



***MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ***

***NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI***

---

**MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA  
O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI  
A NÁRODNÍCH ZDROJŮ**

---

***ČERVENEC 2008***

**MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ**  
ODBOR ŘÍZENÍ A KOORDINACE NSRR  
STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ 6  
110 15 PRAHA 1

E-mail: [nok@mmr.cz](mailto:nok@mmr.cz)

Vydáno NOK 3. září 2008

# OBSAH MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY

<b>SEZNAM ZKRATEK</b> .....	<b>1</b>
<b>ÚVOD</b> .....	<b>3</b>
<b>AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ</b> .....	<b>3</b>
<b>STRUKTURA ZPRÁVY</b> .....	<b>3</b>
<b>SYSTEM SBĚRU DAT</b> .....	<b>5</b>
<b>VLIV MĚNOVÉHO KURZU KČ NA ALOKACI</b> .....	<b>5</b>
<b>PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2007-2013</b> .....	<b>6</b>
<b>ČÁST I. REALIZACE NÁRODNÍHO STRATEGICKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE</b> .....	<b>7</b>
<b>ČÁST II. REALIZACE JEDNOTLIVÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ</b> .....	<b>9</b>
<b>ČÁST III. INFORMACE O STAVU JEDNOTLIVÝCH TÉMATICKÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ</b> .....	<b>12</b>
<b>OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA</b> .....	<b>12</b>
<b>OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b> .....	<b>17</b>
<b>OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE</b> .....	<b>22</b>
<b>OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE</b> .....	<b>26</b>
<b>OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST</b> .....	<b>29</b>
<b>OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST</b> .....	<b>38</b>
<b>INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM</b> .....	<b>47</b>
<b>OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC</b> .....	<b>52</b>
<b>INFORMACE O STAVU JEDNOTLIVÝCH REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ</b> .....	<b>56</b>
<b>REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD</b> .....	<b>56</b>
<b>REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO</b> .....	<b>61</b>
<b>REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD</b> .....	<b>65</b>
<b>REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ MORAVA</b> .....	<b>70</b>
<b>REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD</b> .....	<b>75</b>
<b>REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOZÁPAD</b> .....	<b>79</b>
<b>REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY</b> .....	<b>83</b>
<b>INFORMACE O STAVU OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PRAHA</b> .....	<b>87</b>
<b>OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST</b> .....	<b>87</b>
<b>OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA</b> .....	<b>91</b>
<b>INFORMACE O STAVU OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PŘESHRAŇNÍ SPOLUPRÁCE</b> .....	<b>94</b>
<b>DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ V OP PŘESHRAŇNÍ SPOLUPRÁCE</b> .....	<b>94</b>
<b>OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRAŇNÍ SPOLUPRÁCE ČR-POLSKO</b> .....	<b>96</b>
<b>POJMY POUŽITÉ V TABULKÁCH</b> .....	<b>100</b>

# SEZNAM ZKRATEK

---

## OBEČNÉ ZKRATKY

CRR	Centrum pro regionální rozvoj ČR
ČMZRB	Českomoravská záruční a rozvojová bank a.s.
ČOV	Čistička odpadních vod
DGPS	Diferenční navigační systém
EK	Evropská komise
ERDF	Evropský fond pro regionální rozvoj
ESF	Evropský sociální fond
EU	Evropská unie
EUR	Euro
FS	Fond soudržnosti
GG	Globální grant
GIP	Grantový individuální projekt
HSS	Hospodářská a sociální soudržnost
IP	Individuální projekt
IPRM	Integrovaný plán rozvoje měst
IS	Informační systém
IZS	Integrovaný záchranný systém
KD	Kombinovaná doprava
MD	Ministerstvo dopravy
MF	Ministerstvo financí
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MMZ	Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a národních zdrojů
MPO	Ministerstvo průmyslu a obchodu
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MSC2007	Monitorovací systém strukturálních fondů a fondu soudržnosti
MŠMT	Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
NOK	Národní orgán pro koordinaci
NSRR	Národní strategický referenční rámec
OP	Operační program / programy
RIS	Říční informační služby
ROP	Regionální operační program / programy
RR	Regionální rada
ŘO	Řídící orgán
SF	Strukturální fondy
SFDI	Státní fond dopravní infrastruktury
URR	Úřad regionální rady
VaV	Věda a výzkum
VP	Velký projekt
VRR	Výbor regionální rady
ZS	Zprostředkující subjekt

## **ZKRATKY OPERAČNÍCH PROGRAMŮ**

IOP	Integrovaný operační program
OP ČR-Polsko	Operační program přeshraniční spolupráce ČR - Polsko
OP D	Operační program Doprava
OP LZZ	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
OP PA	Operační program Praha – Adaptabilita
OP PI	Operační program Podnikání a inovace
OP PK	Operační program Praha - Konkurenceschopnost
OP VaVpl	Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
OP VK	Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
OP TP	Operační program Technická pomoc
OP ŽP	Operační program Životní prostředí
ROP JV	Regionální operační program Jihovýchod
ROP JZ	Regionální operační program Jihozápad
ROP MS	Regionální operační program Moravskoslezsko
ROP SČ	Regionální operační program Střední Čechy
ROP SM	Regionální operační program Střední Morava
ROP SV	Regionální operační program Severovýchod
ROP SZ	Regionální operační program Severozápad

## ÚVOD

---

Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a národních zdrojů (dále jen MMZ) představuje **hlavní výstup monitorování** průběhu realizace operačních programů v programovém období 2007-2013.

Vydávání MMZ je v gesci Národního orgánu pro koordinaci, který má ze své centrální koordinační role přístup k agregovaným informacím o realizaci strukturální pomoci EU v ČR. Stejně jako u většiny ostatních zpráv zpracovávaných na úrovni NSRR využívá NOK údaje poskytované z nižších úrovní monitorování. Informační hodnota této zprávy tedy **přímo závisí na kvalitě a úplnosti informací poskytovaných** řídicími orgány a příjemci pomoci. Měsíční monitorovací zpráva vychází vždy v posledním týdnu následujícího kalendářního měsíce.

Účel předkládané MMZ je dvojitý povahy. Na jednu stranu MMZ **podává informace** o pokroku čerpání strukturální pomoci nejen zainteresovaným státním institucím, ale i široké veřejnosti. Zároveň je tato zpráva **nástrojem efektivního řízení** evropské strukturální pomoci. Věříme, že poskytnutí **pravidelného shrnujícího přehledu** o průběhu čerpání SF/ FS a národních zdrojů vede nejen k účinnější kontrole, ale také díky možnosti porovnání jednotlivých OP ke stálému zkvalitňování implementačního procesu. S tímto cílem jsou formulovány **komentáře NOK**.

Následující komentované tabulky poskytují nejdůležitější informace o postupu čerpání prostředků strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a národních zdrojů za měsíc červen 2008. Při jejich vytváření se NOK opírá po stránce metodické o Metodiku monitorování programů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro programové období 2007-2013. Data jsou získávána z výstupních sestav informačního systému MSC2007 generovaných NOK za každý kalendářní měsíc.

## AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ

Z důvodu zlepšení informační hodnoty a přehlednosti je nově u jednotlivých OP/ ROP uveden přehled vyhlášených výzev ke 4. srpnu 2008. Pro snadnější orientaci jsou v tabulkách žlutě zvýrazněny **aktuálně probíhající výzvy**. Ze stejného důvodu je u každého OP resp. ROP uveden přehled názvů všech prioritních os a oblastí podpory.

## STRUKTURA ZPRÁVY


Výběr dat pro měsíční sestavy je nastaven takovým způsobem, aby pokrýval **celý cyklus administrace projektů** (výzvy, podané žádosti o podporu, vyřazené projekty, projekty ve schvalovacím procesu či projekty schválené, předložené žádosti o platbu až po proplacené prostředky příjemcům a certifikaci uskutečněných výdajů). Vzhledem k tomu, že se stále nacházíme v počáteční fázi nového programového období, **údaje o vyhlášených výzvách**

respektive o podaných žádostech o podporu mají stěžejní význam. Zároveň očekáváme, že s postupem realizace projektů budou naplňovány ostatní sloupce tabulek, jež se mohou **v současné době** jevit jako nadbytečné.

MMZ se ve své struktuře dělí na tři obsahově odlišné oddíly. **Část I.** prezentuje údaje o projektech a údaje o stavu čerpání finančních prostředků z pohledu realizace Národního strategického referenčního rámce. Jedná se o všeobecný pohled, jehož základem je členění podle zdrojů financování (ESF, ERDF, FS). **Část II.** předkládá stejné informace jako část první, ale z perspektivy realizace jednotlivých operačních programů. **Část III.** informuje o stavu realizace strukturální pomoci až do úrovně oblastí podpory jednotlivých operačních programů. Třetí část tedy nabízí nejdetailnější souhrn sledovaných informací.

V celém dokumentu se pracuje **se třemi druhy tabulek**. První typ tabulek „**Přehled vyhlášených výzev**“ informuje o vyhlášených výzvách v jednotlivých operačních programech od počátku jejich realizace. **Aktuálně probíhající výzvy jsou zvýrazněny žlutě.** Druhý a třetí typ tabulek na sebe navazuje. **Tabulka „Údaje o projektech“** sleduje proces administrace projektů před zahájením čerpání, poskytuje informace o **počtu projektů** a **výši** na ně vázaných **finanční prostředků** v Kč. Podané žádosti o podporu, projekty vyřazené z administrace a schválené projekty představují úhrn celkového počtu projektů od počátku programového období do dne vygenerování sestavy. Projekty ve schvalovacím procesu jsou dynamického charakteru, zachycují pouze jejich aktuální stav ke dni, kdy byla sestava vygenerována (tj. jde o stavy projektu, které zahrnují podané žádosti o podporu až do jejich schválení). Třetí typ tabulek „**Údaje o stavu čerpání finančních prostředků**“ se pak zaměřuje na schválené projekty a umožňuje rychle zjistit, jak čerpání dotyčného OP pokračuje (viz obr. 1 Schéma čerpání finančních prostředků). Tato tabulka pracuje s **finančními prostředky** v Kč a s kumulativními čísly, která jsou pro snazší pochopení převáděna **na podíl z finanční alokace** na rok 2007 uvedený v procentech.

**Obrázek 1: Schéma průběhu čerpání finančních prostředků**



## SYSTEM SBĚRU DAT


Sběr dat **pro tabulkovou část MMZ** je standardně prováděn z databáze MSC2007 k třetímu dni měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za nějž je zpráva zpracovávána. Nutnou podmínkou pro zajištění souladu mezi obsahem MMZ a reálným stavem implementace jednotlivých OP je respektování Metodiky monitorování programů SF/ FS pro programové období 2007-2013 všemi zúčastněnými subjekty.

Pro **komentáře NOK** jsou využívána data z MSC2007. Doplnkově jsou informace získávány přímo od řídicích orgánů, případně z internetových stránek jednotlivých operačních programů atd.

## VLIV MĚNOVÉHO KURZU KČ NA ALOKACI

Měnový kurz v MMZ je přebírán MSC2007 z informačního systému Viola (IS MF NF). Do Violy se přenáší kurz, který stanovuje ECB každý předposlední den v měsíci<sup>1</sup>. Na počátku programového období 2007–2013, tedy v lednu 2007, byl kurz koruny k euru stanoven na 27,540. Ke dni generování sestavy, tj. ke 4.8.2008 byl kurz Kč-euro 23,941. Od počátku programového období posílila česká měna svou hodnotu k euru o 13,1%.

**Obrázek 2: Vývoj alokace NSRR na období 2007–2013 (zdroje EU)**



**Zdroj:** MSC2007

<sup>1</sup> Stránky EK s oficiálním měsíčním směnným kurzem:

<http://ec.europa.eu/budget/infoneuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en>



## PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2007-2013

Operační programy, v rámci kterých jsou finanční prostředky čerpány, spadají do gesce různých resortů, tj. řídicích orgánů. Řídicí orgány jsou odpovědné za řízení a provádění operačních programů, resp. za průběh čerpání finančních prostředků jednotlivých OP. Následující tabulka zobrazuje přehled základních informací o jednotlivých operačních programech.

**Tab. 1: Přehled operačních programů programového období 2007–2013**

Zkratka	Název OP/ ROP a zdroj financování	Řídicí orgán
<b>1. cíl: Konvergence</b>		
<i>Tematické OP</i>		
OP D	OP Doprava (FS/ ERDF)	Ministerstvo dopravy
OP ŽP	OP Životní prostředí (FS/ ERDF)	Ministerstvo životního prostředí
OP PI	OP Podnikání a inovace (ERDF)	Ministerstvo průmyslu a obchodu
OP VaVpI	OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
OPVK	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost* (ESF)	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
OP LZZ	OP Lidské zdroje a zaměstnanost* (ESF)	Ministerstvo práce a sociálních věcí
IOP	Integrovaný operační program* (ERDF)	Ministerstvo pro místní rozvoj
OP TP	OP Technická pomoc* (ERDF)	Ministerstvo pro místní rozvoj
<i>Regionální OP</i>		
ROP SZ	ROP pro NUTS II Severozápad (ERDF)	RR Severozápad
ROP MS	ROP pro NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)	RR Moravskoslezsko
ROP JV	ROP pro NUTS II Jihovýchod (ERDF)	RR Jihovýchod
ROP SM	ROP pro NUTS II Střední Morava (ERDF)	RR Střední Morava
ROP SV	ROP pro NUTS II Severovýchod (ERDF)	RR Severovýchod
ROP JZ	ROP pro NUTS II Jihozápad (ERDF)	RR Jihozápad
ROP SČ	ROP pro NUTS II Střední Čechy (ERDF)	RR Střední Čechy
<b>2. cíl: Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost</b>		
OP PK	OP Praha – Konkurenceschopnost (ERDF)	RR - Praha
OP PA	OP Praha – Adaptabilita (ESF)	RR - Praha
<b>3. cíl: Evropská územní spolupráce</b>		
ČR-Polsko	OP Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko (ERDF)	Ministerstvo pro místní rozvoj

\* Tyto čtyři OP jsou tzv. vícecílové operační programy, tzn. že tyto OP jsou vedle 1. cíle "Konvergence" financovány také z finančních prostředků pro 2. cíl "Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost".

# ČÁST I.

## REALIZACE NÁRODNÍHO STRATEGICKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Tabulka „Údaje o projektech“ znázorňuje **průběh administrace** podaných projektů od vyhlášení výzvy po schválení projektu a obsahuje **dva základní druhy informací**. Prvním z nich je celkový počet podaných projektů a jejich úspěšnost v absolutních číslech (sloupce Podané žádosti o podporu, Projekty vyřazené z administrace a Schválené projekty). Druhá část tabulky ukazuje, kolik projektů se nachází ve fázi administrativního procesu, tj. ve fázi od podání žádosti včetně do její schválení (sloupec Projekty ve schvalovacím procesu).

**Tab. 2: Údaje o projektech podle fondů EU (EU a národní zdroje)**

Fond EU	Alokace na výzvy	Podané žádosti o podporu		Projekty vyřazené z administrace		Projekty ve schvalovacím procesu		Schválené projekty	
		počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč
-	v mil. Kč								
-	od počátku období	od počátku období		od počátku období		aktuální stav		od počátku období	
ESF	36 717,5	3 044	28 989,4	719	6 368	2 306	22 080	19	541,6
ERDF	85 167,9	6 572	119 088,3	1 413	26 176	4 857	79 127	302	13 785,5
FS	<sup>1)</sup> 151 568,5	2 064	87 692,5	534	14 781	320	48 233	1 210	24 678,8
<b>Celkem</b>	<b>* 273 453,9</b>	<b>11 680</b>	<b>235 770,1</b>	<b>2 666</b>	<b>47 324,6</b>	<b>7 483</b>	<b>149 439,6</b>	<b>1 531</b>	<b>39 005,9</b>

**Poznámka:**

\* Některé OP vyhláší výzvy v EUR, důsledkem posilování či oslabování české měny vůči Euru dochází také u těchto OP ke změnám alokací na výzvy v meziměsíčním srovnání.

1) Z důvodu nedostátku informací o alokacích na jednotlivé výzvy jsou pod FS zařazeny všechny prioritní osy OP Doprava a OP Životní prostředí.

**Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008

Celkový počet předložených projektů se za měsíc červenec 2008 v porovnání se stavem měsíce června 2008 **nadále zvýšil o 42,3 procenta**, tj. ze 8 208 na 11 680 předložených žádostí. V měsíci červenci rostly předložené projekty v rámci všech tří fondů. V rámci ESF byl zaregistrován nárůst o 19,5 procenta, v rámci ERDF nárůst o 64,4 procenta a počet nově předložených žádostí v rámci Fondu soudržnosti vzrostl meziměsíčně o 24,0 procenta.

I v měsíci červenci 2008 nadále vzrostl souhrnný **počet projektů vyřazených z administrace o 39,3 procent**, tj. ze 1914 na 2666 projektů. Podíl vyřazených projektů z administrace na celkovém počtu předložených žádostí se tedy v měsíci červenci 2008 pohybuje **na 22,8 procenta**. V rámci jednotlivých fondů se podíl vyřazených projektů na souhrnném počtu projektů pohybuje u ESF na 23,6 procent, 21,5 procenta u ERDF projektů a 25,9 procenta u projektů Fondu soudržnosti.

V porovnání se stavem v měsíci červnu 2008 se **počet projektů ve schvalovacím procesu zvýšil v červenci 2008 o 20,8 procenta**, tj. ze 6 192 na 7 483 projektů. Nepřehlédnutelný je **nárůst schválených projektů v rámci všech tří fondů ze 102 na 1531 projektů**. Tento více než **15násobný nárůst** je způsoben především pokrokem implementace v rámci OP Životní prostředí

a OP Podnikání a inovace. V měsíci červenci 2008 bylo také schváleno **prvních 19 projektů financovaných z Evropského sociálního fondu**, tzn. že **všechny tři zdroje financování** (ESF, ERDF a FS) od nyní disponují schválenými projekty.

Tabulka „Údaje o stavu čerpání finančních prostředků“ operuje s kumulativními čísly, díky nimž můžeme sledovat průběh čerpání finančních prostředků po celé programové období 2007-2013. Její sloupce reprezentují jednotlivé fáze projektového cyklu od schválení projektu až po prostředky předložené k certifikaci. Pro informaci je také doplněn sloupec o procentu podaných žádostí na alokaci podpory na rok 2007.

**Tab. 3: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků podle fondů EU (EU a národní zdroje)**

Fond EU	Celková alokace podpory 2007-2013	Alokace podpory 2007		Podané žádosti o podporu		Schválené projekty		Předložené žádosti o platbu		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky předložené k certifikaci	
		v mil. Kč	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč
-	a	b	b/a	c	c/b	d	d/b	e	e/b	f	f/b	g	g/b
-	106 312,7	13 234,9	12,4	28 989,4	219,0	541,6	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ESF	392 309,1	48 800,4	12,4	119 088,3	244,0	13 785,5	28,2	332,5	0,7	472,3	1,0	0,0	0,0
ERDF	248 395,5	30 875,4	12,4	87 692,5	284,0	24 678,8	79,9	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FS													
<b>Celkem</b>	<b>747 017,3</b>	<b>92 910,7</b>	<b>12,4</b>	<b>235 770,1</b>	<b>253,8</b>	<b>39 005,9</b>	<b>42,5</b>	<b>334,5</b>	<b>0,4</b>	<b>472,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Měnový kurz:** 1 EUR = 23,941 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 4.8.2008

**Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008

Sloupec "Podané žádosti o podporu" udává, že doposud podané žádosti o podporu v rámci všech tří fondů **2,5krát převyšují** indikativní alokaci na kalendářní rok 2007. V současnosti tedy existuje ze souhrnného pohledu NSRR převis poptávky po finanční podpoře předložených projektových žádostí, který se každým kalendářním měsícem navyšuje. Projekty financované z ERDF vykazují v porovnání s ESF- a FS- projekty – stejně jako tomu bylo v minulých měsících – **největší pokrok v rámci administrativního procesu**, tzn. že zde již byly proplaceny finanční prostředky příjemcům pomoci. Celkově se **počet schválených projektů** zvýšil za měsíc červenec 2008 ze 12,7 na **42,5 procenta indikativní alokace na rok 2007**. Stav předložených žádostí o platbu se meziměsíčně zvýšil z 0,2 na 0,4 procenta indikativní alokace na kalendářní rok 2007. I přes zřetelný pokrok za poslední čtyři týdny, je patrné, že se implementační proces **stále nachází na svém počátku**.

## ČÁST II.

### REALIZACE JEDNOTLIVÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

---

Tabulka č. 4 jasně ukazuje, že počet podaných žádostí o podporu za měsíc červenec 2008 opětovně vzrostl o **42,3 procenta**, tj. ze 8 208 na 11 680 předložených žádostí. Hodnotíme-li tento nárůst z pohledu jednotlivých operačních programů, zjistíme že **nejvíce za poslední čtyři týdny narostly** předložené žádosti v rámci OP VK (482 žádostí), ROP Jihozápad (183 žádostí) a ROP Jihovýchod (176 žádostí). OP VK byl již v minulém měsíci "leaderem" v počtu nových přijatých žádostí o podporu. Také ve srovnání s minulým měsícem nelze nechat bez povšimnutí, že operační program Podnikání a inovace zaznamenal nárůst z nuly na 2300 předložených projektových žádostí. Zde se však nejedná o reálný nárůst, nýbrž o zajištění funkčních datových přenosů ze strany OP PI do centrálního monitorovacího systému MSC2007.

Celkový počet schválených projektů se za měsíc červenec 2008 zvýšil **ze 102 na 1 531 projektů**. Na tomto růstu má podíl především operační program Životní prostředí (1 196 schválených projektů) a pak také zmíněný OP PI (167 schválených projektů). K 4. srpnu 2008 z celkového počtu 18 operačních programů, které jsou v gesci českých řídicích orgánů, disponuje **11 operačních programů** vlastními schválenými projekty.

Z hlediska počtu projektů vyřazených z administrace - ať již na základě porušení formálních kritérií či z hlediska posouzení kvality podané žádosti - vynikají **s 54,3 procenty ROP Jihozápad** a **s 49,9 procenty vyřazených projektů ROP Severovýchod**. Příčiny takto vysokého procenta vyřazování se dají obecně zdůvodnit přetlakem zájemců o podporu v některých prioritních osách OP. Protože ŘO může finančně podpořit jen omezený počet projektů, vede takto vysoký zájem předkladatelů k zamýšlené kvalitativní soutěži. **Hranici podílu 30 procent vyřazených projektů** dále překračují OP ŽP, OP LZZ, a ROPy Severozápad, Moravskoslezsko a Jihovýchod. Průměrný podíl v rámci jednotlivých OP vyřazených projektů se pohybuje za měsíc červenec 2008 ve výši **21,7 procenta**. OPPI v současnosti nevykazuje žádné projekty vyřazené z administrace, příčinou tohoto stavu je rozdílná administrace projektových žádostí.

K administračně **nejvíce vytíženým operačním programům** patří opětovně **OP Životní prostředí** (2 257 předložených žádostí), **OP Podnikání a inovace** (2 300 předložených žádostí) a **OP Vzdělání pro konkurenceschopnost** (1 833 předložených žádostí). Operační program Výzkum a vývoj pro inovace doposud nebyl schválen EK. Nejméně přijatých žádostí o podporu v současnosti vykazují OP Technická pomoc (9 žádostí) a OP Lidské zdroje a zaměstnanost (30 žádostí).

**Tab. 4: Údaje o projektech podle jednotlivých OP/ROP (EU a národní zdroje)**

Operační program	Alokace na výzvy *	Podané žádosti o podporu		Projekty vyřazené z administrace		Projekty ve schvalovacím procesu		Schválené projekty	
		v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet
-	od počátku období	od počátku období	od počátku období	aktuální stav	od počátku období				
OP D	129 568,5	70	42 954,5	0	0,0	38	25 000,4	32	17 954,0
OP ŽP	<sup>1)</sup> 22 000,0	** 2 257	60 592,0	752	16 947,3	309	29 224,3	1 196	14 420,4
OP PI	<sup>2)</sup> 18 338,0	** 2 300	15 075,0	0	0,0	2 133	14 138,4	167	936,5
OP VaVpI	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
OP VK	13 347,8	1 833	11 452,5	529	3 332,4	1 285	7 578,4	19	541,6
OP LZZ	<sup>3)</sup> 22 529,7	30	10 644,3	9	2 002,3	21	8 642,1	0	0,0
IOP	5 578,0	101	2 857,3	1	88,4	100	2 768,9	0	0,0
OP TP	2 877,2	** 9	143,2	0	0,0	9	143,2	0	0,0
ROP SZ	10 355,8	277	13 319,3	93	3 976,9	179	9 207,3	5	135,1
ROP MS	5 791,9	217	5 898,7	73	892,6	141	4 582,2	*** 3	423,9
ROP JV	9 481,4	** 601	13 589,9	210	4 179,6	378	8 392,0	13	1 018,4
ROP SM	6 971,6	** 590	11 473,5	32	628,8	547	10 235,4	11	609,3
ROP SV	7 935,8	** 423	13 256,0	211	6 419,3	173	5 524,2	39	1 312,6
ROP JZ	9 882,7	795	13 170,7	432	5 705,6	357	6 703,8	*** 6	761,4
ROP SČ	5 667,5	** 380	7 518,6	96	1 601,6	244	5 024,1	40	892,8
OP PK	2 288,0	** 187	3 352,9	40	513,9	147	2 839,0	0	0,0
OP PA	840,0	1 181	6 892,5	181	1 032,8	1 000	5 859,7	0	0,0
ČR - Polsko	<sup>4)</sup> 0,0	429	3 579,2	7	3,1	422	3 576,1	0	0,0
<b>Celkem</b>	<b>* 273 453,9</b>	<b>11 680</b>	<b>235 770,1</b>	<b>2 666</b>	<b>47 324,6</b>	<b>7 483</b>	<b>149 439,6</b>	<b>1 531</b>	<b>39 005,9</b>

**Poznámka:**

\* Některé OP vyhláší výzvy v EUR, důsledkem posilování či oslabování české měny vůči Euru dochází také u těchto OP ke změnám alokací na výzvy

\*\* 23 projektů OP ŽP, 6 projektů OP PI, 1 projekt ROP Severovýchod, Střední Čechy, Střední Morava a Jihovýchod, 5 projektů OP Technická pomoc a 4 projekty OP PK jsou ve stavu „projekt stažen žadatelem“.

\*\*\* 1 projekt ROP Moravskoslezsko a Střední Čechy se stále nachází ve stavu nedokončen (tj. ve stavu „projekt nedokončen“).

1) Finanční částka zahrnuje pouze alokace vyhlášené na výzvy č. 1 – 16, u zbývajících výzev nebyla alokace řídicím orgánem zveřejněna.

2) Finanční částka zahrnuje pouze alokaci na projektové žádosti, nejsou zde započítány alokace na úvěry programů PROGRES, START a ZÁRUKA.

3) Finanční částka zahrnuje alokace na 15 výzev (z 24 vyhlášených), u zbývajících výzev nebyla alokace uvedena.

4) OP ČR – Polsko nevyhláší výzvy, žadatel může podávat žádosti o podporu průběžně.

**Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008

Celkový počet finančních prostředků vázaných na schválené projekty vzrostl v měsíci červenci 2008 z 12,7 procenta na **42,5 procenta indikativní alokace na rok 2007**. Objem finančních prostředků v rámci předložených žádostí o platbu a také v rámci proplacených prostředků příjemcům dosahuje za měsíc červenec 2008 celkově **0,4 procenta resp. 0,5 procenta** finanční alokace na první rok finanční současné finanční perspektivy. Celková výše podaných žádostí o podporu ke 4. srpnu 2008 více než 2,5krát převyšuje indikativní alokaci na rok 2007.

**Tab. 5: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků podle jednotlivých OP/ROP (EU a národní zdroje)**

Operační program	Celková alokace podpory 2007-2013		Alokace podpory 2007		Podané žádosti o podporu		Schválené projekty		Předložené žádosti o platbu		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky předložené k certifikaci	
	v mil. Kč		v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%
-	a	b	b/a	c	c/b	d	d/b	e	e/b	f	f/b	g	g/b	
-														
OP D	162 632,1	20 178,3	12,4	42 954,5	212,9	17 954,0	89,0	103,3	0,5	282,2	1,4	0,0	0,0	
OP ŽP	138 516,1	17 186,1	12,4	60 592,0	352,6	14 420,4	83,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
OP PI	85 661,3	10 628,3	12,4	15 075,0	141,8	936,5	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
OP VaVpI	58 322,6	7 236,3	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
OP VK	51 507,4	6 395,6	12,4	11 452,5	179,1	541,6	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
OP LZZ	51 752,6	6 428,6	12,4	10 644,3	165,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
IOP	44 569,4	5 538,5	12,4	2 857,3	51,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
OP TP	6 979,0	867,1	12,4	143,2	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ROP SZ	21 009,2	2 606,7	12,4	13 319,3	511,0	135,1	5,2	0,0	0,0	55,9	2,1	0,0	0,0	
ROP MS	20 169,4	2 502,5	12,4	5 898,7	235,7	423,9	16,9	145,8	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
ROP JV	19 841,3	2 461,8	12,4	13 589,9	552,0	1 018,4	41,4	51,5	2,1	35,1	1,4	0,0	0,0	
ROP SM	18 516,0	2 297,3	12,4	11 473,5	499,4	609,3	26,5	33,9	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
ROP SV	18 489,7	2 294,1	12,4	13 256,0	577,8	1 312,6	57,2	0,0	0,0	70,8	3,1	0,0	0,0	
ROP JZ	17 453,0	2 165,5	12,4	13 170,7	608,2	761,4	35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ROP SČ	15 747,1	1 953,8	12,4	7 518,6	384,8	892,8	45,7	0,0	0,0	28,2	1,4	0,0	0,0	
OP PK	6 617,2	890,1	13,5	3 352,9	376,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
OP PA	3 052,8	410,6	13,5	6 892,5	1 678,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ČR - Polsko	6 181,3	869,6	14,1	3 579,2	411,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Celkem</b>	<b>747 017,3</b>	<b>92 910,7</b>	<b>12,4</b>	<b>235 770,1</b>	<b>253,8</b>	<b>39 005,9</b>	<b>42,5</b>	<b>334,5</b>	<b>0,4</b>	<b>472,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

**Měnový kurz:** 1 EUR = 23,941 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 4.8.2008

**Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008

## ČÁST III. INFORMACE O STAVU JEDNOTLIVÝCH TÉMATICKÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

### OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA

Číslo oblasti/ podoblasti podpory	Název oblasti/podoblasti podpory
<b>OP Doprava</b>	
Prioritní osa 1 – Modernizace železniční sítě TEN-T	
1.1	Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T, vč. železničních uzlů
1.2	Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s TSI a rozvoj telematických systémů
Prioritní osa 2 – Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T	
2.1	Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T
2.2	Rozvoj inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a systémů ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy
Prioritní osa 3 – Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T	
3.1	Modernizace a rozvoj železničních tratí mimo síť TEN-T
Prioritní osa 4 – Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T	
4.1	Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T
Prioritní osa 5 – Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy hl. m. Praze	
5.1	Rozvoj sítě metra v Praze
5.2	Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze
Prioritní osa 6 – Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy	
6.1	Podpora multimodální nákladní přepravy, nákup dopravních prostředků a přepravních jednotek pro KD, modernizace překladišť KD
6.2	Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T
6.3	Podpora a modernizace říčních plavidel
Prioritní osa 7 – Technická pomoc	
7.1	Technická pomoc

Finanční prostředky programu jsou určeny na zlepšení všech typů dopravy (silniční, železniční a vnitrozemské vodní dopravy, multimodální nákladní přepravy) a dopravní infrastruktury, které povede ke zlepšení dostupnosti dopravy. Nezbytný je soulad těchto změn s minimálními dopady na životní prostředí. Podpora OP Doprava se soustředí také na pražské metro. Operační program Doprava je financován z ERDF a FS.

Z územního hlediska budou intervence OP Doprava zaměřeny na celé území ČR.

**Tab. 6: Přehled vyhlášených výzev OP Doprava**

Oblast podpory	Pořadí vyhlášených výzev	Typ výzvy	Datum vyhlášení výzvy / Datum zahájení příjmu žádostí	Datum ukončení příjmu žádostí	Alokace na vyhlášenou výzvu (v mil. Kč) (EU + národní zdroje)	Podíl alokace na vyhlášených výzvách k celkové alokaci období 2007 – 2013 (v %)
1.1	1	kontinuální	9.7. 2007	30.6. 2015	N/A*	N/A
1.2	1	kontinuální	9.7. 2007	30.6. 2015	N/A*	N/A
2.1	1	kontinuální	9.7. 2007	30.6. 2015	N/A*	N/A
3.1	1	kontinuální	9.7. 2007	30.6. 2015	N/A*	N/A
4.1	1	kontinuální	9.7. 2007	30.6. 2015	N/A*	N/A
5.2	1	kontinuální	30.11. 2007	30.6. 2015	900,0	96,8
6.1	1	kolová	22.2.08/ 1.4.08	31.5. 2008	54,0	14,1
6.2	1	kontinuální	9.7. 2007	30.6. 2015	N/A*	N/A
7.1	1	kontinuální	1.7. 2007	30.6. 2015	2 230,0	96,6
<b>OP D</b>	<b>celkem 9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>129 568,5</b>	<b>79,7</b>

**Poznámka:** \* Alokace byla uvedena souhrnně pro více oblastí podpory, a to ve výši 126 384 mil. Kč

**Měnový kurz:** 1 EUR = 23,941 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 4.8.2008

**Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008, webové stránky ŘO OP Doprava

Dosud nebyly vyhlášeny výzvy pro předkládání žádostí o podporu ve třech oblastech podpory zaměřujících se na rozvoj inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě, systému ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy, rozvoj sítě metra v Praze a podporu modernizace vnitrozemských plavidel (oblastí podpory 2.2, 5.1, 6.3). Vyhlášení výzev na tyto oblasti podpory plánuje ŘO do konce roku 2008.



**Tab. 7: Údaje o projektech OP Doprava (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa/ Oblast podpory	Podané žádosti o podporu		Projekty vyřazené z administrace		Projekty ve schvalovacím procesu		Schválené projekty	
	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč
-	od počátku období		od počátku období		aktuální stav		od počátku období	
1.1	10	18 870,6	0	0,0	5	15 751,9	5	3 118,7
1.2	2	1 069,1	0	0,0	2	1 069,1	0	0,0
<b>1</b>	<b>12</b>	<b>19 939,8</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>16 821,1</b>	<b>5</b>	<b>3 118,7</b>
2.1	1	6 202,9	0	0,0	0	0,0	1	6 202,9
2.2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6 202,9</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>6 202,9</b>
3.1	5	1 854,0	0	0,0	3	1 531,4	2	322,5
<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1 854,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>1 531,4</b>	<b>2</b>	<b>322,5</b>
4.1	24	12 764,1	0	0,0	11	5 489,4	13	7 274,8
<b>4</b>	<b>24</b>	<b>12 764,1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>5 489,4</b>	<b>13</b>	<b>7 274,8</b>
5.1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5.2	1	655,7	0	0,0	1	655,7	0	0,0
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>655,7</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>655,7</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
6.1	16	502,8	0	0,0	16	502,8	0	0,0
6.2	5	420,8	0	0,0	0	0,0	5	420,8
6.3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>6</b>	<b>21</b>	<b>923,7</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>16</b>	<b>502,8</b>	<b>5</b>	<b>420,8</b>
7.1	6	614,3	0	0,0	0	0,0	6	614,3
<b>7</b>	<b>6</b>	<b>614,3</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>6</b>	<b>614,3</b>
<b>OP D</b>	<b>70</b>	<b>42 954,5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>38</b>	<b>25 000,4</b>	<b>32</b>	<b>17 954,0</b>

**Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008

Od začátku července 2008 bylo v rámci OP Doprava nově zaregistrováno celkem sedm žádostí o podporu. Celkový počet žádostí podaných od počátku realizace programu vzrostl na 70. Největší nárůst, a to šest nově podaných žádostí, zaznamenala oblast podpory **4.1 „Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T“** a zařadila se tak spolu s oblastí podpory **6.1 „Podpora multimodální nákladní přepravy, nákup dopravních prostředků a přepravních jednotek pro KD, modernizace překladišť KD“** k oblastem s nejvyšším zájmem ze strany žadatelů.

Prozatím každá z předložených žádostí prošla kontrolou formální správnosti, úplnosti a dále kontrolou přijatelnosti. Žádná žádost nebyla dosud vyřazena z administrace. Ze 70 celkově zaregistrovaných žádostí se k 4. srpnu 2008 nachází 38 žádostí (25 mld. Kč, tj. 15 procent z alokace na celé programové období) ve schvalovacím procesu. Počet schválených projektů zaznamenal ve srovnání s červnem 2008 nárůst o 11 projektů. Této změně odpovídá zvýšení schváleného objemu finančních prostředků cca o 10 mld. Kč. Celkově požadují schválené žádosti podporu 18 mld. Kč, což představuje 11 procent z alokace na celé programové období.

V rámci **1. prioritní osy „Modernizace železniční sítě TEN-T“** bylo podáno sedm velkých projektů. Z nich jedna žádost o podporu projektu Elektrizace trati Letohrad – Lichkov státní hranice prošla kladně hodnocením MD a SFDI. Dle rozhodnutí MF je možné velké projekty, které byly na národní úrovni hodnoceny kladně, zapojit do systému předběžného financování, ještě před rozhodnutím EK. Na realizaci tohoto projektu byla tedy podepsána rámcová smlouva na částku 1,53 mld. Kč. Dále byla podána žádost o dotaci v kategorii **velký projekt** (nad 50 mil. EUR), který má zastřešit optimalizaci trati Benešov u Prahy – Strančice. Celkový požadavek na finanční příspěvek z veřejných zdrojů činí pro tento projekt 4 mld. Kč. Projekt byl doporučen k financování a odeslán do EK. Požadovaná dotace všech přijatých projektů v rámci 1. prioritní osy je 18,9 mld. Kč, což činí cca 32 procent z alokace na 1. prioritní osu na celé programové období.

Ke konci července 2008 byla na národní úrovni schválena další projektová žádost v kategorii velký projekt v oblasti podpory **2.1 „Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T“**. Projekt podpoří výstavbu rychlostní silnice R6 Jenišov – Kamenný Dvůr. Žádost obsahuje požadavek na finanční podporu ve výši 9,38 mld. Kč. Rámcová smlouva na předfinancování prostředků byla pro tento projekt uzavřena na částku 6,2 mld. Kč, což představuje 14,5 procent z celkové alokace na tuto oblast podpory.

V rámci šesté kontinuální výzvy vyhlášené pro oblast podpory **4.1 „Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T“** bylo z 24 zaregistrovaných žádostí již 13 schváleno. Odsouhlasený objem finančních prostředků dosahuje 7,3 mld. Kč (24,5 procent z celkové alokace pro tuto oblast podpory na období 2007-2013).

Zároveň během července 2008 došlo k proplacení dalších finančních prostředků. V rámci **4. prioritní osy „Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T“** obdrželi realizátoři projektů na bankovní účty 281,6 mil. Kč. Společně s proplacenými prostředky v oblasti podpory **6.2 „Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T“** (0,6 mil. Kč) představuje celkový objem proplacených prostředků pouhé dvě desetiny procenta z alokace na celé programové období.

**Devátá výzva**, vyhlášená pouze na oblast podpory **6.1 „Podpora multimodální nákladní přepravy“**, byla uzavřena 31. května 2008. Počet zájemců o dotaci v rámci této oblasti podpory se ustálil na 16 žadatelů. Objem finančních prostředků požadovaných v předložených žádostech v této oblasti podpory činil ke 4. srpnu 2008 cca 503 mil. Kč, což tvoří cca 130 procent z alokace na oblast podpory 6.1 na celé programové období a zároveň cca devětkrát převyšuje alokaci výzvy (54 mil. Kč). Z uvedeného vyplývá, že v oblasti podpory 6.1 existuje velmi silná konkurence podaných projektů. Dle informací řídicího orgánu bude k realizaci v rámci této výzvy vybráno cca šest projektů. Doposud nebyl schválen žádný projekt.

**Tab. 8: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Doprava (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa / Oblast podpory	Celková alokace podpory 2007-2013		Alokace podpory 2007*		Podané žádosti o podporu		Schválené projekty		Předložené žádosti o platbu		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky předložené k certifikaci	
	v mil. Kč		v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%
-	a	b	b/a	c	c/b	d	d/b	e	e/b	f	f/b	g	g/b	
-														
1.1	58 517,2	7 273,7	12,4	18 870,6	259,4	3 118,7	42,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2	3 175,4	394,7	12,4	1 069,1	270,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1</b>	<b>61 692,6</b>	<b>7 668,4</b>	<b>12,4</b>	<b>19 939,8</b>	<b>260,0</b>	<b>3 118,7</b>	<b>40,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
2.1	42 791,7	5 319,0	12,4	6 202,9	116,6	6 202,9	116,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.2	2 490,5	309,6	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>2</b>	<b>45 282,2</b>	<b>5 628,6</b>	<b>12,4</b>	<b>6 202,9</b>	<b>110,2</b>	<b>6 202,9</b>	<b>110,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
3.1	11 084,6	1 377,8	12,4	1 854,0	134,6	322,5	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>3</b>	<b>11 084,6</b>	<b>1 377,8</b>	<b>12,4</b>	<b>1 854,0</b>	<b>134,6</b>	<b>322,5</b>	<b>23,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
4.1	29 602,8	3 646,6	12,3	12 764,1	350,0	7 274,8	199,5	100,7	2,8	281,6	7,7	0,0	0,0	
<b>4</b>	<b>29 602,8</b>	<b>3 646,6</b>	<b>12,3</b>	<b>12 764,1</b>	<b>350,0</b>	<b>7 274,8</b>	<b>199,5</b>	<b>100,7</b>	<b>2,8</b>	<b>281,6</b>	<b>7,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
5.1	8 367,2	1 040,0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.2	929,7	115,6	12,4	655,7	567,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>5</b>	<b>9 296,9</b>	<b>1 155,6</b>	<b>12,4</b>	<b>655,7</b>	<b>56,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
6.1	383,4	47,2	12,3	502,8	1 064,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6.2	2 600,7	320,4	12,3	420,8	131,4	420,8	131,4	0,5	0,2	0,6	0,2	0,0	0,0	
6.3	379,7	46,8	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>6</b>	<b>3 363,8</b>	<b>414,4</b>	<b>12,3</b>	<b>923,7</b>	<b>222,9</b>	<b>420,8</b>	<b>101,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
7.1	2 309,2	287,0	12,4	614,3	214,0	614,3	214,0	2,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>7</b>	<b>2 309,2</b>	<b>287,0</b>	<b>12,4</b>	<b>614,3</b>	<b>214,0</b>	<b>614,3</b>	<b>214,0</b>	<b>2,1</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>OP D</b>	<b>162 632,1</b>	<b>20 178,3</b>	<b>12,4</b>	<b>42 954,5</b>	<b>212,9</b>	<b>17 954,0</b>	<b>89,0</b>	<b>103,3</b>	<b>0,5</b>	<b>282,2</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

**Měnový kurz:** 1EUR = 23,941 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 4.8.2008

**Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008

## OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Číslo oblasti/ podoblasti podpory	Název oblasti/podoblasti podpory
<b>OP Životní prostředí</b>	
Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní	
1.1	Snížení znečištění vod
1.2	Zlepšení jakosti pitné vody
1.3	Omezování rizika povodní
Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí	
2.1	Zlepšení kvality ovzduší
2.2	Omezování emisí
Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie	
3.1	Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny
3.2	Realizace úspor energie a využití odpadního tepla
Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží	
4.1	Zkvalitnění nakládání s odpady
4.2	Odstraňování starých ekologických zátěží
Prioritní osa 5 – Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik	
5.1	Omezování průmyslového znečištění
Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny	
6.1	Implementace a ochrana území soustavy NATURA 2000
6.2	Podpora biodiverzity
6.3	Obnova krajinných struktur
6.4	Optimalizace vodního režimu krajiny
6.5	Podpora regenerace urbanizované krajiny
6.6	Prevence sesuvů e skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod
Prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu	
7.1	Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací
Prioritní osa 8 – Technická pomoc	
8.1	Technická pomoc při přípravě, realizaci, monitorování a kontrole operací OP Životní prostředí
8.2	Ostatní výdaje TP OPŽP

Program se zaměřuje na zlepšení kvality životního prostředí v ČR. Podporovány budou zejména projekty v oblasti zlepšování vodohospodářské infrastruktury, zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě elektřiny a tepla, zkvalitnění nakládání s odpady, odstraňování starých ekologických zátěží, omezování průmyslového znečištění, zpomalení či zastavení poklesu biodiverzity, zajištění ekologické stability krajiny stejně jako projekty pro rozvoj infrastruktury environmentálního vzdělávání, poradenství a osvěty. Operační program Životní prostředí je financován z ERDF a FS.

Z územního hlediska budou intervence OP ŽP zaměřeny na celé území ČR.

**Tab. 9: Přehled vyhlášených výzev OP Životní prostředí**

Oblast podpory	Pořadí vyhlášených výzev	Typ výzvy	Datum vyhlášení výzvy / Datum zahájení příjmu žádostí	Datum ukončení příjmu žádostí	Alokace na vyhlášenou výzvu (v mil. Kč) (EU + národní zdroje)	Podíl alokace na vyhlášených výzvách k celkové alokaci období 2007 – 2013 (v %)
1.1	1	kolová	3.9.2007	26.10.2007	N/A	N/A
	2	kolová/kontinuální (VP)	21.12.07/3.3.08	5.5.08/19.1208(VP)	N/A	N/A
1.2	1	kolová	3.9.2007	26.10.2007	N/A	N/A
	2	kolová/kontinuální (VP)	21.12.07/3.3.08	5.5.08/19.1208(VP)	N/A	N/A
2.1	1	kolová	3.9.2007	26.10.2007	N/A	N/A
	2	kontinuální (VP)	25.7.08/1.8.08	18.12.2009	N/A	N/A
2.2	1	kolová	3.9.2007	26.10.2007	N/A	N/A
	2	kontinuální (VP)	25.7.08/1.8.08	18.12.2009	N/A	N/A
3.1	1	kolová	3.9.2007	26.10.2007	N/A	N/A
	2	kontinuální (VP)	25.7.08/1.8.08	18.12.2009	N/A	N/A
	3	kontinuální (VP)	25.7.08/1.8.08	18.12.2009	N/A	N/A
	4	kontinuální (VP)	25.7.08/1.8.08	18.12.2009	N/A	N/A
3.2	1	kolová	3.9.2007	26.10.2007	N/A	N/A
	2	kolová	3.9.2007	26.10.2007	N/A	N/A
	3	kolová	21.12.2007	31.1.2008	N/A	N/A
4.1	1	kolová	3.9.2007	26.10.2007	N/A	N/A
	2	kolová	4.8.08/11.8.08	10.10.2008	N/A	N/A
4.2	1	kolová	3.9.2007	26.10.2007	N/A	N/A
	2	kolová	4.8.08/11.8.08	10.10.2008	N/A	N/A
5.1	1	kolová	4.8.08/11.8.08	10.10.2008	N/A	N/A
6.1	1	kolová	29.10.07/19.11.07	31.1.2008	N/A	N/A
6.2	1	kolová	29.10.07/19.11.07	31.1.2008	N/A	N/A
6.3	1	kolová	29.10.07/19.11.07	31.1.2008	N/A	N/A
6.4	1	kolová	29.10.07/19.11.07	31.1.2008	N/A	N/A
6.5	1	kolová	29.10.07/19.11.07	31.1.2008	N/A	N/A
6.6	1	kolová	29.10.07/19.11.07	31.1.2008	N/A	N/A
7.1	1	kolová	3.9.2007	26.10.2007	N/A	N/A
<b>OP ŽP</b>	<b>celkem 27</b>	-	-	-	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

**Poznámka:** N/A – Řídící orgán uvedl alokaci souhrnně pro více oblastí podpory nebo nebyla alokace uvedena vůbec.

**Měnový kurz:** 1 EUR = 23,941 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 4.8.2008

**Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008, webové stránky ŘO OP Životní prostředí

Jedinou oblastí podpory, na kterou nebyla dosud vyhlášena výzva, je oblast podpory 1.3 „Omezování rizika povodní“. K vyhlášení výzvy by mělo dle plánu ŘO dojít během srpna 2008. Do konce třetího čtvrtletí 2008 jsou dále plánovány výzvy, v rámci kterých budou přijímány žádosti o podporu projektů v oblastech budování systémů komplexního sledování a zjišťování stavu povrchových a podzemních vod, zkvalitnění nakládání s odpady, odstraňování starých ekologických zátěží, omezování průmyslového znečištění a zlepšování stavu přírody a krajiny, tj. v podoblastech podpory 1.1.4, 1.3.2, oblastech podpory 4.1, 4.2, 5.1 a v celé 6. prioritní ose.

**Tab. 10: Údaje o projektech OP Životní prostředí (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa/ Oblast podpory	Podané žádosti o podporu		Projekty vyřazené z administrace		Projekty ve schvalovacím procesu		Schválené projekty	
	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč
-	od počátku období		od počátku období		aktuální stav		od počátku období	
1.1	390	37 394,5	47	5 068,7	297	29 005,4	46	3 320,4
1.2	9	669,1	6	520,0	2	99,1	1	50,0
1.3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>1</b>	<b>399</b>	<b>38 063,6</b>	<b>53</b>	<b>5 588,8</b>	<b>299</b>	<b>29 104,6</b>	<b>47</b>	<b>3 370,3</b>
2.1	12	75,5	4	23,1	0	0,0	8	52,4
2.2	11	48,5	1	7,5	6	23,3	4	17,7
<b>2</b>	<b>23</b>	<b>123,9</b>	<b>5</b>	<b>30,6</b>	<b>6</b>	<b>23,3</b>	<b>12</b>	<b>70,1</b>
3.1	34	762,0	12	579,0	0	0,0	22	183,0
3.2	1 010	14 732,5	444	8 291,8	4	96,5	562	6 344,2
<b>3</b>	<b>1 044</b>	<b>15 494,5</b>	<b>456</b>	<b>8 870,8</b>	<b>4</b>	<b>96,5</b>	<b>584</b>	<b>6 527,2</b>
4.1	160	1 912,8	15	216,7	0	0,0	145	1 696,1
4.2	14	1 034,0	5	74,3	0	0,0	9	959,7
<b>4</b>	<b>174</b>	<b>2 946,8</b>	<b>20</b>	<b>290,9</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>154</b>	<b>2 655,8</b>
5.1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
6.1	7	50,5	0	0,0	0	0,0	7	50,5
6.2	37	268,9	12	73,2	0	0,0	25	195,7
6.3	58	120,7	16	42,6	0	0,0	42	78,1
6.4	336	2 316,5	126	1 288,7	0	0,0	210	1 027,8
6.5	139	574,4	38	244,4	0	0,0	101	330,0
6.6	23	123,2	12	82,7	0	0,0	11	40,5
<b>6</b>	<b>600</b>	<b>3 454,3</b>	<b>204</b>	<b>1 731,7</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>396</b>	<b>1 722,5</b>
7.1	17	508,9	14	434,5	0	0,0	3	74,4
<b>7</b>	<b>17</b>	<b>508,9</b>	<b>14</b>	<b>434,5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>74,4</b>
8.1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
8.2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>OP ŽP</b>	<b>* 2 257</b>	<b>60 592,0</b>	<b>752</b>	<b>16 947,3</b>	<b>309</b>	<b>29 224,3</b>	<b>1 196</b>	<b>14 420,4</b>

**Poznámka:** \* 23 projektů OP ŽP jsou ve stavu „projekt stažen žadatelem“.

**Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008

Ve srovnání s předchozím měsícem došlo k navýšení počtu zaregistrovaných žádostí o 23. Zároveň 23 žadatelů po vlastním uvážení stáhlo své projektové žádosti a konečný počet žádostí 2 257 tedy zůstal nezměněn. Z důvodu nevyhovujícího formálního posouzení, nesplnění kritérií přijatelnosti nově registrovaných žádostí či nesplnění věcných náležitostí žádostí ve schvalovacím procesu bylo 33,4 procent (752 žádostí) vyřazeno z administrace. Dle vyjádření zprostředkujícího subjektu byl vysoký podíl vyřazených žádostí způsoben jednak převisem podaných žádostí o podporu ve **3. prioritní ose** nad alokací na danou oblast podpory ve vyhlášené výzvě a jednak nesplněním nastavených požadavků. Oba faktory působily na vyřazení žádostí přibližně stejnou mírou.

Finanční požadavek v podaných žádostech cca 61 mld. Kč tvoří cca 44 procent z alokace na celé programové období. Největší objem finančních prostředků, a to 37,4 mld. Kč, je požadován v oblasti podpory **1.1 „Snížení znečištění vod“**, což představuje cca 89 procent alokace na celé programové období pro tuto oblast podpory.

Ze zbylých 1 505 žádostí prochází 309 schvalovacím procesem a nově se v MSC 2007 vykazuje 1 196 schválených žádostí. Suma finančních prostředků v již schválených žádostech (14,4 mld. Kč) představuje cca 10 procent z alokace OP Životní prostředí na celé programové období.

V rámci **1. prioritní osy „Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní“** byl zaregistrován velký projekt „**Ochrana vod povodí řeky Dyje – II. etapa**“. Projekt zastřeší připojení 4700 obyvatel na kanalizaci, přičemž zahrnuje vybudování jedné ČOV (Vladislav), rekonstrukci tří ČOV (Moravský Krumlov, Velké Meziříčí a Boskovice Hrádkov), výstavbu 76 km a rekonstrukci 23 km kanalizačních stok a rekonstrukci 13 km vodovodů v šestnácti obcích, které se nacházejí v pěti okresech dvou krajů (kraj Vysočina a Jihomoravský kraj). Celkové náklady na projekt (II. etapa) převyšují 2 mld. Kč. Žádost byla předložena k posouzení na SFŽP. Předpokládaný termín odeslání žádosti EK je podzim 2008.

Největší zájem projevují žadatelé stále o **3. prioritní osu**, resp. o oblast podpory **3.2 „Realizace úspor energie a využití odpadního tepla“**. Ke dni 4. srpna 2008 se o dotaci ucházelo 1010 projektových záměrů. K realizaci jich bylo doporučeno 562. Schválené žádosti, jež se nejčastěji týkají zateplení školních budov, nárokují částku 6,3 mld. Kč, což představuje cca 72,6 procent z alokace určené pro oblast podpory 3.2 na celé programové období.

Poměrně vysoký zájem žadatelé projevili o **6. prioritní osu „Zlepšování stavu přírody a krajiny“**. V rámci této osy bylo do konce července 2008 zaregistrováno 600 žádostí o podporu. Doposud bylo schváleno 396 žádostí požadujících 1,7 mld. Kč, což tvoří téměř 10 procent z alokace určené na 6. prioritní osu na období 2007-2013. Největší projekt z hlediska způsobilých výdajů bude realizován v oblasti podpory **6.4 „Optimalizace vodního režimu krajiny“** a je zaměřen na odbahnění a opravu technických objektů rybníka Pobočný v kraji Vysočina s celkovou finanční podporou ve výši 35,4 mil. Kč.

V rámci **7. prioritní osy „Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu“** byly nově schváleny tři žádosti, jinak zůstal stav oproti minulému měsíci nezměněn. Ze 17 přijatých žádostí bylo vyloučeno 14 projektů, což představuje cca 82 procent z předložených žádostí. Důvodem pro toto vyřazení bylo nedodržení základních kritérií přijatelnosti nastavených řídicím orgánem.

**Tab. 11: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Životní prostředí (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa / Oblast podpory	Celková alokace podpory 2007-2013		Alokace podpory 2007*		Podané žádosti o podporu		Schválené projekty		Předložené žádosti o platbu		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky předložené k certifikaci	
	v mil. Kč		v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%
-	a	b	b/a	c	c/b	d	d/b	e	e/b	f	f/b	g	g/b	
1.1	41 903,1	5 208,5	12,4	37 394,5	717,9	3 320,4	63,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2	11 285,0	1 402,7	12,4	669,1	47,7	4 995,8	356,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.3	2 821,2	350,7	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1</b>	<b>56 009,3</b>	<b>6 961,9</b>	<b>12,4</b>	<b>38 063,6</b>	<b>546,7</b>	<b>3 370,3</b>	<b>48,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
2.1	9 813,9	1 219,9	12,4	75,5	6,2	52,4	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.2	8 047,4	1 000,3	12,4	48,5	4,8	17,7	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>2</b>	<b>17 861,3</b>	<b>2 220,1</b>	<b>12,4</b>	<b>123,9</b>	<b>5,6</b>	<b>70,1</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
3.1	10 212,7	1 269,4	12,4	762,0	60,0	183,0	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.2	8 742,1	1 086,6	12,4	14 732,5	1 355,8	6 344,2	583,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>3</b>	<b>18 954,8</b>	<b>2 356,1</b>	<b>12,4</b>	<b>15 494,5</b>	<b>657,6</b>	<b>6 527,2</b>	<b>277,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
4.1	14 653,5	1 821,4	12,4	1 912,8	105,0	1 696,1	93,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.2	7 217,4	897,1	12,4	1 034,0	115,3	959,7	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>4</b>	<b>21 871,0</b>	<b>2 718,5</b>	<b>12,4</b>	<b>2 946,8</b>	<b>108,4</b>	<b>2 655,8</b>	<b>97,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
5.1	1 707,0	209,5	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>5</b>	<b>1 707,0</b>	<b>209,5</b>	<b>12,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
6.1	844,2	103,6	12,3	50,5	48,8	50,5	48,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6.2	3 207,8	393,6	12,3	268,9	68,3	195,7	49,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6.3	2 194,8	269,3	12,3	120,7	44,8	78,1	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6.4	6 331,2	776,9	12,3	2 316,5	298,2	1 027,8	132,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6.5	2 448,1	300,4	12,3	574,4	191,2	330,0	109,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6.6	1 857,2	227,9	12,3	123,2	54,0	40,5	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>6</b>	<b>16 883,3</b>	<b>2 071,8</b>	<b>12,3</b>	<b>3 454,3</b>	<b>166,7</b>	<b>1 722,5</b>	<b>83,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
7.1	1 195,7	146,7	12,3	508,9	346,8	74,4	50,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>7</b>	<b>1 195,7</b>	<b>146,7</b>	<b>12,3</b>	<b>508,9</b>	<b>346,8</b>	<b>74,4</b>	<b>50,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
8.1	2 662,2	330,9	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8.2	1 371,4	170,5	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>8</b>	<b>4 033,6</b>	<b>501,4</b>	<b>12,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>OP ŽP</b>	<b>138 516,1</b>	<b>17 186,1</b>	<b>12,4</b>	<b>60 592,0</b>	<b>352,6</b>	<b>14 420,4</b>	<b>83,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

**Měnový kurz:** 1EUR = 23,491 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 4.8.2008, **Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008



## OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE

Číslo oblasti/ podoblasti podpory	Název oblasti/podoblasti podpory
<b>OP Podnikání a inovace</b>	
Prioritní osa 1 – Vznik firem	
1.1	Podpora začínajícím podnikatelům (Start)
1.2	Využití nových finančních nástrojů (Jeremie)
Prioritní osa 2 – Rozvoj firem	
2.1	Bankovní nástroje podpory MSP (Progres, Záruka)
2.2	Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb (Rozvoj, ICT a strategické služby, ICT v podnicích)
Prioritní osa 3 – Efektivní energie	
3.1	Úspory energie a obnovitelné zdroje energie (Eko-energie)
Prioritní osa 4 – Inovace	
4.1	Zvyšování inovační výkonnosti podniků (Inovace)
4.2	Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj (Potenciál)
Prioritní osa 5 – Prostředí pro podnikání a inovace	
5.1	Platformy spolupráce (Prosperita, Spolupráce)
5.2	Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů (Školící střediska)
5.3	Infrastruktura pro podnikání (Nemovitosti)
Prioritní osa 6 – Služby pro rozvoj podnikání	
6.1	Podpora poradenských služeb (Poradenství)
6.2	Podpora marketingových služeb (Marketing)
Prioritní osa 7 – Technická pomoc	
7.1	Technická pomoc

Program je zaměřen na podporu průmyslu, malého a středního podnikání s cílem zvýšit konkurenceschopnost české ekonomiky a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb úrovni předních průmyslových zemí Evropy. Program je financován z ERDF. V rámci podpory synergických efektů budou bonifikovány ty projekty Operačního projektu Podnikání a inovace (oblasti podpory 1.1 „Podpora začínajícím podnikatelům“, 1.2 „Využití nových finančních nástrojů“, 4.2 „Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj“, 5.1 „Platformy spolupráce“), které mají vazbu na projekty Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (oblasti podpory 1.1 „Evropská centra excelence“, 1.2 „Regionální VaV-centra“ a 3.1 „Komericializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich IPR“).

Z územního hlediska budou intervence Operačního programu Podnikání a inovace zaměřeny na podporu regionů ČR zařazených do cíle Konvergence (celé území ČR vyjma hlavního města Prahy).

**Tab. 12: Přehled vyhlášených výzev OP Podnikání a inovace**

Oblast podpory	Pořadí vyhlášených výzev	Typ výzvy	Datum zahájení příjmu žádostí	Datum ukončení příjmu žádostí	Alokace na vyhlášenou výzvu (v mil. Kč) (EU + národní zdroje)	Podíl alokace na vyhlášených výzvách k celkové alokaci období 2007 – 2013 (v %)
1.1	1	kontinuální	1.11. 2007	31.1. 2008	100,0	19,5
2.1	1	kolová	2.7. 2007	19.10. 2007	700,0	32,3
	2	kontinuální	2.7. 2007	31.12. 2008	1 400,0	
2.2	1	kolová	1.3. 2007	31.7. 2007	718,0	22,3
	2	kolová	1.6. 2007	29.12. 2007	500,0	
	3	kontinuální	3.3. 2008	30.9. 2008	500,0	
	4	kontinuální	11.7. 2008	31.5. 2009	1 000,0	
3.1	1	kolová	1.6. 2007	29.2. 2008	1 700,0	24,8
4.1	1	kolová	1.6. 2007	30.11. 2007	1 500,0	29,7
	2	kontinuální	1.3. 2008	28.2. 2009	60,0	
	3	kontinuální	11.7. 2008	31.12. 2008	2 000,0	
4.2	1	kontinuální	1.6. 2007	31.1. 2008	900,0	48,6
	2	kontinuální	3.3. 2008	30.11. 2009	2 580,0	
5.1	1	kontinuální	1.8. 2008	31.12. 2008	2 000,0	14,2
	2	kolová	11.7. 2008	31.12. 2008	100,0	
5.2	1	kontinuální	3.3. 2008	30.4. 2009	400,0	9,3
5.3	1	kontinuální	1.4. 2008	31.10. 2009	2 000,0	17,8
6.2	1	kontinuální	1.3. 2007	31.12. 2007	180,0	8,8
<b>OP PI</b>	<b>celkem 18</b>	-	-	-	<b>18 338,0</b>	<b>21,4</b>

**Měnový kurz:** 1 EUR = 23,941 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 4.8.2008

**Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008, webové stránky ŘO OP Podnikání a inovace

Dosud nebyly vyhlášeny výzvy pro příjem žádostí v oblastech podpory **1.2 „Využití nových finančních nástrojů“ (Jeremie)** a **6.1 „Podpora poradenských služeb“ (Poradenství)**.

V oblasti podpory 6.1 se předpokládá první výzva v srpnu 2008. V říjnu se plánuje vyhlášení druhé výzvy v programech Eko – energie a Marketing (oblast podpory 3.1 a 6.2).

Během července 2008 se začala načítat data mezi MSC2007 a monitorovacím systémem OP Podnikání a inovace. Dle dat vykázaných v MSC2007 bylo k 4. srpnu 2008 zaregistrováno 2300 žádostí o podporu s požadovaným objemem finančních prostředků cca 15 mld. Kč, což představuje cca 17 procent z alokace na operační program na celé programové období.

**Tab. 13: Údaje o projektech OP Podnikání a inovace (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa/ Oblast podpory	Podané žádosti o podporu		Projekty vyřazené z administrace		Projekty ve schvalovacím procesu		Schválené projekty	
	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč
-	od počátku období		od počátku období		aktuální stav		od počátku období	
1.1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1.2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2.1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2.2	948	5 148,2	0	0,0	939	5 127,0	9	21,2
<b>2</b>	<b>948</b>	<b>5 148,2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>939</b>	<b>5 127,0</b>	<b>9</b>	<b>21,2</b>
3.1	266	4 350,4	0	0,0	266	4 350,4	0	0,0
<b>3</b>	<b>266</b>	<b>4 350,4</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>266</b>	<b>4 350,4</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4.1	201	3 092,4	0	0,0	189	2 793,4	12	299,0
4.2	114	2 018,3	0	0,0	69	1 461,4	45	556,9
<b>4</b>	<b>315</b>	<b>5 110,7</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>258</b>	<b>4 254,8</b>	<b>57</b>	<b>855,9</b>
5.1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5.2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5.3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
6.1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
6.2	771	465,6	0	0,0	670	406,2	101	59,5
<b>6</b>	<b>771</b>	<b>465,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>670</b>	<b>406,2</b>	<b>101</b>	<b>59,5</b>
7.1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7.2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>OP PI</b>	<b>* 2 300</b>	<b>15 075,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 133</b>	<b>14 138,4</b>	<b>167</b>	<b>936,5</b>

**Poznámka:** \*6 projektů OP PI je ve stavu „projekt stažen žadatelem“.

**Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008

Největší počet podaných žádostí registrujeme u oblasti podpory **2.2 „Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb“**, kde bylo možno podávat žádosti o podporu od července 2008. V této oblasti podpory bylo zaregistrováno 948 žádostí o podporu, které nárokují 5,1 mld. Kč, což tvoří 42 procent z celkové alokace na oblast podpory 2.2 na programové období a o 88 procent převyšuje alokaci ve vyhlášené výzvě. K realizaci bylo prozatím v rámci oblasti podpory 2.2 vybráno devět projektů za cca 21 mil. Kč.

Velký zájem žadatelé projeví také o oblast podpory **6.2 „Podpora marketingových služeb“**, kde je v 771 podaných žádostech požadován 2,5krát větší objem finančních prostředků, než je alokováno ve výzvě pro tuto oblast podpory (180 mld. Kč). V této oblasti podpory bylo k 4. srpnu 2008 schváleno 101 projektů, které se nejčastěji zaměřují na podporu marketingových činností, jimiž budou posíleny exportní aktivity žadatelů (výroba propagačních materiálů, účast na zahraničních veletrzích atd.).

Z uvedených 2300 zaregistrovaných žádostí nebyla prozatím žádná vyřazena z administrace. V rámci všech oblastí podpory bylo již schváleno 167 projektů požadujících 936,5 mil. Kč. Tato částka tvoří jedno procento z alokace, kterou je možno čerpat během celého programového období.

**Tab. 14: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Podnikání a inovace (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa / Oblast podpory	Celková alokace podpory 2007-2013		Alokace podpory 2007		Podané žádosti o podporu		Schválené projekty		Předložené žádosti o platbu		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky předložené k certifikaci	
	v mil. Kč		v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%
-	a	b	b/a	c	c/b	d	d/b	e	e/b	f	f/b	g	g/b	
-	514,0	63,8	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1	1 713,2	212,6	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1</b>	<b>2 227,2</b>	<b>276,3</b>	<b>12,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
2.1	6 510,3	807,7	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.2	12 163,9	1 509,2	12,4	5 148,2	341,1	21,2	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>2</b>	<b>18 674,2</b>	<b>2 317,0</b>	<b>12,4</b>	<b>5 148,2</b>	<b>222,2</b>	<b>21,2</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
3.1	6 852,9	850,3	12,4	4 350,4	511,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>3</b>	<b>6 852,9</b>	<b>850,3</b>	<b>12,4</b>	<b>4 350,4</b>	<b>511,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
4.1	11 992,6	1 488,0	12,4	3 092,4	207,8	299,0	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.2	7 161,3	888,5	12,4	2 018,3	227,2	556,9	62,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>4</b>	<b>19 153,9</b>	<b>2 376,5</b>	<b>12,4</b>	<b>5 110,7</b>	<b>215,1</b>	<b>855,9</b>	<b>36,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
5.1	14 819,4	1 838,7	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.2	4 283,1	531,4	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.3	11 221,6	1 392,3	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>5</b>	<b>30 324,1</b>	<b>3 762,4</b>	<b>12,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
6.1	3 854,8	478,3	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6.2	2 047,3	254,0	12,4	465,6	183,3	59,5	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>6</b>	<b>5 902,1</b>	<b>732,3</b>	<b>12,4</b>	<b>465,6</b>	<b>63,6</b>	<b>59,5</b>	<b>8,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
7.1	2 527,0	313,5	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>7</b>	<b>2 527,0</b>	<b>313,5</b>	<b>12,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>OP PI</b>	<b>85 661,3</b>	<b>10 628,3</b>	<b>12,4</b>	<b>15 075,0</b>	<b>141,8</b>	<b>936,5</b>	<b>8,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

**Měnový kurz:** 1 EUR = 23,941Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 4.8.2008

**Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008

## OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE

Číslo oblasti/ podoblasti podpory	Název oblasti/podoblasti podpory
<b>OP Výzkum a vývoj pro inovace</b>	
Prioritní osa 1 - Evropská centra excelence	
1.1	Evropská centra excelence
Prioritní osa 2 - Regionální VaV centra	
2.1	Regionální VaV centra
Prioritní osa 3 – Komerčializace a popularizace VaV	
3.1	Komerčializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví
3.2	Propagace a informovanost o výsledcích V a V
Prioritní osa 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem a s přímým dopadem na nárůst lidských zdrojů pro výzkumné a vývojové aktivity	
4.1	Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem
Prioritní osa 5 – Technická pomoc	
5.1	Administrace OP VaVpI
5.2	Informovanost a publicita OP VaVpI
5.3	Absorpční kapacita OP VaVpI

Program je zaměřen na posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím neustálého zdokonalování podmínek pro existenci a působení výzkumných, vývojových a proinovačních center a vysokých škol. Program se zasadí o podporu přenosu výsledků vědy a výzkumu do praxe, průmyslu a na trh. OP Výzkum a vývoj pro inovace je financován z ERDF. V rámci podpory synergických efektů budou bonifikovány ty projekty Operačního projektu Podnikání a inovace s vazbou na projekty Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v následujících tématických oblastech: Podpora zakládání nových inovačních firem, Podpora rozvoje kapacit VaV, Spolupráce podniků s vědeckovýzkumnou sférou, Transfer znalosti a technologií a Realizace inovačních projektů podniků.

Z územního hlediska budou intervence OP VaVpI zaměřeny na podporu regionů ČR zařazených do cíle Konvergence (celé území ČR vyjma hlavního města Prahy).

**Tab. 15: Údaje o projektech OP Výzkum a vývoj pro inovace (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa/ Oblast podpory	Podané žádosti o podporu		Projekty vyřazené z administrace		Projekty ve schvalovacím procesu		Schválené projekty	
	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč
-	od počátku období		od počátku období		aktuální stav		od počátku období	
1.1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2.1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
3.1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4.1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
5.1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>OP VaVpI</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

**Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008

Návrh Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace byl 31. března 2008 schválen Vládou ČR. **Schválení operačního programu Evropskou komisí je očekáváno v říjnu 2008.** Na podzim 2008 se předpokládá vyhlášení prvních výzev v rámci tohoto OP.

**Tab. 16: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP VaVpI (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa / Oblast podpory	Celková alokace podpory 2007-2013		Alokace podpory 2007		Podané žádosti o podporu		Schválené projekty		Předložené žádosti o platbu		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky předložené k certifikaci	
	v mil. Kč		v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%
-	a	b	b/a	c	c/b	d	d/b	e	e/b	f	f/b	g	g/b	
-	19 159,0	N/A	N/A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1</b>	<b>19 159,0</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
2.1	19 159,0	N/A	N/A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>2</b>	<b>19 159,0</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
3.1	6 007,2	N/A	N/A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>3</b>	<b>6 007,2</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
4.1	11 664,5	N/A	N/A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>4</b>	<b>11 664,5</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
5.1	2 332,9	N/A	N/A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>5</b>	<b>2 332,9</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>OP VaVpI</b>	<b>58 322,6</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

**Poznámka:** N/A - řídicí orgán nedodal ve stanoveném termínu informace o indikativním rozdělení finančních prostředků na jednotlivé roky.

**Měnový kurz:** 1 EUR = 23,941Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 4.8.2008

**Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008

## OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Číslo oblasti/ podoblasti podpory	Název oblasti/podoblasti podpory
<b>OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost</b>	
Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání	
1.1	Zvyšování kvality ve vzdělávání
1.2	Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
1.3	Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Prioritní osa 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj	
2.1	Vyšší odborné vzdělávání
2.2	Vysokoškolské vzdělávání
2.3	Lidské zdroje ve V&V
2.4	Partnerství a sítě
Prioritní osa 3 – Další vzdělávání	
3.1	Individuální další vzdělávání
3.2	Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Prioritní osa 4 – Systémový rámec celoživotního učení	
4.1	Systémový rámec počátečního vzdělávání
4.2	Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji
4.3	Systémový rámec dalšího vzdělávání
Prioritní osa 5 – Technická pomoc	
5.1	Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu
5.2	Informovanost a publicita programu
5.3	Zvýšení absorpční kapacity

Program je zaměřen na zlepšování kvality vzdělávání jak na úrovni základních a středních škol, tak na vysokých školách a univerzitách. Svou kvalifikaci si s pomocí finanční podpory tohoto OP mohou zvyšovat také pedagogové a vědečtí pracovníci. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je financován z ESF.

Z územního hlediska budou intervence OP VK zaměřeny především na podporu regionů ČR zařazených do cíle Konvergence (celé území ČR vyjma hlavního města Prahy). U vybraných oblastí intervence se podpora bude týkat i území hlavního města Prahy (prioritní osa 4).



**Tab. 17: Přehled výzev vyhlášených ŘO OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (IP a GG)**

Oblast podpory	Pořadí vyhlášených výzev	Vyhlašovatel	Typ výzvy	Datum zahájení příjmu žádostí	Datum ukončení příjmu žádostí	Alokace na vyhlášenou výzvu (v mil. Kč) (EU + národní zdroje)	Podíl alokace na vyhlášených výzvách k celkové alokaci období 2007 – 2013 (v %)
1.1	1	ŘO	GG - kolová	16.1.2008	31.3.2008	3 227,3	42,7
	2	ŘO	IP - kolová	21.7.2008	30.10.2008	600,0	
1.2	1	ŘO	GG - kolová	16.1.2008	31.3.2008	1 173,1	36,9
	2	ŘO	IP - kolová	21.7.2008	30.10.2008	200,0	
1.3	1	ŘO	GG - kolová	16.1.2008	31.3.2008	1 467,6	38,8
	2	ŘO	IP - kolová	21.7.2008	30.10.2008	300,0	
2.2	1	ŘO	IP - kolová	19.5.2008	19.9.2008	1 209,0	19,5
4a/b.1	1	ŘO	IP – kontinuální	24.4.2008	do vyčerpání prostředků	1 450,0	62,6
4a/b.2	1	ŘO	IP - kontinuální	24.4.2008	do vyčerpání prostředků	660,0	35,1
4a/b.3	1	ŘO	IP - kontinuální	24.4.2008	do vyčerpání prostředků	1 000,0	45,5
5a/b.1	1	ŘO	IP – kontinuální	10.3.2008	31.10.2011	1 853,0	113,9
5a/b.2	1	ŘO	IP - kontinuální	10.3.2008	31.10.2011	103,9	36,0
5a/b.3	1	ŘO	IP - kontinuální	10.3.2008	31.10.2011	103,9	72,1
<b>OP VK</b>	<b>celkem 13</b>	-	-	-	-	<b>13 347,8</b>	<b>25,9</b>

**Měnový kurz:** 1 EUR = 23,941 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 4.8.2008

**Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008, webové stránky ŘO OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Řídící orgán nevyhlásil dosud výzvy na oblasti podpory **2.1 „Vyšší odborné vzdělávání“**, **2.3 „Lidské zdroje ve V&V“**, **2.4 „Partnerské sítě“** a na celou **3. prioritní osu „Další vzdělávání“**. Na zmiňované oblasti podpory plánuje řídicí orgán vyhlásit výzvu do konce roku 2008.

**Tab. 18: Přehled výzev vyhlášených ZS OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (GIP)**

Oblast podpory	Pořadí vyhlášených výzev	Vyhlašovatel	Typ výzvy	Datum zahájení příjmu žádostí	Datum ukončení příjmu žádostí	Alokace na vyhlášenou výzvu (v mil. Kč) (EU + národní zdroje)	Podíl alokace na vyhlášených výzvách k celkové alokaci období 2007 – 2013 (v %)
1.1	1	ZS (Jihočeský)	GIP - kolová	26.5.2008	7.7.2008	100,0	57,0
	1	ZS (Jihomor.)	GIP - kolová	4.6.2008	18.6.2008	255,1	
	1	ZS (Karlovarský)	GIP - kolová	20.5.2008	10.6.2008	61,0	
	1	ZS (Vysočina)	GIP - kolová	1.9.2008	12.9.2008	100,0	
	1	ZS (Královéhrad.)	GIP - kolová	6.5.2008	5.11.2008	90,0	
	1	ZS (Liberecký)	GIP - kolová	12.5.2008	26.6.2008	44,0	
	1	ZS (Olomoucký)	GIP - kolová	19.5.2008	14.7.2008	258,3	
	1	ZS (Pardubický)	GIP - kolová	5.5.2008	16.6.2008	52,0	
	1	ZS (Plzeňský)	GIP - kolová	19.6.2008	4.8.2008	100,0	
	1	ZS (Ústecký)	GIP - kontinuální	7.4.2008	30.5.2008	100,0	
	1	ZS (Středočeský)	GIP - kolová	5.5.2008	16.6.2008	242,0	
	1	ZS (Zlínský)	GIP - kontinuální	28.4.2008	20.6.2008	120,0	
	1	ZS (Moravskosl.)	GIP - kolová	12.5.2008	19.5.2008	181,3	
	2	ZS (Ústecký)	GIP - kolová	28.7.2008	15.8.2008	135,0	
1.2	1	ZS (Jihočeský)	GIP - kolová	26.5.2008	7.7.2008	25,0	57,0
	1	ZS (Jihomor.)	GIP - kolová	4.6.2008	18.6.2008	95,5	
	1	ZS (Karlovarský)	GIP - kolová	20.5.2008	10.6.2008	22,0	
	1	ZS (Vysočina)	GIP - kolová	1.9.2008	12.9.2008	36,0	
	1	ZS (Královéhrad.)	GIP - kolová	6.5.2008	29.10.2008	35,0	
	1	ZS (Liberecký)	GIP - kolová	12.5.2008	26.6.2008	16,0	
	1	ZS (Olomoucký)	GIP - kolová	19.5.2008	14.7.2008	93,9	
	1	ZS (Pardubický)	GIP - kolová	5.5.2008	16.6.2008	18,9	
	1	ZS (Plzeňský)	GIP - kolová	19.6.2008	4.8.2008	40,0	
	1	ZS (Ústecký)	GIP - kontinuální	7.4.2008	30.5.2008	50,0	
	1	ZS (Středočeský)	GIP - kolová	5.5.2008	16.6.2008	88,0	
	1	ZS (Zlínský)	GIP - kontinuální	28.4.2008	16.5.2008	43,0	
	1	ZS (Moravskosl.)	GIP - kolová	12.5.2008	19.5.2008	65,9	
	2	ZS (Ústecký)	GIP - kolová	28.7.2008	15.8.2008	40,0	
1.3	1	ZS (Jihočeský)	GIP - kolová	26.5.2008	7.7.2008	25,0	57,1
	1	ZS (Jihomor.)	GIP - kolová	4.6.2008	18.6.2008	116,9	
	1	ZS (Karlovarský)	GIP - kolová	20.5.2008	10.6.2008	27,0	
	1	ZS (Vysočina)	GIP - kolová	1.9.2008	12.9.2008	45,0	
	1	ZS (Královéhrad.)	GIP - kolová	6.5.2008	27.10.2008	45,0	
	1	ZS (Liberecký)	GIP - kolová	12.5.2008	26.6.2008	20,0	
	1	ZS (Olomoucký)	GIP - kolová	19.5.2008	14.7.2008	117,4	
	1	ZS (Pardubický)	GIP - kolová	5.5.2008	16.6.2008	23,6	
	1	ZS (Plzeňský)	GIP - kolová	19.6.2008	4.8.2008	50,0	

Oblast podpory	Pořadí vyhlášených výzev	Vyhlašovatel	Typ výzvy	Datum zahájení příjmu žádostí	Datum ukončení příjmu žádostí	Alokace na vyhlášenou výzvu (v mil. Kč) (EU + národní zdroje)	Podíl alokace na vyhlášených výzvách k celkové alokaci období 2007 – 2013 (v %)
	1	ZS (Ústecký)	GIP – kontinuální	7.4.2008	30.5.2008	50,0	
	1	ZS (Středočeský)	GIP – kolová	5.5.2008	16.6.2008	110,0	
	1	ZS (Zlínský)	GIP – kontinuální	28.4.2008	20.6.2008	55,0	
	1	ZS (Moravskosl.)	GIP – kolová	12.5.2008	19.5.2008	82,4	
	2	ZS (Ústecký)	GIP – kolová	28.7.2008	15.8.2008	70,0	
<b>OP VK</b>	<b>celkem 42</b>	-	-	-	-	<b>3 345,2</b>	<b>57,0</b>

**Měnový kurz:** 1 EUR = 23,941 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 4.8.2008

**Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008, webové stránky ŘO OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

### Údaje o globálních grantech (GG)

Řídící orgán OP VK vyhlásil do konce července tři výzvy na globální granty (oblast podpory **1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání“, 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ a 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení“**). Jedinými příjemci globálních grantů jsou zprostředkující subjekty (13 krajů), které jsou odpovědné za vyhlašování výzev na příjem nových grantových individuálních projektů. V rámci globálních grantů bylo podáno celkem 39 grantových projektů v hodnotě cca 5,9 mld. Kč, což představuje cca 34 procent z alokace na 1. prioritní osu na celé programové období. Všem 13 krajům byly grantové projekty schváleny a nyní vyhláší výzvy, jejichž přehled přináší tabulka č. 18.

### Údaje o grantových individuálních projektech (GIP)

Každý kraj vyhlásil na oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3 jednu výzvu, s výjimkou Ústeckého kraje, který vypsál na každou oblast podpory již výzvy dvě. Celková alokace v dosud vyhlášených výzvách zprostředkujícími subjekty činí 3,3 mld. Kč. Jedná se o částku ve výši cca 57 procent celkové alokace přidělené všem krajům v rámci 1. prioritní osy. Zbýlých 43 procent alokace je možné vyčerpat do konce roku 2012.

Ve srovnání s předchozím měsícem jsme zaznamenali nárůst počtu přijatých projektů (tzv. „GIP“) u 1. prioritní osy o cca 36 procent, což signálem zájmu ze strany žadatelů předkládat projektové záměry. Na druhé straně registrujeme téměř trojnásobné zvýšení počtu vyřazených projektů.

Největší zájem je o **oblast podpory 1.1**, kde bylo podáno v rámci všech krajů celkem 1181 projektových záměrů v částce cca 7 mld. Kč. Prvenství zaujímá Olomoucký kraj s 203 akceptovanými žádostmi. Objem požadovaných finančních prostředků všech přijatých žádostí v rámci oblasti podpory 1.1 je cca dvojnásobně větší, než alokace stanovená řídicím orgánem na globální grant v oblasti podpory 1.1.

U **oblasti podpory 1.3** bylo podáno v rámci všech krajů celkem 359 projektů v hodnotě cca 2,2 mld. Kč. Primát zaujímá opět Olomoucký kraj s 60 registrovanými žádostmi. V rámci oblasti podpory 1.3 bylo také vyloučeno nejvíce žádostí, a to cca 34 procent. Projekty, které stále soutěží o dotaci, požadují cca 1,4 mld. Kč, což představuje 93 procent alokace určené řídicím orgánem na globální grant na oblast podpory 1.3.

Nejméně žádostí bylo přijato u **oblasti podpory 1.2**, tedy 237. Objem požadovaných finančních prostředků nevyloučených žádostí tvoří cca 71 procent alokace vymezené řídicím orgánem na globální grant.

**Tab. 19: Údaje o IP a GG OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (EU a národní zdroje) vyhlášených ŘO**

Prioritní osa/ Oblast podpory	IP/GG	Podané žádosti o podporu		IP/GG vyřazené z administrace		IP/GG ve schvalovacím procesu		Schválené IP/GG	
		počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč
-	-	od počátku období		od počátku období		aktuální stav		od počátku období	
1.1	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	GG	13	3 227,0	0	0,0	0	0,0	13	3 227,0
1.2	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	GG	13	1 173,5	0	0,0	0	0,0	13	1 173,5
1.3	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	GG	13	1 466,8	0	0,0	0	0,0	13	1 466,8
<b>1</b>	<b>IP+GG</b>	<b>39</b>	<b>5 867,3</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>39</b>	<b>5 867,3</b>
2.1	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2.2	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2.3	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2.4	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>2</b>	<b>IP</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
3.1	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3.2	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	GG	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>3</b>	<b>IP+GG</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4a.1	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4a.2	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4a.3	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>4a</b>	<b>IP</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4b.1	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4b.2	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4b.3	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>4b</b>	<b>IP</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
5a.1	IP	22	740,6	2	47,5	10	194,8	10	498,3
5a.2	IP	18	86,1	3	3,4	10	45,3	5	37,5
5a.3	IP	16	54,4	2	2,8	10	45,8	4	5,9
<b>5a</b>	<b>IP</b>	<b>56</b>	<b>881,1</b>	<b>7</b>	<b>53,7</b>	<b>30</b>	<b>285,8</b>	<b>19</b>	<b>541,6</b>
5b.1	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5b.2	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5b.3	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>5b</b>	<b>IP</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>OP VK</b>	<b>IP</b>	<b>56</b>	<b>881,1</b>	<b>7</b>	<b>53,7</b>	<b>30</b>	<b>285,8</b>	<b>19</b>	<b>541,6</b>
	<b>GG</b>	<b>39</b>	<b>5 867,3</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>39</b>	<b>5 867,3</b>
	<b>Celkem</b>	<b>95</b>	<b>6 748,4</b>	<b>7</b>	<b>53,7</b>	<b>30</b>	<b>285,8</b>	<b>58</b>	<b>6 408,9</b>

**Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008

## Údaje o individuálních projektech (IP)

V porovnání s minulým měsícem registrujeme změnu v počtu přijatých projektů u **5. prioritní osy „Technická pomoc“**, tedy deset nových projektů. Příznivý vývoj sledujeme ve sloupci schválených projektů v počtu 19 projektů za cca 541 mil. Kč.

**Tab. 20: Údaje o GIP v rámci GG OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (EU a národní zdroje) vyhlášených ZS (13 krajů)**

Prioritní osa/ Oblast podpory	Podané žádosti o podporu		GIP vyřazené z administrace		GIP ve schvalovacím procesu		Schválené GIP	
	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč
-	od počátku období		od počátku období		aktuální stav		od počátku období	
1.1	1 181	7 093,5	318	2 001,4	863	5 092,2	0	0,0
1.2	237	1 273,5	80	441,2	157	832,3	0	0,0
1.3	359	2 204,4	124	836,3	235	1 368,2	0	0,0
<b>1</b>	<b>1 777</b>	<b>10 571,4</b>	<b>522</b>	<b>3 278,8</b>	<b>1 255</b>	<b>7 292,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
3.2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>OP VK</b>	<b>1 777</b>	<b>10 571,4</b>	<b>522</b>	<b>3 278,8</b>	<b>1 255</b>	<b>7 292,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

**Měnový kurz:** 1 EUR = 23,941 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 4.8.2008

**Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008

**Tab. 21: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (EU a národní zdroje) vyhlášených ŘO (GG a IP)**

Prioritní osa/ Oblast podpory	IP/GG	Celková alokace podpory 2007-2013	Alokace podpory 2007		Podané žádosti o podporu		Schválené projekty		Předložené žádosti o platbu		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky předložené k certifikaci	
			v mil. Kč	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč
-	-	a	b	b/a	c	c/b	d	d/b	e	e/b	f	f/b	g	g/b
1.1	IP	8 959,2	1 111,6	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	GG			12,4	3 227,0	326,6	3 227,0	326,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	IP	3 723,3	462,0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	GG			12,4	1 173,5	285,8	1 173,5	285,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	IP	4 557,2	565,4	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	GG			12,4	1 466,8	291,8	1 466,8	291,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1</b>	<b>IP+GG</b>	<b>17 239,7</b>	<b>2 139,0</b>	<b>12,4</b>	<b>5 867,3</b>	<b>308,6</b>	<b>5 867,3</b>	<b>308,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2.1	IP	2 133,1	264,7	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	IP	6 205,5	769,9	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	IP	6 088,2	721,8	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	IP	3 220,1	433,1	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>IP</b>	<b>17 646,9</b>	<b>2 189,5</b>	<b>12,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3.1	IP	4 337,7	506,5	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	IP	3 827,4	506,5	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	GG			12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3</b>	<b>IP+GG</b>	<b>8 165,2</b>	<b>1 013,1</b>	<b>12,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4a.1	IP	2 152,5	267,1	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4a.2	IP	1 745,3	216,5	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4a.3	IP	2 041,3	253,3	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4a</b>	<b>IP</b>	<b>5 939,1</b>	<b>736,9</b>	<b>12,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4b.1	IP	165,6	22,3	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4b.2	IP	134,3	18,1	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4b.3	IP	157,0	21,1	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4b</b>	<b>IP</b>	<b>456,9</b>	<b>61,5</b>	<b>13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
5a.1	IP	1 612,6	200,1	12,4	740,6	370,1	498,3	249,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5a.2	IP	285,8	35,5	12,4	86,1	242,8	37,5	105,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5a.3	IP	142,9	17,7	12,4	54,4	307,0	5,9	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5a</b>	<b>IP</b>	<b>2 041,3</b>	<b>253,3</b>	<b>12,4</b>	<b>881,1</b>	<b>347,9</b>	<b>541,6</b>	<b>213,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
5b.1	IP	14,4	1,9	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Prioritní osa/ Oblast podpory	IP/GG	Celková alokace podpory 2007-2013	Alokace podpory 2007		Podané žádosti o podporu		Schválené projekty		Předložené žádosti o platbu		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky předložené k certifikaci	
5b.2	IP	2,6	0,3	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5b.3	IP	1,3	0,2	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5b</b>	<b>IP</b>	<b>18,3</b>	<b>2,5</b>	<b>13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>OP VK</b>	<b>IP+GG</b>	<b>51 507,4</b>	<b>6 395,6</b>	<b>12,4</b>	<b>6 748,4</b>	<b>105,5</b>	<b>6 408,9</b>	<b>100,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Měnový kurz:** 1 EUR = 23,941 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 4.8.2008

**Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008

**Tab. 22: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (EU a národní zdroje) v rámci GG vyhlášených ZS (GIP)**

Prioritní osa / Oblast podpory - GIP	Dosud vyhlášená alokace na GG		Dosud vyhlášená alokace podpory na GIP		Podané žádosti o podporu (GIP)		Schválené GIP		Předložené žádosti o platbu GIP		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky předložené k certifikaci	
	v mil. Kč		v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%
-	a	b	b/a	c	c/b	d	d/b	e	e/b	f	f/b	g	g/b	
1.1	3 227,0	1 838,7	57,0	7 093,5	305,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	1 173,5	669,2	57,0	1 273,5	159,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	1 466,8	837,3	57,1	2 204,4	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1</b>	<b>5 867,3</b>	<b>3 345,2</b>	<b>57,0</b>	<b>10 571,4</b>	<b>252,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>OP VK</b>	<b>5 867,3</b>	<b>3 345,2</b>	<b>57,0</b>	<b>10 571,4</b>	<b>252,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Měnový kurz:** 1 EUR = 23,941 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 4.8.2008

**Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008



## OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Číslo oblasti/ podoblasti podpory	Název oblasti/podoblasti podpory
<b>OP Lidské zdroje a zaměstnanost</b>	
Prioritní osa 1 – Adaptabilita	
1.1	Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
1.2	Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů restrukturalizovaných podniků
Prioritní osa 2 – Aktivní politika trhu práce	
2.1	Posílení aktivních politik zaměstnanosti
2.2	Modernizace institucí a zavedení systému kvality služeb zaměstnanosti a jejich rozvoj
Prioritní osa 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti	
3.1	Podpora sociální integrace
3.2	Podpora sociální integrace romských lokalit
3.3	Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce
3.4	Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění rodinného a pracovního života
Prioritní osa 4 – Veřejná správa a veřejné služby	
4.1	Posilování institucionální kapacity a efektivnosti státní správy
4.2	Posilování institucionální kapacity a efektivnosti samosprávných celků
Prioritní osa 5 – Mezinárodní spolupráce	
5.1	Mezinárodní spolupráce
Prioritní osa 6 – Technická pomoc	
6.1	Podpora řízení, implementace a kontroly operací OP LZZ

Program je zaměřen na zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti obyvatel ČR a na zkvalitnění a rozvoj lidských zdrojů prostřednictvím školení, speciálních kurzů a vzdělávání. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je financován z ESF.

Z územního hlediska budou intervence OP LZZ zaměřeny na podporu regionů ČR zařazených do cíle Konvergence (celé území ČR vyjma hlavního města Prahy). U vybraných oblastí intervence se podpora bude týkat i území hlavního města Prahy (prioritní osy 2 „Aktivní politiky na trhu práce“, 4 „Veřejná správa a veřejné služby“ a 5 „Mezinárodní spolupráce“).

**Tab. 23: Přehled výzev vyhlášených ŘO (IP a GG) a ZS (IP a GG)**

Oblast podpory	Pořadí vyhlášených výzev	Vyhlašovatel	Typ výzvy	Datum zahájení příjmu žádostí	Datum ukončení příjmu žádostí	Alokace na vyhlášenou výzvu (v mil. Kč) (EU + národní zdroje)	Podíl alokace na vyhlášených výzvách k celkové alokaci období 2007 – 2013 (v %)
1.1	1	ŘO	GG - kolová	6.2. 2008	15.2. 2008	N/A	N/A
	2	ŘO	IP - kontinuální	15.2. 2008	31.12. 2011	350,0	
	3	ŘO	GG - kontinuální	7.5. 2008	31.12. 2011	N/A	36,9
	4	ŘO	GIP - kolová	31.7. 2008	15.10. 2008	600,0	
2.1	1	ŘO	IP - kontinuální	15.2. 2008	31.12. 2013	8 707,9	N/A
	2	ZS	IP - kontinuální	28.4. 2008	31.12. 2011	2 971,4	
	3	ZS	GG - kolová	26.6. 2008	8.8. 2008	N/A	36,9 100,0
2.2	1	ŘO	IP - kontinuální	14.4. 2008	31.12. 2013	2 592,2	
3.1	1	ŘO	IP - kontinuální	5.3. 2008	31.12. 2013	402,9	92,0
	2	ZS	IP - kontinuální	5.3. 2008	31.12. 2008	5 720,7	
	3	ŘO	GG - kolová	12.3. 2008	30.5. 2008	N/A	19,5
	4	ZS	GIP - kolová	31.7. 2008	13.10. 2008	129,0	100,0
	5	ZS	GIP - kolová	31.7. 2008	13.10. 2008	108,0	92,0
3.2	1	ŘO	GG - kolová	12.3. 2008	30.5. 2008	N/A	66,0
	2	ZS	IP - kolová	3.4. 2008	30.5. 2008	100,0	113,9
	3	ZS	IP - kontinuální	4.6. 2008	31.12. 2012	95,5	36,0
	4	ŘO	IP - kolová	4.7. 2008	31.12. 2012	5,1	72,1
	5	ZS	GG - kontinuální	21.7. 2008	31.12. 2013	477,0	66,0
3.3	1	ŘO	GG - kolová	3.7. 2008	8.8. 2008	N/A	N/A
3.4	1	ŘO	IP - kontinuální	8.4. 2008	31.12. 2013	150,0	N/A
	2	ŘO	GG - kolová	4.6. 2008	13.6. 2008	N/A	113,9
5.1	1	ZS	GG - kolová	10.3. 2008	14.3. 2008	N/A	N/A
	2	ŘO	GIP - kontinuální	15.5. 2008	31.12. 2011	120,0	N/A
6.1	1	ZS	IP - kontinuální	11.4. 2008	31.12. 2015	N/A	N/A
<b>OP LZZ</b>	<b>celkem 24</b>	-	-	-	-	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

**Poznámky:** N/A – alokace v rámci jednotlivých výzev není dělena na oblasti podpory nebo není ŘO uvedena. Barevně jsou zvýrazněny aktuálně otevřené výzvy.

**Měnový kurz:** 1 EUR = 23,941 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 4.8.2008

**Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008, webové stránky ŘO OP Lidské zdroje a zaměstnanost

V rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost nebyly dosud vyhlášeny výzvy v následujících oblastech podpory: **1.2 „Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů restrukturalizovaných podniků“** (dle harmonogramu ŘO bude vyhlášena v říjnu 2008), **4.1 „Posilování institucionální kapacity a efektivnosti státní správy“** (pravděpodobně bude vyhlášena v srpnu 2008), **4.2 „Posilování institucionální kapacity a efektivnosti samosprávných celků“** (v tuto chvíli je v jednání úprava prováděcího dokumentu operačního programu, tj. mělo by dojít ke sloučení oblasti podpory 4.1 a 4.2, tj. samostatná výzva pro prioritní osu 4.2 zřejmě vyhlášována nebude).

Dle harmonogramu řídicího orgánu budou v srpnu vyhlášeny výzvy na oblasti podpory „2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti“, 3.4 „Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění rodinného a pracovního života“, 4.1. „Posilování institucionální kapacity a efektivnosti státní správy“.

### **Údaje o globálních grantech (GG)**

Řídicí orgán OP LZZ dosud vyhlásil šest výzev na globální granty, pět výzev na individuální projekty a dvě výzvy na grantové projekty. V rámci globálních grantů (viz tabulka 24) bylo přijato a následně schváleno pět globálních grantů: jeden v oblasti podpory **1.1 „Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků“**, dva v oblasti podpory **3.1 „Podpora sociální integrace“**, jeden v oblasti podpory **3.2 „Podpora sociální integrace romských lokalit“** a jeden v oblasti podpory **5.1 „Mezinárodní spolupráce“**.

### **Údaje o grantových projektech (GIP)**

Ve schválených globálních grantech, konkrétně v případě globálního grantu s názvem „Posilování sociálního dialogu a budování kapacit sociálních partnerů“ vyhlásil řídicí orgán výzvy na grantové projekty. Cílem grantu je posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb sociálních partnerů. V rámci tohoto GG byla vyhlášena jedna výzva na celkový finanční objem 350 mil Kč. Projekty lze předkládat průběžně do vyčerpání určené částky. V případě **oblasti podpory 1.1** (viz tabulka 24) se o grantový projekt ucházel Svaz průmyslu a dopravy ČR. První projektová žádost v hodnotě cca 124 mil. Kč neprošla věcným hodnocením a byla vyřazena z administrace. Druhá žádost Svazu průmyslu a dopravy, v hodnotě cca 137 mil. Kč již splnila podmínky přijatelnosti.

**Tab. 24: Údaje o IP a GG OP Lidské zdroje a zaměstnanost (EU a národní zdroje) vyhlášených ŘO**

Prioritní osa/ Oblast podpory – IP/GG	IP/GG	Podané žádosti o podporu		IP/GG vyřazené z administrace		IP/GG ve schvalovacím procesu		Schválené IP/GG	
		počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč
-	-	od počátku období		od počátku období		aktuální stav		od počátku období	
1.1	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	GG	2	261,2	1	123,8	0	0,0	1	137,4
1.2	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	GG	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>1</b>	<b>IP+GG</b>	<b>2</b>	<b>261,2</b>	<b>0</b>	<b>123,8</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>137,4</b>
2a.1	IP	3	4 195,6	0	0,0	3	4 195,6	0	0,0
	GG	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2a.2	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>2a</b>	<b>IP+GG</b>	<b>3</b>	<b>4 195,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>3</b>	<b>4 195,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2b.1	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	GG	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2b.2	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>2b</b>	<b>IP+GG</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
3.1	IP	19	5 175,6	7	1 778,5	12	3 397,1	0	0,0
	GG	2	193,4	0	0,0	0	0,0	2	193,4
3.2	IP	2	200,0	1	100	1	100	0	0,0
	GG	1	71,6	0	0,0	0	0,0	1	71,6
3.3	GG	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3.4	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	GG	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>3</b>	<b>IP+GG</b>	<b>24</b>	<b>5 640,6</b>	<b>8</b>	<b>1 878,5</b>	<b>13</b>	<b>3 497,1</b>	<b>3</b>	<b>265,0</b>
4a.1	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4a.2	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	GG	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>4a</b>	<b>IP+GG</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4b.1	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4b.2	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	GG	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>4b</b>	<b>IP+GG</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
5a.1	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	GG	1	35,8	0	0,0	0	0,0	1	35,8
<b>5a</b>	<b>IP+GG</b>	<b>1</b>	<b>35,8</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>35,8</b>
5b.1	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	GG	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	N/A
<b>5b</b>	<b>IP+GG</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
6a.1	IP	4	811,9	0	0,0	4	811,9	0	0,0
<b>6a</b>	<b>IP</b>	<b>4</b>	<b>811,9</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>4</b>	<b>811,9</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
6b.1	IP	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>6b</b>	<b>IP</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>OP LZZ</b>	<b>IP</b>	<b>28</b>	<b>10 383,1</b>	<b>8</b>	<b>1 878,5</b>	<b>20</b>	<b>8 504,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>GG</b>	<b>6</b>	<b>562,0</b>	<b>1</b>	<b>123,8</b>	<b>0</b>	<b>,4</b>	<b>5</b>	<b>438,2</b>
	<b>Celkem</b>	<b>34</b>	<b>10 945,1</b>	<b>9</b>	<b>2 002,3</b>	<b>20</b>	<b>8 504,6</b>	<b>5</b>	<b>438,2</b>

Zdroj: MSC2007 – 4.8.2008

### Údaje o individuálních projektech (IP)

Dosud podané žádosti o podporu v oblasti výzev (vyhlášených ze strany ŘO) na individuální projekty (viz tabulka 24) se týkají pouze: oblasti podpory **2.1 „Posílení aktivních politik zaměstnanosti“** - byly přijaty tři žádosti v hodnotě 4,2 mld. Kč, oblasti podpory **3.1 „Podpora sociální integrace“** - bylo přijato 19 žádostí v hodnotě 5,2 mld. Kč; oblasti podpory **3.2 „Podpora sociální integrace romských lokalit“** - byly přijaty dvě žádosti za cca 200 mil. Kč, oblasti podpory **6.1 „Technická pomoc“** - byly přijaty čtyři žádosti v hodnotě 812 mld. Kč. Dvacet projektů v celkové hodnotě cca 8,5 mld. Kč je ve schvalovacím procesu, osm projektů v hodnotě 1,9 mld. Kč bylo vyřazeno z administrace. Základními důvody proč některé IP neprošly a byly vráceny k přepracování jsou: nadhodnocený rozpočet, nad/podhodnocený realizační tým, nedostatečné komentáře k hodnotám indikátorů, nerelevantní položky uvedené v projektu.

Zprostředkující subjekty vyhlásily ke 4. srpnu 2008 celkem pět výzev na individuální projekty. Odbor 22 MPSV vyhlásil jednu výzvu v oblasti podpory **3.1 „Podpora sociální integrace“** s přidělenou alokací ve výši cca 5,7 mld. Kč a čtyři výzvy v oblasti podpory **3.2 „Podpora sociální integrace romských lokalit“** s celkovou alokací cca 200 mil. Kč. V případě první výzvy na oblast podpory 3.2 s finanční alokací 100 mil. Kč je oprávněným žadatelem Úřad vlády ČR – Kancelář rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity; v případě druhé výzvy v oblasti podpory 3.2 s finanční alokací 95,5 mil. Kč jsou oprávněnými žadateli dotace kraje (mimo Prahu). V rámci první výzvy Odboru 22 MPSV na oblast podpory 3.1 bylo k 4. srpnu 2008 zaregistrováno 19 žádostí; v oblasti podpory 3.2, kde je oprávněným žadatelem Úřad vlády ČR, byly zaregistrovány dvě žádosti v hodnotě 200 mil. Kč.

Odbor 45 MPSV vyhlásil dosud jednu výzvu na individuální projekty v oblasti podpory **2.1 „Posílení aktivních politik zaměstnanosti“** s celkovou alokací cca 2,9 mld. Kč. Jedná se o individuální projekty regionálního charakteru a jedinými možnými příjemci dotace jsou úřady práce. K 4. srpnu 2008 byly zaregistrovány celkem tři žádosti o podporu.

**Tab. 25: Údaje o GIP v rámci GG OP Lidské zdroje a zaměstnanost (EU a národní zdroje) vyhlášených ŘO a ZS**

Prioritní osa/ Oblast podpory – GIP	Podané žádosti o podporu		GIP vyřazené z administrace		GIP ve schvalovacím procesu		Schválené GIP	
	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč
-	od počátku období		od počátku období		aktuální stav		od počátku období	
1.1	2	261,2	1	123,8	1	137,4	0,0	0,0
1.2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>261,2</b>	<b>1</b>	<b>123,8</b>	<b>1</b>	<b>137,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2a.1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2b.1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
3.1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3.2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3.3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3.4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4a.2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4b.2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
5a.1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5b.1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>OP LZZ</b>	<b>2</b>	<b>261,2</b>	<b>1</b>	<b>123,8</b>	<b>1</b>	<b>137,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008

**Tab. 26: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Lidské zdroje a zaměstnanost (EU a národní zdroje) v rámci GG a IP vyhlášených ŘO**

Prioritní osa/ Oblast podpory	IP/GG	Celková alokace podpory 2007-2013		Alokace podpory 2007		Podané žádosti o podporu		Schválené projekty		Předložené žádosti o platbu		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky předložené k certifikaci	
		v mil. Kč		v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%
-	-	a	b	b/a	c	c/b	d	d/b	e	e/b	f	f/b	g	g/b	
1.1	IP	8 675,5	1 076,40	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	GG				261,2	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2	IP	6 123,9	759,8	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	GG				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1</b>	<b>IP+GG</b>	<b>14 799,3</b>	<b>1 836,2</b>	<b>12,4</b>	<b>261,2</b>	<b>14,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
2a.1	IP	14 289,0	1 774,8	12,4	4 195,6	236,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	GG				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2a.2	IP	2 551,6	316,9	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>2a</b>	<b>IP+GG</b>	<b>16 840,6</b>	<b>2 091,8</b>	<b>12,4</b>	<b>4 195,6</b>	<b>236,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
2b.1	IP	188,0	23,4	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	GG				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2b.2	IP	33,6	4,2	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>2b</b>	<b>IP+GG</b>	<b>221,6</b>	<b>27,5</b>	<b>12,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
3.1	IP	6 889,4	854,8	12,4	5 175,6	605,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	GG				193,4	22,6	193,4	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.2	IP	1 020,6	126,6	12,4	200,0	157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	GG				71,6	56,6	71,6	56,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.3	GG	1 786,1	221,6	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.4	IP	1 531,0	190,0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	GG				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>3</b>	<b>IP+GG</b>	<b>11 227,1</b>	<b>1 393,0</b>	<b>12,4</b>	<b>5 640,6</b>	<b>404,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
4a.1	IP	2 551,6	318,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4a.2	IP	2 551,6	318,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	GG				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>4a</b>	<b>IP+GG</b>	<b>5 103,2</b>	<b>637,0</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
4b.1	IP	196,3	24,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4b.2	IP	196,3	25,6	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	GG				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>4b</b>	<b>IP+GG</b>	<b>392,6</b>	<b>50,1</b>	<b>12,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

Prioritní osa/ Oblast podpory	IP/GG	Celková alokace podpory 2007-2013	Alokace podpory 2007		Podané žádosti o podporu		Schválené projekty		Předložené žádosti o platbu		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky předložené k certifikaci	
5a.1	IP	1 020,6	127,4	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	GG				35,8	28,1	35,8	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5a</b>	<b>IP+GG</b>	<b>1 020,6</b>	<b>127,4</b>	<b>12,5</b>	<b>35,8</b>	<b>28,1</b>	<b>35,8</b>	<b>28,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
5b.1	IP	78,5	9,8	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	GG				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5b</b>	<b>IP+GG</b>	<b>78,5</b>	<b>9,8</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
6a.1	IP	2 041,3	253,6	12,4	811,9	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6a</b>	<b>IP</b>	<b>2 041,3</b>	<b>253,6</b>	<b>12,4</b>	<b>811,9</b>	<b>320,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
6b.1	IP	27,7	3,4	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6b</b>	<b>IP</b>	<b>27,7</b>	<b>3,4</b>	<b>12,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>OP LZZ</b>	<b>IP+GG</b>	<b>51 752,6</b>	<b>6 429,7</b>	<b>12,4</b>	<b>10 945,1</b>	<b>170,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Měnový kurz:** 1 EUR = 23,941Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 4.8.2008

**Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008



**Tab. 27: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Lidské zdroje a zaměstnanost (EU a národní zdroje) na GIP v rámci GG vyhlášených ŘO a ZS**

Prioritní osa / Oblast podpory - GIP	Dosud vyhlášená alokace na GG řídicím orgánem		Dosud vyhlášená alokace podpory na GIP		Podané žádosti o podporu (GIP)		Schválené GIP		Předložené žádosti o platbu GIP		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky předložené k certifikaci	
	v mil. Kč		v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%
-	a	b	b/a	c	c/b	d	d/b	e	e/b	f	f/b	g	g/b	
-	N/A	350,0	N/A	261,2	N/A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>N/A</b>	<b>0,0</b>	<b>N/A</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
2a.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2b.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
3.1	193,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.2	71,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
4a.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4b.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
5a.1	35,8	0,0	N/A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5b.1				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>N/A</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>OP LZZ</b>	<b>300,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

**Poznámka:** N/A – alokace není ŘO uvedena

**Měnový kurz:** 1 EUR = 23,941 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 4.8.2008

**Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008

## INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM

Číslo oblasti/ podoblasti podpory	Název oblasti/podoblasti podpory
<b>Integrovaný operační program</b>	
Prioritní osa 1 – Modernizace veřejné správy	
1.1	Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Prioritní osa 2 – Zavádění ICT ve veřejné správě	
2.1	Zavádění ICT v územní veřejné správě
Prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb	
3.1	Služby v oblasti sociální integrace
3.2	Služby v oblasti veřejného zdraví
3.3	Služby v oblasti zaměstnanosti
3.4	Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
Prioritní osa 4 – Národní podpora cestovního ruchu	
4.1	Národní podpora rozvoje cestovního ruchu
Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje	
5.1	Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví
5.2	Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
5.3	Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik
Prioritní osa 6 – Technická pomoc	
6.1	Aktivity spojené s řízením IOP
6.2	Ostatní náklady technické pomoci IOP

Finanční prostředky tohoto programu jsou určeny k rozvoji veřejné správy, kultury, cestovního ruchu, informační společnosti, podpoře zaměstnanosti, péči o zdraví obyvatel, ke zlepšení jejich bydlení a bezpečnosti. Cílem IOP je vytvoření moderní občanské společnosti a zvýšení konkurenceschopnosti regionů a ČR jako celku. Integrovaný operační program je financován z ERDF.

Z územního hlediska budou intervence IOP zaměřeny především na podporu regionů ČR zařazených do cíle Konvergence (celé území ČR vyjma hlavního města Prahy). U vybraných oblastí intervence se podpora bude týkat i území hlavního města Prahy (prioritní osy 1 „Modernizace veřejné správy“ a 4 „Národní podpora cestovního ruchu“).

**Tab. 28: Přehled vyhlášených výzev Integrovaného operačního programu**

Oblast podpory	Pořadí vyhlášených výzev	Typ výzvy	Datum zahájení příjmu žádostí	Datum ukončení příjmu žádostí	Alokace na vyhlášenou výzvu (v mil. Kč) (EU + národní zdroje)	Podíl alokace na vyhlášených výzvách k celkové alokaci období 2007 – 2013 (v %)
3.2	1	kolová	30.5. 2008	22.7. 2008	2 600,0	37,1
3.4	1	kontinuální	9.7. 2008	31.12. 2010	1 600,0	33,3
5.3	1	kontinuální	10.4. 2008	N/A	240,0	63,0
	2	kontinuální	30.6. 2008	31.12. 2008	35,8	
6.1a,b	1	kontinuální	5.6. 2008	31.12. 2013	816,0	64,3
6.2a,b	1	kontinuální	5.6. 2008	31.12. 2010	286,2	55,9
<b>IOP</b>	<b>celkem 6</b>	-	-	-	<b>5 578,0</b>	<b>12,5</b>

**Poznámka:** N/A – řídicí orgán datum ukončení příjmu žádostí ve výzvě neuvedl.

**Měnový kurz:** 1 EUR = 23,941 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 4.8.2008

**Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008, webové stránky ŘO IOP

Řídicí orgán a jeho zprostředkující subjekty dosud nevyhlásily výzvu na oblasti podpory **1.1 „Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě“, 2.1 „Zavádění ICT v územní veřejné správě“, 3.1 „Služby v oblasti sociální integrace“, 3.3 „Služby v oblasti zaměstnanosti“, 4.1 „Národní podpora rozvoje cestovního ruchu“, 5.1 „Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví“**. Do konce roku 2008 plánuje řídicí orgán a zprostředkující subjekty vyhlásit na tyto oblasti podpory výzvy.

**Tab. 29: Údaje o projektech Integrovaného operačního programu (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa/ Oblast podpory	Podané žádosti o podporu		Projekty vyřazené z administrace		Projekty ve schvalovacím procesu		Schválené projekty	
	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč
-	od počátku období		od počátku období		aktuální stav		od počátku období	
1.1a	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>1a</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
1.1b	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>1b</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2.1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
3.1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3.2	34	2 795,5	1	88,4	33	2 707,1	0	0,0
3.3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3.4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>3</b>	<b>34</b>	<b>2 795,5</b>	<b>1</b>	<b>88,4</b>	<b>33</b>	<b>2 707,1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4.1a	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>4a</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4.1b	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>4b</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
5.1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5.2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5.3	67	61,8	0	0,0	67	61,8	0	0,0
<b>5</b>	<b>67</b>	<b>61,8</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>67</b>	<b>61,8</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
6.1a	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
6.2a	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>6a</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
6.1b	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
6.2b	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>6b</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>IOP</b>	<b>101</b>	<b>2 857,3</b>	<b>1</b>	<b>88,4</b>	<b>100</b>	<b>2 768,9</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

**Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008

V porovnání s předchozím měsícem došlo k nárůstu počtu všech přijatých žádostí, z 19 na 101. Zvýšení bylo podpořeno velkým zájmem ze strany žadatelů, především obcí, o oblast podpory **5.3 „Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik“**. Žadatelé požadují téměř 62 mil. Kč, což tvoří cca 14 procent z alokace na oblast podpory 5.3 na celé programové období. Z celkového počtu bylo 23 projektů doporučeno k financování. Nejnáročnější z pohledu výše způsobilých výdajů je projekt, jehož cílem je zpracovat územně analytické podklady statutárního města Frýdek – Místek. Na projekt je určeno cca 2 mil. Kč.

Velký zájem je také o modernizaci a obnovu přístrojového vybavení národních sítí zdravotnických zařízení (oblast podpory 3.2). Ke 4. srpnu 2008 je registrováno 34 projektových záměrů, z toho jedna žádost nespĺnila podmínky přijatelnosti. Objem požadovaných finančních prostředků přesahuje alokaci určenou zprostředkujícím subjektem (Ministerstvo zdravotnictví ČR) na výzvu o cca čtyři procenta. Ve srovnání s celkovou alokací určenou na oblast podpory 3.2 na celé programové období dosahuje částka 2,7 mld. Kč cca 38 procent.

V rámci oblasti intervence **3.4 „Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik“** bude realizován velký projekt s názvem „Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek IZS Hradec Králové“. Příjemcem podpory a investorem projektu bude Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru. Projekt bude realizován v areálu bývalého letiště v Hradci Králové a finanční prostředky na jeho zajištění budou ve výši cca 74 mil. EUR. Technická příprava tohoto projektu bude velmi náročná a předpokládá se, že projekt bude předložen Evropské komisi v září 2009 k finálnímu posouzení.

**Tab. 30: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků Integrovaného operačního programu (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa/ Oblast podpory	Celková alokace podpory 2007-2013		Alokace podpory 2007		Podané žádosti o podporu		Schválené projekty		Předložené žádosti o platbu		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky předložené k certifikaci	
	v mil. Kč		v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%
-	a	b	b/a	c	c/b	d	d/b	e	e/b	f	f/b	g	g/b	
-	8 748,4	1 085,4	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1a</b>	<b>8 748,4</b>	<b>1 085,4</b>	<b>12,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
1.1a	673,0	90,5	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1b</b>	<b>673,0</b>	<b>90,5</b>	<b>13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
2.1	4 811,6	597,0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>2</b>	<b>4 811,6</b>	<b>597,0</b>	<b>12,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
3.1	2 230,8	276,8	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.2	6 998,7	868,4	12,4	2 795,5	321,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.3	1 312,3	162,8	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.4	4 811,6	597,0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>3</b>	<b>15 353,4</b>	<b>1 904,9</b>	<b>12,4</b>	<b>2 795,5</b>	<b>146,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
4.1a	1 705,9	211,7	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>4a</b>	<b>1 705,9</b>	<b>211,7</b>	<b>12,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
4.1b	131,2	17,7	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>4b</b>	<b>131,2</b>	<b>17,7</b>	<b>13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
5.1	5 992,6	743,5	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.2	5 424,0	676,7	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.3	437,4	50,5	11,6	61,8	122,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>5</b>	<b>11 854,1</b>	<b>1 470,8</b>	<b>12,4</b>	<b>61,8</b>	<b>4,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
6.1a	765,5	95,0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6.2a	503,0	62,4	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>6a</b>	<b>1 268,5</b>	<b>157,4</b>	<b>12,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
6.1b	14,1	1,9	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6.2b	9,2	1,2	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>6b</b>	<b>23,3</b>	<b>3,1</b>	<b>13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>IOP</b>	<b>44 569,4</b>	<b>5 538,5</b>	<b>12,4</b>	<b>2 857,3</b>	<b>51,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

**Měnový kurz:** 1 EUR = 23,941 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 4.8.2008, **Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008

## OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC

Číslo oblasti/ podoblasti podpory	Název oblasti/podoblasti podpory
<b>OP Technická pomoc</b>	
Prioritní osa 1 – Podpora řízení a koordinace	
1.1	Řízení implementace NSRR
1.2	Finanční řízení, kontrola a audit
1.3	Řízení a koordinace HSS
1.4	Příprava nového programového období 2014 +
Prioritní osa 2 – Monitorování	
2.1	Komunikační a monitorovací systém
Prioritní osa 3 – Administrativní a absorpční kapacita	
3.1	Podpora administrativních struktur včetně profesního vzdělávání
3.2	Podpora absorpční kapacity
Prioritní osa 4 – Publicita	
4.1	Aktivity pro informování a publicitu
4.2	Správa nástrojů komunikace a řízení KoP OP TP

Operační program Technická pomoc zajišťuje aktivity, které podporují efektivitu řízení Národního strategického referenčního rámce, jeho kontrolu, monitorování a evaluaci realizace NSRR a aktivity, jež jsou spojeny s využitím prostředků SF/ FS.

Z územního hlediska budou intervence OP TP zaměřeny na celé území ČR včetně hlavního města Prahy.

**Tab. 31: Přehled vyhlášených výzev OP Technická pomoc**

Oblast podpory	Pořadí vyhlášených výzev	Typ výzvy	Datum vyhlášení výzvy / Datum zahájení příjmu žádostí	Datum ukončení příjmu žádostí	Alokace na vyhlášenou výzvu (v mil. Kč) (EU + národní zdroje)	Podíl alokace na vyhlášených výzvách k celkové alokaci období 2007 – 2013 (v %)
1.1 a,b	1	kontinuální	14.5.2008	2009	300,7	41,1
1.2 a,b	1	kontinuální	14.5.2008	2009		
1.3 a,b	1	kontinuální	14.5.2008	2009		
1.4 a,b	1	kontinuální	14.5.2008	2009		
2.1 a,b	1	kontinuální	14.5.2008	2009	575,4	41,2
3.1 a,b	1	kontinuální	14.5.2008	2009	1 203,7	41,2
3.2 a,b	1	kontinuální	14.5.2008	2009		
4.1 a,b	1	kontinuální	14.5.2008	2009	797,4	41,2
4.2 a,b	1	kontinuální	14.5.2008	2009		
<b>OPTP</b>	<b>celkem 9</b>	-	-	-	<b>2 877,2</b>	<b>41,2</b>

**Měnový kurz:** 1 EUR = 23,941 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 4.8.2008

**Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008, webové stránky ŘO OP Technická pomoc

V rámci OP Technická pomoc byly již vyhlášeny výzvy na všechny oblasti podpory.

Tab. 32: Údaje o projektech OP Technická pomoc (EU a národní zdroje)

Prioritní osa/ Oblast podpory	Podané žádosti o podporu		Projekty vyřazené z administrace		Projekty ve schvalovacím procesu		Schválené projekty	
	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč
-	od počátku období		od počátku období		aktuální stav		od počátku období	
1.1a	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1.2a	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1.3a	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1.4a	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>1a</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
1.1b	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1.2b	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1.3b	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1.4b	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>1b</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2.1a	9	140,9	0	0,0	9	140,9	0	0,0
<b>2a</b>	<b>9</b>	<b>140,9</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>140,9</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2.1b	0 <sup>2</sup>	2,3	0	0,0	0	2,3	0	0,0
<b>2b</b>	<b>0</b>	<b>2,3</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2,3</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
3.1a	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3.2a	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>3a</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
3.1b	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3.2b	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>3b</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4.1a	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4.2a	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>4a</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4.1b	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4.2b	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>4b</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>OP TP</b>	<b>* 9</b>	<b>143,2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>143,2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

**Poznámka:** \*5 projektů OP Technická pomoc je ve stavu „projekt stažen žadatelem“.

**Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008

Ve srovnání se stavem na konci června byly během července 2008 zaregistrovány čtyři nové žádosti o podporu, a to v oblasti podpory **2.1 „Komunikační a monitorovací systém“**. Finanční objem požadovaný ve všech podaných žádostech v této oblasti podpory činí 140,9 mil. Kč pro cíl Konvergence a 2,3 mil. Kč pro cíl Konkurenceschopnost. Celkem tento požadavek představuje 41 procent z alokace na výzvu pro oblast podpory 2.1 (575,4 mil. Kč pro 2.1a i 2.1b), a zároveň cca 10 procent z finančních prostředků, které jsou žadatelům k dispozici na celé programové období.

<sup>2</sup> Počet podaných žádostí je vzhledem k **víceúčelovosti programu** uveden pouze u oblasti podpory 2.1a (cíle Konvergence) a pro oblast podpory 2.1b (cíle Konkurenceschopnost) je počet nulový.



Z hlediska finančních prostředků, byla nejobjemnější žádost zaregistrována ke konci července 2008 v oblasti podpory **2.1a „Komunikační a monitorovací systém“**. Na realizaci projektu, který řeší primární instalaci webové žádosti Benefit7 a provoz webové žádosti Benefit7 pro všechny operační programy provozované na CRR ČR a využívající aplikace Benefit7, je požadováno téměř 60 mil. Kč.

**Tab. 33: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Technická pomoc (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa / Oblast podpory	Celková alokace podpory 2007-2013		Alokace podpory 2007		Podané žádosti o podporu		Schválené projekty		Předložené žádosti o platbu		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky předložené k certifikaci	
	v mil. Kč		v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%
-	a	b	b/a	c	c/b	d	d/b	e	e/b	f	f/b	g	g/b	
1.1a	430,6	53,5	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2a	71,8	8,9	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.3a	107,7	13,4	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.4a	107,7	13,4	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1a</b>	<b>717,7</b>	<b>89,2</b>	<b>12,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
1.1b	7,0	0,9	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2b	1,2	0,1	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.3b	1,7	0,2	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.4b	1,7	0,2	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1b</b>	<b>11,6</b>	<b>1,4</b>	<b>12,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
2.1a	1 373,6	170,7	12,4	140,9	82,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>2a</b>	<b>1 373,6</b>	<b>170,7</b>	<b>12,4</b>	<b>140,9</b>	<b>82,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
2.1b	22,2	2,8	12,4	2,3	82,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>2b</b>	<b>22,2</b>	<b>2,8</b>	<b>12,4</b>	<b>2,3</b>	<b>82,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
3.1a	2 011,2	249,9	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.2a	861,9	107,1	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>3a</b>	<b>2 873,1</b>	<b>357,0</b>	<b>12,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
3.1b	32,6	4,0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.2b	14,0	1,7	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>3b</b>	<b>46,5</b>	<b>5,8</b>	<b>12,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
4.1a	1 522,7	189,2	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.2a	380,7	47,3	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>4a</b>	<b>1 903,4</b>	<b>236,5</b>	<b>12,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
4.1b	24,7	3,1	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.2b	6,2	0,8	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>4b</b>	<b>30,8</b>	<b>3,8</b>	<b>12,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>OP TP</b>	<b>6 979,0</b>	<b>867,1</b>	<b>12,4</b>	<b>143,2</b>	<b>16,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

**Měnový kurz:** 1EUR = 23,941 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 4.8.2008

**Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008

# INFORMACE O STAVU JEDNOTLIVÝCH REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

## REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

Číslo oblasti/ podoblasti podpory	Název oblasti/podoblasti podpory
<b>ROP Severozápad</b>	
Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst	
1.1	Podpora rozvojových pólů regionu
1.2	Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst
1.3	Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
Prioritní osa 2 – Integrovaná podpora místního rozvoje	
2.1	Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti
2.2	Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury
Prioritní osa 3 – Dostupnost a dopravní obslužnost	
3.1	Rozvoj dopravní infrastruktury regionálních a nadregionálního významu
3.2	Rozvoj dopravní obslužnosti v regionu
Prioritní osa 4 – Udržitelný rozvoj cestovního ruchu	
4.1	Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury v ČR
4.2	Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení
4.3	Podpora marketingu a tvorby rozvoje produktů cestovního ruchu
Prioritní osa 5 – Technická asistence	
5.1	Podpora implementace ROP Severozápad
5.2	Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity

Tento program je zaměřen na regeneraci a rozvoj měst a oživení venkovských oblastí, na zlepšení napojení regionu na sousední regiony, využití přírodního a kulturního potenciálu pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu v regionu. Regionální operační program Severozápad je financován z ERDF.

Z územního hlediska budou intervence ROP SZ zaměřeny na celý region soudržnosti Severozápad, tedy na Karlovarský a Ústecký kraj.

**Tab. 34: Přehled vyhlášených výzev ROP Severozápad**

Oblast podpory	Pořadí vyhlášených výzev	Typ výzvy	Datum zahájení příjmu žádostí	Datum ukončení příjmu žádostí	Alokace na vyhlášenou výzvu (v mil. Kč) (EU + národní zdroje)	Podíl alokace na vyhlášených výzvách k celkové alokaci období 2007 – 2013 (v %)
1.1	1	kolová	1.4. 2008	30.6. 2008	2 701,9	75,1
1.2	1	kolová	14.4. 2008	20.6. 2008	1 041,3	47,8
1.3	1	kolová	14.4. 2008	20.6. 2008	1 242,7	47,8
2.1	1	kolová	14.4. 2008	20.6. 2008	43,8	47,8
2.2	1	kolová	14.4. 2008	20.6. 2008	394,1	47,8
3.1	1	kolová	19.12.2007	18.2.2008	1 789,0	55,8
	2	kolová	14.4. 2008	20.6. 2008	941,2	
4.1	1	kolová	14.4. 2008	20.6. 2008	1 200,4	47,8
4.2	1	kolová	14.4. 2008	20.6. 2008	585,5	47,8
4.3	1	kolová	14.4. 2008	20.6. 2008	134,4	47,8
5.1	1	kolová	19.12.2007	18.2.2008	161,8	57,2
	2	kontinuální	14.4. 2008	31.12. 2008	91,3	
5.2	1	kontinuální	14.4. 2008	31.12. 2008	28,4	22,8
<b>ROP SZ</b>	<b>celkem 13</b>	-	-	-	<b>10 355,8</b>	<b>49,3</b>

**Měnový kurz:** 1 EUR = 23,941 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 4.8.2008

**Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008, webové stránky ŘO ROP Severozápad

Řídící orgán nevyhlásil dosud výzvu na oblast podpory **3.2 „Rozvoj dopravní obslužnosti v regionu“**.

Pokud žadatelé nestihli podat své projektové záměry v dosud vyhlášených výzvách, mohou tak učinit 1. listopadu 2008, kdy budou dle plánu vypsány výzvy na téměř všechny oblasti podpory (1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 a 4.3). Aktuální plán výzev je dostupný na webových stránkách ROP Severozápad.

**Tab. 35: Údaje o projektech ROP Severozápad (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa/ Oblast podpory	Podané žádosti o podporu		Projekty vyřazené z administrace		Projekty ve schvalovacím procesu		Schválené projekty	
	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč
-	od počátku období		od počátku období		aktuální stav		od počátku období	
1.1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1.2	43	3 612,1	15	1 111,4	28	2 500,8	0	0,0
1.3	16	1 425,3	3	203,2	13	1 222,1	0	0,0
<b>1</b>	<b>59</b>	<b>5 037,4</b>	<b>18</b>	<b>1 314,6</b>	<b>41</b>	<b>3 722,8</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2.1	11	45,1	5	19,1	6	26,0	0	0,0
2.2	86	1 935,1	23	493,1	63	1 442,0	0	0,0
<b>2</b>	<b>97</b>	<b>1 980,2</b>	<b>28</b>	<b>512,2</b>	<b>69</b>	<b>1 468,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
3.1	12	2 833,9	3	890,2	9	1 943,7	0	0,0
3.2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>3</b>	<b>12</b>	<b>2 833,9</b>	<b>3</b>	<b>890,2</b>	<b>9</b>	<b>1 943,7</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4.1	35	2 217,2	16	669,0	19	1 548,2	0	0,0
4.2	38	1 012,8	19	548,9	19	463,9	0	0,0
4.3	27	89,8	8	38,1	19	51,7	0	0,0
<b>4</b>	<b>100</b>	<b>3 319,9</b>	<b>43</b>	<b>1 256,0</b>	<b>57</b>	<b>2 063,9</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
5.1	4	119,7	0	0,0	0	0,0	4	119,7
5.2	5	28,2	1	3,9	3	8,9	1	15,4
<b>5</b>	<b>9</b>	<b>147,9</b>	<b>1</b>	<b>3,9</b>	<b>3</b>	<b>8,9</b>	<b>5</b>	<b>135,1</b>
<b>ROP SZ</b>	<b>277</b>	<b>13 319,3</b>	<b>93</b>	<b>3 976,9</b>	<b>179</b>	<b>9 207,3</b>	<b>5</b>	<b>135,1</b>

**Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008

Vývoj v počtu přijatých žádostí o podporu byl ve srovnání s předchozím měsícem jen nepatrný (nárůst z 275 na 277 žádostí). Na druhé straně stoupá množství vyřazených žádostí (nárůst o více jak polovinu). Objem finančních prostředků nevyločených žádostí tvoří cca 44 procent alokace určené na ROP Severozápad na celé programové období.

Vysoký podíl vyloučených žádostí vykazuje **4. prioritní osa „Udržitelný rozvoj cestovního ruchu“**, celkem 43 žádostí. Největší počet vyřazených projektů spadá do oblasti podpory **4.2 „Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení“**. Kontrolou přijatelnosti neprošlo 19 žádostí. O dotaci se nyní uchází 19 žadatelů, kteří nárokují cca 464 mil. Kč, což představuje téměř 38 procent alokace plánované na oblast podpory 4.2 na celé programové období. Nemalý zájem byl také o oblast podpory **4.1 „Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury v ČR“**, která podporuje revitalizaci a zpřístupnění kulturních památek a ostatních turisticky významných objektů v regionu. Z celkového počtu 35 přijatých žádostí bylo vyloučeno téměř 46 procent. Nyní se o dotaci uchází 19 žadatelů, jež nárokují cca 1,5 mld. Kč. Požadované finanční prostředky dosahují cca 59 procent alokace vymezené na oblast podpory 4.1 na celé programové období. Na výzvu v oblasti podpory **4.3 „Podpora marketingu a tvorby rozvoje produktů cestovního ruchu“** bylo vyčleněno 134,4 mil. Kč. Objem požadovaných finančních prostředků nevyločených žádostí dosahuje výše cca 52 mil. Kč, což je v porovnání s alokací na výzvu cca dvojnásobně méně.

Výrazný převis poptávky po dotaci lze spatřit u oblasti podpory **1.2 „Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst“**. Poptávka po dotaci je o cca 14 procent vyšší, než finanční možnosti oblasti podpory 1.2 plánované na celé programové období.

U oblasti podpory **2.1 „Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti“** přesahoval v minulém měsíci objem finančních prostředků vázaných na nevyřazené projekty jen nepatrně alokaci stanovenou řídicím orgánem na výzvu v oblasti podpory 2.1. Ke 4. srpnu 2008 bylo evidováno pět vyloučených žádostí, to znamená, že nyní objem požadovaných finančních prostředků tvoří 59 procent alokace určené na výzvu.

V rámci **5. prioritní osy „Technická asistence“** bylo schváleno pět projektů. Tyto projekty zajišťují aktivity související s realizací operačního programu a požadují cca 135 mil. Kč, čímž by byla alokace na období 2007 a 2008 (118,6 mil. Kč) vyčerpána. Příjemcem v oblasti podpory **5.1 „Podpora implementace ROP Severozápad“** je Regionální rada, které bylo proplaceno cca 52 mil. Kč.

**Tab. 36: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků ROP Severozápad (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa/ Oblast podpory	Celková alokace podpory 2007-2013		Alokace podpory 2007		Podané žádosti o podporu		Schválené projekty		Předložené žádosti o platbu		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky předložené k certifikaci	
	v mil. Kč		v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%
-	a	b	b/a	c	c/b	d	d/b	e	e/b	f	f/b	g	g/b	
-	3 596,8	446,3	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1	2 178,2	270,3	12,4	3 612,1	1 336,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2	2 599,4	322,5	12,4	1 425,3	441,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1</b>	<b>8 374,3</b>	<b>1 039,0</b>	<b>12,4</b>	<b>5 037,4</b>	<b>484,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
2.1	91,6	11,4	12,4	45,1	396,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.2	824,4	102,3	12,4	1 935,1	1 891,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>2</b>	<b>916,0</b>	<b>113,7</b>	<b>12,4</b>	<b>1 980,2</b>	<b>1 742,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
3.1	4 890,9	606,8	12,4	2 833,9	467,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.2	2 243,9	278,4	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>3</b>	<b>7 134,7</b>	<b>885,2</b>	<b>12,4</b>	<b>2 833,9</b>	<b>320,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
4.1	2 511,0	311,5	12,4	2 217,2	711,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.2	1 224,8	152,0	12,4	1 012,8	666,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.3	281,2	34,9	12,4	89,8	257,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>4</b>	<b>4 017,0</b>	<b>498,4</b>	<b>12,4</b>	<b>3 319,9</b>	<b>666,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
5.1	442,5	54,9	12,4	119,7	218,0	119,7	218,0	0,0	0,0	51,7	94,1	0,0	0,0	
5.2	124,8	15,5	12,4	28,2	182,4	15,4	99,6	0,0	0,0	4,3	27,5	0,0	0,0	
<b>5</b>	<b>567,2</b>	<b>70,4</b>	<b>12,4</b>	<b>147,9</b>	<b>210,1</b>	<b>135,1</b>	<b>191,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>55,9</b>	<b>79,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>ROP SZ</b>	<b>21 009,2</b>	<b>2 606,7</b>	<b>12,4</b>	<b>13 319,3</b>	<b>511,0</b>	<b>135,1</b>	<b>5,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>* 55,9</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

**Poznámka:** \* Příjemcům podpory byla poskytnuta ex-ante platba ve výši 55,9 mil. Kč.

**Měnový kurz:** 1 EUR = 23,941 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 4.8.2008

**Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008

## REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO

Číslo oblasti/ podoblasti podpory	Název oblasti/podoblasti podpory
<b>ROP Moravskoslezsko</b>	
Prioritní osa 1 – Regionální infrastruktura a dostupnost	
1.1/1.1.1.1	Regionální infrastruktura a dostupnost/Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy
1.1/1.1.1.2	Regionální infrastruktura a dostupnost/Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava
1.2	Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava
1.3/1.3.1	Rozvoj dopravní obslužnosti/Integrace veřejné dopravy a rozvoj její infrastruktury
1.3/1.3.2	Rozvoj dopravní obslužnosti/Pořízení dopravních prostředků veřejné dopravy včetně specifického vozového parku
1.4	Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení
Prioritní osa 2 – Podpora prosperity regionu	
2.1/2.1.1.1	Infrastruktura veřejných služeb/Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
2.1/2.1.1.2	Infrastruktura veřejných služeb/Rozvoj infrastruktury sociálních služeb
2.1/2.1.1.3	Infrastruktura veřejných služeb/Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb
2.1/2.1.1.4	Infrastruktura veřejných služeb/Podpora rozvoje veřejných informačních služeb poskytovaných knihovnami
2.2/2.2.1	Rozvoj cestovního ruchu/Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu
2.2/2.2.2	Rozvoj cestovního ruchu/Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení
2.2/2.2.3	Rozvoj cestovního ruchu/Zvýšení kvality turistických informačních center
2.2/2.2.4	Rozvoj cestovního ruchu/Organizace a kooperace v cestovním ruchu
2.3	Podpora využívání brownfields
2.4	Marketing regionu
Prioritní osa 3 – Rozvoj měst	
3.1	Rozvojové póly regionu
3.2	Subregionální centra
Prioritní osa 4 – Rozvoj venkova	
4.1	Rozvoj venkova
Prioritní osa 5 – Technická pomoc	
5.1	Implementace operačního programu
5.2	Podpora absorpční kapacity

Program je zaměřen na zvýšení kvality regionálních komunikací, vytváření podmínek pro pěší a cyklistickou dopravu, zlepšení kvality života obyvatel a atraktivity regionů pro investory a návštěvníky stejně jako na zlepšování podmínek pro práci i volný čas. Regionální operační program Moravskoslezsko je financován z ERDF.

Z územního hlediska budou intervence ROP MS zaměřeny na celý region soudržnosti Moravskoslezsko.



**Tab. 37: Přehled vyhlášených výzev ROP Moravskoslezsko**

Oblast podpory	Pořadí vyhlášených výzev	Typ výzvy	Datum zahájení příjmu žádostí	Datum ukončení příjmu žádostí	Alokace na vyhlášenou výzvu (v mil. Kč) (EU + národní zdroje)	Podíl alokace na vyhlášených výzvách k celkové alokaci období 2007 – 2013 (v %)
1.1, 1.1.1	1	kolová	6.9. 2007	22.10. 2007	250,0	20,1
	2	kolová	1.2. 2008	17.3. 2008	261,0	
1.1, 1.1.2	3	kolová	1.4. 2008	15.5. 2008	80,0	
1.2	1	kolová	15.5. 2008	4.7. 2008	73,0	2,9
1.4	1	kolová	1.2. 2008	17.3. 2008	640,0	104,7
2.1, 2.1.2	1	kolová	1.2. 2008	17.3. 2008	56,0	37,4
2.1, 2.1.1	2	kolová	15.5. 2008	4.7. 2008	80,0	
2.1, 2.1.4	3	kolová	15.5. 2008	4.7. 2008	600,0	
2.2, 2.2.1	1	kolová	1.2. 2008	31.3. 2008	300,0	19,6
	2	kolová	23.7. 2008	5.9. 2008	50,0	
2.4	1	kolová	2.1. 2008	29.2. 2008	60,0	49,8
3.1	1	kolová	1.2. 2008	31.7. 2008	2 791,5	92,5
3.2	1	kolová	3.3. 2008	30.5. 2008	200,0	11,3
4.1	1	kolová	2.1. 2008	31.3. 2008	150,0	10,6
5.1	1	kolová	16.9. 2007	15.10. 2007	77,0	35,9
5.1	2	kolová	31.10. 2007	16.11. 2007	120,0	
5.2	1	kolová	31.10. 2007	16.11. 2007	1,0	2,5
5.2	2	kolová	14.4. 2008	28.5. 2008	2,4	
<b>ROP MSK</b>	<b>celkem 18</b>	-	-	-	<b>5 791,9</b>	<b>28,7</b>

**Měnový kurz:** 1 EUR = 23,941 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 4.8.2008

**Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008, webové stránky ŘO ROP Moravskoslezsko

Řídící orgán dosud nevyhlásil výzvu na oblast podpory **1.3 „Rozvoj dopravní obslužnosti“**, na podoblast podpory **2.1.3. „Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb“**, **2.2.2 „Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení“**, **2.2.3 „Zvýšení kvality turistických informačních center“**, **2.2.4 „Organizace a kooperace v cestovním ruchu“** a oblast podpory **2.3 „Podpora využívání brownfields“**.

V následujících měsících se připravují výzvy pro aktivity směřované do výstavby, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu, rozvoje sociálních služeb, školství, venkova a dopravní infrastruktury (podoblasti podpory 1.1.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 a oblasti podpory 3.2 a 4.1). V prosinci roku 2008 řídící orgán plánuje vyhlášení první výzvy na oblast podpory 2.3. Aktuální plán výzev je dostupný na webových stránkách ROP Moravskoslezsko.

**Tab. 38: Údaje o projektech ROP Moravskoslezsko (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa/ Oblast podpory	Podané žádosti o podporu		Projekty vyřazené z administrace		Projekty ve schvalovacím procesu		Schválené projekty	
	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč
-	od počátku období		od počátku období		aktuální stav		od počátku období	
1.1	20	1 119,3	0	0,0	19	876,7	1	242,6
1.2	1	75,0	0	0,0	1	75,0	0	0,0
1.3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1.4	2	690,1	0	0,0	2	690,1	0	0,0
<b>1</b>	<b>23</b>	<b>1 884,4</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>22</b>	<b>1 641,8</b>	<b>1</b>	<b>242,6</b>
2.1	5	1 277,1	0	0,0	5	1 277,1	0	0,0
2.2	34	711,3	23	374,6	11	336,8	0	0,0
2.3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2.4	2	90,2	0	0,0	2	90,2	0	0,0
<b>2</b>	<b>41</b>	<b>2 078,7</b>	<b>23</b>	<b>374,6</b>	<b>18</b>	<b>1 704,1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
3.1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3.2	47	749,7	0	0,0	47	749,7	0	0,0
<b>3</b>	<b>47</b>	<b>749,7</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>47</b>	<b>749,7</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4.1	99	1 003,1	50	518,0	49	485,1	0	0,0
<b>4</b>	<b>99</b>	<b>1 003,1</b>	<b>50</b>	<b>518,0</b>	<b>49</b>	<b>485,1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
5.1	2	181,2	0	0,0	0	0,0	2	181,2
5.2	5	1,5	0	0,0	5	1,5	0	0,0
<b>5</b>	<b>7</b>	<b>182,7</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>1,5</b>	<b>* 2</b>	<b>181,2</b>
<b>ROP MS</b>	<b>217</b>	<b>5 898,7</b>	<b>73</b>	<b>892,6</b>	<b>141</b>	<b>4 582,2</b>	<b>3</b>	<b>423,9</b>

**Poznámka:** \* 1 projekt byl nedokončen (ve stavu „projekt nedokončen“)

**Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008

Vývoj počtu přijatých žádostí o podporu nebyl ve srovnání s předchozím měsícem nijak výrazný (nárůst z 215 na 217 žádostí). Na druhé straně byl zaznamenán nárůst vyloučených projektových záměrů, jež byl podmíněn zejména kontrolou žádostí u oblasti podpory **2.2 „Rozvoj cestovního ruchu“**. Podle sdělení řídicího orgánu bylo již 11 projektů doporučeno k financování. Nejnákladnější je projekt s názvem „Silesia Relax & Golf Resort Kravaře“, který počítá s podporou ve výši cca 99 mil. Kč, což tvoří cca 60 procent celkových způsobilých výdajů projektu. U oblasti podpory **2.1 „Infrastruktura veřejných služeb“** je výše požadovaných finančních prostředků téměř dvojnásobně větší, než alokace přidělená řídicím orgánem na výzvy.

V rámci podoblasti podpory **2.1.4 „Podpora rozvoje veřejných informačních služeb poskytovaných knihovnami“** byl Výborem regionální rady doporučen k financování velký projekt s názvem „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny“. Z rozpočtu regionální rady bude na tento projekt určeno cca 600 mil. Kč, to znamená polovina z celkových způsobilých výdajů velkého projektu. Tento projekt může být financován až po kladném rozhodnutí Evropské komise.

U oblasti podpory 1.2 „Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava“ byl zaregistrován jeden projekt, jehož cílem je nákup a zprovoznění potřebné techniky pro ostrahu a Hasičský záchranný sbor Letiště Leoše Janáčka Ostrava. Výše způsobilých výdajů je cca 75 mil. Kč.

Zájem ze strany žadatelů o rozvoj venkova je u všech ROP obrovský. Nejinak je tomu i v případě oblasti podpory 4.1 „Rozvoj venkova“, kde je k financování doporučeno 49 projektů, žádajících o cca 458 mil. Kč. Z nich finančně nejrozsáhlejší je projekt na přístavbu tělocvičny základní školy v Neladné, na který je určeno cca 47 mil. Kč.

**Tab. 39: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků ROP Moravskoslezsko (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa/ Oblast podpory	Celková alokace podpory 2007-2013		Alokace podpory 2007		Podané žádosti o podporu		Schválené projekty		Předložené žádosti o platbu		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky předložené k certifikaci	
	v mil. Kč		v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%
-	a	b	b/a	c	c/b	d	d/b	e	e/b	f	f/b	g	g/b	
1.1	2 933,4	N/A	N/A	1 119,3	0,0	242,6	0,0	56,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2	2 501,6	N/A	N/A	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.3	2 102,3	N/A	N/A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.4	611,1	N/A	N/A	690,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1</b>	<b>8 148,4</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>1 884,4</b>	<b>0,0</b>	<b>242,6</b>	<b>0,0</b>	<b>56,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
2.1	1 968,5	N/A	N/A	1 277,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.2	1 781,2	N/A	N/A	711,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.3	1 262,7	N/A	N/A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.4	120,6	N/A	N/A	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>2</b>	<b>5 133,1</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>2 078,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
3.1	3 017,8	N/A	N/A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.2	1 772,4	N/A	N/A	749,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>3</b>	<b>4 790,2</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>749,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
4.1	1 411,9	N/A	N/A	1 003,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>4</b>	<b>1 411,9</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>1 003,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
5.1	548,6	N/A	N/A	181,2	0,0	181,2	0,0	89,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.2	137,2	N/A	N/A	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>5</b>	<b>685,8</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>182,7</b>	<b>0,0</b>	<b>181,2</b>	<b>0,0</b>	<b>89,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>ROP MS</b>	<b>20 169,4</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>5 898,7</b>	<b>0,0</b>	<b>423,9</b>	<b>0,0</b>	<b>145,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

**Poznámka:** N/A - řídicí orgán nedodal ve stanoveném termínu informace o indikativním rozdělení finančních prostředků na jednotlivé roky.

**Měnový kurz:** 1 EUR = 23,941 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 4.8.2008, **Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008

## REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD

Číslo oblasti/ podoblasti podpory	Název oblasti/podoblasti podpory
<b>ROP Jihovýchod</b>	
Prioritní osa 1 – Dostupnost dopravy	
1.1	Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu
1.2	Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy
1.3	Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob
1.4	Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu
Prioritní osa 2 – Rozvoj udržitelného cestovního ruchu	
2.1	Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
2.2	Rozvoj služeb v cestovním ruchu
Prioritní osa 3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských obcí	
3.1	Rozvoj urbanizačních center
3.2	Rozvoj regionálních středisek
3.3	Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
3.4	Veřejné služby regionálního významu
Prioritní osa 4 – Technická pomoc	
4.1	Aktivity spojené s realizací a řízením ROP JV
4.2	Podpora absorpční kapacity

Intervence programu se zaměří na řešení problému regionu v oblastech podpory regionální a místní dopravní infrastruktury, rozvoje nemotorové dopravy a veřejné linkové dopravy, služeb cestovního ruchu, rozvoje městského a venkovského prostředí. Regionální operační program Jihovýchod je financován z ERDF.

Z územního hlediska budou intervence ROP JV zaměřeny na celý region soudržnosti Jihovýchod, tedy Vysočina a Jihomoravský kraj.

**Tab. 40: Přehled vyhlášených výzev ROP Jihovýchod**

Oblast podpory	Pořadí vyhlášených výzev	Typ výzvy	Datum zahájení příjmu žádostí	Datum ukončení příjmu žádostí	Alokace na vyhlášenou výzvu (v mil. Kč) (EU + národní zdroje)	Podíl alokace na vyhlášených výzvách k celkové alokaci období 2007 – 2013 (v %)
1.1	1	kontinuální	17.9.2007	31.12.2013	1 949,6	29,8
	2	kontinuální	5.5. 2008	31.12. 2008	196,0	
1.2	1	kolová	17.12.2007	29.2.2008	258,0	40,2
	2	kolová	5.5. 2008	7.7. 2008	136,0	
1.3	1	kolová	5.5. 2008	7.7. 2008	712,0	68,2
1.4	1	kolová	17.12.2007	29.2.2008	200,0	64,2
	2	kolová	5.5. 2008	7.7. 2008	125,0	
2.1	1	kolová	17.12.2007	29.2.2008	435,0	41,4
	2	kolová	5.5. 2008	7.7. 2008	893,0	
2.2	1	kolová	17.12.2007	29.2.2008	110,0	47,2
	2	kolová	5.5. 2008	7.7. 2008	157,0	
3.1	1	kolová	17.3. 2008	30.7. 2008	* -	-
	2	kontinuální	5.5. 2008	31.12. 2008	1 200,0	52,3
3.2	1	kolová	17.12.2007	31.3.2008	570,0	81,8
	2	kolová	1.8. 2008	17.10. 2008	580,0	
3.3	1	kolová	17.12.2007	31.3.2008	270,0	66,6
	2	kolová	1.8. 2008	17.10. 2008	445,0	
3.4	1	kolová	17.12.2007	29.2.2008	750,0	118,2
	2	kontinuální	5.5. 2008	31.12. 2008	312,0	
4.1	1	kontinuální	17.9.2007	31.12.2013	91,4	27,1
4.2	1	kontinuální	17.9.2007	31.12.2013	91,4	27,1
<b>ROP JV</b>	<b>celkem 21</b>	-	-	-	<b>9 481,4</b>	<b>47,8</b>

**Poznámka:** \* První výzva na oblast podpory 3.1 byla pouze informativní a měla sloužit pro předkládání IPRM vymezenými městy. Na základě předložených IPRM byla vyhlášená druhá výzva se stanovenou alokací.

**Měnový kurz:** 1 EUR = 23,941 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 4.8.2008

**Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008, webové stránky ŘO ROP Jihovýchod

Řídící orgán vyhlásil do konce července 2008 výzvy na všechny oblasti podpory. Do konce roku 2008 plánuje vypsát v pořadí již třetí výzvu na oblast podpory 1.4, která je zaměřena na rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu. Aktuální plán výzev je dostupný na webových stránkách ROP Jihovýchod.

**Tab. 41: Údaje o projektech ROP Jihovýchod (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa/ Oblast podpory	Podané žádosti o podporu		Projekty vyřazené z administrace		Projekty ve schvalovacím procesu		Schválené projekty	
	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč
-	od počátku období		od počátku období		aktuální stav		od počátku období	
1.1	39	2 459,6	0	0,0	31	1 564,3	8	895,3
1.2	11	267,7	1	39,6	10	228,1	0	0,0
1.3	2	767,7	0	0,0	2	767,7	0	0,0
1.4	18	284,6	4	105,9	14	178,7	0	0,0
<b>1</b>	<b>70</b>	<b>3 779,6</b>	<b>5</b>	<b>145,5</b>	<b>57</b>	<b>2 738,8</b>	<b>8</b>	<b>895,3</b>
2.1	197	3 191,0	66	1 027,7	131	2 163,3	0	0,0
2.2	110	336,9	34	82,2	76	254,7	0	0,0
<b>2</b>	<b>307</b>	<b>3 527,8</b>	<b>100</b>	<b>1 109,8</b>	<b>207</b>	<b>2 418,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
3.1	4	187,0	0	0,0	4	187,0	0	0,0
3.2	65	2 544,2	26	1 599,6	39	944,6	0	0,0
3.3	129	1 875,0	79	1 324,6	50	550,4	0	0,0
3.4	19	1 472,2	0	0,0	19	1 472,2	0	0,0
<b>3</b>	<b>217</b>	<b>6 078,4</b>	<b>105</b>	<b>2 924,2</b>	<b>112</b>	<b>3 154,2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4.1	3	98,8	0	0,0	0	0,0	3	98,8
4.2	4	105,3	0	0,0	2	81,0	2	24,3
<b>4</b>	<b>7</b>	<b>204,1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>81,0</b>	<b>5</b>	<b>123,1</b>
<b>ROP JV</b>	<b>* 601</b>	<b>13 589,9</b>	<b>210</b>	<b>4 179,6</b>	<b>378</b>	<b>8 392,0</b>	<b>13</b>	<b>1 018,4</b>

**Poznámka:** \* 1 projekt ROP Jihovýchod je ve stavu „projekt stažen žadatelem“.

**Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008

Ve srovnání s předchozím měsícem došlo k výrazným změnám v počtu přijatých žádostí (nárůst ze 425 na 601). S tímto souvisí i meziměsíční zvýšení objemu vyloučených žádostí o 87 procent.

Největší nárůst projektů NOK zaznamenal u oblasti podpory **2.1 „Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch“**, kde bylo přijato o 91 projektů více a počet vyřazených zůstává nezměněn. Možnosti finanční alokace vyčleněné na výzvy přesahují předložené projekty o cca 63 procent. Velký zájem o podporované oblasti a vysoká konkurence předkládaných projektových záměrů zajistí dostatečnou absorpční kapacitu programu. Obdobný stav je registrován i u oblasti podpory **2.2 „Rozvoj služeb v cestovním ruchu“**. K financování bylo dosud doporučeno 21 projektů, z nichž nejnákladnější je projekt „Kongresové, veletržní a incentivní turistika v regionu Jižní Morava“ v hodnotě téměř 10 mil. Kč.

U oblasti podpory **1.1 „Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu“** bylo k realizaci dosud vybráno osm projektových záměrů v hodnotě cca 895 mil. Kč, čímž by byla alokace na rok 2007 vyčerpána.

Největší počet projektů vyřazených z administrace spadá do oblasti podpory **3.3 „Rozvoj a stabilizace venkovských sídel“**, kde bylo ze 129 projektů vyřazeno cca 61 procent. Řídící orgán

v současnosti pracuje na zvýšení informovanosti žadatelů zavedením systému konzultací, který by zabránil opakování stejných chyb při zpracování žádostí o podporu. .

Řídící orgán však stanovil na výzvy v oblasti podpory 3.4 celkem alokaci cca 1 062 mil. Kč, což je o téměř 18 procent více, než jsou finanční možnosti oblasti podpory 3.4 plánované na celé programové období při stávajícím kurzu. Do konce července 2008 zde registrujeme 19 projektových záměrů, jejichž způsobilé výdaje přesahují možnosti celého programového období o téměř 64 procent. Nejnákladnější z projektů, který je podle sdělení řídicího orgánu doporučen k financování v rámci oblasti podpory 3.4, je projekt s názvem „Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov“, na který by řídicí orgán přispěl částkou cca 152 mil. Kč.

V rámci 4. prioritní osy „Technická pomoc“ bylo proplaceno Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod cca 35 mil. Kč, což představuje cca pět procent z alokace na 4. prioritní osu na celé programové období.

**Tab. 42: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků ROP Jihovýchod (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa/ Oblast podpory	Celková alokace podpory 2007-2013		Alokace podpory 2007		Podané žádosti o podporu		Schválené projekty		Předložené žádosti o platbu		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky předložené k certifikaci	
	v mil. Kč		v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%
-	a	b	b/a	c	c/b	d	d/b	e	e/b	f	f/b	g	g/b	
-	7 192,5	892,4	12,4	2 459,6	275,6	895,3	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1	980,4	121,6	12,4	267,7	220,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2	1 043,4	129,5	12,4	767,7	593,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.3	506,0	62,8	12,4	284,6	453,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1</b>	<b>9 722,2</b>	<b>1 206,3</b>	<b>12,4</b>	<b>3 779,6</b>	<b>313,3</b>	<b>895,3</b>	<b>74,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
2.1	3 204,4	397,6	12,4	3 191,0	802,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.2	565,5	70,2	12,4	336,9	480,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>2</b>	<b>3 769,9</b>	<b>467,7</b>	<b>12,4</b>	<b>3 527,8</b>	<b>754,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
3.1	2 295,8	284,9	12,4	187,0	65,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.2	1 406,5	174,5	12,4	2 544,2	1 457,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.3	1 074,0	133,3	12,4	1 875,0	1 407,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.4	898,2	111,4	12,4	1 472,2	1 321,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>3</b>	<b>5 674,6</b>	<b>704,1</b>	<b>12,4</b>	<b>6 078,4</b>	<b>863,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
4.1	337,3	41,9	12,4	98,8	236,1	98,8	236,1	38,2	91,3	28,8	68,9	0,0	0,0	
4.2	337,3	41,9	12,4	105,3	251,5	24,3	58,0	13,3	31,8	6,3	15,0	0,0	0,0	
<b>4</b>	<b>674,6</b>	<b>83,7</b>	<b>12,4</b>	<b>204,1</b>	<b>243,8</b>	<b>123,1</b>	<b>147,0</b>	<b>51,5</b>	<b>61,5</b>	<b>35,1</b>	<b>42,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>ROP JV</b>	<b>19 841,3</b>	<b>2 461,8</b>	<b>12,4</b>	<b>13 589,9</b>	<b>552,0</b>	<b>1 018,4</b>	<b>41,4</b>	<b>51,5</b>	<b>2,1</b>	<b>35,1</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

**Měnový kurz:** 1 EUR = 23,941 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 4.8.2008, **Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008



# REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ MORAVA

Číslo oblasti/ podoblasti podpory	Název oblasti/podoblasti podpory
<b>ROP Střední Morava</b>	
Prioritní osa 1 – Doprava	
1.1/1.1.1.1	Doprava/Silnice II. a III. třídy
1.1/1.1.1.2	Doprava/Letiště
1.2/1.2.1	Veřejná doprava/Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a zastávky
1.2/1.2.2	Veřejná doprava/Obnova vozidel železnic
1.2/1.2.3	Veřejná doprava/Obnova drážních vozidel – trolejbusy a tramvaje
1.2/1.2.4	Veřejná doprava/Obnova vozidel v systému veřejné dopravy
1.3	Bezmotorová doprava
Prioritní osa 2 – Integrovaný rozvoj a obnova regionu	
2.1	Rozvoj regionálních center
2.2/2.2.1	Rozvoj měst/ Fyzická revitalizace území
2.2/2.2.2	Rozvoj měst/Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb
2.2/2.2.3	Rozvoj měst/Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání
2.2/2.2.4	Rozvoj měst/Infrastruktura pro rozvoj zdravotnictví
2.2/2.2.5	Rozvoj měst/Infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit
2.2/2.2.6	Rozvoj měst/Rozvoj krizové infrastruktury
2.2/2.2.7	Rozvoj měst/Úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti
2.2/2.2.8	Rozvoj měst/Rozvoj finančních nástrojů a pilotní projekty
2.3/2.3.1	Rozvoj venkova/Fyzická revitalizace území
2.3/2.3.2	Rozvoj venkova/Sociální infrastruktura
2.4	Podpora podnikání
Prioritní osa 3 – Cestovní ruch	
3.1	Integrovaný rozvoj cestovního ruchu
3.2	Veřejná infrastruktura a služby
3.3/3.3.1	Podnikatelská infrastruktura a služby/ Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1
3.3/3.3.2	Podnikatelská infrastruktura a služby/ Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2
3.3/3.3.3	Podnikatelská infrastruktura a služby/ Aquaparky, golfová hřiště, kongresová centra a výstaviště
3.4	Propagace a řízení
Prioritní osa 4 – Technická pomoc	
4.1	Podpora řídicích, implementačních a kontrolních úkolů řídicího orgánu
4.2	Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu

Program podporuje zajištění efektivní, flexibilní a bezpečné dopravní infrastruktury, zlepšení kvality života v regionu, zajištění kvalitní a dostupné sociální služby a zlepšení atraktivnosti regionu pro účely cestovního ruchu. Regionální operační program Střední Morava je financován z ERDF.

Z územního hlediska budou intervence ROP SM zaměřeny na celý region soudržnosti Střední Morava, tedy Olomoucký a Zlínský kraj.

Řídící orgán dosud nevyhlásil výzvu na podoblast podpory **1.1.2 „Letiště“**, **1.2.2 „Obnova vozidel železnic“**, 1.2.3 „Obnova drážních vozidel – trolejbusy a tramvaje“, 1.2.4 „Obnova vozidel v systému veřejné dopravy“, **2.2.4 „Infrastruktura pro rozvoj zdravotnictví“**, **2.2.6 „Rozvoj krizové infrastruktury“**, **2.2.7 „Úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společností“**.

Zájemci o dotace se mohou připravit na vyhlášení dalších výzev v druhé polovině roku 2008. V září se bude jednat o projekty soustředící se na rozvoj zdravotnictví, krizové infrastruktury a na úpravu infrastruktury určené např. pro osoby s handicapem (podoblast podpory 2.2.4, 2.2.6, 2.2.7), v říjnu je plánovaná výzva na podporu podnikatelské infrastruktury a služeb (podoblast podpory 3.3.3) a v prosinci bude dán prostor žadatelům, jejichž projekty se zaměří na rozvoj regionálního letiště, veřejné dopravy, na obnovu vozidel železnic, drážních vozidel, na podporu bezmotorové dopravy a na fyzickou revitalizaci území (podoblasti podpory 1.1.2, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 2.3.1 a oblast podpory 1.3). Aktuální plán výzev je dostupný na webových stránkách ROP Střední Morava.

**Tab. 43: Přehled vyhlášených výzev Rop Střední Morava**

Oblast podpory	Pořadí vyhlášených výzev	Typ výzvy	Datum zahájení příjmu žádostí	Datum ukončení příjmu žádostí	Alokace na vyhlášenou výzvu (v mil. Kč) (EU + národní zdroje)	Podíl alokace na vyhlášených výzvách k celkové alokaci období 2007 – 2013 (v %)
1.1	1	kolová	6.9. 2007	31.10. 2007	1 684,2	
1.1, 1.1.1	2	kolová	23.4. 2008	26.6. 2008	700,0	59,2
1.2, 1.2.1	1	kolová	28.2. 2008	5.5. 2008	350,0	13,6
1.3	1	kolová	17.12. 2007	28.2. 2008	140,0	24,4
2.1	1	kolová	21.5. 2008	30.9. 2008	509,9	49,9
2.2, 2.2.1	1	kolová	17.12. 2007	28.2. 2008	180,0	
2.2, 2.2.2	2	kolová	23.4. 2008	26.6. 2008	140,0	23,0
2.2, 2.2.3	3	kolová	23.4. 2008	26.6. 2008	250,0	
2.2, 2.2.5	4	kolová	23.4. 2008	26.6. 2008	150,0	
2.3, 2.3.1	1	kolová	17.12. 2007	28.2. 2008	140,0	14,4
2.3, 2.3.2	2	kolová	28.2. 2008	5.5. 2008	250,0	
2.4	1	kolová	28.2. 2008	5.5. 2008	100,0	22,8
3.1	1	kolová	17.12. 2007	31.3. 2008	26,8	
3.1 L	2	kolová	23.4. 2008	26.6. 2008	100,0	75,2
3.1 HV	3	kolová	23.4. 2008	26.6. 2008	100,0	
3.1 R	4	kolová	23.4. 2008	26.6. 2008	40,0	
3.1 J	5	kolová	7.7. 2008	8.10. 2008	100,0	
3.1 O	6	kolová	7.7. 2008	8.9. 2008	100,0	
3.1 Š	7	kolová	7.7. 2008	8.9. 2008	100,0	
3.2	1	kolová	28.2. 2008	5.5. 2008	150,0	19,9
3.3, 3.3.2	1	kolová	28.2. 2008	14.4. 2008	130,0	
3.3	2	kolová	28.3. 2008	12.5. 2008	130,0	
3.3, 3.3.1 HK	3	kolová	23.4. 2008	26.6. 2008	130,0	48,5
3.3, 3.3.1 R	4	kolová	23.4. 2008	26.6. 2008	50,0	
3.3, 3.3.1 J	5	kolová	7.7. 2008	8.9. 2008	130,0	
3.3, 3.3.1 O	6	kolová	7.7. 2008	8.9. 2008	130,0	
3.3, 3.3.1 Š	7	kolová	7.7. 2008	8.9. 2008	130,0	
3.4	1	kolová	18.3. 2008	22.5. 2008	100,0	53,5
	2	kolová	11.7. 2008	11.8. 2008	10,0	
4.1	1	kontinuální	6.9. 2007	30.6. 2015	486,7	118,9
4.2	1	kontinuální a kolová	17.12. 2007	RR SM 30.6. 2015, ostatní 31.3. 2008	204,0	116,1
	2	kolová	7.7. 2008	8.10. 2008	30,0	
<b>ROP SM</b>	<b>celkem 32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 971,6</b>	<b>37,7</b>

**Měnový kurz:** 1 EUR = 23,941 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 4.8.2008

**Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008, webové stránky ŘO ROP Střední Morava

**Tab. 44: Údaje o projektech ROP Střední Morava (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa/ Oblast podpory	Podané žádosti o podporu		Projekty vyřazené z administrace		Projekty ve schvalovacím procesu		Schválené projekty	
	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč
-	od počátku období		od počátku období		aktuální stav		od počátku období	
1.1	56	2 350,1	7	288,8	40	1 486,0	9	575,3
1.2	17	503,3	0	0,0	17	503,3	0	0,0
1.3	34	639,0	2	36,1	32	602,9	0	0,0
<b>1</b>	<b>107</b>	<b>3 492,5</b>	<b>9</b>	<b>324,9</b>	<b>89</b>	<b>2 592,2</b>	<b>9</b>	<b>575,3</b>
2.1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2.2	119	2 673,3	0	0,0	119	2 673,3	0	0,0
2.3	213	2 843,7	1	1,5	212	2 842,2	0	0,0
2.4	13	132,1	0	0,0	13	132,1	0	0,0
<b>2</b>	<b>345</b>	<b>5 649,1</b>	<b>1</b>	<b>1,5</b>	<b>344</b>	<b>5 647,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
3.1	17	414,4	0	0,0	17	414,4	0	0,0
3.2	30	450,4	0	0,0	30	450,4	0	0,0
3.3	80	1 286,9	22	302,4	58	984,5	0	0,0
3.4	7	105,2	0	0,0	7	105,2	0	0,0
<b>3</b>	<b>134</b>	<b>2 257,0</b>	<b>22</b>	<b>302,4</b>	<b>112</b>	<b>1 954,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4.1	1	33,5	0	0,0	0	0,0	1	33,5
4.2	3	41,4	0	0,0	2	41,0	1	0,4
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>74,9</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>41,0</b>	<b>2</b>	<b>33,9</b>
<b>ROP SM</b>	<b>* 590</b>	<b>11 473,5</b>	<b>32</b>	<b>628,8</b>	<b>547</b>	<b>10 235,4</b>	<b>11</b>	<b>609,3</b>

**Poznámka:** \* 1 projekt ROP Střední Morava je ve stavu „projekt stažen žadatelem“.

**Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008

V rámci ROP Střední Morava nedošlo v porovnání s minulým měsícem v počtu přijatých žádostí k žádné změně. Příznivý vývoj v procesu administrace žádostí je u oblasti podpory **1.1 „Doprava“**. K realizaci je připraveno devět projektových záměrů v hodnotě cca 575 mil. Kč, což tvoří cca 14 procent z alokace plánované na oblast podpory 1.1 na celé programové období.

Největší zájem z pohledu žadatelů jsme zaznamenali u oblasti podpory **2.3 „Rozvoj venkova“**. Během dosud vyhlášených výzev bylo podáno 213 projektových záměrů zaměřených na fyzickou revitalizaci území a na rozvoj sociální infrastruktury. Z tabulky č. 44 je evidentní, že o dotaci soutěží 213 žadatelů, resp. převážně obce a města s počtem od 500 do 5000 obyvatel, kteří požadují cca 2,8 mld. Kč, čímž by byla alokace na oblast podpory 2.3 na celé programové období vyčerpána. Velký zájem u žadatelů vzbudila i oblast podpory **2.2 „Rozvoj měst“**, kde bylo přijato 119 žádostí za téměř 2,7 mld. Kč. Výzva na oblast podpory 2.2 byla zacílena na rozvoj sociálních služeb, vzdělávání a volnočasových aktivit a řídicí orgán na ni vyčlenil cca 540 mil. Kč. Pokud poměříme výši požadovaných finančních prostředků s alokacemi vypsányými řídicím orgánem na výzvy, zjistíme, že poptávka po dotaci je pětinašobně větší než nabídka řídicího orgánu.

Vysoký podíl vyloučených žádostí vykazuje oblast podpory **3.3 „Podnikatelská infrastruktura a služby“**. Z celkového počtu 80 přijatých projektů bylo vyloučeno cca 27 procent. Zde se přihlásili většinou žadatelé, resp. podnikatelské subjekty, jejichž projekty počítají převážně s výstavbou či rekonstrukcí hotelů, penzionů a jiných rekreačních středisek. Nejnákladnější z projektů s názvem „Wellness hotel Alexandria“, který může být realizován na území Luhačovic, byl Výborem regionální rady doporučen k financování. Na projekt by řídicí orgán přispěl částkou 100 mil. Kč. Ve zbývajících oblastech podpory nedošlo v průběhu měsíce července k žádným změnám. V oblastech podpory 3.1 a 3.3 stále probíhají výzvy, jejichž výsledky budou známy a vyhodnoceny v říjnu 2008.

**Tab. 45: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků ROP Střední Morava (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa/ Oblast podpory	Celková alokace podpory 2007-2013		Alokace podpory 2007		Podané žádosti o podporu		Schválené projekty		Předložené žádosti o platbu		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky předložené k certifikaci	
	v mil. Kč		v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%
-	a	b	b/a	c	c/b	d	d/b	e	e/b	f	f/b	g	g/b	
1.1	4 030,3	500,1	12,4	2 350,1	470,0	575,3	115,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2	2 579,1	320,0	12,4	503,3	157,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.3	574,7	71,3	12,4	639,0	896,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1</b>	<b>7 184,2</b>	<b>891,4</b>	<b>12,4</b>	<b>3 492,5</b>	<b>391,8</b>	<b>575,3</b>	<b>64,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
2.1	1 021,3	126,7	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.2	3 129,7	388,3	12,4	2 673,3	688,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.3	2 706,6	335,8	12,4	2 843,7	846,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.4	437,7	54,3	12,4	132,1	243,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>2</b>	<b>7 295,3</b>	<b>905,1</b>	<b>12,4</b>	<b>5 649,1</b>	<b>624,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
3.1	753,6	93,5	12,4	414,4	443,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.2	753,6	93,5	12,4	450,4	481,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.3	1 712,7	212,5	12,4	1 286,9	605,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.4	205,5	25,5	12,4	105,2	412,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>3</b>	<b>3 425,5</b>	<b>425,0</b>	<b>12,4</b>	<b>2 257,0</b>	<b>531,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
4.1	409,4	50,8	12,4	33,5	65,9	33,5	65,9	33,5	65,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.2	201,6	25,0	12,4	41,4	165,5	0,4	1,8	0,4	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>4</b>	<b>611,0</b>	<b>75,8</b>	<b>12,4</b>	<b>74,9</b>	<b>98,8</b>	<b>33,9</b>	<b>44,8</b>	<b>33,9</b>	<b>44,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>ROP SM</b>	<b>18 516,0</b>	<b>2 297,3</b>	<b>12,4</b>	<b>11 473,5</b>	<b>499,4</b>	<b>609,3</b>	<b>26,5</b>	<b>33,9</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

**Měnový kurz:** 1 EUR = 23,941 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 4.8.2008, **Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008

# REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD

Číslo oblasti/ podoblasti podpory	Název oblasti/podoblasti podpory
<b>ROP Severovýchod</b>	
Prioritní osa 1 – Rozvoj dopravní infrastruktury	
1.1	Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
1.2	Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
1.3	Rozvoj veřejných mezinárodních letišť
Prioritní osa 2 – Rozvoj městských a venkovských oblastí	
2.1	Rozvoj regionálních center
2.2	Rozvoj měst
2.3	Rozvoj venkova
Prioritní osa 3 – Cestovní ruch	
3.1	Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
3.2	Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Prioritní osa 4 – Rozvoj podnikatelského prostředí	
4.1	Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání
4.2	Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učiteli, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Prioritní osa 5 – Technická pomoc	
5.1	Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP
5.2	Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II Severovýchod

Program se soustředí na zkvalitnění dopravní infrastruktury a zlepšení dostupnosti celého území, rozvoj městských oblastí a zvýšení přitažlivosti venkovských oblastí, rozvoj podnikatelské infrastruktury, zvyšování nabídky kvalitních služeb v oblasti cestovního ruchu. Regionální operační program Severovýchod je financován z ERDF.

Z územního hlediska budou intervence ROP SV zaměřeny na celý region soudržnosti Severovýchod, tedy Liberecký, Královehradecký a Pardubický kraj.

**Tab. 46: Přehled vyhlášených výzev**

Oblast podpory	Pořadí vyhlášených výzev	Typ výzvy	Datum zahájení příjmu žádostí	Datum ukončení příjmu žádostí	Alokace na vyhlášenou výzvu (v mil. Kč) (EU + národní zdroje)	Podíl alokace na vyhlášených výzvách k celkové alokaci období 2007 – 2013 (v %)
1.1	1	kolová	17.9.2007	15.11.2007	1 123,9	52,2
	2	kolová	2.5.2008	31.10.2008	1 052,2	
1.2	1	kolová	2.5.2008	30.6.2008	537,3	23,0
2.1	1	kolová	16.6.2008	30.9.2008	1 761,5	71,8
2.2	1	kolová	17.12.2007	28.3.2008	939,5	36,5
2.3	1	kolová	17.12.2007	28.3.2008	458,3	36,5
3.1	1	kolová	17.12.2007	28.3.2008	1 364,2	36,5
3.2	1	kolová	17.12.2007	28.3.2008	97,9	30,1
4.1	1	kolová	1.4.2008	30.5.2008	222,3	35,4
4.2	1	kolová	1.4.2008	30.5.2008	53,5	48,2
5.1	1	kolová	17.9.2007	31.12.2007	124,1	56,5
	2	kolová	7.1.2008	31.12.2008	153,3	
5.2	1	kolová	1.4.2008	30.4.2008	47,8	75,4
<b>ROP SV</b>	<b>celkem 13</b>	-	-	-	<b>7 935,8</b>	<b>42,9</b>

**Měnový kurz:** 1 EUR = 23,941 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 4.8.2008

**Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008, webové stránky ŘO ROP Severovýchod

Řídící orgán do konce července 2008 nevyhlásil výzvu pouze na oblast podpory **1.3 „Rozvoj mezinárodních letišť“**.

Další výzvy jsou plánovány na 1. listopadu 2008, kdy budou podpořeny projekty vztahující se k oblasti podpory 2.2.

**Tab. 47: Údaje o projektech ROP Severovýchod (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa/ Oblast podpory	Podané žádosti o podporu		Projekty vyřazené z administrace		Projekty ve schvalovacím procesu		Schválené projekty	
	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč
-	od počátku období		od počátku období		aktuální stav		od počátku období	
1.1	24	1 315,9	1	63,2	1	63,5	22	1 189,3
1.2	23	974,1	2	85,5	21	888,5	0	0,0
1.3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>1</b>	<b>47</b>	<b>2 290,0</b>	<b>3</b>	<b>148,7</b>	<b>22</b>	<b>952,0</b>	<b>22</b>	<b>1 189,3</b>
2.1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2.2	78	4 143,2	51	2 402,6	27	1 740,7	0	0,0
2.3	95	1 978,0	60	1 404,5	35	573,5	0	0,0
<b>2</b>	<b>173</b>	<b>6 121,3</b>	<b>111</b>	<b>3 807,1</b>	<b>62</b>	<b>2 314,2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
3.1	134	4 116,1	83	2 302,1	51	1 814,0	0	0,0
3.2	28	265,8	13	152,2	15	113,6	0	0,0
<b>3</b>	<b>162</b>	<b>4 381,9</b>	<b>96</b>	<b>2 454,3</b>	<b>66</b>	<b>1 927,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4.1	7	196,6	0	0,0	7	196,6	0	0,0
4.2	16	86,8	1	9,2	15	77,6	0	0,0
<b>4</b>	<b>23</b>	<b>283,3</b>	<b>1</b>	<b>9,2</b>	<b>22</b>	<b>274,1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
5.1	17	123,3	0	0,0	0	0,0	17	123,3
5.2	1	56,3	0	0,0	1	56,3	0	0,0
<b>5</b>	<b>18</b>	<b>179,5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>56,3</b>	<b>17</b>	<b>123,3</b>
<b>ROP SV</b>	<b>* 423</b>	<b>13 256,0</b>	<b>211</b>	<b>6 419,3</b>	<b>173</b>	<b>5 524,2</b>	<b>39</b>	<b>1 312,6</b>

**Poznámka:** \* 1 projekt ROP Severovýchod je ve stavu „projekt stažen žadatelem“.

**Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008

V porovnání s předchozím měsícem došlo k nepatrnému zvýšení všech přijatých žádostí o podporu ze 422 na 423. Pozitivní vývoj opět sledujeme v počtu schválených projektů, kde došlo k navýšení o devět projektů. Jedná se o projekty schválené v rámci oblasti podpory **1.1 „Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury“**, které žádají o dotaci ve výši cca 1,2 mld. Kč, což představuje cca 28 procent z alokace oblasti podpory 1.1 na celé programové období.

Největší počet nepodpořených projektů byl zaznamenán u oblasti podpory **3.1 „Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu“**, a to cca 62 procent. Přesto o dotaci usiluje stále 51 žadatelů, kteří žádají o cca 1,8 mld. Kč. Částka se přibližuje alokaci vyhlášené řídicím orgánem na výzvu. U oblasti podpory **3.2 „Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu“** se o dotaci uchází nyní 15 žadatelů. Objem požadovaných finančních prostředků dosahuje výše cca 113 mil. Kč, což je v porovnání s alokací na výzvu o cca 21 procent méně.

U oblasti podpory **4.1 „Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání“** nedosáhl objem požadovaných prostředků v rámci předložených žádostí výše alokace vyhlášené na výzvu. Finanční prostředky sedmi registrovaných žádostí, tedy cca 196 mil. Kč, jsou o 22 procent nižší, než alokace vymezená řídicím orgánem na výzvu v oblasti podpory 4.1, tj. cca 222,3 mil. Kč.



Změny v počtu vyřazených žádostí registrujeme i u oblastí podpory 2.2 „Rozvoj měst“ a 2.3 „Rozvoj venkova“. Stále však platí, že objem finančních prostředků požadovaných žadatelí, jejichž projektové záměry soutěží o dotaci, převyšuje alokaci přidělenou řídicím orgánem na výzvy. V rámci 5. prioritní osy „Technická pomoc“ bylo schváleno 17 projektů s celkovými způsobilými výdaji ve výši cca 123 mil. Kč, čímž by byla alokace na 5. prioritní osu na rok 2007 zcela vyčerpána. Příjemcem v oblasti podpory 5.1 „Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II Severovýchod“ je Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, které bylo proplaceno cca 71 mil. Kč.

**Tab. 48: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků ROP Severovýchod (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa/ Oblast podpory	Celková alokace podpory 2007-2013		Alokace podpory 2007		Podané žádosti o podporu		Schválené projekty		Předložené žádosti o platbu		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky předložené k certifikaci	
	v mil. Kč		v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%
-	a	b	b/a	c	c/b	d	d/b	e	e/b	f	f/b	g	g/b	
-	4 165,1	516,8	12,4	1 315,9	254,6	1 189,3	230,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1	2 334,0	289,6	12,4	974,1	336,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2	342,1	42,4	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1</b>	<b>6 841,2</b>	<b>848,8</b>	<b>12,4</b>	<b>2 290,0</b>	<b>269,8</b>	<b>1 189,3</b>	<b>140,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
2.1	2 451,9	304,2	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.2	2 577,3	319,8	12,4	4 143,2	1 295,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.3	1 257,3	156,0	12,4	1 978,0	1 268,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>2</b>	<b>6 286,5</b>	<b>780,0</b>	<b>12,4</b>	<b>6 121,3</b>	<b>784,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
3.1	3 742,3	464,3	12,4	4 116,1	886,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.2	325,4	40,4	12,4	265,8	658,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>3</b>	<b>4 067,7</b>	<b>504,7</b>	<b>12,4</b>	<b>4 381,9</b>	<b>868,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
4.1	628,7	78,0	12,4	196,6	252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.2	110,9	13,8	12,4	86,8	630,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>4</b>	<b>739,6</b>	<b>91,8</b>	<b>12,4</b>	<b>283,3</b>	<b>308,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
5.1	491,3	61,0	12,4	123,3	202,2	123,3	202,2	0,0	0,0	70,8	116,1	0,0	0,0	
5.2	63,4	7,9	12,4	56,3	715,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>5</b>	<b>554,7</b>	<b>68,8</b>	<b>12,4</b>	<b>179,5</b>	<b>260,9</b>	<b>123,3</b>	<b>179,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70,8</b>	<b>102,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>ROP SV</b>	<b>18 489,8</b>	<b>2 294,1</b>	<b>12,4</b>	<b>13 256,0</b>	<b>577,8</b>	<b>1 312,6</b>	<b>57,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>* 70,8</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

**Poznámka:** \* Příjemcům podpory byla poskytnuta ex-ante platba ve výši 70,8 mil. Kč.

**Měnový kurz:** 1 EUR = 23,941 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 4.8.2008, **Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008

# REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOZÁPAD

Číslo oblasti/ podoblasti podpory	Název oblasti/podoblasti podpory
<b>ROP Jihozápad</b>	
Prioritní osa 1 – Dostupnost center	
1.1	Modernizace regionální silniční sítě
1.2	Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu
1.3	Modernizace vozového parku veřejné dopravy
1.4	Rozvoj regionálních letišť
1.5	Rozvoj místních komunikací
Prioritní osa 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí	
2.1	Integrované projekty rozvojových center
2.2	Rozvojové projekty spádových center
2.3	Revitalizace částí měst a obcí
2.4	Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství
2.5	Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci
2.6	Rozvoj zdravotnické péče
Prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního ruchu	
3.1	Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
3.2	Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu
3.3	Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu
Prioritní osa 4 – Technická pomoc	
4.1	Podpora řídicích, implementačních a kontrolních úkolů řídicího orgánu
4.2	Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu

Tento ROP je zaměřen na zlepšení dopravní dostupnosti obcí a měst regionu, rozvoj infrastruktury veřejné hromadné dopravy, zvyšování kvality života obyvatel v oblastech vzdělávání, sociálních služeb a zdravotnické péče, či využití kulturního dědictví k rozvoji cestovního ruchu. Regionální operační program Jihozápad je financován z ERDF.

Z územního hlediska budou intervence ROP JZ zaměřeny na celý region soudržnosti Jihozápad, tedy Plzeňský a Jihočeský kraj.

**Tab. 49: Přehled vyhlášených výzev ROP Jihozápad**

Oblast podpory	Pořadí vyhlášených výzev	Typ výzvy	Datum zahájení příjmu žádostí	Datum ukončení příjmu žádostí	Alokace na vyhlášenou výzvu (v mil. Kč) (EU + národní zdroje)	Podíl alokace na vyhlášených výzvách k celkové alokaci období 2007 – 2013 (v %)
1.1	1	Kolová	24.9.2007	23.11.2007	703,9	55,6
	2	Kolová	17.12.2007	14.3.2008	369,3	
	3	Kolová	27.6.2008	31.7.2008	1 908,6	
1.2	1	Kolová	1.1.2008	14.3.2008	41,8	55,6
	2	Kolová	27.6.2008	31.7.2008	44,6	
1.4	1	Kolová	27.6.2008	31.7.2008	16,6	3,1
1.5	1	Kolová	1.1.2008	14.3.2008	292,7	55,6
	2	Kolová	27.6.2008	31.7.2008	312,3	
2.1	1	Kolová	27.6.2008	30.9.2008	1 070,2	92,5
2.2	1	Kolová	1.1.2008	14.3.2008	292,0	55,6
	2	Kolová	27.6.2008	31.7.2008	311,6	
2.3	1	Kolová	1.1.2008	14.3.2008	175,2	55,6
	2	Kolová	27.6.2008	31.7.2008	187,0	
2.4	1	Kolová	1.1.2008	14.3.2008	259,5	55,6
	2	Kolová	27.6.2008	31.7.2008	277,0	
2.5	1	Kolová	1.1.2008	14.3.2008	229,0	55,6
	2	Kolová	27.6.2008	31.7.2008	244,4	
2.6	1	kolová	1.1.2008	14.3.2008	126,7	70,6
	2	kolová	27.6.2008	31.7. 2008	553,8	
3.1	1	Kolová	1.1.2008	14.3.2008	807,0	55,6
	2	Kolová	27.6.2008	31.7.2008	513,7	
3.2	1	Kolová	1.1.2008	14.3.2008	244,3	55,6
	2	Kolová	27.6.2008	31.7.2008	260,7	
3.3	1	Kolová	1.1.2008	14.3.2008	71,2	55,6
	2	Kolová	27.6.2008	31.7.2008	45,3	
4.1	1	kontinuální	24.9.2007	30.6.2013	419,0	100,0
4.2	1	kontinuální	24.9.2007	30.6.2013	105,3	100,6
<b>ROP JZ</b>	<b>celkem 27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 882,7</b>	<b>56,6</b>

**Měnový kurz:** 1 EUR = 23,941 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 4.8.2008

**Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008, webové stránky ŘO ROP Jihozápad

Řídící orgán ROP Jihozápad dosud nevyhlásil výzvu na oblast podpory **1.3 „Modernizace vozového parku veřejné dopravy“**. Výzva je plánována na konec března 2009.

Podle plánu výzev zveřejněného na internetových stránkách vyhlásí ŘO do konce roku 2008 výzvu pouze na oblast podpory 2.1.

**Tab. 50: Údaje o projektech ROP Jihozápad (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa/ Oblast podpory	Podané žádosti o podporu		Projekty vyřazené z administrace		Projekty ve schvalovacím procesu		Schválené projekty	
	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč
-	od počátku období		od počátku období		aktuální stav		od počátku období	
1.1	20	1 483,8	0	0,0	15	722,9	5	761,0
1.2	14	61,4	2	5,6	11	55,4	1	0,5
1.3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1.4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1.5	161	1 643,2	91	895,3	70	747,9	0	0,0
<b>1</b>	<b>195</b>	<b>3 188,4</b>	<b>93</b>	<b>900,9</b>	<b>96</b>	<b>1 526,1</b>	<b>6</b>	<b>761,4</b>
2.1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2.2	29	773,7	14	370,4	15	403,3	0	0,0
2.3	69	945,3	31	383,9	38	561,4	0	0,0
2.4	132	2 086,7	75	1 103,1	57	983,6	0	0,0
2.5	72	1 148,9	45	488,1	27	660,8	0	0,0
2.6	30	908,8	16	130,5	14	778,3	0	0,0
<b>2</b>	<b>332</b>	<b>5 863,5</b>	<b>181</b>	<b>2 476,0</b>	<b>151</b>	<b>3 387,5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
3.1	140	2 825,9	111	1 882,0	29	943,9	0	0,0
3.2	52	871,6	13	327,5	39	544,0	0	0,0
3.3	71	258,6	34	119,1	37	139,5	0	0,0
<b>3</b>	<b>263</b>	<b>3 956,1</b>	<b>158</b>	<b>2 328,7</b>	<b>105</b>	<b>1 627,5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4.1	2	129,6	0	0,0	2	129,6	0	0,0
4.2	3	33,1	0	0,0	3	33,1	0	0,0
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>162,7</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>162,7</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>ROP JZ</b>	<b>795</b>	<b>13 170,7</b>	<b>432</b>	<b>5 705,6</b>	<b>357</b>	<b>6 703,8</b>	<b>6</b>	<b>761,4</b>

**Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008

Rozdíl v počtu přijatých žádostí je ve srovnání s předchozím měsícem výraznější (nárůst ze 612 na 795). Příčinou značného růstu je ukončení 12 výzev k 31. červenci 2008. S růstem počtu žádostí souvisí také zvýšení objemu požadovaných finančních prostředků o téměř 32 procent.

Největší zájem o podporu registrujeme u oblasti podpory **1.5 „Rozvoj místních komunikací“**. Na druhé straně cca 56 procent žádostí neprošlo kontrolou přijatelnosti.

Velký počet přijatých žádostí jsme zaznamenali u oblasti podpory **3.1 „Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu“**, kde je evidováno 140 žádostí. Z celkového počtu bylo vyřazeno cca 79 procent. Objem finančních prostředků předložených žádostí, které stále soutěží o dotaci, tvoří cca 39 procent z alokace určené na oblast podpory 3.1 na celé programové období.

V minulé měsíční monitorovací zprávě (červen 2008) jsme informovali o skutečnosti, že zájem o oblast podpory **2.6 „Rozvoj zdravotnické péče“** nenaplnil očekávání řídicího orgánu. V prvním kole výzvy bylo přijato 18 projektů, z toho 16 vyloučeno. Ke dni 4. srpna 2008 registrujeme o 12 žádostí více, které budou následně kontrolovány. Souhrn finančních prostředků nevyřazených žádostí, cca 778 mil. Kč, převyšuje alokaci určenou na obě výzvy o cca 14 procent.

Vývoj v počtu přijatých projektů jsme zaznamenali u oblasti podpory 2.2 „Rozvojové projekty spádových center“, 2.3 „Revitalizace částí měst a obcí“, 2.4 „Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství“ a 2.5 „Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci“, 3.2 „Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoj cestovního ruchu“ a 3.3 „Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu“. V tuto chvíli se projekty posuzují z hlediska formálního a kritérií přijatelnosti. Objem finančních prostředků přijatých žádostí u jednotlivých oblastí podpory převyšuje alokaci vymezenou na výzvy.

**Tab. 51: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků ROP Jihozápad (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa/ Oblast podpory	Celková alokace podpory 2007-2013		Alokace podpory 2007		Podané žádosti o podporu		Schválené projekty		Předložené žádosti o platbu		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky předložené k certifikaci	
	v mil. Kč		v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%
-	a	b	b/a	c	c/b	d	d/b	e	e/b	f	f/b	g	g/b	
-	5 359,0	664,9	12,4	1 483,8	223,2	761,0	114,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1	155,3	19,3	12,4	61,4	318,8	0,5	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	621,3	77,1	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	543,7	67,5	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	1 087,3	134,9	12,4	1 643,2	1 218,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5	<b>7 766,6</b>	<b>963,6</b>	<b>12,4</b>	<b>3 188,4</b>	<b>330,9</b>	<b>761,4</b>	<b>79,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2.1	1 157,1	143,6	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	1 084,8	134,6	12,4	773,7	574,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	650,9	80,8	12,4	945,3	1 170,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	964,3	119,6	12,4	2 086,7	1 744,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	850,8	105,6	12,4	1 148,9	1 088,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	964,3	119,6	12,4	908,8	759,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	<b>5 672,2</b>	<b>703,8</b>	<b>12,4</b>	<b>5 863,5</b>	<b>833,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3.1	2 373,6	294,5	12,4	2 825,9	959,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	907,6	112,6	12,4	871,6	774,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	209,4	26,0	12,4	258,6	995,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	<b>3 490,6</b>	<b>433,1</b>	<b>12,4</b>	<b>3 956,1</b>	<b>913,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4.1	418,9	52,0	12,4	129,6	249,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2	104,7	13,0	12,4	33,1	254,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	<b>523,6</b>	<b>65,0</b>	<b>12,4</b>	<b>162,7</b>	<b>250,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ROP JZ</b>	<b>17 453,0</b>	<b>2 165,5</b>	<b>12,4</b>	<b>13 170,7</b>	<b>608,2</b>	<b>761,4</b>	<b>35,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Měnový kurz:** 1 EUR = 23,941 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 4.8.2008, **Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008

# REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY

Číslo oblasti/ podoblasti podpory	Název oblasti/podoblasti podpory
<b>ROP Střední Čechy</b>	
Prioritní osa 1 – Doprava	
1.1	Regionální dopravní infrastruktura
1.2	Udržitelné formy veřejné dopravy
Prioritní osa 2 – Cestovní ruch	
2.1	Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu
2.2	Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu
2.3	Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje
Prioritní osa 3 – Integrovaný rozvoj území	
3.1	Rozvoj regionálních center
3.2	Rozvoj měst
3.3	Rozvoj venkova
Prioritní osa 4 – Technická pomoc	
4.1	Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu
4.2	Informovanost a publicita programu
4.3	Zvýšení absorpční kapacity

Podpora v rámci programu bude zaměřena především na rozvoj regionální dopravní infrastruktury, zvýšení atraktivity regionu a návštěvnosti turistů, zlepšení kvality života ve městech i na venkově prostřednictvím úpravy veřejných prostranství a zkvalitněním veřejných služeb. Regionální operační program Střední Čechy je financován z ERDF.

Z územního hlediska budou intervence ROP SČ zaměřeny na celý region soudržnosti Střední Čechy.

**Tab. 52: Přehled vyhlášených výzev ROP Střední Čechy**

Oblast podpory	Pořadí vyhlášených výzev	Typ výzvy	Datum zahájení příjmu žádostí	Datum ukončení příjmu žádostí	Alokace na vyhlášenou výzvu (v mil. Kč) (EU + národní zdroje)	Podíl alokace na vyhlášených výzvách k celkové alokaci období 2007 – 2013 (v %)
1.1	1	Kolová	1.10.2007	31.12.2007	910,5	38,2
	2	Kolová	20.12.2007	29.2.2008	117,0	
	3	Kolová	1.2.2008	17.3. 2008	550,0	
	4	Kolová	19.5.2008	27.6.2008	300,0	
1.2	1	Kolová	20.12.2007	29.2.2008	190,3	11,6
2.1	1	Kolová	20.12.2007	29.2.2008	202,5	23,8
2.2	1	Kolová	20.12.2007	29.2.2007	405,0	23,8
2.3	1	Kolová	20.12.2007	29.2.2008	33,0	35,5
	2	Kolová	16.6.2008	30.7.2008	67,7	
3.1	1	Kolová	25.2.2008	31.7.2008	1 265,8	108,6
3.2	1	Kolová	5.3.2008	5.5.2008	523,9	23,7
3.2	2	Kolová	10.3.2008	12.5.2008	166,8	
3.3	1	Kolová	5.3.2008	5.5.2008	410,4	23,5
4.1	1	Kontinuální	1.10.2007	30.6.2015	288,5	98,0
4.2	1	Kontinuální	1.10.2007	30.6.2015	78,7	98,0
4.3	1	Kontinuální	1.10.2007	30.6.2015	157,4	98,0
<b>ROP SČ</b>	<b>celkem 16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 667,5</b>	<b>36,0</b>

**Měnový kurz:** 1 EUR = 23,941 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 4.8.2008

**Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008, webové stránky ŘO ROP Střední Čechy

Řídící orgán ke dni 4. srpna 2008 vyhlásil výzvy na všechny oblasti podpory. Zájemci o dotace z evropských fondů se mohou připravit na vyhlásování dalších výzev na podzim roku 2008, kdy bude dán prostor žadatelům, kteří budou usilovat o rozvoj dopravní infrastruktury, veřejné dopravy, cestovního ruchu, měst a venkova z hlediska vzdělávání a sociální integrace (oblasti podpory 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2 a 3.3). Aktuální plán výzev je přístupný na internetových stránkách ROP Střední Čechy.

**Tab. 53: Údaje o projektech ROP Střední Čechy (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa/ Oblast podpory	Podané žádosti o podporu		Projekty vyřazené z administrace		Projekty ve schvalovacím procesu		Schválené projekty	
	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč
-	od počátku období		od počátku období		aktuální stav		od počátku období	
1.1	24	1 213,7	1	6,2	13	646,8	10	560,6
1.2	10	233,0	3	48,1	0	0,0	7	185,0
<b>1</b>	<b>34</b>	<b>1 446,7</b>	<b>4</b>	<b>54,3</b>	<b>13</b>	<b>646,8</b>	<b>17</b>	<b>745,6</b>
2.1	57	1 133,6	36	624,4	21	509,1	0	0,0
2.2	27	888,5	15	371,9	12	516,6	0	0,0
2.3	40	178,6	12	24,9	28	153,7	0	0,0
<b>2</b>	<b>124</b>	<b>2 200,7</b>	<b>63</b>	<b>1 021,2</b>	<b>61</b>	<b>1 179,4</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
3.1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3.2	78	1 811,2	7	89,8	71	1 721,3	0	0,0
3.3	121	1 912,8	22	436,3	99	1 476,6	0	0,0
<b>3</b>	<b>199</b>	<b>3 724,0</b>	<b>29</b>	<b>526,1</b>	<b>170</b>	<b>3 197,9</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4.1	19	117,1	0	0,0	0	0,0	19	117,1
4.2	3	10,1	0	0,0	0	0,0	3	10,1
4.3	1	20,0	0	0,0	0	0,0	1	20,0
<b>4</b>	<b>23</b>	<b>147,2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>23</b>	<b>147,2</b>
<b>ROP SČ</b>	<b>** 380</b>	<b>7 518,6</b>	<b>96</b>	<b>1 601,6</b>	<b>244</b>	<b>5 024,1</b>	<b>40</b>	<b>892,8</b>

**Poznámka:** \* 11 projektů ze 4. prioritní osy ve výši 46,5 mil. Kč již bylo dokončeno (projekty prošly stavem „realizace projektu dokončena“).

\*\* 1 projekt ROP Střední Čechy je ve stavu „projekt stažen žadatelem“.

**Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008

Ve srovnání s předchozím měsícem stoupl počet všech přijatých žádostí o 22. Z celkového počtu podaných žádostí byla přiznána dotace 40 projektům v celkové hodnotě téměř 893 mil. Kč. Největší podíl na schválených projektech zaujímá **4. prioritní osa**. Velmi příznivý vývoj byl zaznamenán u **1. prioritní osy**, kde je schváleno již 17 projektů. Největší projekt, z hlediska výše udělené dotace, je zaměřen na výstavbu obchvatu v Lánech. Na projekt by řídicí orgán přispěl částkou 206 mil. Kč.

Nejvyššího počtu vyřazených žádostí dosahuje oblast podpory **2.1 „Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu“** - téměř 63 procent. Výše způsobilých výdajů 21 zbylých žádostí přesahuje alokaci stanovenou řídicím orgánem na výzvu cca dvojnásobně. Obdobně v oblasti podpory **2.2 „Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu“** přesahuje suma požadovaných finančních prostředků alokaci na výzvu o 27 procent.

Vyšší podíl úspěšnosti žádostí pozorujeme v oblasti podpory **3.2 „Rozvoj měst“**. V tuto chvíli o dotaci soutěží 71 projektů v celkové výši 1,7 mld. Kč, která tvoří cca 59 procent alokace na oblast podpory 3.2 na celé programové období. S podobně výrazným převisem poptávky po dotaci se setkáváme i u oblasti podpory **3.3 „Rozvoj venkova“**, kde o podporu usiluje 99 žadatelů požadujících cca 1,5 mld. Kč. Objem požadovaných finančních prostředků tvoří téměř 85 procent alokace plánované na oblast podpory 3.3 na celé programové období.



V rámci oblasti podpory 4.1 „Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu“ bylo Regionální radě proplaceno cca 28 mil. Kč.

**Tab. 54: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků ROP Střední Čechy (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa/ Oblast podpory	Celková alokace podpory 2007-2013		Alokace podpory 2007		Podané žádosti o podporu		Schválené projekty		Předložené žádosti o platbu		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky předložené k certifikaci	
	v mil. Kč		v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%
-	a	b	b/a	c	c/b	d	d/b	e	e/b	f	f/b	g	g/b	
1.1	4 913,1	609,6	12,4	1 213,7	199,1	560,6	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2	1 637,7	203,2	12,4	233,0	114,7	185,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1</b>	<b>6 550,8</b>	<b>812,8</b>	<b>12,4</b>	<b>1 446,7</b>	<b>178,0</b>	<b>745,6</b>	<b>91,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
2.1	850,3	105,5	12,4	1 133,6	1 074,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.2	1 700,7	211,0	12,4	888,5	421,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.3	283,4	35,2	12,4	178,6	507,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>2</b>	<b>2 834,5</b>	<b>351,7</b>	<b>12,4</b>	<b>2 200,7</b>	<b>625,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
3.1	1 165,3	144,6	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.2	2 913,2	361,5	12,4	1 811,2	501,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.3	1 747,9	216,9	12,4	1 912,8	882,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>3</b>	<b>5 826,4</b>	<b>722,9</b>	<b>12,4</b>	<b>3 724,0</b>	<b>515,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
4.1	294,5	36,5	12,4	117,1	320,6	117,1	320,6	45,2	123,8	28,2	77,2	0,0	0,0	
4.2	80,3	10,0	12,4	10,1	101,0	10,1	101,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.3	160,6	19,9	12,4	20,0	100,4	20,0	100,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>4</b>	<b>535,4</b>	<b>66,4</b>	<b>12,4</b>	<b>147,2</b>	<b>221,6</b>	<b>147,2</b>	<b>221,6</b>	<b>45,2</b>	<b>68,1</b>	<b>28,2</b>	<b>42,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>ROP SČ</b>	<b>15 747,1</b>	<b>1 953,8</b>	<b>12,4</b>	<b>7 518,6</b>	<b>384,8</b>	<b>892,8</b>	<b>45,7</b>	<b>45,2</b>	<b>2,3</b>	<b>28,2</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

**Měnový kurz:** 1 EUR = 23,941 Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 4.8.2008

**Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008

# INFORMACE O STAVU OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PRAHA

## OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

Číslo oblasti/ podoblasti podpory	Název oblasti/ podoblasti podpory
<b>OP Praha – Konkurenceschopnost</b>	
Prioritní osa 1 – Dopravní dostupnost a rozvoj ICT	
1.1	<i>Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy</i>
1.2	<i>Rozvoj a dostupnost ICT služeb</i>
Prioritní osa 2 – Životní prostředí	
2.1	<i>Revitalizace a ochrana území</i>
2.2	<i>Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů</i>
Prioritní osa 3 – Inovace a podnikání	
3.1	<i>Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí</i>
3.2	<i>Podpora příznivého podnikatelského prostředí</i>
3.3	<i>Rozvoj malých a středních podniků</i>
Prioritní osa 4 – Technická pomoc	
4.1	<i>Technická pomoc</i>

Program podporuje rozvoj dopravy hlavního města Prahy, zlepšení kvality životního prostředí, rozvinutí inovačního potenciálu hlavního města a celkové zatraktivnění městského prostředí. Operační program Praha – Konkurenceschopnost je financován z ERDF.

Z územního hlediska budou intervence OP PK zaměřeny na území hlavního města Prahy.

**Tab. 55: Přehled vyhlášených výzev OP Praha - Konkurenceschopnost**

Oblast podpory	Pořadí vyhlášených výzev	Typ výzvy	Datum zahájení příjmu žádostí	Datum ukončení příjmu žádostí	Alokace na vyhlášenou výzvu (v mil. Kč) (EU + národní zdroje)	Podíl alokace na vyhlášených výzvách k celkové alokaci období 2007 – 2013 (v %)
1.1	1	kolová	8.1. 2008	8.2. 2008	714,0	32,0
1.2	1	kolová	8.1. 2008	31.3. 2008	79,0	32,0
2.1	1	kolová	8.1. 2008	31.3. 2008	463,0	32,0
2.2	1	kolová	8.1. 2008	31.3. 2008	70,0	32,0
3.1	1	kolová	8.1. 2008	31.3. 2008	800,0	53,0
3.2	1	kolová	8.1. 2008	31.3. 2008	92,0	32,0
3.3	1	kolová	8.1. 2008	31.3. 2008	70,0	13,0
<b>OP PK</b>	<b>celkem 7</b>	-	-	-	<b>2 288,0</b>	<b>36,0</b>

**Měnový kurz:** 1 EUR = 23,941Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 4.8.2008

**Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008 webové stránky ŘO OP Praha – Konkurenceschopnost

Řídící orgán OP Praha – Konkurenceschopnost vyhlásil do konce července 2008 **sedm kolových výzev**. Žadatelé, kteří měli zájem o dotaci, mohli svými projekty podpořit rozvoj dopravy, inovačního potenciálu hlavního města, zlepšení kvality životního prostředí nebo zatraktivnění městského prostředí. Celková alokace na tyto výzvy byla stanovena ve výši cca 2,3 mld. Kč. V současné době není otevřena žádná výzva.

Další výzva v rámci OP PK je plánována na poslední čtvrtletí (pravděpodobně na listopad) roku 2008 a bude vyhlášena pro všechny oblasti podpory, s výjimkou oblasti 3.1, popř. 3.2.

**Tab. 56: Údaje o projektech OP PK (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa/ Oblast podpory	Podané žádosti o podporu		Projekty vyřazené z administrace		Projekty ve schvalovacím procesu		Schválené projekty	
	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč
-	od počátku období		od počátku období		aktuální stav		od počátku období	
1.1	3	637,7	0	0,0	3	637,7	0	0,0
1.2	10	98,8	3	17,5	7	81,4	0	0,0
<b>1</b>	<b>13</b>	<b>736,6</b>	<b>3</b>	<b>17,5</b>	<b>10</b>	<b>719,1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2.1	38	1 191,6	5	69,1	33	1 122,5	0	0,0
2.2	5	111,9	0	0,0	5	111,9	0	0,0
<b>2</b>	<b>43</b>	<b>1 303,5</b>	<b>5</b>	<b>69,1</b>	<b>38</b>	<b>1 234,4</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
3.1	39	894,4	17	346,1	22	548,3	0	0,0
3.2	8	83,9	4	30,1	4	53,8	0	0,0
3.3	84	334,5	11	51,2	73	283,3	0	0,0
<b>3</b>	<b>131</b>	<b>1 312,8</b>	<b>32</b>	<b>427,4</b>	<b>99</b>	<b>885,4</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4.1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>OP PK</b>	<b>* 187</b>	<b>3 352,9</b>	<b>40</b>	<b>513,9</b>	<b>147</b>	<b>2 839,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

**Poznámka:** \* 4 projekty OP PK jsou ve stavu „projekt stažen žadatelem“.

**Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008

K 4. srpnu 2008 bylo v rámci celého OP Praha - Konkurenceschopnost zaregistrováno 187 projektových žádostí o celkovém objemu cca 3,4 mld. Kč, což tvoří cca 51 procent vyčleněné částky na operační program na celé programové období. Z celkového počtu všech přijatých projektových žádostí bylo vyloučeno cca 21 procent.

Žadatelé projevili největší zájem o **3. prioritní osu „Inovace a podnikání“**, kde bylo k registraci předloženo 131 projektových žádostí s požadovaným objemem finančních prostředků cca 1,3 mld. Kč, což tvoří cca 57 procent z alokace na 3. prioritní osu na celé programové období. Největší nepoměr požadované podpory a alokace na výzvu na oblast podpory byl zaznamenán u oblasti podpory **3.3 „Rozvoj malých a středních podniků“**, kde bylo registrováno 84 žádostí požadujících podporu ve výši cca 334,5 mil. Kč, což činí téměř pětinasobek alokace na výzvu v této oblasti podpory (70 mil. Kč).

Z hlediska finančních požadavků zaujímá největší podíl na celkové požadované podpoře, a to cca 40 procent, **2. prioritní osa „Životní prostředí“**. V rámci 2. prioritní osy bylo podáno nejvíce projektů v oblasti podpory **2.1 „Revitalizace a ochrana území“**, a to 38. Žadatelé žádají o dotaci ve výši 1,2 mld. Kč, což tvoří cca 83 procent z přidělené alokace na tuto oblast podpory na období 2007-2013.

U výzvy pro oblast podpory **1.1 „Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy“** celkový požadovaný objem podpory za podané žádosti, cca 638 mil. Kč, dosáhl naopak pouze 89 procent alokované částky na výzvu pro tuto oblast podpory (714 mil. Kč). Rozdílný zájem o podporu je možné vysvětlit tím, že v oblasti podpory 1.1 jsou oprávněnými žadateli pouze hlavní město Praha, Dopravní podnik hlavního města Prahy, vlastníci železniční infrastruktury, stanic a zastávek, zatímco o podporu v oblasti podpory 3.3 mohou žádat malé a střední podniky na území hlavního města Prahy. Nejnákladnější je projekt s názvem „Tramvajová trať Radlická“, který bude realizován prostřednictvím OP PK a podpoří prodloužení tramvajové tratě ze stanice Laurová do stanice Radlická v Praze 5, a na který bude určeno cca 568,3 mil. Kč.

**Tab. 57: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP PK (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa / Oblast podpory	Celková alokace podpory 2007-2013		Alokace podpory 2007		Podané žádosti o podporu		Schválené projekty		Předložené žádosti o platbu		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky předložené k certifikaci	
	v mil. Kč		v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%
-	a	b	b/a	c	c/b	d	d/b	e	e/b	f	f/b	g	g/b	
1.1	2 214,6	N/A	N/A	637,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2	246,1	N/A	N/A	98,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>1</b>	<b>2 460,7</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>736,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
2.1	1 435,9	N/A	N/A	1 191,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.2	218,4	N/A	N/A	111,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>2</b>	<b>1 654,3</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>1 303,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
3.1	1 502,2	N/A	N/A	894,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.2	284,4	N/A	N/A	83,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.3	529,4	N/A	N/A	334,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>3</b>	<b>2 316,0</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>1 312,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
4.1	186,2	N/A	N/A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>4</b>	<b>186,2</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>OP PK</b>	<b>6 617,2</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>3 352,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

**Poznámka:** N/A - řídicí orgán nedodal ve stanoveném termínu informace o indikativním rozdělení finančních prostředků na jednotlivé roky.

**Měnový kurz:** 1 EUR = 23,941Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 4.8.2008

**Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008

## OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA

Číslo oblasti/ podoblasti podpory	Název oblasti/podoblasti podpory
<b>OP Praha – Adaptabilita</b>	
Prioritní osa 1 – Podpora rozvoje znalostní ekonomiky	
1.1	Podpora rozvoje znalostní ekonomiky
Prioritní osa 2 – Podpora vstupu na trh práce	
2.1	Podpora vstupu na trh práce
Prioritní osa 3 – Modernizace počátečního vzdělávání	
3.1	Modernizace počátečního vzdělávání
Prioritní osa 4 – Technická pomoc	
4.1	Technická pomoc

Druhý pražský OP je zaměřen na podporu zaměstnanosti v Praze. Smyslem tohoto OP je motivace zaměstnavatelů ke zvyšování nabídky pracovních míst, k umožnění přístupu znevýhodněných osob na trh práce, ke zlepšování profesních dovedností stávajících zaměstnanců. Operační program Praha – Adaptabilita je dále určen na prevenci nezaměstnanosti a k podpoře celoživotního odborného vzdělávání.

Z územního hlediska budou intervence OP PA zaměřeny na území hlavního města Prahy.

**Tab. 58: Přehled vyhlášených výzev OP Praha - Adaptabilita**

Oblast podpory	Pořadí vyhlášených výzev	Typ výzvy	Datum zahájení příjmu žádostí	Datum ukončení příjmu žádostí	Alokace na vyhlášenou výzvu (v mil. Kč) (EU + národní zdroje)	Podíl alokace na vyhlášených výzvách k celkové alokaci období 2007 – 2013 (v %)
1	1	kolová	8.1. 2008	31.3. 2008	370,0	32,0
2	1	kolová	8.1. 2008	31.3. 2008	190,0	21,0
3	1	kolová	8.1. 2008	31.3. 2008	280,0	31,0
<b>OP PA</b>	<b>celkem 3</b>	-	-	-	<b>840,0</b>	<b>28,0</b>

**Měnový kurz:** 1 EUR = 23,941Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 4.8.2008

**Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008 webové stránky ŘO OP Praha – Adaptabilita

Řídící orgán OP Praha – Adaptabilita nevyhlásil dosud výzvu na 4. prioritní osu „Technická pomoc. Vyhlášení výzvy na tuto prioritní osu je chystáno na září roku 2008. Vyhlášení další výzvy na ostatní prioritní osy je plánováno na duben 2009 na všechny podporované oblasti (vyjma čtvrté prioritní osy).

**Tab. 59: Údaje o projektech OP Praha Adaptabilita (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa/ Oblast podpory	Podané žádosti o podporu		Projekty vyřazené z administrace		Projekty ve schvalovacím procesu		Schválené projekty	
	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč	počet	v mil. Kč
-	od počátku období		od počátku období		aktuální stav		od počátku období	
1.1	548	2 838,7	102	582,1	446	2 256,6	0	0,0
<b>1</b>	<b>548</b>	<b>2 838,7</b>	<b>102</b>	<b>582,1</b>	<b>446</b>	<b>2 256,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2.1	307	2 084,5	37	179,1	270	1 905,4	0	0,0
<b>2</b>	<b>307</b>	<b>2 084,5</b>	<b>37</b>	<b>179,1</b>	<b>270</b>	<b>1 905,4</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
3.1	326	1 969,2	42	271,6	284	1 697,6	0	0,0
<b>3</b>	<b>326</b>	<b>1 969,2</b>	<b>42</b>	<b>271,6</b>	<b>284</b>	<b>1 697,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4.1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>OP PA</b>	<b>1 181</b>	<b>6 892,5</b>	<b>181</b>	<b>1 032,8</b>	<b>1 000</b>	<b>5 859,7</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

**Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008

V rámci všech výzev bylo přijato 1 181 projektových žádostí v celkové výši cca 6,9 mld. Kč, což je suma téměř dvojnásobně převyšující alokaci určenou na operační program na celé programové období. Ke dni 25. června bylo ukončeno formální posuzování všech projektových žádostí. Prvním kolem výběrového procesu prošlo úspěšně 1000 žádostí. To znamená, že z celkového počtu bylo vyřazeno cca 15 procent žádostí. Důvody, jež vedly k vyřazení žádostí z dalšího procesu, jsou následující: nezpůsobilé klíčové aktivity a cílová skupina, neuznatelné klíčové aktivity, překročení limitů skupin nákladů v rozpočtu, partnerství neodpovídající pravidlům OP PA aj. Druhou fází procesu výběru, která v současné době probíhá, je expertní posouzení, kdy kvalifikovaní odborníci přiřazují projektových žádostem body podle kvality zpracování projektu. Předpokládaný termín ukončení expertního posouzení projektových žádostí předložených v 1. výzvě v rámci 2. prioritní osy „Podpora vstupu na trh práce“ a 3. prioritní osy „Modernizace počátečního vzdělávání“ byl stanoven na 15. srpna 2008. Posouzení projektů z 1. prioritní osy „Podpora rozvoje znalostní ekonomiky“ bude dokončeno do konce srpna 2008.

Největší zájem ze strany žadatelů a současně nejvyšší počet vyřazených projektových záměrů lze spatřit u oblasti podpory **1.1 „Podpora rozvoje znalostní ekonomiky“**. Z celkového počtu přijatých projektů bylo vyloučeno cca 18 procent žádostí. Žadatelé, jejichž žádosti nebyly dosud vyloučeny z administrativního procesu, požadují cca 2,3 mld. Kč, což je téměř šestinásobně více, než alokace stanovená na výzvu na oblast podpory 1.1, tedy 370 mil. Kč.

Velký zájem ze strany žadatelů byl zaznamenán také u oblasti podpory **3.1 „Modernizace počátečního vzdělávání“**, kde se o dotaci uchází 326 žadatelů, kteří nárokují téměř 2 mld. Kč. Z celkového počtu bylo dosud vyloučeno cca 13 procent žádostí. Objem požadovaných finančních prostředků nevyloučených žádostí dosahuje výše cca 1,7 mld. Kč, což je cca šestinásobně více, než alokace stanovená ve výzvě na oblast podpory 3.1, tedy 280 mil. Kč.

U oblasti podpory 2.1 „Podpora vstupu na trh práce“ se o dotaci uchází 307 žadatelů, kteří žádají o cca 2 mld. Kč. Řídící orgán určil na výzvu v oblasti podpory 2.1 cca 190 mil. Kč. Z objemu požadovaných prostředků je patrný výrazný převis poptávky po dotaci, která převyšuje cca desetinásobně možnosti operačního programu.

**Tab. 60: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Praha Adaptabilita (EU a národní zdroje)**

Prioritní osa / Oblast podpory	Celková alokace podpory 2007-2013	Alokace podpory 2007		Podané žádosti o podporu		Schválené projekty		Předložené žádosti o platbu		Proplacené prostředky příjemcům		Prostředky předložené k certifikaci	
		v mil. Kč	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč	%	v mil. Kč
-	a	b	b/a	c	c/b	d	d/b	e	e/b	f	f/b	g	g/b
-	1 166,6	156,9	13,5	2 838,7	1 809,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1</b>	<b>1 166,6</b>	<b>156,9</b>	<b>13,5</b>	<b>2 838,7</b>	<b>1 809,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2.1	890,3	119,8	13,5	2 084,5	1 740,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>890,3</b>	<b>119,8</b>	<b>13,5</b>	<b>2 084,5</b>	<b>1 740,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3.1	890,3	119,8	13,5	1 969,2	1 644,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3</b>	<b>890,3</b>	<b>119,8</b>	<b>13,5</b>	<b>1 969,2</b>	<b>1 644,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4.1	105,5	14,2	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>105,5</b>	<b>14,2</b>	<b>13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>OP PA</b>	<b>3 052,8</b>	<b>410,6</b>	<b>13,5</b>	<b>6 892,5</b>	<b>1 678,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Měnový kurz:** 1 EUR = 23,941Kč - měsíční kurz převzatý z MSC2007 k 4.8.2008

**Zdroj:** MSC2007 – 4.8.2008



## INFORMACE O STAVU OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PŘESHraniČNÍ SPOLUPRÁCE

---

Operační program **Meziregionální spolupráce** je společný pro všechny členské státy EU a do tohoto OP jsou zapojeny i Norsko a Švýcarsko. Také síťové programy **ESPON 2013** a **INTERACT II** jsou určeny pro všechny členy EU. Pro OP **Nadnárodní spolupráce** je EU rozdělena do několika zón, přičemž Česká republika patří do zóny Střední Evropa. OP Nadnárodní spolupráce tak sdílíme s Rakouskem, Polskem, částí Německa, Maďarskem, Slovinskem, Slovenskem, částí Itálie a z nečlenských zemí s částí Ukrajiny. Pro operační programy přeshraniční a Nadnárodní spolupráce je pro ČR z fondů EU vyčleněno 389 milionů EUR (cca 11 mld. Kč). Vzhledem k tomu, že ČR se nepodílí na řízení těchto OP, nebudeme **údaje o průběhu jejich čerpání** v této zprávě vykazovat.

Operační programy přeshraniční spolupráce se týkají vždy **hraničních regionů NUTS III** sousedících s regiony v jiném členském státu. Pro ČR tak existuje operační program pro přeshraniční spolupráci s Polskem, s německými spolkovými zeměmi Saskem a Bavorskem, s Rakouskem a se Slovenskem. Jedině však v OP ČR-Polsko je veden českým řídicím orgánem, konkrétně Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Data k OP přeshraniční spolupráce **budou aktualizována každé tři měsíce**, a to v závislosti na průběhu předávání dat příslušnými zahraničními řídicími orgány.

### DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ V OP PŘESHraniČNÍ SPOLUPRÁCE

**Celková alokace podpory 2007-2013:** finanční zdroje SF/ FS EU a národní prostředky alokované na celé programovací období 2007-2013.

**Alokace podpory 2007:** indikativní alokace do jednotlivých let je partnerskými zeměmi dohodnuta výhradně na úrovni celého programu. Proto tedy nelze uvést rozdělení na jednotlivé prioritní osy, resp. oblasti podpory a následně takto hodnotit procentuální „plnění“ takto podrobně. „Pravidlo N+3/N+2“ je hodnoceno z pohledu celého programu.

**Alokace na výzvy:** v přeshraničních programech Cíle 3 nejsou vyhlašovány samostatné výzvy, z tohoto důvodu nejsou ani stanoveny nebo vyčleněny žádné „alokace na výzvy“. Příjem projektů probíhá v kontinuu, hodnotící a výběrová etapa je definována vždy zpětně, na základě dohody o termínu konání Monitorovacího výboru programu a na základě lhůt dohodnutých v programové dokumentaci pro jednotlivé hodnotící kroky.

**Podané žádosti o podporu:** v tabulce jsou uváděny výhradně „evidované projekty“, které byly Vedoucími partnery doručeny a evidovány po kontrole formálních náležitostí na Společném technickém sekretariátu. K těmto projektům, které mohou v případě zjištěných nedostatků žadatelé v přesně stanovené lhůtě doplnit, resp. upravit, však nejsou přiřazována rozpočtová data a Řídící orgán je ani pro své potřeby nevyžaduje a nepotřebuje.

Projekty vyřazené z administrace: do této kategorie byly zařazeny projekty, které ani po výzvě k doplnění, nebyly Společným technickým sekretariátem uznány jako způsobilé pro registraci v monitorovacím systému. Finančně o nich platí totéž co o „evidovaných projektech“.

**Projekty ve schvalovacím procesu:** do sloupce se načítají hodnoty aktuálně podaných žádostí o podporu, projektů splňujících formální náležitosti a kritéria přijatelnosti, projektů vybraných k realizaci a projektů zařazených mezi náhradní projekty. Projekty, které se nacházejí v procesu administrace, tj. před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace či Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

**Schválené projekty:** projekty s vydanou Smlouvou o poskytnutí dotace nebo s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace a také o projekty, které se nacházejí ve fázi realizace.

**Předložené žádosti o platbu:** vyplněny jsou údaje za dobu, kdy vedoucí partner projektu podává zkontrolovanou žádost o platbu.

**Proplacené prostředky příjemcům:** finanční prostředky vyplacené Řídícím orgánem na účet příjemce.

**Certifikované výdaje:** v informačním systému Viola zaúčtované souhrnné žádosti o provedení platby prostředků z rozpočtu EU (tedy SF/ FS) do příslušné kapitoly státního rozpočtu, ze které proběhlo předfinancování – upřesnění ŘO.

## OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHraniČNÍ SPOLUPRÁCE ČR-POLSKO

Číslo oblasti/ podoblasti podpory	Název oblasti/podoblasti podpory
<b>OP ČR – Polsko</b>	
Prioritní osa 1 – Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik	
1.1	Posilování dopravní dostupnosti
1.2	Ochrana životního prostředí
1.3	Prevence rizik
Prioritní osa 2 – Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu	
2.1	Rozvoj podnikatelského prostředí
2.2	Podpora rozvoje cestovního ruchu
2.3	Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání
Prioritní osa 3 – Podpora spolupráce místních společenství	
3.1	Územní spolupráce veřejných institucí
3.2	Podpora společenských a kulturních akcí
3.3	Fond mikroprojektů
Prioritní osa 4 – Technická pomoc	
4.1	Technická pomoc

Program se zaměřuje na zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu, ochranu životního prostředí, podporu hospodářské spolupráce, podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury i služeb cestovního ruchu, podporu vzdělávání, kulturních a společenských aktivit, spolupráci územních samospráv a dalších subjektů na obou stranách hranice.

Z územního hlediska budou intervence OP ČR – Polsko zaměřeny na české a polské příhraniční oblasti, který mi jsou: Liberecký kraj, Královehradecký kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj a regiony Bielsko – bialski, Jeleniogórsko – wałbrzyski, Opolski, Rybnicko - jastrzębski.

**Tab. 61: Údaje o projektech OP PS – Operační program Cíl 3 ČR-Polsko**

Prioritní osa / Oblast podpory	Podané žádosti o podporu („evidované projekty“)	Projekty vyřazené z administrace	Projekty ve schvalovacím procesu („registrované projekty“)		Schválené projekty	
			počet	v EUR	počet	v EUR
-	počet	počet	počet	v EUR	počet	v EUR
-	od počátku období	od počátku období	aktuální stav		od počátku období	
1.1	26	3	23	52 010 153	0	0,0
1.2	8	1	7	9 993 235	0	0,0
1.3	17	3	14	14 153 470	0	0,0
<b>1</b>	<b>51</b>	<b>7</b>	<b>44</b>	<b>76 156 858</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2.1	4	3	1	250 465	0	0,0
2.2	39	18	21	27 252 690	0	0,0
2.3	6	1	5	1 047 464	0	0,0
<b>2</b>	<b>49</b>	<b>22</b>	<b>27</b>	<b>28 550 619</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
3.1	8	3	5	1 796 974	0	0,0
3.2	20	4	16	7 651 847	0	0,0
3.3	6	0	6	51 637 4930	0	0,0
<b>3</b>	<b>34</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>61 086 314</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>4</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>1 054 316</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Celkem OP</b>	<b>143</b>	<b>36</b>	<b>107</b>	<b>166 848 108</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

**Pozn.:** Údaje v tabulce jsou nově znázorněny v EUR, protože uvedené hodnoty jsou vztaženy ke všem projektům v rámci OP ČR-Polsko, tedy k projektům předkládaným jak českými, tak polskými vedoucími partnery.

**Zdroj:** ŘO OP Cíl 3 ČR-Polsko – 1.7.2008. Tato tabulka bude pravidelně aktualizována v intervalu tří měsíců.

V programu je uplatněn tzv. **průběžný příjem žádostí**, který byl zahájen 14. ledna 2008. Znamená to, že po oznámení o zahájení OP mohou vedoucí partneři předkládat projektové žádosti v průběhu celého období realizace OP. Konečné datum pro předkládání projektových žádostí, které se budou projednávat na 2. zasedání Monitorovacího výboru ve dnech 9. září a 10. září 2008, bylo 18 března 2008. Termín 2. zasedání Monitorovacího výboru se přesunul z června na září. Hlavním důvodem změny je vysoká chybovost žádostí o podporu přijatých v březnu 2008.

Uvedené hodnoty v tabulce č. 44 jsou vztaženy k celému OP ČR – Polsko, tedy k projektům předkládaným jak českými, tak polskými vedoucími projektovými partnery. Specifické postupy hodnocení a schvalování projektů platí u **oblasti podpory 3.3 „Fond mikroprojektů“** a u projektů předložených ve **4. prioritní ose „Technická asistence“**, kde jsou hlavními příjemci implementační orgány OP.

Do konce června 2008 bylo přijato celkem 143 projektových záměrů. Z celkového počtu všech přijatých žádostí bylo cca 25 procent vyloučeno. O dotaci se nyní uchází 107 žadatelů, kteří požadují téměř 167 mil. EUR, což tvoří cca 65 procent alokace určené na OP na celé programové období.

Největší zájem ze strany vedoucích partnerů je evidentní u oblasti podpory **2.2 „Podpora rozvoje cestovního ruchu“**, kde bylo přijato 39 projektů. Z tohoto počtu bylo vyloučeno cca 46 procent žádostí. Žadatelé, jejichž projektové záměry nebyly dosud vyloučeny, požadují cca 27,3 mil. EUR, což představuje cca 39 procent z alokace vyčleněné na oblast podpory 2.2 na celé programové období.

Velký zájem je o oblast podpory **1.1 „Posilování dopravní dostupnosti“**, kde bylo přijato 26 projektů. Po počáteční kontrole přijatých žádostí byly vyloučeny tři projekty. Zbývajících 23 vedoucích partnerů se uchází o dotaci ve výši cca 52 mil. EUR, což je o šest procent více, než jsou finanční možnosti plánované na oblast podpory 1.1 na celé programové období.

Naopak malý zájem je o oblast podpory **2.1 „Rozvoj podnikatelského prostředí“**, kde byly registrovány čtyři projekty, z toho tři neprošly počáteční fází kontroly a nesplnily podmínky dané OP. Projekt, který dosud nebyl vyloučen, nárokuje částku ve výši cca 250 tis. EUR, což představuje cca 1,9 procent alokace určené na oblast podpory 2.1 na celé programové období.

V rámci **oblasti podpory 3.3** bude realizován „Fond mikroprojektů“ v šesti společných euroregionech - Nisa, Glacensis, Praděd, Silesia, Těšínské Slezsko a Beskydy. Do Fondu mikroprojektů budou zahrnuty menší projekty vytvořené na základě spolupráce místních společenství, které požadují příspěvek z ERDF od 2 000 do 30 000 EUR, při maximální velikosti projektu do 60 000 EUR. Projekty s vyšším požadavkem na příspěvek z ERDF musí žádat o podporu v rámci jiných výše uvedených prioritních os a oblastí podpory než 3.3.

Další termín pro příjem žádostí je určen na 31. října 2008, kde mohou vedoucí partneři předkládat projektové záměry do všech aktivit podporovaných operačním programem. Třetí zasedání Monitorovacího výboru, na kterém budou následně žádosti projednány, je stanoven na březen 2009.

**Tab. 62: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP PS – Operační program Cíl 3 ČR-Polsko**

Prioritní osa / Oblast podpory	Celková alokace podpory 2007-2013	Projekty ve schvalovacím procesu („registrované projekty“)		Schválené projekty		Předložené žádosti o platbu		Proplacené prostředky příjemcům		Certifikované výdaje	
		v EUR	v EUR	%	v EUR	%	v EUR	%	v EUR	%	v EUR
-	a	b	b/a	c	c/a	d	d/a	e	e/a	f	f/a
-											
1.1	49 055 620	52 010 153	106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	20 654 996	9 993 235	48,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	12 909 373	14 153 470	109,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1</b>	<b>82 619 989</b>	<b>76 156 858</b>	<b>92,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2.1	12 909 374	250 465	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	69 710 616	27 252 690	39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	10 327 498	1 047 464	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>92 947 488</b>	<b>28 550 619</b>	<b>30,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3.1	7 745 624	1 796 974	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	7 745 625	7 651 847	98,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3.3<sup>3</sup></b>	<b>51 637 493</b>	<b>51 637 493</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3</b>	<b>67 128 742</b>	<b>61 086 314</b>	<b>90,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>4</b>	<b>15 491 248</b>	<b>1 054 316</b>	<b>6,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Celkem OP</b>	<b>258 187 467</b>	<b>166 848 108</b>	<b>64,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Pozn.:** Údaje v tabulce jsou nově znázorněny v EUR, protože uvedené hodnoty jsou vztaženy ke všem projektům v rámci OP ČR-Polsko, tedy k projektům předkládaným jak českými, tak polskými vedoucími partnery.

**Zdroj:** ŘO OP Cíl 3 ČR-Polsko - 1.7.2008. Tato tabulka bude pravidelně aktualizována v intervalu tří měsíců.

<sup>3</sup> Samostatným případem je šest projektů „Fondů mikroprojektů“, jejichž projekty pro Správu a administraci již byly schváleny samostatně, s jistým předstihem, na základě výsledků oběžné procedury mezi členy Monitorovacího výboru v průběhu června 2008. Nyní se připravuje vydání „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“. Vedoucí partneři jsou zejména z praktických důvodů financování ve všech případech české části euroregionů ležících podél česko-polské hranice (Nisa, Glacensis, Praděd, Silesia, Těšínské Slezsko, Beskydy). Z pohledu programu jsou v této oblasti podpory vyčleněné prostředky stoprocentně navázány, avšak s vědomím, že jednotlivé akce konečných příjemců budou postupně schvalovány Euroregionálními výbory v průběhu celého programového období 2007-2013.

## POJMY POUŽITÉ V TABULKÁCH

---

**Celková alokace podpory 2007-2013:** finanční zdroje SF/ FS EU a národní prostředky alokované na celé programové období 2007-2013.

**Alokace podpory 2007:** V současné době jednotlivé projekty v rámci jednotlivých OP stále čerpají finanční pomoc z indikativní alokace na rok 2007, proto byl sloupec celková alokace podpory 2007–2013 nahrazen alokací podpory 2007.

**Pravidlo n+3/ n+2:** administrativní nástroj pro zlepšení čerpání finančních prostředků z fondů EU. Podle pravidla n+3/ n+2 musí být roční závazek (alokace podpory na konkrétní rok), který začne platit v roce n, vyčerpán v následujících třech/ dvou letech. Alokaci na rok 2007 je proto nutné vyčerpat do konce roku 2010. Pravidlo n+3 bylo vyjednáno na přechodnou dobu čerpání, která bude zakončena rokem 2010 včetně, poté platí pravidlo n+2.

**Alokace na výzvy:** výzva je aktivita řídicího orgánu příslušného operačního programu. V termínu výzvy jsou přijímány žádosti o podporu. Výzva může být časově neomezená (tzv. průběžná) nebo časově omezená (tzv. kolová). Tato informace udává celkovou výši finančních prostředků určených na doposud proběhnuté výzvy.

**Podané žádosti o podporu:** vyplnění webové žádosti o podporu a následně fyzické odevzdání potřebných podkladů. Podané žádosti o podporu jsou tedy všechny žádosti o dotaci, které byly podány od počátku programového období.

**Projekty vyřazené z administrace:** projekty, které nesplnily podmínky přijatelnosti pro čerpání finančních zdrojů ze SF/ FS EU a z národních prostředků anebo projekty, které nebyly hodnotící komisí pro čerpání těchto finančních prostředků doporučeny.

**Projekty ve schvalovacím procesu:** projekty, které se nacházejí v procesu administrace, tj. před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace či Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Do sloupce se načítají hodnoty aktuálně podaných žádostí o podporu, tj. projekty splňující formální náležitosti a kritéria přijatelnosti, projekty vybrané k realizaci a projekty zařazené mezi náhradní projekty. Tyto projekty procházejí nejprve formální a následně finanční kontrolou. Počet projektů v tomto sloupci se může v průběhu implementace navyšovat či naopak snižovat, závisle především na počtu projektů vyřazených během schvalovacího procesu.

**Schválené projekty:** zde se jedná o projekty s vydanou Smlouvou o poskytnutí dotace či projekty s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace a také o projekty, které se nacházejí ve fázi realizace.

**Předložené žádosti o platbu:** žádosti o platbu, které byly příjemci skutečně předloženy. Žádosti jsou zasílány v intervalech, které stanoví Smlouva o poskytnutí dotace popř. Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Žádost musí být doložena platnými účetnickými doklady jako např. zaplacené faktury, výpisy z účtů atd.

**Proplacené prostředky příjemcům:** finanční prostředky proplacené na účet příjemce řídicím orgánem či zprostředkujícím subjektem.

**Prostředky předložené k certifikaci:** v informačním systému Viola zaúčtované souhrnné žádosti o provedení platby prostředků z rozpočtu EU (tedy SF/ FS) do příslušné kapitoly státního rozpočtu, ze které proběhlo předfinancování. Certifikací uskutečněných výdajů se rozumí potvrzení správnosti údajů předložených řídicími orgány platebnímu orgánu a potvrzení efektivnosti systémů řízení a kontroly na úrovni řídicích orgánů a zprostředkujících subjektů (popř. konečných příjemců).

**Kolová výzva:** souhrn informací o termínu, kdy je možno předkládat žádosti a kdy je příjem projektů ukončen. K vyhodnocení přijatých žádostí dochází až po ukončení výzvy, tj. po dni ukončení příjmu všech žádostí.

**Kontinuální výzva:** souhrn informací o termínu, kdy je možno předkládat žádosti a za jakých podmínek je příjem projektů ukončen. Hodnocení projektových žádostí je prováděno průběžně, tj. po registraci přijaté žádosti.

**Hraniční projekt:** projekt, který se vlivem kursových změn může stát „velkým projektem“. Jeho náklady přesáhnou 25 mil. EUR v případě OP Životní prostředí nebo 50 mil. EUR v jiných podporovaných oblastech.

**Individuální projekt:** časově ohraničená cílená činnost prováděná příjemcem podpory za účelem dosažení požadovaného výsledku v rámci OP.

**Globální grant:** forma „skupinového projektu“, který v sobě zahrnuje množství grantových individuálních projektů.

**Grantový individuální projekt:** projekt obvykle menšího rozsahu předkládaný na základě výzvy k předkládání žádosti v rámci globálních grantů.