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1. ÚVOD 

ÚČEL ZPRÁVY 

Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a národních 

zdrojů (dále MMZ) představuje hlavní výstup monitoringu realizace operačních programů (dále OP) 

v programovém období 2007–2013. 

Vydávání MMZ je v gesci Národního orgánu pro koordinaci (dále MMR-NOK), který má ze své 

centrální koordinační role přístup k agregovaným informacím o realizaci strukturální pomoci 

Evropské unie (dále EU) v ČR. Stejně jako u většiny ostatních zpráv zpracovávaných na úrovni 

Národního strategického referenčního rámce (dále NSRR), tj. na národní úrovni, využívá MMR-NOK 

údaje poskytované z nižších úrovní monitorování. Informační hodnota této zprávy tedy přímo závisí 

na kvalitě a úplnosti informací poskytovaných řídicími orgány (dále ŘO) jednotlivých OP a příjemci 

pomoci. MMZ vychází zpravidla 23. dne následujícího kalendářního měsíce, za který je zpráva 

sestavována. 

Účel předkládané MMZ je dvojí povahy: 

 Zpráva podává informace o pokroku čerpání strukturální pomoci nejen zainteresovaným 

institucím, ale i široké veřejnosti. 

 Zpráva je nástrojem efektivního řízení strukturální pomoci EU. Poskytnutí pravidelného, 

podrobného a shrnujícího přehledu o průběhu čerpání strukturálních fondů, Fondu 

soudržnosti (dále jen SF / FS) a národních zdrojů vede nejen k účinnější kontrole, ale také díky 

možnosti porovnání jednotlivých OP a identifikaci problému ke stálému zkvalitňování 

implementačního procesu. 

Následující komentované tabulky poskytují nejdůležitější informace o postupu čerpání 

prostředků SF / FS a národních zdrojů za uplynulý měsíc leden 2013. Při jejich vytváření se MMR-NOK 

opírá po stránce metodické o Metodiku monitorování programů SF / FS pro programové období 

2007–2013 a po stránce datové o výstupní sestavy centrálního informačního systému 

pro monitorování programů SF / FS a národních zdrojů pro období 2007–2013 (ms2007), 

tj. MSC2007. 

 

STRUKTURA ZPRÁVY 

MMZ se ve své struktuře dělí na sedm obsahově odlišných oddílů: 

 Kapitola „Stručný přehled čerpání“ nabízí na jedné stránce grafické shrnutí klíčových dat 

o čerpání SF / FS. 



 
MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – LEDEN 2013 

 

 

2 

 

 Kapitola „Realizace NSRR“ prezentuje finanční a věcný pokrok implementace NSRR 

prostřednictvím klíčových stavů čerpání finančních prostředků ze SF / FS a národních zdrojů 

a dále prostřednictvím vybraných indikátorů NSRR. Jedná se o souhrnný, národní pohled, 

jehož základem jsou agregovaná data za jednotlivé OP. 

 Kapitola „Stav pravidla n+3 / n+2“ se věnuje kontrole dodržování tohoto důležitého 

finančního instrumentu za účelem předcházení ztráty finančních prostředků. 

 Kapitoly „Stav tematických a regionálních operačních programů cíle 1 a 2“ tvoří nejobsáhlejší 

část MMZ a informují o stavu realizace strukturální pomoci z jednotlivých OP. 

 Čtvrtletně je do MMZ zařazována kapitola „Stav operačních programů přeshraniční 

spolupráce cíle 3“, která se věnuje stavu čerpání finančních prostředků v rámci jednotlivých 

OP přeshraniční spolupráce.  

 Jednou za tři měsíce je do MMZ zařazována také kapitola „Stav schvalování velkých 

projektů“. Ta je zaměřena na postup schvalování velkých projektů OP Doprava, OP Životní 

prostředí a OP Výzkum a vývoj pro inovace na národní úrovni a na úrovni Evropské komise 

(dále EK). 

 V MMZ bývá také uváděna speciální kapitola na konkrétní téma. 

 

V celém dokumentu se pracuje s několika druhy tabulek. U každého OP jsou uvedeny dva druhy 

tabulek: 

 Tabulky „Údaje o projektech / grantových projektech (dále GP) / globálních grantech 

(dále GG)“ sledují proces administrace projektů před zahájením čerpání, poskytují informace 

o počtu projektů / GP / GG a výši na ně vázaných finanční prostředků v CZK. Ve sloupci 

„Podané žádosti“, „Projekty / GP / GG vyřazené z administrace“, „Projekty / GP / GG 

s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ a „Finančně ukončené projekty / GP / GG“ 

jsou uvedeny souhrnné údaje o projektech / GP / GG od počátku programového období 

do dne vygenerování výstupní sestavy z MSC2007. Projekty / GP / GG ve schvalovacím 

procesu jsou dynamického charakteru, v tabulkách je tedy zachycen pouze jejich aktuální 

stav ke dni, kdy byla sestava vygenerována (tzn. jde o stavy projektu / GP / GG, které zahrnují 

podané žádosti až do jejich schválení). 

 Druhý typ tabulek „Údaje o stavu čerpání finančních prostředků“ se pak zaměřuje 

na schválené projekty / GP / GG a umožňuje rychle zjistit, jak čerpání daného OP pokračuje 

(obr. 1). Tato tabulka pracuje s finančními prostředky v CZK a s kumulativními hodnotami, 

které jsou dále vztaženy k celkové alokaci na programové období 2007–2013. 
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Dále se v dokumentu pracuje s těmito tabulkami: 

 Tabulky „Vybrané projektové indikátory.“ obsahují informace o indikátorech agregovaných 

z úrovně projektů. Tabulky obsahují základní čtyři hodnoty pro každý indikátor – cílová 

hodnota, výchozí hodnota, závazek příjemců a dosažená hodnota.  

 Tabulka „Stav pravidla n+3 vzhledem k alokaci 2007–2013“ sleduje plnění pravidla n+3 

pro alokaci 2008 jednotlivých OP. V tabulce jsou vybrané ukazatele o stavu čerpání finančních 

prostředků vztahovány k alokaci za příspěvek Společenství (SF / FS). Finanční prostředky jsou 

vyjádřené v EUR. 

 Tabulky „Přehled velkých projektů“ obsahují data o schvalovacím procesu velkých projektů 

(dále VP), včetně finančního objemu VP a jejich podílu k alokaci oblasti podpory a alokaci OP. 

SYSTÉM SBĚRU DAT 

Sběr dat pro tabulkovou část MMZ je standardně prováděn z centrálního informačního systému 

pro monitorování programů SF / FS pro období 2007–2013 (ms2007), tj. MSC2007. Datum 

generování dat je nastaveno na 3. den v měsíci, případně na 1. středu v měsíci, pokud bude 3. den 

v měsíci připadat na sobotu, neděli, pondělí nebo úterý. Nutnou podmínkou pro zajištění souladu 

mezi obsahem MMZ a reálným stavem implementace jednotlivých OP je respektování Metodiky 

monitorování programů SF / FS pro programové období 2007–2013 všemi zúčastněnými subjekty. 

Data v takto vygenerovaných sestavách se vztahují k poslednímu dni v předcházejícím měsíci. 

Pro komentáře MMR-NOK jsou zásadně využívána data z MSC2007. Jen doplňkově jsou informace 

získávány přímo od ŘO, případně z internetových stránek jednotlivých OP, a dalších subjektů 

zapojených do implementační struktury NSRR. 

Pokud není uvedeno jinak, veškeré datové výstupy a informace uváděné v MMZ, jsou platné 

ke stejnému dni, kdy jsou generovány sestavy se zdrojovými daty z MSC2007. 

 

AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ MMR-NOK 

Za účelem vykazování reálného stavu čerpání finančních prostředků ze SF / FS a národních zdrojů 

ve stavu Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (reálnou výši zazávazkovaných prostředků), 

přistoupil MMR-NOK ke změně metodiky načítání dat pro tento ukazatel. Od února 2012 nejsou 

v rámci tohoto ukazatele sledovány projekty, které byly nedokončeny, a to ať z důvodu odstoupení 

ze strany příjemce nebo ŘO / zprostředkujícího subjektu (dále ZS). V terminologii metodiky 

monitorování se jedná o stavy N7 „Projekt nedokončen / stažen“ a N8 „Rozhodnutí / Smlouva 

ukončena ze strany ŘO / ZS“. Nadále se však započítává stav N6 „Projekt pozastaven“, a to z toho 

důvodu, že z tohoto stavu se projekt může vrátit do stavu výchozího, tedy zpět do realizace.  
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Ke konci roku 2012 Evropská komise schválila revize programových dokumentů u OP Vzdělávání 

a konkurenceschopnost, OP Lidské zdroje a zaměstnanost a OP Praha–Adaptabilita. Obsahem těchto 

revizí byla také změna výše alokací těchto OP. Nové hodnoty celkových alokací OP jsou reflektovány 

v MMZ od prosince 2012.  

Do MMZ za měsíc leden 2013 MMR-NOK zařadil speciální kapitolu „Vývoj realizace NSRR v období 

2007–2012“, která poskytuje přehled o finančním a věcném pokroku od počátku programového 

období do konce roku 2012.  
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VÝVOJ MĚNOVÉHO KURZU 

Celková alokace na NSRR je stanovena v EUR, proto je klíčové pro úspěšnou a efektivní 

implementaci SF / FS přepočítávání kurzu CZK–EUR. Měnový kurz v MMZ je přebírán MSC2007 

z informačního systému Viola1. Do IS Viola se přenáší kurz, který stanovuje Evropská centrální banka 

(dále ECB) na následující měsíc, každý předposlední den v měsíci. Na počátku programového období 

2007–2013, tedy v lednu 2007, byl kurz CZK vůči EUR stanoven na 27,54. Ke dni generování sestav 

se zdrojovými daty, tj. k 6. únoru 2013, byla výše měnového kurzu stanovena na 25,65 Kč za EUR. 

Celkově můžeme konstatovat posílení kurzu CZK vůči EUR od počátku programového období o 6,9 %. 

 

                                                           
1 

IS Viola slouží k finančnímu řízení a účtování finančních prostředků z fondů EU v České republice na účtech 

Platebního a certifikačního orgánu v rámci účetní jednotky Ministerstva financí. 
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Graf 1 - Vývoj kurzu CZK–EUR 

 
Poznámka: 
- Alokace na období 2007–2013 je tvořena pouze zdroji EU, tzn. bez národních zdrojů. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 2. 2013 
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PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ ČR 

ČR využívá ve své implementační struktuře systém doplňkovosti tematických a regionálních OP. 

Jednotlivé OP spadají do gesce různých resortů, tj. dále ŘO, které jsou zodpovědné za provádění OP 

se všemi jeho aspekty. 

Z 26 aktivit v rámci NSRR (24 OP a dva síťové programy) se 18 OP nachází v gesci českých ŘO. 

Vzhledem k tříměsíční aktualizaci dat o čerpání (na základě spolupráce se zahraničními partnery) 

MMR-NOK sleduje jen 17 z 18 OP v gesci českých ŘO, tj. bez OP Přeshraniční spolupráce  

ČR–Polsko.  

Následující tabulka zobrazuje přehled základních informací o jednotlivých OP. 

Tab. 1 - Přehled OP programového období 2007–2013 

Zkratka OP Název OP / ROP a zdroj financování  Řídicí orgán 
Podíl 

na alokaci 
NSRR 

1. cíl: Konvergence 

Tematické OP 

1.  OP D OP Doprava (FS / ERDF) Ministerstvo dopravy 21,9 

2.  OP ŽP OP Životní prostředí (FS / ERDF) Ministerstvo životního prostředí 18,5 

3.  OP PI OP Podnikání a inovace (ERDF) Ministerstvo průmyslu a obchodu 11,8 

4.  OP VaVpI OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 7,8 

5.  OP VK * OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 6,7 

6.  OP LZZ * OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF) Ministerstvo práce a sociálních věcí 7,1 

7.  IOP * Integrovaný OP (ERDF) Ministerstvo pro místní rozvoj 6,1 

8.  OP TP * OP Technická pomoc (ERDF) Ministerstvo pro místní rozvoj 0,7 

Regionální OP 

9.  ROP SZ ROP pro NUTS II Severozápad (ERDF) RR Severozápad (Ústí nad Labem) 2,9 

10. ROP MS ROP pro NUTS II Moravskoslezsko (ERDF) RR Moravskoslezsko (Ostrava) 2,8 

11. ROP JV ROP pro NUTS II Jihovýchod (ERDF) RR Jihovýchod (Brno) 2,7 

12 ROP SM ROP pro NUTS II Střední Morava (ERDF) RR Střední Morava (Olomouc) 2,6 

13. ROP SV ROP pro NUTS II Severovýchod (ERDF) RR Severovýchod (Hradec Králové) 2,5 

14. ROP JZ ROP pro NUTS II Jihozápad (ERDF) RR Jihozápad (České Budějovice) 2,4 

15. ROP SČ ROP pro NUTS II Střední Čechy (ERDF) RR Střední Čechy (Praha) 2,2 

2. cíl: Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

16. OP PK OP Praha–Konkurenceschopnost (ERDF) Magistrát hlavního města Prahy 0,9 

17. OP PA OP Praha–Adaptabilita (ESF) Magistrát hlavního města Prahy 0,4 

3. cíl: Evropská územní spolupráce 

18. ČR–PL OP Přeshraniční spolupráce ČR–Polsko (ERDF) Ministerstvo pro místní rozvoj 0,8 

19. ČR–SR ** OP Přeshraniční spolupráce SR–ČR (ERDF) --- --- 

20. R–ČR** OP Přeshraniční spolupráce Rakousko–ČR (ERDF) --- --- 

21. S–ČR ** OP Přeshraniční spolupráce Sasko–ČR (ERDF) --- --- 

22. B–ČR ** OP Přeshraniční spolupráce Bavorsko–ČR (ERDF) --- --- 

23. OP MS ** OP Meziregionální spolupráce --- --- 

24. OP NS ** OP Nadnárodní spolupráce --- --- 

25. Interact ** Servisní program INTERACT II --- --- 

26. ESPON ** Program ESPON 2013 --- --- 

* OP je tzv. vícecílový OP, tzn. že OP je vedle 1. cíle "Konvergence" financován také z finančních prostředků pro 2. cíl 
"Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost". 

** OP není v gesci českého ŘO. 
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PRŮBĚH ČERPÁNÍ SF / FS 

Pro úplné porozumění vývoje implementace SF / FS a národních zdrojů je nezbytná znalost jejího 

průběhu (obr. 1). 

Vyhlášení výzvy 

ŘO / ZS vyhlašují pravidelně časově vymezené výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci 

jednotlivých prioritních os a oblastí podpory. 

Hodnocení a výběr projektu 

V termínech vyhlášených výzev jsou na ŘO / ZS podávány žádosti o podporu, které musí být v souladu 

s cíli daného OP, z něhož chce žadatel prostředky čerpat. Podrobné podmínky finanční podpory jsou 

přesně nadefinovány ve vyhlášené výzvě. V rámci schvalovacího procesu ŘO / ZS hodnotí podané 

žádosti a na základě předem definovaných výběrových kritérií vybírá projekty, jimž bude dotace 

udělena. S žadateli, jejichž žádosti splní stanovená kritéria, je podepsán právní akt o poskytnutí 

dotace. 

Realizace a proplácení 

Platby příjemcům podpory se realizují na základě žádostí o platbu, které příjemce předkládá 

na ŘO / ZS. Platby příjemcům probíhají formou ex-post plateb (následné proplacení výdajů 

již vynaložených příjemcem) či formou ex-ante plateb (formou poskytnutí prostředků příjemci 

před realizací jeho výdajů na projekt). Rozhodnutí o formě plateb příjemci je plně v kompetenci ŘO 

po dohodě se správcem kapitoly státního rozpočtu. 

Při předkládání žádostí o platby příjemci odůvodní předkládané výdaje a prokážou, že odpovídají 

podmínkám realizace projektů obsažených v Rozhodnutí / Smlouvě o poskytnutí dotace. Veškeré 

platební nároky musí být podloženy doklady, které prokážou, že se jedná o prostředky vynaložené 

efektivně, hospodárně, účelně a transparentně. Doklady o projektech musí být kdykoliv k dispozici 

pro kontroly a auditní šetření. 

Certifikace 

Systém finančních toků (prostředků z rozpočtu EU) je založen na principu předfinancování 

ze státního rozpočtu (dále SR). To znamená, že podíl EU (až 85 %), který je určen na spolufinancování 

OP, je nejprve předfinancován z rozpočtu jednotlivých kapitol SR (ŘO) a až poté je podíl EU 

refundován zpět do dané kapitoly SR ze zdrojového účtu Platebního a certifikačního orgánu (dále 

PCO; odbor Národní fond MF). Aby bylo možné podíl EU předfinancovat ze SR, je nutné, 

aby jednotlivé kapitoly SR (ŘO) měly ve svém rozpočtu na daný rok dostatečné množství finančních 

prostředků.  

Prostředky podílu národního financování ze zdrojů SR (15 %) jsou příjemcům uvolňovány stejným 

způsobem jako prostředky SR na předfinancování podílu EU (85 %). 
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Obrázek 1 - Schéma průběhu čerpání finančních prostředků 
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2. STRUČNÝ PŘEHLED ČERPÁNÍ 

 
 

 
 
 

  
  

233,9

410,8

646,7

1 351,0

794,2

29,4%

51,7%

81,4%

170,1%

certifikované = vyčerpané prostředky

proplacené prostředky příjemcům

prostředky kryté Rozhodnutím / 

Smlouvou o poskytnutí dotace

prostředky v podaných žádostech

celková alokace 2007–2013

Souhrnný stav čerpání ze SF / FS a národních zdrojů v mld. Kč

k  6. 2. 2013, zdroj: MSC2007

101,6101,0
92,7 92,3 91,7 90,1 89,5 89,1 88,5 87,6 82,6 81,0 80,7 76,0 73,1 71,6

39,6

Stav prostředků krytých Rozhodnutím / Smlouvou o poskytnutí 
dotace* v %

vzhledem k celkové alokaci OP v programovém období 2007–2013 

k 6. 2. 2013, zdroj: MSC2007

* Zahrnuty individuální projekty (IP), grantové projekty (GP) a EK neschválené velké projekty
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77,3
70,9 65,5 64,6 62,9 60,7 58,3 55,9 54,4 53,2 51,9

45,3 45,0
38,3 32,8 30,2 30,0

* Zahrnuty ex-ante, průběžné a ex-post platby

Stav proplacených prostředků příjemcům * v %

vzhledem k celkové alokaci OP v programovém období 2007–2013 
k 6. 2. 2013, zdroj: MSC2007

58,0 52,4 46,8 45,3 44,2 41,5 35,4 32,6 32,0 31,7 29,4 29,4 24,9 24,7 24,2 22,3
10,2

Stav certifikovaných finančních prostředků* v %
vzhledem k celkové alokaci OP v programovém období 2007–2013 

k 6. 2. 2013, zdroj: MSC2007

* Finanční prostředky vyčerpané ze SF / FS a národních zdrojů
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3. REALIZACE NSRR 

FINANČNÍ POKROK 

Realizace NSRR2 k 6. únoru 2013 

Od počátku programového období k 6. únoru 2013 bylo v rámci politiky hospodářské, sociální 

a územní soudržnosti EU realizované na území České republiky podáno 93 206 žádostí o podporu 

v celkové hodnotě 1 351,0 mld. Kč. To představuje 170,1 % celkové alokace NSRR na programové 

období 2007–2013. ŘO a ZS OP doposud vydaly 40 426 Rozhodnutí / Smluv o poskytnutí dotace 

v celkové výši 646,7 mld. Kč, což činí 81,4 % celkové alokace NSRR. Proplacené prostředky na účty 

příjemců dosahují 410,8 mld. Kč, tedy 51,7 % celkové alokace NSRR. Certifikované výdaje předložené 

EK činí 233,9 mld. Kč, což je 29,4 % celkové alokace NSRR na programové období 2007–2013. 

Podané žádosti 

K 6. únoru 2013 předložili žadatelé o dotaci ze SF / FS a národních zdrojů celkem   67 195 žádostí 

na individuální projekty (dále IP) v celkové hodnotě 1 234,8 mld. Kč. V OP Lidské zdroje 

a zaměstnanost a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost je dále předloženo 106 žádostí na GG 

v hodnotě 35,0 mld. Kč, v rámci těchto GG žadatelé podali 26 011 žádostí na GP v hodnotě 

116,1 mld. Kč. Ve čtvrtém čtvrtletí předposledního roku programového období 2007-2013 objem 

finančních prostředků v podaných žádostech na IP / GP převyšuje celkovou alokaci NSRR o 70,1 %. 

Graf 2 nabízí srovnání jednotlivých OP prostřednictvím počtu podaných žádostí a finančních 

prostředků v žádostech od počátku programového období vůči celkové alokaci OP. Stav, kdy finanční 

prostředky v podaných žádostech převyšují alokaci OP, svědčí o vysoké absorpční kapacitě českých 

OP. 

V meziměsíčním srovnání se celkový počet podaných žádostí navýšil o 893 žádostí na IP v hodnotě 

7,2 mld. Kč a o 230 žádostí na GP v hodnotě 0,6 mld. Kč. Počet žádostí na GG se ve sledovaném 

období nezměnil. 

K 6. únoru 2013 bylo vyřazeno z administrace z důvodu nesplnění podmínek výzvy nebo stažení 

žádosti samotným žadatelem celkem 37 570 žádostí na IP a GP v celkové hodnotě 480,9 mld. Kč. 

Tato částka tvoří 40,3 % celkového počtu podaných žádostí na IP a GP a současně 35,6 % finančních 

prostředků ve všech podaných žádostech na IP a GP. 

                                                           
2
 Údaje pouze za 17 OP prvního a druhé cíle, tzn. bez OP spadajících do třetího cíle politiky hospodářské 

a sociální soudržnosti EU realizované v ČR. 
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Graf 2 – Údaje o podaných žádostech dle jednotlivých OP 

 

Zdroj: MSC2007 – 6. 2. 2013 
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finančních prostředků IP a GP s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou představuje 81,4 % 
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Graf 3 nabízí srovnání jednotlivých OP na základě počtu projektů a finančních prostředků 
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zvýšil o 221 projektů. Jejich celková hodnota stoupla o 2,0 mld. Kč. Počet schválených GG 

se ve sledovaném období nezměnil. Počet schválených GP se zvýšil o  56 projektů v hodnotě 
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Graf 3 – Údaje o projektech s Rozhodnutím / Smlouvou o poskytnutí dotace dle jednotlivých OP 

 
Zdroj: MSC2007 – 6. 2. 2013 

Proplacené prostředky příjemcům 

Ke sledovanému datu byly na účty příjemců proplaceny prostředky v celkové výši 410,8 mld. Kč, tedy 
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V meziměsíčním srovnání došlo k největšímu relativnímu navýšení proplacených prostředků 

příjemcům v OP Lidské zdroje a zaměstnanost (o 3,4 %), OP Podnikání a inovace (o 2,6 %) a OP 

Praha–Adaptabilita (o 1,6 %).  Doposud bylo finančně ukončeno 18 896 projektů (IP a GP) v celkové 
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V meziměsíčním srovnání se objem certifikovaných výdajů nezměnil.  

Stav certifikovaných výdajů a prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO na úrovni 
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Tab. 2 - Údaje o projektech podle jednotlivých OP a fondů EU (EU a národní zdroje) 

Operační 
program 
/ Fond 

ŘO Podané žádosti 
Žádosti vyřazené 

z administrace 
Žádosti ve schvalovacím procesu 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 
(Dodatkem) 

Finančně ukončené projekty 

-  počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

-  a b c d e f g h i j 

-  od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

OP D MD 301 227 420,5 66 11 546,7 74 35 843,5 159 175 533,0 97 52 215,5 

OP ŽP MŽP 16 737 232 277,0 5 068 82 443,1 6 193 91 473,2 5 469 58 347,1 2 723 16 298,2 

OP PI MPO 15 714 160 257,1 3 552 52 085,9 2 562 19 428,6 8 677 82 648,8 4 529 27 944,1 

OP LZZ MPSV 14 044 108 150,4 8 008 49 219,2 2 120 10 231,3 3 853 49 170,3 1 088 15 725,1 

OP VaVpI MŠMT 293 101 400,1 148 42 215,3 15 1 183,7 128 56 141,4 0 0,0 

IOP MMR 8 676 64 089,3 784 17 469,9 309 3 368,1 7 460 39 291,3 6 115 11 012,7 

OP VK MŠMT 21 845 140 261,3 10 972 81 427,2 1 294 5 374,4 9 554 47 994,4 728 3 936,0 

OP TP MMR 154 8 678,6 23 2 024,3 5 793,1 122 4 266,8 54 1 288,0 

ROP SZ RR SZ 997 40 014,7 641 19 184,1 17 1 467,4 321 18 332,7 190 9 477,1 

ROP MS RR MS 1 426 35 420,6 600 11 735,0 152 4 602,2 670 18 053,7 471 8 859,4 

ROP JV RR JV 1 417 37 231,3 676 13 379,2 117 3 863,0 614 19 757,1 506 14 156,7 

ROP SM RR SM 1 822 34 284,8 848 13 528,0 293 5 503,5 674 14 443,5 584 11 241,9 

ROP SV RR SV 1 249 41 594,7 611 17 672,6 34 1 945,8 593 20 379,6 407 12 057,1 

ROP JZ RR JZ 2 711 54 280,9 1 943 33 658,9 91 1 947,3 658 17 588,7 474 10 228,9 

ROP SČ RR SČ 1 616 33 659,9 807 15 025,1 120 2 479,9 675 15 761,9 467 9 820,9 

OP PK HMP 765 15 605,9 459 6 699,0 79 1 368,7 209 6 412,1 161 4 618,7 

OP PA HMP 3 439 16 327,0 2 364 11 632 470 1 326,3 590 2 571,9 302 1 343,6 

ESF - 39 328 264 738,6 21 344 142 278,2 3 884 16 932,0 13 997 99 736,6 2 118 21 004,8 

ERDF - 42 431 714 637,0 12 830 267 520,1 5 748 64 333,2 22 696 361 378,3 15 131 145 758,8 

FS - 11 447 371 578,6 3 396 71 147,0 4 313 110 934,8 3 733 185 579,4 1 647 43 460,1 

NSRR - 93 206 1 350 954,2 37 570 480 945,3 13 945 192 200,0 40 426 646 694,3 18 896 210 223,8 

Poznámka:  
- Tabulka zahrnuje údaje za individuální projekty (IP) a grantové projekty (GP). 
- Projekty vybrané k realizaci Řídicím výborem OP ŽP, tj. projekty s dosud nepodepsanou Smlouvou / vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace, jsou zahrnuty ve sloupci "Žádosti 

ve schvalovacím procesu". 
- K datu generování je na úrovni NSRR evidováno 1 265 nedokončených projektů v celkové hodnotě 12,9 mld. Kč. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 2. 2013 
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Tab. 3 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků podle jednotlivých OP a fondů EU (EU a národní zdroje)  

Operační 
program / 

Fond  
ŘO 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti  

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou  
(Dodatkem) 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

(včetně záloh) 

 Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných 

PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 
(včetně vratek) 

mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % 
a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 

OP D MD 173 877,1 227 420,5 130,8 175 533,0 101,0 134 473,6 77,3 64 840,3 37,3 51 094,2 29,4 

OP ŽP MŽP 147 504,4 232 277,0 157,5 58 347,1 39,6 48 320,4 32,8 42 988,3 29,1 36 380,5 24,7 

OP PI MPO 93 424,9 160 257,1 171,5 82 648,8 88,5 42 067,9 45,0 35 873,1 38,4 29 633,1 31,7 

OP LZZ MPSV 56 135,9 108 150,4 192,7 49 170,3 87,6 25 444,2 45,3 22 078,3 39,3 19 855,7 35,4 

OP VaVpI MŠMT 62 298,1 101 400,1 162,8 56 141,4 90,1 23 878,6 38,3 8 962,9 14,4 6 349,9 10,2 

IOP MMR 48 536,1 64 089,3 132,0 39 291,3 81,0 14 572,6 30,0 14 105,5 29,1 12 098,5 24,9 

OP VK MŠMT 53 646,1 140 261,3 261,5 47 994,4 89,5 29 177,5 54,4 15 042,8 28,0 11 952,0 22,3 

OP TP MMR 5 838,4 8 678,6 148,6 4 266,8 73,1 1 765,9 30,2 1 749,9 30,0 1 716,7 29,4 

ROP SZ RR SZ 22 722,9 40 014,7 176,1 18 332,7 80,7 11 792,9 51,9 11 102,5 48,9 5 496,0 24,2 

ROP MS RR MS 21 857,3 35 420,6 162,1 18 053,7 82,6 11 624,9 53,2 11 454,4 52,4 9 063,1 41,5 

ROP JV RR JV 21 549,2 37 231,3 172,8 19 757,1 91,7 13 917,0 64,6 13 561,5 62,9 12 503,1 58,0 

ROP SM RR SM 20 167,4 34 284,8 170,0 14 443,5 71,6 11 749,5 58,3 11 683,6 57,9 10 569,0 52,4 

ROP SV RR SV 20 058,5 41 594,7 207,4 20 379,6 101,6 14 212,7 70,9 13 780,0 68,7 9 397,1 46,8 

ROP JZ RR JZ 18 979,6 54 280,9 286,0 17 588,7 92,7 10 606,8 55,9 10 474,3 55,2 8 392,4 44,2 

ROP SČ RR SČ 17 072,9 33 659,9 197,2 15 761,9 92,3 10 357,4 60,7 9 142,4 53,5 5 471,3 32,0 

OP PK HMP 7 194,2 15 605,9 216,9 6 412,1 89,1 4 712,7 65,5 3 804,1 52,9 2 344,7 32,6 

OP PA HMP 3 383,9 16 327,0 482,5 2 571,9 76,0 2 128,7 62,9 1 652,5 48,8 1 534,2 45,3 

ESF - 113 166,0 264 738,6 233,9 99 736,6 88,1 56 750,4 50,1 38 773,5 34,3 33 342,0 29,5 

ERDF - 417 053,5 714 637,0 171,4 361 378,3 86,7 211 562,2 50,7 175 138,4 42,0 137 147,3 32,9 

FS - 264 027,5 371 578,6 140,7 185 579,4 70,3 142 490,7 54,0 78 384,1 29,7 63 362,5 24,0 

NSRR - 794 247,0 1 350 954,2 170,1 646 694,3 81,4 410 803,3 51,7 292 296,0 36,8 233 851,7 29,4 

Poznámka: 
- Do NSRR patří ještě OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko, na který je alokováno 258 mil. EUR. 
- Ve sloupci „Proplacené prostředky příjemcům“, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou zahrnuty údaje za IP a GG, nikoliv GP, 

a to z důvodu, že certifikace probíhá pouze na úrovni IP a GG. 
- Projekty vybrané k realizaci Řídicím výborem OP ŽP, tj. projekty s dosud nepodepsanou Smlouvou / vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace, jsou zahrnuty ve sloupci "Žádosti 

ve schvalovacím procesu". 
- Měnový kurz: 1 EUR = 25,7 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem 

v době zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 2. 2013 
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Vysvětlení specifických změn údajů v tabulkách 

Následující komentáře vysvětlují nesoulady v datech evidované na úrovni jednotlivých OP a NSRR 

v meziměsíčním srovnání:  

  U OP Technická pomoc došlo v průběhu ledna 2013 ve stavu „Projekty s vydaným 

Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou (Dodatkem)“  k poklesu objemu finančních 

prostředků v oblastech podpory 3.1a (o 257,5 mil. Kč) a 3.1b (o 4,2 mil. Kč). Pokles vznikl 

krácením projektových rozpočtů při předčasném ukončení projektů Pověřených auditních 

subjektů. 

 V průběhu měsíce ledna 2013 byl zaznamenán rovněž pokles finančních prostředků 

o 1,2 mil. Kč u ROP Severovýchod ve stavu „Proplacené prostředky příjemcům“ v oblasti 

podpory 5.1. Rozdíl vznikl díky vyúčtování záloh na projektu „Hodnocení, studie, 

informování a komunikace ROP SV 2012“.  

 U ROP Severozápad evidujeme v meziměsíčním srovnání pokles finančních prostředků 

ve stavu „Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou (Dodatkem)“ 

v oblasti podpory 1.3 (o 7,0 mil. Kč), 3.2 (o 2,1 mil. Kč) a 4.3 (o 11,7 mil. Kč). V oblasti 

podpory 1.3 je rozdíl způsoben nedokončením projektu „Centrum následné péče“.  

V oblasti podpory 3.2 byly uzavřeny dodatky ponižující objem finančních prostředků 

v Rozhodnutí / Smlouvě u projektů „Moderní železniční vozidla pro Ústecký kraj“ 

a „Dopravní terminál Cheb“. V oblasti podpory 4.3 byla u projektu „Mariánskolázeňskem“ 

ukončena Smlouva ze strany ŘO a ukončena realizace u projektu „Podpora marketingu 

a rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Chebsko“.   

 U OP Výzkum a vývoj pro inovace je evidován pokles objemu finančních prostředků  

v oblastech podpory 4.1 (o 245,1 mil. Kč) a 5.1 (o 102,2 mil. Kč) ve stavu „Projekty 

s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou (Dodatkem)“. Důvodem poklesu 

v oblasti podpory 4.1 je snížení požadované dotace u čtyř projektů z důvodu ponížení 

rozpočtu projektů. V oblasti podpory 5.1 došlo ke stažení jednoho projektu ze strany 

žadatele. 

 U OP Lidské zdroje a zaměstnanost došlo ke snížení objemu finančních prostředků u GP 

ve stavu „Podané žádosti o podporu“ v oblastech podpory 1.1 (o 12,8 mil. Kč), 2a.1 

(o 6,6 mil. Kč), 2b.1 (o 0,1 mil. Kč), 3.3 (o 0,2 mil. Kč), 3.4 (o 0,4 mil. Kč), 4a.1 

(o 16,7 mil. Kč) a 4b.1 (o 1,3 mil. Kč). Důvodem poklesu je vrácení GP k přepracování. 

Dále je v meziměsíčním srovnání evidován i pokles objemu finančních prostředků 

o 176,6 mil. Kč ve stavu „Podané žádosti o podporu“ v oblasti podpory 4a.1. Tyto 

projekty přešly do stavu „Projekt nedokončen / stažen“ ale s jinou finanční částkou oproti 

původně přidělené dotaci.  
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VĚCNÝ POKROK 

Cílem této kapitoly je poskytnout informaci o věcném naplňování strategických cílů NSRR.  

Kapitola se zaměřuje na vyhodnocení věcného naplňování cílů NSRR. Každému cíli NSRR je věnována 

jedna kapitola, která obsahuje obecné informace o konkrétním cíli a k čemu daný cíl přispívá. Dále 

je popsáno, které OP a jakým způsobem přispívají k plnění daného cíle NSRR. Další část je věnována 

konkrétním vybraným indikátorům pro daný cíl s komentáři jejich plnění, zvláště pak v případě 

určitých problémů, jako je nenaplňování cílových hodnot nebo na druhou stranu přezávazkování / 

přeplňování indikátorů. Závěr kapitoly je věnován měsíčnímu srovnání a dalším významným změnám. 

Cíl 1 „Konkurenceschopná česká ekonomika“ 

Zaměření cíle 

Cíl je zaměřen na podporu konkurenceschopného podnikatelského sektoru, podporu kapacit 

pro výzkum a vývoj (dále VaV), udržitelný cestovní ruch a využití potenciálu kulturního dědictví. Cílem 

je posílit konkurenceschopnost podnikatelského sektoru v ČR zvyšováním jeho produktivity. Zároveň 

jde o urychlení udržitelného hospodářského vývoje pomocí inovací a strukturálních změn v české 

ekonomice. Výsledkem má být zdravá ekonomika, která je základem pro udržitelný hospodářský růst. 

Pomoc EU směřuje na zvýšení motivace k podnikání a rozvoje podnikatelské infrastruktury. 

Základní komentář k plnění cíle 

K plnění cíle přispívají svými aktivitami především OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj 

pro inovace. Aktivity v oblasti cestovního ruchu podporuje Integrovaný OP a regionální OP. 

Stav věcného plnění prvního cíle NSRR je uspokojivý. OP Podnikání a inovace v plnění některých 

indikátorů mírně zaostává za finančním čerpáním, což však vychází z povahy OP. Aktivity tohoto OP 

jsou realizovány zejména pomocí finančních nástrojů, jejichž věcné plnění je obtížně sledovatelné, 

navíc mnohé aktivity jsou dlouhodobého charakteru, tzn. výsledky bude možné sledovat až v době 

udržitelnosti. OP Výzkum a vývoj pro inovace i přes zpoždění v počátku realizace oproti ostatním OP 

vykazuje časté přezávazkování indikátorů. U regionálních OP pak v současné době evidujeme 

dosahování cílových hodnot. 
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Tab. 4 – Vybrané projektové indikátory cíle 1 „Konkurenceschopná česká ekonomika“ 

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Závazek 
příjemce 

Dosažená 
hodnota 

070100 
Počet nově vytvořených pracovních míst - 
celkem 

Počet 
míst 

0,0 30 828,0 18 327,3
1 

13 883,5 

110300 
Počet nově vytvořených pracovních míst, 
zaměstnanci VaV - celkem 

Počet 
míst 

0,0 2 500,0 4 709,4 1 480,8 

380100 Počet projektů na podporu MSP 
Počet 
projektů 

0,0 5 680,0 5 393,0
1 

4 440,0 

380611 
Přírůstek přidané hodnoty u podpořených 
firem 

Počet 
procent 

0,0 30,0  N/A
2 

28,5 

382135 
Uvedení na trh nových nebo inovovaných 
produktů, zavedení procesních, organizačních 
a marketingových inovací 

Počet 0,0 3 000,0 3 089,0 1 411,0 

110815 
Počet studentů všech stupňů, kteří využívají 
vybudovanou infrastrukturu / zapojených 
do činnosti centra 

Počet 
studentů 

0,0 900,0 5 605,0 495,0 

110700 Počet center excelence Počet 0,0 5,0 8,0 0,0  

111100 Počet fungujících regionálních VaV center 
Počet 
center 

0,0 20,0 40,0 0,0  

520212 
Počet nově vytvořených pracovních míst 
v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu 

Počet 
míst 

0,0 1 828,0 2 586,6 1 371,4 

610112 
Délka nově vybudovaných nebo 
rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras 

Počet km 0,0 728,0 893,0 673,4 

632200 
Počet zrekonstruovaných památkových 
objektů 

Počet 
objektů 

0,0 132,0 219,0 145,0 

Poznámka: 
1  Nejedná se o úplný údaj, OP PI u některých indikátorů nevyžaduje stanovení závazných cílů, proto může být hodnota 

ukazatele ve skutečnosti vyšší. 
2 U indikátorů s měrnou jednotkou „počet procent“ není závazek příjemců stanovován. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 2. 2013 

Detailní popis cíle 

Příjemci prvního cíle NSRR se k 6. únoru 2013 zavázali vytvořit 18 327 pracovních míst v podnicích, 

které se zaměřují na inovace, VaV a rozvoj cestovního ruchu, z čehož bylo 13 883 nových pracovních 

míst skutečně vytvořeno. 

Jednou z hlavních aktivit prvního cíle NSRR je zvyšování konkurenceschopnosti českých podniků. 

Tuto aktivitu podporuje především OP Podnikání a inovace, věcné plnění indikátorů mírně zaostává 

za finančním čerpáním. Tato skutečnost částečně vyplývá z povahy OP a podpory části aktivit 

prostřednictvím finančních nástrojů, kde je sledování věcného plnění komplikované3. Dalším 

důvodem je dlouhodobost některých projektů OP Podnikání a inovace, jejichž výsledky se promítnou 

až v době udržitelnosti. V neposlední řadě je také zpoždění v naplňování některých indikátorů 

(především v první a druhé prioritní ose) způsobeno pozastavením programů podpory START 

a ZÁRUKA, které se realizují prostřednictvím ČMZRB. Vyjednávání stále probíhají a ŘO předpokládá 

                                                           
3
 Realizace finančních nástrojů má svá specifika, z centrální úrovně MMR-NOK sleduje poskytnutí prostředků 

OP Podnikání a inovace do příslušných obrátkových fondů, nikoli jednotlivým podnikatelům. 
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spuštění obou programů v průběhu roku 2013. K nárůstu podpořených MSP a počtu pracovních míst 

také dojde se spuštěním seed fondu4 v první prioritní ose. 

S přispěním peněz z EU bylo prozatím podpořeno 4 440 projektů na podporu malých a středních 

podniků (dále MSP). Každý projekt znamená podporu jednoho MSP, od počátku programového 

období bylo tedy podpořeno 4 440 MSP z celkového závazku 5 393 firem. Přírůstek přidané hodnoty 

u podpořených firem je 28,5 %, tato hodnota vyjadřuje, o kolik procent se podpořeným podnikům 

podařilo zvýšit přidanou hodnotu své výroby díky zavedení efektivnějších technologií (strojů 

pro výrobu, ICT vybavení, vyvinutí vlastních ICT řešení). Dalším sledovaným indikátorem, který 

vypovídá o inovační aktivitě podnikatelských subjektů podpořených, která je důležitá pro vývoj 

konkurenceschopného podnikatelského sektoru, je „Uvedení na trh nových nebo inovovaných 

produktů, zavedení procesních, organizačních a marketingových inovací“. Příjemci OP Podnikání 

pro inovace se zavázali, že podpoří 3 089 produktových, procesních, organizačních a marketingových 

inovací, z toho bylo k 6. únoru 2013 skutečně zrealizováno 1 411 inovačních aktivit. 

Druhou aktivitou podporovanou prvním cílem NSRR je rozvoj kapacit VaV pro posílení inovací. 

Aktivita je naplňována především OP Výzkum a vývoj pro inovace. Závazky příjemců ukazují, 

že by v oblasti VaV mělo být vytvořeno 4 709 pracovních míst v podpořených 8 centrech excelence 

a 40 regionálních VaV centrech, vybudovanou infrastrukturu by mělo využívat 5 605 studentů všech 

stupňů. Většina indikátorů OP Výzkum a vývoj pro inovace je přezávazkovaná, což odráží vysoké 

procento finanční alokace vázané v projektech s vydaným Rozhodnutím a také podhodnocení 

cílových hodnot při plánování OP. Vzhledem k pozdějšímu schválení OP je naplňování dosažených 

hodnot indikátorů zatím pomalejší, výrazný nárůst hodnot ŘO předpokládá s ukončováním projektů 

a předkládáním závěrečných zpráv. Přes to, že OP zatím není v této fázi, některá VaV centra již 

fungují, o čemž také vypovídá 1,5 tis. skutečně vytvořených pracovních míst v těchto centrech. 

Poslední aktivitou podporovanou prvním cílem NSRR je vyvážený rozvoj cestovního ruchu, aktivita 

je realizována Integrovaným OP a  regionálními OP. Vybrané indikátory této aktivity mají závazky 

příjemců vyšší, než jsou stanovené cílové hodnoty, tzn. jsou přezávazkované. ŘO regionálních OP 

předložily EK v roce 2011 revize programových dokumentů, včetně revize cílových hodnot indikátorů, 

ty se promítly do snížení míry přezávazkování indikátorů. Regionální OP si však nechávají určitou 

rezervu pro případ nedokončení některých projektů. Národní podpora cestovního ruchu realizovaná 

Integrovaným OP za aktivitami regionálních OP zaostává. Tento stav je způsoben nedostatečnou 

činností příjemců při realizaci projektů, zdlouhavým procesem schvalování projektových žádostí, 

k čemuž také přispívá až několikaměsíční čekání na vyjádření ÚOHS. 

Schválené projekty by měly vybudovat či rekonstruovat celkem 893,0 km cyklostezek a cyklotras. 

Doposud bylo postaveno či zrekonstruováno 673,4 km cyklostezek a cyklotras. K 6. únoru 2013 bylo 

                                                           
4
 Seed je stádium vývoje firmy ihned po jejím vzniku. Seed fondy poskytují podporu začínajícím inovativním 

firmám.  
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také zrekonstruováno 145 z celkového počtu 219 památkových objektů, které se příjemci zavázali 

zrekonstruovat. 

Měsíční srovnání a další významné změny 

Mírný meziměsíční nárůst závazku příjemců i dosažené hodnoty indikátorů zaznamenáváme u téměř 

všech indikátorů prvního cíle NSRR, s výjimkou indikátorů OP Výzkum a vývoj pro inovace. 

Cíl 2 „Otevřená, flexibilní a soudržná společnost“ 

Zaměření cíle 

Cíl je zaměřen na podporu tzv. „měkkých projektů“, jejichž cílem je zajistit kvalifikovanou, flexibilní 

pracovní sílu, společnost soustavně zvyšující svůj vzdělanostní potenciál a v neposlední řadě efektivní 

systém veřejné správy a služeb. Cílem je podpořit rozvoj vnitřně různorodé sociálně citlivé a soudržné 

společnosti a přispět ke zvyšování kvality života obyvatel. Zároveň jde o vytvoření moderního 

vzdělávacího systému, který přispěje k rozvoji znalostní ekonomiky a stane se zdrojem efektivity 

a flexibility trhu práce ČR. V rámci tohoto cíle jsou podporovány aktivní nástroje zajišťující včasnou 

identifikaci potřeb v oblasti vzdělávání a posilující spolupráci mezi vzdělávacími a výzkumnými 

institucemi. 

Základní komentář k plnění cíle 

Na realizaci aktivit druhého cíle NSRR se v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti podílí především 

programy spolufinancované z Evropského sociálního fondu (dále ESF), tj. OP Lidské zdroje 

a zaměstnanost, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a OP Praha–Adaptabilita. Aktivity v oblasti 

infrastruktury veřejné správy podporuje Integrovaný OP. 

V rámci druhého cíle NSRR lze konstatovat, že naplňování cílů je uspokojivé. U některých aktivit 

registrujeme jejich přezávazkování. Přeplňování cílových hodnot indikátorů je častým jevem 

u programů spolufinancovaných z ESF, především u OP Praha–Adaptabilita a  OP Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost.  
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Tab. 5 – Vybrané projektové indikátory cíle 2 „Otevřená, flexibilní a soudržná společnost“ 

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Závazek 
příjemce 

Dosažená 
hodnota 

074100 Počet podpořených osob - celkem 
Počet 
osob 

0,0 2 685 480,0 3 426 622,0 4 176 972,0 

074155 
Počet podpořených osob v počátečním 
vzdělávání - studentů celkem 

Počet 
studentů 

0,0 750 000,0 885 740,0 510 426,0 

074600 Počet úspěšně podpořených osob 
Počet 
osob 

0,0 742 169,0 759 502,0 651 342,0 

074613 Počet úspěšných absolventů kurzů - celkem 
Počet 
osob 

0,0 1 363 000,0 1 849 314,0 1 246 369,9 

070100 
Počet nově vytvořených pracovních míst - 
celkem 

Počet 
míst 

0,0 50 000,0 41 947,9 51 605,1 

080712 
Počet dostupných programů prevence 
pro obyvatele 

Počet 0,0 45,0 64,0 25,0 

075712 Počet nových sociálních služeb a aktivit Počet 0,0 50,0 87,0 18,0 

150105 
Počet kontaktních míst veřejné správy 
(Czech POINT) 

Počet 1 300,0 6 244,0 6 572,0 6 557,0 

382130 
Počet podpořených projektů poradenských 
služeb pro rozvoj podnikání 

Počet 
projektů 

0,0 550,0 546,0 387,0 

Zdroj: MSC2007 - 6. 2. 2013 

Detailní popis cíle 

Příjemci druhého cíle NSRR se celkem zavázali podpořit 3,4 mil. osob, z toho 885,7 tis. osob 

v počátečním vzdělávání. Příjemci jednotlivých OP vykázali, že aktivitami druhého cíle NSRR již bylo 

podpořeno, tj. vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné konzultace, školení 

či odborné praxe se zúčastnilo 4,2 mil. osob, z toho 510,4 tis. studentů v počátečním vzdělávání. Dále 

se příjemci zavázali vytvořit 42,0 tis. nových pracovních míst, skutečně bylo vytvořeno 

51,6 tis. pracovních míst. V rámci prevence pro obyvatele bylo realizováno 25 programů5 z celkového 

závazku 64 programů prevence a zavedeno 18 nových sociálních služeb a aktivit ze závazku ve výši 

87 služeb a aktivit. 

Indikátory, které jsou využívány programy spolufinancovanými z ESF, jsou v současné době 

přeplňovány. Jedná se například o indikátory sledující počet podpořených osob, počet podpořených 

osob v počátečním vzdělávání a počet úspěšných absolventů kurzů.  

Do nedávna jsme v rámci plnění aktivit tohoto cíle zaznamenávali také indikátory s nižším plněním, 

především v oblasti sociální Integrovaného OP, kde je pomalejší finanční čerpání (míra finančního 

závazku oblasti podpory „Služby v oblasti sociální integrace“ je 44,0 % celkové alokace oblasti 

podpory). V současné době zaznamenáváme nárůst závazků příjemců i dosažených hodnot indikátorů 

                                                           
5
 Indikátor „Počet dostupných programů prevence pro obyvatele“ vyjadřuje počet programů prevence 

zdravotních rizik obyvatelstva, prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem  

nebo věkem a programů zaměřených na prosazení zdravého životního stylu v rámci dostupnosti pro celou 

populaci ČR i také pro specifické ohrožené cílové skupiny (děti, mládež, pacienti po specifických nemocích 

apod.). 
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v této oblasti podpory, který je spojen se schvalováním a realizací nových projektů, závazky 

indikátorů v současné době již dosahují výše cílových hodnot. 

Tento cíl je také zaměřen na efektivní systém veřejné správy a služeb, který je podporovaný 

aktivitami Integrovaného OP. Strukturální fondy podpořily 5 257 kontaktních míst veřejné správy 

(tzv. Czech POINT), tato aktivita naplnila své cíle a byla ukončena. 

Měsíční srovnání a další významné změny 

Meziměsíční nárůst zaznamenáváme téměř u všech indikátorů druhého cíle NSRR.  

Cíl 3 „Atraktivní prostředí“ 

Zaměření cíle 

Cíl je zaměřen na zlepšování životního prostředí, rozvoj environmentální infrastruktury a dopravní 

dostupnosti území. Cílem je zlepšení dostupnosti environmentální infrastruktury, obnovení kvality 

životního prostředí a podpora úspor energie. Zároveň je posilována dopravní dostupnost a dopravní 

obslužnost při zmírnění dopadu dopravy na životní prostředí. Tyto investice mají dopad na zkvalitnění 

životního prostředí pro obyvatele ČR. V rámci naplňování cíle dochází ke zvýšení standardu českých 

silnic a železnic na evropskou úroveň. 

Základní komentář k plnění cíle 

Tento cíl je naplňován aktivitami financovanými z OP Životní prostředí a OP Doprava. 

Plnění aktivit třetího cíle NSRR je uspokojivé. OP Doprava je naplňován v souladu se stanovenými cíli. 

V OP Životní prostředí evidujeme aktivity, které jsou plněny dobře, ale i aktivity zaostávající, 

což odráží nízký stav čerpání finančních prostředků v rámci některých oblastí podpory OP Životní 

prostředí. Oba OP jsou realizovány částečně velkými projekty, které v případě jejich realizace 

významně přispějí k naplnění cíle NSRR „Atraktivní prostředí“. 
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Tab. 6 – Vybrané projektové indikátory cíle 3 „Atraktivní prostředí“ 

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Závazek 
příjemce 

Dosažená 
hodnota 

230600 
Počet nových, rekonstruovaných 
a intenzifikovaných ČOV nad 2000 EO 

Počet 0,0 350,0 108,0 57,0 

230700 
Délka nových a rekonstruovaných 
kanalizačních řadů 

Počet km 0,0 120,0 2 129,0 1 674,1 

240100 Plocha revitalizovaných území 
Plocha 
v km

2
 

0,0 10,0 97,8 39,0 

240200 
Plocha odstraněných starých ekologických 
zátěží 

Plocha 
v m

2
 

0,0 1 000 000,0 1 158 212,9 692 429,9 

364300 Snížení spotřeby energie GJ/rok 0,0 12 550 000,0 7 772 488,9 969 446,8 

370200 Délka nových silnic - celkem Počet km 0,0 172,0 274,0 184,3 

370300 
Délka nových dálnic a rychlostních silnic 
a silnic I. třídy - TEN-T 

Počet km 0,0 120,0 132,9 70,6 

370701 
Délka rekonstruovaných železničních tratí 
TEN-T 

Počet km 0,0 348,0 299,9 197,5 

370703 
Délka rekonstruovaných železničních tratí 
mimo TEN-T 

Počet km 0,0 105,2 67,5 42,8 

Zdroj: MSC2007 - 6. 2. 2013 

Detailní popis cíle 

První z  priorit třetího strategického cíle NSRR je zlepšení dopravní dostupnosti. K 6. únoru 2013 SF 

a FS umožnily z OP Doprava stavbu 184,3 km nových dálnic, silnic I. třídy a rychlostních silnic z celkem 

zazávazkovaných 274,0 km nových silnic. V případě silničních projektů evidujeme závazky nad rámec 

cílových hodnot, což však odráží také stav finančního čerpání6. V prioritních osách zaměřených 

na výstavbu a modernizaci silniční sítě jsou dvě projektové žádosti ve schvalovacím procesu. 

V nejbližší době nedojde k výraznému navýšení závazku příjemců. Navýšení dosažených hodnot 

indikátorů lze předpokládat s předkládáním závěrečných monitorovacích zpráv.  

Příjemci se zavázali rekonstruovat 299,9 km železničních tratí TEN-T a 67,5 km tratí mimo TEN-T. 

K 6. únoru 2013 bylo skutečně rekonstruováno 197,5 km železničních tratí TEN-T a 42,8 km tratí 

mimo TEN-T. Aktivita zaměřená na modernizaci železničních tratí eviduje tempo věcného plnění 

v souladu s finančním čerpáním. V rámci prioritní osy zaměřené na železniční tratě TEN-T jsou dva 

projekty před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace a další projektové žádosti ve schvalovacím 

procesu. Lze tedy předpokládat navyšování jak dosažených hodnot, tak i  závazků příjemců indikátorů 

zaměřených na tuto aktivitu. V případě železničních tratí mimo TEN-T jsou ve schvalovacím procesu 

tři projektové žádosti, pro dosažení cílových hodnot je nutná příprava a předložení dalších projektů. 

V druhé prioritě třetího cíle NSRR, zaměřené na zlepšování životního prostředí, evidujeme 

nevyvážené plnění sledovaných aktivit. Aktivity zaměřené na výstavbu a rekonstrukci kanalizačních 

                                                           
6
 V rámci OP Doprava je finanční přezávazkování možné na základě dohody mezi řídicím orgánem a Státním 

fondem dopravní infrastruktury (dále SFDI), na základě které SFDI pokryje zazávazkované prostředky nad rámec 

celkové alokace OP Doprava na období 2007–2013. 
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řadů a  revitalizaci území převyšují stanovené cíle. Sledované indikátory již v současné době naplnily 

stanovené cílové hodnoty, což je dle vyjádření ŘO způsobeno podhodnocením absorpční kapacity 

nepřesným expertním návrhem cílové hodnoty, který vycházel z historie realizace těchto typů 

opatření v rámci národních dotačních programů před vznikem OP Životní prostředí. K 6. únoru 2013 

se příjemci zavázali nově postavit či rekonstruovat přes 2,2 tis. km kanalizačních řadů, revitalizovat 

97,8 km2 území a odstranit 1 158,2 tis. m2 starých ekologických zátěží. 

Naopak nižší plnění vykazují aktivity zaměřené na budování a rekonstrukci čistíren odpadních vod 

(dále ČOV), kde dosažená hodnota i závazek příjemců prozatím zaostávají za cíli stanovenými 

v OP Životní prostředí. Naplňování aktivity odpovídá nižšímu finančnímu čerpání oblasti podpory 

„Snížení znečištění vod“ první prioritní osy OP Životní prostředí (finanční závazek je 53,9 % celkové 

alokace oblasti podpory). Příjemci OP Životní prostředí se zavázali k podpoře 108 ČOV, z čehož 57 

bylo skutečně podpořeno.  V této aktivitě probíhala v létě 2012 výzva, ve schvalovacím procesu jsou 

projekty, které by měly přispět k naplnění cílové hodnoty indikátoru. 

Měsíční srovnání a další významné změny 

Meziměsíčně zaznamenáváme zvýšení hodnot  téměř u všech indikátorů třetího cíle NSRR. 

Významnější nárůst hodnot vykazuje indikátor „Délka nových a rekonstruovaných kanalizačních 

řadů“, zde došlo k nárůstu dosažené hodnoty indikátoru o 107,9 km, tzn. 89,9 % cílové hodnoty7. 

V oblasti životního prostředí dále došlo k navýšení dosažené hodnoty indikátoru „Plocha 

revitalizovaného území“ o 3,3 km2, což odpovídá 33,1 % cílové hodnoty. 

Pokrok v plnění dosažených hodnot byl v prosinci 2012 zaznamenán také v OP Doprava u indikátoru 

„Délka nových dálnic a rychlostních silnic a silnic I. třídy - TEN-T“, kde došlo k navýšení dosažené 

hodnoty o 16,1 % cílové hodnoty, tj. 56,2 km nových silnic., což se promítlo také do navýšení 

dosažené hodnoty indikátoru „Délka nových silnic – celkem“ o 14,1 % cílové hodnoty. 

Cíl 4 „Vyvážený rozvoj území“ 

Zaměření cíle 

Cíl je zaměřen na stimulaci rozvojového potenciálu regionů, posilování role měst jako center růstu 

a rozvoje regionů, řešení jejich vnitřních problémů, harmonický vývoj území a snižování existujících 

disparit a udržitelný rozvoj venkovských oblastí. Cílem je odstraňování ekonomických rozdílů mezi 

regiony. Jde hlavně o posílení ekonomického růstu a růstu zaměstnanosti využitím ekonomických, 

sociálních a kulturních odlišností jednotlivých regionů ČR. Investice směřují do rozvoje regionů, měst 

a venkovských oblastí tak, aby bylo možné vytvořit kvalitní životní prostředí a příležitosti k práci 

ve všech regionech ČR. 

Základní komentář k plnění cíle 

                                                           
7 

Cílová hodnota byla vzhledem k dosahovaným výsledkům pravděpodobně velmi podhodnocena. 
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Cíl naplňují regionální OP, OP Praha–Konkurenceschopnost, OP Praha–Adaptabilita a z části jsou zde 

zahrnuty také aktivity podporované Integrovaným OP a OP Doprava. 

Obecně lze konstatovat, že v rámci čtvrtého cíle NSRR OP dosahují cílových hodnot bez výrazných 

problémů, v rámci regionálních OP je však častým jevem přezávazkování některých aktivit. 

Tab. 7 – Vybrané projektové indikátory cíle 4 „Vyvážený rozvoj území“ 

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Závazek 
příjemce 

Dosažená 
hodnota 

610100 
Délka nových a rekonstruovaných silnic 
II. a III. třídy celkem 

Počet km 0,0 1 641,0 1 643,3 1 287,4 

610101 Délka nových silnic II. a III. třídy Počet km 0,0 57,0 50,1 26,7 

610241 
Počet nově pořízených ekologických vozidel 
ve veřejné dopravě 

Počet 
vozidel 

0,0 475,0 502,0 373,0 

650100 
Plocha regenerovaného a revitalizovaného 
území celkem (ROP) 

Plocha 
v ha 

0,0 412,5 601,9 508,3 

651100 
Plocha regenerovaných a revitalizovaných 
objektů ve městech celkem 

Plocha 
v m

2
 

0,0 660 600,0 931 124,0 655 808,9 

651500 
Plocha regenerovaných a revitalizovaných 
objektů ve venkovských oblastech celkem 

Plocha 
v m

2
 

0,0 199 700,0 430 855,6 386 258,9 

331200 Počet regenerovaných bytů 
Počet 
bytů 

0,0 24 500,0 39 001,0 35 416,0 

331300 
Plocha revitalizovaného území 
v problémových sídlištích 

Plocha 
v m

2 0,0 4 108 000,0 2 596 409,1 2 164 283,9 

371000 Délka nově vybudovaného metra Počet km 0,0 4,5 0,0  0,0 

380200 
Počet podpořených nově založených MSP 
v hl. m. Praze 

Počet 
MSP 

0,0 20,0 30,0 6,0 

610111 
Délka nově vybudovaných cyklostezek 
v hl. m. Praze 

Počet km 0,0 2,5 7,8 7,8 

Zdroj: MSC2007 - 6. 2. 2013 

Detailní popis cíle 

Plnění čtvrtého cíle NSRR je uspokojivé. Úspěšně jsou plněny především aktivity podporované 

regionálními OP zaměřené na revitalizaci a regeneraci území a objektů (městských i venkovských) 

a pořízení ekologických vozidel ve veřejné dopravě. Závazky příjemců indikátorů se blíží 

nebo dosahují stanovených cílových hodnot. V souladu s finančním čerpáním jsou naplňovány 

indikátory sledující rekonstrukci silnic II. a III. třídy.  

SF přispěly v jednotlivých regionech k výstavbě či rekonstrukci 1 287,4 km silnic II. a III. třídy 

z celkového závazku 1 643,3 km těchto komunikací. Pro zkvalitnění veřejné dopravy bylo ze SF 

pořízeno 373 ekologických vozidel, celkový závazek příjemců je 502 těchto vozidel. Ve městech 

se příjemci zavázali regenerovat a revitalizovat 931,1 tis. m2 objektů, ve venkovských oblastech 

430,9  tis. m2 objektů. K 6. únoru 2013 bylo skutečně regenerováno či revitalizováno 655,8 tis. m2 

objektů ve městech a 386,3 tis. m2 objektů ve venkovských oblastech. Příjemci regionálních OP 

se také zavázali regenerovat a revitalizovat 601,9 ha území, z čehož bylo skutečně regenerováno 

a revitalizováno 508,3 ha. 
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Pomaleji jsou prozatím naplňovány některé indikátory aktivity zaměřené na revitalizaci území 

Integrovaného OP, která je zaměřena na úpravy vedoucí ke zlepšení kvality života a bezpečnosti 

v problémových sídlištích. V současné chvíli jsou vykazovány nižší hodnoty závazku příjemců 

i dosažné hodnoty, to však odpovídá finančnímu plnění oblasti podpory „Zlepšení prostředí 

v problémových sídlištích“, zaměřené na zlepšení fyzického prostředí pro bydlení, především formou 

podpory revitalizace problémových sídlišť i jednotlivých domů, s cílem předejít výrazné sociální 

segregaci a polarizaci. V této aktivitě se předpokládá nárůst počtu projektů v rámci realizace 

Integrovaného plánu rozvoje. K 6. únoru 2013 bylo regenerováno a revitalizováno 2 164,3 tis. m2 

území z celkového závazku 2 596,4 tis. m2 území v problémových sídlištích. Opačný trend 

zaznamenáváme v aktivitě zaměřené na regeneraci bytů, kdy bylo regenerováno 35,4 tis. bytů 

z celkového závazku 39,0 tis. bytů, závazek příjemců i dosažená hodnota tedy převyšuje stanovené 

cíle.  

Do čtvrtého cíle NSRR také spadá území hl. m. Prahy. Zde se dobře realizuje podpora MSP stejně 

jako výstavba cyklostezek. Na druhé straně stále nebyl schválen projekt realizující výstavbu pražského 

metra, indikátor má tedy zatím nulové hodnoty. 

Měsíční srovnání a další významné změny 

V rámci čtvrtého cíle NSRR zaznamenáváme mírný nárůst hodnot většiny indikátorů s výjimkou 

indikátoru OP Praha–Konkurenceschopnost.  
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4. STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 

Pravidlo n+3 / n+2 je považováno za administrativní nástroj k zajištění plynulosti čerpání finančních 

prostředků ze SF / FS. Podle tohoto pravidla musí být alokace podpory pro n-tý rok vyčerpána 

v následujících třech / dvou kalendářních letech. Pro alokace roku 2008, 2009 a 2010 platí pravidlo 

n+3. Na alokace roku 2011 a 2012 se vztahuje pravidlo n+2. Část rozpočtových závazků dosud 

otevřená k 31. prosinci 2015, tj. alokace roku 2013, se automaticky zruší, pokud k ní EK neobdrží 

přijatelnou žádost o platbu do 31. března 2017 (odst. 3 čl. 93 Obecného nařízení). Prostředky, které 

nejsou z příslušné alokace vyčerpány do konce daného roku, podléhají tzv. automatickému zrušení 

závazku. Znamená to, že alokace podpory na daný rok je snížena o nevyčerpané finanční prostředky, 

které jsou navráceny zpět do rozpočtu EU. 

Na konci roku 2011 byly ŘO prvně konfrontovány s plněním pravidla n+3, konkrétně pro alokaci roku 

2008 navýšenou o 1/6 alokace 2007 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 539/2010 (blíže viz níže). Dle tohoto pravidla musely být na konci roku 2011 certifikovány výdaje 

a odeslány žádosti o platbu EK ve výši přibližně 15 %8 celkové alokace OP na celé programové 

období 2007–2013. Všechny OP realizované v rámci NSRR (tj. 18 OP) toto pravidlo na konci roku 

2011 splnily. Na žádný OP nebylo aplikováno automatické zrušení závazku. Jednotlivé OP se pouze 

lišily ve způsobu naplnění tohoto limitu čerpání v závislosti na stavu realizace ke konci roku 2011 

(blíže viz Měsíční monitorovací zpráva za měsíc prosinec 2011). 

Na konci roku 2012 byly ŘO konfrontovány s plněním pravidla n+3 pro alokaci roku 2009 

navýšenou o 1/6 alokace 2007. Od počátku programového období do konce roku 2012 musela výše 

certifikovaných výdajů, resp. žádostí o platbu zaslaných EK dosahovat přibližně 31 %9 celkové 

alokace OP na programové období 2007–2013. Všechny OP limit čerpání v roce 2012 splnily a opět 

se lišily pouze ve způsobu naplnění tohoto limitu (blíže viz Měsíční monitorovací zpráva za měsíc 

prosinec 2012).  

Klíčový z hlediska čerpání bude rok 2013, kdy se bude jednat o souběh pravidla n+3 pro rok 2010 

a n+2 pro rok 2011 (a 2/6 alokace 2007). Výše certifikovaných výdajů, resp. žádostí o platbu 

zaslaných do EK musí dosáhnout přibližně 65 %10 celkové alokace OP na programové období 2007-

2013.  Tohoto limitu čerpání mohou ŘO dosáhnout také s využitím předběžných plateb, příp. ročních 

závazků velkých projektů předložených EK ke schválení. Blíže tyto nástroje, které je možné využít 

při plnění pravidla n+3 / n+2, přibližují následující řádky. 

                                                           
8
 Hranice se dle OP mírně odlišují, u některých OP činí 15,0 %, u jiných 15,1 % a u pražských OP 16,0 %. 

9
 Hranice se dle OP mírně odlišují, pohybují se v intervalu 29,5–32,2 %. Výjimku představuje OP TP, u kterého 

hranice dosahuje 39,1 % pro cíl 1 a 40,9 % pro cíl 2, důvodem je změna výše celkové alokace OP po realokaci 
prostředků v roce 2011. 
10

 Hranice se dle jednotlivých OP odlišují, pohybují se v intervalu 62,6–69,3 %. Výjimku představuje OP VK, 
u kterého hranice dosahuje 83,8 % pro cíl 2, důvodem je změna výše celkové alokace OP po realokaci 
prostředků v roce 2012. 
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Nástroje ke snížení rizika automatického zrušení závazku 

V případě hrozby nenaplnění pravidla n+3 / n+2 mohou být za účelem snížení rizika automatického 

zrušení závazku využity tzv. předběžné platby (zálohy). Jedná se o finanční prostředky, které poskytla 

EK České republice pro každý OP11 na počátku programového období. S ohledem na nastavení 

programového období MMR-NOK doporučuje ponechat možnost jejich případného využití na rok 

2013, tj. rok, kdy dojde k souběhu pravidla n+3 pro alokaci 2010 a pravidla n+2 pro alokaci 2011, tedy 

kdy jednotlivé OP musí mít certifikovány výdaje ve výši přibližně 65 % celkové alokace OP. Nicméně 

způsob implementace každého OP, resp. využití předběžných plateb je plně v gesci a odpovědnosti 

ŘO OP. 

Dalším nástrojem, který mohou některé OP využít za účelem splnění pravidla n+3 / n+2, je specifický 

výpočet naplnění tohoto pravidla při realizaci velkých projektů. V tomto případě je možné alokaci 

OP, který implementuje část své alokace prostřednictvím velkých projektů, ponížit o roční rozpočtové 

závazky těch velkých projektů, které byly předloženy členským státem ke schválení EK a současně 

splňují požadavky dle čl. 40 Obecného nařízení (čl. 94 Obecného nařízení), a tím snížit limit čerpání 

v daném roce implementace. Rozpočtové závazky velkých projektů, pomocí kterých došlo k ponížení 

limitu pro splnění pravidla n+3 / n+2, je nutné vyčerpat do tří / dvou let od vydání Rozhodnutí. 

Ve snaze předejít automatickému zrušení závazku (zvláště v roce 2013 z výše uvedených důvodů), je 

nezbytné zaměřit se na hodnocení stavu čerpání jednotlivých OP v delším časovém horizontu. 

Důležité jsou také informace o predikcích stavu čerpání OP v nejbližších letech a zvláště také 

vyhodnocení plnění stanovených predikcí. 

Parametry sledování 

Plnění pravidla n+3 / n+2 je sledováno dle následujících kritérií: 

 v EUR (rozpočtové závazky jsou přijímány v EUR, ve stejné měně také probíhají certifikace 

výdajů) 

 za zdroje EU (tj. ESF, ERDF a FS; na národní zdroje se automatické zrušení závazku 

nevztahuje) 

 na úrovni OP (rozpočtové závazky ze zdrojů EU se přijímají na OP, pravidlo n+3 / n+2 se tedy 

vztahuje na alokace jednotlivých OP na daný rok) 

 na úrovni fondů (u vícefondových OP, tj. OP Doprava a OP Životní prostředí) 

 na úrovni cílů (u vícecílových OP, tj. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP Lidské 

zdroje a zaměstnanost, Integrovaný OP a OP Technická pomoc). 

                                                           
11

 Výše předběžných plateb se liší podle typu fondu EU, ze kterého je realizace daného OP spolufinancována: 
pro SF (tj. ERDF ESF) činí výše předběžné platby 9 % celkové alokace 2007–2013 a pro FS 10,5 % celkové alokace 
2007–2013. 
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Změna nařízení Rady ES č. 1083/2006 

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 539/2010 z 16. června 2010 byla schválena změna 

Obecného nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 spočívající ve zrušení pravidla n+3 pro alokaci roku 2007 

(novela čl. 93 Obecného nařízení). Rozpočtový závazek na rok 2007 byl rovnoměrně rozdělen do šesti 

následujících let programového období. 

Pro ČR je zásadní skutečnost, že dle stanoviska DG Regio12 se nově platné podmínky vztahují také 

na OP Výzkum a vývoj pro inovace. 

Pozastavení a obnovení předkládání žádostí o platbu k refundaci Evropské 

komisi v roce 201313 

Nadále nedochází k odesílání žádostí o platbu do EK a refundaci ze strany EK u následujících 

programů: 

 ROP Severozápad 

 ROP Severovýchod 

 ROP Střední Čechy 

Vzhledem k extrapolované míře chybovosti deklarované ve výroční kontrolní zprávě za rok 2012, 

která překročila 2 %, hrozí ze strany EK pozastavení žádostí o platbu i u následujících programů: 

 OP Podnikání a inovace 

 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 Integrovaný OP 

 ROP Jihozápad 

 ROP Moravskoslezsko 

V návaznosti na výše uvedené byla u těchto OP odložena certifikace ze strany PCO do doby než bude 

potvrzena možnost zasílání a následného proplácení žádostí o platbu ze strany EK.  

Stav plnění limitu čerpání v roce 2013 

Dle pravidla  n+3 pro rok 2010 a pravidla n+2 pro rok 2011 (včetně 2/6 alokace 2007)musí objem 

certifikovaných výdajů a žádostí o platbu zaslaných EK za OP dosahovat přibližně 65 %14 celkové 

alokace OP, resp. celkové alokace OP z  fondu či v rámci cíle, ve kterém je realizován. Tohoto limitu 

                                                           
12

 Generální ředitelství EK pro regionální politiku, které je správcem Kohezní politiky EU. 
13

 Stav k 31. 1. 2013 
14

 Hranice se dle jednotlivých OP odlišují, pohybují se v intervalu 62,6–69,3 %. Výjimku představuje OP VK, u 
kterého hranice dosahuje 83,8 % pro cíl 2, důvodem je změna výše celkové alokace OP po realokaci prostředků 
v roce 2012. 
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čerpání mohou ŘO dosáhnout také s využitím předběžných plateb, příp. ročních závazků velkých 

projektů předložených EK ke schválení.  

Následuje přehled OP dle způsobu splnění limitu čerpání v roce 2013. 

 
Tab. 8 – Přehled OP dle způsobu plnění limitu čerpání v roce 2013  

OP, které aktuálně splňují limit čerpání v roce 2013 se započítáním předběžných plateb: 

ROP Severovýchod ROP Střední Morava 

ROP Jihovýchod OP Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polsko 

OP, které aktuálně splňují limit čerpání v roce 2013 se započítáním předběžných plateb a s využitím 
ročních závazků velkých projektů předložených EK ke schválení: 

OP Doprava (ERDF, FS)  

OP, které zatím limitu čerpání v roce 2013 nedosahují:  

OP Životní prostředí (ERDF, FS) OP Podnikání a inovace 

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (cíl 1, cíl 2) OP Výzkum a vývoj pro inovace 

Integrovaný OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (cíl 1, cíl 2) 

OP Technická pomoc (cíl 1, cíl 2) ROP Severozápad 

ROP Moravskoslezsko ROP Jihozápad 

ROP Střední Čechy OP Praha–Adaptabilita 

OP Praha–Konkurenceschopnost  

Zdroj: MSC2007 – 6. 2. 2013 

 

MMR-NOK pravidelně sleduje a vyhodnocuje vývoj stavu čerpání finančních prostředků SF / FS 

ve vztahu k pravidlu n+3 / n+2, operativně také reaguje na vzniklé problematické okolnosti 

v implementaci NSRR a jednotlivých OP. Za účelem předejít automatickému zrušení závazku 

a vypořádání se s bariérami čerpání SF / FS MMR-NOK realizuje ve spolupráci s dalšími subjekty 

implementační struktury řadu koordinačních aktivit. 
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Podrobnější informace o stavu čerpání všech výše hodnocených OP dle fondů a cílů nabízí tabulka č. 9 

a graf č. 4. 

Tab. 9 – Stav čerpání finančních prostředků jednotlivých OP (příspěvek Společenství, EUR) 

OP Fond Cíl 

Alokace 
podpory 

z fondů EU 
2007–2013 

Prostředky 
v souhrnných žádostech 

zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 
(včetně vratek;  

bez předběžných 
plateb) 

Předběžné platby 
z EK

1
 

od počátku období od počátku období 

mil. EUR mil. EUR % mil. EUR % mil. EUR % 

a b b/a c c/a d d/a 

OP D 
ERDF 

1 
1 217,9 785,1 64,5 628,3 51,6 105,3 9,0 

FS 4 603,6 1 415,0
3
 30,7 1 113,2 24,2 483,4 10,5 

OP ŽP 
ERDF 

1 
702,5 209,8 29,9 186,5 26,6 63,2 9,0 

FS 4 215,4 1 235,8 29,3 1 037,0 24,6 442,6 10,5 

OP PI ERDF 1 3 120,7 1 213,7 38,9 1 002,2 32,1 273,7 9,0 

OP LZZ ESF 
1 1 858,1 743,0 40,0 669,3 36,0 163,1 9,0 

2 24,2 7,5 31,1 6,0 25,0 2,3 9,0 

OP VaVpI ERDF 1 2 070,7 305,2 14,7 215,0 10,4 186,4 9,0 

IOP ERDF 
1 1 591,4 471,6 29,6 405,9 25,5 139,8 9,0 

2 29,4 7,9 27,0 7,4 25,1 2,6 9,0 

OP VK ESF 
1 1 778,9 511,2 28,7 419,9 23,6 163,1 9,0 

2 13,2 4,7 35,7 3,9 29,9 1,5 9,0 

OP TP ERDF 
1 191,8 58,5 30,5 57,4 29,9 21,9 9,0 

2 3,1 0,9 30,5 0,9 29,9 0,4 9,0 

ROP SZ ERDF 1 762,8 359,9 47,2 179,7 23,6 67,1 9,0 

ROP MS ERDF 1 732,3 346,1 47,3 283,9 38,8 64,4 9,0 

ROP JV ERDF 1 720,4 412,3 57,2 380,5 52,8 63,4 9,0 

ROP SM ERDF 1 672,2 370,3 55,1 336,6 50,1 59,2 9,0 

ROP SV ERDF 1 671,3 416,0 62,0 290,5 43,3 59,1 9,0 

ROP JZ ERDF 1 633,7 335,0 52,9 267,0 42,1 55,8 9,0 

ROP SČ ERDF 1 571,7 286,5 50,1 179,3 31,4 50,3 9,0 

OP PK ERDF 2 241,2 123,9 51,3 77,1 32,0 21,1 9,0 

OP PA ESF 2 113,5 56,1 49,4 52,4 46,2 9,8 9,0 

OP PS ČR-PL ERDF 3 219,5 138,8 63,3 133,6 60,9 19,8 9,0 

Poznámka: 
1 Výše předběžné platby odpovídá procentu celkové alokace OP před revizemi OP na konci roku 2011. 
2 Výše alokace podpory byla upravena po realokaci u OP VK, OP LZZ a OP PA v roce 2012. 
3 U OP D (FS) došlo v průběhu měsíce ledna 2013 k navýšení „Prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“. 

V MSC2007 se tato skutečnost projevila až po datu generování výstupních sestav, tj. 6. 2. 2013. Aktuální stav prostředků 
v souhrnných žádostech dosahuje u OP D (FS) 1 555,9 mil. EUR. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 2. 2013  
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Graf 4 - Čerpání finančních prostředků jednotlivých OP ve vztahu k pravidlu n+3 / n+2 

 

Zdroj: MSC2007 – 6. 2. 2013 
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Pozastavení certifikace 

Pozastavení procesu certifikace je jedním z faktorů, který může ovlivnit plnění pravidla n+3 / n+2. 

O pozastavení procesu certifikace rozhoduje PCO na základě podezření na nesrovnalost v procesu 

administrace projektů a implementace OP.  

Jedná se o administrativní proces, který je součástí kontrolního mechanismu, zajišťující transparentní 

čerpání ze SF / FS. Certifikace je pozastavena do doby přešetření podezření na nesrovnalost 

a sjednání nápravy. 

Aktuálně je proces certifikace pozastaven ze strany PCO u OP Podnikání a inovace, OP Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost,  Integrovaného OP, ROP Jihozápad, ROP Moravskoslezsko, ROP Severovýchod, 

ROP Severozápad a ROP Střední Čechy.   

Tab. 10 – Přehled aktuálně pozastaveného procesu certifikace dle jednotlivých OP ze strany PCO 

OP Řídicí orgán OP 
Datum pozastavení 

certifikace 
Datum obnovení 

certifikace 

ROP Severozápad RR Severozápad 25. 3. 2011  

ROP Střední Čechy RR Střední Čechy 22. 5. 2012  

ROP Jihozápad RR Jihozápad 16. 1. 2013  

ROP Severovýchod RR Severovýchod 16. 1. 2013  

Integrovaný OP Ministerstvo pro místní rozvoj 16. 1. 2013  

ROP Moravskoslezsko RR Moravskoslezsko 17. 1. 2013  

OP Podnikání a inovace 
Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 
17. 1. 2013 

 

OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy 

23. 1. 2013 
 

Zdroj: PCO – 6. 2. 2013  
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Doposud byl proces certifikace pozastaven a následně obnoven u OP, které jsou uvedeny v tabulce 

č. 11. 

Tab. 11 – Přehled OP, u kterých v minulosti došlo k pozastavení procesu certifikace ze strany PCO 

OP Řídicí orgán OP 
Datum pozastavení 

certifikace 
Datum obnovení 

certifikace 

ROP Jihozápad RR Jihozápad 12. 1. 2010 8. 9. 2011
3 

 

OP Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí 22. 12. 2010 3. 10. 2011
2
 

OP Výzkum a vývoj pro inovace 
Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy 
22. 12. 2010 15. 4. 2011

1
 

OP Podnikání a inovace 
Ministerstvo průmyslu a 

obchodu 
21. 3. 2011 6. 10. 2011

4
 

OP Podnikání a inovace 
Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 
14. 3. 2012 23. 4. 2012 

OP Výzkum a vývoj pro inovace 
Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy 
14. 3. 2012 23. 4. 2012 

Integrovaný OP Ministerstvo pro místní rozvoj 14. 3. 2012 23. 4. 2012
5
 

OP Technická pomoc Ministerstvo pro místní rozvoj 14. 3. 2012 23. 4. 2012 

ROP Moravskoslezsko RR Moravskoslezsko 14. 3. 2012 23. 4. 2012 

ROP Jihovýchod RR Jihovýchod 14. 3. 2012 23. 4. 2012 

ROP Střední Morava RR Střední Morava 14. 3. 2012 23. 4. 2012 

ROP Severovýchod RR Severovýchod 14. 3. 2012 23. 4. 2012 

ROP Jihozápad RR Jihozápad 14. 3. 2012 23. 4. 2012 

ROP Střední Čechy RR Střední Čechy 14. 3. 2012 23. 4. 2012 

OP Doprava Ministerstvo dopravy 14. 3. 2012 15. 10. 2012 

OP Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí 14. 3. 2012 15. 10. 2012 

OP Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost 

Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy 

12. 1. 2012 22. 11. 2012 

Poznámka: 
1 Po obnovení certifikace v dubnu 2011 již tato byla dokončena a žádost o platbu byla do EK odeslána dne 3. 6. 2011. 
2 Dokončení této certifikace bylo podmíněno obdržením dopisu EK o obnovení plateb pro tento program. Vzhledem 

k březnovému pozastavení odesílání žádostí do EK u programů financovaných z ERDF a FS již k odeslání této žádosti 
nedošlo. 

3 Obnovená certifikace v září 2011 byla dokončena a žádost o platbu byla do EK odeslána dne 2. 12. 2011. 
4 Obnovená certifikace v říjnu 2011 byla dokončena a žádost o platbu byla do EK odeslána dne 22. 11. 2011. 
5 U IOP došlo v průběhu října 2012 k obnovení proplácení ze strany EK a žádost o platbu do EK byla odeslána dne 

30. 10. 2012. 

Zdroj: PCO – 6. 2. 2013 
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5. VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007–2012 

V současném programovém období 2007–2013 bylo na realizaci kohezní politiky v České republice 

(dále také ČR) určeno 26,7 mld. EUR (přepočteno kurzem ke konci roku 2012 zhruba 784,2 mld. Kč15). 

Tyto prostředky z evropského rozpočtu jsou v unijním kontextu určeny na vyrovnávání 

resp. snižování rozdílů mezi jednotlivými členskými státy. Česká republika cíle kohezní politiky 

naplňuje prostřednictvím 17 operačních programů (dále také OP) v gesci českých řídicích orgánů. 

Jsou jimi osm tematických OP, sedm regionálních OP a dva pražské OP16. Právě operační programy 

jsou nástroje realizace kohezní politiky v ČR, přes tyto programy jsou příjemcům distribuovány 

prostředky ze Strukturálních fondů (ESF, ERDF) a Fondu soudržnosti (dále SF / FS). 

Kapitola poskytuje přehled o vývoji čerpání SF / FS a národních zdrojů v průběhu uplynulých šesti let 

programového období 2007–2013, tedy od počátku programového období v roce 2007 

do konce roku 2012, a to z pohledu finančního i věcného pokroku. 

V rámci finančního pokroku tento přehled postihuje dynamiku vývoje a stav implementace NSRR 

a jednotlivých operačních programů na základě klíčových ukazatelů o stavu čerpání finančních 

prostředků ze SF / FS, které odpovídají jednotlivým hlavním fázím projektového cyklu a samotnému 

procesu čerpání. Jedná se o ukazatele „podané žádosti“, „projekty s vydaným Rozhodnutím / 

podepsanou Smlouvou“, „prostředky proplacené příjemcům“ a „certifikované výdaje předložené EK“. 

Do analýzy vstupují informace o počtu projektů v jednotlivých stavech a objemu finančních 

prostředků v Kč, finanční prostředky obsahují informaci o příspěvku EU a také národních zdrojích, 

které byly využity na spolufinancování. Pro zhodnocení vývoje realizace NSRR je využit analyticko-

syntetický postup a základní statistické metody, zejména index změny. 

Součástí informace o finančním pokroku je také zhodnocení naplňování pravidla n+3 / n+2, které je 

legislativně zakotveno v oddíle 7 "Automatické zrušení závazku" (články 93-97) Obecného nařízení. 

Podle tohoto pravidla musí být alokace podpory pro n-tý rok vyčerpána v následujících třech / dvou 

kalendářních letech. Znamená to, že alokace podpory na daný rok je snížena o nevyčerpané finanční 

prostředky a tyto jsou navráceny zpět do rozpočtu EU. Hodnocení je provedeno na základě 

relativních ukazatelů vyjadřující podíl certifikovaných prostředků na alokaci OP v porovnání 

s jednotlivými limity čerpání pro daný rok implementace. 

V případě věcného pokroku se jedná o vývoj plnění čtyř strategických cílů NSRR. Pokrok je zachycen 

na základě klíčových ukazatelů dostupných v oblasti věcného hodnocení, kterými jsou „cílová 

hodnota“, „závazek příjemců“ a „dosažená hodnota“ indikátoru. Plnění cílů NSRR je hodnoceno 

                                                           
15

 1 EUR = 25,14 CZK 
16

 Příhraniční regiony mají dále možnost čerpat finanční podporu OP přeshraniční spolupráce, jedná se o 

Slovensko, Rakousko, Sasko, Bavorsko a Polsko, se započtením těchto OP mají čeští žadatelé možnost využít 

finanční prostředky ve 24 OP. 
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na úrovni vybraných projektových indikátorů, a to na základě změny závazků příjemců a dosažených 

hodnot. 

V neposlední řadě je pokrok v čerpání zhodnocen na základě rozložení finančních prostředků 

ze SF / FS na území ČR. Pro zobrazení prostorového rozložení byla využita kartografická metoda 

kartogramu. Pro účely hodnocení byly využity informace na úrovni ukazatele „projekty s vydaným 

Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“, finanční prostředky jsou do jednotlivých obcí zařazeny 

na základě informace o místě realizace daného projektu. 

Hlavním zdrojem dat jsou souhrnné údaje na úrovni NSRR prezentované v Měsíční monitorovací 

zprávě o čerpání SF / FS (dále MMZ) od jejího prvního vydání v lednu 2008, v případě věcného 

pokroku jsou použita data prezentovaná v MMZ od ledna 2011. 

 

SOUHRNNÝ PŘEHLED ČERPÁNÍ 

V roce 2012 se aktuální programové období 2007–2013 dostalo na konec své druhé třetiny. 

Od počátku programového období na začátku 2007 byly do konce roku 2012 žadatelům o podporu 

z prostředků kohezní politiky přiděleny tři čtvrtiny prostředků, které má ČR na programové 

období 2007–2013 k dispozici. Za uplynulý rok bylo vydáno dalších téměř 6,5 tis. Rozhodnutí / Smluv 

o poskytnutí dotace v hodnotě 80,5 mld. Kč. Meziročně došlo k navýšení objemu finančních 

prostředků krytých Rozhodnutím / Smlouvu o 14,3 %. 

Téměř čtvrtina finančních prostředků se nachází v projektech, které byly ukončeny a další desítky 

projektů svou realizaci každý měsíc končí. V roce 2012 bylo na účty příjemců proplaceno 99,9 mld. Kč, 

což činí meziroční nárůst o 32,4 %. Zrealizované, proplacené a zkontrolované výdaje jsou následně 

zasílány EK k proplacení. Ke konci roku 2012 bylo připraveno k proplacení EK (tzv. certifikované 

výdaje) 233,9 mld. Kč, což je téměř 30 % celkové alokace na programové období. Na konci roku 2012 

byla ČR opět konfrontována s plněním pravidla n+3 a pozitivní zprávou je, že limit čerpání v roce 2012 

naplnily všechny operační programy a ČR tak nepřišla o žádné finanční prostředky ze SF / FS. 

V loňském roce ČR zaslala EK k proplacení 95,2 mld. Kč, což je téměř dvojnásobný nárůst vůči roku 

2011, kdy EK obdržela od ČR žádosti o platby v hodnotě 49,6 mld. Kč. 

Kromě finančního plnění je sledováno i to, co se podařilo za prostředky ze SF / FS postavit, 

zrekonstruovat či vybudovat. Každý podpořený projekt musí mít jasně stanovený cíl, který je 

v souladu s hlavními směry kohezní politiky ČR, tento cíl je vyjádřen kvantifikovanými indikátory, 

které musí projekt naplnit. 

Významný nárůst v plnění indikátorů jen sledován v oblasti podnikání a podpory malých a středních 

podniků (dále MSP), která je jednou ze stěžejních oblastí podporovaných v NSRR. Dobře fungující 

sektor MSP je nezbytný pro ekonomický růst ČR. I přes komplikace s pozastavením některých 

programů OP Podnikání a inovace ve spojitosti s vyjednáváním k ČMZRB a. s., byl v roce 2012 

v podpoře podnikání a MSP zaznamenán pozitivní trend v plnění věcných cílů. 
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Další důležitou oblastí je zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti. Operační programy přispívají 

k této aktivitě tvorbou nových pracovních míst. Tvorba nových pracovních míst se prolíná téměř 

všemi činnostmi podporovanými z NSRR. K tvorbě nejvyššího počtu pracovních míst dochází 

v OP Lidské zdroje a zaměstnanost v oblasti zaměřené na zvyšování zaměstnanosti 

a zaměstnatelnosti. Nemalý počet pracovních míst je tvořen také v aktivitách zaměřený na podporu 

podnikání, výzkum a vývoj a cestovní ruch. V roce 2012 bylo celkem vytvořeno 15,5 tis. pracovních 

míst, což představuje 19,2% nárůst dosažené hodnoty oproti hodnotě cílové (80,8 tis.), nejvyšší 

procentuální nárůst byl v sektoru VaV. Oproti roku 2011, kdy bylo vytvořeno 16,7 tis. pracovních míst 

jde o mírný pokles, který odráží snížení tempa nárůstu pracovních míst v OP Lidské zdroje 

a zaměstnanost v roce 2012 oproti roku předchozímu (v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost již byl 

dokončen největší projekt generujíc pracovní místa, nyní dochází k realizaci menších projektů). 

V projektech na zlepšování dopravní infrastruktury ČR dochází u některých projektů k závěrečné fázi, 

a tím i nárůstu dosažených hodnot indikátorů. V roce 2012 bylo v projektech OP Doprava postaveno 

79,1 km nových silnic, což představuje 46,0% nárůst dosažené hodnoty v porovnání s hodnotou 

cílovou (172,0 km) a k rekonstrukci 7,1 km železničních tratí (1,6% nárůst cílové hodnoty). Oproti 

roku 2011, kdy bylo postaveno 37,1 km silnic a nedošlo k rekonstrukci železničních tratí, došlo 

ke značnému nárůstu.  

V oblasti životního prostředí byl evidován v průběhu roku 2012 pozitivní vývoj a nárůst dosažených 

hodnot indikátorů. Jednou z aktivit, která v roce 2012 zaznamenává pozitivní vývoj je výstavba 

a rekonstrukce čistíren odpadních vod (dále ČOV). Tato aktivita se dlouhodobě potýká s problémy 

a nízkými vykazovanými hodnotami (závazků příjemců, i dosažených hodnot). 

 

FINANČNÍ POKROK 

Vývoj podaných žádostí 

První výzvy k podávání žádostí o podporu ze SF / FS a národních zdrojů řídicí orgány / zprostředkující 

subjekty (dále ŘO, resp. ZS) vyhlašovaly od počátku roku 2007, tedy ještě v době, kdy probíhalo 

schvalování programové dokumentace jednotlivých OP Evropskou komisí (dále také EK). První 

projektové žádosti byly ze strany žadatelů o podporu připravovány již v průběhu roku 2007. V lednu 

2008 tak bylo předloženo 150 žádostí o podporu. Do konce roku 2008 pak žadatelé předložili 

přes 14 tis. žádostí a v prosinci 2009 se tento počet více než zdvojnásobil na 31 tis. žádostí. V průběhu 

dalšího roku se jejich počet navýšil o dalších téměř 13 tisíc. Na konci roku 2010 tak bylo od počátku 

programového období podáno více než 43 tis. žádostí o dotaci s nárokem téměř 1 000,0 mld. Kč. 

Na konci roku 2011 již bylo podáno více než 74 tis. žádostí v celkové výši přes 1 100,0 mld. Kč. 

V roce 2012 žadatelé podali dalších více než 17 tis. žádostí o dotaci. Od počátku programového 

období do konce roku 2012 je evidováno celkem 92 083 podaných žádostí o podporu v souhrnné 

výši 1 343,2 mld. Kč ze SF / FS a národních zdrojů. 
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Stálý růst počtu podaných žádostí svědčí o přetrvávajícím vysokém zájmu žadatelů o čerpání 

finančních prostředků ze SF / FS a národních zdrojů. V předposledním roce programového období 

u všech operačních programů objem finančních prostředků v podaných žádostech převyšuje celkovou 

alokaci OP na celé období implementace17. Tato skutečnost ovšem neznamená, že už není možné 

dále žádat o poskytnutí dotace z fondů EU a národních zdrojů. 

Každá podaná žádost o dotaci prochází schvalovacím procesem, během kterého je žádost 

kontrolována a hodnocena z hlediska splnění podmínek výzvy a dalších předem stanovených kritérií. 

Tudíž ne každá projektová žádost je schválena ke spolufinancování ze SF / FS a národních zdrojů. 

Jednotlivé OP stále disponují částí alokace, kterou řídicí orgány plánují rozdělit v tomto nebo 

v následujících letech implementace. K rozdělení zbývá ještě 18 % celkové alokace období 2007–

2013. Nejvíce disponibilních prostředků zbývá rozdělit v OP Životní prostředí, ROP Střední Morava, 

OP Technická pomoc a OP Praha–Konkurenceschopnost. Ostatní OP již mají zazávazkováno více než 

80 % své alokace. Stále lze tedy žádat o poskytnutí dotace ze SF / FS a národních zdrojů v rámci 

aktuálně vyhlášených nebo plánovaných výzev jednotlivých OP18. 

Od počátku programového období do konce roku 2012 byla během schvalovacího procesu vyřazena 

z administrace necelá polovina podaných žádostí, ve finančním vyjádření se jedná o více než jednu 

třetinu požadovaných finančních prostředků. 

Graf 5 - Vývoj počtu podaných žádostí na úrovni NSRR v období 2007–2012 

 
Zdroj: MSC2007 

                                                           
17

 Blíže MMZ, kapitola „Realizace NSRR – Finanční pokrok“. 
18

 Blíže je stav schválených projektů upřesněn v kapitole Vývoj projektů s Rozhodnutím / Smlouvou o poskytnutí 

dotace. 
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Pozn. Výška sloupce odpovídá celkovému počtu podaných žádostí od počátku programového období do daného čtvrtletí.

Navýšení stavu v roce 2011 souvisí se změnou metodiky monitorování globálních grantů a grantových projektů. 
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Vývoj projektů s Rozhodnutím / Smlouvou o poskytnutí dotace 

Poté, co projektová žádost úspěšně projde celým schvalovacím procesem, tedy splní veškeré formální 

náležitosti a podmínky přijatelnosti, získá dostatečné bodové ohodnocení a je doporučena 

ke spolufinancování, ŘO / ZS uzavře s žadatelem, resp. s příjemcem právní akt o poskytnutí dotace 

ze SF / FS a národních zdrojů (vydáno Rozhodnutí / podepsána Smlouva o poskytnutí dotace, 

dále také schválené projekty). 

V procesu čerpání SF / FS se jedná o klíčový akt, který je základním předpokladem pro úspěšné 

vyčerpání všech poskytnutých finančních prostředků z fondů EU a současně pro naplnění věcných cílů 

NSRR a kohezní politiky EU v tomto programovém období. 

Od vydání Rozhodnutí / Smlouvy o poskytnutí dotace začíná fáze fyzické a finanční realizace 

projektu19. Příjemce pravidelně předkládá žádosti o platbu a zprávy o pokroku na ŘO / ZS a ten 

veškeré tyto skutečnosti administruje. Po ukončení těchto činností, tedy po fyzické realizaci projektu 

a certifikaci všech vynaložených výdajů, ještě u každého projektu pokračuje doba udržitelnosti. 

                                                           
19

 V rámci této analýzy jsou termínem projekt myšleny individuální projekty a grantové projekty, realizované 

v rámci globálních grantů. Individuální projekty jsou projekty s přímým způsobem financování, kdy konečný 

příjemce je zároveň konečným uživatelem, který obdrží podporu. Grantové projekty jsou projekty realizované 

v rámci globálního grantu, kde zprostředkovatelem finančních prostředků je nositel globálního grantu. Globální 

granty jsou realizovány v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a OP Lidské zdroje a zaměstnanost. 

Od roku 2008 do roku 2010 byl počet projektů uváděn jako součet individuálních projektů a globálních grantů, 

od roku 2011 došlo ke změně metodiky a počet projektů je uváděn jako součet individuálních a grantových 

projektů (viz Graf 5). 
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Graf 6 - Vývoj prostředků krytých Rozhodnutím / Smlouvou o poskytnutí dotace v období 2007–
2012 (CZK, EU a národní zdroje) 

 

Zdroj: MSC2007 

Zatímco v lednu 2008 bylo schváleno ke spolufinancování ze SF / FS a národních zdrojů 25  projektů 

s finančním nárokem 0,9 mld. Kč (0,2 % celkové alokace NSRR na programové období 2007–2013), 

tak v prosinci stejného roku bylo vydáno Rozhodnutí / podepsána Smlouva o poskytnutí dotace 

už na více než 4 tis. projektů v celkové hodnotě téměř 160 mld. Kč (19,1 % celkové alokace NSRR). 

Na konci roku 2009 to bylo 3,5krát více, tedy přes 14 tis. projektů v hodnotě 255 mld. Kč (31,1 % 

celkové alokace NSRR). Do konce roku 2010 se stav schválených projektů navýšil o dalších téměř 6 tis. 

na necelých 20 tis. schválených projektů v hodnotě 433,3 mld. Kč (55, 4 % celkové alokace NSRR). 

Na konci roku 2011 již bylo schváleno více než 33. tis. projektů v celkové hodnotě 562,2 mld. Kč, 

tzn. 70,5 % celkové alokace NSRR. V průběhu roku 2012 se stav schválených projektů navýšil o téměř 

6,6 tis. na 40 149 projektů ve výši 642,7 mld. Kč.20 

V porovnání  s rokem 2011 došlo k poklesu tempa schvalování nových projektů. Důvodem poklesu je 

pokrok v implementaci jednotlivých OP, kdy je již více než tři čtvrtiny prostředků zazávazkovaných 

v jednotlivých projektech a nyní probíhá jejich realizace. ŘO proto v nových výzvách alokují mnohem 

nižší finanční prostředky. 

V průběhu roku 2012 došlo k navýšení objemu schválených finančních prostředků na úrovni všech OP 

v řádu procent (Graf 7). Největší nárůst byl zaznamenán u OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

(navýšení o 52,2 %) a OP Životní prostředí (navýšení o 46,3 %). Nižší dynamiku (v řádu jednotek 

                                                           
20

 Současně bylo v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a OP Lidské zdroje od počátku programového 

období do 6. února 2013 schváleno 105 globálních grantů ve výši 32,4 mld. Kč. 
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Pozn. Příčinou poklesu údajů o IP / GG v období  března–červen 2009 je změna ve způsobu monitorování velkých projektů a     

dále individuální projektů dle stavu u OP ŽP v MSC2007.
Od ledna 2011 došlo ke změně metodiky monitorování globálních grantů a grantových projektů.
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procent) ve sledovaném stavu vykazují za uplynulý rok operační programy OP Doprava, OP Praha–

Konkurenceschopnost, OP Výzkum a vývoj pro inovace, OP Technická pomoc, ROP Severozápad, 

ROP Jihovýchod a ROP Severovýchod, což je dáno tím, že již mají významnou část své celkové alokace 

krytou Rozhodnutím / Smlouvou o poskytnutí dotace. 

Graf 7 - Vývoj prostředků krytých Rozhodnutím / Smlouvou o poskytnutí dotace na úrovni OP v roce 
2012 (EU a národní zdroje) 

 
Zdroj: MSC2007 

 

Velké projekty 

V roce 2012 byl zaznamenán také pozitivní vývoj v oblasti schvalování velkých projektů, které se 

významně podílí na implementaci tří operačních programů, které jsou realizovány v rámci NSRR 
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Vývoj finančně ukončených projektů 

S postupujícími roky programového období se zvyšuje také počet finančně ukončených projektů. 

Po ukončení fyzické realizace projektu je předkládána tzv. závěrečná monitorovací zpráva 

a závěrečná žádost o platbu. Závěrečná monitorovací zpráva je poslední předkládanou monitorovací 

zprávou ve fázi realizace projektu a je v ní kladen důraz na zhodnocení úspěšnosti projektu21. Spolu se 

závěrečnou monitorovací zprávou je předkládána také závěrečná žádost o platbu. Po jejím proplacení 

je projekt považován za finančně ukončený. 

Na konci roku 2009 byly veškeré realizační a administrativní činnosti ukončeny přibližně u 2,5 tis. 

projektů v celkové hodnotě 9,5 mld. Kč, tedy u téměř každého šestého projektu s Rozhodnutím / 

Smlouvou. Do konce roku 2010 bylo finančně ukončeno přes 9 tis. projektů v hodnotě 73 mld. Kč, 

tedy dohromady necelá polovina z tehdejšího celkového počtu schválených projektů. 

Na konci roku 2011 bylo evidováno přes 13 tis. finančně ukončených projektů v hodnotě 

131,2 mld. Kč, tedy každý druhý schválený projekt. Na konci roku 2012 bylo finančně ukončeno již 

18 610 projektů v hodnotě 208,2 mld. Kč, tedy téměř polovina počtu všech schválených projektů. 

Vývoj nedokončených projektů 

Ne všechny projekty dospějí do stavu finančního ukončení. Ke konci roku 2010 bylo nedokončeno 

necelých 500 schválených projektů v celkové hodnotě 3,6 mld. Kč, tj. 0,8 % schválených finančních 

prostředků. Na konci roku 2011 stoupl počet nedokončených projektů na 813 v celkové hodnotě 

6,8 mld. Kč. V průběhu roku 2012 příjemci pomoci ze SF / FS a národních zdrojů stáhli projekty nebo 

ŘO / ZS odstoupily od Rozhodnutí / Smlouvy o poskytnutí dotace u dalších 374 projektů. Od počátku 

programového období do 4. ledna 2012 bylo evidováno 1 187 nedokončených projektů v celkové 

hodnotě 12,3 mld. Kč. Tato částka odpovídá téměř 2 % schválených finančních prostředků. Tyto 

finanční prostředky se vrací zpět do procesu čerpání a jsou využity na jiné schválené projekty. 

Vývoj prostředků proplacených příjemcům 

Před zahájením fyzické realizace projektu, po ukončení části (etapy) nebo celého projektu 

(dle podmínek OP) příjemci předkládají dle harmonogramu stanoveného v Rozhodnutí / Smlouvě 

o poskytnutí dotace žádosti o platbu na řídicí orgán / zprostředkující subjekt.  

První finanční prostředky na účty příjemců byly na základě schválených žádostí o platbu propláceny 

od počátku roku 2008. Na konci uvedeného roku bylo příjemcům proplaceno 1,8 mld. Kč. 

Do konce roku 2009 objem proplacených prostředků vzrostl na 70,4 mld. Kč. K dynamickému růstu 

sledovaného stavu docházelo hlavně v průběhu roku 2010. Ke konci roku 2010 bylo na účty příjemců, 

kteří realizovali nebo realizují projekty spolufinancované ze SF / FS a národních zdrojů, proplaceno 

204,6 mld. Kč (26,2 % celkové alokace NSRR). Ke konci roku 2011 objem proplacených prostředků 

                                                           
21

 Po ukončení realizace projektu pravidelně předkládány monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu. 
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příjemců činil 308,0 mld. Kč (38,6 % celkové alokace NSRR). V průběhu roku 2012 se sledovaný stav 

navýšil o více než 30 %. Objem proplacených prostředků na konci roku 2012 dosahoval 407,9 mld. Kč, 

tzn. 52,0 % procent celkové alokace.  

Index změny v prvních letech implementace nemá příliš velkou vypovídající hodnotu, neboť čerpání 

finančních prostředků bylo na samotném počátku a docházelo k nárazovému navyšování nízkých 

částek. Přibližně od roku 2010 lze sledovat v čerpání trend. V posledních třech letech se dynamika 

ustálila a dochází k stabilnímu rovnoměrnému růstu objemu proplacených prostředků příjemců. 

V roce 2010, 2011 i 2012 bylo příjemcům proplaceno vždy kolem 100 mld. Kč ročně, konkrétně 

v průběhu roku 2010 bylo proplaceno 134,2 mld. Kč, v roce 2011 to bylo 103,4 mld. Kč a v roce 2012 

99,9 mld. Kč (blíže viz Graf 8).  

Graf 8 - Vývoj proplacených prostředků příjemcům na úrovni NSRR v období 2007–2012 (CZK, 
EU a národní zdroje) 

 
Zdroj: MSC2007 

Na úrovni všech OP došlo v průběhu roku 2012 k  navyšování objemu proplacených prostředků 

příjemců každý měsíc. V meziročním vývoji se jedná o nárůsty v řádu desítek procent (viz Graf 9). 

Nejvíce se navýšil sledovaný stav u tematických OP. Nejvyšší nárůst stavu o 77,5 % zaznamenal 

OP Výzkum a vývoj pro inovace. Většina regionálních OP, pražské OP a OP Doprava (zejména ERDF) 

zaznamenaly v roce 2012 nižší dynamiku vývoje sledovaného stavu. Tyto OP ovšem vykazují relativně 

vysoký objem proplacených prostředků příjemcům vůči celkové alokaci, což souvisí se strategií 

řídicích orgánů v implementaci OP a s pokročilým stavem realizace projektů. 
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Graf 9 - Vývoj proplacených prostředků příjemcům na úrovni jednotlivých OP v roce 2012 
(EU a národní zdroje) 

 
Zdroj: MSC2007 

Vývoj certifikovaných výdajů předložených EK 

Poté, co ŘO proplatí finanční prostředky příjemcům, zahrnují tyto výdaje do souhrnných žádostí, 

které předkládají na Platební a certifikační orgán (dále PCO). Ten provede na základě předložených 

žádostí o platbu refundaci výdajů, které jednotlivé kapitoly státního rozpočtu poskytly 

na předfinancování prostředků z rozpočtu EU (SF / FS), a také certifikaci všech vynaložených výdajů. 

První vynaložené finanční prostředky na realizaci projektů spolufinancovaných ze SF / FS a národních 

zdrojů byly certifikovány v posledním čtvrtletí roku 2009 (viz Graf 10). Na konci roku 2009 objem 

certifikovaných výdajů na úrovni NSRR dosahoval 24,1 mld. Kč, tedy 3 % celkové alokace NSRR 

na celé programové období. V průběhu dalšího roku se tato částka navýšila více než 3,5 krát 

na 89,1 mld. Kč. Na konci roku 2010 tak činil podíl sledovaného stavu 11,4 % celkové alokace NSRR. 

Do konce roku 2011 vzrostly certifikované výdaje o 55 % na 138,6 mld. Kč. Od počátku programového 

období do konce roku 2011 bylo certifikováno 17,4 % celkové alokace NSRR. 

I přes to, že téměř polovinu roku bylo pozastaveno předkládání žádostí o platbu, podařilo se 

v roce 2012 certifikovat více finančních prostředků než v roce 2011. Důvodem pozastavení byl dopis 

generálního ředitele pro regionální politiku, kterým byla ČR informována, že se EK na základě 

výsledků auditních zpráv domnívá, že v ČR existují závažné nedostatky ve fungování řídících 

a kontrolních systémů u operačních programů spolufinancovaných z ERDF a FS. Spolu s tímto 

dopisem byl zaslán také „Akční plán pro zlepšení systému řízení a kontroly v rámci strukturálních 
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fondů a Fondu soudržnosti v České republice“, který obsahoval popis identifikovaných 

problematických oblastí spolu s opatřeními, která má ČR přijmout, aby mohl být obnoven proces 

proplácení finančních prostředků ze strany EK. MMR jako národní koordinátor spolu s Ministerstvem 

financí ČR a dotčenými ŘO zahájilo okamžitou přípravu na vypořádání požadavků a v červenci 2012 

bylo na základě realizovaných opatření zasílání žádostí o platbu EK obnoveno. Objem předložených 

výdajů EK v roce 2012 byl 95,2 mld. Kč. Ke konci roku 2012 tedy certifikované výdaje dosahovaly 

233,9 mld. Kč, což je 29,8 % celkové alokace NSRR. 

Největší meziroční nárůst v roce 2012 je z pohledu absolutních čísel evidován u OP Životní prostředí 

(o 25,5 mld. Kč) a dále u OP Doprava (o 22,4 mld. Kč) a OP Podnikání a inovace (o 11,5 mld. Kč). 

V relativním vyjádření byl největší meziroční nárůst v roce 2012 zaznamenán u OP Výzkum a vývoj 

pro inovace (nárůst o 359,3 %), OP Životní prostředí (nárůst o 234,4 %) a OP Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost (nárůst o 173,3 %). 

Graf 10 - Vývoj certifikovaných výdajů na úrovni NSRR v období 2007–2012 (CZK, EU a národní 
zdroje) 

 
Zdroj: MSC2007 

Následně PCO vkládá certifikované výdaje do žádosti o platbu, kterou zasílá Evropské komisi 

k refundaci prostředků z rozpočtu EU, které v rámci předfinancování pokryly národní veřejné zdroje. 

Hodnocení vývoje certifikovaných výdajů na úrovni jednotlivých OP je uvedeno v následující 

podkapitole, protože tento stav úzce souvisí s faktickým čerpáním SF / FS a plněním 

pravidla n+3 / n+2. 
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Pozn. Hodnota čtvrtletního indexu změny poklesla v  prvním čtvrtletí roku 2012 o 0,4 %. Důvodem poklesu finančních prostředků je sn ížení 
cerfikovaných výdajů o 0,6 mld. Kč kvůli stažení žádosti o platbu u IOP. 
K dalšímu poklesu čtvrtletního indexu změny o 0,7 % došlo v druhém čtvrtletí 2012. Snížení certifikovaných výdjaů by lo způsobeno stažením 
žádosti o platbu u OP PK a dále došlo od června 2012 ke změně metodiky vykazování certifikovaných výdajů. 
V rámci zpřesnění vykazování finančních ukazatelů jsou do ukazatele „certifikované výdaje“ nově započítávány také vratky.
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Vývoj plnění pravidla n+3 / n+2  

Po schválení programové dokumentace jednotlivých OP Evropskou komisí na počátku programového 

období došlo k vyplacení tzv. předběžných plateb (záloh) z Evropské komise jednotlivým OP22. 

Další, průběžné platby z EK jsou již propláceny na základě žádostí o platbu předkládaných PCO. 

Dle nařízení EK musela být první žádost o průběžnou platbu zaslána do 24 měsíců ode dne, kdy byla 

vyplacena EK první splátka předběžné platby. Pravidlo n+24, jak je tato podmínka označována, splnily 

všechny OP. Průběh dalšího čerpání finančních prostředků SF / FS v programovém období 2007–2013 

je definován Obecným nařízením23, konkrétně čl. 93 Automatické zrušení závazku. Tento článek 

stanovuje, do kolika let musí být rozpočtové závazky, které byly přijaty na jednotlivé roky 

implementace, vyčerpány. V českých podmínkách se hovoří o pravidlu n+3 / n+2.  

Limitu čerpání mohou ŘO dosáhnout jednak předkládáním průběžných plateb a dále také s využitím 

předběžných plateb, příp. ročních závazků velkých projektů předložených EK ke schválení. V případě, 

že OP implementuje část své alokace prostřednictvím velkých projektů, je možné ponížit limit čerpání 

v daném roce o roční rozpočtové závazky těch velkých projektů, které byly předloženy členským 

státem ke schválení EK. Rozpočtové závazky velkých projektů, pomocí kterých došlo k ponížení limitu 

pro splnění pravidla n+3 / n+2, je nutné vyčerpat do tří / dvou let od vydání Rozhodnutí.24 Je žádoucí, 

aby objem předběžných a průběžných plateb (příp. ročních závazků velkých projektů) ke konci roku, 

kdy je plnění tohoto pravidla vykazováno, dosahoval minimálně požadovaného limitu čerpání 

pro daný rok implementace.  

Na konci roku 2011 ŘO poprvé vykazovaly plnění pravidla n+3, a to pro alokaci 2008 

(včetně 1/6 alokace 200725). Kumulativní součet předběžných a průběžných žádostí o platbu 

zaslaných EK od počátku programového období do konce roku 2011 musel dosahovat minimálně 

v průměru 15 %26 celkové alokace OP. U vícecílových a vícefondových OP to musela být odpovídající 

část celkové alokace poskytnutá z daného fondu či v rámci daného cíle. V opačném případě by byl 

operační program vystaven riziku automatického zrušení závazku. Všechny OP realizované v rámci 

NSRR toto pravidlo na konci roku 2011 splnily.  

Další plnění pravidla n+3 proběhlo na konci roku 2012. ŘO byly konfrontovány s plněním pravidla 

n+3 pro alokaci roku 2009 navýšenou o 1/6 alokace 2007. Od počátku programového období 

do konce roku 2012 musela výše certifikovaných výdajů, resp. žádostí o platbu zaslaných do EK 

                                                           
22

 Výše předběžných plateb se liší podle typu fondu. Pro ERDF a ESF činí výše předběžné platby 9 % a pro FS 

10,5 % celkové alokace. Blíže MMZ kapitola „Stav pravidla n+3 / n+2“. 
23

 Obecné Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. července 2006 
24

 Velké projekty jsou realizovány v OP Výzkum a vývoj pro inovaci, OP Doprava a OP Životní prostředí. 
25

 Rozdělení alokace 2007 je dáno Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 539/2010 z 16. června 

2010, kterým se mění Obecné nařízení. 
26

 Hranice se dle OP mírně odlišovaly, u některých OP byly 15,0 %, u jiných 15,1 % u pražských OP 16,0 %.  
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dosáhnout přibližně 31 %27 celkové alokace OP na programové období 2007–2013. Také na konci 

roku 2012 nebylo na žádný OP aplikováno automatické zrušení závazku. Jednotlivé OP se pouze 

lišily ve způsobu naplnění tohoto limitu čerpání v závislosti na stavu realizace ke konci roku 2012. 

Způsob plnění limitu čerpání v roce 2012 je detailně znázorněn v následujícím přehledu. 

Tab. 12 – Přehled OP dle způsobu plnění limitu čerpání v roce 2012  

OP, které splnily limit čerpání v roce 2012 bez využití předběžných plateb: 

OP Doprava (ERDF) ROP Střední Morava 

OP Podnikání a inovace ROP Severovýchod 

OP lidské zdroje a zaměstnanost (cíl 1) ROP Jihozápad 

ROP Moravskoslezsko ROP Střední Čechy 

ROP Jihovýchod OP Praha–Adaptabilita 

OP, které splnily limit čerpání v roce 2012 s využitím předběžných plateb: 

ROP Severozápad Integrovaný OP (cíl 1, cíl 2) 

OP Praha–Konkurenceschopnost OP Doprava (FS) 

OP Životní prostředí (ERDF, FS) OP Technická pomoc (cíl 1, cíl 2) 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (cíl 1, cíl 2) OP Lidské zdroje a zaměstnanost (cíl 2) 

OP, který splnil limit čerpání v roce 2012 s využitím ročních závazků velkých projektů předložených EK 
a současně předběžných plateb:  

OP Výzkum a vývoj pro inovace  

Zdroj: MSC2007 – 4. 1. 2013 

Veškerá činnost jednotlivých subjektů v předcházejících se promítla do pokroku v objemu 

certifikovaných výdajů v roce 2012. Na úrovni jednotlivých OP / fondů / cílů byl zaznamenán nárůst 

certifikovaných výdajů o několik desítek až stovek procent (Graf 11, Graf 12). 

                                                           
27

 Hranice se pohybovali v intervalu 29,5–32,2 %. Výjimku představovalo OP TP, u kterého byla hranice 39,1 % 

pro cíl 1 a 40,9 % pro cíl 2 z důvodu změny celkové alokace po realokaci prostředků v roce 2011.  
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Graf 11 - Vývoj čerpání tematických OP ve vztahu k pravidlu n+3 / n+2 v roce 2012 (příspěvek 
Společenství) 

 
Zdroj: MSC2007 

Největší dynamiku certifikovaných výdajů v průběhu roku 2012 vykázaly tematické OP. 

Zejména u OP Výzkum a vývoj pro inovace a  OP Životní prostředí došlo k meziročnímu nárůstu o více 

než 200 %. U OP Výzkum a vývoj pro inovace je nízký stav čerpání finančních prostředků dán 

charakterem implementace OP, kdy tento program je z velké části realizován prostřednictvím velkých 

projektů. Dalším důvodem je také pozdější schválení OP (až v roce 2008). U věch ostatní tematických 

OP byl zaznamenán meziroční nárůst o více než 40 %. 

I přes výrazné navýšení stavu čerpání je u všech tematických OP potřeba i nadále zvyšovat tempo 

realizace, aby byl naplněn limit čerpání v roce 2013. Většina těchto OP musela již v roce 2012 

pro naplnění limitu čerpání využít předběžné platby, příp. roční závazky velkých projektů 

předložených EK. 
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Graf 12 - Vývoj čerpání regionálních a pražských OP a OP příhraniční spolupráce ve vztahu 
k pravidlu n+3 / n+2 v roce 2012 (příspěvek Společenství) 

 
Poznámka: 
- Hodnota indexu změny poklesla meziročně u ROP SV (o 0,2 %) a ROP SČ (o 0,8 %) z důvodu odložení části výdajů 

z certifikace. 
- U ROP SZ nedošlo v roce 2012 ke změně certifikovaných výdajů z důvodu přetrvávajícího pozastavení certifikace. 

Zdroj: MSC2007 

U regionálních OP, pražských OP a OP přeshraniční spolupráce jsou evidovány nižší meziroční 

nárůsty. Tyto OP obecně vykazují vyšší stav čerpání fondů EU díky rychlejšímu tempu realizace OP 

v minulých letech, což je dáno charakterem jejich implementace. Část z nich už na konci roku 2011 

dosahovala limitu čerpání pro rok 2012, tj. certifikované výdaje přesahovaly průměrnou hranici 

31,0 % celkové alokace OP.  

Dále u třech regionálních OP nebyl v meziročním srovnání zaznamenán nárůst objemu 

certifikovaných výdajů. Konkrétně se jedná o ROP Severozápad, ROP Severovýchod a ROP Střední 

Čechy. U těchto OP je již dlouhodobě pozastavena certifikace. U ROP Severovýchod a ROP Střední 

Čechy dokonce došlo k mírnému poklesu certifikovaných výdajů oproti roku 2011. Důvodem je 

odložení části výdajů z certifikace. 
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VĚCNÝ POKROK 

Cílem této kapitoly je poskytnout informaci o vývoji plnění indikátorů v roce 2012. Kapitola je členěna 

dle jednotlivých cílů NSRR. Pro každý cíl je uvedena tabulka s vybranými indikátory a jejich hodnotami 

k 1. únoru 2012 a 4. lednu 2013. Hodnoty odpovídají období leden–prosinec 2012, což odráží 

meziroční pokrok. 

Cíl 1 „Konkurenceschopná česká ekonomika“ 

Pokrok v realizaci prvního cíle NSRR „Konkurenceschopná česká ekonomika“ uvádí následující 

tabulka, ve které jsou uvedeny hodnoty indikátorů za období leden až prosinec 2012. Nárůst závazků 

a dosažených hodnot je evidován téměř u všech sledovaných indikátorů. Výjimkou jsou dosažené 

hodnoty indikátorů počtu podpořených center VaV OP Výzkum a vývoj pro inovace, kde jsou zatím 

nulové dosažené hodnoty, a toho důvodu, že projekty VaV center nejsou ukončené. 

Tab. 13 – Vývoj vybraných projektových indikátorů cíle 1 „Konkurenceschopná česká ekonomika“  

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Cílová 

hodnota 

Závazek příjemce Dosažená hodnota 

Leden 
2012 

Prosinec 
2012 

Leden 
2012 

Prosinec 
2012 

070100 
Počet nově vytvořených pracovních 
míst - celkem 

Počet 
míst 

30 828,0 14 112,7 17 943,7 8 905,8 13 401,2 

110300 
Počet nově vytvořených pracovních 
míst, zaměstnanci VaV - celkem 

Počet 
míst 

2 500,0 4 117,4 4 709,4 444,6 1 480,8 

380100 Počet projektů na podporu MSP Počet  11 480,0 4 676,0 5 345,0 3 707,0 4 388,0 

382135 

Uvedení na trh nových nebo 
inovovaných produktů, zavedení 
procesních, organizačních 
a marketingových inovací 

Počet 2 800,0 2 429,0 3 117,0 942,0 1 365,0 

110700 Počet center excelence Počet  5,0 7,0 8,0 0,0 0,0  

111100 
Počet fungujících regionálních VaV 
center 

Počet  22,0 36,0 40,0 0,0 0,0  

110511 
Zrekonstruované, rozšířené a nově 
vybudované kapacity 

Plocha 
v m

2
 

120 000,0 215 497,0 262 801,0  247,0 4 040,0 

110815 

Počet studentů všech stupňů, kteří 
využívají vybudovanou 
infrastrukturu / zapojených 
do činnosti centra 

Počet 
studentů 

900,0 5 219,0 5 605,0  79,0 495,0 

520212 
Počet nově vytvořených pracovních 
míst v rámci projektů na rozvoj 
cestovního ruchu 

Počet 
míst 

1 828,0 2 489,4 2 585,6 955,3 1 271,7 

632200 
Počet zrekonstruovaných 
památkových objektů 

Počet 
objektů 

132,0 203,0 218,0 111,0 144,0 

Poznámka: 
- Výchozí hodnota je u všech indikátorů nulová. 

Zdroj: MSC2007 – 3. 2. 2012, 4. 1. 2013 

První cíl NSRR má ve své prioritě „Konkurenceschopný podnikatelský sektor“ za cíl rozvoj 

podnikatelských aktivit. Podpora se zaměřuje především na pomoc malým a středním podnikům 

(dále MSP), které působí jako faktor sociální stability a ekonomického rozvoje. MSP hrají významnou 
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roli ve vyspělé ekonomice a jsou významným prvkem společnosti zejména v oblasti zaměstnanosti, 

sociálního klimatu a technologické vyspělosti. V roce 2012 je v této aktivitě zaznamenáno pozvolné 

plnění cílů o čemž svedší také meziroční srovnání hodnot indikátoru „Počet projektů na podporu 

MSP“ (viz Graf 13). U tohoto indikátoru lze ztotožnit jeden podpořený projekt s jedním podpořeným 

MSP. Meziročně se závazek příjemců zvýšil o 5,8 % cílové hodnoty, dosažená hodnota pak o 5,9 %, 

tj. o 669, resp. 681 podpořených MSP. Pozitivním trendem u tohoto indikátoru je, že dosažené 

hodnoty se blíží závazkům příjemců, což svědčí o úspěšné realizaci podporovaných aktivit. K dosažení 

cílových hodnot je však třeba podpořit ještě významný počet podniků. 

Graf 13 - Vývoj závazku příjemců a dosažené hodnoty indikátoru „Počet projektů na podporu MSP“ 
v letech 2011–2012 

 

Zdroj: MSC2007 

Pro rozvoj podnikatelských aktivit a konkurenceschopnost českých podniků na zahraničních trzích je 

nezbytná neustálá inovační aktivita. Indikátorem, který vypovídá o inovační aktivitě podnikatelských 

subjektů je „Uvedení na trh nových nebo inovovaných produktů, zavedení procesních, organizačních 

a marketingových inovací“. Indikátor zaznamenal v průběhu roku 2012 vůči cílové hodnotě 24,6% 

nárůst závazku příjemců a 15,1% nárůst dosažené hodnoty. Tzn. v období od ledna do prosince 2012 

se příjemci zavázali k zavedení 688 produktových, procesních, organizačních a marketingových 

inovací a skutečně bylo realizováno 423 těchto inovačních aktivit. Závazky příjemců jsou plněny 

z necelé poloviny, což odráží fakt, že je stále velké množství projektů je v realizaci (viz Graf 14). 
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Graf 14 - Vývoj závazku příjemců a dosažené hodnoty indikátoru „Uvedení na trh nových nebo 
inovovaných produktů, zavedení procesních, organizačních a marketingových inovací“ v letech 
2011–2012 

 

Zdroj: MSC2007 

Při realizaci projektů zaměřených na inovace vznikají mimo jiné také nová pracovní místa, V období 

ledna až prosince 2012 došlo u nově vytvořených pracovních míst v rámci prvního cíle NSRR k nárůstu 

závazku i dosažené hodnoty o 12–15 % cílové hodnoty. Celkový nárůst závazku je o 3 831 nových 

pracovních míst, u dosažené hodnoty se jedná o 4 495 pracovních míst. Příspěvek jednotlivých priorit 

k celkovému závazku indikátoru znázorňuje Graf 15. 

Nejvyšší měrou k závazku indikátoru „Počet nově vytvořených pracovních míst - celkem“ přispívá 

první priorita NSRR „Konkurenceschopný podnikatelský sektor“, tedy OP Podnikání a inovace. 

Závazek příjemce se meziročně zvýšil o 3 143 nových pracovních míst, tj. o 11,9 % cílové hodnoty. 

V prioritě „Podpora kapacit VaV pro inovace“ je zaznamenán nárůst závazku příjemců o 23,7 % cílové 

hodnoty (592 pracovních míst), což představuje v porovnání s ostatními prioritami tohoto cíle 

nejvyšší procentuální meziroční nárůst. V poslední prioritě prvního cíle NSRR „Udržitelný rozvoj 

cestovního ruchu a využití potenciálu kulturního dědictví“ došlo k navýšení závazku indikátoru 

o 96 míst, tj. meziroční nárůst o 5,3 % cílové hodnoty. 

Vzhledem k fázi realizace programového období  2007–2013 se začínají přibližovat cílovým hodnotám 

nejen závazky indikátorů, ale také jejich dosažené hodnoty, které se zvyšují s narůstajícím počtem 

ukončených projektů. Meziroční nárůst dosažené hodnoty indikátoru „Počet nově vytvořených 

pracovních míst – celkem“ v prvním cíli NSRR znázorňuje Graf 15. Nejvyšší procentuelní navýšení 

dosažené hodnoty eviduje oblast VaV, kde došlo k nárůstu o 41,4 % cílové hodnoty (1 036 pracovních 

míst), dále pak v cestovním ruchu (o 17,3 % cílové hodnoty, tj. 316 pracovních míst. Nejnižší 

procentuelní, na druhé straně nejvyšší absolutní meziroční nárůst, vykazuje OP Podnikání a inovace 

(o 11,9 % cílové hodnoty, 3 143 pracovních míst). 
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Graf 15 - Vývoj závazku příjemců a dosažené hodnoty indikátoru „Počet nově vytvořených 
pracovních míst“ v rámci cíle „Konkurenceschopná česká ekonomika“ v letech 2011–2012 

 
Zdroj: MSC2007 

Druhá priorita NSRR „Podpora kapacit VaV pro inovace“, jejímž cílem je posílení a zvýšení 

efektivnosti kapacit v oblasti VaV a na tvorbu inovací a zvyšování podílu znalostní ekonomiky 

v národním hospodářství, nezaznamenává tak vysoký nárůst závazků příjemců jako v minulých letech. 

To bylo důsledkem zpoždění ve schválení OP Výzkum a vývoj pro inovace a přechodu velkého počtu 

projektů do realizace v roce 2011, který se promítl do nárůstu hodnot závazků sledovaných 

indikátorů. Pokrok v realizaci OP se v roce 2012 začíná promítat do dosažených hodnot indikátorů. 

V roce 2012 byla nově podpořena čtyři regionální VaV centra a jedno centrum excelence, 

tzn. v současnosti se realizují projekty celkem v 8 centech excelence a 40 regionálních VaV centrech. 

V nich došlo ke konci roku 2012 vybudování nebo rekonstrukci 4,4 tis. m2 provozních kapacit, což 

představuje meziroční nárůst o 3,5 % cílové hodnoty. Vysoký meziroční nárůst dosažené hodnoty, 

o 41,4 % cílové hodnoty, vykazuje počet nově vytvořených pracovních míst. V roce 2012 jich vzniklo 

1 036, celkem bylo vytvořeno téměř 1,5 tis. nových pracovních míst v podpořených VaV centrech. 

Do činnosti VaV center je také zapojeno více studentů, na konci roku 2011 jich bylo 79, nyní jejich 

počet převyšuje polovinu cílové hodnoty indikátoru, tj. počet studentů všech stupňů, kteří využívají 

vybudovanou infrastrukturu / jsou zapojeni do činností center je 495. 
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Graf 16 - Vývoj dosažených hodnot vybraných projektových indikátorů priority „Podpora kapacit 
VaV pro inovace“ v letech 2011–2012 

 

Zdroj: MSC2007 

Součástí prvního cíle NSRR je také priorita „Rozvoj udržitelného cestovního ruchu“, která se zaměřuje 

na podporu cestovního ruchu v ekonomice jednotlivých regionů i ČR jako celku, a to lepším využitím 

potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu, včetně rozvoje kulturního dědictví. V této prioritě je 

zaznamenán meziroční nárůst závazků příjemců v rozmezí 5,3–13,4 % cílových hodnot, u dosažených 

hodnot 17,3–35,9 %. Jak bylo zmíněno, v oblasti cestovním ruchu byl 17,3% nárůst (vůči cílové 

hodnotě) dosažené hodnoty indikátoru „Počet nově vytvořených pracovních míst“, tj. v roce 2012 

vzniklo 316 nových pracovních míst (celkem je vytvořeno 1 272 pracovních míst). Další sledovanou 

aktivitou, kterou podporují regionální OP, je rekonstrukce památkových objektů. V průběhu roku 

2012 se příjemci zavázali zrekonstruovat dalších 15 objektů, tj. závazek se navýšil o 11,4 % cílové 

hodnoty indikátoru, celkem by mělo být zrekonstruováno 218 objektů. Dosažená hodnota vykazuje 

nárůst o 25,0 % cílové hodnoty, tzn. skutečně již z regionálních OP bylo rekonstruováno 

144 památkových objektů (viz Graf 17). 
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Graf 17 - Vývoj závazku a dosažené hodnoty indikátoru „Počet zrekonstruovaných památkových 
objektů“ v letech 2011–2012 

 

Zdroj: MSC2007 
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Cíl 2 „Otevřená, flexibilní a soudržná společnost“ 

Pokrok v realizaci hodnot indikátoru druhého cíle NSRR „Otevřená, flexibilní a soudržná společnost“ 

je zaznamenán v následující tabulce. Nárůst hodnot závazku příjemců i dosažené hodnoty evidujeme 

u všech sledovaných indikátorů.  

Tab. 14 – Vývoj vybraných projektových indikátorů cíle 2 „Otevřená, flexibilní a soudržná 
společnost“  

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Cílová 

hodnota 

Závazek příjemce Dosažená hodnota 

Leden 
2012 

Prosinec 
2012 

Leden 
2012 

Prosinec 
2012 

074100 
Počet podpořených osob - 
celkem 

Počet 
osob 

2 685 480 3 153 955 3 431 762 1 926 913 4 011 901 

074600 
Počet úspěšně podpořených 
osob 

Počet 
osob 

742 169 621 336 761 519 285 901 625 810 

074613 
Počet úspěšných absolventů 
kurzů - celkem 

Počet 
osob 

1 363 000 1 738 106 1 848 037 564 022 1 209 603 

074155 
Počet podpořených osob v 
počátečním vzdělávání - 
studentů celkem 

Počet  750 000 838 935 885 448 235 690 495 716 

070100 
Počet nově vytvořených 
pracovních míst - celkem 

Počet 
míst 

50 000 39 337 41 718 40 879 51 258 

080712 
Počet dostupných programů 
prevence pro obyvatele 

Počet 45,0 45,0 64,0 18,0 23,0 

075712 
Počet nových sociálních služeb a 
aktivit 

Počet 50,0 13,0 83,0 3,0 15,0 

Poznámka: 
- Výchozí hodnota je u všech indikátorů nulová. 
- Indikátor „Počet podpořených osob – celkem“ sleduje OP LZZ, OP VK a OP PA. OP PA nemá stanovenou cílovou 

hodnotu. Indikátor „Počet úspěšně podpořených osob“ sleduje pouze OP VK a OP VK a indikátor „Počet úspěšných 
absolventů kurzů – celkem“ pouze OP LZZ. 

Zdroj: MSC2007 – 3. 2. 2012, 4. 1. 2013 

Závazek příjemců cíle „Otevřená, flexibilní a soudržná společnost“ je podpořit 3,4 mil. osob28, 

což představuje meziroční nárůst o 10,3 % cílové hodnoty (tj. příjemci se v roce 2012 zavázali 

podpořit dalších 277,8 tis. osob). Mnohem významnější nárůst o 77,6 % cílové hodnoty vykazuje 

dosažená hodnota tohoto indikátoru, tzn. z celkového počtu 4,0 mil. podpořených osob v  období 

2007–2012 bylo v roce 2012 bylo podpořeno 2,1 mil. osob, tj. více než polovina. V posledních 

měsících se u indikátoru projevuje trend vyšší dosažené hodnoty, než je závazek příjemců. Tento stav 

má několik důvodů, jedním z důvodů je dokončování projektů OP Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost financovaných prostřednictvím Unit Costs, kde se žadatelé nezavazují 

                                                           
28

 Podpořená osoba je ta osoba, která v rámci projektu získá jakoukoliv formu podpory. Podpora je jakákoliv 

aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze které mají cílové skupiny prospěch, podpora může mít formu 

vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné 

praxe apod. Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou bez ohledu na to, kolik 

podpor obdržela (v případě OP LZZ, OP PA). V případě, kdy je podpořené osobě poskytnuto více odlišných / 

na sebe nenavazujících podpor v rámci jednoho projektu, je tato osoba započítána tolikrát, kolik podpor jí bylo 

poskytnuto (v případě OP VK). 
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k jednotlivým indikátorům, ale ke klíčovým aktivitám, tzn. na oblasti podpory 1.4 a 1.5 OP Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost je závazek příjemců nulový, ale po dokončení projektu příjemci vykazují 

dosažené hodnoty indikátoru. Dalším důvodem je skutečnost, že v rámci „měkkých“ aktivit OP 

spolufinancovaných z ESF je obtížné odhadnout, kolik bude skutečně podpořeno osob a stává se, 

že jsou vytvořeny podmínky pro podpoření více osob, než bylo plánováno. 

Graf 18 - Vývoj závazku příjemců a dosažené hodnoty indikátoru „Počet podpořených osob - 
celkem“ v letech 2011–2012 

 

Poznámka: 
- Důvody vyšší dosažené hodnoty než je závazek příjemců: dokončování projektů OP Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost financovaných prostřednictvím Unit Costs, kde se žadatelé nezavazují k cílovým hodnotám 
indikátorů indikátorům, ale ke klíčovým aktivitám, tzn. na oblasti podpory 1.4 a 1.5 OP Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost je závazek příjemců nulový, ale po dokončení projektu příjemci vykazují dosažené hodnoty 
indikátoru; obtížné stanovení cílových hodnot „měkkých“ aktivit OP spolufinancovaných z ESF; podhodnocení cílových 
hodnot. 

Zdroj: MSC2007  

Aktivity druhého cíle v prioritě „Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti“ směřují především 

na zlepšení přístupu k zaměstnání a prevenci nezaměstnanosti prostřednictvím efektivně zaměřených 

a modernizovaných nástrojů aktivní politiky trhu práce a na zvyšování adaptability pracovní síly 

Jedním z nástrojů přispívajících k plnění cílů této priority je vytváření nových pracovních míst.  

V roce 2012 zaznamenal závazek indikátoru „Počet nově vytvořených pracovních míst - celkem“ 

(viz Graf 19) nárůst o 4,8 % cílové hodnoty, tzn. zvýšil ze z 39,3 tis. na 41,7 tis. V roce 2012 bylo 

celkem vytvořeno téměř 10,4 tis. nových pracovních míst, dosažená hodnota indikátoru se meziročně 

navýšila o 20,8 % cílové hodnoty a celkový počet vytvořených pracovních míst v období 2007–2012 

stoupl na 51,3 tis. pracovních míst. Také u počtu pracovních míst je dosažená hodnota indikátoru 

vyšší než závazek příjemců. V případě „měkkých“ aktivit dochází k vytvoření více pracovních míst, než 

příjemce předpokládal (jedním z důvodů může být podhodnocení cílových hodnot z obavy, aby byl 

indikátor naplněn). U tohoto indikátoru je rozdíl mezi závazkem příjemců a dosaženou hodnotou 

způsoben především projektem „Vzdělávejte se pro růst! - Veřejně prospěšné práce“, realizovaným 
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v OP Lidské zdroje a zaměstnanost, kde mělo vzniknout 35 tis. pracovních míst, ale ve skutečnosti jich 

vzniklo téměř 48 tis. 

Graf 19 - Vývoj závazku příjemců a dosažené hodnoty indikátoru „Počet nově vytvořených 
pracovních míst - celkem“ v rámci cíle „Otevřená, flexibilní a soudržná společnost“ v letech 2011–
2012 

 

Poznámka: 
- Důvody vyšší dosažené hodnoty než je závazek příjemců: obtížné stanovení cílových hodnot „měkkých“ aktivit OP 

spolufinancovaných z ESF; podhodnocení cílových hodnot. U tohoto indikátoru je rozdíl mezi závazkem příjemců 
a dosaženou hodnotou způsoben především projektem „Vzdělávejte se pro růst! - Veřejně prospěšné práce“, 
realizovaným v OP Lidské zdroje a zaměstnanost, kde mělo vzniknout 35 tis. pracovních míst, ale ve skutečnosti jich 
vzniklo téměř 48 tis. 

Zdroj: MSC2007  

V průběhu roku 2012 došlo k poměrně významnému pokroku v aktivitách „Služby v oblasti sociální 

integrace“ Integrovaného OP. V oblasti dochází k vyhodnocení výzev, schvalování a realizaci nových 

projektů. Z pohledu NSRR jsou sledovány dva indikátory „Počet nových sociálních služeb a aktivit“ 

a „Počet dostupných programů prevence pro obyvatele“. Prvního z nich zaznamenává v roce 2012 

140,0% nárůst závazku oproti cílové hodnotě, tzn. závazek se zvýšil ze 13 na 83 nových sociálních 

služeb a aktivit. Dosažená hodnota vykazuje 24,0% nárůst o 12 služeb a aktivit. Závazek indikátoru 

sledícího počet dostupných programů prevence pro obyvatele se zvýšil o 19 programů, tj. 42,2% 

meziroční nárůst, dosažená hodnota se zvýšila o 5 programů, což odpovídá 11,1% nárůstu.  
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Graf 20 - Vývoj závazku příjemců a dosažené hodnoty indikátorů „Počet dostupných programů 
prevence pro obyvatele“ a „Počet nových sociálních služeb a aktivit„ v letech 2011–2012 

 

Zdroj: MSC2007 
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Cíl 3 „Atraktivní prostředí“ 

Také třetí cíl NSRR „Atraktivní prostředí“ vykazuje meziroční nárůsty závazků a dosažených hodnot 

téměř všech indikátorů. Výjimkou je závazek indikátoru „Délka nových dálnic a rychlostních silnic 

a silnic I. třídy - TEN-T“, který měl k prosinci 2012 stejné hodnoty jako v lednu 2012, tzn. v roce 2012 

nebyl schválen žádný projekt realizující nové dálnice, rychlostní silnice nebo silnice I. třídy TEN-T. 

Meziroční vývoj indikátorů přibližuje následující tabulka. 

Tab. 15 – Vývoj vybraných projektových indikátorů cíle 3 „Atraktivní prostředí“ 

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Cílová 

hodnota 

Závazek příjemce Dosažená hodnota 

Leden 2012 
Prosinec 

2012 
Leden 
2012 

Prosinec 
2012 

230600 
Počet nových, rekonstr. 
a intenzifikovaných ČOV 
nad 2000 EO 

Počet 350,0 74,0 109,0 41,0 54,0 

230700 
Délka nových 
a rekonstruovaných 
kanalizačních řadů 

Počet 
km 

120,0 1 407,6 2 119,5 1 000,6 1 566,3 

240100 Plocha revitalizovaných území 
Plocha 
v km

2
 

10,0 85,2 97,4 22,9 35,7 

240200 
Plocha odstraněných starých 
ekologických zátěží 

Plocha 
v m

2
 

1 000 000,0 1 044 941,0 1 157 425,9 656 586,0 692 429,9 

364300 Snížení spotřeby energie GJ/rok 10 550 000,0 6 100 915,6 7 784 661,0 424 672,9 823 881,6 

370200 Délka nových silnic - celkem 
Počet 
km 

172,0 262,1 266,1 81,0 160,1 

370300 
Délka nových dálnic 
a rychlostních silnic a silnic I. 
třídy - TEN-T 

Počet 
km 

120,0 132,9 132,9 0,0 70,6 

370701 
Délka rekonstruovaných 
železničních tratí TEN-T 

Počet 
km 

348,0 277,7 299,9 141,3 141,3 

370703 
Délka rekonstruovaných 
železničních tratí mimo TEN-T 

Počet 
km 

105,2 66,7 67,5 39,2 42,8 

Poznámka: 
- Výchozí hodnota je u všech indikátorů nulová. 
Zdroj: MSC2007 – 3. 2. 2012, 4. 1. 2013 

Výraznější nárůsty hodnot indikátorů zaznamenáváme především v první prioritě třetího cíle NSRR 

„Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí“, kterou naplňuje OP Životní prostředí.  

Indikátorem, který svým plněním výrazně převyšuje stanovené cílové hodnoty je indikátor „Plocha 

revitalizovaného území“. Také u něj v roce 2012 je zaznamenáno vysoké navýšení hodnot. Závazek 

oproti cílové hodnotě vykazuje 122,2% nárůst (navýšení závazku o 1,2 km2 ploch revitalizovaného 

území), u dosažené hodnoty se jedná o 128,7% nárůst (1,3 km2). 

Pozitivní nárůst dosažených hodnot indikátorů je evidován v oblasti zlepšování vodohospodářské 

infrastruktury (viz Graf 21). Nárůst o 3,7 % zaznamenává dosažená hodnota indikátoru sledujícího 

nové, rekonstruované a intenzifikované ČOV, příjemci během roku 2012 postavili, rekonstruovali 

nebo intenzifikovali 13 nových čistíren odpadních vod (ČOV).  

Nejvyšší meziroční nárůst závazku i dosažené hodnoty v porovnání s hodnotou cílovou vykazuje 

indikátor „Délka nových a rekonstruovaných kanalizačních řadů“, kde došlo k navýšení závazku 
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o 593,3 % cílové hodnoty, dosažené hodnoty pak o 471,4 %. U tohoto indikátoru jde o zkreslení 

z důvodu zásadního podhodnocení cílové hodnoty indikátoru29, která je již v současné době závazkem 

i doženou hodnotou několikanásobně převyšována. Pokud u tohoto indikátoru vezmeme v potaz 

pouze dosaženou hodnotu na začátku a konci roku 2012 (bez ohledu na cílovou hodnotu), připadá 

na rok 2012 jedna třetina z celkově postavených či rekonstruovaných 1 556,3 km kanalizačních řadů. 

Graf 21 - Vývoj dosažené hodnoty indikátorů „Počet nových, rekonstruovaných a intenzifikovaných 
ČOV nad 2000 EO“ a „Délka nových a rekonstruovaných kanalizačních řadů“ v letech 2011–2012 

Zdroj: MSC2007  

Významným faktorem regionálního rozvoje je výstavba, příp. rekonstrukce dopravní infrastruktury, 

která je podporována v rámci druhé priority „Zlepšení dostupnosti dopravou“. Z této priority jsou 

realizovány větší, finančně náročné dopravní projekty, jejichž realizace je dlouhodobého charakteru. 

To je důvodem nižšího nárůstu hodnot indikátorů v roce 2012. 

U většiny hodnot indikátorů sledujících jak výstavbu nových silnic, tak rekonstruovaných železničních 

tratí, jsou v porovnání s cílovými hodnotami sledovány mírné meziroční nárůsty (do 6,4 %). 

Výjimku představuje indikátor „Délka nových dálnic a rychlostních silnic a silnic I. třídy - TEN-T“, 

u kterého došlo k 58,8 % navýšení dosažené hodnoty, která byla na počátku roku 2012 nulová. 

Nárůst se také promítl do dosažené hodnoty indikátoru „Délka nových silnic – celkem“. 

V současnosti je postaveno 70,6 km nových dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy TEN-T. Vykázání 

dosažené hodnoty tohoto indikátoru došlo ve čtvrtém čtvrtletí roku 2012 u projektů: „Rychlostní 

silnice R6 - úsek Jenišov - Kamenný Dvůr“ (24,9 km), „Dálnice D1, stavba 0135 Kroměříž východ - 

Říkovice a Rychlostní silnice R55, stavba 5503 Skalka-Hulín“ (24,5 km), „Rychlostní silnice R35 Hradec 

                                                           
29

 dle vyjádření ŘO je to způsobeno podhodnocením absorpční kapacity nepřesným expertním návrhem cílové 

hodnoty, který vycházel z historie realizace těchto typů opatření v rámci národních dotačních programů 

před vznikem OP Životní prostředí. 
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Králové (Sedlice) – Opatovice“ (3,2 km), „Silniční okruh kolem Prahy - Stavba 512: dálnice D1 – 

Vestec“ (8,6 km) a „Silniční okruh kolem Prahy - Stavba 513: Lahovice – Vestec“ (8,4 km). 

 Graf 22 - Vývoj dosažené hodnoty indikátorů v prioritě „Zlepšení dostupnosti dopravou“ v letech 

2011–2012 

 

 Zdroj: MSC2007  
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Cíl 4 „Vyvážený rozvoj území“ 

Téměř všechny indikátory čtvrtého cíle NSRR „Vyvážený rozvoj území“ zaznamenaly meziroční nárůst 

závazků příjemců a dosažených hodnot indikátorů. Výjimkou je indikátor „Délka nově vybudovaného 

metra“, kde projekt naplňující tento indikátor nebyl schválen ze stany EK (ke schválení EK došlo 

v lednu 2013). 

Tab. 16 – Vývoj vybraných projektových indikátorů cíle 4 „Vyvážený rozvoj území“ 

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Cílová 

hodnota 

Závazek příjemce Dosažená hodnota 

Leden 2012 
Prosinec 

2012 
Leden 2012 

Prosinec 
2012 

610100 
Délka nových a rekonstr. silnic 
II. a III. třídy celkem 

Počet 
km 

1 641,0 1 244,7 1 617,0 915,9 1 285,2 

610101 Délka nových silnic II. a III. třídy 
Počet 
km 

57,0 40,1 49,6 19,9 26,7 

610241 
Počet nově pořízených 
ekologických vozidel ve veřejné 
dopravě 

Počet 
vozidel 

475,0 466,0 512,0 152,0 373,0 

650100 
Plocha regenerovaného 
a revitalizovaného území celkem 
(ROP) 

Plocha 
v ha 

412,5 541,1 578,7 403,9 507,1 

651100 
Plocha regenerovaných 
a revitalizovaných objektů 
ve městech celkem 

Plocha 
v m

2
 

660 600,0 769 797,0 925 600,8 536 132,1 653 811,9 

651500 

Plocha regenerovaných 
a revitalizovaných objektů 
ve venkovských oblastech 
celkem 

Plocha 
v m

2
 

199 700,0 368 303,9 428 893,3 330 637,7 382 656,0 

331200 Počet regenerovaných bytů 
Počet 
bytů 

24 500,0 36 001,0 39 135,0 24 140,0 34 630,0 

331300 
Plocha revitalizovaného území 
v problémových sídlištích 

Plocha 
v m

2
 

4 108 000,0 1 662 476,0 2 583 750,1 1 063 922,6 1 963 445,9 

371000 
Délka nově vybudovaného 
metra 

Počet 
km 

4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

380200 
Počet podpořených nově 
založených MSP v hl. m. Praze 

Počet 
MSP 

20,0 30,0 30,0 0,0 6,0 

Poznámka: 
- Výchozí hodnota je u všech indikátorů nulová. 
Zdroj: MSC2007 – 3. 2. 2012, 4. 1. 2013 

V průběhu roku 2012 docházelo k nárůstu závazku a dosažené hodnoty indikátoru sledujícího nové 

a rekonstruované silnice II. a III. třídy (viz Graf 23). Závazek indikátoru „Délka nových silnic II. a III. 

třídy meziročně vzrost o 22,7 % cílové hodnoty, tj. příjemci regionálních OP se v průběhu roku 2012 

zavázali postavit nebo zrekonstruovat 372,3 km silnic, z toho nejméně 9,5 km nových silnic30. 

Dosažená hodnota se zvýšila o 22,5 % hodnoty cílové, tzn. v průběhu roku 2012 bylo postaveno 

a rekonstruováno 369,3 km silnic II. a III. třídy, z čehož nejméně 6,8 km případná na nové silnice.  

                                                           
30

 ROP Jihovýchod nesleduje nové a rekonstruované silnice ve dvou různých indikáter, ale pouze indikátor 

„Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem. Není tedy možné určit přesnou délku nově 

postavených silnic II. a III. třídy. 
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Graf 23 - Vývoj závazku příjemců a dosažené hodnoty indikátoru „Délka nových 
a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem“ v letech 2011–2012 

 

Zdroj: MSC2007  

Indikátorem, který ve čtvrtém cíli NSRR zaznamenává jeden z nejvyšších procentuálních nárůstů 

dosažené hodnoty je indikátor „Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě“. 

Meziročně došlo k navýšení dosažené hodnoty o 46,5 % cílové hodnoty, tzn. v průběhu roku bylo 

příjemci regionálních OP ve veřejné dopravě nově pořízeno 221 nových ekologických vozidel. Závazek 

indikátoru zaznamenal mírnější nárůst (9,7 % cílové hodnoty, tj. 46 vozidel), což je způsobeno fází 

realizace programového období 2007–2013, které se blíží svému závěru. 

Graf 24 - Vývoj závazku příjemců a dosažené hodnoty indikátoru „Počet nově pořízených 
ekologických vozidel ve veřejné dopravě“ v letech 2011–2012 

 

Zdroj: MSC2007 
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VÝVOJ ROZLOŽENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ ČESKA 

Podkapitola se v první části věnuje stavu čerpání finančních prostředků na území ČR v jednotlivých 

letech implementace, neboli informuje o tom, kam a na jaké aktivity směřovaly finanční prostředky 

schválené v daném roce. V druhé části pak poskytuje souhrnný přehled o rozložení schválených 

finančních prostředků na území ČR od počátku programového období do konce roku 2012. 

Rozložení finančních prostředků v jednotlivých letech implementace 

Obrázek 2 – Schválené finanční prostředky v roce 2007 

 

V prvním roce programového období 2007–2013 byly první schválené finanční prostředky z SF / FS 

a národních zdrojů určeny na projekty technické pomoci, tedy na zajištění řízení implementace 

operačních programů (konkrétně OP D, OP ŽP, ROP MS, ROP JV, ROP SV a ROP SČ). Tomu odpovídá 

koncentrace finančních prostředků do obcí, kde sídlí řídicí orgány jednotlivých OP (Obrázek 2). 

V hl. m. Praha jsou to vybraná ministerstva coby řídicí orgány tematických OP a v regionálních 

centrech úřady regionálních rad regionálních OP a jejich územní odbory. 

V témže roce byly také schváleny první projekty za účelem naplnění cílů OP, konkrétně v rámci 

OP Podnikání a inovace byla zahájena realizace finančních nástrojů na podporu vzniku a rozvoje 

malého a středního podnikání. 
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Obrázek 3 – Schválené finanční prostředky v roce 2008 

 

V průběhu druhého roku programového období byla zahájena realizace všech operačních 

programů31, resp. docházelo ke schvalování projektových žádostí z prvních vyhlášených výzev. 

Ke spolufinancování ze SF / FS a národních zdrojů bylo schváleno více než 3 tis. projektů, a to se 

projevilo i v rozmístění schválených finančních prostředků na území ČR (Obrázek 3). 

K finančně nejnáročnějším projektům, které byly v  roce 2008 schváleny ke spolufinancování, patřily 

projekty zaměřené na výstavbu a modernizaci dopravní infrastruktury transevropského 

a vnitrostátního významu, konkrétně dálniční a silniční sítě (např. úseků D8 Lovosice–Řehlovice32, 

D1 Kroměříž–Říkovice, R6 Jenišov–Kamenný Dvůr, R35 Hradec Králové–Opatovice nebo silniční okruh 

kolem Prahy, obchvat u Kolína a Moravských Budějovic, ale i řada silnic I. a II. třídy) a železniční sítě 

(Jablunkov–Bystřice n. Olší, Benešov u Prahy–Strančice Planá u M. L–Cheb, Stříbro–Planá 

u Mariánských Lázní, Veselí n. Lužnicí–Tábor, Zábřeh–Šumperk, Horní Dvořiště–České Budějovice aj.) 

(blíže MMZ – únor 201133). Většina těchto staveb je liniového charakteru, prochází několika 

sousedícími obcemi, což je patrné na obrázku. Vedle uvedených infrastrukturních projektů zahájilo 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR realizaci tří miliardových projektů na podporu zaměstnanosti 

v ČR. 

                                                           
31

 Výjimku tvoří pouze OP Výzkum a vývoj pro inovace. Tento program byl schválen EK právě až v roce 2008 

a jeho realizace, resp. schvalování prvních projektů ke spolufinancování započalo až od roku 2009. 
32

 Jedná se o velký projekt schválený na národní úrovni. Aktuálně se na úrovni EK řeší, zda bude 

spolufinancován z fondů EU. 
33

 Dostupná na WWW: <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Informace-o-cerpani/Mesicni-monitorovaci-

zprava>. 
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Největší objem schválených finančních prostředků v roce 2008 směřoval na Ústecko 

(15,1 % schválených finančních prostředků v roce 2008), do středních Čech (12,8 %), do hl. m. Prahy 

(12,5 %) a na Karlovarsko (11,2 %). Na Ústecku patřily k finančně nejnáročnějším projekty v oblasti 

dopravní infrastruktury uvedené výše. Ve středních Čechách kromě výstavby silničních staveb byly 

schváleny projekty na rekonstrukci úseků vodních cest (plavební úžina ve Chvatěrubech, plavební 

komory v Nymburku a Kostomlátky) a v rámci ROP Střední Čechy revitalizace historických center 

(Vlašim, Mělník, Kutná Hora, Benátky n. Jizerou) a aktivity v oblasti rozvoje cestovního ruchu. 

V hl. m. Praha byla v uvedeném roce zahájena modernizace hlavního nádraží (1. a 4. nástupiště) 

a zavádění systému řízení a regulace silničního provozu. Na Karlovarsku směřovaly největší investice 

vedle silniční a železniční dopravy také na založení Centra technického vzdělávání v Ostrově 

a na projekty v oblasti revitalizace a regenerace měst (Sokolov, Cheb, Ostrov). 

Plošné rozmístění aktivit v roce 2008 odpovídá projektům zaměřeným na pořízení územně 

analytických podkladů v rámci vybraných územně–administrativních celků (Karlovy Vary, Světlá 

n. Sázavou) a na rozvoj cestovního ruchu formou propagace a vytváření turistické informační sítě 

(Karlovarsko; Královéhradecko – Dvůr Králové n. Labem, Novobydžovsko a Chlumecko; Chrudimsko – 

Hlinecko aj.). 

Obrázek 4 – Schválené finanční prostředky v roce 2009 
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V roce 2009 řídicí orgány vydaly Rozhodnutí / Smlouvu o poskytnutí dotace u téměř 11 tis. projektů, 

z toho necelá polovina připadala na projekty Czech POINT, tzn. kontaktní místa veřejné správy 

pro občany (blíže MMZ květen 201134). Na obrázku 3 je tato aktivita zachycena na území většiny obcí. 

V tomto roce byly opět schváleny další finančně náročné projekty v oblasti silniční (D3 Tábor–Veselí 

n. Lužnicí, R48 Rychaltice–Frýdek-Místek, R35 Bílý Kostel–Hrádek n. Nisou) a železniční dopravy 

(Votice–Benešov u Prahy, Beroun–Zbiroh, Bystřice n. Olší–Český Těšín35) a také první významné 

projekty v oblasti výzkumu a vývoje, jelikož OP Výzkum a vývoj pro inovace byl schválen EK na rozdíl 

od ostatních operačních programů až v roce 2008. V rámci uvedeného OP byly schváleny 

ke spolufinancování regionální centra VaV v Brně (NETME Centre – Nové technologie 

pro strojírenství, AL-ÚPT – Aplikační a vývojové laboratoře pokročilých mikrotechnologií 

a nanotechnologií, AdmireVet – Centrum pro aplikovanou mikrobiologii a imunologii ve veterinární 

medicíně) a v Liberci (Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace) (blíže MMZ 

říjen 201136). 

Největší objem schválených finančních prostředků v roce 2009 směřoval do jižních Čech 

(16,3 % schválených finančních prostředků v roce 2009), středních Čech (15,1 %), na Moravskoslezsko 

(11,8 %) a na území hl. m. Praha (11,7 %). Ve všech uvedených oblastech (s výjimkou hl. m. Praha) se 

na schválených finančních prostředcích nejvíce podílely projekty dopravní (silniční i železniční) 

infrastruktury. V jižních Čechách byly finance směřovány také na úpravy vodních cest (České 

Budějovice–Hluboká n. Vltavou, Vodní nádrž Hněvkovice–Týn n. Vltavou) a na vybavení 

zdravotnických zařízení (České Budějovice, Strakonice, Tábor). Mezi finančně náročné projekty, 

schválené v roce 2008 v jižních Čechách, patřila také sanace a rekultivace ekologické zátěže státního 

podniku DIAMO v obci Mydlovary nebo vybudování Centra původních řemesel a unikátních 

technologií v Jindřichově Hradci. Ve středních Čechách byly vedle dopravní infrastruktury směřovány 

největší finanční částky na aktivity v oblasti sociálních služeb, vzdělávání a podpory zaměstnanosti. 

Na Moravskoslezsku se kromě liniové dopravní infrastruktury renovoval vozový park drážních vozidel 

nebo se pořizovaly stroje a zařízení hasičského záchranného sboru Letiště Ostrava. Mezi aktivity spíše 

plošného charakteru patřila například podpora rozvoje služeb v oblasti bezpečnosti, prevence 

a řešení rizik (např. vytvoření sítě kontaktních a koordinačních center Krajského ředitelství policie 

Moravskoslezského kraje) a také podpora vzdělávání. Z oblasti cestovního ruchu byl také schválen 

projekt na zpřístupnění a nové využití NKP Vítkovice. Na území hl. m. Praha směřovaly schválené 

finanční prostředky na rozvoj informačních technologií ve veřejné správě a také na zajištění řízení 

a koordinace operačních programů. 

                                                           
34

 Dostupná na WWW: <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Informace-o-cerpani/Mesicni-monitorovaci-

zprava>. 
35

 Jedná se o velký projekt schválený na národní úrovni. Aktuálně se nachází ve schvalovacím procesu ze strany 

EK. 
36

 Dostupná na WWW: <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Informace-o-cerpani/Mesicni-monitorovaci-

zprava>. 
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Obrázek 5 – Schválené finanční prostředky v roce 2010 

 

V roce 2010 bylo schváleno ke spolufinancování přes 9. tis. projektů. Z hlediska počtu byly nejvíce 

zastoupeny projekty v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti, které jsou většinou realizovány na více 

místech (ve více regionech) a také projekty v oblasti podnikání a životního prostředí, které se naopak 

vyznačují lokálním charakterem (jsou realizovány zpravidla na území jedné obce). 

Kromě miliardových projektů v oblasti dopravní infrastruktury patřil k finančně náročným projektům, 

schválených v roce 2010, projekt Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem „Vzdělávejte se!“, 

který poskytoval pomoc zaměstnavatelům a jejich zaměstnancům v době finanční krize 

a hospodářské recese formou spolufinancování vzdělávacích kurzů. V tomto roce jsou také významně 

zastoupeny finančně náročnější projekty regionálních center VaV (blíže MMZ říjen 201137). 

Z hlediska regionálního rozložení největší objem schválených finančních prostředků v roce 2010 byl 

směřován na území hl. m. Praha (12,5 % schválených finančních prostředků v roce 2010), jižní 

Moravu (11,8 %), Ústecko (11,2 %) a Moravskoslezsko (10,4 %). V hl. m. Praha se investovalo 

do rozvoje informační společnosti ve veřejné správě a rozvoje povrchové veřejné dopravy se 

zaměřením na tramvaje, dále ministerstvo zdravotnictví získalo projekty zaměřené na vzdělávání 

zaměstnanců ve zdravotnictví. Na jižní Moravě směřovaly největší investice zejména do center VaV 

(blíže MMZ říjen 201138) a do vysokých škol a na revitalizaci kulturních památek (Zámecká jízdárna 

                                                           
37

 Dostupná na WWW: <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Informace-o-cerpani/Mesicni-monitorovaci-

zprava>. 
38

 Dostupná na WWW: <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Informace-o-cerpani/Mesicni-monitorovaci-

zprava>. 
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v Lednici, židovské památky v Boskovicích a Mikulově, Centrum obnovy památek architektury 

20. století a Vila Tugendhat v Brně). Na Ústecku byly schváleny další projekty v oblasti silniční 

dopravy a také rekonstrukcí kulturně-společenských a sportovních zařízení a veřejné infrastruktury. 

Na Moravskoslezsku byly podpořeny projekty regionálních center VaV a také byl založen JESSICA 

Holdingový fond Moravskoslezsko, tzn. specifický model rozdělování dotací z fondů EU a národních 

zdrojů na rozvojové aktivity na území Moravskoslezského kraje, resp. Regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko. Dále byly přislíbeny finanční prostředky na rozvoj železniční dopravy. 

Obrázek 6 – Schválené finanční prostředky v roce 2011 

 

V roce 2011 bylo podpořeno téměř 10 tis. projektů, nejvíce v oblasti počátečního a terciárního 

vzdělávání, podnikání a inovací a zlepšování kvality životního prostředí. K finančně nejnáročnějším 

patřily projekty center VaV spolufinancované v rámci OP Výzkum a vývoj pro inovace. 

Nejvíce investic v daném roce směřovalo na jižní Moravu (18,1 % schválených finančních prostředků 

v roce 2011), do středních Čech (15,8 %) a Moravskoslezska (13,3 %). Ve všech třech regionech se 

na investicích nejvíce podílí centra VaV a podpora lidských zdrojů ve VaV (platí zejména pro jižní 

Moravu), dále rozvoj železniční dopravy a obnova vozových parků veřejné dopravy. Zastoupeny jsou 

také služby sociální prevence, bezpečnosti, prevence a řízení rizik. 
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Obrázek 7 – Schválené finanční prostředky v roce 2012 

 

V roce 2012 bylo schváleno více než 7 tis. projektů. K těm finančně nejobjemnějším opět patřily 

projekty na rozvoj železniční sítě (Rokycany–Plzeň), silnic I. a II. třídy, dále také projekty zakládající 

centra VaV a vědeckotechnické parky. 

Prostorový vzorec rozmístění investic byl v tomto roce obdobný jako v předchozích letech (Obrázek 

7). Významnější část schválených finančních prostředků v porovnání s předcházejícími roky však byla 

směřována také na Plzeňsko (13,7 % schválených finančních prostředků v roce 2012). Přispěl k tomu 

zejména projekt modernizace železničního úseku Rokycany–Plzeň, rozvoje telepatických systémů,  

založení Biomedicínského centra Lékařské fakulty v Plzni a vědeckotechnického parku v Plzni, dále 

také projekty na podporu tvorby inovací v tamních firmách a národní projekty na podporu vzdělávání 

a zaměstnanosti. 

Rozložení finančních prostředků na konci roku 2012 

Z obrázku 7 je patrné, že finanční prostředky z SF / FS a národních zdrojů jsou koncentrovány 

do jádrových oblastí s významnými koncentracemi obyvatelstva a ekonomiky (pražská aglomerace, 

krajská města a jejich zázemí, další regionální centra), do strukturálně postižených oblastí 

(Ostravsko, Karlovarsko, Ústecko, Liberecko), ale i environmentálně atraktivních regionů (Krkonoše, 

Šumava, Jeseníky, Moravskoslezské Beskydy). Finanční prostředky jsou směrovány také 

do periferních oblastí (Vysočina, východní Čechy). Mírně se projevují také tzv. vnitřních periférií, 

což jsou oblasti podél hranic jednotlivých krajů, kam míří finance v menší míře (obce podél hranic 
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Středočeského kraje s ostatními kraji), ale s postupem implementace rozdíly oproti ostatním 

oblastem ustupují (viz MMZ prosinec 2010, MMZ prosinec 201139). 

Obrázek 8 – Schválené finanční prostředky na území Česka v období 2007–2012 

 

Ke konci roku 2012 je evidováno celkem 309 obcí a městských částí, kam prozatím „nedotekly“ 

finanční prostředky z fondů EU. Nejvíce se těchto územních jednotek nachází na území 

Středočeského, Jihočeského a Plzeňského kraje. Naopak území hl. m. Prahy, Karlovarského 

a Libereckého kraje se vyznačují plošným pokrytím finančními prostředky ze SF / FS a národních 

zdrojů.  

Nejvýraznější bílé místo na obrázku představuje vojenský újezd Brdy ve Středočeském kraji, na které 

zatím nebyl schválen žádný projekt spolufinancovaný z fondů EU. Ještě na konci roku 2011 toto 

platilo také pro vojenský újezd Hradiště v Karlovarském kraji a Březni v Jihomoravském kraji. Nicméně 

v roce 2012 byly státnímu podniku Vojenské lesy a statky schváleny projekty zaměřené na zvýšení 

biodiverzity lesních porostů v obou uvedených prostorech. 

                                                           
39

 Dostupná na WWW: <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Informace-o-cerpani/Mesicni-monitorovaci-

zprava>. 
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Obrázek 9 – Schválené finanční prostředky na 1 obyvatele k 31. 12. 2012 

 

Z hlediska objemu schválených finančních prostředků ze SF / FS a národních zdrojů na 1 obyvatele 

obce (Obrázek 9) připadá nejvíce finančních prostředků na obyvatele obcí, na jejichž území jsou 

realizovány finančně náročné projekty, např. v oblasti dopravní infrastruktury, výzkumu a vývoje 

(centra VaV) nebo životního prostředí (sanace, revitalizace). 
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6.A STAV TEMATICKÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ CÍLE 1 

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA 

OP Doprava je z hlediska finančních alokací nejobjemnější OP ČR. Finanční prostředky programu jsou 

určeny na zvýšení kvality všech typů dopravy (silniční, železniční a vnitrozemské vodní dopravy, 

multimodální nákladní přepravy) a dopravní infrastruktury, které povede ke zlepšení dostupnosti 

dopravy. Podmínkou pro podporu podaných žádostí jsou minimální negativní dopady na životní 

prostředí. OP Doprava je financován z ERDF a FS. 

Podpora OP Doprava se soustředí také na pražské metro – intervence OP Doprava jsou tedy 

zaměřeny na celé území ČR. 

ŘO OP Doprava je Ministerstvo dopravy ČR, funkci ZS vykonává Státní fond dopravní infrastruktury 

(dále SFDI). Více informací lze nalézt na internetových stránkách www.opd.cz.  

 

Tab. 17 - Struktura OP Doprava 

Číslo prioritní osy 
/ oblasti podpory 

Název prioritní osy / oblasti podpory  

Podíl 
na celkové 

alokaci  
v % 

1  Modernizace železniční sítě TEN-T 37,8 

1.1 Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T, vč. železničních uzlů 35,9 

1.2 
Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s TSI a 
rozvoj telematických systémů 

1,9 

2  Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T 27,6 
2.1 Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T 26,1 

2.2 
Rozvoj inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a systémů ke zvýšení 
bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy 

1,5 

3  Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T 6,8 

3.1 Modernizace a rozvoj železničních tratí mimo síť TEN-T 6,8 

4 Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T 18,9 
4.1 Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T 18,9 

5  Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze 5,7 
5.1 Rozvoj sítě metra v Praze 5,1 

5.2 Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze 0,6 

6  Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy 2,0 

6.1 
Podpora multimodální nákladní přepravy, nákup dopravních prostředků a přepravních 
jednotek pro KD, modernizace překladišť KD 

0,1 

6.2 Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T 1,8 
6.3 Podpora a modernizace říčních plavidel 0,1 

7  Technická pomoc 1,2 
7.1 Technická pomoc 1,2 

Zdroj: Programový dokument OP D 

  

http://www.opd.cz/
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Realizace OP Doprava 

Od počátku realizace OP Doprava bylo k 6. únoru 2013 podáno 301 žádostí v celkové hodnotě 

227,4 mld. Kč, což představuje 130,8 % celkové alokace na program. Z podaných žádostí jich bylo 

schváleno 159 v souhrnné výši 175,5 mld. Kč (101,0 % alokace programu). Příjemcům byly proplaceny 

prostředky ve výši 134,5 mld. Kč, což představuje 77,3 % celkové alokace na období 2007–2013. 

Certifikované výdaje dosahují 51,1 mld. Kč, to je 29,4 % alokace na OP Doprava. 

Podané žádosti 

V průběhu ledna 2013 bylo zaregistrováno 7 nových žádostí o podporu z OP Doprava ve finančním 

objemu 630,1 mil. Kč, konkrétně se jednalo o 2 žádosti o podporu v oblasti podpory: 

1.1 „Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T, vč. železničních uzlů“ a 5 žádostí o podporu 

v oblasti podpory 6.1 „Podpora multimodální nákladní přepravy, nákup dopravních prostředků 

a přepravních jednotek pro KD, modernizace překladišť KD“. 

Od počátku realizace OP Doprava k  6. únoru 2013 bylo podáno 301 žádostí s finančním požadavkem 

227,4 mld. Kč, což o 30,8 % přesahuje alokaci OP Doprava na programové období 2007–2013.  

K  6. únoru 2013 bylo vyřazeno z administrace z důvodu nesplnění podmínek výzvy nebo stažení 

žádosti žadatelem celkem 66 žádostí v souhrnné hodnotě 11,5 mld. Kč. Tato částka tvoří 21,9 % 

celkového počtu podaných žádostí a současně 5,1 % finančních prostředků ve všech podaných 

žádostech. 

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou 

K  6. únoru 2013 byla vydána Rozhodnutí / podepsána Smlouva celkem u 159 projektů s výší 

schválené dotace 175,5 mld. Kč, což představuje 101,0 % alokace na OP na období 2007–2013. 

V meziměsíčním srovnání bylo vydáno 1 nové Rozhodnutí / podepsaná Smlouva o poskytnutí dotace  

ve výši 73,2 mil. Kč. 

Proplacené prostředky příjemcům 

V průběhu měsíce ledna 2013 došlo k meziměsíčnímu nárůstu objemu prostředků proplacených 

příjemcům o 183,4 mil. Kč, což zvýšilo celkový objem proplacených prostředků na 134,5 mld. Kč 

(77,3 % celkové alokace OP Doprava a současně 76,6 % prostředků krytých Rozhodnutím 

/ Smlouvou o poskytnutí dotace). 

Ve sledovaném období nebyly v OP Doprava finančně ukončeny žádné nové projekty. 

K 6. únoru 2013 tak bylo finančně ukončeno celkem 97 projektů o finančním objemu 52,2 mld. Kč 

(tj. 61,0 % celkového počtu projektů s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou). 



 
MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – LEDEN 2013 

 

 

77 

 

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

Oproti minulému měsíci (prosinec 2012) se objem certifikovaných prostředků nezměnil, od počátku 

programového období byly certifikovány výdaje ve výši 51,1 mld. Kč, tedy 29,4 % celkové alokace.  

Meziměsíčně se objem prostředků v souhrnných žádostech nezměnil a v rámci OP Doprava 

k 6. únoru 2013 činí 64,8 mld. Kč (37,3 % celkové alokace programu).  
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Tab. 18 - Údaje o projektech OP Doprava (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 
(Dodatkem) 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i j 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 34 70 616,9 0 0,0 10 11 204,5 24 58 620,8 13 26 112,7 

1.2 27 2 786,6 4 22,7 8 225,9 15 2 387,5 4 1 115,8 

1 61 73 403,5 4 22,7 18 11 430,4 39 61 008,3 17 27 228,5 

2.1 10 69 861,8 0 0,0 0 0,0 9 68 061,2 0 0,0 

2.2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 10 69 861,8 0 0,0 0 0,0 9 68 061,2 0 0,0 

3.1 17 5 672,7 1 112,1 3 825,1 13 4 619,5 8 2 491,5 

3 17 5 672,7 1 112,1 3 825,1 13 4 619,5 8 2 491,5 

4.1 51 51 956,1 5 10 573,2 2 4 994,1 43 35 805,8 34 18 630,1 

4 51 51 956,1 5 10 573,2 2 4 994,1 43 35 805,8 34 18 630,1 

5.1 1 18 414,8 0 0,0 1 18 414,8 0 0,0 0 0,0 

5.2 3 1 298,6 0 0,0 1 62,5 2 1 236,1 1 655,7 

5 4 19 713,4 0 0,0 2 18 477,3 2 1 236,1 1 655,7 

6.1 30 816,1 20 594,4 5 47,5 5 173,3 3 31,1 

6.2 14 3 685,5 1 190,0 0 0,0 13 3 495,6 12 2 761,2 

6.3 91 146,2 35 54,2 44 69,2 12 18,8 12 18,8 

6 135 4 647,8 56 838,6 49 116,7 30 3 687,7 27 2 811,1 

7.1 23 2 165,3 0 0,0 0 0,0 23 1 114,3 10 398,5 

7 23 2 165,3 0 0,0 0 0,0 23 1 114,3 10 398,5 

ERDF 186 56 603,9 61 11 411,9 51 5 110,8 73 39 493,5 61 21 441,2 

FS 115 170 816,7 5 134,8 23 30 732,7 86 136 039,5 36 30 774,3 

OP D 301 227 420,5 66 11 546,7 74 35 843,5 159 175 533,0 97 52 215,5 

Poznámka:  
- V OP D jsou evidovány 2 nedokončené projekty v hodnotě 1,4 mil. Kč. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 2. 2013 
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Tab. 19 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Doprava (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou  
(Dodatkem) 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

(včetně záloh) 

 Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 
(včetně vratek) 

- mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % 

- a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 

1.1 61 750,1 70 616,9 114,4 58 620,8 94,9 41 780,4 67,7 31 729,3 51,4 28 481,5 46,1 

1.2 3 390,5 2 786,6 82,2 2 387,5 70,4 1 669,0 49,2 1 003,4 29,6 901,5 26,6 

1 65 140,6 73 403,5 112,7 61 008,3 93,7 43 449,4 66,7 32 732,7 50,2 29 383,0 45,1 

2.1 45 926,9 69 861,8 152,1 68 061,2 148,2 52 157,7 113,6 5 727,7 12,5 1 201,3 2,6 

2.2 2 668,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 48 595,4 69 861,8 143,8 68 061,2 140,1 52 157,7 107,3 5 727,7 11,8 1 201,3 2,5 

3.1 11 830,0 5 672,7 48,0 4 619,5 39,0 4 242,4 35,9 2 239,4 18,9 1 198,1 10,1 

3 11 830,0 5 672,7 48,0 4 619,5 39,0 4 242,4 35,9 2 239,4 18,9 1 198,1 10,1 

4.1 32 724,3 51 956,1 158,8 35 805,8 109,4 30 569,4 93,4 20 379,6 62,3 16 238,4 49,6 

4 32 724,3 51 956,1 158,8 35 805,8 109,4 30 569,4 93,4 20 379,6 62,3 16 238,4 49,6 

5.1 8 965,2 18 414,8 205,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2 979,3 1 298,6 132,6 1 236,1 126,2 740,9 75,7 484,0 49,4 435,6 44,5 

5 9 944,5 19 713,4 198,2 1 236,1 12,4 740,9 7,5 484,0 4,9 435,6 4,4 

6.1 234,1 816,1 348,6 173,3 74,0 31,1 13,3 31,1 13,3 28,0 12,0 

6.2 3 097,3 3 685,5 119,0 3 495,6 112,9 2 806,4 90,6 2 805,1 90,6 2 313,7 74,7 

6.3 230,9 146,2 63,3 18,8 8,2 18,6 8,0 10,2 4,4 9,2 4,0 

6 3 562,3 4 647,8 130,5 3 687,7 103,5 2 856,1 80,2 2 846,4 79,9 2 350,9 66,0 

7.1 2 080,0 2 165,3 104,1 1 114,3 53,6 457,9 22,0 430,6 20,7 287,0 13,8 

7 2 080,0 2 165,3 104,1 1 114,3 53,6 457,9 22,0 430,6 20,7 287,0 13,8 

ERDF 36 286,6 56 603,9 156,0 39 493,5 108,8 33 425,4 92,1 23 225,9 64,0 18 589,3 51,2 

FS 137 590,5 170 816,7 124,1 136 039,5 98,9 101 048,2 73,4 41 614,4 30,2 32 505,0 23,6 

OP D 173 877,1 227 420,5 130,8 175 533,0 101,0 134 473,6 77,3 64 840,3 37,3 51 094,2 29,4 

Poznámka: 
- Měnový kurz: 1 EUR = 25,7 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem.  

Zdroj: MSC2007 – 6. 2. 2013 
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OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

OP Životní prostředí je druhým nejobjemnějším programem z hlediska alokovaných finančních 

prostředků z fondů EU v programovém období 2007–2013. Program se zaměřuje na zlepšení kvality 

životního prostředí v ČR. Podporovány jsou zejména projekty v oblasti zlepšování vodohospodářské 

infrastruktury, zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí v ovzduší, zvýšení využití obnovitelných 

zdrojů energie při výrobě elektřiny a tepla, zkvalitnění nakládání s odpady, odstraňování starých 

ekologických zátěží, omezování průmyslového znečištění, zpomalení či zastavení poklesu biodiverzity, 

zajištění ekologické stability krajiny stejně jako projekty pro rozvoj infrastruktury environmentálního 

vzdělávání, poradenství a osvěty. OP Životní prostředí je financován z ERDF a FS. 

Z územního hlediska jsou intervence OP Životní prostředí zaměřeny na podporu regionů ČR 

zařazených do cíle Konvergence (celé území ČR vyjma hlavního města Prahy). U vybraných oblastí 

intervence se podpora týká i území hlavního města Prahy (prioritní osa 1, 2, 3, a 4). 

Úlohu ŘO zastává Ministerstvo životního prostředí ČR, ZS je Státní fond životního prostředí ČR. 

Podrobnější informace jsou uvedeny na www.opzp.cz nebo www.sfzp.cz. 

Tab. 20 - Struktura OP Životní prostředí 

Číslo prioritní 
osy / oblasti 

podpory 
Název prioritní osy / oblasti podpory  

Podíl 
na celkové 

alokaci 
v % 

1  Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 40,4 

1.1 Snížení znečištění vod 30,2 

1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 5,1 
1.3 Omezování rizika povodní 5,1 

2  Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 12,9 
2.1 Zlepšení kvality ovzduší 7,1 

2.2 Omezování emisí 5,8 

3  Udržitelné využívání zdrojů energie 13,8 

3.1 
Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE 
pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny 

5,1 

3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla 8,7 
4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 15,8 

4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady 10,6 
4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží  5,2 

5 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik 1,2 

5.1 Omezování průmyslového znečištění 1,2 
6 Zlepšování stavu přírody a krajiny 12,2 

6.1 Implementace a ochrana území soustavy NATURA 2000 0,6 

6.2 Podpora biodiverzity 2,3 
6.3 Obnova krajinných struktur 1,6 

6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny 4,6 

6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny 1,8 

6.6 
Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a 
hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod 

1,3 

7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu 0,9 

7.1 
Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování 
environmentálního poradenství a environmentálních informací 

0,9 

8 Technická pomoc 2,9 

8.1 
Technická pomoc při přípravě, realizaci, monitorování a kontrole operací OP Životní 
prostředí 

1,9 

8.2 Ostatní výdaje TP OP ŽP 1,0 

Zdroj: Programový dokument OP ŽP 

http://www.opzp.cz/
http://www.sfzp.cz/
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Realizace OP Životní prostředí 

Od počátku realizace OP Životní prostředí bylo k 6. únoru 2013 podáno 16 737 žádostí o finančním 

objemu 232,3 mld. Kč, což představuje 157,5 % celkové alokace na program. Řídicím výborem bylo 

doposud vybráno k financování 9 130 projektů o finančním požadavku 117,8 mld. Kč40. Z vybraných 

projektů bylo u  5 469 vydáno Rozhodnutí / podepsána Smlouva o poskytnutí dotace v hodnotě 

58,3 mld. Kč (39,6 % alokace na program). Objem proplacených finančních prostředků dosahuje 

48,3 mld. Kč, což představuje 32,8 % celkové alokace OP Životní prostředí. Certifikované výdaje činí 

36,4 mld. Kč, což je 24,7 % alokace na OP na období 2007–2013. 

Podané žádosti 

K 6. únoru 2013 žadatelé podali 16 737 žádostí s výši požadovaných finančních prostředků 

232,3 mld. Kč, což o 57,5 % převyšuje celkovou alokaci OP. V meziměsíčním srovnání bylo podáno 

123 nových žádostí o dotaci ve finančním objemu 488 mil. Kč.  

K 6. únoru 2013 bylo vyřazeno z administrace z důvodu nesplnění podmínek výzvy nebo stažení 

žádosti 5 068  žádostí v celkové hodnotě 82,4 mld. Kč. Tato částka tvoří 30,3 % celkového počtu 

podaných žádostí a současně 35,5 % finančních prostředků ve všech podaných žádostech. 

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou 

V meziměsíčním srovnání bylo vydáno celkem 28 nových Rozhodnutí / podepsaných Smluv 

o poskytnutí dotace v celkově hodnotě 56,8 mil. Kč. 

Od počátku programového období k 6. únoru 2013 je ve 5 469 Rozhodnutích / Smlouvách 

o poskytnutí dotace vázáno 58,3 mld. Kč, což představuje 39,6 % celkové alokace na OP Životní 

prostředí.  

Proplacené prostředky příjemcům 

K 6. únoru 2013 byly proplaceny finanční prostředky příjemcům ve výši 48,3 mld. Kč, což představuje 

32,8 % celkové alokace OP a současně 82,8 % prostředků krytých Rozhodnutím / 

Smlouvou o poskytnutí dotace. V průběhu ledna 2013 byla na účty příjemců proplacena částka 

ve výši 225,5 mil. Kč. 

Celkem bylo v OP Životní prostředí finančně ukončeno 2 723 projektů o finančním objemu 

16,3 mld. Kč (tj.  49,8 % celkového počtu s podepsanou Smlouvou / Rozhodnutím o poskytnutí 

dotace). 

                                                           
40

 Údaj odráží jak projekty s podepsanou Smlouvou / Rozhodnutím o poskytnutí dotace, tak projekty s vydaným 

Registračním listem bez podepsané Smlouvy / Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Data za registrační listy dočasně 

poskytuje ŘO. 
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Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

Souhrnně byly k  6. únoru 2013 certifikovány výdaje ve výši 36,4 mld. Kč (24,7 % celkové alokace 

na program). V OP Životní prostředí nebyl oproti minulému měsíci zaznamenán nárůst 

certifikovaných výdajů předložených EK.  

K 6. únoru 2013 dosahovaly prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO 43,0 mld. Kč, 

tedy  29,1 % celkové alokace programu. Za měsíc leden 2013 se objem prostředků zahrnutých 

do souhrnných žádostí a zaúčtovaných PCO zvýšil o 627 mil. Kč. 
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Tab. 21 - Údaje o projektech OP Životní prostředí (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 
Projekty s vydaným Rozhodnutím 

/ podepsanou Smlouvou 
(Dodatkem) 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i j 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 
1.1 1 179 88 789,9 353 32 508,5 476 32 324,3 350 23 957,1 68 2 694,6 

1.2 130 9 487,6 48 2 899,5 58 5 658,9 24 929,2 2 12,3 

1.3 542 4 114,2 79 1 120,6 303 2 101,8 160 891,8 51 283,8 
1 1 851 102 391,7 480 36 528,6 837 40 084,9 534 25 778,1 121 2 990,7 

2.1 1 098 6 262,1 158 1 096,4 845 4 650,4 95 515,3 25 127,2 

2.2 731 15 651,3 150 966,1 462 14 095,3 118 589,3 24 136,3 
2 1 829 21 913,5 308 2 062,5 1 307 18 745,7 213 1 104,6 49 263,6 

3.1 636 6 487,4 196 3 867,6 258 1 951,1 182 668,7 55 168,1 
3.2 4 269 35 508,9 1 552 18 051,9 1 257 6 261,9 1 458 11 192,1 653 4 264,5 

3 4 905 41 996,3 1 748 21 919,5 1 515 8 213,0 1 640 11 860,9 708 4 432,5 

4.1 2 253 23 040,5 811 8 476,1 545 7 652,0 896 6 908,1 552 4 120,1 
4.2 200 9 480,4 44 2 025,5 41 4 896,1 115 2 558,9 34 202,2 

4 2 453 32 520,9 855 10 501,5 586 12 548,1 1 011 9 467,0 586 4 322,3 

5.1 160 1 872,2 30 462,3 78 823,4 52 586,5 11 85,5 
5 160 1 872,2 30 462,3 78 823,4 52 586,5 11 85,5 

6.1 43 692,7 1 25,4 16 205,0 26 462,3 7 19,4 

6.2 387 3 694,0 87 765,7 164 1 978,3 135 945,1 65 279,3 
6.3 810 2 852,8 156 471,5 399 1 829,1 255 552,2 109 167,4 

6.4 2 101 12 290,4 952 5 711,1 398 2 674,8 749 3 903,6 591 2 325,2 
6.5 1 445 4 813,1 338 1 558,5 623 2 160,8 484 1 093,8 255 459,7 

6.6 369 2 883,3 49 887,1 222 1 500,4 98 495,9 66 150,3 

6 5 155 27 226,3 1 583 9 419,3 1 822 10 348,3 1 747 7 452,9 1 093 3 401,3 
7.1 90 2 416,6 64 1 549,3 3 99,5 23 767,8 8 125,6 

7 90 2 416,6 64 1 549,3 3 99,5 23 767,8 8 125,6 

8.1 131 1 542,5 0 0,0 18 513,6 113 1 028,9 69 553,9 
8.2 163 397,1 0 0,0 27 96,7 136 300,4 78 122,9 

8 294 1 939,6 0 0,0 45 610,3 249 1 329,3 147 676,8 

ERDF 5 405 31 515,2 1 677 11 430,9 1 903 11 271,2 1 822 8 807,2 1 112 3 612,4 
FS 11 332 200 761,9 3 391 71 012,1 4 290 80 202,1 3 647 49 540,0 1 611 12 685,8 

OP ŽP 16 737 232 277,0 5 068 82 443,1 6 193 91 473,2 5 469 58 347,1 2 723 16 298,2 
Poznámka:  
- K datu generování je v rámci OP ŽP evidováno 7 nedokončených projektů v hodnotě 13,6 mil. Kč. V meziměsíčním srovnání jsou sledovány v některých oblastech podpory poklesy počtu projektů 

a finančních částek. Příčinou je nedodržování platného rozhraní mezi informačním systémem ŘO a MSC2007. Za správnost přenosu dat zodpovídá ŘO OP.  

Zdroj: MSC2007 – 6. 2. 2013 
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Tab. 22 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Životní prostředí (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory  

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou  
(Dodatkem) 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

(včetně záloh) 

 Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 
(včetně vratek) 

- mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč  % mil. Kč % 

- a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 

1.1 44 447,9 88 789,9 199,8 23 957,1 53,9 18 676,9 42,0 16 121,8 36,3 13 201,5 29,7 

1.2 7 560,8 9 487,6 125,5 929,2 12,3 348,3 4,6 150,7 2,0 71,9 1,0 

1.3 7 538,9 4 114,2 54,6 891,8 11,8 647,1 8,6 543,4 7,2 407,8 5,4 

1 59 547,7 102 391,7 171,9 25 778,1 43,3 19 672,3 33,0 16 815,9 28,2 13 681,2 23,0 

2.1 10 506,6 6 262,1 59,6 515,3 4,9 430,7 4,1 349,0 3,3 265,3 2,5 

2.2 8 610,4 15 651,3 181,8 589,3 6,8 479,5 5,6 381,9 4,4 301,0 3,5 

2 19 117,0 21 913,5 114,6 1 104,6 5,8 910,2 4,8 730,9 3,8 566,3 3,0 

3.1 4 440,0 6 487,4 146,1 668,7 15,1 600,8 13,5 458,8 10,3 364,0 8,2 

3.2 15 752,1 35 508,9 225,4 11 192,1 71,1 10 655,1 67,6 9 847,4 62,5 8 782,1 55,8 

3 20 192,0 41 996,3 208,0 11 860,9 58,7 11 255,9 55,7 10 306,2 51,0 9 146,1 45,3 

4.1 15 574,9 23 040,5 147,9 6 908,1 44,4 6 535,5 42,0 6 140,4 39,4 5 294,1 34,0 

4.2 7 698,1 9 480,4 123,2 2 558,9 33,2 2 012,3 26,1 1 869,1 24,3 1 673,9 21,7 

4 23 273,0 32 520,9 139,7 9 467,0 40,7 8 547,8 36,7 8 009,5 34,4 6 968,0 29,9 

5.1 1 813,3 1 872,2 103,2 586,5 32,3 497,9 27,5 487,2 26,9 428,4 23,6 

5 1 813,3 1 872,2 103,2 586,5 32,3 497,9 27,5 487,2 26,9 428,4 23,6 

6.1 900,3 692,7 76,9 462,3 51,4 171,9 19,1 125,8 14,0 113,9 12,7 

6.2 3 422,7 3 694,0 107,9 945,1 27,6 721,3 21,1 638,6 18,7 568,8 16,6 

6.3 2 342,7 2 852,8 121,8 552,2 23,6 450,0 19,2 386,8 16,5 337,9 14,4 

6.4 6 730,7 12 290,4 182,6 3 903,6 58,0 3 303,7 49,1 3 068,1 45,6 2 811,1 41,8 

6.5 2 603,3 4 813,1 184,9 1 093,8 42,0 910,2 35,0 807,3 31,0 699,7 26,9 

6.6 1 984,3 2 883,3 145,3 495,9 25,0 302,5 15,2 267,9 13,5 236,5 11,9 

6 17 984,0 27 226,3 151,4 7 452,9 41,4 5 859,6 32,6 5 294,6 29,4 4 767,8 26,5 

7.1 1 270,1 2 416,6 190,3 767,8 60,5 520,3 41,0 436,7 34,4 326,9 25,7 

7 1 270,1 2 416,6 190,3 767,8 60,5 520,3 41,0 436,7 34,4 326,9 25,7 

8.1 2 839,9 1 542,5 54,3 1 028,9 36,2 856,5 30,2 734,6 25,9 360,2 12,7 

8.2 1 467,5 397,1 27,1 300,4 20,5 199,8 13,6 172,6 11,8 135,7 9,2 

8 4 307,4 1 939,6 45,0 1 329,3 30,9 1 056,3 24,5 907,2 21,1 495,9 11,5 

ERDF 21 067,4 31 515,2 149,6 8 807,2 41,8 6 877,9 32,6 6 218,5 29,5 5 523,1 26,2 

FS 126 437,1 200 761,9 158,8 49 540,0 39,2 41 442,5 32,8 36 769,7 29,1 30 857,5 24,4 

OP ŽP 147 504,4 232 277,0 157,5 58 347,1 39,6 48 320,4 32,8 42 988,3 29,1 36 380,6 24,7 

Poznámka:  
- Měnový kurz: 1 EUR = 25,7 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem.  

Zdroj: MSC2007 – 6. 2. 2013 
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OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE 

OP Podnikání a inovace je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a podnikání, 

včetně malého a středního podnikání, udržení přitažlivosti ČR a jejich regionů a měst pro investory, 

na podporu inovací, urychlené zavádění výsledků výzkumu a vývoje do výrobní sféry, 

na komercializaci výsledků výzkumu a vývoje, na podporu podnikatelského ducha a růstu 

hospodářství založeného na znalostech pomocí kapacit pro zavádění nových technologií 

a inovovaných výrobků, včetně nových informačních a komunikačních technologií s cílem zvýšit 

konkurenceschopnost české ekonomiky a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb 

úrovni předních průmyslových zemí Evropy. OP Podnikání a inovace je financován z ERDF. 

V rámci podpory synergických efektů jsou bonifikovány projekty v oblastech podpory 1.1, 1.2, 

4.2, a 5.1, které mají vazbu na projekty OP Výzkum a vývoj pro inovace v oblastech podpory 

1.1 „Evropská centra excelence“, 1.2 „Regionální VaV centra“ a 3.1 „Komercializace výsledků 

výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví“. 

Z územního hlediska jsou intervence OP Podnikání a inovace zaměřeny na podporu regionů ČR 

zařazených do cíle Konvergence (celé území ČR vyjma hlavního města Prahy). 

Úlohu ŘO zastává Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, ZS jsou agentura CzechInvest 

a Českomoravská záruční a rozvojová banka. Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových 

stránkách www.czechinvest.org nebo www.cmzrb.cz. 

Tab. 23 - Struktura OP Podnikání a inovace 

Číslo prioritní 
osy / oblasti 

podpory 
Název prioritní osy / oblasti podpory  

Podíl 
na celkové 

alokaci  
v % 

1  Vznik firem 1,3 

1.1 Podpora začínajícím podnikatelům (Start) 0,4 
1.2 Využití nových finančních nástrojů (Jeremie) 0,9 

2 Rozvoj firem 25,6 
2.1 Bankovní nástroje podpory MSP (Progres, Záruka) 8,6 

2.2 
Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb (Rozvoj, 
ICT a strategické služby, ICT v podnicích) 

17,0 

3  Efektivní energie 12,4 

3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie (Eko-energie) 12,4 

4 Inovace 25,1 
4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků (Inovace) 16,9 

4.2 Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj (Potenciál) 8,2 
5 Prostředí pro podnikání a inovace 29,4 

5.1 Platformy spolupráce (Prosperita, Spolupráce) 12,7 

5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů (Školicí střediska) 3,9 
5.3 Infrastruktura pro podnikání (Nemovitosti) 12,8 

6  Služby pro rozvoj podnikání 3,2 

6.1 Podpora poradenských služeb (Poradenství) 1,5 
6.2 Podpora marketingových služeb (Marketing) 1,7 

7  Technická pomoc 2,9 

7.1 TP při řízení a implementaci OP PI 2,0 
7.2 Ostatní technická pomoc 0,9 

Zdroj: Programový dokument OP PI 

http://www.czechinvest.org/
http://www.cmzrb.cz/
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Realizace OP Podnikání a inovace 

V OP Podnikání a inovace bylo k 6. únoru 2013 podáno 15 714 plných žádostí41 v celkové hodnotě 

160,3 mld. Kč, což představuje 171,5 % z celkové alokace na program. Řídicí orgán vydal 8 677 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 82,6 mld. Kč (88,5 % z alokace na program na období 2007–

2013). Proplacené prostředky příjemcům dosahují 42,1 mld. Kč, což představuje 45,0 % alokace OP 

Podnikání a inovace. Objem certifikovaných výdajů činí 29,6 mld. Kč, to je 31,7 % alokace na operační 

program. 

Podané žádosti 

Počet podaných žádostí se v lednu 2013 zvýšil o 81 žádostí ve výši 602,1 mil. Kč. Největší nárůst počtu 

podaných žádostí byl ve sledovaném období zaznamenán v oblasti podpory 5.3 „Infrastruktura 

pro podnikání (Nemovitosti)“, kde bylo přijato celkem 75 plných žádostí. 

Celkový finanční objem v podaných žádostech k 6. únoru 2013 převyšuje alokaci na celé programové 

období o 71,5 %, tj. finanční objem v 15 714 žádostech dosahuje 160,3 mld. Kč. 

K 6. únoru 2013 bylo vyřazeno z administrace z důvodu nesplnění podmínek výzvy nebo stažení 

žádosti žadatelem celkem 3 552 žádostí v celkové hodnotě 52,1 mld. Kč. Vyřazené žádosti obnáší 

22,6 % z celkového počtu podaných žádostí a současně 32,5 % finančních prostředků 

ve všech podaných žádostech. 

Projekty s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace 

Ve sledovaném období bylo vydáno 119 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 1,6 mld. Kč. Nejvyšší 

meziměsíční nárůst (z hlediska finančního objemu) je zaznamenán v oblasti podpory 5.1„Platformy 

spolupráce“, kde bylo vydáno 7 Rozhodnutí o poskytnutí dotace v celkové hodnotě 770,2 mil. Kč. 

Finanční objem v projektech s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace dosahuje k 6. únoru 2013 

88,5 % z alokace na operační program na programové období 2007–2013. Celkem bylo vydáno 

8 667 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 82,6 mld. Kč.  

Proplacené prostředky příjemcům 

Hodnota všech proplacených prostředků v OP Podnikání a inovace k 6. únoru 2013 dosahuje 

42,1 mld. Kč, což představuje 45,0 % z alokace na operační program na období 2007–2013 a zároveň 

50,9 % prostředků krytých Rozhodnutím o poskytnutí dotace. V lednu 2013 byly proplaceny finanční 

prostředky na účty příjemců ve výši 1,1 mld. Kč. 

                                                           
41

Projektová žádost v OP Podnikání a inovace se podává elektronicky ve dvou stupních. První stupeň 

je tzv. registrační žádost, což je zjednodušená žádost o dotaci k ověření předběžné přijatelnosti žadatele 

a projektu. Pokud je registrační žádost schválena, podává se tzv. plná žádost, což je žádost o dotace obsahující 

podrobné údaje o žadateli a projektu. 
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V meziměsíčním srovnání je také evidován výrazný nárůst finančně ukončených projektů 

(169 projektů v hodnotě 1,2 mld. Kč). K 6. únoru 2013 bylo finančně ukončeno 4 529 projektů 

o finančním objemu 27,9 mld. Kč (tj. 52,2 % z celkového počtu schválených projektů). 

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi k 6. únoru 2013 dosahují 29,6 mld. Kč, 

to představuje 31,7 % z alokace programu na období 2007–2013. V meziměsíčním srovnání se tato 

hodnota nezměnila. 

Během ledna 2013 se o 209,6 mil. Kč zvýšil objem prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných 

PCO. Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO k 6. únoru 2013 dosahují 35,9 mld. Kč, 

tj. 38,4 % z alokace OP Podnikání a inovace. 

 



 
MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – LEDEN 2013 

  

88 

 

Tab. 24 - Údaje o projektech OP Podnikání a inovace 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 
(Dodatkem) 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i j 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 2 389,9 0 0,0 0 0,0 2 389,9 0 0,0 

1.2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

1 2 389,9 0 0,0 0 0,0 2 389,9 0 0,0 

2.1 2 6 691,0 0 0,0 0 0,0 2 6 691,0 0 0,0 

2.2 5 101 31 842,6 1 176 9 289,0 895 4 534,4 2 793 16 467,1 1 664 8 738,5 

2 5 103 38 533,6 1 176 9 289,0 895 4 534,4 2 795 23 158,1 1 664 8 738,5 

3.1 2 177 21 898,2 554 8 357,6 732 4 116,7 788 8 627,7 484 3 829,3 

3 2 177 21 898,2 554 8 357,6 732 4 116,7 788 8 627,7 484 3 829,3 

4.1 2 014 31 687,7 633 12 738,6 30 128,6 1 224 17 302,5 532 5 334,7 

4.2 1 101 20 599,3 333 8 546,1 324 5 123,9 399 6 417,7 161 2 213,1 

4 3 115 52 287,1 966 21 284,7 354 5 252,5 1 623 23 720,1 693 7 547,8 

5.1 292 19 067,9 124 7 275,8 34 2 549,5 128 8 429,7 28 473,7 

5.2 851 8 177,4 303 3 954,0 1 4,5 482 3 756,6 232 1 368,6 

5.3 1 197 14 964,8 90 1 382,8 341 2 751,6 743 10 573,9 451 5 400,9 

5 2 340 42 210,2 517 12 612,6 376 5 305,6 1 353 22 760,2 711 7 243,2 

6.1 757 497,8 135 45,0 2 0,5 548 429,8 213 60,5 

6.2 1 630 1 959,8 162 113,9 197 216,1 1 063 1 485,0 763 524,9 

6 2 387 2 457,7 297 158,9 199 216,6 1 611 1 914,8 976 585,4 

7.1 447 1 724,2 29 79,2 5 2,1 402 1 636,3 1 0,0 

7.2 143 756,3 13 303,9 1 0,7 103 441,7 0 0,0 

7 590 2 480,5 42 383,1 6 2,8 505 2 078,0 1 0,0 

OP PI 15 714 160 257,1 3 552 52 085,9 2 562 19 428,6 8 677 82 648,8 4 529 27 944,1 

Poznámka: 
- K datu generování je u OP PI vedeno 923 nedokončených projektů za 6,1 mld. Kč 
- V meziměsíčním srovnání došlo u OP PI ve stavu „Žádosti vyřazené z administrace“ k poklesu objemu finančních prostředků v oblasti podpory 5.1 (o 218,9 mil. Kč). Pokles je způsoben zamítnutím 

několika projektů a vrácením projektu „Vědeckotechnický park Královo Pole“ hodnotící komisi.  

Zdroj: MSC2007 – 6. 2. 2013  
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Tab. 25 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Podnikání a inovace 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou 
(Dodatkem) 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

(včetně záloh) 

 Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 
(včetně vratek) 

- mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč  % mil. Kč % 

- a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 

1.1 402,2 389,9 96,9 389,9 96,9 102,0 25,4 102,0 25,4 102,0 25,4 

1.2 815,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 1 217,7 389,9 32,0 389,9 32,0 102,0 8,4 102,0 8,4 102,0 8,4 

2.1 8 033,0 6 691,0 83,3 6 691,0 83,3 6 400,0 79,7 5 900,0 73,4 4 800,0 59,8 

2.2 16 286,6 31 842,6 195,5 16 467,1 101,1 9 360,2 57,5 8 595,5 52,8 7 353,1 45,1 

2 24 319,6 38 533,6 158,4 23 158,1 95,2 15 760,2 64,8 14 495,5 59,6 12 153,1 50,0 

3.1 12 542,6 21 898,2 174,6 8 627,7 68,8 4 900,4 39,1 4 063,4 32,4 3 371,6 26,9 

3 12 542,6 21 898,2 174,6 8 627,7 68,8 4 900,4 39,1 4 063,4 32,4 3 371,6 26,9 

4.1 16 832,1 31 687,7 188,3 17 302,5 102,8 6 038,3 35,9 5 386,0 32,0 4 363,9 25,9 

4.2 8 689,1 20 599,3 237,1 6 417,7 73,9 2 426,9 27,9 2 198,0 25,3 1 968,4 22,7 

4 25 521,2 52 287,1 204,9 23 720,1 92,9 8 465,2 33,2 7 584,0 29,7 6 332,2 24,8 

5.1 8 202,4 19 067,9 232,5 8 429,7 102,8 2 123,7 25,9 1 835,4 22,4 1 332,1 16,2 

5.2 3 676,6 8 177,4 222,4 3 756,6 102,2 1 607,0 43,7 1 429,6 38,9 1 215,0 33,0 

5.3 12 880,1 14 964,8 116,2 10 573,9 82,1 6 663,6 51,7 5 755,7 44,7 4 809,0 37,3 

5 24 759,1 42 210,2 170,5 22 760,2 91,9 10 394,3 42,0 9 020,6 36,4 7 356,1 29,7 

6.1 470,7 497,8 105,8 429,8 91,3 54,5 11,6 36,1 7,7 34,8 7,4 

6.2 1 850,3 1 959,8 105,9 1 485,0 80,3 798,8 43,2 318,0 17,2 283,2 15,3 

6 2 321,1 2 457,7 105,9 1 914,8 82,5 853,3 36,8 354,1 15,3 318,1 13,7 

7.1 1 861,0 1 724,2 92,7 1 636,3 87,9 1 194,1 64,2 98,4 5,3 0,0 0,0 

7.2 882,6 756,3 85,7 441,7 50,0 398,4 45,1 155,1 17,6 0,0 0,0 

7 2 743,5 2 480,5 90,4 2 078,0 75,7 1 592,5 58,0 253,5 9,2 0,0 0,0 

OP PI 93 424,9 160 257,1 171,5 82 648,8 88,5 42 067,9 45,0 35 873,1 38,4 29 633,1 31,7 

Poznámka:  
- Měnový kurz: 1 EUR = 25,7  CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. 
- V průběhu měsíce září 2012 došlo v rámci OP PI k vnitřní realokaci podpory mezi jednotlivými prioritními osami.  

Zdroj: MSC2007 – 6. 2. 2013
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OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 

Tento OP je zaměřen na posílení konkurenceschopnosti ČR na světových trzích prostřednictvím 

neustálého zdokonalování podmínek pro existenci a působení výzkumných, vývojových 

a proinovačních center a vysokých škol. Program se zasadí o podporu přenosu výsledků vědy 

a výzkumu do praxe, průmyslu a na trh. OP Výzkum a vývoj pro inovace je financován z ERDF. 

V rámci podpory synergických efektů jsou bonifikovány projekty OP Podnikání a inovace s vazbou 

na projekty OP Výzkum a vývoj pro inovace v tematických oblastech: podpora zakládání nových 

inovačních firem, podpora rozvoje kapacit VaV, spolupráce podniků s vědeckovýzkumnou sférou, 

transfer znalosti a technologií a realizace inovačních projektů podniků. 

Z územního hlediska jsou intervence OP Výzkum a vývoj pro inovace zaměřeny na podporu regionů 

ČR zařazených do cíle Konvergence (celé území ČR vyjma hlavního města Prahy). 

Úlohu ŘO zastává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Podrobnější informace jsou 

uvedeny na internetových stránkách www.msmt.cz. 

 

Tab. 26 - Struktura OP Výzkum a vývoj pro inovace 

Číslo prioritní 
osy / oblasti 

podpory 
Název prioritní osy / oblasti podpory  

Podíl 
na celkové 

alokaci  
v % 

1 Evropská centra excelence 33,1 

1.1 Evropská centra excelence 33,1 
2  Regionální VaV centra 33,1 

2.1 Regionální VaV centra 33,1 

3  Komercializace a popularizace VaV 10,3 
3.1 Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví 4,7 

3.2 Propagace a informovanost o výsledcích V a V 5,6 

4  
Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem a s přímým 
dopadem na nárůst lidských zdrojů pro výzkumné a vývojové aktivity 

20,0 

4.1 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem 20,0 
5  Technická pomoc 3,4 

5.1 Administrace OP VaVpI 3,0 

5.2 Informovanost a publicita OP VaVpI 0,1 
5.3 Absorpční kapacita OP VaVpI 0,3 

Zdroj: Programový dokument OP VaVpI 

  

http://www.msmt.cz/
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Realizace OP Výzkum a vývoj pro inovace 

V OP Výzkum a vývoj pro inovace bylo k 6. únoru 2013 podáno 293 žádostí v celkové hodnotě 

101,4 mld. Kč, což představuje 162,8 % z celkové alokace na program. Řídicí orgán doposud vydal 

128 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 56,1 mld. Kč (90,1 % z alokace na program na období 

2007–2013). Proplacené prostředky příjemcům dosahují 23,9 mld. Kč, což představuje 38,3 % 

z alokace OP Výzkum a vývoj pro inovace. Certifikované výdaje činí 6,3 mld. Kč (10,2 % z alokace 

na program na období 2007–2013). 

Podané žádosti 

V lednu 2013 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí dotace. Celkový finanční objem 

ve 293 podaných žádostech k 6. únoru 2013 dosahuje 101,4 mld. Kč, tj. 162,8 % z alokace OP Výzkum 

a vývoj pro inovace.  

K 6. únoru 2013 bylo vyřazeno z administrace z důvodu nesplnění podmínek výzvy nebo stažení 

žádosti žadatelem celkem 148 žádostí v celkové hodnotě 42,2 mld. Kč. Vyřazené žádosti obnáší 

50,5 % z celkového počtu podaných žádostí a současně 41,6 % finančních prostředků 

ve všech podaných žádostech. 

Projekty s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace 

Celkový finanční objem v projektech s Rozhodnutím o poskytnutí dotace se v meziměsíčním srovnání 

snížil o částku 245,1 mil. Kč v oblasti podpory 4.1 „Infrastruktura pro výuku na vysokých školách 

spojenou s výzkumem“, kde došlo  u 4 projektů ke snížení požadované dotace z důvodu ponížení 

rozpočtu projektu a v oblasti podpory 5.1 „Administrace OP VaVpI“, kde byl žadatelem stažen 

1 projekt ve výši 102,2 mil. Kč. 

Na druhou stranu meziměsíční nárůst (z hlediska finančního objemu) je zaznamenán v oblasti 

podpory 3.2 „Propagace a informovanost o výsledcích V a V“, kde byla vydána 2 Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace v celkové hodnotě 172,4 mil. Kč.  

Finanční objem v projektech s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace k 6. únoru 2013 dosahuje 

56,1 mld. Kč, tj. 90,1 % z alokace na operační program na programové období 2007–2013.  

Proplacené prostředky příjemcům 

Hodnota všech proplacených prostředků v OP Výzkum a vývoj pro inovace k 6. únoru 2013 dosahuje 

23,9 mld. Kč, což představuje 38,3 % z alokace na program na období 2007–2013 a zároveň 42,5 % 

prostředků krytých Rozhodnutím o poskytnutí dotace. V lednu 2013 byl zaznamenán pokrok 

v objemu prostředků proplacených na účty příjemců ve výši 257,1 mil. Kč. 

V tomto operačním programu nejsou doposud evidovány žádné finančně ukončené projekty. 
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Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

Celkový objem certifikovaných výdajů k 6. únoru 2013 je evidován ve výši 6,3 mld. Kč, 

což představuje 10,2 % z celkové alokace na program na období 2007–2013. V průběhu ledna 2013 

nebyly certifikovány žádné výdaje. 

Objem prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO se v průběhu ledna 2013 zvýšil 

o 736,6 mil. Kč. Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO k 6. únoru 2013 dosahují 

9,0 mld. Kč, tj. 14,4 % z alokace OP Výzkum a vývoj pro inovace. 
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Tab. 27 - Údaje o projektech OP Výzkum a vývoj pro inovace (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 
(Dodatkem) 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i J 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 15 23 945,0 7 3 671,2 0 0,0 8 20 181,0 0 0,0 

1 15 23 945,0 7 3 671,2 0 0,0 8 20 181,0 0 0,0 

2.1 103 50 674,3 63 29 941,6 0 0,0 40 20 401,4 0 0,0 

2 103 50 674,3 63 29 941,6 0 0,0 40 20 401,4 0 0,0 

3.1 47 1 902,4 29 1 277,0 0 0,0 18 625,3 0 0,0 

3.2 51 7 536,0 29 3 393,1 3 154,2 19 3 945,7 0 0,0 

3 98 9 438,4 58 4 670,1 3 154,2 37 4 571,0 0 0,0 

4.1 61 15 854,4 20 3 932,4 12 1 029,5 29 9 715,4 0 0,0 

4 61 15 854,4 20 3 932,4 12 1 029,5 29 9 715,4 0 0,0 

5.1 14 1 381,9 0 0,0 0 0,0 12 1 166,6 0 0,0 

5.2 1 50,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 

5.3 1 56,0 0 0,0 0 0,0 1 56,0 0 0,0 

5 16 1 487,9 0 0,0 0 0,0 14 1 272,6 0 0,0 

OP VaVpI 293 101 400,1 148 42 215,3 15 1 183,7 128 56 141,4 0 0,0 

Poznámka: 
- K datu generování nejsou u OP VaVpI evidovány žádné nedokončené projekty. 
- V meziměsíčním srovnání došlo u OP VaVpI k poklesu objemu finančních prostředků  v oblastech podpory 4.1 (o 245,1 mil. Kč) a 5.1 (o 102,2 mil. Kč) ve stavu „Projekty s vydaným Rozhodnutím / 

podepsanou Smlouvou (Dodatkem)“. Důvodem poklesu v oblasti podpory 4.1 je snížení požadované dotace u čtyř projektů z důvodu ponížení rozpočtu projektů. V oblasti podpory 5.1 došlo ke 
stažení jednoho projektu ze strany žadatele. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 2. 2013  
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Tab. 28 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Výzkum a vývoj pro inovace (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou 
(Dodatkem) 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

(včetně záloh) 

 Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 
(včetně vratek) 

- mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč  % mil. Kč % 

- a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 

1.1 20 661,4 23 945,0 115,9 20 181,0 97,7 5 765,4 27,9 953,2 4,6 618,6 3,0 

1 20 661,4 23 945,0 115,9 20 181,0 97,7 5 765,4 27,9 953,2 4,6 618,6 3,0 

2.1 20 582,7 50 674,3 246,2 20 401,4 99,1 10 362,6 50,3 4 474,7 21,7 3 521,0 17,1 

2 20 582,7 50 674,3 246,2 20 401,4 99,1 10 362,6 50,3 4 474,7 21,7 3 521,0 17,1 

3.1 1 881,1 1 902,4 101,1 625,3 33,2 180,8 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2 4 544,4 7 536,0 165,8 3 945,7 86,8 1 744,2 38,4 594,8 13,1 311,5 6,9 

3 6 425,5 9 438,4 146,9 4 571,0 71,1 1 925,0 30,0 594,8 9,3 311,5 4,8 

4.1 12 451,2 15 854,4 127,3 9 715,4 78,0 5 465,6 43,9 2 580,9 20,7 1 641,1 13,2 

4 12 451,2 15 854,4 127,3 9 715,4 78,0 5 465,6 43,9 2 580,9 20,7 1 641,1 13,2 

5.1 1 893,5 1 381,9 73,0 1 166,6 61,6 346,4 18,3 346,4 18,3 244,8 12,9 

5.2 65,1 50,0 76,8 50,0 76,8 13,2 20,3 12,5 19,2 12,5 19,2 

5.3 218,7 56,0 25,6 56,0 25,6 0,4 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2 

5 2 177,3 1 487,9 68,3 1 272,6 58,4 360,1 16,5 359,3 16,5 257,6 11,8 

OP VaVpI 62 298,1 101 400,1 162,8 56 141,4 90,1 23 878,6 38,3 8 962,9 14,4 6 349,9 10,2 

Poznámka: 
- Měnový kurz: 1 EUR = 25,7 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 2. 2013 
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OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřen na zlepšování kvality vzdělávání jak na úrovni 

základních a středních škol, tak na vysokých školách a univerzitách. Svou kvalifikaci si s pomocí 

finanční podpory tohoto OP mohou zvyšovat také pedagogové a vědečtí pracovníci. OP Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost je financován z ESF. 

Z územního hlediska jsou intervence OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost zaměřeny především 

na podporu regionů ČR zařazených do cíle Konvergence (celé území ČR vyjma hlavního města Prahy). 

U vybraných oblastí intervence se podpora týká i území hlavního města Prahy (především prioritní 

osa 4). 

Úlohu ŘO zastává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a úlohu ZS zastává 13 krajů ČR (kromě 

hl. m. Prahy). Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.msmt.cz. 

 

Tab. 29 - Struktura OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Číslo prioritní 
osy / oblasti 

podpory 
Název prioritní osy/oblasti podpory  

Podíl 
na celkové 

alokaci  
v % 

1 Počáteční vzdělávání 37,7 

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání  13,6 
1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 6,0 

1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení  6,2 

1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách 8,9 
1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách  3,0 

2  Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 38,0 

2.1 Vyšší odborné vzdělávání  0,5 
2.2 Vysokoškolské vzdělávání 15,0 

2.3 Lidské zdroje ve V&V 15,6 
2.4 Partnerství a sítě 6,9 

3 Další vzdělávání 10,6 

3.1 Individuální další vzdělávání  3,2 
3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání  7,4 

4a,b  Systémový rámec celoživotního učení 9,8 

4.1a,b Systémový rámec celoživotního učení  9,8 
5a,b Technická pomoc 4,0 

5.1a,b Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu 3,1 

5.2a,b Informovanost a publicita programu 0,6 
5.3a,b Zvýšení absorpční kapacity  0,3 

Poznámka: 
- OP je vícecílový, tj. je financován jak z prostředků určených pro cíl Konvergence (a), tak z prostředků pro cíl Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost (b). 

Zdroj: Programový dokument OP VK 

http://www.msmt.cz/
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Realizace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

V OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost bylo k 6. únoru 2013 podáno 9 071 žádostí na individuální 

projekty v celkové hodnotě 87,0 mld. Kč a 91 žádostí na globální granty ve výši 13,0 mld. Kč. V rámci 

globálních grantů bylo podáno 12 774 žádostí na grantové projekty v hodnotě 53,3 mld. Kč. 

V OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost je vydáno 6 402 Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

na individuální projekty ve výši 36,5 mld. Kč a 91 Rozhodnutí na globální granty ve výši 13,6 mld. Kč. 

V rámci globálních grantů bylo schváleno 3 152 grantových projektů v hodnotě 11,5 mld. Kč. 

Proplacené prostředky za individuální projekty a globální granty dosahují 29,2 mld. Kč, 

což představuje 54,4 % z celkové alokace na program. Objem certifikovaných výdajů předložených EK 

činí 12,0 mld. Kč, což je 22,3 % z alokace na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

Podané žádosti 

Počet podaných žádostí na IP se v lednu 2013 nezvýšil. Od počátku programového období k 6. únoru 

2013 bylo podáno 9 071 individuálních žádostí v hodnotě 87,0 mld. Kč.  

Nezvýšil se ani počet podaných žádostí na GG. K 6. únoru 2013 bylo podáno 91 žádostí na GG 

v celkové výši 13,0 mld. Kč.  

V průběhu ledna 2013 se zvýšil počet podaných žádostí na GP, a to o 336 v celkové hodnotě 

924,6 mil. Kč. K 6. únoru 2013 bylo podáno 12 774 žádostí na GP v hodnotě 53,3 mld. Kč, 

to představuje 391,6 % finančního objemu ve schválených GG. 

V dosavadním průběhu realizace operačního programu bylo vyřazeno z administrace z důvodu 

nesplnění podmínek výzvy nebo stažení žádosti žadatelem celkem 10 972 žádostí na IP a GP v celkové 

hodnotě 81,4 mld. Kč. Vyřazené žádosti obnáší 50,2 % z celkového počtu podaných žádostí 

a současně 58,1 % finančních prostředků ve všech podaných žádostech na IP a GP. 

Projekty s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace 

Počet IP s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace se v lednu 2013 nezvýšil. Od počátku 

programového období k 6. únoru 2013 bylo vydáno 6 402 Rozhodnutí na IP v hodnotě 36,5 mld. Kč. 

V meziměsíčním srovnání nedošlo ke zvýšení počtu vydaných Rozhodnutí na GG. K 6. únoru 2013 

bylo schváleno 91 GG v celkové hodnotě 13,6 mld. Kč. Vyšší objem finančních prostředků v GG 

s vydaným Rozhodnutím než v podaných žádostech na GG je zapříčiněn navyšováním GG po jejich 

schválení. 

Počet vydaných Rozhodnutí na GP se ve sledovaném období zvýšil o 164 Rozhodnutí v hodnotě 

454,6 mil. Kč. Od počátku programového období k 6. únoru 2013 bylo vydáno 3 152 Rozhodnutí 

na GP ve výši 11,5 mld. Kč, to představuje 84,6 % z finančního objemu ve schválených GG. 
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Proplacené prostředky příjemcům 

Hodnota všech proplacených prostředků (IP a GG) k 6. únoru 2013 dosahuje 29,2 mld. Kč, 

což představuje 54,4 % z alokace na tento OP na období 2007–2013 a zároveň 60,8 % prostředků 

krytých Rozhodnutím o poskytnutí dotace (IP a GG). V průběhu ledna 2013 byly proplaceny finanční 

prostředky (IP a GG) na účty příjemců ve výši 156,8 mil. Kč.  

Během ledna 2013 bylo evidováno 242 nových finančně ukončených projektů v hodnotě 1,0 mld. Kč, 

což činí nárůst o 35,8 %. Nejvyšší počet projektů byl finančně ukončen v oblasti podpory 1.1 

„Zvyšování kvality ve vzdělávání“, kde bylo ukončeno 97 grantových projektů v celkovém objemu 

340,7 mil. Kč. Takto vysoký nárůst je dán K 6. únoru 2013 je v OP Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost celkem evidováno 728 finančně ukončených projektů v celkové hodnotě 

3,9 mld. Kč. 

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

Objem certifikovaných výdajů předložených EK se v lednu 2013 nezvýšil. Souhrnná hodnota 

certifikovaných výdajů předložených Evropské komisi k 6. únoru 2013 tak dosahuje 12,0 mld. Kč, 

tj. 22,3 % z celkové alokace na program na období 2007–2013. 

Objem prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO se v lednu 2013 zvýšil o 1,1 mld. Kč 

a k 6. únoru 2013 dosahuje 15,0 mld. Kč, tj. 28,0 % z alokace OP Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost. 
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Tab. 30 - Údaje o individuálních projektech (IP) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 
(Dodatkem) 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i J 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 463 7 317,9 362 5 695,3 0 0,0 100 1 225,7 0 0,0 

1.2 289 4 360,4 180 2 719,4 5 236,7 103 1 124,1 7 57,7 

1.3 221 2 614,2 160 1 880,4 0 0,0 59 623,2 2 22,7 

1.4 3 846 4 242,0 34 41,3 0 0,0 3 808 4 198,8 34 26,7 

1.5 1 116 1 400,8 8 6,7 0 0,0 1 102 1 390,7 0 0,0 

1 5 935 19 935,2 744 10 343,2 5 236,7 5 172 8 562,5 43 107,0 

2.1 114 539,7 58 276,2 0 0,0 56 215,9 4 12,4 

2.2 1 363 21 889,2 880 13 143,8 0 0,0 482 7 190,7 99 932,1 

2.3 670 16 731,2 366 8 023,6 1 14,2 303 8 002,8 10 45,5 

2.4 538 14 184,0 362 9 949,3 0 0,0 176 3 435,2 0 0,0 

2 2 685 53 344,0 1 666 31 392,9 1 14,2 1 017 18 844,6 113 989,9 

3.1 285 2 146,8 211 1 033,0 2 8,6 72 1 072,6 0 0,0 

3.2 7 1 604,7 0 0,0 4 705,0 3 855,4 0 0,0 

3 292 3 751,5 211 1 033,0 6 713,6 75 1 928,0 0 0,0 

4a.1 47 7 208,6 9 1 417,3 2 662,8 27 3 821,1 2 80,2 

4a 47 7 208,6 9 1 417,3 2 662,8 36 4 845,5 2 80,2 

4b.1 0 441,8 0 91,7 0 51,0 0 293,9 0 6,2 

4b 0 554,5 0 109,0 0 51,0 0 372,7 0 6,2 

5a.1 50 1 933,7 4 88,3 0 0,0 46 1 747,5 21 661,4 

5a.2 32 145,8 4 34,5 0 0,0 28 96,7 7 38,0 

5a.3 30 85,9 2 2,8 0 0,0 28 73,3 11 41,1 

5a 112 2 165,5 10 125,6 0 0,0 102 1 917,5 39 740,5 

5b.1 0 17,3 0 0,8 0 0,0 0 15,6 0 5,9 

5b.2 0 1,3 0 0,3 0 0,0 0 0,9 0 0,3 

5b.3 0 0,8 0 0,0 0 0,0 0 0,7 0 0,4 

5b 0 19,4 0 1,1 0 0,0 0 17,2 0 6,6 

OP VK 9 071 86 978,7 2 640 44 422,2 14 1 678,3 6 402 36 488,0 197 1 930,5 

Poznámka:  
- OP VK je vícecílový program, tzn. je financován z prostředků určených pro cíl Konvergence (a) a současně pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (b). V oblastech podpory, 

kterých se vícecílovost týká, jsou žádosti podávány a registrovány pouze u cíle Konvergence (a), ale financování probíhá v daném poměru v rámci obou cílů. 
- K datu generování je v OP VK evidováno 15 nedokončených individuálních projektů (IP) za 64,8 mil. Kč. V prioritní ose 4 došlo dne 5. 2. 2010 na MV OP VK ke sloučení jednotlivých oblastí podpory. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 2. 2013 



 
MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – LEDEN 2013 

 

 

99 

 

Tab. 31 - Údaje o globálních grantech (GG) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v relevantních oblastech podpory (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 
GG s vydaným Rozhodnutím / 

podepsanou Smlouvou 
(Dodatkem) 

Finančně ukončené GG 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i J 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 26 5 616,3 0 0,0 0 0,0 26 5 916,3 0 0,0 

1.2 26 2 042,3 0 0,0 0 0,0 26 2 042,3 0 0,0 

1.3 26 2 552,9 0 0,0 0 0,0 26 2 552,9 0 0,0 

1 78 10 211,5 0 0,0 0 0,0 78 10 511,5 0 0,0 

3.2 13 2 835,0 0 0,0 0 0,0 13 3 096,6 0 0,0 

3 13 2 835,0 0 0,0 0 0,0 13 3 096,6 0 0,0 

OP VK 91 13 046,5 0 0,0 0 0,0 91 13 608,0 0 0,0 

Poznámka: 
- K datu generování nejsou u OP VK evidovány žádné nedokončené globální granty (GG). 

Zdroj: MSC2007 – 6. 2. 2013 

Tab. 32 - Údaje o grantových projektech (GP) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v relevantních oblastech podpory (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 
(Dodatkem) 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i J 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 5 630 25 795,6 3 789 18 525,0 480 1 462,3 1 354 5 323,0 307 1 216,6 

1.2 1 936 7 603,1 1 224 5 090,1 211 600,0 500 1 799,0 80 293,9 

1.3 2 575 10 093,2 1 687 6 983,9 267 741,8 619 2 169,0 97 381,3 

1 10 141 43 491,9 6 700 30 599,0 958 2 804,1 2 473 9 291,0 484 1 891,8 

3.2 2 633 9 790,6 1 632 6 406,0 322 892,1 679 2 215,3 47 113,7 

3 2 633 9 790,6 1 632 6 406,0 322 892,1 679 2 215,3 47 113,7 

OP VK 12 774 53 282,6 8 332 37 005,0 1 280 3 696,2 3 152 11 506,3 531 2 005,5 

- K datu generování jsou u OP VK vedeny 10 nedokončené grantové projekty (GP) v hodnotě 27,1 mil. Kč.  

Zdroj: MSC2007 – 6. 2. 2013 
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Tab. 33 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti  

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou  
(Dodatkem) 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

(včetně záloh) 

 Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 
(včetně vratek) 

- v mil. Kč v mil. Kč % v mil. Kč % v mil. Kč % v mil. Kč  % v mil. Kč % 

- a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 

1.1 7 253,0 33 113,5 456,5 6 548,7 90,3 5 417,3 74,7 3 245,6 44,7 2 681,9 37,0 
1.2 3 233,1 11 963,5 370,0 2 923,1 90,4 2 485,1 76,9 1 435,3 44,4 1 199,6 37,1 

1.3 3 301,5 12 707,4 384,9 2 792,2 84,6 2 491,9 75,5 1 336,9 40,5 1 120,6 33,9 

1.4 4 766,9 4 242,0 89,0 4 198,8 88,1 3 919,9 82,2 1 705,2 35,8 1 105,1 23,2 
1.5 1 594,5 1 400,8 87,8 1 390,7 87,2 831,1 52,1 19,1 1,2 8,4 0,5 

1 20 149,1 63 427,1 314,8 17 853,5 88,6 15 145,4 75,2 7 742,1 38,4 6 115,6 30,4 

2.1 256,3 539,7 210,5 215,9 84,2 120,7 47,1 58,1 22,7 42,1 16,4 
2.2 8 075,1 21 889,2 271,1 7 190,7 89,0 4 017,8 49,8 1 966,6 24,4 1 514,4 18,8 

2.3 8 371,1 16 731,2 199,9 8 002,8 95,6 3 537,3 42,3 1 010,4 12,1 756,8 9,0 
2.4 3 720,6 14 184,0 381,2 3 435,2 92,3 1 735,9 46,7 640,4 17,2 479,9 12,9 

2 20 423,2 53 344,0 261,2 18 844,6 92,3 9 411,7 46,1 3 675,5 18,0 2 793,2 13,7 

3.1 1 715,8 2 146,8 125,1 1 072,6 62,5 77,4 4,5 10,3 0,6 2,6 0,1 
3.2 3 954,4 11 395,3 288,2 3 070,7 77,7 1 784,4 45,1 957,1 24,2 748,5 18,9 

3 5 670,2 13 542,2 238,8 4 143,3 73,1 1 861,8 32,8 967,4 17,1 751,1 13,2 

4a.1 4 884,0 7 208,6 147,6 3 821,1 78,2 1 697,6 34,8 1 693,4 34,7 1 405,2 28,8 
4a 4 884,0 7 208,6 147,6 4 845,5 99,2 1 697,6 34,8 1 693,4 34,7 1 405,2 28,8 

4b.1 375,7 441,8 117,6 293,9 78,2 130,6 34,8 130,3 34,7 108,1 28,8 

4b  375,7 554,5 147,6 372,7 99,2 130,6 34,8 130,3 34,7 108,1 28,8 
5a.1 1 951,2 1 933,7 99,1 1 747,5 89,6 867,9 44,5 781,0 40,0 732,0 37,5 

5a.2 102,0 145,8 142,9 96,7 94,8 35,4 34,7 30,3 29,7 26,5 26,0 
5a.3 71,7 85,9 119,9 73,3 102,2 18,8 26,2 15,4 21,4 13,5 18,8 

5a  2 124,9 2 165,5 101,9 1 917,5 90,2 922,1 43,4 826,6 38,9 772,0 36,3 

5b.1 17,5 17,3 99,1 15,6 89,6 7,8 44,5 7,0 40,0 6,6 37,5 
5b.2 0,9 1,3 142,9 0,9 94,8 0,3 34,8 0,3 29,7 0,2 26,0 

5b.3 0,6 0,8 119,9 0,7 102,2 0,2 26,2 0,1 21,4 0,1 18,8 

5b  19,0 19,4 101,9 17,2 90,2 8,3 43,4 7,4 38,9 6,9 36,3 
Cíl 1 53 251,4 139 687,4 262,3 47 604,5 89,4 29 038,7 54,5 14 905,1 28,0 11 837,0 22,2 

Cíl 2 394,7 573,9 145,4 389,9 98,8 138,8 35,2 137,7 34,9 115,0 29,1 

OP VK 53 646,1 140 261,3 261,5 47 994,4 89,5 29 177,5 54,4 15 042,8 28,0 11 952,0 22,3 
Poznámka: 
- Ve sloupci „Podané žádosti“ a „Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ jsou vykazovány údaje za IP a GP, zatímco ve sloupci „Proplacené prostředky příjemcům“, „Prostředky 

v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou zahrnuty údaje za IP a GG, a to z důvodu, že certifikace probíhá pouze na úrovni IP a GG, nikoliv GP. 
- V prioritní ose 4 došlo dne 5. 2. 2010 na MV OP VK ke sloučení jednotlivých oblastí podpory.  
- Měnový kurz: 1 EUR = 25,7 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. Zdroj: MSC2007 – 6. 2. 2013 
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OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 

OP Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřen na zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti obyvatel 

ČR, na posílení sociální integrace, na rovné příležitosti žen a mužů a sladění rodinného a pracovního 

života. OP Lidské zdroje a zaměstnanost je financován z ESF. 

Z územního hlediska jsou intervence OP Lidské zdroje a zaměstnanost zaměřeny na podporu regionů 

ČR zařazených do cíle Konvergence (celé území ČR vyjma hlavního města Prahy). U vybraných oblastí 

intervence se podpora týká i území hlavního města Prahy (prioritní osa 2, 4 a 5). 

Úlohu ŘO zastává Odbor 81 řízení pomoci z ESF Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, ZS jsou Odbor 

82 implementace fondů EU na Ministerstvu práce a sociálních věcí, Odbor implementace 

strukturálních fondů na Ministerstvu průmyslu a obchodu a Odbor strukturálních fondů 

na Ministerstvu vnitra. Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových stránkách 

www.esfcr.cz.  

 

Tab. 34 - Struktura OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

Číslo prioritní 
osy / oblasti 

podpory 
Název prioritní osy / oblasti podpory  

Podíl 
na celkové 

alokaci  
v % 

1  Adaptabilita 26,0 

1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků  25,1 
1.2 Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů restrukturalizovaných podniků 0,9 

2a,b Aktivní politika trhu práce 33,4 

2.1a,b Posílení aktivních politik zaměstnanosti  28,0 
2.2a,b Modernizace institucí a zavedení systému kvality služeb zaměstnanosti a jejich rozvoj 5,4 

3  Sociální integrace a rovné příležitosti 25,7 
3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb 17,4 

3.2 Podpora sociální integrace romských lokalit 2,1 

3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce 3,2 
3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění rodinného a pracovního života 3,0 

4a,b  Veřejná správa a veřejné služby 9,1 

4.1a,b Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy 9,1 
5a,b  Mezinárodní spolupráce 1,9 

5.1a,b Mezinárodní spolupráce 1,9 

6a,b  Technická pomoc 3,9 
6.1a,b Podpora řízení, implementace a kontroly operací  3,9 

Poznámka:  
- OP je vícecílový, tj. je financován jak z prostředků určených pro cíl Konvergence (a), tak z prostředků pro cíl Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost (b). 

Zdroj: Programový dokument OP LZZ 

  

http://www.esfcr.cz/
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Realizace OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

V OP Lidské zdroje a zaměstnanost bylo k 6 .únoru 2013 podáno 807 žádostí na IP v celkové hodnotě 

45,3 mld. Kč a 15 žádostí na GG ve výši 22,0 mld. Kč. V rámci GG bylo podáno 13 237 žádostí na GP 

v hodnotě 62,8 mld. Kč. V OP Lidské zdroje a zaměstnanost je vydáno 548 Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace ve výši 34,0 mld. Kč na IP a 14 Rozhodnutí na GG ve výši 18,8 mld. Kč. V rámci GG 

bylo schváleno 3 305 GP v hodnotě 15,2 mld. Kč. Proplacené prostředky příjemcům za IP a GG 

dosahují 25,4 mld. Kč, což představuje 45,3 % celkové alokace na program. Objem certifikovaných 

výdajů činí 19,9 mld. Kč, což je 35,4 % alokace na OP Lidské zdroje a zaměstnanost na období 2007–

2013. 

Podané žádosti 

Počet podaných žádostí na IP se v meziměsíčním srovnání zvýšil o 13 žádosti v hodnotě 424,9 mil. Kč. 

Od počátku programového období k 6. únoru 2013 bylo podáno 807 žádostí na IP s finančním 

požadavkem 45,3 mld. Kč.  

Počet podaných žádostí na GG se v meziměsíčním srovnání nezměnil, k 6. únoru 2013 bylo podáno 

15 žádostí na GG v hodnotě 22,0 mld. Kč.  

Počet podaných žádostí na GP se ve sledovaném období zvýšil o 13 žádostí v hodnotě 34,9 mil. Kč. 

Všechny podané žádosti byly evidovány v oblasti podpory 3.1 „Podpora sociální integrace a sociálních 

služeb“. Od počátku programového období k 6. únoru 2013 bylo podáno 13 237 žádostí na GP ve výši 

62,8 mld. Kč, což o 234,8 % převyšuje objem finančních prostředků ve schválených GG (tj. GG 

s vydaným Rozhodnutím). 

V dosavadním průběhu realizace OP bylo vyřazeno z administrace z důvodu nesplnění podmínek 

výzvy nebo stažení žádosti žadatelem celkem 8 008 žádostí na IP a GP v celkové hodnotě 

49,2 mld. Kč. Vyřazené žádosti představují 57,0 % celkového počtu podaných žádostí na IP a GP 

a současně 45,5 % finančních prostředků ve všech podaných žádostech na IP a GP. 

Projekty s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace 

Celkový počet vydaných Rozhodnutí na IP se ve sledovaném období nezvýšil. Od počátku 

programového období k 6. únoru 2013 bylo vydáno 548 Rozhodnutí na IP v hodnotě 34,0 mld. Kč.  

ŘO k 6. únoru 2013 vydal 14 Rozhodnutí na GG v hodnotě 18,8 mld. Kč, v meziměsíčním srovnání 

tak nedošlo u stávajících GG ke změně. 

Počet vydaných Rozhodnutí na GP se ve sledovaném období zvýšil o 41 v hodnotě 155,0 mil. Kč. 

Od počátku programového období k 6. únoru 2013 bylo vydáno 3 305 Rozhodnutí na GP 

ve výši 15,2 mld. Kč, to představuje 81,0 % z finančního objemu ve schválených GG.  
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Proplacené prostředky příjemcům 

V lednu 2013 byly na účty příjemců převedeny finanční prostředky (IP a GG) ve výši 

828,0 mil. Kč. Hodnota všech proplacených prostředků (IP a GG) k 6. únoru 2013 dosahuje 

25,4 mld. Kč, což představuje 45,3 % alokace OP Lidské zdroje a zaměstnanost a současně 51,7 % 

prostředků krytých Rozhodnutím o poskytnutí dotace (IP a GG).  

V OP Lidské zdroje a zaměstnanost je evidováno 1 088 finančně ukončených projektů (IP a GP) 

v hodnotě 15,7 mld. Kč. Ve sledovaném období došlo k nárůstu o 8 finančně ukončených projektů 

v celkové hodnotě 90, 6 mil. Kč. 

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

V oblasti certifikovaných výdajů předložených EK nebyl v meziměsíčním porovnání zaznamenán 

žádný nárůst. Certifikované výdaje předložené EK k 6. únoru 2013 dosahují 19,9 mld. Kč, 

což představuje 35,4 % celkové alokace na program.  

Meziměsíční nárůst byl zaznamenán v prostředcích v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO, 

a to ve výši 799,1 mil. Kč Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO k 6. únoru 2013 

dosahují 22,1 mld. Kč, tj. 39,3 % alokace OP Lidské zdroje a zaměstnanost. 

 



 
MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – LEDEN 2013 

 
 

104 

 

Tab. 35 - Údaje o individuálních projektech (IP) OP Lidské zdroje a zaměstnanost (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 
(Dodatkem) 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 
- a b c d e f g h i J 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 27 7 116,3 3 1 000,5 4 934,5 20 4 971,3 2 2 660,1 
1.2 10 445,8 0 0,0 0 0,0 10 324,4 2 64,2 

1 37 7 562,1 3 1 000,5 4 934,5 30 5 295,7 4 2 724,3 
2.1a 170 13 336,8 30 1 363,6 18 539,1 122 13 173,4 48 7 123,1 

2.2a 19 3 465,2 6 581,8 3 435,5 8 2 314,3 2 39,5 

2a 189 16 802,0 36 1 945,4 21 974,6 130 15 487,7 50 7 162,5 
2.1b 0 175,5 0 17,9 0 7,1 0 173,3 0 93,7 

2.2b 0 45,6 0 7,7 0 5,7 0 30,5 0 0,5 

2b 0 221,1 0 25,6 0 12,8 0 203,8 0 94,2 
3.1 92 12 090,6 27 4 824,4 5 192,2 60 7 074,1 13 1 990,2 

3.2 44 1 096,9 12 459,6 11 239,8 21 397,5 1 14,2 

3.3 5 150,2 0 0,0 2 52,5 3 97,7 0 0,0 
3.4 9 98,4 7 69,8 0 0,0 2 28,6 1 7,6 

3 150 13 436,1 46 5 353,8 18 484,5 86 7 597,8 15 2 012,0 
4a.1 393 4 704,9 85 813,0 8 384,6 269 2 910,7 45 144,6 

4a 393 4 704,9 85 813,0 8 384,6 269 2 910,7 45 144,6 

4b.1 0 361,9 0 62,5 0 29,6 0 223,9 0 11,1 
4b 0 361,9 0 62,5 0 29,6 0 223,9 0 11,1 

5a.1 4 43,2 0 0,0 3 29,4 1 13,8 0 0,0 

5a 4 43,2 0 0,0 3 29,4 1 13,8 0 0,0 
5b.1 0 3,3 0 0,0 0 2,3 0 1,1 0 0,0 

5b 0 3,3 0 0,0 0 2,3 0 1,1 0 0,0 

6a.1 34 2 151,4 1 2,0 0 0,0 32 2 197,7 5 37,9 
6a 34 2 151,4 1 2,0 0 0,0 32 2 197,7 5 37,9 

6b.1 0 29,2 0 0,0 0 0,0 0 29,8 0 0,5 
6b 0 29,2 0 0,0 0 0,0 0 29,8 0 0,5 

OP LZZ 807 45 315,3 171 9 202,9 54 2 852,2 548 33 961,9 119 12 187,2 

Poznámka:  
- Program je vícecílový, OP LZZ je financován jak z prostředků určených pro cíl Konvergence (a), tak z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (b). V oblastech podpory, 

kterých se vícecílovost týká, jsou žádosti podávány a registrovány pouze u cíle Konvergence (a), ale financování probíhá v daném poměru v rámci obou cílů.  
- K datu generování je u OP LZZ vedeno 34 nedokončených individuálních projektů (IP) v hodnotě 691,6 mil. Kč. Dále je v meziměsíčním srovnání evidován i pokles objemu finančních prostředků 

o 176,6 mil. Kč ve stavu „Podané žádosti o podporu“ v oblasti podpory 4a.1. Tyto projekty přešly do stavu „Projekt nedokončen / stažen“ ale s jinou finanční částkou oproti původně přidělené 
dotaci. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 2. 2013 
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Tab. 36 - Údaje o globálních grantech (GG) OP Lidské zdroje a zaměstnanost (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 
GG s vydaným Rozhodnutím / 

podepsanou Smlouvou 
(Dodatkem) 

Finančně ukončené GG 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i J 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 5 10 612,0 1 1 304,5 0 0,0 4 9 133,5 0 0,0 

1.2 1 2 000,0 0 0,0 0 0,0 1 134,9 0 0,0 

1 6 12 612,0 1 1 304,5 0 0,0 5 9 268,4 0 0,0 

2.1a 1 1 492,1 0 0,0 0 0,0 1 1 492,1 0 0,0 

2.2a 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2a 1 1 492,1 0 0,0 0 0,0 1 1 492,1 0 0,0 

2.1b 0 19,6 0 0,0 0 0,0 0 19,6 0 0,0 

2.2b 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2b 0 19,6 0 0,0 0 0,0 0 19,6 0 0,0 

3.1 3 1 538,0 0 0,0 0 0,0 3 1 620,7 0 0,0 

3.2 1 477,5 0 0,0 0 0,0 1 477,5 0 0,0 

3.3 1 1 865,1 0 0,0 0 0,0 1 1 705,1 0 0,0 

3.4 1 1 640,5 0 0,0 0 0,0 1 1 640,5 0 0,0 

3 6 5 521,1 0 0,0 0 0,0 6 5 443,8 0 0,0 

4a.1 1 1 485,7 0 0,0 0 0,0 1 1 485,7 0 0,0 

4a 1 1 485,7 0 0,0 0 0,0 1 1 485,7 0 0,0 

4b.1 0 114,3 0 0,0 0 0,0 0 114,3 0 0,0 

4b 0 114,3 0 0,0 0 0,0 0 114,3 0 0,0 

5a.1 1 664,5 0 0,0 0 0,0 1 879,3 0 0,0 

5a 1 664,5 0 0,0 0 0,0 1 879,3 0 0,0 

5b.1 0 51,1 0 0,0 0 0,0 0 67,6 0 0,0 

5b 0 51,1 0 0,0 0 0,0 0 67,6 0 0,0 

6a.1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

6a 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

6b.1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

6b 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

OP LZZ 15 21 960,5 1 1 304,5 0 0,0 14 18 770,9 0 0,0 

Poznámka:  
- Program je vícecílový, OP LZZ je financován jak z prostředků určených pro cíl Konvergence (a), tak z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (b). V oblastech podpory, 

kterých se vícecílovost týká, jsou žádosti podávány a registrovány pouze u cíle Konvergence (a), ale financování probíhá v daném poměru v rámci obou cílů. Částky na GG za PO2 byly dle pravidel 
vícecílovosti rozděleny na cíl Konvergence (a) a na cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (b).  

- K datu generování nejsou u OP LZZ evidovány žádné nedokončené globální granty (GG). Zdroj: MSC2007 – 6. 2. 2013 
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Tab. 37 - Údaje o grantových projektech (GP) OP Lidské zdroje a zaměstnanost (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 
(Dodatkem) 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i j 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 5 502 25 447,3 2 254 12 288,3 1 583 5 255,0 1 647 7 714,3 576 2 067,8 

1.2 37 298,6 18 157,2 3 26,7 13 100,9 0 0,0 

1 5 539 25 745,9 2 272 12 445,5 1 586 5 281,7 1 660 7 815,2 576 2 067,8 

2.1a 1 073 5 267,0 778 3 833,1 69 354,7 225 1 073,2 41 181,2 

2.2a 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2a 1 073 5 267,0 778 3 833,1 69 354,7 225 1 073,2 41 181,2 

2.1b 0 69,3 0 50,4 0 4,7 0 14,1 0 2,4 

2.2b 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2b 0 69,3 0 50,4 0 4,7 0 14,1 0 2,4 

3.1 2 044 8 016,7 1 528 6 356,7 151 518,6 365 1 142,6 129 367,8 

3.2 324 2 191,1 248 1 733,0 0 0,0 76 458,1 25 150,6 

3.3 1 412 6 908,7 993 4 850,3 172 887,1 247 1 171,4 40 173,1 

3.4 1 611 8 096,4 1 294 6 571,4 2 11,2 312 1 507,7 101 372,2 

3 5 391 25 213,0 4 063 19 511,3 325 1 417,0 1 000 4 279,9 295 1 063,7 

4a.1 521 2 188,5 218 975,9 77 257,7 222 939,0 28 79,2 

4a 521 2 188,5 218 975,9 77 257,7 222 939,0 28 79,2 

4b.1 0 168,3 0 75,1 0 19,8 0 72,2 0 6,1 

4b 0 168,3 0 75,1 0 19,8 0 72,2 0 6,1 

5a.1 713 3 884,4 506 2 901,8 9 40,3 198 942,2 29 127,7 

5a 713 3 884,4 506 2 901,8 9 40,3 198 942,2 29 127,7 

5b.1 0 298,8 0 223,2 0 3,1 0 72,5 0 9,8 

5b 0 298,8 0 223,2 0 3,1 0 72,5 0 9,8 

6a.1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

6a 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

6b.1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

6b 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

OP LZZ 13 237 62 835,1 7 837 40 016,3 2 066 7 379,0 3 305 15 208,4 969 3 537,9 

Poznámka:  
- Program je vícecílový, OP LZZ je financován jak z prostředků určených pro cíl Konvergence (a), tak z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (b). V oblastech podpory, 

kterých se vícecílovost týká, jsou žádosti podávány a registrovány pouze u cíle Konvergence (a), ale financování probíhá v daném poměru v rámci obou cílů.  
- K datu generování je u OP evidováno 29 nedokončených grantových projektů (GP) v celkové hodnotě 122,4 mil. Kč.  
- V meziměsíčním srovnání došlu u OP LZZ u GP ve stavu „Podané žádosti o podporu“ v oblastech podpory 1.1 (o 12,8 mil. Kč), 2a.1 (o 6,6 mil. Kč), 2b.1 (o 0,1 mil. Kč), 3.3 (o 0,2 mil. Kč), 3.4 

(o 0,4 mil. Kč), 4a.1 (o 16,7 mil. Kč) a 4b.1 (o 1,3 mil. Kč). Důvodem poklesu je vrácení GP k přepracování. Zdroj: MSC2007 – 6. 2. 2013 
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Tab. 38 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Lidské zdroje a zaměstnanost (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / 
Oblast podpory 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou  
(Dodatkem) 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

(včetně záloh) 

 Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 
(včetně vratek) 

- v mil. Kč v mil. Kč % v mil. Kč % v mil. Kč % v mil. Kč  % v mil. Kč % 

- a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 

1.1 14 106,4 32 563,6 230,8 12 685,6 89,9 6 789,1 48,1 5 871,1 41,6 5 216,9 37,0 

1.2 478,7 744,4 155,5 425,3 88,9 189,3 39,5 159,2 33,3 132,1 27,6 

1 14 585,0 33 308,0 228,4 13 110,9 89,9 6 978,3 47,8 6 030,3 41,3 5 349,0 36,7 

2.1a 15 485,0 18 603,8 120,1 14 246,7 92,0 8 042,6 51,9 7 709,0 49,8 7 430,1 48,0 

2.2a 3 000,7 3 465,2 115,5 2 314,3 77,1 432,9 14,4 432,9 14,4 293,6 9,8 

2a 18 485,7 22 069,0 119,4 16 560,9 89,6 8 475,6 45,8 8 141,9 44,0 7 723,7 41,8 

2.1b 203,0 244,8 120,6 187,5 92,3 128,7 63,4 124,3 61,2 120,7 59,4 

2.2b 39,5 45,6 115,5 30,5 77,1 5,7 14,4 5,7 14,4 3,9 9,8 

2b 242,5 290,4 119,7 217,9 89,9 134,4 55,4 130,0 53,6 124,5 51,3 

3.1 9 772,8 20 107,4 205,7 8 216,7 84,1 5 571,0 57,0 4 792,9 49,0 4 414,3 45,2 

3.2 1 187,0 3 288,0 277,0 855,6 72,1 474,8 40,0 357,9 30,2 328,4 27,7 

3.3 1 801,2 7 058,9 391,9 1 269,1 70,5 690,7 38,3 409,8 22,8 338,4 18,8 

3.4 1 664,3 8 194,8 492,4 1 536,3 92,3 842,3 50,6 504,9 30,3 457,2 27,5 

3 14 425,4 38 649,1 267,9 11 877,7 82,3 7 578,8 52,5 6 065,5 42,0 5 538,3 38,4 

4a.1 4 778,7 6 893,4 144,3 3 849,7 80,6 1 110,9 23,2 843,5 17,7 377,6 7,9 

4a 4 778,7 6 893,4 144,3 3 849,7 80,6 1 110,9 23,2 843,5 17,7 377,6 7,9 

4b.1 367,6 530,3 144,3 296,1 80,6 85,5 23,2 64,9 17,7 29,0 7,9 

4b 367,6 530,3 144,3 296,1 80,6 85,5 23,2 64,9 17,7 29,0 7,9 

5a.1 973,2 3 927,5 403,6 956,0 98,2 464,1 47,7 211,1 21,7 192,7 19,8 

5a 973,2 3 927,5 403,6 956,0 98,2 464,1 47,7 211,1 21,7 192,7 19,8 

5b.1 74,9 302,1 403,6 73,5 98,2 35,7 47,7 16,2 21,7 14,8 19,8 

5b 74,9 302,1 403,6 73,5 98,2 35,7 47,7 16,2 21,7 14,8 19,8 

6a.1 2 173,5 2 151,4 99,0 2 197,7 101,1 573,2 26,4 567,1 26,1 499,1 23,0 

6a 2 173,5 2 151,4 99,0 2 197,7 101,1 573,2 26,4 567,1 26,1 499,1 23,0 

6b.1 29,5 29,2 99,0 29,8 101,1 7,8 26,4 7,7 26,1 6,8 23,0 

6b 29,5 29,2 99,0 29,8 101,1 7,8 26,4 7,7 26,1 6,8 23,0 

Cíl 1 55 421,5 106 998,4 193,1 48 552,9 87,6 25 180,8 45,4 21 859,4 39,4 19 680,6 35,5 

Cíl 2 714,5 1 152,0 161,2 617,4 86,4 263,3 36,9 218,8 30,6 175,2 24,5 

OP LZZ 56 135,9 108 150,4 192,7 49 170,3 87,6 25 444,2 45,3 22 078,3 39,3 19 855,7 35,4 

Poznámka:  
- Ve sloupci „Podané žádosti“ a „Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ jsou vykazovány údaje za IP a GP, zatímco ve sloupci „Proplacené prostředky příjemcům“, „Prostředky 

v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou zahrnuty údaje za IP a GG, a to z důvodu, že certifikace probíhá pouze na úrovni IP a GG, nikoliv GP. 
- Měnový kurz: 1 EUR = 25,7 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. Zdroj: MSC2007 – 6. 2. 2013 
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INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM 

Finanční prostředky tohoto operačního programu jsou určeny k rozvoji veřejné správy, kultury, 

cestovního ruchu, informační společnosti, k podpoře zaměstnanosti, péči o zdraví obyvatel, 

ke zlepšení bydlení a bezpečnosti obyvatelstva. Cílem Integrovaného OP je podpořit socioekonomický 

růst ČR a zvýšit kvalitu života občanů ČR. Integrovaný OP je financován z ERDF. 

Z územního hlediska jsou intervence Integrovaného OP zaměřeny především na podporu regionů ČR 

zařazených do cíle Konvergence (celé území ČR kromě hlavního města Prahy). U vybraných oblastí 

podpory se intervence týkají i území hlavního města Prahy (prioritní osa 1, 4 a 6). 

Roli ŘO vykonává Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, činnost ZS zastávají Ministerstvo vnitra ČR 

(oblast podpory 1.1), Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (oblasti podpory 3.1 a 3.3), Ministerstvo 

zdravotnictví ČR (oblast podpory 3.2), Ministerstvo kultury ČR (oblast podpory 5.1) a Centrum 

pro regionální rozvoj ČR (oblasti podpory 2.1, 3.1, 3.3, 3.4, 5.2, 5.3 a 4. a 6. prioritní osa). Podrobnější 

informace o Integrovaném OP jsou uvedeny na internetových stránkách www.strukturalni-

fondy.cz/iop. 

 

Tab. 39 - Struktura Integrovaného OP 

Číslo prioritní 
osy / oblasti 

podpory 
Název prioritní osy / oblasti podpory  

Podíl 
na celkové 

alokaci 
v %  

1a,b Modernizace veřejné správy 20,6 
1.1a,b Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě 20,6 

2 Zavádění ICT ve veřejné správě 10,5 

2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě  10,5 
3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 33,6 

3.1 Služby v oblasti sociální integrace 4,9 
3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 15,3 

3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti  2,9 

3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik  10,5 
4a,b Národní podpora cestovního ruchu 4,0 

4.1a,b Národní podpora rozvoje cestovního ruchu  4,0 

5 Národní podpora územního rozvoje 28,3 
5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví  14,2 

5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích 13,2 

5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik  1,0 
6a,b Technická pomoc 2,8 

6.1a,b Aktivity spojené s řízením IOP 1,7 
6.2a,b Ostatní náklady technické pomoci IOP  1,1 

Poznámka:  
- OP je vícecílový, tj. je financován jak z prostředků určených pro cíl Konvergence (a), tak z prostředků pro cíl Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost (b). 

Zdroj: Programový dokument IOP 

  

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop
http://www.strukturalni-fondy.cz/iop
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Realizace Integrovaného OP 

V Integrovaném OP bylo k 6. únoru 2013 podáno 8 676 žádostí v celkové výši 64,1 mld. Kč, 

což představuje 132,0 % celkové alokace na program. Řídící orgán a ZS vydaly 7 460 Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace v hodnotě 39,3 mld. Kč (81,0 % alokace na období 2007–2013). Proplacené 

prostředky příjemcům činí 14,6 mld. Kč, což představuje 30,0 % alokace Integrovaného OP. Objem 

certifikovaných výdajů dosahuje 12,1 mld. Kč, to je 24,9 % alokace na období 2007–2013. 

Podané žádosti 

Počet podaných žádostí se v lednu 2013 zvýšil o 114 žádostí ve výši 949,3 mil. Kč. Finanční požadavek 

v podaných žádostech přesahuje alokaci na celé programové období o 32,0 %, tj. finanční objem 

v 8 676 podaných žádostech dosahuje 64,1 mld. Kč.  

Nejvyšší meziměsíční nárůst je z finančního hlediska zaznamenán v oblasti podpory 3.2 (18 žádostí 

ve výši 725,7 mil. Kč) a v oblasti podpory 3.1 (19 žádosti ve výši 105,7 mil. Kč). 

K 6. únoru 2013 bylo vyřazeno z administrace z důvodu nesplnění podmínek výzvy nebo stažení 

žádosti žadatelem celkem 784 žádostí v celkové hodnotě 17,5 mld. Kč. To tvoří 9,0 % z celkového 

počtu podaných žádostí a současně 27,3 % finančních prostředků ve všech podaných žádostech. 

Projekty s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace 

Počet schválených projektů se v meziměsíčním srovnání zvýšil o 14 vydaných Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace. Z hlediska finančního objemu došlo k nárůstu o 422,9 mil. Kč.  

Finanční objem v projektech s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace k 6. únoru 2013 dosahuje 

39,3 mld. Kč, což tvoří 81,0 % alokace Integrovaného OP.  

Proplacené prostředky příjemcům 

Od počátku programového období k 6. únoru 2013 byly proplaceny prostředky na účty příjemců 

ve výši 14,6 mld. Kč, což činí 30,0 % alokace Integrovaného OP a zároveň 37,1 % z prostředků krytých 

Rozhodnutím o poskytnutí dotace. V lednu 2013 byly na účty příjemců proplaceny finanční 

prostředky ve výši 55,0 mil. Kč.  

V Integrovaném OP bylo k 6. únoru 2013 finančně ukončeno 6 115 projektů ve výši 11,0 mld. Kč 

(tj. 82,0 % z celkového počtu schválených projektů), z toho byly ve sledovaném období finančně 

ukončeny 4 projekty v hodnotě 57,9 mil. Kč.  

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

Ve sledovaném období se částka certifikovaných výdajů předložených EK nezvýšila. Certifikované 

výdaje předložené EK k 6. únoru 2013 dosahují 12,1 mld. Kč, což představuje 24,9 % alokace 

Integrovaného OP.  
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K 6. únoru 2013 tvoří podíl prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO 29,1 % z alokace 

na program (tj. 14,1 mld. Kč). V lednu 2013 byl zaznamenán nárůst ve výši 151,3 mil. Kč. 
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Tab. 40 - Údaje o projektech Integrovaného OP (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 
(Dodatkem) 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i j 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1a 86 10 808,3 18 1 773,3 7 64,7 55 8 182,9 18 711,8 

1a 86 10 808,3 18 1 773,3 7 64,7 55 8 182,9 18 711,8 

1.1b 0 831,4 0 136,4 0 5,0 0 629,5 0 54,8 

1b 0 831,4 0 136,4 0 5,0 0 629,5 0 54,8 

2.1 5 839 5 465,7 298 665,8 1 97,4 5 480 4 553,7 4 662 878,7 

2 5 839 5 465,7 298 665,8 1 97,4 5 480 4 553,7 4 662 878,7 

3.1 400 3 333,2 224 1 049,1 106 1 224,1 70 1 051,7 22 55,9 

3.2 212 9 159,7 28 1 248,2 18 725,7 158 6 060,8 80 3 776,8 

3.3 24 1 817,9 7 396,1 6 203,3 11 1 075,4 1 58,8 

3.4 112 5 882,6 3 1 253,9 4 135,4 105 4 257,2 11 603,5 

3 748 20 193,5 262 3 947,3 134 2 288,5 344 12 445,1 114 4 495,0 

4.1a 76 3 368,8 42 1 529,9 1 106,0 26 1 405,5 5 166,7 

4a 76 3 368,8 42 1 529,9 1 106,0 26 1 405,5 5 166,7 

4.1b 76 259,1 42 117,7 1 8,2 26 108,1 5 12,8 

4b 76 259,1 42 117,7 1 8,2 26 108,1 5 12,8 

5.1 51 15 815,0 29 9 055,0 1 299,5 20 6 153,2 2 301,9 

5.2 1 005 5 315,9 27 181,0 46 415,9 912 4 433,8 749 3 587,3 

5.3 700 587,0 64 59,0 118 82,9 509 429,3 508 425,3 

5 1 756 21 718,0 120 9 295,0 165 798,3 1 441 11 016,3 1 259 4 314,5 

6.1a 36 1 035,4 0 0,0 0 0,0 34 727,1 14 248,3 

6.2a 59 383,2 2 4,4 0 0,0 54 205,9 38 123,4 

6a 95 1 418,5 2 4,4 0 0,0 88 933,1 52 371,7 

6.1b 0 19,0 0 0,0 0 0,0 0 13,4 0 4,6 

6.2b 0 7,0 0 0,1 0 0,0 0 3,8 0 2,3 

6b 0 26,1 0 0,1 0 0,0 0 17,2 0 6,8 

Cíl 1 8 600 62 972,7 742 17 215,7 308 3 354,9 7 434 38 536,6 6 110 10 938,3 

Cíl 2 76 1 116,6 42 254,2 1 13,1 26 754,8 5 74,4 

IOP 8 676 64 089,3 784 17 469,9 309 3 368,1 7 460 39 291,3 6 115 11 012,7 

Poznámka:  
- Počet podaných žádostí je u vícecílových prioritních os uveden pouze u oblastí podpory vztahující se k cíli Konvergence (a). V oblastech podpory, které spadají pod cíl Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost (b) je počet nulový (kromě 4. prioritní osy).  
- K datu generování je u OP vedeno 123 nedokončených projektů v hodnotě 2,3 mld. Kč. 
Zdroj: MSC2007 – 6. 2. 2013 
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Tab. 41 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků Integrovaného OP (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou  
(Dodatkem) 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

(včetně záloh) 

 Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 
(včetně vratek) 

- mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč  %  mil. Kč % 

- a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 

1a.1 9 270,8 10 808,3 116,6 8 182,9 88,3 2 858,9 30,8 2 630,3 28,4 2 493,6 26,9 

1a 9 270,8 10 808,3 116,6 8 182,9 88,3 2 858,9 30,8 2 630,3 28,4 2 493,6 26,9 

1b.1 713,1 831,4 116,6 629,5 88,3 219,9 30,8 202,3 28,4 191,8 26,9 

1b 713,1 831,4 116,6 629,5 88,3 219,9 30,8 202,3 28,4 191,8 26,9 

2.1 5 130,8 5 465,7 106,5 4 553,7 88,8 1 052,1 20,5 1 036,2 20,2 809,7 15,8 

2 5 130,8 5 465,7 106,5 4 553,7 88,8 1 052,1 20,5 1 036,2 20,2 809,7 15,8 

3.1 2 387,6 3 333,2 139,6 1 051,7 44,0 104,7 4,4 89,7 3,8 62,7 2,6 

3.2 7 442,8 9 159,7 123,1 6 060,8 81,4 3 652,9 49,1 3 516,0 47,2 3 322,2 44,6 

3.3 1 403,2 1 817,9 129,5 1 075,4 76,6 83,7 6,0 83,9 6,0 83,9 6,0 

3.4 5 143,1 5 882,6 114,4 4 257,2 82,8 630,8 12,3 630,8 12,3 584,2 11,4 

3 16 376,8 20 193,5 123,3 12 445,1 76,0 4 472,2 27,3 4 320,5 26,4 4 053,0 24,7 

4a.1 1 818,0 3 368,8 185,3 1 405,5 77,3 272,6 15,0 272,6 15,0 208,0 11,4 

4a 1 818,0 3 368,8 185,3 1 405,5 77,3 272,6 15,0 272,6 15,0 208,0 11,4 

4b.1 139,8 259,1 185,3 108,1 77,3 21,0 15,0 21,0 15,0 16,0 11,4 

4b 139,8 259,1 185,3 108,1 77,3 21,0 15,0 21,0 15,0 16,0 11,4 

5.1 6 909,1 15 815,0 228,9 6 153,2 89,1 1 568,9 22,7 1 519,1 22,0 1 320,5 19,1 

5.2 6 337,2 5 315,9 83,9 4 433,8 70,0 3 232,7 51,0 3 232,7 51,0 2 225,3 35,1 

5.3 468,3 587,0 125,3 429,3 91,7 425,8 90,9 425,8 90,9 418,4 89,3 

5 13 714,5 21 718,0 158,4 11 016,3 80,3 5 227,4 38,1 5 177,6 37,8 3 964,3 28,9 

6a.1 810,5 1 035,4 127,7 727,1 89,7 351,8 43,4 348,2 43,0 279,4 34,5 

6a.2 536,8 383,2 71,4 205,9 38,4 88,7 16,5 88,7 16,5 76,2 14,2 

6a 1 347,3 1 418,5 105,3 933,1 69,3 440,4 32,7 436,9 32,4 355,6 26,4 

6b.1 14,9 19,0 127,8 13,4 89,9 6,5 43,4 6,4 43,0 5,1 34,5 

6b.2 9,9 7,0 71,4 3,8 38,5 1,6 16,5 1,6 16,5 1,4 14,2 

6b 24,8 26,1 105,3 17,2 69,4 8,1 32,7 8,0 32,4 6,5 26,4 

Cíl 1 47 658,3 62 972,7 132,1 38 536,6 80,9 14 323,6 30,1 13 874,1 29,1 11 884,1 24,9 

Cíl 2 877,8 1 116,6 127,2 754,8 86,0 249,0 28,4 231,3 26,4 214,4 24,4 

IOP 48 536,1 64 089,3 132,0 39 291,3 81,0 14 572,6 30,0 14 105,5 29,1 12 098,5 24,9 

Poznámka:  
- Měnový kurz: 1 EUR = 25,7 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 2. 2013 
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OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC 

Z OP Technická pomoc jsou zajišťovány aktivity, které podporují efektivitu řízení NSRR, 

jeho administrativní zabezpečení, kontrolu, monitorování a evaluaci realizace NSRR a aktivity, jež jsou 

spojeny s využitím prostředků SF / FS a jejich publicitou.  

Z územního hlediska jsou intervence OP Technická pomoc zaměřeny na celé území ČR včetně 

hlavního města Prahy. 

ŘO OP Technická pomoc je MMR ČR. ZS je Centrum pro regionální rozvoj ČR (dále CRR ČR). 

Podrobnější informace jsou dostupné na internetových stránkách www.strukturalni-fondy.cz/op-tp. 

 

Tab. 42 - Struktura OP Technická pomoc 

Číslo prioritní 
osy / oblasti 

podpory 
Název prioritní osy / oblasti podpory  

Podíl 
na celkové 

alokaci  
v % 

1a,b Podpora řízení a koordinace 11,9 

1.1a,b Řízení implementace NSRR 7,6 
1.2a,b Finanční řízení, kontrola a audit 1,4 

1.3a,b Řízení a koordinace HSS 0,9 

1.4a,b Příprava nového programového období 2014 + 2,0 
2a,b Monitorování 25,4 

2.1a,b Komunikační a monitorovací systém 25,4 

3a,b Administrativní a absorpční kapacita 40,2 
3.1a,b Podpora administrativních struktur včetně profesního vzdělávání 37,3 

3.2a,b Podpora absorpční kapacity 2,9 

4a,b Publicita 22,5 
4.1a,b Aktivity pro informování a publicitu 21,8 

4.2a,b Správa nástrojů komunikace a řízení KoP OP TP 0,7 
Poznámka: 
- OP je vícecílový, tj. je financován jak z prostředků určených pro cíl Konvergence (a), tak z prostředků pro cíl Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost (b). 

Zdroj: Programový dokument OP TP 

  

http://www.strukturalni-fondy.cz/op-tp
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Realizace OP Technická pomoc 

K 6. únoru 2013 bylo podáno 154 žádostí o finančním požadavku 8,7 mld. Kč, což představuje 148,6 % 

celkové alokace na program. Z podaných žádostí bylo u 122 vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

ve výši 4,3 mld. Kč (73,1 % alokace na program na období 2007–2013). Proplacené prostředky 

příjemcům činí 1,8 mld. Kč, což představuje 30,2 % alokace na programové období 2007–2013. 

V OP Technická pomoc byly certifikovány výdaje ve výši 1,7 mld. Kč, to je 29,4 % celkové alokace 

programu.  

Podané žádosti 

V průběhu ledna 2013 nebyly do OP Technická pomoc podány žádné nové žádosti.  

Od počátku programového období k 6. únoru 2013 žadatelé podali 154 žádostí s požadovaným 

objemem finančních prostředků 8,7 mld. Kč. Finanční požadavek v podaných žádostech převyšuje 

alokaci na OP Technická pomoc o 48,6 %.  

K 6. únoru 2013 bylo vyřazeno z administrace z důvodu nesplnění podmínek výzvy nebo stažení 

žádosti žadatelem celkem 23 žádostí v celkové hodnotě 2,0 mld. Kč. Tato částka tvoří 

14,9 % celkového počtu podaných žádostí a současně 23,3 % finančních prostředků ve všech 

podaných žádostech. 

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou 

Ve sledovaném období ŘO vydal 3 nová Rozhodnutí / Smlouvu o poskytnutí dotace o celkovém 

finančním objemu 169,3 mil Kč. 

Celkem byla v OP Technická pomoc vydána Rozhodnutí / podepsána Smlouva o poskytnutí dotace 

u 122 žádostí (tj. 79,2 % z celkově 154 podaných žádostí). Objem nasmlouvaných finančních 

prostředků k 6. únoru 2013 činí 4,3 mld. Kč, což představuje 73,1 % alokace na OP Technická pomoc.  

Proplacené prostředky příjemcům 

Meziměsíční nárůst v objemu prostředků proplacených příjemcům dosahuje 16,0 mil Kč. 

V OP Technická pomoc byly k 6. únoru 2013 proplaceny prostředky příjemcům ve výši 1,8 mld. Kč, 

což činí 30,2 % alokace na období 2007–2013 a současně 41,4 % z prostředků krytých Rozhodnutím / 

Smlouvou o poskytnutí dotace.  

Ve sledovaném období nebyl finančně ukončen žádný projekt. K 6. únoru 2013 tak bylo v OP 

Technická pomoc finančně ukončeno 54 projektů o celkovém finančním objemu 1,3 mld. Kč 

(tj. 44,3 % celkového počtu projektů s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou). 
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Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

V oblasti certifikovaných výdajů předložených EK nebyl v meziměsíčním porovnání zaznamenán 

žádný nárůst. Celková výše certifikovaných výdajů předložených EK k 6. únoru 2013 tak činí 

1,7 mld. Kč, což tvoří 29,4 % celkové alokace OP Technická pomoc.  

Meziměsíční nárůst ve výši 3,4 mil. Kč byl evidován v prostředcích v souhrnných žádostech 

zaúčtovaných PCO. Od počátku programového období k 6. únoru 2013 tak byla do souhrnných 

žádostí zahrnuta částka 1,7 mld. Kč, tedy 30,0 % celkové alokace programu. 
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Tab. 43 - Údaje o projektech OP Technická pomoc (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 
(Dodatkem) 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i j 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 
1.1a 7 479,6 0 0,0 0 0,0 7 257,0 2 115,2 

1.2a 6 276,4 1 7,4 2 178,0 3 87,9 1 29,5 

1.3a 1 12,8 0 0,0 0 0,0 1 12,8 0 0,0 
1.4a 7 68,0 0 0,0 0 0,0 7 55,2 1 4,9 

1a 21 836,8 1 7,4 2 178,0 18 413,0 4 149,7 
1.1b 0 7,4 0 0,0 0 0,0 0 4,0 0 1,8 

1.2b 0 4,3 0 0,1 0 2,8 0 1,4 0 0,5 

1.3b 0 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,2 0 0,0 
1.4b 0 1,1 0 0,0 0 0,0 0 0,9 0 0,1 

1b 0 13,0 0 0,1 0 2,8 0 6,4 0 2,3 

2.1a 67 3 638,6 19 1 939,0 0 0,0 45 1 566,4 23 353,4 
2a 67 3 638,6 19 1 939,0 0 0,0 45 1 566,4 23 353,4 

2.1b 0 58,9 0 31,4 0 0,0 0 25,4 0 5,7 

2b 0 58,9 0 31,4 0 0,0 0 25,4 0 5,7 
3.1a 56 2 464,9 3 45,7 2 208,7 51 1 752,2 26 531,2 

3.2a 2 541,2 0 0,0 0 0,0 2 141,7 0 0,0 
3a 58 3 006,1 3 45,7 2 208,7 53 1 893,8 26 531,2 

3.1b 0 40,1 0 0,7 0 3,4 0 28,5 0 8,6 

3.2b 0 8,8 0 0,0 0 0,0 0 2,3 0 0,0 
3b 0 48,9 0 0,7 0 3,4 0 30,8 0 8,6 

4.1a 6 965,4 0 0,0 1 393,9 5 320,7 1 233,3 

4.2a 2 93,6 0 0,0 0 0,0 1 5,0 0 0,0 
4a 8 1 059,0 0 0,0 1 393,9 6 325,7 1 233,3 

4.1b 0 15,8 0 0,0 0 6,4 0 5,2 0 3,8 

4.2b 0 1,5 0 0,0 0 0,0 0 0,1 0 0,0 
4b 0 17,3 0 0,0 0 6,4 0 5,3 0 3,8 

Cíl 1 154 8 540,6 23 1 992,1 5 780,5 122 4 198,9 54 1 267,5 
Cíl 2 0 138,1 0 32,3 0 12,6 0 67,9 0 20,5 

OP TP 154 8 678,6 23 2 024,3 5 793,1 122 4 266,8 54 1 288,0 

Poznámka: 
- Počet podaných projektových žádostí je vzhledem k vícecílovosti programu uveden pouze u oblastí podpory vztahující se k cíli Konvergence (a). V oblastech podpory náležících k cíli Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost (b) je počet nulový.  
- K datu generování jsou u OP TP evidovány 4 nedokončené projekty v celkové hodnotě 131,6 mil. Kč.  
- V meziměsíčním srovnání došlo u OP TP ve stavu „Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou (Dodatkem)“  k poklesu objemu finančních prostředků v oblastech podpory 3.1a (o 257,5 

mil. Kč) a 3.1b (o 4,2 mil. Kč). Pokles vznikl krácením projektových rozpočtů při předčasném ukončení projektů Pověřených auditních subjektů. Zdroj: MSC2007 – 6. 2. 2013 
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Tab. 44 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Technická pomoc (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti  

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou  
(Dodatkem) 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

(včetně záloh) 

 Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 
(včetně vratek) 

- v mil. Kč v mil. Kč % v mil. Kč % v mil. Kč % v mil. Kč  % v mil. Kč % 

- a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 

1.1a 236,5 479,6 202,8 257,0 108,7 83,9 35,5 83,9 35,5 80,9 34,2 

1.2a 329,7 276,4 83,8 87,9 26,7 51,9 15,7 42,3 12,8 42,3 12,8 

1.3a 22,0 12,8 58,1 12,8 58,1 5,8 26,4 5,8 26,4 3,7 16,6 

1.4a 95,0 68,0 71,6 55,2 58,1 6,8 7,2 6,8 7,2 3,9 4,1 

1a 683,2 836,8 122,5 413,0 60,5 148,5 21,7 138,9 20,3 130,8 19,1 

1.1b 3,5 7,4 213,1 4,0 114,8 1,3 37,6 1,3 37,6 1,3 36,2 

1.2b 5,0 4,3 84,8 1,4 27,7 0,8 16,3 0,7 13,4 0,7 13,4 

1.3b 0,5 0,2 41,5 0,2 41,9 0,1 18,9 0,1 18,8 0,1 11,9 

1.4b 1,6 1,1 66,1 0,9 56,4 0,1 6,6 0,1 6,6 0,1 3,8 

1b 10,6 13,0 122,2 6,4 60,3 2,3 22,0 2,2 20,5 2,1 19,4 

2.1a 1 459,7 3 638,6 249,3 1 566,4 107,3 502,5 34,4 502,5 34,4 493,0 33,8 

2a 1 459,7 3 638,6 249,3 1 566,4 107,3 502,5 34,4 502,5 34,4 493,0 33,8 

2.1b 23,6 58,9 249,3 25,4 107,5 8,1 34,4 8,1 34,4 8,0 33,8 

2b 23,6 58,9 249,3 25,4 107,5 8,1 34,4 8,1 34,4 8,0 33,8 

3.1a 2 137,2 2 464,9 115,3 1 752,2 82,0 838,8 39,2 832,6 39,0 817,6 38,3 

3.2a 167,6 541,2 322,9 141,7 84,5 23,3 13,9 23,3 13,9 23,3 13,9 

3a 2 304,8 3 006,1 130,4 1 893,8 82,2 862,0 37,4 855,9 37,1 840,9 36,5 

3.1b 34,5 40,1 116,0 28,5 82,5 13,6 39,4 13,5 39,1 13,3 38,4 

3.2b 3,0 8,8 294,8 2,3 77,1 0,4 12,7 0,4 12,7 0,4 12,7 

3b 37,5 48,9 130,2 30,8 82,1 14,0 37,3 13,9 37,0 13,7 36,4 

4.1a 1 256,3 965,4 76,8 320,7 25,5 223,0 17,7 223,0 17,7 223,0 17,7 

4.2a 41,3 93,6 226,8 5,0 12,1 1,7 4,1 1,7 4,1 1,7 4,1 

4a 1 297,6 1 059,0 81,6 325,7 25,1 224,7 17,3 224,7 17,3 224,7 17,3 

4.1b 20,4 15,8 77,6 5,2 25,5 3,6 17,9 3,6 17,9 3,6 17,9 

4.2b 1,0 1,5 159,8 0,1 10,4 0,0 2,9 0,0 2,9 0,0 2,9 

4b 21,3 17,3 81,3 5,3 24,9 3,7 17,2 3,7 17,2 3,7 17,2 

Cíl 1 5 745,3 8 540,6 148,7 4 198,9 73,1 1 737,7 30,2 1 722,0 30,0 1 689,4 29,4 

Cíl 2 93,1 138,1 148,3 67,9 72,9 28,1 30,2 27,9 30,0 27,4 29,4 

OP TP 5 838,4 8 678,6 148,6 4 266,8 73,1 1 765,9 30,2 1 749,9 30,0 1 716,7 29,4 

Poznámka: 
- Měnový kurz: 1 EUR = 25,7 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. Zdroj: MSC2007 – 6. 2. 2013 
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6.B STAV REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ CÍLE 1 

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD 

Tento program je zaměřen na regeneraci a rozvoj měst a oživení venkovských oblastí, na zlepšení 

dopravního a hospodářského napojení regionu na sousední regiony a na využití přírodního 

a kulturního potenciálu pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu. ROP Severozápad je financován 

z ERDF. 

Z územního hlediska jsou intervence ROP Severozápad zaměřeny na Karlovarský a Ústecký kraj. 

Úlohu ŘO zastává Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem v Ústí nad Labem. 

Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.nuts2severozapad.cz. 

 

Tab. 45 - Struktura ROP Severozápad 
Číslo prioritní 
osy / oblasti 

podpory 
Název prioritní osy / oblasti podpory  

Podíl 
na celkové alokaci 

v % 
1 Regenerace a rozvoj měst 39,9 

1.1 Podpora rozvojových pólů regionu 16,7 

1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst 10,1 
1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 12,7 

2 Integrovaná podpora místního rozvoje 4,3 

2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti  0,4 
2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury  3,8 

3  Dostupnost a dopravní obslužnost 34,8 
3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálních a nadregionálního významu  24,4 

3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti v regionu  10,7 

4  Udržitelný rozvoj cestovního ruchu 18,7 
4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury v cestovním ruchu 11,7 

4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení  5,7 

4.3 Podpora marketingu a tvorby rozvoje produktů cestovního ruchu  1,3 
5  Technická asistence 2,6 

5.1 Podpora implementace ROP Severozápad  2,4 

5.2 Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity  0,2 

Zdroj: Programový dokument ROP Severozápad 

  

http://www.nuts2severozápad.cz/
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Realizace ROP Severozápad 

Od počátku programového období bylo k  6. únoru 2013 podáno celkem 997 žádostí v hodnotě 

40,0 mld. Kč (176,1 % celkové alokace). S příjemci bylo podepsáno 321 Smluv o poskytnutí dotace 

v hodnotě 18,3 mld. Kč (80,7 % celkové alokace). Ke stejnému datu byly příjemcům na jejich účty 

proplaceny finanční prostředky ve výši 11,8 mld. Kč, to znamená 51,9 % celkové alokace 

a certifikovány byly výdaje ve výši 5,5 mld. Kč (24,2 % celkové alokace). 

Ke dni 11. června 2012 byly na základě společného dopisu Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

a Ministerstva financí ČR pozastaveny některé činnosti související s realizací ROP Severozápad. Mezi 

pozastavené činnosti patří vyhlašování nových výzev, schvalování projektů a podepisování Smluv 

o poskytnutí dotace. Tento krok se bude projevovat ve všech relevantních sledovaných oblastech.  

Podané žádosti 

V průběhu ledna 2013 nebyla na ŘO podána žádná nová žádost. Celkem bylo do regionálního OP 

podáno 997 žádostí s požadavkem na dotaci ve výši 40,0 mld. Kč. Tato částka převyšuje celkovou 

alokaci operačního programu o 76,1 %.  

K 6. únoru 2013 bylo vyřazeno z administrace celkem 641 žádostí v celkové hodnotě 19,2 mld. Kč. 

Z celkového počtu tak bylo vyřazeno 64,3 % podaných žádostí.  

Projekty s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace 

Celkový počet projektů s podepsanou Smlouvou se v průběhu ledna 2013 snížil o 2 projekty 

v hodnotě 12,6 mil. Kč. Snížení počtu uzavřených Smluv je evidováno u oblastí podpory 1.3 

(nedokončení projektu) a 4.3 (ukončení smlouvy ze strany ŘO). S příjemci bylo dosud podepsáno 

321 Smluv v hodnotě 18,3 mld. Kč. Jde o částku, která z celkové alokace OP tvoří 80,7 %. V současné 

době rozdíl mezi celkovou alokací na OP a výší schválené dotace tvoří v přepočtu 4,4 mld. Kč (19,3 % 

celkové alokace na OP). Nejedná se však o volné disponibilní prostředky, protože dalších 17 žádostí 

v hodnotě 1,5 mld. Kč se nachází ve schvalovacím procesu. 

Proplacené prostředky příjemcům 

ŘO dosud proplatil příjemcům prostředky ve výši 11,8 mld. Kč. V porovnání s celkovou alokací 

na regionální OP zaujímá hodnota proplacených prostředků 51,9 %. Z celkové schválené dotace bylo 

příjemcům proplaceno 64,3 %. 

K 6. únoru 2013 bylo finančně ukončeno celkem 190 projektů v hodnotě 9,5 mld. Kč (tj. 59,2 % 

celkového počtu schválených projektů). Ve srovnání s předchozím měsícem (prosinec 2012) nebyl 

finančně ukončen žádný další projekt. 
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Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

Ve stavu certifikované výdaje předložené EK nedošlo ke změně. Hodnota certifikovaných výdajů 

za celý OP je ve výši 5,5 mld. Kč, to je 24,2 % celkové alokace na OP. U tohoto operačního programu 

je od března 2011 pozastavena certifikace ze strany PCO. 

Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO jsou evidovány ve výši 11,1 mld. Kč, tj. 48,9 % 

celkové alokace na OP. Ve srovnání s minulým měsícem (prosinec 2012) se tato hodnota nezvýšila. 
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Tab. 46 - Údaje o projektech ROP Severozápad (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 
(Dodatkem) 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i j 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 47 4 640,9 11 748,8 5 407,2 30 3 248,0 14 1 717,0 

1.2 170 8 225,1 119 5 928,0 0 0,0 51 2 265,0 40 1 805,6 

1.3 50 4 175,7 19 1 348,2 6 286,7 23 2 363,8 13 1 186,3 

1 267 17 041,6 149 8 025,0 11 693,9 104 7 876,8 67 4 708,9 

2.1 53 181,4 26 94,6 0 0,0 26 80,5 14 35,1 

2.2 217 5 063,2 184 4 242,6 0 0,0 32 786,4 27 687,7 

2 270 5 244,6 210 4 337,2 0 0,0 58 866,9 41 722,8 

3.1 15 4 224,0 3 890,2 0 0,0 12 3 259,4 10 2 321,4 

3.2 24 3 454,1 5 278,2 6 773,5 13 2 236,6 4 351,0 

3 39 7 678,2 8 1 168,5 6 773,5 25 5 496,0 14 2 672,4 

4.1 146 5 646,2 107 3 296,3 0 0,0 37 2 238,7 9 451,1 

4.2 116 3 230,0 76 2 049,3 0 0,0 34 1 066,9 16 384,4 

4.3 140 558,4 87 295,0 0 0,0 48 184,6 32 110,8 

4 402 9 434,6 270 5 640,6 0 0,0 119 3 490,2 57 946,3 

5.1 9 551,8 0 0,0 0 0,0 9 551,7 7 387,8 

5.2 10 63,9 4 12,8 0 0,0 6 51,1 4 39,0 

5 19 615,8 4 12,8 0 0,0 15 602,8 11 426,8 

ROP SZ 997 40 014,7 641 19 184,1 17 1 467,4 321 18 332,7 190 9 477,1 

Poznámka: 
- K datu generování je u ROP SZ vedeno 18 nedokončených projektů v celkové hodnotě 580,9 mil. Kč. 
- V meziměsíčním srovnání došlu u ROP SZ k poklesu finančních prostředků ve stavu „Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou (Dodatkem)“ v oblasti podpory 1.3 (o 7,0 mil. Kč), 3.2 

(o 2,1 mil. Kč) a 4.3 (o 11,7 mil. Kč). V oblasti podpory 1.3 je rozdíl způsoben nedokončením projektu „Centrum následné péče“.  V oblasti podpory 3.2 byly uzavřeny dodatky ponižující objem 
finančních prostředků v Rozhodnutí / Smlouvě u projektů „Moderní železniční vozidla pro Ústecký kraj“ a „Dopravní terminál Cheb“. V oblasti podpory 4.3 byla u projektu „Mariánskolázeňskem“ 
ukončena Smlouva ze strany ŘO a ukončena realizace u projektu „Podpora marketingu a rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Chebsko“.   

Zdroj: MSC2007 – 6. 2. 2013  
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Tab. 47 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků ROP Severozápad (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti  

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou  
(Dodatkem) 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

(včetně záloh) 

 Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 
(včetně vratek) 

- mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč  % mil. Kč % 

- a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 

1.1 3 782,1 4 640,9 122,7 3 248,0 85,9 2 322,5 61,4 2 322,5 61,4 725,7 19,2 

1.2 2 269,9 8 225,1 362,4 2 265,0 99,8 1 812,6 79,9 1 812,6 79,9 983,5 43,3 

1.3 2 890,4 4 175,7 144,5 2 363,8 81,8 1 588,1 54,9 991,2 34,3 155,2 5,4 

1 8 942,5 17 041,6 190,6 7 876,8 88,1 5 723,2 64,0 5 126,3 57,3 1 864,3 20,8 

2.1 96,9 181,4 187,2 80,5 83,0 33,9 34,9 33,9 34,9 8,2 8,4 

2.2 866,9 5 063,2 584,0 786,4 90,7 710,3 81,9 710,3 81,9 396,0 45,7 

2 963,9 5 244,6 544,1 866,9 89,9 744,1 77,2 744,1 77,2 404,1 41,9 

3.1 5 568,9 4 224,0 75,9 3 259,4 58,5 2 579,0 46,3 2 579,0 46,3 1 870,5 33,6 

3.2 2 402,4 3 454,1 143,8 2 236,6 93,1 328,6 13,7 328,6 13,7 0,0 0,0 

3 7 971,3 7 678,2 96,3 5 496,0 68,9 2 907,6 36,5 2 907,6 36,5 1 870,5 23,5 

4.1 2 654,8 5 646,2 212,7 2 238,7 84,3 1 158,6 43,6 1 158,6 43,6 835,1 31,5 

4.2 1 291,5 3 230,0 250,1 1 066,9 82,6 731,4 56,6 731,4 56,6 317,8 24,6 

4.3 297,9 558,4 187,4 184,6 61,9 108,6 36,5 108,6 36,5 42,2 14,1 

4 4 244,2 9 434,6 222,3 3 490,2 82,2 1 998,6 47,1 1 998,6 47,1 1 195,1 28,2 

5.1 547,7 551,8 100,8 551,7 100,7 384,9 70,3 298,8 54,6 148,6 27,1 

5.2 53,4 63,9 119,6 51,1 95,6 34,3 64,2 27,0 50,6 13,4 25,1 

5 601,1 615,8 102,4 602,8 100,3 419,2 69,7 325,8 54,2 162,0 26,9 

ROP SZ 22 722,9 40 014,7 176,1 18 332,7 80,7 11 792,9 51,9 11 102,5 48,9 5 496,0 24,2 

Poznámka: 
- Měnový kurz: 1 EUR = 25,7 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 2. 2013
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REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO 

Tento regionální OP je zaměřen na zvýšení kvality regionálních komunikací, vytváření příznivých 

podmínek pro pěší a cyklistickou dopravu, zlepšení kvality života obyvatel a atraktivity regionů 

pro investory a návštěvníky stejně jako na zlepšování podmínek obyvatelstva pro práci i volný čas. 

ROP Moravskoslezsko je financován z ERDF. 

Z územního hlediska jsou intervence ROP Moravskoslezsko zaměřeny na celý region soudržnosti 

Moravskoslezsko. 

Úlohu ŘO zastává Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko se sídlem v Ostravě. Další 

informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.rr-moravskoslezsko.cz. 

 

Tab. 48 - Struktura ROP Moravskoslezsko 

Číslo prioritní osy / 
oblasti / podoblasti 

podpory 
Název prioritní osy / oblasti / podoblasti podpory  

Podíl 
na celkové 

alokaci  
v % 

1  Regionální infrastruktura a dostupnost 41,1 

1.1/1.1.1 
Regionální infrastruktura a dostupnost/Výstavba, modernizace a rekonstrukce 
komunikací II. a III. Třídy 

18,9 
1.1/1.1.2 

Regionální infrastruktura a dostupnost/Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší 
doprava 

1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava 8,7 

1.3/1.3.1 Rozvoj dopravní obslužnosti/Integrace veřejné dopravy a rozvoj její infrastruktury  
10,4 

1.3/1.3.2 
Rozvoj dopravní obslužnosti/Pořízení dopravních prostředků veřejné dopravy 
včetně specifického vozového parku  

1.4 Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení  3,1 
2  Podpora prosperity regionu 25,5 

2.1/2.1.1 Infrastruktura veřejných služeb/Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání  

12,4 

2.1/2.1.2 Infrastruktura veřejných služeb/Rozvoj infrastruktury sociálních služeb 

2.1/2.1.3 
Infrastruktura veřejných služeb/Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti 
poskytování zdravotnických služeb 

2.1/2.1.4 
Infrastruktura veřejných služeb/Podpora rozvoje veřejných informačních služeb 
poskytovaných knihovnami  

2.2/2.2.1 
Rozvoj cestovního ruchu/Výstavba, revitalizace a modernizace turistické 
infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu 

8,3 2.2/2.2.2 Rozvoj cestovního ruchu/Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení  
2.2/2.2.3 Rozvoj cestovního ruchu/Zvýšení kvality turistických informačních center 

2.2/2.2.4 Rozvoj cestovního ruchu/Organizace a kooperace v cestovním ruchu  

2.3 Podpora využívání brownfields 3,9 
2.4 Marketing regionu 0,9 

3  Rozvoj měst 23,2 

3.1 Rozvojové póly regionu  14,6 
3.2 Subregionální centra  8,6 

4  Rozvoj venkova 6,8 

4.1 Rozvoj venkova 6,8 
5  Technická asistence 3,4 

5.1 Implementace operačního programu  3,2 
5.2 Podpora absorpční kapacity 0,2 

Zdroj: Programový dokument ROP Moravskoslezsko 

 

http://www.rr-moravskoslezsko.cz/
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Realizace ROP Moravskoslezsko 

Od počátku programového období k 6. únoru 2013 bylo na ROP Moravskoslezsko podáno celkem 

1 426 žádostí v hodnotě 35,4 mld. Kč (162,1 % celkové alokace). S příjemci bylo podepsáno 670 Smluv 

o poskytnutí dotace v celkové hodnotě 18,1 mld. Kč (82,6 % celkové alokace). Ke stejnému datu bylo 

příjemcům na jejich účty proplaceno 11,6 mld. Kč (53,2 % celkové alokace) a certifikovány byly výdaje 

ve výši 9,1 mld. Kč, to znamená 41,5 % celkové alokace. 

Podané žádosti 

V průběhu ledna 2013 bylo na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko podáno 8 

žádostí s finančním požadavkem 326,9 mil. Kč. Jednalo se o nové žádosti, které byly registrovány 

v oblasti podpory 1.3 (4 žádosti), 2.4 (1 žádost), 3.1 (1 žádost) a 5.2 (2 žádosti). 

K 6. únoru 2013 podali žadatelé na ŘO celkem 1 426 žádostí. Celkový objem požadované dotace 

dosáhl k tomuto datu výše 35,4 mld. Kč, to je o 62,1 % více než celková alokace na OP.  

Ke stejnému datu bylo vyřazeno z administrace celkem 600 žádostí v celkové hodnotě 11,7 mld. Kč. 

Z celkového počtu podaných žádostí tak bylo vyřazeno 42,1 % žádostí.  

Projekty s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace 

Celkový počet projektů s podepsanou Smlouvou se v průběhu ledna 2013 zvýšil o 6 projektů 

v hodnotě 34,9 mil. Kč.  

Od počátku programového období uzavřel ŘO s příjemci celkem 670 Smluv. Celková výše schválené 

dotace dosáhla částky 18,1  mld. Kč, což v porovnání s celkovou alokací na OP představuje 82,6 %. 

V současné době rozdíl mezi celkovou alokací na regionální OP a výší schválené dotace tvoří 

v přepočtu 3,8 mld. Kč (17,4 % celkové alokace regionálního OP). Nejedná se však o volné disponibilní 

prostředky, protože dalších 152 žádostí v hodnotě 4,6 mld. Kč se nachází ve schvalovacím procesu. 

Proplacené prostředky příjemcům 

ŘO dosud proplatil příjemcům 11,6 mld. Kč, to je o 730,1 mil. Kč více než v předchozím měsíci 

(prosinec 2012). Tato částka tvoří 53,2 % celkové alokace regionálního OP. Z celkové schválené 

dotace byla příjemcům proplacena více než polovina prostředků, přesněji 64,4 %. 

V průběhu ledna 2013 přibyl 1 finančně ukončený projekt v hodnotě 5,4 mil. Kč. V rámci ROP 

Moravskoslezsko bylo k 6. únoru 2013 finančně ukončeno celkem 471 projektů s finančním objemem 

8,9 mld. Kč (tj. 70,3 % celkového počtu schválených projektů). 

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

Certifikované výdaje předložené EK k 6. únoru 2013 dosahují výše 9,1 mld. Kč (41,5 % celkové 

alokace). V meziměsíčním srovnání se tato hodnota nezměnila. 
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Prostředky uvedené v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO jsou evidovány ve výši 11,5 mld. Kč, 

tj. 52,4 % celkové alokace na regionální OP. Ve srovnání s minulým měsícem (prosinec 2012) se tato 

hodnota zvýšila o 730,1 mil. Kč. 
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Tab. 49 - Údaje o projektech ROP Moravskoslezsko (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti  Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 
(Dodatkem) 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i j 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 96 5 159,6 32 438,6 7 848,8 57 3 463,6 35 1 645,9 

1.2 5 1 266,6 1 576,0 0 0,0 4 655,9 2 187,4 

1.3 27 3 741,8 1 93,3 10 663,5 16 2 628,8 3 253,9 

1.4 2 690,1 0 0,0 0 0,0 2 690,1 2 690,1 

1 130 10 858,1 34 1 107,8 17 1 512,3 79 7 438,4 42 2 777,3 

2.1 202 4 571,9 51 1 806,4 23 452,6 128 2 271,0 96 770,8 

2.2 243 3 797,6 127 2 070,6 33 278,0 80 1 342,9 41 606,1 

2.3 47 1 181,9 7 233,1 13 156,5 27 759,9 14 628,4 

2.4 7 188,7 0 0,0 1 4,7 6 183,6 3 130,7 

2 499 9 740,1 185 4 110,1 70 891,8 241 4 557,4 154 2 136,0 

3.1 54 3 890,9 2 336,8 16 1 259,3 36 2 322,4 21 1 181,9 

3.2 291 4 901,1 132 2 558,8 39 821,8 120 1 477,7 89 970,6 

3 345 8 792,0 134 2 895,6 55 2 081,1 156 3 800,1 110 2 152,4 

4.1 431 5 329,8 247 3 621,5 8 112,7 176 1 580,1 153 1 319,6 

4 431 5 329,8 247 3 621,5 8 112,7 176 1 580,1 153 1 319,6 

5.1 8 672,2 0 0,0 0 0,0 8 654,3 6 471,3 

5.2 13 28,3 0 0,0 2 4,3 10 23,4 6 2,7 

5 21 700,5 0 0,0 2 4,3 18 677,7 12 474,0 

ROP MS 1 426 35 420,6 600 11 735,0 152 4 602,2 670 18 053,7 471 8 859,4 

Poznámka: 
- K datu generování jsou u ROP MS vedeny 4 nedokončené projekty v celkové hodnotě 85,4 mil. Kč. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 2. 2013  
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Tab. 50 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků ROP Moravskoslezsko (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti  

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou  
(Dodatkem) 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

(včetně záloh) 

 Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 
(včetně vratek) 

- mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč  % mil. Kč % 

- a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 

1.1 4 162,4 5 159,6 124,0 3 463,6 83,2 2 470,5 59,4 2 470,5 59,4 1 817,4 43,7 

1.2 1 919,6 1 266,6 66,0 655,9 34,2 429,7 22,4 429,7 22,4 338,8 17,6 

1.3 2 260,1 3 741,8 165,6 2 628,8 116,3 1 393,4 61,7 1 393,4 61,7 630,0 27,9 

1.4 677,4 690,1 101,9 690,1 101,9 676,7 99,9 676,7 99,9 676,7 99,9 

1 9 019,5 10 858,1 120,4 7 438,4 82,5 4 970,3 55,1 4 970,3 55,1 3 462,8 38,4 

2.1 2 712,6 4 571,9 168,5 2 271,0 83,7 896,6 33,1 885,2 32,6 653,0 24,1 

2.2 1 807,6 3 797,6 210,1 1 342,9 74,3 967,0 53,5 948,7 52,5 810,7 44,9 

2.3 830,1 1 181,9 142,4 759,9 91,5 595,4 71,7 595,4 71,7 571,8 68,9 

2.4 201,1 188,7 93,8 183,6 91,3 123,3 61,3 123,3 61,3 107,0 53,2 

2 5 551,5 9 740,1 175,5 4 557,4 82,1 2 582,4 46,5 2 552,6 46,0 2 142,6 38,6 

3.1 3 200,6 3 890,9 121,6 2 322,4 72,6 1 196,0 37,4 1 196,0 37,4 1 061,9 33,2 

3.2 1 878,4 4 901,1 260,9 1 477,7 78,7 1 075,8 57,3 1 075,8 57,3 926,1 49,3 

3 5 079,0 8 792,0 173,1 3 800,1 74,8 2 271,7 44,7 2 271,7 44,7 1 988,1 39,1 

4.1 1 486,7 5 329,8 358,5 1 580,1 106,3 1 287,6 86,6 1 284,1 86,4 1 178,4 79,3 

4 1 486,7 5 329,8 358,5 1 580,1 106,3 1 287,6 86,6 1 284,1 86,4 1 178,4 79,3 

5.1 684,0 672,2 98,3 654,3 95,7 498,1 72,8 372,2 54,4 287,8 42,1 

5.2 36,7 28,3 77,1 23,4 63,9 14,8 40,2 3,4 9,2 3,4 9,2 

5 720,7 700,5 97,2 677,7 94,0 512,9 71,2 375,6 52,1 291,1 40,4 

ROP MS 21 857,3 35 420,6 162,1 18 053,7 82,6 11 624,9 53,2 11 454,4 52,4 9 063,1 41,5 

Poznámka: 
- Měnový kurz: 1 EUR = 25,7 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 2. 2013 



 
MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – LEDEN 2013 

 
 

128 

 

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD 

Intervence tohoto regionálního OP jsou zaměřeny na řešení problému regionu v oblastech podpory 

regionální a místní dopravní infrastruktury, rozvoje nemotorové dopravy a veřejné linkové dopravy, 

služeb cestovního ruchu, dalšího rozvoje městského a venkovského prostředí. ROP Jihovýchod 

je financován z ERDF. 

Z územního hlediska jsou intervence ROP Jihovýchod zaměřeny na celý region soudržnosti 

Jihovýchod, tedy na kraj Vysočina a na Jihomoravský kraj. 

Úlohu ŘO zastává Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod se sídlem v Brně. Podrobnější 

informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.jihovychod.cz. 

 

Tab. 51 - Struktura ROP Jihovýchod 

Číslo prioritní osy 
/ oblasti podpory 

Název prioritní osy / oblasti podpory  

Podíl 
na celkové 

alokaci 
v % 

1  Dostupnost dopravy 49,5 

1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu  36,0 
1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy 5,9 

1.3 Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob  5,1 

1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu  2,5 
2  Rozvoj udržitelného cestovního ruchu 18,6 

2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch  16,8 

2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu  1,8 
3  Udržitelný rozvoj měst a venkovských obcí 28,6 

3.1 Rozvoj urbanizačních center 11,3 

3.2 Rozvoj regionálních středisek  6,9 
3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel  5,3 

3.4 Veřejné služby regionálního významu  5,0 
4  Technická pomoc 3,3 

4.1 Aktivity spojené s realizací a řízením ROP JV 2,5 

4.2 Podpora absorpční kapacity 0,8 

Zdroj: Programový dokument ROP Jihovýchod 

 

  

http://www.jihovychod.cz/
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Realizace ROP Jihovýchod 

Od počátku programového období bylo k  6. únoru 2013 podáno celkem 1 417 žádostí v hodnotě 

37,2 mld. Kč (172,8 % celkové alokace). S příjemci bylo podepsáno 614 Smluv o poskytnutí dotace 

v celkové výši 19,8 mld. Kč (91,7 % celkové alokace). Ke stejnému datu bylo příjemcům na jejich účty 

proplaceno 13,9 mld. Kč (64,6 % celkové alokace) a certifikovány byly výdaje ve výši 12,5 mld. Kč, 

což představuje 58,0 % celkové alokace. 

Podané žádosti 

V průběhu ledna 2013 bylo na ŘO podáno 38 nových žádostí v hodnotě 1,2 mld. Kč. Počet podaných 

žádostí se zvýšil u oblastí podpory 1.1 (6 žádostí), 2.1 (31 žádostí), 3.1 (1 žádost). 

Celkový objem požadované dotace dosahuje k 6. únoru 2013 výše 37,2 mld. Kč a celkovou alokaci 

na ROP Jihovýchod přesahuje o 72,8 %.  

K 6. únoru 2013 bylo vyřazeno z administrace celkem 676 žádostí v celkové hodnotě 13,4 mld. Kč. 

Z celkového počtu podaných žádostí tak byla vyřazena téměř polovina žádostí, přesně 47,7 %. 

Projekty s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace 

Celkový počet projektů s podepsanou Smlouvou se v průběhu ledna 2013 zvýšil o 5 projektů, 

k 6 únoru 2013 tak ŘO schválil dotaci na realizaci 614 projektů. Celková výše prostředků 

ve Smlouvách o poskytnutí dotace dosáhla hodnoty 19,8 mld. Kč, což představuje 91,7 % celkové 

alokace na regionální OP. V současné době rozdíl mezi celkovou alokací na regionální OP a výší 

schválené dotace tvoří v přepočtu 1,8 mld. Kč (8,3 % celkové alokace regionálního OP). Nejedná 

se však o volné disponibilní prostředky, protože dalších 117 žádostí v hodnotě 3,9 mld. Kč se nachází 

ve schvalovacím procesu. 

Proplacené prostředky příjemcům 

ŘO proplatil příjemcům k  6. únoru 2013 celkem 13,9 mld. Kč (tj. 64,6 % celkové alokace na regionální 

OP). V meziměsíčním srovnání tak došlo k nárůstu o 52,3 mil. Kč. Z celkové schválené dotace byly 

příjemcům proplaceny téměř tři čtvrtiny prostředků, přesněji 70,4 %. 

K  6. únoru 2013 bylo finančně ukončeno celkem 506 projektů (to představuje 82,4 % ze všech 

schválených projektů) v hodnotě 14,2 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím měsícem došlo ke zvýšení 

této částky o 12,9 mil. Kč.  

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

Certifikované výdaje předložené EK dosahují k  6. únoru 2013 výše 12,5 mld. Kč (58,0 % celkové 

alokace). Ve srovnání s předchozím měsícem se tato hodnota nezměnila. 
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Prostředky uvedené v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO jsou evidovány ve výši 13,6 mld. Kč, 

tj. 62,9 % celkové alokace na regionální OP. Tato hodnota se v porovnání s daty z minulého měsíce 

(prosinec 2012) zvýšila o 344,6 mil. Kč. 
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Tab. 52 - Údaje o projektech ROP Jihovýchod (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou  
(Dodatkem) 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i j 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 134 9 212,6 8 651,0 22 1 378,2 104 6 943,9 87 5 753,7 

1.2 69 1 838,1 15 294,4 10 381,7 43 1 109,4 30 798,2 

1.3 4 1 010,8 0 0,0 0 0,0 4 1 480,4 2 767,7 

1.4 80 1 230,3 40 584,0 10 127,3 30 495,9 29 412,3 

1 287 13 291,8 63 1 529,4 42 1 887,3 181 10 029,6 148 7 731,9 

2.1 349 8 071,7 187 4 103,0 35 1 270,3 120 2 524,1 90 1 246,6 

2.2 191 653,4 110 311,8 0 0,0 80 329,2 64 230,8 

2 540 8 725,2 297 4 414,8 35 1 270,3 200 2 853,3 154 1 477,3 

3.1 79 2 317,5 9 245,4 17 356,7 53 1 661,7 37 927,6 

3.2 134 4 858,2 64 3 061,9 3 41,7 67 1 748,9 62 1 683,6 

3.3 328 4 976,6 239 3 948,7 10 226,2 79 801,4 77 789,4 

3.4 40 2 317,4 3 104,9 10 80,7 26 1 991,8 22 1 417,0 

3 581 14 469,7 315 7 360,8 40 705,3 225 6 203,8 198 4 817,5 

4.1 4 498,8 0 0,0 0 0,0 4 498,8 3 98,8 

4.2 5 245,8 1 74,2 0 0,0 4 171,6 3 31,0 

4 9 744,6 1 74,2 0 0,0 8 670,4 6 129,8 

ROP JV 1 417 37 231,3 676 13 379,2 117 3 863,0 614 19 757,1 506 14 156,7 

Poznámka: 
- K datu generování je u ROP JV vedeno 10 nedokončených projektů v hodnotě 82,1 mil. Kč. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 2. 2013  
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Tab. 53 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků ROP Jihovýchod (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti  

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou  
(Dodatkem) 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

(včetně záloh) 

 Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 
(včetně vratek) 

- mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč  % mil. Kč % 

- a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 

1.1 7 773,9 9 212,6 118,5 6 943,9 89,3 5 308,2 68,3 5 250,1 67,5 4 913,0 63,2 

1.2 1 266,9 1 838,1 145,1 1 109,4 87,6 679,0 53,6 679,0 53,6 657,8 51,9 

1.3 1 123,2 1 010,8 90,0 1 480,4 131,8 765,8 68,2 765,8 68,2 765,8 68,2 

1.4 537,0 1 230,3 229,1 495,9 92,3 356,6 66,4 356,6 66,4 335,2 62,4 

1 10 701,0 13 291,8 124,2 10 029,6 93,7 7 109,6 66,4 7 051,5 65,9 6 672,0 62,3 

2.1 3 638,0 8 071,7 221,9 2 524,1 69,4 1 390,4 38,2 1 267,3 34,8 1 135,4 31,2 

2.2 379,8 653,4 172,1 329,2 86,7 225,7 59,4 223,4 58,8 204,4 53,8 

2 4 017,7 8 725,2 217,2 2 853,3 71,0 1 616,1 40,2 1 490,7 37,1 1 339,8 33,3 

3.1 2 434,9 2 317,5 95,2 1 661,7 68,2 1 098,2 45,1 1 028,6 42,2 845,1 34,7 

3.2 1 472,4 4 858,2 329,9 1 748,9 118,8 1 571,9 106,8 1 571,9 106,8 1 506,1 102,3 

3.3 1 142,7 4 976,6 435,5 801,4 70,1 746,6 65,3 746,6 65,3 746,2 65,3 

3.4 1 057,3 2 317,4 219,2 1 991,8 188,4 1 381,5 130,7 1 381,5 130,7 1 222,3 115,6 

3 6 107,4 14 469,7 236,9 6 203,8 101,6 4 798,2 78,6 4 728,6 77,4 4 319,7 70,7 

4.1 542,1 498,8 92,0 498,8 92,0 334,3 61,7 246,8 45,5 134,9 24,9 

4.2 180,9 245,8 135,8 171,6 94,8 58,8 32,5 43,9 24,3 36,8 20,3 

4 723,1 744,6 103,0 670,4 92,7 393,1 54,4 290,7 40,2 171,7 23,7 

ROP JV 21 549,2 37 231,3 172,8 19 757,1 91,7 13 917,0 64,6 13 561,5 62,9 12 503,1 58,0 

Poznámka: 
- Měnový kurz: 1 EUR = 25,7 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 2. 2013 
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REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI 

STŘEDNÍ MORAVA 

Tento regionální OP podporuje zajištění efektivní, flexibilní a bezpečné dopravní infrastruktury, 

zlepšení kvality života v regionu, zajištění kvalitních a dostupných sociálních služeb a zlepšení 

atraktivnosti regionu z hlediska cestovního ruchu. ROP Střední Morava je financován z ERDF. 

Z územního hlediska jsou intervence ROP Střední Morava zaměřeny na celý region soudržnosti 

Střední Morava, tedy na Olomoucký a Zlínský kraj. 

Úlohu ŘO zastává Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava se sídlem v Olomouci. Více 

informací je uvedeno na internetových stránkách www.rr-strednimorava.cz. 

Tab. 54 - Struktura ROP Střední Morava 

Číslo prioritní osy / 
oblasti /  

podoblasti podpory 
Název prioritní osy / oblasti / podoblasti podpory  

Podíl 
na celkové 

alokaci 
v % 

1 Doprava 37,3 
1.1 / 1.1.1 Doprava / Silnice II. a III. Třídy 

24,5 
1.1 / 1.1.2 Doprava / Letiště 

1.2 / 1.2.1 
Veřejná doprava / Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály 
a zastávky 

9,3 1.2 / 1.2.2 Veřejná doprava / Obnova vozidel železnic  

1.2 / 1.2.3 Veřejná doprava / Obnova drážních vozidel – trolejbusy a tramvaje  
1.2 / 1.2.4 Veřejná doprava / Obnova vozidel v systému veřejné dopravy  

1.3 Bezmotorová doprava  3,5 
2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu 40,5 

2.1 Rozvoj regionálních center 5,4 

2.2 / 2.2.1 Rozvoj měst / Fyzická revitalizace území  

19,1 

2.2 / 2.2.2 Rozvoj měst / Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb 

2.2 / 2.2.3 Rozvoj měst / Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání  

2.2 / 2.2.4 Rozvoj měst / Infrastruktura pro rozvoj zdravotnictví  
2.2 / 2.2.5 Rozvoj měst / Infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit 

2.2 / 2.2.6 Rozvoj měst / Rozvoj krizové infrastruktury 

2.2 / 2.2.7 
Rozvoj měst / Úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných 
skupin společnosti  

2.2 / 2.2.8 Rozvoj měst / Rozvoj finančních nástrojů a pilotní projekty  
2.3 / 2.3.1 Rozvoj venkova / Fyzická revitalizace území  

13,1 
2.3 / 2.3.2 Rozvoj venkova / Sociální infrastruktura  

2.4 Podpora podnikání  2,9 
3 Cestovní ruch 19,0 

3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu  3,9 

3.2 Veřejná infrastruktura a služby 3,4 

3.3 / 3.3.1 
Podnikatelská infrastruktura a služby / Podnikatelská infrastruktura a služby na 
území definovaném oblastí podpory 3.1  

10,5 3.3 / 3.3.2 
Podnikatelská infrastruktura a služby / Podnikatelská infrastruktura a služby na 
území definovaném oblastí podpory 3.2 

3.3 / 3.3.3 
Podnikatelská infrastruktura a služby / Aquaparky, golfová hřiště, kongresová 
centra a výstaviště  

3.4 Propagace a řízení  1,1 
4  Technická pomoc 3,3 

4.1 Podpora řídicích, implementačních a kontrolních úkolů ŘO 2,2 

4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu  1,1 

Zdroj: Programový dokument ROP Střední Morava 

http://www.rr-/
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Realizace ROP Střední Morava 

Od počátku programového období bylo k 6. únoru 2013 podáno celkem 1 822 žádostí v hodnotě 

34,3 mld. Kč (170,0 % celkové alokace). S příjemci bylo podepsáno 674 Smluv o poskytnutí dotace 

v celkové hodnotě 14,4 mld. Kč (71,6 % celkové alokace). Ke stejnému datu bylo příjemcům na jejich 

účty proplaceno 11,7 mld. Kč (58,3 % celkové alokace) a certifikovány byly výdaje ve výši 10,6 mld. Kč. 

Tato hodnota představuje 52,4 % celkové alokace. 

Podané žádosti 

V meziměsíčním srovnání se celkový počet podaných žádostí zvýšil o 1 s finančním požadavkem 

21,6 mil. Kč. Žádost byla podána v oblasti podpory 2.4 „Podpora podnikání“. 

ŘO k 6. únoru 2013 obdržel celkem 1 822 žádostí s požadavky na získání dotace ve výši 34,3 mld. Kč. 

Celkový objem požadovaných finančních prostředků tak převyšuje celkovou alokaci o 70,0 %.  

K 6. únoru 2013 bylo vyřazeno z administrace celkem 848 žádostí v celkové hodnotě 13,5 mld. Kč. 

Z celkového počtu podaných žádostí bylo vyřazeno 46,5 %.  

Projekty s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace 

Celkový počet projektů s podepsanou Smlouvou se v průběhu ledna 2013 zvýšil o 6 projektů 

v hodnotě 111,8 mil. Kč. K 6. únoru 2013 bylo s příjemci podepsáno 674 Smluv o poskytnutí dotace ve 

výši 14,4 mld. Kč, což tvoří 71,6 % alokace na OP.  

V současné době rozdíl mezi celkovou alokací na OP a výší schválené dotace tvoří v přepočtu 

5,7 mld. Kč (28,4 % celkové alokace na OP). Nejedná se však o volné disponibilní prostředky, 

protože dalších 293 žádostí v hodnotě 5,5 mld. Kč se nachází ve schvalovacím procesu. 

Proplacené prostředky příjemcům 

V meziměsíčním srovnání se hodnota proplacených prostředků nezměnila a k 6. únoru 2013 dosahuje 

hodnoty 11,7 mld. Kč, což tvoří 58,3 % celkové alokace. Z celkové schválené dotace bylo příjemcům 

proplaceno 81,3 % prostředků.  

K 6. únoru 2013 bylo finančně ukončeno celkem 584 projektů v hodnotě 11,2 mld. Kč (tj. 86,6 % 

celkového počtu schválených projektů). Ve srovnání s předchozím měsícem nebyl finančně ukončen 

žádný projekt. 

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

Certifikované výdaje předložené EK se v meziměsíčním srovnání nezměnily. K 6. únoru 2013 dosahují 

výše 10,6 mld. Kč (52,4 % celkové alokace).  

K 6. únoru 2013 tvoří podíl prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO 57,9 % alokace 

ROP Střední Morava (tj. 11,7 mld. Kč). V lednu 2013 došlo k nárůstu o 138,1 mil. Kč.  
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Tab. 55 - Údaje o projektech ROP Střední Morava (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou  
(Dodatkem) 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i j 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 111 5 612,0 13 505,2 24 1 442,9 74 3 483,8 68 2 965,2 

1.2 58 3 093,2 19 1 098,2 5 463,3 34 1 426,3 20 548,7 

1.3 111 1 486,6 33 386,4 34 357,2 44 695,4 36 626,4 

1 280 10 191,7 65 1 989,8 63 2 263,5 152 5 605,5 124 4 140,2 

2.1 35 1 504,5 3 229,4 20 551,8 12 617,8 9 582,4 

2.2 322 6 711,0 163 2 948,6 51 895,9 108 2 710,0 98 1 895,6 

2.3 571 6 622,0 319 3 777,7 36 320,3 213 2 424,8 203 2 201,1 

2.4 23 423,0 10 167,9 6 210,2 7 43,1 7 43,1 

2 951 15 260,5 495 7 123,7 113 1 978,2 340 5 795,7 317 4 722,2 

3.1 92 1 879,3 38 931,8 15 391,8 38 528,1 27 391,9 

3.2 97 1 454,8 58 904,6 11 153,9 28 377,7 27 367,6 

3.3 362 4 700,2 191 2 563,8 88 687,7 80 1 390,0 65 1 146,7 

3.4 16 244,1 1 14,4 3 28,5 12 194,7 8 114,8 

3 567 8 278,4 288 4 414,6 117 1 261,9 158 2 490,5 127 2 021,1 

4.1 7 361,2 0 0,0 0 0,0 7 361,2 5 252,8 

4.2 17 193,0 0 0,0 0 0,0 17 190,5 11 105,6 

4 24 554,2 0 0,0 0 0,0 24 551,7 16 358,4 

ROP SM 1 822 34 284,8 848 13 528,0 293 5 503,5 674 14 443,5 584 11 241,9 

Poznámka:  
- V ROP SM je evidováno 7 nedokončených projekty za 70,1 mil. Kč. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 2. 2013  



 
MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – LEDEN 2013 

 
 

136 

 

 

 

Tab. 56 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků ROP Střední Morava (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou  
(Dodatkem) 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

(včetně záloh) 

 Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 
(včetně vratek) 

- mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč  % mil. Kč % 

- a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 

1.1 4 657,5 5 612,0 120,5 3 483,8 74,8 2 936,8 63,1 2 936,8 63,1 2 742,4 58,9 

1.2 1 876,6 3 093,2 164,8 1 426,3 76,0 620,1 33,0 620,1 33,0 513,4 27,4 

1.3 1 002,6 1 486,6 148,3 695,4 69,4 630,7 62,9 630,7 62,9 595,4 59,4 

1 7 536,7 10 191,7 135,2 5 605,5 74,4 4 187,6 55,6 4 187,6 55,6 3 851,2 51,1 

2.1 1 071,3 1 504,5 140,4 617,8 57,7 555,1 51,8 555,1 51,8 431,8 40,3 

2.2 3 909,0 6 711,0 171,7 2 710,0 69,3 2 217,8 56,7 2 217,8 56,7 1 899,1 48,6 

2.3 2 668,2 6 622,0 248,2 2 424,8 90,9 2 222,9 83,3 2 222,9 83,3 2 148,4 80,5 

2.4 514,8 423,0 82,2 43,1 8,4 42,1 8,2 42,1 8,2 42,0 8,2 

2 8 163,3 15 260,5 186,9 5 795,7 71,0 5 037,9 61,7 5 037,9 61,7 4 521,4 55,4 

3.1 815,7 1 879,3 230,4 528,1 64,7 413,6 50,7 413,6 50,7 379,3 46,5 

3.2 712,5 1 454,8 204,2 377,7 53,0 357,4 50,2 357,4 50,2 344,7 48,4 

3.3 2 059,0 4 700,2 228,3 1 390,0 67,5 1 259,0 61,1 1 259,0 61,1 1 121,8 54,5 

3.4 226,4 244,1 107,8 194,7 86,0 139,7 61,7 139,7 61,7 118,2 52,2 

3 3 813,6 8 278,4 217,1 2 490,5 65,3 2 169,7 56,9 2 169,7 56,9 1 964,0 51,5 

4.1 438,8 361,2 82,3 361,2 82,3 272,0 62,0 217,2 49,5 171,5 39,1 

4.2 215,0 193,0 89,8 190,5 88,6 82,4 38,3 71,3 33,1 60,9 28,3 

4 653,8 554,2 84,8 551,7 84,4 354,4 54,2 288,5 44,1 232,4 35,5 

ROP SM 20 167,4 34 284,8 170,0 14 443,5 71,6 11 749,5 58,3 11 683,6 57,9 10 569,0 52,4 

Poznámka:  
- Měnový kurz: 1 EUR = 25,7 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 2. 2013 
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REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD 

Tento regionální OP se soustředí na zkvalitnění dopravní infrastruktury a zlepšení dostupnosti celého 

území regionu, na rozvoj městských oblastí a zvýšení přitažlivosti venkovských oblastí, rozvoj 

podnikatelské infrastruktury a na zvyšování kvality služeb v oblasti cestovního ruchu. 

ROP Severovýchod je financován z ERDF. 

Z územního hlediska jsou intervence ROP Severovýchod zaměřeny na celý region soudržnosti 

Severovýchod, tedy na Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj. 

Úlohu ŘO zastává Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod se sídlem v Hradci Králové. 

Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.rada-severovychod.cz. 

 

Tab. 57 - Struktura ROP Severovýchod 

Číslo prioritní osy 
/ oblasti podpory 

Název prioritní osy / oblasti podpory  

Podíl 
na celkové 

alokaci  
v % 

1  Rozvoj dopravní infrastruktury 36,4 

1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury 22,4 
1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území 12,8 

1.3 Rozvoj mezinárodních letišť 1,2 

2  Rozvoj městských a venkovských oblastí 36,9 
2.1 Rozvoj regionálních center 13,0 

2.2 Rozvoj měst  17,3 

2.3 Rozvoj venkova 6,4 
3  Cestovní ruch 19,9 

3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu  18,2 

3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu 1,6 
4  Rozvoj podnikatelských aktivit 3,9 

4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání 2,1 

4.2 
Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učilišti, dalšími regionálními 
vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu  

1,8 

5  Technická pomoc 3,0 
5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP 2,7 

5.2 Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II Severovýchod 0,3 

Zdroj: Programový dokument ROP Severovýchod 

  

http://www.rada-severovychod.cz/
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Realizace ROP Severovýchod 

Od počátku programového období bylo k 6. únoru 2013 podáno celkem 1 249 žádostí v hodnotě 

41,6 mld. Kč (207,4 % celkové alokace). S příjemci bylo podepsáno 593 Smluv o poskytnutí dotace 

v celkové hodnotě 20,4 mld. Kč (101,6 % celkové alokace). Ke stejnému datu bylo příjemcům na jejich 

účty proplaceno 14,2 mld. Kč (70,9 % celkové alokace) a certifikovány byly výdaje ve výši 9,4 mld. Kč, 

částka představuje 46,8 % celkové alokace. 

Podané žádosti 

V průběhu ledna 2013 došlo k nárůstu počtu podaných žádostí o 1 žádost v oblasti podpory 2.1, a to 

o objemu 36,6 mil Kč.  

Žadatelé celkem předložili do regionálního OP 1 249 žádostí s objemem požadovaných finančních 

prostředků ve výši 41,6 mld. Kč. Tato hodnota převyšuje celkovou alokaci na OP na období 2007-2013 

o 107,4 %.  

K 6. únoru 2013 bylo vyřazeno z administrace celkem 611 žádostí v celkové hodnotě 17,7 mld. Kč. 

Z celkového počtu podaných žádostí tak byla vyřazena téměř polovina žádostí, přesněji 48,9 %.  

Projekty s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace 

Celkový počet projektů s podepsanou Smlouvou se v průběhu ledna 2013 zvýšil o 19 projektů 

v hodnotě 737,5 mil. Kč. Nárůsty počtu nově uzavřených Smluv jsou evidovány v oblastech podpory 

1.1 (8 Smluv), 1.2 (2 Smlouvy), a 2.1 (3 Smlouvy), 2.2 (2 Smlouvy) a 4.2 (4 Smlouvy). 

K 6. únoru 2013 bylo s příjemci podepsáno 593 Smluv v hodnotě 20,4 mld. Kč. Jde o částku, 

která tvoří 101,6 % celkové alokace OP. 

V současné době rozdíl mezi celkovou alokací na OP a výší schválené dotace tvoří v přepočtu 

321,1 mil. Kč (1,6 % celkové alokace na OP).  

Proplacené prostředky příjemcům 

Objem proplacených finančních prostředků se meziměsíčně snížil o 1,2 mil. Kč, a to z důvodu úhrady 

přeplatku u projektu. Celková suma proplacených prostředků tvoří 14,2 mld. Kč, což představuje 

70,9 % celkové alokace na OP. Z celkové schválené dotace bylo příjemcům proplaceno 69,7 % 

prostředků.  

K 6. únoru 2013 bylo finančně ukončeno 407 projektů v hodnotě 12,1 mld. Kč (tj. 68,6 % celkového 

počtu schválených projektů). Ve srovnání s předchozím měsícem (prosinec 2012) byl finančně 

ukončeno další 1 projekt o finančním objemu 4,6 mil. Kč. 



 
MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – LEDEN 2013 

 

 

139 

 

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

Certifikované výdaje předložené EK dosahují výše 9,4 mld. Kč (46,8 % celkové alokace na OP). 

Tato hodnota zůstala ve srovnání s předchozím měsícem ve stejné výši.  

Prostředky uvedené v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO jsou evidovány ve výši 13,8 mld. Kč, 

tj. 68,7 % celkové alokace na OP. Tato částka se v porovnání s předchozím měsícem nezvýšila. 
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Tab. 58 - Údaje o projektech ROP Severovýchod (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti  Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 
(Dodatkem) 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i j 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 97 5 225,4 6 407,8 2 114,7 89 4 542,1 60 3 097,3 

1.2 63 4 969,3 18 845,3 10 503,2 34 3 365,7 23 1 680,6 

1.3 1 252,0 0 0,0 0 0,0 1 236,2 0 0,0 

1 161 10 446,7 24 1 253,1 12 617,9 124 8 144,0 83 4 777,9 

2.1 44 2 724,6 5 820,0 8 208,2 31 1 577,0 13 344,0 

2.2 194 9 769,3 117 4 701,7 1 1 035,6 76 3 813,9 62 3 039,0 

2.3 268 5 394,5 167 3 726,8 0 0,0 101 1 609,4 95 1 446,3 

2 506 17 888,4 289 9 248,4 9 1 243,7 208 7 000,3 170 4 829,4 

3.1 376 10 994,3 251 6 623,7 0 0,0 116 3 750,7 60 1 690,7 

3.2 66 455,2 17 163,8 0 0,0 49 271,1 20 109,4 

3 442 11 449,5 268 6 787,4 0 0,0 165 4 021,8 80 1 800,1 

4.1 31 775,1 14 311,5 0 0,0 17 425,6 8 161,3 

4.2 69 436,0 16 72,1 13 84,1 40 264,4 31 145,3 

4 100 1 211,1 30 383,7 13 84,1 57 690,0 39 306,6 

5.1 39 542,8 0 0,0 0 0,0 38 467,2 35 343,0 

5.2 1 56,3 0 0,0 0 0,0 1 56,2 0 0,0 

5 40 599,0 0 0,0 0 0,0 39 523,4 35 343,0 

ROP SV 1 249 41 594,7 611 17 672,6 34 1 945,8 593 20 379,6 407 12 057,1 

Poznámka: 
- U ROP SV je k datu generování evidováno 11 nedokončených projektů v hodnotě 367,0 mil. Kč. 
- V meziměsíčním srovnání došlo u ROP SV k poklesu finančních prostředků o 1,2 mil. Kč ve stavu „Proplacené prostředky příjemcům“ v oblasti podpory 5.1. Rozdíl vznikl díky vyúčtování záloh 

na projektu „Hodnocení, studie, informování a komunikace ROP SV 2012“. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 2. 2013  
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Tab. 59 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků ROP Severovýchod (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou  
(Dodatkem) 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

(včetně záloh) 

 Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 
(včetně vratek) 

- mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % 

- a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 

1.1 4 527,3 5 225,4 115,4 4 542,1 100,3 3 284,9 72,6 2 952,1 65,2 2 452,6 54,2 

1.2 2 562,8 4 969,3 193,9 3 365,7 131,3 2 012,1 78,5 2 012,1 78,5 773,0 30,2 

1.3 240,1 252,0 105,0 236,2 98,4 221,4 92,2 221,4 92,2 0,0 0,0 

1 7 330,2 10 446,7 142,5 8 144,0 111,1 5 518,4 75,3 5 185,6 70,7 3 225,5 44,0 

2.1 2 611,8 2 724,6 104,3 1 577,0 60,4 647,6 24,8 647,6 24,8 202,6 7,8 

2.2 3 446,7 9 769,3 283,4 3 813,9 110,7 3 019,9 87,6 3 019,9 87,6 2 657,2 77,1 

2.3 1 315,2 5 394,5 410,2 1 609,4 122,4 1 484,4 112,9 1 484,4 112,9 1 243,8 94,6 

2 7 373,7 17 888,4 242,6 7 000,3 94,9 5 151,9 69,9 5 151,9 69,9 4 103,6 55,7 

3.1 3 655,0 10 994,3 300,8 3 750,7 102,6 2 560,5 70,1 2 560,5 70,1 1 510,6 41,3 

3.2 327,6 455,2 138,9 271,1 82,7 165,2 50,4 165,2 50,4 95,1 29,0 

3 3 982,7 11 449,5 287,5 4 021,8 101,0 2 725,7 68,4 2 725,7 68,4 1 605,6 40,3 

4.1 419,7 775,1 184,7 425,6 101,4 262,0 62,4 262,0 62,4 185,5 44,2 

4.2 361,7 436,0 120,5 264,4 73,1 147,9 40,9 147,9 40,9 56,4 15,6 

4 781,4 1 211,1 155,0 690,0 88,3 409,9 52,5 409,9 52,5 241,9 31,0 

5.1 535,2 542,8 101,4 467,2 87,3 375,7 70,2 275,7 51,5 196,4 36,7 

5.2 55,3 56,3 101,7 56,2 101,6 31,1 56,3 31,1 56,3 24,0 43,5 

5 590,5 599,0 101,4 523,4 88,7 406,8 68,9 306,9 52,0 220,4 37,3 

ROP SV 20 058,5 41 594,7 207,4 20 379,6 101,6 14 212,7 70,9 13 780,0 68,7 9 397,1 46,8 

Poznámka: 
- Měnový kurz: 1 EUR = 25,7 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem.  
- V meziměsíčním srovnání došlo u ROP SV k poklesu finančních prostředků ve stavu „Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou (Dodatkem)“ v oblasti podpory 3.1 (o 140,6 mil. Kč) 

a 4.1 (o 0,9 mil. Kč). Pokles vznikl snížením celkových způsobilých výdajů u administrovaných projektů.  

Zdroj: MSC2007 – 6. 2. 2013 
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REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOZÁPAD 

Tento regionální OP je zaměřen na zlepšení dopravní dostupnosti obcí a měst regionu, rozvoj 

infrastruktury veřejné hromadné dopravy regionu, zvyšování kvality života obyvatel v oblastech 

vzdělávání, sociálních služeb a zdravotnické péče či využití kulturního dědictví k rozvoji cestovního 

ruchu. ROP Jihozápad je financován z ERDF. 

Z územního hlediska jsou intervence ROP Jihozápad zaměřeny na celý region soudržnosti Jihozápad, 

tedy na Plzeňský a Jihočeský kraj. 

Úlohu ŘO zastává Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad se sídlem v Českých Budějovicích. 

Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.rr-jihozapad.cz. 

 

Tab. 60 - Struktura ROP Jihozápad 

Číslo prioritní osy 
/ oblasti podpory 

Název prioritní osy / oblasti podpory  

Podíl 
na celkové 

alokaci 
v % 

1  Dostupnost center 45,1 

1.1 Modernizace regionální silniční sítě 31,7 
1.2 Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu 0,9 

1.3 Modernizace vozového parku veřejné dopravy 3,5 

1.4 Rozvoj regionálních letišť 3,0 
1.5 Rozvoj místních komunikací 6,1 

2  Stabilizace a rozvoj měst a obcí 32,4 

2.1 Integrované projekty rozvojových center  6,5 
2.2 Rozvojové projekty spádových center 5,5 

2.3 Revitalizace částí měst a obcí 3,3 

2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství  5,7 
2.5 Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci  4,0 

2.6 Rozvoj zdravotnické péče  7,3 
3  Rozvoj cestovního ruchu 19,6 

3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu  13,3 

3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu  5,1 
3.3 Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu  1,2 

4  Technická pomoc 2,9 

4.1 Podpora řídicích, implementačních a kontrolních úkolů ŘO 2,7 
4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu  0,2 

Zdroj: Programový dokument ROP Jihozápad 

  

http://www.rr-jihozapad.cz/
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Realizace ROP Jihozápad 

Od počátku programového období bylo k  6. únoru 2013 podáno celkem 2 711 žádostí v hodnotě 

54,3 mld. Kč (286,0 % celkové alokace). S příjemci bylo dosud podepsáno  658 Smluv o poskytnutí 

dotace v celkové hodnotě 17,6 mld. Kč (92,7 % celkové alokace). Ke stejnému datu bylo příjemcům 

na jejich účty proplaceno 10,6 mld. Kč (55,9 % celkové alokace) a certifikovány byly výdaje ve výši 

8,4 mld. Kč, uvedená hodnota tvoří 44,2 % celkové alokace. 

Podané žádosti 

V průběhu ledna 2013 nebyly na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad předloženy 

žádné nové žádosti o dotaci. K 6. únoru 2013 ŘO zaregistroval 2 711 žádostí v hodnotě 54,3 mld. Kč. 

Objem požadovaných finančních prostředků převyšuje celkovou alokaci na regionální OP o 186,0 %. 

K 6. únoru 2013 bylo vyřazeno z administrace celkem 1 943 žádostí v celkové hodnotě 33,7 mld. Kč. 

Z celkového počtu podaných žádostí tak bylo vyřazeno 71,7 % žádostí. 

Projekty s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace 

Za celý regionální OP bylo k 6. únoru 2013 schváleno celkem 658 projektů v hodnotě 17,6 mld. Kč. 

Jde o částku, která tvoří 92,7 % celkové alokace na regionální OP. V současné době rozdíl 

mezi celkovou alokací na OP a výši schválené dotace tvoří v přepočtu 1,4 mld. Kč (7,3 % celkové 

alokace OP). Nejedná se však o volné disponibilní prostředky, protože dalších 91 žádostí v hodnotě 

1,9 mld. Kč se nachází ve schvalovacím procesu. 

Proplacené prostředky příjemcům 

ŘO dosud proplatil příjemcům prostředky ve výši 10,6 mld. Kč. Tato hodnota představuje 55,9 % 

celkové alokace na regionální OP. Z celkové schválené dotace bylo příjemcům proplaceno 60,3 % 

prostředků. Za leden 2013 se výše proplacených prostředků nezměnila. 

K 6. únoru 2013 bylo finančně ukončeno 474 projektů v hodnotě 10,2 mld. Kč (tj. 72,0 % celkového 

počtu schválených projektů). Ve srovnání s minulým měsícem došlo k nárůstu finančně ukončených 

projektů o 1 projekt v hodnotě 49,9 mil. Kč.  

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

Certifikované výdaje předložené EK dosahují výše 8,4 mld. Kč, tj. 44,2 % celkové alokace na regionální 

OP). Tato hodnota se ve srovnání s minulým měsícem nezměnila. 

Prostředky uvedené v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO jsou evidovány ve výši 10,5 mld. Kč, 

tj.  55,2 % celkové alokace na OP. Tato hodnota v porovnání s minulým měsícem (prosinec 2012) 

vzrostla o 1, 1 mld. Kč. 
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Tab. 61 - Údaje o projektech ROP Jihozápad (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 
(Dodatkem) 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i j 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 77 7 371,7 5 989,0 10 902,3 62 5 349,8 40 2 663,0 

1.2 34 197,1 11 67,1 0 0,0 21 119,4 20 109,9 

1.3 11 1 538,7 1 7,8 0 0,0 10 1 337,4 3 396,9 

1.4 2 612,3 1 595,6 0 0,0 1 18,0 1 18,0 

1.5 560 5 951,7 458 4 684,2 0 0,0 101 1 235,7 82 995,3 

1 684 15 671,5 476 6 343,6 10 902,3 195 8 060,3 146 4 183,1 

2.1 22 1 058,6 3 201,1 0 0,0 18 821,2 10 421,9 

2.2 112 3 627,3 78 2 419,3 0 0,0 34 1 152,1 26 797,8 

2.3 223 3 552,1 178 2 881,7 2 46,6 42 608,0 37 511,3 

2.4 368 5 777,6 296 4 571,5 8 79,3 64 1 090,3 41 746,1 

2.5 192 2 932,2 153 2 090,2 0 0,0 39 797,7 30 595,9 

2.6 94 3 536,9 63 1 850,6 0 0,0 31 1 593,7 25 775,5 

2 1 011 20 484,8 771 14 014,3 10 125,9 228 6 063,1 169 3 848,6 

3.1 704 13 993,7 501 10 773,1 70 904,4 122 1 935,0 72 1 130,3 

3.2 149 3 100,4 89 2 141,8 1 14,8 59 898,6 43 611,7 

3.3 147 534,6 104 355,6 0 0,0 40 167,0 34 123,1 

3 1 000 17 628,6 694 13 270,5 71 919,2 221 3 000,7 149 1 865,1 

4.1 7 436,4 0 0,0 0 0,0 7 436,1 5 313,0 

4.2 9 59,6 2 30,5 0 0,0 7 28,6 5 19,1 

4 16 496,0 2 30,5 0 0,0 14 464,7 10 332,1 

ROP JZ 2 711 54 280,9 1 943 33 658,9 91 1 947,3 658 17 588,7 474 10 228,9 

Poznámka:  
- K datu generování je u ROP JZ vedeno 19 nedokončených projektů v celkové hodnotě 308,2 mil. Kč. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 2. 2013  
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Tab. 62 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků ROP Jihozápad (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou  
(Dodatkem) 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

(včetně záloh) 

 Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 
(včetně vratek) 

- mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč  % mil. Kč % 

- a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 

1.1 6 631,9 7 371,7 111,2 5 349,8 80,7 2 741,2 41,3 2 741,2 41,3 1 514,6 22,8 

1.2 108,9 197,1 181,0 119,4 109,7 104,8 96,2 104,8 96,2 74,6 68,5 

1.3 658,0 1 538,7 233,9 1 337,4 203,3 389,4 59,2 389,4 59,2 297,7 45,2 

1.4 16,9 612,3 3 617,6 18,0 106,3 17,8 105,4 17,8 105,4 16,9 100,1 

1.5 1 159,2 5 951,7 513,4 1 235,7 106,6 910,1 78,5 910,1 78,5 821,5 70,9 

1 8 574,9 15 671,5 182,8 8 060,3 94,0 4 163,2 48,6 4 163,2 48,6 2 725,3 31,8 

2.1 1 230,4 1 058,6 86,0 821,2 66,7 393,0 31,9 393,0 31,9 319,0 25,9 

2.2 1 036,8 3 627,3 349,9 1 152,1 111,1 746,7 72,0 746,7 72,0 660,2 63,7 

2.3 621,1 3 552,1 571,9 608,0 97,9 482,8 77,7 482,8 77,7 437,5 70,4 

2.4 1 089,7 5 777,6 530,2 1 090,3 100,1 693,0 63,6 693,0 63,6 624,9 57,3 

2.5 759,1 2 932,2 386,3 797,7 105,1 597,6 78,7 597,6 78,7 510,0 67,2 

2.6 1 393,6 3 536,9 253,8 1 593,7 114,4 1 192,7 85,6 1 192,7 85,6 1 162,2 83,4 

2 6 130,7 20 484,8 334,1 6 063,1 98,9 4 105,8 67,0 4 105,8 67,0 3 713,8 60,6 

3.1 2 578,8 13 993,7 542,6 1 935,0 75,0 1 206,1 46,8 1 206,1 46,8 1 073,1 41,6 

3.2 921,2 3 100,4 336,6 898,6 97,6 620,2 67,3 620,2 67,3 565,7 61,4 

3.3 222,3 534,6 240,5 167,0 75,1 108,1 48,6 108,1 48,6 99,3 44,7 

3 3 722,3 17 628,6 473,6 3 000,7 80,6 1 934,4 52,0 1 934,4 52,0 1 738,2 46,7 

4.1 509,4 436,4 85,7 436,1 85,6 380,2 74,6 257,2 50,5 205,2 40,3 

4.2 42,3 59,6 140,8 28,6 67,6 23,1 54,6 13,6 32,1 9,9 23,5 

4 551,7 496,0 89,9 464,7 84,2 403,3 73,1 270,8 49,1 215,1 39,0 

ROP JZ 18 979,6 54 280,9 286,0 17 588,7 92,7 10 606,8 55,9 10 474,3 55,2 8 392,4 44,2 

Poznámka:  
- Měnový kurz: 1 EUR = 25,7 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 2. 2013 
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REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI 

STŘEDNÍ ČECHY 

Finanční podpora v rámci tohoto regionální OP je zaměřena na rozvoj regionální dopravní 

infrastruktury, zvýšení atraktivity regionu a návštěvnosti turistů, zlepšení kvality života ve městech 

i na venkově prostřednictvím úpravy veřejných prostranství a zkvalitněním veřejných služeb. 

ROP Střední Čechy je financován z ERDF. 

Z územního hlediska jsou intervence ROP Střední Čechy zaměřeny na celý region soudržnosti Střední 

Čechy. 

Úlohu ŘO zastává Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy se sídlem v Praze. Podrobnější 

informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.ropstrednicechy.cz. 

 

Tab. 63 - Struktura ROP Střední Čechy 

Číslo prioritní osy 
/ oblasti podpory 

Název prioritní osy / oblasti podpory  

Podíl 
na celkové 

alokaci  
v % 

1  Doprava 39,2 

1.1 Regionální dopravní infrastruktura 29,0 
1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy 10,2 

2  Cestovní ruch 14,5 

2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu 4,3 
2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu 8,7 

2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje  1,4 

3  Integrovaný rozvoj území 43,0 
3.1 Rozvoj regionálních center 7,2 

3.2 Rozvoj měst 21,9 
3.3 Rozvoj venkova  13,9 

4  Technická pomoc 3,3 

4.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu 2,7 
4.2 Informovanost a publicita programu 0,3 

4.3 Zvýšení absorpční kapacity  0,3 

Zdroj: Programový dokument ROP Stření Čechy 

  

http://www.ropstrednicechy.cz/
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Realizace ROP Střední Čechy 

Od počátku programového období bylo k 6. únoru 2013 podáno celkem 1 616 žádostí v hodnotě 

33,7 mld. Kč (197,2 % z celkové alokace). S příjemci bylo podepsáno 675 Smluv o poskytnutí dotace 

v celkové hodnotě 15,8 mld. Kč (92,3 % z celkové alokace). Ke stejnému datu bylo příjemcům na jejich 

účty proplaceno 10,4 mld. Kč (60,7 % z celkové alokace) a certifikovány byly výdaje ve výši 5,5 mld. Kč, 

hodnota tvoří 32,0 % z celkové alokace. 

Podané žádosti 

V meziměsíčním srovnání se celkový počet podaných žádostí zvýšil o 49 žádostí v hodnotě 

562,0 mil. Kč. Žádosti byly podány do oblasti podpory 1.1, která je zaměřena na regionální dopravní 

infrastrukturu. 

Celkem bylo v ROP Střední Čechy zaregistrováno 1 616 žádostí v hodnotě 33,7 mld. Kč, což převyšuje 

celkovou alokaci na OP o 97,2 %. 

K 6. únoru 2013 bylo vyřazeno z administrace celkem 807 žádostí v celkové hodnotě 15,0 mld. Kč. 

Z celkového počtu podaných žádostí tak bylo vyřazeno 49,9 % žádostí. 

Projekty s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace 

Celkový počet projektů s podepsanou Smlouvou se v průběhu ledna 2013 zvýšil o 11 Smluv v hodnotě 

111,1 mil. Kč. Tři Smlouvy v hodnotě 18,1 mil. Kč byly podepsány s příjemci v oblasti podpory 

1.1 a 8 Smluv v hodnotě 93,0 mil. Kč v oblasti podpory 3.3.  

Za celý ROP bylo schváleno 675 projektů a celková výše schválené dotace nyní dosahuje 15,8 mld. Kč. 

Podíl schválené dotace na celkové alokaci dosahuje hodnoty 92,3 %. V současné době rozdíl mezi 

celkovou alokací na OP a výši schválené dotace tvoří v přepočtu 1,3 mld. Kč. Nejedná se však o volné 

disponibilní prostředky, protože dalších 120 žádostí v hodnotě 2,5 mld. Kč se nachází ve schvalovacím 

procesu. 

Proplacené prostředky příjemcům 

ŘO dosud proplatil příjemcům prostředky ve výši 10,4 mld. Kč (tj. 60,7 % z celkové alokace na ROP). 

Za leden 2013 nebyly proplaceny žádné prostředky. Z celkové schválené dotace bylo příjemcům 

proplaceno 65,7 % prostředků. 

K 6. únoru 2013 bylo finančně ukončeno 467 projektů v hodnotě 9,8 mld. Kč (tj. 69,2 % z celkového 

počtu schválených projektů). V meziměsíčním srovnání nedošlo ke změně. 
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Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

Certifikované výdaje předložené EK dosahují výše 5,5 mld. Kč (32,0 % z celkové alokace na OP). Tato 

hodnota se ve srovnání s minulým měsícem nezměnila, neboť proces certifikace je ze strany PCO 

vlivem pochybností ohledně vynakládání výdajů z ROP Střední Čechy pozastaven. 

Prostředky uvedené v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO jsou ve výši 9,1 mld. Kč, tj. 53,5 % 

z celkové alokace na OP. V porovnání s minulým měsícem nedošlo k navýšení této hodnoty. 
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Tab. 64 - Údaje o projektech ROP Střední Čechy (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou  
(Dodatkem) 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e F g h i j 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 235 7 359,9 42 1 439,5 82 1 708,7 110 4 092,3 52 2 104,5 

1.2 96 2 037,4 29 595,2 16 240,0 49 1 647,9 27 1 315,1 

1 331 9 397,2 71 2 034,7 98 1 948,7 159 5 740,2 79 3 419,5 

2.1 159 3 533,0 134 2 788,4 2 92,7 22 602,0 11 237,5 

2.2 99 2 930,6 61 1 613,5 0 0,0 37 1 253,9 30 840,2 

2.3 74 389,1 40 140,2 2 16,9 29 177,5 16 64,3 

2 332 6 852,7 235 4 542,1 4 109,7 88 2 033,4 57 1 142,0 

3.1 45 2 301,3 4 1 122,3 7 274,9 34 840,6 21 363,6 

3.2 264 6 658,6 114 2 163,8 4 75,7 146 4 064,2 113 2 466,5 

3.3 576 7 898,7 383 5 162,1 0 0,0 192 2 613,4 151 2 037,0 

3 885 16 858,6 501 8 448,2 11 350,6 372 7 518,1 285 4 867,2 

4.1 53 462,9 0 0,0 5 66,5 44 387,2 36 318,6 

4.2 9 43,0 0 0,0 1 4,0 8 39,0 7 30,0 

4.3 6 45,5 0 0,0 1 0,5 4 44,0 3 43,5 

4 68 551,4 0 0,0 7 71,0 56 470,2 46 392,1 

ROP SČ 1 616 33 659,9 807 15 025,1 120 2 479,9 675 15 761,9 467 9 820,9 

Poznámka: 
- K datu generování je u ROP SČ vedeno 14 nedokončených projektů v celkové hodnotě 201,7 mil. Kč.  

Zdroj: MSC2007 – 6. 2. 2013  
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Tab. 65 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků ROP Střední Čechy (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou  
(Dodatkem) 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

(včetně záloh) 

 Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 
(včetně vratek) 

- mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč  % mil. Kč % 

- a b b/a c c/a D d/a e e/a f f/a 

1.1 4 997,1 7 359,9 147,3 4 092,3 81,9 2 428,8 48,6 2 045,6 40,9 1 346,8 27,0 

1.2 1 735,7 2 037,4 117,4 1 647,9 94,9 1 268,6 73,1 847,5 48,8 260,5 15,0 

1 6 732,8 9 397,2 139,6 5 740,2 85,3 3 697,4 54,9 2 893,0 43,0 1 607,4 23,9 

2.1 745,4 3 533,0 473,9 602,0 80,8 381,7 51,2 344,2 46,2 165,1 22,1 

2.2 1 550,7 2 930,6 189,0 1 253,9 80,9 933,5 60,2 893,1 57,6 702,8 45,3 

2.3 181,2 389,1 214,8 177,5 98,0 111,3 61,5 94,5 52,2 49,9 27,6 

2 2 477,3 6 852,7 276,6 2 033,4 82,1 1 426,6 57,6 1 331,8 53,8 917,8 37,1 

3.1 1 239,8 2 301,3 185,6 840,6 67,8 297,9 24,0 283,3 22,9 91,3 7,4 

3.2 3 752,7 6 658,6 177,4 4 064,2 108,3 2 740,3 73,0 2 528,4 67,4 1 475,2 39,3 

3.3 2 342,4 7 898,7 337,2 2 613,4 111,6 1 924,9 82,2 1 835,6 78,4 1 259,9 53,8 

3 7 334,9 16 858,6 229,8 7 518,1 102,5 4 963,1 67,7 4 647,3 63,4 2 826,4 38,5 

4.1 456,4 462,9 101,4 387,2 84,8 245,1 53,7 245,1 53,7 113,7 24,9 

4.2 57,3 43,0 75,1 39,0 68,1 13,8 24,1 13,8 24,1 2,5 4,4 

4.3 14,3 45,5 319,4 44,0 308,8 11,3 79,4 11,3 79,4 3,5 24,4 

4 527,9 551,4 104,5 470,2 89,1 270,2 51,2 270,2 51,2 119,7 22,7 

ROP SČ 17 072,9 33 659,9 197,2 15 761,9 92,3 10 357,4 60,7 9 142,4 53,5 5 471,3 32,0 

Poznámka: 
- Měnový kurz: 1 EUR = 25,7 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem.  

Zdroj: MSC2007 – 6. 2. 2013 
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6.C STAV OPERAČNÍCH PROGRAMŮ CÍLE 2 

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA–KONKURENCESCHOPNOST 

Tento OP podporuje rozvoj dopravy hlavního města Prahy, zlepšení kvality životního prostředí Prahy, 

rozvoj inovačního potenciálu hlavního města a jeho podnikatelské prostředí a celkové zatraktivnění 

městského prostředí. OP Praha–Konkurenceschopnost je financován z ERDF.  

Z územního hlediska jsou intervence OP Praha–Konkurenceschopnost zaměřeny na území hlavního 

města Prahy. 

Úlohu ŘO vykonává Magistrát hlavního města Prahy. Podrobnější informace k tomuto operačnímu 

programu jsou uvedeny na internetových stránkách www.prahafondy.eu/oppk. 

 

Tab. 66 - Struktura OP Praha–Konkurenceschopnost 

Číslo prioritní osy 
/ oblasti podpory 

Název prioritní osy / oblasti podpory  

Podíl 
na celkové 

alokaci  
v % 

1 Dopravní dostupnost a rozvoj ICT 36,2 

1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy  32,6 

1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb 3,6 
2 Životní prostředí 25,7 

2.1 Revitalizace a ochrana území  22,5 
2.2 Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů  3,2 

3 Inovace a podnikání 35,3 

3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí 25,5 
3.2 Podpora příznivého podnikatelského prostředí 0,7 

3.3 Rozvoj malých a středních podniků  9,0 

4 Technická pomoc 2,7 
4.1 Technická pomoc 2,7 

Zdroj: Programový dokument OP PK 

  

http://www.prahafondy.eu/oppk
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Realizace OP Praha–Konkurenceschopnost 

V OP Praha–Konkurenceschopnost bylo k 6. únoru 2013 podáno 765 žádostí v celkové hodnotě 

15,6 mld. Kč, což představuje 216,9 %  alokace na program. ŘO podepsal 209 Smluv o poskytnutí 

dotace ve výši 6,4 mld. Kč (89,1 %  alokace na program na období 2007–2013). Prostředky proplacené 

příjemcům činí 4,7 mld. Kč, což představuje 65,5 % alokace na programové období 2007–2013. Objem 

certifikovaných výdajů dosahuje 2,3 mld. Kč, to je 32,6 %  alokace na OP na celé programové období. 

Podané žádosti 

V meziměsíčním srovnání bylo podáno 58 žádosti o dotaci ve výši 977,1 mil. Kč. Nejvíce žádostí 

(47 ve výši 872,6) bylo podáno v oblasti podpory 3.1 „Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi 

základnou výzkumu a vývoje a praxí“. 

Celkový objem finančních prostředků v podaných žádostech k 6. únoru 2013 převyšuje o 116,9 % 

alokaci na období 2007–2013, tj. finanční objem v 765 podaných žádostech dosahuje 15,6 mld. Kč.  

K 6. únoru 2013 bylo vyřazeno z administrace z důvodu nesplnění podmínek výzvy nebo stažení 

žádosti žadatelem celkem 459 žádostí v celkové hodnotě 6,7 mld. Kč. To tvoří 60,0 % z celkového 

počtu podaných žádostí a současně 42,9 % finančních prostředků ve všech podaných žádostech. 

Projekty s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace 

V lednu 2013 byla podepsána jedna Smlouva o poskytnutí dotace v hodnotě 162,2 mil. Kč. Smlouva 

byla podepsána s příjemcem v oblasti podpory 1.1 „Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné 

dopravy“.  

ŘO k 6. únoru 2013 podepsal s příjemci 209 Smluv o poskytnutí dotace v hodnotě 6,4 mld. Kč, 

to představuje 89,1 % alokace na OP na období 2007–2013.  

Proplacené prostředky příjemcům 

Od počátku programového období k 6. únoru 2013 byly proplaceny prostředky příjemcům ve výši 

4,7 mld. Kč, to představuje 65,5 % alokace na OP Praha–Konkurenceschopnost a zároveň 73,5 % 

prostředků krytých Smlouvou o poskytnutí dotace.  

V OP Praha–Konkurenceschopnost bylo k 6. únoru 2013 finančně ukončeno 161 projektů v hodnotě 

4,6 mld. Kč (tj. 77,0 % z celkového počtu projektů s podepsanou Smlouvou). Ve sledovaném období 

byly finančně ukončeny 3 projekty v hodnotě 119,4 mil. Kč.  

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

Objem certifikovaných výdajů se v meziměsíčním srovnání nezměnil. Certifikované výdaje předložené 

EK k 6. únoru 2013 tvoří 2,3 mld. Kč, což představuje 32,6 % alokace na program. 
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Ve srovnání s předchozím měsícem se zvýšil stav prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných 

PCO, a to o 445,2 mil. Kč. K 6. únoru 2013 dosahují prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných 

PCO 3,8 mld. Kč, tj. 52,9 % alokace OP Praha–Konkurenceschopnost. 
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Tab. 67 - Údaje o projektech OP Praha–Konkurenceschopnost (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 
(Dodatkem) 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i j 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 20 3 135,3 6 251,7 0 0,0 13 2 226,9 12 2 064,7 

1.2 57 617,3 34 347,7 11 104,5 10 91,5 4 24,6 

1 77 3 752,6 40 599,3 11 104,5 23 2 318,4 16 2 089,3 

2.1 107 3 271,5 52 1 294,4 21 391,6 34 1 455,8 25 974,4 

2.2 21 432,2 9 131,2 0 0,0 12 295,9 12 295,9 

2 128 3 703,7 61 1 425,6 21 391,6 46 1 751,7 37 1 270,3 

3.1 186 6 167,8 97 3 507,6 47 872,6 41 1 626,5 22 748,9 

3.2 22 205,7 17 135,5 0 0,0 4 54,0 4 54,0 

3.3 350 1 557,5 244 1 031,0 0 0,0 93 442,9 81 379,9 

3 558 7 931,0 358 4 674,0 47 872,6 138 2 123,4 107 1 182,8 

4.1 2 218,6 0 0,0 0 0,0 2 218,6 1 76,2 

4 2 218,6 0 0,0 0 0,0 2 218,6 1 76,2 

OP PK 765 15 605,9 459 6 699,0 79 1 368,7 209 6 412,1 161 4 618,7 

Poznámka: 
- K datu generování je u OP PK evidováno 18 nedokončených projektů v celkové hodnotě 186,5 mil. Kč. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 2. 2013 

  



 

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – LEDEN 2013 

 
 

155 

 

 

 

 

Tab. 68 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Praha–Konkurenceschopnost (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / 
Oblast podpory 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou  
(Dodatkem) 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

(včetně záloh) 

 Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 
(včetně vratek) 

- mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % 

- a b b/a c c/ a d d/ a e e/ a f f/ a 

1.1 2 326,4 3 135,3 134,8 2 226,9 95,7 1 854,3 79,7 1 854,3 79,7 1 086,2 46,7 

1.2 158,1 617,3 390,5 91,5 57,9 86,8 54,9 3,4 2,1 3,4 2,1 

1 2 484,5 3 752,6 151,0 2 318,4 93,3 1 941,0 78,1 1 857,6 74,8 1 089,6 43,9 

2.1 1 857,9 3 271,5 176,1 1 455,8 78,4 1 093,6 58,9 597,0 32,1 539,2 29,0 

2.2 232,2 432,2 186,1 295,9 127,4 158,0 68,0 88,8 38,2 87,2 37,5 

2 2 090,1 3 703,7 177,2 1 751,7 83,8 1 251,6 59,9 685,8 32,8 626,4 30,0 

3.1 1 838,8 6 167,8 335,4 1 626,5 88,5 1 030,0 56,0 973,6 52,9 441,0 24,0 

3.2 51,2 205,7 402,0 54,0 105,6 48,4 94,6 42,2 82,5 41,2 80,5 

3.3 531,0 1 557,5 293,3 442,9 83,4 330,9 62,3 195,9 36,9 146,5 27,6 

3 2 420,9 7 931,0 327,6 2 123,4 87,7 1 409,2 58,2 1 211,7 50,1 628,7 26,0 

4.1 198,7 218,6 110,0 218,6 110,0 110,8 55,8 49,0 24,6 0,0 0,0 

4 198,7 218,6 110,0 218,6 110,0 110,8 55,8 49,0 24,6 0,0 0,0 

OP PK 7 194,2 15 605,9 216,9 6 412,1 89,1 4 712,7 65,5 3 804,1 52,9 2 344,7 32,6 

Poznámka: 
- Měnový kurz: 1 EUR = 25,7 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem.  

Zdroj: MSC2007 – 6. 2. 2013 
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OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA–ADAPTABILITA 

Druhý pražský OP je zaměřen na podporu zaměstnanosti v Praze. Smyslem OP Praha–Adaptabilita 

je motivace zaměstnavatelů ke zvyšování nabídky pracovních míst, ke zlepšení kvality vzdělávání 

a modernizaci počátečního vzdělávání, k umožnění přístupu znevýhodněných osob na trh práce 

a ke zlepšování profesních dovedností stávajících zaměstnanců. Dále je tento OP určen na prevenci 

nezaměstnanosti a k podpoře celoživotního odborného vzdělávání. OP Praha–Adaptabilita 

je financován z ESF.  

Z územního hlediska jsou intervence OP Praha-Adaptabilita zaměřeny na území hlavního města 

Prahy. 

Úlohu ŘO zastává Magistrát hlavního města Prahy. Podrobnější informace jsou uvedeny 

na internetových stránkách www.prahafondy.eu/oppa. 

 

Tab. 69 - Struktura OP Praha–Adaptabilita 

Číslo prioritní osy 
/ oblasti podpory 

Název prioritní osy / oblasti podpory  

Podíl 
na celkové 

alokaci  
v % 

1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky 36,5 

1.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky 36,5 

2 Podpora vstupu na trh práce 27,9 

2.1 Podpora vstupu na trh práce 27,9 

3 Modernizace počátečního vzdělávání 32,3 

3.1 Modernizace počátečního vzdělávání 32,3 

4  Technická pomoc 3,3 

4.1 Technická pomoc 3,3 

Zdroj: Programový dokument OP PA 

  

http://www.prahafondy.eu/oppa
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Realizace OP Praha-Adaptabilita 

V OP Praha–Adaptabilita bylo k 6. únoru 2013 podáno 3 439 žádostí v celkové hodnotě 16,3 mld. Kč, 

to představuje 482,5 % celkové alokace na program. ŘO podepsal 590 Smluv o poskytnutí dotace 

ve výši 2,6 mld. Kč (76,0 % alokace na program na období 2007–2013). Proplacené prostředky 

příjemcům dosahují 2,1 mld. Kč, což činí 62,9 % alokace na programové období 2007–2013. Objem 

certifikovaných výdajů dosahuje 1,5 mld. Kč, což je 45,3 % alokace na OP na celé programové období. 

Podané žádosti 

V meziměsíčním srovnání bylo podáno 400 žádosti o dotaci s finančním požadavkem 984,2 mil. Kč. 

Žádosti byly podány ve všech prioritních osách, kromě prioritní osy zaměřené na technickou pomoc.  

Od počátku programového období k 6. únoru 2013 bylo na ŘO podáno 3 439 žádostí o dotaci. 

Celkový objem finančních prostředků v podaných žádostech dosahuje 16,3 mld. Kč, což představuje 

téměř pětinásobek alokace na období 2007–2013. V porovnání s ostatními operačními programy 

je v OP Praha–Adaptabilita registrován nejvyšší převis podaných žádostí nad vlastní alokací na OP.  

K 6. únoru 2013 bylo vyřazeno z administrace z důvodu nesplnění podmínek výzvy nebo stažení 

žádosti žadatelem celkem 2 364 žádostí v celkové hodnotě 11,6 mld. Kč. To tvoří 68,7 % z celkového 

počtu podaných žádostí a současně 71,2 % finančních prostředků ve všech podaných žádostech. 

Projekty s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace 

V lednu 2013 nebyly s příjemci podepsány žádné Smlouvy o poskytnutí dotace.  

ŘO od počátku programového období k 6. únoru 2013 podepsal s příjemci 590 Smluv o poskytnutí 

dotace v hodnotě 2,6 mld. Kč, to představuje 76,0 % alokace na OP.  

Proplacené prostředky příjemcům 

K 6. únoru 2013 byly na účty příjemců převedeny celkem 2,1 mld. Kč, to představuje 62,9 % alokace 

na OP a zároveň 82,8 % prostředků krytých Smlouvou o poskytnutí dotace.  

V OP Praha–Adaptabilita bylo k 6. únoru 2013 finančně ukončeno 302 projektů o finančním objemu 

1,3 mld. Kč (tj. 51,2 % z celkového počtu projektů s podepsanou Smlouvou). V meziměsíčním 

srovnání bylo finančně ukončeno 27 projektů v hodnotě 104,3 mil. Kč. 

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

V meziměsíčním srovnání nedošlo k nárůstu certifikovaných výdajů. K 6. únoru 2013 tvoří 

certifikované výdaje předložené EK 1,5 mld. Kč, tj. 45,3 % alokace na OP.  

Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO k 6. únoru 2013 dosahují 1,7 mld. Kč, 

tj. 48,8 % alokace OP Praha–Adaptabilita. V průběhu ledna 2013 nedošlo ke změně.  
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Tab. 70 - Údaje o projektech OP Praha–Adaptabilita (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 
(Dodatkem) 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i j 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 1 599 6 544,9 1 147 4 977,5 125 228,8 320 1 073,0 174 611,2 

1 1 599 6 544,9 1 147 4 977,5 125 228,8 320 1 073,0 174 611,2 

2.1 905 5 149,3 662 3 721,1 152 490,6 86 546,2 50 292,1 

2 905 5 149,3 662 3 721,1 152 490,6 86 546,2 50 292,1 

3.1 933 4 509,3 555 2 933,3 193 606,9 182 829,3 77 392,9 

3 933 4 509,3 555 2 933,3 193 606,9 182 829,3 77 392,9 

4.1 2 123,5 0 0,0 0 0,0 2 123,5 1 47,5 

4 2 123,5 0 0,0 0 0,0 2 123,5 1 47,5 

OP PA 3 439 16 327,0 2 364 11 631,8 470 1 326,3 590 2 571,9 302 1 343,6 

Poznámka: 
- K datu generování je v OP PA vedeno 15 nedokončených projektů. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 2. 2013  



 
MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – LEDEN 2013 

 
 

159 

 

 

 

 

Tab. 71 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Praha–Adaptabilita (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou  
(Dodatkem) 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

(včetně záloh) 

 Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 
(včetně vratek) 

- mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % 

- a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 

1.1 1 232,0 6 544,9 531,2 1 073,0 87,1 931,4 75,6 739,7 60,0 678,1 55,0 

1 1 232,0 6 544,9 531,2 1 073,0 87,1 931,4 75,6 739,7 60,0 678,1 55,0 

2.1 945,8 5 149,3 544,4 546,2 57,7 419,1 44,3 326,7 34,5 320,1 33,8 

2 945,8 5 149,3 544,4 546,2 57,7 419,1 44,3 326,7 34,5 320,1 33,8 

3.1 1 094,4 4 509,3 412,0 829,3 75,8 700,3 64,0 528,6 48,3 491,6 44,9 

3 1 094,4 4 509,3 412,0 829,3 75,8 700,3 64,0 528,6 48,3 491,6 44,9 

4.1 111,7 123,5 110,5 123,5 110,5 78,0 69,8 57,5 51,4 44,4 39,7 

4 111,7 123,5 110,5 123,5 110,5 78,0 69,8 57,5 51,4 44,4 39,7 

OP PA 3 383,9 16 327,0 482,5 2 571,9 76,0 2 128,7 62,9 1 652,5 48,8 1 534,2 45,3 

Poznámka: 
- Měnový kurz: 1 EUR = 25,7 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 2. 2013 

 



 
MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – PROSINEC 2012 

 

 

160 

7. POUŽITÉ POJMY 

Alokace podpory (pro jednotlivé rozpočtové roky) 

Objem finančních prostředků SF / FS a národních zdrojů určený pro daný OP na každý kalendářní rok 

programového období 2007–2013 na základě rozhodnutí EK. Alokace podpory na daný rok musí být 

vyčerpána s ohledem na pravidlo n+3 / n+2 (podrobněji viz níže). 

 

Celková alokace podpory 2007–2013 

Objem finančních prostředků ze SF / FS a národních zdrojů alokovaný pro NSRR (resp. jednotlivé OP) 

na celé programové období 2007–2013. 

 Výpočet Celkové alokace podpory 2007–2013 v CZK: Prostředky v souhrnných žádostech 

zaúčtovaných PCO v CZK + („nezaúčtované prostředky v IS Viola“ v EUR * aktuální měsíční 

kurz). 

 

Certifikované výdaje předložené EK 

Výdaje, u kterých byla potvrzena správnost údajů a funkčnost systému řízení a kontroly na úrovni OP 

zaručující, že výdaje byly vynaloženy v souladu s předpisy EU a ČR. Certifikaci výdajů provádí Platební 

a certifikační orgány (Národní fond MF ČR). Certifikované výdaje jsou následně zaslány v žádosti 

o proplacení finančních prostředků EK, která nejpozději do dvou měsíců proplatí finanční prostředky 

připadající na příspěvek Společenství na účty Platebního a certifikačního orgánu. Certifikované 

finanční prostředky se tedy považují za finanční prostředky vyčerpané z fondů EU.  

 

Cílová hodnota indikátoru 

Hodnota (plán) indikátoru, ke které se ŘO OP zavázal vůči EK v programovém dokumentu. Cílová 

hodnota může být dosažena až po ukončení realizace programu, tzn. datum cílové hodnoty se 

nemusí rovnat datu předpokládaného ukončení realizace programu. Cílová hodnota může být 

naplňována i v době udržitelnosti. V rámci cílové hodnoty indikátoru je zohledněna výchozí hodnota 

indikátoru. 

 

Dosažená hodnota indikátoru 

Hodnota průběžného naplnění indikátoru a datum, kdy byla hodnota indikátoru dosažena. Dosažená 

hodnota je sledována pomocí monitorovacích zpráv, které pravidelně předkládají příjemci 

ŘO OP / ZS. Dosažená hodnota je kumulativní údaj od začátku realizace projektu nebo přírůstkový 

údaj dle povahy indikátoru a jeho definice. Například: 
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 indikátory vztažené ke konkrétnímu období, např. „Počet proškolených osob v novém 

systému výuky za rok“ 

 podílové indikátory, např. „Změna počtu dopravních nehod na úsecích dotčených intervencí 

(%)“ 

 statistické indikátory.  

V rámci dosažené hodnoty indikátoru je zohledněna výchozí hodnota indikátoru. Při interpretaci dat, 

jejichž výchozí hodnota je různá od nuly, je nutné uvádět všechny hodnoty společně (výchozí, cílová 

a dosažená). 

 

Finančně ukončené projekty 

Projekty, u kterých byly ukončeny všechny realizační a administrativní činnosti. Tedy takové projekty, 

u kterých příjemce předložil Závěrečnou monitorovací zprávu a závěrečnou Žádost o platbu. ŘO 

předloženou dokumentaci schválil a proplatil finanční prostředky na účet příjemce.  

 

Globální grant – GG 

Jeden ze způsobů implementace OP pro vybrané oblasti podpory nebo jejich části. V rámci GG jsou 

realizovány dílčí grantové projekty. Příjemce GG (nejčastěji ZS OP) je zodpovědný za řízení 

a implementaci globálního grantu. V programovém období 2007–2013 jsou GG realizovány v rámci 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a OP Lidské zdroje a zaměstnanost. 

 

Nedokončené projekty 

Projekty, které byly nestandardně ukončeny. Jedná se o situaci, kdy příjemce, ŘO nebo ZS vypověděli 

/ odstoupili od vydaného Rozhodnutí / podepsané Smlouvy o poskytnutí dotace.  

 

Podané žádosti 

Žádosti o podporu ze SF / FS a národních zdrojů předložené žadateli v rámci vyhlašovaných výzev 

jednotlivých OP. Žadatelé vyplní elektronickou žádost o podporu a následně fyzicky odevzdají další 

požadované podklady k projektové žádosti. Podané žádosti o podporu jsou zaregistrovány 

v informačních systémech ŘO jednotlivých OP. 

 

Projekt 

Ucelený soubor aktivit financovaných z OP, které směřují k dosažení předem stanovených a jasně 

definovaných, měřitelných cílů. Projekt je realizován v určeném časovém horizontu podle zvolené 

strategie a s daným rozpočtem. 
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Podle způsobu realizace se rozlišují dva typy projektů: 

Individuální projekt – IP 

 Projekt s přímým způsobem financování, kdy konečný příjemce je zároveň konečným 

uživatelem, který obdrží podporu. 

Grantový projekt – GP 

 Projekt realizovaný v rámci globálního grantu, kde zprostředkovatelem finančních prostředků 

je nositel globálního grantu 

Podle finanční náročnosti se vymezují dva typy projektů: 

Běžný projekt 

 Projekt s celkovými náklady nižšími než 50 mil. EUR 

Velký projekt – VP 

 Projekt s celkovými náklady přesahujícími 50 mil. EUR (např. v oblasti dopravy, vědy 

a výzkumu či životního prostředí) 

 

Proplacené prostředky příjemcům 

Objem finančních prostředků proplacených na účty příjemců po ukončení realizace projektu nebo 

jeho části (u etapového projektu). Do proplacených prostředků jsou započítávány také zálohové 

platby (předfinancování) v případě ex-ante financování. Finanční prostředky se proplácí na základě 

žádosti o platbu. 

 

Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO 

Objem finančních prostředků v IP a GG, které ŘO autorizoval a v rámci souhrnného výkazu výdajů 

předložil PCO a které byly zaúčtovány v IS Viola. 

 

Projekty / GG / GP s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou 

Projekty schválené ke spolufinancování ze SF / FS a národních zdrojů, tj. projekty které splnily 

formální náležitosti, podmínky přijatelnosti, získaly dostatečné bodové ohodnocení v rámci 

hodnocení kvality, byly doporučeny ke spolufinancování a s příjemcem byl podepsán právní akt 

o poskytnutí dotace. 
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Výchozí hodnota indikátoru 

Hodnota indikátoru naměřená před začátkem realizace projektu / programu. Hodnota se během 

realizace projektu / programu nemění. Výchozí hodnota indikátoru je zohledněna v rámci dosažené 

hodnoty. Při interpretaci dat, jejichž výchozí hodnota je různá od nuly, je nutné uvádět všechny 

hodnoty (výchozí, cílové a dosažené) společně. U statistických indikátorů může dojít ke změně 

výchozí hodnoty v případě, že se změní metodika jejich výpočtu a zpětně jsou dopočítávány časové 

řady. 

 

Výzva 

Aktivita ŘO příslušného OP vyzývající potenciální žadatele k podání žádostí o podporu podle předem 

stanovených podmínek. Každá výzva obsahuje číslo výzvy, název OP, prioritní osy a oblasti podpory, 

dále objem finančních prostředků určených na výzvu, termín a místo pro podávání žádostí, popis 

podporovaných aktivit a subjektů, seznam hodnotících kritérií a také kontakty na odpovědné 

implementační orgány. Výzva může být časově neomezená (tzv. průběžná; hodnocení přijatých 

žádostí je prováděno průběžně) nebo časově omezená (tzv. kolová; k hodnocení přijatých žádostí 

dochází až po uzavření výzvy). 

 

Závazek příjemce 

Hodnota (plán) indikátoru, ke které se příjemce zavázal realizací projektu vůči ŘO v Rozhodnutí / 

Smlouvě o poskytnutí dotace. V případě, že závazek silně překračuje cílové hodnoty stanovené 

v programovém dokumentu, mluvíme o tzv. přezávazkování indikátoru. 

 

Žádosti ve schvalovacím procesu 

Žádosti, které se nacházejí v procesu administrace. Projekty procházejí formální, finanční 

a kvalitativní kontrolou a hodnocením podle předem stanovených kritérií. 

 

Žádosti vyřazené z administrace 

Žádosti, které nesplnily podmínky výzvy pro čerpání finančních prostředků z SF / FS a národních 

zdrojů, nebo žádosti, které byly staženy samotným žadatelem. 
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8. SEZNAM ZKRATEK 

 

AO Auditní orgán 

CRR Centrum pro regionální rozvoj ČR 

ČOV Čistírna odpadních vod 

DP ČR Dopravní politika ČR 

EK Evropská komise 

ERDF Evropský fond pro regionální rozvoj 

ESF Evropský sociální fond 

EU Evropská unie 

EUR Společná evropská měna euro 

FS Fond soudržnosti 

GG Globální grant 

GP Grantový projekt 

HMP Hlavní město Praha 

HSÚS Hospodářská, sociální a územní 
soudržnost 

ICT Informační a komunikační 
technologie 

IOP Integrovaný operační program 

IP Individuální projekt 

IPRM Integrovaný plán rozvoje měst 

IS Informační systém 

KD Kombinovaná doprava 

MD Ministerstvo dopravy 

MF Ministerstvo financí 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MMR-NOK  Národní orgán pro koordinaci 

MMZ Měsíční monitorovací zpráva 
o průběhu čerpání strukturálních 
fondů a Fondu soudržnosti 
a národních zdrojů 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MSC2007 Monitorovací systém strukturálních 
fondů a fondu soudržnosti 

MSP Malé a střední podniky 

MŠMT Ministerstvo školství mládeže 
a tělovýchovy 

MV Ministerstvo vnitra 

MVE Malé vodní elektrárny 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

NSRR Národní strategický referenční rámec 

OP Operační program / programy 

OP ČR-PL Operační program Přeshraniční 
spolupráce ČR–Polsko 

OP D Operační program Doprava 

OP LZZ Operační program Lidské zdroje 
a zaměstnanost 

OP PA Operační program Praha–Adaptabilita 

OP PI Operační program Podnikání 
a inovace 

OP PK Operační program Praha–
Konkurenceschopnost 

OP PS Operační programy Přeshraniční 
spolupráce 

OP VaVpI Operační program Výzkum a vývoj 
pro inovace 

OP VK Operační program Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost 

OP TP Operační program Technická pomoc 

OP ŽP Operační program Životní prostředí 

OZE Obnovitelné zdroje energie 

PCO Platební a certifikační orgán 

PO Prioritní osa 

ROP Regionální operační program / 
programy 

ROP JV Regionální operační program 
Jihovýchod 

ROP JZ Regionální operační program 
Jihozápad 

ROP MS Regionální operační program 
Moravskoslezsko 

ROP SČ Regionální operační program 
Střední Čechy 

ROP SM Regionální operační program 
Střední Morava 

ROP SV Regionální operační program 
Severovýchod 

ROP SZ Regionální operační program 
Severozápad 

RR Regionální rada 

ŘO Řídicí orgán 

ŘSD Ředitelství silnic a dálnic 

SF Strukturální fondy 

SFDI Státní fond dopravní infrastruktury 

SR Státní rozpočet 

SŽDC Správa železniční dopravní cesty 

TP Technická pomoc 

VaV Výzkum a vývoj 

VP Velký projekt 

ZS Zprostředkující subjekt / subjekty



 

 

 


