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1. ÚVOD 

ÚČEL ZPRÁVY 

Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a národních 

zdrojů (dále MMZ) představuje hlavní výstup monitoringu realizace operačních programů (dále OP) 

v programovém období 2007–2013. 

Vydávání MMZ je v gesci Národního orgánu pro koordinaci (dále MMR-NOK), který má ze své 

centrální koordinační role přístup k agregovaným informacím o realizaci strukturální pomoci 

Evropské unie (dále EU) v ČR. Stejně jako u většiny ostatních zpráv zpracovávaných na úrovni 

Národního strategického referenčního rámce (dále NSRR), tj. na národní úrovni, využívá MMR-NOK 

údaje poskytované z nižších úrovní monitorování. Informační hodnota této zprávy tedy přímo závisí 

na kvalitě a úplnosti informací poskytovaných řídícími orgány (dále ŘO) jednotlivých OP a příjemci 

pomoci. MMZ vychází zpravidla 23. dne následujícího kalendářního měsíce, za který je zpráva 

sestavována. 

Účel předkládané MMZ je dvojí povahy: 

 Zpráva podává informace o pokroku čerpání strukturální pomoci nejen zainteresovaným 

institucím, ale i široké veřejnosti. 

 Zpráva je nástrojem efektivního řízení strukturální pomoci EU. Poskytnutí pravidelného, 

podrobného a shrnujícího přehledu o průběhu čerpání strukturálních fondů, Fondu 

soudržnosti (dále jen SF / FS) a národních zdrojů vede nejen k účinnější kontrole, ale také díky 

možnosti porovnání jednotlivých OP a identifikaci problému ke stálému zkvalitňování 

implementačního procesu. 

Následující komentované tabulky poskytují nejdůležitější informace o postupu čerpání 

prostředků SF / FS a národních zdrojů za uplynulý měsíc listopad 2013. Při jejich vytváření se MMR-

NOK opírá po stránce metodické o Metodiku monitorování programů SF / FS pro programové období 

2007–2013 a po stránce datové o výstupní sestavy centrálního informačního systému 

pro monitorování programů SF / FS a národních zdrojů pro období 2007–2013 (ms2007), 

tj. MSC2007. 
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STRUKTURA ZPRÁVY 

MMZ se ve své struktuře dělí na sedm obsahově odlišných oddílů: 

 Kapitola „Stručný přehled čerpání“ nabízí na jedné stránce grafické shrnutí klíčových dat 

o čerpání SF / FS. 

 Kapitola „Realizace NSRR“ prezentuje finanční a věcný pokrok implementace NSRR 

prostřednictvím klíčových stavů čerpání finančních prostředků ze SF / FS a národních zdrojů 

a dále prostřednictvím vybraných indikátorů NSRR. Jedná se o souhrnný, národní pohled, 

jehož základem jsou agregovaná data za jednotlivé OP. 

 Kapitola „Stav pravidla n+3 / n+2“ se věnuje kontrole dodržování tohoto důležitého 

finančního instrumentu za účelem předcházení ztráty finančních prostředků. 

 Kapitoly „Stav tematických a regionálních operačních programů cíle 1 a 2“ tvoří nejobsáhlejší 

část MMZ a informují o stavu realizace strukturální pomoci z jednotlivých OP. 

 Čtvrtletně je do MMZ zařazována kapitola „Stav operačních programů přeshraniční 

spolupráce cíle 3“, která se věnuje stavu čerpání finančních prostředků v rámci jednotlivých 

OP přeshraniční spolupráce.  

 V MMZ bývá také uváděna speciální kapitola na konkrétní téma. 

 

V celém dokumentu se pracuje s několika druhy tabulek. U každého OP jsou uvedeny dva druhy 

tabulek: 

 Tabulky „Údaje o projektech / grantových projektech (dále GP) / globálních grantech 

(dále GG)“ sledují proces administrace projektů před zahájením čerpání, poskytují informace 

o počtu projektů / GP / GG a výši na ně vázaných finanční prostředků v CZK. Ve sloupci 

„Podané žádosti“, „Projekty / GP / GG vyřazené z administrace“, „Projekty / GP / GG 

s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ a „Finančně ukončené projekty / GP / GG“ 

jsou uvedeny souhrnné údaje o projektech / GP / GG od počátku programového období 

do dne vygenerování výstupní sestavy z MSC2007. Projekty / GP / GG ve schvalovacím 

procesu jsou dynamického charakteru, v tabulkách je tedy zachycen pouze jejich aktuální 

stav ke dni, kdy byla sestava vygenerována (tzn. jde o stavy projektu / GP / GG, které zahrnují 

podané žádosti až do jejich schválení). 

 Druhý typ tabulek „Údaje o stavu čerpání finančních prostředků“ se pak zaměřuje 

na schválené projekty / GP / GG a umožňuje rychle zjistit, jak čerpání daného OP pokračuje 

(obr. 1). Tato tabulka pracuje s finančními prostředky v CZK a s kumulativními hodnotami, 

které jsou dále vztaženy k celkové alokaci na programové období 2007–2013. 
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Dále se v dokumentu pracuje s těmito tabulkami: 

 Tabulky „Vybrané projektové indikátory.“ obsahují informace o indikátorech agregovaných 

z úrovně projektů. Tabulky obsahují základní čtyři hodnoty pro každý indikátor – cílová 

hodnota, výchozí hodnota, závazek příjemců a dosažená hodnota.  

 Tabulka „Stav pravidla n+3 vzhledem k alokaci 2007–2013“ sleduje plnění pravidla n+3 

pro alokaci 2008 jednotlivých OP. V tabulce jsou vybrané ukazatele o stavu čerpání finančních 

prostředků vztahovány k alokaci za příspěvek Společenství (SF / FS). Finanční prostředky jsou 

vyjádřené v EUR. 

 Tabulky „Přehled velkých projektů“ obsahují data o schvalovacím procesu velkých projektů 

(dále VP), včetně finančního objemu VP a jejich podílu k alokaci oblasti podpory a alokaci OP. 

SYSTÉM SBĚRU DAT 

Sběr dat pro tabulkovou část MMZ je standardně prováděn z centrálního informačního systému 

pro monitorování programů SF / FS pro období 2007–2013 (ms2007), tj. MSC2007. Datum 

generování dat je nastaveno na 3. den v měsíci, případně na 1. středu v měsíci, pokud bude 3. den 

v měsíci připadat na sobotu, neděli, pondělí nebo úterý. Nutnou podmínkou pro zajištění souladu 

mezi obsahem MMZ a reálným stavem implementace jednotlivých OP je respektování Metodiky 

monitorování programů SF / FS pro programové období 2007–2013 všemi zúčastněnými subjekty. 

Data v takto vygenerovaných sestavách se vztahují k poslednímu dni v předcházejícím měsíci. 

Pro komentáře MMR-NOK jsou zásadně využívána data z MSC2007. Jen doplňkově jsou informace 

získávány přímo od ŘO, případně z internetových stránek jednotlivých OP, a dalších subjektů 

zapojených do implementační struktury NSRR. 

Pokud není uvedeno jinak, veškeré datové výstupy a informace uváděné v MMZ, jsou platné 

ke stejnému dni, kdy jsou generovány sestavy se zdrojovými daty z MSC2007. 

AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ MMR-NOK 

Za účelem vykazování reálného stavu čerpání finančních prostředků ze SF / FS a národních zdrojů 

ve stavu Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (reálnou výši zazávazkovaných prostředků), 

přistoupil MMR-NOK ke změně metodiky načítání dat pro tento ukazatel. Od února 2012 nejsou 

v rámci tohoto ukazatele sledovány projekty, které byly nedokončeny, a to ať z důvodu odstoupení 

ze strany příjemce nebo ŘO / zprostředkujícího subjektu (dále ZS). V terminologii metodiky 

monitorování se jedná o stavy N7 „Projekt nedokončen / stažen“ a N8 „Rozhodnutí / Smlouva 

ukončena ze strany ŘO / ZS“. Nadále se však započítává stav N6 „Projekt pozastaven“, a to z toho 

důvodu, že z tohoto stavu se projekt může vrátit do stavu výchozího, tedy zpět do realizace.  

V průběhu července 2013 Evropská komise schválila revize programových dokumentů 

u OP Vzdělávání a konkurenceschopnost, OP Lidské zdroje a zaměstnanost a OP Praha–Adaptabilita. 
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Obsahem těchto revizí byla také změna výše alokací těchto OP. Nové hodnoty celkových alokací OP 

jsou reflektovány v MMZ od července 2013.   

OP Podnikání a Inovace, Integrovaný OP, OP Životní prostředí a ROP Severozápad  jsou v současné 

době revidovány, případné změny ve způsobu financování budou zohledněny po schválení ze strany 

Evropské komise.  
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VÝVOJ MĚNOVÉHO KURZU 

Celková alokace na NSRR je stanovena v EUR, proto je klíčové pro úspěšnou a efektivní 

implementaci SF / FS přepočítávání kurzu CZK–EUR. Měnový kurz v MMZ je přebírán MSC2007 

z informačního systému Viola1. Do IS Viola se přenáší kurz, který stanovuje Evropská centrální banka 

(dále ECB) na následující měsíc, každý předposlední den v měsíci. Na počátku programového období 

2007–2013, tedy v lednu 2007, byl kurz CZK vůči EUR stanoven na 27,54. Ke dni generování sestav 

se zdrojovými daty, tj. k 4. prosinci 2013, byla výše měnového kurzu stanovena na 27,35 Kč za EUR. 

Celkově můžeme konstatovat posílení kurzu CZK vůči EUR od počátku programového období o 0,7 %. 

                                                           
1 

IS Viola slouží k finančnímu řízení a účtování finančních prostředků z fondů EU v České republice na účtech 

Platebního a certifikačního orgánu v rámci účetní jednotky Ministerstva financí. 



 
MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – LISTOPAD 2013 

 

 

6 

 

 

Graf 1 - Vývoj kurzu CZK–EUR 

 
Poznámka: 
- Alokace na období 2007–2013 je tvořena pouze zdroji EU, tzn. bez národních zdrojů. 

Zdroj: MSC2007 – 4. 12. 2013 
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PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ ČR 

ČR využívá ve své implementační struktuře systém doplňkovosti tematických a regionálních OP. 

Jednotlivé OP spadají do gesce různých resortů, tj. dále ŘO, které jsou zodpovědné za provádění OP 

se všemi jeho aspekty. 

Z 26 aktivit v rámci NSRR (24 OP a dva síťové programy) se 18 OP nachází v gesci českých ŘO. 

Vzhledem k tříměsíční aktualizaci dat o čerpání (na základě spolupráce se zahraničními partnery) 

MMR-NOK sleduje jen 17 z 18 OP v gesci českých ŘO, tj. bez OP Přeshraniční spolupráce ČR–Polsko.  

Následující tabulka zobrazuje přehled základních informací o jednotlivých OP. 

Tab. 1 - Přehled OP programového období 2007–2013 

Zkratka OP Název OP / ROP a zdroj financování  Řídící orgán 
Podíl 

na alokaci 
NSRR 

1. cíl: Konvergence 

Tematické OP 

1.  OP D OP Doprava (FS / ERDF) Ministerstvo dopravy 21,8 

2.  OP ŽP OP Životní prostředí (FS / ERDF) Ministerstvo životního prostředí 18,4 

3.  OP PI OP Podnikání a inovace (ERDF) Ministerstvo průmyslu a obchodu 11,7 

4.  OP VaVpI OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 7,7 

5.  OP VK * OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 6,6 

6.  OP LZZ * OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF) Ministerstvo práce a sociálních věcí 7,1 

7.  IOP * Integrovaný OP (ERDF) Ministerstvo pro místní rozvoj 6,1 

8.  OP TP * OP Technická pomoc (ERDF) Ministerstvo pro místní rozvoj 0,7 

Regionální OP 

9.  ROP SZ ROP pro NUTS II Severozápad (ERDF) RR Severozápad (Ústí nad Labem) 2,9 

10. ROP MS ROP pro NUTS II Moravskoslezsko (ERDF) RR Moravskoslezsko (Ostrava) 2,7 

11. ROP JV ROP pro NUTS II Jihovýchod (ERDF) RR Jihovýchod (Brno) 2,7 

12 ROP SM ROP pro NUTS II Střední Morava (ERDF) RR Střední Morava (Olomouc) 2,5 

13. ROP SV ROP pro NUTS II Severovýchod (ERDF) RR Severovýchod (Hradec Králové) 2,5 

14. ROP JZ ROP pro NUTS II Jihozápad (ERDF) RR Jihozápad (České Budějovice) 2,4 

15. ROP SČ ROP pro NUTS II Střední Čechy (ERDF) RR Střední Čechy (Praha) 2,1 

2. cíl: Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

16. OP PK OP Praha–Konkurenceschopnost (ERDF) Magistrát hlavního města Prahy 0,9 

17. OP PA OP Praha–Adaptabilita (ESF) Magistrát hlavního města Prahy 0,4 

3. cíl: Evropská územní spolupráce 

18. ČR–PL OP Přeshraniční spolupráce ČR–Polsko (ERDF) Ministerstvo pro místní rozvoj 0,8 

19. ČR–SR ** OP Přeshraniční spolupráce SR–ČR (ERDF) --- --- 

20. R–ČR** OP Přeshraniční spolupráce Rakousko–ČR (ERDF) --- --- 

21. S–ČR ** OP Přeshraniční spolupráce Sasko–ČR (ERDF) --- --- 

22. B–ČR ** OP Přeshraniční spolupráce Bavorsko–ČR (ERDF) --- --- 

23. OP MS ** OP Meziregionální spolupráce --- --- 

24. OP NS ** OP Nadnárodní spolupráce --- --- 

25. Interact ** Servisní program INTERACT II --- --- 

26. ESPON ** Program ESPON 2013 --- --- 

* OP je tzv. vícecílový OP, tzn. že OP je vedle 1. cíle "Konvergence" financován také z finančních prostředků pro 2. cíl 
"Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost". 

** OP není v gesci českého ŘO. 
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PRŮBĚH ČERPÁNÍ SF / FS 

Pro úplné porozumění vývoje implementace SF / FS a národních zdrojů je nezbytná znalost jejího 

průběhu (obr. 1). 

Vyhlášení výzvy 

ŘO / ZS vyhlašují pravidelně časově vymezené výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci 

jednotlivých prioritních os a oblastí podpory. 

Hodnocení a výběr projektu 

V termínech vyhlášených výzev jsou na ŘO / ZS podávány žádosti o podporu, které musí být v souladu 

s cíli daného OP, z něhož chce žadatel prostředky čerpat. Podrobné podmínky finanční podpory jsou 

přesně nadefinovány ve vyhlášené výzvě. V rámci schvalovacího procesu ŘO / ZS hodnotí podané 

žádosti a na základě předem definovaných výběrových kritérií vybírá projekty, jimž bude dotace 

udělena. S žadateli, jejichž žádosti splní stanovená kritéria, je podepsán právní akt o poskytnutí 

dotace. 

Realizace a proplácení 

Platby příjemcům podpory se realizují na základě žádostí o platbu, které příjemce předkládá 

na ŘO / ZS. Platby příjemcům probíhají formou ex-post plateb (následné proplacení výdajů 

již vynaložených příjemcem) či formou ex-ante plateb (formou poskytnutí prostředků příjemci 

před realizací jeho výdajů na projekt). Rozhodnutí o formě plateb příjemci je plně v kompetenci ŘO 

po dohodě se správcem kapitoly státního rozpočtu. 

Při předkládání žádostí o platby příjemci odůvodní předkládané výdaje a prokážou, že odpovídají 

podmínkám realizace projektů obsažených v Rozhodnutí / Smlouvě o poskytnutí dotace. Veškeré 

platební nároky musí být podloženy doklady, které prokážou, že se jedná o prostředky vynaložené 

efektivně, hospodárně, účelně a transparentně. Doklady o projektech musí být kdykoliv k dispozici 

pro kontroly a auditní šetření. 

Certifikace 

Systém finančních toků (prostředků z rozpočtu EU) je založen na principu předfinancování 

ze státního rozpočtu (dále SR). To znamená, že podíl EU (až 85 %), který je určen na spolufinancování 

OP, je nejprve předfinancován z rozpočtu jednotlivých kapitol SR (ŘO) a až poté je podíl EU 

refundován zpět do dané kapitoly SR ze zdrojového účtu Platebního a certifikačního orgánu (dále 

PCO; odbor Národní fond MF). Aby bylo možné podíl EU předfinancovat ze SR, je nutné, 

aby jednotlivé kapitoly SR (ŘO) měly ve svém rozpočtu na daný rok dostatečné množství finančních 

prostředků.  

Prostředky podílu národního financování ze zdrojů SR (15 %) jsou příjemcům uvolňovány stejným 

způsobem jako prostředky SR na předfinancování podílu EU (85 %). 
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Obrázek 1 - Schéma průběhu čerpání finančních prostředků 

 

 

Výběr ukazatelů sledovaných v MMZ je proto nastaven takovým způsobem, aby pokrýval celý cyklus 

čerpání (obr. 1), tj. podané žádosti o podporu, vyřazené projekty, projekty ve schvalovacím procesu 

či schválené projekty, prostředky proplacené příjemcům až po prostředky v souhrnných žádostech 

zaúčtovaných PCO a certifikaci uskutečněných výdajů. 
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2. STRUČNÝ PŘEHLED ČERPÁNÍ 

 
 

 
 
 
 

 
  
  

330,2

498,0

733,5

1 446,0

808,8

40,8%

61,6%

90,7%

178,8%

certifikované = vyčerpané prostředky

proplacené prostředky příjemcům

prostředky kryté Rozhodnutím / 

Smlouvou o poskytnutí dotace

prostředky v podaných žádostech

celková alokace 2007–2013

Souhrnný stav čerpání ze SF / FS a národních zdrojů v mld. Kč
k  4. 12. 2013, zdroj: MSC2007

113,1 111,0
103,3 102,0 100,6 99,2 99,1 94,7 91,8 88,9 88,0 83,2 82,2 81,9 78,2 76,9

53,9

Stav prostředků krytých Rozhodnutím / Smlouvou o poskytnutí 
dotace* v %

vzhledem k celkové alokaci OP v programovém období 2007–2013 

k 4. 12. 2013, zdroj: MSC2007

* Zahrnuty individuální projekty (IP), grantové projekty (GP) a EK neschválené velké projekty



 
MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – LISTOPAD 2013 

 

 

11 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

79,9 79,3
73,1 71,4 70,8 69,8 68,9 65,9 65,9 65,0 64,9 63,9

58,1
49,8 45,6

40,2 40,0

* Zahrnuty ex-ante, průběžné a ex-post platby

Stav proplacených prostředků příjemcům * v %

vzhledem k celkové alokaci OP v programovém období 2007–2013 
k 4. 12. 2013, zdroj: MSC2007

67,2
59,5 58,7 56,8 53,3 52,7

44,7 43,6 42,5 38,6 36,4 35,6 31,7 31,3 31,1
24,9 23,7

Stav certifikovaných finančních prostředků* v %
vzhledem k celkové alokaci OP v programovém období 2007–2013 

k 4. 12. 2013, zdroj: MSC2007

* Finanční prostředky vyčerpané ze SF / FS a národních zdrojů
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3. REALIZACE NSRR 

FINANČNÍ POKROK 

Realizace NSRR2 k 4. prosinci 2013 

Od počátku programového období k 4. prosinci 2013 bylo v rámci politiky hospodářské, sociální 

a územní soudržnosti EU realizované na území České republiky podáno 102 245 žádostí o podporu 

v celkové hodnotě 1 446,0 mld. Kč. To představuje 178,8 % celkové alokace NSRR na programové 

období 2007–2013. ŘO a ZS OP doposud vydaly  48 551 Rozhodnutí / Smluv o poskytnutí dotace 

v celkové výši 733,5  mld. Kč, což činí 90,7 % celkové alokace NSRR. Proplacené prostředky na účty 

příjemců dosahují 498,0 mld. Kč, tedy 61,6 % celkové alokace NSRR. Certifikované výdaje předložené 

EK činí 330,2  mld. Kč, což je 40,8 % celkové alokace NSRR na programové období 2007–2013. 

Podané žádosti 

K 4. prosinci 2013 předložili žadatelé o dotaci ze SF / FS a národních zdrojů celkem 74 203 žádostí 

na individuální projekty (dále IP) v celkové hodnotě 1 324,7mld. Kč. V OP Lidské zdroje 

a zaměstnanost a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost je dále předloženo 106 žádostí na GG 

v hodnotě 35,0 mld. Kč, v rámci těchto GG žadatelé podali 28 042 žádostí na GP v hodnotě 

121,3 mld. Kč. Objem finančních prostředků v podaných žádostech na IP / GP převyšuje celkovou 

alokaci NSRR o 78,8 %. 

V meziměsíčním srovnání se celkový počet podaných žádostí navýšil o 1 970 žádostí na IP v hodnotě 

14,1 mld. Kč a o 9149 žádostí na GP v hodnotě 0,3 mld. Kč. Počet žádostí na GG se ve sledovaném 

období nezměnil. 

K 4. prosinci bylo vyřazeno z administrace z důvodu nesplnění podmínek výzvy nebo stažení žádosti 

samotným žadatelem celkem 42 382 žádostí na IP a GP v celkové hodnotě 513,2 mld. Kč. Tato částka 

tvoří 41,5 % celkového počtu podaných žádostí na IP a GP a současně 35,5 % finančních prostředků 

ve všech podaných žádostech na IP a GP. 

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou 

K 4. prosinci 2013 ŘO a ZS schválily ke spolufinancování ze SF / FS a národních zdrojů  40 584 IP 

v celkové hodnotě 702,2 mld. Kč a 105 GG v hodnotě 33,9 mld. Kč. V rámci GG bylo vydáno 

Rozhodnutí / podepsána Smlouva o poskytnutí dotace na 7 967 GP v hodnotě 31,3 mld. Kč. Objem 

                                                           
2
 Údaje pouze za 17 OP prvního a druhé cíle, tzn. bez OP spadajících do třetího cíle politiky hospodářské 

a sociální soudržnosti EU realizované v ČR. 
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finančních prostředků IP a GP s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou představuje 90,7 % 

celkové alokace NSRR.  

V meziměsíčním srovnání se celkový počet IP s Rozhodnutím / Smlouvou o poskytnutí dotace 

zvýšil o 1 503 projektů. Jejich celková hodnota vzrostla o 16,2 mld. Kč. Počet schválených GG 

se ve sledovaném období nezměnil. Počet schválených GP se zvýšil o 27 projektů v hodnotě 

0,1 mld. Kč. 

Proplacené prostředky příjemcům 

Ke sledovanému datu byly na účty příjemců proplaceny prostředky v celkové výši 498,0 mld. Kč, tedy 

61,6 % celkové alokace NSRR a současně 67,9 % prostředků krytých Rozhodnutím / Smlouvou 

o poskytnutí dotace.   

V meziměsíčním srovnání došlo k největšímu relativnímu navýšení proplacených prostředků 

příjemcům v Integrovaném OP (9,4 %), OP Životní prostředí (9,3 %) a OP Technická pomoc (8,6 %). 

Doposud bylo finančně ukončeno 25 982 projektů (IP a GP) v celkové hodnotě 282,7 mld. Kč. 

Z celkového počtu projektů schválených ke spolufinancování ze SF / FS a národních zdrojů tak byly 

realizační a administrativní činnosti ukončeny u 55,0 % projektů. 

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

K 4. prosinci 2013 byly PCO certifikovány výdaje v celkové hodnotě 330,2 mld. Kč, což je 40,8 % 

celkové alokace NSRR. Uvedený objem finančních prostředků zahrnuje výdaje na IP a GG jak z fondů 

EU (85 %), tak také z národních veřejných zdrojů (15 %). 

V meziměsíčním srovnání se objem certifikovaných výdajů zvýšil u  OP Životní prostředí (o 3,6 mld. 

Kč), OP Lidské zdroje a zaměstnanost (o 1,5 mld. Kč), ROP Severozápad (o 2,9 mld. Kč), ROP 

Moravskoslezsko (o 4,3 mld. Kč) a ROP Střední Morava (o 1,8 mld. Kč).  

Stav certifikovaných výdajů a prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO na úrovni 

jednotlivých OP ve vztahu k pravidlu n+3 / n+2 je detailně popsán v následující kapitole. 
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Tab. 2 - Údaje o projektech podle jednotlivých OP a fondů EU (EU a národní zdroje) 

Operační 
program 
/ Fond 

ŘO Podané žádosti 
Žádosti vyřazené 

z administrace 
Žádosti ve schvalovacím procesu 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 
(Dodatkem) 

Finančně ukončené projekty 

-  počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

-  a b c d e f g h i j 

-  od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

OP D MD 327 246 855,2 87 11 582,6 55 17 940,5 181 199 325,6 119 58 645,4 

OP ŽP MŽP 20 830 246 671,8 5 343 84 659,3 6 542 78 871,5 8 932 83 120,0 3 735 25 926,6 

OP PI MPO 16 474 170 230,8 4 326 61 360,9 744 6 506,4 10 207 94 216,4 6 216 41 078,1 

OP LZZ MPSV 15 310 117 315,7 9 797 56 070,1 480 3 683,7 4 943 57 950,7 2 300 23 133,1 

OP VaVpI MŠMT 333 102 866,8 154 42 148,0 31 1 130,2 146 57 223,9 0 0,0 

IOP MMR 9 283 73 543,9 866 18 570,2 248 6 772,9 8 018 41 776,9 6 638 17 181,4 

OP VK MŠMT 22 800 144 908,0 12 251 85 591,2 408 1 634,8 10 097 50 307,7 3 341 12 769,3 

OP TP MMR 169 9 550,8 23 2 024,3 4 166,0 138 4 769,5 78 1 751,7 

ROP SZ RR SZ 1 065 42 839,4 658 20 651,5 68 2 824,7 312 17 780,6 268 14 135,4 

ROP MS RR MS 1 523 40 098,3 630 12 499,5 127 6 247,2 761 19 956,8 560 11 706,5 

ROP JV RR JV 1 613 41 541,4 726 13 870,9 162 4 838,3 714 22 380,9 551 16 591,0 

ROP SM RR SM 2 258 39 787,9 1 048 15 970,5 373 5 589,5 828 16 950,8 643 12 275,0 

ROP SV RR SV 1 334 44 373,2 620 18 875,9 73 2 536,7 627 21 026,5 481 14 529,6 

ROP JZ RR JZ 2 836 56 323,6 1 973 34 133,6 91 1 533,4 748 19 285,1 547 12 908,7 

ROP SČ RR SČ 1 747 36 013,3 850 15 668,7 112 2 007,3 767 17 584,1 599 13 140,9 

OP PK HMP 904 16 738,1 529 7 483,0 139 1 388,5 214 6 463,6 174 5 055,5 

OP PA HMP 3 439 16 327,0 2 501 12 020 3 3,7 918 3 333,6 429 1 828,8 

ESF - 41 549 278 550,7 24 549 153 681,6 891 5 322,2 15 958 111 592,1 6 070 37 731,2 

ERDF - 46 243 765 605,4 14 342 286 899,8 4 494 54 031,9 25 916 394 227,7 18 201 190 154,9 

FS - 14 453 401 829,0 3 491 72 599,2 4 275 84 321,4 6 677 227 633,1 2 408 54 771,0 

NSRR - 102 245 1 445 985,1 42 382 513 180,6 9 660 143 675,5 48 551 733 452,9 26 679 282 657,1 

Poznámka:  
- Tabulka zahrnuje údaje za individuální projekty (IP) a grantové projekty (GP). 
- Projekty vybrané k realizaci Řídícím výborem OP ŽP, tj. projekty s dosud nepodepsanou Smlouvou / vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace, jsou zahrnuty ve sloupci "Žádosti 

ve schvalovacím procesu". 
- K datu generování je na úrovni NSRR evidováno 1 652 nedokončených projektů v celkové hodnotě 32,0 mld. Kč. 

Zdroj: MSC2007 – 4. 12. 2013 
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Tab. 3 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků podle jednotlivých OP a fondů EU (EU a národní zdroje)  

Operační 
program / 

Fond  
ŘO 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti  

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou  
(Dodatkem) 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

(včetně záloh) 

 Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných 

PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 
(včetně vratek) 

mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % 
a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 

OP D MD 179 554,8 246 855,2 137,5 199 325,6 111,0 143 479,8 79,9 111 146,3 61,9 94 537,6 52,7 

OP ŽP MŽP 154 174,8 246 671,8 160,0 83 120,0 53,9 61 969,9 40,2 59 846,4 38,8 47 994,5 31,1 

OP PI MPO 83 313,4 170 230,8 204,3 94 216,4 113,1 54 037,7 64,9 53 315,9 64,0 29 633,1 35,6 

OP LZZ MPSV 58 449,5 117 315,7 200,7 57 950,7 99,1 33 977,8 58,1 30 798,7 52,7 26 100,7 44,7 

OP VaVpI MŠMT 65 012,5 102 866,8 158,2 57 223,9 88,0 32 346,2 49,8 21 989,7 33,8 16 202,3 24,9 

IOP MMR 50 995,2 73 543,9 144,2 41 776,9 81,9 23 264,7 45,6 22 331,5 43,8 12 098,5 23,7 

OP VK MŠMT 54 809,5 144 908,0 264,4 50 307,7 91,8 37 770,4 68,9 27 687,8 50,5 21 152,1 38,6 

OP TP MMR 6 198,6 9 550,8 154,1 4 769,5 76,9 2 480,8 40,0 2 480,8 40,0 1 962,8 31,7 

ROP SZ RR SZ 22 725,4 42 839,4 188,5 17 780,6 78,2 15 852,6 69,8 15 402,0 67,8 8 276,8 36,4 

ROP MS RR MS 22 442,2 40 098,3 178,7 19 956,8 88,9 14 592,4 65,0 14 193,2 63,2 13 345,3 59,5 

ROP JV RR JV 21 944,0 41 541,4 189,3 22 380,9 102,0 16 037,9 73,1 15 697,5 71,5 12 470,0 56,8 

ROP SM RR SM 20 621,7 39 787,9 192,9 16 950,8 82,2 13 583,5 65,9 13 387,4 64,9 12 111,4 58,7 

ROP SV RR SV 20 360,7 44 373,2 217,9 21 026,5 103,3 16 153,6 79,3 15 636,2 76,8 13 675,3 67,2 

ROP JZ RR JZ 19 435,2 56 323,6 289,8 19 285,1 99,2 12 413,7 63,9 12 220,4 62,9 10 358,0 53,3 

ROP SČ RR SČ 17 480,7 36 013,3 206,0 17 584,1 100,6 12 381,6 70,8 11 043,7 63,2 5 471,3 31,3 

OP PK HMP 7 764,9 16 738,1 215,6 6 463,6 83,2 5 118,6 65,9 4 601,0 59,3 3 297,4 42,5 

OP PA HMP 3 521,0 16 327,0 463,7 3 333,6 94,7 2 514,3 71,4 1 974,4 56,1 1 534,2 43,6 

ESF - 116 780,0 278 550,7 238,5 111 592,1 95,6 74 262,5 63,6 60 461,0 51,8 48 787,1 41,8 

ERDF - 417 231,1 765 605,4 183,5 394 227,7 94,5 261 778,0 62,7 242 063,0 58,0 173 645,6 41,6 

FS - 274 793,3 401 829,0 146,2 227 633,1 82,8 161 934,9 58,9 131 229,0 47,8 107 788,6 39,2 

NSRR - 808 804,4 1 445 985,1 178,8 733 452,9 90,7 497 975,4 61,6 433 753,0 53,6 330 221,2 40,8 

Poznámka: 
- Do NSRR patří ještě OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko, na který je alokováno 258 mil. EUR. 
- Ve sloupci „Proplacené prostředky příjemcům“, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou zahrnuty údaje za IP a GG, nikoliv GP, 

a to z důvodu, že certifikace probíhá pouze na úrovni IP a GG. 
- Projekty vybrané k realizaci Řídícím výborem OP ŽP, tj. projekty s dosud nepodepsanou Smlouvou / vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace, jsou zahrnuty ve sloupci "Žádosti 

ve schvalovacím procesu". 
- Měnový kurz: 1 EUR = 27,4 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem 

v době zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. 

Zdroj: MSC2007 – 4. 12. 2013 
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Vysvětlení specifických změn údajů v tabulkách 

Následující komentáře vysvětlují nesoulady v datech evidované na úrovni jednotlivých OP a NSRR 

v meziměsíčním srovnání:  

 U OP Výzkum a vývoj pro inovace je evidován pokles prostředků ve stavu „Podané 

žádosti“ v oblasti podpory 3.1 (o 155,4 mil. Kč) a 4.1 (o 5,1 mil. Kč). Pokles je způsoben 

snížením požadované dotace v rámci negociačních jednání. V oblasti podpory 4.1 došlo 

současně k ponížení finančního nároku ve stavu „Projekty s vydaným Rozhodnutím / 

podepsanou Smlouvou (Dodatkem)“ o 20,6 mil. Kč. Důvodem poklesu snížení 

požadované dotace je ponížení rozpočtu u 4 projektů.  

 U ROP Severozápad došlo v meziměsíčním srovnání k poklesu finančních prostředků 

v oblastech podpory 1.2 (o 13,6 mil. Kč), 2.2 (o 0,7 mil. Kč), 4.1 (o 0,4 mil. Kč) a 4.2 (o 0,7 

mil. Kč) ve stavu „Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou 

(Dodatkem)“. Pokles je způsoben uzavřením dodatků a následným snížením rozpočtu u 

administrovaných projektů.  

 U ROP Střední Čechy došlo v průběhu měsíce listopadu 2013 ve stavu „Projekty 

s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou (Dodatkem)“ k poklesu finančních 

prostředků v oblasti podpory 2.2 (o 13,3 mil. Kč) a 3.2 (o 182,9 mil. Kč). V obou oblastech 

podpory došlo k předčasnému ukončení projetu ze strany ŘO. Další poklesy jsou 

zapříčiněny úsporami vzniklými během realizace projektů.  

 U OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost evidujeme snížení finančního nároku ve stavu 

„Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou (Dodatkem)“ v oblastech 

podpory 2.1 (o 0,1 mil. Kč), 4a.1 (o 2,4 mil. Kč) a 4b.1 (o 0,2 mil. Kč).  ŘO se do uzávěrky 

MMZ k tomuto nesouladu nevyjádřil.   
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VĚCNÝ POKROK 

Cílem této kapitoly je poskytnout informaci o věcném naplňování strategických cílů NSRR.  

Kapitola se zaměřuje na vyhodnocení věcného naplňování cílů NSRR. Každému cíli NSRR je věnována 

jedna kapitola, která obsahuje obecné informace o konkrétním cíli a k čemu daný cíl přispívá. Dále 

je popsáno, které OP a jakým způsobem přispívají k plnění daného cíle NSRR. Další část je věnována 

konkrétním vybraným indikátorům pro daný cíl s komentáři jejich plnění, zvláště pak v případě 

určitých problémů, jako je nenaplňování cílových hodnot nebo na druhou stranu přezávazkování / 

přeplňování indikátorů.  

Cíl 1 „Konkurenceschopná česká ekonomika“ 

Zaměření cíle 

Cíl je zaměřen na podporu konkurenceschopného podnikatelského sektoru, podporu kapacit 

pro výzkum a vývoj (dále VaV), udržitelný cestovní ruch a využití potenciálu kulturního dědictví. Cílem 

je posílit konkurenceschopnost podnikatelského sektoru v ČR zvyšováním jeho produktivity. Zároveň 

jde o urychlení udržitelného hospodářského vývoje pomocí inovací a strukturálních změn v české 

ekonomice. Výsledkem má být zdravá ekonomika, která je základem pro udržitelný hospodářský růst. 

Pomoc EU směřuje na zvýšení motivace k podnikání a rozvoje podnikatelské infrastruktury. 

Základní komentář k plnění cíle 

K plnění cíle přispívají svými aktivitami především OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj 

pro inovace. Aktivity v oblasti cestovního ruchu podporují Integrovaný OP a regionální OP. 

Stav věcného plnění prvního cíle NSRR je uspokojivý. OP Podnikání a inovace v plnění některých 

indikátorů mírně zaostává za finančním čerpáním, což však vychází z povahy OP. Aktivity tohoto OP 

jsou realizovány zejména pomocí finančních nástrojů, jejichž věcné plnění je obtížně sledovatelné, 

navíc mnohé aktivity jsou dlouhodobého charakteru, tzn. výsledky bude možné sledovat až v době 

udržitelnosti. OP Výzkum a vývoj pro inovace i přes zpoždění v počátku realizace oproti ostatním OP 

vykazuje časté přezávazkování indikátorů. U regionálních OP pak v současné době evidujeme 

dosahování cílových hodnot. 
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Tab. 4 – Vybrané projektové indikátory cíle 1 „Konkurenceschopná česká ekonomika“ 

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Závazek 
příjemce 

Dosažená 
hodnota 

070100 
Počet nově vytvořených pracovních míst - 
celkem 

Počet 
míst 

0,0 29 658,0 21 744,3
1 

18 641,8 

110300 
Počet nově vytvořených pracovních míst, 
zaměstnanci VaV - celkem 

Počet 
míst 

0,0 2 500,0 4 726,4 2 657,8 

380100 Počet projektů na podporu MSP 
Počet 
projektů 

0,0 6 030,0 5 955,0
1 

4 840,0 

380611 
Přírůstek přidané hodnoty u podpořených 
firem 

Počet 
procent 

0,0 30,0 N/A
 

35,0 

382135 
Uvedení na trh nových nebo inovovaných 
produktů, zavedení procesních, organizačních 
a marketingových inovací 

Počet 0,0 3 360,0 3 480,0 2 580,0 

110815 
Počet studentů všech stupňů, kteří využívají 
vybudovanou infrastrukturu / zapojených 
do činnosti centra 

Počet 
studentů 

0,0 900,0 5 805,0 1 889,0 

110700 Počet center excelence Počet 0,0 5,0 8,0 0,0 

111100 Počet fungujících regionálních VaV center 
Počet 
center 

0,0 20,0 40,0 1,0 

520212 
Počet nově vytvořených pracovních míst 
v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu 

Počet 
míst 

0,0 1 828,0 2 737,5 1 703,6 

610112 
Délka nově vybudovaných nebo 
rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras 

Počet km 0,0 728,0 1 020,0 842,4 

632200 
Počet zrekonstruovaných památkových 
objektů 

Počet 
objektů 

0,0 132,0 236,0 173,0 

Poznámka: 
1  Nejedná se o úplný údaj, OP PI u některých indikátorů nevyžaduje stanovení závazných cílů, proto může být hodnota 

ukazatele ve skutečnosti vyšší. 
2 U indikátorů s měrnou jednotkou „počet procent“ není závazek příjemců stanovován. 

Zdroj: MSC2007 – 4. 12. 2013 

Detailní popis cíle 

Příjemci prvního cíle NSRR se k 4. prosinci 2013 zavázali vytvořit 21 744 pracovních míst v podnicích, 

které se zaměřují na inovace, VaV a rozvoj cestovního ruchu, z čehož bylo 18 642 nových pracovních 

míst skutečně vytvořeno. 

Jednou z hlavních aktivit prvního cíle NSRR je zvyšování konkurenceschopnosti českých podniků. 

Tuto aktivitu podporuje především OP Podnikání a inovace, věcné plnění indikátorů mírně zaostává 

za finančním čerpáním. Tato skutečnost částečně vyplývá z povahy OP a podpory části aktivit 

prostřednictvím finančních nástrojů, kde je sledování věcného plnění komplikované3. Dalším 

důvodem je dlouhodobost některých projektů OP Podnikání a inovace, jejichž výsledky se promítnou 

až v době udržitelnosti. V neposlední řadě je také zpoždění v naplňování některých indikátorů 

(především v první a druhé prioritní ose) způsobeno pozastavením programů podpory START a 

ZÁRUKA, které se realizují prostřednictvím ČMZRB. K nárůstu podpořených malých a středních 

                                                           
3
 Realizace finančních nástrojů má svá specifika, z centrální úrovně MMR-NOK sleduje poskytnutí prostředků 

OP Podnikání a inovace do příslušných obrátkových fondů, nikoli jednotlivým podnikatelům. 
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podniků (dále MSP) a počtu pracovních míst také dojde se spuštěním seed fondu4 v první prioritní 

ose. 

S přispěním peněz z EU bylo prozatím podpořeno 4 840 projektů na podporu MSP. Každý projekt 

znamená podporu jednoho MSP, od počátku programového období bylo tedy podpořeno 4 840 MSP 

z celkového závazku 5 955 firem. Přírůstek přidané hodnoty u podpořených firem je 35,0 %, tato 

hodnota vyjadřuje, o kolik procent se podpořeným podnikům podařilo zvýšit přidanou hodnotu své 

výroby díky zavedení efektivnějších technologií (strojů pro výrobu, ICT vybavení, vyvinutí vlastních ICT 

řešení). Dalším sledovaným indikátorem, který vypovídá o inovační aktivitě podnikatelských subjektů 

podpořených, je „Uvedení na trh nových nebo inovovaných produktů, zavedení procesních, 

organizačních a marketingových inovací“. Příjemci OP Podnikání pro inovace se zavázali, že podpoří 

3 480 produktových, procesních, organizačních a marketingových inovací, z toho bylo k 4. prosinci 

2013 skutečně zrealizováno 2 580 inovačních aktivit. 

Druhou aktivitou podporovanou prvním cílem NSRR je rozvoj kapacit VaV pro posílení inovací. 

Aktivita je naplňována především OP Výzkum a vývoj pro inovace. Závazky příjemců ukazují, 

že by v oblasti VaV mělo být vytvořeno 4 726 pracovních míst v podpořených 8 centrech excelence a 

40 regionálních VaV centrech, vybudovanou infrastrukturu by mělo využívat 5 805 studentů všech 

stupňů. Většina indikátorů OP Výzkum a vývoj pro inovace je přezávazkovaná, což odráží vysoké 

procento finanční alokace vázané v projektech s vydaným Rozhodnutím a také podhodnocení 

cílových hodnot při plánování OP. Vzhledem k pozdějšímu schválení OP je naplňování dosažených 

hodnot indikátorů zatím pomalejší, výrazný nárůst hodnot ŘO předpokládá s ukončováním projektů a 

předkládáním závěrečných zpráv. Přesto, že OP zatím není v této fázi, některá VaV centra již fungují, 

o čemž také vypovídá téměř 2,7 tis. skutečně vytvořených pracovních míst v těchto centrech a 1,9 tis. 

studentů zapojených do činnosti center. 

Poslední aktivitou podporovanou prvním cílem NSRR je vyvážený rozvoj cestovního ruchu, aktivita 

je realizována Integrovaným OP a  regionálními OP. Vybrané indikátory této aktivity mají závazky 

příjemců vyšší, než jsou stanovené cílové hodnoty, tzn. jsou přezávazkované. ŘO regionálních OP 

předložily EK v minulých letech revize programových dokumentů, včetně revize cílových hodnot 

indikátorů, ty se promítly do snížení míry přezávazkování indikátorů. Regionální OP si však nechávají 

určitou rezervu pro případ nedokončení některých projektů. Národní podpora cestovního ruchu 

realizovaná Integrovaným OP za aktivitami regionálních OP zaostává. Tento stav je způsoben 

nedostatečnou činností příjemců při realizaci projektů, zdlouhavým procesem schvalování 

projektových žádostí, k čemuž také přispívá až několikaměsíční čekání na vyjádření ÚOHS. 

Schválené projekty by měly vybudovat či rekonstruovat celkem 1 020,0 km cyklostezek a cyklotras. 

Doposud bylo postaveno či zrekonstruováno 842,4 km cyklostezek a cyklotras. K 4. prosinci 2013 bylo 

                                                           
4
 Seed je stádium vývoje firmy ihned po jejím vzniku. Seed fondy poskytují podporu začínajícím inovativním 

firmám.  



 
MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – LISTOPAD 2013 

 

 

20 

 

také zrekonstruováno 173 z celkového počtu 236 památkových objektů, které se příjemci zavázali 

zrekonstruovat. 

Cíl 2 „Otevřená, flexibilní a soudržná společnost“ 

Zaměření cíle 

Cíl je zaměřen na podporu tzv. „měkkých projektů“, jejichž cílem je zajistit kvalifikovanou, flexibilní 

pracovní sílu, společnost soustavně zvyšující svůj vzdělanostní potenciál a v neposlední řadě efektivní 

systém veřejné správy a služeb. Cílem je podpořit rozvoj vnitřně různorodé sociálně citlivé a soudržné 

společnosti a přispět ke zvyšování kvality života obyvatel. Zároveň jde o vytvoření moderního 

vzdělávacího systému, který přispěje k rozvoji znalostní ekonomiky a stane se zdrojem efektivity 

a flexibility trhu práce ČR. V rámci tohoto cíle jsou podporovány aktivní nástroje zajišťující včasnou 

identifikaci potřeb v oblasti vzdělávání a posilující spolupráci mezi vzdělávacími a výzkumnými 

institucemi. 

Základní komentář k plnění cíle 

Na realizaci aktivit druhého cíle NSRR se v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti podílí především 

programy spolufinancované z Evropského sociálního fondu (dále ESF), tj. OP Lidské zdroje 

a zaměstnanost, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a OP Praha–Adaptabilita. Aktivity v oblasti 

infrastruktury veřejné správy podporuje Integrovaný OP. 

V rámci druhého cíle NSRR lze konstatovat, že naplňování cílů je uspokojivé. U některých aktivit 

registrujeme jejich přezávazkování. Přeplňování cílových hodnot indikátorů je častým jevem u 

programů spolufinancovaných z ESF, především u OP Praha–Adaptabilita a  OP Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost.  

Tab. 5 – Vybrané projektové indikátory cíle 2 „Otevřená, flexibilní a soudržná společnost“ 

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Závazek 
příjemce 

Dosažená 
hodnota 

074100 Počet podpořených osob - celkem 
Počet 
osob 

0,0 3 144 840,0 3 654 452,0 6 743 271,0 

074155 
Počet podpořených osob v počátečním 
vzdělávání - studentů celkem 

Počet 
studentů 

0,0 750 000,0 917 472,0 974 955,0 

074600 Počet úspěšně podpořených osob 
Počet 
osob 

0,0 832 200,0 872 731,0 1 212 788,0 

074613 Počet úspěšných absolventů kurzů - celkem 
Počet 
osob 

0,0 1 378 000,0 2 128 383,0 1 729 095,0 

070100 
Počet nově vytvořených pracovních míst - 
celkem 

Počet 
míst 

0,0 30 000,0 43 630,5 52 947,4 
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Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Závazek 
příjemce 

Dosažená 
hodnota 

080712 
Počet dostupných programů prevence 
pro obyvatele 

Počet 0,0 45,0 63,0 26,0 

075712 Počet nových sociálních služeb a aktivit Počet 0,0 50,0 136,0 44,0 

150105 
Počet kontaktních míst veřejné správy 
(Czech POINT) 

Počet 1 300,0 6 244,0 6 572,0 6 559,0 

382130 
Počet podpořených projektů poradenských 
služeb pro rozvoj podnikání 

Počet 
projektů 

0,0 550,0 465,0 465,0 

Zdroj: MSC2007 - 4. 12. 2013 

Detailní popis cíle 

Příjemci druhého cíle NSRR se celkem zavázali podpořit 3,7 mil. osob, z toho 917,5 tis. osob 

v počátečním vzdělávání. Příjemci jednotlivých OP vykázali, že aktivitami druhého cíle NSRR již bylo 

podpořeno, tj. vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné konzultace, školení 

či odborné praxe se zúčastnilo více než 6,7 mil. osob5, z toho 975,0 tis. studentů v počátečním 

vzdělávání. Dále se příjemci zavázali vytvořit 43,6 tis. nových pracovních míst, skutečně bylo 

vytvořeno 52,9 tis. pracovních míst. V rámci prevence pro obyvatele bylo realizováno 26 programů6 

z celkového závazku 63 programů prevence a zavedeno 44 nových sociálních služeb a aktivit 

ze závazku ve výši 136 služeb a aktivit. 

Indikátory, které jsou využívány programy spolufinancovanými z ESF, jsou v současné době 

přeplňovány. Jedná se například o indikátory sledující počet podpořených osob, počet podpořených 

osob v počátečním vzdělávání a počet úspěšných absolventů kurzů. V současné době také 

zaznamenáváme nárůst závazků příjemců i dosažených hodnot indikátorů v aktivitě zaměřené na 

sociální infrastrukturu, závazky indikátorů v současné době již dosahují výše cílových hodnot. 

Tento cíl je také zaměřen na efektivní systém veřejné správy a služeb, který je podporovaný 

aktivitami Integrovaného OP. Strukturální fondy podpořily 5 257 kontaktních míst veřejné správy 

(tzv. Czech POINT), tato aktivita naplnila své cíle a byla ukončena. 

 

                                                           
5 Každá podpořená osoba se v rámci projektů OP LZZ započítává pouze jednou bez ohledu na to, kolik podpor obdržela

. V rámci OP VK může být 

započítána tolikrát, kolik podpor obdržela.
 

6
 Indikátor „Počet dostupných programů prevence pro obyvatele“ vyjadřuje počet programů prevence 

zdravotních rizik obyvatelstva, prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem 

nebo věkem a programů zaměřených na prosazení zdravého životního stylu v rámci dostupnosti pro celou 

populaci ČR i také pro specifické ohrožené cílové skupiny (děti, mládež, pacienti po specifických nemocích 

apod.). 
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Cíl 3 „Atraktivní prostředí“ 

Zaměření cíle 

Cíl je zaměřen na zlepšování životního prostředí, rozvoj environmentální infrastruktury a dopravní 

dostupnosti území. Cílem je zlepšení dostupnosti environmentální infrastruktury, obnovení kvality 

životního prostředí a podpora úspor energie. Zároveň je posilována dopravní dostupnost a dopravní 

obslužnost při zmírnění dopadu dopravy na životní prostředí. Tyto investice mají dopad na zkvalitnění 

životního prostředí pro obyvatele ČR. V rámci naplňování cíle dochází ke zvýšení standardu českých 

silnic a železnic na evropskou úroveň. 

Základní komentář k plnění cíle 

Tento cíl je naplňován aktivitami financovanými z OP Životní prostředí a OP Doprava. 

Plnění aktivit třetího cíle NSRR je uspokojivé. OP Doprava je naplňován v souladu se stanovenými cíli. 

V OP Životní prostředí evidujeme aktivity, které jsou plněny dobře, ale i aktivity zaostávající, 

což odráží nízký stav čerpání finančních prostředků v rámci některých oblastí podpory OP Životní 

prostředí. Oba OP jsou realizovány částečně velkými projekty, které v případě jejich realizace 

významně přispějí k naplnění cíle NSRR „Atraktivní prostředí“. 

Tab. 6 – Vybrané projektové indikátory cíle 3 „Atraktivní prostředí“ 

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Závazek 
příjemce 

Dosažená 
hodnota 

230600 
Počet nových, rekonstruovaných 
a intenzifikovaných ČOV nad 2000 EO 

Počet 0,0 350,0 121,0 90,0 

230700 
Délka nových a rekonstruovaných 
kanalizačních řadů 

Počet km 0,0 120,0 2 814,1 2 211,6 

240100 Plocha revitalizovaných území 
Plocha 
v km

2
 

0,0 10,0 185,1 80,3 

240200 
Plocha odstraněných starých ekologických 
zátěží 

Plocha 
v m

2
 

0,0 1 000 000,0 1 253 807,9 707 529,9 

364300 Snížení spotřeby energie GJ/rok 0,0 12 550 000,0 11 082 227,4 1 524 005,4 

370200 Délka nových silnic - celkem Počet km 0,0 172,0 263,9 184,1 

370300 
Délka nových dálnic a rychlostních silnic 
a silnic I. třídy - TEN-T 

Počet km 0,0 120,0 116,9 71,0 

370701 
Délka rekonstruovaných železničních tratí 
TEN-T 

Počet km 0,0 348,0 332,0 215,9 

370703 
Délka rekonstruovaných železničních tratí 
mimo TEN-T 

Počet km 0,0 105,2 75,0 42,8 

Zdroj: MSC2007 - 4. 12. 2013 

Detailní popis cíle 

První z  priorit třetího strategického cíle NSRR je zlepšení dopravní dostupnosti. K 4. prosinci 2013 SF 

a FS umožnily z OP Doprava stavbu 184,1 km nových dálnic, silnic I. třídy a rychlostních silnic z celkem 
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zazávazkovaných 263,9 km nových silnic. V případě silničních projektů evidujeme závazky nad rámec 

cílových hodnot, což však odráží také stav finančního čerpání7.  

Příjemci se zavázali rekonstruovat 332,0 km železničních tratí TEN-T a 75,0 km tratí mimo TEN-T. 

K 4. prosinci 2013 bylo skutečně rekonstruováno 215,9 km železničních tratí TEN-T a 42,8 km tratí 

mimo TEN-T. Aktivita zaměřená na modernizaci železničních tratí eviduje tempo věcného plnění 

v souladu s finančním čerpáním.  

V druhé prioritě třetího cíle NSRR, zaměřené na zlepšování životního prostředí, evidujeme 

nevyvážené plnění sledovaných aktivit. Aktivity zaměřené na výstavbu a rekonstrukci kanalizačních 

řadů a  revitalizaci území vysoce převyšují stanovené cíle. Sledované indikátory již v současné době 

naplnily stanovené cílové hodnoty, což je dle vyjádření ŘO způsobeno podhodnocením absorpční 

kapacity nepřesným expertním návrhem cílové hodnoty, který vycházel z historie realizace těchto 

typů opatření v rámci národních dotačních programů před vznikem OP Životní prostředí. K 4. prosinci 

2013 se příjemci zavázali nově postavit či rekonstruovat více než 2,8 tis. km kanalizačních řadů, 

revitalizovat 185,1 km2 území a odstranit 1 253,8 tis. m2 starých ekologických zátěží. 

Naopak nižší plnění vykazují aktivity zaměřené na budování a rekonstrukci čistíren odpadních vod 

(dále ČOV), kde dosažená hodnota i závazek příjemců prozatím zaostávají za cíli stanovenými 

v OP Životní prostředí. Naplňování aktivity odpovídá nižšímu finančnímu čerpání oblasti podpory 

„Snížení znečištění vod“ první prioritní osy OP Životní prostředí. Příjemci OP Životní prostředí 

se zavázali k podpoře 121 ČOV, z čehož 90 bylo skutečně podpořeno.  V této aktivitě probíhala v létě 

2012 výzva, ve schvalovacím procesu jsou projekty, které by měly přispět k naplnění cílové hodnoty 

indikátoru. 

 

Cíl 4 „Vyvážený rozvoj území“ 

Zaměření cíle 

Cíl je zaměřen na stimulaci rozvojového potenciálu regionů, posilování role měst jako center růstu 

a rozvoje regionů, řešení jejich vnitřních problémů, harmonický vývoj území a snižování existujících 

disparit a udržitelný rozvoj venkovských oblastí. Cílem je odstraňování ekonomických rozdílů mezi 

regiony. Jde hlavně o posílení ekonomického růstu a růstu zaměstnanosti využitím ekonomických, 

sociálních a kulturních odlišností jednotlivých regionů ČR. Investice směřují do rozvoje regionů, měst 

a venkovských oblastí tak, aby bylo možné vytvořit kvalitní životní prostředí a příležitosti k práci 

ve všech regionech ČR. 

Základní komentář k plnění cíle 

                                                           
7
 V rámci OP Doprava je finanční přezávazkování možné na základě dohody mezi řídícím orgánem a Státním 

fondem dopravní infrastruktury (dále SFDI), na základě které SFDI pokryje zazávazkované prostředky 

nad rámec celkové alokace OP Doprava na období 2007–2013. 
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Cíl naplňují regionální OP, OP Praha–Konkurenceschopnost, OP Praha–Adaptabilita a z části jsou zde 

zahrnuty také aktivity podporované Integrovaným OP a OP Doprava. 

Obecně lze konstatovat, že v rámci čtvrtého cíle NSRR OP dosahují cílových hodnot bez výrazných 

problémů, v rámci regionálních OP je však častým jevem přezávazkování některých aktivit. 

Tab. 7 – Vybrané projektové indikátory cíle 4 „Vyvážený rozvoj území“ 

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Závazek 
příjemce 

Dosažená 
hodnota 

610100 
Délka nových a rekonstruovaných silnic 
II. a III. třídy celkem 

Počet km 0,0 1 721,0 1 961,7 1 506,7 

610101 Délka nových silnic II. a III. třídy Počet km 0,0 57,0 54,1 37,4 

610241 
Počet nově pořízených ekologických vozidel 
ve veřejné dopravě 

Počet 
vozidel 

0,0 510,0 613,0 493,0 

650100 
Plocha regenerovaného a revitalizovaného 
území celkem (ROP) 

Plocha 
v ha 

0,0 412,5 683,6 555,1 

651100 
Plocha regenerovaných a revitalizovaných 
objektů ve městech celkem 

Plocha 
v m

2
 

0,0 660 600,0 1 065 335,9 788 003,4 

651500 
Plocha regenerovaných a revitalizovaných 
objektů ve venkovských oblastech celkem 

Plocha 
v m

2
 

0,0 199 700,0 445 157,4 407 602,2 

331200 Počet regenerovaných bytů 
Počet 
bytů 

0,0 24 500,0 54 981,0 41 251,0 

331300 
Plocha revitalizovaného území 
v problémových sídlištích 

Plocha 
v m

2 0,0 4 108 000,0 3 613 501,4 2 808 308,2 

371000 Délka nově vybudovaného metra Počet km 0,0 4,5 6,0 0,0  

380200 
Počet podpořených nově založených MSP 
v hl. m. Praze 

Počet 
MSP 

0,0 20,0 30,0 6,0 

610111 
Délka nově vybudovaných cyklostezek 
v hl. m. Praze 

Počet km 0,0 2,5 7,8 7,8 

Zdroj: MSC2007 - 4. 12. 2013 

Detailní popis cíle 

Plnění čtvrtého cíle NSRR je uspokojivé. Úspěšně jsou plněny především aktivity podporované 

regionálními OP zaměřené na revitalizaci a regeneraci území a objektů (městských i venkovských) 

a pořízení ekologických vozidel ve veřejné dopravě. Závazky příjemců indikátorů se blíží 

nebo dosahují stanovených cílových hodnot. V souladu s finančním čerpáním jsou naplňovány 

indikátory sledující rekonstrukci silnic II. a III. třídy.  

SF přispěly v jednotlivých regionech k výstavbě či rekonstrukci 1 506,7 km silnic II. a III. třídy 

z celkového závazku 1 961,7 km těchto komunikací. Pro zkvalitnění veřejné dopravy bylo ze SF 

pořízeno 493 ekologických vozidel, celkový závazek příjemců je 613 těchto vozidel. Ve městech 

se příjemci zavázali regenerovat a revitalizovat 1 065,3 tis. m2 objektů, ve venkovských oblastech 

445,2 tis. m2 objektů. K 4. prosinci 2013 bylo skutečně regenerováno či revitalizováno 788,0 tis. m2 

objektů ve městech a 407,6 tis. m2 objektů ve venkovských oblastech. Příjemci regionálních OP 

se také zavázali regenerovat a revitalizovat 683,6 ha území, z čehož bylo skutečně regenerováno 

a revitalizováno 555,1 ha. 
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Pomaleji jsou prozatím naplňovány některé indikátory aktivity zaměřené na revitalizaci území 

Integrovaného OP, která je zaměřena na úpravy vedoucí ke zlepšení kvality života a bezpečnosti 

v problémových sídlištích. V současné chvíli jsou vykazovány nižší hodnoty závazku příjemců 

i dosažné hodnoty, to však odpovídá finančnímu plnění oblasti podpory „Zlepšení prostředí 

v problémových sídlištích“, zaměřené na zlepšení fyzického prostředí pro bydlení, především formou 

podpory revitalizace problémových sídlišť i jednotlivých domů, s cílem předejít výrazné sociální 

segregaci a polarizaci. V této aktivitě se předpokládá nárůst počtu projektů v rámci realizace 

Integrovaných plánů rozvoje měst. K 4. prosinci 2013 bylo regenerováno a revitalizováno 2 808,3 tis. 

m2 území z celkového závazku 3 613,5 tis. m2 území v problémových sídlištích. Opačný trend 

zaznamenáváme v aktivitě zaměřené na regeneraci bytů, kdy bylo regenerováno 41,3 tis. bytů 

z celkového závazku 55,0 tis. bytů, závazek příjemců i dosažená hodnota tedy převyšuje stanovené 

cíle.  

Do čtvrtého cíle NSRR také spadá území hl. m. Prahy. Zde se dobře realizuje podpora MSP stejně 

jako výstavba cyklostezek. Na druhé straně stále nebyl schválen projekt realizující výstavbu pražského 

metra, indikátor má tedy zatím nulové hodnoty. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – LISTOPAD 2013 

 

 

26 

 

4. STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 

Pravidlo n+3 / n+2 je považováno za administrativní nástroj k zajištění plynulosti čerpání finančních 

prostředků ze SF / FS. Podle tohoto pravidla musí být alokace podpory pro n-tý rok vyčerpána 

v následujících třech / dvou kalendářních letech. Pro alokace roku 2008, 2009 a 2010 platí pravidlo 

n+3. Na alokace roku 2011 a 2012 se vztahuje pravidlo n+2. Část rozpočtových závazků dosud 

otevřená k 31. prosinci 2015, tj. alokace roku 2013, se automaticky zruší, pokud k ní EK neobdrží 

přijatelnou žádost o platbu do 31. března 2017 (odst. 3 čl. 93 Obecného nařízení). Prostředky, 

které nejsou z příslušné alokace vyčerpány do konce daného roku, podléhají tzv. automatickému 

zrušení závazku. Znamená to, že alokace podpory na daný rok je snížena o nevyčerpané finanční 

prostředky, které jsou navráceny zpět do rozpočtu EU.8 

Parametry sledování 

Plnění pravidla n+3 / n+2 je sledováno dle následujících kritérií: 

 v EUR (rozpočtové závazky jsou přijímány v EUR, ve stejné měně také probíhají certifikace 

výdajů) 

 za zdroje EU (tj. ESF, ERDF a FS; na národní zdroje se automatické zrušení závazku 

nevztahuje) 

 na úrovni OP (rozpočtové závazky ze zdrojů EU se přijímají na OP, pravidlo n+3 / n+2 se tedy 

vztahuje na alokace jednotlivých OP na daný rok) 

 na úrovni fondů (u vícefondových OP, tj. OP Doprava a OP Životní prostředí) 

 na úrovni cílů (u vícecílových OP, tj. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP Lidské 

zdroje a zaměstnanost, Integrovaný OP a OP Technická pomoc). 

Nástroje ke snížení rizika automatického zrušení závazku 

V případě hrozby nenaplnění pravidla n+3 / n+2 mohou být za účelem snížení rizika automatického 

zrušení závazku využity tzv. předběžné platby (zálohy). Jedná se o finanční prostředky, které poskytla 

EK České republice pro každý OP9 na počátku programového období. S ohledem na nastavení 

programového období MMR-NOK doporučuje ponechat možnost jejich případného využití na rok 

2013, tj. rok, kdy dojde k souběhu pravidla n+3 pro alokaci 2010 a pravidla n+2 pro alokaci 2011, 

                                                           
8
 Blíže k naplnění pravidla n+3 v roce 2011 a v roce 2012 viz Měsíční monitorovací zpráva za měsíc prosinec 

2011 a 2012. 
9
 Výše předběžných plateb se liší podle typu fondu EU, ze kterého je realizace daného OP spolufinancována: 

pro SF (tj. ERDF ESF) činí výše předběžné platby 9 % celkové alokace 2007–2013 a pro FS 10,5 % celkové alokace 
2007–2013. 
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tedy kdy jednotlivé OP musí mít certifikovány výdaje ve výši přibližně 65 % celkové alokace OP. 

Nicméně způsob implementace každého OP, resp. využití předběžných plateb je plně v gesci 

a odpovědnosti ŘO. 

Dalším nástrojem, který mohou některé OP využít za účelem splnění pravidla n+3 / n+2, je specifický 

výpočet naplnění tohoto pravidla při realizaci velkých projektů. V tomto případě je možné alokaci 

OP, který implementuje část své alokace prostřednictvím velkých projektů, ponížit o roční rozpočtové 

závazky těch velkých projektů, které byly předloženy členským státem ke schválení EK a současně 

splňují požadavky dle čl. 40 Obecného nařízení (čl. 94 Obecného nařízení), a tím snížit limit čerpání 

v daném roce implementace. Rozpočtové závazky velkých projektů, pomocí kterých došlo k ponížení 

limitu pro splnění pravidla n+3 / n+2, je nutné vyčerpat do tří / dvou let od vydání Rozhodnutí. 

Ve snaze předejít automatickému zrušení závazku (zvláště v roce 2013 z výše uvedených důvodů), je 

nezbytné zaměřit se na hodnocení stavu čerpání jednotlivých OP v delším časovém horizontu. 

Důležité jsou také informace o predikcích stavu čerpání OP v nejbližších letech a zvláště také 

vyhodnocení plnění stanovených predikcí. 

Pozastavení a obnovení předkládání žádostí o platbu k refundaci Evropské 

komisi v roce 201310 

Obnovení zasílání žádostí o platbu EK a jejich refundace je klíčové z hlediska plnění pravidla n+3 / 

n+2. 

V průběhu listopadu 2013 bylo obnoveno zasílání žádostí o platby u pozastavené části OP Lidské 

zdroje a zaměstnanost.  

V důsledku vysoké chybovosti vyplývající z výročních a kontrolních zpráv za rok 2012 nadále 

nedochází k odesílání žádostí o platbu do EK u:   

OP Podnikání a inovace 

Integrovaný OP 

                                                           
10

 Stav k 30. 11. 2013. 
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Stav plnění limitu čerpání v roce 2013 dle žádostí o platbu zaslaných do EK 

Rok 2013 je klíčový z hlediska čerpání. Jedná se o souběh pravidla n+3 pro alokaci roku 2010 a n+2 

pro alokaci roku 2011 (a 2/6 alokace 200711). Výše žádostí o platbu zaslaných do EK musí dosáhnout 

přibližně 65 %12 celkové alokace OP na programové období 2007-2013.  Tohoto limitu čerpání 

mohou ŘO dosáhnout také s využitím předběžných plateb, příp. ročních závazků velkých projektů 

předložených EK ke schválení.  

Následuje přehled OP dle způsobu splnění limitu čerpání v roce 2013. 

Tab. 8 – Přehled OP dle způsobu plnění limitu čerpání v roce 2013 dle žádostí o platbu zaslaných do EK  

OP, které aktuálně splňují limit čerpání v roce 2013 bez využití předběžných plateb: 

OP Doprava (ERDF) OP Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polsko 

ROP Severovýchod  

OP, které aktuálně splňují limit čerpání v roce 2013 s využitím předběžných plateb: 

ROP Moravskoslezsko ROP Střední Morava 

ROP Jihovýchod  

OP, které aktuálně splňují limit čerpání v roce 2013 s využitím předběžných plateb a současně ročních 
závazků velkých projektů předložených EK ke schválení: 

OP Doprava (FS)  

OP, které aktuálně splňují limit čerpání v roce 2013 na základě souhrnných žádostí zaúčtovaných PCO s 
využitím předběžných plateb: 

ROP Střední Čechy OP Podnikání a inovace 

OP Praha–Adaptabilita ROP Jihozápad 

OP Praha–Konkurenceschopnost OP Lidské zdroje a zaměstnanost (cíl 1) 

OP Výzkum a vývoj pro inovace ROP Severozápad 

OP, které zatím limitu čerpání v roce 2013 nedosahují:  

OP Životní prostředí (ERDF, FS)  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (cíl 1, cíl 2) 

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (cíl 2)  Integrovaný OP (cíl 1, cíl 2) 

OP Technická pomoc (cíl 1, cíl 2)  

Poznámka: 
Zdroj: MSC2007 – stav k 30. 11. 2013 

MMR-NOK pravidelně sleduje a vyhodnocuje vývoj stavu čerpání finančních prostředků SF / FS 

ve vztahu k pravidlu n+3 / n+2, operativně také reaguje na vzniklé problematické okolnosti 

v implementaci NSRR a jednotlivých OP. Za účelem předejít automatickému zrušení závazku 

                                                           
11

 Změna nařízení Rady ES č. 1083/2006. Rozpočtový závazek na rok 2007 byl rovnoměrně rozdělen do šesti 
následujících let programového období. 
12

 Hranice se dle jednotlivých OP odlišují, pohybují se v intervalu 62,6–69,3 %. Výjimku představuje OP VK, 
u kterého hranice dosahuje 83,8 % pro cíl 2, důvodem je změna výše celkové alokace OP po realokaci 
prostředků v roce 2012. 



 
MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – LISTOPAD 2013 

 

 

29 

 

a vypořádání se s bariérami čerpání SF / FS MMR-NOK realizuje ve spolupráci s dalšími subjekty 

implementační struktury řadu koordinačních aktivit. 

Další informace o stavu čerpání všech výše hodnocených OP dle fondů a cílů nabízí Tab. 9 a Graf 2. 

Tab. 9 – Stav čerpání finančních prostředků jednotlivých OP (příspěvek Společenství, EUR) 

OP Fond Cíl 

Alokace 
podpory z fondů 

EU 
2007–20132 

Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných 

PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 
(včetně vratek;  

bez předběžných plateb) 
Předběžné platby z EK1 

od počátku období od počátku období 

mil. EUR mil. EUR % mil. EUR % mil. EUR % 

a b b/a c c/a d d/a 

OP D 
ERDF 

1 
1 217,9 1 073,1 88,1 941,7 77,3 105,3 9,0 

FS 4 603,6 2 659,1 57,8 2 232,6 48,5 483,4 10,5 

OP ŽP 
ERDF 

1 
702,5 262,0 37,3 225,5 32,1 63,2 9,0 

FS 4 215,4 1 725,7 40,9 1 376,0 32,6 442,6 10,5 

OP PI ERDF 1 3 120,7 1 789,8 57,4 1 002,2 32,1 273,7 9,0 

OP LZZ ESF 
1 1 877,3 1 029,2 54,8 876,5 46,7 163,1 9,0 

2 23,9 10,3 43,0 7,0 29,5 2,3 9,0 

OP VaVpI ERDF 1 2 070,7 751,1 35,4 542,3 26,2 186,4 9,0 

IOP ERDF 
1 1 591,4 738,1 46,4 405,9 25,5 139,8 9,0 

2 29,4 13,6 46,2 7,4 25,1 2,6 9,0 

OP VK ESF 
1 1 759,7 924,8 52,6 743,0 42,2 163,1 9,0 

2 12,1 6,2 51,3 5,0 41,4 1,5 9,0 

OP TP ERDF 
1 191,8 82,2 42,9 65,4 34,1 21,9 9,0 

2 3,1 1,3 42,8 1,1 34,0 0,4 9,0 

ROP SZ ERDF 1 762,8 480,7 63,0 268,5 35,2 67,1 9,0 

ROP MS ERDF 1 732,3 419,1 57,2 393,4 53,7 64,4 9,0 

ROP JV ERDF 1 720,4 462,2 64,2 379,4 52,7 63,4 9,0 

ROP SM ERDF 1 672,2 421,3 62,7 381,7 56,8 59,2 9,0 

ROP SV ERDF 1 671,3 469,6 70,0 405,5 60,4 59,1 9,0 

ROP JZ ERDF 1 633,7 383,7 60,6 331,5 52,3 55,8 9,0 

ROP SČ ERDF 1 571,7 338,8 59,3 179,3 31,4 50,3 9,0 

OP PK ERDF 2 241,2 148,5 61,6 109,1 45,2 21,1 9,0 

OP PA ESF 2 114,8 66,7 58,1 52,4 45,7 9,8 9,0 

OP PS ČR-PL ERDF 3 219,5 153,5 69,9 151,3 68,9 19,8 9,0 

Poznámka: 
1 Výše předběžné platby odpovídá procentu celkové alokace OP před revizemi OP na konci roku 2011. 
2 Výše alokace podpory byla upravena po 2. realokaci u OP VK, OP LZZ a OP PA v roce 2013. 
3 U OP PI došlo k poklesu „Certifikovaných výdajů předložených EK“. V MSC2007 se tato skutečnost projevila až po datu 

generování výstupních sestav, tj. 4. 12. 2013. Aktuální stav certifikovaných výdajů dosahuje u OP PI 1001,7 mil. EUR,  

Zdroj: MSC2007 – stav k 30. 11. 2013 
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Jednou z koordinačních aktivit je i pravidelné vyhodnocování finančních plánů čerpání (tzv. predikcí). 

Predikce souhrnných žádostí (viz Tab. 10) jsou od začátku roku 2013 v průměru plněny na 84,7 %, 

přesto ale v mnoha případech nedostačují k plnění pravidla n+3 / n+2.  

Pro účely hodnocení plnění predikovaných hodnot v uplynulém období jsou nastaveny tyto intervaly 

plnění predikcí: 

Interval v % Slovní hodnocení 

méně než 80,0 nenaplňování 

80,1–95,0 mírné nenaplňování 

95,1–105,0 plnění 

105,1–110,0 mírné přeplňování 

více než 110,1 přeplňování 

Predikce v roce 2013 v relativním vyjádření nejlépe plní OP Lidské zdroje a zaměstnanost (cíl 1), 

OP Technická pomoc (cíl 1 a 2), OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace. 

Na opačném konci pomyslného žebříčku se pohybuje ROP Moravskoslezsko, OP Praha–

Konkurenceschopnost, OP Životní prostředí (ERDF) a ROP Střední Čechy.   

Tab. 10 – Stav plnění predikcí dle jednotlivých OP (příspěvek Společenství, EUR) 

OP Fond Cíl 

Rozdíl mezi predikcí 
souhrnných žádostí 

predikovaných řídícím 
orgánem a skutečností 

Plnění predikcí v % 
Plnění predikcí souhrnných 

žádostí v roce 2013 

mil. EUR % viz intervaly 

a b c 

OP D 
ERDF 

1 
4,2 101,5 plnění 

FS 46,9 103,9 plnění 

OP ŽP 
ERDF 

1 
-44,8 55,2 nenaplňování 

FS -177,4 74,1 nenaplňování 

OP PI ERDF 1 41,6 107,7 mírné přeplňování 

OP LZZ ESF 
1 37,1 113,5 přeplňování 

2 -0,4 87,3 mírné nenaplňování 

OP VaVpI ERDF 1 27,4 106,4 mírné přeplňování 

IOP ERDF 
1 -59,2 82,1 mírné nenaplňování 

2 -2,7 67,2 nenaplňování 

OP VK ESF 
1 19,0 104,4 plnění 

2 -0,3 85,7 mírné nenaplňování 

OP TP ERDF 
1 1,8 108,3 mírné přeplňování 

2 0,03 108,2 mírné přeplňování 

ROP SZ ERDF 1 -6,4 94,9 mírné nenaplňování 

ROP MS ERDF 1 -58,7 61,3 nenaplňování 

ROP JV ERDF 1 -7,2 89,5 mírné nenaplňování 

ROP SM ERDF 1 -22,5 71,1 nenaplňování 

ROP SV ERDF 1 -19,6 73,2 nenaplňování 

ROP JZ ERDF 1 -48,4 64,1 nenaplňování 

ROP SČ ERDF 1 -56,2 48,2 nenaplňování 

OP PK ERDF 2 -25,7 60,7 nenaplňování 

OP PA ESF 2 -2,7 79,6 nenaplňování 

Zdroj: MSC2007, řídící orgány OP
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Graf 2 - Čerpání finančních prostředků jednotlivých OP ve vztahu k pravidlu n+3 / n+2 

 
Zdroj: MSC2007 – stav k 30. 11. 2013  
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Pozastavení certifikace 

Pozastavení procesu certifikace je jedním z faktorů, který může ovlivnit plnění pravidla n+3 / n+2. 

O pozastavení procesu certifikace rozhoduje PCO na základě podezření na nesrovnalost v procesu 

administrace projektů a implementace OP.  

Jedná se o administrativní proces, který je součástí kontrolního mechanismu, zajišťující transparentní 

čerpání ze SF / FS. Certifikace je pozastavena do doby přešetření podezření na nesrovnalost 

a sjednání nápravy. 

Aktuálně je proces certifikace pozastaven ze strany PCO u Integrovaného OP a OP Podnikání 

a inovace.  

Tab. 11 – Přehled aktuálně pozastaveného procesu certifikace dle jednotlivých OP ze strany PCO 
OP Řídící orgán OP Datum pozastavení certifikace 

Integrovaný OP Ministerstvo pro místní rozvoj 16. 1. 2013 

OP Podnikání a inovace Ministerstvo průmyslu a obchodu 17. 1. 2013 

Zdroj: PCO – stav k 30. 11. 2013 
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5.A STAV TEMATICKÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ CÍLE 1 

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA 

OP Doprava je z hlediska finančních alokací nejobjemnější OP ČR. Finanční prostředky programu jsou 

určeny na zvýšení kvality všech typů dopravy (silniční, železniční a vnitrozemské vodní dopravy, 

multimodální nákladní přepravy) a dopravní infrastruktury, které povede ke zlepšení dostupnosti 

dopravy. Podmínkou pro podporu podaných žádostí jsou minimální negativní dopady na životní 

prostředí. OP Doprava je financován z ERDF a FS. 

Podpora OP Doprava se soustředí také na pražské metro – intervence OP Doprava jsou tedy 

zaměřeny na celé území ČR. 

ŘO OP Doprava je Ministerstvo dopravy ČR, funkci ZS vykonává Státní fond dopravní infrastruktury 

(dále SFDI). Více informací lze nalézt na internetových stránkách www.opd.cz.  

 

Tab. 12 - Struktura OP Doprava 

Číslo prioritní osy 
/ oblasti podpory 

Název prioritní osy / oblasti podpory  

Podíl 
na celkové 

alokaci  
v % 

1  Modernizace železniční sítě TEN-T 37,8 

1.1 Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T, vč. železničních uzlů 35,9 

1.2 
Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s TSI a 
rozvoj telematických systémů 

1,9 

2  Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T 27,6 

2.1 Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T 26,1 

2.2 
Rozvoj inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a systémů ke zvýšení 
bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy 

1,5 

3  Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T 6,8 

3.1 Modernizace a rozvoj železničních tratí mimo síť TEN-T 6,8 
4 Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T 18,9 

4.1 Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T 18,9 
5  Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze 5,7 

5.1 Rozvoj sítě metra v Praze 5,1 

5.2 Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze 0,6 
6  Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy 2,0 

6.1 
Podpora multimodální nákladní přepravy, nákup dopravních prostředků a přepravních 
jednotek pro KD, modernizace překladišť KD 

0,1 

6.2 Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T 1,8 

6.3 Podpora a modernizace říčních plavidel 0,1 
7  Technická pomoc 1,2 

7.1 Technická pomoc 1,2 

Zdroj: Programový dokument OP D 

  

http://www.opd.cz/
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Realizace OP Doprava 

Od počátku realizace OP Doprava bylo k 4. prosinci 2013 podáno 327 žádostí v celkové hodnotě 

246,9 mld. Kč, což představuje 137,5 % celkové alokace na program. Z podaných žádostí jich bylo 

schváleno 181 v souhrnné výši 199,3 mld. Kč (111,0 % alokace programu). Příjemcům byly proplaceny 

prostředky ve výši 143,5 mld. Kč, což představuje 79,9 % celkové alokace na období 2007–2013. 

Certifikované výdaje dosahují 94,5 mld. Kč, to je 52,7 % alokace na OP Doprava. 

Podané žádosti 

V průběhu listopadu 2013 byly zaregistrovány 2 nové žádosti o podporu z OP Doprava, obě v oblasti 

podpory 3.1 „Modernizace a rozvoj železničních tratí mimo síť TEN-T“. 

Od počátku realizace OP Doprava k 4. prosinci 2013 bylo podáno 327 žádostí s finančním 

požadavkem 246,9 mld. Kč, což o 37,5 % přesahuje alokaci OP Doprava na programové období 2007–

2013.  

K 4. prosinci 2013 bylo vyřazeno z administrace z důvodu nesplnění podmínek výzvy nebo stažení 

žádosti žadatelem celkem 87 žádostí v souhrnné hodnotě 11,6 mld. Kč. Tato částka tvoří 26,6 % 

celkového počtu podaných žádostí a současně 4,7 % finančních prostředků ve všech podaných 

žádostech. 

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou 

K  4. prosinci 2013 byla vydána Rozhodnutí / podepsána Smlouva celkem u 181 projektů s výší 

schválené dotace 199,3 mld. Kč, což představuje 111,0 % alokace na OP na období 2007–2013. 

V listopadu 2013 bylo vydáno 5 nových Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

Proplacené prostředky příjemcům 

V průběhu měsíce listopadu 2013 došlo k meziměsíčnímu nárůstu objemu prostředků proplacených 

příjemcům o 1,2 mld. Kč, což zvýšilo celkový objem proplacených prostředků na 143,5 mld. Kč (79,9 % 

celkové alokace OP Doprava a současně 72,0 % prostředků krytých Rozhodnutím 

/ Smlouvou o poskytnutí dotace). 

Ve sledovaném období nedošlo v OP Doprava k finančnímu ukončení žádného projektu. K 4. prosinci 

2013 tak bylo finančně ukončeno celkem 119 projektů o finančním objemu 58,6 mld. Kč (tj. 65,7 % 

celkového počtu projektů s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou).  
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Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

V objemu certifikovaných výdajů nebyl meziměsíčně zaznamenán žádný nárůst. Od počátku 

programového období tak byly certifikovány výdaje ve výši 94,5 mld. Kč, tedy 52,7 % celkové alokace.  

Meziměsíčně došlo k nárůstu objemu prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO 

o 1,1 mld. Kč, v rámci OP Doprava tak k 4. prosinci 2013 dosahuje hodnoty 111,1 mld. Kč 

(61,9 % celkové alokace programu). 
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Tab. 13 - Údaje o projektech OP Doprava (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 
(Dodatkem) 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i j 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 44 79 461,5 0 0,0 12 10 686,0 32 67 983,9 14 26 291,0 

1.2 28 3 401,2 4 22,7 9 840,4 15 2 387,5 12 1 798,2 

1 72 82 862,7 4 22,7 21 11 526,5 47 70 371,4 26 28 089,2 

2.1 15 73 150,5 0 0,0 1 102,2 12 57 734,7 0 0,0 

2.2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 15 73 150,5 0 0,0 1 102,2 12 57 734,7 0 0,0 

3.1 27 12 359,5 1 112,1 9 6 113,8 17 6 017,7 10 4 147,5 

3 27 12 359,5 1 112,1 9 6 113,8 17 6 017,7 10 4 147,5 

4.1 51 51 956,1 5 10 573,2 1 66,4 44 40 660,7 37 22 204,8 

4 51 51 956,1 5 10 573,2 1 66,4 44 40 660,7 37 22 204,8 

5.1 1 18 414,8 0 0,0 0 0,0 1 18 414,8 0 0,0 

5.2 3 1 298,6 0 0,0 1 62,5 2 1 173,6 1 655,7 

5 4 19 713,4 0 0,0 1 62,5 3 19 588,3 1 655,7 

6.1 30 816,1 21 594,7 4 47,2 4 101,3 4 101,3 

6.2 14 3 685,5 1 190,0 0 0,0 13 3 495,6 12 2 761,2 

6.3 91 146,2 55 89,9 18 22,0 18 18,8 12 18,8 

6 135 4 647,8 77 874,5 22 69,2 35 3 615,7 28 2 881,3 

7.1 23 2 165,3 0 0,0 0 0,0 23 1 337,2 17 666,9 

7 23 2 165,3 0 0,0 0 0,0 23 1 337,2 17 666,9 

ERDF 186 56 603,9 82 11 447,8 23 135,6 79 44 276,4 65 25 086,0 

FS 141 190 251,3 5 134,8 32 17 805,0 102 155 049,3 54 33 559,4 

OP D 327 246 855,2 87 11 582,6 55 17 940,5 181 199 325,6 119 58 645,4 

Poznámka:  
- V OP D jsou evidovány 4 nedokončené projekty v hodnotě 14,5 mld. Kč. 

Zdroj: MSC2007 – 4. 12. 2013 
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Tab. 14 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Doprava (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou  
(Dodatkem) 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

(včetně záloh) 

 Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 
(včetně vratek) 

- mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % 

- a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 

1.1 63 879,5 79 461,5 124,4 67 983,9 106,4 44 974,6 70,4 36 771,1 57,6 31 617,6 49,5 

1.2 3 548,1 3 401,2 95,9 2 387,5 67,3 2 080,8 58,6 2 080,6 58,6 1 055,6 29,8 

1 67 427,6 82 862,7 122,9 70 371,4 104,4 47 055,4 69,8 38 851,7 57,6 32 673,2 48,5 

2.1 47 214,5 73 150,5 154,9 57 734,7 122,3 54 640,7 115,7 34 584,2 73,2 29 424,2 62,3 

2.2 2 845,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 50 059,7 73 150,5 146,1 57 734,7 115,3 54 640,7 109,2 34 584,2 69,1 29 424,2 58,8 

3.1 12 398,5 12 359,5 99,7 6 017,7 48,5 4 752,3 38,3 4 335,2 35,0 3 368,9 27,2 

3 12 398,5 12 359,5 99,7 6 017,7 48,5 4 752,3 38,3 4 335,2 35,0 3 368,9 27,2 

4.1 33 267,5 51 956,1 156,2 40 660,7 122,2 32 422,8 97,5 29 002,2 87,2 25 452,8 76,5 

4 33 267,5 51 956,1 156,2 40 660,7 122,2 32 422,8 97,5 29 002,2 87,2 25 452,8 76,5 

5.1 9 558,6 18 414,8 192,7 18 414,8 192,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2 1 001,9 1 298,6 129,6 1 173,6 117,1 968,6 96,7 740,9 74,0 666,8 66,6 

5 10 560,5 19 713,4 186,7 19 588,3 185,5 968,6 9,2 740,9 7,0 666,8 6,3 

6.1 247,9 816,1 329,2 101,3 40,9 100,0 40,3 100,0 40,3 28,0 11,3 

6.2 3 150,0 3 685,5 117,0 3 495,6 111,0 2 807,7 89,1 2 806,4 89,1 2 525,8 80,2 

6.3 245,1 146,2 59,6 18,8 7,7 18,6 7,6 18,6 7,6 16,7 6,8 

6 3 643,0 4 647,8 127,6 3 615,7 99,3 2 926,2 80,3 2 925,0 80,3 2 570,5 70,6 

7.1 2 198,1 2 165,3 98,5 1 337,2 60,8 713,8 32,5 707,2 32,2 381,2 17,3 

7 2 198,1 2 165,3 98,5 1 337,2 60,8 713,8 32,5 707,2 32,2 381,2 17,3 

ERDF 36 910,5 56 603,9 153,4 44 276,4 120,0 35 349,0 95,8 31 927,2 86,5 28 023,3 75,9 

FS 142 644,3 190 251,3 133,4 155 049,3 108,7 108 130,8 75,8 79 219,2 55,5 66 514,3 46,6 

OP D 179 554,8 246 855,2 137,5 199 325,6 111,0 143 479,8 79,9 111 146,3 61,9 94 537,6 52,7 

Poznámka: 
- Měnový kurz: 1 EUR = 27,4 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem.  

Zdroj: MSC2007 – 4. 12. 2013 
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OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

OP Životní prostředí je druhým nejobjemnějším programem z hlediska alokovaných finančních 

prostředků z fondů EU v programovém období 2007–2013. Program se zaměřuje na zlepšení kvality 

životního prostředí v ČR. Podporovány jsou zejména projekty v oblasti zlepšování vodohospodářské 

infrastruktury, zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí v ovzduší, zvýšení využití obnovitelných 

zdrojů energie při výrobě elektřiny a tepla, zkvalitnění nakládání s odpady, odstraňování starých 

ekologických zátěží, omezování průmyslového znečištění, zpomalení či zastavení poklesu biodiverzity, 

zajištění ekologické stability krajiny stejně jako projekty pro rozvoj infrastruktury environmentálního 

vzdělávání, poradenství a osvěty. OP Životní prostředí je financován z ERDF a FS. 

Z územního hlediska jsou intervence OP Životní prostředí zaměřeny na podporu regionů ČR 

zařazených do cíle Konvergence (celé území ČR vyjma hlavního města Prahy). U vybraných oblastí 

intervence se podpora týká i území hlavního města Prahy (prioritní osa 1, 2, 3, a 4). 

Úlohu ŘO zastává Ministerstvo životního prostředí ČR, ZS je Státní fond životního prostředí ČR. 

Podrobnější informace jsou uvedeny na www.opzp.cz nebo www.sfzp.cz. 

Tab. 15 - Struktura OP Životní prostředí 

Číslo prioritní 
osy / oblasti 

podpory 
Název prioritní osy / oblasti podpory  

Podíl 
na celkové 

alokaci 
v % 

1  Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 40,4 

1.1 Snížení znečištění vod 30,2 

1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 5,1 
1.3 Omezování rizika povodní 5,1 

2  Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 12,9 
2.1 Zlepšení kvality ovzduší 7,1 

2.2 Omezování emisí 5,8 

3  Udržitelné využívání zdrojů energie 13,8 

3.1 
Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE 
pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny 

5,1 

3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla 8,7 
4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 15,8 

4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady 10,6 
4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží  5,2 

5 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik 1,2 

5.1 Omezování průmyslového znečištění 1,2 
6 Zlepšování stavu přírody a krajiny 12,2 

6.1 Implementace a ochrana území soustavy NATURA 2000 0,6 

6.2 Podpora biodiverzity 2,3 
6.3 Obnova krajinných struktur 1,6 

6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny 4,6 

6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny 1,8 

6.6 
Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a 
hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod 

1,3 

7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu 0,9 

7.1 
Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování 
environmentálního poradenství a environmentálních informací 

0,9 

8 Technická pomoc 2,9 

8.1 
Technická pomoc při přípravě, realizaci, monitorování a kontrole operací OP Životní 
prostředí 

1,9 

8.2 Ostatní výdaje TP OP ŽP 1,0 

Zdroj: Programový dokument OP ŽP 

http://www.opzp.cz/
http://www.sfzp.cz/


 MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – LISTOPAD 2013 

 

 

39 

 

Realizace OP Životní prostředí 

Od počátku realizace OP Životní prostředí bylo k 4. prosinci 2013 podáno 20 830 žádostí o finančním 

objemu 246,7 mld. Kč, což představuje 160,0 % celkové alokace na program. Řídícím výborem bylo 

doposud vybráno k financování 12 435 projektů o finančním požadavku 140,8 mld. Kč13. Z vybraných 

projektů bylo u  8 932 vydáno Rozhodnutí / podepsána Smlouva o poskytnutí dotace v hodnotě 

83,1 mld. Kč (53,9 % alokace na program). Objem proplacených finančních prostředků dosahuje 

62,0 mld. Kč, což představuje 40,2 % celkové alokace OP Životní prostředí. Certifikované výdaje činí 

48,0 mld. Kč, což je 31,1 % alokace na OP na období 2007–2013. 

Podané žádosti 

K 4. prosinci 2013 žadatelé podali 20 830 žádostí s výši požadovaných finančních prostředků 

246,7 mld. Kč, což  převyšuje celkovou alokaci OP o 60,0 %. V průběhu měsíce listopadu bylo podáno 

1 706 nových žádostí. 

K 4. prosinci 2013 bylo vyřazeno z administrace z důvodu nesplnění podmínek výzvy nebo stažení 

žádosti 5 343 žádostí v celkové hodnotě 84,7 mld. Kč. Tato částka tvoří 25,7 % celkového počtu 

podaných žádostí a současně 34,3 % finančních prostředků ve všech podaných žádostech. 

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou 

V průběhu měsíce listopadu bylo vydáno 1 115 nových Rozhodnutí/Smluv o poskytnutí dotace 

v celkové výši 7,4 mld. Kč. Od počátku programového období k 4. prosinci 2013 je v 8 932 

Rozhodnutích / Smlouvách o poskytnutí dotace vázáno 83,1 mld. Kč, což představuje 53,9 % celkové 

alokace na OP Životní prostředí.  

Proplacené prostředky příjemcům 

K 4. prosinci 2013 byly proplaceny finanční prostředky příjemcům ve výši 62,0 mld. Kč, 

což představuje 40,2 % celkové alokace OP a současně 74,6 % prostředků krytých Rozhodnutím / 

Smlouvou o poskytnutí dotace. V průběhu listopadu 2013 byly na účty příjemců proplaceny finanční 

prostředky ve výši 5,3 mld. Kč.  

Celkem bylo v OP Životní prostředí finančně ukončeno 3 735 projektů o finančním objemu 25,9 mld. 

Kč (tj.  41,8 % celkového počtu s podepsanou Smlouvou / Rozhodnutím o poskytnutí dotace). 

                                                           
13

 Údaj odráží jak projekty s podepsanou Smlouvou / Rozhodnutím o poskytnutí dotace, tak projekty s vydaným 

Registračním listem bez podepsané Smlouvy / Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Data za registrační listy 

dočasně poskytuje ŘO. 
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Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

Souhrnně byly k  4. prosinci 2013 certifikovány výdaje ve výši 48,0 mld. Kč (31,1 % celkové alokace 

na program). V OP Životní prostředí byl oproti minulému měsíci zaznamenán nárůst certifikovaných 

výdajů předložených EK o 3,6 mld. Kč.  

K 4. prosinci 2013 dosahovaly prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO 59,8 mld. Kč, 

tedy  38,8 % celkové alokace programu. Za měsíc listopad 2013 se objem prostředků zahrnutých 

do souhrnných žádostí zaúčtovaných PCO zvýšil o 5,9 mld. Kč, což představuje meziměsíční nárůst 

o 9,9 %. 
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Tab. 16 - Údaje o projektech OP Životní prostředí (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 
Projekty s vydaným Rozhodnutím 

/ podepsanou Smlouvou 
(Dodatkem) 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i j 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 
1.1 1 214 87 916,8 366 33 904,7 418 22 225,6 430 31 786,5 150 7 208,5 

1.2 126 9 152,5 48 2 899,5 35 2 993,1 43 3 260,0 7 45,9 

1.3 537 3 794,5 78 1 103,9 138 1 150,8 321 1 539,7 114 531,3 
1 1 877 100 863,8 492 37 908,1 591 26 369,5 794 36 586,2 271 7 785,7 

2.1 1 300 6 946,5 169 963,7 512 3 819,1 618 2 160,5 40 189,4 

2.2 844 16 354,9 156 987,0 237 11 119,3 450 4 248,1 62 208,1 
2 2 144 23 301,4 325 1 950,7 749 14 938,4 1 068 6 408,6 102 397,6 

3.1 787 7 021,4 195 3 718,2 235 1 831,0 356 1 471,9 89 329,4 
3.2 6 379 45 089,6 1 583 18 250,7 2 163 11 889,9 2 631 14 946,2 875 5 916,1 

3 7 166 52 111,1 1 778 21 968,9 2 398 13 720,8 2 987 16 418,1 964 6 245,5 

4.1 2 593 23 046,6 847 8 611,3 421 6 079,1 1 324 8 351,9 750 5 417,4 
4.2 201 9 824,2 44 2 025,5 26 4 944,4 130 2 852,9 57 326,6 

4 2 794 32 870,8 891 10 636,7 447 11 023,5 1 454 11 204,8 807 5 743,9 

5.1 229 2 623,5 34 467,1 123 1 457,3 72 699,1 23 170,9 
5 229 2 623,5 34 467,1 123 1 457,3 72 699,1 23 170,9 

6.1 45 635,1 1 25,4 10 85,4 34 524,4 9 30,2 

6.2 449 3 780,8 97 809,0 167 1 636,9 184 1 330,1 92 536,5 
6.3 1 037 3 190,8 203 600,3 468 1 716,8 364 871,6 155 229,8 

6.4 2 348 13 609,7 999 5 880,9 506 3 436,8 841 4 291,1 674 2 772,2 
6.5 1 693 5 190,4 359 1 625,0 685 2 134,8 649 1 430,6 332 607,1 

6.6 458 3 272,3 79 1 166,6 194 1 522,5 185 583,2 86 198,9 

6 6 030 29 679,1 1 738 10 107,1 2 030 10 533,1 2 257 9 030,9 1 348 4 374,8 
7.1 259 2 791,6 85 1 620,7 146 364,7 28 806,2 10 169,3 

7 259 2 791,6 85 1 620,7 146 364,7 28 806,2 10 169,3 

8.1 147 1 778,3 0 0,0 22 170,8 125 1 607,5 95 821,5 
8.2 184 652,3 0 0,0 36 293,4 147 358,7 115 217,4 

8 331 2 430,6 0 0,0 58 464,2 272 1 966,2 210 1 038,9 

ERDF 6 518 35 094,2 1 857 12 194,9 2 299 12 355,1 2 357 10 536,2 1 381 4 715,0 
FS 14 312 211 577,6 3 486 72 464,4 4 243 66 516,4 6 575 72 583,8 2 354 21 211,6 

OP ŽP 20 830 246 671,8 5 343 84 659,3 6 542 78 871,5 8 932 83 120,0 3 735 25 926,6 
Poznámka:  
- K datu generování je v rámci OP ŽP evidováno 13 nedokončených projektů v hodnotě 21,0 mil. Kč. V meziměsíčním srovnání jsou sledovány v některých oblastech podpory poklesy počtu projektů 

a finančních částek. Příčinou je nedodržování platného rozhraní mezi informačním systémem ŘO a MSC2007. Za správnost přenosu dat zodpovídá ŘO OP.  

Zdroj: MSC2007 – 4. 12. 2013 
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Tab. 17 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Životní prostředí (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory  

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou  
(Dodatkem) 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

(včetně záloh) 

 Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 
(včetně vratek) 

- mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč  % mil. Kč % 

- a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 

1.1 51 302,1 87 916,8 171,4 31 786,5 62,0 24 595,9 47,9 24 033,4 46,8 19 277,6 37,6 

1.2 8 027,4 9 152,5 114,0 3 260,0 40,6 1 170,0 14,6 1 025,3 12,8 527,2 6,6 

1.3 2 844,4 3 794,5 133,4 1 539,7 54,1 1 118,1 39,3 1 050,7 36,9 704,8 24,8 

1 62 173,8 100 863,8 162,2 36 586,2 58,8 26 884,0 43,2 26 109,5 42,0 20 509,5 33,0 

2.1 4 701,2 6 946,5 147,8 2 160,5 46,0 1 146,9 24,4 939,8 20,0 446,5 9,5 

2.2 15 620,9 16 354,9 104,7 4 248,1 27,2 977,8 6,3 822,9 5,3 479,9 3,1 

2 20 322,1 23 301,4 114,7 6 408,6 31,5 2 124,7 10,5 1 762,6 8,7 926,4 4,6 

3.1 2 751,9 7 021,4 255,1 1 471,9 53,5 1 024,7 37,2 950,0 34,5 621,6 22,6 

3.2 18 061,2 45 089,6 249,6 14 946,2 82,8 12 271,5 67,9 11 895,1 65,9 10 317,9 57,1 

3 20 813,1 52 111,1 250,4 16 418,1 78,9 13 296,2 63,9 12 845,2 61,7 10 939,5 52,6 

4.1 16 195,0 23 046,6 142,3 8 351,9 51,6 7 579,1 46,8 7 412,7 45,8 6 313,3 39,0 

4.2 8 079,8 9 824,2 121,6 2 852,9 35,3 2 424,6 30,0 2 423,2 30,0 1 994,8 24,7 

4 24 274,8 32 870,8 135,4 11 204,8 46,2 10 003,7 41,2 9 836,0 40,5 8 308,1 34,2 

5.1 1 900,7 2 623,5 138,0 699,1 36,8 596,6 31,4 577,8 30,4 504,5 26,5 

5 1 900,7 2 623,5 138,0 699,1 36,8 596,6 31,4 577,8 30,4 504,5 26,5 

6.1 948,5 635,1 67,0 524,4 55,3 285,6 30,1 203,5 21,5 175,2 18,5 

6.2 3 604,8 3 780,8 104,9 1 330,1 36,9 812,9 22,6 780,2 21,6 684,1 19,0 

6.3 2 469,4 3 190,8 129,2 871,6 35,3 572,3 23,2 547,3 22,2 435,9 17,7 

6.4 6 970,6 13 609,7 195,2 4 291,1 61,6 3 678,6 52,8 3 606,5 51,7 3 168,3 45,5 

6.5 2 717,0 5 190,4 191,0 1 430,6 52,7 1 163,5 42,8 1 107,9 40,8 905,4 33,3 

6.6 2 096,1 3 272,3 156,1 583,2 27,8 433,8 20,7 394,1 18,8 303,3 14,5 

6 18 806,4 29 679,1 157,8 9 030,9 48,0 6 946,7 36,9 6 639,5 35,3 5 672,2 30,2 

7.1 1 318,8 2 791,6 211,7 806,2 61,1 622,4 47,2 619,3 47,0 543,5 41,2 

7 1 318,8 2 791,6 211,7 806,2 61,1 622,4 47,2 619,3 47,0 543,5 41,2 

8.1 3 012,7 1 778,3 59,0 1 607,5 53,4 1 256,4 41,7 1 220,6 40,5 406,7 13,5 

8.2 1 552,5 652,3 42,0 358,7 23,1 239,0 15,4 236,1 15,2 184,1 11,9 

8 4 565,2 2 430,6 53,2 1 966,2 43,1 1 495,4 32,8 1 456,6 31,9 590,8 12,9 

ERDF 22 025,9 35 094,2 159,3 10 536,2 47,8 8 165,7 37,1 7 836,5 35,6 6 720,2 30,5 

FS 132 148,9 211 577,6 160,1 72 583,8 54,9 53 804,1 40,7 52 009,9 39,4 41 274,3 31,2 

OP ŽP 154 174,8 246 671,8 160,0 83 120,0 53,9 61 969,9 40,2 59 846,4 38,8 47 994,5 31,1 

Poznámka:  
- Měnový kurz: 1 EUR = 27,4 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem.  
Zdroj: MSC2007 – 4. 12. 2013 
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OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE 

OP Podnikání a inovace je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a podnikání, 

včetně malého a středního podnikání, udržení přitažlivosti ČR a jejich regionů a měst pro investory, 

na podporu inovací, urychlené zavádění výsledků výzkumu a vývoje do výrobní sféry, 

na komercializaci výsledků výzkumu a vývoje, na podporu podnikatelského ducha a růstu 

hospodářství založeného na znalostech pomocí kapacit pro zavádění nových technologií 

a inovovaných výrobků, včetně nových informačních a komunikačních technologií s cílem zvýšit 

konkurenceschopnost české ekonomiky a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb 

úrovni předních průmyslových zemí Evropy. OP Podnikání a inovace je financován z ERDF. 

V rámci podpory synergických efektů jsou bonifikovány projekty v oblastech podpory 1.1, 1.2, 

4.2, a 5.1, které mají vazbu na projekty OP Výzkum a vývoj pro inovace v oblastech podpory 

1.1 „Evropská centra excelence“, 1.2 „Regionální VaV centra“ a 3.1 „Komercializace výsledků 

výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví“. 

Z územního hlediska jsou intervence OP Podnikání a inovace zaměřeny na podporu regionů ČR 

zařazených do cíle Konvergence (celé území ČR vyjma hlavního města Prahy). 

Úlohu ŘO zastává Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, ZS jsou agentura CzechInvest 

a Českomoravská záruční a rozvojová banka. Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových 

stránkách www.czechinvest.org nebo www.cmzrb.cz. 

Tab. 18 - Struktura OP Podnikání a inovace 

Číslo prioritní 
osy / oblasti 

podpory 
Název prioritní osy / oblasti podpory  

Podíl 
na celkové 

alokaci  
v % 

1  Vznik firem 1,3 

1.1 Podpora začínajícím podnikatelům (Start) 0,4 
1.2 Využití nových finančních nástrojů (Jeremie) 0,9 

2 Rozvoj firem 25,6 
2.1 Bankovní nástroje podpory MSP (Progres, Záruka) 8,6 

2.2 
Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb (Rozvoj, 
ICT a strategické služby, ICT v podnicích) 

17,0 

3  Efektivní energie 12,4 

3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie (Eko-energie) 12,4 

4 Inovace 25,1 
4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků (Inovace) 16,9 

4.2 Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj (Potenciál) 8,2 
5 Prostředí pro podnikání a inovace 29,4 

5.1 Platformy spolupráce (Prosperita, Spolupráce) 12,7 

5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů (Školicí střediska) 3,9 
5.3 Infrastruktura pro podnikání (Nemovitosti) 12,8 

6  Služby pro rozvoj podnikání 3,2 

6.1 Podpora poradenských služeb (Poradenství) 1,5 
6.2 Podpora marketingových služeb (Marketing) 1,7 

7  Technická pomoc 2,9 

7.1 TP při řízení a implementaci OP PI 2,0 
7.2 Ostatní technická pomoc 0,9 

Zdroj: Programový dokument OP PI 

http://www.czechinvest.org/
http://www.cmzrb.cz/
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Realizace OP Podnikání a inovace 

V OP Podnikání a inovace bylo k 4. prosinci 2013 podáno 16 474 plných žádostí14 v celkové hodnotě 

170,2 mld. Kč, což představuje 204,3 % z celkové alokace na program. ŘO vydal 10 207 Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace ve výši 94,2 mld. Kč (113,1 % z alokace na program na období 2007–2013). 

Proplacené prostředky příjemcům dosahují 54,0 mld. Kč, což představuje 64,9 % alokace OP Podnikání 

a inovace. Objem certifikovaných výdajů činí 29,6 mld. Kč, to je 35,6 % alokace na operační program. 

Podané žádosti 

Počet podaných žádostí se v listopadu 2013 zvýšil o 64 žádostí ve výši 391,2 mil. Kč.  

Celkový finanční objem v podaných žádostech k 4. prosinci 2013 převyšuje alokaci na celé 

programové období o 104,3 %, tj. finanční objem v 16 474 žádostech dosahuje 170,2 mld. Kč. 

K 4. prosinci 2013 bylo vyřazeno z administrace z důvodu nesplnění podmínek výzvy nebo stažení 

žádosti žadatelem celkem 4 326 žádostí v celkové hodnotě 61,4 mld. Kč. Vyřazené žádosti obnáší 

26,3 % z celkového počtu podaných žádostí a současně 36,0 % finančních prostředků 

ve všech podaných žádostech. 

Projekty s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace 

Ve sledovaném období se počet vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace zvýšil o 288 ve výši 

2,2 mld. Kč. 

K 4. prosinci 2013 dosahuje finanční objem v projektech s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace 

113,1 % z alokace na operační program na programové období 2007–2013. Celkem bylo vydáno 

10 207 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 94,2 mld. Kč.  

Proplacené prostředky příjemcům 

Hodnota všech proplacených prostředků v OP Podnikání a inovace k 4. prosinci 2013 dosahuje 

54,0 mld. Kč, což představuje 64,9 % z alokace na operační program na období 2007–2013 a zároveň 

57,4 % prostředků krytých Rozhodnutím o poskytnutí dotace. V listopadu 2013 byly proplaceny 

finanční prostředky na účty příjemců ve výši 2,0 mld. Kč.  

V meziměsíčním srovnání je také evidován nárůst finančně ukončených projektů (227 projektů 

v hodnotě 2,1 mld. Kč). K 4. prosinci 2013 bylo finančně ukončeno 6 216 projektů o finančním 

objemu 41,1 mld. Kč (tj. 60,9 % z celkového počtu schválených projektů). 

                                                           
14

Projektová žádost v OP Podnikání a inovace se podává elektronicky ve dvou stupních. První stupeň 

je tzv. registrační žádost, což je zjednodušená žádost o dotaci k ověření předběžné přijatelnosti žadatele 
a projektu. Pokud je registrační žádost schválena, podává se tzv. plná žádost, což je žádost o dotace obsahující 
podrobné údaje o žadateli a projektu. 
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Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi k 4. prosinci 2013 dosahují 29,6 mld. Kč, 

to představuje 35,6 % z alokace programu na období 2007–2013. V meziměsíčním srovnání se tato 

hodnota nezměnila. 

Během listopadu 2013 se zvýšil objem prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO 

o 6,8 mld. Kč. Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO k 4. prosinci 2013 dosahují 

53,3 mld. Kč, tj. 64,0 % z alokace OP Podnikání a inovace. 
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Tab. 19 - Údaje o projektech OP Podnikání a inovace 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 
(Dodatkem) 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i j 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 2 389,9 0 0,0 0 0,0 2 389,9 0 0,0 

1.2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

1 2 389,9 0 0,0 0 0,0 2 389,9 0 0,0 

2.1 2 6 691,0 0 0,0 0 0,0 2 6 691,0 0 0,0 

2.2 5 161 32 199,4 1 283 9 780,3 238 1 373,5 3 356 19 221,2 2 145 11 048,6 

2 5 163 38 890,4 1 283 9 780,3 238 1 373,5 3 358 25 912,2 2 145 11 048,6 

3.1 2 177 21 527,3 681 9 122,9 315 1 819,0 1 044 9 530,0 682 6 302,3 

3 2 177 21 527,3 681 9 122,9 315 1 819,0 1 044 9 530,0 682 6 302,3 

4.1 2 666 41 625,0 965 17 458,4 173 3 034,3 1 372 19 148,0 715 7 782,4 

4.2 1 102 20 210,8 471 10 804,4 7 206,0 565 8 584,0 221 3 077,0 

4 3 768 61 835,9 1 436 28 262,8 180 3 240,3 1 937 27 731,9 936 10 859,4 

5.1 292 18 953,7 129 8 059,2 1 35,1 153 9 673,9 57 1 845,4 

5.2 851 8 142,9 302 3 927,0 1 4,5 470 3 604,8 323 2 043,5 

5.3 1 234 15 191,3 118 1 633,9 5 31,6 1 063 12 898,7 617 7 457,1 

5 2 377 42 287,8 549 13 620,1 7 71,3 1 686 26 177,3 997 11 346,0 

6.1 757 459,7 136 45,3 0 0,0 467 363,1 453 131,3 

6.2 1 632 2 181,7 193 144,1 4 2,4 1 200 1 855,9 1 002 1 390,4 

6 2 389 2 641,4 329 189,4 4 2,4 1 667 2 219,0 1 455 1 521,7 

7.1 452 1 880,3 33 80,8 0 0,0 408 1 793,0 1 0,0 

7.2 146 777,8 15 304,6 0 0,0 105 463,1 0 0,0 

7 598 2 658,1 48 385,4 0 0,0 513 2 256,1 1 0,0 

OP PI 16 474 170 230,8 4 326 61 360,9 744 6 506,4 10 207 94 216,4 6 216 41 078,1 

Poznámka: 
- K datu generování je u OP PI vedeno 1 197 nedokončených projektů za 8,1 mld. Kč. 
Zdroj: MSC2007 – 4. 12. 2013  
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Tab. 20 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Podnikání a inovace 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou 
(Dodatkem) 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

(včetně záloh) 

 Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 
(včetně vratek) 

- mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč  % mil. Kč % 

- a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 

1.1 74,5 389,9 523,2 389,9 523,2 102,0 136,9 102,0 136,9 102,0 136,9 

1.2 755,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 829,6 389,9 47,0 389,9 47,0 102,0 12,3 102,0 12,3 102,0 12,3 

2.1 4 101,9 6 691,0 163,1 6 691,0 163,1 6 400,0 156,0 6 400,0 156,0 4 800,0 117,0 

2.2 16 046,0 32 199,4 200,7 19 221,2 119,8 11 937,7 74,4 11 893,3 74,1 7 353,1 45,8 

2 20 148,0 38 890,4 193,0 25 912,2 128,6 18 337,7 91,0 18 293,3 90,8 12 153,1 60,3 

3.1 10 583,4 21 527,3 203,4 9 530,0 90,0 6 595,1 62,3 6 459,5 61,0 3 371,6 31,9 

3 10 583,4 21 527,3 203,4 9 530,0 90,0 6 595,1 62,3 6 459,5 61,0 3 371,6 31,9 

4.1 17 412,8 41 625,0 239,0 19 148,0 110,0 8 562,5 49,2 8 498,4 48,8 4 363,9 25,1 

4.2 7 797,6 20 210,8 259,2 8 584,0 110,1 3 368,9 43,2 3 313,9 42,5 1 968,4 25,2 

4 25 210,4 61 835,9 245,3 27 731,9 110,0 11 931,4 47,3 11 812,3 46,9 6 332,2 25,1 

5.1 7 414,2 18 953,7 255,6 9 673,9 130,5 3 254,0 43,9 3 148,0 42,5 1 332,1 18,0 

5.2 3 264,7 8 142,9 249,4 3 604,8 110,4 2 329,7 71,4 2 283,2 69,9 1 215,0 37,2 

5.3 11 409,2 15 191,3 133,1 12 898,7 113,1 8 515,9 74,6 8 387,0 73,5 4 809,0 42,2 

5 22 088,1 42 287,8 191,5 26 177,3 118,5 14 099,6 63,8 13 818,1 62,6 7 356,1 33,3 

6.1 289,4 459,7 158,9 363,1 125,5 123,8 42,8 119,3 41,2 34,8 12,0 

6.2 1 342,6 2 181,7 162,5 1 855,9 138,2 1 078,2 80,3 1 074,4 80,0 283,2 21,1 

6 1 632,0 2 641,4 161,9 2 219,0 136,0 1 202,0 73,7 1 193,7 73,1 318,1 19,5 

7.1 1 906,6 1 880,3 98,6 1 793,0 94,0 1 368,5 71,8 1 235,5 64,8 0,0 0,0 

7.2 915,3 777,8 85,0 463,1 50,6 401,5 43,9 401,5 43,9 0,0 0,0 

7 2 822,0 2 658,1 94,2 2 256,1 79,9 1 770,0 62,7 1 637,0 58,0 0,0 0,0 

OP PI 83 313,4 170 230,8 204,3 94 216,4 113,1 54 037,7 64,9 53 315,9 64,0 29 633,1 35,6 

Poznámka:  
- Měnový kurz: 1 EUR = 27,4  CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. 

Zdroj: MSC2007 – 4. 12. 2013
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OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 

Tento OP je zaměřen na posílení konkurenceschopnosti ČR na světových trzích prostřednictvím 

neustálého zdokonalování podmínek pro existenci a působení výzkumných, vývojových 

a proinovačních center a vysokých škol. Program se zasadí o podporu přenosu výsledků vědy 

a výzkumu do praxe, průmyslu a na trh. OP Výzkum a vývoj pro inovace je financován z ERDF. 

V rámci podpory synergických efektů jsou bonifikovány projekty OP Podnikání a inovace s vazbou 

na projekty OP Výzkum a vývoj pro inovace v tematických oblastech: podpora zakládání nových 

inovačních firem, podpora rozvoje kapacit VaV, spolupráce podniků s vědeckovýzkumnou sférou, 

transfer znalosti a technologií a realizace inovačních projektů podniků. 

Z územního hlediska jsou intervence OP Výzkum a vývoj pro inovace zaměřeny na podporu regionů 

ČR zařazených do cíle Konvergence (celé území ČR vyjma hlavního města Prahy). 

Úlohu ŘO zastává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Podrobnější informace jsou 

uvedeny na internetových stránkách www.msmt.cz. 

 

Tab. 21 - Struktura OP Výzkum a vývoj pro inovace 

Číslo prioritní 
osy / oblasti 

podpory 
Název prioritní osy / oblasti podpory  

Podíl 
na celkové 

alokaci  
v % 

1 Evropská centra excelence 33,1 

1.1 Evropská centra excelence 33,1 
2  Regionální VaV centra 33,1 

2.1 Regionální VaV centra 33,1 

3  Komercializace a popularizace VaV 10,3 
3.1 Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví 4,7 

3.2 Propagace a informovanost o výsledcích V a V 5,6 

4  
Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem a s přímým 
dopadem na nárůst lidských zdrojů pro výzkumné a vývojové aktivity 

20,0 

4.1 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem 20,0 
5  Technická pomoc 3,4 

5.1 Administrace OP VaVpI 3,0 

5.2 Informovanost a publicita OP VaVpI 0,1 
5.3 Absorpční kapacita OP VaVpI 0,3 

Zdroj: Programový dokument OP VaVpI 

  

http://www.msmt.cz/
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Realizace OP Výzkum a vývoj pro inovace 

V OP Výzkum a vývoj pro inovace bylo k 4. prosince 2013 podáno 333 žádostí v celkové hodnotě 

102,9 mld. Kč, což představuje 158,2 % z celkové alokace na program. ŘO doposud vydal 

146 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 57,2 mld. Kč (88,0 % z alokace na program na období 

2007–2013). Proplacené prostředky příjemcům dosahují 32,3 mld. Kč, což představuje 49,8 % 

z alokace OP Výzkum a vývoj pro inovace. Certifikované výdaje činí 16,2 mld. Kč (24,9 % z alokace 

na program na období 2007–2013). 

Podané žádosti 

V listopadu 2013 se počet podaných žádostí o poskytnutí dotace nezvýšil. Celkový finanční objem 

ve 333 podaných žádostech k 4. prosinci 2013 dosahuje 102,9 mld. Kč, tj.  158,2 % z alokace OP 

Výzkum a vývoj pro inovace.  

K 4. prosinci 2013 bylo vyřazeno z administrace z důvodu nesplnění podmínek výzvy nebo stažení 

žádosti žadatelem celkem 154 žádostí v celkové hodnotě 42,1 mld. Kč. Vyřazené žádosti obnáší 

46,2 % z celkového počtu podaných žádostí a současně 41,0 % finančních prostředků 

ve všech podaných žádostech. 

Projekty s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace 

Ve sledovaném období se počet vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace nezvýšil.  

Finanční objem v projektech s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace k 4. prosinci 2013 

dosahuje 57,2 mld. Kč, tj. 88,0 % z alokace na operační program na programové období 2007–2013.  

Proplacené prostředky příjemcům 

Hodnota všech proplacených prostředků v OP Výzkum a vývoj pro inovace k 4. prosinci 2013 

dosahuje 32,3 mld. Kč, což představuje 49,8 % z alokace na program na období 2007–2013 a zároveň 

56,5 % prostředků krytých Rozhodnutím o poskytnutí dotace.  

V tomto operačním programu nejsou doposud evidovány žádné finančně ukončené projekty. 

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

Celkový objem certifikovaných výdajů k 4. prosinci 2013 je evidován ve výši 16,2 mld. Kč, což 

představuje 24,9 % z celkové alokace na program na období 2007–2013. V průběhu listopadu 2013 se 

tato hodnota nezměnila. 

Objem prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO se v průběhu listopadu 2013 zvýšil 

o 3,2 mld. Kč. Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO k 4. prosinci 2013 dosahují 

22,0 mld. Kč, tj. 33,8 % z alokace OP Výzkum a vývoj pro inovace. 
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Tab. 22 - Údaje o projektech OP Výzkum a vývoj pro inovace (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 
(Dodatkem) 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i J 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 15 23 945,0 7 3 671,2 0 0,0 8 20 167,8 0 0,0 

1 15 23 945,0 7 3 671,2 0 0,0 8 20 167,8 0 0,0 

2.1 103 50 674,3 63 29 941,6 0 0,0 40 20 278,6 0 0,0 

2 103 50 674,3 63 29 941,6 0 0,0 40 20 278,6 0 0,0 

3.1 83 2 925,9 43 1 738,2 22 562,4 18 621,1 0 0,0 

3.2 52 7 557,7 30 3 437,5 0 0,0 22 3 988,2 0 0,0 

3 135 10 483,5 73 5 175,6 22 562,4 40 4 609,3 0 0,0 

4.1 61 15 824,7 11 3 359,5 9 567,8 41 10 489,5 0 0,0 

4 61 15 824,7 11 3 359,5 9 567,8 41 10 489,5 0 0,0 

5.1 16 1 723,3 0 0,0 0 0,0 14 1 507,9 0 0,0 

5.2 2 160,0 0 0,0 0 0,0 2 137,2 0 0,0 

5.3 1 56,0 0 0,0 0 0,0 1 33,5 0 0,0 

5 19 1 939,3 0 0,0 0 0,0 17 1 678,6 0 0,0 

OP VaVpI 333 102 866,8 154 42 148,0 31 1 130,2 146 57 223,9 0 0,0 

Poznámka: 
- K datu generování je u OP VaVpI vedeny 2 nedokončené projekty za 215,4 mil. Kč. 
- V meziměsíčním srovnání došlo u OP VaVpI k poklesu prostředků ve stavu „Podané žádosti“ v oblasti podpory 3.1 (o 155,4 mil. Kč) a 4.1 (o 5,1 mil. Kč). Pokles je způsoben snížením požadované 

dotace v rámci negociačních jednání. V oblasti podpory 4.1 došlo současně k ponížení finančního nároku ve stavu „Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou (Dodatkem)“ 
o 20,6 mil. Kč. Důvodem poklesu snížení požadované dotace je ponížení rozpočtu u 4 projektů. 

Zdroj: MSC2007 – 4. 12. 2013  
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Tab. 23 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Výzkum a vývoj pro inovace (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou 
(Dodatkem) 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

(včetně záloh) 

 Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 
(včetně vratek) 

- mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč  % mil. Kč % 

- a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 

1.1 21 782,4 23 945,0 109,9 20 167,8 92,6 7 538,9 34,6 3 830,8 17,6 2 670,3 12,3 

1 21 782,4 23 945,0 109,9 20 167,8 92,6 7 538,9 34,6 3 830,8 17,6 2 670,3 12,3 

2.1 21 336,3 50 674,3 237,5 20 278,6 95,0 12 979,3 60,8 9 495,7 44,5 7 613,3 35,7 

2 21 336,3 50 674,3 237,5 20 278,6 95,0 12 979,3 60,8 9 495,7 44,5 7 613,3 35,7 

3.1 2 000,5 2 925,9 146,3 621,1 31,0 272,6 13,6 81,5 4,1 40,4 2,0 

3.2 4 716,5 7 557,7 160,2 3 988,2 84,6 3 030,3 64,2 2 021,9 42,9 931,2 19,7 

3 6 717,1 10 483,5 156,1 4 609,3 68,6 3 303,0 49,2 2 103,4 31,3 971,7 14,5 

4.1 12 885,0 15 824,7 122,8 10 489,5 81,4 8 067,4 62,6 6 101,8 47,4 4 525,5 35,1 

4 12 885,0 15 824,7 122,8 10 489,5 81,4 8 067,4 62,6 6 101,8 47,4 4 525,5 35,1 

5.1 1 990,2 1 723,3 86,6 1 507,9 75,8 442,3 22,2 442,7 22,2 406,8 20,4 

5.2 68,5 160,0 233,4 137,2 200,2 13,7 20,0 13,7 20,0 13,1 19,2 

5.3 233,1 56,0 24,0 33,5 14,4 1,6 0,7 1,6 0,7 1,6 0,7 

5 2 291,8 1 939,3 84,6 1 678,6 73,2 457,6 20,0 458,0 20,0 421,6 18,4 

OP VaVpI 65 012,5 102 866,8 158,2 57 223,9 88,0 32 346,2 49,8 21 989,7 33,8 16 202,3 24,9 

Poznámka: 
- Měnový kurz: 1 EUR = 27,4 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. 

Zdroj: MSC2007 – 4. 12. 2013 
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OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 

Tento OP je zaměřen na posílení konkurenceschopnosti ČR na světových trzích prostřednictvím 

neustálého zdokonalování podmínek pro existenci a působení výzkumných, vývojových 

a proinovačních center a vysokých škol. Program se zasadí o podporu přenosu výsledků vědy 

a výzkumu do praxe, průmyslu a na trh. OP Výzkum a vývoj pro inovace je financován z ERDF. 

V rámci podpory synergických efektů jsou bonifikovány projekty OP Podnikání a inovace s vazbou 

na projekty OP Výzkum a vývoj pro inovace v tematických oblastech: podpora zakládání nových 

inovačních firem, podpora rozvoje kapacit VaV, spolupráce podniků s vědeckovýzkumnou sférou, 

transfer znalosti a technologií a realizace inovačních projektů podniků. 

Z územního hlediska jsou intervence OP Výzkum a vývoj pro inovace zaměřeny na podporu regionů 

ČR zařazených do cíle Konvergence (celé území ČR vyjma hlavního města Prahy). 

Úlohu ŘO zastává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Podrobnější informace jsou 

uvedeny na internetových stránkách www.msmt.cz. 

 

Tab. 24 - Struktura OP Výzkum a vývoj pro inovace 

Číslo prioritní 
osy / oblasti 

podpory 
Název prioritní osy / oblasti podpory  

Podíl 
na celkové 

alokaci  
v % 

1 Evropská centra excelence 33,1 

1.1 Evropská centra excelence 33,1 
2  Regionální VaV centra 33,1 

2.1 Regionální VaV centra 33,1 

3  Komercializace a popularizace VaV 10,3 
3.1 Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví 4,7 

3.2 Propagace a informovanost o výsledcích V a V 5,6 

4  
Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem a s přímým 
dopadem na nárůst lidských zdrojů pro výzkumné a vývojové aktivity 

20,0 

4.1 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem 20,0 
5  Technická pomoc 3,4 

5.1 Administrace OP VaVpI 3,0 

5.2 Informovanost a publicita OP VaVpI 0,1 
5.3 Absorpční kapacita OP VaVpI 0,3 

Zdroj: Programový dokument OP VaVpI 

  

http://www.msmt.cz/
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Realizace OP Výzkum a vývoj pro inovace 

V OP Výzkum a vývoj pro inovace bylo k 6. listopadu 2013 podáno 333 žádostí v celkové hodnotě 

103,0 mld. Kč, což představuje 164,9 % z celkové alokace na program. ŘO doposud vydal 

146 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 57,2 mld. Kč (91,6 % z alokace na program na období 

2007–2013). Proplacené prostředky příjemcům dosahují 31,1 mld. Kč, což představuje 49,7 % 

z alokace OP Výzkum a vývoj pro inovace. Certifikované výdaje činí 16,2 mld. Kč (25,9 % z alokace 

na program na období 2007–2013). 

Podané žádosti 

V říjnu 2013 se počet podaných žádostí o poskytnutí dotace nezvýšil. Celkový finanční objem 

ve 333 podaných žádostech k 6. listopadu 2013 dosahuje 103,0 mld. Kč, tj.  164,9 % z alokace OP 

Výzkum a vývoj pro inovace.  

K 6. listopadu 2013 bylo vyřazeno z administrace z důvodu nesplnění podmínek výzvy nebo stažení 

žádosti žadatelem celkem 153 žádostí v celkové hodnotě 42,1 mld. Kč. Vyřazené žádosti obnáší 

45,9 % z celkového počtu podaných žádostí a současně 40,8 % finančních prostředků 

ve všech podaných žádostech. 

Projekty s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace 

Ve sledovaném období se počet vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace nezvýšil.  

Finanční objem v projektech s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace k 6. listopadu 2013 

dosahuje 57,2 mld. Kč, tj. 91,6 % z alokace na operační program na programové období 2007–2013.  

Proplacené prostředky příjemcům 

Hodnota všech proplacených prostředků v OP Výzkum a vývoj pro inovace k 6. listopadu 2013 

dosahuje 31,1 mld. Kč, což představuje 49,7 % z alokace na program na období 2007–2013 a zároveň 

54,3 % prostředků krytých Rozhodnutím o poskytnutí dotace.  

V tomto operačním programu nejsou doposud evidovány žádné finančně ukončené projekty. 

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

Celkový objem certifikovaných výdajů k 6. listopadu 2013 je evidován ve výši 16,2 mld. Kč, což 

představuje 25,9 % z celkové alokace na program na období 2007–2013. V průběhu října 2013 byly 

certifikovány výdaje ve výši 4,3 mld. Kč. 

Objem prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO se v průběhu října 2013 zvýšil 

o 2,5 mld. Kč. Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO k 6. listopadu 2013 dosahují 

18,8 mld. Kč, tj. 30,1 % z alokace OP Výzkum a vývoj pro inovace. 
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Tab. 25 - Údaje o projektech OP Výzkum a vývoj pro inovace (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 
(Dodatkem) 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i J 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 15 23 945,0 7 3 671,2 0 0,0 8 20 167,8 0 0,0 

1 15 23 945,0 7 3 671,2 0 0,0 8 20 167,8 0 0,0 

2.1 103 50 674,3 63 29 941,6 0 0,0 40 20 279,5 0 0,0 

2 103 50 674,3 63 29 941,6 0 0,0 40 20 279,5 0 0,0 

3.1 83 3 081,3 43 1 738,2 22 717,8 18 621,1 0 0,0 

3.2 52 7 557,7 29 3 393,1 1 44,4 22 3 988,2 0 0,0 

3 135 10 638,9 72 5 131,2 23 762,2 40 4 609,3 0 0,0 

4.1 61 15 829,8 11 3 359,5 9 572,9 41 10 510,2 0 0,0 

4 61 15 829,8 11 3 359,5 9 572,9 41 10 510,2 0 0,0 

5.1 16 1 723,3 0 0,0 0 0,0 14 1 507,9 0 0,0 

5.2 2 160,0 0 0,0 0 0,0 2 137,2 0 0,0 

5.3 1 56,0 0 0,0 0 0,0 1 33,5 0 0,0 

5 19 1 939,3 0 0,0 0 0,0 17 1 678,6 0 0,0 

OP VaVpI 333 103 027,3 153 42 103,6 32 1 335,1 146 57 245,4 0 0,0 

Poznámka: 
- K datu generování je u OP VaVpI vedeny 2 nedokončené projekty za 215,4 mil. Kč. 
- V meziměsíčním srovnání je v OP VaVpI evidováno snížení finančního nároku ve stavu „Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou (Dodatkem)“ v oblastech podpory 3.1 (4,2 mil. Kč) 

a 5.3 (o 22,5 mil. Kč).  Úbytek finančních prostředků oproti předchozí zprávě je dán snížením rozpočtů u několika projektů. 
Zdroj: MSC2007 – 6. 11. 2013  
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Tab. 26 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Výzkum a vývoj pro inovace (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou 
(Dodatkem) 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

(včetně záloh) 

 Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 
(včetně vratek) 

- mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč  % mil. Kč % 

- a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 

1.1 20 727,0 23 945,0 115,5 20 167,8 97,3 6 955,4 33,6 3 665,7 17,7 2 670,3 12,9 

1 20 727,0 23 945,0 115,5 20 167,8 97,3 6 955,4 33,6 3 665,7 17,7 2 670,3 12,9 

2.1 20 640,1 50 674,3 245,5 20 279,5 98,3 12 588,9 61,0 8 502,4 41,2 7 613,3 36,9 

2 20 640,1 50 674,3 245,5 20 279,5 98,3 12 588,9 61,0 8 502,4 41,2 7 613,3 36,9 

3.1 1 887,7 3 081,3 163,2 621,1 32,9 263,3 13,9 54,7 2,9 40,4 2,1 

3.2 4 558,1 7 557,7 165,8 3 988,2 87,5 2 832,1 62,1 1 258,5 27,6 931,2 20,4 

3 6 445,8 10 638,9 165,1 4 609,3 71,5 3 095,4 48,0 1 313,1 20,4 971,7 15,1 

4.1 12 486,2 15 829,8 126,8 10 510,2 84,2 7 968,2 63,8 4 861,2 38,9 4 525,5 36,2 

4 12 486,2 15 829,8 126,8 10 510,2 84,2 7 968,2 63,8 4 861,2 38,9 4 525,5 36,2 

5.1 1 899,2 1 723,3 90,7 1 507,9 79,4 442,3 23,3 422,4 22,2 406,8 21,4 

5.2 65,3 160,0 245,0 137,2 210,1 13,7 21,0 13,7 21,0 13,1 20,1 

5.3 219,5 56,0 25,5 33,5 15,3 1,6 0,7 1,6 0,7 1,6 0,7 

5 2 184,0 1 939,3 88,8 1 678,6 76,9 457,6 21,0 437,7 20,0 421,6 19,3 

OP VaVpI 62 483,0 103 027,3 164,9 57 245,4 91,6 31 065,5 49,7 18 780,1 30,1 16 202,3 25,9 

Poznámka: 
- Měnový kurz: 1 EUR = 25,7 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 11. 2013 
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OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřen na zlepšování kvality vzdělávání jak na úrovni 

základních a středních škol, tak na vysokých školách a univerzitách. Svou kvalifikaci si s pomocí 

finanční podpory tohoto OP mohou zvyšovat také pedagogové a vědečtí pracovníci. OP Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost je financován z ESF. 

Z územního hlediska jsou intervence OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost zaměřeny především 

na podporu regionů ČR zařazených do cíle Konvergence (celé území ČR vyjma hlavního města Prahy). 

U vybraných oblastí intervence se podpora týká i území hlavního města Prahy (především prioritní 

osa 4). 

Úlohu ŘO zastává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a úlohu ZS zastává 13 krajů ČR (kromě 

hl. m. Prahy). Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.msmt.cz. 

 

Tab. 27 - Struktura OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Číslo prioritní 
osy / oblasti 

podpory 
Název prioritní osy/oblasti podpory  

Podíl 
na celkové 

alokaci  
v % 

1 Počáteční vzdělávání 37,6 

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání  13,5 
1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 6,0 

1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení  6,2 

1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách 8,9 
1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách  3,0 

2  Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 38, 

2.1 Vyšší odborné vzdělávání  0,5 
2.2 Vysokoškolské vzdělávání 15,1 

2.3 Lidské zdroje ve V&V 15,6 
2.4 Partnerství a sítě 6,9 

3 Další vzdělávání 10,6 

3.1 Individuální další vzdělávání  3,2 
3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání  7,4 

4a,b  Systémový rámec celoživotního učení 9,8 

4.1a,b Systémový rámec celoživotního učení  9,8 
5a,b Technická pomoc 4,0 

5.1a,b Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu 3,7 

5.2a,b Informovanost a publicita programu 0,2 
5.3a,b Zvýšení absorpční kapacity  0,1 

Poznámka: 
- OP je vícecílový, tj. je financován jak z prostředků určených pro cíl Konvergence (a), tak z prostředků pro cíl Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost (b). 

Zdroj: Programový dokument OP VK 

http://www.msmt.cz/
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Realizace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

V OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost bylo k 4. prosinci 2013 podáno 9 129 žádostí 

na individuální projekty v celkové hodnotě 89,7 mld. Kč a 91 žádostí na globální granty ve výši 

13,0 mld. Kč. V rámci globálních grantů bylo podáno 13 671 žádostí na grantové projekty v hodnotě 

55,3 mld. Kč. V OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost je vydáno 6 439 Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace na individuální projekty ve výši 37,6 mld. Kč a 91 Rozhodnutí na globální granty ve výši 

13,6 mld. Kč. V rámci globálních grantů bylo schváleno 3 658 grantových projektů v hodnotě 

12,8 mld. Kč. Proplacené prostředky za individuální projekty a globální granty dosahují 37,8 mld. Kč, 

což představuje 68,9 % z celkové alokace na program. Objem certifikovaných výdajů předložených EK 

činí 21,2 mld. Kč, což je 38,6 % z alokace na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

Podané žádosti 

Počet podaných žádostí na IP se v listopadu 2013 nezvýšil. Od počátku programového období 

k 4. prosinci 2013 bylo podáno 9 129 individuálních žádostí v hodnotě 89,7 mld. Kč.  

V meziměsíčním srovnání se počet podaných žádostí na GG nezvýšil. K 4. prosinci 2013 bylo 

podáno 91 žádostí na GG v celkové výši 13,0 mld. Kč.  

V průběhu listopadu 2013 se zvýšil počet podaných žádostí na GP, a to o 112 v celkové hodnotě 

202,8 mil. Kč. K 4. prosinci 2013 bylo podáno 13 671 žádostí na GP v hodnotě 55,3 mld. Kč, 

to představuje 406,0 % finančního objemu ve schválených GG. 

V dosavadním průběhu realizace operačního programu bylo vyřazeno z administrace z důvodu 

nesplnění podmínek výzvy nebo stažení žádosti žadatelem celkem 12 251 žádostí na IP a GP v celkové 

hodnotě 85,6 mld. Kč. Vyřazené žádosti obnáší 53,7 % z celkového počtu podaných žádostí 

a současně 59,1 % finančních prostředků ve všech podaných žádostech na IP a GP. 

Projekty s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace 

Počet IP s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace se v listopadu 2013 nezvýšil. Od počátku 

programového období k 4. prosinci 2013 bylo vydáno 6 439 Rozhodnutí na IP v hodnotě 37,6 mld. Kč. 

V meziměsíčním srovnání nedošlo ke zvýšení počtu vydaných Rozhodnutí na GG. K 4. prosinci 2013 

bylo schváleno 91 GG v celkové hodnotě 13,6 mld. Kč. Vyšší objem finančních prostředků v GG 

s vydaným Rozhodnutím než v podaných žádostech na GG je zapříčiněn navyšováním GG po jejich 

schválení. 

Počet vydaných Rozhodnutí na GP se ve sledovaném období zvýšil o 1 Rozhodnutí v hodnotě 

2,9 mil. Kč. Od počátku programového období k 4. prosinci 2013 bylo vydáno 3 658 Rozhodnutí na GP 

ve výši 12,8 mld. Kč, to představuje 93,7 % z finančního objemu ve schválených GG. 
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Proplacené prostředky příjemcům 

Hodnota všech proplacených prostředků (IP a GG) k 4. prosinci 2013 dosahuje 37,8 mld. Kč, 

což představuje 68,9 % z alokace na tento OP na období 2007–2013 a zároveň 75,1 % prostředků 

krytých Rozhodnutím o poskytnutí dotace (IP a GG). V průběhu listopadu 2013 byly proplaceny 

finanční prostředky (IP a GG) na účty příjemců ve výši 1,7 mld. Kč.  

Během listopadu 2013 se počet finančně ukončených projektů zvýšil o 26 projektů.  K 4. prosinci 

2013 je v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost celkem evidováno 3 341 finančně ukončených 

projektů v celkové hodnotě 12,8 mld. Kč. 

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

Objem certifikovaných výdajů předložených EK se v listopadu 2013 nezvýšil. Souhrnná hodnota 

certifikovaných výdajů předložených Evropské komisi k 4. prosinci 2013 tak dosahuje 21,2 mld. Kč, 

tj. 38,6 % z celkové alokace na program na období 2007–2013. 

Objem prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO se v listopadu 2013 zvýšil o 3, 4 mld. Kč 

a k 4. prosinci 2013 dosahuje 27,7 mld. Kč, tj. 50,5 % z alokace OP Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost. 
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Tab. 28 - Údaje o individuálních projektech (IP) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 
(Dodatkem) 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i J 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 476 9 050,1 362 5 695,3 0 0,0 113 2 881,6 36 462,4 

1.2 289 4 360,4 182 2 826,0 0 0,0 106 1 244,8 82 839,9 

1.3 221 2 614,2 160 1 880,4 0 0,0 59 623,2 45 492,6 

1.4 3 846 4 242,0 34 41,3 0 0,0 3 807 4 197,4 1 238 1 272,1 

1.5 1 116 1 400,8 8 6,7 0 0,0 1 102 1 390,7 3 1,8 

1 5 948 21 667,4 746 10 449,8 0 0,0 5 187 10 337,7 1 404 3 068,8 

2.1 114 539,7 58 276,2 0 0,0 56 215,8 17 64,8 

2.2 1 363 21 889,2 866 12 682,0 0 0,0 496 7 522,6 151 1 413,3 

2.3 715 17 678,2 359 7 694,0 41 864,2 315 8 400,7 89 859,1 

2.4 538 14 184,0 362 9 949,3 0 0,0 176 3 434,5 39 611,1 

2 2 730 54 291,0 1 645 30 601,5 41 864,2 1 043 19 573,6 296 2 948,2 

3.1 285 2 146,8 213 1 041,6 0 0,0 72 1 072,6 1 3,2 

3.2 7 1 604,7 4 705,0 0 0,0 2 754,3 0 0,0 

3 292 3 751,5 217 1 746,6 0 0,0 74 1 826,9 1 3,2 

4a.1 47 7 208,6 11 2 080,1 0 0,0 33 3 601,7 6 370,2 

4a 47 7 208,6 11 2 080,1 0 0,0 33 3 601,7 6 370,2 

4b.1 0 554,5 0 160,0 0 0,0 0 277,1 0 28,5 

4b 0 554,5 0 160,0 0 0,0 0 277,1 0 28,5 

5a.1 50 1 933,7 4 88,3 0 0,0 46 1 747,5 23 472,1 

5a.2 32 145,8 4 34,5 0 0,0 28 96,7 13 44,0 

5a.3 30 85,9 2 2,8 0 0,0 28 73,3 14 43,4 

5a 112 2 165,5 10 125,6 0 0,0 102 1 917,5 50 559,5 

5b.1 0 17,3 0 0,8 0 0,0 0 15,6 0 4,2 

5b.2 0 1,3 0 0,3 0 0,0 0 0,9 0 0,4 

5b.3 0 0,8 0 0,0 0 0,0 0 0,7 0 0,4 

5b 0 19,4 0 1,1 0 0,0 0 17,2 0 5,0 

OP VK 9 129 89 657,8 2 629 45 164,7 41 864,2 6 439 37 551,6 1 757 6 983,4 

Poznámka:  
- OP VK je vícecílový program, tzn. je financován z prostředků určených pro cíl Konvergence (a) a současně pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (b). V oblastech podpory, 

kterých se vícecílovost týká, jsou žádosti podávány a registrovány pouze u cíle Konvergence (a), ale financování probíhá v daném poměru v rámci obou cílů. 
- K datu generování je v OP VK evidováno 20 nedokončených individuálních projektů (IP) za 401,6 mil. Kč.  
- V prioritní ose 4 došlo dne 5. 2. 2010 na MV OP VK ke sloučení jednotlivých oblastí podpory.  

Zdroj: MSC2007 – 4. 12. 2013 
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Tab. 29 - Údaje o globálních grantech (GG) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v relevantních oblastech podpory (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 
GG s vydaným Rozhodnutím / 

podepsanou Smlouvou 
(Dodatkem) 

Finančně ukončené GG 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i J 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 26 5 616,3 0 0,0 0 0,0 26 5 916,3 0 0,0 

1.2 26 2 042,3 0 0,0 0 0,0 26 2 042,3 0 0,0 

1.3 26 2 552,9 0 0,0 0 0,0 26 2 552,9 0 0,0 

1 78 10 211,5 0 0,0 0 0,0 78 10 511,5 0 0,0 

3.2 13 2 835,0 0 0,0 0 0,0 13 3 096,6 0 0,0 

3 13 2 835,0 0 0,0 0 0,0 13 3 096,6 0 0,0 

OP VK 91 13 046,5 0 0,0 0 0,0 91 13 608,0 0 0,0 

Poznámka: 
- K datu generování nejsou u OP VK evidovány žádné nedokončené globální granty (GG). 

Zdroj: MSC2007 – 4. 12. 2013 

 

Tab. 30 - Údaje o grantových projektech (GP) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v relevantních oblastech podpory (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 
(Dodatkem) 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i J 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 5 703 25 905,2 4 097 19 433,6 43 71,4 1 554 5 844,5 785 2 950,9 

1.2 1 936 7 603,1 1 377 5 502,1 0 0,0 557 1 966,0 294 1 062,9 

1.3 2 597 10 124,3 1 878 7 467,1 9 14,4 701 2 395,0 331 1 186,9 

1 10 236 43 632,6 7 352 32 402,8 52 85,8 2 812 10 205,6 1 410 5 200,6 

3.2 3 435 11 617,5 2 270 8 023,6 315 684,9 846 2 550,6 174 585,3 

3 3 435 11 617,5 2 270 8 023,6 315 684,9 846 2 550,6 174 585,3 

OP VK 13 671 55 250,1 9 622 40 426,4 367 770,7 3 658 12 756,2 1 584 5 785,9 

- K datu generování je u OP VK vedeno 24 nedokončených grantových projektů (GP) v hodnotě 70,8 mil. Kč.  

Zdroj: MSC2007 – 4. 12. 2013 
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Tab. 31 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti  

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou  
(Dodatkem) 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

(včetně záloh) 

 Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 
(včetně vratek) 

- v mil. Kč v mil. Kč % v mil. Kč % v mil. Kč % v mil. Kč  % v mil. Kč % 

- a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 

1.1 8 507,6 34 955,3 410,9 8 726,1 102,6 6 372,8 74,9 4 825,0 56,7 4 054,6 47,7 
1.2 3 303,3 11 963,5 362,2 3 210,8 97,2 2 771,6 83,9 2 215,9 67,1 1 848,6 56,0 

1.3 3 388,4 12 738,4 375,9 3 018,2 89,1 2 747,3 81,1 2 027,1 59,8 1 755,4 51,8 

1.4 4 309,6 4 242,0 98,4 4 197,4 97,4 4 158,3 96,5 3 543,2 82,2 2 721,2 63,1 
1.5 1 665,5 1 400,8 84,1 1 390,7 83,5 1 388,7 83,4 550,5 33,1 346,3 20,8 

1 21 174,5 65 299,9 308,4 20 543,2 97,0 17 438,8 82,4 13 161,7 62,2 10 726,1 50,7 
2.1 264,1 539,7 204,3 215,8 81,7 183,6 69,5 144,7 54,8 101,6 38,4 

2.2 8 356,9 21 889,2 261,9 7 522,6 90,0 5 665,6 67,8 3 934,6 47,1 2 827,0 33,8 

2.3 8 738,4 17 678,2 202,3 8 400,7 96,1 5 072,9 58,1 2 947,0 33,7 1 870,5 21,4 
2.4 3 864,3 14 184,0 367,1 3 434,5 88,9 2 485,2 64,3 1 612,0 41,7 1 119,6 29,0 

2 21 223,7 54 291,0 255,8 19 573,6 92,2 13 407,3 63,2 8 638,4 40,7 5 918,8 27,9 

3.1 1 325,9 2 146,8 161,9 1 072,6 80,9 591,3 44,6 524,0 39,5 234,5 17,7 
3.2 3 887,3 13 222,2 340,1 3 304,8 85,0 2 618,0 67,3 1 721,1 44,3 1 324,6 34,1 

3 5 213,2 15 369,0 294,8 4 377,4 84,0 3 209,3 61,6 2 245,1 43,1 1 559,1 29,9 

4a.1 4 659,6 7 208,6 154,7 3 601,7 77,3 2 236,1 48,0 2 236,1 48,0 1 800,3 38,6 
4a 4 659,6 7 208,6 154,7 3 601,7 77,3 2 236,1 48,0 2 236,1 48,0 1 800,3 38,6 

4b.1 358,4 554,5 154,7 277,1 77,3 172,0 48,0 172,0 48,0 138,5 38,6 
4b  358,4 554,5 154,7 277,1 77,3 172,0 48,0 172,0 48,0 138,5 38,6 

5a.1 1 979,2 1 933,7 97,7 1 747,5 88,3 1 232,6 62,3 1 167,9 59,0 952,1 48,1 

5a.2 106,6 145,8 136,8 96,7 90,8 39,1 36,7 33,8 31,7 29,3 27,5 
5a.3 75,0 85,9 114,6 73,3 97,7 23,7 31,6 21,8 29,1 19,0 25,3 

5a  2 160,8 2 165,5 100,2 1 917,5 88,7 1 295,3 59,9 1 223,6 56,6 1 000,4 46,3 

5b.1 17,7 17,3 97,7 15,6 88,3 11,0 62,3 10,5 59,0 8,5 48,1 
5b.2 1,0 1,3 136,8 0,9 90,8 0,4 36,7 0,3 31,7 0,3 27,5 

5b.3 0,7 0,8 114,6 0,7 97,7 0,2 31,6 0,2 29,1 0,2 25,3 

5b  19,3 19,4 100,2 17,2 88,7 11,6 60,0 11,0 56,6 9,0 46,3 
Cíl 1 54 431,7 144 334,1 265,2 50 013,5 91,9 37 586,8 69,1 27 504,8 50,5 21 004,7 38,6 

Cíl 2 377,8 573,9 151,9 294,2 77,9 183,6 48,6 183,0 48,4 147,4 39,0 
OP VK 54 809,5 144 908,0 264,4 50 307,7 91,8 37 770,4 68,9 27 687,8 50,5 21 152,1 38,6 

Poznámka: 
- Ve sloupci „Podané žádosti“ a „Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ jsou vykazovány údaje za IP a GP, zatímco ve sloupci „Proplacené prostředky příjemcům“, „Prostředky 

v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou zahrnuty údaje za IP a GG, a to z důvodu, že certifikace probíhá pouze na úrovni IP a GG, nikoli GP. 
- V prioritní ose 4 došlo dne 5. 2. 2010 na MV OP VK ke sloučení jednotlivých oblastí podpory.  

- Měnový kurz: 1 EUR = 27,4 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem 
v době zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. Zdroj: MSC2007 – 4. 12. 2013 
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OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 

OP Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřen na zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti obyvatel 

ČR, na posílení sociální integrace, na rovné příležitosti žen a mužů a sladění rodinného a pracovního 

života. OP Lidské zdroje a zaměstnanost je financován z ESF. 

Z územního hlediska jsou intervence OP Lidské zdroje a zaměstnanost zaměřeny na podporu regionů 

ČR zařazených do cíle Konvergence (celé území ČR vyjma hlavního města Prahy). U vybraných oblastí 

intervence se podpora týká i území hlavního města Prahy (prioritní osa 2, 4 a 5). 

Úlohu ŘO zastává Odbor 81 řízení pomoci z ESF Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, ZS jsou Odbor 

82 implementace fondů EU na Ministerstvu práce a sociálních věcí, Odbor implementace 

strukturálních fondů na Ministerstvu průmyslu a obchodu a Odbor strukturálních fondů 

na Ministerstvu vnitra. Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových stránkách 

www.esfcr.cz.  

 

Tab. 32 - Struktura OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

Číslo prioritní 
osy / oblasti 

podpory 
Název prioritní osy / oblasti podpory  

Podíl 
na celkové 

alokaci  
v % 

1  Adaptabilita 25,7 

1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků  24,9 
1.2 Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů restrukturalizovaných podniků 0,8 

2a,b Aktivní politika trhu práce 34,5 

2.1a,b Posílení aktivních politik zaměstnanosti  29,1 
2.2a,b Modernizace institucí a zavedení systému kvality služeb zaměstnanosti a jejich rozvoj 5,4 

3  Sociální integrace a rovné příležitosti 25,4 
3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb 17,2 

3.2 Podpora sociální integrace romských lokalit 2,1 

3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce 3,2 
3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění rodinného a pracovního života 2,9 

4a,b  Veřejná správa a veřejné služby 8,6 

4.1a,b Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy 8,6 
5a,b  Mezinárodní spolupráce 1,9 

5.1a,b Mezinárodní spolupráce 1,9 

6a,b  Technická pomoc 3,9 
6.1a,b Podpora řízení, implementace a kontroly operací  3,9 

Poznámka:  
- OP je vícecílový, tj. je financován jak z prostředků určených pro cíl Konvergence (a), tak z prostředků pro cíl Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost (b). 

Zdroj: Programový dokument OP LZZ 

  

http://www.esfcr.cz/
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Realizace OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

V OP Lidské zdroje a zaměstnanost bylo k 4. prosinci 2013 podáno 939 žádostí na IP v celkové hodnotě 

51,3 mld. Kč a 15 žádostí na GG ve výši 22,0 mld. Kč. V rámci GP bylo podáno 14 371 žádostí na GP 

v hodnotě 66,0 mld. Kč. V OP Lidské zdroje a zaměstnanost je vydáno 634 Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace ve výši 39,4 mld. Kč na IP a 14 Rozhodnutí na GG ve výši 20,3 mld. Kč. V rámci GP 

bylo schváleno 4 309 GP v hodnotě 18,5 mld. Kč. Proplacené prostředky příjemcům za IP a GG 

dosahují 34,0 mld. Kč, což představuje 58,1 % celkové alokace na program. Objem certifikovaných 

výdajů činí 26,1 mld. Kč, což je 44,7 % alokace na OP Lidské zdroje a zaměstnanost na období 2007–

2013. 

Podané žádosti 

Počet podaných žádostí na IP se v meziměsíčním srovnání zvýšil o 6 žádostí v celkovém finančním 

objemu 1,1 mld. Kč. Nejvyšší objem finančních prostředků v podaných žádostech byl meziměsíčně 

evidován v oblasti podpory 1.1, a to ve výši 900,0 mil. Kč. Od počátku programového období 

k 4. prosinci 2013 bylo podáno 939 žádostí na IP s finančním požadavkem 51,3 mld. Kč.  

Počet podaných žádostí na GG se v meziměsíčním srovnání nezměnil, k 4. prosinci 2013 bylo podáno 

15 žádostí na GG v hodnotě 22,0 mld. Kč.  

Počet podaných žádostí na GP se ve sledovaném období zvýšil o 37 žádostí v hodnotě 136,9 mil. Kč. 

Největší počet žádostí byl evidován v oblasti podpory 3.1. Od počátku programového období 

k 4. prosinci 2013 bylo podáno 14 371 žádostí na GP ve výši 66,0 mld. Kč, což o 224,7 % převyšuje 

objem finančních prostředků ve schválených GG (tj. GG s vydaným Rozhodnutím). 

V dosavadním průběhu realizace OP bylo vyřazeno z administrace z důvodu nesplnění podmínek 

výzvy nebo stažení žádosti žadatelem celkem 9 797 žádostí na IP a GP v celkové hodnotě 

56,1 mld. Kč. Vyřazené žádosti představují 64,0 % celkového počtu podaných žádostí na IP a GP 

a současně 47,8 % finančních prostředků ve všech podaných žádostech na IP a GP. 

Projekty s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace 

Celkový počet vydaných Rozhodnutí na IP se ve sledovaném období zvýšil o 5 Rozhodnutí v celkovém 

objemu 1,0 mld. Kč. Od počátku programového období k 4. prosinci 2013 bylo vydáno 

634 Rozhodnutí na IP v hodnotě 39,4 mld. Kč.  

ŘO k 4. prosinci 2013 vydal 14 Rozhodnutí na GG v hodnotě 20,3 mld. Kč, v meziměsíčním srovnání 

nedošlo u stávajících GG k žádné změně.  

Počet vydaných Rozhodnutí na GP se ve sledovaném období zvýšil o 26 v hodnotě 59,3 mil. Kč. 

Od počátku programového období k 4. prosinci 2013 bylo vydáno 4 309 Rozhodnutí na GP 

ve výši 18,5 mld. Kč, to představuje 91,0 % z finančního objemu ve schválených GG.  
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Proplacené prostředky příjemcům 

V listopadu 2013 byly na účty příjemců převedeny finanční prostředky (IP a GG) ve výši 

892 mil. Kč. Hodnota všech proplacených prostředků (IP a GG) k 4. prosinci 2013 dosahuje 

34,0 mld. Kč, což představuje 58,1 % alokace OP Lidské zdroje a zaměstnanost a současně 58,6 % 

prostředků krytých Rozhodnutím o poskytnutí dotace (IP a GG).  

V OP Lidské zdroje a zaměstnanost je evidováno 2 300 finančně ukončených projektů (IP a GP) 

v hodnotě 23,1 mld. Kč. Ve sledovaném období došlo k nárůstu o 61 finančně ukončených projektů 

v celkové hodnotě 855,0 mil. Kč. 

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

V oblasti certifikovaných výdajů předložených EK byl v meziměsíčním porovnání zaznamenán nárůst 

o 1,5 mld. Kč. Certifikované výdaje předložené EK k 4. prosinci 2013 tak dosahují 26,1 mld. Kč, 

což představuje 44,7 % celkové alokace na program.  

Meziměsíční nárůst byl zaznamenán v prostředcích v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO, 

a to ve výši 2,7 mld. Kč Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO k 4. prosinci 2013 

dosahují 30,8 mld. Kč, tj. 52,7 % alokace OP Lidské zdroje a zaměstnanost. 
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Tab. 33 - Údaje o individuálních projektech (IP) OP Lidské zdroje a zaměstnanost (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 
(Dodatkem) 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 
- a b c d e f g h i J 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 41 8 611,0 4 1 364,2 2 900,8 35 5 798,0 4 3 084,3 
1.2 10 445,8 0 0,0 0 0,0 10 294,1 8 203,6 

1 51 9 056,8 4 1 364,2 2 900,8 45 6 092,2 12 3 287,9 
2.1a 192 15 612,4 30 1 363,6 2 300,0 160 17 238,9 75 8 138,5 

2.2a 23 3 652,6 6 581,8 2 175,4 12 1 801,9 4 365,9 

2a 215 19 265,0 36 1 945,4 4 475,4 172 19 040,8 79 8 504,4 
2.1b 0 205,4 0 17,9 0 3,9 0 226,8 0 107,1 

2.2b 0 48,1 0 7,7 0 2,3 0 23,7 0 4,8 

2b 0 253,5 0 25,6 0 6,3 0 250,5 0 111,9 
3.1 114 12 491,4 33 5 030,5 9 77,8 72 7 383,0 20 2 196,0 

3.2 57 1 278,3 20 571,8 7 115,6 30 591,0 2 59,0 

3.3 6 194,8 1 39,0 1 44,6 4 111,2 0 0,0 
3.4 9 98,4 7 69,8 0 0,0 2 28,6 1 7,6 

3 186 14 062,9 61 5 711,1 17 238,1 108 8 113,8 23 2 262,7 
4a.1 443 5 921,0 87 1 073,9 49 667,9 273 3 384,5 105 612,4 

4a 443 5 921,0 87 1 073,9 49 667,9 273 3 384,5 105 612,4 

4b.1 0 455,5 0 82,6 0 51,4 0 260,3 0 47,1 
4b 0 455,5 0 82,6 0 51,4 0 260,3 0 47,1 

5a.1 10 81,9 0 0,0 6 38,7 4 43,2 0 0,0 

5a 10 81,9 0 0,0 6 38,7 4 43,2 0 0,0 
5b.1 0 6,3 0 0,0 0 3,0 0 3,3 0 0,0 

5b 0 6,3 0 0,0 0 3,0 0 3,3 0 0,0 

6a.1 34 2 151,4 1 2,0 0 0,0 32 2 217,1 6 40,9 
6a 34 2 151,4 1 2,0 0 0,0 32 2 217,1 6 40,9 

6b.1 0 29,2 0 0,0 0 0,0 0 30,1 0 0,6 
6b 0 29,2 0 0,0 0 0,0 0 30,1 0 0,6 

OP LZZ 939 51 283,6 189 10 204,8 78 2 381,4 634 39 435,8 225 14 867,9 

Poznámka:  
- Program je vícecílový, OP LZZ je financován jak z prostředků určených pro cíl Konvergence (a), tak z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (b). V oblastech podpory, 

kterých se vícecílovost týká, jsou žádosti podávány a registrovány pouze u cíle Konvergence (a), ale financování probíhá v daném poměru v rámci obou cílů.  
- K datu generování je u OP LZZ vedeno 38 nedokončených individuálních projektů (IP) v hodnotě 1,7 mld. Kč.  

Zdroj: MSC2007 – 4. 12. 2013 
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Tab. 34 - Údaje o globálních grantech (GG) OP Lidské zdroje a zaměstnanost (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 
GG s vydaným Rozhodnutím / 

podepsanou Smlouvou 
(Dodatkem) 

Finančně ukončené GG 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i J 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 5 10 612,0 1 1 304,5 0 0,0 4 9 563,5 0 0,0 

1.2 1 2 000,0 0 0,0 0 0,0 1 134,9 0 0,0 

1 6 12 612,0 1 1 304,5 0 0,0 5 9 698,4 0 0,0 

2.1a 1 1 492,1 0 0,0 0 0,0 1 1 492,1 0 0,0 

2.2a 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2a 1 1 492,1 0 0,0 0 0,0 1 1 492,1 0 0,0 

2.1b 0 19,6 0 0,0 0 0,0 0 19,6 0 0,0 

2.2b 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2b 0 19,6 0 0,0 0 0,0 0 19,6 0 0,0 

3.1 3 1 538,0 0 0,0 0 0,0 3 2 710,1 0 0,0 

3.2 1 477,5 0 0,0 0 0,0 1 527,5 0 0,0 

3.3 1 1 865,1 0 0,0 0 0,0 1 1 705,1 0 0,0 

3.4 1 1 640,5 0 0,0 0 0,0 1 1 640,5 0 0,0 

3 6 5 521,1 0 0,0 0 0,0 6 6 583,3 0 0,0 

4a.1 1 1 485,7 0 0,0 0 0,0 1 1 485,7 0 0,0 

4a 1 1 485,7 0 0,0 0 0,0 1 1 485,7 0 0,0 

4b.1 0 114,3 0 0,0 0 0,0 0 114,3 0 0,0 

4b 0 114,3 0 0,0 0 0,0 0 114,3 0 0,0 

5a.1 1 664,5 0 0,0 0 0,0 1 879,3 0 0,0 

5a 1 664,5 0 0,0 0 0,0 1 879,3 0 0,0 

5b.1 0 51,1 0 0,0 0 0,0 0 67,6 0 0,0 

5b 0 51,1 0 0,0 0 0,0 0 67,6 0 0,0 

6a.1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

6a 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

6b.1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

6b 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

OP LZZ 15 21 960,5 1 1 304,5 0 0,0 14 20 340,4 0 0,0 

Poznámka:  
- Program je vícecílový, OP LZZ je financován jak z prostředků určených pro cíl Konvergence (a), tak z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (b). V oblastech podpory, 

kterých se vícecílovost týká, jsou žádosti podávány a registrovány pouze u cíle Konvergence (a), ale financování probíhá v daném poměru v rámci obou cílů. Částky na GG za PO2 byly dle pravidel 
vícecílovosti rozděleny na cíl Konvergence (a) a na cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (b). K datu generování nejsou u OP LZZ evidovány žádné nedokončené globální granty (GG).  
Zdroj: MSC2007 – 4. 12. 2013 
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Tab. 35 - Údaje o grantových projektech (GP) OP Lidské zdroje a zaměstnanost (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 
(Dodatkem) 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i j 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 5 813 26 087,5 3 564 16 389,9 126 365,4 2 098 9 084,8 1 437 5 745,0 

1.2 37 298,6 18 157,2 0 0,0 16 127,6 3 25,7 

1 5 850 26 386,0 3 582 16 547,2 126 365,4 2 114 9 212,4 1 440 5 770,6 

2.1a 1 073 5 265,1 776 3 822,2 0 0,0 295 1 431,2 85 399,6 

2.2a 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2a 1 073 5 265,1 776 3 822,2 0 0,0 295 1 431,2 85 399,6 

2.1b 0 69,3 0 50,3 0 0,0 0 18,8 0 5,3 

2.2b 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2b 0 69,3 0 50,3 0 0,0 0 18,8 0 5,3 

3.1 2 743 10 234,4 1 874 7 604,9 255 845,4 612 1 777,3 167 458,7 

3.2 331 2 216,8 251 1 744,8 3 10,9 77 461,1 31 170,5 

3.3 1 412 6 887,8 1 054 5 165,5 0 0,0 358 1 721,0 88 382,0 

3.4 1 683 8 227,4 1 317 6 614,0 2 4,5 358 1 587,7 116 434,9 

3 6 169 27 566,4 4 496 21 129,2 260 860,9 1 405 5 547,1 402 1 446,2 

4a.1 537 2 254,2 226 1 012,0 15 61,7 283 1 139,5 95 360,7 

4a 537 2 254,2 226 1 012,0 15 61,7 283 1 139,5 95 360,7 

4b.1 0 173,4 0 77,8 0 4,7 0 87,7 0 27,7 

4b 0 173,4 0 77,8 0 4,7 0 87,7 0 27,7 

5a.1 742 4 009,3 528 2 996,2 1 8,8 212 1 001,3 53 236,9 

5a 742 4 009,3 528 2 996,2 1 8,8 212 1 001,3 53 236,9 

5b.1 0 308,4 0 230,5 0 0,7 0 77,0 0 18,2 

5b 0 308,4 0 230,5 0 0,7 0 77,0 0 18,2 

6a.1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

6a 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

6b.1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

6b 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

OP LZZ 14 371 66 032,1 9 608 45 865,3 402 1 302,3 4 309 18 514,9 2 075 8 265,2 

Poznámka:  
- Program je vícecílový, OP LZZ je financován jak z prostředků určených pro cíl Konvergence (a), tak z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (b). V oblastech podpory, 

kterých se vícecílovost týká, jsou žádosti podávány a registrovány pouze u cíle Konvergence (a), ale financování probíhá v daném poměru v rámci obou cílů.  
- K datu generování je u OP evidováno 52 nedokončených grantových projektů (GP) v celkové hodnotě 202,9 mil. Kč.  

Zdroj: MSC2007 – 4. 12. 2013 
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Tab. 36 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Lidské zdroje a zaměstnanost (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / 
Oblast podpory 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou  
(Dodatkem) 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

(včetně záloh) 

 Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 
(včetně vratek) 

- v mil. Kč v mil. Kč % v mil. Kč % v mil. Kč % v mil. Kč  % v mil. Kč % 

- a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 

1.1 14 487,6 34 698,5 239,5 14 882,9 102,7 9 205,2 63,5 8 452,3 58,3 7 557,7 52,2 

1.2 494,1 744,4 150,6 421,8 85,4 274,3 55,5 248,5 50,3 239,1 48,4 

1 14 981,7 35 442,9 236,6 15 304,6 102,2 9 479,5 63,3 8 700,8 58,1 7 796,8 52,0 

2.1a 18 083,1 20 877,6 115,5 18 670,0 103,2 10 386,8 57,4 10 140,8 56,1 8 660,9 47,9 

2.2a 1 777,5 3 652,6 205,5 1 801,9 101,4 852,3 47,9 852,3 47,9 500,9 28,2 

2a 19 860,6 24 530,2 123,5 20 471,9 103,1 11 239,1 56,6 10 993,1 55,4 9 161,8 46,1 

2.1b 236,9 274,7 116,0 245,7 103,7 139,7 59,0 136,4 57,6 132,9 56,1 

2.2b 23,4 48,1 205,5 23,7 101,4 11,2 47,9 11,2 47,9 6,6 28,2 

2b 260,3 322,8 124,0 269,4 103,5 150,9 58,0 147,6 56,7 139,4 53,6 

3.1 10 025,8 22 725,7 226,7 9 160,3 91,4 6 784,6 67,7 6 014,9 60,0 5 688,8 56,7 

3.2 1 230,5 3 495,2 284,0 1 052,0 85,5 654,9 53,2 539,3 43,8 498,0 40,5 

3.3 1 871,3 7 082,6 378,5 1 832,3 97,9 1 073,0 57,3 756,9 40,4 629,1 33,6 

3.4 1 727,2 8 325,8 482,0 1 616,3 93,6 1 016,0 58,8 725,9 42,0 637,2 36,9 

3 14 854,8 41 629,3 280,2 13 660,9 92,0 9 528,4 64,1 8 037,0 54,1 7 453,0 50,2 

4a.1 4 750,9 8 175,3 172,1 4 524,0 95,2 1 812,4 38,1 1 409,4 29,7 377,7 8,0 

4a 4 750,9 8 175,3 172,1 4 524,0 95,2 1 812,4 38,1 1 409,4 29,7 377,7 8,0 

4b.1 365,5 628,9 172,1 348,0 95,2 139,4 38,1 108,4 29,7 29,1 8,0 

4b 365,5 628,9 172,1 348,0 95,2 139,4 38,1 108,4 29,7 29,1 8,0 

5a.1 1 010,9 4 091,2 404,7 1 044,5 103,3 622,0 61,5 415,6 41,1 328,6 32,5 

5a 1 010,9 4 091,2 404,7 1 044,5 103,3 622,0 61,5 415,6 41,1 328,6 32,5 

5b.1 77,8 314,7 404,7 80,3 103,3 47,8 61,5 32,0 41,1 25,3 32,5 

5b 77,8 314,7 404,7 80,3 103,3 47,8 61,5 32,0 41,1 25,3 32,5 

6a.1 2 256,6 2 151,4 95,3 2 217,1 98,3 945,3 41,9 942,1 41,7 778,4 34,5 

6a 2 256,6 2 151,4 95,3 2 217,1 98,3 945,3 41,9 942,1 41,7 778,4 34,5 

6b.1 30,6 29,2 95,3 30,1 98,3 12,8 41,9 12,8 41,7 10,6 34,5 

6b 30,6 29,2 95,3 30,1 98,3 12,8 41,9 12,8 41,7 10,6 34,5 

Cíl 1 57 715,4 116 020,2 201,0 57 222,9 99,1 33 626,8 58,3 30 497,9 52,8 25 896,4 44,9 

Cíl 2 734,1 1 295,5 176,5 727,8 99,1 351,0 47,8 300,8 41,0 204,3 27,8 

OP LZZ 58 449,5 117 315,7 200,7 57 950,7 99,1 33 977,8 58,1 30 798,7 52,7 26 100,7 44,7 

Poznámka:  
- Ve sloupci „Podané žádosti“ a „Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ jsou vykazovány údaje za IP a GP, zatímco ve sloupci „Proplacené prostředky příjemcům“, „Prostředky 

v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou zahrnuty údaje za IP a GG, a to z důvodu, že certifikace probíhá pouze na úrovni IP a GG, nikoliv GP. 
- Měnový kurz: 1 EUR = 27,4 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. Zdroj: MSC2007 – 4. 12. 2013 
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INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM 

Finanční prostředky tohoto operačního programu jsou určeny k rozvoji veřejné správy, kultury, 

cestovního ruchu, informační společnosti, k podpoře zaměstnanosti, péči o zdraví obyvatel, 

ke zlepšení bydlení a bezpečnosti obyvatelstva. Cílem Integrovaného OP je podpořit socioekonomický 

růst ČR a zvýšit kvalitu života občanů ČR. Integrovaný OP je financován z ERDF. 

Z územního hlediska jsou intervence Integrovaného OP zaměřeny především na podporu regionů ČR 

zařazených do cíle Konvergence (celé území ČR kromě hlavního města Prahy). U vybraných oblastí 

podpory se intervence týkají i území hlavního města Prahy (prioritní osa 1, 4 a 6). 

Roli ŘO vykonává Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, činnost ZS zastávají Ministerstvo vnitra ČR 

(oblast podpory 1.1), Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (oblasti podpory 3.1 a 3.3), Ministerstvo 

zdravotnictví ČR (oblast podpory 3.2), Ministerstvo kultury ČR (oblast podpory 5.1) a Centrum 

pro regionální rozvoj ČR (oblasti podpory 2.1, 3.1, 3.3, 3.4, 5.2, 5.3 a 4. a 6. prioritní osa). Podrobnější 

informace o Integrovaném OP jsou uvedeny na internetových stránkách www.strukturalni-

fondy.cz/iop. 

 

Tab. 37 - Struktura Integrovaného OP 

Číslo prioritní 
osy / oblasti 

podpory 
Název prioritní osy / oblasti podpory  

Podíl 
na celkové 

alokaci 
v %  

1a,b Modernizace veřejné správy 20,6 
1.1a,b Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě 20,6 

2 Zavádění ICT ve veřejné správě 10,5 

2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě  10,5 
3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 33,6 

3.1 Služby v oblasti sociální integrace 4,9 
3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 15,3 

3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti  2,9 

3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik  10,5 
4a,b Národní podpora cestovního ruchu 4,0 

4.1a,b Národní podpora rozvoje cestovního ruchu  4,0 

5 Národní podpora územního rozvoje 28,3 
5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví  14,2 

5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích 13,2 

5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik  1,0 
6a,b Technická pomoc 2,8 

6.1a,b Aktivity spojené s řízením IOP 1,7 
6.2a,b Ostatní náklady technické pomoci IOP  1,1 

Poznámka:  
- OP je vícecílový, tj. je financován jak z prostředků určených pro cíl Konvergence (a), tak z prostředků pro cíl Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost (b). 

Zdroj: Programový dokument IOP 

  

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop
http://www.strukturalni-fondy.cz/iop
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Realizace Integrovaného OP 

V Integrovaném OP bylo k 4. prosinci 2013 podáno 9 283 žádostí v celkové výši 73,5 mld. Kč, 

což představuje 144,2 % celkové alokace na program. Řídící orgán a ZS vydaly 8 018 Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace v hodnotě 41,8 mld. Kč (81,9 % alokace na období 2007–2013). Proplacené 

prostředky příjemcům činí 22,3 mld. Kč, což představuje 45,6 % alokace Integrovaného OP. Objem 

certifikovaných výdajů dosahuje 12,1 mld. Kč, to je 23,7 % alokace na období 2007–2013. 

Podané žádosti 

Počet podaných žádostí se v listopadu 2013 zvýšil o 22 žádostí ve výši 429,6 mil. Kč. 

Finanční požadavek v podaných žádostech přesahuje alokaci na celé programové období o 50,1 %, 

tj. finanční objem v 9 283 podaných žádostech dosahuje 73,5 mld. Kč.  

K 4. prosinci 2013 bylo vyřazeno z administrace z důvodu nesplnění podmínek výzvy nebo stažení 

žádosti žadatelem celkem 866 žádostí v celkové hodnotě 18,6 mld. Kč. To tvoří 9,3 % z celkového 

počtu podaných žádostí a současně 25,3 % finančních prostředků ve všech podaných žádostech. 

Projekty s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace 

Počet schválených projektů se v meziměsíčním srovnání zvýšil o 37 vydaných Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace.  

Finanční objem v projektech s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace k 4. prosinci 2013 

dosahuje 41,8 mld. Kč, což tvoří 81,9 % alokace Integrovaného OP. 

Proplacené prostředky příjemcům 

Od počátku programového období k 4. prosinci 2013 byly proplaceny prostředky na účty příjemců 

ve výši 23,3 mld. Kč, což činí 45,6 % alokace Integrovaného OP a zároveň 55,7 % z prostředků krytých 

Rozhodnutím o poskytnutí dotace. V listopadu 2013 byly na účty příjemců proplaceny finanční 

prostředky ve výši 2,0 mld. Kč.  

V Integrovaném OP bylo k 4. prosinci 2013 finančně ukončeno 6 638 projektů ve výši 17,2 mld. Kč 

(tj. 82,8 % z celkového počtu schválených projektů), z toho bylo ve sledovaném období finančně 

ukončeno 228 projektů v hodnotě 1,8 mld. Kč.  

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

Ve sledovaném období se částka certifikovaných výdajů předložených EK nezvýšila. Certifikované 

výdaje předložené EK k 4. listopadu 2013 dosahují 12,1 mld. Kč, což představuje 23,7 % alokace 

Integrovaného OP.  



 
MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – LISTOPAD 2013 

 

 

71 

 

K 4. prosinci 2013 tvoří podíl prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO 43,8 % 

z alokace na program (tj. 22,3 mld. Kč). Meziměsíčně došlo v tomto stavu k nárůstu o 4,0 mld. Kč. 
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Tab. 38 - Údaje o projektech Integrovaného OP (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 
(Dodatkem) 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i j 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1a 101 12 280,6 20 1 890,3 13 873,8 58 7 969,6 28 3 391,3 

1a 101 12 280,6 20 1 890,3 13 873,8 58 7 969,6 28 3 391,3 

1.1b 0 944,7 0 145,4 0 67,2 0 613,0 0 260,9 

1b 0 944,7 0 145,4 0 67,2 0 613,0 0 260,9 

2.1 5 854 5 788,3 296 583,8 15 322,6 5 476 4 176,7 4 891 1 320,7 

2 5 854 5 788,3 296 583,8 15 322,6 5 476 4 176,7 4 891 1 320,7 

3.1 474 3 779,9 279 1 294,5 74 752,8 118 1 633,4 37 162,3 

3.2 230 10 398,7 37 1 766,9 27 1 446,0 157 5 951,9 94 4 192,0 

3.3 29 2 181,8 8 442,6 3 57,0 16 1 213,5 2 67,5 

3.4 129 9 235,3 3 1 253,9 2 2 804,7 124 4 784,5 20 868,2 

3 862 25 595,7 327 4 758,0 106 5 060,5 415 13 583,3 153 5 290,0 

4.1a 90 3 986,3 47 1 742,7 3 60,4 32 1 648,1 14 582,5 

4a 90 3 986,3 47 1 742,7 3 60,4 32 1 648,1 14 582,5 

4.1b 90 306,6 47 134,1 3 4,6 32 126,8 14 44,8 

4b 90 306,6 47 134,1 3 4,6 32 126,8 14 44,8 

5.1 51 15 815,0 29 9 055,0 0 0,0 21 6 481,4 3 788,3 

5.2 1 423 6 642,6 33 196,6 62 300,9 1 300 5 691,9 943 4 514,9 

5.3 700 587,0 65 60,0 43 33,0 583 474,3 520 431,7 

5 2 174 23 044,6 127 9 311,5 105 333,9 1 904 12 647,6 1 466 5 734,9 

6.1a 43 1 171,5 0 0,0 1 42,2 40 789,3 22 407,6 

6.2a 69 396,8 2 4,4 2 6,7 61 204,3 50 138,7 

6a 112 1 568,3 2 4,4 3 48,9 101 993,6 72 546,3 

6.1b 0 21,5 0 0,0 0 0,8 0 14,5 0 7,5 

6.2b 0 7,3 0 0,1 0 0,1 0 3,8 0 2,5 

6b 0 28,8 0 0,1 0 0,9 0 18,3 0 10,0 

Cíl 1 9 193 72 263,8 819 18 290,6 245 6 700,2 7 986 41 018,9 6 624 16 865,7 

Cíl 2 90 1 280,1 47 279,5 3 72,8 32 758,1 14 315,7 

IOP 9 283 73 543,9 866 18 570,2 248 6 772,9 8 018 41 776,9 6 638 17 181,4 

Poznámka:  
- Počet podaných žádostí je u vícecílových prioritních os uveden pouze u oblastí podpory vztahující se k cíli Konvergence (a). V oblastech podpory, které spadají pod cíl Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost (b) je počet nulový (kromě 4. prioritní osy).  
- K datu generování je u OP vedeno 151 nedokončených projektů v hodnotě 3,6 mld. Kč.  
Zdroj: MSC2007 – 4. 12. 2013 
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Tab. 39 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků Integrovaného OP (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou  
(Dodatkem) 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

(včetně záloh) 

 Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 
(včetně vratek) 

- mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč  %  mil. Kč % 

- a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 

1a.1 9 723,3 12 280,6 126,3 7 969,6 82,0 4 672,7 48,1 4 258,5 43,8 2 493,6 25,6 

1a 9 723,3 12 280,6 126,3 7 969,6 82,0 4 672,7 48,1 4 258,5 43,8 2 493,6 25,6 

1b.1 747,9 944,7 126,3 613,0 82,0 359,4 48,1 327,6 43,8 191,8 25,6 

1b 747,9 944,7 126,3 613,0 82,0 359,4 48,1 327,6 43,8 191,8 25,6 

2.1 5 422,4 5 788,3 106,7 4 176,7 77,0 2 278,1 42,0 2 277,7 42,0 809,7 14,9 

2 5 422,4 5 788,3 106,7 4 176,7 77,0 2 278,1 42,0 2 277,7 42,0 809,7 14,9 

3.1 2 542,2 3 779,9 148,7 1 633,4 64,3 346,3 13,6 346,1 13,6 62,7 2,5 

3.2 7 716,4 10 398,7 134,8 5 951,9 77,1 4 443,1 57,6 4 362,8 56,5 3 322,2 43,1 

3.3 1 490,6 2 181,8 146,4 1 213,5 81,4 538,3 36,1 538,5 36,1 83,9 5,6 

3.4 5 446,7 9 235,3 169,6 4 784,5 87,8 1 838,9 33,8 1 786,8 32,8 584,2 10,7 

3 17 195,8 25 595,7 148,8 13 583,3 79,0 7 166,6 41,7 7 034,2 40,9 4 053,0 23,6 

4a.1 1 926,3 3 986,3 206,9 1 648,1 85,6 816,0 42,4 816,0 42,4 208,0 10,8 

4a 1 926,3 3 986,3 206,9 1 648,1 85,6 816,0 42,4 816,0 42,4 208,0 10,8 

4b.1 148,2 306,6 206,9 126,8 85,6 62,8 42,4 62,8 42,4 16,0 10,8 

4b 148,2 306,6 206,9 126,8 85,6 62,8 42,4 62,8 42,4 16,0 10,8 

5.1 7 283,4 15 815,0 217,1 6 481,4 89,0 2 840,0 39,0 2 488,1 34,2 1 320,5 18,1 

5.2 6 635,1 6 642,6 100,1 5 691,9 85,8 3 990,1 60,1 3 988,2 60,1 2 225,3 33,5 

5.3 471,7 587,0 124,4 474,3 100,5 438,9 93,0 438,9 93,0 418,4 88,7 

5 14 390,3 23 044,6 160,1 12 647,6 87,9 7 268,9 50,5 6 915,2 48,1 3 964,3 27,5 

6a.1 847,3 1 171,5 138,3 789,3 93,2 524,3 61,9 524,3 61,9 279,4 33,0 

6a.2 567,6 396,8 69,9 204,3 36,0 104,3 18,4 103,7 18,3 76,2 13,4 

6a 1 414,9 1 568,3 110,8 993,6 70,2 628,7 44,4 628,0 44,4 355,6 25,1 

6b.1 15,6 21,5 138,3 14,5 93,1 9,6 61,9 9,6 61,9 5,1 33,0 

6b.2 10,4 7,3 69,9 3,8 36,4 1,9 18,4 1,9 18,3 1,4 13,4 

6b 26,0 28,8 110,8 18,3 70,4 11,6 44,4 11,5 44,4 6,5 25,1 

Cíl 1 50 073,1 72 263,8 144,3 41 018,9 81,9 22 830,9 45,6 21 929,6 43,8 11 884,1 23,7 

Cíl 2 922,1 1 280,1 138,8 758,1 82,2 433,8 47,0 401,9 43,6 214,4 23,2 

IOP 50 995,2 73 543,9 144,2 41 776,9 81,9 23 264,7 45,6 22 331,5 43,8 12 098,5 23,7 

Poznámka:  
- Měnový kurz: 1 EUR = 27,4 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. 
Zdroj: MSC2007 – 4. 12. 2013 
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OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC 

Z OP Technická pomoc jsou zajišťovány aktivity, které podporují efektivitu řízení NSRR, 

jeho administrativní zabezpečení, kontrolu, monitorování a evaluaci realizace NSRR a aktivity, jež jsou 

spojeny s využitím prostředků SF / FS a jejich publicitou.  

Z územního hlediska jsou intervence OP Technická pomoc zaměřeny na celé území ČR včetně 

hlavního města Prahy. 

ŘO OP Technická pomoc je MMR ČR. ZS je Centrum pro regionální rozvoj ČR (dále CRR ČR). 

Podrobnější informace jsou dostupné na internetových stránkách www.strukturalni-fondy.cz/op-tp. 

 

Tab. 40 - Struktura OP Technická pomoc 

Číslo prioritní 
osy / oblasti 

podpory 
Název prioritní osy / oblasti podpory  

Podíl 
na celkové 

alokaci  
v % 

1a,b Podpora řízení a koordinace 11,9 

1.1a,b Řízení implementace NSRR 7,6 
1.2a,b Finanční řízení, kontrola a audit 1,4 

1.3a,b Řízení a koordinace HSS 0,9 

1.4a,b Příprava nového programového období 2014 + 2,0 
2a,b Monitorování 25,4 

2.1a,b Komunikační a monitorovací systém 25,4 

3a,b Administrativní a absorpční kapacita 40,2 
3.1a,b Podpora administrativních struktur včetně profesního vzdělávání 37,3 

3.2a,b Podpora absorpční kapacity 2,9 

4a,b Publicita 22,5 
4.1a,b Aktivity pro informování a publicitu 21,8 

4.2a,b Správa nástrojů komunikace a řízení KoP OP TP 0,7 
Poznámka: 
- OP je vícecílový, tj. je financován jak z prostředků určených pro cíl Konvergence (a), tak z prostředků pro cíl Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost (b). 

Zdroj: Programový dokument OP TP 

  

http://www.strukturalni-fondy.cz/op-tp
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Realizace OP Technická pomoc  

K 4. prosinci 2013 bylo podáno 169 žádostí o finančním požadavku 9,6 mld. Kč, což představuje 

154,1 % celkové alokace na program. Z podaných žádostí bylo u 138 vydáno Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace ve výši 4,8 mld. Kč (76,9 % alokace na program na období 2007–2013). Proplacené prostředky 

příjemcům činí 2,5 mld. Kč, což představuje 40,0 % alokace na programové období 2007–2013. 

V OP Technická pomoc byly certifikovány výdaje ve výši 2,0 mld. Kč, to je 31,7 % celkové alokace 

programu.  

Podané žádosti 

V průběhu listopadu 2013 byly do OP Technická pomoc podány 3 nové žádosti o celkovém finančním 

objemu 34,5 mil. Kč. Od počátku programového období k 4. prosinci 2013 žadatelé podali 169 žádostí 

s požadovaným objemem finančních prostředků 9,6 mld. Kč. Finanční požadavek v podaných 

žádostech převyšuje alokaci na OP Technická pomoc o 54,1 %.  

K 4. prosinci 2013 bylo vyřazeno z administrace z důvodu nesplnění podmínek výzvy nebo stažení 

žádosti žadatelem celkem 23 žádostí v celkové hodnotě 2,0 mld. Kč. Tato částka tvoří 

13,6 % celkového počtu podaných žádostí a současně 21,2 % finančních prostředků ve všech 

podaných žádostech. 

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou 

Ve sledovaném období ŘO vydal 2 nová Rozhodnutí / Smlouvu o poskytnutí dotace o finančním 

objemu 21,8 mil. Kč. Nové Rozhodnutí / Smlouvy byly vydány v oblastech podpory 1.3 a 2.1.  

Celkem byla v OP Technická pomoc vydána Rozhodnutí / podepsána Smlouva o poskytnutí dotace 

u 138 žádostí (tj. 81,7 % z celkově 139 podaných žádostí). Objem nasmlouvaných finančních 

prostředků k 4. prosinci 2013 činí 4,8 mld. Kč, což představuje 76,9 % alokace na OP Technická 

pomoc.  

Proplacené prostředky příjemcům 

Meziměsíční nárůst v objemu prostředků proplacených příjemcům dosahuje 197,4 mil. Kč. 

V OP Technická pomoc byly k 4. prosinci 2013 proplaceny prostředky příjemcům ve výši 2,5 mld. Kč, 

což činí 40,0 % alokace na období 2007–2013 a současně 52,0 % z prostředků krytých Rozhodnutím / 

Smlouvou o poskytnutí dotace.  

Ve sledovaném období byl finančně ukončen 1 projekt o finančním objemu 35,7 mil. Kč. K 4. prosinci 

2013 tak bylo v OP Technická pomoc finančně ukončeno 78 projektů o celkovém finančním objemu 

1,8 mld. Kč (tj. 56,5 % celkového počtu projektů s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou). 
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Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

V oblasti certifikovaných výdajů předložených EK nebyl v meziměsíčním porovnání zaznamenán 

žádný nárůst. Celková výše certifikovaných výdajů předložených EK 4. prosinci 2013 tak činí 

2,0 mld. Kč, což tvoří 31,7 % celkové alokace OP Technická pomoc.  

Meziměsíční nárůst ve výši 281,3 mil. Kč byl evidován v prostředcích v souhrnných žádostech 

zaúčtovaných PCO. Od počátku programového období k 4. prosinci 2013 tak byla do souhrnných 

žádostí zahrnuta částka 2,5 mld. Kč, tedy 40,0 % celkové alokace programu. 
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Tab. 41 - Údaje o projektech OP Technická pomoc (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 
(Dodatkem) 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c D e f g h i j 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 
1.1a 10 577,4 0 0,0 0 0,0 10 353,4 2 115,2 

1.2a 6 276,4 1 7,4 0 0,0 5 232,9 2 31,4 

1.3a 2 32,7 0 0,0 0 0,0 2 32,7 0 0,0 
1.4a 8 76,9 0 0,0 1 8,9 7 55,2 2 6,3 

1a 26 963,4 1 7,4 1 8,9 24 674,2 6 152,9 
1.1b 0 8,9 0 0,0 0 0,0 0 5,5 0 1,8 

1.2b 0 4,3 0 0,1 0 0,0 0 3,6 0 0,5 

1.3b 0 0,5 0 0,0 0 0,0 0 0,5 0 0,0 
1.4b 0 1,2 0 0,0 0 0,1 0 0,9 0 0,1 

1b 0 14,9 0 0,1 0 0,1 0 10,4 0 2,4 

2.1a 76 4 196,4 19 1 939,0 3 154,5 51 1 322,6 27 505,4 
2a 76 4 196,4 19 1 939,0 3 154,5 51 1 322,6 27 505,4 

2.1b 0 67,9 0 31,4 0 2,5 0 21,4 0 8,2 

2b 0 67,9 0 31,4 0 2,5 0 21,4 0 8,2 
3.1a 57 2 638,9 3 45,7 0 0,0 54 1 999,7 43 785,0 

3.2a 2 541,2 0 0,0 0 0,0 2 109,7 1 47,2 
3a 59 3 180,1 3 45,7 0 0,0 56 2 109,3 44 832,2 

3.1b 0 42,9 0 0,7 0 0,0 0 32,5 0 12,8 

3.2b 0 8,8 0 0,0 0 0,0 0 1,8 0 0,8 
3b 0 51,7 0 0,7 0 0,0 0 34,3 0 13,5 

4.1a 6 965,4 0 0,0 0 0,0 6 582,6 1 233,3 

4.2a 2 93,6 0 0,0 0 0,0 1 5,0 0 0,0 
4a 8 1 059,0 0 0,0 0 0,0 7 587,6 1 233,3 

4.1b 0 15,8 0 0,0 0 0,0 0 9,5 0 3,8 

4.2b 0 1,5 0 0,0 0 0,0 0 0,1 0 0,0 
4b 0 17,3 0 0,0 0 0,0 0 9,6 0 3,8 

Cíl 1 169 9 398,9 23 1 992,1 4 163,4 138 4 693,7 78 1 723,8 
Cíl 2 0 151,9 0 32,3 0 2,6 0 75,7 0 27,9 

OP TP 169 9 550,8 23 2 024,3 4 166,0 138 4 769,5 78 1 751,7 

Poznámka: 
- Počet podaných projektových žádostí je vzhledem k vícecílovosti programu uveden pouze u oblastí podpory vztahující se k cíli Konvergence (a). V oblastech podpory náležících k cíli Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost (b) je počet nulový.  
- K datu generování jsou u OP TP evidovány 4 nedokončené projekty v celkové hodnotě 131,6 mil. Kč.  

Zdroj: MSC2007 – 4. 12. 2013 
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Tab. 42 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Technická pomoc (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti  

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou  
(Dodatkem) 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

(včetně záloh) 

 Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 
(včetně vratek) 

- v mil. Kč v mil. Kč % v mil. Kč % v mil. Kč % v mil. Kč  % v mil. Kč % 

- a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 

1.1a 245,2 577,4 235,5 353,4 144,1 138,8 56,6 138,8 56,6 106,3 43,3 

1.2a 347,9 276,4 79,5 232,9 66,9 72,6 20,9 72,6 20,9 54,7 15,7 

1.3a 23,0 32,7 142,4 32,7 142,4 8,1 35,2 8,1 35,2 7,8 34,0 

1.4a 100,7 76,9 76,4 55,2 54,8 12,4 12,3 12,4 12,3 8,9 8,9 

1a 716,8 963,4 134,4 674,2 94,1 231,9 32,4 231,9 32,4 177,8 24,8 

1.1b 3,6 8,9 247,8 5,5 152,5 2,2 59,8 2,2 59,8 1,7 45,9 

1.2b 5,3 4,3 80,4 3,6 67,6 1,1 21,5 1,1 21,5 0,9 16,3 

1.3b 0,5 0,5 100,9 0,5 99,7 0,1 25,0 0,1 25,0 0,1 24,2 

1.4b 1,7 1,2 70,4 0,9 53,2 0,2 11,4 0,2 11,4 0,1 8,2 

1b 11,1 14,9 134,1 10,4 93,5 3,6 32,5 3,6 32,5 2,8 25,0 

2.1a 1 516,6 4 196,4 276,7 1 322,6 87,2 764,5 50,4 764,5 50,4 604,4 39,9 

2a 1 516,6 4 196,4 276,7 1 322,6 87,2 764,5 50,4 764,5 50,4 604,4 39,9 

2.1b 24,6 67,9 276,7 21,4 87,1 12,4 50,4 12,4 50,4 9,8 39,8 

2b 24,6 67,9 276,7 21,4 87,1 12,4 50,4 12,4 50,4 9,8 39,8 

3.1a 2 220,6 2 638,9 118,8 1 999,7 90,1 1 155,0 52,0 1 155,0 52,0 882,2 39,7 

3.2a 176,3 541,2 306,9 109,7 62,2 43,7 24,8 43,7 24,8 36,3 20,6 

3a 2 397,0 3 180,1 132,7 2 109,3 88,0 1 198,7 50,0 1 198,7 50,0 918,5 38,3 

3.1b 35,9 42,9 119,6 32,5 90,6 18,8 52,3 18,8 52,3 14,3 39,9 

3.2b 3,1 8,8 279,8 1,8 57,3 0,7 22,6 0,7 22,6 0,6 18,8 

3b 39,0 51,7 132,5 34,3 87,9 19,5 49,9 19,5 49,9 14,9 38,2 

4.1a 1 324,4 965,4 72,9 582,6 44,0 244,5 18,5 244,5 18,5 229,1 17,3 

4.2a 43,9 93,6 213,3 5,0 11,4 1,7 3,9 1,7 3,9 1,7 3,9 

4a 1 368,2 1 059,0 77,4 587,6 42,9 246,2 18,0 246,2 18,0 230,8 16,9 

4.1b 21,5 15,8 73,6 9,5 44,3 4,0 18,6 4,0 18,6 3,7 17,5 

4.2b 1,0 1,5 150,2 0,1 9,8 0,0 2,7 0,0 2,7 0,0 2,7 

4b 22,5 17,3 77,1 9,6 42,7 4,0 17,9 4,0 17,9 3,8 16,8 

Cíl 1 5 998,6 9 398,9 156,7 4 693,7 78,2 2 441,3 40,7 2 441,3 40,7 1 931,5 32,2 

Cíl 2 97,2 151,9 156,3 75,7 77,9 39,5 40,6 39,5 40,6 31,3 32,2 

OP TP 6 198,6 9 550,8 154,1 4 769,5 76,9 2 480,8 40,0 2 480,8 40,0 1 962,8 31,7 

Poznámka: 
- Měnový kurz: 1 EUR = 27,3 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. Zdroj: MSC2007 – 4. 12. 2013 
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5.B STAV REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ CÍLE 1 

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD 

Tento program je zaměřen na regeneraci a rozvoj měst a oživení venkovských oblastí, na zlepšení 

dopravního a hospodářského napojení regionu na sousední regiony a na využití přírodního 

a kulturního potenciálu pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu. ROP Severozápad je financován 

z ERDF. 

Z územního hlediska jsou intervence ROP Severozápad zaměřeny na Karlovarský a Ústecký kraj. 

Úlohu ŘO zastává Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem v Ústí nad Labem. 

Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.nuts2severozapad.cz. 

 

Tab. 43 - Struktura ROP Severozápad 
Číslo prioritní 
osy / oblasti 

podpory 
Název prioritní osy / oblasti podpory  

Podíl 
na celkové alokaci 

v % 
1 Regenerace a rozvoj měst 39,9 

1.1 Podpora rozvojových pólů regionu 16,7 

1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst 10,1 
1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 12,7 

2 Integrovaná podpora místního rozvoje 4,3 

2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti  0,4 
2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury  3,8 

3  Dostupnost a dopravní obslužnost 34,8 
3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálních a nadregionálního významu  24,4 

3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti v regionu  10,7 

4  Udržitelný rozvoj cestovního ruchu 18,7 
4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury v cestovním ruchu 11,7 

4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení  5,7 

4.3 Podpora marketingu a tvorby rozvoje produktů cestovního ruchu  1,3 
5  Technická asistence 2,6 

5.1 Podpora implementace ROP Severozápad  2,4 

5.2 Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity  0,2 

Zdroj: Programový dokument ROP Severozápad 

  

http://www.nuts2severozápad.cz/
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Realizace ROP Severozápad 

Od počátku programového období bylo k  4. prosinci 2013 podáno celkem 1 065 žádostí v hodnotě 

42,8 mld. Kč (188,5 % celkové alokace). S příjemci bylo podepsáno 312 Smluv o poskytnutí dotace 

v hodnotě 17,8 mld. Kč (78,2 % celkové alokace). Ke stejnému datu byly příjemcům na jejich účty 

proplaceny finanční prostředky ve výši 15,9 mld. Kč, to znamená 69,8 % celkové alokace 

a certifikovány byly výdaje ve výši 8,3 mld. Kč (36,4 % celkové alokace). 

Podané žádosti 

V průběhu listopadu 2013 bylo na ŘO podáno 63 nových žádostí s finančním požadavkem 2,6 mld. Kč.  

Nejvyšší objem prostředků v nově podaných žádostech (1,5 mld. Kč) je evidován v oblasti podpory 

1.2.  

Celkem bylo do regionálního OP podáno 1 065 žádostí s požadavkem na dotaci ve výši 42,8 mld. Kč. 

Tato částka převyšuje celkovou alokaci OP o 88,5 %.  

K 4. prosinci 2013 bylo vyřazeno z administrace celkem 658 žádostí v celkové hodnotě 20,7 mld. Kč. 

Z celkového počtu podaných žádostí jich tak bylo vyřazeno 61,8 %.  

Projekty s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace 

Celkový počet projektů s podepsanou Smlouvou se v průběhu listopadu nezměnil. 

S příjemci bylo dosud podepsáno 312 Smluv v hodnotě 17,8 mld. Kč. Jde o částku, která z celkové 

alokace OP tvoří 78,2 %. V současné době rozdíl mezi celkovou alokací na OP a výší schválené dotace 

tvoří v přepočtu 4,9 mld. Kč (21,8 % celkové alokace na OP).  

Proplacené prostředky příjemcům 

ŘO dosud proplatil příjemcům prostředky ve výši 15,9 mld. Kč. V porovnání s celkovou alokací 

na regionální OP zaujímá hodnota proplacených prostředků 69,8 %. Z celkové schválené dotace bylo 

příjemcům proplaceno 89,2 %. 

K 4. prosinci 2013 bylo finančně ukončeno celkem 268 projektů v hodnotě 14,1 mld. Kč (tj. 85,9 % 

z celkového počtu schválených projektů). Ve srovnání s předchozím měsícem (říjen 2013) bylo 

finančně ukončeno 10 projektů v hodnotě 694,2 mil. Kč, což představuje meziměsíční nárůst o 5,2 %.  

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

Ve stavu certifikované výdaje předložené EK došlo k nárůstu o 2,9 mld. Kč, což představuje 

meziměsíční nárůst o 55,0 %. Hodnota certifikovaných výdajů za celý OP je evidována ve výši 8,3 mld. 

Kč, to je 36,4 % celkové alokace na OP.  
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Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO jsou evidovány ve výši 15,4 mld. Kč, tj. 67,8 % 

celkové alokace na OP. Ve srovnání s minulým měsícem (říjen 2013) se tato hodnota zvýšila 

o 2,4 mld. Kč, což představuje meziměsíční nárůst o 18,3 %. 
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Tab. 44 - Údaje o projektech ROP Severozápad (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 
(Dodatkem) 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c D e f g h i j 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 50 4 734,5 16 1 156,0 3 93,7 30 3 192,7 28 3 045,1 

1.2 225 9 751,1 119 5 928,0 55 1 526,0 51 2 203,6 51 2 203,6 

1.3 50 4 175,7 25 1 634,9 0 0,0 22 2 241,7 19 1 661,0 

1 325 18 661,3 160 8 718,9 58 1 619,7 103 7 638,0 98 6 909,7 

2.1 53 181,4 26 94,6 0 0,0 25 75,1 22 65,0 

2.2 217 5 063,2 184 4 242,6 0 0,0 32 778,6 32 778,6 

2 270 5 244,6 210 4 337,2 0 0,0 57 853,7 54 843,6 

3.1 16 4 616,7 3 890,2 1 392,6 12 3 217,1 12 3 217,1 

3.2 31 4 181,9 11 1 051,8 7 727,7 12 2 172,8 8 954,9 

3 47 8 798,5 14 1 942,0 8 1 120,4 24 5 389,9 20 4 172,1 

4.1 146 5 646,2 107 3 296,3 0 0,0 35 2 087,3 20 721,0 

4.2 116 3 230,0 76 2 049,3 0 0,0 34 1 047,7 27 847,7 

4.3 140 558,4 87 295,0 0 0,0 44 161,1 36 121,2 

4 402 9 434,6 270 5 640,6 0 0,0 113 3 296,2 83 1 689,9 

5.1 10 632,5 0 0,0 1 80,7 9 551,7 8 473,9 

5.2 11 67,9 4 12,8 1 4,0 6 51,1 5 46,3 

5 21 700,4 4 12,8 2 84,7 15 602,8 13 520,2 

ROP SZ 1 065 42 839,4 658 20 651,5 68 2 824,7 312 17 780,6 268 14 135,4 

Poznámka: 
- K datu generování je u ROP SZ vedeno 27 nedokončených projektů v celkové hodnotě 797,7 mil. Kč. 
- V meziměsíčním srovnání došlo u ROP SZ k poklesu finančních prostředků v oblastech podpory 1.2 (o 13,6 mil. Kč), 2.2 (o 0,7 mil. Kč), 4.1 (o 0,4 mil. Kč) a 4.2 (o 0,7 mil. Kč) ve stavu „Projekty 

s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou (Dodatkem)“. Pokles je způsoben uzavřením dodatků a následným snížením rozpočtu u administrovaných projektů. 

Zdroj: MSC2007 – 4. 12. 2013  
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Tab. 45 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků ROP Severozápad (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti  

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou 
(Dodatkem) 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

(včetně záloh) 

 Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 
(včetně vratek) 

- mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč  % mil. Kč % 

- a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 

1.1 3 523,9 4 734,5 134,4 3 192,7 90,6 3 133,9 88,9 3 133,9 88,9 1 528,3 43,4 

1.2 3 120,1 9 751,1 312,5 2 203,6 70,6 2 134,8 68,4 2 134,8 68,4 1 445,6 46,3 

1.3 2 448,8 4 175,7 170,5 2 241,7 91,5 1 864,6 76,1 1 472,7 60,1 722,7 29,5 

1 9 092,8 18 661,3 205,2 7 638,0 84,0 7 133,3 78,5 6 741,4 74,1 3 696,6 40,7 

2.1 60,9 181,4 298,1 75,1 123,4 66,9 110,0 66,9 110,0 24,9 41,0 

2.2 1 497,5 5 063,2 338,1 778,6 52,0 772,2 51,6 772,2 51,6 565,0 37,7 

2 1 558,4 5 244,6 336,5 853,7 54,8 839,1 53,8 839,1 53,8 589,9 37,9 

3.1 5 601,1 4 616,7 82,4 3 217,1 57,4 3 141,4 56,1 3 141,4 56,1 2 104,0 37,6 

3.2 2 531,3 4 181,9 165,2 2 172,8 85,8 1 633,4 64,5 1 633,4 64,5 259,0 10,2 

3 8 132,4 8 798,5 108,2 5 389,9 66,3 4 774,8 58,7 4 774,8 58,7 2 363,1 29,1 

4.1 2 413,4 5 646,2 234,0 2 087,3 86,5 1 573,2 65,2 1 573,2 65,2 762,5 31,6 

4.2 752,5 3 230,0 429,2 1 047,7 139,2 945,7 125,7 945,7 125,7 537,7 71,4 

4.3 161,7 558,4 345,3 161,1 99,6 122,6 75,8 122,6 75,8 82,8 51,2 

4 3 327,6 9 434,6 283,5 3 296,2 99,1 2 641,5 79,4 2 641,5 79,4 1 382,9 41,6 

5.1 572,0 632,5 110,6 551,7 96,5 431,6 75,5 373,9 65,4 224,3 39,2 

5.2 42,2 67,9 160,8 51,1 121,0 32,2 76,4 31,2 74,0 20,0 47,4 

5 614,2 700,4 114,0 602,8 98,1 463,8 75,5 405,2 66,0 244,3 39,8 

ROP SZ 22 725,4 42 839,4 188,5 17 780,6 78,2 15 852,6 69,8 15 402,0 67,8 8 276,8 36,4 

Poznámka: 
- Měnový kurz: 1 EUR = 27,4 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. 

Zdroj: MSC2007 – 4. 12. 2013
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REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO 

Tento regionální OP je zaměřen na zvýšení kvality regionálních komunikací, vytváření příznivých 

podmínek pro pěší a cyklistickou dopravu, zlepšení kvality života obyvatel a atraktivity regionů 

pro investory a návštěvníky stejně jako na zlepšování podmínek obyvatelstva pro práci i volný čas. 

ROP Moravskoslezsko je financován z ERDF. 

Z územního hlediska jsou intervence ROP Moravskoslezsko zaměřeny na celý region soudržnosti 

Moravskoslezsko. 

Úlohu ŘO zastává Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko se sídlem v Ostravě. Další 

informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.rr-moravskoslezsko.cz. 

 

Tab. 46 - Struktura ROP Moravskoslezsko 

Číslo prioritní osy / 
oblasti / podoblasti 

podpory 
Název prioritní osy / oblasti / podoblasti podpory  

Podíl 
na celkové 

alokaci  
v % 

1  Regionální infrastruktura a dostupnost 41,1 

1.1/1.1.1 
Regionální infrastruktura a dostupnost/Výstavba, modernizace a rekonstrukce 
komunikací II. a III. Třídy 

18,9 
1.1/1.1.2 

Regionální infrastruktura a dostupnost/Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší 
doprava 

1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava 8,7 

1.3/1.3.1 Rozvoj dopravní obslužnosti/Integrace veřejné dopravy a rozvoj její infrastruktury  
10,4 

1.3/1.3.2 
Rozvoj dopravní obslužnosti/Pořízení dopravních prostředků veřejné dopravy 
včetně specifického vozového parku  

1.4 Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení  3,1 
2  Podpora prosperity regionu 25,5 

2.1/2.1.1 Infrastruktura veřejných služeb/Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání  

12,4 

2.1/2.1.2 Infrastruktura veřejných služeb/Rozvoj infrastruktury sociálních služeb 

2.1/2.1.3 
Infrastruktura veřejných služeb/Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti 
poskytování zdravotnických služeb 

2.1/2.1.4 
Infrastruktura veřejných služeb/Podpora rozvoje veřejných informačních služeb 
poskytovaných knihovnami  

2.2/2.2.1 
Rozvoj cestovního ruchu/Výstavba, revitalizace a modernizace turistické 
infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu 

8,3 2.2/2.2.2 Rozvoj cestovního ruchu/Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení  
2.2/2.2.3 Rozvoj cestovního ruchu/Zvýšení kvality turistických informačních center 

2.2/2.2.4 Rozvoj cestovního ruchu/Organizace a kooperace v cestovním ruchu  

2.3 Podpora využívání brownfields 3,9 
2.4 Marketing regionu 0,9 

3  Rozvoj měst 23,2 

3.1 Rozvojové póly regionu  14,6 
3.2 Subregionální centra  8,6 

4  Rozvoj venkova 6,8 

4.1 Rozvoj venkova 6,8 
5  Technická asistence 3,4 

5.1 Implementace operačního programu  3,2 
5.2 Podpora absorpční kapacity 0,2 

Zdroj: Programový dokument ROP Moravskoslezsko 

 

http://www.rr-moravskoslezsko.cz/
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Realizace ROP Moravskoslezsko 

Od počátku programového období k 4. prosinci 2013 bylo na ROP Moravskoslezsko podáno celkem 

1 523 žádostí v hodnotě 40,1 mld. Kč (178,7 % celkové alokace). S příjemci bylo podepsáno 761 Smluv 

o poskytnutí dotace v celkové hodnotě 20,0 mld. Kč (88,9 % celkové alokace). Ke stejnému datu bylo 

příjemcům na jejich účty proplaceno 14,6 mld. Kč (65,0 % celkové alokace) a certifikovány byly výdaje 

ve výši 13,3 mld. Kč, to znamená 59,5 % celkové alokace. 

Podané žádosti 

V průběhu listopadu 2013 se počet podaných žádostí na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko zvýšil o 13 v celkové hodnotě 1,5 mld. Kč. 

K 4. prosinci 2013 podali žadatelé na ŘO celkem 1 523 žádostí. Celkový objem požadované dotace 

dosáhl k tomuto datu výše 40,1 mld. Kč, to je o 78,7 % více než celková alokace na OP.  

Ke stejnému datu bylo vyřazeno z administrace celkem 630 žádostí v celkové hodnotě 12,5 mld. Kč. 

Z celkového počtu podaných žádostí tak bylo vyřazeno 41,4 % žádostí. 

Projekty s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace 

Celkový počet projektů s podepsanou Smlouvou se v průběhu listopadu 2013 zvýšil o 5 projektů 

v celkové hodnotě 61,0 mil. Kč. 

Od počátku programového období uzavřel ŘO s příjemci celkem 761 Smluv. Celková výše schválené 

dotace dosáhla částky 20,0 mld. Kč, což v porovnání s celkovou alokací na OP představuje 88,9 %. 

V současné době rozdíl mezi celkovou alokací na regionální OP a výší schválené dotace tvoří 

v přepočtu 2,4 mld. Kč (11,1 % celkové alokace regionálního OP). Nejedná se však o volné disponibilní 

prostředky, protože dalších 127 žádostí v hodnotě 6,2 mld. Kč se nachází ve schvalovacím procesu. 

Proplacené prostředky příjemcům 

ŘO dosud proplatil příjemcům 14,6 mld. Kč, to je o 266,0 mil. Kč více než v předchozím měsíci 

(říjen 2013). Tato částka tvoří 65,0 % celkové alokace regionálního OP. Z celkové schválené dotace 

byly příjemcům proplaceny téměř tři čtvrtiny prostředků, přesněji 73,1 %. 

V průběhu listopadu 2013 přibylo 10 finančně ukončených projektů v hodnotě 152,9 mil. Kč. V rámci 

ROP Moravskoslezsko bylo k 4. prosinci 2013 finančně ukončeno celkem 560 projektů s finančním 

objemem 11,7 mld. Kč (tj. 73,5 % celkového počtu schválených projektů). 

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

Certifikované výdaje předložené EK k 4. prosinci 2013 dosahují výše 13,3 mld. Kč (59,5 % celkové 

alokace). V meziměsíčním srovnání došlo k navýšení certifikovaných prostředků o 4,3 mld. Kč. 
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Prostředky uvedené v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO jsou evidovány ve výši 14,2 mld. Kč, 

tj. 63,2 % celkové alokace na regionální OP. Ve srovnání s minulým měsícem (říjen 2013) se tato 

hodnota zvýšila o 381,0 mil. Kč. 
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Tab. 47 - Údaje o projektech ROP Moravskoslezsko (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti  Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 
(Dodatkem) 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i j 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 119 6 803,6 41 566,3 19 2 080,8 59 3 657,2 44 1 674,8 

1.2 5 1 266,6 1 576,0 0 0,0 4 655,9 2 187,4 

1.3 31 4 481,8 2 350,2 10 1 044,5 19 2 730,9 13 2 118,0 

1.4 3 1 064,3 0 0,0 1 374,2 2 690,1 2 690,1 

1 158 13 616,3 44 1 492,4 30 3 499,5 84 7 734,1 61 4 670,4 

2.1 213 4 862,2 52 1 867,4 18 427,2 143 2 450,6 102 837,4 

2.2 281 4 274,8 145 2 349,8 29 310,1 103 1 492,4 57 818,0 

2.3 47 1 181,9 7 233,1 10 139,1 30 775,8 23 730,1 

2.4 8 211,5 0 0,0 2 27,5 6 183,6 3 130,7 

2 549 10 530,4 204 4 450,3 59 903,9 282 4 902,5 185 2 516,1 

3.1 71 4 929,7 3 376,5 21 1 461,9 47 2 936,3 26 1 292,1 

3.2 291 4 901,1 132 2 558,8 9 189,4 150 2 111,2 107 1 203,9 

3 362 9 830,8 135 2 935,4 30 1 651,3 197 5 047,4 133 2 495,9 

4.1 431 5 329,8 247 3 621,5 6 101,5 178 1 591,3 166 1 452,0 

4 431 5 329,8 247 3 621,5 6 101,5 178 1 591,3 166 1 452,0 

5.1 9 761,9 0 0,0 1 89,6 8 654,3 7 564,3 

5.2 14 29,1 0 0,0 1 1,4 12 27,1 8 7,7 

5 23 791,0 0 0,0 2 91,0 20 681,4 15 572,0 

ROP MS 1 523 40 098,3 630 12 499,5 127 6 247,2 761 19 956,8 560 11 706,5 

Poznámka: 
- K datu generování jsou u ROP MS vedeny 5 nedokončené projekty v celkové hodnotě 85,8 mil. Kč. 

Zdroj: MSC2007 – 4. 12. 2013  
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Tab. 48 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků ROP Moravskoslezsko (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti  

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou 
(Dodatkem) 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

(včetně záloh) 

 Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 
(včetně vratek) 

- mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč  % mil. Kč % 

- a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 

1.1 4 263,5 6 803,6 159,6 3 657,2 85,8 2 909,5 68,2 2 902,9 68,1 2 697,3 63,3 

1.2 2 013,0 1 266,6 62,9 655,9 32,6 569,5 28,3 569,5 28,3 547,9 27,2 

1.3 2 272,0 4 481,8 197,3 2 730,9 120,2 2 430,9 107,0 2 430,9 107,0 2 198,6 96,8 

1.4 680,5 1 064,3 156,4 690,1 101,4 676,7 99,4 676,7 99,4 626,6 92,1 

1 9 229,1 13 616,3 147,5 7 734,1 83,8 6 586,6 71,4 6 580,0 71,3 6 070,4 65,8 

2.1 2 827,7 4 862,2 172,0 2 450,6 86,7 1 153,3 40,8 1 068,4 37,8 992,9 35,1 

2.2 1 862,3 4 274,8 229,5 1 492,4 80,1 1 061,5 57,0 1 037,0 55,7 996,9 53,5 

2.3 844,5 1 181,9 139,9 775,8 91,9 624,8 74,0 614,0 72,7 613,5 72,6 

2.4 205,2 211,5 103,1 183,6 89,5 143,9 70,1 143,9 70,1 140,3 68,4 

2 5 739,7 10 530,4 183,5 4 902,5 85,4 2 983,4 52,0 2 863,3 49,9 2 743,7 47,8 

3.1 3 311,5 4 929,7 148,9 2 936,3 88,7 1 838,9 55,5 1 688,1 51,0 1 570,3 47,4 

3.2 1 925,0 4 901,1 254,6 2 111,2 109,7 1 271,4 66,0 1 254,6 65,2 1 184,9 61,6 

3 5 236,5 9 830,8 187,7 5 047,4 96,4 3 110,3 59,4 2 942,8 56,2 2 755,2 52,6 

4.1 1 497,9 5 329,8 355,8 1 591,3 106,2 1 351,1 90,2 1 348,2 90,0 1 323,2 88,3 

4 1 497,9 5 329,8 355,8 1 591,3 106,2 1 351,1 90,2 1 348,2 90,0 1 323,2 88,3 

5.1 700,2 761,9 108,8 654,3 93,4 544,0 77,7 454,1 64,8 448,0 64,0 

5.2 38,8 29,1 75,0 27,1 69,9 16,9 43,6 4,8 12,3 4,8 12,3 

5 739,1 791,0 107,0 681,4 92,2 560,9 75,9 458,9 62,1 452,8 61,3 

ROP MS 22 442,2 40 098,3 178,7 19 956,8 88,9 14 592,4 65,0 14 193,2 63,2 13 345,3 59,5 

Poznámka: 
- Měnový kurz: 1 EUR = 27,4 CZK- měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. 

Zdroj: MSC2007 – 4. 12. 2013 
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REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD 

Intervence tohoto regionálního OP jsou zaměřeny na řešení problému regionu v oblastech podpory 

regionální a místní dopravní infrastruktury, rozvoje nemotorové dopravy a veřejné linkové dopravy, 

služeb cestovního ruchu, dalšího rozvoje městského a venkovského prostředí. ROP Jihovýchod 

je financován z ERDF. 

Z územního hlediska jsou intervence ROP Jihovýchod zaměřeny na celý region soudržnosti 

Jihovýchod, tedy na kraj Vysočina a na Jihomoravský kraj. 

Úlohu ŘO zastává Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod se sídlem v Brně. Podrobnější 

informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.jihovychod.cz. 

 

Tab. 49 - Struktura ROP Jihovýchod 

Číslo prioritní osy 
/ oblasti podpory 

Název prioritní osy / oblasti podpory  

Podíl 
na celkové 

alokaci 
v % 

1  Dostupnost dopravy 49,5 

1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu  36,0 
1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy 5,9 

1.3 Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob  5,1 

1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu  2,5 
2  Rozvoj udržitelného cestovního ruchu 18,6 

2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch  16,8 

2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu  1,8 
3  Udržitelný rozvoj měst a venkovských obcí 28,6 

3.1 Rozvoj urbanizačních center 11,3 

3.2 Rozvoj regionálních středisek  6,9 
3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel  5,3 

3.4 Veřejné služby regionálního významu  5,0 
4  Technická pomoc 3,3 

4.1 Aktivity spojené s realizací a řízením ROP JV 2,5 

4.2 Podpora absorpční kapacity 0,8 

Zdroj: Programový dokument ROP Jihovýchod 

 

  

http://www.jihovychod.cz/
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Realizace ROP Jihovýchod 

Od počátku programového období bylo k 4. prosinci 2013 podáno celkem 1 613 žádostí v hodnotě 

41,5 mld. Kč (189,3 % celkové alokace). S příjemci bylo podepsáno 714 Smluv o poskytnutí dotace 

v celkové výši 22,4 mld. Kč (102,0 % celkové alokace). Ke stejnému datu bylo příjemcům na jejich účty 

proplaceno 16,0 mld. Kč (73,1 % celkové alokace) a certifikovány byly výdaje ve výši 12,5 mld. Kč, 

což představuje 56,8 % celkové alokace. 

Podané žádosti 

V průběhu listopadu 2013 byla na ŘO podána 1 nová žádost v hodnotě 2,4 mil. Kč. Počet podaných 

žádostí se zvýšil u oblasti podpory 4.2 (1 nová žádost).  

Celkový objem požadované dotace dosahuje k 4. prosinci 2013 výše 41,5 mld. Kč a celkovou alokaci 

na ROP Jihovýchod přesahuje o 89,3 %.  

K 4. prosinci 2013 bylo vyřazeno z administrace celkem 726 žádostí v celkové hodnotě 13,9 mld. Kč. 

Z celkového počtu podaných žádostí tak byla vyřazena téměř polovina žádostí, přesně 45,0 %. 

Projekty s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace 

Celkový počet projektů s podepsanou Smlouvou se v průběhu listopadu 2013 zvýšil o 17 projektů, 

 k 4. prosinci 2013 tak ŘO schválil dotaci na realizaci 714 projektů. Celková výše prostředků 

ve Smlouvách o poskytnutí dotace dosáhla hodnoty 22,4 mld. Kč, což představuje 102,0 % celkové 

alokace na regionální OP. V současné době výše schválené dotace převyšuje celkovou alokaci na 

regionální OP o 436,9 mil. Kč. 

Proplacené prostředky příjemcům 

ŘO proplatil příjemcům k 4. prosinci 2013 celkem 16,0 mld. Kč (tj. 73,1 % celkové alokace 

na regionální OP). V meziměsíčním srovnání tak došlo k nárůstu o 123,1 mil. Kč.  

K 4. prosinci 2013 bylo finančně ukončeno celkem 551 projektů (to představuje 77,2 % ze všech 

schválených projektů) v hodnotě 16,6 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím měsícem došlo ke zvýšení 

této částky o 55,2 mil. Kč.  

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

Certifikované výdaje předložené EK dosahují k 4. prosinci 2013 výše 12,5 mld. Kč (56,8 % celkové 

alokace). Ve srovnání s předchozím měsícem se tato hodnota nezměnila. 

Prostředky uvedené v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO jsou evidovány ve výši 15,7 mld. Kč, 

tj. 71,5 % celkové alokace na regionální OP. Tato hodnota se v porovnání s daty z minulého měsíce 

(říjen 2013) zvýšila o 746,6 mil. Kč. 
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Tab. 50 - Údaje o projektech ROP Jihovýchod (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 
(Dodatkem) 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i j 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 147 10 192,0 8 651,0 15 1 233,1 123 7 816,3 95 6 059,0 

1.2 73 1 920,4 16 327,2 6 110,4 50 1 385,1 32 831,5 

1.3 7 2 607,5 0 0,0 3 1 596,7 4 1 477,6 3 1 454,5 

1.4 80 1 230,3 41 602,3 1 54,2 38 543,9 30 495,9 

1 307 15 950,1 65 1 580,4 25 2 994,3 215 11 223,0 160 8 840,9 

2.1 349 8 071,7 192 4 203,3 14 632,5 136 3 195,1 102 1 508,9 

2.2 210 728,9 113 320,6 16 66,6 80 327,4 70 269,9 

2 559 8 800,6 305 4 523,9 30 699,1 216 3 522,5 172 1 778,9 

3.1 87 2 518,8 9 245,4 8 249,4 70 1 961,5 50 1 514,8 

3.2 160 5 245,0 66 3 099,6 11 137,2 83 1 981,5 63 1 687,6 

3.3 450 5 962,5 277 4 242,5 87 755,9 86 951,0 77 789,4 

3.4 40 2 317,4 3 104,9 0 0,0 36 2 071,0 23 1 849,5 

3 737 16 043,6 355 7 692,3 106 1 142,5 275 6 965,0 213 5 841,4 

4.1 4 498,8 0 0,0 0 0,0 4 498,8 3 98,8 

4.2 6 248,2 1 74,2 1 2,4 4 171,6 3 31,0 

4 10 747,0 1 74,2 1 2,4 8 670,4 6 129,8 

ROP JV 1 613 41 541,4 726 13 870,9 162 4 838,3 714 22 380,9 551 16 591,0 

Poznámka: 
- K datu generování je u ROP JV vedeno 11 nedokončených projektů v hodnotě 140,0 mil. Kč. 

Zdroj: MSC2007 – 4. 12. 2013  
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Tab. 51 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků ROP Jihovýchod (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti  

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou 
(Dodatkem) 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

(včetně záloh) 

 Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 
(včetně vratek) 

- mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč  % mil. Kč % 

- a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 

1.1 8 087,6 10 192,0 126,0 7 816,3 96,6 5 442,7 67,3 5 415,6 67,0 4 879,9 60,3 

1.2 1 284,7 1 920,4 149,5 1 385,1 107,8 720,5 56,1 713,4 55,5 657,8 51,2 

1.3 1 103,9 2 607,5 236,2 1 477,6 133,8 1 452,6 131,6 1 452,6 131,6 765,8 69,4 

1.4 473,1 1 230,3 260,1 543,9 115,0 364,0 76,9 364,0 76,9 335,2 70,9 

1 10 949,4 15 950,1 145,7 11 223,0 102,5 7 979,7 72,9 7 945,5 72,6 6 638,8 60,6 

2.1 3 292,1 8 071,7 245,2 3 195,1 97,1 1 798,9 54,6 1 665,4 50,6 1 135,4 34,5 

2.2 338,3 728,9 215,5 327,4 96,8 247,4 73,1 247,4 73,1 204,4 60,4 

2 3 630,4 8 800,6 242,4 3 522,5 97,0 2 046,2 56,4 1 912,8 52,7 1 339,8 36,9 

3.1 2 502,1 2 518,8 100,7 1 961,5 78,4 1 456,2 58,2 1 438,8 57,5 845,1 33,8 

3.2 1 465,5 5 245,0 357,9 1 981,5 135,2 1 584,3 108,1 1 577,6 107,7 1 506,1 102,8 

3.3 1 483,5 5 962,5 401,9 951,0 64,1 747,5 50,4 747,5 50,4 746,2 50,3 

3.4 1 266,3 2 317,4 183,0 2 071,0 163,6 1 746,0 137,9 1 712,6 135,2 1 222,3 96,5 

3 6 717,3 16 043,6 238,8 6 965,0 103,7 5 533,9 82,4 5 476,5 81,5 4 319,7 64,3 

4.1 558,1 498,8 89,4 498,8 89,4 409,3 73,3 309,7 55,5 134,9 24,2 

4.2 88,8 248,2 279,5 171,6 193,2 68,8 77,5 52,9 59,6 36,8 41,4 

4 646,9 747,0 115,5 670,4 103,6 478,1 73,9 362,7 56,1 171,7 26,5 

ROP JV 21 944,0 41 541,4 189,3 22 380,9 102,0 16 037,9 73,1 15 697,5 71,5 12 470,0 56,8 

Poznámka: 
- Měnový kurz: 1 EUR = 27,4 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. 

Zdroj: MSC2007 – 4. 12. 2013 
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REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI 

STŘEDNÍ MORAVA 

Tento regionální OP podporuje zajištění efektivní, flexibilní a bezpečné dopravní infrastruktury, 

zlepšení kvality života v regionu, zajištění kvalitních a dostupných sociálních služeb a zlepšení 

atraktivnosti regionu z hlediska cestovního ruchu. ROP Střední Morava je financován z ERDF. 

Z územního hlediska jsou intervence ROP Střední Morava zaměřeny na celý region soudržnosti 

Střední Morava, tedy na Olomoucký a Zlínský kraj. 

Úlohu ŘO zastává Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava se sídlem v Olomouci. Více 

informací je uvedeno na internetových stránkách www.rr-strednimorava.cz. 

Tab. 52 - Struktura ROP Střední Morava 

Číslo prioritní osy / 
oblasti /  

podoblasti podpory 
Název prioritní osy / oblasti / podoblasti podpory  

Podíl 
na celkové 

alokaci 
v % 

1 Doprava 37,3 
1.1 / 1.1.1 Doprava / Silnice II. a III. Třídy 

24,5 
1.1 / 1.1.2 Doprava / Letiště 

1.2 / 1.2.1 
Veřejná doprava / Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály 
a zastávky 

9,3 1.2 / 1.2.2 Veřejná doprava / Obnova vozidel železnic  

1.2 / 1.2.3 Veřejná doprava / Obnova drážních vozidel – trolejbusy a tramvaje  
1.2 / 1.2.4 Veřejná doprava / Obnova vozidel v systému veřejné dopravy  

1.3 Bezmotorová doprava  3,5 
2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu 40,5 

2.1 Rozvoj regionálních center 5,4 

2.2 / 2.2.1 Rozvoj měst / Fyzická revitalizace území  

19,1 

2.2 / 2.2.2 Rozvoj měst / Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb 

2.2 / 2.2.3 Rozvoj měst / Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání  

2.2 / 2.2.4 Rozvoj měst / Infrastruktura pro rozvoj zdravotnictví  
2.2 / 2.2.5 Rozvoj měst / Infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit 

2.2 / 2.2.6 Rozvoj měst / Rozvoj krizové infrastruktury 

2.2 / 2.2.7 
Rozvoj měst / Úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných 
skupin společnosti  

2.2 / 2.2.8 Rozvoj měst / Rozvoj finančních nástrojů a pilotní projekty  
2.3 / 2.3.1 Rozvoj venkova / Fyzická revitalizace území  

13,1 
2.3 / 2.3.2 Rozvoj venkova / Sociální infrastruktura  

2.4 Podpora podnikání  2,9 
3 Cestovní ruch 19,0 

3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu  3,9 

3.2 Veřejná infrastruktura a služby 3,4 

3.3 / 3.3.1 
Podnikatelská infrastruktura a služby / Podnikatelská infrastruktura a služby na 
území definovaném oblastí podpory 3.1  

10,5 3.3 / 3.3.2 
Podnikatelská infrastruktura a služby / Podnikatelská infrastruktura a služby na 
území definovaném oblastí podpory 3.2 

3.3 / 3.3.3 
Podnikatelská infrastruktura a služby / Aquaparky, golfová hřiště, kongresová 
centra a výstaviště  

3.4 Propagace a řízení  1,1 
4  Technická pomoc 3,3 

4.1 Podpora řídÍcích, implementačních a kontrolních úkolů ŘO 2,2 

4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu  1,1 

Zdroj: Programový dokument ROP Střední Morava 

http://www.rr-/
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Realizace ROP Střední Morava 

Od počátku programového období bylo k 4. prosinci 2013 podáno celkem 2 258 žádostí v hodnotě 

39,8 mld. Kč (192,9 % celkové alokace). S příjemci bylo podepsáno 828 Smluv o poskytnutí dotace 

v celkové hodnotě 17,0 mld. Kč (82,2 % celkové alokace). Ke stejnému datu bylo příjemcům na jejich 

účty proplaceno 13,6 mld. Kč (65,9 % celkové alokace) a certifikovány byly výdaje ve výši 12,1 mld. Kč. 

Tato hodnota představuje 58,7 % celkové alokace. 

Podané žádosti 

V meziměsíčním srovnání se celkový počet podaných žádostí zvýšil o 29 žádostí s finančním 

požadavkem 363,5 mil. Kč.  

ŘO k 4. prosince 2013 obdržel celkem 2 258 žádostí s požadavky na získání dotace ve výši 

39,8 mld. Kč. Celkový objem požadovaných finančních prostředků tak převyšuje celkovou alokaci 

o 92,9 %.  

K 4. prosinci 2013 bylo vyřazeno z administrace celkem 1 048 žádostí v celkové hodnotě 16,0 mld. Kč. 

Z celkového počtu podaných žádostí bylo vyřazeno 46,4 %.  

Projekty s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace 

Celkový počet projektů s podepsanou Smlouvou se v průběhu listopadu 2013 zvýšil o 15 projektů 

v hodnotě 292,5 mil. Kč. K 4. prosinci 2013 bylo s příjemci podepsáno 828 Smluv o poskytnutí dotace 

ve výši 17,0 mld. Kč, což tvoří 82,2 % alokace na OP.  

V současné době rozdíl mezi celkovou alokací na OP a výší schválené dotace tvoří v přepočtu 

3,7 mld. Kč (17,8 % celkové alokace na OP). Nejedná se však o volné disponibilní prostředky, protože 

dalších 373 žádostí v hodnotě 5,6 mld. Kč se nachází ve schvalovacím procesu. 

Proplacené prostředky příjemcům 

V meziměsíčním srovnání se hodnota proplacených prostředků zvýšila o 358,3 mil. Kč 

a k 4. prosinci 2013 dosahuje hodnoty 13,6 mld. Kč, což tvoří 65,9 % celkové alokace. Z celkové 

schválené dotace bylo příjemcům proplaceno 80,1 % prostředků.  

K 4. prosinci 2013 bylo finančně ukončeno celkem  643 projektů v hodnotě 12,3 mld. Kč (tj. 77,7 % 

celkového počtu schválených projektů). Ve srovnání s předchozím měsícem bylo finančně ukončeno 

7 projektů v hodnotě 223,9 mil. Kč. 

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

Ve stavu certifikované výdaje se stav certifikovaných výdajů zvýšil o 1,8 mld. Kč a k 4. prosinci 2013 

dosahují výše 12,1 mld. Kč (58,7 % celkové alokace).  
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K 4. prosinci 2013 tvoří podíl prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO 64,9 % alokace 

ROP Střední Morava (tj. 13,4 mld. Kč). V průběhu listopadu 2013 došlo k nárůstu o 370,1 mil. Kč. 
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Tab. 53 - Údaje o projektech ROP Střední Morava (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 
(Dodatkem) 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i j 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 144 6 732,0 17 1 032,0 39 1 259,2 88 4 010,7 69 2 978,3 

1.2 62 3 127,3 20 1 107,8 4 52,1 38 1 853,9 26 790,7 

1.3 111 1 484,5 33 386,4 10 115,3 68 916,6 42 678,5 

1 317 11 343,8 70 2 526,1 53 1 426,6 194 6 781,3 137 4 447,5 

2.1 53 1 683,3 5 243,0 25 401,5 23 814,0 18 680,8 

2.2 399 8 183,3 187 3 427,6 64 1 345,8 148 3 233,5 107 2 100,4 

2.3 746 7 830,4 412 4 439,8 113 797,4 218 2 492,1 209 2 307,3 

2.4 25 540,2 10 167,9 5 266,4 10 102,9 7 43,1 

2 1 223 18 237,2 614 8 278,4 207 2 811,2 399 6 642,5 341 5 131,6 

3.1 105 2 026,7 40 937,5 19 288,3 44 762,3 34 467,5 

3.2 148 2 027,1 73 1 080,6 44 526,8 31 400,3 27 367,6 

3.3 421 5 346,6 248 3 129,4 48 532,7 121 1 589,5 78 1 321,8 

3.4 20 252,2 3 18,6 2 3,9 15 223,2 8 114,8 

3 694 9 652,7 364 5 166,0 113 1 351,7 211 2 975,3 147 2 271,7 

4.1 7 361,2 0 0,0 0 0,0 7 361,2 6 307,5 

4.2 17 193,0 0 0,0 0 0,0 17 190,5 12 116,7 

4 24 554,2 0 0,0 0 0,0 24 551,7 18 424,3 

ROP SM 2 258 39 787,9 1 048 15 970,5 373 5 589,5 828 16 950,8 643 12 275,0 

Poznámka:  
- V ROP SM je evidováno 9 nedokončených projekty za 107,8 mil. Kč. 

Zdroj: MSC2007 – 4. 12. 2013  
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Tab. 54 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků ROP Střední Morava (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou 
(Dodatkem) 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

(včetně záloh) 

 Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 
(včetně vratek) 

- mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč  % mil. Kč % 

- a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 

1.1 4 751,1 6 732,0 141,7 4 010,7 84,4 3 269,2 68,8 3 255,0 68,5 2 699,4 56,8 

1.2 1 925,2 3 127,3 162,4 1 853,9 96,3 1 272,1 66,1 1 169,4 60,7 854,0 44,4 

1.3 1 024,7 1 484,5 144,9 916,6 89,5 671,0 65,5 671,0 65,5 621,9 60,7 

1 7 701,0 11 343,8 147,3 6 781,3 88,1 5 212,3 67,7 5 095,4 66,2 4 175,2 54,2 

2.1 1 100,8 1 683,3 152,9 814,0 73,9 631,7 57,4 631,7 57,4 565,0 51,3 

2.2 4 000,2 8 183,3 204,6 3 233,5 80,8 2 547,9 63,7 2 544,3 63,6 2 448,3 61,2 

2.3 2 690,3 7 830,4 291,1 2 492,1 92,6 2 346,2 87,2 2 338,5 86,9 2 289,5 85,1 

2.4 544,6 540,2 99,2 102,9 18,9 65,7 12,1 65,7 12,1 42,0 7,7 

2 8 335,9 18 237,2 218,8 6 642,5 79,7 5 591,5 67,1 5 580,2 66,9 5 344,8 64,1 

3.1 838,2 2 026,7 241,8 762,3 90,9 480,1 57,3 480,1 57,3 468,3 55,9 

3.2 736,0 2 027,1 275,4 400,3 54,4 358,6 48,7 358,6 48,7 357,4 48,6 

3.3 2 104,4 5 346,6 254,1 1 589,5 75,5 1 381,4 65,6 1 378,0 65,5 1 274,0 60,5 

3.4 231,5 252,2 108,9 223,2 96,4 148,5 64,2 148,5 64,2 148,2 64,0 

3 3 910,1 9 652,7 246,9 2 975,3 76,1 2 368,7 60,6 2 365,3 60,5 2 247,8 57,5 

4.1 450,9 361,2 80,1 361,2 80,1 316,7 70,2 263,0 58,3 262,9 58,3 

4.2 223,8 193,0 86,2 190,5 85,1 94,4 42,2 83,5 37,3 80,7 36,0 

4 674,7 554,2 82,1 551,7 81,8 411,0 60,9 346,4 51,3 343,6 50,9 

ROP SM 20 621,7 39 787,9 192,9 16 950,8 82,2 13 583,5 65,9 13 387,4 64,9 12 111,4 58,7 

Poznámka:  
- Měnový kurz: 1 EUR = 27,3 CZK- měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. 

Zdroj: MSC2007 – 4. 12. 2013 
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REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD 

Tento regionální OP se soustředí na zkvalitnění dopravní infrastruktury a zlepšení dostupnosti celého 

území regionu, na rozvoj městských oblastí a zvýšení přitažlivosti venkovských oblastí, rozvoj 

podnikatelské infrastruktury a na zvyšování kvality služeb v oblasti cestovního ruchu. 

ROP Severovýchod je financován z ERDF. 

Z územního hlediska jsou intervence ROP Severovýchod zaměřeny na celý region soudržnosti 

Severovýchod, tedy na Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj. 

Úlohu ŘO zastává Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod se sídlem v Hradci Králové. 

Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.rada-severovychod.cz. 

 

Tab. 55 - Struktura ROP Severovýchod 

Číslo prioritní osy 
/ oblasti podpory 

Název prioritní osy / oblasti podpory  

Podíl 
na celkové 

alokaci  
v % 

1  Rozvoj dopravní infrastruktury 36,4 

1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury 22,4 
1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území 12,8 

1.3 Rozvoj mezinárodních letišť 1,2 

2  Rozvoj městských a venkovských oblastí 36,9 
2.1 Rozvoj regionálních center 13,0 

2.2 Rozvoj měst  17,3 

2.3 Rozvoj venkova 6,4 
3  Cestovní ruch 19,9 

3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu  18,2 

3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu 1,6 
4  Rozvoj podnikatelských aktivit 3,9 

4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání 2,1 

4.2 
Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učilišti, dalšími regionálními 
vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu  

1,8 

5  Technickápomoc 3,0 
5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP 2,7 

5.2 Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II Severovýchod 0,3 

Zdroj: Programový dokument ROP Severovýchod 

  

http://www.rada-severovychod.cz/
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Realizace ROP Severovýchod 

Od počátku programového období bylo k 4. prosinci 2013 podáno celkem 1 334 žádostí v hodnotě 

44,4 mld. Kč (217,9 % celkové alokace). S příjemci bylo podepsáno 627 Smluv o poskytnutí dotace 

v celkové hodnotě 21,0 mld. Kč (103,3 % celkové alokace). Ke stejnému datu bylo příjemcům na jejich 

účty proplaceno 16,2 mld. Kč (79,3 % celkové alokace) a certifikovány byly výdaje ve výši 13,7 mld. Kč, 

tato částka představuje 67,2 % celkové alokace. 

Podané žádosti 

V meziměsíčním srovnání byly podány 3 nové žádosti s finančním požadavkem 181,2 mil. Kč. Všechny 

3 žádosti byly podány v oblasti podpory 2.1.  

 Žadatelé celkem předložili do regionálního OP 1 334 žádostí s objemem požadovaných finančních 

prostředků ve výši 44,4 mld. Kč. Tato hodnota převyšuje celkovou alokaci na OP na období 2007-2013 

o 117,9 %.  

K 4. prosinci 2013 bylo vyřazeno z administrace celkem 620 žádostí v celkové hodnotě 18,9 mld. Kč. 

Z celkového počtu podaných žádostí tak byla vyřazena téměř polovina žádostí, přesněji 46,5 %.  

Projekty s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace 

Celkový počet projektů s podepsanou Smlouvou se v průběhu listopadu 2013 zvýšil o 4 projekty. 

K 4. prosinci 2013 bylo s příjemci podepsáno 627 Smluv v hodnotě 21,0 mld. Kč. Jde o částku, která  

tvoří 103,3 % celkové alokace OP. 

V současné době převyšuje schválená výše dotace celkovou alokaci na OP v přepočtu o 665,8 mil. Kč 

(3,3 % celkové alokace na OP).  

Proplacené prostředky příjemcům 

Objem proplacených finančních prostředků se meziměsíčně zvýšil o 325,8 mil. Kč. Celková suma 

proplacených prostředků tvoří 16,2 mld. Kč, což představuje 79,3 % celkové alokace na OP. Z celkové 

schválené dotace bylo příjemcům proplaceno 76,8 % prostředků.  

K 4. prosinci 2013 bylo finančně ukončeno 481 projektů v hodnotě 14,5 mld. Kč (tj. 77,2 % celkového 

počtu schválených projektů). V předchozím měsíci bylo finančně ukončeno 12 projektů o celkovém 

finančním objemu 120,3 mil. Kč. 

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

Certifikované výdaje předložené EK dosahují výše 13,7 mld. Kč (67,2 % celkové alokace na OP). 

Ve srovnání s předchozím měsícem nedošlo ve výši certifikovaných prostředků k žádné změně.  



 
MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – LISTOPAD 2013 

 

 

100 

 

Prostředky uvedené v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO jsou evidovány ve výši 15,6 mld. Kč, 

tj. 76,8 % celkové alokace na OP, v průběhu měsíce listopadu došlo ke zvýšení o 289,8 mil. Kč. 
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Tab. 56 - Údaje o projektech ROP Severovýchod (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti  Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 
(Dodatkem) 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i j 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 130 6 801,5 6 407,8 33 1 576,0 91 4 628,9 66 3 322,4 

1.2 63 4 969,3 19 888,1 3 327,4 40 3 485,2 28 2 146,0 

1.3 1 252,0 0 0,0 0 0,0 1 236,2 1 236,2 

1 194 12 022,8 25 1 295,9 36 1 903,5 132 8 350,3 95 5 704,6 

2.1 75 3 765,4 12 944,9 18 550,2 45 2 119,6 22 799,0 

2.2 194 9 769,3 118 5 737,3 0 0,0 74 3 683,9 65 3 108,4 

2.3 268 5 394,5 167 3 726,8 0 0,0 101 1 605,5 100 1 592,2 

2 537 18 929,3 297 10 408,9 18 550,2 220 7 408,9 187 5 499,6 

3.1 376 10 994,3 251 6 623,7 0 0,0 115 3 626,2 83 2 396,9 

3.2 66 455,2 17 163,8 0 0,0 49 269,9 33 162,1 

3 442 11 449,5 268 6 787,4 0 0,0 164 3 896,1 116 2 559,0 

4.1 31 775,1 14 311,5 0 0,0 17 424,8 12 197,9 

4.2 88 519,1 16 72,1 19 83,1 53 344,5 35 166,1 

4 119 1 294,2 30 383,7 19 83,1 70 769,3 47 364,0 

5.1 41 621,2 0 0,0 0 0,0 40 545,7 36 402,5 

5.2 1 56,3 0 0,0 0 0,0 1 56,2 0 0,0 

5 42 677,5 0 0,0 0 0,0 41 601,9 36 402,5 

ROP SV 1 334 44 373,2 620 18 875,9 73 2 536,7 627 21 026,5 481 14 529,6 

Poznámka: 
- U ROP SV je k datu generování evidováno 14 nedokončených projektů v hodnotě 486,8 mil. Kč. 

Zdroj: MSC2007 – 4. 12. 2013  
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Tab. 57 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků ROP Severovýchod (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou 
(Dodatkem) 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

(včetně záloh) 

 Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 
(včetně vratek) 

- mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % 

- a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 

1.1 4 945,9 6 801,5 137,5 4 628,9 93,6 3 387,5 68,5 3 179,4 64,3 2 288,2 46,3 

1.2 2 569,6 4 969,3 193,4 3 485,2 135,6 2 576,5 100,3 2 512,7 97,8 2 149,2 83,6 

1.3 240,5 252,0 104,8 236,2 98,2 233,3 97,0 233,3 97,0 233,3 97,0 

1 7 756,0 12 022,8 155,0 8 350,3 107,7 6 197,3 79,9 5 925,4 76,4 4 670,7 60,2 

2.1 2 712,4 3 765,4 138,8 2 119,6 78,1 1 214,9 44,8 1 131,0 41,7 937,2 34,6 

2.2 3 474,2 9 769,3 281,2 3 683,9 106,0 3 062,3 88,1 3 031,7 87,3 2 996,8 86,3 

2.3 1 301,8 5 394,5 414,4 1 605,5 123,3 1 520,8 116,8 1 520,8 116,8 1 492,0 114,6 

2 7 488,4 18 929,3 252,8 7 408,9 98,9 5 797,9 77,4 5 683,5 75,9 5 426,0 72,5 

3.1 3 459,9 10 994,3 317,8 3 626,2 104,8 3 047,5 88,1 2 985,6 86,3 2 593,1 74,9 

3.2 248,6 455,2 183,1 269,9 108,6 211,5 85,1 205,5 82,7 192,5 77,4 

3 3 708,5 11 449,5 308,7 3 896,1 105,1 3 259,0 87,9 3 191,1 86,0 2 785,6 75,1 

4.1 428,2 775,1 181,0 424,8 99,2 312,1 72,9 293,8 68,6 277,9 64,9 

4.2 373,9 519,1 138,8 344,5 92,1 189,1 50,6 180,8 48,4 170,9 45,7 

4 802,0 1 294,2 161,4 769,3 95,9 501,2 62,5 474,6 59,2 448,8 56,0 

5.1 549,0 621,2 113,1 545,7 99,4 364,2 66,3 327,6 59,7 311,3 56,7 

5.2 56,7 56,3 99,2 56,2 99,1 34,0 59,9 34,0 59,9 32,9 58,0 

5 605,8 677,5 111,8 601,9 99,4 398,2 65,7 361,6 59,7 344,2 56,8 

ROP SV 20 360,7 44 373,2 217,9 21 026,5 103,3 16 153,6 79,3 15 636,2 76,8 13 675,3 67,2 

Poznámka: 
- Měnový kurz: 1 EUR = 27,4 CZK- měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. 

Zdroj: MSC2007 – 4. 12. 2013 
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REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOZÁPAD 

Tento regionální OP je zaměřen na zlepšení dopravní dostupnosti obcí a měst regionu, rozvoj 

infrastruktury veřejné hromadné dopravy regionu, zvyšování kvality života obyvatel v oblastech 

vzdělávání, sociálních služeb a zdravotnické péče či využití kulturního dědictví k rozvoji cestovního 

ruchu. ROP Jihozápad je financován z ERDF. 

Z územního hlediska jsou intervence ROP Jihozápad zaměřeny na celý region soudržnosti Jihozápad, 

tedy na Plzeňský a Jihočeský kraj. 

Úlohu ŘO zastává Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad se sídlem v Českých Budějovicích. 

Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.rr-jihozapad.cz. 

 

Tab. 58 - Struktura ROP Jihozápad 

Číslo prioritní osy 
/ oblasti podpory 

Název prioritní osy / oblasti podpory  

Podíl 
na celkové 

alokaci 
v % 

1  Dostupnost center 45,1 

1.1 Modernizace regionální silniční sítě 31,7 
1.2 Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu 0,9 

1.3 Modernizace vozového parku veřejné dopravy 3,5 

1.4 Rozvoj regionálních letišť 3,0 
1.5 Rozvoj místních komunikací 6,1 

2  Stabilizace a rozvoj měst a obcí 32,4 

2.1 Integrované projekty rozvojových center  6,5 
2.2 Rozvojové projekty spádových center 5,5 

2.3 Revitalizace částí měst a obcí 3,3 

2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství  5,7 
2.5 Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci  4,0 

2.6 Rozvoj zdravotnické péče  7,3 
3  Rozvoj cestovního ruchu 19,6 

3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu  13,3 

3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu  5,1 
3.3 Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu  1,2 

4  Technická pomoc 2,9 

4.1 Podpora řídÍcích, implementačních a kontrolních úkolů ŘO 2,7 
4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu  0,2 

Zdroj: Programový dokument ROP Jihozápad 

  

http://www.rr-jihozapad.cz/
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Realizace ROP Jihozápad 

Od počátku programového období bylo k  4. prosinci 2013 podáno celkem 2 836 žádostí v hodnotě 

56,3 mld. Kč (289,8 % celkové alokace). S příjemci bylo dosud podepsáno 748 Smluv o poskytnutí 

dotace v celkové hodnotě 19,3 mld. Kč (99,2 % celkové alokace). Ke stejnému datu bylo příjemcům 

na jejich účty proplaceno 12,4 mld. Kč (63,9 % celkové alokace) a certifikovány byly výdaje ve výši 

10,4 mld. Kč, uvedená hodnota tvoří 53,3 % celkové alokace. 

Podané žádosti 

V průběhu listopadu 2013 nebyly na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad předloženy 

nové žádosti o dotaci.  

K 4. prosinci 2013 ŘO zaregistroval 2 836 žádostí v hodnotě 56,3 mld. Kč. Objem požadovaných 

finančních prostředků převyšuje celkovou alokaci na regionální OP o 189,8 %. 

K 4. prosinci 2013 bylo vyřazeno z administrace celkem 1 973 žádostí v celkové hodnotě 34,1 mld. Kč. 

Z celkového počtu podaných žádostí tak bylo vyřazeno 69,6 % žádostí. 

Projekty s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace 

V průběhu listopadu 2013 byly podepsány 3 nové Smlouvy o poskytnutí dotace. 1 smlouva byla 

podepsána v prioritní ose 2 v hodnotě 4,5 mil. Kč, 2 smlouvy byly podepsány v prioritní ose 4 

v celkové hodnotě 84,5 mil. Kč. Za celý regionální OP bylo k 4. prosinci schváleno celkem 748 projektů 

v hodnotě 19,3 mld. Kč. Jde o částku, která tvoří 99,2 % celkové alokace na regionální OP.  

Proplacené prostředky příjemcům 

ŘO dosud proplatil příjemcům prostředky ve výši 12,4 mld. Kč. Z celkové schválené dotace bylo 

příjemcům proplaceno 63,9 % prostředků. Za listopad 2013 se výše proplacených prostředků zvýšila 

o 114,4 mil. Kč 

K 4. prosinci 2013 bylo finančně ukončeno 547 projektů v hodnotě 12,9 mld. Kč (tj. 73,1 % celkového 

počtu schválených projektů). Ve srovnání s minulým měsícem došlo k nárůstu finančně ukončených 

projektů o 10 projektů v hodnotě 114,1 mil. Kč.  

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

Certifikované výdaje předložené EK dosahují výše 10,4 mld. Kč, (tj. 53,3 % celkové alokace 

na regionální OP).Tato hodnota se ve srovnání s minulým měsícem nezvýšila. 

Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO jsou evidovány ve výši 12,2 mld. Kč, tj. 62,9 % 

celkové alokace na OP. Tato hodnota se v porovnání s minulým měsícem zvýšila o 491,0 mil. Kč. 
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Tab. 59 - Údaje o projektech ROP Jihozápad (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 
(Dodatkem) 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i j 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 83 7 816,7 7 1 073,9 4 360,1 72 6 209,7 49 3 351,7 

1.2 34 197,1 11 67,1 0 0,0 21 119,4 21 119,4 

1.3 11 1 538,7 1 7,8 0 0,0 10 1 331,9 6 856,3 

1.4 2 612,3 1 595,6 0 0,0 1 18,0 1 18,0 

1.5 617 6 310,1 470 4 751,0 45 291,6 101 1 235,7 94 1 152,6 

1 747 16 474,9 490 6 495,3 49 651,7 205 8 914,7 171 5 498,0 

2.1 40 1 764,1 7 349,3 14 557,2 18 821,2 14 551,4 

2.2 112 3 627,3 75 2 348,5 2 57,4 35 1 163,0 29 920,1 

2.3 223 3 552,1 177 2 861,4 0 0,0 45 661,2 40 561,6 

2.4 368 5 777,6 294 4 550,0 0 0,0 74 1 194,0 44 866,2 

2.5 192 2 932,2 152 2 085,5 0 0,0 40 800,5 34 650,6 

2.6 94 3 536,9 59 1 801,2 1 24,0 34 1 618,2 29 1 332,2 

2 1 029 21 190,2 764 13 995,8 17 638,7 246 6 258,1 190 4 882,1 

3.1 704 13 993,7 505 10 888,5 1 4,9 182 2 497,5 89 1 296,8 

3.2 191 3 549,7 108 2 367,8 24 238,1 59 898,6 49 707,0 

3.3 147 534,6 104 355,6 0 0,0 40 167,0 36 128,2 

3 1 042 18 077,9 717 13 611,9 25 243,0 281 3 563,1 174 2 131,9 

4.1 8 514,4 0 0,0 0 0,0 8 514,1 6 373,1 

4.2 10 66,2 2 30,5 0 0,0 8 35,2 6 23,6 

4 18 580,6 2 30,5 0 0,0 16 549,2 12 396,7 

ROP JZ 2 836 56 323,6 1 973 34 133,6 91 1 533,4 748 19 285,1 547 12 908,7 

Poznámka:  
- K datu generování je u ROP JZ vedeno 24 nedokončených projektů v celkové hodnotě 484,8 mil. Kč. 

Zdroj: MSC2007 – 4. 12. 2013  
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Tab. 60 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků ROP Jihozápad (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou 
(Dodatkem) 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

(včetně záloh) 

 Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 
(včetně vratek) 

- mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč  % mil. Kč % 

- a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 

1.1 6 867,0 7 816,7 113,8 6 209,7 90,4 3 152,9 45,9 3 102,0 45,2 2 712,2 39,5 

1.2 108,7 197,1 181,4 119,4 109,9 113,2 104,2 113,2 104,2 101,0 92,9 

1.3 647,0 1 538,7 237,8 1 331,9 205,9 847,3 131,0 847,3 131,0 397,9 61,5 

1.4 16,9 612,3 3 630,5 18,0 106,7 17,8 105,7 17,8 105,7 16,9 100,4 

1.5 1 167,5 6 310,1 540,5 1 235,7 105,8 1 052,8 90,2 1 045,6 89,6 897,8 76,9 

1 8 807,0 16 474,9 187,1 8 914,7 101,2 5 183,9 58,9 5 125,9 58,2 4 125,8 46,8 

2.1 1 278,0 1 764,1 138,0 821,2 64,3 523,8 41,0 523,8 41,0 392,9 30,7 

2.2 1 050,0 3 627,3 345,5 1 163,0 110,8 850,1 81,0 850,1 81,0 709,7 67,6 

2.3 628,1 3 552,1 565,5 661,2 105,3 521,1 83,0 516,8 82,3 463,4 73,8 

2.4 1 109,5 5 777,6 520,7 1 194,0 107,6 796,8 71,8 796,8 71,8 690,7 62,2 

2.5 766,5 2 932,2 382,6 800,5 104,4 652,3 85,1 650,3 84,8 598,2 78,1 

2.6 1 402,0 3 536,9 252,3 1 618,2 115,4 1 304,4 93,0 1 277,1 91,1 1 180,8 84,2 

2 6 234,1 21 190,2 339,9 6 258,1 100,4 4 648,6 74,6 4 614,9 74,0 4 035,7 64,7 

3.1 2 660,3 13 993,7 526,0 2 497,5 93,9 1 372,1 51,6 1 359,9 51,1 1 196,0 45,0 

3.2 937,6 3 549,7 378,6 898,6 95,8 686,6 73,2 677,4 72,3 626,5 66,8 

3.3 229,3 534,6 233,1 167,0 72,8 119,1 52,0 117,8 51,4 103,3 45,1 

3 3 827,2 18 077,9 472,4 3 563,1 93,1 2 177,9 56,9 2 155,1 56,3 1 925,8 50,3 

4.1 535,7 514,4 96,0 514,1 96,0 380,2 71,0 309,2 57,7 257,2 48,0 

4.2 31,3 66,2 211,6 35,2 112,5 23,1 73,9 15,2 48,8 13,5 43,1 

4 567,0 580,6 102,4 549,2 96,9 403,3 71,1 324,5 57,2 270,6 47,7 

ROP JZ 19 435,2 56 323,6 289,8 19 285,1 99,2 12 413,7 63,9 12 220,4 62,9 10 358,0 53,3 

Poznámka: 
- Měnový kurz: 1 EUR = 27,4 CZK- měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. 

Zdroj: MSC2007 – 4. 12. 2013 
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REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI 

STŘEDNÍ ČECHY 

Finanční podpora vrámci tohoto regionální OP je zaměřena na rozvoj regionální dopravní 

infrastruktury, zvýšení atraktivity regionu a návštěvnosti turistů, zlepšení kvality života ve městech 

i na venkově prostřednictvím úpravy veřejných prostranství a zkvalitněním veřejných služeb. 

ROP Střední Čechy je financován z ERDF. 

Z územního hlediska jsou intervence ROP Střední Čechy zaměřeny na celý region soudržnosti Střední 

Čechy. 

Úlohu ŘO zastává Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy se sídlem v Praze. Podrobnější 

informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.ropstrednicechy.cz. 

 

Tab. 61 - Struktura ROP Střední Čechy 

Číslo prioritní osy 
/ oblasti podpory 

Název prioritní osy / oblasti podpory  

Podíl 
na celkové 

alokaci  
v % 

1  Doprava 39,2 

1.1 Regionální dopravní infrastruktura 29,0 
1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy 10,2 

2  Cestovní ruch 14,5 

2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu 4,3 
2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu 8,7 

2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje  1,4 

3  Integrovaný rozvoj území 43,0 
3.1 Rozvoj regionálních center 7,2 

3.2 Rozvoj měst 21,9 
3.3 Rozvoj venkova  13,9 

4  Technická pomoc 3,3 

4.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu 2,7 
4.2 Informovanost a publicita programu 0,3 

4.3 Zvýšení absorpční kapacity  0,3 

Zdroj: Programový dokument ROP Stření Čechy 

  

http://www.ropstrednicechy.cz/
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Realizace ROP Střední Čechy 

Od počátku programového období bylo k 4. prosinci podáno celkem 1 747 žádostí v hodnotě 36,0 mld. 

Kč (206,0 % z celkové alokace). S příjemci bylo podepsáno 767 Smluv o poskytnutí dotace v celkové 

hodnotě 17,6 mld. Kč (100,6 % z celkové alokace). Ke stejnému datu bylo příjemcům na jejich účty 

proplaceno 12,4 mld. Kč (70,8 % z celkové alokace) a certifikovány byly výdaje ve výši 5,5 mld. Kč, 

hodnota tvoří 31,3 % z celkové alokace. 

Podané žádosti 

V meziměsíčním srovnání se počet podaných žádostí zvýšil o 58 v souhrnné výši 931,4 mil. Kč.  

Celkem bylo v ROP Střední Čechy zaregistrováno 1 747 žádostí v hodnotě 36,0 mld. Kč, což převyšuje 

celkovou alokaci na OP o 106,0 %. 

K 4. prosinci 2013 bylo vyřazeno z administrace celkem 850 žádostí v celkové hodnotě 15,7 mld. Kč. 

Z celkového počtu podaných žádostí tak bylo vyřazeno 48,7 % žádostí. 

Projekty s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace 

Počet projektů s podepsanou Smlouvou se v průběhu listopadu 2013 zvýšil o 4 projekty v hodnotě 

73,1 mil. Kč. Zároveň došlo k poklesu o 2 projekty v hodnotě 196,2, a to z důvodu předčasného 

ukončení smlouvy ze strany ŘO.  

Za ROP Střední Čechy bylo schváleno 767 projektů a celková výše schválené dotace nyní dosahuje 

17,6 mld. Kč. V současné době převyšuje schválená výše dotace celkovou alokaci na OP v přepočtu 

o 103,4 mil. Kč. 

Proplacené prostředky příjemcům 

ŘO dosud proplatil příjemcům prostředky ve výši 12,4 mld. Kč (tj. 70,8 % z celkové alokace na ROP). 

V listopadu 2013 bylo příjemcům proplaceno 198,2 mil. Kč. 

K 4. prosinci 2013 bylo finančně ukončeno 599 projektů v hodnotě 13,1 mld. Kč (tj. 78,1 % 

z celkového počtu schválených projektů). V meziměsíčním srovnání bylo ukončeno dalších 

33 projektů v hodnotě 303,3 mil. Kč. 

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

Certifikované výdaje předložené EK dosahují výše 5,5 mld. Kč (31,3 % z celkové alokace na OP). Tato 

hodnota se nezměnila, neboť proces certifikace je ze strany PCO vlivem pochybností ohledně 

vynakládání výdajů z ROP Střední Čechy pozastaven. 

Prostředky uvedené v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO jsou evidovány ve výši 11,0 mld. Kč, 

tj. 63,2 % z celkové alokace na OP. V porovnání s minulým měsícem nedošlo ke změně.
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Tab. 62 - Údaje o projektech ROP Střední Čechy (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 
(Dodatkem) 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e F g h i j 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 300 8 497,5 75 1 960,4 62 996,9 162 5 380,7 91 3 544,4 

1.2 120 2 260,3 42 731,1 15 146,0 61 1 831,9 43 1 540,0 

1 420 10 757,9 117 2 691,5 77 1 142,9 223 7 212,6 134 5 084,4 

2.1 159 3 533,0 134 2 788,4 1 50,0 23 623,3 19 497,3 

2.2 115 3 278,0 64 1 639,8 13 321,1 36 1 240,6 32 862,4 

2.3 74 389,1 41 150,2 0 0,0 30 185,4 26 167,1 

2 348 7 200,1 239 4 578,5 14 371,1 89 2 049,3 77 1 526,8 

3.1 55 2 500,9 4 1 122,3 6 86,6 45 1 185,9 30 583,8 

3.2 272 6 825,7 117 2 234,1 6 103,1 147 3 893,7 130 3 189,3 

3.3 577 8 108,4 373 5 042,3 2 234,7 200 2 701,5 174 2 289,1 

3 904 17 434,9 494 8 398,8 14 424,4 392 7 781,1 334 6 062,1 

4.1 58 527,5 0 0,0 5 64,6 49 453,7 43 385,1 

4.2 10 47,0 0 0,0 1 4,0 9 43,0 8 39,0 

4.3 7 45,9 0 0,0 1 0,4 5 44,5 3 43,5 

4 75 620,4 0 0,0 7 69,0 63 541,2 54 467,6 

ROP SČ 1 747 36 013,3 850 15 668,7 112 2 007,3 767 17 584,1 599 13 140,9 

Poznámka: 
- K datu generování je u ROP SČ vedeno 18 nedokončených projektů v celkové hodnotě 445,4 mil. Kč.  
- U ROP Střední Čechy došlo v průběhu měsíce listopadu 2013 ve stavu „Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou (Dodatkem)“ k poklesu finančních prostředků v oblasti podpory 2.2 

(o 13,3 mil. Kč) a 3.2 (o 182,9 mil. Kč). V obou oblastech podpory došlo k předčasnému ukončení projetu ze strany ŘO. Další poklesy jsou zapříčiněny úsporami vzniklými během realizace projektů.  

Zdroj: MSC2007 – 4. 12. 2013  
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Tab. 63 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků ROP Střední Čechy (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou 
(Dodatkem) 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

(včetně záloh) 

 Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 
(včetně vratek) 

- mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč  % mil. Kč % 

- a b b/a c c/a D d/a e e/a f f/a 

1.1 5 621,5 8 497,5 151,2 5 380,7 95,7 3 103,7 55,2 2 442,6 43,5 1 346,8 24,0 

1.2 1 306,6 2 260,3 173,0 1 831,9 140,2 1 423,4 108,9 1 392,5 106,6 260,5 19,9 

1 6 928,1 10 757,9 155,3 7 212,6 104,1 4 527,1 65,3 3 835,0 55,4 1 607,4 23,2 

2.1 763,0 3 533,0 463,0 623,3 81,7 492,7 64,6 485,4 63,6 165,1 21,6 

2.2 1 610,5 3 278,0 203,5 1 240,6 77,0 1 092,9 67,9 1 014,0 63,0 702,8 43,6 

2.3 161,6 389,1 240,8 185,4 114,7 150,6 93,2 121,7 75,3 49,9 30,9 

2 2 535,1 7 200,1 284,0 2 049,3 80,8 1 736,3 68,5 1 621,1 63,9 917,8 36,2 

3.1 1 296,1 2 500,9 193,0 1 185,9 91,5 445,2 34,4 399,8 30,8 91,3 7,0 

3.2 3 812,7 6 825,7 179,0 3 893,7 102,1 3 215,0 84,3 2 884,9 75,7 1 475,2 38,7 

3.3 2 363,7 8 108,4 343,0 2 701,5 114,3 2 128,2 90,0 2 032,7 86,0 1 259,9 53,3 

3 7 472,6 17 434,9 233,3 7 781,1 104,1 5 788,5 77,5 5 317,4 71,2 2 826,4 37,8 

4.1 470,4 527,5 112,1 453,7 96,5 303,8 64,6 245,1 52,1 113,7 24,2 

4.2 60,1 47,0 78,2 43,0 71,5 14,6 24,4 13,8 23,0 2,5 4,2 

4.3 14,4 45,9 317,8 44,5 308,1 11,3 78,3 11,3 78,3 3,5 24,1 

4 545,0 620,4 113,9 541,2 99,3 329,8 60,5 270,2 49,6 119,7 22,0 

ROP SČ 17 480,7 36 013,3 206,0 17 584,1 100,6 12 381,6 70,8 11 043,7 63,2 5 471,3 31,3 

Poznámka: 
- Měnový kurz: 1 EUR = 27,4 CZK- měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. 

Zdroj: MSC2007 – 4. 12. 2013 
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5.C STAV OPERAČNÍCH PROGRAMŮ CÍLE 2 

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA–KONKURENCESCHOPNOST 

Tento OP podporuje rozvoj dopravy hlavního města Prahy, zlepšení kvality životního prostředí Prahy, 

rozvoj inovačního potenciálu hlavního města a jeho podnikatelské prostředí a celkové zatraktivnění 

městského prostředí. OP Praha–Konkurenceschopnost je financován z ERDF.  

Z územního hlediska jsou intervence OP Praha–Konkurenceschopnost zaměřeny na území hlavního 

města Prahy. 

Úlohu ŘO vykonává Magistrát hlavního města Prahy. Podrobnější informace k tomuto operačnímu 

programu jsou uvedeny na internetových stránkách www.prahafondy.eu/oppk. 

 

Tab. 64 - Struktura OP Praha–Konkurenceschopnost 

Číslo prioritní osy 
/ oblasti podpory 

Název prioritní osy / oblasti podpory  

Podíl 
na celkové 

alokaci  
v % 

1 Dopravní dostupnost a rozvoj ICT 36,2 

1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy  32,6 

1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb 3,6 
2 Životní prostředí 25,7 

2.1 Revitalizace a ochrana území  22,5 
2.2 Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů  3,2 

3 Inovace a podnikání 35,3 

3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí 25,5 
3.2 Podpora příznivého podnikatelského prostředí 0,7 

3.3 Rozvoj malých a středních podniků  9,0 

4 Technická pomoc 2,7 
4.1 Technická pomoc 2,7 

Zdroj: Programový dokument OP PK 

  

http://www.prahafondy.eu/oppk
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Realizace OP Praha–Konkurenceschopnost 

V OP Praha–Konkurenceschopnost bylo k 4. prosinci 2013 podáno 904 žádostí v celkové hodnotě 

16,7 mld. Kč, což představuje 215,6 %  alokace na program. ŘO podepsal 214 Smluv o poskytnutí 

dotace ve výši 6,5 mld. Kč (83,2 %  alokace na program na období 2007–2013). Prostředky proplacené 

příjemcům činí 5,1 mld. Kč, což představuje 65,9 % alokace na programové období 2007–2013. Objem 

certifikovaných výdajů dosahuje 3,3 mld. Kč, to je 42,5 %  alokace na OP na celé programové období. 

Podané žádosti 

V meziměsíčním srovnání nebyla podána žádná nová žádost o dotaci.  

Celkový objem finančních prostředků v podaných žádostech k 4. prosinci 2013 převyšuje o 115,6 % 

alokaci na období 2007–2013, tj. finanční objem v 904 podaných žádostech dosahuje 16,7 mld. Kč.  

K 4. prosinci 2013 bylo vyřazeno z administrace z důvodu nesplnění podmínek výzvy nebo stažení 

žádosti žadatelem celkem 529 žádostí v celkové hodnotě 7,5 mld. Kč. To tvoří 58,5 % z celkového 

počtu podaných žádostí a současně 44,7 % finančních prostředků ve všech podaných žádostech. 

Projekty s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace 

V listopadu 2013 byly podepsány 2 Smlouvy o poskytnutí dotace v hodnotě 173,1 mil. Kč.  

ŘO k 4. prosinci 2013 podepsal s příjemci 214 Smluv o poskytnutí dotace v hodnotě 6,5 mld. Kč, 

to představuje 83,2 % alokace na OP na období 2007–2013.  

Proplacené prostředky příjemcům 

Od počátku programového období k 4. prosinci 2013 byly proplaceny prostředky příjemcům ve výši 

5,1 mld. Kč, to představuje 65,9 % alokace na OP Praha–Konkurenceschopnost a zároveň 79,2 % 

prostředků krytých Smlouvou o poskytnutí dotace.  

V OP Praha–Konkurenceschopnost bylo k 4. prosinci 2013 finančně ukončeno 174 projektů 

v hodnotě 5,1 mld. Kč (tj. 81,3 % z celkového počtu projektů s podepsanou Smlouvou). 

Ve sledovaném období bylo finančně ukončeno 7 projektů ve výši 254,8 mil. Kč.  

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

Ve sledovaném období se objem certifikovaných výdajů nezvýšil. Certifikované výdaje předložené EK 

k 4. prosinci 2013 tvoří 3,3 mld. Kč, což představuje 42,5 % alokace na program. 

Stav prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO se v průběhu listopadu 2013 zvýšil o 

182,0 mil. Kč a prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO k 4. prosinci 2013 dosahují 

4,6 mld. Kč, tj. 59,3 % alokace OP Praha–Konkurenceschopnost. 
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Tab. 65 - Údaje o projektech OP Praha–Konkurenceschopnost (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 
(Dodatkem) 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i j 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 26 3 761,7 8 486,3 3 220,4 14 2 398,2 12 2 064,7 

1.2 57 617,3 41 429,8 3 20,0 10 78,4 4 24,6 

1 83 4 379,0 49 916,1 6 240,4 24 2 476,6 16 2 089,3 

2.1 107 3 271,5 65 1 493,3 1 38,1 39 1 424,3 27 1 093,3 

2.2 21 432,2 9 131,2 0 0,0 12 295,9 12 295,9 

2 128 3 703,7 74 1 624,5 1 38,1 51 1 720,3 39 1 389,2 

3.1 186 6 167,8 114 3 663,5 30 716,7 40 1 551,2 31 1 050,7 

3.2 22 205,7 17 135,5 0 0,0 4 54,0 4 54,0 

3.3 483 2 063,3 275 1 143,5 102 393,3 93 442,9 83 396,0 

3 691 8 436,8 406 4 942,4 132 1 110,0 137 2 048,1 118 1 500,8 

4.1 2 218,6 0 0,0 0 0,0 2 218,6 1 76,2 

4 2 218,6 0 0,0 0 0,0 2 218,6 1 76,2 

OP PK 904 16 738,1 529 7 483,0 139 1 388,5 214 6 463,6 174 5 055,5 

Poznámka: 
- K datu generování je u OP PK evidováno 22 nedokončených projektů v celkové hodnotě 446,3 mil. Kč. 

Zdroj: MSC2007 – 4. 12. 2013 
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Tab. 66 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Praha–Konkurenceschopnost (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / 
Oblast podpory 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou  
(Dodatkem) 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

(včetně záloh) 

 Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 
(včetně vratek) 

- mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % 

- a b b/a c c/ a d d/ a e e/ a f f/ a 

1.1 2 462,8 3 761,7 152,7 2 398,2 97,4 1 853,4 75,3 1 872,1 76,0 1 165,5 47,3 

1.2 176,2 617,3 350,3 78,4 44,5 73,0 41,4 12,7 7,2 11,3 6,4 

1 2 639,0 4 379,0 165,9 2 476,6 93,8 1 926,5 73,0 1 884,7 71,4 1 176,8 44,6 

2.1 2 037,5 3 271,5 160,6 1 424,3 69,9 1 180,2 57,9 900,2 44,2 630,7 31,0 

2.2 352,9 432,2 122,5 295,9 83,9 224,7 63,7 263,1 74,6 223,0 63,2 

2 2 390,3 3 703,7 154,9 1 720,3 72,0 1 404,9 58,8 1 163,2 48,7 853,7 35,7 

3.1 1 917,8 6 167,8 321,6 1 551,2 80,9 1 236,4 64,5 1 169,9 61,0 1 023,0 53,3 

3.2 51,4 205,7 400,5 54,0 105,2 48,4 94,2 49,4 96,2 48,4 94,1 

3.3 557,8 2 063,3 369,9 442,9 79,4 344,6 61,8 244,5 43,8 146,5 26,3 

3 2 527,0 8 436,8 333,9 2 048,1 81,1 1 629,5 64,5 1 463,8 57,9 1 217,9 48,2 

4.1 208,6 218,6 104,8 218,6 104,8 157,8 75,6 89,2 42,8 49,0 23,5 

4 208,6 218,6 104,8 218,6 104,8 157,8 75,6 89,2 42,8 49,0 23,5 

OP PK 7 764,9 16 738,1 215,6 6 463,6 83,2 5 118,6 65,9 4 601,0 59,3 3 297,4 42,5 

Poznámka: 
- Měnový kurz: 1 EUR = 27,4 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem.  

Zdroj: MSC2007 – 4. 12. 2013 
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OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA–ADAPTABILITA 

Druhý pražský OP je zaměřen na podporu zaměstnanosti v Praze. Smyslem OP Praha–Adaptabilita 

je motivace zaměstnavatelů ke zvyšování nabídky pracovních míst, ke zlepšení kvality vzdělávání 

a modernizaci počátečního vzdělávání, k umožnění přístupu znevýhodněných osob na trh práce 

a ke zlepšování profesních dovedností stávajících zaměstnanců. Dále je tento OP určen na prevenci 

nezaměstnanosti a k podpoře celoživotního odborného vzdělávání. OP Praha–Adaptabilita 

je financován z ESF.  

Z územního hlediska jsou intervence OP Praha-Adaptabilita zaměřeny na území hlavního města 

Prahy. 

Úlohu ŘO zastává Magistrát hlavního města Prahy. Podrobnější informace jsou uvedeny 

na internetových stránkách www.prahafondy.eu/oppa. 

 

Tab. 67 - Struktura OP Praha–Adaptabilita 

Číslo prioritní osy 
/ oblasti podpory 

Název prioritní osy / oblasti podpory  

Podíl 
na celkové 

alokaci  
v % 

1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky 35,9 

1.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky 35,9 

2 Podpora vstupu na trh práce 28,8 

2.1 Podpora vstupu na trh práce 28,8 

3 Modernizace počátečního vzdělávání 32,0 

3.1 Modernizace počátečního vzdělávání 32,0 

4  Technická pomoc 3,3 

4.1 Technická pomoc 3,3 

Zdroj: Programový dokument OP PA 

  

http://www.prahafondy.eu/oppa
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Realizace OP Praha-Adaptabilita 

V OP Praha–Adaptabilita bylo k 4. prosinci 2013 podáno 3 439 žádostí v celkové hodnotě 16,3 mld. Kč, 

to představuje 463,7 % celkové alokace na program. ŘO podepsal 918 Smluv o poskytnutí dotace 

ve výši 3,3 mld. Kč (94,7 % alokace na program na období 2007–2013). Proplacené prostředky 

příjemcům dosahují 2,5 mld. Kč, což činí 71,4 % alokace na programové období 2007–2013. Objem 

certifikovaných výdajů dosahuje 1,5 mld. Kč, což je 43,6 % alokace na OP na celé programové období. 

Podané žádosti 

V meziměsíčním srovnání nebyla podána žádná žádost o dotaci.  

Od počátku programového období k 4. prosinci 2013 bylo na ŘO podáno 3 439 žádostí o dotaci. 

Celkový objem finančních prostředků v podaných žádostech dosahuje 16,3 mld. Kč, což představuje 

téměř pětinásobek alokace na období 2007–2013. V porovnání s ostatními operačními programy 

je v OP Praha–Adaptabilita registrován nejvyšší převis podaných žádostí nad vlastní alokací na OP.  

K 4. prosinci 2013 bylo vyřazeno z administrace z důvodu nesplnění podmínek výzvy nebo stažení 

žádosti žadatelem celkem 2 501 žádostí v celkové hodnotě 12,0 mld. Kč. To tvoří 72,7 % z celkového 

počtu podaných žádostí a současně 73,6 % finančních prostředků ve všech podaných žádostech. 

Projekty s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace 

V listopadu 2013 byly s příjemci podepsány 3 Smlouvy o poskytnutí dotace v hodnotě 4,7 mil. Kč.  

ŘO od počátku programového období k 4. prosinci 2013 podepsal s příjemci 918 Smluv o poskytnutí 

dotace v hodnotě 3,3 mld. Kč, to představuje 94,7 % alokace na OP.  

Proplacené prostředky příjemcům 

K 4. prosinci 2013 byly na účty příjemců převedeny celkem 2,5 mld. Kč, to představuje 71,4 % alokace 

na OP a zároveň 75,4 % prostředků krytých Smlouvou o poskytnutí dotace.  

V OP Praha–Adaptabilita bylo k 4. prosinci 2013 finančně ukončeno 429 projektů o finančním objemu 

1,8 mld. Kč (tj. 46,7 % z celkového počtu projektů s podepsanou Smlouvou). V meziměsíčním 

srovnání bylo finančně ukončeno 11 projektů ve výši 41,7 mil. Kč.  

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

V meziměsíčním srovnání nedošlo k nárůstu certifikovaných výdajů (od dubna 2013 nedochází 

k certifikaci programu). K 4. prosinci 2013 tvoří certifikované výdaje předložené EK 1,5 mld. Kč, 

tj. 43,6 % alokace na OP.  

Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO k 4. prosinci 2013 dosahují 2,0 mld. Kč, 

tj. 56,1 % alokace. V listopadu 2013 došlo k navýšení o 36,3 mil. Kč.  
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Tab. 68 - Údaje o projektech OP Praha–Adaptabilita (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 
(Dodatkem) 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i j 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 1 599 6 544,9 1 176 5 043,2 3 3,7 412 1 185,4 256 894,9 

1 1 599 6 544,9 1 176 5 043,2 3 3,7 412 1 185,4 256 894,9 

2.1 905 5 149,3 676 3 744,4 0 0,0 223 948,7 60 341,4 

2 905 5 149,3 676 3 744,4 0 0,0 223 948,7 60 341,4 

3.1 933 4 509,3 649 3 232,8 0 0,0 281 1 076,1 112 545,0 

3 933 4 509,3 649 3 232,8 0 0,0 281 1 076,1 112 545,0 

4.1 2 123,5 0 0,0 0 0,0 2 123,5 1 47,5 

4 2 123,5 0 0,0 0 0,0 2 123,5 1 47,5 

OP PA 3 439 16 327,0 2 501 12 020,4 3 3,7 918 3 333,6 429 1 828,8 

Poznámka: 
- K datu generování je v OP PA vedeno 17 nedokončených projektů za 3,1 mil. Kč. 

Zdroj: MSC2007 – 4. 12. 2013  
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Tab. 69 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Praha–Adaptabilita (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou  
(Dodatkem) 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

(včetně záloh) 

 Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 
(včetně vratek) 

- mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % 

- a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 

1.1 1 254,1 6 544,9 521,9 1 185,4 94,5 989,7 78,9 907,6 72,4 678,1 54,1 

1 1 254,1 6 544,9 521,9 1 185,4 94,5 989,7 78,9 907,6 72,4 678,1 54,1 

2.1 1 026,5 5 149,3 501,7 948,7 92,4 613,2 59,7 374,1 36,4 320,1 31,2 

2 1 026,5 5 149,3 501,7 948,7 92,4 613,2 59,7 374,1 36,4 320,1 31,2 

3.1 1 125,1 4 509,3 400,8 1 076,1 95,6 825,5 73,4 635,2 56,5 491,6 43,7 

3 1 125,1 4 509,3 400,8 1 076,1 95,6 825,5 73,4 635,2 56,5 491,6 43,7 

4.1 115,3 123,5 107,1 123,5 107,1 86,0 74,6 57,5 49,8 44,4 38,5 

4 115,3 123,5 107,1 123,5 107,1 86,0 74,6 57,5 49,8 44,4 38,5 

OP PA 3 521,0 16 327,0 463,7 3 333,6 94,7 2 514,3 71,4 1 974,4 56,1 1 534,2 43,6 

Poznámka: 
- Měnový kurz: 1 EUR = 27,4 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. 

Zdroj: MSC2007 – 4. 12. 2013 
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6. POUŽITÉ POJMY 

Alokace podpory (pro jednotlivé rozpočtové roky) 

Objem finančních prostředků SF / FS určený pro daný OP na každý kalendářní rok programového 

období 2007–2013 na základě rozhodnutí EK. Alokace podpory na daný rok musí být vyčerpána 

s ohledem na pravidlo n+3 / n+2 (podrobněji viz níže). 

 

Celková alokace podpory 2007–2013 

Objem finančních prostředků ze SF / FS a národních zdrojů alokovaný pro NSRR (resp. jednotlivé OP) 

na celé programové období 2007–2013. 

 Výpočet Celkové alokace podpory 2007–2013 v CZK: Prostředky v souhrnných žádostech 

zaúčtovaných PCO v CZK + („nezaúčtované prostředky v IS Viola“ v EUR * aktuální měsíční 

kurz). 

 

Certifikované výdaje předložené EK 

Výdaje, u kterých byla potvrzena správnost údajů a funkčnost systému řízení a kontroly na úrovni OP 

zaručující, že výdaje byly vynaloženy v souladu s předpisy EU a ČR. Certifikaci výdajů provádí Platební 

a certifikační orgány (Národní fond MF ČR). Certifikované výdaje jsou následně zaslány v žádosti 

o proplacení finančních prostředků EK, která nejpozději do dvou měsíců proplatí finanční prostředky 

připadající na příspěvek Společenství na účty Platebního a certifikačního orgánu. Certifikované 

finanční prostředky se tedy považují za finanční prostředky vyčerpané z fondů EU.  

 

Cílová hodnota indikátoru 

Hodnota (plán) indikátoru, ke které se ŘO OP zavázal vůči EK v programovém dokumentu. Cílová 

hodnota může být dosažena až po ukončení realizace programu, tzn. datum cílové hodnoty se 

nemusí rovnat datu předpokládaného ukončení realizace programu. Cílová hodnota může být 

naplňována i v době udržitelnosti. V rámci cílové hodnoty indikátoru je zohledněna výchozí hodnota 

indikátoru. 

 

Dosažená hodnota indikátoru 

Hodnota průběžného naplnění indikátoru a datum, kdy byla hodnota indikátoru dosažena. Dosažená 

hodnota je sledována pomocí monitorovacích zpráv, které pravidelně předkládají příjemci 

ŘO OP / ZS. Dosažená hodnota je kumulativní údaj od začátku realizace projektu nebo přírůstkový 

údaj dle povahy indikátoru a jeho definice. Například: 
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 indikátory vztažené ke konkrétnímu období, např. „Počet proškolených osob v novém 

systému výuky za rok“ 

 podílové indikátory, např. „Změna počtu dopravních nehod na úsecích dotčených intervencí 

(%)“ 

 statistické indikátory.  

V rámci dosažené hodnoty indikátoru je zohledněna výchozí hodnota indikátoru. Při interpretaci dat, 

jejichž výchozí hodnota je různá od nuly, je nutné uvádět všechny hodnoty společně (výchozí, cílová 

a dosažená). 

 

Finančně ukončené projekty 

Projekty, u kterých byly ukončeny všechny realizační a administrativní činnosti. Tedy takové projekty, 

u kterých příjemce předložil Závěrečnou monitorovací zprávu a závěrečnou Žádost o platbu. ŘO 

předloženou dokumentaci schválil a proplatil finanční prostředky na účet příjemce.  

 

Globální grant – GG 

Jeden ze způsobů implementace OP pro vybrané oblasti podpory nebo jejich části. V rámci GG jsou 

realizovány dílčí grantové projekty. Příjemce GG (nejčastěji ZS OP) je zodpovědný za řízení 

a implementaci globálního grantu. V programovém období 2007–2013 jsou GG realizovány v rámci 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a OP Lidské zdroje a zaměstnanost. 

 

Nedokončené projekty 

Projekty, které byly nestandardně ukončeny. Jedná se o situaci, kdy příjemce, ŘO nebo ZS vypověděli 

/ odstoupili od vydaného Rozhodnutí / podepsané Smlouvy o poskytnutí dotace.  

 

Podané žádosti 

Žádosti o podporu ze SF / FS a národních zdrojů předložené žadateli v rámci vyhlašovaných výzev 

jednotlivých OP. Žadatelé vyplní elektronickou žádost o podporu a následně fyzicky odevzdají další 

požadované podklady k projektové žádosti. Podané žádosti o podporu jsou zaregistrovány 

v informačních systémech ŘO jednotlivých OP. 
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Projekt 

Ucelený soubor aktivit financovaných z OP, které směřují k dosažení předem stanovených a jasně 

definovaných, měřitelných cílů. Projekt je realizován v určeném časovém horizontu podle zvolené 

strategie a s daným rozpočtem. 

Podle způsobu realizace se rozlišují dva typy projektů: 

Individuální projekt – IP 

 Projekt s přímým způsobem financování, kdy konečný příjemce je zároveň konečným 

uživatelem, který obdrží podporu. 

Grantový projekt – GP 

 Projekt realizovaný v rámci globálního grantu, kde zprostředkovatelem finančních prostředků 

je nositel globálního grantu 

Podle finanční náročnosti se vymezují dva typy projektů: 

Běžný projekt 

 Projekt s celkovými náklady nižšími než 50 mil. EUR 

Velký projekt – VP 

 Projekt s celkovými náklady přesahujícími 50 mil. EUR (např. v oblasti dopravy, vědy 

a výzkumu či životního prostředí) 

 

Proplacené prostředky příjemcům 

Objem finančních prostředků proplacených na účty příjemců po ukončení realizace projektu nebo 

jeho části (u etapového projektu). Do proplacených prostředků jsou započítávány také zálohové 

platby (předfinancování) v případě ex-ante financování. Finanční prostředky se proplácí na základě 

žádosti o platbu. 

 

Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO 

Objem finančních prostředků v IP a GG, které ŘO autorizoval a v rámci souhrnného výkazu výdajů 

předložil PCO a které byly zaúčtovány v IS Viola. 

 

Projekty / GG / GP s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou 

Projekty schválené ke spolufinancování ze SF / FS a národních zdrojů, tj. projekty které splnily 

formální náležitosti, podmínky přijatelnosti, získaly dostatečné bodové ohodnocení v rámci 

hodnocení kvality, byly doporučeny ke spolufinancování a s příjemcem byl podepsán právní akt 

o poskytnutí dotace. 
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Výchozí hodnota indikátoru 

Hodnota indikátoru naměřená před začátkem realizace projektu / programu. Hodnota se během 

realizace projektu / programu nemění. Výchozí hodnota indikátoru je zohledněna v rámci dosažené 

hodnoty. Při interpretaci dat, jejichž výchozí hodnota je různá od nuly, je nutné uvádět všechny 

hodnoty (výchozí, cílové a dosažené) společně. U statistických indikátorů může dojít ke změně 

výchozí hodnoty v případě, že se změní metodika jejich výpočtu a zpětně jsou dopočítávány časové 

řady. 

 

Výzva 

Aktivita ŘO příslušného OP vyzývající potenciální žadatele k podání žádostí o podporu podle předem 

stanovených podmínek. Každá výzva obsahuje číslo výzvy, název OP, prioritní osy a oblasti podpory, 

dále objem finančních prostředků určených na výzvu, termín a místo pro podávání žádostí, popis 

podporovaných aktivit a subjektů, seznam hodnotících kritérií a také kontakty na odpovědné 

implementační orgány. Výzva může být časově neomezená (tzv. průběžná; hodnocení přijatých 

žádostí je prováděno průběžně) nebo časově omezená (tzv. kolová; k hodnocení přijatých žádostí 

dochází až po uzavření výzvy). 

 

Závazek příjemce 

Hodnota (plán) indikátoru, ke které se příjemce zavázal realizací projektu vůči ŘO v Rozhodnutí / 

Smlouvě o poskytnutí dotace. V případě, že závazek silně překračuje cílové hodnoty stanovené 

v programovém dokumentu, mluvíme o tzv. přezávazkování indikátoru. 

 

Žádosti ve schvalovacím procesu 

Žádosti, které se nacházejí v procesu administrace. Projekty procházejí formální, finanční 

a kvalitativní kontrolou a hodnocením podle předem stanovených kritérií. 

 

Žádosti vyřazené z administrace 

Žádosti, které nesplnily podmínky výzvy pro čerpání finančních prostředků z SF / FS a národních 

zdrojů, nebo žádosti, které byly staženy samotným žadatelem. 
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7. SEZNAM ZKRATEK 

 

AO Auditní orgán 

CRR Centrum pro regionální rozvoj ČR 

ČOV Čistírna odpadních vod 

DP ČR Dopravní politika ČR 

EK Evropská komise 

ERDF Evropský fond pro regionální rozvoj 

ESF Evropský sociální fond 

EU Evropská unie 

EUR Společná evropská měna euro 

FS Fond soudržnosti 

GG Globální grant 

GP Grantový projekt 

HMP Hlavní město Praha 

HSÚS Hospodářská, sociální a územní 
soudržnost 

ICT Informační a komunikační 
technologie 

IOP Integrovaný operační program 

IP Individuální projekt 

IPRM Integrovaný plán rozvoje měst 

IS Informační systém 

KD Kombinovaná doprava 

MD Ministerstvo dopravy 

MF Ministerstvo financí 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MMR-NOK  Národní orgán pro koordinaci 

MMZ Měsíční monitorovací zpráva 
o průběhu čerpání strukturálních 
fondů a Fondu soudržnosti 
a národních zdrojů 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MSC2007 Monitorovací systém strukturálních 
fondů a fondu soudržnosti 

MSP Malé a střední podniky 

MŠMT Ministerstvo školství mládeže 
a tělovýchovy 

MV Ministerstvo vnitra 

MVE Malé vodní elektrárny 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

NSRR Národní strategický referenční rámec 

OP Operační program / programy 

OP ČR-PL Operační program Přeshraniční 
spolupráce ČR–Polsko 

OP D Operační program Doprava 

OP LZZ Operační program Lidské zdroje 
a zaměstnanost 

OP PA Operační program Praha–Adaptabilita 

OP PI Operační program Podnikání 
a inovace 

OP PK Operační program Praha–
Konkurenceschopnost 

OP PS Operační programy Přeshraniční 
spolupráce 

OP VaVpI Operační program Výzkum a vývoj 
pro inovace 

OP VK Operační program Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost 

OP TP Operační program Technická pomoc 

OP ŽP Operační program Životní prostředí 

OZE Obnovitelné zdroje energie 

PCO Platební a certifikační orgán 

PO Prioritní osa 

ROP Regionální operační program / 
programy 

ROP JV Regionální operační program 
Jihovýchod 

ROP JZ Regionální operační program 
Jihozápad 

ROP MS Regionální operační program 
Moravskoslezsko 

ROP SČ Regionální operační program 
Střední Čechy 

ROP SM Regionální operační program 
Střední Morava 

ROP SV Regionální operační program 
Severovýchod 

ROP SZ Regionální operační program 
Severozápad 

RR Regionální rada 

ŘO Řídící orgán 

ŘSD Ředitelství silnic a dálnic 

SF Strukturální fondy 

SFDI Státní fond dopravní infrastruktury 

SR Státní rozpočet 

SŽDC Správa železniční dopravní cesty 

TP Technická pomoc 

VaV Výzkum a vývoj 

VKZ 2012 Výroční kontrolní zpráva za rok 2012 

VP Velký projekt 

ZS Zprostředkující subjekt / subjekty



 

 

 


