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Osnova prezentace

⋐Integrovaný operační program a CRR

⋐Nejčastější chyby v žádostech/ 
projektech

⋐Možná rizika v období udržitelnosti 
projektu
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Představení CRR
⋐ CRR je státní příspěvková organizace zřízená MMR pro 

administraci programů dotovaných EU. 

⋐ zprostředkující subjekt pro programy 2007 zprostředkující subjekt pro programy 2007 zprostředkující subjekt pro programy 2007 zprostředkující subjekt pro programy 2007 ---- 2013201320132013
⋐ Integrovaný operační program (IOP)
⋐ Operační program technická pomoc (OPTP)
⋐ Operační programy v rámci Cíle 3

⋐ zprostředkující subjekt pro programy SF + Iniciativ 2004 zprostředkující subjekt pro programy SF + Iniciativ 2004 zprostředkující subjekt pro programy SF + Iniciativ 2004 zprostředkující subjekt pro programy SF + Iniciativ 2004 ---- 2006200620062006
⋐ Společný regionální operační program (SROP)
⋐ Jednotný programový dokument pro cíl 2 (JPD2)
⋐ Iniciativa INTERREG IIIA, IIIB a IIIC

⋐ implementační agentura implementační agentura implementační agentura implementační agentura předvstupnípředvstupnípředvstupnípředvstupní pomoci EU 1994 pomoci EU 1994 pomoci EU 1994 pomoci EU 1994 ---- 2004200420042004
⋐ Národní Phare – Grantová schémata na podporu infrastruktury
⋐ CBC Phare – Velké investiční projekty a Společné fondy malých 

projektů
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Integrovaný operační program

⋐ IOP je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v 
oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a 
územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, 
zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného 
zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, 
prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního 
dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů 
tvorby územních politik.

⋐ IOP je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
a skládá se z šesti prioritních os, které se dále člení na oblasti 
intervence. 

⋐ Program IOP má pět zprostředkujících subjektů: Program IOP má pět zprostředkujících subjektů: Program IOP má pět zprostředkujících subjektů: Program IOP má pět zprostředkujících subjektů: 
⋐ Centrum pro regionální rozvoj ČR 
⋐ Ministerstvo vnitra – pro oblast intervence 1.1a,b; 2.1; 3.4
⋐ Ministerstvo práce a sociálních věcí - pro oblast intervence 3.1, 3.3
⋐ Ministerstvo kultury - pro oblast intervence 5.1
⋐ Ministerstvo zdravotnictví - pro oblast intervence 3.2
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Prioritní 
osa/oblast 
intervence 

Název prioritní osy/oblasti intervence Finanční 
prost ředky 

v EUR (objem 
ERDF) 

1a Modernizace ve řejné správy 310 602 133  
1b Modernizace ve řejné správy  23 892 472  
2 Zavádění ICT v územní ve řejné správ ě 170 831 173 
3 Zvýšení kvality a dostupnosti ve řejných 

služeb 
545 106 743 

  3.1 (MPSV) Služby v oblasti sociální integrace  79 203 544 
  3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 248 481 706 
  3.3 (MPSV) Služby v oblasti zaměstnanosti  46 590 320 
  3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a 

řešení rizik 
170 831 173 

4a Národní podpora cestovního ruchu  60 567 416 
4b Národní podpora cestovního ruchu   4 659 032 
5 Národní podpora územního rozvoje  420 865 890  
  5.1 Národní podpora využití potenciálu 

kulturního dědictví 
212 762 461 

  5.2 Zlepšení prostředí v problémových 
sídlištích 

192 573 322 

  5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby 
územních politik 

 15 530 107 

6a  Technická pomoc  45 037 309 
6b Technická pomoc     827 994 

CELKEM 
IOP 

 1 582 390 162 
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Stav administrace projektů/ žádostí k 16.4.2009Stav administrace projektů/ žádostí k 16.4.2009Stav administrace projektů/ žádostí k 16.4.2009Stav administrace projektů/ žádostí k 16.4.2009

 Prior. osa Oblast intervence 

Stav ke dni 16.4.2009 4 - Cest. ruch 5.3.a) - UAP 5 .3. b) - ÚP 

Celkový po čet p ředložených žádostí 10 193 24 

Počet žádostí vylou čených na základ ě 
kontroly p řijatelnosti a formálních náležitostí  0 0 4 

Počet žádostí s p ředaným výsledkem po ex-
ante analýzy rizik Řídícímu orgánu  0 191 12 

z toho počet žádostí doporučených k 
financování 

0 183 11 

z toho počet žádostí 
zamítnutých/nedoporučených ŘO k financování 0 8 1 

Počet žádostí dosud administrovaných v 
CRR 10 0 7 

Počet projekt ů, od jejichž realizace p říjemce 
odstoupil 0 2 1 

Počet projekt ů schválených ŘO 0 183 9 

Počet projektů s ukončeným financováním 0 109 1 
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Typy chyb žádostech/ projektech

⋐ chyby
⋐Při kontrole formálních náležitostí

⋐Při realizaci projektu

⋐Při kontrole průběhu zadávacího řízení

⋐V monitorovací zprávě

⋐V žádosti o platbu
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Chyby při kontrole formálních náležitostíChyby při kontrole formálních náležitostíChyby při kontrole formálních náležitostíChyby při kontrole formálních náležitostí

⋐Nejsou doloženy všechny přílohy/ 
nejsou vyplněny povinné údaje

⋐Chybí podpis statutárního zástupce

⋐Špatně zaokrouhlené finanční částky

⋐Špatně vyplnění místo realizace a 
dopadu

⋐Špatně vyplněné indikátory

⋐Chybná etapizace
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Chyby při realizace projektu

⋐Neohlášené/ pozdě ohlášené změny

⋐Pozdní předkládání monitorovacích 
zpráv a žádostí o platbu

⋐Nedostatečná publicita projektu
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Chyby při kontrole zadávacích řízení Chyby při kontrole zadávacích řízení Chyby při kontrole zadávacích řízení Chyby při kontrole zadávacích řízení ---- IIII

⋐nedodržování předepsaných lhůt 
⋐neúplné dokladování jednotlivých úkonů
⋐složení hodnotící komise (resp. komise 

pro otevírání obálek) neodpovídá 
internímu předpisu žadatele; § 74 zákona

⋐nesprávné stanovení druhu veřejné 
zakázky 

⋐nedovolené rozdělení předmětu zakázky 
tak, že došlo ke snížení předpokládané 
hodnoty pod finanční limity stanovené 
v ustanovení § 12 až § 16 zákona            
č. 137/2006 Sb.
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Chyby při kontrole zadávacích řízení Chyby při kontrole zadávacích řízení Chyby při kontrole zadávacích řízení Chyby při kontrole zadávacích řízení ---- IIIIIIII

⋐ hodnocení nabídek „dle referencí“
⋐ Dle § 50 představují reference (realizace obdobné zakázky) 

kvalifikační kritérium, konkrétně technický kvalifikační 
předpoklad 

⋐ Dle § 50 odst. 4 Ekonomické a finanční kvalifikační 
předpoklady a technické kvalifikační předpoklady nemohou technické kvalifikační předpoklady nemohou technické kvalifikační předpoklady nemohou technické kvalifikační předpoklady nemohou 
být předmětem hodnotících kritériíbýt předmětem hodnotících kritériíbýt předmětem hodnotících kritériíbýt předmětem hodnotících kritérií

⋐ oprávněnost dodavatele – dodavatel nemá 
živnost na dodávanou činnost (přičemž se jedná 
o koncesovanou, vázanou či činnost vyžadující 
odbornou způsobilost)

⋐ nezačleňování povinností vyplývajících z realizace 
projektu s podporou z IOP do smluv s třetími 
stranami – lze nahradit prohlášením.
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Chyby v monitorovací zprávě

⋐ V popisu realizace nejsou milníky, tj. data 
podepsání Podmínek, Smlouvy o dílo

⋐ Není popsána realizace za sledované období 
(danou etapu); špatné sledované období

⋐ Chybně vyplněné údaje o zadávacích řízení
⋐ Nejsou uvedeny změny v projektu
⋐ Není uveden přehled kontrol (včetně výsledků), 

které se během sledovaného období uskutečnily 
(CRR, ŘO, Finanční Úřad, NKÚ)

⋐ Nejsou doloženy všechny přílohy
⋐ Zpráva/ čestné prohlášení není podepsáno 

oprávněnou osobou
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Chyby v žádosti o platbu - I

⋐ faktury nejsou označeny údaji o projektu (název 
a  číslo projektu)

⋐ účetní doklady nejsou v souladu s §11 zákona    
č. 563/1991 Sb., o účetnictví (účetní záznamy 
musí obsahovat označení účetního dokladu, 
obsah účetního případu a jeho účastníky, 
peněžní částku atd.) 

⋐ nedokladování vlastnictví drobného majetku 
pořízeného z dotace – např. inventární soupis z 
účetní evidence (výrobní čísla)

⋐ chybí doklady prokazující způsobilost 
příslušného výdaje (např. věcná a časová 
souvislost s projektem)
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Chyby v žádosti o platbu - II

⋐ špatně vyplněné předkládané sestavy 

⋐ špatně vyplněná soupiska výdajů

⋐ špatně vyplněná zjednodušená žádost o platbu 
(návod uveden na www.strukturalni-fondy.cz)
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Možná rizika v období udržitelnosti projektuMožná rizika v období udržitelnosti projektuMožná rizika v období udržitelnosti projektuMožná rizika v období udržitelnosti projektu

⋐ Výsledky projektu je Výsledky projektu je Výsledky projektu je Výsledky projektu je příjemce povinen povinen povinen povinen 
zachovat po dobu pzachovat po dobu pzachovat po dobu pzachovat po dobu pěěěěti let ode dne ukonti let ode dne ukonti let ode dne ukonti let ode dne ukonččččeneneneníííí
realizace projekturealizace projekturealizace projekturealizace projektu (= období udržitelnosti)

⋐Možná rizika:
⋐výsledky projektu (indikátory) nemusí být 

zachovány např. z důvodu nezájmu uživatelů, 
technického zastarávání, změn v společenském 
nebo ekonomickém prostředí …

⋐nekonkrétní (neměřitelný) cíl projektu
⋐ finanční problémy příjemce (vysoké náklady na 

zachování indikátorů – např. pracovních míst)
⋐právní nestabilita příjemce
⋐příjemce v rozporu s podmínkami převedl výsledky 

projektu na jiný právní subjekt
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… závěrem

NejvNejvNejvNejvěěěěttttšíšíšíší chybou je, je, je, je, 
žžžže e e e žžžžadateladateladateladateléééé a pa pa pa přřřřííííjemcijemcijemcijemci

neneneneččččtou pozorntou pozorntou pozorntou pozorněěěě
PPPPřřřříííírurururuččččkukukuku pro pro pro pro žžžžadateleadateleadateleadatele a pa pa pa přřřřííííjemcejemcejemcejemce



Děkuji za pozornost

Ing. Jarmila Svobodová

svobodova@crr.cz

tel.: 221 580 237 


