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1. VYMEZENÍ PŘÍSTUPU KE SLEDOVÁNÍ PRAVIDLA N+3/N+2 

Pravidlo n+3/n+2 je legislativně zakotveno v čl. 93 "Automatické zrušení závazku" nařízení 1083/2006. 
Pokud roční rozpočtový závazek jednotlivého operačního programu (OP) není vyčerpán do konce 
kalendářního roku n+3 (pro léta 2007–2010 včetně) resp. n+2 (pro léta 2011–2013), snižuje se alokace 
finančních prostředků na dotyčný kalendářní rok tohoto OP o nevyčerpanou částku, která je pak 
navrácena zpět do rozpočtu EU. OP tedy díky své neschopnosti efektivně vyčerpat přidělené finanční 
prostředky o tyto finance přichází. 
 
Za realizaci OP je primárně odpovědný řídící orgán operačního programu (ŘO OP), tudíž odpovídá 
i za dodržení pravidla n+3/n+2. 
 
V kontextu pravidla n+3/n+2 nesmí ŘO a Platební a certifikační orgán (PCO) opomenout pravidlo n+24, 
které stanovuje, že není-li Evropské komisi (EK) zaslána žádná žádost o průběžnou platbu do 24 měsíců 
ode dne, kdy EK vyplatí první splátku zálohové platby, vrátí PCO prostředky zálohové platby zpět EK. 
 
Zjednodušeně řečeno lze automatickému zrušení závazku předcházet následujícími kroky: 

1. správné nastavení OP a důkladné obeznámení příjemců s podmínkami dotace 
ü při plánování OP 
ü během implementace tzv. revizí operačních programů 

2. systematické sledování realizace OP 
ü definice a pravidelná aktualizace časových finančních plánů 
ü ex-ante odhady průběžných plateb pro běžný a následující rok 
ü pravidelné čtvrtletní monitorovací sestavy reálného pokroku implementace 

3. systém varování  
ü akční plány pro rizikové projekty 
ü definice krizových stavů 

4. opatření v krizových situacích 
ü dodatečné výzvy 
ü využití zásobníku vhodných projektů 
ü realokace finančních prostředků. 

 
Sledované ukazatele1 
Vzhledem k průběhu čerpání implementace, jsou pro sledování plnění pravidla n+3/n+2 zásadní 
následující čtyři ukazatele: 

• Podané projektové žádosti: Tento ukazatel vyjadřuje objem projektových žádostí a do jaké míry 
je finanční částka alokovaná na jednotlivé roky pokryta. Zároveň je sledován celkový součet 
finančních požadavků projektových záměrů. 

• Schválené projekty2: Ukazatel vyjadřuje projekty a jejich finanční požadavky, které úspěšně 
prošly hodnotícím procesem a byly s nimi podepsány smlouvy o dotaci (Rozhodnutí o poskytnutí 

                                                   
1 viz. „Pravidlo N+3/N+2 v programovém období 2007–2013“, metodický pokyn NOK, str. 20. 
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dotace/ Rozhodnutí o financování akce/ Smlouva o poskytnutí dotace/ Smlouva o projektu). Tento 
údaj indikuje, do jaké míry budou v případě úspěšné realizace a certifikace čerpány finanční 
prostředky. 

• Proplacené prostředky příjemcům: Zde se jedná o finanční prostředky proplacené na účet 
příjemce řídícím orgánem či zprostředkujícím subjektem (ŘO/ZS) po ukončení realizace projektu 
nebo jeho části (u etapových projektů). 

• Certifikované prostředky: Objem způsobilých výdajů, které prošly procesem certifikace na PCO 
a byly předloženy EK k proplacení  

Spolu s těmito čtyřmi základními ukazateli je sledován také objem prostředků schválených žádostí 
o platbu ŘO/ZS. V porovnání s predikcemi žádostí o platbu, které jsou čtvrtletně aktualizovány ŘO, 
získáváme možnost zhodnocení budoucího vývoje čerpání. 
 
Kritické hranice čerpání3 
Vzhledem k rozdílnosti implementační struktury a implementačního pokroku jednotlivých OP, sestavil 
NOK  tzv. kritické hranice čerpání. Pokud OP těchto stavů nedosáhne, nachází se jeho rozpočtový 
závazek v ohrožení. Tyto kritické hranice implementačního pokroku byly sestaveny na základě dvou 
faktorů: 

• zohlednění maximální možné pozdní hranice administrace stejně jako 
• jakési rovnoměrné rozložení pracovního zatížení všech relevantních subjektů (ŘO, PCO, EK) 

v krizových situacích. 

Obr. 1: - Vymezení kritických hranic čerpání rozpočtového závazku na rok n v případě n+3 

Časový 
vývoj 

Alokace na 
rok n 

Podané projektové 
žádosti v % 

Schválené 
projekty v % 

Proplacené prostředky 
příjemcům v % 

Certifikované 
prostředky v % 

n alespoň 100 % 
n+0,5  

100 % 

n+1   
n+1,5   

50 % 

n+2   75 % 

50% 

n+2,25   100 % 75% 
n+2,5    90% 
n+2,75    100% 

n+3 

100 % 

   --- 
 
Intervence, realizovaná za pomoci finanční podpory z fondů EU, se uskutečňuje dle daných pravidel. 
Pravidlo n+3/n+2 určuje její taktiku. 
 

                                                                                                                                                                    
2 Schválený projekt je takový projekt, k němuž bylo příslušným odpovědným orgánem vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 
nebo Smlouva o financování. Takové prostředky již považujeme za prostředky vázané právním aktem, tzv. Závazek. 
3 viz. „Pravidlo N+3/N+2 v programovém období 2007–2013“, metodický pokyn NOK, str. 24. 
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2. STAV IMPLEMENTACE NSRR JAKO CELKU 

Do konce prvního čtvrtletí 2009 (tj. ke konci března) bylo v rámci operačních programů (tj. za celý 
Národní strategický referenční rámec) předloženo celkem 19 963 individuálních projektových žádostí 
v celkové výši cca 440,7 mld. Kč. Tyto podané projektové žádosti dosahují 205 procent finanční 
prostředky vyhrazené na alokace roku 2007 a 20084. Dále bylo předloženo 61 žádostí o globální grant, 
a to v celkové výši 29 mld. Kč. Celkový objem zaregistrovaných prostředků dosáhl 469,5 mld. Kč, což je 
55,2 % z alokací na roky 2007 a 2008. 
Monitorovací systém v současné době eviduje 4 937 schválených individuálních projektů, jejichž finanční 
objem činí cca 121,7 mld. Kč. Tato suma představuje 56,2 procent alokace na rok 2007 a rok 2008. 
Schváleno je také 52 globálních grantů v objemu 25,6 mld. Kč. Za celý NSRR bylo zazávazkováno 
147,3 mld. Kč a tento objem tvoří 68,1 % alokací na roky 2007 a 2008. 

Obr. 2: - Aktuální stav implementace podle fondů EU a NSRR celkem 
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Zdroj: MSC2007 - 3.4.2009 

Řídícím orgánům předložili žadatelé o podporu žádosti o platby ve výši 11,4 mld. Kč, což je 5,3 procenta 
na alokacích pro roky 2007 a 2008. Na účet příjemců pomoci bylo vyplaceno cca 6,7 mld. Kč, což je 
3,1 % ze součtu alokací pro roky 2007 a 2008, nicméně předpoklad předložených žádostí o platbu 
poskytnutý jednotlivými OP ukazuje, že do konce roku 2009 by měly být na ŘO předloženy žádosti 
o platbu od příjemců v předpokládané hodnotě 91,5 mld. Kč, což představuje cca 93,1 % alokace 2007. 
Tento předpoklad je první ukazatel a ujištění ze strany ŘO, že projekty jsou v realizaci a v nejbližší době 
dojde k nárůstu proplácení finančních prostředků příjemcům. 
 
Zdroj: MMR 
                                                   
4 Součet alokací na roky 2007 a 2008 činí 216 350,3 mil Kč při kurzu 27,469 Kč za EUR. 
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Obrázek č.3 znázorňuje vývoj čerpání s ohledem na plnění pravidla N+3 za celý Národní strategický 
referenční rámec (NSRR). Umožňuje přehledně porovnat objem schválených projektů s roční alokací 
2007, kterou je nutné vyčerpat do konce roku 2010, a současně naznačuje další vývojové tendence. 
 

Obr. 3: - Plnění pravidla N+3 za NSRR 
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Obr. 4: - Kritické hranice čerpání rozpočtového 
závazku na rok 2007 v % z alokace 2007 
(současný stav / doporučený stav) 

Obr. 5: - Kritické hranice čerpání rozpočtového 
závazku na rok 2008 v % z alokace 2008 
(současný stav / doporučený stav) 
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Z údajů v grafu vyplývá, že celkový objem schválených projektů přesahuje limit roční alokace 2007 
a zasahuje již do alokace vyhrazené na rok 2008. Za předpokladu kvalitního projektového řízení 
jednotlivých projektů je možno konstatovat, že roční alokace 2007 bude řádně a včas vyčerpána. Souhrn 
všech hodnot předpokládaných žádostí o platbu vyznívá poměrně optimisticky, nicméně reálný růst plateb 
dle údajů z monitorovacího systému za předpokladem (sledované období leden–březen 2009) prozatím 
zaostává. 
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Řídící orgány byly na individuálních konzultacích dotazovány na jejich přístup k řízení pravidla N+3. 
Především byly analyzovány příčiny pomalého postupu čerpání. Primárně řídící orgány identifikovaly 
následující příčiny zpoždění v oblasti žádostí o platby: prodleva v administrativním procesu schvalování 
z důvodu nadměrné zátěže administrativních kapacit zapříčiněné vysokým počtem podaných žádostí 
o finanční podporu, nesprávně vyplněné žádosti o platbu ze strany příjemců, zpoždění při realizaci 
projektu v důsledku objektivních příčin, odstupování od realizace projektu.  
Ukázalo se, že mnoho problémů způsobuje současná finanční krize, kdy odpovědí na tuto krizi je 
ze strany ŘO co možná největší otevření programu a vyhlášení výzev s vysokými alokacemi. Častým 
opatřením je rovněž i navyšování alokace na již probíhající výzvy, a to především z důvodů nečekaného 
zájmu ze strany žadatelů o finanční podporu. Řídící orgány také volí možnost zacílení výzev na aktivity, 
které mohou podpořit hospodářský rozvoj a vytvořit nové podmínky k růstu. 
Nicméně snaha řídících orgánů o zrychlení implementace programů má i svou negativní stránku. Ta se 
projevuje především v přetížených administrativních kapacitách jednotlivých řídících orgánů, na kterou je 
třeba reagovat v prvé řadě optimalizací a racionalizací administrativních procesů a jejich zjednodušením, 
ovšem při zachování prvků kontroly, aby podpora z veřejných zdrojů byla za všech okolností 
vynakládána v souladu s principem transparentnosti. Řídící orgány také uvažují o navýšení 
administrativních kapacit při vědomí relativní dočasnosti tohoto stavu. Z těchto důvodů může být 
ohroženo naplňování cíle OPTP – tedy snížit administrativní náročnost procesů o 10 % do roku 2010. 
Výše zmíněné přetížení administrativních kapacit ŘO má dle současných informací na svědomí 
narůstající zpoždění v procesu schvalování projektových žádostí a pomalý nárůst podaných 
a proplacených žádostí o platbu. Jak vyplývá z předkládané zprávy, předpoklady čerpání poskytnuté 
řídícími orgány se prozatím nesetkávají s reálným tempem proplácení, a tak mnohé ŘO ve skutečnosti 
zaostávají za svým vlastním plánem. 
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3. TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY 

3.1. STAV IMPLEMENTACE TEMATICKÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ 

3.1.1. Operační program Doprava 
Řídící orgán v rámci desíti vyhlášených výzev alokoval cca 95,5 procent z celkových finančních 
prostředků dostupných pro celé programové období 2007–2013. Vysoký podíl alokace na vyhlášené 
výzvy lze vysvětlit typem výzev. Osm z deseti vyhlášených výzev jsou výzvy kontinuální5. Jako nejzazší 
termín pro předložení projektových žádostí je u těchto kontinuálních výzev uveden 30.červen 2015. 
Celkový finanční požadavek v dosud zaregistrovaných projektových žádostech je 143,2 mld. Kč, 
což představuje necelých 76,7 procent z alokované částky pro OP Doprava na celé programové období 
(tj. objem podaných projektových žádostí přesahuje o více než 201,9 % součet alokací na roky 2007 
a 2008). Celkový objem v dosud schválených 55 projektech dosahuje 21,9 mld. Kč (11,7 procent 
z celkové alokace 2007–2013, tj. 46,1 procent z alokací na roky 2007 a 2008). 

Obr. 6: - Aktuální stav implementace OP Doprava podle prioritních os 

18,0

32,8

2,7

13,2

67,7

0,0 3,2 2,9 1,8
8,6

34,1

14,8

2,7 1,2 0,7 1,0 3,5
0,8 0,7 1,1 1,1

47,4

143,2

21,9

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

M
ili

ar
dy

 C
ZK

1 2 3 4 5 6 7 OP D
Prioritní osa

OP Doprava

Alokace 2007+2008

Podané projektové žádostí

Schválené projekty

 
Zdroj: MSC2007 - 3.4.2009 

ŘO dále eviduje z celkového počtu 137 podaných projektových žádostí také 18 tzv. velkých projektů6 
v celkové výši cca 86,4 mld. Kč, které jsou schváleny ŘO a připraveny k předfinancování ze státního 
rozpočtu. Tyto projekty budou dále odeslány do Evropské komise ke schválení a následně refundovány 
ze zdrojů EU. 

                                                   
5 Hodnocení projektových žádostí je prováděno průběžně, tj. po registraci přijaté projektové žádosti. 
6 Velkými projekty jsou projekty, které tvoří ekonomicky neoddělitelné práce, které plní přesnou technickou funkci a mají jasně 
identifikované cíle. Jejich celkové náklady přesahují 25 mil. EUR v případě životního prostředí a projektů týkajících se podpory 
železnic mimo síť TEN-T (oblast podpory 3.1 OP D) a 50 mil. EUR v jiných oblastech. 
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Ke konci prvního čtvrtletí 2009 bylo příjemcům podpory schváleno v žádostech o platbu celkem 
3,8 mld. Kč, což představuje cca 7,9 procent z alokace na program na roky 2007 a 2008 a proplaceno 
3,7 mld. Kč. 

Obr. 7: - Plnění pravidla N+3 za OP Doprava 
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Zdroj: MSC2007 - 3.4.2009, ŘO 

Podle dostupných dat generovaných z MSC2007 lze konstatovat, že objem podaných projektových 
žádostí, který žadatelé požadují na spolufinancování z fondů EU, více než šestinásobně převyšuje alokaci 
na rok 2007 a téměř pětinásobně alokaci na rok 2008. Tj. objem podaných projektových žádostí je 
vzhledem ke kritické hranici čerpání obou alokací naplněn dostatečně. 
Objem finančních prostředků projektů, které ŘO schválil, se téměř rovná alokaci na rok 2007 a splňuje 
tak kritickou hranici čerpání pro tuto alokaci, která je stanovena právě na 100 % této alokace. 
Dle nastavených kritérií by v současné době mělo být na účty příjemců podpory proplaceno cca 50 % 
alokace 2007. Skutečný stav proplacených prostředků se však nachází pod touto hranicí.Také objem 
skutečně předložených žádostí o platbu a předpoklady čerpání, tj. predikce žádostí o platbu, poskytnuté 
řídícím orgánem prozatím nevyznívají příliš optimisticky. Do předpokladu ale nejsou zahrnuty tzv. velké 
projekty, které sice byly schváleny na úrovni Ministerstva dopravy, ale zatím nejsou schváleny ze strany 
EK. Z tohoto důvodu doporučujeme ŘO dále dbát zvýšenou pozornost vývoji administrace a následně 
realizace jednotlivých projektů. 
Pokud by v důsledku krize došlo k vyřazení většího projektu z OPD a bylo tím narušeno čerpání 
prostředků v rámci programu, vidí ŘO jako možné řešení převedení jiného způsobilého projektu 
financovaného ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) do OPD (roční alokace OPD činí cca 
20 mld. Kč, naproti tomu rozpočet SFDI je cca 90 mld. Kč). V současné době však oprávnění žadatelé 
předkládají na ŘO dostatečný počet projektů. 
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Obr. 8: - Kritické hranice čerpání rozpočtového 
závazku na rok 2007 v % z alokace 2007 
(současný stav / doporučený stav) 

Obr. 9: - Kritické hranice čerpání rozpočtového 
závazku na rok 2008 v % z alokace 2008 
(současný stav / doporučený stav) 

 Podáno Schváleno Propla- 
ceno 

Certifi- 
kováno 

12/07 
06/08 
12/08 
06/09 

618,7 / 
100 94,4 / 100 4,2 / 50 0,0 / 50 

12/09     0 / 75 
03/10     0 / 100 

0 / 75 

06/10       0 / 90 
09/10       0 / 100 
12/10          

 Podáno Schváleno Propla- 
ceno 

Certifi- 
kováno 

12/08 
06/09 

494,4 / 
100 0,0 / 100 0,0 / 25 0,0 / 25 

12/09   
06/10   

0 /50 

12/10     0 / 75 
0 /50 

03/11     0 / 100 0 / 75 
06/11       0 / 90 
09/11       0 / 100 
12/11          

Zdroj: MMR Zdroj: MMR 

Předpokládaný vývoj čerpání tak není zatím optimální, ale s ohledem na implementační systém programu, 
jehož základem jsou zejména velké projekty, které jsou již v pokročilé fázi implementace lze 
předpokládat, že plnění pravidla N+3 nebude ohroženo. 
 

3.1.2. Operační program Životní prostředí 
V rámci OP Životní prostředí byly vyhlášeny výzvy zahrnující všechny oblasti podpory. Vysledovat však 
strategii ŘO v oblasti vyhlašování alokace na výzvy je v případě OP Životní prostředí obtížné. Příjem 
žádostí v rámci jednotlivých oblastí podpory není finančně omezen. ŘO přijme všechny vyhovující 
žádosti o podporu a porovná jejich strukturu s finančními možnostmi pro dané roky. Je-li malý zájem, 
jsou k realizaci vybrány všechny způsobilé projekty. Dojde-li k převisu, je stanovena (interně, 
na tematických poradách, schváleno na řídícím výborem) bodová hranice pro výběr projektů. 
Částka představující objem zaregistrovaných projektových žádostí, dosáhla ke konci března 2009 
83,2 mld. Kč (celkem 3 555 podaných projektových žádostí) a tvoří cca polovinu alokace určené 
pro OP Životní prostředí na období 2007–2013 (tj. 205,9 procent alokací na roky 2007 a 2008). Doposud, 
bylo k realizaci vybráno 1 453 projektů, jejichž výše požadované dotace (34,3 mld. Kč) dosahuje 21,6 
procent celkové alokace na období 2007–2013 (tj. 84,9 procent ze součtu alokací na roky 2007 a 2008). 
Žadatelům bylo do března 2009 schváleno v žádostech o platbu cca 259,7 mil. Kč, což představuje 0,6 % 
z alokace určené pro OP Životní prostředí na roky 2007 a 2008 a proplaceno bylo 193,2 mil. Kč, tj. 0,5 % 
z alokací na roky 2007 a 2008. 
Součástí implementační struktury OP ŽP jsou také velké projekty. Původně ŘO počítal, že do konce 
roku 2008 budou předloženy do EK dva velké projekty. Reálně se termín odeslání prvního velkého 
projektu posunul na konec března 2009. 
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Obr. 10: - Aktuální stav implementace OP Životní prostředí podle prioritních os 
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Obr. 11: - Plnění pravidla N+3 za OP Životní prostředí 
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Z dostupných dat je patrné, že ŘO OP Životní prostředí zaregistroval dostatečný objem finančních 
prostředků v podaných projektových žádostech, tak, aby tyto prostředky pokryly alokaci na rok 2007. 
Objem zaregistrovaných prostředků již více než trojnásobně přesahuje i alokaci na rok 2008. Je patrné, 
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že ŘO zaznamenává vysokou poptávku po finanční podpoře z tohoto OP. Objem finančních prostředků 
schválených projektů pokrývá dostatečně alokaci na rok 2007 a zasahuje již do alokace na rok 2008. 

Obr. 12: - Kritické hranice čerpání rozpočtového 
závazku na rok 2007 v % z alokace 2007 
(současný stav / doporučený stav) 

Obr. 13: - Kritické hranice čerpání rozpočtového 
závazku na rok 2008 v % z alokace 2008 
(současný stav / doporučený stav) 

 Podáno Schváleno Propla- 
ceno 

Certifi- 
kováno 

12/07 
06/08 
12/08 
06/09 

421,9 / 
100 174,0 / 100 6,7 / 50 0,0 / 50 

12/09     0 / 75 
03/10     0 / 100 

0 / 75 

06/10       0 / 90 
09/10       0 / 100 
12/10          

 Podáno Schváleno Propla- 
ceno 

Certifi- 
kováno 

12/08 
06/09 

306,8 / 
100 70,6 / 100 0,0 / 25 0,0 / 25 

12/09   
06/10   

0 /50 

12/10     0 / 75 
0 /50 

03/11     0 / 100 0 / 75 
06/11       0 / 90 
09/11       0 / 100 
12/11          

Zdroj: MMR Zdroj: MMR 

Jako nedostatečný se zatím jeví objem proplacených prostředků. Ten by měl v současné době dosahovat 
cca 50% alokace na rok 2007. Podle predikcí ŘO by silný nástup čerpání měl nastat zejména v druhé 
polovině roku 2009, nicméně již nynější odhad čerpání je téměř roven alokaci 2007. Nenastanou-li 
komplikace s realizací projektů, lze vyslovit předpoklad, že u tohoto programu není pravidlo N+3 
a čerpání alokace 2007 zásadní hrozbou. Nicméně je nutno dále sledovat vývoj realizace. 
ŘO OP ŽP považuje dle vyjádření za účinné opatření proti ekonomické krizi investice do energetických 
úspor. ŘO zhušťuje plán výzev, zejména v oblasti rozvoje vodohospodářské infrastruktury, kde by mohla 
být výrazným stimulem. Dále byla ze strany ŘO zahájena jednání s MF o možnostech zálohového 
financování. Další aktivitou ŘO je autoevaluace SFŽP, která je zaměřena na náročnost administrativního 
procesu. 
 

3.1.3. Operační program Podnikání a inovace 
Oprávnění žadatelé OP PI mají v rámcovém období 2007–2013 k dispozici celkovou alokaci 
98,3 mld. Kč. Ke konci března 2009 vyhlásil ŘO celkem 26 výzev u dotačních, úvěrových a záručních 
programů s celkovou alokací cca 44,5 mld. Kč, což představuje asi 45,3 % celkové alokace OP. 
Ke konci měsíce března 2009 bylo v rámci OP PI zaregistrováno celkem 3 276 projektových žádostí 
v celkové hodnotě cca 31,6 mld. Kč, což představuje 32,2 % celkové alokace OP PI. Z celkového počtu 
přijatých registračních žádostí jich bylo schváleno 1 533 v celkové hodnotě 12,7 mld. Kč. Tato finanční 
částka představuje asi 12,9 % celkové alokace OP PI. Ke stejnému datu byly také schváleny řídicím 
orgánem žádosti o platbu v celkové výši 3,7 mld. Kč. Proplaceno na účty příjemců dotací bylo celkem 
3,2 mld. Kč. 
ŘO sleduje plnění N+3/N+2 v ISOP7-13 prostřednictvím statistických sestav, a to na úrovni registračních 
žádostí, plných žádostí, schválených projektů, plateb příjemcům a certifikace. Ze strany ŘO byl NOK 
ujištěn že přenosy dat o čerpání finančních prostředků z IS ISOP7-13 do MSC2007 budou zcela aktivní 
do května 2009, tj. MSC2007 bude podávat skutečný stav čerpání OP PI.  
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Obr. 14: - Aktuální stav implementace OP Podnikání a inovace podle prioritních os 
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Obr. 15: - Plnění pravidla N+3 za OP Podnikání a inovace 
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Data z monitorovacího systému poskytují optimistický náhled na čerpání alokace na roku 2007 z pohledu 
pravidla N+3. ŘO doposud zaregistroval a schválil objem finančních prostředků, který přesahuje objem 
alokovaných prostředků na rok 2007 a již zasahuje do alokace na další rok, tj. rok 2008. Také objem 
proplacených prostředků se blíží kritické hranici čerpání, stanovenou na 50 % alokace 2007. 
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Podle informací plánuje ŘO do konce roku 2009 proplatit příjemcům podpory celkem cca 13 mld. Kč. 
Znamená to, že v roce 2008 byly oddělením autorizace plateb MPO schváleny žádosti o platbu včetně 
převodů do obrátkového fondu ČMZRB a TP ve výši 3,5 mld. Kč, na rok 2009 předpokládá ŘO 
autorizovat platby (také včetně převodů do ČMZRB a TP) ve výši cca 9,5 mld. Kč. Vzhledem k těmto 
skutečnostem by se riziko nedočerpání alokace 2007 podle pravidla N+3 stalo minimální. 

Obr. 16: - Kritické hranice čerpání rozpočtového 
závazku na rok 2007 v % z alokace 2007 
(současný stav / doporučený stav) 

Obr. 17: - Kritické hranice čerpání rozpočtového 
závazku na rok 2008 v % z alokace 2008 
(současný stav / doporučený stav) 

 Podáno Schváleno Propla- 
ceno 

Certifi- 
kováno 

12/07 
06/08 
12/08 
06/09 

259,4 / 
100 104,1 / 100 26,1 / 50 0,0 / 50 

12/09     0 / 75 
03/10     0 / 100 

0 / 75 

06/10       0 / 90 
09/10       0 / 100 
12/10          

 Podáno Schváleno Propla- 
ceno 

Certifi- 
kováno 

12/08 
06/09 

152,0 / 
100 4,1 / 100 0,0 / 25 0,0 / 25 

12/09   
06/10   

0 /50 

12/10     0 / 75 
0 /50 

03/11     0 / 100 0 / 75 
06/11       0 / 90 
09/11       0 / 100 
12/11          

Zdroj: MMR Zdroj: MMR 

Finanční krize se OP PI dotýká ve dvou ohledech. Jednak se zvyšuje zájem žadatelů o podporu. To vede 
k navýšení prostředků ve fondech záruk a rizikového kapitálu. Na druhou stranu se zvyšuje počet 
odstupujících projektů. Problémem zůstává (i přes tlak Hospodářské komory) nedostatek úvěrů (a to 
i provozních). Problémem se stává i naplňování závazných hodnot indikátorů (stanovených většinou před 
propuknutím krize). N+3 by díky vysoké absorpční schopnosti programu nemělo činit problém. Zvrat 
může nastat díky odstupování projektů. ŘO usiluje o zkracování doby k proplácení žádostí o platbu 
(problémem často liknavost a chyby příjemců při jejich vyplňování. Proplácení ex ante by mohlo situaci 
spíše zhoršit). ŘO se proto soustředí zejména na podporu projektového cyklu a pomoc žadateli 
při finalizaci žádosti o platbu (předběžné „slepé“ kontroly). 
V souvislosti s finanční krizí se na národní úrovni provádí analýzy a vede diskuse o nástrojích, které 
zajistí vhodnou formu spuštění dosud nevyhlášené výzvy v oblasti podpory 1.2 „Využití nových 
finančních nástrojů" (program Jeremie) tak, aby vhodně doplnila stávající uplatňované nástroje 
finančního inženýrství, realizované v oblasti využívání prostředků strukturálních fondů Českomoravskou 
záruční a rozvojovou bankou a.s. 
 

3.1.4. Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 
Operační program Výzkum a vývoj pro inovace byl schválen EK 25. září 2008. Vzhledem k tomu byla 
plánovaná alokace tohoto programu z roku 2007 přesunuta do roku 2008. Tento krok relativně snižuje 
riziko automatického zrušení závazku (povinnost vyčerpat alokaci 2008 je v roce 2011), nicméně Řídicí 
orgán musí podnikat konkrétní a účinné kroky a rozhodnutí, aby nastartoval implementační proces tak, že 
bude eliminováno riziko automatického zrušení závazku. 
V polovině prosince 2008 byla vyhlášena první výzva OP VaVpI. Jedná se o výzvu v celkové hodnotě 
finančního příspěvku 6 mld. Kč V rámci této výzvy nejsou přípustné velké projekty (náklady projektu 
převyšující 50 mil. EUR). S vyhlášením výzev na velké projekty (nad 50 mil. EUR) se počítá v průběhu 
roku 2009. 
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Ačkoliv byla první výzva v rámci OP VaVpI vyhlášena již v prosinci 2008, byl příjem žádosti do této 
výzvy stanoven na začátek března 2009. V tuto chvíli ŘO OP neregistruje v informačním systému žádnou 
podanou projektovou žádost. 
Ze sledovaných ukazatelů jsou k dispozici pouze predikce žádostí o platbu zaslané ŘO. V současné době 
ŘO předpokládá, že první Rozhodnutí budou pro projekty v prioritní ose 2 OP VaVpI vydána ve 4. 
čtvrtletí tohoto roku. ŘO odhaduje, že do konce roku 2009 schválí v žádostech o platbu cca 1,4 mld. Kč. 
Tato částka byla kalkulovány na základě předpokladu, že příjemci OP VaVpI - v souladu s pravidly 
operačního programu - ihned po vydání Rozhodnutí předloží žádost o ex-ante platbu, která bude 
zahrnovat částku odpovídající způsobilým výdajům na přípravu projektu a nákup pozemku (ty mohou 
dosahovat maximální výše 16% způsobilých výdajů na projekt) a zároveň částku, která bude odhadem 
způsobilých výdajů na pokrytí prvních 6 měsíců realizace projektu. 
NOK bude dbát zvýšené obezřetnosti při monitoringu OP, aby byl zajištěn základní přehled o řízení 
programu. 
 

3.1.5. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
V rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsou realizovány jak individuální projekty, tak grantové 
projekty. Oprávněnými příjemci globálních grantů a administrátory grantových projektů jsou kraje. 

Obr. 18: - Aktuální stav implementace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost podle prioritních os 
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Zdroj: MSC2007 - 3.4.2009 

Do konce března 2009 registroval ŘO OP VK celkem 1 134 žádostí o individuální projekt, a to v celkové 
výši 17,6 mld. Kč. Dalších 8,5 mld. Kč bylo zaregistrováno u 47 globálních grantů. Objem všech 
zaregistrovaných žádostí tak činí 26,1 mld. Kč, což je 44,2 % z celkové alokace na program, tj. o 74 % 
přesahuje alokaci na roky 2007 a 2008. Celkový objem finančních prostředků, které byly schváleny 
v individuálních projektech a globálních grantech dosahoval cca 8 mld. Kč (z toho bylo schváleno 
1,4 mld. Kč v individuálních projektech a 6,6 mld. u globálních grantů). Celkové schválené prostředky 
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tak představují 53,2 procent součtu alokací na roky 2007 a 2008. V žádostech o platbu ŘO schválil 59,9 
mil. Kč, což představuje 0,4 % ze součtu alokací na roky 2007 a 2008. Doposud bylo také proplaceno 
na účty příjemců podpory 63,6 mil. Kč. 
Z dostupných dat a grafů je patrné, že jak objem podaných projektových žádostí (tj. individuálních 
i globálních grantů), tak také objem schválených prostředků přesahuje hranici, kdy by se čerpání stalo 
kritické (tj. částku rovnající se alokaci na rok 2007). Vzhledem k tomu, že objem schválených prostředků, 
je z 90 % vázán na globální granty, jeví se, vzhledem k jejich složité implementaci, nedočerpání alokace 
2007 do konce roku 2010 jako rizikové. 

Obr. 19: - Plnění pravidla N+3 za OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
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Obr. 20: - Kritické hranice čerpání rozpočtového 
závazku na rok 2007 v % z alokace 2007 
(současný stav / doporučený stav) 

Obr. 21: - Kritické hranice čerpání rozpočtového 
závazku na rok 2008 v % z alokace 2008 
(současný stav / doporučený stav) 

 Podáno Schváleno Propla- 
ceno 

Certifi- 
kováno 

12/07 
06/08 
12/08 
06/09 

356,2 / 
100 109,1 / 100 0,9 / 50 0,0 / 50 

12/09     0 / 75 
03/10     0 / 100 

0 / 75 

06/10       0 / 90 
09/10       0 / 100 
12/10          

 Podáno Schváleno Propla- 
ceno 

Certifi- 
kováno 

12/08 
06/09 

244,2 / 
100 8,6 / 100 0,0 / 25 0,0 / 25 

12/09   
06/10   

0 /50 

12/10     0 / 75 
0 /50 

03/11     0 / 100 0 / 75 
06/11       0 / 90 
09/11       0 / 100 
12/11          

Zdroj: MMR Zdroj: MMR 

Ve schvalovacím procesu se nachází 55,8 % objemu všech podaných prostředků. Riziko nedočerpání této 
alokace může nastat ve chvíli, kdy nebude včas schválen dostatečný počet projektů s odpovídajícím 
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objemem požadovaných finančních prostředků a tyto projekty, nebo jejich části budou proplaceny na účty 
příjemců alespoň v prvním čtvrtletí roku 2010. 
Ke konci března 2009 nebyl schválen k financování žádný individuální projekt z prioritních os 1–3. 
Plánované dokončení schvalovacího procesu individuálních projektů v těchto osách je v průběhu 
dubna 2009. Vzhledem k tomu, že první individuální projekty OP VK jsou schvalovány k financování 
až začátkem roku 2009, zvyšuje se tím riziko nenaplnění pravidla N+3 na konci roku 2010. 
Co se týká globálních grantů, ŘO poskytl na jejich předfinancování 1,7 mld. Kč. Tyto prostředky budou, 
dle předpokladů ŘO, vyúčtovávány od konce července 2009 a zejména začátkem roku 2010. 
 

3.1.6. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 
Dle základního členění jsou v rámci OP LZZ realizovány tři typy projektů, a to globální granty (GG), 
grantové individuální projekty (GIP) a individuální projekty (IP). 

Obr. 22: - Aktuální stav implementace OP Lidské zdroje a zaměstnanost podle prioritních os 
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Zdroj: MSC2007 - 3.4.2009 

Do konce března 2009 bylo v rámci OP LZZ zaregistrováno 154 individuálních projektových žádostí 
o celkovém objemu cca 17,9 mld. Kč. Z celkového počtu všech přijatých žádostí je 56 individuálních 
projektů v celkové výši 9 mld. Kč schváleno. Tento objem dosahuje 59,6 % alokací na roky 2007 a 2008. 
Dále bylo v rámci OP LZZ přijato a zaregistrováno 14 žádostí o GG, jejichž hodnota činila 20,4 mld. Kč. 
Z tohoto počtu již ŘO schválil 13 globálních grantů v celkové výši 19 mld. Kč, tj. objem finančních 
prostředků schválených globálních grantů přesahuje o 25,8 procent alokací na roky 2007 a 2008. 
Vývoj čerpání finančních prostředků z fondů EU se vzhledem k pravidlu N+3 jeví u OP LZZ jako 
optimistický. Objem finančních prostředků, který ŘO schválil ke spolufinancování, přesahuje o více než 
63 procent součet alokací na roky 2007 a 2008. Nicméně velká část prostředků je alokována 
v tzv. Globálních grantech, které mají specifický způsob realizace (množství grantových projektů) a nelze 
se tak jednoznačně domnívat, že budou prostředky rychlým tempem propláceny žadatelům. 
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Obr. 23: - Plnění pravidla N+3 za OP Lidské zdroje a zaměstnanost 
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Obr. 24: - Kritické hranice čerpání rozpočtového 
závazku na rok 2007 v % z alokace 2007 
(současný stav / doporučený stav) 

Obr. 25: - Kritické hranice čerpání rozpočtového 
závazku na rok 2008 v % z alokace 2008 
(současný stav / doporučený stav) 

 Podáno Schváleno Propla- 
ceno 

Certifi- 
kováno 

12/07 
06/08 
12/08 
06/09 

518,2 / 
100 379,0 / 100 0,0 / 50 0,0 / 50 
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0 / 75 

06/10       0 / 90 
09/10       0 / 100 
12/10          
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Zdroj: MMR Zdroj: MMR 

Dle informací řídícího orgánu lze očekávat, že grantové projekty, které zahájily realizaci na sklonku 
roku 2008 budou v roce 2009 postupně financovány (režim zálohových plateb) a proúčtovány, tedy 
během poloviny roku lze očekávat nárůst plateb poskytnutých příjemci. Z hlediska N+3 je však důležité, 
kdy a v jakých objemech lze očekávat nárůst prostředků refundovaných z fondů EU. V případě 
grantových projektů je toto očekáváno na přelomu roku 2009 a 2010. 
Co se týče individuálních projektů, tak tyto jsou v mnoha případech již téměř ukončeny a očekává se 
jejich proplacení a následná refundace. Nicméně tento proces byl řídícím orgánem pozastaven do doby, 
než se vyřeší administrativní výjimka u Národního fondu, který jakožto garant Metodiky finančních toků 
vyžaduje aby veškerá dokumentace o projektu byla fyzicky přítomna u řídícího orgánu – to je v případě 
projektů realizovaných v krajích např. Úřady práce často obrovské množství šanonů a je výhodnější aby 
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tyto zůstaly na místě realizátora projektu, zvláště jedná li se také o orgán státní správy. Dle tvrzení ŘO 
mají k tomuto již i písemný souhlas ze strany EK a tak je pouze na dohodě mezi ŘO a MF, kdy bude 
výjimka udělena a proces certifikace bude moci pokračovat. Řešení je předpokládáno v horizontu 
poloviny roku 2009. 
 

3.1.7. Integrovaný operační program 
Od počátku realizace IOP bylo registrováno ke konci března 2009 celkem 4 866 projektových žádostí 
v celkovém objemu 6,1 mld. Kč. Podíl předložených projektových žádostí činí cca 11,9 % z celkové 
alokace IOP. Dále bylo ŘO schváleno 232 projektů jejichž objem dosáhl 2,7 mld. Kč. Objem 
zazávazkovaných finančních prostředků v uzavřených smlouvách tvoří cca 5,3 % z celkové alokace, která 
zahrnuje jak příspěvek z EU, tak veřejné národní zdroje. ŘO také schválil žádosti o platbu v celkové výši 
116,1 mil. Kč. 

Obr. 26: - Aktuální stav implementace Integrovaného OP podle prioritních os 
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Z uvedeného grafu vyplývá, že poptávka po finanční podpoře u IOP je velmi slabá. Objem podaných 
projektových žádostí dosahuje pouze 95,3 % z alokace na rok 2007. Z tohoto pohledu není naplněn 
předpoklad minimálního podílu objemu zaregistrovaných žádostí k alokaci 2007, tj. 100 % Objem 
schválených prostředků činí jen 42,1 % z alokace na rok 2007 a také tento ukazatel nenaplňuje 
stanovenou hodnotu pro schválené prostředky. Zároveň však OP naznačuje v predikcích předpokládané 
žádosti o platbu předložené příjemci daleko přesahující současný stav schvalování projektových žádostí. 
IOP udává průměrnou délku realizace projektu cca 10 měsíců, je tedy relativně možné, že při využití 
zálohy poskytnuté EK tomuto programu a za předpokladu dokončení těchto projektů, nevznikne 
tzv. automatické zrušení závazku pro alokaci 2007. Nicméně v tuto chvíli je nutno tomuto programu 
věnovat zvýšenou pozornost a daleko častěji a podrobněji vyhodnocovat jeho vývoj, aby bylo možno 
učinit včasná opatření. 
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Obr. 27: - Plnění pravidla N+3 za Integrovaný OP 
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Obr. 28: - Kritické hranice čerpání rozpočtového 
závazku na rok 2007 v % z alokace 2007 
(současný stav / doporučený stav) 

Obr. 29: - Kritické hranice čerpání rozpočtového 
závazku na rok 2008 v % z alokace 2008 
(současný stav / doporučený stav) 

 Podáno Schváleno Propla- 
ceno 

Certifi- 
kováno 

12/07 
06/08 
12/08 
06/09 

95,3 / 100 42,1 / 100 0,8 / 50 0,0 / 50 
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0 / 75 

06/10       0 / 90 
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12/10          
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0 /50 
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12/11          

Zdroj: MMR Zdroj: MMR 

 

3.1.8. Operační program Technická pomoc 
Objem zaregistrovaných projektových žádostí dosáhl ke konci března 2009 2,5 mld. a tvoří cca 31 % 
alokace určené pro OP Technická pomoc na období 2007–2013 (tj. 122 procent alokací na roky 2007 
a 2008). Doposud, bylo k realizaci vybrány projekty, jejichž výše požadované dotace činí 682,6 mil. Kč 
a dosahuje 8,5 procent celkové alokace na období 2007–2013 (tj. 33,5 procent ze součtu alokací 
na roky 2007 a 2008). 
Žadatelům zatím nebyla do března 2009 schválena ani jedna žádost o platbu. 
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Obr. 30: - Aktuální stav implementace OP Technická pomoc podle prioritních os 
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Obr. 31: - Plnění pravidla N+3 za OP Technická pomoc 
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Obr. 32: - Kritické hranice čerpání rozpočtového 
závazku na rok 2007 v % z alokace 2007 
(současný stav / doporučený stav) 

Obr. 33: - Kritické hranice čerpání rozpočtového 
závazku na rok 2008 v % z alokace 2008 
(současný stav / doporučený stav) 

 Podáno Schváleno Propla- 
ceno 

Certifi- 
kováno 

12/07 
06/08 
12/08 
06/09 

249,9 / 
100 68,6 / 100 0,0 / 50 0,0 / 50 

12/09     0 / 75 
03/10     0 / 100 

0 / 75 

06/10       0 / 90 
09/10       0 / 100 
12/10          

 Podáno Schváleno Propla- 
ceno 

Certifi- 
kováno 

12/08 
06/09 

142,9 / 
100 0,0 / 100 0,0 / 25 0,0 / 25 

12/09   
06/10   

0 /50 

12/10     0 / 75 
0 /50 

03/11     0 / 100 0 / 75 
06/11       0 / 90 
09/11       0 / 100 
12/11          

Zdroj: MMR Zdroj: MMR 
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3.2. FINANCOVÁNÍ TEMATICKÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ 

Systém finančních toků prostředků z rozpočtu EU je založen na principu předfinancování ze státního 
rozpočtu (SR). To znamená, že podíl EU (85 %), který je určen na financování programů, je nejprve 
předfinancován z rozpočtu jednotlivých kapitol SR (ŘO) a až poté je podíl EU refundován zpět 
do kapitoly SR ze zdrojového účtu PCO (NF MF). Aby bylo možno podíl EU předfinancovat ze SR 
je nutné, aby jednotlivé kapitoly SR (ŘO) měly ve svém rozpočtu na daný rok dostatečné množství 
finančních prostředků. 
Prostředky podílu národního financování ze zdrojů SR (15 %) jsou příjemcům uvolňovány stejným 
způsobem jako prostředky SR na předfinancování podílu EU (85 %). 
Platby příjemcům podpory probíhají na základě žádostí o platbu, které příjemce předkládá na ŘO. Platby 
příjemcům probíhají formou ex-post plateb (následné proplacení výdajů již vynaložených příjemcem) 
či formou ex-ante plateb (formou poskytnutí prostředků příjemci před realizací jeho výdajů na projekt). 
Rozhodnutí o formě plateb příjemci je plně v kompetenci ŘO po dohodě se správcem kapitoly SR. 
Žádosti o platby příjemci předkládají v CZK a následně také proplácení z účtu ŘO probíhá v CZK, což 
klade zvýšené nároky na finanční řízení zejména z důvodu častého pohybu kurzu CZK/EUR, jelikož 
alokace na jednotlivé programy jsou stanoveny v EUR. 
 

3.2.1. Fáze financování tematických operačních programů 
 

Obr. 34: - Průběžné financování tematických operačních programů 

 
Zdroj: MMR 

 
Úroveň Příjemce – ŘO 

1. fáze – příjemce předkládá na ŘO žádost o platbu 
2. fáze – předfinancování z rozpočtu ŘO na účet příjemce (část EU + část SR) – platba na účet 

příjemce 
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Úroveň ŘO – MF 
3. fáze – vystavení souhrnné žádosti řídícím orgánem a předložení na MF (zaúčtování souhrnné 

žádosti v IS Viola) + kontrola zaúčtovaných souhrnných žádostí Národním fondem MF (PCO) 
4. fáze – refundace předfinancovaných prostředků zpět na účet ŘO (jen část EU) + certifikace 

plateb Národním fondem MF (PCO) 
 
Úroveň MF – EU 

5. fáze – odeslání žádosti o průběžnou platbu do EU 
6. fáze – proplacení průběžné platby z EU na účet MF – příjem platby z EU 

 

3.2.2. Stav financování tematických operačních programů 
V následující tabulce je v jednotlivých sloupcích obsažen celý finanční tok prostředků určených 
k financování tematických operačních programů. V prvním sloupci jsou alokované prostředky na roky 
2007 a 2008, jejichž vyčerpání musí proběhnout do konce let 2010 respektive 2011 dle pravidla N+3. 
Celkový objem alokace 2007–2008 na všechny TOP činí více než 175 mld. Kč přepočteno s dubnovým 
kurzem 27,469 Kč/EUR. 
Ve druhém sloupci je uvedeno množství proplacených prostředků příjemcům z jednotlivých ŘO (ZS). 
V této fázi záleží hlavně na samotných ŘO (ZS), jakým způsobem a jak rychle budou prostředky 
příjemcům proplácet, neboť tato odpovědnost je plně v jejich kompetenci. K 31.3. bylo na účty příjemců 
převedeno téměř 5,6 mld. Kč, což tvoří zatím jen 3,2 % z alokovaných prostředků let 2007 a 2008. 

Tab. 1 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků z rozpočtu ŘO (EU a národní zdroje) 

Operační 
program 

/Fond  

Alokace  
2007–2008 

Předfinancováno 
kumulativně  
k 31.3.2009* 

Refundováno  
kumulativně  
k 31.3.2009** 

Certifikováno kumulativně  
k 31.3.2009 

- v mil. Kč v mil. Kč % v mil. Kč % v mil. Kč % 
- a c c/a d d/a e e/a 

OP D 47 442,4 971,9 2,0 580,1 1,2 0,0 0,0 
OP ŽP 40 407,4 1 324,0 3,3 1 014,8 2,5 0,0 0,0 
OPPI 24 988,7 3178,4 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

OPVaVpI 17 013,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
OP VK 15 035,1 63,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
OPLZZ 15 111,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

IOP 13 018,2 51,5 0,4 0,7 0,0 0,0 0,0 
OP TP 2 038,1 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
TOP 175 055,0 5 589,4 3,2 1 595,6 0,9 0,0 0,0 

Poznámka: 
* předfinancování části EU+SR na účty příjemců (výdaje ŘO) 
** refundace prostředků části EU z NF MF na účty ŘO (příjmy ŘO) 
Zdroj: MSC2007 

Třetí sloupec obsahuje refundace předfinancovaných finančních prostředků zpět do jednotlivých kapitol 
SR. Tyto refundace provádí Národní fond Ministerstva financí. Ke konci března 2009 bylo refundováno 
zatím jen necelých 1,6 mld. Kč, cca 1 %. Čtvrtý sloupec obsahuje poslední část celého finančního toku 
a tím je certifikace způsobilých výdajů a následné odeslání žádosti o průběžnou platbu do EU. Ke konci 
března 2009 zatím neproběhla žádná certifikace a tedy nebyla zatím do EU odeslána žádná žádost 
o průběžnou platbu. Národní fond však má zatím dostatek finančních prostředků na refundace díky 
zálohovým platbám z EU. 
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4. REGIONÁLNÍ PROGRAMY 

4.1. STAV IMPLEMENTACE REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ 

4.1.1. Regionální operační program Severozápad 
Ke konci března 2009 bylo podáno na ÚRR celkem 522 projektových žádostí ve výši 21,8 mld. Kč, 
což činí 90,5 procent alokace na celé programové období a o 257,4 procent převyšuje alokace na roky 
2007 a 2008. ŘO schválil k poslednímu březnu 95 projektů, jejichž objem byl 6,5 mld. Kč. Objem 
finančních prostředků schválených projektů tvořil cca 27 procent alokace určené na ROP Severozápad 
na celé programové období (tj. 105,7procent z alokací na roky 2007 a 2008). ŘO dále schválil žadatelům 
o podporu v žádostech o platbu 330,2 mil. Kč, což činí 5,4 % z alokace na roky 2007 a 2008. 

Obr. 35: - Aktuální stav implementace podle prioritních os ROP Severozápad 

2,4

10,0

2,3

0,3

4,0

0,5

2,1

3,2

1,9
1,2

4,3

1,5
0,2 0,2 0,2

6,1

21,8

6,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

M
ili

ar
dy

 C
ZK

1 2 3 4 5 ROP SZ
Prioritní osa

ROP Severozápad

Alokace 2007+2008

Podané projektové žádostí

Schválené projekty

 
Zdroj: MSC2007 - 3.4.2009 

Z hlediska řízení pravidla N+3 je podstatné, že na ŘO bylo doposud zaregistrováno více než 100 % 
objemu finančních prostředků vztahujících se k alokaci na rok 2007 (objem prostředků 
u zaregistrovaných projektů přesahuje i alokaci na rok 2008). ŘO dále schválil objem finančních 
prostředků rovnající se součtu alokací na roky 2007 a 2008. Podle těchto dvou sledovaných kritérií 
se vývoj čerpání finančních prostředků z fondů EU v ROP Severozápad nejeví jako rizikový. Pomalu se 
zatím rozjíždí schvalování žádostí o platbu a posléze proplácení prostředků na účty příjemců. Objem 
proplacených prostředků by v současné době měl dosahovat 50 % alokace na rok 2007. Ani odhad 
schválených žádostí o platbu do konce roku 2009 nevyznívá příliš optimisticky. Podle vyjádření ŘO však 
budou v tomto roce probíhají a budou probíhat další výzvy a ŘO tak počítá s dalším navyšováním objemu 
schválených prostředků a následně také jejich proplácení. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem 
se lze domnívat, že finanční prostředky alokované na rok 2007, respektive 2008 budou vyčerpány 
do konce roku 2010, respektive 2011. 
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Obr. 36: - Plnění pravidla N+3 za ROP Severozápad 
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Zdroj: MSC2007 - 3.4.2009, ŘO 

Obr. 37: - Kritické hranice čerpání rozpočtového 
závazku na rok 2007 v % z alokace 2007 
(současný stav / doporučený stav) 

Obr. 38: - Kritické hranice čerpání rozpočtového 
závazku na rok 2008 v % z alokace 2008 
(současný stav / doporučený stav) 

 Podáno Schváleno Propla- 
ceno 

Certifi- 
kováno 

12/07 
06/08 
12/08 
06/09 

728,2 / 
100 216,5 / 100 5,2 / 50 0,0 / 50 

12/09     0 / 75 
03/10     0 / 100 

0 / 75 

06/10       0 / 90 
09/10       0 / 100 
12/10          

 Podáno Schváleno Propla- 
ceno 

Certifi- 
kováno 

12/08 
06/09 

598,8 / 
100 111,1 / 100 0,0 / 25 0,0 / 25 

12/09   
06/10   

0 /50 

12/10     0 / 75 
0 /50 

03/11     0 / 100 0 / 75 
06/11       0 / 90 
09/11       0 / 100 
12/11          

Zdroj: MMR Zdroj: MMR 

Krizi hodlá ŘO čelit navýšením alokací na výzvy (ty v současné době pokrývají závazky až do roku 
2012). ŘO přesto registruje obrovské převisy poptávky po podpoře. 
 

4.1.2. Regionální operační program Moravskoslezsko 
Objem finančních prostředků, o které zájemci o podporu z fondů EU žádali ŘO ROP Moravskoslezsko 
dosáhl ke konci března 2009 cca 11 mld. Kč. Tato částka se rovná 47,6 % alokace na celé programové 
období a o 86,4 % přesahuje alokace na roky 2007 a 2008. Objem zazávazkovaných finančních 
prostředků dosáhl ke stejnému datu 3,3 mld. Kč, což bylo cca 13,9 procent z alokace určené na ROP na 
celé programové období, tj. 55,7 procent z alokací na roky 2007 a 2008. V žádostech o platbu ŘO schválil 
519,7 mil. Kč, tj. 8,8 % alokací 2007 a 2008. 
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Obr. 39: - Aktuální stav implementace podle prioritních os ROP Moravskoslezsko 
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Zdroj: MSC2007 - 3.4.2009 

Současný stav čerpání finančních prostředků ROP Moravskoslezsko z hlediska pravidla N+3 můžeme 
hodnotit jako příznivý. Objem prostředků v podaných projektových žádostech výrazně přesahuje 
rizikovou hranici, která se rovná hodnotě alokace na rok 2007. Také objem zazávazkovaných finančních 
prostředků dosáhl hodnoty alokace na rok 2007. 

Obr. 40: - Plnění pravidla N+3 za ROP Moravskoslezsko 
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Obr. 41: - Kritické hranice čerpání rozpočtového 
závazku na rok 2007 v % z alokace 2007 
(současný stav / doporučený stav) 

Obr. 42: - Kritické hranice čerpání rozpočtového 
závazku na rok 2008 v % z alokace 2008 
(současný stav / doporučený stav) 

 Podáno Schváleno Propla- 
ceno 

Certifi- 
kováno 

12/07 
06/08 
12/08 
06/09 

381,8 / 
100 114,2 / 100 13,4 / 50 0,0 / 50 

12/09     0 / 75 
03/10     0 / 100 

0 / 75 

06/10       0 / 90 
09/10       0 / 100 
12/10          

 Podáno Schváleno Propla- 
ceno 

Certifi- 
kováno 

12/08 
06/09 

268,6 / 
100 13,6 / 100 0,0 / 25 0,0 / 25 

12/09   
06/10   

0 /50 

12/10     0 / 75 
0 /50 

03/11     0 / 100 0 / 75 
06/11       0 / 90 
09/11       0 / 100 
12/11          

Zdroj: MMR Zdroj: MMR 

Ohrožení pravidla N+3 je tak možné spatřovat pouze v nízkých hodnotách schválených žádostí o platbu, 
které by se podle standardu měly rovnat 50 % alokace 2007. ŘO identifikoval dva základní problémy, 
které zpožďují předpokládané tempo růstu žádostí o platbu. První je složitý administrativní proces a nízká 
administrativní kapacita, na což management programu zareagoval prověřením administrativních postupů 
s cílem jejich racionalizace a náborem nových pracovníků v oblasti finanční administrativy. Druhým 
faktorem je vysoké procento nesprávně podaných žádostí o platbu, které i přes pořádané semináře 
a vysokou aktivitu manažerů OP v této oblasti se dosud nepodařilo eliminovat. 
Nicméně ŘO předpokládá, že přijatá opatření zajistí úspěšné naplnění plánu proplacených prostředků 
příjemcům v roce 2009. Dle uvedených informací tak není čerpání prostředků z fondů EU u tohoto 
programu ohroženo. 
 

4.1.3. Regionální operační program Jihovýchod 
Z následujícího grafu je zřejmé, že zájemci o podporu z fondů EU podali ke konci března 2009 žádosti 
o podporu v celkové výši 19,7 mld. Kč. Tento objem se rovná 86,4 procentům z celkové alokace pro tento 
program, tj. 345,6 % alokací 2007 a 2008. Z grafu dále vyplývá, že objem prostředků odpovídající 
schváleným projektům, které byly podepsány s příjemci podpory, dosahuje 7,5 mld. Kč, tj. 129,8 procent 
z alokovaných prostředků na roky 2007 a 2008. Objem finančních prostředků ve schválených žádostech 
o platbu dosáhl ke stejnému datu 463,7 mil. Kč, což je 8,0 procent z alokací na roky 2007 a 2008. 
Z dostupných dat je patrné, že RR ROP Jihovýchod registruje vysokou poptávku po finanční podpoře. 
Objem finančních prostředků, které ŘO zaregistroval u podaných projektových žádostí převyšuje jak 
alokaci na rok 2007, tak alokaci na rok 2008. Také objem schválených prostředků pokrývá nejen alokaci 
na rok 2007, ale již také alokaci na rok 2008. Samotné čerpání prostředků z fondů EU, reprezentované 
v této analýze objemem schválených žádostí o platbu, v současné době nedosahuje optimálních hodnot. 
Nicméně ŘO reálně očekává, že v roce 2009 proplatí příjemcům prostředky v celkovém objemu 
dosahujícím alokaci na rok 2009.  
Tento Řídící orgán celkově prokázal schopnost strategického řízení na základě analytických a 
evaluačních podkladů a to v poměrně vzácné shodě s politickými představiteli Regionální rady. 
Zajímavostí je zjištěná vysoká konkurence mezi poradenskými agenturami, které samy nabízejí 
potenciálním žadatelům zpracování možných projektů do té mír, že napomáhají vytvářet absorpční 
kapacitu. 



 

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI: ANALÝZA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z FONDŮ EU S OHLEDEM NA PRAVIDLO N+3/N+2 30 

Obr. 43: - Aktuální stav implementace podle prioritních os ROP Jihovýchod 
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Zdroj: MSC2007 - 3.4.2009 

Obr. 44: - Plnění pravidla N+3 za ROP Jihovýchod 
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Podle vyjádření ŘO zůstávají problémem v implementaci veřejné zakázky. Chyby ve výběrových řízeních 
mohou ohrozit efektivní čerpání alokace OP. Riziko plyne i z novelizace zákona č. 250 a případného 
přísného výkladu uplatňování sankcí za porušování rozpočtové kázně. ŘO uspořádá v rámci veletrhu 
URBIS Invest seminář zaměřený na problematiku ztíženého přístupu potenciálních žadatelů k úvěrům. 



 

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI: ANALÝZA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z FONDŮ EU S OHLEDEM NA PRAVIDLO N+3/N+2 31 

Obr. 45: - Kritické hranice čerpání rozpočtového 
závazku na rok 2007 v % z alokace 2007 
(současný stav / doporučený stav) 

Obr. 46: - Kritické hranice čerpání rozpočtového 
závazku na rok 2008 v % z alokace 2008 
(současný stav / doporučený stav) 

 Podáno Schváleno Propla- 
ceno 

Certifi- 
kováno 

12/07 
06/08 
12/08 
06/09 

699,0 / 
100 266,1 / 100 13,3 / 50 0,0 / 50 

12/09     0 / 75 
03/10     0 / 100 

0 / 75 

06/10       0 / 90 
09/10       0 / 100 
12/10          

 Podáno Schváleno Propla- 
ceno 

Certifi- 
kováno 

12/08 
06/09 

570,9 / 
100 158,3 / 100 0,0 / 25 0,0 / 25 

12/09   
06/10   

0 /50 

12/10     0 / 75 
0 /50 

03/11     0 / 100 0 / 75 
06/11       0 / 90 
09/11       0 / 100 
12/11          

Zdroj: MMR Zdroj: MMR 

 

4.1.4. Regionální operační program Střední Morava 
Objem finančních prostředků, o které byl ŘO žádán v rámci podaných projektů, dosahoval ke konci 
března 2009 12,9 mld. Kč. Tento objem tvořil 60,8 procent alokace na celé programové období, tj. 258 % 
z alokací 2007 a 2008. Objem prostředků ve schválených projektech dosáhl 3,7 mld. Kč a tvořil ke konci 
března 2009 cca 17,5 procent alokace, kterou má řídící orgán k dispozici na všechny podporované 
aktivity na celé programové období (tj. 67,6 procent z alokací na roky 2007 a 2008). ŘO dále schválil 
žadatelům žádosti o platbu ve výši 389,1 mil. Kč, a to je cca 7,2 % ze součtu alokací na roky 2007 a 2008. 

Obr. 47: - Aktuální stav implementace podle prioritních os ROP Střední Morava 
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Zdroj: MSC2007 - 3.4.2009 
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Plnění pravidla N+3 pro alokaci na rok 2007 probíhá u ROP Střední Morava doposud optimálně. ŘO 
zaregistroval a následně také schválil dostatečný objem finančních prostředků pokrývající alokaci 
na rok 2007. Nedostatečné je zatím proplácení prostředků na účty příjemců. Ve schvých predikcích však 
ŘO udává, že do konce roku 2009 schválí žádosti o platbu v celkové výši 5,7 mld. Kč, tj. objem 
finančních prostředků výrazně přesahující alokaci 2007. Tato predikce vychází nejen z doposud 
schválených prosjektů, ale dle vyjádření ŘO také z projektů vybraných k realizaci Výbore regionální 
rady, jejich objem činí 4,9 mld. Kč. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nespatřujeme riziko, 
že alokace by nebyla vyčerpána do konce roku 2010. 
Vzhledem k probíhající finanční krizi ŘO navyšuje průběžně alokaci na výzvy a chystá se proplácet 
platby příjemcům až čtyřikrát ročně. 

Obr. 48: - Plnění pravidla N+3 za ROP Střední Morava 
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Zdroj: MSC2007 - 3.4.2009, ŘO 

Obr. 49: - Kritické hranice čerpání rozpočtového 
závazku na rok 2007 v % z alokace 2007 
(současný stav / doporučený stav) 

Obr. 50: - Kritické hranice čerpání rozpočtového 
závazku na rok 2008 v % z alokace 2008 
(současný stav / doporučený stav) 

 Podáno Schváleno Propla- 
ceno 

Certifi- 
kováno 

12/07 
06/08 
12/08 
06/09 

491,1 / 
100 138,6 / 100 20,9 / 50 0,0 / 50 

12/09     0 / 75 
03/10     0 / 100 

0 / 75 

06/10       0 / 90 
09/10       0 / 100 
12/10          

 Podáno Schváleno Propla- 
ceno 

Certifi- 
kováno 

12/08 
06/09 

372,8 / 
100 36,8 / 100 0,0 / 25 0,0 / 25 

12/09   
06/10   

0 /50 

12/10     0 / 75 
0 /50 

03/11     0 / 100 0 / 75 
06/11       0 / 90 
09/11       0 / 100 
12/11          

Zdroj: MMR Zdroj: MMR 
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4.1.5. Regionální operační program Severovýchod 
Od počátku realizace ROP Severovýchod bylo přijato na ÚRR celkem 723 projektových žádostí. 
ŘO ROP Severovýchod evidoval ke konci března 2009 cca 22,3 mld. Kč, o které byl požádán ze strany 
zájemců o podporu z EU. Podíl objemu předložených projektových žádostí činí cca 105,2 % z celkové 
alokace ROP Severovýchod (413,5% z alokace na roky 2007 a 2008). Objem zazávazkovaných 
finančních prostředků v uzavřených smlouvách dosáhl cca 5,8 mld. Kč a tvoří cca 27,4 % z celkové 
alokace, která zahrnuje jak příspěvek z ERDF, tak veřejné národní zdroje (tj. 107,2 procent alokací 
na roky 2007 a 2008). 

Obr. 51: - Aktuální stav implementace podle prioritních os ROP Severovýchod 
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Zdroj: MSC2007 - 3.4.2009 

Z dostupných dat můžeme soudit, že splnění pravidla N+3, tj. vyčerpání alokace 2007, respektive 2008 
do konce roku 2010, respektive 2011, se u ROP Severovýchod nejeví jako rizikové. Sledované ukazatele, 
které hodnotí plnění pravidla N+3 dosahují hodnot přesahující 100% alokace na rok 2007. Objem 
podaných projektů, které ŘO ROP Severovýchod v současné době eviduje, spolu s objemem schválených 
projektů dávají předpoklad, že alokace na rok 2007 bude vyčerpána podle plánu do konce roku 2010. 
Pouze objem prostředků ve schválených žádostech o platbu zaostává za ideálním stavem čerpání, avšak 
dle predikcí ŘO lze předpokládat, že na účty příjemců bude do konce roku proplaceno 4,5 mld. Kč, 
což pokrývá celou alokaci na rok 2007 a zasahuje již do alokace na rok 2008. 
Za předpokladu finančního ukončení většiny schválených projektů není vyčerpání alokace na rok 2007 
podle pravidla N+3 ohroženo. 
Podle vyjádření ŘO jsou zjištěny problémy v oblasti cestovního ruchu. Pro ŘO je obtížné odlišit důsledky 
krize od špatného podnikatelského záměru žadatele (nadhodnocení přínosu projektu a následná 
neudržitelnost výsledků).  
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Obr. 52: - Plnění pravidla N+3 za ROP Severovýchod 
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Zdroj: MSC2007 - 3.4.2009, ŘO 

Obr. 53: - Kritické hranice čerpání rozpočtového 
závazku na rok 2007 v % z alokace 2007 
(současný stav / doporučený stav) 

Obr. 54: - Kritické hranice čerpání rozpočtového 
závazku na rok 2008 v % z alokace 2008 
(současný stav / doporučený stav) 

 Podáno Schváleno Propla- 
ceno 

Certifi- 
kováno 

12/07 
06/08 
12/08 
06/09 

847,3 / 
100 219,6 / 100 18,3 / 50 0,0 / 50 

12/09     0 / 75 
03/10     0 / 100 

0 / 75 

06/10       0 / 90 
09/10       0 / 100 
12/10          

 Podáno Schváleno Propla- 
ceno 

Certifi- 
kováno 

12/08 
06/09 

712,3 / 
100 114,0 / 100 0,0 / 25 0,0 / 25 

12/09   
06/10   

0 /50 

12/10     0 / 75 
0 /50 

03/11     0 / 100 0 / 75 
06/11       0 / 90 
09/11       0 / 100 
12/11          

Zdroj: MMR Zdroj: MMR 

 

4.1.6. Regionální operační program Jihozápad 
Od počátku realizace ROP Jihozápad bylo ke konci března 2009 přijato na ÚRR celkem 1 336 
projektových žádostí, jejichž objem činil 21,8 mld. Kč. Podíl předložených projektových žádostí se rovná 
cca 109 % z celkové alokace ROP Jihozápad (tj. 428,1 % z alokací na roky 2007 a 2008). Z těchto 
projektů již ŘO schválil 336 projektů ve výši 6,8 mld. Kč. Objem zazávazkovaných finančních prostředků 
v uzavřených smlouvách tvoří cca 33,5% z celkové alokace, což je 132,7 procent ze součtu alokací 
na roky 2007 a 2008. Schválené žádosti o platbu dosahují 353,5 mil. Kč, což je 6,9 % alokací na roky 
2007 a 2008. 
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Obr. 55: - Aktuální stav implementace podle prioritních os ROP Jihozápad 
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Zdroj: MSC2007 - 3.4.2009 

Obr. 56: - Plnění pravidla N+3 za ROP Jihozápad 
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Zdroj: MSC2007 - 3.4.2009, ŘO 

S ohledem na naplnění pravidla N+3 se čerpání finančních prostředků ROP Jihozápad vyvíjí pozitivně. 
Dva ze tří sledovaných ukazatelů dosahují hodnot stanovených jako optimální pro čerpání prostředků 
z fondů EU. Jak objem podaných projektových žádostí, tak také objem zazávazkovaných prostředků 
výrazně přesahuje hranici 100 % alokace na rok 2007. Objem prostředků ve schválených žádostech o 
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platbu nedosahuje 50 % této alokace, avšak podle predikcí ŘO dojde do konce tohoto roku k proplacení 
dostatečného objemu prostředků tak, aby byla naplněna alokace na rok 2007. 

Obr. 57: - Kritické hranice čerpání rozpočtového 
závazku na rok 2007 v % z alokace 2007 
(současný stav / doporučený stav) 

Obr. 58: - Kritické hranice čerpání rozpočtového 
závazku na rok 2008 v % z alokace 2008 
(současný stav / doporučený stav) 

 Podáno Schváleno Propla- 
ceno 

Certifi- 
kováno 

12/07 
06/08 
12/08 
06/09 

877,3 / 
100 271,9 / 100 11,9 / 50 0,0 / 50 

12/09     0 / 75 
03/10     0 / 100 

0 / 75 

06/10       0 / 90 
09/10       0 / 100 
12/10          

 Podáno Schváleno Propla- 
ceno 

Certifi- 
kováno 

12/08 
06/09 

740,9 / 
100 163,9 / 100 0,0 / 25 0,0 / 25 

12/09   
06/10   

0 /50 

12/10     0 / 75 
0 /50 

03/11     0 / 100 0 / 75 
06/11       0 / 90 
09/11       0 / 100 
12/11          

Zdroj: MMR Zdroj: MMR 

 

4.1.7. Regionální operační program Střední Čechy 
Od počátku realizace ROP Střední Čechy bylo ke konci března 2009 přijato na ÚRR celkem 595 
projektových žádostí o celkovém objemu 13 mld. Kč, což tvoří 71,8% procent vyčleněné částky 
na operační program na celé programové období (tj. 282,3% z alokací na roky 2007 a 2008). 148 
projektových žádostí v hodnotě 3,7mld. Kč již bylo schváleno. 

Obr. 59: - Aktuální stav implementace podle prioritních os ROP Střední Čechy 
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Zdroj: MSC2007 - 3.4.2009 
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OP disponuje dostatečně vysokou mírou schválených projektů. Objem finančních prostředků 
ve schválených projektech zasahuje již do alokace na rok 2008. V současné době je tak třeba zaměřit se 
na fázi proplácení prostředků na účty příjemců. Současný stav není optimální, tj. proplacené prostředky 
dosahují pouze 1,5 % alokace 2007. Dle predikcí plánuje ŘO do konce roku plánuje proplatit příjemcům 
téměř celou alokaci 2007. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem lze konstatovat, že pravidlo N+3 pro 
alokaci 2007 není ohroženo. 

Obr. 60: - Plnění pravidla N+3 za ROP Střední Čechy 
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Zdroj: MSC2007 - 3.4.2009, ŘO 

Obr. 61: - Kritické hranice čerpání rozpočtového 
závazku na rok 2007 v % z alokace 2007 
(současný stav / doporučený stav) 

Obr. 62: - Kritické hranice čerpání rozpočtového 
závazku na rok 2008 v % z alokace 2008 
(současný stav / doporučený stav) 

 Podáno Schváleno Propla- 
ceno 

Certifi- 
kováno 

12/07 
06/08 
12/08 
06/09 

578,5 / 
100 170,1 / 100 1,5 / 50 0,0 / 50 

12/09     0 / 75 
03/10     0 / 100 

0 / 75 

06/10       0 / 90 
09/10       0 / 100 
12/10          

 Podáno Schváleno Propla- 
ceno 

Certifi- 
kováno 

12/08 
06/09 

456,1 / 
100 66,8 / 100 0,0 / 25 0,0 / 25 

12/09   
06/10   

0 /50 

12/10     0 / 75 
0 /50 

03/11     0 / 100 0 / 75 
06/11       0 / 90 
09/11       0 / 100 
12/11          

Zdroj: MMR Zdroj: MMR 
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4.2. STAV IMPLEMENTACE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ HL. MĚSTA PRAHY 

4.2.1. Operační program Praha-Konkurenceschopnost 
Ke konci března 2009 bylo v rámci celého OP Praha-Konkurenceschopnost zaregistrováno 
423 projektových žádostí o celkovém objemu cca 8,7 mld. Kč, což tvoří cca 114,5 % vyčleněné alokace 
na operační program na celé programové období (tj. 423,9 % ze součtu alokací na roky 2007 a 2008. 
Z celkového počtu všech přijatých projektových žádostí bylo ŘO schváleno 50 projektů v celkové 
hodnotě cca 839,5 mil. Kč. což je cca 40,7 procenta z alokací na roky 2007 a 2008.  

Obr. 63: - Aktuální stav implementace podle prioritních os OP Praha-Konkurenceschopnost 

0,8

1,4

0,1
0,5

2,8

0,4
0,7

4,4

0,3
0,1 0,1 0,0

2,1

8,7

0,8

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

M
ili

ar
dy

 C
ZK

1 2 3 4 OP PK
Prioritní osa

OP Praha - Konkurenceschopnost

Alokace 2007+2008

Podané projektové žádostí

Schválené projekty

 
Zdroj: MSC2007 - 3.4.2009 

Z dostupných dat je zřejmé, že riziko ohrožení alokace na roky 2007 a 2008 u tohoto OP je velmi 
aktuální. Z pohledu splnění pravidla N+3 doporučujeme analýzu současného stavu, který se vyznačuje 
nepoměrem mezi poptávkou po dotacích z EU a objemem schválených prostředků. Za této situace je 
velmi reálné, že alokace na rok 2007 nebude vyčerpána v termínu do roku 2010. 
Podle informací ŘO byl ale doporučen k financování dostatečný objem finančních prostředků, který 
pokrývá alokaci na rok 2007. Bude tedy záležet, zda tyto projekty projdou závěrečným hodnocením 
a riziko nesplnění pravidla N+3 tak nakonec nebude aktuální. 
Nicméně informace ŘO udává, že již v prvním čtvrtletí roku 2009 předpokládal schválit žádosti o platbu 
ve výši 0,7 mld. Kč. V současné době však nebyla schválena ani jedna žádost. Vzhledem k těmto 
skutečnostem je třeba přehodnotit systém odhadů tak, aby odhadovaný objem schválených žádostí 
o platbu lépe odrážel skutečnou situaci čerpání finančních prostředků z EU u tohoto operačního 
programu. 
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Obr. 64: - Plnění pravidla N+3 za OP Praha-Konkurenceschopnost 
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Zdroj: MSC2007 - 3.4.2009, ŘO 

Obr. 65: - Kritické hranice čerpání rozpočtového 
závazku na rok 2007 v % z alokace 2007 
(současný stav / doporučený stav) 

Obr. 66: - Kritické hranice čerpání rozpočtového 
závazku na rok 2008 v % z alokace 2008 
(současný stav / doporučený stav) 

 Podáno Schváleno Propla- 
ceno 

Certifi- 
kováno 

12/07 
06/08 
12/08 
06/09 

856,4 / 
100 82,2 / 100 0,0 / 50 0,0 / 50 

12/09     0 / 75 
03/10     0 / 100 

0 / 75 

06/10       0 / 90 
09/10       0 / 100 
12/10          

 Podáno Schváleno Propla- 
ceno 

Certifi- 
kováno 

12/08 
06/09 

741,5 / 
100 0,0 / 100 0,0 / 25 0,0 / 25 

12/09   
06/10   

0 /50 

12/10     0 / 75 
0 /50 

03/11     0 / 100 0 / 75 
06/11       0 / 90 
09/11       0 / 100 
12/11          

Zdroj: MMR Zdroj: MMR 

 

4.2.2. Operační program Praha-Adaptabilita 
Ke konci března bylo ŘO v rámci celého OP PA předloženo 1 186 projektových žádostí o celkovém 
objemu cca 7,3 mld. Kč, což je suma dvojnásobně převyšující alokaci určenou na operační program 
na celé programové období (tj. 766,7 % z alokací na roky 2007 a 2008). Finanční prostředky vázané 
ve schválených projektech dosahují k březnu 2009 hodnoty 971,2 mil. Kč, což je cca 102,1 % alokace 
pro OP PA na období 2007 až 2008. ŘO doposud neschválil žádnou žádost o platbu. 
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Obr. 67: - Aktuální stav implementace podle prioritních os OP Praha-Adaptabilita 
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Zdroj: MSC2007 - 3.4.2009 

Obr. 68: - Plnění pravidla N+3 za OP Praha-Adaptabilita 
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Zdroj: MSC2007 - 3.4.2009 

Čerpání finančních prostředků z fondů EU u OP Praha-Adatpabilita se podle pravidla N+3 vyvíjí 
pozitivně. OP se vyznačuje značnou poptávkou po dotacích z EU, jejíž objem více než sedminásobně 
přesahuje alokované prostředky na roky 2007 a 2008. HMP schválil objem finančních prostředků 
rovnajícího se hranici výše zmíněných alokací, tj. byl schválen dostatečný objem finančních prostředků 
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tak, aby pokryl čerpání alokací 2007 a 2008. Riziko nevyčerpání prostředků alokovaných na rok 2007 
do konce roku 2010 je tak spojeno se situací, že ŘO zatím neschválil žádnou žádost o platbu. Pozornost 
ŘO by tak měla být věnována délce projektů, případně jednotlivým etapám projektů. 

Obr. 69: - Kritické hranice čerpání rozpočtového 
závazku na rok 2007 v % z alokace 2007 
(současný stav / doporučený stav) 

Obr. 70: - Kritické hranice čerpání rozpočtového 
závazku na rok 2008 v % z alokace 2008 
(současný stav / doporučený stav) 

 Podáno Schváleno Propla- 
ceno 

Certifi- 
kováno 

12/07 
06/08 
12/08 
06/09 

1548,7 / 
100 206,1 / 100 0,0 / 50 0,0 / 50 

12/09     0 / 75 
03/10     0 / 100 

0 / 75 

06/10       0 / 90 
09/10       0 / 100 
12/10          

 Podáno Schváleno Propla- 
ceno 

Certifi- 
kováno 

12/08 
06/09 

1420,2 / 
100 104,1 / 100 0,0 / 25 0,0 / 25 

12/09   
06/10   

0 /50 

12/10     0 / 75 
0 /50 

03/11     0 / 100 0 / 75 
06/11       0 / 90 
09/11       0 / 100 
12/11          

Zdroj: MMR Zdroj: MMR 

 

4.3. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍCH PROGRAMŮ 

Systém finančních toků prostředků z rozpočtu EU u regionálních programů (ROP a OP Praha) je založen 
na principu financování žádostí o platbu z prostředků RR/HMP, které obdržely prostředky na financování 
podílu financovaného z rozpočtu EU z rozpočtu kapitoly MMR a podílu prostředků odpovídajících 
národnímu spolufinancování z rozpočtu kapitoly MMR, z rozpočtu krajů, resp. hlavního města Prahy. 
Prostředky z rozpočtu EU jsou následně zpětně proplaceny PCO (NF MF) na účet správce kapitoly 
MMR. 
Platby příjemcům probíhají formou ex-post plateb (následné proplacení výdajů již vynaložených 
příjemcem) či formou ex-ante plateb (formou poskytnutí prostředků příjemci před realizací jeho výdajů 
na projekt). Rozhodnutí o formě plateb příjemci je učiněno ŘO ve spolupráci s MMR, které poskytuje 
prostředky na financování projektů příjemcům ze SR do rozpočtu RR/HMP. 
Žádosti o platby jsou příjemci předkládány a následně také propláceny v CZK. 
Stejným způsobem jako jsou příjemcům uvolňovány prostředky odpovídající podílu spolufinancování 
z rozpočtu EU jsou uvolňovány také prostředky národního financování z rozpočtu RR/HMP. 
 

4.3.1. Převody prostředků SR z kapitoly MMR do rozpočtu RR/HMP 
V souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, jsou na základě rozhodnutí 
o poskytnutí dotace ministra pro místní rozvoj vydaného dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech, z rozpočtové kapitoly MMR poskytnuty prostředky Regionálním radám regionu 
soudržnosti/HMP na financování regionálních programů spolufinancovaných z prostředků z rozpočtu EU. 
Tyto finanční prostředky poskytnuté Regionálním radám/HMP na financování akcí hrazených z rozpočtu 
EU by měly mít následující strukturu:  85 % podíl EU, 7,5 % podíl SR. Zbývajících 7,5 % dofinancuje 
RR/HMP ze svého rozpočtu. Termíny pro poskytnutí prostředků SR jsou stanoveny v rozhodnutích 
o poskytnutí dotace ministra pro místní rozvoj. 
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4.3.2. Fáze financování regionálních programů 
 
Úroveň MMR – RR/HMP – Příjemce  

1. fáze – převod prostředků SR z kapitoly MMR do rozpočtu RR/HMP (část EU + část SR) 
2. fáze -  příjemce předkládá na RR/HMP žádost o platbu 
3. fáze – financování žádostí o platbu z prostředků RR/HMP 

 
Úroveň RR/HMP – MF - MMR 

4. fáze – vystavení souhrnné žádosti řídícím orgánem (RR/HMP) a předložení na MF (zaúčtování 
souhrnné žádosti v IS Viola) + kontrola zaúčtovaných souhrnných žádostí Národním fondem MF 
(PCO) 

5. fáze – refundace poskytnutých prostředků zpět na účet MMR (jen část EU) + certifikace plateb 
Národním fondem MF (PCO) 

 
Úroveň MF – EU  

6. fáze – odeslání žádosti o průběžnou platbu do EU 
7. fáze – proplacení průběžné platby z EU na účet MF 

Obr. 71: - Průběžné financování regionálních programů 

 
Zdroj: MMR 

 

4.3.3. Stav financování regionálních programů 
V následující tabulce je v jednotlivých sloupcích obsažen celý finanční tok prostředků určených 
k financování regionálních programů ze SF. V prvním sloupci jsou alokované prostředky na roky 2007 
a 2008, jejichž vyčerpání musí proběhnout do konce let 2010 respektive 2011 dle pravidla N+3. Celkový 
objem alokace 2007-2008 na všechny RP činí více než 41 mld. Kč přepočteno s dubnovým kurzem 
27,469 Kč/EUR. 
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Ve druhém sloupci je uvedeno množství poskytnutých záloh z rozpočtu MMR na účty RR/HMP s údaji 
ke konci března 2009. Tyto zálohy jsou jim vypláceny ve čtvrtletních splátkách na základě jejich skutečné 
potřeby. Ke konci března 2009 bylo jednotlivým RP poskytnuto více jak 5 mld. Kč. 

Tab. 2 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků z rozpočtu RR/HMP (EU a národní zdroje) 

Operační 
program 

/Fond  

Alokace  
2007–2008 

Poskytnuto 
RR/HMP 

kumulativně  
k 31.3.2009* 

Předfinancováno 
kumulativně  
k 31.3.2009** 

Refundováno  
kumulativně  

k 31.3.2009*** 

Certifikováno 
kumulativně  
k 31.3.2009 

- v mil. Kč v mil. Kč v mil. Kč % v mil. Kč % v mil. Kč % 
- a b c c/a d d/a e e/a 

ROP SZ 6 128,7 222,6 155,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
ROP MS 5 883,8 725,8 384,9 6,5 183,8 3,1 0,0 0,0 
ROP JV 5 788,0 750,5 374,7 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
ROP SM 5 401,4 673,0 551,2 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
ROP SV 5 393,8 989,3 480,8 8,9 69,4 1,3 0,0 0,0 
ROP JZ 5 091,3 466,2 296,6 5,8 192,0 3,8 0,0 0,0 
ROP SČ 4 593,7 453,0 33,4 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
OP PK 2 062,9 462,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
OP PA 951,8 259,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

RP 41 295,4 5 002,7 2 277,1 5,5 445,2 1,1 0,0 0,0 
Poznámka: 
* poskytnutí záloh z rozpočtu MMR na účty RR/HMP 
** předfinancování části EU+SR na účty příjemců 
*** refundace prostředků části EU z NF MF na účet MMR 
Zdroj: MMR 

Třetí sloupec obsahuje množství proplacených prostředků příjemcům z RR/HMP. V této fázi již záleží 
hlavně na samotných RR, jakým způsobem a jak rychle budou prostředky příjemcům proplácet, neboť 
tato odpovědnost je plně v jejich kompetenci. K 31.3. 2009 bylo na účty příjemců převedeno téměř 
2,3 mld. Kč, což tvoří zatím jen 5,5 % z alokovaných prostředků let 2007 a 2008. 
Čtvrtý sloupec obsahuje refundace předfinancovaných finančních prostředků zpět do kapitoly MMR. 
Tyto refundace provádí Národní fond Ministerstva financí. Ke konci března 2009 bylo refundováno zatím 
jen necelých 450 mil. Kč, cca 1 %. Tato nízká míra refundací byla způsobena nesprávným vyplňováním 
finančních formulářů a podkladů nezbytných pro provedení refundace ze strany RR. Tím pádem nemohl 
Národní fond refundovat. Drobné nesrovnalosti jsou ale již odstraněny a nic nebrání tomu, aby se mohlo 
dál úspěšně refundovat. Pátý sloupec obsahuje poslední část celého finančního toku a tím je certifikace 
způsobilých výdajů a následné odeslání žádosti o průběžnou platbu do EU. Ke konci března 2009 zatím 
neproběhla žádná certifikace a tedy nebyla zatím do EU odeslána žádná žádost o průběžnou platbu. 
Národní fond však zatím má dostatek finančních prostředků na refundace díky zálohovým platbám z EU. 
 



PŘÍLOHA 1: ÚDAJE O PROJEKTECH/GG PODLE JEDNOTLIVÝCH OP/RP A FONDŮ EU 
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5. PŘÍLOHOVÁ ČÁST 

5.1. TABULKOVÁ ČÁST 

Tab. 3 - Údaje o projektech/GG podle jednotlivých OP/RP a fondů EU (EU a národní zdroje) 

Operační 
program 

/Fond  
IP/GG Podané žádosti 

o podporu/o GG 
Projekty/GG vyřazené 

z administrace 

Projekty/GG 
ve schvalovacím 

procesu 
Schválené projekty/GG 

- - počet v mil. Kč počet v mil. Kč počet v mil. Kč počet v mil. Kč 
- - od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období 

OP D IP 137 143 245,5 14 426,4 68 120 964,8 55 21 854,4 
OP ŽP IP 3 555 83 199,0 1 008 26 403,8 1 094 22 476,9 1 453 34 318,3 
OP PI IP 3 276 31 638,0 809 7 988,5 934 10 959,4 1 533 12 690,1 

OP VaVpI IP 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
IP 1 134 17 624,8 534 6 729,7 545 9 508,6 55 1 386,5 OP VK GG 47 8 510,7 0 0,0 8 1 893,6 39 6 617,1 
IP 154 17 859,9 34 4 399,8 64 4 459,0 56 9 001,1 OP LZZ GG 14 20 360,4 1 1 304,5 0 0,0 13 18 955,9 

IOP IP 4 866 6 056,8 52 1 003,8 4 582 2 379,6 232 2 673,4 
OP TP IP 52 2 485,9 8 551,7 22 1 251,7 22 682,6 

ROP SZ IP 522 21 780,1 219 8 207,8 208 7 096,6 95 6 475,7 
ROP MS IP 479 10 963,2 147 2 057,2 222 5 625,9 110 3 280,1 
ROP JV IP 866 19 744,2 497 9 481,3 113 2 748,1 256 7 514,8 
ROP SM IP 659 12 945,6 230 4 405,3 239 4 886,7 190 3 653,6 
ROP SV IP 723 22 302,9 295 9 665,8 247 6 856,0 181 5 781,2 
ROP JZ IP 1 336 21 797,4 997 14 891,4 3 149,4 336 6 756,6 
ROP SČ IP 595 12 968,1 256 5 638,7 191 3 516,1 148 3 813,3 
OP PK IP 423 8 745,6 130 1 948,3 243 5 957,9 50 839,5 
OP PA IP 1 186 7 296,4 1 011 5 899,2 10 426,0 165 971,2 

IP 2 474 42 781,1 1 579 17 028,7 619 14 393,6 276 11 358,8 ESF GG 61 28 771,1 1 1 304,5 8 1 893,6 52 25573,0 
ERDF IP 15 369 218 207,6 3 978 69 180,4 7 806 77 443,2 3 585 71 583,9 

FS IP 2 120 179 664,8 684 23 489,5 360 117 425,7 1 076 38 749,7 
IP 19 963 440 653,5 6 241 109 698,6 8 785 209 262,5 4 937 121 692,4 

GG 61 28 771,1 1 1 304,5 8 1 893,6 52 25 573,0 NSRR 
celkem 20 024 469 424,6 6 242 111 003,1 8 793 211 156,1 4 989 147 265,4 

Zdroj: MSC2007 - 3.4.2009 
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Tab. 4 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků podle jednotlivých OP/RP a fondů EU (EU a národní zdroje) 

Operační 
program 

/ Fond  
IP/GG 

Celková 
alokace 
podpory 

2007-2013 

Alokace podpory 
2007 + 2008 Schválené projekty/GG Předložené žádosti 

o platbu 

Skutečně proplacené 
prostředky příjemcům  

z jednotlivých ŘO 

Prostředky předložené 
k certifikaci / 

zaúčtováno v IS Viola 

Certifikované výdaje 
předložené EK 

- - v mil. Kč v mil. Kč % v mil. Kč % v mil. Kč % v mil. Kč % v mil. Kč % v mil. Kč % 
- - a b b/a c c/b d d/b e e/b f f/b g g/b 

OP D IP 186 597,9 47 442,4 25,4 21 854,4 46,1 3 752,2 7,9 971,9 2,0 580,1 1,2 0,0 0,0 
OP ŽP IP 158 928,1 40 407,4 25,4 34 318,3 84,9 259,7 0,6 1 324,0 3,3 1 014,8 2,5 0,0 0,0 
OP PI IP 98 284,5 24 988,8 25,4 12 690,1 50,8 3 740,3 15,0 3178,4 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

OP VaVpI IP 66 917,1 17 013,6 25,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
IP 1 386,5 9,2 59,9 0,4 63,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 OP VK GG 59 097,6 15 035,0 25,4 

6 617,1 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
IP 9 001,1 59,6 443,4 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 OP LZZ GG 59 246,2 15 111,5 25,5 

18 955,9 125,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
IOP IP 51 137,3 13 018,2 25,5 2 673,4 20,5 116,1 0,9 51,5 0,4 0,8 0,0 0,0 0,0 

OP TP IP 8 007,5 2 038,1 25,5 682,6 33,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ROP SZ IP 24 105,2 6 128,7 25,4 6 475,7 105,7 330,2 5,4 155,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
ROP MS IP 23 141,6 5 883,7 25,4 3 280,1 55,7 519,7 8,8 384,9 6,5 183,8 3,1 0,0 0,0 
ROP JV IP 22 765,2 5 788,0 25,4 7 514,8 129,8 463,7 8,0 374,7 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
ROP SM IP 21 244,5 5 401,4 25,4 3 653,6 67,6 389,1 7,2 551,2 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
ROP SV IP 21 214,4 5 393,7 25,4 5 781,2 107,2 571,5 10,6 480,8 8,9 69,4 1,3 0,0 0,0 
ROP JZ IP 20 024,9 5 091,3 25,4 6 756,6 132,7 353,5 6,9 296,6 5,8 192,0 3,8 0,0 0,0 
ROP SČ IP 18 067,6 4 593,7 25,4 3 813,3 83,0 409,4 8,9 33,4 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
OP PK IP 7 592,3 2 062,9 27,2 839,5 40,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
OP PA IP 3 502,6 951,7 27,2 971,2 102,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

IP 11 358,8 31,1 215,0 0,7 63,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 ESF GG 
121 846,5 31 098,3 25,5 

25573,0 78,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ERDF IP 443 028,5 112 683,2 25,4 71 583,9 63,5 8 649,9 7,7 7 588,1 6,7 1 858,4 1,6 0,0 0,0 

FS IP 284 999,7 72 568,9 25,5 38 749,7 53,4 2 255,5 3,1 278,4 0,4 182,5 0,3 0,0 0,0 
IP 121 692,4 56,2 11 408,7 5,3 7 866,5 3,6 2 040,9 0,9 0,0 0,0 

GG 25 573,0 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 NSRR 
celkem 

849 874,6 216 350,3 25,5 
147 265,4 68,1 11 408,7 5,3 7 866,5 3,6 2 040,9 0,9 0,0 0,0 

Měnový kurz: 1 EUR = 27,469 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007 
Zdroj: MSC2007 – 3.4.2009, MMR 
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5.2. VYMEZENÍ POJMŮ 

Celková alokace podpory 2007-2013: finanční zdroje SF/FS EU a národní prostředky alokované na celé 
programové období 2007-2013. 

Alokace podpory 2007: v současné době jednotlivé projekty v rámci jednotlivých OP stále čerpají 
finanční pomoc z  roční alokace 2007. 

Pravidlo n+3/ n+2: administrativní nástroj pro zlepšení čerpání finančních prostředků z fondů EU. Podle 
pravidla n+3/ n+2 musí být roční závazek (alokace podpory na konkrétní rok), který začne platit v roce n, 
vyčerpán v následujících třech/ dvou letech. Alokaci na rok 2007 je proto nutné vyčerpat do konce roku 
2010. Pravidlo n+3 bylo vyjednáno na přechodnou dobu čerpání, která bude zakončena rokem 2010 
včetně, poté platí pravidlo n+2. 

Automatické zrušení závazku: Komise automaticky zruší každou část rozpočtového závazku, která 
nebyla využita nebo pro niž neobdrží žádost o platbu do konce druhého roku následujícího po roce, kdy 
byl rozpočtový závazek přijat (n+2). Tato lhůta trvá do konce třetího roku (n+3) pro závazky přijaté na 
základě jejich operačních programů v období 2007-2010. 

Alokace na výzvy: výzva je aktivita řídícího orgánu příslušného operačního programu. V termínu výzvy 
jsou přijímány žádosti o podporu. Výzva může být časově neomezená (tzv. průběžná) nebo časově 
omezená (tzv. kolová). Tato informace udává celkovou výši finančních prostředků určených na doposud 
proběhnuté výzvy. 

Podané žádosti o podporu: vyplnění webové žádosti o podporu a následně fyzické odevzdání 
potřebných podkladů. Podané žádosti o podporu jsou tedy všechny žádosti o dotaci, které byly podány 
od počátku programového období. 

Projekty vyřazené z administrace: projekty, které nesplnily podmínky přijatelnosti pro čerpání 
finančních zdrojů ze SF/FS EU a z národních prostředků anebo projekty, které nebyly hodnotící komisí 
pro čerpání těchto finančních prostředků doporučeny. 

 
Projekty ve schvalovacím procesu: projekty, které se nacházejí v procesu administrace, 
tj. před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace či Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Do ukazatele 
se načítají hodnoty aktuálně podaných žádostí o podporu, tj. projekty splňující formální náležitosti 
a kritéria přijatelnosti, projekty vybrané k realizaci a projekty zařazené mezi náhradní projekty. 
Tyto projekty procházejí nejprve formální a následně finanční kontrolou. Počet projektů v tomto ukazateli 
se může v průběhu implementace navyšovat či naopak snižovat, závisle především na počtu projektů 
vyřazených během schvalovacího procesu. 

Schválené projekty: zde se jedná o projekty s vydanou Smlouvou o poskytnutí dotace či projekty 
s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace a také o projekty, které se nacházejí ve fázi realizace. 
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Předložené žádosti o platbu: žádosti o platbu, které byly příjemci skutečně předloženy. Žádosti jsou 
zasílány v intervalech, které stanoví Smlouva o poskytnutí dotace popř. Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
Žádost musí být doložena platnými účetnickými doklady jako např. zaplacené faktury, výpisy z účtů atd. 

Proplacené prostředky příjemcům: finanční prostředky proplacené na účet příjemce řídícím orgánem 
či zprostředkujícím subjektem. 

Prostředky předložené k certifikaci: v informačním systému Viola zaúčtované souhrnné žádosti 
o provedení platby prostředků z rozpočtu EU (tedy SF/FS) do příslušné kapitoly státního rozpočtu, 
ze které proběhlo předfinancování. Certifikací uskutečněných výdajů se rozumí potvrzení správnosti 
údajů předložených řídicími orgány platebnímu orgánu a potvrzení efektivnosti systémů řízení a kontroly 
na úrovni řídících orgánů a zprostředkujících subjektů (popř. konečných příjemců). 

Certifikované výdaje: Objem způsobilých výdajů, které prošly procesem certifikace na PCO a byly 
předloženy EK k proplacení. 

Individuální projekt: časově ohraničená cílená činnost prováděná příjemcem podpory za účelem 
dosažení požadovaného výsledku v rámci OP. 

Globální grant: forma „skupinového projektu“, který v sobě zahrnuje množství grantových 
individuálních projektů. 

Grantový individuální projekt: projekt obvykle menšího rozsahu předkládaný na základě výzvy 
k předkládání žádosti v rámci globálních grantů. 

Předfinancování: předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU, prostředky 
státního rozpočtu. 

Refundace: proplacení předfinancovaných prostředků zpět do jednotlivých kapitol SR z PCO (jen podíl 
EU). 

Regionální programy: regionální operační programy, OP Praha–Adaptabilita a OP Praha–
Konkurenceschopnost. 
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5.3. SEZNAM ZKRATEK 

 
ČMZRB Českomoravská záruční a rozvojová 

bank a.s. 
EK Evropská komise 
ERDF Evropský fond pro regionální rozvoj 
ESF Evropský sociální fond 
EU Evropská unie 
EUR Společná evropská měna euro 
FS Fond soudržnosti 
GG Globální grant 
GIP/GP Grantový individuální projekt 
HMP Hlavní město Praha 
HSS Hospodářská a sociální soudržnost 
IOP Integrovaný operační program 
IP Individuální projekt 
IPRM Integrovaný plán rozvoje měst 
IS Informační systém 
MF Ministerstvo financí 
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 
MSC2007 Monitorovací systém strukturálních 

fondů a fondu soudržnosti 
NOK Národní orgán pro koordinaci 
NSRR Národní strategický referenční 

rámec 
OP Operační program / programy 
OP D Operační program Doprava 
OP LZZ Operační program Lidské zdroje 

a zaměstnanost 
OP PA Operační program Praha – 

Adaptabilita 
OP PI Operační program Podnikání 

a inovace 
OP PK Operační program Praha - 

Konkurenceschopnost 
OP VaVpI Operační program Výzkum a vývoj 

pro inovace 
OP VK Operační program Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost 
OP TP Operační program Technická pomoc 
OP ŽP Operační program Životní prostředí 
PCO Platební a certifikační orgán 

ROP Regionální operační program / 
programy 

ROP JV Regionální operační program 
Jihovýchod 

ROP JZ Regionální operační program 
Jihozápad 

ROP MS Regionální operační program 
Moravskoslezsko 

ROP SČ Regionální operační program 
Střední Čechy 

ROP SM Regionální operační program 
Střední Morava 

ROP SV Regionální operační program 
Severovýchod 

ROP SZ Regionální operační program 
Severozápad 

RP Regionální program 
RR Regionální rada 
ŘO Řídící orgán 
SF Strukturální fondy 
SFDI Státní fond dopravní infrastruktury 
SFŽP Státní fond životního prostředí 
SR Státní rozpočet 
TP Technická pomoc 
VP Velký projekt 
ZS Zprostředkující subjekt 


