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1. ÚVOD 

ÚČEL ZPRÁVY 

Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a národních 

zdrojů (dále MMZ) představuje hlavní výstup monitoringu realizace operačních programů (dále OP) 

v programovém období 2007–2013. 

Vydávání MMZ je v gesci Národního orgánu pro koordinaci (dále MMR-NOK), který má ze své 

centrální koordinační role přístup k agregovaným informacím o realizaci strukturální pomoci 

Evropské unie (dále EU) v ČR. Stejně jako u většiny ostatních zpráv zpracovávaných na úrovni 

Národního strategického referenčního rámce (dále NSRR), tj. na národní úrovni, využívá MMR-NOK 

údaje poskytované z nižších úrovní monitorování. Informační hodnota této zprávy tedy přímo závisí 

na kvalitě a úplnosti informací poskytovaných řídicími orgány (dále ŘO) jednotlivých OP a příjemci 

pomoci. MMZ vychází zpravidla 23. dne následujícího kalendářního měsíce, za který je zpráva 

sestavována. 

Účel předkládané MMZ je dvojí povahy: 

 Zpráva podává informace o pokroku čerpání strukturální pomoci nejen zainteresovaným 

institucím, ale i široké veřejnosti. 

 Zpráva je nástrojem efektivního řízení strukturální pomoci EU. Poskytnutí pravidelného, 

podrobného a shrnujícího přehledu o průběhu čerpání strukturálních fondů, Fondu 

soudržnosti (dále jen SF / FS) a národních zdrojů vede nejen k účinnější kontrole, ale také díky 

možnosti porovnání jednotlivých OP a identifikaci problému ke stálému zkvalitňování 

implementačního procesu. 

Následující komentované tabulky poskytují nejdůležitější informace o postupu čerpání 

prostředků SF / FS a národních zdrojů za uplynulý měsíc květen 2012. Při jejich vytváření se MMR-

NOK opírá po stránce metodické o Metodiku monitorování programů strukturálních fondů a Fondu 

soudržnosti pro programové období 2007–2013 a po stránce datové o výstupní sestavy centrálního 

informačního systému pro monitorování programů SF / FS a národních zdrojů pro období 2007–2013 

(ms2007), tj. MSC2007. 

 

STRUKTURA ZPRÁVY 

MMZ se ve své struktuře dělí na sedm obsahově odlišných oddílů: 

 Kapitola „Stručný přehled čerpání“ nabízí na jedné stránce grafické shrnutí klíčových dat 

o čerpání SF / FS. 
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 Kapitola „Realizace NSRR“ prezentuje finanční a věcný pokrok implementace NSRR 

prostřednictvím klíčových stavů čerpání finančních prostředků ze SF / FS a národních zdrojů 

a dále prostřednictvím vybraných indikátorů NSRR. Jedná se o souhrnný, národní pohled, 

jehož základem jsou agregovaná data za jednotlivé OP. 

 Kapitola „Stav pravidla n+3 / n+2“ se věnuje kontrole dodržování tohoto důležitého 

finančního instrumentu za účelem předcházení ztráty finančních prostředků. 

 Kapitoly „Stav tematických a regionálních operačních programů cíle 1 a 2“ tvoří nejobsáhlejší 

část MMZ a informují o stavu realizace strukturální pomoci z jednotlivých OP. 

 Čtvrtletně je do MMZ zařazována kapitola „Stav operačních programů přeshraniční 

spolupráce cíle 3“, která se věnuje stavu čerpání finančních prostředků v rámci jednotlivých 

OP přeshraniční spolupráce.  

 Jednou za tři měsíce je do MMZ zařazována také kapitola „Stav schvalování velkých 

projektů“. Ta je zaměřena na postup schvalování velkých projektů OP Doprava, OP Životní 

prostředí a OP Výzkum a vývoj pro inovace na národní úrovni a na úrovni Evropské komise 

(dále EK). 

 V MMZ bývá také uváděna speciální kapitola na konkrétní téma. 

 

V celém dokumentu se pracuje s několika druhy tabulek. U každého OP jsou uvedeny dva druhy 

tabulek: 

 Tabulky „Údaje o projektech / grantových projektech (dále GP) / globálních grantech 

(dále GG)“ sledují proces administrace projektů před zahájením čerpání, poskytují informace 

o počtu projektů / GP / GG a výši na ně vázaných finanční prostředků v CZK. Ve sloupci 

„Podané žádosti“, „Projekty / GP / GG vyřazené z administrace“, „Projekty / GP / GG 

s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ a „Finančně ukončené projekty / GP / GG“ 

jsou uvedeny souhrnné údaje o projektech / GP / GG od počátku programového období 

do dne vygenerování výstupní sestavy z MSC2007. Projekty / GP / GG ve schvalovacím 

procesu jsou dynamického charakteru, v tabulkách je tedy zachycen pouze jejich aktuální 

stav ke dni, kdy byla sestava vygenerována (tzn. jde o stavy projektu / GP / GG, které zahrnují 

podané žádosti až do jejich schválení). 

 Druhý typ tabulek „Údaje o stavu čerpání finančních prostředků“ se pak zaměřuje 

na schválené projekty / GP / GG a umožňuje rychle zjistit, jak čerpání daného OP pokračuje 

(obr. 1). Tato tabulka pracuje s finančními prostředky v CZK a s kumulativními hodnotami, 

které jsou dále vztaženy k celkové alokaci na programové období 2007–2013. 
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Dále se v dokumentu pracuje s těmito tabulkami: 

 Tabulky „Vybrané projektové indikátory.“ obsahují informace o indikátorech agregovaných 

z úrovně projektů. Tabulky obsahují základní čtyři hodnoty pro každý indikátor – cílová 

hodnota, výchozí hodnota, závazek příjemců a dosažená hodnota.  

 Tabulka „Stav pravidla n+3 vzhledem k alokaci 2007–2013“ sleduje plnění pravidla n+3 

pro alokaci 2008 jednotlivých OP. V tabulce jsou vybrané ukazatele o stavu čerpání finančních 

prostředků vztahovány k alokaci za příspěvek Společenství (SF / FS). Finanční prostředky jsou 

vyjádřené v EUR. 

 Tabulky „Přehled velkých projektů“ obsahují data o schvalovacím procesu velkých projektů 

(dále VP), včetně finančního objemu VP a jejich podílu k alokaci oblasti podpory a alokaci OP. 

SYSTÉM SBĚRU DAT 

Sběr dat pro tabulkovou část MMZ je standardně prováděn z centrálního informačního systému 

pro monitorování programů SF / FS pro období 2007–2013 (ms2007), tj. MSC2007. Datum 

generování dat je nastaveno na 3. den v měsíci, případně na 1. středu v měsíci, pokud bude 3. den 

v měsíci připadat na sobotu, neděli, pondělí nebo úterý. Nutnou podmínkou pro zajištění souladu 

mezi obsahem MMZ a reálným stavem implementace jednotlivých OP je respektování Metodiky 

monitorování programů SF / FS pro programové období 2007–2013 všemi zúčastněnými subjekty. 

Data v takto vygenerovaných sestavách se vztahují k poslednímu dni v předcházejícím měsíci. 

Pro komentáře MMR-NOK jsou zásadně využívána data z MSC2007. Jen doplňkově jsou informace 

získávány přímo od ŘO, případně z internetových stránek jednotlivých OP, a dalších subjektů 

zapojených do implementační struktury NSRR. 

Pokud není uvedeno jinak, veškeré datové výstupy a informace uváděné v MMZ, jsou platné 

ke stejnému dni, kdy jsou generovány sestavy se zdrojovými daty z MSC2007. 

 

AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ MMR-NOK 

Za účelem vykazování reálného stavu čerpání finančních prostředků ze SF / FS a národních zdrojů 

ve stavu Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (reálnou výši zazávazkovaných prostředků), 

přistoupil MMR-NOK ke změně metodiky načítání dat pro tento ukazatel. Od února 2012 nejsou 

v rámci tohoto ukazatele sledovány projekty, které byly nedokončeny, a to ať z důvodu odstoupení 

ze strany příjemce nebo ŘO / zprostředkujícího subjektu (dále ZS). V terminologii metodiky 

monitorování se jedná o stavy N7 „Projekt nedokončen / stažen“ a N8 „Rozhodnutí / Smlouva 

ukončena ze strany ŘO/ZS“. Nadále se však započítává stav N6 „Projekt pozastaven“, a to z toho 

důvodu, že z tohoto stavu se projekt může vrátit do stavu výchozího, tedy zpět do realizace. 

Do měsíční monitorovací zprávy za měsíc květen 2012 MMR-NOK zařadil speciální kapitolu „Inovace 

v podnikání spolufinancované z ERDF a národních zdrojů“. Tato kapitola informuje o možnostech 
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zvýšení inovačního potenciálu podnikatelského sektoru prostřednictvím dotací na realizaci inovačních 

projektů spolufinancovaných ze SF / FS a národních zdrojů. Pro potřeby analýzy byly vybrány 

indikátory „Uvedení na trh nových nebo inovovaných produktů, zavedení procesních, organizačních 

a marketingových inovací“ a „Vynálezy a udělené patenty – počet přihlášek“.  
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VÝVOJ MĚNOVÉHO KURZU 

Celková alokace na NSRR je stanovena v EUR, proto je klíčové pro úspěšnou a efektivní 

implementaci SF / FS přepočítávání kurzu CZK–EUR. Měnový kurz v MMZ je přebírán MSC2007 

z informačního systému Viola1. Do IS Viola se přenáší kurz, který stanovuje Evropská centrální banka 

na následující měsíc, každý předposlední den v měsíci. Na počátku programového období 2007–2013, 

tedy v lednu 2007, byl kurz CZK vůči EUR stanoven na 27,54. Ke dni generování sestav se zdrojovými 

daty, tj. k 6. červnu 2012, byla výše měnového kurzu stanovena na 25,66 Kč za EUR. Celkově můžeme 

konstatovat posílení kurzu CZK vůči EUR od počátku programového období o 6,8 %. 

 

                                                           

1 
IS Viola slouží k finančnímu řízení a účtování finančních prostředků z fondů EU v České republice na účtech 

Platebního a certifikačního orgánu v rámci účetní jednotky Ministerstva financí. 
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Graf 1 - Vývoj kurzu CZK–EUR 

 
Poznámka: 
- Alokace na období 2007–2013 je tvořena pouze zdroji EU, tzn. bez národních zdrojů. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 
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PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ ČR 

Česká republika využívá ve své implementační struktuře systém doplňkovosti tematických 

a regionálních OP. Jednotlivé OP spadají do gesce různých resortů, tj.  dále ŘO, které jsou 

zodpovědné za provádění OP se všemi jeho aspekty. 

Z 26 aktivit v rámci NSRR (24 OP a dva síťové programy) se 18 OP nachází v gesci českých ŘO. 

Vzhledem k tříměsíční aktualizaci dat o čerpání (na základě spolupráce se zahraničními partnery) 

MMR-NOK sleduje jen 17 z 18 OP v gesci českých ŘO, tj. bez OP Přeshraniční spolupráce  

ČR–Polsko.  

Následující tabulka zobrazuje přehled základních informací o jednotlivých OP. 

Tab. 1 - Přehled OP programového období 2007–2013 

Zkratka OP Název OP / ROP a zdroj financování  Řídicí orgán 
Podíl 

na alokaci 
NSRR 

1. cíl: Konvergence 

Tematické OP 

1.  OP D OP Doprava (FS / ERDF) Ministerstvo dopravy 21,8 

2.  OP ŽP OP Životní prostředí (FS / ERDF) Ministerstvo životního prostředí 18,4 

3.  OP PI OP Podnikání a inovace (ERDF) Ministerstvo průmyslu a obchodu 11,7 

4.  OP VaVpI OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 7,7 

5.  OP VK * OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 6,8 

6.  OP LZZ * OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF) Ministerstvo práce a sociálních věcí 6,9 

7.  IOP * Integrovaný OP (ERDF) Ministerstvo pro místní rozvoj 6,1 

8.  OP TP * OP Technická pomoc (ERDF) Ministerstvo pro místní rozvoj 0,7 

Regionální OP 

9.  ROP SZ ROP pro NUTS II Severozápad (ERDF) RR Severozápad (Ústí nad Labem) 2,9 

10. ROP MS ROP pro NUTS II Moravskoslezsko (ERDF) RR Moravskoslezsko (Ostrava) 2,7 

11. ROP JV ROP pro NUTS II Jihovýchod (ERDF) RR Jihovýchod (Brno) 2,7 

12 ROP SM ROP pro NUTS II Střední Morava (ERDF) RR Střední Morava (Olomouc) 2,5 

13. ROP SV ROP pro NUTS II Severovýchod (ERDF) RR Severovýchod (Hradec Králové) 2,5 

14. ROP JZ ROP pro NUTS II Jihozápad (ERDF) RR Jihozápad (České Budějovice) 2,4 

15. ROP SČ ROP pro NUTS II Střední Čechy (ERDF) RR Střední Čechy (Praha) 2,1 

2. cíl: Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

16. OP PK OP Praha–Konkurenceschopnost (ERDF) Magistrát hlavního města Prahy 0,9 

17. OP PA OP Praha–Adaptabilita (ESF) Magistrát hlavního města Prahy 0,4 

3. cíl: Evropská územní spolupráce 

18. ČR–PL OP Přeshraniční spolupráce ČR–Polsko (ERDF) Ministerstvo pro místní rozvoj 0,8 

19. ČR–SR ** OP Přeshraniční spolupráce SR–ČR (ERDF) --- --- 

20. R–ČR** OP Přeshraniční spolupráce Rakousko–ČR (ERDF) --- --- 

21. S–ČR ** OP Přeshraniční spolupráce Sasko–ČR (ERDF) --- --- 

22. B–ČR ** OP Přeshraniční spolupráce Bavorsko–ČR (ERDF) --- --- 

23. OP MS ** OP Meziregionální spolupráce --- --- 

24. OP NS ** OP Nadnárodní spolupráce --- --- 

25. Interact ** Servisní program INTERACT II --- --- 

26. ESPON ** Program ESPON 2013 --- --- 

* OP je tzv. vícecílový OP, tzn., že OP je vedle 1. cíle "Konvergence" financován také z finančních prostředků pro 2. cíl 
"Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost". 

** OP není v gesci českého ŘO. 
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PRŮBĚH ČERPÁNÍ SF / FS 

Pro úplné porozumění vývoje implementace SF / FS a národních zdrojů je nezbytná znalost jejího 

průběhu (obr. 1). 

Vyhlášení výzvy 

ŘO / ZS vyhlašují pravidelně časově vymezené výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci 

jednotlivých prioritních os a oblastí podpory. 

Hodnocení a výběr projektu 

V termínech vyhlášených výzev jsou na ŘO / ZS podávány žádosti o podporu, které musí být v souladu 

s cíli daného OP, z něhož chce žadatel prostředky čerpat. Podrobné podmínky finanční podpory jsou 

přesně nadefinovány ve vyhlášené výzvě. V rámci schvalovacího procesu ŘO / ZS hodnotí podané 

žádosti a na základě předem definovaných výběrových kritérií vybírá projekty, jimž bude dotace 

udělena. S žadateli, jejichž žádosti splní stanovená kritéria, je podepsán právní akt o poskytnutí 

dotace. 

Realizace a proplácení 

Platby příjemcům podpory se realizují na základě žádostí o platbu, které příjemce předkládá 

na ŘO / ZS. Platby příjemcům probíhají formou ex-post plateb (následné proplacení výdajů 

již vynaložených příjemcem) či formou ex-ante plateb (formou poskytnutí prostředků příjemci 

před realizací jeho výdajů na projekt). Rozhodnutí o formě plateb příjemci je plně v kompetenci ŘO 

po dohodě se správcem kapitoly státního rozpočtu. 

Při předkládání žádostí o platby příjemci odůvodní předkládané výdaje a prokážou, že odpovídají 

podmínkám realizace projektů obsažených v Rozhodnutí / Smlouvě o poskytnutí dotace. Veškeré 

platební nároky musí být podloženy doklady, které prokážou, že se jedná o prostředky vynaložené 

efektivně, hospodárně, účelně a transparentně. Doklady o projektech musí být kdykoliv k dispozici 

pro kontroly a auditní šetření. 

Certifikace 

Systém finančních toků (prostředků z rozpočtu EU) je založen na principu předfinancování 

ze státního rozpočtu (dále SR). To znamená, že podíl EU (až 85 %), který je určen na spolufinancování 

OP, je nejprve předfinancován z rozpočtu jednotlivých kapitol SR (ŘO) a až poté  je podíl EU 

refundován zpět do dané kapitoly SR ze zdrojového účtu Platebního a certifikačního orgánu (dále 

PCO; odbor Národní fond MF). Aby bylo možné podíl EU předfinancovat ze SR, je nutné, aby 

jednotlivé kapitoly SR (ŘO) měly ve svém rozpočtu na daný rok dostatečné množství finančních 

prostředků.  

Prostředky podílu národního financování ze zdrojů SR (15 %) jsou příjemcům uvolňovány stejným 

způsobem jako prostředky SR na předfinancování podílu EU (85 %). 
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Obrázek 1 - Schéma průběhu čerpání finančních prostředků 
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2. STRUČNÝ PŘEHLED ČERPÁNÍ 

 
 

 
 
 

  
  

140,3

341,1

586,3

1 241,0

798,7

17,6%

42,7%

73,4%

155,4%

certifikované = vyčerpané prostředky

proplacené prostředky příjemcům

prostředky kryté Rozhodnutím / 

Smlouvou o poskytnutí dotace

prostředky v podaných žádostech

celková alokace 2007–2013

Souhrnný stav čerpání ze SF / FS a národních zdrojů v mld. Kč

k 6. 6. 2012, zdroj: MSC2007

95,8 91,9 90,3 87,4 85,3 84,0 83,6 81,3 80,1 79,2 74,9 73,1 72,8 71,3 68,8 65,5

29,2

Stav prostředků krytých Rozhodnutím / Smlouvou o poskytnutí 
dotace* v %

vzhledem k celkové alokaci OP v programovém období 2007–2013 

k 6. 6. 2012, zdroj: MSC2007

* Zahrnuty individuální projekty (IP), grantové projekty (GP) a EK neschválené velké projekty
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70,3 64,4 63,4 57,6 57,5 52,8 51,3 46,1 44,4 41,0 40,6 36,1 33,5
25,4 25,2 24,3 22,5

* Zahrnuty ex-ante, průběžné a ex-post platby

Stav proplacených prostředků příjemcům * v %

vzhledem k celkové alokaci OP v programovém období 2007–2013 
k 6. 6. 2012, zdroj: MSC2007

49,3 46,8 43,1 37,6 32,2 31,2 29,1 26,5 24,0 20,3 19,3 16,4 14,6 13,3 8,0 7,3 2,2

Stav certifikovaných finančních prostředků* v %
vzhledem k celkové alokaci OP v programovém období 2007–2013 

k 6. 6. 2012, zdroj: MSC2007

* Finanční prostředky vyčerpané ze SF / FS a národních zdrojů
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3. REALIZACE NSRR 

FINANČNÍ POKROK 

Realizace NSRR2 k 6. červnu 2012 

Od počátku programového období k 6. červnu 2012 bylo v rámci politiky hospodářské, sociální 

a územní soudržnosti EU realizované na území České republiky podáno 80 880 žádostí o podporu 

v celkové hodnotě 1 241,0 mld. Kč. To představuje 155,4 % celkové alokace NSRR na programové 

období 2007–2013. ŘO a ZS OP doposud vydaly 36 226 Rozhodnutí / Smluv o poskytnutí dotace 

v celkové výši 586,3 mld. Kč, což činí 73,4 % celkové alokace NSRR. Proplacené prostředky na účty 

příjemců dosahují 341,1 mld. Kč, tedy 42,7 % celkové alokace NSRR. Certifikované výdaje předložené 

EK činí 140,3 mld. Kč, což je 17,6 % celkové alokace NSRR na programové období 2007–2013. 

Podané žádosti 

K 6. červnu 2012 předložili žadatelé o dotaci ze SF / FS a národních zdrojů celkem 60 213 žádostí 

na individuální projekty (dále IP) v celkové hodnotě 1 143,8 mld. Kč. V OP Lidské zdroje 

a zaměstnanost a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost je dále předloženo 106 žádostí na GG 

v hodnotě 35,0 mld. Kč, v rámci těchto GG žadatelé podali 20 667 žádostí na GP v hodnotě 

97,2 mld. Kč. V druhém čtvrtletí šestého roku ze sedmi let programového období objem finančních 

prostředků v podaných žádostech na IP / GP převyšuje celkovou alokaci NSRR (778,5 mld. Kč) 

o 55,4 %. 

Graf 2 nabízí srovnání jednotlivých OP prostřednictvím počtu podaných žádostí a finančních 

prostředků v žádostech od počátku programového období vůči celkové alokaci OP. Stav, kdy finanční 

prostředky v podaných žádostech převyšují alokaci OP, svědčí o vysoké absorpční kapacitě českých 

OP. 

V meziměsíčním srovnání se celkový počet podaných žádostí navýšil o 952 žádostí na IP v hodnotě 

10,5 mld. Kč a o 684 žádostí na grantové projekty v hodnotě 3,4 mld. Kč. Počet žádostí na GG 

se ve sledovaném období nezměnil. 

K 6. červnu 2012 bylo vyřazeno z administrace z důvodu nesplnění podmínek výzvy nebo stažení 

žádosti samotným žadatelem celkem 33 448 žádostí na IP a GP v celkové hodnotě 437,0 mld. Kč. 

Tato částka tvoří 41,4 % celkového počtu podaných žádostí na IP a GP a současně 35,2 % finančních 

prostředků ve všech podaných žádostech na IP a GP. 

                                                           
2
 Údaje pouze za 17 OP prvního a druhé cíle, tzn. bez OP spadajících do třetího cíle politiky hospodářské 

a sociální soudržnosti EU realizované v ČR. 
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Graf 2 – Údaje o podaných žádostech dle jednotlivých OP 

 
Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 
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Graf 3 – Údaje o projektech s Rozhodnutím / Smlouvou o poskytnutí dotace dle jednotlivých OP 

 
Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 
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Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

K 6. červnu byly PCO certifikovány výdaje v celkové hodnotě 140,3 mld. Kč, což je 17,6 % celkové 

alokace NSRR. Uvedený objem finančních prostředků zahrnuje výdaje na IP a GG jak z fondů EU 

(85 %), tak také z národních veřejných zdrojů (15 %). 

V meziměsíčním srovnání se objem certifikovaných výdajů zvýšil o 2,2 mld. Kč, tedy o 1,6 %. 

Meziměsíční nárůst je evidován v OP Lidské zdroje a zaměstnanost (o 18,0 %). 

Stav certifikovaných výdajů a prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO na úrovni 

jednotlivých OP ve vztahu k pravidlu n+3 / n+2 je detailně popsán v následující kapitole. 
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Tab. 2 - Údaje o projektech podle jednotlivých OP a fondů EU (EU a národní zdroje) 

Operační 
program / 

Fond 
ŘO Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 
Finančně ukončené projekty 

-  počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

-  a b c d e f g h i j 

-  od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

OP D MD 264 212 077,1 55 11 418,2 53 30 150,8 154 168 076,0 81 40 657,9 

OP ŽP MŽP 14 484 201 357,3 4 915 70 613,8 4 927 87 355,2 4 639 43 383,2 2 265 13 750,1 

OP PI MPO 13 108 143 627,3 3 010 41 276,5 1 720 27 471,3 7 667 70 179,0 3 314 18 668,3 

OP LZZ MPSV 10 739 92 096,8 6 323 41 425,3 905 6 825,9 3 482 45 001,6 306 3 209,6 

OP VaVpI MŠMT 292 101 519,9 117 40 376,1 69 4 315,2 106 56 364,1 0 0,0 

IOP MMR 8 301 59 992,8 704 16 331,7 257 6 225,1 7 240 34 730,0 5 787 8 160,9 

OP VK MŠMT 19 574 132 927,7 9 823 77 993,7 1 625 10 026,0 8 117 40 217,1 73 667,6 

OP TP MMR 146 7 790,3 23 2 024,3 3 451,8 116 4 028,2 51 1 280,0 

ROP SZ RR SZ 990 39 804,4 640 19 156,1 13 1 367,7 324 18 355,3 186 9 427,8 

ROP MS RR MS 1 345 32 501,8 564 10 479,7 168 5 272,8 609 15 977,0 391 6 980,4 

ROP JV RR JV 1 329 34 488,2 671 13 090,1 64 2 421,8 585 18 886,5 450 12 109,9 

ROP SM RR SM 1 563 31 074,9 707 11 855,2 209 5 327,3 642 13 242,0 521 9 461,6 

ROP SV RR SV 1 206 40 606,6 589 17 107,5 60 3 723,4 548 18 509,5 358 10 000,3 

ROP JZ RR JZ 2 563 51 728,3 1 908 32 997,7 34 1 525,0 606 16 250,0 390 7 410,8 

ROP SČ RR SČ 1 501 31 383,7 770 13 785,3 114 2 850,4 604 14 410,0 387 7 383,8 

OP PK HMP 679 13 782,6 443 6 296,3 24 378,7 198 6 077,3 137 3 522,0 

OP PA HMP 2 796 14 253,7 2 186 10 820 9 130,3 589 2 565,2 200 947,3 

ESF - 33 109 239 278,2 18 332 130 239,0 2 539 16 982,2 12 188 87 783,9 579 4 824,5 

ERDF - 37 658 665 524,8 12 090 248 172,3 3 733 69 072,5 20 936 332 568,4 12 972 115 853,0 

FS - 10 113 336 210,2 3 026 58 635,9 3 982 109 764,1 3 102 165 899,8 1 346 32 960,7 

NSRR - 80 880 1 241 013,3 33 448 437 047,2 10 254 195 818,8 36 226 586 252,2 14 897 153 638,2 

Poznámka:  
- Tabulka zahrnuje údaje za individuální projekty (IP) a grantové projekty (GP). 
- Projekty vybrané k realizaci Řídicím výborem OP ŽP, tj. projekty s dosud nepodepsanou Smlouvou / vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace, jsou zahrnuty ve sloupci "Žádosti ve schvalovacím 

procesu". 
- K datu generování je na úrovni NSRR evidováno 952 nedokončených projektů v celkové hodnotě 9,8 mld. Kč. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 
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Tab. 3 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků podle jednotlivých OP a fondů EU (EU a národní zdroje)  

Operační 
program / 

Fond  
ŘO 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti  

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

 Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 

mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % 

a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 

OP D MD 175 451,1 212 077,1 120,9 168 076,0 95,8 123 407,9 70,3 50 090,3 28,5 28 735,4 16,4 

OP ŽP MŽP 148 629,1 201 357,3 135,5 43 383,2 29,2 36 152,2 24,3 33 885,4 22,8 10 879,5 7,3 

OP PI MPO 93 754,7 143 627,3 153,2 70 179,0 74,9 31 432,3 33,5 26 155,4 27,9 18 120,5 19,3 

OP LZZ MPSV 55 366,5 92 096,8 166,3 45 001,6 81,3 20 012,2 36,1 15 619,1 28,2 14 649,1 26,5 

OP VaVpI MŠMT 62 440,2 101 519,9 162,6 56 364,1 90,3 15 878,5 25,4 2 886,6 4,6 1 382,6 2,2 

IOP MMR 48 732,3 59 992,8 123,1 34 730,0 71,3 10 946,3 22,5 10 316,4 21,2 6 504,9 13,3 

OP VK MŠMT 54 996,8 132 927,7 241,7 40 217,1 73,1 22 350,7 40,6 9 118,4 16,6 4 374,2 8,0 

OP TP MMR 5 852,1 7 790,3 133,1 4 028,2 68,8 1 473,1 25,2 1 412,4 24,1 1 188,7 20,3 

ROP SZ RR SZ 22 902,0 39 804,4 173,8 18 355,3 80,1 11 741,6 51,3 10 624,1 46,4 5 496,0 24,0 

ROP MS RR MS 21 959,0 32 501,8 148,0 15 977,0 72,8 9 009,8 41,0 8 623,2 39,3 6 386,6 29,1 

ROP JV RR JV 21 607,4 34 488,2 159,6 18 886,5 87,4 12 446,5 57,6 12 143,3 56,2 10 650,8 49,3 

ROP SM RR SM 20 219,9 31 074,9 153,7 13 242,0 65,5 10 667,1 52,8 10 465,3 51,8 8 723,4 43,1 

ROP SV RR SV 20 136,0 40 606,6 201,7 18 509,5 91,9 12 977,1 64,4 12 266,5 60,9 9 416,1 46,8 

ROP JZ RR JZ 19 042,3 51 728,3 271,6 16 250,0 85,3 8 458,6 44,4 8 053,7 42,3 5 949,5 31,2 

ROP SČ RR SČ 17 146,9 31 383,7 183,0 14 410,0 84,0 7 905,3 46,1 7 224,6 42,1 5 515,0 32,2 

OP PK HMP 7 273,8 13 782,6 189,5 6 077,3 83,6 4 183,0 57,5 2 360,9 32,5 1 064,3 14,6 

OP PA HMP 3 239,6 14 253,7 440,0 2 565,2 79,2 2 055,1 63,4 1 373,0 42,4 1 217,2 37,6 

ESF - 113 602,9 239 278,2 210,6 87 783,9 77,3 44 418,0 39,1 26 110,5 23,0 20 240,6 17,8 

ERDF - 418 933,0 665 524,8 158,9 332 568,4 79,4 173 787,5 41,5 135 365,9 32,3 95 551,7 22,8 

FS - 266 213,6 336 210,2 126,3 165 899,8 62,3 122 891,6 46,2 61 142,3 23,0 24 461,5 9,2 

NSRR - 798 749,5 1 241 013,3 155,4 586 252,2 73,4 341 097,2 42,7 222 618,7 27,9 140 253,7 17,6 

Poznámka: 
- Do NSRR patří ještě OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko, na který je alokováno 258 mil. EUR. 
- Ve sloupci „Proplacené prostředky příjemcům“, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou zahrnuty údaje za IP a GG, nikoliv GP, 

a to z důvodu, že certifikace probíhá pouze na úrovni IP a GG. 
- Projekty vybrané k realizaci Řídicím výborem OP ŽP, tj. projekty s dosud nepodepsanou Smlouvou / vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace, jsou zahrnuty ve sloupci "Žádosti ve schvalovacím 

procesu". 
- Měnový kurz: 1 EUR = 25,7 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 
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Vysvětlení specifických změn údajů v tabulkách 

Následující komentáře vysvětlují nesoulady v datech evidované na úrovni jednotlivých OP a NSRR 

v meziměsíčním srovnání:  

U OP Doprava v oblasti podpory 1.1 došlo ke snížení finančních prostředků u projektů s vydaným 

Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou o 340,1 mil. Kč. Důvodem je uzavření dodatků u několika 

projektů. V meziměsíčním srovnání došlo dále ke snížení finančního nároku o 1 248,5 mil. Kč 

v oblasti podpory 2.1 ve stavu „Projekty s vydaným rozhodnutím / podepsanou Smlouvou. Změna 

je způsobena uzavřením dodatku k projektu „Rychlostní silnice R6 - úsek Jenišov - Kamenný 

Dvůr". 

U OP Výzkum a vývoj pro inovace došlo ke snížení objemu finančních prostředků u podaných 

projektů a projektů s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou v oblastech podpory 2.1, 

3.1 a 4.1. V těchto oblastech podpory došlo v rámci negociačních jednání k ponížení požadované 

dotace u několika projektů. 

Z hlediska finančního objemu došlo k poklesu o 88,7 mil. Kč u Integrovaného OP ve stavu 

„Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“, a to z důvodu odstoupení dvou 

projektů z realizace v oblasti intervence 1.1. 

U OP Technická pomoc došlo v meziměsíčním srovnání v oblastech podpory 1.1a, 1.1b ke snížení 

objemu finančních prostředků o 20,0 mil. Kč u projektů s vydaným Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou z důvodu uzavření rámcové smlouvy, která měla dopad na snížení rozpočtu projektu. 

Dále v důsledku zpoždění se zahájením vzdělávacích akcí v projektu „Systém vzdělávání 

zaměstnanců realizujících NSRR v období 2007-2013“ došlo ke snížení alokované částky 

u projektů s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou v oblastech podpory 3.1a a 3.1b 

o 21,0 mil. Kč.  

U ROP Střední Čechy evidujeme v meziměsíčním srovnání pokles finančních prostředků ve stavu 

„Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ o 21,3 mil. Kč v oblastech podpory 

3.2 a 3.3. Pokles vznikl podepsáním dodatků a následnou změnou poměrů financování celkem 

u 12 projektů.  

U OP Praha–Konkurenceschopnost došlo v květnu 2012 ke snížení finančních prostředků 

v oblastech podpory 3.2 a 3.3 ve stavu „Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou.“ Důvodem je nedokončení / stažení několika projektů.  

U OP Praha–Adaptabilita je ve stavu „Žádosti vyřazené z administrace“ evidován pokles objemu 

finančních prostředků. ŘO se do uzávěrky MMZ k tomuto nesouladu nevyjádřil.  
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VĚCNÝ POKROK 

Cílem této kapitoly je poskytnout informaci o věcném naplňování strategických cílů NSRR. Součástí 

je také podrobnější analýza jedné z priorit NSRR, aktuálně priority 4.2 „Rozvoj městských oblastí“. 

Kapitola se zaměřuje na vyhodnocení věcného naplňování cílů NSRR. Každému cíli NSRR je věnována 

jedna kapitola, která obsahuje obecné informace o konkrétním cíli a k čemu daný cíl přispívá. Dále 

je popsáno, které OP a jakým způsobem přispívají k plnění daného cíle NSRR. Další část kapitoly 

je věnována konkrétním vybraným indikátorům pro daný cíl s komentáři jejich plnění, zvláště pak 

v případě určitých problémů, jako je nenaplňování cílových hodnot nebo na druhou stranu 

přezávazkování / přeplňování indikátorů. Závěr kapitoly je věnován měsíčnímu srovnání a dalším 

významným změnám. 

Cíl 1 „Konkurenceschopná česká ekonomika“ 

Zaměření cíle 

Cíl je zaměřen na podporu konkurenceschopného podnikatelského sektoru, podporu kapacit 

pro výzkum a vývoj (dále VaV), udržitelný cestovní ruch a využití potenciálu kulturního dědictví. 

Cílem je posílit konkurenceschopnost podnikatelského sektoru v České republice zvyšováním 

jeho produktivity. Zároveň jde o urychlení udržitelného hospodářského vývoje pomocí inovací 

a strukturálních změn v české ekonomice. 

Výsledkem má být zdravá ekonomika, která je základem pro udržitelný hospodářský růst. Pomoc EU 

směřuje na zvýšení motivace k podnikání a rozvoje podnikatelské infrastruktury. 

Základní komentář k plnění cíle 

K plnění cíle přispívají svými aktivitami především OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj 

pro inovace. Aktivity v oblasti cestovního ruchu podporuje Integrovaný OP a regionální OP. 

Stav věcného plnění prvního cíle NSRR je uspokojivý. OP Podnikání a inovace v plnění některých 

indikátorů mírně zaostává za finančním čerpáním, což však vychází z povahy OP Podnikání a inovace. 

Aktivity tohoto OP jsou realizovány zejména pomocí finančních nástrojů, jejichž věcné plnění 

je obtížně sledovatelné, navíc mnohé aktivity jsou dlouhodobého charakteru, tzn., že výsledky bude 

možné sledovat až v době udržitelnosti. OP Výzkum a vývoj pro inovace i přes zpoždění v počátku 

realizace oproti ostatním OP vykazuje časté přezávazkování indikátorů. U regionálních OP 

pak v současné době evidujeme dosahování cílových hodnot, často se zde vyskytuje přezávazkování. 
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Tab. 4 – Vybrané projektové indikátory cíle 1 „Konkurenceschopná česká ekonomika“ 

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Závazek 
příjemce 

Dosažená 
hodnota 

070100 
Počet nově vytvořených pracovních míst - 
celkem 

Počet míst 0,0 30 828,0 17 411,2
1 

11 978,0 

110300 
Počet nově vytvořených pracovních míst, 
zaměstnanci VaV - celkem 

Počet míst 0,0 2 500,0 4 656,5 810,2 

110100 
Počet podpořených projektů v oblasti 
výzkumu a technologický vývoj (RTD), 
inovace 

Počet 
projektů 

0,0 1 750,0 1 337,0 585,0 

110200 
Počet projektů na kooperaci mezi podniky 
a výzkumnými institucemi 

Počet 
projektů 

0,0 225,0 95,0 18,0 

380100 Počet projektů na podporu MSP 
Počet 
projektů 

0,0 11 600,0 4 970,0
1 

3 961,0 

380611 
Přírůstek přidané hodnoty u podpořených 
firem 

Počet 
procent 

0,0 30,0 N/A
2 

29,6 

110815 
Počet studentů všech stupňů, kteří využívají 
vybudovanou infrastrukturu / zapojených 
do činnosti centra 

Počet 
studentů 

0,0 900,0 5 605,0 294,0 

110700 Počet center excelence Počet 0,0 5,0 8,0 0,0 

111100 Počet fungujících regionálních VaV center 
Počet 
center 

0,0 20,0 40,0 0,0 

520212 
Počet nově vytvořených pracovních míst 
v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu 

Počet míst 0,0 1 828,0 2 574,0 987,1 

610112 
Délka nově vybudovaných nebo 
rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras 

Počet km 0,0 692,0 820,2 447,9 

632200 
Počet zrekonstruovaných památkových 
objektů 

Počet 
objektů 

0,0 132,0 212,0 119,3 

Poznámka: 
1  Nejedná se o úplný údaj, OP PI u některých indikátorů nevyžaduje stanovení závazných cílů, proto může být hodnota 

ukazatele ve skutečnosti vyšší. 
2 U indikátorů s měrnou jednotkou „počet procent“ není závazek příjemců stanovován. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 

Detailní popis cíle 

Příjemci prvního cíle NSRR se k 6. červnu 2012 zavázali vytvořit 17 411  pracovních míst v podnicích, 

které se zaměřují na inovace, výzkum a vývoj a rozvoj cestovního ruchu, z čehož bylo 11 978 nových 

pracovních míst skutečně vytvořeno. 

Jednou z hlavních aktivit prvního cíle NSRR je zvyšování konkurenceschopnosti českých podniků. 

Tuto aktivitu podporuje především OP Podnikání a inovace. Věcné plnění indikátorů OP Podnikání 

a inovace mírně zaostává za finančním čerpáním. Tato skutečnost částečně vyplývá z povahy 

OP a podpory části aktivit prostřednictvím finančních nástrojů, kde je sledování věcného plnění 

komplikované3. Dalším důvodem je dlouhodobost některých projektů OP Podnikání a inovace, jejichž 

výsledky se promítnou až v době udržitelnosti. 

                                                           

3
 Realizace finančních nástrojů má svá specifika, z centrální úrovně MMR-NOK sleduje poskytnutí prostředků OP 

Podnikání a inovace do příslušných obrátkových fondů, nikoli jednotlivým podnikatelům. 
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S přispěním peněz z EU bylo prozatím podpořeno 3 961 projektů na podporu malých a středních 

podniků (dále MSP). Každý projekt znamená podporu jednoho MSP, od počátku programového 

období bylo tedy podpořeno 3 961 MSP z celkového závazku 4 970 firem. Přírůstek přidané hodnoty 

u podpořených firem je 29,6 %, tato hodnota vyjadřuje, o kolik procent se podpořeným podnikům 

podařilo zvýšit přidanou hodnotu své výroby díky zavedení efektivnějších technologií (strojů 

pro výrobu, ICT vybavení, vyvinutí vlastních ICT řešení). 

Druhou aktivitou podporovanou prvním cílem NSRR je rozvoj kapacit VaV pro posílení inovací. 

Aktivita je naplňována především OP Výzkum a vývoj pro inovace. Závazky příjemců ukazují, 

že by v oblasti VaV mělo být vytvořeno 4 657 pracovních míst v 40 regionálních VaV center 

a 8 centrech excelence, vybudovanou infrastrukturu by mělo využívat 5 605 studentů všech stupňů. 

I když je realizace projektů podporujících VaV spíše ve svém počátku, z dostupných dat je možné říci, 

že se předpokládá překročení nastavených cílových hodnot v této prioritě. 

Poslední aktivitou podporovanou prvním cílem NSRR je vyvážený rozvoj cestovního ruchu, aktivita 

je realizována Integrovaným OP a  regionálními OP. Vybrané indikátory této aktivity mají závazky 

příjemců vyšší, než jsou stanovené cílové hodnoty, tzn., jsou přezávazkované. ŘO regionálních OP 

předložily EK v roce 2011 revize programových dokumentů, včetně revize cílových hodnot indikátorů, 

ty se promítly do snížení míry přezávazkování indikátorů. 

Schválené projekty by měly vybudovat či rekonstruovat celkem 820,2 km cyklostezek a cyklotras. 

Doposud bylo postaveno či zrekonstruováno 447,9 km cyklostezek a cyklotras. K 6. červnu 2012 bylo 

také zrekonstruováno 119 z celkového počtu 212 památkových objektů, které se příjemci zavázali 

zrekonstruovat. 

Měsíční srovnání a další významné změny 

Mírný meziměsíční nárůst závazku příjemců i dosažené hodnoty indikátorů zaznamenáváme téměř 

u všech aktivit. 

Výraznější meziměsíční nárůst zaznamenáváme u dosažené hodnoty indikátoru „Počet studentů 

všech stupňů, kteří využívají vybudovanou infrastrukturu / zapojených do činnosti centra“ 

o 137 studentů, tj. o 15,2 % cílové hodnoty. 

Cíl 2 „Otevřená, flexibilní a soudržná společnost“ 

Zaměření cíle 

Cíl je zaměřen na podporu tzv. „měkkých projektů“, jejichž cílem je zajistit kvalifikovanou, flexibilní 

pracovní sílu, společnost soustavně zvyšující svůj vzdělanostní potenciál a v neposlední řadě efektivní 

systém veřejné správy a služeb. 

Cílem je podpořit rozvoj vnitřně různorodé sociálně citlivé a soudržné společnosti a přispět 

ke zvyšování kvality života obyvatel. Zároveň jde o vytvoření moderního vzdělávacího systému, 

který přispěje k rozvoji znalostní ekonomiky a stane se zdrojem efektivity a flexibility trhu práce ČR. 
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V rámci tohoto cíle jsou podporovány aktivní nástroje zajišťující včasnou identifikaci potřeb v oblasti 

vzdělávání a posilující spolupráci mezi vzdělávacími a výzkumnými institucemi. 

Základní komentář k plnění cíle 

Na realizaci aktivit druhého cíle NSRR se v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti podílí především 

programy spolufinancované z Evropského sociálního fondu (dále ESF), tj. OP Lidské zdroje 

a zaměstnanost, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a OP Praha – Adaptabilita. Aktivity v oblasti 

veřejné správy podporuje Integrovaný OP. 

V rámci druhého cíle NSRR lze konstatovat, že naplňování cílů je uspokojivé. U některých aktivit 

registrujeme nižší plnění či naopak jejich přezávazkování. Přeplňování cílových hodnot indikátorů 

je častým jevem u programů spolufinancovaných z ESF, především v OP Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost. Opačný problém (nedosahování cílů) pak mají některé indikátory 

Integrovaného OP, kde je tento stav věcného plnění odrazem nízkého finančního čerpání. 

Tab. 5 – Vybrané projektové indikátory cíle 2 „Otevřená, flexibilní a soudržná společnost“ 

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Závazek 
příjemce 

Dosažená 
hodnota 

074100 Počet podpořených osob - celkem 
Počet 
osob 

0,0 1 659 220,0 3 206 384,0 2 610 670,0 

074600 Počet úspěšně podpořených osob 
Počet 
osob 

0,0 769 599,0 670 655,0 424 289,0 

074613 Počet úspěšných absolventů kurzů - celkem 
Počet 
osob 

0,0 733 000,0 1 774 780,0 777 912,9 

074155 
Počet podpořených osob v počátečním 
vzdělávání - studentů celkem 

Počet 
studentů 

0,0 126 500,0 832 531,0 367 512,0 

070100 
Počet nově vytvořených pracovních míst - 
celkem 

Počet 
míst 

0,0 33 000,0 40 664,7 48 804,7 

080712 
Počet dostupných programů prevence 
pro obyvatele 

Počet 0,0 45,0 45,0 21,0 

075712 Počet nových sociálních služeb a aktivit Počet 0,0 50,0 23,0 6,0 

150105 
Počet kontaktních míst veřejné správy 
(Czech POINT) 

Počet 1 300,0 6 244,0 6 572,0 6 557,0 

382130 
Počet podpořených projektů poradenských 
služeb pro rozvoj podnikání 

Počet 
projektů 

0,0 600,0 438,0 211,0 

Zdroj: MSC2007 - 6. 6. 2012 

Detailní popis cíle 

Příjemci druhého cíle NSRR se celkem zavázali podpořit 3,2 mil. osob, z toho 832,5 tis. osob 

v počátečním vzdělávání. Příjemci jednotlivých OP vykázali, že aktivitami druhého cíle NSRR již bylo 

podpořeno, tj. vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné konzultace, školení 

či odborné praxe se zúčastnilo 2,6 mil. osob, z toho 367,5 tis. studentů v počátečním vzdělávání. Dále 

se příjemci zavázali vytvořit 40,7 tis. nových pracovních míst, skutečně bylo vytvořeno 
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48,8 tis. pracovních míst. V rámci prevence pro obyvatele bylo realizováno 21 programů4 z celkového 

závazku 45 programů prevence a zavedeno 6 nových sociálních služeb a aktivit ze závazku ve výši 

23 služeb a aktivit. 

Indikátory, které jsou využívány programy spolufinancovanými z ESF, jsou v současné době 

přeplňovány. Jedná se například o indikátory sledující počet podpořených osob, počet podpořených 

osob v počátečním vzdělávání a počet úspěšných absolventů kurzů.  

V rámci plnění tohoto cíle lze však také zaznamenat indikátory, jejichž závazky vykazují nižší plnění. 

Jedná se především o některé indikátory Integrovaného OP. Tento stav věcného pokroku 

je důsledkem nízkého finančního čerpání daných oblastí podpory tohoto OP. Mezi rizikové oblasti 

můžeme zahrnout především oblast sociální, kde je v současné době pomalé finanční čerpání (míra 

finančního závazku oblasti podpory „Služby v oblasti sociální integrace“ je pouze 14,7 % celkové 

alokace oblasti podpory), což se také odráží v nízkém plnění indikátoru „Počet nových sociálních 

služeb a aktivit“. V současné době v Integrovaném OP probíhají kontinuální výzvy a dochází 

ke schvalování nových projektů v této oblasti, lze tedy předpokládat navýšení závazků indikátorů. 

Tento cíl je také zaměřen na efektivní systém veřejné správy a služeb, který je podporovaný 

aktivitami Integrovaného OP. Strukturální fondy podpořily 5 257 kontaktních míst veřejné správy 

(tzv. Czech POINT), tato aktivita naplnila své cíle a byla ukončena. 

Měsíční srovnání a další významné změny 

Meziměsíční nárůst zaznamenáváme téměř u všech indikátorů druhého cíle NSRR. Výraznější 

meziměsíční nárůst vykazuje indikátor „Počet podpořených osob -  v počátečním vzdělávání - 

studentů celkem“, kde došlo k navýšení dosažené hodnoty o 50,3 tis. osob, což odpovídá 39,7 % 

cílové hodnoty5 a u indikátoru „Počet podpořených osob – celkem“, kde došlo k nárůstu dosažené 

hodnoty o 12,6 %, tj. 209,6 tis. osob. Výraznější meziměsíční nárůst dosažené hodnoty vykazuje také 

indikátor „Počet nově vytvořených pracovních míst – celkem“, zde došlo k nárůstu o 22,3 % cílové 

hodnoty, tj. o 7,4 tis. pracovních míst.  

                                                           
4
 Indikátor „Počet dostupných programů prevence pro obyvatele“ vyjadřuje počet programů prevence 

zdravotních rizik obyvatelstva, prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem 

nebo věkem a programů zaměřených na prosazení zdravého životního stylu v rámci dostupnosti pro celou 

populaci ČR i také pro specifické ohrožené cílové skupiny (děti, mládež, pacienti po specifických nemocích 

apod.). 

5 
Cílová hodnota byla vzhledem k dosahovaným výsledkům pravděpodobně velmi podhodnocena. 
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Cíl 3 „Atraktivní prostředí“ 

Zaměření cíle 

Cíl je zaměřen na zlepšování životního prostředí, rozvoj environmentální infrastruktury a dopravní 

dostupnosti území. 

Cílem je zlepšení dostupnosti environmentální infrastruktury, obnovení kvality životního prostředí 

a podpora úspor energie. Zároveň je posilována dopravní dostupnost a dopravní obslužnost 

při zmírnění dopadu dopravy na životní prostředí. 

Tyto investice mají dopad na zkvalitnění životního prostředí pro obyvatele ČR. V rámci naplňování 

tohoto cíle dochází ke zvýšení standardu českých silnic a železnic na evropskou úroveň. 

Základní komentář k plnění cíle 

Tento cíl je naplňován aktivitami financovanými z OP Životní prostředí a OP Doprava. 

Plnění aktivit třetího cíle NSRR je uspokojivé. OP Doprava je naplňován v souladu se stanovenými cíli. 

V OP Životní prostředí evidujeme aktivity, které jsou plněny dobře, ale i aktivity zaostávající, 

což odráží nízký stav čerpání finančních prostředků v rámci některých oblastí podpory OP Životní 

prostředí. Oba OP jsou realizovány částečně velkými projekty, které v případě jejich realizace 

významně přispějí k naplnění cíle NSRR „Atraktivní prostředí“. 

Tab. 6 – Vybrané projektové indikátory cíle 3 „Atraktivní prostředí“ 

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Závazek 
příjemce 

Dosažená 
hodnota 

230600 
Počet nových, rekonstruovaných 
a intenzifikovaných ČOV nad 2000 EO 

Počet 0,0 350,0 82,0 46,0 

230700 
Délka nových a rekonstruovaných 
kanalizačních řadů 

Počet km 0,0 120,0 1 679,2 1 205,6 

240100 Plocha revitalizovaných území 
Plocha 
v ha 

0,0 1 000,0 9 071,3 2 689,6 

240200 
Plocha odstraněných starých ekologických 
zátěží 

Plocha 
v m

2
 

0,0 1 000 000,0 1 044 941,0 656 586,0 

364300 Snížení spotřeby energie GJ/rok 0,0 10 550 000,0
1 

6 715 982,5 726 436,7 

370200 Délka nových silnic - celkem Počet km 0,0 168,3 262,1 83,6 

370300 
Délka nových dálnic a rychlostních silnic 
a silnic I. třídy - TEN-T 

Počet km 0,0 120,0 132,9 0,0 

370701 
Délka rekonstruovaných železničních tratí 
TEN-T 

Počet km 0,0 348,0 285,7 141,3 

370703 
Délka rekonstruovaných železničních tratí 
mimo TEN-T 

Počet km 0,0 105,2 67,5 39,2 

Navýšení cílové hodnoty indikátoru z důvodu revize cílových hodnot indikátorů ze strany OP ŽP.  

Zdroj: MSC2007 - 6. 6. 2012 

Detailní popis cíle 

První z  priorit třetího strategického cíle NSRR je zlepšení dopravní dostupnosti. K 6. červnu 2012 SF 

a FS umožnily z OP Doprava stavbu 83,6 km nových dálnic, silnic I. třídy a rychlostních silnic z celkem 
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zazávazkovaných 262,1 km nových silnic. V případě silničních projektů evidujeme závazky nad rámec 

cílových hodnot, což však odráží také stav finančního čerpání6. V prioritních osách zaměřených 

na výstavbu a modernizaci silniční sítě je jeden projekt ve schvalovacím procesu. V nejbližší době 

nedojde k výraznému navýšení závazku příjemců. Navýšení dosažených hodnot indikátorů lze 

předpokládat s předkládáním průběžných monitorovacích zpráv (příp. závěrečných) v půlročních 

intervalech.  

Příjemci se zavázali rekonstruovat 285,7 km železničních tratí TEN-T a 67,5 km tratí mimo TEN-T. 

K 6. červnu 2012 bylo skutečně rekonstruováno 141,3 km železničních tratí TEN-T a 39,2 km tratí 

mimo TEN-T. 

Aktivita zaměřená na modernizaci železničních tratí eviduje tempo věcného plnění v souladu 

s finančním čerpáním. V rámci prioritních osy zaměřené na železniční tratě TEN-T jsou tři projekty 

před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace a další ve schvalovacím procesu. Lze tedy 

předpokládat navyšování jak dosažených hodnot, tak i  závazků příjemců indikátorů zaměřených 

na tuto aktivitu. 

V případě železničních tratí mimo TEN-T jsou ve schvalovacím procesu dva projekty, pro dosažení 

cílových hodnot je nutná příprava a předložení dalších projektů.  

V druhé prioritě třetího cíle NSRR, zaměřené na zlepšování životního prostředí, evidujeme 

nevyvážené plnění sledovaných aktivit. Aktivity zaměřené na výstavbu a rekonstrukci kanalizačních 

řadů a na revitalizaci území převyšují stanovené cíle. Aktivity již v současné době naplnily stanovené 

cílové hodnoty, což je dle vyjádření ŘO způsobeno podhodnocením absorpční kapacity nepřesným 

expertním návrhem cílové hodnoty, který vycházel z historie realizace těchto typů opatření v rámci 

národních dotačních programů před vznikem OP Životní prostředí. K 6. červnu 2012 se příjemci 

zavázali nově postavit či rekonstruovat 1 679,2 km kanalizačních řadů, revitalizovat 9071,3 ha území 

a odstranit 1 044,9 tis. m2 starých ekologických zátěží. 

Naopak nízké plnění vykazují aktivity zaměřené na budování a rekonstrukci čistíren odpadních vod 

(dále ČOV), kde dosažená hodnota i závazek příjemců prozatím zaostávají za cíli stanovenými 

v OP Životní prostředí. Naplňování aktivity odpovídá nízkému finančnímu čerpání první prioritní osy 

OP Životní prostředí (finanční závazek je 27,9 % celkové alokace osy). Příjemci OP Životní prostředí 

se zavázali k podpoře 82 ČOV, z čehož 46 bylo skutečně podpořeno. S ohledem na dostupné 

prostředky v rámci této prioritní osy a na potenciál projektů se ŘO jeví jako nereálné dosáhnout 

počtu 350 nových, rekonstruovaných a intenzifikovaných ČOV. 

  

                                                           
6
 V rámci OP Doprava je finanční přezávazkování možné na základě dohody mezi řídicím orgánem a Státním 

fondem dopravní infrastruktury (dále SFDI), na základě které SFDI pokryje zazávazkované prostředky nad rámec 

celkové alokace OP Doprava na období 2007–2013. 
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Měsíční srovnání a další významné změny 

Meziměsíčně zaznamenáváme zvýšení hodnot  u téměř všech indikátorů priority životní prostředí. 

Významnější nárůst dosažené hodnoty vykazuje indikátor „Délka nových a rekonstruovaných 

kanalizačních řadů“, zde došlo k nárůstu závazku indikátoru o 73,3 km, tzn. 61,1 % cílové hodnoty 

a dosažená hodnota se zvýšila o 44,9 % cílové hodnoty, tj. o 53,9 km7. 

Cíl 4 „Vyvážený rozvoj území“ 

Zaměření cíle 

Cíl je zaměřen na stimulaci rozvojového potenciálu regionů, posilování role měst jako center růstu 

a rozvoje regionů, řešení jejich vnitřních problémů, harmonický vývoj území a snižování existujících 

disparit a udržitelný rozvoj venkovských oblastí. 

Cílem je odstraňování ekonomických rozdílů mezi regiony. Jde hlavně o posílení ekonomického růstu 

a růstu zaměstnanosti využitím ekonomických, sociálních a kulturních odlišností jednotlivých regionů 

ČR. 

Investice směřují do rozvoje regionů, měst a venkovských oblastí tak, aby bylo možné vytvořit kvalitní 

životní prostředí a příležitosti k práci ve všech regionech ČR. 

Základní komentář k plnění cíle 

Cíl naplňují regionální OP, OP Praha – Konkurenceschopnost, OP Praha – Adaptabilita a z části jsou 

zde zahrnuty také aktivity podporované Integrovaným OP a OP Doprava. 

Obecně lze konstatovat, že v rámci čtvrtého cíle NSRR OP dosahují cílových hodnot bez výrazných 

problémů, v rámci regionálních OP je však častým jevem přezávazkování některých aktivit. 

                                                           
7 

Cílová hodnota byla vzhledem k dosahovaným výsledkům pravděpodobně velmi podhodnocena. 
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Tab. 7 – Vybrané projektové indikátory cíle 4 „Vyvážený rozvoj území“ 

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Závazek 
příjemce 

Dosažená 
hodnota 

610100 
Délka nových a rekonstruovaných silnic 
II. a III. třídy celkem 

Počet km 0,0 1 630,0 1 330,2 968,4 

610101 Délka nových silnic II. a III. třídy Počet km 0,0 57,0 43,0 22,3 

610241 
Počet nově pořízených ekologických 
vozidel ve veřejné dopravě 

Počet 
vozidel 

0,0 475,0 500,0 233,0 

650100 
Plocha regenerovaného a revitalizovaného 
území celkem (ROP) 

Plocha 
v ha 

0,0 412,5 562,1 430,3 

651100 
Plocha regenerovaných a revitalizovaných 
objektů ve městech celkem 

Plocha 
v m

2
 

0,0 656 600,0 784 861,8 585 724,1 

651500 
Plocha regenerovaných a revitalizovaných 
objektů ve venkovských oblastech celkem 

Plocha 
v m

2
 

0,0 192 000,0 384 708,7 348 746,5 

331200 Počet regenerovaných bytů 
Počet 
bytů 

0,0 24 500,0
1 

36 873,0 28 075,0 

331300 
Plocha revitalizovaného území 
v problémových sídlištích 

Plocha 
v m

2 0,0 4 108 000,0
1 

1 681 510,3 1 160 605,2 

371000 Délka nově vybudovaného metra Počet km 0,0 4,5 0,0 0,0 

380200 
Počet podpořených nově založených MSP 
v hl. m. Praze 

Počet 
MSP 

0,0 20,0 30,0 0,0 

610111 
Délka nově vybudovaných cyklostezek 
v hl. m. Praze 

Počet km 0,0 2,5 7,8 4,3 

Navýšení cílové hodnoty indikátoru z důvodu revize cílových hodnot indikátorů ze strany IOP.  

Zdroj: MSC2007 - 6. 6. 2012 

Detailní popis cíle 

Plnění čtvrtého cíle NSRR je uspokojivé. Úspěšně jsou plněny především aktivity podporované 

regionálními OP zaměřené na revitalizaci a regeneraci území a objektů (městských i venkovských) 

a pořízení ekologických vozidel ve veřejné dopravě. Závazky příjemců indikátorů se blíží 

nebo dosahují stanovených cílových hodnot. V souladu s finančním čerpáním jsou naplňovány 

indikátory sledující rekonstrukci silnic II. a III. třídy. Výstavba nových komunikací II. a III. třídy mírně 

zaostává. 

SF přispěly v jednotlivých regionech k výstavbě či rekonstrukci 968,4 km silnic II. a III. třídy 

z celkového závazku 1 330,2 km těchto komunikací. Pro zkvalitnění veřejné dopravy bylo ze SF 

pořízeno 233 ekologických vozidel, celkový závazek příjemců je 500 těchto vozidel. Ve městech 

se příjemci zavázali regenerovat a revitalizovat 784,9 tis. m2 objektů, ve venkovských oblastech 

384,7 tis. m2 objektů. K 6. červnu 2012 bylo skutečně regenerováno či revitalizováno 585,7 tis. m2 

objektů ve městech a 348,8 tis. m2 objektů ve venkovských oblastech. Příjemci regionálních OP 

se také zavázali regenerovat a revitalizovat 562,1 ha území, z čehož bylo skutečně regenerováno 

a revitalizováno 430,3 ha. 

Pomaleji je prozatím naplňována aktivita revitalizace území Integrovaného OP, která je zaměřena 

na úpravy vedoucí ke zlepšení kvality života a bezpečnosti v problémových sídlištích. V současné 

chvíli jsou vykazovány nízké hodnoty závazku příjemců i dosažné hodnoty, to však odpovídá 

finančnímu plnění páté prioritní osy Integrovaného OP „Národní podpora územního rozvoje“ 
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zaměřené na zlepšení fyzického prostředí pro bydlení, především formou podpory revitalizace 

problémových sídlišť i jednotlivých domů s cílem předejít výrazné sociální segregaci a polarizaci. 

V této aktivitě se předpokládá nárůst počtu projektů v rámci realizace Integrovaného plánu rozvoje 

měst (dále IPRM). K 6. červnu 2012 bylo regenerováno a revitalizováno 1 160,6 tis. m2 území 

z celkového závazku 1 681,5 tis. m2 území v problémových sídlištích. Opačný trend zaznamenáváme 

v aktivitě zaměřené na regeneraci bytů, kdy bylo regenerováno 28,1 tis. bytů z celkového závazku 

36,9 tis. bytů, závazek příjemců tedy převyšuje stanovené cíle.  

Do čtvrtého cíle NSRR také spadá území hl. m. Prahy. Zde se dobře realizuje podpora MSP stejně 

jako výstavba cyklostezek. Na druhé straně stále nebyl schválen projekt realizující výstavbu pražského 

metra, indikátor má tedy zatím nulové hodnoty. 

Měsíční srovnání a další významné změny 

V rámci čtvrtého cíle NSRR zaznamenáváme mírný nárůst hodnot většiny indikátorů s výjimkou 

indikátorů realizovaných v hl. m. Praze.  
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Priorita 4.2 „Rozvoj městských oblastí“ 

Zaměření priority „Rozvoj městských oblastí“ 

Cílem priority „Rozvoj městských oblastí“ čtvrtého cíle NSRR je posilování role měst jako tahounů 

růstu a rozvoje regionů. Dalším cílem je podpora revitalizace městských čtvrtí, které procházejí 

úpadkem. Podpora SF a veřejných zdrojů je směřována do dvou kategorií měst, a to do měst 

nad 50 tis. obyvatel a měst s 5–50 tis. obyvateli. 

Do první kategorie, tzn. měst nad 50 tis. obyvatel, je podpora směřována jako do tahounů rozvoje 

regionů. Podporuje se vytváření urbánních sítí, které umožní propojení měst prostřednictví 

infrastrukturních a dopravních sítí, které budou přinášet rozvojové a inovační impulsy8. Podpora je 

zaměřena na regionální centra, na rozvoj jejich inovačního potenciálu, stimulaci podnikání a rozvoj 

služeb. Cílem je také přilákat talenty a vysoce kvalifikované pracovníky a motivovat je v setrvání 

v daném regionu. Propojení hospodářsky nejsilnějších měst a středně velkých měst prostřednictvím 

dopravy a infrastruktury přispívá k distribuci rozvojových a inovačních impulzů. Podporovány jsou 

také integrované projekty, prostřednictvím tzv. Integrovaných plánů rozvoje měst (dále IPRM), které 

jsou zaměřeny na řešení komplexní problematiky měst vycházející z programů rozvoje a územních 

plánů měst (blíže viz speciální kapitola MMZ červenec 2011). 

Podpora měst s 5–50 tis. obyvateli je zaměřena na posílení územní soudržnosti uvnitř měst, 

a to zejména na revitalizaci a humanizaci obytných čtvrtí, obnovu a revitalizaci brownfields9 

a revitalizaci středů měst. Je podporováno široké spektrum sfér, především veřejná a sociální 

infrastruktura a místní služby. 

Implementaci této priority NSRR zajišťují především prioritní osy a oblasti podpory regionálních OP 

zaměřené na řešení problémů měst. Na zlepšení fyzického prostředí pro bydlení, speciálně 

narevitalizaci problémový sídlišť i jednotlivých domů s cílem předejít sociální segregaci a polarizaci 

je zaměřena oblast podpory „Zlepšení prostředí v problémových sídlištích“ prioritní osy „Národní 

podpora územního rozvoje“ Integrovaného OP.  

Regionální OP 

Regionálními OP je v rámci priority „Rozvoj městských oblastí“ podporována především regenerace 

a revitalizace městského území, objektů a brownfields, tabulka 8 uvádí přehled plnění hlavních 

indikátorů regionálních OP, které sledují tyto aktivity. Každý regionální OP má v současném 

programovém období svoji unikátní indikátorovou soustavu, z toho vychází určité problémy 

ve sledování indikátorů kompletně za všechny regionální OP. Je běžnou praxí, že jeden indikátor 

                                                           
8
 Základy urbánní politiky, MMR, 2010. 

9
 Brownfield je nemovitost (pozemek, stavba, objekt, areál), která je opuštěná nebo nedostatečně využitá, 

je zanedbaná a může být případně i kontaminovaná. Vzniká jako pozůstatek průmyslových, těžebních, 

zemědělských, armádních, rezidenčních, dopravních či jiných aktivit nebo občasné vybavenosti. 
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je sledován pouze některými OP, nikoli všemi sedmi. Dalším úskalím jsou cílové hodnoty, ty jsou 

povinné pouze pro indikátory stanovené v programových dokumentech, pokud tedy OP sleduje 

indikátor pouze jako vedlejší, nemusí mít cílovou hodnotu nastavenu.  

Tab. 8 – Vybrané projektové indikátory priority „Rozvoj městských oblastí“ – regionální OP 

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Závazek 
příjemce 

Dosažená 
hodnota 

651100 
Plocha regenerovaných a revitalizovaných 
objektů ve městech celkem 

Plocha 
v m

2
 

0,0 656 600,0 784 861,8 585 724,1 

650101 
Plocha regenerovaného a revitalizovaného 
území - ve městech

 
Plocha 
v ha 

0,0 283,0 370,1 259,3 

652000
1
 

Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo 
zanedbaných areálů (brownfields) celkem

 
Plocha 
v ha 

0,0 84,8 82,0 21,0 

Poznámka: 
1
 Indikátor 652000 nesledují ROP SČ a ROP SZ 

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 

Aktivity realizované regionálními OP jsou obecně dobře naplňovány a v mírném předstihu 

před finančním čerpáním, což také potvrzují závazky příjemců vybraných indikátorů. Finanční závazek 

prioritních os zaměřených na rozvoj městských území se pohybují v rozmezí 60–100 % alokace 

příslušných prioritních os. Výjimkou je pomalejší realizace IPRM, finanční závazky příslušných oblastí 

podpory zaostávají za průměrem prioritních os. 

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem 

Tab. 9 – Plnění indikátoru „Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem“ 

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Závazek 
příjemce 

Dosažená 
hodnota 

651100 
Plocha regenerovaných a revitalizovaných 
objektů ve městech celkem 

Plocha 
v m

2
 

0,0 656 600,0 784 861,8 585 724,1 

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 

Jednou z hlavních aktivit příjemců regionálních OP je regenerace a revitalizace objektů ve městech. 

Jde o objekty různého občanského vybavení, jako jsou objekty určené pro rozvoj vzdělávání, sociální, 

zdravotní a další služby, a dále pro aktivity zájmové a volnočasové povahy, pro krizovou 

infrastrukturu a jinou občanskou vybavenost. 
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Graf 4 – Podíl regionálních OP na závazku indikátoru „Plocha regenerovaných a revitalizovaných 
objektů ve městech celkem“ – celkový závazek 784 861,8 m2 

 
Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 

Celkový závazek indikátoru „Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem“ 

je 784,9 tis. m2, což odpovídá 119,5 % cílové hodnoty (656,6 tis. m2), tzn. závazek příjemců 

v současné době převyšuje cílovou hodnotu indikátoru. Skutečně bylo regenerováno a revitalizováno 

585,7 tis. m2 ploch městských objektů (89,2 % cílové hodnoty). 

K závazku příjemců přispívají všechny regionální OP. Nejvíce příjemci ROP Jihovýchod, 

kteří se zavázali regenerovat a revitalizovat 179,7 tis. m2 ploch objektů, tj. 22,9 % z celkového závazku 

indikátoru. Druhý nejvyšší podíl 17,7 % eviduje ROP Jihozápad, a to 138,8 tis. m2 ploch městských 

objektů, které by měly být regenerovány a revitalizovány. K celkovému závazku nejméně přispívají 

příjemci ROP Střední Čechy, kde by mělo být regenerováno a revitalizováno 45,8 m2 ploch objektů 

ve městech. 

Graf 5 – Míra závazku indikátoru „Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech 
celkem“ u regionálních OP 

 
Poznámka: U ROP SM není indikátor hlavní, je sledován jako vedlejší. ROP SM nemá u tohoto indikátoru stanovenou cílovou 
hodnotu. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 
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Bližší pohled na plnění indikátoru „Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech 

celkem“ ukazuje graf 5, který zobrazuje míru plnění závazku (závazek příjemců vztažený k cílové 

hodnotě indikátoru). 

Nejvyšší míru závazku vykazuje ROP Střední Čechy, a to 130,8 %, vzhledem k tomu, že zazávazkovaná 

finanční alokace oblasti podpory 3.1 „Rozvoj regionálních center“ odpovídá 57,4 % celkové alokace 

této oblasti podpory, lze předpokládat další navýšení závazku příjemců. Obdobnou míru závazku 

indikátoru vykazuje také ROP Jihozápad, závazek příjemců odpovídá 126,2 % cílové hodnoty, 

vzhledem k finančním prostředkům vázaným Smlouvou ve výši 43,0 % alokace oblasti podpory 2.1 

„Integrované projekty rozvojových center“, lze očekávat další nárůst závazku indikátoru a překročení 

cílové hodnoty na konci programového období. 

Vzhledem k zpoždění realizace projektů IPRM napříč všemi OP, jsou cílové hodnoty indikátorů 

podhodnoceny. V plnění indikátoru za ostatními regionálními OP mírně zastává ROP 

Moravskoslezsko, u něhož pravděpodobně není cílová hodnota indikátoru podhodnocena a na konci 

období dojde k naplnění, nikoli přeplnění cílové hodnoty. 

Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve městech 

Tab. 10 – Plnění indikátoru „Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve městech“ 

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Závazek 
příjemce 

Dosažená 
hodnota 

650101 
Plocha regenerovaného a revitalizovaného 
území - ve městech

 
Plocha 
v ha 

0,0 283,0 370,1 259,3 

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 

Druhým sledovaným indikátorem v rámci regionálních OP v prioritě „Rozvoj městských oblastí“ 

je indikátor „Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve městech“. Tento indikátor sleduje 

všech sedm regionálních OP. Jedná se o výměru všech ploch, které byly regenerovány z nevyužitých, 

opuštěných nebo zanedbaných prostor realizací projektu. Indikátor zahrnuje také revitalizované 

plochy pro zvýšení atraktivity obce. 
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Graf 6 – Podíl regionálních OP na závazku indikátoru „Plocha regenerovaného a revitalizovaného 
území - ve městech“ – celkový závazek 370,1 ha 

 

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 

Celkový závazek indikátoru „Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve městech“ 

je 370,1 ha, což odpovídá 130,8 % cílové hodnoty (283,0 ha), indikátor je přezávazkován, 

což je způsobeno nestanovením cílové hodnoty u ROP Jihozápad a ROP Střední Morava (u těchto OP 

není indikátor hlavní, je sledován jako vedlejší, ŘO v tomto případě nemají povinnost stanovit cílovou 

hodnotu). Dalším důvodem je nepřesný odhad cílových hodnot v plánování programového období 

a regionální OP si také ponechávají jistou rezervu pro případ nedokončení některých projektů. 

Skutečně bylo regenerováno a revitalizováno 259,3 ha území, tj. 91,6 % cílové hodnoty indikátoru. 

Nejvyšší podíl (22,8 %) na celkovém závazku indikátoru mají příjemci ROP Severozápad, 

kteří se zavázali regenerovat a revitalizovat 84,3 ha území. Naopak nejnižší podíl mají příjemci ROP 

Jihozápad se závazkem 22,4 ha území, tj. 6,0 % z celkového závazku. Ostatní regionální OP mají 

poměrně rovnoměrný příspěvek k celkovému závazku indikátoru „Plocha regenerovaného 

a revitalizovaného území - ve městech“, a to v rozmezí 16,1–12,1 %. 
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Graf 7 – Míra závazku indikátoru „Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve městech“ 
– celkový závazek 370,1 ha 

 

Poznámka: U ROP JZ a ROP SM není indikátor hlavní, je sledován jako vedlejší. ROP JZ a ROP SM nemá u tohoto indikátoru 
stanovenou cílovou hodnotu. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 

Graf 7 přibližuje míru závazku indikátoru „Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - 

ve městech“ v rámci jednotlivých OP. K celkovému přezávazkování indikátoru nejvíce přispává ROP 

Severovýchod, kde je míra závazku 133,6 %. Vzhledem k tomu, že v rámci ROP Jihovýchod je indikátor 

naplňován také realizací IPRM, které mají oproti ostatním projektům zpoždění (finanční závazek 

oblasti podpory 2.1 „Rozvoj regionálních center“ je 69,9 % celkové alokace oblasti podpory), lze 

předpokládat další navýšení závazků příjemců. Navýšení cílové hodnoty v rámci revize programového 

dokumentu na konci roku 2011 je pravděpodobně nedostatečné. 

Obdobné problémy s přezávazkováním evidují také ROP Střední Čechy a ROP Moravskoslezsko, 

vzhledem k zpoždění realizace projektů IPRM napříč všemi OP, jsou cílové hodnoty i v případě těchto 

OP podhodnoceny. 

V případě ROP Severozápad a ROP Jihovýchod je plnění indikátoru v souladu s finančním čerpáním. 

Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem 

Tab. 11 – Plnění indikátoru „Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů 
(brownfields) celkem“ 

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Závazek 
příjemce 

Dosažená 
hodnota 

652000
1
 

Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo 
zanedbaných areálů (brownfields) celkem

 
Plocha 
v ha 

0,0 84,8 82,0 21,0 

Poznámka: 
1
 Indikátor 652000 nesledují ROP SČ a ROP SZ 

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 

Dalším sledovaným indikátorem regionálních OP v prioritě „Rozvoj městských oblastí“ je indikátor 

„Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem“. Brownfield 

je nemovitost (pozemek, stavba, objekt, areál), která je opuštěná nebo nedostatečně využitá, 
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je zanedbaná a může být případně i kontaminovaná. Vzniká jako pozůstatek průmyslových, 

těžebních, zemědělských, armádních, rezidenčních, dopravních či jiných aktivit nebo občasné 

vybavenosti10. Tento indikátor nesleduje všechny regionální OP, ale pouze pět z nich (nesleduje ROP 

Střední Čechy a ROP Severozápad). 

Graf 8 – Podíl regionálních OP na závazku indikátoru „Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo 
zanedbaných areálů (brownfields) celkem“ – celkový závazek 82,0 ha 

 

Poznámka: Indikátor 652000 nesledují ROP SČ a ROP SZ. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 

Příjemci se zavázali revitalizovat 82,0 ha ploch nevyužívaných nebo zanedbaných brownfields, 

což odpovídá 96,8 % cílové hodnoty (84,8 ha). Skutečně bylo revitalizováno 21,0 ha ploch 

brownfields, tzn. 24,7 % cílové hodnoty. 

Nejvyšší podíl na celkovém závazku příjemců (74,1 %) mají příjemci ROP Moravskoslezsko, 

kteří se zavázali revitalizovat 60,8 ha ploch brownfields. Vysoký podíl na celkovém závazku vychází 

z nastavení cílových hodnot indikátoru u jednotlivých regionálních OP. Cílová hodnota indikátoru 

„Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem“ 

u ROP Moravskoslezsko je revitalizovat 63 ha brownfields v městských oblastech, cílové hodnoty 

ostatních regionálních OP se pohybují mezi 2 a 8 ha. 

                                                           
10
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Graf 9 – Míra závazku indikátoru „Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů 
(brownfields) celkem“ – celkový závazek 82,0 ha 

 

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 

Míra závazku jednotlivých regionálních OP ukazuje, že indikátory jsou bez problémů plněny 

a v mírném předstihu před finančním čerpáním. U většiny OP je zde riziko přeplnění indikátoru, 

vzhledem k tomu, že na podporované aktivity nebyla vyčerpána všechna finanční alokace prioritních 

os / oblastí podpory zaměřených na rozvoj městských oblastí. 

Integrovaný OP 

Integrovaný OP přispívá k pnění cílů priority „Rozvoj městských oblastí“ oblastí podpory „Zlepšení 

prostředí v problémových sídlištích“ páté prioritní osy „Národní podpora územního rozvoje“. Cílem 

této oblasti podpory je zvýšení kvality života a životního prostředí pro obyvatele problémových sídlišť 

velkých měst nad 20 tis. obyvatel, tj. 62 největších měst ČR, bez Prahy, které zahrnují cca 32,4 % 

z celkového počtu obyvatel ČR11, prostřednictvím revitalizace prostředí a regenerace bytových domů, 

včetně úspor energie. Integrovaný OP by měl přispět ke komplexní obnově prostředí „problémových 

sídlišť“ a tím napomoci k prevenci a omezení sociálních rizik spjatých s vývojem těchto částí měst. 

Problémovým sídlištěm se rozumí ucelená část území obce zastavěná bytovými domy, přičemž 

takové sídliště má nejméně 500 bytů a je ohroženo fyzickým chátráním a sociálním vyloučením12. 

Tab. 12 – Vybrané projektové indikátory priority „Rozvoj městských oblastí“ – Integrovaný OP 

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Závazek 
příjemce 

Dosažená 
hodnota 

331200 Počet regenerovaných bytů Počet 0,0 24 500,0 36 873,0 28 075,0 

331300 Plocha revitalizovaného území 
Plocha 
v m

2
 

0,0 4 108 000,0 1 681 510,3 1 160 605,2 

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 

                                                           
11

 Integrovaný OP, MMR, červenec 2011. 

12
 Integrovaný OP, MMR, červenec 2011. 
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Finanční prostředky projektů s vydaným Rozhodnutím oblasti podpory „Zlepšení prostředí 

v problémových sídlištích“ odpovídá 49,7 % alokace oblasti. V předstihu před finančním čerpáním 

je indikátor „Počet regenerovaných bytů“. Příjemci se zavázali regenerovat 36,9 tis. bytů 

v problémových sídlištích, což odpovídá 150,5 % cílové hodnoty. Přezávazkování indikátoru 

je způsobeno především zvýšené poptávkou měst po dotacích v oblasti regenerace bytových domů, 

která je nad očekávání vyšší než v době příprav programového dokumentu. 

Opačný trend vývoje má indikátor „Plocha revitalizovaného území“, který zaostává za finančním 

čerpáním, což je dle ŘO důsledkem finanční krize, s kterou se musela města vyrovnávat 

a také důsledkem odklonu od původně plánovaných projektů revitalizace veřejného prostranství 

z důvodu nedostatku vlastních finančních prostředků měst. ŘO Integrovaného OP pravděpodobně 

u několika měst přistoupí na snížení původních počtů plánovaných projektů zaměřených 

na revitalizaci území a povolí jejich přesun do oblasti regenerace bytových jednotek, kde je vysoká 

absorpční kapacita. Lze tedy očekávat, že indikátor „Plocha revitalizovaného území“ dosáhne nižší 

hodnoty než původně plánované13. 

 

                                                           
13 

Výroční zpráva Integrovaného operačního programu za rok 2011. 
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4. STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 

Pravidlo n+3 / n+2 je považováno za administrativní nástroj k zajištění plynulosti čerpání finančních 

prostředků ze SF / FS. Podle tohoto pravidla musí být alokace podpory pro n-tý rok vyčerpána 

v následujících třech / dvou kalendářních letech. Pro alokace roku 2008, 2009 a 2010 platí pravidlo 

n+3. Na alokace roku 2011 a 2012 se vztahuje pravidlo n+2. Část rozpočtových závazků dosud 

otevřená k 31. prosinci 2015, tj. alokace roku 2013, se automaticky zruší, pokud k ní EK neobdrží 

přijatelnou žádost o platbu do 31. března 2017 (odst. 3 čl. 93 Obecného nařízení). Prostředky, které 

nejsou z příslušné alokace vyčerpány do konce daného roku, podléhají tzv. automatickému zrušení 

závazku. Znamená to, že alokace podpory na daný rok je snížena o nevyčerpané finanční prostředky, 

které jsou navráceny zpět do rozpočtu EU. 

Na konci roku 2011 byly ŘO prvně konfrontovány s plněním pravidla n+3, konkrétně pro alokaci roku 

2008 navýšenou o 1/6 alokace 2007 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 539/2010 (blíže viz níže). Dle tohoto pravidla musely být na konci roku 2011 certifikovány výdaje 

a odeslány žádosti o platbu EK ve výši přibližně 15 %14 celkové alokace OP na celé programové 

období 2007–2013. Všechny OP realizované v rámci NSRR (tj. 18 OP) toto pravidlo na konci roku 

2011 splnily. Na žádný OP nebylo aplikováno automatické zrušení závazku. Jednotlivé OP se pouze 

lišily ve způsobu naplnění tohoto limitu čerpání v závislosti na stavu realizace ke konci roku 2011 

(blíže viz Měsíční monitorovací zpráva za měsíc prosinec 2011). 

Na konci roku 2012 budou ŘO vykazovat stav čerpání jednotlivých OP vůči dalšímu pravidlu, 

konkrétně pravidlu n+3 pro alokaci 2009 navýšenou o 1/6 alokace 2007. Od počátku programového 

období do konce roku 2012 musí výše certifikovaných výdajů, resp. žádostí o platbu zaslaných EK 

dosahovat přibližně 31 %15 celkové alokace OP na programové období 2007–2013. Tohoto limitu 

čerpání mohou ŘO dosáhnout také s využitím předběžných plateb, příp. ročních závazků velkých 

projektů předložených EK ke schválení. Blíže tyto nástroje, které je možné využít při plnění pravidla 

n+3 / n+2, přibližují následující řádky. 

  

                                                           
14

 Hranice se dle OP mírně odlišují, u některých OP činí 15,0 %, u jiných 15,1 % a u pražských OP 16,0 %. 

15
 Hranice se dle OP mírně odlišují, pohybují se v intervalu 29,5–32,2 %. Výjimku představuje OP TP, u kterého 

hranice dosahuje 39,1 % pro cíl 1 a 40,9 % pro cíl 2, důvodem je změna výše celkové alokace OP po realokaci 

prostředků v roce 2011. 
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Nástroje ke snížení rizika automatického zrušení závazku 

V případě hrozby nenaplnění pravidla n+3 / n+2 mohou být za účelem snížení rizika automatického 

zrušení závazku využity tzv. předběžné platby (zálohy). Jedná se o finanční prostředky, které poskytla 

EK České republice pro každý OP16 na počátku programového období. S ohledem na nastavení 

programového období MMR-NOK doporučuje ponechat možnost jejich případného využití na rok 

2013, tj. rok, kdy dojde k souběhu pravidla n+3 pro alokaci 2010 a pravidla n+2 pro alokaci 2011, tedy 

kdy jednotlivé OP musí mít certifikovány výdaje ve výši přibližně 64 % celkové alokace OP. Nicméně 

způsob implementace každého OP, resp. využití předběžných plateb je plně v gesci a odpovědnosti 

ŘO OP. 

Dalším nástrojem, který mohou některé OP využít za účelem splnění pravidla n+3 / n+2, je specifický 

výpočet naplnění tohoto pravidla při realizaci velkých projektů. V tomto případě je možné alokaci 

OP, který implementuje část své alokace prostřednictvím velkých projektů, ponížit o roční rozpočtové 

závazky těch velkých projektů, které byly předloženy členským státem ke schválení EK a současně 

splňují požadavky dle čl. 40 Obecného nařízení (čl. 94 Obecného nařízení), a tím snížit limit čerpání 

v daném roce implementace. Rozpočtové závazky velkých projektů, pomocí kterých došlo k ponížení 

limitu pro splnění pravidla n+3 / n+2, je nutné vyčerpat do tří / dvou let od vydání Rozhodnutí. 

Ve snaze předejít automatickému zrušení závazku nejen v roce 2011, ale zejména v příštích letech 

implementace (zvláště v roce 2013 z výše uvedených důvodů), je nezbytné zaměřit se na hodnocení 

stavu čerpání jednotlivých OP v delším časovém horizontu. Důležité jsou také informace o predikcích 

stavu čerpání OP v nejbližších letech a zvláště také vyhodnocení plnění stanovených predikcí. 

Parametry sledování 

Plnění pravidla n+3 / n+2 je sledováno dle následujících kritérií: 

 v EUR (rozpočtové závazky jsou přijímány v EUR, ve stejné měně také probíhají certifikace 

výdajů) 

 za zdroje EU (tj. ESF, ERDF a FS; na národní zdroje se automatické zrušení závazku 

nevztahuje) 

 na úrovni OP (rozpočtové závazky ze zdrojů EU se přijímají na OP, pravidlo n+3 / n+2 se tedy 

vztahuje na alokace jednotlivých OP na daný rok) 

 na úrovni fondů (u vícefondových OP, tj. OP Doprava a OP Životní prostředí) 

 na úrovni cílů (u vícecílových OP, tj. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP Lidské 

zdroje a zaměstnanost, Integrovaný OP a OP Technická pomoc). 
                                                           
16

 Výše předběžných plateb se liší podle typu fondu EU, ze kterého je realizace daného OP spolufinancována: 

pro SF (tj. ERDF ESF) činí výše předběžné platby 9 % celkové alokace 2007–2013 a pro FS 10,5 % celkové alokace 

2007–2013. 
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Změna nařízení Rady ES č. 1083/2006 

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 539/2010 z 16. června 2010 byla schválena změna 

Obecného nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 spočívající ve zrušení pravidla n+3 pro alokaci roku 2007 

(novela čl. 93 Obecného nařízení). Rozpočtový závazek na rok 2007 byl rovnoměrně rozdělen do šesti 

následujících let programového období. 

Pro ČR je zásadní skutečnost, že dle stanoviska DG Regio17 se nově platné podmínky vztahují také 

na OP Výzkum a vývoj pro inovace. 

Pozastavení předkládání žádostí o platbu k refundaci Evropské komisi 

Od března 2012 neprobíhá předkládání žádostí o platbu k refundaci EK u všech OP 

spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále ERDF) a  FS. Tato skutečnost 

se týká následujících OP18: 

OP Doprava  

OP Životní prostředí  

OP Podnikání a inovace  

OP Výzkum a vývoj pro inovace  

Integrovaný OP  

OP Technická pomoc  

OP Praha–Konkurenceschopnost  

všechny regionální OP  

Je to reakce na rozhodnutí EK neproplácet žádosti o platbu u výše uvedených OP z důvodu zjištění 

nedostatků ve fungování českých řídicích a kontrolních systémů v čerpání ERDF a FS. Do konce června 

2012 EK vyzvala českou stranu přijmout příslušná nápravná opatření. 

V praxi pozastavení předkládání žádostí o platbu znamená, že nedochází k refundaci finančních 

prostředků z rozpočtu EU na účet PCO, ze kterého jsou převáděny prostředky do kapitol státního 

rozpočtu, které vydaly prostředky na předfinancování prostředků z rozpočtu EU.  

Přestože byl tento finanční tok mezi EK a Českou republikou pozastaven, na národní úrovni procesy 

pokračují. Dochází k proplácení prostředků příjemcům, k předkládání souhrnných žádostí na PCO 

a k refundaci prostředků do kapitol státního rozpočtu, které vydaly prostředky na předfinancování 

prostředků z rozpočtu EU, a k certifikaci výdajů k 30. dubnu 2012. 

                                                           
17

 Generální ředitelství EK pro regionální politiku, které je správcem Kohezní politiky EU. 

18
 Od ledna 2012 je na základě zaslaného „warning letter“ pozastavena platební lhůta u OP Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost. 
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Obnovení zasílání žádostí o platbu EK a jejich refundace je klíčové z hlediska plnění pravidla n+3 / n+2 

zejména u těch OP, které se v této oblasti jeví jako problematické. 

Stav plnění limitu čerpání v roce 2012 

Dle pravidla n+3 pro alokaci 2008 (včetně 1/6 alokace 2007) a pravidla n+3 pro alokaci 2009 (včetně 

1/6 alokace 2007) musí objem certifikovaných výdajů a žádostí o platbu zaslaných EK za OP 

dosahovat minimálně 31 % celkové alokace OP19, resp. celkové alokace OP z  fondu či v rámci cíle, 

ve kterém je realizován. Tohoto limitu čerpání ŘO mohou dosáhnout také s využitím předběžných 

plateb, příp. ročních závazků velkých projektů předložených EK ke schválení. 

Následuje přehled OP dle způsobu plnění limitu čerpání v roce 2012. 

OP, které již nyní splňují limit čerpání v roce 2012 bez využití předběžných plateb: 

OP Doprava (ERDF) 

ROP Jihovýchod 

ROP Střední Morava 

ROP Severovýchod 

ROP Jihozápad 

ROP Střední Čechy 

OP Praha–Adaptabilita 

OP Přeshraniční spolupráce Česká republika–Polsko 

Všechny tyto OP mají certifikováno více než 31 % celkové alokace OP, resp. celkové alokace OP 

z fondu či v rámci cíle, ve kterém jsou realizovány. Stav čerpání těchto OP dosáhl nebo převýšil 

potřebnou hranici pro splnění limitu čerpání v roce 2012. 

OP, které aktuálně splňují limit čerpání v roce 2012 se započítáním předběžných plateb: 

OP Lidské zdroje pro zaměstnanost (cíl 1) 

ROP Severozápad 

ROP Moravskoslezsko 

  

                                                           
19

 Hranice se dle OP mírně odlišují, pohybují se v intervalu 29,5–32,2 %. Výjimku představuje OP TP, u kterého 

hranice dosahuje 39,1 % pro cíl 1 a 40,9 % pro cíl 2, důvodem je změna výše celkové alokace OP. 
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OP, které aktuálně splňují limit čerpání v roce 2012 se započítáním předběžných plateb a s využitím 

ročních závazků velkých projektů předložených EK ke schválení: 

OP Doprava (FS) 

OP Výzkum a vývoj pro inovace 

Ostatní OP dle aktuálního stavu čerpání k 6. červnu 2012 zatím nedosahují potřebného limitu čerpání 

v roce 2012.  

MMR-NOK pravidelně sleduje a vyhodnocuje vývoj stavu čerpání finančních prostředků SF / FS 

ve vztahu k pravidlu n+3 / n+2, operativně také reaguje na vzniklé problematické okolnosti 

v implementaci NSRR a jednotlivých OP. Za účelem předejít automatickému zrušení závazku 

a vypořádání se s bariérami čerpání SF / FS MMR-NOK realizuje ve spolupráci s dalšími subjekty 

implementační struktury řadu koordinačních aktivit. 

Podrobnější informace o stavu čerpání všech OP dle fondů a cílů nabízí tabulka č. 13 a graf č. 10. 

Tab. 13 – Stav čerpání finančních prostředků jednotlivých OP (příspěvek Společenství, EUR) 

OP Fond Cíl 

Alokace 
podpory z fondů 

EU 
2007–2013 

Prostředky 
v souhrnných 

žádostech 
zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 

(bez vratek 
a předběžných plateb) 

Předběžné platby 
z EK

1
 

od počátku období od počátku období 

mil. EUR mil. EUR % mil. EUR % mil. EUR % 

a b b/a c c/a d d/a 

OP D 
ERDF 

1 
1 217,9 596,6 49,0 447,4 36,7 105,3 9,0 

FS 4 603,6 977,1 21,2 449,7 9,8 483,4 10,5 

OP ŽP 
ERDF 

1 
702,5 173,8 24,7 57,2 8,1 63,2 9,0 

FS 4 215,4 967,4 22,9 296,4 7,0 442,6 10,5 

OP PI ERDF 1 3 120,7 886,8 28,4 615,1 19,7 273,7 9,0 

OP LZZ ESF 
1 1 825,1 527,9 28,9 495,0 27,1 163,1 9,0 

2 25,6 4,8 18,6 4,4 17,3 2,3 9,0 

OP VaVpI ERDF 1 2 070,7 98,6 4,8 48,0 2,32 186,4 9,0 

IOP ERDF 
1 1 591,4 346,2 21,8 218,6 13,7 139,8 9,0 

2 29,4 5,0 17,0 3,0 10,1 2,6 9,0 

OP VK ESF 
1 1 811,8 317,2 17,5 149,4 8,2 163,1 9,0 

2 16,9 3,5 20,7 2,3 13,4 1,5 9,0 

OP TP ERDF 
1 191,8 47,2 24,6 39,7 20,7 21,9 9,0 

2 3,1 0,8 24,6 0,6 20,7 0,4 9,0 

ROP SZ ERDF 1 762,8 344,5 45,2 179,7 23,6 67,1 9,0 

ROP MS ERDF 1 732,3 269,7 36,8 204,6 27,9 64,4 9,0 

ROP JV ERDF 1 720,4 369,4 51,3 325,4 45,2 63,4 9,0 

ROP SM ERDF 1 672,2 334,0 49,7 280,7 41,8 59,2 9,0 

ROP SV ERDF 1 671,3 369,6 55,1 291,1 43,4 59,1 9,0 

ROP JZ ERDF 1 633,7 257,8 40,7 191,2 30,2 55,8 9,0 

ROP SČ ERDF 1 571,7 234,5 41,0 180,8 31,6 50,3 9,0 

OP PK ERDF 2 241,2 76,1 31,5 33,7 14,0 21,1 9,0 

OP PA ESF 2 108,4 48,0 44,3 41,4 38,2 9,8 9,0 

OP PS ČR-PL ERDF 3 219,5 119,4  54,4 110,0  50,1 19,8 9,0 

Poznámka: 
1 Výše předběžné platby odpovídá procentu celkové alokace OP před revizemi OP na konci roku 2011. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 
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Graf 10 - Čerpání finančních prostředků jednotlivých OP ve vztahu k pravidlu n+3 / n+2 

 

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 
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Pozastavení certifikace 

Pozastavení procesu certifikace je jedním z faktorů, který může ovlivnit plnění pravidla n+3 / n+2. 

O pozastavení procesu certifikace rozhoduje PCO na základě podezření na nesrovnalost v procesu 

administrace projektů a implementace OP.  

Jedná se o administrativní proces, který je součástí kontrolního mechanismu, zajišťující transparentní 

čerpání ze SF / FS. Certifikace je pozastavena do doby přešetření podezření na nesrovnalost 

a sjednání nápravy. 

Aktuálně je proces certifikace pozastaven ze strany PCO u ROP Severozápad, OP Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost, OP Doprava, OP Životní prostředí a ROP Střední Čechy. 

Tab. 14 – Přehled aktuálně pozastaveného procesu certifikace dle jednotlivých OP ze strany PCO 

OP Řídicí orgán OP 
Datum pozastavení 

certifikace 
Datum obnovení 

certifikace 

ROP Severozápad RR Severozápad 25. 3. 2011  

OP Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost 

Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy 

12. 1. 2012  

OP Doprava Ministerstvo dopravy 14. 3. 2012  

OP Životní prostředí Ministerstvo životního 
prostředí 

14. 3. 2012 
 

ROP Střední Čechy RR Střední Čechy 22. 5. 2012  

Poznámka: 
V případě OP Doprava došlo v květnu 2011 po dohodě ŘO s EK a PCO ke stažení 5. žádosti o platbu z důvodu předběžných 
zjištění auditu Evropského účetního dvora, který proběhl na počátku roku 2011, a to do doby přijetí příslušných nápravných 
opatření. ŘO se z tohoto důvodu rovněž rozhodl nepředkládat PCO souhrnné žádosti a výdaje k certifikaci. K pozastavení 
certifikace ze strany PCO došlo až v souvislosti s pozastavením odesílání žádostí o platbu do EK. 

Zdroj: PCO – 6. 6. 2012 
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Doposud byl proces certifikace pozastaven a následně obnoven u OP, které jsou uvedeny v tabulce 

č. 15. 

Tab. 15 – Přehled OP, u kterých v minulosti došlo k pozastavení procesu certifikace ze strany PCO 

OP Řídicí orgán OP 
Datum pozastavení 

certifikace 
Datum obnovení 

certifikace 

ROP Jihozápad RR Jihozápad 12. 1. 2010 8. 9. 2011
3 

 

OP Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí 22. 12. 2010 3. 10. 2011
2
 

OP Výzkum a vývoj pro inovace 
Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy 
22. 12. 2010 15. 4. 2011

1
 

OP Podnikání a inovace 
Ministerstvo průmyslu a 

obchodu 
21. 3. 2011 6. 10. 2011

4
 

OP Podnikání a inovace 
Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 
14. 3. 2012 23. 4. 2012 

OP Výzkum a vývoj pro inovace 
Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy 
14. 3. 2012 23. 4. 2012 

Integrovaný OP Ministerstvo pro místní rozvoj 14. 3. 2012 23. 4. 2012 

OP Technická pomoc Ministerstvo pro místní rozvoj 14. 3. 2012 23. 4. 2012 

ROP Moravskoslezsko RR Moravskoslezsko 14. 3. 2012 23. 4. 2012 

ROP Jihovýchod RR Jihovýchod 14. 3. 2012 23. 4. 2012 

ROP Střední Morava RR Střední Morava 14. 3. 2012 23. 4. 2012 

ROP Severovýchod RR Severovýchod 14. 3. 2012 23. 4. 2012 

ROP Jihozápad RR Jihozápad 14. 3. 2012 23. 4. 2012 

ROP Střední Čechy RR Střední Čechy 14. 3. 2012 23. 4. 2012 

Poznámka: 
1 Po obnovení certifikace v dubnu 2011 již tato byla dokončena a žádost o platbu byla do EK odeslána dne 3. 6. 2011. 
2 Dokončení této certifikace bylo podmíněno obdržením dopisu EK o obnovení plateb pro tento program. Vzhledem 

k březnovému pozastavení odesílání žádostí do EK u programů financovaných z ERDF a FS již k odeslání této žádosti 
nedošlo. 

3 Obnovená certifikace v září 2011 byla dokončena a žádost o platbu byla do EK odeslána dne 2. 12. 2011. 
4 Obnovená certifikace v říjnu 2011 byla dokončena a žádost o platbu byla do EK odeslána dne 22. 11. 2011. 

Zdroj: PCO – 6. 6. 2012 
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6. INOVACE V PODNIKÁNÍ  

SPOLUFINANCOVANÉ Z ERDF A NÁRODNÍCH ZDROJŮ 

Významnou roli ve vyspělé ekonomice hrají malé a střední podniky (dále MSP), jsou významným 

prvkem společnosti zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálního klimatu a technologické vyspělosti. 

Pro rozvoj podnikatelských aktivit a konkurenceschopnost českých podniků na zahraničních trzích 

je nezbytná neustálá inovační aktivita. Česko v těchto aktivitách zaostává za evropským průměrem. 

Z tohoto důvodu patří mezi jeden z cílů Národního strategického referenčního rámce (dále NSRR) 

také podpora inovací v Česku. 

Analýza je zaměřena na stav plnění dvou indikátorů mapujících inovační projekty realizované v OP 

Podnikání pro inovace a OP Praha–Konkurenceschopnost. Jde o indikátory „Uvedení na trh nových 

nebo inovovaných produktů, zavedení procesních, organizačních a marketingových inovací“ 

a „Vynálezy a udělené patenty - počet přihlášek“. Analýza je zaměřena na vyhodnocení plnění těchto 

indikátorů, dále subjekty (příjemce), kteří realizují inovační projekty, včetně jejich příspěvku k plnění 

vybraných indikátorů, a také na územní rozložení inovačních aktivit na území Česka.  

SITUACE V ČR 

„Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových 

metod výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek 

a kvalifikace pracovní síly”20. Součástí inovace je také její implementace na trh přispívající ke zvýšení 

konkurenceschopnosti výrobků a služeb, dané firmy i ekonomiky. Inovační proces jako takový 

nezahrnuje pouze vytváření nových výrobků a služeb, ale patří do něj výzkum, experimentální vývoj, 

adaptace, ochrana a komercionalizace nových výrobků a služeb, výrobních procesů a organizačních 

forem. Inovace přispívají k dynamickému trhu a mohou být stimuly celé řadě výrobků21. 

Mezinárodní srovnání inovačního prostředí prostřednictvím souhrnného inovačního indexu ukazuje, 

že se Česko řadí za průměr EU. Česká republika se v roce 2007 řadila na 16. místo ze současných zemí 

EU. V roce 2010 dokonce klesla na 17. místo22. V rámci analýz zaměřených na inovační prostředí byl 

jako hlavní nedostatek nízké inovační aktivity Česka definován především nedostatečný rozsah 

a nevhodný mechanismus financování inovací, chybějící rizikové financování inovačních firem, jehož 

bariéry jsou zejména v legislativě, která by upravovala podporu investic finančních institucí 

do rizikového kapitálu a nedostatečné zdroje pro financování větších výzkumných projektů. Dalšími 

identifikovanými problémy byly nedostatečná kvalita sítí pro rychlý přenos dat a vysoké náklady 

                                                           
20

 Definice EK, Národní inovační strategie ČR, Úřad vlády ČR, 2004; dostupné: 

http://www.aipcr.cz/strategie.asp. 
21

 Národní inovační strategie ČR, Úřad vlády ČR, 2004; dostupné: http://www.aipcr.cz/strategie.asp. 
22

 PRO INNO Europe, http://www.proinno-europe.eu/. 

http://www.aipcr.cz/strategie.asp
http://www.aipcr.cz/strategie.asp
http://www.proinno-europe.eu/
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pro jejich využívání, nevhodná struktura absolventů vysokých škol a podceňování znalostního 

managementu v podnicích23. 

Zaostávání tohoto sektoru způsobuje závislost Česka na dovozu zahraničních licencí, technických 

znalostí, know-how a technologií, které jsou z finančního hlediska pro mnohé podnikatelské subjekty 

nedostupné, pokud však podnik nebude mít potřebné licence, znalosti a technologie, neuspěje 

v konkurenčním boji tuzemských i zahraničních trhů. Nutné jsou investice do vzdělávání, 

do infrastruktury a do podmínek pro inovační podnikání. 

S vyspělým inovačním prostředím nerozdělitelně souvisí patentové aktivity. České subjekty v této 

aktivitě také zaostávají za evropským průměrem. Mezi hlavní bariéry tohoto stavu můžeme zahrnout 

vysokou finanční náročnost patentové ochrany (týká se přihlášek patentů v zahraničí), orientaci 

českých firem pouze na krátkodobé zisky, nedostatečně rozvinuté a vyspělé průmyslové právní 

povědomí širší odborné veřejnosti, zveřejňování nových technických řešení a jejich výsledků 

před podáním přihlášky, nízkou motivaci některých zaměstnanců patentovat nové objevy, právní 

bariéry a nedostatek patentových odborníků24. 

Na druhé straně Národní inovační strategie ČR vyzdvihuje i silné stránky oblasti inovačního podnikání 

a transferu technologií v podmínkách české ekonomiky. Mezi ně patří tradice průmyslové 

výroby, tradiční inovační potenciál pracovníků průmyslové výroby a zvyšující se počet MSP, majících 

zájem o inovační procesy, využití progresivních technologií a zavádění inovovaných výrobků 

do výrobního sortimentu25.  

NSRR 

Přispět ke zlepšení neuspokojivého vývoje inovačního prostředí Česka je jedním z cílů NSRR, 

který je promítnut do prvního Strategického cíle „Konkurenceschopná česká ekonomika“. Zlepšení 

inovačního prostředí Česka se prolíná především dvěma prvními prioritami „Konkurenceschopný 

podnikatelský sektor“ a „Podpora kapacit výzkumu a vývoje pro inovace“. Výzkum a vývoj (dále VaV) 

je nezbytný pro tvorbu inovací a podnikatelský sektor je nepostradatelný pro uvádění inovací v praxi. 

Tato synergie přispívá k rozvoji konkurenceschopného, silného a inovujícího českého 

podnikatelského sektoru, který obstojí jak na vnitřním trhu EU, tak i ostatních mezinárodních trzích. 

Hlavním nositelem inovační aktivity v rámci operačních programů Česka je OP Podnikání a inovace, 

zvláště jeho čtvrtá prioritní osa „Inovace“, které je zaměřena na podporu technických (inovace 

produktů a procesů) a netechnických inovací (organizační a marketingové inovace) v podnicích, 

včetně rozvíjení spolupráce s organizacemi VaV, na posílení vlastních kapacit VaV v podnicích s cílem 

zvýšení inovačních aktivit podniků včetně podniků provádějící vlastní VaV. 

                                                           
23

 Operační program Podnikání a inovace, MPO, listopad 2011.  
24

 Operační program Podnikání a inovace, MPO, listopad 2011. 
25

 Národní inovační strategie ČR, Úřad vlády ČR, 2004; dostupné: http://www.aipcr.cz/strategie.asp. 

http://www.aipcr.cz/strategie.asp
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Indikátory „Uvedení na trh nových nebo inovovaných produktů, zavedení procesních, organizačních 

a marketingových inovací“ a „Vynálezy a udělené patenty - počet přihlášek“ jsou hlavními indikátory 

v oblasti podpory 3.4.1 „Zvyšování inovační výkonnosti podniků“ prioritní osy „Inovace“. Tato oblast 

podpory je zaměřena na zavádění inovací a uplatňování výsledků VaV v průmyslu a v podnikatelských 

službách, což by mělo přispět k vytváření silného potenciálu pro rychlejší ekonomický růst. Cílem 

podpory je stimulovat inovační aktivity zejména u MSP, ale i velkých podniků v oblasti výroby 

a služeb, zlepšit finanční stabilitu podniků realizujících inovace výrobků, technologií a služeb a zlepšit 

podmínky pro transfer výsledků VaV do praxe prostřednictvím patentové aktivity, 

vědeckovýzkumných institucí a vysokých škol26. 

Na oblast podpory „Zvyšování inovační výkonnosti podniků“ je vyčleněno 16,9 % celkové alokace OP 

Podnikání a inovace, tj. 15,9 mld. Kč. Finanční prostředky kryté Rozhodnutím o poskytnutí dotace 

v současné době dosahují 85,0 % celkové alokace oblasti podpory, tj. 13,5 mld. Kč (viz tab. 16). 

V rámci oblasti podpory jsou podporovány dva typy projektů, a to zaměřené na nové nebo inovované 

produkty, procesní, organizační a marketingové inovace, druhým typem jsou projekty zaměřené 

na podporu vynálezů a pantových aktivit podniků. Do 686 projektů zaměřených na inovaci produktů, 

procesní, organizační a marketingové inovace směřuje 95,5 % schválené alokace oblasti podpory 

(13,4 mld. Kč) a do 343 projektů realizujících vynálezy a patenty pak 0,5 % schválené alokace oblasti 

podpory, tj. 72,9 mil. Kč. 

Tab. 16 – Údaje o stavu čerpání oblasti podpory Zvyšování inovační výkonnosti podniků OP PI 

Inovační aktivita / Oblast podpory 
Celková alokace 

podpory 
2007–2013 

Projekty s Rozhodnutím o poskytnutí dotace 

- mil. Kč Počet mil. Kč % % 

- a b c c/a 
c / c (celkem za 4.1 / 

inovační aktivita) 

Nové nebo inovované produkty, procesní, 
organizační a marketingové inovace

 - 686 13 410,0
1
 - 95,5 

Vynálezy a udělené patenty
 - 343 72,9

2
 - 0,5 

4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků 15 858,2 1 092 13 482,9 85,0 100,0 

Poznámka: 

1 Finanční prostředky kryté Rozhodnutím v projektech využívajících indikátor 382135 „Uvedení na trh nových 
nebo inovovaných produktů, zavedení procesních, organizačních a marketingových inovací“. 

2 Finanční prostředky kryté Rozhodnutím v projektech využívajících indikátor 130100 „Počet podpořených projektů inovací 
a patentů“. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 

Na území hl. m. Praha je inovačního prostředí podporováno třetí prioritní osou „Inovace 

a podnikání“ OP Praha–Konkurenceschopnost. Jejím cílem je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy 

rozvojem a efektivním využitím jejího inovačního potenciálu. Indikátory sledující nové 

nebo inovované produkty a počet přihlášených vynálezů a udělených patentů jsou sledovány 

v oblasti podpory 3.1 „Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje 

a praxí“. Zaměření oblasti podpory je poměrně široké a na rozdíl od sledované oblasti podpory 

                                                           
26

 Operační program Podnikání a inovace, MPO, listopad 2011. 
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„Zvyšování inovační výkonnosti podniků“ OP Podnikání a inovace není zaměřena pouze na podporu 

nových produktů, inovací, vynálezů a patentů. OP Praha–Konkurenceschopnost kromě těchto aktivit 

v rámci oblasti podpory 3.1 podporuje také technologické a vědecké parky, podnikatelské inkubátory, 

pořízení různého laboratorního vybavení pro VaV, klastry, vytváření sítí organizací VaV a mnoho 

dalších aktivit. Indikátory sledované touto analýzou tedy mapují jednu z dílčích podporovaných aktivit 

této oblasti podpory. 

NOVÉ NEBO INOVOVANÉ PRODUKTY, PROCESNÍ, 

 ORGANIZAČNÍ A MARKETINGOVÉ INOVACE 

Hlavními výstupy inovačních projektů jsou inovace produktů, procesů, marketingu a organizační 

inovace.  Zmíněné aktivity monitoruje indikátor „Uvedení na trh nových nebo inovovaných produktů, 

zavedení procesních, organizačních a marketingových inovací“. 

V OP Podnikání a inovace je indikátor sledován na 686 projektech s  Rozhodnutím o poskytnutí 

dotace s finanční alokací ve výši 13,4 mld. Kč, což odpovídá 95,5 % schválené finanční alokace oblasti 

podpory „Zvyšování inovační výkonnosti podniků“, zbylých 0,5 % schválené alokace oblasti podpory 

připadá na projekty produkující vynálezy a patenty. V rámci těchto 686 projektů je inovační aktivita 

stěžejní náplní, doplňkově mohou v projektech vznikat nová pracovní místa. 

OP Praha–Konkurenceschopnost eviduje 4 projekty plnící indikátor „Počet nově vytvořených / 

inovovaných produktů“. Celkový objem schválených finančních prostředků projektů je 298,0 mil. Kč, 

což odpovídá 20,2 % celkové schválené alokace oblasti podpory 3.1 (1,5 mld. Kč). Cílem těchto 

projektů však na rozdíl od projektů OP Podnikání a inovace není pouze vytvoření inovace, ale součástí 

projektů je také vybudování či rekonstrukce kapacit příjemce, vytvoření nových pracovních míst, 

nákup nového vybavení, tvorba odborných publikací atd. 



 
MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – KVĚTEN 2012 

 

 

50 

 

Tab. 17 – Plnění indikátoru „Uvedení na trh nových nebo inovovaných produktů, zavedení 
procesních, organizačních a marketingových inovací“ (OP PI) a „Počet nově vytvořených / 
inovovaných produktů“ (OP PK) 

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Závazek 
příjemce 

Dosažená 
hodnota 

382135 
Uvedení na trh nových nebo inovovaných 
produktů, zavedení procesních, organizačních 
a marketingových inovací - OP P) 

Počet 0,0 2 800,0 2 500,0 1 125,0 

382136 
Uvedení na trh nových nebo inovovaných produktů 
(inovace produktu) – OP PI 

Počet 0,0 N/A
1 

1 538,0 703,0 

382137 
Zavedení nových nebo inovovaných procesů 
ve výrobě nebo poskytování služeb 
(inovace procesu) – OP PI 

Počet 0,0 N/A
1
 925,0 402,0 

382138 
Zavedení nových metod organizace firemních 
procesů a spolupráce s firmami a veřejnými 
institucemi (organizační inovace) – OP PI 

Počet 0,0 N/A
1
 15,0 8,0 

382139 
Zavedení nových prodejních kanálů 
(marketingová inovace) – OP PI 

Počet 0,0 N/A
1
 22,0 12,0 

064310 
Počet nově vytvořených / inovovaných produktů – 
OP PK 

Počet 0,0 N/A
1
 78,0 0,0 

Poznámka:
 

1 Cílová hodnota indikátorů není stanovena (nejedná se o indikátory stanovené v programových dokumentech a závazné 
vůči EK). 

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 

Cílová hodnota indikátoru „Uvedení na trh nových nebo inovovaných produktů, zavedení 

procesních, organizačních a marketingových inovací“ stanovená v OP Podnikání a inovace 

je 2 800 produktů a inovací. Závazek příjemců dosahuje 89,3 % cílové hodnoty, tzn. příjemci se 

zavázali k zavedení / podpoře 2 500 produktů a inovací. Plnění cílů této aktivity je v souladu 

s finančním čerpáním oblasti podpory 4.1 OP Podnikání a inovace, jejíž finanční závazek je 85,0 % 

celkové alokace oblasti podpory. Dosažená hodnota indikátoru je 1 125 nových nebo inovovaných 

produktů, zavedení procesních, organizačních a marketingových inovací, tj. 39,5 % cílové hodnoty. 

V projektech sledujících tento indikátor mohou vznikat nová pracovní místa, k 6. červnu 2012 vzniklo 

1 860 pracovních míst, z toho 238 ve VaV. 

Na území hl. m. Praha se příjemci zavázali vytvořit 78 nových nebo inovovaných produktů. V OP 

Praha–Konkurenceschopnost však není indikátor „Počet nově vytvořených / inovovaných produktů“ 

závazný vůči EK, ŘO tedy neměl povinnost stanovit cílovou hodnotu. Vzhledem k tomu, že zatím 

nebyl dokončen žádný projekt naplňující tento indikátor, dosažená hodnota je zatím nulová. 

Indikátor „Uvedení na trh nových nebo inovovaných produktů, zavedení procesních, organizačních 

a marketingových inovací„ je v OP Podnikání a inovace naplňován prostřednictvím čtyř podřízených 

indikátorů (viz tabulka 17), které blíže specifikují, jaké inovace projekt realizuje. Obecně tyto 

indikátory vyčíslují, kolik je podpořeno inovací produktů, inovací procesů, marketingových inovací 

a organizačních inovací. 
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Graf 11 – Podíl jednotlivých druhů inovací na závazku indikátoru „Uvedení na trh nových nebo 
inovovaných produktů, zavedení procesních, organizačních a marketingových inovací“ – celkový 
závazek 2 500 produktů / inovací (OP PI) 

 

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 

V porovnání jednotlivých druhů inovací dominují inovace produktu, tzn. uvedení nových 

a inovovaných produktů na trh, závazek odpovídá 61,5 % celkového závazku indikátoru. Cílem 

projektů je zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb. Jejich zavedení 

na trh má firmě přinést nové konkurenční výhody. Inovací produktu je významné zlepšení produktu 

vztahující se k technickému charakteru, jeho komponentům a použitým materiálům, 

k zabudovanému softwaru, užitné hodnotě a dalším funkčním charakteristikám27. 

Spolu se zaváděním nových či inovovaných produktů je v mnoha případech nutná také změna 

výrobních procesů firmy, tzn. inovace procesu. Druhý nejvyšší podíl na závazku indikátoru (37,0 %) 

připadá právě na zavádění inovovaných procesů ve výrobě nebo v poskytování služeb, 

což představuje zavádění nových nebo významně zlepšených způsobů výroby a dodávek. Do inovací 

procesu jsou také zahrnuty techniky, zařízení a software používaný k výrobě zboží a poskytování 

služeb a k zajišťování logistiky firem. Podmínkou je, že procesy musí být pro firmu zcela nové 

a skutečně zavedené28. 

Poslední dva typy inovací – marketingové a organizační inovace – představují v závazku indikátoru 

„Uvedení na trh nových nebo inovovaných produktů, zavedení procesních, organizačních 

a marketingových inovací„ podíl do 1 %. 

                                                           
27

 Vymezení základních pojmů programu Inovace – Inovační projekt, MPO, dostupné: 

http://www.mpo.cz/dokument103858.html 
28

 Vymezení základních pojmů programu Inovace – Inovační projekt, MPO, dostupné: 

http://www.mpo.cz/dokument103858.html 

Inovace produktu 
1 538,0 
61,5% 

Inovace procesu 
925,0 
37,0% 

Marketingová 
inovace 

22,0 
0,9% 

Organizační inovace 
15,0 
0,6% 

http://www.mpo.cz/dokument103858.html
http://www.mpo.cz/dokument103858.html
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V případě marketingových inovací dochází k zavádění nových prodejních a distribučních kanálů. 

Distribuční kanál je způsob prodeje výrobku nebo služby zákazníkům, který ovlivňuje strategii 

prodeje, druh zavedených obchodních partnerů a způsob jejich obsluhy29. Cílem marketingové 

inovace je zvýšení prodeje nebo tržního podílu firmy. Základními metodami distribuce produktů 

a distribučními kanály jsou: prodej prostřednictvím výhradního nebo nevýhradního zastoupení, 

velkoobchodu, maloobchodních řetězců, nezávislých maloobchodů, přímý prodej koncovým 

zákazníkům, franchising a licencování30. Z celkového závazku příjemců 2 500 produktů / inovací 

připadá 0,9 %, tj. 22 inovací právě na inovace marketingové. 

Nejnižší zastoupení na závazku indikátoru mají organizační inovace. Příjemci se zavázali k zavedení 

9 nových metod organizace firemních procesů a spolupráce s firmami a veřejnými institucemi, 

což odpovídá 0,6 % celkového závazku indikátoru. Cílem těchto inovací je snížení administrativních 

a transakčních nákladů, získání nových neobchodovatelných aktiv či znalostí nebo snížení ceny 

dodávek. Organizačními inovacemi se rozumí zavádění nových postupů organizace práce a postupů, 

které organizují vztahy s ostatními firmami a veřejnými institucemi31. 

V podpořených projektech se často vyskytují různé kombinace výše zmíněných inovací, 

proto je v následující části opět analyzován celkový indikátor „Uvedení na trh nových nebo 

inovovaných produktů, zavedení procesních, organizačních a marketingových inovací“. 

Jak bylo zmíněno, tento indikátor sleduje 686 projektů, z toho 68,7 % projektů je realizováno MSP, 

tzn. 471 příjemců spadá do sektoru MSP. Ostatních 215 projektů je realizováno velkými podniky. 

Všechny projekty jsou realizovány soukromým sektorem, většinou MSP, což odpovídá zaměření OP 

Podnikání a inovace. 

                                                           
29

 Pod marketingovou inovaci nespadají nová / inovovaná logistika firmy. 
30

 Vymezení základních pojmů programu Inovace – Inovační projekt, MPO, dostupné: 

http://www.mpo.cz/dokument103858.html 
31

 Vymezení základních pojmů programu Inovace – Inovační projekt, MPO, dostupné: 

http://www.mpo.cz/dokument103858.html 

http://www.mpo.cz/dokument103858.html
http://www.mpo.cz/dokument103858.html
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Graf 12 – Podíl jednotlivých příjemců na závazku indikátoru „Uvedení na trh nových nebo 
inovovaných produktů, zavedení procesních, organizačních a marketingových inovací“ – celkový 
závazek 2 500 produktů / inovací (OP PI) 

 

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 

Nejvíce nových / inovovaných produktů a procesů, marketingových a organizačních inovací realizují 

společnosti s ručením omezeným. Podíl společností s ručením omezeným na celkovém závazku 

indikátoru je 63,8 %, tj. 1 594 produktů a inovací. Druhý nejvyšší podíl závazku příjemců (34,4 %) 

je realizován akciovými společnostmi. Tyto společnosti by měly vytvořit / inovovat 859 produktů 

a inovací. Živnostníci zapsaní v obchodním rejstříku se podílí na závazku indikátoru 1,2 %, tj. v jejich 

projektech by mělo vzniknout 29 produktů a inovací. 

Do kategorie „ostatní“ spadají komanditní společnosti, jejichž závazek je vytvořit 10 produktů 

a inovací, družstva a fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku, každá ze skupin by měla vytvořit 

3 produkty / inovace a poslední 2 produkty / inovace připadají na veřejnou obchodní společnost. 

Odlišnou strukturu příjemců mají projekty vytvářející nové a inovované produkty v rámci OP Praha–

Konkurenceschopnost, příjemci všech čtyř projektů jsou příspěvkové organizace státu, ve třech 

případech jde o fakultní nemocnice (72 produktů a inovací), poslední projekt realizuje Ústav pro péči 

o matku a dítě (6 produktů a inovací). 

VYNÁLEZY A UDĚLENÉ PATENTY - POČET PŘIHLÁŠEK 

Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví jsou projekty, které přispějí k ochraně 

nehmotných statků v podobě patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek. 

Tyto aktivity příjemců jsou monitorovány indikátorem „Vynálezy a udělené patenty - počet 

přihlášek“. Ten vyjadřuje počet zveřejněných přihlášek vynálezů se žádostí o udělení patentu podané 

u příslušných národních a mezinárodních úřadů průmyslového vlastnictví a počet udělených / 

zapsaných práv k průmyslovému vlastnictví ve formě národního patentu, užitného vzoru, Evropského 

patentu, zahraničního průmyslového vzoru nebo zahraniční ochranné známky. 
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OP Podnikání a inovace eviduje 343 projektů s  Rozhodnutím o poskytnutí dotace, které se zaměřují 

na vynálezy a patenty. Schválená alokace těchto projektů činí 72,9 mil. Kč. Celková schválená alokace 

oblasti podpory 4.1 „Zvyšování inovační výkonnosti podniků“ je 13,5 mld. Kč, tzn. 0,5 % schválených 

finančních prostředků oblasti podpory směřuje do aktivit vytvářející vynálezy a patenty. 

Vynálezy a patenty jsou realizované také na území hl. m. Praha prostřednictvím OP Praha–

Konkurenceschopnost, zde se jedná pouze o jednu z dílčích aktivit oblasti podpory 3.1. Indikátor 

„Vynálezy a udělené patenty - počet přihlášek“ není v případě pražského OP závazným vůči EK a OP 

nestanovil cílovou hodnotu indikátoru. Indikátor naplňují čtyři projekty ve výši 218,1 mil. Kč, 

tj. 14,8 % schválené alokace oblasti podpory (1,5 mld. Kč). Projekty OP Praha–Konkurenceschopnost 

však nejsou zaměřeny pouze na vynálezy a patenty, dalšími aktivitami je budování nových 

a rozšiřování stávajících kapacit příjemců, vytváření nových pracovních míst, pořizování 

materiálového vybavení, atd. 

Tab. 18 – Plnění indikátoru „Vynálezy a udělené patenty - počet přihlášek“ (OP PI a OP PK) 

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Závazek 
příjemce 

Dosažená 
hodnota 

130100 
Vynálezy a udělené patenty - počet přihlášek 

- OP PI 
Počet 0,0 450,0 550,0 181,0 

130101 Zveřejněné přihlášky vynálezů – OP PI Počet 0,0 N/A
1 

188,0 24,0 

130102 Práva ochrany průmyslového vlastnictví – OP PI Počet 0,0 N/A
1
 367,0 157,0 

130100 
Vynálezy a udělené patenty - počet přihlášek 

- OP PK 
Počet 0,0 N/A

1
 4,0 0,0 

Poznámka:  

1 Cílová hodnota indikátorů není stanovena (nejedná se o indikátory stanovené v programových dokumentech a závazné 
vůči EK). 

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 

Indikátor „Vynálezy a udělené patenty - počet přihlášek“ zahrnuje zveřejněné přihlášky vynálezů 

se žádostí o udělení patentu podané u příslušných národních a mezinárodních úřadů průmyslového 

vlastnictví a udělená / zapsaná práva k průmyslovému vlastnictví ve formě národního patentu, 

užitného vzoru, Evropského patentu, zahraničního průmyslového vzoru nebo zahraniční ochranné 

známky. Celkový závazek příjemců OP Podnikání a inovace 550 vynálezů a udělených patentů 

odpovídá 123,3 % cílové hodnoty indikátoru (450 vynálezů a udělených patentů). Celkově již skutečně 

bylo realizováno 181 těchto produktů, což představuje 40,2 % cílové hodnoty. 

Příjemci OP Praha–Konkurenceschopnost se zavázali k 4 vynálezům / uděleným patentů. Žádný 

z projektů zatím nevykazuje skutečnou realizaci vynálezu či uděleného patentu. 
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Graf 13 – Podíl patentů / práv průmyslového vlastnictví na závazku indikátoru „Vynálezy a udělené 
patenty - počet přihlášek“ – celkový závazek 550 vynálezů / udělených patentů (OP PI) 

 

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012  

V  OP Podnikání a inovace je indikátor „Vynálezy a udělené patenty - počet přihlášek“ sledován 

v podrobnějším členění dle aktivity příjemce. Indikátor lze rozdělit na zveřejněné přihlášky patentů, 

tj. zveřejněné přihlášky vynálezů se žádostí o udělení patentu podané u příslušných národních 

a mezinárodních úřadů průmyslového vlastnictví a udělená / zapsaná práva k průmyslovému 

vlastnictví ve formě národního patentu, užitného vzoru, Evropského patentu, zahraničního 

průmyslového vzoru nebo zahraniční ochranné známky. Příjemci se zavázali ke zveřejnění 

30 přihlášek vynálezů a mělo by jim být uděleno / zapsáno 52 práv průmyslového vlastnictví. 

Struktura příjemců projektů OP Podnikání a inovace zaměřených na ochranu práv průmyslového 

vlastnictví je poměrně různorodá.  

Graf 14 – Podíl jednotlivých příjemců na závazku indikátoru „Vynálezy a udělené patenty - počet 
přihlášek“ – celkový závazek 550 vynálezů / udělených patentů (OP PI) 

 

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 
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Jak se na závazku indikátoru „Vynálezy a udělené patenty - počet přihlášek“ podílí jednotliví příjemci 

OP Podnikání a inovace znázorňuje graf 14. Nejvíce aktivní jsou společnosti s ručení omezeným, 

které se zavázali k realizaci 45,2 % celkového závazku indikátoru, tj. 251 vynálezů a patentů. Závazek 

82 vynálezů a patentů realizují fyzické osoby zaspané v obchodním rejstříku, 71 veřejné výzkumné 

instituce, 67 akciové společnosti, 40 živnostníci nezapsaní v obchodním rejstříku, 39 vysoké školy 

a 5 vynálezů a patentů živnostníci zapsaní v obchodním rejstříku. 

Z 343 projektů je 281 realizovány MSP, 40 veřejně výzkumnými organizacemi a 22 vysokými školami. 

V OP Praha–Konkurenceschopnost pak 1 vynález / patent realizuje společnost s ručením omezeným 

a 3 vynálezy / patenty veřejné výzkumné instituce. 

ÚZEMNÍ ASPEKTY 

Rozmístění aktivit v oblasti inovací v podnikání z pohledu hodnot indikátorů a schválených finančních 

prostředků v obcích na území Česka zachycuje obrázek 2–4.  

Projekty zaměřené na sledované inovační aktivity jsou realizovány na celém území Česka. Nejvíce 

jsou však tyto aktivity soustředěny do oblastí s vhodnějšími socioekonomickými, společenskými 

i infrastrukturálními podmínkami pro rozvoj podnikatelského prostředí. Zároveň se jedná o oblasti 

se silnějším konkurenčním prostředím (větší koncentrací podnikatelských subjektů), které vytváří tlak 

na jednotlivé podniky, aby si udržely či posílily své postavení na trhu, například prostřednictvím 

inovace výrobku a služeb či výroby a marketingu. Méně těchto aktivit se naopak vyskytuje 

v periferních a socioekonomicky slabších regionech nebo v oblastech, ve kterých jsou zastoupeny 

podnikatelské aktivity s nižší mírou inovací. 

Nejvíce nových či inovovaných produktů na trh a zavedení procesních, organizačních 

a marketingových inovací vytváří projekty realizované na území města Brna. Příjemci se zavázali, 

že zde vytvoří celkem 148 produktů a inovací. Nejvíce k této hodnotě přispívají projekty realizované 

ve městské části Brno–Líšeň, které jsou zaměřené na inovace ve výrobě ložisek a parních turbín. Další 

inovační výstupy jsou očekávány v oblasti strojírenství a zdravotnictví. V Praze jsou realizovány 

pouze 4 projekty, které počítají se zavedením 78 produktů a inovací. Všechny projekty jsou zaměřené 

na inovace v oblasti medicíny (diagnostika, prevence a léčba těžkých poruch reprodukce, 

prenatálního a postnatálního vývoje člověka, diagnostika a léčba civilizačních a onkologických 

onemocnění, léčba úrazů pánve, diagnostika vrozených vad a léčba plodu). K vysokému počtu nových 

či inovovaných produktů a procesů ve výrobě a marketingu se zavázali příjemci projektů v obci 

Frenštát pod Radhoštěm, kteří působí v automobilovém průmyslu a ve stavebnictví. V obci Rožnov 

pod Radhoštěm se nejvíce na sledované hodnotě indikátoru podílí projekt zaměřený na inovace 

ve výrobě zdravotních punčoch a další ve výrobě čipů a křemíkových desek. V obci Zlín dominují 

inovační aktivity v gumárenském průmyslu, zastoupeny jsou také projekty na inovace ve výrobě obuvi 

pro sport a volný čas. 

Největší objem schválených finančních prostředků na nové a inovované produkty a procesy ve výrobě 

a marketingu připadající na jeden tento výstup jsou z ERDF a národních zdrojů směřovány do obce 
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Bohumín, kde inovují výrobu a vlastnosti produktu tzv. PET regranulátu, tj. výrobku, který vzniká 

recyklací plastů a má další funkční využití. V obci Liberec patří k finančně nejnáročnějším inovace 

v automobilovém průmyslu. V obci Hradec Králové jsou to inovační aktivity v leteckém průmyslu. 

Nejvíce vynálezů a patentů vzniká v Brně, kde se příjemci zavázali v rámci 63 projektů 

spolufinancovaných z ERDF a národních zdrojů předložit 106 přihlášek vynálezů se žádostí o udělení 

patentu. Na uvedené hodnotě se z poloviny podílí projekty realizované v městské části Brno–Líšeň 

a významně také Brno–střed. V ostatních českých městech a obcích vzniká výrazně méně vynálezů 

a patentů. Například v Hradci Králové se příjemci zavázali předložit 37 přihlášek, v Olomouci 25, 

v Českých Budějovicích 22 a v Liberci 20. Povaha vynálezů a patentů, na které příjemci podávají 

přihlášky, je velmi různorodá a prolíná se napříč všemi průmyslovými odvětvími. 

Finančně nejnáročnější vynálezy a patenty jsou realizovány na území Prahy v oblasti biologie, 

biomedicíny a dentální medicíny. Na jeden vynález a patent připadá až několik desítek miliónů korun. 

Významné finanční částky jsou směřovány na vynálezy a patenty také v Brně a Olomouci. 
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Obrázek 2 

 
Zdroj: MSC2007  
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Obrázek 3 

 
Zdroj: MSC2007  
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Obrázek 4 

 
Zdroj: MSC2007 
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7.A STAV TEMATICKÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ CÍLE 1 

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA 

OP Doprava je z hlediska finančních alokací nejobjemnější OP ČR. Finanční prostředky programu jsou 

určeny na zvýšení kvality všech typů dopravy (silniční, železniční a vnitrozemské vodní dopravy, 

multimodální nákladní přepravy) a dopravní infrastruktury, které povede ke zlepšení dostupnosti 

dopravy. Podmínkou pro podporu podaných žádostí jsou minimální negativní dopady na životní 

prostředí. OP Doprava je financován z ERDF a FS. 

Podpora OP Doprava se soustředí také na pražské metro – intervence OP Doprava jsou tedy 

zaměřeny na celé území ČR. 

ŘO OP Doprava je Ministerstvo dopravy ČR, funkci ZS vykonává SFDI. Více informací lze nalézt 

na internetových stránkách www.opd.cz.  

 

Tab. 19 - Struktura OP Doprava 

Číslo prioritní osy 
/ oblasti podpory 

Název prioritní osy / oblasti podpory  

Podíl 
na celkové 

alokaci  
v % 

1  Modernizace železniční sítě TEN-T 37,8 

1.1 Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T, vč. železničních uzlů 35,9 

1.2 
Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s TSI a 
rozvoj telematických systémů 

1,9 

2  Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T 27,6 

2.1 Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T 26,1 

2.2 
Rozvoj inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a systémů ke zvýšení 
bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy 

1,5 

3  Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T 6,8 

3.1 Modernizace a rozvoj železničních tratí mimo síť TEN-T 6,8 
4 Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T 18,9 

4.1 Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T 18,9 
5  Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze 5,7 

5.1 Rozvoj sítě metra v Praze 5,1 

5.2 Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze 0,6 
6  Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy 2,0 

6.1 
Podpora multimodální nákladní přepravy, nákup dopravních prostředků a přepravních 
jednotek pro KD, modernizace překladišť KD 

0,1 

6.2 Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T 1,8 

6.3 Podpora a modernizace říčních plavidel 0,1 
7  Technická pomoc 1,2 

7.1 Technická pomoc 1,2 

Zdroj: Programový dokument OP D 

  

http://www.opd.cz/
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Realizace OP Doprava 

Od počátku realizace OP Doprava bylo k 6. červnu 2012 podáno 264 žádostí v celkové hodnotě 

212,1 mld. Kč, to představuje 120,9 % celkové alokace na program. Z podaných žádostí jich bylo 

schváleno 154 v souhrnné výši 168,1 mld. Kč (95,8 % alokace programu). Příjemcům byly proplaceny 

prostředky ve výši 123,4 mld. Kč, což představuje 70,3 % celkové alokace na období 2007–2013. 

Certifikované výdaje dosahují 28,7 mld. Kč, to je 16,4 % alokace na OP Doprava. 

Podané žádosti 

V průběhu května 2012 byla zaregistrována 1 nová žádost o podporu z OP Doprava, konkrétně 

v prioritní oblasti 3.1. „Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T“.  

Od počátku realizace OP Doprava k 6. červnu 2012 bylo podáno 264 žádostí s finančním požadavkem 

212,1mld. Kč, což o 20,9 % přesahuje alokaci OP Doprava na programové období 2007–2013.  

K 6. červnu 2012 bylo vyřazeno z administrace z důvodu nesplnění podmínek výzvy nebo stažení 

žádosti žadatelem celkem 55 žádostí v souhrnné hodnotě 11,4 mld. Kč. Tato částka tvoří 

20,8 % z celkového počtu podaných žádostí a současně 5,4 % finančních prostředků 

ve všech podaných žádostech. 

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou 

K 6. červnu 2012 byla vydána Rozhodnutí / podepsána Smlouva celkem u  154 projektů s výší 

schválené dotace 168,1 mld. Kč, což představuje 95,8 % alokace na OP na období 2007–2013.  

V meziměsíčním srovnání bylo vydáno celkem 1 nové Rozhodnutí / podepsaná Smlouva o poskytnutí 

dotace.  Rozhodnutí / podepsaná Smlouva byla vydána v oblasti podpory 3.1. „Modernizace a rozvoj 

železničních tratí mimo síť TEN-T“. 

Proplacené prostředky příjemcům 

V průběhu května 2012 došlo k meziměsíčnímu nárůstu objemu prostředků proplacených příjemcům 

o  795,7 mil. Kč, což zvýšilo celkový objem proplacených prostředků příjemcům na 123,4 mld. Kč 

(70,3 % celkové alokace OP Doprava a zároveň 73,4 % prostředků krytých Rozhodnutím / 

Smlouvou o poskytnutí dotace).  

Ve sledovaném období byly v OP Doprava finančně ukončeny 2 projekty ve výši 648,7 mil. Kč, 

a to v oblasti 4.1. “Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T“ a v oblasti 

7.1. „Technická pomoc“. K 6. červnu 2012 tak bylo finančně ukončeno celkem 81 projektů 

o finančním objemu 40,7 mld. Kč (tj. 52,6 % z celkového počtu projektů s vydaným Rozhodnutím / 

podepsanou Smlouvou).  
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Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

Od počátku programového období byly certifikovány výdaje ve výši 28,7 mld. Kč, tedy 16,4 % celkové 

alokace. V OP Doprava nebyl oproti minulému měsíci zaznamenán nárůst certifikovaných výdajů 

předložených EK. Stejně jako v předchozích měsících, i nadále trvá opatření ŘO, které spočívá 

v pozastavení zasílání výdajů k certifikaci. Opatření reaguje na závěry kontrol provedených 

ministerstvem dopravy na jednotlivých projektech spolufinancovaných z evropských fondů 

a předběžných nálezů auditu Evropského účetního dvora a potrvá do doby, než dojde k ověření 

správnosti a oprávněnosti vynaložených výdajů. 

Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO v rámci OP Doprava činí 50,1 mld. Kč, 

(28,5  % celkové alokace programu). K meziměsíčnímu nárůstu ve sledovaném období nedošlo. 
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Tab. 20 - Údaje o projektech OP Doprava (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 
Projekty s vydaným 

Rozhodnutím / podepsanou 
Smlouvou 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i j 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 25 60 912,6 0 0,0 2 9 608,3 23 50 604,5 11 17 985,2 

1.2 18 2 570,5 2 21,7 3 193,1 13 2 351,7 2 1 069,1 

1 43 63 483,1 2 21,7 5 9 801,4 36 52 956,2 13 19 054,3 

2.1 10 69 861,8 0 0,0 0 0,0 9 69 829,5 0 0,0 

2.2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 10 69 861,8 0 0,0 0 0,0 9 69 829,5 0 0,0 

3.1 15 5 369,6 0 0,0 2 634,1 13 4 619,5 8 2 491,5 

3 15 5 369,6 0 0,0 2 634,1 13 4 619,5 8 2 491,5 

4.1 49 46 962,0 5 10 573,2 1 1 187,7 42 34 678,4 31 16 649,7 

4 49 46 962,0 5 10 573,2 1 1 187,7 42 34 678,4 31 16 649,7 

5.1 1 18 414,8 0 0,0 1 18 414,8 0 0,0 0 0,0 

5.2 2 1 236,1 0 0,0 0 0,0 2 1 236,1 1 655,7 

5 3 19 650,8 0 0,0 1 18 414,8 2 1 236,1 1 655,7 

6.1 25 768,6 19 590,1 2 48,5 4 130,0 3 31,1 

6.2 14 3 685,5 1 190,0 0 0,0 13 3 495,6 11 1 729,6 

6.3 82 130,3 28 43,3 42 64,3 12 18,8 10 16,1 

6 121 4 584,4 48 823,3 44 112,8 29 3 644,4 24 1 776,7 

7.1 23 2 165,3 0 0,0 0 0,0 23 1 111,9 4 29,9 

7 23 2 165,3 0 0,0 0 0,0 23 1 111,9 4 29,9 

ERDF 170 51 546,4 53 11 396,5 45 1 300,5 71 38 322,8 55 18 426,4 

FS 94 160 530,7 2 21,7 8 28 850,3 83 129 753,3 26 22 231,4 

OP D 264 212 077,1 55 11 418,2 53 30 150,8 154 168 076,0 81 40 657,9 

Poznámka:  
- V OP D jsou evidovány 2 nedokončené projekty v hodnotě 1,4 mil. Kč. 

- V meziměsíčním srovnání došlo u OP D v oblasti podpory 1.1 ke snížení finančních prostředků u projektů s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou o 340,1 mil. Kč. Důvodem je uzavření 
dodatků u několika projektů. V meziměsíčním srovnání došlo dále ke snížení finančního nároku o 1 248,5 mil. Kč v oblasti podpory 2.1 ve stavu „Projekty s vydaným rozhodnutím / podepsanou 
Smlouvou. Změna je způsobena uzavřením dodatku k projektu „Rychlostní silnice R6 - úsek Jenišov - Kamenný Dvůr". 

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012  
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Tab. 21 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Doprava (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

 Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 

- mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % 

- a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 

1.1 62 825,0 60 912,6 97,0 50 604,5 80,5 38 644,5 61,5 27 398,8 43,6 11 269,5 17,9 

1.2 3 396,7 2 570,5 75,7 2 351,7 69,2 1 158,7 34,1 1 001,7 29,5 879,0 25,9 

1 66 221,8 63 483,1 95,9 52 956,2 80,0 39 803,2 60,1 28 400,4 42,9 12 148,6 18,3 

2.1 45 999,7 69 861,8 151,9 69 829,5 151,8 47 552,6 103,4 2 367,4 5,1 1 980,0 4,3 

2.2 2 669,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 48 668,9 69 861,8 143,5 69 829,5 143,5 47 552,6 97,7 2 367,4 4,9 1 980,0 4,1 

3.1 11 863,8 5 369,6 45,3 4 619,5 38,9 3 832,3 32,3 1 276,8 10,8 989,1 8,3 

3 11 863,8 5 369,6 45,3 4 619,5 38,9 3 832,3 32,3 1 276,8 10,8 989,1 8,3 

4.1 33 056,1 46 962,0 142,1 34 678,4 104,9 28 346,3 85,8 15 100,4 45,7 11 282,3 34,1 

4 33 056,1 46 962,0 142,1 34 678,4 104,9 28 346,3 85,8 15 100,4 45,7 11 282,3 34,1 

5.1 8 967,3 18 414,8 205,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2 996,4 1 236,1 124,1 1 236,1 124,1 671,0 67,3 94,6 9,5 0,0 0,0 

5 9 963,7 19 650,8 197,2 1 236,1 12,4 671,0 6,7 94,6 0,9 0,0 0,0 

6.1 235,1 768,6 326,9 130,0 55,3 31,1 13,2 31,1 13,2 4,2 1,8 

6.2 3 122,3 3 685,5 118,0 3 495,6 112,0 2 806,3 89,9 2 570,8 82,3 2 123,3 68,0 

6.3 231,3 130,3 56,3 18,8 8,1 15,8 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 3 588,7 4 584,4 127,7 3 644,4 101,6 2 853,2 79,5 2 601,9 72,5 2 127,6 59,3 

7.1 2 088,3 2 165,3 103,7 1 111,9 53,2 349,3 16,7 248,8 11,9 207,9 10,0 

7 2 088,3 2 165,3 103,7 1 111,9 53,2 349,3 16,7 248,8 11,9 207,9 10,0 

ERDF 36 644,8 51 546,4 140,7 38 322,8 104,6 31 199,5 85,1 17 702,2 48,3 13 409,9 36,6 

FS 138 806,3 160 530,7 115,7 129 753,3 93,5 92 208,3 66,4 32 388,1 23,3 15 325,6 11,0 

OP D 175 451,1 212 077,1 120,9 168 076,0 95,8 123 407,9 70,3 50 090,3 28,5 28 735,4 16,4 

Poznámka: 
- Měnový kurz: 1 EUR = 25,7 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem.  

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 
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OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

OP Životní prostředí je druhým nejobjemnějším programem z hlediska alokovaných finančních 

prostředků z fondů EU v programovém období 2007–2013. Program se zaměřuje na zlepšení kvality 

životního prostředí v ČR. Podporovány jsou zejména projekty v oblasti zlepšování vodohospodářské 

infrastruktury, zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí v ovzduší, zvýšení využití obnovitelných 

zdrojů energie při výrobě elektřiny a tepla, zkvalitnění nakládání s odpady, odstraňování starých 

ekologických zátěží, omezování průmyslového znečištění, zpomalení či zastavení poklesu biodiverzity, 

zajištění ekologické stability krajiny stejně jako projekty pro rozvoj infrastruktury environmentálního 

vzdělávání, poradenství a osvěty. OP Životní prostředí je financován z ERDF a FS. 

Z územního hlediska jsou intervence OP Životní prostředí zaměřeny na podporu regionů ČR 

zařazených do cíle Konvergence (celé území ČR vyjma hlavního města Prahy). U vybraných oblastí 

intervence se podpora týká i území hlavního města Prahy (prioritní osa 1, 2, 3, a 4). 

Úlohu ŘO zastává Ministerstvo životního prostředí ČR, ZS je Státní fond životního prostředí ČR. 

Podrobnější informace jsou uvedeny na www.opzp.cz nebo www.sfzp.cz. 

Tab. 22 - Struktura OP Životní prostředí 

Číslo prioritní 
osy / oblasti 

podpory 
Název prioritní osy / oblasti podpory  

Podíl 
na celkové 

alokaci 
v % 

1  Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 40,4 

1.1 Snížení znečištění vod 30,2 
1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 5,1 

1.3 Omezování rizika povodní 5,1 
2  Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 12,9 

2.1 Zlepšení kvality ovzduší 7,1 

2.2 Omezování emisí 5,8 
3  Udržitelné využívání zdrojů energie 13,8 

3.1 
Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE 
pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny 

5,1 

3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla 8,7 

4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 15,8 
4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady 10,6 

4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží  5,2 

5 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik 1,2 
5.1 Omezování průmyslového znečištění 1,2 

6 Zlepšování stavu přírody a krajiny 12,2 

6.1 Implementace a ochrana území soustavy NATURA 2000 0,6 
6.2 Podpora biodiverzity 2,3 

6.3 Obnova krajinných struktur 1,6 

6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny 4,6 
6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny 1,8 

6.6 
Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a 
hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod 

1,3 

7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu 0,9 

7.1 
Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování 
environmentálního poradenství a environmentálních informací 

0,9 

8 Technická pomoc 2,9 

8.1 
Technická pomoc při přípravě, realizaci, monitorování a kontrole operací OP Životní 
prostředí 

1,9 

8.2 Ostatní výdaje TP OP ŽP 1,0 

Zdroj: Programový dokument OP ŽP 

http://www.opzp.cz/
http://www.sfzp.cz/
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Realizace OP Životní prostředí 

Od počátku realizace OP Životní prostředí bylo k 6. červnu2012 podáno 14 484 žádostí o finančním 

požadavku 201,4 mld. Kč, což představuje 135,5 % celkové alokace na program. Řídicím výborem bylo 

doposud vybráno k financování 6892 projektů o finančním požadavku 85,4 mld. Kč32. Z vybraných 

projektů bylo u 4 639 vydáno Rozhodnutí / podepsána Smlouva o poskytnutí dotace v hodnotě 

43,4 mld. Kč (29,2 % alokace na program). Objem proplacených finančních prostředků dosahuje 

36,2 mld. Kč, což představuje 24,3 % celkové alokace OP Životní prostředí. Certifikované výdaje činí 

10,9 mld. Kč, což je 7,3  % alokace na OP na období 2007–2013. 

Podané žádosti 

K 6. červnu 2012 žadatelé podali 14 484 žádostí s výši požadovaných finančních prostředků 

201,4 mld. Kč, což o 35,5 % převyšuje celkovou alokaci OP.  

K 6. červnu 2012 bylo vyřazeno z administrace z důvodu nesplnění podmínek výzvy nebo stažení 

žádosti žadatelem celkem 4 915 žádostí v celkové hodnotě 70,6 mld. Kč. Tato částka tvoří 33,9 % 

z celkového počtu podaných žádostí a současně 35,1 % finančních prostředků ve všech podaných 

žádostech. 

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou 

V meziměsíčním srovnání bylo vydáno celkem 118 nových Rozhodnutí / podepsaných Smluv 

o poskytnutí dotace, což v objemu finančních prostředků představuje nárůst o 1,2 mld. Kč. 

Od počátku programového období k 6. červnu 2012 je ve 4 639 Rozhodnutích / Smlouvách 

o poskytnutí dotace vázáno  43,4  mld. Kč, což představuje 29,2 % celkové alokace na OP Životní 

prostředí.  

Proplacené prostředky příjemcům 

K 6. červnu 2012 byly proplaceny finanční prostředky příjemcům ve výši 36,2 mld. Kč, což představuje 

24,3 % celkové alokace OP a současně 83,3 % prostředků krytých Rozhodnutím / 

Smlouvou o poskytnutí dotace. V průběhu května 2012 byla na účty příjemců proplacena částka 

ve výši 943,4 mil. Kč.  

Ve sledovaném období bylo finančně ukončeno 84 projektů v hodnotě 696,1 mil. Kč, 

což v meziměsíčním srovnání představuje nárůst o 5,3 %. Celkem bylo v OP Životní prostředí finančně 

                                                           

32
 Údaj odráží jak projekty s podepsanou Smlouvou / Rozhodnutím o poskytnutí dotace, tak projekty s vydaným 

Registračním listem bez podepsané Smlouvy / Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Data za registrační listy 

dočasně poskytuje ŘO. 
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ukončeno 2 265 projektů o finančním objemu 13,8 mld. Kč (tj. 48,8 % z celkového počtu 

s podepsanou Smlouvou/Rozhodnutím o poskytnutí dotace). 

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

Souhrnně byly k  6. červnu 2012 certifikovány výdaje ve výši 10,9 mld. Kč (7,3 % celkové alokace 

na program). V meziměsíčním srovnání se v OP Životní prostředí objem certifikovaných výdajů 

nezměnil.  

K 6. červnu 2012 dosahovaly prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO  33,9 mld. Kč, 

tedy 22,8 % celkové alokace programu. Za měsíc květen 2012 se objem prostředků zahrnutých 

do souhrnných žádostí a zaúčtovaných PCO zvýšil o 1,7 mld. Kč, což v procentuálním vyjádření 

představuje nárůst o 5,2 %. 
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Tab. 23 - Údaje o projektech OP Životní prostředí (EU a národní zdroje) 
Prioritní osa / Oblast 

podpory 
Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 

Projekty s vydaným Rozhodnutím 
/ podepsanou Smlouvou 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 
- a b c d e f g h i j 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 
1.1 778 66 888,9 276 22 125,5 215 28 607,3 287 16 156,1 42 1 757,9 

1.2 136 10 387,6 32 2 611,2 97 7 728,6 7 47,8 1 6,9 

1.3 547 3 815,5 51 525,6 397 2 744,2 99 545,7 32 257,0 
1 1 461 81 092,0 359 25 262,2 709 39 080,1 393 16 749,6 75 2 021,9 

2.1 846 4 719,0 97 946,1 687 3 455,1 62 317,7 14 62,0 

2.2 509 14 414,7 99 832,9 347 13 183,8 63 398,0 8 62,1 
2 1 355 19 133,7 196 1 779,0 1 034 16 638,9 125 715,8 22 124,0 

3.1 654 6 143,8 181 3 646,8 346 2 083,0 127 414,0 34 90,5 

3.2 4 304 35 129,9 1 464 17 613,6 1 482 7 996,4 1 357 9 519,3 557 3 950,3 
3 4 958 41 273,8 1 645 21 260,4 1 828 10 079,3 1 484 9 933,3 591 4 040,8 

4.1 1 796 24 665,8 782 8 309,4 308 10 631,8 705 5 720,3 470 3 606,7 
4.2 182 8 113,9 42 2 003,1 59 4 260,3 81 1 850,4 26 187,5 

4 1 978 32 779,6 824 10 312,5 367 14 892,2 786 7 570,7 496 3 794,2 

5.1 102 1 376,3 16 364,5 42 552,7 44 459,1 4 32,5 
5 102 1 376,3 16 364,5 42 552,7 44 459,1 4 32,5 

6.1 40 631,3 1 25,4 16 210,5 23 395,5 7 19,4 

6.2 288 2 842,8 72 698,3 100 1 450,3 116 694,1 52 215,2 
6.3 620 2 142,8 214 692,0 191 1 049,2 215 401,6 79 99,3 

6.4 1 843 10 609,5 1 040 6 126,8 85 953,5 717 3 529,0 534 2 060,9 

6.5 1 251 3 937,0 444 1 820,7 402 1 274,2 405 842,1 206 375,6 
6.6 228 1 749,9 40 722,7 108 673,6 80 353,6 57 104,3 

6 4 270 21 913,3 1 811 10 085,7 902 5 611,3 1 556 6 216,0 935 2 874,7 
7.1 93 2 388,2 64 1 549,3 9 277,3 20 561,5 6 113,8 

7 93 2 388,2 64 1 549,3 9 277,3 20 561,5 6 113,8 

8.1 120 1 067,3 0 0,0 20 175,0 100 892,3 63 636,9 
8.2 147 333,1 0 0,0 16 48,2 131 284,9 73 111,4 

8 267 1 400,5 0 0,0 36 223,2 231 1 177,2 136 748,4 

ERDF 4 465 25 677,7 1 891 11 999,5 953 6 441,3 1 620 7 236,6 945 3 020,9 
FS 10 019 175 679,6 3 024 58 614,2 3 974 80 913,8 3 019 36 146,6 1 320 10 729,2 

OP ŽP 14 484 201 357,3 4 915 70 613,8 4 927 87 355,2 4 639 43 383,2 2 265 13 750,1 

Poznámka:  
- K datu generování jsou v rámci OP ŽP evidovány 3 nedokončené projekty v hodnotě 5,2 mil. Kč. V meziměsíčním srovnání jsou sledovány v některých oblastech podpory poklesy počtu projektů 

a finančních částek. Příčinou je nedodržování platného rozhraní mezi informačním systémem ŘO a MSC2007. Za správnost přenosu dat zodpovídá ŘO OP.  
Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012  
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Tab. 24 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Životní prostředí (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory  

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtované PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 

- mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč  % mil. Kč % 

- a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 

1.1 44 921,5 66 888,9 148,9 16 156,1 36,0 12 702,0 28,3 11 723,0 26,1 2 082,3 4,6 

1.2 7 566,4 10 387,6 137,3 47,8 0,6 36,9 0,5 30,9 0,4 0,0 0,0 

1.3 7 552,4 3 815,5 50,5 545,7 7,2 393,4 5,2 353,9 4,7 129,1 1,7 

1 60 040,3 81 092,0 135,1 16 749,6 27,9 13 132,3 21,9 12 107,8 20,2 2 211,3 3,7 

2.1 10 518,3 4 719,0 44,9 317,7 3,0 264,1 2,5 240,8 2,3 12,7 0,1 

2.2 8 624,3 14 414,7 167,1 398,0 4,6 280,4 3,3 262,4 3,0 36,9 0,4 

2 19 142,7 19 133,7 100,0 715,8 3,7 544,5 2,8 503,2 2,6 49,5 0,3 

3.1 4 454,0 6 143,8 137,9 414,0 9,3 369,8 8,3 317,5 7,1 31,3 0,7 

3.2 15 961,8 35 129,9 220,1 9 519,3 59,6 8 839,8 55,4 8 386,1 52,5 3 955,6 24,8 

3 20 415,8 41 273,8 202,2 9 933,3 48,7 9 209,5 45,1 8 703,6 42,6 3 986,9 19,5 

4.1 15 737,9 24 665,8 156,7 5 720,3 36,3 5 295,0 33,6 5 084,1 32,3 1 826,3 11,6 

4.2 7 742,8 8 113,9 104,8 1 850,4 23,9 1 694,1 21,9 1 558,5 20,1 743,2 9,6 

4 23 480,7 32 779,6 139,6 7 570,7 32,2 6 989,1 29,8 6 642,5 28,3 2 569,6 10,9 

5.1 1 829,0 1 376,3 75,2 459,1 25,1 378,7 20,7 321,3 17,6 12,8 0,7 

5 1 829,0 1 376,3 75,2 459,1 25,1 378,7 20,7 321,3 17,6 12,8 0,7 

6.1 904,8 631,3 69,8 395,5 43,7 78,5 8,7 76,5 8,5 8,5 0,9 

6.2 3 438,6 2 842,8 82,7 694,1 20,2 594,6 17,3 560,6 16,3 117,3 3,4 

6.3 2 352,8 2 142,8 91,1 401,6 17,1 323,2 13,7 318,7 13,5 63,3 2,7 

6.4 6 799,0 10 609,5 156,0 3 529,0 51,9 2 914,0 42,9 2 770,2 40,7 1 239,2 18,2 

6.5 2 625,0 3 937,0 150,0 842,1 32,1 699,8 26,7 658,5 25,1 193,7 7,4 

6.6 1 990,7 1 749,9 87,9 353,6 17,8 215,6 10,8 176,3 8,9 35,4 1,8 

6 18 110,9 21 913,3 121,0 6 216,0 34,3 4 825,8 26,6 4 561,0 25,2 1 657,3 9,2 

7.1 1 281,9 2 388,2 186,3 561,5 43,8 264,4 20,6 248,9 19,4 73,5 5,7 

7 1 281,9 2 388,2 186,3 561,5 43,8 264,4 20,6 248,9 19,4 73,5 5,7 

8.1 2 857,5 1 067,3 37,4 892,3 31,2 674,0 23,6 673,5 23,6 234,7 8,2 

8.2 1 470,4 333,1 22,7 284,9 19,4 133,9 9,1 123,7 8,4 83,8 5,7 

8 4 327,9 1 400,5 32,4 1 177,2 27,2 807,8 18,7 797,1 18,4 318,5 7,4 

ERDF 21 221,8 25 677,7 121,0 7 236,6 34,1 5 468,9 25,8 5 131,2 24,2 1 743,6 8,2 

FS 127 407,3 175 679,6 137,9 36 146,6 28,4 30 683,3 24,1 28 754,2 22,6 9 135,9 7,2 

OP ŽP 148 629,1 201 357,3 135,5 43 383,2 29,2 36 152,2 24,3 33 885,4 22,8 10 879,5 7,3 

Poznámka:  
- Měnový kurz: 1 EUR = 25,7 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 
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OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE 

OP Podnikání a inovace je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a podnikání, 

včetně malého a středního podnikání, udržení přitažlivosti ČR a jejich regionů a měst pro investory, 

na podporu inovací, urychlené zavádění výsledků výzkumu a vývoje do výrobní sféry, 

na komercializaci výsledků výzkumu a vývoje, na podporu podnikatelského ducha a růstu 

hospodářství založeného na znalostech pomocí kapacit pro zavádění nových technologií 

a inovovaných výrobků, včetně nových informačních a komunikačních technologií s cílem zvýšit 

konkurenceschopnost české ekonomiky a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb 

úrovni předních průmyslových zemí Evropy. OP Podnikání a inovace je financován z ERDF. 

V rámci podpory synergických efektů jsou bonifikovány projekty v oblastech podpory 1.1, 1.2, 

4.2, a 5.1, které mají vazbu na projekty OP Výzkum a vývoj pro inovace v oblastech podpory 

1.1 „Evropská centra excelence“, 1.2 „Regionální VaV centra“ a 3.1 „Komercializace výsledků 

výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví“. 

Z územního hlediska jsou intervence OP Podnikání a inovace zaměřeny na podporu regionů ČR 

zařazených do cíle Konvergence (celé území ČR vyjma hlavního města Prahy). 

Úlohu ŘO zastává Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, ZS jsou agentura CzechInvest 

a Českomoravská záruční a rozvojová banka. Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových 

stránkách www.czechinvest.org nebo www.cmzrb.cz. 

Tab. 25 - Struktura OP Podnikání a inovace 

Číslo prioritní 
osy / oblasti 

podpory 
Název prioritní osy / oblasti podpory  

Podíl 
na celkové 

alokaci  
v % 

1  Vznik firem 1,3 

1.1 Podpora začínajícím podnikatelům (Start) 0,4 
1.2 Využití nových finančních nástrojů (Jeremie) 0,9 

2 Rozvoj firem 25,6 
2.1 Bankovní nástroje podpory MSP (Progres, Záruka) 8,6 

2.2 
Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb (Rozvoj, 
ICT a strategické služby, ICT v podnicích) 

17,0 

3  Efektivní energie 12,4 

3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie (Eko-energie) 12,4 

4 Inovace 25,1 
4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků (Inovace) 16,9 

4.2 Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj (Potenciál) 8,2 
5 Prostředí pro podnikání a inovace 29,4 

5.1 Platformy spolupráce (Prosperita, Spolupráce) 12,7 

5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů (Školicí střediska) 3,9 
5.3 Infrastruktura pro podnikání (Nemovitosti) 12,8 

6  Služby pro rozvoj podnikání 3,2 

6.1 Podpora poradenských služeb (Poradenství) 1,5 
6.2 Podpora marketingových služeb (Marketing) 1,7 

7  Technická pomoc 2,9 

7.1 TP při řízení a implementaci OP PI 2,0 
7.2 Ostatní technická pomoc 0,9 

Zdroj: Programový dokument OP PI 

http://www.czechinvest.org/
http://www.cmzrb.cz/
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Realizace OP Podnikání a inovace 

V OP Podnikání a inovace bylo k 6. červnu 2012 podáno 13 108 plných žádostí33 v celkové hodnotě 

143,6 mld. Kč, což představuje 153,2 %  celkové alokace na program. Řídicí orgán vydal 

7 667 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 70,2 mld. Kč (74,9 % z alokace na program na období 

2007–2013). Proplacené prostředky příjemcům dosahují 31,4 mld. Kč, což představuje 33,5 % 

z alokace OP Podnikání a inovace. Objem certifikovaných výdajů činí 18,1 mld. Kč, to je 19,3 % 

z alokace na operační program. 

Podané žádosti 

Počet podaných žádostí se v květnu 2012 zvýšil o 452 žádostí ve výši 1,6 mld. Kč. Největší nárůst 

objemu finančních prostředků v podaných žádostech byl ve sledovaném období zaznamenán 

v oblasti podpory 2.2 „Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb“, 

kde bylo přijato celkem 440 plných žádostí. V průběhu měsíce května byly u podaných žádostí 

evidovány poklesy finančních prostředků celkem u 7 oblastí podpory. Největší pokles byl evidován 

u oblasti podpory 4.2 „Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj“ (78,3 mil. Kč) a 5.3 „Infrastruktura 

pro podnikání“ (78,1 mil. Kč). Důvodem poklesu bylo snížení požadované dotace u některých žádostí 

či jejich úplné stažení.       

Celkový finanční objem v podaných žádostech k 6. červnu 2012 převyšuje alokaci na celé programové 

období o 53,2 %, tj. finanční objem v 13 108 žádostech dosahuje 143,6 mld. Kč.  

K 6. červnu 2012 bylo vyřazeno z administrace z důvodu nesplnění podmínek výzvy nebo stažení 

žádosti žadatelem celkem 3 010 žádostí v celkové hodnotě 41,3 mld. Kč. Vyřazené žádosti obnáší 

23,0 % z celkového počtu podaných žádostí a současně 28,7 % finančních prostředků 

ve všech podaných žádostech. 

Projekty s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace 

Ve sledovaném období řídicí orgán vydal 166 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 1,7 mld. Kč. 

Nejvyšší meziměsíční nárůst (z hlediska finančního objemu) je zaznamenán v prioritní ose 4 

„Inovace“, kde bylo vydáno 41 Rozhodnutí o poskytnutí dotace v celkové hodnotě 653,2 mil. Kč, 

nárůst připadá přibližně rovnoměrně na obě oblasti podpory. 

Finanční objem v projektech s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace dosahuje k 6. červnu 2012 

74,9 % z alokace na operační program na programové období 2007–2013. Celkem bylo vydáno 

7 667 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 70,2 mld. Kč.  

                                                           
33 

Projektová žádost v OP Podnikání a inovace se podává elektronicky ve dvou stupních. První stupeň 

je tzv. registrační žádost, což je zjednodušená žádost o dotaci k ověření předběžné přijatelnosti žadatele 

a projektu. Pokud je registrační žádost schválena, podává se tzv. plná žádost, což je žádost o dotace obsahující 

podrobné údaje o žadateli a projektu. 
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Proplacené prostředky příjemcům 

Hodnota všech proplacených prostředků v OP Podnikání a inovace k 6. červnu 2012 dosahuje 

31,4 mld. Kč, to představuje 33,5 % z alokace na operační program na období 2007–2013 a zároveň 

44,8 % prostředků krytých Rozhodnutím o poskytnutí dotace. V květnu 2012 byly proplaceny finanční 

prostředky na účty příjemců ve výši 669,2 mil. Kč, to činí meziměsíční nárůst o 2,2 %. 

V meziměsíčním srovnání je také evidován výrazný nárůst finančně ukončených projektů 

(80 projektů v hodnotě 512,1 mil. Kč). K 6. červnu 2012 bylo finančně ukončeno 3 314 projektů 

o finančním objemu 18,7 mld. Kč (tj. 43,2 % z celkového počtu schválených projektů). 

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi k 6. červnu 2012 dosahují 18,1 mld. Kč, 

to představuje 19,3 % z alokace programu na období 2007–2013. V průběhu května 2012 se objem 

certifikovaných výdajů nezvýšil. 

Během měsíce května 2012 se také zvýšil objem prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných 

PCO, a to o 1,1 mld. Kč. Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO k 6. červnu 2012 

dosahují 26,2 mld. Kč, tj. 27,9 % z alokace OP Podnikání a inovace. 
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Tab. 26 - Údaje o projektech OP Podnikání a inovace 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 
Projekty s vydaným 

Rozhodnutím / podepsanou 
Smlouvou 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i j 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 2 389,9 0 0,0 0 0,0 2 389,9 0 0,0 

1.2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

1 2 389,9 0 0,0 0 0,0 2 389,9 0 0,0 

2.1 2 6 691,0 0 0,0 0 0,0 2 6 691,0 0 0,0 

2.2 4 348 28 277,5 1 027 7 910,2 724 4 556,4 2 429 14 721,5 1 221 6 134,7 

2 4 350 34 968,5 1 027 7 910,2 724 4 556,4 2 431 21 412,5 1 221 6 134,7 

3.1 1 460 18 570,6 509 7 972,4 100 1 804,5 783 8 259,8 315 2 242,6 

3 1 460 18 570,6 509 7 972,4 100 1 804,5 783 8 259,8 315 2 242,6 

4.1 1 959 31 756,2 576 10 937,8 257 6 123,3 1 029 13 482,9 403 3 621,3 

4.2 737 14 925,2 239 5 846,6 155 3 979,4 307 4 693,3 117 1 611,5 

4 2 696 46 681,4 815 16 784,5 412 10 102,7 1 336 18 176,1 520 5 232,8 

5.1 240 18 364,7 58 3 430,8 81 9 034,0 97 5 102,9 11 207,8 

5.2 851 8 232,8 260 3 416,1 110 1 260,7 425 3 226,7 171 900,9 

5.3 815 11 856,2 78 1 262,2 16 479,3 702 9 931,8 325 3 518,1 

5 1 906 38 453,7 396 8 109,1 207 10 774,0 1 224 18 261,4 507 4 626,8 

6.1 757 501,9 77 25,1 193 59,7 443 403,7 138 39,6 

6.2 1 356 1 678,6 144 92,0 80 96,1 943 1 365,5 612 391,9 

6 2 113 2 180,5 221 117,1 273 155,8 1 386 1 769,2 750 431,5 

7.1 440 1 631,3 29 79,2 3 77,2 403 1 473,3 1 0,0 

7.2 141 751,4 13 303,9 1 0,7 102 436,9 0 0,0 

7 581 2 382,7 42 383,1 4 77,8 505 1 910,2 1 0,0 

OP PI 13 108 143 627,3 3 010 41 276,5 1 720 27 471,3 7 667 70 179,0 3 314 18 668,3 

Poznámka: 
- K datu generování je u OP PI vedeno 711 nedokončených projektů za 4,7 mld. Kč 
- V meziměsíčním srovnání evidujeme u OP PI ve stavu „Podané žádosti“ evidovány poklesy finančních prostředků celkem v oblastech podpory 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1 a 6.2 (o 203,7 mil. Kč). Rozdíl 

vznikl snížením požadované dotace u některých žádostí či jejich úplným stažením.  

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012  
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Tab. 27 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Podnikání a inovace 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

 Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 

- mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč  % mil. Kč % 

- a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 

1.1 402,3 389,9 96,9 389,9 96,9 102,0 25,4 102,0 25,4 102,0 25,4 

1.2 815,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 1 218,0 389,9 32,0 389,9 32,0 102,0 8,4 102,0 8,4 102,0 8,4 

2.1 8 046,5 6 691,0 83,2 6 691,0 83,2 6 400,0 79,5 5 900,0 73,3 4 800,0 59,7 

2.2 15 948,4 28 277,5 177,3 14 721,5 92,3 6 872,9 43,1 6 155,6 38,6 4 135,3 25,9 

2 23 995,0 34 968,5 145,7 21 412,5 89,2 13 272,9 55,3 12 055,6 50,2 8 935,3 37,2 

3.1 11 650,5 18 570,6 159,4 8 259,8 70,9 3 057,6 26,2 2 466,7 21,2 1 798,5 15,4 

3 11 650,5 18 570,6 159,4 8 259,8 70,9 3 057,6 26,2 2 466,7 21,2 1 798,5 15,4 

4.1 15 858,2 31 756,2 200,3 13 482,9 85,0 4 327,3 27,3 3 615,5 22,8 2 292,2 14,5 

4.2 7 668,4 14 925,2 194,6 4 693,3 61,2 1 918,3 25,0 1 627,1 21,2 1 191,1 15,5 

4 23 526,6 46 681,4 198,4 18 176,1 77,3 6 245,6 26,5 5 242,7 22,3 3 483,3 14,8 

5.1 11 961,6 18 364,7 153,5 5 102,9 42,7 1 244,1 10,4 1 019,7 8,5 508,6 4,3 

5.2 3 692,8 8 232,8 222,9 3 226,7 87,4 1 035,4 28,0 859,3 23,3 513,3 13,9 

5.3 11 955,2 11 856,2 99,2 9 931,8 83,1 4 468,3 37,4 3 876,5 32,4 2 548,7 21,3 

5 27 609,7 38 453,7 139,3 18 261,4 66,1 6 747,8 24,4 5 755,5 20,8 3 570,6 12,9 

6.1 1 403,0 501,9 35,8 403,7 28,8 34,8 2,5 34,7 2,5 29,1 2,1 

6.2 1 594,1 1 678,6 105,3 1 365,5 85,7 507,0 31,8 244,8 15,4 201,7 12,7 

6 2 997,1 2 180,5 72,8 1 769,2 59,0 541,8 18,1 279,5 9,3 230,9 7,7 

7.1 1 865,3 1 631,3 87,5 1 473,3 79,0 1 070,2 57,4 98,4 5,3 0,0 0,0 

7.2 892,5 751,4 84,2 436,9 48,9 394,4 44,2 155,1 17,4 0,0 0,0 

7 2 757,9 2 382,7 86,4 1 910,2 69,3 1 464,6 53,1 253,5 9,2 0,0 0,0 

OP PI 93 754,7 143 627,3 153,2 70 179,0 74,9 31 432,3 33,5 26 155,4 27,9 18 120,5 19,3 

Poznámka:  
- Měnový kurz: 1 EUR = 25,7  CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 
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OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 

Tento OP je zaměřen na posílení konkurenceschopnosti ČR na světových trzích prostřednictvím 

neustálého zdokonalování podmínek pro existenci a působení výzkumných, vývojových 

a proinovačních center a vysokých škol. Program se zasadí o podporu přenosu výsledků vědy 

a výzkumu do praxe, průmyslu a na trh. OP Výzkum a vývoj pro inovace je financován z ERDF. 

V rámci podpory synergických efektů jsou bonifikovány projekty OP Podnikání a inovace s vazbou 

na projekty OP Výzkum a vývoj pro inovace v tematických oblastech: podpora zakládání nových 

inovačních firem, podpora rozvoje kapacit VaV, spolupráce podniků s vědeckovýzkumnou sférou, 

transfer znalosti a technologií a realizace inovačních projektů podniků. 

Z územního hlediska jsou intervence OP Výzkum a vývoj pro inovace zaměřeny na podporu regionů 

ČR zařazených do cíle Konvergence (celé území ČR vyjma hlavního města Prahy). 

Úlohu ŘO zastává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Podrobnější informace jsou 

uvedeny na internetových stránkách www.msmt.cz. 

 

Tab. 28 - Struktura OP Výzkum a vývoj pro inovace 

Číslo prioritní 
osy / oblasti 

podpory 
Název prioritní osy / oblasti podpory  

Podíl 
na celkové 

alokaci  
v % 

1 Evropská centra excelence 33,1 

1.1 Evropská centra excelence 33,1 
2  Regionální VaV centra 33,1 

2.1 Regionální VaV centra 33,1 

3  Komercializace a popularizace VaV 10,3 
3.1 Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví 4,7 

3.2 Propagace a informovanost o výsledcích V a V 5,6 

4  
Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem a s přímým 
dopadem na nárůst lidských zdrojů pro výzkumné a vývojové aktivity 

20,0 

4.1 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem 20,0 
5  Technická pomoc 3,4 

5.1 Administrace OP VaVpI 3,0 

5.2 Informovanost a publicita OP VaVpI 0,1 
5.3 Absorpční kapacita OP VaVpI 0,3 

Zdroj: Programový dokument OP VaVpI 

  

http://www.msmt.cz/
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Realizace OP Výzkum a vývoj pro inovace 

V OP Výzkum a vývoj pro inovace bylo k 6. červnu 2012 podáno 292 žádostí v celkové hodnotě 

101,5 mld. Kč, což představuje 162,6 % celkové alokace na program. ŘO doposud vydal 

106 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 56,4 mld. Kč (90,3 % alokace na program na období 

2007–2013). Proplacené prostředky příjemcům dosahují 15,9 mld. Kč, což představuje 25,4 % alokace 

OP Výzkum a vývoj pro inovace. Certifikované výdaje činí 1,4 mld. Kč, (2,2 % alokace na program 

na období 2007–2013). 

Podané žádosti 

V květnu 2012 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí dotace. Celkový finanční objem 

ve 292 podaných žádostech k 6. červnu 2012 dosahuje 101,5 mld. Kč, tj. 162,6 % alokace OP Výzkum 

a vývoj pro inovace.  

K 6. červnu 2012 bylo vyřazeno z administrace z důvodu nesplnění podmínek výzvy nebo stažení 

žádosti žadatelem celkem 117 žádostí v celkové hodnotě 40,4 mld. Kč. Vyřazené žádosti obnáší 

40,1 % z celkového počtu podaných žádostí a současně 39,8 % finančních prostředků 

ve všech podaných žádostech. 

Projekty s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace 

Výše finančních prostředků v projektech s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace 

se v meziměsíčním srovnání nezvýšila.  

Finanční objem v projektech s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace k 6. červnu 2012 dosahuje 

56,4 mld. Kč, tj. 90,3 % alokace na OP na programové období 2007–2013.  

Proplacené prostředky příjemcům 

Hodnota všech proplacených prostředků v OP Výzkum a vývoj pro inovace k 6. červnu 2012 dosahuje 

15,9 mld. Kč, což představuje 25,4 % alokace na program na období 2007–2013 a zároveň 

28,2 % prostředků krytých Rozhodnutím o poskytnutí dotace. V květnu 2012 byl zaznamenán pokrok 

v objemu prostředků proplacených na účty příjemců ve výši 849,8 mil. Kč, to činí meziměsíční nárůst 

o 5,7 %. 

V tomto operačním programu nejsou doposud evidovány žádné finančně ukončené projekty. 
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Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

Celkový objem certifikovaných výdajů k 6. červnu 2012 je 1,4 mld. Kč, což představuje 2,2 % celkové 

alokace na program na období 2007–2013. V průběhu května 2012 nebyly certifikovány žádné 

výdaje.  

Objem prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO se v květnu 2012 zvýšil 

o 374,3 mil. Kč. Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO k 6. červnu 2012 dosahují 

2,9 mld. Kč, tj. 4,6 % alokace OP Výzkum a vývoj pro inovace. 
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Tab. 29 - Údaje o projektech OP Výzkum a vývoj pro inovace (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 
Projekty s vydaným 

Rozhodnutím / podepsanou 
Smlouvou 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i J 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 15 23 945,0 7 3 671,2 0 0,0 8 20 244,4 0 0,0 

1 15 23 945,0 7 3 671,2 0 0,0 8 20 244,4 0 0,0 

2.1 103 50 674,3 63 29 941,6 0 0,0 40 20 532,2 0 0,0 

2 103 50 674,3 63 29 941,6 0 0,0 40 20 532,2 0 0,0 

3.1 47 2 036,6 11 483,7 34 1 449,6 2 103,3 0 0,0 

3.2 51 7 607,0 29 3 393,1 10 790,3 12 3 423,6 0 0,0 

3 98 9 643,6 40 3 876,7 44 2 239,9 14 3 526,9 0 0,0 

4.1 61 15 854,4 7 2 886,6 25 2 075,3 29 10 658,0 0 0,0 

4 61 15 854,4 7 2 886,6 25 2 075,3 29 10 658,0 0 0,0 

5.1 13 1 296,6 0 0,0 0 0,0 13 1 296,6 0 0,0 

5.2 1 50,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 

5.3 1 56,0 0 0,0 0 0,0 1 56,0 0 0,0 

5 15 1 402,6 0 0,0 0 0,0 15 1 402,6 0 0,0 

OP VaVpI 292 101 519,9 117 40 376,1 69 4 315,2 106 56 364,1 0 0,0 

Poznámka: 
- K datu generování nejsou u OP VaVpI evidovány žádné nedokončené projekty. 
- V meziměsíčním srovnání došlo u OP VaVpI v oblasti podpory 3.1 a 4.1 ve stavu „Podané žádosti“ ke snížení objemu finančních prostředků (o 44,9 mil. Kč), k dalšímu snížení finančních prostředků 

došlo v oblastech podpory 2.1 a 3.1ve stavu „Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ (o 69,9 mil. Kč). Rozdíly vznikly v rámci negociačních jednání k ponížení požadované dotace 
u několika projektů. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012  
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Tab. 30 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Výzkum a vývoj pro inovace (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

 Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 

- mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč  % mil. Kč % 

- a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 

1.1 20 682,3 23 945,0 115,8 20 244,4 97,9 3 097,4 15,0 231,0 1,1 173,9 0,8 

1 20 682,3 23 945,0 115,8 20 244,4 97,9 3 097,4 15,0 231,0 1,1 173,9 0,8 

2.1 20 653,3 50 674,3 245,4 20 532,2 99,4 7 990,1 38,7 1 616,4 7,8 742,8 3,6 

2 20 653,3 50 674,3 245,4 20 532,2 99,4 7 990,1 38,7 1 616,4 7,8 742,8 3,6 

3.1 2 926,1 2 036,6 69,6 103,3 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2 3 512,0 7 607,0 216,6 3 423,6 97,5 841,9 24,0 7,4 0,2 0,0 0,0 

3 6 438,0 9 643,6 149,8 3 526,9 54,8 841,9 13,1 7,4 0,1 0,0 0,0 

4.1 12 486,6 15 854,4 127,0 10 658,0 85,4 3 646,4 29,2 751,1 6,0 283,1 2,3 

4 12 486,6 15 854,4 127,0 10 658,0 85,4 3 646,4 29,2 751,1 6,0 283,1 2,3 

5.1 1 896,0 1 296,6 68,4 1 296,6 68,4 289,8 15,3 267,9 14,1 175,7 9,3 

5.2 65,3 50,0 76,5 50,0 76,5 12,5 19,1 12,5 19,1 7,0 10,6 

5.3 218,8 56,0 25,6 56,0 25,6 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 

5 2 180,0 1 402,6 64,3 1 402,6 64,3 302,7 13,9 280,7 12,9 182,9 8,4 

OP VaVpI 62 440,2 101 519,9 162,6 56 364,1 90,3 15 878,5 25,4 2 886,6 4,6 1 382,6 2,2 

Poznámka: 
- Měnový kurz: 1 EUR = 25,7  CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 



 
MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – KVĚTEN 2012 

 
 

81 

 

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřen na zlepšování kvality vzdělávání jak na úrovni 

základních a středních škol, tak na vysokých školách a univerzitách. Svou kvalifikaci si s pomocí 

finanční podpory tohoto OP mohou zvyšovat také pedagogové a vědečtí pracovníci. OP Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost je financován z ESF. 

Z územního hlediska jsou intervence OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost zaměřeny především 

na podporu regionů ČR zařazených do cíle Konvergence (celé území ČR vyjma hlavního města Prahy). 

U vybraných oblastí intervence se podpora týká i území hlavního města Prahy (především prioritní 

osa 4). 

Úlohu ŘO zastává Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a úlohu ZS zastává 13 krajů ČR (kromě 

hl. m. Prahy). Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.msmt.cz. 

 

Tab. 31 - Struktura OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Číslo prioritní 
osy / oblasti 

podpory 
Název prioritní osy/oblasti podpory  

Podíl 
na celkové 

alokaci  
v % 

1 Počáteční vzdělávání 36,9 

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání  13,3 
1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 5,9 

1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení  6,1 

1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách 8,7 
1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách  2,9 

2  Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 34,3 

2.1 Vyšší odborné vzdělávání  0,5 
2.2 Vysokoškolské vzdělávání 14,0 

2.3 Lidské zdroje ve V&V 13,0 
2.4 Partnerství a sítě 6,8 

3 Další vzdělávání 12,4 

3.1 Individuální další vzdělávání  3,1 
3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání  9,3 

4a,b  Systémový rámec celoživotního učení 12,4 

4.1a,b Systémový rámec celoživotního učení  12,4 
5a,b Technická pomoc 4,0 

5.1a,b Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu 3,1 

5.2a,b Informovanost a publicita programu 0,6 
5.3a,b Zvýšení absorpční kapacity  0,3 

Poznámka: 
- OP je vícecílový, tj. je financován jak z prostředků určených pro cíl Konvergence (a), tak z prostředků pro cíl Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost (b). 

Zdroj: Programový dokument OP VK 

  

http://www.msmt.cz/
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Realizace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

V OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost bylo k 6. červnu 2012 podáno 8 914 žádostí na individuální 

projekty v celkové hodnotě 86,3 mld. Kč a 91 žádostí na globální granty ve výši 13,0 mld. Kč. V rámci 

globálních grantů bylo podáno 10 660 žádostí na grantové projekty v hodnotě 46,6 mld. Kč. 

V OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost je vydáno 5 472 Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

na individuální projekty ve výši 30,3 mld. Kč a 91 Rozhodnutí na globální granty ve výši 13,3 mld. Kč. 

V rámci globálních grantů bylo schváleno 2 645 grantových projektů v hodnotě 9,9 mld. Kč. 

Proplacené prostředky za individuální projekty a globální granty dosahují 22,4 mld. Kč, 

což představuje 40,6 % celkové alokace na program. Objem certifikovaných výdajů předložených 

EK činí 4,4 mld. Kč, což je 8,0 % alokace na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

Podané žádosti 

Počet podaných žádostí na IP se v květnu 2012 zvýšil o 124 žádostí, což představuje nárůst finančního 

požadavku v podaných žádostech o 262,5 mil. Kč. Finanční nárůst v podaných žádostech 

je za sledované období zaznamenán hlavně v oblasti podpory 2.3 „Lidské zdroje ve V&V“, kde byly 

podány 4 projekty v celkové hodnotě 127,3 mld. Kč. Od počátku programového období bylo 

k 6. červnu 2012 podáno 8 914 individuálních žádostí v hodnotě 86,3 mld. Kč.  

V meziměsíčním srovnání se počet podaných žádostí na GG nezvýšil. K 6. červnu 2012 bylo 

podáno 91 žádostí na GG v celkové výši 13,3 mld. Kč.  

V průběhu května 2012 se zvýšil počet podaných žádostí na GP, a to o 70 v celkové hodnotě 

195,6 mil. Kč. K 6. červnu 2012 bylo podáno 10 660 žádostí na GP v hodnotě 46,6 mld. Kč, 

to představuje 350,3 % finančního objemu ve schválených GG. 

V dosavadním průběhu realizace operačního programu bylo vyřazeno z administrace z důvodu 

nesplnění podmínek výzvy nebo stažení žádosti žadatelem celkem 9 823 žádostí na IP a GP v celkové 

hodnotě 78,0 mld. Kč. Vyřazené žádosti obnáší 50,2 % z celkového počtu podaných žádostí 

a současně 58,7 % finančních prostředků ve všech podaných žádostech na IP a GP. 

Projekty s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace 

Počet IP s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace se v květnu 2012 zvýšil o 254 v hodnotě 

822,5 mil. Kč. Nejvyšší meziměsíční nárůst z hlediska finančního objemu byl zaznamenán v oblasti 

podpory 2.3 „Lidské zdroje ve V&V“, kde se zvýšil počet rozhodnutí o 18 v celkové výši 480,0 mil. Kč. 

Od počátku programového období k 6. červnu 2012 bylo vydáno 5 472 Rozhodnutí na IP v hodnotě 

30,3 mld. Kč. 

V meziměsíčním srovnání nedošlo ke zvýšení počtu vydaných Rozhodnutí na GG. K 6. červnu 2012 

bylo schváleno 91 GG v celkové hodnotě 13,3 mld. Kč.  
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Počet vydaných Rozhodnutí na GP se ve sledovaném období zvýšil o 4 Rozhodnutí v hodnotě 

3,8 mil. Kč. Od počátku programového období k 6. červnu 2012 bylo vydáno 2 645 Rozhodnutí na GP 

ve výši 9,9 mld. Kč, to představuje 74,7 % z finančního objemu ve schválených GG. 

Proplacené prostředky příjemcům 

Hodnota všech proplacených prostředků (IP a GG) k 6. červnu 2012 dosahuje 22,4 mld. Kč, 

což představuje 40,6 % alokace na tento OP na období 2007–2013 a zároveň 55,6 % prostředků 

krytých Rozhodnutím o poskytnutí dotace (IP a GG). V průběhu května 2012 byly proplaceny finanční 

prostředky (IP a GG) na účty příjemců ve výši 1,1 mld. Kč.  

Během května 2012 bylo evidováno 17 nových finančně ukončených projektů v hodnotě 

306,4 mil. Kč. K 6. červnu 2012 je v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost celkem evidováno 

73 finančně ukončených projektů v celkové hodnotě 667,5 mil. Kč. 

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

Objem certifikovaných výdajů předložených EK se v květnu 2012 nezvýšil. Souhrnná hodnota 

certifikovaných výdajů předložených EK k 6. červnu 2012 tak dosahuje 4,4 mld. Kč, tj. 8,0 % celkové 

alokace na program na období 2007–2013. Dne 24. ledna 2012 EK z důvodu výsledků auditu 

provedeného na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost na konci roku 2011, pozastavila platební 

lhůtu poslední žádosti o platbu. Do doby vypořádání auditních nálezů nebude EK proplácet žádné 

výdaje. 

Objem prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO se v květnu 2012 zvýšil o 1,1 mld. Kč 

a k 6. červnu 2012 dosahuje celkové hodnoty 9,1 mld. Kč, tj. 16,6 % alokace OP Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost. 
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Tab. 32 - Údaje o individuálních projektech (IP) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (EU a národní zdroje) – 1. část 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 
Projekty s vydaným 

Rozhodnutím / podepsanou 
Smlouvou 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i J 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 463 7 317,9 362 5 695,3 0 0,0 101 1 234,7 0 0,0 

1.2 280 3 942,3 176 2 538,0 0 0,0 103 1 127,9 0 0,0 

1.3 221 2 614,2 160 1 880,4 0 0,0 59 623,2 0 0,0 

1.4 3 768 4 162,9 32 39,6 124 137,0 3 611 3 985,7 2 2,9 

1.5 1 048 1 337,9 4 4,6 426 545,8 618 787,5 0 0,0 

1 5 780 19 375,1 734 10 158,0 550 682,8 4 492 7 759,0 2 2,9 

2.1 114 539,7 60 286,1 26 120,6 28 106,3 2 5,7 

2.2 1 363 21 889,2 880 13 143,8 0 0,0 483 7 199,8 18 120,4 

2.3 669 16 720,6 394 9 306,9 54 1 864,5 221 5 112,1 3 8,6 

2.4 538 14 184,0 361 9 912,1 18 591,1 159 2 929,5 0 0,0 

2 2 684 53 333,5 1 695 32 648,9 98 2 576,2 891 15 347,6 23 134,7 

3.1 285 2 146,8 254 1 212,4 31 934,4 0 0,0 0 0,0 

3.2 7 1 604,7 0 0,0 5 806,1 2 754,3 0 0,0 

3 292 3 751,5 254 1 212,4 36 1 740,5 2 754,3 0 0,0 

Poznámka:  
- OP VK je vícecílový program, tzn. je financován z prostředků určených pro cíl Konvergence (a) a současně pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (b). V oblastech podpory, 

kterých se vícecílovost týká, jsou žádosti podávány a registrovány pouze u cíle Konvergence (a), ale financování probíhá v daném poměru v rámci obou cílů. 
- V prioritní ose 4 došlo dne 5. 2. 2010 ke sloučení jednotlivých oblastí podpory. Oblasti podpory 4.2 a 4.3 jsou v tabulce zachovány z důvodu monitorování dříve předložených projektů.  
- K datu generování jsou u OP VK evidovány 4 nedokončené individuální projekty (IP) za 42,1 mil. Kč.  

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 
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Tab. 33 - Údaje o individuálních projektech (IP) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (EU a národní zdroje) – 2. část 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 
Projekty s vydaným 

Rozhodnutím / podepsanou 
Smlouvou 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i J 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

4a.1 33 5 647,5 3 839,1 7 1 169,3 23 3 594,1 0 0,0 

4a.2 8 589,3 2 89,1 0 0,0 6 451,0 0 0,0 

4a.3 5 876,0 2 136,5 0 0,0 3 690,6 0 0,0 

4a 46 7 112,7 7 1 064,6 7 1 169,3 32 4 735,8 0 0,0 

4b.1 0 434,4 0 64,5 0 89,9 0 276,5 0 0,0 

4b.2 0 45,3 0 6,9 0 0,0 0 34,7 0 0,0 

4b.3 0 67,4 0 10,5 0 0,0 0 53,1 0 0,0 

4b 0 547,1 0 81,9 0 89,9 0 364,3 0 0,0 

5a.1 50 1 933,7 4 88,3 19 536,4 27 1 211,1 5 293,2 

5a.2 32 145,8 4 34,5 14 50,7 14 46,1 1 31,1 

5a.3 30 85,9 2 2,8 14 29,9 14 43,6 0 0,0 

5a 112 2 165,5 10 125,6 47 617,0 55 1 300,7 6 324,3 

5b.1 0 17,3 0 0,8 0 4,8 0 10,8 0 2,6 

5b.2 0 1,3 0 0,3 0 0,5 0 0,4 0 0,3 

5b.3 0 0,8 0 0,0 0 0,3 0 0,4 0 0,0 

5b 0 19,4 0 1,1 0 5,5 0 11,6 0 2,9 

OP VK 8 914 86 304,9 2 700 45 292,5 738 6 881,2 5 472 30 273,2 31 464,8 

Poznámka:  
- OP VK je vícecílový program, tzn. je financován z prostředků určených pro cíl Konvergence (a) a současně pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (b). V oblastech podpory, 

kterých se vícecílovost týká, jsou žádosti podávány a registrovány pouze u cíle Konvergence (a), ale financování probíhá v daném poměru v rámci obou cílů. 
- V prioritní ose 4 došlo dne 5. 2. 2010 na MV OP VK ke sloučení jednotlivých oblastí podpory. Oblasti podpory 4.2 a 4.3 jsou v tabulce zachovány z důvodu monitorování dříve předložených projektů.  
- K datu generování jsou u OP VK evidovány 4 nedokončené individuální projekty (IP) za 42,1 mil. Kč.  

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 
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Tab. 34 - Údaje o globálních grantech (GG) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v relevantních oblastech podpory (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 
GG s vydaným Rozhodnutím / 

podepsanou Smlouvou 
Finančně ukončené GG 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i J 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 26 5 616,3 0 0,0 0 0,0 26 5 616,3 26 5 616,3 

1.2 26 2 042,3 0 0,0 0 0,0 26 2 042,3 26 2 042,3 

1.3 26 2 552,9 0 0,0 0 0,0 26 2 552,9 26 2 552,9 

1 78 10 211,5 0 0,0 0 0,0 78 10 211,5 0 0,0 

3.2 13 2 835,0 0 0,0 0 0,0 13 3 096,6 0 0,0 

3 13 2 835,0 0 0,0 0 0,0 13 3 096,6 0 0,0 

OP VK 91 13 046,5 0 0,0 0 0,0 91 13 308,0 0 0,0 

Poznámka: 
- K datu generování nejsou u OP VK evidovány žádné nedokončené globální granty (GG). 

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 

Tab. 35 - Údaje o grantových projektech (GP) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v relevantních oblastech podpory (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 
Projekty s vydaným 

Rozhodnutím / podepsanou 
Smlouvou 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i J 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 4 809 23 088,6 3 290 16 573,3 305 1 331,8 1 210 4 760,3 24 132,0 

1.2 1 609 6 520,4 1 025 4 403,6 136 380,2 447 1 641,6 6 34,9 

1.3 2 135 8 734,7 1 471 6 247,9 126 366,9 538 1 959,4 10 32,1 

1 8 553 38 343,7 5 786 27 224,8 567 2 079,0 2 195 8 361,2 40 199,0 

3.2 2 107 8 279,1 1 337 5 476,4 320 1 065,8 450 1 582,6 2 3,8 

3 2 107 8 279,1 1 337 5 476,4 320 1 065,8 450 1 582,6 2 3,8 

OP VK 10 660 46 622,9 7 123 32 701,2 887 3 144,8 2 645 9 943,8 42 202,7 

- K datu generování jsou u OP VK vedeny 5 nedokončené grantové projekty (GP) v hodnotě 14,4 mil. Kč.  

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 



 
MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – KVĚTEN 2012 

 
 

87 

 

 

 

Tab. 36 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (EU a národní zdroje) – 1. část 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti  

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

 Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 

- v mil. Kč v mil. Kč % v mil. Kč % v mil. Kč % v mil. Kč  % v mil. Kč % 

- a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 

1.1 7 308,0 30 406,5 416,1 5 995,0 82,0 4 599,8 62,9 2 312,5 31,6 1 170,4 16,0 
1.2 3 257,2 10 462,7 321,2 2 769,5 85,0 2 088,5 64,1 917,0 28,2 369,7 11,3 

1.3 3 325,1 11 348,9 341,3 2 582,6 77,7 2 099,6 63,1 952,0 28,6 447,1 13,4 

1.4 4 805,4 4 162,9 86,6 3 985,7 82,9 3 122,1 65,0 404,7 8,4 91,9 1,9 
1.5 1 595,4 1 337,9 83,9 787,5 49,4 361,1 22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 20 291,1 57 718,9 284,5 16 120,2 79,4 12 271,1 60,5 4 586,2 22,6 2 079,1 10,2 

2.1 452,5 539,7 119,3 106,3 23,5 73,3 16,2 37,8 8,3 16,2 3,6 
2.2 7 687,3 21 889,2 284,7 7 199,8 93,7 3 458,5 45,0 1 196,6 15,6 539,3 7,0 

2.3 6 989,2 16 720,6 239,2 5 112,1 73,1 1 968,4 28,2 551,1 7,9 297,6 4,3 
2.4 3 733,8 14 184,0 379,9 2 929,5 78,5 1 322,8 35,4 309,1 8,3 132,7 3,6 

2 18 862,8 53 333,5 282,7 15 347,6 81,4 6 823,1 36,2 2 094,6 11,1 985,8 5,2 

3.1 1 716,4 2 146,8 125,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3.2 5 111,2 9 883,8 193,4 2 336,9 45,7 1 247,1 24,4 556,9 10,9 159,3 3,1 

3 6 827,6 12 030,6 176,2 2 336,9 34,2 1 247,1 18,3 556,9 8,2 159,3 2,3 

4a.1 5 088,6 5 647,5 111,0 3 594,1 70,6 838,2 16,5 825,7 16,2 607,2 11,9 
4a.2 499,6 589,3 117,9 451,0 90,3 249,4 49,9 249,4 49,9 112,4 22,5 

4a.3 741,5 876,0 118,1 690,6 93,1 181,4 24,5 181,4 24,5 97,3 13,1 

4a 6 329,7 7 112,7 112,4 4 735,8 74,8 1 268,9 20,0 1 256,4 19,8 816,9 12,9 
Poznámka: 
- Ve sloupci „Podané žádosti“ a „Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ jsou vykazovány údaje za IP a GP, zatímco ve sloupci „Proplacené prostředky příjemcům“, „Prostředky 

v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou zahrnuty údaje za IP a GG, a to z důvodu, že certifikace probíhá pouze na úrovni IP a GG, nikoliv GP. 
- V prioritní ose 4 došlo dne 5. 2. 2010 na MV OP VK ke sloučení jednotlivých oblastí podpory. Oblasti podpory 4.2 a 4.3 jsou v tabulce zachovány z důvodu monitorování dříve předložených projektů. 
- Měnový kurz: 1 EUR = 25,7 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 
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Tab. 37 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (EU a národní zdroje) – 2. část 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti  

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

 Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 

- v mil. Kč v mil. Kč % v mil. Kč % v mil. Kč % v mil. Kč  % v mil. Kč % 

- a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 

4b.1 391,4 434,4 111,0 276,5 70,6 64,5 16,5 63,5 16,2 46,7 11,9 
4b.2 38,4 45,3 117,9 34,7 90,3 19,2 49,9 19,2 49,9 8,6 22,5 

4b.3 57,0 67,4 118,1 53,1 93,1 14,0 24,5 14,0 24,5 7,5 13,1 

4b  486,9 547,1 112,4 364,3 74,8 97,6 20,0 96,6 19,8 62,8 12,9 
5a.1 2 004,9 1 933,7 96,5 1 211,1 60,4 592,2 29,5 485,4 24,2 250,7 12,5 

5a.2 102,3 145,8 142,6 46,1 45,0 33,3 32,5 29,1 28,5 12,2 11,9 

5a.3 72,0 85,9 119,3 43,6 60,5 11,8 16,4 8,5 11,8 5,0 7,0 
5a  2 179,1 2 165,5 99,4 1 300,7 59,7 637,3 29,2 523,0 24,0 268,0 12,3 

5b.1 17,9 17,3 96,5 10,8 60,4 5,3 29,6 4,3 24,2 2,2 12,5 
5b.2 0,9 1,3 142,6 0,4 45,0 0,3 32,6 0,3 28,5 0,1 11,9 

5b.3 0,6 0,8 119,3 0,4 60,5 0,1 16,5 0,1 11,8 0,0 7,0 

5b  19,5 19,4 99,4 11,6 59,7 5,7 29,3 4,7 24,0 2,4 12,3 
Cíl 1 54 490,4 132 361,2 242,9 39 841,2 73,1 22 247,4 40,8 9 017,1 16,5 4 309,0 7,9 

Cíl 2 506,4 566,5 111,9 375,9 74,2 103,3 20,4 101,3 20,0 65,2 12,9 

OP VK 54 996,8 132 927,7 241,7 40 217,1 73,1 22 350,7 40,6 9 118,4 16,6 4 374,2 8,0 
Poznámka: 
- Ve sloupci „Podané žádosti“ a „Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ jsou vykazovány údaje za IP a GP, zatímco ve sloupci „Proplacené prostředky příjemcům“, „Prostředky 

v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou zahrnuty údaje za IP a GG, a to z důvodu, že certifikace probíhá pouze na úrovni IP a GG, nikoliv GP. 
- V prioritní ose 4 došlo dne 5. 2. 2010 na MV OP VK ke sloučení jednotlivých oblastí podpory. Oblasti podpory 4.2 a 4.3 jsou v tabulce zachovány z důvodu monitorování dříve předložených projektů. 
- Měnový kurz: 1 EUR = 25,7 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 
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OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 

OP Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřen na zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti obyvatel 

ČR, na posílení sociální integrace, na rovné příležitosti žen a mužů a sladění rodinného a pracovního 

života. OP Lidské zdroje a zaměstnanost je financován z ESF. 

Z územního hlediska jsou intervence OP Lidské zdroje a zaměstnanost zaměřeny na podporu regionů 

ČR zařazených do cíle Konvergence (celé území ČR vyjma hlavního města Prahy). U vybraných oblastí 

intervence se podpora týká i území hlavního města Prahy (prioritní osa 2, 4 a 5). 

Úlohu ŘO zastává Odbor 81 řízení pomoci z ESF Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, ZS jsou Odbor 

82 implementace fondů EU na Ministerstvu práce a sociálních věcí, Odbor implementace 

strukturálních fondů na Ministerstvu průmyslu a obchodu a Odbor strukturálních fondů 

na Ministerstvu vnitra. Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových stránkách 

www.esfcr.cz.  

 

Tab. 38 - Struktura OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

Číslo prioritní 
osy / oblasti 

podpory 
Název prioritní osy / oblasti podpory  

Podíl 
na celkové 

alokaci  
v % 

1  Adaptabilita 26,3 
1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků  24,9 

1.2 Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů restrukturalizovaných podniků 1,4 
2a,b Aktivní politika trhu práce 32,8 

2.1a,b Posílení aktivních politik zaměstnanosti  27,8 

2.2a,b Modernizace institucí a zavedení systému kvality služeb zaměstnanosti a jejich rozvoj 5,0 
3  Sociální integrace a rovné příležitosti 24,3 

3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb 16,3 

3.2 Podpora sociální integrace romských lokalit 1,8 
3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce 3,4 

3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění rodinného a pracovního života 2,7 

4a,b  Veřejná správa a veřejné služby 10,5 
4.1a,b Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy 10,5 

5a,b  Mezinárodní spolupráce 2,1 
5.1a,b Mezinárodní spolupráce 2,1 

6a,b  Technická pomoc 3,9 

6.1a,b Podpora řízení, implementace a kontroly operací  3,9 
Poznámka:  
- OP je vícecílový, tj. je financován jak z prostředků určených pro cíl Konvergence (a), tak z prostředků pro cíl Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost (b). 

Zdroj: Programový dokument OP LZZ 
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Realizace OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

V OP Lidské zdroje a zaměstnanost bylo k 6.červnu 2012 podáno 732 žádostí na IP v celkové hodnotě 

41,5 mld. Kč a 15 žádostí na GG ve výši 22,0 mld. Kč. V rámci GG bylo podáno 10 007 žádostí na GP 

v hodnotě 50,6 mld. Kč. V OP Lidské zdroje a zaměstnanost je vydáno 513 Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace ve výši 31,4 mld. Kč na IP a 14 Rozhodnutí na GG ve výši 19,5 mld. Kč. V rámci GG 

bylo schváleno 2 969 GP v hodnotě 13,6 mld. Kč. Proplacené prostředky příjemcům za IP a GG 

dosahují 20,0 mld. Kč, což představuje 36,1 % celkové alokace na program. Objem certifikovaných 

výdajů činí 14,6 mld. Kč, což je 26,5 % alokace na OP Lidské zdroje a zaměstnanost na období 2007–

2013. 

Podané žádosti 

Počet podaných žádostí na IP se v meziměsíčním srovnání zvýšil o 3 žádosti v hodnotě 225,5 mil. Kč. 

Od počátku programového období k 6. červnu 2012 bylo podáno 732 žádostí na IP s finančním 

požadavkem 41,5 mld. Kč.  

Počet podaných žádostí na GG se v meziměsíčním srovnání nezměnil, k 6. červnu 2012 bylo podáno 

15 žádostí na GG v hodnotě 22,0 mld. Kč.  

Počet podaných žádostí na GP se ve sledovaném období zvýšil o 614 žádostí v hodnotě 3,2 mld. Kč. 

Nejvíce podaných žádostí bylo evidováno u oblastí podpory 2.1 “Posílení aktivních politik 

zaměstnanosti“ (171 žádostí o celkovém finančním objemu 869,0 mil. Kč) a 3.4 „Rovné příležitosti žen 

a mužů na trhu práce a sladění rodinného a pracovního života“ (414 žádostí o celkovém finančním 

objemu 2,2 mld. Kč). Od počátku programového období k 6. červnu 2012 bylo podáno 10 007 žádostí 

na GP ve výši 50,6 mld. Kč, což o 159,3 % převyšuje objem finančních prostředků ve schválených GG 

(tj. GG s vydaným Rozhodnutím). 

V dosavadním průběhu realizace OP bylo vyřazeno z administrace z důvodu nesplnění podmínek 

výzvy nebo stažení žádosti žadatelem celkem 6 323 žádostí na IP a GP v celkové hodnotě 

41,4 mld. Kč. Vyřazené žádosti obnáší 58,9 % z celkového počtu podaných žádostí na IP a GP 

a současně 45,0 % finančních prostředků ve všech podaných žádostech na IP a GP. 

Projekty s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace 

Počet vydaných Rozhodnutí na IP se ve sledovaném období zvýšil o 3 Rozhodnutí v hodnotě 

186,1 mil. Kč. Od počátku programového období k 6. červnu 2012 bylo vydáno 513 Rozhodnutí na IP 

v hodnotě 31,4 mld. Kč.  

ŘO orgán k 6. červnu 2012 vydal 14 Rozhodnutí na GG v hodnotě 19,5 mld. Kč, v meziměsíčním 

srovnání nedošlo ke změně. 

Počet vydaných Rozhodnutí na GP se ve sledovaném období zvýšil o 69 v hodnotě 354,6 mil. Kč. 

Od počátku programového období k 6. červnu 2012 bylo vydáno 2 969 Rozhodnutí na GP 

ve výši 13,6 mld. Kč, to představuje 70,0 % z finančního objemu ve schválených GG.  
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Proplacené prostředky příjemcům 

V květnu 2012 byly na účty příjemců převedeny finanční prostředky (IP a GG) ve výši 

606,8 mil. Kč. Hodnota všech proplacených prostředků (IP a GG) k 6. červnu 2012 dosahuje 

20,0 mld. Kč, což představuje 36,1 % alokace OP Lidské zdroje a zaměstnanost a současně 44,5 % 

prostředků krytých Rozhodnutím o poskytnutí dotace (IP a GG).  

V OP Lidské zdroje a zaměstnanost je evidováno 306 finančně ukončených projektů (IP a GP) 

v hodnotě 3,2 mld. Kč. Ve sledovaném období došlo k nárůstu o 40 finančně ukončených projektů 

v celkové hodnotě 2,0 mld. Kč. K evidovanému nárůstu nejvíce přispěly 3 ukončené IP v oblasti 

podpory 2.1 „“Posílení aktivních politik zaměstnanosti“ o celkovém finančním objemu 1,8 mld. Kč.  

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

Certifikované výdaje předložené EK k 6. červnu 2012 dosahují 14,6 mld. Kč, což představuje 26,5 % 

celkové alokace na program. V průběhu května 2012 byl evidován nárůst certifikovaných výdajů 

o 2,2 mld. Kč, což představuje meziměsíční nárůst o 18%.  

Meziměsíční nárůst byl zaznamenán v prostředcích v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO, 

a to ve výši 619,4 mil. Kč. Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO k 6. červnu 2012 

dosahují 15,6 mld. Kč, tj. 28,2 % alokace OP Lidské zdroje a zaměstnanost. 
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Tab. 39 - Údaje o individuálních projektech (IP) OP Lidské zdroje a zaměstnanost (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 
Projekty s vydaným 

Rozhodnutím / podepsanou 
Smlouvou 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i J 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 
1.1 23 6 545,0 2 1 000,0 15 1 092,5 6 4 452,6 0 0,0 

1.2 10 445,8 0 0,0 1 49,2 9 348,0 1 18,3 

1 33 6 990,8 2 1 000,0 16 1 141,6 15 4 800,6 1 18,3 
2.1a 146 12 325,6 30 1 363,6 9 354,5 107 12 107,4 14 2 080,1 

2.2a 16 3 029,7 6 581,8 0 0,0 8 2 314,3 0 0,0 
2a 162 15 355,2 36 1 945,4 9 354,5 115 14 421,7 14 2 080,1 

2.1b 0 162,2 0 17,9 0 4,7 0 159,3 0 27,4 

2.2b 0 39,9 0 7,7 0 0,0 0 30,5 0 0,0 
2b 0 202,0 0 25,6 0 4,7 0 189,8 0 27,4 

3.1 77 11 231,2 24 4 811,0 8 553,8 45 5 866,3 7 150,4 

3.2 27 768,8 10 411,2 3 71,7 14 285,9 0 0,0 
3.3 4 110,6 0 0,0 1 12,9 3 97,7 0 0,0 

3.4 9 98,4 7 69,8 0 0,0 2 28,6 1 7,6 

3 117 12 209,1 41 5 292,1 12 638,5 64 6 278,5 8 158,1 
4a.1 385 4 323,6 85 813,0 6 180,5 287 3 240,2 37 87,1 

4a 385 4 323,6 85 813,0 6 180,5 287 3 240,2 37 87,1 
4b.1 0 332,6 0 62,5 0 13,9 0 249,2 0 6,7 

4b 0 332,6 0 62,5 0 13,9 0 249,2 0 6,7 

5a.1 2 27,5 0 0,0 2 27,5 0 0,0 0 0,0 
5a 2 27,5 0 0,0 2 27,5 0 0,0 0 0,0 

5b.1 0 2,1 0 0,0 0 2,1 0 0,0 0 0,0 

5b 0 2,1 0 0,0 0 2,1 0 0,0 0 0,0 
6a.1 33 2 068,0 1 2,0 0 0,0 32 2 151,6 2 15,2 

6a 33 2 068,0 1 2,0 0 0,0 32 2 151,6 2 15,2 

6b.1 0 28,1 0 0,0 0 0,0 0 29,2 0 0,2 
6b 0 28,1 0 0,0 0 0,0 0 29,2 0 0,2 

OP LZZ 732 41 539,0 165 9 140,6 45 2 363,2 513 31 360,8 62 2 393,1 
Poznámka:  
- Program je vícecílový, OP LZZ je financován jak z prostředků určených pro cíl Konvergence (a), tak z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (b). V oblastech podpory, 

kterých se vícecílovost týká, jsou žádosti podávány a registrovány pouze u cíle Konvergence (a), ale financování probíhá v daném poměru v rámci obou cílů.  
- K datu generování je u OP LZZ vedeno 9 nedokončených individuálních projektů (IP) v hodnotě 186,8 mil. Kč.  

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 
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Tab. 40 - Údaje o globálních grantech (GG) OP Lidské zdroje a zaměstnanost (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 
GG s vydaným Rozhodnutím / 

podepsanou Smlouvou 
Finančně ukončené GG 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i J 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 5 10 612,0 1 1 304,5 0 0,0 4 9 047,5 0 0,0 

1.2 1 2 000,0 0 0,0 0 0,0 1 1 030,5 0 0,0 

1 6 12 612,0 1 1 304,5 0 0,0 5 10 078,0 0 0,0 

2.1a 1 1 492,1 0 0,0 0 0,0 1 1 492,1 0 0,0 

2.2a 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2a 1 1 492,1 0 0,0 0 0,0 1 1 492,1 0 0,0 

2.1b 0 19,6 0 0,0 0 0,0 0 19,6 0 0,0 

2.2b 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2b 0 19,6 0 0,0 0 0,0 0 19,6 0 0,0 

3.1 3 1 538,0 0 0,0 0 0,0 3 1 538,0 0 0,0 

3.2 1 477,5 0 0,0 0 0,0 1 477,5 0 0,0 

3.3 1 1 865,1 0 0,0 0 0,0 1 1 705,1 0 0,0 

3.4 1 1 640,5 0 0,0 0 0,0 1 1 640,5 0 0,0 

3 6 5 521,1 0 0,0 0 0,0 6 5 361,1 0 0,0 

4a.1 1 1 485,7 0 0,0 0 0,0 1 1 485,7 0 0,0 

4a 1 1 485,7 0 0,0 0 0,0 1 1 485,7 0 0,0 

4b.1 0 114,3 0 0,0 0 0,0 0 114,3 0 0,0 

4b 0 114,3 0 0,0 0 0,0 0 114,3 0 0,0 

5a.1 1 664,5 0 0,0 0 0,0 1 879,3 0 0,0 

5a 1 664,5 0 0,0 0 0,0 1 879,3 0 0,0 

5b.1 0 51,1 0 0,0 0 0,0 0 67,6 0 0,0 

5b 0 51,1 0 0,0 0 0,0 0 67,6 0 0,0 

6a.1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

6a 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

6b.1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

6b 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

OP LZZ 15 21 960,5 1 1 304,5 0 0,0 14 19 497,9 0 0,0 

Poznámka:  
- Program je vícecílový, OP LZZ je financován jak z prostředků určených pro cíl Konvergence (a), tak z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (b). V oblastech podpory, 

kterých se vícecílovost týká, jsou žádosti podávány a registrovány pouze u cíle Konvergence (a), ale financování probíhá v daném poměru v rámci obou cílů. Částky na GG za PO2 byly dle pravidel 
vícecílovosti rozděleny na cíl Konvergence (a) a na cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (b).  

- K datu generování nejsou u OP LZZ evidovány žádné nedokončené globální granty (GG).  

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 
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Tab. 41 - Údaje o grantových projektech (GP) OP Lidské zdroje a zaměstnanost (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 
Projekty s vydaným 

Rozhodnutím / podepsanou 
Smlouvou 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i j 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 3 563 19 062,7 1 880 11 084,6 18 74,0 1 648 7 750,2 115 329,5 

1.2 32 257,6 14 116,9 8 58,1 10 82,7 0 0,0 

1 3 595 19 320,3 1 894 11 201,5 26 132,1 1 658 7 832,9 115 329,5 

2.1a 925 4 517,2 544 2 649,0 179 910,3 201 951,8 1 3,0 

2.2a 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2a 925 4 517,2 544 2 649,0 179 910,3 201 951,8 1 3,0 

2.1b 0 59,4 0 34,9 0 12,0 0 12,5 0 0,0 

2.2b 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2b 0 59,4 0 34,9 0 12,0 0 12,5 0 0,0 

3.1 1 579 6 157,6 1 207 5 014,7 51 176,9 321 967,1 41 135,4 

3.2 324 2 191,1 248 1 733,0 1 9,2 75 449,0 5 29,5 

3.3 1 105 5 354,3 762 3 694,4 149 739,8 194 920,3 1 2,0 

3.4 1 611 8 142,4 991 4 950,9 404 2 187,6 216 1 003,8 60 235,2 

3 4 619 21 845,4 3 208 15 393,0 605 3 113,5 806 3 340,2 107 402,1 

4a.1 357 1 588,6 152 692,4 0 0,0 203 886,0 9 18,5 

4a 357 1 588,6 152 692,4 0 0,0 203 886,0 9 18,5 

4b.1 0 122,2 0 53,3 0 0,0 0 68,2 0 1,4 

4b 0 122,2 0 53,3 0 0,0 0 68,2 0 1,4 

5a.1 511 2 882,9 360 2 099,2 50 273,8 101 510,0 12 57,5 

5a 511 2 882,9 360 2 099,2 50 273,8 101 510,0 12 57,5 

5b.1 0 221,8 0 161,5 0 21,1 0 39,2 0 4,4 

5b 0 221,8 0 161,5 0 21,1 0 39,2 0 4,4 

6a.1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

6a 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

6b.1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

6b 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

OP LZZ 10 007 50 557,8 6 158 32 284,7 860 4 462,7 2 969 13 640,9 244 816,5 

Poznámka:  
- Program je vícecílový, OP LZZ je financován jak z prostředků určených pro cíl Konvergence (a), tak z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (b). V oblastech podpory, 

kterých se vícecílovost týká, jsou žádosti podávány a registrovány pouze u cíle Konvergence (a), ale financování probíhá v daném poměru v rámci obou cílů.  
- K datu generování je u OP evidováno 20 nedokončených grantových projektů (GP) v celkové hodnotě 90,7 mil. Kč. V meziměsíčním srovnání byly 3 projekty vyjmuty z důvodu doplnění informací. 

Jedná se pouze o dočasný stav.  

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 
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Tab. 42 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Lidské zdroje a zaměstnanost (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / 
Oblast podpory 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

 Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 

- v mil. Kč v mil. Kč % v mil. Kč % v mil. Kč % v mil. Kč  % v mil. Kč % 

- a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 

1.1 14 000,7 25 607,7 182,9 12 202,8 87,2 5 026,0 35,9 3 104,6 22,2 2 980,8 21,3 

1.2 652,4 703,4 107,8 430,6 66,0 126,2 19,3 100,9 15,5 82,0 12,6 

1 14 653,0 26 311,1 179,6 12 633,5 86,2 5 152,2 35,2 3 205,5 21,9 3 062,7 20,9 

2.1a 15 137,1 16 842,7 111,3 13 059,2 86,3 6 838,0 45,2 6 372,1 42,1 6 143,2 40,6 

2.2a 2 730,8 3 029,7 110,9 2 314,3 84,7 153,8 5,6 153,8 5,6 139,9 5,1 

2a 17 867,9 19 872,4 111,2 15 373,5 86,0 6 991,8 39,1 6 525,8 36,5 6 283,1 35,2 

2.1b 199,2 221,6 111,3 171,8 86,3 90,0 45,2 83,9 42,1 80,8 40,6 

2.2b 35,9 39,9 110,9 30,5 84,7 2,0 5,6 2,0 5,6 1,8 5,1 

2b 235,1 261,5 111,2 202,3 86,0 92,0 39,1 85,9 36,5 82,7 35,2 

3.1 9 036,7 17 388,8 192,4 6 833,4 75,6 4 796,9 53,1 3 866,9 42,8 3 464,5 38,3 

3.2 1 013,2 2 960,0 292,1 734,9 72,5 373,3 36,8 245,2 24,2 229,6 22,7 

3.3 1 909,2 5 464,9 286,2 1 018,0 53,3 446,4 23,4 209,2 11,0 188,8 9,9 

3.4 1 519,3 8 240,8 542,4 1 032,4 68,0 553,3 36,4 371,7 24,5 355,5 23,4 

3 13 478,4 34 054,5 252,7 9 618,7 71,4 6 169,9 45,8 4 693,0 34,8 4 238,3 31,4 

4a.1 5 455,3 5 912,2 108,4 4 126,2 75,6 812,6 14,9 445,5 8,2 378,8 6,9 

4a 5 455,3 5 912,2 108,4 4 126,2 75,6 812,6 14,9 445,5 8,2 378,8 6,9 

4b.1 419,6 454,8 108,4 317,4 75,6 62,5 14,9 34,3 8,2 29,1 6,9 

4b 419,6 454,8 108,4 317,4 75,6 62,5 14,9 34,3 8,2 29,1 6,9 

5a.1 975,2 2 910,4 298,5 510,0 52,3 240,0 24,6 145,0 14,9 140,8 14,4 

5a 975,2 2 910,4 298,5 510,0 52,3 240,0 24,6 145,0 14,9 140,8 14,4 

5b.1 75,0 223,9 298,5 39,2 52,3 18,5 24,6 11,2 14,9 10,8 14,4 

5b 75,0 223,9 298,5 39,2 52,3 18,5 24,6 11,2 14,9 10,8 14,4 

6a.1 2 177,4 2 068,0 95,0 2 151,6 98,8 466,5 21,4 466,5 21,4 417,1 19,2 

6a 2 177,4 2 068,0 95,0 2 151,6 98,8 466,5 21,4 466,5 21,4 417,1 19,2 

6b.1 29,6 28,1 95,0 29,2 98,8 6,3 21,4 6,3 21,4 5,7 19,2 

6b 29,6 28,1 95,0 29,2 98,8 6,3 21,4 6,3 21,4 5,7 19,2 

Cíl 1 54 607,2 91 128,6 166,9 44 413,5 81,3 19 832,9 36,3 15 481,4 28,4 14 520,8 26,6 

Cíl 2 759,3 968,2 127,5 588,1 77,5 179,3 23,6 137,6 18,1 128,3 16,9 

OP LZZ 55 366,5 92 096,8 166,3 45 001,6 81,3 20 012,2 36,1 15 619,1 28,2 14 649,1 26,5 

Poznámka:  
- Ve sloupci „Podané žádosti“ a „Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ jsou vykazovány údaje za IP a GP, zatímco ve sloupci „Proplacené prostředky příjemcům“, „Prostředky 

v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou zahrnuty údaje za IP a GG, a to z důvodu, že certifikace probíhá pouze na úrovni IP a GG, nikoliv GP. 
- Měnový kurz: 1 EUR = 25,7 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 



 
MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – KVĚTEN 2012 

 
 

96 

 

INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM 

Finanční prostředky tohoto operačního programu jsou určeny k rozvoji veřejné správy, kultury, 

cestovního ruchu, informační společnosti, k podpoře zaměstnanosti, péči o zdraví obyvatel, 

ke zlepšení bydlení a bezpečnosti obyvatelstva. Cílem Integrovaného OP je podpořit socioekonomický 

růst ČR a zvýšit kvalitu života občanů ČR. Integrovaný OP je financován z ERDF. 

Z územního hlediska jsou intervence Integrovaného OP zaměřeny především na podporu regionů ČR 

zařazených do cíle Konvergence (celé území ČR kromě hlavního města Prahy). U vybraných oblastí 

podpory se intervence týkají i území hlavního města Prahy (prioritní osa 1, 4 a 6). 

Roli ŘO vykonává Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, činnost ZS zastávají Ministerstvo vnitra ČR 

(oblasti podpory 1.1, 2.1 a 3.4), Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (oblasti podpory 3.1 a 3.3), 

Ministerstvo zdravotnictví ČR (oblast podpory 3.2), Ministerstvo kultury ČR (oblast podpory 5.1) 

a Centrum pro regionální rozvoj ČR (oblasti podpory 2.1, 3.1, 3.3, 3.4, 5.2, 5.3 a 4. a 6. prioritní osa). 

Podrobnější informace o Integrovaném OP jsou uvedeny na internetových stránkách 

www.strukturalni-fondy.cz/iop. 

 

Tab. 43 - Struktura Integrovaného OP 

Číslo prioritní 
osy / oblasti 

podpory 
Název prioritní osy / oblasti podpory  

Podíl 
na celkové 

alokaci 
v %  

1a,b Modernizace veřejné správy 20,6 
1.1a,b Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě 20,6 

2 Zavádění ICT ve veřejné správě 10,5 

2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě  10,5 
3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 33,6 

3.1 Služby v oblasti sociální integrace 4,9 
3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 15,3 

3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti  2,9 

3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik  10,5 
4a,b Národní podpora cestovního ruchu 4,0 

4.1a,b Národní podpora rozvoje cestovního ruchu  4,0 

5 Národní podpora územního rozvoje 28,3 
5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví  14,2 

5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích 13,2 

5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik  1,0 
6a,b Technická pomoc 2,8 

6.1a,b Aktivity spojené s řízením IOP 1,7 
6.2a,b Ostatní náklady technické pomoci IOP  1,1 

Poznámka:  
- OP je vícecílový, tj. je financován jak z prostředků určených pro cíl Konvergence (a), tak z prostředků pro cíl Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost (b). 

Zdroj: Programový dokument IOP 

  

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop
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Realizace Integrovaného OP 

V Integrovaném OP bylo k 6. červnu 2012 podáno 8 301 žádostí v celkové výši 60,0 mld. Kč, 

což představuje 123,1 % celkové alokace na program. Řídící orgán a ZS vydaly 7 240 Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace v hodnotě 34,7 mld. Kč (71,3 % alokace na období 2007–2013). Proplacené 

prostředky příjemcům činí 10,9 mld. Kč, což představuje 22,5 % alokace Integrovaného OP. Objem 

certifikovaných výdajů dosahuje 6,5 mld. Kč, to je 13,3 % alokace na období 2007–2013. 

Podané žádosti 

Počet podaných žádostí se v květnu 2012 zvýšil o 60 žádostí ve výši 644,2 mil. Kč. Finanční požadavek 

v podaných žádostech přesahuje alokaci na celé programové období o 23,1 %, tj. finanční objem 

v 8 301 podaných žádostech dosahuje 60,0 mld. Kč.  

Největší meziměsíční nárůst (24 žádostí ve výši 384,6 mil. Kč) je zaznamenán v oblasti podpory 

3.2 „Služby v oblasti veřejného zdraví“.  

K 6. červnu 2012 bylo vyřazeno z administrace z důvodu nesplnění podmínek výzvy nebo stažení 

žádosti žadatelem celkem 704 žádostí v celkové hodnotě 16,3 mld. Kč. To tvoří 8,5 % z celkového 

počtu podaných žádostí a současně 27,2 % finančních prostředků ve všech podaných žádostech. 

Projekty s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace 

Počet schválených projektů se v meziměsíčním srovnání zvýšil o 15 vydaných Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace. Z hlediska finančního objemu došlo k poklesu o 88,7 mil. Kč, a to z důvodu 

odstoupení dvou projektů z realizace v oblasti intervence 1.1.  

Finanční objem v projektech s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace k 6. červnu 2012 dosahuje 

34,7 mld. Kč, což tvoří 71,3 % alokace Integrovaného OP.  

Proplacené prostředky příjemcům 

Od počátku programového období k 6. červnu 2012 byly proplaceny prostředky na účty příjemců 

ve výši 10,9 mld. Kč, což činí 22,5 % alokace Integrovaného OP a zároveň 31,5 % z prostředků krytých 

Rozhodnutím o poskytnutí dotace. V květnu 2012 byly na účty příjemců proplaceny finanční 

prostředky ve výši 116,6 mil. Kč.  

V Integrovaném OP bylo k 6. červnu 2012 finančně ukončeno 5 787 projektů ve výši 8,2 mld. Kč 

(tj. 79,9 % z celkového počtu schválených projektů), z toho bylo ve sledovaném období finančně 

ukončeno 17 projektů v hodnotě 97,8 mil. Kč.  
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Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

Ve sledovaném období se částka certifikovaných výdajů předložených EK nezměnila. Souhrnná částka 

certifikovaných výdajů předložených EK k 6. červnu 2012 dosahuje 6,5 mld. Kč, což představuje 

13,3 % alokace Integrovaného OP.  

K 6. červnu 2012 tvoří podíl prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO 21,2 % z alokace 

na program (tj. 10,3 mld. Kč). V květnu 2012 byl zaznamenán nárůst ve výši 450,1 mil. Kč. 



 
MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – KVĚTEN 2012 

 
 

99 

 

Tab. 44 - Údaje o projektech Integrovaného OP (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 
Projekty s vydaným 

Rozhodnutím / podepsanou 
Smlouvou 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i j 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1a 79 10 743,6 19 1 951,4 0 0,0 54 8 214,5 10 245,4 

1a 79 10 743,6 19 1 951,4 0 0,0 54 8 214,5 10 245,4 

1.1b 0 826,4 0 150,1 0 0,0 0 631,9 0 18,9 

1b 0 826,4 0 150,1 0 0,0 0 631,9 0 18,9 

2.1 5 839 5 465,7 297 649,6 2 113,5 5 484 4 596,1 4 613 567,6 

2 5 839 5 465,7 297 649,6 2 113,5 5 484 4 596,1 4 613 567,6 

3.1 284 2 181,2 161 724,3 91 1 060,7 32 350,7 14 31,8 

3.2 188 8 271,0 25 1 207,1 24 384,6 133 6 169,0 73 3 592,3 

3.3 20 1 486,3 7 396,1 5 350,1 8 610,3 0 0,0 

3.4 108 5 747,2 3 1 253,9 28 1 000,0 77 3 334,5 11 603,5 

3 600 17 685,7 196 3 581,5 148 2 795,3 250 10 464,5 98 4 227,6 

4.1a 74 3 230,3 40 1 484,4 9 941,7 21 610,4 2 84,4 

4a 74 3 230,3 40 1 484,4 9 941,7 21 610,4 2 84,4 

4.1b 74 248,5 40 114,2 9 72,4 21 47,0 2 6,5 

4b 74 248,5 40 114,2 9 72,4 21 47,0 2 6,5 

5.1 51 15 815,0 24 8 159,4 9 1 789,3 17 5 614,4 1 154,1 

5.2 920 4 077,8 25 180,0 76 507,0 807 3 175,2 546 2 123,4 

5.3 579 501,6 61 56,6 0 0,0 510 433,3 472 371,8 

5 1 550 20 394,5 110 8 396,0 85 2 296,3 1 334 9 222,9 1 019 2 649,3 

6.1a 31 998,8 0 0,0 0 0,0 30 725,5 12 241,0 

6.2a 54 374,2 2 4,4 4 5,8 46 200,2 31 113,6 

6a 85 1 373,0 2 4,4 4 5,8 76 925,7 43 354,6 

6.1b 0 18,4 0 0,0 0 0,0 0 13,3 0 4,4 

6.2b 0 6,9 0 0,1 0 0,1 0 3,7 0 2,1 

6b 0 25,2 0 0,1 0 0,1 0 17,0 0 6,5 

Cíl 1 8 227 58 892,7 664 16 067,3 248 6 152,6 7 219 34 034,2 5 785 8 129,0 

Cíl 2 74 1 100,1 40 264,4 9 72,5 21 695,9 2 31,9 

IOP 8 301 59 992,8 704 16 331,7 257 6 225,1 7 240 34 730,0 5 787 8 160,9 

Poznámka:  
- Počet podaných žádostí je u vícecílových prioritních os uveden pouze u oblastí podpory vztahující se k cíli Konvergence (a). V oblastech podpory, které spadají pod cíl Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost (b) je počet nulový (kromě 4. prioritní osy).  
- K datu generování je u OP vedeno 100 nedokončených projektů v hodnotě 1,6 mld. Kč. 
- V meziměsíčním srovnání došlo u IOP v oblasti podpory 1.1 ve stavu „Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ k poklesu o 88,7 mil. Kč, a to z důvodu odstoupení dvou projektů 

z realizace. 
Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 
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Tab. 45 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků Integrovaného OP (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

 Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 

- mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč  %  mil. Kč % 

- a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 

1a.1 9 332,4 10 743,6 115,1 8 214,5 88,0 1 860,9 19,9 1 594,9 17,1 874,9 9,4 

1a 9 332,4 10 743,6 115,1 8 214,5 88,0 1 860,9 19,9 1 594,9 17,1 874,9 9,4 

1b.1 717,9 826,4 115,1 631,9 88,0 143,1 19,9 122,7 17,1 67,3 9,4 

1b 717,9 826,4 115,1 631,9 88,0 143,1 19,9 122,7 17,1 67,3 9,4 

2.1 5 149,1 5 465,7 106,1 4 596,1 89,3 694,8 13,5 497,1 9,7 265,5 5,2 

2 5 149,1 5 465,7 106,1 4 596,1 89,3 694,8 13,5 497,1 9,7 265,5 5,2 

3.1 2 389,2 2 181,2 91,3 350,7 14,7 50,9 2,1 41,6 1,7 30,9 1,3 

3.2 7 459,0 8 271,0 110,9 6 169,0 82,7 3 498,2 46,9 3 386,0 45,4 2 573,2 34,5 

3.3 1 405,8 1 486,3 105,7 610,3 43,4 22,6 1,6 21,5 1,5 9,5 0,7 

3.4 5 157,3 5 747,2 111,4 3 334,5 64,7 623,6 12,1 623,6 12,1 166,0 3,2 

3 16 411,2 17 685,7 107,8 10 464,5 63,8 4 195,3 25,6 4 072,8 24,8 2 779,6 16,9 

4a.1 1 821,4 3 230,3 177,4 610,4 33,5 191,8 10,5 191,0 10,5 164,7 9,0 

4a 1 821,4 3 230,3 177,4 610,4 33,5 191,8 10,5 191,0 10,5 164,7 9,0 

4b.1 140,1 248,5 177,3 47,0 33,5 14,8 10,5 14,7 10,5 12,7 9,0 

4b 140,1 248,5 177,3 47,0 33,5 14,8 10,5 14,7 10,5 12,7 9,0 

5.1 6 928,0 15 815,0 228,3 5 614,4 81,0 1 040,8 15,0 1 031,4 14,9 510,8 7,4 

5.2 6 387,0 4 077,8 63,8 3 175,2 49,7 2 019,3 31,6 2 008,9 31,5 1 152,7 18,0 

5.3 470,6 501,6 106,6 433,3 92,1 383,6 81,5 382,5 81,3 327,7 69,6 

5 13 785,7 20 394,5 147,9 9 222,9 66,9 3 443,6 25,0 3 422,9 24,8 1 991,2 14,4 

6a.1 812,3 998,8 123,0 725,5 89,3 318,4 39,2 318,3 39,2 275,0 33,8 

6a.2 537,5 374,2 69,6 200,2 37,3 76,2 0,0 74,9 13,9 67,7 12,6 

6a 1 349,8 1 373,0 101,7 925,7 68,6 394,6 29,2 393,1 29,1 342,7 25,4 

6b.1 14,9 18,4 123,0 13,3 89,3 5,9 39,2 5,9 39,2 5,1 33,9 

6b.2 9,9 6,9 69,6 3,7 37,2 1,4 14,2 1,4 13,9 1,2 12,6 

6b 24,8 25,2 101,7 17,0 68,6 7,3 29,3 7,2 29,1 6,3 25,4 

Cíl 1 47 849,5 58 892,7 123,1 34 034,2 71,1 10 781,1 22,5 10 171,8 21,3 6 418,6 13,4 

Cíl 2 882,8 1 100,1 124,6 695,9 78,8 165,2 18,7 144,6 16,4 86,3 9,8 

IOP 48 732,3 59 992,8 123,1 34 730,0 71,3 10 946,3 22,5 10 316,4 21,2 6 504,9 13,3 

Poznámka:  
- Měnový kurz: 1 EUR = 25,7 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 
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OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC 

Z OP Technická pomoc jsou zajišťovány aktivity, které podporují efektivitu řízení NSRR, 

jeho administrativní zabezpečení, kontrolu, monitorování a evaluaci realizace NSRR a aktivity, jež jsou 

spojeny s využitím prostředků SF / FS a jejich publicitou.  

Z územního hlediska jsou intervence OP Technická pomoc zaměřeny na celé území ČR včetně 

hlavního města Prahy. 

ŘO OP Technická pomoc je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. ZS je CRR ČR. Podrobnější informace 

jsou dostupné na internetových stránkách www.strukturalni-fondy.cz/op-tp. 

 

Tab. 46 - Struktura OP Technická pomoc 

Číslo prioritní 
osy / oblasti 

podpory 
Název prioritní osy / oblasti podpory  

Podíl 
na celkové 

alokaci  
v % 

1a,b Podpora řízení a koordinace 11,9 

1.1a,b Řízení implementace NSRR 7,6 
1.2a,b Finanční řízení, kontrola a audit 1,4 

1.3a,b Řízení a koordinace HSS 0,9 
1.4a,b Příprava nového programového období 2014 + 2,0 

2a,b Monitorování 25,4 

2.1a,b Komunikační a monitorovací systém 25,4 
3a,b Administrativní a absorpční kapacita 40,2 

3.1a,b Podpora administrativních struktur včetně profesního vzdělávání 37,3 

3.2a,b Podpora absorpční kapacity 2,9 
4a,b Publicita 22,5 

4.1a,b Aktivity pro informování a publicitu 21,8 

4.2a,b Správa nástrojů komunikace a řízení KoP OP TP 0,7 
Poznámka: 
- OP je vícecílový, tj. je financován jak z prostředků určených pro cíl Konvergence (a), tak z prostředků pro cíl Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost (b). 

Zdroj: Programový dokument OP TP 

  

http://www.strukturalni-fondy.cz/op-tp
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Realizace OP Technická pomoc 

K 6. červnu 2012 bylo podáno 146 žádostí o finančním požadavku 7,8 mld. Kč, což představuje 

133,1 % celkové alokace na program. Z podaných žádostí bylo u 116 vydáno Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace ve výši 4,0 mld. Kč (68,8 % alokace na program na období 2007–2013). Proplacené prostředky 

příjemcům činí 1,5 mld. Kč, což představuje 25,2 % alokace na programové období 2007–2013. 

V OP Technická pomoc byly certifikovány výdaje ve výši 1,2 mld. Kč, to je 20,3 % celkové alokace 

programu.  

Podané žádosti 

V průběhu května 2012 byly do OP Technická pomoc podány dvě  nové  žádosti o celkovém 

finančním objemu 51,5 mil. Kč. Obě žádosti byly podány v oblasti podpory 2.1 „Komunikační 

a monitorovací systém“.  

Od počátku programového období k 6. červnu 2012 žadatelé podali 146 žádostí s požadovaným 

objemem finančních prostředků 7,8 mld. Kč. Finanční požadavek v podaných žádostech převyšuje 

alokaci na OP Technická pomoc o 33,1 %.  

K 6. červnu bylo vyřazeno z administrace z důvodu nesplnění podmínek výzvy nebo stažení žádosti 

žadatelem celkem 23 žádostí v celkové hodnotě 2,0 mld. Kč. Tato částka tvoří 15,8 % z celkového 

počtu podaných žádostí a současně 26,0 % finančních prostředků ve všech podaných žádostech. 

Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou 

Ve sledovaném období ŘO vydal tři nová Rozhodnutí / Smlouvu o poskytnutí dotace. Jedno v oblasti 

podpory 1.4 „Příprava nového programového období 2014 +“ a dvě v oblasti podpory 

2.1 „Komunikační a monitorovací systém“.  

Celkem byla v OP Technická pomoc vydána Rozhodnutí / podepsána Smlouva o poskytnutí dotace 

u 116 žádostí (tj. 79,5 % z celkově 146 podaných žádostí). Objem nasmlouvaných finančních 

prostředků k 6. červnu 2012 činí 4,0 mld. Kč, což představuje 68,8 % alokace na OP Technická pomoc.  

Proplacené prostředky příjemcům 

Meziměsíční nárůst v objemu prostředků proplacených příjemcům dosahuje 45,5 mil. Kč. 

V OP Technická pomoc byly k 6. červnu 2012 proplaceny prostředky příjemcům ve výši 1,5 mld. Kč, 

což činí 25,2 % alokace na období 2007–2013 a současně 36,6 % z prostředků krytých Rozhodnutím / 

Smlouvou o poskytnutí dotace.  

Ve sledovaném období byl v oblasti podpory 2.1 „Komunikační a monitorovací systém“ finančně 

ukončen jeden projekt o finančním objemu 41,5 mil. Kč. K 6. červnu 2012 tak bylo v OP Technická 

pomoc finančně ukončeno 51 projektů o celkovém finančním objemu 1,3 mld. Kč 

(tj. 44,0 % celkového počtu projektů s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou). 
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Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

V oblasti certifikovaných výdajů předložených EK nebyl v meziměsíčním porovnání zaznamenán 

nárůst. Celková výše certifikovaných výdajů předložených EK k 6. červnu 2012 činí 1,2 mld. Kč, 

což tvoří 20,3 % celkové alokace OP Technická pomoc.  

Meziměsíční nárůst ve výši 49,2 mil. Kč byl evidován v prostředcích v souhrnných žádostech 

zaúčtovaných PCO. Od počátku programového období k 6. červnu 2012 tak byla do souhrnných 

žádostí zahrnuta částka 1,4 mld. Kč, tedy 24,1 % celkové alokace programu. 
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Tab. 47 - Údaje o projektech OP Technická pomoc (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 
Projekty s vydaným 

Rozhodnutím / podepsanou 
Smlouvou 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 
- a b c d e f g h i j 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 
1.1a 7 479,6 0 0,0 0 0,0 7 257,0 2 115,2 

1.2a 4 98,4 1 7,4 0 0,0 3 87,9 1 29,5 

1.3a 1 12,8 0 0,0 0 0,0 1 12,8 0 0,0 
1.4a 6 65,1 0 0,0 0 0,0 6 52,3 1 4,9 

1a 18 655,9 1 7,4 0 0,0 17 410,0 4 149,7 

1.1b 0 7,4 0 0,0 0 0,0 0 4,0 0 1,8 
1.2b 0 1,5 0 0,1 0 0,0 0 1,4 0 0,5 

1.3b 0 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,2 0 0,0 

1.4b 0 1,0 0 0,0 0 0,0 0 0,8 0 0,1 
1b 0 10,2 0 0,1 0 0,0 0 6,3 0 2,3 

2.1a 65 3 180,4 19 1 939,0 2 50,6 41 1 087,2 21 348,1 
2a 65 3 180,4 19 1 939,0 2 50,6 41 1 087,2 21 348,1 

2.1b 0 51,5 0 31,4 0 0,8 0 17,6 0 5,6 

2b 0 51,5 0 31,4 0 0,8 0 17,6 0 5,6 
3.1a 54 2 264,2 3 45,7 0 0,0 51 2 034,0 25 528,6 

3.2a 2 541,2 0 0,0 0 0,0 2 141,7 0 0,0 

3a 56 2 805,4 3 45,7 0 0,0 53 2 175,7 25 528,6 
3.1b 0 36,8 0 0,7 0 0,0 0 33,1 0 8,6 

3.2b 0 8,8 0 0,0 0 0,0 0 2,3 0 0,0 

3b 0 45,6 0 0,7 0 0,0 0 35,4 0 8,6 
4.1a 5 931,0 0 0,0 1 393,9 4 286,2 1 233,3 

4.2a 2 93,6 0 0,0 0 0,0 1 5,0 0 0,0 
4a 7 1 024,5 0 0,0 1 393,9 5 291,2 1 233,3 

4.1b 0 15,2 0 0,0 0 6,4 0 4,7 0 3,8 

4.2b 0 1,5 0 0,0 0 0,0 0 0,1 0 0,0 
4b 0 16,8 0 0,0 0 6,4 0 4,8 0 3,8 

Cíl 1 146 7 666,3 23 1 992,1 3 444,5 116 3 964,1 51 1 259,7 

Cíl 2 0 124,0 0 32,3 0 7,3 0 64,1 0 20,4 
OP TP 146 7 790,3 23 2 024,3 3 451,8 116 4 028,2 51 1 280,0 

Poznámka: 
- Počet podaných projektových žádostí je vzhledem k vícecílovosti programu uveden pouze u oblastí podpory vztahující se k cíli Konvergence (a). V oblastech podpory náležících k cíli Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost (b) je počet nulový. - K datu generování jsou u OP TP evidovány 4 nedokončené projekty v celkové hodnotě 131,6 mil. Kč.  
- V meziměsíčním srovnání došlo u OP TP v oblastech podpory 1.1a, 1.1b ke snížení objemu finančních prostředků o 20,0 mil. Kč u projektů s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou 

o 20,0 mil. Kč z důvodu uzavření rámcové smlouvy. Dále v důsledku zpoždění se zahájením vzdělávacích akcí v projektu „Systém vzdělávání zaměstnanců realizujících NSRR v období 2007-2013“ 
došlo ke snížení alokované částky u projektů s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou v oblastech podpory 3.1a a 3.1b o 21,0 mil. Kč.  

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 
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Tab. 48 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Technická pomoc (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti  

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 

- v mil. Kč v mil. Kč % v mil. Kč % v mil. Kč % v mil. Kč  % v mil. Kč % 

- a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 

1.1a 439,6 479,6 109,1 257,0 58,5 71,6 16,3 71,6 16,3 54,2 12,3 

1.2a 77,3 98,4 127,4 87,9 113,7 35,8 46,4 35,8 46,4 29,8 38,6 

1.3a 52,4 12,8 24,4 12,8 24,4 2,9 5,5 2,9 5,5 2,5 4,8 

1.4a 115,3 65,1 56,4 52,3 45,3 1,5 1,3 1,5 1,3 1,2 1,0 

1a 684,6 655,9 95,8 410,0 59,9 111,9 16,3 111,9 16,3 87,6 12,8 

1.1b 6,6 7,4 113,0 4,0 60,6 1,1 17,0 1,1 17,0 0,8 12,9 

1.2b 1,3 1,5 118,2 1,4 105,6 0,6 44,6 0,6 44,6 0,5 37,3 

1.3b 0,9 0,2 21,4 0,2 21,4 0,0 4,9 0,0 4,8 0,0 4,2 

1.4b 1,8 1,0 54,7 0,8 43,9 0,0 1,3 0,0 1,3 0,0 1,0 

1b 10,6 10,2 95,5 6,3 59,7 1,8 16,6 1,8 16,6 1,4 13,0 

2.1a 1 463,9 3 180,4 217,3 1 087,2 74,3 402,1 27,5 388,9 26,6 338,8 23,1 

2a 1 463,9 3 180,4 217,3 1 087,2 74,3 402,1 27,5 388,9 26,6 338,8 23,1 

2.1b 23,7 51,5 217,3 17,6 74,3 6,5 27,4 6,3 26,5 5,5 23,1 

2b 23,7 51,5 217,3 17,6 74,3 6,5 27,4 6,3 26,5 5,5 23,1 

3.1a 2 144,0 2 264,2 105,6 2 034,0 94,9 710,3 33,1 663,9 31,0 523,5 24,4 

3.2a 168,2 541,2 321,8 141,7 84,2 1,2 0,7 1,2 0,7 1,2 0,7 

3a 2 312,2 2 805,4 121,3 2 175,7 94,1 711,5 30,8 665,0 28,8 524,7 22,7 

3.1b 34,7 36,8 106,2 33,1 95,4 11,5 33,3 10,8 31,1 8,5 24,5 

3.2b 3,0 8,8 293,8 2,3 76,9 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 0,6 

3b 37,6 45,6 121,2 35,4 94,0 11,6 30,7 10,8 28,7 8,5 22,6 

4.1a 1 256,8 931,0 74,1 286,2 22,8 222,4 17,7 222,4 17,7 216,9 17,3 

4.2a 41,3 93,6 226,7 5,0 12,2 1,7 4,1 1,7 4,1 1,7 4,1 

4a 1 298,0 1 024,5 78,9 291,2 22,4 224,1 17,3 224,1 17,3 218,6 16,8 

4.1b 20,4 15,2 74,8 4,7 23,0 3,6 17,9 3,6 17,9 3,5 17,4 

4.2b 1,0 1,5 159,8 0,1 8,6 0,0 2,9 0,0 2,9 0,0 2,9 

4b 21,3 16,8 78,6 4,8 22,3 3,7 17,2 3,7 17,2 3,6 16,8 

Cíl 1 5 758,8 7 666,3 133,1 3 964,1 68,8 1 449,6 25,2 1 389,9 24,1 1 169,8 20,3 

Cíl 2 93,3 124,0 132,9 64,1 68,7 23,5 25,2 22,5 24,1 19,0 20,3 

OP TP 5 852,1 7 790,3 133,1 4 028,2 68,8 1 473,1 25,2 1 412,4 24,1 1 188,7 20,3 

Poznámka: 
- Měnový kurz: 1 EUR = 25,7 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem.  
Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 
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7.B STAV REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ CÍLE 1 

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD 

Tento program je zaměřen na regeneraci a rozvoj měst a oživení venkovských oblastí, na zlepšení 

dopravního a hospodářského napojení regionu na sousední regiony a na využití přírodního 

a kulturního potenciálu pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu. ROP Severozápad je financován 

z ERDF. 

Z územního hlediska jsou intervence ROP Severozápad zaměřeny na Karlovarský a Ústecký kraj. 

Úlohu ŘO zastává Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem v Ústí nad Labem. 

Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.nuts2severozapad.cz. 

 

Tab. 49 - Struktura ROP Severozápad 
Číslo prioritní 
osy / oblasti 

podpory 
Název prioritní osy / oblasti podpory  

Podíl 
na celkové alokaci 

v % 
1 Regenerace a rozvoj měst 39,9 

1.1 Podpora rozvojových pólů regionu 16,7 

1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst 10,1 
1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 12,7 

2 Integrovaná podpora místního rozvoje 4,3 

2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti  0,4 
2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury  3,8 

3  Dostupnost a dopravní obslužnost 34,8 
3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálních a nadregionálního významu  24,4 

3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti v regionu  10,7 

4  Udržitelný rozvoj cestovního ruchu 18,7 
4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury v cestovním ruchu 11,7 

4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení  5,7 

4.3 Podpora marketingu a tvorby rozvoje produktů cestovního ruchu  1,3 
5  Technická asistence 2,6 

5.1 Podpora implementace ROP Severozápad  2,4 

5.2 Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity  0,2 

Zdroj: Programový dokument ROP Severozápad 

  

http://www.nuts2severozápad.cz/
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Realizace ROP Severozápad 

Od počátku programového období bylo k  6. červnu 2012 podáno celkem 990 žádostí v hodnotě 

39,8 mld. Kč (173,8 % celkové alokace). S příjemci bylo podepsáno 324 Smluv o poskytnutí dotace 

v hodnotě 18,4 mld. Kč (80,1 % celkové alokace). Ke stejnému datu byly příjemcům na jejich účty 

proplaceny finanční prostředky ve výši 11,7 mld. Kč, to znamená 51,3 % celkové alokace 

a certifikovány byly výdaje ve výši 5,5 mld. Kč (24,0 % celkové alokace). 

Podané žádosti 

V průběhu měsíce května 2012 byly na ŘO podány 2 nové žádostí v hodnotě 385,0 mil. Kč. Celkový 

počet podaných žádostí se zvýšil u oblasti podpory 1.1. 

Celkem bylo do regionálního OP podáno 990 žádostí s požadavkem na dotaci ve výši 39,8 mld. Kč. 

Tato částka převyšuje celkovou alokaci operačního programu o 73,8 %.  

K 6. červnu 2012 bylo vyřazeno z administrace celkem 640 žádostí v celkové hodnotě 19,2 mld. Kč. 

Z celkového počtu podaných žádostí tak byla vyřazena více než polovina žádostí, přesněji 64,6 %.  

Projekty s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace 

Celkový počet projektů s podepsanou Smlouvou se v průběhu měsíce května 2012 zvýšil o 3 nové 

projekty v hodnotě 55,1 mil. Kč. 

S příjemci bylo dosud podepsáno 324 Smluv v hodnotě 18,4 mld. Kč. Jde o částku, která celkové 

alokace operačního programu tvoří 80,1 %. V současné době rozdíl mezi celkovou alokací na OP a výší 

schválené dotace tvoří v přepočtu 4,5 mld. Kč (19,9 % celkové alokace na OP). Nejedná se však 

o volné disponibilní prostředky, protože dalších 13 žádostí v hodnotě 1,4 mld. Kč se nachází 

ve schvalovacím procesu. 

Proplacené prostředky příjemcům 

ŘO dosud proplatil příjemcům prostředky ve výši 11,7 mld. Kč. Znamená to tedy, že za uplynulý měsíc 

(květen 2012) byly proplaceny prostředky ve výši 324,0 mil. Kč. V porovnání s celkovou alokací 

na regionální OP hodnota proplacených prostředků zaujímá 51,3 %. Z celkové schválené dotace bylo 

příjemcům proplaceno 64,0 %. 

K 6. červnu 2012 bylo finančně ukončeno celkem 186 projektů v hodnotě 9,4 mld. Kč (tj. 57,4 % 

z celkového počtu schválených projektů). Ve srovnání s předchozím měsícem (duben 2012) byly 

finančně ukončeny další 3 projekty o finančním objemu 58,6 mil. Kč. 
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Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

Ve stavu certifikované výdaje předložené EK nedošlo ke změně. Hodnota certifikovaných výdajů 

za celý OP je ve výši 5,5 mld. Kč, to je 24,0 % celkové alokace na OP. U tohoto operačního programu 

je od března 2011 pozastavena certifikace ze strany PCO. 

Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO jsou evidovány ve výši 10,6 mld. Kč, tj. 46,4 % 

celkové alokace na OP. Ve srovnání s minulým měsícem (duben 2012) se tato hodnota zvýšila 

o 591,5 mil. Kč.  
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Tab. 50 - Údaje o projektech ROP Severozápad (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 
Projekty s vydaným 

Rozhodnutím / podepsanou 
Smlouvou 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i j 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 47 4 640,9 11 748,8 5 407,2 30 3 253,8 14 1 717,0 

1.2 170 8 225,1 119 5 928,0 0 0,0 51 2 267,7 39 1 794,8 

1.3 45 4 048,0 19 1 348,2 1 159,0 24 2 372,1 13 1 186,3 

1 262 16 913,9 149 8 025,0 6 566,2 105 7 893,7 66 4 698,1 

2.1 53 181,4 26 94,6 0 0,0 26 80,5 14 35,1 

2.2 217 5 063,2 184 4 242,6 0 0,0 32 786,5 26 676,2 

2 270 5 244,6 210 4 337,2 0 0,0 58 867,1 40 711,3 

3.1 15 4 224,0 3 890,2 0 0,0 12 3 259,4 10 2 321,4 

3.2 24 3 454,1 5 278,2 6 773,5 13 2 253,1 4 351,0 

3 39 7 678,2 8 1 168,5 6 773,5 25 5 512,5 14 2 672,4 

4.1 146 5 646,2 106 3 268,3 1 28,0 38 2 254,4 9 451,1 

4.2 116 3 230,0 76 2 049,3 0 0,0 34 1 068,3 16 384,4 

4.3 140 558,4 87 295,0 0 0,0 51 239,1 30 83,7 

4 402 9 434,6 269 5 612,6 1 28,0 123 3 561,8 55 919,2 

5.1 8 474,0 0 0,0 0 0,0 8 473,9 7 387,8 

5.2 9 59,1 4 12,8 0 0,0 5 46,3 4 39,0 

5 17 533,2 4 12,8 0 0,0 13 520,2 11 426,8 

ROP SZ 990 39 804,4 640 19 156,1 13 1 367,7 324 18 355,3 186 9 427,8 

Poznámka: 
- K datu generování je u ROP Severozápad vedeno 13 nedokončených projektů v celkové hodnotě 512,0 mil. Kč. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012  
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Tab. 51 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků ROP Severozápad (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti  

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 

- mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč  % mil. Kč % 

- A b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 

1.1 3 838,1 4 640,9 120,9 3 253,8 84,8 2 298,7 59,9 2 298,7 59,9 725,7 18,9 

1.2 2 304,0 8 225,1 357,0 2 267,7 98,4 1 792,2 77,8 1 729,2 75,1 983,5 42,7 

1.3 2 913,4 4 048,0 138,9 2 372,1 81,4 1 585,3 54,4 988,4 33,9 155,2 5,3 

1 9 055,5 16 913,9 186,8 7 893,7 87,2 5 676,1 62,7 5 016,3 55,4 1 864,3 20,6 

2.1 98,1 181,4 185,0 80,5 82,1 32,1 32,8 29,9 30,5 8,2 8,3 

2.2 876,1 5 063,2 577,9 786,5 89,8 690,0 78,8 690,0 78,8 396,0 45,2 

2 974,2 5 244,6 538,4 867,1 89,0 722,1 74,1 719,9 73,9 404,1 41,5 

3.1 5 586,5 4 224,0 75,6 3 259,4 58,3 2 579,0 46,2 2 418,9 43,3 1 870,5 33,5 

3.2 2 404,8 3 454,1 143,6 2 253,1 93,7 328,6 13,7 328,6 13,7 0,0 0,0 

3 7 991,3 7 678,2 96,1 5 512,5 69,0 2 907,6 36,4 2 747,5 34,4 1 870,5 23,4 

4.1 2 665,5 5 646,2 211,8 2 254,4 84,6 1 131,7 42,5 1 051,7 39,5 835,1 31,3 

4.2 1 306,1 3 230,0 247,3 1 068,3 81,8 693,3 53,1 679,0 52,0 317,8 24,3 

4.3 300,3 558,4 186,0 239,1 79,6 100,4 33,5 96,1 32,0 42,2 14,0 

4 4 271,8 9 434,6 220,9 3 561,8 83,4 1 925,4 45,1 1 826,7 42,8 1 195,1 28,0 

5.1 555,0 474,0 85,4 473,9 85,4 464,0 83,6 287,6 51,8 148,6 26,8 

5.2 54,1 59,1 109,2 46,3 85,5 46,3 85,5 26,1 48,3 13,4 24,7 

5 609,1 533,2 87,5 520,2 85,4 510,3 83,8 313,7 51,5 162,0 26,6 

ROP SZ 22 902,0 39 804,4 173,8 18 355,3 80,1 11 741,6 51,3 10 624,1 46,4 5 496,0 24,0 

Poznámka: 
- Měnový kurz: 1 EUR = 25,7 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. 
- V meziměsíčním srovnání došlo u ROP Severozápad v oblasti podpory 1.2 ke snížení prostředků u jednoho projektu v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO o 9 294 Kč, důvodem byla oprava 

finanční alokace přímo z rozpočtu obcí/obce. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 
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REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO 

Tento regionální OP je zaměřen na zvýšení kvality regionálních komunikací, vytváření příznivých 

podmínek pro pěší a cyklistickou dopravu, zlepšení kvality života obyvatel a atraktivity regionů 

pro investory a návštěvníky stejně jako na zlepšování podmínek obyvatelstva pro práci i volný čas. 

ROP Moravskoslezsko je financován z ERDF. 

Z územního hlediska jsou intervence ROP Moravskoslezsko zaměřeny na celý region soudržnosti 

Moravskoslezsko. 

Úlohu ŘO zastává Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko se sídlem v Ostravě. Další 

informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.rr-moravskoslezsko.cz. 

 

Tab. 52 - Struktura ROP Moravskoslezsko 

Číslo prioritní osy / 
oblasti / podoblasti 

podpory 
Název prioritní osy / oblasti / podoblasti podpory  

Podíl 
na celkové 

alokaci  
v % 

1  Regionální infrastruktura a dostupnost 41,1 

1.1/1.1.1 
Regionální infrastruktura a dostupnost/Výstavba, modernizace a rekonstrukce 
komunikací II. a III. Třídy 

18,9 
1.1/1.1.2 

Regionální infrastruktura a dostupnost/Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší 
doprava 

1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava 8,7 

1.3/1.3.1 Rozvoj dopravní obslužnosti/Integrace veřejné dopravy a rozvoj její infrastruktury  
10,4 

1.3/1.3.2 
Rozvoj dopravní obslužnosti/Pořízení dopravních prostředků veřejné dopravy 
včetně specifického vozového parku  

1.4 Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení  3,1 
2  Podpora prosperity regionu 25,5 

2.1/2.1.1 Infrastruktura veřejných služeb/Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání  

12,4 

2.1/2.1.2 Infrastruktura veřejných služeb/Rozvoj infrastruktury sociálních služeb 

2.1/2.1.3 
Infrastruktura veřejných služeb/Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti 
poskytování zdravotnických služeb 

2.1/2.1.4 
Infrastruktura veřejných služeb/Podpora rozvoje veřejných informačních služeb 
poskytovaných knihovnami  

2.2/2.2.1 
Rozvoj cestovního ruchu/Výstavba, revitalizace a modernizace turistické 
infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu 

8,3 2.2/2.2.2 Rozvoj cestovního ruchu/Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení  
2.2/2.2.3 Rozvoj cestovního ruchu/Zvýšení kvality turistických informačních center 

2.2/2.2.4 Rozvoj cestovního ruchu/Organizace a kooperace v cestovním ruchu  

2.3 Podpora využívání brownfields 3,9 
2.4 Marketing regionu 0,9 

3  Rozvoj měst 23,2 

3.1 Rozvojové póly regionu  14,6 
3.2 Subregionální centra  8,6 

4  Rozvoj venkova 6,8 

4.1 Rozvoj venkova 6,8 
5  Technická asistence 3,4 

5.1 Implementace operačního programu  3,2 
5.2 Podpora absorpční kapacity 0,2 

Zdroj: Programový dokument ROP Moravskoslezsko 

 

http://www.rr-moravskoslezsko.cz/
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Realizace ROP Moravskoslezsko 

Od počátku programového období k 6. červnu 2012 bylo na ŘO ROP Moravskoslezsko podáno celkem 

1 345 žádostí v hodnotě 32,5 mld. Kč (148,0 % celkové alokace). S příjemci bylo podepsáno 609 Smluv 

o poskytnutí dotace v celkové hodnotě 16,0 mld. Kč (72,8 % celkové alokace). Ke stejnému datu bylo 

příjemcům na jejich účty proplaceno 9,0 mld. Kč (41,0 % celkové alokace) a certifikovány byly výdaje 

ve výši 6,4 mld. Kč, to znamená 29,1 % celkové alokace. 

Podané žádosti 

V průběhu měsíce května 2012 byly na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko 

podány 3 žádostí s finančním požadavkem 60,2 mil. Kč. Jednalo se o nové žádosti, které byly 

registrovány v oblasti podpory 2.2 (2 žádosti) a 3.1 (1 žádost). 

K 6. červnu 2012 podali žadatelé na ŘO celkem 1 345 žádostí. Celkový objem požadované dotace 

dosáhl k tomuto datu výše 32,5 mld. Kč, to je o 48,0 % více než celková alokace na OP.  

K 6. červnu 2012 bylo vyřazeno z administrace celkem 564 žádostí v celkové hodnotě 10,5 mld. Kč. 

Z celkového počtu podaných žádostí tak bylo vyřazeno 41,9 % žádostí.  

Projekty s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace 

Celkový počet projektů s podepsanou Smlouvou se v průběhu měsíce května 2012 zvýšil, 

 a to o 8 projektů v hodnotě 72,9 mil. Kč. Nárůsty počtu nově uzavřených Smluv jsou evidovány 

v oblastech podpory 1.1 (1 Smlouva), 2.1 (3 Smlouvy), 2.2 (1 Smlouva), 2.3 (1 Smlouva) 

a 4.1 (1 Smlouva). 

Od počátku programového období uzavřel ŘO Smlouvy s 609 příjemci. Celková výše schválené dotace 

dosáhla částky 16,0  mld. Kč, což v porovnání s celkovou alokací na OP představuje 72,8 %. 

V současné době rozdíl mezi celkovou alokací na regionální OP a výší schválené dotace tvoří 

v přepočtu 6,0 mld. Kč (27,2 % celkové alokace regionálního OP). Nejedná se však o volné disponibilní 

prostředky, protože dalších 168 žádostí v hodnotě 5,3 mld. Kč se nachází ve schvalovacím procesu. 

Proplacené prostředky příjemcům 

ŘO dosud proplatil příjemcům 9,0 mld. Kč, to je o 139,1 mil. Kč více než v předchozím měsíci (duben 

2012). Tato částka tvoří 41,0 % celkové alokace regionálního OP. Z celkové schválené dotace byla 

příjemcům proplacena polovina prostředků, přesněji 56,4 %. 

Nárůst ve srovnání s předchozím měsícem (duben 2012) byl zaznamenán také v případě finančně 

ukončených projektů. V průběhu května 2012 přibylo dalších 16 finančně ukončených projektů 

v hodnotě 114,7 mil. Kč. V rámci ROP Moravskoslezsko bylo k 6. červnu 2012 finančně ukončeno 

celkem 391 projektů s finančním objemem 7,0 mld. Kč (tj. 64,2 % z celkového počtu schválených 

projektů) 



 
MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – KVĚTEN 2012 

 
 

113 

 

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

Certifikované výdaje předložené EK k 6. červnu 2012 dosahují výše 6,4 mld. Kč (29,1 % celkové 

alokace). V porovnání s předchozím měsícem (duben 2012) se tato hodnota nezměnila. 

Prostředky uvedené v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO jsou ve výši 8,6 mld. Kč, tj. 39,3 % 

celkové alokace na regionální OP. Ve srovnání s minulým měsícem (duben 2012) se tato hodnota 

zvýšila o 334,6 mil. Kč. 
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Tab. 53 - Údaje o projektech ROP Moravskoslezsko (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti  Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 
Projekty s vydaným 

Rozhodnutím / podepsanou 
Smlouvou 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i j 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 92 4 664,4 32 438,6 17 890,2 43 3 123,9 27 1 210,9 

1.2 4 690,7 0 0,0 0 0,0 4 684,1 2 187,4 

1.3 18 3 335,3 1 93,3 2 265,1 15 2 620,7 1 60,0 

1.4 2 690,1 0 0,0 0 0,0 2 690,1 2 690,1 

1 116 9 380,5 33 531,9 19 1 155,3 64 7 118,9 32 2 148,4 

2.1 184 4 220,3 51 1 806,4 15 884,7 118 1 487,4 85 517,6 

2.2 218 3 658,4 123 2 058,6 23 269,3 69 1 227,9 28 432,0 

2.3 39 1 120,3 7 233,1 7 108,6 25 748,1 9 584,8 

2.4 6 184,0 0 0,0 2 20,6 4 163,1 2 90,2 

2 447 9 183,0 181 4 098,1 47 1 283,2 216 3 626,5 124 1 624,6 

3.1 44 3 116,9 1 116,4 14 1 310,3 29 1 729,1 14 898,6 

3.2 291 4 901,1 94 1 999,2 79 1 419,7 118 1 450,9 66 738,1 

3 335 8 018,0 95 2 115,5 93 2 730,0 147 3 180,0 80 1 636,7 

4.1 431 5 329,8 255 3 734,2 9 104,3 167 1 479,6 144 1 192,6 

4 431 5 329,8 255 3 734,2 9 104,3 167 1 479,6 144 1 192,6 

5.1 7 582,2 0 0,0 0 0,0 7 564,3 5 375,3 

5.2 9 8,3 0 0,0 0 0,0 8 7,7 6 2,7 

5 16 590,5 0 0,0 0 0,0 15 572,0 11 378,0 

ROP MS 1 345 32 501,8 564 10 479,7 168 5 272,8 609 15 977,0 391 6 980,4 

Poznámka: 
- K datu generování jsou u ROP MS vedeny 4 nedokončené projekty v celkové hodnotě 85,4 mil. Kč. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012  
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Tab. 54 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků ROP Moravskoslezsko (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti  

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 

- mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč  % mil. Kč % 

- A b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 

1.1 4 193,0 4 664,4 111,2 3 123,9 74,5 1 736,2 41,4 1 724,3 41,1 1 125,0 26,8 

1.2 1 922,9 690,7 35,9 684,1 35,6 299,0 15,5 299,0 15,5 244,5 12,7 

1.3 2 283,3 3 335,3 146,1 2 620,7 114,8 598,8 26,2 590,1 25,8 300,6 13,2 

1.4 676,6 690,1 102,0 690,1 102,0 676,7 100,0 676,7 100,0 553,9 81,9 

1 9 075,9 9 380,5 103,4 7 118,9 78,4 3 310,6 36,5 3 290,1 36,3 2 224,0 24,5 

2.1 2 722,2 4 220,3 155,0 1 487,4 54,6 614,0 22,6 552,1 20,3 392,6 14,4 

2.2 1 816,9 3 658,4 201,4 1 227,9 67,6 776,3 42,7 747,8 41,2 494,1 27,2 

2.3 830,8 1 120,3 134,8 748,1 90,0 572,3 68,9 572,3 68,9 550,8 66,3 

2.4 202,6 184,0 90,9 163,1 80,5 95,2 47,0 95,2 47,0 61,8 30,5 

2 5 572,5 9 183,0 164,8 3 626,5 65,1 2 057,7 36,9 1 967,3 35,3 1 499,2 26,9 

3.1 3 210,1 3 116,9 97,1 1 729,1 53,9 1 058,5 33,0 1 054,3 32,8 679,7 21,2 

3.2 1 886,2 4 901,1 259,8 1 450,9 76,9 870,2 46,1 853,2 45,2 649,6 34,4 

3 5 096,3 8 018,0 157,3 3 180,0 62,4 1 928,6 37,8 1 907,5 37,4 1 329,3 26,1 

4.1 1 492,3 5 329,8 357,2 1 479,6 99,1 1 175,7 78,8 1 168,5 78,3 1 044,2 70,0 

4 1 492,3 5 329,8 357,2 1 479,6 99,1 1 175,7 78,8 1 168,5 78,3 1 044,2 70,0 

5.1 685,4 582,2 85,0 564,3 82,3 531,4 77,5 287,8 42,0 287,8 42,0 

5.2 36,7 8,3 22,6 7,7 21,0 5,8 15,7 2,1 5,6 2,1 5,6 

5 722,1 590,5 81,8 572,0 79,2 537,2 74,4 289,8 40,1 289,8 40,1 

ROP MS 21 959,0 32 501,8 148,0 15 977,0 72,8 9 009,8 41,0 8 623,2 39,3 6 386,6 29,1 

Poznámka: 
- Měnový kurz: 1 EUR = 25,7 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 
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REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD 

Intervence tohoto regionálního OP jsou zaměřeny na řešení problému regionu v oblastech podpory 

regionální a místní dopravní infrastruktury, rozvoje nemotorové dopravy a veřejné linkové dopravy, 

služeb cestovního ruchu, dalšího rozvoje městského a venkovského prostředí. ROP Jihovýchod 

je financován z ERDF. 

Z územního hlediska jsou intervence ROP Jihovýchod zaměřeny na celý region soudržnosti 

Jihovýchod, tedy na kraj Vysočina a na Jihomoravský kraj. 

Úlohu ŘO zastává Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod se sídlem v Brně. Podrobnější 

informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.jihovychod.cz. 

 

Tab. 55 - Struktura ROP Jihovýchod 

Číslo prioritní osy 
/ oblasti podpory 

Název prioritní osy / oblasti podpory  

Podíl 
na celkové 

alokaci 
v % 

1  Dostupnost dopravy 49,5 

1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu  36,0 
1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy 5,9 

1.3 Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob  5,1 

1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu  2,5 
2  Rozvoj udržitelného cestovního ruchu 18,6 

2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch  16,8 

2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu  1,8 
3  Udržitelný rozvoj měst a venkovských obcí 28,6 

3.1 Rozvoj urbanizačních center 11,3 

3.2 Rozvoj regionálních středisek  6,9 
3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel  5,3 

3.4 Veřejné služby regionálního významu  5,0 
4  Technická pomoc 3,3 

4.1 Aktivity spojené s realizací a řízením ROP JV 2,5 

4.2 Podpora absorpční kapacity 0,8 

Zdroj: Programový dokument ROP Jihovýchod 

 

  

http://www.jihovychod.cz/
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Realizace ROP Jihovýchod 

Od počátku programového období bylo k 6. červnu 2012 podáno celkem 1 329 žádostí v hodnotě 

34,5 mld. Kč (159,6 % celkové alokace). S příjemci bylo podepsáno 585 Smluv o poskytnutí dotace 

v celkové výši 18,9 mld. Kč (87,4 % celkové alokace). Ke stejnému datu bylo příjemcům na jejich účty 

proplaceno 12,4 mld. Kč (57,6 % celkové alokace) a certifikovány byly výdaje ve výši 10,7 mld. Kč, 

což představuje 49,3 % celkové alokace. 

Podané žádosti 

V průběhu měsíce května 2012 byly na ŘO podány 2 nové žádosti v hodnotě 108,7 mil. Kč. Počet 

podaných žádostí se zvýšil u oblastí podpory 1.1 (1 žádost) a 3.1 (1 žádost). 

Celkový objem požadované dotace dosahuje k 6. červnu 2012 výše 34,5 mld. Kč a celkovou alokaci 

na ROP Jihovýchod přesahuje o 59,6 %.  

K 6. červnu 2012 bylo vyřazeno z administrace celkem 671 žádostí v celkové hodnotě 13,1 mld. Kč. 

Z celkového počtu podaných žádostí tak byla vyřazena polovina žádostí, přesněji 50,5 %. 

Projekty s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace 

Celkový počet projektů s podepsanou Smlouvou se v průběhu měsíce května 2012 zvýšil, 

a to o 3 projekty v hodnotě 256,1 mil. Kč. Nárůsty počtu nově uzavřených Smluv jsou evidovány 

v oblastech podpory 1.1 (2 Smlouvy), 3.1 (1 Smlouva). 

K 6. červnu 2012 ŘO schválil dotaci na realizaci 585 projektů. Celková výše prostředků ve Smlouvách 

o poskytnutí dotace dosáhla hodnoty 18,9 mld. Kč, což představuje 87,4 % celkové alokace 

na regionální OP. V současné době rozdíl mezi celkovou alokací na regionální OP a výší schválené 

dotace tvoří v přepočtu 2,7 mld. Kč (12,6 % celkové alokace regionálního OP). Nejedná se však 

o volné disponibilní prostředky, protože dalších 64 žádostí v hodnotě 2,4 mld. Kč se nachází 

ve schvalovacím procesu. 

Proplacené prostředky příjemcům 

ŘO proplatil příjemcům k 6. červnu 2012 celkem 12,4 mld. Kč (tj. 57,6 % celkové alokace na regionální 

OP). V meziměsíčním srovnání tak došlo k nárůstu o 95,0 mil. Kč. Z celkové schválené dotace byla 

příjemcům proplacena více než polovina prostředků, přesněji 65,9 %. 

K 6. červnu 2012 bylo finančně ukončeno celkem 450 projektů (to představuje 76,9 % ze všech 

schválených projektů) v hodnotě 12,1 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím měsícem došlo ke zvýšení 

této částky o 454,5 mil. Kč.  
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Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

Certifikované výdaje předložené EK dosahují k 6. červnu 2012 výše 10,7 mld. Kč (49,3 % celkové 

alokace). Ve srovnání s předchozím měsícem se tato hodnota nezměnila. 

Prostředky uvedené v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO jsou evidovány ve výši 12,1 mld. Kč, 

tj. 56,2 % celkové alokace na regionální OP. Tato hodnota se v porovnání s daty z minulého měsíce 

(duben 2012) zvýšila o 91,9 mil. Kč. 
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Tab. 56 - Údaje o projektech ROP Jihovýchod (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 
Projekty s vydaným 

Rozhodnutím / podepsanou 
Smlouvou 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i j 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 115 8 092,0 6 447,8 13 983,3 96 6 474,2 73 4 918,0 

1.2 61 1 557,5 14 257,8 14 374,7 33 907,8 26 697,7 

1.3 4 1 010,8 0 0,0 0 0,0 4 1 480,4 2 767,7 

1.4 70 1 102,9 40 584,0 0 0,0 30 495,9 26 352,1 

1 250 11 763,3 60 1 289,6 27 1 358,0 163 9 358,4 127 6 735,5 

2.1 318 7 257,8 186 4 068,7 5 490,6 120 2 551,0 76 1 032,6 

2.2 191 653,4 110 311,8 0 0,0 80 330,3 57 202,4 

2 509 7 911,2 296 4 380,5 5 490,6 200 2 881,3 133 1 235,0 

3.1 73 2 112,1 8 230,4 14 186,5 51 1 641,6 28 617,1 

3.2 134 4 858,2 64 3 061,9 7 100,2 63 1 696,0 60 1 575,4 

3.3 326 4 924,5 239 3 948,7 10 186,1 77 789,4 77 789,4 

3.4 28 2 174,3 3 104,9 1 100,3 23 1 849,5 20 1 034,4 

3 561 14 069,1 314 7 345,8 32 573,2 214 5 976,5 185 4 016,3 

4.1 4 498,8 0 0,0 0 0,0 4 498,8 3 98,8 

4.2 5 245,8 1 74,2 0 0,0 4 171,6 2 24,3 

4 9 744,6 1 74,2 0 0,0 8 670,4 5 123,1 

ROP JV 1 329 34 488,2 671 13 090,1 64 2 421,8 585 18 886,5 450 12 109,9 

Poznámka: 
- K datu generování je u ROP JV vedeno 9 nedokončených projektů v hodnotě 65,3 mil. Kč. 
- V meziměsíčním srovnání došlo u ROP JV v oblasti podpory 2.2 ke snížení objemu finančních prostředků o 0,8 mil. Kč ve stavu „Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“, dále došlo 

k ponížení o  1 projekt v hodnotě 3,3 mil. Kč v oblasti podpory 2.1. ŘO se do uzávěrky MMZ k tomuto nesouladu nevyjádřil. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012  
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Tab. 57 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků ROP Jihovýchod (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti  

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 

- mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč  % mil. Kč % 

- A b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 

1.1 7 784,9 8 092,0 103,9 6 474,2 83,2 4 838,5 62,2 4 808,8 61,8 4 397,2 56,5 

1.2 1 270,3 1 557,5 122,6 907,8 71,5 629,5 49,6 610,1 48,0 527,3 41,5 

1.3 1 126,3 1 010,8 89,8 1 480,4 131,4 765,8 68,0 765,8 68,0 667,7 59,3 

1.4 538,7 1 102,9 204,7 495,9 92,1 305,1 56,6 298,7 55,4 269,8 50,1 

1 10 720,1 11 763,3 109,7 9 358,4 87,3 6 538,9 61,0 6 483,4 60,5 5 862,0 54,7 

2.1 3 648,2 7 257,8 198,9 2 551,0 69,9 1 151,6 31,6 1 118,3 30,7 858,8 23,5 

2.2 380,8 653,4 171,6 330,3 86,7 199,3 52,4 191,6 50,3 165,8 43,5 

2 4 028,9 7 911,2 196,4 2 881,3 71,5 1 350,9 33,5 1 309,9 32,5 1 024,6 25,4 

3.1 2 444,5 2 112,1 86,4 1 641,6 67,2 668,0 27,3 638,5 26,1 462,1 18,9 

3.2 1 475,2 4 858,2 329,3 1 696,0 115,0 1 515,2 102,7 1 515,2 102,7 1 438,7 97,5 

3.3 1 142,8 4 924,5 430,9 789,4 69,1 746,6 65,3 746,6 65,3 746,6 65,3 

3.4 1 071,9 2 174,3 202,8 1 849,5 172,5 1 222,3 114,0 1 222,3 114,0 952,5 88,9 

3 6 134,3 14 069,1 229,4 5 976,5 97,4 4 152,1 67,7 4 122,6 67,2 3 599,9 58,7 

4.1 542,8 498,8 91,9 498,8 91,9 347,0 63,9 190,6 35,1 134,9 24,9 

4.2 181,2 245,8 135,7 171,6 94,7 57,5 31,8 36,8 20,3 29,4 16,2 

4 724,0 744,6 102,8 670,4 92,6 404,6 55,9 227,4 31,4 164,3 22,7 

ROP JV 21 607,4 34 488,2 159,6 18 886,5 87,4 12 446,5 57,6 12 143,3 56,2 10 650,8 49,3 

Poznámka: 
- Měnový kurz: 1 EUR = 25,7 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 
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REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI 

STŘEDNÍ MORAVA 

Tento regionální OP podporuje zajištění efektivní, flexibilní a bezpečné dopravní infrastruktury, 

zlepšení kvality života v regionu, zajištění kvalitních a dostupných sociálních služeb a zlepšení 

atraktivnosti regionu z hlediska cestovního ruchu. ROP Střední Morava je financován z ERDF. 

Z územního hlediska jsou intervence ROP Střední Morava zaměřeny na celý region soudržnosti 

Střední Morava, tedy na Olomoucký a Zlínský kraj. 

Úlohu ŘO zastává Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava se sídlem v Olomouci. Více 

informací je uvedeno na internetových stránkách www.rr-strednimorava.cz. 

Tab. 58 - Struktura ROP Střední Morava 

Číslo prioritní osy / 
oblasti /  

podoblasti podpory 
Název prioritní osy / oblasti / podoblasti podpory  

Podíl 
na celkové 

alokaci 
v % 

1 Doprava 37,3 
1.1 / 1.1.1 Doprava / Silnice II. a III. Třídy 

24,5 
1.1 / 1.1.2 Doprava / Letiště 

1.2 / 1.2.1 
Veřejná doprava / Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály 
a zastávky 

9,3 1.2 / 1.2.2 Veřejná doprava / Obnova vozidel železnic  

1.2 / 1.2.3 Veřejná doprava / Obnova drážních vozidel – trolejbusy a tramvaje  
1.2 / 1.2.4 Veřejná doprava / Obnova vozidel v systému veřejné dopravy  

1.3 Bezmotorová doprava  3,5 
2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu 40,5 

2.1 Rozvoj regionálních center 5,4 

2.2 / 2.2.1 Rozvoj měst / Fyzická revitalizace území  

19,1 

2.2 / 2.2.2 Rozvoj měst / Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb 

2.2 / 2.2.3 Rozvoj měst / Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání  

2.2 / 2.2.4 Rozvoj měst / Infrastruktura pro rozvoj zdravotnictví  
2.2 / 2.2.5 Rozvoj měst / Infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit 

2.2 / 2.2.6 Rozvoj měst / Rozvoj krizové infrastruktury 

2.2 / 2.2.7 
Rozvoj měst / Úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných 
skupin společnosti  

2.2 / 2.2.8 Rozvoj měst / Rozvoj finančních nástrojů a pilotní projekty  
2.3 / 2.3.1 Rozvoj venkova / Fyzická revitalizace území  

13,1 
2.3 / 2.3.2 Rozvoj venkova / Sociální infrastruktura  

2.4 Podpora podnikání  2,9 
3 Cestovní ruch 19,0 

3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu  3,9 

3.2 Veřejná infrastruktura a služby 3,4 

3.3 / 3.3.1 
Podnikatelská infrastruktura a služby / Podnikatelská infrastruktura a služby na 
území definovaném oblastí podpory 3.1  

10,5 3.3 / 3.3.2 
Podnikatelská infrastruktura a služby / Podnikatelská infrastruktura a služby na 
území definovaném oblastí podpory 3.2 

3.3 / 3.3.3 
Podnikatelská infrastruktura a služby / Aquaparky, golfová hřiště, kongresová 
centra a výstaviště  

3.4 Propagace a řízení  1,1 
4  Technická pomoc 3,3 

4.1 Podpora řídicích, implementačních a kontrolních úkolů ŘO 2,2 

4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu  1,1 

Zdroj: Programový dokument ROP Střední Morava 

http://www.rr-/
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Realizace ROP Střední Morava 

Od počátku programového období bylo k 6. červnu 2012 podáno celkem 1 563 žádostí v hodnotě 

31,1 mld. Kč (153,7 % celkové alokace). S příjemci bylo podepsáno 642 Smluv o poskytnutí dotace 

v celkové hodnotě 13,2 mld. Kč (65,5 % celkové alokace). Ke stejnému datu bylo příjemcům na jejich 

účty proplaceno 10,7 mld. Kč (52,8 % celkové alokace) a certifikovány byly výdaje ve výši 8,7 mld. Kč. 

Tato hodnota představuje 43,1 % celkové alokace. 

Podané žádosti 

V meziměsíčním srovnání se celkový počet podaných žádostí zvýšil o 84 žádostí ve výši 1,3 mld. Kč. 

Nárůst podaných žádostí je evidován ve všech prioritních osách, kromě 4. prioritní osy.  

ŘO k 6. červnu 2012 obdržel celkem 1 563 žádostí s požadavky na získání dotace ve výši 31,1 mld. Kč. 

Celkový objem požadovaných finančních prostředků tak převyšuje celkovou alokaci o 53,7 %.  

K 6. červnu 2012 bylo vyřazeno z administrace celkem 707 žádostí v celkové hodnotě 11,9 mld. Kč. 

Z celkového počtu podaných žádostí bylo vyřazeno 45,2 %.  

Projekty s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace 

Celkový počet projektů s podepsanou Smlouvou se v průběhu měsíce května 2012 zvýšil, 

a to o 7 projektů v hodnotě 103,3 mil. Kč. Nárůsty počtu nově uzavřených Smluv jsou evidovány 

v oblastech podpory 1.2 (1 Smlouva), 2.2 (3 Smlouvy), 3.1 (1 Smlouva), 3.3 (1 Smlouva) 

a 4.2 (1 Smlouva). 

Celkový objem schválené dotace k 6. červnu 2012 představuje částku 13,2 mld. Kč, což tvoří 65,5 % 

alokace na OP. V současné době rozdíl mezi celkovou alokací na OP a výší schválené dotace tvoří 

v přepočtu 7,0 mld. Kč (34,5 % celkové alokace na OP). Nejedná se však o volné disponibilní 

prostředky, protože dalších 209 žádostí v hodnotě 5,3 mld. Kč se nachází ve schvalovacím procesu. 

Proplacené prostředky příjemcům 

Meziměsíční nárůst byl zaznamenán v objemu proplacených finančních prostředků, 

a to o 230,3 mil. Kč. Celkový objem proplacených finančních prostředků tvoří 52,8 % celkové alokace. 

Z celkové schválené dotace bylo příjemcům proplaceno 80,6 % prostředků.  

K 6. červnu 2012 bylo finančně ukončeno celkem 521 projektů v hodnotě 9,5 mld. Kč (tj. 81,2 % 

z celkového počtu schválených projektů). Ve srovnání s předchozím měsícem bylo finančně ukončeno 

dalších 7 projektů v hodnotě 284,0 mil. Kč. 
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Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

Certifikované výdaje předložené EK k 6. červnu 2012 dosahují výše 8,7 mld. Kč (43,1 % celkové 

alokace). Tato hodnota se ve srovnání s předchozím měsícem nezměnila. 

K 6. červnu 2012 tvoří podíl prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO 51,8 % alokace 

ROP Střední Morava (tj. 10,5 mld. Kč). V květnu 2012 byl zaznamenán nárůst ve výši 377,4 mil. Kč.  
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Tab. 59 - Údaje o projektech ROP Střední Morava (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 
Projekty s vydaným 

Rozhodnutím / podepsanou 
Smlouvou 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i j 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 101 5 084,2 12 431,3 20 1 568,2 69 2 978,3 59 2 523,9 

1.2 58 3 093,2 18 982,2 9 960,3 31 1 045,2 15 454,9 

1.3 111 1 486,6 23 285,0 50 512,5 38 645,0 32 594,7 

1 270 9 664,1 53 1 698,4 79 3 041,0 138 4 668,5 106 3 573,6 

2.1 24 1 247,2 3 229,4 13 340,9 8 589,2 4 81,0 

2.2 316 6 662,9 145 2 732,5 64 1 100,1 107 2 693,5 88 1 652,2 

2.3 490 5 969,9 271 3 385,7 5 114,1 211 2 375,2 192 2 102,5 

2.4 13 132,1 6 87,2 0 0,0 7 43,1 7 43,1 

2 843 14 012,1 425 6 434,7 82 1 555,0 333 5 701,0 291 3 878,9 

3.1 83 1 742,7 32 888,9 17 349,9 34 491,4 23 379,3 

3.2 68 1 017,1 38 591,8 2 29,1 28 377,7 25 321,2 

3.3 265 3 954,3 159 2 241,4 27 319,6 77 1 360,2 58 931,7 

3.4 13 215,6 0 0,0 1 14,4 12 194,7 8 114,8 

3 429 6 929,7 229 3 722,1 47 713,1 151 2 424,0 114 1 747,0 

4.1 6 307,5 0 0,0 0 0,0 6 307,5 4 199,2 

4.2 15 161,6 0 0,0 1 18,2 14 140,9 6 62,9 

4 21 469,1 0 0,0 1 18,2 20 448,4 10 262,1 

ROP SM 1 563 31 074,9 707 11 855,2 209 5 327,3 642 13 242,0 521 9 461,6 

Poznámka:  
- V ROP SM jsou evidovány 5 nedokončené projekty za 42,4 mil. Kč. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012  
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Tab. 60 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků ROP Střední Morava (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 

- mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč  % mil. Kč % 

- A b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 

1.1 4 958,1 5 084,2 102,5 2 978,3 60,1 2 732,1 55,1 2 732,1 55,1 2 429,8 49,0 

1.2 1 880,5 3 093,2 164,5 1 045,2 55,6 526,4 28,0 508,8 27,1 424,5 22,6 

1.3 715,6 1 486,6 207,7 645,0 90,1 595,6 83,2 595,6 83,2 538,3 75,2 

1 7 554,1 9 664,1 127,9 4 668,5 61,8 3 854,0 51,0 3 836,4 50,8 3 392,6 44,9 

2.1 1 074,4 1 247,2 116,1 589,2 54,8 431,9 40,2 431,9 40,2 343,5 32,0 

2.2 3 923,3 6 662,9 169,8 2 693,5 68,7 1 866,4 47,6 1 852,6 47,2 1 336,2 34,1 

2.3 2 675,2 5 969,9 223,2 2 375,2 88,8 2 121,0 79,3 2 121,0 79,3 1 823,5 68,2 

2.4 514,9 132,1 25,7 43,1 8,4 42,1 8,2 42,1 8,2 42,1 8,2 

2 8 187,9 14 012,1 171,1 5 701,0 69,6 4 461,3 54,5 4 447,5 54,3 3 545,2 43,3 

3.1 817,3 1 742,7 213,2 491,4 60,1 372,9 45,6 371,0 45,4 336,6 41,2 

3.2 713,9 1 017,1 142,5 377,7 52,9 344,2 48,2 344,2 48,2 255,2 35,7 

3.3 2 065,8 3 954,3 191,4 1 360,2 65,8 1 116,9 54,1 1 115,4 54,0 863,2 41,8 

3.4 226,8 215,6 95,0 194,7 85,8 118,3 52,1 118,3 52,1 106,9 47,1 

3 3 823,8 6 929,7 181,2 2 424,0 63,4 1 952,2 51,1 1 948,9 51,0 1 561,9 40,8 

4.1 438,6 307,5 70,1 307,5 70,1 307,5 70,1 171,5 39,1 171,5 39,1 

4.2 215,4 161,6 75,0 140,9 65,4 92,0 42,7 61,0 28,3 52,1 24,2 

4 654,0 469,1 71,7 448,4 68,6 399,5 61,1 232,5 35,5 223,7 34,2 

ROP SM 20 219,9 31 074,9 153,7 13 242,0 65,5 10 667,1 52,8 10 465,3 51,8 8 723,4 43,1 

Poznámka:  
- Měnový kurz: 1 EUR = 25,7 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 
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REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD 

Tento regionální OP se soustředí na zkvalitnění dopravní infrastruktury a zlepšení dostupnosti celého 

území regionu, na rozvoj městských oblastí a zvýšení přitažlivosti venkovských oblastí, rozvoj 

podnikatelské infrastruktury a na zvyšování kvality služeb v oblasti cestovního ruchu. ROP 

Severovýchod je financován z ERDF. 

Z územního hlediska jsou intervence ROP Severovýchod zaměřeny na celý region soudržnosti 

Severovýchod, tedy na Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj. 

Úlohu ŘO zastává Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod se sídlem v Hradci Králové. 

Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.rada-severovychod.cz. 

 

Tab. 61 - Struktura ROP Severovýchod 

Číslo prioritní osy 
/ oblasti podpory 

Název prioritní osy / oblasti podpory  

Podíl 
na celkové 

alokaci  
v % 

1  Rozvoj dopravní infrastruktury 36,4 

1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury 22,4 
1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území 12,8 

1.3 Rozvoj mezinárodních letišť 1,2 

2  Rozvoj městských a venkovských oblastí 36,9 
2.1 Rozvoj regionálních center 13,0 

2.2 Rozvoj měst  17,3 

2.3 Rozvoj venkova 6,4 
3  Cestovní ruch 19,9 

3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu  18,2 

3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu 1,6 
4  Rozvoj podnikatelských aktivit 3,9 

4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání 2,1 

4.2 
Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učilišti, dalšími regionálními 
vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu  

1,8 

5  Technická pomoc 3,0 
5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP 2,7 

5.2 Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II Severovýchod 0,3 

Zdroj: Programový dokument ROP Severovýchod 

  

http://www.rada-severovychod.cz/
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Realizace ROP Severovýchod 

Od počátku programového období bylo k 6. červnu 2012 podáno celkem 1 206 žádostí v hodnotě 

40,6 mld. Kč (201,7 % celkové alokace). S příjemci bylo podepsáno 548 Smluv o poskytnutí dotace 

v celkové hodnotě 18,5 mld. Kč (91,9 % celkové alokace). Ke stejnému datu bylo příjemcům na jejich 

účty proplaceno 13,0 mld. Kč (64,4 % celkové alokace) a certifikovány byly výdaje ve výši 9,4 mld. Kč, 

částka představuje 46,8 % celkové alokace. 

Podané žádosti 

V průběhu měsíce května 2012 došlo k nárůstu počtu podaných žádostí a objemu požadovaných 

prostředků. Nově byly registrovány 3 žádosti v hodnotě 101,9 mil. Kč. Počet podaných žádostí 

se zvýšil u oblasti podpory 2.1. 

Celkem žadatelé předložili do regionálního OP 1 206 žádostí s objemem požadovaných finančních 

prostředků ve výši 40,6 mld. Kč. Tato hodnota převyšuje celkovou alokaci na OP na období 2007-2013 

o 101,7 %.  

K 6. červnu 2012 bylo vyřazeno z administrace celkem 589 žádostí v celkové hodnotě 17,1 mld. Kč. 

Z celkového počtu podaných žádostí tak byla vyřazena téměř polovina žádostí, přesněji 48,8 %.  

Projekty s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace 

Celkový počet projektů s podepsanou Smlouvou se v průběhu měsíce května 2012 zvýšil o 2 projekty 

v celkové hodnotě 27,3 mil. Kč.  

K 6. červnu 2012 bylo s příjemci podepsáno 548 Smluv v hodnotě 18,5 mld. Kč. Jde o částku, 

která z celkové alokace OP tvoří 91,9 %. 

V současné době rozdíl mezi celkovou alokací na OP a výší schválené dotace tvoří v přepočtu 

1,6 mld. Kč (8,1 % celkové alokace na OP). Nejedná se však o volné disponibilní prostředky, protože 

dalších 60 žádostí v hodnotě 3,7 mld. Kč se nachází ve schvalovacím procesu. 

Proplacené prostředky příjemcům 

Objem proplacených finančních prostředků meziměsíčně vzrostl. Zatímco ke dni 3. května 2012 bylo 

proplaceno příjemcům 12,1 mld. Kč, k 6. červnu 2012 se objem proplacených prostředků zvýšil 

o 833,3 mil. Kč na částku 13,0 mld. Kč. Celková suma proplacených prostředků tak tvoří 64,4 % 

celkové alokace na OP. Z celkové schválené dotace bylo příjemcům proplaceno 70,1 % prostředků.  

K 6. červnu 2012 bylo finančně ukončeno 358 projektů v hodnotě 10,0 mld. Kč (tj. 65,3 % z celkového 

počtu schválených projektů). Ve srovnání s předchozím měsícem (duben 2012) bylo finančně 

ukončeno dalších 6 projektů. 
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Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

Certifikované výdaje předložené EK dosahují výše 9,4 mld. Kč (46,8 % celkové alokace na OP). 

Tato hodnota zůstala ve srovnání s předchozím měsícem ve stejné výši.  

Prostředky uvedené v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO jsou ve výši 12,3 mld. Kč, tj. 60,9 % 

celkové alokace na OP. Tato částka se v porovnání s předchozím měsícem zvýšila o 1,1 mld. Kč. 
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Tab. 62 - Údaje o projektech ROP Severovýchod (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti  Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 
Projekty s vydaným 

Rozhodnutím / podepsanou 
Smlouvou 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i j 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 97 5 225,4 3 240,5 24 1 200,2 70 3 649,1 56 2 807,7 

1.2 51 4 434,6 18 845,3 0 0,0 32 3 354,0 21 857,7 

1.3 1 252,0 0 0,0 0 0,0 1 236,2 0 0,0 

1 149 9 912,0 21 1 085,8 24 1 200,2 103 7 239,3 77 3 665,5 

2.1 37 2 459,1 3 666,5 11 472,3 23 1 298,0 8 204,9 

2.2 194 9 769,3 105 4 466,6 24 1 963,8 65 3 141,8 56 2 725,6 

2.3 268 5 394,5 167 3 726,8 0 0,0 101 1 612,2 91 1 293,7 

2 499 17 622,9 275 8 859,9 35 2 436,0 189 6 051,9 155 4 224,1 

3.1 376 10 994,3 251 6 623,7 1 87,2 117 3 816,2 45 1 426,9 

3.2 66 455,2 17 163,8 0 0,0 49 272,0 17 102,6 

3 442 11 449,5 268 6 787,4 1 87,2 166 4 088,3 62 1 529,5 

4.1 31 775,1 14 311,5 0 0,0 17 429,7 7 153,1 

4.2 47 312,9 11 62,8 0 0,0 36 241,6 23 89,7 

4 78 1 088,0 25 374,3 0 0,0 53 671,4 30 242,8 

5.1 37 478,0 0 0,0 0 0,0 36 402,5 34 338,4 

5.2 1 56,3 0 0,0 0 0,0 1 56,2 0 0,0 

5 38 534,3 0 0,0 0 0,0 37 458,7 34 338,4 

ROP SV 1 206 40 606,6 589 17 107,5 60 3 723,4 548 18 509,5 358 10 000,3 

Poznámka: 
- U ROP SV je k datu generování evidováno 9 nedokončených projektů v hodnotě 278,0 mil. Kč. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012  
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Tab. 63 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků ROP Severovýchod (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 

- mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % 

- A b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 

1.1 4 539,3 5 225,4 115,1 3 649,1 80,4 3 357,8 74,0 2 818,5 62,1 2 458,5 54,2 

1.2 2 575,4 4 434,6 172,2 3 354,0 130,2 1 787,8 69,4 1 787,8 69,4 773,0 30,0 

1.3 245,8 252,0 102,5 236,2 96,1 141,5 57,6 141,5 57,6 0,0 0,0 

1 7 360,5 9 912,0 134,7 7 239,3 98,4 5 287,1 71,8 4 747,7 64,5 3 231,4 43,9 

2.1 2 619,5 2 459,1 93,9 1 298,0 49,6 408,1 15,6 393,7 15,0 202,7 7,7 

2.2 3 452,7 9 769,3 282,9 3 141,8 91,0 2 952,8 85,5 2 952,8 85,5 2 662,7 77,1 

2.3 1 321,4 5 394,5 408,2 1 612,2 122,0 1 430,1 108,2 1 419,1 107,4 1 246,9 94,4 

2 7 393,7 17 622,9 238,4 6 051,9 81,9 4 791,0 64,8 4 765,6 64,5 4 112,3 55,6 

3.1 3 675,8 10 994,3 299,1 3 816,2 103,8 2 035,7 55,4 2 013,5 54,8 1 514,1 41,2 

3.2 328,9 455,2 138,4 272,0 82,7 136,1 41,4 132,5 40,3 95,1 28,9 

3 4 004,7 11 449,5 285,9 4 088,3 102,1 2 171,8 54,2 2 146,1 53,6 1 609,2 40,2 

4.1 421,3 775,1 184,0 429,7 102,0 230,2 54,6 226,8 53,8 186,3 44,2 

4.2 363,3 312,9 86,1 241,6 66,5 104,3 28,7 104,3 28,7 56,4 15,5 

4 784,6 1 088,0 138,7 671,4 85,6 334,5 42,6 331,1 42,2 242,7 30,9 

5.1 537,0 478,0 89,0 402,5 75,0 363,6 67,7 246,8 46,0 196,4 36,6 

5.2 55,5 56,3 101,4 56,2 101,3 29,2 52,7 29,2 52,7 24,0 43,3 

5 592,5 534,3 90,2 458,7 77,4 392,8 66,3 276,0 46,6 220,4 37,2 

ROP SV 20 136,0 40 606,6 201,7 18 509,5 91,9 12 977,1 64,4 12 266,5 60,9 9 416,1 46,8 

Poznámka: 
- Měnový kurz: 1 EUR = 25,7 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem.  

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 
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REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOZÁPAD 

Tento regionální OP je zaměřen na zlepšení dopravní dostupnosti obcí a měst regionu, rozvoj 

infrastruktury veřejné hromadné dopravy regionu, zvyšování kvality života obyvatel v oblastech 

vzdělávání, sociálních služeb a zdravotnické péče či využití kulturního dědictví k rozvoji cestovního 

ruchu. ROP Jihozápad je financován z ERDF. 

Z územního hlediska jsou intervence ROP Jihozápad zaměřeny na celý region soudržnosti Jihozápad, 

tedy na Plzeňský a Jihočeský kraj. 

Úlohu ŘO zastává Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad se sídlem v Českých Budějovicích. 

Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.rr-jihozapad.cz. 

 

Tab. 64 - Struktura ROP Jihozápad 

Číslo prioritní osy 
/ oblasti podpory 

Název prioritní osy / oblasti podpory  

Podíl 
na celkové 

alokaci 
v % 

1  Dostupnost center 45,1 

1.1 Modernizace regionální silniční sítě 31,7 
1.2 Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu 0,9 

1.3 Modernizace vozového parku veřejné dopravy 3,5 

1.4 Rozvoj regionálních letišť 3,0 
1.5 Rozvoj místních komunikací 6,1 

2  Stabilizace a rozvoj měst a obcí 32,4 

2.1 Integrované projekty rozvojových center  6,5 
2.2 Rozvojové projekty spádových center 5,5 

2.3 Revitalizace částí měst a obcí 3,3 

2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství  5,7 
2.5 Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci  4,0 

2.6 Rozvoj zdravotnické péče  7,3 
3  Rozvoj cestovního ruchu 19,6 

3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu  13,3 

3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu  5,1 
3.3 Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu  1,2 

4  Technická pomoc 2,9 

4.1 Podpora řídicích, implementačních a kontrolních úkolů ŘO 2,7 
4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu  0,2 

Zdroj: Programový dokument ROP Jihozápad 

  

http://www.rr-jihozapad.cz/
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Realizace ROP Jihozápad 

Od počátku programového období bylo k 6. červnu 2012 podáno celkem 2 563 žádostí v hodnotě 

51,7  mld. Kč (271,6 % celkové alokace). S příjemci bylo dosud podepsáno 606 Smluv o poskytnutí 

dotace v celkové hodnotě 16,3 mld. Kč (85,3 % celkové alokace). Ke stejnému datu bylo příjemcům 

na jejich účty proplaceno 8,5 mld. Kč (44,4 % celkové alokace) a certifikovány byly výdaje ve výši 

5,9 mld. Kč, uvedená hodnota tvoří 31,2 % celkové alokace. 

Podané žádosti 

V průběhu měsíce května 2012 byly na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad 

předloženy 2 nové žádostí o dotaci v hodnotě 265,5 mil. Kč. Všechny nové žádosti o dotaci byly 

předloženy v rámci oblasti podpory: 2.1 „Integrované projekty rozvojových center“.   

K 6. červnu 2012 ŘO zaregistroval 2 563 žádostí v hodnotě 51,7 mld. Kč. Objem požadovaných 

finančních prostředků převyšuje celkovou alokaci na regionální OP o 171,6 %.  

K 6. červnu 2012 bylo vyřazeno z administrace celkem 1 908 žádostí v celkové hodnotě 33,0 mld. Kč. 

Z celkového počtu podaných žádostí tak bylo vyřazeno 74,4 % žádostí. 

Projekty s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace 

Za celý regionální OP bylo k 6. červnu 2012 schváleno celkem 606 projektů v hodnotě 16,3 mld. Kč. 

Jde o částku, která tvoří 85,3 % celkové alokace na regionální OP. V současné době rozdíl 

mezi celkovou alokací na OP a výši schválené dotace tvoří v přepočtu 2,8 mld. Kč (14,6 % celkové 

alokace OP). Nejedná se však o volné disponibilní prostředky, protože dalších 34 žádostí v hodnotě 

1,5 mld. Kč se nachází ve schvalovacím procesu. 

Proplacené prostředky příjemcům 

ŘO dosud proplatil příjemcům prostředky ve výši 8,5 mld. Kč. Tato hodnota představuje 44,4 % 

celkové alokace na regionální OP. Z celkové schválené dotace bylo příjemcům proplaceno 52,1  % 

prostředků. Za uplynulý měsíc (květen 2012) byly proplaceny prostředky ve výši 238,8 mil. Kč.  

K  6. červnu 2012 bylo finančně ukončeno 390 projektů v hodnotě 7,4 mld. Kč (tj. 64,4 % celkového 

počtu schválených projektů). Ve srovnání s minulým měsícem došlo k nárůstu finančně ukončených 

projektů o8 projektů v hodnotě 81,1 mil. Kč.  
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Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

Certifikované výdaje předložené EK dosahují výše 5,9 mld. Kč 31,2 % celkové alokace na regionální 

OP). Tato hodnota se v porovnání s minulým měsícem (duben2012) nezměnila.  

Prostředky uvedené v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO jsou ve výši 8,1 mld. Kč, tj. 42,3 % 

celkové alokace na OP. Tato hodnota se ve srovnání s předchozím měsícem zvýšila o  69,7 mil. Kč. 
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Tab. 65 - Údaje o projektech ROP Jihozápad (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 
Projekty s vydaným 

Rozhodnutím / podepsanou 
Smlouvou 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i j 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 68 6 514,0 3 696,9 12 933,9 53 4 799,2 30 1 533,1 

1.2 34 197,1 11 67,1 0 0,0 21 119,4 17 81,3 

1.3 11 1 538,7 1 7,8 0 0,0 10 1 337,4 0 0,0 

1.4 2 612,3 1 595,6 0 0,0 1 18,0 1 18,0 

1.5 560 5 951,7 460 4 710,0 6 66,5 94 1 148,4 73 863,6 

1 675 14 813,8 476 6 077,5 18 1 000,4 179 7 422,4 121 2 496,0 

2.1 20 1 037,3 3 201,1 3 268,0 13 531,9 7 255,0 

2.2 112 3 627,3 79 2 449,2 1 59,2 32 1 082,3 22 696,4 

2.3 223 3 552,1 179 2 886,7 1 41,7 43 611,6 32 456,2 

2.4 334 5 432,8 289 4 496,4 0 0,0 45 919,9 39 660,3 

2.5 192 2 932,2 154 2 115,5 3 37,7 35 746,3 21 405,8 

2.6 94 3 536,9 64 1 851,2 0 0,0 30 1 593,1 23 750,9 

2 975 20 118,7 768 14 000,1 8 406,6 198 5 485,1 144 3 224,7 

3.1 603 12 732,9 469 10 392,2 3 43,3 122 1 940,0 54 905,5 

3.2 149 3 100,4 89 2 141,8 5 74,6 55 838,9 34 418,8 

3.3 147 534,6 104 355,6 0 0,0 40 167,0 29 100,7 

3 899 16 367,8 662 12 889,7 8 117,9 217 2 945,9 117 1 425,0 

4.1 6 373,4 0 0,0 0 0,0 6 373,1 4 251,0 

4.2 8 54,6 2 30,5 0 0,0 6 23,6 4 14,1 

4 14 428,0 2 30,5 0 0,0 12 396,7 8 265,1 

ROP JZ 2 563 51 728,3 1 908 32 997,7 34 1 525,0 606 16 250,0 390 7 410,8 

Poznámka:  
- K datu generování je u ROP JZ vedeno 15 nedokončených projektů v celkové hodnotě 295,5 mil. Kč. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012  



 
MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA – KVĚTEN 2012 

 
 

135 

 

 

Tab. 66 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků ROP Jihozápad (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 

- mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč  % mil. Kč % 

- A b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 

1.1 6 660,8 6 514,0 97,8 4 799,2 72,1 1 528,6 22,9 1 528,6 22,9 1 003,6 15,1 

1.2 109,4 197,1 180,2 119,4 109,2 78,4 71,7 78,4 71,7 78,4 71,7 

1.3 665,9 1 538,7 231,1 1 337,4 200,8 288,0 43,2 177,0 26,6 0,0 0,0 

1.4 16,9 612,3 3 617,7 18,0 106,4 17,8 105,4 17,8 105,4 17,8 105,4 

1.5 1 161,5 5 951,7 512,4 1 148,4 98,9 811,1 69,8 747,1 64,3 665,9 57,3 

1 8 614,5 14 813,8 172,0 7 422,4 86,2 2 723,9 31,6 2 549,0 29,6 1 765,7 20,5 

2.1 1 236,8 1 037,3 83,9 531,9 43,0 271,7 22,0 248,0 20,1 156,3 12,6 

2.2 1 038,2 3 627,3 349,4 1 082,3 104,2 675,9 65,1 675,9 65,1 645,2 62,1 

2.3 621,9 3 552,1 571,2 611,6 98,3 441,7 71,0 441,7 71,0 382,2 61,5 

2.4 1 091,2 5 432,8 497,9 919,9 84,3 654,1 59,9 644,7 59,1 602,4 55,2 

2.5 765,3 2 932,2 383,1 746,3 97,5 492,6 64,4 474,5 62,0 354,8 46,4 

2.6 1 398,2 3 536,9 253,0 1 593,1 113,9 1 171,9 83,8 1 171,9 83,8 672,4 48,1 

2 6 151,7 20 118,7 327,0 5 485,1 89,2 3 707,9 60,3 3 656,8 59,4 2 813,2 45,7 

3.1 2 574,7 12 732,9 494,5 1 940,0 75,3 1 072,8 41,7 1 047,8 40,7 800,6 31,1 

3.2 925,1 3 100,4 335,1 838,9 90,7 490,6 53,0 488,4 52,8 328,0 35,5 

3.3 223,2 534,6 239,5 167,0 74,9 97,7 43,8 96,7 43,3 81,6 36,6 

3 3 723,0 16 367,8 439,6 2 945,9 79,1 1 661,1 44,6 1 632,8 43,9 1 210,2 32,5 

4.1 510,7 373,4 73,1 373,1 73,0 342,3 67,0 205,2 40,2 152,9 29,9 

4.2 42,4 54,6 128,7 23,6 55,6 23,3 54,9 9,9 23,4 7,4 17,4 

4 553,2 428,0 77,4 396,7 71,7 365,6 66,1 215,1 38,9 160,3 29,0 

ROP JZ 19 042,3 51 728,3 271,6 16 250,0 85,3 8 458,6 44,4 8 053,7 42,3 5 949,5 31,2 

Poznámka:  
- Měnový kurz: 1 EUR = 25,7 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 
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REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI 

STŘEDNÍ ČECHY 

Finanční podpora v rámci tohoto regionální OP je zaměřena na rozvoj regionální dopravní 

infrastruktury, zvýšení atraktivity regionu a návštěvnosti turistů, zlepšení kvality života ve městech 

i na venkově prostřednictvím úpravy veřejných prostranství a zkvalitněním veřejných služeb. 

ROP Střední Čechy je financován z ERDF. 

Z územního hlediska jsou intervence ROP Střední Čechy zaměřeny na celý region soudržnosti Střední 

Čechy. 

Úlohu ŘO zastává Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy se sídlem v Praze. Podrobnější 

informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.ropstrednicechy.cz. 

 

Tab. 67 - Struktura ROP Střední Čechy 

Číslo prioritní osy 
/ oblasti podpory 

Název prioritní osy / oblasti podpory  

Podíl 
na celkové 

alokaci  
v % 

1  Doprava 39,2 

1.1 Regionální dopravní infrastruktura 29,0 
1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy 10,2 

2  Cestovní ruch 14,5 

2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu 4,3 
2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu 8,7 

2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje  1,4 
3  Integrovaný rozvoj území 43,0 

3.1 Rozvoj regionálních center 7,2 

3.2 Rozvoj měst 21,9 
3.3 Rozvoj venkova  13,9 

4  Technická pomoc 3,3 

4.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu 2,7 
4.2 Informovanost a publicita programu 0,3 

4.3 Zvýšení absorpční kapacity  0,3 

Zdroj: Programový dokument ROP Stření Čechy 

  

http://www.ropstrednicechy.cz/
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Realizace ROP Střední Čechy 

Od počátku programového období bylo k 6. červnu 2012 podáno celkem 1 501 žádostí v hodnotě 

31,4 mld. Kč (183,0 %  celkové alokace). S příjemci bylo podepsáno 604 Smluv o poskytnutí dotace 

v celkové hodnotě 14,4 mld. Kč (84,0 % celkové alokace). Ke stejnému datu bylo příjemcům na jejich 

účty proplaceno 7,9 mld. Kč (46,1 % celkové alokace) a certifikovány byly výdaje ve výši 5,5 mld. Kč, 

hodnota tvoří 32,2 % celkové alokace. 

Podané žádosti 

V meziměsíčním srovnání se celkový počet podaných žádostí zvýšil o 11 žádostí v hodnotě 

341,0 mil. Kč. Největší nárůst byl zaznamenán v oblasti podpory 3.2 „Rozvoj měst“, kde bylo podáno 

8 žádostí v hodnotě 133,3 mil. Kč. 

Celkem bylo v ROP Střední Čechy zaregistrováno 1 501 žádostí v hodnotě 31,4 mld. Kč, což převyšuje 

celkovou alokaci na OP o 83,0 %. 

K 6. červnu 2012 bylo vyřazeno z administrace celkem 770 žádostí v celkové hodnotě 13,8 mld. Kč. 

Z celkového počtu podaných žádostí tak bylo vyřazeno 51,3 % žádostí. 

Projekty s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace 

Celkový počet projektů s podepsanou Smlouvou se v průběhu měsíce května 2012 zvýšil o 1 projekt 

v oblasti podpory 3.3 „Rozvoj venkova.“ 

Za celý OP bylo schváleno 604 projektů a celková suma schválené dotace nyní dosahuje 14,4 mld. Kč. 

Podíl schválené dotace na celkové alokaci dosahuje hodnoty 84 %. V současné době rozdíl mezi 

celkovou alokací na OP a výši schválené dotace tvoří v přepočtu 2,7 mld. Kč. Nejedná se však o volné 

disponibilní prostředky, protože dalších 114 žádostí v hodnotě 2,9 mld. Kč se nachází ve schvalovacím 

procesu. 

Proplacené prostředky příjemcům 

ŘO dosud proplatil příjemcům prostředky ve výši 7,9 mld. Kč (tj. 46,1 % celkové alokace na OP). 

Za měsíc květen 2012 byly proplaceny prostředky ve výši 158,4 mil. Kč. Z celkové schválené dotace 

bylo příjemcům proplaceno 54,9 % prostředků. 

K 6. červnu 2012 bylo finančně ukončeno 387 projektů v hodnotě 7,4 mld. Kč (tj. 64,1 % celkového 

počtu schválených projektů). V meziměsíčním srovnání tak došlo k nárůstu finančně ukončených 

projektů o 6 projektů v hodnotě 231,8 mil. Kč. 
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Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

Certifikované výdaje předložené EK dosahují výše 5,5 mld. Kč (32,2 %  celkové alokace na OP). 

Tato hodnota se ve srovnání s minulým měsícem nezměnila. 

Prostředky uvedené v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO jsou evidovány ve výši 7,2 mld. Kč, 

tj. 42,1 %  celkové alokace na OP. V porovnání s minulým měsícem tak došlo k navýšení této hodnoty 

o 155,8 mil. Kč. 
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Tab. 68 - Údaje o projektech ROP Střední Čechy (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 
Projekty s vydaným 

Rozhodnutím / podepsanou 
Smlouvou 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e F g h i j 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 150 5 498,0 37 836,2 14 734,6 98 3 810,6 37 1 609,9 

1.2 80 1 796,6 26 523,0 19 324,4 33 1 405,5 23 340,0 

1 230 7 294,6 63 1 359,2 33 1 059,0 131 5 216,1 60 1 949,9 

2.1 159 3 533,0 134 2 788,4 4 176,4 20 520,8 7 181,1 

2.2 99 2 930,6 60 1 463,4 3 277,8 36 1 142,4 24 746,2 

2.3 72 376,5 39 134,3 4 20,9 26 168,2 14 60,5 

2 330 6 840,1 233 4 386,1 11 475,0 82 1 831,3 45 987,8 

3.1 40 2 211,2 4 1 122,3 7 315,1 29 714,3 19 342,7 

3.2 264 6 658,6 109 2 121,5 21 398,5 134 3 795,0 97 2 088,1 

3.3 576 7 898,7 361 4 796,1 42 602,8 172 2 383,1 128 1 696,6 

3 880 16 768,5 474 8 040,0 70 1 316,4 335 6 892,5 244 4 127,4 

4.1 48 396,4 0 0,0 0 0,0 44 387,2 29 254,1 

4.2 8 39,0 0 0,0 0 0,0 8 39,0 6 21,0 

4.3 5 45,0 0 0,0 0 0,0 4 44,0 3 43,5 

4 61 480,4 0 0,0 0 0,0 56 470,2 38 318,6 

ROP SČ 1 501 31 383,7 770 13 785,3 114 2 850,4 604 14 410,0 387 7 383,8 

Poznámka: 
- K datu generování je u ROP SČ vedeno 13 nedokončených projektů v celkové hodnotě 196,0 mil. Kč.  
- V meziměsíčním srovnání došlo u ROP SČ v oblasti podpory 3.2 a 3.3 ve stavu „Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ ke snížení objemu finančních prostředků (o 21,3 mil. Kč). 

Pokles vznikl podepsáním dodatků a následnou změnou poměrů financování celkem u 12 projektů. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012  
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Tab. 69 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků ROP Střední Čechy (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 

- mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč  % mil. Kč % 

- A b b/a c c/a D d/a e e/a f f/a 

1.1 5 011,8 5 498,0 109,7 3 810,6 76,0 1 851,2 36,9 1 750,8 34,9 1 346,8 26,9 

1.2 1 750,7 1 796,6 102,6 1 405,5 80,3 302,6 17,3 302,4 17,3 260,5 14,9 

1 6 762,4 7 294,6 107,9 5 216,1 77,1 2 153,8 31,8 2 053,2 30,4 1 607,4 23,8 

2.1 748,1 3 533,0 472,3 520,8 69,6 192,6 25,7 175,1 23,4 165,1 22,1 

2.2 1 488,4 2 930,6 196,9 1 142,4 76,8 806,3 54,2 791,9 53,2 702,8 47,2 

2.3 248,6 376,5 151,5 168,2 67,6 84,5 34,0 73,6 29,6 49,9 20,1 

2 2 485,1 6 840,1 275,2 1 831,3 73,7 1 083,4 43,6 1 040,5 41,9 917,8 36,9 

3.1 1 244,7 2 211,2 177,6 714,3 57,4 267,1 21,5 242,0 19,4 91,3 7,3 

3.2 3 732,4 6 658,6 178,4 3 795,0 101,7 2 434,1 65,2 2 179,0 58,4 1 518,8 40,7 

3.3 2 353,6 7 898,7 335,6 2 383,1 101,3 1 659,2 70,5 1 573,7 66,9 1 259,9 53,5 

3 7 330,7 16 768,5 228,7 6 892,5 94,0 4 360,4 59,5 3 994,7 54,5 2 870,0 39,2 

4.1 457,7 396,4 86,6 387,2 84,6 258,4 56,5 122,7 26,8 113,7 24,8 

4.2 57,3 39,0 68,1 39,0 68,1 17,6 30,7 2,5 4,4 2,5 4,4 

4.3 53,7 45,0 83,8 44,0 82,0 31,7 59,0 11,1 20,6 3,5 6,5 

4 568,7 480,4 84,5 470,2 82,7 307,7 54,1 136,2 24,0 119,7 21,0 

ROP SČ 17 146,9 31 383,7 183,0 14 410,0 84,0 7 905,3 46,1 7 224,6 42,1 5 515,0 32,2 

Poznámka: 
- Měnový kurz: 1 EUR = 25,7 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem.  

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 
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7.C STAV OPERAČNÍCH PROGRAMŮ CÍLE 2 

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA–KONKURENCESCHOPNOST 

Tento OP podporuje rozvoj dopravy hlavního města Prahy, zlepšení kvality životního prostředí Prahy, 

rozvoj inovačního potenciálu hlavního města a jeho podnikatelské prostředí a celkové zatraktivnění 

městského prostředí. OP Praha–Konkurenceschopnost je financován z ERDF.  

Z územního hlediska jsou intervence OP Praha–Konkurenceschopnost zaměřeny na území hlavního 

města Prahy. 

Úlohu ŘO vykonává Magistrát hlavního města Prahy. Podrobnější informace k tomuto operačnímu 

programu jsou uvedeny na internetových stránkách www.prahafondy.eu/oppk. 

 

Tab. 70 - Struktura OP Praha–Konkurenceschopnost 

Číslo prioritní osy 
/ oblasti podpory 

Název prioritní osy / oblasti podpory  

Podíl 
na celkové 

alokaci  
v % 

1 Dopravní dostupnost a rozvoj ICT 36,2 

1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy  32,6 
1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb 3,6 

2 Životní prostředí 25,7 
2.1 Revitalizace a ochrana území  22,5 

2.2 Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů  3,2 

3 Inovace a podnikání 35,3 
3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí 25,5 

3.2 Podpora příznivého podnikatelského prostředí 0,7 

3.3 Rozvoj malých a středních podniků  9,0 
4 Technická pomoc 2,7 

4.1 Technická pomoc 2,7 

Zdroj: Programový dokument OP PK 

  

http://www.prahafondy.eu/oppk
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Realizace OP Praha–Konkurenceschopnost 

V OP Praha–Konkurenceschopnost bylo k 6. červnu 2012 podáno 679 žádostí v celkové hodnotě 

13,8 mld. Kč, což představuje 189,5 %  alokace na program. ŘO podepsal 198 Smluv o poskytnutí 

dotace ve výši 6,1 mld. Kč (83,6 %  alokace na program na období 2007–2013). Prostředky proplacené 

příjemcům činí 4,2 mld. Kč, což představuje 57,5 % alokace na programové období 2007–2013. Objem 

certifikovaných výdajů dosahuje 1,1 mld. Kč, to je 14,6 %  alokace na OP na celé programové období. 

Podané žádosti 

V meziměsíčním srovnání nedošlo v podaných žádostech ke změně.  

Celkový objem finančních prostředků v podaných žádostech k 6. červnu 2012 převyšuje o 89,5 % 

alokaci na období 2007–2013, tj. finanční objem v 679 podaných žádostech dosahuje 13,8 mld. Kč.  

K 6. červnu 2012 bylo vyřazeno z administrace z důvodu nesplnění podmínek výzvy nebo stažení 

žádosti žadatelem celkem 443 žádostí v celkové hodnotě 6,3 mld. Kč. To tvoří 65,2 % z celkového 

počtu podaných žádostí a současně 45,7 % finančních prostředků ve všech podaných žádostech. 

Projekty s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace 

V meziměsíčním srovnání došlo v projektech s podepsanou Smlouvou k poklesu (3 žádosti ve výši 

20,9 mil. Kč). Pokles je způsoben přechodem projektů do stavu „Projekt nedokončen / stažen“. 

ŘO k 6. červnu 2012 podepsal s příjemci 198 Smluv o poskytnutí dotace v hodnotě 6,1 mld. Kč, 

to představuje 83,6 % alokace na OP na období 2007–2013.  

Proplacené prostředky příjemcům 

V květnu 2012 byly na účty příjemců proplaceny finanční prostředky ve výši 31,3 mil. Kč. Od počátku 

programového období k 6. červnu 2012 byly proplaceny prostředky příjemcům ve výši 4,2 mld. Kč, 

to představuje 57,5 % alokace na OP Praha–Konkurenceschopnost a zároveň 68,8 % prostředků 

krytých Smlouvou o poskytnutí dotace.  

V OP Praha–Konkurenceschopnost bylo k 6. červnu 2012 finančně ukončeno 137 projektů v hodnotě 

3,5mld. Kč (tj. 69,2 % z celkového počtu projektů s podepsanou Smlouvou). Ve sledovaném období 

byly finančně ukončeny 4 projekty v hodnotě 27,6 mil. Kč.  
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Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

Objem certifikovaných výdajů se v květnu 2012 nezměnil. Certifikované výdaje předložené EK 

k 6. červnu 2012 tvoří 1,1 mld. Kč, což představuje 14,6 % alokace na program na období 2007–2013.  

Stejně tak se nezměnil ani stav prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO. K 6. červnu 

2012 dosahují prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO 2,4 mld. Kč, tj. 32,5 % alokace 

OP Praha–Konkurenceschopnost. 
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Tab. 71 - Údaje o projektech OP Praha–Konkurenceschopnost (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 
Projekty s vydaným 

Rozhodnutím / podepsanou 
Smlouvou 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i j 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 17 2 781,2 4 59,7 0 0,0 12 2 064,7 8 1 666,6 

1.2 46 512,8 33 324,5 6 96,5 6 56,1 4 24,6 

1 63 3 294,0 37 384,2 6 96,5 18 2 120,9 12 1 691,2 

2.1 82 2 779,4 48 1 193,9 0 0,0 34 1 455,8 21 774,0 

2.2 21 432,2 9 131,2 0 0,0 12 295,9 11 285,6 

2 103 3 211,6 57 1 325,1 0 0,0 46 1 751,7 32 1 059,6 

3.1 139 5 295,2 88 3 420,4 18 282,2 33 1 474,3 12 297,7 

3.2 22 205,7 17 135,5 0 0,0 4 54,0 4 54,0 

3.3 350 1 557,5 244 1 031,0 0 0,0 95 457,8 76 343,4 

3 511 7 058,4 349 4 586,9 18 282,2 132 1 986,1 92 695,1 

4.1 2 218,6 0 0,0 0 0,0 2 218,6 1 76,2 

4 2 218,6 0 0,0 0 0,0 2 218,6 1 76,2 

OP PK 679 13 782,6 443 6 296,3 24 378,7 198 6 077,3 137 3 522,0 

Poznámka: 
- K datu generování je u OP PK evidováno 14 nedokončených projektů v celkové hodnotě 130,9 mil. Kč. 
- V meziměsíčním srovnání došlo u OP PK v oblasti podpory 3.2 a 3.3 ve stavu „Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ ke snížení objemu finančních prostředků. Rozdíl vznikl 

z důvodu přechodu 3 projektů do stavu „Projekt nedokončen / stažen“.   

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 
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Tab. 72 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Praha–Konkurenceschopnost (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / 
Oblast podpory 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 

- mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % 

- a b b/a c c/ a d d/ a e e/ a f f/ a 

1.1 2 372,8 2 781,2 117,2 2 064,7 87,0 1 660,5 70,0 1 428,8 60,2 752,2 31,7 

1.2 263,7 512,8 194,5 56,1 21,3 32,7 12,4 3,4 1,3 0,0 0,0 

1 2 636,5 3 294,0 124,9 2 120,9 80,4 1 693,2 64,2 1 432,2 54,3 752,2 28,5 

2.1 1 635,9 2 779,4 169,9 1 455,8 89,0 1 199,5 73,3 451,0 27,6 214,9 13,1 

2.2 234,0 432,2 184,7 295,9 126,4 175,0 74,8 32,8 14,0 0,0 0,0 

2 1 870,0 3 211,6 171,7 1 751,7 93,7 1 374,5 73,5 483,8 25,9 214,9 11,5 

3.1 1 858,5 5 295,2 284,9 1 474,3 79,3 612,7 33,0 338,6 18,2 64,9 3,5 

3.2 51,3 205,7 400,7 54,0 105,3 60,3 117,5 32,8 63,9 32,2 62,7 

3.3 658,0 1 557,5 236,7 457,8 69,6 304,2 46,2 73,5 11,2 0,0 0,0 

3 2 567,8 7 058,4 274,9 1 986,1 77,3 977,3 38,1 444,9 17,3 97,1 3,8 

4.1 199,5 218,6 109,6 218,6 109,6 138,0 69,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 199,5 218,6 109,6 218,6 109,6 138,0 69,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

OP PK 7 273,8 13 782,6 189,5 6 077,3 83,6 4 183,0 57,5 2 360,9 32,5 1 064,3 14,6 

Poznámka: 
- Měnový kurz: 1 EUR = 25,7 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem.  

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 
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OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA–ADAPTABILITA 

Druhý pražský OP je zaměřen na podporu zaměstnanosti v Praze. Smyslem OP Praha–Adaptabilita 

je motivace zaměstnavatelů ke zvyšování nabídky pracovních míst, ke zlepšení kvality vzdělávání 

a modernizaci počátečního vzdělávání, k umožnění přístupu znevýhodněných osob na trh práce 

a ke zlepšování profesních dovedností stávajících zaměstnanců. Dále je tento OP  určen na prevenci 

nezaměstnanosti a k podpoře celoživotního odborného vzdělávání. OP Praha–Adaptabilita 

je financován z ESF.  

Z územního hlediska jsou intervence OP Praha–Adaptabilita zaměřeny na území hlavního města 

Prahy. 

Úlohu ŘO zastává Magistrát hlavního města Prahy. Podrobnější informace jsou uvedeny 

na internetových stránkách www.prahafondy.eu/oppa. 

 

Tab. 73 - Struktura OP Praha–Adaptabilita 

Číslo prioritní osy 
/ oblasti podpory 

Název prioritní osy / oblasti podpory  

Podíl 
na celkové 

alokaci  
v % 

1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky 38,2 

1.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky 38,2 

2 Podpora vstupu na trh práce 29,2 

2.1 Podpora vstupu na trh práce 29,2 

3 Modernizace počátečního vzdělávání 29,2 

3.1 Modernizace počátečního vzdělávání 29,2 

4  Technická pomoc 3,5 

4.1 Technická pomoc 3,5 

Zdroj: Programový dokument OP PA 

  

http://www.prahafondy.eu/oppa
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Realizace OP Praha–Adaptabilita 

V OP Praha–Adaptabilita bylo k 6. červnu 2012 podáno 2 796 žádostí v celkové hodnotě 14,3 mld. Kč, 

to představuje 440,0 % celkové alokace na program. ŘO podepsal 589 Smluv o poskytnutí dotace 

ve výši 2,6 mld. Kč (79,2 % alokace na program na období 2007–2013). Proplacené prostředky 

příjemcům dosahují 2,1 mld. Kč, což činí 63,4 % alokace na programové období 2007–2013. Objem 

certifikovaných výdajů dosahuje 1,2 mld. Kč, což je 37,6 % alokace na OP na celé programové období. 

Podané žádosti 

V meziměsíčním srovnání nedošlo v podaných žádostech ke změně.  

Od počátku programového období k 6. červnu 2012 bylo na ŘO podáno 2 796 žádostí o dotaci. 

Celkový objem finančních prostředků v podaných žádostech dosahuje 14,3 mld. Kč, což představuje 

více než čtyřnásobek alokace na období 2007–2013. V porovnání s ostatními operačními programy 

je v OP Praha–Adaptabilita registrován nejvyšší převis podaných žádostí nad vlastní alokací na OP.  

K 6. červnu 2012 bylo vyřazeno z administrace z důvodu nesplnění podmínek výzvy nebo stažení 

žádosti žadatelem celkem 2 186 žádostí v celkové hodnotě 10,8 mld. Kč. To tvoří 78,2 % z celkového 

počtu podaných žádostí a současně 75,9 % finančních prostředků ve všech podaných žádostech. 

Projekty s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace 

Počet projektů s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace se v meziměsíčním srovnání zvýšil 

o 10 projektů v hodnotě 23,4 mil. Kč. Meziměsíční pokrok byl zaznamenán napříč celým OP 

(kromě 4. prioritní osy).  

ŘO od počátku programového období k 6. červnu 2012 podepsal s příjemci 589 Smluv o poskytnutí 

dotace v hodnotě 2,6 mld. Kč, to představuje 79,2 % alokace na OP.  

Proplacené prostředky příjemcům 

V květnu 2012 byly na účty příjemců proplaceny prostředky ve výši 68,5 mil. Kč. K 6. červnu 2012 byly 

na účty příjemců převedeny celkem 2,1 mld. Kč, to představuje 63,4 % alokace na OP a zároveň 

80,1 % prostředků krytých Smlouvou o poskytnutí dotace.  

V OP Praha–Adaptabilita bylo k 6. červnu 2012 finančně ukončeno 200 projektů o finančním objemu 

947,3 mil. Kč (tj. 34,0 % z celkového počtu projektů s podepsanou Smlouvou). V meziměsíčním 

srovnání bylo finančně ukončeno 8 projektů v hodnotě 36,0 mil. Kč. 
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Certifikované výdaje předložené Evropské komisi 

V květnu 2012 se objem certifikovaných výdajů předložených EK nezvýšil. K 6. červnu 2012 tvoří 

certifikované výdaje předložené EK 1,2 mld. Kč, tj. 37,6 % alokace na OP.  

Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO k 6. červnu 2012 dosahují 1,4 mld. Kč, 

tj. 42,4 % alokace OP Praha–Adaptabilita. V průběhu května 2012 byl v tomto stavu zaznamenán 

nárůst ve výši 54,7 mil. Kč.  
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Tab. 74 - Údaje o projektech OP Praha–Adaptabilita (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Podané žádosti Žádosti vyřazené z administrace Žádosti ve schvalovacím procesu 
Projekty s vydaným 

Rozhodnutím / podepsanou 
Smlouvou 

Finančně ukončené projekty 

- počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč počet mil. Kč 

- a b c d e f g h i j 

- od počátku období od počátku období aktuální stav od počátku období od počátku období 

1.1 1 475 6 334,2 1 145 4 964,2 5 34,0 319 1 074,7 113 408,2 

1 1 475 6 334,2 1 145 4 964,2 5 34,0 319 1 074,7 113 408,2 

2.1 579 3 893,6 486 2 922,4 4 96,3 86 537,7 36 222,3 

2 579 3 893,6 486 2 922,4 4 96,3 86 537,7 36 222,3 

3.1 740 3 902,4 555 2 933,3 0 0,0 182 829,3 50 269,3 

3 740 3 902,4 555 2 933,3 0 0,0 182 829,3 50 269,3 

4.1 2 123,5 0 0,0 0 0,0 2 123,5 1 47,5 

4 2 123,5 0 0,0 0 0,0 2 123,5 1 47,5 

OP PA 2 796 14 253,7 2 186 10 819,9 9 130,3 589 2 565,2 200 947,3 

Poznámka: 
- K datu generování je v OP PA vedeno 12 nedokončených projektů. 
- V meziměsíčním srovnání došlo u OP PA v oblasti podpory 1.1 ve stavu „Žádosti vyřazené z administrace“ ke snížení objemu finančních prostředků (o 19,4 mil. Kč). Rozdíl vznikl z důvodu schválení 

několika náhradních projektů.  

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012  
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Tab. 75 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Praha–Adaptabilita (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa / Oblast 
podpory 

Celková alokace 
podpory 

2007–2013 
Podané žádosti 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / podepsanou 

Smlouvou 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

Prostředky v souhrnných 
žádostech zaúčtovaných PCO 

Certifikované výdaje 
předložené EK 

- mil. Kč mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % 

- a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a 

1.1 1 236,5 6 334,2 512,2 1 074,7 86,9 885,2 71,6 593,8 48,0 527,9 42,7 

1 1 236,5 6 334,2 512,2 1 074,7 86,9 885,2 71,6 593,8 48,0 527,9 42,7 

2.1 947,1 3 893,6 411,1 537,7 56,8 468,7 49,5 293,6 31,0 261,9 27,7 

2 947,1 3 893,6 411,1 537,7 56,8 468,7 49,5 293,6 31,0 261,9 27,7 

3.1 943,9 3 902,4 413,4 829,3 87,9 628,9 66,6 432,3 45,8 383,1 40,6 

3 943,9 3 902,4 413,4 829,3 87,9 628,9 66,6 432,3 45,8 383,1 40,6 

4.1 112,1 123,5 110,2 123,5 110,2 72,3 64,5 53,4 47,6 44,4 39,6 

4 112,1 123,5 110,2 123,5 110,2 72,3 64,5 53,4 47,6 44,4 39,6 

OP PA 3 239,6 14 253,7 440,0 2 565,2 79,2 2 055,1 63,4 1 373,0 42,4 1 217,2 37,6 

Poznámka: 
- Měnový kurz: 1 EUR = 25,7 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007, „Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO“ a „Certifikované výdaje předložené EK“ jsou přepočteny kurzem v době 

zaúčtování v IS Viola, tj. kurz není shodný s aktuálním měsíčním kurzem. 

Zdroj: MSC2007 – 6. 6. 2012 
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8. POUŽITÉ POJMY 

Alokace podpory (pro jednotlivé rozpočtové roky) 

Objem finančních prostředků SF / FS a národních zdrojů určený pro daný OP na každý kalendářní rok 

programového období 2007–2013 na základě rozhodnutí EK. Alokace podpory na daný rok musí být 

vyčerpána s ohledem na pravidlo n+3 / n+2 (podrobněji viz níže). 

 

Celková alokace podpory 2007–2013 

Objem finančních prostředků ze SF / FS a národních zdrojů alokovaný pro NSRR (resp. jednotlivé OP) 

na celé programové období 2007–2013. 

 Výpočet Celkové alokace podpory 2007–2013 v CZK: Certifikované výdaje předložené EK 

v CZK + („necertifikované prostředky“ v EUR * aktuální měsíční kurz). 

 

Certifikované výdaje předložené EK 

Výdaje, u kterých byla potvrzena správnost údajů a funkčnost systému řízení a kontroly na úrovni OP 

zaručující, že výdaje byly vynaloženy v souladu s předpisy EU a ČR. Certifikaci výdajů provádí PCO 

(Národní fond MF ČR). Certifikované výdaje jsou následně zaslány v žádosti o proplacení finančních 

prostředků EK, která nejpozději do dvou měsíců poté zašle certifikované finanční prostředky na účty 

PCO. Certifikované finanční prostředky se tedy považují za finanční prostředky vyčerpané z fondů EU. 

 

Cílová hodnota indikátoru 

Hodnota (plán) indikátoru, ke které se ŘO OP zavázal vůči EK v programovém dokumentu. Cílová 

hodnota může být dosažena až po ukončení realizace programu, tzn., že datum cílové hodnoty 

se nemusí rovnat datu předpokládaného ukončení realizace programu. Cílová hodnota může být 

naplňována i v době udržitelnosti. V rámci cílové hodnoty indikátoru je zohledněna výchozí hodnota 

indikátoru. 

 

Dosažená hodnota indikátoru 

Hodnota průběžného naplnění indikátoru a datum, kdy byla hodnota indikátoru dosažena. Dosažená 

hodnota je sledována pomocí monitorovacích zpráv, které pravidelně předkládají příjemci 

ŘO OP / ZS. Dosažená hodnota je kumulativní údaj od začátku realizace projektu nebo přírůstkový 

údaj dle povahy indikátoru a jeho definice. Například: 

 indikátory vztažené ke konkrétnímu období, např. „Počet proškolených osob v novém 

systému výuky za rok“ 
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 podílové indikátory, např. „Změna počtu dopravních nehod na úsecích dotčených 

intervencí (%)“ 

 statistické indikátory.  

V rámci dosažené hodnoty indikátoru je zohledněna výchozí hodnota indikátoru. Při interpretaci dat, 

jejichž výchozí hodnota je různá od nuly, je nutné uvádět všechny hodnoty společně (výchozí, cílová 

a dosažená). 

 

Finančně ukončené projekty 

Projekty, u kterých byly ukončeny všechny realizační a administrativní činnosti. Tedy takové projekty, 

u kterých příjemce předložil Závěrečnou monitorovací zprávu a závěrečnou Žádost o platbu. ŘO 

předloženou dokumentaci schválil a proplatil finanční prostředky na účet příjemce.  

 

Globální grant – GG 

Jeden ze způsobů implementace OP pro vybrané oblasti podpory nebo jejich části. V rámci GG jsou 

realizovány dílčí grantové projekty. Příjemce GG (nejčastěji ZS OP) je zodpovědný za řízení 

a implementaci globálního grantu. V programovém období 2007–2013 jsou GG realizovány v rámci 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a OP Lidské zdroje a zaměstnanost. 

 

Nedokončené projekty 

Projekty, které byly nestandardně ukončeny. Jedná se o situaci, kdy příjemce, ŘO nebo ZS vypověděli 

/ odstoupili od vydaného Rozhodnutí / podepsané Smlouvy o poskytnutí dotace.  

 

Podané žádosti 

Žádosti o podporu ze SF / FS a národních zdrojů předložené žadateli v rámci vyhlašovaných výzev 

jednotlivých OP. Žadatelé vyplní elektronickou žádost o podporu a následně fyzicky odevzdají další 

požadované podklady k projektové žádosti. Podané žádosti o podporu jsou zaregistrovány 

v informačních systémech ŘO jednotlivých OP. 

 

Projekt 

Ucelený soubor aktivit financovaných z OP, které směřují k dosažení předem stanovených a jasně 

definovaných, měřitelných cílů. Projekt je realizován v určeném časovém horizontu podle zvolené 

strategie a s daným rozpočtem. 
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Podle způsobu realizace se rozlišují dva typy projektů: 

Individuální projekt – IP 

 Projekt s přímým způsobem financování, kdy konečný příjemce je zároveň konečným 

uživatelem, který obdrží podporu. 

Grantový projekt – GP 

 Projekt realizovaný v rámci globálního grantu, kde zprostředkovatelem finančních prostředků 

je nositel globálního grantu 

Podle finanční náročnosti se vymezují dva typy projektů: 

Běžný projekt 

 Projekt s celkovými náklady nižšími než 50 mil. EUR 

Velký projekt – VP 

 Projekt s celkovými náklady přesahujícími 50 mil. EUR (např. v oblasti dopravy, vědy 

a výzkumu či životního prostředí) 

 

Proplacené prostředky příjemcům 

Objem finančních prostředků proplacených na účty příjemců po ukončení realizace projektu 

nebo jeho části (u etapového projektu). Do proplacených prostředků jsou započítávány také zálohové 

platby (předfinancování) v případě ex-ante financování. Finanční prostředky se proplácí na základě 

žádosti o platbu. 

 

Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO 

Objem finančních prostředků v IP a GG, které ŘO autorizoval a v rámci souhrnného výkazu výdajů 

předložil PCO a které byly zaúčtovány v IS Viola. 

 

Projekty / GG / GP s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou 

Projekty schválené ke spolufinancování ze SF / FS a národních zdrojů, tj. projekty které splnily 

formální náležitosti, podmínky přijatelnosti, získaly dostatečné bodové ohodnocení v rámci 

hodnocení kvality, byly doporučeny ke spolufinancování a s příjemcem byl podepsán právní 

akt o poskytnutí dotace. 

 

Výchozí hodnota indikátoru 

Hodnota indikátoru naměřená před začátkem realizace projektu / programu. Hodnota se během 

realizace projektu / programu nemění. Výchozí hodnota indikátoru je zohledněna v rámci dosažené 
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hodnoty. Při interpretaci dat, jejichž výchozí hodnota je různá od nuly, je nutné uvádět všechny 

hodnoty (výchozí, cílové a dosažené) společně. U statistických indikátorů může dojít ke změně 

výchozí hodnoty v případě, že se změní metodika jejich výpočtu a zpětně jsou dopočítávány časové 

řady. 

 

Výzva 

Aktivita ŘO příslušného OP vyzývající potenciální žadatele k podání žádostí o podporu podle předem 

stanovených podmínek. Každá výzva obsahuje číslo výzvy, název OP, prioritní osy a oblasti podpory, 

dále objem finančních prostředků určených na výzvu, termín a místo pro podávání žádostí, popis 

podporovaných aktivit a subjektů, seznam hodnotících kritérií a také kontakty na odpovědné 

implementační orgány. Výzva může být časově neomezená (tzv. průběžná; hodnocení přijatých 

žádostí je prováděno průběžně) nebo časově omezená (tzv. kolová; k hodnocení přijatých žádostí 

dochází až po uzavření výzvy). 

 

Závazek příjemce 

Hodnota (plán) indikátoru, ke které se příjemce zavázal realizací projektu vůči ŘO v Rozhodnutí / 

Smlouvě o poskytnutí dotace. V případě, že závazek silně překračuje cílové hodnoty stanovené 

v programovém dokumentu, mluvíme o tzv. přezávazkování indikátoru. 

 

Žádosti ve schvalovacím procesu 

Žádosti, které se nacházejí v procesu administrace. Projekty procházejí formální, finanční 

a kvalitativní kontrolou a hodnocením podle předem stanovených kritérií. 

 

Žádosti vyřazené z administrace 

Žádosti, které nesplnily podmínky výzvy pro čerpání finančních prostředků z SF / FS a národních 

zdrojů, nebo žádosti, které byly staženy samotným žadatelem. 
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9. SEZNAM ZKRATEK 

 

AO Auditní orgán 

CRR Centrum pro regionální rozvoj ČR 

ČOV Čistírna odpadních vod 

DP ČR Dopravní politika ČR 

EK Evropská komise 

ERDF Evropský fond pro regionální rozvoj 

ESF Evropský sociální fond 

EU Evropská unie 

EUR Společná evropská měna euro 

FS Fond soudržnosti 

GG Globální grant 

GP Grantový projekt 

HMP Hlavní město Praha 

HSÚS Hospodářská, sociální a územní 
soudržnost 

ICT Informační a komunikační 
technologie 

IOP Integrovaný operační program 

IP Individuální projekt 

IPRM Integrovaný plán rozvoje měst 

IS Informační systém 

KD Kombinovaná doprava 

MD Ministerstvo dopravy 

MF Ministerstvo financí 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MMR-NOK  Národní orgán pro koordinaci 

MMZ Měsíční monitorovací zpráva 
o průběhu čerpání strukturálních 
fondů a Fondu soudržnosti 
a národních zdrojů 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MSC2007 Monitorovací systém strukturálních 
fondů a fondu soudržnosti 

MSP Malé a střední podniky 

MŠMT Ministerstvo školství mládeže 
a tělovýchovy 

MV Ministerstvo vnitra 

MVE Malé vodní elektrárny 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

NSRR Národní strategický referenční rámec 

OP Operační program / programy 

OP ČR-PL Operační program Přeshraniční 
spolupráce ČR–Polsko 

OP D Operační program Doprava 

OP LZZ Operační program Lidské zdroje 
a zaměstnanost 

OP PA Operační program Praha–Adaptabilita 

OP PI Operační program Podnikání 
a inovace 

OP PK Operační program Praha–
Konkurenceschopnost 

OP PS Operační programy Přeshraniční 
spolupráce 

OP VaVpI Operační program Výzkum a vývoj 
pro inovace 

OP VK Operační program Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost 

OP TP Operační program Technická pomoc 

OP ŽP Operační program Životní prostředí 

OZE Obnovitelné zdroje energie 

PCO Platební a certifikační orgán 

PO Prioritní osa 

ROP Regionální operační program / 
programy 

ROP JV Regionální operační program 
Jihovýchod 

ROP JZ Regionální operační program 
Jihozápad 

ROP MS Regionální operační program 
Moravskoslezsko 

ROP SČ Regionální operační program 
Střední Čechy 

ROP SM Regionální operační program 
Střední Morava 

ROP SV Regionální operační program 
Severovýchod 

ROP SZ Regionální operační program 
Severozápad 

RR Regionální rada 

ŘO Řídicí orgán 

ŘSD Ředitelství silnic a dálnic 

SF Strukturální fondy 

SFDI Státní fond dopravní infrastruktury 

SR Státní rozpočet 

SŽDC Správa železniční dopravní cesty 

TP Technická pomoc 

VaV Výzkum a vývoj 

VP Velký projekt 

ZS Zprostředkující subjekt / subjekty



 

 

 


