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Úvod

Integrovaný operační program je jedním z tématických operačních programů programovacího období 2007 – 2013 strukturální politiky Evropské unie v České republice. Je zaměřený na podporu v oblastech modernizace veřejné správy, zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb a podpory územního rozvoje ve vybraných oblastech cestovního ruchu, kulturního dědictví, bydlení a územních politik. Je na něj vyčleněno 6 % alokace cíle Konvergence v ČR a 7 % alokace cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Celkově bude možno získat z prostředků Evropské unie až 1,58 mld. EUR.
V roce 2008 se rozběhla vlastní realizace programu, byly vyhlášeny první výzvy a byly překládány projekty. V prvních třech měsících roku 2009 pokračuje předkládání projektů do probíhajících výzev a byla vyhlášena výzva v oblasti intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik zaměřenou na 5.3 b) Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území, do níž bylo předloženo 6 projektů. V současné době probíhá vyhlašování dalších výzev.
1  Přehled provádění operačního programu
1.1  Stručná charakteristika programu

Pojetí Integrovaného operačního programu (IOP) je komplexní pro celou Českou republiku, řeší jak cíl Konvergence, tak Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Financování z Evropské unie je zajištěno Evropským regionálním rozvojovým fondem.

V IOP se integrují tematické oblasti podpory, které musí být z hlediska vymezených kompetencí, subsidiarity (tj. respektování pravomocí organizačně nižších úrovní) a dělby práce zajišťovány z centrální úrovně orgány státní správy nebo orgány územní veřejné správy: 

· modernizace veřejné správy,
· zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb,
· podpora územního rozvoje. 

Společným cílem těchto tematických oblastí je posílení veřejné správy, veřejných a navazujících služeb (dále jen veřejné služby) na území ČR s cílem zvýšit kvalitu života obyvatel a atraktivitu ČR pro investory. Vymezení konkrétních aktivit IOP je podloženo koncepčními strategickými materiály v daných oblastech (národní koncepce).
	Globální cíl IOP

Prostřednictvím zefektivnění fungování veřejné správy a veřejných služeb podpořit socioekonomický růst ČR a zvýšit kvalitu života občanů.

	Specifický cíl 1

Zvýšení efektivity a zkvalitnění procesů a zlepšení dostupnosti služeb veřejné správy na národní a regionální úrovni aplikací moderních ICT
	Specifický cíl 2

Modernizace a systémová přeměna vybraných veřejných služeb s cílem nastartování procesu celkové transformace veřejných služeb
	Specifický cíl 3

Lepší využití potenciálu území prostřednictvím národních, systémových intervencí v oblasti CR, kultury, bydlení a rozvoje systémů územních politik


IOP je realizován prostřednictvím devíti  prioritních os, z toho šest prioritních os (PO-1a, PO-2, PO-3, PO-4a, PO-5 a PO-6a) umožňuje podporu v regionech spadajících do cíle Konvergence
. Tři prioritní osy (PO-1b, PO-4b a PO-6b) umožňují podporu v jediném regionu cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost v ČR, kterým je hl. město Praha. Dvojice prioritních os (1a + 1b, 4a + 4b, 6a + 6b) podporují aktivity, které mají systémovou, respektive národní povahu a je proto žádoucí zajistit jejich působení na celém území státu. 
	Prioritní osa/oblast intervence
	Název prioritní osy/oblasti intervence
	Finanční prostředky v EUR (objem ERDF)
	Podíl na alokaci v % (IOP=100%)

	1a
	Modernizace veřejné správy - KONV
	310 602 133
	19,63

	  1.1a
	Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
	310 602 133
	19,63

	1b
	Modernizace veřejné správy - RKaZ
	 23 892 472
	1,51

	  1.1b
	Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
	 23 892 472
	1,51

	2
	Zavádění ICT v územní veřejné správě - KONV
	170 831 173
	10,79

	  2.1
	Zavádění ICT v územní veřejné správě
	170 831 173
	10,79

	3
	Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - RKaZ
	545 106 743
	34,45

	  3.1
	Služby v oblasti sociální integrace
	 79 203 544
	5,01

	  3.2
	Služby v oblasti veřejného zdraví
	248 481 706
	15,70

	  3.3
	Služby v oblasti zaměstnanosti
	 46 590 320
	2,94

	  3.4
	Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
	170 831 173
	10,80

	4a
	Národní podpora cestovního ruchu - KONV
	 60 567 416
	3,82

	  4.1a
	Národní podpora cestovního ruchu
	 60 567 416
	3,82

	4b
	Národní podpora cestovního ruchu – RKaZ
	  4 659 032
	0,30

	  4.1b
	Národní podpora cestovního ruchu
	  4 659 032
	0,30

	5
	Národní podpora územního rozvoje – KONV 
	420 865 890
	26,60

	  5.1
	Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví
	212 762 461
	13,45

	  5.2
	Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
	192 573 322
	12,17

	  5.3
	Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik
	 15 530 107
	0,98

	6a 
	Technická pomoc – KONV 
	 45 037 309
	2,85

	  6.1a
	Aktivity spojené s řízením IOP
	 27 177 687
	1,72

	  6.2a
	Ostatní náklady technické pomoci IOP
	 17 859 622
	1,13

	6b
	Technická pomoc - RKaZ
	   827 994
	0,05

	  6.1b
	Aktivity spojené s řízením IOP
	   499 612
	0,03

	  6.2b
	Ostatní náklady technické pomoci IOP 
	   328 382
	0,02

	CELKEM IOP
	
	1 582 390 162
	100,00

	Z toho: KONV
	1a + 2 + 3 + 4a + 5 + 6a
	1 553 010 664
	98,14

	RKaZ
	1b + 3b + 4b + 6b
	  29 379 498
	1,86


Poznámka: KONV = cíl Konvergence, RKaZ  = cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

1.2 Důležité mezníky programu 
Ve sledovaném období byla vyhlášena kontinuální výzva MMR pro oblast intervence 5.3b Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území o celkovém finančním objemu 223 280 000 Kč. Současně byly předloženy dvě souhrnné žádosti o platbu na MF. 
	20.1.2009
	Podepsání dodatku k Dohodě o delegování činnosti mezi ŘO IOP a MPSV příslušnými ministry (zapojení CRR do implementace IOP v oblastech intervence MPSV 3.1 a 3.3)

	20.1.2009
	Pověření CRR ČR plněním úkolů spojených s výkonem funkce zprostředkujícího subjektu při implementaci oblasti intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace a 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti (RM č. 4/2009)

	20.1.2009
	Jmenování členů výběrové komise IPRM (RM č. 7/2009)

	Leden – únor 2009
	Vypracování analýzy rizik v IOP

	22.1.2009
	Výběrová komise k projektům do oblasti intervence 3.2 MZd (vybavení traumacenter a onkocenter)

	30.1.2009
	Vyhlášení kontinuální výzvy v 5.3b Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území (MMR)

	4.2.2009
	Projednání průběžné zprávy k  auditu systému (PAS)

	9.2.2009
	Rozhodnutí ministra č. 17/2009 o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a strukturálních fondů EU pro 3 projekty 5.3 b IOP (v celkovém objemu způsobilých výdajů 2 557 000,- Kč, z toho 2 173 450,- Kč ze SF a 383 550,- Kč ze SR)

	9.2.2009
	Připomínky EK ke zprávě o řídících a kontrolních systémech IOP

	13.2.2009
	Metodický pokyn ŘO č. 5 - zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vydaný na základě usnesení vlády č. 48/2009    

	19.2.2009
	Katalog rizik IOP

	20.2.2009
	Rozhodnutí ministra č. 23/2009 o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a strukturálních fondů EU pro 3 projekty 5.3 b IOP (v celkovém objemu způsobilých výdajů 1 394 000,- Kč, z toho 1 184 900,- Kč ze SF a 209 100,- Kč ze SR)

	23.2.2009
	Předložení 1. souhrnné žádosti o platbu v IOP na MF

	27.2.2009
	Jednání Ministerstva vnitra, ŘO IOP  a OPLZZ se zástupci DG Regio a DG Employment ke Smart Administration 

	28.2.2009
	Odevzdání ročních komunikačních plánů ZS na rok 2009

	28.2.2009
	Zpracování a odevzdání ročního problémového hodnocení IOP na NOK

	Únor 2009
	4. vydání Newsletteru IOP

	13.3.2009
	Metodický pokyn ŘO č. 6 – postupy při hodnocení kvality projektů prioritních os 4a, 4b Národní podpora cestovního ruchu

	16.3.2009
	Ukončení výzvy k podávání žádostí na územně analytické podklady pro kraje (5.3a)

	16.3.2009
	Souhrnná zpráva o řízení rizik IOP (září – prosinec 2008) pro NOK

	25.3.2009
	Zasedání Výběrová komise IPRM – doporučení IPRM k financování

	26.3.2009
	Předložení 2. souhrnné žádosti o platbu v IOP na MF

	30.3.2009
	Seminář pro žadatele k výzvě na územní plány 5.3b)


1.3 Popis významných problémů z pohledu řídícího orgánu a aktivity učiněné k zajištění kvality a efektivnosti řízení 
1) Systém řízení 

Komunikace se zprostředkujícími subjekty 
Komunikace se ZS je realizována především prostřednictvím garantů ZS, kteří jsou prostředníky mezi ZS a ŘO IOP. Jsou hlavní kontaktní osobou pro ZS, konzultují problémy 
a zprostředkovávají kontakt ZS s jednotlivými odděleními ŘO IOP. Průběžně sledují veškeré dění na ZS, které vyhodnocují a přijímají k nim příslušná opatření. 

Komunikační role garantů ZS je dále doplněna následujícími nástroji:

· Pravidelná setkání ŘO IOP se všemi ZS jednou za 14 dní.
· Bilaterální jednání ŘO IOP s jednotlivými ZS – tato jednání jsou svolávána na základě potřeby řešit problémy a konzultovat další vývoj v oblasti intervence
.

· Činnost garantů řízení zprostředkujících subjektů IOP. Každému ZS byl určen jeden garant z ŘO IOP, který předává informace mezi ŘO na ZS a analyzuje činnost ZS v dané oblasti intervence. 

· Pracovní skupiny pro finanční toky, publicitu, technickou pomoc a IS a monitorování.
· Měsíční zprávy o činnosti ZS, které zasílají ZS k 5 dni následujícího měsíce po sledovaném období. V těchto zprávách uvádějí ZS hlavní události v oblasti intervence a také problémy, se kterými se potýkají. Garant, ve spolupráci s dalšími odděleními ŘO IOP, tyto zprávy vyhodnocuje a poskytuje ZS zpětnou vazbu.
· Příprava komunikačního nástroje – extranetu programu IOP. E-IOP bude sloužit především jako informační databáze ke sdílení dotazů a odpovědí a jako knihovna platné dokumentace a metodických materiálů všech subjektů zapojených v implementaci.

Systém řízení je úzce spjat s řízenou dokumentací a schvalováním manuálů ZS a příruček pro žadatele a příjemce ke každé výzvě. ŘO v daném období vydal metodické pokyny, které budou následně zapracovány do další plánované revize Operačního manuálu IOP v červnu 2009.

V souvislosti s postupným vyhlašováním výzev byly vydány a zveřejněny na stránkách www.strukturalni-fondy.cz/iop/dokumenty příslušné příručky pro žadatele a příjemce pro jednotlivé oblasti intervence a texty výzev. 

Problémy z pohledu řídícího orgánu IOP
Výše uvedené nástroje byly nastaveny s ohledem na identifikovatelné problémy a rizika v implementaci. Ve sledovaném období se žádná nová rizika neobjevila, nicméně přetrvávají některá z rizik identifikovaná v minulosti. Jedná se na úrovni zprostředkujících subjektů
 především o:

· pomalá mobilizace projektových záměrů a jejich příprava k předložení do otevřených výzev,

· personální poddimenzovanost útvarů zapojených do administrace projektů, a z toho plynoucí zpožďování v administraci projektů,

· špatná komunikace uvnitř implementační struktury mezi jednotlivými útvary na resortech. 
Personální obsazení 
Řídící orgán IOP má personální kapacitu dostatečně zajištěnou dostatečně. Některým ZS chyběl dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků. V červnu roku 2008 byla vyhlášena výzva pro prioritní osu 6 Technická pomoc. Řídící orgán a ZS předložily žádosti o podporu za oblast intervence 6.1 Aktivity spojené s řízením IOP, odkud lze čerpat prostředky na uhrazení mzdových výdajů pracovníků zabezpečujících úkoly spojené s realizací IOP. Předpokládá se ukončení realizace projektu do 30.9.2015. K 31.3.2009 bylo v rámci této oblasti intervence předloženo 8 projektů v celkové částce 21 699 389,57 EUR. 

Problematika nedostatečné personální kapacity MPSV byla řešena ŘO již v průběhu 4. čtvrtletí 2008 ve spolupráci s MPSV a CRR. Jako řešení se ukázala možnost využít část kapacity CRR uvolňované v důsledku dokončování programů z období 2004-2006 a tím částečně zabezpečit úkoly v oblastech intervence 3.1 a 3.3 IOP, dosud zajišťované v úrovni ZS MPSV. Jedná se o administrativní postupy spojené s příjmem, posouzením přijatelnosti a kontrolu formálních náležitostí projektů, řízení realizace projektů, monitorování projektů, podíl na finančním řízení oblastí intervence, kontrolách a řešení nesrovnalostí. Nové rozdělení úkolů dohodnuté mezi MPSV a CRR vstoupilo v platnost 20. ledna 2009 podepsáním Dodatku č. 1 k dohodě mezi MMR a MPSV a rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 4/2009 k vymezení úkolů CRR při implementaci oblastí intervence 3.1 a 3.3 IOP.

2) Finanční řízení 
V Integrovaném operačním programu bylo do 31.3.2009 vydáno celkem 415 Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu s objemem celkových způsobilých výdajů 71 048 797,44 EUR a předpokládanou dotací ze SF EU dosahující výše               60 391 477,65 EUR.

Příjemci dotace předložili 196 Žádostí o platbu v celkovém objemu 6 987 492,72 EUR s dotací ze strukturálních fondů 5 939 368,81 EUR.

Skutečně proplaceno bylo již 67 Žádostí za 1 901 704,98 EUR ze SF EU a 2 237 300,23 EUR celkových  způsobilých výdajů.

Do Souhrnných žádostí odeslaných na Národní fond Ministerstva financí Řídicí orgán IOP ve čtyřiceti Žádostech o platbu zahrnul 1 132 825,73 EUR předfinancovaných prostředků státního rozpočtu.

Řídicí orgán dokončil tvorbu kompletních postupů administrace Žádostí o platbu a na prvních z nich, zejména v oblastech intervence 5.3, 6.1 a 6.2, je úspěšně aplikoval. Postupy proplácení schválil i Platební a certifikační orgán a umožnil tak Řídicímu orgánu zahrnovat autorizované projekty v gesci MMR do Souhrnných žádostí.

Postupy proplácení zprostředkujících subjektů zatím nebyly Platebním a certifikačním orgánem schváleny. Řídicí orgán se ale podílí na jejich vypracování a bude zprostředkujícím subjektům poskytovat konzultace při administraci jejich prvních Žádostí, včetně širší kontroly podkladů pro Souhrnnou žádost. 

4) Evaluační aktivity  
Evaluace (hodnocení) IOP je prováděna v souladu s povinnostmi ustanovenými v rámci Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11.7.2006 (články 47 až 49), s metodickými pokyny Evropské komise a s metodickými pokyny Národního orgánu pro koordinaci. Za zajištění evaluace je odpovědný ŘO IOP.
V období leden – březen 2009 se uskutečnily 2 evaluační aktivity.

1.  Roční problémové vyhodnocení IOP za rok 2008
Roční problémové vyhodnocení IOP je součástí evaluačního plánu IOP na rok 2009 a evaluačního plánu NSRR na období 2007 – 2013, ve kterém je stanovena povinnost každoročně předkládat do konce února roční hodnocení programu evaluační jednotce NSRR.

Roční problémové vyhodnocení zpracoval v období listopad – únor 2009 ŘO IOP ve spolupráci se zprostředkujícími subjekty. Hodnocení obsahovalo analýzu problémů zjištěných při implementaci programu či v rámci uskutečněných evaluací. Po zpracování bylo hodnocení předloženo evaluační jednotce NSRR. Na základě tohoto hodnocení budou formulovány závěry pro další postup v oblasti evaluace včetně návrhů Ad hoc evaluací a možných úprav ročních evaluačních plánů i evaluačních plánů na období 2007-2013.
Roční problémové vyhodnocení IOP za rok 2008 bylo zaměřeno na naplňování prioritních os programu a analýzu vývoje indikátorů, zhodnocení průběhu čerpání a naplňování pravidla n+2/n+3, hodnocení vývoje IPRM, zhodnocení vyhlášených výzev, analýzu problémů zjištěných při implementaci intervencí programu a popisu provedených nebo plánovaných opatření vedoucích k nápravě zjištěných problémů a vyhodnocení evaluačních aktivit (metaevaluace) realizovaných v uvedeném roce. 

Mezi nejčastěji zjištěné problémy patřilo: 

· nedostatečná personální kapacita určená na realizaci IOP, 

· zpoždění vyhlašování výzev v souvislosti s nedostatečnou administrativní kapacitou či vnějšími politickými vlivy, 

· chyby na straně žadatelů způsobené nedostatečnými znalostmi či nepozorností, 

· chyby žadatelů ve výběrových řízeních (netransparentní výběr, neúplné zadávací řízení).    
2.  Evaluace implementačního systému IOP
Evaluace implementačního systému IOP je součástí evaluačního plánu IOP na rok 2009. Zpracování evaluace je naplánováno na období březen – září 2009 externím evaluátorem, který bude vybrán ve výběrovém řízení.

Hlavním cílem evaluace je zhodnotit nastavení implementačního systému IOP, zejména z hlediska jeho funkčnosti, náročnosti, logické provázanosti a celkové efektivity. Další (tzv. dílčí) cíle jsou: 

· posoudit způsob komunikace a předávání informací mezi řídícím orgánem, zprostředkujícími subjekty a žadateli/příjemci, metodickou podporu ze strany řídícího orgánu vůči zprostředkujícím subjektům a nastavení informačních systémů;
· zhodnotit finanční řízení a kontrolní systém programu (platby, kontroly, řešení nesrovnalostí);
· zhodnotit využívání Technické pomoci Integrovaného operačního programu.

V rámci evaluace by měla být také identifikována slabá místa implementačního systému a navržena doporučení a zlepšení. 
K 31.3.2009 byl zpracován návrh zadávacího dokumentu pro vyhlášení výběrového řízení. V tomto zadávacím dokumentu jsou specifikovány evaluační otázky, podmínky a požadavky na vypracování evaluace, harmonogram evaluace, výběrová kritéria a metoda hodnocení pro výběrové řízení a další podrobnosti nezbytné pro vyhlášení výběrového řízení.
1.4  Přehled uskutečněných výzev 
1.4.1 Výzvy k předkládání projektových žádostí 
V období od ledna do března roku 2009 byla vyhlášena 1 nová výzva k předkládání projektů v Integrovaném operačním programu. Pokračuje také příjem žádostí v 7 kontinuálních výzvách vyhlášených ještě v roce 2008 – jedná se o výzvy do oblasti intervence 1.1, 2.1, 3.4, 4.1, 5.1a,b, 5.3a, 6.1a a 6.2a. 

	Pořadí
výzvy
	Datum
vyhlášení
	Datum
ukončení
	Prioritní osa/
oblast/
podpoblast
podpory
	Alokace na
výzvu v EUR
	Předložené
žádosti
	Schválené
projekty

	
	
	
	
	
	počet
	v EUR
	počet
	v EUR

	1.
	30.1.2009
	 kontinuální
	5.3b) (ERDF+SR)
	8 128 435,69
	6
	81 450,73
	0
	0,00

	Celkem v období leden - březen 2009
	8 128 435,69
	6
	81 450,73
	0
	0,00


Kurz: 27,469 CZK/EUR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 30.1.2009 pátou kontinuální výzvu pro oblast podpory 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik zaměřenou na aktivitu 5.3 b) Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území. Finanční prostředky vyčleněné na tuto výzvu činí 223 280 000 Kč, přičemž se jedná o SF a SR. 
1.4.2 IPRM  
Výzva pro předkládání IPRM byla vyhlášena 6.8.2008 a uzavřena 31.12.2008. Z celkového počtu 62 měst, která splňovala podmínku počtu obyvatel, žádost o schválení IPRM podalo 41 měst. Z předložených IPRM se 6 měst přihlásilo k pilotnímu projektu a 13 měst zahrnovalo řešení v sociálně vyloučených romských lokalitách. Z těchto 13 měst získalo jen 8 bodové ohodnocení za kritérium 2.e – „IPRM obsahuje řešení v sociálně vyloučené romské lokalitě v minimálně 80 bytech“.
Po ukončení výzvy přešly IPRM do procesu třístupňového hodnocení. Kontrola formálních náležitostí byla ukončena 15.1.2009. Všech 41 měst kontrolou úspěšně prošlo. Kontrola přijatelnosti byla ukončena 22.1.2009, žádná žádost nebyla vyloučena. Hodnocení kvality bylo ukončeno 16.3.2009. Všechna města splnila minimální bodovou hranici a byla předložena výběrové komisi.

Zasedání výběrové komise k IPRM se uskutečnilo 25.3.2009. Z důvodu převisu poptávky o dotaci výběrová komise rozhodla o krácení rozpočtů IPRM dle doporučeného průměru a pořadí dle bodového ohodnocení. Všechna IPRM byla doporučena ke schválení. Ministr pro místní rozvoj schválil k realizaci všech 41 IPRM dne 27.3 2009. 

Realizace IPRM v IOP bude probíhat v městě Bohumín, Brno, Břeclav, České Budějovice, Český Těšín, Děčín, Frýdek-Místek, Havířov, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Kopřivnice, Kroměříž, Liberec, Litvínov, Mladá Boleslav, Most, Náchod, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Orlová, Ostrava, Pardubice, Písek, Přerov, Příbram, Strakonice, Tábor, Třebíč, Uherské  Hradiště, Ústí nad Labem, Vsetín a Znojmo. K realizaci pilotního projektu se přihlásilo město Ostrava, Orlová, Přerov, Brno, Kladno a Most.

1.5  Horizontální témata  
V souladu s obecným nařízením a SOZS jsou pro období 2007-2013 definována dvě základní horizontální témata, která jsou promítnuta do strategie IOP a do implementace programu, a to rovné příležitosti a udržitelný rozvoj – životní prostředí. 

Rovné příležitosti

K 31.3.2009 bylo předloženo celkem 5061 projektů s vlivem na rovné příležitosti, z nichž 231 má neutrální vliv na rovné příležitosti, 4 830 má vliv pozitivní a nebyl předložen projekt, který by byl zaměřen na rovné příležitosti.
	Vliv na rovné příležitosti
	Měrná jednotka
	Stav k 1.1.2009
	Stav k 31.3.2009

	Počet projektů s neutrálním vlivem na rovné příležitosti
	Počet
	211
	231

	Počet projektů s pozitivním vlivem na rovné příležitosti
	Počet
	146
	4830

	Počet projektů zaměřených na rovné příležitosti
	Počet
	0
	0


Životní prostředí

	Vliv na životní prostředí
	Měrná jednotka
	Stav k 1.1.2009
	Stav k 31.3.2009

	Projekt je soustředěn hlavně na životní prostředí
	Počet
	0
	0

	Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí 
	Počet
	12
	14

	Projekt je ekologicky neutrální
	Počet
	308
	5040

	Projekt přispěje ke zlepšení ovzduší
	Počet
	0
	0

	Projekt přispěje ke zlepšení kvality vod
	Počet
	0
	0

	Projekt využije alternativní zdroje
	Počet
	0
	0

	Projekt zajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace  
	Počet
	0
	1

	Projekt zlepší informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí
	Počet
	13
	15


Projekty dosud předložené v programu IOP jsou z převážné většiny ekologicky neutrální. 14 projektů má pozitivní vliv a 15 projektů dbá na zlepšení informovanosti obyvatel o ochraně životního prostředí, jeden projekt zajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace. Ekologicky neutrálních je 5 040 předložených projektů. 
2  Provádění podle prioritních os 
2.1  Prioritní osy 1a, 1b 

Prioritní osa 1a – Modernizace veřejné správy – Cíl Konvergence

Prioritní osa 1b – Modernizace veřejné správy – Cíl Regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti

Stručný popis prioritní osy

Cílem prioritních os 1a, 1b je dosáhnout rychlejšího a spolehlivějšího poskytování služeb státní správy veřejnosti a implementací elektronické správy umožnit občanům a podnikatelským subjektům jednoduše a rychle komunikovat s úřady státní správy a územní samosprávy. Úřady v důsledku intervence budou mít více kapacity pro přímé jednání s občany, čímž se zvýší komfort občanů při kontaktu s nimi. Mezi podporované aktivity patří:

· vytváření, rozvoj a údržba celostátních základních a dalších relevantních registrů veřejné správy včetně systému bezpečného a chráněného přístupu,

· budování komunikační infrastruktury veřejné správy,

· vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy,

· elektronizace služeb veřejné správy.
Přehled výzev
V prioritních osách 1a, 1b nedošlo v období od ledna do března roku 2009 k vyhlášení výzvy, přičemž nadále probíhá třetí kontinuální výzva, vyhlášená v prosinci roku 2008, datum ukončení je stanoven k 15.12.2010. K 31.3.2009 nebyl předložen žádný projekt. 
	Pořadí
výzvy
	Datum
vyhlášení
	Datum
ukončení
	Prioritní osa/
oblast/
podpoblast
podpory
	Alokace na
výzvu v EUR
	Předložené
žádosti
	Schválené
projekty

	
	
	
	
	
	počet
	v EUR
	počet
	v EUR

	10.
	3.12.2008
	 15.12.2010
	1.1 (ERDF)
	146 000 751,03
	0
	0,00
	0
	0,00

	Celkem 
	146 000 751,03
	0
	0,00
	0
	0,00


Kurz: 27,469 CZK/EUR
Indikátory
K 31.3.2009 nebyly předloženy v prioritních osách 1a a 1b projekty, nedošlo tedy k věcnému ani k finančnímu pokroku v rámci těchto prioritních os. 

Indikátory výstupu

	Kód NČI
	Název indikátoru
	Měrná
jednotka
	Zdroj
	Hodnota
	2007
	2008
	Cílová
hodnota
2015
KONV
	Cílová
hodnota
2015
RKaZ
	Celkem KONV
	Celkem
RKaZ

	150108
	Nárůst nových plně elektronizovaných agend veřejné správy, metodika IDABC d)
	Počet
	Eurostat
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Výchozí
	6
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	15
	N/A
	15
	N/A

	150106
	Počet vybudovaných základních registrů veřejné správy a)
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	 
	4
	0
	4

	150109
	Podíl registrů napojených na centrální registry a)
	%
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	75
	75
	75
	75

	150110
	Podíl úřadů státní správy využívajících sdílenou KIVS b)
	%
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	80
	80
	80
	80

	150111
	Podíl resortních a agendových portálů provázaných na Portál veřejné správy c)
	%
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Výchozí
	19
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	75
	75
	75
	75

	150112
	Podíl digitalizovaných dokumentů d)
	%
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Výchozí
	N/A
	0
	N/A
	N/A 
	N/A
	N/A 

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	20
	20
	20
	20

	150113
	Podíl úřadů s elektronickou spisovou službou a elektronicky řízeným oběhem dokumentů d)
	%
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Výchozí
	20
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	100
	100
	100
	100


Zdroj: Databáze DB Monit stav k 31.3.2009
Indikátory výsledku 
	Kód NČI
	Název indikátoru
	Měrná jednotka
	Zdroj
	Hodnota
	2007
	2008
	Cílová
hodnota
2015
KONV
	Cílová
hodnota
2015
RKaZ
	Celkem
KONV
	Celkem
RKaZ

	152000
	Úroveň služeb eGovernmentu – metodika IDABC 
	%
	Eurostat
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Výchozí
	30
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	75
	75
	75
	75

	152001
	Občané využívající internet pro komunikaci s veřejnou správou a)
	%
	Eurostat
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Výchozí
	3,3
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	35
	35
	35
	35

	152105
	Snížení administrativního zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru
	%
	 IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Výchozí
	100
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	75
	75
	75
	75


Zdroj: Databáze DB Monit stav k 31.3.2009
2.2 Prioritní osa 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence
Stručný popis prioritní osy

Prioritní osa 2 se zaměřuje na modernizaci územní veřejné správy, především na vybudování podmínek pro aplikaci eGovernment na místní úrovni, optimalizaci procesů v rámci orgánů místní samosprávy, zefektivnění elektronické komunikace mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy, zabezpečením vzájemné kompatibility informačních systémů a datové propojenosti, poskytováním co nejvíce informací zdarma prostřednictvím internetu. Prioritní osa 2 podporuje tyto aktivity:

· sdílení dat s centrálními registry ve veřejné správě a vytváření dalších relevantních registrů pro potřeby územní veřejné správy,

· budování komunikační infrastruktury územní veřejné správy,

· vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy,

· elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend vykonávaných orgány územní veřejné správy.
Přehled výzev
V prioritní ose 2 nebyla v období od ledna do března 2009  vyhlášena výzva pro předkládání projektů. Původně plánované ukončení výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci E-Government v obcích – Czech POINT, které bylo stanoveno k 31.3.2009, bylo prodlouženo do 31.5.2009.
	Pořadí
výzvy
	Datum
vyhlášení
	Datum
ukončení
	Prioritní osa/
oblast/
podpoblast
podpory
	Alokace na
výzvu v EUR
	Předložené
žádosti
	Schválené
projekty

	
	
	
	
	
	počet
	v EUR
	počet
	v EUR

	9.
	1.12.2008
	 31.5.2009
	2.1 (ERDF)
	24 408 561,77
	4803
	14 846 596,49
	10
	29 572,79

	Celkem 
	24 408 561,77
	4803
	14 846 596,49
	10
	29 572,79


Kurz: 27,469 CZK/EUR
V období od ledna do března roku 2009 dále pokračovalo předkládání žádostí v rámci výzvy na předkládání projektů do E-Government v obcích – Czech POINT. Z celkového počtu předložených žádostí 4803 na celkovou částku 14 846 596,49 EUR bylo k 31.3.2009 schváleno 10 projektových žádostí na částku 29572,79 EUR. 
Indikátory

K 31.3.2009 nebyl v prioritní ose 2 z 10 schválených projektů žádný zrealizován, nedošlo tedy k věcnému ani k finančnímu pokroku v rámci těchto prioritních os.

Indikátory výstupu

	Kód NČI
	Název indikátoru
	Měrná jednotka
	Zdroj
	Hodnota
	2007
	2008
	Cílová
hodnota
2015
	Celkem

	150105
	Počet kontaktních míst veřejné správy (Czech Point) c)
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	1300
	0
	N/A
	1300


	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	6244
	6244

	150117
	Podíl registrů místní veřejné správy napojených na centrální registry a)
	%
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	75
	75

	150115
	Podíl lokálních sítí zapojených do KIVS b)
	%
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	10
	0
	N/A
	10

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	85
	85

	150116
	Podíl regionálních portálů integrovaných s Portálem veřejné správy
	%
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	75
	75

	150114
	Nové plně elektronizované agendy místní veřejné správy
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	10
	10

	150112
	Podíl digitalizovaných dokumentů
	%
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A 
	0

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	20
	20

	150113
	Podíl úřadů s elektronickou spisovou službou a elektronicky řízeným oběhem dokumentů
	%
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	20
	0
	N/A
	20

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	100
	100


Zdroj: Databáze DB Monit stav k 31.3.2009

Indikátory výsledku

	Kód NČI
	Název indikátoru
	Měrná jednotka
	Zdroj
	Hodnota
	2007
	2008
	Cílová
hodnota
2015
	Celkem

	152000
	Úroveň služeb eGovernmentu – metodika EU
	%
	Eurostat
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	30
	0
	N/A
	30

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	75
	75

	152105
	Snížení administrativního zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru 
	%
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	100
	0
	N/A
	100

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	75
	75


Příklady projektů

V této prioritní ose jsou předkládány projekty v rámci tzv. typového projektu Czech POINT. který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany. 
2.3  Prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb – Cíl    Konvergence
Stručný popis prioritní osy

Aktivity prioritní osy 3 navazují na intervence do kvality a efektivity fungování veřejné správy. Společným záměrem je zlepšení organizace, financování a procesu hodnocení veřejných služeb. Vedle nutnosti zlepšení základní ICT infrastruktury vyplývají další požadavky na intervence do infrastruktury veřejných služeb z koncepčních záměrů transformace veřejných služeb do moderních efektivních forem. Důraz se klade na vyšší využití residenčního poskytování služeb, orientaci na preventivní opatření (tzn. předcházení a minimalizaci problémů), standardizaci kvality a dostupnosti specializovaných služeb a prosazování individuálního přístupu ke klientům. Základním předpokladem pro rychlé, efektivní změny se zachováním standardů ve všech regionech je koordinovaný přístup z národní úrovně. Prioritní osa se zaměřuje na čtyři oblasti intervence:
· 3.1 – Služby v oblasti sociální integrace

· 3.2 – Služby v oblasti veřejného zdraví

· 3.3 – Služby v oblasti zaměstnanosti

· 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

Přehled výzev 
V prioritní ose 3 nebyla v období od ledna do března 2009 vyhlášena výzva pro předkládání projektů. V oblasti intervence 3.2 bylo schváleno 24 projektů v částce 70 844 697,66 EUR.  V rámci výzvy k předkládání projektů do oblasti intervence 3.4 byly k 31.3.2009 předloženy 3 žádosti na celkovou částku 49 652 872,70 EUR. 
	Pořadí
výzvy
	Datum
vyhlášení
	Datum
ukončení
	Prioritní osa/
oblast/
podoblast
podpory
	Alokace na
výzvu v EUR
	Předložené
žádosti
	Schválené
projekty

	
	
	
	
	
	počet
	v EUR
	počet
	v EUR

	2.
	7.5.2008
	22.7.2008
	3.2 (ERDF+SR)
	97 634 247,09
	34
	104 975 966,95
	24
	70 844 697,66

	5.
	9.7.2008
	21.12.2010
	3.4 (ERDF+SR)
	60 082 613,59
	3
	49 652 872,70
	0
	0,00

	Celkem 
	157 716 860,68
	37
	154 628 839,65
	24
	70 844 697,66


Kurz: 27,469 CZK/EUR
Indikátory
K 31.3.2009 nebyl v prioritní ose 3 z 11 schválených projektů žádný zrealizován, nedošlo tedy k věcnému ani k finančnímu pokroku v rámci této prioritní osy.

Indikátory výstupu

	Kód NČI
	Název indikátoru
	Měrná jednotka
	Zdroj
	Hodnota
	2007
	2008
	Cílová
hodnota
2015
	Celkem

	330300
Core 41
	Počet projektů zaměřených na sociální inkluzi (3.1.)
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	294
	294

	075713
	Počet pobytových zařízení sociálních služeb, která započala transformaci (3.1 a)
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	30
	30

	075714
	Počet organizací, které realizují projekty zaměřené na začleňování příslušníků ohrožených romských lokalit (3.1 b)
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	30
	30

	075802
	Počet subjektů, které realizují projekty v rámci sociální ekonomiky (3.1 c)
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	250
	250

	080100
Core 38
	Podíl resortních a agendových portálů provázaných na Portál veřejné správy c)
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	110
	110

	080102
	Počet projektů na podporu zdraví – pro modernizaci přístrojového vybavení (3.2 a)
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A 
	0

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	50
	50

	080101
	Počet projektů na podporu zdraví – pro prevenci zdravotních rizik (3.2b)
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	45
	45

	080702
	Počet projektů zaměřených na zavádění standardů a standardních postupů řízení kvality a nákladovosti  (3.2 c)
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	15
	15

	074521
	Počet podpořených institucí služeb zaměstnanosti (3.3 a)
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	5
	5

	074532
	Počet nově vybudovaných a podpořených stávajících školících středisek SZ (3.3 b)
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	5
	5

	074533
	Počet nově vybudovaných a podpořených stávajících poradensko-vzdělávacích středisek SZ (3.3 c)
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A 
	0

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	3
	3

	260407
	Počet operačních středisek IZS v jednotlivých krajích s provedenou integrací ICT (3.4 a)
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	14
	14

	260408
	Počet nově vybudovaných logistických základen (3.4 b)
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	1
	1

	260409
	Počet nově vybudovaných výcvikových a vzdělávacích center pro nový systém výcviku a výuky IZS  (3.4 c)
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A 
	0

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	1
	1

	260410
	Počet modernizovaných nebo vybudovaných kontaktních pracovišť typu Front office napojených do sítě IZS (3.4 d)
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	369
	369

	260412

	Počet technologických zařízení k eliminaci hrozeb či následků bezpečnostních rizik*
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	2000

	2000


Zdroj: Databáze DB Monit stav k 31.3.2009
Indikátory výsledku

	Kód NČI
	Název indikátoru
	Měrná jednotka
	Zdroj
	Hodnota
	2007
	2008
	Cílová
hodnota
2015
	Celkem

	075711
	Počet nově fungujících alternativních sociálních služeb (3.1a) 
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	60
	60

	075712
	Počet nově vzniklých sociálních služeb (3.1 b)
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	50
	50

	075603
	Podíl osob, u kterých poskytnutá podpora splnila svůj účel (3.1 c)
	%
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	60
	60

	080721
	Zvýšení počtu standardizovaných specializovaných pracovišť v národních sítích (3.2 a) 
	%
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	60
	60

	080712
	Počet dostupných programů prevence pro obyvatele (3.2 b)
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	45
	45

	080704
	Počet programů zavádějících standardy a standardní postupy řízení kvality a nákladovosti (3.2 c)
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	40
	40

	074514
	Nárůst kvality pracovního a klientského prostředí institucí služeb zaměstnanosti (3.3 a) 
	%
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	10
	10

	074512
	Nárůst kapacity školících středisek  služeb zaměstnanosti (3.3 b)
	%
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	25
	25

	074513
	Nárůst kapacity poradensko-vzdělávacích středisek (3.3 c)
	%
	 ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	40
	40

	260401
	Počet podpořených složek IZS (3.4) 
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	3
	3

	260403
	Počet proškolených osob v novém systému výuky za rok (3.4c)
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	2000
	2000

	260406
	Snížení průměrné doby reakce na hrozící či nastalé bezpečnostní riziko (3.4d)
	%
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	100
	0
	N/A
	100

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	75
	75

	260404
	Vytvoření nových kapacit pro efektivní zajištění  poskytování humanitární pomoci jiným zemím
	m 2
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	2500
	2500


Zdroj: Databáze DB Monit stav k 31.3.2009
Změny indikátorů
V důsledku nutnosti pokrytí všech aktivit, tak aby každému projektu mohl být zvolen odpovídající indikátor, došlo v průběhu roku 2008 k vytvoření či vyřazení některých indikátorů. V prioritní ose 3 byl bez náhrady vyřazen indikátor výsledku. 
	Kód NČI
	Název indikátoru
	Měrná jednotka
	Zdroj
	Hodnota
	2007
	2008
	Cílová
hodnota
2015
	Celkem

	260403
	Počet proškolených osob v novém systému výuky za rok (3.4c)
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	2000
	2000


Příklady projektů

V této prioritní ose byly v období od ledna do března 2009 předloženy projekty v oblasti intervence 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Např. byl předložen projekt:
CZ.1.06/3.4.00/01.00138 - Mobilní kontaktní a koordinační centra
Realizace projektu je zaměřena na vytvoření plně funkčních mobilních kontaktních a koordinačních center (MKKC), tzv. "mobilních front office", která budou v případě mimořádné události poskytovat základní informace o prevenci nebo opatřeních k předcházení či eliminaci hrozících nebo vzniklých následků rizik občanům přímo na daném místě; v případě potřeby zde i dlouhodoběji působit; průběžně zajišťovat zpracovávání a vyhodnocování aktuálních poznatků a zajišťovat koordinaci řešení vzniklé situace. 

Jedná se o pořízení 76 speciálních motorových vozidel s moderní informační a komunikační technikou a dalším speciálním vybavením (např. odolná výpočetní technika, kontejner první pomoci a první záchrany, osvětlovací zařízení, megafon, přístřešek, vozidlová radiostanice, proměnná LED informační tabule, elektrocentrála, mobilní telefon) pro zajištění efektivní akceschopnosti Policie ČR v rámci IZS. Technologie MKKC bude plně kompatibilní s nově budovanou technologií operačních středisek IZS.
Celkový rozpočet projektu je 123 319 000,00 Kč, z nichž 104 821 150,00 Kč. bude hrazeno z prostředků strukturálních fondů a 18 497 850,00 Kč ze státního rozpočtu. 
2.4  Prioritní osy 4a, 4b 

Prioritní osa 4a – Národní podpora cestovní ruchu – Cíl Konvergence

Prioritní osa 4b – Národní podpora cestovního ruchu – Cíl Regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti
Stručný popis prioritní osy

Cílem prioritních os 4a, 4b je podpora vytvoření základního prostředí a nezbytných podmínek pro rozvoj CR na národní úrovni. Ve prospěch jeho efektivního rozvoje je nezbytné řídit a koordinovat některé aktivity CR z národní úrovně, což přispívá k vytváření vhodných podmínek pro rozvoj podnikání, růstu konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v této oblasti. Obě prioritní osy mají národní a systémový význam na rozdíl od opatření v Regionálních operačních programech, která akcentují místní či regionální rozměr. Na prioritní osy budou komplementárně navazovat intervence do oblasti CR z jednotlivých ROP. 

Podporované aktivity:

· zavedení národního informačního a rezervačního systému,

· zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách CR,

· podpora marketingu na národní úrovni a tvorby zdrojových databází,

· prezentace a propagace kulturního a přírodního bohatství, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruchu na národní úrovni,

· podpora prezentace ČR jako destinace CR.

Přehled výzev
V rámci prioritních os 4a a 4b nebyly v období od ledna do března roku 2009 vyhlášeny výzvy pro předkládání projektů. V probíhající výzvě v oblasti intervence 4.1 nebyl z 8 projektů (v celkové částce 11 496 559,76 EUR) k 31.3.2009 schválen žádný projekt. Žádný z těchto projektů nebyl zamítnut a probíhá jejich schvalování. 
	Pořadí
výzvy
	Datum
vyhlášení
	Datum
ukončení
	Prioritní osa/
oblast/
podpoblast
podpory
	Alokace na
výzvu v EUR
	Předložené
žádosti
	Schválené
projekty

	
	
	
	
	
	počet
	v EUR
	počet
	v EUR

	7.
	31.10.2008
	 kontinuální
	4.1 (ERDF+SR)
	37 119 076,23
	8
	11 496 559,76
	0
	0,00

	Celkem 
	37 119 076,23
	8
	11 496 559,76
	0
	0,00


Kurz: 27,469 CZK/EUR
Indikátory
K 31.3.2009 nebyl v prioritních osách 4a a 4b žádný projekt schválen ani zrealizován, nedošlo tedy k věcnému ani k finančnímu pokroku v rámci těchto prioritních os.

Indikátory výstupu 

	Kód NČI
	Název indikátoru
	Měrná jednotka
	Zdroj
	Hodnota
	2007
	2008
	Cílová
hodnota
2015
KONV
	Cílová
hodnota
2015
RKaZ
	Celkem
KONV
	Celkem
RKaZ

	410100
Core 34
	Počet projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	44
	23
	44
	23

	413305
	Počet informačních a rezervačních systémů 
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	1
	1
	1
	1

	413315
	Počet zavedených standardů služeb CR 
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	5
	5
	5
	5

	410304
	Počet marketingových a statistických šetření
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	6
	6
	6
	6

	410303
	Počet propagačních kampaní na produkty v oblasti CR 
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	32
	11
	32
	11


Zdroj: Databáze DB Monit stav k 31.3.2009
Indikátory výsledku
	Kód NČI
	Název indikátoru
	Měrná jednotka
	Zdroj
	Hodnota
	2007
	2008
	Cílová
hodnota
2015
KONV
	Cílová
hodnota
2015
RKaZ
	Celkem
KONV
	Celkem
RKaZ

	413311
	Podíl subjektů CR v ČR, které budou napojeny na rezervační systém
 
	%
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	50
	50
	50
	50

	413320
	Počet nově klasifikovaných a certifikovaných subjektů v oblasti CR
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	1720
	280
	1720
	280

	413321
	Počet vytvořených zdrojových databází
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	6
	6
	6
	6

	410302
	Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro CR
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	10
	10
	10
	10


Zdroj: Databáze DB Monit stav k 31.3.2009
Příklady projektů

V této prioritní ose byly v období od ledna do března 2009 předloženy projekty v oblasti intervence 4.1 – Národní podpora cestovního ruchu. Např. byl předložen projekt

CZ.1.06/4.1.00/04.01361 - Marketingové aktivity ke zvýšení povědomí o domácím cestovním ruchu

Předkládaný projekt reaguje na dlouhodobé potřeby domácího cestovního ruchu (DCR). Jedná se o zvýšení a využití potenciálu DCR pro růst ekonomiky ČR. Obyvatelé ČR stále nedostatečně využívají možností trávení volného času v ČR. Analýza potřeb potvrdila, že se tak děje převážně z důvodu neznalosti nabídky DCR. Proto projekt přináší systémotvorný prvek v propagaci DCR v podobě vytvoření brandu DCR, jehož prostřednictvím dojde ke ztotožnění obyvatel ČR s charakteristikami DCR. Navíc projekt přiblíží prostřednictvím portálu Kudy z nudy potenciál různých destinací ČR vhodný ať již pro pasivní relaxaci, nebo pro aktivní odpočinek. Celý projekt bude podpořen činností turistických informačních center. Marketingová kampaň bude adaptována pro potřeby jednotlivých cílových skupin projektu - mladí do 28 let, rodiče s malými dětmi, rodiče s odrostlými dětmi a seniory. Cílem projektu je zvýšit povědomí o možnostech DCR u všech skupin tak, aby byl podnícen jejich zájem více cestovat po ČR.
Celkový rozpočet projektu je 69 178 571,00 Kč, z nichž 58 801 785,35 Kč bude hrazeno z prostředků strukturálních fondů a 10 376 785,65 Kč ze státního rozpočtu. 
2.5  Prioritní osa 5 - Národní podpora územního rozvoje – Cíl Konvergence
Stručný popis prioritní osy

Cílem intervencí realizovaných prostřednictvím prioritní osy „Národní podpora územního rozvoje“ je vytvoření základního prostředí, na které budou komplementárně navazovat intervence z Regionálních operačních programů. Jednotlivé oblasti intervence mají národní a systémový význam a rozměr. Jedná se o tyto oblasti intervence:

· 5.1 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

· 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích

· 5.3 – Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik

Přehled výzev
V rámci prioritní osy 5 byla v období od ledna do března 2009 vyhlášena výzva k předkládání žádostí v oblasti intervence 5.3b Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území. K 31.3.2009 bylo v rámci této výzvy předloženo 6 žádostí na celkovou částku 95 824,38 EUR. Celkem byly v prioritní ose 5 vyhlášeny 4 výzvy a k 31.3.2009 bylo celkem předloženo 46 žádostí v celkové částce 43 144 564,32 EUR, z nichž bylo 11 projektů schváleno v částce 271 942,92 EUR. 
	Pořadí
výzvy
	Datum
vyhlášení
	Datum
ukončení
	Prioritní osa/
oblast/
podpoblast
podpory
	Alokace na
výzvu v EUR
	Předložené
žádosti
	Schválené
projekty

	
	
	
	
	
	počet
	v EUR
	počet
	v EUR

	1.
	10.4.2008
	 15.10.2008 pro ORP

16.3.2009 pro kraje
	5.3a (ERDF+SR)
	9 012 392,04
	29
	6 476 302,49
	7
	228 512,14

	5.
	30.6.2008
	 31.12.2008
	5.3b  01 (ERDF+SR)
	8 384 528,73
	9
	185 518,22
	4
	43 430,78

	10.
	5.12.2008
	31.12.2012
	5.1a,b (ERDF+SR)
	180 247 840,78
	2
	36 386 919,23
	0
	0,00

	11.
	30.1.2009
	kontinuální
	5.3b  05 (ERDF+SR)
	8 128 435,69
	6
	95 824,38
	0
	0,00

	Celkem 
	205 773 197,24
	46
	43 144 564,32
	11
	271 942,92


Indikátory
V prioritní ose 5 bylo zrealizováno 106 projektů v celkové částce 1 331 173,32 EUR a došlo k plnění indikátorů Plocha území obcí pokrytá územně analytickými podklady obcí (5.3a) a Plocha území obcí pokrytá novým územním plánem (5.3b), Počet podpořených projektů pro tvorbu územně-analytických podkladů obcí (5.3 a) a Počet podpořených projektů tvorby nových nebo aktualizace existujících územních plánů  (5.3 b).
Indikátory výstupu
	Kód NČI
	Název indikátoru
	Měrná jednotka
	Zdroj
	Hodnota
	2007
	2008
	Cílová
hodnota
2015
	Celkem

	410401
	Počet zregenerovaných nemovitých kulturních památek
(5.1a, 5.1b) 
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	20
	20

	410402
	Počet nově vybudovaných či zmodernizovaných kulturních zařízení (5.1c)
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	5
	5

	330100
Core 39
	Počet projektů zvyšujících atraktivitu měst (5.2)
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	47
	47

	330103
	Počet  projektů zvyšujících atraktivitu bydlení v území (5.2 a) 
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	40
	40

	330101
	Počet  projektů zlepšující stav bytových domů (5.2 b)
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	750
	750

	330102
	Pilotní projekty – podpora vybraných romských lokalit (5.2 c) 
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A 
	0

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	7
	7

	330400
	Počet podpořených projektů pro tvorbu územně-analytických podkladů krajů (5.3 a)
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	10
	10

	330401
	Počet podpořených projektů pro tvorbu územně-analytických podkladů obcí (5.3 a)
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	175
	N/A
	175

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	140
	140

	330411
	Počet podpořených projektů tvorby nových nebo aktualizace existujících územních plánů  (5.3 b)
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	7
	N/A
	7

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	60
	60

	330415
	Plocha území obcí pokrytá územně analytickými podklady obcí (5.3a)
	km2
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	63 195,04
	N/A
	63 195,04

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	34800
	34800

	330416
	Plocha území obcí pokrytá novým územním plánem (5.3b)
	km2
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	65,62
	N/A
	65,62

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A 
	0

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	140
	140


Zdroj: Databáze DB Monit stav k 31.3.2009
Indikátory výsledku
	Kód NČI
	Název indikátoru
	Měrná jednotka
	Zdroj
	Hodnota
	2007
	2008
	Cílová
hodnota
2015
	Celkem

	410404
	Počet vytvořených metodik v oblasti kulturního dědictví (5.1a)
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	60
	60

	410411
	Zvýšení počtu návštěvníků památek a kulturních zařízení (5.1b, 5.1c)
	%
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	100
	0
	N/A
	100

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	125
	125

	331200
	Počet regenerovaných bytů (5.2b,c)
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	20000
	20000

	331300
	Plocha revitalizovaného území (5.2a)
	m2
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	4000000
	4000000

	331500
	Úspora spotřeby energie bytových domů (5.2b,c)
	%
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	20
	20

	330418
	Zvýšení plochy území v rozvojových oblastech, rozvojových osách a specifických oblastech pokrytých novými územními plány (5.3b)
	%
	ŘO IOP/
ÚÚR
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	0,18
	0,18

	330417
	Zvýšení plochy území ČR, které bude pokryto územně analytickými podklady obcí (5.3a)
	%
	ŘO IOP/
ÚÚR
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	18,5
	18,5


Zdroj: Databáze DB Monit stav k 31.3.2009
Změny indikátorů

V důsledku nutnosti pokrytí všech aktivit, tak aby každému projektu mohl být zvolen odpovídající indikátor, došlo v průběhu roku 2008 k vytvoření či vyřazení některých indikátorů. V prioritní ose 5 byl nově vytvořen indikátor výstupu pro oblast intervence 5.3a. 

	Kód NČI
	Název indikátoru
	Měrná jednotka
	Zdroj
	Hodnota
	2007
	2008
	Cílová
hodnota
2015
	Celkem

	330414*
	Plocha území kraje pokrytá územně analytickými podklady
	km2
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	0

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A 
	0

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	49738
	49738


Příklady projektů

V této prioritní ose byly v období od ledna do března 2009 předloženy projekty v oblasti intervence 5.1 a 5.3. V rámci 5.1 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví byl předložen např. projekt
CZ.1.06/5.1.00/01.02163 - Zpřístupnění a nové využití NKP Vítkovice
Hlavním cílem projektu je reaktivace hlavních částí NKP Vítkovice, jejich zpřístupnění veřejnosti a následné využití potenciálu NKP pro edukativní, kulturní a společenské aktivity.

V rámci projektu bude realizována rekonstrukce a reaktivace třech základních objektů NKP:

1.
Rekonstrukce VI. Energetické ústředny

2.
Rekonstrukce Vysoké pece č.1

3.
Rekonstrukce plynojemu

V projektu vzniknou dva základní výstupy, které budou dále využívány pro plánované aktivity:

1. Expozice s názvem "Svět techniky", která bude spojovat muzeum interaktivním science centrem.

2. Virtuální ztvárnění technologie výroby železa, koksu a těžby.

Celý projekt bude realizovat Zájmové sdružení právnických osob Dolní oblast Vítkovice.

Celkový rozpočet projektu je 500 000 000,00 Kč, z nichž 344 250 000,00 Kč bude hrazeno z prostředků strukturálních fondů a 60 750 000,00 Kč ze státního rozpočtu. Projekt bude 
spolufinancován částkou 95 000 000,00 Kč ze soukromých zdrojů. 

V rámci oblasti intervence 5.3 – Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik byly předkládány projekty v rámci aktivity 5.3 a) Podpora při zavádění ÚAP obcí a krajů, např. byl předložen projekt
CZ.1.06/5.3.00/01.00014 - Zpracování územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Boskovice
Obsahem projektu je vypracování územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Boskovice (ORP Boskovice), se 73 obcemi ve správním obvodu. Jedná se o zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, dále určení limitů využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na změny v území a vypracování rozboru udržitelného rozvoje území na základě údajů o území.

Celkový rozpočet projektu je 1 100 000,00 Kč, z nichž 935 000,00 Kč bude hrazeno z prostředků strukturálních fondů a 165 000,00 Kč ze státního rozpočtu. 

V rámci aktivity 5.3 b) Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí byl předložen např. projekt 
CZ.1.06/5.3.00/01.00180 - Územní plán Kadaně
Územní plány jsou jediným nástrojem obcí, kterým mohou vymezit nové rozvojové plochy a koridory. Jsou také nezbytným nástrojem obcí zejména pokud jde o zajištění územní ochrany ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury, stabilizaci sídelní struktury, pro komplexní řešení územních podmínek hospodářských, ekologických a sociálních problémů v území, předcházení problémů degradace životního prostředí a extenzivní urbanizace. Proto cílem projektu je zpracování nové územně plánovací dokumentace pro město Kadaň, konkrétně zpracování návrhu územního plánu.

Celkový rozpočet projektu je 1 190 000,00 Kč, z nichž 1 011 500,00 Kč bude hrazeno z prostředků strukturálních fondů a 178 500,00 Kč ze státního rozpočtu. 

2.6  Prioritní osa 6 – Technická pomoc
Prioritní osa 6a – Technická pomoc – Cíl Konvergence

Prioritní osa 6b – Technická pomoc – Cíl Regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti  

Stručný popis prioritní osy

Prioritní osy zahrnují aktivity, které jsou z hlediska geografické příslušnosti neoddělitelné a mají dopad na celé území ČR. Jejich obsah je proto bez ohledu na členění dle cíle dopadu identický.

Prioritní osy 6a a 6b se zaměřují na podporu efektivního řízení Integrovaného operačního programu pro celé programovací 2007-2013. Jedná se o průřezové prioritní osy, které se budou týkat všech ostatních prioritních os a oblastí intervence IOP.

Prioritní osy 6a a 6b podporují aktivity, které souvisejí s přípravou, výběrem a hodnocením pomoci a operací. 

Přehled výzev
V rámci prioritních os 6a a 6b nebyly v období od ledna do března roku 2009 vyhlášeny výzvy pro předkládání projektů. V probíhajících výzvách z června roku 2008 bylo k 31.3.2009 v oblasti intervence 6.1a předloženo 8 projektů na celkovou částku 21 699 389,57 EUR, všechny tyto projekty byly schváleny. V oblasti intervence 6.2a bylo k 31.3.2009 předloženo 8 projektů v celkové částce 7 139 258,80 EUR. Všechny projekty byly schváleny a jsou v realizaci, resp. realizace byla ukončena.   

	Pořadí
výzvy
	Datum
vyhlášení
	Datum
ukončení
	Prioritní osa/
oblast/
podpoblast
podpory
	Alokace na
výzvu v EUR
	Předložené
žádosti
	Schválené
projekty

	
	
	
	
	
	počet
	v EUR
	počet
	v EUR

	3.
	5.6.2008
	kontinuální
	6.1a (ERDF+SR)
	30 641 828,46
	8
	21 699 389,57
	8
	21 699 389,57

	3.
	5.6.2008
	kontinuální
	6.2a (ERDF+SR)
	10 745 822,12
	8
	7 139 258,80
	7

	7 026 404,31

	Celkem 
	41 387 650,58
	16
	28 838 648,37
	15
	28 725 793,88


Indikátory
V prioritních osách 6a a 6b došlo k plnění indikátorů Počet osob zúčastněných vzdělávacích kurzů, Počet proškolených osob, Počet realizovaných školení, seminářů, workshopů a konferencí, Počet uskutečněných kontrol, Počet zaměstnaných pracovníků implementační struktury a Počet zasedání řídících a poradních orgánů. 

Indikátory výstupu

	Kód NČI
	Název indikátoru
	Měrná jednotka
	Zdroj
	Hodnota
	2007
	2008
	Cílová
hodnota
2015
KONV
	Cílová
hodnota
2015
RKaZ
	Celkem
KONV
	Celkem
RKaZ

	480500
	Počet vytvořených studií a zpráv (vč. evaluačních) 
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	13
	1
	13
	1

	480700
	Počet vytvořených metodických a
technicko-informačních materiálů 
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	82
	2
	82
	2

	481100
	Počet uskutečněných školení,
seminářů, workshopů, konferencí
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	19
	N/A
	N/A
	19
	N/A

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	69
	1
	69
	1

	481600
	Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů celkem
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	691
	N/A
	N/A
	691
	N/A

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	1372
	28
	1372
	28

	480800
	Realizovaná spolupráce se sdělovacími prostředky a komunikace s veřejností
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	29
	1
	29
	1

	480900
	Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit 
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A 
	N/A 
	N/A 
	N/A 

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	30
	2
	30
	2

	483100
	Počet trvale zaměstnaných pracovníků implementační struktury
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	6
	N/A
	N/A
	6
	N/A

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	89
	1
	89
	1


Zdroj: Databáze DB Monit stav k 31.3.2009
Indikátory výsledku

	Kód NČI
	Název indikátoru
	Měrná jednotka
	Zdroj
	Hodnota
	2007
	2008
	Cílová
hodnota
2015
KONV
	Cílová
hodnota
2015
RKaZ
	Celkem
KONV
	Celkem
RKaZ

	481900
	Počet proškolených osob
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	268
	N/A
	N/A
	268
	N/A

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	1078
	22
	1078
	22

	480300
	Počet zasedání řídících a poradních orgánů
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	1
	N/A
	N/A
	1
	N/A

	
	
	
	
	Výchozí
	100
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	13
	1
	13
	1

	482500
	Počet uskutečněných kontrol
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	33
	N/A
	N/A
	33
	N/A

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	1323
	27
	1323
	27


Zdroj: Databáze DB Monit stav k 31.3.2009
Změny indikátorů

V důsledku nutnosti pokrytí všech aktivit, tak aby každému projektu mohl být zvolen odpovídající indikátor, došlo v průběhu roku 2008 k vytvoření či vyřazení některých indikátorů. V prioritní ose 6byl nově vytvořen indikátor výstupu.

	Kód NČI
	Název indikátoru
	Měrná jednotka
	Zdroj
	Hodnota
	2007
	2008
	Cílová
hodnota
2015
KONV
	Cílová
hodnota
2015
RKaZ
	Celkem
KONV
	Celkem
RKaZ

	482300
	Počet projektů na pořízení, instalaci a provoz technického vybavení
	Počet
	ŘO IOP
	Dosažená
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Výchozí
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	Plánovaná
	N/A
	N/A
	 
	 
	 
	 


3  ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU 

3.1  Využití technické pomoci – prioritní osy 6a, 6b
V prvním čtvrtletí 2009 již byl systém využívání projektů technické pomoci nastaven a u všech projektů probíhala jejich realizace. Všichni žadatelé v tomto období již předložili spolu s monitorovacími zprávami alespoň jednu žádost o platbu.

Souhrnný přehled předložených žádostí o platbu k 31.3.2009- pouze prostředky EU  

	 Prioritní osa/oblast intervence
	Počet zaregistro-vaných žádostí o platbu


	Finanční objem zaregistrovaných žádostí o platbu


	Poměr zaregistrovaných žádostí o platbu vůči alokaci 
	Počet schválených žádostí o platbu


	Finanční objem schválených žádostí o platbu
	Poměr zaregistrovaných žádostí o platbu vůči alokaci OI

	6.1
	6
	708 115,28
	2,56
	2
	4 823,67
	0,02

	6.2
	5
	353 510,48
	1,94
	2
	44 936,77
	0,25

	Celkem
	x
	1 061 625,76
	2,31
	x
	49 760,44
	0,11


Kurz: 27,469 CZK/EUR
Aktivity, které jsou v rámci projektů realizovány, byly většinou zaměřeny na vzdělávání pracovníků implementační struktury a potenciálních příjemců, na zajištění dostatečné absorpční kapacity jednotlivých oblastí intervence, na zpracování různých expertních posudků a na zajištění administrativní kapacity zprostředkujících subjektů.

Příkladem může být zpracování expertního posudku a posouzení průběhu zadávacích řízení některých projektů z oblasti intervence 5.3 - Modernizace a rozvoj systémů a tvorby územních politik.

V období od ledna do března 2009 se ukázalo, že některé projekty, které byly předloženy do prioritní osy nepokrývají zcela všechny potřeby implementačních subjektů programu. Byla proto zahájena příprava dalších projektů, které by měly řešit specifické požadavky v oblasti vzdělávání, publicity a administrativní kapacity některých příjemců. Tyto projekty budou předloženy ve druhém čtvrtletí roku 2009.

3.2  Realizace komunikačního plánu 
Přehled komunikační aktivit IOP za leden–březen 2009

	ŘO/ZS
	Název
	Téma
	Cílová skupina
	Finanční náklady z TP IOP (EUR)
	Další informace

	ŘO
	Webové stránky

www.strukturalni-fondy.cz/iop
	Průběžné uveřejňování informací a aktualizace stránek
	Žadatelé a příjemci

Veřejnost

Hodnotitelé

Subjekty implementace

Sdělovací prostředky
	0
	Aktualizace stránek probíhá po celý rok. Upřesňované informace se především týkají těchto sekcí: výzvy, pro žadatele, akce.

	ŘO
	Newsletter
IOP pod lupou
	Aktuální i průběžné informování o IOP
	Žadatelé a příjemci

Veřejnost

Subjekty implementace

Sdělovací prostředky
	0
	V únoru 2009 vyšlo čtvrté číslo.

	ŘO
	Dotazy přes adresu iop@mmr.cz
	Obecné dotazy k IOP
	Žadatelé a příjemci

Veřejnost
	0
	V prvních třech měsících roku 2009 bylo přes emailovou adresu iop@mmr.cz zodpovězeno 25 dotazů.

	ŘO
	Tiskové zprávy
	Aktuální informace o implementaci programu, výzvách atd.
	Žadatelé a příjemci

Veřejnost

Hodnotitelé

Subjekty implementace

Sdělovací prostředky
	0
	Na webových stránkách www.mmr.cz (4) a www.strukutralni-fondy.cz (10) bylo v prvních třech měsících roku 2009 zveřejněno celkem 14 TZ týkajících se IOP.

	ŘO ve spolupráci s Odborem územního plánování MMR a CRR
	Letáky 5.3b)
	Obecné informace o IOP, oblasti intervence 5.3b)
	Žadatelé a příjemci

Veřejnost


	815,97
	Náklad 500 ks

	ŘO ve spolupráci s Odborem územního plánování MMR a CRR


	Semináře 5.3 b)
	Informování o vyhlášené výzvě a možnostech podpory v oblasti intervence 5.3b)
	Žadatelé a příjemci

Veřejnost


	8 102,26
	V Pardubicích se uskutečnil seminář pro 228 účastníků.

	ŘO
	Placená inzerce
	Informace o vyhlášené výzvě 5.3b)
	Žadatelé a příjemci

Veřejnost

Subjekty implementace

Sdělovací prostředky
	2 205,94
	Celkem byly zveřejněny čtyři inzeráty v celostátním vydání MF Dnes. 

	CRR
	Webové stránky

www.crr.cz 
	Průběžné uveřejňování informací o IOP a aktualizace záložky.
	Žadatelé a příjemci

Veřejnost

Subjekty implementace

Sdělovací prostředky
	0
	Aktualizace stránek probíhá po celý rok. 

	CRR
	Semináře pro příjemce
	ÚAP krajů a obcí se změřením na závěrečnou fázi realizace a vyúčtování projektu
	Příjemci
	0
	Celkem se uskutečnily 2 semináře v Praze, dále seminář v Olomouci, Zlíně, Liberci, a Hradci králové 

(účast cca 140 osob).

	CRR
	Specializovaná skládačka velká Centrum pro regionální rozvoj ČR IOP
	Oblasti intervence IOP administrované v CRR včetně stručného popisu činností CRR při administraci projektů
	žadatelé a příjemci, odborní zájemci a širší veřejnost
	0
	Náklad: 3 000 ks

	CRR
	Mapa – projekty ÚAP
	Podpořené projekty na zavádění ÚAP obcí s rozšířenou působností včetně kontaktů na pracovníky CRR 
	žadatelé a příjemci, odborní zájemci a širší veřejnost 
	0
	Počet výtisků: 300 ks. 
Mapa je rozdávána veřejnosti např. na veletrzích, kterých se CRR účastní a byla také  publikována v Newsletteru IOP březen 2009 a na www.crr.cz

	CRR
	Účast na veletrhu GO & Regiontour, Brno
	Obecné informace o IOP
	Odborní návštěvníci. Ostatní zájemci a návštěvníci veletrhu
	0
	Počet návštěvníků veletrhu cca 35 000; počet rozdaných informačních materiálů cca 400. 

	CRR
	Účast na veletrhu 
Holiday World, Praha
	Obecné informace o IOP
	 odborní návštěvníci, ostatní zájemci a návštěvníci veletrhu
	0
	Počet návštěvníků veletrhu: cca 28 000; počet rozdaných informačních materiálů: cca 300.


	CRR
	Školení pro žadatele – IOP 5.3b)- výzva od 30.1.2009
	Nově vyhlášená výzva v oblasti intervence 5.3b) 
	úředníci a zástupci pořizovacích firem, starostové obcí
	0
	Školení se uskutečnila v Olomouci, Zlíně a Hradci nad Moravicí; celkový počet účastníků: 115

	MK
	Webový portál www.kultura-evropa.eu
	Průběžné uveřejňování a aktualizace informací k oblasti intervence 5.1
	Žadatelé a příjemci

Veřejnost


	0
	Aktualizace stránek probíhá po celý rok.

	MK
	Semináře pro žadatele 
	Problematika vyhlášené výzvy z pohledu analýzy rizik. 
	Žadatelé a příjemci


	865,56
	47 účastníků. 

	MK
	Seminář pro zájemce o oblast intervence 5.1
	Výzva a související informace, způsobilé výdaje, finanční toky, právní podpora 
	Potenciální žadatelé

Veřejnost


	53,24
	99 účastníků

	MK
	Seminář pro hodnotitele
	Hodnocení projektů
	Hodnotitelé
	0
	8 účastníků. Školení pro hodnotitele projektů do 5.1 

	MK
	Dotazy přes  iop@mkcr.cz
	Oblast intervence 5.1
	Žadatelé a příjemci

Veřejnost


	0
	V prvních třech měsících roku 2009 bylo přes emailovou adresu iop@mkcr.cz zodpovězeno 38 dotazů.

	MK
	Dotazy přes  www.kultura-evropa.eu
	Oblast intervence 5.1
	Žadatelé a příjemci

Veřejnost


	0
	V prvních třech měsících roku 2009 bylo přes webový portál zodpovězeno 5 dotazů.

	MPSV
	Webové stránky

www.mpsv.cz
	Obecné informace o oblastech intervence 3.1 a 3.3
	Žadatelé a příjemci

Veřejnost

Sdělovací prostředky
	0
	Aktualizace stránek probíhá po celý rok.

	MV
	Webové stránky www.mvcr.cz

(www.egoncentrum.cz)
	Průběžné uveřejňování a aktualizace informací k oblastem intervence 1.1, 2.1 a 3.4
	Žadatelé a příjemci

Veřejnost

Sdělovací prostředky
	0
	Aktualizace stránek probíhá po celý rok. Stránky týkající se eGovermentu obsahují i prolink na www.egoncentrum.cz 

	MV
	Informační workshop
	Podpora ze strukturálních fondů 
	Potenciální žadatelé a příjemci

	22 963,88
	292 účastníků 

	MZd
	Webové stránky www.mzcr.cz
	Průběžné uveřejňování a aktualizace informací k oblasti intervence 3.2
	Žadatelé a příjemci

Veřejnost

Hodnotitelé

Sdělovací prostředky
	0
	Aktualizace stránek probíhá po celý rok. Upřesňované informace se především týkají těchto oblastí: dokumenty, výzvy, semináře, publicita, služby veřejného zdraví.

	MZd
	Jednání Výběrové komise 


	Výběr projektových žádosti předložených do 1. výzvy Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.2
	Hodnotitelé
	29,49
	11 účastníků

	MZd
	Seminář pro příjemce
	Realizace projektů spolufinancovaných z ERDF – především téma podmínek realizace veřejných zakázek, příprav monitorovacích zpráv a žádostí o platbu atd.   


	Příjemci
	123,34
	36 účastníků.


Seznam použitých zkratek
	AK 
	Asociace krajů 

	CR
	Cestovní ruch

	CRR
	Centrum pro regionální rozvoj 

	DG
	Directorate General 

	EAFRD
	European Agriculture Fund for Rural Development

	EK
	Evropská komise

	ERDF
	European Regional Development Fund

	ESF
	European Social Fund

	EU 
	Evropská unie

	FS
	Fond soudržnosti

	IOP 
	Integrovaný operační program

	HSS
	Hospodářská a sociální soudržnost

	ICT
	Information and communication technologies

	IPRM
	Integrované plány rozvoje měst

	IZS
	Integrovaný záchranný systém

	KoP 
	Komunikační plán

	Konv.
	Cíl Konvergence

	MK
	Ministerstvo kultury

	MMR
	Ministerstvo pro místní rozvoj

	MPSV
	Ministerstvo práce a sociálních věcí 

	MV
	Ministerstvo vnitra 

	MZd
	Ministerstvo zdravotnictví 

	NOK
	Národní orgán pro koordinaci

	NUTS
	La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques

	NPR
	Národní program reforem

	NSRR 
	Národní strategický referenční rámec

	OP 
	Operační program

	OP LZZ
	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

	OP RLZ
	Operační program Rozvoj lidských zdrojů

	OPTP 
	Operační program Technická pomoc

	PO
	Prioritní osa / prioritní oblast

	PWC
	Price Waterhouse Coopers

	RKaZ
	Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

	ROP
	Regionální operační program

	ŘO 
	Řídící orgán

	SEA
	Strategic Environment Assessment

	SF 
	Strukturální fondy

	SR
	Státní rozpočet

	ÚAP
	Územně analytické podklady

	ÚOHS
	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

	ZS
	Zprostředkující subjekt


� Do cíle Konvergence (KONV) spadá v ČR sedm regionů NUTS 2: Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko. Do cíle Konvergence nespadá v ČR pouze jediný region – Praha, který je zařazen pod cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (RKaZ).


� Další kolo těchto cílených jednání probíhá v období duben – květen 2009.


� Ne všechna rizika se objevují u všech zprostředkujících subjektů


� Hodnota z roku 2007.


� V programovém dokumentu uvedeno chybně číslo (260407)


� V roce 2008 byla snížena cílová hodnota z 2000 na 1700


� K 31.12.2006 bylo v ČR registrováno celkem 7616 hromadných ubytovacích zařízení


� Počet schválených projektů zahrnuje projekty ze skupiny stavů „Projekt v realizaci“ a „Proplacené výdaje projektů“. Z celkového počtu předložených žádostí v oblasti intervence 6.2a je 7 projektů v realizaci a u jednoho projektu již byla realizace ukončena.
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