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	Informace o stavu příprav a aktivitách v postupu realizace finančního nástroje JESSICA v IOP k 16. květnu 2012





V souladu s plněním úkolu číslo C 5 z 8. Monitorovacího výboru IOP Vám postupujeme další postupnou informaci o stavu příprav realizace finančního nástroje JESSICA (dále jen FN JESSICA) v IOP k 16. květnu 2012.

1) Dne 20. března 2012 předložila skupina poslanců Poslanecké sněmovně PČR návrh novely zákona č. 211/2000 Sb., o SFRB včetně změn v souvislosti s realizací pilotního ověření FN JESSICA v IOP. 23. března byl návrh novely zákona rozeslán předsedkyní Legislativní rady vlády k připomínkám. Vláda ČR projednala poslanecký návrh novelizace zákona a přijala usnesení ze dne 11. dubna 2012 č. 274. Dne 9. května 2012 PSP ČR v prvním čtení podpořila poslaneckou novelu zákona a zároveň schválila zkrácení lhůty pro projednání ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj na 30 dní. Aktuální předpoklad schválení návrhu legislativních změn zákona č. 211/2000 včetně změn v souvislosti s vyčleněním části SFRB jako HF a nabytí účinnosti zákona je přelom září a října 2012. 

2) 4. dubna 2012 proběhlo na úrovni 1. náměstka ministra pro místní rozvoj jednání k problematice notifikací programů týkajících se činnosti SFRB, zahrnující řešení problematiky veřejné podpory v souladu s podmínkami podpory malého rozsahu nebo notifikací formou dodatku k Rozhodnutí k veřejné podpoře č. N342/2008 oblasti intervence 5.2 v souvislosti s implementací pilotního ověření FN JESSICA v IOP. 

3) 5. dubna 2012 proběhlo na SFRB koordinační setkání k realizaci FN JESSICA k přípravě podkladových materiálů k přílohám IS BENEFIT, zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na správce FRM a organizační struktuře HF.

4) 10. dubna 2012 zahájena příprava podkladových materiálů k pre-notifikaci a notifikaci dodatku ke změně Rozhodnutí Komise č. N342/2008 k veřejné podpoře.

5) 16. dubna 2012 byla dopracována a odsouhlasena prezentace SFRB a MMR k FN JESSICA v IOP.

6) 25. dubna 2012 v návaznosti na předcházející pracovní setkání byla ŘO IOP postoupena SFRB rozepsaná struktura povinných příloh IS BENEFIT, podrobná struktura rozpočtu pro výdaje HF a způsob dokladování těchto výdajů

7) 26. dubna 2012 proběhlo na SFRB další koordinační jednání k postupu realizace FN JESSICA především v souvislosti s přípravou zadávací dokumentace k výběrovému řízení na správce FRM a obdrženému návrhu organizační struktury HF.

8) 27. dubna 2012 proběhlo vypořádání připomínek k pracovní verzi podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace s jejich následným dopracováním a projednání s PCO.

9) 30. dubna 2012 byla SFRB postoupena Příručka pro předkladatele IPRM v IOP aktualizovaná k 1. květnu 2012 o postupy v souvislosti s FN JESSICA. Příručka byla rozeslána městům jako součást pozvánky na semináře, na kterých je ŘO seznámí s FN JESSICA. Semináře proběhnou v druhé polovině června 2012.



Příloha: 

Časový harmonogram „Realizace FN JESSICA v IOP“.








Zpracoval: ŘO IOP
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