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ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ

MONITOROVACÍHO VÝBORU IOP
[image: image3.jpg]
Datum konání:
23. listopadu 2010 od 10:00 hod
Místo konání:
hotel Ambassador, Praha 1
Jednání řídil:
Ing. Miroslav Kalous, náměstek ministra 

Ing. Lumíra Kafková, místopředsedkyně MoV IOP

Zapsala:
Ing. Hana Komoňová
[image: image4.jpg]
Program zasedání

1. Úvodní slovo náměstka ministra pro místní rozvoj 

2. Úvodní slovo zástupce Evropské komise

3. Projednání programu 6. zasedání MoV IOP
4. Plnění závěrů ze 5. zasedání MoV IOP 

5. Zpráva o realizaci IOP k 30.9.2010

a) Aktuální stav programu a jeho zhodnocení 

b) Informace podle oblastí intervence

6. Změny kritérií hodnocení kvality projektů v oblasti intervence 1.1. 2.1, 3.1 a 3.4

7. Informace o plánovaných změnách Programového dokumentu

8. Evaluační plán IOP pro rok 2011 

9. Různé, závěry 

Zúčastnění členové a náhradníci a osoby pověřené plnou mocí
Ing. Miroslav Kalous, Ing. Lumíra Kafková, Ing. Rostislav Mazal, Christos Gogos, Denisa Perrin, Ing. Stanislav Cysař, Ing. Jaroslav Richter, Bc. Jitka Fatková, Ing. Jiří Voves, RNDr. Josef Postránecký, Ing. Eva Fialová, Hana Pejpalová, Ing. Vít Šumpela (Národní orgán pro koordinaci), Ing. Ilona Palasová Dr. Ing. Jiří Bedrlík, Bc. Vladimír Studnička, Ing. Martina Sedláčková, Ing. Jana Kučerová, Ing. Pavel Kryštof, Ing. Miloš Ciniburk, Ing. Miroslava Oliveriusová, Ing. Jaroslav Mráz, plk. Ing. Vladimíra Kracíková, plk. Ing. Bc. Jiří Novák, Mgr. Michael Kuna, Mgr. PhDr. Jan Bodnár, Mgr. Marek Kupsa, Ing. Martin Hiršal, Ing. Hynek Orság, Ing. Helena Petroková, PhDr. Karel Vít, Ph.D., Hana Vlčková, MUDr. Milena Černá, Bc. Ladislav Krajdl, Ing. David Sventek, Mgr. Milan Filip, JUDr. Ing. Tomáš Novotný, PhD., Ing. Kamil Munia, Mgr. Zdeněk Semorád, Ing. Vojtěch Munzar, Zdeněk Ryšavý, Ing. Jiří Kocánek
Zúčastnění hosté 
ŘO IOP: Ing. Hana Komoňová, Ing. Miroslava Červená, Ing. Miloslav Žiak, Ing. Anna Vilímová, Ing. Jan Patočka, Mgr. Jiří Jansa, Ing. Helena Vachoutová, RNDr. Karel Prančl, Ing. Jan Trögl, Ing. Michaela Kusá;

Ondřej Pravda (Evropská komise - DG Employment), Klára Dostálová (Asociace krajů ČR), Jiří Kořínek (ministerstvo kultury), Martin Páral (ministerstvo vnitra), Jiří Hůla (ministerstvo vnitra), Petr Leistner (ministerstvo práce a sociálních věcí), Petra Zezulová (Czech Tourism), Mgr. László Hajnal, MSc. (ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru)

Závěry zasedání

Závěry zasedání byly členům MoV IOP zaslány dne 24.11.2010.

I. MoV IOP schvaluje 

1. Změny kritérií hodnocení kvality projektů v oblastech intervence 1.1, 2.1, 3.1 a 3.4
II. MoV IOP bere na vědomí

1. Plnění závěrů 5. zasedání MoV IOP

2. Zprávu o realizaci IOP k 30.9.2010

3. Harmonogram revize strategie Smart Administration

4. Informaci o designu a provázání jednotlivých výzev v oblasti SA v návaznosti na strukturu veřejné správy v ČR

5. Upozornění EK na možné riziko nezpůsobilosti výdajů v případě nálezu ÚOHS 
6. Informaci o připravovaných projektech  v oblastech intervence 3.1 a 3.3 

7. Informaci o výsledku diskuse MPSV s neziskovým sektorem o zapojení občanských sdružení jako způsobilého příjemce v oblasti intervence 3.1

8. Informaci žadatele o nemožnosti plnění harmonogramu velkého projektu v oblasti intervence 3.4. s ohledem na rozhodnutí MVČR projekt nerealizovat 
9. Informaci o harmonogramu a finančním rozsahu nejdůležitějších projektů v cestovním ruchu

10. Znepokojení Evropské komise se stavem implementace 4. prioritní osy IOP
11. Informaci o plnění akčního plánu z evaluace implementačního systému IOP 

12. Informaci o plánovaných změnách Programového dokumentu IOP

13. Informaci o Evaluačním plánu na rok 2011

III. MoV IOP ukládá

A) Řídicímu orgánu

1. Sledovat a vyhodnocovat naplňování harmonogramu přípravy projektů v oblastech intervence 3.1 a 3.3, uvedených v příloze č. 6 a 7 Zprávy o realizaci IOP.

2. Provést evaluaci k navrhovaným změnám programového dokumentu a k jednotlivým oblastem intervence a předložit její výsledky a návrhy změn textu Programového dokumentu IOP monitorovacímu výboru IOP.  

3. Provést evaluaci projektů realizovaných ve 4. prioritní ose, uvedených v příloze č. 8 Zprávy o realizaci IOP. Evaluace se zaměří především na jejich efektivnost, hospodárnost, provázanost a naplňování cílů prioritní osy. ŘO IOP předloží výsledky této evaluace na dalším jednání MoV IOP. 

4. Pro 7. zasedání Monitorovacího výboru IOP zahrnout do Zprávy o realizaci a informovat členy MoV IOP o dodržování administrativních lhůt při administraci v jednotlivých oblastech intervence.

5. Zvážit předložení informace do Vlády ČR o nutnosti realizovat v jednotlivých resortech projekty podle naplánovaných harmonogramů za účelem splnění pravidla n+3 pro alokaci roku 2008 a následující roky.

6. Zapracovat připomínky členů MoV IOP do Evaluačního plánu IOP na rok 2011 a rozeslat jej členům k vyjádření písemnou procedurou.
B) Ministerstvu vnitra
1. Zaslat Evropské komisi prostřednictvím ŘO IOP podrobný harmonogram plánovaných revizí Strategie Smart Administration (dále jen „Strategie SA“) a informaci o institucionálním zabezpečení koordinace Smart Administration. 

2. Zaslat Evropské komisi prostřednictvím ŘO IOP ve změnové verzi poslední aktualizované změní Strategie SA a zápis z jednání Pracovní skupiny k SA, na kterém byla revize projednána a schválena, a který subjekt a kdy revizi schválil.
Termín: do 30.11.2010
3. Zaslat aktualizaci Zprávy strategie SA z prosince 2010 a zápis z jednání pracovní skupiny, která tuto zprávu projedná. 

4. Zaslat Evropské komisi prostřednictvím ŘO IOP seznam zásadních projektů v oblastech intervence IOP týkajících se SA, jejich aktualizované rozpočty a harmonogramy příprav a realizace.
Termín: do 30.11.2010
5. Zaslat Evropské komisi prostřednictvím ŘO IOP podrobný přehled aktualizovaných harmonogramů a finančního rozsahu jednotlivých projektů v oblastech intervence týkajících se SA s propočtem dopadu na naplňování pravidla n+3.

6. Předložit na 7. jednání MoV IOP argumenty a důvody pro zrušení velkého projektu v oblasti intervence 3.4.

Termín: 7. zasedání MoV IOP
7. Provést evaluaci dopadu zrušení velkého projektu na realizaci a naplnění cílů oblasti intervence 3.4., včetně možnosti využití prostředků v jiných oblastech intervence kde je ZS MV. Výsledky předložit ŘO IOP a prezentovat je na 7. jednání MoV IOP.
Termín: do 28.2.2011 a 7. zasedání MoV IOP
8. Předložit na 7. jednání MoV IOP informaci o projektech v oblastech intervence 1.1 a 3.4, které by mohly využít prostředky uvolněné zrušením velkého projektu. Informace bude obsahovat především harmonogram přípravy a realizace těchto projektů, zdůvodnění jejich významu pro dosažení cílů jednotlivých oblastí intervence a návaznost na Strategii SA, zdůvodnění efektivnosti a hospodárnosti zvoleného řešení, srovnání provozních nákladů a rizikovosti realizace těchto projektů s velkým projektem.
Termín: 7. zasedání MoV IOP 
9. V oblastech intervence 1.1 a 2.1 předkládat jednou za dva týdny ŘO IOP plán a skutečnost vydávání řídících dokumentů v jednotlivých výzvách. 

10. Bezprostředně poskytnout ŘO IOP informace k plánovaným krokům k urychlení implementace v prioritní ose 2.
11. Bezprostředně poskytnout ŘO IOP informace o variantách postupu v případě záporného rozhodnutí ÚOHS ve věci výběrových řízení u projektů základních registrů.  
C) Ministerstvu kultury:

1. Provést evaluaci využití dodatečných prostředků v oblasti 5.1 dle usnesení vlády ČR ze dne 16. listopadu 2010 č. 817 a souvisejících změn programového dokumentu. Předložit výsledky evaluace a návrhy změn textu Programového dokumentu ŘO a prezentovat je MoV IOP.
Termín: do 28.2.2011
2. Zahrnout do Výroční zprávy o provádění IOP za rok 2010 informaci o vydávání stavebních povolení u jednotlivých projektů.
D) Ministerstvu práce a sociálních věcí:

1. Předložit členům MoV IOP v průběhu března 2011, a následně na 7. jednání MoV IOP, informaci o plnění harmonogramu přípravy a realizace projektů v oblastech intervence 3.1 a 3.3.
Termín: do 31.3.2011 a 7. zasedání MoV IOP
2. Předložit členům MoV IOP predikci čerpání v oblastech intervence 3.1 a 3.3.
Termín: do 31.3.2011 
3. Informovat ŘO IOP o výsledcích právní analýzy možnosti zapojení občanských sdružení do oprávněných žadatelů v oblasti intervence 3.1.
Úvodní slovo náměstka ministra 
Ing. Miroslav Kalous (náměstek ministra pro místní rozvoj)


Přivítal přítomné členy a hosty Monitorovacího výboru IOP (dále jen „MoV IOP“) a zástupce Evropské komise pana Christose Gogose a Ondřeje Pravdu a paní Denisu Perrin. 
Prezentoval postavení IOP v rámci Národního strategického referenčního rámce. Při srovnání s ostatními operačními programy není pozice IOP příliš lichotivá. Absorpční kapacita IOP je relativně dobrá, ale problém je ve zpoždění realizace programu a čerpání.
Dalším bodem byly predikce předložených žádostí o platbu za období duben – září 2010 za jednotlivé zprostředkující subjekty. Vzhledem k celkovému výsledku IOP je nutné zvýšit úsilí ke zlepšení situace programu.
(Podrobné informace v power-pointové prezentaci a úvodním slovu náměstka ministra předložené na zasedání)
Úvodní slovo zástupce Evropské komise
Christos Gogos (Evropská komise)
Poděkoval realizačnímu týmu za organizaci zasedání a včasné zaslání všech podkladových materiálů včetně anglických verzí.
Vzhledem k tomu, že je vyčerpáno pouze 7 % prostředků IOP, je nezbytné dohnat zpoždění, aby se nakonec podařilo úspěšně vyčerpat přidělené prostředky. 
Projednání programu
Ing. Lumíra Kafková (místopředsedkyně MoV IOP, ředitelka odboru řízení operačních programů, MMR)
Zasedání je usnášeníschopné: ze 44 přítomných členů a náhradníků je 30 členů/náhradníků s hlasovacím právem (pro usnášeníschopnost je potřeba min. 18 členů). Představila program 6. zasedání MoV IOP.
MoV IOP schvaluje: 

Program 6. zasedání Monitorovacího výboru IOP 
Plnění závěrů z 5. zasedání MoV IOP 
Ing. Lumíra Kafková (místopředsedkyně MoV IOP, ředitelka odboru řízení operačních programů, MMR)

5. zasedání MoV IOP se konalo dne 28.5.2010 a vyplynula z něho řada závěrů a úkolů pro řídící orgán (dále jen „ŘO“) a zprostředkující subjekty (dále jen „ZS“). Závěry a jejich plnění byly představeny v power-pointové prezentaci. Řada úkolů byla splněna (jejich naplnění je uvedeno ve Zprávě o realizaci IOP k 30.9.2010),  splnění dalších bylo předloženo na 6. jednání MoV IOP.
(Podrobné informace v power-pointové prezentaci a závěrech ze 5. zasedání MoV IOP, které byly členům MoV  zaslány dne 3.6.2010)
MoV IOP bere na vědomí: 

Plnění závěrů z 5. zasedání MoV IOP  28.5.2010
Zpráva o realizaci IOP k 30.9.2010  
a) Aktuální stav programu a jeho zhodnocení

Ing. Lumíra Kafková (místopředsedkyně MoV IOP, ředitelka odboru řízení operačních programů, MMR)

Zpráva byla zpracována v souladu s pokynem pro zpracování zpráv o realizaci pro monitorovací výbory vydaného Národním orgánem pro koordinaci. Zpráva je zpracována za období 1.4.2010 – 30.9.2010. Monitorovacímu výboru je předkládána na vědomí.
Ing. Kafková představila důležité informace ze zprávy:

· důležité mezníky programu za období 1.4. – 30.9.2010 (3. a 4. certifikace výdajů);

· finanční pokrok kumulativně k 31.3.2010 a k 30.9.2010 – při srovnání je zřejmé, že dochází k pokroku, ale proplacené a certifikované prostředky jsou stále na nízké úrovni;

· naplňování pravidla n+3 k 30.9.2010 – proplacené prostředky jsou stále na nízké úrovni;
· naplňování akčního plánu z evaluace implementačního systému IOP – úkoly ze strany ŘO i ZS jsou téměř všechny splněny, zbývající úkoly budou splněny v rámci aktualizace operačních manuálů;
· vzdělávání ŘO a ZS;
· administrativní kapacita ŘO a ZS.
(Podrobné informace v podkladovém materiálu „Zpráva o realizaci IOP k 30.9.2010“ a prezentaci „Zpráva o realizaci IOP k 30.9.2010“ předložené na zasedání.)
Ing. Vít Šumpela (ředitel odboru řízení a koordinace NSRR, MMR)
Národní orgán pro koordinaci (dále jen „NOK“) sleduje naplňování n+3 podle kontrolních hranic čerpání. IOP kontrolní hranici čerpání ve výši 8,5 % prostředků předložených k certifikaci v červenci 2010 nesplnil. NOK u programů pod hranicí 8,5 % provádí zesílené řízení rizik. ŘO musí přijmout opatření k zesílení čerpání prostředků v oblastech intervence v gesci ministerstva vnitra, které spravuje 43 % z celkové alokace programu. NOK proto doporučuje provést evaluaci na zhodnocení absorpční kapacity a dosahování cílů a informovat Vládu ČR o neuspokojivé situaci v IOP. 

NOK bude v lednu 2011 překládat Vládě ČR komplexní analýzu hodnocení operačních programů. Na základě této analýzy může být provedeno přehodnocení dosud nevyčerpaných prostředků. 
b) Realizace oblastí intervence IOP k 30.9.2010
· Oblast intervence 1.1, 2.1 a 3.4

Ing. Pavel Kryštof (ředitel odboru strukturálních fondů, Ministerstvo vnitra ČR)
Ing. Miloš Ciniburk (Ministerstvo vnitra ČR)
Ing. Kryštof uvedl, že ministerstvo vnitra si uvědomuje neuspokojivou situaci ve svých oblastech intervence, od srpna vyhodnocuje stav, aby se mohly definovat příčiny a navrhnout řešení pro zlepšení situace. Prezentoval situaci k 30.9.2010 v jednotlivých oblastech intervence – stav čerpání, výzvy, naplňování pravidla n+3, problémy a přijatá opatření. Uvedeny byly také aktuálnější informace k datu konání 6. zasedání MoV IOP. 
Největším problémem v oblasti intervence 3.4 je velký projekt v Hradci Králové. Vedení MV ho vyhodnotilo vzhledem k hospodářské situaci jako neefektivní (jak v investiční, tak v provozní fázi) a rizikový (do 3. čtvrtletí 2010 žadatel neučinil kroky směřující k registraci projektu) a rozhodlo o jeho zrušení. MV je připraveno realizovat jiné projekty naplňující cíle a indikátory oblasti intervence 3.4. V souvislosti se zrušením velkého projektu navrhuje MV realokaci prostředků především do oblasti intervence 1.1, kde v současné době nestačí přidělené prostředky (více viz bod programu č. 7 – Informace o plánovaných změnách Programového dokumentu).
Ing. Kryštof prezentoval úkol z 5. zasedání MoV IOP – informace o designu a provázání výzev v oblasti Smart Administration (více viz příloha č. 4 Zprávy o realizaci IOP k 30.9.2010).
(Podrobné informace v  prezentaci „Realizace oblastí intervence IOP k 30.9.2010“ ministerstva vnitra předložené na zasedání.)

Klára Dostálová (Asociace krajů ČR)
Na konferenci konané před měsícem ministerstvo vnitra ujistilo město Hradec Králové, že velký projekt běží podle harmonogramu. Nesouhlasí s tím, aby prostředky z velkého projektu byly přerozděleny do oblastí intervence, které mají problémy s čerpáním (konkrétně 1.1 a 2.1), jestliže v IOP jsou další oblasti intervence s připravenými projekty a čerpající bez problémů (např. 3.2).
V souvislosti s výzvou č. 08 Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích navrhla, aby financování bylo obdobné jako v regionálních operačních programech využitím modifikovaných plateb.  

Ing. Pavel Kryštof (ředitel odboru strukturálních fondů, Ministerstvo vnitra ČR)
Ukončení velkého projektu je v kompetenci ministerstva vnitra, které se rozhodlo na základě předchozích analýz. 

Ing. Lumíra Kafková (místopředsedkyně MoV IOP, ředitelka odboru řízení operačních programů, MMR)

Modifikované platby uplatňuje ŘO také, jsou možné konzultace výběrových řízení, faktur, monitorovacích zpráv během realizace projektu. Rychlost vlastního proplacení záleží na ministerstvu vnitra.
Mgr. László Hajnal, Msc. (Ministerstvo vnitra ČR – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru )

Registrace velkého projektu nebyla dosud učiněna mimo jiné proto,že odbor strukturálních fondů ministerstva vnitra v roce 2009 stanovil, že povinnou součástí Benefitu musí být územní rozhodnutí, které spadá do režimu správního řízení a není možné ho získat okamžitě. 

Iniciační náklady, ze kterých je dosud projekt financován, umožňují financovat pouze přípravné projektové práce; navíc je zřejmé, že před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace není možné realizovat velká výběrová řízení.  

Na závěr vznesl dotaz, jakým způsobem bude v jiných projektech zabezpečeno naplnění indikátorů proškolení 2000 osob a vybudování výcvikového centra, ke kterým se žadatel zavázal v Programovém dokumentu IOP.
Ing. Pavel Kryštof (ředitel odboru strukturálních fondů, Ministerstvo vnitra ČR)
Vzhledem k časovému období, které vedení MV mělo na rozhodnutí o zrušení velkého projektu, nebylo možné na dnešním zasedání předložit podrobné informace o zrušení projektu. Podrobné podklady budou vypracovány v nejbližší době a předloženy monitorovacímu výboru. 
Christos Gogos (Evropská komise)
O zrušení velkého projektu je potřeba vést diskusi a to i z toho důvodu, že ministerstvo vnitra spravuje 43 % alokace IOP a v oblastech intervence v jeho gesci dochází ke zpoždění realizace.
Zrušení velkého projektu je možné pouze na základě změny Programového dokumentu. Všechny změny Dokumentu musí být podloženy důkladnými analýzami a předloženy Evropské komisi ke schválení. Politické rozhodnutí ministerstva vnitra zrušit velký projekt je sice možné, na druhou stranu Evropská komise se může rozhodnout nepokračovat ve financování projektů, pokud nebudou změny Programového dokumentu řádně podloženy.

Dále uvedl, že na projektu se pracovalo – ve zprávě o realizaci IOP je kapitola věnována pokroku velkého projektu za minulé období. 
Žadatel zpracoval analýzu provozních nákladů, která říká, že budoucí provoz nového centra bude efektivnější než stávající stav. Na příštím jednání MoV měl k dispozici řádné zdůvodnění, proč nerealizovat velký projekt, jaké podmínky se změnily od doby schválení IOP, že není možné ve velkém projektu pokračovat a jaké projekty by měly být realizovány za prostředky uvolněné po velkém projektu. Bez řádných podkladů nemůže Evropská komise rozhodovat.

Ke Strategii Smart Administration p. Gogos uvedl, že je důležité mít projekty, které naplní cíle této strategie. Celkově Evropská komise vyjadřuje nespokojenost s pomalou realizací Smart Administration. 
Denisa Perrin (Evropská komise)
Vznesla dotaz, jakým způsobem, je koordinována realizace Smart Administration, pokud některé oblasti jsou v gesci ministerstva vnitra a některé v gesci jiných organizací. Jakým způsobem se bude zacházet s rozhodnutím ÚOHS? Pokud ÚOHS shledá pochybení, budou výdaje u takových projektů 100 % nezpůsobilé. 
Ing. Pavel Kryštof (ředitel odboru strukturálních fondů, Ministerstvo vnitra ČR)
Zdůvodnění zrušení velkého projektu ministerstvo vnitra zpracovává a předloží ho na 7. zasedání MoV IOP. Rozhodnutím ÚOHS se bude ministerstvo vnitra podrobně zabývat a postup bude v souladu se zákonem a pravidly čerpání.
· Oblast intervence 3.1
Ing. Helena Petroková (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)

Prezentovala stav čerpání, výzvy, realizované aktivity, naplňování pravidla n+3 a úkol z 5. zasedání MoV IOP – informaci ohledně jednání se zástupci nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“) o zařazení občanských sdružení do způsobilých příjemců. S NNO proběhla 2 jednání (červenec a září 2010), ale z legislativních důvodů není momentálně možné zařadit občanská sdružení do způsobilých příjemců a to kvůli nastavení výzvy a podporovaným aktivitám. Není možné, aby občanská sdružení měla jako hlavní předmět své činnost podnikání za účelem zisku. K této problematice vydalo stanovisko ministerstvo vnitra.
(Podrobné informace v  prezentaci „Oblast intervence 3.1“ ministerstva práce a sociálních věcí předložené na zasedání.)
Hana Vlčková (SKOK - Spolek oborové konference NNO působících v sociální a zdravotně sociální oblasti)

NNO nepožadovaly zahrnutí do způsobilých příjemců občanská sdružení, jejichž hlavní činnost je ekonomická. Požadavkem bylo, aby tam patřila občanská sdružení, která si prostřednictvím vedlejších hospodářských činností mohou zajistit plnění svého poslání a svých cílů. MPSV ani MV doposud neposkytly k dané problematice písemné znění aplikační praxe.
Ing. Helena Petroková (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)

U občanských sdružení je problém v rozporu mezi zákonem a zněním výzvy. Zákon připouští, že  občanská sdružení mohou mít v rámci vedlejší činnosti registrovanou podnikatelskou činnost, zisk pak použít ve prospěch hlavní činnosti. Naproti tomu výzva stanovuje, že podnikatelská činnost musí být hlavní aktivitou daného subjektu. 
K této problematice se zpracovává právní analýza.   

Ondřej Pravda (Evropská komise – DG Employment)

Konstatoval neuspokojivý stav v oblasti intervence 3.1., z hlediska finančního není oblast intervence příliš výkonná. Pokud je pro NNO problémem nastavení výzvy, není tedy možné bez ohledu na právní analýzu nebo rozporování jejích závěrů ze strany ministerstva, aby byla vyhlášena separátní výzva, která by umožnila zapojení NNO? Toto by mohlo mimo jiné podpořit absorpční kapacitu v oblasti intervence 3.1. 

Dále požádal o zaslání informací výsledků právní analýzy možnosti zapojení občanských sdružení do oprávněných žadatelů v oblasti intervence 3.1. 

K otázce čerpání vznesl dotaz, kolik (odhadem) % prostředků bude v nejbližší době vyplaceno příjemcům?

Ing. Helena Petroková (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)

První žádosti o platbu jsou u sociální ekonomiky. Přesné číslo nemá momentálně k dispozici. 

Christos Gogos (Evropská komise)
Ve Zprávě o realizaci IOP k 30.9.2010 je v tabulce čerpání (str. 9) uvedeno, že předložené žádosti jsou ve výši 30 % alokace oblasti intervence 3.1. Očekává se v nejbližší době předložení dalších projektů ve výši zbývajících 70 % alokace? Z jakého důvodu představují projekty s vydaným Rozhodnutím pouze 1 % alokace?

Ing. Helena Petroková (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)
Naplnění zbývajících 70 % alokace bude záviset na realizaci projektů ze zásobníku náhradních projektů aktivity a). Tyto projekty by pak pokryly celou alokaci 3.1. 

Rozhodnutí ve výši pouze 1 % jsou z důvodu administrativních postupů, tedy vydání Rozhodnutí předchází schválení projektu a registrace akce. 
Bc. Ladislav Krajdl (Asociace nestátních neziskových organizací v ČR)

Poskytl MPSV studii zpracovanou CzechInvest z roku 2005, kde jsou občanská sdružení doporučena pro přípravu klastrů. V jiných operačních programech občanská sdružení dotace čerpat mohou. 
· Oblast intervence 3.2
Mgr. Michael Kuna (ředitel odboru evropských fondů, Ministerstvo zdravotnictví ČR)

Prezentoval uzavřené a připravované výzvy, pokrok v čerpání, plnění pravidla n+3, hodnoty indikátorů. Celkově lze tuto oblast intervence zhodnotit velmi pozitivně, nevykazuje žádné zásadní problémy.  
(Podrobné informace v  prezentaci „Oblast intervence 3.2“ ministerstva zdravotnictví předložené na zasedání.)
· Oblast intervence 3.3
PhDr. Karel Vít, Ph.D. (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) 
V oblasti intervence 3.3 a),b) jsou náhradní projekty, které zaručí vyčerpání celé alokace. Prezentoval aktuální stav v oblasti intervence 3.3, problémy a přijatá opatření, plnění pravidla n+3 a plnění harmonogramu aktivit 3.3a) a 3.3b). 
(Podrobné informace v  prezentaci „Oblast intervence 3.3“ ministerstva práce a sociálních věcí předložené na zasedání.)
Ondřej Pravda (Evropská komise – DG Employment)

V souvislosti s informací o zásobníku projektů na pokrytí alokace, se dotázal, jestli MPSV  neplánuje další projekty. V souvislosti s nedostatečnou zkušeností žadatelů se dotázal na administrativní kapacitu MPSV a případnou spolupráci s CRR, které má v této oblasti investičních projektů zkušenosti.
PhDr. Karel Vít, Ph.D. (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) 

MPSV již v podstatě neplánuje v oblasti podpory 3.3 c) další projekty, kraje zvážily všechny možnosti a jejich rozhodnutí je konečné.
Administrativní kapacita byla na MSPV posílena. CRR není využíváno při konzultační činnosti – za MPSV jsou projekty a dotazy k nim konzultovány s ekonomickým odborem, žádosti připravují s Úřady práce.  

Ing. Lumíra Kafková (místopředsedkyně MoV IOP, ředitelka odboru řízení operačních programů, MMR)
ŘO sleduje harmonogramy přípravy a realizace projektů v oblastech intervence 3.1 a 3.3 a vyhodnocuje jejich plnění.  
· Oblast intervence 4.1
Ing. Lumíra Kafková (místopředsedkyně MoV IOP, ředitelka odboru řízení operačních programů, MMR)
Prezentovala finanční pokrok, výzvy, plnění pravidla n+3, řešené problémy a přijatá opatření.
Bc. Jitka Fatková (ředitelka odboru cestovního ruchu, MMR)
Informovala o realizovaný projektech v cestovním ruchu (Národní informační a rezervační systém, Národní systém kvality služeb v CR, Zkvalitnění statistických dat v CR, Sběr informací – domácí cestovní ruch ČR, Monitoring zahraničních návštěvníků ČR, Upevnění postavení ČR a její konkurenceschopnosti na evropském trhu, Marketingové aktivity) a jejich zaměření, alokaci, harmonogramy a problémech při realizaci.  
(Podrobné informace v příloze č. 8 Zprávy o realizaci IOP k 30.9.2010 a prezentaci „Pokrok v realizaci prioritní osy 4.1“ předložené na zasedání.)
Christos Gogos (Evropská komise)
Ocenil podrobné informace o projektech cestovního ruchu. Je důležité, aby dané projekty byly účelné, udržitelné a naplňovaly cíle prioritní osy. To by měla prověřit evaluace.
Denisa Perrin (Evropská komise)
U projektu Upevnění postavení ČR a její konkurenceschopnosti na evropském trhu je plánováno 10 výběrových řízení. Není možné vyhlásit pouze 1 výběrové řízení na 1 dodavatele?
Bc. Vladimír Studnička (Centrum pro regionální rozvoj ČR)

Vzhledem k rozdílné povaze aktivit v tomto projektu není možné, aby vše splnil 1 dodavatel. Protože je zadávacích řízení větší množství, jsou realizována v přísnějším režimu, aby nedocházelo k dělení zakázek a zároveň aby se postupovalo v souladu se zákonem.  

Bc. Jitka Fatková (ředitelka odboru cestovního ruchu, MMR)

Odbor cestovního ruchu konzultuje výběrová řízení s Centrem pro regionální rozvoj a odborem veřejného investování MMR, aby nedošlo k žádným pochybením.
· Oblast intervence 5.1
Mgr. Marek Kupsa (ředitel odboru strategie a dotační politiky, Ministerstvo kultury ČR)
Prezentoval aktuální situaci ve výzvách v 5.1a a 5.1b, finanční pokrok, plnění pravidla n+3, řešené problémy a přijatá opatření (přetrvávajícím problémem je získání stavebních povolení). Důležitou informací je schválení přidělení dodatečných prostředků do oblasti intervence 5.1, ke kterému došlo v listopadu 2010. Ministerstvo kultury proto intenzivně pracuje se zásobníkem projektů, podmínky realizace budou přísnější, aby se zkrátily lhůty administrace.  
(Podrobné informace v  prezentaci „5.1 - Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví“ ministerstva kultury předložené na zasedání.)
Christos Gogos (Evropská komise)
Pozitivně ocenil dobrou práci ministerstva kultury. Bylo by vhodné uvést do další zprávy informaci o vydávání stavebních povolení u projektů.

· Oblast intervence 5.2
Ing. Lumíra Kafková (místopředsedkyně MoV IOP, ředitelka odboru řízení operačních programů, MMR)
Prezentovala situaci realizace oblasti intervence 5.2 a Integrovaných plánů rozvoje měst (dále jen „IPRM“), předložené projekty, výzvy, absorpční kapacitu, plnění pravidla n+3, řešené problémy a přijatá opatření.
V současné době není potřeba předkládat návrh na realokaci IPRM, ŘO nebude trvat na splnění podmínky čerpání ve výši 13 % v roce 2010 (viz úkol z 5. zasedání MoV IOP). ŘO bude situace pozorně sledovat a vyhodnocovat, realokace není vyloučena na konci roku 2011. 
(Podrobné informace v prezentaci „Oblast intervence 5.2“ministerstva pro místní rozvoj předložené na zasedání.)
Christos Gogos (Evropská komise)
V souvislosti s čerpáním v IPRM vznesl dotaz ohledně tabulky čerpání v 5.2 (str. 77 ve Zprávě o realizaci IOP k 30.9.2010). Jsou projekty v souladu s plánem čerpání? 
Ing. Lumíra Kafková (místopředsedkyně MoV IOP, ředitelka odboru řízení operačních programů, MMR)
Předložené projekty jsou v souladu s plánem čerpání. Plán čerpání vychází z předložených projektů, proto i když jsou některé hodnoty v plánu nízké, neznamená to, že bude nízké čerpání i v roce 2011. ŘO monitoruje situaci a s městy, u kterých nedojde ke zlepšení situace, budou zahájena jednání. 
Ing. Václav Novotný, Ph.D. (Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy)  
Čerpání prostředků v oblastech intervence, kde jsou příjemci ministerstva je pomalejší než čerpání u municipalit, kde je čerpání komplikovanější. Je zřejmé, že u IPRM není konkurenční tlak, který by zrychlil čerpání.  
Ing. Lumíra Kafková (místopředsedkyně MoV IOP, ředitelka odboru řízení operačních programů, MMR)
Čerpání municipalit je v některých oblastech rychlejší. Je to mimo jiné způsobeno aktivitami ŘO na podporu čerpání ve formě seminářů pro žadatele nebo poskytování poradenství v rámci poboček CRR.

· Oblast intervence 5.3
Ing. Lumíra Kafková (místopředsedkyně MoV IOP, ředitelka odboru řízení operačních programů, MMR)
Prezentovala aktuální stav v 5.3 (výzvy, proplacené a certifikované prostředky, ukončené projekty), absorpční kapacita a výhled na rok 2011. Celkově se tato oblast intervence realizuje bez zásadních problémů. 
(Podrobné informace v  prezentaci „Oblast intervence 5.3“ předložené na zasedání.)
· prioritní osa 6
Ing. Lumíra Kafková (místopředsedkyně MoV IOP, ředitelka odboru řízení operačních programů, MMR)
Prezentovala rozdělení alokace mezi příjemce, finanční pokrok a srovnání dat k 31.3. a 30.9.2010, aktuální výzvy, plnění pravidla n+3, řešené problémy a přijatá opatření.  
(Podrobné informace v  prezentaci „Prioritní osa 6 – Technická pomoc“ předložené na zasedání.)

MoV IOP bere na vědomí: 

Zprávu o realizaci IOP k 30.9.2010
Prezentace realizace jednotlivých oblastí intervence k 30.9.2010.
Změna hodnotících kritérií v oblasti intervence 1.1, 2.1, 3.1 a 3.4  
Ing. Helena Petroková (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)

Došlo ke zjednodušení kritérií z důvodu předchozích zkušeností s hodnocením kvality projektů. Konkrétní změny jsou následující: 

· snížení počtu subkritérií z 25 na 15,
· změna seskupení subkritérií v rámci skupin, 
· eliminace duplicitních subkritérií.
Důležitá změna je u kritéria č. 4 – Udržitelnost projektu, kdy dochází k zaměření na budoucí fázi provozu a udržení investice po skončení realizace projektu.  

Ing. Miloš Ciniburk (Ministerstvo vnitra ČR)
Upozornil na překlep v předloženém materiálu - u horizontálních kritérií má být místo celkového součtu 5 bodů uveden celkový součet 10 bodů (jednotlivá kritéria pak mají 5 bodů). 
Změna kritérií vychází z evaluace NOK provedené u všech operačních programů. Dalším důvodem bylo sjednocení s operačním manuálem. Konkrétní změny platí pro všechny oblasti intervence a jsou následující:
· odstranění kritéria s vazbou na tematickou strategii z důvodu duplicity s jiným kritériem a nahrazení novým kritériem na hodnocení projektového týmu,
· přesun kvantifikace cílových hodnot do 3. skupiny kritérií,
· odstranění kritéria partnerství (pro oblasti intervence 1.1, 2.1 a 3.4 není relevantní),
· nové přepočtení bodů podle operačního manuálu.
Ing. Vít Šumpela (ředitel odboru řízení a koordinace NSRR, MMR)
Požádal, aby bylo zdůvodnění předkládaných změn v hodnotících kritériích zasíláno členům MoV IOP v předstihu v podkladech na MV.

(Podrobné informace jsou v materiálu „Hodnotící kritéria oblasti intervence 3.1“ a „Kritéria hodnocení kvality projektů oblasti intervence 1.1, 2.1 a 3.4“  předložené na zasedání.)

MoV IOP schvaluje: 

Změnu hodnotících kritérií v oblast intervence 1.1, 2.1, 3.1 a 3.4. 

Informace o plánovaných změnách Programového dokumentu   
Ing. Lumíra Kafková (místopředsedkyně MoV IOP, ředitelka odboru řízení operačních programů, MMR)
ŘO bude realizovat evaluaci na všechny oblasti intervence, aby změny Programového dokumentu byly řádně podloženy. Změny bude schvalovat MoV IOP na svém příštím zasedání. Do konce února 2011 by měly být zpracovány podklady, v březnu by se mělo uskutečnit jednání s NOK k navrženým změnám. Po schválení změn MoV IOP bude Programový dokument zaslán Evropské komisi. Předpokládaný termín schválení se předpokládá ke konci roku 2011 nebo na začátku roku 2012.   
Ing. Miloš Ciniburk (Ministerstvo vnitra ČR)
Ministerstvo vnitra předkládá informace o navržených změnách. Jejich důvodem je dopad ekonomické krize na rozpočet ČR, výstupy z revize Smart Administration a zrušení velkého projektu v oblasti intervence 3.4 a s tím související realokace prostředků. 
(Podrobné informace v prezentaci „Návrh změn Programového dokumentu“ ministerstva vnitra předložené na zasedání.)

Plk. Ing. Vladimíra Kracíková (Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru)

V souvislosti s rozhodnutím ministerstva vnitra o ukončení velkého projektu nebude moci Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru jako gestor projektu dodržet schválený harmonogram velkého projektu. 
MoV IOP bere na vědomí: 

Informaci o plánovaných změnách Programového dokumentu. 
Evaluační plán IOP pro rok 2011
Ing. Rostislav Mazal (Odbor řízení operačních programů, MMR)
Roční evaluační plán IOP vychází z celkového evaluačního plánu IOP na rok 2007–2013. Roční evaluační plán obsahuje evaluace ŘO a ZS. Je možné zahrnout další evaluace ŘO a ZS v průběhu roku 2011 v rámci ad-hoc evaluací uvedených v evaluačním plánu.
(Podrobné informace v materiálu „Evaluační plán IOP pro rok 2011“ a prezentaci “ Evaluační plán IOP pro  rok 2011“ předložené na zasedání.)

Ondřej Pravda (Evropská komise – DG Employment)

V evaluačním plánu jsou uvedeny 2 evaluace na komunikační aktivity (evaluace ŘO a ministerstva vnitra). Vznesl dotaz, zda se nejedná o duplicitu a není možné zahrnout zhodnocení komunikačních aktivit za rok 2010 ministerstva vnitra do evaluace ŘO. Totéž platí pro evaluaci ministerstva kultury ohledně začlenění dodatečných prostředků v oblasti intervence 5.1. 

Dále je v plánu u komunikačních aktivit ministerstva vnitra uvedeno, že bude vytvořen strategický dokument komunikačních potřeb na rok 2011, což podle jeho názoru nemá velký smysl – strategický dokument by měl být vytvořen do konce programového období a ne na 1 rok (komunikační aktivity jsou dlouhodobější záležitost). 

Ing. Rostislav Mazal (Odbor řízení operačních programů, MMR)

Hlavní podmínkou pro začlenění evaluačních aktivit ministerstva vnitra a ministerstva kultury do evaluačního plánu IOP bylo, že realizované aktivity nebudou duplicitní.

Proběhlo jednání s ministerstvem vnitra nad záměrem evaluace, některé zjevně duplicitní aktivity byly vyřazeny a případné další duplicity bude potřeba v zadávací dokumentaci upřesnit.

Ing. Miloš Ciniburk (Ministerstvo vnitra ČR)

Odbor strukturálních fondů MV potřebuje realizovat tuto evaluaci především z důvodu neerealizace obdobné evaluace ze strany ŘO OPLZZ a snahy o nastavení zaměření publicity na další rok. 
Ondřej Pravda (Evropská komise – DG Employment)

V zadávací dokumentaci by u komunikačních aktivit ministerstva vnitra mělo být toto vysvětlení uvedeno, protože z popisu evaluace to není patrné. A dále by mělo být zpřesněno, že se jedná o oblast Smart Administration. 
Výsledky evaluací ŘO a MV mohou mí t různý výsledek v závislosti na různém úhlu pohledu, což může být pozitivní. Je ale důležité, aby realizaci evaluací ŘO pečlivě sledoval a sladil jak obsah, tak i harmonogramy evaluací 
Ing. Rostislav Mazal (Odbor řízení operačních programů, MMR)

Sledování realizace evaluace probíhá jak na úrovni Pracovní skupiny pro evaluaci IOP, která schvaluje evaluační záměry, tak na úrovni ŘO, který dává připomínky k zadávacím dokumentacím na výběr dodavatele evaluace. 
Christos Gogos (Evropská komise)
Cena evaluace komunikačních potřeb ministerstva vnitra ve výši 1,8 mil. Kč je značně vysoká. Je nutné zvážit, zda je evaluace skutečně potřebná a účelná. ŘO by měl prověřit, jestli uvedená cena evaluace je odpovídající, případně zvážit, jestli evaluaci realizovat. 
Ing. Lumíra Kafková (místopředsedkyně MoV IOP, ředitelka odboru řízení operačních programů, MMR)
ŘO prověří evaluaci, zohlední připomínky vznesené na zasedání a aktualizovaný plán zašle členům
 MoV IOP neschvaluje: 

Evaluační plán IOP pro rok 2011.
POZN: Zaktualizovaný plán bude členům MoV IOP zaslán k vyjádření písemnou  procedurou.

Různé, závěry 
Plk. Ing. Vladimíra Kracíková (Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru)

Do závěrů zasedání požádala o zahrnutí informace o nemožnosti plnění harmonogramu velkého projektu ze strany GŘ HZS. 
Ondřej Pravda (Evropská komise – DG Employment)

Do závěrů upřesnit datum zaslání informace o realizaci projektů v oblasti intervence 3.1 a 3.3 a informaci o predikcích čerpání.
Ing. Vít Šumpela (ředitel odboru řízení a koordinace NSRR, MMR)
V souvislosti se zaslaným oficiálním stanoviskem MMR k podkladům na MoV IOP se dotázal, jestli budou připomínky z oficiálního stanoviska MMR dodatečně zapracovány do Zprávy o realizaci. 
Ing. Lumíra Kafková (místopředsedkyně MoV IOP, ředitelka odboru řízení operačních programů, MMR

Vypořádání připomínek NOK zaslal ŘO před konáním zasedání. Připomínky, které ŘO akceptoval, budou zapracovány do podkladů po zasedání (jedná se především o Zprávu o realizaci IOP k 30.9.2010) a zveřejněny na webu strukturálních fondů.
Mgr. Michael Kuna (ředitel odboru evropských fondů, Ministerstvo zdravotnictví ČR)

V souvislosti s Nařízením Vlády č. 818 o odměnách pro zaměstnance pracující se strukturálními fondy požádal NOK o spolupráci při nastavení systému tak, aby odměny mohli dostávat i pracovníci s praxí v oblasti strukturálních fondů kratší než tři roky.
Hana Vlčková (SKOK - Spolek oborové konference NNO působících v sociální a zdravotně sociální oblasti)

Vláda ČR schválila v lednu 2010 Strategický rámec udržitelného rozvoje, v současné době se zpracovává implementace této strategie. Ve vztahu k evaluacím zaměřeným na dosažení cílů programů požádala o zadání evaluace na dopad této strategie na strukturální fondy a cíle programů.  
Ing. Lumíra Kafková (místopředsedkyně MoV IOP, ředitelka odboru řízení operačních programů, MMR) 
Připomínky Mgr. Kuny a paní Vlčkové předá ŘO IOP na NOK.

Ing. Kafková shrnula závěry zasedání, které budou členům MoV IOP zaslány, a upozornila na možnost prohlédnout si před hotelem výstup z projektu Policie ČR „Mobilní kontaktní a koordinační centrum“. [image: image1.png]
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