

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Národní orgán pro koordinaci

Analýza

Doba trvání proplácení žádostí o platbu vybraných OP v Česku

Únor 2019



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Manažerské shrnutí

Analýza se zaměřuje na délku proplácení ŽoP příjemcům dotací Operačních programů v Česku od počátku současného programového období (2014, resp. nejčastěji až od roku 2016, kdy byly reálně proplaceny první platby většiny OP) do konce roku 2018. Pokouší se pomocí popisné statistiky odpovědět na otázku: „Jak dlouho nám trvá proplatit příjemci peníze.“ Zároveň navazuje na dřívější analýzy MMR-NOK inspirované metodikou Vanguard.

Většina analyzovaných programů, jejich Specifických cílů, resp. jednotlivých výzev v průměru zrychluje své proplácení. Bylo však identifikováno několik oblastí, které v čase mírně zpomalují. Stejně tak bylo identifikováno několik oblastí, které (zejména zpočátku programovacího období) trvalo proplatit neúměrně dlouho. Takovým částem implementační struktury lze doporučit identifikovat, proč jim proplácení konkrétních projektů trvalo déle a pokusit se podobným přílišným délkám proplácení ŽoP pro příště předcházet. Délka proplácení Žádostí o platbu může být velmi významná s ohledem na cash-flow příjemců, u těch drobnějších pak může být rozhodující s ohledem na jejich životaschopnost.

Dlouhodobě nejdelších dob potřebných k proplácení ŽoP dosahují PO zabezpečující tzv. technickou pomoc OP. V roce 2018 dosahovaly nejdelších lhůt PO1 OP VVV a PO3 OP PPR. Největší propad v rychlosti proplácení za rok 2018 zaznamenala PO4 OP PIK. V detailu Operačních programů pak lze nalézt mnohá překročení standardních lhůt. V roce 2018 nejrychleji příjemcům ŽoP proplácely OP ŽP, OP Z a OP D.

Operační program Doprava dosahuje velmi dobré rychlosti proplácení ŽoP „věcných“ PO – okolo 30 dní v roce 2018. Dosahuje zároveň vysokých průměrných hodnot délky proplácení v rámci své PO zajišťující technickou pomoc, i zde však výrazně v čase zrychluje. Bylo by dobré analyzovat blíže důvody, proč dosahoval vyšších hodnot i v jedné z výzev PO1.

Integrovaný regionální operační program nedosahuje žádných extrémních hodnot v rámci sledovaných větších celků, navíc v čase zrychluje. Zásadní je v tomto případě podívat se na jednotlivé výzvy a pokusit se rozklíčovat, v čem byla chyba (příliš dlouho průměrně trvalo proplácení celkem tří výzev PO2 a PO3).

Operační program Praha – pól růstu ČR dosahuje vyšších průměrných hodnot potřebných k proplácení ŽoP. Nejlépe jsou na tom zde PO1 a PO5, nejdéle zde proplácení trvá (průměrných 86 dní) v PO3, historicky zde velmi dlouho trvalo proplácení i v rámci PO4 a PO5.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost dosahuje průměrných hodnot. Paradoxem je, že hned v několika PO v čase zpomaluje své proplácení (PO1, 2 a 4). Dosahoval výrazně dlouhých lhůt v rámci PO5 (TP), nicméně zde došlo ke skokovitému zlepšení. Existuje zde celkem 5 výzev s neúměrně dlouhými dobami proplácení ŽoP.

Operační program Technická pomoc dosahuje ve své druhé prioritní ose hraniční hodnoty průměrných 120 dní potřebných k proplácení. Podíváme-li se však na průměrné hodnoty za rok 2018, OP TP výrazně zrychlil u obou svých PO.

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání dosahuje dobrých výsledků v případě PO3 a PO4, horších v PO1 a PO2. Prioritní osa 2 navíc v čase zpomalila své proplácení. V detailním pohledu lze identifikovat výzvy, jejich proplácení trvalo příliš dlouho v PO1 i PO3.

Operační program Zaměstnanost dosahuje celkově velmi dobrých výsledků. Až na jednu výjimku nebyly identifikovány problémy s délkou proplácení. Jediná PO3 v čase mírně zpomaluje.

Operační program Životní prostředí proplácí svým příjemcům peníze nejrychleji ze všech sledovaných OP. Nebyl zaznamenán žádný problém v žádné z PO ani v rámci jednotlivých výzev.

Executive Summary

The analysis is focused on the length of the payment of Requests for Payments to grant beneficiaries of Operational programmes in the Czech Republic from the beginning of the current programming period (2014, resp. most frequently until 2016, when the first payments were actually paid for the majority of OP) until the end of 2018. It attempts, using the descriptive statistics, to answer the question: "How long does it take to pay the money to the recipient." It also builds on earlier analysis of the Ministry of the Regional Development - National Coordination Authority inspired by Vanguard methodology.

Most of the analysed programmes, their Specific objectives, respectively the individual calls on average accelerates its reimbursement. However, several areas were identified that slightly slow down in time. Likewise, there were several areas identified, which (especially at the beginning of the programming period) took too long to reimburse. For such parts of the implementation structure it is recommended to identify why the reimbursement of specific projects took longer and try to prevent any excessive lengths of reimbursements in the future. The length of reimbursement of the Requests for Payment can be very important with regard to cash flow of beneficiaries, and for the minor beneficiaries it can be decisive with regard to their viability.

In the long term the longest time required for payment of the Request for Payment are reached by the Priority Axis (PA) securing the so-called Technical Assistance of the OPs. In 2018 the longest periods were reached by PA1 OP Research, Development and Education and PA3 OP Prague – the Growth Pole of the Czech Republic. The biggest fall in the rate of reimbursement for 2018 was recorded by PA4 OP Enterprise and Innovation for Competitiveness. In detail for the Operational Programmes you can find a lot of exceeding of standard limits. In 2018, the fastest reimbursement to beneficiaries of Requests for Payments were OP Environment, OP Employment, and OP Transportation.

Operational Programme Transportation has a very good rate of reimbursement of Payments for Requests of "substantive" PA - around 30 days in 2018. It also achieves high average length values of reimbursement under their PA providing technical assistance, and it is accelerating in time even in this case. It would be good to analyse further reasons for reaching higher values even in one of the calls in PA1.

Integrated Regional Operational Programme does not reach any extreme values within monitored larger units, in addition it is accelerating in time. It is essential in this case to look at the individual calls and try to decipher what went wrong (it took too long on average to pay for the total of three calls under PA2 and PA3).

The Operational Programme Prague – the Growth Pole of the Czech Republic achieved higher average values necessary for reimbursement of Requests for Payment. The best are PA1 and PA5, the reimbursement takes the longest (average of 86 days) in PA3, historically it took a very long time also for the reimbursement within PA4 and PA5.

Operational Programme Enterprise and Innovation for Competitiveness reaches average values. The paradox is that in several PA in time the reimbursement is slowing down (PA1, 2 and 4). It reached significantly long periods within PA5 (TA), however, there has been a fast improvement. There are a total of 5 calls with disproportionately long periods for reimbursements of Requests for payment.

Operational Programme Technical Assistance reaches in its second priority axis threshold average values of 120 days necessary for reimbursement. If we look, however, at the average values for 2018, OPTA has significantly increased its speed in both PA.

Operational Programme Research, Development and Education achieves good results in case of PA3 and PA4, worse results in PA1 and PA2. Furthermore, PA2 slowed down its reimbursement in time. In detailed view it is possible to identify calls, where the reimbursement took too long in PA1 and PA3.

Operational Programme Employment generally achieves very good results. With one exception, no problems have been identified with the length of the reimbursement. The only PA3 is in time slightly slowing down.

Operational Programme Environment reimburses to its beneficiaries the fastest of all monitored OP. There was no problem in any of the PA or within any individual calls.

Autor

Martin Hruška

Evaluační jednotka

Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci



evaluace@mmr.cz

dotaceEU.cz/evaluace

Zpráva je dostupná v knihovně evaluací na adrese dotaceEU.cz/knihovna-evaluaci

Licence Creative Commons: CC-BY – uveďte původ, Česká republika

creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/cz/



Poděkování

Autor analýzy děkuje svým milým kolegům za cenné připomínky a především Lence Jansové za pomoc.

Seznam použitých zkratk

IROP	Integrovaný regionální operační program
MMR-NOK	Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci
OP D	Operační program Doprava
OP PPR	Operační program Praha pól růstu ČR
OP PIK	Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OP R	Operační program Rybářství
OP TP	Operační program Technická pomoc
OP VVV	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OP Z	Operační program Zaměstnanost
OP ŽP	Operační program Životní prostředí
PRV	Program rozvoje venkova
PO	Prioritní osa
ŽoP	Žádost o platbu

Obsah

Seznam tabulek	11
Seznam grafů	12
Úvod	8
Design, metoda a data.....	8
Cíl analýzy	8
Zjištění: Doba trvání procesu proplácení žádostí o platbu.....	9
Operační program Doprava.....	12
Integrovaný regionální operační program	14
Operační program Praha-pól růstu ČR	16
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost	18
Operační program Technická pomoc	20
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.....	21
Operační program Zaměstnanost	23
Operační program Životní prostředí.....	26
Závěr	28
Doporučení	28
Seznam použité literatury	28
Technická příloha	29
Seznam specifických cílů OP.....	29
Seznam výzev OP.....	33

Seznam tabulek

Tabulka č. 1: Makropohled - trvání proplácení ŽoP na OP D	12
Tabulka č. 2: Makropohled - trvání proplácení ŽoP na IROP.....	14
Tabulka č. 3: Makropohled - trvání proplácení ŽoP na OP PPR.....	16
Tabulka č. 4: Makropohled - trvání proplácení ŽoP na OP PIK.....	18
Tabulka č. 5: Makropohled - trvání proplácení ŽoP na OP TP	20
Tabulka č. 6: Makropohled - trvání proplácení ŽoP na OP VVV	21
Tabulka č. 7: Makropohled - trvání proplácení ŽoP na OP Z.....	23
Tabulka č. 8: Makropohled - trvání proplácení ŽoP na OP ŽP	26

Seznam grafů

Graf č. 1: Průměrná doba trvání proplacení ŽoP vybraných OP (prioritních os) mezi 2014 a 2018	9
Graf č. 2: Průměrná doba trvání proplacení ŽoP vybraných OP (prioritních os) v roce 2018	10
Graf č. 3: Relativní (%) změna délky proplácení ŽoP s průběhem implementace jednotlivých OP	11
Graf č. 4: Průměrná doba (dny) proplácení ŽoP OP D v detailu za výzvy v členění dle SC, PO	12
Graf č. 5: Vývoj doby (počtu dní) proplácení ŽoP SC OP D v čase, členěno za prioritní osy	13
Grafy č. 6 a 7: Průměrná doba (dny) proplácení ŽoP IROP v detailu za výzvy v členění dle SC, PO	14
Grafy č. 8 – 10: Vývoj doby (počtu dní) proplácení ŽoP SC IROP v čase, členěno za prioritní osy	15
Grafy č. 11 a 12: Průměrná doba (dny) proplácení ŽoP OP PPR v detailu za výzvy v členění dle SC, PO	16
Grafy č. 13 – 15: Vývoj doby (počtu dní) proplácení ŽoP SC OP PPR v čase, členěno za prioritní osy ..	17
Grafy č. 16 a 17: Průměrná doba (dny) proplácení ŽoP OP PIK v detailu za výzvy v členění dle SC, PO	18
Grafy č. 18 – 20: Vývoj doby (počtu dní) proplácení ŽoP SC OP PIK v čase, členěno za prioritní osy ...	19
Graf č. 21: Průměrná doba (dny) proplácení ŽoP OP TP v detailu za výzvy v členění dle SC, PO	20
Graf č. 22: Vývoj doby (počtu dní) proplácení ŽoP SC OP TP v čase, členěno za prioritní osy	20
Grafy č. 23 a 24: Průměrná doba (dny) proplácení ŽoP OP VVV v detailu za výzvy v členění dle SC, PO	21
Grafy č. 25 - 28: Vývoj doby (počtu dní) proplácení ŽoP SC OP VVV v čase, členěno za prioritní osy ..	22
Grafy č. 29 - 33: Průměrná doba (dny) proplácení ŽoP OP Z v detailu za výzvy v členění dle SC, PO ...	23
Grafy č. 34 - 36: Vývoj doby (počtu dní) proplácení ŽoP SC OP Z v čase, členěno za prioritní osy	25
Grafy č. 37 a 38: Průměrná doba (dny) proplácení ŽoP OP ŽP v detailu za výzvy v členění dle SC, PO	26
Grafy č. 39 - 41: Vývoj doby (počtu dní) proplácení ŽoP SC OP ŽP v čase, členěno za prioritní osy	27

Úvod

Představovaná deskriptivní analýza navazuje na myšlenky a **metodologii Toyota Production Systems**, resp. **metody Vanguard**, která byla v rámci ESIF již několikrát aplikována. Jejím základem je maximalizace užítku pro primárního klienta služby spolu s minimalizací zbytkové práce: „*Organizace již není primárně chápána jako hierarchie, ale jako systém, který existuje proto, aby reagoval na poptávku. Poptávka je iniciativa z vnějšího prostředí požadující reakci organizace a výstup s určitými vlastnostmi. V případě služeb může být výstup chápán jako uspokojení konkrétní potřeby.*“ (MMR 2015).

Metodika Vanguard byla do této chvíle v českém prostředí ESIF aplikována primárně na hodnocení délky procesu schvalování projektů (např. MMR 2016a), zajímavou zprávou pak představuje srovnávací analýza délky proplácení ŽoP mezi obdobími (MMR 2016b). S ohledem na pokročilost implementace OP je však až nyní dostupná širší datová základna, umožňující srovnání mezi OP, mezi prioritními osami jednotlivých OP i srovnání meziročního vývoje (dostupná jsou v tuto chvíli data za roky 2016, 2017 i 2018, v roce 2015 bylo pouze minimum ŽoP proplaceno).

Omezením této analýzy je absence dat dvou programů (PRV a OP R) v MS2014+. Druhým omezením je nezapočítání aktuálně „otevřených“ ŽoP, tedy zaregistrovaných, ale neproplacených. V neposlední řadě je nutné zmínit, co říká Metodický pokyn pro monitorování (MMR 2017). Podle něho by měly být ŽoP proplaceny do 40 pracovních dní. Do 90 pracovních dní by měly být proplaceny v případě „vrácení k dopracování“. Předkládaná analýza pracuje s tím, že **průměrné doby proplácení by se tedy měly pohybovat do 50 kalendářních dní, trvá-li proces proplácení průměrně více než 120 kalendářních dní**, jedná se pravděpodobně o výraznější problém konkrétního poskytovatele dotace. Tyto extrémní hodnoty byly pro větší přehlednost ve zprávě označeny **červeně**.

V této popisné analýze se tedy zaměřujeme na dobu trvání proplácení žádostí o platbu. Její **délka může být vysoce důležitá** právě pro primární klienty operačních programů v Česku, pro **příjemce dotací**. Zvláště zásadní roli tato délka hraje v případě menších subjektů s nižším ročním obratem, kde výrazně ovlivňuje cash-flow a v extrémních případech může mít negativní vliv na životaschopnost příjemce. Analýza se zaměřuje na délku trvání jednoho z klíčových procesů celého systému, ovlivňujícího každodenní chod tisíců příjemců.

Cíl analýzy

Tato popisná analýza si klade za primární cíl **poskytnout cennou zpětnou vazbu** pro ŘO i pro gestory nastavení systému tohoto (2014 – 2020), ale i budoucího programového období mezi lety 2021 a 2027, a tím **přispět ke snížení doby trvání procesu proplácení ŽoP**. To by v konečném důsledku mělo mít pozitivní vliv především pro příjemce dotace.

Design, metoda a data

Do analýzy vstupovala data za všechny proplacené ŽoP od počátku programového období (2014, resp. nejčastěji až od 2016) do nyníška (generování dat ze systému k 31. 12. 2018). Byla získána skrze modul Vytěžování dat v MS2014+, konkrétně ze sestavy F006.

Sestava F006 generuje (kromě jiného) dvě sady dat spojených s konkrétní ŽoP:


- datum a čas, kdy došlo k **elektronickému podpisu žádosti příjemcem**;
- datum a čas proplacení / proplacení s krácením – **automaticky zadávané číslo skutečného odchodu platby příjemci**.

Níže **vypočítaná doba trvání představuje průměrný rozdíl těchto dvou dat a časů za danou jednotku**.

Zjištění: Doba trvání procesu proplácení žádostí o platbu

Graf č. 1 zobrazuje průměrné délky (počty kalendářních dní) trvání procesu proplácení jednotlivých žádostí o platbu mezi prioritními osami Operačních programů od počátku programového období do konce roku 2018. Operační programy byly rozděleny po prioritních osách pro větší detail, seřazeny dle průměrných hodnot od největší délky po nejrychleji proplácející. Z grafu vyplývá, že **největších průměrných dob dosahují PO zajišťující tzv. technickou pomoc**, k průměrným 100 dnům se blíží PO4 a PO3 OP PPR, naopak **výborných celkových průměrných výsledků dosahuje OP ŽP**.

Graf č. 1¹: Průměrná doba trvání proplácení ŽoP vybraných OP (prioritních os) mezi 2014 a 2018




Zdroj: vlastní zpracování, data MS2014+

¹ **Upozornění** Analýza byla zpracována na již proplacených ŽoP, data tedy nejsou „up to date“ – nejsou započítány aktuálně „otevřené“ žádosti. To znamená, že v grafech níže chybí např. SC proto, že se v nich do konce roku 2018 neuskutečnila jediná platba. Datová základna byla rovněž redukována o OP, které nevykazují svá data v MS2014+ (tedy PRV a OP R). **Žlutě** byly označeny (kvůli jejich specifičnosti) prioritní osy jednotlivých OP, které zabezpečují tzv. Technickou pomoc a rovněž OP TP, **zeleně** pak všechny ostatní.

Graf č. 2 ukazuje **aktuální (2018) doby** potřebné k proplácení peněz příjemcům. Je z něj zřejmé, že většina OP se zlepšuje. Žádná PO nedosahuje vyloženě špatných výsledků, relativně nejhůře vychází PO1 OP VVV a PO3 OP PPR.


Graf č. 2: **Průměrná doba trvání proplacení ŽoP vybraných OP (prioritních os) v roce 2018** (tj. odpověď na otázku: „jak jsou na tom ŘO aktuálně?“)



Zdroj: vlastní zpracování, data MS2014+

Graf (č. 3) níže ukazuje (relativní, %) změnu v rychlosti proplácení ŽoP jednotlivých OP (srovnání 2015 až 2017 vs. rok 2018). Naprostá většina PO OP v čase proplácení ŽoP zrychluje. Nejvýraznější **pozitivní změnu** zaznamenaly PO5 OP PIK, PO1 OP D a PO5 OP PPR. Naopak nejvýraznější **negativní změnu** zaznamenaly PO4 OP PIK a PO2 OP VVV.

Graf č. 3: **Relativní (%) změna** délky proplácení ŽoP s průběhem implementace jednotlivých OP (srovnání 2015 až 2017 X rok 2018, tj. „zrychlují / zpomalují jednotlivé PO OP proplácení ŽoP?“)



Zdroj: vlastní zpracování, data MS2014+

Dále jsou uváděny podrobnosti (data za jednotlivé PO, SC, výzvy) v detailu za každý OP zvlášť.

Operační program Doprava

Operační program Doprava dosahuje **velmi dobré rychlosti** proplácení ŽoP „věcných“ PO – okolo 30 dní v roce 2018. Dosahuje zároveň vysokých průměrných hodnot délky proplácení v rámci své PO zajišťující technickou pomoc, i zde však výrazně v čase zrychluje. Bylo by dobré analyzovat blíže důvody, proč dosahoval vyšších hodnot i v jedné z výzev PO1.


Tabulka č. 1: Makropohled - trvání proplácení ŽoP na OP D

PO	D1	D2	D3	D4
průměr	64	42	46	149
2018	34	28	35	71
2017 a dříve	100	55	56	196

Zdroj: vlastní zpracování, data MS2014+

Na grafu č. 4 je zobrazen detail za OP D, data jsou zde rozčleněna za prioritní osy, specifické cíle a jednotlivé výzvy, průměrná doba proplácení ŽoP je zde zaokrouhlena na celé dny.


Graf č. 4: Průměrná doba (dny) proplácení ŽoP OP D v detailu za výzvy v členění dle SC, PO



Zdroj: vlastní zpracování, data MS2014+

Na grafu č. 5 je znázorněn vývoj počtu dní potřebných k proplácení ŽoP za SC OP D (PO1-4).

Graf č. 5: Vývoj doby (počtu dní) proplácení ŽoP SC OP D v čase, členěno za prioritní osy



Zdroj: vlastní zpracování, data MS2014+

Integrovaný regionální operační program


Integrovaný regionální operační program nedosahuje žádných extrémních hodnot v rámci sledovaných větších celků, navíc v čase **zrychluje**. Zásadní je v tomto případě podívat se na jednotlivé výzvy a pokusit se rozklíčovat, v čem byla chyba (příliš dlouho průměrně trvalo proplacení celkem 3 výzev PO2 a PO3).

Tabulka č. 2: Makropohled - trvání proplácení ŽoP na IROP

PO	IROP1	IROP2	IROP3	IROP4	IROP5
průměr	68	73	67	87	82
2018	53	57	57	68	64
2017 a dříve	89	114	94	111	94




Zdroj: vlastní zpracování, data MS2014+

Grafy č. 6 a 7: Průměrná doba (dny) proplácení ŽoP IROP v detailu za výzvy v členění dle SC, PO



Zdroj: vlastní zpracování, data MS2014+

Grafy č. 8 – 10: Vývoj doby (počtu dní) proplácení ŽoP SC IROP v čase, členěno za prioritní osy



Zdroj: vlastní zpracování, data MS2014+

Operační program Praha-pól růstu ČR

Operační program Praha – pól růstu ČR dosahuje **vyšších průměrných hodnot** potřebných k proplácení ŽoP. Nejlépe jsou na tom zde PO1 a PO5, nejdéle zde proplácení trvá (průměrných 86 dní) v PO3, historicky zde velmi dlouho trvalo proplácení i v rámci PO4 a PO5.

Tabulka č. 3: Makropohled - trvání proplácení ŽoP na OP PPR

OP	PPR1	PPR2	PPR3	PPR4	PPR5
průměr	66	78	92	97	139
2018	58	78	86	75	42
2017 a dříve	79	N/A	99	141	183




Zdroj: vlastní zpracování, data MS2014+

Grafy č. 11 a 12: Průměrná doba (dny) proplácení ŽoP OP PPR v detailu za výzvy v členění dle SC, PO



Zdroj: vlastní zpracování, data MS2014+

Grafy č. 13 – 15: Vývoj doby (počtu dní) proplácení ŽoP SC OP PPR v čase, členěno za prioritní osy



Zdroj: vlastní zpracování, data MS2014+

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost


Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost **dosahuje průměrných hodnot**. Paradoxem je, že hned v několika PO v čase zpomaluje své proplácení (PO1, 2 a 4). Dosahoval výrazně dlouhých lhůt v rámci PO5 (TP), nicméně zde došlo ke skokovitému zlepšení. Existuje zde celkem 5 výzev s neúměrně dlouhými dobami proplácení ŽoP.

Tabulka č. 4: Makropohled - trvání proplácení ŽoP na OP PIK

PO	PIK1	PIK2	PIK3	PIK4	PIK5
průměr	58	59	63	58	164
2018	61	60	60	71	31
2017 a dříve	55	58	68	41	252




Zdroj: vlastní zpracování, data MS2014+

Grafy č. 16 a 17: Průměrná doba (dny) proplácení ŽoP OP PIK v detailu za výzvy v členění dle SC, PO



Zdroj: vlastní zpracování, data MS2014+

Grafy č. 18 – 20: Vývoj doby (počtu dní) proplácení ŽoP SC OP PIK v čase, členěno za prioritní osy



Zdroj: vlastní zpracování, data MS2014+

Operační program Technická pomoc


Operační program Technická pomoc dosahuje ve své druhé prioritní ose hraniční hodnoty průměrných 120 dní potřebných k proplácení. Podíváme-li se však na průměrné hodnoty za rok 2018, OP TP **výrazně zrychlil** u obou svých PO.

Tabulka č. 5: Makropohled - trvání proplácení ŽoP na OP TP

PO	TP1	TP2
průměr	66	120
2018	51	63
2017 a dříve	77	156


Zdroj: vlastní zpracování, data MS2014+

Graf č. 21: Průměrná doba (dny) proplácení ŽoP OP TP v detailu za výzvy v členění dle SC, PO



Zdroj: vlastní zpracování, data MS2014+

Graf č. 22: Vývoj doby (počtu dní) proplácení ŽoP SC OP TP v čase, členěno za prioritní osy



Zdroj: vlastní zpracování, data MS2014+

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání


Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání dosahuje **dobrých** výsledků v případě PO3 a PO4, **horších** v PO1 a PO2. Prioritní osa 2 navíc v čase zpomalila své proplácení. V detailním pohledu lze identifikovat výzvy, jejichž proplácení trvalo příliš dlouho v PO1 i PO3.

Tabulka č. 6: Makropohled - trvání proplácení ŽoP na OP VVV

OP	VVV1	VVV2	VVV3	VVV4
průměr	87	72	61	56
2018	87	78	62	43
2017 a dříve	86	61	59	66





Zdroj: vlastní zpracování, data MS2014+

Grafy č. 23 a 24: Průměrná doba (dny) proplácení ŽoP OP VVV v detailu za výzvy v členění dle SC, PO



Zdroj: vlastní zpracování, data MS2014+

Grafy č. 25 - 28: Vývoj doby (počtu dní) proplácení ŽoP SC OP VVV v čase, členěno za prioritní osy



Zdroj: vlastní zpracování, data MS2014+

Operační program Zaměstnanost


Operační program Zaměstnanost dosahuje **celkově velmi dobrých výsledků**. Až na jednu výjimku nebyly identifikovány problémy s délkou proplácení. Jediná PO3 v čase mírně zpomaluje.

Tabulka č. 7: Makropohled - trvání proplácení ŽoP na OP Z


PO	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5
průměr	63	46	62	60	59
2018	52	42	68	52	26
2017 a dříve	75	50	58	68	83

Zdroj: vlastní zpracování, data MS2014+




Grafy č. 29 - 33: Průměrná doba (dny) proplácení ŽoP OP Z v detailu za výzvy v členění dle SC, PO
pokračování na druhé straně



Zdroj: vlastní zpracování, data MS2014+



Grafy č. 34 - 36: Vývoj doby (počtu dní) proplácení ŽoP SC OP Z v čase, členěno za prioritní osy



Zdroj: vlastní zpracování, data MS2014+

Operační program Životní prostředí


Operační program Životní prostředí proplácí svým příjemcům peníze **nejrychleji** ze všech sledovaných OP. Nebyl zaznamenán žádný problém v žádné z PO ani v rámci jednotlivých

Tabulka č. 8: Makropohled - trvání proplácení ŽoP na OP ŽP

PO	ŽP1	ŽP2	ŽP3	ŽP4	ŽP5	ŽP6
průměr	72	53	35	38	42	31
2018	45	41	31	33	41	34
2017 a méně	93	77	42	57	44	29




Zdroj: vlastní zpracování, data MS2014+

Grafy č. 37 a 38: Průměrná doba (dny) proplácení ŽoP OP ŽP v detailu za výzvy v členění dle SC, PO



Zdroj: vlastní zpracování, data MS2014+

Grafy č. 39 - 41: Vývoj doby (počtu dní) proplácení ŽoP SC OP ŽP v čase, členěno za prioritní osy



Zdroj: vlastní zpracování, data MS2014+

Závěr

Tato deskriptivní analýza ukazuje, **jak dlouho trvá českým poskytovatelům dotace proplatit peníze příjemcům**. Doba je počítána jako prostý rozdíl dvou okamžiků v průběhu realizace projektu (podání ŽoP, resp. elektronickým podpisem příjemce a skutečným odchodem platby na straně druhé). Většina řídicích orgánů, jejich prioritních os, specifických cílů i jednotlivých výzev se v čase zlepšuje (zrychluje své proplácení). **Existují však některé části, jejichž proplácení trvalo déle, než by bylo nezbytně nutné**. Tito by si měli dále **identifikovat**, proč jim proplácení konkrétních peněz trvalo déle a zda by podobným situacím nemohli **příště předejít**.

Středobodem ESIF jsou, nebo by alespoň měli být, **příjemci dotací**. Jejich spokojenost / pohodlí by mělo být primárním cílem MMR (včetně MMR-NOK) i ostatních ministerstev, resp. řídicích orgánů i jejich zprostředkujících subjektů. Spokojenost / pohodlí příjemců je přitom ovlivňováno mnohými pravidly, jednáním celého systému. Jedním z faktorů je pak doba „jak dlouho nám trvá proplatit příjemci přislíbené prostředky“.

Celkově lze shrnout, že dlouhodobě nejdelších dob potřebných k proplácení ŽoP dosahují PO zabezpečující tzv. technickou pomoc OP. V roce **2018** dosahovaly **nejdelších lhůt PO1 OP VVV a PO3 OP PPR**. Největší propad v rychlosti proplácení za rok 2018 zaznamenala PO4 OP PIK. V detailu Operačních programů pak lze nalézt mnohá překročení standardních lhůt. V roce **2018 nejrychleji** příjemcům ŽoP proplácely **OP ŽP, OP Z a OP D**.

Doporučení

Zaměřit se na primární účel ESIF a především primárního klienta – příjemce podpory. Třebaže bylo identifikováno obecné zlepšení (resp. zkrácení) této doby (mezi lety 2015 – 2018) potřebné pro proplácení ŽoP, je zde ještě velký prostor pro zlepšení (zrychlení) všech aktérů.

Seznam použité literatury

MMR (2015): Průvodce procesní evaluací: Toyota Production System for (Public) Service Organisations. Online. Dostupné z [www: https://www.dotaceeu.cz/getmedia/5ea9cfbc-1652-41fa-84f4-aa2486eb6d6f/Toyota_FIN.pdf](https://www.dotaceeu.cz/getmedia/5ea9cfbc-1652-41fa-84f4-aa2486eb6d6f/Toyota_FIN.pdf)

MMR (2016a): Průběžná zpráva z procesní evaluace ESI fondů v České republice: „Systems thinking“. MMR, verze 1.0.

MMR (2016b): Hodnocení žádostí o podporu - Administrativní zátěž a výkonnost procesu hodnocení žádostí o podporu v programových obdobích 2007–2013 a 2014–2020. MMR, verze září 2016.

MMR (2017): Metodický pokyn pro monitorování implementace Evropských strukturálních a investičních fondů v České republice v programovém období 2014 – 2020 (2017). MMR, verze 2., březen 2017.

Technická příloha

Seznam specifických cílů OP

Operační program doprava

Číslo SC	Název specifického cíle / operace EZFRV / opatření ENRF	Fond
04.1.40.1.3	Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy	FS
04.1.40.1.4	Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci	FS
04.1.40.1.5	Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku	FS
04.1.41.1.1	Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy	FS
04.2.39.2.1	Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS	FS
04.2.40.2.2	Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti	FS
04.2.40.2.3	Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu	FS
04.3.42.3.1	Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T	EFRR
04.4.125.4.1	Podpora a zajištění implementace OP Doprava	FS

Integrovaný regionální operační program

Číslo SC	Název specifického cíle / operace EZFRV / opatření ENRF	Fond
06.1.23.1.3	Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof	EFRR
06.1.37.1.2	Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy	EFRR
06.1.42.1.1	Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T	EFRR
06.2.11.2.5	Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení	EFRR
06.2.56.2.1	Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi	EFRR
06.2.56.2.3	Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví	EFRR
06.2.58.2.2	Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání	EFRR
06.2.67.2.4	Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení	EFRR
06.3.05.3.2	Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT	EFRR
06.3.33.3.1	Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví	EFRR
06.3.72.3.3	Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje	EFRR
06.4.59.4.1	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu	EFRR
06.4.59.4.2	Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS	EFRR
06.5.125.5.1	Zajištění kvalitního řízení a implementace programu	EFRR

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo SC	Název specifického cíle / operace EZFRV / opatření ENRF	Fond
01.1.02.1.1	Zvýšit inovační výkonnost podniků	EFRR
01.1.02.1.2	Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích	EFRR
01.2.06.2.1	Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP	EFRR
01.2.07.2.3	Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání	EFRR
01.2.07.2.4	Zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání v MSP	EFRR
01.2.111.2.2	Zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků	EFRR
01.3.09.3.1	Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR	EFRR
01.3.10.3.2	Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru	EFRR
01.3.12.3.3	Zvýšit aplikaci prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách	EFRR
01.3.14.3.4	Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při využívání druhotných surovin	EFRR
01.3.15.3.5	Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem	EFRR
01.3.43.3.6	Posílit energetickou bezpečnost přenosové soustavy	EFRR
01.4.03.4.1	Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu	EFRR
01.4.04.4.2	Zvýšit využití potenciálu ICT sektoru pro konkurenceschopnost ekonomiky	EFRR
01.5.125.5.1	Zajištění efektivního řízení a administrace operačního programu	EFRR
01.5.125.5.2	Zajištění informovanosti, publicity a absorpční kapacity operačního programu	EFRR

Operační program Praha – pól růstu ČR

Číslo SC	Název specifického cíle / operace EZFRV / opatření ENRF	Fond
07.1.02.1.1	Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou	EFRR
07.1.02.1.2	Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem	EFRR
07.2.11.2.1	Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení	EFRR
07.2.13.2.2	Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy	EFRR
07.2.13.2.3	Rozvoj nízkoemisní mobility v oblasti městské dopravy v uličním provozu	EFRR
07.3.56.3.1	Posílení sociální infrastruktury pro integraci, komunitní služby a prevenci	EFRR
07.3.58.3.2	Posílení infrastruktury pro sociální podnikání	EFRR
07.3.63.3.3	Posílení aktivit pro integraci, komunitní služby a prevenci	ESF
07.4.51.4.3	Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti	ESF
07.4.67.4.1	Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let	EFRR
07.4.68.4.2	Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti	ESF
07.5.125.5.1	Zajištění kvalitního a efektivního řízení programu	ESF
07.5.125.5.2	Zajištění informovanosti, publicity a absorpční kapacity programu	ESF

Operační program Technická pomoc

Číslo SC	Název specifického cíle / operace EZFRV / opatření ENRF	Fond
08.1.125.1.1	Vytvořit podmínky pro naplnění cílů Dohody o partnerství a koordinace řízení	FS

08.1.125.1.2	Zajistit informovanost o ESIF u cílových skupin	FS
08.1.125.1.3	Podpořit kapacity pro implementaci ESIF na nižší než národní úrovni	FS
08.1.125.1.4	Vytvořit podmínky pro účinnou kontrolu a audit ESIF	FS
08.2.125.2.1	Zabezpečení jednotného monitorovacího systému na základě vysoké úrovně elektronizace dat	FS

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo SC	Název specifického cíle / operace EZFRV / opatření ENRF	Fond
02.1.01.1	Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků	EFRR
02.1.01.2	Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou	EFRR
02.1.01.3	Zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely	EFRR
02.1.01.4	Zlepšení strategického řízení výzkumu na národní úrovni	EFRR
02.2.67.1	Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol	EFRR
02.2.69.1	Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce	ESF
02.2.69.2	Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, a snížení studijní neúspěšnosti studentů	ESF
02.2.69.3	Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na vysokých školách	ESF
02.2.69.4	Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol	ESF
02.2.69.5	Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje	ESF
02.3.61.1	Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání	ESF
02.3.62.1	Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání	ESF
02.3.68.1	Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ	ESF
02.3.68.2	Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích	ESF
02.3.68.3	Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání	ESF
02.3.68.4	Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků	ESF
02.3.68.5	Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce	ESF
02.4.125.1	Zajištění efektivní administrace	EFRR
02.4.125.2	Zajištění informovanosti, publicity a absorpční kapacity	EFRR

Operační program Zaměstnanost

Číslo SC	Název specifického cíle / operace EZFRV / opatření ENRF	Fond
03.1.48.1	Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných	ESF
03.1.48.2	Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých osob prostřednictvím programu Záruky pro mládež	ESF
03.1.49.1	Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých lidí, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě v regionu NUTS II Severozápad	YEI + ESF

03.1.51.1	Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce	ESF
03.1.52.1	Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce	ESF
03.1.52.2	Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků	ESF
03.1.54.1	Zvýšit kapacitu, komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných institucemi veřejných služeb zaměstnanosti	ESF
03.1.54.2	Zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání	ESF
03.2.60.1	Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce	ESF
03.2.60.2	Rozvoj sektoru sociální ekonomiky	ESF
03.2.63.1	Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování	ESF
03.2.63.2	Zvýšit dostupnost a efektivitu zdravotních služeb a umožnit přesun těžišť psychiatrické péče do komunity	ESF
03.2.65.1	Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech	ESF
03.3.48.1	Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ (TC8)	ESF
03.3.60.1	Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ (TC9)	ESF
03.3.74.1	Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ (TC11)	ESF
03.4.74.1	Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže	ESF
03.4.74.2	Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona	ESF
03.5.125.1	Zajistit řádnou implementaci OPZ prostřednictvím poskytnutí spolehlivých a efektivních služeb pro řízení a administraci programu	ESF

Operační program Životní prostředí

Číslo SC	Název specifického cíle / operace EZFRV / opatření ENRF	Fond
05.1.24.1.3	Zajistit povodňovou ochranu v intravilánu	FS
05.1.24.1.4	Podpořit preventivní protipovodňová opatření	FS
05.1.30.1.1	Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod	FS
05.1.30.1.2	Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství	FS
05.2.28.2.4	Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek v uhelných regionech	EFRR
05.2.32.2.1	Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.	FS
05.2.32.2.2	Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek	FS

05.2.32.2.3	Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů	FS
05.3.23.3.5	Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení	EFRR
05.3.24.3.4	Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže	FS
05.3.29.3.1	Prevence vzniku odpadů	FS
05.3.29.3.2	Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů	FS
05.3.29.3.3	Rekultivovat staré skládky	FS
05.4.27.4.1	Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území	EFRR
05.4.27.4.2	Posílit biodiverzitu	EFRR
05.4.27.4.3	Posílit přirozené funkce krajiny	EFRR
05.4.27.4.4	Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech	EFRR
05.5.11.5.2	Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov	EFRR
05.5.11.5.3	Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ústředních vládních institucí	EFRR
05.5.18.5.1	Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie	FS
05.5.18.5.2	Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov	EFRR
05.6.125.6.1	Zajistit řádné a efektivní řízení a administraci	FS
05.6.125.6.2	Zajistit informovanost, publicitu a absorpční kapacitu	FS

Seznam výzev OP

Operační program Doprava

Číslo výzvy	Název výzvy
04_18_067	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.2 OPD - infrastruktura pro alternativní paliva - Podpora výstavby doplňkové dobíjecí sítě
04_18_066	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.3 OPD - překladiště kombinované dopravy
04_18_065	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.2 OPD - infrastruktura pro alternativní paliva - Podpora rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic
04_18_064	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD - interoperabilita v železniční dopravě - podprogram 3 - provoz v soustavě střídavého proudu 25 kV/50 Hz
04_18_063	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Liberecká aglomerace
04_18_062	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - České Budějovice
04_18_061	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Jihlava
04_18_060	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Zlín
04_18_059	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Hradecko-pardubická aglomerace
04_18_058	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Ústecko-chomutovská aglomerace
04_18_057	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Ostravská aglomerace
04_18_056	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Olomouc
04_18_055	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Brno
04_18_054	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Plzeň
04_18_053	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Praha
04_18_052	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD - modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy - snižování spotřeby paliva
04_18_051	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD - modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy - remotorizace
04_18_050	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD - modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy - zvýšení multimodality
04_18_049	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD - modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy - bezpečnost plavby
04_18_030	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.2 OPD - infrastruktura pro alternativní paliva - Podpora rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic
04_17_048	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD - modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy - zvýšení multimodality

04_17_047	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD - interoperabilita v železniční dopravě - podprogram 2 - systém měření spotřeby energie - SŽDC, s.o.
04_17_046	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD - interoperabilita v železniční dopravě - podprogram 5 - výměna brzdových špalíků u nákladních vozů
04_17_045	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD - interoperabilita v železniční dopravě - podprogram 2 - systém měření spotřeby energie
04_17_044	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD - interoperabilita v železniční dopravě - podprogram 4 - telematické aplikace v nákladní a osobní dopravě (TSI-TAF a TSI-TAP) - SŽDC
04_17_043	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD - interoperabilita v železniční dopravě - podprogram 1 - vybavování ETCS a GSM-R jednotkami
04_17_040	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.3 OPD - ITS ve městech (projekty v rámci ITI a IPRÚ)
04_17_029	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.3 OPD - ITS na dálnicích a silnicích I. třídy
04_16_039	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.2 infrastruktura pro alternativní paliva - Podpora rozvoje infrastruktury vodíkových plnicích stanic
04_16_038	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.2 OPD - infrastruktura pro alternativní paliva - Podpora rozvoje infrastruktury LNG plnicích stanic
04_16_037	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.2 OPD - infrastruktura pro alternativní paliva - Podpora rozvoje infrastruktury CNG plnicích stanic
04_16_036	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.2 OPD - infrastruktura pro alternativní paliva - Podpora rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic
04_16_035	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.3 OPD - výstavba a modernizace veřejných přístavů pro nákladní dopravu (projekty do 2 mil. EUR)
04_16_034	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD - modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy-zvýšení bezpečnosti plavby
04_16_033	Výzva pro předkládání fázovaných projektů v rámci SC 3.1 OPD (2. fáze projektů z období 2007-2013 - projekty s podstatnou změnou)
04_16_032	Výzva pro předkládání fázovaných projektů v rámci SC 2.1 OPD (2. fáze projektů z období 2007-2013 - projekty s podstatnou změnou)
04_16_031	Výzva pro předkládání fázovaných projektů v rámci SC 1.1 OPD (2. fáze projektů z období 2007-2013 - projekty s podstatnou změnou)
04_16_028	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD - železniční kolejová vozidla pro regionální dopravu
04_16_027	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.3 OPD - ITS ve městech
04_16_026	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Liberecká aglomerace
04_16_025	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - České Budějovice
04_16_023	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Zlín
04_16_022	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Hradecko - pardubická aglomerace
04_16_021	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Ústecko - chomutovská aglomerace
04_16_020	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Ostravská aglomerace
04_16_019	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Olomouc
04_16_018	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Brno
04_16_017	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Plzeň
04_16_016	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Praha
04_16_014	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD - interoperabilita v železniční dopravě - podprogram 4 - telematické aplikace v nákladní a osobní dopravě (TSI-TAF a TSI-TAP)
04_16_010	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.3 OPD - Program Podpora modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy
04_16_009	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.3 OPD - Program Modernizace a výstavba překladišť kombinované dopravy
04_16_008	Výzva pro předkládání fázovaných projektů v rámci SC 3.1 OPD (2. fáze projektů z období 2007-2013 - projekty bez podstatné změny)
04_16_007	Výzva pro předkládání fázovaných projektů v rámci SC 2.1 OPD (2. fáze projektů z období 2007-2013 - projekty bez podstatné změny)
04_16_006	Výzva pro předkládání fázovaných projektů v rámci SC 1.1 OPD (2. fáze projektů z období 2007-2013 - projekty bez podstatné změny)
04_15_024	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Jihlava
04_15_005	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 4.1 OPD (průběžná) - Technická pomoc
04_15_004	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 3.1 OPD (průběžná) - Silniční infrastruktura mimo TEN-T
04_15_003	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.1 OPD (průběžná) - Modernizace, obnova a zkapacitnění již provozovaných úseků silniční sítě TEN-T
04_15_002	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.1 OPD (průběžná) - Výstavba nových úseků silniční sítě TEN-T
04_15_001	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.1 OPD (průběžná) - Infrastruktura pro železniční dopravu

Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy	Název výzvy
06_18_110	88. Výzva IROP - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) II.
06_18_109	87. Výzva IROP Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II.
06_18_108	86. Výzva IROP - Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života - SC 2.4
06_18_107	85. Výzva IROP - Sociální bydlení - CLLD
06_18_106	84. Výzva IROP - Sociální bydlení - IPRÚ
06_18_105	83. Výzva IROP - Sociální bydlení - ITI
06_18_104	80. Výzva IROP - Sociální bydlení (SVL) II.
06_18_103	82. výzva IROP - Rozvoj sociálních služeb (SVL) II. - SC 2.1
06_18_102	81. výzva IROP - Rozvoj sociálních služeb II. - SC 2.1
06_17_100	73. Výzva IROP - VÝSTAVBA A MODERNIZACE PŘESTUPNÍCH TERMINÁLŮ II. - SC 1.2
06_17_099	76. Výzva IROP - MUZEA II. - SC 3.1.
06_17_097	78. výzva IROP - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH III - SC 2.5
06_17_096	75. Výzva IROP - DEINSTITUCIONALIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE II. - SC 2.3
06_17_095	77. výzva IROP - DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ III. - SC. 2.1
06_17_088	74. Výzva IROP - ROZVOJ INFRASTRUKTURY POLYFUNKČNÍCH KOMUNITNÍCH CENTER - SC 2.1
06_17_085	71. výzva IROP - DEINSTITUCIONALIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1
06_17_082	70. výzva IROP - VYBRANÉ ÚSEKY SILNIC II. A III. TŘÍDY - II. - SC 1.1
06_17_079	79. Výzva IROP - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ - SC 2.1
06_16_098	37. výzva IROP - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II - SC 2.5
06_16_077	72. výzva - CYKLODOPRAVA II- SC 1.2
06_16_076	69. výzva IROP - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1
06_16_075	68. výzva IROP - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1
06_16_074	65. VÝZVA IROP - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1
06_16_073	55.výzva IROP - KULTURNÍ DĚDICTVÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1
06_16_072	62. Výzva IROP - SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1
06_16_067	67. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ - SC 2.4
06_16_066	66. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI - SC 2.4
06_16_065	64. VÝZVA IROP - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ - SC 2.2
06_16_064	63. VÝZVA IROP - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI - SC 2.2
06_16_063	47. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) - SC 2.4
06_16_062	46. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL - SC 2.4
06_16_061	44. VÝZVA IROP - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ PRO SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY II. - SC 2.2
06_16_060	43. VÝZVA IROP - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ II. - SC 2.2
06_16_059	52. výzva IROP - REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. - SC 3.1
06_16_058	45. Výzva IROP - PODPORA POŘIZOVÁNÍ A UPLATŇOVÁNÍ DOKUMENTŮ ÚZEMNÍHO ROZVOJE - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1
06_16_057	61. Výzva IROP - SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ - SC 2.1
06_16_056	60. Výzva IROP - SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI - SC 2.1
06_16_055	36. Výzva IROP - STANICE IZS - SC 1.3
06_16_054	57. výzva IROP - INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (SVL) - SC 2.4
06_16_053	56. výzva IROP - INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - SC 2.4
06_16_052	39. Výzva IROP - ROZVOJ INFRASTRUKTURY KOMUNITNÍCH CENTER V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH - SC 2.1
06_16_051	38. Výzva IROP - ROZVOJ INFRASTRUKTURY KOMUNITNÍCH CENTER - SC 2.1
06_16_050	33. Výzva - INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL (SVL) - SC 2.4

06_16_049 32. Výzva - INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL - SC 2.4

06_16_048 54. Výzva IROP - DEINSTITUCIONALIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE - SC 2.3

06_16_047 49. Výzva IROP DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ II. - SC 2.1

06_16_046 51. Výzva - UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ- SC 1.2

06_16_045 50. Výzva - UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI - SC 1.2

06_16_044 28. Výzva IROP - SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY A INFRASTRUKTURA II. - SC 3.2

06_16_043 31. Výzva IROP - ZVÝŠENÍ KVALITY NÁVAZNÉ PÉČE - SC 2.3

06_16_042 59. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (IPRÚ) - SC 2.4

06_16_041 58. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (ITI) - SC 2.4

06_16_040 30. Výzva IROP - ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (SVL) - SC 2.1

06_16_039 29. Výzva IROP - ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - SC 2.1

06_16_038 53. Výzva - UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

06_16_037 41. Výzva IROP - ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ - SC 3.1

06_16_036 48. Výzva IROP - ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI - SC 3.1

06_16_035 27. výzva IROP - VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÁ STŘEDISKA IZS - SC 1.3

06_16_034 26. Výzva IROP - EGOVERNMENT I. - SC 3.2

06_16_033 35. Výzva IROP - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ PRO SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY - SC 2.1

06_16_032 34. Výzva IROP - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ - SC 2.1

06_16_031 40. Výzva IROP - VYBRANÉ ÚSEKY SILNIC II. A III. TŘÍDY - INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ - SC 1.1

06_16_030 42. Výzva IROP - VYBRANÉ ÚSEKY SILNIC II. A III. TŘÍDY - INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI - SC 1.1

06_16_029 24. Výzva IROP - VÝSTAVBA A MODERNIZACE PŘESTUPNÍCH TERMINÁLŮ - SC 1.2

06_16_028 23. Výzva IROP - SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY A INFRASTRUKTURA I. - SC 3.2

06_16_027 25. Výzva IROP - KNIHOVNY - SC 3.1

06_16_026 21. Výzva IROP - MUZEA - SC 3.1

06_16_025 22. výzva IROP - TELEMATIKA PRO VEŘEJNOU DOPRAVU - SC 1.2

06_15_022 20. Výzva IROP - NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA - SC 1.2

06_15_019 17. výzva IROP - ELEGISLATIVA A ESBÍRKA, NÁRODNÍ DIGITÁLNÍ ARCHIV - SC 3.2

06_15_018 16. výzva IROP - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH - SC 2.5

06_15_017 19. výzva - TECHNIKA PRO IZS - SC 1.3

06_15_016 18. výzva - PODPORA BEZPEČNOSTI DOPRAVY A CYKLODOPRAVY - SC 1.2

06_15_015 13. výzva IROP - REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK - SC 3.1

06_15_014 15. výzva IROP - INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY - SC 2.4

06_15_013 14. výzva IROP - INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - SC 2.4

06_15_012 9. výzva IROP - ÚZEMNÍ STUDIE - SC 3.3

06_15_011 10. výzva IROP - KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST - SC 3.2

06_15_010 12. VÝZVA IROP - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - SC 2.2

06_15_009 8. výzva IROP - TECHNICKÁ POMOC - SC 5.1

06_15_008 3. výzva IROP - REGULAČNÍ PLÁNY - SC 3.3

06_15_007 4. výzva IROP - AKTIVITY VEDOUČÍ K ÚPLNÉMU ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ - SC 3.2

06_15_006 5. výzva IROP - VYSOCE SPECIALIZOVANÁ PÉČE V OBLASTECH ONKOLOGIE A PERINATOLOGIE - SC 2.3

06_15_005 11. VÝZVA IROP - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ PRO SVL - SC 2.2

06_15_004 7. výzva IROP - DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ - SC 2.1

06_15_003 6. výzva IROP - ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ MAS - SC 4.2

06_15_002 1. výzva IROP - VYBRANÉ ÚSEKY SILNIC II. A III. TŘÍDY - SC 1.1

06_15_001 2. výzva IROP - ÚZEMNÍ PLÁNY - SC 3.3

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo výzvy	Název výzvy
01_18_293	II. Výzva Proof of concept - aktivita b)
01_18_272	I. výzva Spolupráce - klastry ITI Olomouc - rozvoj klastru
01_18_271	I. výzva Spolupráce - klastry ITI Olomouc - internacionalizace
01_18_270	I. výzva Spolupráce - klastry ITI Olomouc - sdílená infrastruktura
01_18_269	I. výzva Spolupráce - klastry ITI Olomouc - kolektivní výzkum
01_18_258	II. Výzva Školící střediska - ITI Olomouc
01_18_257	II. Výzva Nemovitosti - ITI Olomouc
01_18_246	Smart Grids II. (Přenosová síť) - VI. výzva
01_18_245	Smart Grids II. (Přenosová síť) - V. výzva
01_18_244	MARKETING - Výzva IV - IVV
01_18_243	POTENCIÁL - TECHNICKÁ VÝZVA
01_18_242	Nízkouhlíkové technologie IV. Výzva - b) Akumulace energie
01_18_241	TECHNOLOGIE - IX. VÝZVA
01_18_240	TECHNOLOGIE - VIII. VÝZVA
01_18_239	I. Výzva Spolupráce - klastry - ITI Plzeň - internacionalizace
01_18_238	NEMOVITOSTI - III. výzva
01_18_237	ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY - BUDOVÁNÍ A MODERNIZACE DATOVÝCH CENTER - IV. výzva
01_18_236	IV. výzva Smart grids I: Distribuční sítě - aktivita e)
01_18_235	IV. výzva Smart grids I: Distribuční sítě - aktivita d)
01_18_234	IV. výzva Smart grids I: Distribuční sítě - aktivita c)
01_18_233	IV. výzva Smart grids I: Distribuční sítě - aktivita b)
01_18_232	ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY - ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ CENTER SDÍLENÝCH SLUŽEB - IV. výzva
01_18_231	IV. výzva Smart grids I: Distribuční sítě - aktivita a)
01_18_230	V. Výzva Spolupráce - Klastry - Sdílená infrastruktura
01_18_229	V. Výzva Spolupráce - Klastry - Internacionalizace
01_18_228	V. Výzva Spolupráce - Klastry - Rozvoj klastru
01_18_227	Poradenství - I. Výzva Služby pro začínající MSP v režimu podpory de minimis pro VTP pro integrované územní investice (ITI) - Brno
01_18_221	Školící střediska - III. výzva
01_18_215	Inovační vouchery - IV. výzva
01_18_214	II. Výzva Proof of Concept - aktivita a)
01_18_213	IV. Výzva Partnerství znalostního transferu
01_18_212	V. Výzva Spolupráce - Klastry - Kolektivní výzkum
01_18_200	SLUŽBY INFRASTRUKTURY - ITI OSTRAVA - Aktivita D/NVP
01_18_199	SLUŽBY INFRASTRUKTURY - ITI OSTRAVA - Aktivita D/VP
01_18_198	SLUŽBY INFRASTRUKTURY - ITI OSTRAVA - Aktivita C/NVP
01_18_197	SLUŽBY INFRASTRUKTURY - ITI OSTRAVA - Aktivita C/VP
01_18_191	IV. Výzva Smart grids II: Přenosová síť
01_18_188	ÚSPORY ENERGIE V SZT - III. VÝZVA
01_18_187	Nízkouhlíkové technologie IV. Výzva - d) Úprava bioplynu na biometan a jeho vtlačení do sítě
01_18_186	Nízkouhlíkové technologie IV. Výzva - c) Druhotné suroviny
01_18_185	Nízkouhlíkové technologie IV. Výzva - a) Elektromobilita
01_18_184	II. výzva Úspory energie - aktivita Energeticky efektivní budovy
01_18_183	Úspory energie IV. výzva

01_18_182 Obnovitelné zdroje energie - IV. výzva - aktivita d) výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu).

01_18_181 Obnovitelné zdroje energie - IV. výzva - aktivita c) výstavba a rekonstrukci zdrojů tepla z biomasy

01_18_180 Obnovitelné zdroje energie - IV. výzva - aktivita b) výstavba a rekonstrukci zdrojů KVET z biomasy

01_18_179 Obnovitelné zdroje energie - IV. výzva - aktivita a) vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících výroben elektřiny - bioplynových stanic

01_18_167 MARKETING - Výzva III - individuální účasti MSP na výstavách a veletrzích

01_17_220 I. Výzva Proof of concept

01_17_219 I. výzva Spolupráce - klastry ITI Ostrava - rozvoj klastru

01_17_218 I. výzva Spolupráce - klastry ITI Ostrava - internacionalizace

01_17_217 I. výzva Spolupráce - klastry ITI Ostrava - sdílená infrastruktura

01_17_216 I. výzva Spolupráce - klastry ITI Ostrava - kolektivní výzkum

01_17_211 Smart grids I. (Distribuční sítě) - III. výzva - aktivita e)

01_17_210 Smart grids I. (Distribuční sítě) - III. výzva - aktivita d)

01_17_209 Smart grids I. (Distribuční sítě) - III. výzva - aktivita c)

01_17_208 Smart grids I. (Distribuční sítě) - III. výzva - aktivita b)

01_17_207 TECHNOLOGIE - VII. VÝZVA

01_17_206 INOVACE - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - Výzva VI

01_17_205 Inovační vouchery - III. výzva

01_17_204 SLUŽBY INFRASTRUKTURY - ITI PLZEŇ - Aktivita D/NVP

01_17_203 SLUŽBY INFRASTRUKTURY - ITI PLZEŇ - Aktivita D/VP

01_17_202 SLUŽBY INFRASTRUKTURY - ITI PLZEŇ - Aktivita C/NVP

01_17_201 SLUŽBY INFRASTRUKTURY - ITI PLZEŇ - Aktivita C/VP

01_17_196 SLUŽBY INFRASTRUKTURY - ITI BRNO - Aktivita D/NVP

01_17_195 SLUŽBY INFRASTRUKTURY - ITI BRNO - Aktivita D/VP

01_17_194 SLUŽBY INFRASTRUKTURY - ITI BRNO - Aktivita C/NVP

01_17_193 SLUŽBY INFRASTRUKTURY - ITI BRNO - Aktivita C/VP

01_17_192 SLUŽBY INFRASTRUKTURY - ITI BRNO - Aktivita B/NVP

01_17_178 Úspory energie II. výzva - aktivita: Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

01_17_177 III. Výzva Školící střediska - ITI Ostrava

01_17_176 APLIKACE - VÝZVA VI. - s účinnou spoluprací

01_17_175 APLIKACE - VÝZVA VI. - bez účinné spolupráce

01_17_174 APLIKACE - Výzva V. - Clean Sky 2

01_17_173 APLIKACE - ITI OLOMOUC (bez ÚS)

01_17_172 II. Výzva Nemovitosti - ITI Hradec-Pardubice

01_17_171 II. Výzva Školící střediska - ITI Hradec-Pardubice

01_17_170 INOVACE - Inovační projekt - Výzva V

01_17_166 APLIKACE - ITI OLOMOUC

01_17_165 POTENCIÁL - V. VÝZVA

01_17_164 I. výzva Potenciál - ITI - Plzeň

01_17_163 I. Výzva Inovace - Inovační projekt - ITI Plzeň

01_17_162 I. výzva Potenciál - ITI - Olomouc

01_17_161 ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY - TVORBA NOVÝCH IS/ICT ŘEŠENÍ - V. výzva

01_17_160 Obnovitelné zdroje energie - III. výzva - aktivita a) vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících výroben elektřiny - bioplynových stanic

01_17_159 Obnovitelné zdroje energie - III. výzva - aktivita d) výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu).

01_17_158 Obnovitelné zdroje energie - III. výzva - aktivita c) výstavba a rekonstrukci zdrojů tepla z biomasy

01_17_157 I. Výzva Inovace - Inovační projekt - ITI - Olomouc

01_17_156 SLUŽBY INFRASTRUKTURY - ITI - HRADEC-PARDUBICE - VP aktivita c)

01_17_154 III. Výzva Nízkouhlíkové technologie - Úprava bioplynu na biometan a jeho vtlačení do sítě

01_17_153 III. Výzva Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita

01_17_152 III. Výzva Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny

01_17_151 IV. VÝZVA - SPOLUPRÁCE-KLASTRY - SDÍLENÁ INFRASTRUKTURA

01_17_150 IV. VÝZVA- SPOLUPRÁCE - KLASTRY -INTERNACIONALIZACE

01_17_149 IV. VÝZVA SPOLUPRÁCE - KLASTRY- ROZVOJ KLASTRU

01_17_148 SLUŽBY INFRASTRUKTURY - ITI - HRADEC-PARDUBICE - VP aktivita d)

01_17_146 SLUŽBY INFRASTRUKTURY - ITI BRNO - Aktivita B/VP

01_17_145 SLUŽBY INFRASTRUKTURY - ITI PLZEŇ - Aktivita B/NVP

01_17_144 SLUŽBY INFRASTRUKTURY - ITI PLZEŇ - Aktivita B/VP

01_17_143 SLUŽBY INFRASTRUKTURY - ITI OSTRAVA - Aktivita B/NVP

01_17_142 SLUŽBY INFRASTRUKTURY - ITI - OLOMOUC (NVP/C)

01_17_141 SLUŽBY INFRASTRUKTURY - ITI OSTRAVA - Aktivita B/VP

01_17_140 SLUŽBY INFRASTRUKTURY - V. VÝZVA - AKTIVITA A)

01_17_139 I. Výzva Technologie - ITI Ostrava

01_17_138 Úspory energie I. výzva - aktivita: Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

01_17_137 Smart grids I. (Distribuční sítě) - II. výzva - aktivita e)

01_17_136 Smart grids I. (Distribuční sítě) - II. výzva - aktivita d)

01_17_135 Smart grids I. (Distribuční sítě) - II. výzva - aktivita c)

01_17_134 Smart grids I. (Distribuční sítě) - II. výzva - aktivita b)

01_17_128 SLUŽBY INFRASTRUKTURY - ITI - HRADEC-PARDUBICE - VP aktivita b)

01_17_127 I. Výzva Inovace - Inovační projekt - ITI - Hradec-Pardubice

01_17_125 I. Výzva Aplikace - ITI - Hradec - Pardubice

01_17_124 I. Výzva Inovace - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - ITI Olomouc

01_17_123 I. Výzva Spolupráce - klastry - ITI Plzeň - rozvoj klastru

01_17_121 I. výzva Potenciál - ITI - Hradec-Pardubice

01_17_120 VI. Výzva Technologie

01_17_119 I. Výzva Školící střediska - ITI Olomouc

01_17_118 I. Výzva Nemovitosti - ITI Olomouc

01_17_117 I. Výzva Technologie - ITI Olomouc

01_17_115 Inovační vouchery - II. výzva

01_17_114 SLUŽBY INFRASTRUKTURY - IV. VÝZVA - Neveřejná podpora - aktivita d)

01_17_113 SLUŽBY INFRASTRUKTURY - IV. VÝZVA - Veřejná podpora - aktivita d)

01_17_112 SLUŽBY INFRASTRUKTURY - IV. VÝZVA - Neveřejná podpora - aktivita c)

01_17_111 SLUŽBY INFRASTRUKTURY - IV. VÝZVA - Veřejná podpora - aktivita c)

01_17_110 SLUŽBY INFRASTRUKTURY - IV. VÝZVA - Neveřejná podpora - aktivita b)

01_17_109 INOVACE - Inovační projekt - Výzva IV

01_17_108 SLUŽBY INFRASTRUKTURY - IV. VÝZVA - Veřejná podpora - aktivita b)

01_17_107 APLIKACE IV. výzva - s účinnou spoluprací

01_17_106 APLIKACE IV. výzva - bez účinné spolupráce

01_17_103 IV. Výzva Spolupráce - klastry - kolektivní výzkum

01_17_102 III. Výzva Partnerství znalostního transferu

01_17_101 Úspory energie III. výzva

01_17_100 Obnovitelné zdroje energie - III. výzva - aktivita b) výstavba a rekonstrukci zdrojů KVET z biomasy

01_17_099 I. výzva Úspory energie - aktivita Energeticky efektivní budovy

01_17_098 Smart grids I. (Distribuční sítě) - III. výzva - aktivita a)

01_17_097 III. Výzva Smart grids II. (Přenosová síť)

01_17_096 III. Výzva Nízkouhlíkové technologie - Akumulace energie

01_17_095 I. Výzva Úspory energie v SZT pro ITI Brněnská aglomerace

01_17_093 POTENCIÁL IV. VÝZVA

01_16_133 NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE - II.Výzva - aktivita c) DRUHOTNÉ SUROVINY

01_16_132 NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE - II.Výzva - aktivita b) AKUMULACE ENERGIE

01_16_131 Obnovitelné zdroje energie - II.výzva- aktivita b) výstavba a rekonstrukci zdrojů KVET z biomasy

01_16_130 Obnovitelné zdroje energie - II.výzva- aktivita c) výstavba a rekonstrukci zdrojů tepla z biomasy

01_16_129 Obnovitelné zdroje energie - II.výzva- aktivita d) výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu).

01_16_092 POTENCIÁL - III. VÝZVA

01_16_091 TECHNOLOGIE - V. VÝZVA

01_16_090 SLUŽBY INFRASTRUKTURY - III. VÝZVA - Neveřejná podpora - aktivita d)

01_16_089 SLUŽBY INFRASTRUKTURY - III. VÝZVA - Veřejná podpora - aktivita d)

01_16_088 SLUŽBY INFRASTRUKTURY - III. VÝZVA - Neveřejná podpora - aktivita c)

01_16_087 SLUŽBY INFRASTRUKTURY - III. VÝZVA - Veřejná podpora - aktivita c)

01_16_086 SLUŽBY INFRASTRUKTURY - III. VÝZVA - Neveřejná podpora - aktivita b)

01_16_085 SLUŽBY INFRASTRUKTURY - III. VÝZVA - Veřejná podpora - aktivita b)

01_16_084 APLIKACE III. Výzva - s účinnou spoluprací

01_16_083 APLIKACE III. výzva - bez účinné spolupráce

01_16_082 SPOLUPRÁCE-KLASTRY-III. VÝZVA-ROZVOJ KLASTRU

01_16_081 SPOLUPRÁCE-KLASTRY-III. VÝZVA-INTERNACIONALIZACE

01_16_080 SPOLUPRÁCE-KLASTRY-III. VÝZVA-SDÍLENÁ INFRASTRUKTURA

01_16_079 SPOLUPRÁCE-KLASTRY-III. VÝZVA-KOLEKTIVNÍ VÝZKUM

01_16_078 ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY - BUDOVNÍ A MODERNIZACE DATOVÝCH CENTER - II. výzva

01_16_077 ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY - ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ CENTER SDÍLENÝCH SLUŽEB - II. výzva

01_16_076 ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY - TVORBA NOVÝCH IS/ICT ŘEŠENÍ - II. výzva

01_16_075 Služby infrastruktury II. výzva - Neveřejná podpora - aktivita d)

01_16_074 Služby infrastruktury II. výzva - Veřejná podpora - aktivita d)

01_16_073 Služby infrastruktury II. výzva - Veřejná podpora - aktivita c)

01_16_072 Služby infrastruktury II. výzva - Neveřejná podpora - aktivita c)

01_16_071 Služby infrastruktury II. výzva - Neveřejná podpora - aktivita b)

01_16_070 Služby infrastruktury II. výzva - Veřejná podpora - aktivita b)

01_16_066 ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY - Začínající podniky

01_16_065 SMART GRIDS II. - PŘENOSOVÁ SÍŤ - II. VÝZVA

01_16_064 ÚSPORY ENERGIE V SZT - II. VÝZVA

01_16_063 NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE - II.Výzva - aktivita a) ELEKTROMOBILITA

01_16_062 Smart grids I. (Distribuční sítě) - II. výzva - aktivita a)

01_16_061 ÚSPORY ENERGIE II. VÝZVA

01_16_060 Obnovitelné zdroje energie - II.výzva - aktivita a) vvedení tepla a bioplynu ze stávajících výroben elektřiny - bioplynových stanic

01_16_059 TECHNOLOGIE - IV. VÝZVA

01_16_058 NEMOVITOSTI - II. VÝZVA

01_16_057 SPOLUPRÁCE - TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY - II. VÝZVA

01_16_056 SPOLUPRÁCE-KLASTRY- II. VÝZVA-KOLEKTIVNÍ VÝZKUM

01_16_055 SLUŽBY INFRASTRUKTURY - II. VÝZVA

01_16_054 PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU - II. VÝZVA

01_16_053 APLIKACE - II. VÝZVA_IraSME

01_16_052 PCP - I. výzva

01_16_051 POTENCIÁL - II. VÝZVA

01_16_050 Inovace - IV. výzva - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

01_16_049 INOVACE - Inovační projekt - Výzva III

01_16_048 ŠKOLICÍ STŘEDISKA - II. VÝZVA

01_16_047 Marketing - individuální účasti - II. výzva

01_16_046 Poradenství - I. výzva

01_16_045 Inovační vouchery - I. výzva

01_15_069 Obnovitelné zdroje energie - I.výzva- aktivita d) - výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu).

01_15_068 Obnovitelné zdroje energie - I.výzva- aktivita c)-výstavba a rekonstrukci zdrojů tepla z biomasy

01_15_067 Obnovitelné zdroje energie - I.výzva- aktivita b) - výstavba a rekonstrukci zdrojů KVET z biomasy

01_15_043 NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE - I.Výzva - aktivita b) AKUMULACE ENERGIE

01_15_042 NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE - I.Výzva - aktivita c) DRUHOTNÉ SUROVINY

01_15_041 Smart grids I. (Distribuční sítě) - I. výzva - aktivita d)

01_15_040 Smart grids I. (Distribuční sítě) - I. výzva - aktivita c)

01_15_039 Smart grids I. (Distribuční sítě) - I. výzva - aktivita b)

01_15_038 TECHNOLOGIE III. výzva

01_15_037 Spolupráce - Technologické platformy - 1. výzva

01_15_036 Služby infrastruktury I. výzva - Neveřejná podpora - aktivita d)

01_15_035 Služby infrastruktury I. výzva - Neveřejná podpora - aktivita c)

01_15_034 Služby infrastruktury I. výzva - Veřejná podpora - aktivita d)

01_15_033 Služby infrastruktury I. výzva - Veřejná podpora - aktivita c)

01_15_032 Služby infrastruktury I. výzva - Neveřejná podpora - aktivita b)

01_15_031 Služby infrastruktury I. výzva - Veřejná podpora - aktivita b)

01_15_030 INOVACE - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - Výzva II

01_15_029 Vysokorychlostní internet I. výzva

01_15_028 NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE - I.Výzva - aktivita a) ELEKTROMOBILITA

01_15_027 Smart grids II. (Přenosová síť) - I. výzva

01_15_026 Smart grids I. (Distribuční sítě) - I. výzva - aktivita a)

01_15_025 Úspory energie v SZT

01_15_024 Obnovitelné zdroje energie - I.výzva- aktivita a) - vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících výroben elektřiny - bioplynových stanic

01_15_023 Marketing - projekty České agentury na podporu obchodu CzechTrade

01_15_022 Marketing - projekt CzechInvest

01_15_021 TECHNOLOGIE II.výzva

01_15_020 TECHNICKÁ POMOC OP PIK

01_15_019 APLIKACE I. VÝZVA - S ÚČINNOU SPOLUPRACÍ

01_15_018 APLIKACE I. VÝZVA - BEZ ÚČINNÉ SPOLUPRÁCE

01_15_016 MARKETING-I. VÝZVA-INDIVIDUÁLNÍ ÚČASTI NA VELETRŽÍCH A VÝSTAVÁCH

01_15_014 INOVACE-INOVAČNÍ PROJEKT-I. VÝZVA

01_15_013 PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU - I. VÝZVA

01_15_012 SPOLUPRÁCE-KLASTRY-I. VÝZVA-ROZVOJ KLASTRU

01_15_011 ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY - I. VÝZVA - BUDOVÁNÍ A MODERNIZACE

01_15_010 ÚSPORY ENERGIE - I. VÝZVA

01_15_009 SPOLUPRÁCE-KLASTRY-I. VÝZVA-INTERNACIONALIZACE

01_15_008 SPOLUPRÁCE-KLASTRY-I. VÝZVA-SDÍLENÁ INFRASTRUKTURA

01_15_007 SPOLUPRÁCE-KLASTRY-I. VÝZVA-KOLEKTIVNÍ VÝZKUM

01_15_006	ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY I. VÝZVA - ZŘÍZOVÁNÍ A PROVOZ CENTER SDÍLENÝCH SLUŽEB
01_15_005	ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY - I. výzva - TVORBA NOVÝCH IS/ICT ŘEŠENÍ
01_15_004	NEMOVITOSTI I. VÝZVA
01_15_003	ŠKOLICÍ STŘEDISKA I. VÝZVA
01_15_002	POTENCIÁL I. VÝZVA
01_15_001	TECHNOLOGIE PRO MIKROPODNIKY I. VÝZVA

Operační program Praha pól růstu ČR

Číslo výzvy	Název výzvy
07_18_062	OPPPR_45. výzva SC 4.1 Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II
07_18_059	OPPPR_42. výzva SC 4.3 - Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti
07_17_058	41. výzva SC 4.2 - Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání
07_17_057	40. výzva SC 2.1 - Energetické úspory v městských objektech - Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské silniční dopravy
07_17_056	OPPPR_39. výzva SC 1.2 - Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury III
07_17_055	OPPPR_38. výzva SC 3.2 -Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť
07_17_054	37. výzva SC 4.1 - Modernizace zařízení a vybavení pražských škol
07_17_053	OPPPR_36. výzva SC 4.1 - Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti
07_17_052	35. výzva SC 3.1 - Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení
07_17_051	34. výzva SC 3.3 - Podpora komunitního života a sociálního podnikání
07_17_049	32. výzva SC 1.1 - Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe
07_17_048	OPPPR_31. výzva SC 2.1 - Energetické úspory v městských objektech - Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy
07_17_047	OPPPR_30. výzva SC 2.1 - Energetické úspory v městských objektech - Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie
07_17_046	29. výzva SC 1.1 - Inovační poptávka veřejného sektoru II
07_17_045	OPPPR_28. výzva SC 4.2 - Inkluze a multikulturní vzdělávání
07_16_044	16b. výzva SC 2.2.2 - ITI - Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy - Opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu
07_16_043	27. výzva SC 3.1 - Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení
07_16_042	26. výzva SC 1.2 - Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů
07_16_041	25. výzva SC 3.2 - Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť
07_16_040	24. výzva SC 1.1 - Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe
07_16_039	23. výzva SC 4.1 - Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze
07_16_038	22. výzva SC 4.3 - Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti
07_16_037	21. výzva SC 4.2 - Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
07_16_036	20. výzva SC 4.1 - Modernizace zařízení a vybavení pražských škol
07_16_035	19. výzva SC 4.1 - Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
07_16_034	16a. výzva SC 2.2.1 - ITI - Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy- Realizace záchytných parkovišť systému P+R
07_16_033	15. výzva SC 2.2. - Záchytná parkoviště systému P+R
07_16_032	14. výzva SC 2.1. - Energetické úspory v městských objektech - Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské silniční dopravy
07_16_031	18. výzva SC 3.3 - Podpora komunitního života a sociálního podnikání
07_16_030	17. výzva SC 3.1 - Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení
07_16_029	13. výzva SC 2.1 - Energetické úspory v městských objektech - Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy
07_16_028	12. výzva SC 2.1 - Energetické úspory v městských objektech - Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie
07_16_027	11. výzva SC 1.2 - Vznik a rozvoj kapacit poskytujících progresivní služby pro podnikatele (MSP)
07_16_026	10. výzva SC 1.2 - Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů
07_16_025	09. výzva SC 1.1 - Projekty spolupráce výzkumného sektoru s aplikační sférou - inovační vouchery

07_16_023	07. výzva SC 1.1 - Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do prax
07_15_024	08. výzva SC 1.1 - Inovační poptávka veřejného sektoru
07_15_006	03. výzva SC 4.3 - Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti
07_15_005	02. výzva SC 4.2 - Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
07_15_004	01. výzva SC 4.1 - Navýšení kapacity předškolního, základního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
07_15_003	06. výzva SC 3.2 - Podpora vzniku sociálních podniků a chráněných pracovišť
07_15_002	05. výzva TA 5.2 - Zajištění informovanosti, publicity a absorpční kapacity programu
07_15_001	04. výzva TA 5.1 - Zajištění kvalitního a efektivního řízení programu

Operační program Technická pomoc

Číslo výzvy Název výzvy

08_16_004	OPTP - Výzva č. 4
08_15_003	OPTP - Výzva č. 3
08_15_002	OPTP - Výzva č. 2
08_15_001	OPTP - Výzva č. 1

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy Název výzvy

02_18_072	Výzva č. 02_18_072 pro Výzkumné e-infrastruktury v prioritní ose 1 OP
02_18_070	Výzva č. 02_18_070 pro Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků MSCA-IF II v prioritní ose 2 OP
02_18_069	Výzva č. 02_18_069 pro Předaplikační výzkum pro ITI II v prioritní ose 1 OP
02_18_067	Výzva č. 02_18_067 pro Implementaci strategie digitálního vzdělávání II v prioritní ose 3 OP
02_18_066	Výzva č. 02_18_066 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II - VRR v prioritní ose 3 OP
02_18_065	Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR v prioritní ose 3 OP
02_18_064	Výzva č. 02_18_064 pro Šablony II - VRR v prioritní ose 3 OP
02_18_063	Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP
02_18_059	Výzva č. 02_18_059 ERDF výzva pro VŠ ve strukturálně postižených regionech v prioritní ose 2 OP
02_18_058	Výzva č. 02_18_058 ESF výzva pro VŠ ve strukturálně postižených regionech v prioritní ose 2 OP
02_18_057	Výzva č. 02_18_057 ERDF výzva pro VŠ II v prioritní ose 2 OP
02_18_056	Výzva č. 02_18_056 ESF výzva pro VŠ II v prioritní ose 2 OP
02_18_055	Výzva č. 02_18_055 pro Smart Akcelerátor II v prioritní ose 2 OP
02_18_054	Výzva č. 02_18_054 pro Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II v prioritní ose 2 OP
02_18_046	Výzva č. 02_18_046 pro Výzkumné infrastruktury II v prioritní ose 1 OP
02_17_052	Výzva č. 02_17_052 pro Individuální projekty systémové III v prioritní ose 3 OP
02_17_051	Výzva č. 02_17_051 pro Inkluzivní vzdělávání pro SVL v prioritní ose 3 OP
02_17_050	Výzva č. 02_17_050 pro Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků MSCA-IF v prioritní ose 2 OP
02_17_049	Výzva č. 02_17_049 pro Dlouhodobou mezisektorovou spolupráci pro ITI v prioritní ose 1 OP
02_17_048	Výzva č. 02_17_048 pro Předaplikační výzkum pro ITI v prioritní ose 1 OP
02_17_047	Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3 OP
02_17_045	Výzva č. 02_17_045 pro Technická pomoc II v prioritní ose 4 OP
02_17_044	Výzva č. 02_17_044 pro Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ v prioritní ose 2 OP
02_16_042	Výzva č. 02_16_042 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I pro více rozvinutý region v prioritní ose 3 OP (výzva je určena pro území hl. m. Praha)
02_16_041	Výzva č. 02_16_041 pro VOŠ v prioritní ose 3 OP
02_16_040	Výzva č. 02_16_040 pro Strategické řízení VaVal na národní úrovni I v prioritní ose 1 OP

- 02_16_039 Výzva č. 02_16_039 pro Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL II. v prioritní ose 3 OP
- 02_16_038 Výzva č. 02_16_038 pro Pregraduální vzdělávání v prioritní ose 3 OP
- 02_16_037 Výzva č. 02_16_037 pro Podporu žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) v prioritní ose 3 OP
- 02_16_036 Výzva č. 02_16_036 pro Implementace strategie digitálního vzdělávání I v prioritní ose 3 OP
- 02_16_035 Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha)
- 02_16_034 Výzva č. 02_16_034 pro Implementaci Krajských akčních plánů v prioritní ose 3 OP
- 02_16_032 Výzva č. 02_16_032 pro Budování kapacit pro rozvoj škol II v prioritní ose 3 OP
- 02_16_031 Výzva č. 02_16_031 Celoživotní vzdělávání na vysokých školách v prioritní ose 2 OP
- 02_16_028 Výzva č. 02_16_028 pro Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj v prioritní ose 2 OP
- 02_16_027 Výzva č. 02_16_027 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných pracovníků v prioritní ose 2 OP
- 02_16_026 Výzva č. 02_16_026 pro Dlouhodobá mezisektorová spolupráce v prioritní ose 1 OP
- 02_16_025 Výzva č. 02_16_025 pro Předaplikační výzkum v prioritní ose 1 OP
- 02_16_023 Výzva č. 02_16_023 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 OP
- 02_16_022 Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP
- 02_16_021 Výzva č. 02_16_021 pro Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL v prioritní ose 3 OP
- 02_16_020 Výzva č. 02_16_020 pro Individuální projekty systémové II v PO3
- 02_16_019 Výzva č. 02_16_019 pro Excelentní výzkum v prioritní ose 1 OP
- 02_16_018 Výzva č. 02_16_018 pro Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů v prioritní ose 2 OP
- 02_16_017 Výzva č. 02_16_017 pro Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely - budování či modernizace v prioritní ose 1 OP
- 02_16_016 Výzva č. 02_16_016 pro ERDF pro vysoké školy v prioritní ose 2 OP
- 02_16_015 Výzva č. 02_16_015 pro ESF pro vysoké školy v prioritní ose 2 OP
- 02_16_014 Výzva č. 02_16_014 pro Budování expertních kapacit - transfer technologií v prioritní ose 2 OP
- 02_16_013 Výzva č. 02_16_013 pro Výzkumné infrastruktury v prioritní ose 1 OP
- 02_16_012 Výzva č. 02_16_012 pro Gramotnosti v prioritní ose 3 OP
- 02_16_011 Výzva č. 02_16_011 pro Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů v prioritní ose 3 OP
- 02_16_010 Výzva č. 02_16_010 pro Budování kapacit pro rozvoj škol I. v prioritní ose 3 OP
- 02_16_009 Výzva č. 02_16_009 pro Technická pomoc v prioritní ose 4 OP
- 02_15_008 Výzva č. 02_15_008 pro Fázované projekty v prioritní ose 1 OP
- 02_15_007 Výzva č. 02_15_007 pro Inkluzivní vzdělávání v prioritní ose 3 OP
- 02_15_006 Výzva č. 02_15_006 pro Teaming v prioritní ose 1 OP
- 02_15_005 Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP
- 02_15_004 Výzva č. 02_15_004 pro Smart akcelerátor v prioritní ose 2 OP
- 02_15_003 Výzva č. 02_15_003 pro Podporu excelentních výzkumných týmů v prioritní ose 1 OP
- 02_15_002 Výzva č. 02_15_002 pro Krajské akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP
- 02_15_001 Výzva č. 02_15_001 pro Individuální projekty systémové v prioritní ose 3 OP

Operační program Zaměstnanost

Číslo výzvy	Název výzvy
03_99_041	Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí (navazující na výzvu 03_15_041)
03_19_108	Podpora programu Housing First (Bydlení především)
03_18_095	Výzva na podporu sociálního začleňování v Praze (2.výzva)
03_18_094	Budování kapacit sociálních partnerů II
03_18_091	Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro regiony NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko - kraje
03_18_089	Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci
03_18_088	Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování (3. výzva)
03_17_131	Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů v hl. m. Praze

03_17_130 Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů mimo Prahu

03_17_129 Podpora sociálního podnikání

03_17_118 Výzva pro územní samosprávné celky - hl. m. Praha

03_17_084 Cílená výzva na regionální projekty paktů zaměstnanosti v partnerství s Úřadem práce ČR II.

03_17_083 Nová řešení pro tíživé sociální problémy

03_17_082 Ověřování nových řešení využitelných ve veřejné sféře

03_17_080 Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

03_17_079 Age management - chytrá změna v řízení, příležitost k růstu

03_17_078 Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování v hl. městě Praze

03_17_077 Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu

03_17_076 Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny

03_17_075 Podpora zaměstnanosti cílových skupin znevýhodněných na trhu práce

03_17_074 Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost v hl. m. Praha

03_17_073 Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu

03_17_071 Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

03_16_134 Podpora sociálního začleňování v Praze

03_16_132 Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu

03_16_128 Pilotní ověření koncepce MPSV v oblasti sociální práce a sociálního bydlení na úrovni obcí

03_16_127 Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v Praze

03_16_126 Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu)

03_16_117 Výzva pro územní samosprávné celky - hl. m. Praha

03_16_068 Podpora zaměstnanosti cílových skupin

03_16_067 Podpora sociálního podnikání

03_16_066 Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci

03_16_065 Podpora ohrožených dětí a rodin a procesů v sociálně -právní ochraně dětí

03_16_064 Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování (2. výzva)

03_16_063 Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni

03_16_062 Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v hl. městě Praze

03_16_061 Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. město Prahu

03_16_060 Vzdělávání - společná cesta k rozvoji!

03_16_059 Mezinárodní mobilita a sociální začleňování znevýhodněné mládeže

03_16_058 Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

03_16_055 Cílená výzva na regionální projekty paktů zaměstnanosti v partnerství s Úřadem práce ČR

03_16_054 Výzva pro organizační složky státu a jimi řízené / zřízené příspěvkové organizace

03_16_053 Specifická výzva na vybrané cílové skupiny

03_16_052 Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva

03_16_051 Realizace genderových auditů u zaměstnavatelů - Praha

03_16_050 Realizace genderových auditů u zaměstnavatelů - méně rozvinuté regiony

03_16_049 Integrované plány rozvoje území - IPRÚ - průběžná výzva

03_16_048 Integrované územní investice (ITI) - průběžná výzva

03_16_047 Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

03_16_046 Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ)

03_16_045 Integrované územní investice (ITI)

03_16_044 Podpora zaměstnanců ohrožených propouštěním

03_16_043 Podnikové vzdělávání zaměstnanců

03_15_124 Podpora inovačního prostředí

- 03_15_123 Zvýšení zaměstnatelnosti cílových skupin na trhu práce
- 03_15_122 Rozvoj služeb zaměstnanosti
- 03_15_121 Nástroje APZ II
- 03_15_116 Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS II Severozápad - kraje
- 03_15_042 Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) 2.výzva
- 03_15_041 Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí
- 03_15_040 Podpora zaměstnanosti cílových skupin
- 03_15_039 Projekty realizované Ministerstvem zdravotnictví (systémové)
- 03_15_038 Výzva pro zařízení sociálních služeb, zřizovaná MPSV
- 03_15_037 Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci
- 03_15_036 Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost v hl. m. Praze
- 03_15_035 Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu
- 03_15_034 Výzva pro územní samosprávné celky - hl. m. Praha
- 03_15_033 Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)
- 03_15_032 Mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež
- 03_15_031 Budování kapacit a profesionalizace NNO
- 03_15_030 Úřad vlády ČR (systémové projekty)
- 03_15_029 Výzva na systémové projekty pro ostatní ministerstva
- 03_15_028 Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 - 2020 Praha
- 03_15_027 Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 - 2020 (méně rozvinuté regiony)
- 03_15_026 Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) 1. výzva
- 03_15_025 Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy
- 03_15_024 Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny
- 03_15_023 Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce
- 03_15_022 Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování
- 03_15_021 Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli
- 03_15_020 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání
- 03_15_019 Výzva pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 - 2020
- 03_15_018 Projekty veřejné správy zaměřené na inovace v tematických oblastech OPZ
- 03_15_017 Systémové projekty realizované MPSV, ÚMPOD a FDV
- 03_15_016 Výzva pro systémové projekty realizované MPSV - sociální podnikání
- 03_15_015 Podpora sociálního podnikání
- 03_15_014 Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování v Praze
- 03_15_013 Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. m. Prahu
- 03_15_012 Projekty technické pomoci
- 03_15_011 Rozvoj služeb zaměstnanosti v rámci Úřadu práce ČR
- 03_15_010 Realizace projektů zaměřených na řešení specifických problémů na regionální úrovni pomocí kombinace nástrojů APZ
- 03_15_009 Systémové projekty na podporu rovnosti žen a mužů
- 03_15_008 Podpora procesů ve službách na území hlavního města Prahy
- 03_15_007 Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro kraje)
- 03_15_006 Průběžná výzva pro hl. m. Prahu - podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb
- 03_15_005 Průběžná výzva pro kraje - podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé strategie rozvoje sociálních služeb
- 03_15_004 Záruky pro mladé
- 03_15_003 Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS Severozápad v Ústeckém a Karlovarském kraji
- 03_15_002 Budování kapacit sociálních partnerů
- 03_15_001 Nástroje APZ

Operační program Životní prostředí

Číslo výzvy	Název výzvy
05_18_128	MŽP_128. výzva, PO 4, SC 4.4, průběžná CLLD
05_18_127	MŽP_127. výzva, PO 4, SC 4.3, průběžná CLLD
05_18_115	MŽP_115. výzva, PO 4, SC 4.4, průběžná - studie systémů sídelní zeleně s navazující realizací
05_18_114	MŽP_114. výzva, PO 3, SC 3.2, průběžná
05_18_113	MŽP_113. výzva, PO 1, SC 1.3, průběžná
05_18_109	MŽP_109. výzva, PO 4, SC 4.4, průběžná
05_18_108	MŽP_108. výzva, PO 4, SC 4.3, průběžná
05_18_107	MŽP_107. výzva, PO 4, SC 4.2, průběžná
05_18_106	MŽP_106. výzva, PO 4, SC 4.1, průběžná
05_18_105	MŽP_105. výzva, PO 1, SC 1.4, průběžná
05_18_104	MŽP_104. výzva, PO 3, SC 3.2, kolová
05_18_103	MŽP_103. výzva, PO 3, SC 3.1, kolová
05_18_102	MŽP_102. výzva, PO 1, SC 1.4, kolová
05_18_101	MŽP_101. výzva, PO 1, SC 1.3, kolová
05_18_100	MŽP_100. výzva, PO 5, SC 5.1, průběžná
05_18_098	MŽP_98. výzva, PO 2, SC 2.3, průběžná
05_18_097	MŽP_97. výzva, PO 1, SC 1.4, kolová
05_18_096	MŽP_96. výzva, PO 1, SC 1.4, průběžná
05_18_095	MŽP_95. výzva, PO 1, SC 1.3, kolová
05_18_094	MŽP_94. výzva, PO 4, SC 4.4, průběžná
05_18_093	MŽP_93. výzva, PO 4, SC 4.3, průběžná
05_18_092	MŽP_92. výzva, PO 4, SC 4.2, průběžná
05_18_091	MŽP_91. výzva, PO 4, SC 4.1, průběžná
05_17_112	MŽP_112. výzva, PO 4, SC 4.4, kolová
05_17_111	MŽP_111. výzva, PO 4, SC 4.3, kolová
05_17_110	MŽP_110. výzva, PO 4, SC 4.2, průběžná
05_17_090	MŽP_90. výzva, PO 6, SC 6.1, průběžná
05_17_089	MŽP_89. výzva, PO 2, SC 2.2, kolová
05_17_088	MŽP_88. výzva, PO 4, SC 4.3, průběžná CLLD
05_17_087	MŽP_87. výzva, PO 4, SC 4.2, průběžná CLLD
05_17_086	MŽP_86. výzva, PO 3, SC 3.4, průběžná
05_17_085	MŽP_85. výzva, PO 3, SC 3.2, průběžná
05_17_084	MŽP_84. výzva, PO 3, SC 3.1, průběžná
05_17_083	MŽP_83. výzva, PO 1, SC 1.4, průběžná
05_17_082	MŽP_82. výzva, PO 1, SC 1.3, průběžná
05_17_081	MŽP_81. výzva, PO 1, SC 1.2, průběžná
05_17_080	MŽP_80. výzva, PO 1, SC 1.1, průběžná
05_17_079	MŽP_79. výzva, PO 2, SC 2.3, průběžná
05_17_078	MŽP_78. výzva, PO 4, SC 4.1, průběžná
05_17_077	MŽP_77. výzva, PO 3, SC 3.4, průběžná
05_17_076	MŽP_76. výzva, PO 3, SC 3.3, kolová
05_17_075	MŽP_75. výzva, PO 3, SC 3.4, kolová
05_17_074	MŽP_74. výzva, PO 1, SC 1.3, kolová
05_17_073	MŽP_73. výzva, PO 1, SC 1.2, kolová

05_17_072 MŽP_72. výzva, PO 1, SC 1.1, kolová
05_17_071 MŽP_71. výzva, PO 1, SC 1.1, kolová
05_17_070 MŽP_70. výzva, PO 5, SC 5.1, průběžná
05_17_069 MŽP_69. výzva, PO 3, SC 3.2, kolová
05_17_068 MŽP_68. výzva, PO 3, SC 3.1, kolová
05_17_067 MŽP_67. výzva, PO 2, SC 2.1, průběžná
05_17_066 MŽP_66. výzva, PO 1, SC 1.4, kolová
05_17_065 MŽP_65. výzva, PO 3, SC 3.4, kolová
05_17_064 MŽP_64. výzva, PO 1, SC 1.4, průběžná
05_17_063 MŽP_63. výzva, PO 1, SC 1.4, kolová
05_17_062 MŽP_62. výzva, PO 1, SC 1.3, kolová
05_17_061 MŽP_61. výzva, PO 5, SC 5.2, průběžná
05_17_060 MŽP_60. výzva, PO 4, SC 4.4, kolová
05_17_059 MŽP_59. výzvy, PO 4, SC 4.3, kolová
05_17_058 MŽP_58. výzva, PO 4, SC 4.2, kolová
05_17_057 MŽP_57. výzva, PO 4, SC 4.1, kolová
05_17_056 MŽP_56. výzva, PO 4, SC 4.4, kolová
05_17_055 MŽP_55. výzva, PO 4, SC 4.3, kolová
05_17_054 MŽP_54. výzva, PO 4, SC 4.2, kolová
05_17_053 MŽP_53. výzva, PO 4, SC 4.1, kolová
05_17_052 MŽP_52. výzva, PO 4, SC 4.3, průběžná - plány ÚSES
05_17_051 MŽP_51. výzva, PO 4, SC 4.3, průběžná - revitalizace vyplývající z plánů dílčích povodí
05_17_050 MŽP_50. výzva, PO 4, SC 4.3, průběžná - zprůchodnění migračních bariér pro vodní živočichy
05_16_049 MŽP_49. výzva, PO 4, SC 4.2, kolová
05_16_048 MŽP_48. výzva, PO 4, SC 4.1, kolová
05_16_047 MŽP_47. výzva, PO 1, SC 1.4, kolová
05_16_046 MŽP_46. výzva, PO 1, SC 1.4, průběžná
05_16_045 MŽP_45. výzva, PO 1, SC 1.3, kolová
05_16_044 MŽP_44. výzva, PO 3, SC 3.4, kolová
05_16_043 MŽP_43. výzva, PO 1, SC 1.2, kolová
05_16_042 MŽP_42. výzva, PO 1, SC 1.1, kolová
05_16_041 MŽP_41. výzva, PO 3, SC 3.2, kolová
05_16_040 MŽP_40. výzva, PO 3, SC 3.1, kolová
05_16_039 MŽP_39. výzva, PO 5, SC 5.1, kolová
05_16_038 MŽP_38. výzva, PO 1, SC 1.1, kolová
05_16_037 MŽP_37. výzva, PO1, SC 1.4, průběžná
05_16_036 MŽP_36. výzva, PO3, SC 3.4, kolová
05_16_035 MŽP_35. výzva, PO1, SC 1.4, kolová
05_16_034 MŽP_34. výzva, PO1, SC 1.3, kolová
05_16_033 MŽP_33. výzva, PO 4, SC 4.4, kolová
05_16_032 MŽP_32. výzva, PO 4, SC 4.3, kolová
05_16_031 MŽP_31. výzva, PO 4, SC 4.1, průběžná - kraje
05_16_030 MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, kolová
05_16_029 MŽP_29. výzva, PO 4, SC 4.3, kolová
05_16_028 MŽP_28. výzva, PO 4, SC 4.2, kolová
05_16_027 MŽP_27. výzva, PO 4, SC 4.1, kolová

05_15_026	MŽP_26. výzva PO6, SC 6.2, průběžná
05_15_025	MŽP_25. výzva PO6, SC 6.1, průběžná
05_15_024	MŽP_24. výzva, PO 3, SC 3.3, kolová
05_15_023	MŽP_23. výzva, PO 3, SC 3.2, kolová
05_15_022	MŽP_22. výzva, PO 1, SC 1.2, kolová
05_15_021	MŽP_21. výzva, PO 1, SC 1.1, kolová
05_15_020	MŽP_20. výzva, PO 5, SC 5.2, průběžná
05_15_019	MŽP_19. výzva, PO 5, SC 5.1, kolová
05_15_018	MŽP_18. výzva, PO 3, SC 3.5, průběžná
05_15_017	MŽP_17. výzva, PO 2, SC 2.3, průběžná
05_15_016	MŽP_16. výzva, PO 2, SC 2.1, průběžná
05_15_015	MŽP_15. výzva, PO 4, SC 4.4, kolová
05_15_014	MŽP_14. výzva, PO 4, SC 4.3, průběžná - zprůchodnění migračních bariér pro vodní živočichy
05_15_013	MŽP_13. výzva, PO 4, SC 4.3, průběžná - revitalizace, renaturace a obnova ekologicko-stabilizačních funkcí vodních ekosystémů
05_15_012	MŽP_12. výzva, PO 4, SC 4.3, kolová
05_15_011	MŽP_11. výzva, PO 4, SC 4.2, kolová
05_15_010	MŽP_10. výzva, PO 4, SC 4.1, kolová
05_15_009	MŽP_9. výzva, PO 4, SC 4.1, průběžná
05_15_008	MŽP_8. výzva, PO2, SC 2.2, kolová
05_15_007	MŽP_7. výzva, PO3, SC 3.4, kolová
05_15_006	MŽP_6. výzva, PO3, SC 3.4, průběžná
05_15_005	MŽP_5. výzva, PO3, SC 3.2, kolová
05_15_004	MŽP_4. výzva, PO1, SC 1.4, kolová
05_15_003	MŽP_3. výzva, PO1, SC 1.3, kolová
05_15_002	MŽP_2. výzva, PO1, SC 1.2, průběžná
05_15_001	MŽP_1. výzva, PO1, SC 1.1, průběžná