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1 Úvod 

1.1 Účel zprávy 

Čtvrtletní zpráva o implementaci Evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů v České 

republice v programovém období 2014–2020 (dále ČZ) představuje základní výstup pravidelného 

monitorování realizace programů v programovém období 2014–2020. 

Vydávání ČZ je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj - Národního orgánu pro koordinaci (dále  

MMR-NOK), který má ze své centrální koordinační role přístup k agregovaným informacím o realizaci 

strukturální pomoci Evropské unie (dále EU) v ČR. Stejně jako u většiny ostatních zpráv 

zpracovávaných na úrovni Dohody o partnerství (dále DoP), tj. na národní úrovni, využívá MMR-NOK 

údaje poskytované z nižších úrovní monitorování. Informační hodnota této zprávy tedy přímo závisí 

na kvalitě a úplnosti informací poskytovaných řídicími orgány (dále ŘO) jednotlivých programů 

a příjemci pomoci.  

ČZ slouží k těmto hlavním účelům: 

• pravidelný přehled o realizaci DoP a programů, konkrétně o stavu, pokroku a vývoji finančního 

a věcného čerpání a aktuálních informací;  

• nástroj pro efektivní řízení a koordinaci programů z centrální úrovně, který umožňuje včasnou 

identifikaci případných problémů v implementaci DoP a programů, které se promítají 

do efektivity čerpání a následně mohou mít negativní dopad na plnění finančních a věcných 

cílů DoP a programů;  

• prostředek k informování široké veřejnosti o implementaci ESI fondů v České republice 

za účelem dodržení principu transparentnosti a informovanosti o hospodaření s veřejnými 

prostředky z evropských a národních zdrojů.  

Následující komentované tabulky poskytují základní informace o postupu čerpání prostředků ESI 

fondů za uplynulé druhé čtvrtletí roku 2023. Při jejich vytváření se MMR-NOK opírá po stránce 

metodické o Metodický pokyn pro monitorování implementace evropských strukturálních a investičních 

fondů v České republice v programovém období 2014–2020 a po stránce datové o data z centrálního 

informačního systému pro monitorování programů ESI fondů pro období 2014–2020 - MS2014+. 

V případě programů v cíli Evropská územní spolupráce (vyjma INTERREG V–A  

Česká republika-Polsko, kde je ČR řídicím orgánem) jsou zdrojem dat řídicí orgány těchto programů. 

V případě programů spolufinancovaných z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 

(dále EZFRV) a Evropského námořního a rybářského fondu (dále ENRF) se jedná o údaje poskytnuté 

z Informačního systému Státního zemědělského intervenčního fondu (dále IS SZIF) na základě dohod 

mezi Ministerstvem zemědělství (MZe) a MMR-NOK. 
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2 Stručný přehled čerpání 

2.1 Stav čerpání Dohody o partnerství 

Graf 1 Stav čerpání Dohody o partnerství 

 

Pozn. 1: Do grafu nejsou zahrnuty údaje o programech v cíli Evropská územní spolupráce. 
Pozn. 2: V případě finančního stavu prostředků v žádostech o průběžnou platbu vychází procentní hodnota z EUR hodnot.   
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2.2 Srovnání programů v cíli Investice pro růst 

a zaměstnanost 

Graf 2 Stav finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory 

 

Graf 3 Stav finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu 
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Graf 4 Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu 

 

Pozn. 3: Vyúčtované finanční prostředky mohou dosáhnout vyšší hodnoty než finanční prostředky proplacené v případě 

programů, u nichž se uplatňuje financování ex-post, neboť u tohoto typu financování jsou finanční prostředky propláceny 

až s určitým časovým posunem po jejich vyúčtování. 

 

Pozn. 4: V případě finančních nástrojů vyúčtované finanční prostředky zahrnují prostředky poskytnuté konečným příjemcům 

(nikoli vklad do finančního nástroje). 
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Graf 5 Stav finančních prostředků v žádostech o průběžnou platbu odeslané EK 

 

Pozn. 5: Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK zahrnují i příspěvky z programu na finanční 

nástroje. Do žádostí je možné zahrnout celý vklad prostředků do finančního nástroje, a to bez zohlednění, zda finanční 

prostředky již byly poskytnuté konečným příjemcům. 
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3 Realizace Dohody o partnerství 

3.1 Finanční čerpání 

K 30. červnu 2023 bylo od počátku programového období vyhlášeno za všechny programy celkem 

1 199 výzev s alokací 919,1 mld. Kč (příspěvek EU). Tato částka představuje 141,5 % celkové 

alokace období 2014–2020, která činí 649,3 mld. Kč (příspěvek EU). 

Ze všech programů vyhlásil k 30. červnu 2023 nejvyšší objem výzev vzhledem k celkové alokaci 

programu OP Rybářství, dále OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a OP Praha – 

pól růstu ČR. Počet a objem vyhlášených výzev v rámci jednotlivých programů je uveden v kapitole 5, 

jejímž obsahem jsou podrobnější informace k čerpání prostředků jednotlivých programů 

v programovém období 2014–2020. 

Kromě vyhlašování výzev se řídicí orgány věnují také příjmu žádostí o podporu a jejich hodnocení. 

Žadatelům, jejichž žádost splní stanovená hodnotící kritéria a je doporučena k financování, jsou 

vydávány právní akty o poskytnutí / převodu podpory. Za celou DoP byly do 30. června 2023 vydány 

právní akty o poskytnutí / převodu podpory za 718,5 mld. Kč, tj. 110,7 % celkové alokace DoP. 

Nejvyšší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory vzhledem 

ke své celkové alokaci vykázal k uvedenému datu OP Rybářství, dále OP Technická pomoc 

a OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.  

Po vydání právních aktů následuje realizace projektů a proplácení způsobilých výdajů projektů 

na základě žádostí o platbu ze strany příjemců, do konce června 2023 bylo na úrovni DoP 

proplaceno 598,1 mld. Kč, tj. 92,1 % celkové alokace. Nejvíce finančních prostředků vzhledem 

k celkové alokaci programu bylo proplaceno v případě OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, dále 

OP Technická pomoc a Programu rozvoje venkova.  

Objem vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu ke konci června 2023 činil 580,7 mld. Kč, 

tj. 89,4 % celkové alokace. K vyúčtování největšího objemu finančních prostředků vzhledem 

k celkové alokaci došlo u OP Technická pomoc, dále u OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 

a OP Zaměstnanost.  

Řídicí orgány (mimo řídicí orgán PRV1) po proplacení a vyúčtování předloží prostředky k certifikaci, 

v tzv. souhrnných žádostech, na Ministerstvo financí - Platební a certifikační orgán (MF-PCO), 

který po certifikaci výdajů zasílá žádosti o platbu do EK. Do konce června 2023 byly odeslány EK 

žádosti o platbu všech programů v celkové hodnotě odeslaných žádostí 563,7 mld. Kč, tj. 85,3 % 

celkové alokace DoP. 

Bližší přehled finančního čerpání za jednotlivé programy, v rozdělení dle fondu a kategorie regionu 

znázorňuje tabulka č. 1. 

 

1 ŘO PRV využívá k administraci plateb Platební agenturu SZIF. 
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Tabulka 1 Stav čerpání Dohody o partnerství 

 

Program 

/ DoP 
Fond 

Kategorie 

regionu 

Celková 

alokace 

2014–

2020 

Zaregistrované žádosti 

o podporu 

Operace s právním 

aktem o poskytnutí / 

převodu podpory 

Finanční 

prostředky 

proplacené 

v žádostech 

o platbu 

Finanční 

prostředky 

vyúčtované 

v žádostech 

o platbu 

Finanční 

prostředky 

v souhrnných 

žádostech 

autorizovaných 

ŘO 

– – – mil. CZK počet mil. CZK % počet mil. CZK % mil. CZK % mil. CZK % mil. CZK % 

OP PIK EFRR MRR 97 499 28 207 218 456 224,1 13 393 112 733 115,6 87 466 89,7 84 108 86,3 86 086 88,3 

OP VVV EFRR MRR 35 304 876 84 256 238,7 435 40 121 113,6 38 661  109,5 35 636  100,9 35 577  100,8 

OP VVV EFRR VRR 3 561 455 11 606 325,9 205 4 229 118,8 3 987  112,0 3 603  101,2 3 593  100,9 

OP VVV ESF MRR 29 703 20 725 42 991 144,7 19 242 33 444 112,6 32 162  108,3 29 270  98,5 29 130  98,1 

OP VVV ESF VRR 2 046 2 443 2 713 132,6 2 060 1 992 97,4 1 814  88,7 1 578  77,1 1 573  76,9 

OP Z ESF MRR 57 191 16 488 88 684 155,1 8 873 64 407 112,6 55 941  97,8 55 157  96,4 53 928  94,3 

OP Z ESF VRR 3 012 1 766 4 724 156,9 932 3 418 113,5 2 958  98,2 2 803  93,1 2 718  90,3 

OP Z 
YEI + ESF 
související 

NR 702 8 802 114,2 8 802 114,2 712  101,4 712  101,4 712  101,4 

OP D FS NR 93 498 485 136 462 146,0 259 105 943 113,3 88 006  94,1 86 844  92,9 83 775  89,6 

OP D EFRR MRR 22 775 56 29 578 129,9 51 27 858 122,3 23 588  103,6 20 999  92,2 20 855  91,6 

OP ŽP FS NR 57 794 11 734 92 195 159,5 7 331 56 737 98,2 50 952  88,2 50 598  87,5 50 400  87,2 

OP ŽP EFRR MRR 12 684 3 779 23 470 185,0 2 385 12 691 100,1 8 764  69,1 8 784  69,3 8 603  67,8 

IROP EFRR MRR 120 617 16 824 194 325 161,1 12 083 134 116 111,2 111 490  92,4 111 898  92,8 110 497  91,6 

IROP EFRR VRR 581 118 1 043 179,5 61 294 50,6 164  28,2 164  28,2 147  25,2 

IROP 
EFRR-
REACT-EU 

NR 27 314 731 33 401 122,3 622 29 248 107,1 7 173  26,3 7 579  27,7 6 549  24,0 

OP PPR EFRR VRR 3 891 934 7 324 188,2 578 4 311 110,8 3 660  94,1 3 374  86,7 3 433  88,2 

OP PPR ESF VRR 1 214 1 403 2 109 173,7 1 030 1 410 116,2 1 281  105,5 1 138  93,8 1 127  92,8 

OP TP FS NR 5 408 316 8 729 161,4 266 6 738 124,6 5 526 102,2 5 529 102,2 5 510 101,9 

PRV EZFRV NR 73 817 435 170 98 569 133,5 394 589 77 047 104,4 73 115 99,0 70 199 95,1 N/A N/A 

OP R ENRF NR 738 1 536 1 406 190,6 1 241 975 132,1 690 93,5 690 93,5 664 90,0 
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Program 

/ DoP 
Fond 

Kategorie 

regionu 

Celková 

alokace 

2014–

2020 

Zaregistrované žádosti 

o podporu 

Operace s právním 

aktem o poskytnutí / 

převodu podpory 

Finanční 

prostředky 

proplacené 

v žádostech 

o platbu 

Finanční 

prostředky 

vyúčtované 

v žádostech 

o platbu 

Finanční 

prostředky 

v souhrnných 

žádostech 

autorizovaných 

ŘO 

– – – mil. CZK počet mil. CZK % počet mil. CZK % mil. CZK % mil. CZK % mil. CZK % 

DoP FS NR 156 699 12 535 237 387 151,5 7 856 169 418 108,1 144 483 92,2 142 971 91,2 139 685 89,1 

DoP ENRF NR 738 1 536 1 406 190,6 1 241 975 132,1 690 93,5 690 93,5 664 90,0 

DoP EZFRV NR 73 817 435 170 98 569 133,5 394 589 77 047 104,4 73 115 99,0 70 199 95,1 N/A N/A 

DoP EFRR MRR 288 880 49 742 550 085 190,4 28 347 327 520 113,4 269 968  93,5 261 425  90,5 261 619  90,6 

DoP EFRR VRR 8 033 1 507 19 973 248,6 844 8 834 110,0 7 811  97,2 7 140  88,9 7 173  89,3 

DoP 
EFRR-
REACT-EU 

NR 27 314 731 33 401 122,3 622 29 248 107,1 7 173  26,3 7 579  27,7 6 549  24,0 

DoP ESF MRR 86 893 37 213 131 675 151,5 28 115 97 851 112,6 88 103  101,4 84 427  97,2 83 058  95,6 

DoP ESF VRR 6 271 5 612 9 546 152,2 4 022 6 821 108,8 6 054  96,5 5 519  88,0 5 418  86,4 

DoP 
YEI + ESF 
související 

NR 702 8 802 114,2 8 802 114,2 712  101,4 712  101,4 712  101,4 

DoP - - 649 347 541 755 1 082 844 166,8 464 350 718 514 110,7 598 110 92,1 580 663 89,4 504 877 87,7 

Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována. 
Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK. 
V případě PRV jsou zahrnuty údaje za projekty, plošná opatření a také za staré závazky. 
e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v prvním kole 

dvoukolového hodnocení. 
e, h Pokud daná žádost o podporu / projekt naplňuje obě kategorie regionu, načítá se do obou příslušných řádků jako jedna jednotka. Na úrovni DoP (bez ohledu na fond 

kategorii regionu) se však daná žádost o podporu / projekt načítá jen jednou, aby nedocházelo k duplicitám. Z tohoto důvodu součet počtu žádostí o podporu / projektů 
ve sloupci je vyšší než na posledním řádku tabulky. 

o, p V případě PRV je stav „Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO“ nerelevantní z důvodu nastavení finančních toků u tohoto programu. 
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4 Plnění pravidla n+3 

4.1 Plnění pravidla n+3 programů v cíli Investice pro růst 

a zaměstnanost 

Pravidlo n+3 je považováno za kontrolní nástroj k zajištění plynulosti čerpání finančních 

prostředků z ESI fondů. Podle tohoto pravidla musí být alokace na rok n, vyčerpána do konce roku 

n+3. V případě nesplnění této podmínky hrozí ztráta nevyčerpaných finančních prostředků, 

tzv. automatické zrušení závazku, neboli snížení alokace roku n o nevyčerpané finanční prostředky 

a nemožnost jejich následného využití v rámci čerpání ESI fondů členským státem, resp. konkrétním 

programem. Plnění pravidla n+3 se vyhodnocuje na úrovni programu. 

Vzhledem ke skutečnosti, že žádný program v cíli Investice pro růst a zaměstnanost nebyl schválen 

ze strany EK do konce roku 2014, tak alokace roku 2014 se převedla k alokaci roku 2015. v praxi 

znamená, že vykazování pravidla n+3 probíhá až od roku 2018. Termíny, do kdy musí být vyčerpány 

jednotlivé roční závazky, znázorňuje tabulka č. 2. Limity čerpání byly ve všech předcházejících letech 

splněny a Česká republika tak nepřišla o žádné finanční prostředky. Vzhledem k aktuální fázi 

ukončování programového období 2014–2020, se od 1. čtvrtletí 2023 sleduje již dočerpání celkové 

alokace programů. Stav odeslaných žádostí o průběžnou platbu k 30. červnu 2023 na úrovni 

jednotlivých programů je uveden v tabulce č. 3.2 

 

Tabulka 2 Pravidlo n+3 – datum plnění 

Alokace roku n (roční závazek) Datum plnění pravidla n+3 

2014 31. 12. 20173 

2015 31. 12. 2018 

2016 31. 12. 2019 

2017 31. 12. 2020 

2018 31. 12. 2021 

2019 31. 12. 2022 

2020 15. 2. 2025 

 

 

2 V případě PRV je nezbytné brát na zřetel také skutečnost, že tento program má oproti ostatním programům 

prodlouženou způsobilost výdajů. 

3 Relevantní pouze pro OP PS BY-ČR v cíli Evropská územní spolupráce, jedná o limit čerpání pro rok 2017, 

protože program byl ze strany EK schválen v roce 2014. Ostatní programy obou cílů mají alokaci na rok 2014 
nulovou. 
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Tabulka 3 Odeslané žádosti o průběžnou platbu do EK k 30. červnu 2023 

Program (ŘO) 

Celková alokace Odeslané žádosti o platbu Zbývá odeslat do EK 

 

EUR EUR 
EUR (podíl EU) 

 

(podíl EU) EUR (podíl EU) %  

OP Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost (MPO) 

3 850 109 773 3 197 096 228 83,0 % 653 013 545  

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT) 2 768 062 110 2 498 701 439 90,3 % 269 360 671  

OP Zaměstnanost (MPSV) 2 386 158 492 2 204 803 715 92,4 % 181 354 777  

OP Doprava (MD) 4 559 769 999 3 992 084 051 87,6 % 567 685 948  

OP Životní prostředí (MŽP) 2 789 613 538 2 543 824 449 91,2 % 245 789 089  

Integrovaný regionální OP (MMR) 5 911 210 274 4 397 290 328 74,4 % 1 513 919 946  

OP Praha - Pól růstu ČR (HMP) 201 590 104 196 065 851 97,3 % 5 524 253  

OP Technická pomoc (MMR) 209 704 582 203 400 591 97,0 % 6 303 991  

Program rozvoje venkova (MZe) 3 075 728 199 2 743 526 016 89,2 % 332 202 183  

OP Rybářství (MZe) 31 108 015 24 388 716 78,4 % 6 719 299  

Celkem 25 783 055 086 22 001 181 384 85,3 % 3 781 873 702  

Zdroj: MF-PCO
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5 Realizace programů v cíli Investice pro růst a zaměstnanost 

5.1 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

5.1.1 Zaměření 

Cílem OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech 

a inovacích. Řídicím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a roli zprostředkujícího subjektu převezme po agentuře CzechInvest nově založená 

Agentura pro podnikání a inovace. Dalšími zprostředkujícími subjekty pro realizaci nástroje ITI jsou: Magistrát hlavního města Prahy, Magistrát města Ostravy, 

Magistrát města Plzně, Magistrát města Ústí nad Labem, Magistrát města Pardubic, Magistrát města Olomouce. 

Další informace je možné získat na webových stránkách programu http://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/. 

Tabulka 4 Struktura programu 

 Prioritní osa 
Podíl na celkové 

alokaci v % 

01.1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace 32,6 

01.2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků 31,3 

01.3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a 
druhotných surovin 

25,0 

01.4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií 7,9 

01.5 Technická pomoc 3,3 

 

5.1.2 Přehled vyhlášených výzev 

K 30. červnu 2023 vyhlásil Řídicí orgán OP PIK celkem 339 výzev v objemu 192,4 mld. Kč (příspěvek EU). Objem tohoto příspěvku představuje 197,3 % 

celkové alokace. Ve druhém čtvrtletí 2023 nebyla vyhlášena žádná výzva. Oproti údajům k 31. březnu 2023 nedošlo k žádné změně . Podrobnější informace 

o vyhlášených výzvách lze nalézt na stránkách: https://www.agentura-api.org/ 

5.1.3 Finanční čerpání 

Ve druhém čtvrtletí roku 2023 nedošlo v OP PIK ve stavu právních aktů o poskytnutí / převodu podpory k žádnému pokroku. Celkem bylo ke dni 30. června 

2023 v OP PIK uzavřeno 13 393 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory v hodnotě 112,7 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 115,6 % alokace. 

http://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/
https://www.agentura-api.org/
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Proplaceno bylo celkem 87,5 mld. Kč, tedy 89,7 % alokace. Hodnota finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu během druhého čtvrtletí roku 

2023 dosáhla 4,7 mld. Kč, tj. 4,8 % alokace. Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu dosáhl ke sledovanému datu celkové výše 

84,1 mld. Kč, tj. 86,3 % alokace, přičemž jen za druhé čtvrtletí roku 2023 bylo v žádostech o platbu vyúčtováno 4,5 mld. Kč, tj. 4,6 % alokace. Do EK byly 

odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 81,7 mld. Kč, tj. 83,0 % alokace. V průběhu druhého čtvrtletí roku 2023 nebyly do EK odeslány žádné 

žádosti o průběžnou platbu. 

Nejvyšší čerpání vykazuje prioritní osa 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, kde je právními akty pokryto 128,9 % celkové alokace této prioritní osy. 

Naopak nejnižší čerpání v tomto finančním stavu ke sledovanému datu vykazuje prioritní osa 5 Technická pomoc, kde hodnota finančních prostředků 

v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory pokrývá 100,1 % celkové alokace této prioritní osy. 
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Graf 6 Stav čerpání programu 

  
Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK. 
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Tabulka 5 Stav čerpání programu 

Prioritní 

osa / 

priorita  

Fond 
Kategorie 

regionu 

Celková 

alokace 

2014–

2020 

Zaregistrované žádosti 

o podporu 

Operace s právním 

aktem o poskytnutí / 

převodu podpory 

Finanční 

prostředky 

proplacené 

v žádostech 

o platbu 

Finanční 

prostředky 

vyúčtované 

v žádostech 

o platbu 

Finanční 

prostředky 

v souhrnných 

žádostech 

autorizovaných 

ŘO 

– – – mil. CZK počet mil. CZK % počet mil. CZK % mil. CZK % mil. CZK % mil. CZK % 

01.1 EFRR Méně rozvinuté regiony 31 554 9 995 99 323 314,8 5 033 40 668 128,9 27 753  88,0 27 874  88,3 27 184  86,2 

01.2 EFRR Méně rozvinuté regiony 31 215 7 523 41 777 133,8 2 974 33 227 106,4 32 085  102,8 29 022  93,0 31 894  102,2 

01.3 EFRR Méně rozvinuté regiony 24 125 9 231 56 138 232,7 4 661 26 607 110,3 20 906  86,7 20 482  84,9 20 551  85,2 

01.4 EFRR Méně rozvinuté regiony 7 475 1 404 18 827 251,9 677 9 098 121,7 4 449  59,5 4 456  59,6 4 217  56,4 

01.5 EFRR Méně rozvinuté regiony 3 129 54 2 390 76,4 48 3 134 100,1 2 273  72,6 2 275  72,7 2 241  71,6 

01 EFRR Méně rozvinuté regiony 97 499 28 207 218 456 224,1 13 393 112 733 115,6 87 466 89,7 84 108 86,3 86 086 88,3 

Poznámky: 
Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována. 
Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK. 
e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v prvním kole 

dvoukolového hodnocení. 
 
 
 

5.1.4 Plnění indikátorů 

Z jednotlivých indikátorů výkonnostního rámce OP PIK vykazuje nejvyšší procentuální plnění cílové hodnoty indikátor 20000 Počet podniků spolupracujících 

s výzkumnými institucemi na prioritní ose 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, tento indikátor vykázal k 30. červnu 2023 plnění ve výši 131,8 % cílové 

hodnoty tohoto indikátoru. Naopak nejnižší procentuální plnění cílové hodnoty vykázal k uvedenému datu indikátor 10000 Počet podniků pobírajících podporu 

na prioritní ose 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, který vykázal plnění ve výši 92,3 % cílové hodnoty tohoto indikátoru. 

Tabulka č. 6 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce OP PIK k 30. červnu 2023. 
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Tabulka 6 Plnění indikátorů 

Prioritní 
osa 

Indikátor Fond 
Kategorie 
regionu 

Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

programu 

Cílová 
hodnota 

programu 

Závazek 
příjemců 

Dosažená 
hodnota 

programu 

Plnění 
cílové 

hodnoty 
v % 

01.1 10000 Počet podniků pobírajících podporu EFRR Méně rozvinuté regiony Podniky 0 2 452 2 684 2 264 92,3 

01.1 20000 Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi EFRR Méně rozvinuté regiony Podniky 0 2 200 2 528 2 898,6 131,8 

01.2 10000 Počet podniků pobírajících podporu EFRR Méně rozvinuté regiony Podniky 0 7 934 9 024 8 887 112,0 

01.3 10000 Počet podniků pobírajících podporu EFRR Méně rozvinuté regiony Podniky 0 3 068 3 555 3 184 103,8 

01.4 10000 Počet podniků pobírajících podporu EFRR Méně rozvinuté regiony Podniky 0 462 548 455 98,5 

Poznámka: Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována. 

 

5.1.5 Plnění výkonnostního rámce 

Z hlediska jednotlivých prioritních os v rámci OP PIK dosáhl nejvyššího procentuálního plnění finanční cíle na prioritní ose 2 Rozvoj podnikání 

a konkurenceschopnosti malých a středních podniků, plnění tohoto finančního cíle dosáhlo 83,4 % hodnoty tohoto cíle. Plnění finančních cílů na ostatních 

prioritních osách se pohybuje v rozsahu od 66,5 % do 78,9 % hodnoty daného finančního cíle. 

Z hlediska plnění věcných cílů je v případě prioritní osy 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace dosahováno hodnot 92,3 % a 131,8 % z výše jednotlivých 

věcných cílů na této prioritní ose. Plnění věcného cíle na prioritní ose 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků dosahuje 

hodnoty 112,0 % tohoto věcného cíle. Věcný cíl na prioritní ose 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, 

podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin vykázal plnění na 103,8 % hodnoty věcného cíle. Na prioritní ose 

4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií plnění dosahuje 98,5 % hodnoty věcného cíle. 

Plnění jednotlivých věcných a finančních cílů na jednotlivých prioritních osách OP PIK ilustrují následující grafy. 
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Prioritní osa 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace 

Graf 7 Plnění výkonnostního rámce PO 1 

  
 

 

Prioritní osa 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků 

Graf 8 Plnění výkonnostního rámce PO 2 
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Prioritní osa 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií 
v oblasti nakládání energií a druhotných surovin 
 
Graf 9 Plnění výkonnostního rámce PO 3 

  
 

Prioritní osa 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií 
 

Graf 10 Plnění výkonnostního rámce PO 4 
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5.2 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

5.2.1 Zaměření 

Cílem OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je přispět k posunu ČR směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, 

na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR. Řídicím orgánem je Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy. Zprostředkujícími subjekty pro realizaci nástroje ITI jsou: Magistrát hlavního města Prahy, Magistrát města Ostravy, Magistrát města Plzně, 

Magistrát města Ústí nad Labem, Magistrát města Pardubic, Magistrát města Olomouce. 

Další informace je možné získat na webových stránkách programu http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv. 

Tabulka 7 Struktura programu 

Prioritní osa 
Podíl na celkové 

alokaci v % 

02.1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 37,4 

02.2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj 25,8 

02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 33,3 

02.4 Technická pomoc 3,5 

 

5.2.2 Přehled vyhlášených výzev 

K 30. červnu 2023 vyhlásil Řídicí orgán OP VVV dle dat v MS2014+ celkem 76 výzev v objemu 96,8 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 137,1 % celkové 

alokace programu. Oproti údajům k 31. 3. 2023 nedošlo k navýšení celkového objemu alokace vyhlášených výzev. V druhém čtvrtletí roku 2023 nebyla 

vyhlášena žádná nová výzva. 

Podrobnější informace o vyhlášených výzvách lze nalézt na webových stránkách https://opvvv.msmt.cz/aktualni-vyzvy. 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv
https://opvvv.msmt.cz/aktualni-vyzvy
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5.2.3 Finanční čerpání 

Ve druhém čtvrtletí roku 2023 nedošlo v rámci OP VVV ve stavu právní aktů o poskytnutí / převodu podpory k pokroku. Celkem bylo ke dni 30. června 2023 

v OP VVV uzavřeno 21 116 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 79,8 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 113,0 % alokace. Ke stejnému 

datu byly příjemcům proplaceny finanční prostředky v hodnotě 76,6 mld. Kč, tedy 108,5 % alokace. Během druhého čtvrtletí roku 2023 došlo ve stavu 

finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu k nárůstu o 0,7 mld. Kč, což představuje 1,0 % alokace programu. Stav finančních prostředků 

vyúčtovaných v žádostech o platbu pak dosáhl k 30. června 2023 hodnoty 70,1 mld. Kč, tj. 99,3 % alokace, přičemž za druhé čtvrtletí roku 2023 byly 

v žádostech o platbu vyúčtovány prostředky ve výši 2,3 mld. Kč, tj. 3,3 % alokace. Řídicí orgán OP VVV ve druhém čtvrtletí 2023 neodeslal do EK žádnou 

žádosti o průběžnou platbu. Celkem byly v rámci OP VVV do EK odeslány žádosti v hodnotě 64,1 mld. Kč, tj. 90,3 % alokace programu. 

Nejvyšší podíl finančních prostředků pokrytých právními akty vykazuje prioritní osa 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj (EFRR) 

v kategorii méně rozvinutých regionů, kde je zasmluvněno 11,8 mld. Kč, což dopovídá 127,8 % vyčleněné alokace. Naopak nejnižší podíl finančních 

prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory byl k 30. červnu 2023 zaznamenán u prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 

primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (ESF) v kategorii více rozvinutých regionů, kde v tomto finančním stavu bylo pouze 90,1 % hodnoty celkové alokace 

této prioritní osy. 
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Graf 11 Stav čerpání programu 

 

Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK. 
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Tabulka 8 Stav čerpání programu 

Prioritní 

osa / 

Program 

Fond 
Kategorie 

regionu 

Celková 

alokace 

2014–

2020 

Zaregistrované žádosti 

o podporu 

Operace s právním 

aktem o poskytnutí / 

převodu podpory 

Finanční 

prostředky 

proplacené 

v žádostech 

o platbu 

Finanční 

prostředky 

vyúčtované 

v žádostech 

o platbu 

Finanční 

prostředky 

v souhrnných 

žádostech 

autorizovaných 

ŘO 

– – – mil. CZK počet mil. CZK % Počet 
mil. 
CZK 

% 
mil. 
CZK 

% 
mil. 
CZK 

% mil. CZK % 

02.1 EFRR Méně rozvinuté regiony 23 754 637 65 858 277,3 252 25 659 108,0 24 810  104,4 22 231  93,6 22 187  93,4 

02.1 EFRR Více rozvinuté regiony 2 623 337 10 237 390,2 118 3 253 124,0 3 071  117,1 2 744  104,6 2 733  104,2 

02.2 EFRR Méně rozvinuté regiony 9 230 198 15 271 165,4 146 11 797 127,8 11 541  125,0 11 096  120,2 11 082  120,1 

02.2 EFRR Více rozvinuté regiony 769 77 1 142 148,5 50 783 101,8 749  97,4 691  89,9 691  89,9 

02.2 ESF Méně rozvinuté regiony 7 874 542 9 940 126,2 413 8 127 103,2 7 895  100,3 7 303  92,8 7 242  92,0 

02.2 ESF Více rozvinuté regiony 436 226 735 168,6 164 541 124,1 523  120,1 471  108,1 468  107,4 

02.3 ESF Méně rozvinuté regiony 21 829 20 183 33 051 151,4 18 829 25 317 116,0 24 267  111,2 21 967  100,6 21 888  100,3 

02.3 ESF Více rozvinuté regiony 1 610 2 217 1 978 122,9 1 896 1 452 90,1 1 291  80,2 1 107  68,8 1 105  68,6 

02.4 EFRR Méně rozvinuté regiony 2 320 41 3 127 134,8 37 2 664 114,8 2 309  99,5 2 309  99,5 2 309  99,5 

02.4 EFRR Více rozvinuté regiony 169 41 227 134,8 37 194 114,8 168  99,5 168  99,5 168  99,5 

02 EFRR Méně rozvinuté regiony 35 304 876 84 256 238,7 435 40 121 113,6 38 661  109,5 35 636  100,9 35 577  100,8 

02 EFRR Více rozvinuté regiony 3 561 455 11 606 325,9 205 4 229 118,8 3 987  112,0 3 603  101,2 3 593  100,9 

02 ESF Méně rozvinuté regiony 29 703 20 725 42 991 144,7 19 242 33 444 112,6 32 162  108,3 29 270  98,5 29 130  98,1 

02 ESF Více rozvinuté regiony 2 046 2 443 2 713 132,6 2 060 1 992 97,4 1 814  88,7 1 578  77,1 1 573  76,9 

02  – 70 614 23 128 141 566 200,5 21 116 79 786 113,0 76 624 108,5 70 086 99,3 69 873 99,0 

Poznámky: 
Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována. 
Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK. 
e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v prvním kole dvoukolového 

hodnocení. 
e, h Pokud daná žádost o podporu / projekt naplňuje obě kategorie regionu, načítá se do obou příslušných řádků jako jedna jednotka. Na úrovni programu (bez ohledu na fond 

kategorii regionu) se však daná žádost o podporu / projekt načítá jen jednou, aby nedocházelo k duplicitám. Z tohoto důvodu součet počtu žádostí o podporu / projektů ve sloupci 
je vyšší než na posledním řádku tabulky.  
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5.2.4 Plnění indikátorů  

Nejvyššího procentuálního plnění indikátorů výkonnostního rámce OP VVV bylo dosaženo k 30. červnu 2023 v případě indikátoru 24000 Počet nově 

vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excelence na prioritní ose 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum, 

v kategorii více rozvinutých regionů, kde plnění tohoto indikátoru dosáhlo výše 423,8 % jeho cílové hodnoty. Nejnižší plnění cílové hodnoty bylo ke 

sledovanému datu vykázáno v případě indikátoru 52705 Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, 

mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem na prioritní ose 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, kategorie více rozvinutých 

regionů, kde plnění tohoto indikátoru dosáhlo výše 106,2 % jeho cílové hodnoty.  

Tabulka 9 Plnění indikátorů 

Prioritní 
osa 

Indikátor Fond Kategorie regionu 
Měrná 

jednotka 

Výchozí 
hodnota 

programu 

Cílová 
hodnota 

programu 

Závazek 
příjemců 

Dosažená 
hodnota 

programu 

Plnění 
cílové 

hodnoty 
v % 

02.1 
24000 Počet nově vybudovaných, rozšířených či 
modernizovaných výzkumných infrastruktur a 
center excelence 

EFRR Méně rozvinuté regiony Infrastruktury 0 36 118,5 85,6 237,7 

02.1 
24000 Počet nově vybudovaných, rozšířených či 
modernizovaných výzkumných infrastruktur a 
center excelence 

EFRR Více rozvinuté regiony Infrastruktury 0 6 34,5 25,4 423,8 

02.2 30600 Pořízené informační zdroje EFRR Méně rozvinuté regiony Informační zdroje 0 84 209,8 198,5 236,3 

02.2 30600 Pořízené informační zdroje EFRR Více rozvinuté regiony Informační zdroje 0 16 27,2 26,5 165,8 

02.2 52100 Počet podpořených produktů ESF Méně rozvinuté regiony Produkty 0 1 215 5 567,3 5 015,0 412,8 

02.2 52100 Počet podpořených produktů ESF Více rozvinuté regiony Produkty 0 135 644,7 530,0 392,6 

02.2 

52705 Počet studentů, kteří využívají nově 
vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou 
infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku 
spojenou s výzkumem 

EFRR Méně rozvinuté regiony Studenti 0 115 000 202 172,4 189 872,9 165,1 

02.2 

52705 Počet studentů, kteří využívají nově 
vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou 
infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku 
spojenou s výzkumem 

EFRR Více rozvinuté regiony Studenti 0 15 000 17 116,6 15 935,1 106,2 

02.2 60000 Celkový počet účastníků ESF Méně rozvinuté regiony Osoby 0 8 700 15 623,3 14 688,2 168,8 

02.2 60000 Celkový počet účastníků ESF Více rozvinuté regiony Osoby 0 1 200 2 010,7 1 901,8 158,5 

02.3 60000 Celkový počet účastníků ESF Méně rozvinuté regiony Osoby 0 41 862 119 426,3 134 029,1 320,2 

02.3 60000 Celkový počet účastníků ESF Více rozvinuté regiony Osoby 0 7 000 9 396,5 10 472,9 149,6 

02.3 
51715 Počet dětí a žáků Romů začleněných do 
vzdělávání 

ESF Méně rozvinuté regiony Děti a žáci 1 587 4 600 13 364,4 18 957,4 412,1 

02.3 
51715 Počet dětí a žáků Romů začleněných do 
vzdělávání 

ESF Více rozvinuté regiony Děti a žáci 0 50 76,6 185,6 371,1 

Poznámka: Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována. 
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5.2.5 Plnění výkonnostního rámce 

Nejvyššího plnění finančního cíle rámci OP VVV bylo dosaženo na prioritní ose 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, fond EFRR , 

kategorie méně rozvinutých regionů, kde byl finanční cíl plněn na 100,0 % jeho hodnoty. Plnění finančních cílů na zbývajících prioritních osách OP VVV, 

v kombinaci fond / kategorie regionu, se pohybovalo v rozmezí 73,7 % až 98,8 % hodnoty jednotlivých cílů. Nejnižší hodnota plnění finančního cíle byla 

vykázána v případě prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, fond ESF, v kategorii více rozvinutých 

regionů, finanční cíl byl plněn na 60,7 % jeho hodnoty. 

Nejvyšší hodnota plnění věcného cíle byla vykázána v případě prioritní osy 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum, kategorie více rozvinutých regionů, kde 

byl věcný cíl 24000 Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excelence plněn na 423,8 %, vysoká 

hodnota plnění byla u tohoto věcného cíle vykázána i v kategorii méně rozvinutých regionů (237,7 %). Nejnižší hodnota věcného cíle byla vykázána 

na prioritní ose 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, fond EFRR, v kategorii více rozvinutých regionů, věcný cíl 52705 Počet 

studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem byl plněn 

na 106,2 % jeho hodnoty. Ostatní věcné cíle vykázaly plnění v rozsahu od 149,6 % do 412,8 % hodnot jednotlivých věcných cílů. 

Plnění jednotlivých věcných a finančních cílů na jednotlivých prioritních osách OP VVV, v kombinaci fond / kategorie regionu, ilustrují následující grafy. 

 

Prioritní osa 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum – EFRR – Méně rozvinuté regiony 

Graf 12 Plnění výkonnostního rámce PO 1 -  EFRR – Méně rozvinuté regiony 
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Prioritní osa 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum – EFRR – Více rozvinuté regiony 

Graf 13 Plnění výkonnostního rámce PO 1 -  EFRR – Více rozvinuté regiony 

   
 

Prioritní osa 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj – ESF – Méně rozvinuté regiony 

Graf 14 Plnění výkonnostního rámce PO 2 -  ESF – Méně rozvinuté regiony 
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Prioritní osa 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj – ESF – Více rozvinuté regiony 

Graf 15 Plnění výkonnostního rámce PO 2 -  ESF – Více rozvinuté regiony 

   
 

Prioritní osa 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj – EFRR  – Méně rozvinuté regiony 

Graf 16 Plnění výkonnostního rámce PO 2 -  EFRR – Méně rozvinuté regiony 
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Prioritní osa 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj – EFRR  – Více rozvinuté regiony 

Graf 17 Plnění výkonnostního rámce PO 2 – EFRR – Více rozvinuté regiony 

  
 

Prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání – ESF – Méně rozvinuté regiony 

Graf 18 Plnění výkonnostního rámce PO 3 – ESF – Méně rozvinuté regiony 
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Prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání – ESF – Více rozvinuté regiony 

Graf 19 Plnění výkonnostního rámce PO 3 – ESF – Více rozvinuté regiony 
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5.3 Operační program Zaměstnanost 

5.3.1 Zaměření 

Cílem OP Zaměstnanost (OP Z) je zlepšení lidského kapitálu obyvatel a veřejné správy v ČR, tedy základních prvků konkurenceschopnosti. Řídicím orgánem 

je Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). 

Další informace je možné získat na webových stránkách programu http://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014–2020. 

Tabulka 10 Struktura programu 

 

5.3.2 Přehled vyhlášených výzev 

K 30. červnu 2023 vyhlásil Řídicí orgán OP Z celkem 130 výzev v objemu 76,1 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 125 % celkové a lokace programu. 

Oproti údajům k 31. 3. 2023 nedošlo k navýšení celkového objemu alokace vyhlášených výzev. Ve druhém čtvrtletí roku 2023 nebyla vyhlášena žádná nová 

výzva. 

Podrobnější informace o vyhlášených výzvách lze nalézt na webových stránkách https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz. 

5.3.3 Finanční čerpání 

V průběhu druhého čtvrtletí roku 2023 nedošlo v případě OP Z k pokroku ve stavu právních aktů o poskytnutí / převodu podpory. Celkem tak bylo ke dni 

30. června 2023 v OP Z uzavřeno 9 406 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 68,6 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 112,7 % alokace 

programu. K pokroku však došlo v případě prostředků v proplacených žádostech o platbu, a to o 1,1 mld. Kč, což činí 1,9 % alokace programu. V případě 

OP Z tak bylo dosud proplaceno za celé programové období 59,6 mld. Kč, tedy 97,9 % alokace. Vyúčtovány pak byly v průběhu druhého čtvrtletí roku 2023 

finanční prostředky v hodnotě 1,5 mld. Kč, tj. 2,5 % alokace. Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu tak dosáhl k 30. června 2023 

Prioritní osa 
Podíl na celkové 

alokaci v % 

03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 63,8 

03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou 25,2 

03.3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce 1,8 

03.4 Efektivní veřejná správa 5,3 

03.5 Technická pomoc 3,9 

http://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz
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úhrnné hodnoty 58,7 mld. Kč, tj. 96,3 % alokace programu. Do EK pak byly ke konci druhého čtvrtletí 2023 odeslány žádosti v celkové hodnotě 56,4 mld. Kč, 

tj. 92,4 % alokace. Během druhého čtvrtletí 2023 nedošlo k odeslání žádostí o průběžnou platbu do EK.  

Na úrovni prioritních os byl k 30. červnu 2023 nejvyšší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory zaznamenán v případě 

prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa, v kategorii méně rozvinutých regionů, kde podíl finančních prostředků dosáhl hodnoty 123,1 % celkové alokace. 

Naopak nejnižší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory, který dosahuje 99,6 % celkové alokace prioritní osy, lze 

ke sledovanému datu pozorovat v případě prioritní osy 5 Technická pomoc, v kategorii více rozvinutých regionů. 

Graf 20 Stav čerpání programu 

  
Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK.  
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Tabulka 11 Stav čerpání programu 

Prioritní 

osa / 

Program 

Fond 
Kategorie 

regionu 

Celkové 

alokace 

2014–

2020 

Zaregistrované 

žádosti o podporu 

Operace s právním 

aktem o poskytnutí / 

převodu podpory 

Finanční 

prostředky 

proplacené 

v žádostech 

o platbu 

Finanční 

prostředky 

vyúčtované 

v žádostech 

o platbu 

Finanční 

prostředky 

v souhrnných 

žádostech 

autorizovaných 

ŘO 

– – – mil. CZK počet mil. CZK % počet mil. CZK % mil. CZK % mil. CZK % mil. CZK % 

03.1 ESF Méně rozvinuté regiony 36 576 9 748 50 845 139,0 5 567 40 685 111,2 34 881  95,4 34 371  94,0 33 571  91,8 

03.1 ESF Více rozvinuté regiony 1 584 690 2 212 139,7 424 1 727 109,1 1 506  95,1 1 487  93,9 1 454  91,8 

03.1 YEI + ESF 
související 

Nerelevantní 702 8 802 114,2 8 802 114,2 712  101,4 712  101,4 712  101,4 

03.2 ESF Méně rozvinuté regiony 14 331 5 101 25 715 179,4 2 615 16 598 115,8 15 084  105,3 14 925  104,1 14 727  102,8 

03.2 ESF Více rozvinuté regiony 1 054 426 1 824 173,1 218 1 266 120,1 1 094  103,8 964  91,5 926  87,8 

03.3 ESF Méně rozvinuté regiony 993 463 2 636 265,3 181 1 137 114,5 1 017  102,4 966  97,2 956  96,3 

03.3 ESF Více rozvinuté regiony 84 463 224 266,1 181 96 114,5 86  102,5 82  97,3 81  96,3 

03.4 ESF Méně rozvinuté regiony 3 045 1 170 7 308 240,0 504 3 750 123,1 3 029  99,5 2 966  97,4 2 865  94,1 

03.4 ESF Více rozvinuté regiony 180 181 358 198,6 103 220 121,9 178  98,9 176  98,0 169  94,0 

03.5 ESF Méně rozvinuté regiony 2 244 6 2 182 97,2 6 2 237 99,7 1 929  86,0 1 929  86,0 1 809  80,6 

03.5 ESF Více rozvinuté regiony 109 6 106 97,2 6 109 99,6 94  85,9 94  85,9 88  80,6 

03 ESF Méně rozvinuté regiony 57 191 16 488 88 684 155,1 8 873 64 407 112,6 55 941  97,8 55 157  96,4 53 928  94,3 

03 ESF Více rozvinuté regiony 3 012 1 766 4 724 156,9 932 3 418 113,5 2 958  98,2 2 803  93,1 2 718  90,3 

03 YEI + ESF 
související 

Méně rozvinuté regiony 
702 8 802 114,2 8 802 114,2 712  101,4 712  101,4 712  101,4 

03 - - 60 904 17 451 94 210 154,7 9 406 68 627 112,7 59 611 97,9 58 672 96,3 57 358 94,2 

Poznámky: 
Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována. 
Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK. 
e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v prvním 
 kole dvoukolového hodnocení. 
e, h Pokud daná žádost o podporu / projekt naplňuje obě kategorie regionu, načítá se do obou příslušných řádků jako jedna jednotka. Na úrovni programu (bez ohledu na 

fond kategorii regionu) se však daná žádost o podporu / projekt načítá jen jednou, aby nedocházelo k duplicitám. Z tohoto důvodu součet počtu žádostí o podporu / 
projektů ve sloupci je vyšší než na posledním řádku tabulky.  
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5.3.4 Plnění indikátorů  

Nejvyššího procentuálního plnění cílové hodnoty indikátorů výkonnostního rámce OP Z je dosaženo k 30. červnu 2023 v případě indikátoru 60000 Celkový 

počet účastníků na prioritní ose 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, kategorie více rozvinutých regionů, tento indikátor vykazuje 

ke sledovanému datu plnění ve výši 202,0 % jeho cílové hodnoty. Naopak nejnižší procentuální plnění cílové hodnoty bylo k 30. červnu 2023 vykázáno 

v případě indikátoru 68000 Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření na prioritní ose 4 Efektivní veřejná správa, v kategorii více rozvinutých 

regionů, uvedený indikátor vykázal plnění ve výši 78,9 % jeho cílové hodnoty. 

Tabulka č. 12 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce OP Z. 

Tabulka 12 Plnění indikátorů  

Prioritní 
osa 

Indikátor Fond Kategorie regionu 
Měrná 

jednotka 

Výchozí 
hodnota 

programu 

Cílová 
hodnota 

programu 

Závazek 
příjemců 

Dosažená 
hodnota 

programu 

Plnění 
cílové 

hodnoty 
v % 

03.1 60000 Celkový počet účastníků ESF Méně rozvinuté regiony Osoby 0 361 564 565 190,3 512 864,5 141,8 

03.1 60000 Celkový počet účastníků ESF Více rozvinuté regiony Osoby 0 12 917 23 450,7 26 097,5 202,0 

03.1 60000 Celkový počet účastníků YEI Nerelevantní Osoby 0 3 100 4 917,0 6 133,0 197,8 

03.2 60000 Celkový počet účastníků ESF Méně rozvinuté regiony Osoby 0 127 254 132 879,2 145 042,1 114,0 

03.2 60000 Celkový počet účastníků ESF Více rozvinuté regiony Osoby 0 11 982 12 761,3 10 816,9 90,3 

03.2 67001 Kapacita podpořených služeb ESF Méně rozvinuté regiony Místa 0 35 593 32 481,8 40 377,1 113,4 

03.2 67001 Kapacita podpořených služeb ESF Více rozvinuté regiony Místa 0 4 252 3 282,3 3 486,2 82,0 

03.3 60000 Celkový počet účastníků ESF Méně rozvinuté regiony Osoby 0 2 204 4 041,3 3 697,4 167,8 

03.3 60000 Celkový počet účastníků ESF Více rozvinuté regiony Osoby 0 296 541,7 495,6 167,4 

03.4 60000 Celkový počet účastníků ESF Méně rozvinuté regiony Osoby 0 19 977 23 208,8 18 145,2 90,8 

03.4 60000 Celkový počet účastníků ESF Více rozvinuté regiony Osoby 0 2 006 2 664,9 1 916,8 95,6 

03.4 
68000 Počet institucí podpořených za účelem 
zavedení opatření 

ESF Méně rozvinuté regiony instituce 0 615 1 455,5 1 174,3 190,9 

03.4 
68000 Počet institucí podpořených za účelem 
zavedení opatření 

ESF Více rozvinuté regiony instituce 0 63 68,5 49,7 78,9 

Poznámka: 
Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.
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5.3.5 Plnění výkonnostního rámce 

Nejvyšší hodnoty plnění finančního cíle bylo v rámci OP Z dosaženo v případě prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, v kategorii méně 

rozvinutých regionů, kde byl finanční cíl plněn na 114,1 % jeho hodnoty. Naopak nejnižší hodnoty bylo dosaženo v případě prioritní osy 4 Efektivní veřejná 

správa, kategorie méně rozvinuté regiony, kde byl finanční cíl plněn na 99,4 % jeho hodnoty. Ostatní finanční cíle byly plněny v rozsahu 99,5 % až 101,3 % 

jejich hodnoty. 

Z hlediska věcných cílů bylo nejvyšší hodnoty plnění dosaženo v případě prioritní osy 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, kategorie více 

rozvinutých regionů, kdy věcný cíl byl plněn na 202,0 % jeho hodnoty. Věcný cíl s nejnižší hodnotou plnění byl vykázán na prioritní ose 4 Efektivní veřejná 

správa, v kategorii více rozvinutých regionů, cíl 68000 Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření je plněn na 78,9 % hodnoty věcného cíle. 

Ostatní věcné cíle jsou plněny v rozsahu hodnot od 82,0 % do 197,8 % hodnot jednotlivých věcných cílů. 

Plnění finančních i věcných cílů OP Z na jednotlivých prioritních osách, v kombinaci fond / kategorie regionu, ilustrují následující grafy. 

 

Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly – ESF – Méně rozvinuté regiony 

Graf 21 Plnění výkonnostního rámce PO 1 – ESF – Méně rozvinuté regiony 
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Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly – ESF – Více rozvinuté regiony 

Graf 22 Plnění výkonnostního rámce PO 1 – ESF – Více rozvinuté regiony 

   
 

Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly – YEI 

Graf 23 Plnění výkonnostního rámce PO 1 – YEI 
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Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou – ESF – Méně rozvinuté regiony 

Graf 24 Plnění výkonnostního rámce PO 2 – ESF – Méně rozvinuté regiony 

    

Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou – ESF – Více rozvinuté regiony 

Graf 25 Plnění výkonnostního rámce PO 2 – ESF – Více rozvinuté regiony 
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Prioritní osa 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce – ESF – Méně rozvinuté regiony 

Graf 26 Plnění výkonnostního rámce PO 3 – ESF – Méně rozvinuté regiony 

   

Prioritní osa 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce – ESF – Více rozvinuté regiony 

Graf 27 Plnění výkonnostního rámce PO 3 – ESF – Více rozvinuté regiony 
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Prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa – ESF – Méně rozvinuté regiony 

Graf 28 Plnění výkonnostního rámce PO 4 – ESF – Méně rozvinuté regiony 

   

Prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa – ESF – Více rozvinuté regiony 

Graf 29 Plnění výkonnostního rámce PO 4 – ESF – Více rozvinuté regiony 
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5.4 Operační program Doprava 

5.4.1 Zaměření 

OP Doprava (OP D) představuje v programovém období 2014–2020 hlavní nástroj pro naplňování strategických investičních potřeb a řešení klíčových 

problémů v sektoru dopravy v ČR. Řídicím orgánem je Ministerstvo dopravy, zprostředkujícím subjektem Státní fond dopravní infrastruktury. 

Další informace je možné získat na webových stránkách programu http://www.opd.cz/. 

Tabulka 13 Struktura programu 

Prioritní osa 
Podíl na celkové 

alokaci v % 

04.1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu 51,2 

04.2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu 27,5 

04.3 Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T 19,8 

04.4 Technická pomoc 1,5 

 

5.4.2 Přehled vyhlášených výzev 

K 30. červnu 2023 vyhlásil Řídicí orgán OP D 77 výzev v objemu 157,4 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 135,4 % celkové alokace. V druhém čtvrtletí 

roku 2023 nebyly vyhlášeny žádné nové výzvy. 

Podrobnější informace o vyhlášených výzvách lze nalézt na stránkách: http://web.opd.cz/vyzvy/. 

http://www.opd.cz/
http://web.opd.cz/vyzvy/
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5.4.3 Finanční čerpání 

Stejně jako u předcházejících programů nebyl v případě OP D během druhého čtvrtletí roku 2023 zaznamenán žádný pokrok ve stavu právních aktů 

o poskytnutí / převodu podpory. Celkem bylo ke dni 30. června 2023 v OP D uzavřeno 313 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 133,8 mld. 

Kč (příspěvek EU), což představuje 115,1 % alokace. Proplaceno pak bylo ke konci druhého čtvrtletí 111,6 mld. Kč, tedy 96,0 % alokace programu. V případě 

finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu došlo za druhé čtvrtletí roku 2023 k nárůstu o 2,7 mld. Kč, tedy 2,4 % alokace. Co se týče finančních 

prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu, došlo za druhé čtvrtletí roku 2023 k pokroku o 3,1 mld. Kč, což představuje 2,7 % alokace. Celkem tak dosáhl 

tento stav v OP D k 30. červnu 2023 hodnoty 107,8 mld. Kč, tj. 92,7 % alokace. V průběhu druhého čtvrtletí 2023 Řídicí orgán OP D odeslal do EK žádosti 

o průběžnou platbu v hodnotě 2,5 mld. Kč, tj. 2,3 % alokace. Celkem hodnota finančních prostředků v odeslaných žádostech o průběžnou platbu do EK činí 

102,4 mld. Kč, tj. 87,6 % alokace programu.  

Nejvyšší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory k 30. červnu 2023 byl na prioritní ose 3 Silniční infrastruktura mimo síť 

TEN-T. K uvedenému datu lze v tomto finančním stavu sledovat 122,3 % celkové alokace této prioritní osy. Naopak nejmenší podíl finančních prostředků 

v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory byl ke sledovanému datu vykázán na prioritní ose 4 Technická pomoc, kde dosáhl podílu 74,0 % celkové 

alokace této prioritní osy. 
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Graf 30 Stav čerpání programu 

  
Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK. 
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Čtvrtletní změna

Stav finančních prostředků je vztažen k celkové alokaci programu
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Tabulka 14 Stav čerpání programu 

Prioritní 

osa / 

Program 

Fond 
Kategorie 

regionu 

Celková 

alokace 

2014–

2020 

Zaregistrované žádosti o 

podporu 

Operace s právním 

aktem o poskytnutí 

/ převodu podpory 

Finanční 

prostředky 

proplacené 

v žádostech 

o platbu 

Finanční 

prostředky 

vyúčtované 

v žádostech 

o platbu 

Finanční 

prostředky 

v souhrnných 

žádostech 

autorizovaných 

ŘO 

– – – mil. CZK počet mil. CZK % počet mil. CZK % 
mil. 
CZK 

% 
mil. 
CZK 

% mil. CZK % 

04.1 FS Nerelevantní 59 490 353 84 132 141,4 175 67 771 113,9 54 886  92,3 54 563  91,7 51 445  86,5 

04.2 FS Nerelevantní 32 286 129 50 979 157,9 81 36 898 114,3 32 369  100,3 31 531  97,7 31 603  97,9 

04.3 EFRR Méně rozvinuté regiony 22 775 56 29 578 129,9 51 27 858 122,3 23 588  103,6 20 999  92,2 20 855  91,6 

04.4 FS Nerelevantní 1 721 3 1 351 78,5 3 1 274 74,0 750  43,6 750  43,6 727  42,2 

04 FS Nerelevantní 93 498 485 136 462 146,0 259 105 943 113,3 88 006  94,1 86 844  92,9 83 775  89,6 

04 EFRR Méně rozvinuté regiony 22 775 56 29 578 129,9 51 27 858 122,3 23 588  103,6 20 999  92,2 20 855  91,6 

04 - - 116 273 541 166 040 142,8 310 133 801 115,1 111 594 96,0 107 843 92,7 104 630 90,0 

Poznámky: 
Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována. 
Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK. 
e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v prvním kole 

dvoukolového hodnocení. 
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5.4.4 Plnění indikátorů  

Nejvyšší procentuální plnění cílové hodnoty indikátorů výkonnostního rámce OP D k 30. červnu 2023 dosáhl indikátor výkonnostního rámce 72200 Celková 

délka nově postavených silnic na prioritní ose 3 Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T, který ke sledovanému datu vykázal plnění ve výši 403,0 % jeho cílové 

hodnoty. Naopak nejnižší plnění vykázal indikátor 70201 Délka rekonstruovaných železničních tratí TEN-T - GSM-R/ETCS na prioritní ose 1 Infrastruktura 

pro železniční a další udržitelnou dopravu, který byl k uvedenému datu plněn na 59,0 % jeho cílové hodnoty. 

Tabulka č. 15 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce OP D k datu 30. června 2023. 

Tabulka 15 Plnění indikátorů  

Prioritní 
osa 

Indikátor Fond 
Kategorie 
regionu 

Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

programu 

Cílová 
hodnota 

programu 

Závazek 
příjemců 

Dosažená 
hodnota 

programu 

Plnění 
cílové 

hodnoty 
v % 

04.1 
70100 Celková délka rekonstruovaných nebo 
modernizovaných železničních tratí 

FS Nerelevantní Počet kilometrů 0 140 439,2 377,7 269,8 

04.1 
70201 Délka rekonstruovaných železničních tratí TEN-T - 
GSM-R/ETCS 

FS Nerelevantní Počet kilometrů 0 930 939,3 548,8 59,0 

04.2 72200 Celková délka nově postavených silnic FS Nerelevantní Počet kilometrů 0 75 109,0 109,0 145,3 

04.2 
72300 Celková délka rekonstruovaných nebo 
modernizovaných silnic 

FS Nerelevantní Počet kilometrů 0 68 113,4 104,6 153,8 

04.3 72200 Celková délka nově postavených silnic EFRR 
Méně rozvinuté 

regiony 
Počet kilometrů 0 28 172,0 112,9 403,0 

04.3 72302 Délka rekonstruovaných silnic I. třídy - mimo TENT-T EFRR 
Méně rozvinuté 

regiony 
Počet kilometrů 0 12 23,3 23,3 193,9 

Poznámka: 
Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována. 
 
 

5.4.5 Plnění výkonnostního rámce 

Nejvyšší hodnoty plnění finančního cíle bylo dosaženo na prioritní ose 2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení 

silničního provozu, zde byl finanční cíl plněn na 96,4 % jeho hodnoty. Finanční cíl na prioritní ose 1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu 

byl plněn na 84,7 % jeho hodnoty, finanční cíl na prioritní ose 3 Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T byl plněn na 86,5 % jeho hodnoty.   

Z hlediska věcných cílů bylo dosaženo nejvyšší hodnoty plnění na prioritní ose 3 Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T, kde byly věcné cíle plněny na 403,0 % 

a 193,9 % jeho hodnoty. Ostatní věcné cíle vykázaly plnění v rozsahu od 59,0 % do 269,8 % hodnot jednotlivých věcných cílů. 

Plnění finančních i věcných cílů na jednotlivých prioritních osách OP D ilustrují následující grafy. 
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Prioritní osa 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu 

Graf 31 Plnění výkonnostního rámce PO 1  

  

 

Prioritní osa 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu 

Graf 32 Plnění výkonnostního rámce PO 2  
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Prioritní osa 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T 

Graf 33 Plnění výkonnostního rámce PO 3  
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5.5 Operační program Životní prostředí 

5.5.1 Zaměření 

Hlavním cílem OP Životní prostředí (OP ŽP) je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel ČR, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace 

negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu. Řídicím orgánem je Ministerstvo životního prostředí. 

Zprostředkujícími subjekty jsou Státní fond životního prostředí ČR pro všechny prioritní osy s výjimkou prioritní osy 4, kde je zprostředkujícím subjektem 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 

Další informace je možné získat na webových stránkách programu www.opzp.cz. 

Tabulka 16 Struktura programu 

Prioritní osa 
Podíl na celkové 

alokaci v % 

05.1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 26,4 

05.2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 22,4 

05.3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 16,9 

05.4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu 13,6 

05.5 Energetické úspory 17,4 

05.6 Technická pomoc 3,4 

 

5.5.2 Přehled vyhlášených výzev 

K 30. červnu 2023 vyhlásil Řídicí orgán OP ŽP 168 výzev v objemu 113,9 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 161,6 % celkové alokace. V druhém 

čtvrtletí roku 2023 byly vyhlášeny čtyři nové výzvy, a to například na posílení přirozené funkce krajiny, vodohospodářskou infrastrukturu nebo snižování 

energetické náročnosti budov ústředních vládních institucí. 

Podrobnější informace o vyhlášených výzvách lze nalézt na stránkách: http://www.opzp.cz/vyzvy/. 

 

 

 

file://///praha.mmr.cz/dfs/J/SF/NSRR/07_odd_275/10_Čtvrtletní%20zpráva%20o%20implementaci%20DoP_2014-2020/2015_4_Q/Draft%20zprávy/www.opzp.cz
http://www.opzp.cz/vyzvy/
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5.5.3 Finanční čerpání 

Ve druhém čtvrtletí roku 2023 v OP ŽP vzrostla hodnota právních aktů o poskytnutí / převodu podpory o 1,3 mld. Kč (příspěvek EU), čtvrtletní pokrok v tomto 

finančním stavu tedy představuje 1,8 % celkové alokace programu. Celkem bylo ke dni 30. června 2023 v OP ŽP uzavřeno 9 716 právních aktů o poskytnutí / 

převodu podpory v hodnotě 69,4 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 98,5 % alokace programu. V případě finančních prostředků v proplacených 

žádostech o platbu došlo za druhé čtvrtletí roku 2023 k nárůstu o 1,6 mld. Kč, tedy 2,3 % alokace. Celkem Řídicí orgán OP ŽP proplatil do konce června 2023 

59,7 mld. Kč, tj. 84,7 % alokace. Hodnota finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu za druhé čtvrtletí roku 2023 vzrostla o 1,7 mld. Kč, což 

činí 2,4 % alokace programu. Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu tak k 30. červnu 2023 dosáhl hodnoty 59,4 mld. Kč, tj. 84,3 % 

alokace programu. Do EK byly odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 65,0 mld. Kč, tj. 91,2 % alokace. Nárůst finančních prostředků 

v odeslaných žádostech o průběžnou platbu do EK za druhé čtvrtletí roku 2023 činí 0,9 mld. Kč, tj. 1,4 % alokace. 

Nejvyšší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory byl k 30. červnu 2023 vykázán v rámci OP ŽP na prioritní ose 3 

Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika (EFRR), kde tento finanční stav dosahuje 150,9 % celkové alokace této prioritní osy. Nejnižší podíl byl 

k uvedenému datu vykázán na prioritní ose 2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech (EFRR), kde dosáhl hodnoty 48,5 % celkové alokace. 
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Graf 34 Stav čerpání programu 

  
Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK.  
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Tabulka 17 Stav čerpání programu 

Prioritní 

osa / 

Program 

Fond 
Kategorie 

regionu 

Celkové 

alokace 

2014–2020 

Zaregistrované žádosti 

o podporu 

Operace s právním 

aktem o poskytnutí 

/ převodu podpory 

Finanční 

prostředky 

proplacené 

v žádostech 

o platbu 

Finanční 

prostředky 

vyúčtované 

v žádostech 

o platbu 

Finanční 

prostředky 

v souhrnných 

žádostech 

autorizovaných 

ŘO 

– – – mil. CZK počet mil. CZK % počet 
mil. 
CZK 

% 
mil. 
CZK 

% 
mil. 
CZK 

% mil. CZK % 

05.1 FS Nerelevantní 18 911 2 575 31 164 164,8 1 722 19 092 101,0 18 086  95,6 18 094  95,7 18 036  95,4 

05.2 FS Nerelevantní 14 741 543 20 075 136,2 250 14 387 97,6 13 840  93,9 13 460  91,3 13 435  91,1 

05.2 EFRR Méně rozvinuté regiony 1 182 155 2 573 217,6 96 574 48,5 308  26,0 314  26,5 295  24,9 

05.3 FS Nerelevantní 11 459 4 735 20 507 179,0 2 965 11 690 102,0 10 201  89,0 10 216  89,2 10 146  88,5 

05.3 EFRR Méně rozvinuté regiony 401 25 392 97,7 12 605 150,9 333  82,9 328  81,8 333  82,9 

05.4 EFRR Méně rozvinuté regiony 9 435 3 433 16 057 170,2 2 188 9 218 97,7 7 465  79,1 7 459  79,1 7 338  77,8 

05.5 FS Nerelevantní 10 308 3 808 17 721 171,9 2 328 8 979 87,1 6 658  64,6 6 662  64,6 6 639  64,4 

05.5 EFRR Méně rozvinuté regiony 1 666 166 4 448 267,1 89 2 293 137,7 658  39,5 683  41,0 638  38,3 

05.6 FS Nerelevantní 2 375 73 2 729 114,9 66 2 589 109,0 2 166  91,2 2 166  91,2 2 143  90,2 

05 FS Nerelevantní 57 794 11 734 92 195 159,5 7 331 56 737 98,2 50 952  88,2 50 598  87,5 50 400  87,2 

05 EFRR Méně rozvinuté regiony 12 684 3 779 23 470 185,0 2 385 12 691 100,1 8 764  69, 8 784  69,3 8 603  67,8 

05 - - 70 478 15 513 115 665 164,1 9 716 69 428 98,5 59 716 84,7 59 382 84,3 59 003 83,7 

Poznámky: 
Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována. 
Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK. 
e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v prvním kole 

dvoukolového hodnocení. 

  



54 

 

5.5.4 Plnění indikátorů 

Nejvyšší procentuální plnění cílové hodnoty bylo u indikátorů výkonnostního rámce OP ŽP dosaženo k 30. červnu 2023 v případě indikátoru 46500 Plocha 

stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování na prioritní ose 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu, tento indikátor vykázal plnění ve 

výši 121,0 % jeho cílové hodnoty. Naopak nulové plnění cílové hodnoty ke sledovanému datu vykázal indikátor 32701 Snížení konečné spotřeby energie 

ve veřejných budovách na prioritní ose 5 Energetické úspory (fond EFRR). 

Tabulka č. 18 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce OP ŽP k datu 30. června 2023. 

Tabulka 18 Plnění indikátorů  

Prioritní 
osa 

Indikátor Fond 
Kategorie 
regionu 

Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

programu 

Cílová 
hodnota 

programu 

Závazek 
příjemců 

Dosažená 
hodnota 

programu 

Plnění 
cílové 

hodnoty 
v % 

05.1 
42205 Návrhová kapacita nově 
vybudovaných a rekonstruovaných ČOV 

FS Nerelevantní Ekvivalentní obyvatelé 0 377 439 379 559,0 214 592,0 56,9 

05.1 
43200 Počet obyvatel chráněných 
opatřeními proti povodním 

FS Nerelevantní Osoby 0 278 330 377 708,0 313 879,0 112,8 

05.2 
36101 Počet stacionárních zdrojů 
znečišťování ovzduší, u kterých bylo 
provedeno opatření ke snížení emisí 

FS Nerelevantní Stacionární zdroje 0 90 368 90 116,0 89 235,0 98,7 

05.2 
36101 Počet stacionárních zdrojů 
znečišťování ovzduší, u kterých bylo 
provedeno opatření ke snížení emisí 

EFRR Méně rozvinuté regiony Stacionární zdroje 0 54 104,0 30,0 55,6 

05.3 
40102 Kapacita podpořených zařízení pro 
materiálové využití ostatních odpadů 

FS Nerelevantní tuny za rok 0 323 153 329 438,3 252 719,4 78,2 

05.3 
40103 Nově vytvořená kapacita systémů 
separace a svozu všech odpadů 

FS Nerelevantní tuny za rok 0 345 000 330 848,4 287 887,0 83,4 

05.3 
44101 Celková rozloha sanovaných lokalit 
v ČR vztažená k určitému datu 

FS Nerelevantní Plocha v m2 0 500 000 5 547 569,5 296 572,4 59,3 

05.3 
40902 Vybudovaná nebo rekonstruovaná 
zařízení 

EFRR Méně rozvinuté regiony Zařízení 0 24 61,0 20,0 83,3 

05.4 
46500 Plocha stanovišť, která jsou 
podporována s cílem zlepšit jejich stav 
zachování 

EFRR Méně rozvinuté regiony ha 0 32 154 65 900,2 38 895,6 121,0 

05.5 
32701 Snížení konečné spotřeby energie 
ve veřejných budovách 

FS Nerelevantní GJ/rok 0 1 246 464 1 195 127,9 565 633,8 45,4 

05.5 
32701 Snížení konečné spotřeby energie 
ve veřejných budovách 

EFRR Méně rozvinuté regiony GJ/rok 0 40 867 36 302,4 0,0 0 

05.5 
32705 Počet podpořených projektů 
energeticky efektivní výstavby 

EFRR Méně rozvinuté regiony Projekty 0 21 16,0 16,0 76,2 

Poznámka: Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována.  
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5.5.5 Plnění výkonnostního rámce 

Nejvyšších hodnot plnění finančních cílů v rámci OP ŽP bylo dosaženo v případě prioritní osy 5 Energetické úspory (fond FS), zde byl finanční cíl plněn 

na 101,8 % jeho hodnoty. Naopak nejnižší hodnota plnění věcného cíle byla ke sledovanému datu vykázána v případě prioritní osy 2 Zlepšování kvality 

ovzduší v lidských sídlech (fond EFRR) – 23,9 %. Plnění zbývajících finančních cílů se pohybuje v rozsahu od 71,9 % do 97,1 % jejich hodnoty. 

V případě věcných cílů bylo dosaženo nejvyšších hodnot plnění v rámci OP ŽP na prioritní ose na prioritní ose 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu, 

kde indikátor 46500 Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování vykázal plnění ve výši 121,0 % jeho cílové hodnoty. 

Naopak nulové plnění cílové hodnoty ke sledovanému datu vykázal indikátor 32701 Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách na prioritní ose 

5 Energetické úspory (fond EFRR). Ostatní věcné cíle vykazují plnění v rozsahu od 45,4 % do 112,8 % jejich hodnoty. 

Plnění jednotlivých finančních i věcných cílů na jednotlivých prioritních osách OP ŽP ilustrují níže uvedené grafy.  

   

 

Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 

Graf 35 Plnění výkonnostního rámce PO 1 
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Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech - FS 

Graf 36 Plnění výkonnostního rámce PO 2 

   
 

Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech – EFRR – Méně rozvinuté regiony 

Graf 37 Plnění výkonnostního rámce PO 2 – EFRR – Méně rozvinuté regiony 
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Prioritní osa 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika – EFRR – Méně rozvinuté regiony 

Graf 38 Plnění výkonnostního rámce PO 3 – EFRR – Méně rozvinuté regiony 

   
 

Prioritní osa 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika – FS  

Graf 39 Plnění výkonnostního rámce PO 3 – FS 
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Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

Graf 40 Plnění výkonnostního rámce PO 4  

   
 

Prioritní osa 5 Energetické úspory - FS 

Graf 41 Plnění výkonnostního rámce PO 5 – FS 
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Prioritní osa 5 Energetické úspory – EFRR – Méně rozvinuté regiony 

Graf 42 Plnění výkonnostního rámce PO 5 – EFRR - Méně rozvinuté regiony 

   

  

97,1 %

76,2 %

0,0 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

FIN_MT Celkové certifikované způsobilé výdaje

32705 Počet podpořených projektů energeticky efektivní výstavby

32701 Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách

Procento plnění hodnoty cíle 2023



60 

 

5.6 Integrovaný regionální operační program 

5.6.1 Zaměření 

Integrovaný regionální operační program (IROP) navazuje na sedm regionálních operačních programů a částečně na Integrovaný operační program 

z programového období 2007–2013. Prioritou IROP je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné 

správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Řídicím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Zprostředkujícími subjekty jsou: 

Centrum pro regionální rozvoj ČR, dále pro realizaci nástroje ITI jsou to: Magistrát hlavního města Prahy, Magistrát města Ostravy, Magistrát města Plzně, 

Magistrát města Ústí nad Labem, Magistrát města Pardubic, Magistrát města Olomouce. 

Další informace je možné získat na webových stránkách programu www.dotaceEU.cz/irop. 

Tabulka 19 Struktura programu 

Prioritní osa 
Podíl na celkové 

alokaci v % 

06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 28,8 

06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 29,3 

06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 13,4 

06.4 Komunitně vedený místní rozvoj 6,6 

06.5 Technická pomoc 2,3 

06.6 REACT-EU 19,4 

06.7 Technická pomoc – REACT-EU 0,02 

06.8 Řešení důsledků uprchlické krize v souvislosti s agresí Ruské federace na Ukrajině 0,2 

 
 

5.6.2 Přehled vyhlášených výzev 

K 30. červnu 2023 vyhlásil Řídicí orgán IROP 106 výzev v objemu 186,7 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 125,7 % celkové alokace. Oproti údajům 

k 31. březnu 2023 byla vyhlášena jedna výzva s alokací 143 mil. Kč na podporu uprchlíků a dále byla o 295 mil. Kč navýšena alokace výzvy pro zdravotnické 

záchranné služby. 

Podrobnosti k vyhlášeným výzvám jsou uvedeny na webových stránkách programu http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy. 

 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy
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5.6.3 Finanční čerpání 

Ve druhém čtvrtletí roku 2023 nedošlo v IROP ve finančním stavu právních aktů o poskytnutí / převodu podpory k pokroku na úrovni programu. Celkem bylo 

ke dni 30. června 2023 v IROP uzavřeno 12 705 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 163,7 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 110,2 % 

alokace programu. Proplaceno bylo v rámci IROP do konce června 2023 celkem 118,8 mld. Kč, tedy 80,0 % alokace, přičemž za druhé čtvrtletí roku 2023 

došlo k nárůstu proplacených finančních prostředků o 5,6 mld. Kč, tedy 3,7 % alokace programu. Hodnota finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech 

o platbu během druhého čtvrtletí roku 2023 činila 6,1 mld. Kč, tj. 4,1 % alokace. Od začátku programového období byly ke sledovanému datu vyúčtovány 

finanční prostředky v žádostech o platbu v hodnotě 119,6 mld. Kč, což představuje 80,6 % alokace. Do EK Řídicí orgán IROP odeslal žádosti o průběžnou 

platbu v celkové hodnotě 113,0 mld. Kč, tj. 74,4 % alokace programu. V průběhu druhého čtvrtletí roku 2023 nedošlo k odeslání žádné žádosti o průběžnou 

platbu. 

Nejvyšší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory byl k 30. červnu 2023 vykázán v rámci IROP na prioritní ose 

1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, v kategorii méně rozvinutých regionů, kde tento finanční stav dosahuje podílu 120,3 % celkové alokace 

této prioritní osy. Naopak žádné právní akty o poskytnutí / převodu podpory nebyly dosud uzavřeny na prioritní ose 8 Řešení důsledků uprchlické krize 

v souvislosti s agresí Ruské federace na Ukrajině. 
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Graf 43 Stav čerpání programu  

 

Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK.
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Tabulka 20 Stav čerpání programu 

Prioritní 

osa / 

Program 

Fond 
Kategorie 

regionu 

Celková 

alokace 

2014–

2020 

Zaregistrované žádosti 

o podporu 

Operace s právním 

aktem o poskytnutí / 

převodu podpory 

Finanční 

prostředky 

proplacené 

v žádostech 

o platbu 

Finanční 

prostředky 

vyúčtované 

v žádostech 

o platbu 

Finanční 

prostředky 

v souhrnných 

žádostech 

autorizovaných 

ŘO 

– – – mil. CZK počet mil. CZK % počet mil. CZK % 
mil. 
CZK 

% 
mil. 
CZK 

% mil. CZK % 

06.1 EFRR Méně rozvinuté regiony 43 537 2 069 78 569 180,5 1 372 52 375 120,3 41 799  96,0 42 096  96,7 41 385  95,1 

06.2 EFRR Méně rozvinuté regiony 44 294 8 655 69 206 156,2 5 957 48 911 110,4 43 626  98,5 43 654  98,6 43 522  98,3 

06.3 EFRR Méně rozvinuté regiony 19 456 1 056 29 857 153,5 738 19 737 101,4 14 837  76,3 14 894  76,6 14 423  74,1 

06.3 EFRR Více rozvinuté regiony 327 117 859 263,1 61 294 90,1 164  50,2 164  50,2 147  44,9 

06.4 EFRR Méně rozvinuté regiony 9 863 4 953 12 678 128,5 3 936 9 788 99,2 8 711  88,3 8 737  88,6 8 650  87,7 

06.5 EFRR Méně rozvinuté regiony 3 467 91 4 014 115,8 80 3 305 95,3 2 517  72,6 2 517  72,6 2 517  72,6 

06.6 
EFRR-

REACT-EU 
Nerelevantní 27 286 728 33 351 122,2 620 29 226 107,1 7 167  26,3 7 573  27,8 6 547  24,0 

06.7 
EFRR-

REACT-EU 
Nerelevantní 28 3 50 178,6 2 21 76,5 6  21,1 6  21,1 2  6,2 

06.8 EFRR Více rozvinuté regiony 255 1 184 72,3 0 0 0,0 0  0,0 0  0,0 0  0,0 

06 EFRR Méně rozvinuté regiony 120 617 16 824 194 325 161,1 12 083 134 116 111,2 111 490  92,4 111 898  92,8 110 497  91,6 

06 EFRR Více rozvinuté regiony 581 118 1 043 179,5 61 294 50,6 164  28,2 164  28,2 147  25,2 

06 
EFRR-

REACT-EU 
Nerelevantní 27 314 731 33 401 122,3 622 29 248 107,1 7 173  26,3 7 579  27,7 6 549  24,0 

06 EFRR  148 512 17 556 228 770 154,0 12 705 163 658 110,2 118 827 80,0 119 641 80,6 117 193 78,9 

Poznámky: 
Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována. 
Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK. 
e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v prvním kole 

dvoukolového hodnocení. 
e, h Pokud daná žádost o podporu / projekt naplňuje obě kategorie regionu, načítá se do obou příslušných řádků jako jedna jednotka. Na úrovni programu (bez ohledu na 

fond kategorii regionu) se však daná žádost o podporu / projekt načítá jen jednou, aby nedocházelo k duplicitám. Z tohoto důvodu součet počtu žádostí o podporu / 
projektů ve sloupci je vyšší než na posledním řádku tabulky.  
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5.6.4 Plnění indikátorů 

Nejvyššího procentuálního plnění cílové hodnoty u indikátorů výkonnostního rámce bylo k 30. červnu 2023 dosaženo u indikátoru 72300 Celková délka 

rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic na prioritní ose 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, indikátor k uvedenému datu vykázal 

plnění ve výši 117,7 % jeho cílové hodnoty. Naopak nejnižší plnění cílové hodnoty bylo ke sledovanému datu vykázáno u indikátoru 55301 Počet 

podpořených bytů pro sociální bydlení na prioritní ose 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, kategorie méně rozvinuté 

regiony, indikátor k uvedenému datu vykázal plnění ve výši 36,8 % jeho cílové hodnoty. 

Tabulka č. 21 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce IROP k 30. červnu 2023. 

Tabulka 21 Plnění indikátorů  

Prioritní 
osa 

Indikátor Fond 
Kategorie 
regionu 

Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

programu 

Cílová 
hodnota 

programu 

Závazek 
příjemců 

Dosažená 
hodnota 

programu 

Plnění 
cílové 

hodnoty 
v % 

06.1 
57501 Počet nových a modernizovaných objektů 
sloužících složkám IZS 

EFRR Méně rozvinuté regiony Objekty 0 165 202,0 169,0 102,4 

06.1 
72300 Celková délka rekonstruovaných nebo 
modernizovaných silnic 

EFRR Méně rozvinuté regiony Počet kilometrů 0 1 010 1 344,0 1 188,6 117,7 

06.1 
74801 Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou 
dopravu 

EFRR Méně rozvinuté regiony Vozidla 0 875 1 150,0 959,0 109,6 

06.1 
75201 Počet nových nebo rekonstruovaných 
přestupních terminálů ve veřejné dopravě 

EFRR Méně rozvinuté regiony Terminály 0 100 89,0 80,0 80,0 

06.2 10000 Počet podniků pobírajících podporu EFRR Méně rozvinuté regiony Podniky 0 160 153,0 146,0 91,3 

06.2 
32401 Počet domácností s lépe klasifikovanou 
spotřebou energie 

EFRR Méně rozvinuté regiony Domácnosti 0 76 100 85 236,0 78 492,0 103,1 

06.2 50000 Počet podpořených vzdělávacích zařízení EFRR Méně rozvinuté regiony Zařízení 0 1 950 2 010,0 1 939,0 99,4 

06.2 55301 Počet podpořených bytů pro sociální bydlení EFRR Méně rozvinuté regiony Bytové jednotky 0 5 000 1 886,0 1 839,0 36,8 

06.2 57805 Podpořená pracoviště zdravotní péče EFRR Méně rozvinuté regiony Pracoviště 0 128 142,0 142,0 110,9 

06.3 30500 Počet pořízených informačních systémů EFRR Méně rozvinuté regiony Počet IS 0 492,77 463,3 431,2 87,5 

06.3 
90200 Počet územních plánů, regulačních plánů a 
územních studií 

EFRR Méně rozvinuté regiony Dokumenty 0 390 374,0 378,0 96,9 

06.3 90501 Počet revitalizovaných památkových objektů EFRR Méně rozvinuté regiony Objekty 0 120 139,0 99,0 82,5 

06.3 30500 Počet pořízených informačních systémů EFRR Více rozvinuté regiony Počet IS 0 11,23 8,8 5,8 51,6 

06.4 90001 Počet podpořených strategií CLLD EFRR Méně rozvinuté regiony Strategie 0 160 178,0 178,0 111,3 

Poznámka: 
Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována. 
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5.6.5 Plnění výkonnostního rámce 

Nejvyšší hodnoty plnění finančního cíle v rámci IROP bylo dosaženo na prioritní ose 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, 

kde je finanční cíl plněn na 100,4 % jeho hodnoty. Nulovou hodnotu plnění vykazuje finanční cíl na nově vytvořené prioritní ose 8 Řešení důsledků uprchlické 

krize v souvislosti s agresí Ruské federace na Ukrajině. Plnění ostatních finančních cílů se pohybuje v rozmezí od 34,6 % do 91,9 % hodnoty jednotlivých 

finančních cílů. 

Z hlediska věcných cílů dosahuje v rámci IROP nejvyšší hodnoty plnění věcný cíl 72300 Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic na 

prioritní ose 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, který vykazuje plnění 117,7 % hodnoty tohoto cíle. Naopak nejnižší plnění cílové hodnoty 

bylo ke sledovanému datu vykázáno u věcného cíle 55301 Počet podpořených bytů pro sociální bydlení na prioritní ose 2 Zkvalitnění veřejných služeb 

a podmínek života pro obyvatele regionů, kategorie méně rozvinuté regiony, indikátor k uvedenému datu vykázal plnění ve výši 36,8 % jeho cílové hodnoty. 

Ostatní věcné cíle jsou v rámci IROP plněny v rozsahu 51,6 % až 111,3 % jejich hodnoty. 

Plnění finančních a věcných cílů na jednotlivých prioritních osách IROP ilustrují následující grafy. 

 

Prioritní osa 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

Graf 44 Plnění výkonnostního rámce PO 1  
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Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 

Graf 45 Plnění výkonnostního rámce PO 2 

   
 

Prioritní osa 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí – EFRR – Méně rozvinuté regiony 

Graf 46 Plnění výkonnostního rámce PO 3 – EFRR - Méně rozvinuté regiony 
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Prioritní osa 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí – EFRR – Více rozvinuté regiony 

Graf 47 Plnění výkonnostního rámce PO 3 – EFRR - Více rozvinuté regiony 

   

 

Prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj 

Graf 48 Plnění výkonnostního rámce PO 4 

   

34,6 %

51,6 %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

FIN_MT Celkové certifikované způsobilé výdaje

30500 Počet pořízených informačních systémů

Procento plnění hodnoty cíle 2023

82,4 %

111,3 %

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

FIN_MT Celkové certifikované způsobilé výdaje

90001 Počet podpořených strategií CLLD

Procento plnění hodnoty cíle 2023



68 

 

Prioritní osa 8 Řešení důsledků uprchlické krize v souvislosti s agresí Ruské federace na Ukrajině 

Graf 49 Plnění výkonnostního rámce PO 8 
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5.7 Operační program Praha - pól růstu ČR 

5.7.1 Zaměření 

Cílem OP Praha - pól růstu ČR (OP PPR) je zajistit efektivní realizaci investic v Praze, které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako 

rozvojového pólu republiky a k zajištění kvalitního života obyvatel. Řídicím orgánem je Hlavní město Praha. Zprostředkujícím subjektem pro realizaci nástroje 

ITI je také Hlavní město Praha. 

 Další informace je možné získat na webových stránkách programu http://www.prahafondy.eu/cz/opppr.html.  

Tabulka 22 Struktura programu 

Prioritní osa Podíl na celkové alokaci v % 

07.1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 27,9 

07.2 Udržitelná mobilita a energetické úspory 27,8 

07.3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 12,8 

07.4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti 27,6 

07.5 Technická pomoc 4,0 

 

5.7.2 Přehled vyhlášených výzev 

K 30. červnu 2023 vyhlásil Řídicí orgán OP PPR 60 výzev v objemu 8,3 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 163 % celkové alokace. Ve druhém čtvrtletí 

roku 2023 nebyla vyhlášena žádná nová výzva, pokrok k 30. červnu 2023 je tedy nulový. 

Podrobnosti k vyhlášeným výzvám jsou uvedeny na webových stránkách programu http://penizeproprahu.cz/vyzvy. 

5.7.3 Finanční čerpání 

Ve druhém čtvrtletí roku 2023 Řídicí orgán OP PPR uzavřel jeden právní akty o poskytnutí / převodu podpory hodnotě 0,01 mld. Kč, pokrok za druhé čtvrtletí 

v tomto finančním stavu je 0,1 % celkové alokace. Celkem tak bylo ke dni 30. června 2023 v OP PPR uzavřeno 1 608 právních aktů o poskytnutí / převodu 

podpory ve výši 5,7 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 112,1 % alokace programu. Ke stejnému datu byly příjemcům proplaceny finanční prostředky 

v úhrnné hodnotě 4,9 mld. Kč, tedy 96,8 % alokace, přičemž nárůst objemu finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu za druhé čtvrtletí roku 

2023 činí 0,1 mld. Kč, tedy 2,1 % alokace. Co se týče finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu, došlo za druhé čtvrtletí roku 2023 k nárůstu 

o 0,2 mld. Kč, tj. 3,8 % alokace programu. Celkem dosáhla hodnota finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu k 30. červnu 2023 výše 4,5 

mld. Kč, což představuje 88,4 % alokace. Řídicí orgán OP PPR odeslal do konce druhého čtvrtletí 2023 do EK žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 

5,0 mld. Kč, tj. 97,3 % alokace. Za druhé čtvrtletí roku 2023 nedošlo k odeslání žádostí o průběžnou platbu do EK. 

http://www.prahafondy.eu/cz/opppr.html
http://penizeproprahu.cz/vyzvy
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Nejvyšší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory, který dosahuje 122,7 % celkové alokace dané prioritní osy, byl 

k 30. červnu 2023 vykázán v rámci OP PPR na prioritní ose 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě (EFRR). Nejnižší podíl finančních 

prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu lze ke stejnému datu sledovat na prioritní ose 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, kde 

hodnota tohoto podílu činí 104,8 % celkové alokace této prioritní osy. 

Graf 50 Stav čerpání programu  

 
Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK 
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Čtvrtletní změna

Stav finančních prostředků je vztažen k celkové alokaci programu
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Tabulka 23 Stav čerpání programu 

Prioritní 

osa / 

Program 

Fond 
Kategorie 

regionu 

Celková 

alokace 

2014–

2020 

Zaregistrované žádosti 

o podporu 

Operace s právním 

aktem o poskytnutí / 

převodu podpory 

Finanční 

prostředky 

proplacené 

v žádostech 

o platbu 

Finanční 

prostředky 

vyúčtované 

v žádostech 

o platbu 

Finanční 

prostředky 

v souhrnných 

žádostech 

autorizovaných 

ŘO 

– – – mil. CZK počet mil. CZK % počet 
mil. 
CZK 

% 
mil. 
CZK 

% 
mil. 
CZK 

% mil. CZK % 

07.1 EFRR Více rozvinuté regiony 1 432 140 3 042 212,4 75 1 501 104,8 1 381  96,4 1 147  80,1 1 243  86,8 

07.2 EFRR Více rozvinuté regiony 1 401 46 2 291 163,5 35 1 598 114,0 1 227  87,6 1 258  89,8 1 227  87,6 

07.3 EFRR Více rozvinuté regiony 318 170 672 211,3 96 390 122,7 329  103,6 286  90,1 284  89,5 

07.3 ESF Více rozvinuté regiony 343 384 818 238,4 177 388 113,3 368  107,4 351  102,3 350  101,9 

07.4 EFRR Více rozvinuté regiony 740 578 1 319 178,3 372 822 111,1 723  97,7 683  92,3 679  91,8 

07.4 ESF Více rozvinuté regiony 667 1 017 1 057 158,5 851 787 118,0 710  106,5 605  90,7 594  89,1 

07.5 ESF Více rozvinuté regiony 204 2 234 114,9 2 234 114,9 202  99,2 183  89,7 183  89,7 

07 EFRR Více rozvinuté regiony 3 891 934 7 324 188,2 578 4 311 110,8 3 660  94,1 3 374  86,7 3 433  88,2 

07 ESF Více rozvinuté regiony 1 214 1 403 2 109 173,7 1 030 1 410 116,2 1 281  105,5 1 138  93,8 1 127  92,8 

07 - - 5 105 2 337 9 433 184,8 1 608 5 721 112,1 4 941 96,8 4 512 88,4 4 560 89,3 

Poznámky: 
Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována. 
Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK. 
e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v prvním kole 

dvoukolového hodnocení. 
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5.7.4 Plnění indikátorů 

Nejvyšší procentuální plnění cílové hodnoty z indikátorů výkonnostního rámce OP PPR k 30. červnu 2023 vykázal indikátor 10000 Počet podniků pobírajících 

podporu na prioritní ose 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, indikátor vykázal plnění ve výši 236,7 % cílové hodnoty. Naopak nejnižší 

plnění cílové hodnoty indikátoru bylo ke sledovanému datu vykázáno u indikátoru 32500 Energeticky vztažná plocha zrenovovaných budov na prioritní ose 

2 Udržitelná mobilita a energetické úspory.  

Tabulka č. 24 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce OP PPR k 30. června 2023. 

Tabulka 24 Plnění indikátorů  

Prioritní 
osa 

Indikátor Fond Kategorie regionu 
Měrná 

jednotka 

Výchozí 
hodnota 

programu 

Cílová 
hodnota 

programu 

Závazek 
příjemců 

Dosažená 
hodnota 

programu 

Plnění 
cílové 

hodnoty 
v % 

07.1 10000 Počet podniků pobírajících podporu EFRR Více rozvinuté regiony Podniky 0 343 439,00 812,00 236,7 

07.1 
20000 Počet podniků spolupracujících s výzkumnými 
institucemi 

EFRR Více rozvinuté regiony Podniky 0 109 160,00 141,00 129,4 

07.2 
32500 Energeticky vztažná plocha zrenovovaných 
budov 

EFRR Více rozvinuté regiony Plocha v m2 0 15 784 15 784,25 10 292,00 65,2 

07.2 74001 Počet vytvořených parkovacích míst EFRR Více rozvinuté regiony Parkovací místa 0 990 850,00 886,00 89,5 

07.2 
32802 Snížení roční spotřeby primární energie v 
zařízeních pro dopravní infrastrukturu 

EFRR Více rozvinuté regiony MWh/rok 0 6 523,67 N/A 8 701,97 75,0 

07.3 10000 Počet podniků pobírajících podporu EFRR Více rozvinuté regiony Podniky 0 22 16,00 16,00 72,7 

07.3 
55201 Počet podpořených zařízení v rámci komunitních 
a integračních aktivit 

EFRR Více rozvinuté regiony Zařízení 0 24 33,00 21,00 87,5 

07.3 
55401 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální 
práci 

EFRR Více rozvinuté regiony Zázemí 0 31 57,00 28,00 90,3 

07.3 60000 Celkový počet účastníků ESF Více rozvinuté regiony Osoby 0 12 344 12 302,00 11 512,00 93,3 

07.4 
50001 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti 
nebo vzdělávacích zařízení 

EFRR Více rozvinuté regiony Osoby 0 10 565 19 048,00 16 194,00 153,3 

07.4 60000 Celkový počet účastníků ESF Více rozvinuté regiony Osoby 0 6 351 8 098,00 8 824,00 138,9 

Poznámka: 
Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována. 
 

  



73 

 

5.7.5 Plnění výkonnostního rámce 

Nejvyšší hodnoty plnění dosahuje finanční cíl na prioritní ose 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti, finanční cíl je za fond EFRR plněn na 81,9 % 

hodnoty cíle. Naopak nejnižší plnění vykazuje finanční cíl na prioritní ose 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě, který je plněn na 69,2 % jeho 

hodnoty. Plnění ostatních finančních cílů se pohybuje v rozmezí od 69,9 % do 81,8 % hodnoty jednotlivých finančních cílů. 

Nejvyšší hodnota plnění věcného cíle je dosahována na prioritní ose 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, kde je věcný cíl 10000 Počet 

podniků pobírajících podporu plněn na 236,7 % jeho hodnoty. Druhý věcný cíl na této prioritní ose je plněn na 129,4 % jeho hodnoty. Věcné cíle 

na prioritní ose 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory vykazují plnění v rozsahu na 65,2 % až 89,5 %. Věcné cíle na prioritní ose 3 Podpora sociálního 

začleňování a boj proti chudobě vykazují plnění v rozsahu od 72,7 % až 93,3 % hodnoty. Věcné cíle na prioritní ose 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora 

zaměstnanosti jsou plněny na 138,9 % a 153,3 % jejich hodnoty.   

Plnění finančních a věcných cílů na jednotlivých prioritních osách OP PPR ilustrují níže uvedené grafy. 

Prioritní osa 1 - Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 

Graf 51 Plnění výkonnostního rámce PO 1 - EFRR 
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Prioritní osa 2 - Udržitelná mobilita a energetické úspory 

Graf 52 Plnění výkonnostního rámce PO 2  

   
 

 

Prioritní osa 3 - Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě – ESF 

Graf 53 Plnění výkonnostního rámce PO 3 - ESF 
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Prioritní osa 3 - Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě – EFRR 

Graf 54 Plnění výkonnostního rámce PO 3 - EFRR 

   
 

 

Prioritní osa 4 - Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti - ESF 

Graf 55 Plnění výkonnostního rámce PO 4 - ESF 
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Prioritní osa 4 - Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti - EFRR 

Graf 56 Plnění výkonnostního rámce PO 4 – EFRR 
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5.8 Operační program Technická pomoc 

5.8.1 Zaměření 

OP Technická pomoc (OP TP) je svým způsobem specifický program pro zajištění kvalitní implementace Dohody o partnerství, administrativní kapacity 

a zabezpečení jednotného monitorovacího systému na základě vysoké úrovně elektronizace dat. Řídicím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj.  

Další informace je možné získat na webových stránkách programu http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/OPTP-2014–2020. 

Tabulka 25 Struktura programu 

Prioritní osa 
Podíl na celkové 

alokaci v % 

08.1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 78,1 

08.2 Jednotný monitorovací systém 21,9 

 
 

 

5.8.2 Přehled vyhlášených výzev 

K 30. červnu 2023 měl Řídicí orgán OP TP vyhlášeny 4 výzvy v objemu 5,8 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 106,6 % celkové alokace. Ve druhém 

čtvrtletí roku 2023 nebyla vyhlášena žádná nová výzva, pokrok k 30. červnu 2023 je tedy nulový. 

Podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách programu http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/OPTP-2014-2020/. 

 

5.8.3 Finanční čerpání 

Ve druhém čtvrtletí roku 2023 byl v OP TP ve stavu právních aktů o poskytnutí / převodu podpory zaznamenán nárůst o 0,04 mld. Kč, tj. 0,7 % celkové 

alokace. Celkem bylo ke dni 30. června 2023 v OP TP uzavřeno 266 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 6,7 mld. Kč (příspěvek EU), což 

představuje 124,6 % alokace. V případě finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu došlo za druhé čtvrtletí roku 2023 k nárůstu o 0,1 mld. Kč, 

což představuje 2,5 % alokace. Celkem Řídicí orgán OP TP proplatil do konce června 2023 finanční prostředky v hodnotě 5,5 mld. Kč, tedy 102,2 % alokace. 

Hodnota finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu vzrostla za druhé čtvrtletí roku 2023 o 0,1 mld. Kč, což činí 2,1 % alokace. Stav finančních 

prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu tak dosáhl k 30. červnu 2023 hodnoty 5,5 mld. Kč, tj. 102,2 % alokace. Do EK byly do konce června 2023 

odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 5,2 mld. Kč, tj. 97,0 % alokace. V průběhu druhého čtvrtletí roku 2023 nedošlo k odeslání žádostí 

o průběžnou platbu do EK. 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/OPTP-2014-2020
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/OPTP-2014-2020/
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OP TP je rozdělen pouze do dvou prioritních os, přičemž vyšší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory byl k 30. červnu 

2023 vykázán v rámci OP TP na prioritní ose 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství, kde tento finanční stav dosahuje 131,0 % celkové alokace 

této prioritní osy. Nižší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu, který činí 101,7 % celkové alokace prioritní osy, lze ke konci 

června 2023 sledovat na prioritní ose 2 Jednotný monitorovací systém. 

Graf 57 Stav čerpání programu 

  
Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK.  
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Čtvrtletní změna

Stav finančních prostředků je vztažen k celkové alokaci programu
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Tabulka 26 Stav čerpání programu  

Prioritní 

osa / 

Program 

Fond 
Kategorie 

regionu 

Celková 

alokace 

2014–2020 

Zaregistrované žádosti 

o podporu 

Operace s právním 

aktem o poskytnutí / 

převodu podpory 

Finanční 

prostředky 

proplacené 

v žádostech 

o platbu 

Finanční 

prostředky 

vyúčtované 

v žádostech 

o platbu 

Finanční 

prostředky 

v souhrnných 

žádostech 

autorizovaných 

ŘO 

– – – mil. CZK počet mil. CZK % počet mil. CZK % mil. CZK % mil. CZK % mil. CZK % 

08.1 FS Nerelevantní 4 228 255 6 781 160,4 222 5 539 131,0 4 383  103,7 4 387  103,7 4 383  103,7 

08.2 FS Nerelevantní 1 179 61 1 948 165,2 44 1 199 101,7 1 142  96,9 1 142  96,9 1 127  95,6 

08 - - 5 408 316 8 729 161,4 266 6 738 124,6 5 526 102,2 5 529 102,2 5 510 101,9 

Poznámky: 
Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována. 
Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK. 
e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v prvním kole 

dvoukolového hodnocení. 
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5.9 Program rozvoje venkova 

5.9.1 Zaměření 

Program rozvoje venkova (PRV) je nástrojem čerpání podpory z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Řídicím orgánem PRV je Ministerstvo 

zemědělství.  

Další informace je možné získat na webových stránkách programu http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/ 

Tabulka 27 Struktura programu 

Priorita Unie Podíl na celkové alokaci v % 

09.1 Podpora předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech  

09.2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech 
a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů 

14,4 

09.3 Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních 
podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství 

7,8 

09.4 Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím 70,3 

09.5 Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a 
lesnictví, která je odolná vůči klimatu 

0,3 

09.6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech 6,0 

09.7 Technická pomoc 0,8 

09.8 Staré závazky - Předčasné ukončení zemědělské činnosti  0,4 

 

5.9.2 Přehled vyhlášených výzev 

K 30. červnu 2023 vyhlásil ŘO PRV celkem 180 výzev v objemu 79,8 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 108,1 % celkové alokace. V druhém čtvrtletí 

roku 2023 nebyla vyhlášena žádná výzva a oproti údajům k 31. 3. 2023 tak nedošlo ke zvýšení celkového objemu vyhlášené alokace (příspěvek EU). 

Podrobnější informace o vyhlášených výzvách lze nalézt na stránkách: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014. 

5.9.3 Finanční čerpání 

Hodnota právních aktů o poskytnutí / převodu podpory uzavřených v průběhu druhého čtvrtletí roku 2023 činila v rámci PRV 1,5 mld. Kč (příspěvek EU), 

čtvrtletní pokrok tedy představuje 2,0 % celkové alokace programu. Souhrnně bylo ke dni 30. června 2023 v PRV uzavřeno 394 589 právních aktů 

o poskytnutí / převodu podpory ve výši 77,0 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 104,4 % alokace. Proplaceno bylo od začátku programového období do 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014
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konce června 2023 celkem 73,1 mld. Kč, tedy 99,0 % alokace. Hodnota finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu za druhé čtvrtletí roku 2023 

vzrostla o 2,4 mld. Kč, tj. 3,2 % alokace programu. Objem finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu dosáhl k 30. červnu 2023 hodnoty 

70,2 mld. Kč, tj. 95,1 % alokace, přičemž jen za druhé čtvrtletí roku 2023 činí pokrok 4,2 mld. Kč, tj. 5,6 % alokace. Řídicí orgán PRV dosud odeslal do EK 

žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 70,2 mld. Kč, tj. 89,1 % alokace. V průběhu druhého čtvrtletí došlo k nárůstu hodnoty finančních prostředků 

v odeslaných žádostech o průběžnou platbu do EK o 4,2 mld. Kč, tj. 5,7 % alokace. 

Nejvyšší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory byl k 30. červnu 2023 vykázán v rámci PRV na prioritě Unie 7 

Technická pomoc, kde tento finanční stav dosahuje 114,9 % celkové alokace této priority Unie. Nejnižší podíl finančních prostředků v právních aktech 

o poskytnutí / převodu ke sledovanému datu byl vykázán na prioritě Unie 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje 

ve venkovských oblastech, kde hodnota tohoto podílu byla 95,0 % celkové alokace této priority Unie. 
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Graf 58 Stav čerpání programu   

 

Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK. 
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Stav čerpání Programu rozvoje venkova v mld. CZK              
k 30. 6. 2023

Čtvrtletní změna

Stav finančních prostředků je vztažen k celkové alokaci programu
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Tabulka 28 Stav čerpání programu 

Priorita 

Unie 
Fond 

Kategorie 

regionu 

Celková 

alokace 

2014–

2020 

Zaregistrované žádosti 

o podporu 

Operace s právním 

aktem o poskytnutí / 

převodu podpory 

Finanční 

prostředky 

proplacené 

v žádostech 

o platbu 

Finanční 

prostředky 

vyúčtované 

v žádostech o 

platbu 

Finanční 

prostředky 

v souhrnných 

žádostech 

autorizovaných 

ŘO 

– – – mil. CZK počet mil. CZK % počet mil. CZK % mil. CZK % 
mil. 
CZK 

% mil. CZK % 

09.1 EZFRV Nerelevantní 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 N/A N/A 

09.2 EZFRV Nerelevantní 10 661 23 170 22 750 213,4 12 485 10 911 102,4 9 424  88,4 9 046  84,9 N/A N/A 

09.3 EZFRV Nerelevantní 5 786 10 868 9 563 165,3 8 672 6 249 108,0 5 299  91,6 4 777  82,6 N/A N/A 

09.4 EZFRV Nerelevantní 51 859 352 421 57 584 111,0 334 468 54 527 105,1 54 429  105,0 48 202  92,9 N/A N/A 

09.5 EZFRV Nerelevantní 205 18 275 302 147,0 18 142 203 98,7 189  92,2 209  101,7 N/A N/A 

09.6 EZFRV Nerelevantní 4 454 24 283 7 408 166,3 15 239 4 233 95,0 3 247  72,9 7 455  167,4 N/A N/A 

09.7 EZFRV Nerelevantní 569 515 658 115,8 494 653 114,9 257  45,2 243  42,7 N/A N/A 

09.8 EZFRV Nerelevantní 285 5 638 304 106,8 5 089 271 95,1 271  95,1 267  94,0 N/A N/A 

09 EZFRV Nerelevantní 73 817 435 170 98 569 133,5 394 589 77 047 104,4 73 115 99,0 70 199 95,1 N/A N/A 

Poznámky: 
Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována. 
Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK. 
V případě programu spolufinancovaného z EZFRV jsou zahrnuty údaje za projekty, plošná opatření a také staré závazky.  
e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v prvním kole 

dvoukolového hodnocení. 
o, p V případě PRV je stav „Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO“ nerelevantní z důvodu nastavení finančních toků u tohoto programu.  
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5.9.4 Plnění indikátorů 

Nejvyššího procentuálního plnění cílové hodnoty indikátorů výkonnostního rámce PRV bylo k 30. červnu 2023 dosaženo v případě indikátoru 94901 Počet 

podpořených žádostí v rámci plateb zajišťující dobré životní podmínky zvířat na prioritě Unie 3 Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování 

zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství, indikátor ke sledovanému datu vykázal plnění 

ve výši 142,9 % jeho cílové hodnoty. Naopak nejnižší plnění cílové hodnoty ke sledovanému datu bylo vykázáno u indikátoru 93003 Zemědělská a lesní půda 

pod závazkem obhospodařování podporujícím přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči 

klimatu (M.P5) na prioritě Unie 5 Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, 

potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu, indikátor vykázal plnění ve výši 22,3 % jeho cílové hodnoty.  

Tabulka č. 29 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce PRV k datu 30. června 2023. 

Tabulka 29 Plnění indikátorů  

Priorita Unie Indikátor Fond 
Kategorie 
regionu 

Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Dosažená 
hodnota 

Plnění 
cílové 

hodnoty v 
% 

09.2 
93703 Počet zemědělských podniků s podporou do restrukturalizace nebo modernizace 
a do rozvoje podnikatelské činnosti/investice pro mladé zemědělce 

EZFRV Nerelevantní Osoby 0 8 214,00 9 293,0 113,1 

09.3 92702 Počet podpořených operací (O.3) EZFRV Nerelevantní % 0 1 565,00 1 465,0 93,6 

09.3 94901 Počet podpořených žádostí v rámci plateb zajišťující dobré životní podmínky zvířat EZFRV Nerelevantní Projekty 0 4 800,00 6 860,0 142,9 

09.4 
93004 Zemědělská půda pod závazkem obhospodařování přispívající k obnově, 
zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím (M.P4) 

EZFRV Nerelevantní % 0 1 432 413,00 1 406 279,0 98,2 

09.5 92702 Počet podpořených operací (O.3) EZFRV Nerelevantní Osoby 0 40,00 16,0 40,0 

09.5 
93003 Zemědělská a lesní půda pod závazkem obhospodařování podporujícím přechod 
na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je 
odolná vůči klimatu (M.P5) 

EZFRV Nerelevantní Osoby 0 920,00 205,0 22,3 

09.6 92703 Počet projektů v rámci investic do nezemědělských činností EZFRV Nerelevantní % 0 1 168,00 1 163,0 99,6 

09.6 93501 Populace pokrytá Místními akčními skupinami (O.18) EZFRV Nerelevantní % 0 5 300 000,00 6 333 338,0 119,5 

Poznámka: 
Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována. 
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5.9.5 Plnění výkonnostního rámce 

Nejvyšší plnění finančního cíle bylo vykázáno v případě priority Unie 4 Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím, 

kde byl finanční cíl plněn na 97,2 % jeho hodnoty. Nejnižší hodnotu plnění vykázal finanční cíl na prioritě Unie 6 Podpora sociálního začleňování, snižování 

chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, který byl plněn na 69,1 % jeho hodnoty. Finanční cíl na prioritě Unie 5 Podpora účinného 

využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu byl plněn 

na 81,3 % jeho hodnoty. V případě priority Unie 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti 

ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů byl finanční cíl plněn na 80,2 % jeho hodnoty. 

Hodnota plnění finančního cíle na prioritě Unie 3 Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění 

na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství dosáhla výše 77,5 % jeho hodnoty.  

V případě priorit Unie 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech 

a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů a 4 Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících 

se zemědělstvím a lesnictvím, u kterých je pouze jeden věcný cíl, plnění obou cílů dosahuje 113,1 %, resp. 98,2 % jejich hodnoty. V případě priority Unie 3 

Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik 

v zemědělství je jeden z věcných cílů plněn na 93,6 % jeho hodnoty, druhý věcný cíl na této prioritě Unie je plněn na 142,9 % jeho hodnoty. V případě priority 

Unie 5 Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, 

která je odolná vůči klimatu se jsou věcné cíle plněny na 22,3 % a 40,0 % jejich hodnoty. V případě priority Unie 6 Podpora sociálního začleňování, snižování 

chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech je jeden z věcných cílů plněn na 99,6 %, druhý na 119,5 % jeho hodnoty. 

Plnění finančních a věcných cílů na jednotlivých prioritách Unie PRV ilustrují níže uvedené grafy. 
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Priorita Unie 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech 

a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů 

Graf 59 Plnění výkonnostního rámce PU 2 

  

Priorita Unie 3 Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních 

podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství  

Graf 60 Plnění výkonnostního rámce PU 3 
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Priorita Unie 4 Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím 

Graf 61 Plnění výkonnostního rámce PU 4 

   
 
 
Priorita Unie 5 Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství 
a lesnictví, která je odolná vůči klimatu 
 
Graf 62 Plnění výkonnostního rámce PU 5 
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Priorita Unie 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech 
 
Graf 63 Plnění výkonnostního rámce PU 6 
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5.10 Operační program Rybářství 

5.10.1 Zaměření 

OP Rybářství (OP R) je nástrojem čerpání podpory z Evropského námořního a rybářského fondu a přispívá k provádění Společné rybářské politiky v ČR. 

Řídicím orgánem je Ministerstvo zemědělství, zprostředkujícím orgánem je Státní zemědělský a intervenční fond.  

Další informace je možné získat na webových stránkách programu www.eagri.cz. 

 

Tabulka 30 Struktura programu 

Priorita Unie 
Podíl na celkové 

alokaci v % 

10.2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje 76,9 

10.3 Podpora provádění Společné rybářské politiky 7,7 

10.5 Podpora uvádění na trh a zpracování 11,3 

10.6 Technická pomoc 4,1 

 
5.10.2 Přehled vyhlášených výzev 

K 30. červnu 2023 vyhlásil ŘO OP Rybářství celkem 59 výzev v objemu 1,8 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 247,2 % celkové alokace. V druhém 

čtvrtletí roku 2023 nebyla vyhlášena žádná nová výzva, avšak oproti údajům k 31. 3. 2023 došlo ke zvýšení celkového objemu vyhlášené alokace 

o 0,03 mld. Kč. Důvodem zvýšení byla modifikace 21. výzvy, u které byla navýšena alokace tak, aby byly podpořeny všechny projekty z dané výzvy. 

Podrobnější informace o vyhlášených výzvách lze nalézt na stránkách: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-

1/zakladni-informace/vyzvy/.  

5.10.3 Finanční čerpání 

Během druhého čtvrtletí roku 2023 byly v OP R uzavřeny 4 právní akty o poskytnutí / převodu podpory v celkové hodnotě 0,002 mld. Kč (příspěvek EU), 

čtvrtletní pokrok v tomto finančním stavu tedy představuje 0,3 % celkové alokace programu. Celkem bylo ke dni 30. června 2023 v OP R uzavřeno 1 241 

právních aktů o poskytnutí / převodu podpory ve výši 1,0 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje 132,1 % alokace. Celkem Řídicí orgán OP R proplatil do 

konce června 2023 finanční prostředky v hodnotě 0,7 mld. Kč, tedy 93,5 % alokace. Objem finančních prostředků proplacených příjemcům za druhé čtvrtletí 

roku 2023 vzrostl o 0,02 mld. Kč, tedy 3,2 % alokace. Ke shodnému čtvrtletnímu pokroku došlo i v případě finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/zakladni-informace/vyzvy/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/zakladni-informace/vyzvy/
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o platbu, přičemž celková hodnota těchto prostředků rovněž dosáhla k 30. červnu 2023 výše 0,7 mld. Kč, tj. 93,5 % alokace. Co se týče žádostí o průběžnou 

platbu odeslaných do EK, jejich celková hodnota činila k 30. červnu 2023 0,6 mld. Kč, tj. 78,4 % alokace programu. V průběhu druhého čtvrtletí roku 2023 

nebyly do EK odeslány žádné žádosti o průběžnou platbu. 

Nejvyšší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory byl k 30. červnu 2023 vykázán v rámci OP R na prioritě Unie 7 

Technická pomoc, kde tento finanční stav dosahuje 145,6 % celkové alokace této priority Unie. Nejnižší podíl finančních prostředků v právních aktech 

o poskytnutí / převodu byl ke sledovanému datu vykázán na prioritě Unie 3 Podpora provádění Společné rybářské politiky, kde dosáhl podílu 116,8 % celkové 

alokace této priority Unie 

Graf 64 Stav čerpání programu  

 

 Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK.  
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poskytnutí/převodu podpory

Celková alokace OP Rybářství

Stav čerpání OP Rybářství v mld. CZK              
k 30. 6. 2023

Čtvrtletní změna

Stav finančních prostředků je vztažen k celkové alokaci programu
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Tabulka 31 Stav čerpání programu 

Priorita 

Unie 
Fond 

Kategorie 

regionu 

Celková 

alokace 

2014–

2020 

Zaregistrované žádosti 

o podporu 

Operace s právním aktem 

o poskytnutí / převodu 

podpory 

Finanční 

prostředky 

proplacené 

v žádostech 

o platbu 

Finanční 

prostředky 

vyúčtované 

v žádostech 

o platbu 

Finanční 

prostředky 

v souhrnných 

žádostech 

autorizovaných 

ŘO 

– – – mil. CZK počet mil. CZK % počet mil. CZK % mil. CZK % mil. CZK % mil. CZK % 

10.2 ENRF Nerelevantní 567 1 232 1 084 191,1 997 747 131,5 568  100,0 568  100,0 544  95,8 

10.3 ENRF Nerelevantní 57 51 86 152,5 44 66 116,8 24  41,6 24  41,6 21  37,3 

10.5 ENRF Nerelevantní 83 185 184 221,8 139 118 141,6 71  85,6 71  85,6 71  85,6 

10.7 ENRF Nerelevantní 30 68 51 167,3 61 44 145,6 28  90,9 28  90,9 28  90,9 

10 ENRF Nerelevantní 738 1 536 1 406 190,6 1 241 975 132,1 690 93,5 690 93,5 664 90,0 

Poznámky: 
Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována. 
Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK. 
e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v prvním kole 

dvoukolového hodnocení. 
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5.10.4 Plnění indikátorů  

Nejvyšší procentuální plnění cílové hodnoty indikátorů výkonnostního rámce k 30. červnu 2023 vykázal indikátor 97301 Počet projektů zaměřených na 

podporu shromažďování, správy a využívání údajů na prioritě Unie 3 Podpora provádění Společné rybářské politiky, který vykázal plnění ve výši 200,0 % jeho 

cílové hodnoty. Indikátor 96001 Počet projektů zaměřených na produktivní investice do akvakultury na prioritě Unie 2 Podpora environmentálně udržitelné, 

inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje vykázal plnění ve výši 121,7 % jeho cílové hodnoty. Indikátor 

96401 Počet projektů zaměřených na zpracování na prioritě Unie 5 Podpora uvádění na trh a zpracování vykázal plnění ve výši 153,3 % jeho cílové hodnoty. 

Tabulka č. 32 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce OP R k datu 30. června 2023. 

Tabulka 32 Plnění indikátorů  

Priorita 
Unie 

Indikátor Fond 
Kategorie 

regionu 

Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

programu 

Cílová 

hodnota 

programu 

Závazek 

příjemců 

Dosažená 

hodnota 

programu 

Plnění 

cílové 

hodnoty 

v % 

10.2 
96001 Počet projektů zaměřených na produktivní 
investice do akvakultury 

ENRF Nerelevantní Projekty 0 580 900 706 121,7 

10.3 
97301 Počet projektů zaměřených na podporu 
shromažďování, správy a využívání údajů 

ENRF Nerelevantní Projekty 0 5 17 10 200,0 

10.5 96401 Počet projektů zaměřených na zpracování ENRF Nerelevantní Projekty  0 45 83 69 153,3 

Poznámka: 
Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována. 
 
 

5.10.5 Plnění výkonnostního rámce 

Nejvyššího plnění dosáhl finanční cíl na prioritě Unie 2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené 

na znalostech a účinně využívající zdroje, který byl naplněn na 91,1 % jeho hodnoty. Naopak nejnižší plnění finančního cíle bylo vykázáno na prioritě 

Unie 3 Podpora provádění Společné rybářské politiky, finanční cíl byl plněn na 35,8 % jeho hodnoty. 

Věcný cíl na prioritě Unie 2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající 

zdroje byl plněn na 121,7 % jeho hodnoty. Věcný cíl na prioritě Unie 3 Podpora provádění Společné rybářské politiky vykázal plnění ve výši 200,0 % hodnoty 

cíle. Věcný cíl na prioritě Unie 5 Podpora uvádění na trh a zpracování byl plněn ve výši 153,3 % jeho hodnoty.  

Plnění věcných a finančních cíl na jednotlivých prioritách Unie ilustrují níže uvedené grafy. 
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Priorita Unie 2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající 

zdroje  

Graf 65 Plnění výkonnostního rámce PU 2 

   

Priorita Unie 3 Podpora provádění Společné rybářské politiky 

Graf 66 Plnění výkonnostního rámce PU 3 
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Priorita Unie 5 Podpora uvádění na trh a zpracování 

Graf 67 Plnění výkonnostního rámce PU 5 
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6 Realizace programů v cíli Evropská územní spolupráce 

6.1 INTERREG V-A Česká republika - Polsko 

6.1.1 Zaměření 

Program INTERREG V-A ČR – Polsko se zaměřuje na zlepšení podmínek v oblasti cestovního ruchu, ochranu životního prostředí, podporu hospodářské 

spolupráce, podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury, podporu vzdělávání, kulturních a společenských aktivit, spolupráci územních samospráv a dalších 

subjektů na obou stranách hranice. Program INTERREG V-A ČR – Polsko je financován z EFRR. 

Z územního hlediska je program zaměřen na české a polské příhraniční regiony NUTS III, kterými jsou: Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, 

Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj a polské podregiony - Jeleniogórský, Walbrzyský, Opolský, Nyský, Rybnický, Bielský, částečně Tyský a Wroclawský. 

Řídicím orgánem je MMR, Ministerstvo rozvoje Polské republiky plní funkci Národního orgánu. Činnost Společného sekretariátu, který sídlí v Olomouci, 

zajišťují na české straně pracovníci Centra pro regionální rozvoj České republiky, za polskou stranu doplnění o pracovníky delegované jednotlivými 

příhraničními vojvodstvími (Dolnoslezské, Opolské a Slezské). Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.cz-pl.eu. 

Tabulka 33 Struktura programu 
 

Prioritní osa 
Podíl na celkové 

alokaci v % 

11.1 Společné řízení rizik 5,6 

11.2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti 61,3 

11.3 Vzdělání a kvalifikace 4,3 

11.4 Spolupráce institucí a komunit 24,1 

11.5 Technická pomoc 4,7 

 

http://www.cz-pl.eu/
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6.1.2 Přehled vyhlášených výzev 

Od počátku programového období bylo vyhlášeno celkem 37 výzev s celkovou alokací 359,6 mil. EUR (CZV). V průběhu druhého čtvrtletí roku 2023 bylo 

možné podávat žádosti do 1 výzvy v celkovém finančním objemu 16,0 mil. EUR (CZV). Podrobnosti k výzvám jsou uvedeny na internetových stránkách 

programu http://www.cz-pl.eu/. 

 

6.1.3 Finanční čerpání 

V programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko bylo k 30. června 2023 vydáno 254 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory v celkové hodnotě 

247,7 mil. EUR (tj. 109,5 % celkové alokace programu). Proplaceno bylo 183,9 mil. EUR (tj. 81,3 % alokace). Hodnota žádostí o průběžnou platbu odeslaných 

do EK dosáhla k 30. červnu 2023 hodnoty 182,9 mil. EUR (tj. 80,9 % alokace). 

Graf 68 Stav čerpání programu 

   
Poznámka: Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně EUR.  
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http://www.cz-pl.eu/
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Tabulka 34 Stav čerpání programu 

Prioritní 

osa 
Fond 

Celková 

alokace 

2014–2020 

Zaregistrované žádosti o podporu 
Operace s právním aktem o poskytnutí / 

převodu podpory 

Finanční prostředky 

v proplacených 

žádostech o platbu 

– – mil. EUR počet mil. EUR % počet mil. EUR % mil. EUR % 

11.1 EFRR 13 15 21 164,8 10 13 101,3 13  99,5 

11.2 EFRR 139 254 420 302,6 77 154 110,7 114  82,2 

11.3 EFRR 10 67 32 322,4 19 10 99,7 7  69,1 

11.4 EFRR 55 184 111 203,5 91 60 110,0 44  81,6 

11.5 EFRR 11 59 41 387,1 57 12 109,6 6  57,4 

11 EFRR 226 579 624 275,9 254 248 109,5 184 81,3 

Poznámky: 
Tabulka obsahuje údaje o počtu individuálních projektů a fondů mikroprojektů, tzn., neuvádí se údaje o počtu mikroprojektů. 
Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována. 
Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně EUR. 
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6.1.4 Plnění indikátorů 

Z jednotlivých indikátorů výkonnostního rámce OP INTERREG V-A Česká republika – Polsko dosáhl k 30. červnu 2023 nejvyšší procentuální plnění cílové 

hodnoty indikátor 57502 Počet podpořených jednotek záchranných a bezpečnostních složek a složek krizového řízení na prioritní ose 1 Společné řízení rizik, 

indikátor vykázal plnění ve výši 395,8 % cílové hodnoty tohoto indikátoru. Nejnižší plnění cílové hodnoty vykázal ke sledovanému datu indikátor 54900 Počet 

realizovaných společných mechanismů v oblasti vzdělávání na prioritní ose 3 Vzdělání a kvalifikace, který byl plněn na 66,7 % své cílové hodnoty. 

Tabulka č. 35 zobrazuje stav plnění indikátorů výkonnostního rámce OP INTERREG V-A Česká republika – Polsko. 
 

Tabulka 35 Plnění indikátorů  

Prioritní 
osa 

Indikátor Fond 
Kategorie 
regionu 

Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

programu 

Cílová 
hodnota 

programu 

Závazek 
příjemců 

Dosažená 
hodnota 

programu 

Plnění 
cílové 

hodnoty 
v % 

11.1 
57502 Počet podpořených jednotek záchranných a 
bezpečnostních složek a složek krizového řízení 

EFRR Nerelevantní Jednotky 0 24 95,0 95,0 395,8 

11.1 
57601 Počet systémů se zvýšenou mírou 
propojenosti/kompatibility 

EFRR Nerelevantní Systémy 0 10 21,0 21,0 210,0 

11.2 
72300 Celková délka rekonstruovaných nebo 
modernizovaných silnic 

EFRR Nerelevantní Počet kilometrů 0 101 215,74 215,81 213,7 

11.2 
91002 Počet elementů kulturního /přírodního bohatství se 
zvýšenou atraktivitou 

EFRR Nerelevantní Elementy 0 299 392,0 330,50 110,5 

11.3 
54900 Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti 
vzdělávání 

EFRR Nerelevantní Mechanismy 0 3 5,0 2,00 66,7 

11.3 

66600 Počet účastníků společných programů vzdělávání a 
odborné přípravy na přeshraniční podporu zaměstnanosti 
mládeže, vzdělávacích příležitostí, vysokoškolského vzdělání 
a odborné přípravy 

EFRR Nerelevantní Osoby 0 6 500 9 993,0 8 914,0 137,1 

11.4 91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit EFRR Nerelevantní Partneři 0 2 355 3 402,0 2 633,0 111,8 

Poznámka:  
Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, za které je zpráva vykazována. 
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6.1.5 Plnění výkonnostní rámce 

Z finančních cílů vykázal nejvyšší procentuální plnění finanční cíl na prioritní ose 1 Společné řízení rizik (plnění ve výši 96,9 % hodnoty finančního cíle), 

nejnižší plnění vykázal finanční cíl na prioritní ose 3 Vzdělání a kvalifikace (plnění ve výši 65,0 % hodnoty finančního cíle). 

V případě věcných cílů bylo dosaženo nejvyšší hodnoty plnění na prioritní ose 1 Společné řízení rizik, kde plnění věcného cíle 57502 Počet podpořených 

jednotek záchranných a bezpečnostních složek a složek krizového řízení na této prioritní ose dosáhlo 395,8 % jeho hodnoty. Nejnižší plnění cílové hodnoty 

vykázal ke sledovanému datu indikátor 54900 Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti vzdělávání na prioritní ose 3 Vzdělání a kvalifikace, 

který byl plněn na 66,7 % své cílové hodnoty. Ostatní věcné cíle vykazují ke sledovanému datu plnění v rozsahu od 110,5 % do 213,7 % jejich hodnoty. 

Plnění finančních a věcných cílů na jednotlivých prioritních osách OP INTERREG V-A Česká republika - Polsko ilustrují níže uvedené grafy. 

 

Prioritní osa 1 Společné řízení rizik 

Graf 69 Plnění výkonnostního rámce PO 1 

   

 

 

 

96,9 %

210,0 %

395,8 %

0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400%

FIN_MT Certifikované způsobilé výdaje

57601 Počet systémů se zvýšenou mírou propojenosti / kompatibility

57502 Počet podpořených jednotek záchraných a bezpečnostních
složek a složek krizového řízení

Procento plnění hodnoty cíle 2023



100 

 

Prioritní osa 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti 

Graf 70 Plnění výkonnostního rámce PO 2  

    

 

Prioritní osa 3 Vzdělání a kvalifikace 

Graf 71 Plnění výkonnostního rámce PO 3  
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Prioritní osa 4 Spolupráce institucí a komunit 

Graf 72 Plnění výkonnostního rámce PO 4  
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6.2 INTERREG V-A Slovensko - Česká republika 

6.2.1 Zaměření 

Program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika je zaměřen na podporu přeshraniční hospodářské, kulturní a komunální spolupráce, podporu 

vzdělávání a odborné přípravy, ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, ochranu biologické rozmanitosti, ochranu půdy a podporu ekosystémových 

služeb včetně sítě NATURA 2000. Dále se zaměřuje na podporu investování podniků do výzkumu a inovací a na vytváření synergií mez i podniky, centry 

výzkumu a vysokoškolským vzdělávacím prostředím. Program INTERREG V-A ČR – Slovensko je financován z EFRR. 

Územně je program určen na české straně pro Jihomoravský, Moravskoslezský a Zlínský kraj, na slovenské straně pro Trenčínský, Trnavský a Žilinský 

samosprávní kraj. 

Řídicím orgánem programu je slovenské Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova, funkci Národního orgánu plní MMR. Činnost Společného technického 

sekretariátu zajišťuje útvar na Ministerstvu zemědělství a rozvoje venkova SR. Podrobnější informace jsou uvedeny na stránkách programu www.sk-cz.eu. 

Tabulka 36 Struktura programu 

Prioritní osa 
Podíl na celkové 

alokaci v % 

1 Využívání inovačního potenciálu 16,0 

2 Kvalitní životní prostředí 67,0 

3 Rozvoj místních iniciativ 11,0 

4 Technická pomoc 6,0 

  

6.2.2 Přehled vyhlášených výzev 

V programu Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika byl ukončen příjem nových projektových žádostí. 

 

6.2.3 Finanční čerpání 

V programu INTERREG V-A Slovensko - Česká republika bylo do 30. června 2023 vydáno 169 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory v souhrnné 

hodnotě 101,8 mil. EUR (112,9 % celkové alokace programu). Proplaceno bylo 69,4 mil. EUR (77,0 % alokace). Do EK byly odeslány žádosti o průběžnou 

platbu v celkové hodnotě 69,6 mil. EUR (tj. 77,2 % alokace). 

 

http://www.sk-cz.eu/
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6.2.4 Plnění indikátorů 

K 30. červnu 2023 byly dosažené hodnoty všech indikátorů nenulové. Nejvyšší dosažená hodnota byla zaznamenána u indikátoru 1.4 Počet účastníků 

přeshraničních programů společného vzdělávání a odborné přípravy na podporu zaměstnanosti mladých lidí, možnosti vzdělávání a vyššího odborného 

vzdělávání (společný pro EÚS č. 46), v jehož případě je cílová hodnota plněna na 7 722,0 %. Ostatní indikátory vykazují plnění cílových hodnot v rozsahu 

88,3 % až 2 230,0 %.  
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6.3 INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 

6.3.1 Zaměření 

Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika pro období 2014–2020 je zaměřen na podporu vědy, výzkumu a inovací, ochranu životního prostředí, 

podporu kulturního a přírodního dědictví, podporu vzdělávání a rozvoj komunit v přeshraniční dimenzi. Program je orientován zejména na regionální a místní 

projekty s přeshraničním významem. Program INTERREG V-A ČR – Rakousko je financován z EFRR. 

Prioritou programu je posílení udržitelného inovativního ekonomického rozvoje programového území v přeshraniční dimenzi. 

Území programu je vymezeno regiony NUTS III. V České republice se jedná o Jihočeský kraj, Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj. V Rakousku je programové 

území tvořeno regiony: Mostviertel-Eisenwurzen, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland-Nordteil, Wien, Innviertel, Linz-Wels, Mühlviertel, 

Steyr-Kirchdorf. Podrobnější informace jsou uvedeny na webových stránkách: www.at-cz.eu. 

Tabulka 37 Struktura programu 

Prioritní osa 
Podíl na celkové 

alokaci v % 

1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 13,0 

2 Životní prostředí a zdroje 46,0 

3 Rozvoj lidských zdrojů 14,0 

4 Udržitelné sítě a institucionální spolupráce 21,0 

5 Technická pomoc 6,0 

 

6.3.2 Přehled vyhlášených výzev 

V programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika byl ukončen příjem nových projektových žádostí. 

 

6.3.3 Finanční čerpání 

K 30. červnu 2023 bylo vydáno 101 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory v celkové hodnotě 81,8 mil. EUR (tj. 83,7 % celkové alokace programu). 

Proplaceno bylo 76,6 mil. EUR (tj. 78,3 % alokace). Do EK byly odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 76,6 mil. EUR (tj. 78,3 % alokace). 

http://www.at-cz.eu/
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6.3.4 Plnění indikátorů 

U všech indikátorů programu je k datu 30. června 2023 je evidována nenulová hodnota závazku příjemců, rovněž všechny indikátory mají také nenulovou 

dosaženou hodnotu. Nejvyšší plnění cílové hodnoty bylo dosaženo u indikátoru OP 4 Počet podniků, které se účastní přeshraničních, nadnárodních 

a meziregionálních výzkumných projektů na prioritní ose 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, v jehož případě je cílová hodnota plněna 

na 466,7 %. Zbývající indikátory vykazují plnění cílové hodnoty od 33,3 % do 372,4 %.  
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6.4 Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS  

2014–2020 

6.4.1 Zaměření 

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko je zaměřen na posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací, 

zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů, investice do dovedností a vzdělávání a udržitelné sítě a institucionální spolupráce. 

Program je určen pro české kraje Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský, na bavorské straně jde o zemské okresy Cham, Freyung-Grafenau, Hof, Neustadt an 

der Waldnaab, Regen, Schwandorf, Tirschenreuth a Wunsiedel im Fichtelgebirge, Amberg-Sulzbach, Bayreuth, Deggendorf, Kronach, Kulmbach, Passau, 

Regensburg a Straubing - Bogen a statutární města Amberg, Bayreuth, Passau, Regensburg a Straubing, Hof a Weiden. Program je financován z EFRR. 

Řídicím orgánem je Bavorské státní ministerstvo hospodářství a médií, energie a technologie. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR plní funkci Národního orgánu.  

Společný sekretariát sídlí v Bayreuthu. Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových stránkách programu www.by-cz.eu. 

Tabulka 38 Struktura programu 

Prioritní osa Podíl na celkové alokaci v % 

1 Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací 17,3 

2 Zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů 38,4 

3 Investice do dovedností a vzdělávání 11,4 

4 Udržitelné sítě a institucionální spolupráce 26,9 

5 Technická pomoc 6,0 

 

6.4.2 Přehled vyhlášených výzev 

V Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 byl ukončen příjem nových projektových žádostí. 

 

6.4.3 Finanční čerpání 

V Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS  2014–2020 bylo k 30. červnu 2023 vydáno 173 právních aktů 

o poskytnutí / převodu podpory v celkové výši 100,3 mil. EUR (tj. 97,1 % celkové alokace programu) a příjemcům proplaceno 83,2 mil. EUR (tj. 80,5 % 

alokace). Do EK byly odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 83,1 mil. EUR (tj. 80,4 % alokace). 

http://www.by-cz.eu/
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6.4.4 Plnění indikátorů 

Všechny indikátory Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS  2014–2020 vykazují nenulové hodnoty závazku 

příjemců a pouze jeden indikátor vykazuje nulovou dosaženou hodnotu (OI111 Počet projektových partnerů zapojených do realizace fondu malých projektů 

na prioritní ose 4 Udržitelné sítě a institucionální spolupráce). Nejvyšší dosažená hodnota byla zaznamenána u indikátoru CO46 Počet účastníků společných 

programů vzdělávání a odborné přípravy pro přeshraniční podporu zaměstnanosti mládeže, vzdělávacích příležitostí, vysokoškolského vzdělávání a odborné 

přípravy na prioritní ose 3 Investice do dovedností a vzdělávání, v jehož případě je cílová hodnota plněna na 896,7 %. Ostatní indikátory vykazují plnění 

cílových hodnot v rozsahu 32,5 % až 251,4 %.  
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6.5 Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014–2020 

6.5.1 Zaměření 

Program přeshraniční spolupráce umožňuje realizaci a financování přeshraničních projektů v česko-saském příhraničí. Je řízen Saským státním 

ministerstvem životního prostředí a zemědělství. Kontaktními místy pro zájemce jsou Společný sekretariát sídlící v Saské rozvojové bance (Drážďany) 

a krajské úřady v dotačním území. Program je financován z EFRR. 

Programové území je na české straně vymezeno Karlovarským, Ústeckým a Libereckým krajem, na saské straně zemskými okresy Vogt landkreis, Zwickau, 

Erzgebirgskreis, Mittelsachsen, Sächsische Schweiz – Osterzgebirge, Bautzen a Görlitz a města s postavením okresu Dresden a Chemnitz, včetně 

durynských okresů Greiz a Saale-Orla. Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových stránkách programu: www.sn-cz2020.eu.  

Tabulka 39 Struktura programu 

Prioritní osa Podíl na celkové alokaci v % 

1 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik 10,0 

2 Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů 43,5 

3 Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení 17,5 

4 Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě 23,0 

5 Technická pomoc 6,0 

 

 

6.5.2 Přehled vyhlášených výzev 

V Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 byl ukončen příjem nových projektových žádostí.  
 

6.5.3 Finanční čerpání 

K 30. červnu 2023 bylo vydáno 172 právních aktů o poskytnutí / převodu podpory v celkové hodnotě 157,4 mil. EUR (tj. 99,7 % celkové alokace programu), 

proplaceno bylo 145,1 mil. EUR (tj. 91,8 % alokace). Do EK byly odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 143,1 mil. EUR (tj. 90,6 % alokace). 

 

6.5.4 Plnění indikátorů 

K 30. červnu 2023 je v průměru nejvyššího procenta plnění cílové hodnoty dosahováno na prioritní ose 3 Investice do vzdělávání, odborné přípravy 

a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení, zejména díky indikátoru CO46 Účastníci společných programů vzdělávání a odborné 

přípravy na přeshraniční podporu zaměstnanosti mládeže, vzdělávacích příležitostí, vysokoškolského vzdělání a odborné přípravy, u kterého dosažená 

http://www.sn-cz2020.eu/
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hodnota představuje 560,4 % hodnoty cílové. Nižší procento plnění cílové hodnoty je v průměru na prioritní ose 5 Technická pomoc, kde jsou všechny 

indikátory plněny na 100 % své cílové hodnoty.  
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7 Použité pojmy 

Celková alokace Dohody o partnerství 

Objem finančních prostředků z ESI fondů alokovaný pro DoP (resp. jednotlivé programy) na celé 

programové období 2014–2020. 

Certifikované finanční prostředky 

Finanční prostředky, u kterých byla potvrzena správnost údajů a funkčnost systému řízení a kontroly 

na úrovni programu, které zaručují, že výdaje byly vynaloženy v souladu s předpisy EU a ČR, a které 

byly zahrnuty ve výkazu výdajů předkládaném EK. 

Cílová hodnota indikátoru 

Hodnota indikátoru, ke které se ŘO programu zavázal vůči EK v programovém dokumentu. Cílová 

hodnota může být dosažena až po ukončení realizace programu, tzn. datum cílové hodnoty se nemusí 

rovnat datu předpokládaného ukončení realizace programu. Cílová hodnota může být naplňována 

i v době udržitelnosti. V rámci cílové hodnoty indikátoru je zohledněna výchozí hodnota indikátoru. 

Dosažená hodnota indikátoru 

Hodnota průběžného naplnění indikátoru a datum, kdy byla hodnota indikátoru dosažena. Dosažená 

hodnota je sledována pomocí monitorovacích zpráv, které pravidelně předkládají příjemci ŘO OP / ZS. 

Dosažená hodnota je kumulativní údaj od začátku realizace projektu nebo přírůstkový údaj dle povahy 

indikátoru a jeho definice.  

Například:  

• indikátory vztažené ke konkrétnímu období, např. „Počet proškolených osob v novém systému 

výuky za rok“  

• podílové indikátory, např. „Změna počtu dopravních nehod na úsecích dotčených intervencí (%)“  

• statistické indikátory.  

V rámci dosažené hodnoty indikátoru je zohledněna výchozí hodnota indikátoru. Při interpretaci dat, 

jejichž výchozí hodnota je různá od nuly, je nutné uvádět všechny hodnoty společně (výchozí, cílová 

a dosažená). 

Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory 

Finanční prostředky, u nichž je stvrzeno jejich poskytnutí / převod podpory subjektem poskytujícím 

podporu vůči příjemci, a to prostřednictvím právního aktu, příp. dodatku k právním aktům. 

Finanční prostředky v proplacených žádostech o platbu 

Finanční prostředky, které ŘO / ZS / PA proplatil na účty příjemců na základě schválených žádostí 

o platbu ex-post a žádostí o kombinovanou platbu.  
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V případě programů v cíli Evropská územní spolupráce se jedná o finanční prostředky, které pověřený 

orgán (platební orgán / certifikační orgán / platební a certifikační orgán) proplatil na účet příjemce 

(vedoucího partnera) na základě schválených žádostí o platbu ex-post, resp. předloženého 

vyúčtování. 

Dále jsou zahrnovány finanční prostředky, které ŘO / ZS / PA proplatil ve formě zálohových plateb 

v režimu ex-ante financování (event. obdržel od příjemců v případě přeplatků), a to bez ohledu na, zda 

příjemci již předložili / nepředložili vyúčtování ex-ante.  

Tyto údaje jsou dostupné pouze za příspěvek Unie a národní spolufinancování (národní veřejné zdroje 

a národní soukromé zdroje). V případě programu spolufinancovaného z EZFRV se jedná pouze o výši 

dotace.  

Tento stav slouží pro vykazování vůči veřejnosti a pro potřeby finančního řízení.  

Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslané EK 

Finanční prostředky, které byly zaúčtovány v účetním systému MF-PCO v daném účetním roce, MF-

PCO je certifikoval, zahrnul do žádosti o průběžnou platbu a odeslal EK k refundaci.  

V případě programu spolufinancovaného z EZFRV se jedná o finanční prostředky, které PA odeslal 

EK k refundaci (včetně finančních prostředků za staré závazky). Údaj je dostupný pouze na úrovni 

programu.  

V případě programů v cíli Evropská územní spolupráce se jedná o finanční prostředky, které pověřený 

orgán (certifikační orgán / platební a certifikační orgán) certifikoval a zahrnul do žádosti o průběžnou 

platbu a odeslal EK k refundaci. 

Finanční prostředky ve vyúčtovaných žádostech o platbu 

Finanční prostředky, které v režimu ex-post a kombinovaného financování příjemci předložili 

(vyúčtovali) v žádostech o platbu a které ŘO / ZS / PA schválil (schváleno 2. stupněm). 

Finanční prostředky, které v režimu ex-ante financování příjemci vyúčtovali a ŘO / ZS je schválil 

(schváleno 2. stupněm). 

Tento stav slouží pro vykazování vůči veřejnosti a pro potřeby finančního řízení. 

Hlavní alokace na jednotlivé roky implementace (resp. alokace na rok n) 

Objem finančních prostředků přidělených dílčí programové úrovni na dílčí rok implementace, resp. 

na rok n, který odpovídá alokaci na daný rok implementace snížené o výši výkonnostní rezervy. 

Limit čerpání pro rok n+3 

Minimální objem finančních prostředků, které musí být předloženy v žádostech o průběžnou platbu 

EK, aby bylo naplněno pravidlo n+3 v daném roce implementace. Jinými slovy, jedná se o výši ročního 
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závazku pro rok n, kterou je potřeba vyčerpat do konce roku n+3, sníženou o počáteční a roční 

předběžné platby. 

Příspěvek Unie 

Souhrnné označení pro zdroje spolufinancování z ESI fondů, tj. EFRR, ESF, FS, EZFRV a ENRF. 

Výchozí hodnota indikátoru 

Hodnota indikátoru naměřená před začátkem realizace projektu / programu. Hodnota se během 

realizace projektu / programu nemění. Výchozí hodnota indikátoru je zohledněna v rámci dosažené 

hodnoty. Při interpretaci dat, jejichž výchozí hodnota je různá od nuly, je nutné uvádět všechny 

hodnoty (výchozí, cílové a dosažené) společně. U statistických indikátorů může dojít ke změně 

výchozí hodnoty v případě, že se změní metodika jejich výpočtu a zpětně jsou dopočítávány časové 

řady. 

Výkonnostní rámec 

Výkonnostní rámec představuje nástroj, který slouží k hodnocení úspěšnosti čerpání finančních 

prostředků z ESI fondů a plnění finančních a věcných cílů prostřednictvím tzv. milníků a cílů. Motivaci 

k naplnění těchto milníků a cílů představuje výkonnostní rezerva. 

Závazek příjemce 
 
Hodnota (plán) indikátoru, ke které se příjemce zavázal realizací projektu vůči ŘO v Rozhodnutí / 

Smlouvě o poskytnutí dotace. V případě, že závazek silně překračuje cílové hodnoty stanovené 

v programovém dokumentu, mluvíme o tzv. přezávazkování indikátoru. 
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8 Seznam zkratek 

AEO Agroenviromentální opatření 

AO Auditní orgán 

APZ Aktivní politika zaměstnanosti 

BSK5 Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní 

CF Fond soudržnosti 

CLLD Komunitně vedený místní rozvoj 

CSV Celostátní síť pro venkov 

CZK Koruna česká 

CZV Celkové způsobilé výdaje 

CŽV Celoživotní vzdělávání 

ČOV Čistírna odpadních vod 

ČR Česká republika 

ČZ 
Čtvrtletní zpráva o implementaci ESI fondů v České republice 
v programovém období 2014–2020 

DoP Dohoda o partnerství 

EFRR Evropský fond pro regionální rozvoj 

EIP Evropské inovační partnerství 

EK Evropská komise 

ENRF Evropský námořní a rybářský fond 

ESF Evropský sociální fond 

ESIF, ESI fondy Evropské strukturální a investiční fondy 

EU Evropská unie 

EUR Společná evropská měna euro 

EZFRV Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

FTE Full time equivalent – přepočtený úvazek 

GJ Gigajoule 

GSM-R/ETCS 
Mezinárodní standard bezdrátové komunikace určený pro železniční 
aplikace/Evropský vlakový zabezpečovací systém 

CHSKCr Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem draselným 

ICT Informační a komunikační technologie 

INTERREG V-A Česká 
republika - Polsko 

Operační program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Česká 
republika - Polsko 

INTERREG V-A 
Rakousko - Česká 
republika 

Operační program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko - 
Česká republika 

INTERREG V-A 
Slovensko - Česká 
republika 

Operační program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Slovensko - 
Česká republika 

IROP  Integrovaný regionální operační program 

IS Informační systém 

IS SZIF Informační systém Státního zemědělského intervenčního fondu 

ISDS Informační systém datových schránek 

IT Informační technologie 

ITI Integrovaná územní investice 

ITS Inteligentní dopravní systémy 
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IZS Integrovaný záchranný systém 

KVET Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

kW kilowatt 

LEADER 
Liaison entre les actions economic rural – Propojování akcí 
hospodářského rozvoje venkova 

LFA-H Horské oblasti 

LFA-O Oblasti, které čelí značným přírodním omezením 

LFA-S Oblasti, které čelí specifickým omezením 

MAS Místní akční skupina 

MHD Městská hromadná doprava 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

MS2014+ Monitorovací systém pro programové období 2014–2020 

MSP Malé a střední podniky 

MVA Megavoltampér 

MW Megawatt 

MZe Ministerstvo zemědělství  

NGA Sítě nové generace 

NNO Nestátní neziskové organizace 

OP Operační program 

OP D Operační program Doprava 

OP PIK Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

OP PPR Operační program Praha – pól růstu 

OP R Operační program Rybářství 

OP TP Operační program Technická pomoc 

OP VVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

OP Z  Operační program Zaměstnanost 

OP ŽP Operační program Životní prostředí 

OSVČ Osoba samostatně výdělečně činná 

OZE Obnovitelné zdroje energie 

PF Priorita financování 

PO Prioritní osa 

PRV Program rozvoje venkova 2014– 2020 

PS/DS Transformační výkon přenosové/distribuční soustavy 

PU Priorita Unie 

PVS Portál veřejné správy 

REACH Registrace, evaluace a autorizace chemických látek 

RPJ Roční pracovní jednotka 

ŘO Řídicí orgán 

SAIDI 
Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u 
zákazníků v hodnoceném období 

SAIFI 
Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v hodnoceném 
období 

SVP Speciální vzdělávací potřeby 

SZIF Státní zemědělský intervenční fond 

TEN-T Transevropské dopravní sítě 

TJ Terajoule 
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ÚP Úřad práce 

VaV Výzkum a vývoj 

VŠ Vysoká škola 

YEI 
Youth Employment Initiative  - Iniciativa na podporu zaměstnanosti 
mladých lidí 

ZCHÚ Zvláště chráněná území 



 

 

 

 


