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Návrhy úprav Programového dokumentu IOP 
Podklad ŘO IOP pro jednání Monitorovacího výboru IOP dne 16. června 2015

Řídící orgán Integrovaného operačního programu provede v roce 2015 revizi Programového dokumentu IOP dle článku 33 odst. 1 Nařízení 1083/2006. 
Revize operačního programu je možná, pokud se opírá o tyto důvody:
· významné socioekonomické změny (např. finanční krize),
· významná změna priorit EU anebo celostátních nebo regionálních priorit,
· zjištění odklonu od původně stanovených cílů, odhalených pomocí monitorovacího systému,
· obtíže při provádění OP.
Změny operačního programu konzultoval ŘO IOP s Národním orgánem pro koordinaci (NOK). 
Veškeré změny provedené v Programovém dokumentu IOP budou v souladu s Metodickým pokynem k revizi operačních programů 2007 – 2013.
ŘO IOP odeslal na Ministerstvo životního prostředí ČR žádost o vyjádření k potřebě provést screening SEA k navrhovaným změnám PD IOP.

Přílohy:
1. Harmonogram změn Programového dokumentu IOP – 2015


Navrhované změny a jejich odůvodnění

1. Změny finančních tabulek v souvislosti s vyčíslením částky dekomitmentu za rok 2014 
Předkládané změny jsou v souladu s čl. 33 Nařízení 1083/2006, odst. 1, písm. d) „v důsledku obtíží při provádění“ v návaznosti na č. 93 Nařízení 1083/2006, „zásady automatického zrušení závazku“. 
Změna finančních tabulek bude provedena v souvislosti s nesplněním pravidla N+2.
Do konce roku 2014 byly schváleny k realizaci projekty ve výši 1 553 mil. EUR (celkové způsobilé výdaje), což představuje 102,8 % z celkové alokace. Příjemcům byly proplaceny prostředky v částce 1 301 mil. EUR, tedy 68,4 % z celkové alokace. Certifikovány byly výdaje ve výši 1 283 mil EUR (67,4 %). 
Výhled čerpání na začátku roku 2014 odhadoval ztrátu alokace ve výši 5 mld. Kč. Díky realizaci řady opatření se podařilo snížit výslednou ztrátu alokace na přibližně 64 mil. Kč.
EK zaslala dopisem z 26. 2. 2015 vyčíslení  dekomitmentu ve výši 2 306 030 EUR. Dekomitment se vztahuje jen na cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. 
V návaznosti na to ŘO IOP upravil finanční plán dle prioritních os tak, že snížil o výši dekomitmentu alokaci prioritní osy 1b, která se výrazně podílela na nenaplnění limitu pravidla N+2 v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. V prioritních osách 4b a 6b není dostatek finančních prostředků k pokrytí výše dekomitmentu, neboť většina je již zazávazkována. Výše disponibilní alokace k 4. 5. 2015 dosahovala u PO 4b pouze 167 tis. EUR a u PO 6b 36 tis. EUR.

2. Změna implementační struktury
Předkládané změny jsou v souladu s čl. 33 Nařízení 1083/2006, odst. 1, písm. c) „s ohledem na hodnocení podle článku 48 odstavec 3.“
Změna se týká úpravy zprostředkujících subjektů a finančních útvarů v oblastech intervence 2.1, 3.4 a 5.1. Jedná se o schválenou formální změnu, která byla prostřednictvím revize zapracována do Programového dokumentu.
[bookmark: _GoBack]V oblastech intervence 2.1 a 3.4 došlo ke změně zprostředkujícího subjektu z Ministerstva vnitra (Odbor strukturálních fondů) na Centrum pro regionální rozvoj ČR. Zároveň byl změněn i finančního útvar z Ekonomického odboru Ministerstva vnitra na Odbor rozpočtu MMR. V oblasti intervence 5.1 byl doplněn zprostředkující subjekt (CRR ČR) a finanční útvar (odbor rozpočtu MMR). 



Příloha č. 1 – Harmonogram změn Programového dokumentu IOP – 2015
	Pořadí
	Činnost
	Termín

	1. 
	Zaslání podkladů pro MoV IOP
	02. 06. 2015

	2. 
	Zadání/objednávka na „Zpracování oznámení dle zákona číslo 100/2001 Sb., ke změnám IOP“
	03. 06. 2015

	3. 
	Prezentace návrhu změn na zasedání MoV IOP
	16. 06. 2015

	4. 
	Jednání MoV IOP – schválení návrhu revize PD IOP
	16. 06. 2015

	5. 
	Rozeslání oznámení dle zákona číslo 100/2001 Sb., ke změnám IOP – zahájení screeningu
	17. 06. 2015

	6. 
	Vypracování revize PD IOP podle schválených změn
	24. 06. 2015

	7. 
	Zpracování Návrhů na revizi se zahrnutými požadavky ŘO IOP, NOK a MoV
	24. 06. 2015

	8. 
	Připomínky k návrhu změnového PD IOP[footnoteRef:1] [1:  Připomínkování se bude týkat pouze změn schválených na jednání MoV] 

	do 06. 07. 2015

	9. 
	Odeslání změnové verze PD a žádosti o vyjádření na MŽP
	06. 07. 2015

	10. 
	Stanovisko MŽP podle zákona (SEA)
	do 13. 07. 2015

	11. 
	Zpracování připomínek
	13. 07. 2015

	12. 
	Finální verze návrhů na revizi IOP
	13. 07.2015

	13. 
	Průvodní dopis EK
	13. 07. 2015

	14. 
	Vložení požadavku na změnu PO IOP do MSC2007[footnoteRef:2] [2:  Posouzení MŽP lze vložit do MSC dodatečně (EK bez něj změnu schválí). ] 

	do 23. 07. 2015

	15. 
	Autorizace žádosti o revizi IOP v MSC2007
	do 23. 07. 2015

	16. 
	Zaslání žádosti o revizi IOP do SFC2007 
	do 23. 07. 2015

	17. 
	Schválení 5. verze PD IOP
	září 2015
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