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Úvod

Příručka pro žadatele a příjemce dotace, kterou právě držíte v ruce, charakterizuje program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA na česko-polské hranici a stanovuje detailní metodické postupy pro přípravu projektových žádostí a implementaci schválených projektů žadatelem, resp. příjemcem dotace. Příručka vychází z programového dokumentu pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Polsko na období 2004 – 2006, Programového dodatku schváleného Monitorovacím výborem, a je v souladu se všemi nařízeními ES, legislativou ČR a dalšími předpisy souvisejícími s poskytováním podpory ze strukturálních fondů.

Příručka je rozdělena do několika částí. V první části (Základní informace o programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA, kapitola 3) je stručně popsán program na česko-polské hranici. Druhá část (Pokyny pro žadatele, kapitola 4) obsahuje informace potřebné pro přípravu žádosti, její odevzdání na JTS, informace o průběhu výběru projektů a rozhodnutí o udělení podpory. Třetí a čtvrtá část (Pokyny pro příjemce dotace– technická a finanční část, kapitoly 5 a 6) jsou určeny příjemcům dotace, zahrnují všechny informace, které příjemce dotace potřebuje k tomu, aby mohl realizovat projekt a čerpat peníze z prostředků EU. S pokyny pro příjemce dotace by se měl seznámit každý žadatel již před podáním žádosti, aby byl předem obeznámen s podmínkami poskytnutí podpory.

Příručka pro žadatele a příjemce dotace je k dispozici ke stažení na stránkách www.strukturalni-fondy.cz. Dle Příručky žadatel připravuje projekt. Žádosti o podporu z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA budou přijímány průběžně, s tím, že pro každé zasedání SC
, který rozhoduje o přidělení podpory, bude stanoven termín, do kdy je nutné žádost doručit JTS, aby měl žadatel garanci, že bude jeho projekt na tomto jednání SC projednáván. Pokud budou provedeny změny (revize) v příručce, bude vydáno nové vydání příručky. Toto nové vydání bude zveřejněno zpravidla den po termínu odevzdání žádosti na předešlý SC a bude platné pro následující řídící výbory. 

Upozornění pro žadatele a příjemce dotace

Hovoří-li se v následujícím textu o rozhodnutí, resp. podmínkách poskytnutí dotace, vztahují se uvedené pasáže také na případy, kdy součástí rozhodnutí byla ještě smlouva o financování, ačkoliv tak není výslovně uvedeno. Smlouva o financování byla nahrazena podmínkami poskytnutí dotace s platností od 1. září 2005. Každý příjemce dotace se před podáním žádosti o platbu musí seznámit s aktuálním zněním pokynů pro příjemce dotace, které jsou uvedeny v aktuálním znění Příručky pro žadatele a příjemce dotace a uveřejněny na www.strukturalni-fondy.cz .
1. Seznam zkratek a vymezení pojmů

Seznam zkratek

CHU
Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu ve veřejné správě (Central Harmonization Unit for Financial Control)

CIP
Program Iniciativy Společenství (Community Initiative Programme)

CRR ČR
Centrum pro regionální rozvoj ČR

DF
Dispoziční fond

DIS
Dotační informační systém na MMR

DPH
Daň z přidané hodnoty

ECB
Evropská centrální banka (European Central Bank)

EIA
Posuzování vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)

ELZA
Elektronická žádost o poskytnutí podpory z programu INTERREG IIIA

EK
Evropská komise (European Commission)

ERDF
Evropský fond pro regionální rozvoj (European Regional Development Fund)

ES
Evropská Společenství (European Communities)

EU
Evropská unie (European Union)

FB
Příjemce dotace (Final Beneficiary)

FM 
Fond mikroprojektů

FR
Konečný uživatel (Final Recipient)

CHKO
Chráněná krajinná oblast

INTERREG IIIA
Program přeshraniční spolupráce 

IPPC
Integrovaná prevence a omezování znečištění (Integrated Pollution Prevention and Control)

ISPROFIN
Informační systém programového financování

JTS
Společný technický sekretariát (Joint Technical Secretariat)

MA
Řídící orgán (Managing Authority)

MC
Monitorovací výbor (Monitoring Committee)

MMR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

MSP
Malé a střední podniky

MSSF
Monitorovací systém strukturálních fondů

MŽP
Ministerstvo životního prostředí ČR

NNO
Nestátní nezisková organizace 

NP
Národní park

NUTS
Územní statistická jednotka (Nomenclature of Territorial Statistic Units)

NUTS II
Region soudržnosti

NUTS III
Kraj

OK
Odbor kontroly na MMR

OLAF
Evropský úřad pro potírání podvodného jednání (European Anti-fraud Office)

OPEU 
Odbor programů EU Ministerstva pro místní rozvoj


OPS
Odbor regionální přeshraniční spolupráce

PA
Platební orgán (Paying Authority)

Phare CBC
Program přeshraniční spolupráce (Cross border co-operation)

PU
Platební jednotka (Paying Unit)

SC
Řídící výbor (Steering Committee)

SEA
Posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí (Assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment)

SF
Strukturální fondy (Structural Funds)

SR
Státní rozpočet

SROP
Společný regionální operační program

S-RR
Sekretariát Regionální rady

SÚ
Stavební úřad

ŽP
Životní prostředí

Vymezení pojmů

Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR)– Příspěvková organizace MMR, jejímž posláním je podpora činností při realizaci regionální politiky vlády České republiky. CRR ČR je zastoupeno v jednotlivých regionech NUTS II svými pobočkami, které zajišťují každodenní operativní činnost spojenou s implementací programů spolufinancovaných z prostředků EU. V rámci programu Iniciativy INTERREG IIIA pracovníci CRR ČR připravují podmínky poskytnutí dotace s  příjemcem dotace, provádějí kontrolu projektu, schvalují zprávy o realizaci projektu a provádějí další činnosti související s realizací projektu příjemcem dotace. 

EIA – posuzování vlivu na životní prostředí – Posuzování vlivu na životní prostředí představuje významný prvek systému preventivních nástrojů ochrany životního prostředí a současně důležitou součást environmentální politiky. Dne 1. 5. 2004 nabyl účinnosti nový zákon č. 93/2004 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, který novelizuje stávající zákon č. 100/2001 Sb. Nová právní norma upravuje způsob a podmínky posuzování vlivu vybraných projektů na životní prostředí tak, aby byly v souladu s příslušnou legislativou EU. V rámci procesu EIA jsou posuzovány stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č.1 zákona.

Etapa projektu – Soubor aktivit projektu, které tvoří logicky kontrolovatelný celek. Etapy jsou v rámci projektu řazeny chronologicky. U stavebních projektů typu dodávek prací či dodávek zboží se jedná o agregované celky (stavební objekty a technologické celky dle rozpočtu). U projektů typu služeb je logickým kontrolovatelným celkem realizovaná ucelená aktivita.

Etapizace plateb – Etapizace plateb umožňuje příjemci dotace žádat o platbu části podpory za ukončenou a schválenou etapu projektu pokud jsou celkové způsobilé výdaje projektu rovny nebo vyšší než 4 mil. Kč a doba realizace projektu je delší než 1 rok. Podmínky pro etapizaci musí být stanoveny a dohodnuty v podmínkách poskytnutí dotace.

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) -zásadně přispívá k dosažení cíle podpory rozvoje a strukturálních změn regionů, jejichž rozvoj zaostává a jejichž hospodářská a sociální přeměna čelí strukturálním obtížím. Fond rovněž přispívá k podpoře trvale udržitelného rozvoje a k vytváření trvale udržitelných pracovních příležitostí.

Fond mikroprojektů – Fond mikroprojektů je přímou součástí Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Polsko. V rámci Fondu mikroprojektů má žadatel možnost získat podporu na menší projekty neinvestičního charakteru. Pro žádosti o podporu z FM je určena samostatná Směrnice pro žadatele, informace obsažené v této příručce se žadatele o podporu v rámci FM netýkají.

Implementace programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA – Proces řízení a provádění programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA, který zahrnuje následující činnosti: schválení a vyhlášení programu; přípravu, hodnocení, výběr a realizaci projektů; kontrolu; autorizaci a provádění plateb; monitorování projektů a hodnocení dopadů.

Iniciativa Společenství INTERREG IIIA – Program rozvoje přeshraniční spolupráce mezi členskými státy EU s cílem zvýšení konkurenceschopnosti, posílení spolupráce mezi oblastmi na obou stranách hranice a odstranění negativních efektů státních hranic na rozvoj území, která k nim přiléhají.

Konečný uživatel – Subjekt, který realizuje projekt, žádá příjemce dotace o finanční podporu na jeho realizaci a přijímá tyto prostředky prostřednictvím finančního oddělení příjemce dotace. 

Monitorovací systém strukturálních fondů (MSSF) – Informační systém určený pro monitorování implementace programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů. Je využíván pro sběr, ukládání a vyhodnocování relevantních dat spojených s implementací programu a pro informování subjektů zainteresovaných do programu. Součástí MSSF je i elektronická žádost o poskytnutí příspěvku ELZA.

Monitorovací výbor (MC) – Orgán zřízený členskými státy. Je zodpovědný za monitorování pokroku dosaženého při realizaci priorit a cílů stanovených v příslušném programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA.

Nezpůsobilé výdaje – Jedná se o výdaje, které nemohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů. Pokud tyto výdaje v průběhu realizace projektu vzniknou, musí být vždy financovány z jiných zdrojů než SF.

NUTS – Mezinárodní standard zavedený Statistickým úřadem ES ve spolupráci s ostatními orgány EU pro potřeby klasifikování jednotné unifikované struktury územních jednotek. Vymezení jednotlivých úrovní NUTS je charakterizováno počtem obyvatel a rozlohou. V České republice představují obce úroveň NUTS V, okresy úroveň NUTS IV,  kraje  úroveň NUTS III, regiony soudržnosti (1-3 kraje) úroveň NUTS II a celá Česká republika úroveň NUTS I. 

Opatření – Prostředek, prostřednictvím kterého je realizována priorita v rámci Iniciativy Společenství. Vymezuje konkrétní obsahovou náplň pomoci, na kterou musí projekt svým cílem navazovat. Představuje tak základní dotační titul příslušného programu se stanoveným finančním plánem, který zahrnuje způsobilé náklady spolufinancované ze SF.

Opravy financování (vyšetřování nesrovnalostí/nesprávností) – Řídící orgán odpovídá za vyšetřování nesrovnalostí a pokud se nesrovnalost prokáže, provádí opravy financování. Oprava financování znamená, že u projektů, které nedodrží smluvené podmínky, může být žadateli odebrána buď celá podpora Společenství nebo její část. 

Partner - Za partnery jsou považovány instituce a organizace, které jsou zapojeny do přípravné a realizační fáze projektu.

Platební jednotka (PU)– Subjekt, na který Platební orgán deleguje, v rámci dohody o delegování pravomocí, výkon některých svých činností, zejména provádění formální kontroly žádosti o platbu a zajištění shody s finančním plánem a převádění částek přidělených ze SF příjemcům dotace. Funkci Platební jednotky vykonává Odbor finančního řízení a platební jednotky Ministerstva pro místí rozvoj.

Platební orgán (PA)– Orgán zodpovědný za celkové finanční řízení prostředků poskytnutých  ze zdrojů EU. Zpracovává a předkládá žádosti o platby a přijímá platby od EK. Platebním orgánem je Ministerstvo financí ČR (Národní fond).

Podmínky poskytnutí dotace - (dále jen podmínky) jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů na financování projektu, resp. Rozhodnutí o účasti strukturálních fondů na financování projektu. Podmínky poskytnutí dotace jsou vydávány od 1. září 2005 na základě platnosti nové Metodiky finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti ze dne 1.7.05. Před 1.7.2005 byla součástí rozhodnutí smlouva o financování.

Porušení předpisů (nesrovnalosti) – jakékoli porušení ustanovení komunitárního práva vyplývající z úmyslného jednání nebo opomenutí ekonomického subjektu, které vedlo nebo by mohlo vést k poškození všeobecného rozpočtu Společenství nebo rozpočtů těmito subjekty nebo v jejich prospěch spravovaných nebo nesprávným použitím prostředků z těchto rozpočtů.

Priorita - Program Iniciativy INTERREG IIIA Česká republika – Polsko obsahuje 3 priority. Každé prioritě je přidělen určitý příspěvek ze strukturálních fondů, finanční prostředky členského státu a soubor blíže určených konkrétních cílů. Každá priorita je naplňována prostřednictvím opatření. 

Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Polsko (CIP) – Programový dokument je připravován společně oběma partnerskými státy (bilaterálně) pro účely vymezení obsahu příslušného programu Iniciativy Společenství. Dokument obsahuje analýzu a popis situace území, strategii programu vymezenou prostřednictvím priorit a opatření, indikativní finanční alokace a rámcový popis implementace programu. Dokument schvaluje Evropská komise a je podkladem pro přípravu Programového dodatku.

Programový dodatek - Programový dodatek, který připravují společně oba partnerské státy, doplňuje a podrobně rozvádí Program Iniciativy Společenství. Obsahuje zejména detailní informace o opatřeních, příjemcích dotace, implementačních subjektech, způsobu implementace programu a finančním plánu pro každé opatření. Dokument schvaluje Monitorovací výbor a Evropské komisi se zasílá pouze na vědomí.

Projekt - Soubor činností realizovaný prostřednictvím příjemce dotace či konečného uživatele v rámci příslušného programu.

Příjemce dotace – Subjekt, který žádá Řídící orgán o finanční podporu na realizaci projektu a tyto prostředky přijímá prostřednictvím Platební jednotky nebo České spořitelny (případě spolufinancování ze SR). V případě podpory poskytované v rámci Fondu mikroprojektů je příjemce dotace subjektem, který podporu poskytuje konečným uživatelům.

Příručka pro žadatele a příjemce dotace – Příručka obsahuje veškeré informace, které žadatel/ příjemce dotace potřebuje znát pro přípravu žádosti a realizaci projektu – např. informace o podmínkách poskytování podpory, podávání žádostí, potřebných náležitostech vydávání rozhodnutí a přípravě podmínek poskytnutí dotace, povinnostech příjemce dotace, způsobu účtování a financování, kontrole dodržování pokynů a podmínek poskytnutí  dotace atd..

Regiony spadající pod Cíl 1 – Jedná se o regiony NUTS II, jejichž úroveň HDP na obyvatele (měřené paritou kupní síly) je menší než 75 % průměru Společenství. Celá česká část dotačního území programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA spadá pod Cíl 1.

Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj o poskytnutí dotace ze strukturálních fondů a státního rozpočtu (dále jen rozhodnutí ministra) - Rozhodnutí ministra je vydáváno pro projekty, které byly schváleny Řídícím výborem programu. Rozhodnutím ministra je definitivně potvrzeno udělení dotace ze strukturálních fondů, příp. i ze státního rozpočtu. Na rozhodnutí ministra navazuje Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů na financování projektu, resp. Rozhodnutí o účasti strukturálních fondů na financování projektu.

Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů na financování projektu/ Rozhodnutí o účasti strukturálních fondů na financování projektu - Rozhodnutí o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu a z ERDF, resp. pouze ze zdrojů ERDF (v případě, že žadatel nežádá o příspěvek ze státního rozpočtu), které vydává MA příjemci dotace na projekt doporučený Řídícím výborem programu a schválený rozhodnutím ministra. Na základě platnosti nové Metodiky finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti ze dne 1.7.2005 jsou nedílnou přílohou rozhodnutí podmínky poskytnutí dotace, které nahrazují smlouvu o financování. V textu bude dále používán pouze pojem „rozhodnutí“.

Řídící orgán (MA)- Orgán státní správy odpovědný za celkovou realizaci příslušného programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Polsko. Řídícím orgánem programu je Odbor regionální přeshraniční spolupráce (OPS) na Ministerstvu pro místní rozvoj.

Řídící výbor (SC)– Výbor složený ze zástupců příslušných ministerstev, krajů a euroregionů z obou partnerských zemí. Hlavním úkolem SC je výběr projektů určených pro financování z programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Polsko.

SEA – proces posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí. Procesem SEA musí projít všechny projekty týkající se tvorby rozvojových koncepcí, které musí být posouzeny podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů.

Sekretariát Regionální rady (S-RR) – Jedná se o zprostředkující subjekt I. S-RR má většinou sídlo na krajském úřadu příslušného kraje. Pracovníci sekretariátu odpovídají na dotazy žadatelů a poskytují konzultace při přípravě projektů a provádějí část hodnocení projektů.

Smlouva o financování - Smlouva uzavíraná mezi MA a příjemcem dotace po doporučení projektu Řídícím výborem. S platností nové Metodiky finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti ze dne 1.7.05 smlouva o financování nahrazena podmínkami poskytnutí dotace, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí vydávaného Ministerstvem pro místní rozvoj jako Řídícím orgánem programu.
Společný technický sekretariát (JTS) – Společný technický sekretariát je ustaven jako samostatná jednotka na níž Řídící orgán programu deleguje výkon některých svých funkcí. Zajišťuje zejména administrativní podporu a publicitu příslušného programu Iniciativy Společenství INTERREG III A Česká republika – Polsko. JTS také přijímá žádosti o podporu z programu Iniciativy INTERREG IIIA a jeho pracovníci se podílejí na hodnocení projektů.

Spolufinancování – Míra spolufinancování projektu ze strukturálních fondů. Příspěvek ze SF je možný max. do 75 % způsobilých výdajů projektu, spolufinancování ve výši min. 25 % způsobilých výdajů projektu musí žadatel zajistit z národních veřejných zdrojů nebo z vlastních prostředků své organizace.

Sub-Platební orgán (Sub-PA) – Orgán zodpovědný za celkové finanční řízení části prostředků programu poskytnutých Polské republice ze strukturálních fondů. Sub-Platebním orgánem je Ministerstvo financí Polské republiky.

Zprostředkující subjekt Řídícího orgánu - Subjekt, na který Řídící orgán, v rámci dohody o delegování pravomocí, delegoval výkon některých svých funkcí. Zprostředkujícími subjekty jsou Sekretariáty Regionálních rad (zprostředkující subjekt I) a Centrum pro regionální rozvoj ČR (zprostředkující subjekt II).

Způsobilé výdaje - Výdaje vzniklé v souvislosti s přípravou a realizací projektu, které splňují podmínky pro financování ze SF. 

Žadatel - Subjekt, který předkládá žádost o podporu v rámci programu Iniciativy Společenství INTERREG III A ČR – Polsko.

2. Základní informace o programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA na česko-polské hranici

2.1. Historie programu

Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA je nejvýznamnější a nejrozsáhlejší Iniciativou Společenství EU. Byl založen v roce 1990 s cílem hospodářské integrace vnitřních hraničních regionů EU. V průběhu let se postupně vyvíjel a byl rozšířen o mezinárodní a meziregionální spolupráci. Přeshraniční spolupráce podporovaná v členských státech z programu Iniciativy Společenství INTERREG IIA byla v roce 1994 rozšířena o podporu v oblasti vnějších hranic EU, aby i nečlenské země mohly čerpat z přestupního programu EU přeshraniční spolupráce Phare CBC. 

V roce 2000 byl program Iniciativy Společenství INTERREG IIA transformován na program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA a jeho realizace byla zkoordinována s programem Phare CBC na základě společného programového dokumentu, který obsahově a do značné míry i procedurálně vymezuje oblasti a podmínky pro přeshraniční spolupráci.

Program Phare CBC byl na česko-polské hranici zahájen v roce 1999 a je stále realizován. Programu Phare CBC předcházel program Phare Credo, který byl realizován v letech 1997 – 1999. Vyhlášeni posledního kola Phare CBC proběhlo v dubnu 2004, program bude ukončen a finančně uzavřen v roce 2006. Projekty, realizované v rámci tohoto programu se významnou měrou zasloužily o rozvoj spolupráce mezi lidmi a institucemi v příhraničních regionech, o postupné odstraňování překážek a hranic mezi oběma státy.

Pro programové období 2000 – 2006 se Iniciativa Společenství INTERREG IIIA zaměřuje na tři následující oblasti podpory:

· INTERREG IIIA – podporující přeshraniční spolupráci sousedících regionů (67 % z celkové alokace)

· INTERREG IIIB – podporující nadnárodní spolupráci (27 % z celkové alokace)  

· INTERREG IIIC – podporující meziregionální spolupráci (6 % z celkové alokace).

Po svém vstupu do EU se do Iniciativy Společenství INTERREG zapojila i Česká republika. Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA na programové období 2004 – 2006 byl vyhlášen na všech pěti hranicích (Polsko, Slovensko, Rakousko, Bavorsko a Sasko) v červenci 2004. 
2.2. Územní vymezení

Území určené pro dotační podporu z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v česko-polském pohraničí je tvořeno 9 územními jednotkami NUTS III. Jedná se o 5 krajů Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský v ČR a 4 regiony Jeleniogórsko-Wałbrzyski, Opolski, Rybnicko-Jastrzębski, Bielsko-Bialski v Polsku. Území je podporováno v plném rozsahu.
2.2.1. Mapa územního vymezení:
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2.3. Popis území

V regionu žije 7 166 187 obyvatel (z toho 3 388 187 v ČR) na rozloze 46 623 km² (česká část 23 134 km2). Na západě hraničí uvedený region s Německem (Saskem), na východě se Slovenskem. Délka společné hranice je cca 790 km. Průměrná hustota zalidněni je v regionu 153,71 obyvatel na km², což je hodnota nadprůměrná vzhledem k oběma zemím.

Pásmo kolem česko-polské hranice je rozsáhlé a jeho jednotlivé části mají specifické geografické podmínky včetně své vlastní historie. Demografické a hospodářské struktury se v různých částech značně liší. Charakteristickým znakem česko-polského příhraničí je značná rozmanitost krajiny s hornatými, výše položenými oblastmi s nízkým znečištěním a naproti tomu průmyslovými aglomeracemi s vyšší úrovní znečištění. Jednotlivé regiony česko-polského příhraničí se liší svým potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu i předpoklady ekonomického rozvoje. V jednotlivých částech jsou rozdílné klimatické a půdní podmínky pro rozvoj zemědělství. V příhraničním regionu existují průmyslová centra, venkovské oblasti i  oblasti  se smíšenou ekonomickou strukturou.  V jednotlivých oblastech příhraničí lze najít značné  rozdíly v míře nezaměstnanosti. 

2.4. Základní programové dokumenty a legislativa

Základními dokumenty pro realizaci programu jsou:

· Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Polsko na období 2004 – 2006 (dále jen CIP)a - Polsko








































































































· Programový dodatek Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Polsko na období 2004 – 2006

· Operační manuál Iniciativy Společenství INTERREG IIIA, na období 2004 – 2006

· Příručka pro žadatele příjemce dotace 

· Memorandum o porozumění vymezující vztahy partnerských států při implementaci společného programu

· Řídící a kontrolní systém Česká republika – Polsko

· Interní materiály MA a implementačních subjektů.

Dále se implementace programu řídí platnou legislativou Evropských společenství, České republiky a  Polské republiky.

2.5. Finanční rámec programu

Celková částka alokovaná na program INTERREG IIIA na česko-polské hranici je 46.003.932 EUR (1 426 121 700 Kč)
 na období 2004 - 2006. Z toho pro českou část území 22.000.000 EUR (682 000 000 Kč)1.

Podpora z ERDF bude pro českou stranu činit 16.500.000 EUR (511 500 000 Kč)1. Programový dokument schválený Evropskou komisí stanovuje roční rozpočtové závazky, které nesmí česká strana v daném roce přečerpat. Závazky jsou dále členěny podle jednotlivých priorit a opatření (viz tabulka Rozdělení finančních prostředků podle priorit a opatření  - kap. 4.2.15). 

2.6. Cíle programu

Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA je ve srovnání s programem SROP zaměřen zejména na rozsahem menší projekty s konkrétním dopadem na dotyčnou příhraniční oblast. Při výběru projektů bude kladen větší důraz na skutečné přeshraniční dopady a na prvek sbližování lidí a institucí v průběhu přípravy a následné realizace projektů. Vybírány budou pouze takové projekty, které mohou prokázat přímý přeshraniční dopad na obou stranách hranice. 

Všeobecným cílem programu na česko-polské hranici je zvýšení konkurenceschopnosti pohraničí v evropském kontextu a trvalé zlepšení životních podmínek obyvatel.
Pokyny pro žadatele

2.7. Popis priorit a opatření

Každý projekt předložený v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA ČR-Polsko se musí vztahovat pouze k jednomu opatření a tím i k pouze jedné prioritě. Projekt se předkládá v rámci opatření, které odpovídá charakteru projektu. Projekt musí naplňovat některý z cílů daného opatření v němž je předkládán.

Struktura podporovaných priorit je uvedena v následující tabulce:

Priorita 1

Další rozvoj a modernizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti přeshraniční oblasti
Priorita 2

Rozvoj místní společnosti v přeshraniční oblasti
Priorita 3

Technická pomoc

Opatření 1.1

Podpora infrastruktury přeshraničního významu
Opatření 2.1

Rozvoj cestovního ruchu


Opatření 3.1

Řízení, provádění, monitorování a kontrola

Opatření 1.2

Infrastruktura zaměřená na ochranu životního prostředí a na prevenci proti povodním
Opatření 2.2

Podpora iniciativ místních komunit ( Fond mikroprojektů)
Opatření 3.2

Propagace a hodnocení programu

Opatření 1.3

Zajištění infrastruktury na podporu podnikání a cestovního ruchu
Opatření 2.3

Rozvoj a podpora přeshraničních organizačních struktur a sítí




Priorita 1
Další rozvoj a modernizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti přeshraniční oblasti

Přestože byly mnohé investice do infrastruktury v česko-polské příhraniční oblasti prováděny v rámci programu PHARE CBC, ekonomický rozvoj stále do velké míry závisí na rozvoji infrastruktury. V rámci této priority bude podpořena místní infrastruktura přeshraničního významu (zvláště v dopravě). Zlepšení infrastruktury na podporu ochrany životního prostředí a prevenci povodní napomůže zachovat přírodní hodnoty v oblasti. Rozvoj infrastruktury spojené s podnikáním může podpořit místní odvětví MSP a následně vést ke zmírnění problémů na trhu práce. Realizace priority bude koordinována s programy Cíle 1 za účelem zamezení  překryvu a zdvojeného financování

Opatření 1.1 - Podpora infrastruktury přeshraničního významu

Cíle

· snížení vnímání příhraničního regionu jako „okrajového“ díky posílení dostupnosti v rámci regionu i mimo něj.

· rozvoj soustavy příhraniční dopravní sítě/ příhraniční logistiky stejně jako služeb s dopravou souvisejících

· rozvoj infrastruktury v oblasti spojů a informací, výhledově zaměřený na propagaci a podporu sociálních a ekonomických vztahů v příhraničí

Možné aktivity

· modernizace a rozvoj  dopravních spojení na přeshraničních a příhraničních komunikacích

· podpora rozvoje multimodálních center

· výstavba a modernizace obchvatů

· modernizace a rekonstrukce dřívějších míst hraničních hlídek a hraničních přechodů a infrastruktura zaměřená na novou funkci (tj. rozvoj služeb)

· rozvoj příhraničních informačních a dopravních center (stanic a uzlů veřejné hromadné dopravy) a služeb s nimi spojených  

· výstavba a modernizace komunikací pro připojení odlehlých lokalit v příhraničních oblastech 

Opatření 1.2 – Infrastruktura zaměřená na ochranu životního prostředí a na prevenci proti povodním 

Cíle

· zdokonalení  systému nakládání s odpady  v příhraničním regionu,

· zlepšení rozsahu ochrany povrchových, zemních i podzemních vod, civilní ochrana (včetně  hasičů)

· využití spolupráce při monitorování a prevenci povodní, 

· rozvoj a využití alternativních, ekologických zdrojů energie

Možné aktivity

· výstavba a modernizace místních podniků zpracování odpadu a další infrastruktury spojené s odstraněním nekontrolovaných odpadních vod ovlivňujících kvalitu vody v sousední zemi

· společná činnost zaměřená na odstranění odpadu a jeho recyklaci (např. stavba a modernizace skládek)

· rozvoj infrastruktury ekologické energie (bio-paliva, geotermální zdroje, sluneční energie atd.)

· vytváření a modernizace příhraniční infrastruktury k monitorování prostředí, včetně prevence nenadálých událostí, civilní ochrana (včetně hasičů)

· zpracování společných programů, studií nebo strategií ke zlepšení infrastruktury ochrany prostředí, realizace pilotních projektů 
· programy ochrany půdy, povrchových a podzemních vod
· společné programy na ochranu zalesněných ploch, rozšíření jejich druhové diverzity
· obnova ekosystémů a krajinných prvků podporující udržení biodiverzity a akumulace vod
· řešení problémů znehodnocených průmyslových ploch
· tvorba společných systémů prevence záplav, retence vod a systémů včasného varování
· agrotechnická opatření ke zvýšení retenční funkce krajiny včetně zatravnění či zalesnění extrémně svažitých pozemků
Opatření 1.3 – Zajištění infrastruktury na podporu podnikání a cestovního ruchu

Cíle

· zvýšení podílu cestovního ruchu ve struktuře ekonomiky podporou infrastruktury pro cestovní ruch 

· vytváření vhodných podmínek pro rozvoj podnikání v cestovním ruchu,

· zlepšení vybavenosti oblastí cestovního ruchu včetně zlepšení jejich dostupnosti,

· zvýšení ekonomické kapacity a počtu MSP zapojených do přeshraniční spolupráce,

· podpora výměny informací a obchodních kontaktů mezi polskými a českými podniky z příhraničních regionů,

· především budování cyklostezek, lyžařských tras, v souladu s požadavky CR i ekologickým charakterem dotčených území, 

Možné aktivity

· výstavba a modernizace infrastruktury turistického ruchu, např. turistických, cykloturistických, lyžařských a jezdeckých tras, místních (lesních) cest a mostků na přeshraničních turistických trasách, parkoviště v blízkosti turistických atrakcí a značených turistických tras
· zajištění příslušné technické infrastruktury včetně modernizace budov pro služby v oblasti rozvoje podnikání a cestovního ruchu
· budování odpovídající, podnikatelsky orientované infrastruktury lokalizované poblíž hranice, podpora přeshraničních projektů 
· rozvoj informačních a komunikačních systémů pro podporu podnikání a cestovního ruchu
· společné činnosti zaměřené na komplexní přípravu území pro investice
· rozvoj informačních a komunikačních technologií za účelem podpory česko-polské ekonomické spolupráce
· podpora rozvoje řemesel, služeb a místních originalit rozšiřující vývojové  šance pro cestovní ruch 
Priorita II 
Rozvoj místní společnosti v přeshraniční oblasti

Tato priorita je určena k podpoře socioekonomických aktivit v česko-polské příhraniční oblasti. Vzhledem k tomu, že je cestovní ruch považován za nejdynamičtější odvětví s vysokým ekonomickým potenciálem, jeho rozvoj bude podpořen v rámci této priority. Opatření 2.2 budou provádět euroregiony s cílem podpořit malé projekty typu „lidi pro lidi”. Přeshraniční sítě institucí mohou spojovat různé vhodné organizace tak, aby si vyměňovaly informace a hledaly nová řešení k překonání těch nejrelevantnějších problémů v příhraniční oblasti.

Opatření 2.1 – Rozvoj cestovního ruchu

Cíle

· rostoucí úloha místních a regionálních turistických zajímavostí v ekonomickém rozvoji příhraniční oblasti,

· zlepšení přístupu k infrastruktuře v oblasti kultury a cestovního ruchu rozvojem komplexního informačního systému, 

· zvýšení počtu zahraničních i domácích návštěvníků v příhraničních regionech v důsledku konkurenceschopné  nabídky  a propagace  turistických možností,

· udržitelný rozvoj venkovské a městské turistiky,

· rozvoj cestovního ruchu respektující principy udržitelného rozvoje česko-polského pohraničí,

Možné aktivity

· podpora center odpovědných za sběr, přípravu a zprostředkování informací o turistickém, kulturním a přírodním dědictví v příhraničním regionu, (např.  internetové strany, publikace, interaktivní  sítě),

· spolupráce turistických organizací, společná reklama, propagace a marketingové působení  podporující nárůst návštěvníků, přijíždějících do regionu z obou domácích i mezinárodních trhů,

· vytváření a rozvoj integrovaných a interaktivních databází turistických příležitostí a zajímavostí (ubytování, doprava, památná místa jako přírodní a kulturní monumenty, přírodní a kulturní parky, galerie, muzea, návštěvnická centra atd.),

· komplexní marketing turistických zajímavostí a tras, příprava map a publikací,

· důsledné značení turistických atraktivit a tras,

· propagace tradičních produktů (např. regionální kuchyně, regionální  řemesla),

· podpora pravidelných setkání propagujících kulturní a  turistické produkty,

· vytváření a implementace společných turistických rozvojových strategií,

· zpracování analýz, zpráv,  studií, strategií, programů a konferencí zaměřených na ochranu a  propagaci přírodního a kulturního dědictví,

· propagační rozvoj agroturistiky,

· projekty směřující k vytváření integrovaných kulturních a společenských produktů.

Opatření 2.2 – Podpora iniciativ místních komunit ( Fond mikroprojektů)

V rámci Fondu mikroprojektů bude mít žadatel možnost získat podporu na menší projekty neinvestičního charakteru. 

Za administraci fondu jsou odpovědné:

· Euroregion NISA – okresy Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily;

· RDA Glacensis – okresy Jičín, Trutnov, Náchod, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Šumperk;

· Euroregion Praděd – okresy Jeseník, Bruntál, Olomouc, Přerov, Prostějov;

· Euroregion Silesia – okresy Opava, Nový Jičín, Ostrava;

· HRAT, s.r.o. – okresy Karviná, část okresu Frýdek – Místek; 

· Euroregion Beskydy - část okresu Frýdek-Místek.

Informace pro žadatele jsou obsaženy v samostatné příručce, která bude vypracována výše uvedenými subjekty a na jejich adresách bude žadatelům k dispozici (viz kap. 7 Kontakty).

Opatření 2.3 – Rozvoj a podpora přeshraničních organizačních struktur  a sítí

Cíle

· podpora a propagace spolupráce zaměřené na socio-ekonomický rozvoj v česko-polském příhraničí

· vytvoření a formování společné identity prostřednictvím spolupráce různých regionálních organizací

· zvýšení počtu společných česko-polských institucí  a pracovních skupin

· podpora přeshraniční spolupráci mezi sousedními úřady a společenstvími

Možné aktivity

· podpora iniciativ zvyšujících  ekonomické aktivity (např. nové podnikatelské sítě, spojení mezi agenturami pro rozvoj podnikání,  obchodními organizacemi a místními úřady

· podpora partnerství mezi universitami, výzkumnými institucemi a MSP

· podpora vytváření společných česko-polských studijních programů

· spolupráce zaměstnaneckých služeb (např. zpracování databází, výměna informací)

· podpora vytvoření a rozvoje médií v hraničním regionu

· zpracování analýz, studií, strategií, programů atd pro socioekonomický rozvoj v příhraničním regionu

· spolupráce mezi veřejnými službami (např.  koordinace veřejné dopravy)

· společné činnosti  záchranných služeb

· připravit příležitosti pro společný výzkum,  technologický rozvoj a přenos technologií

· společné dlouhodobé působení, akce  v kulturní oblasti a při ochraně kulturního dědictví

· rozvoj spolupráce mezi nevládními neziskovými organizacemi.

Priorita III 
Technická pomoc

Technická pomoc je určena na podporu řízení, implementace, monitoringu, kontroly a propagace programu. Podpora v rámci technické pomoci je poskytována pouze orgánům zapojeným do přípravy a implementace programu a není určena pro příjemce dotace v regionech.

2.8. Pravidla realizace projektu

2.8.1. Způsobilé výdaje

Následující výčet způsobilých výdajů platí pro všechny priority a opatření podporované z programu. Způsobilost výdajů uskutečněných při realizaci projektu bude posuzována individuálně tak, aby platilo, že způsobilý výdaj je vynaložen v souvislosti s dosažením cíle projektu, který je v souladu s cíli opatření. Během hodnocení projektu bude ověřováno, zda plánované výdaje projektu uvedené v rozpočtu v žádosti o podporu jsou způsobilé k financování ze SF. Způsobilost uskutečněných výdajů bude kontrolována CRR ČR (tzv. 1 úroveň kontroly). 

Způsobilé výdaje jsou rámcově upraveny nařízením Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o strukturálních fondech a podrobnými pravidly v nařízení Komise (ES) č. 448/2004 týkajícím se způsobilosti výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy.

Pro žadatele byla připravena metodická příručka - Způsobilé výdaje, která upravuje podmínky, za nichž jsou výdaje způsobilé k financování ze strukturálních fondů EU. Tato příručka je ke stažení na www.strukturalni-fondy.cz (odkaz příloha č.8)

S výše uvedenými pravidly by se měli seznámit všichni žadatelé.

Typy způsobilých výdajů

· výdaje na přípravnou dokumentaci k projektu - max. do 5 % celkových způsobilých výdajů projektu (např. studie proveditelnosti, EIA, projektová dokumentace včetně rozpočtu ke stavebnímu řízení, cestovné k partnerovi v době přípravy a konzultace projektu)
.

· nákup budov (Zahrnuje veškeré výdaje související s pořízením nemovitosti, které nejsou podle dalších pravidel nezpůsobilé. Způsobilým výdajem je cena zaplacená za nemovitost, výdaje na uzavření smlouvy atd. Nezpůsobilými výdaji jsou např. daň z převodu nemovitostí, poplatek za zápis do katastru nemovitostí apod. Budova musí být oceněna znaleckým posudkem a sjednaná cena nesmí překročit cenu stanovenou v posudku. Dále musí být doloženo, že stavba vyhovuje všem zákonným předpisům a že v posledních 10 letech neobdržela podporu ze státního rozpočtu nebo strukturálních fondů
.)

· stavební práce (Předpokládá se, že stavební práce budou provedeny formou dodávky. Způsobilými výdaji jsou pak veškeré výdaje zaplacené dodavateli stavby na základě jím vystavených faktur, pokud se nejedná o výdaje, které jsou podle dalších pravidel nezpůsobilé – např. sankční poplatky. Výdaje vzniklé v souvislosti se stavbou jsou především výdaje na materiál, na stavební práce, stavební dozor, obsluhu staveniště, dokončovací práce včetně zeleně či dopravního značení atd.)

nákup samostatných movitých věcí (Jedná se např. o výdaje na stroje a zařízení. Pokud je samostatná movitá věc během/na konci realizace projektu prodána, je třeba odečíst zůstatkovou hodnotu, která je příjmem projektu a nespadá do způsobilých výdajů. Zůstatková hodnota se vypočte snížením pořizovací ceny o odpisy, kterými by mohl být majetek odpisován po dobu realizace projektu.)

· nákup hardware a software (Jedná se např. o výdaje na koupi počítačů, programů a práv na jejich užívání, výdaje na instalaci software, pokud je zajištěna dodavatelsky apod.)

odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (Odpisován může být pouze majetek, který je používán přímo v souvislosti s projektem a na který nebyla v posledních 10 letech (stavby) nebo 7 letech (samostatné movité věci) poskytnuta podporu ze SR nebo SF. Odpisy se vztahují pouze na období realizace projektu.)

· nákup materiálu (Jedná se o výdaje na nákup materiálu potřebného k dosažení cílů projektu.)

· nákup použitého zařízení (Koupě použitého zařízení je způsobilým výdajem pokud je zařízení oceněno znaleckým posudkem a cena nepřevyšuje cenu určenou znalcem. Prodejce musí doložit, že na pořízení zařízení nebyla v posledních 7 letech poskytnuta státní dotace či podpora z SF a dále musí být doloženo, že zařízení splňuje platné normy a standarty 
.)

· osobní výdaje (Způsobilým výdajem je hrubá mzda včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění a dalších odvodů určených zákonem, naopak nezpůsobilé jsou veškeré výdaje na zaměstnance, které zaměstnavatel není povinen podle platných předpisů zaměstnanci poskytnout. Způsobilé jsou pouze výdaje na zaměstnance, kteří se přímo podílí na projektu. Pokud se zaměstnanec podílí na projektu pouze z části, je způsobilým výdajem pouze adekvátní část jeho mzdy.)

· výdaje za služby (Jedná se např. o odměny za odbornou práci provedenou externím konzultantem.)

výdaje na publicitu projektu (Výdaje na publicitu, které jsou povinné dle rozhodnutí, viz. kap. 5.2.8 Publicita.) POZOR: Pokud bude projektu udělena podpora, musí příjemce dotace zajistit dostatečnou publicitu projektu dle přílohy č.15. Náklady na publicitu jsou způsobilé k financování ze SF, ale musí být zahrnuty v rozpočtu projektu. Doporučujeme konzultovat s příslušným S-RR již při přípravě žádosti, jaké povinnosti budete muset splnit, pokud Vám bude podpora udělena a nezapomeňte s těmito náklady v rámci projektu počítat.
· pronájem (Způsobilým výdajem jsou výdaje na pronájem místností, včetně souvisejících poplatků, vytápění, osvětlení apod., jež jsou pronajímány v přímé souvislosti s realizací projektu. Pokud je v souvislosti s projektem využívána pouze část pronajatých prostor, způsobilá je pouze poměrná část výdajů.)

· režijní výdaje (Způsobilými jsou pouze režijní výdaje vynaložené v souvislosti s projektem, které se netýkají všeobecného provozu organizace. Pokud s projektem souvisí pouze část výdajů, např. část administrativních výdajů, může být způsobilým výdajem pouze ta část, která bezprostředně souvisí s projektem. Poměrná část výdajů, která může být financovaná ze SF, musí být určena jednoznačným a prokazatelným způsobem.)

· cestovné (Způsobilé jsou pouze výdaje na cestovné, pokud je cesta nezbytná k dosažení cílů projektu. Výše výdajů se musí řídit zákonem č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.)

· poplatky za právní a notářské služby, technické a finanční posudky (Jedná se o poplatky  vynaložené v přímé souvislosti s realizací projektu, které nejsou zařazené do jiné položky (např. výdaje na uzavření smlouvy při nákupu nemovitosti, znalecký posudek při ocenění nemovitosti). 

· finanční výdaje (Jedná se o poplatky za vedení zvláštního účtu projektu, který musí žadatel zřídit pro platby související s projektem.)

· DPH (DPH je způsobilým výdajem pouze u příjemce dotace, který nemá nárok na její vrácení. DPH musí být uvedena v rozpočtu projektu, pokud žadatel DPH v rozpočtu neuvede, není DPH způsobilým výdajem k financování ze SF ani v případě, že žadatel nemá nárok na její vrácení.V případě, že plátce DPH uplatňuje nárok na odpočet na vstupu krátícím koeficientem, je způsobilým výdajem část DPH na vstupu, která nemohla být uplatněna.)

Způsobilé výdaje musí být skutečně vynaloženy a řádně zaplaceny (s výjimkou odpisů, režijních výdajů), být identifikovatelné a prokazatelné, zanesené v účetnictví příjemce dotace a doložené účetními doklady (dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů).  V době podání žádosti o platbu musí být způsobilý výdaj uhrazen příjemcem dotace, což je doloženo bankovními výpisy, příp. pokladními doklady (pokud platba nemohla být provedena bezhotovostně, např. notářské poplatky).

Všechny výše uvedené způsobilé výdaje musí splňovat podmínky popsané v Metodické příručce – Způsobilé výdaje, která tvoří přílohu č. 8 této příručky. (Výčet výdajů uvedený v Metodické příručce platí pro všechny operační programy financované ze SF a je širší než výčet výdajů způsobilých k financování z programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA. Výdaj způsobilý k financování z INTERREG IIIA musí současně splňovat podmínky, uvedené v této Příručce pro žadatele a příjemce dotace i v Metodické příručce – Způsobilé výdaje).

Časová způsobilost výdajů

Výdaje na přípravu dokumentace k projektu jsou způsobilé ode dne zahájení projektu, tj. ode dne zahájení zpracování žádosti a povinných příloh (viz kap. 4.2.7 Doba realizace projektu). Toto datum musí být uvedeno jako zahájení projektu v ELZA a v případě schválení projektu bude uvedeno i v rozhodnutí. Pokud byl projekt zahájen před 1. 5. 2004, jsou výdaje na přípravu dokumentace k projektu způsobilé vždy až od 1. 5. 2004.

 

Výdaje na přípravu dokumentace jsou způsobilé pouze do výše 5% celkových způsobilých výdajů projektu. 

Výdaje na vlastní realizaci projektu (kromě výdajů na přípravu dokumentace k projektu podle předchozího odstavce) jsou z časového hlediska způsobilé k financování za  následujících podmínek:

· vznikly po datu registrace žádosti o podporu na JTS

· vznikly před datem předložení žádosti o poslední platbu.

Konečný termín pro způsobilost výdajů je 31. prosinec 2008
.

Nezpůsobilými výdaji z hlediska časové způsobilosti jsou obecně výdaje vzniklé mimo časový interval vymezený datem zahájení projektu (pokud žadatel chce spolufinancovat již výdaje na přípravu žádosti, je třeba v ELZA uvést datum zahájení zpracování žádosti jako datum zahájení projektu) a datem ukončení projektu uvedenými žadatelem v ELZE.

Nezpůsobilé výdaje

· nákup pozemku

· ostatní sociální výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních právních předpisů (jedná se zejména o příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění)

· odměny členům statutárních orgánů

· poplatky charakteru sankce

· poplatky, které jsou příjmem státního rozpočtu, rozpočtu krajů či obcí (např. výpis z katastru nemovitostí)

· daně z příjmů, daň darovací, daň dědická, daň z převodu nemovitostí, daň silniční 

· DPH, v případech kdy má žadatel nárok na odpočet nebo pokud nebyla DPH uvedena v rozpočtu

· právní výdaje v souvislosti se soudním sporem

· režijní výdaje nesouvisející s projektem

· nákup osobních vozů

· kancelářské vybavení (pokud jeho nákup přímo nesouvisí s dosažením cíle projektu)

· odpis pohledávek

· výdaje na opravy, údržbu

· výdaje financované z jiných grantů a příspěvků

· úroky z půjček a další finanční poplatky

· výdaje na reprezentaci

· dary 

· honoráře umělcům (s výjimkou fondu mikroprojektů – účinkující na kulturních akcích, viz omezení v bodě 4.2.8.)

· ceny v soutěžích

· investice do kapitálových a úvěrových fondů, záručních fondů, akcií apod.

· leasing

· výdaje v naturáliích (např. poskytnutí dobrovolné neplacené práce, bezplatné poskytnutí budov, strojů nebo materiálu na realizaci projektu apod.)

· dodávky, které nevytvářejí žádnou přidanou hodnotu (Jedná s o případ, kdy dodavatel pouze zprostředkuje koupi zboží či služby, kterou mohl žadatel pořídit za stejných podmínek ale za nižší cenu přímo od výrobce či poskytovatele služby).

· výdaje vzniklé před 1. květnem 2004, výdaje na přípravu dokumentace k projektu vzniklé před zahájením projektu, výdaje (kromě výdajů na přípravu dokumentace k projektu) vzniklé před datem registrace na JTS nebo výdaje vzniklé po podání žádosti o poslední platbu.

· Výdaje na audit.

2.8.2. Příjem vytvářený během realizace projektu 

Za příjem vytvářený během realizace projektu je považován jakýkoli příjem vzniklý ode dne zahájení projektu až do dne předložení žádosti o poslední platbu (např. příjem ze vstupného, poplatky za školení, zbytková hodnota nakoupených strojů). Případné výnosy vytvořené během realizace projektu musí být při podání žádosti o platbu odečteny od způsobilých výdajů projektu. Pokud žadatel tento výnos neodečte, jedná se o finanční nesrovnalost. 

Příjem, který případně vznikne u infrastrukturních projektů až po ukončení realizace projektu, se od způsobilých výdajů projektu neodečítá. V tomto případě se žadatel řídí pravidly uvedenými v kap. 4.2.9 – Investiční projekty – omezení podpory.

2.8.3. Vhodní žadatelé/koneční příjemci

Pro účast v programu ČR-Polsko je rozhodující místo realizace projektu, nikoli sídlo žadatele. Žadatel tak může mít teoreticky sídlo v celé ČR, ale projekt musí být vždy realizován ve vymezeném území. 

Z hlediska právní formy jsou vhodní žadatelé následující (tento výčet platí pro všechny priority a opatření
):

· Obce (svazky obcí) - zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

· Města  - zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

· Kraje - zákon č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),

· Organizace zřizované nebo založené státem, kraji či obcemi, které poskytují veřejné služby a jsou z 80 % vlastněny státem, kraji či obcemi – nutné předložit výpis z (obchodního) rejstříku (viz kap. 4.3.1 Povinné přílohy k žádosti o podporu),

· Nestátní neziskové organizace (NNO) - v souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy se jimi rozumí tyto: 

· občanská sdružení vyvíjející činnost podle ustanovení § 6 zákona č.89/1990 Sb., o sdružování občanů,

· obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, 

· církevní právnické osoby zřízené podle zákona č.3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí,

· nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č.227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech ve znění pozdějších právních předpisů

· Školy, školská a předškolská zařízení
, 

· Zájmová sdružení právnických osob zabývající se zejména správou a administraci Fondu mikroprojektů zřízená podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, k poskytování služeb v oblasti regionálního rozvoje v příhraničních regionech, 
· Hospodářské a agrární komory – zřízené podle zákona č.301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

Číselník organizací, které jsou vhodnými žadateli/ příjemci dotace, je přílohou č. 7 této příručky.

Vhodný žadatel/ příjemce dotace musí dále splňovat:
a) nebyl v období posledních 10 let a ani nyní není v úpadku či předlužen, na jeho majetek nebyl a není prohlášen konkurs, ani nebyl zamítnut soudem návrh na prohlášení konkurzu na jeho majetek pro nedostatek majetku, není proti němu pravomocně nařízena exekuce a jeho majetek není spravován soudem či dle zákona, soudního nebo správního rozhodnutí k tomu určenou osobou,

b) nebyl pravomocně odsouzen za přestupek či obdobný delikt majetkového charakteru či povahy,

c) nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na pojistném na platbách na všeobecné zdravotní pojištění či obdobných plateb a má vyrovnány veškeré své závazky vůči ČR a i všem ostatním členům EU,

d) nemá daňové nedoplatky;

e) nebyl a není zapojen do ilegální aktivity poškozující či ohrožující finanční zájmy ČR, jiného členského státu EU, EU či Evropských společenství,

f) nedopustil se porušení smluvních či obecně závazným právním předpisem stanovených povinností v souvislosti s výběrovým či obdobným řízením nebo v souvislosti s udělováním, poskytování podpory, dotací, subvencí, apod.,

g) splňuje veškeré podmínky kladené na žadatele/příjemce dotace finanční podpory z programu Iniciativy INTERREG IIIA definované v Příručce pro žadatele a příjemce dotace.

Žadatel musí, spolu s žádostí, předložit čestné prohlášení, že nespadá do žádné z výše uvedených kategorií (viz kap. 4.3.1 Povinné přílohy k žádosti o podporu).

2.8.4. Partneři projektu

Polští partneři: každý žadatel musí mít zahraničního partnera. Sídlo organizace v Polské republice se může nacházet  v jednom ze 3 příhraničních vojvodství: Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie,  projekt však musí být  realizován v příslušném příhraničním regionu (dotační oblasti programu viz kap. 3.2 - Územní vymezení). Polský partner musí stejně jako český žadatel realizovat projekt v příslušném příhraničním regionu. 

V žádosti o spolufinancování musí být uvedeno zapojení partnera do přípravy a realizace projektu a dále musí být potvrzen souhlas partnera tím, že partner žádost  podepíše (pozn. je požadován podpis statutárního zástupce partnera. V případě podpisu jiného zástupce je nutno doložit plnou moc k oprávnění k podpisu). V případě více polských partnerů žádost podepisuje pouze jeden z nich. 

Žadatelem v Polsku mohou být organizace, které mají právní formu ekvivalentní k právním formám žadatelů v ČR definovaným v kap. 4.2.3 -Vhodní žadatelé/koneční příjemci. Pokud JTS bude mít pochybnost o způsobností polského partnera může si vyžádat příslušné dokumenty dokládající jeho způsobilost (resp. právní formu). 

Čeští partneři: žadatel může mít jednoho či více partnerů v ČR. Partnerem projektu v České republice může být právnická nebo fyzická osoba, na partnera se nevztahují podmínky platné pro žadatele. Český partner nepodepisuje souhlas se zapojením do projektu.

Finační zapojení partnerů – viz kap.4.2.13.  Financování. 

2.8.5. Veřejný účel projektu

Z programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA  je možno podpořit pouze projekt, který bude sloužit pro veřejný účel. Projekt nesmí generovat zisk a nesmí přispět ke zvýhodnění žádného podnikatelského subjektu. Toto žadatel dokládá čestným prohlášením přiloženým k žádosti o podporu (viz kap. 4.3.1 Povinné přílohy k žádosti o podporu). 

V případě projektů, které jsou zaměřeny na vzdělávání a výcvik zaměstnanců soukromých firem, které však předkládají veřejné subjekty (např. hospodářské komory, či sdružení podnikatelů) se uplatňují pravidla tzv. veřejné podpory (podle v nařízeních Evropské komise  č. 68/2001 a č. 363/2004). 
Nařízení se týká veřejné podpory vzdělávání (školení), která se zaměřuje na jednu nebo více firem nebo ekonomických oborů, a snižuje náklady, které by jinak tyto firmy nesly při vzdělávání svých zaměstnanců při získávání nových dovedností. Jedná se o podporu vzdělávání, kterou provádí akreditovaná vzdělávací instituce a účastník získá obecně uznávaný certifikát, diplom či jiný obdobný doklad prokazující nabytí kvalifikace. Souhrnný přehled podmínek veřejné podpory vzdělávání včetně způsobilých výdajů obsahuje příloha č. 14 - Veřejná podpora vzdělávání.

Realizace projektu

Za realizaci projektu nese odpovědnost příjemce dotace, projekt musí být realizován v souladu s popisem uvedeným v rozhodnutí, resp. podmínkách. Projekt musí být realizován v dotačním území podporovaném z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA na česko-polské hranici. 

Realizace projektu je podrobně popsána v kapitolách 5 a 6. Žadateli se důrazně doporučuje přečíst tyto kapitoly již před podáním žádosti o podporu a seznámit se s podmínkami, které musí být dodrženy při realizaci projektu financovaného z SF.

2.8.6. Doba realizace projektu

Zahájením projektu se rozumí zahájení přípravy projektu, tj. zahájení zpracování žádosti a povinných příloh
. Toto datum se také uvádí do ELZA (záložka „Harmonogram“, pole: „Plánovány termín zahájení projektu“) a bude v případě schválení projektu uvedeno v rozhodnutí. 

Žádné výdaje nebudou způsobilé před tímto datem!

Zahájením fyzické realizace projektu se rozumí datum započetí  aktivit směřujících k naplnění vlastního obsahu a cílů projektu (např. započetí stavebních prací apod.)

Ukončením projektu se rozumí datum ukončení fyzické realizace projektu, např. předání stavby, ukončení kulturní akce, vypracování studie apod. Tj. datum, kdy žadatel plánuje ukončit veškeré aktivity související s vlastní realizací projektu. Toto datum se také uvádí do ELZA (záložka : „Harmonogram“ pole „Plánovány termín ukončení projektu “). 

V případě schválení projektu bude však v rozhodnutí automaticky uvedeno datum o 1 měsíc pozdější (z důvodu předložení závěrečné zprávy a vyúčtování projektu), to však nemá vliv na povinnost ukončit fyzickou realizaci projektu v souladu s termínem uvedeným žadatelem v ELZA.

Doporučená délka realizace projektu (tedy doba od zahájení projektu do jeho dokončení) musí být opodstatněná z hlediska velikosti a charakteru projektu. Její celková délka by obecně  neměla překročit 2 roky. V případě, že to charakter projektu vyžaduje je však možné podpořit i projekty s delší dobou realizace. Doba realizace projektu (např.v případě neopodstatněné délky projektu) může být předmětem konzultací v rámci přípravy projektu i předmětem projednávání projektu na Řídícím výboru.

Všechny projekty realizované v rámci programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Polsko v období 2004 - 2006 musí být dokončeny a závěrečná žádost o platbu předložena nejpozději do 31. 12. 2008.

Datum ukončení projektu bude uvedeno v rozhodnutí. Toto datum je pro příjemce dotace závazné, příjemce by proto měl při stanovení časového harmonogramu počítat s dostatečnou časovou rezervou (např. pokud by došlo ke zpoždění stavebních prací). V odůvodněných případech je možné změnou rozhodnutí
prodloužit dobu realizace, projekt však musí být vždy dokončen a závěrečná žádost o platbu předložena nejpozději do 31. 12.  2008. 

Projekty mohou být realizovány také formou ucelených věcných etap. Podmínky, za nichž je možné uplatnit etapizaci projektu jsou popsány v kap. 6.1.1 Etapizace. Také pro tento typ projektu platí stejný termín pro dokončení a předložení závěrečné žádosti o platbu, tj. nejpozději  do 31. 12. 2008. 

2.8.7. Omezení týkající se kulturních akcí

Z programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Polsko je možné podporovat pouze takové kulturní akce, které mají dlouhodobý dopad na přeshraniční spolupráci. To znamená, že jsou podporovány pouze pravidelně se konající kulturní akce a to především v jejich náběhové fázi. V žádosti o podporu musí žadatel popsat, jak bude projekt pokračovat a jakým způsobem bude jeho pokračování institucionálně a finančně zabezpečeno po skončení podpory ze SF. Opakující se akce může být podpořena nejvýše třikrát za sebou.

Jednorázové kulturní akce mohou být podpořeny pouze pokud jejich realizací vznikne min. 1 dlouhodobé pracovní místo. (Toto místo musí být udrženo min. po dobu 5 let od data ukončení fyzické realizace projektu, viz kap. 5.2.6 Udržitelnost projektu.)

2.8.8. Investiční projekty – omezení podpory

V případě, že žadatel podává investiční projekt
, z jehož realizace se předpokládá značný značný čistý výnos
 (výnos ≥ 25% celkových výdajů investice), nesmí výše podpory z ERDF překročit 50 % celkových způsobilých výdajů investice. Pracovníci JTS budou při kontrole přijatelnosti projektu ověřovat, zda byla požadovaná podpora snížena podle ustanovení této kapitoly.

Příklad výpočtu čistého výnosu z investice naleznete v tabulce, která tvoří přílohu č. 13 této Příručky (resp. je ke stažení na http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000006000014010 ).  Do žlutě označených polí vyplňte předpokládané výnosy a náklady v jednotlivých letech a program Vám automaticky spočítá čistý výnos. Tuto tabulku vytiskněte a předložte jako přílohu žádosti. (Tabulka je povinnou přílohou žádosti u všech investičních projektů, které vytvářejí příjem, tj. nejen u těch, u kterých vzniká značný čistý výnos.)

2.8.9. Stavební projekty

V případě stavebních projektů, kdy jsou stavební práce prováděny na základě stavebního povolení, žadatel nemusí při předložení žádosti o podporu prokazovat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem (pozemkům či budovám), na nichž je projekt realizován, protože existence vlastnického nebo jiného práva k těmto pozemkům je předmětem posouzení ze strany dotčeného stavebního úřadu v průběhu územního a stavebního řízení. JTS si však může prokázání vlastnických nebo jiných práv k příslušné nemovitosti v průběhu hodnocení žádosti vyžádat.

V případě stavebních projektů, kdy jsou stavební práce prováděny na základě ohlášení, nebo nepodléhají územnímu rozhodnutí a v okamžiku podání žádosti nemají pravomocné stavební povolení musí žadatel při předložení žádosti prokázat, že má vlastnické nebo jiné právo (věcné břemeno, nájemní smlouva apod.) k nemovitostem (pozemkům či budovám), na nichž bude projekt realizován. Tato podmínka se nevztahuje na silnice II. a III. třídy a místní komunikace, kde vlastnické právo k těmto komunikacím vyplývá z § 9 zákona č. 13/1997 a není nutné jej tedy prokazovat.

Žadatel musí předložit u stavebních projektů také další přílohy uvedené v kap. 4.3.1 Povinné přílohy k žádosti o podporu.

2.8.10. Studie proveditelnosti 

U investičních projektů s celkovými způsobilými výdaji nad 2 mil. Kč je vyžadována zjednodušená studie proveditelnosti. Studie proveditelnosti se předkládá spolu s žádostí o podporu. Návod na vypracování zjednodušené studie proveditelnosti najdete na: http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000006000014010 

4.2.12.           Vliv projektu na životní prostředí

Z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA mohou být financovány pouze projekty, 
které nemají negativní vliv na životní prostředí. Z toho důvodu je k vybraným typům projektů nutno spolu s žádostí doložit další dokumenty potvrzující, že projekt nemá negativní vliv na ŽP. Typ dokumentu, který je nutno předložit a typ projektu, ke kterému je nutné příslušný dokument předkládat, vychází z následujících předpisů a dokumentů:

Natura 2000

· zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon 
č. 114/1992 Sb.“)

· dopis MŽP č.j. OMOB630/2849/04 ze dne 15. října 2004, kterým je stanoven seznam priorit, opatření a podopatření, které nevyžadují vyjádření z hlediska vlivu projektu   na ptačí oblasti a evropsky významné lokality. Tzv. „vyloučená opatření“ z hlediska  vlivu na soustavu Natura 2000 jsou zveřejněna na www.env.cz.

EIA

· zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění 
(dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“)

· pokyn MŽP č. 3/2004
  pro postup při vydávání vyjádření příslušného úřadu ohledně posuzování vlivů na životní prostředí projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie v programovacím období 2004 - 2006

· dopis MŽP č.j. 7753/OPVI/04MP ze dne 26. listopadu 2004, kterým je stanoven seznam priorit a opatření Iniciativy Společenství INTERREG IIIA, které nevyžadují vyjádření z hlediska vlivu projektu na životní prostředí, podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Tzv. „vyloučená opatření“ z hlediska EIA jsou zveřejněna na www.env.cz, v rubrice (Politika a nástroje ochrany ŽP, EIA/SEA, SEA, Záměry financované z fondů EU, Strukturální fondy). 

Oba dopisy MŽP, z 15. října a 26. listopadu 2004, jsou uvedeny na www.strukturální-fondy.cz

V souladu s těmito předpisy a dokumenty musí žadatelé předkládat následující dokumenty:

Projekty předkládané v rámci 2. a 3. priority   

             U těchto projektů není nutné dokládat žádné dokumenty z hlediska vlivu projektu na lokality soustavy Natura 2000 dle § 45 i zákona č. 114/1992 Sb., ani z hlediska vlivu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.

Projekty předkládané v rámci ostatních opatření 

U těchto projektů musí žadatel opatřit stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody 
dle § 45 i zákona č. 114/1992 Sb. k vlivu projektu na lokality soustavy Natura 2000. 

V případě, že příslušný orgán ochrany přírody vyloučí vliv projektu na lokality soustavy Natura 2000 (evropsky významné lokality a ptačí oblasti), předkládá žadatel vyjádření tohoto orgánu jako přílohu žádosti o podporu.

Zároveň musí doložit jeden z následujících dokumentů k vlivu projektu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.:

· vyjádření MŽP, že projekt není nutné posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb.,

·  závěr zjišťovacího řízení, že projekt nevyžaduje další posouzení, vydaný příslušným orgánem EIA (KÚ nebo MŽP),

· souhlasné stanovisko EIA, vydané příslušným orgánem EIA (KÚ nebo MŽP). 

Vyjádření MŽP je dokladem o tom, že projekt nevyžaduje posouzení z hlediska vlivu na životní prostředí, tj. nespadá do působnosti zákona č. 100/2001 Sb. Postup pro získání tohoto vyjádření je upraven v pokynu MŽP č. 3/2004.

Závěr zjišťovacího řízení, že projekt nevyžaduje další posouzení, resp. souhlasné stanovisko EIA, je dokladem o tom, že projekt sice spadá do působnosti zákona č. 100/2001 Sb., ale již prošel procesem posouzení, ve kterém bylo prokázáno, že projekt nemá negativní dopady na ŽP, nebo tyto jsou akceptovatelné za současné realizace minimalizujících, kompenzačních 
a dalších opatření.  

V praxi jsou možné následující kombinace dokumentů k vlivu na lokality soustavy Natura 2000 a EIA:

1) V případě, že příslušný orgán ochrany přírody vyloučí vliv projektu na lokality soustavy Natura 2000, a projekt nespadá do působnosti zákona č. 100/2001 Sb., žadatel předkládá: 

· Stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.
· vyjádření MŽP, že projekt není nutné posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb.
2) V případě, že příslušný orgán ochrany přírody vyloučí vliv projektu na lokality soustavy Natura 2000, ale projekt spadá do působnosti zákona č. 100/2001 Sb., žadatel předkládá:

· stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. 

· závěr zjišťovacího řízení, že projekt nevyžaduje další posouzení dle zákona 
č. 100/2001 Sb., vydaný příslušným orgánem EIA (KÚ nebo MŽP), 

nebo

· souhlasné stanovisko EIA, vydané příslušným orgánem EIA (KÚ nebo MŽP). 

3) V případě, že příslušný orgán ochrany přírody nevyloučí významný vliv projektu 
na lokality soustavy Natura 2000 (a projekt nespadá do žádného jiného bodu přílohy č. 1 zákona 
č. 100/2001 Sb., kromě bodu 10.15), postupuje žadatel dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. 
a zákona č. 100/2001 Sb. 

V tomto případě musí doložit jeden z následujících dokumentů, vydaných dle zákona 
č. 100/2001 Sb.:

· závěr zjišťovacího řízení, že projekt nevyžaduje další posouzení dle § 45i zákona 
č. 114/1992 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb., vydaný MŽP,

nebo

· souhlasné stanovisko EIA dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb., vydané MŽP. 

4) V případě, že příslušný orgán ochrany přírody nevyloučí vliv projektu na lokality soustavy Natura 2000, a projekt spadá do působnosti zákona č. 100/2001 Sb. (zároveň do některého jiné bodu přílohy č. 1, než jen do bodu 10.15), musí žadatel doložit jeden z následujících dokumentů k vlivu projektu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.:

· závěr zjišťovacího řízení, že projekt nevyžaduje další posouzení dle § 45i zákona 
č. 114/1992 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb., vydaný příslušným orgánem EIA (KÚ nebo MŽP),

nebo

· souhlasné stanovisko EIA dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb.,  vydané příslušným orgánem EIA (KÚ nebo MŽP). 

Příslušnými orgány ochrany přírody k vydání stanoviska k vlivu na lokality soustavy Natura dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. jsou krajské úřady – odbory životního prostředí, správy CHKO, správy NP a na území vojenských újezdů Újezdní úřady.

Příslušným orgánem EIA/SEA na MŽP je odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC (zkr. OPVI). 

Pro získání potřebných dokumentů k vlivu projektu na životní prostředí je nutné nejprve získat stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., a až poté řešit dokumenty k EIA/SEA.

SEA

Je-li předmětem projektu financovaného z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA tvorba koncepcí, které musí být posouzeny podle zákona č. 100/2001 Sb., musí projekt projít procesem SEA. (Výdaje související s procesem SEA jsou způsobilé k financování, pokud jsou součástí rozpočtu projektu a stanovisko SEA je doloženo.)

     Při vstupních konzultacích o projektu na Sekretariátu Regionální  rady, nebo v případě jakýchkoliv nejasností doporučujeme konzultovat problematiku dokladů k vlivu projektu 
na životní prostředí na příslušném odboru životního prostředí Krajského úřadu, resp. odboru OPVI   MŽP ČR.

-------------

Přehled dokumentů, které je třeba dokládat k jednotlivým typům projektů:

Typ projektu
Dokument který je třeba předložit 
Počet relevantních příloh žádosti

· U projektu není vyžadováno předložení žádného dokumentu k vlivu na životní prostředí (projekt je předkládán v rámci tzv. „vyloučených opatření“ k vlivu na lokality soustavy Natura 2000 a EIA – viz dopisy příslušných odborů MŽP)


· Není třeba předkládat žádné dokumenty týkající se ŽP
0

· Projekt nepodléhá hodnocení jeho vlivů na lokality soustavy Natura 2000 podle §45i zákona č. 114/92 Sb., v platném znění 
a nespadá do působnosti zákona 
č. 100/2001 Sb., v platném znění  
· Stanovisko orgánu ochrany přírody, 
že projekt nemá významný vliv na lokality soustavy Natura 2000

· Vyjádření MŽP (Odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC), že projekt nevyžaduje posouzení EIA  
2

1 Natura 2000

1 EIA

· Projekt nepodléhá hodnocení jeho vlivů na lokality soustavy Natura 2000 podle §45i zákona č. 114/92 Sb., v platném znění, 
ale spadá do působnosti zákona 
č. 100/2001 Sb. v platném znění
· Stanovisko orgánu ochrany přírody, 
že projekt nemá významný vliv na lokality soustavy Natura 2000

· Závěr zjišťovacího řízení, že projekt nevyžaduje další posouzení, 

nebo

· Souhlasné stanovisko EIA

vydané dle zák. č. 100/2001 Sb. příslušným orgánem EIA (KÚ nebo MŽP) 
2

1 Natura 2000

1 EIA

· Projekt podléhá pouze hodnocení jeho vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle §45i zákona č. 114/92 v platném znění (orgán ochrany přírody významný vliv na lokality soustavy Natura 2000 nevyloučí),
 a spadá pouze do bodu 10.15 přílohy č. 1  zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
· Závěr zjišťovacího řízení, že projekt nevyžaduje další posouzení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb a zákona č. 100/2001 Sb., 

nebo

· Souhlasné stanovisko EIA dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb.

vydané MŽP
1

bude obsahovat Natura 2000 
i EIA dohromady

· Projekt podléhá hodnocení jeho vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle §45i zákona 114/92 Sb., v platném znění (orgán ochrany přírody významný vliv na lokality soustavy Natura 2000 nevyloučí)
a zároveň projekt spadá do působnosti zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění (zároveň do dalšího bodu přílohy č. 1, než jen do bodu 10.15).


· Závěr zjišťovacího řízení, že projekt nevyžaduje další posouzení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb a zákona č. 100/2001 Sb., 

nebo

· Souhlasné stanovisko EIA dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb.

vydané příslušným orgánem EIA (KÚ nebo MŽP)  
1

bude obsahovat EIA 
i Natura 2000 dohromady

4.2.13.           Financování 

Spolufinancování

Pro projekty programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA  ČR - Polsko je pro programové období 2004 - 2006 stanoveno následující závazné rozdělení podílů spolufinancování na celkových způsobilých výdajích projektu:

Zdroje spolufinancování
Podíl na celkových způsobilých výdajích
z toho

ERDF
max. 75 %


Veřejné prostředky ČR (národní veřejné zdroje)
min.  25 %
max.  5 % zdroje státního rozpočtu

Podpora ze SF je vždy vyplácená zpětně. Pokud bude projekt vybrán k financování z ERDF, musí žadatel nejprve zajistit sám pokrytí nákladů projektu a teprve na základě předložených dokladů (faktur apod.) jsou mu na základě podání žádosti o platbu a následné kontroly vyplaceny prostředky SF, příp.SR.

Financování z ERDF

Spolufinancování z  ERDF je možné do maximální výše 75% způsobilých výdajů projektu. Minimální podíl spolufinancování z ERDF je zpravidla 50 % způsobilých výdajů projektu.

Minimální výše podpory z ERDF je stanovena na 20 000 EUR (odpovídající částku v Kč získá žadatel po přepočtu kurzem, který je pro příslušný rok uveden na adrese http://www.strukturalni-fondy.cz pod programem INTERREG IIIA ČR-Polsko/Události). O podporu na projekty menšího rozsahu je možno žádat z  Opatření 2.2- Podpora iniciativ místních komunit (Fond mikroprojektů).

Maximální výše podpory z ERDF není určena.

Rozhodnutí jednoznačně vymezuje všechny finanční zdroje a jejich závaznou míru účasti na spolufinancování projektu.

Pokud bude projekt doporučen SC k financování a následně schválen rozhodnutím ministra, musí žadatel před vydáním rozhodnutí prokázat zajištění zdrojů na úplné krytí celkových nákladů projektu. Toto krytí žadatel dokládá čestným prohlášením podloženým dokumentem prokazujícím existenci prostředků na financování (viz. kap. 4.3.1 Povinné přílohy k žádosti o podporu). 

V případě, že je projekt realizován prostřednictvím několika věcně ucelených etap, musí žadatel prokázat zajištění finančního krytí rozpočtových nákladů minimálně na realizaci prvních dvou etap projektu, tj. první a druhé realizační etapy (nultá, tj.přípravná etapa se nepočítá) a vedle toho je povinen předložit celkový finanční plán projektu, který bude obsahovat závaznou rozvahu o profinancování celého projektu (včetně možného zapojení prostředků ERDF refundovaných za již ukončené etapy v závěru projektu).
Zajištění zdrojů spolufinancování projektu 

Projekt musí být spolufinancován minimálně z 25 % z národních veřejných zdrojů. Národní veřejné zdroje jsou zdroje státního rozpočtu, rozpočtů krajů, obecních rozpočtů, ostatní národní veřejné zdroje (ostatní zdroje žadatelů, které nepocházejí přímo z obecních, krajských nebo státního rozpočtu).

Spolufinancování projektů z národních veřejných zdrojů bude zajišťováno v souladu s platnou legislativou České republiky zejména se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a s vyhláškou MF č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku a s Metodikou finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

Financování ze strukturálních fondů a státního rozpočtu

Dotace z ERDF a státního rozpočtu bude poskytnuta na základě rozhodnutí po doporučení projektu Řídícím výborem a jeho schválení rozhodnutím ministra. Rozhodnutí obsahuje označení příjemce dotace, účel dotace a souhrnně popisuje podmínky poskytnutí dotace, které je nezbytné dodržet pro zachování způsobilosti výdajů k financování, jak z prostředků SR v rámci programů reprodukce majetku dle vyhlášky 40/2001 Sb., tak z ERDF. 

Při porušení podmínek stanovených rozhodnutím nebude dotace poskytovatelem vyplacena. V případě, že již část nebo celá dotace vyplacena byla a je zjištěno porušení podmínek stanovených rozhodnutím, postupuje se podle zákona 218/2000 Sb, to znamená, že se jedná o porušení rozpočtové kázně a o neoprávněné použití peněžních prostředků SR nebo ERDF.

Podpora z krajských a obecních rozpočtů

Pokud bude projekt financován z krajských nebo obecních rozpočtů, přikládá žadatel k žádosti o projekt závazné rozhodnutí zastupitelstva nebo rady kraje či obce o vyčlenění prostředků pro realizaci projektu. 

U financování z rozpočtu obce, v případě, že žadatel není schopen v okamžiku podání žádosti závazné rozhodnutí zastupitelstva nebo rady obce doložit, může předložit předběžný příslib kompetentního orgánu obce (např. starosty) o tom, že rozpočet obce obsahuje v souladu ustanovením zákona č. 557/2004 prostředky na financování projektů realizovaných v rámci strukturálních fondů, které je možné v případě schválení projektu použít na jeho spolufinancování. Závazné rozhodnutí zastupitelstva nebo rady obce o vyčlenění příslušné částky na spolufinancování musí být v tomto případě doloženo nejpozději před vydáním rozhodnutí (resp. přípravě podmínek). 

Soukromé prostředky a prostředky zahraničního partnera

Soukromé prostředky a prostředky zahraničního partnera mohou být použity na financování způsobilých výdajů projektu pouze formou sponzorského daru žadateli o projekt. V tom případě se tyto prostředky stanou součástí položky vlastních zdrojů žadatele Pokud by se soukromé prostředky podílely na financování projektu jiným způsobem, mohou být použity na hrazení nezpůsobilých výdajů projektu, v jiném případě by došlo ke snížení částky rozhodné pro výpočet podílu prostředků uplatňovaných z ERDF.

4.2.14.             Podpora z jiných programů

Projekt financovaný z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA nesmí obdržet podporu z jiného programu financovaného ze státního rozpočtu, státního fondu nebo jiného programu financovaného ze zdrojů Evropských společenství. 

Žadatel může pro jeden projekt podat více žádostí o podporu z různých programů, ale přijmout smí pouze jednu podporu. Spolu s žádostí o podporu musí žadatel předložit čestné prohlášení, že na projekt nebyla přidělena finanční podpora z jiného programu financovaného ze státního rozpočtu, státního fondu nebo jiného programu financovaného ze zdrojů Evropských společenství.

4.2.15 Rozdělení finančních prostředků

ORIENTAČNÍ FINANČNÍ PLAN (2004-2006) CZ-PL INTERREG III A

(CZ část)

v €
 
 
 
 
 
 

Priorita/rok
Celkové finanční prostředky
Celkové veřejné prostředky
Podíl EU
Národní veřejné prostředky




Celkem
ERDF










1
2=3+5
3
4
5

Priorita 1
14 080 000
14 080 000
10 560 000
10 560 000
3 520 000

 
2004
4 000 602
4 000 602
3 000 451
3 000 451
1 000 151

 
2005
4 558 602
4 558 602
3 418 952
3 418 952
1 139 650

 
2006
5 520 796
5 520 796
4 140 597
4 140 597
1 380 199

Priorita 2
6 380 000
6 380 000
4 785 000
4 785 000
1 595 000

 
2004
1 948 556
1 948 556
1 461 417
1 461 417
487 139

 
2005
1 987 767
1 987 767
1 490 825
1 490 825
496 942

 
2006
2 443 677
2 443 677
1 832 758
1 832 758
610 919

Priorita 3
1 540 000
1 540 000
1 155 000
1 155 000
385 000

 
2004
770 000
770 000
577 500
577 500
192 500

 
2005
308 000
308 000
231 000
231 000
77 000

 
2006
462 000
462 000
346 500
346 500
115 500

Celkem za rok
 
 
 
 


 
2004
6 719 158
6 719 158
5 039 368
5 039 368
1 679 790

 
2005
6 854 369
6 854 369
5 140 777
5 140 777
1 713 592

 
2006
8 426 473
8 426 473
6 319 855
6 319 855
2 106 618

CELKEM 
22 000 000
22 000 000
16 500 000
16 500 000
5 500 000









Příspěvek EU je kalkulován z celkových veřejných výdajů. 





INTERREG IIIA CZ-PL 2000-2006








Orientační finanční plán CZ-PL 2000-2006 - česká část (v EURO)














Veřejné výdaje








Celkové výdaje
Celkové veřejné výdaje
Podíl EU           ERDF
%
Národní podíl veřejný





1
2
3
4
5



1.    Další rozvoj a modernizace infrastruktury 

14 080 000
14 080 000
10 560 000
64%
3 520 000




1.1: Podpora infrastruktury přeshraničního významu
6 600 000
6 600 000
4 950 000
30%
1 650 000




1.2: Infrastruktura zaměřená na ohranu ŽP a na prevenci povodní
3 080 000
3 080 000
2 310 000
14%
770 000




1.3: Zajištění infrastruktury na podporu podnikání a cest. Ruchu
4 400 000
4 400 000
3 300 000
20%
1 100 000



2.    Rozvoj místní společnosti v přeshraniční oblasti

6 380 000
6 380 000
4 785 000
29%
1 595 000




2.1: Rozvoj cestovního ruchu
1 540 000
1 540 000
1 155 000
7%
385 000




2.2: Podpora iniciativ místních komunit (Fond mikroprojektů)
3 300 000
3 300 000
2 475 000
15%
825 000




2.3: Rozvoj a podpora přeshraničních organizačních struktur a sítí
1 540 000
1 540 000
1 155 000
7%
385 000



3.    Technická pomoc

1 540 000
1 540 000
1 155 000
7%
385 000




3.1: Řízení, realizace, monitorování a kontrola
1 100 000
1 100 000
825 000
5%
275 000




3.2: Propagace a hodnocení programu
440 000
440 000
330 000
2%
110 000



CELKEM

22 000 000
22 000 000
16 500 000
100%
5 500 000



2.9. Pokyny pro vyplňování formuláře žádosti o podporu

Obecné pokyny

Formulář žádosti o podporu v rámci Iniciativy INTERREG IIIA Česká republika-Polská republika musí být vyplněn s použitím elektronické žádosti – ELZA. Papírovou podobu žádosti získá žadatel vytištěním příslušné elektronické verze žádosti. V elektronické verzi žádosti vyplní žadatel všechna aktivní pole. Pokud se dané pole nevztahuje k projektu, vyplní „není relevantní“ nebo „-“. Program obsahuje kontrolní mechanismy a nedovolí žadateli uložit konečnou verzi žádosti, dokud nejsou všechna pole vyplněna. Žádost bude vyplněna v českém jazyce, veškeré finanční údaje budou vyplněny v Kč. Popis, jak připravit a předložit žádost o podporu, najdete v kap. 4.4 Příprava a odevzdání žádosti o podporu.

Pokyny, jak postupovat při instalaci aplikace ELZA a následném vyplňování elektronické žádosti, jsou obsaženy v Příručce ELZA pro česko-polské pohraničí, která je samostatnou přílohou této Příručky pro žadatele a příjemce dotace. Příručka ELZA je umístěna na www.strukturalni-fondy.cz  pod záložkou Iniciativy Společenství  - položkou INTERREG IIIA položkou ČR-Polsko- položkou Dokumenty. Při stahování Příručky ELZA si prosím ověřte, že skutečně stahujete Příručku ELZA pro česko-polské pohraničí.

Žádáme žadatele, aby si přečetl před vyplňováním elektronické žádosti Příručku ELZA, která je k dispozici na webových stránkách na stejném místě jako elektronická žádost!

2.9.1.  Povinné přílohy k žádosti o podporu

Spolu se žádostí musí být předloženy všechny požadované přílohy k žádosti. V případě, že některá z relevantních příloh bude chybět, bude žadatel vyzván k jejímu doplnění                    a opětovnému předložení kompletní žádosti JTS. Přílohy musí být předloženy ve dvou vyhotoveních (podrobnosti o náležitostech příloh žádosti viz. 4.4.3. Příprava žádosti o podporu). Pokud má příloha více stran, musí být spojené (pokud je to možné).

V případě, že je nutné, aby žadatel doložil JTS/S-RR další informace nezbytné pro hodnocení projektu (např. popisu projektu apod.), je žadatel povinen tyto informace vztahující se k projektu JTS/S-RR bezodkladně poskytnout a to v termínu stanoveném JTS/S-RR, jinak nebude možné projekt dále posuzovat.

Přílohy, které jsou vyžadovány pro všechny projekty:

1. doklad o subjektivitě žadatele

· obec, kraj

· doklad o přidělení IČ

· svazek obcí 

· smlouva o vytvoření svazku obcí, stanovy a doklad o registraci a přidělení IČ

· organizace zřízené veřejným subjektem (obcí, krajem, státem)

· zřizovací listina (smlouva), úplný výpis z (obchodního) rejstříku/doklad o registraci a přidělení IČ, stanovy

· organizace založené veřejným subjektem (obcí, krajem, státem)

· zakladatelská smlouva, úplný výpis z (obchodního) rejstříku/doklad o registraci a přidělení IČ, stanovy

· zájmová sdružení právnických osob

· zakladatelská smlouva/zápis z ustavující schůze, stanovy, výpis z rejstříku/ doklad o registraci a přidělení IČ

· nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy)

· zakladatelská smlouva, stanovy a doklad o registraci a přidělení IČ

· hospodářské a agrární komory

· statut, úplný výpis z obchodního rejstříku/ doklad o registraci a přidělení IČ

· školy a školská zařízení
zřizovací listina (smlouva)/zakladatelská smlouva/zápis z ustavující schůze, úplný výpis z (obchodního) rejstříku/doklad o registraci a přidělení IČ, stanovy

2. podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele

· organizace založené obcí, krajem a státem, nestátní neziskové organizace, soukromé školy, agrární a hospodářská komora: 

a) v případě, že vede účetnictví v plném rozsahu - předloží účetní závěrku obsahující rozvahu, výkaz zisků a ztrát za poslední tři účetně uzavřené roky (v případě, že není možné doložit, např. subjekt existuje kratší dobu tak předloží tyto doklady za všechny doposud uzavřené účetní roky); 

b) v případě, že vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - předloží výkaz o majetku a závazcích, výkaz příjmů a výdajů za poslední tři účetně uzavřené roky (v případě, není možné doložit, např. že subjekt existuje kratší dobu tak předloží tyto doklady za všechny doposud uzavřené účetní roky)

· svazek obcí, zájmová sdružení právnických osob (uvedená v kapitole 4.2.4), – předloží rozvahu za poslední tři účetně uzavřené roky (v případě, že není možné doložit, např. že subjekt existuje kratší dobu, předloží tyto doklady za všechny doposud uzavřené účetní roky);

· obce – doklad o dluhové službě vč. ukazatele dluhové služby vypočteného dle metodiky stanovené usnesením vlády č. 346/2004 
 (postup pro výpočet ukazatele dluhové služby je přílohou č. 17 této příručky). V případě, že ukazatel dluhové služby překročí výši 30%, zaznamená JTS toto zjištění. Pří hodnocení a plánování projektu bude k této informaci přihlédnuto.

· kraj, organizace zřízená obcí, krajem nebo státem – nedokládají žádnou přílohu pro posouzení jejich finančního zdraví 

3. čestné prohlášení žadatele, že disponuje dostatečnými zdroji potřebnými na realizaci projektu. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2 této příručky. Žadatel přiloží k čestnému prohlášení příslušný doklad prokazující existenci těchto zdrojů:

· v případě financování realizace projektu bankovním úvěrem smlouvu o poskytnutí úvěru bankou nebo závazný příslib banky, že v případě schválení projektu bude úvěr žadateli poskytnut,

· rozhodnutí statutárního orgánu o zabezpečení potřebných finančních prostředků pro realizaci projektu,

· závazné rozhodnutí zastupitelstva nebo rady kraje o vyčlenění prostředků pro realizaci projektu (pokud se na financování projektu budou podílet prostředky kraje). Rozhodnutí musí obsahovat název projektu a vyčleněnou částku,

· závazné rozhodnutí zastupitelstva nebo rady obce o vyčlenění prostředků pro realizaci projektu (pokud se na financování projektu budou podílet prostředky obce). Rozhodnutí musí obsahovat název projektu a vyčleněnou částku. V případě, že žadatel není schopen v okamžiku podání žádosti toto závazné rozhodnutí doložit, předloží předběžný příslib kompetentního orgánu obce (např. starosty) o tom, že rozpočet obce obsahuje v souladu ustanovením zákona č. 557/2004 prostředky na financování projektů realizovaných v rámci strukturálních fondů, které je možné v případě schválení projektu použít na jeho spolufinancování,

· jiný relevantní doklad prokazující zabezpečení dostatečných zdrojů na realizaci projektu (např. výpis z účtu).

4. čestné prohlášení, že žadatel nespadá do žádné kategorie a-i vyjmenovaných v kap. 4.2.3 Vhodní žadatelé/ příjemci dotace. Vzor čestného prohlášení je přílohou č.3, této příručky,

5. čestné prohlášení žadatele, že projekt bude využit k veřejným účelům, nedojde          ke zvýhodnění žádného podnikatelského subjektu a nejedná se o ziskový projekt. Formulář čestného prohlášení je přílohou č, 4 této příručky,

6. čestné prohlášení žadatele, že na projekt nebyl přidělen finanční příspěvek z jiného programu financovaného ze státního rozpočtu, státního fondu nebo jiného programu financovaného ze zdrojů Evropských společenství. Formulář čestného prohlášení je přílohou č. 5 této příručky,
7. čestné prohlášení žadatele, že projekt je v souladu s příslušnou legislativou ČR a ES, Formulář čestného prohlášení je přílohou č. 16 této příručky,
8. podrobná specifikace základních rozpočtových položek projektu - je přílohou příručky č. 19. Tato příloha musí být vždy dodána v písemné i v elektronické podobě  - připojené jako elektronická příloha k projektové žádosti v IS ELZA (způsob připojení elektronické žádosti je popsán v Příručce ELZA). Upozornění: žadateli se doporučuje zkontrolovat před odevzdáním žádosti údaje v podrobné specifikaci rozpočtových položek s údaji v části ELZA .

Přílohy, které jsou vyžadovány pouze pro některé projekty:

9. stavební projekty: 

· územní rozhodnutí s jednoznačným vyznačením nabytí právní moci (u projektů, u nichž je vyžadováno podle §32 zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů) a projektová dokumentace nutná dle stavebního zákona k územnímu rozhodnutí v rozsahu stanoveném v §3, odst. 3, písm. a) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 132/1998 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů a v případě, že se jedná o rozhodnutí o umístění stavby navíc v rozsahu stanoveném v §3, odst. 4, písm. a) až c) a f) této vyhlášky, 

· nebo doklad o ohlášení stavebnímu úřadu (v případě ohlášení provedení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací uvedených v § 55 odst. 2 a 3 stavebního zákona) a dokumentace v rozsahu stanoveném v § 10 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 132/1998 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů a kladné vyjádření stavebního úřadu ke stavebnímu záměru nebo čestné prohlášení žadatele, že stavební úřad nenařídil, že ohlášený záměr podléhá stavebnímu povolení,

· V případě, že územní a stavební řízení bylo sloučeno, předloží žadatel  projektovou dokumentaci, v rozsahu pro územní rozhodnutí a stavební povolení, nejpozději při přípravě podmínek. V takovém případě platí, že pokud výše uvedená dokumentace není zpracována v době předložení žádosti, žadatel spolu se žádostí předkládá nezbytnou dokumentaci podrobně popisující předmět projektu, potřebnou k posouzení předkládaného projektu. 

10. stavební projekty, u kterých jsou stavební práce prováděny na základě ohlášení nebo nepodléhají územnímu rozhodnutí a v okamžiku podání žádosti nemají pravomocné stavební povolení – doklad prokazující vlastnické nebo jiné právo žadatele k nemovitostem, na nichž budou stavební práce prováděny (např. výpis z katastru nemovitostí a příslušná katastrální mapa ne starší než 3 měsíce od podání žádosti, doklad o zřízení věcného břemena nebo  platnou nájemní smlouvu na dobu nejméně 5 let od data ukončení projektu). Výjimku v dokládání vlastnictví představují silnice II. a III. třídy a místní komunikace, u kterých vlastnické právo automaticky vyplývá z § 9 zákona č. 13/1997 a není nutné jej tedy prokazovat, 
Pozn. Žadateli se doporučuje přehledně zvýraznit dotčené pozemky v projektu a                 odpovídající údaje na dokladech o vlastnictví.

11. investiční projekty
 – vyplněná tabulka pro výpočet čistého výnosu. Tato tabulka je přílohou č.13,

12. investiční projekty, jejichž celkové způsobilé výdaje jsou vyšší než 2 miliony Kč (viz kap. 4.2.11  Studie proveditelnosti) - zjednodušená studie proveditelnosti, 

13. projekty, které je nutné posuzovat z hlediska vlivu na ŽP (tyto typy projektů jsou  vyjmenované v kap. 4.2.12. Vliv projektu na životní prostředí) - dokumenty potvrzující, že projekt nemá negativní dopad na životní prostředí, 

14. pokud žadatel žádá o příspěvek ze státního rozpočtu (ve výši 5 % způsobilých výdajů) – vyplněné formuláře ISPROFIN RA 80-82 (podle vyhlášky 40/2001 Sb.)
– v písemné i elektronické podobě  - připojené jako elektronická příloha k projektové žádosti v IS ELZA (způsob připojení elektronické žádosti je popsán v Příručce ELZA). Pomůcka pro vyplňování formulářů ISPROFIN je přílohou č. 21 Příručky. 

15. pokud je žádost, jakákoli její příloha nebo seznam příloh podepsán oprávněným zástupcem (ne statutárním zástupcem) – ověřená plná moc oprávněnému zástupci,

16. Fond mikroprojektů - správce fondu:

· Směrnice pro žadatele,

· Příručka pro správce,

· návrh jednacího řádu Lokálního řídícího výboru.

17. Fond mikroprojektů – administrátor (pouze pokud není současně správcem):

· smlouva se správcem Fondu mikroprojektů.

Přílohy, které jsou vyžadovány při přípravě návrhu podmínek poskytnutí dotace:

18. smlouva o zřízení zvláštního účtu, který je určen pouze pro platby související s projektem,

19. územní a stavební práce – originál nebo ověřenou kopii pravomocného stavebního povolení (pokud je vyžadováno dle zákona 50/1976 Sb., stavební zákon) a originál nebo ověřenou kopii projektové dokumentace vyžadované pro podání žádosti o stavební povolení (§16 odst.2, písm. b) vyhlášky MMR č.132/1998 Sb.).  Žadatel může místo originálu či ověřené kopie předložit prostou kopii, pokud s sebou přinese originál dokumentu pro kontrolu. Po kontrole shodnosti prosté kopie je žadateli originál vrácen,

20. pokud žadatel žádá o příspěvek z rozpočtu obce  - závazné rozhodnutí zastupitelstva nebo rady obce (v případě, že toto rozhodnutí nebylo předloženo spolu  se žádostí o podporu).

Tyto přílohy musí žadatel doložit při přípravě podmínek poskytnutí dotace, které budou připravovány přibližně během 5 týdnů (viz. kap. 5.1 Rozhodnutí) od zasedání Řídícího výboru, který projekt schválil. O termínu, kdy se má žadatel dostavit k přípravě podmínek , bude žadatel informován přes příslušnou pobočku CRR ČR.  V případě, že žadatel nebude moci v daném termínu dokumenty z vážných důvodů předložit, dohodne se pracovníky CRR ČR na náhradním termínu dodání
. V případě, že ani v tomto termínu příjemce dotace nedodá požadované dokumenty, CRR ČR zastaví přípravu Podmínek a postoupí záležitost MA. Takový projekt nebude realizován a prostředky budou uvolněny na financování jiných projektů. 

2.10. Příprava a odevzdání žádosti o podporu

2.10.1. Zahájení programu a oznámení k předkládání projektů

Oznámení o zahájení programu je zveřejněno na následujících internetových stránkách: 

· webových stránkách strukturálních fondů provozovaných MMR (http://www.strukturalni-fondy.cz),

· oficiálních webových stránkách MMR (http://www.mmr.cz),

vlastních webových stránkách programu INTERREG IIIA Česká republika - Polsko provozovaných JTS (http://www.interreg3a.cz);
· oficiálních webových stránkách CRR ČR (http://www.crr.cz),

· webových stránkách dotčených krajů, 

V období před vytvořením oficiálních stránek Programu INTERREG IIIA Česká republika-Polsko jsou veškeré oficiální a aktuální informace zveřejňovány MA na www.strukturalni-fondy.cz. V případě rozdílných informací mezi zdroji, platí vždy informace zveřejněná  na této internetové adrese, která je oficiální webovou stránkou strukturálních fondů v České republice. Po vytvoření oficiálních stránek programu platí informace na nich zveřejněné.


Na stránkách www.strukturalni-fondy.cz je k dispozici ke stažení tato Příručka pro žadatele a příjemce dotace. Dle Příručky žadatel připravuje projekt. Žádosti o podporu z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA budou přijímány průběžně, s tím, že pro každé zasedání SC
, který rozhoduje o přidělení podpory, bude stanoven termín, do kdy je nutné žádost doručit S-RR, aby měl žadatel garanci, že bude jeho projekt na tomto jednání SC projednáván. Pokud budou provedeny případné drobné změny (revize) v Příručce, bude vydáno nové vydání Příručky. Toto nové vydání bude zveřejněno zpravidla den po termínu odevzdání žádosti na předešlý SC a bude platné pro následující řídící výbory.

2.10.2. Poskytování informací a konzultací

Žadatel má možnost obracet se v průběhu celého procesu přípravy projektu na pracovníky S-RR. Žadatel se s žádostí o informaci či konzultaci obrací vždy na jemu místně příslušný S-RR (podle místa realizace projektu). Jiný, než jemu místně příslušný S-RR, může žádost o informaci odmítnout s tím, že poskytne žadateli informaci, kam se obrátit. 
Pracovníci S-RR nesmí z důvodu možného zvýhodňování některých žadatelů a možného konfliktu zájmů projektovou žádost nebo některou z jejích povinných příloh zpracovávat. Mohou žadateli pouze poskytnout veškeré potřebné informace (popř. konzultace) pro zpracování žádosti (nebo některé z jejích povinných příloh) tak, aby předložená žádost (popř. příloha) splňovala formální náležitosti a aby projektový návrh odpovídal zaměření programu. 

Provedení konzultace projektové žádosti s pracovníky S-RR velmi doporučuje MA  žadatelům. Důvody pro toto doporučení jsou zejména následující::

· během těchto průběžných konzultací by měl být projekt připraven do podoby, která odpovídá požadavkům na projednání SC, 

· v případě nekompletní či jinak nepřijatelné žádosti, která byla JTS doručena            před termínem určujícím ukončení příjmu žádostí pro dané zasedání SC, hrozí časová prodleva spojená s administrací projektové žádosti,

· nutnost představení a obhájení daného projektového návrhu příslušným zástupcem kraje na zasedání SC
.

Poskytování informací i konzultací je pro žadatele prováděno bezplatně. 

Základní informace o Programu včetně žádosti o poskytnutí podpory poskytne žadateli rovněž JTS a odkáže jej přitom na místně příslušný S-RR. JTS v žádném případě neposkytuje žadateli průběžné konzultace při přípravě konkrétní projektové žádosti o poskytnutí podpory.

Často kladené otázky nebo otázky, které jsou obecné a mohly by zajímat více žadatelů, budou zveřejňovány na webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz.
 

2.10.3. Příprava žádosti o podporu

Projektové návrhy, resp. kompletní projektovou žádost připravuje žadatel, a to buď samostatně, nebo s pomocí soukromého či jiného subjektu, specializujícího se na danou problematiku a pohybujícího se na trhu. MA neposkytuje žádná doporučení, na který subjekt se obracet (v podobě jakýchkoli seznamů certifikovaných či „bezpečných“ subjektů a podobně). Případné zajištění externí pomoci při přípravě projektového návrhu je zcela na zodpovědnosti každého žadatele. 

Žadatel vyplní žádost v elektronické podobě v programu ELZA. Žádost je k dispozici           na webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz a na dalších webových stránkách,           na kterých je vyhlášen program.

Žadatel program ELZA nainstaluje do počítače podle přiložených pokynů. Postup                při vyplňování žádosti je popsán v Příručce ELZA ( k dispozici též na webových stránkách). Činnost může být kdykoli přerušena a data uložena.

Finálním uložením žádosti získá žadatel soubor formátu .xml, který odevzdá na disketě nebo na CD-ROM. Tento soubor si žadatel uloží a archivuje jej pro pozdější žádost o platbu. Vytištěním finálně uložené žádosti vznikne tištěná verze žádosti. Obě formy žádosti  (finálně uložená i tištěná) jsou opatřeny shodným identifikačním kódem, který je kontrolován při kontrole formálních náležitostí. 

Konečným výstupem procesu přípravy žádosti je:

· Kompletně vyplněná projektová žádost v tištěné podobě (tištěný výstup finálně uložené žádosti z ELZA) ve 3 vyhotoveních, z nichž každé bude mít náležitosti originálu, splňující všechny požadavky stanovené v Příručce pro žadatele a příjemce dotace

· 2 kusy
 elektronického media (disketa nebo CD-ROM) s kompletně vyplněnou a finálně uloženou elektronickou žádostí ve formátu ELZA. Každé medium bude řádně označeno názvem žadatele, názvem programu, názvem projektu a vygenerovaným identifikačním kódem z ELZA.

· Kompletní sadu příloh ve 2 vyhotoveních. Žadatel předloží originál dokumentu a jeho kopii. Pokud není  možné předložit originál dokumentu, žadatel místo originálu předloží buď ověřenou kopii nebo v případě, že žadatel doručí žádost osobně, může předložit 2 kopie přílohy a přinést s sebou originál dokumentu pro kontrolu. V tomto případě pracovník JTS zkontroluje, zda kopie souhlasí s originálem a originál vrátí žadateli ihned zpět
. V případě, že je dokument vyžadován i v elektronické podobě (např. ISPROFIN, podrobný rozpočet – viz. kap.4.3.1), žadatel předloží tento dokument ve 2 vyhotoveních a dále ještě v  elektronické podobě – připojené jako elektronická příloha k projektové žádosti v IS ELZA (způsob připojení elektronické žádosti je popsán v Příručce ELZA).

2.10.4. Předkládání žádostí o podporu

Žádosti o podporu z Iniciativy INTERREG IIIA budou přijímány průběžně, nikoli na základě klasické „Výzvy k předkládání projektů“. To znamená, že je možné předkládat projektové žádosti průběžně během celého období realizace programu JTS s tím, že pro každé zasedání SC
, který rozhoduje o přidělení podpory, bude stanoven termín (datum a hodina), do kdy je nutné žádost doručit JTS, aby měl žadatel garanci, že bude jeho projekt na tomto jednání SC projednáván. Tento termín bude vždy 12 týdnů před plánovaným zasedáním SC.

Jakmile bude stanoven termín zasedání SC a termín, do kterého musí být žádosti předloženy, aby mohly být na tomto zasedání projednány, budou tyto termíny oznámeny prostřednictvím příslušných webových stránek (viz kap. 4.4.1 Zahájení programu a oznámení k předkládání projektů). 

V případě, že žádost o podporu (včetně všech požadovaných příloh) nebude předložena        ve stanoveném termínu, nemůže JTS garantovat její projednání na nejbližším jednání Řídícího výboru. 

Pro každé zasedání SC bude mít S-RR a JTS k dispozici informaci o stavu čerpání prostředků v rámci jednotlivých priorit a opatření a z toho případně vyplývajících omezení                   pro předkládání projektů v rámci těchto priorit a opatření (to lze očekávat zejména v pozdějším období realizace programu). Tato omezení budou uveřejněna na příslušných internetových stránkách (viz kap. 4.4.1 Zahájení programu a oznámení k předkládání projektů) nebo se je žadatel dozví při konzultaci na S-RR.

Žádost (včetně všech předepsaných příloh) musí žadatel doručit na JTS (v Olomouci). Je také možné žádost osobně doručit na pobočku CRR ČR
 v Ostravě nebo Hradci Králové, vykonávající některé funkce JTS jako jeho pobočky. Žádosti zaslané poštou nebo kurýrní službou musí být vždy doručeny na JTS v Olomouci. 
Kompletní projektovou žádost předkládá žadatel v řádně zalepené obálce, s přelepením spoje samolepkou s podpisem a razítkem žadatele přes spoj. Na obálce musí být uveden název programu, název opatření, úplný název žadatele a název projektu.

Všechny strany tištěné žádosti budou spojeny a poslední strana se seznamem příloh bude podepsána žadatelem, resp. jeho statutárním zástupcem nebo jeho oprávněným zástupcem (v tom případě musí být přiložena ověřená plná moc žadatele tomuto oprávněnému zástupci). Jednotlivé povinné přílohy musí být očíslované podle seznamu příloh uvedeného v tištěném výstupu projektové žádosti a podle tohoto seznamu seřazené. Pokud mají přílohy více než 1 list, musí být tyto listy spojené (pokud to lze).

Způsob doručení:

· osobní doručení; 

· doručení poštou;

· kurýrní či jinou podobnou službou.

Rozhodným okamžikem je doručení, nikoli odeslání projektové žádosti. Je pouze na žadateli, jaký způsob doručení zvolí. Ten také nese veškeré riziko plynoucí z jím zvoleného způsobu doručení. 

2.10.5.  Změny údajů o projektech po registraci projektu

V případě, že dojde ke změně údajů po registraci projektu  nebo žadatel odhalí chybu v projektové žádosti (např. numerická chyba v rozpočtu, chybný popis obsahu projektu, chybné jméno žadatele apod.), kterou by chtěl opravit,  je možné tyto chyby odstranit aniž by bylo nutné podat novou projektovou žádost. Takovouto změnu je nutno nahlásit JTS, který následně vystaví  formulář - Souhlas s provedením změny  pro INTERREG IIIA ČR-Polsko (příloha č. 17), který žadatel podepíše a vrátí zpět. Poté je pracovníkem JTS provedena požadovaná změna. V opačném případě, kdy pracovník JTS odhalí v datech vedených o projektu po registraci projektu výše zmiňované nesrovnalosti, kontaktuje žadatele s žádostí  o vydání souhlasu k provedení dané změny prostřednictvím formuláře – Souhlas s provedením změny. 

Tento postup se nevztahuje na hodnocení kvality přeshraniční spolupráce, hodnocení dopadů na integrovaný regionální rozvoj a doplňkové hodnocení (vliv projektu na udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a rozvoj informační společnosti) prováděné JTS ve spolupráci s regionálními experty.

2.11. Kontrola a hodnocení projektů

Kontrola a hodnocení projektových žádostí probíhá ve třech etapách. V první etapě je ve dvou krocích provedena kontrola formálních náležitostí a poté kontrola přijatelnosti projektu, jako nezbytná podmínka pro další hodnocení. V druhé etapě je projekt hodnocen z hlediska technické   a finanční kvality, regionálních aspektů a dlouhodobé udržitelnosti. Ve třetí etapě je projekt hodnocen z hlediska přeshraničních dopadů a úrovně přeshraniční spolupráce (specifická kritéria INTERREG). 

Část kontrol je provedena na JTS a část na S-RR v příslušném kraji (podle místa realizace projektu). Kontrolu provádí vždy dva pracovníci (JTS nebo S-RR), s výjimkou kontroly formálních náležitostí v případě, že žadatel doručí žádost osobně. V tomto případě provádí kontrolu 1 pracovník JTS za přítomnosti osoby, která žádost doručila.

V případě, že je nutné, aby žadatel doložil JTS nebo S-RR další informace nezbytné pro hodnocení projektu (např. k rozpočtu projektu, popisu projektu apod.), je žadatel povinen tyto informace vztahující se k projektu JTS/S-RR bezodkladně poskytnout a to v termínu stanoveném JTS/S-RR, jinak nebude možné projekt dále posuzovat.

2.11.1. Kontrola formálních náležitostí a registrace projektových návrhů 

V případě osobního doručení pracovník JTS
 před převzetím projektu ověřuje, zda jsou      na obálce uvedeny všechny požadované údaje. Pokud tomu tak není, pracovník JTS si muže vyžádat doplnění chybějících údajů. 

Poté přistoupí pracovník JTS za účasti osoby doručující projektovou žádost ihned k první části kontroly formálních náležitostí - kontrole minimálních požadavků na registraci projektu. Pokud se osoba, která žádost doručila, nechce účastnit kontroly, postupuje se stejně jako v případě doručení žádosti poštou (viz níže). Pokud projektová žádost splňuje všechny požadavky potřebné pro její registraci, pracovník JTS projekt zaregistruje. Žadatel obdrží Potvrzení o registraci žádosti
, které podepíše společně s pracovníkem JTS, jenž žádost zaregistroval. 

V případě, že žádost nesplňuje požadavky potřebné pro její registraci, pracovník JTS vystaví osobě, která žádost doručila, písemné Potvrzení o zamítnutí registrace žádosti. Současně vrátí osobě, která žádost doručila, i projektovou žádost včetně všech příloh (v tištěné i elektronické podobě).

Po zaregistrování žádosti (v případě, že žádost splňuje všechny požadavky na registraci) je provedena 2. část kontroly formálních náležitostí – kontrola úplnosti žádosti a jejích příloh (požadavky na tuto část kontroly viz. Příloha č.12). Pokud je při této kontrole zjištěno, že žádost, resp. její přílohy, nesplňuje všechna formální kritéria, je pozastaven další proces její administrace. Žadatel má možnost případné nesrovnalosti odstranit a požadované dokumenty (např. přílohy, písemné vysvětlení a komentáře k žádosti) doplnit a znovu doručit JTS. Současně je žadateli předán dopis s informací o pozastavení procesu hodnocení
. 

Poté, co JTS obdrží od žadatele požadované dokumenty, pokračuje další proces administrace žádostí. Doplnění údajů však musí být provedeno do stanoveného termínu, aby měl žadatel záruku projednání svého projektu na příslušném zasedání SC. Pokud budou údaje doplněny později, nemůže JTS garantovat její projednání na nejbližším zasedání SC. 

Doručení poštou
V případě doručení žádosti poštou nebo kurýrní či jinou podobnou službou je bezprostředně po jejím doručení zkontrolováno, zda jsou na obálce uvedeny všechny předepsané údaje. Bezodkladně poté je dvěma pracovníky JTS provedena první část kontroly formálních náležitostí.

V případě, že žádost splňuje všechny požadavky potřebné pro její registraci, je zaregistrována. Následně je žadateli poštou zasláno Potvrzení o registraci žádosti
 podepsané oběma pracovníky JTS účastnícími se kontroly.

V případě, že žádost nesplňuje požadavky potřebné pro její registraci, žádost nebude zaregistrována, žadateli bude zasláno Oznámení o zamítnutí registrace žádosti podepsané dvěma pracovníky JTS a žádost o podporu mu bude vrácena včetně všech příloh (v tištěné       i elektronické podobě).

Po zaregistrování žádosti (v případě, že žádost splňuje všechny požadavky na registraci) je provedena 2. část kontroly formálních náležitostí – kontrola úplnosti žádosti a jejích příloh (požadavky na tuto část kontroly viz. Příloha č.12). Pokud je při této kontrole zjištěno, že žádost, resp. její přílohy, nesplňuje všechna formální kritéria, je pozastaven další proces její administrace. O této skutečnosti je neprodleně informován žadatel tak, aby mohl případné nesrovnalosti odstranit a požadované dokumenty doplnit a znovu doručit na JTS. Současně je žadateli zaslán dopis, ve kterém je informován o pozastavení procesu hodnocení.

Poté, co JTS obdrží od žadatele požadované dokumenty, pokračuje další proces administrace žádostí. Doplnění údajů však musí být provedeno do stanoveného termínu, aby měl žadatel záruku projednání svého projektu na příslušném zasedání SC. Pokud budou údaje doplněny později, bude projekt předložen až na další zasedání SC.

V check-listu (příloha č. 12) jsou v první části uvedena kritéria, která jsou kontrolována při kontrole formálních náležitostí. Doporučujeme žadatelům, aby žádost před odevzdáním na JTS zkontrolovali podle tohoto check-listu a v případě jakýchkoli pochybností konzultovali příslušný S-RR.

2.11.2. Kontrola přijatelnosti

U projektových žádostí, které úspěšně prošly kontrolou formálních náležitostí, je provedena kontrola přijatelnosti. 

Pokud je při kontrole přijatelnosti zjištěno, že přijatá žádost s přílohami nesplnila některá z kritérií nutných k tomu, aby mohl být projekt podpořen z programu Iniciativy INTERREG IIIA, je vyřazena z dalšího procesu administrace žádostí. O této skutečnosti je neprodleně informován žadatel dopisem o Vyřazení z procesu hodnocení projektu. V dopise bude přesně uveden důvod, proč byla jeho projektová žádost vyřazena z dalšího hodnocení (uvedení přesného kritéria přijatelnosti, které předložený projekt nesplňuje), a pokyn pro další postup. Originál žádosti je žadateli, včetně kompletní originální sady příloh a elektronického média, zaslán zpět.

Žadatel má možnost případné nesrovnalosti odstranit a kompletní projektovou žádost (3 vyhotovení žádosti, 2 kusy elektronického média  a 2 sady příloh) doručit na JTS. S takovouto opětovně doručenou žádostí je nakládáno zcela stejně jako s jakoukoli jinou žádostí (žádost je znovu zaregistrována, celý průběh administrace se opakuje, platí stejné termíny apod.). 

V check-listu (příloha č. 12) jsou v druhé části uvedena kritéria, která jsou kontrolována při kontrole přijatelnosti. Doporučujeme žadatelům, aby žádost před odevzdáním na JTS zkontrolovali podle tohoto check-listu a v případě jakýchkoli pochybností konzultovali příslušný S-RR.

2.11.3. Hodnocení finanční a věcné kvality, regionálních aspektů a dlouhodobé udržitelnosti projektových žádostí 

U projektů, které úspěšně prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti,                    je bezodkladně přistoupeno k hodnocení finanční a věcné kvality projektových návrhů                a k hodnocení regionálních aspektů a udržitelnosti výsledků projektu. Toto hodnocení provádí společně vždy dva pracovníci S-RR. 

Součástí tohoto hodnocení je:

1. hodnocení finančních a nákladových kritérií – je hodnocen vlastní projekt, tj. hodnocení adekvátnosti a efektivnosti nákladů projektu, struktur nákladů, srovnání       s náklady na projekt realizovaný na druhé straně hranice apod., dále se hodnotí finanční zdraví žadatele na základě předložených dokumentů a struktura zajištění finančních prostředků;

2. věcné hodnocení technických parametrů provedení projektu – na základě popisu situace a vlastního projektu v projektové žádosti a jejich přílohách se hodnotí technické podmínky projektu, organizační a kapacitní zabezpečení projektu;

3. hodnocení souladu s regionálními podmínkami, regionálními prioritami, hodnocení regionálního kontextu, přínosu projektu pro region;

4. hodnocení dlouhodobé udržitelnosti projektu.

2.11.4. Hodnocení přeshraničních dopadů a úrovně přeshraniční spolupráce (specifických kriterií INTERREG) 

Hodnocení projektů na základě specifických kriterií INTERREG je poslední fází hodnocení projektového návrhu a provádí jej pracovníci JTS ve spoluprací s regionálními experty. Hodnocení se skládá z hodnocení kvality přeshraniční spolupráce a z hodnocení přínosu projektu pro funkčně integrovaný přeshraniční rozvoj regionu. Toto hodnocení vždy vychází z  indikátorů spolupráce a přeshraničního dopadu na region uvedených žadatelem v projektové žádosti (sekce D) na základě konzultací se S-RR, které jsou následně v rámci procesu hodnocení posuzovány hodnotiteli (pracovníky JTS a regionálními experty).

 Výsledkem hodnocení finanční a věcné kvality, regionálních aspektů a udržitelnosti projektových žádostí (viz 4.5.3.) a hodnocení přeshraničních dopadů a úrovně přeshraniční spolupráce (specifických kriterií INTERREG) je obodování projektu (50 + 50 bodů). Toto bodové hodnocení spolu s komentářem hodnotitelů a doporučeními jsou podkladem pro rozhodnutí SC.

Výsledky hodnocení, tj. přidělené body, komentáře či doporučení nejsou zveřejňována ani sdělována žadateli.
2.12. Výběr projektů

O projektech rozhoduje, na svém zasedání Řídící výbor programu, kterému jsou projekty předkládány na tzv. Projektových listech obsahujících kromě popisu nejdůležitějších atributů projektu také jeho hodnocení (viz předchozí kapitolu). Projekty na zasedání představí JTS. V případě potřeby dotazy ohledně projektu zodpovídá člen SC nominovaný za příslušný region. Výbor doporučuje projekty k financování na základě společného souhlasu české i polské delegace.

SC má možnost projekt:

· doporučit – projekt vyhovuje všem kritériím a bude doporučen k financování z ERDF;

· doporučit s připomínkou –projekt vyhovuje většině požadavků, ale obsahuje malé nedostatky; projekt je doporučen s podmínkou, že budou tyto nedostatky odstraněny a teprve poté bude vydáno rozhodnutí. Za odstranění nedostatků je zodpovědný žadatel. Kontrolu zapracování podmínek provede JTS. Projekt již není znovu projednáván na SC. V případě, že žadatel nesouhlasí s podmínkami určené SC, v tomto případě nejsou splněny podmínky pro financování projektu, proto je projekt vyřazen. Dále bude JTS postupovat jako v případě, kdy je projekt nedoporučen SC (nepřipravují se rozhodnutí);

· pozastavit – projekt obsahuje nedostatky, které nedovolují jeho schválení s připomínkou; projednávání projektu je pozastaveno, JTS informuje žadatele, žadatel musí ve spolupráci s JTS projekt upravit, poté JTS opraví údaje v MONIT a vygeneruje nový projektový list,  po provedení těchto úprav bude projekt projednáván v dalším SC. 

· nedoporučit – projekty, které obsahují velké nedostatky nebo nesplňují kritéria, jsou na SC předloženy s tím, že je zprostředkující subjekt nedoporučuje k financování z Iniciativy INTERREG IIIA. Řídící výbor je informován o důvodech nedoporučení a pokud s nimi souhlasí, projekt nedoporučí. Projekt může být nedoporučen také např. proto, že bylo předloženo velké množství kvalitně zpracovaných žádostí a alokované prostředky nestačí na podporu všech projektů.

Projekt může být stažen příslušným zástupcem kraje – zástupce kraje může stáhnout projekt z různých důvodů, např. na žádost žadatele nebo z nedostatku finančních prostředků apod.; 

SC se může vyjádřit k rozpočtu projektu nebo jeho obsahu a případně navrhnout změnu projektu v případě, že projekt je vhodný k financování z Iniciativy INTERREG, ale např. rozpočet obsahuje nezpůsobilé výdaje nebo struktura výdajů či obsah projektu nejsou optimální pro dosažení vytyčeného cíle, SC může navrhnout změnu rozpočtu nebo obsahu projektu. Předmětem projednávání na SC může být i opodstatněnost délky projektu a její případné zkrácení.  Takovýto projekt může být doporučen s připomínkou nebo pozastaven (viz předchozí odstavce). 

2.13. Písemné oznámení úspěšným a neúspěšným žadatelům

Do dvou týdnů ode dne zasedání SC zašle JTS úspěšným i neúspěšným žadatelům písemné oznámení o výsledku hodnocení SC u jimi předložené projektové žádosti. 

Informace o úspěšných žadatelích budou zveřejněny na www.strukturalni-fondy.cz, www.interreg3a.cz a na webových stránkách příslušného kraje minimálně v následujícím rozsahu: stav projektu (doporučen, nedoporučen, pozastaven), název žadatele, název projektu, místo realizace projektu a výše dotace projektu (z ERDF a SR v Kč).

Následně MA  zveřejní  seznam projektů schválených rozhodnutím ministra na www.strukturalni-fondy.cz. 

V dopise úspěšným žadatelům bude uveden seznam příp. připomínek SC. 

Neúspěšným žadatelům  je současně s tímto dopisem dvě paré tištěné projektové žádosti včetně originální sady příloh (v případě investičního projektu i druhá sada příloh pro uzemní/stavební řízení) a elektronického média zaslán zpět. Třetí originál tištěné žádosti včetně příloh a elektronického média  je včetně kopie dopisu uložen do složky projektu.  
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Implementační struktura – schéma









3. Pokyny pro příjemce dotace – technická část

3.1. Rozhodnutí  

Veškeré projekty doporučené SC ke spolufinancování musí být potvrzeny rozhodnutím ministra pro místní rozvoj o poskytnutí dotace ze strukturálních fondů, případně ze státního rozpočtu (dále jen „rozhodnutí ministra“). Rozhodnutí ministra je základním správním aktem, který je podmínkou pro další pokračování administrace projektů doporučených k financování.  

Návrh rozhodnutí ministra připravuje a ministrovi k podpisu předkládá MA v takovém časovém termínu, aby bylo podepsáno nejpozději do 4 týdnů od zasedání SC. 

V případě, že nějaký projekt, který byl doporučen SC, není rozhodnutím ministra schválen, jeho další administrace dále nepokračuje, žadatel je informován JTS a s projektem je nakládáno jako s nedoporučeným.

Na rozhodnutí ministra navazuje Rozhodnutí o účasti strukturálních fondů na financování projektu (pokud je dotace poskytována pouze z prostředků ERDF) – viz příloha č. 22, nebo Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů na financování projektu (pokud je dotace poskytována nejen z prostředků ERDF, ale také z prostředků státního rozpočtu) – viz příloha č. 23
. 

Na rozdíl od rozhodnutí ministra je rozhodnutí vydáváno MA pro jednotlivý projekt a stanovuje jeho základní finanční a věcné parametry. Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí jsou Podmínky poskytnutí dotace (dále jen „podmínky“) – viz příloha č. 24, které přesně stanovují podmínky, za jakých bude projekt realizován, práva a povinnosti příjemce dotace. 

U projektů, které jsou spolufinancované také z prostředků státního rozpočtu předchází tomuto kroku vydání Rozhodnutí o registraci akce (dále jen „registrační list“, příloha č. 25). MA  registrační list vystaví a zašle příjemcům dotace nejpozději do 6 týdnů od zasedání SC.  

Příprava podmínek probíhá souběžně s přípravou rozhodnutí ministra a rozhodnutí.

Bezodkladně po oznámení výsledku rozhodnutí SC o poskytnutí podpory vybraným projektům, začnou pracovníci CRR ČR společně se žadatelem připravovat návrh podmínek, přednostně pro projekty, které byly SC doporučeny k financování bez připomínek. 

Žadatel je kontaktován pracovníky CRR ČR (místně příslušné pobočky), kteří mu sdělí jaké dokumenty  musí při přípravě podmínek předložit a domluví s ním termín, kdy se má k přípravě podmínek dostavit.

V případě, že byl projekt na zasedání SC doporučen s  připomínkou, může dojít k posunutí termínu vydání rozhodnutí do doby naplnění schválených připomínek stanovených Řídícím výborem.

Pokud příjemce dotace z objektivních důvodů nemůže dodat všechny požadované dokumenty v určeném termínu, dohodne se CRR ČR na náhradním termínu dodání
. V tomto případě CRR ČR připraví návrh podmínek do 4 týdnů ode dne, kdy se příjemce dotace dostaví nebo doručí požadované dokumenty. V případě, že ani v tomto termínu příjemce dotace nedodá požadované dokumenty, CRR ČR zastaví přípravu podmínek a postoupí záležitost MA. Takový projekt nebude realizován a prostředky budou uvolněny na financování jiných projektů.  

Podmínky potvrzené podpisem ředitele CRR ČR jsou do konce 8. týdne od SC zaslány MA, který provede jejich konečnou kontrolu a doplní evidenční číslo a datum vydání rozhodnutí. Následně jsou podmínky přiloženy k připravenému rozhodnutí a zapečetěny, rozhodnutí je podepsáno ředitelem OPS a nejpozději do konce 10. týdne od zasedání SC zasláno prostřednictvím hlavní kanceláře pobočkám CRR ČR. Po obdržení rozhodnutí vyzve pobočka CRR ČR příjemce dotace, aby se dostavil ke kontrole a převzetí  rozhodnutí a k podpisu 3 vyhotovení Prohlášení příjemce dotace (příloha č. 6). 

V rozhodnutí je mimo jiné uvedeno přesné označení příjemce a poskytovatele dotace, výše a účel dotace a jsou přesně popsány podmínky, za jakých bude projekt realizován, práva a povinnosti příjemce dotace.

3.1.1. Změna projektu

Vzhledem k tomu, že tato kapitola se vztahuje také na projekty, u kterých byla nedílnou součástí rozhodnutí smlouva o financování, je postup pro provádění změn popsán i pro tyto projekty.
Nepodstatné změny (na oznámení)

Příjemce dotace má možnost projekt upravit a pozměnit bez předchozího souhlasu MA nebo SC, jestliže v důsledku toho nedojde ke změně žádné z dotčených rozpočtových položek o více než 15 % jejich původní výše a změna neovlivní hlavní záměr projektu ani celkovou výši rozpočtu projektu. Toto omezení neplatí pro přesuny v rámci rozpočtové položky mezi podpoložkami, kde jsou přesuny možné bez omezení výše za podmínky, že nedojde k ovlivnění hlavního záměru projektu. 

V tomto případě příjemce dotace oznámí neprodleně změnu písemně CRR ČR, které ji posoudí a informuje o ní také MA. 

Obdobně se postupuje také v případě změny bankovního účtu příjemce dotace nebo změny statutárních zástupců  příjemce dotace apod.. I o těchto změnách musí příjemce dotace neprodleně písemnou formou informovat CRR ČR.
Jiná než nepodstatná změna projektu vyžaduje souhlas buď MA nebo SC. 

Podstatná změna (bez schválení SC)

V případě, že se jedná o změnu, která nepodléhá schválení SC (např. v případě změny názvu příjemce dotace, prodloužení doby realizace projektu, přesunu prostředků mezi rozpočtovými položkami nad 15 % původní částky kterékoli z dotčených rozpočtových položek v případě, že nedochází k ovlivnění hlavního záměru projektu apod.), musí příjemce dotace zažádat o její schválení MA prostřednictvím CRR ČR nejpozději 30 dní před jejím plánovaným/očekávaným vstoupením v platnost. Pokud je projekt spolufinancován z prostředků státního rozpočtu a změna se dotýká údajů uvedených v rozhodnutí, předloží příjemce dotace společně s žádostí o změnu také vyplněné formuláře ISPROFIN RA 80 – 82 v tištěné i elektronické podobě. 

CRR ČR žádost prověří a změnu doporučí, příp. zamítne. CRR ČR může také dojít k závěru, že změna projektu podléhá schválení SC (v tomto případě o tom informuje MA, který rozhodne o dalším postupu). V případě, že CRR ČR zaujme pozitivní stanovisko k navrhované změně a neshledá nutnost schválit změnu projektu SC,  posoudí ještě, zda se změna dotýká rozhodnutí a podmínek. 

V případě, že se změna dotýká také podmínek, připraví CRR ČR návrh Rozhodnutí o změně podmínek poskytnutí dotace (viz příloha č.26) ve stejném počtu vyhotovení, v jakém bylo vydáno původní rozhodnutí a zašle jej MA

MA učiní definitivní rozhodnutí o navrhovaných změnách. V případě souhlasného stanoviska, vydá, nejpozději v den, kdy má požadovaná změna vstoupit v platnost, změnové rozhodnutí (v případě, že se změna dotýká rozhodnutí) ve stejné počtu jako bylo vydáno původní rozhodnutí, příp. podepíše všechna vyhotovení rozhodnutí o změně podmínek poskytnutí dotace (v případě, že se změna týká podmínek). 
V případě, že na projekt byla uzavřena smlouva o financování a změna se dotýká také této smlouvy o financování, připraví CRR ČR návrh dodatku ke smlouvě o financování (dále jen „dodatek“ ,- viz příloha č.27 ) v pěti vyhotoveních. Všechna vyhotovení dodatku následně předloží k podpisu příjemci dotace a podepsaný dodatek odešle nejpozději 10. den před plánovaným vstupem požadované změny v platnost MA.

MA učiní definitivní rozhodnutí o navrhovaných změnách. V případě souhlasného stanoviska, vydá, nejpozději v den plánovaného vstupu požadované změny v platnost, změnové rozhodnutí ve stejném počtu jako bylo vydáno původní rozhodnutí, příp. ve stejném termínu podepíše všechna vyhotovení dodatku. 
V případě zamítavého stanoviska MA informuje o tomto CRR ČR, které důvody zamítnutí sdělí příjemci dotace.

Podstatná změna (se schválením SC)

V případech, kdy se změna projektu týká: 

· zvýšení objemu finanční pomoci z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 

· změny aktivit projektu, 

· změny umístění projektu, 

· změny role zahraničního partnera v projektu, 

· dalších závažných změn ovlivňujících cíle projektu, 

podléhá její schválení rozhodnutí SC. V tomto případě musí příjemce dotace předložit CRR ČR žádost o změnu nejpozději v termínu stanoveném pro předkládání projektových žádostí pro daný SC. Pokud je projekt spolufinancován z prostředků státního rozpočtu a změna se dotýká rozhodnutí, předloží příjemce dotace společně s žádostí o změnu také vyplněné formuláře ISPROFIN RA 80 – 82 v tištěné i elektronické podobě. 

O rozhodnutí SC je žadatel informován prostřednictvím CRR ČR. Následuje stejný postup jako v případě žádosti o podstatnou změnu projektu bez schválení SC (viz výše).

Pozn.: v případě, že v důsledku rozhodnutí SC dojde ke zvýšení objemu finanční pomoci z ERDF nebo SR, je nutné toto zvýšení nejprve schválit rozhodnutím ministra.
3.1.2. Porušení povinností stanovených rozhodnutím 

Příjemce dotace je povinen v průběhu realizace projektu plnit povinnosti, které mu vyplývají z rozhodnutí včetně podmínek a jejich příloh. 

V případě, že ze strany příjemce dotace dojde k porušení těchto povinností, nebude dotace nebo její dosud nevyplacená část příjemci dotace vyplacena.

V případě, že již část nebo celá dotace byla příjemci dotace vyplacena a je zjištěno porušení povinností stanovených rozhodnutím a jeho přílohami, jedná se o porušením rozpočtové kázně dle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů a  povede k odvodu za porušení rozpočtové kázně dle § 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

V případě podezření na porušení povinností příjemcem dotace je příslušný subjekt (CRR ČR, kontrolní orgány) povinen o tomto neprodleně informovat MA, který rozhodne o tom, zda k porušení povinností došlo či nikoli. O svém rozhodnutí informuje MA oficiální cestou příjemce dotace a také CRR ČR, příp. další subjekt, který MA podezření na porušení povinností sdělil.

Za porušení povinností stanovených rozhodnutím a jeho přílohami se považuje také odstoupení příjemce dotace od realizace projektu. 

3.2. Realizace projektů

Za realizaci projektu nese odpovědnost příjemce dotace. Realizace projektu musí probíhat v souladu s podmínkami obsaženými v rozhodnutí a jeho přílohách. Příjemce dotace projekt realizuje vlastními silami, ve spolupráci s partnery nebo může část aktivit realizovat na základě smluv uzavřených s dodavateli.

3.2.1. Výběr dodavatele, veřejné zakázky 

U všech projektů, u kterých je příjemce dotace zadavatelem definovaným v §2 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších právních předpisů  a cena předmětu zakázky přesáhne 2 000 000 Kč, se při výběru dodavatele postupuje v souladu s tímto zákonem a s ním souvisejícími zákony, vyhláškami a metodickými postupy. Pro stanovení způsobu zadání veřejné zakázky je v tomto případě rozhodující celková hodnota zakázky, nikoli pouze ta část zakázky, která tvoří způsobilé výdaje projektu. Postup zadání veřejné zakázky může příjemce dotace konzultovat s CRR ČR. 

CRR ČR má právo účastnit se všech procedur souvisejících s výběrem dodavatele a právo přístupu k veškeré dokumentaci související s realizací veřejné zakázky. Příjemce dotace má povinnost oznámit CRR ČR zasedání výběrové komise 7 kalendářních dní před jejím konáním. Pracovník CRR ČR má při výběrovém řízení statut pozorovatele.

Příjemce dotace je povinen archivovat veškeré dokumenty související s realizací veřejné zakázky dle pokynů uvedených v kapitole 5.2.7 Archivace dokumentů.

3.2.2. Monitorování a kontrola 

Zprávy o realizaci projektu představují základní zdroj informací o projektu během jeho realizační fáze. Zároveň představují jeden z nejdůležitějších podkladů pro sledování postupu realizace programu.

Za zpracování zpráv o realizaci projektu je zodpovědný příjemce dotace. Zpráva o realizaci projektu pokrývá část věcného monitoringu a je vyplňována do předepsaného formuláře. Dělí se na 2 typy v závislosti na období, za které je zpracována:  

Průběžná zpráva o realizaci projektu

Příjemce dotace má povinnost zpracovat průběžnou zprávu u projektu, jehož doba realizace uvedená v rozhodnutí překročí 9 měsíců.

U projektů, které nejsou rozděleny na etapy, se průběžná zpráva vypracovává za každých        6 měsíců realizace projektu a musí být předložena CRR ČR ve dvou vyhotoveních nejpozději     do 30 dnů od uplynutí tohoto období.

V případě, že projekt je rozdělen na etapy, má příjemce dotace povinnost předkládat průběžnou zprávu s každou žádostí o etapovou platbu. V případě, že etapa trvá déle než          9 měsíců, je povinen předkládat průběžnou zprávu také za každých 6 měsíců, které uplynou od počátku etapy a opět platí, že takováto zpráva musí být předložena CRR ČR ve 2 vyhotoveních nejpozději do 30 dnů od uplynutí tohoto období.

Uvedený harmonogram předkládání průběžných zpráv o realizaci je rámcový. Konkrétní termíny předkládání průběžných zpráv mohou být při přípravě podmínek upraveny v závislosti na stavu realizace projektu a jeho specifikách.

Struktura průběžné zprávy o realizaci projektu je následující:

· základní informace o projektu (příjemce dotace, priorita, opatření, název projektu, evidenční číslo rozhodnutí,  datum vydání rozhodnutí, informace o případných změnách smlouvy či podmínek poskytnutí dotace… ), 

· stručná rekapitulace realizace projektu od jeho počátku,

· podrobný popis realizace projektu za poslední monitorovací období,

· pokrok v realizaci projektu vzhledem ke stanoveným cílům,

· podrobný plán činností na následující období,

· rámcový plán činností do konce realizace projektu,

· u zpráv, které nejsou předkládány s žádostí o platbu údaj, kolik prostředků již bylo na projekt vynaloženo a jaká část podpory byla vyplacena,

· problémy vzniklé v průběhu daného monitorovacího období, přehled provedených kontrol
 a přijatá nápravná opatření.

Formulář zprávy je uveden v příloze č. 10.

Závěrečná zpráva o realizaci projektu

Příjemce dotace je povinen vypracovat závěrečnou zprávu o realizaci projektu a předložit ji CRR ČR ve dvou vyhotoveních spolu s žádostí o platbu (do 30 dní od ukončení realizace projektu)
. Struktura této zprávy je následující:

· základní informace o projektu (příjemce dotace, priorita, opatření, název projektu, evidenční číslo rozhodnutí,  datum vydání rozhodnutí, informace o případných změnách smlouvy či podmínek poskytnutí dotace…), 

· popis průběhu realizace projektu od jeho počátku,

· podrobný popis realizace projektu v období od předložení poslední zprávy,

· naplnění vytyčených cílů projektu,

· problémy vzniklé během realizace projektu, přehled provedených kontrol
  a přijatá nápravná opatření,

· kroky učiněné k zajištění publicity,

· zajištění udržitelnosti výsledků projektu.

Formulář zprávy je uveden v příloze č.11.

Kontrola zpráv o realizaci projektu

Zprávy jsou kontrolovány odpovědným pracovníkem CRR ČR, zejména je kontrolována shoda uváděných údajů se skutečným stavem. V případě, že je zpráva v pořádku a nejsou shledány žádné nedostatky, schválí pracovník CRR ČR, který kontrolu prováděl, zprávu svým podpisem a jedno podepsané vyhotovení zprávy zašle zpět příjemci dotace.

V případě, že zpráva vykazuje formální nedostatky, avšak údaje v ní uvedené jsou v souladu se skutečností, požádá CRR ČR příjemce dotace o úpravy a doplnění zprávy se stanovením termínu, do kterého musí být požadavek splněn. V tomto případě příjemce dotace zašle upravenou zprávu CRR ČR opět ve dvou vyhotoveních. Pokud již zpráva nevykazuje žádné formální nedostatky, je zpráva schválena stejným postupem, jaký je uveden v předchozím odstavci. 

V případě, že zpráva obsahuje informace, které jsou v rozporu se zjištěnou skutečností, CRR ČR o tom informuje MA, který následně postupuje vůči příjemci dotace v souladu s kapitolou 5.1.2 - Porušení povinností stanovených rozhodnutím. 

Pokud příjemce dotace nedodá monitorovací zprávu v daném termínu a nepodá přijatelné vysvětlení, proč takto nemohl učinit, ztrácí nárok na dotaci (viz kap 5.1.2 Porušení povinností stanovených rozhodnutím). 

3.2.3. Účetnictví

Příjemce dotace vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví          ve znění pozdějších předpisů. Účetnictví spojené s realizací projektu je nutné vést odděleně od vlastní účetní evidence. Účetní doklady týkající se projektu musí být vedeny v samostatné složce. 

Archivace dokumentů souvisejících s projektem je popsána v kap 5.2.7 Archivace dokumentů. Archivace účetních dokladů se dále řídí § 31 zákona o účetnictví.

3.2.4. DPH 

Daň z přidané hodnoty může, ve smyslu platné legislativy, zahrnout do kalkulace způsobilých výdajů projektu pouze žadatel, který nemá nárok na vrácení DPH podle specifických vnitrostátních předpisů.

3.2.5. Audit a kontroly 

Kontrola uskutečněných výdajů  - 1. úroveň  kontroly

Příjemce dotace je povinen před provedením úhrady dodavateli provést věcnou a formální kontrolu každé faktury.

Po skončení projektu nebo jeho ucelené etapy a po podání Žádosti o proplacení výdajů projektu ze strany příjemce dotace provádí kontrolu fyzické realizace projektu CRR ČR, které po věcné a finanční stránce ověřuje, zda byly závazky z rozhodnutí příjemcem dotace pomoci naplněny. Zpráva z provedené kontroly obsahuje zhodnocení souladu s rozhodnutím a opatření navržená pro odstranění případných nesrovnalostí. MA má v rámci své odpovědnosti za provádění kontrol fyzické realizace projektů právo se účastnit kontrol na místě realizace projektu.

Provedení této kontroly a následné zpracování Osvědčení o provedené práci je podmínkou k vyplacení podpory. 

Kontrola vzorku akcí a projektů – 2. úroveň kontroly

Kontrolu vzorku akcí a projektů provádí Odbor kontroly (OK) MMR. Kontrola nebude probíhat u všech projektů, ale pouze u reprezentativního vzorku projektů. Kontroly prováděné OK probíhají sice ex-post, tj. po realizaci projektu, ale před uzavřením programu
 a to v místě realizace projektu. Zahrnují kontrolu veškeré administrativní činnosti v souladu s praktickým uplatněním a účinností řídicích a kontrolních systémů v rámci projektu.

Namátkové kontroly

Samostatné a nezávislé kontroly na místě projektu mohou být prováděny během realizace projektu a po realizaci projektu do konce roku 2013. Tyto kontroly mohou být prováděny Řídícím orgánem, orgány Evropské komise, Evropským účetním dvorem, Evropským úřadem          pro potírání podvodného jednání, Ministerstvem financí, Nejvyšším kontrolním úřadem, finančním úřadem a dalšími oprávněnými orgány státní správy. 

Povinnosti příjemce dotace a jeho partnerů

Příjemce dotace a jeho partneři jsou povinni umožnit auditorům a kontrolním orgánům přístup k veškeré dokumentaci projektu související s finančním a technickým managementem, k účetnictví, k počítačovým systémům a elektronickým dokumentům a k ověření výsledků projektu kdykoliv do 31. prosince 2013. 

3.2.6. Udržitelnost projektu

U projektů, jejichž efekty mají dlouhodobý charakter, zodpovídá Příjemce dotace za to, že efekty projektu budou udrženy minimálně 5 let po dobu pěti let od ukončení realizace projektu u těch jeho částí, u kterých je to z technického a právního hlediska možné. Za projekty, které mají dlouhodobý charakter, jsou považovány všechny investiční projekty    a neinvestiční projekty, jejichž cílem je vytvoření dlouhodobého výstupu (např. tvorba pracovních míst, provoz informačního centra apod.). Pokud je cílem projektu vytvoření pracovních míst, tato pracovní místa musí být také udržena minimálně po dobu 5 let od ukončení realizace projektu.

U projektů, jejichž udržitelnost je vyžadována, bude tento požadavek uveden v rozhodnutí.

V případě, že výsledky projektu nebo pracovní místa nebudou udržena po minimální požadovanou dobu, bude toto považováno za porušení povinností stanovených rozhodnutím a bude se postupovat dle kap. 5.1.2 Porušení povinností stanovených rozhodnutím.

Majetek pořízený za spoluúčasti prostředků ze SF se stane  vlastnictvím příjemce dotace, který jej po dobu 5 let od ukončení realizace projektu nesmí převést na jiného majitele ani dát do zástavy. Tento majetek musí být řádně veden v účetnictví příjemce dotace a musí být pojištěn ve výši poskytnuté podpory.

3.2.7. Archivace dokumentů

Příjemce dotace je povinen archivovat veškerou dokumentaci týkající se projektu              do 31. prosince 2013 (5 let od ukončení programu). Pokud jiný zákon určí pro určité dokumenty dobu delší, příjemce archivuje dokumenty po dobu určenou tímto zákonem (např. zákon o účetnictví). 

Dokumentace k projektu je vedena v samostatné složce označené registračním číslem a názvem projektu. Uvnitř složky je na samostatných listech veden záznam o pohybu složky a stručný obsah složky. 

Archivace dokumentace a zodpovědnost za její vedení podléhá kontrolám prováděným orgány zapojenými do implementace programu. Porušení výše uvedených pravidel může mít za následek nevyplacení fin.prostředků, resp. požadavek na vrácení již poskytnutých finančních prostředků.

3.2.8. Publicita

Poskytnutí podpory z SF musí být dostatečně zviditelněno, pravidla pro propagaci projektů financovaných z Iniciativy INTERREG IIIA se řídí nařízením Komise (ES) 1159/2000. 

Příjemce je povinen zajistit projektu dostatečnou publicitu a informovat veřejnost vhodným způsobem o tom, že projekt je spolufinancován z prostředků EU. Způsob zajištění publicity závisí na typu projektu. Opatření k zajištění publicity, která je příjemce dotace povinen realizovat u jednotlivých typů projektů, jsou detailně popsána v příloze č. 15.

Pokud příjemce dotace jakýmkoli způsobem propaguje svůj projekt (např. inzerát v tisku, propagační stánek, vystoupení v médiích), musí vždy uvést, že projekt je spolufinancován ze zdrojů EU.

Povinnosti příjemce dotace, týkající se zajištění publicity, budou přesně vymezeny v rozhodnutí. Povinnosti zakotvené v rozhodnutí jsou pro příjemce dotace závazné a jejich neplnění by mohlo mít za následek ztrátu nároku na dotaci (viz kap. 5.1.2 Porušení povinností stanovených rozhodnutím).

Výdaje na publicitu jsou způsobilé k financování ze SF, pokud jsou zahrnuty v rozpočtu. Je proto vhodné konzultovat na S-RR již při přípravě žádosti, jaké povinnosti bude muset žadatel splnit, pokud mu bude podpora udělena, a tyto aktivity zahrnout do rozpočtu.  

4. Pokyny pro příjemce dotace - Finanční toky 

4.1. Způsob proplácení podpory 

Finanční příspěvek ze strukturálních fondů bude příjemci dotace proplacen až po ukončení realizace projektu, resp. po ukončení jeho věcné etapy, na základě žádosti o proplacení skutečně vynaložených způsobilých výdajů (dále jen žádost o platbu). Tato žádost musí být vždy doložena relevantními doklady, např. zaplacenými dodavatelskými fakturami, bankovními výpisy atd. Příspěvek je vyplácen v Kč.

Zálohové platby z prostředků strukturálních fondů se v programovém období 2004 - 2006 v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA příjemcům dotace neposkytují.

Údaje o způsobu a podmínkách platby jsou vždy součástí rozhodnutí.
4.1.1. Etapizace

Věcnou etapou projektu je logicky kontrolovatelný celek. Etapizace projektu musí být stanovena v rozhodnutí. Rozdělení projektu do věcných etap je umožněno při splnění následujících  podmínek:

· Celkové způsobilé výdaje projektu jsou rovny nebo vyšší než 4 mil. Kč  a doba realizace projektu překročí jeden rok.

Etapou projektu se rozumí u investičního projektu typu dodávek prací či dodávek zboží agregovaný celek (stavební objekt nebo technologický celek dle rozpočtu).       U projektu typu služeb bude logickým kontrolovatelným celkem ucelená aktivita.

· rozhodnutí vydané MA, obsahuje ustanovení o platbách po ukončení věcné etapy projektu.

· Příjemce dotace musí při podání žádosti o platbu za každou etapu prokázat vynaložení způsobilých výdajů v minimální výši 1 mil. Kč.

Při splnění výše uvedených podmínek  je možno v rozhodnutí stanovit až 3 dílčí etapy plateb z prostředků SF za rok. Platby se mohou uskutečnit pouze za skutečně vynaložené způsobilé výdaje vztahující se k ukončené věcné etapě projektu či k ukončenému projektu, doložené požadovanými účetními doklady. 

Poskytování prostředků ze státního rozpočtu se řídí v rámci jednotlivých etap projektu pravidly uvedenými v kapitole 6.1.5.

4.1.2. Účty projektu

Příjemce dotace je povinen si v období přípravy rozhodnutí o poskytnutí dotace, nejpozději však do ukončení přípravy návrhu podmínek zřídit, otevřít samostatný bankovní účet nebo podúčet, pokud to banka umožňuje, který bude používat výhradně pro evidenci příjmů a výdajů spojených s realizací projektu. Zřízení zvláštního účtu/podúčtu ke každému projektu je vyžadováno zejména z toho důvodu, že zprostředkující subjekt (CRR ČR) bude vyžadovat výpisy z účtu/podúčtu při ověřování uskutečněných výdajů na místě.

Účet může být zřízen u kterékoliv komerční banky, musí být veden v korunách a musí být předem specifikován v rozhodnutí.. Bankovní poplatky spojené s vedením zvláštního účtu projektu mohou být způsobilými výdaji projektu.U projektů spolufinancovaných ze státního rozpočtu bude mít příjemce dotace navíc otevřen zvláštní čerpací účet u České spořitelny a.s.

Výjimka z povinnosti zřídit samostatný bankovní účet/podúčet je stanovena pro případy, kdy příjemcem dotace je organizační složka státu. Tato výjimka však příjemce dotace nezbavuje povinnosti vést oddělené analytické účetnictví o projektu a závazku prokazovat skutečně uhrazené výdaje projektu z běžného účtu organizace.

Výjimky z používání zvláštního účtu projektu

MA stanovuje možné výjimky ze smluvní povinnosti příjemce dotace používat zvláštní účet projektu. Vždy však zůstává nezměněna povinnost příjemce dotace odpovídajícím způsobem prokázat skutečné vynaložení výdajů na příslušný účel při podání žádosti o platbu a při ověření výdajů při „kontrole 1. stupně“.

a) osobní výdaje (mzdové náklady a odvody sociálního a zdravotního pojištění) 

- u stálých pracovníků organizace, kteří se podílejí na přímém řízení projektu (bude se na ně nahlížet jako na nově přijaté pro toto řízení projektu), lze ponechat běžný způsob účtování a vyplácení mezd organizace přes její běžný účet. Na základě výkazů a doložených výpisů musí být dokladovány skutečné náklady vynaložené  v souvislosti s realizací projektu (i v případě částečných úvazků nebo podílu činnosti pracovníka na několika projektech, administraci fondů apod.).

- v případě, že si realizace projektu si vyžádala vznik nového pracovního místa, měly by příslušné mzdové náklady a odvody být účtovány a vypláceny ze zvláštního účtu projektu.

b) režijní výdaje

- objektivní a jasná metoda kalkulace režijních výdajů na základě procentního propočtu musí být navržena z iniciativy příjemce dotace již na začátku projektu, 

c) náklady na přípravu projektu 

- vzniklé před datem registrace  projektu (do výše povoleních 5% z celkových způsobilých výdajů projektu) 

d) výdaje vynaložené na projekt po zaregistrování žádosti, ale před uzavřením smlouvy o financování

e) hrazení výdajů z úvěrového účtu – pokud nebude s úvěrující bankou dohodnut jiný postup (platby na zvláštní účet, odkud by byly hrazeny faktury)

Ve všech  uvedených případech se nic nemění na způsobu prokazování uskutečněných výdajů ze strany příjemce dotace při ověřování uskutečněných výdajů v rámci „kontroly 1. stupně“ kromě toho, že bude nucen dokládat výpisy z účtu zvláštního i běžného v závislosti na platbě konkrétního nákladu.

4.1.3. Žádost o platby

Příjemce dotace zasílá do 30 dnů po ukončení projektu nebo jeho věcné etapy CRR ČR elektronicky zpracovanou žádost o platbu v ELZA, její tištěný výstup a další požadované doklady (zejména závěrečná zpráva o realizaci projektu, originály uhrazených faktur, výpisy z účtu a případně jiné účetní doklady). 

CRR ČR  ověří podle typu projektu buď přímo v místě realizace projektu nebo dokladově způsobilost výdajů (potvrdí věcnou správnost deklarovaných výdajů, jejich souvislost s projektem, jejich skutečné proplacení). Výsledky této kontroly zadá do IS MONIT, žádost schválí a následně vytiskne Žádost o proplacení výdajů projektu (viz příloha č. 18), kterou předloží příjemci dotace k podpisu. Sporné případy, kdy žadatel např. nesouhlasí s výší potvrzené platby ze strany CRR ČR, řeší MA.

Pokud žadatel s výsledky ověření výdajů souhlasí, žádost o proplacení výdajů projektu podepíše také příslušný pracovník CRR ČR a na jejím základě vystaví Osvědčení o provedené práci, které zašle MA.

Řídící orgán v případě schválení Žádosti a Osvědčení vydá příkaz k proplacení způsobilých výdajů projektu.

4.1.4. Platby z ERDF

Příjemce dotace obdrží příspěvek ze SF bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 60 dnů od schválení Příkazu k proplacení způsobilých výdajů Platební jednotkou. Platba je poukázána na zvláštní účet projektu. Postup administrace žádosti o platbu závisí na úplnosti a správnosti předložených finančních a účetních náležitostí o projektu ze strany příjemce dotace.

4.1.5. Platby z národních zdrojů

Zdroje ze státního rozpočtu, určené na spolufinancování programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA, jsou součástí programové části rozpočtové kapitoly MMR. Schválené finanční prostředky budou distribuovány přes vybranou banku - Českou spořitelnu, a.s. pro příjemce z vládního sektoru přes výdajové účty u ČNB Odbor Rozpočtu na základě rozhodnutí a obsahu formulářů ISPROFIN vyplněných žadatelem vystaví „Oznámení limitu  výdajů státního rozpočtu“ (dále jen „limitka“) ve čtyřech vyhotoveních a tyto odešle prostřednictvím CRR ČR k podpisu příjemci dotace. Rozhodnutí a Limitku předloží příjemce dotace v jednom vyhotovení pobočce České spořitelny a.s., která mu založí čerpací účet do výše uvedené na limitce. 

V průběhu realizace projektu příjemce dotace předkládá faktury, obdržené od dodavatelů (zhotovitelů) CRR ČR, které provede kontrolu souvislosti předložené faktury s projektem a v případě, kladného výsledku na faktuře potvrdí, že je možné ji celou nebo z části proplatit. 

Pozn.: Potvrzení faktury neznamená, že proplacená část dotace ze státního rozpočtu je příjemci dotace s definitivní platností přiznána. K tomu může dojít až po skončení projektu/jeho etapy, kdy bude posuzována způsobilost veškerých výdajů (v případě, že např. způsobilé výdaje budou nižší, než se předpokládalo, bude nutné v odpovídajícím poměru také snížit výši dotace ze státního rozpočtu. Pokud již byla celá proplacena, bude příjemce dotace povinen příslušnou část vrátit na účet MMR).  

Příjemce dotace fakturu předloží příslušné pobočce České spořitelny a.s., která provede platbu na účet dodavatele (zhotovitele). Ve výjimečných případech, kdy v rámci projektu příjemce dotace nemůže předložit dodavatelské faktury (např. projekt realizuje vlastními silami) může, po odsouhlasení Řídícím orgánem, příslušná pobočka ČS a.s. vyplatit prostředky na účet projektu. V tomto případě příjemce dotace musí CRR ČR doložit doklady, které prokáží, že uplatňované výdaje souvisí s projektem a byly již uhrazeny (např. pracovní smlouva, náplň práce a výpisy z účtu v případě že se jedná o úhradu personálních výdajů). CRR ČR po odsouhlasení výše výdajů informuje o tomto Řídící orgán, který vydá pokyn k proplacení prostředků na účet projektu a zašle jej prostřednictvím CRR ČR příjemci dotace. Ten předloží tento pokyn příslušné pobočce ČS a.s., která provede úhradu prostředků na účet projektu. 

4.2. Systém finančních toků – schéma








Finanční nesrovnalosti 

Nesrovnalostí se rozumí porušení legislativy ES nebo ČR (včetně podmínek stanovených příjemci dotace/konečnému uživateli v rozhodnutí), která upravuje použití prostředků z fondu EU nebo veřejných zdrojů ČR, v důsledku tohoto porušení jsou nebo by mohly být dotčeny veřejné rozpočty ČR, souhrnný rozpočet Společenství nebo rozpočty Společenstvím spravované formou neoprávněné výdajové položky. Jde mimo jiné o každé porušení podmínek, za kterých byly prostředky ze strukturálních fondů či národních veřejných rozpočtů poskytnuty příjemcům dotace a konečným uživatelům a jimi využity. 

Zjištění nesrovnalostí může mít za následek zejména snížení míry pomoci z prostředků            rozpočtu Evropské unie nebo státního rozpočtu, zadržení plateb, navrácení již vyplacených peněz a podnět orgánům činným v trestním řízení k přešetření daného případu.

Typy nesrovnalostí

· chybné nebo padělané žádosti o podporu,

· chybné nebo padělané přílohy k žádosti o podporu,

· nepodložené účetnictví,

· odmítnutí kontroly projektu,

· porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek,

· neoprávněné výdaje projektu,

· porušení týkající se spolufinancování,

· nezrealizované, neukončené akce/aktivity projektu,

· nezajištění udržitelnosti projektu,

· korupce, atd.
4.2.1. Šetření nesrovnalostí 

Nesrovnalost může nastat v průběhu celého období od zahájení přípravy projektu až do doby stanovené pro udržitelnost projektu. Nesrovnalosti mohou být zjištěny všemi zúčastněnými subjekty, tedy zprostředkujícími subjekty (S-RR, CRR ČR), JTS y, Řídícím orgánem, Platební jednotkou, odborem kontroly MMR (OK)  a Platebním orgánem.

Každé podezření na nesrovnalost týkající se příjemce dotace/konečného uživatele musí být neprodleně nahlášeno MA. Řídící orgán prošetří nahlášené podezření na nesrovnalost a buď ho potvrdí nebo zamítne jako neopodstatněné. Pokud je podezření potvrzeno, bude MA o této skutečnosti písemně informovat příjemce dotace/konečného uživatele. Potvrdí-li MA opodstatněnost podezření na nesrovnalost, zahájí řízení k jejímu prošetření. V rámci šetření vyzve MA příjemce dotace/konečného uživatele  k vyjádření a případnému předložení důkazních materiálů. Při podezření na závažnou nesrovnalost může být pozastavena platba na daný projekt.

Dojde-li MA při šetření nesrovnalosti k závěru, že:

· se nejednalo o nesrovnalost, případ bude uzavřen;

· se jedná o porušení rozpočtové kázně, předá případ místně příslušnému finančnímu úřadu a o této skutečnosti informuje příjemce dotace/konečného uživatele. Finanční úřad provádí šetření a přísluší mu další kroky k vymáhání prostředků dle zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Po ukončení řízení informuje finanční úřad MA o výsledcích šetření a o vrácení neoprávněně použitých prostředků. V případě, že se na příjemce dotace vztahuje zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, může příjemce dobrovolně uhradit částku ve výši neoprávněně použitých prostředků na účet finančního úřadu.

· se jedná o nesrovnalost, ale nejedná se o porušení rozpočtové kázně, zodpovídá MA za řádné vyčíslení výše neoprávněně použitých prostředků 

4.2.2. Vrácení neoprávněně použitých prostředků

Pokud byly prostředky neoprávněně použity, ale nejedná se o porušení rozpočtové kázně, bude příjemce dotace/konečný uživatel vyzván MA k navrácení prostředků přímo na zvláštní účet PA určený pro vyrovnávání kurzových rozdílů a příjem odvodů ve lhůtě stanovené k tomuto vrácení. Při vyčíslení neoprávněně použitých prostředků bude MA vycházet z výsledků kontroly fyzické realizace projektu dle čl. 4 nařízení Komise (ES) č.438/2001, kterou provádí CRR ČR, dále z výsledků kontroly, jenž provádí OK nebo MA. 

V případě, že příjemce dotace/konečný uživatel nevrátí neoprávněně použité prostředky ve lhůtě stanovené  MA, budou zahájeny další kroky k vymožení prostředků (např. zahájení soudního řízení) nebo bude dlužná částka odečtena od dalších žádostí o platbu. 

Jedná-li se o nesrovnalost, která je porušením rozpočtové kázně, případ je předán k šetření finančnímu úřadu, který vyměří odvod za porušení rozpočtové kázně a přísluší mu další kroky k vymáhání prostředků podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Kontakty 

Řídící orgán, zodpovědný za program Iniciativy Společenství INTERREG III A Česká republika – Polsko je:

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Odbor regionální přeshraniční spolupráce 

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

Česká republika

RNDr. Jiří Horáček

E-mail: horjir@mmr.cz
---------------------------------------------

RNDr. Petr Uzel 

Tel: +420/222486-1210

E-mail: uzepet@mmr.cz
Mgr. Monika Soboczyńska

Tel: +420/222486-1717

E-mail: sobmon@mmr.cz
Fax.:+420/222486-1415

Národní orgán zodpovědný za program Iniciativy Společenství INTERREG III A Česká republika – Polsko je:

Ministerstvo hospodářství a práce 

Odbor Iniciativy INTERREG

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Varšava 

Polská republika

Platebním orgánem je dle čl. 9 písm. o) nařízení (ES) č. 1260/1999 :

Ministerstvo financí 

Odbor Národního fondu 

Letenská 15

118 10  Praha 1

Česká republika

Ing. Kateřina Mrázková

Tel: +420/2/57 04-2714

Fax: +420/2/5704-2487 

E-mail: Katerina.Mrazkova@mfcr.cz
Platební jednotkou v rámci Iniciativy INTERREG III A Česká republika- Polsko je:

Ministerstvo pro místní rozvoj

Odbor finančního řízení a platební jednotky strukturálních fondů

Staroměstské nám.6

110 15 Praha 1

Ing. Miroslav Kohout

Tel.: +420/2/22486-1661

Fax.:+420/2/22486-1430

E-mail: miroslav.kohout@mmr.cz
Adresy Sekretariátů Regionálních rad:

Liberecký kraj

Odbor rozvoje kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2
Ing. Martina Hozáková

Tel.:+420 485 226 474

Fax: +420 485 226 444

E-mail:martina.hozakova@kraj-lbc.cz

Královéhradecký kraj

Odbor SRR NUTS II Severovýchod

Wonkova 1142

500 02 Hradec Králové

Ing. Helena Kubíčková

Tel.:+420 495 817 317

Fax: +420 495 817 380

E-mail: hkubickova@kr-kralovehradecky.cz

Pardubický kraj
Odbor strategického rozvoje kraje 

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice
Ing. Michaela Hrdličková

Tel.: +420 466 026 324

Fax: +420 466 026 391

E-mail: michaela.hrdličkova@pardubickykraj.cz  

Olomoucký kraj

Odbor strategického rozvoje kraje

Jeremenkova 40a

779 11 Olomouc

Ing. David Rébl

Tel.:+420 585 508 655

Fax:+420 585 508 335

E-mail: d.rebl@kr-olomoucky.cz
Moravskoslezský kraj

Sekretariát regionální rady 

28. října 117

702 18 Ostrava 

Mgr. Jiří Svobodník 

Tel: +420 595 622 933

Fax: +420 595 622 285

e-mail: jiri.svobodnik@kr-moravskoslezsky.cz
Centrum pro regionální rozvoj ČR

Vinohradská 46,120 00 Praha 2

tel.: +420 221 580 201-2

fax:  +420 221 580 284

crr@crr.cz
CRR ČR – pobočka Střední Morava 


Jeremenkova 40b, 772 00 Olomouc

Tel.: +420 587 337 704

Fax: + 420 587 337 702

strednimorava@crr.cz
CRR ČR – pobočka Moravskoslezsko

28. října 165, 709 00 Ostrava

Tel.: +420 597 081 424

Fax: +420 597 081 425

moravskoslezsko@crr.cz
CRR ČR – pobočka Severovýchod

U Koruny 73, 500 02 Hradec Králové

Tel.: +420 495 580 411

Fax: +420 495 580 413
severovychod@crr.cz
Správci/Administrátoři Fondu Mikroprojektů

Euroregion Nisa (správce i administrátor)

Ing. Iva Hübnerová

i.huebnerova@arr-nisa.cz
Euroregion Glacensis (správce)

Jiří Čepelka

cepelka@muuo.cz 

RDA Glacensis (administrátor)

Helmut Dohnalem

info@euro-glacensis.cz

Euroregion Praděd (správce i administrátor)

Ing. Zdeněk Jarmar

zdenek.jarmar@vrbnopp.cz
sekretariat@europreded.cz

Euroregion Silesia (správce i administrátor)

Ing. Jana Galuszková-Novotná

jana.galuszkova@opava-city.cz

Euroregion Těšínské Slezsko (správce)

Václav Holeček

holecek@petrvald-město.cz 

HRAT,s.r.o. (administrátor)

Ing.David Sventek

euregio.tesinskeslezsko@inforeg.cz

Euroregion Beskydy/Třanovice služby, o.p.s. (správce/administrátor)
Ing.arch.Petra Schnirchová

schnirchova.petra@frydekmistek.cz
Adresa Společneho technickeho sekretariátu:

Centrum po regionální rozvoj ČR

Společný technický sekretariát 

Jeremenková 40B, 779 00 Olomouc

Ing. Ludmila Navrátilová

Email: navratilova@crr.cz
Tel. 587337710 

Fax: 587337702
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52
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70
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20
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5.8.2005
Soboczynska

24
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25
Upravena kapitola 4.2.13
35
19.9.2005
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44
19.9.2005
Soboczynska
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52
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39
Kap. 6.1.2 – vloženo odst. „Výjimka za povinnosti..“
65
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40
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66
26.9.2005
Soboczynska

41
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66
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Soboczynska

42
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66
26.9.2005
Soboczynska

43
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54
26.9.2005
Soboczynska

44
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69
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Soboczynska

45
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Přílohy PPŽ
26.9.2005
Soboczynska

46
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Přílohy PPŽ
26.9.2005
Soboczynska

47
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28
26.9.2005
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ŘÍDÍCÍ ORGÁN (MA)


13 - příprava rozhodnutí ministra, příprava a kompletace rozhodnutí, jeho podpis a odeslání CRR ČR





ŽADATEL/PŘÍJEMCE DOTACE





1 - příprava žádosti


16 - převzetí rozhodnutí, podpis prohlášení příjemce dotace





ŘÍDÍCÍ VÝBOR (SC)





8 - výběr projektů





SEKRETARIÁT REGIONÁLNÍ RADY





5 - hodnocení finanční a věcné kvality, regionálních aspektů a udržitelnosti 


6 – spolupráce při zpracování projektového listu spolu s JTS








CRR ČR





12 - příprava podmínek a jejich odeslání MA


14 - vyzvání žadatele k  převzetí rozhodnutí


17 - podpora žadatele při realizaci projektu 


19- kontrola realizace projektu





1 - konzultace, poskytování  informací





2 - předložení žádosti





10 - informace o doporučení   nebo nedoporučení projektů





9 - výsledky rozhodování SC o projektech





11 - informace o výsledcích SC








19 - kontrola





JTS


3 - příjem a registrace žádostí


4 -kontrola formálních náležitostí, kontrola přijatelnosti, společně s regionálními experty hodnocení INTERREG specifických kritérií)


6 - zpracování projektového listu spolu se S-RR





7 - projektový list





15 - rozhodnutí





18 - předkládání


monitorovacích zpráv, 


žádostí o změnu rozhodnutí  apod.





rozhodnutí, podmínky





ŘÍDÍCÍ orgán (mA)





6 - schválení žádosti o platbu


7 - na základě schválené žádosti vyhotoví Příkaz k proplacení způsobilých výdajů








8 – předání Příkazu PU





5 – předání žádosti o platbu spolu s ostatními požadovanými doklady





platební jednotka (pu)





9 - schválení Příkazu k proplacení způsobilých výdajů








crr ČR





4 - na základě kontroly zpracuje Osvědčení         o provedené práci





3 - kontrola


na místě realizace projektu








10 – převedení platby na účet příjemce dotace nejpozději do 60 dnů od schválení Příkazu PU (9)





2 - podání žádosti o platbu





příjemce DoTACE





1 - vypracování žádosti o platbu , každá žádost musí být podložena požadovanými doklady (faktury, výpisy z účtu)














� Zasedání SC se budou konat zpravidla čtyřikrát ročně. 


� Název OPEU na MMR byl v listopadu 2004 změněn na OPS – Odbor regionální přeshraniční spolupráce


� Závazná alokace je uvedena v EUR, částka v Kč je pouze orientační (při kurzu 1 EUR = 31 Kč).


� Výdaje vynaložené před 1. květnem 2004 nejsou za žádných okolností způsobilé k financování ze SF.


� Žadatel je odpovědný za to, aby ověřil, že budova za posledních 10 let neobdržela podporu ze státního rozpočtu nebo strukturálních fondů, a musí spolu s žádostí o platbu (se kterou předkládá fakturu za koupi budovy) předložit pobočce CRR ČR i čestné prohlášení, že budova za posledních 10 let neobdržela podporu ze státního rozpočtu nebo strukturálních fondů (viz kap. 6.1.3 Žádost o platbu).





� Žadatel je odpovědný za to, aby ověřil, že zařízení za posledních 7 let neobdrželo podporu ze státního rozpočtu nebo strukturálních fondů, a musí spolu s žádostí o platbu (se kterou předkládá fakturu za koupi zařízení) předložit CRR i čestné prohlášení, že zařízení za  posledních 7 let neobdrželo podporu ze státního rozpočtu nebo strukturálních fondů (viz kap. 6.1.3 Žádost o platbu).





� Výdaje vynaložené před 1. květnem 2004 nejsou za žádných okolností způsobilé k financování ze SF.


� Výdaje vzniklé po 31.12.2008 nejsou za žádných okolností způsobilé k financování ze SF v rámci programu INTERREG IIIA ČR-Polsko


� Tento výčet se netýká priority Technická pomoc, která  je určena pro orgány zapojené do přípravy                      a implementace programu a netýká se konečných příjemců v regionech.


� Jedná se o školy, školská a předškolská zařízení, která nejsou zřízena ani státem, ani krajem či obcí. Tyto subjekty mohou předkládat své projekty jen v rámci opatření  2.2 -Podpora iniciativ místních komunit (Fond mikroprojektů).


� Datum zahájení projektu není žádným způsobem omezeno. Pokud žadatel zahájí projekt (začne s přípravou projektu) před 1.5.2004, budou výdaje vzniklé před tímto datem nezpůsobilé k financování (viz. kap. � REF _Ref77236519 \r \h ��4.2.1� Způsobilé výdaje - Časová způsobilost výdajů).


� Od 1.9.2005 je smlouva o financování nahrazena vydáním rozhodnutí, jehož jakékoliv změny jsou realizovány prostřednictvím změny rozhodnutí. Smlouvy o financování, které byly uzavřeny do 1.9.2005, budou v případě nutnosti provedení změny upraveny dodatkem ke smlouvě. 


� Projekt je považován za investiční pokud investiční výdaje překročí 50 % způsobilých výdajů projektu.


� Čistý výnos z investice je kalkulován jako podíl odúročených výnosů k odúročeným výdajům investice, které jsou sledovány v časovém horizontu doby životnosti investice (viz odpisová doba, zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu).


� Pokyn pro postup při získávání  vyjádření příslušného úřadu platí s výjimkou čl. 4 bodu 2, tzn. doklady, že projekt nepoškozuje životní prostředí musí předkládat i projekty, ke kterým již bylo vydáno platné územní rozhodnutí či stavební povolení.


� Tyto doklady musí předložit žadatel – kraj, který spolufinancuje projekt z vlastních zdrojů (rozpočtu kraje) nebo žadatel – obec, která spolufinancuje projekt z vlastních zdrojů (rozpočtu obce) nebo žadatel (např. NNO), který obdržel na svůj projekt příspěvek z rozpočtu kraje či obce.


� Tímto čestným prohlášením žadatel prohlašuje, že do doby, kdy podává žádost o podporu z programu Iniciativy INTERREG, mu nebyl přidělen žádný finanční příspěvek z jiného programu financovaného ze státního rozpočtu, státního fondu nebo jiného programu financovaného ze zdrojů Evropských společenství, tj. nepodepsal smlouvu. S tímto prohlášením není v rozporu, pokud žadatel podal (ale dosud mu nebyla přidělena) nebo se chystá podat žádost o takovýto příspěvek. V případě, že je žadateli v době po podání žádosti o podporu z programu Iniciativy INTERREG přidělen příspěvek z jiného programu a žadatel tento příspěvek přijme, nesmí již přijmout podporu z Iniciativy INTERREG. 


Ve smlouvě o financování se žadatel zavazuje, že kromě podpory poskytnuté z Iniciativy INTERREG IIIA         a příspěvku ze státního rozpočtu (max. 5 %) projekt nebude financován z jiných zdrojů EU a státního rozpočtu.


� Citované usnesení ukládá orgánům zajišťujícím poskytování dotací (přestože v nařízení nejsou explicitně stanoveny prostředky SF) obcím a krajům postupovat tak, aby při posuzování žádostí přihlíželi k tomu, zda obce a kraje nepřekračují ukazatel dluhové služby ve výši 30%.


� Projekt je považován za investiční, pokud investiční výdaje překročí 50 % způsobilých výdajů projektu.


� Tyto formuláře jsou ke stažení na http://www.mfcr.cz/isprofin.php.


� Při určení náhradního termínu je třeba dbát na to, aby bylo možné vydat rozhodnutí nejdéle do 6 měsíců od zasedání Řídícího výboru, na němž byl projekt doporučen k financování.


� Zasedání SC se budou konat zpravidla čtyřikrát ročně. 


� Pokud projekt nebude konzultován v průběhu jeho přípravy s pracovníky S-RR, bude pro tyto pracovníky obtížné připravit představiteli kraje podklady pro obhajobu projektu na jednání SC.


� Poté co budou vytvořeny vlastní stránky programu spravované JTS, budou často kladené otázky zveřejňovány na těchto stránkách (viz kap. � REF _Ref77234692 \r \h � \* MERGEFORMAT �4.4.1�  Zahájení programu a oznámení k předkládání projektů).


� Důvodem pro dva exempláře elektronického média je snížení rizika nemožnosti načtení dat.


� Tato kontrola bude provedena v rámci 2.části kontroly formálních náležitostí.


� Zasedání SC se budou konat zpravidla čtyřikrát ročně. 


� Na pobočce JTS v Hradci Králové nebo Ostravě (pobočky  CRR) proběhne kontrola formálních náležitostí, registrace žádosti a poté bude žádost odeslána  na JTS v Olomouci.


� V případě doručení žádosti na pobočku JTS v Hradci Králové nebo v Ostravě, provádí tuto kontrolu pracovník této pobočky společně s osobou, která žádost doručila.


� Potvrzení obsahuje jméno (název) žadatele, název projektu, datum a čas převzetí a registrační číslo žádosti.


� V případě, že žadatel nebude osobně přítomen 2. části kontroly formálních náležitostí, bude mu dopis i pozastavení procesu hodnocení zaslán poštou.





� Potvrzení obsahuje jméno (název) žadatele, název projektu, datum a čas převzetí a registrační číslo žádosti.


� Dále v textu bude používán pro oba typy pouze termín „rozhodnutí“. Pouze v případě, že to bude nutné z důvodu odlišení, bude uveden celý název rozhodnutí.


� Při určení náhradního termínu je třeba dbát na to, aby bylo možné vydat rozhodnutí nejdéle do 6 měsíců od zasedání SC, na němž byl projekt doporučen k financování.


� V příloze průběžné zprávy budou přiloženy kopie zpráv ze všech kontrol, které proběhly v průběhu monitorovacího období projektu.


� Konkrétní termín pro předložení závěrečné zprávy o realizaci projektu bude stanoven v Podmínkách .


� V příloze závěrečné zprávy budou přiloženy kopie zpráv ze všech kontrol, které proběhly v průběhu posledního monitorovacího období projektu.


� Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA na programové období 2004 – 2006 bude ukončen 31. prosince 2008.





�





