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Použité zkratky
	AFCOS
	Anti-Fraud Coordination Structure

	AFIS
	Anti-Fraud Information System

	AKČR
	Asociace krajů České republiky

	AO (AA)
	Auditní orgán (Audit Autority)

	AP
	Administrace plateb

	AS
	Schéma veřejné podpory (Aid scheme)

	CEDR
	Centrální evidence dotací rozpočtu

	CCI
	Common Identification Code

	CHJ (CHU)
	Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu (Central Harmonisation Unit)

	ČCM
	Číselníky pro centrální monitorování

	ČR
	Česká republika

	DCM
	Data pro centrální monitorování

	DIS
	Dotační informační systém

	EK
	Evropská komise

	EP
	Etapa projektu

	ES
	Evropské společenství

	EU
	Evropská unie

	FÚ OP
	Finanční útvar pro operační program

	FS
	Fond soudržnosti

	GIP
	Projekt realizovaný v rámci globálního grantu

	GG
	Globální grant

	HSS
	Hospodářská a sociální soudržnost

	ICT
	Informační a komunikační technologie

	IP
	Individuální projekt

	IRIS
	Integrovaný regionální informační systém

	IS ŘO
	Informační systém řídícího orgánu

	IS P- webová žádost příjemce podpory
	Informační systém příjemce podpory z programů SF a FS

	ISPROFIN
	Informační systém programového financování

	MF
	Ministerstvo financí

	MFTK
	Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze SF, FS a EFF na programové období 2007 - 2013

	MM2007
	Metodika monitorování strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro programové období 2007-2013

	MMR
	Ministerstvo pro místní rozvoj 

	MSC2007
	Monitorovací systém Central 2007

	ms2007
	informační systém pro monitorování programů pro období 2007–2013

	MSSF
	informační systém pro monitorování programů pro období 2004-2006

	MV
	Monitorovací výbor

	NCI
	Národní číselník indikátorů

	NKÚ
	Nejvyšší kontrolní úřad

	NRP
	Národní rozvojový plán

	NOK
	Národní orgán pro koordinaci

	NSRR
	Národní strategický referenční rámec

	OŘSF
	Odbor řízení strukturálních fondů

	OLAF
	Evropský úřad pro potírání podvodných jednání (European Anti-Fraud Office)

	OP
	Operační program

	OSMS
	Odbor správy monitorovacího systému MMR

	OSR MF
	Odbor státního rozpočtu MF

	P
	Příjemce

	PCO (CA)
	Platební a certifikační orgán (Certifying Autority)

	PMT
	Pravidelná monitorovací tabulka

	PD
	Pracovní den

	PS
	Pracovní skupina

	PV
	Poradní výbor

	RPS
	Rámec podpory Společenství

	RR
	Regionální rada regionu soudržnosti

	ŘO (MA)
	Řídící orgán (Managing Authority)

	SCM
	Stavy pro centrální monitorování

	SF
	Strukturální fondy

	SFC2007
	System for Fund Management in the European Community 2007 – 2013 – informační systém EK

	TP
	Technická pomoc

	ÚRR
	Úřad Regionální rady

	VIOLA
	Informační systém PCO

	VŘ
	Výběrové řízení

	ZS
	Zprostředkující subjekt

	ŽOP
	Žádost o platbu


AFCOS

Síť kontaktních bodů AFCOS je koordinovaná struktura kontaktních bodů, vytvořená pro spolupráci s úřadem OLF v ČR. Kontaktní body AFCOS zpracovávají a provádějí hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni hlášení EK (OLAF) prostřednictvím IS EK AFIS
AFIS

Informační systém EK, který slouží mj. k předávání pravidelných zpráv o nesrovnalostech, zjištěných při implementaci programů SF, ERF a FS OLAF (tzv. vnější úroveň hlášení nesrovnalostí). 
CCI kód

Identifikační kód přidělený EK jednotlivým OP nebo velkým projektům
Den

Kalendářní den, pokud výslovně není uvedeno jinak. 
Pozn.: pokud vychází stanovený kalendářní den na svátek, sobotu nebo neděli, vztahuje se závazný termín na následující pracovní den.
Příjemce

Příjemce podpory  u IP, GG, GIP (dříve, tj. před schválením: žadatel).
Výběrové řízení

Výběrové řízení zahrnuje: zadávací řízení, jehož předmětem je zadání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zadávání veřejné zakázky malého rozsahu postupem neregulovaným zákoně, řízení podle koncesního zákona č. 139/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a soutěž o návrh.
Metodika monitorování programů SF A FS v ČR 2007 – 2013  (dále jen „MM2007“) vytváří centrálně závazný rámec monitorovacího systému pro programové období 2007- 2013. Cílem je poskytnout odpovědným subjektům okamžitý přístup ke spolehlivým, konzistentním a aktuálním informacím, které poskytnou podporu zejména pro jejich řízení, koordinaci a hodnocení programů a projektů tak, aby byla zajištěna maximální absorpce poskytovaných prostředků a naplněny všechny požadavky relevantních právních předpisů a dalších závazných dokumentů ES i ČR. MM2007 pokrývá centrální požadavky na monitorování pomoci ze strukturálních fondů
 a Fondu soudržnosti v rámci všech cílů HSS. 
MM2007 definuje odpovědnosti, závazné postupy a lhůty pro monitorování politiky HSS a Data pro centrální monitorování pro oblast monitorování. Stanoví jednotnou terminologii a definuje obsah jednotlivých centrálně závazných datových položek. MM2007 dále shrnuje závazná pravidla a postupy pro monitorování programů SF a FS tak, aby byly splněny požadavky vyplývající z relevantních legislativních dokumentů případně dalších závazných metodických předpisů. MM2007 tak definuje KDO tvoří organizační strukturu systému monitorování (subjekty – jejich role, odpovědnosti a kompetence), CO je předmětem monitorování (Data pro centrální monitorování), JAK probíhají jednotlivé procesy a činnosti (postupy), pokud je to relevantní, KDY budou definované postupy realizovány (časové vymezení postupů – lhůty a termíny) a PROČ jsou data pro centrální monitorování monitorována. Součástí MM2007 je rovněž nastavení systému monitorovacích zpráv o realizaci projektů, jednotlivých programů i celé strukturální pomoci České republice z pohledu potřeb centrálního monitorování. 

MM2007 byla vydána Opatřením č. 1/2007 ze dne 20.8.2007 1. místopředsedy vlády a ministra pro místní rozvoj. Příslušná ministerstva musí zajistit její závazné dodržování. Postupy spojené s aktualizací MM2007 jsou uvedeny v kap. II,7.  
Na základě této skutečnosti všechny dotčené subjekty zohlední MM2007 ve své vlastní závazné smluvní a prováděcí dokumentaci (operační manuály, příručky, atd.) a do informačního systému. 
V kompetenci řídicích orgánů je stanovit další specifické požadavky a postupy v oblasti monitorování jednotlivých OP , které však nesmí být v rozporu s centrálně závaznými pravidly a požadavky stanovenými MM2007.
MM 2007 byla zpracována s ohledem na zajištění potřeb monitorování pomoci ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na centrální úrovni, a to zejména s ohledem na potřeby koordinace, řízení a hodnocení. Nepostihuje tak požadavky pro zajištění administrace projektů a programů z hlediska finančních toků, kontrol a dalších požadavků vyplývajících z právních předpisů ČR a EU a závazných metodických pokynů. 
I.
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I. Obecný rámec systému monitorování
1. Základní informace

Dnem 1. ledna 2007 vstupuje Česká republika do nového programového období pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů (SF) a Fondu soudržnosti (FS) EU. Základním požadavkem, který je zakotven i v nových nařízeních k těmto fondům je efektivní řízení této pomoci, především nastavení spolehlivých a kvalitních řídicích, kontrolních a monitorovacích systémů. Podrobné nastavení implementační struktury a nastavení procesů řízení programu, včetně řízení finančních toků, monitorování, hodnocení programu a zajišťování jeho publicity, je však již ponecháno v kompetenci každého členského státu, respektive příslušných řídicích orgánů.

Zohledněním tohoto požadavku, ale i domácích zkušeností z prvních dvou let implementace a  doporučení EK je usnesení vlády ze dne 22. února 2006 č. 198, kterým byl ministr pro místní rozvoj  pověřen úkolem zajistit funkci Národního rámce politiky soudržnosti (od července 2007 Národního orgánu pro koordinaci - NOK) jako koordinačního a metodického orgánu, který stanoví jednotný metodický rámec pro řízení a provádění programů strukturální pomoci, a to v celé ČR v rámci všech cílů politiky soudržnosti a zabezpečit jeho funkčnost od 1.1.2007. Centrální koordinační role je vykonávána především prostřednictvím zpracování metodické dokumentace pro horizontální oblasti implementace operačních programů
. Pro oblast monitorování je tímto koordinačním nástrojem MM2007.  
2. Legislativní rámec
MM2007 byla vypracována v souladu s relevantními právními předpisy ES a ČR a dalšími dokumenty určujícími podobu implementace strukturální pomoci v ČR v programovém období 2007-2013.

2.1 Předpisy ES
	Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (dále jen „Obecné nařízení“)

	Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006  ze dne 8. prosince 2006  stanovující prováděcí pravidla pro aplikaci Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj (dále jen „Implementační nařízení“)

	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999 (dále jen „nařízení o ERDF“)

	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 (dále jen „nařízení o ESF“)

	Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)

	Nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 ze dne 1. července 2006 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1164/94


2.2 Předpisy ČR

	Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon)

	Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech

	Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole

	Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

	Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

	Zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

	Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

	Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

	Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

	Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

	Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje

	Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

	Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

	Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o finanční kontrole) 

	Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

	Zákon 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

	Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

	Zákon č . 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění zákona č. 110/2007 Sb.

	Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu

	Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých souvisejících zákonů

	Vyhláška MF č. 296/2005 Sb., o centrální evidenci dotací a návratných výpomocí

	Vyhláška MI č. 469/2006 Sb., o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému, o datových prvcích a o postupech Ministerstva informatiky a jiných orgánů veřejné správy při vedení, zápisu a vyhlašování datových prvků v informačním systému o datových prvcích

	Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku

	Usnesení Vlády  ČR ze dne 22. února 2006 č. 175 k Návrhu Národního rozvojového plánu České republiky na léta 2007 až 2013

	Usnesení Vlády  ČR ze dne 22. února 2006 č. 198 ke koordinaci přípravy České republiky na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti Evropské unie v letech 2007 až 2013

	Usnesení Vlády  ČR ze dne 10. května 2006 č. 494 k evropským zdrojům v letech 2007 až 2013

	Usnesení Vlády  ČR ze dne 6. prosince 2006 č. 1397 k Monitorovacímu systému strukturálních fondů pro programové období let 2007 až 2013 v České republice


MM2007 respektuje nejen požadavky dané právními předpisy ES a ČR, ale i požadavky dané dalšími dokumenty určujícími podobu implementace strukturální pomoci v ČR v programovém období 2007-2013, zejména:

· Metodikou finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013 a Metodikou certifikace výdajů na programové období 2007-2013 zpracovaných Ministerstvem financí, 

· Metodickým pokynem předávání údajů do databáze SFC2007 zpracovaným MMR,
· Metodickým pokynem - nesrovnalosti pro období 2007-2013 zpracovaným MMR, 
· Pravidly způsobilých výdajů SF zpracovanými MMR.
MM2007 navazuje dále na výstupy projektů technické asistence RPS a na zkušenosti z programového období 2004 - 2006. Kromě výsledků střednědobé evaluace RPS, projektu Zefektivnění monitoringu, jsou to evaluační projekty Zhodnocení potřeb a zpracování návrhu systému řízení a koordinace strukturálních intervencí pro období 2007-2013 na úrovni NSRR, Podpora zpracování indikátorů NRP/NSRR a OP pro programové období 2007-2013, Správa, aktualizace a hodnocení indikátorové soustavy pro programy strukturálních fondů Evropské unie v programovém období 2007-13 a projekt Rámcové parametry nastavení modelu implementační struktury OP.
3. Monitorování a jeho role v procesu implementace
Monitorování se zabývá sběrem, tříděním, agregováním a ukládáním informací o sledovaných programech/projektech a následným vyhodnocováním průběhu jejich realizace oproti plánu. V praxi se používá několik typů monitorování: 
· Finanční monitorování - sbírá data a informace týkající se vynaložených finančních prostředků. Umožňuje sledování shody skutečnosti s předloženým plánem čerpání alokovaných prostředků.
· Věcné monitorování - souvisí s věcným zaměřením projektu a umožňuje sledování shody skutečnosti s plánovanými cíli pomocí měřitelných indikátorů.
Monitorování strukturální pomoci je nezbytným podpůrným nástrojem pro:

· řízení (dodává informace pro rozhodovací procesy – tzn. umožňuje sledovat průběh programů/projektů s ohledem na jejich harmonogram, konkrétní cíle i závazné procesy a podniknout opravné kroky v případě, že dochází ke zpoždění či jejich realizace nevede k očekávaným výsledkům), 

· evaluaci (systém dodává potřebné informace pro hodnocení),

· reportování (zajištění datových podkladů pro potřeby reportování),
· administraci (systém dodává informace pro zajištění plynulé administrace v souladu se závaznými postupy v oblasti finančních toků, kontrol, auditu a nesrovnalostí. Poskytuje data pro zpracování dokumentů a formulářů nezbytných pro realizaci projektů a programů v rámci jejich administrace).

4. Systém monitorování

Systém monitorování  je komplexní systém zahrnující: 

· organizovanou strukturu zahrnující řadu subjektů s pevně definovanými rolemi a odpovědnostmi, které tvoří institucionální rámec monitorování; 

· procesy a činnosti, které v této struktuře probíhají; 

· nástroje, které tyto procesy a činnosti podporují, zejména informační systém pro monitorování;

· lidské a finanční zdroje potřebné pro řádné fungování systému.

Pro efektivní fungování tohoto systému je nutné optimální nastavení a koordinace všech jeho prvků. Nástrojem, který ke koordinaci a řízení monitorování slouží, je závazná metodika monitorování.
Metodika monitorování se zaměřuje z pohledu centrální úrovně především na 

· organizační strukturu, 

· nastavení procesů,
· centrální rozsah sledovaných dat a stavů,  

· systém monitorovacích zpráv a další související aspekty. 

Požadavky na ostatní prvky systému monitorování, zejména technické charakteristiky a podrobný popis vlastního informačního systému včetně postupů pro jeho uživatele jsou předmětem manuálů a příruček k IS.
II.
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II. Organizační struktura
Do systému monitorování je zapojena celá řada subjektů. V zásadě lze, podle rozsahu jejich zapojení, rozlišovat čtyři typy subjektů:

· subjekty, které nejsou aktivně do monitorovacího systému zapojeny, ale prostřednictvím legislativy definují hlavní požadavky na monitorovací systém;

· subjekty, pro které z relevantních legislativních předpisů ES i ČR vyplývá odpovědnost za monitorování a nastavení monitorovacího systému za celou ČR;

· subjekty, pro které z relevantních legislativních předpisů ES i ČR vyplývá odpovědnost za monitorování a nastavení monitorovacího systému v rámci příslušného resortu;

· subjekt(y), které odpovídají za výkon správy a realizaci rozvoje  informačního systému.

5. Subjekty definující základní požadavky na systém monitorování

5.1 Evropská komise (EK)
Evropská komise definuje své požadavky v oblasti politiky soudržnosti v řadě nařízení (viz kap. I., 2.1) s cílem zajistit, aby členské státy využívaly pomoc ze SF a FS legálním způsobem a v souladu se zásadami řádného finančního řízení. 

V souladu s čl. 66  Obecného nařízení a čl. 40 odst.2 Implementačního nařízení musí ŘO a MV pro zajištění kvality realizace programů provádět monitorování programů na základě finančních a věcných indikátorů a definované údaje předávat EK prostřednictvím informačního systému.  

Dále, v souladu s čl. 76 Obecného nařízení a čl. 40 odst.1 Implementačního nařízení musí být stanovené údaje o finančních transakcích rovněž poskytovány EK prostřednictvím informačního systému.

EK získává informace o realizaci programů strukturální pomoci a postupu realizace velkých projektů především prostřednictvím : 
· výročních zpráv a závěrečné zprávy o realizaci od NOK a  ŘO OP (čl. 60, 67 Obecného nařízení a čl. 1 Implementačního nařízení);
· hlášení AFCOS o nesrovnalostech (čl. 70 Obecného nařízení a čl. 27-36 Implementačního nařízení);

· pravidelné certifikace výdajů a žádosti o průběžnou platbu a platbu konečného zůstatku, kterou vystavuje PCO (čl. 61 Obecného nařízení a čl. 20 Implementačního nařízení);
· výročních kontrolních zpráv a závěrečné kontrolní zprávy od AO (čl. 62 Obecného nařízení a čl. 18 Implementačního nařízení);

· dalších specifických informací o velkých projektech podle požadavků z rozhodnutí Komise k danému velkému projektu;
· strategických zpráv dle čl. 29 odst. 2 Obecného nařízení předkládaných v letech 2009 a 2012 (viz též kap. V.7). 
Konkrétní požadavky EK na charakter a rozsah těchto informací jsou uvedeny v rámci následujících kapitol popisujících role a odpovědnosti jednotlivých subjektů.

5.2 Vláda ČR a orgány státní správy
Vláda ČR odpovídá za zajištění požadavků legislativy ES ze strany ČR ve všech oblastech společného zájmu, tedy i v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti a jejího monitorování. Tento úkol plní prostřednictvím:

· přípravy a navrhování právních předpisů, které zohledňují legislativu ES (viz kap. I.2.2); 
· přípravy/schvalování legislativních a jiných dokumentů (např. usnesení), v jejichž rámci zajišťuje (ukládá úkoly k) vytvoření vhodných podmínek pro naplňování požadavků ES;

· sledování plnění uložených úkolů, včetně pokroku, v realizaci programů spolufinancovaných z rozpočtu EU prostřednictvím zpráv předkládaných subjekty , které jsou zapojeny do implementace pomoci EU. 

Vláda či jednotlivé orgány státní správy  připravují nebo se podílí na zpracování dalších legislativních a prováděcích předpisů (viz kap. I.2.2), které mají dopad na monitorování hospodaření s národními veřejnými prostředky (zejména MF).  

Konkrétní požadavky na informace vyplývající z těchto předpisů jsou uvedeny v rámci následujících kapitol popisujících role a odpovědnosti jednotlivých subjektů. 
6. Subjekty odpovědné za systém monitorování na úrovni ČR
6.1 Národní orgán pro koordinaci (NOK)
V souladu s rolí definovanou v NSRR je Národní orgán pro koordinaci (NOK) koordinačním a metodickým orgánem odpovědným vládě ČR za koordinaci řízení politiky hospodářské a sociální soudržnosti především v horizontálních oblastech implementace operačních programů. Při plnění svých úkolů spolupracuje s EK, PCO, AO, ŘO jednotlivých operačních programů případně dalšími relevantními subjekty. NOK nese celkovou odpovědnost za účinné a hospodárné využívání podpory ze SF a FS v ČR rámci všech cílů  politiky soudržnosti. 
V oblasti monitorování plní zejména následující úkoly: 

· v souladu s potřebami efektivního řízení strukturální pomoci ČR a ve spolupráci s PCO  definuje další požadavky na centrálně závazná data (zejména s ohledem na splnění pravidla n+3/n+2, naplňování cílů programu a hlášení nesrovnalostí),  

· ve spolupráci s ŘO (PS pro monitorování) definuje požadavky na sestavy generované z MSC2007, které jsou součástí informací požadovaných EK pro informační systém SFC2007,   
· a v rámci MSC2007 kontroluje, autorizuje, případně doplňuje, data získaná od ŘO OP před předáním do informačního systému EK SFC2007, pokud daný dokument schvaluje,
· za účelem zabezpečení koordinační funkce v rámci pracovní skupiny Kontrola audit nesrovnalosti má přístup do modulu Nesrovnalosti MSC2007 za všechny programy,
· předsedá Poradnímu výboru NOK (viz kap.II. 6),
· svolává pravidelné monitorovací schůzky se zástupci ŘO OP (viz kap. II. 6), 

· účastní se jednání PS pro monitorování (viz kap. II. 6),
· na základě stanoveného závazného rozsahu dat sleduje průběh realizace pomoci ze SF a FS na národní úrovni a připravuje pro EK a pro potřeby řízení pomoci:

· měsíční monitorovací zprávy o průběhu čerpání SF pro pravidelná jednání s ŘO OP a PCO;

· čtvrtletní zprávy pro vládu o stavu plnění úkolů v oblasti HSS;

· zprávy o realizaci NSRR pro MV NOK;

· strategické zprávy;

· ad-hoc sestavy/zprávy o realizaci podpory ze SF a FS dle specifických potřeb vlády, vedení MMR, případně dalších relevantních subjektů. 

· zajišťuje výkon funkce sekretariátu MV NSRR,

· předsedá MV NSRR a zpracovává pro něj dokumenty umožňující sledovat kvalitu provádění pomoci ES v ČR a navrhuje případná nápravná opatření,
· koordinuje termíny jednání MV OP (viz kap. VI),
· zajišťuje hodnocení (evaluaci) realizace NSRR a koordinuje provádění hodnocení OP
6.2 Platební a certifikační orgán (PCO)
PCO je odpovědný za správu finančních prostředků poskytnutých ČR z rozpočtu EU.Výkonem funkce PCO byl rozhodnutím ministra financí (vydaném na základě usnesení vlády č. 198 ze dne 22. února 2006) pověřen odbor Národní fond MF. 

PCO plní v oblasti monitorování strukturální pomoci zejména následující úkoly:

· v souladu s relevantními ustanoveními Obecného a Implementačního nařízení předává PCO do informačního systému EK následující údaje a informace:

	Ověření adicionality cíle „Konvergence“ na období 2007-2013 – ověření pro jednotlivé fáze hodnocení
	Čl. 15, 27 a 28 Obecného nařízení

Čl. 40 odst. 2b) a příloha XIX Implementačního nařízení

	Certifikát, výkaz výdajů a žádost o průběžnou platbu 
Certifikát, výkaz výdajů a žádost o závěrečnou platbu 
	Čl. 61 Obecného nařízení,       

čl. 20, 40 odst. 1c)  a  příloha X Implementačního nařízení

	Výroční výkaz o částkách, jež byly odejmuty nebo byly získány zpět, a o částkách, jejichž zpětné získání se očekává
	Čl. 61 Obecného nařízení,       

čl. 20, 40 odst. 2l)  a  příloha XI Implementačního nařízení

	Roční odhad objemu žádostí o platby
	Čl. 40 odst. 1d) a příloha XVII Implementačního nařízení

	Výkaz výdajů k částečnému uzavření, Certifikát, Žádost o závěrečnou platbu
	Čl. 88 Obecného nařízení,       

čl. 20, 40 odst. 2k)  a  příloha XIV Implementačního nařízení


· v souvislosti s výše uvedenými požadavky EK spolupracuje s NOK při definování svých požadavků na Data pro centrální monitorování (tj. informace od ŘO OP za jednotlivé OP) v MSC2007,

· definuje a aktualizuje obsah vybraných číselníků,  

· z MSC2007 získává potřebná data o finančních operacích jednotlivých OP pro IS VIOLA
 a zpracovává je do požadovaných výstupů,
· zodpovídá za přenos údajů o certifikacích výdajů, uskutečněných platbách do státního rozpočtu, přijatých prostředcích z EK a vratkách z IS VIOLA do MSC2007,
· v rámci MSC2007 kontroluje, autorizuje, případně doplňuje, údaje před předáním do informačního systému EK SFC2007, pokud daný dokument schvaluje,
· vyhodnocuje čerpání alokací SF a FS pro sledování plnění pravidla n+2/n+3,
· účastní se jednání Poradního výboru NOK, PS pro monitorování a měsíční monitorovací schůzky,
· zpracovává a aktualizuje Metodiku finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013 a Metodiku certifikace výdajů na programové období 2007-2013 a tím ovlivňuje procesy spojené s finančním monitorováním na všech úrovních implementace,
· za účelem zabezpečení funkcí PCO má přístup do modulu Nesrovnalosti MSC2007 za všechny programy,
· poskytuje případné doplňující informace pro kompletaci zpráv o realizaci NSRR a OP,
· zajišťuje koncepci a metodiku rozvoje vlastního IS, tj. IS VIOLA, pro podporu výkonu své funkce včetně datové komunikace s MSC2007.
6.3 Auditní orgán (AO)
Výkonem funkce AO byl rozhodnutím ministra financí, vydaném na základě usnesení vlády č. 198 ze dne 22. února 2006, pověřen útvar Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu MF, který je funkčně nezávislý na ŘO a na PCO. AO odpovídá za audit ve veřejné správě na všech úrovních implementace programů podpory ze SF a FS. 

AO plní v oblasti monitorování strukturální pomoci zejména následující úkoly:

· v souladu s relevantními ustanoveními Obecného a Implementačního nařízení předává AO do informačního systému EK následující údaje a informace:

	
ufitní strategie 
	Čl. 62, odst.1c) Obecného nařízení,       

čl. 18, 40 odst. 2i)  a příloha V Implementačního nařízení

	Výroční kontrolní zprávy a stanovisko, zda řídící a kontrolní systém funguje účinně
	Čl. 62, odst.1d) Obecného nařízení,       

čl. 18, 40 odst. 2j)  a přílohy VI, VII Implementačního nařízení

	Závěrečná kontrolní zpráva a prohlášení o uzavření
	Čl. 62, odst.1e) Obecného nařízení,       

čl. 18, 40 odst. 2j)  a příloha VIII Implementačního nařízení

	Prohlášení o částečném uzavření OP (pokud je prováděno)
Závěrečná kontrolní zpráva
	Čl. 62, odst.1d) Obecného nařízení,       

čl. 18, 40 odst. 2j)  a příloha IX Implementačního nařízení

	Stanovisko a zpráva k výsledkům posouzení zavedených řídících a kontrolních systémů
	Čl. 71 odst..2 Obecného nařízení,       

čl. 25, 40 odst. 2j) a  příloha XIII Implementačního nařízení


· v souvislosti s výše uvedenými požadavky EK spolupracuje s NOK při definování svých požadavků na Data pro centrální monitorování v MSC2007,

· definuje a aktualizuje obsah vybraných číselníků,  

· z MSC2007 získává potřebná data o plánovaných a provedených kontrolách/auditech, přičemž spolupracuje s NOK, ŘO, PCO a EK a v rámci MSC2007 kontroluje, autorizuje, případně doplňuje, údaje před předáním do informačního systému EK SFC2007, pokud daný dokument schvaluje,
· účastní se jednání Poradního výboru NOK a PS pro monitorování,
· podílí se na nastavování a aktualizaci procesů kontrol a auditů v MFTK,

· za účelem plnění funkcí AO má přístup do modulu Nesrovnalosti MSC2007 za všechny programy,
· informuje MV jednotlivých OP o výroční kontrolní zprávě a o veškerých souvisejících připomínkách vznesených EK po přezkoumání této zprávy.

7. Subjekty odpovědné za monitorování na úrovni OP
7.1 Řídící orgány operačních programů (ŘO OP)
Řídící orgány jednotlivých operačních programů byly určeny usnesením vlády č. 175 ze dne 22. února 2006. Rozhodnutím příslušných ministrů/předsedů Regionálních rad byly stanoveny útvary, které zabezpečují činnosti ŘO OP tak, aby byla zajištěna podmínka oddělení funkce řídící, platební a kontrolní.

ŘO OP odpovídá za řízení a provádění příslušného OP v souladu s platnou legislativou, zásadami řádného finančního řízení a v souladu s jednotným metodickým rámcem pro implementaci OP definovaným NOK jako centrálním koordinačním a metodickým orgánem, resp. MF (PCO, AO) jako centrálním metodickým orgánem pro oblast finančních toků a kontrol. 

ŘO OP plní v oblasti monitorování zejména tyto úkoly:

· v souladu s relevantními ustanoveními Obecného a Implementačního nařízení a požadavky na data pro centrální monitorování definované ze strany NOK zadává do MSC2007 vstupní údaje o OP (rámec programu – názvy a alokace na prioritní osy) a předává do MSC2007 následující údaje a informace o OP, které jsou prostřednictvím MSC2007 předávány do informačního systému Evropské komise SFC2007
: 
	Operační programy včetně orientačního rozpisu plánovaného využití příspěvku z fondů na OP podle kategorizace pomoci
	Čl. 37 Obecného nařízení,              

čl. 11, 40 odst. 2c) a části A, B přílohy II Implementačního nařízení

	Rozhodnutí EK o příspěvku z fondů
	Čl. 40 odst. 2d)  Implementačního nařízení

	Finanční plán OP
	Čl. 37 odst.1e) Obecného nařízení,    

Čl. 40 odst. 1b)  a příloha XVI Implementačního nařízení

	Popis řídících a kontrolních systémů programu
	Čl. 58, 71 odst..1 Obecného nařízení,       

čl. 21-24, 40 odst. 2h)   a  příloha XII Implementačního nařízení

	Výroční zprávy a závěrečná zpráva o provádění programu
	Čl. 60, 67 Obecného nařízení,       

čl. 11, 40 odst. 2f) a přílohy II a XVIII Implementačního nařízení

	Ověřování na místě týkající se jednotlivých operací
	Čl. 60 Obecného nařízení

	Hlášení nesrovnalostí 
	Čl. 70 Obecného nařízení,       

čl. 27-36 Implementačního nařízení

	Údaje o účastnících v projektech financovaných z ESF
	Čl. 40 odst. 2g) a příloha XXIII Implementačního nařízení

	Komunikační plán OP
	Čl. 2, 40 odst. 2m) Implementačního nařízení

	Žádosti o podporu velkých projektů
	Čl. 39 – 41 Obecného nařízení,       

čl. 40 odst. 2e) a  přílohy XX – XXII Implementačního nařízení


· v souladu s relevantními ustanoveními Obecného a Implementačního nařízení a požadavky na data pro centrální monitorování definované ze strany PCO a AO předává do MSC2007 další údaje a informace (viz kap II., 2.2 a 2.3), které jsou následně předávány do informačního systému Evropské komise SFC2007,
· dále v souladu s požadavky NOK na efektivní řízení programů sleduje průběh finanční a věcné realizace OP a zajišťuje, aby správná data v požadovaném rozsahu a termínech byla předávána do MSC2007,

· v případě, že v rámci implementační struktury programu nebo některé jeho části nevyužívá zprostředkující subjekt/subjekty, vykonává všechny úkoly ŘO sám (viz kap. II. 3.2); zejména sběr dat o projektech, pořizování dat do IS ŘO a jejich předávání do MSC2007,

· využívá MSC2007 pro plnění svých odpovědností v oblasti finančního řízení – (sledování plnění pravidla n+2/n+3, vystavování souhrnné žádosti o platbu prostředků EU z účtu PCO na příjmový účet správce své kapitoly SR, resp. v případě ROP a obou OP Praha na účet kapitoly MMR, a zpracovávání podkladů pro PCO pro certifikaci výdajů),
· odpovídá za zajištění IS ŘO tak, aby dodával do MSC2007 závazná data za OP vyžadovaná NOK, PCO, AO, resp. EK,

· v souladu s čl. 60 Obecného nařízení a čl. 14 a  přílohou III Implementačního nařízení vede a uchovává záznamy a data o projektech a poskytuje je na vyžádání EK pro účely administrativní a fyzické kontroly,
· v souladu s požadavky vyhlášek MF č. 560/2006 a č. 296/2005 předává do MSC2007 data pro ISPROFIN a IS CEDR (pokud používá MSC2007 pro předávání dat do těchto systémů),
· v rámci nastaveného systému podávání zpráv připravuje:
· podklady pro čtvrtletní zprávy pro vládu zpracovávané NOK,
· zprávy o realizaci OP pro MV OP,
· výroční zprávy a závěrečnou zprávu o realizaci OP, které po schválení MV  OP předkládá EK (viz tabulka výše),
· pravidelnou monitorovací tabulku,
· sestavy, které jsou součástí informací požadovaných EK pro informační systém SFC2007 (viz tabulka výše), 

· podklady pro výroční kontrolní zprávy AO, 
· ad hoc zprávy a sestavy, na žádost NOK, MV OP, vedení ministerstva/RR či jiného subjektu.
· účastní se jednání Poradního výboru NOK,
· účastní se pravidelných monitorovacích schůzek svolávaných NOK a aktivně se podílí na jejich průběhu,
· účastní se jednání PS pro monitorování,
· průběžně komunikuje a spolupracuje s NOK při řešení problematiky monitorování, 

· promítá požadavky vyplývající z MM2007 do své prováděcí dokumentace, IS ŘO a IS P, a řídí a koordinuje v této oblasti ZS i příjemce, v souladu s požadavky NOK zajišťuje splnění výchozích předpokladů pro kvalitu a aktuálnost dat v MSC2007 a provádí pravidelné testování kvality a aktuálnosti dat v IS ŘO pomocí testovacích sestav definovaných NOK (viz kap. III.),

· zajišťuje hodnocení realizace pomoci za OP (evaluace), 
· zajišťuje funkci sekretariátu MV OP, řídí činnost MV a poskytuje mu dokumenty umožňující sledovat kvalitu provádění OP.
7.2 Zprostředkující subjekty (ZS)
ŘO OP má právo své pravomoci delegovat na jeden či více ZS; nelze však delegovat celkovou odpovědnost za řízení OP, tj. za naplnění cílů programu. Zprostředkující subjekty využívají k monitorování IS ŘO.  V oblasti monitorování plní ZS úkoly, kterými je ŘO pověří v dohodě o delegování činností. Může se jednat zejména o následující úkoly:

· zajišťuje včasný sběr informací a dat od příjemců podpory z IS P a administruje projekty v IS ŘO (zejména data související s příjmem a hodnocením žádostí o podporu, výběrem a schvalováním projektů, proplácením projektů, kontrolami projektů),
· v souladu s požadavky ŘO OP plní přeneseně požadavky NOK, PCO a AO na předávání dat v požadované formě a rozsahu a termínech z IS ŘO do MSC2007, 

· připravují podklady pro ŘO OP pro:

· měsíční sestavy pro NOK, 

· zprávy o realizaci OP pro MV, 

· výroční zprávy a závěrečnou zprávu o realizaci OP, 

· případně pro další ad-hoc zprávy,
· případně pro hlášení o nesrovnalostech.

V případě, že v rámci implementační struktury programu nebo některé jeho části ŘO OP nevyužívá ZS, vykonává všechny výše uvedené úkoly ŘO OP sám.
7.3 Žadatel/příjemce 
Hlavní datovou základnou pro monitorování strukturální pomoci jsou údaje z úrovně žadatele/příjemce. Kvalitní a dostatečné údaje o realizaci projektů poskytují ŘO OP nezbytné informace pro efektivní řízení programu. Žadatel, a v případě schválení
 IP/GG/GIP příjemce, poskytuje prostřednictvím IS příjemce resp. Webové žádosti příjemce podpory do ms2007 data o sobě a svém projektu: 

· údaje ze žádosti o podporu,
· údaje o průběhu realizace projektu (prostřednictvím pravidelných hlášení o postupu projektu),
· údaje ze žádosti o platbu a doprovodné monitorovací zprávy při ukončení etapy a celého projektu.
Pokud žadatel/příjemce do 10 pracovních dnů od termínu pro vložení do systému nepodá monitorovací hlášení/zprávu, ZS/ŘO má možnost pozastavit platbu. V případě, kdy je ukončeno financování projektu, je žadatel upozorněn na možnost předání záležitosti finančnímu úřadu.
8. Subjekty odpovědné za správu IS
8.1 Odbor správy monitorovacího systému MMR (OSMS)
Odpovídá za metodické řízení systému monitorování a aplikační správu MSC2007, který slouží k centrálnímu monitorování programů a projektů financovaných z prostředků SF a FS a komunikaci s relevantními externími  informačními systémy. 

V rámci stanovených kompetencí plní zejména následující úkoly:
· koordinuje a metodicky řídí všechny složky systému monitorování s cílem vytvořit jednotný národní rámec pro monitorování pomoci ze SF a FS,

· zpracovává a aktualizuje MM2007; 
· řídí nastavení a odpovídá za provoz centrálního informačního systému, zaměřeného především na sběr dat pro řízení, sledování (monitorování) a hodnocení (evaluaci) prováděných intervencí,  
· provádí kontrolu splnění výchozích předpokladů ze strany ŘO pro zajištění kvalitních a aktuálních dat v MSC2007 a zajišťuje pravidelné ověřování aktuálnosti dat v MSC2007 na základě vyhodnocování přenosů dat podle odsouhlaseného harmonogramu ,
· odpovídá za definování obsahu vybraných centrálních číselníků včetně centrálních stavů OP/IP/GG/A S a jejich aktualizaci,

· zabezpečuje přenosy dat a předepsaných výstupů z informačního systému MSC2007 do databáze Evropské komise SFC2007

· zadává do MSC2007 vstupní údaje NSRR (základní rámec včetně indikátorů), 
· zajišťuje správu systému z hlediska organizace a rolí; definuje jednotlivé uživatelské role a přiděluje je konkrétním uživatelům, 
· přidělování přístupových práv a kompetencí podle požadavků NOK, PCO, AO a ŘO OP,
· provádí evidenci nových uživatelů a nastavení přístupových práv.
· zajišťuje správu systému z hlediska ICT a jeho rozvoj, 

· spravuje datové položky DCM (včetně číselníků a indikátorů), tj. provádí zadání, úpravy nebo zrušení jednotných názvů, definic a formátů do MSC2007 na základě schválené aktualizace, 
· zadává a aktualizuje přehled ČCM v MSC2007 na základě požadavku subjektu odpovědného za obsah číselníku v souladu se stanovenou strukturou (viz kap. III. 0),
· řídí PS pro monitorování a podílí se na koordinaci definování požadavků na rozvoj/úpravy MSC2007 (vč. promítnutí polí DCM), 
· odpovídá za zapracování požadavků schválených PV NOK do systému a spoluodpovídá (se zadavatelem požadavku) za testování provedených úprav/změn,
· poskytuje podporu uživatelům zahrnující:

· poskytování školení – podpora ve formě pokynů pro práci s aplikací MSC2007, konferencí, vzdělávacích akcí o provozování monitorovacího systému 
· případně operativní řešení problémů (hot-line).
· zadává dle aktuální potřeby v rámci OP TP projekty technické pomoci na podporu výstavby a provozu IS,
· zabezpečuje úplnou dokumentaci popisu rozhraní , aplikační a technologickou správu IS MSC2007,
· zabezpečuje technické prostředí pro přenos dat (rozhraní) a komunikaci MSC2007 s externími IS (SFC2007, VIOLA, CEDR, ISPROFIN – viz kapitola 7). 
8.2 Odbor informatiky MMR (OI)

Odpovídá za provozní podporu, zálohování a spolupodílí se na systémové integraci MSC2007,  za provoz jeho hardwarových komponent i SSW, bezpečnostní politiku v rámci provozovaných informačních systémů provozovaných na MMR a dostupnost aplikace prostřednictvím internetu.
9. Subjekty externě ovlivňující systém monitorování
Existují  další subjekty, které jsou sice zapojeny do implementace SF a FS v ČR, ale v tomto dokumentu (viz výše) uvedeny nejsou. Jedná se zejména o řadu orgánů veřejné správy a poradních a koordinačních orgánů (na všech úrovních), které nemají přímý vliv na systém monitorování, ale mohou být uživateli jeho výstupů, v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
10.  Systém organizačního zajištění monitorování
V rámci řešení společných problémů v oblasti monitorování jsou organizována jednání: 

· monitorovací schůzky, 

· Poradní výbor NOK,
· Pracovní skupina pro monitorování.
10.1 Monitorovací schůzky

NOK svolává tzv. „monitorovací schůzky“. Monitorovacích schůzek se účastní zástupci NOK, ŘO OP a PCO – pracovníci zabývající se monitoringem programů a přípravou zpráv o postupu realizace programů. Konají se nejméně jednou za tři měsíce. Na schůzkách je projednáván:

· pokrok v čerpání podpory ze SF a FS v rámci jednotlivých OP,

· koordinace předkládání zpráv za jednotlivé OP,
· pořádání MV OP.
10.2 Poradní výbor NOK
Pro potřeby NOK jako koordinačního a metodického orgánu programů strukturální pomoci je zřízen PV NOK. PV NOK předsedá ředitel NOK (jmenuje a odvolává ministr pro místní rozvoj) a členy jsou zástupci ŘO, PCO a AO na úrovni ředitelů odborů. PV se zabývá aktuálním stavem realizace programů strukturálních fondů, problémy implementace programů, které se projevily v období od posledního jednání a schvaluje opatření k urychlení realizace a základní metodické materiály přijímané na vrcholové koordinační úrovni. PV NOK se schází obvykle jednou za měsíc. 

PV NOK ustanovuje dle potřeby PS, které řeší dílčí otázky spojené s procesem řízení pomoci ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti (např. způsobilost výdajů, tvorbu formulářů, kontrolu a hlášení nesrovnalostí, aj.). PS se scházejí podle potřeby.
10.3 Pracovní skupina pro monitorování

Jednou ze stálých pracovních skupin je  PS pro monitorování pro období 2007-2013, která byla ustanovena Rozhodnutím 1. místopředsedy vlády a ministra pro místní rozvoj č.145/2007. Pracovní skupina je poradním orgánem Ministerstva pro místní rozvoj pro oblast koordinace monitorování pomoci v rámci fondů EU v ČR. Pracovní skupina slouží k projednání návrhů a požadavků Národního orgánu pro koordinaci jako centrálního koordinačního orgánu, Odboru komunikace NSRR Ministerstva pro místní rozvoj, řídících orgánů operačních programů, Platebního a certifikačního orgánu a 
ufitního orgánu Ministerstva financí ČR. Členy PS jsou zástupci NOK, ŘO, PCO a AO. 

11. Aktualizace MM2007

Aktualizace MM2007 (včetně příloh) je v gesci OSMS
. OSMS průběžně zpracovává a projednává návrhy úprav se zástupci subjektů zapojených do systému monitorování (viz tabulka níže). 

Následující tabulka obsahuje závazné procesy, které musí zohlednit zodpovědné subjekty při aktualizaci MM2007 a případných souvisejících úpravách IS: 

	Popis procesu (CO a JAK)
	Subjekt (KDO)
	Termín (KDY)

	Úprava MM2007

	Návrh úprav MM2007
	OSMS ve spolupráci s ostatními subjekty zapojenými do monitorování 
	Průběžně dle potřeby

	Projednání návrhů úprav MM2007 na PS pro monitorování

	Účastníci PS pro monitorování
	Na nejbližším jednání PS pro monitorování

	Schvalování změn v MM2007 
	NOK
	Do 5 PD od předložení změn v MM2007

	Zapracování schválených změn do MM2007 a vydání nové verze MM2007
	OSMS
	Do 3 PD od schválení změn v MM2007

	Distribuce nové verze MM2007 ŘO OP k promítnutí do metodik OP 
	OSMS
	Do 3 PD od vydání nové verze MM2007

	Předání nové verze MM2007 OSMS
 a ŘO OP k promítnutí změn do MSC2007/IS ŘO/IS P (pokud požadavek na změnu vyžaduje zapracování do příslušné aplikace)
	OSMS
	Do 3 PD od vydání nové verze MM2007

	Promítnutí změn do metodik OP
	ŘO OP
	Do  konce příštího kalendářního měsíce od obdržení změn MM2007 od OSMS

	Úprava IS

	Zapracování změn do aplikace MSC2007 (pokud je relevantní)
	OSMS
	Požadavky dodané do 5. dne v měsíci v rámci nejbližší instalace aplikace MSC2007, ostatní v dalším termínu

	Zapracování změn do aplikací IS ŘO/ IS P (pokud je relevantní) 
	ŘO OP/OSMS
	V nejkratším možném termínu daném technickými možnostmi
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III. Požadavky na monitorování

12. Nástroje pro monitorování na centrální úrovni

Pro zajištění konzistentních, srovnatelných a aktuálních klíčových údajů o realizaci programů a projektů SF a FS na centrální úrovni využívá systém monitorování následující metodické nástroje:

· data pro centrální monitorování vč. požadavků na pořizování dat do IS (odpovědnosti a lhůty), 

· stavy pro centrální monitorování a procesy vztahující se k jednotlivým stavům. 

12.1 Data pro centrální monitorování (DCM)

1.1.1 Datové potřeby

Rozsah dat pro centrální monitorování (viz příloha č.1 MM2007) je dán datovými potřebami subjektů odpovědných za systém monitorování na úrovni ČR (viz kap.II.2.) a vyplývá z:

· požadavků legislativy ES a národní legislativy, případně dalších závazných dokumentů (viz kap. I.2 a kap. II.1) 

· potřeb efektivního řízení programů SF a FS a jejich hodnocení,

· potřeb plynulé administrace projektů a programů SF a FS,

· datový rozsah vyplývající z rozhraní na externí systémy (SFC2007, VIOLA, CEDR, ISPROFIN – viz kapitola 7).
Na základě datových potřeb definují tyto subjekty své požadavky na ŘO OP a další subjekty zapojené do implementace OP (viz kap.II.3).

1.1.2 Struktura dat pro centrální monitorování

DCM (viz příloha č. 1) je metodickým nástrojem, který definuje:

· název datových položek (závazná terminologie),
· subjekt odpovědný za pořízení,
· způsob pořízení
,
· IS, do něhož je údaj prvotně pořizován,

· vztah k rozhraní s IS ŘO,

· metodickou závaznost,
· technickou závaznost.
DCM (příloha č. 1) slouží jako popis systému s jednotlivými datovými poli.

Datové položky DCM jsou členěny do následujících modulů: 

· Plánování programového období

· Věcný monitoring programů

· Věcný monitoring GG

· Věcný monitoring projektů

· Finanční monitoring programů

· Finanční monitoring GG

· Finanční monitoring projektů

· Data pro SFC2007
· Autorizace plateb

· Kontroly/Nesrovnalosti

V rámci těchto datových oblastí jsou položky dále členěny do tématických podskupin (viz příloha č. 1 ). 

1.1.3 Číselníky IS MSC2007

Číselníky jsou definovány v  modulu Matriční soubory a  obsahují data, která vytvářejí technický rámec pro realizaci konkrétních programů a projektů (resp. zadávání dat o programech a projektech). Data jsou pořizována přímo na centrální úrovni do MSC2007, přebírána z externích informačních systémů MF, nebo doplňována skriptem, který zabezpečuje dodavatel po dodání od zdroje dat. Na  výkonnou úroveň (do IS ŘO i do IS příjemce) jsou předávány číselníky podle přílohy č.2 MM2007. 

Přehled číselníků v příloze  je uveden ve struktuře:

· Číslo 

· Kategorie / název číselníku

· Odpovědnost za obsah číselníku - zdroj

· Odpovědnost za správu (pořízení a aktualizaci) číselníku do MSC2007 
· Export z IS MSC2007 do IS ŘO
· Název DB tabulky v MSC2007
· Poznámka
Číselníky jsou aktualizovány na základě požadavků jejich zdrojů. Zavádění nových číselníků a aktualizace číselníků kategorie Systémové  musí být koordinováno s dodáním nové verze programu.

12.2 Stavy pro centrální monitorování (SCM)

SCM jsou jednotně a závazně definované klíčové body životního cyklu:

· programu,

· projektu (IP, GIP),

· globálních grantů (GG).
V rámci realizační fáze životního cyklu projektu a GG jsou definovány ještě SCM pro:

· administraci plateb,
· průběh etap projektu,
· průběh zadávacího řízení.
Podrobný výčet a popis SCM je uveden v příloze č.3.  Zde je ke každému SCM uveden:

· název,
· závazná definice, 

· související procesy v rámci životního cyklu projektu/programu, 
· úroveň IS, do které se zadává změna stavu,

· subjekt odpovědný za registraci SCM do IS, 
· závazný termín pro registraci příslušného stavu do IS, 
· informace o využití konkrétního stavu pro monitorování. 

Jednotlivé SCM jsou rozděleny na pozitivní a negativní: 

· Pozitivní stav (Pn) indikuje úspěšný výsledek vybraného/ých procesu/ů a je předpokladem pro realizaci dalších procesů s pozitivním stavem. 

· Negativní stav (Nn) indikuje neúspěšný výsledek, který znamená dočasné pozastavení realizace dalších procesů nebo jejich ukončení. 

Stavy a přechody mezi jednotlivými stavy jsou závazně stanoveny v přílohách č. 3, 4 a musí být respektovány při nastavení v IS. Při přechodu na nový stav musí odpovědný subjekt zadat: 
· aktuální/nový stav, 

· datum změny z předchozího stavu na aktuální. 

Při přechodu na nový stav je nezbytné zachovat informace zadávané při přechodu na stavy předchozí. Zachování  výše uvedených informací v IS je nezbytné pro zajištění informací o době trvání  přechodu mezi jednotlivými stavy. 

13. Požadavky na monitorování projektu (IP, GIP,GG) 

Ke každému z definovaných stavů pro centrální monitorování se váže povinnost ŘO OP předat, případně pořídit, do MSC2007 jednotně definované datové položky související s vybranými procesy realizace projektů/programu.

Vzhledem k tomu, že datová struktura pro centrální monitorování GG se v některých ohledech liší od IP, jsou případná specifika uvedena
.
Závazné stavy projektu (IP, GIP, GG) jsou sledovány ve vazbě na následující základní fáze projektového cyklu:
	Typ projektu
	IP, GIP
	GG

	Fáze projektu
	Stav projektu

	1. Registrace žádosti o podporu
	P1 (Projektová žádost zaregistrována)
	P1 (Žádost o GG/AS zaregistrována)

	2. Hodnocení a výběr projektu
	N0 (Projektová žádost vrácena k dopracování)
P2 (Projektová žádost splnila podmínky přijatelnosti) 

N1 (Projektová žádost  nesplnila podmínky přijatelnosti)

P3 (Projekt doporučen k financování) 

N2 (Projekt nedoporučen k financování) 

N3 (Projekt doporučen jako náhradní projekt)

N4 (Projekt neschválen k financování)
	P2 (GG/AS doporučeno k financování) 

N1 (GG/AS vráceno k dopracování) 

N2 (GG/AS nedoporučeno k financování)

N3 (GG/AS neschváleno k financování)

	3. Realizace projektu
	P4 (Projekt schválen k financování) 

N5 (Projekt pozastaven)
	P3 (GG/AS schváleno k financování), příp. 

N4 (GG/AS pozastaveno)

	4. Ukončení projektu
	N6 (Projekt nedokončen)

P5 (Realizace projektu ukončena) 

P6 (Financování projektu ukončeno) 

P7 (Výdaje projektu certifikovány)
P8 (projekt finálně uzavřen)
	N5 (GG/AS nedokončeno)

P4 (Realizace GG/AS ukončena) 

P5 (Financování GG/AS ukončeno) 

P6 (Výdaje GG certifikovány)

P7 (GG/AS finálně uzavřeno)


	13.1 Registrace projektové žádosti 


Registrace projektové žádosti je proces získání údajů od žadatele při předložení projektové žádosti do IS ŘO. Data o žadateli po doplnění relevantních údajů ze strany ŘO jsou předána do MSC2007.

13.1.1 Sledované stavy

Registrace žádosti o podporu je spojena s přechodem projektu IP, GIP a GG do stavu:

	Typ projektu
	Číslo stavu
	Název stavu

	IP, GIP
	P1
	Projektová žádost  zaregistrována

	GG
	P1
	Žádost o GG/AS zaregistrována


Většina údajů k projektové žádosti je pořizována žadatelem přímo do formuláře žádosti, jejíž základní datový rozsah musí plnit požadavky centrálního monitoringu. Předložená žádost je přenesena do IS ŘO odpovědným pracovníkem ZS/ŘO, který potvrdí její registraci do IS ŘO -(přechod do stavu P1).

13.1.2 Související data

V souvislosti s přechodem projektu IP, GIP, GG do stavu P1 je nezbytné pro potřeby centrálního monitorování předat do MSC2007 datové položky, které jsou v DCM zařazeny v modulech Věcný monitoring a Finanční monitoring projektu/GG  v následujících podskupinách: 
	Registrace projektové žádosti - typ projektu: 
IP, GIP, GG

	Okruhy dat
	Datové položky
	Výklad

	Základní informace o projektu
	Název a číslo programu
	Název programu je ve shodě s číselníkem předávaným z MSC 2007. Číslo programu musí být ve formátu podle přílohy č.5

	
	Název a číslo GG
	Název GG a identifikační číslo GG, v rámci kterého se projekt realizuje 

	
	Název a číslo prioritní osy
	Název a číslo prioritní osy, v rámci které se projekt realizuje 

	
	Název a číslo oblasti podpory
	Název a číslo oblasti podpory, v rámci které se projekt realizuje

	
	Název a číslo podoblasti podpory
	Název a číslo podoblasti podpory, v rámci které se projekt realizuje

	
	Číslo výzvy
	Číslo výzvy v rámci programu, do které byl projekt předložen

	
	Název a číslo projektu
	Název projektu (v češtině a angličtině), který bude realizován žadatelem. Číslo projektu musí být ve formátu podle přílohy č.5

	
	Popis projektu
	Stručný popis obsahu projektu realizovaného žadatelem, jeho cílů, aktivit, předpokladů a rizik, případně vazeb na jiné projekty

	Informace o žadateli
	Právní forma organizace
	Výběr z číselníku Právní forma organizace uvedená u žadatele v obchodním rejstříku

	
	Název žadatele
	Jméno žadatele, který podal žádost o projekt. Jde o obchodní jméno u právnických osob nebo o název organizace u fyzických osob podnikajících.

	
	IČ, DIČ,Rodné číslo
	Žadatele uvede IČ (identifikační číslo) ve formátu 12345678 nebo DIČ (daňové identifikační číslo) ve formátu CZ12345678.
Nebo rodné číslo jedná-li se o osobu nepodnikající ve formátu YY/MM/DD/XXXX

	
	Stát
	Uvádějí žadatelé z jiného státu než je Česká republika 

	
	Adresa sídla žadatele
	Jedná se o adresu sídla žadatele osoby podnikající/PO nepodnikající a o adresu trvalého bydliště osoby nepodnikající s identifikací: Ulice, č.p, č.orientační, PSČ, Obec,Okres, Kraj

	
	Adresa pro doručování
	Adresa, na kterou žadatel bude přijímat poštovní zásilky. S identifikací: Ulice, č.p, č.orientační, PSČ, Obec Okres, Kraj

	
	Statutární zástupce
	Osoba oprávněná jednat jménem žadatele. S identifikací: jméno, příjmení, tituly, pozice ve společnosti, telefony, fax, e-mail

	
	Kontaktní osoba
	Osoba jmenovaná žadatelem pro vedení projektu. S identifikací: jméno, příjmení, tituly, Pozice ve společnosti, telefony, fax, e-mail

	
	Je žadatel MSP?
	Informace, zda žadatel spadá do kategorie Malé a střední podniky (ano/ne)

	
	Je žadatel plátce DPH?
	Informace, zda je žadatel plátcem DPH (ano/ne).

	
	V jaké výši byla podpora de-minimis poskytnuta
	Informace o výši dosavadní poskytnuté podpory de minimis (Nařízení komise 1998/2006)

	Informace o projektu
	Datum podání žádosti
	Datum, ke kterému žadatel podal žádost příslušnému subjektu přijímající žádosti v rámci OP. Předává se z IS ŘO. Může vzniknout v IS ŘO

	
	Předpokládané datum zahájení realizace projektu
	Datum předpokládaného zahájení fyzické realizace projektu (první činnost na projektu). Vyplňuje žadatel

	
	Předpokládané datum ukončení realizace projektu
	Datum předpokládaného ukončení fyzické realizace projektu. Vyplňuje žadatel.

	
	Místo realizace projektu
	Žadatel předá výběrem z číselníku ZUJ; údaj, kde je projekt realizován na úrovni obce. Pokud věcné plnění projektu přesahuje více než jednu obec, jsou tyto obce vyjmenovány


	
	Dopad projektu NUTS/LAU/ZUJ
	Název a kód ZUJ/LAU až NUTS I, dle dopadu realizace projektu vyplývající z obsahu projektu

	
	Realizovaná investice NUTS III
	Výběr NUTS III (kód), ve kterém (kterých) probíhá realizace projektu

	
	Realizovaná investice v NUTS III
	Podíl čerpání podpory podle NUTS III

podíl plánované částky způsobilých výdajů projektu (v %) vztahující se k NUTSIII, v němž je projekt realizován (pokud věcné plnění projektu přesahuje více než jeden NUTSIII, je ke každému NUTS III, v němž je projekt realizován, uveden příslušný podíl plánované částky podpory)

	
	Projekt vychází z IPRM
	Projekt vychází z Integrovaného plánu rozvoje města Ano/Ne

	
	Název IPRM
	Název Integrovaného plánu rozvoje měst, z kterého projekt vychází. 

	Etapizace

	Název etapy
	Krátký název etapy

	
	Popis etapy
	Stručný popis obsahu prací v rámci etapy

	
	Pořadí etapy
	Pořadí etapy v rámci realizace projektu

	
	Datum zahájení etapy
	Předpokládané datum zahájení fyzické realizace etapy

	
	Datum ukončení etapy
	Předpokládané datum ukončení fyzické realizace etapy

	
	Přehled výdajů v rámci etapy
	Struktura dat v příloze č. 8, tabulka A 

	Rozpočet projektu
	Typ účetní jednotky

	Výběr z číselníku typ účetní jednotky, kterou je žadatel (tzn. kterou prováděcí vyhláškou a jakými standardy se řídí jeho účetnictví). Z údaje bude zřejmé, jaké účetní postupy používá a na jakých účtech vede uznatelné výdaje. V PPŽ je nutné uvést poznámku, že žadatel se zavazuje vést zvláštní analytiku daného syntetického účtu

	
	Účtová osnova
	Výběr účtové osnovy odpovídající českým účetním standardům dle číselníku „Typ účetní jednotky“

	Rozpočet projektu-nákladová část (viz příloha č.8 B)
	Celkem investiční výdaje
	Celkové investiční výdaje za všechny etapy projektu

	
	Celkem neinvestiční výdaje
	Celkové neinvestiční výdaje za všechny etapy projektu

	
	Celkem způsobilé výdaje
	Součet celkových investičních a neinvestičních celkových výdajů za všechny etapy

	
	Celkem nezpůsobilé výdaje
	Ostatní výdaje projektu, které nepatří mezi výdaje způsobilé

	
	Celkem výdaje projektu
	Součet způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu

	Rozpočet projektu-zdrojová část(viz příloha č.8 B)
	Příspěvek Společenství
	Částka uhrazená žadateli z evropských fondů na krytí způsobilých výdajů očištěná o příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje

	
	Finanční prostředky ze SR
	Částka uhrazená žadateli ze státního rozpočtu na krytí způsobilých výdajů očištěná o příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje. Zde se uvede také částka vlastních zdrojů žadatele (příjemce), pokud je příjemcem organizace spravující prostředky státního rozpočtu

	
	Finanční prostředky ze státních fondů
	Částka uhrazená žadateli ze státních fondů na krytí způsobilých výdajů očištěná o příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje. Zde se uvede také částka vlastních zdrojů žadatele (příjemce), pokud je příjemcem organizace spravující prostředky státního fondu

	
	Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady
	Částka uhrazená žadateli z rozpočtu regionální rady na krytí způsobilých výdajů očištěná o příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje. Zde se uvede také částka vlastních zdrojů žadatele (příjemce), pokud je příjemcem regionální rada

	
	Prostředky z rozpočtu krajů/kraje
	Částka uhrazená žadateli z rozpočtu krajů/kraje na krytí způsobilých výdajů očištěná o příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje. Zde se uvede také částka vlastních zdrojů žadatele (příjemce), pokud je příjemcem kraj

	
	Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce
	Částka uhrazená žadateli z rozpočtu obcí/obce na krytí způsobilých výdajů očištěná o příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje. Zde se uvede také částka vlastních zdrojů žadatele (příjemce), pokud je příjemcem obec

	
	Jiné národní veřejné finanční prostředky
	Částka poskytnutá specifickými státními subjekty -jedná se např.vysoké školy, výzkumné ústavy. Zde se uvede také částka vlastních zdrojů žadatele (příjemce), pokud je příjemcem výše uvedený specifický subjekt

	
	Národní veřejné finanční prostředky celkem
	Součet fin.prostředků ze SR, ze státních fondů, z rozpočtu RR,rozpočtu krajů,rozpočtu obcí, jiných národních veřejných fin.prostředků

	
	Veřejné finanční prostředky celkem
	Součet Národní veřejné finanční prostředky celkem a Příspěvek Společenství

	
	Soukromé financování
	Částka soukromých zdrojů připadajících na způsobilé výdaje. Zde se uvede také částka vlastních zdrojů žadatele (příjemce), pokud je příjemcem subjekt soukromého sektoru

	
	Zdroje připadající na nezpůsobilé výdaje
	Částka uhrazena žadatelem připadající na nezpůsobilé výdaje

	
	Příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje
	Částka příjmů projektu připadající na způsobilé výdaje (na základě poměru výše způsobilých výdajů k nezpůsobilým). Pole se týká pouze projektů ve smyslu článku 55 Obecného nařízení

	
	Příjmy projektu připadající na nezpůsobilé výdaje
	Částka příjmů projektu připadající na nezpůsobilé výdaje (na základě poměru výše způsobilých výdajů k nezpůsobilým). Pole se týká pouze projektů ve smyslu článku 55 Obecného nařízení

	
	Celkem zdroje projektu
	Částka celkových zdrojů projektu

	Vliv projektu na rovné příležitosti
	Cíleně zaměřen na rovné příležitosti
	Nabývá hodnot Ano/Ne.  Ano - v případě, že jde o projekt, jehož hlavním cílem je odstranění překážek pro účast znevýhodněných skupin na trhu práce, v hospodářském, sociálním nebo rodinném životě

	
	Pozitivní k rovným příležitostem
	Nabývá hodnot Ano/Ne,. Ano - v případě, že jde o projekt, kdy rovné příležitosti nejsou sice hlavní náplní projektu, projektové aktivity však přispívají k odstraňování diskriminace (dopravní obslužnost umožní přístup handicapovaným apod.). Dále lze projekt označit za pozitivní k rovným příležitostem v případě, kdy doprovodné aktivity umožňují participaci znevýhodněných skupin

	
	Neutrální k rovným příležitostem
	Nabývá hodnot Ano/Ne.  Ano - v případě, že jde o projekt, u něhož nelze vysledovat přímý ani nepřímý vliv na znevýhodněné skupiny

	
	Popis a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti
	Text popisující vliv projektu na rovné příležitosti

	Environmentální kritéria
	Číslo a název environmentálního kritéria
	Identifikace environmentálního kritéria; výběr z číselníků čísla, názvu s měrnou jednotkou

	
	Měrná jednotka
	Vyčíslení vlivu

	
	Má vliv
	Nabývá hodnot Ano/Ne. Ano – projekt má vliv na příslušné kritérium. Ne – projekt nemá uvedený vliv

	
	Cílová hodnota
	Hodnota z projektové žádosti předložené žadatelem. Hodnota jednou zadaná a neměnná.

	
	Doplňující text
	Připojení doplňujícího textu (max.30 slov) k vybranému kritériu pokud má vliv na projekt

	Prioritní témata

	Kód a název prioritního tématu
	Identifikace prioritního tématu; výběr z číselníku prioritních témat (vyplňuje ŘO/ZS)

	
	Hodnota prioritního témata
	Částka v Kč z příspěvku Společenství připadající na prioritní téma. Zaokrouhlení na celá čísla (vyplňuje ŘO/ZS)

	Typ území
	Kód a název typu území
	Identifikace převažujícího typu území vztahujícího se k projektu. Výběr z číselníku

	Hospodářská činnost
	Kód a název hospodářské činnosti
	Identifikace převažující hospodářské činnosti vztahující se k projektu. Výběr z číselníku 

	Indikátory
	Kód, název, jednotka
	Kód, název a jednotka příslušného indikátoru vztahujícího se k projektu. Výběr z číselníku

	
	Výchozí hodnota
	Hodnota naměřená ke dni před začátkem realizace projektu. Hodnota se během realizace projektu nemění

	
	Plánovaná hodnota a datum jejího plánovaného dosažení
	Hodnota ke dni, ke kterému se žadatel zaváže, že ji realizací projektu dosáhne

	Výběrové řízení
	Bude uskutečněno VŘ?
	Informace, zda bude uskutečněno výběrové řízení

	
	Bylo zahájeno VŘ?
	Informace, zda bylo zahájeno výběrové řízení


V případě GG je nezbytné pro potřeby centrálního monitorování předat do MSC2007 údaje o plánovaných kolech výzev:

	Výzva
	Číslo a název výzvy 


	Číslo a název výzvy v rámci GG

	
	Datum zahájení výzvy 
	Datum zahájení výzvy v rámci GG

	
	Datum ukončení výzvy
	Datum ukončení výzvy v rámci GG (v případě průběžné výzvy se zadá datum ukončení platnosti OP)


	13.2 Hodnocení a výběr projektu


13.2.1 Sledované stavy

Kontrola formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti, odborné hodnocení a výběr projektu IP, GIP jsou spojeny s přechody do stavů:
	Typ projektu
	Číslo stavu
	Název stavu

	IP, GIP
	P2
	Projektová žádost splnila podmínky přijatelnosti 

	nebo
	N1
	Projektová žádost  nesplnila podmínky přijatelnosti

	
	N0
	Projektová žádost vrácena k dopracování

	
	P3
	Projekt doporučen k financování 

	nebo
	N2
	Projekt nedoporučen k financování

	
	N3
	Projekt doporučen jako náhradní projekt

	
	N4
	Projekt neschválen k financování


Hodnocení a výběr projektu GG je spojeno s přechody do stavů:

	Typ projektu
	Číslo stavu
	Název stavu

	GG
	P2
	GG/AS doporučeno k financování 

	nebo
	N1
	GG/AS vráceno k dopracování

	
	N2
	GG/AS nedoporučeno k financování

	
	N3
	GG/AS neschváleno k financování


13.2.2 Související data

V souvislosti s přechodem projektu IP, GIP do výše uvedených stavů je nezbytné pro potřeby centrálního monitorování předat do MSC2007 datové položky, které jsou v DCM zařazeny v modulu „Věcný a finanční monitoring projektu“  v následující podskupině:

	Hodnocení a výběr projektu - typ projektu: 
IP, GIP

	Okruhy dat
	Datové položky
	Výklad

	Kontrola formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti 
	Datum ukončení kontroly formálních náležitostí 
	Datum skutečného ukončení kontroly formálních náležitostí projektové žádosti

	
	Datum ukončení kontroly podmínek přijatelnosti
	Datum skutečného ukončení kontroly podmínek přijatelnosti projektové žádosti

	Hodnocení a výběr projektu
	Výsledek hodnocení
	Popis výsledku odborného hodnocení a výběru projektu

	
	Datum ukončení hodnocení
	Datum ukončení provádění hodnocení projektu

	
	Důvod nedoporučení projektu k financování
	Zdůvodnění nedoporučení projektu k financování (umístění odkazu na příslušný dokument)

	
	Důvod neschválení projektu k financování
	Zdůvodnění neschválení projektu k financování (umístění odkazu na příslušný dokument)

	
	Datum neschválení k financování
	Datum přijetí rozhodnutí o neschválení projektu k financování


V souvislosti s přechodem projektu GG do výše uvedených stavů je nezbytné pro potřeby centrálního monitorování předat do MSC2007 datové položky, které jsou v DCM zařazeny v modulu „Věcný a finanční monitoring GG“ v následující podskupině:

	Hodnocení a výběr projektu - typ projektu: 
GG

	Okruhy dat
	Datové položky
	Výklad

	Hodnocení a výběr projektu
	Výsledek hodnocení
	Popis výsledku odborného hodnocení a výběru projektu 

	
	Datum ukončení hodnocení
	Datum ukončení provádění hodnocení projektu

	
	Důvod neschválení projektu  k financování
	Zdůvodnění neschválení projektu k financování

	
	Datum neschválení projektu k financování
	Datum přijetí rozhodnutí o neschválení projektu k financování


Údaje o hodnocení a výběru projektu pořizují ZS či ŘO z relevantních protokolů o výsledcích hodnocení a výběru projektu do IS ŘO.Tyto informace slouží zejména pro identifikaci rizik spojených s nízkou administrativní, technickou a finanční připraveností projektů předkládaných do jednotlivých OP.
	13.3 Realizace projektu


Na centrální úrovni jsou sledovány datové položky k následujícím procesům, které mohou ovlivnit plnění termínů realizace projektu IP, GIP.:
· schválení projektu, 

· sledování realizace projektu,
· administrace plateb. 

U projektů GG jsou sledovány datové položky k následujícím procesům:

· schválení GG, 

· sledování realizace GG, 

· administrace plateb.
13.3.1 Schválení projektu
Projekt IP, GIP, GG je schválen vydáním Rozhodnutí/uzavřením Smlouvy nebo jiného dokumentu. Následně dochází k zahájení realizace projektů/GG.

SLEDOVANÉ STAVY 
Uzavření smluvního ujednání u IP, GIP a GG je spojeno s přechodem do stavu:

	Typ projektu
	Číslo stavu
	Název stavu

	IP, GIP
	P4
	Projekt schválen k financování

	nebo
	N5
	Projekt pozastaven

	GG
	P3
	GG/AS schváleno k financování

	nebo
	N4
	GG/AS pozastaveno


SOUVISEJÍCÍ DATA

V souvislosti s přechodem projektu do výše uvedených stavů je nezbytné pro potřeby centrálního monitorování předat do MSC2007 datové položky, které jsou v DCM zařazeny v modulech Věcný  monitoring projektu/GG. 

	Schválení projektu - typ projektu: 
IP, GIP, GG

	Okruhy dat
	Datové položky
	Výklad

	Informace o projektu
	Stav projektu a Stav k datu
	Vyplnění stavu, ve kterém se projekt nachází k definovanému datu

	
	Anglický název projektu
	Název projektu, který bude realizován žadatelem, v angličtině

	
	Periodicita monitorovacích hlášení
	Periodicita předkládání monitorovacích hlášení podle výše nákladů projektu

	
	Datum zahájení realizace projektu
	Datum zahájení dodávek, služeb a fyzických prací (u stavebních prací doloženo prvním záznamem ve stavebním deníku) nebo první právně závazný akt smluvního vztahu (datum vystavení objednávky, uzavření smlouvy, uskutečnění zdanitelného plnění) – podle toho, který z aktů nastal dříve. Tj. první činnosti vztahující se k projektu po tzv. datumu přijatelnosti projektu

	
	Termín dodání náležitostí potřebných k doplnění smlouvy/rozhodnutí
	Datum stanovené pro doplnění zbývajících náležitostí smlouvy/rozhodnutí ze strany žadatele

	Výkonné orgány
	Zprostředkující subjekt (identifikace)
	Zprostředkující subjekt vztahující se k projektu s detailem názvu a adresy subjektu, nebo subjekt, který vykonává činnost zprostředkujícího subjektu

	
	Finanční útvar (identifikace)
	Finanční útvar vztahující se k financování projektu z veřejných zdrojů s detailem názvu a adresy subjektu

	Dodavatelé
	Název
	Název dodavatele/ dodavatelů vybraných v výběrovém/výběrových řízeních v rámci realizace projektu

	
	Hospodářsko právní forma
	Hospodářsko právní forma dodavatelů

	Výběrová řízení
	Struktura dle kapitoly 2.3.2
	

	Etapizace
	Datum zahájení etapy
	Datum skutečného zahájení realizace etapy (u jednoetapových projektů shodné s datem zahájení realizace projektu)

	
	Datum ukončení etapy
	Datum skutečného ukončení realizace etapy (u jednoetapových projektů shodné s datem ukončení realizace projektu)

	
	Přehled výdajů v rámci etapy
	Struktura dat v příloze č. 7, tabulka C

	
	Stav etapy
	Skutečný stav realizace etapy. Výběr z číselníku

	
	Historie etapy
	Historie harmonogramu etapy: Naposledy změněno dne, Změněno kým

	Indikátory
	Ve struktuře uvedené v kapitole IV.
	Výklad dle kapitoly IV.

	Environmentální kritéria
	Naplňování indikátoru
	Průběžné naplňování kritéria k danému datu (z monitorovacích zpráv)

	
	Datum naplňování indikátoru
	Datum průběžného plnění kritéria

	
	Doplňující text
	Připojení doplňujícího textu (max.30 slov) k vybranému kritériu pokud má vliv na projekt



	Publicita
	Vyplnění údajů k publicitě dle přílohy č.1
	Uvedení, jakým způsobem bude prováděna publicita na místě realizace projektu

	Dokumenty
	Dokumenty
	Popis uložení souvisejících dokumentů: Název dokumentu, možnost uložení

	Smlouvy/dodatky
	Číslo smlouvy/dodatku/rozhodnutí
	Číslo smlouvy/dodatku ke smlouvě/rozhodnutí o financování projektu

	
	Pořadové číslo smlouvy/dodatku/rozhodnutí
	Pořadí smlouvy/dodatku ke smlouvě/rozhodnutí o financování projektu  

	
	Typ
	Rozlišení, zda se jedná o dodatek nebo smlouvu

	
	Název
	Název smlouvy/dodatku/rozhodnutí ke smlouvě o financování projektu

	
	Datum podpisu smlouvy/dodatku/rozhodnutí o financování
	Datum podpisu smlouvy/dodatku/rozhodnutí o financování oběma stranami

	
	Datum platnosti záznamu
	Systémové datum aktualizace dat

	Rozpočet projektu
	Aktualizace finančního plánu projektu
	Aktualizace údajů finančního plánu do úrovně etap na základě uzavřené smlouvy/dodatku/rozhodnutí ke smlouvě

	Kontrola a audit
	Datum kontroly na místě
	Jedná se o datum ověření, které bylo provedeno podle článku 13, odst. 2, písm. b) nařízení 1828/2006

	
	Datum provedení auditů
	Datum provedení auditů podle článku 16, odst. 1, nařízení 1828/2006

	
	Subjekt provádějící audit
	Subjekt provádějící audit nebo ověřování dle nařízení 1828/2006


13.3.2 Výběrové řízení

Pokud je v rámci projektu IP, GIP realizováno jedno či více VŘ, je jejich průběh sledován na centrální úrovni. Realizace výběrového řízení je sledována prostřednictvím projektové žádosti o podporu
, smluvního ujednání, prostřednictvím monitorovacích hlášení nebo zpráv, nebo účastí ZS ŘO na VŘ.
Data k projektům typu IP, GIP musí být předávána do MSC2007 v rozsahu datových položek, které jsou v DCM zařazeny v datové oblasti „Projekt (IP, GIP)“ v následující podskupině:
	Realizace projektu (výběrové řízení) - typ projektu: 
IP, GIP 

	Okruhy dat
	Datové položky
	Výklad

	Údaje  z žádosti
	Bude uskutečněno VŘ?
	Informace, zda bude uskutečněno výběrové řízení

	
	Bylo zahájeno VŘ
	Informace, zda bylo zahájeno VŘ

	
	Stav VŘ
	Plánované, zahájené, ukončené nebo zrušené

	Zahájeno výběrové  řízení
	Číslo VŘ
	Pořadové číslo výběrového řízení

	
	Předmět VŘ
	Popis dodávek, stavby nebo služeb, které mají být pořízeny na základě smlouvy uzavřené s dodavatelem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější ve výběrovém řízení

	
	Druh předmětu VŘ
	Výběr z číselníku. Při zahájení výběrového řízení

	
	Postup při výběru dodavatele
	Výběr z číselníku. Při zahájení výběrového řízení

	
	Datum zahájení VŘ
	Určí se podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě podle zákona č. 139/2006 Sb. o koncesních smlouvách a koncesním řízení, ve znění pozdějších předpisů

	
	Způsob zahájení
	Textový popis způsobu zahájení VŘ

	Uskutečněné výběrové řízení
	Datum ukončení VŘ
	Skutečné datum ukončení VŘ

	
	Smluvní částka na způsobilé výdaje
	Smluvní částka způsobilých výdajů projektu

	
	Smluvní částka celkem
	Celková smluvní částka


13.3.3 Monitorovací hlášení/zprávy 
Hlavním cílem monitorovacích hlášení a zpráv je zpřesnit na centrální úrovni a na úrovni ŘO informace o postupu realizace projektů v rámci OP a vytvořit nástroj pro včasnou identifikaci a efektivní řízení rizik spojených s plněním pravidla n+3/n+2. 

Realizace projektu je sledována prostřednictvím monitorovacích hlášení a zpráv zpracovávaných příjemcem podpory (jejich název je doporučený):

1. Hlášení o pokroku

slouží k průběžnému hlášení o postupu realizace projektu. Údaje získává ZS/ŘO od příjemce podpory v průběhu realizace projektu ve struktuře definovaných dat.  

V hlášení o pokroku jsou uvedeny následující údaje:

· informace o výběrových řízeních (tj. datum zahájení a ukončení, předmět, smluvní částka celkem – výklad viz. struktura v kap. 2.3.2)

· informace o plnění indikátorů (struktura dle kap. IV., realizace projektu)
· plnění finančního plánu ve vztahu k plánovaným termínům podání ŽOP nebo kalendář plateb (slovní vyjádření)
· uskutečněné způsobilé výdaje (investiční, neinvestiční) a jejich odhad na následující 3 měsíce (struktura dle kap. 2.3.4)
· příjmy projektu a jejich odhad na následující 3 měsíce (struktura dle kap. 2.3.4)
(Pozn.: V případě finančních údajů a indikátorů v hlášeních o pokroku se jedná o kumulativní údaje od začátku realizace projektu).
Hlášení o pokroku předkládá příjemce ZS/ŘO do 5. pracovního dne od ukončeného kalendářního měsíce, ke kterému měl hlášení předložit. Hlášení o pokroku je příjemce povinen podávat každé 3 měsíce. ZS/ŘO do 15 dnů od obdržení hlášení o pokroku zajistí předání zaslaných údajů do IS ŘO. Údaje mají indikativní charakter (ZS/ŘO kontroluje úplnost údajů, správnost údajů podrobně neověřuje). 
V případě překrytí termínů +/- 30 dnů s monitorovací zprávou (viz. bod 2) příjemce předkládá jen monitorovací zprávu k ukončení etapy/projektu nebo podání ŽOP.
2.  Monitorovací zpráva

obsahuje údaje stanovené ZS/ŘO, minimálně v rozsahu stanoveném pro hlášení o pokroku. Monitorovací zprávu příjemce předkládá v případě ukončení etapy projektu, podání ŽOP nebo ukončení projektu, v termínech pro podání ŽOP (v případě, že jsou ŽOP předkládány v krátkých intervalech po sobě, pak příjemce předkládá monitorovací zprávu minimálně 1 x za 6 měsíců do 30 dnů po tomto období). 
ZS/ŘO ověří úplnost a správnost monitorovací zprávy zaslané příjemcem a v případě potřeby vyzve příjemce k doplnění údajů. ZS/ŘO nejpozději do 40 pracovních dnů od obdržení monitorovací zprávy zajistí předání údajů do IS ŘO (lhůta je spojena s ověřením správnosti ŽOP). 

Monitorovací zpráva za Globální grant je předávána jednou za 6 měsíců, nebo se souhrnnou žádostí o platbu. Pokud se tyto termíny shodují, podává se Monitorovací zpráva spolu s žádostí o platbu. 

Pro operační programy Cíle 3 platí vzhledem k jejich specifickým podmínkám výjimka v termínech předkládání monitorovacích hlášení: jednotliví projektoví partneři předkládají monitorovací hlášení do 30 dní od konce monitorovaného období v rámci projektu a vedoucí partner předkládá monitorovací hlášení za celý projekt nejpozději do 120 dní od konce monitorovaného období v rámci projektu.

Hlášení o pokroku se přenáší do MSC2007  jen ve formě uvedených strukturovaných dat přes technické rozhraní mezi IS ŘO a MSC2007. Údaje předávané žadatelem v monitorovací zprávě se do MSC2007 přenáší prostřednictvím aktualizace datových položek uvedených v technickém rozhraní mezi IS ŘO a MSC2007.

Příjemce je povinen předkládat monitorovací hlášení/zprávy (viz. kap.II.3.3).
Do podmínek pro příjemce pomoci je nezbytné uvést, že příjemce je povinen na žádost ZS/ŘO poskytnout dodatečné požadované informace o průběhu realizace projektu a po ukončení realizace projektu.

13.3.4 Výdaje a příjmy příjemce
Součástí monitorovacích hlášení a zpráv (viz kapitola 2.3.3) jsou informace o výdajích a příjmech příjemce, které vynaložil /získal (uskutečněné výdaje / příjmy) v souvislosti s realizací projektu a které předpokládá vynaložit/získat (plán uskutečněných výdajů/příjmů) v následujícím monitorovacím období . Údaje jsou podkladem pro předkládané žádosti o platbu (viz kapitola 2.3.5 Administrace plateb).

SLEDOVANÁ STRUKTURA

Uskutečněné výdaje a příjmy IP, GIP, GG jsou sledovány ve struktuře:
	Výdaje a příjmy příjemce

	Typ položky
	Druh výdajů / příjmů
	Kód
	Informační systém

	Uskutečněno
	Investiční výdaj
	RV1
	IS ŘO ( MSC2007

	
	Neinvestiční výdaj
	RV2
	IS ŘO ( MSC2007

	
	Nezpůsobilý výdaj
	RV3
	IS ŘO ( MSC2007

	
	Příjem projektu připadající na způsobilé výdaje
	RP1
	IS ŘO ( MSC2007

	
	Příjem projektu připadající na nezpůsobilé výdaje
	RP2
	IS ŘO ( MSC2007

	Plán
	Investiční výdaj
	PV1
	IS ŘO ( MSC2007

	
	Neinvestiční výdaj
	PV2
	IS ŘO ( MSC2007

	
	Nezpůsobilý výdaj
	PV3
	IS ŘO ( MSC2007

	
	Příjem projektu připadající na způsobilé výdaje
	PP1
	IS ŘO ( MSC2007

	
	Příjem projektu připadající na nezpůsobilé výdaje
	PP2
	IS ŘO ( MSC2007


Pozn. č. 1:  „Investiční výdaj“ a  „Neinvestiční výdaj“ jsou způsobilé   výdaje.

Pozn. č. 2:  „Příjem projektu připadající na způsobilé výdaje“ (A) a „Příjem projektu připadající na nezpůsobilé výdaje“ (B) se vypočte rozpočítáním celkových příjemcem vykázaných příjmů projektu podle poměru způsobilých výdajů (C) a nezpůsobilých výdajů (D).  Výpočet (A/B=C/D) nemusí provádět příjemce podpory, úplnost informací zajišťuje ZS/ŘO.

Z nařízení 1828/2006, příloha III, vyplývá pro ZS/ŘO povinnost sledování jednotlivých druhů výdajů: výdaje na nákup pozemků, výdaje za bydlení a výdaje za nepřímé náklady/režijní náklady účtované paušální sazbou.
SOUVISEJÍCÍ DATA
Pro účely řízení je nezbytné zaznamenávat v IS uskutečněné příjmy a výdaje včetně jejich plánování příjemcem. V souvislosti s tím jsou do MSC2007 za IP, GIP a GG předávána data ve výše uvedené struktuře, které jsou v DCM zařazeny v datové oblasti „Finanční monitoring projektů (IP, GIP)“, „Finanční monitoring GG (GG)“ v následujícím okruhu:

	Výdaje a příjmy příjemce - typ projektu: 
IP, GIP, GG

	Okruhy dat
	Datové položky
	Výklad

	Výdaje a příjmy projektu


	Plán / Uskutečněno
Druh výdaje / příjmu

Etapa

Datum

Částka

Měna
	Informace o uskutečněných výdajích a příjmech (a jejich plánech) zadává ZS/ŘO po zaregistrování projektové žádosti a dále po každém předložení monitorovacího hlášení příjemcem.

· Plán / Uskutečněno určuje typ položky.

· Druh výdaje / příjmu dle výše uvedené struktury.

· Etapa projektu, ke které se uskutečněný výdaj / příjem a jejich plán vztahuje.

· Datum: U Plánu se jedná o plánované datum vynaložení / získání prostředků příjemcem a je rovno datu ukončení dané etapy. U Uskutečněno se jedná o datum podání žádosti o platbu.

· Částka: U Plánu částka plánovaná příjemcem, u Uskutečněno částka skutečně proplacená / získaná příjemcem.

· Měna dle číselníku měn (většinově CZK).


Řešení v MSC2007 je obsahem přílohy č. 7 (tabulky A a B)

Procesní specifikace pro zadávání dat do IS
Za účelem zajištění aktuálnosti dat v informačních systémech je nezbytné data do IS zadat nejpozději do 5  pracovních dnů od dané události.

	Popis procesu 
(CO a JAK)
	Subjekt (KDO)
	Vazba na událost (KDY)

	Zadání údajů o výdajích a příjmech do IS ŘO + přenos do MSC2007
	ZS/ŘO
	Po schválení projektové žádosti a dále po každém předložení monitorovacího hlášení nebo zprávy příjemcem


13.3.5 Administrace plateb (AP)
SLEDOVANÉ STAVY

Administrace platby projektu IP, GIP, GG je spojena s přechodem do stavu:
	Administrace plateb

	Typ platby
	Stav platby
	Identifikátor platby podle MSC2007
	Kód
	Informační systém

	Žádost o platbu (předfinancování)
	Žádost o platbu zaregistrována
	-
	P1
	IS ŘO ( MSC2007*

	
	Žádost o platbu schválena ZS 
	Schválená ZS
	P2
	IS ŘO ( MSC2007

	
	Žádost o platbu neschválena ZS
	-
	N1
	IS ŘO

	
	Žádost o platbu schválena ŘO (Prohlášení o schválení a příkaz k proplacení způsobilých výdajů projektu)
	Schválená ŘO
	P3
	IS ŘO ( MSC2007

	
	Žádost o platbu neschválena ŘO
	-
	N2
	IS ŘO

	
	Žádost o platbu proplacena
	Proplacená
	P4
	IS ŘO ( MSC2007

	
	Proplacené předfinancování navráceno
	Navrácená
	V1
	IS ŘO ( MSC2007

	Žádost o refundaci
	Žádost o refundaci schválena ZS
	Schválená ZS
	P5
	IS ŘO ( MSC2007

	
	Žádost o refundaci schválena ŘO (Prohlášení o schválení a příkaz k proplacení způsobilých výdajů projektu)
	Schválená ŘO
	P6
	IS ŘO ( MSC2007

	
	Žádost o refundaci autorizována ŘO
	Autorizovaná
	P7
	MSC2007 ( IS VIOLA

	
	Žádost o refundaci zahrnuta do SŽ
	Zahrnutá do SŽ
	P8
	MSC2007 ( IS VIOLA

	
	Žádost o refundaci zaúčtována
	Zaúčtovaná
	P9
	IS VIOLA ( MSC2007

	
	Žádost o refundaci zamítnuta
	Zamítnutá
	N3
	IS VIOLA ( MSC2007

	
	Žádost o refundaci vyřazena ze SŽ
	Vyřazená ze SŽ
	N4
	IS VIOLA ( MSC2007

	
	Žádost o refundaci certifikována
	Certifikovaná
	P10
	IS VIOLA ( MSC2007

	
	Žádost o refundaci proplacena
	Proplacená
	P11
	IS VIOLA ( MSC2007

	
	Žádost o refundaci proplacena a certifikována
	Certifikovaná a proplacená
	P12
	IS VIOLA ( MSC2007

	
	Proplacená refundace navrácena
	Navrácená
	V2
	IS VIOLA ( MSC2007


* Předává se pouze informace do Platebního kalendáře dle přílohy č. 7, tabulky D.

Pozn.: Výjimkou je OP Přeshraniční spolupráce – Polsko, u něhož probíhá financování tzv. standardními platbami z účtu PCO na účet příjemce. V rámci tohoto operačního programu nejsou vytvářeny souhrnné žádosti (SŽ) o refundaci a platby neprochází stavy Zahrnutá do SŽ a Vyřazená ze SŽ.
SOUVISEJÍCÍ DATA
Pro účely řízení je nezbytné zachovávat v IS předchozí hodnoty o požadovaných částkách na krytí způsobilých výdajů a provedených platbách. V souvislosti s přechodem IP, GIP, GG do výše uvedených stavů musí být do MSC2007 předány skupiny dat, které jsou v DCM zařazeny v datové oblasti „Finanční monitoring projektů (IP, GIP)“, „Finanční monitoring GG (GG)“ v následujících podskupinách:

	Administrace plateb - typ projektu: 
IP, GIP, GG

	Okruhy dat
	Datové položky
	Výklad

	Platební kalendář
	Zdroj financování

Plán CZK 

Plán datum 

Úprava plánu CZK

Úprava plánu datum

Žádost zaregistrována na ZS CZK

Žádost zaregistrována na ZS datum
	Informace o plánovaných platbách zadává ZS/ŘO po zaregistrování projektové žádosti
Úpravu plánu na základě informací od příjemce a po schválení úpravy kdykoli v průběhu realizace projektu 

Žádost zaregistrována na ZS zadává ZS/ŘO po podání žádosti o platbu příjemcem

	Platby (detail a klasifikace)
	Zdroj financování

Typ platby

Měna

Částka

Směnný kurz

Datum žádosti / platby

Datum schválení / zaúčtování 

Číslo etapy

Registr. číslo žádosti / Referenční číslo platby

Umístění

Kód účelového znaku

Odpovědnostní třídění

Druhové třídění

Odvětvové třídění

Žadatel – subjekt

Žadatel – číslo účtu

Správce kapitoly – subjekt

Správce kapitoly – číslo účtu

Investice/Neinvestice

Křížové financování

Forma podpory

Vazba na F1

Vazba na F2

Vazba na SŽ

Částka předfinancování

Datum předfinancování

Ověřil předfinancování
	● Následující informace zadává ZS/ŘO po obdržení žádosti o platbu:

Zdroj financování – viz zdroje financování z projektové žádosti. Typ platby – Předfinancování, Refundace, Standardní platba. Měna – CZK/EUR. Částka – částka žádosti / platby. Směnný kurz – orientační směnný kurz v době zadání žádosti. Datum žádosti – datum podání žádosti na ZS/ŘO příjemcem. Datum schválení – datum schválení žádosti ZS/ŘO. Datum platby – datum odeslání platby předfinancování / spolufinancování příjemci. Číslo etapy – pořadí etapy, ke které se žádost / platba vztahuje. Registrační číslo žádosti / Referenční číslo platby – unikátní označení žádosti / platby. Umístění – fyzické umístění dokladů vztahujících se k dané platbě (nepovinný údaj). Kód účelového znaku – podle číselníku účelových znaků (nepovinný údaj). Odpovědnostní třídění – kapitola SR podle platné rozpočtové skladby (nepovinný údaj). Druhové třídění – položka podle platné rozpočtové skladby (nepovinný údaj). Odvětvové třídění – § podle platné rozpočtové skladby (nepovinný údaj). Žadatel-subjekt, číslo účtu – údaje o příjemci, kterému bude vyplaceno předfinancování / spolufinancování. Investice / Neinvestice – označení, zda se jedná o investiční či neinvestiční položku. Křížové financování – částka spadající do režimu křížového financování. Forma podpory – dle Nařízení 1083/2006. Vazba na F1 – formulář Žádosti, ke kterému se platba vztahuje. Vazba na F2 – formulář Prohlášení, ke kterému se platba vztahuje.

● Následující informace zadává ZS/ŘO po realizaci předfinancování:

Datum žádosti – datum vystavení žádosti o refundaci ZS/ŘO. Správce kapitoly - subjekt, číslo účtu – údaje o subjektu, který předfinancoval příjemce a jemuž budou prostředky refundovány. Částka předfinancování – částka, která byla vyplacena příjemci v rámci předfinancování. Datum předfinancování – datum odeslání platby předfinancování příjemci. Ověřil předfinancování – odpovědný pracovník ZS/ŘO, který ověřil realizaci předfinancování. Vazba na SŽ – informace o vazbě dílčí žádosti o refundaci k souhrnné žádosti o refundaci zasílané PCO k proplacení.

● Následující informace zadává PCO po doručení žádosti o refundaci do IS VIOLA:

Datum zaúčtování – datum zaúčtování žádosti o refundaci v IS VIOLA. Datum platby – datum odeslání refundace předfinancujícímu subjektu. Směnný kurz – směnný kurz platný v den zaúčtování žádosti o refundaci v IS VIOLA. Referenční číslo platby – unikátní označení refundace.

	Informace o certifikaci
	Datum zařazení do certifikace

Datum certifikace

Stav polož. certifikace

Vstupní částka

Částka certifikace


	Informace zadává PCO při procesu certifikace žádosti.

Datum zařazení do certifikace – zařazení žádosti do certifikačního procesu. Datum certifikace – certifikování žádosti (odeslání žádosti o platbu EK). Stav polož. certifikace – umožňuje zařazování a vyřazování plateb z Výkazu výdajů (Vloženo / Rozpracováno / Uzavřeno / Odloženo / Vyřazeno). Vstupní částka – částka v měně žádosti. Částka certifikace – částka v měně certifikace




Řešení v MSC2007 je obsahem přílohy č. 1 a č. 7 (tabulka C a D).
Procesní specifikace pro zadávání dat do IS
Za účelem zajištění aktuálnosti dat v informačních systémech je nezbytné data do IS zadat nejpozději do 3 pracovních dnů od dané události.

	Kód procesu
	Popis procesu 
(CO a JAK)
	Subjekt (KDO)
	Vazba na stav (KDY)

	Administrace žádosti o platbu příjemce 
	Stav platby

	AP.1
	Načtení žádosti o platbu do IS ŘO a její registrace
	ZS/ŘO
	P1

	AP.2
	Zadání informací o výsledku kontroly věcné správnosti žádosti o platbu a kontroly oprávněnosti fakturace prováděné ZS/ŘO do IS ŘO
	ZS/ŘO
	P2 / N1

	AP.3
	Zadání informace o výsledku schválení žádosti o platbu ŘO do IS ŘO
	ŘO
	P3 / N2

	AP.4
	Zadání informace o uskutečněné platbě příjemci do resortního účetního IS + přenos do MSC2007 
	FÚ+ŘO
	P4

	Administrace žádosti o refundaci předfinancování
	Stav AP

	AP.5
	Schválení a vystavení žádosti o refundaci ZS + přenos do MSC2007
	ZS+ŘO
	P5

	AP.6
	Schválení / zamítnutí  žádosti o refundaci ŘO + přenos údajů o schválení ŘO do MSC2007
	ŘO+OSMS
	P6 / N3

	AP.7
	Autorizace / zamítnutí žádosti o refundaci v MSC2007 + přenos do IS VIOLA
	ŘO+OSMS
	P7 / N3

	AP.8
	Zahrnutí žádosti o refundaci do souhrnné žádosti + přenos údajů o vazbě na SŽ do IS VIOLA
	ŘO+OSMS
	P8

	AP.9
	Zaúčtování / zamítnutí / vyřazení žádosti o refundaci ze SŽ v IS VIOLA + přenos do MSC2007
	PCO+OSMS
	P9 / N3 / N4

	AP.10
	Certifikace žádosti o refundaci + přenos údajů o certifikaci do MSC2007
	PCO+OSMS
	P10

	AP.11
	Proplacení žádosti o refundaci + přenos údajů o proplacení do MSC2007
	PCO+OSMS
	P11

	AP.12
	Certifikace a proplacení žádosti o refundaci + přenos údajů o certifikaci do MSC2007 (celý proces administrace žádosti je ukončen buď certifikací nebo proplacením žádosti o refundaci – záleží na tom, který dílčí proces proběhne dříve a tento stav stvrzuje ukončení celého procesu administrace žádosti) 
	PCO
	P12


	13.4 Ukončení projektu


13.4.1 Sledované stavy 
Ukončení projektu IP, GIP a GG je spojeno s přechodem do stavu:
	Typ projektu
	Číslo stavu
	Název stavu

	IP, GIP
	N6
	Projekt nedokončen

	
	P5
	Realizace projektu ukončena

	
	P6
	Financování projektu ukončeno

	
	P7
	Výdaje projektu certifikovány

	
	P8
	Projekt finálně uzavřen

	GG
	N5
	GG/AS nedokončeno

	
	P4
	Realizace GG/AS ukončena

	
	P5
	Financování GG/AS ukončeno

	
	P6
	Výdaje GG certifikovány

	
	P7
	GG/AS finálně uzavřeno


13.4.2 Související data

V souvislosti s přechodem IP, GIP, GG do výše uvedených stavů musí být do MSC2007 předány skupiny dat, které jsou v DCM zařazeny v modulech Věcný monitoring projektu/GG:

	Typ projektu: 
IP, GIP, GG

	Okruhy dat
	Datové položky
	Výklad

	Informace o projektu
	Datum ukončení realizace projektu
	Datum úhrady poslední dlužné částky dodavatelům (v případě stavby datum nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí), nebo ukončení aktivit na projektu financovaných z OP. Rozhodné je datum, které nastane později

	
	Termín finančního uzavření
	Datum proplacení poslední žádosti o platbu z veřejných zdrojů na účet příjemce


Údaje k datovým položkám pořizují ZS/ŘO ze závěrečné monitorovací zprávy projektu, případně ze zpráv z provedených kontrol ex-post a auditů.

13.5 Procesní specifikace pro zadávání dat do IS

Za účelem zajištění aktuálnosti dat v informačních systémech je nezbytné data do IS zadat nejpozději do 3 pracovních dnů od dané události.
V následující tabulce jsou popsány procesy pro zadávání dat do MSC2007, které musí být uskutečněny příslušnými subjekty v závazně stanovených termínech (označeno kódem A):
Pro projekty IP, GIP
	Kód procesu
	Popis procesu 
(CO a JAK)
	Subjekt (KDO)
	Vazba  na stav 
(KDY)

	Registrace žádostí o podporu
	Stav projektu (IP,AIP,GIP)

	A.1
	Načtení projektových žádostí do IS ŘO a jejich registrace
	ZS/ŘO
	 P1



	Hodnocení a výběru projektů
	Stav projektu (IP,AIP,GIP)

	A.2
	Zadání informace o výsledku kontroly splnění podmínek přijatelnosti do IS ŘO
	ZS/ŘO
	P2/N1

	A.3a
	Zadání informace do IS ŘO o doporučení/ nedoporučení projektu k financování (na základě procedury schválené MV), příp. zařazení projektu mezi náhradní projekty 
	ZS/ŘO
	P3/N2,N3

	A.3b
	Neschválení projektu k financování
	ZS/ŘO
	N4

	Zahájení realizace projektu
	Stav projektu (IP,AIP,GIP)

	A.4
	Zadání informace o vydání/nevydání Rozhodnutí/Smlouvy o poskytnutí dotace nebo jiného dokumentu do IS ŘO
	ZS/ŘO
	P4,P3,N5,N4

	
	Výběrové řízení
	

	
	A.4.1
	Přenos informací o průběhu výběrových řízení z monitorovacích hlášení nebo monitorovacích zpráv do IS ŘO
	ZS/ŘO
	P4

	
	Etapy projektu
	

	
	A.4.2
	Přenos informací z monitorovacích hlášení do IS ŘO
	ZS/ŘO
	P4

	
	A.4.3
	Přenos informací z monitorovací zpráv/  (etapové, závěrečné) do IS ŘO
	ZS/ŘO
	P4

	A.5
	Zadání informace o případném pozastavení projektu do IS ŘO
	ZS/ŘO
	N5 

	Ukončení projektu
	Stav projektu (IP,AIP,GIP)

	A.6
	Zadání informace o ukončení realizace projektu do IS ŘO
	ZS/ŘO
	P5 

	A.7
	Zadání informace o ukončení financování projektu do IS ŘO
	ZS/ŘO
	P6

	A.8
	Zadání informace o certifikaci výdajů projektu (přenášeno z  IS VIOLA do MSC2007) 
	PCO
	P7 

	A.9
	Zadání informace o finálním uzavření projektu do IS ŘO
	ZS/ŘO
	P8 

	A.10
	Zadání informace o případném nedokončení projektu do IS ŘO
	ZS/ŘO
	N6 


Pro projekty GG

V následující tabulce jsou popsány procesy pro zadávání dat do MSC2007, které musí být uskutečněny příslušnými subjekty v závazně stanovených termínech (označeno kódem B):
	Kód procesu
	Popis procesu (CO + JAK)
	Subjekt (KDO)
	Vazba             na stav

	Registrace žádostí
	Stav GG

	B.1
	Zadání informací ze žádosti
 o GG do IS ŘO a její registrace
	ZS/ŘO
	P1

	Hodnocení a výběr GG
	Stav GG 

	B.2
	Zadání informací o výsledcích hodnocení a výběru GG (na základě procedury schválené MV)  do IS ŘO
	ZS/ŘO
	P2/N1

	Zahájení realizace GG
	Stav projektu GG

	B.3
	Zadání informace o vydání/nevydání Rozhodnutí/Smlouvy o poskytnutí dotace nebo jiného dokumentu do IS ŘO
	ZS/ŘO
	P3/N3 

	Časové etapy GG
	

	
	B.3.1
	Přenos informací o realizovaných výdajích z monitorovacích hlášení do IS ŘO
	ZS/ŘO
	P3

	
	B.3.2
	Přenos informací z monitorovací zprávy  (etapové, závěrečné) do IS ŘO
	ZS/ŘO
	P3

	B.4
	Zadání informace o případném pozastavení GG do IS ŘO
	ZS/ŘO
	N4

	Ukončení realizace GG
	Stav GG

	B.5
	Zadání informace o ukončení realizace GG do IS ŘO
	ZS/ŘO
	P4

	B.6
	Zadání informace o ukončení financování GG do IS ŘO
	ZS/ŘO
	P5

	B.7
	Zadání informace o certifikaci výdajů GG (přenášeno z  IS VIOLA do MSC2007)
	PCO
	P6

	B.8
	Zadání informace o finálním uzavření GG do IS ŘO
	ZS/ŘO
	P7

	B.9
	Zadání informace o případném nedokončení GG do IS ŘO
	ZS/ŘO
	N5


13.6 Požadavky na monitorování projektů technické pomoci (TP) 
Pro účely monitorování projektů TP jsou na centrální úrovni sledovány kroky projektového cyklu prostřednictvím standardních projektových stavů IP. Stavy projektů TP se však v některých případech váží na specifické procesy a centrálně je sledován omezený rozsah dat. Současně jsou projekty TP sledovány podle svého tématického zaměření. Mezi hlavní tématické oblasti monitorování TP patří podpora řízení a implementace, monitorování, kontrola, evaluace a publicita. 

13.6.1 Specifika sledovaných stavů 
Projekty TP jsou povinně sledovány v MSC2007 od okamžiku, kdy byly doporučeny k financování, tj. kdy prošly stavem P3 „Projekt doporučen k financování“.

Uzavření smluvního vztahu (stav projektu P4 Projekt schválen k financování) se váže na schválení projektu dle nastavených interních postupů.

Další fáze životního cyklu projektu TP již procházejí standardními stavy IP. 
Jsou posuzovány technické možnosti specifického nastavení stavů pro projekty TP.
13.6.2 Specifické požadavky na související data 
Struktura dat pro monitorování projektů TP na centrální úrovni bude vycházet ze struktury definované pro IP, GIP, ale v omezeném rozsahu. Na projekt TP se nevztahuje povinnost předkládat pravidelná monitorovací hlášení. Jsou pouze sledovány údaje o VŘ na dodavatele.
Specifické požadavky pro projekty TP:

· označení projektů naplňujících komunikační plán
· určení tématické oblasti projektu

13.7 Požadavky na monitorování velkých projektů 

V souladu s čl. 39 – 41 Obecného nařízení mohou být z ERDF a FS financovány výdaje na realizaci tzv. velkých projektů. Jedná se o IP, jejichž náklady přesahují 25 mil. EUR v oblasti životního prostředí a 50 mil. EUR v jiných oblastech. Velké projekty vykazují určitá specifika s ohledem na procesy, které se váží k některým centrálně závazným stavům i na požadavky na rozsah sledovaných dat
.
13.7.1 Specifika sledovaných stavů 
· Registrace žádosti o podporu

Vzhledem k tomu, že projektová žádosti pro velký projekt je nejprve předkládána
 ke schválení příslušnému orgánu na národní úrovni, je stav projektu: 

· P1 (Projektová žádost zaregistrována) 

vázán na schválení tohoto orgánu.

· Hodnocení a výběr projektu

Vzhledem k tomu, že projektová žádost pro velký projekt je předkládána EK k posouzení a rozhodnutí o finančním příspěvku z fondu EU, jsou relevantní stavy projektu: 

· P2 (Projektová žádost splnila podmínky přijatelnosti), příp. N1 (Projektová žádost nesplnila podmínky přijatelnosti) – u velkých projektů odpovídá stavu, kdy je na úrovni ČR rozhodnuto o přijatelnosti/nepřijatelnosti projektu k předání ke schválení EK prostřednictvím MSC2007 do SFC2007.
· P3 (Projekt doporučen k financování), příp. N2 (Projekt nedoporučen k financování) nebo N3 (Projekt doporučen jako náhradní projekt) - u velkých projektů odpovídá schválení/neschválení projektu ze strany EK (vydání Rozhodnutí ze strany EK). 
· Realizace projektu

· Stav P4 (Projekt schválen k financování) - u velkých projektů odpovídá stavu, kdy je po vydání Rozhodnutí EK vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro velký projekt.  
13.7.2 Specifické požadavky na související data

Při dodržení standardních požadavků na data při monitorování životního cyklu velkých projektů musí v MSC2007 v souvislosti s přechodem velkého projektu do stavu P2 (Projektová žádost splnila podmínky přijatelnosti) obsahovat data dle příloh XX-XXI resp. XXII Implementačního nařízení, která jsou předána do SFC2007.
V souvislosti s přechodem velkého projektu do stavu etapy P1 (Etapa zahájena) musí být při  tříměsíčních hlášeních vykazováno plnění milníků věcné realizace IP, kdy je sledováno  čtvrtletní plnění plánu prací, dodávek a služeb ve finančním vyjádření.
U velkých projektů se dá předpokládat požadavek EK na zpracování monitorovacích zpráv k jednotlivým projektům jako podklad pro jednání příslušného monitorovacího výboru.
13.8 Požadavky na monitorování projektů cíle Evropské územní spolupráce

Monitorování projektů realizovaných v rámci programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce, které jsou pokračováním Iniciativ ES Interreg IIIA, Interreg IIIB a Interreg IIIC má vzhledem ke společně realizovaným projektům s účastí jednoho či více zahraničních partnerů svá specifika. 

Požadavky na datový rozsah pro finanční a věcné monitorování společných projektů a programů na centrální úrovni vychází z dostupnosti monitorovacích údajů v příslušných modulech IS ŘO v rámci ms2007. 

Monitorovací data k projektům OP přeshraniční spolupráce ČR - Polsko, jehož ŘO, PCO a společný AO mají sídlo v ČR, jsou v IS ŘO dostupná za celý projekt, tj. i část realizovanou zahraničním partnerem. Tato data jsou předávána do MSC2007 ve standardním požadovaném rozsahu DCM přes datové rozhraní.
Ostatní programy:

· OP Meziregionální spolupráce

· OP Nadnárodní spolupráce,

· OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko, 

· OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko, 

· OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko, 

· OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko,

· ESPON 2013,
mají sídla ŘO, PCO a společný AO v jiných členských státech EU. Monitorovací data k projektům jsou dostupná v IS ŘO pouze za část realizovanou českým partnerem. Data za OP Přeshraniční spolupráce jsou dodávána agregovaně za jednotlivé prioritní osy k 5. dni každého následujícího kalendářního měsíce ve formátu MS EXCEL v požadované struktuře. Data za OP Nadnárodní spolupráce, OP Meziregionální spolupráce a ESPON budou zadávána přímo do IS MONIT, odkud bude zajištěn jejich přenos do MSC2007. 
Za každou prioritní osu jsou dodávány následující kumulované monitorovací údaje:
Projekty v procesu hodnocení

· Počet projektů

Počet žádostí o IP, GG, které byly zaregistrovány do IS, ale nebylo u nich vydáno Rozhodnutí/Smlouva o poskytnutí dotace nebo jiný dokument, tj.:

· IP, které prošly stavem „Projektová žádost zaregistrována“ a nenastal u nich ještě stav „Projekt schválen k financování“

a

· GG, které prošly stavem „Žádost o GG/AS zaregistrována“ a nenastal u nich ještě stav „GG/AS schváleno k financování“.

· Objem nárokovaných způsobilých výdajů z EU

Objem nárokovaných způsobilých výdajů z EU (v EUR), který se váže k projektům v procesu hodnocení (vazba na stavy viz výše).

· Objem nárokovaných způsobilých výdajů z národních zdrojů financování

Objem nárokovaných způsobilých výdajů z národních zdrojů financování (v EUR), který se váže k projektům v procesu hodnocení (vazba na stavy viz výše).
Zamítnuté projekty 

· Počet projektů

Počet žádostí za IP, které byly zaregistrovány do IS a v průběhu procesu hodnocení byly vyřazeny, a ještě u nich nenastal stav „Projekt schválen k financování“, tj.:

· IP, které prošly stavem „Projektová žádost nesplnila podmínky přijatelnosti“ 

nebo nebyly doporučeny k financování na základě ohodnocení, tj.:

· IP, které prošly stavem „Projekt nedoporučen k financování“

nebo prošly úspěšně procesem hodnocení, ale byly zařazeny mezi náhradní projekty, tj.:

· IP, které prošly stavem „Projekt doporučen jako náhradní projekt“

či nesplnily podmínky pro vydání Rozhodnutí/Smlouvy o poskytnutí dotace nebo jiného dokumentu, tj.:
· IP, které prošly stavem „Projekt neschválen k financování“. 

+
Počet žádostí o GG, které byly zaregistrovány do IS, ale byly vráceny k dopracování, a ještě u nich nenastal stav „GG/AS schváleno k financování“, tj.:
· GG, které prošly stavem „GG/AS vráceno k dopracování“

nebo nebyly doporučeny k financování, tj.:

· GG, které prošly stavem „GG/AS nedoporučeno k financování“ 

příp. nesplnily podmínky pro vydání Rozhodnutí/Smlouvy o poskytnutí dotace nebo jiného dokumentu, tj.: 

· GG, které prošly stavem „GG/AS neschváleno k financování“
· Objem nárokovaných způsobilých výdajů z EU

Objem nárokovaných způsobilých výdajů z EU (v EUR), který se váže k zamítnutým projektům (vazba na stavy viz výše).

· Objem nárokovaných způsobilých výdajů z národních zdrojů financování

Objem nárokovaných způsobilých výdajů z národních zdrojů financování (v EUR), který se váže k zamítnutým projektům (vazba na stavy viz výše).
Projekty doporučené k financování

· Počet projektů

Počet IP a GG, které byly, na základě postupů schválených MV, doporučeny k financování, tj.: 

· IP, které prošly stavem „Projekt doporučen k financování“

 a 

· GG, které prošly stavem „GG/AS doporučeno k financování“.
· Objem nárokovaných způsobilých výdajů z EU 

Objem nárokovaných způsobilých výdajů z EU (v EUR), který se váže k projektům doporučeným k financování (vazba na stavy viz výše).

· Objem nárokovaných způsobilých výdajů z národních zdrojů financování

Objem nárokovaných způsobilých výdajů z národních zdrojů financování (v EUR), který se váže k projektům doporučeným k financování (vazba na stavy viz výše).

Neschválené projekty

· Počet projektů

Počet žádostí o podporu za IP, které byly zaregistrovány do IS a v průběhu procesu hodnocení byly vyřazeny a ještě u nich nenastal stav „Projekt schválen k financování“, tj.:

· IP, které prošly stavem „Projektová žádost nesplnila podmínky přijatelnosti“ 

nebo nebyly doporučeny k financování na základě ohodnocení, tj.:

· IP, které prošly stavem „Projekt nedoporučen k financování

nebo prošly úspěšně procesem hodnocení, ale byly zařazeny mezi náhradní projekty, tj.:
· IP, které prošly stavem „Projekt doporučen jako náhradní projekt“ 

či nesplnily podmínky pro vydání Rozhodnutí/Smlouvy o poskytnutí dotace nebo jiného dokumentu, tj.:

· IP, které prošly stavem „Projekt neschválen k financování“.

+
Počet žádostí o GG, které byly zaregistrovány do IS, ale byly vráceny k dopracování, a ještě u nich nenastal stav „GG/AS schváleno k financování“, tj.:

·  GG, které prošly stavem „GG/AS vráceno k dopracování“

nebo nebyly doporučeny k financování, tj.:

· GG, které prošly stavem „GG/AS nedoporučeno k financování“

příp. nesplnily podmínky pro vydání Rozhodnutí/Smlouvy o poskytnutí dotace nebo jiného dokumentu, tj.:

· GG, které prošly stavem „GG/AS neschváleno k financování“
· Objem nárokovaných způsobilých výdajů z EU

Objem nárokovaných způsobilých výdajů z EU (v EUR), který se váže k neschváleným projektům (vazba na stavy viz výše)
· Objem nárokovaných způsobilých výdajů z národních zdrojů financování

Objem nárokovaných způsobilých výdajů z národních zdrojů financování (v EUR), který se váže k neschváleným projektům (vazba na stavy viz výše).
Schválené projekty

· Počet projektů

Počet IP a AS, u nichž bylo vydáno Rozhodnutí/Smlouva o poskytnutí dotace nebo jiný dokument, tj.:

· IP, které prošly stavem „Projekt schválen k financování“ 

a 

· AS, které prošly stavem „GG/AS schváleno k financování“.

+

Počet GIP, u nichž bylo vydáno Rozhodnutí/Smlouva o poskytnutí dotace nebo jiný dokument, tj.:

· GIP, které prošly stavem „Projekt schválen k financování“.
· Objem nárokovaných způsobilých výdajů z EU

Objem nárokovaných způsobilých výdajů z EU (v EUR), který se váže ke schváleným projektům (vazba na stavy viz výše).
· Objem nárokovaných způsobilých výdajů z národních zdrojů financování

Objem nárokovaných způsobilých výdajů z národních zdrojů financování (v EUR), který se váže ke schváleným projektům (vazba na stavy viz výše).
· Objem uskutečněných způsobilých výdajů dle jednotlivých zdrojů financování
Finančně ukončené projekty 

· Počet projektů 

Počet IP a GIP, u nichž byla poslední žádost o platbu autorizována ŘO a příslušná částka proplacena příjemci, tj.:

· IP, které prošly stavem „Financování projektu ukončeno“.
a

· GIP, které prošly stavem „Financování GS/AS ukončeno“.

Proplacené způsobilé výdaje příjemcům
· Objem proplacených způsobilých výdajů z EU 

Objem proplacených způsobilých výdajů z EU (v EUR), který se váže k projektům, u nichž byly proplaceny uskutečněné výdaje příjemci.
· Objem proplacených způsobilých výdajů z národních zdrojů financování

Objem proplacených způsobilých výdajů z národních zdrojů financování (v EUR), u nichž byly proplaceny uskutečněné výdaje příjemci.
Certifikované projekty 

· Počet projektů 

Počet IP a GIP, u nichž byly veškeré způsobilé výdaje certifikovány PCO a předloženy EK
 , tj.:
·  IP, které prošly stavem „Projekt certifikován“, příp. stavem „Projekt finálně uzavřen“.

a

· GIP, které prošly stavem „Projekt certifikován“, příp. stavem „Projekt finálně uzavřen“.
· Objem certifikovaných způsobilých výdajů z EU 

Objem certifikovaných způsobilých výdajů z EU (v EUR), který se váže k projektům, u nichž byly veškeré výdaje certifikovány PCO (vazba na stavy viz výše).
Projekty, u nichž byly vypořádány veškeré závazky 

· Počet projektů 

Počet IP a GIP, u nichž byly vypořádány veškeré závazky (spojené s udržitelností výstupů projektu) vyplývající z Rozhodnutí/Smlouvy o poskytnutí dotace či jiného dokumentu, tj.:

· IP, které prošly stavem „Projekt finálně uzavřen“

a

· GIP, které prošly stavem „Projekt finálně uzavřen“.
Za jednotlivé programy cíle Evropské územní spolupráce budou rovněž dodávány: 

· Výchozí, plánované a dosažené hodnoty věcných indikátorů na úrovni OP a prioritních os.
14. Požadavky na monitorování programů 
Pro účely centrálního monitorování programu jsou sledována data vztahující se k procesu:

· přípravy programu (plánování programového období)

· realizace a uzavírání programu (věcný a finanční monitoring programu).
14.1 Plánování programů (plánování programového období)

14.1.1 Sledované stavy 

Na úrovni programu jsou sledovány stavy a data k procesu:

· přípravy programů

Proces přípravy programů je spojen s následujícími změnami stavu programu: P1 (OP v přípravě) a P2 (OP předložen EK).

14.1.2 Související data

V souvislosti se stavem programu P1 (OP v přípravě) je možné zahájit plánování základního rámce programu. Data jsou pořizována přímo do MSC2007 z úrovně NOK.

Jedná se o data, která tvoří základní programový rámec pro zahájení plánování OP. Při stavu P1 je nutné ze strany NOK vyplnit následující datové položky:

	Plánování programového období

	Okruhy dat
	Datové položky
	Výklad

	Základní informace o cílech
	Cíl, název cíle, název cíle v angličtině
	Číslo cíle, název cíle je ve shodě s číselníkem předávaným z MSC 2007

	Operační program
	Číslo OP, název OP, název OP v angličtině
	Číslo a název OP je ve shodě s číselníkem předávaným z MSC 2007

	
	Fond
	Typ fondu je ve shodě s číselníkem předávaným z MSC 2007

	
	Platnost od – do
	Datum zahájení a ukončení OP

	
	Vícecílovost
	Zaškrtnutí v checkboxu, zda je program vícecílový nebo ne

	
	
	


Před uvedením do stavu P2 (OP předložen EK) je nutné vyplnit ze strany ŘO OP následující datové položky:
	Plánování programového období

	Okruhy dat
	Datové položky
	Výklad

	Indikátory na program, prioritní osy, oblasti podpory, podoblasti podpory
	Struktura v kapitole IV.
	Výklad dle kapitoly IV.

	Prioritní osy
	Číslo prioritní osy, název prioritní osy, název prioritní osy v angličtině
	Číslo prioritní osy ŘO vyplní ve formátu uvedeném v příloze MM č.5. Název prioritní osy zadá v souladu s připravovaným operačním programem

	
	Fond
	ŘO uvede z jakého fondu je financována prioritní osa z výběrového checkboxu (výběr z údajů uvedených u operačního programu)

	
	Financování v rámci cíle
	Název cíle, z něhož je prioritní osa financovaná 

	
	Veřejné výdaje, technická pomoc, národní výkonnostní rezerva, národní rezerva pro nepředvídatelné události, transnational bonus 
	Zaškrtnutí v checboxu v případě nastalého stavu. Jestliže je prioritní osa financována jen z veřejných zdrojů je nutné zatrhnout Veřejné výdaje. V případě financování prioritní osy podle čl.53 obecného nařízení je nutné zatrhnout Mezinárodní příspěvek

	Oblast podpory
	Číslo oblasti, název oblasti podpory, název oblasti podpory anglicky
	Číslo oblasti podpory ŘO vyplní ve formátu uvedeném v příloze MM č. 5 Název oblasti podpory zadá v souladu s připravovaným operačním programem

	
	Fond
	Zobrazení údaje o typu fondu relevantního pro prioritní osu příslušné oblasti podpory 

	
	Financování v rámci cíle
	Zobrazení údaje o cíli relevantního pro prioritní osu příslušné oblasti podpory 

	
	Veřejné výdaje, technická pomoc, národní výkonnostní rezerva, národní rezerva pro nepředvídatelné události, mezinárodní spolupráce 
	Zobrazení údajů relevantních pro prioritní osu příslušné oblasti podpory 

	Podoblast podpory
	Číslo podoblasti, název podoblasti podpory, název podoblasti podpory anglicky
	Číslo a název podoblasti podpory se zadá v souladu s připravovaným operačním programem 

	
	Fond
	Zobrazení údaje o typu fondu relevantního pro prioritní osu příslušné podoblasti podpory 

	
	Financování v rámci cíle
	Zobrazení údaje o cíli relevantního pro prioritní osu příslušné podoblasti podpory 

	
	Veřejné výdaje, technická pomoc, národní výkonnostní rezerva, národní rezerva pro nepředvídatelné události
	Zobrazení údajů relevantních pro prioritní osu příslušné podoblasti podpory  

	Finanční plán
	Plánovaná alokace 
	Plánovaná alokace na OP

	
	Rok, Fond, Cíl
	Alokovaná částka na OP po letech podle jednotlivých fondů a cílů OP. Jestliže OP je vícefondový je nutno alokovat částky ke každému z fondů zvlášť. Jestliže je OP vícecílový ŘO rozdělí alokaci do příslušných cílů

	
	Celkem
	Automatický součet zadaných finančních alokací OP

	Finanční plán prioritní osy
	Příspěvek Společenství celkem
	Celková alokovaná částka z prostředků EU na prioritní osu

	
	Finanční prostředky ze státního rozpočtu
	Celková alokovaná částka z prostředků SR na prioritní osu

	
	Finanční prostředky ze státních fondů
	Celková alokovaná částka z prostředků státních fondů na prioritní osu

	
	Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady
	Celková alokovaná částka z prostředků regionální rady na prioritní osu

	
	Finanční prostředky z rozpočtu kraje
	Celková alokovaná částka z prostředků rozpočtů krajů na prioritní osu

	
	Finanční prostředky z rozpočtu obce
	Celková alokovaná částka z prostředků rozpočtů obcí na prioritní osu

	
	Jiné národní veřejné finanční prostředky
	Celková alokovaná částka z jiných národních veřejných prostředků na prioritní osu

	
	Národní veřejné prostředky celkem
	Automatický výpočet

	
	Veřejné prostředky celkem
	Automatický výpočet

	
	Soukromé financování
	Celková částka soukromého financování na prioritní osu

	
	Celkem
	Automatický výpočet

	
	Financování EIB
	Celková alokovaná částka z prostředků EIB na prioritní osu

	
	Jiné financování
	Celková alokovaná částka z jiných zdrojů financování na prioritní osu

	
	Celkem za OP za daný rok
	Roční alokace na OP, v jehož rámci se realizuje daná prioritní osa

	
	Celkem za OP pro roky 2007-2013
	Součet ročních alokací na OP, v jehož rámci se realizuje daná prioritní osa


14.2 Realizace programů

14.2.1 Sledované stavy

Na úrovni programu jsou sledovány stavy a data k procesu:

· věcná a finanční realizace programů

· uzavírání realizace programů

Proces realizace a uzavírání programů je spojen s následujícími změnami stavu programu: 
P3 (OP schválen EK), P4 (Financování OP zahájeno), P5 (OP částečně uzavřen), P6 (OP uzavřen), případně N1 (Program neschválen EK), N2 (OP pozastaven) a N3 (OP zrušen).
Do stavu P3 (OP schválen EK) se operační program dostane dnem obdržení informace z EK přes vazbu na SFC2007.

P3 (OP schválen EK) v modulu Plánování programového období do měsíce od schválení OP  ŘO vyplní následující údaje :
	Plánování programového období

	Okruhy dat
	Datové položky
	Výklad

	Indikátory pro Operační program, prioritní osy, oblasti podpory, podoblasti podpory
	Struktura dle kapitoly IV.
	Výklad dle kapitoly IV.

	Prioritní osy

	% pro výkaznictví vícecílovosti
	Procentní podíl financování prioritní osy v rámci cíle (v případě vícecílovosti)

	
	Hlavní / vedlejší
	Zaškrtnutí v checboxu, zda je cíl hlavní nebo vedlejší (v případě vícecílovosti)

	Finanční plán oblasti podpory
	Oblast podpory
	Číslo oblasti podpory

	
	Rok
	Alokovaná částka na oblast podpory po letech

	
	Příspěvek Společenství celkem
	Celková alokovaná částka z prostředků EU na oblast podpory

	
	Finanční prostředky ze státního rozpočtu
	Celková alokovaná částka z prostředků SR na oblast podpory

	
	Finanční prostředky ze státních fondů
	Celková alokovaná částka z prostředků státních fondů na oblast podpory

	
	Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady
	Celková alokovaná částka z prostředků regionální rady na oblast podpory

	
	Finanční prostředky z rozpočtu kraje
	Celková alokovaná částka z prostředků rozpočtů krajů na oblast podpory

	
	Finanční prostředky z rozpočtu obce
	Celková alokovaná částka z prostředků rozpočtů obcí na oblast podpory

	
	Jiné národní veřejné finanční prostředky
	Celková alokovaná částka z jiných národních veřejných prostředků na oblast podpory

	
	Národní veřejné prostředky celkem
	Automatický výpočet

	
	Veřejné prostředky celkem
	Automatický výpočet

	
	Soukromé financování
	Celková částka soukromého financování na oblast podpory

	
	Celkem
	Celková alokace na oblast podpory  

	
	Financování EIB
	Celková alokovaná částka z prostředků EIB na oblast podpory

	
	Jiné financování
	Celková alokovaná částka z jiných zdrojů financování na oblast podpory


Věcný monitoring programu

Stav P2 (OP předložen EK)

	Věcný monitoring programu

	Okruhy dat
	Datové položky
	Výklad

	Základní informace o programu
	Zahájení a ukončení programu
	Datum zahájení a ukončení realizace OP

	
	Výdaje uznatelné od - do
	Datum zahájení a ukončení uznatelnosti výdajů

	
	Řídící orgán
	Řídící orgán OP, pole se automaticky dotahuje z pole výkonných orgánů

	
	NUTS 2, kraje, okresy
	Kód z číselníku, popis a zkratka oblasti, na niž se daný program vztahuje

	Prioritní osy
	Číslo a popis prioritní osy
	Výběr z číselníku předávaného z MSC 2007

	Kategorizace pomoci – prioritní témata
	Číslo oblasti a podoblasti podpory
	Výběr z číselníku

	
	Kód 
	Kód prioritního tématu, výběr z číselníku

	
	Prioritní téma
	Zobrazeno přiřazené prioritní téma

	
	Hodnota prioritního tématu (EUR)
	Odhadovaná částka odpovídající jednotlivým prioritním tématům (součet jednotlivých položek musí odpovídat celkové alokaci za OP z příspěvku Společenství)

	
	Odhad výdajů (%)
	Vypočtená procentní částka odpovídající jednotlivým prioritním tématům

	Kategorizace pomoci – formy financování
	Číslo oblasti a podoblasti podpory
	Výběr z číselníku

	
	Kód 
	Kód formy financování, výběr z číselníku

	
	Forma financování
	Zobrazena přiřazená forma financování

	
	Hodnota formy financování (EUR)
	Odhadovaná částka odpovídající jednotlivým formám financování. (součet jednotlivých položek musí odpovídat celkové alokaci za OP z příspěvku Společenství)

	
	Odhad výdajů (%)
	Vypočtená procentní částka odpovídající jednotlivým formám financování

	Kategorizace pomoci – typ území
	Číslo oblasti podpory
	Výběr z číselníku

	
	Kód 
	Kód typu území, výběr z číselníku

	
	Typ území
	Zobrazen přiřazený typ území

	
	Hodnota  typu území (EUR)
	Odhadovaná částka odpovídající jednotlivým typům území. (součet jednotlivých položek musí odpovídat celkové alokaci za OP z příspěvku Společenství)

	
	Odhad výdajů (%)
	Vypočtená procentní částka odpovídající jednotlivým typům území

	Výkonné orgány
	Druh VO
	Výběr ze seznamu (AO, PCO, ŘO…)

	
	Výkonný orgán
	Název výkonného orgánu

	
	Adresa
	Adresa sídla výkonného orgánu

	
	Kontaktní osoba
	Jméno, telefon, fax a e-mail na kontaktní osobu


P3 (OP schválen EK) ŘO OP následující údaje doplní nejpozději do jednoho měsíce ode dne schválení OP EK.

	Věcný monitoring programu

	Okruhy dat
	Datové položky
	Výklad

	Základní informace o programu
	Schváleno dne
	Datum schválení programu

	
	Výroční a závěrečná zpráva k
	Období, ke kterému se výroční a závěrečná zpráva vztahuje

	
	Poslední nároky žadatele
	Poslední možné datum vznesení nároků v rámci OP

	
	Kapitola státního rozpočtu
	Číslo a název kapitoly státního rozpočtu, ze které budou plynout případné příspěvky státu na daný OP

	
	Měna programu
	Měna, ve které je program denominován

	
	Stav ISPROFIN 
	Textová informace o stavu ISPROFIN

	Jednání monitorovacího výboru
	Předpokládaný termín jednání, skutečný termín konání jednání, konečný termín konání monitorovacího výboru OP
	Data termínů jednání

	Zprávy
	Zpráva vyžadována ke dni
	Datum, kdy má být zpráva předložena EK

	
	Zpráva předložena MV OP ke dni
	Datum, kdy byla zpráva předložena MV OP

	
	Zpráva předložena EK ke dni
	Datum, kdy byla zpráva předložena EK

	
	Typ zprávy
	Výroční, závěrečná, strategická 

	
	Datum schválení zprávy
	Datum schválení zprávy EK

	Indikátory v rámci prioritní osy
	Struktura dle kapitoly IV.
	Výklad dle kapitoly IV.

	Oblasti podpory
	Číslo, název a popis oblasti podpory
	Výběr z číselníku, identifikace oblasti podpory

	
	Fond
	K jakému fondu se vztahuje oblast podpory

	
	Prioritní osa
	Na jakou prioritní osu je oblast podpory navázána

	Indikátory v rámci oblasti podpory
	Struktura dle kapitoly IV.
	Výklad dle kapitoly IV.

	Podoblast podpory
	Číslo a popis podoblasti podpory
	Výběr z číselníku, identifikace podoblasti podpory

	
	Alokace
	Přidělené prostředky pro danou podoblast podpory

	Indikátory v rámci podoblasti podpory
	Struktura dle kapitoly IV.
	Výklad dle kapitoly IV.

	Rozhodnutí
	Číslo rozhodnutí EK
	Číslo přiřazené EK k dokumentu o rozhodnutí

	
	Typ
	Výběr ze seznamu

	
	Důvod
	Popis zdůvodnění rozhodnutí

	
	Zpráva předložena EK dne
	Datum, kdy byl dokument zaslán EK ke schválení nebo kdy byl vysloven požadavek převod do/z jiné položky

	
	Datum rozhodnutí EK
	Datum, kdy bylo zveřejněno rozhodnutí EK

	
	Přijato od EK dne
	Datum, kdy ministerstvo obdrželo dokument o rozhodnutí

	Výzvy
	Číslo výzvy
	Číslo výzvy programu

	
	Popis
	Stručný popis výzvy

	
	Podávání projektových žádostí od - do
	Datum, od kdy a do kdy jsou projektové žádosti v rámci této výzvy projednávány


14.2.2 Související data

Převážná většina dat pro monitorování realizace programů jsou data o projektech, která jsou sbírána z úrovně žadatele/příjemce, případně ZS. Vybraná data (viz kap. III.2) jsou předávána do MSC2007 a doplňována některými daty zadávanými na úrovni IS ŘO, MSC2007 či daty přenášenými z externích IS. Datové položky jsou v DCM zařazeny v datové oblasti Věcný monitoring programů.
· Finanční údaje (finanční údaje za program, které nelze získat agregací z projektové úrovně) – jsou popsány v tabulce v kapitole 3.4

V agregované podobě jsou data využívána pro souhrnné výstupy, resp. zprávy a sestavy, které podávají informaci o  věcné a finanční realizaci programů až do jeho ukončení viz kap.V.1 Monitorovací zprávy za program a sestavy dle přílohy Implementačního nařízení. 

14.3 Procesní specifikace pro zadávání dat do IS

V následující tabulce jsou popsány procesy pro zadávání dat do MSC2007, které musí být uskutečněny příslušnými subjekty v závazně stanovených termínech (označeno kódem D):

	Kód procesu
	Popis procesu (CO a JAK)
	Subjekt (KDO)
	Termín pořízení do IS
	Vazba             na stav

	Monitorování programu v přípravě

	D.1
	Zadání identifikačních údajů o strukturálních operacích a OP do MSC2007
	NOK
	Po schválení OP vládou ČR
	P1

	D.2
	Zadání identifikačních údajů o prioritních osách do MSC2007
	ŘO
	Po zadání názvu OP ze strany NOK do MSC2007 
	P1

	D.3
	Zadání věcných indikátorů k NSRR, OP a prioritním osám včetně výchozích a plánovaných hodnot do MSC2007
	NOK/ŘO
	Bezprostředně po převzetí schváleného seznamu indikátorů od NOK
	P1

	D.4
	Pořízení finančních údajů (Finanční plán) k plánování strukturální operace do MSC2007
	ŘO
	Po schválení OP vládou ČR
	P1

	D.5
	Zadání informace o předložení programu EK do MSC2007
	NOK
	Do 3 dnů od zaslání programového dokumentu EK
	P2

	D.6
	Zadání informace o neschválení programového dokumentu EK do MSC2007
	ŘO
	Do 3 dnů od obdržení informace EK o neschválení programového dokumentu
	N1


V následující tabulce jsou popsány procesy pro zadávání dat do IS ŘO a MSC2007, které musí být uskutečněny příslušnými subjekty v závazně stanovených termínech (označeno kódem E):

	Kód procesu
	Popis procesu (CO a JAK)
	Subjekt (KDO)
	Termín pořízení do IS (KDY)
	Vazba             na stav

	Monitorování programu v realizaci

	E.1
	Zadání informace o schválení programového dokumentu EK do MSC2007
	ŘO
	Do 3 dnů od obdržení informace EK o schválení programového dokumentu
	P3

	E.2
	Zadání identifikačních údajů o schváleném OP do MSC2007
	ŘO
	Bezprostředně po obdržení informace EK o schválení programového dokumentu
	P3

	E.3
	Pořízení finančních údajů pro ex-ante ověření adicionality programů Cíle Konvergence
	PCO
	Bezprostředně po schválení NSRR vládou ČR
	P3

	E.4
	Zadání informací o orientačním rozdělení příspěvku společenství podle kategorizací pomoci
	ŘO
	Před předložením programového dokumentu do EK
	P1/P2

	E.5
	Zadání informací o zprávách pro MV a EK
	NOK/ŘO/AO
	Do 3 dnů po nastalé skutečnosti
	P3

	E.6
	Zadávání průběžných hodnot věcných indikátorů k NSRR, OP a prioritním osám, které nelze agregovat z úrovně projektu
	NOK/ŘO
	Průběžně (k 30.6, 31.12 příslušného roku)
	P3

	E.7
	Zadání informací o výzvách vyhlášených v rámci OP
	ŘO
	Do 3 dnů od vyhlášení výzvy v rámci OP
	P3

	E.8
	Zadání informace o schválení řídícího a kontrolního systému OP 
	ŘO
	Do 3 dnů od obdržení informace od EK
	P4

	Monitorování ukončení realizace programu

	E.9
	Zadání informace o částečném uzavření programu do MSC2007
	ŘO
	Do 3 dnů od odeslání relevantních dokumentů EK
	P5

	E.10
	Zadání informace o uzavření programu do MSC2007
	ŘO
	Do 3 dnů od odeslání relevantních dokumentů EK
	P6

	E.11
	Zadávání dosažených hodnot věcných indikátorů k NSRR, OP a prioritním osám, které nelze agregovat z úrovně projektu
	NOK/ŘO
	Bezprostředně po odeslání relevantních dokumentů EK
	P6

	E.12
	Zadání informace o případném pozastavení realizace programu do MSC2007
	ŘO
	Do 3 dnů po podání vzájemné informace
	N2

	E.13
	Zadání informace o případném zrušení realizace programu do MSC2007
	ŘO
	Do 3 dnů po podání vzájemné informace
	N3


14.4 Finanční monitoring programů

Finanční monitoring programů poskytuje uživateli potřebné informace o programu z finančního hlediska, které byly zadány v IS MSC2007 či načteny z IS VIOLA. Pro účely centrálního monitorování programu jsou sledována data vztahující se k procesu finanční realizace a uzavírání programu.

14.4.1 Sledovaná data

Pro účely finančního monitoringu programů je potřeba sledovat následující datové oblasti:


Platební a účetní bilance - 
v rámci této oblasti se sledují zůstatky na bankovním účtu PCO (analyticky rozdělený účet po OP) příspěvku společenství za OP, pohledávky/závazky PCO k EK a také přehled uskutečněných plateb z/do EK na základě bankovních výpisů.

Kurzy – sleduje se směnný kurz, jehož aktuální hodnotu stanovuje ECB dle nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, čl. 81 (odst.3). Využívá se pro přepočet a zobrazení finančních částek v EURO nebo Kč. Směnné kurzy jsou v MSC2007 nahrávány do číselníku ”Kurzy měn CZK/EUR”. 

Souhrnný platební kalendář - slouží k zobrazení odeslaných souhrnných žádostí z MSC2007 o refundaci prostředků z účtu PCO na účet kapitoly SR, z které byly předfinancovány platby příjemci, a přijatých zaúčtovaných souhrnných skutečností z IS Viola. Souhrnné žádosti o refundace jsou zpravidla 1x měsíčně ŘO vystavovány v MSC2007 v modulu Autorizace plateb. 

Přehled financování – slouží k zobrazení podrobných informací o plánovaných (alokace OP) a skutečných prostředcích pro jednotlivé operační programy. Plánované hodnoty se načítají v MSC2007 z modulu Plánování programového období/Finanční plán, za jejich zadání a výši odpovídají jednotlivé ŘO. Ostatní hodnoty na tomto přehledu jsou agregované a jsou pořízeny v MSC2007 z projektové/GG úrovně. Aktuálnost hodnot přehledu financování je dána intervalem přenosu dat z jednotlivých IS ŘO do MSC2007. ŘO se při zadávání dat řídí závaznou strukturou zdrojů financování platnou pro období 2007-2013. Přehled financování viz. příloha č. 7 (tabulka C) k Metodice monitorování.

14.4.2 Procesní specifikace

V následující tabulce jsou shrnuty procesy získávání dat do MSC2007 pro potřeby finančního monitoringu, které musí být uskutečněny příslušnými subjekty v závazně stanovených termínech.

	Název oblasti
	Popis procesu (CO a JAK)
	Subjekt (KDO)
	Termín pořízení do IS (KDY)
	Vazba             na stav

	Zůstatky na bankovním účtu 
	Zjištění aktuální výše disponibilních prostředků z bankovního účtu PCO za daný OP na proplacení souhrnných žádostí (dílčích žádostí u OP PS ČR-Polsko)
	PCO
	Následující den po obdržení informace PCO o změně/ aktuální výši zůstatku
	P4

	Pohledávky/Závazky k EK
	Zjištění aktuální výše pohledávek či závazků PCO vůči EK na základě certifikace výdajů za jednotlivé OP
	PCO
	Následující den po obdržení informace PCO o aktuální výši pohledávek/závazků k EK.
	P4

	Platby z/do EK 
	Zjištění aktuální výše uskutečněných plateb za jednotlivé OP mezi PCO a EK
	PCO
	Následující den po obdržení informace PCO o aktuální výši plateb z/do EK
	P4

	Kurzy 
	Zadání hodnoty směnného kurzu ECB platného jeden měsíc
	PCO
	První kalendářní den v měsíci
	-

	Souhrnný platební kalendář
	Zaúčtování a proplacení souhrnných žádostí za jednotlivé OP
	PCO
	Do 5 pracovních dnů od zaevidování formuláře souhrnné žádosti v papírové podobě v knize došlé pošty PCO
	P4

	Přehled financování
	Přehled plánovaných (alokace OP) a skutečných prostředků financování jednotlivých OP
	ŘO/ZS
	Na počátku a průběžně
	P1/P4


15. Požadavky na monitorování průřezových procesů
15.1 Monitorování kontrol/auditů

V souladu s čl. 62 a 71 Obecného nařízení a čl. 18, 40 odst. 2i) a 2 j)  a příslušnými přílohami Prováděcího nařízení zpracovává AO pro EK požadované výstupy za programy spolufinancované z rozpočtu EU. Tyto výstupy slouží ke sledování plnění plánů kontrol/auditů prostřednictvím realizovaných auditů a kontrol ve veřejné správě.
Pro účely centrálního monitorování kontrol/auditů jsou sledována data vztahující se k:

· ročnímu plánování kontrol/auditů

· střednědobému plánování kontrol/auditů

· výsledkům kontrol operací (primární systém)
· výsledkům auditů vzorku operací (sekundární a centrální systém)

· výsledkům auditů systému (sekundární a centrální systém)

15.1.1 Procesní specifikace pro zadávání dat do IS

V následující tabulce jsou popsány procesy pro zadávání dat do IS ŘO nebo MSC2007, které musí být uskutečněny příslušnými subjekty v závazně stanovených termínech (označeno kódem F):
	Kód 
	Popis procesu (CO a JAK)
	Subjekt (KDO)
	Termín pořízení do IS

	Monitorování plánů auditů

	F.1
	Zadání/aktualizace informací ke střednědobému plánu auditů do MSC2007/IS ŘO 
	Auditní orgán/ pověřený auditní subjekt
	Bude upřesněno AO na základě jednání s EK

	F.2
	Generování konsolidovaného střednědobého plánu auditů za ČR z MSC2007
	AO
	Bude upřesněno AO na základě jednání s EK

	F.3
	Předání konsolidovaného střednědobého plánu kontrol/auditů za ČR EK
	AO
	Ihned po vygenerování v MSC2007

	F.4
	Zadání/aktualizace informací k ročním plánu auditů do MSC2007/IS ŘO 
	Auditní orgán/ pověřený auditní subjekt
	Bude upřesněno AO na základě jednání s EK

	F.5
	Generování konsolidovaného ročního plánu auditů za ČR z MSC2007
	AO
	Bude upřesněno AO na základě jednání s EK a následně zpracováno do MSC2007

	F.6
	Předání konsolidovaného ročního plánu auditů za ČR EK

	AO
	Ihned po vygenerování v MSC2007

	Monitorování auditů vzorku operací a systému (sekundární a centrální systém)

	F.7
	Zadání informací k provedeným auditům vzorku operací /systému do MSC2007/IS ŘO
	Auditní orgán/ pověřený auditní subjekt
	Do 10 pracovních  dnů dle PAS

	F.8
	Předání zprávy z auditu vzorku operací /systému ŘO a AO
	Auditní orgán/ pověřený auditní subjekt
	Ihned po zadání informací do IS

	F.9
	Generování Čtvrtletního plnění konsolidovaného plánu auditů za ČR z MSC2007
	AO
	Do 10 pracovních dnů od ukončení čtvrtletí

	F.10
	Předání Čtvrtletního plnění konsolidovaného plánu auditů za ČR na PCO 
	AO
	Ihned po vygenerování v MSC2007

	F.11
	Generování Plnění konsolidovaného ročního plánu auditů za ČR z MSC2007
	AO
	Bude upřesněno AO a následně zpracováno do MSC2007

	F.12
	Předání Plnění konsolidovaného ročního plánu auditů za ČR EK a na PCO 
	AO
	Ihned po vygenerování v MSC2007

	Monitorování kontrol vzorku operací (primární systém)

	F.13
	Zadání informací k provedené kontrole vzorku operací (primární systém) do IS ŘO
	ZS/ŘO
	Do 10 dnů od provedení kontroly (od zpracování protokolu o kontrole)

	F.15
	Generování Přehledu čtvrtletních kontrol ve veřejné správě za ČR z MSC2007
	AO
	Do 10 dnů po ukončení čtvrtletí
a není prozatím zpracováno do MSC2007 (není předán požadavek na rozsah dat)

	F.16
	Předání Čtvrtletního přehledu  kontrol ve veřejné správě za ČR AO a případně PCO
	AO
	Ihned po vygenerování v MSC2007


15.2 Monitorování nesrovnalostí

V souladu s čl. 70 Obecného nařízení, čl. 27-36 Implementačního nařízení nesou ŘO odpovědnost za evidenci, hlášení a šetření podezření na nesrovnalost a potvrzených nesrovnalostí a monitorování jejich dalšího šetření. ŘO monitorují nesrovnalosti prostřednictvím MSC2007. Pravidelná hlášení jsou podávána AO, PCO a pracovníkovi sítě AFCOS (tzv. kontaktní bod). Pracovník AFCOS je odpovědný za řádné hlášení nesrovnalostí vůči EK (tzv. vnější úroveň hlášení nesrovnalostí). Pro tyto účely postupují odpovědné orgány dle MFTK a Metodického pokynu pro nesrovnalosti. Tato problematika je řešena  na úrovni NOK v rámci PS pro kontrolu, audit a  nesrovnalosti, ve které jsou zastoupeni zástupci řídících orgánů, NOK, PCO a CHJ.
Datové položky jsou v DCM zařazeny v modulu Nesrovnalosti a kontrola v podskupině Nesrovnalosti. 
15.3 Monitorování pro účely evaluace programů

V průběhu realizace programů je prováděna řada hodnocení, jejichž úkolem je analýza účinnosti realizačních procesů, zkoumání přínosů z realizace programu a jejich souladu se stanovenými cíli a vhodnosti jejich nastavení a vydávání doporučení ke zvýšení efektivnosti OP. 
Evaluace využívají kromě dalších nástrojů i výstupy monitorování. 
V průběhu implementačního období jsou zabezpečovány ŘO OP a NOK následující typy hodnocení:

· Průřezové (na úrovni OP a NOK)

· na základě okamžité potřeby (ad hoc) 
 v návaznosti na zjištění monitorování (odchylky od cílů, požadavky revizí ap.), 

· pro zlepšení procesu implementace, průběžné (on-going), 

· Souhrnné (na úrovni NOK)
· pro účely vypracování strategických zpráv (viz kap. 7).

Po ukončení implementačního období zabezpečuje EK:

· hodnocení ex post. 
Vlastní evaluační postupy a procesy jsou předmětem samostatných metodických dokumentů a příruček.

Pro účely MM2007 jsou ve smyslu Nařízení Rady (ES) č. 1083 ze dne 11.7.2006 jsou jako průřezová hodnocení označována hodnocení operativní povahy a jako hodnocení souhrnná  hodnocení strategické povahy. 
16. Kontroly a testování dat

16.1 Výchozí předpoklady 

Zajištění kvality a aktuálnosti dat předávaných do MSC2007 je podmíněno splněním následujících základních předpokladů:

1. Terminologické a obsahové sjednocení datových polí IS ŘO resp. IS P s datovými poli centrální úrovně monitorování v MSC2007 tedy s MM2007.
2. Promítnutí centrálně závazných procesů pro zabezpečení aktuálnosti monitorovacích dat do prováděcí dokumentace OP. 

Kontrola splnění výchozích předpokladů

NOK ověří po uplynutí závazně stanovených termínů pro splnění výchozích předpokladů, zda odpovědné subjekty potřebné kroky ve stanoveném termínu a požadovaném rozsahu provedly. Ověření provádí jak formou písemného prohlášení o splnění závazků od každého odpovědného subjektu, tak namátkovou kontrolu jejich plnění v metodikách a IS. 
16.2 Kontroly a testování 
Poté, co budou požadavky MM2007 promítnuty do prováděcí dokumentace OP a do IS, bude jejich plnění podléhat řídícímu a kontrolnímu systému OP. NOK však bude obsahovou stránku dat, vztahujících se k DCM, pravidelně ověřovat v rámci průběžného testování kvality a aktuálnosti dat dodávaných do MSC2007
16.2.1 Testování kvality dat

NOK provádí pravidelnou kontrolu kvality dat v MSC2007 pomocí sady testovacích sestav. 

Každý ŘO OP vygeneruje na základě písemné výzvy NOK a k jednotně stanovenému datu požadované sestavy a zašle je NOK jako podklad pro kontrolu kvality dat.

16.2.2 Ověřování aktuálnosti dat

NOK provádí pravidelnou kontrolu plnění a zadávání dat do IS ŘO. Porovnává  stanovené termíny v metodikách OP se skutečnými údaji poskytovanými do centrální úrovně. Při ověřování vychází z následujících podkladů:

· specifických termínů pro plnění jednotlivých kroků projektového cyklu příslušného OP  (vyhlášení programu/kola výzvy, předkládání žádostí o podporu, atd.),

· termínů k pořizování dat do IS ŘO (definované v MM2007 a promítnuté do prováděcí dokumentace OP), 

· údajů poskytovaných na centrální úrovni k vybraným procesům pro zadávání dat do IS ŘO (datum pořízení,  jméno pracovníka zodpovědného za pořízení dat). 

Porovnáním výše uvedených dat NOK vyhodnocuje míru zpoždění při zadávání dat do IS v rámci příslušného OP. Ověřování aktuálnosti dat bude probíhat jednou za 3 měsíce. 

16.2.3 Řešení zjištěných nedostatků

V případě, že NOK identifikuje při kontrolách a ověřování nedostatky, které mají negativní dopad na kvalitu a aktuálnost dat, písemně osloví zodpovědný subjekt a navrhne řešení včetně termínu pro odstranění tohoto nedostatku. NOK provádí do 10 dnů od uplynutí stanoveného termínu kontrolu odstranění zjištěných nedostatků.
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IV. Indikátory

17. Obecná informace

Cílem monitorování a hodnocení rozvojových programů podporovaných ze zdrojů EU je měření/hodnocení úspěšnosti poskytované podpory a hodnocení dopadů na cíle stanovené pro řešení specifických strukturálních problémů. Pro tento účel využíváme tzv. intervenční logiky, která dokumentuje příčinné vazby mezi vstupy – výstupy – výsledky a dopady programu. Důležitým předpokladem pro posouzení účinnosti podpory je použití systému indikátorů, který umožňuje změřit její výkon. 
V tomto kontextu je podstatné zajištění provázanosti a hierarchického propojení cílů v linii, tzn. z úrovně NSRR na úroveň OP a projektů tak, jak je zobrazuje následující schéma: 


NOK definuje soustavu indikátorů pro měření úspěšnosti realizace globálního a čtyř strategických cílů NSRR.
Soustava indikátorů je dále promítnuta do úrovně jednotlivých OP, resp. prioritních os OP, a to v podobě výsledkových a výstupových indikátorů (příp. dopadových). 

Důležitou součástí soustavy indikátorů NSRR a zejména OP tvoří  indikátory „core“, které vyjadřují priority Společenství a dále indikátory, které navazují na priority Společenství a specifikují priority ČR. Do tohoto stupně patří také indikátory, které charakterizují Lisabonskou strategii členských států Unie.

18. Plnění věcných indikátorů
ŘO OP dodávají/aktualizují informace o věcném plnění indikátorů do MSC2007 v pravidelných intervalech. Periodicita  sledování  jednotlivých monitorovacích indikátorů  je dána požadavky na obsah, strukturu a předkládací termíny výročních zpráv o provádění programu a dále potřebami průběžné evaluace dosahovaných výsledků a následně potřebami  řízení  realizace programových cílů.

Informační toky musí být proto řídícími složkami organizovány tak, aby příslušné informace byly k dispozici v potřebném rozsahu a k určitému datu. Zadání dosažených hodnot indikátorů do IS ŘO bude u indikátorů, které se agregují z projektové úrovně (tj. hodnoty jsou vykazované příjemcem), zajištěno ŘO v daných termínech po odevzdání příslušné zprávy (pravidelné, etapové či závěrečné) příjemcem. Do měsíce po konci každého čtvrtletí zodpovědní pracovníci ŘO deklarují správnost dat přenesených  do MSC za příslušné čtvrtletí.

ŘO zajistí v systému MSC aktualizaci hodnot indikátorů (např. podíly), při jejichž výpočtu vychází z hodnot indikátorů agregovaných z projektové úrovně, vždy ke konci měsíce srpna a února za první resp. druhé pololetí příslušného roku.

Hodnoty indikátorů zjišťované z jiných zdrojů (externích – ČSÚ, Eurostat, resortní statistiky aj.) budou ŘO aktualizovány u dostupných dat v MSC nejpozději do tří měsíců po skončení daného roku, ostatní data v okamžiku, kdy budou k dispozici (tj. hodnoty ke konci každého kalendářního roku).

S ohledem na závazný termín strategických zpráv pro EK musí být ŘO zajištěny hodnoty veškerých indikátorů OP do konce srpna 2009 a 2012 (hodnoty se budou vztahovat k datu 30.6. daného roku, včetně dostupných dat z externích zdrojů).
ŘO zodpovídá za správnost agregovaných údajů indikátorů na úrovni podoblastí podpory, oblastí podpory, prioritních os/programu přenesených do MSC2007.

19. Aktualizace NCI

 Při tvorbě a aktualizaci
 NCI budou zohledněny následující závazné procesy:
	Popis procesu (CO a JAK)
	Subjekt (KDO)
	Termín (KDY)

	Navrhování nových indikátorů do NCI
	NOK
	do schválení programu EK

	Předání návrhů nových indikátorů do NCI/předání podkladů pro aktualizaci stávajícího NCI OSMS k jeho zavedení do MSC2007 či přímé vložení do inf. systému
	NOK
	Do 5 dnů od schválení podkladů pro aktualizaci stávajícího NCI vedoucím příslušného oddělení NOK

	Zavedení/aktualizace NCI v MSC2007 v případě větší aktualizace NCI (pokyn k této aktualizaci předá NOK)
	OSMS (správa číselníků)
	Do 5 dnů od převzetí schváleného návrhu NCI/podkladů pro aktualizaci NCI


Subjekty zapojené do procesu monitorování vybírají indikátory z „Národního číselníku indikátorů“, který obsahuje již po technické a metodické stránce upravené indikátory, s jasnou definicí, měřením, a kódováním. 

V průběhu procesu přípravy programu lze, pokud tvůrce programu nenalezne v „Národním číselníku indikátorů“ vhodný indikátor pro použití, předložit NOK vlastní návrh na rozšíření tohoto číselníku. Tento návrh zašle koordinátorovi na národní úrovni (NOK). V návrhu bude uveden název, definice a způsob měření. Národní koordinátor indikátor zformuje, prověří, zda-li již podobný není zařazen, přiřadí kód a nový indikátor vloží do číselníku. Pouze takto zformovaný, upravený a prověřený indikátor může být následně zařazen tvůrcem do OP.
SouvisejÍCÍ data
	Projektová žádost - typ projektu: IP, GIP, GG 

	Modul Věcný monitoring projektu/GG

	Okruhy dat
	Datové položky
	Výklad

	Indikátory
	Kód, název, jednotka
	Výběr z číselníku příslušný indikátor vztahující se k projektu

	
	Výchozí hodnota a datum
	Hodnota naměřená ke dni před začátkem realizace projektu. Hodnota se během realizace projektu nemění.

	
	Plánovaná hodnota a datum
	Hodnota ke dni, ke které se žadatel zaváže, že ji projektem zrealizuje k uvedenému dni


Pro realizaci projektu (v modulu Věcný monitoring projektu/GG)

	Realizace projektu - typ projektu: IP, GIP, GG 

	Modul Věcný monitoring projektu/GG

	Okruhy dat
	Datové položky
	Výklad

	Indikátory pro oblast podpory a podoblast podpory
	Kód, název, jednotka, typ 
	Kód, název indikátoru, měrná jednotka a typ vztahující se k projektu

	
	Plánovaná hodnota a datum
	Změna plánované hodnoty uvedené v žádosti o projekt před podpisem smlouvy
ŘO zanese případné změny v plánovaných hodnotách indikátorů projektu do IS po podpisu smlouvy s žadatelem

	
	Průběžná hodnota a datum
	Hodnota průběžného naplnění indikátoru ke dni

	
	Dosažená hodnota a datum
	Hodnota, kterou žadatel realizací projektu finálně dosáhl a den, ke kterému byla hodnota skutečně dosažena

	
	Dosažená hodnota v NUTSIII a datum 
	Hodnota, kterou žadatel realizací projektu finálně dosáhl v jednotlivých NUTSIII (krajích)
(míra dosažení cíle projektu/GG, pokud byl dokončen – příloha III 1828/2006)
Žadatel procentuelně odliší dosaženou hodnotu v jednotlivých krajích. Pokud celý projekt je v jednom kraji, pak hodnota nabývá 100%


Pro plánování programu (v modulu Plánování programového období)

	Plánování programového období

	Okruhy dat
	Datové položky
	Výklad

	Indikátory pro program,  prioritní osy, oblast podpory, podoblast podpory
	Kód, název, měrná jednotka, typ indikátoru
	Výběr indikátoru z číselníku vztahujícího se k programu

	
	Výchozí hodnota a datum výchozí hodnoty
	Hodnota naměřená ke dni před začátkem realizace programu, datum naměření hodnoty

	
	Plánovaná hodnota a datum dosažení plánované hodnoty
	Plánovaná hodnota realizace programu a předpokládané  datum realizace programu

	
	Pro žádost
	Identifikace zadání indikátoru do IS P


Pro realizaci programu (v modulu Věcný monitoring programu)

	Realizace programu 

	Modul Věcný monitoring programu

	Okruhy dat
	Datové položky
	Výklad

	Indikátory pro program, prioritní osy, oblasti podpory, podoblasti podpory
	Kód, název, měrná jednotka, typ indikátoru
	Výběr indikátoru z číselníku vztahujícího se k programu

	
	Výchozí hodnota, datum výchozí hodnoty
	Hodnota naměřená ke dni před začátkem realizace programu, datum naměření hodnoty

	
	Plánovaná hodnota, datum dosažení plánované hodnoty
	Plánovaná hodnota realizace programu  a předpokládané datum dosažení plánované hodnoty

	
	 Závazek příjemců
	Předpokládaná hodnota plnění indikátoru na základě schválených projektů

	
	Dosažená hodnota, datum dosažení hodnoty 
	Dosažená hodnota indikátoru, datum dosažení hodnoty 

	
	Dosažená hodnota v NUTSIII, datum
	Skutečně dosažená hodnota indikátoru za NUTSIII (kraj) ke dni
Ve stejných jednotkách jako hodnoty v předchozím řádku

	
	Pro žádost
	Identifikace zadání indikátoru do IS P
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V. Systém zpráv

Monitorovací zprávy představují hlavní výstupy monitorování. Umožňují vyhodnocovat aktuální situaci při implementaci strukturální pomoci z EU a včasnou identifikací rizik přispět k maximální absorpci alokovaných prostředků. Systém monitorovacích zpráv je vybudován hierarchicky od úrovně příjemce (zprávy o realizaci projektů – viz kap.III., 2.3.3), přes výkonnou úroveň (zprávy o stavu provádění jednotlivých OP) až po úroveň centrální (zprávy podávají agregované informace o realizaci celé strukturální pomoci v ČR). Většina zpráv zpracovávaných na úrovni NOK využívá údaje poskytované z nižších úrovní.
Na úrovni OP jsou připravovány následující zprávy a sestavy:

· zprávy o provádění OP pro MV;

· výroční zprávy a závěrečná zpráva o provádění OP;

· tabulky pro databázi SFC2007;

· ad-hoc sestavy/zprávy o realizaci podpory ze SF a FS a národních zdrojů dle specifických potřeb vedení ministerstva, příp. NOK.

Na úrovni NOK jsou připravovány zprávy/sestavy analogické zprávám/sestavám připravovaným na úrovni OP
:

· měsíční monitorovací zprávy o průběhu čerpání SF/FS a národních zdrojů, 

· čtvrtletní zprávy o stavu plnění úkolů v oblasti HSS,

· zprávy o realizaci NSRR pro MV,

· výroční zprávy a závěrečná zpráva o realizaci NSRR,
· pravidelné monitorovací tabulky (PMT),
· ad-hoc sestavy/zprávy o realizaci podpory ze SF a FS a národních zdrojů dle specifických potřeb vlády, vedení MMR, případně dalších relevantních subjektů. 

a  zprávy další:

· strategické zprávy dle odst.2, čl. 29 Obecného nařízení.
20. Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání SF/FS a národních zdrojů
20.1 Obsah zprávy

Prostřednictvím Měsíční monitorovací zprávy o průběhu čerpání SF/FS a národních zdrojů provádí NOK průběžné monitorování strukturální pomoci ČR pro účely jejího efektivního řízení. Měsíční monitorovací zprávu připravuje NOK po ukončení každého kalendářního měsíce na základě měsíčních sestav za jednotlivé OP (generovaných NOK z MSC2007) a komentářů ŘO OP o stavu realizace jednotlivých OP.
Měsíční sestavy obsahují informace o předpokládaných a vyhlášených výzvách v rámci OP, vybrané agregované údaje o projektech
, údaje o prostředcích krytých Rozhodnutím/Smlouvou nebo jiným dokumentem (viz níže) a údaje o stavu čerpání finančních prostředků a plnění plánu čerpání za operační program, prioritní osy, oblasti podpory, podoblasti podpory, v členění podle jednotlivých zdrojů financování.

Definice používaných pojmů:  

Údaje o projektech

· Podané žádosti o podporu 
Žádosti o podporu za IP, GIP a GG, které byly zaregistrovány/přeneseny do IS, tj.:

· IP, GIP, které prošly stavem „Projektová žádost zaregistrována“  

a

· GG, které prošly stavem „Žádost o GG/AS zaregistrována“
· Projekty vyřazené během administrace z důvodů formálních nedostatků nebo nesplnění kritérií přijatelnosti 
Žádosti o podporu za IP, GIP, které byly vyřazeny z procesu z důvodu nesplnění formálních náležitostí nebo kritérií přijatelnosti, tj.:
· IP, GIP, které prošly stavem „Projektová žádost nesplnila podmínky přijatelnosti“. 

+

Žádosti o GG, které byly ohodnoceny a na základě procedury schválené MV vráceny k dopracování, tj.:
· GG, které prošly stavem  „GG/AS vráceno k dopracování“.
· Projekty splňující formální náležitosti a kritéria přijatelnosti 

Žádosti o podporu za IP, GIP, které splnily formální náležitosti a kritéria přijatelnosti, tj.:
· IP, GIP, které prošly stavem „Projektová žádost splnila podmínky přijatelnosti“. 

· Projekty vyřazené z další administrace 
Žádosti o podporu za IP, GIP, které byly zaregistrovány do IS, a u nichž ještě nenastal stav „Projekt schválen k financování“ (projekty, které byly vyřazeny v průběhu procesu hodnocení  a nebylo u nich vydáno Rozhodnutí, příp. uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace či jiný dokument), tj.:

IP, GIP, které nebyly doporučeny k financování na základě ohodnocení, tj.:

· IP, GIP, které prošly stavem „Projekt nedoporučen k financování
či nesplnily podmínky pro vydání Rozhodnutí/uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace nebo jiného dokumentu, tj.:
· IP, GIP, které prošly stavem „Projekt neschválen k financování“.

+
Žádosti o GG, které byly zaregistrovány do IS, a u nichž ještě nenastal stav „GG/AS schváleno k financování“ (GG, které byly vyřazeny v průběhu procesu hodnocení  a nebylo u nich vydáno Rozhodnutí, příp. uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace či jiný dokument), tj.,
GG, které nebyly doporučeny k financování, tj.:

· GG, které prošly stavem „GG/AS nedoporučeno k financování“

příp. nesplnily podmínky pro vydání Rozhodnutí/uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace nebo jiného dokumentu, tj.:

· GG, které prošly stavem „GG/AS neschváleno k financování“.
· Projekty vybrané k realizaci

IP, GIP a GG, které byly, na základě postupů schválených MV, doporučeny k financování, tj.:

· IP, GIP,  které prošly stavem „Projekt doporučen k financování“ 

a 

· GG, které prošly stavem „GG/AS doporučeno k financování“.
· Projekty zařazené mezi náhradní projekty 
IP a GIP, které byly, na základě příslušných postupů schválených MV, zařazeny mezi náhradní projekty, tj.:

· IP, GIP, které jsou ve stavu „Projekt doporučen jako náhradní projekt“ 
· Schválené projekty
IP, GIP a GG, u nichž bylo vydáno Rozhodnutí/uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace nebo jiný dokument, tj.:
· IP, GIP, které prošly stavem „Projekt schválen k financování“ (P4) 

a 

· GG, které prošly stavem „GG/AS schváleno k financování“ (P3).
· Nedokončené projekty
IP, GIP a GG, které byly v průběhu realizace nestandardně ukončeny, tj.:

· IP, GIP, které jsou ve stavu „Projekt nedokončen“.

a

· GG, které jsou ve stavu „GG/AS nedokončeno“.
· Dokončené projekty 
IP a GIP a GG, u nichž byly všechny aktivity ukončeny a příjemce předložil ZS/ŘO Závěrečnou zprávu, tj.:

· IP , GIP,  které prošly stavem „Realizace projektu ukončena“.
a

· GG, které prošly stavem „Realizace GG/AS ukončena“.

· Finančně ukončené projekty
IP, GIP a GG u nichž byla poslední žádost o platbu autorizována ŘO a příslušná částka proplacena příjemci, tj.:

· IP, které prošly stavem „Financování projektu ukončeno“

a

· GIP, které prošly stavem „Financování GS/AS ukončeno“.

· Certifikované projekty 

IP, GIP a GG, u nichž byly veškeré způsobilé výdaje certifikovány PCO a předloženy EK
, tj.:
· u IP, GIP, které prošly stavem „Výdaje projektu certifikovány“.

a

· u GG, které prošly stavem Výdaje GG certifikovány“.

· Finálně uzavřené projekty
IP, GIP a GG u nichž bylo ukončeno financování projektu a všechny výdaje certifikovány, tj.:

· IP, GIP,  které prošly stavem „Projekt finálně uzavřen“

a

· GG, které prošly stavem „GG/AS finálně uzavřeno“.

Údaje o stavu čerpání finančních prostředků (v tis. Kč) - na základě prokázaných výdajů projektů
· Celková alokace za oblast/podoblast podpory za celé programové období 2007 – 2013

Finanční zdroje, alokované na období 2007 - 2013 celkem, uvedené v programových dokumentech jednotlivých OP.
· Prostředky kryté Rozhodnutím/ Smlouvou z alokace na r. 2007 – 2013 celkem

Objem nárokovaných způsobilých výdajů ze SF/FS a národních zdrojů (v tis. Kč), uvedený ve vydaném Rozhodnutí/Smlouvě o poskytnutí dotace nebo jiném dokumentu k IP, GIP, GG, tj.:

· u IP, GIP, které prošly stavem „Projekt schválen k financování“

a

· u GG, které prošly stavem „GG/AS schváleno k financování“. 

· Uskutečněné výdaje z alokace na r. 2007-2013
Objem způsobilých výdajů, které příjemci dosud vynaložili v rámci realizace IP a GIP, doložitelný vydanými fakturami, ostatními účetními doklady nebo doklady stejné důkazní hodnoty
 (viz údaje uváděné v  monitorovacích hlášeních/zprávách za IP, GIP a GG). 
· Předložené žádosti o platbu z alokace na r. 2007-2013
Objem nárokovaných způsobilých výdajů uvedený v  žádostech o platbu přijatých ZS, případně ŘO za IP, GIP, GG, tj.:

·  u IP, GIP, GG, které prošly stavem P1 “Žádost o platbu zaregistrována“.

· Realizované výdaje z alokace na r. 2007-2013
Objem způsobilých výdajů za IP, GIP, GG uvedených v žádostech o platbu, které zkontroloval ZS, případně ŘO, tj.:

· u IP, GIP, GG, které prošly stavem „Žádost o platbu schválena ZS“

· Realizované výdaje potvrzené ŘO z alokace na r. 2007- 2013
Objem způsobilých výdajů za IP, GIP, GG, které byly autorizovány ŘO OP
 , tj.:

· u IP, GIP, GG, které prošly stavem „Žádost o platbu schválena ŘO“

· Proplacené prostředky příjemcům

Schválená částka způsobilých výdajů za IP, GIP, GG, kterou FÚ OP proplatil na účet příjemce, tj.:

· u IP, GIP, GG, které prošly stavem „Proplaceno příjemci“.

· Prostředky předložené k certifikaci 

Objem způsobilých výdajů za IP, GIP, GG uvedených v souhrnném výkazu výdajů autorizovaném ŘO a zaúčtované v IS Viola, tj.:

·  u IP, GIP,, které prošly stavem „Zaúčtováno v IS Viola“.
a

· u GG, které prošly stavem “Zaúčtováno v IS Viola“.

· Certifikované výdaje vyžádané z EK

Výdaje za IP, GIP a GG, které byly certifikovány PCO a předloženy EK,  tj.:

·  u IP,GIP, které prošly stavem “Certifikace výdajů na PCO“ 

a

· u GG, které prošly stavem “Certifikace výdajů na PCO“.

Údaje o realizovaných a plánovaných výzvách a výběrových řízeních
· Plánované a realizované výzvy
· Plánovaná a realizovaná výběrová řízení 
Měsíční zpráva za NOK je předkládána k projednání ŘO OP na pravidelné společné monitorovací schůzce a následně Poradnímu výboru NOK. 
20.2 Závazné procesy

Následující tabulka obsahuje závazné procesy (označeno kódem H), které musí zohlednit jednotlivé subjekty zodpovědné za zpracování Měsíční monitorovací zprávy o průběhu čerpání SF:

	Kód procesu
	Popis procesu (CO a JAK)
	Subjekt (KDO)
	Termín (KDY)

	Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání SF

	H.1
	Kontrola dat sledovaných prostřednictvím měsíční sestavy v MSC2007 a odeslání případných komentářů
	ŘO OP
	K poslednímu dni v měsíci, za nějž je sestava vytvářena

	H.2
	Vygenerování měsíční sestavy z MSC2007
	NOK 
	3. den v měsíci, který následuje po měsíci, za nějž je sestava vytvářena (automaticky generováno a ukládáno systémem v měsíčních intervalech)

	H.3
	Projednání na monitorovacím jednání
	NOK, ŘO OP
	15.-20. den v měsíci, který následuje po měsíci, za nějž je sestava vytvářena

	H.4
	Předložení pro informaci na Poradním výboru NOK
	NOK
	Do konce měsíce, který následuje po měsíci, za nějž je sestava vytvářena


21. Čtvrtletní zpráva o stavu plnění úkolů v oblasti HSS

21.1 Obsah zprávy

Zpráva o stavu plnění úkolů v oblasti Hospodářská a sociální soudržnost za jednotlivá čtvrtletí kalendářního roku (Čtvrtletní zpráva o stavu plnění úkolů v oblasti HSS) je zpracovávána na základě usnesení vlády č. 40/1999, 178/2002, 878/2004 a 430/2006. Zprávu připravuje NOK na základě podkladů MMR a dalších věcně příslušných resortů. 

Čtvrtletní zpráva o stavu plnění úkolů v oblasti HSS je čtvrtletně předkládána pro informaci na jednání vlády ČR a obsahuje celkový popis plnění úkolů  v následujících oblastech: 
· realizace programů strukturálních fondů a FS na základě podkladů od: 

· MMR - NOK

· ŘO OP (zejména měsíční sestavy
), 

· PCO (finanční provádění pomoci),

· CHJ (finanční kontrola), 

· právní rámec na základě podkladů od: 

· resortů, 

· dalších zainteresovaných subjektů.

21.2 Závazné procesy
Následující tabulka obsahuje závazné procesy (označeno kódem I), které musí zohlednit jednotlivé subjekty zodpovědné za zpracování Čtvrtletní zprávy o stavu plnění úkolů v oblasti HSS: 
	Kód procesu
	Popis procesu (CO a JAK)
	Subjekt (KDO)
	Termín (KDY)

	Čtvrtletní zpráva o stavu plnění úkolů v oblasti HSS

	I.1
	Příprava části podkladů za ŘO OP z měsíčních sestav ŘO NOK za předchozí čtvrtletí
	NOK
	4.týden nového čtvrtletí

	I.2
	Rozeslání žádostí o podklady k jednotlivým oblastem dalším dotčeným subjektům (MF, resorty, ÚOHS, ÚV, MV atd.), případně vyžádání doplňujících informací od ŘO OP
	NOK
	5.týden nového čtvrtletí

	I.3
	Příprava a předání požadovaných dat a podkladů NOK
	oslovené subjekty
	6.týden nového čtvrtletí

	I.4
	Zpracování návrhu zprávy
	NOK
	7.týden nového čtvrtletí

	I.5
	Vnitřní připomínkové řízení (v rámci MMR) a zapracování připomínek do finálního návrhu zprávy
	NOK 
	8. a 9. týden nového čtvrtletí

	I.6
	Předložení zprávy na poradu ministra
	NOK
	10. týden nového čtvrtletí

	I.7
	Předložení zprávy na jednání vlády
	NOK
	11-13.týden nového čtvrtletí


22. Zprávy o realizaci programu pro MV 

22.1 Obsah zpráv

Řídící orgány (OP i NSRR) připravují pravidelně pro každé jednání MV (OP i NSRR) zprávu o realizaci programu. Zpráva hodnotí pokrok v dosahování cílů programu jako celku i cílů stanovených pro každou prioritní osu, případně o zásadnějším odklonu od původně stanovených cílů, informace o věcném plnění programu a realizaci velkých projektů. Zpráva pro MV NOK využívá jako vstupy zprávy o provádění jednotlivých OP.
Zpráva o realizaci programu  je připravována v následující struktuře:
· Pokrok v realizaci programu 
· Pravidelná monitorovací tabulka

· indikátory na úrovni OP
· hlavní aktivity v období od minulého jednání MV
· hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu
· opatření přijatá k závěrům minulého jednání MV 
· Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory
· popis pokroku (finanční, věcné plnění) podle jednotlivých oblastí podpory
· specifické problémy nebo pozitivní charakteristiky oblastí podpory
· příklady úspěšných aktivit, charakteristické projekty
· Finanční údaje
· plnění pravidla N+3 (resp. N+2), cílové hodnoty do konce roku
· předpověď uskutečněných a certifikovaných výdajů

· Administrativní zajištění programu
· provádění specifických finančních kontrol

· provádění technické pomoci

· realizace komunikačního plánu

· provedené evaluace, opatření přijatá na základě dřívějších evaluačních zpráv
· Aktivity MV

· zajištění pracovních kapacit subjektů implementační struktury OP

· Závěry a doporučení 
22.2 Závazné procesy

Následující tabulka obsahuje závazné procesy (označeno kódem J), které musí zohlednit jednotlivé subjekty zodpovědné za zpracování Zprávy o realizaci NSRR pro MV NSRR. 

	Kód procesu
	Popis procesu (CO a JAK)
	Subjekt (KDO)
	Termín (KDY)

	Zpráva o realizaci NSRR pro MV NSRR

	J.1
	Zadání žádosti o externí vstupy/podklady (externí zpracovatelé, ŘO OP, příp. další subjekty)
	 NOK
	nejpozději 8 týdnů před zasedáním MV

	J.2
	Předání požadovaných informací externích vstupů/podkladů NOK
	 ŘO OP a další oslovené subjekty
	6 týdnů před zasedáním MV

	J.3
	Zpracování návrhu zprávy a jeho zaslání k vnitřnímu připomínkovému řízení MMR
	 NOK
	5 týdnů před zasedáním MV

	J.4
	Předání výsledků vnitřního připomínkového řízení NOK
	MMR
	4 týdny před zasedáním MV

	J.5
	Zapracování připomínek, vyhotovení finálního návrhu zprávy  
	NOK
	3 týdny před zasedáním MV

	J.6
	Zpracování překladu zprávy, rozeslání členům MV
	NOK
	2 týdny před zasedáním MV

	J.7
	Projednání a schválení zprávy MV
	MV NSRR
	zasedání MV NSRR


23. Výroční a závěrečná zpráva o provádění programu

23.1 Obsah zpráv

Výroční zprávy a závěrečná zpráva o provádění programu představuje jeden ze základních nástrojů sledování průběhu programu mezi EK a ŘO OP. Výroční zprávu o realizaci programu připravuje ŘO OP a předkládá ji po schválení Monitorovacím výborem k posouzení EK. Kopie schválené zprávy je současně zasílána NOK, PCO a AO. 

Výroční zpráva o provádění OP obsahuje zejména následující informace (viz článek 67, odst.2 Nařízení EK 1083/2006)
:

a) pokrok, kterého bylo dosaženo při provádění OP a prioritních os ve vztahu k jejich konkrétním a ověřitelným cílům, které jsou, dají-li se kvantifikovat, kvantitativně vyjádřeny pomocí indikátorů uvedených v čl. 37 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení na úrovni prioritní osy;

b) finanční provádění OP, podrobně uvádějící u každé prioritní osy;

i. výdaje vynaložené příjemci, které jsou zahrnuty do žádostí o platbu zaslaných řídícímu orgánu, a odpovídající příspěvek z veřejných zdrojů,

ii. celkové platby přijaté od EK a kvantitativní vyjádření finančních indikátorů podle čl. 66 odst. 2 a Obecného nařízení, 

iii. výdaje vynaložené subjektem odpovědným za provádění plateb příjemcům, finanční provádění v oblastech čerpajících přechodnou podporu se případně uvádí v rámci každého operačního programu odděleně;

c) pouze pro informaci orientační rozpis přídělů fondů podle kategorií v souladu s prováděcími pravidly přijatými EK postupem podle čl. 103 odst. 3 Obecného nařízení;
d) opatření, které řídící orgán nebo monitorovací výbor přijaly pro zajištění kvality a účinnosti provádění, zejména

i. monitorovací a hodnotící opatření, včetně opatření pro shromažďování údajů,

ii. přehled všech závažných obtíží, které se při provádění operačního programu vyskytly, a veškerá přijatá opatření, případně včetně reakce na připomínky vznesené podle čl. 68 odst. 2 Obecného nařízení,

iii. využití technické pomoci;

e) opatření přijatá za účelem poskytování informací o OP a zajištění jeho propagace;

f) informace o závažných obtížích týkajících se souladu s právními předpisy Společenství, které se vyskytly při provádění OP, a o opatřeních přijatých k jejich řešení;

g) případně pokrok a financování velkých projektů;

h) využití pomoci uvolněné po zrušení podle čl. 98 odst. 2 Obecného nařízení k dispozici ŘO nebo jinému orgánu veřejné moci během období provádění OP;

i) případy, kdy byla zjištěna podstatná změna podle článku 57 Obecného nařízení.

Rozsah informací předaných EK je úměrný celkovému množství výdajů daného programu. Tyto informace mohou být ve vhodných případech poskytovány v souhrnné formě.

Informace podle písmen d), g), h) a i) se neuvádějí, pokud zde od předchozí zprávy nedošlo k žádné významné změně.
ŘO uvědomí EK ve Výroční zprávě o provádění o každé změně podle odstavce 1
 článku 57 Obecného nařízení.
23.2 Závazné procesy

Následující tabulka obsahuje závazné procesy (označeno kódy K, L), které musí zohlednit jednotlivé subjekty zodpovědné za zpracování Výroční a závěrečné zprávy o provádění OP:

	Kód procesu
	Popis procesu (CO a JAK)
	Subjekt (KDO)
	Termín (KDY)

	Výroční zpráva o provádění OP

	K.1
	Zadání žádosti o externí vstupy/podklady (externí zpracovatelé, příp. další subjekty)

	ŘO OP
	leden 2008 - 2016

	K.2
	Předání externích vstupů/podkladů  od externích zpracovatelů a dalších subjektů
	oslovené subjekty
	březen 2008-2016

	K.3
	Zpracování zprávy a její zaslání k překladu

	ŘO OP
	6 týdnů před zasedáním MV

	K.4
	Předání přeložené zprávy ŘO OP
	překladatel
	3 týdny před zasedáním MV

	K.5
	Rozeslání zprávy členům MV  
	ŘO OP
	10 pracovních dní před zasedáním MV

	K.6
	Projednání a schválení zprávy na jednání MV OP
	MV OP
	do 15.6.2008 - 2016

	K.7
	Odeslání EK a kopie NOK, PCO a AO
	ŘO OP
	do 30.6. 2008 - 2016

	K.8
	Zaslání informace ŘO o přípustnosti zprávy
	EK
	do 10 pracovních dní ode dne jejího doručení

	K.9
	Zaslání informace ŘO o stanovisku k obsahu přípustné výroční zprávy o provádění
	EK
	do 2 měsíců ode dne doručení (pokud se EK ve stanovené lhůtě nevyjádří, považuje se zpráva za přijatou)

	Závěrečná zpráva o provedení OP

	L.1
	Zadání žádosti o externí vstupy/podklady (externí zpracovatelé, příp. další subjekty)

	ŘO OP
	říjen 2016

	L.2
	Předání externích vstupů/podkladů  od externích zpracovatelů a dalších subjektů NOK
	oslovené subjekty
	Do 31.12.2016

	L.3
	Zpracování zprávy a její zaslání k překladu
	ŘO OP
	6 týdnů před jarním zasedáním MV

	L.4
	Předání přeložené zprávy ŘO OP
	překladatel
	3 týdny před jarním zasedáním MV

	L.5
	Rozeslání zprávy členům MV  
	ŘO OP
	10 pracovních dní před jarním zasedáním MV

	L.6
	Projednání a schválení zprávy na jednání MV OP
	MV OP
	do 28. 2. 2017

	L.7
	Odeslání EK a kopie NOK, PCO a AO
	ŘO OP
	do 31. 3. 2017

	L.8
	Zaslání informace ŘO o přípustnosti zprávy
	EK
	do 10 pracovních dní ode dne jejího doručení

	L.9
	Zaslání informace ŘO o stanovisku k obsahu přípustné výroční zprávy o provádění
	EK
	do 2 měsíců ode dne doručení (pokud se EK ve stanovené lhůtě nevyjádří, považuje se zpráva za přijatou)


24. Informace předávané do databáze EK

Pro účely monitorování programů včetně  finančních transakcí členských států (dle čl. 66 a 76 Obecného nařízení) provozuje EK vlastní informační systém “System for Fund Management in the European Community 2007 – 2013“ (pro období 2007 – 2013 označovaný jako „SFC2007“). Rozsah přenášených dat pro programové období 2007 - 2013 je specifikován v rámci Implementačního nařízení EK a jeho příloh, které obsahují jak textové části, tak v řadě případů i tabulky.

Data pro tabulky vyžadované SFC2007 poskytují ŘO OP případně pověřené auditní subjekty. Data jsou do SFC2007 předávána elektronickou cestou, a to jednotně (jednou vazbou společnou pro všechny programy za celou ČR) z MSC2007. Pro přenosy dat zpracoval NOK Metodický pokyn předávání údajů do databáze EK SFC2007
.

Data jsou před odesláním do SFC2007 autorizována NOK, PCO či AO v MSC2007.

Závazné procesy vztahující se k zasílání obsahu dat do databáze SFC2007 budou uvedeny v metodickém pokynu NOK (viz výše).
Kromě uvedených dat předávaných EK si může EK vyžádat  pro účely kontrol dokumentace a kontrol na místě další údaje o operacích podle přílohy III Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 další údaje. 
25. Pravidelná monitorovací tabulka  (PMT)

25.1 Obsah tabulky

NOK generuje čtvrtletně z MSC2007 Pravidelné  monitorovací tabulky (PMT) za jednotlivé OP. PMT obsahují agregované údaje (v členění podle prioritních os a oblastí podpory/podoblastí podpory), za něž nesou odpovědnost  příslušné ŘO OP. 

Údaje obsažené v PMT:

· Celková alokace 2007 – 2013 (zdroje EU + Národní zdroje) (Total budget 2007 – 2013 - EU+national)
Finanční zdroje EU a ČR (v EUR), alokované na období 2007 - 2013 celkem, uvedené v programových dokumentech jednotlivých OP.
· Počet projektů v řízení (Operations under examination - number)
Počet žádostí o IP, GIP a GG, které byly zaregistrovány do IS, ale nebylo u nich vydáno Rozhodnutí/Smlouva o poskytnutí dotace nebo jiný dokument, tj.:

· IP, GIP, které prošly stavy „Projektová žádost zaregistrována“, „Projektová žádost splnila podmínky přijatelnosti“, „Projekt doporučen k financování“ a nenastal u nich ještě stav „Projekt schválen k financování“ 

nebo prošly úspěšně procesem hodnocení, ale byly zařazeny mezi náhradní projekty, tj.:

· IP, GIP,  které prošly stavem „Projekt doporučen jako náhradní projekt“

a

· GG, které prošly stavy „Žádost o GG/AS zaregistrována“, „GG/AS doporučeno k financování“ a nenastal u nich ještě stav „GG/AS schváleno k financování“.
· Rozpočet projektů v řízení (Budget operations under examination – EU+national)
Objem nárokovaných způsobilých výdajů (v EUR)  z EU + národních zdrojů financování (v EUR), uvedený v žádostech o IP, GIP a GG, které byly zaregistrovány do IS, ale nebylo u nich vydáno Rozhodnutí/Smlouva o poskytnutí dotace nebo jiný dokument, tj.:
· IP, GIP které prošly stavy „Projektová žádost zaregistrována“, „Projektová žádost splnila podmínky přijatelnosti“, „Projekt doporučen k financování“  a nenastal u nich ještě stav „Projekt schválen k financování“
nebo prošly úspěšně procesem hodnocení, ale byly zařazeny mezi náhradní projekty, tj.:

· IP, GIP,  které prošly stavem „Projekt doporučen jako náhradní projekt“

a

· GG, které prošly stavy „Žádost o GG/AS zaregistrována“, „GG/AS doporučeno k financování“ a nenastal u nich ještě stav „GG/AS schváleno k financování“.

· Počet zamítnutých projektů (Rejected operations - number)
Počet žádostí za IP, GIP, které byly zaregistrovány do IS a v průběhu procesu hodnocení byly vyřazeny, a ještě u nich nenastal stav „Projekt schválen k financování“, tj.:

· IP, GIP, které prošly stavem „Projektová žádost nesplnila podmínky přijatelnosti“ 

nebo nebyly doporučeny k financování na základě ohodnocení, tj.:

· IP, GIP,  které prošly stavem „Projekt nedoporučen k financování“

či nesplnily podmínky pro vydání Rozhodnutí/Smlouvy o poskytnutí dotace nebo jiného dokumentu, tj.:
· IP, GIP které prošly stavem „Projekt neschválen k financování“. 

+
Počet žádostí o GG, které byly zaregistrovány do IS a nebyly doporučeny k financování, tj.:

· GG, které prošly stavem „GG nedoporučeno k financování“ 

příp. nesplnily podmínky pro vydání Rozhodnutí/Smlouvy o poskytnutí dotace nebo jiného dokumentu, tj.: 

· GG, které prošly stavem „GG neschváleno k financování“. 
· Rozpočet zamítnutých projektů (zdroje EU + Národní zdroje) (Budget rejected operations – EU+national)
Objem nárokovaných způsobilých výdajů z EU + národních zdrojů financování (v EUR), uvedený v žádostech o IP, GIP a GG, které byly zaregistrovány do IS a v průběhu procesu hodnocení byly vyřazeny, a ještě u nich nenastal stav „Projekt schválen k financování“, tj.:

· IP, GIP, které prošly stavem „Projektová žádost nesplnila podmínky přijatelnosti“ 

nebo nebyly doporučeny k financování na základě ohodnocení, tj.:

· IP, GIP,  které prošly stavem „Projekt nedoporučen k financování“

či nesplnily podmínky pro vydání Rozhodnutí/Smlouvy o poskytnutí dotace nebo jiného dokumentu, tj.:
· IP, GIP které prošly stavem „Projekt neschválen k financování“. 

a
Objem nárokovaných způsobilých výdajů z EU + národních zdrojů financování (v EUR), uvedený v žádostech o IP, GIP a GG, které byly zaregistrovány do IS a v průběhu procesu hodnocení byly vyřazeny nebo nebyly doporučeny k financování, tj.:

· GG, které prošly stavem „GG/AS nedoporučeno k financování“ 

příp. nesplnily podmínky pro vydání Rozhodnutí/Smlouvy o poskytnutí dotace nebo jiného dokumentu, tj.: 

· GG, které prošly stavem „GG/AS neschváleno k financování“. 
· Počet schválených projektů (Approved operations - number) 
Počet IP, GIP u nichž bylo vydáno Rozhodnutí/Smlouva o poskytnutí dotace nebo jiný dokument, tj.:

· IP, , GIP, které prošly stavem “Projekt schválen k financování“
nebo pozastavené projekty t.j.

· IP, , GIP, které prošly stavem “Projekt pozastaven“

a 

Počet GG, u nichž bylo vydáno Rozhodnutí/Smlouva o poskytnutí dotace nebo jiný dokument, tj.:

· GG, které prošly stavem „ GG/AS schváleno k financování“. 
nebo pozastavené GG t.j.

· GG které prošly stavem “GG/AS pozastaveno“.
· Rozpočet schválených projektů (Approved operations - budget)
Objem nárokovaných způsobilých výdajů z EU + národních zdrojů financování (v EUR) (v EUR), uvedený v žádostech o IP, GIP a GG obsažený ve vydaných Rozhodnutích/Smlouvách o poskytnutí dotace nebo jiných dokumentech k IP, GIP a GG, tj.:

· u IP, GIP, které prošly stavem „Projekt schválen k financování“ 
· IP, GIP, které prošly stavem “Projekt pozastaven“

a 

· u GG, které prošly stavem „GG/AS schváleno k financování“
· GG, které prošly stavem “GG/AS pozastaveno“.
· Počet  projektů s plánovanými výběrovými řízeními (Contracted operations - planed - number) 
Počet IP a GIP u nichž je plánováno výběrové řízení na dodavatele, tj.:

· IP, GIP, které prošly stavem „Výběrové řízení plánováno“ (P0).

· Počet projektů s realizovanými výběrovými řízeními (Contracted operations - realised - number)
Počet IP a GIP, u nichž bylo ukončeno Výběrové řízení na dodavatele a uzavřena smlouva s dodavatelem, tj.:

· IP, GIP, které prošly stavem „Výběrové řízení ukončeno“ a nenastal u nich stav „Výběrové řízení zrušeno“.
· Rozpočet výběrových řízení (Contracted operations - realised – budget)

Objem nárokovaných způsobilých výdajů z EU + národních zdrojů financování (v EUR) obsažený v uzavřených smlouvách s dodavateli v rámci IP a GIP tj.:

· u IP, které prošly stavem „Výběrové řízení ukončeno“ a nenastal u nich stav „Výběrové řízení zrušeno“.

a

· u GIP, které prošly stavem „Výběrové řízení ukončeno“ a nenastal u nich stav „Výběrové řízení zrušeno.

+

Objem nárokovaných způsobilých výdajů z EU + národních zdrojů financování (v EUR) , uvedený v žádostech za GG obsažený v Rozhodnutích/Smlouvách o poskytnutí dotace nebo jiných dokumentech  ke GG, tj.:

· u GG, které prošly stavem „GG/AS schváleno k financování“.

· Realizované výdaje (Realised expenditure)
Objem nárokovaných způsobilých výdajů z EU + národních zdrojů financování (v EUR) uvedených v  žádostech o platbu přijatých ZS, případně ŘO za IP, GIP, GG, tj.:

·  u IP, GIP, GG, které prošly stavem P2 “Žádost o platbu schválena ZS“.

· Certifikované výdaje (Certified expenditure)
Výdaje za IP, GIP a GG (v EUR), které byly certifikovány PCO a předloženy EK
, tj.:

· u IP, GIP které prošly stavem “Certifikace výdajů na PCO“

a 

· u GG, které prošly stavem “Certifikace výdajů na PCO“. 

· Předpoklad realizovaných výdajů na následující čtvrtletí (Forecast of expenditure of recipients – for next year quarter) 
Odhad nárokovaných způsobilých výdajů z EU + národních zdrojů financování (v EUR) (v EUR) na následující čtvrtletí - předpokládané výdaje příjemců předložené v žádostech o platbu na ZS, příp. ŘO :

· IP

a 

· GIP. 

+
Odhad nárokovaných způsobilých výdajů (v EUR) na následující čtvrtletí, které plánují příjemci předložit v žádostech o platbu v rámci GG na ŘO.

· Předpoklad realizovaných výdajů do konce roku <příslušný rok 2007 …2013>
 (Forecast of expenditure of recipients until the end of <relevant year 2007 …2013>)

Odhad nárokovaných způsobilých výdajů (v EUR) z EU + národních zdrojů financování (v EUR) do konce příslušného (aktuálního) roku
 - předpokládané výdaje příjemců předložené v žádostech o platbu na ZS tj. žádosti o platbu zahrnuty do certifikace v příslušném roce.

· IP

a 

· GIP. 

+
Odhad nárokovaných způsobilých výdajů (v EUR) do konce příslušného (aktuálního) roku, které plánují příjemci předložit v žádostech o platbu za GG na ŘO, tj. žádosti o platbu zahrnuty do certifikace v příslušném roce.

25.2 Závazné procesy

Následující tabulka obsahuje závazné procesy (označeno kódem M), které musí zohlednit jednotlivé subjekty zodpovědné za zpracování Pravidelné monitorovací tabulky (PMT). Data pro PMT budou automaticky generovány a automaticky ukládány do systému v nastaveném intervalu.

	Kód procesu
	Popis procesu (CO a JAK)
	Subjekt (KDO)
	Termín (KDY)

	Pravidelná monitorovací tabulka (PMT) 

	M.1
	Kontrola dat sledovaných prostřednictvím PMT v MSC2007
	ŘO OP
	Do posledního dne sledovaného čtvrtletí. 

	M.2
	Vygenerování PMT z MSC2007
	NOK 
	1. den následující po sledovaném čtvrtletí 


26. Strategické zprávy

26.1 Obsah zpráv

Podle čl. 29, odst. 2, Obecného nařízení předloží NOK do konce roku 2009 a roku 2012 stručnou zprávu obsahující informace o příspěvku z programů spolufinancovaných z fondů: 

a) k provádění cílů politiky soudržnosti stanovených ve Smlouvě;
b) k naplňování úkolů fondů stanovených v tomto nařízení;
c) k provádění priorit podrobně popsaných ve strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost podle článku 25 Obecného nařízení a blíže určených v prioritách stanovených národním strategickým referenčním rámcem podle článku 27 a tohoto nařízení. 
d) k dosahování cíle podpory konkurenceschopnosti a vytváření pracovních míst a k práci na naplňování cílů integrovaných hlavních směrů pro růst a zaměstnanost (2005–2008) podle čl. 9 odst. 3 Obecného nařízení.

NOK  vymezí obsah těchto zpráv s cílem určit: 

a) socioekonomickou situaci a směry vývoje;
b) dosažené výsledky, výzvy a výhledy do budoucna, pokud jde o provádění dohodnuté strategie, 
c) příklady osvědčených postupů.
26.2 Závazné procesy

Následující tabulka obsahuje závazné procesy (označeno kódem N), které musí zohlednit jednotlivé subjekty zodpovědné za zpracování Strategické zprávy (dle čl. 29, odst.2 Obecného nařízení): 
	Kód procesu
	Popis procesu (CO a JAK)
	Subjekt (KDO)
	Termín (KDY)

	Strategické zprávy (dle odst.2, čl. 29 Nařízení EK 1083/2006)

	N.1
	Oslovení ŘO OP, příp. dalších subjektů s žádostí o informace
	NOK
	Do 30.6. 2009 a 2012

	N.2
	Předání vyžadovaných informací NOK
	RO, další subjekty
	Do 20.8. 2009 a 2012

	N.3
	Zpracování zprávy a   zaslání k případnému překladu do angličtiny
	NOK
	Do 20.10. 2009 a 2012

	N.4
	Předání případného překladu zprávy NOK
	překladatel
	Do 20.11.2009 a 2012

	N.5
	Zaslání zprávy EK
	NOK
	Do 31.12. 2009 a 2012


27. Ad-hoc sestavy/zprávy

NOK připravuje rovněž ad-hoc sestavy/zprávy o realizaci podpory ze SF a FS dle specifických potřeb vlády, vedení MMR, případně dalších relevantních subjektů. ŘO OP spolupracují v případě potřeby na zpracování ad-hoc sestav a zpráv. 

NOK zpracovává ad-hoc zprávy na základě okamžité potřeby výše uvedených subjektů, přičemž požadavky na termín dodání, zaměření, strukturu i na rozsah zpráv se mohou značně lišit. Závazné procesy pro zpracování tohoto typu zpráv/sestav nejsou proto v rámci MM2007 definovány.
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VI. Monitorovací výbory

V souladu s článkem 63 Obecného nařízení jsou členskými státy po dohodě s ŘO a partnery zřizovány MV, a to nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy je členskému státu oznámeno rozhodnutí o schválení OP. Postavení a úloha MV jsou definovány ve statutu.  MV vypracuje svůj jednací řád a přijme jej po dohodě s ŘO.
MV zasedá minimálně dvakrát do roka. Složení MV odpovídá principu partnerství. Ve vertikálním směru se jedná o zastoupení jednotlivých úrovní státní správy a samosprávy (regiony, vláda, a s poradním hlasem EK). Horizontálně odpovídá složení MV hlavním dotčeným složkám společnosti. 

V souladu s článkem 66 Obecného nařízení MV společně s ŘO zajišťují účinnost a kvalitu provádění programu. MV plní zejména tyto úkoly:
· sleduje realizaci programu na základě finančních a věcných indikátorů;

· na základě dokumentů předložených ŘO pravidelně přezkoumává pokrok v dosahování stanovených cílů programu, cílů stanovených pro každou prioritní osu a výsledky prováděných hodnocení;

· posuzuje pokrok v realizaci velkých projektů;

· schvaluje kritéria pro výběr financovaných projektů a veškeré jejich revize (do šesti měsíců od schválení programu);

· posuzuje a schvaluje návrhy na změnu obsahu Rozhodnutí EK o příspěvku z fondů;

· přezkoumává a schvaluje výroční a závěrečnou zprávu o provádění programu před jejich odesláním EK;
· je informován o výroční kontrolní zprávě ve vztahu k příslušnému programu a o veškerých souvisejících připomínkách EK;

· přezkoumává výsledky hodnocení programu prováděného dle čl.48, odst. 3 Obecného nařízení;

· navrhuje ŘO úpravy nebo přezkoumání programu, které umožní dosažení cílů nebo přispějí ke zlepšení řízení programu; 
· dle potřeby ustavuje pracovní skupiny k řešení specifických problémů, jejichž vedoucí a členy jmenuje a odvolává předseda MV.

Monitorovací výbor je ustaven i pro NOK. Úkoly MV NOK a MV OP jsou v rámci svých úrovní obdobné. MV NOK: 
· monitoruje realizaci intervence z úrovně NOK, 
· sleduje pokrok v dosahování cílů NSRR a eventuálně navrhuje pro NSRR úpravy nebo přezkoumání pomoci. 
Sekretariát MV

Funkci sekretariátu MV vykonává útvar ŘO, který v této roli plní následující úkoly: 

· organizačně zajišťuje jednání MV  
· navrhuje a finalizuje program jednání na základě připomínek, distribuuje pozvánky;

· koordinuje přípravu a distribuci podkladů pro jednání MV;
· zabezpečuje činnost MV po organizační, technické a administrativní stránce
· shromažďuje materiály a informace potřebné pro činnost MV

· zodpovídá za zpracování, připomínkování a rozeslání zápisu z jednání MV a jeho archivaci;
· zajišťuje pravidelné informování MV o postupu realizace rozhodnutí z předchozích jednání; 
· po schválení ze strany MV předkládá EK výroční zprávy a závěrečnou zprávu o realizaci pomoci, zajišťuje její projednání s EK a reaguje na připomínky EK;
· zajišťuje zveřejnění výstupů, které MV určí k předání veřejnosti (přehledy čerpání, tiskové zprávy, prezentace apod.);

· zajišťuje evidenci veškerých dokumentů souvisejících s činností MV.
Důležitým úkolem NOK je koordinace jednání MV OP. Pro tyto účely ŘO OP zadávají do MSC2007 informace o:

· Předpokládaném termínu konání MV

· Projednávaném termínu konání MV (s EK)

· Konečném termínu konání MV.

Tato data jsou v DCM zařazena v datové oblasti Monitorovací výbory v podskupině Základní informace (informace o termínech konání MV).

Závazné termíny pro zadávaní těchto informací do MSC2007 jsou uvedeny  v tabulce procesní specifikace níže.

Následující tabulka obsahuje závazné procesy (označeno kódem O), které musí zohlednit jednotlivé subjekty zapojené do procesu koordinace činnosti Monitorovacích výborů:
	Kód procesu
	Popis procesu (CO a JAK)
	Subjekt (KDO)
	Termín (KDY)

	Koordinace MV OP

	O.16
	Zadání předpokládaného termínu zasedání jarního/podzimního MV OP do MSC2007
	ŘO
	Do 31.3./30.9. 

	O.17
	Upřesnění termínu zasedání jarního/podzimního MV OP v MSC2007
	ŘO
	Do 3 dnů po zahájení jednání o konkrétním termínu s EK

	O.18
	Zadání konečného termínu zasedání jarního/podzimního MV OP do MSC2007
	ŘO
	Mělo by být do 30.4./31.10.

	O.19
	Generování souhrnného předběžného/upřesněného/konečného plánu zasedání MV OP z MSC2007
	NOK
	Průběžně dle potřeby od 3.4./ 3.10. do 3.5./3.11.

	O.20
	Koordinace plánu zasedání MV OP
	NOK
	Průběžně dle potřeby od 3.4./ 3.10. do 3.5./3.11.
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VII. Informační systém

28.  Informační systém pro monitorování programů v období 2007-2013
Informační systém pro monitorování programů v období 2007–2013 (dále jen ms2007) slouží pro účely řízení, monitorování a hodnocení programů a projektů financovaných ze strukturálních fondů v programovém období 2007-2013 na všech úrovních administrace.
Systém je koncipován jako celek vzájemně komunikujících informačních systémů, skládající se ze tří vrstev:

· centrální a řídící - souhrnný monitoring za všechny OP ČR, využití k řízení, koordinaci, monitorování programů, přenosům dat do ostatních IS (EK a ČR), pro subjekty centrálního monitoringu
· výkonná (operačního programu / zprostředkujícího subjektu*) - monitoring za jednotlivé OP, slouží administraci projektů daného řídícího orgánu OP
· příjemce/žadatele o podporu (webová žádost) - monitoring na úrovni příjemce, slouží k oboustranné komunikaci mezi řídícím orgánem a příjemcem, zejména k předávání informací ze strany příjemce (webová žádost).

*Pozn: Činnosti v metodice monitorování definované pro zprostředkující subjekt (ZS) vykonává ZS, pokud byl řídícím orgánem, zřízen. Pokud ZS neexistuje vykonává tyto činnosti řídící orgán (obdobně platí i pro IS ZS).
Strukturu informačního systému ms2007 znázorňuje následující schéma:
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29. Zajištění informačního systému MSC2007

Úloha centrální a řídící vrstvy Informačního systému pro monitorování programů v období 2007–2013 zajišťována IS MSC2007. Datové potřeby pro centrální úroveň vycházejí především z požadavků legislativy ES a ČR a následně z požadavků NOK a MF, které jsou odpovědné za celkové monitorování pomoci EU a správu prostředků poskytnutých ČR ze SF. Na základě těchto požadavků jsou definována data pro centrální monitorování (DCM), která jsou společná a závazná pro všechny OP. Každý ŘO OP musí zajistit v rámci všech úrovní implementace OP sběr dat definovaných v DCM a přenos požadovaných dat do MSC2007 ve stanovených termínech.

Uživatelé IS MSC2007 (NOK, ŘO OP, útvary MF a další definovaní uživatelé) přistupují do systému prostřednictvím sítě Internet.

Vývoj, provozování, údržba IS MSC2007 a podpora jeho uživatelů je zabezpečována prostřednictvím MMR – OSMS. Konkrétní vývoj IS MSC2007 bude OSMS realizovat na základě předaných metodických dokumentů a požadavků uživatelů, požadavků EK a za úzké koordinace s metodickými útvary MMR a MF.

Je nezbytné průběžně zohledňovat vazby mezi IS MSC2007 na ostatní externí IS a na systémy EK tak, aby byla udržována plná funkčnost datových přenosů mezi systémy a udržováno komunikační rozhraní.

Kromě vlastního provozování systému musí být zajištěna všem uživatelům odpovídající provozní podpora – hotline. Podpora bude zabezpečována centrálně ze strany MMR – OSMS.
30. Návaznost MSC2007 na ostatní IS
IS MSC2007 plní komunikační a přenosovou roli. Data jsou přenášena z jednotlivých řídících orgánů OP, jsou přenášena do komunikujících externích IS. Z některých IS naopak určité informace přebírá. 

MSC2007 komunikuje s následujícími externími systémy:













30.1 Datové přenosy mezi MSC2007 a externími systémy

Všechny přenosy jsou primárně řešeny technologií XML. Pro konkrétní přenosy jsou aplikována specifická pravidla dle povahy a možností jednotlivých externích IS (dokumentace jednotlivých datových rozhraní).

30.1.1 IS SFC2007
Přenos mezi MSC2007 a IS SFC2007 je budován na základě požadavků ze strany EK. Vlastní přenosy budou probíhat automaticky s využitím technologie XML a Web Services vytvořené Evropskou komisí. Rozsah přenášených dat v období 2007-2013 je definován v Obecném a Prováděcím nařízení a jeho přílohách.  

Data budou do IS SFC2007 přenášena jednotně (jednou vazbou společnou pro všechny OP za celou ČR) z modulu MSC2007. Pro oblast informační podpory přenosu dat je připraven modul „Data pro SFC2007“ na úrovni MSC2007 tak, aby vyhovoval novým požadavkům ze strany EK co do rozsahu a obsahu dat a nastaveným metodickým postupům, které jsou zpracovány v dokumentu „Metodický pokyn předávání údajů do databáze Evropské komise SFC2007 („System for Fund Management in the European Community 2007-2013 )“.

Data pro přenosy poskytují jednotlivé ŘO OP. Přenosy do IS SFC2007 metodicky garantuje OSMS MMR ve spolupráci s NOK, PCO a AO a technicky OSMS MMR.
30.1.2 IS ŘO

Na výkonné úrovni využívají jednotlivé ŘO a jejich ZS pro vlastní administraci projektů a programů „rezortní“ informační systémy operačních programů (IS ŘO). 
Kompatibilitu jednotlivých IS zaručuje jednotně stanovený závazný datový rozsah; řídící orgány nastavují IS podle vlastních postupů s možností promítnutí specifik daného programu. Řídící orgány OP tak odpovídají za nastavení IS ŘO z hlediska zajištění centrálních požadavků na monitorování a administraci projektů. 

IS ŘO jsou současně napojeny na MSC2007, z něj získávají odpovídající data nezbytná pro konkrétní administraci projektů daného OP. Data z MSC2007 se týkají příslušného operačního programu (přiřazení prioritních os, oblastí podpory, indikátorů, alokací, číselníků, apod.). IS ŘO předávají do MSC2007 informace o konkrétní realizaci projektů ve svém OP. Rozsah předávaných dat je definován rozhraním systému, který vychází z DCM. Všechny uvedené přenosy probíhají automaticky. Charakteristika vlastního propojení IS je předmětem dokumentace datových rozhraní IS MSC2007 a jednotlivých IS ŘO.
V souladu s požadavkem Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze SF/CF/EFF na programové období 2007 – 2013 (kapitoly 3.3.2 a 3.3.3) jsou ŘO povinny zajistit komunikaci IS ŘO s příslušným účetním IS, ze kterého jsou do IS ŘO předávány elektronickou cestou výdaje na předfinancování prostředků, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU, a výdaje prostředků národního financování příjemcům. Z IS ŘO jsou data dále předávána do MSC2007 a IS VIOLA.

30.1.3 IS VIOLA

Organizace i procesy související s přenosy dat MSC2007 a IS VIOLA jsou definovány v Metodice finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu vydané v kompetenci MF ČR. V období 2007-2013 jsou realizovány finanční toky v režimu předfinancování příjemce a následné refundace prostředků předfinancujícího subjektu z účtu PCO prostřednictvím souhrnné žádosti. Výjimkou je OP Přeshraniční spolupráce, u něhož jsou prostředky propláceny přímo z účtu PCO příjemci. Do IS Viola se předávají autorizovaná data o projektech a dílčích/souhrnných žádostech a zpět do MSC2007 dochází k přenosu dat o dílčích a souhrnných skutečnostech.  Výjimku tvoří OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko u něhož se předávají pouze dílčí žádosti a skutečnosti.

Přenosy do IS VIOLA metodicky garantuje PCO a technicky OSMS MMR ve spolupráci s PCO. Data jsou do a z IS VIOLA přenášena jednotným způsobem (jednou vazbou společnou pro všechny OP) z MSC2007.
30.1.4 IS CEDR

Přenos mezi MSC2007 a IS CEDR je prováděn na nové kvalitativní úrovni, je zabezpečen přenos číselníků z IS CEDR a data musí mít zkontrolovánu validitu na UIR-ADR a ARES (systémy MF a MPSV).  Rozsah přenášených dat bude předmětem dokumentace datového rozhraní IS MSC2007 a IS CEDR (rozsah povinných údajů je stanoven vyhláškou MF č. 296/2005). Poskytovatelé dat, které jsou podle zmíněné vyhlášky resorty, se podle platného znění mohou rozhodnout jaký IS pro přenos dat do IS CEDR využijí (povinnost se nevztahuje na ROPy). 
Přenosy do IS CEDR metodicky garantuje MF ČR odbor 38 a technicky OSMS MMR. Data budou do IS CEDR přenášena jednotně (jednotným rozhraním společným pro všechny vyžádané OP) z MSC2007.

30.1.5 ISPROFIN 

Přenosy mezi MSC2007 a ISPROFIN probíhají na komponentách vybudovaných v programovacím období 2004-2006 s tím, že je zapracována pouze část, která odpovídá platné vyhlášce MF č.560/2006 . 

ŘO OP mohou pro předávání dat do IS ISPROFIN využít MSC2007 nebo mohou data předávat jiným způsobem. Požadavky vyhlášky MF č. 560/2006 jsou aplikovány na všechny OP, které předávají data do IS ISPROFIN, shodným způsobem, rozsah přenášených dat definuje dokumentace popisu rozhraní (věcná správnost dat musí být zajištěna na úrovni IS ŘO).  (povinnost se nevztahuje na ROPy).
Data budou  z rozhodnutí MF do ISPROFIN předávána jednotným interface do resortních ISPROFIN (v případě MMR do IS DIS v individuálním rozsahu) z IS MSC2007 za OP, kde řídící orgány o takovou službu požádají. Přenosy do ISPROFIN metodicky garantuje MF ČR odbor 11 a technicky OSMS MMR.
30.1.6 IS IRIS
Cílem přenosů je zajistit přenos dat mezi IS MSC2007 a IS IRIS za účelem poskytnutí informací o realizovaných programech a projektech pro širokou veřejnost. Data budou dále využita pro tvorbu mapových presentací.   
Přenosy do IS IRIS metodicky garantuje CRR ČR a technicky OSMS MMR. Data budou do IS IRIS přenášena jednotným způsobem (jednou vazbou společnou pro všechny OP) z MSC2007 a v předem definovaném rozsahu dat dle požadavků CRR z rozsahu existujících dat v MSC2007. Obsahem dávek budou data operačních programů odsouhlasených individuálně jejich Řídícími orgány. 

30.2 Datové přenosy mezi MSC2007 a IS ŘO

Datové přenosy mezi MSC2007 a IS ŘO probíhají:

· formou inkrementálních přenosů (maximální omezení velikosti dávky a umožnění co nejčastějších přenosů – probíhají pouze přenosy změn oproti minulé dávce přenosu),
· v denních intervalech.
Tímto je plněn požadavek na zajištění nejvyšší frekvence předávání dat od řídících orgánů a na splnění požadavku aktuálnosti dat.
Přenosy z jednotlivých IS ŘO budou doplněny o přenosy kontrolních součtů (např. celkový počet projektů a celková suma jejich alokace), které samy zkontrolují, zda sumy vybraných klíčových datových údajů jsou po uskutečnění přenosu mezi oběma dotčenými částmi systému shodné. Pokud nebudou kontroly pozitivní, bude systémem vydáno automatizované upozornění odpovědnému subjektu. Implementací uvedeného technického opatření dojde k maximálnímu zpřehlednění obsahové integrity mezi jednotlivými ms2007 (IS MSC2007 a IS ŘO).

Nezbytným opatřením pro optimalizaci datových přenosů je odpovídající metodické a technické vymezení procesů souvisejících s přenosy:

· Přenosy budou přenášet data o projektech v rozsahu DCM a stavy projektů, GG dle vymezených centrálních stavů (SCM)

· Budou dodrženy stanovené lhůty a odpovědnosti definované pro jednotlivé datové oblasti (jak pro pořízení dat, tak jejich kontrola, validace, apod.)

Ze strany OSMS MMR budou všechny přenosy mezi MSC2007 a IS ŘO centrálně gestorovány a koordinovány. OSMS bude definovat komunikační pravidla pro koordinaci všech přenosů (včetně úprav dokumentace datového rozhraní). 
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� Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF), Evropský sociální fond (ESF)


� Zejména v oblastech nastavení implementačních struktur, monitorování, způsobilých výdajů, indikátorů a jejich plnění, veřejných zakázek, veřejné podpory, informovanosti a publicity, provádění evaluací a komunikace s Evropskou komisí.


�  Ve všech případech se jedná o předpisy v platném znění 


� Manažerský a účetní IS sloužící k finančnímu řízení a účtování o prostředcích z rozpočtu EU na účtech PCO


� Tyto informace jsou předávány do SFC2007 jednak ve formě tabulek popsaných v Metodickém pokynu předávání údajů do databáze SFC2007, jednak ve vlastních dokumentech.


� Viz usnesení vlády č. 1397/2006  z 6.12.2006


� Vydání Rozhodnutí/uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.


� Za dodávání aktuálních vstupů pro přílohu ČCM je odpovědný OSMS


� V případě aplikace MSC2007


� Datové položky DCM jsou prvotně pořizovány různým způsobem:


pořízení manuální, 


výběr z číselníků pro centrální monitorování (ČCM), 


výběr z národního číselníku indikátorů (NCI).


systémově generované (např. Identifikátor plánu)





� Monitorování GG bude upřesněno v návaznosti na nastavení finančních toků pro GG ze strany PCO.


� Jedná se o místo realizace v ČR, kde je projekt přímo realizován (místo realizace stavby, školení, tvorba studie financované v projektem atd.). V případě aktivit jako např. školení v zahraničí by mělo být uvedeno místo z kterého jsou účastníci školení vysláni – tedy např. obec, kde je sídlo RR, pro jejíž pracovníky je školení pořádáno. U projektů, kde nelze místo realizace určit, nemusí být místo realizace specifikováno do úrovně obce (zejména u projektů ESF na území Hl. m. Prahy).


� Každý projekt IP, GIP/AIP,GG má alespoň jednu etapu, tzn. že projekty/GG, které nejsou členěny na etapy, jsou pro účely monitorování považovány za projekty jednoetapové.





    � V žádosti má být jednoznačně identifikováno, o jakou účetní jednotku se jedná (tzn. kterou prováděcí vyhláškou a jakými standardy se řídí její účetnictví). Z tohoto údaje bude zřejmé, jaké účetní postupy používá a na jakých účtech vede „způsobilé výdaje“. Pro „způsobilé výdaje“ vede zvláštní analytiku daného syntetického účtu.


� Dle nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, příloha 2 


� Pojem Výběrové řízení zahrnuje: výběrové řízení, jehož předmětem je zadání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zadávání veřejné zakázky malého rozsahu postupem neregulovaným v zákoně, řízení podle koncesního zákona č. 139/2006 Sb. a soutěž o návrh.


� Vzhledem k tomu, že některé OP umožňují v případě IP realizovat výběrové řízení ještě před podáním žádosti o podporu, tzn. před zahájením realizace projektu, mohou být u těchto IP informace o výběrovém řízení přebírány již z projektové žádosti.


� Žádosti o GG se připravují pouze v tištěné podobě.





� velké projekty budou složeny  minimálně z dvou podprojektů (např. stavba, supervizor, …) 


� V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a jeho prováděcí vyhláškou č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku.


� Tj., které byly zaúčtovány ze strany PCO.


� Střednědobé hodnocení, tzv. mid-term evaluace, byla na základě zkušeností z minulých obdobích nahrazena hodnoceními průběžnými (on-going) a ad-hoc, která budou flexibilněji reagovat na potřebu členského státu.


� Proces tvorby a aktualizace indikátorů bude ukončen v okamžiku schválení programu EK.


� Pro tyto sestavy/zprávy představují vstupy informace ze zpráv/sestav OP.


� U všech položek bude sledován počet projektů, rozpočet projektu, celkové výdaje projektu i odpovídající finanční nárok, tj. objem nárokovaných způsobilých výdajů (výdajů SF/FS, výdajů národního spolufinancování) (v tis. Kč.).


� Tj., které byly zaúčtovány ze strany PCO.


� Viz MFTK, kap. 3.3.


� Viz MFTK, kap. 3.3.


� NOK si může, pro potřeby centrálního monitoringu, vyžádat od ŘO OP informace o předpokládaném čerpání na další období (na následující měsíc nebo čtvrtletí) ve struktuře: objem předložených žádostí o platbu, proplacené prostředky, vyčerpané prostředky.


� Podrobný popis struktury zpráv a požadovaných informací je uveden v příloze XVIII. Implementačního nařízení


� Členský stát nebo řídící orgán zajistí, že příspěvek z fondů bude pro danou operaci zachován, pouze pokud do pěti let od ukončení operace nebo tří let od ukončení operace v členských státech, které zvolily možnost zkrácení této lhůty pro zachování investice nebo pracovních míst vytvořených malými a středními podniky, neprojde tato operace podstatnou změnou


ovlivňující její povahu nebo prováděcí podmínky nebo poskytující podniku či veřejnému subjektu nepatřičnou výhodu a


způsobenou buď změnou formy vlastnictví položky infrastruktury, nebo zastavením výrobní činnosti.


� Metodický pokyn byl předložen ŘO OP na jednání PV RPS 29.1.2007 a je dostupný na www.strukturalni-fondy.cz.


� Tj. relevantním datem je den, kdy byla PCO zaúčtována žádost o průběžnou/ závěrečnou platbu na EK


� Aktuální rok.


� Bude upřesněno na základě jednání s EK


� Od 2007 do 2013.
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