[image: image45.png]’\“‘51ERSTV0
3

Y
L7
st 02



[image: image46.png]* %%

* ¥ %

* % %

* 5k



[image: image47.jpg]


Jednotný programový dokument pro Cíl 2

regionu soudržnosti Praha 2004 – 2006

Výroční zpráva JPD 2 za rok 2007

Výroční zpráva 

za rok 2007

[image: image48.jpg]CZK/EUR min:24.915 max:33.33 12.03.2008
1
2
E
28
%





Jednotný programový dokument

pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha

zpracována k 31.12.2007

Verze schválená Monitorovacím výborem JPD 2 dne 29.5.2008
OBSAH

7ÚVOD


8VYMEZENÍ POUŽITÝCH POJMŮ


101  Změny obecných podmínek významných pro realizaci programu


101.1 Popis a stručná charakteristika programu, cíle, strategie


121.2 Analýza kontextu


121.2.1 Začlenění programu JPD 2 v rámci strukturální pomoci


141.2.2 Sociálně ekonomický vývoj České republiky


201.2.3 Hlavní město Praha v rámci České republiky


241.2.4 Hlavní změny v národních, regionálních a sektorových politikách


281.2.5 Důležité mezníky programu za rok 2007


291.3 Důsledky pro realizaci programu


291.3.1 Financování


301.3.2 Institucionální zabezpečení


311.3.3 Legislativa


321.3.4 Personální zajištění


332  Pokrok při realizaci priorit a opatření


332.1  Standardní monitorovací tabulka podle DG Regio k 31.12.2007


352.2  Priorita 1 – Revitalizace a rozvoj městského prostředí


482.3  Priorita 2 – Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území


652.4  Priorita 3 – Technická pomoc


713  FINANČNÍ REALIZACE PROGRAMU


713.1  Celkový přehled výdajů proplacených konečným příjemcům


733.2 Platby přijaté od Evropské komise


733.3 Naplňování pravidla n+2


743.4 Předpoklady v čerpání


773.5 Řízení přezávazkování


794  VÝKONNOSTNÍ REZERVA


795  KROKY PODNIKNUTÉ ŘÍDÍCÍM ORGÁNEM A MONITOROVACÍM VÝBOREM K ZAJIŠTĚNÍ KVALITY A EFEKTNIVNOSTI ŘÍZENÍ


795.1 Popis aktivit učiněných řídícím orgánem k zajištění kvality a efektivnosti řízení


795.1.1 Popis významných problémů a jejich řešení z úrovně ŘO JPD 2


815.1.2 Popis významných problémů a jejich řešení z úrovně CRR ČR


835.2 Činnost Monitorovacího výboru JPD 2


845.2.1 Přehled činností MV JPD 2


855.2.2 Programový dokument JPD 2 a Programový dodatek JPD 2 a jeho změny


865.3 Monitoring a evaluace


865.3.1 Pokrok dosažený u indikátorů


875.3.2 Monitoring a evaluace


885.4 Kontrolní činnost


945.5  Nesrovnalosti


945.6 Využití Technické pomoci


955.6.1 Zaměření Technické pomoci


965.6.2 Realizace Technické pomoci


965.6.3 Významné projekty Technické pomoci realizované ve sledovaném období


985.7  Opatření přijatá k zajištění publicity pomoci


1035.8  Každoroční setkání Evropské komise a řídícího orgánu


1045.9  Aktivity orgánu životního prostředí


1045.10  Koordinace jednotlivých nástrojů pomoci ze strukturálních fondů Společenství


1055.11 Slučitelnost s ostatními politikami Společenství


1055.11.1 Pravidla hospodářské soutěže


1065.11.2 Zadávání veřejných zakázek


1075.11.3 Ochrana životního prostředí


1075.11.4 Odstranění nerovných příležitostí


1085.11.5 Společná zemědělská politika a rozvoj venkova


109PŘÍLOHY


1101. Finanční tabulka celkových veřejných zdrojů programu JPD 2


1112. Příklady úspěšných projektů v programu JPD 2


1133. Seznam zkratek



   
ÚVOD

Přestože se Praha řadí mezi nejvyspělejší regiony EU, má možnost čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. Pomoc ze strukturálních fondů hlavnímu městu Praze v období 2004 až 2006 na obnovu městského prostředí a zvýšení konkurenceschopnosti hlavního města Prahy na vybraném území města je pokryta Cílem 2, a to Jednotným programovým dokumentem pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha na období 2004 – 2006 (dále jen „JPD 2“). 

Program JPD 2 nabízí hlavnímu městu Praze, městským částem, nestátním neziskovým organizacím, organizacím vědy a výzkumu, vzdělávacím organizacím ale i podnikatelům a dalším příjemcům celkem 142 590 800 EUR.

Výroční zpráva je klíčovým dokumentem realizace programů financovaných ze strukturálních fondů. Je základním nástrojem ke sledování průběhu a vývoje programů a tvoří základnu pro efektivní komunikaci mezi řídícím orgánem a Evropskou komisí během ročních přezkoumávání. Cílem těchto přezkoumání je zanalyzovat hlavní výsledky daného roku a nastínit možnosti zlepšení využívání strukturálních fondů. 

Podrobnosti o vývoji programu JPD 2 v roce 2007 a výsledky dosažené v tomto roce jsou obsahem této již čtvrté Výroční zprávy, kterou zpracoval Řídící orgán JPD 2 ve spolupráci s dalšími aktéry programu.

Po roce 2004, který byl převážně rokem nastavení systému, zahájení programu a intenzivní informační kampaně, po roce 2005, který byl rokem prvních zkušeností s realizací projektů a hledání cest ke zvyšování absorpční kapacity, byl důležitým rokem pro program JPD 2 rok 2006, kdy bylo nutné vyčerpat prostředky alokované na rok 2004 a splnit pravidlo n+2.
Obsahem této již čtvrté výroční zprávy jsou podrobnosti o vývoji a výsledcích programu JPD 2 v roce 2007, který byl především rokem ukončování realizace a proplácení projektů. Podařilo se zrychlit reálné čerpání prostředků strukturálních fondů a tím posunout vývoj programu směrem k zajištění vyčerpání prostředků přidělených na tento program. Celková částka, která již byla úspěšným žadatelům k 31.12.2007 vyplacena, přesáhla 95 mil. EUR (66,9 % z celkové alokace 2004 – 2006). Důležitou skutečností bylo také splnění pravidla n+2 pro alokaci 2005.
Dříve, než bude Výroční zpráva předložena Evropské komisi, je nutné, aby Monitorovací výbor JPD 2 schválil její znění. Pokud bude zpráva kladně hodnocena ze strany Evropské komise, bude nadále možné realizovat program JPD 2 bez negativního dopadu na proplácení výdajů. 
VYMEZENÍ POUŽITÝCH POJMŮ
1. Vymezení pojmů použitých k SMT 
IP = individuální projekt – projekt, který není zastřešen grantovým schématem a jehož realizátor obdrží podporu přímo. Konečný příjemce je totožný s konečným uživatelem podpory.
AS – schéma veřejné podpory (jako celek) – u dílčího opatření 2.2.1
KP = konečný příjemce - veřejný nebo soukromý subjekt odpovědný za zadávání zakázek operací. Jde-li o schéma veřejné podpory, je konečným příjemcem v JPD 2 Hl. m. Praha, v ostatních případech jsou koneční příjemci totožní s konečnými uživateli.
KU = konečný uživatel - subjekt, který obdrží dotaci ze strukturálních fondů, a který realizuje projekt.
	Vymezení pojmů vycházejících ze Standardní monitorovací tabulky (SMT) použitých pro popis priorit a opatření

	Celkový rozpočet 04-06 (EU + národní)

	Alokované finanční prostředky na celé období programu (2004 – 2006) ze zdrojů EU + národních (státní rozpočet, rozpočet HMP a městských částí) tedy bez soukromého spolufinancování. 
Měna euro, kurz 31,77 (jedná se o kurz, ve kterém byly přiděleny alokace na program JPD 2).

	Projekty ve fázi hodnocení (řízení) (počet)

Jde o počet IP a AS, které jsou ve fázi hodnocení a výběru – nemají dosud podepsanou smlouvu /vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace ani nebyly zamítnuty. 

	Rozpočet projektů ve fázi hodnocení 

	Načítají se požadované prostředky ze žádosti o dotaci (ELZA).

Měna euro, používá se kurz platný v měsíci vygenerování SMT – k 31.12.2007 je kurz 26,380. Tento kurz platí pro všechny následující sloupce kromě certifikovaných výdajů.

	Zamítnuté projekty (počet)

Počet zamítnutých projektů před podpisem smlouvy / vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

	Schválené projekty (počet)

Všechny IP a AS, kde bylo závazně potvrzeno financování projektu (právní dokument) – tzn. projekty a akce s podepsanou smlouvou / vydaným Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Zahrnuje kumulativně i všechna následující data.

	Rozpočet schválených projektů 

Zahrnuje finanční prostředky projektů, kde bylo závazně potvrzeno financování projektu (právní dokument) – tzn. projekty a akce s podepsanou smlouvou / vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

	Nasmlouvané projekty (počet)

U IP jde o projekty s alespoň jedním uzavřeným tendrem (smlouva s dodavatelem).

U AS se jedná o počty akcí konečných uživatelů, kteří mají uzavřený kontrakt s konečným příjemcem (jde tedy o vztah KP – KU).

	Rozpočet nasmlouvaných projektů

Nasmlouvané ceny ze všech uzavřených tendrů (zadávacích řízení) u IP.
Nasmlouvané prostředky mezi Hl. m. Prahou a podnikajícími fyzickými a právnickými osobami.

	Realizované výdaje 

Veřejné výdaje, které byly uhrazeny konečnému příjemci/konečnému uživateli, resp. výdaje uhrazené konečným příjemcem/konečným uživatelem, je-li konečný příjemce/konečný uživatel veřejným subjektem. 

Započítávají se IP a akce.

	Certifikované výdaje

	Výdaje IP a akcí autorizované ŘO a certifikované PO.

Měna euro, kurz je použitý z měsíce, kdy byla příslušná platba ze SF zaúčtována v IS Viola.


2. Vymezení pojmů použitých k monitorovacím indikátorům

Hodnota všech projektů v pozitivních stavech – hodnota dána součtem plánovaných hodnot u nedokončených projektů v pozitivních stavech (v IS Monit pozitivní projekty od stavu 29 až 83, kromě náhradních projektů) a hodnot realizovaných projektů. 

Hodnota zrealizovaných projektů – finální dosažená hodnota projektů s ukončenou realizací nebo financováním (v IS Monit pozitivní projekty od stavu 89).

Hodnoty MI jsou zjišťovány u indikátorů výstupu a výsledku, indikátory dopadu budou zjištěny zpracováním analýzy při ukončování programu a z tohoto důvodu nejsou v tabulkách monitorovacích indikátorů ve výroční zprávě uvedeny.
1  Změny obecných podmínek významných pro realizaci programu
Popis a stručná charakteristika programu, cíle, strategie

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha naplňuje základní účel Cíle 2, tj. „podpora hospodářské konverze regionů, které čelí strukturálním potížím“. Podpora ze strukturálních fondů Evropské Unie pro Jednotný programový dokument Cíl 2 je poskytována z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF).

Hlavním cílem JPD 2 je odstranění nejvážnějších slabých stránek a rozvojových bariér regionu na vybraném území podpory, především zkvalitněním městského prostředí a rozvinutím potenciálu města tak, aby Praha byla schopna plnit očekávané role dynamického hlavního města členské země Evropské unie.

Globálním cílem JPD 2 je „Zvýšení konkurenceschopnosti hlavního města Prahy lepším využitím městského území a posílením inovačních funkcí podnikatelského prostředí a lidských zdrojů“.

Globální a specifické cíle JPD 2

	Globální cíl
	Zvýšení konkurenceschopnosti hl. města Prahy

	Specifické cíle
	· revitalizace území ohrožující rozvoj města nízkou urbánní kvalitou

· zlepšení městské infrastruktury v nejvíce ohrožených částech města

· rovnoměrnější využití prostoru města

· vytvoření podmínek k zajištění sociální soudržnosti

· zajištění dobré dostupnosti zaměstnání, služeb a veřejného vybavení

· zajištění optimálních podmínek pro rozvoj města a podnikatelského prostředí

· podpora strategických služeb pro rozvoj informační společnosti

· rozvoj formy partnerství s využitím potenciálu vědy a výzkumu

· zlepšení podnikatelského prostředí, zejména MSP


Cílem stanovení priorit JPD 2 Praha, je zajištění dosažení specifických cílů a řešení klíčových problémů regionu soudržnosti.

Strategie JPD 2 respektuje pět horizontálních principů:

· informační společnost

· udržitelný rozvoj

· rovnost příležitostí

· trh práce 

· sociální integrace

V návaznosti na strategické cíle a horizontální principy zahrnuje struktura JPD 2 celkem 3 priority (strategie přijatá v rámci programu), které se dále dělí do 8 opatření a 2 dílčích opatření. 

Priority a opatření JPD 2

	Číslo priority

   Číslo opatření

      Číslo dílčího opatření
	Název priority

    Název opatření

       Název dílčího opatření

	Priorita 1
	Revitalizace a rozvoj městského prostředí

	  Opatření 1.1
	    Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí

	  Opatření 1.2
	    Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch

	  Opatření 1.3
	    Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích

	Priorita 2
	Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území

	Opatření 2.1
	    Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu

	Opatření 2.2
	    Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské prostředí

	      Dílčí opatření 2.2.1
	        Grantová schémata na rozvoj malých a středních podniků (MSP)

	      Dílčí opatření 2.2.2
	        Příznivé podnikatelské prostředí

	Opatření 2.3
	    Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze

	Priorita 3
	Technická pomoc

	Opatření 3.1
	    Výdaje na přímé řízení programu

	Opatření 3.2
	    Výdaje na technickou podporu


Analýza kontextu 

1.2.1 Začlenění programu JPD 2 v rámci strukturální pomoci 

Hlavní město Praha nesplňuje jako jediný region soudržnosti v ČR kritéria pro zařazení pod Cíl 1 a čerpá prostředky EU v rámci Cílů 2 a 3 prostřednictvím jednotných programových dokumentů. Ostatní území ČR, tedy zbývajících 7 regionů soudržnosti, splňují kritéria pro zařazení do kategorie regionů podporovaných z Cíle 1 a čerpají prostředky EU prostřednictvím Rámce podpory Společenství v rámci jednotlivých operačních programů.

Rámec podpory Společenství je implementován prostřednictvím pěti operačních programů: 

1. Operační program Průmysl a podnikání.

2. Operační program Infrastruktura.

3. Operační program Rozvoj lidských zdrojů.

4. Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.

5. Společný regionální operační program

Alokace strukturálních operací pro ČR v letech 2004-2006 podle oblastí podpory 
(v mil EUR, běžné ceny)

	
	2004-2006
	2004
	2005
	2006

	Fond soudržnosti
	945,3
	316,9
	266,1
	362,3

	Průměr

	
	
	
	

	Strukturální fondy
	1 584,4
	381,5
	528,9
	674,0

	Cíl 1   (13 krajů)
	1 454,3
	339,0
	485,5
	629,8

	Cíl 2   (Praha)
	71,3
	23,3
	23,8
	24,2

	Cíl 3   (Praha)
	58,8
	19,2
	19,6
	20,0

	Iniciativy Společenství
	100,8
	28,6
	32,1
	40,1

	Interreg
	68,7
	21,0
	21,4
	26,3

	Equal
	32,1
	7,6
	10,7
	13,8

	Strukturální operace celkem
	2 630,5
	727,0
	827,1
	1 076,3


Zdroj: Evropská komise, duben 2003

Jednotným programovým dokumentem pro Cíl 2 regionu NUTS II hl. m. Praha na období 2004 – 2006 se region soudržnosti Hl. m. Praha uchází o finanční podporu vybraných projektů z Evropského fondu regionálního rozvoje. Navržená opatření naplňují základní účel Cíle 2, tj. „podporu hospodářské a sociální konverze regionů, které čelí strukturálním potížím“. Je zaměřen na odstranění nejvážnějších slabých stránek a rozvojových bariér vybraných městských částí (obr. Území spadající pod Cíl 2 v Praze 2004 - 2006), a to především zkvalitněním městského prostředí a rozvinutím potenciálu města tak, aby Praha byla schopna plnit očekávané role dynamického hlavního města členské země Evropské unie. Priority a opatření programu jsou v souladu s cíli a prioritami Národního rozvojového plánu, který byl schválen Vládou ČR jako základní strategický dokument pro získání podpory ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU v období 2004 – 2006.

Vymezení území spadajícího pod Cíl 2 v České republice v letech 2004-2006
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Cíl 2


Území spadající pod Cíl 2 v Praze v letech 2004 - 2006
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Území spadající pod Cíl 2 jsou části hl. m. Prahy, které splňují řadu podmínek stanovených Evropskou komisí. Závazným kritériem pro rozsah vybraného území je limitní podíl 31 % obyvatel hlavního města. Vybrané území v Praze tvoří 24 městských částí, tj. 9 správních obvodů (Praha 1, 8, 9, 12, 14, 15, 19, 20 a 21), jejichž celková rozloha činí 201,9 km2 (tj. 40,7 % celého města).  
1.2.2 Sociálně ekonomický vývoj České republiky

Následující analýza vychází z dat za rok 2007 (pokud byly k dispozici) dostupných do poloviny března 2008.

Hospodářský růst

V roce 2007 pokračoval v České republice příznivý ekonomický vývoj. Hrubý domácí produkt vzrostl ve stalých cenách meziročně o 6,5 %, což je tempo růstu srovnatelné s předchozími dvěma roky (zvýšení o 0,1 % v porovnání s rokem 2006). Nárůst HDP v běžných cenách činil v  roce 2007 10,1 % oproti roku předchozímu a dosáhl hodnoty 3 557,7 mld. Kč. 

Vývoj hrubého domácího produktu České republiky v letech 2000 - 2007
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Zdroj: ČSÚ 

Růst ekonomické výkonnosti souvisí především se zvýšením hrubé přidané hodnoty (o 6,4 %), které bylo zajištěno růstem souhrnné produktivity práce a zvýšením celkové zaměstnanosti v uplynulém roce. Na straně zdrojů (nabídky) se na zvýšení hrubého domácího produktu (hrubé přidané hodnoty) podílel nejvíce zpracovatelský průmysl (meziroční nárůst o 11,1 %) a dále odvětví obchodu, pohostinství a dopravy, naopak meziroční pokles byl zaznamenán v zemědělství a energetice. Na straně poptávky hrála důležitou roli tvorba hrubého kapitálu (meziroční nárůst o 9,2 %) a výdaje na konečnou spotřebu (meziroční nárůst 4,2 %), zejména u domácností a neziskových organizací. K celkovému růstu HDP přispěla také pozitivní bilance zahraničního obchodu. Přebytek vykázala jak obchodní bilance (+ 117,5 mld. Kč), tak bilance příjmů a výdajů za služby (+ 48,4 mld. Kč).

Tempo růstu hrubého domácího produktu České republiky bylo v porovnání s průměrem zemí EU27 přibližně dvou a půl násobné (Eurostat odhaduje růst HDP v zemích EU 27 v posledním loňském čtvrtletí meziročně o 2,6 %). V porovnání s nejdůležitějšími obchodními partnery zaznamenala Česká republika v posledním čtvrtletí loňského roku srovnatelný růst HDP s Polskem (6,7 %), dynamičtější ekonomický růst zažilo Slovensko s 8,3 % a naopak znatelně pomalejší tempo růstu vykazovalo Německo (1,8 %) a Maďarsko (0,6 %).

Inflace a vývoj spotřebitelských cen

Průměrná míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen dosáhla v roce 2007 hodnoty 2,8 %, což je o 0,3 procentního bodu více než v roce předchozím. K výraznému zvýšení inflace došlo zejména v posledních třech měsících loňského roku. 
Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen
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Zdroj: ČSÚ 

Poznámka: Míra inflace vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 měsíců roku proti průměrné cenové hladině 12 měsíců předchozího roku. Tyto průměry jsou počítány z bazických indexů spotřebitelských cen s cenovým základem prosinec 2005 =100.

Rozhodující vliv na růst meziroční inflace mělo zvýšení průměrné hladiny spotřebitelských cen v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje a tabák (vliv zvýšení spotřební daně) a bydlení (zejména ceny elektřiny a nájemného). Naopak znatelnější pokles se projevil u cen v oddíle oděvů a obuvi. 

Indexy spotřebitelských cen v roce 2007

	Oddíl
	

	Úhrn
	102,8 

	v tom:
	

	Potraviny a nealkoholické nápoje
	104,7 

	Alkoholické nápoje, tabák
	110,2 

	Odívání a obuv
	99,2 

	Bydlení, voda, energie, paliva
	103,4 

	Bytové vybavení, zařízení domácnosti, opravy
	99,9 

	Zdraví
	103,6 

	Doprava
	100,4 

	Pošty a telekomunikace
	100,0 

	Rekreace a kultura
	100,0 

	Vzdělávání
	102,4 

	Stravování a  ubytování
	102,8 

	Ostatní zboží a služby
	102,1 


Zdroj: ČSÚ 

Poznámka: Průměr roku 2006 = 100.
Meziroční růst harmonizovaného indexu spotřebitelských cen v České republice činil v listopadu 5,1 % a v porovnání s hodnotami 27 členských zemí EU (3,1 %) byl nadprůměrný. Na Slovensku činil cenový růst ve stejném období 2,3 %, v Německu 3,3 %, nejvyšších hodnot z EU 27 dosáhl v Lotyšsku (13,7 %) a Bulharsku (10,6 %). 
Ceny průmyslových výrobců se v průměru v roce 2007 zvýšily o 4,1 % (oproti 1,6 % v roce 2006). K největšímu nárůstu došlo u cen zemědělských výrobců, a to o 16,5 % (oproti 1,1 % v roce 2006). Díky posilování koruny došlo v roce 2007 k meziročnímu snížení dovozních cen (o 1 %) a naopak k růstu cen vývozních (o 1,3 %), což přineslo zlepšení směnných relací o 2,3 %. 

Platební bilance a ekonomická rovnováha

V roce 2007 zaznamenal zahraniční obchod vysoké tempo růstu dovozu i vývozu. Vývoz meziročně vzrostl o 15,0 % (na 2 466,1 mld. Kč), dovoz se oproti předchozímu roku zvýšil o 13,1 % (na 2 380,0 mld. Kč). Přebytek zahraničního obchodu dosáhl v roce 2007 hodnoty 86,1 miliard Kč, což je více než dvojnásobek oproti roku 2006. Výsledky zahraničního obchodu v roce 2007 lze proto považovat za nejlepší od vzniku samostatné České republiky v roce 1993. Vývoj zahraničního obchodu v České republice byl také v porovnání se státy EU 27 příznivější. V období leden až říjen 2007 vzrostl meziročně v průměru vývoz EU 27 o 6,5 % a dovoz o 5,7 %. Česká republika vykázala jako jediná z nových členských států Evropské unie kladné saldo zahraničního obchodu.

Vývoj bilance zahraničního obchodu České republiky v letech 2000 - 2007
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Zdroj: ČSÚ 

Poznámka: Údaje v běžných cenách.
Přebytek obchodní bilance se zlepšil se státy EU 27, naopak schodek zaznamenal zahraniční obchod se státy mimo EU. Největší pozitivní vliv na celkovou obchodní bilanci měl vývoz strojů a dopravních prostředků, jejichž podíl na celkovém exportu se zvýšil z 53,2 % na 54,0 %. 

Pozitivní bilance zahraničního obchodu byla v roce 2007 ovlivněna pokračujícím růstem průmyslové produkce, přílivem zahraničních investic zejména do odvětví zpracovatelského průmyslu, příznivým vývojem směnných relací a ekonomickým růstem ve státech Evropské unie.
Trh práce 

Podle statistiky vycházející z výběrového šetření pracovních sil došlo mezi lety 2006 a 2007 k nárůstu míry zaměstnanosti 15-64letých z 65,3 % na 66,1 %. Míra ekonomické aktivity 15-64letých naopak meziročně poklesla o 0,6 procentního bodu, ze 70,4 % v roce 2006 na 69,8 % v roce 2007. K vyšší zaměstnanosti přispívá souběh zaměstnanosti silných poválečných ročníků a ročníků z poloviny sedmdesátých let spolu s postupným zvyšováním věkové hranice odchodu do důchodu. Zaměstnanost v primárním sektoru (zemědělství, lesnictví, chov ryb) poklesla, naopak v sekundárním (průmysl, stavebnictví) a terciálním (všechna odvětví služeb včetně dopravy) sektoru zaznamenaly nárůst zaměstnanosti. V porovnání se zeměmi EU je zastoupení sekundární sféry ve skladbě zaměstnanosti ČR nadprůměrné, podíl terciální sféry naopak zůstává podprůměrný. 

Míry zaměstnanosti  a ekonomické aktivity 15-64letých v letech 2000 - 2007
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Zdroj: ČSÚ, výběrové šetření pracovních sil

Příznivý ekonomický vývoj se promítá do stále klesající míry nezaměstnanosti. V roce 2007 došlo oproti roku předchozímu k dalšímu a výraznějšímu snížení registrované míry nezaměstnanosti (vycházející z evidence uchazečů o zaměstnání na úřadech práce), a to z 7,4 % v roce 2006 (4. čtvrtletí)  na 5,8 % v roce 2007 (4. čtvrtletí).  
Míra registrované nezaměstnanosti v letech 2004 - 2007
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Poznámka: Míra registrované nezaměstnanosti je počítána jako podíl neumístěných uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce (zdroj MPSV ČR) a pracovní síly. Údaje zohledňují metodickou změnu od 3. čtvrtletí 2004.

Růst celkové zaměstnanosti a snížení počtu nezaměstnaných se projevily v relativně vysokém poklesu obecné míry nezaměstnanosti 15-64letých osob měřené podle metodiky ILO. Obecná míra nezaměstnanosti se v průměru snížila ze 6,6 % v roce 2006 (4. čtvrtletí) na 4,9 % v roce 2007 (4. čtvrtletí). Mimořádně vysoký podíl osob dlouhodobě bez práce je ve skupině nezaměstnaných se základním vzděláním (65,1 % všech nezaměstnaných se základním vzděláním), ve skupině nezaměstnaných se středním vzděláním bez maturity je to téměř polovina všech nezaměstnaných (46,2 %). Celkový počet nezaměstnaných déle než čtyři roky se snížil o 8,7 tis. na 49,5 tis. (19,6 % z celkového počtu nezaměstnaných). Obecná míra nezaměstnanosti je v ČR dlouhodobě nižší než průměr za všechny členské země EU nebo průměr za země eurozóny.
Produktivita práce a mzdy

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda dosáhla v roce 2007 výše 21 692 Kč. V porovnání s rokem 2006 se zvýšila o 1 485 Kč, tj. o 7,3 %. Vzhledem k růstu spotřebitelských cen o 2,8 % se reálná hrubá měsíční mzda ve sledovaném roce zvýšila pouze o 4,4 %. V meziročním srovnání rostly mzdy intenzivněji v podnikatelské sféře, kde se zvýšily o 7,5 % na 21 853 Kč, zatímco ve sféře nepodnikatelské sféře pouze o 6,7 % na 21 117 Kč (reálná mzda se zvýšila v podnikatelské sféře o 4,6 %, v nepodnikatelské sféře o 3,8 %). Z hlediska odvětví OKEČ
 bylo dosaženo v roce 2007 nejvyšší nominální průměrné mzdy v oblasti výpočetní techniky (47 161 Kč), naopak nejnižší nominální průměrná mzda byla zjištěna v odvětví výroby textilií a textilních výrobků (14 965 Kč).  
V roce 2007 pokračoval rovněž růst produktivity práce, a to tempem srovnatelným s loňským rokem. Meziroční růst souhrnné produktivity práce dosáhl v letošním roce 4,5 % (tj. o 0,1 % méně než v roce 2006). 

Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy a produktivity práce v ČR v letech 2000 - 2007 [image: image10.emf]96
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Poznámky: 

Hrubá měsíční mzda fyzických osob. 

Souhrnná produktivita práce měřena jako podíl HDP (v cenách roku 2000) a celkové zaměstnanosti podle národních účtů.

Indexy mezd a produktivity práce - srovnatelné období předchozího roku = 100. 

Populační vývoj

V roce 2007 se v České republice narodilo přes 114,5 tisíc dětí, což je přibližně o 8 800 více v porovnání se stejným obdobím předchozího roku. Porodnost oproti roku 2006 vzrostla a odpovídá kontextu vývoje posledních několika let, kdy dochází k pozvolnému zvyšování počtu narozených dětí. Přesto však zůstává úhrnná plodnost v České republice na nízké úrovni (letos dosahuje 1,42 dítěte na 1 ženu v reprodukčním období). 

Úmrtnost zůstává na srovnatelné úrovni jako na konci roku 2006 a pokračuje tak dlouhodobý trend poklesu úmrtnosti započatý koncem 80. let 20. století. Díky vyššímu počtu živě narozených a nižšímu počtu zemřelých dosáhl přirozený přírůstek ke konci roku 2007 téměř 10 tisíc obyvatel, tj. o zhruba 8,5 tisíc obyvatel více než v předchozím roce. Česká republika tak potvrdila trend přirozeného populačního růstu nastartovaného v roce 2006. 

Česká republika zaznamenala v prvním až čtvrtém čtvrtletí roku 2007 nárůst počtu obyvatel především díky zahraniční migraci. Kladné migrační saldo činilo téměř 84 tisíc osob (viz tabulka níže), což je téměř dvakrát více než za srovnatelné období roku 2006. Zahraniční migrace tak nadále zůstává rozhodující složkou populačního růstu České republiky. Nejvíce občanů k nám přišlo, stejně jako v minulém roce, z Ukrajiny, ze Slovenska a z Vietnamu. 

Celkový populační přírůstek značně převýšil nárůst v minulém roce (o téměř 58 tisíc) a byl nejvyšší od vzniku České republiky v roce 1993.

Údaje o pohybu obyvatelstva v České republice v roce 2007 (předběžné údaje) 

	2007 
	Počty absolutně
	Počet na 1 000 obyvatel

	Živě narození
	114 632
	11,1

	Zemřelí
	104 636
	10,2

	Přistěhovalí
	104 445
	10,1

	Vystěhovalí
	20 500
	2,0

	Přirozený přírůstek
	9 996
	1,0

	Přírůstek stěhováním
	83 945
	8,1

	Celkový přírůstek
	93 941
	9,1

	Střední stav obyvatelstva
	10 322 689
	-


Zdroj: ČSÚ 

Relativní populační růst České republiky v letech 2000 - 2007
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Poznámky: *) údaje za 1.-3. čtvrtletí 2007

Přírůstek na 1000 obyvatel středního stavu (k 1.7. daného roku).

1.2.3 Hlavní město Praha v rámci České republiky
Region soudržnosti Praha si nadále uchovává mimořádné postavení mezi ostatními kraji České republiky. Praha sama o sobě vytváří téměř jednu čtvrtinu celkového hrubého domácího produktu České republiky, což je o 10 procentních bodů více než oblast Jihovýchod (druhý největší přispěvatel z hlediska absolutního objemu). Hrubý domácí produkt Prahy v roce 2006 dosáhl 166,8 % průměru EU 27 (tabulka „Základní údaje o socioekonomickém vývoji Prahy a ostatních regionů soudržnosti NUTS 2“). Ačkoli tempo růstu HDP Prahy bylo v porovnání s celou Českou republikou nižší, díky absolutní výši HDP jako základu pro výpočet procentuálního růstu nadále dochází ke zvyšování rozdílu v úrovni HDP mezi Prahou a ostatními regiony České republiky. Výše HDP přepočtená na obyvatele přesáhla v Praze hodnotu 210 % průměru České republiky, přičemž ekonomická výkonnost všech ostatních regionů NUTS 2 je pod celorepublikovým průměrem. Výše HDP Prahy je částečně deformována v důsledku rozdílu mezi územní registrací ekonomických subjektů a faktickým místem realizace ekonomických činností. Řada podniků má své sídlo registrované v hlavním městě, ale ve skutečnosti mají celorepublikovou působnost, nebo se zabývají ekonomickou činností mimo území hlavního města.

Obecná míra nezaměstnanosti v Hlavním městě Praze se oproti roku 2005 výrazně nezměnila a zůstává trvale na nejnižší úrovni v celé republice (2,8 %). Její výše se v roce 2006 pohybovala, obdobně jako v předchozím roce, na 40 % úrovni celorepublikového průměru. Nezaměstnanost v Moravskoslezsku a v oblasti Severozápad je téměř 4,5 násobně vyšší než v Praze. Nejaktuálnější údaje o míře registrované nezaměstnanosti k 30.9.2007 ukazují, že rozdíly mezi Prahou, ostatními regiony a průměrem České republiky zůstávají zachovány (tabulka „Údaje o socioekonomickém vývoji Prahy a dalších regionů ČR na úrovni NUTS 3“).Výjimečné postavení Prahy dokumentují i výrazně vyšší mzdy, což je však z části vyváženo vyššími životními náklady. Zejména náklady na bydlení jsou v Praze nepoměrně vyšší než v ostatních regionech České Republiky. Mediánová mzda v Praze je v porovnání s oblastí Severovýchod, kde jsou platy naopak nejnižší, o 40 % vyšší. Ačkoli Praha zaznamenala nejmenší růst HDP oproti ostatním regionům, mediánová mzda zde vzrostla nejvíce v celé České republice (o 7,6 % meziročně) a dosáhla hodnoty téměř 25 000 Kč. Rozdíl mezi Prahou a průměrem republiky v absolutní výši mediánové mzdy je více než 5 500 Kč. 

Základní údaje o socioekonomickém vývoji Prahy a ostatních regionů soudržnosti NUTS 2 (2006)

	 
	HDP na obyvatele

(EU 27 = 100)
	HDP na 1 obyvatele (ČR = 100)
	Vývoj HDP ve stálých cenách (rok 2005 = 100)
	Mediánová mzda

(Kč)
	Obecná míra nezaměstnanosti

(%)
	Migrační saldo

(‰)
	Dokončené byty na 1000 obyvatel

	Praha
	166,8
	210,6
	105,4
	24 941 
	2,8
	5,3
	4,38

	Střední Čechy
	71,6
	90,4
	107,3
	20 086 
	4,5
	14,1
	5,11

	Jihozápad
	72,7
	91,7
	107,1
	18 732 
	4,9
	4,4
	3,36

	Severozápad
	63,0
	79,5
	106,6
	18 703 
	12,7
	0,0
	1,56

	Severovýchod
	66,9
	84,5
	107,3
	17 998 
	6,1
	3,1
	2,53

	Jihovýchod
	70,4
	88,8
	105,8
	18 421 
	7,1
	1,8
	3,34

	Střední Morava
	61,3
	77,4
	105,9
	18 235 
	7,6
	0,5
	1,99

	Moravskoslezsko
	68,1
	85,9
	106,8
	18 933 
	12,0
	-1,0
	1,31

	ČESKÁ REPUBLIKA
	79,2
	100,0
	106,4
	19 512 
	7,1
	3,4
	2,94


Zdroj: Regionální národní účty 2006, ČSÚ Praha. Struktura mezd zaměstnanců za rok 2006, ČSÚ Praha.

Nejaktuálnější údaje vycházející z vývoje socioekonomických ukazatelů v prvních třech čtvrtletích roku 2007 potvrzují vývojové trendy roku 2006. Postavení Prahy a dynamika jednotlivých ukazatelů ukazují, že socioekonomický vývoj hlavního města v porovnání s ostatními regiony České republiky nezaznamenal výraznějších změn (tabulka „Údaje o socioekonomickém vývoji Prahy a dalších regionů ČR na úrovni NUTS 3“). Praha nadále zůstává spolu se Středočeským krajem migračně nejatraktivnější oblastí České republiky. Migrační saldo Prahy může být částečně zkresleno cizinci, kteří se převážně registrují v hlavním městě a nikoli v místě jejich skutečného (trvalého popř. přechodného) bydliště. Příznivý populační vývoj dokumentuje také skutečnost, že Praha sama o sobě populačně přibývá i přirozenou měnou (tj. počet narozených převyšuje počet zemřelých). Vysoké migrační atraktivitě odpovídá rovněž intenzivní bytová výstavba, která je opět po Středočeském kraji druhá nejvyšší. 
Údaje o socioekonomickém vývoji Prahy a dalších regionů ČR na úrovni NUTS 3
 v roce 2007

	NUTS 3
	Počet obyvatel(1
	Migrační saldo

(‰)l(1
	Populační přírůstek

(‰) (1
	Míra registrované nezaměstnanosti (%)(2
	Uchazeči na 1 volné pracovní místo (2
	Dokončené byty na 1000 obyvatel (1

	Hl. m. Praha
	1 210 487
	17,69
	18,82
	2,41
	0,78
	5,23

	Středočeský
	1 199 603
	18,79
	20,72
	4,40
	1,73
	6,45

	Jihočeský
	633 394
	4,01
	5,38
	4,32
	2,02
	2,76

	Plzeňský
	560 501
	9,73
	10,75
	4,61
	1,14
	2,80

	Karlovarský
	306 695
	4,75
	6,87
	7,33
	3,52
	1,33

	Ústecký
	827 408
	3,58
	5,03
	11,27
	7,09
	1,25

	Liberecký
	433 411
	4,24
	6,12
	6,22
	2,94
	2,20

	Královéhradecký
	552 314
	3,56
	4,86
	4,72
	2,29
	2,45

	Pardubický 
	511 100
	5,12
	6,60
	5,36
	1,49
	2,55

	Vysočina
	513 712
	2,83
	4,04
	5,69
	2,84
	2,57

	Jihomoravský
	1 139 190
	4,76
	5,85
	7,01
	3,56
	3,83

	Olomoucký 
	641 377
	1,37
	2,32
	6,72
	4,06
	2,02

	Zlínský
	590 696
	0,83
	1,45
	6,13
	3,09
	2,12

	Moravskoslezský
	1 250 211
	-0,14
	0,74
	10,19
	6,27
	1,18

	ČR
	10 370 100
	6,79
	8,06
	6,16
	2,70
	3,09


1) odhady pro rok 2007 na základě údajů za první tři čtvrtletí roku

2) údaje k 30.9.2007

Zdroj: Statistický bulletin - hl. m. Praha za 1. - 3. čtvrtletí 2007, ČSÚ Praha.

Praha představuje z hlediska socioekonomických a demografických charakteristik obyvatel, typu zástavby a kvality rezidenčního prostředí vnitřně velmi heterogenní jednotku. Proto je důležité vedle sledování ukazatelů za celé město věnovat pozornost také vývoji jeho jednotlivých částí. Rozsah datové základny umožňuje sledovat vnitroměstský vývoj pouze v omezené míře. Následující analýza městských částí se soustředí na dvě oblasti - populační vývoj zachycený migračním saldem (mapa „Migrační saldo na úrovni 57 městských částí“) a charakteristiku ekonomického postavení obyvatel reprezentovanou mírou registrované nezaměstnanosti (mapa „Míra registrované nezaměstnanosti k 30.9.2007“). 

Migračně přírůstkové a úbytkové městské části v roce 2007 odpovídají populačnímu vývoji v uplynulých 10 letech. Zatímco centrální části města, respektive celé kompaktní město, migračně příliš nepřibývají, okrajové zóny s rozvolněnou zástavbou migrací nadále získávají díky pokračující suburbanizaci. Mezi oblasti s převažujícím odchodem obyvatel patři městské centrum (Praha 1) a některé městské části s dominující panelovou zástavbou (Praha 11, Praha-Petrovice). V roce 2007 byly migračně nejatraktivnější městské části Štěrboholy, Dubeč, Běchovice a Křeslice. Díky migraci populačně nejvíce rostla městská část Praha-Běchovice s více než 2,3% meziročním přírůstkem počtu obyvatel.

Rozdíly mezi městskými částmi v oblasti nezaměstnanosti odráží dlouhodobě stabilní sociální charakteristiky bydlících obyvatel. Z hlediska míry registrované nezaměstnanosti zaujímají nejhorší postavení městské části severovýchodního sektoru Prahy, které jsou charakteristické koncentrací průmyslových podniků a převážně dělnických panelových sídlišť (Dolní Počernice, Praha 14, Praha 20). Mezi další oblasti s horší situací z hlediska nezaměstnanosti patří pražské části příměstského charakteru (Běchovice, Satanice, Vinoř, Lipence, Šeberov, Újezd), městské části s převažující panelovou zástavbou (Praha 11) a některá bývalá průmyslová předměstí 19. století (Praha 7, Praha 3). V souhrnném hodnocení je však nutné podotknout, že míra nezaměstnanosti v nejhůře postavených městských částech přibližně odpovídá průměrným ukazatelům nejlépe postavených regionů na úrovni NUTS 3 (tabulka „Údaje o socioekonomickém vývoji Prahy a dalších regionů ČR na úrovni NUTS 3“). 

Migrační saldo na úrovni 57 městských částí (odhad 2007)
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Zdroj: Statistický bulletin - hl. m. Praha za 1. - 3. čtvrtletí 2007, ČSÚ Praha.

Míra registrované nezaměstnanosti k 30.9.2007
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Zdroj: Statistický bulletin - hl. m. Praha za 1. - 3. čtvrtletí 2007, ČSÚ Praha.
1.2.4 Hlavní změny v národních, regionálních a sektorových politikách

Vývoj jednotlivých politik byl v roce 2007 ovlivněn dvěma významnými skutečnostmi. Za prvé to bylo ustanovení nové vlády v lednu 2007 a za druhé zahájení nového programového období EU 2007-2013. 

Nová vláda je tvořena koalicí ODS, KDU-ČSL a Strany zelených a její politický mandát je díky rozložení sil v Poslanecké Sněmovně Parlamentu ČR omezený (koalice i opozice získaly 100 křesel, došlo tak k politickému patu). Prosazování změn v jednotlivých politikách v Poslanecké sněmovně je tak závislé na podpoře některých zástupců opozice. Podstatné je, že vláda si jako jednu z hlavních priorit stanovila konsolidaci veřejných financí.

Druhou skutečností, která významně ovlivnila vývoj v roce 2007, bylo zahájení nového programového období EU 2007-2013, včetně projednání a schválení Národního strategického referenčního rámce (NSRR) a většiny operačních programů.

Celková strategie změn v domácích politikách je formulována v Národním programu reforem (NPR), kterým je realizována Lisabonská strategie. Tento program, který specifikuje reformní kroky v letech 2005-2008, byl předložen Evropské komisi v říjnu 2005. Cíle v makroekonomické oblasti formuluje Konvergenční program České republiky, který byl v roce 2007 dvakrát aktualizován (březen 2007, listopad 2007). 

Plnění konvergenčního programu
Česká republika předkládá v rámci evropského mnohostranného dohledu a koordinace fiskálních politik pravidelnou aktualizaci Konvergenčního programu (KP). KP ČR byl v roce 2007 aktualizován dvakrát, a to v březnu 2007 usnesením vlády ČR č. 216/2007 a v listopadu 2007 usnesením vlády č. 1338/2007. Aktualizovaný KP je v souladu s dalšími strategickými dokumenty ČR – Aktualizovanou strategií přistoupení ČR k eurozóně ze srpna 2007, Zprávou o plnění Národního lisabonského programu 2005 – 2008 z října 2007 a s Národním strategickým referenčním rámcem na období 2008 – 2013.

Fiskální konsolidace

Za účelem provedení fiskální konsolidace vláda připravila komplexní souhrn daňových a rozpočtových změn (PSP ČR schválila zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů v září 2007). Ve střednědobém horizontu směřuje reforma veřejných financí zejména k redukci vládního deficitu a ke snížení podílu mandatorních vládních výdajů. V dlouhodobém horizontu je cílem přijetí reforem systémů důchodového zabezpečení a zdravotnictví, které posílí dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. 

Podnikatelské prostředí6
Malé a střední podniky (MSP) jsou významnou součástí české podnikatelské sféry. V roce 2007 bylo vyhlášeno 5 národních programů podpory MSP financovaných ze státního rozpočtu. MSP mohou rovněž využít podporu z evropských zdrojů, které jsou v ČR poskytovány v rámci programů financovaných ze strukturálních fondů. S účinností od listopadu 2007 byly schváleny Obecné zásady pro hodnocení dopadů (RIA) podle nichž bude předkladatel každého legislativního návrhu na úrovni vlády (primární i sekundární legislativy) povinen komplexně vyhodnotit předpokládané dopady návrhu podle metody RIA.
S cílem zjednodušit vstup do podnikání začínajícím podnikatelům byla v roce 2007 připravena komplexní novela živnostenského zákona s účinnosti od roku 2008. Byla rovněž přijata rekodifikace insolvenčního práva, jenž by měla přinést zkrácení délky trvání soudních řízení a posílit roli věřitelů. Na základě výsledků Analýzy administrativní zátěže podnikatelů byl schválen další postup vládního programu na snižování administrativní zátěže podnikatelů a potvrzen cíl snížit celkovou zátěž o 20 % do konce roku 2010 (k úrovni z roku 2005).

Výzkum a vývoj, inovace

Koordinace aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací se v průběhu roku 2007 vyvíjela v souladu s cíli stanovenými v Národní politice výzkumu a vývoje na roky 2004-2008, Národní inovační politice (2005-2010) a základními dokumenty a doporučeními Evropské komise. Systém veřejné podpory výzkumu a vývoje (VaV) vychází ze zákona č. 130/2002 Sb
. Cílem ČR je nejen zvyšování veřejných výdajů na VaV, ale i efektivní vynakládání těchto prostředků. V roce 2007 bylo na VaV určeno ze státního rozpočtu téměř 21,5 mld. Kč, na rok  2008 je návrh výdajů ve výši necelých 23,0 mld. Kč. Oblast výzkumu, vývoje a inovací je rovněž podporována ze strukturálních fondů, a to jak v rámci programového období 2004-2006, tak i v období 2007-2013.

Udržitelný rozvoj7
Zastřešujícím dokumentem určující celkový směr strategie rozvoje je Strategie udržitelného rozvoje ČR, který byl schválen v roce 2004, a jehož hlavním úkolem bylo včas upozornit na existující a potenciální problémy, které by mohly ohrozit přechod ČR k udržitelnému rozvoji, a iniciovat opatření, jak těmto hrozbám předejít nebo alespoň zmírnit jejich dopad. V roce 2007 přistoupila Rada vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) k aktualizaci Strategie udržitelného rozvoje ČR. V roce 2008 budou práce na Strategii pokračovat.

V roce 2007 pokračovala také příprava Programu udržitelného využívání a produktivity zdrojů, který je orientován na dematerializaci procesů a zvýšení produktivity zdrojů a dále na snižování dopadů výrobních a spotřebních procesů na životní prostředí. Realizace programu bude probíhat v období 2008-2013. Pro rok 2007 byly vyhlášeny nebo zahájeny programy zaměřené na problematiku energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR (program Efekt, Trvalá prosperita, atd.). V rámci ekologické daňové reformy budou zavedeny spotřební daně na pevná paliva, zemní plyn a elektrickou energii, zvýšení daňové zátěže však bude kompenzováno snížením daňového zatížení práce. Tím je fakticky dokončena první fáze ekologické daňové reformy.

Dopravní sítě a ICT sítě7
Pro období 2007-2013 je určen Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury, jehož návrh vláda projednala v roce 2006. Tento plán navrhuje konkrétní priority rozvoje dopravní infrastruktury v České republice. V rámci železniční dopravy pokračovaly v roce 2007 práce na přípravě výstavby evropského systému řízení železničního provozu (ERTMS).
Jedním z cílů v oblasti informací a komunikace je také elektronizace veřejné správy. K naplnění tohoto cíle by měl směřovat připravovaný nový zákon (tzv. eGovernment Act) s předpokládanou účinností od 1. ledna 2009, který umožní plnohodnotné využívání informačních a komunikačních technologií v praxi veřejné správy a v komunikaci s veřejnou správou. Dalším předpokladem elektronické veřejné správy jsou bezpečně a spolehlivě propojené základní informační systémy veřejné správy. Pro urychlení rozvoje eGovernmentu byl spuštěn projekt CzechPOINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál), tzn. vytvoření základních kontaktních míst občanů s veřejnou správou. Zájem o využívání CzechPOINTů lze sledovat z nárůstu jejich počtu – zatímco v prosinci 2007 bylo v provozu necelých 300 CzechPOINTŮ, k 20.1.2008 se do projektu aktivně zapojilo již 837 úřadů.

V létě 2007 byl usnesením vlády schválen návrh zákona (tzv. digi novela), kterým se mění některé zákony v souvislosti s přechodem na digitální televizní vysílání.

Politika zaměstnanosti a sociálních služeb
 
Vláda ČR schválila v roce 2007 technickou novelu zákoníku práce, která směřuje k dalšímu rozšíření smluvní volnosti v pracovně právních vztazích. Tato technická část novely zákoníku práce odstraňuje nesoulad zákoníku například ve vztahu k zákonu o advokacii, zákonu o sociálních službách, zákonu o registrovaném partnerství, zákonu o střetu zájmů, zákonu o uznávání výsledků dalšího vzdělávání nebo k zákonu o evropské družstevní společnosti. Dále byly do novely zapracovány úpravy vyplývající z dohody uzavřené se sociálními partnery, kteří působí v Radě hospodářské a sociální dohody v květnu 2007.

Dne 1. ledna 2007 nabyly účinnosti nové zákony o pomoci v hmotné nouzi, o životním a existenčním minimu a dále novela zákona o státní sociální podpoře. V rámci této úpravy byla posílena finanční motivace k nalezení práce a došlo ke zpřísnění podmínek nároku na dávky. Připravuje se zásadní změna organizačního uspořádání služeb zaměstnanosti a sociálních služeb.

Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2007 zahájilo hodnocení realizace pilotního projektu „Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků“. Cílem bylo nastavit pravidla pro systém dlouhodobého přijímání kvalifikovaných zahraničních pracovních sil a jejich trvalé integrace do české společnosti za účelem řešení negativních důsledků stárnutí české populace na trh práce v horizontu 20-30 let.  

V březnu roku 2007 byl zahájen projekt „Bílá kniha terciárního vzdělávání“, jehož cílem je do června roku 2008 předložit ucelený program reformy terciárního vzdělávání a věcný záměr nového zákona o terciárním vzdělávání, který by měl v roce 2009 nahradit stávající zákon o vysokých školách. V červenci 2007 byla Vládou ČR přijata komplexní národní Strategie celoživotního učení. Pokračuje Národní program počítačové gramotnosti, jenž zahrnuje speciální kurzy zaměřené na znevýhodněné skupiny obyvatel.

Politika územního rozvoje
1. ledna 2007 vstoupil v účinnost nový stavební zákon, na jehož základě bude připravena aktualizovaná Politika územního rozvoje (podle usnesení vlády č. 561/2006 má být předložena do konce roku 2008). Na základě zákona byly také v roce 2007 vytvořeny předpoklady pro zpracování Územně analytických podkladů (nový nástroj územního plánování, který slouží k trvalému zjišťování a vyhodnocování udržitelného stavu a vývoje území pro správní území obcí s rozšířenou působností a krajů).
Regionální politika ČR
Regionální politika ČR v roce 2007 vycházela ze schválené Strategie regionálního rozvoje usnesením vlády č. 560/2006 a byla z větší části na národní úrovni zaměřena na podporu problémových regionů, vymezených touto strategií (včetně dalších regionů přechodně podporovaných do konce roku 2008 podle usnesení vlády č. 829/2006). Na národní úrovni (v gesci MMR) byla podpora regionálního rozvoje realizována prostřednictvím následujících programů, které byly schváleny rozhodnutím ministra pro místní rozvoj v lednu 2007:

· podpora rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu;

· podpora rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů;

· podpora obnovy venkova;

· podpora rozvoje průmyslových podnikatelských subjektů na území NUTS 2 Severozápad a Moravskoslezsko a dalších regionech se soustředěnou podporou státu;

· podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití.

Při provádění regionální politiky došlo v roce 2007 k výrazné decentralizaci přesunutím kompetencí na krajskou (regionální) úroveň. Na základě novelizace zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje (provedené v roce 2006 a 2007) byly v roce 2007 v sedmi regionech soudržnosti ČR dobudovány útvary Regionálních rad (přičemž v území hl. města Prahy jejich úkoly zajišťuje hl. město Praha). Tyto orgány zajistí v letech 2007 - 2013 realizaci celkem 9 programů (7 v cíli Konvergence a 2 v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost).

Politika hospodářské a sociální soudržnosti
Na vývoji jednotlivých politik mělo podstatnou roli zahájení nového programového období EU 2007 -2013. Národní strategický referenční rámec pro nové programovací období 2007-2013, schválený Evropskou komisí v červenci 2007, obsahuje přehledný popis vazeb na Národní program reforem ČR, kdy z celkového počtu 46 opatření NPR je 30 podporováno prioritami Národního strategického referenčního rámce.
 

V programovém období 2007-2013 budou naplňovány tři cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti prostřednictvím těchto operačních programů:

Cíl Konvergence (alokace pro ČR 25 883 511 035 EUR)
Tematické operační programy





OP Doprava








OP Životní prostředí







OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost




OP Výzkum a vývoj pro inovace





OP Podnikání a inovace






OP Lidské zdroje a zaměstnanost 





Integrovaný operační program





OP Technická pomoc




Regionální operační programy
ROP NUTS II Severozápad

ROP NUTS II Severovýchod

ROP NUTS II Jihozápad

ROP NUTS II Jihovýchod

ROP NUTS II Střední Čechy

ROP NUTS II Střední Morava

ROP NUTS II Moravskoslezsko

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (alokace pro ČR 419 093 449 EUR)
OP Praha Konkurenceschopnost

OP Praha Adaptabilita

Cíl Evropská územní spolupráce (alokace pro ČR 389 051 107 EUR)
OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko

OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko

OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko

OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko

OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko

OP Meziregionální spolupráce

OP Nadnárodní spolupráce

Síťový operační program ESPON 2013

Síťový operační program INTERACT II



V posledním čtvrtletí roku 2007 se ze 17 operačních programů cíle Konvergence a Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost podařilo dojednat 16 operačních programů, pouze OP Výzkum a vývoj pro inovace bude dojednán až v 1. pololetí roku 2008. Podařilo se rovněž uzavřít operační programy v rámci cíle Evropská územní spolupráce (ČR je řídícím orgánem pouze v OP Česká republika – Polsko). U většiny operačních programů byla zahájena jejich realizace formou prvních výzev. Pro ČR je existence těchto programů velmi významná, v letech 2007 – 2013 na ně připadá spolufinancování z evropských fondů (ERDF, ESF a CF) ve výši 26,7 mld. EUR. Dalších cca 2,8 mld. EUR bude v tomto období vyčleněno na rozvoj venkova a rybářství (spolufinancování z EAFRD a EFF).

1.2.5 Důležité mezníky programu za rok 2007
	1.1.2007
	Aktualizovaná Metodika finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro programové období 2004 -2006 a z toho vyplývající zrušení Platební jednotky jako zprostředkujícího subjektu Platebního orgánu

	9.1.2007
	Odvolání Mgr. Petra Gandaloviče z postu ministra pro místní rozvoj a jmenování Jiřího Čunka ministrem pro místní rozvoj

	10.1. – 16.3.2007
	Poslední 6. výzva k předkládání individuálních projektů (předloženo 29 projektů)

	17.1.2007
	ŘO JPD 2 převzal a projednal závěrečnou zprávu interního auditu implementace programu JPD 2 (audit zahájen 16.10.2006)

	26.1. – 26.3.2007
	Vyhlášení 4. kola výzvy k předkládání akcí v I. GS (předložena 1 akce)

	26.1. – 26.3.2007
	Vyhlášení 2. kola výzvy k předkládání akcí v II. GS (předloženo 24 akcí)

	15.2.2007
	Vydání řízené dokumentace JPD 2 verze 2.3

	26.2. – 2.3.2007
	Proveden audit DG Regio k programům SROP a JPD 2 

	7.3.2007
	Zrušení Regionální rady regionu soudržnosti Praha (veškerá práva a povinnosti Regionální rady přecházejí na hlavní město Prahu) 

	30.3. – 16.4.2007
	3. písemná procedura (schválení změn Programového dodatku JPD 2, Jednacího řádu a Statutu MV JPD 2 a zápisu ze 7. zasedání MV JPD 2)

	k 30.4.2007
	5. certifikace výdajů (certifikováno 6 005 680 EUR)

	1.6.2007
	8. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 (schválení Výroční zprávy JPD 2 za rok 2006)

	21.6.2007
	Organizační změny Řídícího orgánu JPD 2 (podrobněji viz kapitola 1.3.2 Institucionální zabezpečení)

	28.6.2007
	Zaslání Výroční zprávy JPD 2 za rok 2006 Evropské komisi ke schválení

	30.6.2007
	Poslední termín pro uzavírání nových smluv a vydávání Rozhodnutí o dotace v programu JPD 2

	11.7.2007
	Na základě 5. certifikace výdajů byla na účet Ministerstva financí připsána pátá průběžná platba z EK 

	17.7.2007
	Potvrzení Evropské komise o přijatelnosti Výroční zprávy 2006

	k 30.9.2007
	6. certifikace výdajů (certifikováno 5 800 903 EUR)

	21.11.2007
	9. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 (schválení zápisu 8. zasedání MV JPD 2 a plánu čerpání Technické pomoci na rok 2008)

	k 30.11.2007
	7. certifikace výdajů (certifikováno bylo 12 244 784 EUR)

	18.12.2007
	Konání výroční schůzky ŘO JPD 2 a EK

	31.12.2007
	Na základě 6. certifikace výdajů byla na účet Ministerstva financí připsána šestá průběžná platba z EK


Důsledky pro realizaci programu

1.3.1 Financování
Významným tématem ovlivňujícím v globálním pohledu finanční toky programu je fakt, že stav veřejných financí České republiky vyvolává nutnost řady restriktivních a reformních opatření souvisejících se snahami o snížení schodku státního rozpočtu a schodku veřejných rozpočtů. Česká republika je po vstupu do Evropské unie zavázána vyhovět požadavkům na fiskální disciplínu stanoveným v Paktu stability a růstu. Přijatá opatření vedla k některým efektivním výsledkům, znamenají však a budou znamenat nutná omezení výdajů státního rozpočtu.

Klíčovým aspektem pro finanční realizaci programu se stala posilující česká koruna vůči euru. Tento důležitý vliv na realizaci programu je podrobně popsán v kapitole 3.5 Řízení přezávazkování programu.

S možností čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů souvisí povinnost spolufinancování dotací ze strukturálních fondů z národních veřejných zdrojů. Významným faktem je, že MHMP poskytuje na financování projektů JPD 2 městským částem půjčky. Negativním komplikujícím faktorem z hlediska času pak je, že při proplácení je nutné některé platby s rozpočtu MHMP nechat schvalovat Zastupitelstvem HMP. Neméně významné je, že ze státních fondů nejsou financovány zatím žádné projekty a zdroje jsou nahrazovány ze státního rozpočtu.

Zkušenosti z příjmu, hodnocení a výběru projektů vedly k postupnému zjednodušování nároků na žadatele, příjemce dotace, zprostředkující subjekty, řídící orgán a další subjekty implementace programu tak, aby finanční toky byly co nejrychlejší a nejplynulejší a tím se minimalizoval úvěrová zátěž na straně konečných příjemců. 

Od 1.1.2007 došlo ke  zjednodušení finančních toků, kdy po dohodě s Ministerstvem financí byla zrušena Platební jednotka jako zprostředkující subjekt Platebního orgánu, čímž došlo k dalšímu zjednodušení a urychlení administrace v rámci řídícího orgánu a tím ke zrychlení toku peněz ze SF.

V souvislosti s vyhláškou č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku došlo od 1.1.2007 k úpravě formulářů ISPROFIN. Po určitých problémech, které se vyskytly zejména v počátku roku v  důsledku pozdě vydaných prováděcích pokynů, přinesla adaptace zmíněné vyhlášky do programové dokumentace zjednodušení v oblasti realizace projektů zahrnujících investiční i neinvestiční náklady. Pro technické zabezpečení tohoto významného kroku upravoval Řídící orgán JPD 2 a zprostředkující subjekty dokumentaci programu, postupy pracovních činností a informační systémy.

Výsledkem těchto opatření bylo rychlejší vyplácení dotace konečným příjemcům, kteří tak získají rychleji prostředky pro financování dalších etap projektu, případně pro splácení úvěru.

Základním tématem řízení finančních toků v roce 2007 bylo maximální čerpání alokace programu na rok 2005. Činnost řídícího orgánu a zprostředkujících subjektů proto směřovala do třech základních oblastí:

a) informovanost konečných příjemců s cílem minimalizovat chyby v realizaci projektu a v dokumentech předkládaných zprostředkujícím subjektům, aby administrace žádosti o platbu probíhala plynule, včetně využití prostředků technické pomoci na bezplatné externí poradenství a pomoc konečným příjemcům při realizaci projektů a podávání žádostí o platby;

b) zjednodušování a upřesňování požadavků kladených na příjemce dotace a na implementační systém v souvislosti s proplácením dotací;
c) optimalizace pracovních postupů.

Finanční pokrok programu podrobně popisuje kapitola 3 - Finanční realizace programu.

1.3.2 Institucionální zabezpečení

Implementace programu vyvolala nutnost vytvoření takových institutů a jejich personálního a materiálního zabezpečení, aby bylo zajištěno zejména dodržování legislativního rámce a plnění povinností kladených na administraci a realizaci programů a projektů.

Celkovou odpovědnost za realizaci programu nese Odbor Rámce podpory Společenství, SROP a JPD 2 Ministerstva pro místní rozvoj ČR jakožto Řídící orgán JPD 2, který je také zodpovědný za komunikaci s Evropskou komisí, Ministerstvem financí jako platebním orgánem a ústředním správním úřadem pro finanční kontrolu.

V roce 2007 došlo k několika reorganizacím Řídícího orgánu JPD 2.

První reorganizace proběhla k 15.4.2007. Vzhledem k tomu, že se odbor Řídícího orgánu SROP a JPD 2 stal rovněž Řídícím orgánem Integrovaného operačního programu (IOP), došlo ke změně názvu odboru Řídícího orgánu SROP a JPD 2 na Odbor řízení operačních programů a zřízení 5 nových oddělení (oddělení koncepce a řízení, oddělení monitoringu a analýz, oddělení finanční, oddělení metodiky a oddělení kontroly a auditu). Tyto změny měly za cíl větší specializaci jednotlivých oddělení a pracovníků. 

K 21.6.2007 došlo k druhé reorganizaci útvarů zabývajících se strukturálními fondy na MMR. Odboru 23, který je řídícím orgánem pro programy SROP a JPD 2, přibyla i role řídícího orgánu Rámce podpory Společenství (RPS) a přejmenoval se na odbor Rámce podpory Společenství, SROP a JPD 2. Tímto krokem došlo k agregaci činností týkajících se programovacího období 2004-2006 do jednoho odboru. Z odboru byly naopak vyčleněny všechny aktivity týkající se nového programovacího období (v rámci IOP). Finanční oddělení bylo včleněno do struktury odboru rozpočtu jako oddělení financování SROP a JPD. 

Část činností spojených s realizací programu provádějí i další odbory Ministerstva pro místní rozvoj ČR, např. Odbor správy monitorovacího systému, který je zodpovědný za správu monitorovacího systému MSSF-Central. 
Část svých činností delegoval Řídící orgán JPD 2 na Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR), které je zprostředkujícím subjektem pro fázi realizace projektů. CRR zajišťuje zejména kontrolu a kompletaci Podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kontrolu realizace projektu a další. Pro činnosti prováděné v rámci JPD 2 byla zřízena pobočka pro NUTS II Praha.

Úlohu zprostředkujícího subjektu pro hodnocení a výběr projektů plnila do března 2007 Regionální rada regionu soudržnosti Praha (RR), která byla zákonem č. 66/2007 Sb., (vstoupil v platnost 7.3.2007), zrušena. Veškerá práva a povinnosti Regionální rady regionu soudržnosti Praha byly k 1.5.2007 převedeny na hlavní město Prahu. V regionu soudržnosti Praha vykonává pravomoci a působnosti výboru Regionální rady Rada hlavního města Prahy, s výjimkou výběru projektů, který je v pravomoci Zastupitelstva hl. m. Prahy. Činnosti delegované na sekretariát Regionální rady provádí Magistrát hlavního města Prahy, Odbor fondů Evropské unie.

Hl. m. Praha pověřilo řízením a realizací grantových schémat, jichž je nositelem (konečným příjemcem), Odbor rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy. Některé odborné činnosti (např. posuzování projektů) jsou zajišťovány externími odborníky.

Řízení a vývoj programu JPD 2 je pod kontrolou Monitorovacího výboru JPD 2, který ve své činnosti vychází z podkladů sekretariátu Monitorovacího výboru JPD 2. MV JPD 2 je zřízen ministrem pro místní rozvoj a jsou v něm zastoupeni partneři z různých sfér a odborností.
Všichni pracovníci zabývající se implementací programu JPD 2 jsou vázáni Etickým kodexem JPD 2.

1.3.3 Legislativa

V České republice je legislativa průběžně harmonizována s právem Evropské unie. Na realizaci finanční pomoci ze strukturálních fondů má vliv zejména zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Dne 11.12.2006 byla schválena vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, kterou byla s účinností od 1.7.2007 zrušena vyhláška č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, a vyhláška č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku.
Základní rámec přístupu k finančnímu řízení a kontrole strukturálních fondů vytváří Metodika finančních toků a kontroly strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti Ministerstva financí, která vymezuje základní právní normy, instituce a postupy v procesu řízení finančních toků a finanční kontroly strukturálních fondů.

Významný je nový zákon č. 66/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. Zákonem č. 66/2007 Sb., který vstoupil v platnost 7. března 2007, se zrušuje Regionální rada regionu soudržnosti Praha a veškerá práva a povinnosti Regionální rady přecházejí na hlavní město Prahu. 

V roce 2007 došlo také k vydání zákona č. 298/2007 Sb., s účinností od 29.11.2007, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
1.3.4 Personální zajištění

Implementace JPD 2 je zajišťována na úrovni řídícího orgánu i zprostředkujících subjektů kvalifikovanými pracovníky, kteří jsou soustavně vzděláváni a zaškolováni. Důležitým krokem k zajištění dostatečného počtu pracovníků implementace JPD 2 bylo umožnění využívání prostředků technické pomoci na hrazení mezd pracovníků ŘO JPD 2 od ledna 2006. Z prostředků technické pomoci jsou hrazeni i pracovníci Centra pro regionální rozvoj, kteří se zabývají implementací JPD 2. Nadále se program potýká s vysokou fluktuací pracovníků, zejména v rámci Řídícího orgánu JPD 2.

Stav pracovníků přímé implementace programu JPD 2 k 31.12.2007
	Řídicí orgán JPD 2 (Odbor Rámce podpory Společenství, SROP a JPD 2)
	8

	Odbor rozpočtu (Oddělení financování SROP a JPD)
	14

	Sekretariát regionální rady 
	14

	Nositel grantového schématu Oddělení grantových schémat (MHMP)
	5

	Centrum pro regionální rozvoj ČR
	7 (z toho 5 na pobočce Praha)


Zdroj: interní informační systém MMR, pravidelné měsíční hlášení aktérů implementace JPD 2 k 31.12.2007 

2  Pokrok při realizaci priorit a opatření

2.1  Standardní monitorovací tabulka podle DG Regio k 31.12.2007

                       Směnný kurz: 26,380 Kč/€ (k 31.12.2007)

	Priorita
	Opatření/

Grantové schéma/

Rámec podpory
	Celkový rozpočet

2004 – 06

(EU +

národní)

EURO
	Projekty v řízení (počet)
	Rozpočet

projektů řízení (EU

+ národní) EURO
	Zamít-

nuté projekty

(počet)
	Schválené projekty

(počet)
	Schválené (rozpočet)

EURO
	Nasmlou-vané projekty

(počet)
	Nasmlouvané

projekty

(rozpočet)

EURO
	Realizované výdaje EURO
	Certifikované výdaje EURO
	Předpokládané výdaje

konečných

příjemců

(následující

dva měsíce)
	Předpokládané výdaje

konečných

příjemců (do konce roku

2008)
	Schvá-lené/

Rozpočet
	Nasmlou-vané/

rozpočet
	Reali-zované/

Rozpočet
	Certifi-kované/

rozpočet

	 
	 
	1A
	2
	2B
	3
	4
	4C
	5
	5D
	6E
	7F
	8G
	9H
	C/A
	D/A
	E/A
	F/A

	1 Revitalizace a rozvoj městského prostředí

	
	1.1 Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí

	
	Individuální projekty
	
	0
	0
	10
	15
	43 462 835
	14
	44 894 832
	35 912 914
	34 041 967
	2 478 734
	6 429 558
	
	
	
	


	
	Celkem za opatření 1.1
	42 510 964
	0
	0
	10
	15
	43 462 835
	14
	44 894 832
	35 912 914
	34 041 967
	2 478 734
	6 429 558
	102
	106
	84
	80

	
	1.2 Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch

	
	Individuální projekty
	
	0
	0
	13
	25
	44 899 056
	15
	19 707 443
	15 077 374
	9 951 017
	3 576 172
	27 299 108
	
	
	
	

	
	Celkem za opatření 1.2
	37 534 088
	0
	0
	13
	25
	44 899 056
	15
	19 707 443
	15 077 374
	9 951 017
	3 576 172
	27 299 108
	120
	53
	40
	27

	
	1.3 Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích

	
	Individuální projekty
	
	0
	0
	24
	36
	30 731 309
	28
	26 454 512
	24 875 950
	22 431 088
	126 061
	3 910 425
	 
	 
	 
	 

	
	Celkem za opatření 1.3
	27 195 202
	0
	0
	24
	36
	30 731 309
	28
	26 454 512
	24 875 950
	22 431 088
	126 061
	3 910 425
	113
	97
	91
	82

	Celkem za Prioritu 1
	107 240 254
	0
	0
	47
	76
	119 093 200
	57
	91 056 786
	75 866 238
	66 424 072
	6 180 967
	37 639 092
	111
	85
	71
	62

	2 Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území

	
	2.1 Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu

	
	Individuální projekty
	
	0
	0
	22
	12
	15 586 879
	7
	6 598 996
	8 209 637
	4 947 419
	1 659 092
	7 060 423
	 
	 
	 
	 

	
	Celkem za opatření 2.1
	15 059 252
	0
	0
	22
	12
	15 586 879
	7
	6 598 996
	8 209 637
	4 947 419
	1 659 092
	7 060 423
	104
	44
	55
	33

	
	2.2 Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské prostředí

	
	Individuální projekty
	
	0
	0
	6
	6
	7 170 426
	6
	5 648 513
	5 807 167
	4 001 144
	253 412
	1 136 544
	
	
	
	

	
	Aid scheme
	
	0
	0
	0
	2
	5 584 003
	68
	5 199 257
	2 589 129
	0
	1 940 012
	2 469 770
	 
	 
	 
	 

	
	Celkem za opatření 2.2
	11 316 570
	0
	0
	6
	8
	12 754 429
	74
	10 847 770
	8 396 296
	4 001 144
	2 193 424
	3 606 314
	113
	96
	74
	35

	
	2.3 Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze

	
	Individuální projekty
	
	0
	0
	15
	14
	5 053 857
	6
	1 390 847
	1 535 895
	1 234 886
	435 997
	3 197 632
	 
	 
	 
	 

	
	Celkem za opatření 2.3
	5 417 536
	0
	0
	15
	14
	5 053 857
	6
	1 390 847
	1 535 895
	1 234 886
	435 997
	3 197 632
	93
	26
	28
	23

	Celkem za Prioritu 2
	31 793 358
	0
	0
	43
	34
	33 395 165
	87
	18 837 614
	18 141 829
	10 183 449
	4 288 513
	13 864 370
	105
	59
	57
	32

	3 Technická pomoc

	
	3.1 Technická pomoc I - Výdaje na přímé řízení programu

	
	Individuální projekty
	
	6
	412 445
	3
	47
	2 205 774
	6
	16 762
	658 196
	475 963
	227 005
	896 770
	 
	 
	 
	 

	
	Celkem za opatření 3.1
	2 134 314
	6
	412 445
	3
	47
	2 205 774
	6
	16 762
	658 196
	475 963
	227 005
	896 770
	103
	1
	31
	22

	
	3.2 Technická pomoc II - Výdaje na technickou podporu

	
	Individuální projekty
	
	2
	168 688
	4
	53
	1 427 443
	17
	267 150
	852 709
	677 710
	271 880
	480 372
	 
	 
	 
	 

	
	Celkem za opatření 3.2
	1 422 874
	2
	168 688
	4
	53
	1 427 443
	17
	267 150
	852 709
	677 710
	271 880
	480 372
	100
	19
	60
	48

	Celkem za Prioritu 3
	3 557 188
	8
	581 133
	7
	100
	3 633 217
	23
	283 912
	1 510 906
	1 153 673
	498 886
	1 377 142
	102
	8
	42
	32

	Celkem za program
	142 590 800
	8
	581 133
	97
	210
	156 121 582
	167
	110 178 312
	95 518 972
	77 761 194
	10 968 366
	52 880 603
	109
	77
	67
	55


Poznámky k SMT:

SMT k 31.12.2007 použitá v této zprávě obsahuje ve sloupcích 5 Nasmlouvané projekty (počet) a 5D Nasmlouvané projekty (rozpočet) údaje, které se zdají nekonzistentní oproti předchozím SMT. Dosahují nižších hodnot, zejména u některých opatření. 

Příčinou je skutečnost, že v IS Monit se zadávají a sledují pouze výběrová řízení prováděná dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách příp. podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách (u výběrových řízení započatých před 1.7.2006) převyšujících 2 mil. Kč. Pro ostatní zakázky definované těmito zákony a programovou dokumentací JPD 2 nemusí koneční příjemci realizovat výběrové řízení podle zákona, ale jsou povinni je zadávat transparentním a nediskriminačním postupem za cenu obvyklou v místě plnění. Tyto zakázky jsou kontrolovány zprostředkujícími subjekty, ale nejsou monitorovány v IS (pro jejich podlimitnost a velký počet), při kontrole SMT řídící orgán doplňoval dosud jejich předpokládanou hodnotu na základě expertních odhadů. Protože takový postup není systematický a nepřináší zcela přesné údaje, řídící orgán od něj upustil a bude nadále v SMT vykazovat pouze hodnoty za výběrová řízení, která se v IS sledují. Bohužel ostatní zakázky již není možné v IS monitorovat, taková povinnost nebyla v programové dokumentaci JPD 2 stanovena, nelze je ani zpětně doplnit z personálně kapacitních důvodů. 
Evropská komise byla o těchto skutečnostech v roce 2007 informována.
2.2  Priorita 1 – Revitalizace a rozvoj městského prostředí

Podstatou podpory v rámci této priority je vytvoření podmínek trvale udržitelného rozvoje města a zkvalitnění jeho prostředí. Podpora v rámci této priority se soustředí na zlepšování kvality dopravní dostupnosti, přičemž důraz je kladen na ekologicky vhodné druhy dopravy s preferencí kolejové dopravy, na revitalizaci poškozených nebo nevhodně využívaných ploch, včetně vodních, s důrazem na revitalizace nevyužívaných průmyslových areálů a ploch. Dalším cílem priority je zlepšit veřejnou infrastrukturu a kvalitu života na sídlištích a změnit tak převážně monofunkční charakter sídlištních celků. Opatření jsou směřována na zvýšení bezpečnosti na sídlištích, ale také na rozšiřování zde nabízených služeb pro občany. Ve svém důsledku tak projekty v rámci této priority přispívají také ke snižování nebezpečí sociální degradace.

Přehled projektů, stav a místo realizace je znázorněn v obrázku.

Projekty v prioritě 1 - stav a místo realizace

[image: image14.jpg]



Vývoj realizace priority 

Celkem bylo v prioritě 1 předloženo 128 projektů, z toho bylo k 31.12.2007 dokončeno 49 projektů z 1. – 4. výzvy, v realizaci zůstalo 29 projektů ze 4. – 6. výzvy. Úspěšnost projektů předložených v této prioritě byla necelých 60 %. 

V rámci poslední 6. výzvy, která proběhla v roce 2007, bylo v prioritě 1 předloženo celkem 20 projektů, z toho 9 projektů bylo vyřazeno z důvodu nesplnění kritérií přijatelnosti nebo nebyly doporučeny k financování. Zbylých 11 projektů bylo schváleno k realizaci. 
Vývoj priority 1 z hlediska počtu projektů podle SMT a srovnání stavu k 31.12.2006 a 31.12.2007 je uveden v tabulce. V porovnání s rokem 2006 došlo k nárůstu u schválených i nasmlouvaných projektů. K 31.12.2007 nebyly v této prioritě již žádné projekty ve fázi hodnocení (řízení). Z hlediska konečných příjemců podalo nejvíce projektů Hl. m. Praha, která mělo také nejvíce zamítnutých i schválených projektů. 
Vývoj realizace priority z hlediska počtu projektů podle SMT k 31.12.2006 a 31.12.2007

	 
	Projekty k 31.12.2006
	Projekty k 31.12.2007

	Projekty v řízení 
	15
	0

	Zamítnuté projekty
	32
	47

	Schválené projekty
	60
	76

	Nasmlouvané projekty
	48
	57


Vývoj financování priority

V rámci vývoje financování priority došlo k výraznému pokroku v porovnání s rokem 2006. Zvýšil se podíl finančních prostředků u schválených (111 %) projektů, jejichž rozpočet převýšil o 11 852 946 EUR celkový rozpočet priority 1. To vyplývá z převisu, který se vytváří v důsledku poklesu kurzu EUR/CZK. Z celkového rozpočtu bylo zrealizováno již 71 %. Platební orgán certifikoval prozatím výdaje o objemu 62 %. Při srovnání s certifikovanými výdaji v roce 2006 o objemu 27 %, lze certifikaci v roce 2007 považovat za velmi úspěšnou.
V tabulce jsou uvedeny hodnoty veřejných zdrojů priority podle SMT k 31.12.2006 a 31.12.2007. Jedná se o součet zdrojů EU a národních zdrojů.
	
	K 31.12.2006

EUR
	% 

k celkovému rozpočtu 
	K 31.12.2007

EUR
	% 

k celkovému rozpočtu 

	Celkový rozpočet 
	107 240 254
	-
	107 240 254
	-

	Projekty v řízení
	28 150 899
	-
	0
	-

	Schválené projekty
	92 233 902
	86
	119 093 200
	111

	Nasmlouvané projekty
	63 607 848
	59
	91 056 786
	85

	Realizované výdaje
	41 701 690
	39
	75 866 238
	71

	Certifikované výdaje
	28 967 112
	27
	66 424 072
	62
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Věcný pokrok v realizaci priority

Přehled dosažených výstupů a výsledků ukazuje tabulka monitorovacích indikátorů. Většina indikátorů v této prioritě přesáhla k 31.12.2007 stanovenou cílovou hodnotu díky velkému zájmu o projekty na regeneraci městského území, vybudování technické infrastruktury a zlepšování městské dopravy. Důvodem byl nevyhovující stav technické infrastruktury především okrajových městských částí, potřeba modernizace či zlepšení nevyhovujícího stavu komunikací a zvýšení bezpečnosti dopravy. V souvislosti se záplavami v roce 2002 se začala zavádět protipovodňová opatření k ochraně osob a majetku především na Praze 1, 8 a 15. Mezi podporované aktivity patřilo mimo jiné nákup mobilních čerpadel, čištění břehů, rekonstrukce náplavových zdí. 
Hodnota indikátoru Nové (indukované) investice a hodnoty indikátorů dopadu budou s potřebným časovým odstupem zjišťovány po ukončení programu. Z tohoto důvodu nejsou v tabulce uvedeny.
Monitorovací indikátory priority 1 k 31.12.2007
	
	Název indikátoru
	Jednotka
	Počáteční hodnota
	Cílová hodnota
	Hodnota všech projektů v pozitivních stavech 
	Hodnota   zrealizovaných projektů

	
	Výstup
	
	
	
	
	

	1
	Počet podporovaných projektů regenerace městských území

	ks
	0
	8
	22
	8

	2
	Výměra regenerované plochy – v závislosti na náročnosti regenerace
	km2
	0
	0,5 – 1,0
	0,72
	0,1

	3
	Počet podporovaných projektů nových prvků technické infrastruktury (kamerový systém, protipovodňová opatření, kanalizace, zásobování pitnou vodou, elektřinou, zemním plynem)12
	ks
	0
	10
	27
	17

	4
	Počet podporovaných projektů výstavby nebo zlepšování městské dopravy12
	ks
	0
	2
	15 
	12

	
	Výsledek
	
	
	
	
	

	5
	Nové (indukované) investice v podporovaných sídlištních celcích a  regenerovaném území
	mil. €
	0
	8 mil. €
	-
	-

	6
	Počet uživatelů připojených na jednotlivé nové prvky technické infrastruktury  (připojení na systémy kanalizace a čistění nebo zásobování pitnou vodou, elektřinou, zemním plynem nebo teplem)

	ks
	0
	500
	1268
	1268

	7
	Přírůstek plochy chráněné před záplavami
	km2
	0,5
	0,7
	4,02
	4,02


	8
	Zkrácení přepravního času v důsledku nového nebo zlepšeného prvku městské dopravy
	procenta
	100 %
	- 15 %
	-

	- 20 %


Opatření 1.1 – Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí

Předmětem tohoto opatření je zlepšování kvality dopravní dostupnosti, soustředěné s ohledem na životní prostředí města na preferenci hromadné zejména kolejové dopravy a na obsluhu území, která by měla projít zásadní regenerací. Cílem opatření je zkvalitnění zejména hromadné dopravy, zkracování přepravních časů a zvýšení bezpečnosti s cílem co nejširšího využívání veřejné dopravy na úkor individuální automobilové dopravy.

V tomto opatření bylo možné předkládat následující typy projektů:

· vybudování dopravních (přestupních) terminálů Pražské integrované dopravy s vazbou na kolejovou dopravu včetně bezbariérových přístupů v terminálech Pražské integrované dopravy nebo ve stanicích metra;
· budování komunikací;

· rozvoje systému park ( ride.

Vývoj realizace opatření 
Celkem bylo v opatření 1.1 k 31.12.2007 předloženo 26 projektů, z nichž bylo dokončeno 11 projektů převážně ze 4. výzvy, 4 projekty byly ještě v realizaci. Úspěšnost projektů předložených v tomto opatření dosáhla 58 %. 

V poslední 6. výzvě vyhlášené v roce 2007 byly v opatření 1.1 podány celkem 4 projekty, ale žádný nesplnil kritéria přijatelnosti.

Vývoj opatření 1.1 z hlediska počtu projektů podle SMT, srovnání stavu k 31.12.2006 a 31.12.2007 a přehled projektů podle konečných příjemců k 31.12.2007 je uveden v tabulkách. V roce 2007 došlo ke zvýšení schválených i nasmlouvaných projektů, žádný projekt nebyl k 31.12.2007 ve fázi hodnocení (řízení). Nejvíce schválených projektů mělo Hl. m. Praha (9 projektů). 
Vývoj realizace opatření z hlediska počtu projektů podle SMT k 31.12.2006 a 31.12.2007
	 
	Projekty k 31.12.2006
	Projekty k 31.12.2007

	Projekty v řízení 
	3
	0

	Zamítnuté projekty
	5
	10

	Schválené projekty
	14
	15

	Nasmlouvané projekty
	12
	14


Přehled projektů podle konečných příjemců k 31.12.2007 
	Konečný příjemce
	Zamítnuté projekty
	Schválené projekty

	Hlavní město Praha
	10
	9

	Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
	0
	5

	Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou
	0
	1

	Technická zpráva komunikací hl. m. Prahy
	0
	0

	Správa železniční dopravní cesty
	0
	0

	Celkový součet
	10
	15


Rozdělení schválených projektů mezi konečné příjemce
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Vývoj financování opatření 

V rámci vývoje financování opatření 1.1 došlo k výraznému pokroku v porovnání s rokem 2006. Podíl prostředků vázaných ve schválených projektech vůči celkové alokaci na opatření se zvýšil na 102 % v důsledku poklesu kurzu EUR/CZK, nasmlouvány byly projekty ve výši 106 %. Z celkového rozpočtu bylo zrealizováno již 84 %. Platební orgán certifikoval prozatím výdaje o objemu 80 %, což bylo téměř o 40 % více než v roce 2006.
V tabulce jsou uvedeny hodnoty veřejných zdrojů opatření podle SMT k 31.12.2006 a 31.12.2007. Jedná se o součet zdrojů EU a národních zdrojů.
	
	K 31.12.2006

EUR
	% 

k celkovému rozpočtu 
	K 31.12.2007

EUR
	% 

k celkovému rozpočtu 

	Celkový rozpočet 
	42 510 964
	-
	42 510 964
	-

	Projekty v řízení
	8 260 242
	-
	0
	-

	Schválené projekty
	35 959 658
	85
	43 462 835
	102

	Nasmlouvané projekty
	26 311 004
	62
	44 894 832
	106

	Realizované výdaje
	22 712 118
	53
	35 912 914
	84

	Certifikované výdaje
	18 717 672
	44
	34 041 967
	80
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Věcný pokrok v realizaci opatření
Přehled dosažených výstupů a výsledků ukazuje tabulka monitorovacích indikátorů. Překročení cílových hodnot u většiny indikátorů bylo způsobeno velkým zájmem o projekty zaměřené na zlepšení městské dopravy. Z 11 projektů dokončených k 31.12.2007 bylo 9 projektů zaměřeno na rekonstrukci a modernizaci dopravní infrastruktury zejména tramvajových tratí a vybraných místních komunikací. V rámci těchto projektů byla realizována řada dílčích stavebních a technických úprav, které přispěly ke zlepšení městské dopravy a zvýšení bezpečnosti ve vybraných lokalitách, např. osvětlení, přechody a instalace zpomalovacích příčných pruhů zvyšující bezpečnost chodců, bezbariérové úpravy chodníků, instalace zvukových signalizačních zařízení pro nevidomé zvyšující bezpečnost a přístupnost pro osoby s fyzickým postižením, modernizace a rozšíření zastávek městské hromadné dopravy, využití speciální technologie pro minimalizaci hlučnosti nově rekonstruovaných tramvajových těles nebo nová světelná signalizační zařízení s preferencí městské hromadné dopravy na vybraných dopravně zatížených křižovatkách.

Naopak menší zájem byl o projekty na vybudování parkovišť. V opatření 1.1 byl pouze v rámci 1 projektu zvolen indikátor Počet parkovacích míst s cílovou hodnotou 24 ks, kterou konečný příjemce naplnil. Nebyl předložen žádný projekt na vybudování cyklostezek, a proto indikátor Cyklistické komunikace nebude naplněn.
Hodnoty indikátorů dopadu budou s potřebným časovým odstupem zjišťovány po ukončení programu, z tohoto důvodu nejsou v tabulce uvedeny.
Monitorovací indikátory opatření 1.1 k 31.12.2007

	
	Název indikátoru
	Jednotka
	Počáteční hodnota
	Cílová hodnota
	Hodnota všech projektů v pozitivních stavech 
	Hodnota zrealizovaných projektů

	
	Výstup
	
	
	
	
	

	1
	Počet podporovaných projektů výstavby nebo zlepšení městské dopravy

	ks
	0
	2
	15 
	12

	2
	Počet terminálů s vazbou na kolejovou dopravu
	ks
	0
	1
	6
	6

	3
	Tramvajová trať - délka v km
	km
	0
	2,5 - 3,5
	3,17
	3,17

	4
	Místní komunikace - délka v km
	km
	0
	0,5 - 2,5
	4,82
	3,63

	5
	Počet bezbariérových přestupních terminálů nebo stanic metra
	ks
	0
	1
	1
	1

	6
	Počet míst na parkovišti nebo v hromadné garáži park & ride
	ks
	0
	200 - 500
	24
	24

	7
	Cyklistická komunikace - délka v km
	km
	0
	2 - 5
	-
	-

	
	Výsledek
	
	
	
	
	

	8
	Zkrácení přepravního času v důsledku nového nebo zlepšeného prvku městské dopravy
	procenta
	100 %
	- 15 %
	-

	- 20 %

	9
	Zlepšení dostupnosti novou nebo zlepšenou dopravní infrastrukturou vyjádřené pomocí ESS (Equivalent straight speed) – průměrné rychlosti přepočtené na vzdálenost vzdušnou čarou (nebo jiným vhodným způsobem – např. rozlohou obslouženého regenerovaného území, případně počtem připojených uživatelů)

	procenta
	100 %
	+ 15 %
	-
	-


Počty provedených kontrol 

Celkově bylo v roce 2007 provedeno 22 kontrol – 19 kontrol provedlo CRR, 2 kontroly ŘO JPD 2 a 1 kontrolu 2. stupně Odbor kontroly MMR (podrobnější informace a typologie kontrolních zjištění jsou uvedeny v kapitole 5.4 Kontrolní činnost). 
Opatření 1.2 – Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch

Cílem opatření je revitalizace areálů a ploch včetně vodních, jejichž stav a současné využití neodpovídá poloze nebo celkovému potenciálu daného území, a příprava těchto ploch pro jejich nové využití. Součástí revitalizace ploch jsou i revitalizace stávajících objektů zejména pokud jsou architektonicky cenné či snadno využitelné pro nové funkční využití a odstraňování ekologických zátěží.

V tomto opatření bylo možné předkládat následující typy projektů:

· revitalizace ploch s ekologickou zátěží (hlavně opuštěných průmyslových ploch), vodních toků a vodních ploch a objektů významných pro rozvoj nových center města a městských částí;

· vybudování technické infrastruktury;
· obnova poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch (parky aj.);

· ochrana území ohrožených povodněmi.
Vývoj realizace opatření

V rámci opatření 1.2 bylo předloženo celkem 41 projektů ve všech výzvách kromě 2. výzvy. K 31.12.2007 byla dokončena realizace u 10 projektů převážně ze 4. výzvy, 15 projektů zůstalo v realizaci. Úspěšnost předložených projektů v tomto opatření dosahovala téměř 61 %. 
V poslední 6. výzvě vyhlášené v roce 2007 bylo v opatření 1.2 podáno celkem 9 projektů, z nichž 3 projekty byly vyřazeny a 6 projektů  zůstalo k 31.12.2007 v realizaci. Nejvíce projektů v této výzvě podaly městské části (6 projektů).
Vývoj opatření 1.2 z hlediska počtu projektů podle SMT, srovnání stavu k 31.12.2006 a 31.12.2007 a přehled projektů podle konečných příjemců k 31.12.2007 je uveden v tabulkách. V roce 2007 došlo ke zvýšení schválených i nasmlouvaných projektů, žádný projekt již nebyl ve fázi hodnocení (řízení). Nejvíce schválených projektů předložily městské části (14 projektů).

Vývoj realizace opatření z hlediska počtu projektů podle SMT k 31.12.2006 a 31.12.2007

	 
	Projekty k 31.12.2006
	Projekty k 31.12.2007

	Projekty v řízení 
	7
	0

	Zamítnuté projekty
	8
	13

	Schválené projekty
	17
	25

	Nasmlouvané projekty
	11
	15


Přehled projektů podle konečných příjemců k 31.12.2007

	Konečný příjemce
	Zamítnuté projekty
	Schválené projekty

	Hlavní město Praha
	8
	10

	Městská část
	4
	14

	Organizace zřízené hl. m. Prahou
	1
	1

	Celkový součet
	13
	25


Rozdělení schválených projektů mezi konečné příjemce
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Vývoj financování opatření  

V roce 2007 došlo k výraznému pokroku při realizaci opatření z pohledu finančního čerpání. Významně se zvýšil podíl finančních prostředků u schválených projektů (nárůst o 42 % na 120 %), jejichž rozpočet převýšil o 7 364 968 EUR celkový rozpočet opatření 1.2. Vyplývá to z převisu, který se vytváří v důsledku poklesu kurzu EUR/CZK. Z celkového rozpočtu bylo zrealizováno 40 %. Platební orgán certifikoval prozatím výdaje o objemu 27 %.
V tabulce jsou uvedeny hodnoty veřejných zdrojů opatření podle SMT k 31.12.2006 a 31.12.2007. Jedná se o součet zdrojů EU a národních zdrojů.
	
	K 31.12.2006

EUR
	% 

k celkovému rozpočtu 
	K 31.12.2007

EUR
	% 

k celkovému rozpočtu 

	Celkový rozpočet 
	37 534 088
	-
	37 534 088
	-

	Projekty v řízení
	17 966 073
	-
	0
	-

	Schválené projekty
	29 222 619
	78
	44 899 056
	120

	Nasmlouvané projekty
	15 410 164
	41
	19 707 443
	53

	Realizované výdaje
	7 655 556
	20
	15 077 374
	40

	Certifikované výdaje
	2 333 577
	6
	9 951 017
	27
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Věcný pokrok v realizaci opatření
Přehled dosažených výstupů a výsledků ukazuje tabulka monitorovacích indikátorů. Většina cílových hodnot u indikátorů byla naplněna a v roce 2008 se předpokládá další zvyšování Dosud dokončené projekty se zaměřily zejména na regenerace zanedbaných rekreačně a ekologicky významných ploch (např. revitalizace bývalé skládky na území přírodní rezervace), včetně vodních ploch a toků a vytvoření nových rekreačně-odpočinkových prostor. V souvislosti se záplavami v roce 2002 se začala zavádět protipovodňová opatření k ochraně osob a majetku především na Praze 1, 8 a 15. Mezi podporované aktivity patřilo mimo jiné nákup mobilních čerpadel, čištění břehů, rekonstrukce náplavových zdí. Značné přesáhnutí cílové hodnoty u indikátoru plochy ochráněné před záplavami bylo způsobeno projektem č.0203 Protipovodňová opatření na ochranu hl.m.Praha, kde díky nákupu mobilních čerpadel je ochráněno území Praha - Karlín.
Hodnoty indikátorů Počet uživatelů připojených na technickou infrastrukturu a Nové indukované investice budou zjištěny po ukončení programu.
 Monitorovací indikátory opatření 1.2 k 31.12.2007

	
	Název indikátoru
	Jednotka
	Počáteční hodnota
	Cílová hodnota
	Hodnota všech  projektů v pozitivních stavech 
	Hodnota  zrealizovaných projektů

	
	Výstup
	
	
	
	
	

	1
	Počet podporovaných projektů regenerace městských území

	ks
	0
	8
	22
	8

	2
	Výměra regenerované plochy - v závislosti na náročnosti regenerace
	km2
	0
	0,5 – 1,0
	0,72
	0,1

	3
	Počet podporovaných projektů nových prvků technické infrastruktury (protipovodňová opatření malého rozsahu a dále v závislosti na výběru regenerovaného území půjde o projekty kanalizace a čištění nebo zásobování pitnou vodou, případně elektřinou, zemním plynem nebo teplem)19
	ks
	0
	6
	13
	5

	
	Výsledek
	
	
	
	
	

	4
	Nově indukované investice v regenerovaném území
	mil. €
	0
	5 mil. €
	-
	-

	5
	Počet uživatelů (subjektů) připojených na jednotlivé nové prvky technické infrastruktury (v závislosti na výběru regenerovaného území půjde o připojení na systémy kanalizace a čištění nebo zásobování pitnou vodou, případně elektřinou, zemním plynem nebo teplem)

	ks
	0
	250
	-
	-

	6
	Přírůstek plochy chráněné před záplavami
	km2
	0
	0,2
	3,52
	3,52


Počty provedených kontrol 

Celkově bylo v roce 2007 provedeno 24 kontrol, které provedlo CRR (podrobnější informace a typologie kontrolních zjištění jsou uvedeny v kapitole 5.4 Kontrolní činnost). 
Opatření 1.3 – Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích
Opatření si klade za hlavní cíl změnu převážně monofunkčního charakteru sídlištních celků a zkvalitnění života v nich. Projekty se zaměřují na zkvalitnění technické infrastruktury, zlepšení životního prostředí a bezpečnosti na sídlištích. 

V tomto opatření bylo možné předkládat následující typy projektů:

· projekty rozšiřující nabídku pracovních příležitostí, služeb a veřejné vybavenosti na sídlištích ve vybraném území a jejich blízkosti;

· podpora sociální integrace, zlepšení sportovního využití, rekreace a rozvoje místních komunit;

· zlepšení stavu zeleně nebo rozšíření zelených ploch na vybraných sídlištích a v jejich blízkosti (revitalizace veřejných prostor);

· doplnění sítí technické infrastruktury v nedostatečně vybavených lokalitách.

Vývoj realizace opatření

Celkem bylo v opatření 1.3 předloženo 61 projektů, což je nejvíce ze všech opatření v rámci priority 1. Projekty byl předloženy ve všech šesti výzvách. K 31.12.2007 dokončilo realizaci 27 projektů převážně z 1., 2. a 4. výzvy, v realizaci zůstalo 10 projektů, 24 projektů bylo vyřazeno. Úspěšnost předkládaných projektů byla necelých 60 %.

V poslední 6. výzvě vyhlášené v roce 2007 bylo v opatření 1.3 podáno celkem 7 projektů, z toho 5 projektů bylo k 31.12.2007 v realizaci a 2 byly vyřazeny. Nejvíce projektů podaly městské části a občanská sdružení (shodně po 3 projektech).

Vývoj opatření 1.3 z hlediska počtu projektů podle SMT, srovnání stavu k 31.12.2006 a 31.12.2007 a přehled projektů podle konečných příjemců k 31.12.2007 je uveden v tabulkách. V roce 2007 došlo ke zvýšení schválených i nasmlouvaných projektů, žádné projekty již nebyly ve fázi hodnocení (řízení). Nejvíce schválených projektů měly městské části (20 projektů).
Vývoj realizace opatření z hlediska počtu projektů podle SMT k 31.12.2006 a 31.12.2007

	 
	Projekty k 31.12.2006
	Projekty k 31.12.2007

	Projekty v řízení 
	5
	0

	Zamítnuté projekty
	19
	24

	Schválené projekty
	29
	36

	Nasmlouvané projekty
	25
	28


Přehled projektů podle konečných příjemců k 31.12.2007

	Konečný příjemce
	Zamítnuté projekty
	Schválené projekty

	Městská část
	9
	20

	Hlavní město Praha
	9
	7

	Nestátní neziskové organizace
	4
	6

	Příspěvková organizace
	2
	3

	Celkový součet
	24
	36


Rozdělení schválených projektů mezi konečné příjemce
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Vývoj financování opatření  

Z pohledu finančního čerpání si opatření 1.3 vedlo nejlépe z celé priority 1. Finanční prostředky vázané ve schválených projektech přesáhly o 13 % objem alokace na toto opatření  K výraznému pokroku v porovnání s rokem 2006 došlo především u realizovaných výdajů (nárůst o 52 % na 97 %) a u certifikovaných výdajů, kdy bylo certifikováno o 53 % více než v roce 2006.

V tabulce jsou uvedeny hodnoty veřejných zdrojů opatření podle SMT k 31.12.2006 a 31.12.2007. Jedná se o součet zdrojů EU a národních zdrojů.
	
	K 31.12.2006

EUR
	% 

k celkovému rozpočtu 
	K 31.12.2007

EUR
	% 

k celkovému rozpočtu 

	Celkový rozpočet 
	27 195 202
	 -
	27 195 202
	-

	Projekty v řízení
	1 924 584
	-
	0
	-

	Schválené projekty
	27 051 625
	99
	30 731 309
	113

	Nasmlouvané projekty
	21 886 680
	59
	26 454 512
	97

	Realizované výdaje
	11 334 015
	39
	24 875 950
	91

	Certifikované výdaje
	7 915 863
	29
	22 431 088
	82


[image: image21.emf]0

2 500

5 000

7 500

10 000

12 500

15 000

17 500

20 000

22 500

25 000

27 500

30 000

stav k 31.12.2006 stav k 31.12.2007

Objem prostředků 

(v tisících EUR)

projekty v řízení schválené projekty

realizované výdaje certifikované výdaje

Celkový rozpočet


Věcný pokrok v realizaci opatření

Věcný pokrok v opatření 1.3 ukazuje tabulka monitorovacích indikátorů. Dosažené hodnoty téměř všech indikátorů byly naplněny nad rámec cílových hodnot kromě indikátoru Nové investice v podporovaných sídlištních celcích, který bude společně s indikátory dopadu, zjišťován po ukončení programu.  

Zaměření předložených projektů je možné rozdělit do dvou základních skupin. První se zaměřila na rekonstrukci či novou výstavbu veřejných ploch se sportovním a rekreačním využitím (víceúčelové sportovní areály, dětská hřiště, oddechové zóny, pěší komunikace) a vybudování. kulturně společenských, zájmových a sportovních zařízení, které by zajišťovaly prostor pro komunitní a sociální služby (vzdělávací a informační centra, zázemí pro zájmové organizace, dětské domovy). Tyto projekty zároveň přispěly k odstranění části estetických, urbanistických a funkčních nedostatků, typických pro sídlištní lokality. 
Druhou skupinu tvořily projekty, které se soustředily na zlepšení nebo budování základních sítí technické infrastruktury, zejména kanalizačních sítí.
Monitorovací indikátory opatření 1.3 k 31.12.2007

	
	Název indikátoru
	Jednotka
	Počáteční hodnota
	Cílová hodnota
	Hodnota všech  projektů v pozitivních stavech 
	Hodnota  zrealizovaných projektů

	
	Výstup
	
	
	
	
	

	1
	Výměra revitalizovaných ploch veřejných prostranství v podporovaných sídlištních celcích

	ha
	0
	10 
	13,1
	9

	2
	Počet podporovaných projektů nekomerční veřejné vybavenosti k posílení sociální soudržnosti

	ks
	0
	12
	20
	13

	3
	Počet podporovaných projektů nových prvků technické infrastruktury (kamerový systém, veřejné osvětlení, kanalizace, zásobování pitnou vodou, elektřinou, zemním plynem, teplem)
	ks
	0
	4
	14
	12

	
	Výsledek
	
	
	
	
	

	4
	Nové (indukované) investice v podporovaných sídlištních celcích
	mil. €
	0
	3 mil. €
	-
	-

	5
	Počet nových zařízení veřejné vybavenosti k posílení sociální soudržnosti (kulturně společenská, zájmová a sportovní centra)
	ks
	0
	7
	13
	8

	6
	Počet uživatelů připojených na nové prvky technické infrastruktury  (připojení na systémy kanalizace a čistění nebo zásobování pitnou vodou, elektřinou, zemním plynem nebo teplem)

	ks
	0
	250
	1268
	1268


Počty provedených kontrol 

Celkově bylo v roce 2007 provedeno 44 kontrol – 43 kontrol provedlo CRR, 1 kontrolu 2. stupně provedl Odbor kontroly MMR (podrobnější informace a typologie kontrolních zjištění jsou uvedeny v kapitole 5.4 Kontrolní činnost). 
2.3  Priorita 2 – Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území

Prostředky poskytované v rámci této priority jsou využívány pro povzbuzení ekonomické a sociální činnosti, zlepšení podnikatelského prostředí a rozvoj informační společnosti na území zahrnutém do JPD 2 tak, aby se postupně stalo plnohodnotnou součástí městského ekonomického prostoru. Opatření by měla přispět k celkovému růstu konkurenceschopnosti a zlepšování profilu Prahy jako dobrého ekonomického partnera v regionálním, ale i mezinárodním měřítku. Podpora směřuje k maximálnímu využití inovačního potenciálu, vytváření nových forem partnerství veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru a zejména k posílení spolupráce výrobní sféry s pražskou základnou vědy, výzkumu a vzdělávání.

Přehled projektů, stav a místo realizace je znázorněn na následujícím schématickém obrázku.

Projekty v prioritě 2 - stav a místo realizace 
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Vývoj realizace priority 
V rámci priority 2 bylo předloženo 78 individuálních projektů ve všech šesti výzvách, pouze 13 jich k 31.12.2007 dokončilo realizaci a 19 zůstalo v realizaci. V rámci grantového schématu bylo předloženo 78 akcí, 49 akcí dokončilo realizaci a 19 akcí zůstalo v realizaci.

V rámci poslední 6. výzvy, která proběhla v roce 2007, bylo předloženo v prioritě 2 celkem 9 individuálních projektů, z toho 5 projektů bylo vyřazeno z důvodu nesplnění kritérií přijatelnosti, formálních náležitostí nebo nebyly doporučeny k uzavření smlouvy. Zbylé 4 projekty byly k 31.12.2007 ve stavu realizace.

Pro grantová schémata byla v roce 2007 vyhlášena 2 kola výzev: 4. kolo výzvy pro GS I a 2. kolo výzev pro GS II. V rámci 4. kola GS I byla podána 1 akce, která byla k 31.12.2007 ve stavu realizace. Ve 2. kole GS II bylo podáno 24 akcí, z nichž 2 akce byly vyřazeny, 16 zůstalo k 31.12.2007 ve stavu realizace, 1 akce ukončila financování a 5 akcí dokončilo realizaci.

Vývoj priority 2 z hlediska počtu projektů podle SMT a srovnání stavu k 31.12.2006 a 31.12.2007 je uveden v tabulce. Přestože v porovnání s rokem 2006 nebyl nárůst u schválených projektů příliš výrazný, je velkým pokrokem počet nasmlouvaných projektů a skutečnost, že k 31.12.2007 nebyly již žádné projekty ve fázi hodnocení (tedy v první fáze administrace). 
Vývoj realizace priority z hlediska počtu projektů podle SMT k 31.12.2006 a 31.12.2007

	 
	Projekty k 31.12.2006
	Projekty k 31.12.2007

	Projekty v řízení 
	16
	0

	Zamítnuté projekty
	30
	43

	Schválené projekty
	25
	34

	Nasmlouvané projekty
	21
	87



Vývoj financování priority

Pokrok v realizaci priority 2 ve finančním vyjádření nebyl v průběhu roku 2007 při porovnání s prioritou 1 tak výrazný. Přesto v porovnání s rokem 2006 došlo k posílení absorpční kapacity u potencionálních žadatelů a tím ke zvýšení podílu finančních prostředků u schválených (105 %) projektů, jejichž rozpočet převýšil o 1 601 807 EUR celkový rozpočet priority 2. Z celkového rozpočtu bylo zrealizováno 57 %. Platební orgán certifikoval prozatím výdaje o objemu 32 %, avšak při srovnání s certifikovanými výdaji v roce 2006 o objemu pouhých 0,6 %, lze certifikaci v roce 2007 považovat za velmi úspěšnou.
V tabulce jsou uvedeny hodnoty veřejných zdrojů priority podle SMT k 31.12.2006 a 31.12.2007. Jedná se o součet zdrojů EU a národních zdrojů.
	
	K 31.12.2006

EUR
	% 

k celkovému rozpočtu 
	K 31.12.2007

EUR
	% 

k celkovému rozpočtu 

	Celkový rozpočet 
	31 793 358
	-
	31 793 358
	-

	Projekty v řízení
	16 739 680
	-
	0
	-

	Schválené projekty
	20 549 251
	65
	33 395 165
	105

	Nasmlouvané projekty
	7 149 832
	22
	18 837 614
	59

	Realizované výdaje
	4 286 377
	13
	18 141 829
	57

	Certifikované výdaje
	194 117
	0,6
	10 183 449
	32
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Věcný pokrok v realizaci priority

Přehled dosažených výstupů a výsledků ukazuje tabulka monitorovacích indikátorů. Ve srovnání s prioritou 1 je naplňování indikátorů v prioritě 2 nižší, především u projektů výzkumu a vývoje a informačních technologií. Nižší zájem o tyto oblasti byl způsoben tím, že předkládané projekty v programu JPD 2 se soustředily především na obnovu či dobudování základní infrastruktury a regeneraci městského prostředí. Zvyšující se zájem o informační technologie se projevil později, projekty byly předkládány se značným zpožděním. Navíc zde sehrála negativní roli obava potencionálních žadatelů z možné nedovolené veřejné podpory při nesprávném nastavení jejich projektů poskytujících internet na v tu dobu již dosti konkurenčním prostředí poskytovatelů internetu na území Prahy. 

Cílové hodnoty indikátorů priority 2 nebyly na počátku zcela optimálně stanoveny. U některých indikátorů byly značně nadhodnoceny (např. indikátor Počet účastníků projektů partnerství vědy a výzkumu nebo Počet podpořených MSP, Počet nových MSP vytvořených v důsledku podporovaných aktivit), u jiných zase došlo k výraznému přesáhnutí stanovených hodnoty (Plocha podnikatelských objektů). U některých indikátorů je nutné zjišťovat dosažené hodnoty z jiných zdrojů, např. z ČSÚ, kde však nejsou požadovaná data za jednotlivé roky vždy k dispozici (případně v požadované struktuře). Proto uvádíme nejbližší ekvivalent v poznámce pod čarou. 

Hodnoty indikátorů dopadu budou s potřebným časovým odstupem zjišťovány po ukončení programu, z tohoto důvodu nejsou v tabulce uvedeny.
Monitorovací indikátory priority 2 k 31.12.2007

	
	Název indikátoru
	Jednotka
	Počáteční hodnota
	Cílová hodnota
	Hodnota všech  projektů v pozitivních stavech 
	Hodnota zrealizovaných projektů

	
	Výstup
	
	
	
	
	

	1
	Počet podporovaných účastníků projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru, výzkumu a vývoje

	ks
	0
	70
	57
	20

	2
	Počet podporovaných MSP
	ks
	0
	85
	69
	50

	3
	Počet podporovaných projektů vývoje a aplikace informačních technologií 
	ks
	0
	15
	14
	6

	4
	Počet podporovaných projektů vývoje a aplikace informačních technologií v městské správě
	ks
	0
	5
	13
	5

	5
	Zvýšení počtu „návštěv“ na internetových stránkách městské správy (měsíční průměr) 
	ks
	54 000
	68 000
	94 294
	78 293

	6
	Plocha nových podnikatelských objektů/ center

	m2
	0
	1 500
	 16 701,7
	7 270,7

	7
	Počet nových/modernizovaných kapacit pro výzkum a vývoj (nové inkubátory, vědeckotechnické parky atd.)
	ks
	1
	2
	14
	2

	
	Výsledek
	
	
	
	
	

	8
	Počet nových hrubých pracovních míst vytvořených v důsledku realizace podporovaných aktivit a projektů (2004 -2008)

	ks
	0
	300
	430
	155

	9
	Počet nových MSP vytvořených v důsledku podporovaných aktivit
	ks
	0
	40
	5
	5

	10
	Počet spin-off společností (nárůst)
	ks
	0
	10
	4
	-


	11
	Podíl domácností připojených k internetu na území podpory

	procenta
	10%
	20%
	-
	56,2 %

	12
	Zvýšení podílu subjektů využívajících internet ke kontaktům s úřady veřejné správy - občané
	procenta
	-
	o 80%
	-
	39,2 %


	13
	Zvýšení podílu subjektů využívajících internet ke kontaktům s úřady veřejné správy - firmy
	procenta
	-
	o 100 %
	-
	77,8 %



Opatření 2.1 – Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu

Smyslem opatření je aktivizovat rozsáhlou pražskou základnu vědy, výzkumu a vývoje a propojit ji se zájmy ostatních veřejných i soukromých subjektů. Cílem je budování nových kapacit pro výzkum a vývoj.                                                            
V tomto opatření bylo možné předkládat následující typy projektů:

· vytváření sítí organizací vědy a výzkumu, podnikatelských firem a dalších subjektů (neziskový a veřejný sektor); 

· projekty informačních, poradenských a výzkumných center a vzdělávacích aktivit zaměřených na informace z oblasti výzkumu a vývoje, nové technologie, jejich výzkum a transfer;
· projekty zaměřené na oblast inovačních procesů a udržitelného rozvoje;
· podpora vzniku nových a rozvoje stávajících inovačních jednotek s přímou účastí organizací výzkumu a vývoje (technologické a vědecké parky, inkubátory, inovační centra a poradenská střediska zaměřená na informace z oblasti výzkumu a vývoje). 

Vývoj realizace opatření
V rámci opatření 2.1 bylo k 31.12.2007 předloženo 35 projektů ve všech šesti výzvách, pouze 3 však k 31.12.2007 dokončily realizaci a 9 zůstalo v realizaci. Úspěšnost předkládaných projektů je nízká a pohybuje se kolem 34 %.

V poslední 6. výzvě vyhlášené v roce 2007 byly v opatření 2.1 podány 4 projekty, z toho 1 projekt byl k 31.12.2007 v realizaci a 3 byly vyřazeny.

Vývoj opatření 2.1 z hlediska počtu projektů podle SMT, srovnání stavu k 31.12.2006 a 31.12.2007 a přehled projektů podle konečných příjemců k 31.12.2007 je uveden v tabulkách. V souladu se zaměření opatření 2.1 figuruje v přehledu konečných příjemců širší spektrum žadatelů. Nejvýznamnějšími konečnými příjemci jsou organizace výzkumu a vývoje
, které podaly nejvíce schválených projektů (6 projektů).

Vývoj realizace opatření z hlediska počtu projektů podle SMT k 31.12.2006 a 31.12.2007

	 
	Projekty k 31.12.2006
	Projekty k 31.12.2007

	Projekty v řízení 
	13
	0

	Zamítnuté projekty
	11
	22

	Schválené projekty
	7
	12

	Nasmlouvané projekty
	3
	7


Přehled projektů podle konečných příjemců k 31.12.2007

	Konečný příjemce
	Zamítnuté projekty
	Schválené projekty

	Organizace výzkumu a vývoje
	9
	6

	Nestátní neziskové organizace
	5
	2

	Podnikající fyzické a právnické osoby
	0
	2

	Organizace zřízené a založené hl.m. Prahou
	3
	1

	Specializované subjekty poradenství a zprostředkování
	3
	1

	Hlavní město Praha
	1
	0

	Městské části
	0
	0

	Profesní sdružení
	1
	0

	Celkový součet
	22
	12


Rozdělení schválených projektů mezi konečné příjemce
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Vývoj financování opatření  

V rámci vývoje financování opatření 2.1 došlo k výraznému pokroku v porovnání s rokem 2006. Objem prostředků vázaných ve schválených projektech pokrývá 104 % alokace na toto opatření, Zvýšil se také u nasmlouvaných projektů (44 %). Z celkového rozpočtu bylo v projektech zrealizováno 55 % objemu celkové alokace opatření. Platební orgán zcertifikoval prozatím výdaje o objemu 33 %, avšak při srovnání s certifikovanými výdaji v roce 2006 o objemu pouhých 0,8 %, lze objem certifikovaných prostředků roce 2007 považovat za velmi úspěšnou.
V tabulce jsou uvedeny hodnoty veřejných zdrojů opatření podle SMT k 31.12.2006 a 31.12.2007. Jedná se o součet zdrojů EU a národních zdrojů.
	
	K 31.12.2006

EUR
	% 

k celkovému rozpočtu 
	K 31.12.2007

EUR
	% 

k celkovému rozpočtu 

	Celkový rozpočet 
	15 059 252
	-
	15 059 252
	-

	Projekty v řízení
	12 419 427
	-
	0
	-

	Schválené projekty
	5 269 334
	35
	15 586 879
	104

	Nasmlouvané projekty
	1 283 952
	9
	6 598 996
	44


	Realizované výdaje
	1 875 173
	13
	8 209 637
	55

	Certifikované výdaje
	122 886
	0,8
	4 947 419
	33
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Věcný pokrok v realizaci opatření

Přehled dosažených výstupů a výsledků ukazuje tabulka monitorovacích indikátorů. Cílové hodnoty indikátorů v tomto opatření nebyly zcela optimálně určeny – některé byly nadhodnoceny (např. indikátor Počet účastníků projektů partnerství vědy a výzkumu, Počet spin-off společností) a nepředpokládá se tedy jejich úplné naplnění. Naopak indikátor Plocha podnikatelských objektů bude naplněn nad rámec plánovaných hodnot a to z důvodu např. projektu č.160 Inovační a podnikatelský inkubátor zaměřený na vybudování centra pro pokročilé technologie s celkovou plochou téměř 6 000m2, který byl k 31.12.2007 ve fázi realizace. V žádném projektu nebyl explicitně zvolen indikátor Nové MSP vytvořených v důsledku podporovaných aktivit a jeho hodnota bude zjištěna po ukončení programu. 
Monitorovací indikátory opatření 2.1 k 31.12.2007

	
	Název indikátoru
	Jednotka
	Počáteční hodnota
	Cílová hodnota
	Hodnota všech projektů v pozitivních stavech 
	Hodnota zrealizovaných projektů

	
	Výstup
	
	
	
	
	

	1
	Počet podporovaných účastníků projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru, výzkumu a vývoje
	ks
	0
	70
	57
	20

	2
	Počet nových/modernizovaných kapacit pro výzkum a vývoj (nové inkubátory, vědeckotechnické parky atd.)
	ks
	0
	1
	14
	2

	3
	Plocha nových podnikatelských objektů/center
	m2
	0
	500
	6 080
	40

	
	Výsledek
	
	
	
	
	

	4
	Počet nových hrubých pracovních míst vytvořených v důsledku realizace podporovaných aktivit a projektů (2004-2008)

	ks
	0
	70
	49
	5

	5
	Počet nových MSP vytvořených v důsledku podporovaných aktivit
	ks
	0
	15
	-
	-

	6
	Počet spin-off společností (nárůst)
	ks
	0
	10
	4
	-



Počty provedených kontrol 
Celkově bylo v roce 2007 provedeno 28 kontrol, které provedlo CRR (podrobnější informace a typologie kontrolních zjištění jsou uvedeny v kapitole 5.4 Kontrolní činnost).
Opatření 2.2 – Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské prostředí

Podpora malých a středních podniků, na kterou se zaměřuje opatření 2.2, přispívá k posílení ekonomické základny města i větší dynamice ekonomiky města, napomáhá revitalizaci území procházejícího přeměnou a vytváří nové pracovní příležitosti. Investice směřují do budování a obnovy objektů pro podnikání, včetně památek sloužících turistice, výstavby informačních a poradenských center pro podnikatele.
Vývoj financování opatření

V rámci vývoje financování opatření 2.2 došlo k výraznému pokroku v porovnání s rokem 2006. Objem prostředků vázaných ve schválených projektech pokrývá 113 % alokace na toto opatření, Z celkového rozpočtu bylo zrealizováno 100 %. Platební orgán certifikoval prozatím výdaje o objemu 35 % celkové alokace. 
V tabulce jsou uvedeny hodnoty veřejných zdrojů opatření podle SMT k 31.12.2006 a 31.12.2007. Jedná se o součet zdrojů EU a národních zdrojů.
	
	K 31.12.2006

EUR
	% 

k celkovému rozpočtu 
	K 31.12.2007

EUR
	% 

k celkovému rozpočtu 

	Celkový rozpočet 
	11 316 570
	-
	11 316 570
	-

	Projekty v řízení
	1 203 696
	-
	0
	-

	Schválené projekty
	12 021 646
	106
	12 754 429
	113

	Nasmlouvané projekty
	5 084 295
	45
	10 847 770
	96

	Realizované výdaje
	1 788 083
	16
	8 396 296
	74

	Certifikované výdaje
	0
	0
	4 001 144
	35


[image: image26.emf]0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

13 000

stav k 31.12.2006 stav k 31.12.2007

Objem prostředků 

(v tisících EUR)

projekty v řízení schválené projekty

realizované výdaje certifikované výdaje

Celkový rozpočet


Věcný pokrok v realizaci opatření

Přehled dosažených výstupů a výsledků ukazuje tabulka monitorovacích indikátorů. Hodnoty indikátorů jsou dány součtem hodnot indikátorů za dílčí opatření 2.2.1 a 2.2.2. Uvedené indikátory jsou naplňovány, kromě indikátoru Počet nových MSP vytvořených v důsledku podporovaných aktivit, který nebyl explicitně zvolen v žádném projektu a jeho hodnota bude zjištěna po ukončení programu. 

Monitorovací indikátory opatření 2.2 k 31.12.2007

	
	Název indikátoru
	Jednotka
	Počáteční hodnota
	Cílová hodnota
	Hodnota všech  projektů v pozitivních stavech 
	Hodnota  zrealizovaných projektů

	
	Výstup
	
	
	
	
	

	1
	Počet podporovaných MSP
	ks
	0
	70
	68
	49

	2
	Plocha nových podnikatelských objektů/ center

	m2
	0
	1 000
	10 621,7
	7 230,7

	
	Výsledek
	
	
	
	
	

	3
	Počet nových hrubých pracovních míst vytvořených v důsledku realizace podporovaných aktivit a projektů (2004-2008)

	ks
	0
	230
	381
	150

	4
	Počet nových MSP vytvořených v důsledku podporovaných aktivit
	ks
	0
	25
	-
	-


Počty provedených kontrol 

Celkově bylo v roce 2007 provedeno 116 kontrol u IP a akcí (podrobnější informace a typologie kontrolních zjištění jsou uvedeny v kapitole 5.4 Kontrolní činnost).
a) Dílčí opatření 2.2.1 – Grantová schémata na podporu malého a středního podnikání

Finanční podpora v rámci tohoto dílčího opatření je poskytována formou grantových schémat realizovaných hlavním městem Prahou. V rámci grantových schémat jsou podporovány akce jednotlivých malých a středních podniků s převažujícím investičním charakterem zabezpečující hmotnou základu pro podnikání.

V rámci dílčího opatření 2.2.1 bylo možné předkládat tyto typy aktivit:

· obnova, rekonstrukce a zprovoznění nevyužívaných nebo nevhodně využívaných objektů a ploch, zejména akce s významným environmentálním dopadem (vč. jejich vybavení);

· výstavba (zřizování) informačních a poradenských, příp. specializovaných školících, středisek pro zaměstnance a řídící pracovníky MSP; 

· zajištění propagačních a marketingových akcí v tuzemsku i zahraničí, rozvoj místních informačních systémů pro potřeby MSP.
Vývoj realizace dílčího opatření

V rámci dílčího opatření 2.2.1 bylo přijato 78 akcí, z toho 49 akcí k 31.12.2007 dokončilo realizaci a 19 akcí zůstalo v realizaci.

V rámci tohoto opatření jsou realizována 2 grantová schémata (GS I a GS II), která jsou stejně zaměřena, a v rámci těchto dvou GS byla v roce 2007 vyhlášena 2 kola výzev. V rámci 4. kola pro GS I byla podána 1 akce, která byl k 31.12.2007 ve fázi realizace. Ve 2. kole pro GS II bylo podáno 24 akcí, z toho byly 2 vyřazeny, 16 akcí bylo k 31.12.2007 ve fázi realizace, 1 akce má dokončila realizaci a 5 akcí ukončilo financování.

Vývoj dílčího opatření 2.2.1 z hlediska počtu grantových schémat a jednotlivých akcí podle SMT a srovnání stavu k 31.12.2006 a 31.12.2007 je uveden v tabulkách. 
Vývoj realizace dílčího opatření z hlediska počtu GS a akcí podle SMT k 31.12.2006 a 31.12.2007

	 
	Projekty k 31.12.2006
	Projekty k 31.12.2007

	GS v řízení 
	0
	0

	Zamítnuté GS
	0
	0

	Schválené GS
	2
	2

	Nasmlouvané akce
	11
	68 


Vývoj financování dílčího opatření

V rámci vývoje financování dílčího opatření 2.2.1 došlo k výraznému pokroku v porovnání s rokem 2006 především u nasmlouvaných akcí (zvýšení z 18 % na 103 %) a realizovaných (51 %) výdajů. Nulová částka u certifikovaných výdajů je způsobena skutečností, že konečným příjemcem GS byly doposud předloženy pouze 2 souhrnné žádosti o platbu, které do konce roku 2007 nebyly zahrnuty do certifikace.

1.souhrnná žádost o platbu byla doručena na ŘO dne 29.11.2006 se 4 akcemi (podíl EU: 3 886 924,- Kč). Žádost měla velké nedostatky a 7.3.2007 byla provedena kontrola, na jejímž základě byla 1.souhrnná ŽoP pozastavena. 23.10.2007 doložil Magistrát hl.m. Prahy dokumentaci dokazující, že důvody k pozastavení platby pominuly. Po odstranění nedostatků a předložení nápravných opatření byla 10.12.2007 žádost proplacena. Tato doba administrace byla ojedinělá a souvisela s nezkušeností jak na straně KP, tak KU s prvními žádostmi o platbu. Souhrnná ŽoP nebyla do konce roku 2007 zařazena do žádné certifikace vzhledem k tomu, že poslední sedmá certifikace proběhla k 30.11.2007. Žádost bude zařazena do následující certifikace v dubnu 2008. 

2. žádost o platbu byla doručena na ŘO dne 27.11.2007 s 10 akcemi (podíl EU: 11 160 438,- Kč). Žádost se k 31.12.2007 ještě administrovala a čekalo se na splnění nápravných opatření Magistrátu hl.m. Prahy.

V tabulce jsou uvedeny hodnoty veřejných zdrojů dílčího opatření podle SMT k 31.12.2006 a 31.12.2007. Jedná se o součet zdrojů EU a národních zdrojů.
	
	K 31.12.2006

EUR
	% 

k celkovému rozpočtu 
	K 31.12.2007

EUR
	% 

k celkovému rozpočtu 

	Celkový rozpočet 
	5 043 940
	-
	5 043 940
	-

	GS v řízení
	0
	-
	0
	-

	Schválené GS
	5 263 184
	104
	5 584 003
	111

	Nasmlouvané akce (tendry)
	918 341
	18
	5 199 257
	103

	Realizované výdaje (za akce)
	277 756
	6
	2 589 129
	51

	Certifikované výdaje (za akce)
	0
	-
	0

	-


Věcný pokrok v realizaci dílčího opatření

Přehled dosažených výstupů a výsledků ukazuje tabulka monitorovacích indikátorů. Uvedené indikátory jsou naplňovány, dosažení cílových hodnot se očekává při dokončení realizace zbývajících projektů. V žádném projektu nebyl explicitně zvolen indikátor Počet nových MSP vytvořených v důsledku podporovaných aktivit a jeho hodnota bude zjištěna po ukončení programu. 

.
Monitorovací indikátory dílčího opatření 2.2.1 k 31.12.2007

	
	Název indikátoru
	Jednotka
	Počáteční hodnota
	Cílová hodnota
	Hodnota všech  projektů v pozitivních stavech 
	Hodnota  zrealizovaných projektů

	
	Výstup
	
	
	
	
	

	1
	Počet podporovaných MSP
	ks
	0
	70
	68
	49

	2
	Plocha nových podnikatelských objektů/ center
	m2
	0
	800
	5 969
	5 743


	
	Výsledek
	
	
	
	
	

	3
	Počet nových hrubých pracovních míst vytvořených v důsledku realizace podporovaných aktivit a projektů (2004 -2008)

	ks
	0
	200
	347
	135

	4
	Počet nových MSP vytvořených v důsledku podporovaných aktivit
	ks
	0
	25
	-
	-


b) Dílčí opatření 2.2.2 – Příznivé podnikatelské prostředí

V dílčím opatření 2.2.2 jsou podporovány individuální projekty subjektů, které svým charakterem nepatří do skupiny malých a středních podniků, ale přispívají k rozvoji podnikání a zlepšení podnikatelského prostřední, zlepšují přístup a zvyšují úroveň podpůrných služeb pro podporu podnikání, zvyšují odbornou úroveň pracovníků nebo posilují činnost průmyslových a obchodních sdružení. 

V dílčím opatření 2.2.2 bylo možné předkládat tyto typy projektů:

· investice do objektů a zařízení, která budou zajišťovat pracovní příležitosti pro obyvatele, jimž hrozí sociální exkluze a jejichž investorem není MSP (např. chráněné dílny, logistická střediska organizací s péčí o handicapované);

· zajištění kapacit v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti; 

· projekty přispívající k řešení ekologických zátěží; 

· výstavba (zřizování) informačních turistických center.

Vývoj realizace dílčího opatření

V tomto dílčím opatření bylo podáno 13 projektů, ale pouze 4 projekty dokončily k 31.12.2007 realizaci ze 3. a 4. výzvy, 2 projekty zůstaly ve fázi realizace. V poslední 6. výzvě vyhlášené v roce 2007 nebyly podány žádné projekty. Úspěšnost předkládaných projektů dosáhla 46 %.
Prostředky tohoto dílčího opatření byly nabízeny širokému okruhu typů potenciálních příjemců, avšak v konečném výsledku byly předloženy a následně schváleny projekty předložené městskými částmi, nestátními neziskovými organizacemi a příspěvkovými organizacemi 
Vývoj dílčího opatření 2.2.2 z hlediska počtu projektů podle SMT a srovnání stavu k 31.12.2006 a 31.12.2007 a přehled projektů podle konečných příjemců k 31.12.2007 je uveden v tabulkách. 
Vývoj realizace dílčího opatření z hlediska počtu projektů podle SMT k 31.12.2006 a 31.12.2007

	 
	Projekty k 31.12.2006
	Projekty k 31.12.2007

	Projekty v řízení 
	1
	0

	Zamítnuté projekty
	6
	6

	Schválené projekty
	6
	6

	Nasmlouvané projekty
	4
	6


Přehled projektů podle konečných příjemců k 31.12.2007

	Konečný příjemce
	Zamítnuté projekty
	Schválené projekty

	Městská část
	1
	3

	Nestátní neziskové organizace
	1
	2

	Příspěvková organizace
	2
	1

	Hlavní město Praha
	1
	0

	Podnikatelské a profesní sdružení
	1
	0

	Hospodářské komory
	0
	0

	Pražská informační služba
	0
	0

	Specializovaná subjekty poradenství, zprostředkovávání a vzdělávání
	0
	0

	Celkový součet
	6
	6


Rozdělení schválených projektů mezi konečné příjemce
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Vývoj financování dílčího opatření

V rámci vývoje financování patřilo dílčí opatření 2.2.2 k nejlepším z celé priority 2. Ke konci roku 2007 přesáhl objem schválených projektů přesáhl o 14 % celkový objem prostředků alokovaných na toto dílčí opatření. Objem nasmlouvaných prostředků dosáhl 90 % a zrealizováno bylo 93 % z celkového rozpočtu. Výrazný pokrok v porovnání s rokem 2006 je u certifikovaných výdajů, zároveň bylo v tomto dílčím opatření certifikováno nejvíce výdajů z celé priority 2. 
V tabulce jsou uvedeny hodnoty veřejných zdrojů dílčího opatření podle SMT k 31.12.2006 a 31.12.2007. Jedná se o součet zdrojů EU a národních zdrojů.
	
	K 31.12.2006

EUR
	% 

k celkovému rozpočtu 
	K 31.12.2007

EUR
	% 

k celkovému rozpočtu 

	Celkový rozpočet 
	6 272 630
	-
	6 272 630
	-

	Projekty v řízení
	1 203 696
	-
	0
	-

	Schválené projekty
	6 758 461
	108
	7 170 426
	114

	Nasmlouvané projekty
	4 165 953
	66
	5 648 513
	90


	Realizované výdaje
	1 510 326
	24
	5 807 167
	93

	Certifikované výdaje
	0
	-
	4 001 144
	64
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Věcný pokrok v realizaci dílčího opatření

Přehled dosažených výstupů a výsledků ukazuje tabulka monitorovacích indikátorů. Hodnoty indikátorů jsou naplňovány, v případě indikátoru Plocha podnikatelkách center byla cílová hodnota vysoce přesáhnuta.

Monitorovací indikátory dílčího opatření 2.2.2 k 31.12.2007

	
	Název indikátoru
	Jednotka
	Počáteční hodnota
	Cílová hodnota
	Hodnota všech projektů v pozitivních stavech 
	Hodnota zrealizovaných projektů

	
	Výstup
	
	
	
	
	

	1
	Plocha nových podnikatelských objektů/ center
	m2
	0
	200
	4 652,7
	1487,7

	
	Výsledek
	
	
	
	
	

	2
	Počet nových hrubých pracovních míst vytvořených v důsledku realizace podporovaných aktivit a projektů (2004 -2008)

	ks
	0
	30
	34
	15


Opatření 2.3 – Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze

Cílem podpory v tomto opatření je vybudování kapacitního a kompatibilního informačního prostředí pro multimediální komunikaci města a jeho správy s veřejností a státními orgány, ostatními regiony i světem, a dále implementace moderních informačních technologií.

V tomto opatření bylo možné předkládat tyto typy projektů:

· vybudování kapacitní, spolehlivé a dostupné telekomunikační sítě;

· vytváření informačních databází a jejich přístupnost pro veřejnost;

· podpora podnikání při vývoji a transferu ICT.

Vývoj realizace opatření

V rámci opatření 2.3 bylo předloženo 30 projektů převážně z 1. a 4. výzvy. K 31.12.2007 dokončilo realizaci 6 projektů z 1. a 4. výzvy, 8 projektů zůstalo ve fázi realizace. Úspěšnost předložených projektů byla necelých 47 %.

V poslední 6. výzvě vyhlášené v roce 2007 bylo v opatření 2.3 podáno 5 projektů, z toho 2 projekty byly vyřazeny pro nesplnění kritérií přijatelnosti a 3 projekty byly k 31.12.2007 ve fázi realizace, nejvíce projektů podaly městské části.
Opatření 2.3 bylo určeno širší skupině potenciálních konečných příjemců, avšak v konečném výsledku byly přijímány a následně schváleny projekty předložené městskými částmi, Hl. m. Prahou, podnikajícími fyzickými a právnickými osobami a příspěvkovými organizacemi. Nejvíce schválených projektů podaly městské části.
Toto opatření bylo nejvíce ovlivněno rychlým vývojem v oblasti ICT a internetizace na území hl. města Prahy. Oproti hodnocenému stavu a plánované dynamice rozvoje v době vzniku programu nabral vývoj v této oblasti ve skutečnosti obrovský pokrok, který oblasti ICT významně pomohl, ale zároveň minimalizoval zájem a možnosti potencionálních žadatelů.

Vývoj opatření 2.3 z hlediska počtu projektů podle SMT a srovnání stavu k 31.12.2006 a 31.12.2007 a přehled projektů podle konečných příjemců k 31.12.2007 je uveden v tabulkách. Žádné projekty k 31.12.2007 nebyly již ve fázi hodnocení (řízení.) 
Vývoj realizace opatření z hlediska počtu projektů podle SMT k 31.12.2006 a 31.12.2007

	 
	Projekty k 31.12.2006
	Projekty k 31.12.2007

	Projekty v řízení 
	2
	0

	Zamítnuté projekty
	13
	15

	Schválené projekty
	10
	14

	Nasmlouvané projekty
	3
	6


Přehled projektů podle konečných příjemců k 31.12.2007

	Konečný příjemce
	Zamítnuté projekty
	Schválené projekty

	Městská část
	3
	8

	Hlavní město Praha
	2
	4

	Podnikající fyzické a právnické osoby
	4
	1

	Příspěvková organizace
	4
	1

	Nestátní neziskové organizace
	1
	0

	Malý a střední podnik
	1
	0

	Profesní sdružení
	0
	0

	Hospodářské komory
	0
	0

	Fondy a státní účelově zřízené instituce
	0
	0

	Vzdělávací organizace
	0
	0

	Celkový součet
	15
	14


Rozdělení schválených projektů mezi konečné příjemce
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Vývoj financování opatření  

V rámci vývoje financování opatření 2.3 došlo sice k pokroku v porovnání s rokem 2006, nicméně patřilo z důvodu uvedených výše mezi absorpčně nejslabší opatření z priority 2. Celkově bylo ve schválených projektech vázáno 93 % alokovaných finančních prostředků. Zrealizováno bylo 28 % z celkového rozpočtu a certifikovány zatím výdaje o objemu 23 %. 
V tabulce jsou uvedeny hodnoty veřejných zdrojů opatření podle SMT k 31.12.2006 a 31.12.2007. Jedná se o součet zdrojů EU a národních zdrojů.
	
	K 31.12.2006

EUR
	% 

k celkovému rozpočtu 
	K 31.12.2007

EUR
	% 

k celkovému rozpočtu 

	Celkový rozpočet 
	5 417 536
	-
	5 417 536
	-

	Projekty v řízení
	3 116 556
	-
	0
	-

	Schválené projekty
	3 258 271
	60
	5 053 857
	93

	Nasmlouvané projekty
	781 584
	14
	1 390 847
	26


	Realizované výdaje
	623 120
	12
	1 535 895
	28

	Certifikované výdaje
	71 234
	1
	1 234 886
	23
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Věcný pokrok v realizaci opatření

Přehled dosažených výstupů a výsledků ukazuje tabulka monitorovacích indikátorů. Celkově byl o toto opatření nižší zájem. Cílové hodnoty některých indikátorů byly nadhodnoceny, především u MSP – v opatření 2.3 bylo podáno pouze 6 projektů na MSP podnikajících v oblasti informačních technologií, ale 5 projektů bylo vyřazeno kvůli nesplnění kritérií přijatelnosti. U některých indikátorů (obzvláště výsledkových) je nutné zjišťovat dosažené hodnoty z jiných zdrojů, např. z ČSÚ, kde však nejsou požadovaná data za jednotlivé roky vždy k dispozici (případně v požadované struktuře). Proto uvádíme nejbližší ekvivalent v poznámce pod čarou. 
Monitorovací indikátory opatření 2.3 k 31.12.2007

	
	Název indikátoru
	Jednotka
	Počáteční hodnota
	Cílová hodnota
	Hodnota všech projektů v pozitivních stavech 
	Hodnota zrealizovaných projektů

	
	Výstup
	
	
	
	
	

	1
	Počet podporovaných projektů vývoje a aplikace informačních technologií v městské správě 
	ks
	0
	5
	13
	5

	2
	Počet podporovaných projektů vývoje a aplikace informačních technologií
	ks
	0
	15
	14
	6

	3
	Počet podporovaných nových a existujících MSP podnikajících v oblasti informačních technologií
	ks
	0
	15
	1
	1

	4
	Počet podporovaných MSP poskytujících poradenství v oblasti transferu informačních technologií
 
	ks
	0
	8
	1
	1

	5
	Počet (podporovaných) konzultací firem poskytujících poradenství v oblasti transferu informačních technologií
	ks
	0
	200
	1 000
	625 

	
	Výsledek
	
	
	
	
	

	6
	Zvýšení podílu subjektů využívajících internet ke kontaktu s úřady veřejné správy - občané
	procenta
	-
	o 80 %
	-
	39,2 %


	7
	Zvýšení podílu subjektů využívajících internet ke kontaktu s úřady veřejné správy - firmy
	procenta
	-
	o 100 %
	-
	77,8 %


	8
	Zvýšení počtu „návštěv“ na internetových stránkách městské správy 
	ks
	0
	68 000
	94 294
	24 293

	9
	Podíl domácností připojených k internetu na území podpory

	procenta
	0
	20 %
	-
	46,2 %


Počty provedených kontrol 

Celkově bylo v roce 2007 provedeno Centrem pro regionální rozvoj 17 kontrol (podrobnější informace a typologie kontrolních zjištění jsou uvedeny v kapitole 5.4 Kontrolní činnost). 
2.4  Priorita 3 – Technická pomoc

Cílem technické pomoci je zajistit, aby realizace JPD 2 probíhala v souladu se strategickými záměry rozvoje regionu, aby zúčastnění partneři pochopili své role a své povinnosti mohli plnit rychle a kvalitně.

Vývoj realizace priority 

Celkem bylo v prioritě 3 předloženo celkem 121 projektů. K 31.12.2007 dokončilo realizaci 81 projektů, v realizaci zůstalo 17 projektů.

Během roku 2007 bylo v prioritě 3 předloženo nově celkem 20 projektů, z toho 9 projektů bylo vyřazeno z důvodu nesplnění kritérií přijatelnosti, formálních náležitostí nebo nebyly doporučeny k uzavření smlouvy. Zbylých 11 projektů bylo k 31.12.2007 ve stavu realizace. Vzhledem k tomu, že je možné v rámci technické pomoci možné podávat nové projekty až do doby ukončení programu, byly k 31.12.2007 projekty i ve stavu hodnocení (řízení).
Vývoj priority 3 z hlediska počtu projektů podle SMT a srovnání stavu k 31.12.2006 a 31.12.2007 je uveden v tabulce. V roce 2007 došlo ke zvýšení především u schválených projektů (zvýšení z 87 na 100 schválených projektů).

Vývoj realizace priority z hlediska počtu projektů podle SMT k 31.12.2006 a 31.12.2007

	 
	Projekty k 31.12.2006
	Projekty k 31.12.2007

	Projekty v řízení 
	14
	8

	Zamítnuté projekty
	8
	7

	Schválené projekty
	87
	100

	Nasmlouvané projekty
	22
	23


Vývoj financování priority

V rámci vývoje financování priority došlo ke zvýšení objemu prostředků vázaných ve schválených projektech (zvýšení ze 62 % na 102 %), z celkového objemu prostředků na tuto prioritu bylo zrealizováno 42 %.

V tabulce jsou uvedeny hodnoty veřejných zdrojů priority podle SMT k 31.12.2006 a 31.12.2007. Jedná se o součet zdrojů EU a národních zdrojů.
	
	K 31.12.2006

EUR
	% 

k celkovému rozpočtu 
	K 31.12.2007

EUR
	% 

k celkovému rozpočtu 

	Celkový rozpočet 
	3 557 188
	-
	3 557 188
	-

	Projekty v řízení
	1 192 064
	-
	581 133
	-

	Schválené projekty
	2 188 893
	62
	3 633 217
	102

	Nasmlouvané projekty
	262 617
	7
	283 912
	8


	Realizované výdaje
	770 752
	22
	1 510 906
	42

	Certifikované výdaje
	497 229
	14
	1 153 673
	32
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Opatření 3.1 – Technická pomoc I – výdaje na přímé řízení programu

Smyslem opatření je zajištění odpovědného a účinného řízení a správy JPD 2, maximalizovat kvalitu JPD 2 a účinnost jeho implementace. Dále je náplní opatření také zabezpečování tvorby zpráv o postupu realizace JPD 2.

Typy podporovaných projektů jsou např.:

· jednání Monitorovacího výboru pro JPD 2, včetně výdajů zahrnujících náklady na účast odborníků a jiných subjektů na těchto jednáních a zpracování podkladů pro jednání; 

· příprava, výběr, hodnocení a monitorování podpory a činnosti spojené s realizací JPD 2 na centrální i regionální úrovni;

· odměňování včetně příspěvků na sociální zabezpečení úředníků přidělených k plnění výše uvedených úkolů.
Vývoj realizace opatření

V opatření 3.1 bylo podáno 59 projektů, z toho 35 projektů ukončilo k 31.12.2007 realizaci a v realizaci zůstalo 10 projektů.
Vývoj opatření 3.1 z hlediska počtu projektů podle SMT a srovnání stavu k 31.12.2006 a 31.12.2007 a přehled projektů podle konečných příjemců k 31.12.2007 je uveden v tabulkách. V roce 2007 došlo ke zvýšení schválených i nasmlouvaných projektů. S ohledem na rozdělení odpovědnosti za program, podalo nejvíce schválených projektů Ministerstvo pro místní rozvoj (34 projektů).

Vývoj realizace opatření z hlediska počtu projektů podle SMT k 31.12.2006 a 31.12.2007

	 
	Projekty k 31.12.2006
	Projekty k 31.12.2007

	Projekty v řízení 
	10
	6

	Zamítnuté projekty
	3
	3

	Schválené projekty
	40
	47

	Nasmlouvané projekty
	5
	6


Přehled projektů podle konečných příjemců k 31.12.2007

	Konečný příjemce
	Zamítnuté projekty
	Schválené projekty

	Ministerstvo pro místní rozvoj 
	1
	34

	Hlavní město Praha
	1
	11

	Centrum pro regionální rozvoj ČR
	0
	1

	Českomoravská rozvojová a záruční banka
	1
	0

	Regionální rada regionu soudržnosti Praha
	0
	1

	Celkový součet
	3
	47


Rozdělení schválených projektů mezi konečné příjemce
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Vývoj financování opatření  

V rámci vývoje financování opatření 3.1 došlo ke zvýšení podílu u schválených projektů (z 58 % na 103 %), u realizovaných (31 %) i certifikovaných (22 %) výdajů.

V tabulce jsou uvedeny hodnoty veřejných zdrojů opatření podle SMT k 31.12.2006 a 31.12.2007. Jedná se o součet zdrojů EU a národních zdrojů.
	
	K 31.12.2006

EUR
	% 

k celkovému rozpočtu 
	K 31.12.2007

EUR
	% 

k celkovému rozpočtu 

	Celkový rozpočet 
	2 134 314
	-
	2 134 314
	-

	Projekty v řízení
	888 362
	-
	412 445
	-

	Schválené projekty
	1 240 060
	58
	2 205 774
	103

	Nasmlouvané projekty
	10 815
	0,5
	16 762
	1


	Realizované výdaje
	184 320
	8
	658 196
	31

	Certifikované výdaje
	80 446
	4
	475 963
	22
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Věcný pokrok v realizaci opatření

Přehled dosažených výstupů ukazuje tabulka monitorovacích indikátorů. Vzhledem k širokému zaměření opatření 3.1 je výčet indikátorů informativní, cílové hodnoty nejsou předem v programovém dokumentu stanoveny.
Monitorovací indikátory opatření 3.1 k 31.12.2007

	
	Název indikátoru
	Jednotka
	Hodnota všech projektů v pozitivních stavech 
	Hodnota zrealizovaných projektů

	
	Výstup
	
	
	

	1
	Počet zasedání výborů, komisí, atd.
	ks
	16
	11

	2
	Počet vypracovaných expertních posudků
	ks
	334
	263

	3
	Počet vypracovaných analýz a studií
	ks
	40
	39

	4
	Počet nakoupených technických zařízení (včetně HW a SW)
	ks
	93
	83

	5
	Počet vydaných/vyrobených propagačních materiálů
	ks
	200
	200


Počty provedených kontrol 

Celkově bylo v roce 2007 provedeno 10 kontrol – 9 kontrol provedlo CRR a 1 kontrolu Odbor kontroly MMR (podrobnější informace a typologie kontrolních zjištění jsou uvedeny v kapitole 5.4 Kontrolní činnost).
Opatření 3.2 – Technická pomoc II – výdaje na technickou podporu

Cílem opatření je zajištění podmínek pro kvalitní publicitu JPD 2. Důraz je kladen nejen na informační kampaň a na výměnu zkušeností, ale i na řádnou přípravu programových dokumentů na další období 2007-13.

V tomto opatření bylo možné předkládat tyto typy projektů:
· získání a instalace monitorovacího systému JPD 2, tzn. informačního systému pro řízení, vybavení pro monitorování, hodnocení realizace JPD 2 a informační analýzy;

· zajištění publicity JPD 2 včetně pořádání informačních a propagačních akcí nebo seminářů, vydávání propagačních materiálů a zpracování informačních analýz dopadů těchto akcí a dopadů JPD 2;

· organizování seminářů, workshopů nebo školení zaměřených na výměnu zkušeností jednotlivých účastníků zapojených do realizace JPD 2 (partnerů, konečných příjemců a uživatelů, cílových skupin včetně veřejnosti); 
· zpracování analýz, podkladových studií k přípravě programových dokumentů pro další programové období 2007 - 2013, včetně zpracování ex-ante hodnocení a hodnocení vlivů na životní prostředí.

Vývoj realizace opatření

V rámci opatření 3.2 bylo podáno celkem 62 projektů, k 31.12.2007 dokončilo realizaci 46 projektů, v realizaci zůstalo 7 projektů.

Vývoj opatření 3.2 z hlediska počtu projektů podle SMT a srovnání stavu k 31.12.2006 a 31.12.2007 a přehled projektů podle konečných příjemců k 31.12.2007 je uveden v tabulkách. V roce 2007 došlo ke zvýšení schválených projektů, nejvíce schválených projektů podalo opět Ministerstvo pro místní rozvoj (35 projektů) jako řídící orgán JPD 2.

Vývoj realizace opatření z hlediska počtu projektů podle SMT k 31.12.2006 a 31.12.2007

	 
	Projekty k 31.12.2006
	Projekty k 31.12.2007

	Projekty v řízení 
	4
	2

	Zamítnuté projekty
	5
	4

	Schválené projekty
	47
	53

	Nasmlouvané projekty
	17
	17


Přehled projektů podle konečných příjemců k 31.12.2007

	Konečný příjemce
	Zamítnuté projekty
	Schválené projekty

	Ministerstvo pro místní rozvoj 
	3
	35

	Hlavní město Praha
	0
	13

	Centrum pro regionální rozvoj ČR
	1
	1

	Českomoravská rozvojová a záruční banka
	0
	0

	Regionální rada regionu soudržnosti Praha
	0
	4

	Celkový součet
	4
	53


Rozdělení schválených projektů mezi konečné příjemce
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Vývoj financování opatření  

V rámci vývoje financování opatření 3.2 došlo k výraznému pokroku v porovnání s rokem 2006. Zvýšil se podíl u schválených projektů (100 %), u realizovaných (60 %) i certifikovaných (48 %) výdajů.

V tabulce jsou uvedeny hodnoty veřejných zdrojů opatření podle SMT k 31.12.2006 a 31.12.2007. Jedná se o součet zdrojů EU a národních zdrojů.
	
	K 31.12.2006

EUR
	% 

k celkovému rozpočtu 
	K 31.12.2007

EUR
	% 

k celkovému rozpočtu 

	Celkový rozpočet 
	1 422 874
	-
	1 422 874
	-

	Projekty v řízení
	303 701
	-
	168 688
	-

	Schválené projekty
	948 833
	67
	1 427 443
	100

	Nasmlouvané projekty
	251 801
	18
	267 150
	19


	Realizované výdaje
	586 432
	41
	852 709
	60

	Certifikované výdaje
	416 783
	29
	677 710
	48
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Věcný pokrok v realizaci opatření

Přehled dosažených výstupů ukazuje tabulka monitorovacích indikátorů. Vzhledem k širokému zaměření opatření 3.2 je výčet indikátorů informativní, cílové hodnoty nejsou předem v programovém dokumentu stanoveny.
Monitorovací indikátory opatření 3.2 k 31.12.2007

	
	Název indikátoru
	Jednotka
	Hodnota všech  projektů v pozitivních stavech 
	Hodnota zrealizovaných projektů

	
	Výstup
	
	
	

	1
	Počet zasedání výborů, komisí, atd.
	ks
	8
	8

	2
	Počet vypracovaných analýz a studií
	ks
	3 821
	3 818

	3
	Počet uskutečněných školení
	ks
	29
	19

	4
	Počet proškolených osob
	ks
	914
	604

	5
	Počet článků, tiskových zpráv a inzerátů
	ks
	122
	72

	6
	Počet vydaných/vyrobených propagačních předmětů
	ks
	25 709
	25 199


Počty provedených kontrol 

Celkově bylo v roce 2007 provedeno 8 kontrol. ŘO JPD 2 provedl 1 kontrolu, kde konstatoval nedodržení pravidel publicity (podrobnější informace a typologie kontrolních zjištění jsou uvedeny v kapitole 5.4 Kontrolní činnost).
3  FINANČNÍ REALIZACE PROGRAMU

3.1  Celkový přehled výdajů proplacených konečným příjemcům

Přehled realizovaných výdajů v rámci programu JPD 2 v rozdělení na jednotlivá opatření a dílčí opatření obsahuje Standardní monitorovací tabulka ve sloupci 6E Realizované výdaje. Realizovanými výdaji jsou všechny veřejné výdaje, které byly uhrazeny konečnému příjemci. Mezi realizované výdaje byly zahrnuty také všechny žádosti o veřejné zdroje. Prostředky proplacené v letech 2004 a 2005 byly hrazeny přímo ze strukturálních fondů EU, od roku 2006 jsou prostředky konečným příjemcům propláceny ze státního rozpočtu a následně refundovány.

Na realizaci jednotlivých projektů bylo do 31.12.2007 v JPD 2 z ERDF vynaloženo celkem 47 759 485,50 EUR. Druhá polovina finanční pomoci byla poskytnuta z českých národních veřejných zdrojů. Celkově bylo tedy konečným příjemcům proplaceno 95 518 971 EUR.

Do konce roku 2007 bylo z celkové alokace JPD 2 proplaceno 66,99 %. Největší podíl realizovaných výdajů na alokaci byl dosažen v opatření 1.3 Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích, a to 91,47 %. Vysoký podíl zaznamenává též opatření 1.1 Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí – 84,48 %. Oproti tomu opatření 2.3 Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze naplňuje alokaci programu JPD 2 jen 28,35 %.

V porovnání se stavem z konce roku 2006 došlo k největšímu posunu z hlediska naplňování alokace jednotlivých opatření v opatření 2.2 Podpora malého a středního podnikání, příznivé podnikatelské prostředí, kde došlo k procentuálnímu nárůstu o 58,39 %.
	Opatření
	PROPLACENO (EUR)*
	ALOKACE PROGRAMU DLE PROGRAMOVÉ-HO DODATKU 
	PROPLACENÉ PROSTŘEDKY / ALOKACE PROGRAMU

	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2004 - 2007
	
	

	1.1
	0,00
	0,00
	22 712 118,48
	13 200 795,52
	35 912 914,00
	42 510 964,00
	84,48%

	1.2
	0,00
	652 875,30
	7 655 556,36
	6 768 942,34
	15 077 374,00
	37 534 088,00
	40,17%

	1.3
	0,00
	291 371,06
	11 334 015,23
	13 250 563,71
	24 875 950,00
	27 195 202,00
	91,47%

	2.1
	0,00
	0,00
	1 875 173,23
	6 334 463,77
	8 209 637,00
	15 059 252,00
	54,52%

	2.2
	0,00
	0,00
	1 788 000,00
	6 608 296,00
	8 396 296,00
	11 316 570,00
	74,19%

	2.3
	0,00
	41 262,89
	623 120,91
	871 511,20
	1 535 895,00
	5 417 536,00
	28,35%

	3.1
	0,00
	22 130,08
	184 320,40
	451 745,52
	658 196,00
	2 134 314,00
	30,84%

	3.2
	0,00
	124 290,45
	586 432,00
	141 986,55
	852 709,00
	1 422 874,00
	59,93%

	Součet
	0,00
	1 131 929,78
	46 758 736,61
	47 628 304,61
	95 518 971,00
	142 590 800,00
	66,99%


 * Pro přepočet byl použit kurz 26,380 k 31.12.2007

Proplacené prostředky ve srovnání s alokací v jednotlivých opatření za období 2004-2007
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Porovnání plánovaných realizovaných výdajů na rok 2007 s realizovanými a skutečně certifikovanými výdaji (v €)

	
	Plánované realizované výdaje
	Skutečně realizované výdaje
	Skutečně certifikované výdaje
	Skutečně certifikované výdaje/ Plánované realizované výdaje 

(v %)

	ERDF
	59 506 235,00
	47 628 304,61
	48 102 735,04
	80,84


Předpoklad čerpání v roce 2007 ve výši 59 506 235,00 EUR, zaslaný Platebním orgánem MF Evropské komisi, byl v případě skutečně certifikovaných výdajů naplněn na 80,84 %.
3.2 Platby přijaté od Evropské komise

V průběhu roku 2007 byly provedeny 1 řádná a 2 mimořádné certifikace výdajů, 5. až 7. v pořadí. Do těchto certifikací byly zahrnuty výdaje za individuální projekty i technickou pomoc, které byly zaúčtované v informačním systému platebního orgánu MMR (dále IS Viola) v období 1.12.2006 – 30.11.2007.

V pořadí pátá certifikace byla provedena za období od 1.12.2006 do 30.4.2007. Na základě této certifikace byla na účet Ministerstva financí připsána dne 11.7.2007 pátá průběžná platba ve výši 6 005 679,59 EUR. 

Šestá certifikace byla provedena za období od 1.5.2007 do 30.9.2007 a na účet Ministerstva financí byla připsána dne 31.12.2007 šestá průběžná platba ve výši 5 800 903,42 EUR. 

Sedmá certifikace byla provedena za období od 1.10.2007 do 30.11.2007. Žádost o průběžnou platbu byla do Evropské komise zaslána ve výši 12 244 784,39 EUR. Platba z EK nebyla do konce roku 2007 připsána na účet MF.

Evropskou komisí bylo na účet Ministerstva financí pro JPD 2 v období od 1.5.2004 do 31.12.2007 ve dvou zálohových a šesti průběžných platbách celkem zasláno 38 043 076,48 EUR. Tři průběžné platby, které obdržela ČR od EK v roce 2007 dosahují celkové výše 19 648 258,74 EUR.

Informace o tom, které výdaje byly v jednotlivých letech a opatřeních certifikovány, jsou uvedeny ve finanční tabulce celkových veřejných zdrojů programu JPD 2, která je součástí této výroční zprávy jako příloha č. 1.

3.3 Naplňování pravidla n+2

S ohledem na zkušenosti z roku 2006, kdy se podařilo naplnit alokaci roku 2004 na poslední chvíli a při využití systému krizového řízení, podařilo se v roce 2007 zadministrovat, proplatit a zcertifikovat dostatek prostředků alokace 2005 s využitím zálohy.

Naplnění fondu ERDF programu JPD 2 je uvedeno v tabulce níže. Došlo k naplnění pravidla při využití poskytnuté zálohy. 
	Program/fond
	Objem certifikovaných prostředků nad limit pro splnění n+2 v roce 2007 (v EUR; podíl SF)
	Certifikováno z celkové alokace 2004-2006

(v %)
	Zbývá vyčerpat (certifikovat) z celkové alokace 2004-2006
(v EUR; podíl SF)

	JPD 2/ERDF
	3 229,7 
	54,53
	 32 414 800,00


K automatickému zrušení závazku (tzv. „pravidlo N+2“) v případě alokace roku 2006 by došlo v případě nedodržení lhůty stanovené pro předložení závěrečných dokumentů
. Alokace 2006 tedy nemusí být ve výjimečných případech vyčerpána do 31.12.2008, ale až do 31.3.2010. Vyčerpáním se rozumí zaslání žádosti o platbu EK. 
S ohledem na výše popsané a především s ohledem k nabytým zkušenostem a vysoké kvalitě zkušených pracovníků lze v programu JPD 2 předpokládat splnění alokace 2006 bez větších obtíží.
Závěr

· Alokace roku 2005 byla v programu JPD 2 splněna s využitím zálohy 
· S ohledem na objem zbývajících prostředků a rozložení v čase lze předpokládat v roce 2008 obdobný průběh jako při naplňování alokace v roce 2007

3.4 Předpoklady v čerpání 

3.4.1 Stav čerpání alokace 2005 (Kč) - za zdroje SF v Kč

	 
	ERDF

	Alokace 2005
	1 241 434 622

	Skutečnost čerpání k 31.12.2007 (skutečně certifikováno k 30.11.2007)
	1 081 444 198

	% vyčerpání k alokaci
	87,11%

	Plán čerpání k únoru 2007
	420 325 880

	% vyčerpání k alokaci
	33,86%

	Plán čerpání k červnu 2007
	604 439 680

	% vyčerpání k alokaci
	48,69%

	Plán čerpání k září 2007
	751 115 478

	% vyčerpání k alokaci
	60,50%


Porovnání plánovaných realizovaných výdajů na rok 2007 a skutečně certifikovaných výdajů k 31.12.2007 (Kč) za zdroje SF v Kč.
	 
	Plánované realizované výdaje - SF (podle harmonogramu čerpání)
	Skutečně certifikované výdaje - SF (údaje z MSSF Central)
	% naplnění plánu

	ERDF
	1 008 810 346
	1 081 444 198
	107,20 %


3.4.2 Zdroje údajů ke grafu
1. Datum ukončení realizace projektu nebo jeho etapy s patřičným časovým posunem pro administraci projektu a finanční realizaci (měsíční termín předložení žádosti na CRR, dvouměsíční termín předložení z CRR na řídící orgán, měsíční termín na předložení z řídícího orgánu na odbor rozpočtu a měsíc pro certifikaci výdajů – osa x grafu). Tato informace je uvedena v měsících. 

2. Objem finančních prostředků ze zdrojů EU, státního rozpočtu, rozpočtu HMP a MČ – osa y; křivka uvádí objem finančních prostředků u projektů, jejichž etapy budou dokončeny v daném měsíci na ose x. Křivka zachycuje objem finančních prostředků kumulativně za jednotlivé měsíce a stavy od nejvyššího k nejnižšímu.

V grafu jsou vodorovně znázorněny alokace pro roky 2004-2006 celkem. 

3.4.3 Rizika a jejich vliv na čerpání alokace 2004 – 2006
Křivka grafu se bude v čase měnit v závislosti na změnách, které budou probíhat při realizaci sledovaných projektů (změny ve finančních částkách, změny v termínech ukončení projektu atp.). Ke změnám může docházet i v závislosti na době administrativních kroků (administrace velkého objemu smluv po ukončení výzvy, autorizace většího počtu žádosti o platbu atd.). Mezi hlavní rizika podle jejich míry vlivu na čerpání alokace 2004-2006 patří:

· Posouvání harmonogramů realizace projektů 

Pokud dojde k posunu termínu ukončení etap projektů, dojde i k posunu proplácení nákladů projektu do jiného měsíce. Tuto veličinu sleduje a vyhodnocuje ŘO JPD 2.

· Snižování způsobilých výdajů projektů během realizace a při proplácení 

Způsobilost výdajů kontroluje Centrum pro regionální rozvoj při přípravě podkladů pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace a kraje při přípravě smluv s KU. Další kontroly už by neměly konstatovat podstatné snížení způsobilých výdajů. Může ale dojít např. k vyřazování nesprávně vytendrovaných nákladů projektů, podstatné jsou také úspory v projektech. K dalšímu snížení způsobilých výdajů dochází při zadávacích řízeních rozdílem mezi plánovanou a vytendrovanou cenou. 
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3.5 Řízení přezávazkování 

Tato kapitola obsahuje informace o důsledcích změny kurzu eura vůči Kč (CZK/EUR) na program JPD 2.

3.5.1 Popis situace

Z důvodu výrazného poklesu kurzu eura vůči české koruně za poslední tři roky vyvstává zmenšování disponibilních prostředků v CZK pro proplácení žádostí o platbu projektů. 

V době vyhlášení programu JPD 2 v České republice byl devizový kurz na svém vrcholu. Tento kurz byl stanoven pro přepočet alokované částky JPD 2 ze SF na koruny. V originálu Programového dodatku JPD 2 jsou uvedeny tyto hodnoty v EUR (a EK zasílá platby do ČR v eurech), nicméně proplácení probíhá příjemcům v CZK. Právě tyto kursové rozdíly jsou příčinnou zmenšování objemu prostředků v CZK k proplácení. Tyto přepočtené prostředky přepočtené původním kursem byly v  jednotlivých výzvách schvalovány na individuální projekty a grantová schémata. Vývoj kurzu ilustruje následující tabulka a grafické znázornění.


	Datum
	Kurz CZK/EUR

	3.května 2004
	32,555

	3.května 2005
	30,320

	3.dubna 2006
	28,425

	31.prosince 2006
	27,988

	31.prosince 2007
	26,380


K 31. prosinci 2007 došlo k poklesu devizového kurzu na 81,03 % původní hodnoty při vyhlášení programu. Lze předpokládat, že posilování CZK vůči EUR bude nadále pokračovat. 

V případě 100% nasmlouvání prostředků ze SF
 a využití kurzu z 31. prosince 2007 by program JPD 2 byl ve finančním převisu z důvodu změny kurzu o 4,3 %. Jedná se o maximální údaj, který by se už měl měnit pouze z důvodu změny kurzu. Nové závazky již nebudou uzavírány.
Vzhledem k tomu, že k proplácení prostředků ze SF dochází postupně, je vždy pro jednotlivé platby a jejich zaúčtování při refundaci využit jiný aktuální kurz pro jednotlivou platbu. U projektů dochází k finanční redukci při žádosti o proplacení (krácení neuznatelných výdajů, nižší vytendrované částky a tím nižší žádost o platbu apod.), dále pak k odstupování projektů, proto nelze v současné chvíli vyčíslit přesné nároky na potřebnou finanční rezervu. 

3.5.2 Popis možných úspor a nástrojů k řízení programu v souvislosti s vývojem kurzu

Řídící orgán JPD 2 disponuje při řízení nástroji a vazbami, u kterých je potřeba vnímat různé stupně řízení odpovídající různé formě implementace:

· Individuální projekty (IP) – zde existuje přímá vazba na konečné příjemce přes Centrum pro regionální rozvoj, vymezena vydanými Rozhodnutími.

· Schéma veřejné podpory (AS) – zde existuje přímá vazba na úroveň hlavního města Prahy jako nositele AS, nicméně opět jen v rámci uzavřených smluv. Nelze např. omezovat výzvy na akce v AS.

· Akce v rámci AS – zde neexistuje přímá vazba ŘO JPD 2 na konečného uživatele.                        Vazba končí na úrovni AS jako celku, tedy na úrovni HMP.

Typy úspor
V rámci projektového cyklu individuálních projektů byly identifikovány 3 typy úspor. Tyto závěry jsou vyčísleny na vzorku předložených 406 projektů a cca 255 provedených plateb, tedy na reprezentativním vzorku.

· Úspory vzniklé v době administrace projektu od schválení výběrovou komisí až do uzavření kontraktu (vydání Rozhodnutí s Podmínkami) spočívají především v zařazení projektů mezi náhradní; dále to jsou odstupující projekty, případně vyřazené na ex-ante kontrole. Tato úspora představuje u IP 47,35%. Aktuálně se ve fázi administrace vyskytují jen projekty technické asistence, u kterých se předpokládá úspora max. 4,04 %. 
· Úspory vzniklé v době realizace projektu od uzavření kontraktu (vydání Rozhodnutí s Podmínkami) do doby předložení žádosti o platbu. Úspory spočívají v odstupujících projektech během realizace, vyřazení projektu na základě porušení podmínek apod. Tato úspora představuje u IP 3,41%.

· Úspory vzniklé při proplácení projektu spočívají v krácení žádosti o platbu z důvodu porušení podmínek, vyřazování neuznatelných výdajů apod. Tato úspora představuje u IP a akcí 5,15%.

Ve schématech veřejné podpory mimo úspor výše pak úspory vznikají nenasmlouváním celkové možné částky za AS jednotlivými akcemi
V současné době je program JPD 2 z důvodů kurzového vývoje v převisu o 4,3 %, což je zhruba 83,6 mil. Kč. V tomto objemu jsou zahrnuty finanční úspory, vzniklé odstupováním projektů během jejich realizace a také úspory, vzniklé během proplácení vyřazováním neuznatelných výdajů. Dále lze však očekávat úspory ve třech úrovních projektového cyklu, kdy v současné době lze odhadovat očekávané úspory zhruba ve výši 3,7 %. Tento příznivý poměr mezi stavem finančního převisu a očekávanými úsporami není definitivní a ovlivňují jej každodenně mnohé exogenní i endogenní vlivy, které musí ŘO JPD 2 monitorovat a přizpůsobovat jim nástroje, kterými program řídí. 
Určitý finanční převis je principielně legitimním a správným řešením situace, kdy lze předpokládat krácení plateb u projektů a odstupování projektů z realizace. Tím lze dosáhnout maximální vyčerpané částky z prostředků SF. Nelze vyloučit, že v roce 2008 může nastat situace, kdy bude potřeba zapojit prostředky státního rozpočtu nad rámec programu pro potřeby dokrytí velmi obtížně stanovitelného procenta plateb, které budou přesahovat celkovou alokaci programu. Cílem ŘO JPD 2 je, aby taková situace nenastala, případně, aby se jednalo o co nejmenší částku a tím i co nejmenší zátěž státního rozpočtu.
4  VÝKONNOSTNÍ REZERVA
Program JPD 2 je realizován ve zkráceném programovacím období v letech 2004-2006. Proto se jej netýká problematika výkonnostní rezervy. Aplikace principu výkonnostní rezervy lze očekávat až v dalším programovacím období.

5  KROKY PODNIKNUTÉ ŘÍDÍCÍM ORGÁNEM A MONITOROVACÍM VÝBOREM K ZAJIŠTĚNÍ KVALITY A EFEKTNIVNOSTI ŘÍZENÍ 

5.1 Popis aktivit učiněných řídícím orgánem k zajištění kvality a efektivnosti řízení
5.1.1 Popis významných problémů a jejich řešení z úrovně ŘO JPD 2

Metodické řízení zprostředkujících subjektů

Metodické řízení zprostředkujících subjektů probíhalo v roce 2007 za pomoci stávajících nástrojů. K 15.2.2007 byl vydán aktualizovaný Operační manuál JPD 2, verze 2.3. Organizační změny řídícího orgánu si vyžádaly operativní vydání metodického pokynu, který upravoval nové rozdělení činností mezi útvary ministerstva na základě proběhlé reorganizace. 

Vzhledem k některým nepřesným formulacím Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo ztíženo jednotné provádění kontrol jejich dodržování. Proto byly s platností od 10.10.2007 upraveny Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace a zároveň bylo vydáno závazné stanovisko ŘO č. VIII - Kontroly dodržování Podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 1.11.2007 upřesňující postupy při kontrole vybraných ustanovení Podmínek.
Řídící orgán JPD 2 dále podává informace a poskytuje konzultace pracovníkům zprostředkujících subjektů a podle potřeby organizuje setkání se zprostředkujícími subjekty k aktuálním otázkám.

Administrace a realizace

V roce 2007 proběhla poslední 6. výzva pro předkládání projektů. V rámci této výzvy byly rozděleny zbývající volné prostředky a došlo k celkovému naplnění programu. K tomu bylo využito i všech stávajících náhradních projektů z předchozích výzev, u kterých nadále trval zájem realizovat projekt. Vzhledem k rozhodnutí přijímat nové závazky pouze do poloviny roku 2007 bylo nezbytné přijmout opatření k urychlení administrace poslední výzvy. Ve spolupráci se zprostředkujícími subjekty se podařilo tohoto cíle dosáhnout.

V druhé polovině roku bylo nutné se zaměřit na plnění pravidla n+2 a přijetí opatření k jeho naplnění do konce roku. Došlo ke sjednocení postupů sledování čerpání prostředků, které eliminovalo dosavadní  problémy v komunikaci s ostatními subjekty sledujícími vývoj čerpání programu. I v tomto roce identifikoval řídící orgán zpoždění v čerpání prostředků zejména z důvodů posunů harmonogramů realizace některých projektů. Jako účinné se projevily zejména změny ve způsobu administrace projektů zprostředkujícím subjektem CRR. Na základě kontrol řídícího orgánu i externích kontrolních orgánů byla navržena drobná zlepšení postupů, která vedla k rychlejší a efektivnější administraci plateb a provádění změn v projektech. Významným přínosem byla účinnější komunikace zprostředkujících subjektů s konečnými příjemci.

Finanční řízení

V souvislosti s druhou reorganizací řídícího orgánu (21.6.2007) došlo k přesunu finančního oddělení zajišťujícího administraci plateb a rozhodnutí o dotaci pod odbor rozpočtu ministerstva. Přesunem finančního oddělení řídícího orgánu k finančním útvarům ministerstva došlo ke zlepšení komunikace s těmito finančními útvary. Tato změna vedla i ke zjednodušení některých postupů a ke zrychlení procesu administrace žádostí o platby. Nadále je zajištěna velmi dobrá komunikace s ostatními útvary zajišťujícími činnosti řídícího orgánu, takže změna neměla negativní vliv na ostatní činnosti a jejich koordinaci v rámci řídícího orgánu.

Monitorovací systém

Monitorovací systém prošel celkem 12 aktualizacemi s ohledem na instalační cyklus. Řídící orgán reagoval na průběžné podněty vycházející ze změny metodik a z konkrétních potřeb uživatelů IS na úpravu monitorovacího systému, které byly zapracovávány do pravidelných požadavků na změny IS. Většina těchto požadavků směřovala k úpravě nebo zadání nových výstupních sestav z IS Monit SROP, ale i úprava a doplnění částí týkajících se kontrol a proplácení.

Jednomu z rizik, kterému se Řídící orgán v roce 2007 snažil předejít, byla neaktuálnosti dat v IS MONIT JPD 2 či MSSF Central z důvodu např. chybného či pozdního zadání aktualizovaných údajů o projektech ze strany zprostředkujících subjektů. Řídící orgán proto pravidelně kontroloval aktuálnost dat a v případě zjištění nepřesností zajistil ve spolupráci se zprostředkujícím subjektům nápravu. Tato aktivita pozitivně ovlivnila vypovídající schopnost údajů z IS a zajistila spolehlivé údaje pro potřeby řízení programu. 

Z důvodu lepšího sledování naplňování monitorovacích ukazatelů a indikátorů došlo v roce 2007 k úpravám v MSSF Central. Ukázalo se, že nejsou dopracované, a v MSSF Central zadané, vazby mezi monitorovacími ukazateli na úrovni projektů a monitorovacími indikátory na úrovni programu, a bylo proto nutné provést tyto aktivity:

· vypracovat logický řetězce návaznosti (log-chain) mezi monitorovacími ukazateli a indikátory;

· upravit metodické listy monitorovacích ukazatelů a indikátorů v návaznosti na jejich vzájemné vazby; 

· zadat algoritmy a upravit jednotlivé monitorovací ukazatele a indikátory v MSSF Central tak, aby se hodnoty monitorovacích indikátorů agregovaly přímo ze systému (došlo k zadání algoritmu výpočtu a vazeb pro agregaci, sjednocení jednotek a typu ukazatelů a indikátorů -výstup, výsledek, dopad).

Tato aktivita na poli monitorovacích indikátorů byla realizována ve spolupráci s ŘO RPS, který toto téma považoval v roce 2007 za zásadní. 

Personální zajištění implementace programu

V roce 2007 proběhly 2 reorganizace řídícího orgánu (15.4. a 21.6.2007 – blíže viz kapitola 1.3.2 Institucionální zabezpečení), čímž došlo ke spojením činností řídícího orgánu Společného regionálního operačního programu a JPD 2. Tím došlo k částečné stabilizaci a zejména lepší zastupitelnosti pracovníků řídícího orgánu. Přesto se řídící orgán nadále potýkal se značnou fluktuací pracovníků zejména vzhledem k ustavování řídících orgánů nových operačních programů pro programovací období 2007 – 2013 a v důsledku odchodu na mateřskou dovolenou. V souvislosti s tímto problémem bylo přijato usnesení vlády č. 818/2007 jehož cílem je stabilizovat pracovníky ve státní správě v oblasti strukturálních fondů. Ke konci roku 2007 bylo částečně realizováno toto usnesení vlády formou mimořádných měsíčních odměn pracovníkům v oblast strukturálních fondů na Ministerstvu pro místní rozvoj.
5.1.2 Popis významných problémů a jejich řešení z úrovně CRR ČR

Centrum pro regionální rozvoj ČR je zprostředkujícím subjektem v rámci implementace JPD 2, na který řídící orgán delegoval výkon části činností, zejména kontroly projektů před jejich schválením, přípravu Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro jednotlivé projekty, monitorování stavu realizace projektů, kontroly realizace projektů a akcí včetně kontroly zadávání zakázek v souladu se stanovenými podmínkami a administraci žádostí o platby včetně kontroly etap/projektů před jejich proplacením. Kontroly jsou podle typu rozděleny na kontroly ex-ante, kontroly průběžné (interim a interim s proplacením), kontroly zadávacích řízení a kontroly ex-post. 

Na základě získaných zkušeností s vývojem a problémy administrace či implementace projektů z let 2005 a 2006 bylo nutné upravit či upřesnit postupy, kontrolní listy pro efektivnější provádění administrace projektů, žádostí o platbu a jednotlivých kontrol v interním metodickém pokynu MP14 – Programy EU – jejich řízení a realizace, který byl během roku 2007 dvakrát aktualizován. 

Administrace projektů
CRR se muselo v rámci administrace projektů v roce 2007 vypořádat s náročným úkolem během měsíce května a června kompletně zadministrovat projekty 5. a 6. výzvy včetně všech náhradních projektů – tedy provést analýzy rizik, kontroly ex-ante u rizikových projektů, připravit a upravit podklady pro vydání všech Rozhodnutí a Podmínek. Přes velké množství projektů a extrémně krátký termín pro administraci obou výzev se provádění ex-ante analýzy rizik a případné ex-ante kontroly projektů se ukázalo jako účelný a efektivní krok pro budoucí administraci projektů již vzhledem k čerpání alokace 2005, ale hlavně vzhledem k ukončování celého programu v roce 2008 a zajištění úspěšné administrace projektů. Prakticky všechny projekty byly, alespoň minimálně, upravovány – nejčastějšími riziky byly nereálné harmonogramy, špatně vykládané jednotlivé položky rozpočtu, např. v rámci publicity, mezd apod. Ihned po úspěšném zvládnutí vydávání Rozhodnutí a Podmínek pro jednotlivé projekty v květnu a červnu CRR přistoupilo k analýze administrace projektů a jednotlivých žádostí o platbu vzhledem k naplnění alokace 2005 a ve spolupráci s ŘO JPD 2, SRR a konečnými příjemci u vybraných projektů s velkým objemem finančních prostředků nastavilo administraci tak, aby alokace 2005 byla naplněna, což se zdárně podařilo. Dalším významným úkolem bude nyní zvládnutí závěru programu JPD 2 v roce 2008, kde se očekává enormní zvýšení administrativy z důvodu ukončování celého programu. 
Pozitivní je skutečnost, že ve srovnání s rokem 2006 se zkrátila doba administrace plateb na CRR a zároveň se snížil počet projektů (resp. žádostí o platbu), které zůstaly na CRR více než dva měsíce z jakýchkoliv důvodů. 

V druhé polovině roku 2007 došlo k výrazným úpravám IS MONIT JPD 2, které se plně projevily až v roce 2008. Změny se týkaly především tvorby nové záložky Udržitelnost, která má usnadňovat kontrolu monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu. Současně byla také zprovozněna služba DAEMON upozorňující v dostatečném časovém předstihu na termín předložení monitorovací zprávy; CRR může na základě tohoto hlášení příjemce v časovém předstihu upozornit na blížící se termín přeložení. 

Koncem roku 2007 byly od Státního fondu životního prostředí na doporučení EK za účelem zkvalitnění kontroly převzaty podrobné check-listy pro kontrolu veřejných zakázek, které budou do praxe uvedeny až v průběhu roku 2008. Změna si také vyžádala úpravu IS MONIT JPD 2, konkrétně záložky Tendry. 

Projektové řízení
V oblasti kontroly dodržování pravidel publicity projektů nedošlo v roce 2007 k zásadním problémům. V průběhu roku 2007 se zvýšila obecná povědomost konečných příjemců o pravidlech publicity. Zde je možné uvést i znatelný rozdíl mezi projekty stavebními a projekty z opatření v rámci priority 2. V případě projektů, které obsahují tzv. „měkké prvky“, jako jsou studie, publikace, články, výzkum a vývoj apod., je pro konečné příjemce obtížnější dodržet pravidla publicity. Relativně častým problémem je dodržení publicity projektu v zadávací dokumentaci na výběr zhotovitele – v dokumentaci většinou není vůbec žádná zmínka o skutečnosti, že projekt je financován z prostředků EU a z programu JPD 2. Prokazatelným krokem ke zlepšení bylo vydání Manuálu jednotného vizuálního stylu a jeho distribuce konečným příjemcům řídícím orgánem. Došlo k četnější komunikaci a ke konzultacím mezi konečnými příjemci a CRR k jednotlivým výstupům a návrhům publicity projektů.

V oblasti kontroly dodržování pravidel pro zadávání zakázek lze konstatovat součinnost konečných příjemců při poskytování dokumentace o průběhu zadávacích řízení. Stále ale přetrvává skutečnost nedokládání kompletní dokumentace ze zadávacího řízení a to už v čase kontroly zadávací dokumentace k zadávacímu řízení. Tato skutečnost logicky prodlužuje dobu potřebnou na ověření způsobilosti zadávacího řízení a může vyvolávat problémy na straně konečných příjemců s harmonogramem projektu. 

Při ověřování způsobilosti průběhů zadávacích řízení byl znatelný kvalitativní posun procesů, způsobený i aktualizací zákona o veřejných zakázkách s platností od 1.7.2006. Nejčastějším pochybením bylo nestanovení náhradníků členů hodnotící komise, případně příliš nejednoznačně stanovená hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek. Závažným problémem je nadále nedodržení zákonem stanovených minimálních časových lhůt pro jednotlivé procesy, jako je např. doba na přípravu nabídek. 

V oblasti posuzování a schvalování změn v průběhu realizace projektů došlo v roce 2007 k mírnému kvalitativnímu posunu při jejich ohlašování ze strany konečných příjemců. Zde byla znatelná nastupující teoretická i praktická znalost administrace realizace projektů a první zkušenosti většiny konečných příjemců. Projevila se také dobře provedená analýza rizik a kontroly ex ante u nových projektů, kde konečným příjemcům byly vysvětleny jednotlivé administrativní kroky, nutnost hlásit změny, konzultovat zadávací dokumentace, konzultovat s předstihem veškeré změny projektů tak, aby byl čas a prostor jak ze strany CRR, tak ze strany ŘO změny úspěšně a bez rizik schválit a realizovat. Přes zvýšenou časovou vytíženost a administrativní zátěž pracovníků CRR se přesto tato opatření zcela jistě vrátí i v závěru programu, kde bude nutno ukončit velké množství projektů.

Nejčastější typy změn v projektech (typologie) podle opatření

	Opatření
	Název
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1
	Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí
	
	x
	x
	
	x
	X
	
	

	1.2
	Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch
	
	x
	x
	
	x
	X
	
	

	1.3
	Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích
	
	X
	X
	X
	X
	
	
	X

	2.1
	Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu
	x
	x
	x
	X
	x
	x
	X
	

	2.2
	Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské prostředí
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	

	2.3
	Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti
	x
	x
	x
	
	x
	x
	X
	

	3.1
	Technická pomoc I – Výdaje na přímé řízení programu
	
	x
	
	
	x
	
	x
	

	3.2
	Technická pomoc II – Výdaje na technickou podporu
	
	X
	
	
	X
	
	X
	


	Typy změn

	1
	Změna manažera projektu, kontaktních údajů kromě názvu a adresy příjemce a pod.

	2
	Nákladové a termínové změny etap projektu, pokud nezpůsobí přesun čerpání nákladů mezi ročními alokacemi 

	3
	Přesun prostředků mezi hlavními rozpočtovými položkami (kapitolami) do výše 15 % původní částky příslušné položky Omezení se týká pouze sloupce rozpočtu „Projekt celkem“

	4
	Změny, které ovlivní výstupy, výsledky či dopady projektu (ukazatele a indikátory) a které ovlivní cíle, obsah nebo zaměření projektu

	5
	Změny, které ovlivní finanční plán nebo délku trvání projektu

	6
	Změny, které významně ovlivní rozpočet projektu – jde o přesun prostředků mezi hlavními rozpočtovými položkami, kdy se cílová či zdrojová položka mění o více než 15 % své původní hodnoty

	7
	Změny účtu projektu, sídla nebo názvu KP

	8
	Žádost o souhlas s pronájem (výpůjčku) výstupu projektu


Finanční řízení

V průběhu roku bylo nutné vyjasnění vnímání některých sporných způsobilých výdajů a posuzování příjmů v projektech. Některé typy výdajů byly stanoveny příliš obecně a při administraci žádostí o platbu docházelo k posuzování, zda se jedná o výdaje způsobilé či nezpůsobilé. 

Jako nejzávažnější problém se ukázalo vyčerpání alokace 2005, která ale byla úspěšně naplněna.

Došlo ke zjednodušení monitorovacích zpráv, výkazu výdajů vynaložených konečným příjemcem, zjednodušení v dokladování např. mezd nebo cestovného. Byla vytvořena nová soupiska faktur, během roku se začal používat nový ISPROFIN, což vedlo ke zvýšené administrativní náročnosti jak u ZS, tak u jednotlivých konečných příjemců. Na používání nového ISPROFINU byla vytvořena metodika – pomůcka a proběhlo školení pro konečné příjemce.

5.2 Činnost Monitorovacího výboru JPD 2 

Monitorovací výbor JPD 2 byl zřízen ministrem pro místní rozvoj na základě návrhu předloženého Řídícím orgánem JPD 2 po konzultaci s partnery a při respektování principu rovných příležitostí. Podrobnosti týkající se složení, organizace a činnosti MV JPD 2 stanovil jeho statut schválený ministrem pro místní rozvoj dne 8. září 2004. Na základě 3. písemné procedury (30.3. – 16.4.2007 – podrobněji viz kapitola 5.2.1 Přehled činností MV JPD 2) byl schválen nový Statut a Jednací řád MV JPD 2.
MV JPD 2 má 35 řádných členů, z toho 33 členů s hlasovacím právem. Jedná se o zástupce resortů, zprostředkujících subjektů, regionů vybraného území JPD 2, profesních, hospodářských a sociálních partnerů, dále pak nestátních neziskových organizací a zástupců Evropské komise a Evropské investiční banky.

Úkolem Monitorovacího výboru JPD 2 je zajištění dohledu nad realizací programu JPD 2, zejména pokud jde o soulad s předpisy EU a ČR, dosažení cílů programu a efektivnosti vynaložených veřejných prostředků. 
5.2.1 Přehled činností MV JPD 2
V období od 1.1.2007 do 31.12.2007 se uskutečnila: 

· 1 písemná procedura projednávání
· 2 řádná zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 

Ve zmíněném období nebyly zřízeny žádné tématické pracovní skupiny.

3. písemná procedura projednávání (30.3. – 16.4.2007)

Na základě výsledků 3. písemné procedury Monitorovacího výboru JPD 2, konané od 30.3.2007 do 16.4.2007, a na základě článku 3, odstavce 6) Jednacího řádu MV JPD 2, se Monitorovací výbor JPD 2 usnesl na následujících bodech:

· Monitorovací výbor JPD 2 schvaluje změny v Programovém dodatku JPD 2 v navrženém znění ve verzi 1.8

· Monitorovací výbor JPD 2 schvaluje změny v Jednacím řádu, přičemž se jedná především o následující změny:

· jmenovaný člen s hlasovacím právem může udělit ve výjimečných případech speciální plnou moc pro zastupování instituce na zasedání Monitorovacího Výboru JPD 2 třetí osobě. Náhradník nebo osoba s udělenou plnou mocí pro zastupování instituce na zasedání má v takovém případě stejná práva jako člen Výboru.

· Monitorovací výbor JPD 2 schvaluje změny ve Statutu, přičemž se jedná především o následující změny:

· členové monitorovacího výboru s hlasovacím právem jsou oprávněni ve výjimečných případech na základě speciální plné moci udělit zmocnění k zastupování na zasedání Výboru třetí osobě ze zastupované organizace či instituce. Náhradník či zmocněná osoba má v tomto případě stejná práva jako člen monitorovacího výboru.

· Monitorovací výbor JPD 2 schvaluje finální verzi zápisu ze 7. zasedání MV JPD 2 konaného 15. 11. 2006 v navrženém znění.

8. zasedání MV JPD 2 (1.6.2007)
Osmé zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 se konalo 1. června 2007 od 10:00 hodin v Kaiserštejnském paláci na Praze 1. Na programu zasedání bylo především projednání a schválení Výroční zprávy JPD 2 za rok 2006.
Závěry zasedání:

· MV JPD 2 schvaluje:
· Výroční zprávu programu JPD 2 za rok 2006 předloženou na zasedání jako podkladový materiál k bodu 3.

· MV JPD 2 bere na vědomí:

· Průběžnou zprávu o realizaci programu JPD 2 zpracovanou k 30.4.2007, předloženou jako podkladový materiál na zasedání k bodu 4;
· informace ke schváleným změnám Statutu a Jednacího řádu MV JPD 2.
9. zasedání MV JPD 2 (21.11.2007)

Deváté zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 se konalo 21. listopadu 2007 od 10:00 hodin v hotelu Kampa na Praze 1. Na programu zasedání bylo informovat o pokroku v programu JPD 2, projednání a schválení plánu čerpání Technické pomoci JPD 2 na rok 2008 a plnění Komunikačního akčního plánu za rok 2007 včetně plánu na rok 2008.

Závěry zasedání:

· MV JPD 2 schvaluje:

· plán čerpání Technické pomoci JPD 2 na rok 2008 dle podkladového materiálu k bodu 6 zasedání „Informace k Technické pomoci JPD 2“;
· zápis z 8. zasedání MV JPD 2 konaného dne 1.6.2007 dle předloženého materiálu k bodu 3 zasedání „Zápis z 8. zasedání MV JPD 2“.

· MV JPD 2 bere na vědomí:
· Průběžnou zprávu programu JPD 2 k 31.8.2007 předloženou jako podkladový materiál k bodu 4 zasedání;

· informace ke Komunikačnímu akčnímu plánu JPD 2 dle podkladového materiálu k bodu 5 zasedání „Komunikační akční plán JPD 2“;

· informace o pokračování programu JPD 2 v novém programovacím období 2007-13 – program OPPK pro Prahu.

5.2.2 Programový dokument JPD 2 a Programový dodatek JPD 2 a jeho změny

Programový dodatek JPD 2

Na základě 3. písemné procedury Monitorovacího výboru JPD 2, konané od 30.3.2007 do 16.4.2007, došlo k následujícím změnám v Programovém dodatku JPD 2:
· v kapitole 4, podkapitole 4.3 Systém výběru projektů v rámci JPD 2 ve smyslu požadavku členů MV JPD 2 se doplní text "O konání veřejného zasedání k výběru projektů informuje sekretariát Regionální rady v dostatečném předstihu Řídící orgán. Řídící orgán příp. 
· sekretariát MV JPD 2 informuje o konání veřejného zasedání k výběru projektů členy MV JPD 2“.

Nová verze Programového dodatku JPD 2 (verze 1.8) byla po schválení Evropskou komisí 21.8.2007 uveřejněna v českém i anglickém znění na internetových stránkách programu JPD 2 (www.strukturalni-fondy.cz/jpd2).
Programový dokument JPD 2

Ve sledovaném roce 2007 nedošlo k žádné změně Programového dokumentu JPD 2. Aktualizace Dokumentu JPD 2 je plánovaná na rok 2008.
5.3 Monitoring a evaluace

5.3.1 Pokrok dosažený u indikátorů
V  programu JPD 2 se k monitorování pokroku využívá mimo jiné také sledování monitorovacích indikátorů a monitorovacích ukazatelů. Monitorovací indikátory a jejich plánované cílové hodnoty jsou definovány Programovým dodatkem až na úroveň jednotlivých opatření. Programový dodatek obsahuje výčet monitorovacích ukazatelů pro příslušná opatření.

Monitorovací ukazatele slouží konečným příjemcům/uživatelům k definování cílů, výsledků a výstupů jednotlivých projektů nebo akcí. Naplnění monitorovacích ukazatelů vede k naplňování monitorovacích indikátorů. Jsou ale monitorovací ukazatele, které slouží pouze k popisu projektu a nemají následnou vazbu na monitorovací indikátor.

Cílové hodnoty monitorovacích ukazatelů se promítají do Rozhodnutí o dotaci nebo do smluv o financování akce, které uzavírá Magistrát hl. m. Prahy jako konečný příjemce GS s konečnými uživateli na jednotlivé akce.

V případě grantových schémat se do Rozhodnutí o dotaci promítly hodnoty monitorovacích indikátorů na úrovni příslušného dílčího opatření. Celkově jsou výsledné hodnoty monitorovacích indikátorů jednotlivých opatření a priorit závislé na realizaci individuálních projektů a akcí v rámci GS. V průběhu implementace programu se v oblasti problematiky monitorovacích indikátorů a monitorovacích ukazatelů dospělo k několika důležitým realizačním opatřením.

Monitorovací ukazatele se rozdělují na hlavní a vedlejší. Důvodem je stanovení přesné specifikace postupu sankcí při nenaplnění stanovených monitorovacích ukazatelů individuálních projektů a akcí. Stanovené hodnoty hlavních monitorovacích ukazatelů je třeba naplnit vždy a nedodržení více než 10 % závazku vede k proporcionálnímu krácení dotace. U vedlejších monitorovacích ukazatelů platí, že pokud je v projektu zvolen alespoň 1 hlavní monitorovací ukazatel, není nedodržení vedlejších monitorovacích ukazatelů považováno za porušení rozpočtové kázně. Výjimka nastává tehdy, kdy jsou v projektu zvoleny pouze vedlejší monitorovací ukazatele, v tom případě se při nedodržení jejich naplnění postupuje stejně jako u hlavních monitorovacích ukazatelů. 
Monitorovací indikátory se dělí na výstupy (vztahují se k aktivitám a jejich přímým účastníkům), výsledky (vztahují se k přímým a okamžitým účinkům programu) a dopady (vztahují se k následkům programu). Vzhledem k charakteru některých monitorovacích indikátorů je jejich naplňování těžko měřitelné. To se týká především indikátorů dopadu, jejichž hodnoty budou zjišťovány po ukončení programu.  
Velké spektrum monitorovacích ukazatelů se projevilo jako problematické vzhledem k jejich návaznosti na monitorovací indikátory. Ne vždy je provázán monitorovací ukazatel s monitorovacím indikátorem na úrovni opatření nebo priority. 

V některých případech koneční příjemci nepřesně pochopili charakter monitorovacích ukazatelů a zavázali se k neúměrným hodnotám MU, případně byla špatně nastavena jejich výchozí či cílová hodnota. Zprostředkující subjekty provedli plošnou kontrolu tohoto problému u jednotlivých projektů a v takových případech byla provedena úprava hodnot v rozhodnutí o dotaci, Nicméně je třeba uvést, že při posuzování této změny je vždy hodnocen zejména vliv na výsledky projektu a na případnou změnu v procesu hodnocení projektu. 
Plánované hodnoty některých monitorovacích indikátorů uvedené v Programovém dodatku se při současném stavu implementace zdají jako nadhodnocené. Naopak některé hodnoty byly při přípravě programu podhodnoceny a výsledná hodnota bude významně převyšovat hodnotu plánovanou. Souvisí to především s chybným odhadem hodnot při přípravě programu z důvodu nemožnosti srovnání s obdobnými dotačními tituly. Svůj podíl na tomto stavu má i chybný odhad poptávky potencionálních žadatelů po jednotlivých typech podporovaných projektů.
V průběhu roku 2007 došlo k výraznému posunu v naplnění monitorovacích indikátorů u realizovaných projektů ve všech opatřeních. Mnoho projektů bylo již ukončeno nebo dosáhly roční lhůty potřebné pro naplnění některých monitorovacích ukazatelů (týká se např. vytvoření hrubých pracovních míst). Pro kvalitnější a přesnější sledování naplňování monitorovacích ukazatelů a indikátorů provedl Řídící orgán JPD 2 během roku 2007 několik aktivit:
· dopracování logického řetězce návaznosti (log-chain) mezi monitorovacími ukazateli a indikátory;

· úprava metodických listů monitorovacích ukazatelů a indikátorů
 v návaznosti na jejich vzájemné vazby; 

· zjišťování chybných stavů projektů a jejich oprava nebo zasílání podnětů k úpravám zprostředkujícím subjektům a kontrola těchto úprav;

· načtení a úprava jednotlivých monitorovacích ukazatelů a indikátorů v MSSF Central – zadání algoritmu výpočtu a vazeb pro agregaci, sjednocení jednotek a typu ukazatelů a indikátorů (výstup, výsledek, dopad) tak, aby se hodnoty monitorovacích indikátorů agregovaly přímo ze systému.
Podrobně jsou údaje o naplňování monitorovacích indikátorů uvedeny v této zprávě v kapitolách k příslušným opatřením.

5.3.2 Monitoring a evaluace

Na základě doporučení Evropské komise a Evaluační jednotky RPS proběhla v období od října 2006 – do února 2007 ad hoc evaluace programu JPD 2 zaměřena na příčiny nízké absorpční kapacity programu. Výsledky projektu včetně závěrečné zprávy byly představeny na 8. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v červnu 2007. Závěry hodnocení jsou také zveřejněny na webových stránkách programu.

Hlavní doporučení pro JPD 2:

1. Zajistit pokračování příznivého trendu čerpání finanční alokace, zejména

· naplnit zbývající alokaci kvalitními projekty, vytvořit dostatečný zásobník náhradních projektů

· zajistit dodržování harmonogramu realizovaných projektů
· eliminovat možné nesrovnalosti v realizovaných projektech
· monitorovat úspory u končících projektů
2. Sledovat naplňování cílů programu, zejména monitorovacích ukazatelů projektů a indikátorů JPD 2
3. Zvážit navýšení personálních kapacit na zprostředkujících subjektech
Doporučení z výsledků evaluace „Zkušenosti a doporučení ŘO SROP a JPD 2 pro programové období 2007 – 2013“, se staly nejvíce stahovaným dokumentem a byly dále využívány jako podklad pro nastavování nových operačních programů, jako např. OPPK a IOP pro programovací období 2007 – 2013. 

Evaluace ex-post 

Dle čl.43 nařízení 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech provede ex-post evaluaci Evropská komise nejpozději do konce roku 2009, přičemž proces bude probíhat v úzké spolupráci s členským státem, resp. řídícím orgánem.

Dodatečná (ex-post) evaluace rekapituluje a posuzuje celý program, především jeho dopady. Jejím cílem je analyzovat použití zdrojů a podat zprávu o účinnosti a výkonnosti intervencí a rozsahu naplnění očekávaných efektů. Zaměřuje se na faktory úspěchu a selhání a na udržitelnost výsledků a dopadů. Snahou je vyvodit závěry, které bude možné generalizovat a aplikovat na další programy nebo regiony.

Formou realizace hodnocení ex-post bylo Evropskou komisí zvoleno rozdělení do 11 témat, přičemž pro každé byl vybrán jeden evaluátor.

Jako klíčová témata byla zvolena:

1. způsobilost strategií

2. realizační studie pro oblast dat

3. makroekonomické modelování

4. strukturální změny a globalizace

5. efektivita – životní prostředí, doprava, klimatické změny

6. efektivita – výrobní prostředí, inovace

7. efektivita demografické změny, genderové otázky

8. modelování pro téma doprava

9. rozvoj venkova

10. účinnost

11. řízení a realizace

Od jara 2007 probíhaly přípravné fáze ex-post evaluace, zejména formování strategie a realizační studie pro oblast dat. Intenzivnější komunikace ŘO JPD 2 s evaluátory byla navázána na konci roku 2007, kdy se objevily první požadavky Evropské komise týkající se zpřístupnění konkrétních typů monitorovacích indikátorů a jejich metodické ujasnění. V lednu 2008 proběhla první schůzka zástupců evaluátorů pověřených Evropskou komisí s ŘO JPD 2. 

Dosavadní výsledky a průběh ex-post evaluací jsou pravidelně zveřejňovány na webové stránce DG Regia: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/rado_fr.htm.
5.4 Kontrolní činnost
Finanční kontrola a vnitřní kontrolní systém JPD 2 se řídí zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších úprav (dále jen zákon o finanční kontrole) a vyhláškou č. 416/2004 Sb. Finanční kontrola a její řídicí a kontrolní mechanismy se zřizují a v praxi provádějí také na základě článku 38, Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech, Nařízení Komise č. 438/2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ohledně řídících a kontrolních systémů pro pomoc poskytovanou v rámci strukturálních fondů a Nařízení Komise (ES) č. 2355/2002, kterým se mění Nařízení Komise (ES) č. 438/2001.

Finanční kontrola v rámci JPD 2 vykonávaná podle zákona o finanční kontrole je součástí systému finančního řízení zabezpečujícího hospodaření s veřejnými prostředky a tvoří ji vnitřní kontrolní systém, jehož součástí je:

· řídicí kontrola – vykonává ŘO JPD 2 a jím pověřené orgány;

· interní audit – prováděný Samostatným oddělení interního auditu MMR a s ním spolupracujícími subjekty;

· kontrola podle článku 4 Nařízení Komise (ES) č. 438/2001 – kontrola realizace projektů, kterou provádí jednotlivá pracoviště CRR;

· kontrola podle článku 10 Nařízení Komise (ES) č. 438/2001 – kontrola vzorku operací, kterou provádí Odbor kontroly MMR;
· vnější nezávislá kontrola – provádějí k tomu stanovené kontrolní orgány (NKÚ, MF, Evropský účetní dvůr atd.).
Vnitřní kontrolní systém

ŘO JPD 2 podle zákona o finanční kontrole vytváří a udržuje účinný a efektivní vnitřní kontrolní systém, jehož základními požadavky jsou:

· vytvoření manuálů a dalších návazných interních předpisů na všech úrovních řízení, které zahrnují podrobné písemné pracovní postupy používané při provádění jednotlivých činností, ŘO JPD 2 vydává systémem tzv. řízené dokumentace;

· důsledné dodržování systému dvojí nezávislé kontroly a dvojího podpisu při schvalování jednotlivých dokumentů a provádění plateb;

· zastupitelnost zaměstnanců na všech úrovních a ve všech funkcích. Tomuto požadavku odpovídají pracovní náplně pracovníků ŘO JPD 2. Činnosti na úrovni ŘO JPD 2 včetně detailního popisu činností na jednotlivé pracovní pozice a jejich vzájemných vazeb jsou řešeny formou modulu ARIS, který je průběžně aktualizován;

· bezpečné využívání informačních systémů – informační systémy podléhají pravidelnému testování tak, aby byly bezpečné a byly dostatečným způsobem zajištěny proti selhání. ŘO JPD 2 vytváří předpoklady pro to, aby pracovníci měli dostatek informací pro práci s informačními systémy (školení na IS MONIT a ELZA);

· důsledné předcházení možnému střetu zájmů – vznikne-li důvod k pochybám o nepodjatosti, oznámí dotyčný pracovník tuto skutečnost neprodleně svému nadřízenému a následuje postup v souladu se zákonem o finanční kontrole;

· v rámci důsledného předcházení střetu zájmů byl vydán Etický kodex JPD 2, který je závazný pro ŘO JPD 2, zprostředkující subjekty a konečné příjemce v rámci grantových schémat;

· pro veškeré rozhodovací procesy a kontrolní činnosti je zajištěn princip auditní stopy (audit trail) – procesy musí být zpětně vysledovatelné;

· řízení rizik v rámci JPD 2 – je zajištěn systém identifikace a analýzy rizik.
Řídicí kontrola

Řídicí kontrola představuje kontrolu zajišťovanou vedoucími a dalšími pověřenými zaměstnanci ŘO JPD 2 a zprostředkujících subjektů jako součást vnitřního řízení JPD 2, a to při přípravě projektů/akcí, před jejich schválením, při průběžném sledování uskutečňovaných projektů/akcí v rámci JPD 2 až do jejich konečného vypořádání a vyúčtování a při následném prověření vybraných projektů/akcí v rámci hodnocení dosažených výsledků a správnosti hospodaření. 

Cílem řídící kontroly je zjištění včasné detekce administrativních, systémových nebo záměrných chyb či opomenutí a předcházení možnosti vzniku chyb či opomenutí.

ŘO JPD 2 provádí kontroly delegovaných činností na pracovištích zprostředkujících subjektů a u nositele GS.

V období od 1.1. do 31.12.2007 byly vykonány tři kontroly (1 u projektu technické pomoci, 1 u nositele grantových schémat a 1 u individuálního projektu). 

Nejčastějším zjištěním byla skutečnost, že pověření pracovníci ZS a nositele GS neaktualizují data v IS MONIT včas tak, aby byl co nejpřesněji zachycen skutečný stav projektů/akcí, nedostatky v prokázání naplnění monitorovacích ukazatelů, absence dokumentace k výběrovému řízení, nedostatky v průběhu výběrových řízení, formální nedostatky v účetních a daňových dokladech, formální nedostatky v monitorovacích zprávách. Byly též zjištěny nedostatky v nastaveném kontrolním systému. Na tuto povinnost jsou pracovníci zprostředkujících subjektů a nositele GS řídícím orgánem upozorňováni. Řídící orgán již v tomto směru udělil pokyny, které by měly vést k odstranění zjištěných nedostatků a zahrnul tuto skutečnost též do rizikových oblastí s požadavkem na průběžnou kontrolu dané oblasti.

Interní audit JPD 2

Interní nezávislý audit Řídícího orgánu JPD 2 provádí v souladu se zákonem o finanční kontrole Samostatné oddělení interního auditu MMR (dále jen SOIA). SOIA provádí audity na základě schváleného ročního plánu auditní činnosti.

Na základě svých zjištění SOIA po projednání s ŘO JPD 2 předkládá ministrovi pro místní rozvoj závěrečné zprávy z provedených auditů obsahující doporučení k nápravě zjištěných nedostatků. SOIA současně poskytuje konzultační činnost v oblasti nastavení řídícího a kontrolního systému a analýzy rizik implementace JPD 2. SOIA dále metodicky působí na útvary interních auditů na jednotlivých úrovních implementační struktury programu JPD 2 (interní audit MHMP, interní audit CRR). V rámci svých auditních šetření SOIA prověřuje mj. i výkon těch útvarů interního auditu, které jsou součástí implementační struktury, ale mimo organizační strukturu ministerstva. V této souvislosti se SOIA zaměřuje především na úroveň interních auditů prováděných těmito útvary, aby tak mohla poskytnout Řídícímu orgánu JPD 2 přiměřenou záruku o funkčnosti implementačního systému JPD 2. SOIA prověřuje zejména dodržování stanovených postupů, kvalitu dokumentace, reporting aj.

V lednu 2007 byl Samostatným oddělením interního auditu MMR dokončen Audit systému implementace programů SROP a JPD 2 a programů podporujících zpracování projektových žádostí SROP a JPD 2 zahájený 17. října 2006. Závěrečnou zprávu o zjištěních z vykonaného auditu ŘO JPD 2 převzal a projednal dne 17. ledna 2007. Ke zjištěním obsaženým v závěrečné zprávě se ŘO vyjádřil a přijal či navrhl nápravná opatření dne 2. února 2007.

Dne 14. února 2007 zahájilo SOIA audit systému implementace zprostředkujícího subjektu Centra pro regionální rozvoj ČR. Závěrečná zpráva o zjištěních z vykonaného auditu byla převzata a projednána dne 9. července 2007. Ke zjištěním obsaženým v závěrečné zprávě se ŘO vyjádřil a přijal či navrhl nápravná opatření dne 25. července 2007. 

Kontrola dle článku 4 Nařízení Komise (ES) č. 438/2001

ŘO JPD 2 delegoval výkon činností souvisejících s kontrolou finanční a fyzické realizace na zprostředkující subjekt Centrum pro regionální rozvoj ČR, jehož hlavním úkolem je dohled nad realizací projektů. Kontroly akcí provádí nositel grantových schémat. V terminologii programu JPD 2 jsou kontroly členěny do tří základních druhů – předběžná (ex-ante), průběžná (interim) a následná (ex-post). Kontroly se dále dělí na fyzické (na místě) a administrativní.

Kontroly mohou proběhnout dle plánu kontrol nebo neplánovaně, pokud z monitorovacích zpráv, monitorovacích návštěv nebo jiných podnětů vyplyne podezření na nedostatky nebo nesrovnalosti při realizaci konkrétního projektu. Plán kontrol se připravuje vždy na 1 měsíc dopředu.

Kontroly fyzické realizace projektů jsou prováděny diferencovaně podle velikosti celkových nákladů projektu v tomto rozsahu:

· u projektů nad 90 mil. Kč musí být kontrolována každá etapa projektu

· u projektů s celkovými náklady od 25 do 90 mil. Kč bude kontrolován každý projekt

· u projektů s celkovými náklady od 2 do 25 mil. Kč bude kontrolováno min 50 % těchto projektů

· u projektů s celkovými náklady do 2 mil. Kč bude kontrolováno minimálně 10 % těchto projektů

Kontrola fyzické realizace musí být také provedena u všech projektů podnikatelských subjektů před proplacením etapy/projektu.

Podmínkou je dále kontrola alespoň jedné akce ročně v každém grantovém schématu a kontrola celkově 5 % akcí grantového schématu za dobu jeho realizace. Kontrola realizace projektů v rámci grantových schémat je prováděna u 100 % konečných uživatelů nositelem GS, který postupy podrobně popisuje v Prováděcí směrnici GS.

V období od 1.1. do 31.12.2007 byly provedeny následující počty kontrol projektů/akcí podle čl. 4 (kontroly jsou ukončeny nebo byly zahájeny).

	Opatření
	Fyzická ex-ante
	Fyzická interim
	Fyzická interim s proplacením
	Fyzická ex-post
	Celkem kontrol (vč. výběrového řízení)

	1.1
	0
	3
	4
	0
	7

	1.2
	1
	0
	2
	0
	3

	1.3
	1
	3
	9
	0
	13

	2.1
	3
	3
	2
	0
	8

	2.2.1 kontroluje nositel GS
	6
	6
	27
	5
	44

	2.2.2
	0
	1
	4
	0
	5

	2.3
	0
	2
	2
	1
	5

	3.1
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2
	0
	0
	0
	0
	0

	Celkem kontrol (vč. výběrového řízení)
	11
	18
	50
	6
	85


Celkem bylo v roce 2007 ukončeno nebo zahájeno zprostředkujícími subjekty a nositelem GS 85 kontrol podle čl. 4 včetně kontrol veřejných zakázek. 
Kontrolní činnost Centra pro regionální rozvoj ČR

Během roku 2007 došlo v porovnání s rokem 2006 k výraznému navýšení kontrolní činnosti a to hlavně u fyzických kontrol na místě – ověření, že spolufinancované výrobky a služby byly dodány a uplatňované výdaje byly skutečně vynaloženy, dále ověření způsobilosti výdajů a souladu deklarovaných a skutečných cílů jednotlivých projektů. Průběžně během celého roku byly prováděny analýzy rizik (především interim a ex-post) a kontroly (fyzické i administrativní). Ve sledovaném období byly uskutečněny především průběžné, závěrečné a ex-post kontroly, nejčastěji kontroly interim s proplacením uskutečňované v době, kdy konečný příjemce současně s etapovou zprávou o postupu projektu předložil žádost o proplacení výdajů projektu. Cílem této především finanční kontroly je zkontrolovat způsobilost výdajů projektu, které konečný příjemce žádá k proplacení. Při zpracování a kontrole dokladů přiložených k monitorovacím zprávám se jako nejčastější chyby ukazovaly především nesprávně vyplněné monitorovací zprávy a neúplné přílohy. Blíže viz tabulka Provedená kontrolní činnost (fyzická a administrativní) individuálních projektů v roce 2007.

Provedená kontrolní činnost (fyzická a administrativní) individuálních projektů v roce 2007

	Opatření
	Počet kontrolovaných projektů
	Ex-ante
	Interim
	Interim s proplácením
	Ex-post
	Kontroly výb.řízení
	Počet kontrol celkem
	Analýza rizik ex-ante
	Analýza rizik interim
	Analýza rizik  ex-post

	1.1
	9
	0
	3
	13
	0
	3
	19
	1
	7
	6

	1.2
	15
	7
	0
	12
	0
	5
	24
	9
	8
	6

	1.3
	22
	7
	3
	29
	0
	4
	43
	9
	10
	10

	2.1
	11
	5
	3
	14
	0
	6
	28
	5
	7
	0

	2.2.2
	7
	1
	1
	13
	0
	3
	18
	1
	6
	0

	2.3
	7
	0
	3
	9
	1
	4
	17
	5
	5
	3

	Celkem
	71
	20
	13
	90
	1
	25
	149
	30
	43
	25


Přehled závažnějších a opakovaných kontrolních zjištění v roce 2007:

·  chyby při zadávacím řízení - porušování zákona o veřejných zakázkách

· nedodržování stanovených lhůt při ohlašování změn

· realizace aktivit v projektu neplánovaných

· realizace aktivit ve větším než plánovaném rozsahu

· nedodržení harmonogramu realizace projektu

· porušování zákazu zcizení/pronájmu předmětu projektu

· neoznámení/neodečtení příjmů v době realizace 

· nedodržování termínů odevzdávání monitorovacích zpráv

· nedostatečné dokládání výdajů požadovaných k proplacení

· fakturováno jiné než objednané (smluvně dohodnuté) množství

· výdaje nesplňují časový test způsobilosti 

· cena v místě a čase obvyklá

· souběh hlavního pracovního poměru a dohod konaných mimo hlavní pracovní poměr na obdobný druh práce

U všech kontrolních zjištěních sjednalo CRR nápravu, případně byly předány řídícímu orgánu k řešení.
Kontrola podle článku 10 Nařízení Komise (ES) č. 438/2001 (kontrola vzorku operací)

Kontrolu vzorku operací, který musí pokrývat minimálně 5 % z celkových způsobilých výdajů, provádí Odbor kontroly MMR jako útvar funkčně i organizačně oddělený od řídících útvarů. Tyto kontroly probíhají ex-post, tj. po realizaci operace, ale před uzavřením programu, a to v místě její realizace. Kontroly zahrnují vzorky veškeré administrativní činnosti v souladu s praktickým uplatněním a účinností řídících a kontrolních systémů v rámci operace. Řízení, výběr vzorků, metodologie postupu výběru apod. se řídí zákonem o finanční kontrole, příslušnými metodickými pokyny CHJ a interními předpisy Odboru kontroly MMR.

V období od 1.1. do 31.12.2007 provedl Odbor kontroly MMR kontroly 2. stupně u 5 projektů JPD 2:



   

· CZ.04.2.06/1.3.00.1/0022

· CZ.04.2.06/2.2.01.1/0089

· CZ.04.2.06/1.1.00.3/0092

· CZ.04.2.06/3.2.00.9/0129

· CZ.04.2.06/3.1.00.9/0132

ŘO JPD 2 monitoruje výstupy z těchto kontrol a v případě potřeby přijímá příslušná opatření. Z uvedených kontrol se tak stalo ve dvou případech. 

Externí nezávislá kontrola 

Evropská komise

V období od 26.2. do 2.3.2007 byl Generálním ředitelstvím pro regionální politiku Evropské komise (DG Regio) proveden projektový audit zaměřený na SROP a JPD 2 s cílem ověření způsobilosti a správnosti.

V říjnu 2007 obdržel ŘO JPD 2 zprávu z auditu veřejných zakázek provedeného Generálním ředitelstvím regionální politiky Evropské komise (oddělení kontroly a auditu Kohezního fondu, ISPA a ERDF) v období od 26. do 30.6.2006. Informaci o vypořádání jednotlivých doporučení a vyjádření odeslal ŘO dne 4.12.2007. Souhrnné vyjádření všech auditovaných subjektů bylo vypracováno a odesláno dne 6.12.2007.

Ministerstvo financí – Národní fond

Ministerstvo financí – Odbor Národní fond provedl ve dnech 22. června a 18. července 2007 kontrolu systému pro čerpání prostředků strukturálních fondů v rámci JPD 2 a JPD 3 na Magistrátu hl. m. Prahy. Jednalo se o kontrolu zaměřenou na výběr a hodnocení projektů a administraci žádostí projektů.

5.5  Nesrovnalosti

Pojem nesrovnalost je pro účely ochrany finančních zájmů EK a zacházení s prostředky poskytnutými ze souhrnného rozpočtu Evropských společenství definován v nařízení Rady (ES, EUROATOM) ze dne 18.12.1995 č. 2988/1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství.

Nesrovnalostí se rozumí „jakékoli porušení právního předpisu Společenství vyplývající z jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu (včetně pokusu o ně), v důsledku kterého je nebo by mohl být poškozen souhrnný rozpočet Společenství nebo rozpočty Společenstvím spravované, a to buď snížením nebo ztrátou příjmů z vlastních zdrojů vybíraných přímo ve prospěch Společenství, nebo formou neoprávněného výdaje“.

Obdobou pojmu nesrovnalost je v národní legislativě pojem porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pojem porušení rozpočtové kázně je též uveden v § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Podmínkou vzniku nesrovnalosti je porušení právních pravidel ES nebo českých předpisů, které použití prostředků ES upravují (včetně podmínek stanovených konečnému příjemci/uživateli smlouvou nebo rozhodnutím o poskytnutí dotace), a to jak úmyslné, tak způsobené z nedbalosti. Není-li legislativa EU a ČR plně kompatibilní, postupuje se podle příslušné legislativy EU. 

Podezření na nesrovnalost může vzniknout na jakékoliv úrovni implementace strukturálních fondů, to znamená u konečného uživatele, u konečného příjemce, řídicího orgánu, zprostředkujícího subjektu, platební jednotky nebo platebního orgánu. Za ohlášení podezření na nesrovnalost odpovídá instituce, která nesrovnalost odhalila. Za shromažďování informací o nesrovnalostech a jejich řešení je zodpovědný Řídicí orgán JPD 2.

V roce 2007 evidoval Řídící orgán JPD 2 jedno podezření na nesrovnalost. Toto podezření bylo nahlášeno v rámci pravidelných čtvrtletních cyklů hlášení prostřednictvím formulářů „Hlášení nesrovnalostí“ v MSSF Central kontaktnímu bodu AFCOS. Hlášení této nesrovnalosti spadalo do IV. čtvrtletí roku 2007, které bylo odesláno ke dni 15.1.2008 kontaktnímu bodu AFCOS. Nahlášené podezření na nesrovnalost bylo ze strany Řídícího orgánu JPD 2 vyhodnoceno jako „potvrzené podezření na nesrovnalost“. 

Zmíněné podezření na nesrovnalost bylo předáno k šetření na místně příslušnému Finančnímu úřadu, který v souladu se zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků vede řízení ke zjištění skutečností rozhodných ke stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně peněžních prostředků strukturálních fondů. 

5.6 Využití Technické pomoci
Nařízení Komise č. 448/2004, pravidlo č. 11 odst. 2 (původně 1685/2000 pravidlo č. 11 odst. 2) umožňuje České republice financovat z Technické pomoci opatření pro přípravu, monitorování, hodnocení a kontrolu nezbytnou při řízení a implementaci strukturálních fondů.

Technická pomoc na základě výše uvedeného nařízení zastřešuje aktivity, které podpoří efektivní řízení, kontrolu a monitorování realizace JPD 2.

Konečnými příjemci technické pomoci jsou Řídící orgán JPD 2, Magistrát hl. města Prahy, Regionální rada regionu soudržnosti Praha (od července 2006 do 7. března 2007, kdy byla RRR Praha zrušena a její práva a povinnosti byly převedeny na Hl. m. Praha), Centrum pro regionální rozvoj ČR a Českomoravská záruční a rozvojová banka
. Celkovou zodpovědnost za čerpání prostředků Technické pomoci nese Řídící orgán JPD 2.

5.6.1 Zaměření Technické pomoci
Opatření 3.1  

Toto opatření se zaměřuje na financování aktivit podporujících efektivní řízení a monitorování realizace JPD 2 tak, jak jsou definovány v pravidlu č.11 odst.2 nařízení Komise (ES) č.448/2004.

Opatření se zaměřuje na podporu následujících aktivit v rámci kategorií:

Monitoring a hodnocení

· výdaje vzniklé při jednáních Monitorovacího výboru JPD 2;

· výdaje na zpracování ex-ante hodnocení a hodnocení vlivů na životní prostředí, NATURA 2000, výdaje na interim a ex-post hodnocení programu včetně výdajů na externí poradce (hodnocení projektů, zpracování ex-ante a ex-post hodnocení, zpracování studií a zpráv o postupu realizace JPD 2).

Kontroly a kontrolní systémy

· výdaje na audity, podporu vnitřního kontrolního systému, prováděné kontroly a s nimi spojené zprávy, kontrolu zadávání veřejných zakázek, dohled nad pravidly poskytování veřejné podpory.
Publicita a odborné publikace
· zpracování studií a zpráv o postupu realizace JPD 2 jako podkladů pro jednání Monitorovacího výboru JPD 2, včetně zpracování podkladů pro přípravu výroční a závěrečné zprávy.
Řízení a implementace

· výdaje na přípravu, výběr, hodnocení a monitorování podpory a činností spojených s realizací JPD 2 na centrální i regionální úrovni (s výjimkou akvizičních nákladů a nákladů na instalaci informačních systémů k řízení, monitorování a informační analýzu);

· výdaje na odměňování včetně příspěvků na sociální zabezpečení v případě úředníků přidělených dočasně z moci úředního rozhodnutí příslušného orgánu k realizaci výše uvedených úkolů (na centrální i regionální úrovni) nebo u jiných zaměstnanců zaměstnaných za účelem realizace úkolů souvisejících s realizací programu JPD 2 za předpokladu, že období, po které jsou tyto osoby přiděleny nebo zaměstnány za výše uvedeným účelem, nesmí překročit mezní datum pro způsobilost výdaje (okamžik vstupu ČR do EU, resp. schválení programu) stanovené v rozhodnutí o schválení podpory.
Opatření 3.2 

Toto opatření zahrnuje činnosti definované v pravidlu č.11(3) nařízení Komise (ES) č.448/2004. Konkrétně je možné prostředky SF využít na tyto aktivity v členění na kategorie: 

Monitoring a hodnocení

· získání a instalace monitorovacího systému, tzn. počítačového systému pro řízení a monitorování realizace JPD 2 a provádění analýz; 

· zpracování analýz, podkladových studií a samotná příprava OP pro období 2007 – 2013, včetně zpracování ex-ante hodnocení a hodnocení vlivů na životní prostředí;

· zpracování studií a analýz zaměřených na sledování dopadů realizace programu, sledování průběhu jejich realizace, vhodnosti a efektivnosti implementačních struktur, identifikování „úzkých míst“ programu s cílem formulovat doporučení pro operativní zefektivnění řízení programu či využití zkušeností pro další programové období;

· podporu aktivit zaměřených na zlepšování metod hodnocení a výměny informací o praktických postupech v oblasti realizace pomoci ze strukturálních fondů.
Publicita a odborné publikace

· zajištění požadavků vyplývajících z komunikační strategie JPD 2 včetně pořádání informačních a propagačních akcí, vydávání propagačních materiálů a provádění analýz dopadů těchto akcí;

· organizaci seminářů a workshopů zaměřených na výměnu zkušeností jednotlivých aktérů zapojených do realizace programu (partnerů, konečných příjemců a veřejnosti), spolupráci a předávání zkušeností s dalšími regiony EU, včetně diskuzí o dalším směřování podpory v novém programovém období.

5.6.2 Realizace Technické pomoci

Technická pomoc je realizována v souladu s postupy danými „Manuálem Technické pomoci pro Jednotný programový dokument“ (dále jen Manuál), který je přílohou k „Operačnímu manuálu JPD2“. Manuál je určen pro potřeby přípravy, organizace a řízení realizace a zajištění kontroly celého procesu čerpání technické pomoci. Manuál je závazný pro všechny účastníky technické pomoci. Revize Manuálu v roce 2007 byla provedena k 1.2.2007. 

5.6.3 Významné projekty Technické pomoci realizované ve sledovaném období

ŘO JPD 2 

1. Projekt: „Zabezpečení kapacity pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2 do roku 2008“

Od počátku roku 2006 je v rámci prostředků technické pomoci využita možnost financování pracovníků podílejících se na realizaci programu JPD 2 na úrovni řídícího orgánu. V rámci ŘO JPD 2 byli ve sledovaném období (1.1. - 31.12.2007) hrazeni měsíčně 3 pracovníci z prostředků technické pomoci a vyplaceno bylo celkem 1 255 477,- Kč. Od počátku realizace tohoto projektu, tj. od 1.1 2006 do 31.12.2007, bylo vyplaceno 1 966 069,- Kč. Tito pracovníci přispěli k rychlejšímu proplácení již zrealizovaných projektů a k plynulému čerpání prostředků z fondů Evropské unie a současně byla posílena kontrolní a monitorovací činnost řídícího orgánu. 

U těchto pracovníků se plánuje postupný přechod do operačních programů programovacího období 2007 – 2013 v návaznosti na ubývající agendu v rámci JPD 2 a přibývající agendu v rámci nových operačních programů administrovaných MMR ČR. 

2. Projekty – vzdělávání pracovníků ŘO JPD2 a zprostředkujících subjektů
V rámci přípravy nového programovacího období 2007-13 byla část prostředků technické pomoci JPD 2 využita ke vzdělávacím aktivitám. Tyto aktivity byly realizovány jak v ČR, tak i v zahraničí. Hlavním cílem bylo předávání si zkušeností z programovacího období 2004-2006 a využití těchto zkušeností při přípravě nových operačních programů. Vyčerpáno bylo ve sledovaném období řádově 100 tis. Kč.

3. Akce v rámci Komunikačního akčního plánu (KAP) hrazeného z TP JPD2

Jako každoročně, také ve sledovaném období byla část prostředků TP JPD 2 věnována na financování akcí realizovaných v rámci schváleného KAPu. Pozornost byla v oblasti publicity zaměřena hlavně na seznámení široké veřejnosti s úspěšnými projekty realizovanými v rámci JPD 2. Jednalo se například o dokument věnovaný projektu městské části Praha, který byl opatřen anglickými titulky, aby mohl být prezentován i v zahraničí. Rozpočet tohoto projektu činil 130 tis. Kč.

Magistrát hl. města Prahy

V roce 2007 čerpal MHMP podporu z JPD 2 na následující realizované projekty technické pomoci: 

Právní, administrativní a projektová podpora

Ke 31.12.2007 byla ukončena 2. etapa projektu, 3. etapa probíhá do 30.6.2008. Finanční prostředky byly v roce 2007 čerpány ve výši 1,6 mil. Kč a byly použity na financování pracovníků podílejících se na implementaci a realizaci programu JPD 2.

Propagace a monitoring 

Projekt probíhá od března 2007, ukončen bude ke 30.6.2008. Během roku 2007 byla vyčerpána přibližně polovina finančních prostředků (1,9 mil. Kč). Prostředky byly využity na propagaci a publicitu programu JPD 2, a to zejména na semináře pro žadatele, inzerci spojenou s vyhlašováním jednotlivých výzev a putovní výstavu sloužící ke zvýšení informovanosti veřejnosti. Z projektu byly rovněž čerpány investiční prostředky na pořízení nehmotného dlouhodobého majetku – grafického manuálu a loga Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost pro období 2007-2013.

Podpora implementace JPD 2  

Projekt bude ukončen k 30.6.2008. V průběhu roku 2007 bylo vyčerpáno cca 440 tis.Kč. Prostředky byly využity k zajištění technické podpory implementace programu JPD 2, zejména k pořízení potřebného SW a HW. 
Propagace JPD 2

Projekt byl ukončen k 31.12.2007. Během roku 2007 bylo vyčerpáno cca 4,1 mil. Kč, čímž byly dočerpány veškeré finanční prostředky určené na tento projekt. Prostředky byly využity na monitoring a propagaci programu JPD 2, a to především formou tiskových zpráv, projektových listů (letáky o úspěšných projektech) a propagačních předmětů programu JPD 2. Z projektu byla rovněž hrazena inzerce jednotlivých výzev.

Informovanost a praktické postupy

Ke 31.8.2007 byla ukončena 1. etapa projektu, 2. etapa pokračuje do 30.6.2008. Během roku 2007 bylo z projektu vyčerpáno přibližně 440 tis. Kč, ze kterých byly hrazeny náklady na průběžné vzdělávání členů implementačního týmu (školení, jazykové vzdělávání, odborné publikace).

Centrum pro regionální rozvoj ČR

V opatření 3.1 realizuje CRR ČR jeden projekt. Jedná se o víceetapový projekt „Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci JPD 2 v CRR ČR v letech 2005 - 2008“.

Vzhledem k navýšení administrativních činností a předpokládané kumulaci zátěže v roce 2008 (kumulace plateb v jarním a letním období, kdy bude většina projektů končit v krátkém období) v souvislosti s ukončováním programu byl na ŘO předložen víceetapový projekt do opatření 3.1 na navýšení a zabezpečení personálních kapacit CRR pro řízení a implementaci JPD2. Cílem projektu je dostatečnou personální kapacitou zajistit bezproblémové ukončení programu tak, aby nebylo ohroženo proplácení jednotlivých žádostí o platbu, a aby všechny platby byly řádně certifikovány a program mohl být včas a úspěšně proplacen ze strany Evropské unie. 
V roce 2007 bylo v rámci tohoto projektu vyplaceno 3 165 850 Kč, celkově od začátku realizace projektu bylo vyplaceno 4 877 090 Kč. 
V opatření 3.2 realizuje CRR ČR jeden projekt. Jedná se o víceetapový projekt „Monitoring a hodnocení programu JPD 2 v CRR ČR – období 2006-2008“. Projekt slouží k zabezpečení informačního systému pro JPD 2 včetně zajištění průběžných úprav tohoto systému. Jedná se hlavně o průběžné úpravy aplikace ELZA pro JPD 2 v návaznosti na jednotlivá kola výzev, a to jak u schémat veřejné podpory, tak u individuálních projektů.  

V roce 2007 bylo v tomto projektu vyplaceno 15 043 208 Kč, celkem od počátku realizace projektu bylo vyplaceno 22 564 812 Kč.

5.7  Opatření přijatá k zajištění publicity pomoci
V souladu s článkem 46 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. června 1999 a v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1159/2000 z 30. května 2000 o informačních a propagačních opatřeních, je úkolem Řídícího orgánu JPD 2 připravit a realizovat propagační a informační strategie programu.

Tato informační a propagační opatření jsou předkládána formou Komunikačního akčního plánu.

Komunikační akční plán vymezuje cíle, strategii, cílové skupiny a subjekty, které se budou podílet na jeho aplikaci, a které budou odpovědny za jeho praktické provádění, financování, monitorování a hodnocení.

V komunikační strategii JPD 2 v rámci komunikačního akčního plánu je kladen důraz na obecné cíle a strategické cíle JPD 2, cílové skupiny a nástroje, které se budou využívat.

Cílové skupiny publicity programu
Vnitřní příjemci

· informační referenti v řídícím orgánu;

· implementační subjekty.

Vnější příjemci

· potenciální žadatelé, koneční příjemci a koneční uživatelé;

· profesní svazky a podnikatelské subjekty;

· obecní orgány;

· regionální a místní sdělovací prostředky;

· zpracovatelé projektů;

· nestátní neziskové organizace;

· široká veřejnost;

· Evropská komise.

Nástroje sdělení

· publikace;

· digitální média;

· informační letáky;

· tisk;

· semináře a konzultace;

· propagační materiály;

· webové stránky.

Aktivity prováděné v roce 2007

V roce 2007 byl při zajišťování propagace kladen důraz zejména na prezentaci úspěšných projektů JPD 2, které byly realizovány nebo se jejich úspěšné dokončení předpokládá.

Aktivity byly svým obsahem a zejména výběrem komunikačních nástrojů přizpůsobeny hlavní cílové skupině, a to široké veřejnosti. Pozornost byla věnována především té skupině veřejnosti, která informace o strukturálních fondech sama nevyhledává, ale v okamžiku, kdy jsou jí tyto informace předloženy k dispozici, se jim věnuje. Tomu byly přizpůsobeny i využité komunikační nástroje:
1. Publikace, příručky

Jako v předchozím období byla i v roce 2007 distribuována programová dokumentace zejména v elektronické podobě. Vzhledem k pokročilému stádiu implementace patřili mezi nejčastější zájemce o tento typ dokumentů studenti vysokých škol a odborná veřejnost.

Elektronický formát byl uznán za nejvhodnější, protože umožňuje rychle reagovat na změny, ke kterým v programu dochází. Jeho distribuce je navíc možná přímo předpokládaným zájemcům, náklady na výrobu a šíření jsou minimální a nevznikají zásoby neaktuálních výtisků.

Zájem mezi konečnými příjemci dotace byl také o tištěnou publikaci „Grafický manuál“, která jednoduchou formou ukazovala, jak správně dodržovat pravidla publicity. Kromě tištěné podoby byl „Grafický manuál“ distribuován také elektronicky na CD.

Nově vydána byla publikace Evropské fondy pro Prahu, kterou u příležitosti putovní výstavy o projektech JPD 2 vydal Magistrát hlavního města Prahy. 
[image: image38.emf]
Titulní strana publikace vydané u příležitosti výstavy o projektech JPD 2
2. Digitální média

V polovině roku 2007 navázal řídící orgán na úspěch, který zaznamenal krátký dokument Peníze z Evropy popisující průběh realizace a výsledky projektů městské části Horní Počernice. Tento dokument byl použit při vyjednávání s Českou televizí jako pilotní díl cyklu o strukturálních fondech. Na vyžádání České televize byl připraven další, podobně koncipovaný dokument, věnovaný projektu VOSA městské části Praha 12. Tento krátký film je navíc opatřen anglickými titulky, aby mohl být prezentován v zahraničí.

O čerpání prostředků v JPD 2 proběhly informace také v Českém rozhlase Regina a v regionálním zpravodajství České televize.

3. Tisk

Placená inzerce v tisku nebyla ze strany řídícího orgánu realizována a byla zadávána pouze zprostředkujícími subjekty u příležitosti vyhlašování výzev nebo některými konečnými příjemci v rámci jimi realizovaných projektů.
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Inzerát v denním tisku upozorňující na vyhlašované výzvy
Články: Informace o JPD 2 se objevují s každou výzvou v nejčtenějších národních a regionálních denících. Mezi nejčastěji využívaná periodika patří Hospodářské noviny, Lidové noviny, MF Dnes, Metro, Právo, Expres, Respekt, Večerník Praha, Ekonom, Listy hl. m. Prahy, Profit, DP Kontakt a další.

Tiskové zprávy: Tiskové zprávy byly vydávány jak řídícím orgánem, tak zprostředkujícími subjekty. Řídící orgán předával odboru komunikace MMR návrhy tiskových zpráv, které informovaly o aktuálním dění v  programu. Odbor komunikace dále vydával tyto zprávy a kontaktoval média. Některé tiskové zprávy vydávané řídícím orgánem byly doplněny fotografiemi úspěšných projektů. 

4. Internetové stránky

Jednou z prioritních aktivit komunikační strategie ŘO JPD 2 byla i nadále webová stránka www.strukturalni-fondy.cz. Tyto stránky jsou spravovány řídícím orgánem a jsou zde pravidelně zveřejňovány aktuální informace k realizaci programu. V roce 2007 se zde začaly prezentovat i příklady úspěšných projektů a tyto odkazy patří mezi nejnavštěvovanější.  Informace o programu JPD 2 je možné nalézt také na internetových stránkách hlavního města Prahy (www.praha-mesto.cz/jpd2 ) a Centra pro regionální rozvoj ČR (www.crr.cz). 
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VYTAHY VE STANICI METRA FLORENC B - BEZBARIEROVE ZPRISTUPNENI
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nyni velmi usnadni Zivot nejen osobdm se sniZenou pohyblivosti, ale take
rodindrm s maljrmi détmi
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Hiavni divody vystavby vitahil ve stanici metra Florenc B: » zlepSeni podminek pro integraci 0s0b s omezenou
moznostl pohybu « zlepSent podminek pro vznik novich pracownich prilezitosti » zatraktin@ni prosted mésta v
Kontextu ochrany Zivotniho prostiedi Piinasy projektu pro spolegnost a mésto Stanice Florenc se stala po
dokonitent nezbytnych dpray v pofad tfinactou bezbariérovou stanici na trase B. Novy vitah ve stanici Florenc B
Spojuje nastupists s vyvySenou prestupni chodbou k trase C. Z podesty také vede pifstupovd chadba k hlawnimu
vitahu, Kterf po 36 & metrech prevyent st na powich do ulice Na Florenci do zastfeSensho kiosku vyrobengho
2 bezpetnastniho skla. i realizaci celé stavby se nezapomnlo ani na sadové Gpravy v malém pariku pred
Kinskem, v jehoz blizkosti byla instalovana take atypick lavicka a odpadkovy kog. Vistavbou vitaht bylo
dokoniteno dping bezbariérové zpfistupnénf této stanice a zarovef jo poprvé umozngn bezbariérovy prestup na
vechny trasy prazského metra. Dilezitou soussti projektu bylo take zaveden! svitelnych informatnich prokd,
instalace zvukové signalizace pro nevidom a rozfFent informatniho systému MHD obsahujic! rownZ informace
0 bezbariérovém pfistupu do stanice Florenc. To vie mé nemaly vyznam pro celkem 200 0D fyzicky & jinak
handicapovanjch osob Ziieich na tzemi Prahy. Budou maci vyuZivat dopravu ve stfedu msta vEetnd pristupu k
dilezitym dopravnim uzldm (nadrazi D, UAN Florenc). Navic diky dostupnosti lokality ziskail lepsi moznesti pro
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Prezentace úspěšného projektu na webových stránkách www.strukturálni-fondy.cz 
5. Konzultace

Pracovníci ŘO JPD 2, SRR, MHMP (Oddělení GS) a CRR konzultují s žadateli a konečnými příjemci jejich otázky jak telefonicky a písemně, tak také osobně na kontaktních místech. Využívá se možností elektronické komunikace přes e-mail jpd2@mmr.cz 

6. Propagační předměty

K nástrojům naplňování komunikačního akčního plánu patří distribuce propagačních předmětů. Řídící orgán využíval tyto předměty jako propagační dárky pro účastníky seminářů, partnery programu, žadatele a příjemce dotace, zprostředkující subjekty, ale i pro ostatní veřejnost.

V roce 2007 pořizovaly nové propagační předměty pouze zprostředkující subjekty programu, řídící orgán distribuoval mezi veřejnost propagační materiály pořízené v předchozích letech.

7. Semináře, workshopy, konference

Semináře pro žadatele byly pořádány sekretariátem Regionální rady regionu soudržnosti Praha (po zrušení Regionální rady regionu soudržnosti Praha zákonem č.66/2007 Sb., který vstoupil v platnost v březnu 2007, přešly veškerá práva a povinnosti na Hl. m. Praha) v průběhu každé výzvy/kola výzvy GS. Obsahově byly zaměřeny na správný postup vyplňování žádostí o platbu, monitorovacích zpráv apod. Cílovou skupinou těchto akcí byli především úspěšní žadatelé, případně potenciální žadatelé. 
8. Další aktivity a nástroje
Jako úspěšným nástrojem šíření povědomí o JPD 2 se ukázaly také návštěvy významných představitelů města  a řídícího orgánu při otevírání dokončených projektů. V září 2007 se například zúčastnil náměstek ministra pro místní rozvoj Ing. Daniel Toušek slavnostního otevření projektu „Modrý klíč“, což se odrazilo v pozitivní medializaci této akce.

V druhé polovině roku 2007 proběhla putovní výstava zaměřená na projekty úspěšně zrealizované v rámci JPD 2. Výstava měla formu výstavního panelu, na kterém byly umístěny obrazové a textové informace o podpořených projektech, a který postupně putoval po deseti veřejně přístupných expozicích.  

[image: image41.emf]

Z publikace vydané u příležitosti výstavy
5.8  Každoroční setkání Evropské komise a řídícího orgánu

Roční setkání Evropské komise a Řídícího orgánu SROP a JPD 2 se uskutečnilo v Praze 18.12.2007. Na programu setkání byly tyto body:
1) Kvalita monitoringu

· finanční pokrok - Zástupci EK položili dotaz, zda monitorovací systém MSC2007 bude používán i pro monitoring programovacího období 2004-2006. Podle vyjádření ŘO bude po celou dobu udržitelnosti projektů programového období 2004-2006 používán pro monitoring MSSF Central. Což je důvod, proč se stále investuje do zdokonalení tohoto sytému. Oba monitorovací systémy budou fungovat souběžně.
-     věcný monitoring - JPD 2 i některé operační programy čelí problému změn metodik sledování monitorovacích indikátorů, což způsobilo nemožnost srovnávání počátečních hodnot a hodnot dosažených během implementace programů. Jedná se především o indikátory sledované Českým statistickým údajem. Proto dochází k úpravě časových řad indikátorů, změnám cílových hodnot a ke zpřesňování údajů. Zástupci EK zdůraznili, že v některých případech je možné zjišťovat dopadové indikátory již nyní.
2) Zprávy předkládané na monitorovacích výborech – EK konstatovala zlepšení kvality zpráv připravovaných pro Monitorovací výbory, především u SROP a OPPP, jejichž monitorovací zprávy doporučila jako vzor. Upozornila, že u zpráv RPS je třeba zahrnout více vlastních hodnocení. Rovněž doporučila uskutečnění schůzky s novými řídícími orgány v rámci programového období 2007-2013 za účelem dosažení přijatelné úrovně kvality zpráv předkládaných monitorovacím výborům v rámci nového programového období.
3) Administrativní kapacita jednotlivých řídících orgánů – EK zaznamenala jisté oslabení administrativní kapacity Řídícího orgánu RPS, SROP a JPD 2. Důvodem byly především reorganizace na Ministerstvu pro místní rozvoj, které v roce 2007 proběhly. Zástupci EK vyjádřili pochopení, že je třeba přesouvat pracovníky do nového programového období, ale je však nutné, aby Řídící orgány RPS, SROP a JPD 2 nebyly oslabovány, aby se podařilo úspěšně ukončit staré programové období.

4) Kontrola a audit – Na základě Výroční zprávy Evropského účetního dvora za rok 2006 se EP domnívá, že minimálně 12 % proplacených prostředků ze strukturálních fondů nemělo být refundováno a řídící orgány musí zajistit kontroly v souladu s čl. 4. ŘO si musí uvědomit důležitost auditu a intenzivně se jím zabývat.

Evropská komise potvrdila přijatelnost Výroční zprávy JPD 2 za rok 2006 a soulad s požadavky dle čl. 37, odst. 2 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 dopisem ze dne 17. července 2007 (DG REGIO F.2/AL/kz D (2007) 330217). Písemné připomínky ke zlepšení Výroční zprávy JPD 2 2006 nebyly uvedeny.

5.9  Aktivity orgánu životního prostředí

Aktivity orgánů životního prostředí (v případě ČR se jedná o Ministerstvo životního prostředí) ve vztahu k projektům JPD 2 vymezují zákony č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Kladný vztah projektů JPD 2 k problematice životního prostředí je bodově ohodnocen při hodnocení projektů JPD 2. Negativní vliv na ŽP je u všech projektů JPD 2 nepřípustný.

5.10  Koordinace jednotlivých nástrojů pomoci ze strukturálních fondů Společenství

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zodpovídá za pravidelná setkání zástupců všech forem pomoci z EU a výměny informací. Cílem je zajistit kvalitní předání informací a předcházení dublování aktivit, které jsou v kompetenci řídících orgánů.

Koordinace nástrojů pomoci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti je zastřešena na úrovni koordinační role Rámce podpory Společenství. JPD 2 sice nepodléhá přímé koordinaci Rámce podpory Společenství, ale Řídící orgán Rámce podpory Společenství zajišťuje vzájemnou koordinaci veškeré pomoci EU. Rámec podpory Společenství zřídil a zaštiťuje i pracovní skupiny dle jednotlivých řešených problematik, jejichž cílem je společný postup jednotlivých programů a vzájemná reflexe při řešení konkrétních pracovních problémů v rámci daných oblastí. S ohledem na fázi programového cyklu byl počet pracovních skupin redukován na dvě pracovní skupiny - pracovní skupina pro čerpání a plnění pravidla N+2 a pracovní skupina pro uzavírání programového období 2004-2006. Obě pracovní skupiny jsou složeny ze zástupců jednotlivých řídících orgánů operačních programů a rovněž zástupců Ministerstva financí (Národní fond, Centrální harmonizační jednotka).
Rozhodnutím č.136/2007 ministra pro místní rozvoj ze dne 19. června 2007 o organizačních a personálních změnách na Ministerstvu pro místní rozvoj došlo k 21.6.2007 k reorganizaci útvarů zabývajících se strukturálními fondy na MMR. Odboru 23, který je řídícím orgánem pro programy SROP a JPD 2, přibyla i role řídícího orgánu Rámce podpory Společenství (RPS) a přejmenování na odbor Rámce podpory Společenství, SROP a JPD 2. Tímto krokem došlo k agregaci činností týkajících se programovacího období 2004-2006 do jednoho odboru.
V rámci odboru Rámce podpory Společenství, SROP a JPD 2 je implementace JPD 2 úzce koordinována s implementací Společného regionálního operačního programu. To umožňuje velmi úzkou spolupráci a vzájemné využívání zkušeností při realizaci programů.

V průběhu realizace JPD 2 docházelo k předávání zkušeností hlavnímu městu Praze, které připravovalo operační programy na území hlavního města Prahy na léta 2007-2013.

JPD 2 má úzkou vazbu na program JPD 3, který je realizován na celém území hlavního města Prahy a je financován z Evropského sociálního fondu. JPD 2 je doplňkovým zdrojem pokrývajícím potřebu investic do infrastruktury týkající se lidských zdrojů na území podpory. Činnosti vyvíjené v rámci JPD 2 v oblasti rozvoje informační společnosti, podpory malých a středních podniků, partnerství soukromého a veřejného sektoru, neziskového sektoru, vědeckovýzkumné kapacity a zkvalitňování podmínek zejména na sídlištích, mohou být využity i k podpoře většiny činností v rámci JPD 3.

5.11 Slučitelnost s ostatními politikami Společenství

5.11.1 Pravidla hospodářské soutěže
Prostředky na realizaci programů ze strukturálních fondů jsou považovány za veřejné prostředky, na jejichž poskytnutí se vztahují příslušná pravidla EU týkající se veřejné podpory a národní předpisy. K pravidlům hospodářské soutěže se vztahují ustanovení čl. 87 – 88 Smlouvy o ES. Ochrana hospodářské soutěže je v České republice realizována na základě zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ústředním orgánem státní správy, který zabezpečuje dohled nad dodržováním pravidel hospodářské soutěže, je dle zákona č. 272/1996 Sb., Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Veřejnou podporu upravuje Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001
 o aplikaci článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům a Nařízení Komise (ES) č. 69/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis. V ČR upravuje legislativně veřejnou podporu zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje.  Zákon vymezuje úlohu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jako centrálního, koordinačního, poradenského, konzultačního a monitorovacího orgánu v oblasti veřejné podpory a dále upravuje některé otázky součinnosti České republiky s Komisí Evropských společenství, především při šetření prováděném Komisí na území České republiky a postup při navracení veřejné podpory. Zákony upravující ochranu hospodářské soutěže a veřejnou podporu v ČR jsou plně slučitelné s Acquis communautaire.

Dne 28. dubna 2004 obdrželo Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. VP/S 20b/04-160 k žádosti o výjimku ze zákazu veřejné podpory poskytované v rámci JPD 2 na léta 2004 – 2006. Výjimka ze zákazu veřejné podpory poskytované v rámci JPD 2 v České republice se tímto rozhodnutím povoluje na celé programové období 2004 – 2006 (povoleno dne 27.4.2004).
Schéma výjimek z poskytování veřejné podpory v rámci JPD 2

	Veřejná podpora
	PRIORITA 1

Revitalizace a rozvoj městského prostředí
	PRIORITA 2

Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území

	
	Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí
	Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch
	Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích
	Zvýšení kvality partnerství veřejného a  soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu
	Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské prostředí
	Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze

	Bloková výjimka
	NE
	NE
	NE
	NE
	ANO
	NE

	De minimis
	NE
	NE
	NE
	ANO
	ANO
	ANO

	Regionální výjimka
	NE
	NE
	NE
	NE
	NE
	NE


K 1.1.2007 vstoupila v platnost přechodná ustanovení Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis a Rozhodnutí K(2006) 945 ze dne 24.10.2006, kterým byla Evropskou komisí České republice oznámena notifikace mapy regionální podpory na období 2007 – 2013, ve smyslu odstavce 100 Pokynů k regionální podpoře na období 2007 – 2013, EU (2006/C55/08, Úřední věstník C 54, 4.3.2006, s. 13), která mění podmínky v oblasti veřejné podpory.

V zájmu dodržení všech platných nařízení a pravidel Řídící orgán rozhodl, že nebude upravovat dokumentaci programu JPD 2 tak, aby se mohli uzavírat smlouvy i po datu 30.6.2007. Smlouvy, které by byly uzavřeny po datu 30.6.2007 (po skončení přechodného období) by spadaly pod nový právní režim, upravený výše uvedeným Nařízením Komise a Rozhodnutím Komise, které platná dokumentace JPD2 neobsahuje.

5.11.2 Zadávání veřejných zakázek

Zakázky spolufinancované ze Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti musí být realizovány v souladu s národními pravidly pro vyhlašování zadávacích řízení na veřejné zakázky a současně s pravidly společenství. Vnitrostátní právní úprava respektuje základní zásady vyplývající ze Smlouvy o založení Evropského společenství, zejména zásadu transparentnosti, nediskriminace, rovného zacházení a vzájemného uznávání i pro vztahy, které nejsou právními akty ES přímo upraveny.  

Od 1.7.2006 nabyl účinnosti zákon číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, který transponoval do českého právního řádu evropské zadávací směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES, a který nahrazuje původní zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o veřejných zakázkách podrobně rozpracovává postupy při zadávání podlimitních a nadlimitních zakázek a zachovává přitom rovnováhu mezi principem transparentnosti a proporcionality. U podlimitních zakázek je možnost výrazného zkrácení lhůt a menší administrativní náročnosti. V zákoně o veřejných zakázkách v ustanovení § 2 Zadavatel veřejné zakázky jsou vyjmenovány osoby, které jsou povinny při zadávání veřejných zakázek postupovat dle citovaného zákona. 

V případě, že je konečný příjemce osobou povinnou dle zákona o veřejných zakázkách, avšak předpokládaná cena zakázky nebude přesahovat 2 miliony Kč bez DPH na dodávky a služby nebo nebude přesahovat 6 milionů Kč bez DPH na stavební práce, bude žadatel povinen provést zadání zakázky v souladu s § 6 zákona o veřejných zakázkách, tedy nediskriminačním a transparentním postupem a podle zásady rovného zacházení, nebude však povinen realizovat zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách . 

V případě, že se na konečného příjemce zákon o veřejných zakázkách nevztahuje, pak má konečný příjemce povinnost provést zadání nediskriminačním a transparentním postupem a podle zásady rovného zacházení, nebude však povinen realizovat zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách.

Nařízením Komise (ES) č. 1422/2007 se od 1.1.2008 změní finanční limity v eurech ve směrnicích 2004/17/ES a 2004/18/ES. Nové finanční limity byly na české koruny přepočítány sdělením Komise (ES) č. 2007/C 301/01. Vlivem silnější koruny došlo k jejich výraznému snížení. V lednu 2008 se připravuje technická novela zákona o veřejných zakázkách s předpokládaným schválením 16.1.2008, která upravuje finanční limity.

5.11.3 Ochrana životního prostředí

V programu JPD 2 je zajištěna slučitelnost s politikami společenství v ochraně životního prostředí. Program JPD 2 byl podroben proceduře SEA (posuzování plánů, programů a strategických dokumentů na různých hierarchických stupních) vycházející ze Směrnice č. 2001/42/EC. Výsledkem procesu bylo stanovisko MŽP se závěrem z 19.12.2002, že JPD 2 neobsahuje žádné opatření, které by mělo významné negativní vlivy na životní prostředí. Další fáze aktualizace, rozpracování či jiné úpravy JPD 2 důsledně a účinně respektovaly výše uvedené stanovisko s respektováním principu udržitelného rozvoje. Obecné a mezinárodní aspekty řeší zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění.

Mechanismus environmentálního hodnocení projektů je nastaven v souladu s Nařízením rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních a Nařízením komise (ES) č. 438/2001, kterým se stanovují prováděcí pravidla k Nařízení rady (ES) č.1260/1999. Problematiku posuzování vlivů na životní prostředí v souladu s právem Evropských společenství upravuje zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Dle výše uvedených nařízení a dle zákona č. 100/2001 Sb. mají žadatelé povinnost doložit, zda jejich projekt nevyžaduje posouzení z hlediska vlivu na životní prostředí. Projekty jsou posuzovány z hlediska vlivu na soustavu chráněných území evropského významu NATURA 2000 podle požadavků směrnic 79/409/EHS o ptácích a 92/43/EHS o stanovištích v souladu se zákonem č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších zákonů. Ochrana životního prostředí je také uvedena v Nařízení rady (ES) č.1083/2006, které nahrazuje Nařízení rady (ES) č.1260/1999. 

Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny mají investoři (koneční příjemci) povinnost dokládat stanovisko k vlivu projektu na lokality NATURA 2000. Stanoviska jsou vydávána orgány ochrany přírody krajských úřadů, resp. správy CHKO a NP. 

Důraz na projekty vztahující se k ochraně životního prostředí je zakotven i v metodice výběrových kritérií jednotlivých projektů. V rámci programu JPD 2 nebude tedy podpořen žádný projekt, který nebude mít kladné vyjádření EIA nebo vyjádření, že projekt procesu EIA nepodléhá.

5.11.4 Odstranění nerovných příležitostí

Rovné příležitosti představují jedno z prioritních témat Evropské unie a stojí v centru pozornosti podpory v rámci strukturálních fondů.

Evropská Komise definovala následujících 5 oblastí, v jejichž rámci je nutné redukovat nerovnosti a podpořit dosažení rovných šancí pro ženy a muže: 
· přístup a účast ve všech sektorech pracovního trhu; 

· všeobecné a profesní vzdělávání; 

· zakládání a rozvoj podniků; 

· slučitelnost práce a rodiny; 

· vyvážená účast na rozhodovacích procesech.

V rámci JPD 2 je posuzování vlivu na rovné příležitosti součástí hodnocení předloženého projektu bez ohledu na opatření. Každý konečný uživatel/příjemce musí v projektové žádosti takový vliv posoudit a zaznamenat jednu z následujících variant:
· zda je projekt přímo zaměřen na podporu rovných příležitostí;

· zda má pozitivní vliv na rovné příležitosti;

· zda je z hlediska rovných příležitostí neutrální.

Jako horizontální priorita je princip rovných příležitostí sledován na úrovni kriterií přijatelnosti projektů.

V otázce zastoupení žen a mužů v Monitorovacím výboru JPD 2 je situace následující: z celkového počtu 67 členů a náhradníků členů je zastoupeno 23 žen (tj. 34 %), včetně pozice místopředsedkyně MV JPD 2.

5.11.5 Společná zemědělská politika a rozvoj venkova

V rámci JPD 2 není zahrnuta podpora zemědělství a rozvoje venkova.

PŘÍLOHY
1. Finanční tabulka celkových veřejných zdrojů programu JPD 2
2. Příklady úspěšných projektů v programu JPD 2

3. Seznam zkratek 
1. Finanční tabulka celkových veřejných zdrojů programu JPD 2

	Priorita
	Celkový rozpočet
	Certifikované výdaje (EU+národní)
	Celkové certifikované výdaje 
	% celkového plnění 
	% dílčího plnění
	Ostatní 
	Oblast intervence
	Oblast intervence v %

	
	 04-06 (EU+národní)
	€
	(EU+národní) k 31.12.2007 
	
	
	***
	 
	

	
	€
	**
	€
	 
	 
	 
	 
	

	
	*
	 
	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	 
	
	 
	 
	 
	 

	Opatření
	A
	G
	h
	I
	L
	m
	n
	o= n/A
	p=L/A
	q
	r
	

	Priorita  1
	107 240 254
	0
	0
	 28 967 111,66
	 37 456 960,34
	 
	66 424 072
	0,619
	0,349
	
	
	

	Opatření 1.1
	42 510 964
	0
	0
	18 717 672,06 
	 15 324 294,94
	 
	34 041 967
	0,801
	0,360
	-
	317
	100%

	Opatření 1.2
	37 534 088
	0
	0
	2 333 577,08
	7 617 439,92
	
	9 951 017
	0,265
	0,203
	-
	352
	100% 

	Opatření 1.3
	27 195 202
	0
	0
	7 915 862,52
	14 515 225,48
	
	22 431 088
	0,825
	0,534
	-
	352
	100%

	Priorita 2
	31 793 358
	0
	0
	 194 117,35
	 9 989 331,65
	 
	10 183 449
	0,320
	0,314
	
	
	

	Opatření 2.1
	15 059 252
	0
	0
	 122 885,94
	 4 824 533,06
	 
	4 947 419
	0,329
	0,320
	-
	163, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 181, 182, 183, 184
	163 (10%), 161 (4%),  162 (4%), 164 (4%),   165 (4%), 166 (10%), 167 (4%), 181 (6%),   182 (42%), 183 (6%),  184 (6%)

	Opatření 2.2
	11 316 570
	0
	0
	 0
	 4 001 144,00
	 
	4 001 144
	0,354
	0,354
	-
	161, 163, 164, 171, 173
	161(48%), 163(6,6%), 164(5,4%), 171(36%), 173(4%)

	Opatření 2.3
	5 417 536
	0
	0
	 71 231,41
	 1 163 654,59
	 
	1 234 886
	0,228
	0,215
	-
	321, 322, 323, 324 
	321(5%), 322(45%), 323(45%), 324(5%) 

	Priorita 3
	3 557 188
	0
	53 082,76
	 444 147,19
	656 443,05
	 
	1 153 673
	0,324
	0,185
	
	
	

	Opatření 3.1
	2 134 314
	0
	5 171,08
	 75 275,30
	 395 516,62
	 
	475 963
	0,223
	0,185
	
	411, 412, 413
	411(80%), 412(15%), 413(5%)

	Opatření 3.2
	1 422 874
	0
	47 911,68
	 368 871,89
	 260 926,43
	 
	677 710
	0,476
	0,183
	
	411, 412, 413, 415
	411(70%), 412(5%), 413(5%), 415(20%)

	Celkem veřejné zdroje
	142 590 800
	0
	53 082,76
	29 605 376,2
	 48 102 735,04
	 
	77 761 194
	0,545
	0,337
	
	-
	-

	Celkem veřejné zdroje v ERDF opatřeních
	142 590 800
	0
	53 082,76
	29 605 376,2 
	48 102 735,04 
	 
	77 761 194
	0,545
	0,337
	
	-
	-


*  Údaje týkající se předpokládaných výdajů na daný rok uvedených v tabulkách jednotlivých opatření v Programovém dodatku.

** Jednotlivé sloupce obsahují údaje o výdajích certifikovaných v příslušném roce bez ohledu na to, kdy byly zaúčtovány. Pro přepočet byl použit kurz platný v měsíci, ve kterém byla každá jednotlivá platba zaúčtována v informačním systému platebního orgánu (IS Viola).

*** Pro Cíl 2 včetně celkové částky z EAGGF, záruky, opatření uvedené v článku 33 Nařízení Rady č. 1257/199
2. Příklady úspěšných projektů v programu JPD 2

 Rekonstrukce tramvajové trati Sokolovská

Priorita 1 Revitalizace a rozvoj městského prostředí

Projekt je jednou z mnoha aktivit prováděných Dopravním podnikem hlavního města Prahy za účelem zlepšení dopravní obslužnosti ve městě.

Jeho cílem bylo  provést rekonstrukci kolejového tělesa, trakčního vedení a instalaci signalizačních a bezpečnostních zařízení podél tramvajové tratě v Sokolovské ulici.

Výsledkem tak je nejen zkrácení přepravního času na této trase, ale v konečném důsledku i výrazné zlepšení životního prostředí, což ocení zejména obyvatelé deváté městské části.

Projekt podpořila Evropská unie částkou přes 57 milionů korun.
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 Šicí dílna vzorkovna

Priorita 2 Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území

Předkladatelem projektové žádosti byla společnost, jež se již několik let zabývá tvorbou interiérů pro hotely a komerční budovy.

Cílem akce bylo vybudování vlastní šicí dílny a prezentačního, informačního a školícího prodejního centra, které podniku umožní pružně reagovat na individuální potřeby zákazníků. Firma nyní díky projektu sama zajišťuje komplexní služby a informace a také realizuje vlastní výrobu a designový vývoj.

Akci v grantovém schématu pro poskytování dotací na podporu rozvoje malých a středních  podniků podpořila Evropská unie částkou 752 325 korun. 
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3. Seznam zkratek
	APZ
	Aktivní politika zaměstnanosti

	CHJ, CHU
	Centrální harmonizační jednotka

	CPI
	Index spotřebitelských cen - Consumer price index

	CR
	Cestovní ruch

	CRR
	Centrum pro regionální rozvoj ČR

	ČMZRB
	Českomoravská záruční a rozvojová banka

	ČSÚ
	Český statistický úřad

	DG Regio
	Evropská komise – generální ředitelství (Directorate General)

	DP
	Dopravní podnik

	DPH
	Daň s přidané hodnoty

	EIA
	Posouzení vlivu projektu na životní prostředí

	EK
	Evropská komise

	ERDF
	Evropský regionální rozvojový fond

	ES
	Evropská společenství

	EU
	Evropská unie

	EUR
	Evropská měnová jednotka

	FO
	Fyzická osoba

	GS
	Grantové schéma

	HDP
	Hrubý domácí produkt

	HK
	Hospodářská komora

	HMP
	Hlavní město Praha

	IA
	Interní audit

	IKT
	Informační komunikační technologie (též ICT)

	IP
	Individuální projekt

	IS (Monit)
	Informační systém (Monit)

	JPD 2
	Jednotný programový dokument pro Prahu Cíl 2

	KAP
	Komunikační akční plán 

	Kč
	Koruna česká – měnová jednotka

	KP
	Konečný příjemce 

	KU
	Konečný uživatel

	MF
	Ministerstvo financí 

	MHMP
	Magistrát hlavního města Prahy

	MMR
	Ministerstvo pro místní rozvoj

	MSP
	Malé a střední podnikání

	MSSF
	Monitorovací systém strukturálních fondů

	MV
	Monitorovací výbor

	NF
	Národní fond na MF

	NKÚ
	Nejvyšší kontrolní úřad

	NNO
	Nestátní nezisková organizace

	NRP
	Národní rozvojový plán

	NUTS
	Statistická územní jednotka (NUTS II – region soudržnosti, NUTS III – kraj)

	OM JPD 2
	Operační manuál pro JPD 2

	OP
	Operační program 

	ORPS
	Odbor Rámce podpory Společenství

	OŘGS
	Odbor/oddělení řízení grantových schémat

	OŘOS
	Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha MMR

	PD
	Programový dodatek

	PO, též PA
	Platební orgán (Payment autority)

	ROP
	Regionální operační program

	RR
	Regionální Rada

	ŘO
	Řídící orgán

	ŘO JPD 2
	Řídící orgán JPD 2

	RPS
	Rámec podpory Společenství 

	Sb.
	Sbírka

	SEA
	Hodnocení vlivu koncepcí na životní prostředí

	SF
	Strukturální fondy

	SFDI
	Státní fond dopravní infrastruktury

	SFŽP
	Státní fond životního prostředí

	SMT
	Standardní monitorovací tabulka

	SOIA
	Samostatné oddělení interního auditu

	SR
	Státní rozpočet

	SRR
	Sekretariát Regionální rady

	TA, též TP
	Technická asistence (též technická pomoc)

	ÚOHS
	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

	ÚRR
	Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Praha

	VZ
	Výroční zpráva

	ZS
	Zprostředkující subjekty
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� V případě Fondu soudržnosti byl pro každou zemi stanoven maximální a minimální limit v závislosti na absorpční kapacitě. �


� Pouze odvětví, která jsou z hlediska zaměstnanosti významnější, tj. zaměstnávají alespoň 20 tis. zaměstnanců.


� Aktuálnější údaje o ekonomické výkonnosti nebyly v době zpracování textu k dispozici.


� Aktuální údaje na úrovni NUTS 3 nebyly k dispozici.


� Konvergenční program ČR – listopad 2007


� Zpráva o plnění Národního Lisabonského programu 2005-2008 (Národní program reforem ČR)


� Zpráva o plnění Národního Lisabonského programu 2005-2008 (Národní program reforem ČR)


� Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)


� Zpráva o plnění Národního Lisabonského programu 2005-2008 (Národní program reforem ČR)


� Zpráva o plnění Národního Lisabonského programu 2005-2008 (Národní program reforem ČR)





� Projekty s celoměstskou působností nejsou zobrazeny


� Hodnota indikátoru dána počtem schválených a realizovaných projektů. 


� Počtem uživatelů jsou myšleny počty domácností/firem.


� Vysoká dosažená hodnota dána především projektem č.0203 Protipovodňová opatření na ochranu hl.m.Praha, kde je díky nákupu mobilních čerpadel ochráněno území Praha - Karlín.


� Hodnota indikátoru se zjišťuje pouze u zrealizovaných projektů.


� Hodnota indikátoru dána počtem schválených a realizovaných projektů.


� Hodnota indikátoru se zjišťuje pouze u zrealizovaných projektů.


� Hodnota indikátoru bude zjištěna speciálním šetřením po skončení programu.


� Hodnota indikátoru dána počtem schválených a realizovaných projektů.


� Počtem uživatelů jsou myšleny počty domácností/firem.


� Hodnota indikátoru dána počtem schválených a realizovaných projektů.


� Projekty zaměřeny např. na výstavbu chráněného bydlení, dětských domovů, sportovních a kulturních center, víceúčelových sportovních areálů a hřišť a další.


� Počtem uživatelů jsou myšleny počty domácností/firem.


� Projekty s celoměstskou působností nejsou zahrnuty stejně jako akce z dílčího opatření 2.2.1.


� Počet nasmlouvaných projektů převyšuje počet schválených projektů, protože u nasmlouvaných projektů se jedná o počet tendrů (nikoliv počet projektů).


� Hodnota indikátoru dána počtem schválených a realizovaných projektů.


� Cílová hodnota (1500 m2) byla silně podhodnocena. Realizováno bylo větší množství projektů zaměřených na vybudování podnikatelské plochy; řada projektů s cílovou hodnotou přesahující 1000 m2.


� Pracovní místa musí být vytvořena do 1 roku od ukončení realizace; v současné době není žádný z ukončených projektů ukončen déle než 1 rok.


� V současné době není žádný z projektů zaměřených na spin-off společností ukončen.


� Zdroj: Český statistický úřad, 2. čtvrtletí 2007. Hodnota je dána jako % z celkového počtu domácností v dané socio-demografické skupině.


� Zdroj: Český statistický úřad, 2. čtvrtletí 2007. Hodnota je dána jako % z uživatelů internetu v dané socio-demografické skupině. Indikátor nelze změřit jako„zvýšení podílu“ z důvodu chybějících hodnot výchozího období za region Praha.


� Zdroj: Český statistický úřad, za rok 2006. Hodnota je dána jako % celkového počtu podniků v dané velikostní, odvětvové nebo územní skupině. Indikátor nelze změřit jako„zvýšení podílu“ z důvodu chybějících hodnot za region Praha výchozího období.


� Mezi organizace výzkumu a vývoje patří např. vysoké školy, akademie věd a další.





� Hodnota nasmlouvaných projektů je nižší než hodnota realizovaných projektů z důvodu změny metodiky výpočtu u nasmlouvaných projektů, kde jsou zahrnuty pouze projekty, jejichž hodnota tendrů přesahuje 2 000 000 Kč (viz kap. 2.1 – poznámka pod čarou u SMT)


� Pracovní místa musí být vytvořena do 1 roku od ukončení realizace; v současné době není žádný z ukončených projektů ukončen déle než 1 rok.


� V současné době není žádný z projektů na počet spin-off společností ukončen.


� Cílová hodnota byla podhodnocena. Realizováno bylo 14 individuálních projektů/akcí na vytvoření podnikatelské plochy, řada projektů s cílovou hodnotou přesahující 1000 m2.


� Pracovní místa musí být vytvořena do 1 roku od ukončení realizace; v současné době není žádný z ukončených projektů ukončen déle než 1 rok.


� Z důvodu dlouhodobých kontrol akcí během roku 2007, byly do 31.12.2007  podány pouze 2  žádosti o platbu, které budou zahrnuty do certifikace v dubnu 2008.


� Cílová hodnota byl podhodnocena. Bylo podáno větší množství akcí zaměřených na vytvoření podnikatelské plochy,  řada z nich měla cílovou hodnotou přesahující 1000 m2.   


� Pracovní místa musí být vytvořena do 1 roku od ukončení realizace; v současné době není žádný z ukončených projektů ukončen déle než 1 rok.


� Hodnota nasmlouvaných projektů je nižší než hodnota realizovaných projektů z důvodu změny metodiky výpočtu u nasmlouvaných projektů, kde jsou zahrnuty pouze projekty, jejichž hodnota tendrů přesahuje 2 000 000 Kč (viz kap. 2.1 – poznámka pod čarou u SMT)





� Pracovní místa musí být vytvořena do 1 roku od ukončení realizace; v současné době není žádný z ukončených projektů ukončen déle než 1 rok.


� Hodnota nasmlouvaných projektů je nižší než hodnota realizovaných projektů z důvodu změny metodiky výpočtu u nasmlouvaných projektů, kde jsou zahrnuty pouze projekty, jejichž hodnota tendrů přesahuje 2 000 000 Kč (viz kap. 2.1 – poznámka pod čarou u SMT)


 


� Indikátor je podmnožinou indikátoru č. 3 v tabulce.


� Zdroj: Český statistický úřad, 2. čtvrtletí 2007. Hodnota je dána jako % z uživatelů internetu v dané socio-demografické skupině. Indikátor nelze změřit jako„zvýšení podílu“ z důvodu chybějících hodnot za region Praha výchozího období.


� Zdroj: Český statistický úřad, za rok 2006. Hodnota je dána jako % celkového počtu podniků v dané velikostní, odvětvové nebo územní skupině. Indikátor nelze změřit jako„zvýšení podílu“ z důvodu chybějících hodnot za region Praha výchozího období.


� Zdroj: Český statistický úřad, 2. čtvrtletí 2007. Hodnota je dána jako % z celkového počtu domácností v dané socio-demografické skupině.


� Hodnota nasmlouvaných projektů je nižší než hodnota realizovaných projektů z důvodu změny metodiky výpočtu u nasmlouvaných projektů, kde jsou zahrnuty pouze projekty, jejichž hodnota tendrů přesahuje 2 000 000 Kč (viz kap. 2.1 – poznámka pod čarou u SMT)





� Hodnota nasmlouvaných projektů je nižší než hodnota realizovaných projektů z důvodu změny metodiky výpočtu u nasmlouvaných projektů, kde jsou zahrnuty pouze projekty, jejichž hodnota tendrů přesahuje 2 000 000 Kč (viz kap. 2.1 – poznámka pod čarou u SMT)





� Hodnota nasmlouvaných projektů je nižší než hodnota realizovaných projektů z důvodu změny metodiky výpočtu u nasmlouvaných projektů, kde jsou zahrnuty pouze projekty, jejichž hodnota tendrů přesahuje 2 000 000 Kč (viz kap. 2.1 – poznámka pod čarou u SMT)





� Finanční částky jsou přepočteny na základě aktuálního kurzu na prosinec 2007 (1 € = 26,380 Kč)


� čl. 31 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999


� Při započtení všech individuálních projektů a grantových schémat jako celku.


� Metodické listy jsou součástí aktualizovaného Operačního manuálu JPD 2 verze 2.4


� V této části jsou zahrnuty i jiné typy kontrol než kontroly podle čl.4 Nařízení Komise č.438/2001


� pouze v případě 1. kola výzvy grantového schématu 


� Novelizováno Nařízením Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004
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		Městská část

		NNO

		Příspěvková organizace
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List1

		1_1		STAV-SMT														1_1		approved		rejected

		příjemce		approved		rejected		Celkový součet										Hlavní město Praha		9		10

		Celkový součet		15		11		26										Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		5		0

		Hlavní město Praha		9		11		20										Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		1		0

		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		5				5										celkem		15		10

		Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		1				1

		1_2		STAV-SMT														1_2		approved		rejected

		příjemce		approved		rejected		Celkový součet										Hlavní město Praha		10		8

		Celkový součet		25		16		41										Městská část		14		4

		Hlavní město Praha		10		10		20										Organizace zřízená hlavním městem Prahou		1		1

		Městská část		14		5		19										celkem		25		13

		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		1		1		2

		1_3		STAV-SMT														1_3		approved		rejected

		příjemce		approved		rejected		Celkový součet										Městská část		20		9

		Městská část		20		9		31										NNO		6		9

		NNO		6		9		16										Hlavní město Praha		7		4

		Hlavní město Praha		7		4		10										Příspěvková organizace		3		2

		Příspěvková organizace		3		2		5										celkem		36		24

		2_1		STAV-SMT														2_1		approved		rejected

		příjemce		approved		rejected		Celkový součet										Organizace výzkumu a vývoje		6		9

		Celkový součet		12		23		35										NNO		2		5

		Organizace výzkumu a vývoje		6		9		15										Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		1		3

		NNO		2		5		7										Organizace zřízené a založené hl.m. Prahou		1		3

		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		1		4		5										Podnikající fyzické a právnické osoby		2		0

		Organizace zřízené a založené hl.m. Prahou		1		3		4										Hlavní město Praha		0		1

		Podnikající fyzické a právnické osoby		2				2										Profesní združení		0		1

		Hlavní město Praha				1		1										celkem		12		22

		Profesní združení				1		1

		2_2_1		STAV-SMT														2_2_1		approved		rejected

		příjemce		approved		rejected		Celkový součet										Malý a střední podnik		68		10

		Malý a střední podnik		68		10		78										celkem		68		10

		Celkový součet		68		10		78

		2_2_2		STAV-SMT														2_2_2		approved		rejected

		příjemce		approved		rejected		Celkový součet										Městská část		3		1

		Celkový součet		6		7		13										NNO		2		1

		Městská část		3		2		5										Příspěvková organizace		1		2

		NNO		2		1		3										Hlavní město Praha		0		1

		Příspěvková organizace		1		2		3										Podnikatelské a profesní sdružení		0		1

		Hlavní město Praha				1		1										celkem		6		6

		Podnikatelské a profesní sdružení				1		1

		2_3		STAV-SMT														2_3		approved		rejected

		příjemce		approved		rejected		Celkový součet										Městská část		8		3

		Celkový součet		14		16		30										Hlavní město Praha		4		2

		Městská část		8		3		11										Příspěvková organizace		1		4

		Hlavní město Praha		4		2		6										Podnikající fyzické a právnické osoby		1		4

		Příspěvková organizace		1		5		6										Malý a střední podnik		0		1

		Podnikající fyzické a právnické osoby		1		4		5										NNO		0		1

		Malý a střední podnik				1		1										celkem		14		15

		NNO				1		1

		3_1		STAV-SMT														3_1		approved		rejected

		příjemce		approved		Doporučen RR		rejected		under examination		Celkový součet						Ministerstvo pro místní rozvoj		34		1

		Celkový součet		47		2		6		4		59						Hlavní město Praha		11		1

		Ministerstvo pro místní rozvoj		34				2		1		37						Centrum pro regionální rozvoj		1		0

		Hlavní město Praha		11		2		1		3		17						Českomoravská rozvojová a záruční banka		0		1

		Centrum pro regionální rozvoj		1				1				2						Regionální rada regionu soudržnosti Praha		1		0

		Českomoravská rozvojová a záruční banka						2				2						celkem		47		3

		Regionální rada regionu soudržnosti Praha		1								1

		3_2		STAV-SMT														3_2		approved		rejected

		příjemce		approved		Doporučen RR		rejected		under examination		Celkový součet						Ministerstvo pro místní rozvoj		35		3

		Celkový součet		53		2		5		2		62						Hlavní město Praha		13		0

		Ministerstvo pro místní rozvoj		35				4		2		41						Regionální rada regionu soudržnosti Praha		4		0

		Hlavní město Praha		13		1						14						Centrum pro regionální rozvoj ČR		1		1

		Regionální rada regionu soudržnosti Praha		4		1						5						celkem		53		4

		Centrum pro regionální rozvoj ČR		1				1				2
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		Ministerstvo pro místní rozvoj

		Hlavní město Praha

		Centrum pro regionální rozvoj

		Českomoravská rozvojová a záruční banka

		Regionální rada regionu soudržnosti Praha



34
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List1

		1_1		STAV-SMT														1_1		approved		rejected

		příjemce		approved		rejected		Celkový součet										Hlavní město Praha		9		10

		Celkový součet		15		11		26										Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		5		0

		Hlavní město Praha		9		11		20										Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		1		0

		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		5				5										celkem		15		10

		Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		1				1

		1_2		STAV-SMT														1_2		approved		rejected

		příjemce		approved		rejected		Celkový součet										Hlavní město Praha		10		8

		Celkový součet		25		16		41										Městská část		14		4

		Hlavní město Praha		10		10		20										Organizace zřízená hlavním městem Prahou		1		1

		Městská část		14		5		19										celkem		25		13

		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		1		1		2

		1_3		STAV-SMT														1_3		approved		rejected

		příjemce		approved		rejected		Celkový součet										Městská část		20		9

		Městská část		20		9		31										NNO		6		9

		NNO		6		9		16										Hlavní město Praha		7		4

		Hlavní město Praha		7		4		10										Příspěvková organizace		3		2

		Příspěvková organizace		3		2		5										celkem		36		24

		2_1		STAV-SMT														2_1		approved		rejected

		příjemce		approved		rejected		Celkový součet										Organizace výzkumu a vývoje		6		9

		Celkový součet		12		23		35										NNO		2		5

		Organizace výzkumu a vývoje		6		9		15										Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		1		3

		NNO		2		5		7										Organizace zřízené a založené hl.m. Prahou		1		3

		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		1		4		5										Podnikající fyzické a právnické osoby		2		0

		Organizace zřízené a založené hl.m. Prahou		1		3		4										Hlavní město Praha		0		1

		Podnikající fyzické a právnické osoby		2				2										Profesní združení		0		1

		Hlavní město Praha				1		1										celkem		12		22

		Profesní združení				1		1

		2_2_1		STAV-SMT														2_2_1		approved		rejected

		příjemce		approved		rejected		Celkový součet										Malý a střední podnik		68		10

		Malý a střední podnik		68		10		78										celkem		68		10

		Celkový součet		68		10		78

		2_2_2		STAV-SMT														2_2_2		approved		rejected

		příjemce		approved		rejected		Celkový součet										Městská část		3		1

		Celkový součet		6		7		13										NNO		2		1

		Městská část		3		2		5										Příspěvková organizace		1		2

		NNO		2		1		3										Hlavní město Praha		0		1

		Příspěvková organizace		1		2		3										Podnikatelské a profesní sdružení		0		1

		Hlavní město Praha				1		1										celkem		6		6

		Podnikatelské a profesní sdružení				1		1

		2_3		STAV-SMT														2_3		approved		rejected

		příjemce		approved		rejected		Celkový součet										Městská část		8		3

		Celkový součet		14		16		30										Hlavní město Praha		4		2

		Městská část		8		3		11										Příspěvková organizace		1		4

		Hlavní město Praha		4		2		6										Podnikající fyzické a právnické osoby		1		4

		Příspěvková organizace		1		5		6										Malý a střední podnik		0		1

		Podnikající fyzické a právnické osoby		1		4		5										NNO		0		1

		Malý a střední podnik				1		1										celkem		14		15

		NNO				1		1

		3_1		STAV-SMT														3_1		approved		rejected

		příjemce		approved		Doporučen RR		rejected		under examination		Celkový součet						Ministerstvo pro místní rozvoj		34		1

		Celkový součet		47		2		6		4		59						Hlavní město Praha		11		1

		Ministerstvo pro místní rozvoj		34				2		1		37						Centrum pro regionální rozvoj		1		0

		Hlavní město Praha		11		2		1		3		17						Českomoravská rozvojová a záruční banka		0		1

		Centrum pro regionální rozvoj		1				1				2						Regionální rada regionu soudržnosti Praha		1		0

		Českomoravská rozvojová a záruční banka						2				2						celkem		47		3

		Regionální rada regionu soudržnosti Praha		1								1

		3_2		STAV-SMT														3_2		approved		rejected

		příjemce		approved		Doporučen RR		rejected		under examination		Celkový součet						Ministerstvo pro místní rozvoj		35		3

		Celkový součet		53		2		5		2		62						Hlavní město Praha		13		0

		Ministerstvo pro místní rozvoj		35				4		2		41						Regionální rada regionu soudržnosti Praha		4		0

		Hlavní město Praha		13		1						14						Centrum pro regionální rozvoj ČR		1		1

		Regionální rada regionu soudržnosti Praha		4		1						5						celkem		53		4

		Centrum pro regionální rozvoj ČR		1				1				2
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		Organizace výzkumu a vývoje

		NNO

		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování

		Organizace zřízené a založené hl.m. Prahou

		Podnikající fyzické a právnické osoby
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List1

		1_1		STAV-SMT														1_1		approved		rejected

		příjemce		approved		rejected		Celkový součet										Hlavní město Praha		9		10

		Celkový součet		15		11		26										Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		5		0

		Hlavní město Praha		9		11		20										Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		1		0

		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		5				5										celkem		15		10

		Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		1				1

		1_2		STAV-SMT														1_2		approved		rejected

		příjemce		approved		rejected		Celkový součet										Hlavní město Praha		10		8

		Celkový součet		25		16		41										Městská část		14		4

		Hlavní město Praha		10		10		20										Organizace zřízená hlavním městem Prahou		1		1

		Městská část		14		5		19										celkem		25		13

		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		1		1		2

		1_3		STAV-SMT														1_3		approved		rejected

		příjemce		approved		rejected		Celkový součet										Městská část		20		9

		Městská část		20		9		31										NNO		6		9

		NNO		6		9		16										Hlavní město Praha		7		4

		Hlavní město Praha		7		4		10										Příspěvková organizace		3		2

		Příspěvková organizace		3		2		5										celkem		36		24

		2_1		STAV-SMT														2_1		approved		rejected

		příjemce		approved		rejected		Celkový součet										Organizace výzkumu a vývoje		6		9

		Celkový součet		12		23		35										NNO		2		5

		Organizace výzkumu a vývoje		6		9		15										Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		1		3

		NNO		2		5		7										Organizace zřízené a založené hl.m. Prahou		1		3

		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		1		4		5										Podnikající fyzické a právnické osoby		2		0

		Organizace zřízené a založené hl.m. Prahou		1		3		4										Hlavní město Praha		0		1

		Podnikající fyzické a právnické osoby		2				2										Profesní združení		0		1

		Hlavní město Praha				1		1										celkem		12		22

		Profesní združení				1		1

		2_2_1		STAV-SMT														2_2_1		approved		rejected

		příjemce		approved		rejected		Celkový součet										Malý a střední podnik		68		10

		Malý a střední podnik		68		10		78										celkem		68		10

		Celkový součet		68		10		78

		2_2_2		STAV-SMT														2_2_2		approved		rejected

		příjemce		approved		rejected		Celkový součet										Městská část		3		1

		Celkový součet		6		7		13										NNO		2		1

		Městská část		3		2		5										Příspěvková organizace		1		2

		NNO		2		1		3										Hlavní město Praha		0		1

		Příspěvková organizace		1		2		3										Podnikatelské a profesní sdružení		0		1

		Hlavní město Praha				1		1										celkem		6		6

		Podnikatelské a profesní sdružení				1		1

		2_3		STAV-SMT														2_3		approved		rejected

		příjemce		approved		rejected		Celkový součet										Městská část		8		3

		Celkový součet		14		16		30										Hlavní město Praha		4		2

		Městská část		8		3		11										Příspěvková organizace		1		4

		Hlavní město Praha		4		2		6										Podnikající fyzické a právnické osoby		1		4

		Příspěvková organizace		1		5		6										Malý a střední podnik		0		1

		Podnikající fyzické a právnické osoby		1		4		5										NNO		0		1

		Malý a střední podnik				1		1										celkem		14		15

		NNO				1		1

		3_1		STAV-SMT														3_1		approved		rejected

		příjemce		approved		Doporučen RR		rejected		under examination		Celkový součet						Ministerstvo pro místní rozvoj		34		1

		Celkový součet		47		2		6		4		59						Hlavní město Praha		11		1

		Ministerstvo pro místní rozvoj		34				2		1		37						Centrum pro regionální rozvoj		1		0

		Hlavní město Praha		11		2		1		3		17						Českomoravská rozvojová a záruční banka		0		1

		Centrum pro regionální rozvoj		1				1				2						Regionální rada regionu soudržnosti Praha		1		0

		Českomoravská rozvojová a záruční banka						2				2						celkem		47		3

		Regionální rada regionu soudržnosti Praha		1								1

		3_2		STAV-SMT														3_2		approved		rejected

		příjemce		approved		Doporučen RR		rejected		under examination		Celkový součet						Ministerstvo pro místní rozvoj		35		3

		Celkový součet		53		2		5		2		62						Hlavní město Praha		13		0

		Ministerstvo pro místní rozvoj		35				4		2		41						Regionální rada regionu soudržnosti Praha		4		0

		Hlavní město Praha		13		1						14						Centrum pro regionální rozvoj ČR		1		1

		Regionální rada regionu soudržnosti Praha		4		1						5						celkem		53		4

		Centrum pro regionální rozvoj ČR		1				1				2
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List1

		

				Měsíc		Předpoklad zrealizovaných výdajů konečnými příjemci		Alokace 2004 - 2006

				Rok 2006		1,273,019,436		3,873,093,202

				01/2007		1,344,841,844		3,873,093,202

				02/2007		1,373,196,295		3,873,093,202

				03/2007		1,402,139,423		3,873,093,202

				04/2007		1,507,242,655		3,873,093,202

				05/2007		1,534,896,745		3,873,093,202

				06/2007		1,555,241,836		3,873,093,202

				07/2007		1,589,358,904		3,873,093,202

				08/2007		1,752,077,108		3,873,093,202

				09/2007		1,943,646,585		3,873,093,202

				10/2007		2,050,509,108		3,873,093,202

				11/2007		2,146,455,447		3,873,093,202

				12/2007		2,583,077,459		3,873,093,202

				01/2008		2,620,357,945		3,873,093,202

				02/2008		2,651,344,323		3,873,093,202

				03/2008		2,728,034,139		3,873,093,202

				04/2008		2,906,865,773		3,873,093,202

				05/2008		2,923,804,116		3,873,093,202

				06/2008		2,967,918,648		3,873,093,202

				07/2008		3,091,657,066		3,873,093,202

				08/2008		3,193,390,506		3,873,093,202

				09/2008		3,470,850,000		3,873,093,202

				10/2008		3,895,887,840		3,873,093,202

				11/2008		4,123,102,897		3,873,093,202

				12/2008		4,136,481,527		3,873,093,202
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Graf16

		Ministerstvo pro místní rozvoj

		Hlavní město Praha

		Regionální rada regionu soudržnosti Praha

		Centrum pro regionální rozvoj ČR
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List1

		1_1		STAV-SMT														1_1		approved		rejected

		příjemce		approved		rejected		Celkový součet										Hlavní město Praha		9		10

		Celkový součet		15		11		26										Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		5		0

		Hlavní město Praha		9		11		20										Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		1		0

		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		5				5										celkem		15		10

		Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		1				1

		1_2		STAV-SMT														1_2		approved		rejected

		příjemce		approved		rejected		Celkový součet										Hlavní město Praha		10		8

		Celkový součet		25		16		41										Městská část		14		4

		Hlavní město Praha		10		10		20										Organizace zřízená hlavním městem Prahou		1		1

		Městská část		14		5		19										celkem		25		13

		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		1		1		2

		1_3		STAV-SMT														1_3		approved		rejected

		příjemce		approved		rejected		Celkový součet										Městská část		20		9

		Městská část		20		9		31										NNO		6		9

		NNO		6		9		16										Hlavní město Praha		7		4

		Hlavní město Praha		7		4		10										Příspěvková organizace		3		2

		Příspěvková organizace		3		2		5										celkem		36		24

		2_1		STAV-SMT														2_1		approved		rejected

		příjemce		approved		rejected		Celkový součet										Organizace výzkumu a vývoje		6		9

		Celkový součet		12		23		35										NNO		2		5

		Organizace výzkumu a vývoje		6		9		15										Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		1		3

		NNO		2		5		7										Organizace zřízené a založené hl.m. Prahou		1		3

		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		1		4		5										Podnikající fyzické a právnické osoby		2		0

		Organizace zřízené a založené hl.m. Prahou		1		3		4										Hlavní město Praha		0		1

		Podnikající fyzické a právnické osoby		2				2										Profesní združení		0		1

		Hlavní město Praha				1		1										celkem		12		22

		Profesní združení				1		1

		2_2_1		STAV-SMT														2_2_1		approved		rejected

		příjemce		approved		rejected		Celkový součet										Malý a střední podnik		68		10

		Malý a střední podnik		68		10		78										celkem		68		10

		Celkový součet		68		10		78

		2_2_2		STAV-SMT														2_2_2		approved		rejected

		příjemce		approved		rejected		Celkový součet										Městská část		3		1

		Celkový součet		6		7		13										NNO		2		1

		Městská část		3		2		5										Příspěvková organizace		1		2

		NNO		2		1		3										Hlavní město Praha		0		1

		Příspěvková organizace		1		2		3										Podnikatelské a profesní sdružení		0		1

		Hlavní město Praha				1		1										celkem		6		6

		Podnikatelské a profesní sdružení				1		1

		2_3		STAV-SMT														2_3		approved		rejected

		příjemce		approved		rejected		Celkový součet										Městská část		8		3

		Celkový součet		14		16		30										Hlavní město Praha		4		2

		Městská část		8		3		11										Příspěvková organizace		1		4

		Hlavní město Praha		4		2		6										Podnikající fyzické a právnické osoby		1		4

		Příspěvková organizace		1		5		6										Malý a střední podnik		0		1

		Podnikající fyzické a právnické osoby		1		4		5										NNO		0		1

		Malý a střední podnik				1		1										celkem		14		15

		NNO				1		1

		3_1		STAV-SMT														3_1		approved		rejected

		příjemce		approved		Doporučen RR		rejected		under examination		Celkový součet						Ministerstvo pro místní rozvoj		34		1

		Celkový součet		47		2		6		4		59						Hlavní město Praha		11		1

		Ministerstvo pro místní rozvoj		34				2		1		37						Centrum pro regionální rozvoj		1		0

		Hlavní město Praha		11		2		1		3		17						Českomoravská rozvojová a záruční banka		0		1

		Centrum pro regionální rozvoj		1				1				2						Regionální rada regionu soudržnosti Praha		1		0

		Českomoravská rozvojová a záruční banka						2				2						celkem		47		3

		Regionální rada regionu soudržnosti Praha		1								1

		3_2		STAV-SMT														3_2		approved		rejected

		příjemce		approved		Doporučen RR		rejected		under examination		Celkový součet						Ministerstvo pro místní rozvoj		35		3

		Celkový součet		53		2		5		2		62						Hlavní město Praha		13		0

		Ministerstvo pro místní rozvoj		35				4		2		41						Regionální rada regionu soudržnosti Praha		4		0

		Hlavní město Praha		13		1						14						Centrum pro regionální rozvoj ČR		1		1

		Regionální rada regionu soudržnosti Praha		4		1						5						celkem		53		4

		Centrum pro regionální rozvoj ČR		1				1				2





List1

		Hlavní město Praha

		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

		Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou



9

5

1



List2

		Organizace výzkumu a vývoje

		NNO

		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování

		Organizace zřízené a založené hl.m. Prahou

		Podnikající fyzické a právnické osoby



6

2

1

1

2



List3

		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik



68

10



		Městská část

		NNO

		Příspěvková organizace



3

2

1



		Městská část

		Hlavní město Praha

		Příspěvková organizace

		Podnikající fyzické a právnické osoby



8

4

1

1



		Ministerstvo pro místní rozvoj

		Hlavní město Praha

		Centrum pro regionální rozvoj

		Českomoravská rozvojová a záruční banka

		Regionální rada regionu soudržnosti Praha



34

11

1

0

1



		Ministerstvo pro místní rozvoj

		Hlavní město Praha

		Regionální rada regionu soudržnosti Praha

		Centrum pro regionální rozvoj ČR



35

13

4

1



		





		





		





		Městská část

		NNO

		Hlavní město Praha

		Příspěvková organizace



20

6

7

3



		






_1265796493.xls
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		Městská část

		Hlavní město Praha

		Příspěvková organizace

		Podnikající fyzické a právnické osoby



8

4

1

1



List1

		1_1		STAV-SMT														1_1		approved		rejected

		příjemce		approved		rejected		Celkový součet										Hlavní město Praha		9		10

		Celkový součet		15		11		26										Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		5		0

		Hlavní město Praha		9		11		20										Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		1		0

		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		5				5										celkem		15		10

		Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		1				1

		1_2		STAV-SMT														1_2		approved		rejected

		příjemce		approved		rejected		Celkový součet										Hlavní město Praha		10		8

		Celkový součet		25		16		41										Městská část		14		4

		Hlavní město Praha		10		10		20										Organizace zřízená hlavním městem Prahou		1		1

		Městská část		14		5		19										celkem		25		13

		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		1		1		2

		1_3		STAV-SMT														1_3		approved		rejected

		příjemce		approved		rejected		Celkový součet										Městská část		20		9

		Městská část		20		9		31										NNO		6		9

		NNO		6		9		16										Hlavní město Praha		7		4

		Hlavní město Praha		7		4		10										Příspěvková organizace		3		2

		Příspěvková organizace		3		2		5										celkem		36		24

		2_1		STAV-SMT														2_1		approved		rejected

		příjemce		approved		rejected		Celkový součet										Organizace výzkumu a vývoje		6		9

		Celkový součet		12		23		35										NNO		2		5

		Organizace výzkumu a vývoje		6		9		15										Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		1		3

		NNO		2		5		7										Organizace zřízené a založené hl.m. Prahou		1		3

		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		1		4		5										Podnikající fyzické a právnické osoby		2		0

		Organizace zřízené a založené hl.m. Prahou		1		3		4										Hlavní město Praha		0		1

		Podnikající fyzické a právnické osoby		2				2										Profesní združení		0		1

		Hlavní město Praha				1		1										celkem		12		22

		Profesní združení				1		1

		2_2_1		STAV-SMT														2_2_1		approved		rejected

		příjemce		approved		rejected		Celkový součet										Malý a střední podnik		68		10

		Malý a střední podnik		68		10		78										celkem		68		10

		Celkový součet		68		10		78

		2_2_2		STAV-SMT														2_2_2		approved		rejected

		příjemce		approved		rejected		Celkový součet										Městská část		3		1

		Celkový součet		6		7		13										NNO		2		1

		Městská část		3		2		5										Příspěvková organizace		1		2

		NNO		2		1		3										Hlavní město Praha		0		1

		Příspěvková organizace		1		2		3										Podnikatelské a profesní sdružení		0		1

		Hlavní město Praha				1		1										celkem		6		6

		Podnikatelské a profesní sdružení				1		1

		2_3		STAV-SMT														2_3		approved		rejected

		příjemce		approved		rejected		Celkový součet										Městská část		8		3

		Celkový součet		14		16		30										Hlavní město Praha		4		2

		Městská část		8		3		11										Příspěvková organizace		1		4

		Hlavní město Praha		4		2		6										Podnikající fyzické a právnické osoby		1		4

		Příspěvková organizace		1		5		6										Malý a střední podnik		0		1

		Podnikající fyzické a právnické osoby		1		4		5										NNO		0		1

		Malý a střední podnik				1		1										celkem		14		15

		NNO				1		1

		3_1		STAV-SMT														3_1		approved		rejected

		příjemce		approved		Doporučen RR		rejected		under examination		Celkový součet						Ministerstvo pro místní rozvoj		34		1

		Celkový součet		47		2		6		4		59						Hlavní město Praha		11		1

		Ministerstvo pro místní rozvoj		34				2		1		37						Centrum pro regionální rozvoj		1		0

		Hlavní město Praha		11		2		1		3		17						Českomoravská rozvojová a záruční banka		0		1

		Centrum pro regionální rozvoj		1				1				2						Regionální rada regionu soudržnosti Praha		1		0

		Českomoravská rozvojová a záruční banka						2				2						celkem		47		3

		Regionální rada regionu soudržnosti Praha		1								1

		3_2		STAV-SMT														3_2		approved		rejected

		příjemce		approved		Doporučen RR		rejected		under examination		Celkový součet						Ministerstvo pro místní rozvoj		35		3

		Celkový součet		53		2		5		2		62						Hlavní město Praha		13		0

		Ministerstvo pro místní rozvoj		35				4		2		41						Regionální rada regionu soudržnosti Praha		4		0

		Hlavní město Praha		13		1						14						Centrum pro regionální rozvoj ČR		1		1

		Regionální rada regionu soudržnosti Praha		4		1						5						celkem		53		4

		Centrum pro regionální rozvoj ČR		1				1				2
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		1_1		STAV-SMT														1_1		approved		rejected

		příjemce		approved		rejected		Celkový součet										Hlavní město Praha		9		10

		Celkový součet		15		11		26										Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		5		0

		Hlavní město Praha		9		11		20										Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		1		0

		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		5				5										celkem		15		10

		Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		1				1

		1_2		STAV-SMT														1_2		approved		rejected

		příjemce		approved		rejected		Celkový součet										Hlavní město Praha		10		8

		Celkový součet		25		16		41										Městská část		14		4

		Hlavní město Praha		10		10		20										Organizace zřízená hlavním městem Prahou		1		1

		Městská část		14		5		19										celkem		25		13

		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		1		1		2

		1_3		STAV-SMT														1_3		approved		rejected
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		Hlavní město Praha		7		4		10										Příspěvková organizace		3		2

		Příspěvková organizace		3		2		5										celkem		36		24

		2_1		STAV-SMT														2_1		approved		rejected

		příjemce		approved		rejected		Celkový součet										Organizace výzkumu a vývoje		6		9

		Celkový součet		12		23		35										NNO		2		5

		Organizace výzkumu a vývoje		6		9		15										Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		1		3

		NNO		2		5		7										Organizace zřízené a založené hl.m. Prahou		1		3
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		Hlavní město Praha				1		1										celkem		12		22
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		Celkový součet		68		10		78

		2_2_2		STAV-SMT														2_2_2		approved		rejected

		příjemce		approved		rejected		Celkový součet										Městská část		3		1

		Celkový součet		6		7		13										NNO		2		1

		Městská část		3		2		5										Příspěvková organizace		1		2

		NNO		2		1		3										Hlavní město Praha		0		1

		Příspěvková organizace		1		2		3										Podnikatelské a profesní sdružení		0		1

		Hlavní město Praha				1		1										celkem		6		6
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		příjemce		approved		rejected		Celkový součet										Městská část		8		3

		Celkový součet		14		16		30										Hlavní město Praha		4		2

		Městská část		8		3		11										Příspěvková organizace		1		4

		Hlavní město Praha		4		2		6										Podnikající fyzické a právnické osoby		1		4
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		NNO				1		1

		3_1		STAV-SMT														3_1		approved		rejected

		příjemce		approved		Doporučen RR		rejected		under examination		Celkový součet						Ministerstvo pro místní rozvoj		34		1

		Celkový součet		47		2		6		4		59						Hlavní město Praha		11		1
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		příjemce		approved		Doporučen RR		rejected		under examination		Celkový součet						Ministerstvo pro místní rozvoj		35		3

		Celkový součet		53		2		5		2		62						Hlavní město Praha		13		0

		Ministerstvo pro místní rozvoj		35				4		2		41						Regionální rada regionu soudržnosti Praha		4		0

		Hlavní město Praha		13		1						14						Centrum pro regionální rozvoj ČR		1		1

		Regionální rada regionu soudržnosti Praha		4		1						5						celkem		53		4

		Centrum pro regionální rozvoj ČR		1				1				2
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		příjemce		approved		rejected		Celkový součet										Hlavní město Praha		9		10
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		Hlavní město Praha		9		11		20										Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		1		0

		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		5				5										celkem		15		10
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		Celkový součet		25		16		41										Městská část		14		4

		Hlavní město Praha		10		10		20										Organizace zřízená hlavním městem Prahou		1		1

		Městská část		14		5		19										celkem		25		13

		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		1		1		2

		1_3		STAV-SMT														1_3		approved		rejected

		příjemce		approved		rejected		Celkový součet										Městská část		20		9
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		Příspěvková organizace		3		2		5										celkem		36		24

		2_1		STAV-SMT														2_1		approved		rejected

		příjemce		approved		rejected		Celkový součet										Organizace výzkumu a vývoje		6		9

		Celkový součet		12		23		35										NNO		2		5

		Organizace výzkumu a vývoje		6		9		15										Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		1		3

		NNO		2		5		7										Organizace zřízené a založené hl.m. Prahou		1		3

		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		1		4		5										Podnikající fyzické a právnické osoby		2		0

		Organizace zřízené a založené hl.m. Prahou		1		3		4										Hlavní město Praha		0		1

		Podnikající fyzické a právnické osoby		2				2										Profesní združení		0		1

		Hlavní město Praha				1		1										celkem		12		22

		Profesní združení				1		1
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		Celkový součet		6		7		13										NNO		2		1
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		Podnikatelské a profesní sdružení				1		1
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		Celkový součet		14		16		30										Hlavní město Praha		4		2

		Městská část		8		3		11										Příspěvková organizace		1		4

		Hlavní město Praha		4		2		6										Podnikající fyzické a právnické osoby		1		4

		Příspěvková organizace		1		5		6										Malý a střední podnik		0		1

		Podnikající fyzické a právnické osoby		1		4		5										NNO		0		1
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		NNO				1		1

		3_1		STAV-SMT														3_1		approved		rejected

		příjemce		approved		Doporučen RR		rejected		under examination		Celkový součet						Ministerstvo pro místní rozvoj		34		1

		Celkový součet		47		2		6		4		59						Hlavní město Praha		11		1

		Ministerstvo pro místní rozvoj		34				2		1		37						Centrum pro regionální rozvoj		1		0

		Hlavní město Praha		11		2		1		3		17						Českomoravská rozvojová a záruční banka		0		1
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		1_1		STAV-SMT														1_1		approved		rejected

		příjemce		approved		rejected		Celkový součet										Hlavní město Praha		9		10

		Celkový součet		15		11		26										Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		5		0

		Hlavní město Praha		9		11		20										Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		1		0

		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		5				5										celkem		15		10

		Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		1				1

		1_2		STAV-SMT														1_2		approved		rejected

		příjemce		approved		rejected		Celkový součet										Hlavní město Praha		10		8

		Celkový součet		25		16		41										Městská část		14		4

		Hlavní město Praha		10		10		20										Organizace zřízená hlavním městem Prahou		1		1

		Městská část		14		5		19										celkem		25		13

		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		1		1		2
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		NNO		2		5		7										Organizace zřízené a založené hl.m. Prahou		1		3

		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		1		4		5										Podnikající fyzické a právnické osoby		2		0
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		Hlavní město Praha				1		1										celkem		12		22

		Profesní združení				1		1
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		Celkový součet		14		16		30										Hlavní město Praha		4		2

		Městská část		8		3		11										Příspěvková organizace		1		4

		Hlavní město Praha		4		2		6										Podnikající fyzické a právnické osoby		1		4

		Příspěvková organizace		1		5		6										Malý a střední podnik		0		1

		Podnikající fyzické a právnické osoby		1		4		5										NNO		0		1

		Malý a střední podnik				1		1										celkem		14		15

		NNO				1		1

		3_1		STAV-SMT														3_1		approved		rejected

		příjemce		approved		Doporučen RR		rejected		under examination		Celkový součet						Ministerstvo pro místní rozvoj		34		1

		Celkový součet		47		2		6		4		59						Hlavní město Praha		11		1

		Ministerstvo pro místní rozvoj		34				2		1		37						Centrum pro regionální rozvoj		1		0

		Hlavní město Praha		11		2		1		3		17						Českomoravská rozvojová a záruční banka		0		1

		Centrum pro regionální rozvoj		1				1				2						Regionální rada regionu soudržnosti Praha		1		0

		Českomoravská rozvojová a záruční banka						2				2						celkem		47		3

		Regionální rada regionu soudržnosti Praha		1								1

		3_2		STAV-SMT														3_2		approved		rejected

		příjemce		approved		Doporučen RR		rejected		under examination		Celkový součet						Ministerstvo pro místní rozvoj		35		3

		Celkový součet		53		2		5		2		62						Hlavní město Praha		13		0

		Ministerstvo pro místní rozvoj		35				4		2		41						Regionální rada regionu soudržnosti Praha		4		0

		Hlavní město Praha		13		1						14						Centrum pro regionální rozvoj ČR		1		1

		Regionální rada regionu soudržnosti Praha		4		1						5						celkem		53		4

		Centrum pro regionální rozvoj ČR		1				1				2





List1

		Hlavní město Praha

		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

		Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou



9

5

1



List2

		Městská část

		NNO

		Hlavní město Praha

		Příspěvková organizace



20

7

6

3



List3

		Organizace výzkumu a vývoje

		NNO

		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování

		Organizace zřízené a založené hl.m. Prahou

		Podnikající fyzické a právnické osoby



6

2

1

1

2



		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik



68

10



		Městská část

		NNO

		Příspěvková organizace



3

2

1



		Městská část

		Hlavní město Praha

		Příspěvková organizace

		Podnikající fyzické a právnické osoby



8

4

1

1



		Ministerstvo pro místní rozvoj

		Hlavní město Praha

		Centrum pro regionální rozvoj

		Českomoravská rozvojová a záruční banka

		Regionální rada regionu soudržnosti Praha



34

11

1

0

1



		Ministerstvo pro místní rozvoj

		Hlavní město Praha

		Regionální rada regionu soudržnosti Praha

		Centrum pro regionální rozvoj ČR



35

13

4

1



		





		





		Hlavní město Praha

		Městská část

		Organizace zřízená hlavním městem Prahou



10

14

1



		Městská část

		NNO

		Hlavní město Praha

		Příspěvková organizace



20

6

7

3



		






