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Úvod

Integrovaný operační program je jedním z tématických operačních programů programovacího období 2007 – 2013 strukturální politiky Evropské unie v České republice. Je zaměřený na podporu v oblastech modernizace veřejné správy, zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb a podpory územního rozvoje ve vybraných oblastech cestovního ruchu, kulturního dědictví, bydlení a územních politik. Je na něj vyčleněno 6 % alokace cíle Konvergence v ČR a 7 % alokace cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Celkově bude možno získat z prostředků Evropské unie až 1,58 mld. EUR.

Po předchozím roce 2007, kdy probíhala především jednání s Evropskou komisí a zprostředkujícími subjekty, nastavovaly se podmínky a dotvářel monitorovací systém, se v roce 2008 rozběhla vlastní   realizace programu. V prvních osmi měsících tohoto roku došlo k vyhlášení výzev v prioritních osách 3, 5 a 6, do nichž se přihlásilo celkem 141 projektů. V současné době probíhá hodnocení projektů a příprava dalších výzev. 

1  Přehled provádění operačního programu
1.1  Stručná charakteristika programu
Pojetí Integrovaného operačního programu (IOP) je komplexní pro celou Českou republiku, řeší jak cíl Konvergence, tak Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Financování z Evropské unie je zajištěno Evropským regionálním rozvojovým fondem.

V IOP se integrují tematické oblasti podpory, které musí být z hlediska vymezených kompetencí, subsidiarity (tj. respektování pravomocí organizačně nižších úrovní) a dělby práce zajišťovány z centrální úrovně orgány státní správy nebo orgány územní veřejné správy: 

· modernizace veřejné správy,
· zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb,
· podpora územního rozvoje. 

Společným cílem těchto tematických oblastí je posílení veřejné správy, veřejných a navazujících služeb (dále jen veřejné služby) na území ČR s cílem zvýšit kvalitu života obyvatel a atraktivitu ČR pro investory. Vymezení konkrétních aktivit IOP je podloženo koncepčními strategickými materiály v daných oblastech (národní koncepce).
	Globální cíl IOP

Prostřednictvím zefektivnění fungování veřejné správy a veřejných služeb podpořit socioekonomický růst ČR a zvýšit kvalitu života občanů.

	Specifický cíl 1

Zvýšení efektivity a zkvalitnění procesů a zlepšení dostupnosti služeb veřejné správy na národní a regionální úrovni aplikací moderních ICT
	Specifický cíl 2

Modernizace a systémová přeměna vybraných veřejných služeb s cílem nastartování procesu celkové transformace veřejných služeb
	Specifický cíl 3

Lepší využití potenciálu území prostřednictvím národních, systémových intervencí v oblasti CR, kultury, bydlení a rozvoje systémů územních politik


IOP je realizován prostřednictvím devíti  prioritních os, z toho šest prioritních os (PO-1a, PO-2, PO-3, PO-4a, PO-5 a PO-6a) umožňuje podporu v regionech spadajících do cíle Konvergence
. Tři prioritní osy (PO-1b, PO-4b a PO-6b) umožňují podporu v jediném regionu cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost v ČR, kterým je hl. město Praha. Dvojice prioritních os (1a + 1b, 4a + 4b, 6a + 6b) podporují aktivity, které mají systémovou, respektive národní povahu a je proto žádoucí zajistit jejich působení na celém území státu. 
	Prioritní osa/oblast intervence
	Název prioritní osy/oblasti intervence
	Finanční prostředky v EUR (objem ERDF)
	Podíl na alokaci v % (IOP=100%)

	1a
	Modernizace veřejné správy - KONV
	310 602 133
	19,63

	  1.1a
	Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
	310 602 133
	19,63

	1b
	Modernizace veřejné správy - RKaZ
	 23 892 472
	1,51

	  1.1b
	Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
	 23 892 472
	1,51

	2
	Zavádění ICT v územní veřejné správě - KONV
	170 831 173
	10,79

	  2.1
	Zavádění ICT v územní veřejné správě
	170 831 173
	10,79

	3
	Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - RKaZ
	545 106 743
	34,45

	  3.1
	Služby v oblasti sociální integrace
	 79 203 544
	5,01

	  3.2
	Služby v oblasti veřejného zdraví
	248 481 706
	15,70

	  3.3
	Služby v oblasti zaměstnanosti
	 46 590 320
	2,94

	  3.4
	Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
	170 831 173
	10,80

	4a
	Národní podpora cestovního ruchu - KONV
	 60 567 416
	3,82

	  4.1a
	Národní podpora cestovního ruchu
	 60 567 416
	3,82

	4b
	Národní podpora cestovního ruchu – RKaZ
	  4 659 032
	0,30

	  4.1b
	Národní podpora cestovního ruchu
	  4 659 032
	0,30

	5
	Národní podpora územního rozvoje – KONV 
	420 865 890
	26,60

	  5.1
	Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví
	212 762 461
	13,45

	  5.2
	Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
	192 573 322
	12,17

	  5.3
	Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik
	 15 530 107
	0,98

	6a 
	Technická pomoc – KONV 
	 45 037 309
	2,85

	  6.1a
	Aktivity spojené s řízením IOP
	 27 177 687
	1,72

	  6.2a
	Ostatní náklady technické pomoci IOP
	 17 859 622
	1,13

	6b
	Technická pomoc - RKaZ
	   827 994
	0,05

	  6.1b
	Aktivity spojené s řízením IOP
	   499 612
	0,03

	  6.2b
	Ostatní náklady technické pomoci IOP 
	   328 382
	0,02

	CELKEM IOP
	
	1 582 390 162
	100,00

	Z toho: KONV
	1a + 2 + 3 + 4a + 5 + 6a
	1 553 010 664
	98,14

	RKaZ
	1b + 3b + 4b + 6b
	  29 379 498
	1,86


Poznámka: KONV = cíl Konvergence, RKaZ  = cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

1.2  Důležité mezníky programu 
V první polovině roku 2008 probíhalo dotváření implementační struktury programu a audit připravenosti na čerpání prostředků ze SF. Současně byly vyhlášeny první výzvy k předkládání žádostí o dotaci. 

	12.2.2008
	1. jednání Monitorovacího výboru IOP
	

	12.2.2008


	Schválení výběrových kritérií pro všechny oblasti intervence IOP
	Monitorovací výbor IOP

	4.4.2008
	Odeslání srovnávacích kritérií k IPRM do EK
	Dle čl. 47 Nařízení 1828/2006

	6.4.2008
	Dohoda o delegování ŘO OPLZZ na ZS při implementaci OPLZZ
	Dohoda o Smart administration mezi MPSV  a MV

	10.4.2008
	Řízená dokumentace Operačního manuálu IOP, vydání 1.0
	Vydal ŘO IOP

	10.4.2008
	Vydání Prováděcího dokumentu IOP
	Schválen ŘO IOP

	10.4.2008
	Vyhlášení 1. výzvy MMR v IOP pro oblast intervence 5.3 a)
	Podpora zavádění územně analytických podkladů

	15.4.2008
	Odeslání žádosti o notifikaci podpor z oblasti obnovy bytových domů EK
	

	18.4.2008
	Odeslání Komunikačního plánu IOP 2007-2013 do EK
	

	21.4.2008
	Konference k IOP v Jihlavě
	Konference pro zástupce krajských samospráv

	duben 2008
	Audit   připravenosti systému čerpání prostředků programového financování EU pro IOP
	Interview s pracovníky řídicího orgánu a zprostředkujících subjektů 

	7.5.2008
	Vyhlášení 1. výzvy MZd v IOP v oblasti intervence 3.2 a)
	Modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí

	14.5.2008
	Schváleno usnesení vlády k „Zajišťování činností řídícího orgánu a zprostředkujících subjektů při realizaci IOP pro období 2007-2013“
	Usnesení vlády č. 537/2008

	15.5.2008


	Ustavení Výběrové komise pro projekty technické pomoci IOP
	Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 74/2008

	1.6.2008
	Aktualizovaná Metodika finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti
	Vydává Ministerstvo financí

	3.6.2008
	Zákon č. 191/2008, kterým se mění zákon o územním plánování (183/2006) a stavebním řádu (68/2007)
	Nabytí účinnosti. Souvisí s oblastí podpory 5.3

	5.6.2008
	Vyhlášení 2. výzvy MMR v IOP pro prioritní osy 6a, 6b Technická pomoc 
	

	Červen 2008
	Uzavření bilaterálních dohod MMR s MK, MZd, MV a MPSV k provádění IOP
	

	4.6.-24.6.2008
	1. písemná procedura MoV IOP
	Schválení Výroční zprávy za IOP pro rok 2007 

	26.6.2008
	Odeslání Výroční zprávy do EK
	

	27.6.2008
	Technické jednání Monitorovacího výboru IOP
	

	30.6.2008
	Reorganizace odboru Řídicího orgánu IOP 
	Sloučení s Řídicím orgánem SROP, JPD 2 a Fondem soudržnosti, vznikl odboru řízení operačních programů

	17.6. – 8.7. 2008
	2. písemná procedura MoV IOP
	Schválení výběrových kritérií IPRM

	8.7.2008


	Odeslání revidovaného Komunikačního plánu IOP do EK
	

	8.7.2008
	Vyhlášení 1. výzvy MV v oblasti podpory 3.4 
	Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

	9.7.2008
	Připomínky EK k Výroční zprávě IOP
	

	29.7.2008
	Schválení revidovaných srovnávacích kritérií k IPRM Evropskou komisí
	Dle čl. 47 Nařízení 1828/2006

	30.7.2008
	Vydání prvních rozhodnutí ministra pro místní rozvoj o poskytnutí dotace u projektů IOP 5.3 a)
	Rozhodnutí ministra č. 130/2008

	16.7.- 5.8.2008
	3. písemná procedura MoV IOP
	Schválení aktualizovaných výběrových kritérií pro IPRM, Výroční zpráva za IOP pro rok 2007

	6.8.2008 
	Vyhlášení výzvy MMR v IOP k předkládání žádostí o schválení IPRM 
	Integrované plány rozvoje měst (návaznost na oblast intervence 5.2)

	19.8.2008
	Doručeno potvrzení EK o přijatelnosti Výroční zprávy za IOP za rok 2007 
	

	21.8.2008
	Schválení Komunikačního plánu IOP 2007-2013 Evropskou komisí
	

	25.8.2008
	Obdržení připomínek EK k žádosti o notifikaci v oblasti intervence 5.2
	

	Srpen – září 2008
	Dokončení auditu připravenosti systému čerpání prostředků programového financování EU pro IOP
	


1.3 Popis významných problémů z pohledu řídícího orgánu a aktivity učiněné k zajištění kvality a efektivnosti řízení 
1) Systém řízení 

Řídící orgán IOP v roce 2008 reagoval na předběžné závěry z auditu připravenosti systému čerpání prostředků programového financování z prostředků EU pro IOP (audit PwC a odboru interního auditu a kontroly MMR) a v neposlední řadě na rizika identifikovaná na základě analýz rizik programu. 

Operační manuál IOP vydaný Řídícím orgánem 10. dubna 2008 je závazný pro všechny subjekty implementační struktury IOP, manuály jednotlivých ZS musí povinně z OM IOP vycházet. Na základě doporučení vyplývajících z auditu připravenosti byl vydán Metodický pokyn ŘO IOP č. 1. pro kontrolu způsobilých výdajů, veřejných zakázek a veřejné podpory určený pro ŘO a jednotlivé zprostředkující subjekty. K 10. dubnu 2008 ŘO IOP také vydal Prováděcí dokument IOP. V souvislosti s postupným vyhlašováním výzev byly vydány a zveřejněny na stránkách www.strukturalni-fondy.cz/iop/dokumenty příslušné příručky pro žadatele a příjemce pro jednotlivé oblasti intervence.

Organizační struktura Řídicího orgánu IOP se stabilizovala zejména sloučením s Řídicím orgánem SROP, JPD 2 a FS na základě Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 103/2008. Úkoly ŘO IOP zajišťují v odboru řízení operačních programů celkem 4 oddělení: oddělení řízení, oddělení metodiky, oddělení monitoringu a oddělení kontroly a auditu. Součástí ŘO IOP je rovněž oddělení administrace programů EU ustanovené v odboru rozpočtu MMR (Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj 
č. 47/2008). Toto oddělení zajišťuje úkoly finančního útvaru a další úkoly spojené s finančním řízením IOP.

Delegování činností na zprostředkující subjekty
ZS zajišťují veškeré činnosti spojené s implementací projektů v rámci příslušných oblastí intervence s  výjimkou prioritních os/oblastí intervence v působnosti MMR, které implementuje  CRR,  a v případě projektů technické pomoci předkládaných CRR, které implementuje v plném rozsahu ŘO IOP. Úkoly delegované na jednotlivé ZS jsou formulovány v OM IOP a dále jsou rozpracovány v manuálech jednotlivých ZS.
V souladu s článkem 59 nařízení č. 1083/2006 delegoval ŘO IOP tyto úkoly na zprostředkující subjekty:
	Prioritní osa (PO)

Oblast intervence (OI)
	Zprostředkující subjekt

	PO – 1a/1b, PO – 2, OI – 3.4
	Ministerstvo vnitra (odbor strukturálních fondů MV)

	OI – 3.1
	Ministerstvo práce a sociálních věcí (odbor sociálních služeb MPSV)

	OI – 3.2
	Ministerstvo zdravotnictví (odbor evropských fondů MZd)

	OI – 3.3
	Ministerstvo práce a sociálních věcí (odbor implementace programů ESF MPSV)

	PO – 4a/4b, PO – 6a/6b, OI – 5.2, OI – 5.3
	Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR)

	OI – 5.1
	Ministerstvo kultury (sekce D MK)


 Delegování činností ŘO IOP na jednotlivé ZS bylo zajištěno prostřednictvím:

a) usnesení vlády  č. 537/2008 z 14.5.2008 o zajišťování činností ŘO IOP a ZS při realizaci IOP pro období 2007-2013;

b) Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 55/2008 z 15.4.2008 v případě delegování úkolů na CRR (příspěvková organizace MMR);

c) bilaterálních dohod (MMR s MV, MPSV, MZd a MK) uzavřených v květnu a v červnu 2008.

Komunikace se zprostředkujícími subjekty
Řídící orgán IOP organizoval:

· Pravidelná setkání ŘO IOP se všemi ZS jednou za 14 dní. 

· Činnost garantů řízení zprostředkujících subjektů IOP od 1.7.2008. Každému ZS byl určen jeden garant z ŘO IOP, který předává informace mezi ŘO na ZS a analyzuje činnost ZS v dané oblasti intervence. 

· Přípravu komunikačního nástroje – extranetu programu IOP. E-IOP bude sloužit především jako informační databáze a knihovna platné dokumentace a metodických materiálů.
· Pracovní skupiny pro finanční toky, publicitu, technickou pomoc a IS a monitorování
Personální obsazení

Personální obsazení je na Řídicím orgánu IOP dostatečně zajištěné. Situace na jednotlivých ZS je složitější, nicméně v červnu byla vyhlášena výzva pro prioritní osu 6 Technická pomoc. Řídící orgán a ZS předkládají žádosti o podporu za oblast intervence 6.1 Aktivity spojené s řízením IOP, odkud lze čerpat prostředky na uhrazení mzdových výdajů pracovníků zabezpečujících úkoly spojené s realizací IOP.
2) Finanční řízení
K 31.8.2008 jsou vydány v oblasti intervence 5.3. Registrační listy pro celkem 56 projektů s celkovými náklady 91.872 tis. Kč, přičemž dotace ze SF EU se předpokládá ve výši 59.863 tis.Kč. Jsou připraveny kontrolní listy a postupy pro:
a) vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu,
b) zpracování žádosti o platbu.
· Řešení kurzových změn - ŘO IOP přistoupil k opatření proti negativnímu vývoji kurzu CZK /EUR tak, že nevyhlašuje z počátku programu celou finanční alokaci jednotlivých oblastí intervence, ale pouze omezenou část, přibližně 80%. V průběhu programového cyklu pak provede vyhodnocení absorpční kapacity a změny kurzu a případné zůstatky finanční alokace využije pro dodatečné výzvy, případně pro  podporu náhradních projektů.
3) Monitorovací systém
IS Monit7+ a webová žádost Benefit7 byly v průběhu roku 2008 aktualizovány v závislosti na potřebách řídícího orgánu a zprostředkujících subjektů. Byly zapracovány automatické funkcionality, usnadňující práci v IS. Do Benefit7 byla např. zapracována elektronická verze zjednodušené žádosti o platbu a monitorovací zprávy, IS Monit7+ byl propojen s účetním IS MMR, byla zapracována řada výstupních sestav podporujících monitoring a řízení programu. 

Proběhly úspěšné testy, které ověřily funkčnost celého procesního cyklu administrace projektu v IS. Řídící orgán pořádá školení uživatelů, která zaměřuje na jejich specifické potřeby a průběžně v návaznosti na úpravy systému doplňuje manuál pro uživatele IS Monit7+, který je přílohou OM IOP.  

Úpravy IS probíhají také na základě změn centrální Metodiky monitorování programů SF a Fondu soudržnosti.

1.4  Přehled uskutečněných výzev 
K 31. srpnu 2008 bylo vyhlášeno celkem 5 výzev a výzva k předkládání Integrovaných plánů rozvoje měst. 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 10. dubna 2008 první kontinuální výzvu pro oblast podpory 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik zaměřenou na aktivitu 5.3 a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí a krajů. Finanční prostředky vyčleněné na tuto výzvu tvoří 204 mil. Kč ze SF.

Další časově omezenou výzvu vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví ČR 7. května 2008 pro oblast podpory 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví zaměřenou na aktivitu 3.2 a) Modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí. Vyhlášený objem finančních prostředků činí 2,21 mld. Kč ze SF.

Dne 5. června 2008 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR kontinuální výzvu pro prioritní osy 6a, 6b Technická pomoc, oblast podpory 6.1 Aktivity spojené s řízením IOP a oblast podpory 6.2 Ostatní náklady technické pomoci IOP. Finanční objem výzvy byl stanoven na cca 937 mil. Kč ze SF. 
Dále byla 30. června 2008 vyhlášena kontinuální výzva pro oblast podpory 5.3 zaměřená na aktivitu 5.3 b) Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území. Celkový objem finančních prostředků na výzvu činí cca 30,5 mil. Kč ze SF. 

Dne 9. července  2008 Ministerstvo vnitra vyhlásilo kontinuální výzvu pro oblast podpory 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Alokace stanovená na výzvu v oblasti podpory 3.4 představuje 1,36 mld. Kč ze SF. 
Dne 6. srpna 2008 byla vyhlášena časově omezená výzva k předkládání Integrovaných plánů rozvoje měst ke schválení Řídícím orgánem IOP. Schválený IPRM je podmínkou pro čerpání dotací z IOP v oblasti podpory 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích.
1.5  Horizontální témata  

V souladu s obecným nařízením a SOZS jsou pro období 2007-2013 definována dvě základní horizontální témata, která jsou promítnuta do strategie IOP a do implementace programu, a to rovné příležitosti a udržitelný rozvoj – životní prostředí. 

Rovné příležitosti

K 31.8.2008 bylo předloženo celkem 141 projektů, z nichž 111 má neutrální vliv na rovné příležitosti, zbytek má vliv pozitivní. 
	Vliv na rovné příležitosti
	Měrná jednotka
	Stav k 1.1.2008
	Stav k 31.8.2008

	Počet projektů s neutrálním vlivem na rovné příležitosti
	Počet
	0
	111

	Počet projektů s pozitivním vlivem na rovné příležitosti
	Počet
	0
	30

	Počet projektů zaměřených na rovné příležitosti
	Počet
	0
	0


Životní prostředí

Projekty dosud předložené v programu IOP jsou z převážné většiny ekologicky neutrální. Pět projektů má pozitivní vliv a dva projekty dbají na zlepšení informovanosti obyvatel o ochraně životního prostředí. 
	Vliv na životní prostředí
	Měrná jednotka
	Stav k 1.1.2008
	Stav k 31.8.2008

	Projekt je soustředěn hlavně na životní prostředí
	Počet
	0
	0

	Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí 
	Počet
	0
	5

	Projekt je ekologicky neutrální
	Počet
	0
	131

	Projekt přispěje ke zlepšení ovzduší
	Počet
	0
	0

	Projekt přispěje ke zlepšení kvality vod
	Počet
	0
	0

	Projekt využije alternativní zdroje
	Počet
	0
	0

	Projekt zajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace  
	Počet
	0
	0

	Projekt zlepší informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí
	Počet
	0
	2


2  Provádění podle prioritních os 
2.1  Prioritní osy 1a, 1b 

Prioritní osa 1a – Modernizace veřejné správy – Cíl Konvergence

Prioritní osa 1b – Modernizace veřejné správy – Cíl Regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti

Stručný popis prioritní osy

Cílem prioritních os 1a, 1b je dosáhnout rychlejšího a spolehlivějšího poskytování služeb státní správy veřejnosti a implementací elektronické správy umožnit občanům a podnikatelským subjektům jednoduše a rychle komunikovat s úřady státní správy a územní samosprávy. Úřady v důsledku intervence budou mít více kapacity pro přímé jednání s občany, čímž se zvýší komfort občanů při kontaktu s nimi. Mezi podporované aktivity patří:

· vytváření, rozvoj a údržba celostátních základních a dalších relevantních registrů veřejné správy včetně systému bezpečného a chráněného přístupu,

· budování komunikační infrastruktury veřejné správy,

· vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy,

· elektronizace služeb veřejné správy.
Přehled výzev
V prioritních osách 1a, 1b dosud nedošlo k vyhlášení výzvy. 
2.2 Prioritní osa 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence
Stručný popis prioritní osy

Prioritní osa 2 se zaměřuje na modernizaci územní veřejné správy, především na vybudování podmínek pro aplikaci eGovernment na místní úrovni, optimalizaci procesů v rámci orgánů místní samosprávy, zefektivnění elektronické komunikace mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy, zabezpečením vzájemné kompatibility informačních systémů a datové propojenosti, poskytováním co nejvíce informací zdarma prostřednictvím internetu. Prioritní osa 2 podporuje tyto aktivity:

· sdílení dat s centrálními registry ve veřejné správě a vytváření dalších relevantních registrů pro potřeby územní veřejné správy,

· budování komunikační infrastruktury územní veřejné správy,

· vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy,

· elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend vykonávaných orgány územní veřejné správy.
Přehled výzev
V prioritní ose 2 nebyla do 31.8.2008 vyhlášena výzva pro předkládání projektů. 
2.3  Prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb – Cíl    Konvergence
Stručný popis prioritní osy

Aktivity prioritní osy 3 navazují na intervence do kvality a efektivity fungování veřejné správy. Společným záměrem je zlepšení organizace, financování a procesu hodnocení veřejných služeb. Vedle nutnosti zlepšení základní ICT infrastruktury vyplývají další požadavky na intervence do infrastruktury veřejných služeb z koncepčních záměrů transformace veřejných služeb do moderních efektivních forem. Důraz se klade na vyšší využití residenčního poskytování služeb, orientaci na preventivní opatření (tzn. předcházení a minimalizaci problémů), standardizaci kvality a dostupnosti specializovaných služeb a prosazování individuálního přístupu ke klientům. Základním předpokladem pro rychlé, efektivní změny se zachováním standardů ve všech regionech je koordinovaný přístup z národní úrovně. Prioritní osa se zaměřuje na čtyři oblasti intervence:
· 3.1 – Služby v oblasti sociální integrace

· 3.2 – Služby v oblasti veřejného zdraví

· 3.3 – Služby v oblasti zaměstnanosti

· 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

Přehled výzev (V rámci prioritní osy 3 byly vyhlášeny dvě výzvy) 
	Výzva
	Počet výzev
	Podporované aktivity
	Počet zaregistrovaných žádostí do IS Monit 7+
	Počet schválených projektů

	Počet zamítnutých projektů

	Počet stažených projektů příjemcem


	3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví
	1
	a
	34
	0
	1
	0

	3.4 Služby v oblasti bezpečnosti,prevence a řešení rizik
	1
	a, b, d, e
	2
	0
	0
	0


Finanční realizace prioritní osy (kurz 23,941 CZK/EUR)
	
	Strukturální fondy k 31.12.2007 

(v Kč)
	Strukturální fondy k 31.12.2007 

(v EUR)
	% k celkovému rozpočtu 
	Strukturální fondy k 31.8.2008 

(v Kč)
	Strukturální fondy k 31.8.2008 

(v EUR)
	% k celkovému rozpočtu 

	Celkový rozpočet
	-
	545 106 743
	-
	-
	545 106 743
	-

	Projekty ve fázi hodnocení a výběru
	0
	0
	0
	4 787 324 950
	199 963 449,73
	      36,7

	Projekty doporučené k financování
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Projekty schválené k financování
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Proplacené výdaje projektů
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Certifikované výdaje projektů
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Indikátory
Indikátory výstupu

	Kód nár. číselníku
	Indikátor
	Měrná jednotka
	Hodnota 2005
	Indikativ. cíl 2015 – Cíl Konvergence
	Cílová hodnota všech projektů v pozitivním stavu

	080100

Core 38
	Projekty na podporu zdraví – celkem (3.2)
	Počet
	0
	110
	33

	080102
	Počet projektů na podporu zdraví – pro modernizaci přístrojového vybavení (3.2 a)
	Počet
	0
	50
	33

	260410
	Počet modernizovaných nebo vybudovaných kontaktních pracovišť typu Front office napojených do sítě IZS (3.4 d)
	Počet
	0
	369
	76

	260407
	Počet technologických zařízení k eliminaci hrozeb či následků bezpečnostních rizik
	Počet
	0
	2000
	3 400


Indikátory výsledku

	 Kód nár. číselníku
	Indikátor
	Měrná jednotka
	Hodnota 2005
	Indikativ. cíl 2015 – Cíl Konvergence
	Cílová hodnota všech projektů v pozitivním stavu 

	080721
	Zvýšení počtu standardizovaných specializovaných pracovišť v národních sítích (3.2 a)
	%
	0
	60
	15,1

	260406
	Snížení průměrné doby reakce na hrozící či nastalé bezpečnostní riziko (3.4d)
	%
	100
	75
	75


Příklady projektů
V této prioritní ose byly předloženy projekty v oblastech intervence 3.2 a 3.4. V rámci 3.2 – Služby v oblasti veřejného zdraví byl předložen např. projekt:

CZ.1.06/3.2.01/01.00051 - Modernizace a obnova přístrojového vybavení Traumacentra – jedná se o projekt fakultní nemocnice Královské Vinohrady, který bude řešit nezbytné doplnění a obnovu přístrojového vybavení traumatologického centra. Základním cílem tohoto projektu je rozšíření dostupnosti komplexní péče u závažných poranění s realizací nových diagnostických a léčebných postupů po doplnění o požadované přístrojové vybavení zobrazovací technikou, operačního sálu a lůžkové části TC. Celkový rozpočet projektu je 90 mil. Kč, z nichž 53,55 mil. Kč bude hrazeno z prostředků strukturálních fondů a 36,45 mil. Kč ze státního rozpočtu.

V rámci oblasti intervence 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik byl předložen například projekt:

CZ.1.06/3.4.00/01.00125 - Lokalizační a záznamová zařízení –projekt předložilo ministerstvo vnitra. Důvodem jeho vzniku je potřeba včasné a efektivní reakce na zvyšující se hrozby přírodních a technologických rizik, která souvisí s vysokou akceschopností, mobilitou a efektivitou působení Policie ČR v rámci IZS. Projektem budou pořízena lokalizační a záznamová zařízení do mobilních služeben (speciálně vybavená motorová vozidla PČR) umožňující rychlou lokalizaci těchto služeben, jejich optimální koordinaci a synchronizaci při zásahu na daném území. Nový systém, který bude součástí lokalizačních a záznamových zařízení, bude plně kompatibilní s nově budovanou technologií operačních středisek IZS. Celkový rozpočet projektu je 203,345 mil. Kč, z nichž 172,84 mil. Kč bude financováno z prostředků strukturálních fondů a 30,5 mil. Kč ze státního rozpočtu.

2.4  Prioritní osy 4a, 4b 

Prioritní osa 4a – Národní podpora cestovní ruchu – Cíl Konvergence

Prioritní osa 4b – Národní podpora cestovního ruchu – Cíl Regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti
Stručný popis prioritní osy

Cílem prioritních os 4a, 4b je podpora vytvoření základního prostředí a nezbytných podmínek pro rozvoj CR na národní úrovni. Ve prospěch jeho efektivního rozvoje je nezbytné řídit a koordinovat některé aktivity CR z národní úrovně, což přispívá k vytváření vhodných podmínek pro rozvoj podnikání, růstu konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v této oblasti. Obě prioritní osy mají národní a systémový význam na rozdíl od opatření v Regionálních operačních programech, která akcentují místní či regionální rozměr. Na prioritní osy budou komplementárně navazovat intervence do oblasti CR z jednotlivých ROP. 

Podporované aktivity:

· zavedení národního informačního a rezervačního systému,

· zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách CR,

· podpora marketingu na národní úrovni a tvorby zdrojových databází,

· prezentace a propagace kulturního a přírodního bohatství, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruchu na národní úrovni,

· podpora prezentace ČR jako destinace CR.

Přehled výzev
V rámci prioritních os 4 nebyly k 31.8.2008 vyhlášeny výzvy pro předkládání projektů.
2.5  Prioritní osa 5 - Národní podpora územního rozvoje – Cíl Konvergence
Stručný popis prioritní osy

Cílem intervencí realizovaných prostřednictvím prioritní osy „Národní podpora územního rozvoje“ je vytvoření základního prostředí, na které budou komplementárně navazovat intervence z Regionálních operačních programů. Jednotlivé oblasti intervence mají národní a systémový význam a rozměr. Jedná se o tyto oblasti intervence:

· 5.1 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

· 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích

· 5.3 – Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik

Přehled výzev
	Výzva
	Počet výzev
	Podporované aktivity
	Počet zaregistrovaných žádostí do IS Monit 7+
	Počet schválených projektů

	Počet zamítnutých projektů

	Počet stažených projektů příjemcem


	5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik
	2
	a, b
	100
	0
	1
	1


Finanční realizace prioritní osy (kurz 23,941 CZK/EUR)
	
	Strukturální fondy k 31.12.2007 

(v Kč)
	Strukturální fondy k 31.12.2007 

(v EUR)
	% k celkovému rozpočtu 
	Strukturální fondy k 31.8.2008 

(v Kč)
	Strukturální fondy k 31.8.2008 

(v EUR)
	% k celkovému rozpočtu 

	Celkový rozpočet
	-
	420 865 890
	-
	-
	420 865 890
	-

	Projekty ve fázi hodnocení a výběru
	0
	0
	0
	35 225 320,05
	1 471 338,71
	0,35

	Projekty doporučené k financování
	0
	0
	0
	43 487 450
	1 816 442,5
	0,43

	Projekty schválené k financování
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Proplacené výdaje projektů
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Certifikované výdaje projektů
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Indikátory
Indikátory výstupu

	Kód nár. číselníku
	Indikátor
	Měrná jednotka
	Hodnota 2005
	Indikativ. cíl 2015 – Cíl Konvergence
	Cílová hodnota všech projektů v pozitivním stavu

	330400
	Počet podpořených projektů pro tvorbu územně-analytických podkladů krajů (5.3 a)
	Počet
	0
	10
	6

	330401
	Počet podpořených projektů pro tvorbu územně-analytických podkladů obcí (5.3 a)
	Počet
	0
	140
	100

	330415
	Plocha území obcí pokrytá územně analytickými podklady obcí (5.3a)
	km2
	0
	34 800
	33 549,74 


Příklady projektů

CZ.1.06/5.3.00/01.00001 - Územně analytické podklady ORP Mikulov - Obsahem projektu je zpracování údajů o území, vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci obcí v ORP Mikulovsko. Výstupem projektu je odborný územně plánovací podklad.

Celkový rozpočet projektu je 833 000 Kč, z nichž 708 050 Kč bude financováno z prostředků strukturálních fondů a 124 950 Kč ze státního rozpočtu.
2.6  Prioritní osa 6 – Technická pomoc
Prioritní osa 6a – Technická pomoc – Cíl Konvergence

Prioritní osa 6b – Technická pomoc – Cíl Regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti  

Stručný popis prioritní osy

Prioritní osy zahrnují aktivity, které jsou z hlediska geografické příslušnosti neoddělitelné a mají dopad na celé území ČR. Jejich obsah je proto bez ohledu na členění dle cíle dopadu identický.

Prioritní osy 6a a 6b se zaměřují na podporu efektivního řízení Integrovaného operačního programu pro celé programovací 2007-2013. Jedná se o průřezové prioritní osy, které se budou týkat všech ostatních prioritních os a oblastí intervence IOP.

Prioritní osy 6a a 6b podporují aktivity, které souvisejí s přípravou, výběrem a hodnocením pomoci a operací. 

Přehled výzev
	Výzva
	Počet výzev
	Podporované aktivity
	Počet zaregistrovaných žádostí do IS Monit 7+
	Počet schválených projektů

	Počet zamítnutých projektů

	Počet stažených projektů příjemcem


	6.1 a,b Aktivity spojené s řízením IOP
	1
	a, b, c, d,e
	4
	0
	0
	0

	6.2 a,b Ostatní náklady technické pomoci IOP
	
	a, b, c, d, e, f, g
	3
	0
	0
	0


Finanční realizace prioritní osy (kurz 23,941 CZK/EUR)
	
	Strukturální fondy k 31.12.2007 

(v Kč)
	Strukturální fondy k 31.12.2007 

(v EUR)
	% k celkovému rozpočtu 
	Strukturální fondy k 31.8.2008 

(v Kč)
	Strukturální fondy k 31.8.2008 

(v EUR)
	% k celkovému rozpočtu 

	Celkový rozpočet
	-
	45 865 303
	-
	-
	45 865 303
	-

	Projekty ve fázi hodnocení a výběru
	0
	0
	0
	278 883 157,2
	11 648 768,1
	25,4

	Projekty doporučené k financování
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Projekty schválené k financování
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Proplacené výdaje projektů
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Certifikované výdaje projektů
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Indikátory
Indikátory výstupu

	Kód nár. číselníku
	Indikátor
	Měrná jednotka
	Hodnota 2005
	Indikativ. cíl – Cíl Konvergence
	Indikativ. cíl 2015 - Cíl Konkurence- schopnost
	Cílová hodnota všech projektů v pozitivním stavu

	480700


	Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů 
	Počet
	0
	82
	2
	23

	481100


	Počet uskutečněných školení,

seminářů, workshopů, konferencí
	Počet
	0


	69
	1
	34

	481600


	Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů celkem
	Počet
	0
	1372
	28
	490

	483100
	Počet trvale zaměstnaných pracovníků implementační struktury
	Počet
	0
	89
	1
	38


Indikátory výsledku

	Kód nár. číselníku
	Indikátor
	Měrná jednotka
	Hodnota 2005
	Indikativ. cíl – Cíl Konvergence
	Indikativ. cíl 2015 - Cíl Konkurence- schopnost
	Cílová hodnota všech projektů v pozitivním stavu

	481900
	Počet proškolených osob
	Počet
	0
	1078
	22
	400

	482500
	Počet uskutečněných kontrol
	Počet
	0
	1323
	27
	550


3  ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU 

3.1  Využití technické pomoci – prioritní osy 6a, 6b
V prvním čtvrtletí 2008 probíhalo především  nastavování procesu administrace projektů a stanovení podrobných pravidel pro čerpání prostředků technické pomoci.

Vláda České republiky stanovila svým usnesením č. 537/2008 ze 14. května 2008 činnosti delegované na zprostředkující subjekty a pro jejich zajištění určila podíly jednotlivých implementačních subjektů na alokaci prioritních os 6a a 6b.

Žadatelé vycházeli z usnesení vlády a předložili řídícímu orgánu rámcové osnovy projektů. Tyto osnovy jasně stanovily strukturu a finanční rámec připravovaných projektů a usnadnily žadatelům zpracování projektových žádostí a zejména definici skutečných potřeb.

Výzva pro obě prioritní osy byla vyhlášena 5. června 2008 jako kontinuální. Podmínky výzvy umožňují žadatelům předložit v oblasti intervence 6.1 projekty, jejichž aktivity budou realizovány po celé programovací období, tedy do roku 2015 a v oblasti intervence 6.2 do roku 2010. Někteří žadatelé této možnosti využili a předložili projekty plně pokrývající finanční prostředky, které jim stanovuje usnesení vlády č. 537/2008.
Aktivity předložených projektů, které jsou uskutečňovány v současné době, se ve většině případů zaměřují na budování administrativní kapacity jednotlivých zprostředkujících subjektů, na vytvoření a realizaci procesu hodnocení projektů a na podporování absorpční kapacity v jednotlivých oblastech intervence.
3.2  Realizace komunikačního plánu 
Komunikační plán pro rok 2008 vychází z Komunikačního plánu IOP 2007–2013 schváleného Evropskou komisí dne 21.8.2008. Priority ročního komunikačního plánu IOP v rámci jednotlivých oblastí intervence jsou naplňovány pomocí různých komunikačních nástrojů, resp. nástrojů informovanosti a publicity, které jsou voleny podle cílové skupiny a podle obsahu sdělení. Cílem ŘO IOP ve spolupráci se ZS je mimo jiné koordinovat veškeré informační aktivity a využívat osvědčené postupy a tyto i další komunikační nástroje dále rozšiřovat a zkvalitňovat. 
Prostřednictvím nástrojů informovanosti a publicity si ŘO IOP klade za cíl rozvíjení vhodných informačních kanálů, cílem je zlepšit komunikaci s veřejností, s dalšími národními, regionálními i místními orgány a se subjekty implementace.

Informační priority pro období 2008 

· Realizovat iniciační kampaň, při které bude informována implementační struktura, příjemci, partneři, potenciální žadatelé a veřejnost, aby měli kvalitní a aktuální informace o možnostech, principech a dopadech financování projektů IOP.

· Formovat spolupráci s partnery (členy pracovní skupiny pro komunikaci i členy PS pro informace a publicitu fondů EU, strategickými partnery a rozvojovými centry) pro rychlé využití IOP pro potřeby potenciálních příjemců pomoci.

· Vytvořit fungující systém školení a kurzů a informovat o jeho existenci potenciální žadatele a příjemce.

· Udržet kontinuitu a návaznost informačních opatření z programového období 2004–2006, především s aktivitami SROP.

· Vytvořit respektovanou pozici IOP mezi ostatními OP.

Prováděné a plánované aktivity a použité nástroje:

Webové stránky
Jednou z prioritních aktivit komunikační strategie ŘO IOP je webová stránka www.strukturalni-fondy.cz/iop . Zde jsou pravidelně zveřejňovány veškeré relevantní dokumenty i aktuální informace k realizaci IOP. Přímá komunikace s veřejností je zajištěna pomocí e-mailové korespondence přes adresu iop@mmr.cz. Všechny ZS mají na svých stránkách aktuální informace k probíhající implementaci IOP.

www.strukturalni-fondy.cz - časové období od 1.1 do 12.6.2008
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Přehled návštěvnosti v sekci Tematické operační programy


Tiskové zprávy
Řídící orgán předává Odboru komunikace Ministerstva pro místní rozvoj návrhy tiskových zpráv, které informují o aktuálním dění v operačním programu. Odbor komunikace dále vydává tyto tiskové zprávy a kontaktuje média.
Propagační předměty
Na základě výběrového řízení nechal ŘO IOP vytvořit materiály sloužící k propagaci IOP (kalendář, diář, novoročenka, tužky, bloky, usb, desky, šanony, vizitky, vlajky apod.) s termínem dodání všech 20. září 2008.
Letáky
Na základě výběrového řízení nechal ŘO IOP vytvořit tři letáky. Obecný leták o Integrovaném operačním programu „Co je IOP?“ a dva informační letáky k oblastem intervence 5.3a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí a krajů; 5.3b) Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území. Termín dodání letáků je 9. září 2008.
Publikace
Řídící orgán ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj připravuje publikaci pod pracovním názvem „Jak nezískat dotaci aneb nejčastější chyby při realizování projektu“,  která reaguje na zájem o problematiku strukturálních fondů a která vychází z myšlenky, že nejlépe se učíme chybami. Publikace na průběhu realizace fiktivního projektu ukáže chyby, kterých se v minulosti skutečně žadatelé dopouštěli a díky kterým dotaci nezískali nebo ji dokonce museli vracet.

Články
V časopise Urbanismus a územní rozvoj č. 2/2008 (ÚÚR Brno 2008) na str. 3–9 vyšel článek Ing. Anny Vilímové „Integrovaný operační program“ a v č. 3/2008 (ÚÚR Brno 2008) byl na str. 
9–11 prezentován článek Ing. Evy Fialové s názvem „Oblast intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik Integrovaného operačního programu (IOP)“.
Účast na veletrzích a výstavách
Expozice, informační panely, prezentace IOP na společném stánku MMR a CRR na celostátní výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích.

Organizace a účast na konferencích
Prezentace IOP na konferenci v Jihlavě 21. dubna. ŘO IOP organizuje dvě iniciační konference „IOP - šance pro váš rozvoj“ s předpokládanou účastí 150 lidí. Konference se uskuteční 14. října v Praze a 21. října v Brně.

Semináře, workshopy, školení 
· na přelomu června a července připravilo MV workshopy pro obce s matričními úřady a jimi zřizované organizace, krajské úřady a jimi zřizované organizace, svazky obcí v rámci oblasti intervence 2.1 IOP. V rámci workshopů byly představeny možnosti implementace projektů samospráv v různých typech projektů (typový projekt, centrální projekt, individuální projekt). Na workshopech bylo diskutováno také upřesnění obsahu a očekávaných informací z evidenčních listů projektových záměrů, které připravovaly samosprávy do 15.července 2008. 

· MZD pořádalo v rámci první výzvy IOP semináře pro žadatele, které se uskutečnily ve dnech 4. června 2008 v Českém Krumlově a 6. června 2008 v Ostravě. Na programu jednání bylo seznámení s IOP a přiblížení podmínek podávání žádostí v oblasti intervence 3.2a) Služby v oblasti veřejného zdraví potenciálním žadatelům. MK pořádalo v Praze ve dnech 18. března a 16. června semináře pro koordinátory projektů na Indikativním seznamu.
· ŘO IOP ve spolupráci s odbornými gestory uskutečnil v září a říjnu 4 semináře pro žadatele v oblasti intervence 5.3 a 2 semináře pro manažery IPRM. 

· V prvním pololetí roku 2008 na téma IOP realizovalo CRR jedenáct seminářů pro žadatele, projektové manažery a širokou veřejnost (Brno 3x, Praha 2x, Hradec Králové 2x, Karlovy Vary, Pardubice, České Budějovice a Ústí nad Labem). Pozornost byla zaměřena na prezentaci aktuálně vyhlášených výzev, seznámení žadatelů s pravidly pro poskytování dotací či seminář s názvem „Jak čerpat a nevracet – finanční řízení a kontrola ve strukturálních fondech“.

Propagace a informace o výzvách v tisku
Vydávání placené inzerce v celostátním tisku k aktuálně vyhlášeným výzvám, seminářům a konferencím IOP. Inzerce probíhá i na internetové síti.
3.3  Činnost monitorovacího výboru IOP 

Monitorovací výbor Integrovaného operačního programu zřídil ministr pro místní rozvoj v souladu s čl. 63 a 64 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení Nařízení (ES) č. 1260 /1999 a na základě usnesení vlády č. 175/2006 ze dne 22. února 2006. 

MoV IOP má 39 řádných členů, z toho 36 členů s hlasovacím právem. Jedná se o zástupce ministerstev, zprostředkujících subjektů, regionů, profesních, hospodářských a sociálních partnerů a zástupců Evropské komise. Jeho úkolem je sledování pokroku v plnění programu, dohled nad zajištěním účinnosti a efektivity prostředků programu a kvality provádění pomoci.

Do 31.8.2008 proběhlo:

· zasedání monitorovacího výboru, 

· 2 technická zasedání monitorovacího výboru

· 3 písemné procedury.

1. zasedání monitorovacího výboru IOP
Zasedání se konalo 12.2.2008 v budově Ministerstva pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6 v Praze 1. Na programu bylo seznámení členů se statutem, jednacím řádem a etickým kodexem MoV. Dále byla projednána výběrová kritéria pro projekty a pro IPRM, představen Monitorovací evaluační plán a Komunikační plán.

1. technické zasedání Monitorovacího výboru IOP 

Zasedání se konalo 27.6.2008 v budově Ministerstva pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6 v Praze 1. Na programu zasedání bylo poskytnout informace ohledně schvalování výběrových kritériích IPRM ve 2. písemné proceduře, která probíhala ve dnech 17.6.-8.7.2008. V této písemné proceduře byl také podán návrh na změnu výběrového kritéria 2e). Členové byli také informováni o povinnosti vytvoření pracovních skupin v rámci MoV IOP podle Statutu a Jednacího řádu MoV IOP. Další z projednávaných témat byly: kontrola výkonu delegovaných činností ŘO na zprostředkující subjekty, změna indikátorů výstupů prioritní osy 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, Komunikační plán IOP – nová verze po připomínkách z EK bude zaslána členům pro informaci.

2. technické zasedání Monitorovacího výboru IOP
Zasedání se konalo 8.9.2008 v budově Ministerstva pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6 v Praze 1. Na programu zasedání bylo předjednání návrhu změn Statutu a Jednacího řádu MoV IOP, informace o výběrových kritériích IPRM, která byla schválena v 3.písemné proceduře (16.7. – 5.8.2008) a o legislativně technických změnách výběrových kritérií.  
1. písemná procedura – 4.6.-24.6.2008
Touto písemnou procedurou byla schvalována Výroční zpráva IOP za rok 2007.

2. písemná procedura – 17.6. – 8.7.2008 

Tato písemná procedura se uskutečnila z důvodu schválení navrhovaných změn výběrových kritérií k IPRM. Došlo k několika pozměňovacím návrhům, proto výběrová kritéria nebyla schválena.

3. písemná procedura – 16.7.- 5.8.2008

Témata ke schválení: 
a) nové znění výběrových kritérií k IPRM;

b) doplnění Výroční zprávy IOP za rok 2007 na základě požadavků Evropské komise.
3. písemnou procedurou došlo ke schválení jak výběrových kritérií, tak Výroční zprávy IOP za rok 2007. 

Seznam použitých zkratek
	AK 
	Asociace krajů 

	CR
	Cestovní ruch

	CRR
	Centrum pro regionální rozvoj 

	DG
	Directorate General 

	EAFRD
	European Agriculture Fund for Rural Development

	EK
	Evropská komise

	ERDF
	European Regional Development Fund

	ESF
	European Social Fund

	EU 
	Evropská unie

	FS
	Fond soudržnosti

	IOP 
	Integrovaný operační program

	HSS
	Hospodářská a sociální soudržnost

	ICT
	Information and communication technologies

	IPRM
	Integrované plány rozvoje měst

	IZS
	Integrovaný záchranný systém

	KoP 
	Komunikační plán

	Konv.
	Cíl Konvergence

	MK
	Ministerstvo kultury

	MMR
	Ministerstvo pro místní rozvoj

	MPSV
	Ministerstvo práce a sociálních věcí 

	MV
	Ministerstvo vnitra 

	MZd
	Ministerstvo zdravotnictví 

	NOK
	Národní orgán pro koordinaci

	NUTS
	La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques

	NPR
	Národní program reforem

	NSRR 
	Národní strategický referenční rámec

	OP 
	Operační program

	OP LZZ
	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

	OP RLZ
	Operační program Rozvoj lidských zdrojů

	OPTP 
	Operační program Technická pomoc

	PO
	Prioritní osa / prioritní oblast

	PWC
	Price Waterhouse Coopers

	RKaZ
	Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

	ROP
	Regionální operační program

	ŘO 
	Řídící orgán

	SEA
	Strategic Environment Assessment

	SF 
	Strukturální fondy

	ÚOHS
	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

	ZS
	Zprostředkující subjekt


� Do cíle Konvergence (KONV) spadá v ČR sedm regionů NUTS 2: Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko. Do cíle Konvergence nespadá v ČR pouze jediný region – Praha, který je zařazen pod cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (RKaZ).
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� Počet projektů, které byly staženy žadatelem nebo nebyly dokončeny
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