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AKTIVITY EVALUACE V ROCE 2006
I. VYHODNOCENÍ DOSAVADNÍCH EVALUAČNÍCH ČINNOSTÍ RPS
1) ve vztahu k Evaluačnímu plánu RPS roku 2004:

Plnění Evaluačního plánu RPS v roce 2004 probíhalo ve čtyřech oblastech:

1. Hodnocení procesu a systému realizace RPS.

2. Strategické studie pro podporu programování a tvorbu širších dlouhodobějších koncepcí.

3. Hodnocení naplňování horizontálních priorit RPS.

4. Koordinace evaluace strukturálních fondů a rozvoj evaluační kapacity České republiky.

Položky Evaluačního plánu RPS plánované na rok 2004 byly realizovány prostřednictvím sedmi analytických a metodických projektů evaluace (z toho jeden projekt byl dokončen)  a několika aktivitami podporujícími rozvoj evaluační kapacity České republiky a zemí V4. Všechny výstupy jsou umístěny na webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz.

V roce 2004 se podařilo zcela či částečně realizovat všechny plánované projekty a aktivity. Plnění plánu přitom komplikoval v případě některých projektů relativně pomalý náběh realizace projektů SF oproti původnímu časovému rozvržení.
Tento posun byl dán dvěma faktory. V první řadě šlo o potřebu přizpůsobit dobu realizace studie vývoji množství projektů v operačních programech pro projekty evaluace systému a procesu naplňování cílů RPS. 
Druhým faktorem pak byla náročnost přípravy zadání, včetně nutnosti intenzivních konzultací se zainteresovanými subjekty (Řídicí orgány, EK, relevantní zájmové instituce aj.) a odbornou veřejností. Předmětem těchto konzultací přitom byl nejen samotný obsah zadání, ale též rozsah a složení seznamů potenciálních zpracovatelů, kteří byli u jednotlivých projektů vyzváni k podání nabídky, složení odborných skupin a provázanost mezi jednotlivými projekty. Dalším důvodem je i časově náročný schvalovací proces uvnitř MMR.

	Informace o plnění projektů evaluačního plánu RPS 2004

	

	název projektu
	zaháj.

ukonč.
	využití

	1/04 Analýza a vyhodnocení slabých míst systému implementace strukturálních fondů a rizik poruch
	VIII.

2004

VIII./IX.

2005
	Závěry projektu byly představeny odborné skupině, PV RPS, poradě náměstků MMR, EK a byl uskutečněn závěrečný seminář. Doporučení/nálezy předány ŘO OP a dále budou rozpracovány ve větším detailu pro jednotlivá opatření OP v rámci částečného střednědobého hodnocení (doporučení EK). 

	2/04–1 Přehled hodnotitelských postupů horizontálních priorit SF a příkladů
	X.

2004

I.

2005
	Přehled byl předán řídicím orgánům, neziskovým organizacím, vysokým školám, ústavům. Na tento projekt  bylo navázáno několika jednodenními semináři. 

	3/04 Analýza a vyhodnocení vnějšího prostředí systému implementace RPS
	X.

2004

VIII.

2005
	Závěry ukázaly zejména na nedostatečnost finanční a rozvojové kapacity vstupujících aktérů (kraje, obce, MSP, aj.) a identifikovaly rozvojový potenciál pro programové období 2007-13. Výstupy projektu byly představeny odborné skupině, PV RPS, poradě náměstků MMR, EK a byl uskutečněn závěrečný seminář. Souhrn doporučení podpoří programovací aktivity 2007+.

	4/04 Bariéry růstu konkurenceschopnosti ČR
	VIII.

2004

V.

2005
	Výsledky našly  platné využití jako cenný podklad pro tvorbu národních programových dokumentů ČR (NRP a NSRR) politiky HSS 2007-2013 v oblasti inovací a znalostní ekonomiky a ještě dříve také pro tvorbu SHR.

	5/04 Identifikace, analýza a zhodnocení rozložení rozvojových programů EU a českých rozvojových programů 
	X.

2004

VI.

2005
	Výsledky jsou konkrétním cenným podkladem pro koordinaci a zajištění součinnosti národních a evropských programů pro budoucí programové období politiky HSS. Na projekt bylo navázáno další studií zaměřenou na specifikování variant transformace.

	6/04 Hodnocení indikátorů a vhodnosti jejich nastavení
	XII.

2004

VII.

2005
	Hlavními výstupy projektu jsou: upravená soustava indikátorů RPS a OP do úrovně priorit, návrhy pro postup v programovém období 2007-2013, aplikace výstupů pro programování a střednědobé hodnocení. Proběhla prezentaci výsledků Evropské komisi a zástupcům členských států v rámci Technické skupiny pro hodnocení DG Regio. Byl uskutečněn závěrečný seminář.

	10/04 – 1 Vypracování Přehledného průvodce hodnocením realizace programů a politik v podmínkách České republiky
	IX.

2004

XI.

2004
	Vytvořena metodická pomůcka ve formě příručky podávající základní informace o hodnocení intervencí financovaných ze SF EU (dle podkladu The Guide – the Evaluation of Socio-Economic Development uveřejněný a doporučený EK). Výtisky předány PS pro evaluaci a TP, ŘO OP a PJ, dalším zainteresovaným resortům a rozeslány správním úřadům krajů a měst a universitám. Dále publikováno na www stránkách.


2) ve vztahu k Evaluačnímu plánu RPS roku 2005:

Činnost Evaluační jednotky SF v roce 2005 spočívala zejména:

· v koordinaci a řízení probíhajících projektů dle Evaluačního plánu 2004;

· v přípravě zadávacích podmínek projektů pro rok 2005, zejména projektů na podporu přípravy na nové programovací období a projektů na zhodnocení střednědobého pokroku RPS, který vycházel z evaluací střednědobých pokroků jednotlivých operačních programů a organizaci výběrových řízení;

· v přípravě a organizaci odborných skupin evaluačních projektů RPS, prezentací a seminářů;

· ve zpracování vzdělávacích programů, informačních akcí a materiálů o výstupech evaluačních projektů;

· v účasti na jednáních a akcích organizovaných jednotlivými ŘO OP, zejména výběrových řízení, odborných skupin s cílem harmonizovat úroveň RPS s úrovní operačních programů;

· v přípravě podkladů pro monitorovací zprávy (MV RPS, výroční zprávy);

· v účasti na jednáních k přípravě programových dokumentů 2007+ (zejména provázanost programových dokumentů, ex-ante a SEA);

· v organizování a účasti konzultačních schůzek s experty na danou problematiku;

·  v přípravě školicích modulů a zadání pro oblast horizontálních priorit a metodických pomůcek;

· v přípravě a realizaci workshopů a seminářů pro pracovníky zodpovědné za evaluaci na ŘO operačních programů (ex ante hodnocení, střednědobé hodnocení apod.), např. školení zaměřené na praktické zajišťování evaluace a střednědobé hodnocení (realizátor Ecorys) nebo seminář o zkušenostech s uplatňováním irského modelu evaluace strukturálních intervencí (D. Hegarty);

· v účasti na školení evaluačních jednotek a work-shopech a konzultacích – např. konzultace s D. Hegartym o střednědobém hodnocení a evaluaci ex ante, SEA a makroekonomickém modelu. 

V roce 2005 se úspěšně zdařilo dokončit šest projektů (1/04, 2/04, 3/04, 4/04, 5/04, 6/04) zahájených už v předcházejícím roce 2004 a dva projekty, které byly zahájeny až v roce 2005 (7/05–1/1, 1/05). V rámci projektu 7/05-1/1 byla přeložena metodická příručka doplněná o konkrétní příklady z práce. Výstupem projektu 1/05 bylo vedle metodiky pro přípravu programových dokumentů i shrnutí výstupů a výsledků analýz sedmi projektů evaluace. 

V témže roce proběhlo školení pracovníků evaluační jednotky uspořádané odborníky na evaluaci ze zemí západní Evropy. V oblasti horizontálních priorit proběhlo pět seminářů pro pracovníky ŘO a ke konci roku proběhne osm seminářů pro pracovníky ZS, na kterých jsou účastníci seznámeni s rolí horizontálních priorit ve strukturálních fondech. 

I přes původní časové zpoždění bylo zahájeno nových dvanáct projektů a plánovaných aktivit. V řadě případů bylo nutné přizpůsobit dobu realizace projektů vzhledem k pomalému vývoji procesu schvalování dokumentů a nařízení EK (týká se to zejména projektů 2/05, 3/05, 5/05). Nebo bylo potřeba čekat na podklady či výstupy z jiných evaluačních projektů. Zadání nových projektů bylo náročné z důvodu nutnosti propojenosti dosavadních výsledků a z důvodů potřeby konzultovat obsah zadání s Řídicími orgány, popř. jinými institucemi nebo experty. Přesto se podaří dokončit do konce roku tři projekty (1/05, 7/05-1/1, 8/05-2-2/05).

Ze závěrečných zpráv dokončených evaluačních projektů vyplývá doporučení a jejich využití v těchto oblastech:

1) oblast implementace

2) podpora programování

3) budování evaluační kapacity

Při provádění evaluačních analýz bylo identifikováno několik oblastí, které si žádají zlepšení; např.  problematická koordinace mezi RPS a OP, dostupnost informací pro hodnotitele, úzký trh evaluátorů a minimální zkušenosti, malý zájem řídicích pracovníků o evaluace, malé povědomí významu evaluace, nezkušené evaluační jednotky, složené převážně z lidí bez praxe.

Aktivity spojené s analýzami vzbudily zájem pracovníků evaluace a expertů. Experti, zejména z vysokých škol mají rozsáhlé zkušenosti se socioekonomickými analýzami a jejich finanční nároky jsou přiměřené až nízké. Proto předpokládáme, že je reálné trh vybudovat. Velké možnosti pro zlepšení se jeví ve státní správě v souvislosti s novým programovacím období 2007-2013. Je nutné vytvořit systémové podmínky, v první řadě poskytnout podporu shora. Dále se možnosti objevují i v oblasti osvěty problematiky strukturálních fondů.

	Informace o plnění projektů evaluačního plánu RPS 2005

	

	Název projektu
	zaháj.

ukonč.
	využití

	1/05 Shrnutí výstupů analýz a projektů evaluace strukturálních fondů v ČR *)
	IV.

2005

X.

2005
	Metodika spolu s doporučeními předána subjektům zapojeným do programové přípravy na období 2007+, jsou organizovány workshopy k jejich konkrétnímu využití (OPy, kraje,…)

	2/05 Ex-ante evaluace programových dokumentů pro programové období 2007-2013 – aktualizovaného NRP a návrhu NSRR, podpora jejich přípravy a vyjednávacího procesu
	VI.

2005

vazba na zprac. NRP a negoc. ČR s EK o pomoci ze SF

2006
	Probíhá průběžné předávání podkladů+ doporučení zpracovatelům NRP/NSRR a dále jsou uskutečňována jednání pro doladění obsahu.

Zpracovány
· připomínky k „Maketě NRP 2007-2013“;
· předběžné hodnocení socio-ekonomické analýzy pro NRP;
· předběžné hodnocení a návrhy na úpravu a doplnění SWOT analýzy NRP 2007-13;
· analýza regionálních disparit v ČR;
· problémové analýzy pro účely ex-ante hodn.,
· hodnocení výsledků mid-term evaluace NRP v Irsku pro účely ex-ante hodnocení NRP;
· základní teze k počtu a zaměření OP v příštím programovacím období;
· průběžné stanovisko k prvnímu návrhu globálního cíle, specifických cílů a priorit NRP, návrh alternativní strategie
a předány k využití zpracovatelům NRP/NSRR.

	3/05 SEA – posouzení vlivu provádění NRP 2007-2013 na životní prostředí
	VI.

2005

vazba na zprac. NRP

2006
	Bylo provedeno nastavení součinnosti týmu pro tvorbu a posuzování NRP a NSRR, předložení osnovy NRP orgánům ochrany přírody, zpracování oznámení koncepce NRP podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a jeho předložení Ministerstvu životního prostředí (MŽP provedlo zjišťovací řízení) a úvodní veřejný seminář věnovaný vlivům provádění NRP na životní prostředí.

	4/05 Evaluace střednědobého pokroku realizace RPS
	V.

2005

VI.

2006
	Byla předána rámcová ToR střednědobé evaluace ŘO operačních programů. Výstupy z první ad hoc analýzy na úrovni RPS týkající se inf. systému ISPROFIN byly předány vedení MMR. Během prosince se předpokládá shrnutí/syntéza výsledků analýz monitorovacích systémů jednotlivých OP. Předpokládá se, že výsledky projektů budou využity ke zlepšení systému implementace SF a zejména při nastavování systémů pro příští progr. období.

	5/05 Kvantitativní posouzení předpokládaných dopadů NRP/NSRR prostřednictvím makroekonomického modelu (HERMIN)
	X.

2005

VI.

2006
	Byl vybrán zpracovatel projektu, jehož cílem je posouzení dopadů NRP/NSR na základě simulace vzájemných závislostí mezi ekonomickými veličinami na makroekonomické úrovni. Model by měl charakterizovat jak stranu poptávky tak stranu nabídky, do níž spadá působení strukturální pomoci Evropské unie v České republice.

	7/05 – 1/1 Evaluace socioekonomického rozvoje – techniky, nástroje, tématické evaluace
	IV.

2005

X.

2005
	Vytvořena prohlubující a rozšiřující informace k metodické příručce „Evaluace socio-ekonomického rozvoje. Základem je překlad Sourcebooks k  The Guide – the Evaluation of Socio-Economic Development Evropské komise doplněný o konkrétní příklady dobré praxe. Předloženo Pracovní skupině pro evaluaci a horizontální priority, výtisky předány řídícím orgánům OP a platebnímu orgánu, dalším zainteresovaným resortům a rozeslány správním úřadům krajů a měst a universitám. Elektronická podoba příručky je k dispozici na internetových stránkách na  adrese  http://www.strukturalni-fondy.cz

	8/05-2-2/05 Posouzení priorit a formulace doporučení pro tvorbu opatření v oblasti podpory rozvoje znalostní ekonomiky 
	VIII.

2005

XI.

2005
	Výstupy slouží jako poklad PS znalostní ekonomiky ŘKV pro formulaci priorit a opatření budoucího operačního programu.

	8/05-3 Zhodnocení potřeb a zpracování návrhu systému řízení a koordinace strukturálních intervencí pro období 2007-2013 na úrovni NSRR
	XI.

2005

I.

2006
	Výstupem bude návrh funkcí koordinačního rámce pro plnění společných úkolů a funkcí týkajících se všech ŘO.  Předpokládá se využití výstupu při plánování progr. období 2007-13.

	10/05 Podpora zpracování indikátorů NRP/NSRR a OR pro prog. období 2007-2013
	IX.

2005

IV.

2006
	Byl vybrán zpracovatel projektu, v rámci kterého budou realizovány následující činnosti:

- poradenská činnost pro zpracovatele OP;

- aplikace metodické činnosti u problematických, nových či méně v praxi užívaných indikátorů ;

- tvorba národního číselníku ukazatelů na projekt. úrovni;

- pomoc zpracovatelům jednotlivých „Evaluací střednědobého pokroku“; 

- účast na setkání organizovaných MMR se zástupci příslušných resortních útvarů (včetně MMR) při přípravě soustavy indikátorů a progr. dokumentů; 

- ad-hoc aktivity v oblasti indikátorů.

	11/05 Návrh nového rozložení rozvojových programů a koordinace národních a evropských podpůrných programů s ohledem na využívání finančních prostředků EU v období 2007–13
	X.

2005

II.

2006
	Předpokládá se, že výstupy z tohoto projektu budou využity pro budoucí programové období politiky HSS, zejména při tvorbě programových dokumentů, kdy je třeba zajistit součinnost národních a evropských programů.

	Příprava dvou projektů v oblasti horizontálních priorit s cílem zvýšit úroveň znalosti pracovníků ZS i konečných uživatelů
	VIII.

2005

XI

2006


	Byla vytvořena struktura a obsah vzdělávacích seminářů obsahující i praktické ukázky projektů pozitivních vzhledem k horizontálním prioritám.

Také proběhla příprava elektronického zpravodaje (měsíčník po dobu jednoho roku), který se bude zabývat začleňováním principu rovných příležitostí do projektů financovaných EU. První číslo bude publikováno na webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz do konce roku 2005.


Pozn. *) projekt byl přejmenován z původního názvu Syntéza analytických výsledků/výstupů.

II. VYHODNOCENÍ DOSAVADNÍCH EVALUAČNÍCH ČINNOSTÍ řo op
3) ve vztahu k Evaluačnímu plánu OP PP roku 2005:

Činnost ŘO OP PP v oblasti evaluace spočívala:

· v dokončení realizace prvního projektu evaluace OPPP „001/04 Evaluace 1. fáze implementace OPPP“ (květen 2005) formou prezentace závěrečné zprávy projektu v rámci cyklu průběžného hodnocení.
· v přípravě projektu průběžného hodnocení OPPP  „001/05 Evaluace střednědobého pokroku realizace OPPP“ s termínem realizace červenec 2005 – březen 2006. Hodnocení má posoudit nastavení a funkčnost systému implementace a systému monitorování programu, finanční vývoj realizace OPPP, dosažený pokrok za dané období a vyústit ve formulace doporučení pro případnou úpravu přesunu alokovaných částek mezi opatřeními; 
· v přípravě a realizaci dalších dílčích studií  a analýz zaměřených jak na optimalizaci Operačního programu Průmysl a podnikání 2004 – 2006, tak i na přípravu nového programovacího období 2007 – 2013.:
· Analýza povědomí české podnikatelské veřejnosti o OPPP
· Studie zjištění příčiny nedostatečného zájmu o programy Školicí střediska, Úspory energie a obnovitelné zdroje energie z OPPP
· Koncepční záměry rozvoje malých a středních podniků 2007 – 2013

· Studie na zajištění potřeb financování rozvoje znalostní ekonomiky v ČR se zaměřením na inovace pro další programovací období 2007 – 2013 OP;
· v zadání dílčí analýzy: Hlavní východiska, zaměření a charakteristika operačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro nové programovací období 2007 – 2013;
· v přípravě a organizaci odborných skupin evaluačních projektů OP PP, prezentací a seminářů;
· v účasti na školení a work-shopech a konzultacích.

4) ve vztahu k Evaluačnímu plánu OPI roku 2005:

Činnost ŘO OPI v oblasti evaluace spočívala zejména:

· v přípravě projektu průběžného hodnocení OPI „Evaluace střednědobého pokroku realizace OPI“, jehož dílčí výstupy budou použity pro projekt „4/05 Částečná střednědobá evaluace Rámce podpory Společenství 2004-2006 v ČR

5) ve vztahu k Evaluačnímu plánu OP RVMZ roku 2005:

Činnost ŘO RVMZ v oblasti evaluace spočívala zejména:

· v přípravě realizace šesti samostatných odborných analýz jednotlivých opatření/ podopatření;

· v přípravě realizace odborné analýzy implementace OP RVMZ; 
· v přípravě a organizaci odborných skupin pro dílčí analýzy;

· ve výběru zhotovitelů a v hodnocení realizace projektů těchto analýz.

6) ve vztahu k Evaluačnímu plánu SROP, JPD2 roku 2005:

Činnost ŘO SROP v oblasti evaluace spočívala zejména:

· v přípravě realizace projektu 1/05 Evaluace střednědobého pokroku realizace programu SROP. který bude zaměřen zejména na analýzu problémových opatření z věcného i finančního hlediska, systém implementace programu, monitorovací systém včetně naplňování monitorovacích indikátorů a srovnání aktivit jednotlivých typů žadatelů; 
· v přípravě a organizaci odborných skupin pro tento projekt;

· v účasti na odborných a pracovní skupině organizované evaluační jednotkou RPS

7) ve vztahu k Evaluačnímu plánu OP RLZ roku 2005:

Činnost ŘO RLZ, JPD3 v oblasti evaluace spočívala zejména:
· v přípravě realizace projektu „Zhodnocení dosaženého pokroku v realizaci OP RLZ“ a „Zhodnocení dosaženého pokroku v realizaci JPD 3“;

· v organizaci pracovních jednání PS pro evaluaci ESF, na kterých byly prezentovány první a následné výstupní zprávy z projektu;
· v přípravě a organizaci evaluačního projektu: „První etapa průběžného hodnocení CIP EQUAL“ Samotný projekt je zaměřen na hodnocení řídícího, implementačního a monitorovacího systému Iniciativy EQUAL a průběh Akce 1.
· v přípravě zadávací dokumentace pro navazující 2. etapu průběžnéh hodnocení CIP EQUAL
· v přípravě zadávací dokumentace pro vyhodnocení přínosu OP RLZ k aktivní politice zaměstnanosti a realizaci evaluační studie
· v projednání zadávací dokumentace pro ex ante hodnocení programových dokumentů pro příští programovací období pracovní skupinou pro evaluaci, jejím připomínkováním a vyhlášením výběrového řízení pro realizátora.
· v organizování semináře pro rozvojová partnerství, která byla seznámena s metodikou sebehodnocení a celkovou strategií evaluace CIP EQUAL; 
· ve zvyšování interní evaluační kapacity OP RLZ tím, že se evaluační pracovník spolu s pracovníky OP a JPD 3 účastní všech aktivit organizovaných Evaluační jednotkou RPS.
III. NÁVRH AKTIVIT EVALUACE ŘO RPS pro rok 2006
Zodpovědnost:

Za realizaci evaluačního plánu zodpovídá ŘO RPS MMR, Staroměstské náměstí 6, Praha 1
Financování:

Evaluační aktivity budou financovány z technické pomoci SROP, priorita 5.2 (75% z celkových prostředků z OP SROP, 25% z prostředků MMR)
Aktivity: 

Evaluační činnost v roce 2006 bude plynule navazovat na aktivity zahájené ve spojitosti s přípravou nového programovacího období v roce 2005. Zároveň bude pokračovat realizace  rozsáhlého projektu střednědobého pokroku realizace RPS. Evaluační plán r. 2006 dále rozšíří a prohloubí činnosti v oblasti implementace i programování. Pozornost bude věnována nejen vlastním hodnocením a analýzám, ale i budování evaluační kapacity a vzdělávání. Zodpovědnost za plnění evaluačního plánu RPS má ŘO RPS a za plnění evaluačních plánů u OP mají jednotlivé ŘO OPů.

Větší důraz bude kladen na projekty, související s vytvářením zázemí pro koordinaci evaluace strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v ČR, institucionálních a technických podmínek a s rozvíjením systémů a metod hodnocení projektů, programů, koncepcí a strategií pro období po roce 2007. Předpokládá se zúžení vazby na monitorování realizace programů a využívání výstupů z evaluací na podporu metodického řízení.

V úvahu bude vzat nový přístup EK k politice hospodářské a sociální soudržnosti, který se odrazí i v nových nařízeních ES a odrazí se i do požadavků EK na provádění evaluací na straně příjemců podpor z fondů EU. Zvážen bude celonárodní rámec využití systému evaluací jako jednoho ze základních podkladů pro rozhodováních řídících pracovníků v oblasti veřejných výdajů.

Snaha bude více zapojit university a odborné instituce do vlastních hodnocení a do tvorby metodických pomůcek.

1) Dokončení projektů evaluačního plánu RPS zahájené v roce 2005 

Nedílnou součástí evaluačních aktivit v roce 2006 bude dokončení projektů z roku 2005 během I. polovině roku 2006 (výjimku tvoří projekt 2/05, 3/05).

2/05 

Ex-ante evaluace programových dokumentů pro programové období 2007-2013. 

· podpora při negociacích sEK o NSRR

· zpracování potřebných podkladových materiálů a analýz pro negociace
(předpokládané ukončení ve vazbě na zpracování NRP a negociace ČR s EK o pomoci ze SF). 

3/05 

SEA programových dokumentů pro programové období 2007-2013. 

-   podpora tvorby zadání SEA OP a ROP 2007-2013

-   zajišťování vazby SEA OP a ROP na SEA NRP 2007-2013

-   koordinace SEA OP a ROP 2007-2013

(předpokládané ukončení ve vazbě na zpracování NRP)

4/05 

Evaluace střednědobého pokroku realizace RPS:
 - shrnutí socioekonom. vývoje a relevant. dokumentů 

 - ověření platnosti ex-ante a SWOT
 - zhodn. vlastního přínosu RPS na úrovni priorit a prioritních os (po finanční a věcné stránce)

- implementační a monitorovací systémy

- naplňování horizontálních priorit

- doporučení pro stávající a nové programové období

- a případné další ad hoc analýzy (např. ISPROFIN, regionální analýza)
(předpokládané ukončení v červnu 2006)

5/05 

Kvantitativní posouzení předpokládaných dopadů NRP/NSRR prostřednictvím makroekonomického modelu (HERMIN);

(předpokládané ukončení v červnu 2006)

8/05-3 

Zhodnocení potřeb a zpracování návrhu systému řízení a koordinace strukturálních intervencí pro období 2007-2013 na úrovni Národního strategického referenčního rámce.

 (předpokládané ukončení v lednu 2006)

10/05 

Podpora zpracování indikátorů NRP/NSRR a OP pro prog. období 2007-2013.

(předpokládané ukončení v dubnu 2006)

11/05 

Návrh nového rozložení rozvojových programů a koordinace národních a evropských podpůrných programů s ohledem na využívání finančních prostředků z fondů EU v období 2007 – 2013 ve spolupráci s gestory, u kterých se předpokládá, že budou gestory budoucích OP.

(předpokládané ukončení v březnu 2006)

2) Aktivity, předpokládané k zahájení v roce 2006

a) Evaluace a analýzy 

· Prohloubené hodnocení vybraných problematik implementace SF s navázáním na výstupy a výsledky evaluačních studií z předchozích období. Např. analýza a vyhodnocení kvality monitoringu RPS, OP a ZS (kvalita zpráv a poskytovaných výstupů z pohledu přesnosti, relevance, jednotnosti, aj.). 

(předpokládané zahájení II. polovina roku 2006) 

· Podpora při programování a tvorbě NRP/NSRR a OP pro programové období 2007-2013 (podpůrné analýzy k zaměření intervencí a jejich provázanosti, podklady pro argumentaci při vyjednávání, nastavování implementačních systémů, koordinace a metodologická podpora ex-ante evaluace OP, posouzení konsistence OP s NRP/NSRR, nastavení styčných ploch OP a zahrnutí regionální dimenze a průřezových problematik apod.).
(průběžně v roce 2006) 

· Hodnocení ukončených projektů a jejich míra přispění k naplnění cílů operačních programů a Rámce podpory Společenství (míra dosažení cílů intervencí strukturální pomoci Evropské Unie v České republice, tj. přidaná hodnota realizace strukturálních fondů užitím prvků makroekonomického modelování). 

(předpokládané zahájení II. polovina roku 2006)

· Ad hoc evaluace a analýzy v závislosti na potřebách, vyplývajících z realizace SF. 
b) Metodiky a odborné konzultace

· Metodická činnost v oblasti evaluace se zaměřením na a) politiky a koncepce, b) programy a c) projekty, včetně průzkumu/analýzy možností užití nástrojů evaluace na regionální úrovni. Zhodnocení užití výsledků, závěrů a doporučení evaluačních projektů z předchozích období s cílem zdokonalit postupy a pravidla evaluace v České republice. Orientace na systémové problematiky implementace strukturálních fondů.

(předpokládané zahájení I. polovina roku 2006)

· Podpora evaluační kapacity a rozvoj dodavatelských systémů, např. posouzení možnosti iniciace založení Společnosti pro evaluaci v ČR jako poradního orgánu pro záležitosti evaluace strukturálních intervencí na národní úrovni České republiky, a dále např. posouzení možnosti vzniku veřejného registru evaluačních studií v ČR a souvisejícího vytvoření české databáze evaluačních „case studies“.

(předpokládané zahájení II. polovina roku 2006)

· Odborné konzultace se zahraničními a tuzemskými experty.

(průběžně v roce 2006)

c) Budování evaluační kapacity a systému ČR

· Rozvíjení systému koordinace na národní úrovni ČR, tj. organizace PS evaluace, odborných skupin pro projekty, a související aktivity.

· Organizace vzdělávacích aktivit pro pracovníky ŘO RPS, ŘO OP, MV a další aktéry evaluačního procesu.

· Účast na zahraničních odborných akcích za účelem rozvoje znalostí a dovedností pracovníků RPS, OP a vybraných odborných aktérů evaluačního procesu (regiony, města a obce, atp.) (např. účasti na mezinárodních odborných konferencích, workshopech a jiných akcích.

· Šíření nástrojů, principů a výsledků evaluace v ČR (odborné a akademické prostředí, státní a veřejná správa, internet, publikace, atp.).

· Uspořádání Konference o evaluaci strukturálních intervencí v ČR pro české, popř. i zahraniční účastníky (konference bude orientována na řídicí pracovníky státní a veřejné správy a na experty a možné dodavatele).

Rezerva

· Rezerva bude obsahovat samostatné zdroje alokace 2006. Z rezervy budou hrazeny projekty v případě přečerpání finančních rozpočtů jednotlivých podoblastí.

Indikativní rozdělení položek evaluačního plánu RPS pro rok 2006 v procentech:

(financováno z technické pomoci pro RPS - opatření 5.2 SROP)

	A) Evaluace a analýzy 
	49,5%

	B) Metodiky a odborné konzultace
	33,8%

	C) Budování evaluační kapacity ČR
	12,6%

	D) Rezerva
	4,1%

	CELKEM
	100,0%


IV. NÁVRH AKTIVIT EVALUACE ŘO OP

NÁVRH AKTIVIT EVALUACE ŘO OPPP PRO ROK 2006
Za realizaci Rámcového plánu hodnocení OPPP zodpovídá ŘO OPPP, MPO, Politických věznů, Praha 1
1) Dokončení projektů Rámcového plánu hodnocení OPPP zahájené v roce 2005

· Hlavní východiska, zaměření a charakteristika operačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro nové programovací období 2007 – 2013.

· Evaluace střednědobého pokroku realizace OPPP.

· Ex-ante evaluace programového dokumentu pro programové období 2007-2013.
· SEA programového dokumentu pro programové období 2007-2013.

2) Aktivity, předpokládané k zahájení v roce 2006 podle Rámcového plánu hodnocení OPPP (subkapitola 20.5 Manuálu implementace OPPP)
· Průběžné hodnotící zprávy za rok 2006 budou zahrnovat zejména tyto zkoumané oblasti:

· zaměření projektů z hlediska naplňování specifických a globálních cílů OPPP, NRP;

· naplňování indikátorů OPPP a ve vazbě na RPS;

· plnění horizontálních politik HSS (rovnost příležitostí, udržitelný rozvoj, informační společnost, rovnoměrný rozvoj regionů); 

· rozvoj vnitřní a vnější evaluační kapacity 

NÁVRH AKTIVIT EVALUACE OPI PRO ROK 2006
Za realizaci evaluačního plánu zodpovídá ŘO OPI, MŽP, Vršovická 65, Praha 10, Praha 1

3) Dokončení projektů evaluačního plánu OPI zahájené v roce 2005

· Evaluace střednědobého pokroku realizace OPI; 
· Ex-ante evaluace programových dokumentů pro programové období 2007-2013;
· SEA programových dokumentů pro programové období 2007-2013;
 4) Aktivity, předpokládané k zahájení v roce 2006

· Ad hoc evaluace a analýzy zaměřené zejména na detailní hodnocení dílčích témat ve vazbě na výstupy a doporučení evaluace střednědobého pokroku  a ve vazbě na potřeby obou sektorů při přípravě programových dokumentů sektorů životní prostředí a doprava pro programové období 2007-2013; 

· Prohlubování znalostí pracovníků, kteří se zabývají evaluací, účastí na seminářích; 

NÁVRH AKTIVIT EVALUACE ŘO OP RLZ, JPD3, EQUAL pro rok 2006

Za realizaci evaluačního plánu zodpovídá ŘO RLZ, JPD3, EQUAL, Kartouzská 4, Praha 5

5) Dokončení projektů evaluačního plánu zahájené v roce 2005

· Evaluace střednědobého pokroku realizace OP RLZ, JPD3;
· Ex-ante evaluace programových dokumentů pro programové období 2007-2013;
· Vyhodnocení přínosu OP RLZ k aktivní politice zaměstnanosti;
· Hodnocení naplňování klíčových principů CIP EQUAL (2.etapa).
6) Aktivity, předpokládané k zahájení v roce 2006

· Detailní hodnocení priorit OP RLZ vyjma priority 1 (APZ);

· Realizace 2. etapy průběžného hodnocení CIP EQUAL;

· Další aktivity budou předmětem jednání pracovní skupiny pro evaluaci ESF;
· Ad hoc evaluace a analýzy;
· Prohlubování znalostí pracovníků, kteří se zabývají evaluací, účastí na seminářích.
NÁVRH AKTIVIT EVALUACE ŘO OP RVMZ pro rok 2006

Za realizaci evaluačního plánu zodpovídá ŘO RVMZ, Těšnov 17, Praha 1

7) Dokončení projektů evaluačního plánu zahájené v roce 2005

· Evaluace střednědobého pokroku realizace OP RVMZ.
8) Aktivity, předpokládané k zahájení v roce 2006
· Ad hoc evaluace a analýzy; 

· Prohlubování odborných znalostí a vědomostí pracovníků evaluace 

NÁVRH AKTIVIT EVALUACE ŘO SROP, JPD2 pro rok 2006

Za realizaci evaluačního plánu zodpovídá ŘO SROP, JPD2, Staroměstské náměstí 6, Praha 1

9) Dokončení projektů evaluačního plánu SROP zahájené v roce 2005

· Evaluace střednědobého pokroku realizace SROP.

10) Aktivity, předpokládané k zahájení v roce 2006

· Ex-ante evaluace programového dokumentu pro programové období 2007-2013 (v případě SROP nebo IOP).

· SEA programového dokumentu pro programové období 2007-2013 (v případě SROP nebo IOP)

· Analýza a vyhodnocení vnějšího prostředí systému implementace programu SROP a rozvojových programů souvisejících s programem SROP;
· Doporučení analýz a evaluací pro programové období 2007 – 2013;


· Ad hoc evaluace a analýzy;



· Prohlubování odborných znalostí a vědomostí pracovníků evaluace SROP;
· Zkrácená střednědobá evaluace JPD 2.
V. ZÁVĚR

Příprava evaluačního plánu pro rok 2006 navazuje na předchozí evaluační aktivity, které se dále rozvíjejí v souladu s potřebami příštího programového období. Úkolem RPS je zajistit správnost řízení a provádění pomoci ze strukturálních fondů. 
V průběhu roku 2006 EK předá další prováděcí dokumenty (working papers) pro účely průběžné evaluace, pro princip adicionality, dále také dokument (návod) pro měření účinnosti zaměstnanosti. EK přislíbila zaktualizovat manuál pro analýzy výnosů a zisků u velkých projektů.
Na začátku příštího roku bude zprovozněna interaktivní webová stránka www.evalsed.info, která bude sloužit nejen jako nástroj pro umístění dobrých příkladů z praxe, ale také jako diskusní fórum, kde si evaluátoři mohou vyměnit zkušenosti.
Evaluační jednotka RPS
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