
 

 

  

 

 

 

PŘÍRUČKA  

PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE 

 

PRO OBLAST INTERVENCE 5.1:  

Národní podpora využití  

potenciálu kulturního dědictví 

 

3. časově uzavřená výzva 

datum vyhlášení: 24. října 2011  

 

  

   

  

 

 

 

 
 

 

 

Vydání 1.3, platnost od 1. listopadu 2013 



  PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE 

Příručka pro žadatele a příjemce  Strana 2 (celkem 84) 

Prioritní osa: 5; Oblast podpory: 5.1  

Výzva č. 3 – časově uzavřená  

Verze – 1.3; Platnost od: 1. listopadu 2013  

 

1 Úvod  

Oblast intervence 5.1 „Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví“ (IOP 5.1) 

směřuje finanční prostředky na podporu: 

 vytváření a zefektivňování národních metodických center pro vybrané oblasti kulturního 

dědictví, 

 realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého 

památkového fondu ČR, 

 zdokonalování infrastruktury pro moderní kulturní služby s vyšší přidanou hodnotou. 

Příručka pro příjemce (dále jen Příručka) je základním informačním materiálem pro příjemce 

při realizaci projektů.  

Příručka obsahuje: 

 základní informace o IOP,  

 informace vztahující se k realizaci a udržitelnosti projektu, 

 přílohy. 

Příručka obsahuje všechny činnosti ŘO IOP a CRR ČR, které se týkají žadatelů a příjemců. 

Pokud se postupy a požadavky změní, ŘO IOP je zapracuje do revize Příručky. 

Aktualizované vydání vždy platí pro projektové činnosti, které nastanou po zveřejnění 

aktualizované Příručky. ŘO IOP bude informovat příjemce o aktualizaci Příručky. Příručka a 

její aktualizované verze jsou  zveřejněny na na internetových stránkách www.strukturalni-

fondy.cz/iop/5-1. 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-1
http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-1
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2 Seznam použitých zkratek 

Zkratka Vysvětlení 

AO Auditní orgán 

3E Zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených prostředků 

CRR ČR  Centrum pro regionální rozvoj České republiky 

ČNB Česká národní banka 

DPH Daň z přidané hodnoty 

EDS/SMVS Evidenční dotační systém/Správa majetku ve vlastnictví státu 

EK Evropská komise 

ERDF Evropský fond regionálního rozvoje  

ES  Evropská společenství 

EU Evropská unie 

HW Hardware 

ICT Informační a komunikační technologie 

IOP Integrovaný operační program 

IS Informační systém 

KONV Cíl Konvergence 

MF ČR Ministerstvo financí České republiky 

MK ČR Ministerstvo kultury České republiky 

MMR ČR Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

MZ Monitorovací zpráva 

MZe ČR Ministerstvo zemědělství České republiky 

NNO Nestátní nezisková organizace 

NUTS La Nomenclature des Unités Territoriales Statistique – statistické územní 

jednotky 

OFS Orgán finanční správy 

OLAF Evropský úřad pro boj proti podvodům 

OP Operační program 

OR MMR Odbor rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj 

OSS Organizační složka státu 

PCO Platební a certifikační orgán 

RKaZ Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 
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ROP Regionální operační program 

ŘO IOP Řídicí orgán Integrovaného operačního programu 

SF  Strukturální fondy 

SR Státní rozpočet 

UNESCO Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu 

ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

VŘ Výběrové řízení 

ZŘ  Zadávací řízení 

ZVZ Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů 

ŽoP (ZŽoP) Žádost o platbu (Zjednodušená žádost o platbu) 
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3 Definice pojmů 

Alokace – finanční prostředky určené pro danou oblast podpory nebo prioritní osu operačního 

programu, příp. výzvu pro předkládání projektových žádostí. 

BENEFIT7 (Informační systém BENEFIT7) - informační systém pro žadatele a příjemce 

přístupný na  www.eu-zadost.cz. Žadatel jeho prostřednictvím předkládá projektovou žádost 

v elektronické formě. Slouží pro další obousměrnou komunikaci při realizaci projektu – 

předkládání zjednodušených žádostí o platby a monitorovacích zpráv. 

Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR) - státní příspěvková organizace zřízená 

ministerstvem pro místní rozvoj.  V oblasti intervence 5.1 je zprostředkujícím subjektem od  

1. 11. 2013. 

Cíl „Konvergence“ (KONV) - je zaměřen na regiony, jejichž hrubý domácí produkt (HDP) 

na obyvatele měřený paritou kupní síly je nižší než 75 % průměru Společenství. Do cíle 

Konvergence spadá v ČR sedm regionů NUTS 2: Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, 

Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko.  

Cíl „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ (RKaZ) – zahrnuje území 

Společenství mimo cíl Konvergence. Do cíle RKaZ je v ČR zařazen region Praha. 

Čisté příjmy – rozdíl mezi příjmy (v působnosti čl. 55 Obecného nařízení) zvýšenými o 

případnou zůstatkovou hodnotu investice a provozními náklady projektu v rámci celého 

referenčního období. 

Diskontní faktor – koeficient klesající v čase, jehož použitím je možné změřit ztrátu 

příslušné hodnoty. Takový koeficient je diskontním faktorem: at = 1 / (1 + i)
t
 , kde t je čas, i 

je diskontní sazba a at je koeficient pro diskontování v roce t, jehož pomocí získáme 

současnou hodnotu. 

Diskontní sazba – sazba, prostřednictvím které jsou budoucí hodnoty diskontovány k 

současnému okamžiku. Diskontní sazba představuje výnosovou míru, kterou nabízejí z 

hlediska rizika srovnatelné investiční alternativy. Při výpočtech v IOP se používá 5% 

diskontní sazba.   

Diskontování – proces úpravy budoucích hodnot příjmů nebo výdajů projektu na současné 

hodnoty pomocí diskontní sazby, tj. vynásobení budoucí hodnoty koeficientem, který s časem 

klesá. Diskontování vyjadřuje základní skutečnost, že „peníze zítra“ (v budoucnosti) mají 

nižší hodnotu, než „peníze dnes“ (v současnosti). 

Dopis ministerstva pro místní rozvoj (dále Dopis ministerstva) – pokud je příjemcem 

příspěvková organizace zřízená MK ČR/MZe ČR, schvaluje ŘO IOP projekt Dopisem 

ministerstva s Podmínkami, které MK ČR/MZe ČR připojí k Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

Etapa - období zakončené etapovou monitorovací zprávou a žádostí o platbu. 

http://www.eu-zadost.cz/
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Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) - jeden ze strukturálních fondů EU, jehož 

prostřednictvím je financována pomoc zaměřená na posílení hospodářské a sociální 

soudržnosti. Vyrovnává zásadní regionální rozdíly podporou rozvoje a strukturálních změn 

regionálních ekonomik.  

Finanční mezera – rozdíl mezi současnou hodnotou investičních nákladů na projekt a čistým 

příjmem. Vyjadřuje část investičních nákladů na projekt, jež nemůže být financována 

samotným projektem, a proto musí být financována formou dotace. 

Indikátory - indikátorová soustava umožňuje měřit výstupy a výsledky projektů a programu 

jako celku. Slouží jako nástroj vyhodnocování plnění cílů programu. 

Kontrola ex-ante - předběžná kontrola prováděná před vydáním Rozhodnutí. Cílem je ověřit 

věcnou správnost údajů, které žadatel uvedl v žádosti. Má za úkol eliminovat případné 

budoucí problémy při realizaci projektu.  

Kontrola ex-post - následná kontrola prováděná po ukončení realizace projektu, která 

zjišťuje, zda došlo k naplnění a udržení stanovených cílů projektu. Cílem je prověřit, zda 

příjemce dotace dodržuje závazky týkající se udržitelnosti projektu.  

Kontrola interim - kontrola prováděná v průběhu realizace projektu. Cílem je ověřit postup 

realizace projektu a případně navrhnout nápravná opatření. Hlavním cílem je zkontrolovat 

způsobilost výdajů projektu, které příjemce žádá k proplacení.  

Monitorování - sledování postupu realizace a výsledků projektů, aktivit, prioritních os a 

celého programu subjekty implementační struktury IOP z hlediska dosahování stanovených 

cílů. Monitorování ve vztahu k příjemcům dotace spočívá především v jejich povinnosti 

předkládat monitorovací zprávy a hlášení o udržitelnosti projektu. 

Nesrovnalost - porušení předpisů EU, předpisů ČR a Rozhodnutí,  

v jehož důsledku jsou nebo by mohly být dotčeny veřejné rozpočty ČR nebo rozpočet EU. 

Jedná se o každé porušení předpisů a podmínek, za kterých byly prostředky z rozpočtu EU 

poskytnuty České republice, a každé porušení předpisů a Rozhodnutí, za kterých byly tyto 

prostředky národních veřejných rozpočtů poskytnuty příjemcům.  

Nezpůsobilé výdaje - výdaje, na které nemůže být poskytnuta dotace. Pokud tyto výdaje  

v projektu existují, musí být financovány ze zdrojů příjemce.  

Oblast intervence (oblast podpory) - část prioritní osy, která představuje základní dotační 

titul operačního programu se stanoveným finančním plánem; podrobný popis oblastí 

intervence je definován v Programovém dokumentu IOP; oblast intervence se může dělit na 

jednotlivé podporované aktivity. 

Operační program (Programový dokument) - dokument předložený členským státem a 

přijatý Evropskou komisí, který stanoví strategii rozvoje s uceleným souborem prioritních os, 

jež mají být prováděny s podporou některého fondu, v případě IOP s podporou ERDF.  

Partner - instituce či organizace, která je zapojena do přípravné nebo realizační fáze projektu, 

např. poskytnutím financí, materiálu, odborných služeb. Partner nesmí být zároveň 

dodavatelem. Výdaje partnerů nejsou způsobilými výdaji. 
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Podmínky Rozhodnutí - definují povinnosti a pravidla, kterými se musí příjemce řídit po 

celou dobu realizace a udržitelnosti projektu, tj. pět let po ukončení realizace projektu. 

Podmínky jsou nedílnou součástí Rozhodnutí a nabývají platnosti dnem jeho schválení.  

Porušení rozpočtové kázně - neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků 

poskytnutých ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu nebo státních finančních 

aktiv je definováno v § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Prioritní osa - jedna z priorit strategie rozvoje v operačním programu skládající se ze skupiny 

aktivit, které spolu vzájemně souvisejí a mají konkrétní měřitelné cíle, viz čl. 2 nařízení Rady 

(ES) č. 1083/2006. 

Projekt - činnost prováděná příjemcem směřující k předem stanovenému a jasně 

definovanému cíli se stanoveným začátkem a koncem a za účelem dosažení požadovaného 

výsledku. Jedná se o konkrétní aktivity realizované příjemcem a spolufinancované  

z prostředků EU a z národních veřejných zdrojů.  

Projekt vytvářející příjmy – jakákoli operace zahrnující investici do infrastruktury, za jejíž 

používání se účtují poplatky hrazené přímo uživateli, nebo jakákoli operace zahrnující prodej 

nebo pronájem pozemků či budov nebo jakékoli jiné poskytování služeb za úplatu. 

Příjemce - subjekt realizující projekt, který žádá o prostředky a přijímá prostředky 

předfinancování výdajů ze SR, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU a prostředky 

národního financování. Žadatel se stává příjemcem v okamžiku schválení Rozhodnutí. 

Příjmy (v působnosti čl. 55 Obecného nařízení) – peněžní příjmy přímo hrazené uživateli 

za zboží a/nebo služby poskytované investičním projektem, například poplatky za užívání 

infrastruktury, prodej nebo pronájem pozemků nebo budov nebo poplatky za poskytování 

služeb za úplatu. 

Referenční období – období odrážející hospodářskou životnost investice, které je dostatečně 

dlouhé na to, aby zahrnulo její pravděpodobné dlouhodobé dopady. V případě projektů 

v oblasti intervence 5.1 je referenční období omezené datem předložení dokumentů pro 

uzavření IOP Evropskou komisí, tj. 31. 3. 2017. Počátečním datem referenčního období je 

datum zahájení realizace projektu. 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (Rozhodnutí) - jednostranný právní akt poskytovatele 

dotace vůči příjemci nebo MK ČR/MZe ČR vůči své příspěvkové organizaci, na základě 

kterého je příjemci poskytnuta dotace.  

Řídicí orgán IOP (ŘO IOP) - vládou pověřený subjekt zodpovědný za řízení a provádění 

Integrovaného operačního programu v souladu s předpisy EU a národními normami. Řídicím 

orgánem IOP je na základě usnesení vlády č.175/2006 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 

Udržitelnost projektu - doba, po kterou je příjemce povinen zachovat výsledky projektu, je 

stanovena na pět let ode dne ukončení realizace projektu dle Rozhodnutí.  
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Vratka příjmů – část dotace, kterou je příjemce povinen vrátit v případě vzniku čistých 

příjmů neodhadnutelných předem nebo v případě snížení finanční mezery; finanční 

prostředky vrací v poměru zdrojů, ve kterém byla dotace vyplacena. 

Výběrové řízení – postup zadavatele při zadávání zakázek do uzavření smlouvy nebo do 

zrušení výběrového řízení, stanovený v Závazných postupech pro zadávání zakázek 

spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb.,  

o veřejných zakázkách, v programovém období 2007–2013.  

Výzva pro předkládání projektových žádostí (výzva) - souhrn informací o termínu, od kdy 

je možno předkládat projektové žádosti, o místě příjmu žádostí a o dalších podmínkách pro 

předložení žádostí. 

Zadávací řízení - postup zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

jehož účelem je zadání veřejné zakázky do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího 

řízení. 

Zjednodušená žádost o platbu - vyhotovená příjemcem v IS BENEFIT7, jejímž 

prostřednictvím po ukončení realizace etapy/projektu žádá o proplacení dotace. Přílohou je 

vždy monitorovací zpráva. 

Způsobilé výdaje - výdaje na projekt, které mohou být hrazeny z fondů EU (v případě IOP  

z ERDF). Způsobilé výdaje musí být v souladu s příslušnými předpisy EU (např. článek 56 

nařízení č.1083/2006, článek 7 nařízení č.1080/2006) a „Pravidly způsobilých výdajů pro 

programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové 

období 2007–2013“ – usnesení vlády č.61/2007.  

Zůstatková hodnota – čistá současná hodnota aktiv k poslednímu roku referenčního období 

zvoleného pro hodnotící analýzu.  

Žadatel - subjekt žádající prostřednictvím předkládané žádosti o dotaci. Okamžikem 

schválení Rozhodnutí se z žadatele stává příjemce. 

Žádost o poskytnutí dotace (dále jen žádost, resp. projektová žádost) - formulář v IS 

BENEFIT7 a jeho přílohy obsahující informace o žadateli a projektu. Elektronický formulář 

vyplňuje žadatel prostřednictvím webové adresy www.eu-zadost.cz. 

 
  

http://www.eu-zadost.cz/
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4 Informace o IOP a podporovaných oblastech 

4.1 Co je IOP 

Jedním z programů, jejichž prostřednictvím lze v období 2007–2013 získat dotaci z fondů 

Evropské unie, je Integrovaný operační program (dále jen IOP). 

Cílem IOP je modernizace a zefektivnění činností a procesů v oblasti veřejné správy a 

navazujících veřejných služeb a územního rozvoje jako předpokladu pro vytvoření moderní 

občanské společnosti a zvýšení konkurenceschopnosti regionů a ČR jako celku. 

IOP je realizován prostřednictvím devíti prioritních os, z toho šest prioritních os umožňuje 

podporu v regionech spadajících do cíle Konvergence. Tři prioritní osy umožňují podporu 

v regionu cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. 

 

Číslo prioritní 

osy/oblasti intervence  

Název prioritní osy/oblasti intervence 

1a Modernizace veřejné správy – cíl Konvergence 

  1.1a Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě 

1b Modernizace veřejné správy – cíl RKaZ 

 1.1b Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě 

2 Zavádění ICT v územní veřejné správě 

  2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě 

3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 

  3.1 Služby v oblasti sociální integrace 

  3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 

  3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti 

  3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik 

4a Národní podpora cestovního ruchu – cíl Konvergence 

  4.1a Národní podpora cestovního ruchu 

4b Národní podpora cestovního ruchu – cíl RKaZ 

  4.1b Národní podpora cestovního ruchu 

5 Národní podpora územního rozvoje  

  5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví 

  5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích 

  5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik 

6a Technická pomoc – cíl Konvergence 

  6.1a Aktivity spojené s řízením IOP 

  6.2a Ostatní náklady technické pomoci IOP 
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6b Technická pomoc – cíl RKaZ 

  6.1b Aktivity spojené s řízením IOP 

  6.2b Ostatní náklady technické pomoci IOP 

 

4.2 Oblast intervence 5.1 – Národní podpora využití potenciálu kulturního 

dědictví 

4.2.1 Zaměření IOP 5.1 

Globálním cílem IOP 5.1 je zvýšit využití potenciálu kulturního dědictví a kulturních služeb.  

 

4.2.2 Cíle programu 

Cílem programu je obnova a využití památkových objektů či souborů zapsaných na Seznamu 

světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a Seznamu kandidátů na zápis do tohoto 

seznamu nebo zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek jako národní kulturní 

památka.  

Dále se bude jednat o podporu projektů obnovy a využití ucelených tematických souborů 

kulturních památek ležících na území nejméně čtyř regionů NUTS 2 (vyjma  NUTS 2 Praha) 

a konečně doplnění a zefektivnění stávající infrastruktury pro kulturní služby a kulturní 

průmysl na národní úrovni. 

 

4.2.3 Předmět IOP 5.1 

Podpora zahrnuje: 

 vytváření a zefektivňování národních metodických center pro vybrané oblasti 
kulturního dědictví, 

 realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého 
památkového fondu ČR, 

 zdokonalování infrastruktury pro moderní kulturní služby s vyšší přidanou hodnotou. 
 

4.2.4 Příjemci 

Oprávněnými žadateli jsou:  

 organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace podle zákona  
č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů (tzv. kompetenční zákon) a zákona  
č. 219/2000Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 
ve znění pozdějších předpisů; 

 nestátní neziskové organizace, a to: 

 obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb.,  
o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, 

 církve a náboženské společnosti a další právnické osoby podle zákona č. 3/2002 
Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů;  
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 obce a jimi zřizované organizace, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů; 

 svazky obcí podle § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů; 

 zájmová sdružení právnických osob podle § 20 f až § 20 j zákona č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

 

4.2.5 Podporované aktivity 

5.1b Realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí 

nemovitého památkového fondu ČR 

Vzorové projekty jsou zaměřené na obnovu a využití nemovitých památek, jejich souborů a 

souvisejících památkově chráněných území k podpoře sociálního a ekonomického růstu 

vytvářením nových kulturních a dalších služeb. Slouží jako modelové příklady pro další 

projekty obnovy a využití obdobného typu památek. Použité přístupy a postupy musejí být 

proto aplikovatelné na obnovu a využití památek daného typu i jinde v ČR. Součástí 

vzorových projektů je zpracování a prezentace Kroniky projektu a využití daného typu 

památek a poskytování informací o vlastních zkušenostech s realizací projektu a s jeho 

výsledky zájemcům o přípravu a realizaci obdobných projektů.  

podaktivita b1) projekty obnovy a využití památkových objektů či souborů zapsaných 

 na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, 

 nebo na Seznamu kandidátů na zápis do Seznamu světového kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO 

 nebo do Ústředního seznamu kulturních památek jako národní kulturní památka. 

Projekty musí mít prokazatelný přímý přínos na zvýšení atraktivity prostředí a multiplikační 

efekt, spočívající jednak v replikovatelnosti způsobu obnovy a využití objektů v jiných 

vhodných místech v ČR a jednak v tom, že umožní napojení dalších projektů v oblasti služeb 

a podnikání (cestovní ruch, řemeslná výroba, vzdělávací aktivity apod.) celostátně a i v daném 

regionu realizovaných například prostřednictvím příslušných regionálních operačních 

programů. 

 

Minimální obsah kroniky projektu je uvedený v příloze č. 17 Příručky. 

4.2.6 Specifické cíle 

 Technicky rehabilitovat a optimálně využít vybrané památky národního významu; 

 zvýšit úroveň a dostupnost odborných veřejných služeb v oblasti péče o kulturní 
dědictví, jeho využití a prezentace; 

 rozšířit a zkvalitnit kulturní služby a zlepšit jejich dostupnost; 

 zvýšit atraktivitu regionů pro obyvatele, investory, zájemce, uživatele a návštěvníky. 
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4.2.7 Typ podpory 

Individuální projekty. 
 
 

4.2.8 Struktura financování 

Podíl spolufinancování z ERDF je pro všechny projekty ve výši 85 % celkových 

veřejných způsobilých výdajů, zbylých 15 % veřejných způsobilých výdajů tvoří 

příspěvek státního rozpočtu.  

 

Minimální a maximální velikost projektu a doba trvání 

Minimální výše podpory:  100 milionů Kč 

Maximální výše podpory: 300 milionů Kč 

Maximální termín ukončení realizace projektu je 31. 12. 2014. 

 

4.2.9 Způsobilé výdaje 

Výdaje jsou způsobilé, pokud jsou v souladu s: 

 článkem 56 nařízení č. 1083/2006, 

 článkem 7 nařízení č. 1080/2006, 

 Pravidly způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a 

Fondu soudržnosti na programové období 2007–2013 – usnesení vlády č. 61/2007, 

 Metodickou příručkou způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze 

strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007–2013.  

Výdaje na realizaci projektu lze uhradit za předpokladu, že splňují následující principy: 

 hledisko hospodárnosti – výdaj musí odpovídat cenám v místě, čase a v daném oboru 

obvyklým; k zajištění stanovených cílů musí dojít při co nejnižším vynaložení 

veřejných prostředků a při současném dodržení odpovídající kvality plněných úkolů, 

 hledisko účelnosti – výdaj musí mít přímou vazbu na projekt a být pro jeho realizaci 

nezbytný; veřejné prostředky musejí být použity takovým způsobem, který zajistí 

optimální míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů, 

 hledisko efektivnosti – je nutné usilovat o maximalizaci poměru mezi vstupy a 

výstupy projektu; efektivní použití veřejných prostředků je takové použití, které 

optimalizuje využití zdrojů k maximálnímu přínosu výstupů, 

 hledisko časové – výdaj byl uhrazen nejdříve po 1. 1. 2007 a realizace projektu nesmí 

být ke dni schválení prvního Rozhodnutí ukončena; výdaje musí být uhrazeny 

nejpozději do 31. 3. 2015, 

 dokladování a zaplacení výdaje – výdaje musí být identifikovatelné, prokazatelně 

zaplacené příjemcem a příjemce podpory je musí doložit účetními doklady, které musí 

mít zachycené ve svém účetnictví.  
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Příjemce nesmí na realizaci projektu čerpat dotaci z žádného jiného dotačního titulu, 

jiného operačního programu, jiných prostředků krytých z rozpočtu EU a národních 

veřejných rozpočtů, krajských dotačních titulů, ani z jiných finančních mechanizmů 

nebo nástrojů finančního inženýrství. 

Pokud vzniknou v projektu nezpůsobilé výdaje, musí být vždy financovány ze zdrojů 

příjemce. 

 

Výdaj Dokladování 

Mzdové náklady 

 

 hrubá mzda,  

 výdaje plynoucí z DPČ a 

DPD,  

 autorské honoráře 

Při prvním nárokování výdaje a při změně kopie: 

 pracovní smlouvy, DPP, DPČ; 

 pracovní náplně (pokud není součástí pracovní smlouvy). 

Při každém nárokování výdaje: 

 výkaz práce (timesheet; viz příloha č. 20 Příručky) 

dokládat v těchto případech: 

 v pracovní náplni nebo pracovní smlouvě není 

jednoznačně stanoven pevný úvazek pro projekt 

nebo 

 pracovník dostává mzdu ze dvou nebo více 

operačních programů nebo 

 si ho vyžádá CRR ČR pro ověření odpracovaného času;u 

DPČ a DPP potvrzení zaměstnavatele o převzetí, nebo 

vykonání předmětu dohody, v případě doložení potvrzení 

není potřeba dokládat výkazy práce (kopie); 

 odměny musí souviset s aktivitami projektu a musí být 

odůvodněné; 

 doklad o výplatě (kopie): 

 výdajový pokladní doklad nebo  

 výpis z účtu nebo  

 čestné prohlášení o úhradě mzdových výdajů (jen u 

OSS a ÚSC) nebo  

 čestné prohlášení jednotlivých zaměstnanců o 

obdržení mzdy;  

 tištěná a elektronická verze „rekapitulace mzdových 

výdajů“ (viz příloha č. 21 Příručky) po jednotlivých 

zaměstnancích; 

 zdůvodnění odměn a prémií, 

 do soupisky faktur uvádět souhrnné částky za všechny 

zaměstnance v monitorovacím období, uvedené v 

Rekapitulaci mzdových výdajů.  

Odvody, sociální a zdravotní 

pojištění placené zaměstnavatelem za 

zaměstnance 

Při každém nárokování výdaje: 

 čestné prohlášení o bezdlužnosti, které je součástí 

monitorovací zprávy; 

 doklad o úhradě:  

 bankovní výpis nebo  

 čestné prohlášení o úhradě - možné jen u OSS a 
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ÚSC; 

 do soupisky faktur uvádět souhrnné částky za všechny 

zaměstnance v monitorovacím období.  

Cestovné, spotřeba PHM, ubytování 

a stravné 

Limit na cestovné je 5 000,- Kč na 

měsíc pro zaměstnance s celým 

úvazkem. Limit se netýká síťových 

projektů v 5.1b2. 

Limit na ubytování během 

služebních cest je 700,- Kč na osobu 

a noc. 

 Sestava „přehled pracovních cest“ (viz příloha č. 22 

Příručky) – tištěná a elektronická verze.V cestovním 

příkaze musí být podepsáno potvrzení převzetí peněz za 

cestovní náhrady, popř. musí být doložen mzdový list, 

pokud pracovník dostává cestovní náhrady ve výplatě 

nebo převodem. 

 Cestovní příkaz a zprávu ze služební cesty musí příjemce 

předložit na vyžádání CRR ČR (podrobnosti uvedeny 

v sestavě „přehled pracovních cest“). 

Nákupy materiálu 

 

 nezbytné vybavení kanceláří, 

učeben, odborných 

pracovišť 

 drobný hmotný majetek 

Typy dokladů (vybrat jen relevantní): 

 účetní/daňové doklady s identifikací předmětu plnění pro 

posouzení způsobilosti; 

 pokud nelze přesně posoudit způsobilost výdaje účetního 

nebo daňového dokladu, doložit jiné relevantní doklady, 

např. objednávku, dodací list, popř. předávací protokol; 

 doklady o zaplacení; 

 smlouva;  

 způsob výpočtu alikvotní částky, pokud se uplatňuje 

poměrná část výdaje pro projekt; 

 popis způsobu výběru ceny od dodavatelů (neplatí pro 

ceny stanovené znaleckým posudkem a při výběru 

dodavatele na základě výběrového řízení).  

Nákupy služeb  

 výdaje na marketing 

 studie, publikace (tvorba, 

tisk, kopírování) 

 publicita 

 výdaje na výběrová řízení 

 výdaje na konference 

 výdaje na poradenství, 

expertní, konzultační, právní 

a jiné služby 

 přepravné (tuzemsko a 

zahraničí, hromadná 

přeprava osob a zboží) 

 ubytování a stravné  

 pronájmy  

 správní a místní poplatky 

Typy dokladů (vybrat jen relevantní): 

 účetní/daňové doklady s identifikací předmětu plnění pro 

posouzení způsobilosti; 

 pokud nelze přesně posoudit způsobilost výdaje účetního 

nebo daňového dokladu, doložit jiné relevantní doklady, 

např. objednávku, dodací list, popř. předávací protokol; 

 doklady o zaplacení; 

 smlouva o poskytnutí služeb, smlouva o dílo;  

 způsob výpočtu alikvotní částky, pokud se uplatňuje 

poměrná část výdaje pro projekt; 

 popis způsobu výběru ceny od dodavatelů (neplatí pro 

ceny stanovené znaleckým posudkem a při výběru 

dodavatele na základě výběrového řízení). 

 CRR ČR může příjemce vyzvat k předložení 

fotodokumentace nebo vzorku uskutečněné publicity 

(např. billboard, pamětní desky umístěné na objektech, 

pozvánky, prezenční listiny a fotografie ze závěrečné 

konference). 

Služby související s provozem 

kanceláře  

 Čestné prohlášení příjemce, že bylo x % telefonních 

hovorů vynaloženo v souvislosti s projektem; 

 výpočet alikvotní částky související s projektem, metoda 
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 telefony,  

 energie,  

 další režie 

výpočtu; 

 doklad o zaplacení; 

 seznam výdajů, ze kterých se požadovaná částka 

fakturuje (musí být jasná vazba na prvotní účetní 

doklady). 

Zabezpečení výstavby (inženýrská 

činnost) 

 

Typy dokladů (vybrat jen relevantní): 

 účetní/daňové doklady se zřejmou identifikací předmětu 

plnění pro posouzení způsobilosti;  

 pokud nelze přesně posoudit způsobilost výdaje podle 

identifikace předmětu plnění daného účetního/daňového 

dokladu k realizaci projektu, doložit jiné relevantní 

doklady (např. objednávku, dodací list, popř. předávací 

protokol); 

 doklady o zaplacení; 

 kupní smlouvy;  

 smlouvy o dílo; 

 doložení vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí, popř. 

návrh na vklad do katastru nemovitostí; protokol o 

předání/převzetí díla, kolaudační rozhodnutí (pokud bylo 

vydáno), rozhodnutí o předčasném užití stavby (nebude 

v majetkové evidenci), rozhodnutí o prozatímním užívání 

ke zkušebnímu provozu); 

 znalecký posudek u pozemků, staveb a použitého zařízení 

ne starší 6 měsíců před datem pořízení pozemku, stavby, 

použitého zařízení; 

 čestné prohlášení, že předmět dodávky nebyl pořízen 

z jiné dotace z veřejných zdrojů v posledních 5 letech 

před datem registrace projektové žádosti (u pozemků, 

staveb a použitého zařízení), čestné prohlášení je součástí 

monitorovací zprávy; 

 doložení ceny obvyklé (popis způsobu výběru ceny od 

dodavatelů, neplatí pro ceny stanovené znaleckým 

posudkem a při výběru dodavatele na základě 

výběrového řízení). 

Nákup pozemků do 10 % celkových 

způsobilých výdajů projektu, 

 

Nákup nemovitostí 

Typy dokladů (vybrat jen relevantní): 

 účetní/daňové doklady se zřejmou identifikací předmětu 

plnění pro posouzení způsobilosti;  

 pokud nelze přesně posoudit způsobilost výdaje podle 

identifikace předmětu plnění daného účetního/daňového 

dokladu k realizaci projektu, doložit jiné relevantní 

doklady (např. objednávku, dodací list, popř. předávací 

protokol); 

 doklady o zaplacení; 

 kupní smlouvy,  

 doložení vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí, popř. 

návrh na vklad do katastru nemovitostí);  

 protokol o předání/převzetí díla,  

 kolaudační rozhodnutí (pokud bylo vydáno), rozhodnutí 

o předčasném užití stavby (nebude v majetkové 

evidenci), rozhodnutí o prozatímním užívání ke 
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zkušebnímu provozu; 

 znalecký posudek ne starší 6 měsíců před datem pořízení 

pozemku, stavby; 

 čestné prohlášení, že předmět dodávky nebyl pořízen 

z jiné dotace z veřejných zdrojů v posledních 5 letech 

před datem registrace projektové žádosti (u pozemků, 

staveb a použitého zařízení), čestné prohlášení je součástí 

monitorovací zprávy; 

 doložení ceny obvyklé (popis způsobu výběru ceny od 

dodavatelů, neplatí pro ceny stanovené znaleckým 

posudkem a při výběru dodavatele na základě 

výběrového řízení). 

Projektová dokumentace 

 

 projektová dokumentace 

stavby,  

 dokumentace pro podání 

žádosti,  

 EIA,  

 studie proveditelnosti 

Typy dokladů (vybrat jen relevantní): 

 účetní/daňové doklady se zřejmou identifikací předmětu 

plnění pro posouzení způsobilosti;  

 pokud nelze přesně posoudit způsobilost výdaje podle 

identifikace předmětu plnění daného účetního/daňového 

dokladu k realizaci projektu, doložit jiné relevantní 

doklady (např. objednávku, dodací list, popř. předávací 

protokol); 

 doklady o zaplacení; 

 kupní smlouvy;  

 smlouvy o dílo; 

 čestné prohlášení, že předmět dodávky nebyl pořízen 

z jiné dotace z veřejných zdrojů v posledních 5 letech 

před datem registrace projektové žádosti (u pozemků, 

staveb a použitého zařízení), čestné prohlášení je součástí 

monitorovací zprávy; 

 doložení ceny obvyklé (popis způsobu výběru ceny od 

dodavatelů, neplatí pro ceny stanovené znaleckým 

posudkem a při výběru dodavatele na základě 

výběrového řízení). 

Stavební část stavby Typy dokladů (vybrat jen relevantní): 

 účetní/daňové doklady se zřejmou identifikací předmětu 

plnění pro posouzení způsobilosti;  

 pokud nelze přesně posoudit způsobilost výdaje podle 

identifikace předmětu plnění daného účetního/daňového 

dokladu k realizaci projektu, doložit jiné relevantní 

doklady (např. objednávku, dodací list, popř. předávací 

protokol); 

 doklady o zaplacení; 

 kupní smlouvy;  

 smlouvy o dílo; 

 čestné prohlášení, že předmět dodávky nebyl pořízen 

z jiné dotace z veřejných zdrojů v posledních 5 letech 

před datem registrace projektové žádosti (u pozemků, 

staveb a použitého zařízení), čestné prohlášení je součástí 

monitorovací zprávy; 

 doložení ceny obvyklé (popis způsobu výběru ceny od 

dodavatelů, neplatí pro ceny stanovené znaleckým 
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posudkem a při výběru dodavatele na základě 

výběrového řízení). 

Technologická zařízení  

 

 technologická zařízení,  

 stroje,  

 zařízení, 

 montáž, 

 nové i použité zařízení 

Typy dokladů (vybrat jen relevantní): 

 účetní/daňové doklady se zřejmou identifikací předmětu 

plnění pro posouzení způsobilosti;  

 pokud nelze přesně posoudit způsobilost výdaje podle 

identifikace předmětu plnění daného účetního/daňového 

dokladu k realizaci projektu, doložit jiné relevantní 

doklady (např. objednávku, dodací list, popř. předávací 

protokol); 

 doklady o zaplacení; 

 kupní smlouvy;  

 smlouvy o dílo; 

 doložení vlastnictví (protokol o předání/převzetí díla, 

rozhodnutí o prozatímním užívání ke zkušebnímu 

provozu); 

 znalecký posudek u použitého zařízení ne starší 6 měsíců 

před datem pořízení použitého zařízení; 

 čestné prohlášení, že předmět dodávky nebyl pořízen 

z jiné dotace z veřejných zdrojů v posledních 5 letech 

před datem registrace projektové žádosti (u pozemků, 

staveb a použitého zařízení), čestné prohlášení je součástí 

monitorovací zprávy; 

 doložení ceny obvyklé (popis způsobu výběru ceny od 

dodavatelů, neplatí pro ceny stanovené znaleckým 

posudkem a při výběru dodavatele na základě 

výběrového řízení). 

Nákup nehmotného majetku 

 

 software,  

 patenty,  

 know-how,  

 licence 

Typy dokladů (vybrat jen relevantní): 

 účetní/daňové doklady se zřejmou identifikací předmětu 

plnění pro posouzení způsobilosti;  

 pokud nelze přesně posoudit způsobilost výdaje podle 

identifikace předmětu plnění daného účetního/daňového 

dokladu k realizaci projektu, doložit jiné relevantní 

doklady (např. objednávku, dodací list, popř. předávací 

protokol); 

 doklady o zaplacení; 

 kupní smlouvy,  

 smlouvy o dílo; 

 čestné prohlášení, že předmět dodávky nebyl pořízen 

z jiné dotace z veřejných zdrojů v posledních 5 letech 

před datem registrace projektové žádosti (u pozemků, 

staveb a použitého zařízení), čestné prohlášení je součástí 

monitorovací zprávy; 

 doložení ceny obvyklé (popis způsobu výběru ceny od 

dodavatelů, neplatí pro ceny stanovené znaleckým 

posudkem a při výběru dodavatele na základě 

výběrového řízení). 

Nákup mobiliáře Typy dokladů (vybrat jen relevantní): 

 účetní/daňové doklady s identifikací předmětu plnění pro 

posouzení způsobilosti; 



  PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE 

Příručka pro žadatele a příjemce  Strana 20 (celkem 84) 

Prioritní osa: 5; Oblast podpory: 5.1  

Výzva č. 3 – časově uzavřená  

Verze – 1.3; Platnost od: 1. listopadu 2013  

 

 pokud nelze přesně posoudit způsobilost výdaje účetního 

nebo daňového dokladu, doložit jiné relevantní doklady, 

např. objednávku, dodací list, popř. předávací protokol; 

 doklady o zaplacení; 

 smlouva;  

 způsob výpočtu alikvotní částky, pokud se uplatňuje 

poměrná část výdaje pro projekt; 

 popis způsobu výběru ceny od dodavatelů (neplatí pro 

ceny stanovené znaleckým posudkem a při výběru 

dodavatele na základě výběrového řízení); 

 odůvodnění potřeby mobiliáře pro dosažení účelu a cílů 

projektu, pokud není popsáno v projektové žádosti.   

DPH, kdy není nárok na odpočet 

vstupu u plátců DPH 

 Doložit registraci k DPH, pokud není součástí žádosti o 

dotaci, příp. při změně z neplátce na plátce v průběhu 

realizace projektu; 

 při využití plnění pro ekonomickou činnost i osvobozená 

plnění se dokládá výše skutečného (vypořádacího) 

koeficientu za vypořádávané období (výdaj se považuje 

za doložený až na základě vypořádacího koeficientu, kdy 

je známá skutečná výše výdaje);  

 daňové/účetní doklady s vyznačeným základem daně a 

sazbou DPH + doklad o úhradě dodavateli; 

 při využití přenesené daňové povinnosti kopii evidence 

pro daňové účely + kopii výpisu z bankovního účtu jako 

doklad o úhradě daňové povinnosti finančnímu úřadu. 

DPH může být způsobilým výdajem, jen je-li způsobilým 

výdajem plnění, ke kterému se vztahuje. 

Čestné prohlášení k DPH  

Podává plátce DPH, který nemá nárok na odpočet daně na 

vstupu. 

Stačí podat jedno prohlášení, ve kterém příjemce uvede, že 

na předmětná plnění nemá nárok na odpočet daně na vstupu. 

Pokud je plnění využito pro ekonomickou činnost a 

osvobozená plnění, příjemce plnění specifikuje v čestném 

prohlášení a vyznačí je v soupisce faktur. Výdaj se považuje 

za doložený až na základě vypořádacího koeficientu, kdy je 

známa skutečná výše výdaje.  

Čestné prohlášení je součástí monitorovací zprávy (viz 

příloha č. 3 Příručky). 

Výpočet alikvotní částky pro projekt 

Pokud plnění není využíváno plně pro projekt, považuje se 

za způsobilý výdaj poměrná část a příjemce je povinen 

doložit metodu výpočtu této poměrné části (jakou 

rozvrhovou základnu zvolil). 
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4.2.10 Přenesená daňová povinnost a vykazování DPH  

DPH přiznává a platí plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno, 

nikoliv plátce, který je uskutečnil.  

Režim přenesené daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění nemá dopad na 

způsobilost DPH. DPH je způsobilým výdajem, pokud příjemce nemá nárok na odpočet daně 

na vstupu a vztahuje-li se DPH k plnění, které splňuje podmínky způsobilosti. 

Pokud se na příjemce bude vztahovat režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (zejména podle § 92e plnění z oblasti stavebních a 

montážních prací, vymezených číselnými kódy klasifikace produkce CZ CPA 41-43 - číselník 

Českého statistického úřadu) a bude uplatňovat DPH jako způsobilý výdaj, postupuje 

následujícím způsobem:  

 faktura vystavená dodavatelem nebude obsahovat výši daně, ale pouze sazbu daně a 

sdělení, že je postupováno v režimu přenesené daňové povinnosti, odběratel (příjemce 

dotace) dopočte daň, kterou eviduje ve své daňové evidenci; 

 příjemce v přiznání k DPH za dané zdaňovací období (měsíční, čtvrtletní) vypořádá 

svou daňovou povinnost s OFS; 

 příjemce předloží se žádostí o platbu:  

- kopii evidence pro daňové účely podle § 100 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH s 

náležitostmi podle § 92a,  

- kopii výpisu z bankovního účtu jako doklad o úhradě daňové povinnosti. 

 

Způsob uplatňování DPH v přenesené daňové povinnosti: 

1. Příjemce hradí DPH odděleně od základu daně. Pokud bude v režimu přenesené 

daňové povinnosti hrazena DPH odděleně od základu daně, tj. v jiném čase, je nutné 

prostředky na úhradu DPH alokovat do období, kdy dojde k úhradě na OFS.  

V závěrečné etapě je nutné zvážit prodloužení realizace projektu, aby příjemce 

zajistil úhradu daňového základu dodavateli a DPH na OFS.  

2. Plnění výhradně pro ekonomickou činnost. DPH není způsobilým výdajem.   

Smíšená plnění. Vždy je uplatněn režim přenesené daňové povinnosti, DPH je vypořádána 

konečným vypořádacím koeficientem po uzavření roku, teprve poté uplatněna v projektu. 

DPH se v projektu uplatňuje v podílu neekonomické činnosti konečným vypořádacím 

koeficientem, potvrzeným OFS. 

CRR ČR bude vůči příjemcům uplatňovat dva odlišné postupy. 

Příspěvková organizace MK ČR/Mze ČR 

Po schválení účetního dokladu bude příjemci vystavena limitka v rozdělení na:  

 částku ve výši základu daně pro platbu na účet dodavatele,  

 částku v souhrnné výši přenesené daňové povinnosti na účet příjemce.  
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Příjemce v rámci přiznání k DPH za dané zdaňovací období (měsíční, čtvrtletní) vypořádá 

svou daňovou povinnost s OFS, následně zahrne tyto výdaje do vyúčtování v žádosti o platbu 

a doloží CRR ČR výše uvedené dokumenty dokládající úhradu DPH.  

Příjemce, který není příspěvkovou organizací MK ČR/Mze ČR 

Po schválení účetního dokladu uhradí banka dodavateli částku ve výši základu daně, tj. bez 

částky odpovídající vyčíslené DPH. Po vypořádání daně za dané zdaňovací období (měsíční, 

čtvrtletní) vůči OFS doloží příjemce CRR ČR výše uvedené dokumenty dokládající úhradu 

daně. Po schválení dokumentů CRR ČR požádá ŘO IOP o vytvoření Příkazu k převodu 

prostředků na účet příjemce dotace v souhrnné výši DPH uvedené v rekapitulaci DPH za dané 

zdaňovací období. 

 

Účetní doklady do 10 000 Kč 

Příjemce je oprávněn uvést výdaje do 10 000,- Kč v Soupisce faktur a nedokládat k nim 

faktury, paragony a další účetní doklady. Maximální limit pro začlenění do seznamu účetních 

dokladů je 10 000,- Kč včetně DPH za jeden účetní doklad. Pro tyto výdaje platí povinnost 

předložit v případě kontroly originály příslušných účetních dokladů. 

Nezpůsobilé výdaje 

 správní a místní poplatky, pokud se přímo netýkají projektu; 

 výdaje na právní spory, na soudní a arbitrážní pře, na právní zastupování; 

 sankční poplatky, pokuty a penále, případně další sankční výdaje, ať už sjednané ve 

smlouvách nebo vznikající z jiných příčin; 

 procentuelní část smluvní pokuty připadající na způsobilé výdaje v případě, že se 

smluvní pokuta vztahuje i na nezpůsobilé výdaje; 

 úroky z úvěrů a půjček; 

 část pořizovací ceny při nákupu pozemku vyšší než 10 % celkových způsobilých 

výdajů na projekt;  

 vybavení jídelny; 

 živá zvířata; 

 část pořizovací ceny pozemku a staveb vyšší než cena zjištěná znaleckým posudkem; 

 splátky leasingu; 

 marketing, propagace, webové stránky projektu; 

 výdaje na závěrečnou konferenci převyšující 300 000 Kč;
1
 

 režijní výdaje, které se týkají všeobecného provozu organizace příjemce bez příčinné 

vazby na projekt; 

                                                      
1
 Pokud příjemce při tvorbě rozpočtu naplánoval vyšší částku, může požádat o změnu projektu, aby byly výdaje 

na závěrečnou konferenci v souladu s limitem. 
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 výdaje odpovídající svým vymezením účetní kategorii mimořádných výdajů (jedná se 

např. o opravu nákladů minulých účetních období, vyúčtování nároku zaměstnanců na 

odstupné při reorganizaci, odškodnění při pracovních úrazech, výdaje, kterými 

nájemce podle smlouvy uvádí po skončení nájmu najatou věc do předešlého stavu, 

atd.); 

 výdaje na restaurátorské práce nad rámec závazného stanoviska orgánu státní 

památkové péče; 

 osobní výdaje zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu nepodílejí; 

 poměrná část osobních výdajů zaměstnanců, kteří se na projektu podílí částečným 

úvazkem; 

 osobní výdaje zaměstnanců v přípravné fázi; 

 ostatní výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle 

zvláštních právních předpisů; 

 přesčasy; 

 zahraniční pracovní cesty; 

 cestovní náhrady za služební cesty, které se nevztahují k projektu; 

 stravenky; 

 dávky z nemocenského pojištění hrazené státem; 

 úrazové pojištění a příspěvky na penzijní připojištění; 

 výdaje na nevyčerpanou dovolenou zaměstnance; 

 daň z přidané hodnoty nebo její část, pokud existuje zákonný nárok na její odpočet; 

 přímé daně, daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí, daň dědická a darovací, 

silniční daň (výjimkou je daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků); 

 clo; 

 rezervy na možné budoucí ztráty a dluhy; 

 kursové ztráty; 

 výdaje na práce a školení povinné ze zákona, které musejí příjemci absolvovat bez 

ohledu na realizaci projektu, byť je při realizaci projektu také využijí; 

 výdaje na údržbové práce a  opravy; 

 výdaje na vybavení ubytovacích kapacit (postele, skříně, noční stolky atp.); 

 nájemné, je-li žadatel vlastníkem nemovitosti nebo ji užívá zdarma; 

 smlouvy s dodavateli (event. dodávky na základě vystavené objednávky), které: 

 jsou uzavřeny s konzultanty nebo zprostředkovateli, v nichž je platba definovaná 

jako procentuální sazba z celkových výdajů, pokud tato platba není potvrzena 

příjemcem odkazem na skutečnou hodnotu poskytnuté služby či práce; 

 jsou více než dvojúrovňové (např. smlouvy o zprostředkování), které nepřinášejí 

reálnou přidanou hodnotu a přenášejí plnou odpovědnost na dalšího dodavatele; 
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 pojištění majetku - doporučujeme příjemcům sjednat pojištění majetku pořízeného 

z finančních prostředků poskytnutých z IOP. Pojištění je vhodné zejména pro případ, 

kdy v průběhu realizace projektu nebo v období 5 let od ukončení jeho realizace dojde 

ke zničení nebo poškození majetku pořízeného z dotace. Příjemce nebude schopen 

naplnit účel projektu a zachovat po stanovené období výsledky realizace projektu a 

bude povinen vyplacenou dotaci vrátit.;  

 bankovní poplatky; 

 výdaje partnerů; 

 odpisy. 

 

Pravidla ke stavebním vícepracím 
 

 Změnové listy a položkové rozpočty (ocenění) předkládá příjemce CRR ČR.  

 CRR ČR může podklady zadat ke kontrole některému ze stavebních expertů. 

 CRR ČR si v případě nutnosti vyžádá od příjemce doplnění nebo vyjasnění podkladů. 

V nutných případech si může s příjemcem sjednat schůzku nebo se jet podívat na 

stavbu. Stavební expert může být přizvanou osobou při kontrole na místě.  

 Každý změnový list podepisuje zhotovitel, objednatel/příjemce dotace, technický 

dozor a autorský dozor.  

 Podklady k vícepracím musí příjemce předkládat v jasné a přehledné podobě. 

Obsahují: 

 souhrn jednotlivých změnových listů, souhrn cen a sumarizaci předkládaných 

změn v případě, že příjemce předkládá ke schválení více změnových listů; 

 zdůvodnění objektivní nepředvídatelnosti každé vícepráce; 

 jednotlivé změnové listy budou opatřené datem, podpisy všech odpovědných 

osob, u podpisů bude předtištěno nebo hůlkovým písmem čitelně napsáno jméno a 

funkce podepsané osoby,  případně razítko; 

 ocenění víceprací (podrobný položkový rozpočet změny v souladu se způsobem 

uvedeným ve smlouvě o dílo;  

 postup v případě, že smlouva o dílo neobsahuje ujednání o způsobu ocenění 

víceprací: prioritně budou použity jednotkové ceny obsažené ve smluvním 

rozpočtu. Pokud se nebude položka ve smluvním rozpočtu nacházet a nebude 

možno použít položku nejblíže podobnou, bude použita položka z ceníku ÚRS, 

platného ke dni podpisu smlouvy o dílo. Příjemce uzavře se zhotovitelem dodatek 

ke smlouvě o dílo, stanovující způsob ocenění víceprací.  Expert upozorní CRR 

ČR na neexistenci způsobu oceňování víceprací ve smlouvě o dílo;  

 projektová dokumentace k předloženým vícepracím, je-li potřeba; 

 veškeré podkladové materiály, dokladující objektivní nepředvídatelnost 

víceprací; 

 odborné posudky, vyžadující provedení víceprací, či jiné dokumenty, případně 

závazná stanoviska orgánů památkové péče, ze kterých vyplývá povinnost 

změny provést; 
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 fotodokumentaci dokumentující předkládaný požadavek na vícepráce. 

 Na doplnění má příjemce 5 pracovních dní. CRR ČR může vyzvat příjemce 

opakovaně k doložení chybějících informací nebo jejich opravě.  

 Způsobilým výdajem jsou pouze vícepráce v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách v platném znění (novela účinná od 1. 4. 2012) -  § 23, odst. 7 a). 

Tento paragraf určuje podmínky, za kterých je v jednacím řízení bez uveřejnění možné 

zadat veřejnou zakázku na dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby. 

 Jednotlivé změnové listy a průvodní text k předkládaným vícepracím musí obsahovat 

popis splnění podmínek pro vícepráce podle zákona: 

 potřeba dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku objektivně 

nepředvídaných okolností – v době uzavření smlouvy nebylo možné předpokládat 

všechny změny vyplývající z potřeb projektu či změn příslušné právní úpravy, 

 jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací – bez těchto dodatečných 

stavebních prací by nebylo možné projekt řádně a úplně dokončit, 

 budou zadány stejnému dodavateli, 

 nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, 

pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto 

oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné služby zcela nezbytné 

pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky – bez těchto služeb by nebylo 

možné projekt řádně a úplně dokončit, 

 celkový rozsah dodatečných služeb nepřekročí 20 % ceny původní veřejné 

zakázky.  

Změnové listy, které schválilo CRR ČR, předkládá příjemce na CRR ČR s Oznámením o 

změnách v projektu. Přílohou Oznámení o změnách je uzavřený dodatek. CRR ČR provede 

kontrolu uzavřeného dodatku a průběhu výběrového řízení.  

4.2.11 Monitorovací indikátory 

Žadatel je povinen zavázat se k naplnění alespoň jednoho indikátoru pro zvolenou aktivitu. U 

příslušného indikátoru musí být v žádosti přiřazen jeho název, počáteční hodnota a cílová 

hodnota. Tyto hodnoty budou uvedeny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace a jejich naplnění je 

pro příjemce závazné. 

Nesplnění stanoveného indikátoru v době realizace projektu může vést ke krácení nebo 

nevyplacení dotace. Jeho neudržení po dobu pěti let od ukončení realizace projektu může mít 

charakter porušení rozpočtové kázně s následkem finanční sankce. Sankce jsou stanoveny 

v Podmínkách Rozhodnutí, viz příloha č. 2, 2c nebo 2d Příručky.  

Příjemce vykazuje plnění indikátorů v monitorovacích zprávách.  

Pokud během realizace projektu nastanou změny, které mohou ovlivnit výslednou hodnotu 

indikátoru, příjemce změnu neprodleně ohlásí CRR ČR před jejím uskutečněním. Postupuje v 

souladu s kapitolou 5.9. 
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I. Indikátory výsledku:  

410411 Zvýšení počtu návštěvníků památek a kulturních zařízení 

Detailní popis  

Navýšení počtu osob, které navštíví zregenerované památky a zrekonstruovaná kulturní 

zařízení ve srovnání s počtem návštěvníků v roce 2005. Návštěvníkem je osoba, která navštíví 

památku a kulturní zařízení. 

Stanovení výchozí hodnoty 

Počet návštěvníků prokazatelně evidovaný v budovách dotčených projektem. Hodnota je 

uváděna za rok 2005.  

Stanovení cílové hodnoty  

Počet návštěvníků prokazatelně evidovaný v budovách dotčených projektem. Hodnota je 

uváděna podle prokazatelné evidence. 

Procentní navýšení  

Cílová hodnota procentního navýšení je podíl cílové hodnoty vůči výchozí hodnotě. Celkové 

navýšení za projekt se vypočítá jako procentní nárůst součtu cílových hodnot oproti součtu 

původních hodnot za všechny objekty dotčené projektem.  

Výpočet hodnoty indikátoru 

A. Nulová návštěvnost před realizací projektu 

Dojde-li k navýšení z nuly na libovolný (odhadovaný) nenulový počet návštěvníků za rok od 

data ukončení realizace projektu, bude to bráno jako 100% nárůst návštěvnosti.  

 

Příjemce pracuje s hodnotami v podobě: 

a) hodnoty před realizací projektu - 0;  

b) hodnoty cílové - např. 55 návštěvníků = 100 %; 

c) hodnoty v dalších letech udržitelnosti projektu - příjemce musí dosáhnout plánovanou 

(cílovou) hodnotu nejpozději do jednoho roku od ukončení realizace projektu, 

v následujících letech udržitelnosti musí dosáhnout minimálně hodnoty cílové či ji 

ještě převýšit. 

 

Kromě procentuálního vyjádření musí příjemce uváděnou návštěvnost řádně dokladovat po 

celou dobu udržitelnosti nejen z důvodu porovnání výsledných hodnot s cílovou hodnotou. 

 

B. Nenulová návštěvnost před realizací projektu 

 

Příjemce pracuje s hodnotami v podobě: 

a) počáteční návštěvnost před zahájením realizace projektu v roce 2005 (např. 50 

návštěvníků), 

b) cílová hodnota návštěvnosti (např. 70 návštěvníků), 
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c) plánované zvýšení počtu návštěvníků (tj. o 20 návštěvníků) 

d) hodnoty v dalších letech udržitelnosti - příjemce musí dosáhnout plánovanou (cílovou) 

hodnotu nejpozději do jednoho roku od ukončení realizace projektu, v následujících 

letech udržitelnosti musí dosáhnout minimálně hodnoty cílové či ji ještě převýšit. 

 

V rámci nenulové návštěvnosti před realizací projektu bude příjemce do níže uvedeného 

vzorce dosazovat vždy hodnotu před zahájením realizace za rok 2005 oproti nově získaným 

hodnotám za jednotlivé roky udržitelnosti po ukončení realizace projektu. 

 

Výpočet slovně 

(„Návštěvnost po realizaci projektu v daném roce“ – (mínus) „Návštěvnost před realizací 

projektu za celý rok 2005“): (děleno) „Návštěvnost před realizací projektu za celý rok 

2005“ * (krát) 100 = Nárůst počtu návštěvníků v % v daném roce po realizaci 

 

Příjemce v „Hlášení o udržitelnosti projektu“ 

 uvede zvýšení návštěvnosti v %, 

 uvede číselné hodnoty počtu návštěvníků před realizací projektu a cílové hodnoty 

projektu,  

 uváděnou návštěvnost v každém roce udržitelnosti řádně doloží, 

 uvede číselné hodnoty počtu návštěvníků i ve zbývajících letech udržitelnosti projektu, 

přičemž po dobu udržitelnosti nesmí uváděné hodnoty návštěvnosti klesnout pod 

cílovou hodnotu. 

Příjemce může v době udržitelnosti požádat o změnu cílové hodnoty indikátoru 410411 

Zvýšení počtu návštěvníků památek a kulturních zařízení, pokud by nemohl cílovou hodnotu 

z objektivních důvodů dodržet. Příjemce musí změnu řádně odůvodnit a předložit CRR ČR 

před odevzdáním Hlášení o udržitelnosti. 

Upozornění: při naplnění indikátoru do 90 % včetně dochází ke krácení či odebrání dotace 

podle Podmínek. 

Evidence 

Příjemce musí uváděnou návštěvnost řádně dokladovat po celou dobu udržitelnosti nejen 

z důvodu porovnání výsledných hodnot s cílovou hodnotou. 

Počet účastníků kurzů, seminářů a dalších aktivit projektu uvedených na prezenčních 

listinách. V případě vstupného také počet prodaných vstupenek.  

Měrná jednotka – %. 
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II. Indikátory výstupu 

410401 Počet zregenerovaných nemovitých kulturních památek 

Detailní popis  

Celkový počet nemovitých památkových objektů obnovených a vybavených projekty 

realizovanými v rámci činností tematicky specializovaných národních center pro identifikaci, 

dokumentaci, uchování, užívání a prezentaci kulturního dědictví a v rámci vzorových projektů 

obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu ČR. Uvádí 

počet zregenerovaných památkových objektů (staveb) evidovaných samostatně v katastru 

nemovitostí (za předpokladu, že se památka skládá z více objektů.) Památkovým objektem je 

jakýkoli stavební objekt, který je dotčen projektem v 5.1b. 

Měrná jednotka – počet. 

Stanovení výchozí hodnoty 

Výchozí hodnota je vždy nula.  

Stanovení cílové hodnoty 

Cílová hodnota je počet jednotlivých objektů evidovaných samostatně v katastru nemovitostí.  

Evidence 

V rámci projektu se vykazují jednotlivé objekty podle katastrální mapy. Příjemce dokládá 

katastrální mapu s vyznačenými objekty rekonstruovanými/vybavenými prostřednictvím 

projektu. Splnění cílové hodnoty dokládá příjemce nejpozději se závěrečnou monitorovací 

zprávou kolaudačním souhlasem ke každému vydanému stavebnímu povolení. Pokud 

kolaudační souhlas do podání závěrečné monitorovací zprávy neobdržel, lze jej nahradit 

protokolem o předání/převzetí díla/stavby případně oznámením stavebnímu úřadu a kolaudační 

souhlas příjemce doloží CRR ČR současně s prvním hlášením o udržitelnosti projektu. 

 

4.2.12 Místo realizace projektů 

Podpora v rámci oblasti intervence 5.1 se týká projektů realizovaných na území regionů 

soudržnosti (regiony NUTS 2), které spadají do cíle „Konvergence“, to jsou všechny regiony 

soudržnosti v ČR vyjma území hl. m. Prahy.  

 

4.2.13 Projekty generující příjmy 

Základní výklad pojmu poskytuje čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 „Projekty 

vytvářející příjmy“, metodický výklad čl. 55 poskytuje Národní orgán pro koordinaci, který 

pro aplikaci uvedeného ustanovení vydal „Metodickou příručku MMR pro projekty 

vytvářející příjmy“.  

Projektem vytvářejícím příjmy se rozumí jakýkoli projekt zahrnující:  
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 investice do infrastruktury, za jejíž používání se účtují poplatky hrazené přímo 

uživateli, 

 prodej nebo pronájem pozemků či budov,      

 jiné poskytování služeb za úplatu. 

Čl. 55 se nevztahuje zejména na tyto případy: 

 projekty nevytvářející příjmy (např. silnice bez výkonového zpoplatnění
2
), 

 projekty, jejichž příjmy nestačí k plnému pokrytí provozních nákladů - tuto skutečnost 

je však třeba vždy prokázat příslušným výpočtem (finanční mezery apod. podle 

odhadnutelnosti příjmů a výše celkových nákladů projektu), 

 projekty podléhající pravidlům o veřejné podpoře ve smyslu čl. 107 Smlouvy, čl. 55 

(6)
3
, 

 projekty, jejichž náklady nedosahují 20 mil. Kč. 

Veškeré vstupy pro výpočty (tj. příjmy a výdaje) jsou u projektů, kde je DPH způsobilým 

výdajem, kalkulovány včetně DPH. U projektů, kde je  DPH nezpůsobilým výdajem, 

kalkuluje se bez DPH. Jejich výše musí být v souladu s aktuálním rozpočtem projektu. 

Příjmy 

Příjemce má povinnost po celou dobu referenčního období evidovat příjmy a výdaje přímo 

spojené s projektem v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších 

předpisů. 

Příjmy realizované v rámci projektu lze rozdělit na peněžní příjmy dle čl. 55 a jiné peněžní 

příjmy.  

 Příjmy podle čl. 55  

Peněžní příjmy hrazené uživateli za zboží nebo služby, například poplatky za užívání 

infrastruktury, prodej nebo pronájem pozemků nebo budov, poplatky za poskytování služeb, 

vstupné placené návštěvníky, nájemné hrazené nájemcem. 

Je možné, že některé příjmy vzniknou v průběhu realizace projektu (tzv. realizační příjmy), 

ale obvykle bude projekt generovat příjmy po skončení této fáze (tzv. provozní příjmy).  

Vzniknou-li příjmy v průběhu realizace projektu, je nezbytné předložit na CRR ČR Oznámení 

o změnách v projektu a uvést novou hodnotu finanční mezery. ŘO IOP pak provede změnu 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

V průběhu referenčního období provádí příjemce dotace přepočet finanční mezery 

v termínech stanovených v kapitole 4.2.14. Mimo stanovené termíny, uvedené v kapitole 

4.2.14, je příjemce povinen předložit přepočet finanční mezery, jestliže dojde: 

 ke snížení výše finanční mezery o více než 10%, 

                                                      
2 Termínem se rozumí poplatky za dopravní infrastrukturu jako např. mýtné, dálniční známky apod. 
3
 Resp. čl. 107 Smlouvy o fungování EU. 
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 k identifikaci nového druhu příjmů, které příjemce v původním výpočtu finanční 

mezery či jeho předchozím přepočtu vůbec nezohlednil, bez ohledu na výši změny 

finanční mezery, 

 ke změně tarifní politiky, která by mohla mít za následek změnu výše příjmů. 

Při stanovení výše příjmů musí být zohledněny i úspory provozních nákladů, pokud nejsou 

vykompenzovány odpovídajícím snížením provozních dotací. Tzn., sníží-li se v důsledku 

realizace projektu původní provozní náklady (na jejichž krytí byla vyplácena dotace) bez 

odpovídajícího snížení provozních dotací, musí být rozdíl ve výši dotací a provozních výdajů 

zahrnut do příjmů.  

Pokud dojde k prodeji výstupu projektu v průběhu referenčního období, je za příjem 

dle čl. 55 považována výše dotace na projekt či její část snížená o opotřebení majetku. 

V takovém případě je vždy nutné přepočítat finanční mezeru a výši poskytnuté dotace. 

V době udržitelnosti projektu nesmí být výstupy projektu prodány bez souhlasu ŘO IOP. 

V případě smluvních vztahů souvisejících s projektem, příjemce vykazuje do finanční 

mezery smluvní nájemné, popřípadě další příjmy ze smlouvy vyplývající.  

Smluvní nájemné musí odpovídat cenám v místě a času obvyklým. Příjemce je prokazuje 

znaleckým posudkem či prokázáním nájemného v místě a čase obvyklého. Příjemce předloží 

dokument k cenám v místě a čase obvyklým společně s první smlouvou o pronájmu. 

 Jiné vedlejší peněžní příjmy  

Jinými vedlejšími peněžními příjmy jsou finanční zisky (např. prodej stavební sutě, dřeva z 

poražených stromů, kovového odpadu), které nepocházejí z poplatků, vstupného, nájemného 

(např. dotace od veřejných orgánů na provozní náklady, soukromé dary apod.) nebo jakékoli 

jiné formy poplatků přímo hrazených uživateli. Ustanovení čl. 55 se na tyto příjmy 

nevztahuje. 

Jiné vedlejší peněžní příjmy se nezahrnují do výpočtu finanční mezery. 

Způsobilé výdaje projektu musí být o jiné vedlejší peněžní příjmy sníženy.  

Jiné vedlejší peněžní příjmy je třeba rozdělit na způsobilou a nezpůsobilou část v poměru 

způsobilých a nezpůsobilých výdajů. O část jiných vedlejších peněžních příjmů, která připadá 

na způsobilé výdaje, se snižují způsobilé výdaje projektu.  

Jiné vedlejší peněžní příjmy je možné zohlednit již v Rozhodnutí, pokud je žadatel uvede 

v projektové žádosti a budou mít vliv na výši dotace. Nezahrnují se do výpočtu finanční 

mezery. 

Jsou-li jiné vedlejší peněžní příjmy zohledněny v Rozhodnutí, je příjemce povinen je 

vykazovat při podání zjednodušené žádosti o platbu. Pokud dojde k odchylce od údajů 

v Rozhodnutí, potom: 

 budou-li skutečné jiné vedlejší peněžní příjmy nižší, příjemce nemá nárok na zvýšení 

dotace; 

 budou-li skutečné jiné vedlejší peněžní příjmy vyšší, o zvýšení se sníží celkové 

způsobilé výdaje a dojde ke snížení dotace. 

Jestliže není možné stanovit výši jiných vedlejších peněžních příjmů před výpočtem dotace, 

vykáže se jejich skutečná výše v nejbližší zjednodušené žádosti o platbu.  
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Jiné vedlejší peněžní příjmy vytvořené po ukončení realizace projektu a nejpozději do 31. 3. 

2017 (konečné datum pro odevzdání dokumentů potřebných pro uzavření Integrovaného 

operačního programu Evropskou komisí) je příjemce povinen oznámit CRR ČR 

prostřednictvím Oznámení o změnách v projektu. Příjemce obdrží Pokyn k vrácení prostředků 

a příslušné prostředky vrátí v poměru financování, ve kterém mu byla proplacena dotace.  

Příklad výpočtu dotace při zohlednění jiných vedlejších peněžních příjmů:  

UKAZATEL PŘÍKLAD VÝPOČTU 

Diskontované investiční náklady DIC   92 517 006,80 

Diskontované čisté příjmy DNR   8 520 247,61 

Koeficient finanční mezery k (DIC-DNR)/DIC 0,91 

Způsobilé výdaje EC   80 000 000,00 

Jiné vedlejší peněžní příjmy JPP   1 000 000,00 

Způsobilé výdaje snížené o jiné vedlejší 

peněžní příjmy 
ECJPP EC - JPP 79 000 000,00 

Způsobilé výdaje připadající na finanční 

mezeru 

(modifikovaný základ pro výpočet dotace) 

DA k * ECJPP 71 724 585,63 

Způsobilé výdaje připadající na příjmy dle čl. 

55 
ECP ECJPP - DA 7 275 414,37 

Maximální míra spolufinancování EU p   85 % 

Výše dotace EU SF  p * DA 60 965 897,78 

Celkové investiční náklady 

Jedná se o celkovou výši nákladů na přípravu a realizaci projektu. Jejich výše se rovná výši 

dotace, tzn., že zde nejsou zohledněny nezpůsobilé výdaje. 

Celkové provozní náklady 

Jedná se o předpokládané výdaje na nákup zboží a služeb, které nejsou investiční povahy. 

Zahrnují přímé provozní náklady (spotřeba materiálu a služeb, personál, poměrná část výdajů 

na zaměstnance, údržba, apod.), administrativní výdaje a výdaje na distribuci.  

Součástí provozních nákladů mohou být také výdaje investičního charakteru vzniklé během 

provozní fáze, tj. náklady na reinvestice (např. výměna zařízení krátkodobé životnosti, 

financované z dotace). Do provozních nákladů nelze započítat další výdaje, které nemají 

charakter prosté obnovy majetku pořízeného z dotace. 

Pro účely výpočtu finanční mezery je nutné z provozních nákladů vyjmout odpisy, rezervy 

pro budoucí náklady na výměnu či další rezervy pro nepředvídané ztráty, úrokové platby, 

daně z kapitálu, z příjmu nebo jiné přímé daně.  
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Referenční období 

Pro projekty v oblasti podpory 5.1 IOP je referenční období omezené datem předložení 

dokumentů pro uzavření IOP Evropskou komisí, tj. 31. 3. 2017.  

Počátečním datem referenčního období je datum zahájení realizace projektu. 

Zůstatková hodnota  

Pokud je ekonomická (provozní) životnost projektu delší než uvažované referenční období, je 

nutné zohlednit do příjmů také zůstatkovou hodnotu investice. Vypočítá se jako současná 

hodnota očekávaných příjmů v roce n, snížených o provozní náklady za období ekonomické 

životnosti, které přesahuje referenční období. Při určení zůstatkové hodnoty investice je nutné 

zohlednit různou ekonomickou životnost všech součástí investice.  

Zůstatkovou hodnotu je možné stanovit třemi způsoby: 

 uvážením zůstatkové tržní hodnoty fixního majetku, jako by měl být prodán na konci 

uvažovaného časového horizontu, a zbývajících čistých pasiv, 

 výpočtem zůstatkové hodnoty veškerých aktiv a pasiv na základě účetních odpisů, 

 vypočtením čisté současné hodnoty peněžních toků ve zbývajících letech životnosti 

projektu. 

Příklad výpočtu zůstatkové hodnoty investice: 

Majetek 

Pořizovací 

cena v tis. 

Kč bez 

DPH 

Rok 

pořízen

í 

Fyzická 

životnost 

Počet let do 

konce 

referenčníh

oho období 

Zbývající 

počet let 

životnosti 

Zbývají-

cí část 

hodnoty 

majetku 

v % 

Zbytková 

hodnota v 

tis. Kč 

bez DPH 

x y x-y 
   

 
 .100 RV 

budova 

zámku 
100 000,0 2009 50 19 31 62,0% 62 000,0 

přístavba 

školicího 

centra 

60 000,0 2010 40 18 22 55,0% 33 000,0 

nábytek do 

učeben 
50 000,0 2010 30 18 12 40,0% 20 000,0 

technické 

vybavení 

učeben 

30 000,0 2011 20 17 3 15,0% 4 500,0 

počítačové 

vybavení 
100 000,0 2011 10 17 0 0,0% 0,0 

Celkem 340 000,0 --- --- --- --- --- 119 500,0 

y  - počet let do konce referenčního období – počítáno od roku pořízení (včetně) až do

   posledního roku referenčního období 

x-y  - zbývající počet let životnosti = rozdíl mezi fyzickou životností a počtem let do konce

   referenčního  období  
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  .100 - zbývající část hodnoty majetku v % = podíl zbývajících let životnosti a celkové 

fyzické životnosti majetku 

     

Projekt se nemůže stát projektem vytvářejícím příjmy jen z důvodu vysoké zůstatkové 

hodnoty. Rovněž v případě projektu, jehož příjmy nepřevýší provozní náklady, ale při 

zohlednění zůstatkové hodnoty budou jeho celkové čisté příjmy kladné, nelze při výpočtu 

výše dotace aplikovat čl. 55. 

Diskontní sazba  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Úprava budoucích hodnot nákladů a příjmů k současnému okamžiku se provádí 

diskontováním jejich hodnot prostřednictvím diskontní sazby, tj. vynásobením budoucí 

hodnoty diskontním faktorem, který s časem klesá.  

Při výpočtech v IOP se používá 5% diskontní sazba.  

 

4.2.14 Monitorování příjmů 

V průběhu realizace projektu  

Vytváří-li projekt příjmy dle čl. 55 v průběhu realizace projektu, je příjemce povinen příjmy 

uvádět v monitorovacích zprávách (MZ). 

V MZ (příloha č. 3 Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu) příjemce 

uvede následující údaje:  

 část 2. Informace o MZ - řádek Plnění finančního plánu: výše příjmů a výdajů 

v průběhu monitorovaného období a jejich specifikace. 

 část 6. Příjmy v projektu: výše skutečných příjmů v průběhu monitorovaného období. 

 Zároveň zde příjemce potvrzuje, zda došlo či nedošlo k níže popsaným skutečnostem 

(odpověď ANO/NE): 

 ke snížení výše finanční mezery o více než 10 %, 

 k identifikaci nového druhu příjmů, které příjemce v původním výpočtu finanční 

mezery či jeho předchozím přepočtu vůbec nezohlednil, bez ohledu na to k jak velké 

změně finanční mezery dojde, 

 ke změně tarifní politiky, která by mohla mít za následek změnu výše příjmů. 

Informace o příjmech a výdajích je příjemce povinen uvádět také v následujících přílohách 

MZ: 

 Soupiska faktur včetně seznamu účetních dokladů (viz příloha č. 7 Příručky) 

 Přehled čerpání rozpočtu projektu (viz příloha č. 19 Příručky) 

 Výpis z oddělené účetní evidence projektu 
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Výpočet finanční mezery je samostatnou přílohou Příručky – příloha č. 11a. CRR ČR prověří 

při kontrole na místě zaúčtování příjmů a výdajů projektu a ověří metodu, kterou příjemce pro 

stanovení příjmů a výdajů zvolil.  

V době udržitelnosti 

V době udržitelnosti projektu příjemce provádí přepočet výše finanční mezery projektu 1x 

ročně v hlášení o udržitelnosti projektu (HoU).  

Jestliže to z hlediska charakteru projektu není možné či vhodné, mohou být tyto výpočty 

prováděny i v delších časových úsecích, minimálně však jednou v průběhu doby 

udržitelnosti projektu a jednou před koncem doby udržitelnosti. Jestliže doba 

udržitelnosti končí až po datu odevzdání dokumentů potřebných pro uzavření Integrovaného 

operačního programu Evropskou komisí, bude příjemce odevzdávat přepočet finanční 

mezery/výpočet výše odpočtu ve stanovených intervalech, ale bude to pouze za účelem 

monitorování výše příjmů. Vratky nebudou po datu odevzdání dokumentů potřebných pro 

uzavření IOP Evropskou komisí prováděny. 

CRR ČR prověří při kontrole na místě zaúčtování příjmů a výdajů projektu a ověří metodu, 

kterou příjemce pro stanovení příjmů a výdajů zvolil. 

Po ukončení doby udržitelnosti 

Příjemce dotace doloží na vyžádání CRR ČR/ŘO IOP přepočet finanční mezery a výpisy 

z účetnictví.  

U objektů, které nezůstanou po ukončení doby udržitelnosti ve vlastnictví příjemce dotace, je 

postup následující: 

 příjemce smluvně zaváže nástupnickou organizaci k povinnosti poskytovat mu 

podklady pro vyčíslení výnosů a nákladů a podklady pro přepočet finanční mezery. 

Příjemce pak na vyžádání CRR ČR doloží tato vyčíslení výnosů a nákladů a přepočet 

finanční mezery;  

Nebude-li příjemce schopný prokázat vývoj příjmů projektu v celém referenčním období, 

vystavuje se riziku krácení dotace podle rozpočtových pravidel. Proto je vhodné sjednávat 

majetkové vztahy, týkající se projektu, na celé referenční období. 

Před uzavřením programu 

Přesný termín uzavření programu závisí na požadavcích EK vůči členskému státu a nelze ho 

nyní přesně stanovit. Uzavření programu se předpokládá v roce 2021.  

Před uzavřením programu vyzve CRR ČR příjemce ke konečnému přepočtu finanční mezery.   

4.2.15 Oznámení o změně v projektu v oblasti příjmů 

Příjemce je povinen hlásit jakékoli změny v oblasti příjmů (vznik dříve nezohledněných 

příjmů, změny vyvolané změnou tarifní politiky či vznik jiného vedlejšího peněžního příjmu) 

co nejdříve po jejich zjištění prostřednictvím Oznámení o změnách v projektu. Řídí se 

pravidly pro podání Oznámení o změnách v projektu (viz Příručka, kapitola 5.9 „Změny 

projektu“). 
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Tato povinnost trvá do data předložení dokumentů pro uzavření IOP Evropskou komisí, tj. do 

31. 3. 2017.  

Vratky z důvodu příjmů 

Vratka z důvodu příjmů je část dotace, kterou je příjemce povinen vrátit programu 

z důvodu vzniku dodatečných příjmů, zjištěných během referenčního období přepočtem 

finanční mezery. Může nastat, pokud vznikne rozdíl mezi předem odhadnutými a skutečně 

dosaženými čistými příjmy, zjištěný přepočtem finanční mezery.   

Příjemce vyplňuje tabulku Přepočet finanční mezery a maximální výše dotace (příloha 11b).  

CRR ČR provede po kontrole úpravu výše přidělené dotace, vyzve příjemce k provedení 

vratky, sdělí, na které účty má vratku zaplatit, v jaké částce a v rozdělení na strukturální fondy 

a státní rozpočet.  

Vratku může kontrolní subjekt požadovat pouze po posledním předložení přepočtu 

finanční mezery.  Všechny předchozí přepočty slouží pro monitorování.  

 

4.2.16 Postupy zohlednění příjmů ve výši dotace  

Vzhledem k charakteru projektů je vždy možné odhadnout příjmy projektů předem.  

Příjmy sestávají ze dvou částí: 

 výše poplatků/nájemného/cen (dále jen „poplatky“) – poplatky určuje příjemce, 

případně vychází z politických rozhodnutí; 

 počtu uživatelů nebo objemu zboží a služeb poskytovaných v rámci projektu. 

Finanční mezera 

Metodou používanou pro určení příspěvku z fondů na projekty vytvářející příjmy, u nichž je 

možné objektivně odhadnout příjmy předem, je metoda finanční mezery. Používá se pro 

výpočet zohlednění čistých příjmů a vyjadřuje část investičních nákladů, která musí být 

financována dotací.  

Finanční mezera představuje rozdíl mezi současnou hodnotou investičních nákladů na projekt 

a čistým příjmem za určené referenční období. Představuje rozdíl mezi výnosy a investičními 

náklady, a určuje, která část investičních nákladů projektu není pokryta příjmy projektu. 

  

Výpočet finanční mezery a stanovení výše dotace 

Pro výpočet výše dotace je nezbytné znát výši způsobilých výdajů projektu. Z podílu 

financování EU jsou vyloučeny výdaje, které jsou sice věcně způsobilé (dle čl. 56 obecného 

nařízení), nicméně jsou kryty příjmy a není možné je vykazovat jako způsobilé.  
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Způsobilé výdaje projektů vytvářejících příjmy nesmí přesáhnout rozdíl mezi současnou 

hodnotou budoucích investičních nákladů a současnou hodnotu budoucích čistých 

příjmů během referenčního období. Úprava budoucích hodnot nákladů a příjmů 

k současnému okamžiku se provádí diskontováním, tj. vynásobením budoucí hodnoty 

koeficientem (tzv. diskontním faktorem), který s časem klesá. 

DCt = Ct * 1 / (1 + i)
t
 

DCt ..……. diskontovaná hodnota v roce t 

Ct …........ budoucí hodnota v roce t 

i …...…….. referenční diskontní sazba, i = 5 % 

1/(1+i)… diskontní faktor 

Při výpočtu výše dotace prostřednictvím finanční mezery se pracuje s rozdílovou variantou 

příjmů, provozních výdajů a zůstatkové hodnoty (tzv. přírůstková metoda). Vstupy jsou 

vyčísleny na základě rozdílu mezi investiční a nulovou variantou projektu (projekt nebyl 

realizován).  

Pokud nejsou pro spolufinancování způsobilé celkové výdaje projektu, dochází k přepočtu 

realizačních a provozních příjmů ve stejném poměru, který je mezi způsobilými a celkovými 

výdaji projektu. 

V souladu s čl. 55 je pro určení finanční mezery nutné zvažovat „čisté příjmy z investice“, 

tzn. při výpočtu lze brát v úvahu pouze „přírůstkový“ čistý příjem plynoucí z investice. 

Čistý příjem tvoří rozdíl mezi příjmem a provozními náklady a do provozních nákladů nejsou 

zahrnuty finanční náklady (např. úroky) a odpisy, které nejsou součástí cash-flow. 

Metoda výpočtu 

1. krok: míra mezery ve financování 

Prvním krokem při výpočtu výše dotace je zjištění velikosti finanční mezery. Výpočtu 

předchází diskontování všech rozhodných veličin.  

Rozdílem diskontovaných příjmů (navýšených o případnou diskontovanou zůstatkovou 

hodnotu) a diskontovaných provozních výdajů je vypočtena výše diskontovaného čistého 

příjmu. Jeho odečtením od diskontovaných investičních nákladů získáme výši finanční 

mezery.  

Max EE = DIC – DNR = FG 

Max EE ...  maximální způsobilé výdaje 

DIC………..  diskontované investiční náklady 

DNR……... diskontované čisté příjmy (DNR = diskontované příjmy – diskontované provozní náklady 

+ diskontovaná zůstatková hodnota) 

FG…………  finanční mezera 
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Míra mezery ve financování představuje podíl diskontovaných nákladů investice 

neuhrazených diskontovanými čistými příjmy projektu. Míra finanční mezery je dána 

poměrem maximálních způsobilých výdajů na diskontovaných investičních nákladech.  

k = Max EE / DIC  

k ………….. míra mezery ve financování  

Max EE ... maximální způsobilé výdaje 

DIC………..  diskontované investiční náklady 

 

2. krok: základ pro výpočet dotace  

Při stanovení výše dotace musí být zohledněna pouze poměrná část příjmů připadající na 

způsobilé výdaje. Celkové způsobilé výdaje tedy musí být sníženy o část příjmů, která 

připadá na pokrytí nezpůsobilých výdajů, a to vynásobením celkové výše způsobilých výdajů 

poměrem odpovídajícím podílu finanční mezery na diskontovaných investičních nákladech. 

NDA = EC * k 

NDA……. základ pro výpočet dotace (nediskontovaný) 

EC ……... způsobilé výdaje  

k ………… míra mezery ve financování 

 

3. krok: výše dotace EU 

Ze zjištěného základu pro výpočet dotace je vypočítána její výše vynásobením základu 

stanovenou mírou spolufinancování. 

SF = NDA * p 

SF………..  výše dotace EU 

p ….…….   maximální míra spolufinancování pro danou prioritní osu stanovená v rozhodnutí Komise 

o přijetí operačního programu  

  

 Přepočet finanční mezery v případě překročení očekávaných hodnot 

Pokud je finanční mezera stanovena správně a podmínky realizace projektu se podstatným 

způsobem nezmění, nemění se přidělená dotace.  

Pokud nastanou významné rozpory mezi předem odhadnutými a realizovanými čistými 

příjmy, musí se upravit výpočet dotace a případně provést vratka. Sníží se maximální 

způsobilé výdaje, pokud jsou čisté příjmy vyšší, než bylo původně odhadováno. 
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Odchylka ve finanční mezeře přesahující 10 % signalizuje nesprávně stanovenou výši 

finanční mezery na začátku projektu. Pokud je při přepočtu finanční mezery zjištěno její 

snížení o více než 10 % oproti původně stanovené hodnotě či se v projektu objeví nové typy 

příjmů, nebo došlo ke změně tarifní politiky, CRR ČR navrhne úpravu výše přidělené dotace 

a příjemce je povinen vrátit odpovídající část dotace.  

Vratku může kontrolní subjekt požadovat pouze při posledním předložení přepočtu 

finanční mezery (příloha Příručky č. 11b). Všechny předchozí přepočty slouží jako 

podklad pro monitorování. 

Dotace se pouze snižuje, nikoli zvyšuje. 

Pokud se zjistí, že příjmy byly za účelem maximalizace příspěvků záměrně podceněny, 

jedná se o nesrovnalost dle čl. 98 a 99 Obecného nařízení.  

Velikost odchylky ve finanční mezeře bude prověřována ve stanovených intervalech u všech 

projektů:  

 v průběhu realizace projektu – v závěrečné monitorovací zprávě, 

 v době udržitelnosti – jednou ročně v Hlášení o udržitelnosti, 

 po ukončení doby udržitelnosti – na základě výzvy CRR ČR/ ŘO IOP, 

 před uzavřením programu – na základě výzvy CRR ČR. 

4.2.17 Partnerství v projektu 

K projektu mohou být přizváni partneři na základě uzavřené partnerské smlouvy (vzor viz 

příloha Příručky č. 10). Ti se společně s příjemcem podpory mohou podílet na zpracování 

žádosti o dotaci, na tvorbě vzdělávacích či kulturních programů, přípravě expozice nebo na 

zajištění udržitelnosti projektu.   

Partnerská smlouva, uzavřená mezi příjemcem dotace a partnerem projektu, může opravňovat 

partnera vykonávat a účastnit se aktivit projektu za podmínek, za kterých by je provozoval 

příjemce dotace, minimálně po dobu realizace a udržitelnosti projektu. Partner projektu hradí 

výdaje na své aktivity v projektu.  

Partner, provozující aktivity, které nejsou pořádané za účelem dosažení zisku, může být 

osvobozen od placení nájemného. 

Partneři projektu, kteří budou provádět na základě nájemní smlouvy komerční aktivity 

v projektu, musí být vždy vybráni podle zásad transparentnosti, nediskriminace, rovného 

zacházení.  

Podmínky partnerství 

 partneři se podílejí na realizaci činností, uvedených v partnerské smlouvě; 

 výdaje partnera nejsou způsobilými výdaji; 

 vytváření partnerství v  projektu není povinné, 

 partner zajišťuje činnosti podle partnerské smlouvy, ale odpovědnost za realizaci 

projektu má vždy příjemce. 
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Partnerské smlouvy 

Vztahy mezi příjemcem a partnerem musí být stanoveny písemnou partnerskou smlouvou (tj. 

smlouvou o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu). Partnerská 

smlouva je přílohou projektové žádosti. V případě, že příjemce hodlá uzavřít novou 

partnerskou smlouvu po vydání řídící dokumentace, oznámí tuto skutečnost v nejbližší 

monitorovací zprávě, ke které nově uzavřenou smlouvu přiloží.  

Partnerská smlouva musí obsahovat vymezení spolupráce, závazků a rozdělení kompetencí 

mezi příjemcem a partnerem v době přípravy, realizace a udržitelnosti projektu a povinnosti 

partnerů:  

 uchovávat veškeré dokumenty, související s realizací projektu, po dobu deseti let od 

ukončení realizace projektu nebo po delší dobu, pokud ji vyžadují platné předpisy; 

 vytvořit podmínky k provedení monitorovacích návštěv nebo kontrol, vztahujících se 

k projektu,  

 poskytnout po dobu deseti let od ukončení realizace projektu veškeré doklady 

vztahující se k projektu,  

 umožnit průběžné ověřování souladu údajů o projektu, uváděných v monitorovacích 

zprávách, se skutečným stavem,  

 umožnit vstup do místa realizace, popř. objektu,  

 poskytovat požadované informace a dokumentaci a poskytnout součinnost všem 

osobám oprávněným k provádění monitorovací návštěvy či kontroly, příp. jejich 

zmocněncům. 

Spolupracující subjekty 

Kromě spolupráce na základě partnerských smluv je možné uzavřít další smluvní vztahy, např. 

se subjekty samosprávy, ve kterých bude deklarována podpora projektu. 

 

4.2.18 Horizontální témata 

Pokud žadatel uvede v žádosti o dotaci, že projekt má pozitivní vliv na horizontální témata, 

bude naplňování těchto témat sledováno po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu.  

 

Rovné příležitosti 

Při realizaci projektů je nutné zajistit podporu rovnosti pohlaví a zohlednit rovnost příležitostí 

z hlediska rasového a etnického původu, zdravotního postižení, věku, náboženského a 

světového názoru a sexuální orientace.  

V žádosti musí být popsán vliv projektu na rovné příležitosti a musí v ní být uvedeny aktivity 

s dopadem na rovnost příležitostí, které žadatel o podporu plánuje.    
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Udržitelný rozvoj 

Pojem „udržitelný rozvoj“ je pro účely sledování využití ERDF zúžen na dimenzi životního 

prostředí a jeho ochrany (nezahrnuje dimenzi sociální ani ekonomickou). Stanovisko 

dotčeného orgánu (např. příslušného odboru životního prostředí) je součástí stavebního řízení.  

Musí být stanoveno, jakou vazbu má projekt na takto vymezené téma udržitelného rozvoje.  

Pokud žadatel vyplnil v žádosti Benefit7, že projekt má pozitivní vliv na životní prostředí (tj. 

projekt využívá při obnově a provozu památek ekologicky šetrné materiály a technologie 

přispívající ke zlepšení ovzduší a vody nebo využívá alternativní zdroje energie) a vyčíslil 

dopad projektu na jeho zlepšení, musí uvádět dosažené hodnoty v monitorovacích zprávách a 

hlášení o udržitelnosti. 

 

4.2.19 Veřejná podpora 

Vymezení veřejné podpory 

Veřejná podpora je poskytovaná v jakékoliv formě státem nebo ze státních prostředků, které 

narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo 

určitá odvětví výroby. Pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, nejsou slučitelné 

s vnitřním trhem. 

Vymezení pojmu „veřejná podpora“ (právo EU užívá pojem „státní pomoc“) je obsaženo 

v článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. Z něj vyplývá, že za veřejnou 

podporu je považována jakákoliv forma výhody ze strany státu, jiných veřejných institucí, 

případně jimi kontrolovaných subjektů, směřující určitému podniku (dle práva ES se jedná 

nejen o podnikatele, ale i o územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, pokud 

vykonávají ekonomickou činnost), případně odvětví výroby (služeb), které narušuje nebo je 

způsobilé narušit soutěž na vnitřním trhu EU a ovlivnit obchod mezi členskými státy.  

Za slučitelné s vnitřním trhem mohou být považovány: 

a) podpory, které mají napomáhat hospodářskému rozvoji oblastí s mimořádně nízkou 

životní úrovní nebo s vysokou nezaměstnaností a rozvoji regionů uvedených v článku 

299 Smlouvy o fungování EU, s ohledem na jejich strukturální, hospodářskou a 

sociální situaci; 

b) podpory, které mají napomoci uskutečnění některého významného projektu 

společného evropského zájmu anebo napravit vážnou poruchu v hospodářství 

některého členského státu; 

c) podpory, které mají usnadnit rozvoj určitých hospodářských činností nebo 

hospodářských oblastí, pokud nemění podmínky obchodu v míře, která by byla 

v rozporu s vnitřním trhem; 

d) podpory určené na pomoc kultuře a zachování kulturního dědictví, jestliže neovlivní 

podmínky obchodu a hospodářské soutěž v Unii v míře odporující společnému zájmu. 
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Definiční znaky veřejné podpory 

1. Podpora je poskytnuta státem nebo z veřejných prostředků 

Pojem státní podpory se vztahuje na jakoukoli přímo či nepřímo poskytnutou výhodu 

financovanou ze státních prostředků.  

2. Podpora zvýhodňuje určité podniky nebo odvětví podnikání a je selektivní  

Podnikem se rozumí jakýkoli subjekt, který vykonává ekonomickou činnost, bez ohledu na 

právní formu nebo způsob, jakým je financována. V českém právním prostředí je tedy 

podnikem jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, jakékoliv sdružení nebo seskupení osob 

bez právní subjektivity, každý veřejný orgán, buď se samostatnou právní subjektivitou, nebo 

spadající pod orgán veřejné moci, který takovou samostatnou právní subjektivitu má. 

Podstatná je provozovaná činnost podniku, zda jí lze považovat za ekonomickou či nikoliv. 

Ekonomickou činností se v souladu s rozhodovací praxí rozumí nabízení zboží nebo služeb na 

trhu.  

Zvýhodnění představuje stav, který by za běžných tržních podmínek nenastal. Ke zvýhodnění 

dochází už tehdy, kdy podpora snižuje náklady, které by musel příjemce za běžného 

fungování nést ze svého rozpočtu. 

Selektivní opatření je takové, které není aplikováno vůči všem podnikům na trhu stejně a 

nelze jej tedy označit za obecné opatření.  

3. Je narušena nebo hrozí narušení soutěže 

Soutěž je narušena, pokud opatření posílí postavení příjemce podpory oproti jeho 

konkurentům. 

Tato podmínka je vždy naplněna u projektů předkládaných podnikatelskými subjekty. 

V případě veřejných žadatelů (obcí, svazků měst či obcí, účelově zřízených organizací) musí 

být prokázáno, že k narušení hospodářské soutěže nedojde, respektive, že toto narušení 

poskytnutím podpory ani nehrozí.  

4. Je ovlivněn obchod mezi členskými státy 

Není stanovena žádná hranice, kdy opatření ovlivňuje obchod mezi členskými státy. 

Z judikatury vyplývá, že i malá částka veřejné podpory může ovlivnit trh mezi členskými 

státy. 

K ovlivnění obchodu zpravidla nedochází, pokud předmět opatření působí lokálně 

(regionálně) či příjemci podporovaných služeb pocházejí pouze z jednoho členského státu. 

Pomůckou pro určení, zda určité činnosti neovlivňují obchod mezi členskými státy EU, 

respektive mají výhradně místní povahu, může být rozhodovací praxe orgánů EU: 

 ekonomická činnost příjemce veřejné podpory je lokálního charakteru a produkované 

zboží nebo služby jsou relevantní jen pro ohraničenou geografickou oblast; 

 opatření nepřitahuje do dotřeného regionu zájem investorů z jiných členských zemí; 

 spotřebitelé v okolních členských státech nejsou realizací opatření významně 

ovlivněni; 

 příjemce veřejné podpory má minimální tržní podíl.  

O veřejné podpoře mluvíme tehdy, jsou-li kumulativně splněny všechny čtyři základní znaky 

veřejné podpory.  
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Finanční podpora poskytována v oblasti intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu 

kulturního dědictví nesmí zakládat nedovolenou veřejnou podporu ve smyslu článku 107 odst. 

1 Smlouvy o fungování EU. Řídící orgán proto žadatelům doporučuje konzultovat 

problematiku veřejné podpory s odborníky na tuto oblast. 

Dodržování pravidel veřejné podpory kontroluje CRR ČR a ŘO IOP, případně další kontrolní 

orgány.  

Doporučení příjemcům 

 Realizovat aktivity dle cílů a záměrů projektu IOP. 

 Aktivity projektu nebo jejich součásti mohou mít povahu ekonomických aktivit, neboť 

se jedná o obvyklou integrální součást vyplývající z podmínek a povahy dané aktivity. 

Realizace aktivit je zajištěna vlastními silami příjemce nebo partnera projektu. 

 Naplňovat cíle politik veřejného zájmu, které z národní, krajské či municipální úrovně 

reagují, např. na selhání trhu, a které podporují kvalitu života občanů převážně České 

republiky. 

 Stimulovat ekonomický, kulturní, vzdělávací a sociální růst regionu. 

 Preferovat z větší části aktivity lokálního charakteru, které např. podporují činnosti 

neziskových organizací, oblast vzdělávací a poznávací, oblast kultury a jiných veřejně 

prospěšných aktivit. 

 Inkasovaná finanční plnění za realizaci ekonomických aktivit od partnerů projektu 

nebo účastníků aktivit použít ve prospěch projektu, zejména na krytí provozních 

nákladů projektu, udržování technického stavu budov, zařízení a vybavení, na další 

rozvoj projektu anebo na podporu realizovaných neekonomických aktivit.  

 Přípustná je v omezeném rozsahu realizace komerčních aktivit, které mohou být 

realizovány, pokud projekt nebo některá jeho aktivita bude pro svoji podporu 

potřebovat prostředky získané z takových činností.  

 Pro veškerá finanční plnění je potřeba, aby nositel projektu bral v úvahu a respektoval 

pravidla o finanční mezeře. 

 

Nejčastější rizika vzniku nedovolené veřejné podpory 

 Soukromé vlastnictví/provázanost nositelů projektů s podnikatelským 

prostředím.  

Nositeli některých projektů jsou soukromé subjekty. Realizace projektů IOP přinese 

významné zhodnocení majetku, který mají ve svém vlastnictví. Pro vyloučení rizika veřejné 

podpory je žádoucí mít mimo jiné určité garance, že výnos z tohoto zhodnocení majetku 

nebude v pozdější době využit na poli ekonomických činností.  

 

 Projekty mohou generovat ekonomicky ocenitelnou výhodu pro vlastníka, 

spřízněné právnické osoby nebo sektor. 

Partnery nositele projektů mohou být i ekonomicky činné subjekty nebo subjekty, které se 

pohybují na trhu ekonomických činností. Ty mohou mít preferenční přístup k výstupům 

projektu (např. využívání prostorů pro své aktivity – podniková nebo oborová školení, 

konference zástupců určitého sektoru apod.). 
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 Budování ubytovacích kapacit ve zrekonstruovaných objektech. 

Za rizikové se zpravidla považují kapacity, jejichž uživateli mohou být návštěvníci objektu. 

Poskytování ubytování lze považovat za službu, která je v konkurenci s jinými ubytovacími 

zařízení na komerční bázi.  

 

 Příliš široce definované cílové skupiny projektu a nejasná četnost jejich využití 

v případě některých vzdělávacích, kulturní a muzejních aktivit. 

Některé projekty svými aktivitami míří na širokou veřejnost, která má možnost volby, zda 

využije nabídku služeb poskytovaných v rámci těchto projektů nebo zda čas a peníze utratí za 

nabídku multifunkčních kulturních center komerčního charakteru. Evropská komise 

opakovaně označila muzea a kulturní centra za podniky, tj. jejich aktivity považuje za 

ekonomickou činnost. Veřejnou podporu EK vylučuje jen u regionálně orientovaných muzeí. 

  

 Stejné, podobné či substituční aktivity jako projekt IOP 5.1 nabízejí jiné tržně 

zaměřené subjekty v dané lokalitě či blízkém regionu, jinak dostupné v požadovaném rozsahu 

a kvalitě. 

 

 Aktivity projektu mají přímý kladný ekonomický účinek na třetí subjekty. 

 

 Projekt podporuje převážně komerční činnosti, které jsou v dané lokalitě či 

blízkém regionu dostupné v požadovaném rozsahu a kvalitě. 

 

Příklady posuzování veřejné podpory 

Činnost Zdůvodnění 

Ubytovací kapacity Zřízené ubytovací kapacity nemají nikdy místní charakter, protože 

jakýmkoliv zařazením výdajů spojených s ubytováním třetích osob za 

úplatu dochází k narušení hospodářské soutěže, opatření posílí 

postavení příjemce podpory oproti jeho konkurentům. 

Uvedené náklady jsou z hlediska veřejné podpory možné, pokud 

rozsah kapacit odpovídá projektovým aktivitám podloženým 

partnerskými smlouvami v souladu s principy partnerství, 

definovanými v Příručce pro žadatele a příjemce. 

Pořádání kulturních a 

vzdělávacích akcí 

Kulturní nebo vzdělávací aktivity, které si kladou za cíl zachovat a 

zpřístupnit veřejnosti kulturní dědictví na národní či lokální úrovni, 

nespadají do působnosti pravidel o veřejné podpoře. 

Pořádání akcí vzdělávacího 

charakteru 

Do působnosti pravidel o veřejné podpoře nespadají aktivity 

vzdělávacího charakteru: 

 školení výuka a prvotní vzdělávání (předškolní, základní, 

učňovské, středoškolské); 

 mimoškolní vzdělávání, 
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 školení a rekvalifikace nezaměstnaných; 

 školení zaměstnanců v oboru, který není spojen s jejich 

stávajícím pracovním místem ani zaměstnavatelem; 

 obecné programy daňových pobídek, které jsou automatiky 

přístupné všem firmám investujícím do vzdělání.  

Pronájmy musí být poskytovány za tržní nájemné. 

Provoz instituce muzejního 

charakteru, výstavní činnosti 

apod.  

Nedochází k ovlivnění obchodu mezi členskými státy v případě, že je 

jedná o malá lokální muzea. To znamená, že příjemce působí pouze 

lokálně a nevykonává žádnou exportní činnost nebo veškerý export 

směřuje mimo EU. 

Vybudování kuchyně pro 

výrobu jídel a jídelny pro 

účastníky kulturních a 

vzdělávacích aktivit 

Vybudováním kuchyně pro výrobu jídel a jídelny dochází k narušení 

hospodářské soutěže, opatření posílí postavení příjemce podpory 

oproti jeho konkurentům.  

Lze vybudovat zázemí pro distribuci hotových jídel a pohoštění od 

dodavatele, zabývajícího se cateringem. Ten musí být vybrán podle 

zásad rovnosti, transparentnosti a nediskriminace. 

Způsobilé jsou výdaje na  pořízení technologie a kuchyňského 

nábytku, nikoliv na vybavení jídelny. 

Pokud jde o zařízení, které nemá stálého nájemce a je součástí 

budovaných prostor, nemajících charakter ekonomické činnosti 

(kuchyňský kout), je možné tuto aktivitu posoudit mimo režim 

veřejné podpory.   
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Projet realizuje soukromý 

subjekt 

V případě zhodnocení majetku soukromého subjektu se jedná o 

veřejnou podporu. 

Projekt nabízí komerční 

vzdělávání 

Dochází k narušení hospodářské soutěže, opatření posílí postavení 

příjemce podpory oproti jeho konkurentům. 

V případě školení vedeného v cizím jazyce dále dochází k ovlivnění 

obchodu mezi členskými státy. 

Ze státního rozpočtu 

uhrazená náhrada za ztráty a 

škody na předmětech 

poskytnutých pro významné 

veřejné výstavy pořádané 

státními muzei 

Evropská komise dospěla k závěru, že daný režim úhrady ztráty, 

škody a pojištění uchovává národní kulturní dědictví, aniž by měl 

nepříznivý vliv na obchodní podmínky a hospodářskou soutěž ve 

Společenství do té míry, která by byla v rozporu se společným 

zájmem. Je tedy v souladu s článkem 87 odst. 3 písm. d) Smlouvy o 

ES
4
 

Pořádání mezinárodního 

festivalu 

Pokud je festival organizován jako nezisková akce, při které se 

nepočítá s příjmem ze vstupného ani jiným příjmem od návštěvnické 

veřejnosti, jedná se o podporu kulturního dění v České republice a 

nehrozí narušení hospodářské soutěže. 

Pořádání filmového festivalu  Poskytnutá podpora neumožňuje příjemci podpory získat výhodu na 

úkor jiných konkurujících společností, neboť podpora je určená na 

realizaci veřejně prospěšných kulturních aktivit.  

Prodej suvenýrů a 

památkových předmětů 

Činnost komerčního charakteru, která narušuje soutěž. 

Informační kiosek Bude-li informační kiosek bezúplatně informovat převážně o 

aktivitách projektu, jde o vhodnou součást projektu.  

Provozovatele, není-li jím žadatel či partner, je nutné vybrat 

v souladu se zásadami transparentnosti, rovnosti a nediskriminace. 

Prodejna specializovaného 

zboží souvisejícího 

s projektem  

Je možné vymezit prostory pro prodejnu specializovaného zboží 

souvisejícího s projektem a tuto činnost podpořit v případě, že bude 

mít marginální charakter ve vtahu ke zbývající části projektu.  

Provozovatel je povinen se zavázat k prodeji zboží souvisejícího 

s projektovými aktivitami.  

Kavárna, restaurace, vinárna Vybudování restaurace, kavárny, vinárny atp. není v souladu se 

záměry IOP 5.1 – jde o aktivitu z oblasti cestovního ruchu. Takováto 

aktivita se v rámci projektu nepovoluje.  

Prohlídkový okruh Obnova objektu za účelem vytvoření či rozšíření prohlídkové trasy 

v případě nezpochybnitelného provázání kulturního či naučeného 

obsahu prohlídkové trasy se souvisejícími aktivitami je v souladu 

s pravidly veřejné podpory.  

                                                      
4
 Státní podpora č. NN 43/2007 (ex N 31/2006) – Česká republika 
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Venkovní prohlídkový okruh Neexistují srovnatelné komerční aktivity, nehrozí narušení 

hospodářské soutěže. 

Kulturní slavnosti, hudební a 

divadelní produkce, 

řemeslné trhy 

Nejedná se o nedovolenou veřejnou podporu, pokud jde o lokální 

aktivitu, jinak nedostupnou v daném regionu. 

Tvůrčí dílny, prezentace 

tvorby klubů, kroužků nebo 

organizací 

Neexistuje komerční aktivita podobného typu, pokud bude finanční 

plnění použito na úhradu nákladů spojených s realizací aktivity, 

nejedná se o nedovolenou veřejnou podporu. 

Rekonstrukce veřejných 

prostranství 

Nejedná se o nedovolenou veřejnou podporu, pokud jsou prostranství 

volně přístupná. 

Podpora lokálních muzeí Nejedná se o nedovolenou veřejnou podporu. 

Fitness centrum/wellness 

centrum 

Vybudování fitness či welness centra není v souladu se záměry IOP – 

jedná se o aktivitu v oblasti cestovního ruchu.  

Užívání renovovaného 

skleníku jiným subjektem 

Nemovitost může užívat soukromý subjekt pouze v případě, že v něm 

pěstuje unikátní historické kultivary související s regionem a 

s projektovými aktivitami.  

V nájemní smlouvě je nutné vyjádřit, že nájem je umožněn za 

předpokladu přesně vymezeného unikátního předmětu činnosti.  

V takovýchto případech je vhodné zapojit uživatele nemovitosti do 

projektu jako partnera.  

V případě, že se bude jednat o pěstování rostlin, které vyžadují 

specifické klimatické podmínky, může se označit za ekonomickou 

činnost, protože technologie využité pro pěstování těchto rostlin jsou 

často využívány u ekonomické produkce rostlin.  

Zapojení dosavadních 

nájemců části projektového 

areálu 

Dosavadní nájemci mohou být do projektu zapojeni jako partneři 

v případech, kdy se budou podílet na tzv. přidané hodnotě projektu. 

Nadále mohou zůstat nájemci v případě, že budou vybráni za 

rovných, nediskriminačních a transparentních podmínek, zároveň se 

nájemce musí smluvně zavázat využívat prostory v souladu 

s projektem.  

Prodej metodických 

dokumentů 

Prodej metodických dokumentů by mohl zakládat veřejnou podporu 

v případech nehospodárného a neefektivního využití prostředků, kdy 

příjemcem podpory by byl zpracovatel metodiky. 

Případný prodej musí být zohledněný v monitorování a vykazování 

příjmů.  

Nájemní prostory bez 

bližšího určení požadavků na 

nájemníka 

Vytváření nájemních prostor pro libovolné nájemníky, byť vybrané 

za rovných, nediskriminačních a transparentních podmínek je 

nepřípustné.  

Budování a pronájem realitních prostor je ekonomická činnost. 

Pokud je nosnou částí projetu právě tato činnost, bude se vždy jednat 
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o projekt zakládající veřejnou podporu.  

 

 

Minimální rizikovost veřejné podpory bude vyhodnocena v případě, že: 

 stejné, podobné či substituční aktivity jako projekt IOP 5.1 nenabízejí jiné tržně 

zaměřené subjekty v dané lokalitě či blízkém regionu a dostupné v požadovaném 

rozsahu a kvalitě; 

 aktivity projektu nemají přímý kladný ekonomický účinek na třetí subjekty; 

 projekt podporuje z více jak 70 % nekomerční a neekonomické aktivity; 

 u ekonomických činností lze vyloučit zvýhodnění na trhu;  

 lze objektivně prokázat tržní nájem pomocí znaleckého posudku či jiným způsobem; 

 příjemce veřejné podpory neposkytuje zvýhodněné podmínky tržním subjektům 

příjemcem podpory;  

 nelze přenést ekonomické výhody z projektu na jiné ekonomické činnosti například 

tím, že po uplynutí doby udržitelnosti bude zhodnocený majetek využit pro jiné účely, 

 příjemce garantuje, že nekomerční činnosti projektů budou významně dominovat, je 

žádoucí, aby garance byla delší, než je doba udržitelnosti, ideálně po dobu 

životaschopnosti projektu); 

 jedná-li se o projekt určený pro širokou veřejnost. 

 

Dvojí financování 

Schválení dalšího projektu, financovaného z jiného dotačního titulu, oznámí příjemce CRR ČR 

formou Oznámení o změnách v projektu. Přílohou Oznámení o změnách v projektu bude 

schválená projektová žádost. V případě potřeby si CRR ČR vyžádá další dokumenty, např. 

dokumenty definující území (památková zóna, katastrální mapy, výkresy a podpořené 

objekty).  

Příjemce nesmí na hrazení celkových výdajů projektu, poskytnutých z IOP, čerpat dotaci ze 

žádného jiného operačního programu ani jiných prostředků krytých z rozpočtu EU nebo 

českého dotačního programu/titulu, vyjma národního spolufinancování, a dále ani z finančních 

mechanismů Evropského hospodářského prostoru, Norska a Programu švýcarsko-české 

spolupráce nebo nástrojů finančního inženýrství. 
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5 Realizace projektu 

5.1 Poskytování informací příjemcům 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – odbor řízení operačních programů, Staroměstské 

náměstí 6, 110 15 Praha 1 

Mgr. Martina Fišerová 

E-mail: Martina.Fiserova@mmr.cz 

Tel.: 224 861 559 

Centrum pro regionální rozvoj ČR – Hlavní kancelář CRR ČR, Vinohradská 46, 120 00 

Praha 2  

E-mail: kultura@crr.cz 

O konkrétních kontaktních osobách budou příjemci informováni v průběhu listopadu 2013. 

 

CRR ČR poskytuje konzultace ke zpracování oznámení o změnách, monitorovací zprávy v IS 

BENEFIT7, při přípravě a realizaci zadávacího a výběrového řízení, které je nutné 

konzultovat především. Konzultacemi se můžete vyhnout případným problémům v 

budoucnosti a vyvarovat se chyb. 

Pracovníci budou zodpovídat dotazy vztahující se k realizaci projektu IOP, ale nemohou 

zpracovávat dokumentaci k výběrovým a zadávacím řízením, oznámení o změně, 

monitorovací zprávy a zjednodušené žádosti o platbu. Tento přístup je zastáván z důvodu 

zamezení zvýhodňování některých příjemců nebo konfliktu zájmů. 

 

5.2 Termíny přípravy a realizace projektu 

V Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou stanovené závazné termíny realizace projektu.  

 Zahájením realizace projektu se rozumí skutečný termín zahájení jakýchkoliv prací 

souvisejících s projektem, nejdříve 1. 1. 2007.  

 Ukončením realizace projektu se rozumí prokazatelné uzavření podporovaných 

aktivit projektu. Tuto skutečnost je třeba doložit kromě vlastních výstupů projektu 

ověřitelnými průkazy, např. certifikací, fotodokumentací, protokolem o předání a 

převzetí díla. Datum podepsání protokolu o předání a převzetí díla nesmí překročit 

termín ukončení realizace projektu, uvedený v Rozhodnutí. 

Realizace projektu nesmí být ukončena před schválením prvního Rozhodnutí.  

Etapa může být ukončena před schválením prvního Rozhodnutí.  

Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2014.  

 Ukončení financování projektu – termín je automaticky nastavený na 6 měsíců od 

ukončení data realizace projektu (max. do 30. 11. 2015), ŘO IOP ho využívá pro 

řízení programu.  

mailto:Martina.Fiserova@mmr.cz
mailto:kultura@crr.cz
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 V případě uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti je nutné před ukončením 

financovánívypořádat DPH s finančním úřadem. 

 Závěrečné vyhodnocení akce je příjemce povinen provést do termínu uvedeného v 

Rozhodnutí v souladu s § 6 vyhlášky Ministerstva financí ČR  

č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce 

majetku. Předloží na CRR ČR v písemné a elektronické podobě vyplněný formulář 

Zpráva pro závěrečné vyhodnocení akce, který je přílohou č. 9 této Příručky.  

5.3 Povinnosti příjemců  

Příjemce realizuje projekt v souladu s projektovou žádostí, Rozhodnutím a Podmínkami. 

Podmínky definují povinnosti příjemce a pravidla, kterými se musí řídit po celou dobu 

realizace a udržitelnosti projektu, tj. pět let od data ukončení realizace projektu, uvedeného v 

Rozhodnutí. Příjemce se zavazuje postupovat v souladu s podmínkami vyhlášené výzvy i u 

aktivit projektu, zahájených před schválením Rozhodnutí, aby výdaje mohly být 

kvalifikovány jako způsobilé.  

 

Na základě Podmínek je příjemce dotace povinen zejména:  

 zajistit realizaci projektu;  

 plně a prokazatelně splnit účel projektu, na který mu bude dotace poskytnuta, a 

zachovat výsledky realizace projektu po dobu pěti let od ukončení realizace 

projektu; 

 zajistit zadávání výběrových a zadávacích řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, a Závaznými postupy pro zadávání zakázek 

spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, v programovém období 2007–2013 (viz příloha č. 18 

Příručky); 

 vést účetnictví projektu v souladu s předpisy ČR; příjemci, kteří vedou účetnictví 

podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vedou účetnictví způsobem, který zajistí 

jednoznačné přiřazení jejich příjmů a výdajů ke konkrétníku projektu; 

 předkládat na CRR ČR žádosti o platby na standardních formulářích, veškeré platební 

nároky musí být podloženy fakturami nebo účetními dokumenty rovnocenné důkazní 

hodnoty; 

 zajistit dostupnost dokladů o projektu pro provádění kontrol a umožnit kontrolám 

vstup do svých objektů a na svoje pozemky minimálně do roku 2021; 

 oznámit CRR ČR všechny změny a skutečnosti, které mají vliv na plnění 

Rozhodnutí a Podmínek nebo skutečnosti s tím související, prostřednictvím formuláře 

Oznámení o změnách v projektu (viz příloha č. 4 Příručky); 
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 informovat CRR ČR o všech správních, daňových a trestních řízeních a o kontrolách 

a auditních misích, které se vztahují k realizaci projektu, informace o zahájení 

insolventního řízení, o vstoupení do likvidace, o pravomocném odsouzení statutárního 

zástupce příjemce pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 

podnikání příjemce nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku, 

informace o vzniku závazků po lhůtě splatnosti vůči orgánům veřejné správy a 

zdravotním pojišťovnám; 

 prokázat do termínu, uvedeného v Rozhodnutí, naplnění monitorovacích 

indikátorů a udržet jejich hodnoty po dobu pěti let od ukončení realizace projektu; 

 podávat monitorovací zprávy o realizaci projektu a hlášení o udržitelnosti projektu; 

 zajišťovat publicitu projektu v souladu s Pravidly pro provádění informačních a 

propagačních opatření (viz příloha č. 1 Příručky); 

 řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetnictví související s realizací projektu 

minimálně do roku 2021; 

 nečerpat při realizaci projektu dotaci z jiného operačního programu ani jiných 

prostředků krytých z rozpočtu EU nebo českého dotačního programu/titulu, vyjma 

národního spolufinancování, a dále ani z finančních mechanismů Evropského 

hospodářského prostoru, Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce; k úhradě 

způsobilých výdajů rovněž nesmí využít nástrojů finančního inženýrství; 

 do dvanácti měsíců od vydání Rozhodnutí předložit dokument ze stavebního řízení 

dokladující získání platného stavebního povolení alespoň u jedné stavby z nemovitého 

majetku, který je předmětem projektu; ostatní stavební povolení se všemi náležitostmi 

má povinnost doložit neprodleně po získání, tuto skutečnost uvede příjemce také do 

monitorovací zprávy za danou etapu; 

 v průběhu realizace a po dobu pěti let od ukončení realizace projektu nakládat s 

veškerým majetkem získaným byť i jen částečně z dotace s péčí řádného 

hospodáře, příjemce nesmí tento majetek ani jeho části prodat, vypůjčit, 

zatěžovat věcnými právy třetích osob ani zástavním právem a nesmí jej 

pronajmout či převést na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu ŘO 

IOP; 

 provést finanční vypořádání poskytnuté dotace po ukončení projektu v souladu 

s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání 

vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.  

5.4 Vedení účetnictví 

Příjemce je povinen v době realizace a udržitelnosti projektu vést účetnictví v souladu 

s předpisy ČR.  

Příjemce, který vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, vede účetnictví způsobem, který zajistí jednoznačné přiřazení příjmů 

a výdajů ke konkrétnímu projektu. 
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Pro prokázání této povinnosti předkládá příjemce po ukončení každé etapy evidenci 

příjmů a výdajů projektu z účetnictví. V případě využití seznamu účetních dokladů 

příjemce prokáže, že výdaje má zaúčtované (limit pro začlenění do seznamu účetních 

dokladů je 10 000,- Kč). 

 

Varianty sledování mzdových výdajů v účetnictví projektu 

1. pomocí mzdového softwaru 

Mzdový software umožní u každého jednotlivého zaměstnance členit jednotlivé složky mzdy 

a umožní zadat každý parametr v rozčlenění na jednotlivé projekty a část mimo projekt. 

Způsobilé mzdové výdaje by byly vykázány za každý jednotlivý projekt a zbytek mimo 

projekty. 

2. pomocí analytických účtů v účetnictví zaměstnavatele 

2a) analytické sledování nákladů 

V účetnictví jsou sledovány na analytických účtech mzdové náklady za projekt (číslo účtu 

521.xxx, 524.xxx) a zbylé náklady ve mzdové oblasti (číslo účtu 521.yyy, 524.yyy). Částky 

způsobilých výdajů představují odděleně analyticky členěné částky nákladů na účtech 

521.xxx a 524.xxx s tím, že prokázání uskutečnění těchto výdajů je provedeno vazbou na 

úhrady z banky, popř. z pokladny. Úbytky peněz z bankovního účtu, popř. z pokladny 

v celkových částkách, ke kterým se dospělo tímto způsobem účtování prokazují, že částky 

výdajů zachycených na analytických účtech 521.xxx a 524.xxx byly skutečně vyplaceny a 

výdaj skutečně nastal. 

 

2b) analytické sledování závazků vůči zaměstnancům a orgánům sociálního a 

zdravotního pojištění 

V účetnictví jsou analyticky členěny závazky připadající na projekt (číslo účtu 331.xxx, 

336.xxx) a zbylé závazky (číslo účtu 331.yyy, 336.yyy). Částky způsobilých výdajů 

představují odděleně analyticky členěné částky závazků na účtech 331.xxx a 336.xxx s tím, že 

prokázání uskutečnění těchto výdajů je provedeno vazbou na úhrady z banky, popř. 

z pokladny. Úbytky peněz z bankovního účtu, popř. z pokladny v celkových částkách, ke 

kterým se dospělo tímto způsobem účtování prokazují, že částky závazků zachycených na 

analytických účtech 331.xxx a 336.xxx byly skutečně vyplaceny a výdaj skutečně nastal. 

 

Opravy na účetních záznamech 

Opravy na účetních záznamech je nutno provádět v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Opravy se musí provádět tak, aby bylo možno určit 

osobu odpovědnou za provedení každé opravy, okamžik jejího provedení a zjistit jak obsah 

opravovaného účetního záznamu před opravou, tak jeho obsah po opravě. 

 

Na faktury a další podobné doklady je možné dávat razítko nebo psát text osvědčující, že 

platbu může banka provést. Může se také uvádět informace o spolufinancování projektu 

z konkrétního programu.  
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Příjemci, kteří nevedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jsou povinni 

vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která splňuje 

požadavky:  

1. příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu 

§ 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (s výjimkou bodu f) pro subjekty, které 

nevedou účetnictví, ale daňovou evidenci); 

2. předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně 

chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost; 

3. při kontrole příjemce poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci 

v plném rozsahu; 

4. uskutečněné příjmy a výdaje jsou vedeny s jednoznačnou vazbou k příslušnému 

projektu, ke kterému se vážou. 

Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, a číslo 

projektu. Refundace výdajů není příjmem vztahujícím se k realizaci projektu, proto není nutné 

účtovat o ní odděleně. 

Bude-li mít příjemce jeden bankovní účet pro více projektů či celou účetní jednotku, je nutné 

na výpisech z účtu jednoznačně identifikovat platební operace vztahující se k projektu 

financovanému z IOP.  

Pokud je to možné, mělo by být účetnictví vedeno v elektronické formě. 

Účetní záznamy musí být chráněny a uchovány v souladu s platným zákonem  

o účetnictví. 
 

5.5 Archivace 

Příjemci jsou povinni uschovávat veškeré dokumenty související s projektem (tj. především 

dokumentaci zadávacích a výběrových řízení na dodavatele, smlouvy s dodavateli, účetní 

písemnosti a doklady, projektovou dokumentaci, inventurní soupisy hmotného majetku, 

veškerá související potvrzení a průvodní materiály) v písemné podobě, na technických 

nosičích dat anebo mikrografických záznamech.  

Všechny dokumenty musí příjemce archivovat a uchovávat minimálně do roku 2021. 
Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu 

delší lhůta. Má-li příjemce vypracovány vnitřní předpisy v oblasti archivace a skartace, 

doporučujeme upravit lhůty pro archivaci dokumentace vztahující se k projektu v souladu 

s platnou legislativou a požadavky IOP. 

U dokumentů uchovávaných v digitální podobě je třeba zajistit, aby zápis byl proveden ve 

formátu, který zaručí jeho neměnnost. Pokud to zajistit nelze, musí být dokumenty převedeny 

do analogové formy a opatřeny náležitostmi originálu. 

Pravidla archivace: 

 vždy porovnávat zálohovaná data s originálem, 

 kontrolovat stav médií určených k zálohování a zálohovacích mechanik, 

 každé archivační médium označit datem, názvem a jeho obsahem. 
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V souladu s předpisy EU se účetní záznamy o operacích musí v co největší míře uchovávat 

v elektronické formě.  

Příjemci musí zajistit neustálou dostupnost dokladů o projektech pro účely kontroly 

prováděné oprávněnými osobami. Příjemcům proto doporučujeme vytvořit úplný soubor 

všech dokumentů a dokladů, vztahujících se k projektu. Pokud soubor obsahuje kopie 

dokumentů a dokladů, doporučujeme na nich vyznačit odkaz na uložení originálu.  

 

5.6 Informování o projektu, propagace projektu 

Povinnost příjemců provádět informační a propagační opatření vychází z nařízení Evropské 

komise (ES) č. 1828/2006 a č. 846/2009. 

Detailní postupy jsou uvedeny v Pravidlech pro provádění informačních a propagačních 

opatření, která jsou přílohou č. 1 této Příručky. Žadatel je povinen označit všechny písemné 

zprávy, metodiky, hmotné a písemné výstupy a prezentace podle této přílohy Logo manuálu 

IOP. Loga v různých formátech jsou k dispozici rovněž na www.strukturalni-fondy.cz.  

Vzhledem k přesunu delegovaných činností v oblasti intervence 5.1 IOP z Ministerstva 

kultury na Ministerstvo pro místní rozvoj, resp. CRR ČR, je nutné od 1. listopadu 2013 

postupovat podle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření (viz příloha č. 

1 Příručky).  

Hlavními principy je povinnost použití loga IOP, loga EU (vlajky) s identifikací (nápisem) 

Evropské unie, fondu, ze kterého je projekt hrazen (Evropský fond pro regionální rozvoj), a 

prohlášením Řídicího orgánu Integrovaného operačního programu „Šance pro Váš rozvoj“.  

Přijetí finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie znamená rovněž 

souhlas příjemce s uvedením v seznamu příjemců pro informování veřejnosti o názvu 

projektu a částce přidělené z veřejných zdrojů. 

V případě aktivity 5.1b je součástí plánu publicity zpracování a prezentace metodiky obnovy 

a využití daného typu památek a poskytování informací o vlastních zkušenostech s realizací 

projektu zájemcům o přípravu a realizaci obdobných projektů. Kroniku projektu  předkládá 

příjemce ke kontrole CRR ČR a ve finální podobě ji odevzdá se závěrečnou monitorovací 

zprávou. 

V závěru realizace projektu je příjemcům doporučeno uspořádat odbornou konferenci, 

seznamující veřejnost s cílem projektu a jeho výstupy (závěrečná konference není povinná). 

Příjemcům je zároveň doporučeno pozvat na závěrečnou konferenci zástupce ŘO IOP, CRR 

ČR a médií. 

 

5.7 Podmínky pro zadávání zakázek 

Postupy se týkají všech zadávacích a výběrových řízení, která byla vyhlášena po 31. 10. 

2013.  

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/Zadatele-a-prijemci/Pro-prijemce/Pravidla-publicity
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1. Každý zadavatel je povinen při zadávání (veřejné) zakázky dodržovat zásady 

transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace (§6 zákona o veřejných 

zakázkách) dále také zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených 

prostředků (§2 zákona o finanční kontrole) (dále jen „zásady 3E“).  

2. Předpokládaná hodnota a nabídková cena vybrané zakázky musí odpovídat cenám 

v místě a čase obvyklým.  

3. Na vyžádání kontrolního orgánu je zadavatel povinen předložit: 

 relevantní písemné odůvodnění ke stanovení předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky; 

 podrobné odůvodnění hodnocení, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že 

zásady 3E byly dodrženy, pokud ve výběrovém nebo zadávacím řízení nebyla 

vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou (bez ohledu na stanovený způsob 

hodnocení); 

 podrobné odůvodnění zvoleného způsobu hodnocení z hlediska zásad 3E u 

veřejných zakázek, kde má dílčí hodnotící kritérium „nabídková cena“ menší 

váhu než 70 %; 

 obdobné odůvodnění jako v předchozí odrážce, pokud ze zadávacího nebo 

výběrového řízení byl(i) vyloučen(i) uchazeč(i) s nejnižší nabídkovou cenou, 

ačkoli příslušné předpisy upravující zadávání zakázek zadavateli umožňovaly 

tohoto uchazeče (tyto uchazeče) vyzvat k doplnění nebo upřesnění nabídky o 

skutečnosti, které byly předmětem vyloučení; 

 dokumentaci ke kontrole výběrového nebo zadávacího řízení před uzavřením 

smlouvy. 

 

A. Postup pro zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách: 

Je-li žadatel/příjemce zadavatelem5 podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), je 

povinen při realizaci projektu uskutečňovat zadávání veřejných zakázek v souladu s 

tímto zákonem.  

Žadatel/příjemce je povinen vybrat dodavatele pro realizaci projektu v souladu se zákonem o 

veřejných zakázkách a pořídit si veškerou zákonem vyžadovanou dokumentaci o průběhu 

výběru dodavatele. 

                                                      
5
 Za zadavatele veřejné zakázky se pro účely této příručky považuje veřejný, dotovaný a sektorový zadavatel 

(dále jen „zadavatel“). Tyto pojmy jsou vymezeny v ustanovení § 2 zákona o veřejných zakázkách. 
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Žadatel/příjemce je povinen uzavírat smlouvy či objednávky s dodavateli zboží, prací a služeb 

výhradně v písemné podobě. Výdaje žadatele/příjemce uskutečněné bez písemné smlouvy 

nejsou způsobilé, s výjimkou případů, kdy takové písemné ujednání uzavřít nelze. 

Žadatel/příjemce je povinen zabezpečit (např. formou smluvního ustanovení), aby smluvní 

dodavatel vyhotovil a žadateli/příjemci odevzdal účetní doklady za každou dodávku v 

potřebném počtu stejnopisů, aby žadatel/příjemce byl schopen splnit svoji povinnost prokázat 

způsobilé výdaje. 

Zadavatel nesmí rozdělit předmět zakázky, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod 

finanční limity stanovené v ustanovení § 12 zákona o veřejných zakázkách. 

CRR ČR poskytuje při přípravě zadávací dokumentace odborné konzultace. Cílem 

spolupráce CRR ČR s příjemcem je ověřit, že zadávací řízení proběhlo nebo proběhne 

v souladu s podmínkami programu a platnými předpisy. 

Pokud se bude jednat o zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách a toto 

zadávací řízení bude zahájeno po vyhlášení výzvy k předkládání projektů, 

žadatel/příjemce dotace je povinen předložit zadávací dokumentaci ke schválení CRR 

ČR 10 pracovních dní před zveřejněním zadávacího řízení nebo před odesláním výzvy 

k podání nabídek dodavatelům a pozvat CRR ČR jako pozorovatele na jednání 

hodnotící komise nejpozději 7 kalendářních dnů před jeho konáním. Žadatel/příjemce je 

rovněž povinen předložit CRR ČR zápis z jednání komise a smlouvu s dodavatelem. 

CRR ČR se jednání hodnotící komise může zúčastnit jako pozorovatel. 

Pokud se bude jednat o zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách a toto 

zadávací řízení bylo zahájeno před vyhlášením výzvy k předkládání projektů, výše 

uvedená povinnost neplatí. 

Zadavatel je povinen informovat CRR ČR o změnách, které nastaly v průběhu zadávacího 

řízení nebo realizace zakázky prostřednictvím monitorovací zprávy. 

V rámci zadávacích řízení musí být dodržena pravidla publicity programu IOP, tj. písemné 

materiály, týkající se zadávacího řízení, musí být označeny symbolem Společenství a 

informací o finanční spoluúčasti Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v 

rámci Integrovaného operačního programu a prohlášením Řídícího orgánu IOP ve znění: 

„Šance pro Váš rozvoj“; blíže viz příloha č. 1 Příručky. Toto ustanovení se vztahuje na 

dokumenty k zadávacím řízením zahájeným až po schválení Rozhodnutí (tedy od 

momentu, kdy se z žadatele stává příjemce). 

Kontrolované části dokumentace před konáním zadávacího řízení: 

 formát, obsah předběžného oznámení, způsob uveřejnění předběžného oznámení nebo 

výzvy z hlediska zákona o veřejných zakázkách,  

 zvolený druh zadávacího řízení dle zákona o veřejných zakázkách, 

 odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 zákona o veřejných zakázkách, 

 zadávací dokumentace, 

 technická specifikace předmětu plnění zadávací dokumentace  z hlediska zákazu 

uvádění konkrétních výrobků a výrobců apod. 

Kontrolované části dokumentace již zrealizovaného zadávacího řízení: 

 oznámení nebo výzva o zahájení zadávacího řízení dle § 26 zákona o veřejných 

zakázkách; 
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 jmenování/rozhodnutí zadavatele o složení hodnotící komise (popř. komise pro 

otevírání obálek atd.), 

 pozvánky na jednání hodnotící komise (příp. komise pro otevírání obálek) včetně 

pozvánky pro CRR ČR, 

 protokol o otevírání obálek dle § 73 zákona o veřejných zakázkách, 

 podepsaná prohlášení o nepodjatosti dle § 74 odst. 7 zákona o veřejných zakázkách a o 

mlčenlivosti všech členů komise, náhradníků a pozorovatelů (z dokumentace by mělo 

být zřejmé, že všichni členové komise a náhradníci byli seznámeni s povinností 

zachovávat mlčenlivost o věcech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem své 

funkce dle § 75 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách), 

 prezenční listiny a protokoly ze všech jednání komise, 

 zpráva o posouzení a hodnocení nabídek dle § 80 zákona o veřejných zakázkách, 

 rozhodnutí zástupce zadavatele (statutárního orgánu) o výběru nejvhodnější nabídky, 

 oznámení zadavatele uchazečům (oznámení o vyloučení, o výběru nejvhodnější 

nabídky apod.), 

 veškerá korespondence zadavatele, týkající se případných žádostí o dodatečné 

informace nebo námitek účastníků zadávacího řízení, 

 uzavřená smlouva s vítězným uchazečem včetně příloh, 

 písemná zpráva zadavatele dle § 85 zákona o veřejných zakázkách, 

 vítězná nabídka za účelem kontroly uzavřené smlouvy s dodavatelem, 

 případně nabídky jednotlivých uchazečů.  

CRR ČR si může kdykoliv vyžádat další doplňující dokumentaci ke kontrole. 

Finanční limity pro zadávání veřejných zakázek 

Veřejné zakázky se dělí podle předpokládané hodnoty na nadlimitní, podlimitní a veřejné 

zakázky malého rozsahu. Rozdělení veřejných zakázek podle předpokládané hodnoty je 

upraveno v § 12 zákona o veřejných zakázkách. 

B. Postup pro zadávání veřejných zakázek, které nespadají do režimu zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách: 

Žadatelé/příjemci, kteří nejsou zadavateli veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 

Sb., jsou povinni při výběru dodavatele pro realizaci projektu postupovat v souladu 

se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, 

nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

v programovém období 2007–2013 (dále „Závazné postupy“), které jsou přílohou č. 18 

této Příručky, a dodržovat níže uvedené požadavky, které jsou nad rámec Závazných 

postupů. 

Zakázky malého rozsahu a jejich finanční limity 

1. Zakázky malého rozsahu 1. kategorie představují zakázky na služby a na dodávky, jejichž 

předpokládaná hodnota nedosahuje 200 000 Kč bez daně z přidané hodnoty, a na stavební 

práce, jejichž předpokládaná hodnota nedosahuje 500 000 Kč bez daně z přidané 

hodnoty. Zakázky 1. kategorie lze realizovat formou přímého nákupu (dle bodu 12.1 

Závazných postupů). 
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2. Zakázkami malého rozsahu 2. kategorie (dle bodu 12.2 Závazných postupů) se rozumí 

zakázky na služby a na dodávky, jejichž předpokládaná hodnota se rovná nebo převyšuje 

200 000 Kč bez daně z přidané hodnoty, a na stavební práce, jejichž předpokládaná 

hodnota se rovná nebo převyšuje 500 000 Kč bez daně z přidané hodnoty, avšak 

nedosahuje finančního limitu, stanoveného v § 12 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách. 

3. Zakázky s vyšší hodnotou 1. kategorie (dle bodu 13.1 Závazných postupů) představují 

zakázky, jejichž předpokládaná hodnota se rovná nebo převyšuje finanční limit, 

stanovený v § 12 odst. 3 ZVZ, avšak nedosahuje finančního limitu stanoveného 

prováděcím právním předpisem k § 12 odst. 1 ZVZ pro veřejného zadavatele – Českou 

republiku. 

4. Zakázkami s vyšší hodnotou 2. kategorie (dle bodu 13.2 Závazných postupů) se rozumí 

zakázky, jejichž předpokládaná hodnota se rovná nebo přesahuje finanční limit stanovený 

prováděcím právním předpisem k § 12 odst. 1 ZVZ pro veřejného zadavatele – Českou 

republiku. 

 

Ke dni revize této výzvy finanční limit k zakázkám malého rozsahu, stanovený v § 12 zákona 

o veřejných zakázkách činí v případě zakázek na dodávky a služby 1 000 000 Kč a v případě 

zakázek na stavební práce 3 000 000 Kč. 

Ke dni revize této výzvy finanční limit stanovený prováděcím právním předpisem k § 12 odst. 

1 ZVZ pro veřejného zadavatele – Českou republiku činí v případě zakázek na dodávky a 

služby 3 256 000 Kč a v případě zakázek na stavební práce 125 265 000 Kč. 

 

Povinností a oprávnění zadavatele nad rámec Závazných postupů 

1. Zadavatel je povinen dodržovat obecná ustanovení, která platí pro všechny zakázky 

v úvodu kapitoly 5.7 této Příručky. 

2. Zadavatel je povinen zapracovat do všech smluv s dodavateli náležitostí uvedené  v části 

„Povinnosti dodavatele (zhotovitele)“ kapitoly 5.7. 

3. V rámci výběrových řízení musí být dodržena pravidla publicity programu IOP, tj. 

písemné materiály (zejm. zadávací dokumentace u výběrových řízení zahájených po 

vyhlášení výzvy) týkající se výběrového řízení musí být označeny symbolem 

Společenství a informací o finanční spoluúčasti Evropské unie, Evropského fondu pro 

regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu a prohlášením Řídicího 

orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj“; blíže viz příloha č. 1 Příručky a bod 6.5.4 

Závazných postupů. Toto ustanovení se vztahuje na dokumenty k výběrovým řízením 

zahájeným až po schválení Rozhodnutí (tedy od momentu, kdy se z žadatele stává 

příjemce). 

4. Dodatečná lhůta pro doplnění nabídky nesmí být kratší než 3 pracovní dny (viz bod 7.2.2, 

7.2.3, 7.3.2 a 7.3.3 Závazných postupů). 

5. Zadavatel může zrušit výběrové řízení, pokud byla podána jenom jedna nabídka nebo 

pokud byly všechny nabídky kromě jedné vyřazeny na základě bodu 11.4 písm. a) 

Závazných postupů, neboť nemožnost porovnání nabídky je důvodem hodným zvláštního 

zřetele. 
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6. Pokud zadavatel obdrží námitku od dodavatele, je povinen přezkoumat ji v plném 

rozsahu do 15 pracovních dnů. Rozhodnutí zadavatele o vyřízení námitky musí obsahovat 

odůvodnění a musí být prokazatelným způsobem doručeno dodavateli, jenž námitku 

podal. 

 

CRR ČR  

CRR ČR poskytuje při  přípravě  zadávací  dokumentace  odborné  konzultace.  Cílem 

spolupráce CRR ČR s příjemcem je  ověřit,  že  výběrové  řízení  proběhlo  nebo  proběhne  v 

souladu s podmínkami programu a platnými předpisy. Pokud výběrové řízení bude zahájeno 

po  vyhlášení  výzvy k předkládání projektů, žadatel/příjemce  je  povinen  předložit  zadávací  

dokumentaci ke schválení CRR ČR 10 pracovních  dní  před  zveřejněním výběrového řízení  

nebo před odesláním výzvy dodavatelům. Dále zadavatel je povinen zaslat CRR ČR  

písemnou pozvánku (elektronicky  nebo listinně) na jednání hodnotící komise, probíhá-li  toto  

jednání po podpisu Rozhodnutí, a to nejpozději 7 kalendářních dnů před jeho konáním. 

Žadatel/příjemce je rovněž povinen předložit CRR ČR zápis z jednání komise a smlouvu s 

dodavatelem. CRR ČR se jednání hodnotící komise může zúčastnit jako pozorovatel. 

Zadavatel je povinen informovat CRR ČR o změnách, které nastaly v průběhu výběrového 

řízení nebo realizace zakázky prostřednictvím monitorovací zprávy. 

O průběhu výběrového řízení musí zadavatel uchovávat dokumentaci pro kontrolu ze strany 

CRR ČR či dalšího orgánu, a to zejména: 

 doklady o zahájení výběrového řízení – text písemné výzvy k podání nabídek (včetně 

dokladu o zaslání výzvy zájemcům), resp. oznámení o zahájení výběrového řízení, 

doklad o zveřejnění v Obchodním věstníku v případě, že je u příslušné veřejné 

zakázky vyžadován, doklad o datu zveřejnění tohoto oznámení, 

 zadávací dokumentace, pokud byla vypracována jako samostatný dokument; 

 žádosti dodavatelů o dodatečné informace, pokud byly podány, a odpověď zadavatele 

na tyto žádosti, 

 rozhodnutí zadavatele o složení hodnotící komise (komise pro otevírání obálek), resp. 

jmenování pověřené osoby zadavatele; 

 písemné  prohlášení členů hodnotící komise o nepodjatosti a mlčenlivosti ve vztahu 

k veřejné zakázce; 

 text nabídek předložených uchazeči na základě výzvy či oznámení; 

 zápis (protokol/zpráva) o otevírání obálek, posouzení a hodnocení podaných nabídek; 

 rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky; 

 smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem; 

 oznámení o výsledku výběrového řízení zaslané všem uchazečům, kteří podali 

nabídku (včetně dokladu o zaslání oznámení všem uchazečům, kteří podali nabídku). 

Věnujte pozornost celému textu Závazných postupů (viz příloha č. 18 Příručky). Každá 

odchylka od Závazných postupů může vést k tomu, že výdaje budou nezpůsobilé. 
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POVINNOSTI DODAVATELE (ZHOTOVITELE) 

Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 

služeb z veřejných výdajů.  

Dodavatel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, 

originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této 

smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit 

osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících 

s plněním této smlouvy.  

Stanoviska CRR ČR k zadávacímu/výběrovému řízení nenahrazují případná stanoviska 

orgánu dohledu (ÚOHS) a nezbavuje zadavatele zodpovědnosti za dodržování zákona.  

Uplatní-li příjemce vůči dodavateli smluvní pokuty či penále, je povinen informovat 

CRR ČR prostřednictvím Oznámení o změnách v projektu. 

5.8 Monitorování postupu projektů 

Monitorovací zprávy (vzor viz příloha č. 3 Příručky) příjemce zadává podle postupu 

uvedeného v příloze č. 6 Příručky elektronicky do webové žádosti BENEFIT7 a odevzdává je 

v tištěné podobě CRR ČR. 

Monitorovací zpráva obsahuje zejména: 

 popis aktivit v etapě; 

 plnění monitorovacích indikátorů; 

 popis změnv projektu; 

 popis problémů při realizaci projektu a opatření na jejich odstranění; 

 informace o zadávaných zakázkách; 

 informace o zajištění publicity projektu; 

 příjmy projektu; 

 popis plnění horizontálních kritérií. 

Ke každé monitorovací zprávě a hlášení o udržitelnosti doloží příjemce prohlášení, že projekt, 

resp. jeho způsobilé výdaje, nejsou financovány z jiného veřejného zdroje. 

Vzor monitorovací zprávy je uveden v příloze č. 3 této Příručky včetně seznamu příloh 

monitorovací zprávy.  

Povinná příloha Čestné prohlášení příjemce se z IS BENEFIT7 negeneruje automaticky. 

Příjemce jej musí vytisknout zvlášť (viz příloha č. 3 Příručky, kde je uveden vzor) a opatřit 

podpisem statutárního zástupce.  

a) Etapová monitorovací zpráva 

Příjemce zadá zprávu do BENEFIT7 spolu se zjednodušenou žádostí o platbu a předloží ji na 

CRR ČR do 20 pracovních dní po ukončení etapy.  
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CRR ČR monitorovací zprávu zkontroluje a v případě potřeby vyzve příjemce k doplnění 

nebo opravě údajů ve stanovené lhůtě.  

V případě, kdy nebude ukončena administrace MZ za etapu n a příjemce je povinen předložit 

MZ za etapu n+1, předloží příjemce v daném termínu na CRR ČR pouze pracovní tištěnou 

verzi MZ dle vzoru, viz příloha č. 3 Příručky. Příjemce může sledovat stav zpracování MZ na 

záložce Konto žádosti v IS BENEFIT7. 

Etapa korespondující s prvním pololetím roku 2013 byla prodloužena na 8 měsíců, tj. do 31. 

8. 2013, a následující etapa končí 31. 12. 2013. 

b) Závěrečná monitorovací zpráva 

Příjemce zadá zprávu do BENEFIT7 spolu se zjednodušenou žádostí o platbu a předloží ji na 

CRR ČR do 20 pracovních dní od termínu ukončení realizace projektu, uvedeného v 

Rozhodnutí. CRR ČR ji zkontroluje a v případě potřeby vyzve příjemce k doplnění nebo 

opravě údajů ve stanovené lhůtě. 

Hlášení o udržitelnosti projektu 

CRR ČR zašle 10 měsíců po ukončení realizace projektu příjemci dopis, ve kterém bude 

vyžadovat vyplnění hlášení o udržitelnosti projektu (viz příloha č. 16 Příručky). Příjemce 

předkládá Hlášení o udržitelnosti projektu každých dvanáct měsíců ode dne ukončení 

projektu, a to vždy do 20 pracovních dnů. CRR ČR hlášení o udržitelnosti projektu 

zkontroluje a v případě potřeby vyzve příjemce k doplnění či opravě údajů ve stanovené 

lhůtě. 

Po celou dobu udržitelnosti bude CRR ČR každoročně vyzývat příjemce k vyplnění tohoto 

hlášení.  

 

5.9 Změny v projektu 

V případě, že hodlá příjemce v průběhu realizace a v době udržitelnosti projektu realizovat 

změny, které mají vliv na plnění Rozhodnutí a Podmínek, musí předložit CRR ČR formulář 

Oznámení o změnách v projektu s popisem a odůvodněním změn (viz příloha č. 4 Příručky).  

Žádost o změnu projektu je nezbytné s výjimkou neočekávaných událostí předložit 

s předstihem, tj. dříve než se začne změna realizovat. Rozhodující je datum 

předložení/doručení formuláře Oznámení o změnách v projektu na CRR ČR. CRR ČR 

doporučuje příjemcům veškeré změny konzultovat před podáním písemného Oznámení 

příjemce o změnách v projektu.  

Neplánované změny, které příjemce nehodlal realizovat, ale ke kterým v průběhu realizace 

nebo v době udržitelnosti projektu došlo (např. manažera projektu, nedočerpání prostředků 

etapy – přesun prostředků do další etapy, u příjemců PO OSS v případě, kdy příjemce nežádá 

o jejich přesun do dalších etap, ale snižuje o ně celkový rozpočet projektu), musí příjemce 

oznámit bezprostředně, jakmile změna nastane. 

Pokud by změna znamenala porušení kritérií přijatelnosti nebo formálních náležitostí projektu 

nebo by klesl počet bodů pod stanovený limit, nelze změnu schválit. Je také třeba sledovat 
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dodržování min. 75 % způsobilých investičních výdajů, určených na stavební úpravy 

stávajících objektů, jak vyplývá ze specifického kritéria přijatelnosti Investiční výdaje jsou 

využity převážně na obnovu či dostavbu stávajících (nikoliv na výstavbu nových) 

objektů a areálů a jeho výkladu, který zpracoval ZS MK:  

Posoudí se, zda min. 75 % způsobilých investičních výdajů uvedených ve sloupci v tabulce 

C.1 „Investiční výdaje“ Studie proveditelnosti a ekonomického hodnocení projektu a rozpočtu 

Žádosti systému Benefit7 je určena na stavební úpravy stávajících objektů podle § 2 odst. 5 

písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. Při posuzování se vychází ze seznamu objektů uvedeném ve Studii 

proveditelnosti a ekonomického hodnocení projektu části B.1.2 „Předmět projektu“. Posoudí 

se, zda žadatel jasně prokázal nezbytnost výstaveb nových objektů a jejich přímou vazbu na 

cíle projektu.  

Formulář Oznámení o změnách v projektu obsahuje především: 

 název příjemce a identifikační údaje projektu (název projektu, registrační číslo žádosti 

a unikátní kód žádosti), 

 popis a zdůvodnění změn v projektu (původní a nový stav), 

 datum vyhotovení Oznámení, 

 podpis oprávněné osoby, 

 jednoznačný popis změn financování, pokud změny ovlivní rozložení zdrojů SF a SR 

v letech, 

 aktualizaci finančního plánu, rozpočtu projektu., 

 přílohou jsou schválené změnové listy. 

 

Příjemce předkládá s předstihem Oznámení o změnách v projektu: 

 

 změny termínů ukončení realizace projektu, změny termínu naplnění monitorovacích 

indikátorů a změny cílových hodnot monitorovacích indikátorů, 

 změny, které ovlivní výstupy, výsledky či dopady projektu, 

 změny, které ovlivní cíle, obsah nebo zaměření projektu, 

 změny v projektovém týmu, 

 realizace výběrových a zadávacích řízení a změny termínů, druhů a stavu výběrových 

řízení, 

 změna právní subjektivity, názvu a sídla příjemce, pokud k ní nedochází ze zákona, 

 u příjemců mimo OSS a PO OSS finanční a termínové změny, které způsobí změnu 

rozložení čerpání SR a SF v letech, 

 změny jednotlivých ustanovení Podmínek nebo skutečností s tím souvisejících, 

 finanční objemy etap v souvislosti s přesunem aktivit projektu,  

 změny aktivit projektu, které mají vliv na splnění účelu projektu či indikátoru, 

 změna plátce DPH ve vztahu k projektu, pokud má vliv na výši financování, uvedenou 

ve Rozhodnutí, 

 změna poměru investic a neinvestic, 

 projekt začne generovat příjmy přesto, že je původně negeneroval. 
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Pokud příjemce neoznámí uvedené změny s předstihem, bude uplatněna sankce za pozdní 

oznámení změny podle příslušných Podmínek Rozhodnutí. 

 

Příjemce nemusí předkládat s předstihem Oznámení o změnách v projektu, pokud se chystá 

realizovat změnu, která nemá vliv na plnění Rozhodnutí a Podmínky:  

 

 změna statutárního zástupce; změna bude zohledněna při vydání dalšího Rozhodnutí,  

 změny kontaktních údajů kromě názvu a adresy příjemce, 

 změna čísla účtu, na který má být dotace vyplacena, 

  pořadí aktivit v jednotlivých etapách, pokud aktivity patří do projektu jako celku a, 

pokud se nemění, rozpočty etap projektu,  

 hodnoty horizontálních kritérií, pokud se jejich změny netýkají zároveň plánovaných 

hodnot monitorovacích indikátorů, 

 změny sídla nebo názvu příjemce, pokud k ní dochází ze zákona, 

 změna právní subjektivity, pokud k ní dochází ze zákona, 

 uplatněné pokuty a penále. 

Příjemce předloží tyto změny na formuláři Oznámení o změnách v projektu společně s 

nejbližší Etapovou/Závěrečnou monitorovací zprávou za etapu, ve které ke změnám došlo 

nebo je v této Etapové/Závěrečné monitorovací zprávě popíše.  

 

CRR ČR po obdržení Oznámení o změnách v projektu informuje příjemce do 5 pracovních 

dnů, zda se změnou souhlasí či ji zamítá, nebo ve stejně lhůtě požádá příjemce, aby během 5 

pracovních dnů předložil doplňující informace. Konečné stanovisko sdělí CRR ČR příjemci 

do 5 pracovních dnů od doručení doplňujících informací. V případě, že o změnách projektu 

rozhoduje ŘO, sdělí CRR ČR ve stejné lhůtě příjemci, že oznámenou změnu předává k 

rozhodnutí ŘO IOP, který má na vyřízení 15 pracovních dní.  

ŘO IOP rozhoduje o následujících změnách: 

 změny hodnot a údajů v Rozhodnutí/Dopise ministerstva nebo v Podmínkách, 

 změny v aktivitách projektu. 

V případě, že příjemce žádá o prodloužení realizace projektu, požádá zároveň o posunutí 

termínu finančního ukončení projektu, termínu pro podání závěrečného vyhodnocení akce a 

data dosažení cílové hodnoty monitorovacích indikátorů. Sníží se tím administrativní zátěž 

spojená s oznamováním a posuzováním dalších změn.  

Pokud příjemce ukončí realizaci projektu před datem ukončení realizace, uvedeném  

v Rozhodnutí, nepředkládá Oznámení o změnách, ale rovnou předloží závěrečnou 

monitorovací zprávu s ŽoP. V závěrečné monitorovací zprávě uvede skutečné datum 

ukončení realizace projektu.  

V případě, že příjemce žádá o přesun finančních prostředků mezi etapami, je nutné zároveň 

požádat o přesun odpovídajících aktivit, doložit upravené etapové rozpočty a rozdělení na 

investiční a neinvestiční způsobilé výdaje.  

Dojde-li v projektu k úsporám, příjemce může požádat o jejich využití prostřednictvím 

Oznámení o změnách v projektu. Úsporou v projektu se myslí rozdíl mezi předpokládanou 
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hodnotou veřejné zakázky a skutečně vysoutěženou cenou. Úspory lze využít na 

neuskutečněná zadávací a výběrová řízení nebo neproplacená plnění, kdy vysoutěžená cena je 

vyšší než předpokládaná hodnota zakázky.  

Úspory nelze použít na navýšení těchto nákladů: publicita, poradenské služby, nové 

aktivity projektu, které nebyly v projektové žádosti plánovány, či rozšíření stávajících 

aktivit. 

Mzdové výdaje lze navýšit pouze v případě prodloužení realizace projektu. 

Pro příjemce jsou závazné finanční objemy jednotlivých kapitol rozpočtu. O přesunu 

finančních prostředků mezi kapitolami je nutné informovat prostřednictvím formuláře 

Oznámení o změnách v projektu. 

Změny v rozpočtu PO MK ČR/MZe ČR, které nemají dopad na celkové způsobilé výdaje ani 

na financování projektu v jednotlivých etapách, řeší příjemce s příslušným odborem na MK 

ČR/MZe ČR, správcem rozpočtové kapitoly poskytovatele dotace. 

Pokud CRR ČR zamítne požadovanou změnu a příjemce na ní trvá, rozhodne ŘO IOP.  

Postup v případě, že je po schválení změny nutné vydat Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

 Příjemcem je zájmové sdružení právnických osob, nestátní nezisková organizace či 

obec - Rozhodnutí o poskytnutí dotace (4 paré) vydává odbor rozpočtu MMR a CRR 

ČR je zašle příjemci k podpisu. Příjemce stvrdí svým podpisem souhlas s údaji 

uvedenými v Podmínkách, jedno paré si ponechá a zbylé tři vrací na CRR ČR.  

 Příjemcem je příspěvková organizace MK ČR/MZe ČR - ŘO IOP vydá ve 4 paré 

Dopis ministerstva se schválením změn a Podmínkami Rozhodnutí, zašle je MK 

ČR/MZe ČR, CRR ČR a na vědomí příjemci. Příjemce požádá svého zřizovatele o 

vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace spolu s Podmínkami Rozhodnutí do 10 

pracovních dnů od obdržení Dopisu ministerstva, zřizovatel zkompletuje vydané 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace s Podmínkami Rozhodnutí – sepnutí, přelepení, 

parafování a orazítkování a zasílá je příjemci, který stvrdí svým podpisem souhlas 

s údaji uvedenými v Podmínkách. Příjemce je povinen zaslat bezodkladně ŘO IOP 

změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve 2 paré.  

5.10 Odstoupení od realizace projektu 

Příjemce může v průběhu realizace a udržitelnosti projektu odstoupit. Tuto skutečnost oznámí 

CRR ČR na formuláři Oznámení o změnách v projektu.  

Jestliže byla příjemci vyplacena dotace či její část, ŘO IOP rozhodne, zda se jedná o 

podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud ano, bude případ postoupen příslušnému 

finančnímu úřadu. V opačném případě ŘO IOP zahájí řízení o odnětí dotace dle § 15 zákona  

č. 218/2000 Sb. 
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5.11 Nesrovnalosti, porušení rozpočtové kázně, porušení Rozhodnutí nebo 

Podmínek 

Nesrovnalostí se rozumí porušení předpisů EU nebo předpisů ČR, které upravují použití 

prostředků z rozpočtu EU nebo veřejných zdrojů ČR, v jehož důsledku jsou nebo by mohly 

být dotčeny veřejné rozpočty ČR nebo rozpočet EU.  

Jestliže se prokáže, že k nesrovnalosti došlo a jedná se o podezření na porušení rozpočtové 

kázně podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude případ předán příslušnému orgánu 

finanční správy (OFS) k prošetření. Pokud OFS shledá, že se jedná o porušení rozpočtové 

kázně, vyměří příjemci dotace odvod, případně penále. Prostředky poskytnuté příjemci jsou 

na základě tohoto odvodu zasílány na bankovní účet orgánu finanční správy. 

V případě podezření na nesrovnalost, které má charakter podezření na spáchání trestného 

činu,  předá ŘO IOP případ státnímu zástupci či policejnímu orgánu. 

ŘO IOP může při podezření na porušení zákona o veřejných zakázkách požádat o stanovisko 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který může provést vlastní šetření. V případě, že ŘO 

IOP zjistí skutečnosti nasvědčující spáchání správního deliktu zadavatele či dodavatele ve 

smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je povinen vždy předat případ 

k dalšímu šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). 

Jestliže se prokáže, že k nesrovnalosti došlo a nejedná se o porušení rozpočtové kázně, ŘO 

IOP vyčíslí částku dotčenou nesrovnalostí a vyzve příjemce k navrácení prostředků ve 

stanovené lhůtě.  

Jestliže dojde k porušení Rozhodnutí nebo Podmínek před vyplacením dotace a nejedná 

se o nesrovnalost, rozhoduje o krácení dotace před vyplacením ŘO IOP. 

V případě nesrovnalosti, která vyplývá z finální auditní zprávy Auditního orgánu či z finální 

auditní zprávy EK nebo kontrolního protokolu PCO, jedná se o potvrzenou nesrovnalost a 

zjištění a vyčíslení nezpůsobilých výdajů jsou finální. 

ŘO IOP může s odkazem na zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, neproplatit část 

výdajů, které považuje za nezpůsobilé i v případě, kdy podezření na nesrovnalost nepotvrdil 

ÚOHS, OFS či soud. Pokud OFS podezření na porušení rozpočtové kázně nepotvrdí a pokud 

ÚOHS nepotvrdí podezření na porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ŘO 

IOP tím není vázán a může trvat na svých zjištěních, resp. zjištěních jiných kontrolních či 

auditních orgánů, a stanovisku, že k nesrovnalosti došlo.  

 

5.12 Čerpání dotace 

5.12.1  Účty projektu 

Při prokazování výdajů projektu  předloží žadatel s monitorovací zprávou kopie výpisů 

ze všech bankovních účtů, které zachycují platby za etapu.  

Vratky je možné hradit z jakéhokoliv účtu příjemce. 
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5.12.2 Financování - proplácení 

Postup pro příspěvkové organizace  

 Příjemce průběžně dokládá na CRR ČR originály faktur/daňových dokladů  od 

dodavatele nebo interní účetní doklady (za mzdové výdaje, cestovné, režie, více k 

dokládání kap. 4.2.9 Způsobilé výdaje) na své výdaje spojené s realizací projektu
6
. 

 CRR ČR provede do pěti pracovních dnů kontrolu.  

 Pro posouzení faktur za stavební práci si může CRR ČR vyžádat stanovisko externího 

experta. V odůvodněných případech může být lhůta pro potvrzení prodloužena. O 

prodloužení a důvodech CRR informuje e-mailem příjemce. 

 Na základě kontroly je CRR ČR oprávněno snížit způsobilé výdaje. Pokud příjemce 

nesouhlasí s korekcí způsobilých výdajů, může podat námitky, které prověří ŘO IOP. 

Námitky nelze podat proti snížení mzdových výdajů, cestovních náhrad a režijních 

výdajů. 

 CRR ČR označí obdržený originál faktury nebo interního účetního dokladu razítkem 

„Hrazeno z IOP“ a doložkou o způsobilosti fakturovaných položek s rozdělením na 

částku hrazenou ze státního rozpočtu a částku hrazenou ze strukturálních fondů 

v poměru 15:85, doložku podepíše a vrátí doklad příjemci. 

 V souladu s interními postupy zašle MK ČR/MZe ČR prostředky na účet PO OSS, 

vedený u ČNB. 

 Příjemce předá ČNB příkaz k úhradě. 

 ČNB zašle příjemci výpis z účtu. 

 

Postup pro ostatní příjemce 

 Příjemce průběžně dokládá na CRR ČR originály faktur/daňových dokladů od 

dodavatele nebo interní účetní doklady (za mzdové výdaje, cestovné, režie, více k 

dokládání kap. 4.2.9 Způsobilé výdaje) na své výdaje spojené s realizací projektu7. 

 CRR ČR provede do pěti pracovních dnů kontrolu dokladu. Pro posouzení faktur na 

stavební práce si může CRR ČR vyžádat stanovisko externího experta. 

V odůvodněných případech může být lhůta pro potvrzení prodloužena. O prodloužení 

lhůty a důvodech CRR informuje e-mailem příjemce. 

                                                      
6
 Výplata mezd a odvody sociálního a zdravotního zabezpečení hrazené zaměstnavatelem, 

 - úhrada režijních výdajů souvisejících s pronájmem nezbytných kancelářských prostor, 

 - úhrada výdajů uvedených na Seznamu účetních dokladů, 

 - předem dohodnuté a odsouhlasené výjimky, např. výdaje realizované v přípravné fázi. 
7
 Výplata mezd a odvody sociálního a zdravotního zabezpečení hrazené zaměstnavatelem, 

 - úhrada režijních výdajů souvisejících s pronájmem nezbytných kancelářských prostor, 

 - úhrada výdajů uvedených na Seznamu účetních dokladů, 

 - předem dohodnuté a odsouhlasené výjimky, např. výdaje realizované v přípravné fázi. 
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 Na základě kontroly je CRR ČR oprávněno snížit způsobilé výdaje. Pokud příjemce 

nesouhlasí s korekcí způsobilých výdajů, může podat námitky, které prověří Řídící 

orgán IOP. Námitky nelze podat proti snížení mzdových výdajů, cestovních náhrad a 

režijních výdajů. 

 CRR ČR označí originál faktury nebo interního účetní dokladu razítkem „Hrazeno z 

IOP“ a doložkou o způsobilosti fakturovaných položek s rozdělením na částku 

hrazenou ze státního rozpočtu a částku hrazenou ze strukturálních fondů v poměru 

15:85, doložku podepíše a vrátí příjemci. 

 ŘO IOP vydá na základě výsledku kontroly CRR ČR Příkaz k převodu prostředků na 

účet příjemce dotace (rozumí se na běžný účet příjemce), jednu kopii zašle příjemci 

 Příjemce zajistí úhradu faktur dodavatelům. 

 Než příjemce doloží CRR ČR proplacení faktur, na které obdržel prostředky od ŘO 

IOP (dokládá při předložení dalších dodavatelských faktur), nepřevede mu ŘO IOP  

další prostředky na jeho účet. 

 Uhrazené způsobilé výdaje (mzdové a cestovní výdaje, proplacené faktury) jsou 

propláceny po schválení CRR ČR pomocí „Příkazu k převodu prostředků na účet 

příjemce dotace“ (rozumí se na běžný účet příjemce), který ŘO IOP vystaví a doručí 

do banky.  

O způsobu proplácení faktur na přelomu roku (období prosince běžného roku a ledna 

následujícího roku) budou příjemci s předstihem informováni elektronickou poštou. 

 

Žádost o platbu  

Po ukončení etapy nebo projektu odevzdají příjemci do 20 pracovních dní na CRR ČR: 

 zjednodušenou žádost o platbu vystavenou v BENEFIT7 (dále „ZŽoP“, viz příloha 

č. 8 Příručky),  

 etapovou nebo závěrečnou monitorovací zprávu vystavenou v BENEFIT7,  

 přílohy – jejich výčet je uveden na konci vzoru monitorovací zprávy (viz příloha č. 3 

Příručky).  

Žádosti o platbu jsou předkládány v CZK. 

V případě, kdy není ukončena administrace ZŽoP za etapu n a příjemce je povinen předložit 

ZŽoP za etapu n+1, založí příjemce v Benefit7 ZŽoP za etapu n+1 a předloží ji na CRR ČR 

pouze v pracovní tištěné verzi. Příjemce může sledovat stav zpracování ZŽoP na záložce 

Konto žádostí v IS Benefit7. Po schválení ZŽoP za etapu n bude příjemce informován o jejím 

schválení a možnosti finálního uložení ZŽoP za etapu n+1. Poté, co ZŽoP za etapu n+1 

finálně uloží v IS Benefit7, předloží ji ve finální verzi na CRR ČR. 

CRR ČR vykoná kontrolu žádosti o platbu a monitorovací zprávy. Lhůta pro kontrolu je 

stanovena na 20 pracovních dnů od předložení.  

Při kontrole žádosti o platbu a monitorovací zprávy se CRR ČR zaměřuje na: 

 kontrolu plnění monitorovacích indikátorů a účelu projektu, 

 doložení povinných příloh k žádosti o platbu a jejich správnosti. 
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V případě, že CRR ČR zjistí v průběhu kontroly nedostatky v ZŽoP a EMZ/ZMZ, vyzve 

elektronicky příjemce k jejich odstranění. CRR ČR ve výzvě uvede lhůtu maximálně 10 

pracovních dnů. Do doby odstranění nedostatků se pozastavují lhůty administrace žádosti o 

platbu. 

V případě, že příjemce poruší Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, postupuje podle 

typu financování (ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech); u ex-ante 

plateb aplikuje finanční korekci podle Podmínek Rozohdnutí o poskytnutí dotace, platného 

v době použití prostředků. 

V případě, že v průběhu realizace projektu dojde ke snížení způsobilých výdajů, musí 

být vždy za celý projekt zachovány procentní podíly spolufinancování.  

Příjemce obdrží od CRR ČR oznámení o výsledku kontroly žádosti o platbu..  

 

Smluvní pokuta 

Pokud příjemce uplatní v průběhu realizace nebo v době udržitelnosti projektu smluvní 

pokutu/penále vůči dodavatelům, je povinen tuto skutečnost oznámit CRR ČR formou 

Oznámení o změnách v projektu, viz příloha č. 4 Příručky. V případě, že příjemce uplatňuje 

smluvní pokutu na základě vad a nedostatků dodávky, považuje se pokuta za zdroj financí na 

opravy a dokončení díla a neovlivňuje celkové způsobilé výdaje. V případě přijaté pokuty za 

nedodržení dodacích lhůt je nutné snížit celkové způsobilé výdaje projektu následujícím 

způsobem: 

1. a) v případě, že se smluvní pokuta vztahuje pouze na způsobilé výdaje, sníží se celkové 

způsobilé výdaje o uplatněnou pokutu či penále; 

b) v případě, že se smluvní pokuta vztahuje i na nezpůsobilé výdaje, bude stanovena 

procentuelně část smluvní pokuty připadající na způsobilé výdaje; 

2. hodnota smluvní pokuty připadající na způsobilé výdaje bude stanovena v rozdělení na SR 

a SF, případně další zdroje kofinancování. 

Pokud příjemce oznámí přijetí smluvní pokuty před schválením žádosti o platbu, budou 

sníženy celkové způsobilé výdaje na základě výpočtu podle bodu a).   

Oznámí-li přijetí smluvní pokuty po schválení závěrečné žádosti o platbu, ŘO IOP vystaví 

příjemci Pokyn k vrácení prostředků. Příjemce je povinen vrátit částky vypočítané podle bodu 

a), případně b), do 30 kalendářních dnů od obdržení Pokynu k vrácení prostředků. 

 

5.12.3  Způsob vyplnění zjednodušené žádosti o platbu 

Zjednodušenou žádost o platbu předkládá příjemce v elektronické a tištěné verzi. 

Elektronickou verzi vyplňuje v IS BENEFIT7 (viz příloha č. 6 Příručky).  

Orientační harmonogram uvádí jednotlivé kroky čerpání dotace. V případě, že je příjemce 

vyzván k doplnění dokladů nebo opravě žádosti, běh lhůt se přerušuje. Uvedené lhůty jsou 

maximální. 
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Max. počet pracovních 

dnů od ukončení 

předchozí činnosti 

Počet pracovních dnů 

od předložení ZŽoP 

na CRR ČR 

Předložení zjednodušené žádosti o platbu 

příjemcem na CRR ČR od ukončení etapy/ 

projektu 

20 0 

Kontrola ZŽoP a vystavení F1 - Žádost o platbu 20 20 

Schválení F1 - Žádosti o platbu 20 40 
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6 Ukončení realizace projektu 

 

Do data ukončení realizace projektu, uvedeného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, je 

nutné:  

 ukončit veškeré aktivity projektu (dokončení a předání staveb, dodání služeb atd.); 

 zajistit naplnění cílů projektu;  

 naplnit indikátor „Počet zregenerovaných nemovitých kulturních památek“. 

Od data ukončení realizace projektu začíná:  

 lhůta dvaceti pracovních dnů na předložení závěrečné monitorovací zprávy projektu a 

závěrečné žádosti o platbu; 

 pětileté období udržitelnosti projektu; 

 lhůta pro zachování hodnot monitorovacích indikátorů; 

 lhůta pro archivaci a poskytování informací a součinnosti kontrolním orgánům.  

Před ukončením realizace projektu: 

 nelze-li z důvodu zákonných postupů zařadit do dokumentace originály dokumentů 

(např. mzdové výkazy), je třeba přiložit k dokumentaci písemné sdělení, kde lze tyto 

dokumenty dohledat a ověřit; 

 ujistit se, že účetnictví projektu je v souladu se soupiskami účetních dokladů a 

žádostmi o platbu; 

 zajistit archivaci dokumentace a materiálů, které dokládají aktivity projektu; 

 ověřit realizaci aktivit projektu, ke kterým se příjemce zavázal v projektové žádosti,  

 zajistit vedení oddělené účetní evidence příjmů a výdajů, souvisejících s projektem, 

 zajistit monitorování a vykazování příjmů a výdajů, souvisejících s projektem, a 

výpočet finanční mezery, 

 zajistit podávání hlášení o udržitelnosti. 
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7 Přehled povinností v udržitelnosti 

 

Příjemce musí po dobu udržitelnosti: 

 každých dvanáct měsíců od ukončení projektu podávat Hlášení o udržitelnosti (příloha 

č. 16 Příručky) a Přepočet finanční mezery a maximální výše dotace (příloha č. 11b 

Příručky); 

 udržet dosažené cíle a výstupy projektu;  

 dodržovat pravidla publicity;  

 informovat CRR ČR o všech zahájených externích kontrolách, zasílat návrhy 

závěrečných zpráv a protokolů, zasílat CRR ČR finální zprávy, plnit nápravná opatření 

z předcházejících kontrol; 

 informovat CRR ČR o všech změnách v projektu; 

 monitorovat příjmy projektu do uzavření programu v Evropské komisi.  

Přesný termín uzavření programu závisí na požadavcích Evropské komise vůči 

členskému státu a nelze ho nyní přesně stanovit. Uzavření programu se předpokládá v 

roce 2021. Před uzavřením programu vyzve CRR ČR příjemce ke konečnému přepočtu 

finanční mezery. 
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8 Stížnosti a odvolání 

Každý podnět na ověření správného, objektivního, transparentního a nediskriminačního 

postupu bude vždy prošetřen. 

Bude-li podnět naplňovat znaky stížnosti, postupuje se podle zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád. 

Zákonná úprava stížností je obsažena v § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 

znění. 

Kdokoli může podat stížnost poukazující na nevhodné chování úředních osob nebo nesprávný 

postup, jestliže se ho jednání přímo dotýká.  

Podá-li stížnost osoba, která nebyla předmětem stížnosti sama dotčena, bude 

opodstatněné podání brát CRR ČR a ŘO IOP jako podnět k výkonu dohledu či kontroly nebo 

jako podnět ke zlepšení činnosti a k odstranění nedostatků. Obdobným způsobem bude 

postupovat i v případě přijetí anonymního podání, tj. pokud stěžovatel zašle podání bez 

podpisu či s podpisem, ale bez uvedení adresy pro doručování. 

Stížnost lze podat písemně, ústně, faxem nebo elektronicky. Pokud nelze ústní stížnost 

vyřídit ihned, sepíše o ní CRR ČR/ŘO IOP písemný záznam. 

Ze stížnosti musí být patrné, kdo ji podává, které věci se týká a co se navrhuje. Stížnost 

musí obsahovat především náležitosti nutné k jejímu vyřízení. Jestliže tyto náležitosti 

postrádá, vyzve CRR ČR /ŘO IOP stěžovatele k jejich doplnění v přiměřené lhůtě. Současně 

stěžovatele poučí, že pokud nejasnosti, které by bránily dalšímu postupu, neodstraní, stížností 

se dále nebude zabývat. 

Stížnost se podává u orgánu, proti jehož činnosti je zaměřena.  

CRR ČR, příp. ŘO IOP, prošetří všechny skutečnosti uvedené ve stížnosti a stížnost vyřídí 

do 60 dnů ode dne doručení. Stanovenou lhůtu lze překročit, nelze-li v jejím průběhu zajistit 

podklady potřebné pro vyřízení stížnosti. 

V této lhůtě také písemně vyrozumí stěžovatele o vyřízení stížnosti. Stížnost se považuje za 

vyřízenou dnem, kdy je vyrozumění o vyřízení stížnosti vypraveno či předáno k poštovní 

přepravě.  

Jestliže stěžovatel nesouhlasí se způsobem vyřízení stížnosti, může požádat o přešetření. 

1. Orgán, který vyřizoval stížnost – ten posoudí obsah a shledá-li důvod ke změně 

svých předchozích závěrů, vyrozumí stěžovatele. V opačném případě oznámí 

stěžovateli, že neshledal důvody ke změně závěrů, a předá stížnost k přešetření 

nadřízenému správnímu orgánu. Pro CRR ČR je jím ŘO IOP,  pro ŘO IOP samostatné 

oddělení kontroly MMR ČR.  

2. Nadřízený orgán – ten je povinen prošetřit bez zbytečného odkladu všechny 

skutečnosti uvedené ve stížnosti. Způsob vyřízení stížnosti závisí na jejím obsahu.  

V případě, že stěžovatel poté, co nadřízený orgán stížnost prošetřil a potvrdil výsledky 

předchozího šetření, podá znovu stížnost shodného obsahu a nebudou shledány důvody ke 

změně výsledků předchozího vyřízení, bude stížnost založena bez dalšího šetření. Stěžovatel 

bude o tomto postupu informován. 
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Na dotaci podle § 14 zákona č. 218/2000Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších 

předpisů, není právní nárok, tudíž nelze aplikovat obecné předpisy o správním řízení a je 

vyloučeno soudní přezkoumání. Příjemce může požádat o přešetření podle uvedeného 

postupu. 
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9 Kontroly projektu 

9.1 Základní druhy kontrol  

9.1.1 Kontroly z hlediska realizace projektu 

Příjemce je povinen v době realizace projektu a po dobu deseti let od ukončení realizace 

projektu, minimálně do roku 2021, pokud uvedená lhůta skončí dříve, za účelem ověřování 

plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí a Podmínek poskytovat požadované informace 

a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů.  

V případě, že Řídicí orgán IOP nebo CRR ČR, případně další oprávněný subjekt, provádí 

kontrolu projektu, běh lhůt pro administraci projektu může být pozastaven.  

 

Interim kontroly  

Interim kontroly mohou být prováděny bez žádosti o platbu nebo v souvislosti s předložením 

žádosti o platbu.   

Provádí se v průběhu realizace projektu do ukončení financování projektu. Jejich cílem je 

ověření plnění Rozhodnutí a Podmínek a ověření, že finanční prostředky jsou použity 

k záměru specifikovanému projektem, Rozhodnutím a Podmínkami a v průběhu realizace 

projektu nejsou porušována pravidla pro poskytování finančních prostředků ze státního 

rozpočtu a strukturálních fondů. 

Ex-post kontroly 

Provádějí se v období pěti let od ukončení realizace projektu (doba udržitelnosti projektu). 

Cílem je ověřit plnění povinností stanovených v Rozhodnutí a Podmínkách pro dobu 

udržitelnosti. 

 

Uvedené kontroly mohou probíhat jako plánované nebo neplánované. 

9.1.2 Kontroly z hlediska charakteru a zaměření 

Administrativní kontrola spočívá v kontrole dokladů předložených žadatelem nebo 

příjemcem při příjmu projektové žádosti, při kontrole zadávacího/výběrového řízení, při 

oznámení o změně v projektu, při předložení monitorovací zprávy a při příjmu zjednodušené 

žádosti o platbu. Administrativní kontrola může být provedena  

i veřejnosprávní formou, kde je příjemce o zahájení a jeho právech a povinnostech 

informován, zároveň je oprávněn se ke kontrolním závěrům vyjádřit. Kontrolu může provádět 

CRR ČR nebo ŘO IOP. 

Kontrola na místě porovnává skutečný stav se stavem deklarovaným, obsahuje rovněž 

kontrolu dokladů.  
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Monitorovací návštěva spočívá v návštěvách na místě realizace projektu. Nemusí být 

kontrolovanému subjektu oznámena předem a kontrolní pracovník nemusí mít vystavené 

pověření ke kontrole. Výstupem monitorovací návštěvy je zápis popisující průběh a 

závěry monitorovací návštěvy, sepsaný pracovníkem, který monitorovací návštěvu provedl. 

Monitorovací návštěvu provádí CRR ČR nebo ŘO IOP. 

Příjemce se může setkat s vnější nezávislou kontrolou, kterou provádějí zejména následující 

orgány: 

 Nejvyšší kontrolní úřad, 

 Ministerstvo financí ČR – Platební a certifikační orgán (PCO), 

 Ministerstvo financí ČR – Auditní orgán, 

 Evropská komise, 

 Evropský účetní dvůr (EÚD), 

 Evropský úřad pro potírání podvodného jednání (OLAF), 

 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), 

 Orgán finanční správy. 

Příjemce je povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při jejím provádění 

součinnost.  

Pokud příjemce nespolupracuje při výkonu kontroly, je to sankcionováno snížením finanční 

podpory v souladu s Podmínkami odebráním částky ve výši 0,1- 0,5 % z celkové částky 

dotace. 

U příjemce může provést audit Ministerstvo financí ČR (Auditní orgán). 

Výkon auditu se řídí především § 13a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a jedná se 

zejména o tyto procesní postupy: 

 audit je zahájen na základě předloženého pověření k vykonání auditu, 

 na základě provedeného auditu je sepsán návrh auditní zprávy, 

 příjemce má právo být seznámen s návrhem auditní zprávy a zaujmout písemné 

stanovisko, které se následně stává součástí zprávy, 

 lhůta pro podání písemného stanoviska je minimálně 5 kalendářních dní, nestanoví-li 

auditor lhůtu delší, 

 v případě, že jsou na základě auditu stanovena nápravná opatření, je příjemce povinen 

o přijatých nápravných opatřeních a jejich plnění informovat poskytovatele dotace a 

auditora, který audit provedl. Příjemce rovněž informuje ŘO IOP a CRR ČR o 

zahájení a průběhu kontrol a auditů realizovaných externími kontrolními orgány (viz 

výše). 

Příjemce neprodleně informuje CRR ČR o zahájení a průběhu všech externích auditů a 

kontrol. Za účelem minimalizace dopadů kontrol či auditů se příjemcům doporučuje 

konzultovat námitky k nálezům v závěrečných zprávách předem s CRR ČR. 

Po obdržení písemného rozhodnutí orgánu finanční správy o uložení odvodu za porušení 

rozpočtové kázně nebo rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde je vyměřená 

sankce, zašle příjemce neprodleně kopii tohoto dokumentu CRR ČR.  
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9.2 Kontrola na místě 

9.2.1 Práva příjemce jako kontrolovaného subjektu 

 Požadovat po kontrolorovi (kontrolní skupině) předložení písemného oprávnění ke 

kontrole (služební průkaz/průkaz kontrolora, pověření ke kontrole), 

 být informován o termínu plánované kontroly minimálně 2 pracovní dny předem (v 

odůvodněných případech nejpozději v den zahájení kontroly), 

 být informován o předmětu kontroly a o požadavku na předloženou dokumentaci, 

 vyžádat si náhradní termín pro kontrolu na místě, 

 být seznámen s protokolem/zápisem z kontroly, 

 požadovat po kontrolorovi (kontrolní skupině) předání zprávy o kontrole – 

protokol/zápis z  kontroly, 

 doložit své námitky k protokolu/zápisu do 5 pracovních dní od seznámení se 

s protokolem/zápisem nebo od jeho doručení poštou, 

 požadovat od kontrolorů potvrzení o převzetí dokladů, 

 neposkytnout součinnost v případech, kdy by její poskytnutí způsobilo trestní stíhání 

sobě nebo osobám blízkým
8
 nebo kdy by jejím splněním porušily zákonem výslovně 

uloženou povinnost mlčenlivosti. 

9.2.2 Povinnosti příjemce jako kontrolovaného subjektu 

Kontrolovaný subjekt je na základě Rozhodnutí a Podmínek povinný umožnit projekt před 

realizací, po dobu realizace a v době udržitelnosti zkontrolovat. Práva a povinnosti 

kontrolních pracovníků a kontrolovaných osob jsou stanoveny v zákoně č. 552/1991 Sb., o 

státní kontrole. 

 Vytvořit podmínky pro provedení kontroly, osobně se jí zúčastnit a zdržet se jednání a 

činností, které by mohly ohrozit její řádný průběh, 

 navrhnout náhradní termín pro provedení kontroly ne delší než 7 kalendářních dnů od 

původně navrženého termínu kontroly, pokud má k němu výhrady, 

 seznámit členy kontrolní skupiny s bezpečnostními předpisy, které se vztahují ke 

kontrolovaným objektům a které je nutné v průběhu kontroly dodržovat, 

 zajistit vybavení všech osob, vstupujících na staveniště nebo pracoviště, osobními 

ochrannými prostředky, které odpovídají ohrožení, poučit je o rizicích a dbát na jejich 

bezpečnost, 

 předložit kontrolní skupině na vyžádání dokumenty vztahující se k projektu,  

o kontrolách, které provedly jiné kontrolní orgány a které mají vztah ke kontrole 

projektu financovaného z IOP,  

                                                      
8
 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, § 116. 
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 umožnit kontrolní skupině vstup na pozemek, do všech budov, místností, míst,  

dopravních prostředků a přepravních obalů, přístup k účetním písemnostem, 

záznamům a informacím na nosičích dat v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení cíle 

kontroly;  

 předložit kontrolní skupině ve stanovených lhůtách vyžádané doklady a poskytnout 

informace k předmětu kontroly, 

 uchovávat doklady o provedených kontrolách spolu s veškerou projektovou 

dokumentací minimálně do roku 2021, 

 v nezbytném rozsahu poskytnout materiální a technické zabezpečení pro výkon 

kontroly, 

 přijmout opatření k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou a ve stanovené lhůtě  

o přijatých nápravných opatřeních písemně informovat kontrolní orgán. 

9.2.3 Zahájení kontroly na místě 

Kontrolovaný subjekt bude o připravované kontrole vhodným způsobem vyrozuměn 

minimálně dva pracovní dny předem. Ve výjimečných případech, vyžaduje-li to splnění účelu 

kontroly nebo hrozí-li zmaření účelu kontroly, může být kontrola oznámena v den zahájení 

kontroly. 

Pracovníci se při kontrole prokazují služebním průkazem a písemným pověřením ke kontrole 

vystaveným osobou oprávněnou pověřovat k provedení kontroly.  

Kontrola je zahájena předložením písemného pověření ke kontrole. 

Ze zahájení kontroly na místě je pořízen zápis. 

9.2.4 Protokol/zápis z kontroly 

Kontrolní skupina vyhotoví protokol/zápis z kontroly ve dvou stejnopisech, jeden pro 

kontrolní orgán a druhý pro kontrolovaný subjekt.  

Kontrolní orgán může příjemci uložit opatření k nápravě zjištěných nedostatků a stanovit 

lhůtu pro přijetí nápravných opatření. Informace o uložení opatření k nápravě a termín pro 

odstranění nedostatků jsou součástí protokolu/zápisu z kontroly.  

Kontrolovaný subjekt protokol/zápis z fyzické kontroly podepisuje a potvrzuje, že se s ním 

seznámil. V případě, že se kontrolovaný subjekt odmítne seznámit s protokolem/zápisem 

nebo toto seznámení odmítne potvrdit svým podpisem, vyznačí se tato skutečnost 

v protokole/zápise včetně data a důvodu odmítnutí.  

Odmítne-li se kontrolovaný subjekt seznámit s protokolem/zápisem, ztrácí oprávnění uplatnit 

námitky. Jestliže se s protokolem/zápisem seznámí, ale odmítne ho podepsat, běží mu od 

tohoto dne lhůta pro podání námitek. Tyto skutečnosti a datum zaznamená vedoucí nebo člen 

kontrolní skupiny do protokolu/zápisu z kontroly (§ 16 a 17 zákona č. 552/1991 Sb., o státní 

kontrole). 

9.2.5 Řízení o námitkách kontrolovaného subjektu 

Kontrolovaný subjekt může proti protokolu/zápisu, resp. proti průběhu kontroly, uplatnit své 

písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě uvedené v protokolu/zápisu z kontroly.  
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Vedoucí kontrolní skupiny námitky prošetří a do 30 kalendářních dnů od podání námitek 

kontrolovanému subjektu odpoví. O důvodech prodloužení lhůty na prošetření námitek musí 

být kontrolovaný subjekt písemně vyrozuměn. 

Částečné nebo úplné zamítnutí námitek je kontrolovanému subjektu odůvodněno. 

Námitky, kterým kontrolní orgán nevyhověl nebo vyhověl částečně, nemůže kontrolovaný 

subjekt opakovaně uplatnit. O námitkách rozhoduje ministr pro místní rozvoj. Proti 

rozhodnutí o námitkách není opravný prostředek přípustný. 

Pokud kontrolní orgán námitkám kontrolovaného subjektu plně nebo částečně vyhoví, bude 

stanovisko/rozhodnutí o námitkách přiloženo k protokolu/zápisu z kontroly. 

Pokud kontrolovaný subjekt překročil lhůtu pro uplatnění námitek, vedoucí kontrolní skupiny 

mu písemně sdělí, že stanovená lhůta pro podání námitek byla překročena a námitky jsou 

považovány za bezpředmětné. 

Kontrola je ukončena uplynutím lhůty pro podání námitek, vzdáním se práva podat námitky, 

odmítnutím seznámit se s protokolem/zápisem nebo dnem doručení rozhodnutí o námitkách 

kontrolovanému subjektu. 
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10  Základní právní předpisy a dokumenty 

Základní legislativa EU 

 Smlouva o založení Evropských společenství (od 1. prosince 2009 vstoupila v platnost 

Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie), 

 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních  

o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu 

soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006  

o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999, 

 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí 

pravidla k Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se 

Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu 

soudržnosti a k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském 

fondu pro regionální rozvoj, 

 Nařízení Rady (ES) č. 284/2009 ze dne 7. dubna 2009, kterým se mění nařízení (ES)  

č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 

Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o některá ustanovení týkající 

se finančního řízení, 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 539/2010 ze dne 16. června 2010, 

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském 

fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde 

o zjednodušení určitých požadavků a o některá ustanovení týkající se finančního řízení, 

 Nařízení Komise (ES) č. 846/2009 ze dne 1. září 2009, kterým se mění nařízení (ES) 

č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 

o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, 

Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 

 Rozhodnutí Rady (ES) ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách 

Společenství pro soudržnost (2006/702/ES), 

 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví 

finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, 

 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2185/96 ze dne 11. prosince 1996 o kontrolách a 

inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů 

Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem, 

 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních 

zájmů Evropských společenství, 
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 Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém 

finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 Nařízení Rady (ES, Euratom)  

č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských 

společenství, 

 Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích 

pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se 

stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, 

 Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy 

o ES na státní podpory malým a středním podnikům ve znění Nařízení Komise (ES) 

364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve 

vztahu k rozšíření rozsahu uvedeného nařízení tak, aby zahrnovalo podporu určenou na 

výzkum a vývoj, 

 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 

a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem 

(obecné nařízení o blokových výjimkách), 

 Pokyny k regionální podpoře na období 2007–2013 (2006/C 54/08), 

 Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 

Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu, 

 Nařízení Komise (ES) č. 2035/2005 ze dne 12. prosince 2005, kterým se mění nařízení 

Komise č. 1681/94 ze dne 11. července 1994 o nesrovnalostech a navrácení neoprávněně 

vyplacených částek v souvislosti s financováním strukturálních politik a organizací 

informačního systému v této oblasti, 

 Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 

Smlouvy na podporu de minimis, 

 Rozhodnutí Komise č. K(207)6835 ze dne 20. prosince 2007, kterým se přijímá 

Integrovaný operační program pro pomoc Společenství z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj v rámci cílů „Konvergence“ a „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ v 

ČR, 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES o koordinaci postupů při zadávání 

veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby, ve znění pozdějších předpisů, 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání 

veřejných zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, 

dopravy a poštovních služeb, ve znění pozdějších předpisů, 

 Společné akce pro růst a zaměstnanost: Lisabonský program Společenství, 

KOM(2005)330, 

 Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Altmark (C-280/00). 

Základní právní předpisy a dokumenty ČR 

 Národní lisabonský program 2005–2008 (Národní plán reforem České republiky) – 

usnesení vlády č. 1200/2005, Národní program reforem České republiky 2008–2010 – 

usnesení vlády č. 1319/2008, 
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 Národní strategický referenční rámec ČR pro čerpání finančních prostředků ze 

strukturálních fondů a fondu Soudržnosti EU v letech 2007–2013 (NSRR) – usnesení 

vlády č. 1477/2006, 

 Národní rozvojový plán ČR 2007–2013  - usnesení vlády č. 175/2006, 

 Strategie udržitelného rozvoje ČR (SUR) – usnesení vlády č. 1242/2004, Strategický 

rámec udržitelného rozvoje České republiky – usnesení vlády č. 37/2010, 

 Strategie hospodářského růstu ČR 2005–2013 (SHR) – usnesení vlády č. 1500/2005, 

 Strategie regionálního rozvoje ČR (SRR) – usnesení vlády č. 560/2006,  

 Usnesení vlády č. 854/2008 ke Strategii rozvoje služeb pro informační společnost, 

 Národní inovační politika na léta 2005–2010 – usnesení vlády č. 851/2005, 

 Národní politika výzkumu a vývoje na léta 2004 – 2008 – usnesení vlády č. 5/2004, 

Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009–2011 – 

usnesení vlády č. 729/2009, 

 Usnesení vlády č. 245/2005 ze dne 2. 3. 2005 k postupu přípravy České republiky na 

čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti Evropské 

unie v letech 2007 až 2013, 

 Usnesení vlády č. 48 ze dne 12. 1. 2009 o Závazných postupech pro zadávání zakázek 

spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie, nespadajících pod aplikaci zákona  

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období let 2007 až 2013, které 

bylo revidováno v únoru 2011 v souladu s usnesením vlády č. 745 ze dne 20. října 2010, 

 Usnesení vlády České republiky ze dne 22. února 2010 č. 158 o opatřeních při zadávání 

veřejných zakázek, 

 Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – usnesení vlády  

č. 757/2007, 

 Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČSR, 

ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona  

č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
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 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů 

(zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,  

 Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře; (zrušen zákonem číslo 215/2004 Sb.), 

 Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně 

zákona o podpoře výzkumu a vývoje (ve znění zákona č. 109/2009 Sb.), 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 

(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, 

 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, 

 Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb.,  

o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, 

 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 138/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona  

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 

předpisů, 

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
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 Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů  

v oblasti veřejné podpory a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů, 

 Vyhláška MF č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli 

účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, 

 Vyhláška MF č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých 

hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného 

účetnictví, 

 Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. 207/2005 Sb., o formě a obsahu 

plnění informační povinnosti k poskytnuté veřejné podpoře; 

 Vyhláška MF č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů 

reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů; 

 Vyhláška MF č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 

 Vyhláška MF č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,  

 Vyhláška MF č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání 

vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, 

 Vyhláška MF č. 165/2008, kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování 

návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání, 

 Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a 

Fondu soudržnosti na programové období 2007–2013, 

 Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních 

fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007–2013, 

 Metodika zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., 

 Metodický pokyn Nesrovnalosti, 

 Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních 

fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007–

2013, 

 Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících 

pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 

2007–2013. 
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11  Seznam příloh 

1. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření (včetně Logo manuálu IOP) 

– aktualizováno  

2. Vzor Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace – aktualizováno 

a) Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

b) Vzor Dopisu ministerstva pro místní rozvoj – nové 

c) Vzor Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro PO OSS – nové 

d) Vzor Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty v udržitelnosti – nové 

3. Vzor etapové/závěrečné monitorovací zprávy o realizaci projektu – aktualizováno 

4. Vzor Oznámení o změnách v projektu – aktualizováno 

5. Osnova Studie proveditelnosti a ekonomického hodnocení projektu – zrušeno 

6. Pokyny pro práci s elektronickou aplikací Benefit7 – aktualizováno 

7. Vzor Soupisky faktur – aktualizováno 

8. Vzor Zjednodušené žádosti o platbu 

9. Vzor Zprávy pro závěrečné vyhodnocení akce 

10. Vzor partnerské smlouvy – aktualizováno 

11. Postup pro zohlednění příjmů ve výši dotace – aktualizováno v textu Příručky 

a) Výpočet finanční mezery 

b) Přepočet finanční mezery a maximální výše dotace 

12. Postup při realizaci restaurátorských prací a posuzování způsobilosti souvisejících výdajů 

13. Čestné prohlášení žadatele – zrušeno  

14. Vzor souhlasu s realizací projektu a k doložení zajištění finančního krytí projektu IOP 5.1 – 

zrušeno 

15. Vzor Potvrzení města o zařazení projektu do IPRM – zrušeno 

16. Hlášení o udržitelnosti projektu – aktualizováno 

17. Obsah kroniky projektu pro aktivitu 5.1b – aktualizováno 

18. Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících 

pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 

2007–2013 – nové 

19. Přehled čerpání rozpočtu 

20. Výkaz práce (timesheet) – nové 

21. Rekapitulace mzdových výdajů – nové 

22. Přehled pracovních cest – nové 
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V případě, že dojde ke změně formulářů příloh, bude mít příjemce povinnost vyplňovat nové 

verze formulářů. Nové typy formulářů budou uveřejňovány na webové stránce 

www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-1, související informace bude příjemci poskytovat CRR 

ČR. 

Před schválením Rozhodnutí může dojít ke změně Podmínek uvedených v příloze Příručky.  

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-1

