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INTRODUCTION

Although Prague ranks among the most advanced EU regions, it has the possibility to draw financial resources from the EU Structural Funds. The assistance from the Structural Funds granted to the City of Prague in the period from 2004 to 2006 for the revitalisation of urban environment and increasing competitiveness of the City of Prague in the selected area of the city is covered by Objective 2, namely the Single Programming  Document for Objective 2 of the Cohesion Region Prague for the period 2004 – 2006 (hereinafter referred to as the “SPD Obj.2“). 

The SPD Obj. 2 Programme offers a total of € 71,295 million to the City of Prague, city boroughs, non-governmental non-profit organisations, science and research institutes, education institutions but also to entrepreneurs and other beneficiaries. 

The Annual Report is the key document on the implementation of programmes financed from the Structural Funds.  It is the fundamental tool for monitoring the progress and development of programmes and forms the basis for effective communication between the Managing Authority and the European Commission during the annual reviews. The aim of such reviews is to analyse the main results achieved in the given year and to outline possibilities for better utilisation of the Structural Funds. 

After 2004, which was mainly the year of setting up the system, launch of the programme and intensive information campaign, and after 2005, which was the year of gaining first experience with project implementation and seeking ways to increase the absorption capacity, the 2006 was the crucial year for the SPD Obj. 2 in which it was necessary to draw funds allocated to 2004 and to comply with the N+2 rule. In the course of 2006, final beneficiaries were paid out over € 15 million.

More details about the progress of the SPD Obj. 2 Programme in 2006 and results achieved in this year are included in the third Annual Report elaborated by the SPD Obj. 2 Managing Authority in collaboration with other stakeholders involved in the programme.

Before the Annual Report is submitted to the European Commission, the SPD Obj. 2 Monitoring Committee shall approve its full wording. If the Annual Report is found admissible by the European Commission, is will be possible for the implementation of the SPD Obj.2 Programme to continue without any negative impact on the payment of expenditure.  

1 Changes in the general conditions, important for programme implementation

1.1 A brief description of the programme, aims and strategies

The Single Programming Document for Objective 2 of the cohesion region Prague fulfils the main purpose of Objective 2, i.e. „support towards economic conversion of regions facing structural difficulties“. The assistance from the European Structural Funds for the Single Programming Document is provided from the European Regional Development Fund (ERDF).

The main objective of the SPD Obj. 2 is to remove the most serious weaknesses and the development barriers of the region in selected territories of support, mainly by improving the urban environment and by enhancing the potential of the City so that Prague is able to fulfil the expected role of a dynamic Capital of an EU member state. 

The global objective of the SPD Obj. 2 is “to increase the competitiveness of the City of Prague by improving the use of the urban territory and by enhancing the innovative functions of the business environment and human resources”. 

Tab. No. 1: Global objective and Specific aim of SPD 2
	Global objective
	Increasing the competitiveness of the City of Prague

	Specific aims


	· To revitalise areas which jeopardize the development of the whole city by their low urban quality 

· To improve the urban infrastructure in the most threatened parts of the city 
· To achieve a more balanced use of the urban space 
· To create conditions for ensuring social cohesion
· To ensure a good accessibility of work, services and public facilities 

· To ensure optimal conditions for the development of the City and business environment
· To support strategic services for the information society development
· To develop forms of partnership by using the potential of science and research
· To improve the business environment mainly for SMEs


The SPD Obj. 2 Prague priorities are set so that the specific aims can be achieved and the key problems of the cohesion region can be addressed.
The SPD Obj. 2 strategy respects five horizontal principles:

· Information society 

· Sustainable development 

· Equal opportunities 

· Labour market 

· Social integration 

Based on the strategic objectives and horizontal principles, the SPD Obj. 2 has 3 priorities (a strategy adopted within the programme), divided into 8 measures and 2 sub-measures. 

	Number of priority

Number of measure

Number of sub-measure
	Name of priority

Name of measure

Name of sub-measure

	
	

	Priority 1
	Revitalization and development of the urban environment

	Measure 1.1
	Transport systems enhancing the transformation of the urban environment

	Measure  1.2
	Regeneration of damaged and unsuitably used areas

	Measure  1.3
	Public infrastructure improving the quality of life mainly in housing estates

	Priority 2
	Creating conditions for future prosperity in selected territories

	Measure  2.1
	Improving the quality of partnership among the public and private, non-profit sector, science and research

	Measure  2.2
	Support for small and medium-sized enterprises; favourable business environment

	Sub-measure 2.2.1
	Grant schemes for the development of small and medium-sized enterprises (SMEs)

	Sub-measure 2.2.2
	Favourable business environment

	Measure  2.3
	Development of strategic services to support information society in Prague

	Priority 3
	Technical Assistance

	Measure 3.1
	Expenditure on direct programme management

	Measure 3.2
	Expenditure on technical support


Tab. No. 2: Priorities and measures of SPD 2
1.2 Contextual analysis

1.2.1 The position of the SPD Obj. 2 within the structural assistance 

As the only cohesion region in the CR, the City of Prague does not meet the criteria for being included in Objective 1 and it draws the EU funding under Objectives 2 and 3 by means of single programming documents. The rest of the CR territory, i.e. the remaining 7 cohesion regions, meet the criteria for being included in the category of regions supported under Objective 1 and they draw EU funding through the Community Support Framework and its individual operational programmes.
The Community Support Framework is implemented through five operational programmes: 

1. Operational Programme Industry and Enterprise.

2. Operational Programme Infrastructure.

3. Operational Programme Human Resources Development.

4. Operational Programme Rural Development and Multi-purpose Agriculture.

5. Joint Regional Operational Programme.

Tab. No. 3: Allocation of structural operations for the CR in the period 2004-2006 by areas of assistance (in EUR mil, current prices)

	
	2004-2006
	2004
	2005
	2006

	Cohesion Fund
	945.3
	316.9
	266.1
	362.3

	Average

	
	
	
	

	Structural Funds
	1 584.4
	381.5
	528.9
	674.0

	Objective 1   (13 Regions)
	1 454.3
	339.0
	485.5
	629.8

	Objective 2   (Prague)
	71.3
	23.3
	23.8
	24.2

	Objective 3   (Prague)
	58.8
	19.2
	19.6
	20.0

	Community Initiatives
	100.8
	28.6
	32.1
	40.1

	Interreg
	68.7
	21.0
	21.4
	26.3

	Equal
	32.1
	7.6
	10.7
	13.8

	Total structural operations
	2 630.5
	727.0
	827.1
	1 076.3


Source: European Commission, April 2003
By means of the Single Programming Document for Objective 2 of the NUTS 2 region Prague for the period 2004-2006 the cohesion region Prague applies for financial assistance towards selected projects from the European Regional Development Fund. The measures are designed to fulfil the main purpose of Objective 2, i.e. the “support of economic and social conversion of regions facing structural difficulties”. The SPD Obj. 2 is focused on removing the most serious weaknesses and development barriers of the selected boroughs (see figure no. 2), particularly by improving the quality of the urban environment and by developing the potential of the City so that Prague is able to fulfil its expected role of a dynamic Capital of a European Union member state. The priorities and measures of the programme comply with the objectives and priorities of the National Development Plan which was approved by the CR government as the basic strategic document for obtaining support from the European Structural Funds and the Cohesion Fund in the period 2004-2006.
Figure No. 1: Territories under Objective 2 in the Czech Republic in 2004-2006
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Figure No. 2: Areas falling under Objective 2 in the SPD Obj. 2 Prague
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1.2.2 Socio-economic Development of the Czech Republic

Last year the positive economic development of the Czech Republic experienced in the previous years continued. According to the preliminary estimates the year-to-year growth of the GDP was 6.1 % in real terms, which is the rate comparable to that achieved in 2005. The GDP growth rate in the Czech Republic is more than double the EU25 average (according to the estimates published by Eurostat the GDP in the EU25 grew to 2.9 %). Contrary to the year 2005, when it was predominantly the growing export performance of the economy which contributed to the GDP growth, in 2006 the key role was played by final consumption and gross capital formation. In comparison with its most important trading partners the Czech Republic did fairly well. More dynamic growth of economy (8.3%) was achieved only by Slovakia. All the other neighbouring countries report lower GDP growth rate: Germany 2.7%, Hungary 3.9 %, and Poland 5.8 %.

Favourable economic development was also reflected in lower unemployment. The registered unemployment rate, based on the number of job applicants registered with the Labour Offices, dropped to 9.0 % in 2005 and to 8.3 % in 2006. Compared to 2005, the long-term unemployment rate dropped by 0.3 % to the current rate of 3.9 %. Almost three quarters of the unemployed (71.1 %) are persons with secondary education without GCSE or persons with basic education. Extraordinarily high (up to 70%) is the share of long-term unemployed persons in the group of the unemployed persons with basic education.

The average wage in 2006 reached CZK 20,211 and compared to the previous year it grew in real terms by 6.5 %. With respect to year-to-year comparisons the pace of wage gains was more intensive in business sector (6.8%) than in the non-business sector (5.4 %). 
The population of the Czech Republic in 2006 grew by 36.1 thousand persons, i.e. by almost 6 thousand more than in the previous year. The population growth in the Czech Republic in 2006 was the highest since 1993 when the CR came into existence. The decisive element in the population development was the foreign migration. The external migration balance totalled 34.7 thousand persons in 2006. The external migration balance surplus was contributed mostly by the Ukrainians (13 thousand persons), Slovaks (6.2 thousand persons) and Vietnamese (4.1 thousand persons). 

It was for the first time since the independent Czech Republic came into being, when the population grew also due to the natural change. While in 2005 the population of the Czech Republic was naturally on a decline, in 2006 the number of births exceeded the number of deaths by 1,400 persons. The total fertility rate slightly increased to 1.33. The average number of live births per woman in the reproduction period, however, is still far below the value of 2.1 ensuring simple reproduction of population in the long-term perspective. The continuously growing average age of mothers just confirms the persistent trend of postponing the motherhood until the older age. The average age of mothers at first birth is 26.9 years. The expectation of life at birth was 73.4 years for men and 79.7 years for women. The increase in the life expectancy in 2006 by more than half a year affirmed the continuing trend of improving the mortality ratio. 

1.2.3 The City of Prague within the Czech Republic

The cohesion region Prague remains to hold an exceptional position among the regions of the Czech Republic. According to the Czech Statistical Office estimates the gross domestic product in 2006 was approximately 157 % of the EU average.

Although the dynamics of the economic growth in Prague was lower than the Czech Republic average, the gross domestic product of Prague is double the gross domestic product of the Czech Republic. As Prague is the Capital of the Czech Republic where many authorities with national operation are based and the headquarters of most large companies and banks are concentrated, the level of the gross domestic product of Prague is partly deformed due to the differences between the place of production and the place of profit reporting. 

The registered unemployment rate in the City of Prague slightly decreased to 2.72 % as opposed to 2005. Similarly to the previous year it is roughly one third of the national average. The average gross monthly wage in Prague grew by 6.2% to CZK 26,160. The amount of wage is by 30% higher than the national average, which is partly counterbalanced with higher costs of living. Especially the housing costs are disproportionately higher in Prague compared to the other regions of the Czech Republic.

In the course of 2006 the population of the City of Prague grew by 6,516 persons to 1,188,126 inhabitants. The dominant factor behind the population growth of the City of Prague is its migration attractiveness. The job opportunities, high wages, broad portfolio of services and of cultural and sport opportunities attract both the inhabitants of other regions of the Czech Republic and foreign migrants. The migration balance of Prague exceeded 6 thousand persons in 2006. It was for the first time after 26 years, however, when the population grew also thanks to the natural increase. Though the number of births was higher than the number of death only by 256 persons, the current demographic development can be deemed positive.
Tab. No. 4: Basic indicators relevant for monitoring the context of the SPD Obj. 2 implementation 

	2006
	Czech Republic
	Prague

	
	
	

	Population growth
	0.34 %
	0.55 %

	Migration balance
	34.7 thousand persons
	6.2 thousand persons

	Number of children born
	105.8 thousand newborns
	12.3 thousand newborns

	
	
	

	Average gross monthly wage
	CZK 20 211
	CZK 26 160

	GDP (CR = 100 %)
	100 %
	157 %1)

	GDP (EU25 = 100 %)
	74 %1)
	207 %1)

	Registered unemployment rate
	8.13 %
	2.72 %


1) CSO estimat
1.2.4 Changes in the national, regional and sectoral policies 
In the area of political management and giving direction to socio-economic development, the year 2006 was influenced by two important facts. Firstly, it was the last year of the EU programming period 2000-2006, or the year closing the programming period during which the CR became a full-fledged member of the EU. Political and expert activities focused on completing the preparations of and negotiating the new strategic documents for the next programming period. Their actual implementation, however, has already started or will start only in 2007.

Secondly, the year 2006 brought parliamentary and municipal elections. The stalemale result of the parliamentary elections from June 2006 launched an unusually long period of political negotiations on composing a government, which had no conclusion even by the end of the year and which ended only in January 2007 with a confidence vote for the new coalition government. In the course of the pre-election campaign and the subsequent negotiations and governments without a full mandate, the political situation was not favourable for the preparation of new concepts or for making changes in national policies.

It results from both facts above that changes in the national, regional and sectoral policies were smaller than in the previous years and the activities focused on the preparation of conceptions for the period 2007-2013. The political regulation of the development in all main areas – economic, social, and environmental – was based on policies adopted in the previous years.

The overall strategy of changes in domestic policies was specified by the Czech government in the National Reform Programme (the National Lisbon Programme) based on the EU Lisbon strategy. The programme which specifies the reform steps in 2005-2008 was submitted to the European Commission in October 2005. On 25 Jan 2006, the European Commission published its evaluations of national reform programmes. The EC saw the strengths of the Czech programme in the measures increasing competitiveness of the Czech economy, mainly the improved regulation of business environment and the motivational measures improving employment.

The macroeconomic objectives are specified in the Convergence Programme of the Czech Republic for 2006-2008 which was prepared on the basis of the draft state budget for 2006. As a result of the political development and its impact on the draft state budget for 2007, the 2006 saw a faster drop of the public finance deficit. The result of this development included a change in the convergence programme postponing the introduction of euro beyond the originally planned 2010.

In the area of economic policy, the key conceptual document is the Economic Growth Strategy of the CR, adopted in November 2005. It was prepared at the same time as the National Lisbon Programme which it is based on. The two main pillars of the strategy are the support of economic development and employment support. Its priorities include an improvement of the business environment and creating an environment for innovation, science and research, flexibility of the labour market, enhancing the industrial capacity through business support and a better use of resources for research and development, support for investments into innovations and reinforcement of capital markets. Apart from the sectoral approaches it also pursues a balanced regional economic development focused on activating the insufficiently used potential as well as on reducing inter-regional disparities.

The economic policy within the competence of the Ministry of Industry and Trade of the CR (MIT) was developed with the help of the OP Industry and Enterprise. It aims to develop the business environment, entrepreneurship in industry and industrial services, improving the competitiveness of the Czech industrial production, research and development in industry, and development and improving effectiveness of the energy industry. Apart from that, the Ministry of Industry and Trade implemented a number of development sub-programmes supporting SMEs based on the Small and Medium-Sized Enterprises Support Policy for 2005-2006. The MIT was also responsible for the Phare 2003 programme, which was wound up in November 2006.

The innovation support activities were coordinated on the basis of the National Innovation Policy of the CR for 2005-2010, which was adopted in July 2005. The Economic Growth Strategy of the CR is also followed up by a new Export Strategy of the CR for 2006-2010, which responds to changes incited by the CR joining the EU – mainly the need to define newly the territorial priorities of foreign trade, the new needs of clients and new trends in services provision (investments abroad, export of services). The consumer protection activities were coordinated in 2006 according to the new Consumer Policy Conception for 2006-2010.

The social policy activities built on the National Action Plan for Social Inclusion for 2004-2006. The core of the strategy is the effort to capture the broad framework of poverty and social exclusion, and a closer focus on disadvantaged groups that are most threatened by social exclusion and poverty. As part of the revised Lisbon process, the European Council discussed, at its spring session of 2006, the harmonisation of policies in social protection and social inclusion. The member states should submitted to the European Commission an integrated National Report on Social Protection and Social Inclusion strategies for 2006-2008, which will include, apart from the joint part, three thematic plans: National Action Plan of Social Inclusion, National Strategic Report on Pensions, and National Plan of Health and Long-term Care.

The objectives of the environmental policy pillar of the Sustainable Development Strategy of the CR are developed in the State Environmental Policy for 2004-2010. In December 2006, the government received the second Progress Report on the Sustainable Development Strategy of the CR. The Sustainable Development Forum, convened in October 2006, made the first steps towards updating the Sustainable Development Strategy of the CR. In April 2006, the Act on integrated pollution prevention and control (IPPC) was amended. 

The implementation of the environmental policy measures was supported in 2006 by Priority 3 of OP Infrastructure – Improving the environmental infrastructure. Large investment projects and joint environmental projects were supported from the Cohesion Fund. When selecting projects under the particular measures, emphasis is put on preservation and rehabilitation of natural heritage, the cultural character and ecological stability of landscape, improving the environmental awareness of citizens and their involvement in the decision-making process.

In 2006, a new directive of the Ministry of Environment modified the rules for providing financial support under the Landscape Care Programme.
Significant changes occurred in territorial development coordination in 2006. On 17 May 2006, the government approved the long-prepared conceptual document Territorial Development Policy. It was created due to the need to coordinate territorial development at the national level, i.e. to coordinate the territorial planning activities of the Regions. The document lays down the national priorities of territorial planning and it coordinates the territorial development objectives at the national, international and inter-regional level and in the cross-border context. The document also defines the areas with higher requirements on changes in the territory, specific values and specific problems where they exceed the territory of one Region. At the same time, a new Act on Territorial Planning and the Building Code (the Building Act) was adopted, replacing the previous norm from 1976. The new Act took effect only on 1 Jan 2007, however.

The regional policy activities concentrated mainly on the preparation and discussion of the conceptual documents for the new programming period. The Czech regional policy was harmonised with the European system already in the pre-accession period and it takes into account the basic principles of the EU economic and social cohesion policy. The legal framework of the regional policy in the CR is anchored in Act no. 248/2000 on regional development support. The Czech regional policy in 2006 was based on the conceptual documents Regional Development Strategy of the CR and the National Development Plan for 2004-2006. 
The Czech regional policy supports selected problematic regions. In its resolution no. 722/2003 the Czech government approved a list of regions with concentrated government support for 2004-2006. These regions consist of ten structurally affected districts, ten economically weak districts which include the former military zones Ralsko and Mladá, and four districts with unemployment rate high above the average. The structurally affected districts take up 10.3% of the area with 15.5% of the Czech population, the economically weak regions 16.0% of the area and 9.9% of the population and districts with unemployment rate high above the average 3.9% of the area and 4.6% of the Czech population.

The national programmes of regional development support exist in parallel with and mutually supplement the Structural Funds operational programmes. The territorial differentiation of socio-economic development at the level of the cohesion regions (NUTS 2) is not sufficient in the CR and does not reflect the regional problems as it is possible in the definition of regions with concentrated government support.

The chief instruments for implementing the Czech regional policy are the mid-term national programmes of regional development support. In 2006, this support was implemented through:

· Regional programme of development support for North-west Bohemia and Moravia-Silesia;

· Regional programme of development support for industrial business entities in the NUTS 2s Northwest, Moravia-Silesia and other regions with concentrated government support;

· Regional programme supporting renovation and construction of technical infrastructure in the former military zones Ralsko and Mladá;

· Regional programme of development support for economically weak and structurally affected regions

· Sub-programme Rural Areas Rehabilitation Support

· Renovation of municipal or Regional property affected by a natural or other disaster.

In 2006, the preparation and negotiation peaked of the strategic programming documents for the programming period 2007-2013, which had started the year before. In February 2006, the Czech government took cognizance of the National Development Plan of the CR for 2007-2013 which serves as a basic document ensuring coherency of the Strategic General Principles of the Community and the national strategic documents (mainly the Sustainable Development Strategy, the Economic Growth Strategy, the Regional Development Strategy and other strategic documents). The National Development Plan serves as a basis for the National Strategic Reference Framework of the CR for 2007-2013, approved by the Czech government in December 2006. Among others, the document specifies (after being approved by the European Commission) the system of operational programmes of the economic and social cohesion policy for the period 2007-2013.

In May 2006, a new Regional Development Strategy of the CR was adopted as the basic document of Czech regional policy for the period 2007-2013. The document defines the orientation of the Czech regional development policy from 2007 and it ensures its complementarity with the EU regional policy. By being coherent with other strategic documents, the Regional Development Strategy lends regional dimension to the sectoral policies and it creates a starting point for the preparation of programmes supporting regional development at the central and regional level.

Based on the National Development Plan and the National Strategic Reference Framework, a total of 24 operational programmes have been prepared for using the EU funds in the period 2007-2013:

Operational programmes for the Convergence Objective

Thematic operational programmes

· OP Transport

· OP Environment

· OP Education for competitiveness

· OP Research and development for innovations

· OP Enterprise and innovation

· OP Human Resources and Employment

· Integrated Operational Programme

· OP Technical Assistance

Regional operational programmes:

· ROP NUTS 2 Southeast

· ROP NUTS 2 Southwest

· ROP NUTS 2 Moravia-Silesia

· ROP NUTS 2 Northeast

· ROP NUTS 2 Northwest

· ROP NUTS 2 Central Bohemia

· ROP NUTS 2 Central Moravia

Operational programmes for the Regional Competitiveness and Employment Objective

· OP Prague – Competitiveness

· OP Prague – Adaptability

Operational programmes for the European Territorial Cooperation Objective

· INTERACT 2

· ESPON 2013

· OP Inter-regional Cooperation

· OP Transnational Cooperation

· OP Cross-border Cooperation CR – Bavaria

· OP Cross-border Cooperation CR – Poland

· OP Cross-border Cooperation CR – Austria

· OP Cross-border Cooperation CR – Saxony

· OP Cross-border Cooperation CR – Slovakia

1.2.5 Important Milestones of the Programme – 2006

Tab. No. 5: Important Milestones of the Programme - 2006
	1 January 2006
	Updated methodology of financial flows and Structural Funds and Cohesion Fund control

	1 January 2006
	Publishing of  2.2 version of the SPD Obj. 2 controlled documentation 

	20 January 2006

	closure of the 4th call for proposals 

	21 April 2006
	Commencement of the Technical Assistance project – “Final beneficiaries support under the SPD Objective 2 Programme“

	as of 30 April 2006
	Second certification of expenditure

	31 May 2006
	6th SPD Obj.2 Monitoring Committee meeting. Approval of the Annual Implementation Report for 2005

	1 June 2006
	5th call for proposals under the SPD Obj. 2 published

	9 June 2006
	Commencement of the Technical Assistance project under the SPD Obj. 2 - “Project Applicants support within the 5th call for proposals“

	21-22 June 2006
	Conference of JROP and SPD Obj.2 internal auditors

	29 June 2006
	Second interim payment (EUR 485,901)

	26 – 30 June 2006
	Public contracts audit – EC DG Regio

	1 July 2006
	Coming into effect of Act No 137/2006 Coll., on public contracts and Act No 138/2006 Coll., amending some Act in connection with the adoption of Act on Public Contracts

	1 July 2006
	Coming into effect of the amended Act No 248/2000 Coll., on support to regional development, establishing Regional Councils of the cohesion regions in the cohesions regions

	12 July 2006
	Admissibility certificate from the European Commission for the Annual Report for 2005. 

	28 June – 13 July 2006
	2nd written procedure (discussion) of the SPD Obj.2 Monitoring Committee 

	as of 30 September 2006
	Third certification of expenditure

	15 November 2006
	7th SPD Obj. 2 Monitoring Committee meeting

	as of 30 November 2006
	Extraordinary fourth certification of expenditure

	5 December 2006
	Third interim payment (EUR 6,475 111.36)

	11 December 2006
	Order No 560/2006 Coll., on the participation of the state budget in financing the asset reproduction programmes 


1.3 Consequences for the programme implementation 

1.3.1 Financing
A significant factor influencing financial flows within the programme globally is the fact that the situation in public finance of the Czech Republic necessitates many restrictive and reformative measures in order to reduce the state budget deficit as well as the deficit of public budgets. As an EU Member State the Czech Republic is bound to meet the requirements on fiscal discipline laid down in the Stability and Growth Pact. The measures taken brought about certain effective results but they require and will continue to require necessary cuts of the state budget expenditure.

The possibility to draw assistance from the Structural Funds, however, entails the obligation of co-financing the EU Structural Funds assistance from national public sources. An important fact is that the Municipality of the City of Prague grants loans to the city boroughs for the financing of the SPD Obj. 2 projects. An adverse and complicating fact though, is that some payments from the Municipality of the City of Prague budget are subject to the approval by the Assembly of the City of Prague. Just as important is that no projects have been financed so far from the state funds and thus the financial resources were drawn from the state budget.

The experience gained in receiving, appraising and selecting projects has led to gradual simplification of requirements on the applicants, aid beneficiaries, intermediate bodies, the Managing Authority and other entities of the programme implementation so that the financial flows reach the final beneficiaries as quickly and smoothly as possible. 

A substantial change in project financing occurred starting with 1 January 2006. Grants equalling the level of co-financing from the Structural Funds are paid out to final beneficiaries from the state budget after the project or its stage is completed, and subsequently the amounts paid out are reimbursed between the Paying Authority and the state budget chapter. In order to address the technical aspects of this significant change, the SPD Obj. 2 Managing Authority and the intermediate bodies have modified the programme documentation, working procedures and information systems.

The measures taken resulted in faster execution of payment of grants to final beneficiaries, who will thus receive funds for financing the following project stages or for paying off their loans.
Another simplification of financial flows will be introduced on 1 January 2007 when, upon the agreement with the Ministry of Finance, the Paying Unit as an intermediate body of the Paying Authority will cease to exist which shall lead to further simplification and acceleration of administration within the Managing Authority and subsequently to faster flows of funds from the Structural Funds.

The key topic of financial flow management in 2006 was the maximum absorption of the 2004 programme allocation. Therefore, activities carried out by the Managing Authority and intermediate bodies focused on the following 4 areas:

a) Awareness of final beneficiaries in order to minimise the number of errors made by them in project implementation and documents submitted to the intermediate bodies for a smooth administration of payment claims, including the use of funds granted under the Technical Assistance for the provision of free of charge external advisory services and assistance to final beneficiaries in project implementation and payment claims submission.

b) Simplification and specification of requirements put on the aid beneficiaries and on the implementation system of paying out the grants,

c) Finalising working procedures in such a way to describe clearly and precisely the roles of individual entities in the process of paying out grants and to eliminate duplication of activities

Financial progress of the programme is described in detail in Chapter 3 of the Financial Implementation of the Programme.
1.3.2 Institutional Set-up

The SPD Obj.2 Programme has two basic institutional levels: 

The JROP and SPD Prague Managing Authority Department of the Ministry for Regional Development of the CR bears, as the SPD Obj. 2 Managing Authority, the overall responsibility for the programme implementation, communication with the European Commission, the Ministry of Finance as the Paying Authority and the central administration authority for financial control. 

Some activities related to the programme implementation are also performed by other departments of the Ministry for Regional Development. The Control Department carries out sample checks on operations pursuant to Article 10 of Commission Regulation (EC) No 438/2001. The Programme Monitoring Department takes part in the preparation of the MSSF-Central Monitoring System. The Budget Department participates in reimbursement of project expenditure. The EU Funds Department approves and checks the Technical Assistance projects of the Managing Authority.

The SPD Obj. 2 Managing Authority delegates a part of its activities to the Centre for Regional Development of the CR (CRD) which acts as the intermediate body for the project implementation stage. The NUTS 2 Prague branch has been set up for activities performed under the SPD Obj. 2.

The Regional Council of the Cohesion Region Prague (RC) and the Secretariat of the Regional Council (RC-S) play the role of an intermediate body for project appraisal and selection. Activities delegated to the Regional Council Secretariat were carried out by the Foreign Relations and EU Funds Department of the Municipality of the City of Prague until 30 June 2006, while from 1 July 2006 pursuant to the amendment to Act No 248/2000 Coll. they were carried out by the Regional Council Office of the Cohesion Region Prague.   

The City of Prague as the holder (final beneficiary) of Aid Schemes has entrusted the Budget Department of the Municipality of the City of Prague with their management and implementation. Some technical activities (e.g. project appraisal) are conducted by external experts. 

Management of the SPD Obj.2 is supervised by the SPD Obj. 2 Monitoring Committee.
1.3.3 Legislation
The legislation of the Czech Republic has been harmonised with the Community legislation on a continuous basis. The implementation of financial assistance from the Structural Funds is mainly governed by Act No 218/2000 Coll., on budgetary rules and on amendment to some related Acts (Budgetary Rules), as amended. Another important piece of legislation was to be the Order No 231/2005 Coll., on state budget participation in the financing of asset purchasing and reproduction programmes which was to replace the Order No 40/2001 Coll., on state budget participation in financing the asset reproduction programmes. However, the effect of the Order No 231/2005 Coll. was postponed till 1 January 2007. On 11 December 2006 the Order No 560/2006 Coll., on the participation of the state budget in financing the asset reproduction programmes was adopted repealing the above mentioned Order No 40/2001 Coll. as well as Order No 231/2005 Coll. with effect from 1 July 2007.  
The basic framework of the approach to financial management and control of the Structural Funds is provided by the Methodology on Financial Flows and Control of the EU Structural Funds and the Cohesion Fund of the Ministry of Finance, which defines the basic legal norms, institutions and procedures in the process of management of financial flows and financial control of the Structural Funds.

Based on the legislative works plan of the Government for 2005, the Ministry for Regional Development drafted a bill on public contracts transposing the new EU public procurement directives No 2004/17/EC and 2004/18/EC. The government bill on public contracts was amended several times in the course of the debate in the Parliament of the Czech Republic. The final wording of the Act was adopted on 14 March 2006.  The Act was published in the Collection of Laws on 19 April 2006 and came into effect on 1 July 2006. In relation to projects and operations the award of public contracts shall comply with this new legislation. 

As a follow up to the new Act on public contracts, also the Act No 138/2006 Coll., amending some Acts in relation to the adoption of Act on public contracts, was adopted. One of the significant changes is the amendment to Act No 248/2000 Coll., on support to regional development, as amended which   establishes in each cohesion region the Regional Council of the cohesion region. This modification is also reflected in another amendment to Act No 218/2000 Coll., on budgetary rules and on amendment to some related Acts, as amended.       

1.3.4 Personnel 
The SPD Obj. 2 is implemented at the level of the Managing Authority as well as intermediate bodies by qualified staff who are consistently educated and trained. An important step towards the ensurance of sufficient number of staff for the SPD Obj.2 implementation was the possibility to use the Technical Assistance funds to cover the salaries of new staff of the SPD Obj.2 Managing Authority from January 2006. The Technical Assistance funds are also used to cover the salaries of the Centre for Regional Development staff involved in the SPD Obj.2 implementation. Unfortunately, the programme still faces high turnover of staff, in the Managing Authority in particular.
Tab. No. 6: Number of staff directly involved in the SPD Obj.2 implementation as of 31 December 2006
	SPD Obj. 2 Managing Authority (SPD Prague for Objective 2 Unit) 
	7

	Regional Council Secretariat 
	6

	Aid scheme holder, Aid Scheme from the EU Unit of the Municipality of the City of Prague 
	3

	Centre for Regional Development  of the CR
	7 (of which 5 at the Prague branch)


Source: regular monthly reports of the SPD Obj.2 implementation stakeholders  
2 PROGRESS IN IMPLEMENTING THE PRIORITIES AND MEASURES

2.1 Description and financial and physical progress of priorities and measures, including indicators
2.1.1 Priority 1 - Revitalisation and development of urban environment
The Priority 1 aims at creating conditions for sustainable development of the City and improving the quality of its environment. Support granted under this priority focuses on improving the quality of transport accessibility, while an emphasis is laid on environmental friendly modes of transport with preference given to rail transport, on revitalisation of damaged or unsuitably used areas, including water bodies with emphasis on the revitalisation of unused  industrial premises and areas. Another objective of this priority is to improve public infrastructure and quality of life in housing estates and thus to change the predominantly monofunctional nature of housing estates. The individual measures aim at the increase of safety and security in housing estates, but also at the extension of services offered to their inhabitants. Consequently, the projects under this priority also contribute to the reduction of risks of social degradation.

Summary of projects, their status and place of implementation is illustrated by the figure no. 3 (note: projects covering the whole city are not included)
Figure No. 3: Summary of projects, their status and place of implementation in Priority 1 in SPD 2
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Monitoring of Priority 1 progress

Under two calls for project proposals published in 2006 (the 4th and 5th call), 54 new projects were submitted by applicants. Significant increase was reported in the number of projects approved and at last also in the number of projects completed. Throughout 2006, the implementation of a total of 20 projects was completed by final beneficiaries. The success rate of projects submitted under the Priority 1 is fairly high. The share of approved projects exceeds 65 % of all projects which had been administered. The table below outlines the progress of Priority 1 in terms of the administration of projects submitted.

Tab. No. 7: Priority 1 – Progress of implementation of the priority as to the number of projects submitted

	
	Projects under examination*
	Projects rejected
	Projects approved
	Projects contracted
	Projects completed
	Projects submitted Total

	until 31 Dec 2005
	24
	18
	11
	5
	2
	53

	1 Jan - 31 Dec 2006
	15
	14
	49
	43
	20
	54

	Total
	x
	32
	60
	48
	22
	107


*Status as of 31 Dec 2005 and 31 Dec 2006
Progress of Priority 1 financing

Analogous progress in the Priority 1 implementation was achieved in terms of the priority financing. In the course of 2006, the financial resources committed to the approved projects increased by 75 percentage points and thus reached 86 % of total allocation for the priority. Significant increase was also reported in the share of realised expenditure, which accounted for approximately 40 % of allocated funds as of the end of 2006. The certified expenditure amounts to 27 % of allocated funds. Financial reserve in projects under examination ensures the absorption of all the allocated funds by the end of the programme implementation.

Tab. No. 8: Priority 1 – Progress of the priority financing* 

	Year
	Allocation
	Projects under examination**
	Approved projects
	Contracted expenditure
	Realised expenditure
	Certified expenditure

	
	
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%

	2004
	107 240 254
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2005
	
	44 077 836
	41,1
	12 105 701
	11,3
	16 695 044
	15,6
	978 051
	0,9
	0
	0,0

	2006
	
	28 150 899
	26,3
	80 128 201
	74,7
	46 912 804
	43,7
	40 723 638
	38,0
	28 967 112
	27,0

	2007
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2008
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Total
	107 240 254
	28 150 899
	26,3
	92 233 902
	86,0
	63 607 848
	59,3
	41 701 689
	38,9
	28 967 112
	27,0


* Definition and content of individual cells corresponds to the relevant SMT

** Current status as of 31 Dec of the given year 
The coverage of total allocation under Priority 1 in terms of the progress in implementation of approved projects and financial resources committed to projects under examination is illustrated by chart no.1.
Chart No. 1: The coverage of total allocation under Priority 1 in terms of the progress in implementation of approved projects and financial resources committed to projects under examination
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Physical Progress of Priority 1 implementation

Overall summary of the achieved outputs and results is shown in the table indicating the fulfilment of monitoring indicators. The outputs of completed projects with respect to the system of monitoring indicators are included in the “Achieved value of completed projects” column of the chart below. The forecast value of approved projects states the total value of indicators based on project applications for all projects selected for implementation. 

Value of result indicators shown in the table under No 4 and 7 will be quantified by a separate analysis as soon as a larger number of projects are completed. The same applies to the values of impact indicators which will be quantified in due time after winding up of the programme. That is the reason why the impact indicators are not included in the table below.
Tab. No. 9: Monitoring indicators of Priority 1 – status as of 31 Dec 2006

	
	Name of indicator
	Unit
	Initial value
	Target value
	Forecast value of approved projects
	Achieved value of completed projects

	
	Output
	
	
	
	
	

	1
	Number of supported projects for construction works or  city transport improvement
	piece
	0
	2
	14
	6

	2
	Number of supported projects for new elements of technical infrastructure 
	piece
	0
	10
	8
	11

	3


	Number of supported projects for regeneration of urban areas (size of  regenerated area –in dependence on the level of the complexity of the regeneration)
	piece

km2
	0

0
	8

(0,5 – 1 km2)
	7

0,222
	10

0,082

	
	Result
	
	
	
	
	

	4
	New (induced) investments in the supported housing estates and regenerated areas 
	€ million
	0
	€ 8 million
	-
	-

	5
	Number of users connected to the individual new elements of technical infrastructure (connections to sewerage and water treatment systems or drinking water, power, natural gas or heat supply)
	piece
	0
	500
	132
	1114

	6
	Expansion of area protected against floods
	km2
	0,5
	0,7
	0,002
	0,352

	7
	Reduction of travel time due to a new or improved element of city transport
	percentage
	100 %
	- 15 %
	- 28% and -75%
	-


Measure 1.1 – Transport systems enhancing the transformation of the urban environment

The aim of this measure is to improve the quality of transport accessibility, focusing with respect to the urban environment on giving preference to public transport, especially rail transport, as well as transport services availability in the areas that should undergo substantial regeneration. Financial resources are utilised for the modernisation of tram tracks and roads, wheelchair access to underground stations, traffic signal control systems with priority for public transportation as well as traffic modelling projects. The measure aims at enhancing especially the quality of public transport, cutting the travel time and increasing the safety in order to intensify the use of public transport at the expense of individual car transport.

Monitoring of the progress of the measure

Measures adopted to increase the absorption capacity contributed to the submission of more projects. As to the number of projects submitted, the 4th call
 can be claimed to be the most successful within this measure. A total of 10 projects were submitted by applicants in the 4th call. In the course of 2006, 14 new projects were submitted by applicants, 12 projects were approved and implementation of 6 projects was completed. The total success rate of submitted projects is fairly high and reaches 74 % (5 rejected projects against 14 approved). 
Tab. No. 10: Measure 1.1 – Progress of implementation of the measure as to the number of submitted projects

	
	Projects under examination*
	Rejected projects
	Approved projects
	Contracted projects
	Completed projects
	Submitted projects Total

	until 31 Dec 2005
	3
	3
	2
	0
	0
	8

	1 Jan – 31 Dec 2006
	3
	2
	12
	12
	6
	14

	Total
	x
	5
	14
	12
	6
	22


*As of 31 Dec 2005 and 31 Dec 2006
Among the potential final beneficiaries, the majority of projects were submitted by the City of Prague and the Prague Public Transport Company. All the 5 projects submitted by the Prague Public Transport Company, which are being implemented with the assistance granted under the SPD Obi. 2 were of very good quality.

Tab. No. 11: Measure 1.1 – Shares by type of final beneficiary

	Type of final beneficiary
	Approved projects
	Success rate of the applicant (%)

	
	Number
	Share (%)
	

	City of Prague (Municipality of the City of Prague)
	8
	57
	62

	Prague Public Transport Company, joint stock company
	5
	36
	100

	Other organisations established or founded by the City of Prague
	1
	7
	100

	Technical Administration of Roads of the City of Prague
	0
	0
	x

	Railway Infrastructure Administration
	0
	0
	x


Chart No. 2: Shares in representation of final beneficiaries in 2006 in Measure 1.1
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Progress of the measure financing

In 2006, a significant progress was achieved in the implementation of the measure in terms of the absorption of funds. The progress of this measure was significantly influenced by the completion of administration and approval of 12 mostly large infrastructure projects, which were implemented from spring to autumn 2006 and absorbed a significant part of the allocation for this measure. The share of funds committed to the approved projects  against the total allocation for the measure grew by nearly 80 % (from 5 % to 85 %). The amount of tenders contracted between the final beneficiaries and contractors under Measure 1.1 equalled  almost 62% in 2006. As of 31 Dec 2006, the realised expenditure represented more than a half of the allocated funds. The certified expenditure totalled € 18.7 million.
Tab. No.12: Measure 1.1 – Progress of the measure financing* 

	Year
	Allocation
	Projects under examination**
	Approved projects
	Contracted expenditure
	Realised expenditure
	Certified expenditure

	
	
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%

	2004
	42 510 964
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2005
	
	14 775 546
	34,8
	2 253 494
	5,3
	-
	-
	0
	0,0
	0
	0,0

	2006
	
	8 260 242
	19,4
	33 706 164
	79,3
	26 311 004
	61,9
	22 712 118
	53,4
	18 717 672
	44,0

	2007
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2008
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Total
	42 510 964
	8 260 242
	19,4
	35 959 658
	84,6
	26 311 004
	61,9
	22 712 118
	53,4
	18 717 672
	44,0


* Definition and content of the cells correspond to the relevant SMT

** Current status as of 31 Dec of the given year
The coverage of allocation in terms of the progress in implementation of approved projects and financial resources committed to projects under examination is illustrated by the following chart.
Chart No. 3: The coverage of allocation under Measure 1.1 in terms of the progress in implementation of approved projects and financial resources committed to projects under examination
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Physical progress in the implementation of the measure

In accordance with the Programme Complement at least two projects should be implemented under this measure. Broad variety of potentially suitable projects with considerably different financial requirements per unit resulted in a complex set of indicators comprising specific target value of the output for each potential type of project. The implemented projects are to fulfil the values of at least two indicators included in the table under No 2-7. As against the forecast implementation of two large projects, there were more smaller projects (14) implemented under the measure, which thanks to their focus help achieve the forecast values of the respective physical progress indicators. 

In the course of 2006, the implementation of 6 projects was completed under Measure 1.1. All the completed projects were focused on the reconstruction and modernisation of transport infrastructure, particularly of tram tracks and selected local roads, to improve the city transport. Physical progress reflected in the monitoring indicators corresponds to the focus of the so far completed projects. 

Within the construction and modernisation of tram tracks and local roads, a number of partial construction works and technical alterations were done which contributed to the improvement of city transport and the increase of safety and security in the selected locations. E.g. lighting, crossings and installation of vertical speed bumps increasing the pedestrian safety, adjustments of pavements for wheelchair users, installation of signal and warning strips and  acoustic signal devices for the blind enhancing the safety and accessibility for physically impaired persons, modernisation and extension of city public transport stops, use of a special technology to minimise the noise level of newly reconstructed tram track bodies or the installation of new signal control systems with priority for city public transport at selected crossroads with heavy traffic. 

Due to the original scope of supported projects, no projects have so far been submitted focusing on the development of park&ride parking places and bicycle trails to fulfil the indicators included in the table under No 6-7. 

The outputs of completed projects with respect to the system of monitoring indicators are included in the “Achieved value of completed projects” column of the chart below. The forecast value of approved projects states the total value of indicators based on project applications for all projects approved. Overall summary of the achieved outputs and results is shown in the table indicating the fulfilment of monitoring indicators. The value of result indicator shown in the table No. 13 under No 9 will be quantified by a separate analysis as soon as a larger number of projects are completed. The same applies to the values of impact indicators which will be quantified in due time after winding up of the programme. That is the reason why the impact indicators are not included in the table below.
Tab. No. 13: Monitoring indicators of Measure 1.1 – Project approved and completed as of 31 Dec 2006

	
	Name of indicator
	Unit
	Initial value
	Target value
	Forecast value of approved projects
	Achieved value of completed projects

	
	Output
	
	
	
	
	

	1
	Number of supported projects of construction works or city transport improvement
	piece
	0
	2
	14
	6

	2
	Number of terminals connected to rail transport 
	piece
	0
	1
	0
	0

	3
	Tram tracks – length in km
	km
	0
	2,5 - 3,5
	3,17
	1,68

	4
	Local roads – length in km
	km
	0
	0,5 - 2,5
	3,89
	0,78

	5
	Number of terminals or underground stations with wheelchair access
	piece
	0
	1
	1
	-

	6
	Capacity of the park & ride parking lot or high-capacity garage
	piece
	0
	200 – 500
	0
	0

	7
	Bicycle trails – length in km
	km
	0
	2 – 5
	0
	0

	
	Result
	
	
	
	
	

	8
	Reduction of travel time due to a new or improved element of city transport
	percentage
	100 %
	- 15 %
	- 28% and -75%
	-

	9
	Improving accessibility by a new or improved transport infrastructure expressed as ESS (Equivalent Straight-line Speed) – the average speed equivalent for straight-line distance (or using another suitable method – e.g. the area of the served regenerated territory, or the number of connected users)
	percentage
	100 %
	+ 15 %
	 

-

 
	-


Operations adopted by the SPD Obj. 2 Managing Authority pursuant to Rule No 12 of Commission Regulation (EC) No 448/2004

In accordance with Rule No 12 of Commission Regulation (EC) No 448/2004 (hereinafter referred to as the “rule“), the request for granting an exception from the selected area in the project CZ.04.2.06/1.1.00.4/0167 “Modernisation of cable network Klarov substation – Stefanikuv Bridge“ was reviewed by an entity independent of the Managing Authority prior to the registration of the application for assistance in the 4th call. 

The purpose of the project is to reconstruct the power supply of the section of the tram track between Klarov and Stefanikuv bridge and to reconstruct the Klarov substation. The project has the potential to improve the tram transportation between Klarov (A line - Malostranska station) and Holesovice (Strosmayerovo square and C line - Vltavska station). It is a section monolithic in structure and purpose, located both in the territory of Prague 1 (selected area) and Prague 7 (non-selected area). The primary function of this section is to connect Smichov and Holesovice and Liben, as a reasonable alternative to the B-line underground passing through the centre of Prague 1. The project helps enhance the capacity and safety of this connection and ensures its compliance with the existing regulations. 

The second major function of this project is to safeguard the power supply of right-bank tram transport in the direction from Modrany to the city centre and further on to Prague 7 or 8. There is no other transport connection available in this direction comparable in capacity and travel time. Potential failure would affect approximately 200 thousand inhabitants (especially of Prague 8, 1, 12, and to a degree also of Prague 2 and 4). The significance of transport connection in this direction is such that the City of Prague is considering the construction of a new underground line, which would connect the territory of Prague 12 with the city centre.

Since these two key functions influence to a major degree the downtown of the capital, which today already suffers from an extremely heavy traffic and where any substitute solution would again direct the traffic to the centre of Prague 1, it was obvious already prior to the project registration, that the proportion of benefits of the project for inhabitants living in the SPD Obj. 2 territory is undoubtedly more than 50% and therefore it satisfies the conditions set out in point 2.3 of the rule.

For each measure of the assistance the eligible expenditure of the operations accepted under the point 2.4 of the rule and located outside the region to which the assistance relates should not, and in compliance with the condition that the proportion of benefits is more than 50% for the region to which the assistance relates and an area immediately adjacent to the region to which the assistance relates, exceed 10 % of the total expenditure of the measure and 5 % of the total eligible expenditure of the assistance. Therefore for the purpose of the Annual Report, in keeping with the requirement referred to in point 2.5 of the rule, the expenditure of the project was broken down by the physical location in/outside the region to which the assistance relates and also by the impacts of the project on the territory inside/outside the region.
In case of the CZ.04.2.06/1.1.00.4/0167 project, the breakdown of costs by physical location was done based on the data supplied by the final beneficiary– 62 % of costs was spent in the region to which the assistance relates, 38 % of costs outside that region. The impacts were broken down based on the quantification of the share of foreseen future implications of the project for the SPD Obj. 2 area, with the result being 81 % proportion of benefits for the region to which the assistance relates. Expenditure approved outside the selected area under this project amounts to 3.18 % of the total expenditure of Measure 1.1 and 0.95 % of the total expenditure of the SPD Obj. 2 Programme.
More detailed quantification of costs by physical location and benefits of the project in the region to which the assistance relates is included in Annex 5.4 of the Annual Report. 

Measure 1.2 – Regeneration of damaged and unsuitably used areas

This measure aims to revitalise the premises and areas, including water bodies, the status and current use of which are not suitable for the location or total potential of the territory concerned and preparation of such areas for their new utilisation. The revitalisation of areas also entails the revitalisation of the existing premises, particularly in case of premises of architectonic value which can be easily newly used for another purpose, and elimination of any environmental burden.

Monitoring of the progress of the measure

In the framework of Measure 1.2, there were 22 new projects received in 2006. During the administration, 7 projects were rejected, 16 projects were approved and 7 projects were already completed. The overall success rate of submitted projects in their approval is fairly high and reaches 68 %.

Tab. No. 14: Measure 1.2 – Progress of implementation of the measure as to the number of submitted projects

	
	Projects under examination*
	Rejected projects
	Approved projects
	Contracted projects
	Completed projects
	Submitted projects Total

	until 31 Dec 2005
	8
	1
	1
	1
	0
	10

	1 Jan – 31 Dec 2006
	7
	7
	16
	10
	7
	22

	Total
	x
	8
	17
	11
	7
	32


*Status as of 31 Dec 2005 and 31 Dec 2006

The most frequent project applicant from among the potential final beneficiaries under Measure 1.2 is the Municipality of the City of Prague with its 11 projects. The city boroughs authorities submitted 6 successful projects. The success rate of the submitted projects does not vary considerably depending on the type of applicant. In both cases it is around the level of  70 % which proves a fairly thorough preparation and submission of relevant projects on the part of the applicants.

Tab. No. 15: Measure 1.2 – Shares by type of final beneficiary

	Type of final beneficiary
	Approved projects
	Success rate of the applicant (%)

	
	Number
	Share (%)
	

	City of Prague
	11
	65
	69

	City borough
	6
	35
	67


Chart No. 4: Shares in representation of final beneficiaries in 2006 in Measure 1.2
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Progress of the measure financing

In the course of 2006, the Decisions on granting aid to projects totalling 71% of financial resources allocated to the measure were issued. Altogether almost 80 % of allocated funds are committed to the approved projects. The financial reserve in projects under examination in the amount of 48 % of allocation constitutes a sufficient reserve for the absorption of all allocated funds by the end of the programmed implementation.
Tab. No. 16: Measure 1.2 – Progress of the measure financing* 

	Year
	Allocation
	Projects under examination**
	Approved projects
	Contracted expenditure
	Realized expenditure
	Certified expenditure

	
	
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%

	2004
	37 534 088
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2005
	
	14 886 706
	39,7
	2 627 878
	7,0
	357 296
	0,9
	676 249
	1,8
	0
	0,0

	2006
	
	17 966 073
	47,9
	26 594 741
	70,9
	15 052 868
	40,2
	6 979 307
	18,6
	2 333 577
	6,2

	2007
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2008
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Total
	37 534 088
	17 966 073
	47,9
	29 222 619
	77,9
	15 410 164
	41,1
	7 655 556
	20,4
	2 333 577
	6,2


* Definition and content of the cells corresponds to the relevant SMT

** Current status as of 31 Dec of the given year
The coverage of allocation in terms of the progress in implementation of approved projects and financial resources committed to projects under examination is illustrated by the chart no. 5.
Chart No. 5: The coverage of allocation in terms of the progress in implementation of approved projects and financial resources committed to projects under examination in Measure 1.2
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Physical progress in the implementation of the measure

The so far completed projects focused mainly on the regeneration of neglected major water bodies and streams of recreational and environmental significance and development of new rest and recreation areas. Within the project implementation a former waste dump in the territory of a nature reserve was revitalized, while another project led to the expansion of territory protected against floods by the purchase of portable pumps.

Overall summary of the achieved outputs and results is shown in the table no. 17 indicating the fulfilment of monitoring indicators. The value of result indicator shown in the table under No 4 will be quantified by a separate analysis as soon as a larger number of projects are completed. The same applies to the values of impact indicators which will be quantified in due time after winding up of the programmed. That is the reason why the impact indicators are not included in the table below.

Tab. No. 17: Monitoring indicators of Measure 1.2 – Projects approved and completed by 31 Dec 2006

	
	Name of indicator
	Unit
	Initial value
	Target value
	Forecast value of approved projects
	Achieved value of completed projects

	
	Output
	
	
	
	
	

	1
	Number of supported projects of regeneration of urban areas
	piece
	0
	8
	16
	8

	2
	Size of regenerated area – in dependence on the level of complexity of regeneration
	km2
	0
	(0,5 - 1km2)
	0,222
	0,082

	3
	Number of supported projects  involving new elements of technical infrastructure (small-scale flood protection measures, and further depending on the choice of the area to be regenerated these will include projects of sewerage and waste water treatment or supply of drinking water, electricity, natural gas or heat)
	piece
	0
	6
	21
	8

	
	Result
	
	
	
	
	

	4
	New induced investments in the area under regeneration
	€ million
	0
	€ 5 million
	-
	-

	5
	Number of users (entities) connected to new individual elements of technical infrastructure (depending on the choice of the area to be regenerated, it will include connections to sewerage or water treatment systems or supply of drinking water, electricity, natural gas or heat)
	number
	0
	250
	5
	0

	6
	Expansion of flood protected area
	km2
	0
	0,2
	0,002
	3,52


Measure 1.3 – Public infrastructure improving the quality of life mainly in housing estates

The purpose of the measure is to change the predominantly non-functional character of housing estate units and to improve the quality of life there. The projects are focused mainly on the improvement of technical infrastructure, enhancement of the environment and safety in the housing estates. Another important aim of the measure is to expand the offer of services provided to the inhabitants of housing estates, to improve sports and recreational opportunities, and generally speaking to enhance the quality of life in housing estates and to make life there more enjoyable, which would lead to the reduction of risk of social degradation.

Monitoring of the progress of the measure

Since the launch of the programme the measure has shown the highest absorption capacity. By the end of 2005, 35 projects were already submitted, which were joined by other 18 new projects in 2006. During the project administration, 5 projects were rejected and 21 projects were approved. In the course of 2006, the final beneficiaries completed the implementation of 6 projects, thus a total of 9 projects were completed within this measure. The success rate of projects submitted under Measure 1.3 reached 60 %, which in case of this measure can be attributed, apart from other things, also to harsher competition between the submitted projects. Due to sufficient absorption capacity of the measure only projects of better quality are selected for financing.
Tab. No. 18: Measure 1.3 – Progress of implementation of the measure as to the number of submitted projects

	
	Projects under examination*
	Rejected projects
	Approved projects
	Contracted projects
	Completed projects
	Submitted projects Total

	until 31 Dec 2005
	13
	14
	8
	4
	3
	35

	1 Jan – 31 Dec 2006
	5
	5
	21
	21
	6
	18

	Total
	x
	19
	29
	25
	9
	53


*Status as of 31 Dec 2005 and 31 Dec 2006

Contrary to the other measures within Priority 1, a broader portfolio of final beneficiaries is reported in Measure 1.3. In terms of the number of approved projects, the most significant final beneficiaries are the individual city boroughs with 17 approved projects. The Municipality of the City of Prague submitted 6 projects which were selected for implementation, the NGOs and budgetary organisations submitted 3 each which were subsequently approved. As opposed to organisations in the management of which the public institutions are involved in one way or another, the NGOs exhibit very low success rate in the submission of projects. The success rate of projects submitted by NGOs is half the value of that achieved by other project applicants (30 %).

Tab. No. 19: Measure 1.3 – Shares by type of final beneficiary

	Type of final beneficiary
	Approved projects
	Success rate of the applicant (%)

	
	Number
	Share (%)
	

	City borough
	17
	59
	74

	City of Prague
	6
	21
	60

	NGO
	3
	10
	30

	Budgetary organisation
	3
	10
	60


Chart No. 6: Shares in representation of final beneficiaries in 2006 in measure 1.3
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Progress of the measure financing

Financial resources committed to the approved projects currently cover almost the total volume of allocation (99.5 %). In the course of the year, the final beneficiaries entered into contracts with contractors covering the volume of 77 % of financial resources allocated to this measure. The realised expenditure amounts to 40 %. A total of 29 % of allocated funds were already certified. Financial reserve in projects under examination in the amount of 7.1 % can safeguard the absorption of potentially released funds thanks to the savings or early completion of implementation of approved projects, and thus ensure the full drawdown of allocated funds by the end of implementation of the programme.

Tab. No 20: Measure 1.3 – Progress of the measure financing* 

	Year
	Allocation
	Projects under examination**
	Approved projects
	Contracted expenditure
	Realised expenditure
	Certified expenditure

	
	
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%

	2004
	27 195 202
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2005
	
	14 415 584
	53,0
	7 224 329
	26,6
	820 309
	3,0
	301 802
	1,1
	0
	0,0

	2006
	
	1 924 584
	7,1
	19 827 296
	72,9
	21 066 371
	77,5
	11 032 213
	40,6
	7 915 863
	29,1

	2007
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2008
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Total
	27 195 202
	1 924 584
	7,1
	27 051 625
	99,5
	21 886 680
	80,5
	11 334 015
	41,7
	7 915 863
	29,1


* Definition and content of the cells corresponds to the relevant SMT

** Current status as of 31 Dec of the given year
The coverage of allocation in terms of the progress in implementation of approved projects and financial resources committed to projects under examination is illustrated by the chart no. 7.
Chart No. 7: The coverage of allocation in terms of the progress in implementation of approved projects and financial resources committed to projects under examination in Measure 1.3
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Physical progress in the implementation of the measure

The implementation of 9 projects was completed under Measure 1.3. According to the focus the projects can be divided into two basic groups. The first group of projects, larger as to its number, concentrated on the reconstruction and new development of public spaces for sports and recreational purposes aimed at the improvement of offer and quality of public amenities (sports premises or specialised sports areas, children`s playgrounds, relaxation (recreation) zones, pedestrian zones). Simultaneously they contributed to the removal of aesthetic, urban and functional deficiencies typical of the housing estates. The second group consisted of projects focusing on the improvement or development of basic technical infrastructure networks, sewerage networks in particular.

Apart from the physical progress, shown by means of the monitoring indicators (see the table no. 21), a substantial improvement was achieved in two monitoring indicators which failed to be adequately reflected in the system of monitoring indicators. First and foremost, it concerns the landscaping of public areas with water bodies, where the total area of almost 8,500 m2 was regenerated within the completed projects. Secondly, it is the length of newly built sewerage networks, where more than 6,600 m of new sewerage networks was constructed within the implementation of already completed projects. The length of the newly built infrastructure networks is interlinked with the number of newly connected users (Indicator 6).

The value of result indicator shown in the table No. 21 under No 4 will be quantified by a separate analysis as soon as a larger number of projects are completed. The same applies to the values of impact indicators which will be quantified in due time after winding up of the programme. That is the reason why the impact indicators are not included in the table below.

Tab. No. 21: Monitoring indicators of Measure 1.3 – Projects approved and completed as of 31 Dec 2006

	
	Name of indicator
	Unit
	Initial value
	Target value
	Forecast value of approved projects
	Achieved value of completed projects

	
	Output
	
	
	
	
	

	1
	Area of revitalized public spaces in the supported housing estates
	m2
	0
	10 000
	50 325
	4006

	2
	Number of supported projects of non-commercial public amenities promoting social cohesion
	piece
	0
	12
	5
	5

	3
	Number of supported projects of new elements of technical infrastructure
	piece
	0
	4
	8
	3

	
	Result
	
	
	
	
	

	4
	New induced investments in the supported housing estates
	€ million
	0
	€ 3 million
	-
	-

	5
	Number of new public amenities promoting social cohesion (cultural, social, hobby and sports centres)
	piece
	0
	7
	1
	2

	6
	Number of users connected to new elements of technical infrastructure (connection to sewerage and water treatment systems or supply of drinking water, electricity, natural gas or heat)
	piece
	0
	250
	127
	1114


Operations adopted by the SPD Obj.2 Managing Authority pursuant to Rule No 12 of Commission Regulation (EC) No 448/2004

In accordance with Rule No 12 of Commission Regulation (EC) No 448/2004 (hereinafter referred to as the “rule“), the request for granting an exception from the selected area in the project CZ.04.2.06/1.3.00.4/0151 “Municipal web-cam system of the City of Prague”
was reviewed by an entity independent of the Managing Authority prior to the registration of the application for assistance in the 4th call. 

The core of the project is the placement of webcams in order to increase the safety, protection of health, property and life in the selected area and also to control the traffic in the monitored territory as well as outside the territory to ensure smooth traffic.

Based on the submitted supporting materials and chosen methodology of evaluation the following could be stated in the stage of preparation of the project:

· in 100% of cases the cameras are placed in the SPD Obj. 2 area and they cover 99 % of the SPD Obj. 2 area. Other pieces of equipment, processing the collected data and determining the follow-up actions, are placed also outside the SPD Obj. 2 area,

· impacts of the project are indirect and cannot be directly quantified; most of them can be in assigned to the given area. When the costs incurred in the territory of Prague are included, the share of costs spent on the SPD Obj. 2 area is estimated at 80 % at least, 

by which the condition set out in point 2.3 of the rule is satisfied.

For each measure of the assistance the eligible expenditure of the operations accepted under point 2.4 of the rule and located outside the region to which the assistance relates should not, and in compliance with the condition that the proportion of benefits is more than 50 % for the region to which the assistance relates and an area immediately adjacent to the region  to which the assistance relates, exceed 10 % of the total expenditure of the measure and 5 % of the total eligible expenditure of the assistance. Therefore for the purpose of the Annual Report, in keeping with the requirement referred to in point 2.5 of the rule, the costs of the project were broken down by the physical location in/outside the region to which the assistance relates and also by the impacts of the project on the territory inside/outside the region.
In case of the CZ.04.2.06/1.3.00.4/0151 project, the breakdown of costs by physical location was done based on the data supplied by the final beneficiary– 82 % of costs was spent in the selected area, 18 % of costs outside the region to which the assistance relates. The impacts were broken down based on the quantification of the share of foreseen future implications of the project for the SPD Obj. 2 area, with the result being 99 % proportion of benefits for the region to which the assistance relates. Expenditure approved outside the selected area under this project amounts to 1.9 % of the total expenditure of Measure 1.3 and 0.36 % of the total expenditure of the SPD Obj. 2 Programme.
More detailed quantification of costs by physical location and benefits of the project in the region to which the assistance relates is included in Annex 5.4 of the Annual Report.
2.1.2 Priority 2 – Creating conditions for future prosperity of selected areas

Assistance granted under this priority is utilised to stimulate economic and social activities, to improve business environment and develop information society in the territory covered by the SPD Obj. 2 so that it gradually becomes a full-fledged component of the urban economic space. The measures should contribute to the overall increase of competitiveness and enhancement of Prague’s reputation as a strong economic partner in a regional as well as international scope. The support is directed at the maximum use of innovation potential, creation of new forms of partnership of public, non-profit and business sectors and especially at the promotion of cooperation between the industry and the Prague scientific, research and education base. 

Summary of projects, their status and place of implementation is illustrated by the figure no. 4 (note: projects covering the whole city are not included).
Figure no. 4: Summary of projects, their status and place of implementation in Priority 2 in SPD 2
[image: image13.jpg]



Monitoring of Priority 2 progress

Under Priority 2, a total of 48 new projects were received in 2006. During the administration 21 projects were rejected and 17 projects were approved. Within the Aid Scheme 11 submitted actions were selected for implementation and 4 actions were completed in 2006. The success rate of projects submitted under the Priority 2 is fairly low. The share of approved projects has so far been 45 % of all projects which were administered. Although the success rate of projects under this priority is not that high and the absorption within this priority is considerably delayed as against the initial anticipation, the progress of the priority can be claimed to be positive with a potential to achieve the majority of the set targets.

Tab. No. 22:Priority 2 – Progress of implementation of the priority as to the number of submitted projects

	
	Projects under examination*
	Rejected projects
	Approved projects
	Contracted projects**
	Completed projects**
	Submitted projects  Total

	until 31 Dec 2005
	6
	9
	8
	1
	2
	23

	1 Jan – 31 Dec 2006
	16
	21
	17
	20 (11)
	4 (4)
	48

	Total
	x
	30
	25
	21 (11)
	6 (4)
	71


*Status as of 31 Dec 2005 and 31 Dec 2006

** Including the actions under aid schemes, the number of actions included is indicated in the brackets 

Progress of Priority 2 financing

Compared to Priority 1, the progress in Priority 2 implementation in financial terms was not that remarkable in the year 2006. However, 64 % of funds committed to the approved projects and 53 % of funds covered by projects under examination constitute a potential, on the basis of which the absorption of majority of allocated funds can be expected. If need be, the rejected projects can still be replaced within the additional call in 2007. As of 31 Dec 2006, the realised expenditure represents 13.5 % of allocated funds, while the already certified expenditure amounts to only 0.6%. 

Tab. No. 23: Priority 2 - Progress of financing* 

	Year
	Allocation
	Projects under examination**
	Approved projects
	Contracted expenditure
	Realised expenditure
	Certified expenditure

	
	
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%

	2004
	31 793 358
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2005
	
	4 219 437
	13,3
	5 971 252
	18,8
	412 706
	1,3
	42 739
	0,1
	0
	0,0

	2006
	
	16 739 680
	52,7
	14 577 999
	45,8
	6 737 125
	21,2
	4 243 639
	13,4
	194 117
	0,6

	2007
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2008
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Total
	31 793 358
	16 739 680
	52,7
	20 549 251
	64,6
	7 149 831
	22,5
	4 286 378
	13,5
	194 117
	0,6


* Definition and content of cells correspond to the relevant SMT

** Current status as of 31 Dec of the given year
The coverage of allocation in terms of the progress in implementation of approved projects and financial resources committed to projects under examination is illustrated by the chart no. 8.
Chart No. 8: The coverage of allocation in terms of the progress in implementation of approved projects and financial resources committed to projects under examination in Priority 2
[image: image14.emf]0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

state on the 31.12.2005 state on the 31.12.2006

thousand EUR

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

projects under examination approved projects

realized expenditures certified expenditures

allocation 2004-2006

%


Physical progress of Priority 2 implementation

Overall summary of the achieved outputs and results is shown in the table No. 24 indicating the fulfilment of monitoring indicators. The outputs of completed projects reflected in the system of monitoring indicators are included in the “Achieved value of completed projects” column of the chart below. The forecast value of approved projects states the total value of indicators based on project applications for all projects selected for implementation. 

Value of result indicators shown in the table under No. 7 and 10 will be quantified by separate analyses after winding up of the programme. The same applies to the values of impact indicators which will be quantified in due time after winding up of the programme. That is the reason why the impact indicators are not included in the table below.
Tab. No. 24: Monitoring indicators of Priority 2 – status as of 31 Dec 2006

	
	Name of indicator
	Unit
	Initial value 
	Target value
	Forecast value of approved projects /actions
	Achieved value of completed projects/actions

	
	Output
	
	
	
	
	

	1
	Number of supported participants in projects of partnership between the public and private sectors, research and development
	piece
	0
	70
	45
	0

	2
	Number of supported SMEs
	number
	0
	85
	11
	4

	3
	Number of supported projects of development and application of  information technology (including the number of supported development projects and IT applications in city administration)
	number
	0
	20 (5)
	5 (5)
	2 (1)

	4
	Area of new business premises / centres
	m2
	0
	1 500
	6 887,33
	840,3

	5
	Number of new/upgraded capacities for research and development (new incubators, science parks etc)
	piece
	0
	1
	1
	0

	
	Result
	
	
	
	
	

	6
	Number of new gross jobs created as a result of implementation of supported activities and projects (2004 -2008)
	piece
	0
	300
	109,5
	90

	7
	Number of new SMEs established as a result of supported activities
	number
	0
	40
	-
	-

	8
	Number of spin-off companies (increase)
	piece
	0
	10
	1
	0

	9
	Share of households connected to internet in the region to which the assistance relates
	percentage
	10%
	20%
	0
	0

	10
	Increase in the share of entities using internet in communication with the public administration authorities

citizens

companies
	percentage

percentage
	*

*
	by 80 %

 by 100 %
	-

-
	-

-


*The initial status will be indicated pursuant to data collected in a statistical survey (2004, 1st quarter)

Measure 2.1 – Improving the quality of partnership among the public and private sectors, non-profit sector, science and research

The purpose of the measure is to mobilize the broad Prague community of scientific, research and development institutions and to help them get in touch with the other public and private entities. The aim is to develop new research and development capacities, technological and science parks, business incubators, centres for technology and innovation transfer and consultancy centres focused on the information from the area of research and development.

Monitoring of the progress of the measure 

In 2006, 24 new project applications were submitted by applicants under this measure. In the course of administration, 9 projects were rejected, 4 projects were approved and 13 projects were still under examination at the end of 2006. Under Measure 2.1 no project was completed as yet. In 2007, the completion of implementation of 4 projects is anticipated. The success rate of the submitted projects is still very low and is slightly below 40 %. Thus on average, per one approved project there is more than one project rejected during its administration (or withdrawn by the applicant) .

Tab. No. 25: Measure 2.1 – Progress of implementation of the measure as to the submitted projects 

	
	Projects under examination*
	Rejected projects
	Approved projects
	Contracted projects
	Completed projects
	Submitted projects Total

	until 31 Dec 2005
	2
	2
	3
	1
	0
	7

	1 Jan – 31 Dec 2006
	13
	9
	4
	2
	0
	24

	Total
	x
	11
	7
	3
	0
	31


*Status as of 31 Dec 2005 and 31 Dec 2006
In line with the focus of Measure 2.1, there is a broader portfolio of applicants among final beneficiaries. The most significant final beneficiaries are research and development organisations (3 approved projects) and NGOs (2 approved projects). With the exception of one successful project submitted by a legal entity, the success rate of all other types of final beneficiaries is very low and reaches the level of 40 %. A considerable part of the expected types of final beneficiaries has so far failed to utilise the opportunities to implement a project under this measure.

Tab. No. 26: Measure 2.1 – Shares by type of final beneficiary
	Type of final beneficiary
	Approved projects
	Success rate of the applicant (%)

	
	Number
	Share (%)
	

	Research and development organisations
	3
	43
	43

	NGOs
	2
	29
	40

	Organisations established, founded by the City of Prague
	1
	14
	33

	Natural and legal persons conducting business
	1
	14
	100

	City of Prague
	0
	0
	x

	City boroughs
	0
	0
	X

	Specialised entities in the field of consultancy and intermediation 
	0
	0
	X

	Professional associations
	0
	0
	x

	Economic chambers
	0
	0
	x


Chart No. 9: Shares in representation of final beneficiaries in 2006 in Measure 2.1
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Progress of the measure financing

The volume of funds committed to the approved projects has so far covered only 35 % of the allocation. Projects under examination as of 31 Dec 2006 cover more than 82 % of allocated funds. The projects under examination, if approved, would cover all the remaining funds not covered by the approved projects, but due to the achieved success rate of projects under this measure the failure to absorb the entire allocation can be foreseen. This expectation too led to the decision on prolongation of the programme implementation which would make it possible to offer the unabsorbed financial resources within other calls for project proposals. The realised expenditure has so far amounted to 12.5 %, while the certified expenditure has amounted to 0.8 % of total funds allocated to the measure. 

Tab. No. 27: Measure 2.1 – Progress of the measure financing* 

	Year
	Allocation
	Projects under examination**
	Approved projects
	Contracted expenditure
	Realised expenditure
	Certified expenditure

	
	
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%

	2004
	15 059 252
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2005
	
	951 336
	6,3
	1 993 745
	13,2
	412 706
	2,7
	0
	0,0
	0
	0,0

	2006
	
	12 419 427
	82,5
	3 275 589
	21,8
	871 246
	5,8
	1 875 173
	12,5
	122 886
	0,8

	2007
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2008
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Total
	15 059 252
	12 419 427
	82,5
	5 269 334
	35,0
	1 283 952
	8,5
	1 875 173
	12,5
	122 886
	0,8


* Definition an content of the cells correspond the relevant SMT

** Current status as of 31 Dec of the given year

The coverage of allocation in terms of the progress in implementation of approved projects and financial resources committed to projects under examination is illustrated by the chart no. 10.
Chart No. 10: The coverage of allocation in terms of the progress in implementation of approved projects and financial resources committed to projects under examination in Measure 2.1
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Physical progress in the implementation of the measure

Under Measure 2.1 the implementation of no project has so far been completed. Therefore, the physical progress in the implementation of the measure could not be adequately evaluated. The forecast value of approved projects states the total value of indicators based on project applications for all projects selected for implementation. The value of result indicators shown in the table no. 28 under No 5 will be quantified by a separate analysis after winding up of the programme. The same applies to the values of impact indicators which will be quantified in due time after winding up of the programme. That is the reason why the impact indicators are not included in the table below.
Tab. No. 28: Monitoring indicators of Measure 2.1 – status as of 31 Dec 2006

	
	Name of indicator
	Unit
	Initial value
	Target value
	Forecast value of approved projects
	Achieved value of completed projects

	
	Output
	
	
	
	
	

	1
	Number of supported participants in projects of partnership between the public and private sectors and research and development
	piece
	0
	70
	45
	0

	2
	Number of new/upgraded research and development facilities (new incubators, science parks etc)
	piece
	0
	1
	1
	0

	3
	Area of new business premises/centres
	m2
	0
	500
	140
	0

	
	Result
	
	
	
	
	

	4
	Number of new gross jobs created as a result of implementation  of supported activities and projects (2004 - 2008)
	piece
	0
	70
	15,5
	0

	5
	Number of new SMEs established as a result of supported activities
	piece
	0
	15
	-
	-

	6
	Number of spin-off companies (increase)
	piece
	0
	10
	1
	0


Measure 2.2 – Support for small and medium-sized enterprises; favourable business environment

Support to small and medium-sized enterprises which is in the heart of attention of Measure 2.2 contributes to the strengthening of economic base of the city and greater dynamics of the economy of the city, helps the revitalisation of the area undergoing transformation and creates new job opportunities. Investments in the construction and reconstruction of business premises, including historical sites serving the tourism, development of information and advisory centres for entrepreneurs. The supported projects should also promote the openness of the business environment.

Sub-measure 2.2.1 – Aid Schemes for the development of small and medium-sized enterprises

Financial support within this sub-measure is provided in the form of aid schemes implemented by the City of Prague. In the framework of aid schemes, the assistance is granted to the actions of individual small and medium-sized enterprises of predominantly investment nature ensuring the material base for business.

Monitoring of the progress of the sub-measure 

In the course of 2006, the second aid scheme (AS II) was approved. The first round of the call for proposals under the AS II was held in the 4th quarter of 2006. At the end of the year, all the actions registered under the AS II were under examination and therefore the actions which are in later stages of their implementation fall under the first aid scheme (AS I). 

In 2006, a total of 44 applications for aid were submitted within the both aid schemes by small and medium-sized enterprises. During the administration 3 applications were rejected, 11 applications were approved and 34 applications are still appraised. Implementation of 4 projects was completed in 2006 by final beneficiaries of assistance under the AS I. The share of approved actions in the total number of applications that were administered, is close to 80 %, which shows high success rate in the submission of actions.

Tab. No. 29: Sub-measure 2.2.1 – Progress of implementation of the sub-measure as to the submitted projects

	
	Actions under examination*
	Rejected actions
	Approved actions
	Completed actions
	Submitted applications Total

	until 31 Dec 2005
	4
	0
	0
	0
	4

	1 Jan – 31 Dec 2006
	34
	3
	11
	4
	44

	Total
	x
	3
	11
	4
	48


*Status as of 31 Dec 2005 and 31 Dec 2006
Progress of the sub-measure financing

Thanks to the approval of the Aid Scheme II, there was an increase in the share of allocated funds committed to the approved projects to the level of 104.3 %. The funds covered by the so far contracted actions represent 18.2 % of the allocated financial resources. No expenditure under the aid schemes has so far been certified, but 5.5 % of funds allocated under the sub-measure have already been realised. 

Tab. No. 30: Sub-measure 2.2.1 – Progress of the sub-measure financing* 

	Year
	Allocation
	Projects under examination**
	Approved projects
	Contracted expenditure
	Realised expenditure
	Certified expenditure

	
	
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%

	2004
	5 043 940
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2005
	
	0
	0,0
	3 142 473
	62,3
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0

	2006
	
	0
	0,0
	2 120 711
	42,0
	918 341
	18,2
	277 757
	5,5
	0
	0,0

	2007
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2008
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Total
	5 043 940
	0
	0,0
	5 263 184
	104,3
	918 341
	18,2
	277 757
	5,5
	0
	0,0


* Definition and content of the cells correspond to the relevant SMT

** Current status as of 31 Dec of the given year
The coverage of allocation in terms of the progress in implementation of approved aid schemes is illustrated by the chart no. 11.
Chart No. 11: The coverage of allocation in terms of the progress in implementation of approved aid schemes in Sub-measure 2.2.1
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Physical progress in the implementation of the sub-measure

In the framework of the approved AS I, 4 actions have already been completed. All the actions within the aid schemes are in keeping with the focus of the sub-measure aimed at the development of business activities of the supported small and medium-sized enterprises and the creation of new job opportunities.  

The physical progress in the implementation of the sub-measure illustrated by means of the system of monitoring indicators is shown in the table no 31. The value of result indicator shown in the table under No 4 will be quantified by a separate analysis after a larger number of projects is completed. The same applies to the values of impact indicators which will be quantified in due time after winding up of the programme. That is the reason why the impact indicators are not included in the table below.
Tab. No. 31: Monitoring indicators of the Sub-measure 2.2.1 – Status as of 31 Dec 2006

	
	Name of indicator
	Unit
	Initial value
	Target value
	Forecast value of approved operations
	Achieved value of completed operations

	
	Output
	
	
	
	
	

	1
	Number of supported SMEs
	number
	0
	70
	11
	4

	2
	Area of new business premises / centres
	m2
	0
	800
	2 094,63
	840,3

	
	Result
	
	
	
	
	

	3
	Number of new gross jobs created as a result of implementation of supported activities and projects (2004 -2008)
	number
	0
	200
	60
	90

	4
	Number of new SMEs established as a result of supported activities
	number
	0
	25
	-
	-


Sub-measure 2.2.2 – Favourable business environment

Under the Sub-measure 2.2.2, the assistance is granted to individual projects of entities, which by their nature do not belong to the group of small and medium-sized enterprises, but contribute to the development of business and improvement of business environment, improve the access to the supporting services and enhance their standard in order to promote business, increase the professional competence of staff and stimulate the activity of industry and business associations. 

Monitoring of the progress of the sub-measure

In 2006, 7 new projects were received. During the administration, 6 projects were approved, but 4 projects were rejected. One project remains to be a substitute project. No project implemented under Sub-measure 2.2.2 has so far been completed. The completion of implementation of 4 approved projects is foreseen in 2007.

Tab. No. 32: Sub-measure 2.2.2 – Progress of implementation of the sub-measure as to the number of submitted projects

	
	Projects under examination*
	Rejected projects
	Approved projects
	Contracted projects
	Completed projects
	Submitted projects Total

	until 31 Dec 2005
	4
	2
	0
	0
	0
	6

	1 Jan – 31 Dec 2006
	1
	4
	6
	4
	0
	7

	Total
	x
	6
	6
	4
	0
	13


*Status as of 31 Dec 2005 and 31 Dec 2006

Assistance granted under this sub-measure was offered  to a diversity of types of potential beneficiaries. In the end however, the projects received and subsequently approved were submitted by the city boroughs, NGOs and organisations established by the City of Prague. The success rate of individual types of applicants is above 50 %. The most successful project applications under Sub-measure 2.2.2 were the applications submitted by the NGOs with 67% of success rate achieved.
Tab. No. 33: Sub-measure 2.2.2 – Shares by type of final beneficiary

	Type of final beneficiary
	Approved projects
	Success rate of the applicant (%)

	
	Number 
	Share (%)
	

	City boroughs
	3
	50
	60

	NGOs
	2
	33
	67

	Organisations established, founded by the City of Prague
	1
	17
	50

	City of Prague
	0
	0
	x

	Organisations established, founded by city boroughs
	0
	0
	x

	Business and professional associations
	0
	0
	X

	Economic chambers
	0
	0
	X

	Prague Information Service
	0
	0
	X

	Specialised entities in the field of consultancy, intermediation and education
	0
	0
	x


Chart No. 12: Shares in representation of final beneficiaries in 2006 in Sub-measure 2.2.2
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Progress of the sub-measure financing

In 2005, no allocated funds were committed to the approved projects and that was why the efforts were intensified to increase the absorption capacity of the sub-measure. In the course of 2006, there was a significant increase of funds committed to the approved projects.  At the end of 2006 budgets of the approved projects exceed by 7 % the volume of funds allocated to this sub-measure. The volume of contracted funds equals 66.4 % of the allocation. The realised expenditure amounts to more than 24 % of allocation. No realised expenditure has so far been certified.

Tab. No. 34: Sub-measure 2.2.2 – Progress of the sub-measure financing* 

	Year
	Allocation
	Projects under examination**
	Approved projects
	Contracted expenditure
	Realised expenditure
	Certified expenditure

	
	
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%

	2004
	6 272 630
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2005
	
	3 268 101
	52,1
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0

	2006
	
	1 203 696
	19,2
	6 758 462
	107,7
	4 165 954
	66,4
	1 510 327
	24,1
	0
	0,0

	2007
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2008
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Total
	6 272 630
	1 203 696
	19,2
	6 758 462
	107,7
	4 165 954
	66,4
	1 510 327
	24,1
	0
	0,0


* Definition and content of the cells correspond to the relevant SMT

** Current status as of 31 Dec of the given year  
The coverage of allocation in terms of the progress in implementation of approved projects and financial resources committed to projects under examination is illustrated by the chart no. 13.
Chart No. 13: The coverage of allocation in terms of the progress in implementation of approved projects and financial resources committed to projects under examination in Sub-measure 2.2.2
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Physical progress in the implementation of the sub-measure

No supported project has so far been completed and thus it is fairly difficult to evaluate the physical progress achieved. Though, based on the value of monitoring indicators corresponding to the projects under implementation, it is quite easy to estimate the current status of physical progress.

Tab. No. 35: Monitoring indicators of Sub-measure 2.2.2 – status as of 31 Dec 2006

	
	Name of indicator
	Unit
	Initial value
	Target value
	Forecast value of approved projects
	Achieved value of completed projects

	
	Output
	
	
	
	
	

	1
	Area of new business  premises/centres
	m2
	0
	200
	4 652,7
	0

	
	Result
	
	
	
	
	

	2
	Number of new gross jobs created as a result of the implementation of supported activities and projects (2004 -2008)
	piece
	0
	30
	34
	0


Measure 2.3 – Development of strategic services supporting the information society in Prague

The measure aims to build a capacity and compatible information environment for multi-media communication between the City and its administration and the public and state authorities, other regions and the outer world, and to implement modern information technologies. The assistance is granted to projects promoting the use of websites of the municipal administration in communication with authorities, the establishment of education and information centres with public internet access, to projects supporting the development of work at home and e-business. Last but not least, the assistance is granted to business projects focusing on the development and transfer of information and communication technologies.

Monitoring of the progress of the measure

In 2006, the final beneficiaries submitted 16 new project applications. During the administration, 8 projects were rejected, 6 projects were approved and the remaining two projects are still under appraisal. The success rate of projects submitted under Measure 2.3 is only 43 %. Thus, per one approved project there is more than one project rejected in the course of its appraisal or withdrawn by the applicant.

Tab. No. 36: Measure 2.3 – Progress of implementation of the measure as to the submitted projects

	
	Projects under examination*
	Rejected projects
	Approved projects
	Contracted projects
	Completed projects
	Submitted projects Total

	until 31 Dec 2005
	0
	5
	4
	0
	2
	9

	1 Jan – 31 Dec 2006
	2
	8
	6
	3
	0
	16

	Total
	x
	13
	10
	3
	2
	25


*Status as of 31 Dec 2005 and 31 Dec 2006
Measure 2.3 was designed for a more numerous group of potential final beneficiaries, among whom in terms of the number of approved projects, the individual city boroughs (6 approved projects) had the foremost place. The success rate of applicants varies a lot. While the city boroughs and the City of Prague achieve success rate close to 70% in the submission of projects,  the natural and legal persons conducting business and budgetary organisations were successful only to the degree of 20 %. In the latter case thus there are 4 submitted projects not selected for implementation per 1 project approved.

Tab. No. 37: Measure 2.3 – Shares by type of final beneficiary

	Type of final beneficiary
	Approved projects
	Success rate of the applicant (%)

	
	Number 
	Share(%)
	

	City borough
	6
	60
	67

	City of Prague
	2
	20
	67

	Natural and legal persons conducting business
	1
	10
	20

	Budgetary organisations
	1
	10
	20

	Organisations established, founded by the City of Prague and selected city boroughs
	0
	0
	x

	NGOs
	0
	0
	x

	Professional associations
	0
	0
	X

	Economic chambers
	0
	0
	X

	Funds and state established single purpose institutions
	0
	0
	x

	Education institutions
	0
	0
	x


Chart No. 14: Shares in representation of final beneficiaries in 2006 in Measure 2.3
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Progress of the measure financing

More intensive efforts endeavouring for the improvement of absorption capacity of the measure resulted in the growing share of the funds committed to the approved projects by 5.3 percentage points. More than 60% of allocated financial resources are thus committed to the approved projects. 

Tab. No. 38: Measure 2.3 – Progress of the measure financing * 

	Year
	Allocation
	Projects under examination**
	Approved projects
	Contracted expenditure
	Realised expenditure
	Certified expenditure

	
	
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%

	2004
	5 417 536
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2005
	
	0
	0,0
	835 034
	15,4
	0
	0,0
	42 739
	0,8
	0
	0,0

	2006
	
	3 116  557
	57,5
	2 423 237
	44,7
	781 584
	14,4
	580 382
	10,7
	71 234
	1,3

	2007
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2008
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Total
	5 417 536
	3 116 557
	57,5
	3 258 271
	60,1
	781 584
	14,4
	623 121
	11,5
	71 234
	1,3


* Definition and content of the cells correspond to the relevant SMT

** Current status as of 31 Dec of the given year
The coverage of allocation in terms of the progress in implementation of approved projects and financial resources committed to projects under examination is illustrated by the chart no. 15.
Chart No. 15: The coverage of allocation in terms of the progress in implementation of approved projects and financial resources committed to projects under examination in Measure 2.3
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Physical progress in the implementation of the measure

The physical progress in the implementation of the measure, especially with regard to the forecast results, is illustrated by the table no. 39. The achieved values of completed projects correspond to the two so far completed projects.  The forecast value of approved projects states the aggregate value of indicators based on the project applications for all the projects selected for implementation. The value of result indicators shown in the table under No 6 and 9 will be quantified by a separate analysis after the completion of a larger number of projects. The same applies to the values of impact indicators which will be quantified in due time after winding up of the programme. That is the reason why the impact indicators are not included in the table below.
Tab. No. 39: Monitoring indicators of Measure 2.3 – status as of 31 Dec 2006

	
	Name of indicator
	Unit
	Initial value
	Target value
	Forecast value of approved projects
	Achieved value of completed projects

	
	Output
	
	
	
	
	

	1
	Number of supported projects of development and application of information technologies in the city administration 
	number
	0
	5
	5
	0

	2
	Number of supported projects of development and application of information technologies
	number
	0
	15
	0
	1

	3
	Number of supported new and existing SMEs doing business in the field of information technologies
	number
	0
	15
	0
	1

	4
	Number of supported new and existing SMEs providing consultancy services in the field of transfer of information technologies 
	number
	0
	8
	0
	0

	5
	Number of (supported) consultations by companies providing consultancy services in the field of transfer of technologies
	number
	0
	200
	1000
	0

	
	Result
	
	
	
	
	

	6
	Direct private investments in financially supported companies doing business in the field of information technologies (induced investments) expressed as an increase in the aggregate registered capital 
	percen-tage
	-
	by 100 %
	-
	-

	7
	Increase in the share of entities using Internet in communication with public administration authorities 

citizens

companies
	percenta-ge

percenta-ge
	-

-
	 by 80 %

by100 %
	100%, 30%

100%
	0

0

	8
	Increase in the number of “visits“ of websites of the city administration 
	number
	0
	14 000
	16 500
	0

	9
	Share of households connected to Internet in the region to which the assistance relates
	percen-tage
	10%
	20%
	-
	-


2.1.3 Priority 3 – Technical Assistance

Monitoring of Priority 3 progress

Under the Technical Assistance priority a total of 47 new projects were received and the implementation of 38 projects was completed in 2006. Altogether 87 projects were approved, of which the implementation of 55 projects was completed. Only a minimum number of projects (8) was rejected.

More detailed information on the utilisation of technical assistance by individual entities is comprised in Chapter 4.5.1.
Tab. No. 40: Priority 3 – Progress of implementation of the priority as to the submitted projects

	
	Projects under examination*
	Rejected projects
	Approved projects
	Contracted projects
	Completed projects
	Submitted projects Total

	until 31 Dec 2005
	0
	2
	59
	15
	17
	61

	1 Jan – 31 Dec 2006
	14
	6
	33
	7
	38
	47

	Total
	x
	8
	87
	22
	55
	108


*Status as of 31 Dec 2005 and 31 Dec 2006

Progress of Priority 3 financing

The expenditure realised under the Technical Assistance priority amounted to 21.7 % of allocated financial resources, while 14.1 % of resources were already certified. With respect to the allocated financial resources, approximately 40% of funds are not committed in the approved projects. Projects under administration cover 33 % of allocation, which means that approximately 7% of allocated financial resources are still available for future projects under Technical Assistance. 

Tab. No. 41: Priority 3 – Progress of the priority financing* 

	Year
	Allocation
	Projects under examination**
	Approved projects
	Contracted expenditure
	Realised expenditure
	Certified expenditure

	
	
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%

	2004
	3 557 188
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2005
	
	0
	0,0
	997 501
	28,0
	77 039
	2,2
	151 662
	4,3
	77 988
	2,3

	2006
	
	1 192 065
	33,5
	1 191 393
	33,5
	185 578
	5,2
	619 090
	17,4
	419 242
	11,8

	2007
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2008
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Total
	3 557 188
	1 192 065
	33,5
	2 188 894
	61,5
	262 617
	7,4
	770 752
	21,7
	497 230
	14,1


* Definition and content of the cells correspond to the relevant SMT

** Current status as of 31 Dec of the given year
The coverage of allocation in terms of the progress in implementation of approved projects and financial resources committed to projects under examination is illustrated by the chart no. 16.
Chart No. 16: The coverage of allocation in terms of the progress in implementation of approved projects and financial resources committed to projects under examination in Priority 3
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Measure 3.1 – Technical Assistance I – direct programme management expenditure

The purpose of this measure is to ensure responsible and efficient management and administration of the SPD Obj. 2, to maximize the quality of the SPD Obj. 2 and efficiency of its implementation. Another aim of this measure is to guarantee regular provision of reports on the progress of the SPD Obj. 2 implementation.

Monitoring of the progress of the measure

Under Measure 3.1 of Technical Assistance, a total of 25 new projects were received and the implementation of 15 projects was completed in 2006. Altogether 40 projects were approved, of which 19 were completed. Only a minimum number of projects (3) were rejected.
Tab. No. 42: Measure 3.1 – Progress of the implementation of the measure as to the submitted projects

	
	Projects under examination*
	Rejected projects
	Approved projects
	Contracted projects
	Completed projects
	Submitted projects Total

	until 31 Dec 2005
	0
	1
	28
	4
	4
	29

	1 Jan – 31 Dec 2006
	10
	2
	12
	1
	15
	25

	Total
	x
	3
	40
	5
	19
	54


*Status as of 31 Dec 2005 and 31 Dec 2006

The main beneficiary of the technical assistance under Measure 3.1 was the Ministry for Regional Development with its 29 approved projects. There were 9 projects approved which were submitted by the Municipality of the City of Prague. The Regional Council of the Cohesion Region Prague submitted 1 project which was approved for implementation and the Centre for Regional Development of the CR submitted 1 project which was approved.

Tab. No. 43: Measure 3.1 – Shares by type of final beneficiary
	Type of final beneficiary
	Approved projects
	Success rate of the applicant (%)

	
	Number
	Share (%)
	

	Ministry for Regional Development 
	29
	72,5
	94

	Municipality of the City of Prague
	9
	22,5
	100

	Regional Council of the Cohesion Region Prague 
	1
	2,5
	100

	Centre for Regional Development of the CR
	1
	2,5
	50


Chart No. 17: Shares in representation of final beneficiaries in 2006 in Measure 3.1
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Progress of the measure financing

The realised expenditure under Measure 3.1 amounted to 8.6 % of allocated financial resources, 3.8 % of resources were already certified. In terms of the allocated financial resources, 58.1% is not committed to the approved projects. Projects under administration cover 41.6 % of allocation, which means that there is 0.3% of allocated financial resources still available for future projects under the Technical Assistance. 
Tab. No. 44: Measure 3.1 – Progress of the measure financing* 

	Year
	Allocation
	Projects under examination**
	Approved projects
	Contracted expenditure
	Realised expenditure
	Certified expenditure

	
	
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%

	2004
	2 134 314
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2005
	
	0
	0,0
	699 730
	32,8
	5560
	0,3
	22 922
	1,1
	5 171
	0,2

	2006
	
	888 363
	41,6
	540 331
	25,3
	5255
	0,2
	161 398
	7,6
	75 275
	3,5

	2007
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2008
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Total
	2 134 314
	888 363
	41,6
	1 240 061
	58,1
	10 815
	0,5
	184 320
	8,6
	80 446
	3,8


* Definition and content of the cells correspond to the relevant SMT

** Current status as of 31 Dec of the given year
The coverage of allocation in terms of the progress in implementation of approved projects and financial resources committed to projects under examination is illustrated by the chart No. 18.
Chart No. 18: The coverage of allocation in terms of the progress in implementation of approved projects and financial resources committed to projects under examination in Measure 3.1
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Measure 3.2 – Technical Assistance II – technical support expenditure

The aim of this measure is to ensure conditions for quality publicity of the SPD Obj. 2. An emphasis is laid not only on the information campaign and exchange of experience, but also on the continuous preparation of programming documents for the next period 2007-2013.

Monitoring of the progress of the measure

Under Measure 3.2 of the Technical Assistance, 22 new projects were received and implementation of 23 projects was completed. Altogether 47 projects were already approved, of which 36 were completed. Only a minimum number of projects (5) was rejected.
Tab. No. 45: Measure 3.2 – Progress of implementation of the measure as to the submitted projects

	
	Projects under examination*
	Rejected projects
	Approved projects
	Contracted projects**
	Completed projects
	Submitted projects Total

	until 31 Dec 2005
	0
	1
	31
	11
	13
	32

	1 Jan – 31 Dec 2006
	4
	4
	21
	6
	23
	22

	Total
	x
	5
	47
	17
	36
	54


*Status as of 31 Dec 2005 and 31 Dec 2006

** Drop in the number of contracted projects is caused by the changed definition of the given cell

Just like in Measure 3.1, in Measure 3.2 it is the Ministry for Regional Development with 35 approved projects, which dominates the final beneficiaries. There were 12 projects approved, which were submitted by the Municipality of the City of Prague, while the Regional Council of the Cohesion Region Prague submitted 4 projects and the Center for Regional Development of the Czech Republic submitted 1 project which was approved.

Tab. No. 46: Measure 3.2 – Shares by type of final beneficiary

	Type of final beneficiary
	Approved projects
	Success rate of the applicant (%)

	
	Number
	Share (%)
	

	Ministry for Regional Development
	35
	67,3
	90

	Municipality of the City of Prague
	12
	23,1
	

	Regional Council of the Cohesion Region Prague
	4
	7,7
	100

	Centre for Regional Development of the CR
	1
	1,9
	50


Chart No. 19: Shares in representation of final beneficiaries in 2006 in Measure 3.2
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Progress of the measure financing

The realised expenditure under this Technical Assistance measure amounted to 41.2 % of the allocated financial resources, 29.3 % of resources were already certified. In terms of the allocated financial resources, 66.7% of funds are not committed to the approved projects. Projects under administration cover 21.3 % of allocation, which means that there is still 12% of allocated financial resources available for future projects under Technical Assistance.
Tab. No. 47: Measure 3.2 – Progress of the measure financing* 

	Year
	Allocation
	Projects under examination**
	Approved projects
	Contracted expenditure
	Realised expenditure
	Certified expenditure

	
	
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%
	EUR
	%

	2004
	1 422 874
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2005
	
	0
	0,0
	297 771
	20,9
	71 479
	5,0
	128 740
	9,0
	47 912
	3,4

	2006
	
	303 702
	21,3
	651 062
	45,8
	180 323
	12,7
	457 692
	32,2
	368 872
	25,9

	2007
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2008
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Total
	1 422 874
	303 702
	21,3
	948 833
	66,7
	251 802
	17,7
	586 432
	41,2
	416 784
	29,3


* Definition and content of the cells correspond to the relevant SMT

** Current status as of 31 Dec of the given year
The coverage of allocation in terms of the progress in implementation of approved projects and financial resources committed to projects under examination is illustrated by the chart no. 20.

Chart No. 20: The coverage of allocation in terms of the progress in implementation of approved projects and financial resources committed to projects under examination in Measure 3.2
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3 finanCIAL IMPLEMENTATION OF the PROGRAMME

3.1 Overview of expenditure paid out to final beneficiaries
The overview of expenditure realised within the SPD Obj. 2 broken down by individual measures and sub-measures is indicated in the Standard Monitoring Table (Annex No 5.2 to this Report) in column E of the Realised Expenditure. The overview of expenditure paid out to final beneficiaries, indicated in this chapter, includes however only those amounts of the realised expenditure that were actually paid out to final beneficiaries. The stated data suggest that before 31 December 2006 there was a total of € 15,156,953 from the ERDF spent on the implementation of individual projects under the SPD Obj. 2. The second half of the financial assistance was co-financed from the Czech national public sources. Thus a total of € 46,758,736.61 was paid out to final beneficiaries. The funds paid out in 2004 and 2005 were drawn directly from the EU Structural Funds, while since 2006 the funds are paid to final beneficiaries from the state budget and subsequently reimbursed. 

Of the total programme allocation approximately 10.4% of financial resources were paid out. The highest share of the paid out expenditure went to Measure 1.1, namely 63.11%. 

The largest share of the realised expenditure in the total programme budget was achieved in Measure 1.1 Transport systems enhancing the transformation of the urban environment – 15.93 %; in Measure 1.3 Public infrastructure improving the quality of life mainly in housing estates – 7.95 %; in Measure 1.2 Regeneration of damaged and unsuitably used areas – 5.37 %; in Measure 2.1 Improving the quality of partnership among public and private sector, the non-profit sector, science and research – 1.32 %; in Measure 2.2 Support for small and medium-sized enterprises; favourable business environment – 1.25 %; in Measure 2.3 Development of strategic services supporting the information society in Prague - 0.44 %; in Measure 3.2 Technical Assistance -Technical support expenditure  – 0.41 % and in Measure 3.1 Direct programme management expenditure – 0.13 %.
Tab. No. 48: Overview of expendicure paid out to final beneficiaries

	Measure
	PAID OUT (EUR)
	PAID OUT FUNDS / TOTAL PROGRAMME ALLOCATION

	
	2004
	2005
	2006
	2004 – 2006
	

	1.1
	0,00 
	0,00 
	22 712 118,48
	22 712 118,48
	15,93%

	1.2
	0,00 
	652 875,30
	7 655 556,36
	8 308 431,66
	5,7%

	1.3
	0,00 
	291 371,06
	11 334 015,23
	11 625 386,29
	7,5%

	2.1
	0,00 
	0,00 
	1 875 173,23
	1 875 173,23
	1,32%

	2.2
	0,00 
	0,00
	1 788 000,00
	1 788 000,00
	1,25%

	2.3
	0,00 
	41 262,89 
	623 120,91
	664 383,80
	0,44%

	3.1
	0,00 
	22 130,08 
	184 320,40
	206 450,48
	0,13%

	3.2
	0,00 
	124 290,45
	586 432,00
	710 722,45
	0,41%

	Total
	0,00
	1 131 929,78
	46 758 736,61
	47 890 666,39
	32,80%


Tab. No. 49: Comparisons of the planned realised expenditure for 2006 and the realised and actually certified expenditure as of 31 December 2006 (€)

	
	Planned realised expenditure
	Actually realised expenditure
	Actually certified expenditure
	% fulfilment of the plan 

(cover degree)

	ERDF
	24,069,188.64
	45,643,652
	29,605,376
	123


The forecast absorption in 2006 in the amount of € 24,069,188.64 forwarded by the Paying Authority (The Ministry of Finance) to the European Commission was exceeded by 23.22 % with respect to the actually certified expenditure. 
3.2 Payments Received from the European Commission
 

In the course of 2006 the two regular and one extraordinary certification of expenditure, namely the second to fourth, were carried out. These certifications included the expenditure on individual projects as well as technical assistance already entered into the information system of the MRD Paying Authority (hereinafter referred to as the IS Viola) in the period from 16 Sept 2005 to 30 Nov 2006. 

The second certification was carried out for the period from 16 Sept 2005 to 30 April 2006. Based on this certification the account of the Ministry of Finance was credited with the second interim payment of € 485,901 on 29 June 2006. 

The third certification was conducted for the period between 1 May 2006 and 30 Sep 2006 and the account of the Ministry of Finance was credited with the third interim payment of € 6,475, 111.36 on 5 Dec 2006. 

The fourth certification was an extraordinary certification carried out for the period between 1 Oct 2006 and 30 Nov 2006. The interim payment claim in the amount of € 7,841,675.73 was forwarded to the European Commission. By the end of 2006 the payment from the EC was not remitted to the MoF account.

In the period between 1 May 2004 and 31 Dec 2006 the total amount of € 18,394,817.74 was remitted by the European Commission to the Ministry of Finance account for the SPD Obj.2 in two advance payments and four interim payments. Three interim payments, received by the CR from the EC in 2006, total € 14,802,688.11.
Information on expenditure certified in individual years under individual measures is included in Annex No 6.3 to this Report.
3.3 Forecast Absorption in terms of the N+2 rule

The forecast absorption in terms of the N+2 rule is based on the implementation schedules of individual projects under the SPD Obj. 2 Programme. The key element in the project implementation with regard to the absorption under the N+2 rule is the submission of payment claim by the final beneficiary following the completion of a project stage
. The submitted payment claim is subsequently checked by the CRD as to the eligibility of expenditure and, after it is authorised by the MA and paid to the FB’s account, the paid-out amount can be certified and forwarded in a payment claim to the European Commission. Since the aforementioned administration of a payment claim takes 3 to 4 months (depending on the quality of documents submitted by the final beneficiary and on the  complexity of checks on stage implementation), only those payment claims are taken into consideration for the purposes of calculation of forecast absorption in 2007 and 2008 calendar years, which should be submitted by the end of August of the given year according to the project schedule in order for the payment claim to be reimbursed in the respective year. 

For the calculation of the forecast absorption, the projects were divided into three groups according to the progress of their administration: 

1. projects eligible
  -  active projects, which passed the formal evaluation and met the      eligibility criteria, but so far have not been recommended by the Regional Council for financing.

2. projects selected by the RC – active projects, which were recommended by the Regional Council for financing, but so far have not been approved by the MA.

3. projects approved – active projects approved by the MA for financing (the Decision of the Minister was issued). In these projects it is possible immediately after the completion of the respective stage implementation to file a payment claim.

The forecast of absorption progress is based only on projects that were under administration under the SPD Obj.2 Programme as of 31 Dec 2006 and follows from the assumption of these projects’ schedules to be observed. The absorption forecast set out in this document therefore cannot be considered an estimate of future absorption under the SPD Obj.2 Programme, but it is to be understood as a kind of a snapshot of the current situation identifying the potential threat to the absorption of allocated resources with regard to the N+2 rule. This forecast may be influenced by the following factors:

1. positive effects 

· projects received within the following calls not included in the above described analysis

2. negative effects

· rejection or withdrawal of the project in the course of its administration or implementation (diversification of risk by the group according to project status)

· delays in the schedules of project stages implementation

· cutting the eligible costs of projects (ex-ante checks, checks on payment claims)

· prolonged period of administration of payment claims (substandard quality payment claims submitted by applicants, delays in administration)

The table and chart below show the forecast absorption under the SPD Obj.2 Programme based on the projects under administration as of 31 Dec 2006.

By the end of 2006, a total of EUR 29.7 million was certified under the SPD Obj. Programme, of which the Community allocation amounted to EUR 14.8 mil (64 % of 2004 allocation). Thus the 2006 target was exceeded by 25 %  in terms of the N+2 rule (EUR 11,888,841) which equals the Community allocation for 2004 (EUR 23.3 million) minus the advance payment received from the EC (EUR 11.4 million). 

Tab. No. 50: SPD Obj.2 Total – Forecast absorption in terms of the N+2 rule by status of projects as of 31 Dec 2006 (Community contribution)

	Allocation and targets  in terms of the N+2 rule
	Project status+
	Payment claims submit-ted++
	Paid out to the FB+++
	Certified
	Total



	
	Eligible
	Selected by the RC
	Approved
	
	
	
	

	
	EUR
	EUR
	EUR
	EUR
	EUR
	EUR
	EUR
	EUR

	2006 target*
	11 888 841 
	0
	0
	0
	0
	0 
	14 829 229 
	14 829 229 

	2004 allocation
	23 296 105 
	0
	0
	0
	0
	0 
	14 829 229 
	14 829 229 

	2005 allocation
	23 762 027 
	4 808 249
	3 598 958
	18 361 808
	8 222 457
	327 724 
	0 
	35 355 564 

	2007 target**
	32 228 903 
	4 808 249
	3 598 958
	18 361 808
	8 222 457
	327 724 
	0 
	35 355 564 

	2008 target***
	21 110 607 
	5 819 431
	669 074
	11 980 073
	0
	0 
	0 
	19 140 816 

	2004-2006
	71 295 400 
	10 627 680
	4 268 032
	30 341 881
	8 222 457
	327 724 
	14 829 229 
	68 617 003 

	 
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

	2006 target*
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	125
	125

	2004 allocation
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	64
	64

	2005 allocation
	100
	20
	15
	77
	35
	1
	0
	149

	2007 target**
	100
	15
	11
	57
	26
	1
	0
	110

	2008 target***
	100
	28
	3
	57
	0
	0
	0
	91

	2004-2006
	100
	15
	6
	43
	12
	0
	21
	96

	+forecast absorption by the status of projects in which the payment claim has not been submitted by the FB as yet

	++payment claims submitted by the FB which have not been paid out as yet

	+++funds paid to the FB from the Community allocation which have not been certified as yet

	*the 2006 target corresponds to the 2004 allocation without the advance payment from the EU

	**the 2007 target corresponds to the 2005 allocation with the unabsorbed part of the 2004 allocation added, i.e.  the amount covered by the advance payment

	***the 2008 target corresponds to the 2007 allocation minus the amount by which the 2007 target was exceeded


With respect to the absorption of funds, the 2007 target was set as the 2005 allocation plus the unabsorbed funds from the 2004 allocation covered by the advance payment. When the project schedules are observed, the planned 2007 target shall be topped by 10 %. A total of 26% of the absorption in 2007 is covered by already submitted payment claims, 57 % is covered by the approved projects, 11 % is covered by projects selected for implementation by the Regional Council and 15 % is covered by projects which are currently under examination. 

The project pipeline for absorption of 2008 target (2006 Community allocation plus the surplus from previous years) amounts to 91% of the volume of funds  as of 31 Dec 2006. 

In total, the project pipeline thus covers 96 % of the SPD Obj.2 Programme allocation (structure by the status of projects see the table no. 50 and the chart no. 21 and 22).

Chart No. 21: Forecast absorption in terms of N+2 rule by the status of projects as of 31 Dec 2006 per individual year - SPD Obj.2
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Chart No. 21: Forecast absorption of the Community contribution under the SPD Obj.2 as of 31 Dec 2006 by the current status of the projects 
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Priority 1

As of 31 Dec 2006 the financial resources amounting to EUR 14.5 million (159 % of the 2006 target) were certified under the Priority 1 of the SPD Obj.2 Programme. 
The absorption of the 2005 allocation is covered to the degree of 103 %. However, in terms of the absorption of funds in 2007, the 2007 target was set as the 2005 allocation plus a part of unabsorbed funds from the 2004 allocation which was covered from the advance payment. When the project schedules are observed, the planned 2007 target is covered to the degree of 87 %. A total of 29 % of the 2007 absorption is covered by the already submitted payment claims, 45 % is covered by approved projects and 12 % is covered by projects currently under examination. 

The project pipeline for the absorption of 2008 target (2006 Community allocation plus the unabsorbed funds from the 2007 target) amounts to 93% of financial resources as of 31 Dec 2006. 

In total the project pipeline covers 97 % of the SPD Obj.2 Programme allocation (structure by the status of projects see the table no. 51 and the chart no. 23 and 24).
Tab. No. 51: Priority 1 – Forecast absorption in terms of the N+2 rule by status of projects as of 31 Dec 2006
	Allocation and target in terms of the N+2 rule
	Project status+
	Payment claims submit-ted++
	Paid out to FB+++
	Certified
	Total



	
	Eligible
	Selected by the RC
	Approved
	
	
	
	

	
	EUR
	EUR
	EUR
	EUR
	EUR
	EUR
	EUR
	EUR

	2006 target*
	9 131 258 
	0
	0
	0
	0
	0 
	14 483 556 
	14 483 556 

	2004 allocation
	17 710 478 
	0
	0
	0
	0
	0 
	0 
	0 

	2005 allocation
	17 914 810 
	2 566 955
	0
	9 454 766
	6 194 826
	172 464 
	0 
	18 389 010 

	2007 target**
	21 141 732 
	2 566 955
	0
	9 454 766
	6 194 826
	172 464 
	0 
	18 389 010 

	2008 target***
	20 747 561 
	4 663 617
	0
	14 615 574
	0
	0 
	0 
	19 279 190 

	2004-2006
	53 620 127 
	7 230 572
	0
	24 070 339
	6 194 826
	172 464 
	14 483 556 
	52 151 756 

	 
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

	2006 target*
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	159
	159

	2004 allocation
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2005 allocation
	100
	14
	0
	53
	35
	1
	0
	103

	2007 target**
	100
	12
	0
	45
	29
	1
	0
	87

	2008 target***
	100
	22
	0
	70
	0
	0
	0
	93

	2004-2006
	100
	13
	0
	45
	12
	0
	27
	97

	+forecast absorption by the status of projects in which the payment claim has not been submitted by the FB as yet

	++payment claims submitted by the FB which have not been paid out as yet  

	+++funds paid to the FB from the Community allocation which have not been certified as yet

	*the 2006 target corresponds to the 2004 allocation without the advance payment from the EU

	**the 2007 target corresponds to the 2005 allocation with the unabsorbed part of the 2004 allocation added, i.e.  the amount covered by the advance payment

	***the 2008 target corresponds to the 2007 allocation minus the amount by which the 2007 target was exceeded


Chart No. 23: Forecast absorption in terms of the N+2 rule by the status of projects as of 30 Sept 2006 per individual year - Priority 1
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Tab. No. 24: Forecast absorption of the Community contribution under the SPD Obj.2 Programme - Priority 1 as of 30 Sept 2006 by the current status of projects 
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Priority 2

Within Priority 2 under the SPD Obj. 2 Programme the volume of funds of EUR 97,052 (4.0 % of the 2006 target) was certified as of 31 Dec 2006. 
From the viewpoint of absorption of funds in 2007, the 2007 target was set as the 2005 allocation plus the part of unabsorbed funds from the 2004 allocation, which was covered by the advance payment. When the project schedules are observed, the planned 2007 target is covered to the degree of 107 %. Absorption of funds in 2007 is covered to the degree of 19 % by the already submitted payment claims, to the degree of 38 % by approved projects, to the degree of  35 % by projects selected by the Regional Council and to the degree of 12 % by projects currently under examination. 

The project pipeline for the absorption of 2008 target (2006 Community allocation plus the surplus from the 2007 target) amounts to 80% of the volume of funds as of 31 Dec 2006. 

In total, the project pipeline thus covers 94 % of the SPD Obj.2 Programme allocation (structure by the status of projects see the table no. 52 and the chart no. 25 and 26).
Tab. No. 52: Priority 2 – Forecast absorption in terms of the N+2 rule by status of projects as of 31 Dec 2006

	Allocation and targets in terms of the N+2 rule
	Project status+
	Payment claims submit-ted++
	Paid out to FB+++
	Certified
	Total



	
	Eligible
	Selected by the RC
	Approved
	
	
	
	

	
	EUR
	EUR
	EUR
	EUR
	EUR
	EUR
	EUR
	EUR

	2006 target*
	2 457 140 
	0
	0
	0
	0
	0 
	97 059 
	97 059 

	2004 allocation
	5 000 609 
	0
	0
	0
	0
	0 
	0 
	0 

	2005 allocation
	5 227 906 
	1 406 818
	3 546 042
	3 811 484
	1 905 668
	140 462 
	0 
	10 810 475 

	2007 target**
	10 131 456 
	1 406 818
	3 546 042
	3 811 484
	1 905 668
	140 462 
	0 
	10 810 475 

	2008 target***
	4 989 146 
	1 786 604
	329 643
	1 870 751
	0
	0 
	0 
	3 986 998 

	2004-2006
	15 896 679 
	3 193 422
	3 875 685
	5 682 235
	1 905 668
	140 462 
	97 059 
	14 894 532 

	 
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%

	2006 target*
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	4

	2004 allocation
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2005 allocation
	100
	27
	68
	73
	36
	3
	0
	207

	2007 target**
	100
	14
	35
	38
	19
	1
	0
	107

	2008 target***
	100
	36
	7
	37
	0
	0
	0
	80

	2004-2006
	100
	20
	24
	36
	12
	1
	1
	94

	+forecast absorption by the status of projects in which the payment claim has not been submitted by the FB as yet

	++payment claims submitted by the FB which have not been paid out as yet  

	+++funds paid to the FB from the Community allocation which have not been certified as yet

	*the 2006 target corresponds to the 2004 allocation without the advance payment from the EU

	**the 2007 target corresponds to the 2005 allocation with the unabsorbed part of the 2004 allocation added, i.e.  the amount covered by the advance payment

	***the 2008 target corresponds to the 2007 allocation minus the amount by which the 2007 target was exceeded


Chart No. 25: Forecast absorption in terms of the N+2 rule by status of projects as of 31 Dec 2006 per individual year - Priority 2
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Chart No. 26: Forecast absorption of the Community contribution under the SPD Obj.2 Programme - Priority 2 as of 30 Sept 2006 by the current status of projects. 
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3.4 Performance reserve 

The SPD Obj. 2 is implemented in a shortened programming period of 2004-2006. The issue of performance reserve is therefore not relevant for it. The application of the performance reserve principle can be expected only in the next programming period.

4 STEPS TAKEN BY THE MANAGING AUTHORITY AND THE MONITORING COMMITTEE TO ENSURE THE QUALITY AND EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT 

4.1 Steps taken by the Managing Authority to ensure the quality and effectiveness of management
4.1.1 Description of activities carried out by the Managing Authority to ensure the quality and effectiveness of management 

In the course of 2006 the below referred to measures were taken leading to better management of the fairly complex implementation structure of the SPD Obj.2 Programme. The SPD Obj. 2 Managing Authority responded predominantly to the suggestions raised by intermediate bodies, applicants as well as grant beneficiaries. Also significant were the conclusions drawn from the conducted checks of intermediate bodies and both the internal and external audits performed with respect to the SPD Obj. 2 Programme. Another important step was the gradual introduction of risk management system at all levels of implementation, which also helped improve the quality of management.

Methodological management of intermediate bodies 

Complex implementation structure of the SPD Obj. 2 Programme is highly demanding as to the methodological management of intermediate bodies and the methodological support to aid schemes holders. Apart from updating the controlled documentation (see the Overview of updated documentation – Tab. no. 53), the Managing Authority has provided for operational methodological guidance of intermediate bodies in the form of the so called Methodological Guidelines of the SPD Obj. 2 Managing Authority, Methodological Letters of the SPD Obj.2 MA and Methodological Recommendations of the SPD Obj. 2 MA, and a single system has been newly introduced of responding to queries raised by intermediate bodies in the form of the so called Binding Opinions of the SPD Obj. 2 MA. In that way the Binding Opinions supplemented the existing system of methodological management. The Managing Authority also provides information and offers consultations to the staff of intermediate bodies. 

The SPD Obj. 2 Managing Authority also organises regular monthly meetings with all intermediate bodies on current issues of the programme implementation. Intermediate bodies regularly update the Managing Authority on their activities through monthly monitoring reports (the report format was updated to better accommodate the needs of programme management). Regular meetings and system of monthly reports on activities of intermediate bodies also facilitate the identification of problems in the programme management, which are evaluated by the Managing Authority and result in the adoption of measures to improve the situation.
Tab. no. 53: Overview of the updated documentation

	Title of document
	Version/Validity
	Notes

	Programming Document – SPD Obj. 2
	CCI: 2003 CZ 16 2 DO 001
	

	SPD Obj. 2 Programme Complement 
	1.0/April 2004

1.1/September 2004

1.2/December 2004

1.3/May 2005

1.4/December 2005

1.5/May 2006

1.6/July 2006

1.7/November 2006
	

	Operational Manual - SPD Obj. 2 


	1.0/ 30 Jun 2004

1.1/ 7 Jan 2005

2.0/ 1 Jun 2005

2.1/ 1 Nov 2005

2.2/1 Jan 2006 
	

	Handbook for Administration


	1.0/ 30 Jun 2004 

1.1/ 18 Oct 2004

1.2/ 1 Feb 2005
	Administration Handbook was incorporated in chapter “D -Administration“ of the SPD Obj. 2 Operational Manual version 2.0.

	Handbook for Controllers
	1.0/ 7 Feb 2005
	Handbook for Controllers was incorporated in chapter “G- Controls“ of the SPD Obj. 2 OM version 2.0.

	Handbook for Evaluators
	1.0 – 1st call

October 2004

1.1 – 2nd and subsequent calls 31 March 2005
	Handbook for Evaluators is attached to the SPD Obj. 2 Operational Manual version 2.0 (Annex “D1-Evaluation and Selection Criteria“)

	Handbook for Beneficiaries 
	1st call - March 2005

2nd call - August 2005

3rd call – February 2006

4th call – June 2006
	

	Handbook for Applicants 
	1st call (June and September 2004) 

2nd call - January 2005

3rd call - June 2005

4th call - November 2005

5th call – June 2006
	

	Operational Manual for AS
	1.0/ 30 Sep 2004

2.0/ 1 Jun 2005

2.1/ 6 Dec 2005 

2.2/ 1 Jan 2006
	

	Manual for SPD Obj.2 Technical Assistance
	1.0/ 31 Jan 2005

2.0/ 1 Jun 2005

2.1/ 1 Nov 2005

2.2/ 1 Jan 2006
	


Activities of the Regional Council 

The implementation structure defines the Regional Council of the NUTS 2 Cohesion Region Prague as the intermediate body. The Regional Council and its activities are defined by Act No 248/2000 Coll. on support to regional development, pursuant to which, however, the Regional Council had no legal personality and thus it could not conclude any legal act. This fact was identified as a major risk especially in safeguarding the conduct of activities delegated from the SPD Obj. 2 MA to this intermediate body.

A document was drawn up in cooperation with the Ministry of Interior called The Methodological Recommendation of the MRD, laying down the principles for managing the JROP CR in the period 2004-2006 and the SPD for Objective 2 of the NUTS 2 Cohesion Region Prague in the period 2004-2006. This document has replaced the original Methodological Letters to the Chairpersons of the Regional Councils. The Methodological Recommendation was published in the Ministry of Interior Journal for Regional and Local Authorities, Issue 3/2006 of 31 May 2006, by which it assumed a binding nature. 

The issue of non-existence of legal personality of the Regional Councils was finally solved by the adoption of Act No 138/2006 Coll., amending certain other Acts in relation to the adoption of Act on public contracts, amending Act No 248/2000 Coll., on support to regional development. This Act took effect on 1 July 2006 and stipulates the succession of newly established Regional Councils with competence in the next programming period vis-à-vis the existing Regional Councils. Based on this amendment the Managing Authority could draft the Agreement on delegating the performance of certain activities from the Ministry for Regional Development of the CR to the Regional Council of the Cohesion Region Prague in the framework of the Single Programming Document for Objective 2 of the Cohesion Region Prague for the period 2004 - 2006.

Administration and Implementation

In 2006, the 4th call was closed and the 5th call for project proposals was held. Due to the large number of projects submitted this year, it can be concluded that the overall programme implementation was improved and the absorption capacity was successfully increased following the measures taken by the Managing Authority in 2005. In 2006, the intensive information campaign continued, undertaken especially by the Regional Council Secretariat, as well as the implementation of the Managing Authority Technical Assistance project on support to applicants in the preparation of projects for the 5th call. The progress in individual priorities and measures is covered by Chapter 2.

Being aware of potential problems faced by final beneficiaries in the course of the implementation of projects as such, the Managing Authority focused this year on the support to final beneficiaries in the preparation and submission of payment claims by launching a Technical Assistance project on support to final beneficiaries (see Chapter 4.5.3 Examples of TA Projects). Apart from the assistance to final beneficiaries in the form of consultancies, this project also concentrates on getting valuable feedback from final beneficiaries to the Managing Authority. The output of the project are continuous analyses of the most frequent changes and issues on the part of beneficiaries in project implementation, topic-specific seminars for final beneficiaries, proposals of amendments to handbooks and elaboration of hand-outs and instructions published for final beneficiaries.

Financial Management

In 2006, the SPD Obj. 2 Managing Authority in terms of financial management focused especially on the observance of the N+2 rule. The processes between the time of project selection and the issuance of the Decision and the processes of execution of payments were identified by the SPD Obj. 2 Managing Authority as the most time consuming procedures. 

When the absorption of funds from the EU SF was at risk, the SPD Obj. 2 Managing Authority adopted special measures to accelerate the drawing of funds. In cooperation with intermediate bodies, relevant projects were identified for staging and detected duplicity in payment procedures was removed. 

The risk of non-compliance with the N+2 rule was reduced by the Managing Authority also thanks to a Technical Assistance project on the support of final beneficiaries, which also comprised consultations on payment claims and monitoring reports under preparation, i.e. the supporting materials for the reimbursement to grant beneficiaries.

Majority of projects, which according to the schedules were to have an impact on the 2004 allocation, were being completed only starting with August 2006. In September the administration of submitted payment claims started together with the project checks in order for the expenditure to be reimbursed by 30 November 2006 at the latest so that this expenditure could be included in the last regular certification as of 31 October 2006 or in the extraordinary certification as of 31 December 2006. 

The SPD Obj. 2 Managing Authority identified the causes of delay in the absorption of funds to consist in the stretching of project implementation schedules partly caused by slow administration of applications, in frequent changes in projects throughout their implementation, including the reduction of scheduled eligible expenditure of the projects, in project financing from multiple sources with different rules and payment procedures, in incomplete methodology of financial flow procedures and understaffing of all entities in the  implementation structure.

The SPD Obj. 2 Managing Authority prepared the following steps to accelerate drawing of funds from the EU SF: simplification and acceleration of application administration procedures, changes in projects and payment procedures as well as the use of technical assistance for enhancing administrative capacity (increase in the number of staff both of the Managing Authority and intermediate bodies). 

Based on the analysis of absorption under individual measures and the Aid Scheme in particular, the re-allocation from Measure 2.2. Sub-measure 2.2.1 to Measure 2.1 was proposed and subsequently approved (see Chapter 4.2.2 SPD Obj. 2 Programming Document and Programme Complement).

Monitoring System

The monitoring system was updated many times in response to changes in programme methodology. One of the most significant changes was that of financial flows as of 1 January 2006. The Managing Authority responded to repeated suggestions reflecting the needs of IS users to modify the monitoring system, which were incorporated in regular requirements for IS modifications. The updated versions of the IS MONIT users’ manual were published. The IS users were informed on new reports and changes in the monitoring system by the SPD Obj. 2 MA at regular meetings between the SPD Obj. 2 MA and intermediate bodies.

One of the risks identified was the absence of data updates in the IS MONIT SPD Obj. 2, MSSF CENTRAL and associated issues in data aggregation for the programme management. To correct such situation, measures were adopted in the field of checks on IS data updatedness at all levels of implementation.

Staffing for Programme Implementation

Inadequate planning of human resources within the implementation system of the SPD Obj. 2 Programme and challenging requirements on the staff have led to an ongoing considerable turnover of the Managing Authority staff.

4.1.2 Description of significant issues and their solution at the CRD level

The Centre for Regional Development of the CR is an intermediate body under the SPD Obj. 2 implementation to which the Managing Authority delegated the execution of part of its activities, the checks of projects prior to their approval, drafting the Conditions of the Decision on granting aid to individual projects, monitoring the progress of project implementation, checks of the implementation of projects and operations including award of public contract (public procurement) controls pursuant to the set conditions and administration of payment claims, the checks of stages/projects prior to their payment inclusive. The checks are divided according to their type to ex-ante checks, interim checks (interim and interim with payment), award of contracts controls and ex-post checks. 

Based on the experience gained in 2005 already, the procedures and check lists were modified or specified in more details in the CRD internal methodological instructions to achieve more effective administration of projects, payment claims and individual types of checks. A general challenge of 2006 was the huge differences in approach of individual final beneficiaries to the fulfilment of their obligations.

Administration of projects

The conducts of ex-ante risk analyses and some ex-ante checks of projects proved as a useful and effective step in project administration. The deadlines set in the indicative administration schedule for carrying out ex-ante checks, however, were not sufficient,  especially in cases  requiring detailed check of the terms of reference for the under preparation/ongoing public procurement procedure. The CRD discussed with the Managing Authority the postponement of the deadline for future calls. Crucial for determining the length of the process of ex-ante risk analyses and ex-ante checks was the level of preparedness of the projects for implementation and the quality of project applications. The performed analytical and control activities clearly suggest that the majority of projects recommended by the Regional Council for co-financing under the SPD Obj.2 were recommended for co-financing  to the Managing Authority subject to certain modifications. The most frequent project risks are unrealistic implementation schedules, far too general technical specifications of projects, unclear justification of planned project costs etc.

Project management

No significant problems occurred in checking the compliance with the project publicity rules in 2006. In the course of 2006, the general awareness of final beneficiaries on publicity rules was enhanced. There has also been a marked difference between the projects of constructions works and projects under measures within Priority 2. In case of projects involving the so called “soft elements“, i.e. studies, publications, articles, research and development and the like, it is more difficult for final beneficiaries to observe the publicity rules. The publishing of the Manual on the Corporate Design and its distribution to final beneficiaries by the Managing Authority has proven yet another step to improvement.

In the field of checking the compliance with public procurement rules the cooperation between final beneficiaries in the provision of documentation on the progress of procurement procedure was reported. Complete sets of documents were not always submitted and in a number of cases the CRD had to repeatedly require the provision of certain documents. This fact of course extends the time necessary for public procurement procedure verification. 

In public procurement verifications remarkable qualitative improvements were shown, achieved also by the amendment to Act on public contracts, effective as of 1 July 2006. Most frequent mistake was the failure to designate substitute members of the Evaluation Committee, or far too general description of evaluation of individual tenders. Failure to comply with the minimum time limits for individual processes set by the law, such as period for tender preparation, remains to be a serious problem.

In assessing and approving the changes in the project implementation process, in 2006 there was a slight improvement in their notification by final beneficiaries due to the theoretical and practical knowledge acquired in the administration of projects implementation as well as the first experience gained by the majority of final beneficiaries.

In every new call for proposals also new applicants participated to whom practical and preventive consultancy assistance had to be provided. The already “experienced“  final beneficiaries used the consultations to deepen their knowledge on the SPD Obj.2 Programme to avoid problems not only in the implementation of their projects, but also with respect to the period of sustainability of these projects. In spite of positive impact of this fact, the CRD of the CR staff bears the burden of an extremely time consuming job.

Financial Management

In the course of 2006, it was also necessary to clarify the understanding of certain disputable eligible expenditures and the assessment of project revenues. The definition of some types of expenditure was too broad and in the administration of payment claims they had to be assessed as to their eligibility. 

The project implementation schedules resulted in the accumulation of submitted payment claims in the second half of 2006. Extraordinary measures had to be taken for fast administration of payment claims, while at the same time it was necessary to meet all the requirements on checks of projects prior to payment. Overall simplification of accounting system of payment claims, simplification of forms and elimination of redundant, nevertheless complex points of controls took place.

Also effected was the simplification of monitoring reports, statement of expenditure paid by the final beneficiary, simplification of evidencing, e.g. of wages or travel expenses.
4.2 Activities carried out by the SPD Obj. 2 Monitoring Committee 

The SPD Obj. 2 Monitoring Committee was set up by the Minister for Regional Development, based on a proposal of the SPD Obj. 2 Managing Authority after a consultation with the partners and while respecting the principle of equal opportunities. Details concerning the composition, organisation and activities of the SPD Obj. 2 MC are laid down in its statute approved by the Minister for Regional Development on 8 September 2004.

The SPD Obj. 2 MC has 40 regular members, of whom 38 have the voting right. These are representatives of ministries, intermediate bodies, regions of the selected SPD Obj. 2 area, professional, economic and social partners, NGOs and representatives of the European Commission and the European Investment Bank.

The task of the SPD Obj. 2 Monitoring Committee is to supervise the SPD Obj. 2 implementation, particularly in terms of the compliance with the EU and CR regulations, achievement of the programme’s objectives and effectiveness of the public funds spent.

4.2.1 Overview of the SPD Obj. 2 MC Activities

In the period from 1 Jan 2006 to 31 Dec 2006, the SPD Obj. 2 Monitoring Committee held 2 regular meetings and one written procedure. No thematic working groups of the Monitoring Committee were established in the referred to period.

Meeting of the SPD Obj. 2 MC

Date: 31 May 2006

Venue: Prague, Prague 9 city borough – Vinor 

Agenda of the 6th meeting:

· Discussion and approval of the Annual Implementation Report of the SPD Obj. 2 Programme for 2005 

· Discussion and approval of amendments to the Programme Complement - version 1.4

Conclusions of the meeting:

· The SPD Obj. 2 MC approved:

· The Annual Implementation Report of the SPD Obj. 2 for 2005 as amended by the agreed comments

· Adjusted amendments to the SPD Obj. 2 Programme Complement proposed by the SPD Obj. 2 MA (Programme Complement version 1.5)

· The minutes of the 5th meeting of the SPD Obj. 2 MC
· The SPD Obj. 2 MC took notice of: 

· Information on the current status of the SPD Obj. 2 Programme implementation as set out in the submitted supporting documents (Interim Summarising Implementation Report on the SPD Obj. 2, presentation)

· Information on changes in financial flows in order to speed up payments and absorption of EU funds

2nd written procedure of the SPD Obj. 2 MC

Date: from 28 June 2006 to 13 July 2006

Topic of the 2nd written procedure:

· Discussion and approval of amendment to the Programme Complement version 1.5

· Approval of the final version of the minutes of the 6th meeting of the SPD Obj. 2 MC

Conclusions of the discussion:

· The SPD Obj. 2 MC approved:

· The updated 1.6 version of the SPD Obj. 2 Programme Complement

· Minutes of the 6th meeting of the SPD Obj. 2 MC

7th meeting of the SPD Obj. 2 MC

Date: 15 November 2006

Venue: Prague, Grandhotel Bohemia – Prague 1

Agenda of the 7th meeting:

· Information on the current status of the SPD Obj. 2 Programme presented to the MC members

· Presentation on the absorption status in terms of the N+2 rule

· Information on the proposed amendments to the SPD Obj. 2 Programme Complement – version 1.6

· Approval of the continuation of the SPD Obj. 2 Programme with calls to be published also after 2006 

· Presenting the information on the Technical Assistance implementation and the fulfilment of the Communication Action Plan

· Presentation of TA projects within the SPD Obj. 2 Programme with an impact on the absorption capacity of the SPD Obj. 2 Programme 

· Presentation of successful applicants under the SPD Obj. 2 Programme

Conclusions of the meeting:

· The SPD Obj. 2 MC approved:

· The minutes of the 6th meeting of the SPD Obj. 2 MC

· The updated 1.7 version of the SPD Obj. 2 Programme Complement

· Continuation of the SPD Obj. 2 Programme with calls to be published also after 2006 pursuant to the material submitted under point 6 on the agenda of the meeting

· The SPD Obj. 2 MC took notice of: 

· The Interim Summarising Implementation Report on the SPD Obj. 2 

· Information on the absorption of SPD Obj. 2 Technical Assistance in 2006 and the plan for drawdown of the SPD Obj. 2 Technical Assistance in 2007

· Information on the Communication Action Plan implementation in 2006 and the Communication Action Plan for 2007

4.2.2 The SPD Obj. 2 Programme Complement and its changes

The following changes proposed by the SPD Obj. 2 MA and the EC to the Programme Complement version 1.4 were approved at the 6th meeting of the SPD Obj. 2 Monitoring Committee and subsequently incorporated into the Programme Complement version 1.5:

· Chapter 2.3 - Increased amount designed to finance the publicity and information events for Measure 3.2  “Technical Assistance II – Technical support expenditure“ from € 247,500 to € 600,000

The following major changes to the SPD Obj. 2 Programme Complement version 1.5 proposed by the SPD Obj. 2 MA were approved by the 2nd written procedure of the SPD Obj. 2 Monitoring Committee and subsequently incorporated into the Programme Complement version 1.6:

· Chapter 2.3 – adjustment of wording and extending the group of final beneficiaries by  the Regional Council of the Cohesion Region Prague under Priority 3 Technical Assistance, in relation to the amendment to Act No 248/2000 Coll., on support to regional development
· Chapter 2.3 – re-allocation between Measure 3.1 and 3.2 under Priority 3 Technical Assistance
· Chapter 3 – deletion of indicative financial allocation tables for years 2004, 2005 and 2006
The following major changes to the SPD Obj. 2 Programme Complement version 1.6 proposed by the SPD Obj. 2 MA were approved by the SPD Obj. 2 Monitoring Committee at its 7th meeting and subsequently incorporated into the Programme Complement version 1.7:

· Re-allocation from Measure 2.2 (Sub-measure 2.2.1) to Measure 2.1 in the amount of €  614.345
· Chapter 4.1 – rewording and contact information in relation to the amendment to Act No 248/2000 Coll., on support to regional development
· Chapter 4.3 – deletion of the following text: “The decision is signed by the Minister for Regional Development“ and “…the Assembly of the City of Prague…“ 
· Chapter 6.5 – modification to the text in the table of proposed measures of the Communication Action Plan – modification to specifications of the bulletin, change in the entity providing the information and assistance to small and medium-sized enterprises under the SPD Obj. 2 Programme, change of the title  “Internal Communications“ to “Internal Communication“ and modification to the specification of content of this CAP measure, cancelling of the CAP measures ”Travelling exhibition on examples of best practice projects“ and “Calendar of the year“ 
4.3 Monitoring and Evaluation of the Programme

4.3.1 Evaluation of the Programme 

In keeping with the recommendation of the European Commission and the Evaluation Unit of the CSF, the ad hoc evaluation of the SPD Obj. 2 Programme was launched focusing on the reasons behind the low absorption capacity of the programme. 
The “Evaluation of progress of the SPD Obj. 2 Programme – reasons behind the low absorption capacity“ project was implemented by an independent evaluator. Based on the received tenders for the project supplier, the Ernst & Young Audit & Advisory s.r.o., member of the concern was selected by the evaluation commission.  
The aim of the project was to evaluate the so far achieved progress of the programme and to identify the reasons behind low absorption capacity of the SPD Obj.2 Programme, particularly the risk of low absorption in terms of the N+2 rule, and to draw recommendations for the current and future programming period. 

Key evaluation questions were the following:

· What financial and physical progress has so far been achieved in the implementation of the SPD Obj. 2 Programme?

· What are the reasons of low absorption capacity?

· What are the causes putting at risk the absorption in terms of the N+2 rule?

· Are there any barriers hindering the access of certain final beneficiaries to the programme and how can they be eliminated?

· Does the system of monitoring and implementation work in such so as to enable the SPD Obj. 2 MA and IB to fulfil theirs functions ensuing from the SPD Obj. 2 programme documentation?

· Are the horizontal priorities implemented in the SPD Obj. 2 Programme pursuant to the Manual of Horizontal Priorities?

For the purposes of this project, a group of experts was set up entrusted with the task to discuss the methodology, procedures and materials which were drafted by the project supplier in the course of the project implementation. 
The aim of the contracting authority was through a general discussion and base on a variety of different views on the matters concerned to contribute to drawing quality and especially applicable conclusions and recommendations resulting in the improvement of the SPD Obj. 2 a OPPC (Operational Programme Prague - Competitiveness 2007-2013). The results achieved by the projects, including the final report, were presented at the meeting of the SPD Obj. 2 Monitoring Committee in June 2007. Conclusions of the evaluation are also available on the programme websites.
Tab. No. 54: Schedule of the project implementation

	Schedule of the project implementation

	Commencement of the implementation of the programme 
	16 Oct 2006

	Stage I 
Development of the methodology governing the procedures of project implementation, including the preparation of field research, partial analysis independent of the inputs  from the monitoring systems (analysis of socio-economic development)
	16 Oct – 5 Nov 2006

	Stage II 
Collection of data from the information systems, interviews with relevant persons, analysis of the awareness of applicants
	6 Nov – 4 Dec 2006

	Stage III 
Analysis of financial progress and absorption capacity, analysis of physical progress of the SPD Obj. 2 implementation, analysis of the implementation system, analysis of the monitoring system, drawing up proposals and recommendations based on the conducted research, analyses and interviews 
	5 Dec 2006 – 23 Jan 2007

	Presentation of the first version of the final report
	by 22 Jan 2007

	Formulation of comments on the final report
	by 29 Jan 2007

	Incorporation of comments in the final report
	by 2 Feb 2007

	Submission of the final report and its presentation
	by 9 Feb 2007


Evaluation activities conducted by the Evaluation Unit of the Community Support Framework

The SPD Obj. 2 MA participates in the evaluation activities carried out by the Evaluation Unit of the Community Support Framework, especially through its membership in the Working Group for Evaluation and Cross-cutting (Horizontal) Themes and through the membership in individual expert groups for the given evaluation activities. When these evaluation activities are directly related to the SPD Obj. 2 Programme, the relevant and applicable conclusions of these projects are incorporated in the programme conditions.
4.4 Financial Control and Irregularities

4.4.1 Financial Control

The financial control and internal control system of the SPD Obj. 2 are governed by Act No 320/2001 Coll., on financial control in public administration and on amendment to some Acts, as amended (hereinafter referred to as the “Act on Financial Control”) and by Order No 416/2004 Coll.. The financial control, its management and control mechanisms are set up and implemented in practice also pursuant to Article 38 of Council Regulation (EC) No 1260/1999, laying down general provisions on the Structural Funds, Commission Regulation No 438/2001, laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1260/1999 as regards the management and control systems for assistance granted under the Structural Funds, and Commission Regulation (EC) No 2355/2002, amending the Commission Regulation (EC) No 438/2001. 

The financial control in the SPD Obj. 2, performed in line with the Act on Financial Control, is a component part of the financial management system ensuring the management of public funds and consists of the internal control system, including:

· management control – performed by the SPD Obj. 2 MA and the bodies authorised by it;

· internal audit – performed by the Autonomous Internal Audit Unit of the MRD and by entities cooperating with it;

· checks pursuant to Article 4 of Commission Regulation (EC) No 438/2001 – checks on project implementation, performed by the individual CRD office;
· checks pursuant to Article 10 of Commission Regulation (EC) No 438/2001 – sample checks on operations carried out by the Control Department of the MRD;
· external audit – performed by inspection authorities designated to this purpose (Supreme Audit Office, Ministry of Finance, European Court of Auditors etc).

Internal Control System

Pursuant to Act on Financial Control, the SPD Obj. 2 MA sets up and maintains an efficient and effective internal control system, the basic requirements of which are:

· Drafting manuals and other follow-up internal regulations at all levels of management, which include detailed written working procedures used in carrying out individual activities. The SPD Obj. 2 Managing Authority issues these manuals as the so called controlled documentation;

· Consistent application of the system of a dual independent check and dual signature in the approval of individual documents and payments execution;

· Substitutability of staff at all levels and in all positions. This requirement is met by the job descriptions of the SPD Obj. 2 MA staff. Activities at the level of the SPD Obj. 2 Managing Authority including detailed job description of individual positions and their mutual relationship are addressed through the ARIS module which is continuously updated;

· Safe use of information systems – information systems are subject to regular tests in order to guarantee their safety and security against failure. The SPD Obj. 2 MA makes sure that the staff have sufficient information for their work with information system (IS MONIT and ELZA training);

· Consistent prevention of potential conflict of interests – if there is any reason to suspect a biased conduct, the employee concerned notifies promptly his/her superior, which is followed by procedures pursuant to Act on Financial Control;

· As part of the consistent prevention of conflict of interests, the Code of Ethics of the SPD Obj. 2 was adopted, which is binding for the SPD Obj. 2 MA, intermediate bodies and final beneficiaries under the aid schemes; 

· For all decision-making processes and control activities the audit trail principle shall be provided – processes have to be traceable;

· Risk management within the SPD Obj. 2 – a system of risk identification and analysis is provided.
Management Control

Management control is the control performed by the executive and other authorised staff of the SPD Obj. 2 MA and intermediate bodies as a component part of the SPD Obj. 2 internal management, namely during the preparation of projects/operations, prior to their approval, during the ongoing monitoring of the implemented projects/operations under the SPD Obj. 2 until their final settlement and billing and during the subsequent examination of selected projects/operations as a part of the evaluation of the achieved results and sound financial management.

The aim of the management control is an early detection of administrative, system or intentional errors or omissions and prevention of potential errors and omissions.

 The SPD Obj. 2 MA carries out the check on delegated activities at the workplace of individual intermediate bodies and the AS holder. 

In the period between 1 January and 31 December 2006, there were 2 checks carried out at the intermediate bodies and 1 check at the Aid Scheme holder. 

The most frequent finding detected was the failure of the authorised IB staff and AS holder to update data in the IS MONIT in time in order to reflect the current status of projects/operations as accurately as possible. This obligation is brought to the attention of the intermediate bodies staff by the Managing Authority which checks the fulfilment of this obligation.

Another risky area is the sustainability of the project/operation. That is caused partly by inadequate information of IBs on the implementation status of projects/operations (incomplete interim reports or failure to submit them) and improperly selected monitoring indicators. Such risks were notified to the IBs through protocols on inspections and the adoption of appropriate corrective measures shall be subject to follow-up checks.

During the checks conducted at the IBs, the MA also puts a major emphasis on checking the control system in particular entities. Non-compliance with the SPD Obj. 2 internal guidelines and controlled documentation by the IBs was ascertained. The Managing Authority has already issued instructions which should lead to the correction of detected deficiencies.

Internal audit of the SPD Obj. 2

The Autonomous Internal Audit Unit (hereinafter referred to as the “AIAU”) performs the SPD Obj. 2 internal independent audit in line with Act on Financial Control. The AIAU performs the audits based on the approved annual plan of audit activities. Pursuant to its conclusions and after consultations with the SPD Obj. 2 MA, the AIAU submits to the Minister for Regional Development the final reports on audits conducted with recommendations for corrections of deficiencies detected. At the same time the AIAU offers consultancy services in the setting up of the management and control system and the SPD Obj. 2 implementation risk analysis. The AIAU also provides methodology for internal audit units at individual levels of implementation structure of the SPD Obj. 2 Programme (internal audit of the Municipality of the City of Prague, internal audit of the CRD, internal audit of the Regional Council). As part of audit investigations, apart from other activities, the AIAU examines the performance of internal audit bodies which belong to the implementation structure but are outside the organisational structure of the MRD. In this area the AIAU focuses mainly on the quality of internal audits carried out by such units so that it can provide an adequate guarantee to the SPD Obj. 2 Managing Authority of the functionality of the SPD Obj. 2 implementation system. The AIAU verifies predominantly the observance of the set procedures, the quality of documentation, reporting etc.

In 2006 no internal audit of the SPD Obj. 2 Programme was conducted. 

The Conference of JROP and SPD Obj. 2 Internal Auditors took place in Harrachov from 21 to 22 June 2006, the purpose of which was to inform the participants about the results of control activities and internal audits conducted within the JROP and SPD Obj. 2, as well as about the identification of irregularities. The agenda also comprised information on the Community Support Framework in the new programming period and the future methodology of system audits for the period 2007-2013.

Checks pursuant to Article 4 of Commission Regulation (EC) No 438/2001

The SPD Obj. 2 MA delegated the conduct of activities related to financial and physical implementation checks to the intermediate body - the Centre for Regional Development of the CR, the main task of which is to supervise the implementation of projects. Operations are checked by the holders of the relevant aid schemes. In the SPD Obj. 2 terminology, checks are divided into three basic types – ex-ante, interim and ex-post checks. Checks are further divided into physical (on-the-spot) and administrative checks.

The checks can be conducted following the schedule or outside this schedule, if the monitoring reports, monitoring visits or other findings give rise to suspicion of deficiencies or irregularities in the implementation of a particular project. The schedule of checks is always prepared one month in advance.

The checks on physical implementation of project are conducted in a differentiated manner according to the amount of total project costs as follows:

· in projects over CZK 90 million each stage of the project shall be checked

· in projects with the total costs amounting to CZK 25 to 90 million, each project shall be checked

· in projects with the total costs amounting to CZK  2 to 25 million, at least 50 % of such projects shall be checked

· in projects with the total costs amounting to less than CZK 2 million, at least 10% of such projects shall be checked

The physical implementation check shall also be performed in all projects of business entities prior to the payment related to the stage/project.

It is also required to check at least one operation a year under each Aid Scheme and the checks shall cover the total of 5 % of operations under the Aid Scheme over the period of its implementation.

Checks on the implementation of projects under the aid schemes are conducted in 100 % of final beneficiaries by the AS holder who provides the detailed description of such procedures in the AS Implementing Guidelines.

In the period from 1 Jan to 31 Dec 2006, the following number of checks on projects/operations were conducted pursuant to Article 4 (checks are completed or were started).
Tab. No. 55: Number of checks on projects/operations to Article 4

	Measure
	physical  ex-ante
	admin.

ex-ante
	admin. interim
	physical  interim
	admin. interim with payment
	physical interim  with payment
	admin.

ex-post
	 physical ex-post
	tender verifica-tion

	1.1
	1
	9
	2
	0
	12
	0
	0
	0
	10

	1.2
	0
	12
	2
	0
	5
	0
	0
	0
	3

	1.3
	4
	11
	3
	0
	18
	0
	0
	0
	8

	2.1
	1
	2
	0
	1
	3
	1
	0
	0
	1

	2.2.1 Checked by the AS holder
	8
	0
	0
	3
	0
	5
	0
	0
	0

	2.2.2
	1
	5
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1

	2.3
	2
	5
	0
	0
	3
	1
	0
	0
	0

	3.1
	0
	0
	0
	0
	6
	0
	0
	0
	0

	3.2
	0
	0
	1
	0
	9
	0
	0
	0
	2

	Checks Total
	17
	44
	8
	4
	57
	7
	0
	0
	25


In 2006, a total of 162 checks were completed or started by the intermediate bodies or the AS holder involving 84 projects and 11 operations. 

Checks pursuant to Article 10 of Commission Regulation (EC) No 438/2001 (sample checks on operations)

The sample checks on operations, which shall cover at least 5 % of the total eligible expenditure, are conducted by the Control Department of the MRD as a unit functionally independent and organisationally separated from the management structures. These checks are carried out ex-post, i.e. after the operation is implemented, but before the winding up of the programme, namely at the place of its implementation. The checks include samples of all administrative activities in line with the practical application and efficiency of the management and control system in the framework of the operation. The management, sample selection, sampling methodology etc. are governed by the Act on Financial Control, the relevant MoF guidelines and the internal regulations of the Control Department.

In the period from 1 Jan to 31 Dec 2006, the Control Department of the MRD conducted the 2nd level checks in 4 projects under the SPD Obj. 2:



   

· CZ.04.2.06/1.3.00.1/0014

· CZ.04.2.06/2.3.00.1/0017

· CZ.04.2.06/2.3.00.1/0001

· CZ.04.2.06/1.3.00.1/0005

In 2006, the total amount of checked eligible expenditure related to these projects equalled CZK 12,797,301, i.e. 0.6 % of the total eligible expenditure of the SPD Obj. 2 Programme.

No serious findings have so far been reported in the protocols from the aforementioned checks.
External audit

The external audit is performed by authorities outside the SPD Obj. 2 implementation structure. These are the Supreme Audit Office, the Ministry of Finance, the European Court of Auditors, the European Anti-Fraud Office (OLAF), and the European Commission.

In connection with the certification pursuant to Article 9 of Commission Regulation (EC) No 438/2001 or Article 8 of this Regulation, the staff of the Ministry of Finance of the CR, the National Fund Department carried out checks on the system of absorption of Structural Funds. Within then SPD Obj. 2, checks were conducted in the Regional Council Office Prague and the NUTS II Prague branch of the CRD.  On 2 Nov 2006, the Ministry of Finance conducted an on-the-spot check of the Regional Council Office of the region Prague, the subject of which was the overall process of project administration. The Ministry of Finance also conducted checks in the NUTS II Prague branch of the Centre for Regional Development, namely on 11 May 2006. This check covered the administration of payment claims and the conduct of checks pursuant to Article 4 of Commission Regulation (EC) No 438/2001.

In the period from 26 to 30 Jun 2006, the DG Regio of the European Commission (Control and Audit Unit for the Cohesion Fund, ISPA and ERDF) conducted an audit of public contracts. The audit covered the selected JROP projects under Sub-measures 2.1.1, 2.1.2, 4.1.1. and 4.2.1. and selected SPD Obj. 2 projects under Measure 1.1. and 2.1. The MA has not received the audit report as yet.

4.4.2 Irregularities

The term irregularity is defined in Council Regulation No 2988/1995 of 18 December 1995 on the protection of the European Communities financial interest.

Irregularity shall mean “any infringement of a provision of Community law resulting from (an attempt to carry out) an act or omission by an economic operator, which has, or would have, the effect of prejudicing the general budget of the Communities or budgets managed by them, either by reducing or losing revenue accruing from own resources collected directly on behalf of the Communities, or by an unjustified item of expenditure“.

In the national legislation a similar concept to an irregularity is the concept of the breach of budgetary discipline pursuant to Act No 218/2000, on budgetary rules and on amendment to some related Acts, as amended. The concept of breach of the budgetary discipline is also referred to in Section 22 of Act No 250/2000 Coll., on budgetary rules of territorial budgets.

An irregularity is established by the breach of the EC legal rules or Czech regulations governing the use of EC funds (including the requirements set for the final beneficiary/recipient by a contract or a decision), namely both intentional and or those caused by negligence. 

An irregularity can be suspected at any level of the implementation of Structural Funds, i.e. at the final recipient, final beneficiary, Managing Authority, intermediate body, Paying Unit or Paying Authority. To report the irregularity is the responsibility of the institution by which the irregularity was detected. The collection of information on irregularities and their addressing is the responsibility of the Managing Authority.

The Managing Authority in keeping with the CHU Instruction No 15 shall forward quarterly reports on irregularities to the Single Programming Document for Objective 2 of the Cohesion Region Prague. In 2006, the Managing Authority did not investigate any suspected irregularity.
4.5 Utilisation of Technical Assistance 

4.5.1 Utilisation of Technical Assistance by individual entities of the SPD Obj. 2 implementation structure 

SPD Obj.2 Managing Authority 

As of 31 Dec 2006, a total of 70 projects of the SPD Obj. 2 MA were approved. The most important projects implemented under Measure 3.1 include the following: Project applicants support in the 4th and 5th call; Final beneficiaries support under the SPD Obj. 2 Programme and Analysis of project status and Evaluation of the SPD Obj. 2 Programme - reasons behind low absorption capacity. Under Measure 3.1 it is also possible to support staff who are temporarily seconded to the implementation of tasks related to the SPD Obj. 2 Programme. Starting with 1 Jan 2006, the SPD Obj. 2 MA was allowed to employ two more persons, whose salary is to be covered from the Technical Assistance – a monitoring officer and a management methodologist. From 1 Dec 2006, another increase in number of the SPD Obj. 2 MA staff was approved, namely by two more members of staff, whose salaries are to be covered from the Technical Assistance – a controller and financial manager. In 2006, good experience gained in the previous period led to the implementation of the project focused on administrative officers of the SPD Obj. 2 unit – in March 2006, when an administrative officer became an employee of the MRD, another contract was concluded with a new administrative officer, while in July 2006 in relation to the upcoming payment of expenditure incurred during the projects /stages completed in the third quarter of the year, yet another administrative officer was hired, fully dedicated payment administration. 

The most significant projects implemented in the area of publicity and promotion (Measure 3.2) are the following: Photo documentation of projects implemented under the SPD Obj. 2, Short TV documentary on a project under the SPD Obj. 2 and Update of the graphic manual for publicity under the SPD Obj. 2 Programme.  

Municipality of the City of Prague

As of 31 Dec 2006, a total of 25 projects of the Municipality of the City of Prague were submitted and approved. 

Ranking among the most important projects submitted within Measure 3.1 are especially the following projects: Direct programme management – expert activities and consultancy; and Legal, accounting and administrative support.

Ranking among interesting projects implemented in the area of publicity and promotion (Measure 3.2) are the following projects: SPD Obj. 2 Promotion and Aid Scheme I and II Publicity. Under Measure 3.2 it is also possible to finance activities related to the preparation of the next programming period, in which the City of Prague is to be the Managing Authority of the programme succeeding the SPD Obj. 2 Programme. In the framework of preparations for 2007-2013 programming period, the following projects were approved and implemented in 2006: Ex-ante evaluation of the Prague NUTS II region Operational Programme for drawing support from the ERDF and preparation of the SEA document.

Technical Assistance funds allocated to the Municipality of the City of Prague are also drawn by the Aid Scheme holder (Budget Department of the Municipality of the City of Prague) for administration of aid schemes under Sub-measure 2.2.1. The aid scheme holder submitted a total of 6 projects within the Technical Assistance focused on implementation and publicity. 

Centre for Regional Development

One project is under implementation by the CRD of the CR under Measure 3.1. It is a multi-stage project called “Ensuring capacities for SPD Obj. 2 management and implementation in the CRD of the CR in the period 2005-2008“. 

One project is under implementation by the CRD of the CR under Measure 3.2. It is a multi-stage project called “Monitoring and evaluation of the SPD Obj. 2 Programme in the CRD of the CR in the period 2006 - 2008“. 

4.5.2 Utilisation of Technical Assistance within the SPD Obj.2 to eliminate problems and examples of projects 

In 2006, a total of three projects were implemented addressing the elimination of problems in the SPD Obj. 2 Programme. These projects aimed at increasing the absorption capacity: Project applicants support in the 4th and 5th call and the follow-up project on the stage of implementation and subsequent monitoring of the approved projects “Final beneficiaries support in the SPD Obj. 2 Programme and project status analysis“.

The project “Project applicants support in the SPD Obj. 2“ was implemented by the Fund for the Assistance to the Local Administration of the CR in two stages under the 4th and 5th call within the SPD Obj. 2 in the period from 1 Dec 2005 to 15 Feb 2006 and from 9 Jun 2006 to 31 Oct 2006.

The project was designed to provide professional help to project applicants and assistance in the development and completion of applications for aid under the SPD Obj. 2 Programme. The aim of the project was to help the applicants by means of intensive assistance to complete the maximum number of projects and to submit them in the 4th and 5th call within the SPD Obj. 2. The project was implemented through free of charge technical consultations offered to the applicants, assisting them in the elaboration of project applications and other required documents. The consultations offered focused mainly on the assistance in completing an electronic application and its control, assistance in drafting the project budget and its control, assistance in the drawing up of the Feasibility study and its control, checking of projects in terms of eligibility criteria and formal particulars.

The consultations offered also paid particular attention to general assessment of the project outline suitability for the SPD Obj. 2 Programme (in a number of cases projects fitting the  SPD Obj. 3 were  identified), closer cooperation with applicants in the formulation of the project outline itself, terminology and interpretation of requirements and rules of the Handbook for Applicants, drafting the project budget and preparation of the Feasibility study, provision of information on the conditions of tenders and public contracts in relation to the new Act coming into force on 1 July 2006.

In the framework of the information campaign, which was an integral part of the project, the offer of free of charge consultation services for potential applicants of projects in the 4th and 5th call was published. The aim of the campaign in the 4th call was to disseminate information on the offer of services to the largest possible number of potential applicants of projects under the SPD Obj. 2, and thus to encourage them to submit project proposals. For the 4th call the selected target groups of applicants were directly addressed (e.g. science and research institutions through the intermediary of the Association of Research Organisations). Potential applicants were also addressed in the form of personal presentations at seminars under both the calls. In the 5th call, moreover, also the applicants of projects submitted in the 4th call, who fail to achieve the required scoring, were directly addressed as well as substitute projects applicants. Services were provided to all potential project applicants who expressed any interest in consultations.

4.5.3 Examples of SPD 2 Projects
The project “Final beneficiaries support under the SPD Obj. 2 and analysis of project status in the SPD Obj. 2“ was implemented by the RAVEN Consulting, a.s. company which focused on the problem areas with the purpose of safeguarding conditions for smooth absorption of funds under the SPD Obj. 2 Programme. The project was implemented from April 2006 to January 2007.

The core activity of the project was consultancy services rendered to final beneficiaries in the stage of their projects implementation or during subsequent monitoring. The implementing entity provided the successful applicants with assistance in addressing challenging situations, particularly with respect to obligations ensuing from the Decisions, including tenders. 

Final beneficiaries were offered assistance and consultations especially during: completion of  the ISPROFIN forms, preparation and conduct of tenders for a contractor and verification of their compliance, drawing up interim/stage/final monitoring reports including their relevant annexes, checking accounting documents, their correctness and consistency with payment claims, including the list of all invoices, processing of  payment claims, monitoring of the fulfilment of monitoring indicators, monitoring of the fulfilment of project schedule (or timely notification made by the final beneficiary on any changes in the project implementation), project changes, organising/commissioning the audit of a project over EUR 3 million and project publicity.

Interest of final beneficiaries in individual types of consultations offered depended on the implementation stage of their projects. In the second quarter of the year, they were mainly interested in consultations concerning tenders and ISPROFIN completion, while in the second half of the year they tended to show more interest in checking the payment claims, monitoring reports and accounting documents.

In the framework of this project also interactive seminars for final beneficiaries are held. In 2006, two seminars took place on the new Act on public contracts and five seminars focused on monitoring and administration of implemented projects. 

Due to the positive response among final beneficiaries and the results achieved, a similar project will also be implemented in 2007 and 2008.
4.6 Measures taken to ensure the publicity of the assistance

In accordance with Article 46 of Council Regulation (EC) No 1260/1999 of 21 June 1999 and in accordance with Commission Regulation (EC) No 1159/2000 of 30 May 2000 on information and publicity measures it is the responsibility of the SPD Obj. 2 Managing Authority to prepare and implement the publicity and information strategies of the programme. Such information and publicity measures are submitted in the form of the Communication Action Plan.

The Communication Action Plan defines the aims, strategy, target groups and administrative departments or bodies involved in its application and responsible for its implementation, financing, monitoring and evaluation.

The SPD Obj. 2 Communication Strategy in the framework of the Communication Action Plan lays emphasis on the SPD Obj. 2 general and strategic objectives, target groups and instruments to be used.

Target groups of the publicity of the Programme 

Internal beneficiaries

· Information officers of the Managing Authority;

· Implementing entities.
External beneficiaries

· Potential applicants, final beneficiaries and final recipients;

· Professional associations and business entities;

· Municipal authorities;

· Regional and local mass media;

· Project suppliers;

· Non-governmental organisations;

· General public;

· European Commission.

Communication tools

· Publications;

· Digital media;

· Information leaflets;

· Press;

· Seminars and consultations;

· Promotional materials;

· Web sites.

Activities carried out in 2006

In 2006, the SPD Obj. 2 Managing Authority continued to carry out its activities enhancing the absorption capacity and simultaneously sought to direct its activities to the general public and to introduce successful projects and operations implemented under the programme.

Major attention was paid to the group of public which does not actively seek any information on Structural Funds but takes it into consideration once such information is presented to it. This fact was also reflected in the selection of the communication tools used.

Publications, handbooks

Just like in the previous period, also in 2006 the programme documentation was distributed. The applicants and final beneficiaries received the following printed documents: Handbook for Applicants for the 4th and 5th call with the attached annexes; Handbook for Beneficiaries for the 3rd and 4th call. Instructions for Applicants under AS for the 3rd call under the Aid Scheme I and Instructions for Applicants under AS for the 1st call under the Aid Scheme II. 

The updated Graphic Manual of the publicity was published and started to be circulated to target groups in July 2006 (300 copies). The main purpose of the Graphic Manual update was to describe the individual publicity tools (posters, billboards, memorial plaques, promotional items) and accompany them with clear definitions of textual and graphic design with stress put on graphic clarity.

The Annual Report for 2005 which gave a summary of basic information on the SPD Obj. 2 implementation and progress in the given year. The report was later printed out (300 copies) and circulated to target groups.

Digital media

The Annual Report for 2005 as well as the Graphic Manual were made available during 2006 both in printed form and on a CD ROM (300 pieces). 

In October 2006, a multifunctional CD was released (500 pieces), supplying those interested in the SPD Obj. 2 Programme with information in the form of the Programming Document, Programme Complement, Overview of Legislation, Graphic Manual, Annual Report for 2004 and 2005, the bulletin and examples of successful projects. All these publications were distributed to intermediate bodies, final beneficiaries and other programme stakeholders. 

During 2006, the production of a short film about the project “Large Pocernicky Fishpond-Rokytka" was finished which is being used for promotional purposes by the SPD Obj. 2 MA. Information on a successful applicant under the AS was shown by the TOP TV channel. 

Drawdown of funds under the SPD Obj. 2 was given publicity by the Regina Czech Radio station and the Radiozurnal Czech Radio 1 station, in the programme called Echos of the Day, by Nova TV channel in the programme called Just now and by the CT 1 channel in the news and the Evening news from Bohemia.

In July 2006, the Regional Council Secretariat commissioned the production of a video programme ”Prague Projects Supported from the EU“. 

Press releases, advertisements

Information on the SPD Obj. 2 is published on the occasion of each call in the most widely read national and regional dailies, usually in the form of a half-page advertisement. Other most frequently published news is the information on objectives and possibilities of financial support in the framework of the SPD Obj. 2, contacts, information on the already implemented projects and the possibility of consultations for applicants and final beneficiaries. 
The information is most often published in Hospodarske noviny, Lidove noviny, MF Dnes, Metro, Pravo, Expres, Respekt, Vecernik Praha, Ekonom, Listy hl. m. Prahy, Profit, DP Kontakt and others.

In order to make publicity to the SPD Obj. 2 Programme and the EU assistance as such, the project of photo documentation of the already implemented projects under the SPD Obj. 2 Programme was carried out. Professional photos have been used in promotional printed materials (calendars, New Year cards, advertisements), but also in the www.strukturalni-fondy.cz/jpd2 section.

Since October 2006, a total of thirty press releases on the implemented SPD Obj. 2 projects have been drawn up within the “Promotional items“ project and offered piecemeal to the most widely read Prague newspapers: Listy hl. mesta Prahy, Prague district municipality newsletters, the 24 hodin daily, Metro; Prague editor’s offices of the national media such as MF Dnes, Pravo, Lidove noviny; other national media such as Hospodarske noviny, the Prague editor’s office of Halo noviny, the economic desk of the Bohemia dailies network. And also to the following media: Ekonom, Euro, MF Plus, Tyden and Respekt. 

Moreover, within the Promotional items project an advertisement on the projects implemented under the SPD Obj. 2 was repeatedly published in the 24 hodin daily.
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Information leaflets

In August 2006, the SPD Obj. 2 Technical Assistance project “Information leaflets II“ was implemented. Contrary to the “Leaflets I“ project focusing on the introduction of the SPD Obj. 2 Programme, this time particular implemented projects were presented, their budgets inclusive. 
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Ten model copies of project sheets (fact sheets) describing the particular projects implemented under the SPD Obj. 2 Programme were developed in the framework of the CAP analysis (financed from the SPD Obj. 2 TA).

Web sites

Updated information on the SPD Obj. 2 Programme implementation is regularly published on the programme website www.strukturalni-fondy.cz/jpd2. Information on the SPD Obj. 2 Programme is also available on the website of the City of Prague (www.praha-mesto.cz/jpd2) and the Centre for Regional Development of the CR (www.crr.cz).
Tab. No. 56: Statistical overview for 2006 in the section of SPD Obj. 2
	Number of articles published on web in this section in 2006:
	37190

	
	Article
	Visits
	%

	1
	Documents
	3412
	9,2

	2
	Current status of projects
	2359
	6,3

	3
	5th call
	1695
	4,6

	4
	SPD Obj. 2 Aid Scheme
	1550
	4,2

	5
	4th call
	1539
	4,1

	6
	News
	1013
	2,7

	7
	Contacts
	987
	2,7

	8
	Operations
	906
	2,4

	9
	Characteristics
	863
	2,3

	10
	Handbook for Applicants for the 3rd call under the SPD Obj. 2 
	845
	2,3

	11
	Publicity Rules in the SPD Obj. 2 Programme
	806
	2,2

	12
	3rd call
	804
	2,2

	13
	1st call
	786
	2,1

	14
	Handbook for Beneficiaries for the 4th call under the SPD Obj. 2
	769
	2,1

	15
	Codes for the grant accounting purposes
	765
	2,1

	16
	Events
	763
	2,1

	17
	Handbook for Applicants for the 5th call under the SPD Obj. 2
	714
	1,9

	18
	Information for general public
	692
	1,9


Information centre/consultations

The staff of the SPD Obj. 2 MA, RC-S, AS and the CRD provide consultations on specific issues to the applicants and final beneficiaries over the phone, in writing or in person at the contact points. It is also possible to seek information/consultation from the Information centre of the City Development Authority of the City of Prague and the ICEU are used.

Promotional items

The tools used to fulfil the Communication Action Plan requirements include the distribution of promotional items. The Managing Authority gave a way such items as promotional gifts to participants in the seminars, programme partners, applicants and grant beneficiaries, intermediate bodies but also general public.

In the second half of the year 2006, the SPD Obj. 2 Technical Assistance project “Promotional items II“ was implemented. Promotional items and printed materials were designed for all the target groups. Within this project 10,753 pieces of items and printed materials (pens, calendars, diaries, bags, T-shirts and others) were made and distributed.   

Seminars, workshops, conferences

Seminars for applicants were held by the Secretariat of the Regional Council of Cohesion Region Prague in the course of every call/round of call under the AS. Also held were interactive seminars for final beneficiaries in collaboration with RAVEN Consulting, a.s. company (project holder of the SPD Obj. 2 TA project “Support to final beneficiaries and analysis of project status under the SPD Obj. 2“). Whenever a specific need was identified, a targeted training was held (e.g. focused on completing the ISPROFIN forms, training on Act No 137/2006 Coll. on public contracts). 

The SPD Obj. 2 Managing Authority implemented the scope of activities required by the CAP which was met with a positive response by the general public.

All of the above mentioned activities remain to be an integral part of the Communication Action Plan, while the top priority of 2007 will continue to be the presentation of the already implemented SPD Obj. 2 projects.
4.7 Annual Meeting of the European Commission and the Managing Authority

The meeting on the Annual Reports of the operational programmes in the CR for 2005 was held in Prague on 2 February 2007.

One of the topics on the agenda was the standardization of monitoring process. The European Commission has identified shortcomings in the standardization of monitoring process and incomplete data on projects. The monitoring reports submitted by final beneficiaries should comprise information on the realised payments and two-months forecast. Moreover, the EC has found unreliable the Czech system generating the standard monitoring tables. 

Another topic addressed was the simplification of financial flows. The EC prefers an automatic allocation of all financial resources when the projects are approved, i.e. the system of advance payments. Subject of criticism were too many (18) different manners of financing the projects in the CR.

As concerns the administrative capacities, the EC emphasised the need to ensure effective functioning at all levels of implementation. The currently the EC tends to support more concentrated structure. It is recommended to delegate the activities of the Managing Authorities to the intermediate bodies as little as possible. Stress should be put on human resources policy.

The European Commission confirmed the admissibility of the Annual Report of the SPD Obj. 2 for 2005 and its compliance with the requirements pursuant to Article 37, Para 2 of Council Regulation (EC) No 1260/1999 in a letter dated 12 July 2006 (DG REGIO F.2/PB/D620157).
4.8 Coordination of the Individual Instruments of assistance from the Community Structural Funds
The coordination of instruments of the Structural Funds and the Cohesion Fund assistance is ensured through the coordinating role of the Community Support Framework. The SPD Obj. 2 is not subject to direct coordination of the Community Support Framework, but the Community Support Framework Managing Authority provides for the mutual coordination of all the EU assistance. The tool helping to safeguard mutual consistency is the so called Ministerial Coordination Group for the EU at the Ministry for Regional Development. The MRD bears the responsibility for regular meetings of the representatives of all forms of EU assistance and for the exchange of information. The aim is to ensure satisfactory transfer of information and to avoid duplicity of activities which are within the competence of the Managing Authorities. The Community Support Framework sets up and supervises the thematic Working Groups, whose aim is to pursue a joint course of action among the individual operational programmes and to provide for mutual reflection in solving specific work related problems in the given areas. 

The coordination is also ensured within the Ministry for Regional Development. The Section for European Affairs sees to the coordination of all Managing Authorities of programmes within the jurisdiction of the Ministry for Regional Development, including the European Funds Department which is not only the Managing Authority of the Community Support Framework but it is also in charge of negotiations concerning the cohesion policy reform in the 2007-2013 programming period and the chief coordinator of the development of new programming documents. Within the JROP and SPD Obj. 2 Prague Managing Authority Department, the implementation of SPD Obj.2 is closely coordinated with the implementation of the Joint Regional Operational Programme. It facilitates very close cooperation and mutual utilisation of experience gained in the programme implementation.  In the course of the implementation of SPD Obj. 2, the experience is shared with the City of Prague which prepares the operational programmes for the territory of the City of Prague for the 2007-2013 period.

The SPD Obj. 2 is closely linked to the SPD Obj. 3, the implementation of which covers the whole territory of the City of Prague and is financed from the European Social Fund. The SPD Obj. 2 is a complementary financial source covering the need of investments into infrastructure with respect to human resources in the territory to which the assistance relates. Activities conducted in the framework of the SPD Obj. 2 Programme in the area of information society development, support for small and medium-sized enterprises, public and private partnership, NGOs, science and research capacities and improving the quality of life especially in housing estates can also be made use of to support most of the activities within the SPD Obj.3 Programme.
4.9 Compatibility with other Community policies

4.9.1 Rules of Competition

The funding for implementation of the Structural Funds programmes is considered as public and its provision is governed by the relevant EU rules concerning state aid and by the national regulations. The rules of competition are governed by the provisions of Article 87 – 88 of the EC Treaty. The protection of competition in the Czech Republic is pursued in accordance with Act No 143/2001 Coll., on the protection of competition and on amendments to some other Acts, as amended. Pursuant to Act No 272/1996 Coll., the central state administration authority ensuring the supervision over the observance of rules of competition is the Office for the Protection of Competition. The state aid is laid down by Commission Regulation (EC) No 70/2001 of 12 January 2001
 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises and Commission Regulation (EC) No 69/2001 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to de minimis aid. In the CR, the state aid is stipulated by Act No 215/2004 Coll., amending certain relationship within the area of state aid and on amendment to Act on support to research and development.  The Act defines the role of the Office for the Protection of Competition as the central, coordinating, advisory, consultative and monitoring authority in the area of state aid and also stipulates some issues of cooperation between the Czech Republic and the European Commission, especially in investigations conducted by the Commission in the territory of the Czech Republic and the procedure for recovery of state aid. Acts laying down the protection of competition and state aid in the CR are fully compatible with Acquis communautaire.

On 28 April 2004, the Ministry for Regional Development received the resolution of the Office for the Protection of Competition with ref. No VP/S 20b/04 -160 on the application for an exception to the ban on state aid granted under the SPD Obj. 2 for 2004 – 2006. The exception to the ban on state aid granted under the SPD Obj. 2 in the Czech Republic is hereby permitted according to the resolution above for the whole programming period 2004 – 2006 (permission issued on 27 April 2004).

Tab. No. 57: Exemptions from providing state aid under SPD Obj. 2

	State aid
	PRIORITY 1

Revitalization and development of urban environment
	PRIORITY 2

Creating conditions for future prosperity of the selected territory

	
	Transport systems enhancing the transformation of the urban environment 
	Regeneration of damaged and unsuitably used areas
	Transport systems enhancing the transformation of the urban environment 
	Regeneration of damaged and unsuitably used areas
	Transport systems enhancing the transformation of the urban environment 
	Regeneration of damaged and unsuitably used areas

	Block exemption
	NO
	NO
	NO
	NO
	YES
	NO

	De minimis
	NO
	NO
	NO
	YES
	YES
	YES

	Regional exemption
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO


Due to the fact that it is necessary to allocate the remaining funds under the SPD Obj. 2 Programme and to continue with publishing calls also in 2007 under all the measures with the exception of Measure 2.2, based on the proposal of the SPD Obj. 2 Managing Authority the approval was granted for the continuation of the programme also in 2007. 
4.9.2 Public Procurement
Public procurement observes the national as well as Community rules for publication of public contract notices. The national legislation is in line with basic principles ensuing from the EC Treaty, especially the principle of transparency, non-discrimination, equal treatment and mutual recognition, namely also in case of relations which are not directly laid down by the EC legislation. On 1 July 2006 the new act No 137/2006 Coll., on public contracts came into effect transposing the new European procurement directives No 2004/17/EC and 2004/18/EC into the Czech legal order. Those public tenders that were started prior to 1 July 2006 in accordance with Act No 40/2004 Coll., on public contracts, as amended, are being completed pursuant to this Act. The new Act on public contracts stipulates in detail the procedures of the award of the above-the-threshold and below-the-threshold public contracts but simultaneously it maintains the balance between the principle of transparency and proportionality (in below-the-threshold public contracts there is a possibility of significantly shorter time limits and simplified procedure).

The provisions of § 2 Contracting entities of public contract of the new Act on public contracts define the following entities which are obliged to comply with the referred to Act in the award of public contracts. 

· Contracting authorities, which means the Czech Republic and its allowance (budgetary) organisations, territorial self-administration units (municipalities, towns/cities, regions) and their budgetary organisations and also other legal entities established to satisfy the public interest needs which are financed for the most part or legally or virtually subject to the management supervision of the State or other contracting authority (e.g. forest administration, waste collection, education entities, etc, regardless their legal form).

· Subsidised contracting entities, which means legal or natural persons which award public contract “subsidised” in excess of  50 % from funds provided by public funds. However, only when they award a public works contract exceeding the set financial threshold (pursuant to the valid Act on public contracts this threshold amounts to CZK 165,288,000 without VAT) or  public service contract related to the above mentioned public works contract again exceeding the set financial threshold (CZK 6,607,000 without VAT). A typical example of subsidised contracting entities are business companies or natural persons who were granted a subsidy under some of the aid programmes. 

· Sector contracting entities, which means natural persons or legal entities doing business in the area of gas industry, heat production, power production, water supply engineering, public transport networks and postal services based on a special authorisation. 
Where the Act on public contracts does not apply to the respective final beneficiary, then the final beneficiary is obliged to award the contract in a non-discriminatory manner at the price usual at the place of implementation, but he is not obliged to conduct a tender. 

Where the Act on public contracts does apply to the respective final beneficiary, but the expected price of the supply or service contract does not exceed CZK 2 million without VAT or the public works contract does not exceed CZK 6 million without VAT, the applicant is obliged to award a public contract in a non-discriminatory manner for a price usual at the place of implementation, he is, however, not obliged to conduct a tender. 

4.9.3 Environmental protection
The compliance with the Community policies in environmental protection has been ensured in the SPD Obj. 2. The SPD Obj. 2 was subject to the SEA procedure (assessment of plans, programmes and strategic documents at various levels of hierarchy) pursuant to Directive No 2001/42/EC. The outcome of the process was the issuance of the MoE opinion dated 19 Dec 2002 concluding that there is not a single measure within the SPD Obj. 2 that would have significant negative effects on the environment. The subsequent stages of update, elaboration or other modifications to the SPD Obj. 2 consistently and efficiently respected the above referred to opinion, while respecting the principle of sustainable development. General and international aspects are laid down by Act No 17/1992 coll., on the Environment, as amended.  

A mechanism of environmental assessment of projects has also been set up in line with Council Regulation (EC) No 1260/1999 laying down general provisions and Commission Regulation (EC) No 438/2001 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1260/1999. The environmental impact assessment issues are laid down in Act No 100/2001 Coll., on environmental impact assessment, as amended, in compliance with the European Community legislation. According to the above mentioned regulations and pursuant to Act No 100/2001 Coll., on environmental impact assessment, the applicants are obliged to prove that their project does not require an environmental impact assessment. The projects are assessed in terms of their impact on the system of protected areas of European importance NATURA 2000 according to the requirements of Directive 79/409/EEC on birds and 92/43/EEC on habitats in line with Act No 114/92 Coll., on nature and landscape protection, as amended.

In accordance with Act No 114/1992 Coll., on nature and landscape protection, all investors (final beneficiaries) are obliged to submit an opinion on the impact of their project on the NATURA 2000 sites. The opinions are issued by the nature protection bodies of the Regional Authorities, or by the administrations of Protected Landscape Areas and National Parks.

The emphasis on projects related to environmental protection is also embedded in the selection criteria methodology for individual projects. Therefore within the SPD Obj. 2 Programme, no support shall be granted to a project without a positive EIA opinion, or an opinion that the project is not subject to the EIA process.

4.9.4 Elimination of inequalities between men and women 

Since October 2001, the Government Council for Equal Opportunities of Women and Men, where the MRD is represented, has operated in the area of creating equal opportunities for women and men as the permanent advisory body to the Czech government. The Council makes consensual proposals and recommendations for addressing the cross-sectional all-society problem – creating and promoting equal opportunities for men and women.

Each final beneficiary/recipient regardless of the measure where they submit their application, assesses the impact of their project on equal opportunities. They decide if:

· The project focuses mainly on the promotion of equal opportunities.

· The project has a positive impact on equal opportunities.

· The project is neutral in terms of equal opportunities.

The criterion is applied in all relevant measures. As a horizontal priority the equal opportunities principle has been monitored also at the level of project eligibility criteria.

The equal opportunities also cover the issue of equal opportunities for the socially handicapped (physically, mentally or otherwise handicapped persons).

4.9.5 Common Agricultural Policy and Rural Development

The SPD Obj. 2 does not provide support towards agriculture and rural development.
5 Annex
5.1 Output of GIS

Overview of funds tied in projects with the place of implementation in the territory of the individual boroughs.
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5.2 Standard monitoring table according to the DG Regio
Exchange rate: 27,988 CZK/€ (12/2006)

	Prio-rity
	Measure/

Grant Scheme/

Aid Scheme
	Total budget
2004-06
(EU + national)
EURO
	Opera-tions under examina-tion (number)
	Budget operations under examination (EU + national) EURO
	Rejec-ted opera-tions (num-ber)
	Appro-ved opera-tions (num-ber)
	Approved operations
(budget)
EURO
	Cont-racted opera-tions (num-ber)
	Contracted operations
(budget)
EURO
	Realised expenditure
EURO
	Certified expedinture
EURO
	Forecast of expenditure of final recipients (for next 
2 months)
	Appro-ved/
Bud-get
	Contrac-ted/
Budget
	Reali-sed/
Bud-get
	Certi-fied/
Bud-get

	 
	 
	1A
	2
	2B
	3
	4
	4C
	5
	5D
	6E
	7F
	8G
	C/A
	D/A
	E/A
	F/A

	1 Revitalisation and development of the city environment 

	 
	1.1 Transport systems supporting the transformation of the city environment 

	 
	Individual Projects
	 
	3
	8 260 242
	5
	14
	35 959 658
	12
	26 311 004
	22 712 118
	18 717 672
	446 955
	 
	 
	 
	 

	 
	Total for Measure 1.1
	42 510 964
	3
	8 260 242
	5
	14
	35 959 658
	12
	26 311 004
	22 712 118
	18 717 672
	446 955
	84,6
	61,9
	53,4
	0,0

	 
	1.2 Regeneration of damaged and unsuitably used areas

	 
	Individual Projects
	 
	7
	17 966 073
	8
	17
	29 222 619
	11
	15 410 164
	7 655 556
	2 333 577
	293 895
	 
	 
	 
	 

	 
	Total for Measure 1.2
	37 534 088
	7
	17 966 073
	8
	17
	29 222 619
	11
	15 410 164
	7 655 556
	2 333 577
	293 895
	77,9
	41,1
	20,4
	0,8

	 
	1.3 Public infrastructure improving the quality of life mainly in housing estates

	 
	Individual Projects
	 
	5
	1 924 584
	19
	29
	27 051 625
	25
	21 886 680
	11 334 015
	7 915 863
	3 710 118
	 
	 
	 
	 

	 
	Total for Measure 1.3
	27 195 202
	5
	1 924 584
	19
	29
	27 051 625
	25
	21 886 680
	11 334 015
	7 915 863
	3 710 118
	99,5
	80,5
	41,7
	0,4

	Total for Priority 1
	107 240 254
	15
	28 150 899
	32
	60
	92 233 902
	48
	63 607 848
	41 701 690
	28 967 112
	4 450 967
	86,0
	59,3
	38,9
	0,4

	2 Building up the future prosperity of the selected area

	 
	2.1 Improving the quality of partnership among the public and private sectors, non-profit sector, science and research

	 
	Total GS
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	 
	Individual Projects
	 
	13
	12 419 427
	11
	7
	5 269 334
	3
	1 283 952
	1 875 173
	122 886
	186 632
	 
	 
	 
	 

	 
	Total for Measure 2.1
	15 059 252
	13
	12 419 427
	11
	7
	5 269 334
	3
	1 283 952
	1 875 173
	122 886
	186 632
	38,1
	9,3
	13,6
	0

	 
	2.2 Support for small and medium-sized enterprises; favourable business environment

	 
	Total AS II
	 
	0
	0
	0
	1
	2 858 367,87
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	 
	Total AS I
	 
	0
	0
	0
	1
	2 404 816,35
	11
	918 341,31
	277 756,53
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	 
	Individual Projects
	 
	1
	1 203 696,05
	6
	6
	6 758 461,95
	4
	4 165 953,87
	1 510 326,73
	0
	284 902,64
	 
	 
	 
	 

	 
	Total for Measure 2.2
	11 316 570
	1
	1 203 696,05
	6
	8
	12 021 646,17
	15
	5 084 295,17
	1 788 083,25
	0
	725 427,04
	96
	41
	14
	0

	 
	2.3 Development of strategic services supporting the information society in Prague

	 
	Individual Projects
	 
	2
	3 116 556,99
	13
	10
	3 258 271,04
	3
	781 584,7
	623 120,91
	71 231,41
	491 896,81
	 
	 
	 
	 

	 
	Total for Measure 2.3
	5 417 536
	2
	3 116 556,99
	13
	10
	3 258 271,04
	3
	781 584,7
	623 120,91
	71 234,41
	491 896,81
	60
	14
	12
	0

	Total for Priority 2
	31 793 358
	16
	16 739 680,51
	30
	25
	20 549 251,32
	21
	7 149 832,35
	4 286 377,20
	194 117,35
	1 403 956,07
	65
	22
	13
	0

	3 Technical assistance

	 
	3.1 Technical assistance I – direct programme management expenditure

	 
	Individual Projects
	 
	10
	888 362,87
	3
	40
	1 240 060,58
	5
	10 815,45
	184 320,4
	80 446,38
	210 977,92
	 
	 
	 
	 

	 
	Total for Measure 3.1
	2 134 314
	10
	888 362,87
	3
	40
	1 240 060,58
	5
	10 815,45
	184 320,4
	80 446,38
	210 977,92
	51
	0
	8
	1

	 
	3.2 Technical assistance II – technical support expenditure

	 
	Individual Projects
	 
	4
	303 701,59
	5
	47
	948 833,33
	17
	251 801,8
	586 432,00
	416 783,57
	40 395,88
	 
	 
	 
	 

	 
	Total for Measure 3.2
	1 422 874
	4
	303 701,59
	5
	47
	948 833,33
	17
	251 801,8
	586 432,00
	416 783,57
	40 395,88
	84
	22
	52
	6

	Total for Priority 3
	3 557 188
	14
	1 192 064,46
	8
	87
	2 188 893,91
	22
	262 617,24
	770 752,40
	497 229,95
	251 373,80
	62
	7
	22
	2

	Total for Programme
	142 590 800
	45
	46 082 643,5
	70
	172
	114 972 047,51
	91
	71 020 297,36
	46 758 819,67
	29 658 458,96
	6 106 297,3
	81
	50
	33
	0


5.3 Financial Table of total public sources of the SPD Obj. 2 (EUR) 

	Priority
	Total budget

04-06 (EU+national)

€

*
	Budget

2005

(EU+ national)

€

*
	Certified expenditure (EU+ national)
€

**
	Total certified expenditure

(EU+ national) to 31.12.2005

€
	% of

total achievement
	% of

partial achievement
	Others
***
	Sector of assistance
	Sector of assistance in %

	
	
	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	
	
	
	
	
	

	Measure
	A
	B
	G
	h
	I
	L
	m
	n
	o= n/A
	p=i/A
	q
	r
	

	Priority no. 1
	107 240 254
	35 989 678
	0
	0
	 28 967 111,66
	 
	 
	28 967 111,66
	0,270
	0,270
	
	
	

	Opatření 1.1
	42 510 964
	14 025 844
	0
	0
	18 717 672,06 
	 
	 
	18 717 672,06 
	0,440
	0,440
	-
	317
	100%

	Opatření 1.2
	37 534 088
	12 596 388
	0
	0
	2 333 577,08
	
	
	2 333 577,08
	0,062
	0,062
	-
	352
	100% 

	Opatření 1.3
	27 195 202
	9 367 446
	0
	0
	7 915 862,52
	
	
	7 915 862,52
	0,291
	0,291
	-
	352
	100%

	Priority no. 2
	31 793 358
	10 792 959
	0
	0
	 194 117,35
	 
	 
	194 117,35
	0,006
	0,006
	
	
	

	Opatření 2.1
	15 059 252
	5 330 920
	0
	0
	 122 885,94
	 
	 
	122 885,94
	0,008
	0,008
	-
	163, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 181, 182, 183, 184
	163 (10%), 161 (4%),  162 (4%), 164 (4%),   165 (4%), 166 (10%), 167 (4%), 181 (6%),   182 (42%), 183 (6%),  184 (6%)

	Opatření 2.2
	11 316 570
	3 523 927
	0
	0
	 0
	 
	 
	0
	0
	0
	-
	161, 163, 164, 171, 173
	161(48%), 163(6,6%), 164(5,4%), 171(36%), 173(4%)

	Opatření 2.3
	5 417 536
	1 938 112
	0
	0
	 71 231,41
	 
	 
	71 231,41
	0,013
	0,013
	-
	321, 322, 323, 324 
	321(5%), 322(45%), 323(45%), 324(5%) 

	Priority no. 3
	3 557 188
	1 145 414
	0
	0
	 444 147,19
	 
	 
	497 229,95
	0,140
	0,125
	
	
	

	Opatření 3.1
	2 134 314
	661 638
	0
	5 171,08
	 75 275,30
	 
	 
	80 446,38
	0,037
	0,035
	
	411, 412, 413
	411(80%), 412(15%), 413(5%)

	Opatření 3.2
	1 422 874
	483 776
	0
	47 911,68
	 368 871,89
	 
	 
	416 783,57
	0,293
	0,259
	
	411, 412, 413, 415
	411(70%), 412(5%), 413(5%), 415(20%)

	Total public sources
	142 590 800
	47 928 051
	0
	53 082,76
	 

29 605 376,2
	 
	 
	29 658 458,96
	0,208
	0,208
	
	-
	-

	Total public sources in ERDF Measures
	142 590 800
	47 928 051
	0
	53 082,76
	29 605 376,2 
	 
	 
	29 658 458,96
	0,208
	0,208
	
	-
	-


5.4 Exception to chosen territory
	Registration number of project
	CZ.04.2.06/1.3.00.4/0151
	
	

	Project title
	Municipal Web-Cam System of the City of Prague
	

	Number and title of the measure/sub-measure
	1.3 Public infrastructure improving the quality of life mainly in housing estates

	Applicant
	City of Prague
	
	
	

	Economic and legal form 
	Municipality or a city borough of the City of Prague
	

	
	
	
	
	

	 
	Overview of financing

	
	Requested
	Contracted
	Absorbed
	Balance

	Total eligible expenditure
	89 946 210,00
	89 946 210,00
	52 102 484,00
	37 843 726,00

	Public resources
	89 946 210,00
	89 946 210,00
	52 102 484,00
	37 843 726,00

	Community contribution
	44 973 105,00
	44 973 105,00
	26 051 242,00
	18 921 863,00

	National public resources
	44 973 105,00
	44 973 105,00
	26 051 242,00
	18 921 863,00

	State budget
	25 184 939,00
	25 184 939,00
	14 588 695,52
	10 596 243,48

	Regional budget
	19 788 166,00
	19 788 166,00
	11 462 546,48
	8 325 619,52

	Municipal budget
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	SFTI (SFDI) 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Private financing
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Breakdown of financing by territory - physical location of the project in/outside the territory
	
	
	

	 
	Overview of financing

	
	Physical location in the SPD Obj. 2 territory
	Physical location outside the SPD Obj.2 territory

	
	Requested
	Contracted
	Absorbed
	Balance
	Requested
	Contracted
	Absorbed
	Balance

	Total eligible expenditure
	75 407 860,00
	75 407 860,00
	42 601 524,00
	32 806 336,00
	14 538 350,00
	14 538 350,00
	9 500 960,00
	5 037 390,00

	Public resources
	75 407 860,00
	75 407 860,00
	42 601 524,00
	32 806 336,00
	14 538 350,00
	14 538 350,00
	9 500 960,00
	5 037 390,00

	Community contribution
	37 703 930,00
	37 703 930,00
	21 300 762,00
	16 403 168,00
	7 269 175,00
	7 269 175,00
	4 750 480,00
	2 518 695,00

	National public resources
	37 703 930,00
	37 703 930,00
	21 300 762,00
	16 403 168,00
	7 269 175,00
	7 269 175,00
	4 750 480,00
	2 518 695,00

	State budget
	21 114 200,97
	21 114 200,97
	11 928 426,72
	9 185 774,25
	4 070 738,03
	4 070 738,03
	2 660 268,80
	1 410 469,23

	Regional budget
	16 589 729,03
	16 589 729,03
	9 372 335,28
	7 217 393,75
	3 198 436,97
	3 198 436,97
	2 090 211,20
	1 108 225,77

	Municipal budget
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	SFTI
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Private financing
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Breakdown of financing by territory - impact of the project on the territory
	
	
	
	

	 
	Overview of financing

	
	Impacts on the SPD Obj. 2 territory
	Impacts outside the SPD Obj. 2 territory

	
	Requested
	Contracted
	Absorbed
	Balance
	Requested
	Contracted
	Absorbed
	Balance

	Total eligible expenditure
	88 661 264,14
	88 661 264,14
	51 358 162,80
	37 303 101,34
	1 284 945,86
	1 284 945,86
	744 321,20
	540 624,66

	Public resources
	88 661 264,14
	88 661 264,14
	51 358 162,80
	37 303 101,34
	1 284 945,86
	1 284 945,86
	744 321,20
	540 624,66

	Community contribution
	44 330 632,07
	44 330 632,07
	25 679 081,40
	18 651 550,67
	642 472,93
	642 472,93
	372 160,60
	270 312,33

	National public resources
	44 330 632,07
	44 330 632,07
	25 679 081,40
	18 651 550,67
	642 472,93
	642 472,93
	372 160,60
	270 312,33

	State budget
	24 825 154,16
	24 825 154,16
	14 380 285,58
	10 444 868,57
	359 784,84
	359 784,84
	208 409,94
	151 374,91

	Regional budget
	19 505 477,91
	19 505 477,91
	11 298 795,82
	8 206 682,10
	282 688,09
	282 688,09
	163 750,66
	118 937,42

	Municipal budget
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	SFTI
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Private financing
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Share in the SPD Obj. 2 territory
	99%
	
	
	
	
	
	
	


	Registration number of project
	CZ.04.2.06/1.1.00.4/0167
	
	
	
	
	
	

	Project title
	Modernization of cable network Klarov substation - Stefanikuv bridge 
	
	
	
	

	Measure/Sub-measure number and title
	1.1 Transport systems enhancing the transformation of the urban development
	
	
	
	

	Applicant
	Prague Public Transport Company
	
	
	
	
	
	

	Economic and legal form
	Joint-stock company
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Overview of financing
	

	
	Requested
	Contracted
	Absorbed
	Balance
	
	
	
	

	Total eligible expenditure
	99 747 900,00
	99 747 900,00
	56 267 370,00
	43 480 530,00
	
	
	
	

	Public resources
	99 747 900,00
	99 747 900,00
	56 267 370,00
	43 480 530,00
	
	
	
	

	Community contribution
	49 873 950,00
	49 873 950,00
	28 133 685,00
	21 740 265,00
	
	
	
	

	National public resources
	49 873 950,00
	49 873 950,00
	28 133 685,00
	21 740 265,00
	
	
	
	

	State budget
	33 814 538,00
	33 814 538,00
	19 074 638,43
	14 739 899,57
	
	
	
	

	Regional budget
	16 059 412,00
	16 059 412,00
	9 059 046,57
	7 000 365,43
	
	
	
	

	Municipal budget
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	SFTI
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	Private financing
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Breakdown of financing by territory - physical location of the project in/outside the territory
	
	
	
	

	 
	Overview of financing

	
	Physical location in the SPD Obj. 2 territory
	Physical location outside the SPD Obj.2 territory

	
	Requested
	Contracted
	Absorbed
	Balance
	Requested
	Contracted
	Absorbed
	Balance

	Total eligible expenditure
	61 843 698,00
	61 843 698,00
	34 918 141,00
	26 925 557,00
	37 904 202,00
	37 904 202,00
	21 349 229,00
	16 554 973,00

	Public resources
	61 843 698,00
	61 843 698,00
	34 918 141,00
	26 925 557,00
	37 904 202,00
	37 904 202,00
	21 349 229,00
	16 554 973,00

	Community contribution
	30 921 849,00
	30 921 849,00
	17 459 070,50
	13 462 778,50
	18 952 101,00
	18 952 101,00
	10 674 614,50
	8 277 486,50

	National public resources
	30 921 849,00
	30 921 849,00
	17 459 070,50
	13 462 778,50
	18 952 101,00
	18 952 101,00
	10 674 614,50
	8 277 486,50

	State budget
	20 965 013,56
	20 965 013,56
	11 837 249,80
	9 127 763,76
	12 849 524,44
	12 849 524,44
	7 237 388,63
	5 612 135,81

	Regional budget
	9 956 835,44
	9 956 835,44
	5 621 820,70
	4 335 014,74
	6 102 576,56
	6 102 576,56
	3 437 225,87
	2 665 350,69

	Municipal budget
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	SFTI
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Private financing
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Breakdown of financing by territory - impact of the project on the territory
	
	
	
	
	

	 
	Overview of financing

	
	Impacts on the SPD Obj. 2 territory
	Impacts outside the SPD Obj. 2 territory

	
	Requested
	Contracted
	Absorbed
	Balance
	Requested
	Contracted
	Absorbed
	Balance

	Total eligible expenditure
	80 795 799,00
	80 795 799,00
	45 576 569,70
	35 219 229,30
	18 952 101,00
	18 952 101,00
	10 690 800,30
	8 261 300,70

	Public resources
	80 795 799,00
	80 795 799,00
	45 576 569,70
	35 219 229,30
	18 952 101,00
	18 952 101,00
	10 690 800,30
	8 261 300,70

	Community contribution
	40 397 899,50
	40 397 899,50
	22 788 284,85
	17 609 614,65
	9 476 050,50
	9 476 050,50
	5 345 400,15
	4 130 650,35

	National public resources
	40 397 899,50
	40 397 899,50
	22 788 284,85
	17 609 614,65
	9 476 050,50
	9 476 050,50
	5 345 400,15
	4 130 650,35

	State budget
	27 389 775,78
	27 389 775,78
	15 450 457,13
	11 939 318,65
	6 424 762,22
	6 424 762,22
	3 624 181,30
	2 800 580,92

	Regional budget
	13 008 123,72
	13 008 123,72
	7 337 827,72
	5 670 296,00
	3 051 288,28
	3 051 288,28
	1 721 218,85
	1 330 069,43

	Municipal budget
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	SFTI
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Private financing
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Impacts on the SPD Obj. 2
	81%
	
	
	
	
	
	
	


5.5 List of abbreviations used

	English abbreviation
	Czech equivalent
	Meaning

	AEP
	APZ
	Active employment policy

	AIAU
	SOIA
	Autonomous Internal Audit Unit

	AIR
	VZ
	Annual Implementation Report

	AS
	AS
	Aid scheme

	CAP
	KAP
	Communications Action Plan 

	CHU
	CHJ
	Central Harmonisation Unit

	CIP
	CIP
	Community Initiative Project

	ČMZRB
	ČMZRB
	Czech-Moravian Guarantee and Development Bank

	CPI
	CPI
	Consumer price index

	CR
	ČR
	Czech Republic

	CRD
	CRR
	Centre for Regional Development of the CR

	CSF
	RPS
	Community Support Framework

	CSF Dept.
	ORPS
	Community Support Framework Dept.

	CSO
	ČSÚ
	Czech Statistical Office

	CZK
	Kč
	Czech crown – monetary unit

	DG
	DG
	Directorate General (the European Commission)

	EC
	EK
	European Commission

	EC
	ES
	European Community

	EIA
	EIA
	Environmental impact assessment

	EIB
	EIB
	European Investment Bank

	ELZA
	ELZA
	Electronic project application

	ERDF
	ERDF 
	European Regional Development Fund

	ESF
	ESF
	European Social Fund

	EU
	EU
	European Union

	EUR
	EUR
	European monetary unit

	FB
	KP
	Final beneficiary 

	FR
	KU
	Final Recipient

	GDP
	HDP
	Gross domestic product

	GS
	GS
	Grant scheme

	GS management Dept.
	OŘGS
	Grant scheme management Dept.

	IA
	IA
	Internal audit

	ICT
	IKT
	Information and communications technologies

	IP
	IP
	Individual project

	IS
	IS
	Information system

	JROP
	SROP
	Joint Regional Operational Programme

	MA
	ŘO
	Managing Authority

	MC
	MV
	Monitoring Committee

	MIT
	MPO
	Ministry of Industry and Trade

	MLSA
	MPSV
	Ministry of Labour and Social Affairs

	MoE
	MŽP
	Ministry of the Environment

	MoF
	MF
	Ministry of Finance 

	MRD
	MMR
	Ministry for Regional Development

	MSSF
	MSSF
	Monitoring System of Structural Funds

	NDP
	NRP
	National Development Plan

	NF
	NF
	National Fund at the MoF

	NGO
	NNO
	Non-governmental non-profit organisation

	NSC
	NVK
	National selection committee

	NUTS
	NUTS
	Statistical territorial unit (NUTS II – cohesion region)

	OJ EU
	OJ EU
	Official Journal of the European Union

	OM SPD Obj. 2
	OM JPD 2
	Operational Manual for SPD Obj. 2

	OP
	OP
	Operational programme 

	OPC
	ÚOHS
	Office for the Protection of Competition

	p.p.
	p.b.
	Percentage point

	PC
	PD
	Programme Complement

	PIAP
	PIAP
	public internet access point

	PU
	PU
	Paying Unit

	RC
	RR
	Regional Council

	RC-S
	SRR
	Regional Council Secretariat

	SEA
	SEA
	Strategic Environmental Assessment

	SF
	SF
	Structural Funds

	SFTI
	SFDI
	State Fund of Transport Infrastructure

	SME
	MSP
	Small and medium-sized enterprise

	SPD
	JPD
	Single Programming Document

	SPD Obj. 2 MA
	ŘO JPD 2
	SPD Obj. 2 managing authority

	TA
	TA
	Technical assistance

	VAT
	DPH
	Value added tax


5.6 Definition of terms
IP = individual project 
AS = (state) aid scheme (as a whole) - in measure 2.2.1. 

AIP = action under an aid scheme
	Total budget
	Submitted projects

	Allocated funds for the whole programming period (2004-2006) from the EU and national sources (state b., Regional b., Municipal b. + SFTI). 

See financial tables in the SPD Obj. 2 Programme Complement.
	Total number of IPs and ASs which were submitted into the programme and registered in the IS.

It is a sum of Projects under examination + Rejected projects + Approved projects (see terminology below). 

	Projects under examination

Projects (IPs and ASs) from the application registration phase, which are either still undecided or are decided and are in the phase before the Decision on project financing is issued.

 (in the IS Monit the IPs have positive values up to 71 excepting (the Contract/conditions are signed by applicant); in ASs it is the levels before the status Conditions Accepted)
	Rejected projects

Excluded projects from any stage of implementation (did not pass the selection criteria, were not selected by the SC, applicant withdrew, not recommended based on an ex-ante check or other reasons for not concluding the contract).

 (IPs and ASs in the negative values in the IS Monit) 

	Approved projects

All IPs and ASs where the project financing has been bindingly confirmed (legal document) – i.e. the Decision on project financing was issued and the Contract/Conditions were signed by applicant.

(In IS Monit the IPs from 71 including, ASs in the status Conditions Accepted). 
	Contracted projects

Projects where the contractual relationship has been concluded between the public entity and the private sector.

IPs  which have tenders approved by CRD (it is the relationship FR – supplier). In an AS it is the number of actions (AIPs) of final recipients who have concluded a contract with the final beneficiary, in the IS Monit from the77 level including (relationship FB – FR).

	Realised expenditure

Expenditure paid by a final beneficiary . IPs and AIPs are included.

(in IS Monit this includes sources of financing for IPs and AIPs from EU+State b., Reg.b., Mun.b.+SFTI, from the Payment Calendar – field Reality, if Reality is not available then field Claim);


	Expenditure paid out / Certified expenditure

Expenditure of IPs and AIPs authorised by the MA and paid to the FB.
In IS Monit the sources of financing included are EU+State b., Reg.b., Mun.b.+SFTI, from the Payment Calendar – field Reality)


[image: image36.png]



� In the case of the Cohesion Fund, a maximum and a minimum limit was set for each country depending on its absorption capacity. 


� The 4th call was held from 1 Dec 2005 to 20 Jan 2006


� The amounts are calculated based on the current exchange rate of  December 2006 (€ 1 = CZK 27.988)





�The final beneficiary is obliged to file the payment claim within one month following the completion of the stage.


� For the purposes of calculation the forecast absorption, the substitute projects were not included in the eligible projects. 


� Amended by Commission Regulation  (EC) No 364/2004 of 25 February 2004





109
PAGE  

_1241442203.xls
Graf4

		Prague City Hall

		City boroughs



35%

65%

11

6
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				Název projektu		Reg. číslo projektu		Ev. číslo projektu		Číslo ISPROFIN		Číslo GS		Priorita		Opatření		Podopatření		Opatření SMT		Stav projektu		Stav SMT		Stav SMT_čerpání		Stav 166		Žadatel		Hospodářsko-právní forma		Typ konečného příjemce		Ev. číslo projektu		PŘÍJEMCI		kontrola		Počet zaměstnanců		Převažující místo realizace		ZUJ převažujícího místa realizace		Kraj		Název výzvy		Číslo výzvy		Datum ukončení projektu		Číslo etapy		Datum zahájení etapy		Datum ukončení etapy		Datum předložení žádosti o proplacení		Datum ukončení etapy +30 dní (jako Datum předložení žádosti o proplacení)		Rozpočet etapy - celkem		Rozpočet etapy - celkové způsobilé výdaje		Fin. etapy - Strukturální fondy		Fin. etapy - Státní rozpočet		Fin. etapy - Regionální zdroje		Fin. etapy - Místní zdroje		Fin. etapy - SFDI		Fin. etapy - Soukromé zdroje		Datum předložení žádosti_Předložené žádosti o platbu		Částka_Předložené žádosti o platbu		Stav žádosti_Předložené žádosti o platbu		Datum (změna stavu žádosti)_Předložené žádosti o platbu		PF - Příspěvek společenství_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky ze SR_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Soukromé spolufinancování_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Celkové způsobilé výdaje_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Rozpočet projektu celkem_DATA ZE ŽÁDOSTI		Nasmlouvaná cena z tendrů		PF - Příspěvek společenství_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky ze SR_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_DATA ZE SMLOUVY		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_DATA ZE SMLOUVY		PF - Soukromé spolufinancování_DATA ZE SMLOUVY		PF - Celkové způsobilé výdaje_DATA ZE SMLOUVY		PF - Rozpočet projektu celkem_DATA ZE SMLOUVY		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Příspěvek společenství		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Fin. prostředky ze SR		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Fin. prostředky z rozpočtu krajů		Klas. pl. typu skutečnost - Příspěvek společenství		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky ze SR		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky z rozpočtu krajů		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky z rozpočtu obcí		Klas. pl. typu skutečnost - Jiné nár. veřejné fin. prostředky		Klas. pl. typu skutečnost - Soukromé spolufinancování		PF - Příspěvek společenství_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky ze SR_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Soukromé spolufinancování_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Celkové způsobilé výdaje_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Rozpočet projektu celkem_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		Předáno na CRR_Administrace žádosti o platbu		Předáno na ŘO_Administrace žádosti o platbu		Předáno na OR_Administrace žádosti o platbu		Předáno na PJ_Administrace žádosti o platbu		Platba certifikována_Administrace žádosti o platbu		žádost EU + národní _Projekt		smlouva EU + národní_Projekt		Kontrola žádosti o platbu_částka		Kontrola data předpokládaného předložení žádostio pl.		pořadí				Kompetence - útvar

		2		Vývoj systémového SW pro IP IVR a VM v prostředí Visual Kirké		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0002		1		21711B2013				2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				1		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39082		1		8/1/05		39082		1/15/07		1/30/07		4/11/51		6/13/78		711,000.00		711,000.00		- 0		- 0		- 0		3,318,283.00										711000		8/25/46		- 0		- 0		- 0		3,318,283.00		4,740,283.00		4,876,455.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/19/93		0						367				CRR - Praha(HQ)

		1		Vývoj systémového SW pro IP monitoring		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0001		2		21711B2012				2		2.3				2.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				2		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		6/1/04		38656		11/30/05		11/30/05		6/21/26		2/26/07		476,999.89		476,999.89		- 0		- 0		- 0		2,226,223.90		38747		440000		Schválena		38,814.00		477000		12/23/05		- 0		- 0		- 0		2,226,224.00		3,180,224.00		3,296,852.00		- 0		477,000.00		477,000.00		- 0		- 0		- 0		2,226,224.00		3,180,224.00		3,296,852.00		411,388.43						411,388.43		411,388.43								1,919,812.64		411,388.43		411,388.43		- 0		- 0		- 0		1,919,812.64		2,742,589.50		2,742,589.50		39,008.40		38,902.00		9/6/06		10/31/06		Ne		12/17/11		954000						366				CRR - Praha(HQ)

		3		Přestavba kina Čas v Horních Počernicích na divadlo Pohoda		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0003		3						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				3		Městská část		----		97						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		5/1/05		38656		11/15/05		11/30/05		10/28/16		10/28/16		2,778,916.00		1,508,951.38		1,100,450.75		169,513.87		- 0		- 0										10184433		1/9/41		4,033,035.50		621,250.40		- 0		- 0		20,368,866.00		20,368,866.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/21/68		0						99				CRR - Praha(HQ)

		10		Výtahy ve stanici metra Florenc B - bezbariérové zpřístupnění		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0004		4		21711B1002				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost				4		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		9/1/05		38807		4/14/06		4/30/06		5/30/15		5/30/15		21,479,072.78		14,219,146.88		7,259,927.34		- 0		- 0		- 0		38821		21478759.62		Schválena		38,854.00		29845000		11/22/93		10,087,610.00		- 0		- 0		- 0		59,690,000.00		59,690,000.00		62,667,039.00		29,794,636.00		19,724,050.00		10,070,588.00		- 0		- 0		- 0		59,589,274.00		59,589,274.00		21,478,759.62						21,478,759.62		14,218,938.87		7,259,820.75								21,478,759.62		14,218,938.87		7,259,820.75		- 0		- 0		- 0		42,957,519.24		42,957,519.24		38,821.00		38,908.00		7/19/06		9/27/06		Ano		8/31/25		59589274						1				CRR - Praha(HQ)

		12		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 – Etapa 2005		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0005		5		21711B1012				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.				5		Městská část		----								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		5/1/05		38625		10/15/05		10/30/05		9/21/20		9/21/20		2,706,579.50		1,470,000.00		1,071,805.40		165,101.50		- 0		- 0		38631		2323412		Schválena		38,810.00		2756579.5		2/26/98		1,091,605.50		168,151.30		- 0		- 0		5,513,159.00		5,513,159.00		3,574,122.00		2,706,579.50		1,469,672.60		1,071,805.40		165,101.34		- 0		- 0		5,413,158.84		5,413,158.84		4,646,824.00						2,323,412.00		1,261,612.70		920,071.15		141,728.00						2,323,412.00		1,261,612.70		920,071.15		141,728.00		- 0		- 0		4,646,823.85		4,646,823.85				38,686.00		2/15/06		4/5/06		Ano		7/6/94		5413158.84						103				CRR - Praha(HQ)

		16		Web Grid Praha 1		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0006		6		21711B2003				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.				6		Městská část		----		344						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39098		1		1/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		5/8/28		12/18/89		6,298,595.96		1,284,913.34		4,220,070.23		793,622.47		- 0		- 0		38973		5803210		Prijata		38,973.00		8980000		8/16/15		6,016,616.00		1,131,480.00		- 0		- 0		17,960,016.00		21,154,866.00		16,580,600.00		8,980,000.00		1,831,920.00		6,016,616.00		1,131,480.00		- 0		- 0		17,960,016.00		21,154,866.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		38,973.57								Ne		11/6/72		17960016						368				CRR - Praha(HQ)

		26		Výstavba nového zařízení "CHRÁNĚNÉHO KOMUNITNÍHO BYDLENÍ" pro duševně hendikepované se zajištěním služeb psychosociální rehabilitace v rámci rozšíření projektu "PSYCHOSOCIÁLNÍ SÍTĚ"		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0007		7		21711B1004				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Nadace Bona		Nadace				7		NNO		----		2						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39171		1		3/31/05		38595		9/30/05		9/30/05		2/10/72		2/10/72		652,344.01		354,222.79		298,121.20		- 0		- 0		- 0		38617		652344.25		Schválena		38,656.00		5577880.5		7/15/92		2,549,091.30		- 0		- 0		- 0		11,155,760.90		11,569,360.90		15,193,325.67		5,577,880.50		3,028,789.10		2,549,091.30		- 0		- 0		- 0		11,155,760.90		11,569,360.90		652,344.25						652,344.25		354,222.93		298,121.32								2,049,449.05		1,621,131.00		1,364,377.30		- 0		- 0		- 0		5,034,957.35		5,034,957.35		38,687.00		38,742.00		4/4/06		4/5/06		Ano		6/6/43		11155760.9						104				CRR - Praha(HQ)

		4		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0008		8						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace				8		Příspěvková organizace		----		18						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		9/1/04		38990		11/15/04		10/30/06		9/17/97		9/17/97		1,369,242.50		- 0		1,369,242.50		- 0		- 0		- 0										1369242.5		12/31/99		1,369,242.50		- 0		- 0		- 0		2,738,485.00		2,738,485.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/17/97		0						370				CRR - Praha(HQ)

		19		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0009		9						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				9		NNO		----				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		3/1/05		38656		10/31/05		11/30/05		1/28/63		1/28/63		4,944,880.00		2,685,069.84		2,259,810.16		- 0		- 0		104,400.00										4944880		6/19/51		2,259,810.16		- 0		- 0		104,400.00		9,994,160.00		9,994,160.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/28/77		0						108				CRR - Praha(HQ)

		11		Rokytka - Rekonstrukce Velkého Počernického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.1/0010		10		21711B1006				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha ( Odbor ochrany prostředí MHMP )		Obec nebo m.část hl.m.				10		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38928		1		10/15/04		38656		11/1/05		11/30/05		5/22/23		5/22/23		12,459,041.00		5,581,649.99		6,877,391.01		- 0		- 0		- 0		38686		8598714.5		Schválena		38,705.00		36774519.5		12/22/06		20,299,534.50		- 0		- 0		- 0		73,549,039.00		73,549,039.00		9,999,999.00		36,774,519.50		16,474,985.00		20,299,534.00		- 0		- 0		- 0		73,549,038.50		73,549,038.50		8,598,714.50						8,598,714.50		3,852,224.10		4,746,490.40								8,598,714.50		12,640,476.80		15,574,873.20		- 0		- 0		- 0		36,814,064.50		36,814,064.50		38,686.00		38,742.00		2/15/06				Ne		6/4/70		73549038.5						37				CRR - Praha(HQ)

		24		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0011		11						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				11		NNO		----								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		3/1/05		38625		9/30/05		10/30/05		8/30/50		8/30/50		10,654,120.00		5,785,187.00		4,868,933.00		- 0		- 0		150,000.01										10654120		4/20/39		4,868,933.00		- 0		- 0		150,000.00		21,458,240.00		21,458,240.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/23/39		0						109				CRR - Praha(HQ)

		13		Poradenské centrum Prosperita		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0012		12		21711B2005				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Prosperita, o.p.s.		Obecně prospěšná spol.				12		NNO		----		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39216		1		5/15/05		38913		8/15/06		8/14/06		7/22/24		7/22/24		9,115,107.81		5,851,899.48		3,263,208.33		- 0		- 0		406,122.38		38944		14568702.19		Schválena		39,034.00		10324350		6/24/47		3,696,117.30		- 0		- 0		460,000.00		21,108,700.00		21,108,700.00		15,746,401.00		10,324,350.00		6,628,233.00		3,696,117.00		- 0		- 0		460,000.00		21,108,700.00		21,108,700.00		8,810,072.70		5,656,027.00								3,154,045.70						392,679.62		- 0		- 0		3,154,045.70		- 0		- 0		392,679.62		3,546,725.32		3,546,725.32										Ne		3/20/34		20648700						186				CRR - Praha(HQ)

		5		multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0013		13		21711B2006				2		2.1				2.1		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace				13		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		----		44						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39051		1		1/3/05		39051		12/4/06		12/30/06		6/16/45		6/16/45		4,975,600.00		3,194,335.00		1,781,265.00		- 0		- 0		- 0										4975600		10/15/45		1,781,265.00		- 0		- 0		- 0		9,951,200.00		9,951,200.00		- 0		4,975,600.00		3,194,335.00		1,781,265.00		- 0		- 0		- 0		9,951,200.00		9,951,200.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/16/45		9951200						188				CRR - Praha(HQ)

		7		Víceúčelové sportoviště s rekreační plochou		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0014		14		21711B1008				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Střední odborné učiliště elektrotechnické Praha 9		Příspěvková organizace				14		Příspěvková organizace		----		50						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38686		1		6/20/05		38686		12/1/05		12/30/05		8/29/60		8/29/60		1,399,000.00		839,400.00		559,600.00		- 0		- 0		- 0		38695		1398333		Schválena		38,730.00		1399000		3/12/98		559,600.00		- 0		- 0		- 0		2,798,000.00		2,798,000.00		1,857,163.00		1,399,000.00		839,400.00		559,600.00		- 0		- 0		- 0		2,798,000.00		2,798,000.00		1,398,333.40						1,398,333.40		839,000.00		559,333.40								1,398,333.40		839,000.00		559,333.40		- 0		- 0		- 0		2,796,666.80		2,796,666.80		38,695.00		38,742.00		2/6/06		5/2/06		Ano		8/29/60		2798000						110				CRR - Praha(HQ)

		14		CENTRUM PRO PŘENOS POZNATKŮ A TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0015		15		21711B2007				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Univerzita Karlova v Praze		Vysoká škola				15		Organizace výzkumu a vývoje		----		6827						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		5/2/05		38898		8/31/06		7/30/06		2/23/27		7/26/79		2,853,025.00		1,831,642.00		1,021,383.00		- 0		- 0		1,006,950.00		38960		3836572		Schválena		39,064.00		7778031		9/22/71		2,784,535.00		- 0		- 0		2,745,188.00		18,301,250.00		18,701,250.00		- 0		7,778,031.00		4,993,496.00		2,784,535.00		- 0		- 0		2,745,188.00		18,301,250.00		18,701,250.00		1,590,287.20		1,020,777.48								569,135.40								- 0		- 0		569,135.40		- 0		- 0		- 0		569,135.40		569,135.40										Ne		1/17/91		15556062						189				CRR - Praha(HQ)

		23		Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0016		16		21711B1007				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.				16		Městská část		----		12						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39045		1		11/25/04		38533		7/31/05		7/30/05		3/29/74		9/25/02		347,480.00		188,667.63		137,612.94		21,199.43		- 0		- 0		38617		347358.92		Schválena		38,810.00		5426746		11/7/67		2,148,992.00		331,032.00		- 0		- 0		10,853,493.00		10,863,493.00		9,240,106.32		4,737,000.00		2,572,000.00		1,876,000.00		289,000.00		- 0		- 0		9,474,000.00		11,637,000.00		694,717.84						347,358.92		188,615.89		137,554.13		21,188.89						347,358.92		1,774,615.89		1,294,251.13		199,325.89		- 0		- 0		3,615,551.83		3,615,551.83		38,679.00		38,686.00		2/8/06		4/7/06		Ano		11/7/15		9474000						112				CRR - Praha(HQ)

		18		Vznik kulturně vzdělávacího a informačního centra městské části Praha 19 s veřejným přístupem k internetu v místní lidové knihovně s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0017		17		21711B2008				2		2.3				2.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 19		Obec nebo m.část hl.m.				17		Městská část		----		76						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38596		1		5/1/04		38596		10/1/05		10/1/05		12/10/90		4/9/49		702,959.50		- 0		574,725.10		128,234.40		- 0		- 0		38625		598105.6		Schválena		38,733.00		959501		11/28/35		642,866.00		120,898.00		- 0		- 0		1,919,003.00		1,969,003.00		- 0		702,959.50		- 0		574,725.10		128,234.40		- 0		- 0		1,405,919.00		1,969,003.00		598,105.60						598,105.60				489,011.10		109,094.50						598,105.60		- 0		489,011.10		109,094.50		- 0		- 0		1,196,211.20		1,196,211.20		38,625.00		38,742.00		2/2/06		3/22/06		Ano		1/18/54		1405919						371				CRR - Praha(HQ)

		17		Vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra Městské části Praha Vinoř s veřejným přístupem k internetu s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0018		18						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				18		Městská část		----		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38808		1		6/1/04		38808		5/1/06		5/1/06		6/22/38		2/4/11		531,628.00		108,452.00		356,191.00		66,986.00		- 0		- 0										531628		12/4/96		356,191.00		66,986.00		- 0		- 0		1,063,257.00		1,073,257.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/4/11		0						372				CRR - Praha(HQ)

		6		Internetizace veřejných knihoven v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0019		19		21711B5002				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				19		Příspěvková organizace		----		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39052		1		9/1/05		39052		1/1/07		12/31/06		5/8/53		5/8/53		1,525,500.00		1,525,500.00		1,525,500.00		- 0		- 0		- 0		39024		3051000		Prijata		39,024.00		1968311.5		12/31/99		1,968,311.50		- 0		- 0		- 0		3,936,623.00		3,936,623.00		- 0		1,525,500.00		- 0		1,525,500.00		- 0		- 0		- 0		3,051,000.00		3,051,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,024.56								Ne		2/7/78		3051000						373				CRR - Praha(HQ)

		20		Dopravní modelování		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0020		20		21711B1011				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy		Příspěvková organizace				20		Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		----		66						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39141		1		4/1/05		39141		3/28/07		3/30/07		8/16/51		2/7/30		1,740,400.00		1,152,144.80		588,255.20		- 0		- 0		- 0										2000000		12/26/24		676,000.00		- 0		- 0		- 0		4,000,000.00		4,000,000.00		- 0		1,740,400.00		1,152,144.80		588,255.20		- 0		- 0		- 0		3,480,800.00		4,000,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/16/51		3480800						3				CRR - Praha(HQ)

		15		Informační centrum Na Chvalské tvrzi		CZ.04.2.06/2.2.00.1/0021		21		21711B2011				2		2.2		2.2.2		2.2.2		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				21		Městská část		----		93						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38533		1		3/1/05		38533		7/11/05		7/30/05		2/4/59		2/4/59		1,983,102.00		773,410.00		1,047,078.00		162,614.00		- 0		- 0										1983102		7/9/17		1,047,078.00		162,614.00		- 0		- 0		3,966,204.00		3,966,204.00		- 0		1,983,102.00		773,410.00		1,047,078.00		162,614.00		- 0		- 0		3,966,204.00		3,966,204.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/4/59		3966204						287				CRR - Praha(HQ)

		21		Doplnění sítí technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Čakovice		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0022		22		21711B1009				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.				22		Hlavní město Praha		----				Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39020		1		10/1/05		38959		10/30/06		9/29/06		2/3/75		7/13/34		47,232,162.00		25,647,064.00		21,585,098.00		- 0		- 0		- 0		38972		47232130		Schválena		38,978.00		56206273		12/7/60		25,686,267.00		- 0		- 0		- 0		112,412,546.00		112,412,546.00		94,799,050.00		47,232,162.00		25,647,064.00		21,585,098.00		- 0		- 0		- 0		94,464,324.00		112,412,546.00		47,232,130.00						47,232,130.00		25,647,000.00		21,585,130.00								47,232,130.00		25,647,000.00		21,585,130.00		- 0		- 0		- 0		94,464,260.00		94,464,260.00		38,972.60		38,981.00		10/2/06				Ne		2/3/75		94464324						115				CRR - Praha(HQ)

		22		Výstavba objektu pro vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra  Městské části Praha Vinoř s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0023		23						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				23		Městská část		----		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38807		1		6/1/04		38807		5/1/06		4/30/06		7/6/62		2/18/35		3,421,434.00		1,857,839.00		1,354,888.00		208,707.00		- 0		- 0										3421434		8/2/86		1,354,888.00		208,707.00		- 0		- 0		6,842,868.00		6,852,868.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/18/35		0						116				CRR - Praha(HQ)

		9		Zajištění infrastruktury pro pokračující proces automatizace a internetizace poboček Městské knihovny v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0024		24						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				24		Příspěvková organizace		----		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38280		1		7/1/04		38280		1/1/05		11/19/04		4/29/79		4/29/79		964,117.00		- 0		964,118.00		- 0		- 0		- 0										964117		12/31/99		964,118.00		- 0		- 0		- 0		1,928,235.00		1,928,235.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/29/79		0						374				CRR - Praha(HQ)

		25		Rekonstrukce ulice Broumarská - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0025		25		21711B1010				1		1.1				1.1		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Hlavní město Praha - Odbor rozvoje dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.				25		Hlavní město Praha		----		2280						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38522		1		10/25/04		38522		6/20/05		7/19/05		1/23/07		1/23/07		9,260,188.00		6,130,244.00		3,129,948.00		- 0		- 0		- 0										9260187.61		1/13/84		3,129,943.41		- 0		- 0		- 0		18,520,375.22		18,520,375.22		15,563,340.52		9,260,188.00		6,130,244.00		3,129,943.00		- 0		- 0		- 0		18,520,375.00		18,520,375.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/23/07		18520375						4				CRR - Praha(HQ)

		27		Monitorovací výbor JPD 2 - 3. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0026		26						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor řídícího orgánu SROP a  JPD Praha Cíl 2		Org. složka státu				26		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38336		1		10/1/04		38336				1/14/05		12/5/69		12/5/69		31,033.50		31,033.50		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		31033.5		Schválena		38,559.00		31033.5		12/17/84		- 0		- 0		- 0		- 0		62,067.00		62,067.00		62,067.00		31,033.50		31,033.50		- 0		- 0		- 0		- 0		62,067.00		62,067.00		31,033.50		31,033.50				31,033.50		31,033.50										31,033.50		31,033.50		- 0		- 0		- 0		- 0		62,067.00		62,067.00										Ne		12/5/69		62067						410				CRR - NUTS II Praha

		29		Výdaje na kontrolu a kontrolní systémy		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0027		27		21711B3011				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		27		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38472		1		6/1/04		38442		4/30/05		4/30/05		9/17/88		9/17/88		89,250.00		- 0		89,250.00		- 0		- 0		- 0		38925		40687.09		Schválena		38,961.00		89250		12/31/99		89,250.00		- 0		- 0		- 0		178,500.00		178,500.00		- 0		89,250.00		- 0		89,250.00		- 0		- 0		- 0		178,500.00		178,500.00		40,687.09						40,687.09				40,687.09								40,687.09		- 0		40,687.09		- 0		- 0		- 0		81,374.18		81,374.18						9/27/06		11/16/06		Ne		9/17/88		178500						411				CRR - NUTS II Praha

		31		Výdaje na přímé řízení projektu		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0028		28		21711B3012				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		28		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		10/1/04		38442		4/24/05		4/30/05		3/19/86		3/19/86		399,250.00		- 0		399,250.00		- 0		- 0		- 0		38922		53500		Schválena		38,961.00		399250		12/31/99		399,250.00		- 0		- 0		- 0		798,500.00		798,500.00		- 0		399,250.00		- 0		399,250.00		- 0		- 0		- 0		798,500.00		798,500.00		53,498.78						53,498.78				53,498.78								53,498.78		- 0		53,498.78		- 0		- 0		- 0		106,997.56		106,997.56						9/27/06		11/16/06		Ne		3/19/86		798500						412				CRR - NUTS II Praha

		32		Zajištění publicity a informovanosti o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0029		29		21711B3013				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		29		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		5/1/04		38442		4/24/05		4/30/05		8/19/61		8/19/61		303,450.00		- 0		303,450.00		- 0		- 0		- 0		38924		132297.12		Schválena		38,961.00		303450		12/31/99		303,450.00		- 0		- 0		- 0		606,900.00		606,900.00		- 0		303,450.00		- 0		303,450.00		- 0		- 0		- 0		606,900.00		606,900.00		132,297.10						132,297.10				132,297.10								132,297.10		- 0		132,297.10		- 0		- 0		- 0		264,594.20		264,594.20						9/19/06		10/10/06		Ne		8/19/61		606900						528				CRR - NUTS II Praha

		33		Úprava parku v Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0030		30		21711B1017				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha - Dolní Měcholupy		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		30		Městská část		----		4		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38898		1		4/1/06		38898		7/30/06		7/30/06		10/11/31		10/11/31		2,288,569.50		1,341,101.73		791,845.05		155,623.18		- 0		- 0		38929		2099891		Schválena		38,954.00		2375737		8/30/11		822,005.00		161,550.00		- 0		- 0		4,751,474.00		4,751,474.00		3,198,795.00		2,288,569.50		1,341,101.50		791,845.00		155,623.00		- 0		- 0		4,577,139.00		4,577,139.00		2,097,989.50						2,097,989.50		1,229,421.80		725,904.40		142,663.30						2,097,989.50		1,229,421.80		725,904.40		142,663.30		- 0		- 0		4,195,979.00		4,195,979.00		38,929.00		38,967.00		9/11/06		11/1/06		Ne		2/2/09		4577139						117				CRR - NUTS II Praha

		34		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 - Etapa 2005/2006		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0031		31		21711B1013				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		31		Městská část		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39416		1		1/1/06		39202		5/30/07		5/30/07		10/19/62		10/19/62		21,159,010.00		12,399,179.86		7,321,017.46		1,438,812.68		- 0		- 0										26073598		10/29/32		9,021,465.00		1,773,006.00		- 0		- 0		52,147,197.00		52,147,197.00		46,913,748.00		26,073,598.00		15,279,128.00		9,021,465.00		1,773,006.00		- 0		- 0		52,147,197.00		52,147,197.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/4/74		52147197						118				CRR - NUTS II Praha

		35		Vytvoření platformy - sítě vědy a výzkumu, za účelem sdílení informací a know-how pro řešení silniční dopravy v Praze na základě partnerství veřejného a soukromého sektoru za podpory vědeckých organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.2/0032		32						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		ELTODO EG, a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		32		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		245		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38869		1		7/1/05		38869		7/1/06		7/1/06		12/28/10		9/28/42		90,000.00		- 0		90,000.00		- 0		- 0		420,000.00										90000		12/31/99		90,000.00		- 0		- 0		420,000.00		600,000.00		624,928.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		10/26/92		0						375				SRR r.s. hl.města Prahy

		36		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0033		33						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		33		NNO		----				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38807		1		9/1/05		38807		4/1/06		4/30/06		11/21/98		11/21/98		10,975,335.00		6,431,546.31		4,543,788.69		- 0		- 0		- 0										10975335		12/21/08		4,543,788.69		- 0		- 0		- 0		21,950,670.00		21,950,670.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		11/21/98		0						120				SRR r.s. hl.města Prahy

		48		Vybudování dětského domova rodinného typu v Praze 15 - Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0034		34		21711B1014				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		RADOST - dětský domov, obecně prospěšná společnost		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		34		NNO		----				Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38990		1		9/1/05		38960		9/30/06		9/30/06		9/22/63		7/14/82		2,328,756.00		1,364,651.00		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		38982		2328756		Schválena		38,985.00		2328756		4/13/36		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		5,216,590.00		5,216,590.00		6,073,094.00		2,328,756.00		1,364,651.00		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		5,216,590.00		5,574,962.00		2,328,756.00								1,364,651.00		964,105.00						559,078.00		- 0		1,364,651.00		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		2,887,834.00		2,887,834.00		38,982.00		39,029.00						Ne		10/31/51		4657512						121				CRR - NUTS II Praha

		37		Víceúčelové hřiště 24 x 45 Horní Měcholupy		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0035		35		21711B1018				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		35		Městská část		----		190		Praha 15		CZ010F		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38975		1		6/15/05		38944		9/15/06		9/14/06		12/16/44		12/16/44		2,108,355.50		1,235,496.00		729,491.00		143,368.50		- 0		- 0		38975		2108355.5		Schválena		39,022.00		2179180		4/20/96		753,996.00		148,185.00		- 0		- 0		4,358,361.00		4,358,361.00		3,093,628.45		2,108,355.50		1,235,496.00		729,491.00		143,368.50		- 0		- 0		4,216,711.00		4,216,711.00		2,108,355.50		12,814.00						1,222,186.00		729,491.00		143,864.50						- 0		1,222,186.00		729,491.00		143,864.50		- 0		- 0		2,095,541.50		2,095,541.50		38,975.48		39,034.00		11/23/06				Ne		10/13/32		4216711						122				CRR - NUTS II Praha

		38		Rekonstrukce a dostavba areálu sportovních a volnočasových aktivit Hostivař - II etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0036		36		21711B1020				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		36		Městská část		----		190		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39234		1		5/1/06		38975		10/15/06		10/15/06		2/8/22		3/31/15		9,042,536.50		5,298,926.39		3,128,717.63		614,892.48		- 0		- 0										15663432.5		8/14/30		5,419,547.50		1,065,113.50		- 0		- 0		31,326,865.00		44,454,865.00		45,809,668.00		13,979,439.50		8,191,951.50		4,836,886.00		950,602.00		- 0		- 0		27,958,879.00		44,454,865.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/14/70		27958879						123				CRR - NUTS II Praha

		39		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0037		37						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		37		Městská část		----		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39082		1		9/1/05		38837		5/20/06		5/30/06		3/29/82		9/15/61		3,535,859.58		2,072,014.31		1,223,407.95		240,438.16		- 0		- 0										4165108		7/21/82		1,441,128.00		283,227.00		- 0		- 0		8,330,217.00		8,345,217.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/11/07		0						125				CRR - NUTS II Praha

		40		Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0038		38		21711B1015				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		38		Městská část		----		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39263		1		10/1/05		38990		10/31/06		10/30/06		9/11/37		7/12/43		10,873,914.00		6,372,113.60		3,762,374.24		739,426.15		- 0		- 0		39021		7974018.6		Prijata		39,024.00		11337302.5		9/18/89		3,922,706.00		770,937.50		- 0		- 0		22,674,605.00		27,338,868.00		22,113,582.18		11,337,302.50		6,643,659.00		3,922,706.00		770,937.50		- 0		- 0		22,674,605.00		27,338,868.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,024.57								Ne		12/15/80		22674605						127				CRR - NUTS II Praha

		41		Centrum inovací a transferu technologií Praha		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0039		39		21711B2015				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ceská kosmická kancelár		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		39		Organizace výzkumu a vývoje		----		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39020		1		9/1/05		38990		10/30/06		10/30/06		1/13/06		1/13/06		13,040,260.00		8,163,202.99		4,877,057.01		- 0		- 0		- 0		39018		11923075.55		Prijata		39,031.00		13040260		2/1/50		4,877,057.00		- 0		- 0		- 0		26,080,520.00		26,080,520.00		18,730,861.00		13,040,260.00		8,163,203.00		4,877,057.00		- 0		- 0		- 0		26,080,520.00		26,080,520.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,031.39								Ne		1/13/06		26080520						192				CRR - NUTS II Praha

		42		Parkový a oddychový areál Běchovice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0040		40		21711B1019				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha-Běchovice		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		40		Městská část		----				Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39113		1		8/1/05		38776		3/28/06		3/30/06		3/23/92		3/23/92		656,017.53		314,888.42		226,982.08		114,146.98		- 0		- 0		38803		656017.25		Schválena		38,852.00		12383979		12/18/74		4,284,857.00		2,154,811.00		- 0		- 0		24,767,957.00		30,167,696.00		24,865,068.00		12,383,979.00		5,944,310.00		4,284,857.00		2,154,811.00		- 0		- 0		24,767,957.00		30,167,696.00		656,017.25						656,017.25		314,888.28		226,981.97		114,147.00						656,017.25		314,888.28		3,352,770.97		1,686,076.00		- 0		- 0		6,009,752.50		6,009,752.50		38,803.00		38,908.00		8/10/06		9/27/06		Ano		5/11/12		24767957						129				CRR - NUTS II Praha

		43		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0041		41						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		41		NNO		----				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38837		1		9/1/05		38837		5/1/06		5/30/06		7/22/52		7/22/52		5,305,615.00		3,109,090.39		2,196,524.61		- 0		- 0		- 0										5305615		5/24/12		2,196,524.61		- 0		- 0		- 0		10,611,230.00		10,611,230.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/22/52		0						132				CRR - NUTS II Praha

		44		Inovační a informační centrum využívání technologie geopolymerů v Praze a podpora jejich výzkumu		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0042		42		21711B2014				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Česká rozvojová agentura o.p.s		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		42		Organizace výzkumu a vývoje		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		9/1/05		38748		2/15/06		3/2/06		11/6/52		4/1/91		1,915,925.40		1,199,369.43		716,556.17		- 0		- 0		- 0		38762		1751309		Schválena		38,798.00		9819380		9/22/29		3,672,448.00		- 0		- 0		- 0		19,638,760.00		19,746,760.00		1,458,000.00		9,798,090.00		6,133,605.00		3,664,486.00		- 0		- 0		- 0		19,596,181.00		19,704,181.00		1,751,309.00						1,751,309.00		1,096,319.50		654,989.50								1,751,309.00		1,096,319.50		654,989.50		- 0		- 0		- 0		3,502,618.00		3,502,618.00		38,762.00		38,827.00		5/11/06		7/20/06		Ano		2/3/69		19596181						193				CRR - NUTS II Praha

		45		Rekonstrukce dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0043		43						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		43		Hlavní město Praha		----		348		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38671		1		7/1/05		38671		12/31/05		12/15/05		6/15/30		6/15/30		6,086,850.00		3,566,894.10		2,106,050.10		413,905.80		- 0		- 0										6086850		10/26/65		2,106,050.10		413,905.80		- 0		- 0		12,173,700.00		12,173,700.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/15/30		0						133				SRR r.s. hl.města Prahy

		46		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Dolní Počernice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0044		44						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		44		Městská část		----				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39141		1		1/30/06		39112		8/30/07		3/1/07		2/23/89		8/28/04		11,798,184.00		6,913,735.82		4,884,448.18		- 0		- 0		- 0										47400000		3/13/49		19,623,600.00		- 0		- 0		- 0		94,800,000.00		120,850,843.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/31/53		0						134				SRR r.s. hl.města Prahy

		47		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Libuš		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0045		45		21711B1016				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		45		Hlavní město Praha		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		5/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		6/18/40		3/11/33		6,690,000.00		3,920,340.00		2,769,660.00		- 0		- 0		- 0		38968		6690000		Schválena		38,974.00		29500000		3/12/30		12,213,000.00		- 0		- 0		- 0		59,000,000.00		167,501,078.00		134,875,284.00		29,500,000.00		17,287,000.00		12,213,000.00		- 0		- 0		- 0		59,000,000.00		151,583,014.00		6,690,000.00						6,690,000.00		3,920,000.00		2,770,000.00								6,690,000.00		3,920,000.00		2,770,000.00		- 0		- 0		- 0		13,380,000.00		13,380,000.00		38,968.60		38,981.00		10/6/06				Ne		7/5/36		59000000						136				CRR - NUTS II Praha

		49		Info, publicita, studie a odborné publikace - výroba publikačních materiálů v rámci publicity JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0046		46						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		46		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38335		1		11/22/04		38335		12/31/04		1/13/05		11/26/63		11/26/63		48,195.00		48,195.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38510		96390		Schválena		38,464.00		48195		12/13/31		- 0		- 0		- 0		- 0		96,390.00		96,390.00		96,390.00		48,195.00		48,195.00		- 0		- 0		- 0		- 0		96,390.00		96,390.00		48,195.00		48,195.00				48,195.00												48,195.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		48,195.00		48,195.00										Ne		11/26/63		96390						529				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		50		Placená  inzerce ve zvláštní příloze Deníků Bohemia a Moravia "Fondy EU a podnikání"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0047		47						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		OŘOS - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		47		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38467		1		4/25/05		38467		6/1/05		5/25/05		1/22/90		1/22/90		34,710.00		34,710.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		34708.75		Schválena		38,558.00		34710		1/11/95		- 0		- 0		- 0		- 0		69,420.00		69,420.00		69,417.50		34,710.00		34,710.00		- 0		- 0		- 0		- 0		69,420.00		69,420.00		34,708.75		34,708.75				34,708.75		34,708.75										34,708.75		34,708.75		- 0		- 0		- 0		- 0		69,417.50		69,417.50										Ne		1/22/90		69420						530				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		51		Překlad podkladů  pro 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 do anglického jazyka.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0048		48						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		48		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38492		1		4/18/05		38488		6/15/05		6/15/05		11/21/36		11/21/36		25,000.00		25,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38593		11475		Schválena		38,590.00		25000		6/11/68		- 0		- 0		- 0		- 0		50,000.00		50,000.00		22,950.00		25,000.00		25,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		50,000.00		50,000.00		11,475.00		11,475.00				11,475.00		11,475.00										11,475.00		11,475.00		- 0		- 0		- 0		- 0		22,950.00		22,950.00										Ne		11/21/36		50000						413				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		52		4 skládací letáky JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0049		49						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		49		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38397		1		1/21/05		38397		3/31/05		3/16/05		4/8/64		4/8/64		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		30000		Schválena		38,559.00		30000		2/18/82		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		60,000.00		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		30,000.00		30,000.00				30,000.00		30,000.00										30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00										Ne		4/8/64		60000						531				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		53		Školení pro zaměstnance veřejné správy: Zákon č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0050		50						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		50		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38373		1		1/21/05		38373		2/15/05		2/20/05		9/8/21		9/8/21		3,961.25		3,961.25		- 0		- 0		- 0		- 0		38566		3961.25		Schválena		38,559.00		3961.25		11/4/10		- 0		- 0		- 0		- 0		7,922.50		7,922.50		7,922.50		3,961.25		3,961.25		- 0		- 0		- 0		- 0		7,922.50		7,922.50		3,961.25		3,961.25				3,961.25		3,961.25										3,961.25		3,961.25		- 0		- 0		- 0		- 0		7,922.50		7,922.50										Ne		9/8/21		7922.5						532				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		54		Průvodce programem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0051		51						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		51		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38502		1		2/25/05		38502		6/14/05		6/29/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0																																																												Ne		12/12/68		0						533				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		55		Studijní stáž zaměřená na Cíl 2, výměna zkušeností s řídícími orgány a zprostředkujícími subjekty - Anglie		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0052		52						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		52		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38429		1		3/12/05		38429		4/15/05		4/17/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		159605.25		Schválena		38,558.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		319,210.50		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		159,605.25		159,605.25				159,605.25		159,605.25										159,605.25		159,605.25		- 0		- 0		- 0		- 0		319,210.50		319,210.50										Ne		12/12/68		500000						534				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		56		Inzerce k 2. výzvě v celostátních periodikách a v periodikách neziskového sektoru		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0053		53						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		53		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38390		1		2/1/05		38390		3/15/05		3/9/05		5/25/19		5/25/19		113,115.50		113,115.50		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		113115.5		Schválena		38,559.00		113115.5		9/11/09		- 0		- 0		- 0		- 0		226,231.00		226,231.00		226,231.00		113,115.50		113,115.50		- 0		- 0		- 0		- 0		226,231.00		226,231.00		113,115.50		113,115.50				113,115.50		113,115.50										113,115.50		113,115.50		- 0		- 0		- 0		- 0		226,231.00		226,231.00										Ne		5/25/19		226231						535				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		57		Zpracování podkladů a záznamů z 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0054		54						3		3.1				3.1		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		54		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38523		1		5/26/05		38523		7/15/05		7/20/05		10/3/54		10/3/54		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										10000		5/18/27		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		- 0																																																												Ne		10/3/54		0						414				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		58		Řízení a implementace - Pořízení technických prostředků pro řízení dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0055		55						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		55		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38352		1		11/10/04		38352		1/15/05		1/30/05		5/30/36		5/30/36		6,650.00		6,650.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		5500		Schválena		38,559.00		6650		3/16/18		- 0		- 0		- 0		- 0		13,300.00		13,300.00		11,000.00		6,650.00		6,650.00		- 0		- 0		- 0		- 0		13,300.00		13,300.00		5,500.00		5,500.00				5,500.00		5,500.00										5,500.00		5,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		11,000.00		11,000.00										Ne		5/30/36		13300						536				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		59		Monitoring - příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 4. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0056		56						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		56		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38498		1		4/1/05		38498		6/15/05		6/25/05		4/8/64		4/8/64		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		26480.25		Schválena		38,558.00		30000		2/18/82		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		52,960.50		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		26,480.25		26,480.25				26,480.25		26,480.25										26,480.25		26,480.25		- 0		- 0		- 0		- 0		52,960.50		52,960.50										Ne		4/8/64		60000						415				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		60		Zpracování podkladů a záznamů z 3. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0057		57						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		57		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38383		1		1/7/05		38383		3/15/05		3/2/05		4/12/48		4/12/48		8,817.50		8,817.50		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		8817.5		Schválena		38,558.00		8817.5		2/20/24		- 0		- 0		- 0		- 0		17,635.00		17,635.00		17,635.00		8,817.50		8,817.50		- 0		- 0		- 0		- 0		17,635.00		17,635.00		8,817.50		8,817.50				8,817.50		8,817.50										8,817.50		8,817.50		- 0		- 0		- 0		- 0		17,635.00		17,635.00										Ne		4/12/48		17635						416				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		61		Konference JPD 2 - 2. výzva		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0058		58						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		58		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38400		1		2/17/05		38400		3/31/05		3/19/05		6/12/17		6/12/17		204,070.00		204,070.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		204070		Schválena		38,560.00		204070		9/20/58		- 0		- 0		- 0		- 0		408,140.00		408,140.00		408,140.00		204,070.00		204,070.00		- 0		- 0		- 0		- 0		408,140.00		408,140.00		204,070.00		204,070.00				204,070.00		204,070.00										204,070.00		204,070.00		- 0		- 0		- 0		- 0		408,140.00		408,140.00										Ne		6/12/17		408140						537				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		62		Nákup CD labelů pro zajištění distribuce dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0059		59						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		59		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38427		1		2/28/05		38427		3/15/05		4/15/05		6/22/05		6/22/05		1,000.00		1,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		645.5		Schválena		38,558.00		1000		9/26/02		- 0		- 0		- 0		- 0		2,000.00		2,000.00		1,291.00		1,000.00		1,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		2,000.00		2,000.00		645.50		645.50				645.50		645.50										645.50		645.50		- 0		- 0		- 0		- 0		1,291.00		1,291.00										Ne		6/22/05		2000						538				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		63		Analýza potřeb a návrh priorit hl. m. Prahy na následující programové období		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0060		60		21711B3014				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		60		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38682		1		4/26/05		38655		11/26/05		11/29/05		5/26/68		5/26/68		249,900.00		- 0		249,900.00		- 0		- 0		- 0		38922		208250		Schválena		38,961.00		249900		12/31/99		249,900.00		- 0		- 0		- 0		499,800.00		499,800.00		350,000.00		249,900.00		- 0		249,900.00		- 0		- 0		- 0		499,800.00		499,800.00		208,250.00						208,250.00				208,250.00								208,250.00		- 0		208,250.00		- 0		- 0		- 0		416,500.00		416,500.00						9/19/06		10/10/06		Ne		5/26/68		499800						539				CRR - NUTS II Praha

		64		Přímé řízení programu - Expertní činnost a poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0061		61		21711B3015				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Hlavní město Praha		61		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		4/20/05		38625		10/3/05		10/30/05		12/28/05		12/28/05		348,075.00		- 0		348,075.00		- 0		- 0		- 0		38922		83700		Schválena		38,964.00		348075		12/31/99		348,075.00		- 0		- 0		- 0		696,150.00		696,150.00		147,090.20		348,075.00		- 0		348,075.00		- 0		- 0		- 0		696,150.00		696,150.00		83,700.00						83,700.00				83,700.00								83,700.00		- 0		83,700.00		- 0		- 0		- 0		167,400.00		167,400.00						9/27/06				Ne		12/28/05		696150						417				CRR - NUTS II Praha

		65		Výdaje na technickou podporu		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0062		62		21711B3016				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Kraj		Hlavní město Praha		62		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38727		1		6/1/05		38717		1/10/06		1/30/06		7/21/23		7/21/23		77,350.00		- 0		77,350.00		- 0		- 0		- 0		38922		37043		Schválena		38,961.00		77350		12/31/99		77,350.00		- 0		- 0		- 0		154,700.00		154,700.00		- 0		77,350.00		- 0		77,350.00		- 0		- 0		- 0		154,700.00		154,700.00		37,043.00						37,043.00				37,043.00								37,043.00		- 0		37,043.00		- 0		- 0		- 0		74,086.00		74,086.00						9/27/06		11/16/06		Ne		7/21/23		154700						540				CRR - NUTS II Praha

		66		Inzerce k 3. výzvě v celostátních periodikách		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0063		63						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		63		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38533		1		6/24/05		38533		8/31/05		7/30/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		123079.4		Schválena		38,558.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		246,158.80		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		123,079.40		123,079.40				123,079.40		123,079.40										123,079.40		123,079.40		- 0		- 0		- 0		- 0		246,158.80		246,158.80										Ne		12/12/68		500000						541				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		67		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0064		64						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		64		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38776		1		8/1/05		38776		1/31/06		3/30/06		10/14/73		10/14/73		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38828		32118.5		Schválena		38,828.00		50000		11/21/36		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		- 0		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		32,118.50						32,118.50		32,118.50										32,118.50		32,118.50		- 0		- 0		- 0		- 0		64,237.00		64,237.00										Ne		10/14/73		100000						418				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		68		Tisk dokumentace JPD 2 ke 3. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0065		65						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		65		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38594		1		7/8/05		38594		9/30/08		9/29/05		3/23/33		3/23/33		280,000.00		280,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38649		277389		Schválena		38,646.00		280000		8/11/66		- 0		- 0		- 0		- 0		560,000.00		560,000.00		554,778.00		280,000.00		280,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		560,000.00		560,000.00		277,389.00		277,389.00				277,389.00		277,389.00										277,389.00		277,389.00		- 0		- 0		- 0		- 0		554,778.00		554,778.00										Ne		3/23/33		560000						542				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		69		Zajištění občerstvení na setkáních ŘO JPD 2 se Zprostředkujícími subjekty v roce 2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0066		66						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		66		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38874		1		5/26/05		38874		7/3/06		7/6/06		10/3/54		10/3/54		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38910		9585		Schválena		38,910.00		10000		5/18/27		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		- 0		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		9,585.00						9,585.00		9,585.00										9,585.00		9,585.00		- 0		- 0		- 0		- 0		19,170.00		19,170.00										Ne		10/3/54		20000						543				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		70		Příprava podkladů pro žádost o Grantové schéma na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0067		67		21711B3001				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		67		Českomoravská rozvojová a záruční banka		----		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38548		1		9/1/04		38533		7/15/05		7/30/05		4/30/17		4/30/17		131,000.00		131,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										131000		8/30/58		- 0		- 0		- 0		- 0		262,000.00		262,000.00		- 0		131,000.00		131,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		262,000.00		262,000.00																																												Ne		4/30/17		262000						419				CRR - NUTS II Praha

		71		Zabezpečení realizace vybraných procesů implementace GS na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0068		68		21711B3002				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		68		Českomoravská rozvojová a záruční banka		----		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		7/15/05		38640		11/15/05		11/14/05		11/26/37		11/26/37		500,000.00		500,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										500000		12/12/68		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00																																												Ne		11/26/37		1000000						420				CRR - NUTS II Praha

		72		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2, TISK  PROPAGAČNÍCH TISKOVIN		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0069		69						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		69		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		8/8/05		38717		1/31/06		1/30/06		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38756		237157		Schválena		38,756.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		237,157.00						237,157.00		237,157.00										237,157.00		237,157.00		- 0		- 0		- 0		- 0		474,314.00		474,314.00										Ne		12/12/68		500000						544				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		73		Analýza monitorovacích indikátorů a ukazatelů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0070		70						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		70		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		9/1/05		38686		10/31/08		12/30/05		4/6/58		4/6/58		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38778		162000		Schválena		38,778.00		175000		2/17/79		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		- 0		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		162,000.00						162,000.00		162,000.00										162,000.00		162,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		324,000.00		324,000.00										Ne		4/6/58		350000						421				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		74		Vytvoření dvou audiovizuálních pořadů o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0071		71		21711B3017				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		71		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		8/4/05		38898		7/30/06		7/30/06		7/25/33		7/25/33		261,800.00		- 0		261,800.00		- 0		- 0		- 0		38944		245140		Schválena		38,967.00		261800		12/31/99		261,800.00		- 0		- 0		- 0		523,600.00		523,600.00		490,280.00		261,800.00		- 0		261,800.00		- 0		- 0		- 0		523,600.00		523,600.00		245,140.00						245,140.00				245,140.00								245,140.00		- 0		245,140.00		- 0		- 0		- 0		490,280.00		490,280.00		38,965.66				9/19/06		10/10/06		Ne		7/25/33		523600						545				CRR - NUTS II Praha

		75		Publicita pro prioritu 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0072		72		21711B3018				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		72		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38635		1		8/1/05		38605		10/10/05		10/10/05		6/20/96		6/20/96		291,550.00		- 0		291,550.00		- 0		- 0		- 0		38922		290008.6		Schválena		38,961.00		291550		12/31/99		291,550.00		- 0		- 0		- 0		583,100.00		583,100.00		487,409.40		291,550.00		- 0		291,550.00		- 0		- 0		- 0		583,100.00		583,100.00		290,008.60						290,008.60				290,008.60								290,008.60		- 0		290,008.60		- 0		- 0		- 0		580,017.20		580,017.20						9/19/06		10/10/06		Ne		6/20/96		583100						546				CRR - NUTS II Praha

		76		Publicita ke 3. Výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0073		73		21711B3019				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		73		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38620		1		6/20/05		38589		9/25/05		9/24/05		4/6/07		4/6/07		74,375.00		- 0		74,375.00		- 0		- 0		- 0		38924		67163.95		Schválena		38,966.00		74375		12/31/99		74,375.00		- 0		- 0		- 0		148,750.00		148,750.00		- 0		74,375.00		- 0		74,375.00		- 0		- 0		- 0		148,750.00		148,750.00		67,163.95						67,163.95				67,163.95								67,163.95		- 0		67,163.95		- 0		- 0		- 0		134,327.90		134,327.90						9/19/06		10/10/06		Ne		4/6/07		148750						547				CRR - NUTS II Praha

		79		Vzdělávací akce pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0076		76						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		76		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38665		1		9/18/05		38665		12/30/05		12/9/05		4/6/58		4/6/58		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38783		113648.08		Schválena		38,783.00		175000		2/17/79		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		- 0		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		113,648.08						113,648.08		113,648.08										113,648.08		113,648.08		- 0		- 0		- 0		- 0		227,296.16		227,296.16										Ne		4/6/58		350000						548				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		80		Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0077		77						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		77		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38818		1		10/3/05		38818		5/15/06		5/11/06		3/6/02		3/6/02		530,000.00		530,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38860		528468.27		Schválena		38,860.00		530000		2/1/51		- 0		- 0		- 0		- 0		1,060,000.00		1,060,000.00		- 0		530,000.00		530,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,060,000.00		1,060,000.00		528,468.27						528,468.27		528,468.27										528,468.27		528,468.27		- 0		- 0		- 0		- 0		1,056,936.54		1,056,936.54										Ne		3/6/02		1060000						549				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		81		Seminář "Finanční řízení strukturálních fondů EU"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0078		78						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		78		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38609		1		9/12/05		38609		9/30/05		10/14/05		12/16/77		12/16/77		32,500.00		32,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38791		22922.67		Schválena		38,791.00		32500		12/23/88		- 0		- 0		- 0		- 0		65,000.00		65,000.00		- 0		32,500.00		32,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		65,000.00		65,000.00		22,922.67						22,922.67		22,922.68										22,922.67		22,922.68		- 0		- 0		- 0		- 0		45,845.35		45,845.35										Ne		12/16/77		65000						550				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		82		Školení na zadávání veřejných zakázek pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0079		79						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - OŘOS, oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		79		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38601		1		9/6/05		38601		10/31/05		10/6/05		10/3/54		10/3/54		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38649		3982.5		Schválena		38,645.00		10000		5/18/27		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		- 0		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		3,982.50		3,982.50				3,982.50		3,982.50										3,982.50		3,982.50		- 0		- 0		- 0		- 0		7,965.00		7,965.00										Ne		10/3/54		20000						551				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		83		Nákup flashdisků za účelem zefektivnění výkonu činností ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0080		80						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34; oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		80		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38671		1		9/5/05		38671		10/31/05		12/15/05		5/18/27		5/18/27		5,000.00		5,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38749		4776.5		Schválena		38,749.00		5000		9/8/13		- 0		- 0		- 0		- 0		10,000.00		10,000.00		- 0		5,000.00		5,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		10,000.00		10,000.00		4,776.50						4,776.50		4,776.50										4,776.50		4,776.50		- 0		- 0		- 0		- 0		9,553.00		9,553.00										Ne		5/18/27		10000						422				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		84		Průvodce projektem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0081		81						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		81		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		8/22/05		38655		11/30/05		11/29/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0																																																												Ne		12/12/68		0						552				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		85		Právní,  administrativní a projektová podpora		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0082		82		21711B3020				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha- Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Obec		82		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39659		1		10/3/05		39066		1/15/07		1/14/07		2/20/56		2/20/56		759,000.00		- 0		759,000.00		- 0		- 0		- 0										1909500		12/31/99		1,909,500.00		- 0		- 0		- 0		3,819,000.00		3,819,000.00		- 0		1,909,500.00		- 0		1,909,500.00		- 0		- 0		- 0		3,819,000.00		3,819,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/24/56		3819000						423				CRR - NUTS II Praha

		86		Přímé řízení programu-Expertní činnost, poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0083		83		21711B3021				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy				Hlavní město Praha		83		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38867		1		9/1/05		38837		5/30/06		5/30/06		1/12/56		1/12/56		412,000.00		- 0		412,000.00		- 0		- 0		- 0		38996		350525.05		Schválena		39,062.00		412000		12/31/99		412,000.00		- 0		- 0		- 0		824,000.00		824,000.00		- 0		412,000.00		- 0		412,000.00		- 0		- 0		- 0		824,000.00		824,000.00		350,525.05										350,525.05								- 0		- 0		350,525.05		- 0		- 0		- 0		350,525.05		350,525.05										Ne		1/12/56		824000						426				CRR - NUTS II Praha

		87		Vzdělávací akce pro konečné příjemce pomoci v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0084		84						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		84		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38621		1		9/26/05		38621		10/31/05		10/26/05		9/8/13		9/8/13		2,500.00		2,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38691		1205.5		Schválena		38,691.00		2500		11/4/06		- 0		- 0		- 0		- 0		5,000.00		5,000.00		- 0		2,500.00		2,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		5,000.00		5,000.00		1,205.50		1,205.50				1,205.50		1,205.50										1,205.50		1,205.50		- 0		- 0		- 0		- 0		2,411.00		2,411.00										Ne		9/8/13		5000						553				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		88		Rozšíření kapacity dokončovacího zpracování tiskovin ve společnosti AF BKK s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0085		85				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		AF BKK, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		85		Malý a střední podnik		----		80		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38990		1		9/19/05		38990		10/15/06		10/30/06		12/2/55		3/7/21		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		8,549,400.01										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		8,549,400.00		11,549,400.00		11,549,400.00		- 0		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		8,691,400.00		11,549,400.00		13,899,640.00																																												Ne		9/19/13		2858000						313				MHMP - oddělení GS

		94		Vybavení hotelu Kampa Garden		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0086		86				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Accom travel s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		86		Malý a střední podnik		----		13		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38717		1		9/16/05		38748		4/26/06		3/2/06		6/5/49		4/11/40		708,951.19		354,475.59		354,475.59		- 0		- 0		3,308,438.88		38833		1426002.38		Schválena		38,926.00		713001.19		1/22/76		356,500.59		- 0		- 0		3,327,338.88		4,753,341.25		6,336,750.00		3,999,939.00		713,001.19		356,500.59		356,500.59		- 0		- 0		3,327,338.88		4,753,341.25		6,336,750.00		713,001.19		356,500.59		356,500.59		713,001.19		356,500.59		356,500.59						3,327,338.88		713,001.19		356,500.59		356,500.59		- 0		- 0		3,327,338.88		4,753,341.25		4,753,341.25										Ne		4/4/04		1426002.37						314				MHMP - oddělení GS

		95		Výstavba víceúčelové haly pro podporu stavebních činností		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0087		87				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		87		Malý a střední podnik		----		134		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		1/3/05		39082		12/31/06		1/30/07		1/28/52		12/24/29		1,089,361.48		544,680.74		- 0		544,680.74		- 0		6,123,233.34										1245293.4		6/22/27		- 0		614,344.74		- 0		5,811,369.20		8,301,956.00		12,400,742.00		2,289,560.00		1,245,293.40		622,646.70		622,646.70		- 0		- 0		5,811,369.20		8,301,956.00		12,400,742.00																																												Ne		12/28/18		2490586.8						315				MHMP - oddělení GS

		96		Novostavba administrativně výrobního objektu		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0088		88				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Motorgas s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		88		Malý a střední podnik		----		24						Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		9/1/05		39082		1/31/07		1/30/07		1/10/49		1/10/49		1,499,999.99		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		15,937,469.99										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		15,937,470.00		18,937,470.00		18,937,470.00		17,100,000.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		16,079,470.00		18,937,470.00		18,937,470.00																																												Ne		9/19/13		2858000						316				MHMP - oddělení GS

		98		Přístavba nové administrativně provozní budovy v areálu MOOPEX a.s., Poděbradská 46, Praha 9 a následné rozšíření společnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0089		89				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MOOPEX a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		89		Malý a střední podnik		----		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38868		1		9/10/05		38898		8/30/06		7/30/06		12/26/63		12/26/63		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		38966		2858000		Schválena		38,973.00		1429000		3/25/56		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		12,478,141.00		18,000,000.00		17,877,039.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		12,478,141.00		12,478,141.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00						9,620,141.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		12,478,141.00		12,478,141.00										Ne		12/7/24		2858000						317				MHMP - oddělení GS

		99		Rekonstrukce podzemních prostor bývalého klubu Bílý Koníček		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0090		90				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		United Hotel Investments Bohemia, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		90		Malý a střední podnik		----		4		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38771		1		8/23/05		38849		5/30/06		6/11/06		4/28/14		3/28/85		536,098.14		268,049.07		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		38856		1072196		Schválena		38,933.00		536098.14		11/21/33		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		3,573,987.60		18,376,930.00		4,570,453.90		536,098.14		268,049.07		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		3,573,987.60		18,376,930.00		536,098.14		268,049.07		268,049.07		536,098.14		268,049.07		268,049.07						2,501,791.32		536,098.14		268,049.07		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		3,573,987.60		3,573,987.60										Ne		7/27/35		1072196.28						318				MHMP - oddělení GS

		100		Semináře pro ŘO JPD 2 v Bruselu, Evropský týden regionů a měst		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0091		91						3		3.2				3.2		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		91		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38638		1		10/10/05		38638		12/30/05		11/12/05		1/11/19		1/11/19		40,000.00		40,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										40000		7/6/09		- 0		- 0		- 0		- 0		80,000.00		80,000.00		- 0																																																												Ne		1/11/19		0						554				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		101		Rekonstrukce tramvajové trati Sokolovská		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0092		92		21711B1037				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		92		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12848		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		6/1/05		38898		8/31/06		7/30/06		7/24/05		10/8/31		57,093,205.00		38,709,192.99		18,384,012.01		- 0		- 0		- 0		38918		95802397.99		Schválena		38,933.00		69242000		12/26/33		22,295,924.00		- 0		- 0		- 0		138,484,000.00		178,361,960.00		142,388,854.22		57,093,205.00		38,709,193.00		18,384,012.00		- 0		- 0		- 0		114,186,410.00		170,205,037.00		57,093,205.00		38,709,193.00				57,093,205.00		38,709,193.00		18,384,012.00								57,093,205.00		38,709,193.00		18,384,012.00		- 0		- 0		- 0		114,186,410.00		114,186,410.00		38,918.00		38,946.00		8/21/06		9/20/06		Ano		4/23/56		114186410						5				CRR - NUTS II Praha

		134		Zlepšení dopravní obslužnosti rozvojového území Vysočany - Sokolovská ulice úsek Balabenka - Na Břehu		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0093		93		21711B1036				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		93		Hlavní město Praha		----		2280		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		6/1/05		38898		8/31/06		7/30/06		10/12/28		4/11/43		45,078,828.00		30,563,445.00		14,515,383.00		- 0		- 0		- 0		38918		43880423.28		Schválena		38,933.00		45095735		4/2/11		14,520,827.00		- 0		- 0		- 0		90,191,470.00		120,254,260.00		100,507,458.00		45,078,828.00		30,563,445.00		14,515,383.00		- 0		- 0		- 0		90,157,656.00		121,380,596.00		39,826,585.28						39,826,585.28		27,002,424.82		12,824,160.46								39,826,585.28		27,002,424.82		12,824,160.46		- 0		- 0		- 0		79,653,170.56		79,653,170.56		38,918.00		38,940.00		8/16/06		9/7/06		Ano		11/8/35		90157656						6				CRR - NUTS II Praha

		102		Divadlo Pohoda - zkvalitnění veřejné infrastruktury v Horních Počernicích		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0094		94						1		1.3				1.3		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		94		Městská část		----		97		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		8/1/05		38717		1/16/06		1/30/06		6/11/68		6/11/68		3,664,925.00		2,052,357.90		1,180,105.82		432,461.28		- 0		- 0										28054305		8/21/13		9,033,486.00		3,310,409.00		- 0		- 0		56,108,610.00		56,108,610.00		34,555,537.00																																																												Ne		2/26/20		0						138				CRR - NUTS II Praha

		103		Broumarská - 2.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0095		95		21711B1038				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		95		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39141		1		12/15/05		38960		9/14/06		9/30/06		10/5/32		11/13/46		94,971,609.50		64,390,750.86		30,580,858.64		- 0		- 0		- 0		38974		158356790.81		Schválena		38,982.00		99833800		7/28/21		32,146,484.00		- 0		- 0		- 0		199,667,600.00		199,667,600.00		165,804,027.00		99,833,800.00		67,687,316.00		32,146,484.00		- 0		- 0		- 0		199,667,600.00		203,025,780.00		94,372,342.50		63,984,448.20				94,372,342.50		63,984,448.20		30,387,894.30								94,372,342.50		63,984,448.20		30,387,894.30		- 0		- 0		- 0		188,744,685.00		188,744,685.00		38,974.60		38,989.00		10/23/06		11/14/06		Ne		4/26/71		199667600						7				CRR - NUTS II Praha

		112		Veřejný oddechový a sportovní areál - VOSA		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0096		96		21711B1027				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		96		Městská část		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		5/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		4/28/82		4/28/82		9,000,000.00		5,040,000.00		2,898,000.00		1,062,000.00		- 0		- 0										9000000		1/17/99		2,898,000.00		1,062,000.00		- 0		- 0		18,000,000.00		18,000,000.00		14,939,332.00		9,000,000.00		5,040,000.00		2,898,000.00		1,062,000.00		- 0		- 0		18,000,000.00		18,000,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/28/82		18000000						140				CRR - NUTS II Praha

		104		Podzemní parkoviště Lovosická - zkvalitnění veřejné infrastruktury v sídlištním komplexu na území městské části Praha 9		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0097		97						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		97		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39294		1		8/1/06		39294		8/15/07		8/30/07		6/17/35		8/23/22		42,554,887.00		23,830,736.98		13,702,673.02		5,021,477.01		- 0		- 0										42554887		5/4/46		13,702,673.00		5,021,477.00		- 0		- 0		85,109,774.00		125,656,372.00		- 0																																																												Ne		8/23/22		0						141				SRR r.s. hl.města Prahy

		105		Výstavba informačního, poradenského a školícího střediska pro Centrum dalšího rozvoje regionu Praha-Severovýchod		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0098		98		21711B2016				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		98		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39203		1		9/1/06		39173		5/1/07		5/1/07		2/25/00		2/25/00		7,487,500.00		2,066,550.00		4,163,050.00		1,257,900.00		- 0		- 0										7487500		1/7/58		4,163,050.00		1,257,900.00		- 0		- 0		14,975,000.00		14,975,000.00		- 0		7,487,500.00		2,066,550.00		4,163,050.00		1,257,900.00		- 0		- 0		14,975,000.00		14,975,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/25/00		14975000						288				CRR - NUTS II Praha

		106		Nové městské centrum Prahy 20 - kulturní památka Chvalský zámek		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0099		99		21711B1032				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		99		Městská část		----		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39659		1		9/1/06		39171		4/17/07		4/29/07		8/21/99		4/4/72		4,213,485.50		1,921,349.39		1,938,203.33		353,932.78		- 0		- 0										32649406		4/23/62		15,018,726.00		2,742,551.00		- 0		- 0		65,298,812.00		65,334,512.00		53,481,906.00		32,649,406.00		14,888,129.00		15,018,726.00		2,742,551.00		- 0		- 0		65,298,812.00		65,334,512.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/26/82		65298812						39				CRR - NUTS II Praha

		107		Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0100		100		21711B2017				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		100		Městská část		----		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		5/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		9/2/31		9/2/31		3,986,927.10		1,102,784.51		2,211,947.52		672,195.87		- 0		- 0										4985457		7/5/75		2,765,932.00		840,548.00		- 0		- 0		9,970,915.00		10,220,915.00		7,992,184.00		4,985,457.00		1,378,978.00		2,765,932.00		840,548.00		- 0		- 0		9,970,915.00		10,220,915.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/8/99		9970915						289				CRR - NUTS II Praha

		108		Zlepšení kvality podnikatelského prostředí v oblasti cestovního ruchu a sportu výstavbou provozní budovy sportoviště v Praze - Satalicích		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0101		101		21711B2018				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		101		Městská část		----		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		5/1/06		38990		10/31/06		10/30/06		7/19/90		7/19/90		12,763,500.00		3,530,384.10		7,081,189.80		2,151,926.10		- 0		- 0		39020		11911502.2		Prijata		39,024.00		30409500		4/7/29		16,871,190.00		5,127,042.00		- 0		- 0		60,819,000.00		64,319,000.00		48,831,387.00		30,409,500.00		8,411,268.00		16,871,190.00		5,127,042.00		- 0		- 0		60,819,000.00		64,319,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,024.56								Ne		10/5/16		60819000						291				CRR - NUTS II Praha

		109		Pražský technologický fond		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0102		102						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Societas Rudolphina, o.s.		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		102		NNO		----				Praha		CZ01		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		7/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		5/4/82		5/4/82		1,238,600.00		782,795.20		455,804.80		- 0		- 0		- 0										9949400		1/5/16		3,661,379.20		- 0		- 0		- 0		19,898,800.00		19,898,800.00		- 0																																																												Ne		1/22/81		0						197				SRR r.s. hl.města Prahy

		110		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0103		103		21711B1024				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		103		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38928		1		2/1/06		38898		7/30/06		7/30/06		6/15/30		6/15/30		6,086,850.00		3,408,636.00		1,947,792.00		730,422.00		- 0		- 0		38929		8412204.2		Schválena		38,954.00		6086850		7/10/32		1,947,792.00		730,422.00		- 0		- 0		12,173,700.00		12,173,700.00		9,150,889.31		6,086,850.00		3,408,636.00		1,947,792.00		730,422.00		- 0		- 0		12,173,700.00		12,173,700.00		5,392,438.50		3,019,765.50				5,392,438.50		3,019,765.50		1,725,580.30		647,092.70						5,392,438.50		3,019,765.50		1,725,580.30		647,092.70		- 0		- 0		10,784,877.00		10,784,877.00		38,929.00		38,967.00		9/12/06		9/27/06		Ano		6/15/30		12173700						142				CRR - NUTS II Praha

		111		Rozšíření dětského hřiště ve Františkánské zahradě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0104		104						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		104		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38898		1		4/1/06		38898		8/1/06		7/30/06		12/14/50		12/14/50		4,647,885.00		2,602,816.00		1,496,619.00		548,451.00		- 0		- 0										4647885		4/7/26		1,496,619.00		548,451.00		- 0		- 0		9,295,771.00		9,295,771.00		- 0																																																												Ne		12/14/50		0						143				SRR r.s. hl.města Prahy

		113		Regenerace parku na nábřeží Ludvíka Svobody		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0105		105		21711B1028				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		105		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		9/1/06		39324		9/30/07		9/29/07		5/19/20		1/29/33		15,711,469.00		6,934,522.00		7,227,275.00		1,549,672.00		- 0		- 0										15711469		1/26/86		7,227,275.00		1,549,672.00		- 0		- 0		31,422,938.00		36,896,938.00		- 0		15,711,469.00		6,934,522.00		7,227,275.00		1,549,672.00		- 0		- 0		31,422,938.00		36,896,938.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/29/33		31422938						42				CRR - NUTS II Praha

		114		„Nové centrum Klánovic - hřiště pro děti a mládež, zelené plochy pro širokou veřejnost – předpoklad příjemného života a bydlení“		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0106		106		21711B1026				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha KLánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		106		Městská část		----				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		4/18/06		39021		11/30/06		11/30/06		12/21/11		6/30/27		5,319,300.00		2,978,808.00		1,712,815.00		627,677.00		- 0		- 0										5319300		9/11/55		1,712,815.00		627,677.00		- 0		- 0		10,638,600.00		10,888,600.00		11,994,515.00		5,319,300.00		2,978,808.00		1,712,815.00		627,677.00		- 0		- 0		10,638,600.00		10,888,600.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/30/27		10638600						144				CRR - NUTS II Praha

		115		Víceúčelové plochy na sídlišti Petrovice		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0107		107		21711B1023				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha–Petrovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		107		Městská část		----				Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		9/1/06		39082		1/30/07		1/30/07		6/12/50		6/12/50		4,958,249.00		2,776,620.43		1,596,556.18		585,073.38		- 0		- 0										4958249		2/15/02		1,596,556.00		585,073.00		- 0		- 0		9,916,498.00		9,916,498.00		7,773,172.00		4,958,249.00		2,776,620.00		1,596,556.00		585,073.00		- 0		- 0		9,916,498.00		9,916,498.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/12/50		9916498						145				CRR - NUTS II Praha

		116		Oprava jezu Petrovice		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0108		108		21711B1031				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		108		Hlavní město Praha		----				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		3/14/06		38898		7/31/06		7/30/06		11/12/30		11/12/30		4,954,673.00		2,259,329.90		2,695,342.11		- 0		- 0		- 0		38929		3964952.5		Schválena		38,939.00		4954673		10/30/85		2,695,342.10		- 0		- 0		- 0		9,909,346.00		11,566,370.20		4,887,314.00		4,954,673.00		2,259,330.00		2,695,342.10		- 0		- 0		- 0		9,909,345.10		9,909,345.10		2,723,181.60		1,241,770.80				2,723,181.60		1,241,770.80		1,481,410.80								2,723,181.60		1,241,770.80		1,481,410.80		- 0		- 0		- 0		5,446,363.20		5,446,363.20		38,929.00		38,953.00		8/31/06		9/19/06		Ano		11/12/30		9909345.1						43				CRR - NUTS II Praha

		117		Informační, studijní a vzdělávací centrum Franze Kafky		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0109		109		21711B2019				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Společnost Franze Kafky		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		109		NNO		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39233		1		6/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		2/12/79		2/12/79		4,488,670.00		1,617,716.67		2,870,953.33		- 0		- 0		- 0										4488670		2/25/29		2,870,953.33		- 0		- 0		- 0		8,977,340.00		8,977,340.00		6,999,639.89		4,488,670.00		1,617,716.67		2,870,953.33		- 0		- 0		- 0		8,977,340.00		8,977,340.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/12/79		8977340						294				CRR - NUTS II Praha

		118		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0110		110						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		110		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		9/1/06		39355		10/15/07		10/30/07		9/16/70		9/26/79		89,097,208.00		60,407,907.02		28,689,300.98		- 0		- 0		- 0										89097208		3/24/91		28,689,301.00		- 0		- 0		- 0		178,194,416.00		178,337,216.00		- 0																																																												Ne		9/26/79		0						9				SRR r.s. hl.města Prahy

		119		Pobřežní III, 2.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0111		111						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		111		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		11/1/06		39599		6/16/08		6/30/08		10/29/75		1/12/34		160,603,343.00		108,889,066.88		51,714,276.12		- 0		- 0		- 0										160603343		2/19/28		51,714,276.00		- 0		- 0		- 0		321,206,686.00		660,678,330.00		- 0																																																												Ne		1/12/34		0						10				SRR r.s. hl.města Prahy

		120		Mapování a založení klastru cestovního ruchu v Praze		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0112		112						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Asociace českých cestovních kanceláří a agentur		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Sdružení podnikatelů		112		Podnikatelské združení		----		2		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39132		1		5/1/06		39132		3/31/07		3/21/07		1/16/74		1/16/74		911,804.00		306,153.00		605,651.00		- 0		- 0		394,892.00										911804		3/20/38		605,651.00		- 0		- 0		394,892.00		2,218,500.00		2,218,500.00		- 0																																																												Ne		11/11/92		0						295				SRR r.s. hl.města Prahy

		121		Výzkumné a školící centrum aplikací obnovitelných zdrojů - tepelných čerpadel		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0113		113		21711B2030				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		TEPELNÁ ČERPADLA IVT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		113		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		11		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39537		1		10/1/06		39294		8/31/07		8/30/07		12/16/42		11/2/84		651,127.50		325,563.75		325,563.75		- 0		- 0		3,038,595.00										749355		10/29/25		374,677.50		- 0		- 0		3,496,990.00		4,995,700.00		4,995,700.00		- 0		739,410.00		369,705.00		369,705.00		- 0		- 0		3,450,580.00		4,929,400.00		5,865,986.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/29/03		1478820						201				CRR - NUTS II Praha

		122		Rekonstrukce Fürstenberské zahrady		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0114		114		21711B1033				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		114		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39568		1		6/1/06		39128		3/15/06		3/17/07		9/1/46		10/9/91		18,388,457.89		8,385,136.74		10,003,321.41		- 0		- 0		- 0										75216437		8/20/06		40,917,743.00		- 0		- 0		- 0		150,432,875.00		178,694,971.00		165,493,425.00		75,216,437.00		34,298,695.00		40,917,743.00		- 0		- 0		- 0		150,432,875.00		178,694,971.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/21/71		150432875						44				CRR - NUTS II Praha

		123		Revitalizace skládky v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0115		115		21711B1029				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha-odbor správy majetku magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		115		Hlavní město Praha		----				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39112		1		6/16/06		39081		1/30/07		1/29/07		5/6/85		5/6/85		4,416,759.00		2,014,042.00		2,402,717.00		- 0		- 0		- 0		39035		4416759		Prijata		39,035.00		4514338.5		1/31/36		2,455,801.00		- 0		- 0		- 0		9,028,677.50		9,028,677.50		7,198,981.00		4,416,759.00		2,014,042.00		2,402,717.00		- 0		- 0		- 0		8,833,518.00		8,833,518.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,035.43								Ne		9/4/19		8833518						47				CRR - NUTS II Praha

		132		Sportovně volnočasový areál Freestyle Park Modřany - revitalizace ploch bývalé výrobny prefabrikátů		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0116		116		21711B1022				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Freestyle Park Modřany		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		116		NNO		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		6/1/06		38928		8/20/06		8/29/06		9/27/05		12/19/76		3,707,929.03		2,354,791.04		1,353,137.99		- 0		- 0		464,968.93		38944		6062720		Schválena		38,995.00		27669562.51		9/22/10		10,097,479.03		- 0		- 0		3,469,723.00		58,808,848.02		58,808,848.02		14,135,662.00		27,669,562.00		17,572,083.00		10,097,479.00		- 0		- 0		3,469,723.00		58,808,847.00		69,153,116.00		3,707,929.00		2,354,791.00								1,353,138.00						464,969.00		- 0		- 0		1,353,138.00		- 0		- 0		464,969.00		1,818,107.00		1,818,107.00		38,944.00		39,006.00						Ne		5/17/13		55339124						146				CRR - NUTS II Praha

		124		Stavba č. 0083 Horní Počernice - ČOV Svépravice, etapa 0003 - Evropská		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0117		117		21711B1034				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		117		Hlavní město Praha		----				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39721		1		8/1/06		39660		9/30/08		8/30/08		3/29/61		7/28/24		49,823,565.35		27,901,196.60		21,922,368.75		- 0		- 0		- 0										49823565.35		11/16/90		21,922,368.75		- 0		- 0		- 0		99,647,130.70		118,580,085.53		- 0		49,823,565.35		27,901,196.60		21,922,368.75		- 0		- 0		- 0		99,647,130.70		118,580,085.53																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/28/24		99647130.7						151				CRR - NUTS II Praha

		130		Maniny - příprava území		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0118		118						1		1.2				1.2		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		118		Hlavní město Praha		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		9/1/06		39629		7/31/08		7/30/08		2/26/49		8/29/87		162,293,252.00		74,005,722.91		88,287,529.09		- 0		- 0		- 0										162293252		10/13/20		88,287,529.00		- 0		- 0		- 0		324,586,504.00		1,015,392,105.00		- 0																																																												Ne		8/29/87		0						48				SRR r.s. hl.města Prahy

		125		Technická vybavenost  Dubeč, etapa 0008 Dubeč - Netlucká		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0119		119		21711B1035				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		119		Hlavní město Praha		----				Praha-Dubeč		CZ010F538205		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39142		1		6/1/06		39114		3/1/07		3/3/07		7/27/96		1/27/92		6,828,588.00		3,824,009.00		3,004,579.00		- 0		- 0		- 0		38971		12223894.5		Schválena		38,975.00		6828588		10/11/69		3,004,579.00		- 0		- 0		- 0		13,657,176.00		16,252,040.00		8,149,263.00		6,828,588.00		3,824,009.00		3,004,579.00		- 0		- 0		- 0		13,657,176.00		16,252,040.00		4,074,631.50		2,281,793.60				4,074,631.50		2,281,793.60		1,792,837.90								4,074,631.50		2,281,793.60		1,792,837.90		- 0		- 0		- 0		8,149,263.00		8,149,263.00		38,971.68		38,987.00		10/13/06				Ne		1/27/92		13657176						152				CRR - NUTS II Praha

		126		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0120		120						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		120		Hlavní město Praha		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39528		1		8/21/06		39528		4/21/08		4/20/08		7/1/41		8/9/17		42,882,685.00		24,014,304.03		18,868,380.97		- 0		- 0		- 0										42882685		12/4/48		18,868,381.00		- 0		- 0		- 0		85,765,370.00		129,968,440.00		- 0																																																												Ne		8/9/17		0						153				SRR r.s. hl.města Prahy

		129		Pobřežní III. etepa 1. doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0121		121						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		121		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		9/1/06		39355		10/15/07		10/30/07		8/13/72		3/19/34		25,865,417.55		14,484,633.83		11,380,783.72		- 0		- 0		- 0										25865417.55		7/29/57		11,380,783.72		- 0		- 0		- 0		51,730,835.10		88,123,015.26		- 0																																																												Ne		3/19/34		0						154				SRR r.s. hl.města Prahy

		127		Revitalizace zahrady ZŠ Lyčkovo náměstí 6 Praha 8		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0122		122		21711B1030				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		122		Městská část		----		353		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		6/1/06		39021		11/30/06		11/30/06		2/25/44		1/28/50		4,118,124.00		1,787,265.82		1,894,337.04		436,521.14		- 0		- 0		39049		3314476.06		Schválena		39,064.00		4118124		5/13/93		1,894,337.00		436,521.00		- 0		- 0		8,236,248.00		8,343,656.00		5,243,766.00		4,118,124.00		1,787,266.00		1,894,337.00		436,521.00		- 0		- 0		8,236,248.00		8,343,656.00		3,314,475.70								1,438,482.40		1,524,658.80		351,334.50						- 0		1,438,482.40		1,524,658.80		351,334.50		- 0		- 0		3,314,475.70		3,314,475.70		39,056.62								Ne		1/28/50		8236248						49				CRR - NUTS II Praha

		128		Revitalizace veřejných prostranství - Karlínské náměstí, Kaizlova sady a park před Invalidovnou		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0123		123		21711B1021				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		123		Městská část		----		353		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		6/28/06		39447		1/31/08		1/30/08		3/30/61		3/30/61		22,747,531.00		9,872,428.47		10,463,864.23		2,411,238.30		- 0		- 0										45513740		10/9/81		20,936,320.00		4,824,457.00		- 0		- 0		91,027,480.00		91,027,480.00		- 0		45,513,637.50		19,752,918.70		20,936,273.20		4,824,445.60		- 0		- 0		91,027,275.00		91,027,275.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		10/9/24		91027275						50				CRR - NUTS II Praha

		131		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0124		124						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		124		NNO		----				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		2/1/06		39081		12/31/06		1/29/07		7/1/43		7/1/43		8,865,075.00		4,964,442.00		3,900,633.00		- 0		- 0		- 0										8865075		3/5/92		3,900,633.00		- 0		- 0		- 0		17,730,150.00		17,730,150.00		- 0																																																												Ne		7/1/43		0						155				SRR r.s. hl.města Prahy

		133		"Multifunkční centrum Dolní Chabry" - revitalizace statku na Hrušovanském náměstí		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0125		125		21711B1025				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Chabry		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		125		Městská část		----		8		Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		5/1/06		39089		1/24/07		2/6/07		4/16/61		4/9/80		4,963,696.22		2,263,445.47		2,283,300.26		416,950.48		- 0		- 0										33104618.8		8/20/30		15,228,124.65		2,780,787.98		- 0		- 0		66,209,237.60		67,348,326.32		47,987,176.00		33,104,618.80		15,095,706.17		15,228,124.65		2,780,787.98		- 0		- 0		66,209,237.60		67,348,326.32																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/24/74		66209237.6						52				CRR - NUTS II Praha

		135		Analýza dopadu projektů pro udělení výjimky z vybraného území		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0126		126						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		126		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39172		1		10/10/05		39172		4/30/07		4/30/07		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/12/68		500000						427				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		136		Inzerce v mimořádné příloze MF Dnes Budoucnost Prahy a v celostátní příloze LN věnované Praze		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0127		127						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		127		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38650		1		9/26/05		38650		12/30/05		11/24/05		7/30/47		7/30/47		100,000.00		100,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38691		84988.85		Schválena		38,691.00		100000		10/14/73		- 0		- 0		- 0		- 0		200,000.00		200,000.00		- 0		100,000.00		100,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		200,000.00		200,000.00		84,988.85		84,988.85				84,988.85		84,988.85										84,988.85		84,988.85		- 0		- 0		- 0		- 0		169,977.70		169,977.70										Ne		7/30/47		200000						555				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		137		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 5. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0128		128						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		128		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		10/24/05		38701		1/30/06		1/14/06		8/17/95		8/17/95		53,988.75		53,988.75		- 0		- 0		- 0		- 0		38769		53988.75		Schválena		38,769.00		53988.75		10/23/47		- 0		- 0		- 0		- 0		107,977.50		107,977.50		- 0		53,988.75		53,988.75		- 0		- 0		- 0		- 0		107,977.50		107,977.50		53,988.75						53,988.75		53,988.75										53,988.75		53,988.75		- 0		- 0		- 0		- 0		107,977.50		107,977.50										Ne		8/17/95		107977.5						428				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		138		Inzerce ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0129		129						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		129		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		10/24/05		38701		12/30/05		1/14/06		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38762		241966.7		Schválena		38,761.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		241,966.70						241,966.70		241,966.70										241,966.70		241,966.70		- 0		- 0		- 0		- 0		483,933.40		483,933.40										Ne		12/12/68		500000						556				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		139		Tisk dokumentace JPD 2 ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0130		130						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		130		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		10/24/05		38701		12/30/05		1/14/06		1/30/96		1/30/96		90,595.89		90,595.89		- 0		- 0		- 0		- 0		38756		90595.89		Schválena		38,756.00		90595.89		1/14/48		- 0		- 0		- 0		- 0		181,191.78		181,191.78		- 0		90,595.89		90,595.89		- 0		- 0		- 0		- 0		181,191.78		181,191.78		90,595.89						90,595.89		90,595.89										90,595.89		90,595.89		- 0		- 0		- 0		- 0		181,191.78		181,191.78										Ne		1/30/96		181191.78						557				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		140		Výjezdní zasedání ŘO JPD 2 a jeho zprostředkujících subjektů		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0131		131						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		131		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38685		1		11/1/05		38685		12/30/05		12/29/05		10/14/73		10/14/73		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38771		5500		Schválena		38,770.00		50000		11/21/36		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		- 0		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		5,500.00						5,500.00		5,500.00										5,500.00		5,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		11,000.00		11,000.00										Ne		10/14/73		100000						558				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		141		Podpora projektovým žadatelům ve 4. výzvě JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0132		132						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		132		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38748		1		11/1/05		38748		3/15/06		3/2/06		4/25/26		4/25/26		297,000.00		297,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38859		267750		Schválena		38,859.00		297000		2/26/13		- 0		- 0		- 0		- 0		594,000.00		594,000.00		- 0		297,000.00		297,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		594,000.00		594,000.00		267,750.00						267,750.00		267,750.00										267,750.00		267,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		535,500.00		535,500.00										Ne		4/25/26		594000						429				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		142		Expert na přípravu a řízení projektů TA JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0133		133						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		133		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		11/25/05		39051		12/31/06		12/30/06		5/13/15		5/13/15		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										295000		9/6/07		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00		- 0		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/13/15		590000						430				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		143		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0134		134						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj ČR				Centrum pro regionální rozvoj		134		Centrum pro regionální rozvoj ČR		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		9/1/05		38717		1/31/06		1/30/06		9/4/04		9/4/04		220,000.00		220,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										220000		5/3/02		- 0		- 0		- 0		- 0		440,000.00		440,000.00		- 0																																																												Ne		9/4/04		0						559				CRR - Praha(HQ)

		144		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR pro rok 2005		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0135		135						3		3.1				3.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj České republiky				Centrum pro regionální rozvoj		135		Centrum pro regionální rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		1/1/05		38717		1/31/06		1/30/06		11/26/37		11/26/37		500,000.00		500,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										500000		12/12/68		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0																																																												Ne		11/26/37		0						431				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		145		Expert na projektové řízení individuálních projektů v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0136		136						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		136		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		12/5/05		39082		1/31/07		1/30/07		5/13/15		5/13/15		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										295000		9/6/07		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00		- 0		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/13/15		590000						432				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		146		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0137		137		21711B3005				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		137		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		9/1/05		38898		7/31/06		7/30/06		9/11/11		9/11/11		550,000.00		- 0		550,000.00		- 0		- 0		- 0		38944		541880.52		Schválena		38,965.00		550000		12/31/99		550,000.00		- 0		- 0		- 0		1,100,000.00		1,100,000.00		- 0		550,000.00		- 0		550,000.00		- 0		- 0		- 0		1,100,000.00		1,100,000.00		541,880.52						541,880.52				541,880.52								541,880.52		- 0		541,880.52		- 0		- 0		- 0		1,083,761.04		1,083,761.04		38,965.62				9/19/06		10/10/06		Ne		9/11/11		1100000						560				CRR - NUTS II Praha

		147		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2 do r. 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0138		138						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		138		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		1/1/06		38748		2/28/06		3/2/06		9/16/11		9/16/11		56,925.00		56,925.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38785		11885		Schválena		38,797.00		2049300		10/16/10		- 0		- 0		- 0		- 0		4,098,600.00		4,098,600.00		- 0		2,049,300.00		2,049,300.00		- 0		- 0		- 0		- 0		4,098,600.00		4,098,600.00		11,885.00						11,885.00		11,885.00										251,200.00		293,816.50		- 0		- 0		- 0		- 0		545,016.50		545,016.50										Ne		8/1/21		4098600						433				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		148		Zabezpečení odpovídajícího technického vybavení pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0139		139						3		3.1				3.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		139		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		2/1/06		38837		5/31/06		5/30/06		4/13/05		4/13/05		256,635.00		256,635.00		- 0		- 0		- 0		- 0										256635		8/22/02		- 0		- 0		- 0		- 0		513,270.00		513,270.00		- 0																																																												Ne		4/13/05		0						469				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		149		Publicita I. GS		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0140		140		21711B3003				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		140		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39064		1		7/15/05		38898		7/30/06		7/30/06		9/28/42		9/28/42		300,000.00		- 0		300,000.00		- 0		- 0		- 0		38985		299658.2		Prijata		39,000.00		300000		12/31/99		300,000.00		- 0		- 0		- 0		600,000.00		600,000.00		- 0		300,000.00		- 0		300,000.00		- 0		- 0		- 0		600,000.00		600,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/28/42		600000						561				CRR - NUTS II Praha

		150		Implementace I. GS		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0141		141		21711B3004				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		141		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39095		1		2/15/06		38799		4/13/06		4/22/06		6/21/84		6/21/84		125,000.00		- 0		125,000.00		- 0		- 0		- 0										250000		12/31/99		250,000.00		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		- 0		250,000.00		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/12/68		500000						470				CRR - NUTS II Praha

		151		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0142		142		2170130062				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		142		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		12/1/05		38929		8/30/06		8/30/06		12/15/74		12/15/74		105,000.00		105,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										105000		6/23/87		- 0		- 0		- 0		- 0		210,000.00		210,000.00		- 0		105,000.00		105,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		210,000.00		210,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/15/74		210000						472				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		152		Rekultivace kolodějské lokality "Skála" - přeměna území ze skládky na park		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0143		143		21711B1039				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Koloděje		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		143		Městská část		----		3		Praha-Koloděje		CZ010E538353		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		3/1/05		39051		12/31/06		12/30/06		4/25/82		4/25/82		1,055,974.67		481,524.45		485,748.35		88,701.87		- 0		- 0										9523436.84		11/13/89		4,380,780.95		799,968.69		- 0		- 0		19,046,873.69		19,046,873.69		- 0		9,523,436.84		4,342,687.21		4,380,780.95		799,968.69		- 0		- 0		19,046,873.69		19,046,873.69																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/24/48		19046873.69						56				CRR - NUTS II Praha

		153		Broumarská - 1.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0144		144		21711B1043				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		144		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		12/6/04		38929		8/31/06		8/30/06		8/29/34		8/29/34		11,639,304.00		7,891,448.00		3,747,856.00		- 0		- 0		- 0		38960		18313611.69		Schválena		38,961.00		11639304		1/18/06		3,747,856.00		- 0		- 0		- 0		23,278,608.00		23,278,608.00		17,954,738.54		11,639,304.00		7,891,448.00		3,747,856.00		- 0		- 0		- 0		23,278,608.00		23,278,608.00		10,913,952.14		7,399,659.55				10,913,952.14		7,399,659.55		3,514,292.59								10,913,952.14		7,399,659.55		3,514,292.59		- 0		- 0		- 0		21,827,904.28		21,827,904.28		38,960.00		38,975.00		9/18/06		9/27/06		Ano		8/29/34		23278608						11				CRR - NUTS II Praha

		154		Křižíkova 7.etapa - Thámova		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0145		145		21711B1044				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		145		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		10/10/05		38960		9/30/06		9/30/06		10/29/25		10/29/25		6,086,005.00		4,126,311.00		1,959,694.00		- 0		- 0		- 0		38978		9752649.26		Schválena		38,979.00		6086005		6/14/97		1,959,694.00		- 0		- 0		- 0		12,172,010.00		12,172,010.00		8,822,581.00		6,086,005.00		4,126,311.00		1,959,694.00		- 0		- 0		- 0		12,172,010.00		12,172,010.00		5,812,067.50		3,940,581.76				5,812,067.50		3,940,581.76		1,871,485.74								5,812,067.50		3,940,581.76		1,871,485.74		- 0		- 0		- 0		11,624,135.00		11,624,135.00		38,978.00		39,006.00		10/18/06		11/14/06		Ne		10/29/25		12172010						12				CRR - NUTS II Praha

		155		Šaldova ulice		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0146		146		21711B1045				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravyMagistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		146		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		10/3/05		38960		9/30/06		9/30/06		6/24/40		6/24/40		18,689,547.00		12,671,513.00		6,018,034.00		- 0		- 0		- 0		38960		30211376.5		Schválena		38,967.00		18689547		6/2/93		6,018,034.00		- 0		- 0		- 0		37,379,094.00		37,379,094.00		29,525,375.00		18,689,547.00		12,671,513.00		6,018,034.00		- 0		- 0		- 0		37,379,094.00		37,379,094.00		18,004,396.01		12,206,980.49				18,004,396.01		12,206,980.49		5,797,415.52								18,004,396.01		12,206,980.49		5,797,415.52		- 0		- 0		- 0		36,008,792.02		36,008,792.02		38,958.00		38,975.00		9/15/06		9/27/06		Ano		6/24/40		37379094						13				CRR - NUTS II Praha

		156		SSZ Průmyslová - Ke Kablu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0147		147		21711B1042				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		147		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		10/18/05		38929		8/31/06		8/30/06		12/27/57		8/12/34		3,275,242.00		2,220,614.00		1,054,628.00		- 0		- 0		- 0		38960		5495855.94		Schválena		38,967.00		3275242		10/31/79		1,054,628.00		- 0		- 0		- 0		6,550,484.00		6,550,484.00		4,571,423.00		3,275,242.00		2,220,614.00		1,054,628.00		- 0		- 0		- 0		6,550,484.00		7,252,983.00		3,275,241.90		2,220,614.00				3,275,241.90		2,220,614.00		1,054,627.90								3,275,241.90		2,220,614.00		1,054,627.90		- 0		- 0		- 0		6,550,483.80		6,550,483.80		38,973.00		38,975.00		9/20/06		10/20/06		Ne		8/12/34		6550484						14				CRR - NUTS II Praha

		157		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0148		148		21711B1050				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		148		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		9/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		2/7/35		12/18/34		83,902,588.00		56,885,954.43		27,016,633.57		- 0		- 0		- 0										89651434		1/15/20		28,867,762.00		- 0		- 0		- 0		179,302,868.00		183,015,668.00		- 0		89,651,434.00		60,783,672.00		28,867,762.00		- 0		- 0		- 0		179,302,868.00		183,015,668.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/29/14		179302868						15				CRR - NUTS II Praha

		158		Pobřežní III, 2. etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0149		149						1		1.1				1.1		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		149		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		11/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		8/25/14		2/4/89		88,879,772.00		60,260,485.77		28,619,286.23		- 0		- 0		- 0										142595840		10/16/00		45,915,860.00		- 0		- 0		- 0		285,191,680.00		289,309,080.00		- 0																																																												Ne		4/18/28		0						17				CRR - NUTS II Praha

		159		Posílení infrastruktury pro cestovní ruch městské části Praha - Březiněves		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0150		150						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Březiněves		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		150		Městská část		----		3		Praha-Březiněves		CZ0108538124		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		11/1/06		39172		4/15/07		4/30/07		2/24/86		2/24/86		2,718,528.23		777,499.07		1,484,316.41		456,712.74		- 0		- 0										6998215.07		11/20/79		3,821,025.43		1,175,700.13		- 0		- 0		13,996,430.14		13,996,430.14		- 0																																																												Ne		12/2/20		0						296				SRR r.s. hl.města Prahy

		160		Městský kamerový systém hlavního města Prahy		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0151		151		21711B1063				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		151		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		5/19/06		38960		9/30/06		9/30/06		8/1/56		8/1/56		27,001,755.00		15,120,982.92		11,880,772.08		- 0		- 0		- 0		38972		52102484		Schválena		38,974.00		44973105		1/6/54		19,788,166.00		- 0		- 0		- 0		89,946,210.00		89,946,210.00		75,571,106.00		44,973,105.00		25,184,939.00		19,788,166.00		- 0		- 0		- 0		89,946,210.00		89,946,210.00		26,051,242.00		14,588,695.52				26,051,242.00		14,588,695.52		11,462,546.48								26,051,242.00		14,588,695.52		11,462,546.48		- 0		- 0		- 0		52,102,484.00		52,102,484.00		38,972.00		38,979.00		9/29/06		10/23/06		Ne		5/9/64		89946210						156				CRR - NUTS II Praha

		161		Multimediální prezentační, školící a kulturně-společenské centrum v Klánovicích – podpora využívání možností vysokorychlostního internetu všemi obyvateli obce		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0152		152		21711B2020				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Klánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		152		Městská část		----				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		4/1/06		39051		12/31/06		12/30/06		7/23/57		7/23/57		1,380,171.00		273,274.00		930,236.00		176,662.00		- 0		- 0										1380171.5		3/12/48		930,236.00		176,661.50		- 0		- 0		2,760,343.00		2,760,343.00		- 0		1,380,171.00		273,274.00		930,236.00		176,662.00		- 0		- 0		2,760,343.00		2,760,343.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/23/57		2760343						376				CRR - NUTS II Praha

		162		Revitalizace památkově chráněného objektu SO 03 v areálu zámku Ctěnice na gastronomickou a ubytovací kapacitu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0153		153		21711B2026				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		153		Příspěvková organizace		----				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		4/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/12/51		4/23/24		10,231,230.00		2,741,969.64		7,489,260.36		- 0		- 0		- 0		38960		11696044.73		Schválena		38,979.00		34105526		3/27/25		24,965,245.00		- 0		- 0		- 0		68,211,052.00		73,113,991.00		52,773,506.00		34,105,526.00		9,140,281.00		24,965,245.00		- 0		- 0		- 0		68,211,052.00		73,113,991.00		9,224,010.04		2,472,034.69								6,751,975.35								- 0		- 0		6,751,975.35		- 0		- 0		- 0		6,751,975.35		6,751,975.35		38,960.00		39,014.00		11/8/06				Ne		7/7/55		68211052						298				CRR - NUTS II Praha

		163		Multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0154		154						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		154		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		----		44		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39506		1		3/1/06		39041		12/5/06		12/20/06		12/15/27		12/15/27		2,105,250.00		1,330,316.92		774,933.08		- 0		- 0		- 0										6704950		3/15/00		2,468,062.00		- 0		- 0		- 0		13,409,900.00		13,409,900.00		- 0																																																												Ne		1/21/15		0						203				SRR r.s. hl.města Prahy

		164		Výstavba sdružené vodovodní, kanalizační a plynové přípojky v katastrálním území Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0155		155						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		155		Příspěvková organizace		----				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		4/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		5/12/19		12/11/75		6,716,069.00		3,760,999.00		2,955,071.00		- 0		- 0		- 0										6716069		4/5/97		2,955,071.00		- 0		- 0		- 0		13,432,139.00		14,397,627.00		- 0																																																												Ne		12/11/75		0						159				SRR r.s. hl.města Prahy

		165		Regionální komunikační servis		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0156		156		21711B2023				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		156		Městská část		----		190		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		9/30/06		39113		2/28/07		3/2/07		11/20/34		11/20/34		2,636,117.75		516,678.74		1,776,743.42		342,695.59		- 0		- 0										4658850		1/27/00		3,140,065.00		605,651.00		- 0		- 0		9,317,700.00		9,317,700.00		- 0		4,658,850.00		913,134.00		3,140,065.00		605,651.00		- 0		- 0		9,317,700.00		9,317,700.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/29/10		9317700						377				CRR - NUTS II Praha

		166		Dopravní hriště na sídlišti Prosek		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0157		157		21711B1049				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		157		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		12/1/06		39386		11/30/07		11/30/07		11/14/56		11/14/56		8,977,090.00		5,027,170.00		2,890,623.00		1,059,297.00		- 0		- 0										8977090		12/2/63		2,890,623.00		1,059,297.00		- 0		- 0		17,954,180.00		17,954,180.00		- 0		8,977,090.00		5,027,170.00		2,890,623.00		1,059,297.00		- 0		- 0		17,954,180.00		17,954,180.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		11/14/56		17954180						160				CRR - NUTS II Praha

		167		Internetové centrum Prosek		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0158		158		21711B2025				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		158		Městská část		----		190		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		7/1/06		39021		11/30/06		11/30/06		4/27/86		11/18/52		2,822,025.11		553,116.39		1,902,045.08		366,864.41		- 0		- 0										3661927		2/3/65		2,468,139.00		476,052.00		- 0		- 0		7,323,855.00		7,323,855.00		4,844,392.50		3,661,927.00		717,737.00		2,468,139.00		476,052.00		- 0		- 0		7,323,855.00		7,323,855.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/12/52		7323855						379				CRR - NUTS II Praha

		168		Revitalizace pěší zóny na sídlišti Prosek - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0159		159		21711B1048				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		159		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39355		1		12/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		8/6/59		8/6/59		5,708,666.00		3,196,854.00		1,838,191.00		673,623.00		- 0		- 0										5708666		9/7/52		1,838,191.00		673,623.00		- 0		- 0		11,417,334.00		11,417,334.00		- 0		5,708,666.00		3,196,854.00		1,838,191.00		673,623.00		- 0		- 0		11,417,334.00		11,417,334.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/6/59		11417334						161				CRR - NUTS II Praha

		170		Inovační centrum a podnikatelský inkubátor		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0160		160		21711B2031				2		2.1				2.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Technologické inovační centrum ČKD Praha		Zájm.sdružení práv.osob		Obecně prospěšná společnost		160		Podnikající fyzické a právnické osoby		----				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		8/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		5/8/40		12/5/91		61,943,654.50		39,148,389.65		22,795,264.85		- 0		- 0		- 0										71283761.5		5/14/46		26,232,424.23		- 0		- 0		- 0		142,567,523.00		168,453,184.00		- 0		71,169,711.50		44,979,257.67		26,190,453.83		- 0		- 0		- 0		142,339,423.00		168,209,447.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/13/36		142339423						206				CRR - NUTS II Praha

		171		Centrum pro výzkum transferových cen		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0161		161						2		2.1				2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Centrum pro výzkum transferových cen		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		161		NNO		----				Praha 3		CZ0103		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		7/1/06		38990		10/2/06		10/30/06		11/11/62		11/11/62		698,026.04		441,152.41		256,873.55		- 0		- 0		14,831.00										9413069		12/19/87		3,464,009.00		- 0		- 0		200,000.00		19,026,137.00		19,026,137.00		- 0																																																												Ne		3/17/44		0						209				SRR r.s. hl.města Prahy

		172		Přenos výsledků projektů vědy a výzkumu do praxe v oblasti Inteligentních dopravních systémů na základě spolupráce vysoké školy a podnikatelského subjektu		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0162		162						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona		162		Organizace výzkumu a vývoje		----		3696		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		7/1/06		39021		12/1/06		11/30/06		8/30/66		12/21/52		2,548,110.00		1,610,405.52		937,704.48		- 0		- 0		- 0										7400878		2/27/06		2,723,523.10		- 0		- 0		- 0		14,801,756.00		14,831,756.00		- 0																																																												Ne		10/29/25		0						217				SRR r.s. hl.města Prahy

		173		Rekonstrukce Domu pánů z Kunštátu a Poděbrad		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0163		163						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - odbor správy majetku Magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		163		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		11/15/05		38944		9/1/06		9/14/06		12/22/73		9/1/22		5,720,185.50		1,533,009.74		4,187,175.76		- 0		- 0		- 0										9563474.5		4/13/17		7,000,463.30		- 0		- 0		- 0		19,126,949.00		22,761,069.00		- 0																																																												Ne		10/21/67		0						301				SRR r.s. hl.města Prahy

		175		Vývoj systémového SW pro zařízení IP typu IVR a VM		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0164		164						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		164		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		9		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		6/1/06		39113		3/30/07		3/2/07		12/14/30		10/31/02		246,446.60		246,446.60		- 0		- 0		- 0		1,151,733.79										666000		9/20/11		333,000.00		- 0		- 0		3,112,465.00		4,444,465.00		4,567,301.00		- 0																																																												Ne		11/21/46		0						381				SRR r.s. hl.města Prahy

		174		Rekonstrukce Tolcovského dvora		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0165		165						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		165		Hlavní město Praha		----				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		6/1/06		38961		9/11/06		10/1/06		5/19/59		5/19/59		2,311,872.50		1,054,213.86		1,257,658.64		- 0		- 0		- 0										17278800		4/29/72		9,399,667.20		- 0		- 0		- 0		34,557,600.00		34,557,600.00		- 0																																																												Ne		6/29/15		0						59				SRR r.s. hl.města Prahy

		176		Zavedení systému aktivní preference na vybraných SSZ pro autobusovou a tramvajovou dopravu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0166		166		21711B1051				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		166		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		5/2/06		38960		9/30/06		9/30/06		7/2/33		2/18/86		4,563,000.00		3,093,714.02		1,469,285.98		- 0		- 0		- 0		38974		7620637		Schválena		38,975.00		27223800		7/24/35		8,766,063.60		- 0		- 0		- 0		54,447,600.00		64,792,644.00		8,544,000.00		27,223,800.00		18,457,736.50		8,766,063.50		- 0		- 0		- 0		54,447,600.00		64,792,644.00		4,541,500.00		3,079,137.00				4,541,500.00		3,079,137.00		1,462,363.00								4,541,500.00		3,079,137.00		1,462,363.00		- 0		- 0		- 0		9,083,000.00		9,083,000.00		38,974.00		38,982.00		10/2/06		10/27/06		Ne		6/17/72		54447600						19				CRR - NUTS II Praha

		177		Modernizace kabelové sítě MR Klárov - Štefánikův most		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0167		167		21711B1052				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		167		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		4/10/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/29/95		2/1/38		28,313,250.00		19,196,383.44		9,116,866.56		- 0		- 0		- 0		38987		47208323.43		Schválena		39,028.00		49873950		1/20/81		16,059,412.00		- 0		- 0		- 0		99,747,900.00		118,700,001.00		86,505,010.00		49,873,950.00		33,814,538.00		16,059,412.00		- 0		- 0		- 0		99,747,900.00		118,700,001.00		28,133,685.00		19,074,638.43								9,059,046.57								- 0		- 0		9,059,046.57		- 0		- 0		- 0		9,059,046.57		9,059,046.57		38,989.66								Ne		6/21/00		99747900						23				CRR - NUTS II Praha

		178		Lanová dráha Petřín - sanace zárubních zdí		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0168		168		21711B1062				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		168		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		6/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		7/1/17		3/23/17		24,894,422.03		16,878,418.02		8,016,004.95		- 0		- 0		- 0		38987		41772843.95		Prijata		38,996.00		26286922		6/7/96		8,464,390.00		- 0		- 0		- 0		52,573,845.00		62,562,876.00		39,947,103.00		26,286,922.00		17,822,533.00		8,464,390.00		- 0		- 0		- 0		52,573,845.00		62,562,876.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		38,996.38								Ne		4/18/42		52573845						25				CRR - NUTS II Praha

		179		Revitalizace Čimického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0169		169		21711B1053				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		169		Hlavní město Praha		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		11/1/04		38929		8/31/06		8/30/06		9/11/29		9/11/29		3,566,538.00		1,626,341.30		1,940,196.70		- 0		- 0		- 0		38946		5189235.69		Schválena		38,961.00		3566538		10/7/52		1,940,196.70		- 0		- 0		- 0		7,133,076.00		7,133,076.00		5,656,591.00		3,566,538.00		1,626,341.30		1,940,196.70		- 0		- 0		- 0		7,133,076.00		7,133,076.00		3,564,035.50		1,625,200.19				3,564,035.50		1,625,200.19		1,938,835.31								3,564,035.50		1,625,200.19		1,938,835.31		- 0		- 0		- 0		7,128,071.00		7,128,071.00		38,946.00		38,975.00		9/19/06		9/27/06		Ano		9/11/29		7133076						62				CRR - NUTS II Praha

		180		Zajištění přítoku do nádrže Černý Most - revitalizace		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0170		170		21711B1059				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		170		Hlavní město Praha		----				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		6/1/06		39051		12/30/06		12/30/06		11/14/07		11/14/07		2,138,106.50		974,976.56		1,163,129.94		- 0		- 0		- 0										6375582.5		10/26/59		3,468,316.90		- 0		- 0		- 0		12,751,165.00		12,751,165.00		- 0		6,375,582.50		2,907,265.60		3,468,316.90		- 0		- 0		- 0		12,751,165.00		12,751,165.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/2/11		12751165						63				CRR - NUTS II Praha

		181		Nábřeží Na Františku - opěrná zeď včetně náplavky		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0171		171		21711B1041				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		171		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		4/18/06		38960		9/30/06		9/30/06		2/24/96		2/24/96		46,987,745.00		21,426,411.72		25,561,333.28		- 0		- 0		- 0		38987		67927607.26		Schválena		39,022.00		47906425		6/23/10		26,061,095.20		- 0		- 0		- 0		95,812,850.00		95,812,850.00		100,003,193.00		47,906,425.00		21,845,329.80		26,061,095.20		- 0		- 0		- 0		95,812,850.00		95,812,850.00		46,653,576.42		21,274,030.84								25,379,545.58								- 0		- 0		25,379,545.58		- 0		- 0		- 0		25,379,545.58		25,379,545.58		38,987.00		39,030.00						Ne		9/2/26		95812850						65				CRR - NUTS II Praha

		182		Regenerace plochy pro výstavbu multifunkčního sportoviště v MČ Praha - Satalice		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0172		172						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		172		Městská část		----		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		9/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		2/13/54		2/13/54		9,597,500.00		4,376,460.00		4,414,850.00		806,190.00		- 0		- 0										21359000		5/26/66		9,825,140.00		1,794,156.00		- 0		- 0		42,718,000.00		46,158,000.00		- 0																																																												Ne		11/27/57		0						67				SRR r.s. hl.města Prahy

		183		Letní scéna Chvalský zámek – zlepšení kvality života a veřejné infrastruktury v MČ Praha 20		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0173		173						1		1.3				1.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		173		Městská část		----		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		6/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		6/2/97		7/8/75		4,232,342.34		2,370,111.71		1,362,814.15		499,416.80		- 0		- 0										13225625		11/22/77		4,258,651.00		1,560,625.00		- 0		- 0		26,451,251.00		26,467,251.00		- 0																																																												Ne		1/23/21		0						162				CRR - NUTS II Praha

		184		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0174		174		21711B1040				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		174		Městská část		----		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		7/1/06		39113		2/28/07		3/2/07		4/11/17		9/27/96		3,140,490.37		1,758,674.96		1,011,238.10		370,577.94		- 0		- 0										4165108		1/21/86		1,341,165.00		491,483.00		- 0		- 0		8,330,217.00		8,345,217.00		4,999,836.00		4,165,108.00		2,332,461.00		1,341,165.00		491,483.00		- 0		- 0		8,330,217.00		8,345,217.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/11/07		8330217						164				CRR - NUTS II Praha

		185		Revitalizace vodního systému v zámeckém parku v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0175		175						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		175		Městská část		----		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		9/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		1/1/04		2/8/67		1,765,419.50		805,031.53		812,092.68		148,295.30		- 0		- 0										3004475		1/15/51		1,382,058.00		252,376.00		- 0		- 0		6,008,950.00		6,078,950.00		- 0																																																												Ne		12/11/51		0						70				SRR r.s. hl.města Prahy

		186		Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0176		176		21711B2029				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 14		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		176		Městská část		----				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39294		1		6/1/06		39141		3/31/07		3/30/07		1/10/93		8/31/43		957,605.00		189,414.37		644,659.62		123,531.02		- 0		- 0										4928319		12/19/68		3,317,744.00		635,753.00		- 0		- 0		9,856,638.00		10,711,008.00		- 0		4,928,319.00		974,822.00		3,317,744.00		635,753.00		- 0		- 0		9,856,638.00		10,711,008.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/21/86		9856638						383				CRR - NUTS II Praha

		187		Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0177		177						2		2.3				2.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Hlavní město Praha , Odbor informatiky MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		177		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		3/1/06		38960		9/15/06		9/30/06		2/29/72		2/29/72		1,875,916.00		371,327.09		1,504,588.91		- 0		- 0		- 0										6310124		9/30/20		5,060,719.50		- 0		- 0		- 0		12,620,248.00		12,620,248.00		- 0																																																												Ne		1/22/53		0						385				SRR r.s. hl.města Prahy

		188		3D Praha – Informační centrum pro podporu cestovního ruchu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0178		178						2		2.2		2.2.2		2.2.2		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Česká centra		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace		178		Příspěvková organizace		----		113		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		12/12/05		38898		7/31/06		7/30/06		4/10/34		4/10/34		2,914,790.52		978,688.79		1,936,101.73		- 0		- 0		647,731.23										16844522.52		2/12/85		11,188,697.44		- 0		- 0		3,743,227.23		37,432,272.27		37,432,272.27		- 0																																																												Ne		6/20/37		0						303				CRR - NUTS II Praha

		189		Vzdělávací a informační centrum při SOŠ pro administrativu EU – rozvoj služeb a zlepšení sociální soudržnosti		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0179		179						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie		Školské zařízení		Hlavní město Praha		179		Příspěvková organizace		----				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39202		1		7/1/06		39113		2/28/07		3/2/07		9/15/43		10/24/06		8,474,870.50		4,745,927.36		3,728,943.14		- 0		- 0		- 0										13341520		8/3/55		5,870,269.00		- 0		- 0		- 0		26,683,040.00		26,783,040.00		- 0																																																												Ne		9/5/55		0						166				SRR r.s. hl.města Prahy

		190		Rekonstrukce zdi Lobkovické zahrady s přilehlým schodištěm v parku na Petříně		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0180		180		21711B1060				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		180		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		8/1/05		38929		8/31/06		8/30/06		1/7/26		1/7/26		8,770,572.00		3,999,381.00		4,771,191.00		- 0		- 0		- 0		38946		12731964.99		Schválena		38,959.00		8770572		12/5/49		4,771,191.00		- 0		- 0		- 0		17,541,144.00		17,541,144.00		12,347,330.00		8,770,572.00		3,999,381.00		4,771,191.00		- 0		- 0		- 0		17,541,144.00		17,541,144.00		8,744,481.45		3,987,483.54				8,744,481.45		3,987,483.54		4,756,997.91								8,744,481.45		3,987,483.54		4,756,997.91		- 0		- 0		- 0		17,488,962.90		17,488,962.90		38,946.00		38,975.00		9/18/06		9/27/06		Ano		1/7/26		17541144						72				CRR - NUTS II Praha

		191		Revitalizace Kyjského rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0181		181		21711B1061				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		181		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		7/1/06		39202		5/30/07		5/30/07		5/17/21		5/17/21		2,578,864.00		1,175,961.98		1,402,902.02		- 0		- 0		- 0										44973724		1/15/49		24,465,705.90		- 0		- 0		- 0		89,947,448.00		89,947,448.00		- 0		44,973,724.00		20,508,018.10		24,465,705.90		- 0		- 0		- 0		89,947,448.00		89,947,448.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/29/67		89947448						73				CRR - NUTS II Praha

		192		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0182		182						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný Dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		182		NNO		----				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		3/1/06		38960		8/31/06		9/30/06		5/7/59		9/10/67		3,683,050.00		2,062,508.00		1,620,542.00		- 0		- 0		- 0										5347860		6/25/99		2,353,058.40		- 0		- 0		- 0		10,695,720.00		10,765,720.00		- 0																																																												Ne		11/19/83		0						168				SRR r.s. hl.města Prahy

		193		Revitalizace sociálního zařízení na Střeleckém ostrově včetně doplňkových funkcí a odstranění bariér		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0183		183						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střelák		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		183		NNO		----				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		5/1/06		39082		1/25/07		1/30/07		11/7/85		12/13/88		2,077,445.70		1,319,321.52		758,124.18		- 0		- 0		260,508.60										2077445.7		3/5/12		758,124.18		- 0		- 0		260,508.60		4,415,400.00		5,254,326.00		- 0																																																												Ne		9/13/75		0						170				SRR r.s. hl.města Prahy

		194		Poradenské centrum pro financování inovací v MSP		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0184		184						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Institut pro evropské a národní strategie		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		184		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		----		1		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		6/1/06		38961		9/8/06		10/1/06		8/2/14		8/2/14		2,851,555.50		1,802,182.84		1,049,372.66		- 0		- 0		- 0										5872409		5/11/61		2,161,047.00		- 0		- 0		- 0		11,744,818.00		11,744,818.00		- 0																																																												Ne		3/19/56		0						223				SRR r.s. hl.města Prahy

		195		Internet pro podnikání na Praze 9		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0185		185						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Centrum pro veřenou politiku, občanské sdružení		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		185		NNO		----		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39583		1		5/15/06		38944		8/16/06		9/14/06		11/17/06		11/17/06		2,430,119.50		1,535,835.43		894,284.07		- 0		- 0		- 0										5897426		8/25/04		2,170,253.00		- 0		- 0		- 0		11,794,852.00		11,794,852.00		- 0																																																												Ne		3/15/93		0						226				SRR r.s. hl.města Prahy

		196		CITT Praha - Praktické využití GMES		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0186		186						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Česká kosmická kancelář		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		186		Organizace výzkumu a vývoje		----		5		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		9/1/06		39294		7/31/07		8/30/07		1/2/75		1/2/75		13,436,360.00		8,411,162.00		5,025,198.00		- 0		- 0		- 0										13436360		12/22/28		5,025,198.00		- 0		- 0		- 0		26,872,720.00		26,872,720.00		- 0																																																												Ne		1/2/75		0						229				SRR r.s. hl.města Prahy

		197		Centrum celoživotního vzdělávání v elektrotechnice a IT		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0187		187		21711B2027				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Střední škola slaboproudé elektrotechniky		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		187		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		----		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		9/15/06		39416		12/31/07		12/30/07		1/21/92		1/21/92		12,544,630.00		7,928,208.67		4,616,421.33		- 0		- 0		- 0										19988920		12/22/87		7,355,920.00		- 0		- 0		- 0		39,977,840.00		39,977,840.00		- 0		19,988,920.00		12,633,000.00		7,355,920.00		- 0		- 0		- 0		39,977,840.00		39,977,840.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/9/55		39977840						230				CRR - NUTS II Praha

		198		Interoperabilní nadstavba elektronických spisových služeb úřadů a organizací správy města		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0188		188		21711B2024				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		188		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		4/1/06		39141		3/30/07		3/30/07		11/17/14		11/17/14		4,641,297.50		918,976.90		3,722,320.60		- 0		- 0		- 0										15297509.5		11/9/92		12,268,602.62		- 0		- 0		- 0		30,595,019.00		32,295,886.00		- 0		15,297,509.50		3,028,906.88		12,268,602.62		- 0		- 0		- 0		30,595,019.00		32,295,886.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/24/66		30595019						387				CRR - NUTS II Praha

		199		Systém sdílení vybraných okruhů informací webových prezentací subjektů HMP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0189		189		21711B2022				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		189		Hlavní město Praha		----				Praha		CZ0100554782		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		4/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/19/48		4/19/48		1,031,500.00		204,237.00		827,263.00		- 0		- 0		- 0		38989		457336.5		Schválena		39,071.00		3984000		9/29/59		3,195,168.00		- 0		- 0		- 0		7,968,000.00		7,968,000.00		450,000.00		3,984,000.00		788,832.00		3,195,168.00		- 0		- 0		- 0		7,968,000.00		7,968,000.00		381,750.00		75,586.50								306,163.50								- 0		- 0		306,163.50		- 0		- 0		- 0		306,163.50		306,163.50		38,989.66								Ne		8/22/15		7968000						391				CRR - NUTS II Praha

		200		Modrý klíč - chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením I.		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0190		190		21711B2021				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Škola SPMP MODRÝ KLÍČ, organizační jednotka sdružení		Org.jednotka sdružení		Občanské sdružení		190		NNO		----		60		Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		8/1/06		39113		3/2/07		3/2/07		4/12/96		4/12/96		5,174,005.61		1,814,005.24		3,360,000.37		- 0		- 0		936,624.79										13101263		1/8/76		8,507,963.50		- 0		- 0		2,371,658.00		28,574,184.00		28,574,184.00		- 0		13,101,263.00		4,593,299.50		8,507,963.50		- 0		- 0		2,371,658.00		28,574,184.00		28,574,184.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/28/40		26202526						307				CRR - NUTS II Praha

		201		Virtuální turistické informační centrum		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0191		191						2		2.2		2.2.2		2.2.2		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Czech Efficient Learning Node		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		191		NNO		----		10		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		9/1/06		39202		5/1/07		5/30/07		3/1/39		3/1/39		1,961,200.00		549,136.00		1,086,504.80		325,559.20		- 0		- 0										3956500		2/7/33		2,191,901.00		656,779.00		- 0		- 0		7,913,000.00		7,913,000.00		- 0																																																												Ne		1/20/65		0						309				SRR r.s. hl.města Prahy

		202		DigiForm -systém  a služba pro tvorbu a správu digitálních formulářů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0192		192						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		192		Hlavní město Praha		----		2071		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38944		1		1/3/06		38913		8/8/06		8/14/06		4/16/27		4/16/27		2,159,915.00		427,663.17		1,732,251.83		- 0		- 0		- 0										2159915		11/24/70		1,732,252.00		- 0		- 0		- 0		4,319,830.00		4,319,830.00		- 0																																																												Ne		4/16/27		0						393				SRR r.s. hl.města Prahy

		203		Internet pro Pražany		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0193		193						2		2.3				2.3		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		HLAVNÍ MĚSTO PRAHA		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		193		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		4. výzva		004		39203		1		2/1/06		38926		7/28/06		8/27/06		10/6/22		9/9/26		34,502,028.52		6,831,401.81		27,670,627.67		- 0		- 0		- 0										37302974		2/23/22		29,916,986.00		- 0		- 0		- 0		74,605,949.00		88,781,079.00		- 0																																																												Ne		2/23/64		0						394				CRR - NUTS II Praha

		204		Pražské centrum inovací a vzdělávání České stavební akademie		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0194		194		21711B2028				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství		Nadace		Nadace a nadační fondy		194		NNO		----		5		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		8/1/06		39113		3/2/07		3/2/07		10/6/94		1/27/51		4,410,500.00		2,787,436.00		1,623,064.00		- 0		- 0		- 0										12070000		5/29/85		4,441,760.00		- 0		- 0		- 0		24,140,000.00		28,726,600.00		- 0		12,070,000.00		7,628,240.00		4,441,760.00		- 0		- 0		- 0		24,140,000.00		28,426,400.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/26/93		24140000						232				CRR - NUTS II Praha

		205		Multimediální portál vzdělávacích a informačních služeb pro neziskový sektor		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0195		195						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Prosperita o.p.s.		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		195		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		----		10		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		5/1/06		38960		8/31/06		9/30/06		3/24/41		6/12/44		3,130,535.36		619,845.28		2,510,689.37		- 0		- 0		329,530.00										4416788		5/11/94		3,542,264.00		- 0		- 0		464,925.00		9,298,500.00		10,570,500.00		- 0																																																												Ne		7/2/85		0						396				SRR r.s. hl.města Prahy

		206		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0196		196						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		196		Příspěvková organizace		----		19						Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		10/1/04		38990		10/15/06		10/30/06		5/22/67		5/22/67		1,345,442.50		- 0		1,345,442.50		- 0		- 0		- 0										1345442.5		12/31/99		1,345,442.50		- 0		- 0		- 0		2,690,885.00		2,690,885.00		- 0																																																												Ne		5/22/67		0						398				SRR r.s. hl.města Prahy

		207		GridNet - vysokorychlostní propojení propojení občanů, podnikatelů a neziskových organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0197		197						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		197		Městská část		----				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39083		1		3/1/06		38899		8/1/06		7/31/06		12/3/89		12/3/89		765,170.00		151,503.66		514,194.24		99,472.10		- 0		- 0										1300000		9/25/04		873,600.00		169,000.00		- 0		- 0		2,600,000.00		2,600,000.00		- 0																																																												Ne		7/22/18		0						399				SRR r.s. hl.města Prahy

		208		Digitální služba Modeler Europrojektů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0198		198						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		198		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		3/1/06		38929		8/31/06		8/30/06		3/12/12		3/12/12		1,353,625.00		268,017.75		909,636.00		175,971.25		- 0		- 0										1750000		9/5/48		1,176,000.00		227,500.00		- 0		- 0		3,500,000.00		3,500,000.00		- 0																																																												Ne		9/2/82		0						401				SRR r.s. hl.města Prahy

		209		Revitalizace sportovního areálu Masná		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0199		199		21711B1046				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		199		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		9/1/05		38960		9/30/06		9/30/06		11/16/25		11/16/25		13,829,155.00		7,744,326.99		4,452,987.99		1,631,840.01		- 0		- 0		38966		13381797.28		Schválena		38,971.00		14164448.5		4/28/17		4,560,952.50		1,671,405.00		- 0		- 0		28,328,897.00		28,328,897.00		14,416,933.00		13,829,155.00		7,744,327.00		4,452,988.00		1,631,840.00		- 0		- 0		27,658,310.00		28,328,897.00		8,578,075.18		4,803,722.10				8,578,075.18		4,803,722.10		2,762,140.21		1,012,212.87						8,578,075.18		4,803,722.10		2,762,140.21		1,012,212.87		- 0		- 0		17,156,150.36		17,156,150.36		38,966.00		38,975.00		9/18/06		9/29/06		Ano		11/18/61		27658310						171				CRR - NUTS II Praha

		210		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště Kampa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0200		200		21711B1047				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		200		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		3/15/06		38960		9/30/06		9/30/06		7/7/02		7/7/02		4,072,913.50		2,280,831.50		1,311,478.00		480,604.00		- 0		- 0		38981		7358013.24		Schválena		38,985.00		4072913.5		9/12/44		1,311,478.00		480,604.00		- 0		- 0		8,145,827.00		8,145,827.00		5,796,139.00		4,072,913.50		2,280,831.50		1,311,478.00		480,604.00		- 0		- 0		8,145,827.00		8,145,827.00		3,679,006.62		2,060,243.71								1,184,640.13		434,122.78						- 0		- 0		1,184,640.13		434,122.78		- 0		- 0		1,618,762.91		1,618,762.91		38,981.60		39,037.00		11/23/06				Ne		7/7/02		8145827						172				CRR - NUTS II Praha

		211		Horní Počernice ČOV Svépravice, 2. etapa veřejné splaškové a dešťové kanalizace		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0201		201						1		1.3				1.3		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		201		Hlavní město Praha		----				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		4/1/06		38944		8/31/06		9/14/06		10/28/33		9/28/26		17,500,000.00		9,800,000.00		7,700,000.00		- 0		- 0		- 0										76637500		10/2/02		33,720,500.00		- 0		- 0		- 0		153,275,000.00		182,397,250.00		- 0																																																												Ne		9/10/52		0						173				SRR r.s. hl.města Prahy

		212		TV Horní Počernice, etapa 0014 - kanalizace Otovická, část II.		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0202		202		21711B1054				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		202		Hlavní město Praha		----		1850		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		8/2/06		38960		9/30/06		9/30/06		2/8/34		2/23/47		6,619,500.00		3,706,920.00		2,912,580.00		- 0		- 0		- 0		38973		10326420		Schválena		38,974.00		15719500		7/28/01		6,916,580.00		- 0		- 0		- 0		31,439,000.00		37,412,410.00		27,644,389.00		15,719,500.00		8,802,920.00		6,916,580.00		- 0		- 0		- 0		31,439,000.00		37,412,410.00		6,619,500.00		3,706,920.00								2,912,580.00								- 0		- 0		2,912,580.00		- 0		- 0		- 0		2,912,580.00		2,912,580.00		38,973.00		38,979.00		9/29/06				Ne		1/20/77		31439000						176				CRR - NUTS II Praha

		213		Stavba 0012 Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, Etapa 0003, část 23 Provizorní ochrana Karlína; dodávka mobilních čerpadel		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0203		203		21711B1056				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		203		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		4/4/06		38960		9/30/06		9/30/06		1/18/04		3/17/20		9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		38973		13831994		Schválena		38,974.00		9499996		8/8/60		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		18,999,992.00		22,609,990.00		18,999,992.00		9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		18,999,992.00		22,609,990.00		9,499,996.00		4,331,998.00				9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00								9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		18,999,992.00		18,999,992.00		38,960.00		38,979.00		9/25/06		10/20/06		Ne		3/17/20		18999992						76				CRR - NUTS II Praha

		214		Podjezd Chlumecká, komunikace 5, 6, 7		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0204		204		21711B1057				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		204		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39187		1		7/3/06		38959		9/30/06		9/29/06		11/8/20		4/19/50		9,487,229.00		6,432,341.24		3,054,887.76		- 0		- 0		- 0		38972		15919570.31		Schválena		38,974.00		71902835		4/18/73		23,152,713.00		- 0		- 0		- 0		143,805,670.00		173,245,075.00		69,154,759.60		36,952,379.80		25,053,713.40		11,898,666.40		- 0		- 0		- 0		73,904,759.60		87,946,663.90		9,487,229.03		6,432,341.28				9,487,229.03		6,432,341.28		3,054,887.75								9,487,229.03		6,432,341.28		3,054,887.75		- 0		- 0		- 0		18,974,458.06		18,974,458.06		38,972.00		38,979.00		10/3/06				Ne		7/19/26		73904759.6						27				CRR - NUTS II Praha

		215		Samoobslužná zařízení pro knihovnické a informační služby MKP.		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0205		205						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		205		Příspěvková organizace		----		451		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39326		1		5/20/06		39083		1/2/07		1/31/07		3/2/10		3/2/10		3,599,496.00		- 0		3,599,496.00		- 0		- 0		- 0										5965761		12/31/99		5,965,761.00		- 0		- 0		- 0		11,931,522.00		11,931,522.00		- 0																																																												Ne		5/24/67		0						403				SRR r.s. hl.města Prahy

		216		Vysokorychlostní komunitní síť pro elektronickou komunikaci s možností univerzálního využití v existujících kolektorových šachtách		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0206		206						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		SUP spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		206		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		3		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39449		1		3/1/06		38869		6/1/06		7/1/06		3/25/31		3/25/31		7,189.80		7,189.80		- 0		- 0		- 0		33,552.40										374623.05		9/5/25		- 0		- 0		- 0		1,748,240.90		2,497,487.00		2,497,487.00		- 0																																																												Ne		5/13/51		0						405				SRR r.s. hl.města Prahy

		217		Pobřežní III. etapa 1. infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0207		207		21711B1055				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		207		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39385		1		9/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		5/20/78		10/2/32		25,353,811.50		11,561,338.16		13,792,473.34		- 0		- 0		- 0										25865417.55		8/5/92		14,070,787.15		- 0		- 0		- 0		51,730,835.10		88,123,015.26		- 0		25,865,417.50		11,794,630.50		14,070,787.00		- 0		- 0		- 0		51,730,835.00		88,123,013.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/19/34		51730835						77				CRR - NUTS II Praha

		218		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0208		208						1		1.2				1.2		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		208		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		11/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		10/5/92		12/17/26		19,636,708.50		8,954,339.15		10,682,369.35		- 0		- 0		- 0										42882686		5/31/38		23,328,181.00		- 0		- 0		- 0		85,765,372.00		129,968,440.00		- 0																																																												Ne		8/11/17		0						79				CRR - NUTS II Praha

		219		Technické zajištění účasti na zahraničních stážích v rámci projektu „Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0209		209						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		209		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		2/27/06		38837		6/30/06		5/30/06		1/3/01		1/3/01		475,000.00		475,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38910		184649.92		Schválena		38,910.00		475000		7/2/00		- 0		- 0		- 0		- 0		950,000.00		950,000.00		- 0		475,000.00		475,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		950,000.00		950,000.00		184,649.92						184,649.92		184,649.93										184,649.92		184,649.93		- 0		- 0		- 0		- 0		369,299.85		369,299.85								8/11/06		Ne		1/3/01		950000						562				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		220		Letní prohlídky Divadla Na zábradlí		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0210		210						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Divadlo Na zábradlí		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		210		Příspěvková organizace		----		69		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		7/1/06		38960		9/11/06		9/30/06		5/27/78		11/2/79		251,988.50		72,068.71		179,919.79		- 0		- 0		- 0										251988.5		4/23/97		179,919.80		- 0		- 0		- 0		503,977.00		539,977.00		- 0																																																												Ne		11/2/79		0						312				SRR r.s. hl.města Prahy

		221		Papírové archivní boxy na projektovou dokumentaci JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0211		211						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		211		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38782		1		2/13/06		38782		6/30/06		4/5/06		10/22/25		10/22/25		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38870		57954.49		Schválena		38,870.00		59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		57,954.49						57,954.49		57,954.49										57,954.49		57,954.49		- 0		- 0		- 0		- 0		115,908.98		115,908.98										Ne		10/22/25		119000						563				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		222		Expert na webové stránky		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0212		212						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		212		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		2/6/06		39066		12/31/06		1/14/07		10/22/25		10/22/25		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		10/22/25		119000						473				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		223		Bibliobus do sídlišť		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0213		213		21711B1064				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		213		Příspěvková organizace		----		451						Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		8/15/06		39506		3/31/08		3/29/08		4/6/41		10/15/10		3,690,920.00		2,066,915.20		1,624,004.80		- 0		- 0		- 0										3767572		7/16/76		1,657,731.70		- 0		- 0		- 0		7,535,143.70		7,535,143.70		- 0		3,690,920.00		2,066,915.20		1,624,004.80		- 0		- 0		- 0		7,381,840.00		7,429,495.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/8/30		7381840						178				CRR - NUTS II Praha

		224		Rekonstrukce a modernizace veřejné knihovny Ďáblice - nové a kvalitnější služby pro obyvatele sídliště		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0214		214		21711B1058				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		214		Příspěvková organizace		----		455		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		5/1/04		38898		7/31/06		7/30/06		10/24/09		4/20/67		5,618,763.50		3,146,507.50		2,472,256.00		- 0		- 0		- 0		38929		8370816.33		Schválena		38,971.00		6155223.5		5/10/37		2,708,298.34		- 0		- 0		- 0		12,310,447.00		12,976,627.00		6,386,531.00		6,085,243.50		3,407,736.30		2,677,507.20		- 0		- 0		- 0		12,170,487.00		12,976,627.00		5,365,907.90		3,004,908.42				5,365,907.90		3,004,908.42		2,360,999.48								5,365,907.90		3,004,908.42		2,360,999.48		- 0		- 0		- 0		10,731,815.80		10,731,815.80		38,929.00		38,975.00		10/4/06		10/27/06		Ne		11/8/04		12170487						179				CRR - NUTS II Praha

		225		Nákup technického vybavení		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0215		215		21711B3022				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Obec		215		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38838		1		2/1/06		38808		5/1/06		5/1/06		7/18/28		7/18/28		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0										60000		12/31/99		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00		- 0		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/18/28		120000						474				CRR - NUTS II Praha

		226		Inovace grafického manuálu pro publicitu v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0216		216						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		216		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		2/20/06		38960		9/30/06		9/30/06		6/5/77		6/5/77		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38975		130900		Schválena		38,978.00		178500		9/17/88		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00		- 0		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00		130,900.00						130,900.00		130,900.00										130,900.00		130,900.00		- 0		- 0		- 0		- 0		261,800.00		261,800.00		38,975.58								Ne		6/5/77		357000						564				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		233		Pořízení dálkově řízeného tiskového stroje		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0217		217				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Střední škola polygrafická Praha, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		217		Malý a střední podnik		----		50		Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38898		1		2/16/06		38898		8/1/06		7/30/06		2/27/86		2/27/86		1,237,414.03		618,707.02		618,707.02		- 0		- 0		5,774,598.95		38926		2417651		Schválena		38,947.00		1208825.5		10/27/54		604,412.75		- 0		- 0		5,641,185.79		8,058,836.79		9,590,015.78		9,590,015.78		1,208,825.50		604,412.75		604,412.75		- 0		- 0		5,641,185.79		8,058,836.79		9,590,015.78		1,208,825.75		604,412.75		604,412.75		1,208,825.50		604,412.75		604,412.75						5,641,185.79		1,208,825.50		604,412.75		604,412.75		- 0		- 0		5,641,185.79		8,058,836.79		8,058,836.79										Ne		4/20/19		2417651						319				MHMP - oddělení GS

		234		Centrum českých delikates Patriot-x		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0218		218				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Daja spol.s.r.o		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		218		Malý a střední podnik		----		25		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38990		1		12/22/04		38959		9/30/06		9/29/06		6/28/23		6/28/23		1,287.00		643.50		643.50		- 0		- 0		6,006.00										1287		10/4/01		643.50		- 0		- 0		6,006.00		8,580.00		8,580.00		3,762,516.00		1,287,000.00		643,500.00		643,500.00		- 0		- 0		6,006,000.00		8,580,000.00		8,580,000.00																																												Ne		1/17/07		2574000						320				MHMP - oddělení GS

		235		Šicí dílna a vzorkovna		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0219		219				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		OPTIMAL INTERIER DESIGN, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		219		Malý a střední podnik		----		15		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39031		1		2/16/06		39031		11/30/06		12/10/06		4/13/86		12/20/31		752,325.00		376,162.50		376,162.50		- 0		- 0		3,510,850.00										752325		11/22/29		376,162.50		- 0		- 0		3,510,850.00		5,015,500.00		5,911,920.00		- 0		752,325.00		376,162.50		376,162.50		- 0		- 0		3,510,850.00		5,015,500.00		5,911,920.00																																												Ne		8/3/19		1504650						321				MHMP - oddělení GS

		236		Vydavatelské a logistické centrum SEVT		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0220		220				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		SEVT, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		220		Malý a střední podnik		----		80		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39355		1		6/20/06		39355		10/30/07		10/30/07		8/5/83		11/17/09		1,500,000.02		749,999.38		749,999.38		- 0		- 0		9,640,999.96										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		9,641,000.00		12,641,000.00		15,042,000.00		- 0		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		9,641,000.00		12,641,000.00		15,042,000.00																																												Ne		9/19/13		3000000						322				MHMP - oddělení GS

		237		Nákup a implementace komplexního podnikového systému do společnosti METROS s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0221		221				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		METROS, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		221		Malý a střední podnik		----		38						Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39082		1		4/1/06		39082		12/31/06		1/30/07		2/2/35		2/2/35		495,000.00		247,500.00		247,500.00		- 0		- 0		2,310,000.00										495000		8/17/77		247,500.00		- 0		- 0		2,310,000.00		3,300,000.00		3,300,000.00		- 0																																																												Ne		7/11/10		0						323				MHMP - oddělení GS

		238		Rekonstrukce přízemního podlaží v domě U zlatého jednorožce		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0222		222				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		First Czech Restaurant Management Company s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		222		Malý a střední podnik		----		8		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39082		1		3/1/06		39082		6/5/06		1/30/07		4/1/47		1/23/25		1,321,725.00		660,862.50		660,862.50		- 0		- 0		6,168,050.00										1321725		5/17/09		660,862.50		- 0		- 0		6,168,050.00		8,811,500.00		11,376,300.00		- 0		1,321,725.00		660,862.50		660,862.50		- 0		- 0		6,168,050.00		8,811,500.00		11,376,300.00																																												Ne		7/8/37		2643450						324				MHMP - oddělení GS

		239		Expert na analýzy v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0223		223						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		223		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		3/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		3/26/39		3/26/39		135,000.00		135,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										295000		9/6/07		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00		- 0		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/13/15		590000						475				CRR - NUTS II Praha

		240		Správa dokumentace programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0224		224						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		224		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		3/1/06		38898		7/14/06		7/30/06		10/14/73		10/14/73		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/12/68		500000						477				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		241		Podpora konečným příjemcům v programu JPD 2 a analýza stavu projektů v JPD 2"		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0225		225						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		225		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		2/24/06		39113		2/15/07		3/2/07		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										1190000		2/8/58		- 0		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		- 0		1,190,000.00		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/19/16		2380000						484				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		242		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 v roce 2006		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0226		226						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		226		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		2/13/06		39082		1/31/07		1/30/07		12/4/55		12/4/55		65,000.00		65,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										65000		12/16/77		- 0		- 0		- 0		- 0		130,000.00		130,000.00		- 0		65,000.00		65,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		130,000.00		130,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/4/55		130000						485				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		251		Příruční archiv dokumentů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0227		227		21711B3006				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		227		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38908		1		3/6/06		38878		7/10/06		7/10/06		7/18/28		7/18/28		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0		38944		42882		Schválena		38,966.00		60000		12/31/99		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00		- 0		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00		42,882.00						42,882.00				42,882.00								42,882.00		- 0		42,882.00		- 0		- 0		- 0		85,764.00		85,764.00		38,966.00				9/27/06		11/16/06		Ne		7/18/28		120000						486				CRR - NUTS II Praha

		245		Expertní a poradenská činnost III.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0228		228		21711B3007				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		228		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		2/1/06		39263		7/30/07		7/30/07		12/7/56		12/7/56		540,000.00		- 0		540,000.00		- 0		- 0		- 0										540000		12/31/99		540,000.00		- 0		- 0		- 0		1,080,000.00		1,080,000.00		- 0		540,000.00		- 0		540,000.00		- 0		- 0		- 0		1,080,000.00		1,080,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/7/56		1080000						487				CRR - NUTS II Praha

		246		Ex-ante evaluace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007-2013		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0229		229		21711B3008				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		229		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		2/14/06		38929		8/31/06		8/30/06		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		38979		999600		Schválena		38,981.00		1190000		12/31/99		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		1,680,000.00		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		999,600.00						999,600.00				999,600.00								999,600.00		- 0		999,600.00		- 0		- 0		- 0		1,999,200.00		1,999,200.00		38,981.34				10/10/06		11/16/06		Ne		3/19/16		2380000						565				CRR - NUTS II Praha

		247		SEA - Strategické posouzení vlivů realizace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007 - 2013 na životní prostředí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0230		230		21711B3009				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		230		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		2/14/06		39051		12/15/06		12/30/06		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		39064		502299		Schválena		39,069.00		1190000		12/31/99		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		844,200.00		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		502,299.00										502,299.00								- 0		- 0		502,299.00		- 0		- 0		- 0		502,299.00		502,299.00										Ne		3/19/16		2380000						566				CRR - NUTS II Praha

		248		Komunikační strategie JPD 2 - Evaluace KAP a mediální analýza		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0231		231		21711B3010				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		231		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		2/8/06		38883		7/14/06		7/15/06		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		38944		711025		Schválena		38,967.00		1190000		12/31/99		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		1,195,000.00		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		711,025.00						711,025.00				711,025.00								711,025.00		- 0		711,025.00		- 0		- 0		- 0		1,422,050.00		1,422,050.00		38,965.66				9/19/06		10/10/06		Ne		3/19/16		2380000						567				CRR - NUTS II Praha

		252		Školení pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty - Český a moravský účetní dvůr		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0232		232						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		232		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		3/14/06		38898		8/31/06		7/30/06		4/23/04		4/23/04		19,050.00		19,050.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38960		19034		Schválena		38,960.00		59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		19,034.00						19,034.00		19,034.00										19,034.00		19,034.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38,068.00		38,068.00										Ne		10/22/25		119000						568				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		253		Informační letáky JPD 2 – II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0233		233						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		233		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		4/10/06		38990		10/31/06		10/30/06		8/14/51		8/14/51		119,000.00		119,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										119000		10/22/25		- 0		- 0		- 0		- 0		238,000.00		238,000.00		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		238,000.00		238,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/14/51		238000						570				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		254		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0234		234						3		3.2				3.2		05 - chybně načten		rejected		rejected		4a		OŘOS, MMR ČR				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		234		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		1/1/06		38898		7/31/06		7/30/06		1/21/32		1/21/32		225,000.00		225,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										225000		1/10/16		- 0		- 0		- 0		- 0		450,000.00		450,000.00		- 0																																																												Ne		1/21/32		0						571				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		255		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0235		235						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		OŘOS, MMR ČR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		235		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39172		1		1/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		2/27/95		2/27/95		200,000.00		200,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										225000		1/10/16		- 0		- 0		- 0		- 0		450,000.00		450,000.00		- 0		225,000.00		225,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		450,000.00		450,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/21/32		450000						488				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		256		Seminář pro konečné příjemce v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0236		236						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		236		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38834		1		4/3/06		38834		5/31/06		5/27/06		10/22/25		10/22/25		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38909		11148		Schválena		38,909.00		59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		11,148.00						11,148.00		11,148.00										11,148.00		11,148.00		- 0		- 0		- 0		- 0		22,296.00		22,296.00								8/11/06		Ne		10/22/25		119000						572				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		257		Vzdělávací semináře pro ŘO JPD 2 v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0237		237						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		237		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39263		1		5/1/06		39263		7/15/07		7/30/07		1/19/29		1/19/29		297,500.00		297,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										297500		7/11/14		- 0		- 0		- 0		- 0		595,000.00		595,000.00		- 0		297,500.00		297,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		595,000.00		595,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/19/29		595000						573				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		258		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 6. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0238		238						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		238		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		4/17/06		38898		7/31/06		7/30/06		5/15/21		5/15/21		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38938		76507.85		Schválena		38,938.00		150000		9/7/10		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		- 0		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		76,507.85						76,507.85		76,507.85										76,507.85		76,507.85		- 0		- 0		- 0		- 0		153,015.70		153,015.70										Ne		5/15/21		300000						490				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		259		Příprava OPPK 2007-13		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0239		239		21711B3024				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		239		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39292		1		5/1/06		39262		7/29/06		7/29/07		12/16/66		12/16/66		797,500.00		- 0		797,500.00		- 0		- 0		- 0										797500		12/31/99		797,500.00		- 0		- 0		- 0		1,595,000.00		1,595,000.00		- 0		797,500.00		- 0		797,500.00		- 0		- 0		- 0		1,595,000.00		1,595,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/16/66		1595000						574				CRR - NUTS II Praha

		260		Technické vybavení SRR		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0240		240		21711B3025				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		240		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39020		1		5/2/06		38990		10/30/06		10/30/06		2/27/95		2/27/95		200,000.00		- 0		200,000.00		- 0		- 0		- 0		39064		183392.3		Schválena		39,066.00		200000		12/31/99		200,000.00		- 0		- 0		- 0		400,000.00		400,000.00		- 0		200,000.00		- 0		200,000.00		- 0		- 0		- 0		400,000.00		400,000.00		183,392.30										183,392.30								- 0		- 0		183,392.30		- 0		- 0		- 0		183,392.30		183,392.30										Ne		2/27/95		400000						491				CRR - NUTS II Praha

		261		Podpora projektovým žadatelům ve 5. výzvě programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0241		241						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		241		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		5/15/06		39021		11/30/06		11/30/06		2/22/66		2/22/66		267,750.00		267,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										267750		1/26/33		- 0		- 0		- 0		- 0		535,500.00		535,500.00		- 0		267,750.00		267,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		535,500.00		535,500.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/22/66		535500						492				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		262		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2 - II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0242		242						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		242		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		8/1/06		39113		2/15/07		3/2/07		2/8/58		2/8/58		595,000.00		595,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										595000		1/19/29		- 0		- 0		- 0		- 0		1,190,000.00		1,190,000.00		- 0		595,000.00		595,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,190,000.00		1,190,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/8/58		1190000						575				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		263		Tisk a grafické zpracování Výroční zprávy za rok 2005 JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0243		243						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		243		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		6/12/06		38990		10/31/06		10/30/06		5/15/21		5/15/21		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										150000		9/7/10		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		- 0		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/15/21		300000						576				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		264		Multifunkční CDrom o programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0244		244						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		244		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38975		1		6/12/06		38975		10/15/06		10/15/06		6/5/77		6/5/77		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										178500		9/17/88		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00		- 0		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/5/77		357000						577				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		265		Inzerce k 5. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0245		245						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		245		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38902		1		6/12/06		38902		9/30/06		8/3/06		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		39045		249104.25		Schválena		39,045.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		249,104.25						249,104.25		249,104.25										249,104.25		249,104.25		- 0		- 0		- 0		- 0		498,208.50		498,208.50										Ne		12/12/68		500000						578				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		266		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2(PDA)		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0246		246						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		246		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		6/30/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/8/64		4/8/64		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										30000		2/18/82		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		- 0		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/8/64		60000						493				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		267		Setkávání ŘO JPD 2 se ZS, OGS, žadateli, konečnými příjemci a cílovými skupinami programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0247		247						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor ŘO SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		247		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39721		1		6/16/06		39082		1/31/07		1/30/07		7/17/46		7/17/46		8,500.00		8,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										150000		9/7/10		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		- 0		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/15/21		300000						494				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		269		Inovace SW produktu ModLyng 1.0 na ModLyng 2.0		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0248		248				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Lynguent s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		248		Malý a střední podnik		----		6		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39355		1		6/30/06		39355		9/30/07		10/30/07		1/26/66		6/19/09		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		8,362,500.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		8,362,500.00		11,362,500.00		12,625,000.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						325				MHMP - oddělení GS

		270		"Rozšíření nabídky polygrafických služeb o výrobu tiskovin, navazující na na grafické a technické DTP zpracování."		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0249		249				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		T. A. PRINT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		249		Malý a střední podnik		----		4		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39021		1		7/1/06		39021		11/1/06		11/30/06		12/8/23		12/8/23		1,414,800.00		707,400.00		707,400.00		- 0		- 0		6,602,400.00										1414800		10/16/36		707,400.00		- 0		- 0		6,602,400.00		9,432,000.00		9,432,000.00		- 0																																																												Ne		3/6/47		0						326				MHMP - oddělení GS

		271		Přístavba skladové části výrobní haly společností TECOM paper		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0250		250				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		TECOM paper, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		250		Malý a střední podnik		----		18		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		10/2/06		39325		9/17/07		9/30/07		4/18/92		2/13/85		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		7,586,600.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		7,586,600.00		10,586,600.00		12,598,054.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						327				MHMP - oddělení GS

		272		Pořízení nové technologie společností GEMA - Infos		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0251		251				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		GEMA - Infos, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		251		Malý a střední podnik		----		19		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39111		1		10/2/06		39111		2/8/07		2/28/07		12/1/64		7/1/36		604,650.00		302,325.00		302,325.00		- 0		- 0		2,821,700.00										604650		9/26/27		302,325.00		- 0		- 0		2,821,700.00		4,031,000.00		4,808,389.00		- 0																																																												Ne		12/12/10		0						328				MHMP - oddělení GS

		273		Modernizace restauračního vybavení v klubu Rock Café		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0252		252				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		252		Malý a střední podnik		----		10		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		7/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		1/29/44		9/29/01		646,575.00		323,287.50		323,287.50		- 0		- 0		3,017,350.00										646575		2/15/85		323,287.50		- 0		- 0		3,017,350.00		4,310,500.00		5,129,495.00		- 0																																																												Ne		7/9/40		0						329				MHMP - oddělení GS

		274		Vybudování nové výrobně-skladové haly		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0253		253				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		KOMANDOR CZECH REPUBLIC s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		253		Malý a střední podnik		----		13		Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		3/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		4/18/82		2/2/01		1,500,000.00		749,999.99		749,999.99		- 0		- 0		15,226,000.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		15,226,000.00		18,226,000.00		21,688,940.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						330				MHMP - oddělení GS

		275		Rozšíření skladových, výrobních a administrativních prostor společnosti OMEGA CZ spol. s r. o. za účelem rozšíření podnikatelských aktivit subjektu		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0254		254				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Omega CZ spol. s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		254		Malý a střední podnik		----		32		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39141		1		7/1/06		39141		3/31/07		3/30/07		8/18/51		12/8/17		1,272,026.70		636,013.35		636,013.35		- 0		- 0		5,936,124.60										1272026.7		5/4/41		636,013.35		- 0		- 0		5,936,124.60		8,480,178.00		10,793,512.00		- 0																																																												Ne		5/17/65		0						331				MHMP - oddělení GS

		276		pracoviště Flame		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0255		255				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		FG Forrest, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		255		Malý a střední podnik		----		35		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39113		1		7/3/06		39113		2/8/07		3/2/07		1/29/16		1/29/16		1,452,720.00		726,360.00		726,360.00		- 0		- 0		6,779,360.00										1452720		9/13/88		726,360.00		- 0		- 0		6,779,360.00		9,684,800.00		9,684,800.00		- 0																																																												Ne		10/27/54		0						332				MHMP - oddělení GS

		279		Rekonstrukce budovy firmy ComAp spol. s r. o. za účelem rozvoje činnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0257		257				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ComAp, spol . s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		257		Malý a střední podnik		----		83		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		7/7/06		39325		8/31/07		9/30/07		5/13/80		12/13/22		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		7,819,561.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		7,819,561.00		10,819,561.00		13,470,278.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						334				MHMP - oddělení GS

		281		Nákup vybavení a rozšíření provozovny AZX s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0259		259				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		AZX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		259		Malý a střední podnik		----		9		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		7/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		9/4/21		6/5/33		220,977.00		110,488.50		110,488.50		- 0		- 0		1,031,226.00										220977		7/3/02		110,488.50		- 0		- 0		1,031,226.00		1,473,180.00		1,651,510.00		- 0																																																												Ne		1/10/10		0						336				MHMP - oddělení GS

		282		KAST – Rabakovská		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0260		260				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAST spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		260		Malý a střední podnik		----		63		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39202		1		7/10/06		39202		5/31/07		5/30/07		3/12/27		3/10/13		1,500,000.01		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		18,773,270.99										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		18,773,271.00		21,773,271.00		33,758,340.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						337				MHMP - oddělení GS

		283		"Modernizace a rozšíření výrobní kapacity společnosti KAPATEX"		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0261		261				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAPATEX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		261		Malý a střední podnik		----		30		Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39082		1		10/31/06		39082		2/28/07		1/30/07		6/28/19		2/14/86		240,300.00		120,150.00		120,150.00		- 0		- 0		1,121,400.00										240300		12/15/28		120,150.00		- 0		- 0		1,121,400.00		1,602,000.00		1,906,380.00		- 0																																																												Ne		11/1/15		0						338				MHMP - oddělení GS

		285		Hotel Delta - Přestavba budovy na hotel		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0263		263				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Vlastimil Kubeš - Pražírny a balírny Kubeš		Fyz.osoba ost.nez. v OR		Malý a střední podnik		263		Malý a střední podnik		----				Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39113		1		6/19/06		39113		2/14/07		3/2/07		4/9/64		11/12/27		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		11,802,500.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		11,802,500.00		14,802,500.00		25,663,500.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						340				MHMP - oddělení GS

		286		Přístavba haly a zázemí pro rozšíření výroby		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0264		264				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ARCO technik s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		264		Malý a střední podnik		----		55		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39294		1		7/1/06		39294		8/31/07		8/30/07		11/30/84		11/30/84		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		7,550,000.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		7,550,000.00		10,550,000.00		10,550,000.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						341				MHMP - oddělení GS

		287		Administrativní pracovník pro JPD 2 se zaměřením na finance		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0265		265						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		265		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39202		1		7/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		3/2/01		3/2/01		55,000.00		55,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										85000		9/19/32		- 0		- 0		- 0		- 0		170,000.00		170,000.00		- 0		85,000.00		85,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		170,000.00		170,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/10/65		170000						497				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		288		Publicita GS II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0266		266		21711B3026				3		3.2				3.2		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		266		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39232		1		9/15/06		39051		1/7/07		12/30/06		6/21/84		6/21/84		125,000.00		- 0		125,000.00		- 0		- 0		- 0										500000		12/31/99		500,000.00		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0		500,000.00		- 0		500,000.00		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00																																												Ne		11/26/37		1000000						579				CRR - Praha(HQ)

		289		Implementace  GS II		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0267		267		21711B3027				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU		Kraj		Hlavní město Praha		267		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		1/1/07		39113		3/31/07		3/2/07		4/6/58		4/6/58		175,000.00		- 0		175,000.00		- 0		- 0		- 0										350000		12/31/99		350,000.00		- 0		- 0		- 0		700,000.00		700,000.00		- 0		350,000.00		- 0		350,000.00		- 0		- 0		- 0		700,000.00		700,000.00																																												Ne		7/13/16		700000						499				CRR - Praha(HQ)

		290		Nákup technického vybavení pro ŘO JPD 2 - LCD monitory		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0268		268						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		268		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		8/16/06		39021		11/30/06		11/30/06		12/24/29		12/24/29		42,000.00		42,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										42000		12/27/14		- 0		- 0		- 0		- 0		84,000.00		84,000.00		- 0		42,000.00		42,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		84,000.00		84,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/24/29		84000						501				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		291		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR v letech 2005 - 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0269		269		21711B3028				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		269		Centrum pro regionální rozvoj		----		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39691		1		1/1/05		38960		9/30/06		9/30/06		6/19/18		6/19/18		697,333.50		697,333.50		- 0		- 0		- 0		- 0		39050		1394667		Schválena		39,051.00		4670993		9/27/88		- 0		- 0		- 0		- 0		9,341,986.00		9,341,986.00		- 0		4,670,993.00		4,670,993.00		- 0		- 0		- 0		- 0		9,341,986.00		9,341,986.00		697,329.18		697,329.18																- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/26/77		9341986						502				CRR - Praha(HQ)

		292		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2006-2008		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0270		270		21711B3029				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		270		Centrum pro regionální rozvoj ČR		----		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39478		1		1/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		11/11/06		11/11/06		512,593.00		512,593.00		- 0		- 0		- 0		- 0		39043		1025185		Schválena		39,051.00		1880401		5/11/48		- 0		- 0		- 0		- 0		3,760,802.00		3,760,802.00		- 0		1,880,401.00		1,880,401.00		- 0		- 0		- 0		- 0		3,760,802.00		3,760,802.00		512,592.50		512,592.50																- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/20/96		3760802						581				CRR - Praha(HQ)

		293		Evaluace pokroku programu JPD 2 - příčiny nízké absorpční kapacity		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0271		271						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		271		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		8/14/06		39113		3/31/07		3/2/07		6/21/54		6/21/54		1,142,200.00		1,142,200.00		- 0		- 0		- 0		- 0										1142200		3/27/27		- 0		- 0		- 0		- 0		2,284,400.00		2,284,400.00		- 0		1,142,200.00		1,142,200.00		- 0		- 0		- 0		- 0		2,284,400.00		2,284,400.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/21/54		2284400						511				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		296		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0272		272		21711B3030				3		3.2				3.2		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		272		Regionální rada regionu soudržnosti Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39478		1		6/30/06		39447		1/31/08		1/30/08		7/13/89		7/13/89		2,500,000.00		- 0		2,500,000.00		- 0		- 0		- 0										2500000		12/31/99		2,500,000.00		- 0		- 0		- 0		5,000,000.00		5,000,000.00		- 0		2,500,000.00		- 0		2,500,000.00		- 0		- 0		- 0		5,000,000.00		5,000,000.00																																												Ne		7/13/89		5000000						588				CRR - NUTS II Praha

		295		Technické zajištění a služby spojené s fungováním Regionální rady regionu soudržnosti Praha		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0273		273		21711B3031				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		273		Regionální rada regionu soudržnosti Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39691		1		9/1/06		39660		8/31/08		8/30/08		9/11/30		9/11/30		7,000,000.00		- 0		7,000,000.00		- 0		- 0		- 0										7000000		12/31/99		7,000,000.00		- 0		- 0		- 0		14,000,000.00		14,000,000.00		- 0		7,000,000.00		- 0		7,000,000.00		- 0		- 0		- 0		14,000,000.00		14,000,000.00																																												Ne		9/11/30		14000000						512				CRR - NUTS II Praha

		297		Fotodokumentace realizovaných projektů v JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0274		274						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		274		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		9/25/06		39082		1/31/07		1/30/07		8/23/60		8/23/60		47,600.00		47,600.00		- 0		- 0		- 0		- 0										47600		4/27/30		- 0		- 0		- 0		- 0		95,200.00		95,200.00		- 0		47,600.00		47,600.00		- 0		- 0		- 0		- 0		95,200.00		95,200.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/23/60		95200						589				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		298		Zaměstnanci		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0275		275						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		275		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39416		1		12/1/06		39416		1/30/08		12/30/07		12/12/68		12/12/68		250,000.00		- 0		250,000.00		- 0		- 0		- 0										250000		12/31/99		250,000.00		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0																																																												Ne		12/12/68		0						513				CRR - NUTS II Praha

		299		Inovační a poradenské centrum pro transfer poznatků ve výzkumu a vývoji		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0276		276						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		EDIKA, o.p.s.		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost				NNO		chybí				Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		4/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		8/4/30		8/4/30		1,174,363.00		742,197.42		432,165.58		- 0		- 0		- 0										2567778		3/4/43		944,942.00		- 0		- 0		- 0		5,135,556.00		5,135,556.00		- 0																																																												Ne		9/2/60		0						237				SRR r.s. hl.města Prahy

		300		Výstavba dětského domova rodinného typu v městské části Praha 15 - Dolní Měcholupy, III. etapa - Vybavení dětského domova		CZ.04.2.06/1.3.00.5/0277		277						1		1.3				1.3		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		RADOST, obecně prospěšná společnost		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost				NNO		chybí				Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39325		1		4/1/07		39325		9/30/07		9/30/07		12/24/66		12/24/66		1,162,746.50		1,162,746.50		- 0		- 0		- 0		- 0										1162746.5		6/27/83		- 0		- 0		- 0		- 0		2,325,493.00		2,325,493.00		- 0																																																												Ne		12/24/66		0						181				SRR r.s. hl.města Prahy

		301		Centrum výzkumných kontraktů		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0278		278						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Academia Publica		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		4/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		12/13/66		12/13/66		815,760.87		515,560.87		300,200.00		- 0		- 0		- 0										5508228.17		3/14/31		2,027,027.97		- 0		- 0		- 0		11,016,456.35		11,016,456.35		- 0																																																												Ne		1/10/62		0						239				SRR r.s. hl.města Prahy

		302		Regenerace plochy pro výstavbu multifunkčního sportoviště v MČ Praha - Satalice		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0279		279						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39447		1		7/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		6/10/98		6/10/98		7,998,527.00		3,535,348.69		2,591,522.87		1,871,655.44		- 0		- 0										14893311		3/18/23		4,825,433.00		3,485,035.00		- 0		- 0		29,786,622.00		34,632,622.00		- 0																																																												Ne		12/30/52		0						81				SRR r.s. hl.města Prahy

		303		Internet pro podnikání na Praze 9 (Inovace postupů a procesů)		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0280		280						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Centrum pro veřejnou politiku		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				NNO		chybí		5		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39419		1		1/2/07		39174		4/6/07		5/2/07		8/29/51		8/29/51		2,931,374.18		1,852,629.14		1,078,745.68		- 0		- 0		- 0										4534193		10/9/45		1,668,583.00		- 0		- 0		- 0		9,068,387.00		9,068,387.00		- 0																																																												Ne		5/25/28		0						244				SRR r.s. hl.města Prahy

		304		Příprava plochy pro nové městské centrum MČ Praha Ďáblice – zlepšení životního prostředí a veřejné infrastruktury		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0281		281						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha - Ďáblice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		6/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		9/16/82		12/14/27		2,927,045.00		1,293,753.80		948,362.56		684,928.65		- 0		- 0										7314815		1/21/52		2,370,000.00		1,711,667.00		- 0		- 0		14,629,630.00		14,679,630.00		- 0																																																												Ne		7/25/54		0						83				SRR r.s. hl.města Prahy

		305		Revitalizace historického centra zámeckého areálu v Dolních Počernicích -  likvidace ekologických zátěží, zvýšení atraktivity a příprava pro rozvoj podporovaného území		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0282		282						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		12		Praha 14		CZ010E		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		5/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		5/24/99		8/20/44		2,455,276.87		1,085,232.24		795,509.79		574,535.09		- 0		- 0										9754465		5/29/04		3,160,447.00		2,282,546.00		- 0		- 0		19,508,931.00		19,558,931.00		- 0																																																												Ne		8/20/13		0						85				SRR r.s. hl.města Prahy

		306		Vítkova ulice		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0283		283						1		1.1				1.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		10/16/06		39172		4/30/07		4/30/07		5/21/04		5/21/04		9,661,466.00		6,531,151.00		3,130,315.00		- 0		- 0		- 0										20456253		12/10/60		6,627,826.00		- 0		- 0		- 0		40,912,506.00		40,912,506.00		- 0																																																												Ne		8/20/14		0						29				SRR r.s. hl.města Prahy

		307		Pobřežní III, 2.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0284		284						1		1.1				1.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		3/1/07		39263		9/17/07		7/30/07		1/10/28		1/10/28		49,166,759.36		33,236,729.17		15,930,030.19		- 0		- 0		- 0										70055345		3/10/60		22,697,932.00		- 0		- 0		- 0		140,110,690.00		286,100,000.00		- 0																																																												Ne		1/14/10		0						31				SRR r.s. hl.města Prahy

		308		Na Františku - komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0285		285						1		1.1				1.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		7/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		5/27/78		5/27/78		13,090,000.00		8,848,839.95		4,241,160.05		- 0		- 0		- 0										25082225		10/23/22		8,126,641.00		- 0		- 0		- 0		50,164,450.00		50,164,450.00		- 0																																																												Ne		8/5/45		0						33				SRR r.s. hl.města Prahy

		309		Libeňský most - inundační most		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0286		286						1		1.2				1.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		7/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		7/4/43		7/4/43		63,724,500.00		28,166,229.00		35,558,271.00		- 0		- 0		- 0										128077627.5		10/5/93		71,467,316.15		- 0		- 0		- 0		256,155,255.00		258,019,370.00		- 0																																																												Ne		4/6/29		0						87				SRR r.s. hl.města Prahy

		310		Interaktivní aplikace environmentálních indikátorů pro městské části hl. m. Prahy		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0287		287						2		2.1				2.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Univerzita Karlova v Praze, řešitel: Centrum pro otázky životního prostředí		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		21		Praha		CZ0100554782		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39813		1		1/1/07		39355		10/1/07		10/30/07		5/24/90		5/24/90		1,404,430.00		887,599.76		516,830.24		- 0		- 0		- 0										4622980		5/27/99		1,701,256.64		- 0		- 0		- 0		9,245,960.00		9,245,960.00		- 0																																																												Ne		7/29/14		0						246				SRR r.s. hl.města Prahy

		311		Poradenské centrum pro financování inovací v MSP		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0288		288						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		INstrategy - Institut pro evropské a národní strategie		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		chybí		1		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39447		1		4/2/07		39355		10/31/07		10/30/07		6/16/72		6/16/72		597,620.89		377,696.62		219,924.49		- 0		- 0		- 0										2690951		4/21/56		990,270.00		- 0		- 0		- 0		5,381,903.00		5,381,903.00		- 0																																																												Ne		2/23/35		0						249				SRR r.s. hl.města Prahy

		312		Libeňský most - sjízdné rampy		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0289		289						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		7/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		10/19/89		10/19/89		35,938,000.00		24,294,087.99		11,643,912.01		- 0		- 0		- 0										70055345		3/10/60		22,697,931.80		- 0		- 0		- 0		140,110,690.00		197,455,510.00		- 0																																																												Ne		1/14/10		0						35				SRR r.s. hl.města Prahy

		313		Botanická zahrada SOŠ v Praze 9 – obnova historicky cenného území a likvidace ekologických zátěží		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0290		290						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		SOŠ stavební a zahradnická		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou				Organizace zřízená hlavním městem Prahou		chybí				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		9/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		6/26/80		9/23/25		9,994,081.21		4,417,383.82		5,576,697.97		- 0		- 0		- 0										17066360		12/7/52		9,523,030.00		- 0		- 0		- 0		34,132,721.00		34,182,721.00		- 0																																																												Ne		3/18/52		0						89				SRR r.s. hl.města Prahy

		314		Lezecká stěna Chvaly - volnočasové centrum		CZ.04.2.06/1.3.00.5/0291		291						1		1.3				1.3		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		106		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39294		1		4/2/07		39294		8/17/07		8/30/07		12/26/66		2/3/30		3,073,533.00		- 0		- 0		3,073,533.00		- 0		- 0										3073533		12/31/99		- 0		3,073,533.00		- 0		- 0		6,147,066.00		6,197,066.00		- 0																																																												Ne		2/3/30		0						182				SRR r.s. hl.města Prahy

		315		Park Přátelství - revitalizace		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0292		292						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		180		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39447		1		5/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		3/21/72		3/21/72		3,409,945.00		1,507,195.69		1,104,822.18		797,927.13		- 0		- 0										18369756.5		3/31/30		5,951,801.11		4,298,523.02		- 0		- 0		36,739,513.00		36,739,513.00		- 0																																																												Ne		5/13/89		0						91				SRR r.s. hl.města Prahy

		316		Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch při ulici Švehlova, I. etapa		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0293		293						1		1.2				1.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Úřad Městské části Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39262		1		10/5/06		39262		7/27/07		7/29/07		10/20/56		10/20/56		16,117,568.83		7,123,965.42		5,222,092.30		3,771,511.12		- 0		- 0										16117568.83		10/1/04		5,222,092.30		3,771,511.12		- 0		- 0		32,235,137.67		32,235,137.67		- 0																																																												Ne		10/20/56		0						93				SRR r.s. hl.města Prahy

		317		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0294		294						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - OMI MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		3/26/07		39325		9/30/07		9/30/07		5/19/90		9/21/30		38,155,190.50		16,864,594.14		21,290,596.36		- 0		- 0		- 0										71194593		6/24/56		39,726,583.00		- 0		- 0		- 0		142,389,186.00		156,399,691.00		- 0																																																												Ne		5/6/48		0						94				SRR r.s. hl.města Prahy

		318		Rokytka - rozvoj území - cyklostezka		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0295		295						1		1.2				1.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí				Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39568		1		10/1/06		39568		5/31/08		5/30/08		4/9/13		4/9/13		43,795,000.00		14,890,300.00		28,904,700.00		- 0		- 0		- 0										43795000		4/2/68		28,904,700.00		- 0		- 0		- 0		87,590,000.00		87,590,000.00		- 0																																																												Ne		4/9/13		0						96				SRR r.s. hl.města Prahy

		319		Založení a vybudování infrastruktury Nadačního fondu  na podporu a rozvoj biomedicínského výzkumu a vývoje v regionu Hlavního města Prahy		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0296		296						2		2.1				2.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Univerzita Karlova, 1.lékařská fakulta		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/1/07		39141		3/1/07		3/30/07		4/1/27		4/1/27		297,170.66		148,585.33		148,585.33		- 0		- 0		- 0										7983657		4/1/29		3,991,828.50		- 0		- 0		- 0		15,967,314.00		15,967,314.00		- 0																																																												Ne		1/6/17		0						251				SRR r.s. hl.města Prahy

		320		Maniny - příprava území		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0297		297						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor městského investora		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39416		1		4/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		10/25/23		10/25/23		56,032,549.00		24,766,386.62		31,266,162.38		- 0		- 0		- 0										112823921		6/1/34		62,955,748.00		- 0		- 0		- 0		225,647,842.00		225,647,842.00		- 0																																																												Ne		10/21/02		0						97				SRR r.s. hl.města Prahy

		321		Multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0298		298						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou				Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		chybí		44		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39598		1		11/1/06		39325		10/15/07		9/30/07		8/7/65		8/7/65		2,112,123.46		1,334,830.05		777,296.49		- 0		- 0		- 0										6868250		3/27/84		2,527,630.00		- 0		- 0		- 0		13,736,510.00		13,736,510.00		- 0																																																												Ne		4/14/09		0						256				SRR r.s. hl.města Prahy

		322		Technologie čištění odpadních vod		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0299		299						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Ekonaut o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				Organizace výzkumu a vývoje		chybí				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39570		1		10/2/06		39174		5/1/07		5/2/07		12/23/07		12/23/07		2,594,679.00		1,639,837.13		954,841.87		- 0		- 0		- 0										4940721		3/16/49		1,818,185.33		- 0		- 0		- 0		9,881,442.00		9,881,442.00		- 0																																																												Ne		6/19/54		0						259				SRR r.s. hl.města Prahy

		323		JAHODA - Centrum komunitních aktivit		CZ.04.2.06/1.3.00.5/0300		300						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		JAHODA		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				NNO		chybí		5		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39265		1		1/1/07		39113		1/31/07		3/2/07		10/28/95		10/28/95		17,500.00		- 0		- 0		17,500.00		- 0		- 0										300000		12/31/99		- 0		300,000.00		- 0		- 0		600,000.00		600,000.00		- 0																																																												Ne		9/28/42		0						183				SRR r.s. hl.města Prahy

		324		Centrum vývoje biotechnologií - rozšíření kapacit Oddělení růstu a diferenciace buněčných populací FGÚ AV ČR		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0301		301						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Fyziologický ústav Akademie věd České republiky		Veř. výzkumná instituce		Státem zřízená organizace				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		346		Praha-Libuš		CZ010C547051		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		6/26/06		39169		4/27/07		4/27/07		1/18/26		5/13/76		324,403.00		205,022.70		119,380.30		- 0		- 0		- 0										12234232		8/3/69		4,502,197.00		- 0		- 0		- 0		24,468,464.00		28,690,384.00		- 0																																																												Ne		5/16/92		0						261				SRR r.s. hl.města Prahy

		325		Zřízení Laboratoře dopravního modelování na ČVUT v Praze, Fakultě dopravní		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0302		302						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		České vysoké učení technické v Praze		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		3320		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		3/1/07		39199		5/15/07		5/27/07		10/29/94		10/29/94		419,085.00		264,861.76		154,223.24		- 0		- 0		- 0										2579449.37		5/14/63		949,237.14		- 0		- 0		- 0		5,158,898.75		5,158,898.75		- 0																																																												Ne		7/30/24		0						268				SRR r.s. hl.města Prahy

		326		Systémy výzkumu pro zlepšení a zkvalitnění dopravy v Praze		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0303		303						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39386		1		1/1/07		39172		4/20/07		4/30/07		1/21/87		5/7/21		2,286,665.00		1,445,172.24		841,492.76		- 0		- 0		- 0										17619010		3/6/87		6,483,796.00		- 0		- 0		- 0		35,238,020.00		35,318,020.00		- 0																																																												Ne		6/2/78		0						272				SRR r.s. hl.města Prahy

		327		Hodnocení kvality veřejných prostorů pomocí hedonické  metody a prosazování těchto přístupů do praxe		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0304		304						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Ústav informatiky Akademie věd České republiky		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		121		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		3/1/07		39325		9/30/07		9/30/07		10/30/63		10/30/63		2,312,685.00		1,461,616.90		851,068.10		- 0		- 0		- 0										5987345		3/29/60		2,203,343.00		- 0		- 0		- 0		11,974,690.00		11,974,690.00		- 0																																																												Ne		8/1/85		0						274				SRR r.s. hl.města Prahy

		328		Barrande I - Vědecko-výzkumné centrum kulturního dědictví České republiky		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0305		305						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Národní muzeum		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		646		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/21/05		39233		5/31/07		6/30/07		7/17/84		7/17/84		5,239,172.13		3,311,186.08		1,927,986.06		- 0		- 0		11,065,319.73										14310000		8/17/61		5,266,000.00		- 0		- 0		30,223,234.00		58,843,234.00		59,158,234.00		- 0																																																												Ne		11/23/58		0						277				SRR r.s. hl.města Prahy

		329		Vybudování univerzitního Centra pro ekonomický výzkum zdravotnictví (CEVeZ)		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0306		306						2		2.1				2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Univerzita Karlova v Praze		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/1/07		39172		3/31/07		4/30/07		7/28/57		7/28/57		1,325,387.42		662,693.79		662,693.79		- 0		- 0		- 0										7872387		12/5/76		3,936,194.00		- 0		- 0		- 0		15,744,775.00		15,744,775.00		- 0																																																												Ne		9/23/07		0						279				SRR r.s. hl.města Prahy

		330		Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0307		307						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Ústav experimentální medicíny Akademie věd České republiky		Příspěvková organizace		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí				Praha-Libuš		CZ010C547051		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		7/24/86		3/14/36		1,796,300.00		1,135,261.60		661,038.40		- 0		- 0		- 0										22673543		4/29/33		8,343,863.80		- 0		- 0		- 0		45,347,086.00		48,296,836.00		- 0																																																												Ne		2/6/56		0						284				SRR r.s. hl.města Prahy

		331		Příprava zasedání Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 7. zasedání a zasedání pro další období do roku 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0308		308						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 23		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		10/1/06		39066		1/15/07		1/14/07		7/11/14		7/11/14		148,750.00		148,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										743750		4/25/36		- 0		- 0		- 0		- 0		1,487,500.00		1,487,500.00		- 0		743,750.00		743,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,487,500.00		1,487,500.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/19/72		1487500						514				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		332		Krátký TV dokument o projektu v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0309		309						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 23		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		9/1/06		39051		12/31/06		12/30/06		11/25/62		11/25/62		29,750.00		29,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										29750		6/13/81		- 0		- 0		- 0		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		29,750.00		29,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		59,500.00		59,500.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		11/25/62		59500						590				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		334		Informovanost a praktické postupy		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0310		310						3		3.2				3.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona				Regionální rada regionu soudržnosti Praha		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39629		1		10/23/06		39325		9/28/07		9/30/07		7/13/16		7/13/16		350,000.00		- 0		350,000.00		- 0		- 0		- 0										750000		12/31/99		750,000.00		- 0		- 0		- 0		1,500,000.00		1,500,000.00		- 0																																																												Ne		11/9/06		0						591				CRR - NUTS II Praha

		335		Nákup technického vybavení pro pracovníky ŘO JPD2 (NB&PC)		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0311		311						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí		500						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		11/22/06		39113		2/28/07		3/2/07		4/23/68		4/23/68		49,000.00		49,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										49000		2/25/34		- 0		- 0		- 0		- 0		98,000.00		98,000.00		- 0		49,000.00		49,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		98,000.00		98,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/23/68		98000						519				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		336		Příprava řídící dokumentace OPPK		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0312		312						3		3.2				3.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona				Regionální rada regionu soudržnosti Praha		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39263		1		8/15/06		39141		3/31/07		3/30/07		5/15/21		5/15/21		150,000.00		- 0		150,000.00		- 0		- 0		- 0										500000		12/31/99		500,000.00		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0																																																												Ne		11/26/37		0						593				CRR - NUTS II Praha

		337		Zabezpečení realizace vybraných procesů implementace GS na podporu MSP - CMZRB - 1. kolo		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0313		313						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Ministerstvo pro místní rozvoj - OŘOS				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		7/1/05		39082		1/31/07		1/30/07		3/13/20		3/13/20		95,000.00		95,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										95000		2/5/60		- 0		- 0		- 0		- 0		190,000.00		190,000.00		- 0																																																												Ne		3/13/20		0						520				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		338		High-tech technologie a konkurenceschopnost ve výrobě plošných spojů		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0314		314				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		PragoBoard s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		25		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39202		1		12/1/06		39202		6/2/07		5/30/07		1/8/61		12/24/56		1,460,439.60		730,219.80		730,219.80		- 0		- 0		6,815,384.80										1460439.6		4/8/99		730,219.80		- 0		- 0		6,815,384.80		9,736,264.00		9,774,264.00		- 0																																																												Ne		2/2/97		0						342				MHMP - oddělení GS

		339		Modernizace Informačního Systému Společnosti SPEED PRESS Plus a.s.		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0315		315				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		SPEED PRESS Plus a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		79		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		1/1/07		39263		7/2/07		7/30/07		5/1/42		5/1/42		643,320.00		321,660.00		321,660.00		- 0		- 0		3,002,160.00										643320		9/2/80		321,660.00		- 0		- 0		3,002,160.00		4,288,800.00		4,288,800.00		- 0																																																												Ne		9/12/22		0						343				MHMP - oddělení GS

		340		Projekt Průmyslová zóna Horní Počernice		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0316		316				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Whitesoft s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		20		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		11/25/06		39263		7/31/07		7/30/07		5/5/71		1/22/33		703,077.00		351,538.50		351,538.50		- 0		- 0		3,281,026.00										703077		6/22/62		351,538.50		- 0		- 0		3,281,026.00		4,687,180.00		5,577,744.00		- 0																																																												Ne		11/30/49		0						344				MHMP - oddělení GS

		341		Modernizace a rozšíření výrobní kapacity PEKAŘSTVÍ MORAVEC		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0317		317				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Pekařství Moravec s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		34		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39172		1		2/19/07		39172		4/30/07		4/30/07		9/25/54		7/25/74		628,650.00		314,325.00		314,325.00		- 0		- 0		2,933,700.00										628650		8/3/60		314,325.00		- 0		- 0		2,933,700.00		4,191,000.00		4,987,290.00		- 0																																																												Ne		5/14/42		0						345				MHMP - oddělení GS

		342		Modernizace firmy GUARANT International za účelem zefektivnění stávajících služeb, rozšíření pracovních míst a nabízených služeb		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0318		318				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		GUARANT International spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		29		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		1/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		12/21/73		12/21/73		228,677.10		114,338.55		114,338.55		- 0		- 0		1,067,159.80										228677.1		1/16/13		114,338.55		- 0		- 0		1,067,159.80		1,524,514.00		1,524,514.00		- 0																																																												Ne		3/10/52		0						346				MHMP - oddělení GS

		343		Modernizace a dovybavení multimediálního klubu Rock Café		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0319		319				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		10		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		1/11/75		10/3/27		648,000.00		324,000.00		324,000.00		- 0		- 0		3,024,000.00										648000		1/29/87		324,000.00		- 0		- 0		3,024,000.00		4,320,000.00		5,140,800.00		- 0																																																												Ne		4/28/48		0						347				MHMP - oddělení GS

		344		eMerite - redakční a publikační systém pro správu internetových stránek orgánů veřejné správy i komerčních firem		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0320		320				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		eMerite, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		1		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39262		1		6/1/07		39262		7/2/07		7/29/07		10/19/55		10/19/55		594,750.00		297,375.00		297,375.00		- 0		- 0		2,775,500.00										594750		3/8/14		297,375.00		- 0		- 0		2,775,500.00		3,965,000.00		3,965,000.00		- 0																																																												Ne		9/26/56		0						348				MHMP - oddělení GS

		345		Pražský hrad - Vikárka		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0321		321				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Euroresta, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		32		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39217		1		12/15/06		39217		7/31/07		6/14/07		2/3/77		2/3/77		623,310.00		311,655.00		311,655.00		- 0		- 0		2,908,780.00										623310		4/12/53		311,655.00		- 0		- 0		2,908,780.00		4,155,400.00		4,155,400.00		- 0																																																												Ne		2/15/13		0						349				MHMP - oddělení GS

		346		Dytron s.r.o. - nákup CNC svislého obráběcího centra		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0322		322				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Dytron s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		67		Praha-Kbely		CZ0109547344		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39202		1		1/1/06		39202		5/2/07		5/30/07		5/26/02		5/26/02		931,500.00		465,750.00		465,750.00		- 0		- 0		4,347,000.00										931500		3/6/75		465,750.00		- 0		- 0		4,347,000.00		6,210,000.00		6,210,000.00		- 0																																																												Ne		9/19/00		0						350				MHMP - oddělení GS

		347		Komerční web server integrující prodej služeb v oblasti turistického ruchu a nemovitostí		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0323		323				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		FirstNet, a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39233		1		11/1/06		39233		5/31/07		6/30/07		4/6/78		4/6/78		1,001,400.00		500,700.00		500,700.00		- 0		- 0		4,673,200.00										1001400		11/12/70		500,700.00		- 0		- 0		4,673,200.00		6,676,000.00		6,676,000.00		- 0																																																												Ne		6/23/83		0						351				MHMP - oddělení GS

		348		ACM-4 verze 7.0		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0324		324				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		KPZ elektronik spol. s.r.o.		Společnost s r.o.		Drobný podnikatel				Malý a střední podnik		chybí		8		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/15/06		39263		7/30/07		7/30/07		8/31/69		9/1/73		431,370.00		215,685.00		215,685.00		- 0		- 0		2,013,060.00										431370		7/9/90		215,685.00		- 0		- 0		2,013,060.00		2,875,800.00		3,422,202.00		- 0																																																												Ne		2/5/62		0						352				MHMP - oddělení GS

		349		Rozvoj společnosti pořízením nové technologie		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0325		325				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		GEMA s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		40		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39251		1		12/1/06		39251		6/29/07		7/18/07		8/5/65		2/7/13		274,650.00		137,325.00		137,325.00		- 0		- 0		1,281,700.00										274650		12/24/75		137,325.00		- 0		- 0		1,281,700.00		1,831,000.00		2,178,890.00		- 0																																																												Ne		12/6/03		0						353				MHMP - oddělení GS

		350		Rekonstrukce provozovny společnosti H O S		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0326		326				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		H O S, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Drobný podnikatel				Malý a střední podnik		chybí		3		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		6/30/07		7/30/07		4/26/39		3/24/28		270,000.00		135,000.00		135,000.00		- 0		- 0		1,260,000.00										270000		8/12/69		135,000.00		- 0		- 0		1,260,000.00		1,800,000.00		2,096,244.00		- 0																																																												Ne		6/19/78		0						354				MHMP - oddělení GS

		351		ppm.navigator		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0327		327				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		ppm.czech s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		9		Praha-Dubeč		CZ010F538205		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		4/28/36		3/28/75		1,466,918.40		733,459.20		733,459.20		- 0		- 0		6,845,619.20										1466918.4		2/21/08		733,459.20		- 0		- 0		6,845,619.20		9,779,456.00		11,737,553.00		- 0																																																												Ne		7/26/32		0						355				MHMP - oddělení GS

		352		Výstavba provozního objektu Rabakovská		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0328		328				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Reton system spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		28		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39478		1		3/1/07		39478		2/29/08		3/1/08		10/24/85		3/6/40		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		8,045,000.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		8,045,000.00		11,045,000.00		13,143,550.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						356				MHMP - oddělení GS

		353		Rekonstrukce kanceláří a sociálního zázemí společnosti AKROS CZ		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0329		329				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		AKROS CZ, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		16		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		6/30/07		7/30/07		2/28/87		11/9/06		225,000.00		112,500.00		112,500.00		- 0		- 0		1,050,000.00										225000		1/5/08		112,500.00		- 0		- 0		1,050,000.00		1,500,000.00		1,785,000.00		- 0																																																												Ne		1/21/32		0						357				MHMP - oddělení GS

		354		Rozšíření a zkvalitnění služeb BELLAGIO Hotelu Prague		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0330		330				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		WINNYS, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		15		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39233		1		4/2/07		39233		6/29/07		6/30/07		12/7/52		6/19/02		274,067.10		137,033.55		137,033.55		- 0		- 0		1,278,979.80										274067.1		3/7/75		137,033.55		- 0		- 0		1,278,979.80		1,827,114.00		2,174,266.00		- 0																																																												Ne		9/26/00		0						358				MHMP - oddělení GS

		355		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 - III.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0331		331						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39802		1		12/1/06		39802		12/31/08		1/19/09		11/14/39		11/14/39		336,000.00		336,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										336000		12/7/19		- 0		- 0		- 0		- 0		672,000.00		672,000.00		- 0																																																												Ne		11/14/39		0						521				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		356		Právní služby pro oddělení JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0332		332						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39782		1		12/1/06		39782		12/31/08		12/30/08		9/16/02		9/16/02		384,000.00		384,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										384000		5/9/51		- 0		- 0		- 0		- 0		768,000.00		768,000.00		- 0																																																												Ne		9/16/02		0						522				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		357		Podpora konečným příjemcům v letech 2007 a 2008 a podpora žadatelům v 6. výzvě programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0333		333						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39797		1		1/1/07		39797		12/31/08		1/14/09		10/29/01		10/29/01		2,885,750.00		2,885,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										2885750		11/29/00		- 0		- 0		- 0		- 0		5,771,500.00		5,771,500.00		- 0																																																												Ne		10/29/01		0						523				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		358		Expertní činnost a poradenství v JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0334		334						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		11/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		6/21/84		6/21/84		125,000.00		125,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										500000		12/12/68		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0																																																												Ne		11/26/37		0						524				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		359		Rezidence & Wellness Blatov		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0335		335				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		TopResort, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		2/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		2/4/01		2/8/63		1,395,031.52		697,515.76		697,515.76		- 0		- 0		6,510,147.09										1395031.52		9/23/09		697,515.76		- 0		- 0		6,510,147.09		9,300,210.13		11,067,249.16		- 0																																																												Ne		12/6/38		0						359				MHMP - oddělení GS

		361		Nákup nástrojařského obráběcího centra pro zdokonalení výroby		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0337		337				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Osvětlení Černoch s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		19		Praha-Koloděje		CZ010E538353		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		7/10/97		10/16/82		1,215,315.00		607,657.50		607,657.50		- 0		- 0		5,671,470.00										1215315		9/15/63		607,657.50		- 0		- 0		5,671,470.00		8,102,100.00		9,641,499.00		- 0																																																												Ne		11/1/54		0						361				MHMP - oddělení GS

		362		Rozvoj společnosti FEBA manipulační technika spol. s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0338		338				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		FEBA manipulační technika spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Drobný podnikatel				Malý a střední podnik		chybí		4		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39233		1		1/1/07		39233		6/30/07		6/30/07		5/4/65		12/28/64		288,450.00		144,225.00		144,225.00		- 0		- 0		1,346,100.00										288450		11/14/94		144,225.00		- 0		- 0		1,346,100.00		1,923,000.00		2,288,370.00		- 0																																																												Ne		6/30/79		0						362				MHMP - oddělení GS

		363		Pořízení automatické optické inspekce neosazených desek s plošnými spoji		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0339		339				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		MEV PRAHA s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		54		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/20/07		7/30/07		4/26/38		3/6/56		698,865.00		349,432.50		349,432.50		- 0		- 0		3,261,370.00										698865		9/15/56		349,432.50		- 0		- 0		3,261,370.00		4,659,100.00		4,689,100.00		- 0																																																												Ne		11/7/26		0						363				MHMP - oddělení GS

		365		Rozšíření mobilní výroby  MAREKA SERVICES s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0341		341				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		MAREKA SERVICES s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		3		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		1/1/07		39263		6/30/07		7/30/07		8/6/99		10/16/61		299,232.00		149,616.00		149,616.00		- 0		- 0		1,396,416.00										299232		8/19/09		149,616.00		- 0		- 0		1,396,416.00		1,994,880.00		2,373,930.00		- 0																																																												Ne		7/15/38		0						365				MHMP - oddělení GS
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		Vývoj systémového SW pro IP IVR a VM v prostředí Visual Kirké		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0002		1		21711B2013				2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				Podnikající fyzické a právnické osoby		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39082		1		38565		39082		39097		39112		4876455		4740283		711000		711000		0		0		0		3318283										711000		711000		0		0		0		3318283		4740283		4876455		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1422000		0		1422000		50338.0650642501

		Vývoj systémového SW pro IP monitoring		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0001		2		21711B2012				2		2.3				2.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				Podnikající fyzické a právnické osoby		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		38139		38656		38686		38686		3296852		3180224		476999.89		476999.89		0		0		0		2226223.9		38747		440000		Schválena		38814		477000		477000		0		0		0		2226224		3180224		3296852		0		477000		477000		0		0		0		2226224		3180224		3296852		411388.43								411388.43								1919812.64		0		411388.43		0		0		0		1919812.64		2331201.07		2331201.07										Ne		954000		954000		954000		33771.1069418387

		Přestavba kina Čas v Horních Počernicích na divadlo Pohoda		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0003		3						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		97						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		38473		38656		38671		38686		5557832		5557832		2778916		1508951.38		1100450.75		169513.87		0		0										10184433		5530147.1		4033035.5		621250.4		0		0		20368866		20368866		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		20368866		0		20368866		721047.329108995

		Výtahy ve stanici metra Florenc B - bezbariérové zpřístupnění		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0004		4		21711B1002				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost				Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		38596		38807		38821		38837		42958147		42958147		21479073.5		14219146.66		7259926.84		0		0		0		38821		21478759.62		Schválena		38854		29845000		19757390		10087610		0		0		0		59690000		59690000		62667039		29794636		19724050		10070588		0		0		0		59589274		59589274		21478759.62								14218938.87		7259820.75								0		14218938.87		7259820.75		0		0		0		21478759.62		21478759.62										Ne		59690000		59589274		59589274		2109429.50192927

		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 – Etapa 2005		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0005		5		21711B1012				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		38473		38625		38640		38655		5413159		5413159		2706579.5		1470000		1071805.4		165101.5		0		0		38631		2323412		Schválena		38667		2756579.5		1496822.7		1091605.5		168151.3		0		0		5513159		5513159		3574122		2706579.5		1469672.6		1071805.4		165101.34		0		0		5413158.84		5413158.84		4646824						2323412		1322469		920071.15		141728						2323412		1322469		920071.15		141728		0		0		4707680.15		4707680.15										Ne		5513159		5413158.84		5413158.84		191623.025239832

		Web Grid Praha 1		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0006		6		21711B2003				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		344						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39098		1		38718		38960		38990		38990		14839202		12597202		6298595.96		1284913.34		4220070.23		793622.47		0		0		38973		5803210		Prijata		38973		8980000		1831920		6016616		1131480		0		0		17960016		21154866		16580600		8980000		1831920		6016616		1131480		0		0		17960016		21154866																				0		0		0		0		0		0		0		0		38973.5709068287								Ne		17960016		17960016		17960016		635775.284080852

		Výstavba nového zařízení "CHRÁNĚNÉHO KOMUNITNÍHO BYDLENÍ" pro duševně hendikepované se zajištěním služeb psychosociální rehabilitace v rámci rozšíření projektu "PSYCHOSOCIÁLNÍ SÍTĚ"		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0007		7		21711B1004				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Nadace Bona		Nadace				NNO		2						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39171		1		38442		38595		38625		38625		1304688		1304688		652344		354222.79		298121.21		0		0		0		38650		652344.25		Schválena		38656		5577880.5		3028789.1		2549091.3		0		0		0		11155760.9		11569360.9		15193325.67		5577880.5		3028789.1		2549091.3		0		0		0		11155760.9		11569360.9		652344.25						652344.25		354222.93		298121.32								2049449.05		1112850.83		936598.22		0		0		0		4098898.1		4098898.1										Ne		11155760.9		11155760.9		11155760.9		394908.170200715

		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0008		8						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		18						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		38231		38990		38306		39020		2738485		2738485		1369242.5		0		1369242.5		0		0		0										1369242.5		0		1369242.5		0		0		0		2738485		2738485		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2738485		0		2738485		96940.9536620765

		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0009		9						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				NNO				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		38412		38656		38656		38686		9994160		9994160		4944880		2685069.84		2259810.16		0		0		104400										4944880		2685069.84		2259810.16		0		0		104400		9994160		9994160		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9889760		0		9889760		350092.392651067

		Rokytka - Rekonstrukce Velkého Počernického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.1/0010		10		21711B1006				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha ( Odbor ochrany prostředí MHMP )		Obec nebo m.část hl.m.				Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38928		1		38275		38656		38657		38686		24918082		24918082		12459041		5581649.99		6877391.01		0		0		0		38686		8598714.5		Schválena		38705		36774519.5		16474985		20299534.5		0		0		0		73549039		73549039		9999999		36774519.5		16474985		20299534		0		0		0		73549038.5		73549038.5		8598714.5						8598714.5		3852224.1		4746490.4								8598714.5		12640476.8		15574873.2		0		0		0		36814064.5		36814064.5										Ne		73549039		73549038.5		73549038.5		2603597.95036992

		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0011		11						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				NNO								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		38412		38625		38625		38655		21458240		21458240		10654120		5785187		4868933		0		0		150000.01										10654120		5785187		4868933		0		0		150000		21458240		21458240		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		21308240		0		21308240		754300.683210025

		Poradenské centrum Prosperita		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0012		12		21711B2005				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Prosperita, o.p.s.		Obecně prospěšná spol.				NNO		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39216		1		38487		38913		38944		38943		18636338		18636338		9115107.8		5851899.2		3263208.6		0		0		406122.41		38944		17745069.55		Prijata		38951		10324350		6628232.7		3696117.3		0		0		460000		21108700		21108700		15746401		10324350		6628233		3696117		0		0		460000		21108700		21108700																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		20648700		20648700		20648700		730953.308081702

		multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0013		13		21711B2006				2		2.1				2.1		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		44						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39051		1		38355		39051		39055		39081		9951200		9951200		4975600		3194335		1781265		0		0		0										4975600		3194335		1781265		0		0		0		9951200		9951200		0		4975600		3194335		1781265		0		0		0		9951200		9951200																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9951200		9951200		9951200		352267.336896881

		Víceúčelové sportoviště s rekreační plochou		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0014		14		21711B1008				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Střední odborné učiliště elektrotechnické Praha 9		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		50						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38686		1		38523		38686		38687		38716		2798000		2798000		1399000		839400		559600		0		0		0		38695		1398333		Schválena		38730		1399000		839400		559600		0		0		0		2798000		2798000		1857163		1399000		839400		559600		0		0		0		2798000		2798000		1398333.4						1398333.4		839000		559333.2								1398333.4		839000		559333.2		0		0		0		2796666.6		2796666.6										Ne		2798000		2798000		2798000		99047.753902793

		CENTRUM PRO PŘENOS POZNATKŮ A TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0015		15		21711B2007				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Univerzita Karlova v Praze		Vysoká škola				Organizace výzkumu a vývoje		6827						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		38474		38898		38960		38928		6913000		6713000		2853025		1831642		1021383		0		0		1006950		38960		3836572		Prijata		38960		7778031		4993496		2784535		0		0		2745188		18301250		18701250		0		7778031		4993496		2784535		0		0		2745188		18301250		18701250																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		15556062		15556062		15556062		550676.554922298

		Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0016		16		21711B1007				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		12						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39045		1		38316		38533		38564		38563		2802960		694960		347480		188667.6		137612.92		21199.41		0		0		38617		347358.92		Schválena		38810		5426746		2946723		2148992		331032		0		0		10853493		10863493		9240106.32		4737000		2572000		1876000		289000		0		0		9474000		11637000		694717.84						347358.92		188615.89		137554.13		21188.89						347358.92		188615.89		137554.13		21188.89		0		0		694717.83		694717.83										Ne		10853493		9474000		9474000		335374.703529329

		Vznik kulturně vzdělávacího a informačního centra městské části Praha 19 s veřejným přístupem k internetu v místní lidové knihovně s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0017		17		21711B2008				2		2.3				2.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 19		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		76						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38596		1		38108		38596		38626		38626		1969003		1405919		702959.5		0		574725.1		128234.4		0		0		38625		598105.6		Schválena		38733		959501		195738		642866		120898		0		0		1919003		1969003		0		702959.5		0		574725.1		128234.4		0		0		1405919		1969003		598105.6						598105.6				489011.1		109094.5						598105.6		0		489011.1		109094.5		0		0		1196211.2		1196211.2										Ne		1919003		1405919		1405919		49768.8059754328

		Vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra Městské části Praha Vinoř s veřejným přístupem k internetu s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0018		18						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38808		1		38139		38808		38838		38838		1073257		1063257		531628		108452		356191		66986		0		0										531628		108452		356191		66986		0		0		1063257		1073257		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1063257		0		1063257		37638.7482742752

		Internetizace veřejných knihoven v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0019		19		21711B5002				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39052		1		38596		39052		39083		39082		3051000		3051000		1525500		1525500		1525500		0		0		0										1968311.5		0		1968311.5		0		0		0		3936623		3936623		0		1525500		0		1525500		0		0		0		3051000		3051000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3936623		3051000		3051000		108003.823144182

		Dopravní modelování		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0020		20		21711B1011				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy		Příspěvková organizace				Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		66						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39141		1		38443		39141		39169		39171		4000000		3480800		1740400		1152144.8		588255.2		0		0		0										2000000		1324000		676000		0		0		0		4000000		4000000		0		1740400		1152144.8		588255.2		0		0		0		3480800		4000000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		4000000		3480800		3480800		123218.521009593

		Informační centrum Na Chvalské tvrzi		CZ.04.2.06/2.2.00.1/0021		21		21711B2011				2		2.2		2.2.2		2.2.2		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		93						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38533		1		38412		38533		38544		38563		3966204		3966204		1983102		773410		1047078		162614		0		0										1983102		773410		1047078		162614		0		0		3966204		3966204		0		1983102		773410		1047078		162614		0		0		3966204		3966204																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3966204		3966204		3966204		140401.571737053

		Doplnění sítí technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Čakovice		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0022		22		21711B1009				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.				Hlavní město Praha				Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39020		1		38626		38959		39020		38989		112412546		94464324		47232161.53		25647063.68		21585097.75		0		0		0		38972		47232130		Schválena		38978		56206273		30520006		25686267		0		0		0		112412546		112412546		94799050		47232162		25647064		21585098		0		0		0		94464324		112412546		47232130								25647000		21585130								0		25647000		21585130		0		0		0		47232130		47232130		38972.5979364583								Ne		112412546		94464324		94464324		3343988.24737159

		Výstavba objektu pro vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra  Městské části Praha Vinoř s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0023		23						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38807		1		38139		38807		38838		38837		6852868		6842868		3421434		1857839		1354888		208707		0		0										3421434		1857839		1354888		208707		0		0		6842868		6852868		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		6842868		0		6842868		242233.990583737

		Zajištění infrastruktury pro pokračující proces automatizace a internetizace poboček Městské knihovny v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0024		24						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38280		1		38169		38280		38353		38310		1928235		1928235		964117		0		964118		0		0		0										964117		0		964118		0		0		0		1928235		1928235		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1928235		0		1928235		68258.5224255726

		Rekonstrukce ulice Broumarská - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0025		25		21711B1010				1		1.1				1.1		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Hlavní město Praha - Odbor rozvoje dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.				Hlavní město Praha		2280						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38522		1		38285		38522		38523		38552		18520375.22		18520375.22		9260188		6130244		3129948		0		0		0										9260187.61		6130244.2		3129943.41		0		0		0		18520375.22		18520375.22		15563340.52		9260188		6130244		3129943		0		0		0		18520375		18520375																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		18520375.22		18520375		18520375.22		655611.710857022

		Monitorovací výbor JPD 2 - 3. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0026		26						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor řídícího orgánu SROP a  JPD Praha Cíl 2		Org. složka státu				Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38336		1		38261		38336				38366		62067		62067		31033.5		31033.5		0		0		0		0		38560		31033.5		Schválena		38559		31033.5		31033.5		0		0		0		0		62067		62067		62067		31033.5		31033.5		0		0		0		0		62067		62067		31033.5		31033.5				31033.5		31033.5										31033.5		31033.5		0		0		0		0		62067		62067										Ne		62067		62067		62067		2197.1397217601

		Výdaje na kontrolu a kontrolní systémy		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0027		27		21711B3011				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38472		1		38139		38442		38472		38472		178500		178500		89250		0		89250		0		0		0		38925		40687.09		Schválena		38961		89250		0		89250		0		0		0		178500		178500		0		89250		0		89250		0		0		0		178500		178500		40687.09										40687.09								0		0		40687.09		0		0		0		40687.09		40687.09						38987				Ne		178500		178500		178500		6318.8077454069

		Výdaje na přímé řízení projektu		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0028		28		21711B3012				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		38261		38442		38466		38472		798500		798500		399250		0		399250		0		0		0		38922		53500		Schválena		38961		399250		0		399250		0		0		0		798500		798500		0		399250		0		399250		0		0		0		798500		798500		53498.78										53498.78								0		0		53498.78		0		0		0		53498.78		53498.78						38987				Ne		798500		798500		798500		28266.4873092853

		Zajištění publicity a informovanosti o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0029		29		21711B3013				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		38108		38442		38466		38472		606900		606900		303450		0		303450		0		0		0		38924		132297.12		Schválena		38961		303450		0		303450		0		0		0		606900		606900		0		303450		0		303450		0		0		0		606900		606900		132297.1										132297.1								0		0		132297.1		0		0		0		132297.1		132297.1						38979				Ne		606900		606900		606900		21483.9463343835

		Úprava parku v Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0030		30		21711B1017				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha - Dolní Měcholupy		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		4		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38898		1		38808		38898		38928		38928		4577139		4577139		2288569.5		1341101.73		791845.05		155623.18		0		0		38929		2099891		Schválena		38954		2375737		1392182		822005		161550		0		0		4751474		4751474		3198795		2288569.5		1341101.5		791845		155623		0		0		4577139		4577139		2097989.5								1229421.8		725904.4		142663.3						0		1229421.8		725904.4		142663.3		0		0		2097989.5		2097989.5										Ne		4751474		4577139		4577139		162028.354986017

		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 - Etapa 2005/2006		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0031		31		21711B1013				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39416		1		38718		39020		39051		39050		42318020		42318020		21159010		12399179.86		7321017.46		1438812.68		0		0										26073598		15279128		9021465		1773006		0		0		52147197		52147197		46913748		26073598		15279128		9021465		1773006		0		0		52147197		52147197																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		52147197		52147197		52147197		1845983.82243619

		Vytvoření platformy - sítě vědy a výzkumu, za účelem sdílení informací a know-how pro řešení silniční dopravy v Praze na základě partnerství veřejného a soukromého sektoru za podpory vědeckých organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.2/0032		32						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		ELTODO EG, a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		245		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38869		1		38534		38869		38899		38899		624928		600000		90000		0		90000		0		0		420000										90000		0		90000		0		0		420000		600000		624928		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		180000		0		180000		6371.9069701582

		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0033		33						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38807		1		38596		38807		38808		38837		21950670		21950670		10975335		6431546.31		4543788.69		0		0		0										10975335		6431546.31		4543788.69		0		0		0		21950670		21950670		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		21950670		0		21950670		777042.373181352

		Vybudování dětského domova rodinného typu v Praze 15 - Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0034		34		21711B1014				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		RADOST, obecně prospěšná společnost		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		NNO				Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38990		1		38596		38960		38990		38990		5574962		5216590		2328756		1364651		964105		0		0		559078		38982		3693407		Schválena		38985		2328756		1364651		964105		0		0		559078		5216590		5216590		6073094		2328756		1364651		964105		0		0		559078		5216590		5574962		2328456		1364651								964105						559078		0		0		964105		0		0		559078		1523183		1523183		38981.6485766551								Ne		4657512		4657512		4657512		164873.517646642

		Víceúčelové hřiště 24 x 45 Horní Měcholupy		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0035		35		21711B1018				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		190		Praha 15		CZ010F		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38975		1		38518		38944		38975		38974		4216711		4216711		2108355.5		1235496		729491		143368.5		0		0		38975		2108355.5		Prijata		38975		2179180		1277000		753996		148185		0		0		4358361		4358361		3093628.45		2108355.5		1235496		729491		143368.5		0		0		4216711		4216711																				0		0		0		0		0		0		0		0		38975.4798429398								Ne		4358361		4216711		4216711		149269.390066905

		Rekonstrukce a dostavba areálu sportovních a volnočasových aktivit Hostivař - II etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0036		36		21711B1020				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		190		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39234		1		38838		38975		39005		39005		19585073		18085073		9042536.5		5298926.39		3128717.63		614892.48		0		0										15663432.5		9178771.5		5419547.5		1065113.5		0		0		31326865		44454865		0		13979439.5		8191951.5		4836886		950602		0		0		27958879		44454865																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		31326865		27958879		27958879		989729.866543949

		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0037		37						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39082		1		38596		38837		38857		38867		7079220		7071720		3535859.58		2072014.31		1223407.95		240438.16		0		0										4165108		2440754		1441128		283227		0		0		8330217		8345217		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8330217		0		8330217		294885.376473503

		Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0038		38		21711B1015				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39263		1		38626		38990		39021		39020		23060571		21747828		10873914		6372113.6		3762374.24		739426.15		0		0										11337302.5		6643659		3922706		770937.5		0		0		22674605		27338868		22113582.18		11337302.5		6643659		3922706		770937.5		0		0		22674605		27338868																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		22674605		22674605		22674605		802669.298028249

		Centrum inovací a transferu technologií Praha		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0039		39		21711B2015				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ceská kosmická kancelár		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Organizace výzkumu a vývoje		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39020		1		38596		38990		39020		39020		26080520		26080520		13040260		8163202.99		4877057.01		0		0		0										13040260		8163203		4877057		0		0		0		26080520		26080520		18730861		13040260		8163203		4877057		0		0		0		26080520		26080520																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		26080520		26080520		26080520		923236.92874084

		Parkový a oddychový areál Běchovice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0040		40		21711B1019				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha-Běchovice		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Městská část				Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39113		1		38565		38776		38804		38806		1312035		1312035		656017.5		314888.4		226982.06		114147.05		0		0		38803		656017.25		Schválena		38852		12383979		5944310		4284857		2154811		0		0		24767957		30167696		24865068		12383979		5944310		4284857		2154811		0		0		24767957		30167696		656017.25								314888.28		226981.97		114147						0		314888.28		3352770.97		1686076		0		0		5353735.25		5353735.25										Ne		24767957		24767957		24767957		876772.876915997

		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0041		41						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38837		1		38596		38837		38838		38867		10611230		10611230		5305615		3109090.39		2196524.61		0		0		0										5305615		3109090.39		2196524.61		0		0		0		10611230		10611230		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		10611230		0		10611230		375632.057771957

		Inovační a informační centrum využívání technologie geopolymerů v Praze a podpora jejich výzkumu		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0042		42		21711B2014				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Česká rozvojová agentura o.p.s		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Organizace výzkumu a vývoje				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		38596		38748		38763		38778		3854351		3831851		1915925.5		1199369.36		716556.14		0		0		0		38762		1751309		Schválena		38798		9819380		6146932		3672448		0		0		0		19638760		19746760		1458000		9798090		6133605		3664486		0		0		0		19596181		19704181		1751309						1751309		1096319.5		654989.5								1751309		1096319.5		654989.5		0		0		0		3502618		3502618										Ne		19638760		19596181		19596181		693694.67945768

		Rekonstrukce dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0043		43						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		348		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38671		1		38534		38671		38717		38701		12173700		12173700		6086850		3566894.1		2106050.1		413905.8		0		0										6086850		3566894.1		2106050.1		413905.8		0		0		12173700		12173700		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		12173700		0		12173700		430942.688236752

		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Dolní Počernice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0044		44						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39141		1		38747		39112		39324		39142		36118521		23596368		11798184		6913735.82		4884448.18		0		0		0										47400000		27776400		19623600		0		0		0		94800000		120850843		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		94800000		0		94800000		3355871.00428334

		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Libuš		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0045		45		21711B1016				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		38838		38960		38990		38990		38000000		13380000		6690000		3920340		2769660		0		0		0		38968		6690000		Schválena		38974		29500000		17287000		12213000		0		0		0		59000000		167501078		134875284		29500000		17287000		12213000		0		0		0		59000000		167501078		6690000								3920000		2770000								0		3920000		2770000		0		0		0		6690000		6690000		38968.5959567477								Ne		59000000		59000000		59000000		2088569.5068852

		Info, publicita, studie a odborné publikace - výroba publikačních materiálů v rámci publicity JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0046		46						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38335		1		38313		38335		38352		38365		96390		96390		48195		48195		0		0		0		0		38510		96390		Schválena		38464		48195		48195		0		0		0		0		96390		96390		96390		48195		48195		0		0		0		0		96390		96390		48195		48195				48195												48195		0		0		0		0		0		48195		48195										Ne		96390		96390		96390		3412.1561825197

		Placená  inzerce ve zvláštní příloze Deníků Bohemia a Moravia "Fondy EU a podnikání"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0047		47						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		OŘOS - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38467		1		38467		38467		38504		38497		69420		69420		34710		34710		0		0		0		0		38560		34708.75		Schválena		38558		34710		34710		0		0		0		0		69420		69420		69417.5		34710		34710		0		0		0		0		69420		69420		34708.75		34708.75				34708.75		34708.75										34708.75		34708.75		0		0		0		0		69417.5		69417.5										Ne		69420		69420		69420		2457.432121491

		Překlad podkladů  pro 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 do anglického jazyka.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0048		48						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38492		1		38460		38488		38518		38518		50000		50000		25000		25000		0		0		0		0		38593		11475		Schválena		38590		25000		25000		0		0		0		0		50000		50000		22950		25000		25000		0		0		0		0		50000		50000		11475		11475				11475		11475										11475		11475		0		0		0		0		22950		22950										Ne		50000		50000		50000		1769.9741583773

		4 skládací letáky JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0049		49						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38397		1		38373		38397		38442		38427		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0		38560		30000		Schválena		38559		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		30000		30000				30000		30000										30000		30000		0		0		0		0		60000		60000										Ne		60000		60000		60000		2123.9689900528

		Školení pro zaměstnance veřejné správy: Zákon č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0050		50						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38373		1		38373		38373		38398		38403		7922.5		7922.5		3961.25		3961.25		0		0		0		0		38566		3961.25		Schválena		38559		3961.25		3961.25		0		0		0		0		7922.5		7922.5		7922.5		3961.25		3961.25		0		0		0		0		7922.5		7922.5		3961.25		3961.25				3961.25		3961.25										3961.25		3961.25		0		0		0		0		7922.5		7922.5										Ne		7922.5		7922.5		7922.5		280.4524053949

		Průvodce programem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0051		51						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38502		1		38408		38502		38517		38532		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0																																																												Ne		500000		0		500000		17699.7415837729

		Studijní stáž zaměřená na Cíl 2, výměna zkušeností s řídícími orgány a zprostředkujícími subjekty - Anglie		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0052		52						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38429		1		38423		38429		38457		38459		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38560		159605.25		Schválena		38558		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		319210.5		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		159605.25		159605.25				159605.25		159605.25										159605.25		159605.25		0		0		0		0		319210.5		319210.5										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Inzerce k 2. výzvě v celostátních periodikách a v periodikách neziskového sektoru		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0053		53						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38390		1		38384		38390		38426		38420		226231		226231		113115.5		113115.5		0		0		0		0		38560		113115.5		Schválena		38559		113115.5		113115.5		0		0		0		0		226231		226231		226231		113115.5		113115.5		0		0		0		0		226231		226231		113115.5		113115.5				113115.5		113115.5										113115.5		113115.5		0		0		0		0		226231		226231										Ne		226231		226231		226231		8008.460476477

		Zpracování podkladů a záznamů z 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0054		54						3		3.1				3.1		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38523		1		38498		38523		38548		38553		20000		20000		10000		10000		0		0		0		0										10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		0																																																												Ne		20000		0		20000		707.9896633509

		Řízení a implementace - Pořízení technických prostředků pro řízení dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0055		55						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38352		1		38301		38352		38367		38382		13300		13300		6650		6650		0		0		0		0		38561		5500		Schválena		38559		6650		6650		0		0		0		0		13300		13300		11000		6650		6650		0		0		0		0		13300		13300		5500		5500				5500		5500										5500		5500		0		0		0		0		11000		11000										Ne		13300		13300		13300		470.8131261284

		Monitoring - příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 4. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0056		56						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38498		1		38443		38498		38518		38528		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0		38561		26480.25		Schválena		38558		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		52960.5		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		26480.25		26480.25				26480.25		26480.25										26480.25		26480.25		0		0		0		0		52960.5		52960.5										Ne		60000		60000		60000		2123.9689900528

		Zpracování podkladů a záznamů z 3. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0057		57						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38383		1		38359		38383		38426		38413		17635		17635		8817.5		8817.5		0		0		0		0		38561		8817.5		Schválena		38558		8817.5		8817.5		0		0		0		0		17635		17635		17635		8817.5		8817.5		0		0		0		0		17635		17635		8817.5		8817.5				8817.5		8817.5										8817.5		8817.5		0		0		0		0		17635		17635										Ne		17635		17635		17635		624.2698856597

		Konference JPD 2 - 2. výzva		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0058		58						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38400		1		38400		38400		38442		38430		408140		408140		204070		204070		0		0		0		0		38561		204070		Schválena		38560		204070		204070		0		0		0		0		408140		408140		408140		204070		204070		0		0		0		0		408140		408140		204070		204070				204070		204070										204070		204070		0		0		0		0		408140		408140										Ne		408140		408140		408140		14447.9450600021

		Nákup CD labelů pro zajištění distribuce dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0059		59						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38427		1		38411		38427		38426		38457		2000		2000		1000		1000		0		0		0		0		38561		645.5		Schválena		38558		1000		1000		0		0		0		0		2000		2000		1291		1000		1000		0		0		0		0		2000		2000		645.5		645.5				645.5		645.5										645.5		645.5		0		0		0		0		1291		1291										Ne		2000		2000		2000		70.7989663351

		Analýza potřeb a návrh priorit hl. m. Prahy na následující programové období		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0060		60		21711B3014				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38682		1		38468		38655		38682		38685		499800		499800		249900		0		249900		0		0		0		38922		208250		Schválena		38961		249900		0		249900		0		0		0		499800		499800		350000		249900		0		249900		0		0		0		499800		499800		208250										208250								0		0		208250		0		0		0		208250		208250						38979				Ne		499800		499800		499800		17692.6616871394

		Přímé řízení programu - Expertní činnost a poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0061		61		21711B3015				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		38462		38625		38628		38655		696150		696150		348075		0		348075		0		0		0		38922		83700		Schválena		38964		348075		0		348075		0		0		0		696150		696150		147090.2		348075		0		348075		0		0		0		696150		696150		83700										83700								0		0		83700		0		0		0		83700		83700						38987				Ne		696150		696150		696150		24643.350207087

		Výdaje na technickou podporu		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0062		62		21711B3016				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38727		1		38504		38717		38727		38747		154700		154700		77350		0		77350		0		0		0		38922		37043		Schválena		38961		77350		0		77350		0		0		0		154700		154700		0		77350		0		77350		0		0		0		154700		154700		37043										37043								0		0		37043		0		0		0		37043		37043						38987				Ne		154700		154700		154700		5476.3000460193

		Inzerce k 3. výzvě v celostátních periodikách		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0063		63						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38533		1		38527		38533		38595		38563		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38561		123079.4		Schválena		38558		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		246158.8		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		123079.4		123079.4				123079.4		123079.4										123079.4		123079.4		0		0		0		0		246158.8		246158.8										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0064		64						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38776		1		38565		38776		38748		38806		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0		38828		32118.5		Schválena		38828		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		0		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		32118.5						32118.5		32118.5										32118.5		32118.5		0		0		0		0		64237		64237										Ne		100000		100000		100000		3539.9483167546

		Tisk dokumentace JPD 2 ke 3. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0065		65						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38594		1		38541		38594		39721		38624		560000		560000		280000		280000		0		0		0		0		38649		277389		Schválena		38646		280000		280000		0		0		0		0		560000		560000		554778		280000		280000		0		0		0		0		560000		560000		277389		277389				277389		277389										277389		277389		0		0		0		0		554778		554778										Ne		560000		560000		560000		19823.7105738256

		Zajištění občerstvení na setkáních ŘO JPD 2 se Zprostředkujícími subjekty v roce 2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0066		66						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38874		1		38498		38874		38901		38904		20000		20000		10000		10000		0		0		0		0		38910		9585		Schválena		38910		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		0		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		9585								9585										0		9585		0		0		0		0		9585		9585										Ne		20000		20000		20000		707.9896633509

		Příprava podkladů pro žádost o Grantové schéma na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0067		67		21711B3001				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		Českomoravská rozvojová a záruční banka		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38548		1		38231		38533		38548		38563		262000		262000		131000		131000		0		0		0		0										131000		131000		0		0		0		0		262000		262000		0		131000		131000		0		0		0		0		262000		262000																																												Ne		262000		262000		262000		9274.664589897

		Zabezpečení realizace vybraných procesů implementace GS na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0068		68		21711B3002				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		Českomoravská rozvojová a záruční banka		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		38548		38640		38671		38670		1000000		1000000		500000		500000		0		0		0		0										500000		500000		0		0		0		0		1000000		1000000		0		500000		500000		0		0		0		0		1000000		1000000																																												Ne		1000000		1000000		1000000		35399.4831675458

		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2, TISK  PROPAGAČNÍCH TISKOVIN		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0069		69						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		38572		38717		38748		38747		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38756		237157		Schválena		38756		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		237157						237157		237157										237157		237157		0		0		0		0		474314		474314										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Analýza monitorovacích indikátorů a ukazatelů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0070		70						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		38596		38686		39752		38716		350000		350000		175000		175000		0		0		0		0		38778		162000		Schválena		38778		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		0		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		162000						162000		162000										162000		162000		0		0		0		0		324000		324000										Ne		350000		350000		350000		12389.819108641

		Vytvoření dvou audiovizuálních pořadů o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0071		71		21711B3017				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		38568		38898		38928		38928		523600		523600		261800		0		261800		0		0		0		38944		245140		Schválena		38967		261800		0		261800		0		0		0		523600		523600		490280		261800		0		261800		0		0		0		523600		523600		245140										245140								0		0		245140		0		0		0		245140		245140		38965.6592806366				38979				Ne		523600		523600		523600		18535.169386527

		Publicita pro prioritu 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0072		72		21711B3018				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38635		1		38565		38605		38635		38635		583100		583100		291550		0		291550		0		0		0		38922		290008.6		Schválena		38961		291550		0		291550		0		0		0		583100		583100		487409.4		291550		0		291550		0		0		0		583100		583100		290008.6										290008.6								0		0		290008.6		0		0		0		290008.6		290008.6						38979				Ne		583100		583100		583100		20641.4386349959

		Publicita ke 3. Výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0073		73		21711B3019				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38620		1		38523		38589		38620		38619		148750		148750		74375		0		74375		0		0		0		38924		67163.95		Schválena		38966		74375		0		74375		0		0		0		148750		148750		0		74375		0		74375		0		0		0		148750		148750		67163.95										67163.95								0		0		67163.95		0		0		0		67163.95		67163.95						38979				Ne		148750		148750		148750		5265.6731211724

		Vzdělávací akce pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0076		76						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38665		1		38613		38665		38716		38695		350000		350000		175000		175000		0		0		0		0		38783		113648.08		Schválena		38783		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		0		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		113648.08						113648.08		113648.08										113648.08		113648.08		0		0		0		0		227296.16		227296.16										Ne		350000		350000		350000		12389.819108641

		Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0077		77						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38818		1		38628		38818		38852		38848		1060000		1060000		530000		530000		0		0		0		0		38860		528468.27		Schválena		38860		530000		530000		0		0		0		0		1060000		1060000		0		530000		530000		0		0		0		0		1060000		1060000		528468.27						528468.27		528468.27										528468.27		528468.27		0		0		0		0		1056936.54		1056936.54										Ne		1060000		1060000		1060000		37523.4521575985

		Seminář "Finanční řízení strukturálních fondů EU"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0078		78						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38609		1		38607		38609		38625		38639		65000		65000		32500		32500		0		0		0		0		38791		22922.67		Schválena		38791		32500		32500		0		0		0		0		65000		65000		0		32500		32500		0		0		0		0		65000		65000		22922.67						22922.67		22922.68										22922.67		22922.68		0		0		0		0		45845.35		45845.35										Ne		65000		65000		65000		2300.9664058905

		Školení na zadávání veřejných zakázek pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0079		79						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - OŘOS, oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38601		1		38601		38601		38656		38631		20000		20000		10000		10000		0		0		0		0		38649		3982.5		Schválena		38645		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		0		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		3982.5		3982.5				3982.5		3982.5										3982.5		3982.5		0		0		0		0		7965		7965										Ne		20000		20000		20000		707.9896633509

		Nákup flashdisků za účelem zefektivnění výkonu činností ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0080		80						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34; oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38671		1		38600		38671		38656		38701		10000		10000		5000		5000		0		0		0		0		38749		4776.5		Schválena		38749		5000		5000		0		0		0		0		10000		10000		0		5000		5000		0		0		0		0		10000		10000		4776.5						4776.5		4776.5										4776.5		4776.5		0		0		0		0		9553		9553										Ne		10000		10000		10000		353.9948316755

		Průvodce projektem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0081		81						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		38586		38655		38686		38685		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0																																																												Ne		500000		0		500000		17699.7415837729

		Právní,  administrativní a projektová podpora		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0082		82		21711B3020				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha- Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Obec		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39659		1		38628		39066		39097		39096		1518000		1518000		759000		0		759000		0		0		0										1909500		0		1909500		0		0		0		3819000		3819000		0		1909500		0		1909500		0		0		0		3819000		3819000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3819000		3819000		3819000		135190.626216857

		Přímé řízení programu-Expertní činnost, poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0083		83		21711B3021				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38867		1		38596		38837		38867		38867		824000		824000		412000		0		412000		0		0		0										412000		0		412000		0		0		0		824000		824000		0		412000		0		412000		0		0		0		824000		824000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		824000		824000		824000		29169.1741300577

		Vzdělávací akce pro konečné příjemce pomoci v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0084		84						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38621		1		38621		38621		38656		38651		5000		5000		2500		2500		0		0		0		0		38691		1205.5		Schválena		38691		2500		2500		0		0		0		0		5000		5000		0		2500		2500		0		0		0		0		5000		5000		1205.5		1205.5				1205.5		1205.5										1205.5		1205.5		0		0		0		0		2411		2411										Ne		5000		5000		5000		176.9974158377

		Rozšíření kapacity dokončovacího zpracování tiskovin ve společnosti AF BKK s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0085		85				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		AF BKK, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		80		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38990		1		38614		38990		39005		39020		13899640		11549400		1500000		750000		750000		0		0		8549400.01										1500000		750000		750000		0		0		8549400		11549400		11549400		0		1429000		714500		714500		0		0		8691400		11549400		13899640																																												Ne		3000000		2858000		2858000		101171.722892846

		Vybavení hotelu Kampa Garden		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0086		86				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Accom travel s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		13		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38717		1		38611		38748		38833		38778		6336750		4726341.25		708951.19		354475.59		354475.59		0		0		3308438.88		38833		1426002.38		Schválena		38926		713001.19		356500.59		356500.59		0		0		3327338.88		4753341.25		6336750		3999939		713001.19		356500.59		356500.59		0		0		3327338.88		4753341.25		6336750		713001.19		356500.59		356500.59		713001.19		356500.59		356500.59						3327338.88		713001.19		356500.59		356500.59		0		0		3327338.88		4753341.25		4753341.25										Ne		1426002.37		1426002.37		1426002.37		50479.7468936954

		Výstavba víceúčelové haly pro podporu stavebních činností		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0087		87				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		134		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		38355		39082		39082		39112		12400742.3		8301956.3		1089361.48		544680.74		0		544680.74		0		6123233.34										1245293.4		630948.66		0		614344.74		0		5811369.2		8301956		12400742		0		1245293.4		622646.7		622646.7		0		0		5811369.2		8301956		12400742																																												Ne		2490586.8		2490586.8		2490586.8		88165.4855039116

		Novostavba administrativně výrobního objektu		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0088		88				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Motorgas s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		24						Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		38596		39082		39113		39112		18937470		18937470		1499999.99		750000		750000		0		0		15937469.99										1500000		750000		750000		0		0		15937470		18937470		18937470		0		1429000		714500		714500		0		0		16079470		18937470		18937470																																												Ne		3000000		2858000		2858000		101171.722892846

		Přístavba nové administrativně provozní budovy v areálu MOOPEX a.s., Poděbradská 46, Praha 9 a následné rozšíření společnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0089		89				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MOOPEX a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38868		1		38605		38898		38959		38928		12478141		12478141		1429000		714500		714500		0		0		9620141		38966		2858000		Schválena		38973		1429000		714500		714500		0		0		9620141		12478141		18000000		0		1429000		714500		714500		0		0		9620141		12478141		12478141		1429000		714500		714500		1429000		714500		714500						9620141		1429000		714500		714500		0		0		9620141		12478141		12478141										Ne		2858000		2858000		2858000		101171.722892846

		Rekonstrukce podzemních prostor bývalého klubu Bílý Koníček		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0090		90				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		United Hotel Investments Bohemia, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		4		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38771		1		38587		38849		38867		38879		18376930		3573987.6		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		38856		1072196		Schválena		38933		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		3573987.6		18376930		0		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		3573987.6		18376930		536098.14		268049.07		268049.07		536098.14		268049.07		268049.07						2501791.32		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		3573987.6		3573987.6										Ne		1072196.28		1072196.28		1072196.28		37955.1941661652

		Semináře pro ŘO JPD 2 v Bruselu, Evropský týden regionů a měst		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0091		91						3		3.2				3.2		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38638		1		38635		38638		38716		38668		80000		80000		40000		40000		0		0		0		0										40000		40000		0		0		0		0		80000		80000		0																																																												Ne		80000		0		80000		2831.9586534037

		Rekonstrukce tramvajové trati Sokolovská		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0092		92		21711B1037				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12848		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		38504		38898		38960		38928		170205037		114186410		57093205		38709192.99		18384012.01		0		0		0		38918		95802397.99		Schválena		38933		69242000		46946076		22295924		0		0		0		138484000		178361960		142388854.22		57093205		38709193		18384012		0		0		0		114186410		170205037		57093205		3870913								18384012								0		0		18384012		0		0		0		18384012		18384012										Ne		138484000		114186410		114186410		4042139.89875748

		Zlepšení dopravní obslužnosti rozvojového území Vysočany - Sokolovská ulice úsek Balabenka - Na Břehu		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0093		93		21711B1036				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		2280		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		38504		38898		38960		38928		121380596		90157656		45078828		30563445.38		14515382.62		0		0		0		38918		43880423.28		Schválena		38933		45095735		30574908		14520827		0		0		0		90191470		120254260		100507458		45078828		30563445		14515383		0		0		0		90157656		121380596		39826585.28						39826585.28		27002424.82		12824160.46								0		27002424.82		12824160.46		0		0		0		39826585.28		39826585.28										Ne		90191470		90157656		90157656		3191534.42599738

		Divadlo Pohoda - zkvalitnění veřejné infrastruktury v Horních Počernicích		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0094		94						1		1.3				1.3		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		97		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		38565		38717		38733		38747		7329850		7329850		3664925		2052357.9		1180105.82		432461.28		0		0										28054305		15710410		9033486		3310409		0		0		56108610		56108610		34555537																																																												Ne		56108610		0		56108610		1986215.79524939

		Broumarská - 2.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0095		95		21711B1038				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39141		1		38701		38960		38974		38990		192275619		189943219		94971609.5		64390751.24		30580858.26		0		0		0		38974		158356790.81		Schválena		38982		99833800		67687316		32146484		0		0		0		199667600		199667600		165804027		99833800		67687316		32146484		0		0		0		199667600		203025780		94372342.5		63984448.2								30387894.3								0		0		30387894.3		0		0		0		30387894.3		30387894.3		38974.5959138889								Ne		199667600		199667600		199667600		7068129.84530426

		Veřejný oddechový a sportovní areál - VOSA		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0096		96		21711B1027				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		38838		39082		39113		39112		18000000		18000000		9000000		5040000		2898000		1062000		0		0										9000000		5040000		2898000		1062000		0		0		18000000		18000000		14939332		9000000		5040000		2898000		1062000		0		0		18000000		18000000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		18000000		18000000		18000000		637190.697015824

		Podzemní parkoviště Lovosická - zkvalitnění veřejné infrastruktury v sídlištním komplexu na území městské části Praha 9		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0097		97						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39294		1		38930		39294		39309		39324		125656372		85109774		42554887		23830736.98		13702673.02		5021477.01		0		0										42554887		23830737		13702673		5021477		0		0		85109774		125656372		0																																																												Ne		85109774		0		85109774		3012842.01210662

		Výstavba informačního, poradenského a školícího střediska pro Centrum dalšího rozvoje regionu Praha-Severovýchod		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0098		98		21711B2016				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39203		1		38961		39173		39203		39203		14975000		14975000		7487500		2066550		4163050		1257900		0		0										7487500		2066550		4163050		1257900		0		0		14975000		14975000		0		7487500		2066550		4163050		1257900		0		0		14975000		14975000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		14975000		14975000		14975000		530107.260433998

		Nové městské centrum Prahy 20 - kulturní památka Chvalský zámek		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0099		99		21711B1032				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39659		1		38961		39171		39189		39201		8436971		8426971		4213485.5		1921349.39		1938203.33		353932.78		0		0										32649406		14888129		15018726		2742551		0		0		65298812		65334512		53481906		32649406		14888129		15018726		2742551		0		0		65298812		65334512																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		65298812		65298812		65298812		2311544.19625473

		Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0100		100		21711B2017				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38838		39082		39113		39112		7973855		7973855		3986927.1		1102784.51		2211947.52		672195.87		0		0										4985457		1378978		2765932		840548		0		0		9970915		10220915		0		4985457		1378978		2765932		840548		0		0		9970915		10220915																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9970915		9970915		9970915		352965.23770753

		Zlepšení kvality podnikatelského prostředí v oblasti cestovního ruchu a sportu výstavbou provozní budovy sportoviště v Praze - Satalicích		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0101		101		21711B2018				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		38838		38990		39021		39020		25527000		25527000		12763500		3530384.1		7081189.8		2151926.1		0		0										30409500		8411268		16871190		5127042		0		0		60819000		64319000		0		30409500		8411268		16871190		5127042		0		0		60819000		64319000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		60819000		60819000		60819000		2152961.16676697

		Pražský technologický fond		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0102		102						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Societas Rudolphina, o.s.		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		NNO				Praha		CZ01		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		38899		39082		39113		39112		2477200		2477200		1238600		782795.2		455804.8		0		0		0										9949400		6288020.8		3661379.2		0		0		0		19898800		19898800		0																																																												Ne		19898800		0		19898800		704407.235654359

		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0103		103		21711B1024				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38928		1		38749		38898		38928		38928		12173700		12173700		6086850		3408636		1947792		730422		0		0		38929		8412204.2		Schválena		38954		6086850		3408636		1947792		730422		0		0		12173700		12173700		9150889.31		6086850		3408636		1947792		730422		0		0		12173700		12173700		5392438.5		3019765.5								1725580.3		647092.7						0		0		1725580.3		647092.7		0		0		2372673		2372673										Ne		12173700		12173700		12173700		430942.688236752

		Rozšíření dětského hřiště ve Františkánské zahradě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0104		104						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38898		1		38808		38898		38930		38928		9295771		9295771		4647885		2602816		1496619		548451		0		0										4647885		2602816		1496619		548451		0		0		9295771		9295771		0																																																												Ne		9295771		0		9295771		329065.48904386

		Regenerace parku na nábřeží Ludvíka Svobody		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0105		105		21711B1028				1		1.2				1.2		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38961		39324		39355		39354		36896938		31422938		15711469		6935042.42		7227275.74		1549150.84		0		0										15711469		6934522		7227275		1549672		0		0		31422938		36896938		0		15711469		6934522		7227275		1549672		0		0		31422938		36896938																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		31422938		31422938		31422938		1112355.76480583

		„Nové centrum Klánovic - hřiště pro děti a mládež, zelené plochy pro širokou veřejnost – předpoklad příjemného života a bydlení“		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0106		106		21711B1026				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha KLánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		38825		39021		39051		39051		10888600		10638600		5319300		2978808		1712814.6		627677.4		0		0										5319300		2978808		1712815		627677		0		0		10638600		10888600		0		5319300		2978808		1712815		627677		0		0		10638600		10888600																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		10638600		10638600		10638600		376600.941626252

		Víceúčelové plochy na sídlišti Petrovice		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0107		107		21711B1023				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha–Petrovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		38961		39082		39112		39112		9916498		9916498		4958249		2776620.43		1596556.18		585073.38		0		0										4958249		2776620		1596556		585073		0		0		9916498		9916498		7773172		4958249		2776620		1596556		585073		0		0		9916498		9916498																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9916498		9916498		9916498		351038.904032001

		Oprava jezu Petrovice		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0108		108		21711B1031				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		38790		38898		38929		38928		9909346		9909346		4954673		2259329.9		2695342.11		0		0		0		38929		3964952.5		Schválena		38939		4954673		2259330.9		2695342.1		0		0		0		9909346		11566370.2		4887314		4954673		2259330		2695342.1		0		0		0		9909345.1		9909345.1		2723181.6		1241770.8				2723181.6				1481410.8								0		0		1481410.8		0		0		0		1481410.8		1481410.8										Ne		9909346		9909345.1		9909345.1		350785.695068852

		Informační, studijní a vzdělávací centrum Franze Kafky		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0109		109		21711B2019				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Společnost Franze Kafky		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		NNO				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39233		1		38869		39202		39233		39232		8977340		8977340		4488670		1617716.67		2870953.33		0		0		0										4488670		1617716.67		2870953.33		0		0		0		8977340		8977340		6999639.89		4488670		1617716.67		2870953.33		0		0		0		8977340		8977340																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8977340		8977340		8977340		317793.196219335

		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0110		110						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38961		39355		39370		39385		178337216		178194416		89097208		60407907.02		28689300.98		0		0		0										89097208		60407907		28689301		0		0		0		178194416		178337216		0																																																												Ne		178194416		0		178194416		6307990.22974265

		Pobřežní III, 2.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0111		111						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		39022		39599		39615		39629		660678330		321206686		160603343		108889066.88		51714276.12		0		0		0										160603343		108889067		51714276		0		0		0		321206686		660678330		0																																																												Ne		321206686		0		321206686		11370550.6743602

		Mapování a založení klastru cestovního ruchu v Praze		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0112		112						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Asociace českých cestovních kanceláří a agentur		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Sdružení podnikatelů		Podnikatelské združení		2		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39132		1		38838		39132		39172		39162		2218500		2218500		911804		306153		605651		0		0		394892										911804		306153		605651		0		0		394892		2218500		2218500		0																																																												Ne		1823608		0		1823608		64554.7807002018

		Výzkumné a školící centrum aplikací obnovitelných zdrojů - tepelných čerpadel		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0113		113		21711B2030				2		2.1				2.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		TEPELNÁ ČERPADLA IVT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		11		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39537		1		38991		39294		39325		39324		5165611.5		4340850		651127.5		325563.75		325563.75		0		0		3038595										749355		374677.5		374677.5		0		0		3496990		4995700		4995700		0		739410		369705		369705		0		0		3450580		4929400		5865986																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1498710		1478820		1498710		53053.5594180325

		Rekonstrukce Fürstenberské zahrady		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0114		114		21711B1033				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39568		1		38869		39051		39081		39081		43444380		36776916		18388458		8385136.85		10003321.15		0		0		0										75216437		34298695		40917743		0		0		0		150432875		178694971		165493425		75216437		34298695		40917743		0		0		0		150432875		178694971																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		150432875		150432875		150432875		5325246.02640801

		Revitalizace skládky v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0115		115		21711B1029				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha-odbor správy majetku magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39112		1		38884		39081		39112		39111		8833518		8833518		4416759		2014042.1		2402716.9		0		0		0										4514338.5		2058538		2455801		0		0		0		9028677.5		9028677.5		7198981		4416759		2014042		2402717		0		0		0		8833518		8833518																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9028677.5		8833518		8833518		312701.971751212

		Sportovně volnočasový areál Freestyle Park Modřany - revitalizace ploch bývalé výrobny prefabrikátů		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0116		116		21711B1022				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Freestyle Park Modřany		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		38869		38928		38949		38958		8548772		7880827		3707929.1		2354791.11		1353138		0		0		464968.79		38944		6062720		Prijata		38944		27669562.51		17572083.48		10097479.03		0		0		3469723		58808848.02		58808848.02		3500000		27669562		17572083		10097479		0		0		3469723		58808847		69153116																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		55339125.02		55339124		55339124		1958976.38854473

		Stavba č. 0083 Horní Počernice - ČOV Svépravice, etapa 0003 - Evropská		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0117		117		21711B1034				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39721		1		38930		39660		39721		39690		118580085.53		99647130.7		49823565.35		27901196.6		21922368.75		0		0		0										49823565.35		27901196.6		21922368.75		0		0		0		99647130.7		118580085.53		0		49823565.35		27901196.6		21922368.75		0		0		0		99647130.7		118580085.53																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		99647130.7		99647130.7		99647130.7		3527456.92590888

		Maniny - příprava území		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0118		118						1		1.2				1.2		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		38961		39629		39660		39659		1015392105		324586504		162293252		74005722.91		88287529.09		0		0		0										162293252		74005723		88287529		0		0		0		324586504		1015392105		0																																																												Ne		324586504		0		324586504		11490194.4847605

		Technická vybavenost  Dubeč, etapa 0008 Dubeč - Netlucká		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0119		119		21711B1035				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha-Dubeč		CZ010F538205		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39142		1		38869		39114		39142		39144		16252040		13657176		6828588		3824008.99		3004579.01		0		0		0		38971		12223894.5		Schválena		38975		6828588		3824009		3004579		0		0		0		13657176		16252040		8149263		6828588		3824009		3004579		0		0		0		13657176		16252040		4074631.5		2281793.6								1792837.9								0		0		1792837.9		0		0		0		1792837.9		1792837.9		38971.6758870718								Ne		13657176		13657176		13657176		483456.97192821

		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0120		120						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39528		1		38950		39528		39559		39558		129968440		85765370		42882685		24014304.03		18868380.97		0		0		0										42882685		24014304		18868381		0		0		0		85765370		129968440		0																																																												Ne		85765370		0		85765370		3036049.77167333

		Pobřežní III. etepa 1. doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0121		121						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38961		39355		39370		39385		88123015.26		51730835.1		25865417.55		14484633.83		11380783.72		0		0		0										25865417.55		14484633.83		11380783.72		0		0		0		51730835.1		88123015.26		0																																																												Ne		51730835.1		0		51730835.1		1831244.82636554

		Revitalizace zahrady ZŠ Lyčkovo náměstí 6 Praha 8		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0122		122		21711B1030				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		353		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		38869		39021		39051		39051		8343656		8236248		4118123		1795503		1894337		428285		0		0										4118124		1787266		1894337		436521		0		0		8236248		8343656		5243766		4118124		1787266		1894337		436521		0		0		8236248		8343656																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8236248		8236248		8236248		291558.922439732

		Revitalizace veřejných prostranství - Karlínské náměstí, Kaizlova sady a park před Invalidovnou		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0123		123		21711B1021				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		353		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		38869		39082		39113		39112		45495062		45495062		22747531		9872428.45		10463864.26		2411238.29		0		0										45513740		19752963		20936320		4824457		0		0		91027480		91027480		0		45513637.5		19752918.7		20936273.2		4824445.6		0		0		91027275		91027275																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		91027480		91027275		91027275		3222318.48915006

		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0124		124						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		38749		39081		39082		39111		17730150		17730150		8865075		4964442		3900633		0		0		0										8865075		4964442		3900633		0		0		0		17730150		17730150		0																																																												Ne		17730150		0		17730150		627638.146483061

		"Multifunkční centrum Dolní Chabry" - revitalizace statku na Hrušovanském náměstí		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0125		125		21711B1025				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Chabry		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		8		Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		38838		39089		39106		39119		10030032.18		9927392.43		4963696.22		2263445.47		2283300.26		416950.48		0		0										33104618.8		15095706.17		15228124.65		2780787.98		0		0		66209237.6		67348326.32		0		33104618.8		15095706.17		15228124.65		2780787.98		0		0		66209237.6		67348326.32																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		66209237.6		66209237.6		66209237.6		2343772.79195724

		Analýza dopadu projektů pro udělení výjimky z vybraného území		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0126		126						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38635		39082		39113		39112		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Inzerce v mimořádné příloze MF Dnes Budoucnost Prahy a v celostátní příloze LN věnované Praze		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0127		127						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38650		1		38621		38650		38716		38680		200000		200000		100000		100000		0		0		0		0		38691		84988.85		Schválena		38691		100000		100000		0		0		0		0		200000		200000		0		100000		100000		0		0		0		0		200000		200000		84988.85		84988.85				84988.85		84988.85										84988.85		84988.85		0		0		0		0		169977.7		169977.7										Ne		200000		200000		200000		7079.8966335091

		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 5. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0128		128						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		38649		38701		38747		38731		107977.5		107977.5		53988.75		53988.75		0		0		0		0		38769		53988.75		Schválena		38769		53988.75		53988.75		0		0		0		0		107977.5		107977.5		0		53988.75		53988.75		0		0		0		0		107977.5		107977.5		53988.75						53988.75		53988.75										53988.75		53988.75		0		0		0		0		107977.5		107977.5										Ne		107977.5		107977.5		107977.5		3822.3476937237

		Inzerce ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0129		129						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		38649		38701		38716		38731		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38762		241966.7		Schválena		38761		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		241966.7						241966.7		241966.7										241966.7		241966.7		0		0		0		0		483933.4		483933.4										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Tisk dokumentace JPD 2 ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0130		130						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		38649		38701		38716		38731		181191.78		181191.78		90595.89		90595.89		0		0		0		0		38756		90595.89		Schválena		38756		90595.89		90595.89		0		0		0		0		181191.78		181191.78		0		90595.89		90595.89		0		0		0		0		181191.78		181191.78		90595.89						90595.89		90595.89										90595.89		90595.89		0		0		0		0		181191.78		181191.78										Ne		181191.78		181191.78		181191.78		6414.0953662076

		Výjezdní zasedání ŘO JPD 2 a jeho zprostředkujících subjektů		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0131		131						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38685		1		38657		38685		38716		38715		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0		38771		5500		Schválena		38770		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		0		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		5500						5500		5500										5500		5500		0		0		0		0		11000		11000										Ne		100000		100000		100000		3539.9483167546

		Podpora projektovým žadatelům ve 4. výzvě JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0132		132						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38748		1		38657		38748		38791		38778		594000		594000		297000		297000		0		0		0		0		38859		267750		Schválena		38859		297000		297000		0		0		0		0		594000		594000		0		297000		297000		0		0		0		0		594000		594000		267750						267750		267750										267750		267750		0		0		0		0		535500		535500										Ne		594000		594000		594000		21027.2930015222

		Expert na přípravu a řízení projektů TA JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0133		133						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		38681		39051		39082		39081		590000		590000		295000		295000		0		0		0		0										295000		295000		0		0		0		0		590000		590000		0		295000		295000		0		0		0		0		590000		590000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		590000		590000		590000		20885.695068852

		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0134		134						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj ČR				Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj ČR								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		38596		38717		38748		38747		440000		440000		220000		220000		0		0		0		0										220000		220000		0		0		0		0		440000		440000		0																																																												Ne		440000		0		440000		15575.7725937201

		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR pro rok 2005		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0135		135						3		3.1				3.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj České republiky				Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		38353		38717		38748		38747		1000000		1000000		500000		500000		0		0		0		0										500000		500000		0		0		0		0		1000000		1000000		0																																																												Ne		1000000		0		1000000		35399.4831675458

		Expert na projektové řízení individuálních projektů v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0136		136						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38691		39082		39113		39112		590000		590000		295000		295000		0		0		0		0										295000		295000		0		0		0		0		590000		590000		0		295000		295000		0		0		0		0		590000		590000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		590000		590000		590000		20885.695068852

		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0137		137		21711B3005				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		38596		38898		38929		38928		1100000		1100000		550000		0		550000		0		0		0		38944		541880.52		Schválena		38965		550000		0		550000		0		0		0		1100000		1100000		0		550000		0		550000		0		0		0		1100000		1100000		541880.52										541880.52								0		0		541880.52		0		0		0		541880.52		541880.52		38965.6159133912				38979				Ne		1100000		1100000		1100000		38939.4314843003

		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2 do r. 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0138		138						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		38718		38748		38776		38778		113850		113850		56925		56925		0		0		0		0		38785		11885		Schválena		38797		2049300		2049300		0		0		0		0		4098600		4098600		0		2049300		2049300		0		0		0		0		4098600		4098600		11885						11885		11885										132374		191979.5		0		0		0		0		324353.5		324353.5										Ne		4098600		4098600		4098600		145088.321710503

		Zabezpečení odpovídajícího technického vybavení pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0139		139						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		38749		38837		38868		38867		513270		513270		256635		256635		0		0		0		0										256635		256635		0		0		0		0		513270		513270		0																																																												Ne		513270		0		513270		18169.4927254062

		Publicita I. GS		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0140		140		21711B3003				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		38548		38610		38737		38640		176000		176000		88000		0		88000		0		0		0										300000		0		300000		0		0		0		600000		600000		0		300000		0		300000		0		0		0		600000		600000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		600000		600000		600000		21239.6899005275

		Implementace I. GS		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0141		141		21711B3004				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39095		1		38763		38799		38820		38829		250000		250000		125000		0		125000		0		0		0										250000		0		250000		0		0		0		500000		500000		0		250000		0		250000		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0142		142		2170130062				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		38687		38929		38959		38959		210000		210000		105000		105000		0		0		0		0										105000		105000		0		0		0		0		210000		210000		0		105000		105000		0		0		0		0		210000		210000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		210000		210000		210000		7433.8914651846

		Rekultivace kolodějské lokality "Skála" - přeměna území ze skládky na park		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0143		143		21711B1039				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Koloděje		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		3		Praha-Koloděje		CZ010E538353		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38412		39051		39082		39081		2111949.33		2111949.33		1055974.67		481524.45		485748.35		88701.87		0		0										9523436.84		4342687.21		4380780.95		799968.69		0		0		19046873.69		19046873.69		0		9523436.84		4342687.21		4380780.95		799968.69		0		0		19046873.69		19046873.69																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		19046873.69		19046873.69		19046873.69		674249.484583525

		Broumarská - 1.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0144		144		21711B1043				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38327		38929		38960		38959		23278608		23278608		11639304		7891448		3747856		0		0		0		38960		18313611.69		Schválena		38961		11639304		7891448		3747856		0		0		0		23278608		23278608		17954738.54		11639304		7891448		3747856		0		0		0		23278608		23278608		10913952.14		7399659.55								3514292.59								0		0		3514292.59		0		0		0		3514292.59		3514292.59										Ne		23278608		23278608		23278608		824050.692059896

		Křižíkova 7.etapa - Thámova		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0145		145		21711B1044				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38635		38960		38990		38990		12172010		12172010		6086005		4126311		1959694		0		0		0		38978		9752649.26		Schválena		38979		6086005		4126311		1959694		0		0		0		12172010		12172010		8822581		6086005		4126311		1959694		0		0		0		12172010		12172010		5812067.5		3940581.76								1871485.74								0		0		1871485.74		0		0		0		1871485.74		1871485.74		38979.4951577199								Ne		12172010		12172010		12172010		430882.863110199

		Šaldova ulice		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0146		146		21711B1045				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravyMagistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		38628		38929		38960		38959		37289844		37289844		18644922		12641257.27		6003664.73		0		0		0		38958		30211376.5		Schválena		38967		18689547		12671513		6018034		0		0		0		37379094		37379094		29525375		18689547		12671513		6018034		0		0		0		37379094		37379094		18004396.01		12206980.49								5797415.52								0		0		5797415.52		0		0		0		5797415.52		5797415.52										Ne		37379094		37379094		37379094		1323200.60887111

		SSZ Průmyslová - Ke Kablu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0147		147		21711B1042				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38643		38929		38960		38959		7252983		6550484		3275242		2220614		1054628		0		0		0		38960		5495855.94		Schválena		38967		3275242		2220614		1054628		0		0		0		6550484		6550484		5439993		3275242		2220614		1054628		0		0		0		6550484		7252983		3275241.9		2220614								1054627.9								0		0		1054627.9		0		0		0		1054627.9		1054627.9		38967.4178062153								Ne		6550484		6550484		6550484		231883.748097278

		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0148		148		21711B1050				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		38961		39325		39355		39355		171494176		167805176		83902588		56885954.66		27016633.34		0		0		0										89651434		60783672		28867762		0		0		0		179302868		183015668		0		89651434		60783672		28867762		0		0		0		179302868		183015668																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		179302868		179302868		179302868		6347228.85765868

		Pobřežní III, 2. etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0149		149						1		1.1				1.1		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		39022		39263		39294		39293		181786544		177759544		88879772		60260485.77		28619286.23		0		0		0										142595840		96679980		45915860		0		0		0		285191680		289309080		0																																																												Ne		285191680		0		285191680		10095638.0756841

		Posílení infrastruktury pro cestovní ruch městské části Praha - Březiněves		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0150		150						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Březiněves		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		3		Praha-Březiněves		CZ0108538124		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		39022		39172		39187		39202		5437056.45		5437056.45		2718528.23		777499.07		1484316.41		456712.74		0		0										6998215.07		2001489.51		3821025.43		1175700.13		0		0		13996430.14		13996430.14		0																																																												Ne		13996430.14		0		13996430.14		495466.39314666

		Městský kamerový systém hlavního města Prahy		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0151		151		21711B1063				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		38856		38960		38990		38990		54003510		54003510		27001755		15120982.91		11880772.09		0		0		0		38972		52102484		Schválena		38974		44973105		25184939		19788166		0		0		0		89946210		89946210		75571106		44973105		25184939		19788166		0		0		0		89946210		89946210		26051242		14588695.52								11462546.48								0		0		11462546.48		0		0		0		11462546.48		11462546.48		38974.6340011921								Ne		89946210		89946210		89946210		3184049.34687954

		Multimediální prezentační, školící a kulturně-společenské centrum v Klánovicích – podpora využívání možností vysokorychlostního internetu všemi obyvateli obce		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0152		152		21711B2020				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Klánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		38808		39051		39082		39081		2760343		2760343		1380170.95		273273.96		930235.87		176661.95		0		0										1380171.5		273274		930236		176661.5		0		0		2760343		2760343		0		1380171		273274		930236		176662		0		0		2760343		2760343																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2760343		2760343		2760343		97714.7155651528

		Revitalizace památkově chráněného objektu SO 03 v areálu zámku Ctěnice na gastronomickou a ubytovací kapacitu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0153		153		21711B2026				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		38808		38960		38990		38990		21933280		20462460		10231230		2741969.64		7489260.36		0		0		0		38960		11696044.73		Schválena		38979		34105526		9140281		24965245		0		0		0		68211052		73113991		52773506		34105526		9140281		24965245		0		0		0		68211052		73113991		9224010.04		2472034.69								6751975.35								0		0		6751975.35		0		0		0		6751975.35		6751975.35		38966.4640300116								Ne		68211052		68211052		68211052		2414635.98711459

		Multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0154		154						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		44		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39506		1		38777		39041		39056		39071		4210500		4210500		2105250		1330316.92		774933.08		0		0		0										6704950		4236888		2468062		0		0		0		13409900		13409900		0																																																												Ne		13409900		0		13409900		474703.529328472

		Výstavba sdružené vodovodní, kanalizační a plynové přípojky v katastrálním území Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0155		155						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38808		38960		38990		38990		14397627		13432139		6716069		3760999		2955071		0		0		0										6716069		3760999		2955071		0		0		0		13432139		14397627		0																																																												Ne		13432139		0		13432139		475490.778434635

		Regionální komunikační servis		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0156		156		21711B2023				2		2.3				2.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		190		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		38990		39113		39141		39143		5272235.5		5272235.5		2636117.75		516678.74		1776743.42		342695.59		0		0										4658850		913134		3140065		605651		0		0		9317700		9317700		0		4658850		913134		3140065		605651		0		0		9317700		9317700																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9317700		9317700		9317700		329841.764310241

		Dopravní hriště na sídlišti Prosek		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0157		157		21711B1049				1		1.3				1.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		39052		39386		39416		39416		17954180		17954180		8977090		5027170.01		2890623		1059297		0		0										8977090		5027170		2890623		1059297		0		0		17954180		17954180		0		8977090		5027170		2890623		1059297		0		0		17954180		17954180																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		17954180		17954180		17954180		635568.692697087

		Internetové centrum Prosek		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0158		158		21711B2025				2		2.3				2.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		190		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		38899		39021		39051		39051		5644051		5644051		2822025.12		553116.39		1902045.09		366864.42		0		0										3661927		717737		2468139		476052		0		0		7323855		7323855		0		3661927		717737		2468139		476052		0		0		7323855		7323855																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		7323855		7323855		7323855		259260.681794046

		Revitalizace pěší zóny na sídlišti Prosek - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0159		159		21711B1048				1		1.3				1.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39355		1		39052		39325		39355		39355		11417334		11417334		5708666		3196854		1838191		673623		0		0										5708666		3196854		1838191		673623		0		0		11417334		11417334		0		5708666		3196854		1838191		673623		0		0		11417334		11417334																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		11417334		11417334		11417334		404167.722751248

		Inovační centrum a podnikatelský inkubátor		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0160		160						2		2.1				2.1		41 - ex ante kontrola v pořádku		under examination		Doporučen RR		5b		Technologické inovační centrum ČKD Praha		Zájm.sdružení práv.osob		Obecně prospěšná společnost		Podnikající fyzické a právnické osoby				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38899		39294		39326		39324		142487618		120166591		60083295.5		37972642.76		22110652.74		0		0		0										71283761.5		45051337.27		26232424.23		0		0		0		142567523		168453184		0																																																												Ne		142567523		0		142567523		5046816.63067719

		Centrum pro výzkum transferových cen		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0161		161						2		2.1				2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Centrum pro výzkum transferových cen		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		Příspěvková organizace				Praha 3		CZ0103		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38899		38990		38992		39020		1410883		1410883		698026.04		441152.41		256873.55		0		0		14831										9413069		5949059		3464009		0		0		200000		19026137		19026137		0																																																												Ne		18826137		0		18826137		666435.51984141

		Přenos výsledků projektů vědy a výzkumu do praxe v oblasti Inteligentních dopravních systémů na základě spolupráce vysoké školy a podnikatelského subjektu		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0162		162						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona		Organizace výzkumu a vývoje		3696		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38899		39021		39052		39051		5101220		5096220		2548110		1610405.52		937704.48		0		0		0										7400878		4677354.9		2723523.1		0		0		0		14801756		14831756		0																																																												Ne		14801756		0		14801756		523974.512372119

		Rekonstrukce Domu pánů z Kunštátu a Poděbrad		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0163		163						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - odbor správy majetku Magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		38671		38944		38961		38974		13614041		11440371		5720185.5		1533009.74		4187175.76		0		0		0										9563474.5		2563011.2		7000463.3		0		0		0		19126949		22761069		0																																																												Ne		19126949		0		19126949		677084.109172006

		Vývoj systémového SW pro zařízení IP typu IVR a VM		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0164		164						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		9		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		38869		39113		39171		39143		1691422		1644627		246446.6		246446.6		0		0		0		1151733.79										666000		333000		333000		0		0		3112465		4444465		4567301		0																																																												Ne		1332000		0		1332000		47152.1115791709

		Rekonstrukce Tolcovského dvora		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0165		165						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		38869		38961		38971		38991		4623745		4623745		2311872.5		1054213.86		1257658.64		0		0		0										17278800		7879132.8		9399667.2		0		0		0		34557600		34557600		0																																																												Ne		34557600		0		34557600		1223321.17951078

		Zavedení systému aktivní preference na vybraných SSZ pro autobusovou a tramvajovou dopravu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0166		166		21711B1051				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		38839		38960		38990		38990		10859940		9126000		4563000		3093714.02		1469285.98		0		0		0		38974		7620637		Schválena		38975		27223800		18457736.4		8766063.6		0		0		0		54447600		64792644		8544000		27223800		18457736.5		8766063.5		0		0		0		54447600		64792644		4541500		3079137								1462363								0		0		1462363		0		0		0		1462363		1462363		38975.3685214468								Ne		54447600		54447600		54447600		1927416.89971326

		Modernizace kabelové sítě MR Klárov - Štefánikův most		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0167		167		21711B1052				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		38817		38960		38990		38990		67385535		56626500		28313250		19196383.5		9116866.5		0		0		0		38987		47208323.43		Prijata		38989		49873950		33814538		16059412		0		0		0		99747900		118700001		0		49873950		33814538		16059412		0		0		0		99747900		118700001																				0		0		0		0		0		0		0		0		38989.6581165856								Ne		99747900		99747900		99747900		3531024.10704804

		Lanová dráha Petřín - sanace zárubních zdí		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0168		168		21711B1062				1		1.1				1.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		38869		38960		38990		38990		59248726		49788845		24894422		16878418.01		8016004.94		0		0		0										26286922		17822533		8464390		0		0		0		52573845		62562876		39947103		26286922		17822533		8464390		0		0		0		52573845		62562876																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		52573845		52573845		52573845		1861086.94113066

		Revitalizace Čimického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0169		169		21711B1053				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38292		38929		38960		38959		7133076		7133076		3566538		1626341.3		1940196.7		0		0		0		38946		5189235.69		Schválena		38961		3566538		1626341.3		1940196.7		0		0		0		7133076		7133076		5656591		3566538		1626341.3		1940196.7		0		0		0		7133076		7133076		3564035.5		1625200.19								1938835.31								0		0		1938835.31		0		0		0		1938835.31		1938835.31										Ne		7133076		7133076		7133076		252507.203794825

		Zajištění přítoku do nádrže Černý Most - revitalizace		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0170		170		21711B1059				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		38869		39051		39081		39081		4084599		4084599		2042299.5		931288.57		1111010.93		0		0		0										6375582.5		2907265.6		3468316.9		0		0		0		12751165		12751165		0		6375582.5		2907265.6		3468316.9		0		0		0		12751165		12751165																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		12751165		12751165		12751165		451384.650784099

		Nábřeží Na Františku - opěrná zeď včetně náplavky		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0171		171		21711B1041				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		38825		38960		38990		38990		93975490		93975490		46987745		21426411.72		25561333.28		0		0		0		38987		67927607.26		Prijata		38989		47906425		21845329.8		26061095.2		0		0		0		95812850		95812850		0		47906425		21845329.8		26061095.2		0		0		0		95812850		95812850																				0		0		0		0		0		0		0		0		38989.6622856134								Ne		95812850		95812850		95812850		3391725.37080959

		Regenerace plochy pro výstavbu multifunkčního sportoviště v MČ Praha - Satalice		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0172		172						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		38961		39202		39233		39232		19195000		19195000		9597500		4376460		4414850		806190		0		0										21359000		9739704		9825140		1794156		0		0		42718000		46158000		0																																																												Ne		42718000		0		42718000		1512195.12195122

		Letní scéna Chvalský zámek – zlepšení kvality života a veřejné infrastruktury v MČ Praha 20		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0173		173						1		1.3				1.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		38869		39325		39355		39355		8472685		8464685		4232342.34		2370111.71		1362814.15		499416.8		0		0										13225625		7406350		4258651		1560625		0		0		26451251		26467251		0																																																												Ne		26451251		0		26451251		936360.614535028

		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0174		174		21711B1040				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		38899		39113		39141		39143		6288482		6280982		3140490.37		1758674.96		1011238.1		370577.94		0		0										4165108		2332461		1341165		491483		0		0		8330217		8345217		0		4165108		2332461		1341165		491483		0		0		8330217		8345217																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8330217		8330217		8330217		294885.376473503

		Revitalizace vodního systému v zámeckém parku v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0175		175						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		38961		39202		39233		39232		3580839		3530839		1765419.5		805031.53		812092.68		148295.3		0		0										3004475		1370041		1382058		252376		0		0		6008950		6078950		0																																																												Ne		6008950		0		6008950		212713.724379624

		Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0176		176		21711B2029				2		2.3				2.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 14		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39294		1		38869		39141		39172		39171		2188910		1915210		957605		189414.46		644659.69		123531.05		0		0										4928319		974822		3317744		635753		0		0		9856638		10711008		0		4928319		974822		3317744		635753		0		0		9856638		10711008																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9856638		9856638		9856638		348919.890969592

		Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0177		177						2		2.3				2.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Hlavní město Praha , Odbor informatiky MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		38777		38960		38975		38990		3751832		3751832		1875916		371327.09		1504588.91		0		0		0										6310124		1249404.5		5060719.5		0		0		0		12620248		12620248		0																																																												Ne		12620248		0		12620248		446750.256646253

		3D Praha – Informační centrum pro podporu cestovního ruchu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0178		178						2		2.2		2.2.2		2.2.2		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Česká centra		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace		Příspěvková organizace		113		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		38698		38898		38929		38928		6477312.27		6477312.27		2914790.52		978688.79		1936101.73		0		0		647731.23										16844522.52		5655825.08		11188697.44		0		0		3743227.23		37432272.27		37432272.27		0																																																												Ne		33689045.04		0		33689045.04		1192574.78282417

		Vzdělávací a informační centrum při SOŠ pro administrativu EU – rozvoj služeb a zlepšení sociální soudržnosti		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0179		179						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie		Školské zařízení		Hlavní město Praha		Příspěvková organizace				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39202		1		38899		39113		39141		39143		16999741		16949741		8474870.5		4745927.36		3728943.14		0		0		0										13341520		7471251		5870269		0		0		0		26683040		26783040		0																																																												Ne		26683040		0		26683040		944565.82533895

		Rekonstrukce zdi Lobkovické zahrady s přilehlým schodištěm v parku na Petříně		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0180		180		21711B1060				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38565		38929		38960		38959		17541144		17541144		8770572		3999381.01		4771190.99		0		0		0		38946		12731964.99		Schválena		38959		8770572		3999381		4771191		0		0		0		17541144		17541144		12347330		8770572		3999381		4771191		0		0		0		17541144		17541144		8744481.45		3987483.54								4756997.91								0		0		4756997.91		0		0		0		4756997.91		4756997.91										Ne		17541144		17541144		17541144		620947.431767496

		Revitalizace Kyjského rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0181		181		21711B1061				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		38899		39202		39232		39232		5157728		5157728		2578864		1175961.98		1402902.02		0		0		0										44973724		20508018.1		24465705.9		0		0		0		89947448		89947448		0		44973724		20508018.1		24465705.9		0		0		0		89947448		89947448																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		89947448		89947448		89947448		3184093.1714397

		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0182		182						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný Dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		38777		38960		38960		38990		7436100		7366100		3683050		2062508		1620542		0		0		0										5347860		2994801.6		2353058.4		0		0		0		10695720		10765720		0																																																												Ne		10695720		0		10695720		378622.960104782

		Revitalizace sociálního zařízení na Střeleckém ostrově včetně doplňkových funkcí a odstranění bariér		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0183		183						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střelák		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		38838		39082		39107		39112		5254326		4415400		2077445.7		1319321.52		758124.18		0		0		260508.6										2077445.7		1319321.52		758124.18		0		0		260508.6		4415400		5254326		0																																																												Ne		4154891.4		0		4154891.4		147081.008177281

		Poradenské centrum pro financování inovací v MSP		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0184		184						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Institut pro evropské a národní strategie		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		NNO		1		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		38869		38961		38968		38991		5703111		5703111		2851555.5		1802182.84		1049372.66		0		0		0										5872409		3711362		2161047		0		0		0		11744818		11744818		0																																																												Ne		11744818		0		11744818		415760.487096888

		Internet pro podnikání na Praze 9		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0185		185						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Centrum pro veřenou politiku, občanské sdružení		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		Profesní združení		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39583		1		38852		38944		38945		38974		4860239		4860239		2430119.5		1535835.43		894284.07		0		0		0										5897426		3727173		2170253		0		0		0		11794852		11794852		0																																																												Ne		11794852		0		11794852		417531.664837693

		CITT Praha - Praktické využití GMES		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0186		186						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Česká kosmická kancelář		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Organizace výzkumu a vývoje		5		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		38961		39294		39294		39324		26872720		26872720		13436360		8411162		5025198		0		0		0										13436360		8411162		5025198		0		0		0		26872720		26872720		0																																																												Ne		26872720		0		26872720		951280.39930617

		Centrum celoživotního vzdělávání v elektrotechnice a IT		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0187		187		21711B2027				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Střední škola slaboproudé elektrotechniky		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		38975		39416		39447		39446		25089260		25089260		12544630		7928208.67		4616421.33		0		0		0										19988920		12633000		7355920		0		0		0		39977840		39977840		0		19988920		12633000		7355920		0		0		0		39977840		39977840																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		39977840		39977840		39977840		1415194.87415484

		Interoperabilní nadstavba elektronických spisových služeb úřadů a organizací správy města		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0188		188		21711B2024				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		38808		39005		39036		39035		714000		714000		357000		70686		286314		0		0		0										15297509.5		3028906.88		12268602.62		0		0		0		30595019		32295886		0		15297509.5		3028906.88		12268602.62		0		0		0		30595019		32295886																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		30595019		30595019		30595019		1083047.86010124

		Systém sdílení vybraných okruhů informací webových prezentací subjektů HMP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0189		189		21711B2022				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha		CZ0100554782		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		38808		38960		38990		38990		2063000		2063000		1031500		204237		827263		0		0		0		38989		457336.5		Prijata		38989		3984000		788832		3195168		0		0		0		7968000		7968000		0		3984000		788832		3195168		0		0		0		7968000		7968000																				0		0		0		0		0		0		0		0		38989.6609974537								Ne		7968000		7968000		7968000		282063.081879005

		Modrý klíč - chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením I.		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0190		190		21711B2021				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Škola SPMP MODRÝ KLÍČ, organizační jednotka sdružení		Org.jednotka sdružení		Občanské sdružení		NNO		60		Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		38930		39113		39143		39143		11284636		11284636		5174005.61		1814005.24		3360000.37		0		0		936624.79										13101263		4593299.5		8507963.5		0		0		2371658		28574184		28574184		0		13101263		4593299.5		8507963.5		0		0		2371658		28574184		28574184																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		26202526		26202526		26202526		927555.87808418

		Virtuální turistické informační centrum		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0191		191						2		2.2		2.2.2		2.2.2		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Czech Efficient Learning Node		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO		10		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		38961		39202		39203		39232		3922400		3922400		1961200		549136		1086504.8		325559.2		0		0										3956500		1107820		2191901		656779		0		0		7913000		7913000		0																																																												Ne		7913000		0		7913000		280116.11030479

		DigiForm -systém  a služba pro tvorbu a správu digitálních formulářů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0192		192						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		2071		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38944		1		38720		38913		38937		38943		4319830		4319830		2159915		427663.17		1732251.83		0		0		0										2159915		427663		1732252		0		0		0		4319830		4319830		0																																																												Ne		4319830		0		4319830		152919.749371659

		Internet pro Pražany		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0193		193						2		2.3				2.3		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		HLAVNÍ MĚSTO PRAHA		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		4. výzva		004		39203		1		38749		38926		38926		38956		82114829		69004058		34502028.52		6831401.81		27670627.67		0		0		0										37302974		7385989		29916986		0		0		0		74605949		88781079		0																																																												Ne		74605949		0		74605949		2641012.03582428

		Pražské centrum inovací a vzdělávání České stavební akademie		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0194		194		21711B2028				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství		Nadace		Nadace a nadační fondy		NNO		5		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38930		39113		39143		39143		10407500		8821000		4410500		2787436		1623064		0		0		0										12070000		7628240		4441760		0		0		0		24140000		28726600		0		12070000		7628240		4441760		0		0		0		24140000		28426400																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		24140000		24140000		24140000		854543.523664555

		Multimediální portál vzdělávacích a informačních služeb pro neziskový sektor		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0195		195						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Prosperita o.p.s.		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		10		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		38838		38960		38960		38990		7758200		6590600		3130535.36		619845.28		2510689.37		0		0		329530										4416788		874523		3542264		0		0		464925		9298500		10570500		0																																																												Ne		8833575		0		8833575		312703.989521753

		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0196		196						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		19						Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38261		38990		39005		39020		2690885		2690885		1345442.5		0		1345442.5		0		0		0										1345442.5		0		1345442.5		0		0		0		2690885		2690885		0																																																												Ne		2690885		0		2690885		95255.9382633014

		GridNet - vysokorychlostní propojení propojení občanů, podnikatelů a neziskových organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0197		197						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39083		1		38777		38899		38930		38929		1530340		1530340		765170		151503.66		514194.24		99472.1		0		0										1300000		257400		873600		169000		0		0		2600000		2600000		0																																																												Ne		2600000		0		2600000		92038.656235619

		Digitální služba Modeler Europrojektů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0198		198						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		38777		38929		38960		38959		2707250		2707250		1353625		268017.75		909636		175971.25		0		0										1750000		346500		1176000		227500		0		0		3500000		3500000		0																																																												Ne		3500000		0		3500000		123898.19108641

		Revitalizace sportovního areálu Masná		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0199		199		21711B1046				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38596		38960		38990		38990		27658310		27658310		13829155		7744326.99		4452987.99		1631840.01		0		0		38966		13381797.28		Schválena		38971		14164448.5		7932091		4560952.5		1671405		0		0		28328897		28328897		14416933		13829155		7744327		4452988		1631840		0		0		27658310		28328897		8578075.18		4803722.1								2762140.19		1012212.87						0		0		2762140.19		1012212.87		0		0		3774353.06		3774353.06		38967.3655736111								Ne		28328897		27658310		27658310		979089.879287762

		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště Kampa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0200		200		21711B1047				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38791		38960		38990		38990		8145827		8145827		4072913.5		2280831.56		1311478.15		480603.79		0		0		38981		7358013.24		Schválena		38985		4072913.5		2280831.5		1311478		480604		0		0		8145827		8145827		5796139		4072913.5		2280831.5		1311478		480604		0		0		8145827		8145827		3679006.62		2060243.71								1184640.13		434122.78						0		0		1184640.13		434122.78		0		0		1618762.91		1618762.91		38981.6005258102								Ne		8145827		8145827		8145827		288358.06577224

		Horní Počernice ČOV Svépravice, 2. etapa veřejné splaškové a dešťové kanalizace		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0201		201						1		1.3				1.3		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		38808		38944		38960		38974		41650000		35000000		17500000		9800000		7700000		0		0		0										76637500		42917000		33720500		0		0		0		153275000		182397250		0																																																												Ne		153275000		0		153275000		5425855.78250558

		TV Horní Počernice, etapa 0014 - kanalizace Otovická, část II.		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0202		202		21711B1054				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39095		1		38931		38960		38990		38990		15754410		13239000		6619500		3706920		2912580		0		0		0		38973		10326420		Schválena		38974		15719500		8802920		6916580		0		0		0		31439000		37412410		27644389		15719500		8802920		6916580		0		0		0		31439000		37412410		6619500		3706920								2912580								0		0		2912580		0		0		0		2912580		2912580		38974.3821104167								Ne		31439000		31439000		31439000		1112924.35130447

		Stavba 0012 Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, Etapa 0003, část 23 Provizorní ochrana Karlína; dodávka mobilních čerpadel		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0203		203		21711B1056				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38811		38960		38990		38990		22609990		18999992		9499996		4331998.01		5167997.99		0		0		0		38973		13831994		Schválena		38974		9499996		4331998		5167998		0		0		0		18999992		22609990		18999992		9499996		4331998		5167998		0		0		0		18999992		22609990		9499996		4331998								5167998								0		0		5167998		0		0		0		5167998		5167998		38974.4320364236								Ne		18999992		18999992		18999992		672589.896987504

		Podjezd Chlumecká, komunikace 5, 6, 7		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0204		204		21711B1057				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39187		1		38901		38959		38990		38989		22579605.1		18974458		9487229		6432341.24		3054887.76		0		0		0		38972		15919570.31		Schválena		38974		71902835		48750122		23152713		0		0		0		143805670		173245075		69154759.6		36952379.8		25053713.4		11898666.4		0		0		0		73904759.6		87946663.9		9487229.03		6432000								3054887.75								0		0		3054887.75		0		0		0		3054887.75		3054887.75		38974.4742068287								Ne		143805670		73904759.6		73904759.6		2616190.29346172

		Samoobslužná zařízení pro knihovnické a informační služby MKP.		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0205		205						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		451		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39326		1		38857		39083		39084		39113		7198992		7198992		3599496		0		3599496		0		0		0										5965761		0		5965761		0		0		0		11931522		11931522		0																																																												Ne		11931522		0		11931522		422369.712202202

		Vysokorychlostní komunitní síť pro elektronickou komunikaci s možností univerzálního využití v existujících kolektorových šachtách		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0206		206						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		SUP spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		3		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39449		1		38777		38869		38869		38899		47932		47932		7189.8		7189.8		0		0		0		33552.4										374623.05		374623.05		0		0		0		1748240.9		2497487		2497487		0																																																												Ne		749246.1		0		749246.1		26522.9247052993

		Pobřežní III. etapa 1. infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0207		207		21711B1055				1		1.2				1.2		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39385		1		38961		39325		39355		39355		86371957		50707623		25353811.5		11561338.04		13792473.46		0		0		0										25865417.55		11794630.4		14070787.15		0		0		0		51730835.1		88123015.26		0		25865417.5		11794630.5		14070787		0		0		0		51730835		88123013																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		51730835.1		51730835		51730835.1		1831244.82636554

		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0208		208						1		1.2				1.2		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		39022		39263		39294		39293		60006701		39273417		19636708.5		8954339.15		10682369.35		0		0		0										42882686		19554505		23328181		0		0		0		85765372		129968440		0																																																												Ne		85765372		0		85765372		3036049.8424723

		Technické zajištění účasti na zahraničních stážích v rámci projektu „Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0209		209						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		38775		38837		38898		38867		950000		950000		475000		475000		0		0		0		0		38910		184649.92		Schválena		38910		475000		475000		0		0		0		0		950000		950000		0		475000		475000		0		0		0		0		950000		950000		184649.92						184649.92		184649.93										184649.92		184649.93		0		0		0		0		369299.85		369299.85								38940		Ne		950000		950000		950000		33629.5090091685

		Letní prohlídky Divadla Na zábradlí		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0210		210						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Divadlo Na zábradlí		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		69		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38899		38960		38971		38990		539977		503977		251988.5		72068.71		179919.79		0		0		0										251988.5		72068.7		179919.8		0		0		0		503977		539977		0																																																												Ne		503977		0		503977		17840.5253283302

		Papírové archivní boxy na projektovou dokumentaci JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0211		211						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38782		1		38761		38782		38898		38812		119000		119000		59500		59500		0		0		0		0		38870		57954.49		Schválena		38870		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		57954.49						57954.49		57954.98										57954.49		57954.98		0		0		0		0		115909.47		115909.47										Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Expert na webové stránky		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0212		212						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		38754		39066		39082		39096		119000		119000		59500		59500		0		0		0		0										59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Bibliobus do sídlišť		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0213		213		21711B1064				1		1.3				1.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		451						Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		38944		39506		39538		39536		7429495		7381840		3690920		2066915.2		1624004.8		0		0		0										3767572		2109840		1657731.7		0		0		0		7535143.7		7535143.7		0		3690920		2066915.2		1624004.8		0		0		0		7381840		7429495																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		7535143.7		7381840		7535143.7		266740.192573188

		Rekonstrukce a modernizace veřejné knihovny Ďáblice - nové a kvalitnější služby pro obyvatele sídliště		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0214		214		21711B1058				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		455		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		38108		38898		38929		38928		11362627		11237527		5618763.5		3146507.5		2472256		0		0		0		38929		8370816.33		Schválena		38971		6155223.5		3446925.16		2708298.34		0		0		0		12310447		12976627		7381453		6085243.5		3407736.3		2677507.2		0		0		0		12170487		12976627		5365907.9		3004908.42								2360999.48								0		0		2360999.48		0		0		0		2360999.48		2360999.48		38971.3701332523								Ne		12310447		12170487		12170487		430828.949697334

		Nákup technického vybavení		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0215		215		21711B3022				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Obec		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38838		1		38749		38808		38838		38838		120000		120000		60000		0		60000		0		0		0										60000		0		60000		0		0		0		120000		120000		0		60000		0		60000		0		0		0		120000		120000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		120000		120000		120000		4247.9379801055

		Inovace grafického manuálu pro publicitu v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0216		216						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38768		38960		38990		38990		357000		357000		178500		178500		0		0		0		0		38975		130900		Schválena		38978		178500		178500		0		0		0		0		357000		357000		0		178500		178500		0		0		0		0		357000		357000		130900								130900										0		130900		0		0		0		0		130900		130900		38975.5838282755								Ne		357000		357000		357000		12637.6154908138

		Pořízení dálkově řízeného tiskového stroje		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0217		217				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Střední škola polygrafická Praha, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		50		Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38898		1		38764		38898		38930		38928		8249427.02		8249427.02		1237414.05		618707.03		618707.03		0		0		5774598.91		38926		2417651		Schválena		38947		1208825.5		604412.75		604412.75		0		0		5641185.79		8058836.79		9590015.78		0		1208825.5		604412.75		604412.75		0		0		5641185.79		8058836.79		9590015.78		1208825.75		604412.75		604412.75		1208825.5		604412.75		604412.75						5641185.79		1208825.5		604412.75		604412.75		0		0		5641185.79		8058836.79		8058836.79										Ne		2417651		2417651		2417651		85583.5958795002

		Centrum českých delikates Patriot-x		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0218		218				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Daja spol.s.r.o		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		25		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38990		1		38343		38959		38990		38989		8580		8580		1287		643.5		643.5		0		0		6006										1287		643.5		643.5		0		0		6006		8580		8580		0		1287000		643500		643500		0		0		6006000		8580000		8580000																																												Ne		2574		2574000		2574000		91118.2696732628

		Šicí dílna a vzorkovna		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0219		219				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		OPTIMAL INTERIER DESIGN, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		15		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38990		1		38764		38990		39020		39020		5911920		5015500		752325		376162.5		376162.5		0		0		3510850										752325		376162.5		376162.5		0		0		3510850		5015500		5911920		0		752325		376162.5		376162.5		0		0		3510850		5015500		5911920																																												Ne		1504650		1504650		1504650		53263.8323480477

		Vydavatelské a logistické centrum SEVT		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0220		220				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		SEVT, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		80		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39355		1		38888		39355		39385		39385		15042000		12641000		1500000.02		749999.38		749999.38		0		0		9640999.96										1500000		750000		750000		0		0		9641000		12641000		15042000		0		1500000		750000		750000		0		0		9641000		12641000		15042000																																												Ne		3000000		3000000		3000000		106198.449502637

		Nákup a implementace komplexního podnikového systému do společnosti METROS s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0221		221				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		METROS, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		38						Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39082		1		38808		39082		39082		39112		3300000		3300000		495000		247500		247500		0		0		2310000										495000		247500		247500		0		0		2310000		3300000		3300000		0																																																												Ne		990000		0		990000		35045.4883358703

		Rekonstrukce přízemního podlaží v domě U zlatého jednorožce		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0222		222				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		First Czech Restaurant Management Company s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		8		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38868		1		38777		38868		38873		38898		11376300		8811500		1321725		660862.5		660862.5		0		0		6168050										1321725		660862.5		660862.5		0		0		6168050		8811500		11376300		0		1321725		660862.5		660862.5		0		0		6168050		8811500		11376300																																												Ne		2643450		2643450		2643450		93576.7637792488

		Expert na analýzy v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0223		223						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		38777		39082		39113		39112		270000		270000		135000		135000		0		0		0		0										295000		295000		0		0		0		0		590000		590000		0		295000		295000		0		0		0		0		590000		590000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		590000		590000		590000		20885.695068852

		Správa dokumentace programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0224		224						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		38777		38898		38912		38928		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Podpora konečným příjemcům v programu JPD 2 a analýza stavu projektů v JPD 2"		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0225		225						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38772		39082		39113		39112		2380000		2380000		1190000		1190000		0		0		0		0										1190000		1190000		0		0		0		0		2380000		2380000		0		1190000		1190000		0		0		0		0		2380000		2380000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 v roce 2006		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0226		226						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38761		39082		39113		39112		130000		130000		65000		65000		0		0		0		0										65000		65000		0		0		0		0		130000		130000		0		65000		65000		0		0		0		0		130000		130000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		130000		130000		130000		4601.932811781

		Příruční archiv dokumentů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0227		227		21711B3006				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38908		1		38782		38878		38908		38908		120000		120000		60000		0		60000		0		0		0		38944		42882		Schválena		38966		60000		0		60000		0		0		0		120000		120000		0		60000		0		60000		0		0		0		120000		120000		42882										42882								0		0		42882		0		0		0		42882		42882		38966				38987				Ne		120000		120000		120000		4247.9379801055

		Expertní a poradenská činnost III.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0228		228		21711B3007				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		38749		39263		39293		39293		1080000		1080000		540000		0		540000		0		0		0										540000		0		540000		0		0		0		1080000		1080000		0		540000		0		540000		0		0		0		1080000		1080000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1080000		1080000		1080000		38231.4418209494

		Ex-ante evaluace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007-2013		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0229		229		21711B3008				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38762		38929		38960		38959		2380000		2380000		1190000		0		1190000		0		0		0		38979		999600		Schválena		38981		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		1680000		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		999600										999600								0		0		999600		0		0		0		999600		999600		38981.3405455671								Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		SEA - Strategické posouzení vlivů realizace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007 - 2013 na životní prostředí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0230		230		21711B3009				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38762		38929		38960		38959		2380000		2380000		1190000		0		1190000		0		0		0										1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		0		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		Komunikační strategie JPD 2 - Evaluace KAP a mediální analýza		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0231		231		21711B3010				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		38756		38883		38912		38913		1430000		1430000		715000		0		715000		0		0		0		38944		711025		Schválena		38967		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		1195000		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		711025										711025								0		0		711025		0		0		0		711025		711025		38965.6583427431				38979				Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		Školení pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty - Český a moravský účetní dvůr		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0232		232						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		38790		38898		38960		38928		38100		38100		19050		19050		0		0		0		0		38960		19034		Schválena		38960		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		19034								19034										0		19034		0		0		0		0		19034		19034										Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Informační letáky JPD 2 – II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0233		233						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		38817		38990		39021		39020		238000		238000		119000		119000		0		0		0		0										119000		119000		0		0		0		0		238000		238000		0		119000		119000		0		0		0		0		238000		238000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		238000		238000		238000		8425.0769938759

		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0234		234						3		3.2				3.2		05 - chybně načten		rejected		rejected		4a		OŘOS, MMR ČR				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		38718		38898		38929		38928		450000		450000		225000		225000		0		0		0		0										225000		225000		0		0		0		0		450000		450000		0																																																												Ne		450000		0		450000		15929.7674253956

		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0235		235						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		OŘOS, MMR ČR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		38718		39066		39113		39096		450000		450000		225000		225000		0		0		0		0										225000		225000		0		0		0		0		450000		450000		0		225000		225000		0		0		0		0		450000		450000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		450000		450000		450000		15929.7674253956

		Seminář pro konečné příjemce v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0236		236						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38834		1		38810		38834		38868		38864		119000		119000		59500		59500		0		0		0		0		38909		11148		Schválena		38909		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		11148						11148		11148										11148		11148		0		0		0		0		22296		22296								38940		Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Vzdělávací semináře pro ŘO JPD 2 v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0237		237						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39080		1		38838		39080		39113		39110		595000		595000		297500		297500		0		0		0		0										297500		297500		0		0		0		0		595000		595000		0		297500		297500		0		0		0		0		595000		595000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		595000		595000		595000		21062.6924846897

		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 6. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0238		238						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		38824		38898		38929		38928		300000		300000		150000		150000		0		0		0		0		38938		76507.85		Schválena		38938		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		0		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		76507.85								76507.85										0		76507.85		0		0		0		0		76507.85		76507.85										Ne		300000		300000		300000		10619.8449502637

		Příprava OPPK 2007-13		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0239		239		21711B3024				3		3.2				3.2		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39294		1		38838		38960		38989		38990		1000000		1000000		500000		0		500000		0		0		0										797500		0		797500		0		0		0		1595000		1595000		0		797500		0		797500		0		0		0		1595000		1595000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1595000		1595000		1595000		56462.1756522355

		Technické vybavení SRR		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0240		240		21711B3025				3		3.1				3.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39020		1		38839		38990		39020		39020		400000		400000		200000		0		200000		0		0		0										200000		0		200000		0		0		0		400000		400000		0		200000		0		200000		0		0		0		400000		400000																																												Ne		400000		400000		400000		14159.7932670183

		Podpora projektovým žadatelům ve 5. výzvě programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0241		241						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		38852		39021		39051		39051		535500		535500		267750		267750		0		0		0		0										267750		267750		0		0		0		0		535500		535500		0		267750		267750		0		0		0		0		535500		535500																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		535500		535500		535500		18956.4232362208

		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2 - II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0242		242						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39059		1		38930		39059		39113		39089		1190000		1190000		595000		595000		0		0		0		0										595000		595000		0		0		0		0		1190000		1190000		0		595000		595000		0		0		0		0		1190000		1190000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1190000		1190000		1190000		42125.3849693794

		Tisk a grafické zpracování Výroční zprávy za rok 2005 JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0243		243						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		38880		38990		39021		39020		300000		300000		150000		150000		0		0		0		0										150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		0		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		300000		300000		300000		10619.8449502637

		Multifunkční CDrom o programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0244		244						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38975		1		38880		38975		39005		39005		357000		357000		178500		178500		0		0		0		0										178500		178500		0		0		0		0		357000		357000		0		178500		178500		0		0		0		0		357000		357000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		357000		357000		357000		12637.6154908138

		Inzerce k 5. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0245		245						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38902		1		38880		38902		38990		38932		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2(PDA)		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0246		246						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38898		38960		38990		38990		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0										30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		0		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		60000		60000		60000		2123.9689900528

		Setkávání ŘO JPD 2 se ZS, OGS, žadateli, konečnými příjemci a cílovými skupinami programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0247		247						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor ŘO SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39721		1		38884		39082		39113		39112		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0										150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		0		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		300000		300000		300000		10619.8449502637

		Inovace SW produktu ModLyng 1.0 na ModLyng 2.0		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0248		248				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Lynguent s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		6		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39355		1		38898		39355		39355		39385		12625000		11362500		1500000		750000		750000		0		0		8362500										1500000		750000		750000		0		0		8362500		11362500		12625000		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		"Rozšíření nabídky polygrafických služeb o výrobu tiskovin, navazující na na grafické a technické DTP zpracování."		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0249		249				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		T. A. PRINT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		4		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39021		1		38899		39021		39022		39051		9432000		9432000		1414800		707400		707400		0		0		6602400										1414800		707400		707400		0		0		6602400		9432000		9432000		0																																																												Ne		2829600		0		2829600		100166.377570887

		Přístavba skladové části výrobní haly společností TECOM paper		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0250		250				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		TECOM paper, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		18		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		38992		39325		39342		39355		12598054		10586600		1500000		750000		750000		0		0		7586600										1500000		750000		750000		0		0		7586600		10586600		12598054		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Pořízení nové technologie společností GEMA - Infos		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0251		251				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		GEMA - Infos, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		19		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39051		1		38992		39051		39059		39081		4808389		4031000		604650		302325		302325		0		0		2821700										604650		302325		302325		0		0		2821700		4031000		4808389		0																																																												Ne		1209300		0		1209300		42808.5949945131

		Modernizace restauračního vybavení v klubu Rock Café		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0252		252				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		10		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		38899		39263		39294		39293		5129495		4310500		646575		323287.5		323287.5		0		0		3017350										646575		323287.5		323287.5		0		0		3017350		4310500		5129495		0																																																												Ne		1293150		0		1293150		45776.8416581118

		Vybudování nové výrobně-skladové haly		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0253		253				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		KOMANDOR CZECH REPUBLIC s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		13		Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		39142		39263		39294		39293		21688940		18226000		1500000		749999.99		749999.99		0		0		15226000										1500000		750000		750000		0		0		15226000		18226000		21688940		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Rozšíření skladových, výrobních a administrativních prostor společnosti OMEGA CZ spol. s r. o. za účelem rozšíření podnikatelských aktivit subjektu		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0254		254				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Omega CZ spol. s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		32		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39141		1		38899		39141		39172		39171		10793512		8480178		1272026.7		636013.35		636013.35		0		0		5936124.6										1272026.7		636013.35		636013.35		0		0		5936124.6		8480178		10793512		0																																																												Ne		2544053.4		0		2544053.4		90058.1755106375

		pracoviště Flame		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0255		255				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		FG Forrest, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		35		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		38960		1		38901		38960		38960		38990		9684800		9684800		1452720		726360		726360		0		0		6779360										1452720		726360		726360		0		0		6779360		9684800		9684800		0																																																												Ne		2905440		0		2905440		102851.074374314

		Rekonstrukce budovy firmy ComAp spol. s r. o. za účelem rozvoje činnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0257		257				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ComAp, spol . s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		83		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		38905		39325		39325		39355		13470278		10819561		1500000		750000		750000		0		0		7819561										1500000		750000		750000		0		0		7819561		10819561		13470278		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Nákup vybavení a rozšíření provozovny AZX s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0259		259				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		AZX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		9		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		38899		39263		39294		39293		1651510		1473180		220977		110488.5		110488.5		0		0		1031226										220977		110488.5		110488.5		0		0		1031226		1473180		1651510		0																																																												Ne		441954		0		441954		15644.9431838295

		KAST – Rabakovská		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0260		260				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAST spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		63		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39202		1		38908		39202		39233		39232		33758340		21773271		1500000.01		750000		750000		0		0		18773270.99										1500000		750000		750000		0		0		18773271		21773271		33758340		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		"Modernizace a rozšíření výrobní kapacity společnosti KAPATEX"		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0261		261				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAPATEX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		30		Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39082		1		39021		39082		39141		39112		1906380		1602000		240300		120150		120150		0		0		1121400										240300		120150		120150		0		0		1121400		1602000		1906380		0																																																												Ne		480600		0		480600		17012.9916103225

		Hotel Delta - Přestavba budovy na hotel		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0263		263				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Vlastimil Kubeš - Pražírny a balírny Kubeš		Fyz.osoba ost.nez. v OR		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik				Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39021		1		38887		39021		39052		39051		25663500		14802500		1500000		750000		750000		0		0		11802500										1500000		750000		750000		0		0		11802500		14802500		25663500		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Přístavba haly a zázemí pro rozšíření výroby		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0264		264				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ARCO technik s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		55		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39294		1		38899		39294		39325		39324		10550000		10550000		1500000		750000		750000		0		0		7550000										1500000		750000		750000		0		0		7550000		10550000		10550000		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Administrativní pracovník pro JPD 2 se zaměřením na finance		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0265		265						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38899		39082		39113		39112		170000		170000		85000		85000		0		0		0		0										85000		85000		0		0		0		0		170000		170000		0		85000		85000		0		0		0		0		170000		170000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		170000		170000		170000		6017.9121384828

		Publicita GS II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0266		266		21711B3026				3		3.2				3.2		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39232		1		38975		39051		39089		39081		250000		250000		125000		0		125000		0		0		0										500000		0		500000		0		0		0		1000000		1000000		0		500000		0		500000		0		0		0		1000000		1000000																																												Ne		1000000		1000000		1000000		35399.4831675458

		Implementace  GS II		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0267		267		21711B3027				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		39083		39113		39172		39143		350000		350000		175000		0		175000		0		0		0										350000		0		350000		0		0		0		700000		700000		0		350000		0		350000		0		0		0		700000		700000																																												Ne		700000		700000		700000		24779.638217282

		Nákup technického vybavení pro ŘO JPD 2 - LCD monitory		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0268		268						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		38945		39021		39051		39051		84000		84000		42000		42000		0		0		0		0										42000		42000		0		0		0		0		84000		84000		0																																																												Ne		84000		0		84000		2973.5565860738

		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR v letech 2005 - 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0269		269		21711B3028				3		3.1				3.1		50 - vydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		under examination		Doporučen RR		5b		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39691		1		38353		38960		38990		38990		1458946		1458946		729473		729473		0		0		0		0										4670993		4670993		0		0		0		0		9341986		9341986		0		4670993		4670993		0		0		0		0		9341986		9341986																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9341986		9341986		9341986		330701.476158448

		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2006-2008		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0270		270		21711B3029				3		3.2				3.2		50 - vydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		under examination		Doporučen RR		5b		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj ČR		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39478		1		38718		38960		38990		38990		1166487		1166487		583243.5		583243.5		0		0		0		0										1880401		1880401		0		0		0		0		3760802		3760802		0		1880401		1880401		0		0		0		0		3760802		3760802																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3760802		3760802		3760802		133130.447095472

		Evaluace pokroku programu JPD 2 - příčiny nízké absorpční kapacity		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0271		271						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		38943		39113		39172		39143		2284400		2284400		1142200		1142200		0		0		0		0										1142200		1142200		0		0		0		0		2284400		2284400		0																																																												Ne		2284400		0		2284400		80866.5793479415

		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0272		272						3		3.2				3.2		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		Regionální rada regionu soudržnosti Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		38898		39447		39478		39477		5000000		5000000		2500000		0		2500000		0		0		0										2500000		0		2500000		0		0		0		5000000		5000000		0																																																												Ne		5000000		0		5000000		176997.415837729

		Technické zajištění a služby spojené s fungováním Regionální rady regionu soudržnosti Praha		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0273		273						3		3.1				3.1		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		Regionální rada regionu soudržnosti Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39660		1		38961		39660		39691		39690		14000000		14000000		7000000		0		7000000		0		0		0										7000000		0		7000000		0		0		0		14000000		14000000		0																																																												Ne		14000000		0		14000000		495592.764345641

		Fotodokumentace realizovaných projektů v JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0274		274						3		3.2				3.2		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		38985		39051		39080		39081		95200		95200		47600		47600		0		0		0		0										47600		47600		0		0		0		0		95200		95200		0																																																												Ne		95200		0		95200		3370.0307975504

		Zaměstnanci		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0275		275						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39416		1		39052		39416		39477		39446		500000		500000		250000		0		250000		0		0		0										250000		0		250000		0		0		0		500000		500000		0																																																												Ne		500000		0		500000		17699.7415837729





tabulky

		Opatření SMT		3.2

		Číslo etapy		1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet

		Centrum pro regionální rozvoj ČR		1		1		2

		Hlavní město Praha		12				12

		Ministerstvo pro místní rozvoj		35		4		39

		Celkový součet		48		5		53

		1.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		1				1				Other organisations established and founded by the City of Prague		1		7		100

		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		5				5				Prague Transport Company		5		36		100

		Hlavní město Praha		8		5		13				Prague City Hall		8		57		62

		Celkový součet		14		5		19				Celkový součet		14		100		74

		1.2

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha		11		5		16				Prague City Hall		11		65		69

		Městská část		6		3		9				City boroughs		6		35		67

		Celkový součet		17		8		25				Celkový součet		17		100		68

		1.3

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha		6		4		10				Prague City Hall		6		21		60

		Městská část		17		6		23				City boroughs		17		59		74

		NNO		3		7		10				NGO		3		10		30

		Příspěvková organizace		3		2		5				Organisations established, founded by the city and by selected city boroughs		3		10		60

		Celkový součet		29		19		48				Celkový součet		29		100		60

		2.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		NNO		2		3		5				NGO		2		29		40

		Organizace výzkumu a vývoje		3		4		7				Research and development organisations		3		43		43

		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		1		2		3				Organisations established and founded by the City of Prague		1		14		33

		Podnikající fyzické a právnické osoby		1				1				Entrepreneurs		1		14		100

		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování				2		2				Specialised advisory and mediation entities		0		0		0

		Celkový součet		7		11		18				Celkový součet		7		100		39

		2.2.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Malý a střední podnik		11		3		14				Small and medium-sized enterprises		11		100		79

		Celkový součet		11		3		14				Celkový součet		11		100		79

		2.2.2

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha				1		1				Prague City Hall		0		0		0

		Městská část		3		2		5				City boroughs		3		50		60

		NNO		2		1		3				NGO		2		33		67

		Podnikatelské združení				1		1				Business and professional associations and representations		0		0		0

		Příspěvková organizace		1		1		2				Organisations established, founded by the city and by selected city boroughs		1		17		50

		Celkový součet		6		6		12				Celkový součet		6		100		50

		2.3

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha		2		1		3				Prague City Hall		2		20		67

		Městská část		6		3		9				City boroughs		6		60		67

		Podnikající fyzické a právnické osoby		1		4		5				Entrepreneurs		1		10		20

		Příspěvková organizace		1		4		5				Organisations established, founded by the city and by selected city boroughs		1		10		20

		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování				1		1				Specialised advisory and mediation entities		0		0		0

		Celkový součet		10		13		23				Celkový součet		10		100		43

		3.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Centrum pro regionální rozvoj		1		1		2				Centre for Regional Development		1		2.5		50

		Hlavní město Praha		9				10				Prague City Hall		9		22.5		100

				1								Regional Council of the Cohesion Region Prague		1		2.5

		Ministerstvo pro místní rozvoj		29		2		31				Ministry for Regional Development of the Czech Republic		29		72.5		94

		Celkový součet		40		3		43				Celkový součet		40		100		93

		3.2

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Centrum pro regionální rozvoj ČR		1		1		2				Centre for Regional Development		1		1.9		50

		Hlavní město Praha		12				12				Prague City Hall		12		23.1		100

				4								Regional Council of the Cohesion Region Prague		4		7.7

		Ministerstvo pro místní rozvoj		35		4		39				Ministry for Regional Development of the Czech Republic		35		67.3		90

		Celkový součet		52		5		53				Celkový součet		52		100		91
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zdroj

				Název projektu		Reg. číslo projektu		Ev. číslo projektu		Číslo ISPROFIN		Číslo GS		Priorita		Opatření		Podopatření		Opatření SMT		Stav projektu		Stav SMT		Stav SMT_čerpání		Stav 166		Žadatel		Hospodářsko-právní forma		Typ konečného příjemce		Ev. číslo projektu		PŘÍJEMCI		kontrola		Počet zaměstnanců		Převažující místo realizace		ZUJ převažujícího místa realizace		Kraj		Název výzvy		Číslo výzvy		Datum ukončení projektu		Číslo etapy		Datum zahájení etapy		Datum ukončení etapy		Datum předložení žádosti o proplacení		Datum ukončení etapy +30 dní (jako Datum předložení žádosti o proplacení)		Rozpočet etapy - celkem		Rozpočet etapy - celkové způsobilé výdaje		Fin. etapy - Strukturální fondy		Fin. etapy - Státní rozpočet		Fin. etapy - Regionální zdroje		Fin. etapy - Místní zdroje		Fin. etapy - SFDI		Fin. etapy - Soukromé zdroje		Datum předložení žádosti_Předložené žádosti o platbu		Částka_Předložené žádosti o platbu		Stav žádosti_Předložené žádosti o platbu		Datum (změna stavu žádosti)_Předložené žádosti o platbu		PF - Příspěvek společenství_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky ze SR_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Soukromé spolufinancování_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Celkové způsobilé výdaje_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Rozpočet projektu celkem_DATA ZE ŽÁDOSTI		Nasmlouvaná cena z tendrů		PF - Příspěvek společenství_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky ze SR_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_DATA ZE SMLOUVY		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_DATA ZE SMLOUVY		PF - Soukromé spolufinancování_DATA ZE SMLOUVY		PF - Celkové způsobilé výdaje_DATA ZE SMLOUVY		PF - Rozpočet projektu celkem_DATA ZE SMLOUVY		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Příspěvek společenství		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Fin. prostředky ze SR		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Fin. prostředky z rozpočtu krajů		Klas. pl. typu skutečnost - Příspěvek společenství		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky ze SR		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky z rozpočtu krajů		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky z rozpočtu obcí		Klas. pl. typu skutečnost - Jiné nár. veřejné fin. prostředky		Klas. pl. typu skutečnost - Soukromé spolufinancování		PF - Příspěvek společenství_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky ze SR_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Soukromé spolufinancování_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Celkové způsobilé výdaje_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Rozpočet projektu celkem_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		Předáno na CRR_Administrace žádosti o platbu		Předáno na ŘO_Administrace žádosti o platbu		Předáno na OR_Administrace žádosti o platbu		Předáno na PJ_Administrace žádosti o platbu		Platba certifikována_Administrace žádosti o platbu		žádost EU + národní _Projekt		smlouva EU + národní_Projekt		Kontrola žádosti o platbu_částka		Kontrola data předpokládaného předložení žádostio pl.		pořadí				Kompetence - útvar

		2		Vývoj systémového SW pro IP IVR a VM v prostředí Visual Kirké		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0002		1		21711B2013				2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				1		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39082		1		8/1/05		39082		1/15/07		1/30/07		4/11/51		6/13/78		711,000.00		711,000.00		- 0		- 0		- 0		3,318,283.00										711000		8/25/46		- 0		- 0		- 0		3,318,283.00		4,740,283.00		4,876,455.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/19/93		0						367				CRR - Praha(HQ)

		1		Vývoj systémového SW pro IP monitoring		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0001		2		21711B2012				2		2.3				2.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				2		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		6/1/04		38656		11/30/05		11/30/05		6/21/26		2/26/07		476,999.89		476,999.89		- 0		- 0		- 0		2,226,223.90		38747		440000		Schválena		38,814.00		477000		12/23/05		- 0		- 0		- 0		2,226,224.00		3,180,224.00		3,296,852.00		- 0		477,000.00		477,000.00		- 0		- 0		- 0		2,226,224.00		3,180,224.00		3,296,852.00		411,388.43						411,388.43		411,388.43								1,919,812.64		411,388.43		411,388.43		- 0		- 0		- 0		1,919,812.64		2,742,589.50		2,742,589.50		39,008.40		38,902.00		9/6/06		10/31/06		Ne		12/17/11		954000						366				CRR - Praha(HQ)

		3		Přestavba kina Čas v Horních Počernicích na divadlo Pohoda		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0003		3						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				3		Městská část		----		97						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		5/1/05		38656		11/15/05		11/30/05		10/28/16		10/28/16		2,778,916.00		1,508,951.38		1,100,450.75		169,513.87		- 0		- 0										10184433		1/9/41		4,033,035.50		621,250.40		- 0		- 0		20,368,866.00		20,368,866.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/21/68		0						99				CRR - Praha(HQ)

		10		Výtahy ve stanici metra Florenc B - bezbariérové zpřístupnění		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0004		4		21711B1002				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost				4		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		9/1/05		38807		4/14/06		4/30/06		5/30/15		5/30/15		21,479,072.78		14,219,146.88		7,259,927.34		- 0		- 0		- 0		38821		21478759.62		Schválena		38,854.00		29845000		11/22/93		10,087,610.00		- 0		- 0		- 0		59,690,000.00		59,690,000.00		62,667,039.00		29,794,636.00		19,724,050.00		10,070,588.00		- 0		- 0		- 0		59,589,274.00		59,589,274.00		21,478,759.62						21,478,759.62		14,218,938.87		7,259,820.75								21,478,759.62		14,218,938.87		7,259,820.75		- 0		- 0		- 0		42,957,519.24		42,957,519.24		38,821.00		38,908.00		7/19/06		9/27/06		Ano		8/31/25		59589274						1				CRR - Praha(HQ)

		12		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 – Etapa 2005		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0005		5		21711B1012				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.				5		Městská část		----								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		5/1/05		38625		10/15/05		10/30/05		9/21/20		9/21/20		2,706,579.50		1,470,000.00		1,071,805.40		165,101.50		- 0		- 0		38631		2323412		Schválena		38,810.00		2756579.5		2/26/98		1,091,605.50		168,151.30		- 0		- 0		5,513,159.00		5,513,159.00		3,574,122.00		2,706,579.50		1,469,672.60		1,071,805.40		165,101.34		- 0		- 0		5,413,158.84		5,413,158.84		4,646,824.00						2,323,412.00		1,261,612.70		920,071.15		141,728.00						2,323,412.00		1,261,612.70		920,071.15		141,728.00		- 0		- 0		4,646,823.85		4,646,823.85				38,686.00		2/15/06		4/5/06		Ano		7/6/94		5413158.84						103				CRR - Praha(HQ)

		16		Web Grid Praha 1		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0006		6		21711B2003				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.				6		Městská část		----		344						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39098		1		1/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		5/8/28		12/18/89		6,298,595.96		1,284,913.34		4,220,070.23		793,622.47		- 0		- 0		38973		5803210		Prijata		38,973.00		8980000		8/16/15		6,016,616.00		1,131,480.00		- 0		- 0		17,960,016.00		21,154,866.00		16,580,600.00		8,980,000.00		1,831,920.00		6,016,616.00		1,131,480.00		- 0		- 0		17,960,016.00		21,154,866.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		38,973.57								Ne		11/6/72		17960016						368				CRR - Praha(HQ)

		26		Výstavba nového zařízení "CHRÁNĚNÉHO KOMUNITNÍHO BYDLENÍ" pro duševně hendikepované se zajištěním služeb psychosociální rehabilitace v rámci rozšíření projektu "PSYCHOSOCIÁLNÍ SÍTĚ"		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0007		7		21711B1004				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Nadace Bona		Nadace				7		NNO		----		2						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39171		1		3/31/05		38595		9/30/05		9/30/05		2/10/72		2/10/72		652,344.01		354,222.79		298,121.20		- 0		- 0		- 0		38617		652344.25		Schválena		38,656.00		5577880.5		7/15/92		2,549,091.30		- 0		- 0		- 0		11,155,760.90		11,569,360.90		15,193,325.67		5,577,880.50		3,028,789.10		2,549,091.30		- 0		- 0		- 0		11,155,760.90		11,569,360.90		652,344.25						652,344.25		354,222.93		298,121.32								2,049,449.05		1,621,131.00		1,364,377.30		- 0		- 0		- 0		5,034,957.35		5,034,957.35		38,687.00		38,742.00		4/4/06		4/5/06		Ano		6/6/43		11155760.9						104				CRR - Praha(HQ)

		4		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0008		8						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace				8		Příspěvková organizace		----		18						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		9/1/04		38990		11/15/04		10/30/06		9/17/97		9/17/97		1,369,242.50		- 0		1,369,242.50		- 0		- 0		- 0										1369242.5		12/31/99		1,369,242.50		- 0		- 0		- 0		2,738,485.00		2,738,485.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/17/97		0						370				CRR - Praha(HQ)

		19		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0009		9						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				9		NNO		----				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		3/1/05		38656		10/31/05		11/30/05		1/28/63		1/28/63		4,944,880.00		2,685,069.84		2,259,810.16		- 0		- 0		104,400.00										4944880		6/19/51		2,259,810.16		- 0		- 0		104,400.00		9,994,160.00		9,994,160.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/28/77		0						108				CRR - Praha(HQ)

		11		Rokytka - Rekonstrukce Velkého Počernického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.1/0010		10		21711B1006				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha ( Odbor ochrany prostředí MHMP )		Obec nebo m.část hl.m.				10		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38928		1		10/15/04		38656		11/1/05		11/30/05		5/22/23		5/22/23		12,459,041.00		5,581,649.99		6,877,391.01		- 0		- 0		- 0		38686		8598714.5		Schválena		38,705.00		36774519.5		12/22/06		20,299,534.50		- 0		- 0		- 0		73,549,039.00		73,549,039.00		9,999,999.00		36,774,519.50		16,474,985.00		20,299,534.00		- 0		- 0		- 0		73,549,038.50		73,549,038.50		8,598,714.50						8,598,714.50		3,852,224.10		4,746,490.40								8,598,714.50		12,640,476.80		15,574,873.20		- 0		- 0		- 0		36,814,064.50		36,814,064.50		38,686.00		38,742.00		2/15/06				Ne		6/4/70		73549038.5						37				CRR - Praha(HQ)

		24		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0011		11						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				11		NNO		----								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		3/1/05		38625		9/30/05		10/30/05		8/30/50		8/30/50		10,654,120.00		5,785,187.00		4,868,933.00		- 0		- 0		150,000.01										10654120		4/20/39		4,868,933.00		- 0		- 0		150,000.00		21,458,240.00		21,458,240.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/23/39		0						109				CRR - Praha(HQ)

		13		Poradenské centrum Prosperita		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0012		12		21711B2005				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Prosperita, o.p.s.		Obecně prospěšná spol.				12		NNO		----		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39216		1		5/15/05		38913		8/15/06		8/14/06		7/22/24		7/22/24		9,115,107.81		5,851,899.48		3,263,208.33		- 0		- 0		406,122.38		38944		14568702.19		Schválena		39,034.00		10324350		6/24/47		3,696,117.30		- 0		- 0		460,000.00		21,108,700.00		21,108,700.00		15,746,401.00		10,324,350.00		6,628,233.00		3,696,117.00		- 0		- 0		460,000.00		21,108,700.00		21,108,700.00		8,810,072.70		5,656,027.00								3,154,045.70						392,679.62		- 0		- 0		3,154,045.70		- 0		- 0		392,679.62		3,546,725.32		3,546,725.32										Ne		3/20/34		20648700						186				CRR - Praha(HQ)

		5		multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0013		13		21711B2006				2		2.1				2.1		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace				13		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		----		44						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39051		1		1/3/05		39051		12/4/06		12/30/06		6/16/45		6/16/45		4,975,600.00		3,194,335.00		1,781,265.00		- 0		- 0		- 0										4975600		10/15/45		1,781,265.00		- 0		- 0		- 0		9,951,200.00		9,951,200.00		- 0		4,975,600.00		3,194,335.00		1,781,265.00		- 0		- 0		- 0		9,951,200.00		9,951,200.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/16/45		9951200						188				CRR - Praha(HQ)

		7		Víceúčelové sportoviště s rekreační plochou		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0014		14		21711B1008				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Střední odborné učiliště elektrotechnické Praha 9		Příspěvková organizace				14		Příspěvková organizace		----		50						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38686		1		6/20/05		38686		12/1/05		12/30/05		8/29/60		8/29/60		1,399,000.00		839,400.00		559,600.00		- 0		- 0		- 0		38695		1398333		Schválena		38,730.00		1399000		3/12/98		559,600.00		- 0		- 0		- 0		2,798,000.00		2,798,000.00		1,857,163.00		1,399,000.00		839,400.00		559,600.00		- 0		- 0		- 0		2,798,000.00		2,798,000.00		1,398,333.40						1,398,333.40		839,000.00		559,333.40								1,398,333.40		839,000.00		559,333.40		- 0		- 0		- 0		2,796,666.80		2,796,666.80		38,695.00		38,742.00		2/6/06		5/2/06		Ano		8/29/60		2798000						110				CRR - Praha(HQ)

		14		CENTRUM PRO PŘENOS POZNATKŮ A TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0015		15		21711B2007				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Univerzita Karlova v Praze		Vysoká škola				15		Organizace výzkumu a vývoje		----		6827						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		5/2/05		38898		8/31/06		7/30/06		2/23/27		7/26/79		2,853,025.00		1,831,642.00		1,021,383.00		- 0		- 0		1,006,950.00		38960		3836572		Schválena		39,064.00		7778031		9/22/71		2,784,535.00		- 0		- 0		2,745,188.00		18,301,250.00		18,701,250.00		- 0		7,778,031.00		4,993,496.00		2,784,535.00		- 0		- 0		2,745,188.00		18,301,250.00		18,701,250.00		1,590,287.20		1,020,777.48								569,135.40								- 0		- 0		569,135.40		- 0		- 0		- 0		569,135.40		569,135.40										Ne		1/17/91		15556062						189				CRR - Praha(HQ)

		23		Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0016		16		21711B1007				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.				16		Městská část		----		12						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39045		1		11/25/04		38533		7/31/05		7/30/05		3/29/74		9/25/02		347,480.00		188,667.63		137,612.94		21,199.43		- 0		- 0		38617		347358.92		Schválena		38,810.00		5426746		11/7/67		2,148,992.00		331,032.00		- 0		- 0		10,853,493.00		10,863,493.00		9,240,106.32		4,737,000.00		2,572,000.00		1,876,000.00		289,000.00		- 0		- 0		9,474,000.00		11,637,000.00		694,717.84						347,358.92		188,615.89		137,554.13		21,188.89						347,358.92		1,774,615.89		1,294,251.13		199,325.89		- 0		- 0		3,615,551.83		3,615,551.83		38,679.00		38,686.00		2/8/06		4/7/06		Ano		11/7/15		9474000						112				CRR - Praha(HQ)

		18		Vznik kulturně vzdělávacího a informačního centra městské části Praha 19 s veřejným přístupem k internetu v místní lidové knihovně s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0017		17		21711B2008				2		2.3				2.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 19		Obec nebo m.část hl.m.				17		Městská část		----		76						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38596		1		5/1/04		38596		10/1/05		10/1/05		12/10/90		4/9/49		702,959.50		- 0		574,725.10		128,234.40		- 0		- 0		38625		598105.6		Schválena		38,733.00		959501		11/28/35		642,866.00		120,898.00		- 0		- 0		1,919,003.00		1,969,003.00		- 0		702,959.50		- 0		574,725.10		128,234.40		- 0		- 0		1,405,919.00		1,969,003.00		598,105.60						598,105.60				489,011.10		109,094.50						598,105.60		- 0		489,011.10		109,094.50		- 0		- 0		1,196,211.20		1,196,211.20		38,625.00		38,742.00		2/2/06		3/22/06		Ano		1/18/54		1405919						371				CRR - Praha(HQ)

		17		Vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra Městské části Praha Vinoř s veřejným přístupem k internetu s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0018		18						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				18		Městská část		----		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38808		1		6/1/04		38808		5/1/06		5/1/06		6/22/38		2/4/11		531,628.00		108,452.00		356,191.00		66,986.00		- 0		- 0										531628		12/4/96		356,191.00		66,986.00		- 0		- 0		1,063,257.00		1,073,257.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/4/11		0						372				CRR - Praha(HQ)

		6		Internetizace veřejných knihoven v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0019		19		21711B5002				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				19		Příspěvková organizace		----		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39052		1		9/1/05		39052		1/1/07		12/31/06		5/8/53		5/8/53		1,525,500.00		1,525,500.00		1,525,500.00		- 0		- 0		- 0		39024		3051000		Prijata		39,024.00		1968311.5		12/31/99		1,968,311.50		- 0		- 0		- 0		3,936,623.00		3,936,623.00		- 0		1,525,500.00		- 0		1,525,500.00		- 0		- 0		- 0		3,051,000.00		3,051,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,024.56								Ne		2/7/78		3051000						373				CRR - Praha(HQ)

		20		Dopravní modelování		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0020		20		21711B1011				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy		Příspěvková organizace				20		Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		----		66						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39141		1		4/1/05		39141		3/28/07		3/30/07		8/16/51		2/7/30		1,740,400.00		1,152,144.80		588,255.20		- 0		- 0		- 0										2000000		12/26/24		676,000.00		- 0		- 0		- 0		4,000,000.00		4,000,000.00		- 0		1,740,400.00		1,152,144.80		588,255.20		- 0		- 0		- 0		3,480,800.00		4,000,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/16/51		3480800						3				CRR - Praha(HQ)

		15		Informační centrum Na Chvalské tvrzi		CZ.04.2.06/2.2.00.1/0021		21		21711B2011				2		2.2		2.2.2		2.2.2		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				21		Městská část		----		93						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38533		1		3/1/05		38533		7/11/05		7/30/05		2/4/59		2/4/59		1,983,102.00		773,410.00		1,047,078.00		162,614.00		- 0		- 0										1983102		7/9/17		1,047,078.00		162,614.00		- 0		- 0		3,966,204.00		3,966,204.00		- 0		1,983,102.00		773,410.00		1,047,078.00		162,614.00		- 0		- 0		3,966,204.00		3,966,204.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/4/59		3966204						287				CRR - Praha(HQ)

		21		Doplnění sítí technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Čakovice		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0022		22		21711B1009				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.				22		Hlavní město Praha		----				Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39020		1		10/1/05		38959		10/30/06		9/29/06		2/3/75		7/13/34		47,232,162.00		25,647,064.00		21,585,098.00		- 0		- 0		- 0		38972		47232130		Schválena		38,978.00		56206273		12/7/60		25,686,267.00		- 0		- 0		- 0		112,412,546.00		112,412,546.00		94,799,050.00		47,232,162.00		25,647,064.00		21,585,098.00		- 0		- 0		- 0		94,464,324.00		112,412,546.00		47,232,130.00						47,232,130.00		25,647,000.00		21,585,130.00								47,232,130.00		25,647,000.00		21,585,130.00		- 0		- 0		- 0		94,464,260.00		94,464,260.00		38,972.60		38,981.00		10/2/06				Ne		2/3/75		94464324						115				CRR - Praha(HQ)

		22		Výstavba objektu pro vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra  Městské části Praha Vinoř s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0023		23						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				23		Městská část		----		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38807		1		6/1/04		38807		5/1/06		4/30/06		7/6/62		2/18/35		3,421,434.00		1,857,839.00		1,354,888.00		208,707.00		- 0		- 0										3421434		8/2/86		1,354,888.00		208,707.00		- 0		- 0		6,842,868.00		6,852,868.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/18/35		0						116				CRR - Praha(HQ)

		9		Zajištění infrastruktury pro pokračující proces automatizace a internetizace poboček Městské knihovny v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0024		24						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				24		Příspěvková organizace		----		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38280		1		7/1/04		38280		1/1/05		11/19/04		4/29/79		4/29/79		964,117.00		- 0		964,118.00		- 0		- 0		- 0										964117		12/31/99		964,118.00		- 0		- 0		- 0		1,928,235.00		1,928,235.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/29/79		0						374				CRR - Praha(HQ)

		25		Rekonstrukce ulice Broumarská - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0025		25		21711B1010				1		1.1				1.1		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Hlavní město Praha - Odbor rozvoje dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.				25		Hlavní město Praha		----		2280						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38522		1		10/25/04		38522		6/20/05		7/19/05		1/23/07		1/23/07		9,260,188.00		6,130,244.00		3,129,948.00		- 0		- 0		- 0										9260187.61		1/13/84		3,129,943.41		- 0		- 0		- 0		18,520,375.22		18,520,375.22		15,563,340.52		9,260,188.00		6,130,244.00		3,129,943.00		- 0		- 0		- 0		18,520,375.00		18,520,375.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/23/07		18520375						4				CRR - Praha(HQ)

		27		Monitorovací výbor JPD 2 - 3. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0026		26						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor řídícího orgánu SROP a  JPD Praha Cíl 2		Org. složka státu				26		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38336		1		10/1/04		38336				1/14/05		12/5/69		12/5/69		31,033.50		31,033.50		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		31033.5		Schválena		38,559.00		31033.5		12/17/84		- 0		- 0		- 0		- 0		62,067.00		62,067.00		62,067.00		31,033.50		31,033.50		- 0		- 0		- 0		- 0		62,067.00		62,067.00		31,033.50		31,033.50				31,033.50		31,033.50										31,033.50		31,033.50		- 0		- 0		- 0		- 0		62,067.00		62,067.00										Ne		12/5/69		62067						410				CRR - NUTS II Praha

		29		Výdaje na kontrolu a kontrolní systémy		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0027		27		21711B3011				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		27		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38472		1		6/1/04		38442		4/30/05		4/30/05		9/17/88		9/17/88		89,250.00		- 0		89,250.00		- 0		- 0		- 0		38925		40687.09		Schválena		38,961.00		89250		12/31/99		89,250.00		- 0		- 0		- 0		178,500.00		178,500.00		- 0		89,250.00		- 0		89,250.00		- 0		- 0		- 0		178,500.00		178,500.00		40,687.09						40,687.09				40,687.09								40,687.09		- 0		40,687.09		- 0		- 0		- 0		81,374.18		81,374.18						9/27/06		11/16/06		Ne		9/17/88		178500						411				CRR - NUTS II Praha

		31		Výdaje na přímé řízení projektu		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0028		28		21711B3012				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		28		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		10/1/04		38442		4/24/05		4/30/05		3/19/86		3/19/86		399,250.00		- 0		399,250.00		- 0		- 0		- 0		38922		53500		Schválena		38,961.00		399250		12/31/99		399,250.00		- 0		- 0		- 0		798,500.00		798,500.00		- 0		399,250.00		- 0		399,250.00		- 0		- 0		- 0		798,500.00		798,500.00		53,498.78						53,498.78				53,498.78								53,498.78		- 0		53,498.78		- 0		- 0		- 0		106,997.56		106,997.56						9/27/06		11/16/06		Ne		3/19/86		798500						412				CRR - NUTS II Praha

		32		Zajištění publicity a informovanosti o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0029		29		21711B3013				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		29		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		5/1/04		38442		4/24/05		4/30/05		8/19/61		8/19/61		303,450.00		- 0		303,450.00		- 0		- 0		- 0		38924		132297.12		Schválena		38,961.00		303450		12/31/99		303,450.00		- 0		- 0		- 0		606,900.00		606,900.00		- 0		303,450.00		- 0		303,450.00		- 0		- 0		- 0		606,900.00		606,900.00		132,297.10						132,297.10				132,297.10								132,297.10		- 0		132,297.10		- 0		- 0		- 0		264,594.20		264,594.20						9/19/06		10/10/06		Ne		8/19/61		606900						528				CRR - NUTS II Praha

		33		Úprava parku v Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0030		30		21711B1017				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha - Dolní Měcholupy		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		30		Městská část		----		4		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38898		1		4/1/06		38898		7/30/06		7/30/06		10/11/31		10/11/31		2,288,569.50		1,341,101.73		791,845.05		155,623.18		- 0		- 0		38929		2099891		Schválena		38,954.00		2375737		8/30/11		822,005.00		161,550.00		- 0		- 0		4,751,474.00		4,751,474.00		3,198,795.00		2,288,569.50		1,341,101.50		791,845.00		155,623.00		- 0		- 0		4,577,139.00		4,577,139.00		2,097,989.50						2,097,989.50		1,229,421.80		725,904.40		142,663.30						2,097,989.50		1,229,421.80		725,904.40		142,663.30		- 0		- 0		4,195,979.00		4,195,979.00		38,929.00		38,967.00		9/11/06		11/1/06		Ne		2/2/09		4577139						117				CRR - NUTS II Praha

		34		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 - Etapa 2005/2006		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0031		31		21711B1013				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		31		Městská část		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39416		1		1/1/06		39202		5/30/07		5/30/07		10/19/62		10/19/62		21,159,010.00		12,399,179.86		7,321,017.46		1,438,812.68		- 0		- 0										26073598		10/29/32		9,021,465.00		1,773,006.00		- 0		- 0		52,147,197.00		52,147,197.00		46,913,748.00		26,073,598.00		15,279,128.00		9,021,465.00		1,773,006.00		- 0		- 0		52,147,197.00		52,147,197.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/4/74		52147197						118				CRR - NUTS II Praha

		35		Vytvoření platformy - sítě vědy a výzkumu, za účelem sdílení informací a know-how pro řešení silniční dopravy v Praze na základě partnerství veřejného a soukromého sektoru za podpory vědeckých organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.2/0032		32						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		ELTODO EG, a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		32		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		245		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38869		1		7/1/05		38869		7/1/06		7/1/06		12/28/10		9/28/42		90,000.00		- 0		90,000.00		- 0		- 0		420,000.00										90000		12/31/99		90,000.00		- 0		- 0		420,000.00		600,000.00		624,928.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		10/26/92		0						375				SRR r.s. hl.města Prahy

		36		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0033		33						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		33		NNO		----				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38807		1		9/1/05		38807		4/1/06		4/30/06		11/21/98		11/21/98		10,975,335.00		6,431,546.31		4,543,788.69		- 0		- 0		- 0										10975335		12/21/08		4,543,788.69		- 0		- 0		- 0		21,950,670.00		21,950,670.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		11/21/98		0						120				SRR r.s. hl.města Prahy

		48		Vybudování dětského domova rodinného typu v Praze 15 - Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0034		34		21711B1014				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		RADOST - dětský domov, obecně prospěšná společnost		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		34		NNO		----				Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38990		1		9/1/05		38960		9/30/06		9/30/06		9/22/63		7/14/82		2,328,756.00		1,364,651.00		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		38982		2328756		Schválena		38,985.00		2328756		4/13/36		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		5,216,590.00		5,216,590.00		6,073,094.00		2,328,756.00		1,364,651.00		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		5,216,590.00		5,574,962.00		2,328,756.00								1,364,651.00		964,105.00						559,078.00		- 0		1,364,651.00		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		2,887,834.00		2,887,834.00		38,982.00		39,029.00						Ne		10/31/51		4657512						121				CRR - NUTS II Praha

		37		Víceúčelové hřiště 24 x 45 Horní Měcholupy		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0035		35		21711B1018				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		35		Městská část		----		190		Praha 15		CZ010F		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38975		1		6/15/05		38944		9/15/06		9/14/06		12/16/44		12/16/44		2,108,355.50		1,235,496.00		729,491.00		143,368.50		- 0		- 0		38975		2108355.5		Schválena		39,022.00		2179180		4/20/96		753,996.00		148,185.00		- 0		- 0		4,358,361.00		4,358,361.00		3,093,628.45		2,108,355.50		1,235,496.00		729,491.00		143,368.50		- 0		- 0		4,216,711.00		4,216,711.00		2,108,355.50		12,814.00						1,222,186.00		729,491.00		143,864.50						- 0		1,222,186.00		729,491.00		143,864.50		- 0		- 0		2,095,541.50		2,095,541.50		38,975.48		39,034.00		11/23/06				Ne		10/13/32		4216711						122				CRR - NUTS II Praha

		38		Rekonstrukce a dostavba areálu sportovních a volnočasových aktivit Hostivař - II etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0036		36		21711B1020				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		36		Městská část		----		190		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39234		1		5/1/06		38975		10/15/06		10/15/06		2/8/22		3/31/15		9,042,536.50		5,298,926.39		3,128,717.63		614,892.48		- 0		- 0										15663432.5		8/14/30		5,419,547.50		1,065,113.50		- 0		- 0		31,326,865.00		44,454,865.00		45,809,668.00		13,979,439.50		8,191,951.50		4,836,886.00		950,602.00		- 0		- 0		27,958,879.00		44,454,865.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/14/70		27958879						123				CRR - NUTS II Praha

		39		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0037		37						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		37		Městská část		----		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39082		1		9/1/05		38837		5/20/06		5/30/06		3/29/82		9/15/61		3,535,859.58		2,072,014.31		1,223,407.95		240,438.16		- 0		- 0										4165108		7/21/82		1,441,128.00		283,227.00		- 0		- 0		8,330,217.00		8,345,217.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/11/07		0						125				CRR - NUTS II Praha

		40		Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0038		38		21711B1015				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		38		Městská část		----		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39263		1		10/1/05		38990		10/31/06		10/30/06		9/11/37		7/12/43		10,873,914.00		6,372,113.60		3,762,374.24		739,426.15		- 0		- 0		39021		7974018.6		Prijata		39,024.00		11337302.5		9/18/89		3,922,706.00		770,937.50		- 0		- 0		22,674,605.00		27,338,868.00		22,113,582.18		11,337,302.50		6,643,659.00		3,922,706.00		770,937.50		- 0		- 0		22,674,605.00		27,338,868.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,024.57								Ne		12/15/80		22674605						127				CRR - NUTS II Praha

		41		Centrum inovací a transferu technologií Praha		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0039		39		21711B2015				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ceská kosmická kancelár		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		39		Organizace výzkumu a vývoje		----		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39020		1		9/1/05		38990		10/30/06		10/30/06		1/13/06		1/13/06		13,040,260.00		8,163,202.99		4,877,057.01		- 0		- 0		- 0		39018		11923075.55		Prijata		39,031.00		13040260		2/1/50		4,877,057.00		- 0		- 0		- 0		26,080,520.00		26,080,520.00		18,730,861.00		13,040,260.00		8,163,203.00		4,877,057.00		- 0		- 0		- 0		26,080,520.00		26,080,520.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,031.39								Ne		1/13/06		26080520						192				CRR - NUTS II Praha

		42		Parkový a oddychový areál Běchovice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0040		40		21711B1019				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha-Běchovice		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		40		Městská část		----				Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39113		1		8/1/05		38776		3/28/06		3/30/06		3/23/92		3/23/92		656,017.53		314,888.42		226,982.08		114,146.98		- 0		- 0		38803		656017.25		Schválena		38,852.00		12383979		12/18/74		4,284,857.00		2,154,811.00		- 0		- 0		24,767,957.00		30,167,696.00		24,865,068.00		12,383,979.00		5,944,310.00		4,284,857.00		2,154,811.00		- 0		- 0		24,767,957.00		30,167,696.00		656,017.25						656,017.25		314,888.28		226,981.97		114,147.00						656,017.25		314,888.28		3,352,770.97		1,686,076.00		- 0		- 0		6,009,752.50		6,009,752.50		38,803.00		38,908.00		8/10/06		9/27/06		Ano		5/11/12		24767957						129				CRR - NUTS II Praha

		43		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0041		41						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		41		NNO		----				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38837		1		9/1/05		38837		5/1/06		5/30/06		7/22/52		7/22/52		5,305,615.00		3,109,090.39		2,196,524.61		- 0		- 0		- 0										5305615		5/24/12		2,196,524.61		- 0		- 0		- 0		10,611,230.00		10,611,230.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/22/52		0						132				CRR - NUTS II Praha

		44		Inovační a informační centrum využívání technologie geopolymerů v Praze a podpora jejich výzkumu		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0042		42		21711B2014				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Česká rozvojová agentura o.p.s		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		42		Organizace výzkumu a vývoje		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		9/1/05		38748		2/15/06		3/2/06		11/6/52		4/1/91		1,915,925.40		1,199,369.43		716,556.17		- 0		- 0		- 0		38762		1751309		Schválena		38,798.00		9819380		9/22/29		3,672,448.00		- 0		- 0		- 0		19,638,760.00		19,746,760.00		1,458,000.00		9,798,090.00		6,133,605.00		3,664,486.00		- 0		- 0		- 0		19,596,181.00		19,704,181.00		1,751,309.00						1,751,309.00		1,096,319.50		654,989.50								1,751,309.00		1,096,319.50		654,989.50		- 0		- 0		- 0		3,502,618.00		3,502,618.00		38,762.00		38,827.00		5/11/06		7/20/06		Ano		2/3/69		19596181						193				CRR - NUTS II Praha

		45		Rekonstrukce dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0043		43						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		43		Hlavní město Praha		----		348		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38671		1		7/1/05		38671		12/31/05		12/15/05		6/15/30		6/15/30		6,086,850.00		3,566,894.10		2,106,050.10		413,905.80		- 0		- 0										6086850		10/26/65		2,106,050.10		413,905.80		- 0		- 0		12,173,700.00		12,173,700.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/15/30		0						133				SRR r.s. hl.města Prahy

		46		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Dolní Počernice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0044		44						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		44		Městská část		----				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39141		1		1/30/06		39112		8/30/07		3/1/07		2/23/89		8/28/04		11,798,184.00		6,913,735.82		4,884,448.18		- 0		- 0		- 0										47400000		3/13/49		19,623,600.00		- 0		- 0		- 0		94,800,000.00		120,850,843.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/31/53		0						134				SRR r.s. hl.města Prahy

		47		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Libuš		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0045		45		21711B1016				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		45		Hlavní město Praha		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		5/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		6/18/40		3/11/33		6,690,000.00		3,920,340.00		2,769,660.00		- 0		- 0		- 0		38968		6690000		Schválena		38,974.00		29500000		3/12/30		12,213,000.00		- 0		- 0		- 0		59,000,000.00		167,501,078.00		134,875,284.00		29,500,000.00		17,287,000.00		12,213,000.00		- 0		- 0		- 0		59,000,000.00		151,583,014.00		6,690,000.00						6,690,000.00		3,920,000.00		2,770,000.00								6,690,000.00		3,920,000.00		2,770,000.00		- 0		- 0		- 0		13,380,000.00		13,380,000.00		38,968.60		38,981.00		10/6/06				Ne		7/5/36		59000000						136				CRR - NUTS II Praha

		49		Info, publicita, studie a odborné publikace - výroba publikačních materiálů v rámci publicity JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0046		46						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		46		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38335		1		11/22/04		38335		12/31/04		1/13/05		11/26/63		11/26/63		48,195.00		48,195.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38510		96390		Schválena		38,464.00		48195		12/13/31		- 0		- 0		- 0		- 0		96,390.00		96,390.00		96,390.00		48,195.00		48,195.00		- 0		- 0		- 0		- 0		96,390.00		96,390.00		48,195.00		48,195.00				48,195.00												48,195.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		48,195.00		48,195.00										Ne		11/26/63		96390						529				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		50		Placená  inzerce ve zvláštní příloze Deníků Bohemia a Moravia "Fondy EU a podnikání"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0047		47						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		OŘOS - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		47		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38467		1		4/25/05		38467		6/1/05		5/25/05		1/22/90		1/22/90		34,710.00		34,710.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		34708.75		Schválena		38,558.00		34710		1/11/95		- 0		- 0		- 0		- 0		69,420.00		69,420.00		69,417.50		34,710.00		34,710.00		- 0		- 0		- 0		- 0		69,420.00		69,420.00		34,708.75		34,708.75				34,708.75		34,708.75										34,708.75		34,708.75		- 0		- 0		- 0		- 0		69,417.50		69,417.50										Ne		1/22/90		69420						530				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		51		Překlad podkladů  pro 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 do anglického jazyka.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0048		48						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		48		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38492		1		4/18/05		38488		6/15/05		6/15/05		11/21/36		11/21/36		25,000.00		25,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38593		11475		Schválena		38,590.00		25000		6/11/68		- 0		- 0		- 0		- 0		50,000.00		50,000.00		22,950.00		25,000.00		25,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		50,000.00		50,000.00		11,475.00		11,475.00				11,475.00		11,475.00										11,475.00		11,475.00		- 0		- 0		- 0		- 0		22,950.00		22,950.00										Ne		11/21/36		50000						413				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		52		4 skládací letáky JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0049		49						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		49		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38397		1		1/21/05		38397		3/31/05		3/16/05		4/8/64		4/8/64		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		30000		Schválena		38,559.00		30000		2/18/82		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		60,000.00		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		30,000.00		30,000.00				30,000.00		30,000.00										30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00										Ne		4/8/64		60000						531				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		53		Školení pro zaměstnance veřejné správy: Zákon č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0050		50						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		50		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38373		1		1/21/05		38373		2/15/05		2/20/05		9/8/21		9/8/21		3,961.25		3,961.25		- 0		- 0		- 0		- 0		38566		3961.25		Schválena		38,559.00		3961.25		11/4/10		- 0		- 0		- 0		- 0		7,922.50		7,922.50		7,922.50		3,961.25		3,961.25		- 0		- 0		- 0		- 0		7,922.50		7,922.50		3,961.25		3,961.25				3,961.25		3,961.25										3,961.25		3,961.25		- 0		- 0		- 0		- 0		7,922.50		7,922.50										Ne		9/8/21		7922.5						532				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		54		Průvodce programem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0051		51						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		51		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38502		1		2/25/05		38502		6/14/05		6/29/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0																																																												Ne		12/12/68		0						533				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		55		Studijní stáž zaměřená na Cíl 2, výměna zkušeností s řídícími orgány a zprostředkujícími subjekty - Anglie		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0052		52						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		52		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38429		1		3/12/05		38429		4/15/05		4/17/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		159605.25		Schválena		38,558.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		319,210.50		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		159,605.25		159,605.25				159,605.25		159,605.25										159,605.25		159,605.25		- 0		- 0		- 0		- 0		319,210.50		319,210.50										Ne		12/12/68		500000						534				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		56		Inzerce k 2. výzvě v celostátních periodikách a v periodikách neziskového sektoru		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0053		53						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		53		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38390		1		2/1/05		38390		3/15/05		3/9/05		5/25/19		5/25/19		113,115.50		113,115.50		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		113115.5		Schválena		38,559.00		113115.5		9/11/09		- 0		- 0		- 0		- 0		226,231.00		226,231.00		226,231.00		113,115.50		113,115.50		- 0		- 0		- 0		- 0		226,231.00		226,231.00		113,115.50		113,115.50				113,115.50		113,115.50										113,115.50		113,115.50		- 0		- 0		- 0		- 0		226,231.00		226,231.00										Ne		5/25/19		226231						535				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		57		Zpracování podkladů a záznamů z 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0054		54						3		3.1				3.1		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		54		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38523		1		5/26/05		38523		7/15/05		7/20/05		10/3/54		10/3/54		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										10000		5/18/27		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		- 0																																																												Ne		10/3/54		0						414				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		58		Řízení a implementace - Pořízení technických prostředků pro řízení dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0055		55						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		55		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38352		1		11/10/04		38352		1/15/05		1/30/05		5/30/36		5/30/36		6,650.00		6,650.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		5500		Schválena		38,559.00		6650		3/16/18		- 0		- 0		- 0		- 0		13,300.00		13,300.00		11,000.00		6,650.00		6,650.00		- 0		- 0		- 0		- 0		13,300.00		13,300.00		5,500.00		5,500.00				5,500.00		5,500.00										5,500.00		5,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		11,000.00		11,000.00										Ne		5/30/36		13300						536				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		59		Monitoring - příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 4. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0056		56						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		56		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38498		1		4/1/05		38498		6/15/05		6/25/05		4/8/64		4/8/64		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		26480.25		Schválena		38,558.00		30000		2/18/82		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		52,960.50		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		26,480.25		26,480.25				26,480.25		26,480.25										26,480.25		26,480.25		- 0		- 0		- 0		- 0		52,960.50		52,960.50										Ne		4/8/64		60000						415				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		60		Zpracování podkladů a záznamů z 3. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0057		57						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		57		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38383		1		1/7/05		38383		3/15/05		3/2/05		4/12/48		4/12/48		8,817.50		8,817.50		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		8817.5		Schválena		38,558.00		8817.5		2/20/24		- 0		- 0		- 0		- 0		17,635.00		17,635.00		17,635.00		8,817.50		8,817.50		- 0		- 0		- 0		- 0		17,635.00		17,635.00		8,817.50		8,817.50				8,817.50		8,817.50										8,817.50		8,817.50		- 0		- 0		- 0		- 0		17,635.00		17,635.00										Ne		4/12/48		17635						416				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		61		Konference JPD 2 - 2. výzva		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0058		58						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		58		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38400		1		2/17/05		38400		3/31/05		3/19/05		6/12/17		6/12/17		204,070.00		204,070.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		204070		Schválena		38,560.00		204070		9/20/58		- 0		- 0		- 0		- 0		408,140.00		408,140.00		408,140.00		204,070.00		204,070.00		- 0		- 0		- 0		- 0		408,140.00		408,140.00		204,070.00		204,070.00				204,070.00		204,070.00										204,070.00		204,070.00		- 0		- 0		- 0		- 0		408,140.00		408,140.00										Ne		6/12/17		408140						537				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		62		Nákup CD labelů pro zajištění distribuce dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0059		59						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		59		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38427		1		2/28/05		38427		3/15/05		4/15/05		6/22/05		6/22/05		1,000.00		1,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		645.5		Schválena		38,558.00		1000		9/26/02		- 0		- 0		- 0		- 0		2,000.00		2,000.00		1,291.00		1,000.00		1,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		2,000.00		2,000.00		645.50		645.50				645.50		645.50										645.50		645.50		- 0		- 0		- 0		- 0		1,291.00		1,291.00										Ne		6/22/05		2000						538				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		63		Analýza potřeb a návrh priorit hl. m. Prahy na následující programové období		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0060		60		21711B3014				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		60		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38682		1		4/26/05		38655		11/26/05		11/29/05		5/26/68		5/26/68		249,900.00		- 0		249,900.00		- 0		- 0		- 0		38922		208250		Schválena		38,961.00		249900		12/31/99		249,900.00		- 0		- 0		- 0		499,800.00		499,800.00		350,000.00		249,900.00		- 0		249,900.00		- 0		- 0		- 0		499,800.00		499,800.00		208,250.00						208,250.00				208,250.00								208,250.00		- 0		208,250.00		- 0		- 0		- 0		416,500.00		416,500.00						9/19/06		10/10/06		Ne		5/26/68		499800						539				CRR - NUTS II Praha

		64		Přímé řízení programu - Expertní činnost a poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0061		61		21711B3015				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Hlavní město Praha		61		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		4/20/05		38625		10/3/05		10/30/05		12/28/05		12/28/05		348,075.00		- 0		348,075.00		- 0		- 0		- 0		38922		83700		Schválena		38,964.00		348075		12/31/99		348,075.00		- 0		- 0		- 0		696,150.00		696,150.00		147,090.20		348,075.00		- 0		348,075.00		- 0		- 0		- 0		696,150.00		696,150.00		83,700.00						83,700.00				83,700.00								83,700.00		- 0		83,700.00		- 0		- 0		- 0		167,400.00		167,400.00						9/27/06				Ne		12/28/05		696150						417				CRR - NUTS II Praha

		65		Výdaje na technickou podporu		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0062		62		21711B3016				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Kraj		Hlavní město Praha		62		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38727		1		6/1/05		38717		1/10/06		1/30/06		7/21/23		7/21/23		77,350.00		- 0		77,350.00		- 0		- 0		- 0		38922		37043		Schválena		38,961.00		77350		12/31/99		77,350.00		- 0		- 0		- 0		154,700.00		154,700.00		- 0		77,350.00		- 0		77,350.00		- 0		- 0		- 0		154,700.00		154,700.00		37,043.00						37,043.00				37,043.00								37,043.00		- 0		37,043.00		- 0		- 0		- 0		74,086.00		74,086.00						9/27/06		11/16/06		Ne		7/21/23		154700						540				CRR - NUTS II Praha

		66		Inzerce k 3. výzvě v celostátních periodikách		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0063		63						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		63		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38533		1		6/24/05		38533		8/31/05		7/30/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		123079.4		Schválena		38,558.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		246,158.80		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		123,079.40		123,079.40				123,079.40		123,079.40										123,079.40		123,079.40		- 0		- 0		- 0		- 0		246,158.80		246,158.80										Ne		12/12/68		500000						541				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		67		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0064		64						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		64		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38776		1		8/1/05		38776		1/31/06		3/30/06		10/14/73		10/14/73		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38828		32118.5		Schválena		38,828.00		50000		11/21/36		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		- 0		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		32,118.50						32,118.50		32,118.50										32,118.50		32,118.50		- 0		- 0		- 0		- 0		64,237.00		64,237.00										Ne		10/14/73		100000						418				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		68		Tisk dokumentace JPD 2 ke 3. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0065		65						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		65		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38594		1		7/8/05		38594		9/30/08		9/29/05		3/23/33		3/23/33		280,000.00		280,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38649		277389		Schválena		38,646.00		280000		8/11/66		- 0		- 0		- 0		- 0		560,000.00		560,000.00		554,778.00		280,000.00		280,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		560,000.00		560,000.00		277,389.00		277,389.00				277,389.00		277,389.00										277,389.00		277,389.00		- 0		- 0		- 0		- 0		554,778.00		554,778.00										Ne		3/23/33		560000						542				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		69		Zajištění občerstvení na setkáních ŘO JPD 2 se Zprostředkujícími subjekty v roce 2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0066		66						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		66		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38874		1		5/26/05		38874		7/3/06		7/6/06		10/3/54		10/3/54		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38910		9585		Schválena		38,910.00		10000		5/18/27		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		- 0		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		9,585.00						9,585.00		9,585.00										9,585.00		9,585.00		- 0		- 0		- 0		- 0		19,170.00		19,170.00										Ne		10/3/54		20000						543				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		70		Příprava podkladů pro žádost o Grantové schéma na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0067		67		21711B3001				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		67		Českomoravská rozvojová a záruční banka		----		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38548		1		9/1/04		38533		7/15/05		7/30/05		4/30/17		4/30/17		131,000.00		131,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										131000		8/30/58		- 0		- 0		- 0		- 0		262,000.00		262,000.00		- 0		131,000.00		131,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		262,000.00		262,000.00																																												Ne		4/30/17		262000						419				CRR - NUTS II Praha

		71		Zabezpečení realizace vybraných procesů implementace GS na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0068		68		21711B3002				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		68		Českomoravská rozvojová a záruční banka		----		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		7/15/05		38640		11/15/05		11/14/05		11/26/37		11/26/37		500,000.00		500,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										500000		12/12/68		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00																																												Ne		11/26/37		1000000						420				CRR - NUTS II Praha

		72		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2, TISK  PROPAGAČNÍCH TISKOVIN		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0069		69						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		69		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		8/8/05		38717		1/31/06		1/30/06		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38756		237157		Schválena		38,756.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		237,157.00						237,157.00		237,157.00										237,157.00		237,157.00		- 0		- 0		- 0		- 0		474,314.00		474,314.00										Ne		12/12/68		500000						544				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		73		Analýza monitorovacích indikátorů a ukazatelů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0070		70						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		70		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		9/1/05		38686		10/31/08		12/30/05		4/6/58		4/6/58		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38778		162000		Schválena		38,778.00		175000		2/17/79		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		- 0		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		162,000.00						162,000.00		162,000.00										162,000.00		162,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		324,000.00		324,000.00										Ne		4/6/58		350000						421				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		74		Vytvoření dvou audiovizuálních pořadů o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0071		71		21711B3017				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		71		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		8/4/05		38898		7/30/06		7/30/06		7/25/33		7/25/33		261,800.00		- 0		261,800.00		- 0		- 0		- 0		38944		245140		Schválena		38,967.00		261800		12/31/99		261,800.00		- 0		- 0		- 0		523,600.00		523,600.00		490,280.00		261,800.00		- 0		261,800.00		- 0		- 0		- 0		523,600.00		523,600.00		245,140.00						245,140.00				245,140.00								245,140.00		- 0		245,140.00		- 0		- 0		- 0		490,280.00		490,280.00		38,965.66				9/19/06		10/10/06		Ne		7/25/33		523600						545				CRR - NUTS II Praha

		75		Publicita pro prioritu 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0072		72		21711B3018				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		72		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38635		1		8/1/05		38605		10/10/05		10/10/05		6/20/96		6/20/96		291,550.00		- 0		291,550.00		- 0		- 0		- 0		38922		290008.6		Schválena		38,961.00		291550		12/31/99		291,550.00		- 0		- 0		- 0		583,100.00		583,100.00		487,409.40		291,550.00		- 0		291,550.00		- 0		- 0		- 0		583,100.00		583,100.00		290,008.60						290,008.60				290,008.60								290,008.60		- 0		290,008.60		- 0		- 0		- 0		580,017.20		580,017.20						9/19/06		10/10/06		Ne		6/20/96		583100						546				CRR - NUTS II Praha

		76		Publicita ke 3. Výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0073		73		21711B3019				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		73		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38620		1		6/20/05		38589		9/25/05		9/24/05		4/6/07		4/6/07		74,375.00		- 0		74,375.00		- 0		- 0		- 0		38924		67163.95		Schválena		38,966.00		74375		12/31/99		74,375.00		- 0		- 0		- 0		148,750.00		148,750.00		- 0		74,375.00		- 0		74,375.00		- 0		- 0		- 0		148,750.00		148,750.00		67,163.95						67,163.95				67,163.95								67,163.95		- 0		67,163.95		- 0		- 0		- 0		134,327.90		134,327.90						9/19/06		10/10/06		Ne		4/6/07		148750						547				CRR - NUTS II Praha

		79		Vzdělávací akce pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0076		76						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		76		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38665		1		9/18/05		38665		12/30/05		12/9/05		4/6/58		4/6/58		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38783		113648.08		Schválena		38,783.00		175000		2/17/79		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		- 0		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		113,648.08						113,648.08		113,648.08										113,648.08		113,648.08		- 0		- 0		- 0		- 0		227,296.16		227,296.16										Ne		4/6/58		350000						548				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		80		Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0077		77						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		77		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38818		1		10/3/05		38818		5/15/06		5/11/06		3/6/02		3/6/02		530,000.00		530,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38860		528468.27		Schválena		38,860.00		530000		2/1/51		- 0		- 0		- 0		- 0		1,060,000.00		1,060,000.00		- 0		530,000.00		530,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,060,000.00		1,060,000.00		528,468.27						528,468.27		528,468.27										528,468.27		528,468.27		- 0		- 0		- 0		- 0		1,056,936.54		1,056,936.54										Ne		3/6/02		1060000						549				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		81		Seminář "Finanční řízení strukturálních fondů EU"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0078		78						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		78		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38609		1		9/12/05		38609		9/30/05		10/14/05		12/16/77		12/16/77		32,500.00		32,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38791		22922.67		Schválena		38,791.00		32500		12/23/88		- 0		- 0		- 0		- 0		65,000.00		65,000.00		- 0		32,500.00		32,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		65,000.00		65,000.00		22,922.67						22,922.67		22,922.68										22,922.67		22,922.68		- 0		- 0		- 0		- 0		45,845.35		45,845.35										Ne		12/16/77		65000						550				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		82		Školení na zadávání veřejných zakázek pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0079		79						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - OŘOS, oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		79		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38601		1		9/6/05		38601		10/31/05		10/6/05		10/3/54		10/3/54		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38649		3982.5		Schválena		38,645.00		10000		5/18/27		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		- 0		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		3,982.50		3,982.50				3,982.50		3,982.50										3,982.50		3,982.50		- 0		- 0		- 0		- 0		7,965.00		7,965.00										Ne		10/3/54		20000						551				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		83		Nákup flashdisků za účelem zefektivnění výkonu činností ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0080		80						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34; oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		80		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38671		1		9/5/05		38671		10/31/05		12/15/05		5/18/27		5/18/27		5,000.00		5,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38749		4776.5		Schválena		38,749.00		5000		9/8/13		- 0		- 0		- 0		- 0		10,000.00		10,000.00		- 0		5,000.00		5,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		10,000.00		10,000.00		4,776.50						4,776.50		4,776.50										4,776.50		4,776.50		- 0		- 0		- 0		- 0		9,553.00		9,553.00										Ne		5/18/27		10000						422				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		84		Průvodce projektem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0081		81						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		81		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		8/22/05		38655		11/30/05		11/29/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0																																																												Ne		12/12/68		0						552				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		85		Právní,  administrativní a projektová podpora		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0082		82		21711B3020				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha- Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Obec		82		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39659		1		10/3/05		39066		1/15/07		1/14/07		2/20/56		2/20/56		759,000.00		- 0		759,000.00		- 0		- 0		- 0										1909500		12/31/99		1,909,500.00		- 0		- 0		- 0		3,819,000.00		3,819,000.00		- 0		1,909,500.00		- 0		1,909,500.00		- 0		- 0		- 0		3,819,000.00		3,819,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/24/56		3819000						423				CRR - NUTS II Praha

		86		Přímé řízení programu-Expertní činnost, poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0083		83		21711B3021				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy				Hlavní město Praha		83		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38867		1		9/1/05		38837		5/30/06		5/30/06		1/12/56		1/12/56		412,000.00		- 0		412,000.00		- 0		- 0		- 0		38996		350525.05		Schválena		39,062.00		412000		12/31/99		412,000.00		- 0		- 0		- 0		824,000.00		824,000.00		- 0		412,000.00		- 0		412,000.00		- 0		- 0		- 0		824,000.00		824,000.00		350,525.05										350,525.05								- 0		- 0		350,525.05		- 0		- 0		- 0		350,525.05		350,525.05										Ne		1/12/56		824000						426				CRR - NUTS II Praha

		87		Vzdělávací akce pro konečné příjemce pomoci v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0084		84						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		84		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38621		1		9/26/05		38621		10/31/05		10/26/05		9/8/13		9/8/13		2,500.00		2,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38691		1205.5		Schválena		38,691.00		2500		11/4/06		- 0		- 0		- 0		- 0		5,000.00		5,000.00		- 0		2,500.00		2,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		5,000.00		5,000.00		1,205.50		1,205.50				1,205.50		1,205.50										1,205.50		1,205.50		- 0		- 0		- 0		- 0		2,411.00		2,411.00										Ne		9/8/13		5000						553				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		88		Rozšíření kapacity dokončovacího zpracování tiskovin ve společnosti AF BKK s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0085		85				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		AF BKK, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		85		Malý a střední podnik		----		80		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38990		1		9/19/05		38990		10/15/06		10/30/06		12/2/55		3/7/21		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		8,549,400.01										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		8,549,400.00		11,549,400.00		11,549,400.00		- 0		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		8,691,400.00		11,549,400.00		13,899,640.00																																												Ne		9/19/13		2858000						313				MHMP - oddělení GS

		94		Vybavení hotelu Kampa Garden		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0086		86				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Accom travel s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		86		Malý a střední podnik		----		13		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38717		1		9/16/05		38748		4/26/06		3/2/06		6/5/49		4/11/40		708,951.19		354,475.59		354,475.59		- 0		- 0		3,308,438.88		38833		1426002.38		Schválena		38,926.00		713001.19		1/22/76		356,500.59		- 0		- 0		3,327,338.88		4,753,341.25		6,336,750.00		3,999,939.00		713,001.19		356,500.59		356,500.59		- 0		- 0		3,327,338.88		4,753,341.25		6,336,750.00		713,001.19		356,500.59		356,500.59		713,001.19		356,500.59		356,500.59						3,327,338.88		713,001.19		356,500.59		356,500.59		- 0		- 0		3,327,338.88		4,753,341.25		4,753,341.25										Ne		4/4/04		1426002.37						314				MHMP - oddělení GS

		95		Výstavba víceúčelové haly pro podporu stavebních činností		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0087		87				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		87		Malý a střední podnik		----		134		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		1/3/05		39082		12/31/06		1/30/07		1/28/52		12/24/29		1,089,361.48		544,680.74		- 0		544,680.74		- 0		6,123,233.34										1245293.4		6/22/27		- 0		614,344.74		- 0		5,811,369.20		8,301,956.00		12,400,742.00		2,289,560.00		1,245,293.40		622,646.70		622,646.70		- 0		- 0		5,811,369.20		8,301,956.00		12,400,742.00																																												Ne		12/28/18		2490586.8						315				MHMP - oddělení GS

		96		Novostavba administrativně výrobního objektu		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0088		88				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Motorgas s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		88		Malý a střední podnik		----		24						Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		9/1/05		39082		1/31/07		1/30/07		1/10/49		1/10/49		1,499,999.99		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		15,937,469.99										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		15,937,470.00		18,937,470.00		18,937,470.00		17,100,000.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		16,079,470.00		18,937,470.00		18,937,470.00																																												Ne		9/19/13		2858000						316				MHMP - oddělení GS

		98		Přístavba nové administrativně provozní budovy v areálu MOOPEX a.s., Poděbradská 46, Praha 9 a následné rozšíření společnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0089		89				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MOOPEX a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		89		Malý a střední podnik		----		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38868		1		9/10/05		38898		8/30/06		7/30/06		12/26/63		12/26/63		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		38966		2858000		Schválena		38,973.00		1429000		3/25/56		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		12,478,141.00		18,000,000.00		17,877,039.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		12,478,141.00		12,478,141.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00						9,620,141.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		12,478,141.00		12,478,141.00										Ne		12/7/24		2858000						317				MHMP - oddělení GS

		99		Rekonstrukce podzemních prostor bývalého klubu Bílý Koníček		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0090		90				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		United Hotel Investments Bohemia, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		90		Malý a střední podnik		----		4		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38771		1		8/23/05		38849		5/30/06		6/11/06		4/28/14		3/28/85		536,098.14		268,049.07		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		38856		1072196		Schválena		38,933.00		536098.14		11/21/33		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		3,573,987.60		18,376,930.00		4,570,453.90		536,098.14		268,049.07		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		3,573,987.60		18,376,930.00		536,098.14		268,049.07		268,049.07		536,098.14		268,049.07		268,049.07						2,501,791.32		536,098.14		268,049.07		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		3,573,987.60		3,573,987.60										Ne		7/27/35		1072196.28						318				MHMP - oddělení GS

		100		Semináře pro ŘO JPD 2 v Bruselu, Evropský týden regionů a měst		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0091		91						3		3.2				3.2		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		91		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38638		1		10/10/05		38638		12/30/05		11/12/05		1/11/19		1/11/19		40,000.00		40,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										40000		7/6/09		- 0		- 0		- 0		- 0		80,000.00		80,000.00		- 0																																																												Ne		1/11/19		0						554				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		101		Rekonstrukce tramvajové trati Sokolovská		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0092		92		21711B1037				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		92		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12848		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		6/1/05		38898		8/31/06		7/30/06		7/24/05		10/8/31		57,093,205.00		38,709,192.99		18,384,012.01		- 0		- 0		- 0		38918		95802397.99		Schválena		38,933.00		69242000		12/26/33		22,295,924.00		- 0		- 0		- 0		138,484,000.00		178,361,960.00		142,388,854.22		57,093,205.00		38,709,193.00		18,384,012.00		- 0		- 0		- 0		114,186,410.00		170,205,037.00		57,093,205.00		38,709,193.00				57,093,205.00		38,709,193.00		18,384,012.00								57,093,205.00		38,709,193.00		18,384,012.00		- 0		- 0		- 0		114,186,410.00		114,186,410.00		38,918.00		38,946.00		8/21/06		9/20/06		Ano		4/23/56		114186410						5				CRR - NUTS II Praha

		134		Zlepšení dopravní obslužnosti rozvojového území Vysočany - Sokolovská ulice úsek Balabenka - Na Břehu		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0093		93		21711B1036				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		93		Hlavní město Praha		----		2280		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		6/1/05		38898		8/31/06		7/30/06		10/12/28		4/11/43		45,078,828.00		30,563,445.00		14,515,383.00		- 0		- 0		- 0		38918		43880423.28		Schválena		38,933.00		45095735		4/2/11		14,520,827.00		- 0		- 0		- 0		90,191,470.00		120,254,260.00		100,507,458.00		45,078,828.00		30,563,445.00		14,515,383.00		- 0		- 0		- 0		90,157,656.00		121,380,596.00		39,826,585.28						39,826,585.28		27,002,424.82		12,824,160.46								39,826,585.28		27,002,424.82		12,824,160.46		- 0		- 0		- 0		79,653,170.56		79,653,170.56		38,918.00		38,940.00		8/16/06		9/7/06		Ano		11/8/35		90157656						6				CRR - NUTS II Praha

		102		Divadlo Pohoda - zkvalitnění veřejné infrastruktury v Horních Počernicích		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0094		94						1		1.3				1.3		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		94		Městská část		----		97		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		8/1/05		38717		1/16/06		1/30/06		6/11/68		6/11/68		3,664,925.00		2,052,357.90		1,180,105.82		432,461.28		- 0		- 0										28054305		8/21/13		9,033,486.00		3,310,409.00		- 0		- 0		56,108,610.00		56,108,610.00		34,555,537.00																																																												Ne		2/26/20		0						138				CRR - NUTS II Praha

		103		Broumarská - 2.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0095		95		21711B1038				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		95		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39141		1		12/15/05		38960		9/14/06		9/30/06		10/5/32		11/13/46		94,971,609.50		64,390,750.86		30,580,858.64		- 0		- 0		- 0		38974		158356790.81		Schválena		38,982.00		99833800		7/28/21		32,146,484.00		- 0		- 0		- 0		199,667,600.00		199,667,600.00		165,804,027.00		99,833,800.00		67,687,316.00		32,146,484.00		- 0		- 0		- 0		199,667,600.00		203,025,780.00		94,372,342.50		63,984,448.20				94,372,342.50		63,984,448.20		30,387,894.30								94,372,342.50		63,984,448.20		30,387,894.30		- 0		- 0		- 0		188,744,685.00		188,744,685.00		38,974.60		38,989.00		10/23/06		11/14/06		Ne		4/26/71		199667600						7				CRR - NUTS II Praha

		112		Veřejný oddechový a sportovní areál - VOSA		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0096		96		21711B1027				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		96		Městská část		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		5/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		4/28/82		4/28/82		9,000,000.00		5,040,000.00		2,898,000.00		1,062,000.00		- 0		- 0										9000000		1/17/99		2,898,000.00		1,062,000.00		- 0		- 0		18,000,000.00		18,000,000.00		14,939,332.00		9,000,000.00		5,040,000.00		2,898,000.00		1,062,000.00		- 0		- 0		18,000,000.00		18,000,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/28/82		18000000						140				CRR - NUTS II Praha

		104		Podzemní parkoviště Lovosická - zkvalitnění veřejné infrastruktury v sídlištním komplexu na území městské části Praha 9		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0097		97						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		97		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39294		1		8/1/06		39294		8/15/07		8/30/07		6/17/35		8/23/22		42,554,887.00		23,830,736.98		13,702,673.02		5,021,477.01		- 0		- 0										42554887		5/4/46		13,702,673.00		5,021,477.00		- 0		- 0		85,109,774.00		125,656,372.00		- 0																																																												Ne		8/23/22		0						141				SRR r.s. hl.města Prahy

		105		Výstavba informačního, poradenského a školícího střediska pro Centrum dalšího rozvoje regionu Praha-Severovýchod		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0098		98		21711B2016				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		98		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39203		1		9/1/06		39173		5/1/07		5/1/07		2/25/00		2/25/00		7,487,500.00		2,066,550.00		4,163,050.00		1,257,900.00		- 0		- 0										7487500		1/7/58		4,163,050.00		1,257,900.00		- 0		- 0		14,975,000.00		14,975,000.00		- 0		7,487,500.00		2,066,550.00		4,163,050.00		1,257,900.00		- 0		- 0		14,975,000.00		14,975,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/25/00		14975000						288				CRR - NUTS II Praha

		106		Nové městské centrum Prahy 20 - kulturní památka Chvalský zámek		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0099		99		21711B1032				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		99		Městská část		----		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39659		1		9/1/06		39171		4/17/07		4/29/07		8/21/99		4/4/72		4,213,485.50		1,921,349.39		1,938,203.33		353,932.78		- 0		- 0										32649406		4/23/62		15,018,726.00		2,742,551.00		- 0		- 0		65,298,812.00		65,334,512.00		53,481,906.00		32,649,406.00		14,888,129.00		15,018,726.00		2,742,551.00		- 0		- 0		65,298,812.00		65,334,512.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/26/82		65298812						39				CRR - NUTS II Praha

		107		Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0100		100		21711B2017				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		100		Městská část		----		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		5/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		9/2/31		9/2/31		3,986,927.10		1,102,784.51		2,211,947.52		672,195.87		- 0		- 0										4985457		7/5/75		2,765,932.00		840,548.00		- 0		- 0		9,970,915.00		10,220,915.00		7,992,184.00		4,985,457.00		1,378,978.00		2,765,932.00		840,548.00		- 0		- 0		9,970,915.00		10,220,915.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/8/99		9970915						289				CRR - NUTS II Praha

		108		Zlepšení kvality podnikatelského prostředí v oblasti cestovního ruchu a sportu výstavbou provozní budovy sportoviště v Praze - Satalicích		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0101		101		21711B2018				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		101		Městská část		----		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		5/1/06		38990		10/31/06		10/30/06		7/19/90		7/19/90		12,763,500.00		3,530,384.10		7,081,189.80		2,151,926.10		- 0		- 0		39020		11911502.2		Prijata		39,024.00		30409500		4/7/29		16,871,190.00		5,127,042.00		- 0		- 0		60,819,000.00		64,319,000.00		48,831,387.00		30,409,500.00		8,411,268.00		16,871,190.00		5,127,042.00		- 0		- 0		60,819,000.00		64,319,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,024.56								Ne		10/5/16		60819000						291				CRR - NUTS II Praha

		109		Pražský technologický fond		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0102		102						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Societas Rudolphina, o.s.		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		102		NNO		----				Praha		CZ01		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		7/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		5/4/82		5/4/82		1,238,600.00		782,795.20		455,804.80		- 0		- 0		- 0										9949400		1/5/16		3,661,379.20		- 0		- 0		- 0		19,898,800.00		19,898,800.00		- 0																																																												Ne		1/22/81		0						197				SRR r.s. hl.města Prahy

		110		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0103		103		21711B1024				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		103		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38928		1		2/1/06		38898		7/30/06		7/30/06		6/15/30		6/15/30		6,086,850.00		3,408,636.00		1,947,792.00		730,422.00		- 0		- 0		38929		8412204.2		Schválena		38,954.00		6086850		7/10/32		1,947,792.00		730,422.00		- 0		- 0		12,173,700.00		12,173,700.00		9,150,889.31		6,086,850.00		3,408,636.00		1,947,792.00		730,422.00		- 0		- 0		12,173,700.00		12,173,700.00		5,392,438.50		3,019,765.50				5,392,438.50		3,019,765.50		1,725,580.30		647,092.70						5,392,438.50		3,019,765.50		1,725,580.30		647,092.70		- 0		- 0		10,784,877.00		10,784,877.00		38,929.00		38,967.00		9/12/06		9/27/06		Ano		6/15/30		12173700						142				CRR - NUTS II Praha

		111		Rozšíření dětského hřiště ve Františkánské zahradě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0104		104						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		104		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38898		1		4/1/06		38898		8/1/06		7/30/06		12/14/50		12/14/50		4,647,885.00		2,602,816.00		1,496,619.00		548,451.00		- 0		- 0										4647885		4/7/26		1,496,619.00		548,451.00		- 0		- 0		9,295,771.00		9,295,771.00		- 0																																																												Ne		12/14/50		0						143				SRR r.s. hl.města Prahy

		113		Regenerace parku na nábřeží Ludvíka Svobody		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0105		105		21711B1028				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		105		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		9/1/06		39324		9/30/07		9/29/07		5/19/20		1/29/33		15,711,469.00		6,934,522.00		7,227,275.00		1,549,672.00		- 0		- 0										15711469		1/26/86		7,227,275.00		1,549,672.00		- 0		- 0		31,422,938.00		36,896,938.00		- 0		15,711,469.00		6,934,522.00		7,227,275.00		1,549,672.00		- 0		- 0		31,422,938.00		36,896,938.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/29/33		31422938						42				CRR - NUTS II Praha

		114		„Nové centrum Klánovic - hřiště pro děti a mládež, zelené plochy pro širokou veřejnost – předpoklad příjemného života a bydlení“		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0106		106		21711B1026				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha KLánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		106		Městská část		----				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		4/18/06		39021		11/30/06		11/30/06		12/21/11		6/30/27		5,319,300.00		2,978,808.00		1,712,815.00		627,677.00		- 0		- 0										5319300		9/11/55		1,712,815.00		627,677.00		- 0		- 0		10,638,600.00		10,888,600.00		11,994,515.00		5,319,300.00		2,978,808.00		1,712,815.00		627,677.00		- 0		- 0		10,638,600.00		10,888,600.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/30/27		10638600						144				CRR - NUTS II Praha

		115		Víceúčelové plochy na sídlišti Petrovice		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0107		107		21711B1023				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha–Petrovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		107		Městská část		----				Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		9/1/06		39082		1/30/07		1/30/07		6/12/50		6/12/50		4,958,249.00		2,776,620.43		1,596,556.18		585,073.38		- 0		- 0										4958249		2/15/02		1,596,556.00		585,073.00		- 0		- 0		9,916,498.00		9,916,498.00		7,773,172.00		4,958,249.00		2,776,620.00		1,596,556.00		585,073.00		- 0		- 0		9,916,498.00		9,916,498.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/12/50		9916498						145				CRR - NUTS II Praha

		116		Oprava jezu Petrovice		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0108		108		21711B1031				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		108		Hlavní město Praha		----				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		3/14/06		38898		7/31/06		7/30/06		11/12/30		11/12/30		4,954,673.00		2,259,329.90		2,695,342.11		- 0		- 0		- 0		38929		3964952.5		Schválena		38,939.00		4954673		10/30/85		2,695,342.10		- 0		- 0		- 0		9,909,346.00		11,566,370.20		4,887,314.00		4,954,673.00		2,259,330.00		2,695,342.10		- 0		- 0		- 0		9,909,345.10		9,909,345.10		2,723,181.60		1,241,770.80				2,723,181.60		1,241,770.80		1,481,410.80								2,723,181.60		1,241,770.80		1,481,410.80		- 0		- 0		- 0		5,446,363.20		5,446,363.20		38,929.00		38,953.00		8/31/06		9/19/06		Ano		11/12/30		9909345.1						43				CRR - NUTS II Praha

		117		Informační, studijní a vzdělávací centrum Franze Kafky		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0109		109		21711B2019				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Společnost Franze Kafky		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		109		NNO		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39233		1		6/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		2/12/79		2/12/79		4,488,670.00		1,617,716.67		2,870,953.33		- 0		- 0		- 0										4488670		2/25/29		2,870,953.33		- 0		- 0		- 0		8,977,340.00		8,977,340.00		6,999,639.89		4,488,670.00		1,617,716.67		2,870,953.33		- 0		- 0		- 0		8,977,340.00		8,977,340.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/12/79		8977340						294				CRR - NUTS II Praha

		118		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0110		110						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		110		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		9/1/06		39355		10/15/07		10/30/07		9/16/70		9/26/79		89,097,208.00		60,407,907.02		28,689,300.98		- 0		- 0		- 0										89097208		3/24/91		28,689,301.00		- 0		- 0		- 0		178,194,416.00		178,337,216.00		- 0																																																												Ne		9/26/79		0						9				SRR r.s. hl.města Prahy

		119		Pobřežní III, 2.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0111		111						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		111		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		11/1/06		39599		6/16/08		6/30/08		10/29/75		1/12/34		160,603,343.00		108,889,066.88		51,714,276.12		- 0		- 0		- 0										160603343		2/19/28		51,714,276.00		- 0		- 0		- 0		321,206,686.00		660,678,330.00		- 0																																																												Ne		1/12/34		0						10				SRR r.s. hl.města Prahy

		120		Mapování a založení klastru cestovního ruchu v Praze		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0112		112						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Asociace českých cestovních kanceláří a agentur		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Sdružení podnikatelů		112		Podnikatelské združení		----		2		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39132		1		5/1/06		39132		3/31/07		3/21/07		1/16/74		1/16/74		911,804.00		306,153.00		605,651.00		- 0		- 0		394,892.00										911804		3/20/38		605,651.00		- 0		- 0		394,892.00		2,218,500.00		2,218,500.00		- 0																																																												Ne		11/11/92		0						295				SRR r.s. hl.města Prahy

		121		Výzkumné a školící centrum aplikací obnovitelných zdrojů - tepelných čerpadel		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0113		113		21711B2030				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		TEPELNÁ ČERPADLA IVT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		113		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		11		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39537		1		10/1/06		39294		8/31/07		8/30/07		12/16/42		11/2/84		651,127.50		325,563.75		325,563.75		- 0		- 0		3,038,595.00										749355		10/29/25		374,677.50		- 0		- 0		3,496,990.00		4,995,700.00		4,995,700.00		- 0		739,410.00		369,705.00		369,705.00		- 0		- 0		3,450,580.00		4,929,400.00		5,865,986.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/29/03		1478820						201				CRR - NUTS II Praha

		122		Rekonstrukce Fürstenberské zahrady		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0114		114		21711B1033				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		114		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39568		1		6/1/06		39128		3/15/06		3/17/07		9/1/46		10/9/91		18,388,457.89		8,385,136.74		10,003,321.41		- 0		- 0		- 0										75216437		8/20/06		40,917,743.00		- 0		- 0		- 0		150,432,875.00		178,694,971.00		165,493,425.00		75,216,437.00		34,298,695.00		40,917,743.00		- 0		- 0		- 0		150,432,875.00		178,694,971.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/21/71		150432875						44				CRR - NUTS II Praha

		123		Revitalizace skládky v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0115		115		21711B1029				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha-odbor správy majetku magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		115		Hlavní město Praha		----				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39112		1		6/16/06		39081		1/30/07		1/29/07		5/6/85		5/6/85		4,416,759.00		2,014,042.00		2,402,717.00		- 0		- 0		- 0		39035		4416759		Prijata		39,035.00		4514338.5		1/31/36		2,455,801.00		- 0		- 0		- 0		9,028,677.50		9,028,677.50		7,198,981.00		4,416,759.00		2,014,042.00		2,402,717.00		- 0		- 0		- 0		8,833,518.00		8,833,518.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,035.43								Ne		9/4/19		8833518						47				CRR - NUTS II Praha

		132		Sportovně volnočasový areál Freestyle Park Modřany - revitalizace ploch bývalé výrobny prefabrikátů		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0116		116		21711B1022				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Freestyle Park Modřany		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		116		NNO		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		6/1/06		38928		8/20/06		8/29/06		9/27/05		12/19/76		3,707,929.03		2,354,791.04		1,353,137.99		- 0		- 0		464,968.93		38944		6062720		Schválena		38,995.00		27669562.51		9/22/10		10,097,479.03		- 0		- 0		3,469,723.00		58,808,848.02		58,808,848.02		14,135,662.00		27,669,562.00		17,572,083.00		10,097,479.00		- 0		- 0		3,469,723.00		58,808,847.00		69,153,116.00		3,707,929.00		2,354,791.00								1,353,138.00						464,969.00		- 0		- 0		1,353,138.00		- 0		- 0		464,969.00		1,818,107.00		1,818,107.00		38,944.00		39,006.00						Ne		5/17/13		55339124						146				CRR - NUTS II Praha

		124		Stavba č. 0083 Horní Počernice - ČOV Svépravice, etapa 0003 - Evropská		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0117		117		21711B1034				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		117		Hlavní město Praha		----				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39721		1		8/1/06		39660		9/30/08		8/30/08		3/29/61		7/28/24		49,823,565.35		27,901,196.60		21,922,368.75		- 0		- 0		- 0										49823565.35		11/16/90		21,922,368.75		- 0		- 0		- 0		99,647,130.70		118,580,085.53		- 0		49,823,565.35		27,901,196.60		21,922,368.75		- 0		- 0		- 0		99,647,130.70		118,580,085.53																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/28/24		99647130.7						151				CRR - NUTS II Praha

		130		Maniny - příprava území		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0118		118						1		1.2				1.2		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		118		Hlavní město Praha		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		9/1/06		39629		7/31/08		7/30/08		2/26/49		8/29/87		162,293,252.00		74,005,722.91		88,287,529.09		- 0		- 0		- 0										162293252		10/13/20		88,287,529.00		- 0		- 0		- 0		324,586,504.00		1,015,392,105.00		- 0																																																												Ne		8/29/87		0						48				SRR r.s. hl.města Prahy

		125		Technická vybavenost  Dubeč, etapa 0008 Dubeč - Netlucká		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0119		119		21711B1035				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		119		Hlavní město Praha		----				Praha-Dubeč		CZ010F538205		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39142		1		6/1/06		39114		3/1/07		3/3/07		7/27/96		1/27/92		6,828,588.00		3,824,009.00		3,004,579.00		- 0		- 0		- 0		38971		12223894.5		Schválena		38,975.00		6828588		10/11/69		3,004,579.00		- 0		- 0		- 0		13,657,176.00		16,252,040.00		8,149,263.00		6,828,588.00		3,824,009.00		3,004,579.00		- 0		- 0		- 0		13,657,176.00		16,252,040.00		4,074,631.50		2,281,793.60				4,074,631.50		2,281,793.60		1,792,837.90								4,074,631.50		2,281,793.60		1,792,837.90		- 0		- 0		- 0		8,149,263.00		8,149,263.00		38,971.68		38,987.00		10/13/06				Ne		1/27/92		13657176						152				CRR - NUTS II Praha

		126		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0120		120						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		120		Hlavní město Praha		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39528		1		8/21/06		39528		4/21/08		4/20/08		7/1/41		8/9/17		42,882,685.00		24,014,304.03		18,868,380.97		- 0		- 0		- 0										42882685		12/4/48		18,868,381.00		- 0		- 0		- 0		85,765,370.00		129,968,440.00		- 0																																																												Ne		8/9/17		0						153				SRR r.s. hl.města Prahy

		129		Pobřežní III. etepa 1. doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0121		121						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		121		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		9/1/06		39355		10/15/07		10/30/07		8/13/72		3/19/34		25,865,417.55		14,484,633.83		11,380,783.72		- 0		- 0		- 0										25865417.55		7/29/57		11,380,783.72		- 0		- 0		- 0		51,730,835.10		88,123,015.26		- 0																																																												Ne		3/19/34		0						154				SRR r.s. hl.města Prahy

		127		Revitalizace zahrady ZŠ Lyčkovo náměstí 6 Praha 8		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0122		122		21711B1030				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		122		Městská část		----		353		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		6/1/06		39021		11/30/06		11/30/06		2/25/44		1/28/50		4,118,124.00		1,787,265.82		1,894,337.04		436,521.14		- 0		- 0		39049		3314476.06		Schválena		39,064.00		4118124		5/13/93		1,894,337.00		436,521.00		- 0		- 0		8,236,248.00		8,343,656.00		5,243,766.00		4,118,124.00		1,787,266.00		1,894,337.00		436,521.00		- 0		- 0		8,236,248.00		8,343,656.00		3,314,475.70								1,438,482.40		1,524,658.80		351,334.50						- 0		1,438,482.40		1,524,658.80		351,334.50		- 0		- 0		3,314,475.70		3,314,475.70		39,056.62								Ne		1/28/50		8236248						49				CRR - NUTS II Praha

		128		Revitalizace veřejných prostranství - Karlínské náměstí, Kaizlova sady a park před Invalidovnou		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0123		123		21711B1021				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		123		Městská část		----		353		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		6/28/06		39447		1/31/08		1/30/08		3/30/61		3/30/61		22,747,531.00		9,872,428.47		10,463,864.23		2,411,238.30		- 0		- 0										45513740		10/9/81		20,936,320.00		4,824,457.00		- 0		- 0		91,027,480.00		91,027,480.00		- 0		45,513,637.50		19,752,918.70		20,936,273.20		4,824,445.60		- 0		- 0		91,027,275.00		91,027,275.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		10/9/24		91027275						50				CRR - NUTS II Praha

		131		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0124		124						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		124		NNO		----				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		2/1/06		39081		12/31/06		1/29/07		7/1/43		7/1/43		8,865,075.00		4,964,442.00		3,900,633.00		- 0		- 0		- 0										8865075		3/5/92		3,900,633.00		- 0		- 0		- 0		17,730,150.00		17,730,150.00		- 0																																																												Ne		7/1/43		0						155				SRR r.s. hl.města Prahy

		133		"Multifunkční centrum Dolní Chabry" - revitalizace statku na Hrušovanském náměstí		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0125		125		21711B1025				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Chabry		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		125		Městská část		----		8		Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		5/1/06		39089		1/24/07		2/6/07		4/16/61		4/9/80		4,963,696.22		2,263,445.47		2,283,300.26		416,950.48		- 0		- 0										33104618.8		8/20/30		15,228,124.65		2,780,787.98		- 0		- 0		66,209,237.60		67,348,326.32		47,987,176.00		33,104,618.80		15,095,706.17		15,228,124.65		2,780,787.98		- 0		- 0		66,209,237.60		67,348,326.32																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/24/74		66209237.6						52				CRR - NUTS II Praha

		135		Analýza dopadu projektů pro udělení výjimky z vybraného území		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0126		126						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		126		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39172		1		10/10/05		39172		4/30/07		4/30/07		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/12/68		500000						427				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		136		Inzerce v mimořádné příloze MF Dnes Budoucnost Prahy a v celostátní příloze LN věnované Praze		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0127		127						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		127		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38650		1		9/26/05		38650		12/30/05		11/24/05		7/30/47		7/30/47		100,000.00		100,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38691		84988.85		Schválena		38,691.00		100000		10/14/73		- 0		- 0		- 0		- 0		200,000.00		200,000.00		- 0		100,000.00		100,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		200,000.00		200,000.00		84,988.85		84,988.85				84,988.85		84,988.85										84,988.85		84,988.85		- 0		- 0		- 0		- 0		169,977.70		169,977.70										Ne		7/30/47		200000						555				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		137		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 5. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0128		128						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		128		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		10/24/05		38701		1/30/06		1/14/06		8/17/95		8/17/95		53,988.75		53,988.75		- 0		- 0		- 0		- 0		38769		53988.75		Schválena		38,769.00		53988.75		10/23/47		- 0		- 0		- 0		- 0		107,977.50		107,977.50		- 0		53,988.75		53,988.75		- 0		- 0		- 0		- 0		107,977.50		107,977.50		53,988.75						53,988.75		53,988.75										53,988.75		53,988.75		- 0		- 0		- 0		- 0		107,977.50		107,977.50										Ne		8/17/95		107977.5						428				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		138		Inzerce ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0129		129						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		129		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		10/24/05		38701		12/30/05		1/14/06		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38762		241966.7		Schválena		38,761.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		241,966.70						241,966.70		241,966.70										241,966.70		241,966.70		- 0		- 0		- 0		- 0		483,933.40		483,933.40										Ne		12/12/68		500000						556				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		139		Tisk dokumentace JPD 2 ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0130		130						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		130		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		10/24/05		38701		12/30/05		1/14/06		1/30/96		1/30/96		90,595.89		90,595.89		- 0		- 0		- 0		- 0		38756		90595.89		Schválena		38,756.00		90595.89		1/14/48		- 0		- 0		- 0		- 0		181,191.78		181,191.78		- 0		90,595.89		90,595.89		- 0		- 0		- 0		- 0		181,191.78		181,191.78		90,595.89						90,595.89		90,595.89										90,595.89		90,595.89		- 0		- 0		- 0		- 0		181,191.78		181,191.78										Ne		1/30/96		181191.78						557				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		140		Výjezdní zasedání ŘO JPD 2 a jeho zprostředkujících subjektů		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0131		131						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		131		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38685		1		11/1/05		38685		12/30/05		12/29/05		10/14/73		10/14/73		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38771		5500		Schválena		38,770.00		50000		11/21/36		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		- 0		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		5,500.00						5,500.00		5,500.00										5,500.00		5,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		11,000.00		11,000.00										Ne		10/14/73		100000						558				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		141		Podpora projektovým žadatelům ve 4. výzvě JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0132		132						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		132		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38748		1		11/1/05		38748		3/15/06		3/2/06		4/25/26		4/25/26		297,000.00		297,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38859		267750		Schválena		38,859.00		297000		2/26/13		- 0		- 0		- 0		- 0		594,000.00		594,000.00		- 0		297,000.00		297,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		594,000.00		594,000.00		267,750.00						267,750.00		267,750.00										267,750.00		267,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		535,500.00		535,500.00										Ne		4/25/26		594000						429				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		142		Expert na přípravu a řízení projektů TA JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0133		133						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		133		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		11/25/05		39051		12/31/06		12/30/06		5/13/15		5/13/15		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										295000		9/6/07		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00		- 0		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/13/15		590000						430				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		143		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0134		134						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj ČR				Centrum pro regionální rozvoj		134		Centrum pro regionální rozvoj ČR		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		9/1/05		38717		1/31/06		1/30/06		9/4/04		9/4/04		220,000.00		220,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										220000		5/3/02		- 0		- 0		- 0		- 0		440,000.00		440,000.00		- 0																																																												Ne		9/4/04		0						559				CRR - Praha(HQ)

		144		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR pro rok 2005		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0135		135						3		3.1				3.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj České republiky				Centrum pro regionální rozvoj		135		Centrum pro regionální rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		1/1/05		38717		1/31/06		1/30/06		11/26/37		11/26/37		500,000.00		500,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										500000		12/12/68		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0																																																												Ne		11/26/37		0						431				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		145		Expert na projektové řízení individuálních projektů v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0136		136						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		136		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		12/5/05		39082		1/31/07		1/30/07		5/13/15		5/13/15		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										295000		9/6/07		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00		- 0		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/13/15		590000						432				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		146		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0137		137		21711B3005				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		137		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		9/1/05		38898		7/31/06		7/30/06		9/11/11		9/11/11		550,000.00		- 0		550,000.00		- 0		- 0		- 0		38944		541880.52		Schválena		38,965.00		550000		12/31/99		550,000.00		- 0		- 0		- 0		1,100,000.00		1,100,000.00		- 0		550,000.00		- 0		550,000.00		- 0		- 0		- 0		1,100,000.00		1,100,000.00		541,880.52						541,880.52				541,880.52								541,880.52		- 0		541,880.52		- 0		- 0		- 0		1,083,761.04		1,083,761.04		38,965.62				9/19/06		10/10/06		Ne		9/11/11		1100000						560				CRR - NUTS II Praha

		147		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2 do r. 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0138		138						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		138		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		1/1/06		38748		2/28/06		3/2/06		9/16/11		9/16/11		56,925.00		56,925.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38785		11885		Schválena		38,797.00		2049300		10/16/10		- 0		- 0		- 0		- 0		4,098,600.00		4,098,600.00		- 0		2,049,300.00		2,049,300.00		- 0		- 0		- 0		- 0		4,098,600.00		4,098,600.00		11,885.00						11,885.00		11,885.00										251,200.00		293,816.50		- 0		- 0		- 0		- 0		545,016.50		545,016.50										Ne		8/1/21		4098600						433				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		148		Zabezpečení odpovídajícího technického vybavení pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0139		139						3		3.1				3.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		139		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		2/1/06		38837		5/31/06		5/30/06		4/13/05		4/13/05		256,635.00		256,635.00		- 0		- 0		- 0		- 0										256635		8/22/02		- 0		- 0		- 0		- 0		513,270.00		513,270.00		- 0																																																												Ne		4/13/05		0						469				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		149		Publicita I. GS		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0140		140		21711B3003				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		140		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39064		1		7/15/05		38898		7/30/06		7/30/06		9/28/42		9/28/42		300,000.00		- 0		300,000.00		- 0		- 0		- 0		38985		299658.2		Prijata		39,000.00		300000		12/31/99		300,000.00		- 0		- 0		- 0		600,000.00		600,000.00		- 0		300,000.00		- 0		300,000.00		- 0		- 0		- 0		600,000.00		600,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/28/42		600000						561				CRR - NUTS II Praha

		150		Implementace I. GS		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0141		141		21711B3004				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		141		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39095		1		2/15/06		38799		4/13/06		4/22/06		6/21/84		6/21/84		125,000.00		- 0		125,000.00		- 0		- 0		- 0										250000		12/31/99		250,000.00		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		- 0		250,000.00		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/12/68		500000						470				CRR - NUTS II Praha

		151		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0142		142		2170130062				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		142		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		12/1/05		38929		8/30/06		8/30/06		12/15/74		12/15/74		105,000.00		105,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										105000		6/23/87		- 0		- 0		- 0		- 0		210,000.00		210,000.00		- 0		105,000.00		105,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		210,000.00		210,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/15/74		210000						472				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		152		Rekultivace kolodějské lokality "Skála" - přeměna území ze skládky na park		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0143		143		21711B1039				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Koloděje		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		143		Městská část		----		3		Praha-Koloděje		CZ010E538353		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		3/1/05		39051		12/31/06		12/30/06		4/25/82		4/25/82		1,055,974.67		481,524.45		485,748.35		88,701.87		- 0		- 0										9523436.84		11/13/89		4,380,780.95		799,968.69		- 0		- 0		19,046,873.69		19,046,873.69		- 0		9,523,436.84		4,342,687.21		4,380,780.95		799,968.69		- 0		- 0		19,046,873.69		19,046,873.69																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/24/48		19046873.69						56				CRR - NUTS II Praha

		153		Broumarská - 1.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0144		144		21711B1043				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		144		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		12/6/04		38929		8/31/06		8/30/06		8/29/34		8/29/34		11,639,304.00		7,891,448.00		3,747,856.00		- 0		- 0		- 0		38960		18313611.69		Schválena		38,961.00		11639304		1/18/06		3,747,856.00		- 0		- 0		- 0		23,278,608.00		23,278,608.00		17,954,738.54		11,639,304.00		7,891,448.00		3,747,856.00		- 0		- 0		- 0		23,278,608.00		23,278,608.00		10,913,952.14		7,399,659.55				10,913,952.14		7,399,659.55		3,514,292.59								10,913,952.14		7,399,659.55		3,514,292.59		- 0		- 0		- 0		21,827,904.28		21,827,904.28		38,960.00		38,975.00		9/18/06		9/27/06		Ano		8/29/34		23278608						11				CRR - NUTS II Praha

		154		Křižíkova 7.etapa - Thámova		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0145		145		21711B1044				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		145		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		10/10/05		38960		9/30/06		9/30/06		10/29/25		10/29/25		6,086,005.00		4,126,311.00		1,959,694.00		- 0		- 0		- 0		38978		9752649.26		Schválena		38,979.00		6086005		6/14/97		1,959,694.00		- 0		- 0		- 0		12,172,010.00		12,172,010.00		8,822,581.00		6,086,005.00		4,126,311.00		1,959,694.00		- 0		- 0		- 0		12,172,010.00		12,172,010.00		5,812,067.50		3,940,581.76				5,812,067.50		3,940,581.76		1,871,485.74								5,812,067.50		3,940,581.76		1,871,485.74		- 0		- 0		- 0		11,624,135.00		11,624,135.00		38,978.00		39,006.00		10/18/06		11/14/06		Ne		10/29/25		12172010						12				CRR - NUTS II Praha

		155		Šaldova ulice		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0146		146		21711B1045				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravyMagistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		146		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		10/3/05		38960		9/30/06		9/30/06		6/24/40		6/24/40		18,689,547.00		12,671,513.00		6,018,034.00		- 0		- 0		- 0		38960		30211376.5		Schválena		38,967.00		18689547		6/2/93		6,018,034.00		- 0		- 0		- 0		37,379,094.00		37,379,094.00		29,525,375.00		18,689,547.00		12,671,513.00		6,018,034.00		- 0		- 0		- 0		37,379,094.00		37,379,094.00		18,004,396.01		12,206,980.49				18,004,396.01		12,206,980.49		5,797,415.52								18,004,396.01		12,206,980.49		5,797,415.52		- 0		- 0		- 0		36,008,792.02		36,008,792.02		38,958.00		38,975.00		9/15/06		9/27/06		Ano		6/24/40		37379094						13				CRR - NUTS II Praha

		156		SSZ Průmyslová - Ke Kablu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0147		147		21711B1042				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		147		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		10/18/05		38929		8/31/06		8/30/06		12/27/57		8/12/34		3,275,242.00		2,220,614.00		1,054,628.00		- 0		- 0		- 0		38960		5495855.94		Schválena		38,967.00		3275242		10/31/79		1,054,628.00		- 0		- 0		- 0		6,550,484.00		6,550,484.00		4,571,423.00		3,275,242.00		2,220,614.00		1,054,628.00		- 0		- 0		- 0		6,550,484.00		7,252,983.00		3,275,241.90		2,220,614.00				3,275,241.90		2,220,614.00		1,054,627.90								3,275,241.90		2,220,614.00		1,054,627.90		- 0		- 0		- 0		6,550,483.80		6,550,483.80		38,973.00		38,975.00		9/20/06		10/20/06		Ne		8/12/34		6550484						14				CRR - NUTS II Praha

		157		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0148		148		21711B1050				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		148		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		9/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		2/7/35		12/18/34		83,902,588.00		56,885,954.43		27,016,633.57		- 0		- 0		- 0										89651434		1/15/20		28,867,762.00		- 0		- 0		- 0		179,302,868.00		183,015,668.00		- 0		89,651,434.00		60,783,672.00		28,867,762.00		- 0		- 0		- 0		179,302,868.00		183,015,668.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/29/14		179302868						15				CRR - NUTS II Praha

		158		Pobřežní III, 2. etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0149		149						1		1.1				1.1		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		149		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		11/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		8/25/14		2/4/89		88,879,772.00		60,260,485.77		28,619,286.23		- 0		- 0		- 0										142595840		10/16/00		45,915,860.00		- 0		- 0		- 0		285,191,680.00		289,309,080.00		- 0																																																												Ne		4/18/28		0						17				CRR - NUTS II Praha

		159		Posílení infrastruktury pro cestovní ruch městské části Praha - Březiněves		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0150		150						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Březiněves		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		150		Městská část		----		3		Praha-Březiněves		CZ0108538124		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		11/1/06		39172		4/15/07		4/30/07		2/24/86		2/24/86		2,718,528.23		777,499.07		1,484,316.41		456,712.74		- 0		- 0										6998215.07		11/20/79		3,821,025.43		1,175,700.13		- 0		- 0		13,996,430.14		13,996,430.14		- 0																																																												Ne		12/2/20		0						296				SRR r.s. hl.města Prahy

		160		Městský kamerový systém hlavního města Prahy		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0151		151		21711B1063				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		151		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		5/19/06		38960		9/30/06		9/30/06		8/1/56		8/1/56		27,001,755.00		15,120,982.92		11,880,772.08		- 0		- 0		- 0		38972		52102484		Schválena		38,974.00		44973105		1/6/54		19,788,166.00		- 0		- 0		- 0		89,946,210.00		89,946,210.00		75,571,106.00		44,973,105.00		25,184,939.00		19,788,166.00		- 0		- 0		- 0		89,946,210.00		89,946,210.00		26,051,242.00		14,588,695.52				26,051,242.00		14,588,695.52		11,462,546.48								26,051,242.00		14,588,695.52		11,462,546.48		- 0		- 0		- 0		52,102,484.00		52,102,484.00		38,972.00		38,979.00		9/29/06		10/23/06		Ne		5/9/64		89946210						156				CRR - NUTS II Praha

		161		Multimediální prezentační, školící a kulturně-společenské centrum v Klánovicích – podpora využívání možností vysokorychlostního internetu všemi obyvateli obce		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0152		152		21711B2020				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Klánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		152		Městská část		----				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		4/1/06		39051		12/31/06		12/30/06		7/23/57		7/23/57		1,380,171.00		273,274.00		930,236.00		176,662.00		- 0		- 0										1380171.5		3/12/48		930,236.00		176,661.50		- 0		- 0		2,760,343.00		2,760,343.00		- 0		1,380,171.00		273,274.00		930,236.00		176,662.00		- 0		- 0		2,760,343.00		2,760,343.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/23/57		2760343						376				CRR - NUTS II Praha

		162		Revitalizace památkově chráněného objektu SO 03 v areálu zámku Ctěnice na gastronomickou a ubytovací kapacitu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0153		153		21711B2026				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		153		Příspěvková organizace		----				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		4/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/12/51		4/23/24		10,231,230.00		2,741,969.64		7,489,260.36		- 0		- 0		- 0		38960		11696044.73		Schválena		38,979.00		34105526		3/27/25		24,965,245.00		- 0		- 0		- 0		68,211,052.00		73,113,991.00		52,773,506.00		34,105,526.00		9,140,281.00		24,965,245.00		- 0		- 0		- 0		68,211,052.00		73,113,991.00		9,224,010.04		2,472,034.69								6,751,975.35								- 0		- 0		6,751,975.35		- 0		- 0		- 0		6,751,975.35		6,751,975.35		38,960.00		39,014.00		11/8/06				Ne		7/7/55		68211052						298				CRR - NUTS II Praha

		163		Multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0154		154						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		154		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		----		44		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39506		1		3/1/06		39041		12/5/06		12/20/06		12/15/27		12/15/27		2,105,250.00		1,330,316.92		774,933.08		- 0		- 0		- 0										6704950		3/15/00		2,468,062.00		- 0		- 0		- 0		13,409,900.00		13,409,900.00		- 0																																																												Ne		1/21/15		0						203				SRR r.s. hl.města Prahy

		164		Výstavba sdružené vodovodní, kanalizační a plynové přípojky v katastrálním území Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0155		155						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		155		Příspěvková organizace		----				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		4/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		5/12/19		12/11/75		6,716,069.00		3,760,999.00		2,955,071.00		- 0		- 0		- 0										6716069		4/5/97		2,955,071.00		- 0		- 0		- 0		13,432,139.00		14,397,627.00		- 0																																																												Ne		12/11/75		0						159				SRR r.s. hl.města Prahy

		165		Regionální komunikační servis		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0156		156		21711B2023				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		156		Městská část		----		190		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		9/30/06		39113		2/28/07		3/2/07		11/20/34		11/20/34		2,636,117.75		516,678.74		1,776,743.42		342,695.59		- 0		- 0										4658850		1/27/00		3,140,065.00		605,651.00		- 0		- 0		9,317,700.00		9,317,700.00		- 0		4,658,850.00		913,134.00		3,140,065.00		605,651.00		- 0		- 0		9,317,700.00		9,317,700.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/29/10		9317700						377				CRR - NUTS II Praha

		166		Dopravní hriště na sídlišti Prosek		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0157		157		21711B1049				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		157		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		12/1/06		39386		11/30/07		11/30/07		11/14/56		11/14/56		8,977,090.00		5,027,170.00		2,890,623.00		1,059,297.00		- 0		- 0										8977090		12/2/63		2,890,623.00		1,059,297.00		- 0		- 0		17,954,180.00		17,954,180.00		- 0		8,977,090.00		5,027,170.00		2,890,623.00		1,059,297.00		- 0		- 0		17,954,180.00		17,954,180.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		11/14/56		17954180						160				CRR - NUTS II Praha

		167		Internetové centrum Prosek		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0158		158		21711B2025				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		158		Městská část		----		190		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		7/1/06		39021		11/30/06		11/30/06		4/27/86		11/18/52		2,822,025.11		553,116.39		1,902,045.08		366,864.41		- 0		- 0										3661927		2/3/65		2,468,139.00		476,052.00		- 0		- 0		7,323,855.00		7,323,855.00		4,844,392.50		3,661,927.00		717,737.00		2,468,139.00		476,052.00		- 0		- 0		7,323,855.00		7,323,855.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/12/52		7323855						379				CRR - NUTS II Praha

		168		Revitalizace pěší zóny na sídlišti Prosek - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0159		159		21711B1048				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		159		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39355		1		12/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		8/6/59		8/6/59		5,708,666.00		3,196,854.00		1,838,191.00		673,623.00		- 0		- 0										5708666		9/7/52		1,838,191.00		673,623.00		- 0		- 0		11,417,334.00		11,417,334.00		- 0		5,708,666.00		3,196,854.00		1,838,191.00		673,623.00		- 0		- 0		11,417,334.00		11,417,334.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/6/59		11417334						161				CRR - NUTS II Praha

		170		Inovační centrum a podnikatelský inkubátor		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0160		160		21711B2031				2		2.1				2.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Technologické inovační centrum ČKD Praha		Zájm.sdružení práv.osob		Obecně prospěšná společnost		160		Podnikající fyzické a právnické osoby		----				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		8/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		5/8/40		12/5/91		61,943,654.50		39,148,389.65		22,795,264.85		- 0		- 0		- 0										71283761.5		5/14/46		26,232,424.23		- 0		- 0		- 0		142,567,523.00		168,453,184.00		- 0		71,169,711.50		44,979,257.67		26,190,453.83		- 0		- 0		- 0		142,339,423.00		168,209,447.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/13/36		142339423						206				CRR - NUTS II Praha

		171		Centrum pro výzkum transferových cen		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0161		161						2		2.1				2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Centrum pro výzkum transferových cen		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		161		NNO		----				Praha 3		CZ0103		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		7/1/06		38990		10/2/06		10/30/06		11/11/62		11/11/62		698,026.04		441,152.41		256,873.55		- 0		- 0		14,831.00										9413069		12/19/87		3,464,009.00		- 0		- 0		200,000.00		19,026,137.00		19,026,137.00		- 0																																																												Ne		3/17/44		0						209				SRR r.s. hl.města Prahy

		172		Přenos výsledků projektů vědy a výzkumu do praxe v oblasti Inteligentních dopravních systémů na základě spolupráce vysoké školy a podnikatelského subjektu		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0162		162						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona		162		Organizace výzkumu a vývoje		----		3696		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		7/1/06		39021		12/1/06		11/30/06		8/30/66		12/21/52		2,548,110.00		1,610,405.52		937,704.48		- 0		- 0		- 0										7400878		2/27/06		2,723,523.10		- 0		- 0		- 0		14,801,756.00		14,831,756.00		- 0																																																												Ne		10/29/25		0						217				SRR r.s. hl.města Prahy

		173		Rekonstrukce Domu pánů z Kunštátu a Poděbrad		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0163		163						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - odbor správy majetku Magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		163		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		11/15/05		38944		9/1/06		9/14/06		12/22/73		9/1/22		5,720,185.50		1,533,009.74		4,187,175.76		- 0		- 0		- 0										9563474.5		4/13/17		7,000,463.30		- 0		- 0		- 0		19,126,949.00		22,761,069.00		- 0																																																												Ne		10/21/67		0						301				SRR r.s. hl.města Prahy

		175		Vývoj systémového SW pro zařízení IP typu IVR a VM		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0164		164						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		164		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		9		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		6/1/06		39113		3/30/07		3/2/07		12/14/30		10/31/02		246,446.60		246,446.60		- 0		- 0		- 0		1,151,733.79										666000		9/20/11		333,000.00		- 0		- 0		3,112,465.00		4,444,465.00		4,567,301.00		- 0																																																												Ne		11/21/46		0						381				SRR r.s. hl.města Prahy

		174		Rekonstrukce Tolcovského dvora		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0165		165						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		165		Hlavní město Praha		----				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		6/1/06		38961		9/11/06		10/1/06		5/19/59		5/19/59		2,311,872.50		1,054,213.86		1,257,658.64		- 0		- 0		- 0										17278800		4/29/72		9,399,667.20		- 0		- 0		- 0		34,557,600.00		34,557,600.00		- 0																																																												Ne		6/29/15		0						59				SRR r.s. hl.města Prahy

		176		Zavedení systému aktivní preference na vybraných SSZ pro autobusovou a tramvajovou dopravu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0166		166		21711B1051				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		166		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		5/2/06		38960		9/30/06		9/30/06		7/2/33		2/18/86		4,563,000.00		3,093,714.02		1,469,285.98		- 0		- 0		- 0		38974		7620637		Schválena		38,975.00		27223800		7/24/35		8,766,063.60		- 0		- 0		- 0		54,447,600.00		64,792,644.00		8,544,000.00		27,223,800.00		18,457,736.50		8,766,063.50		- 0		- 0		- 0		54,447,600.00		64,792,644.00		4,541,500.00		3,079,137.00				4,541,500.00		3,079,137.00		1,462,363.00								4,541,500.00		3,079,137.00		1,462,363.00		- 0		- 0		- 0		9,083,000.00		9,083,000.00		38,974.00		38,982.00		10/2/06		10/27/06		Ne		6/17/72		54447600						19				CRR - NUTS II Praha

		177		Modernizace kabelové sítě MR Klárov - Štefánikův most		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0167		167		21711B1052				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		167		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		4/10/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/29/95		2/1/38		28,313,250.00		19,196,383.44		9,116,866.56		- 0		- 0		- 0		38987		47208323.43		Schválena		39,028.00		49873950		1/20/81		16,059,412.00		- 0		- 0		- 0		99,747,900.00		118,700,001.00		86,505,010.00		49,873,950.00		33,814,538.00		16,059,412.00		- 0		- 0		- 0		99,747,900.00		118,700,001.00		28,133,685.00		19,074,638.43								9,059,046.57								- 0		- 0		9,059,046.57		- 0		- 0		- 0		9,059,046.57		9,059,046.57		38,989.66								Ne		6/21/00		99747900						23				CRR - NUTS II Praha

		178		Lanová dráha Petřín - sanace zárubních zdí		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0168		168		21711B1062				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		168		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		6/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		7/1/17		3/23/17		24,894,422.03		16,878,418.02		8,016,004.95		- 0		- 0		- 0		38987		41772843.95		Prijata		38,996.00		26286922		6/7/96		8,464,390.00		- 0		- 0		- 0		52,573,845.00		62,562,876.00		39,947,103.00		26,286,922.00		17,822,533.00		8,464,390.00		- 0		- 0		- 0		52,573,845.00		62,562,876.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		38,996.38								Ne		4/18/42		52573845						25				CRR - NUTS II Praha

		179		Revitalizace Čimického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0169		169		21711B1053				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		169		Hlavní město Praha		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		11/1/04		38929		8/31/06		8/30/06		9/11/29		9/11/29		3,566,538.00		1,626,341.30		1,940,196.70		- 0		- 0		- 0		38946		5189235.69		Schválena		38,961.00		3566538		10/7/52		1,940,196.70		- 0		- 0		- 0		7,133,076.00		7,133,076.00		5,656,591.00		3,566,538.00		1,626,341.30		1,940,196.70		- 0		- 0		- 0		7,133,076.00		7,133,076.00		3,564,035.50		1,625,200.19				3,564,035.50		1,625,200.19		1,938,835.31								3,564,035.50		1,625,200.19		1,938,835.31		- 0		- 0		- 0		7,128,071.00		7,128,071.00		38,946.00		38,975.00		9/19/06		9/27/06		Ano		9/11/29		7133076						62				CRR - NUTS II Praha

		180		Zajištění přítoku do nádrže Černý Most - revitalizace		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0170		170		21711B1059				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		170		Hlavní město Praha		----				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		6/1/06		39051		12/30/06		12/30/06		11/14/07		11/14/07		2,138,106.50		974,976.56		1,163,129.94		- 0		- 0		- 0										6375582.5		10/26/59		3,468,316.90		- 0		- 0		- 0		12,751,165.00		12,751,165.00		- 0		6,375,582.50		2,907,265.60		3,468,316.90		- 0		- 0		- 0		12,751,165.00		12,751,165.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/2/11		12751165						63				CRR - NUTS II Praha

		181		Nábřeží Na Františku - opěrná zeď včetně náplavky		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0171		171		21711B1041				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		171		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		4/18/06		38960		9/30/06		9/30/06		2/24/96		2/24/96		46,987,745.00		21,426,411.72		25,561,333.28		- 0		- 0		- 0		38987		67927607.26		Schválena		39,022.00		47906425		6/23/10		26,061,095.20		- 0		- 0		- 0		95,812,850.00		95,812,850.00		100,003,193.00		47,906,425.00		21,845,329.80		26,061,095.20		- 0		- 0		- 0		95,812,850.00		95,812,850.00		46,653,576.42		21,274,030.84								25,379,545.58								- 0		- 0		25,379,545.58		- 0		- 0		- 0		25,379,545.58		25,379,545.58		38,987.00		39,030.00						Ne		9/2/26		95812850						65				CRR - NUTS II Praha

		182		Regenerace plochy pro výstavbu multifunkčního sportoviště v MČ Praha - Satalice		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0172		172						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		172		Městská část		----		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		9/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		2/13/54		2/13/54		9,597,500.00		4,376,460.00		4,414,850.00		806,190.00		- 0		- 0										21359000		5/26/66		9,825,140.00		1,794,156.00		- 0		- 0		42,718,000.00		46,158,000.00		- 0																																																												Ne		11/27/57		0						67				SRR r.s. hl.města Prahy

		183		Letní scéna Chvalský zámek – zlepšení kvality života a veřejné infrastruktury v MČ Praha 20		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0173		173						1		1.3				1.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		173		Městská část		----		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		6/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		6/2/97		7/8/75		4,232,342.34		2,370,111.71		1,362,814.15		499,416.80		- 0		- 0										13225625		11/22/77		4,258,651.00		1,560,625.00		- 0		- 0		26,451,251.00		26,467,251.00		- 0																																																												Ne		1/23/21		0						162				CRR - NUTS II Praha

		184		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0174		174		21711B1040				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		174		Městská část		----		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		7/1/06		39113		2/28/07		3/2/07		4/11/17		9/27/96		3,140,490.37		1,758,674.96		1,011,238.10		370,577.94		- 0		- 0										4165108		1/21/86		1,341,165.00		491,483.00		- 0		- 0		8,330,217.00		8,345,217.00		4,999,836.00		4,165,108.00		2,332,461.00		1,341,165.00		491,483.00		- 0		- 0		8,330,217.00		8,345,217.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/11/07		8330217						164				CRR - NUTS II Praha

		185		Revitalizace vodního systému v zámeckém parku v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0175		175						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		175		Městská část		----		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		9/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		1/1/04		2/8/67		1,765,419.50		805,031.53		812,092.68		148,295.30		- 0		- 0										3004475		1/15/51		1,382,058.00		252,376.00		- 0		- 0		6,008,950.00		6,078,950.00		- 0																																																												Ne		12/11/51		0						70				SRR r.s. hl.města Prahy

		186		Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0176		176		21711B2029				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 14		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		176		Městská část		----				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39294		1		6/1/06		39141		3/31/07		3/30/07		1/10/93		8/31/43		957,605.00		189,414.37		644,659.62		123,531.02		- 0		- 0										4928319		12/19/68		3,317,744.00		635,753.00		- 0		- 0		9,856,638.00		10,711,008.00		- 0		4,928,319.00		974,822.00		3,317,744.00		635,753.00		- 0		- 0		9,856,638.00		10,711,008.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/21/86		9856638						383				CRR - NUTS II Praha

		187		Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0177		177						2		2.3				2.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Hlavní město Praha , Odbor informatiky MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		177		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		3/1/06		38960		9/15/06		9/30/06		2/29/72		2/29/72		1,875,916.00		371,327.09		1,504,588.91		- 0		- 0		- 0										6310124		9/30/20		5,060,719.50		- 0		- 0		- 0		12,620,248.00		12,620,248.00		- 0																																																												Ne		1/22/53		0						385				SRR r.s. hl.města Prahy

		188		3D Praha – Informační centrum pro podporu cestovního ruchu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0178		178						2		2.2		2.2.2		2.2.2		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Česká centra		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace		178		Příspěvková organizace		----		113		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		12/12/05		38898		7/31/06		7/30/06		4/10/34		4/10/34		2,914,790.52		978,688.79		1,936,101.73		- 0		- 0		647,731.23										16844522.52		2/12/85		11,188,697.44		- 0		- 0		3,743,227.23		37,432,272.27		37,432,272.27		- 0																																																												Ne		6/20/37		0						303				CRR - NUTS II Praha

		189		Vzdělávací a informační centrum při SOŠ pro administrativu EU – rozvoj služeb a zlepšení sociální soudržnosti		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0179		179						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie		Školské zařízení		Hlavní město Praha		179		Příspěvková organizace		----				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39202		1		7/1/06		39113		2/28/07		3/2/07		9/15/43		10/24/06		8,474,870.50		4,745,927.36		3,728,943.14		- 0		- 0		- 0										13341520		8/3/55		5,870,269.00		- 0		- 0		- 0		26,683,040.00		26,783,040.00		- 0																																																												Ne		9/5/55		0						166				SRR r.s. hl.města Prahy

		190		Rekonstrukce zdi Lobkovické zahrady s přilehlým schodištěm v parku na Petříně		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0180		180		21711B1060				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		180		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		8/1/05		38929		8/31/06		8/30/06		1/7/26		1/7/26		8,770,572.00		3,999,381.00		4,771,191.00		- 0		- 0		- 0		38946		12731964.99		Schválena		38,959.00		8770572		12/5/49		4,771,191.00		- 0		- 0		- 0		17,541,144.00		17,541,144.00		12,347,330.00		8,770,572.00		3,999,381.00		4,771,191.00		- 0		- 0		- 0		17,541,144.00		17,541,144.00		8,744,481.45		3,987,483.54				8,744,481.45		3,987,483.54		4,756,997.91								8,744,481.45		3,987,483.54		4,756,997.91		- 0		- 0		- 0		17,488,962.90		17,488,962.90		38,946.00		38,975.00		9/18/06		9/27/06		Ano		1/7/26		17541144						72				CRR - NUTS II Praha

		191		Revitalizace Kyjského rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0181		181		21711B1061				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		181		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		7/1/06		39202		5/30/07		5/30/07		5/17/21		5/17/21		2,578,864.00		1,175,961.98		1,402,902.02		- 0		- 0		- 0										44973724		1/15/49		24,465,705.90		- 0		- 0		- 0		89,947,448.00		89,947,448.00		- 0		44,973,724.00		20,508,018.10		24,465,705.90		- 0		- 0		- 0		89,947,448.00		89,947,448.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/29/67		89947448						73				CRR - NUTS II Praha

		192		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0182		182						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný Dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		182		NNO		----				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		3/1/06		38960		8/31/06		9/30/06		5/7/59		9/10/67		3,683,050.00		2,062,508.00		1,620,542.00		- 0		- 0		- 0										5347860		6/25/99		2,353,058.40		- 0		- 0		- 0		10,695,720.00		10,765,720.00		- 0																																																												Ne		11/19/83		0						168				SRR r.s. hl.města Prahy

		193		Revitalizace sociálního zařízení na Střeleckém ostrově včetně doplňkových funkcí a odstranění bariér		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0183		183						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střelák		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		183		NNO		----				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		5/1/06		39082		1/25/07		1/30/07		11/7/85		12/13/88		2,077,445.70		1,319,321.52		758,124.18		- 0		- 0		260,508.60										2077445.7		3/5/12		758,124.18		- 0		- 0		260,508.60		4,415,400.00		5,254,326.00		- 0																																																												Ne		9/13/75		0						170				SRR r.s. hl.města Prahy

		194		Poradenské centrum pro financování inovací v MSP		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0184		184						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Institut pro evropské a národní strategie		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		184		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		----		1		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		6/1/06		38961		9/8/06		10/1/06		8/2/14		8/2/14		2,851,555.50		1,802,182.84		1,049,372.66		- 0		- 0		- 0										5872409		5/11/61		2,161,047.00		- 0		- 0		- 0		11,744,818.00		11,744,818.00		- 0																																																												Ne		3/19/56		0						223				SRR r.s. hl.města Prahy

		195		Internet pro podnikání na Praze 9		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0185		185						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Centrum pro veřenou politiku, občanské sdružení		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		185		NNO		----		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39583		1		5/15/06		38944		8/16/06		9/14/06		11/17/06		11/17/06		2,430,119.50		1,535,835.43		894,284.07		- 0		- 0		- 0										5897426		8/25/04		2,170,253.00		- 0		- 0		- 0		11,794,852.00		11,794,852.00		- 0																																																												Ne		3/15/93		0						226				SRR r.s. hl.města Prahy

		196		CITT Praha - Praktické využití GMES		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0186		186						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Česká kosmická kancelář		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		186		Organizace výzkumu a vývoje		----		5		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		9/1/06		39294		7/31/07		8/30/07		1/2/75		1/2/75		13,436,360.00		8,411,162.00		5,025,198.00		- 0		- 0		- 0										13436360		12/22/28		5,025,198.00		- 0		- 0		- 0		26,872,720.00		26,872,720.00		- 0																																																												Ne		1/2/75		0						229				SRR r.s. hl.města Prahy

		197		Centrum celoživotního vzdělávání v elektrotechnice a IT		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0187		187		21711B2027				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Střední škola slaboproudé elektrotechniky		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		187		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		----		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		9/15/06		39416		12/31/07		12/30/07		1/21/92		1/21/92		12,544,630.00		7,928,208.67		4,616,421.33		- 0		- 0		- 0										19988920		12/22/87		7,355,920.00		- 0		- 0		- 0		39,977,840.00		39,977,840.00		- 0		19,988,920.00		12,633,000.00		7,355,920.00		- 0		- 0		- 0		39,977,840.00		39,977,840.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/9/55		39977840						230				CRR - NUTS II Praha

		198		Interoperabilní nadstavba elektronických spisových služeb úřadů a organizací správy města		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0188		188		21711B2024				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		188		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		4/1/06		39141		3/30/07		3/30/07		11/17/14		11/17/14		4,641,297.50		918,976.90		3,722,320.60		- 0		- 0		- 0										15297509.5		11/9/92		12,268,602.62		- 0		- 0		- 0		30,595,019.00		32,295,886.00		- 0		15,297,509.50		3,028,906.88		12,268,602.62		- 0		- 0		- 0		30,595,019.00		32,295,886.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/24/66		30595019						387				CRR - NUTS II Praha

		199		Systém sdílení vybraných okruhů informací webových prezentací subjektů HMP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0189		189		21711B2022				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		189		Hlavní město Praha		----				Praha		CZ0100554782		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		4/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/19/48		4/19/48		1,031,500.00		204,237.00		827,263.00		- 0		- 0		- 0		38989		457336.5		Schválena		39,071.00		3984000		9/29/59		3,195,168.00		- 0		- 0		- 0		7,968,000.00		7,968,000.00		450,000.00		3,984,000.00		788,832.00		3,195,168.00		- 0		- 0		- 0		7,968,000.00		7,968,000.00		381,750.00		75,586.50								306,163.50								- 0		- 0		306,163.50		- 0		- 0		- 0		306,163.50		306,163.50		38,989.66								Ne		8/22/15		7968000						391				CRR - NUTS II Praha

		200		Modrý klíč - chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením I.		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0190		190		21711B2021				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Škola SPMP MODRÝ KLÍČ, organizační jednotka sdružení		Org.jednotka sdružení		Občanské sdružení		190		NNO		----		60		Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		8/1/06		39113		3/2/07		3/2/07		4/12/96		4/12/96		5,174,005.61		1,814,005.24		3,360,000.37		- 0		- 0		936,624.79										13101263		1/8/76		8,507,963.50		- 0		- 0		2,371,658.00		28,574,184.00		28,574,184.00		- 0		13,101,263.00		4,593,299.50		8,507,963.50		- 0		- 0		2,371,658.00		28,574,184.00		28,574,184.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/28/40		26202526						307				CRR - NUTS II Praha

		201		Virtuální turistické informační centrum		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0191		191						2		2.2		2.2.2		2.2.2		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Czech Efficient Learning Node		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		191		NNO		----		10		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		9/1/06		39202		5/1/07		5/30/07		3/1/39		3/1/39		1,961,200.00		549,136.00		1,086,504.80		325,559.20		- 0		- 0										3956500		2/7/33		2,191,901.00		656,779.00		- 0		- 0		7,913,000.00		7,913,000.00		- 0																																																												Ne		1/20/65		0						309				SRR r.s. hl.města Prahy

		202		DigiForm -systém  a služba pro tvorbu a správu digitálních formulářů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0192		192						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		192		Hlavní město Praha		----		2071		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38944		1		1/3/06		38913		8/8/06		8/14/06		4/16/27		4/16/27		2,159,915.00		427,663.17		1,732,251.83		- 0		- 0		- 0										2159915		11/24/70		1,732,252.00		- 0		- 0		- 0		4,319,830.00		4,319,830.00		- 0																																																												Ne		4/16/27		0						393				SRR r.s. hl.města Prahy

		203		Internet pro Pražany		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0193		193						2		2.3				2.3		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		HLAVNÍ MĚSTO PRAHA		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		193		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		4. výzva		004		39203		1		2/1/06		38926		7/28/06		8/27/06		10/6/22		9/9/26		34,502,028.52		6,831,401.81		27,670,627.67		- 0		- 0		- 0										37302974		2/23/22		29,916,986.00		- 0		- 0		- 0		74,605,949.00		88,781,079.00		- 0																																																												Ne		2/23/64		0						394				CRR - NUTS II Praha

		204		Pražské centrum inovací a vzdělávání České stavební akademie		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0194		194		21711B2028				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství		Nadace		Nadace a nadační fondy		194		NNO		----		5		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		8/1/06		39113		3/2/07		3/2/07		10/6/94		1/27/51		4,410,500.00		2,787,436.00		1,623,064.00		- 0		- 0		- 0										12070000		5/29/85		4,441,760.00		- 0		- 0		- 0		24,140,000.00		28,726,600.00		- 0		12,070,000.00		7,628,240.00		4,441,760.00		- 0		- 0		- 0		24,140,000.00		28,426,400.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/26/93		24140000						232				CRR - NUTS II Praha

		205		Multimediální portál vzdělávacích a informačních služeb pro neziskový sektor		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0195		195						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Prosperita o.p.s.		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		195		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		----		10		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		5/1/06		38960		8/31/06		9/30/06		3/24/41		6/12/44		3,130,535.36		619,845.28		2,510,689.37		- 0		- 0		329,530.00										4416788		5/11/94		3,542,264.00		- 0		- 0		464,925.00		9,298,500.00		10,570,500.00		- 0																																																												Ne		7/2/85		0						396				SRR r.s. hl.města Prahy

		206		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0196		196						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		196		Příspěvková organizace		----		19						Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		10/1/04		38990		10/15/06		10/30/06		5/22/67		5/22/67		1,345,442.50		- 0		1,345,442.50		- 0		- 0		- 0										1345442.5		12/31/99		1,345,442.50		- 0		- 0		- 0		2,690,885.00		2,690,885.00		- 0																																																												Ne		5/22/67		0						398				SRR r.s. hl.města Prahy

		207		GridNet - vysokorychlostní propojení propojení občanů, podnikatelů a neziskových organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0197		197						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		197		Městská část		----				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39083		1		3/1/06		38899		8/1/06		7/31/06		12/3/89		12/3/89		765,170.00		151,503.66		514,194.24		99,472.10		- 0		- 0										1300000		9/25/04		873,600.00		169,000.00		- 0		- 0		2,600,000.00		2,600,000.00		- 0																																																												Ne		7/22/18		0						399				SRR r.s. hl.města Prahy

		208		Digitální služba Modeler Europrojektů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0198		198						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		198		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		3/1/06		38929		8/31/06		8/30/06		3/12/12		3/12/12		1,353,625.00		268,017.75		909,636.00		175,971.25		- 0		- 0										1750000		9/5/48		1,176,000.00		227,500.00		- 0		- 0		3,500,000.00		3,500,000.00		- 0																																																												Ne		9/2/82		0						401				SRR r.s. hl.města Prahy

		209		Revitalizace sportovního areálu Masná		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0199		199		21711B1046				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		199		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		9/1/05		38960		9/30/06		9/30/06		11/16/25		11/16/25		13,829,155.00		7,744,326.99		4,452,987.99		1,631,840.01		- 0		- 0		38966		13381797.28		Schválena		38,971.00		14164448.5		4/28/17		4,560,952.50		1,671,405.00		- 0		- 0		28,328,897.00		28,328,897.00		14,416,933.00		13,829,155.00		7,744,327.00		4,452,988.00		1,631,840.00		- 0		- 0		27,658,310.00		28,328,897.00		8,578,075.18		4,803,722.10				8,578,075.18		4,803,722.10		2,762,140.21		1,012,212.87						8,578,075.18		4,803,722.10		2,762,140.21		1,012,212.87		- 0		- 0		17,156,150.36		17,156,150.36		38,966.00		38,975.00		9/18/06		9/29/06		Ano		11/18/61		27658310						171				CRR - NUTS II Praha

		210		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště Kampa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0200		200		21711B1047				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		200		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		3/15/06		38960		9/30/06		9/30/06		7/7/02		7/7/02		4,072,913.50		2,280,831.50		1,311,478.00		480,604.00		- 0		- 0		38981		7358013.24		Schválena		38,985.00		4072913.5		9/12/44		1,311,478.00		480,604.00		- 0		- 0		8,145,827.00		8,145,827.00		5,796,139.00		4,072,913.50		2,280,831.50		1,311,478.00		480,604.00		- 0		- 0		8,145,827.00		8,145,827.00		3,679,006.62		2,060,243.71								1,184,640.13		434,122.78						- 0		- 0		1,184,640.13		434,122.78		- 0		- 0		1,618,762.91		1,618,762.91		38,981.60		39,037.00		11/23/06				Ne		7/7/02		8145827						172				CRR - NUTS II Praha

		211		Horní Počernice ČOV Svépravice, 2. etapa veřejné splaškové a dešťové kanalizace		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0201		201						1		1.3				1.3		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		201		Hlavní město Praha		----				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		4/1/06		38944		8/31/06		9/14/06		10/28/33		9/28/26		17,500,000.00		9,800,000.00		7,700,000.00		- 0		- 0		- 0										76637500		10/2/02		33,720,500.00		- 0		- 0		- 0		153,275,000.00		182,397,250.00		- 0																																																												Ne		9/10/52		0						173				SRR r.s. hl.města Prahy

		212		TV Horní Počernice, etapa 0014 - kanalizace Otovická, část II.		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0202		202		21711B1054				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		202		Hlavní město Praha		----		1850		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		8/2/06		38960		9/30/06		9/30/06		2/8/34		2/23/47		6,619,500.00		3,706,920.00		2,912,580.00		- 0		- 0		- 0		38973		10326420		Schválena		38,974.00		15719500		7/28/01		6,916,580.00		- 0		- 0		- 0		31,439,000.00		37,412,410.00		27,644,389.00		15,719,500.00		8,802,920.00		6,916,580.00		- 0		- 0		- 0		31,439,000.00		37,412,410.00		6,619,500.00		3,706,920.00								2,912,580.00								- 0		- 0		2,912,580.00		- 0		- 0		- 0		2,912,580.00		2,912,580.00		38,973.00		38,979.00		9/29/06				Ne		1/20/77		31439000						176				CRR - NUTS II Praha

		213		Stavba 0012 Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, Etapa 0003, část 23 Provizorní ochrana Karlína; dodávka mobilních čerpadel		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0203		203		21711B1056				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		203		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		4/4/06		38960		9/30/06		9/30/06		1/18/04		3/17/20		9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		38973		13831994		Schválena		38,974.00		9499996		8/8/60		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		18,999,992.00		22,609,990.00		18,999,992.00		9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		18,999,992.00		22,609,990.00		9,499,996.00		4,331,998.00				9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00								9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		18,999,992.00		18,999,992.00		38,960.00		38,979.00		9/25/06		10/20/06		Ne		3/17/20		18999992						76				CRR - NUTS II Praha

		214		Podjezd Chlumecká, komunikace 5, 6, 7		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0204		204		21711B1057				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		204		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39187		1		7/3/06		38959		9/30/06		9/29/06		11/8/20		4/19/50		9,487,229.00		6,432,341.24		3,054,887.76		- 0		- 0		- 0		38972		15919570.31		Schválena		38,974.00		71902835		4/18/73		23,152,713.00		- 0		- 0		- 0		143,805,670.00		173,245,075.00		69,154,759.60		36,952,379.80		25,053,713.40		11,898,666.40		- 0		- 0		- 0		73,904,759.60		87,946,663.90		9,487,229.03		6,432,341.28				9,487,229.03		6,432,341.28		3,054,887.75								9,487,229.03		6,432,341.28		3,054,887.75		- 0		- 0		- 0		18,974,458.06		18,974,458.06		38,972.00		38,979.00		10/3/06				Ne		7/19/26		73904759.6						27				CRR - NUTS II Praha

		215		Samoobslužná zařízení pro knihovnické a informační služby MKP.		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0205		205						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		205		Příspěvková organizace		----		451		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39326		1		5/20/06		39083		1/2/07		1/31/07		3/2/10		3/2/10		3,599,496.00		- 0		3,599,496.00		- 0		- 0		- 0										5965761		12/31/99		5,965,761.00		- 0		- 0		- 0		11,931,522.00		11,931,522.00		- 0																																																												Ne		5/24/67		0						403				SRR r.s. hl.města Prahy

		216		Vysokorychlostní komunitní síť pro elektronickou komunikaci s možností univerzálního využití v existujících kolektorových šachtách		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0206		206						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		SUP spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		206		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		3		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39449		1		3/1/06		38869		6/1/06		7/1/06		3/25/31		3/25/31		7,189.80		7,189.80		- 0		- 0		- 0		33,552.40										374623.05		9/5/25		- 0		- 0		- 0		1,748,240.90		2,497,487.00		2,497,487.00		- 0																																																												Ne		5/13/51		0						405				SRR r.s. hl.města Prahy

		217		Pobřežní III. etapa 1. infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0207		207		21711B1055				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		207		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39385		1		9/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		5/20/78		10/2/32		25,353,811.50		11,561,338.16		13,792,473.34		- 0		- 0		- 0										25865417.55		8/5/92		14,070,787.15		- 0		- 0		- 0		51,730,835.10		88,123,015.26		- 0		25,865,417.50		11,794,630.50		14,070,787.00		- 0		- 0		- 0		51,730,835.00		88,123,013.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/19/34		51730835						77				CRR - NUTS II Praha

		218		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0208		208						1		1.2				1.2		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		208		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		11/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		10/5/92		12/17/26		19,636,708.50		8,954,339.15		10,682,369.35		- 0		- 0		- 0										42882686		5/31/38		23,328,181.00		- 0		- 0		- 0		85,765,372.00		129,968,440.00		- 0																																																												Ne		8/11/17		0						79				CRR - NUTS II Praha

		219		Technické zajištění účasti na zahraničních stážích v rámci projektu „Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0209		209						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		209		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		2/27/06		38837		6/30/06		5/30/06		1/3/01		1/3/01		475,000.00		475,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38910		184649.92		Schválena		38,910.00		475000		7/2/00		- 0		- 0		- 0		- 0		950,000.00		950,000.00		- 0		475,000.00		475,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		950,000.00		950,000.00		184,649.92						184,649.92		184,649.93										184,649.92		184,649.93		- 0		- 0		- 0		- 0		369,299.85		369,299.85								8/11/06		Ne		1/3/01		950000						562				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		220		Letní prohlídky Divadla Na zábradlí		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0210		210						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Divadlo Na zábradlí		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		210		Příspěvková organizace		----		69		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		7/1/06		38960		9/11/06		9/30/06		5/27/78		11/2/79		251,988.50		72,068.71		179,919.79		- 0		- 0		- 0										251988.5		4/23/97		179,919.80		- 0		- 0		- 0		503,977.00		539,977.00		- 0																																																												Ne		11/2/79		0						312				SRR r.s. hl.města Prahy

		221		Papírové archivní boxy na projektovou dokumentaci JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0211		211						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		211		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38782		1		2/13/06		38782		6/30/06		4/5/06		10/22/25		10/22/25		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38870		57954.49		Schválena		38,870.00		59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		57,954.49						57,954.49		57,954.49										57,954.49		57,954.49		- 0		- 0		- 0		- 0		115,908.98		115,908.98										Ne		10/22/25		119000						563				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		222		Expert na webové stránky		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0212		212						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		212		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		2/6/06		39066		12/31/06		1/14/07		10/22/25		10/22/25		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		10/22/25		119000						473				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		223		Bibliobus do sídlišť		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0213		213		21711B1064				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		213		Příspěvková organizace		----		451						Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		8/15/06		39506		3/31/08		3/29/08		4/6/41		10/15/10		3,690,920.00		2,066,915.20		1,624,004.80		- 0		- 0		- 0										3767572		7/16/76		1,657,731.70		- 0		- 0		- 0		7,535,143.70		7,535,143.70		- 0		3,690,920.00		2,066,915.20		1,624,004.80		- 0		- 0		- 0		7,381,840.00		7,429,495.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/8/30		7381840						178				CRR - NUTS II Praha

		224		Rekonstrukce a modernizace veřejné knihovny Ďáblice - nové a kvalitnější služby pro obyvatele sídliště		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0214		214		21711B1058				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		214		Příspěvková organizace		----		455		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		5/1/04		38898		7/31/06		7/30/06		10/24/09		4/20/67		5,618,763.50		3,146,507.50		2,472,256.00		- 0		- 0		- 0		38929		8370816.33		Schválena		38,971.00		6155223.5		5/10/37		2,708,298.34		- 0		- 0		- 0		12,310,447.00		12,976,627.00		6,386,531.00		6,085,243.50		3,407,736.30		2,677,507.20		- 0		- 0		- 0		12,170,487.00		12,976,627.00		5,365,907.90		3,004,908.42				5,365,907.90		3,004,908.42		2,360,999.48								5,365,907.90		3,004,908.42		2,360,999.48		- 0		- 0		- 0		10,731,815.80		10,731,815.80		38,929.00		38,975.00		10/4/06		10/27/06		Ne		11/8/04		12170487						179				CRR - NUTS II Praha

		225		Nákup technického vybavení		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0215		215		21711B3022				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Obec		215		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38838		1		2/1/06		38808		5/1/06		5/1/06		7/18/28		7/18/28		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0										60000		12/31/99		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00		- 0		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/18/28		120000						474				CRR - NUTS II Praha

		226		Inovace grafického manuálu pro publicitu v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0216		216						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		216		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		2/20/06		38960		9/30/06		9/30/06		6/5/77		6/5/77		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38975		130900		Schválena		38,978.00		178500		9/17/88		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00		- 0		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00		130,900.00						130,900.00		130,900.00										130,900.00		130,900.00		- 0		- 0		- 0		- 0		261,800.00		261,800.00		38,975.58								Ne		6/5/77		357000						564				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		233		Pořízení dálkově řízeného tiskového stroje		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0217		217				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Střední škola polygrafická Praha, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		217		Malý a střední podnik		----		50		Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38898		1		2/16/06		38898		8/1/06		7/30/06		2/27/86		2/27/86		1,237,414.03		618,707.02		618,707.02		- 0		- 0		5,774,598.95		38926		2417651		Schválena		38,947.00		1208825.5		10/27/54		604,412.75		- 0		- 0		5,641,185.79		8,058,836.79		9,590,015.78		9,590,015.78		1,208,825.50		604,412.75		604,412.75		- 0		- 0		5,641,185.79		8,058,836.79		9,590,015.78		1,208,825.75		604,412.75		604,412.75		1,208,825.50		604,412.75		604,412.75						5,641,185.79		1,208,825.50		604,412.75		604,412.75		- 0		- 0		5,641,185.79		8,058,836.79		8,058,836.79										Ne		4/20/19		2417651						319				MHMP - oddělení GS

		234		Centrum českých delikates Patriot-x		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0218		218				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Daja spol.s.r.o		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		218		Malý a střední podnik		----		25		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38990		1		12/22/04		38959		9/30/06		9/29/06		6/28/23		6/28/23		1,287.00		643.50		643.50		- 0		- 0		6,006.00										1287		10/4/01		643.50		- 0		- 0		6,006.00		8,580.00		8,580.00		3,762,516.00		1,287,000.00		643,500.00		643,500.00		- 0		- 0		6,006,000.00		8,580,000.00		8,580,000.00																																												Ne		1/17/07		2574000						320				MHMP - oddělení GS

		235		Šicí dílna a vzorkovna		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0219		219				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		OPTIMAL INTERIER DESIGN, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		219		Malý a střední podnik		----		15		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39031		1		2/16/06		39031		11/30/06		12/10/06		4/13/86		12/20/31		752,325.00		376,162.50		376,162.50		- 0		- 0		3,510,850.00										752325		11/22/29		376,162.50		- 0		- 0		3,510,850.00		5,015,500.00		5,911,920.00		- 0		752,325.00		376,162.50		376,162.50		- 0		- 0		3,510,850.00		5,015,500.00		5,911,920.00																																												Ne		8/3/19		1504650						321				MHMP - oddělení GS

		236		Vydavatelské a logistické centrum SEVT		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0220		220				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		SEVT, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		220		Malý a střední podnik		----		80		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39355		1		6/20/06		39355		10/30/07		10/30/07		8/5/83		11/17/09		1,500,000.02		749,999.38		749,999.38		- 0		- 0		9,640,999.96										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		9,641,000.00		12,641,000.00		15,042,000.00		- 0		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		9,641,000.00		12,641,000.00		15,042,000.00																																												Ne		9/19/13		3000000						322				MHMP - oddělení GS

		237		Nákup a implementace komplexního podnikového systému do společnosti METROS s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0221		221				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		METROS, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		221		Malý a střední podnik		----		38						Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39082		1		4/1/06		39082		12/31/06		1/30/07		2/2/35		2/2/35		495,000.00		247,500.00		247,500.00		- 0		- 0		2,310,000.00										495000		8/17/77		247,500.00		- 0		- 0		2,310,000.00		3,300,000.00		3,300,000.00		- 0																																																												Ne		7/11/10		0						323				MHMP - oddělení GS

		238		Rekonstrukce přízemního podlaží v domě U zlatého jednorožce		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0222		222				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		First Czech Restaurant Management Company s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		222		Malý a střední podnik		----		8		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39082		1		3/1/06		39082		6/5/06		1/30/07		4/1/47		1/23/25		1,321,725.00		660,862.50		660,862.50		- 0		- 0		6,168,050.00										1321725		5/17/09		660,862.50		- 0		- 0		6,168,050.00		8,811,500.00		11,376,300.00		- 0		1,321,725.00		660,862.50		660,862.50		- 0		- 0		6,168,050.00		8,811,500.00		11,376,300.00																																												Ne		7/8/37		2643450						324				MHMP - oddělení GS

		239		Expert na analýzy v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0223		223						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		223		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		3/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		3/26/39		3/26/39		135,000.00		135,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										295000		9/6/07		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00		- 0		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/13/15		590000						475				CRR - NUTS II Praha

		240		Správa dokumentace programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0224		224						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		224		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		3/1/06		38898		7/14/06		7/30/06		10/14/73		10/14/73		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/12/68		500000						477				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		241		Podpora konečným příjemcům v programu JPD 2 a analýza stavu projektů v JPD 2"		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0225		225						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		225		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		2/24/06		39113		2/15/07		3/2/07		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										1190000		2/8/58		- 0		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		- 0		1,190,000.00		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/19/16		2380000						484				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		242		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 v roce 2006		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0226		226						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		226		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		2/13/06		39082		1/31/07		1/30/07		12/4/55		12/4/55		65,000.00		65,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										65000		12/16/77		- 0		- 0		- 0		- 0		130,000.00		130,000.00		- 0		65,000.00		65,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		130,000.00		130,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/4/55		130000						485				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		251		Příruční archiv dokumentů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0227		227		21711B3006				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		227		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38908		1		3/6/06		38878		7/10/06		7/10/06		7/18/28		7/18/28		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0		38944		42882		Schválena		38,966.00		60000		12/31/99		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00		- 0		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00		42,882.00						42,882.00				42,882.00								42,882.00		- 0		42,882.00		- 0		- 0		- 0		85,764.00		85,764.00		38,966.00				9/27/06		11/16/06		Ne		7/18/28		120000						486				CRR - NUTS II Praha

		245		Expertní a poradenská činnost III.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0228		228		21711B3007				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		228		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		2/1/06		39263		7/30/07		7/30/07		12/7/56		12/7/56		540,000.00		- 0		540,000.00		- 0		- 0		- 0										540000		12/31/99		540,000.00		- 0		- 0		- 0		1,080,000.00		1,080,000.00		- 0		540,000.00		- 0		540,000.00		- 0		- 0		- 0		1,080,000.00		1,080,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/7/56		1080000						487				CRR - NUTS II Praha

		246		Ex-ante evaluace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007-2013		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0229		229		21711B3008				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		229		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		2/14/06		38929		8/31/06		8/30/06		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		38979		999600		Schválena		38,981.00		1190000		12/31/99		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		1,680,000.00		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		999,600.00						999,600.00				999,600.00								999,600.00		- 0		999,600.00		- 0		- 0		- 0		1,999,200.00		1,999,200.00		38,981.34				10/10/06		11/16/06		Ne		3/19/16		2380000						565				CRR - NUTS II Praha

		247		SEA - Strategické posouzení vlivů realizace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007 - 2013 na životní prostředí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0230		230		21711B3009				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		230		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		2/14/06		39051		12/15/06		12/30/06		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		39064		502299		Schválena		39,069.00		1190000		12/31/99		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		844,200.00		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		502,299.00										502,299.00								- 0		- 0		502,299.00		- 0		- 0		- 0		502,299.00		502,299.00										Ne		3/19/16		2380000						566				CRR - NUTS II Praha

		248		Komunikační strategie JPD 2 - Evaluace KAP a mediální analýza		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0231		231		21711B3010				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		231		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		2/8/06		38883		7/14/06		7/15/06		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		38944		711025		Schválena		38,967.00		1190000		12/31/99		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		1,195,000.00		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		711,025.00						711,025.00				711,025.00								711,025.00		- 0		711,025.00		- 0		- 0		- 0		1,422,050.00		1,422,050.00		38,965.66				9/19/06		10/10/06		Ne		3/19/16		2380000						567				CRR - NUTS II Praha

		252		Školení pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty - Český a moravský účetní dvůr		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0232		232						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		232		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		3/14/06		38898		8/31/06		7/30/06		4/23/04		4/23/04		19,050.00		19,050.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38960		19034		Schválena		38,960.00		59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		19,034.00						19,034.00		19,034.00										19,034.00		19,034.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38,068.00		38,068.00										Ne		10/22/25		119000						568				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		253		Informační letáky JPD 2 – II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0233		233						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		233		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		4/10/06		38990		10/31/06		10/30/06		8/14/51		8/14/51		119,000.00		119,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										119000		10/22/25		- 0		- 0		- 0		- 0		238,000.00		238,000.00		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		238,000.00		238,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/14/51		238000						570				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		254		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0234		234						3		3.2				3.2		05 - chybně načten		rejected		rejected		4a		OŘOS, MMR ČR				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		234		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		1/1/06		38898		7/31/06		7/30/06		1/21/32		1/21/32		225,000.00		225,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										225000		1/10/16		- 0		- 0		- 0		- 0		450,000.00		450,000.00		- 0																																																												Ne		1/21/32		0						571				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		255		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0235		235						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		OŘOS, MMR ČR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		235		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39172		1		1/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		2/27/95		2/27/95		200,000.00		200,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										225000		1/10/16		- 0		- 0		- 0		- 0		450,000.00		450,000.00		- 0		225,000.00		225,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		450,000.00		450,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/21/32		450000						488				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		256		Seminář pro konečné příjemce v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0236		236						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		236		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38834		1		4/3/06		38834		5/31/06		5/27/06		10/22/25		10/22/25		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38909		11148		Schválena		38,909.00		59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		11,148.00						11,148.00		11,148.00										11,148.00		11,148.00		- 0		- 0		- 0		- 0		22,296.00		22,296.00								8/11/06		Ne		10/22/25		119000						572				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		257		Vzdělávací semináře pro ŘO JPD 2 v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0237		237						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		237		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39263		1		5/1/06		39263		7/15/07		7/30/07		1/19/29		1/19/29		297,500.00		297,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										297500		7/11/14		- 0		- 0		- 0		- 0		595,000.00		595,000.00		- 0		297,500.00		297,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		595,000.00		595,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/19/29		595000						573				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		258		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 6. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0238		238						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		238		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		4/17/06		38898		7/31/06		7/30/06		5/15/21		5/15/21		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38938		76507.85		Schválena		38,938.00		150000		9/7/10		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		- 0		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		76,507.85						76,507.85		76,507.85										76,507.85		76,507.85		- 0		- 0		- 0		- 0		153,015.70		153,015.70										Ne		5/15/21		300000						490				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		259		Příprava OPPK 2007-13		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0239		239		21711B3024				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		239		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39292		1		5/1/06		39262		7/29/06		7/29/07		12/16/66		12/16/66		797,500.00		- 0		797,500.00		- 0		- 0		- 0										797500		12/31/99		797,500.00		- 0		- 0		- 0		1,595,000.00		1,595,000.00		- 0		797,500.00		- 0		797,500.00		- 0		- 0		- 0		1,595,000.00		1,595,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/16/66		1595000						574				CRR - NUTS II Praha

		260		Technické vybavení SRR		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0240		240		21711B3025				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		240		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39020		1		5/2/06		38990		10/30/06		10/30/06		2/27/95		2/27/95		200,000.00		- 0		200,000.00		- 0		- 0		- 0		39064		183392.3		Schválena		39,066.00		200000		12/31/99		200,000.00		- 0		- 0		- 0		400,000.00		400,000.00		- 0		200,000.00		- 0		200,000.00		- 0		- 0		- 0		400,000.00		400,000.00		183,392.30										183,392.30								- 0		- 0		183,392.30		- 0		- 0		- 0		183,392.30		183,392.30										Ne		2/27/95		400000						491				CRR - NUTS II Praha

		261		Podpora projektovým žadatelům ve 5. výzvě programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0241		241						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		241		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		5/15/06		39021		11/30/06		11/30/06		2/22/66		2/22/66		267,750.00		267,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										267750		1/26/33		- 0		- 0		- 0		- 0		535,500.00		535,500.00		- 0		267,750.00		267,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		535,500.00		535,500.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/22/66		535500						492				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		262		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2 - II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0242		242						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		242		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		8/1/06		39113		2/15/07		3/2/07		2/8/58		2/8/58		595,000.00		595,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										595000		1/19/29		- 0		- 0		- 0		- 0		1,190,000.00		1,190,000.00		- 0		595,000.00		595,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,190,000.00		1,190,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/8/58		1190000						575				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		263		Tisk a grafické zpracování Výroční zprávy za rok 2005 JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0243		243						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		243		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		6/12/06		38990		10/31/06		10/30/06		5/15/21		5/15/21		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										150000		9/7/10		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		- 0		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/15/21		300000						576				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		264		Multifunkční CDrom o programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0244		244						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		244		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38975		1		6/12/06		38975		10/15/06		10/15/06		6/5/77		6/5/77		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										178500		9/17/88		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00		- 0		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/5/77		357000						577				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		265		Inzerce k 5. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0245		245						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		245		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38902		1		6/12/06		38902		9/30/06		8/3/06		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		39045		249104.25		Schválena		39,045.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		249,104.25						249,104.25		249,104.25										249,104.25		249,104.25		- 0		- 0		- 0		- 0		498,208.50		498,208.50										Ne		12/12/68		500000						578				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		266		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2(PDA)		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0246		246						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		246		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		6/30/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/8/64		4/8/64		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										30000		2/18/82		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		- 0		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/8/64		60000						493				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		267		Setkávání ŘO JPD 2 se ZS, OGS, žadateli, konečnými příjemci a cílovými skupinami programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0247		247						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor ŘO SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		247		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39721		1		6/16/06		39082		1/31/07		1/30/07		7/17/46		7/17/46		8,500.00		8,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										150000		9/7/10		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		- 0		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/15/21		300000						494				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		269		Inovace SW produktu ModLyng 1.0 na ModLyng 2.0		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0248		248				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Lynguent s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		248		Malý a střední podnik		----		6		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39355		1		6/30/06		39355		9/30/07		10/30/07		1/26/66		6/19/09		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		8,362,500.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		8,362,500.00		11,362,500.00		12,625,000.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						325				MHMP - oddělení GS

		270		"Rozšíření nabídky polygrafických služeb o výrobu tiskovin, navazující na na grafické a technické DTP zpracování."		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0249		249				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		T. A. PRINT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		249		Malý a střední podnik		----		4		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39021		1		7/1/06		39021		11/1/06		11/30/06		12/8/23		12/8/23		1,414,800.00		707,400.00		707,400.00		- 0		- 0		6,602,400.00										1414800		10/16/36		707,400.00		- 0		- 0		6,602,400.00		9,432,000.00		9,432,000.00		- 0																																																												Ne		3/6/47		0						326				MHMP - oddělení GS

		271		Přístavba skladové části výrobní haly společností TECOM paper		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0250		250				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		TECOM paper, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		250		Malý a střední podnik		----		18		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		10/2/06		39325		9/17/07		9/30/07		4/18/92		2/13/85		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		7,586,600.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		7,586,600.00		10,586,600.00		12,598,054.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						327				MHMP - oddělení GS

		272		Pořízení nové technologie společností GEMA - Infos		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0251		251				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		GEMA - Infos, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		251		Malý a střední podnik		----		19		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39111		1		10/2/06		39111		2/8/07		2/28/07		12/1/64		7/1/36		604,650.00		302,325.00		302,325.00		- 0		- 0		2,821,700.00										604650		9/26/27		302,325.00		- 0		- 0		2,821,700.00		4,031,000.00		4,808,389.00		- 0																																																												Ne		12/12/10		0						328				MHMP - oddělení GS

		273		Modernizace restauračního vybavení v klubu Rock Café		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0252		252				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		252		Malý a střední podnik		----		10		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		7/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		1/29/44		9/29/01		646,575.00		323,287.50		323,287.50		- 0		- 0		3,017,350.00										646575		2/15/85		323,287.50		- 0		- 0		3,017,350.00		4,310,500.00		5,129,495.00		- 0																																																												Ne		7/9/40		0						329				MHMP - oddělení GS

		274		Vybudování nové výrobně-skladové haly		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0253		253				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		KOMANDOR CZECH REPUBLIC s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		253		Malý a střední podnik		----		13		Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		3/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		4/18/82		2/2/01		1,500,000.00		749,999.99		749,999.99		- 0		- 0		15,226,000.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		15,226,000.00		18,226,000.00		21,688,940.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						330				MHMP - oddělení GS

		275		Rozšíření skladových, výrobních a administrativních prostor společnosti OMEGA CZ spol. s r. o. za účelem rozšíření podnikatelských aktivit subjektu		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0254		254				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Omega CZ spol. s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		254		Malý a střední podnik		----		32		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39141		1		7/1/06		39141		3/31/07		3/30/07		8/18/51		12/8/17		1,272,026.70		636,013.35		636,013.35		- 0		- 0		5,936,124.60										1272026.7		5/4/41		636,013.35		- 0		- 0		5,936,124.60		8,480,178.00		10,793,512.00		- 0																																																												Ne		5/17/65		0						331				MHMP - oddělení GS

		276		pracoviště Flame		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0255		255				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		FG Forrest, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		255		Malý a střední podnik		----		35		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39113		1		7/3/06		39113		2/8/07		3/2/07		1/29/16		1/29/16		1,452,720.00		726,360.00		726,360.00		- 0		- 0		6,779,360.00										1452720		9/13/88		726,360.00		- 0		- 0		6,779,360.00		9,684,800.00		9,684,800.00		- 0																																																												Ne		10/27/54		0						332				MHMP - oddělení GS

		279		Rekonstrukce budovy firmy ComAp spol. s r. o. za účelem rozvoje činnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0257		257				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ComAp, spol . s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		257		Malý a střední podnik		----		83		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		7/7/06		39325		8/31/07		9/30/07		5/13/80		12/13/22		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		7,819,561.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		7,819,561.00		10,819,561.00		13,470,278.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						334				MHMP - oddělení GS

		281		Nákup vybavení a rozšíření provozovny AZX s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0259		259				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		AZX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		259		Malý a střední podnik		----		9		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		7/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		9/4/21		6/5/33		220,977.00		110,488.50		110,488.50		- 0		- 0		1,031,226.00										220977		7/3/02		110,488.50		- 0		- 0		1,031,226.00		1,473,180.00		1,651,510.00		- 0																																																												Ne		1/10/10		0						336				MHMP - oddělení GS

		282		KAST – Rabakovská		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0260		260				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAST spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		260		Malý a střední podnik		----		63		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39202		1		7/10/06		39202		5/31/07		5/30/07		3/12/27		3/10/13		1,500,000.01		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		18,773,270.99										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		18,773,271.00		21,773,271.00		33,758,340.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						337				MHMP - oddělení GS

		283		"Modernizace a rozšíření výrobní kapacity společnosti KAPATEX"		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0261		261				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAPATEX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		261		Malý a střední podnik		----		30		Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39082		1		10/31/06		39082		2/28/07		1/30/07		6/28/19		2/14/86		240,300.00		120,150.00		120,150.00		- 0		- 0		1,121,400.00										240300		12/15/28		120,150.00		- 0		- 0		1,121,400.00		1,602,000.00		1,906,380.00		- 0																																																												Ne		11/1/15		0						338				MHMP - oddělení GS

		285		Hotel Delta - Přestavba budovy na hotel		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0263		263				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Vlastimil Kubeš - Pražírny a balírny Kubeš		Fyz.osoba ost.nez. v OR		Malý a střední podnik		263		Malý a střední podnik		----				Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39113		1		6/19/06		39113		2/14/07		3/2/07		4/9/64		11/12/27		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		11,802,500.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		11,802,500.00		14,802,500.00		25,663,500.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						340				MHMP - oddělení GS

		286		Přístavba haly a zázemí pro rozšíření výroby		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0264		264				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ARCO technik s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		264		Malý a střední podnik		----		55		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39294		1		7/1/06		39294		8/31/07		8/30/07		11/30/84		11/30/84		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		7,550,000.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		7,550,000.00		10,550,000.00		10,550,000.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						341				MHMP - oddělení GS

		287		Administrativní pracovník pro JPD 2 se zaměřením na finance		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0265		265						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		265		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39202		1		7/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		3/2/01		3/2/01		55,000.00		55,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										85000		9/19/32		- 0		- 0		- 0		- 0		170,000.00		170,000.00		- 0		85,000.00		85,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		170,000.00		170,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/10/65		170000						497				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		288		Publicita GS II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0266		266		21711B3026				3		3.2				3.2		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		266		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39232		1		9/15/06		39051		1/7/07		12/30/06		6/21/84		6/21/84		125,000.00		- 0		125,000.00		- 0		- 0		- 0										500000		12/31/99		500,000.00		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0		500,000.00		- 0		500,000.00		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00																																												Ne		11/26/37		1000000						579				CRR - Praha(HQ)

		289		Implementace  GS II		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0267		267		21711B3027				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU		Kraj		Hlavní město Praha		267		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		1/1/07		39113		3/31/07		3/2/07		4/6/58		4/6/58		175,000.00		- 0		175,000.00		- 0		- 0		- 0										350000		12/31/99		350,000.00		- 0		- 0		- 0		700,000.00		700,000.00		- 0		350,000.00		- 0		350,000.00		- 0		- 0		- 0		700,000.00		700,000.00																																												Ne		7/13/16		700000						499				CRR - Praha(HQ)

		290		Nákup technického vybavení pro ŘO JPD 2 - LCD monitory		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0268		268						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		268		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		8/16/06		39021		11/30/06		11/30/06		12/24/29		12/24/29		42,000.00		42,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										42000		12/27/14		- 0		- 0		- 0		- 0		84,000.00		84,000.00		- 0		42,000.00		42,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		84,000.00		84,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/24/29		84000						501				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		291		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR v letech 2005 - 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0269		269		21711B3028				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		269		Centrum pro regionální rozvoj		----		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39691		1		1/1/05		38960		9/30/06		9/30/06		6/19/18		6/19/18		697,333.50		697,333.50		- 0		- 0		- 0		- 0		39050		1394667		Schválena		39,051.00		4670993		9/27/88		- 0		- 0		- 0		- 0		9,341,986.00		9,341,986.00		- 0		4,670,993.00		4,670,993.00		- 0		- 0		- 0		- 0		9,341,986.00		9,341,986.00		697,329.18		697,329.18																- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/26/77		9341986						502				CRR - Praha(HQ)

		292		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2006-2008		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0270		270		21711B3029				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		270		Centrum pro regionální rozvoj ČR		----		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39478		1		1/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		11/11/06		11/11/06		512,593.00		512,593.00		- 0		- 0		- 0		- 0		39043		1025185		Schválena		39,051.00		1880401		5/11/48		- 0		- 0		- 0		- 0		3,760,802.00		3,760,802.00		- 0		1,880,401.00		1,880,401.00		- 0		- 0		- 0		- 0		3,760,802.00		3,760,802.00		512,592.50		512,592.50																- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/20/96		3760802						581				CRR - Praha(HQ)

		293		Evaluace pokroku programu JPD 2 - příčiny nízké absorpční kapacity		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0271		271						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		271		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		8/14/06		39113		3/31/07		3/2/07		6/21/54		6/21/54		1,142,200.00		1,142,200.00		- 0		- 0		- 0		- 0										1142200		3/27/27		- 0		- 0		- 0		- 0		2,284,400.00		2,284,400.00		- 0		1,142,200.00		1,142,200.00		- 0		- 0		- 0		- 0		2,284,400.00		2,284,400.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/21/54		2284400						511				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		296		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0272		272		21711B3030				3		3.2				3.2		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		272		Regionální rada regionu soudržnosti Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39478		1		6/30/06		39447		1/31/08		1/30/08		7/13/89		7/13/89		2,500,000.00		- 0		2,500,000.00		- 0		- 0		- 0										2500000		12/31/99		2,500,000.00		- 0		- 0		- 0		5,000,000.00		5,000,000.00		- 0		2,500,000.00		- 0		2,500,000.00		- 0		- 0		- 0		5,000,000.00		5,000,000.00																																												Ne		7/13/89		5000000						588				CRR - NUTS II Praha

		295		Technické zajištění a služby spojené s fungováním Regionální rady regionu soudržnosti Praha		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0273		273		21711B3031				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		273		Regionální rada regionu soudržnosti Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39691		1		9/1/06		39660		8/31/08		8/30/08		9/11/30		9/11/30		7,000,000.00		- 0		7,000,000.00		- 0		- 0		- 0										7000000		12/31/99		7,000,000.00		- 0		- 0		- 0		14,000,000.00		14,000,000.00		- 0		7,000,000.00		- 0		7,000,000.00		- 0		- 0		- 0		14,000,000.00		14,000,000.00																																												Ne		9/11/30		14000000						512				CRR - NUTS II Praha

		297		Fotodokumentace realizovaných projektů v JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0274		274						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		274		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		9/25/06		39082		1/31/07		1/30/07		8/23/60		8/23/60		47,600.00		47,600.00		- 0		- 0		- 0		- 0										47600		4/27/30		- 0		- 0		- 0		- 0		95,200.00		95,200.00		- 0		47,600.00		47,600.00		- 0		- 0		- 0		- 0		95,200.00		95,200.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/23/60		95200						589				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		298		Zaměstnanci		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0275		275						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		275		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39416		1		12/1/06		39416		1/30/08		12/30/07		12/12/68		12/12/68		250,000.00		- 0		250,000.00		- 0		- 0		- 0										250000		12/31/99		250,000.00		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0																																																												Ne		12/12/68		0						513				CRR - NUTS II Praha

		299		Inovační a poradenské centrum pro transfer poznatků ve výzkumu a vývoji		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0276		276						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		EDIKA, o.p.s.		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost				NNO		chybí				Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		4/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		8/4/30		8/4/30		1,174,363.00		742,197.42		432,165.58		- 0		- 0		- 0										2567778		3/4/43		944,942.00		- 0		- 0		- 0		5,135,556.00		5,135,556.00		- 0																																																												Ne		9/2/60		0						237				SRR r.s. hl.města Prahy

		300		Výstavba dětského domova rodinného typu v městské části Praha 15 - Dolní Měcholupy, III. etapa - Vybavení dětského domova		CZ.04.2.06/1.3.00.5/0277		277						1		1.3				1.3		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		RADOST, obecně prospěšná společnost		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost				NNO		chybí				Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39325		1		4/1/07		39325		9/30/07		9/30/07		12/24/66		12/24/66		1,162,746.50		1,162,746.50		- 0		- 0		- 0		- 0										1162746.5		6/27/83		- 0		- 0		- 0		- 0		2,325,493.00		2,325,493.00		- 0																																																												Ne		12/24/66		0						181				SRR r.s. hl.města Prahy

		301		Centrum výzkumných kontraktů		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0278		278						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Academia Publica		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		4/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		12/13/66		12/13/66		815,760.87		515,560.87		300,200.00		- 0		- 0		- 0										5508228.17		3/14/31		2,027,027.97		- 0		- 0		- 0		11,016,456.35		11,016,456.35		- 0																																																												Ne		1/10/62		0						239				SRR r.s. hl.města Prahy

		302		Regenerace plochy pro výstavbu multifunkčního sportoviště v MČ Praha - Satalice		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0279		279						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39447		1		7/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		6/10/98		6/10/98		7,998,527.00		3,535,348.69		2,591,522.87		1,871,655.44		- 0		- 0										14893311		3/18/23		4,825,433.00		3,485,035.00		- 0		- 0		29,786,622.00		34,632,622.00		- 0																																																												Ne		12/30/52		0						81				SRR r.s. hl.města Prahy

		303		Internet pro podnikání na Praze 9 (Inovace postupů a procesů)		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0280		280						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Centrum pro veřejnou politiku		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				NNO		chybí		5		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39419		1		1/2/07		39174		4/6/07		5/2/07		8/29/51		8/29/51		2,931,374.18		1,852,629.14		1,078,745.68		- 0		- 0		- 0										4534193		10/9/45		1,668,583.00		- 0		- 0		- 0		9,068,387.00		9,068,387.00		- 0																																																												Ne		5/25/28		0						244				SRR r.s. hl.města Prahy

		304		Příprava plochy pro nové městské centrum MČ Praha Ďáblice – zlepšení životního prostředí a veřejné infrastruktury		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0281		281						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha - Ďáblice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		6/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		9/16/82		12/14/27		2,927,045.00		1,293,753.80		948,362.56		684,928.65		- 0		- 0										7314815		1/21/52		2,370,000.00		1,711,667.00		- 0		- 0		14,629,630.00		14,679,630.00		- 0																																																												Ne		7/25/54		0						83				SRR r.s. hl.města Prahy

		305		Revitalizace historického centra zámeckého areálu v Dolních Počernicích -  likvidace ekologických zátěží, zvýšení atraktivity a příprava pro rozvoj podporovaného území		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0282		282						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		12		Praha 14		CZ010E		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		5/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		5/24/99		8/20/44		2,455,276.87		1,085,232.24		795,509.79		574,535.09		- 0		- 0										9754465		5/29/04		3,160,447.00		2,282,546.00		- 0		- 0		19,508,931.00		19,558,931.00		- 0																																																												Ne		8/20/13		0						85				SRR r.s. hl.města Prahy

		306		Vítkova ulice		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0283		283						1		1.1				1.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		10/16/06		39172		4/30/07		4/30/07		5/21/04		5/21/04		9,661,466.00		6,531,151.00		3,130,315.00		- 0		- 0		- 0										20456253		12/10/60		6,627,826.00		- 0		- 0		- 0		40,912,506.00		40,912,506.00		- 0																																																												Ne		8/20/14		0						29				SRR r.s. hl.města Prahy

		307		Pobřežní III, 2.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0284		284						1		1.1				1.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		3/1/07		39263		9/17/07		7/30/07		1/10/28		1/10/28		49,166,759.36		33,236,729.17		15,930,030.19		- 0		- 0		- 0										70055345		3/10/60		22,697,932.00		- 0		- 0		- 0		140,110,690.00		286,100,000.00		- 0																																																												Ne		1/14/10		0						31				SRR r.s. hl.města Prahy

		308		Na Františku - komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0285		285						1		1.1				1.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		7/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		5/27/78		5/27/78		13,090,000.00		8,848,839.95		4,241,160.05		- 0		- 0		- 0										25082225		10/23/22		8,126,641.00		- 0		- 0		- 0		50,164,450.00		50,164,450.00		- 0																																																												Ne		8/5/45		0						33				SRR r.s. hl.města Prahy

		309		Libeňský most - inundační most		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0286		286						1		1.2				1.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		7/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		7/4/43		7/4/43		63,724,500.00		28,166,229.00		35,558,271.00		- 0		- 0		- 0										128077627.5		10/5/93		71,467,316.15		- 0		- 0		- 0		256,155,255.00		258,019,370.00		- 0																																																												Ne		4/6/29		0						87				SRR r.s. hl.města Prahy

		310		Interaktivní aplikace environmentálních indikátorů pro městské části hl. m. Prahy		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0287		287						2		2.1				2.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Univerzita Karlova v Praze, řešitel: Centrum pro otázky životního prostředí		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		21		Praha		CZ0100554782		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39813		1		1/1/07		39355		10/1/07		10/30/07		5/24/90		5/24/90		1,404,430.00		887,599.76		516,830.24		- 0		- 0		- 0										4622980		5/27/99		1,701,256.64		- 0		- 0		- 0		9,245,960.00		9,245,960.00		- 0																																																												Ne		7/29/14		0						246				SRR r.s. hl.města Prahy

		311		Poradenské centrum pro financování inovací v MSP		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0288		288						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		INstrategy - Institut pro evropské a národní strategie		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		chybí		1		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39447		1		4/2/07		39355		10/31/07		10/30/07		6/16/72		6/16/72		597,620.89		377,696.62		219,924.49		- 0		- 0		- 0										2690951		4/21/56		990,270.00		- 0		- 0		- 0		5,381,903.00		5,381,903.00		- 0																																																												Ne		2/23/35		0						249				SRR r.s. hl.města Prahy

		312		Libeňský most - sjízdné rampy		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0289		289						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		7/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		10/19/89		10/19/89		35,938,000.00		24,294,087.99		11,643,912.01		- 0		- 0		- 0										70055345		3/10/60		22,697,931.80		- 0		- 0		- 0		140,110,690.00		197,455,510.00		- 0																																																												Ne		1/14/10		0						35				SRR r.s. hl.města Prahy

		313		Botanická zahrada SOŠ v Praze 9 – obnova historicky cenného území a likvidace ekologických zátěží		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0290		290						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		SOŠ stavební a zahradnická		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou				Organizace zřízená hlavním městem Prahou		chybí				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		9/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		6/26/80		9/23/25		9,994,081.21		4,417,383.82		5,576,697.97		- 0		- 0		- 0										17066360		12/7/52		9,523,030.00		- 0		- 0		- 0		34,132,721.00		34,182,721.00		- 0																																																												Ne		3/18/52		0						89				SRR r.s. hl.města Prahy

		314		Lezecká stěna Chvaly - volnočasové centrum		CZ.04.2.06/1.3.00.5/0291		291						1		1.3				1.3		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		106		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39294		1		4/2/07		39294		8/17/07		8/30/07		12/26/66		2/3/30		3,073,533.00		- 0		- 0		3,073,533.00		- 0		- 0										3073533		12/31/99		- 0		3,073,533.00		- 0		- 0		6,147,066.00		6,197,066.00		- 0																																																												Ne		2/3/30		0						182				SRR r.s. hl.města Prahy

		315		Park Přátelství - revitalizace		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0292		292						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		180		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39447		1		5/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		3/21/72		3/21/72		3,409,945.00		1,507,195.69		1,104,822.18		797,927.13		- 0		- 0										18369756.5		3/31/30		5,951,801.11		4,298,523.02		- 0		- 0		36,739,513.00		36,739,513.00		- 0																																																												Ne		5/13/89		0						91				SRR r.s. hl.města Prahy

		316		Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch při ulici Švehlova, I. etapa		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0293		293						1		1.2				1.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Úřad Městské části Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39262		1		10/5/06		39262		7/27/07		7/29/07		10/20/56		10/20/56		16,117,568.83		7,123,965.42		5,222,092.30		3,771,511.12		- 0		- 0										16117568.83		10/1/04		5,222,092.30		3,771,511.12		- 0		- 0		32,235,137.67		32,235,137.67		- 0																																																												Ne		10/20/56		0						93				SRR r.s. hl.města Prahy

		317		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0294		294						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - OMI MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		3/26/07		39325		9/30/07		9/30/07		5/19/90		9/21/30		38,155,190.50		16,864,594.14		21,290,596.36		- 0		- 0		- 0										71194593		6/24/56		39,726,583.00		- 0		- 0		- 0		142,389,186.00		156,399,691.00		- 0																																																												Ne		5/6/48		0						94				SRR r.s. hl.města Prahy

		318		Rokytka - rozvoj území - cyklostezka		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0295		295						1		1.2				1.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí				Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39568		1		10/1/06		39568		5/31/08		5/30/08		4/9/13		4/9/13		43,795,000.00		14,890,300.00		28,904,700.00		- 0		- 0		- 0										43795000		4/2/68		28,904,700.00		- 0		- 0		- 0		87,590,000.00		87,590,000.00		- 0																																																												Ne		4/9/13		0						96				SRR r.s. hl.města Prahy

		319		Založení a vybudování infrastruktury Nadačního fondu  na podporu a rozvoj biomedicínského výzkumu a vývoje v regionu Hlavního města Prahy		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0296		296						2		2.1				2.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Univerzita Karlova, 1.lékařská fakulta		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/1/07		39141		3/1/07		3/30/07		4/1/27		4/1/27		297,170.66		148,585.33		148,585.33		- 0		- 0		- 0										7983657		4/1/29		3,991,828.50		- 0		- 0		- 0		15,967,314.00		15,967,314.00		- 0																																																												Ne		1/6/17		0						251				SRR r.s. hl.města Prahy

		320		Maniny - příprava území		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0297		297						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor městského investora		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39416		1		4/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		10/25/23		10/25/23		56,032,549.00		24,766,386.62		31,266,162.38		- 0		- 0		- 0										112823921		6/1/34		62,955,748.00		- 0		- 0		- 0		225,647,842.00		225,647,842.00		- 0																																																												Ne		10/21/02		0						97				SRR r.s. hl.města Prahy

		321		Multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0298		298						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou				Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		chybí		44		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39598		1		11/1/06		39325		10/15/07		9/30/07		8/7/65		8/7/65		2,112,123.46		1,334,830.05		777,296.49		- 0		- 0		- 0										6868250		3/27/84		2,527,630.00		- 0		- 0		- 0		13,736,510.00		13,736,510.00		- 0																																																												Ne		4/14/09		0						256				SRR r.s. hl.města Prahy

		322		Technologie čištění odpadních vod		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0299		299						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Ekonaut o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				Organizace výzkumu a vývoje		chybí				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39570		1		10/2/06		39174		5/1/07		5/2/07		12/23/07		12/23/07		2,594,679.00		1,639,837.13		954,841.87		- 0		- 0		- 0										4940721		3/16/49		1,818,185.33		- 0		- 0		- 0		9,881,442.00		9,881,442.00		- 0																																																												Ne		6/19/54		0						259				SRR r.s. hl.města Prahy

		323		JAHODA - Centrum komunitních aktivit		CZ.04.2.06/1.3.00.5/0300		300						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		JAHODA		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				NNO		chybí		5		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39265		1		1/1/07		39113		1/31/07		3/2/07		10/28/95		10/28/95		17,500.00		- 0		- 0		17,500.00		- 0		- 0										300000		12/31/99		- 0		300,000.00		- 0		- 0		600,000.00		600,000.00		- 0																																																												Ne		9/28/42		0						183				SRR r.s. hl.města Prahy

		324		Centrum vývoje biotechnologií - rozšíření kapacit Oddělení růstu a diferenciace buněčných populací FGÚ AV ČR		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0301		301						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Fyziologický ústav Akademie věd České republiky		Veř. výzkumná instituce		Státem zřízená organizace				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		346		Praha-Libuš		CZ010C547051		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		6/26/06		39169		4/27/07		4/27/07		1/18/26		5/13/76		324,403.00		205,022.70		119,380.30		- 0		- 0		- 0										12234232		8/3/69		4,502,197.00		- 0		- 0		- 0		24,468,464.00		28,690,384.00		- 0																																																												Ne		5/16/92		0						261				SRR r.s. hl.města Prahy

		325		Zřízení Laboratoře dopravního modelování na ČVUT v Praze, Fakultě dopravní		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0302		302						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		České vysoké učení technické v Praze		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		3320		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		3/1/07		39199		5/15/07		5/27/07		10/29/94		10/29/94		419,085.00		264,861.76		154,223.24		- 0		- 0		- 0										2579449.37		5/14/63		949,237.14		- 0		- 0		- 0		5,158,898.75		5,158,898.75		- 0																																																												Ne		7/30/24		0						268				SRR r.s. hl.města Prahy

		326		Systémy výzkumu pro zlepšení a zkvalitnění dopravy v Praze		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0303		303						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39386		1		1/1/07		39172		4/20/07		4/30/07		1/21/87		5/7/21		2,286,665.00		1,445,172.24		841,492.76		- 0		- 0		- 0										17619010		3/6/87		6,483,796.00		- 0		- 0		- 0		35,238,020.00		35,318,020.00		- 0																																																												Ne		6/2/78		0						272				SRR r.s. hl.města Prahy

		327		Hodnocení kvality veřejných prostorů pomocí hedonické  metody a prosazování těchto přístupů do praxe		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0304		304						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Ústav informatiky Akademie věd České republiky		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		121		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		3/1/07		39325		9/30/07		9/30/07		10/30/63		10/30/63		2,312,685.00		1,461,616.90		851,068.10		- 0		- 0		- 0										5987345		3/29/60		2,203,343.00		- 0		- 0		- 0		11,974,690.00		11,974,690.00		- 0																																																												Ne		8/1/85		0						274				SRR r.s. hl.města Prahy

		328		Barrande I - Vědecko-výzkumné centrum kulturního dědictví České republiky		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0305		305						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Národní muzeum		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		646		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/21/05		39233		5/31/07		6/30/07		7/17/84		7/17/84		5,239,172.13		3,311,186.08		1,927,986.06		- 0		- 0		11,065,319.73										14310000		8/17/61		5,266,000.00		- 0		- 0		30,223,234.00		58,843,234.00		59,158,234.00		- 0																																																												Ne		11/23/58		0						277				SRR r.s. hl.města Prahy

		329		Vybudování univerzitního Centra pro ekonomický výzkum zdravotnictví (CEVeZ)		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0306		306						2		2.1				2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Univerzita Karlova v Praze		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/1/07		39172		3/31/07		4/30/07		7/28/57		7/28/57		1,325,387.42		662,693.79		662,693.79		- 0		- 0		- 0										7872387		12/5/76		3,936,194.00		- 0		- 0		- 0		15,744,775.00		15,744,775.00		- 0																																																												Ne		9/23/07		0						279				SRR r.s. hl.města Prahy

		330		Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0307		307						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Ústav experimentální medicíny Akademie věd České republiky		Příspěvková organizace		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí				Praha-Libuš		CZ010C547051		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		7/24/86		3/14/36		1,796,300.00		1,135,261.60		661,038.40		- 0		- 0		- 0										22673543		4/29/33		8,343,863.80		- 0		- 0		- 0		45,347,086.00		48,296,836.00		- 0																																																												Ne		2/6/56		0						284				SRR r.s. hl.města Prahy

		331		Příprava zasedání Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 7. zasedání a zasedání pro další období do roku 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0308		308						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 23		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		10/1/06		39066		1/15/07		1/14/07		7/11/14		7/11/14		148,750.00		148,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										743750		4/25/36		- 0		- 0		- 0		- 0		1,487,500.00		1,487,500.00		- 0		743,750.00		743,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,487,500.00		1,487,500.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/19/72		1487500						514				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		332		Krátký TV dokument o projektu v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0309		309						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 23		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		9/1/06		39051		12/31/06		12/30/06		11/25/62		11/25/62		29,750.00		29,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										29750		6/13/81		- 0		- 0		- 0		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		29,750.00		29,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		59,500.00		59,500.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		11/25/62		59500						590				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		334		Informovanost a praktické postupy		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0310		310						3		3.2				3.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona				Regionální rada regionu soudržnosti Praha		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39629		1		10/23/06		39325		9/28/07		9/30/07		7/13/16		7/13/16		350,000.00		- 0		350,000.00		- 0		- 0		- 0										750000		12/31/99		750,000.00		- 0		- 0		- 0		1,500,000.00		1,500,000.00		- 0																																																												Ne		11/9/06		0						591				CRR - NUTS II Praha

		335		Nákup technického vybavení pro pracovníky ŘO JPD2 (NB&PC)		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0311		311						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí		500						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		11/22/06		39113		2/28/07		3/2/07		4/23/68		4/23/68		49,000.00		49,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										49000		2/25/34		- 0		- 0		- 0		- 0		98,000.00		98,000.00		- 0		49,000.00		49,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		98,000.00		98,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/23/68		98000						519				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		336		Příprava řídící dokumentace OPPK		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0312		312						3		3.2				3.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona				Regionální rada regionu soudržnosti Praha		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39263		1		8/15/06		39141		3/31/07		3/30/07		5/15/21		5/15/21		150,000.00		- 0		150,000.00		- 0		- 0		- 0										500000		12/31/99		500,000.00		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0																																																												Ne		11/26/37		0						593				CRR - NUTS II Praha

		337		Zabezpečení realizace vybraných procesů implementace GS na podporu MSP - CMZRB - 1. kolo		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0313		313						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Ministerstvo pro místní rozvoj - OŘOS				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		7/1/05		39082		1/31/07		1/30/07		3/13/20		3/13/20		95,000.00		95,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										95000		2/5/60		- 0		- 0		- 0		- 0		190,000.00		190,000.00		- 0																																																												Ne		3/13/20		0						520				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		338		High-tech technologie a konkurenceschopnost ve výrobě plošných spojů		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0314		314				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		PragoBoard s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		25		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39202		1		12/1/06		39202		6/2/07		5/30/07		1/8/61		12/24/56		1,460,439.60		730,219.80		730,219.80		- 0		- 0		6,815,384.80										1460439.6		4/8/99		730,219.80		- 0		- 0		6,815,384.80		9,736,264.00		9,774,264.00		- 0																																																												Ne		2/2/97		0						342				MHMP - oddělení GS

		339		Modernizace Informačního Systému Společnosti SPEED PRESS Plus a.s.		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0315		315				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		SPEED PRESS Plus a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		79		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		1/1/07		39263		7/2/07		7/30/07		5/1/42		5/1/42		643,320.00		321,660.00		321,660.00		- 0		- 0		3,002,160.00										643320		9/2/80		321,660.00		- 0		- 0		3,002,160.00		4,288,800.00		4,288,800.00		- 0																																																												Ne		9/12/22		0						343				MHMP - oddělení GS

		340		Projekt Průmyslová zóna Horní Počernice		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0316		316				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Whitesoft s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		20		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		11/25/06		39263		7/31/07		7/30/07		5/5/71		1/22/33		703,077.00		351,538.50		351,538.50		- 0		- 0		3,281,026.00										703077		6/22/62		351,538.50		- 0		- 0		3,281,026.00		4,687,180.00		5,577,744.00		- 0																																																												Ne		11/30/49		0						344				MHMP - oddělení GS

		341		Modernizace a rozšíření výrobní kapacity PEKAŘSTVÍ MORAVEC		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0317		317				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Pekařství Moravec s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		34		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39172		1		2/19/07		39172		4/30/07		4/30/07		9/25/54		7/25/74		628,650.00		314,325.00		314,325.00		- 0		- 0		2,933,700.00										628650		8/3/60		314,325.00		- 0		- 0		2,933,700.00		4,191,000.00		4,987,290.00		- 0																																																												Ne		5/14/42		0						345				MHMP - oddělení GS

		342		Modernizace firmy GUARANT International za účelem zefektivnění stávajících služeb, rozšíření pracovních míst a nabízených služeb		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0318		318				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		GUARANT International spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		29		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		1/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		12/21/73		12/21/73		228,677.10		114,338.55		114,338.55		- 0		- 0		1,067,159.80										228677.1		1/16/13		114,338.55		- 0		- 0		1,067,159.80		1,524,514.00		1,524,514.00		- 0																																																												Ne		3/10/52		0						346				MHMP - oddělení GS

		343		Modernizace a dovybavení multimediálního klubu Rock Café		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0319		319				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		10		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		1/11/75		10/3/27		648,000.00		324,000.00		324,000.00		- 0		- 0		3,024,000.00										648000		1/29/87		324,000.00		- 0		- 0		3,024,000.00		4,320,000.00		5,140,800.00		- 0																																																												Ne		4/28/48		0						347				MHMP - oddělení GS

		344		eMerite - redakční a publikační systém pro správu internetových stránek orgánů veřejné správy i komerčních firem		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0320		320				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		eMerite, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		1		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39262		1		6/1/07		39262		7/2/07		7/29/07		10/19/55		10/19/55		594,750.00		297,375.00		297,375.00		- 0		- 0		2,775,500.00										594750		3/8/14		297,375.00		- 0		- 0		2,775,500.00		3,965,000.00		3,965,000.00		- 0																																																												Ne		9/26/56		0						348				MHMP - oddělení GS

		345		Pražský hrad - Vikárka		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0321		321				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Euroresta, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		32		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39217		1		12/15/06		39217		7/31/07		6/14/07		2/3/77		2/3/77		623,310.00		311,655.00		311,655.00		- 0		- 0		2,908,780.00										623310		4/12/53		311,655.00		- 0		- 0		2,908,780.00		4,155,400.00		4,155,400.00		- 0																																																												Ne		2/15/13		0						349				MHMP - oddělení GS

		346		Dytron s.r.o. - nákup CNC svislého obráběcího centra		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0322		322				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Dytron s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		67		Praha-Kbely		CZ0109547344		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39202		1		1/1/06		39202		5/2/07		5/30/07		5/26/02		5/26/02		931,500.00		465,750.00		465,750.00		- 0		- 0		4,347,000.00										931500		3/6/75		465,750.00		- 0		- 0		4,347,000.00		6,210,000.00		6,210,000.00		- 0																																																												Ne		9/19/00		0						350				MHMP - oddělení GS

		347		Komerční web server integrující prodej služeb v oblasti turistického ruchu a nemovitostí		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0323		323				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		FirstNet, a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39233		1		11/1/06		39233		5/31/07		6/30/07		4/6/78		4/6/78		1,001,400.00		500,700.00		500,700.00		- 0		- 0		4,673,200.00										1001400		11/12/70		500,700.00		- 0		- 0		4,673,200.00		6,676,000.00		6,676,000.00		- 0																																																												Ne		6/23/83		0						351				MHMP - oddělení GS

		348		ACM-4 verze 7.0		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0324		324				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		KPZ elektronik spol. s.r.o.		Společnost s r.o.		Drobný podnikatel				Malý a střední podnik		chybí		8		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/15/06		39263		7/30/07		7/30/07		8/31/69		9/1/73		431,370.00		215,685.00		215,685.00		- 0		- 0		2,013,060.00										431370		7/9/90		215,685.00		- 0		- 0		2,013,060.00		2,875,800.00		3,422,202.00		- 0																																																												Ne		2/5/62		0						352				MHMP - oddělení GS

		349		Rozvoj společnosti pořízením nové technologie		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0325		325				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		GEMA s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		40		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39251		1		12/1/06		39251		6/29/07		7/18/07		8/5/65		2/7/13		274,650.00		137,325.00		137,325.00		- 0		- 0		1,281,700.00										274650		12/24/75		137,325.00		- 0		- 0		1,281,700.00		1,831,000.00		2,178,890.00		- 0																																																												Ne		12/6/03		0						353				MHMP - oddělení GS

		350		Rekonstrukce provozovny společnosti H O S		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0326		326				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		H O S, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Drobný podnikatel				Malý a střední podnik		chybí		3		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		6/30/07		7/30/07		4/26/39		3/24/28		270,000.00		135,000.00		135,000.00		- 0		- 0		1,260,000.00										270000		8/12/69		135,000.00		- 0		- 0		1,260,000.00		1,800,000.00		2,096,244.00		- 0																																																												Ne		6/19/78		0						354				MHMP - oddělení GS

		351		ppm.navigator		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0327		327				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		ppm.czech s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		9		Praha-Dubeč		CZ010F538205		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		4/28/36		3/28/75		1,466,918.40		733,459.20		733,459.20		- 0		- 0		6,845,619.20										1466918.4		2/21/08		733,459.20		- 0		- 0		6,845,619.20		9,779,456.00		11,737,553.00		- 0																																																												Ne		7/26/32		0						355				MHMP - oddělení GS

		352		Výstavba provozního objektu Rabakovská		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0328		328				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Reton system spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		28		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39478		1		3/1/07		39478		2/29/08		3/1/08		10/24/85		3/6/40		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		8,045,000.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		8,045,000.00		11,045,000.00		13,143,550.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						356				MHMP - oddělení GS

		353		Rekonstrukce kanceláří a sociálního zázemí společnosti AKROS CZ		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0329		329				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		AKROS CZ, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		16		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		6/30/07		7/30/07		2/28/87		11/9/06		225,000.00		112,500.00		112,500.00		- 0		- 0		1,050,000.00										225000		1/5/08		112,500.00		- 0		- 0		1,050,000.00		1,500,000.00		1,785,000.00		- 0																																																												Ne		1/21/32		0						357				MHMP - oddělení GS

		354		Rozšíření a zkvalitnění služeb BELLAGIO Hotelu Prague		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0330		330				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		WINNYS, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		15		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39233		1		4/2/07		39233		6/29/07		6/30/07		12/7/52		6/19/02		274,067.10		137,033.55		137,033.55		- 0		- 0		1,278,979.80										274067.1		3/7/75		137,033.55		- 0		- 0		1,278,979.80		1,827,114.00		2,174,266.00		- 0																																																												Ne		9/26/00		0						358				MHMP - oddělení GS

		355		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 - III.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0331		331						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39802		1		12/1/06		39802		12/31/08		1/19/09		11/14/39		11/14/39		336,000.00		336,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										336000		12/7/19		- 0		- 0		- 0		- 0		672,000.00		672,000.00		- 0																																																												Ne		11/14/39		0						521				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		356		Právní služby pro oddělení JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0332		332						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39782		1		12/1/06		39782		12/31/08		12/30/08		9/16/02		9/16/02		384,000.00		384,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										384000		5/9/51		- 0		- 0		- 0		- 0		768,000.00		768,000.00		- 0																																																												Ne		9/16/02		0						522				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		357		Podpora konečným příjemcům v letech 2007 a 2008 a podpora žadatelům v 6. výzvě programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0333		333						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39797		1		1/1/07		39797		12/31/08		1/14/09		10/29/01		10/29/01		2,885,750.00		2,885,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										2885750		11/29/00		- 0		- 0		- 0		- 0		5,771,500.00		5,771,500.00		- 0																																																												Ne		10/29/01		0						523				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		358		Expertní činnost a poradenství v JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0334		334						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		11/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		6/21/84		6/21/84		125,000.00		125,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										500000		12/12/68		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0																																																												Ne		11/26/37		0						524				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		359		Rezidence & Wellness Blatov		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0335		335				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		TopResort, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		2/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		2/4/01		2/8/63		1,395,031.52		697,515.76		697,515.76		- 0		- 0		6,510,147.09										1395031.52		9/23/09		697,515.76		- 0		- 0		6,510,147.09		9,300,210.13		11,067,249.16		- 0																																																												Ne		12/6/38		0						359				MHMP - oddělení GS

		361		Nákup nástrojařského obráběcího centra pro zdokonalení výroby		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0337		337				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Osvětlení Černoch s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		19		Praha-Koloděje		CZ010E538353		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		7/10/97		10/16/82		1,215,315.00		607,657.50		607,657.50		- 0		- 0		5,671,470.00										1215315		9/15/63		607,657.50		- 0		- 0		5,671,470.00		8,102,100.00		9,641,499.00		- 0																																																												Ne		11/1/54		0						361				MHMP - oddělení GS

		362		Rozvoj společnosti FEBA manipulační technika spol. s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0338		338				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		FEBA manipulační technika spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Drobný podnikatel				Malý a střední podnik		chybí		4		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39233		1		1/1/07		39233		6/30/07		6/30/07		5/4/65		12/28/64		288,450.00		144,225.00		144,225.00		- 0		- 0		1,346,100.00										288450		11/14/94		144,225.00		- 0		- 0		1,346,100.00		1,923,000.00		2,288,370.00		- 0																																																												Ne		6/30/79		0						362				MHMP - oddělení GS

		363		Pořízení automatické optické inspekce neosazených desek s plošnými spoji		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0339		339				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		MEV PRAHA s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		54		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/20/07		7/30/07		4/26/38		3/6/56		698,865.00		349,432.50		349,432.50		- 0		- 0		3,261,370.00										698865		9/15/56		349,432.50		- 0		- 0		3,261,370.00		4,659,100.00		4,689,100.00		- 0																																																												Ne		11/7/26		0						363				MHMP - oddělení GS

		365		Rozšíření mobilní výroby  MAREKA SERVICES s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0341		341				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		MAREKA SERVICES s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		3		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		1/1/07		39263		6/30/07		7/30/07		8/6/99		10/16/61		299,232.00		149,616.00		149,616.00		- 0		- 0		1,396,416.00										299232		8/19/09		149,616.00		- 0		- 0		1,396,416.00		1,994,880.00		2,373,930.00		- 0																																																												Ne		7/15/38		0						365				MHMP - oddělení GS
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		Název projektu		Reg. číslo projektu		Ev. číslo projektu		Číslo ISPROFIN		Číslo GS		Priorita		Opatření		Podopatření		Opatření SMT		Stav projektu		Stav SMT		Stav SMT_čerpání		Stav 166		Žadatel		Hospodářsko-právní forma		Typ konečného příjemce		PŘÍJEMCI		Počet zaměstnanců		Převažující místo realizace		ZUJ převažujícího místa realizace		Kraj		Název výzvy		Číslo výzvy		Datum ukončení projektu		Číslo etapy		Datum zahájení etapy		Datum ukončení etapy		Datum předložení žádosti o proplacení		Datum ukončení etapy +30 dní (jako Datum předložení žádosti o proplacení)		Rozpočet etapy - celkem		Rozpočet etapy - celkové způsobilé výdaje		Fin. etapy - Strukturální fondy		Fin. etapy - Státní rozpočet		Fin. etapy - Regionální zdroje		Fin. etapy - Místní zdroje		Fin. etapy - SFDI		Fin. etapy - Soukromé zdroje		Datum předložení žádosti_Předložené žádosti o platbu		Částka_Předložené žádosti o platbu		Stav žádosti_Předložené žádosti o platbu		Datum (změna stavu žádosti)_Předložené žádosti o platbu		PF - Příspěvek společenství_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky ze SR_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Soukromé spolufinancování_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Celkové způsobilé výdaje_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Rozpočet projektu celkem_DATA ZE ŽÁDOSTI		Nasmlouvaná cena z tendrů		PF - Příspěvek společenství_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky ze SR_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_DATA ZE SMLOUVY		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_DATA ZE SMLOUVY		PF - Soukromé spolufinancování_DATA ZE SMLOUVY		PF - Celkové způsobilé výdaje_DATA ZE SMLOUVY		PF - Rozpočet projektu celkem_DATA ZE SMLOUVY		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Příspěvek společenství		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Fin. prostředky ze SR		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Fin. prostředky z rozpočtu krajů		Klas. pl. typu skutečnost - Příspěvek společenství		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky ze SR		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky z rozpočtu krajů		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky z rozpočtu obcí		Klas. pl. typu skutečnost - Jiné nár. veřejné fin. prostředky		Klas. pl. typu skutečnost - Soukromé spolufinancování		PF - Příspěvek společenství_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky ze SR_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Soukromé spolufinancování_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Celkové způsobilé výdaje_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Rozpočet projektu celkem_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		Předáno na CRR_Administrace žádosti o platbu		Předáno na ŘO_Administrace žádosti o platbu		Předáno na OR_Administrace žádosti o platbu		Předáno na PJ_Administrace žádosti o platbu		Platba certifikována_Administrace žádosti o platbu		žádost EU + národní _Projekt		smlouva EU + národní_Projekt		prachy		prachy EURO

		Vývoj systémového SW pro IP IVR a VM v prostředí Visual Kirké		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0002		1		21711B2013				2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				Podnikající fyzické a právnické osoby		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39082		1		38565		39082		39097		39112		4876455		4740283		711000		711000		0		0		0		3318283										711000		711000		0		0		0		3318283		4740283		4876455		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1422000		0		1422000		50338.0650642501

		Vývoj systémového SW pro IP monitoring		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0001		2		21711B2012				2		2.3				2.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				Podnikající fyzické a právnické osoby		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		38139		38656		38686		38686		3296852		3180224		476999.89		476999.89		0		0		0		2226223.9		38747		440000		Schválena		38814		477000		477000		0		0		0		2226224		3180224		3296852		0		477000		477000		0		0		0		2226224		3180224		3296852		411388.43								411388.43								1919812.64		0		411388.43		0		0		0		1919812.64		2331201.07		2331201.07										Ne		954000		954000		954000		33771.1069418387

		Přestavba kina Čas v Horních Počernicích na divadlo Pohoda		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0003		3						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		97						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		38473		38656		38671		38686		5557832		5557832		2778916		1508951.38		1100450.75		169513.87		0		0										10184433		5530147.1		4033035.5		621250.4		0		0		20368866		20368866		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		20368866		0		20368866		721047.329108995

		Výtahy ve stanici metra Florenc B - bezbariérové zpřístupnění		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0004		4		21711B1002				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost				Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		38596		38807		38821		38837		42958147		42958147		21479073.5		14219146.66		7259926.84		0		0		0		38821		21478759.62		Schválena		38854		29845000		19757390		10087610		0		0		0		59690000		59690000		62667039		29794636		19724050		10070588		0		0		0		59589274		59589274		21478759.62								14218938.87		7259820.75								0		14218938.87		7259820.75		0		0		0		21478759.62		21478759.62										Ne		59690000		59589274		59589274		2109429.50192927

		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 – Etapa 2005		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0005		5		21711B1012				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		38473		38625		38640		38655		5413159		5413159		2706579.5		1470000		1071805.4		165101.5		0		0		38631		2323412		Schválena		38667		2756579.5		1496822.7		1091605.5		168151.3		0		0		5513159		5513159		3574122		2706579.5		1469672.6		1071805.4		165101.34		0		0		5413158.84		5413158.84		4646824						2323412		1322469		920071.15		141728						2323412		1322469		920071.15		141728		0		0		4707680.15		4707680.15										Ne		5513159		5413158.84		5413158.84		191623.025239832

		Web Grid Praha 1		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0006		6		21711B2003				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		344						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39098		1		38718		38960		38990		38990		14839202		12597202		6298595.96		1284913.34		4220070.23		793622.47		0		0		38973		5803210		Prijata		38973		8980000		1831920		6016616		1131480		0		0		17960016		21154866		16580600		8980000		1831920		6016616		1131480		0		0		17960016		21154866																				0		0		0		0		0		0		0		0		38973.5709068287								Ne		17960016		17960016		17960016		635775.284080852

		Výstavba nového zařízení "CHRÁNĚNÉHO KOMUNITNÍHO BYDLENÍ" pro duševně hendikepované se zajištěním služeb psychosociální rehabilitace v rámci rozšíření projektu "PSYCHOSOCIÁLNÍ SÍTĚ"		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0007		7		21711B1004				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Nadace Bona		Nadace				NNO		2						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39171		1		38442		38595		38625		38625		1304688		1304688		652344		354222.79		298121.21		0		0		0		38650		652344.25		Schválena		38656		5577880.5		3028789.1		2549091.3		0		0		0		11155760.9		11569360.9		15193325.67		5577880.5		3028789.1		2549091.3		0		0		0		11155760.9		11569360.9		652344.25						652344.25		354222.93		298121.32								2049449.05		1112850.83		936598.22		0		0		0		4098898.1		4098898.1										Ne		11155760.9		11155760.9		11155760.9		394908.170200715

		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0008		8						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		18						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		38231		38990		38306		39020		2738485		2738485		1369242.5		0		1369242.5		0		0		0										1369242.5		0		1369242.5		0		0		0		2738485		2738485		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2738485		0		2738485		96940.9536620765

		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0009		9						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				NNO				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		38412		38656		38656		38686		9994160		9994160		4944880		2685069.84		2259810.16		0		0		104400										4944880		2685069.84		2259810.16		0		0		104400		9994160		9994160		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9889760		0		9889760		350092.392651067

		Rokytka - Rekonstrukce Velkého Počernického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.1/0010		10		21711B1006				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha ( Odbor ochrany prostředí MHMP )		Obec nebo m.část hl.m.				Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38928		1		38275		38656		38657		38686		24918082		24918082		12459041		5581649.99		6877391.01		0		0		0		38686		8598714.5		Schválena		38705		36774519.5		16474985		20299534.5		0		0		0		73549039		73549039		9999999		36774519.5		16474985		20299534		0		0		0		73549038.5		73549038.5		8598714.5						8598714.5		3852224.1		4746490.4								8598714.5		12640476.8		15574873.2		0		0		0		36814064.5		36814064.5										Ne		73549039		73549038.5		73549038.5		2603597.95036992

		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0011		11						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				NNO								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		38412		38625		38625		38655		21458240		21458240		10654120		5785187		4868933		0		0		150000.01										10654120		5785187		4868933		0		0		150000		21458240		21458240		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		21308240		0		21308240		754300.683210025

		Poradenské centrum Prosperita		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0012		12		21711B2005				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Prosperita, o.p.s.		Obecně prospěšná spol.				NNO		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39216		1		38487		38913		38944		38943		18636338		18636338		9115107.8		5851899.2		3263208.6		0		0		406122.41		38944		17745069.55		Prijata		38951		10324350		6628232.7		3696117.3		0		0		460000		21108700		21108700		15746401		10324350		6628233		3696117		0		0		460000		21108700		21108700																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		20648700		20648700		20648700		730953.308081702

		multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0013		13		21711B2006				2		2.1				2.1		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		44						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39051		1		38355		39051		39055		39081		9951200		9951200		4975600		3194335		1781265		0		0		0										4975600		3194335		1781265		0		0		0		9951200		9951200		0		4975600		3194335		1781265		0		0		0		9951200		9951200																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9951200		9951200		9951200		352267.336896881

		Víceúčelové sportoviště s rekreační plochou		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0014		14		21711B1008				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Střední odborné učiliště elektrotechnické Praha 9		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		50						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38686		1		38523		38686		38687		38716		2798000		2798000		1399000		839400		559600		0		0		0		38695		1398333		Schválena		38730		1399000		839400		559600		0		0		0		2798000		2798000		1857163		1399000		839400		559600		0		0		0		2798000		2798000		1398333.4						1398333.4		839000		559333.2								1398333.4		839000		559333.2		0		0		0		2796666.6		2796666.6										Ne		2798000		2798000		2798000		99047.753902793

		CENTRUM PRO PŘENOS POZNATKŮ A TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0015		15		21711B2007				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Univerzita Karlova v Praze		Vysoká škola				Organizace výzkumu a vývoje		6827						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		38474		38898		38960		38928		6913000		6713000		2853025		1831642		1021383		0		0		1006950		38960		3836572		Prijata		38960		7778031		4993496		2784535		0		0		2745188		18301250		18701250		0		7778031		4993496		2784535		0		0		2745188		18301250		18701250																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		15556062		15556062		15556062		550676.554922298

		Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0016		16		21711B1007				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		12						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39045		1		38316		38533		38564		38563		2802960		694960		347480		188667.6		137612.92		21199.41		0		0		38617		347358.92		Schválena		38810		5426746		2946723		2148992		331032		0		0		10853493		10863493		9240106.32		4737000		2572000		1876000		289000		0		0		9474000		11637000		694717.84						347358.92		188615.89		137554.13		21188.89						347358.92		188615.89		137554.13		21188.89		0		0		694717.83		694717.83										Ne		10853493		9474000		9474000		335374.703529329

		Vznik kulturně vzdělávacího a informačního centra městské části Praha 19 s veřejným přístupem k internetu v místní lidové knihovně s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0017		17		21711B2008				2		2.3				2.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 19		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		76						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38596		1		38108		38596		38626		38626		1969003		1405919		702959.5		0		574725.1		128234.4		0		0		38625		598105.6		Schválena		38733		959501		195738		642866		120898		0		0		1919003		1969003		0		702959.5		0		574725.1		128234.4		0		0		1405919		1969003		598105.6						598105.6				489011.1		109094.5						598105.6		0		489011.1		109094.5		0		0		1196211.2		1196211.2										Ne		1919003		1405919		1405919		49768.8059754328

		Vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra Městské části Praha Vinoř s veřejným přístupem k internetu s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0018		18						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38808		1		38139		38808		38838		38838		1073257		1063257		531628		108452		356191		66986		0		0										531628		108452		356191		66986		0		0		1063257		1073257		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1063257		0		1063257		37638.7482742752

		Internetizace veřejných knihoven v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0019		19		21711B5002				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39052		1		38596		39052		39083		39082		3051000		3051000		1525500		1525500		1525500		0		0		0										1968311.5		0		1968311.5		0		0		0		3936623		3936623		0		1525500		0		1525500		0		0		0		3051000		3051000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3936623		3051000		3051000		108003.823144182

		Dopravní modelování		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0020		20		21711B1011				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy		Příspěvková organizace				Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		66						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39141		1		38443		39141		39169		39171		4000000		3480800		1740400		1152144.8		588255.2		0		0		0										2000000		1324000		676000		0		0		0		4000000		4000000		0		1740400		1152144.8		588255.2		0		0		0		3480800		4000000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		4000000		3480800		3480800		123218.521009593

		Informační centrum Na Chvalské tvrzi		CZ.04.2.06/2.2.00.1/0021		21		21711B2011				2		2.2		2.2.2		2.2.2		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		93						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38533		1		38412		38533		38544		38563		3966204		3966204		1983102		773410		1047078		162614		0		0										1983102		773410		1047078		162614		0		0		3966204		3966204		0		1983102		773410		1047078		162614		0		0		3966204		3966204																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3966204		3966204		3966204		140401.571737053

		Doplnění sítí technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Čakovice		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0022		22		21711B1009				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.				Hlavní město Praha				Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39020		1		38626		38959		39020		38989		112412546		94464324		47232161.53		25647063.68		21585097.75		0		0		0		38972		47232130		Schválena		38978		56206273		30520006		25686267		0		0		0		112412546		112412546		94799050		47232162		25647064		21585098		0		0		0		94464324		112412546		47232130								25647000		21585130								0		25647000		21585130		0		0		0		47232130		47232130		38972.5979364583								Ne		112412546		94464324		94464324		3343988.24737159

		Výstavba objektu pro vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra  Městské části Praha Vinoř s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0023		23						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38807		1		38139		38807		38838		38837		6852868		6842868		3421434		1857839		1354888		208707		0		0										3421434		1857839		1354888		208707		0		0		6842868		6852868		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		6842868		0		6842868		242233.990583737

		Zajištění infrastruktury pro pokračující proces automatizace a internetizace poboček Městské knihovny v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0024		24						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38280		1		38169		38280		38353		38310		1928235		1928235		964117		0		964118		0		0		0										964117		0		964118		0		0		0		1928235		1928235		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1928235		0		1928235		68258.5224255726

		Rekonstrukce ulice Broumarská - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0025		25		21711B1010				1		1.1				1.1		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Hlavní město Praha - Odbor rozvoje dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.				Hlavní město Praha		2280						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38522		1		38285		38522		38523		38552		18520375.22		18520375.22		9260188		6130244		3129948		0		0		0										9260187.61		6130244.2		3129943.41		0		0		0		18520375.22		18520375.22		15563340.52		9260188		6130244		3129943		0		0		0		18520375		18520375																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		18520375.22		18520375		18520375.22		655611.710857022

		Monitorovací výbor JPD 2 - 3. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0026		26						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor řídícího orgánu SROP a  JPD Praha Cíl 2		Org. složka státu				Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38336		1		38261		38336				38366		62067		62067		31033.5		31033.5		0		0		0		0		38560		31033.5		Schválena		38559		31033.5		31033.5		0		0		0		0		62067		62067		62067		31033.5		31033.5		0		0		0		0		62067		62067		31033.5		31033.5				31033.5		31033.5										31033.5		31033.5		0		0		0		0		62067		62067										Ne		62067		62067		62067		2197.1397217601

		Výdaje na kontrolu a kontrolní systémy		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0027		27		21711B3011				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38472		1		38139		38442		38472		38472		178500		178500		89250		0		89250		0		0		0		38925		40687.09		Schválena		38961		89250		0		89250		0		0		0		178500		178500		0		89250		0		89250		0		0		0		178500		178500		40687.09										40687.09								0		0		40687.09		0		0		0		40687.09		40687.09						38987				Ne		178500		178500		178500		6318.8077454069

		Výdaje na přímé řízení projektu		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0028		28		21711B3012				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		38261		38442		38466		38472		798500		798500		399250		0		399250		0		0		0		38922		53500		Schválena		38961		399250		0		399250		0		0		0		798500		798500		0		399250		0		399250		0		0		0		798500		798500		53498.78										53498.78								0		0		53498.78		0		0		0		53498.78		53498.78						38987				Ne		798500		798500		798500		28266.4873092853

		Zajištění publicity a informovanosti o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0029		29		21711B3013				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		38108		38442		38466		38472		606900		606900		303450		0		303450		0		0		0		38924		132297.12		Schválena		38961		303450		0		303450		0		0		0		606900		606900		0		303450		0		303450		0		0		0		606900		606900		132297.1										132297.1								0		0		132297.1		0		0		0		132297.1		132297.1						38979				Ne		606900		606900		606900		21483.9463343835

		Úprava parku v Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0030		30		21711B1017				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha - Dolní Měcholupy		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		4		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38898		1		38808		38898		38928		38928		4577139		4577139		2288569.5		1341101.73		791845.05		155623.18		0		0		38929		2099891		Schválena		38954		2375737		1392182		822005		161550		0		0		4751474		4751474		3198795		2288569.5		1341101.5		791845		155623		0		0		4577139		4577139		2097989.5								1229421.8		725904.4		142663.3						0		1229421.8		725904.4		142663.3		0		0		2097989.5		2097989.5										Ne		4751474		4577139		4577139		162028.354986017

		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 - Etapa 2005/2006		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0031		31		21711B1013				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39416		1		38718		39020		39051		39050		42318020		42318020		21159010		12399179.86		7321017.46		1438812.68		0		0										26073598		15279128		9021465		1773006		0		0		52147197		52147197		46913748		26073598		15279128		9021465		1773006		0		0		52147197		52147197																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		52147197		52147197		52147197		1845983.82243619

		Vytvoření platformy - sítě vědy a výzkumu, za účelem sdílení informací a know-how pro řešení silniční dopravy v Praze na základě partnerství veřejného a soukromého sektoru za podpory vědeckých organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.2/0032		32						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		ELTODO EG, a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		245		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38869		1		38534		38869		38899		38899		624928		600000		90000		0		90000		0		0		420000										90000		0		90000		0		0		420000		600000		624928		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		180000		0		180000		6371.9069701582

		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0033		33						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38807		1		38596		38807		38808		38837		21950670		21950670		10975335		6431546.31		4543788.69		0		0		0										10975335		6431546.31		4543788.69		0		0		0		21950670		21950670		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		21950670		0		21950670		777042.373181352

		Vybudování dětského domova rodinného typu v Praze 15 - Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0034		34		21711B1014				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		RADOST, obecně prospěšná společnost		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		NNO				Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38990		1		38596		38960		38990		38990		5574962		5216590		2328756		1364651		964105		0		0		559078		38982		3693407		Schválena		38985		2328756		1364651		964105		0		0		559078		5216590		5216590		6073094		2328756		1364651		964105		0		0		559078		5216590		5574962		2328456		1364651								964105						559078		0		0		964105		0		0		559078		1523183		1523183		38981.6485766551								Ne		4657512		4657512		4657512		164873.517646642

		Víceúčelové hřiště 24 x 45 Horní Měcholupy		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0035		35		21711B1018				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		190		Praha 15		CZ010F		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38975		1		38518		38944		38975		38974		4216711		4216711		2108355.5		1235496		729491		143368.5		0		0		38975		2108355.5		Prijata		38975		2179180		1277000		753996		148185		0		0		4358361		4358361		3093628.45		2108355.5		1235496		729491		143368.5		0		0		4216711		4216711																				0		0		0		0		0		0		0		0		38975.4798429398								Ne		4358361		4216711		4216711		149269.390066905

		Rekonstrukce a dostavba areálu sportovních a volnočasových aktivit Hostivař - II etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0036		36		21711B1020				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		190		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39234		1		38838		38975		39005		39005		19585073		18085073		9042536.5		5298926.39		3128717.63		614892.48		0		0										15663432.5		9178771.5		5419547.5		1065113.5		0		0		31326865		44454865		0		13979439.5		8191951.5		4836886		950602		0		0		27958879		44454865																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		31326865		27958879		27958879		989729.866543949

		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0037		37						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39082		1		38596		38837		38857		38867		7079220		7071720		3535859.58		2072014.31		1223407.95		240438.16		0		0										4165108		2440754		1441128		283227		0		0		8330217		8345217		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8330217		0		8330217		294885.376473503

		Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0038		38		21711B1015				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39263		1		38626		38990		39021		39020		23060571		21747828		10873914		6372113.6		3762374.24		739426.15		0		0										11337302.5		6643659		3922706		770937.5		0		0		22674605		27338868		22113582.18		11337302.5		6643659		3922706		770937.5		0		0		22674605		27338868																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		22674605		22674605		22674605		802669.298028249

		Centrum inovací a transferu technologií Praha		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0039		39		21711B2015				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ceská kosmická kancelár		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Organizace výzkumu a vývoje		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39020		1		38596		38990		39020		39020		26080520		26080520		13040260		8163202.99		4877057.01		0		0		0										13040260		8163203		4877057		0		0		0		26080520		26080520		18730861		13040260		8163203		4877057		0		0		0		26080520		26080520																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		26080520		26080520		26080520		923236.92874084

		Parkový a oddychový areál Běchovice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0040		40		21711B1019				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha-Běchovice		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Městská část				Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39113		1		38565		38776		38804		38806		1312035		1312035		656017.5		314888.4		226982.06		114147.05		0		0		38803		656017.25		Schválena		38852		12383979		5944310		4284857		2154811		0		0		24767957		30167696		24865068		12383979		5944310		4284857		2154811		0		0		24767957		30167696		656017.25								314888.28		226981.97		114147						0		314888.28		3352770.97		1686076		0		0		5353735.25		5353735.25										Ne		24767957		24767957		24767957		876772.876915997

		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0041		41						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38837		1		38596		38837		38838		38867		10611230		10611230		5305615		3109090.39		2196524.61		0		0		0										5305615		3109090.39		2196524.61		0		0		0		10611230		10611230		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		10611230		0		10611230		375632.057771957

		Inovační a informační centrum využívání technologie geopolymerů v Praze a podpora jejich výzkumu		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0042		42		21711B2014				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Česká rozvojová agentura o.p.s		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Organizace výzkumu a vývoje				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		38596		38748		38763		38778		3854351		3831851		1915925.5		1199369.36		716556.14		0		0		0		38762		1751309		Schválena		38798		9819380		6146932		3672448		0		0		0		19638760		19746760		1458000		9798090		6133605		3664486		0		0		0		19596181		19704181		1751309						1751309		1096319.5		654989.5								1751309		1096319.5		654989.5		0		0		0		3502618		3502618										Ne		19638760		19596181		19596181		693694.67945768

		Rekonstrukce dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0043		43						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		348		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38671		1		38534		38671		38717		38701		12173700		12173700		6086850		3566894.1		2106050.1		413905.8		0		0										6086850		3566894.1		2106050.1		413905.8		0		0		12173700		12173700		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		12173700		0		12173700		430942.688236752

		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Dolní Počernice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0044		44						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39141		1		38747		39112		39324		39142		36118521		23596368		11798184		6913735.82		4884448.18		0		0		0										47400000		27776400		19623600		0		0		0		94800000		120850843		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		94800000		0		94800000		3355871.00428334

		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Libuš		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0045		45		21711B1016				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		38838		38960		38990		38990		38000000		13380000		6690000		3920340		2769660		0		0		0		38968		6690000		Schválena		38974		29500000		17287000		12213000		0		0		0		59000000		167501078		134875284		29500000		17287000		12213000		0		0		0		59000000		167501078		6690000								3920000		2770000								0		3920000		2770000		0		0		0		6690000		6690000		38968.5959567477								Ne		59000000		59000000		59000000		2088569.5068852

		Info, publicita, studie a odborné publikace - výroba publikačních materiálů v rámci publicity JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0046		46						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38335		1		38313		38335		38352		38365		96390		96390		48195		48195		0		0		0		0		38510		96390		Schválena		38464		48195		48195		0		0		0		0		96390		96390		96390		48195		48195		0		0		0		0		96390		96390		48195		48195				48195												48195		0		0		0		0		0		48195		48195										Ne		96390		96390		96390		3412.1561825197

		Placená  inzerce ve zvláštní příloze Deníků Bohemia a Moravia "Fondy EU a podnikání"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0047		47						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		OŘOS - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38467		1		38467		38467		38504		38497		69420		69420		34710		34710		0		0		0		0		38560		34708.75		Schválena		38558		34710		34710		0		0		0		0		69420		69420		69417.5		34710		34710		0		0		0		0		69420		69420		34708.75		34708.75				34708.75		34708.75										34708.75		34708.75		0		0		0		0		69417.5		69417.5										Ne		69420		69420		69420		2457.432121491

		Překlad podkladů  pro 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 do anglického jazyka.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0048		48						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38492		1		38460		38488		38518		38518		50000		50000		25000		25000		0		0		0		0		38593		11475		Schválena		38590		25000		25000		0		0		0		0		50000		50000		22950		25000		25000		0		0		0		0		50000		50000		11475		11475				11475		11475										11475		11475		0		0		0		0		22950		22950										Ne		50000		50000		50000		1769.9741583773

		4 skládací letáky JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0049		49						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38397		1		38373		38397		38442		38427		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0		38560		30000		Schválena		38559		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		30000		30000				30000		30000										30000		30000		0		0		0		0		60000		60000										Ne		60000		60000		60000		2123.9689900528

		Školení pro zaměstnance veřejné správy: Zákon č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0050		50						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38373		1		38373		38373		38398		38403		7922.5		7922.5		3961.25		3961.25		0		0		0		0		38566		3961.25		Schválena		38559		3961.25		3961.25		0		0		0		0		7922.5		7922.5		7922.5		3961.25		3961.25		0		0		0		0		7922.5		7922.5		3961.25		3961.25				3961.25		3961.25										3961.25		3961.25		0		0		0		0		7922.5		7922.5										Ne		7922.5		7922.5		7922.5		280.4524053949

		Průvodce programem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0051		51						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38502		1		38408		38502		38517		38532		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0																																																												Ne		500000		0		500000		17699.7415837729

		Studijní stáž zaměřená na Cíl 2, výměna zkušeností s řídícími orgány a zprostředkujícími subjekty - Anglie		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0052		52						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38429		1		38423		38429		38457		38459		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38560		159605.25		Schválena		38558		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		319210.5		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		159605.25		159605.25				159605.25		159605.25										159605.25		159605.25		0		0		0		0		319210.5		319210.5										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Inzerce k 2. výzvě v celostátních periodikách a v periodikách neziskového sektoru		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0053		53						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38390		1		38384		38390		38426		38420		226231		226231		113115.5		113115.5		0		0		0		0		38560		113115.5		Schválena		38559		113115.5		113115.5		0		0		0		0		226231		226231		226231		113115.5		113115.5		0		0		0		0		226231		226231		113115.5		113115.5				113115.5		113115.5										113115.5		113115.5		0		0		0		0		226231		226231										Ne		226231		226231		226231		8008.460476477

		Zpracování podkladů a záznamů z 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0054		54						3		3.1				3.1		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38523		1		38498		38523		38548		38553		20000		20000		10000		10000		0		0		0		0										10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		0																																																												Ne		20000		0		20000		707.9896633509

		Řízení a implementace - Pořízení technických prostředků pro řízení dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0055		55						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38352		1		38301		38352		38367		38382		13300		13300		6650		6650		0		0		0		0		38561		5500		Schválena		38559		6650		6650		0		0		0		0		13300		13300		11000		6650		6650		0		0		0		0		13300		13300		5500		5500				5500		5500										5500		5500		0		0		0		0		11000		11000										Ne		13300		13300		13300		470.8131261284

		Monitoring - příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 4. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0056		56						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38498		1		38443		38498		38518		38528		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0		38561		26480.25		Schválena		38558		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		52960.5		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		26480.25		26480.25				26480.25		26480.25										26480.25		26480.25		0		0		0		0		52960.5		52960.5										Ne		60000		60000		60000		2123.9689900528

		Zpracování podkladů a záznamů z 3. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0057		57						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38383		1		38359		38383		38426		38413		17635		17635		8817.5		8817.5		0		0		0		0		38561		8817.5		Schválena		38558		8817.5		8817.5		0		0		0		0		17635		17635		17635		8817.5		8817.5		0		0		0		0		17635		17635		8817.5		8817.5				8817.5		8817.5										8817.5		8817.5		0		0		0		0		17635		17635										Ne		17635		17635		17635		624.2698856597

		Konference JPD 2 - 2. výzva		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0058		58						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38400		1		38400		38400		38442		38430		408140		408140		204070		204070		0		0		0		0		38561		204070		Schválena		38560		204070		204070		0		0		0		0		408140		408140		408140		204070		204070		0		0		0		0		408140		408140		204070		204070				204070		204070										204070		204070		0		0		0		0		408140		408140										Ne		408140		408140		408140		14447.9450600021

		Nákup CD labelů pro zajištění distribuce dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0059		59						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38427		1		38411		38427		38426		38457		2000		2000		1000		1000		0		0		0		0		38561		645.5		Schválena		38558		1000		1000		0		0		0		0		2000		2000		1291		1000		1000		0		0		0		0		2000		2000		645.5		645.5				645.5		645.5										645.5		645.5		0		0		0		0		1291		1291										Ne		2000		2000		2000		70.7989663351

		Analýza potřeb a návrh priorit hl. m. Prahy na následující programové období		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0060		60		21711B3014				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38682		1		38468		38655		38682		38685		499800		499800		249900		0		249900		0		0		0		38922		208250		Schválena		38961		249900		0		249900		0		0		0		499800		499800		350000		249900		0		249900		0		0		0		499800		499800		208250										208250								0		0		208250		0		0		0		208250		208250						38979				Ne		499800		499800		499800		17692.6616871394

		Přímé řízení programu - Expertní činnost a poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0061		61		21711B3015				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		38462		38625		38628		38655		696150		696150		348075		0		348075		0		0		0		38922		83700		Schválena		38964		348075		0		348075		0		0		0		696150		696150		147090.2		348075		0		348075		0		0		0		696150		696150		83700										83700								0		0		83700		0		0		0		83700		83700						38987				Ne		696150		696150		696150		24643.350207087

		Výdaje na technickou podporu		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0062		62		21711B3016				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38727		1		38504		38717		38727		38747		154700		154700		77350		0		77350		0		0		0		38922		37043		Schválena		38961		77350		0		77350		0		0		0		154700		154700		0		77350		0		77350		0		0		0		154700		154700		37043										37043								0		0		37043		0		0		0		37043		37043						38987				Ne		154700		154700		154700		5476.3000460193

		Inzerce k 3. výzvě v celostátních periodikách		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0063		63						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38533		1		38527		38533		38595		38563		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38561		123079.4		Schválena		38558		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		246158.8		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		123079.4		123079.4				123079.4		123079.4										123079.4		123079.4		0		0		0		0		246158.8		246158.8										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0064		64						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38776		1		38565		38776		38748		38806		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0		38828		32118.5		Schválena		38828		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		0		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		32118.5						32118.5		32118.5										32118.5		32118.5		0		0		0		0		64237		64237										Ne		100000		100000		100000		3539.9483167546

		Tisk dokumentace JPD 2 ke 3. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0065		65						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38594		1		38541		38594		39721		38624		560000		560000		280000		280000		0		0		0		0		38649		277389		Schválena		38646		280000		280000		0		0		0		0		560000		560000		554778		280000		280000		0		0		0		0		560000		560000		277389		277389				277389		277389										277389		277389		0		0		0		0		554778		554778										Ne		560000		560000		560000		19823.7105738256

		Zajištění občerstvení na setkáních ŘO JPD 2 se Zprostředkujícími subjekty v roce 2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0066		66						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38874		1		38498		38874		38901		38904		20000		20000		10000		10000		0		0		0		0		38910		9585		Schválena		38910		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		0		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		9585								9585										0		9585		0		0		0		0		9585		9585										Ne		20000		20000		20000		707.9896633509

		Příprava podkladů pro žádost o Grantové schéma na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0067		67		21711B3001				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		Českomoravská rozvojová a záruční banka		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38548		1		38231		38533		38548		38563		262000		262000		131000		131000		0		0		0		0										131000		131000		0		0		0		0		262000		262000		0		131000		131000		0		0		0		0		262000		262000																																												Ne		262000		262000		262000		9274.664589897

		Zabezpečení realizace vybraných procesů implementace GS na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0068		68		21711B3002				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		Českomoravská rozvojová a záruční banka		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		38548		38640		38671		38670		1000000		1000000		500000		500000		0		0		0		0										500000		500000		0		0		0		0		1000000		1000000		0		500000		500000		0		0		0		0		1000000		1000000																																												Ne		1000000		1000000		1000000		35399.4831675458

		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2, TISK  PROPAGAČNÍCH TISKOVIN		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0069		69						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		38572		38717		38748		38747		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38756		237157		Schválena		38756		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		237157						237157		237157										237157		237157		0		0		0		0		474314		474314										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Analýza monitorovacích indikátorů a ukazatelů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0070		70						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		38596		38686		39752		38716		350000		350000		175000		175000		0		0		0		0		38778		162000		Schválena		38778		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		0		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		162000						162000		162000										162000		162000		0		0		0		0		324000		324000										Ne		350000		350000		350000		12389.819108641

		Vytvoření dvou audiovizuálních pořadů o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0071		71		21711B3017				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		38568		38898		38928		38928		523600		523600		261800		0		261800		0		0		0		38944		245140		Schválena		38967		261800		0		261800		0		0		0		523600		523600		490280		261800		0		261800		0		0		0		523600		523600		245140										245140								0		0		245140		0		0		0		245140		245140		38965.6592806366				38979				Ne		523600		523600		523600		18535.169386527

		Publicita pro prioritu 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0072		72		21711B3018				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38635		1		38565		38605		38635		38635		583100		583100		291550		0		291550		0		0		0		38922		290008.6		Schválena		38961		291550		0		291550		0		0		0		583100		583100		487409.4		291550		0		291550		0		0		0		583100		583100		290008.6										290008.6								0		0		290008.6		0		0		0		290008.6		290008.6						38979				Ne		583100		583100		583100		20641.4386349959

		Publicita ke 3. Výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0073		73		21711B3019				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38620		1		38523		38589		38620		38619		148750		148750		74375		0		74375		0		0		0		38924		67163.95		Schválena		38966		74375		0		74375		0		0		0		148750		148750		0		74375		0		74375		0		0		0		148750		148750		67163.95										67163.95								0		0		67163.95		0		0		0		67163.95		67163.95						38979				Ne		148750		148750		148750		5265.6731211724

		Vzdělávací akce pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0076		76						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38665		1		38613		38665		38716		38695		350000		350000		175000		175000		0		0		0		0		38783		113648.08		Schválena		38783		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		0		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		113648.08						113648.08		113648.08										113648.08		113648.08		0		0		0		0		227296.16		227296.16										Ne		350000		350000		350000		12389.819108641

		Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0077		77						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38818		1		38628		38818		38852		38848		1060000		1060000		530000		530000		0		0		0		0		38860		528468.27		Schválena		38860		530000		530000		0		0		0		0		1060000		1060000		0		530000		530000		0		0		0		0		1060000		1060000		528468.27						528468.27		528468.27										528468.27		528468.27		0		0		0		0		1056936.54		1056936.54										Ne		1060000		1060000		1060000		37523.4521575985

		Seminář "Finanční řízení strukturálních fondů EU"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0078		78						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38609		1		38607		38609		38625		38639		65000		65000		32500		32500		0		0		0		0		38791		22922.67		Schválena		38791		32500		32500		0		0		0		0		65000		65000		0		32500		32500		0		0		0		0		65000		65000		22922.67						22922.67		22922.68										22922.67		22922.68		0		0		0		0		45845.35		45845.35										Ne		65000		65000		65000		2300.9664058905

		Školení na zadávání veřejných zakázek pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0079		79						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - OŘOS, oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38601		1		38601		38601		38656		38631		20000		20000		10000		10000		0		0		0		0		38649		3982.5		Schválena		38645		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		0		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		3982.5		3982.5				3982.5		3982.5										3982.5		3982.5		0		0		0		0		7965		7965										Ne		20000		20000		20000		707.9896633509

		Nákup flashdisků za účelem zefektivnění výkonu činností ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0080		80						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34; oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38671		1		38600		38671		38656		38701		10000		10000		5000		5000		0		0		0		0		38749		4776.5		Schválena		38749		5000		5000		0		0		0		0		10000		10000		0		5000		5000		0		0		0		0		10000		10000		4776.5						4776.5		4776.5										4776.5		4776.5		0		0		0		0		9553		9553										Ne		10000		10000		10000		353.9948316755

		Průvodce projektem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0081		81						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		38586		38655		38686		38685		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0																																																												Ne		500000		0		500000		17699.7415837729

		Právní,  administrativní a projektová podpora		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0082		82		21711B3020				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha- Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Obec		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39659		1		38628		39066		39097		39096		1518000		1518000		759000		0		759000		0		0		0										1909500		0		1909500		0		0		0		3819000		3819000		0		1909500		0		1909500		0		0		0		3819000		3819000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3819000		3819000		3819000		135190.626216857

		Přímé řízení programu-Expertní činnost, poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0083		83		21711B3021				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38867		1		38596		38837		38867		38867		824000		824000		412000		0		412000		0		0		0										412000		0		412000		0		0		0		824000		824000		0		412000		0		412000		0		0		0		824000		824000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		824000		824000		824000		29169.1741300577

		Vzdělávací akce pro konečné příjemce pomoci v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0084		84						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38621		1		38621		38621		38656		38651		5000		5000		2500		2500		0		0		0		0		38691		1205.5		Schválena		38691		2500		2500		0		0		0		0		5000		5000		0		2500		2500		0		0		0		0		5000		5000		1205.5		1205.5				1205.5		1205.5										1205.5		1205.5		0		0		0		0		2411		2411										Ne		5000		5000		5000		176.9974158377

		Rozšíření kapacity dokončovacího zpracování tiskovin ve společnosti AF BKK s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0085		85				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		AF BKK, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		80		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38990		1		38614		38990		39005		39020		13899640		11549400		1500000		750000		750000		0		0		8549400.01										1500000		750000		750000		0		0		8549400		11549400		11549400		0		1429000		714500		714500		0		0		8691400		11549400		13899640																																												Ne		3000000		2858000		2858000		101171.722892846

		Vybavení hotelu Kampa Garden		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0086		86				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Accom travel s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		13		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38717		1		38611		38748		38833		38778		6336750		4726341.25		708951.19		354475.59		354475.59		0		0		3308438.88		38833		1426002.38		Schválena		38926		713001.19		356500.59		356500.59		0		0		3327338.88		4753341.25		6336750		3999939		713001.19		356500.59		356500.59		0		0		3327338.88		4753341.25		6336750		713001.19		356500.59		356500.59		713001.19		356500.59		356500.59						3327338.88		713001.19		356500.59		356500.59		0		0		3327338.88		4753341.25		4753341.25										Ne		1426002.37		1426002.37		1426002.37		50479.7468936954

		Výstavba víceúčelové haly pro podporu stavebních činností		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0087		87				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		134		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		38355		39082		39082		39112		12400742.3		8301956.3		1089361.48		544680.74		0		544680.74		0		6123233.34										1245293.4		630948.66		0		614344.74		0		5811369.2		8301956		12400742		0		1245293.4		622646.7		622646.7		0		0		5811369.2		8301956		12400742																																												Ne		2490586.8		2490586.8		2490586.8		88165.4855039116

		Novostavba administrativně výrobního objektu		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0088		88				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Motorgas s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		24						Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		38596		39082		39113		39112		18937470		18937470		1499999.99		750000		750000		0		0		15937469.99										1500000		750000		750000		0		0		15937470		18937470		18937470		0		1429000		714500		714500		0		0		16079470		18937470		18937470																																												Ne		3000000		2858000		2858000		101171.722892846

		Přístavba nové administrativně provozní budovy v areálu MOOPEX a.s., Poděbradská 46, Praha 9 a následné rozšíření společnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0089		89				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MOOPEX a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38868		1		38605		38898		38959		38928		12478141		12478141		1429000		714500		714500		0		0		9620141		38966		2858000		Schválena		38973		1429000		714500		714500		0		0		9620141		12478141		18000000		0		1429000		714500		714500		0		0		9620141		12478141		12478141		1429000		714500		714500		1429000		714500		714500						9620141		1429000		714500		714500		0		0		9620141		12478141		12478141										Ne		2858000		2858000		2858000		101171.722892846

		Rekonstrukce podzemních prostor bývalého klubu Bílý Koníček		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0090		90				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		United Hotel Investments Bohemia, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		4		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38771		1		38587		38849		38867		38879		18376930		3573987.6		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		38856		1072196		Schválena		38933		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		3573987.6		18376930		0		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		3573987.6		18376930		536098.14		268049.07		268049.07		536098.14		268049.07		268049.07						2501791.32		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		3573987.6		3573987.6										Ne		1072196.28		1072196.28		1072196.28		37955.1941661652

		Semináře pro ŘO JPD 2 v Bruselu, Evropský týden regionů a měst		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0091		91						3		3.2				3.2		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38638		1		38635		38638		38716		38668		80000		80000		40000		40000		0		0		0		0										40000		40000		0		0		0		0		80000		80000		0																																																												Ne		80000		0		80000		2831.9586534037

		Rekonstrukce tramvajové trati Sokolovská		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0092		92		21711B1037				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12848		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		38504		38898		38960		38928		170205037		114186410		57093205		38709192.99		18384012.01		0		0		0		38918		95802397.99		Schválena		38933		69242000		46946076		22295924		0		0		0		138484000		178361960		142388854.22		57093205		38709193		18384012		0		0		0		114186410		170205037		57093205		3870913								18384012								0		0		18384012		0		0		0		18384012		18384012										Ne		138484000		114186410		114186410		4042139.89875748

		Zlepšení dopravní obslužnosti rozvojového území Vysočany - Sokolovská ulice úsek Balabenka - Na Břehu		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0093		93		21711B1036				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		2280		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		38504		38898		38960		38928		121380596		90157656		45078828		30563445.38		14515382.62		0		0		0		38918		43880423.28		Schválena		38933		45095735		30574908		14520827		0		0		0		90191470		120254260		100507458		45078828		30563445		14515383		0		0		0		90157656		121380596		39826585.28						39826585.28		27002424.82		12824160.46								0		27002424.82		12824160.46		0		0		0		39826585.28		39826585.28										Ne		90191470		90157656		90157656		3191534.42599738

		Divadlo Pohoda - zkvalitnění veřejné infrastruktury v Horních Počernicích		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0094		94						1		1.3				1.3		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		97		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		38565		38717		38733		38747		7329850		7329850		3664925		2052357.9		1180105.82		432461.28		0		0										28054305		15710410		9033486		3310409		0		0		56108610		56108610		34555537																																																												Ne		56108610		0		56108610		1986215.79524939

		Broumarská - 2.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0095		95		21711B1038				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39141		1		38701		38960		38974		38990		192275619		189943219		94971609.5		64390751.24		30580858.26		0		0		0		38974		158356790.81		Schválena		38982		99833800		67687316		32146484		0		0		0		199667600		199667600		165804027		99833800		67687316		32146484		0		0		0		199667600		203025780		94372342.5		63984448.2								30387894.3								0		0		30387894.3		0		0		0		30387894.3		30387894.3		38974.5959138889								Ne		199667600		199667600		199667600		7068129.84530426

		Veřejný oddechový a sportovní areál - VOSA		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0096		96		21711B1027				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		38838		39082		39113		39112		18000000		18000000		9000000		5040000		2898000		1062000		0		0										9000000		5040000		2898000		1062000		0		0		18000000		18000000		14939332		9000000		5040000		2898000		1062000		0		0		18000000		18000000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		18000000		18000000		18000000		637190.697015824

		Podzemní parkoviště Lovosická - zkvalitnění veřejné infrastruktury v sídlištním komplexu na území městské části Praha 9		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0097		97						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39294		1		38930		39294		39309		39324		125656372		85109774		42554887		23830736.98		13702673.02		5021477.01		0		0										42554887		23830737		13702673		5021477		0		0		85109774		125656372		0																																																												Ne		85109774		0		85109774		3012842.01210662

		Výstavba informačního, poradenského a školícího střediska pro Centrum dalšího rozvoje regionu Praha-Severovýchod		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0098		98		21711B2016				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39203		1		38961		39173		39203		39203		14975000		14975000		7487500		2066550		4163050		1257900		0		0										7487500		2066550		4163050		1257900		0		0		14975000		14975000		0		7487500		2066550		4163050		1257900		0		0		14975000		14975000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		14975000		14975000		14975000		530107.260433998

		Nové městské centrum Prahy 20 - kulturní památka Chvalský zámek		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0099		99		21711B1032				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39659		1		38961		39171		39189		39201		8436971		8426971		4213485.5		1921349.39		1938203.33		353932.78		0		0										32649406		14888129		15018726		2742551		0		0		65298812		65334512		53481906		32649406		14888129		15018726		2742551		0		0		65298812		65334512																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		65298812		65298812		65298812		2311544.19625473

		Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0100		100		21711B2017				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38838		39082		39113		39112		7973855		7973855		3986927.1		1102784.51		2211947.52		672195.87		0		0										4985457		1378978		2765932		840548		0		0		9970915		10220915		0		4985457		1378978		2765932		840548		0		0		9970915		10220915																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9970915		9970915		9970915		352965.23770753

		Zlepšení kvality podnikatelského prostředí v oblasti cestovního ruchu a sportu výstavbou provozní budovy sportoviště v Praze - Satalicích		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0101		101		21711B2018				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		38838		38990		39021		39020		25527000		25527000		12763500		3530384.1		7081189.8		2151926.1		0		0										30409500		8411268		16871190		5127042		0		0		60819000		64319000		0		30409500		8411268		16871190		5127042		0		0		60819000		64319000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		60819000		60819000		60819000		2152961.16676697

		Pražský technologický fond		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0102		102						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Societas Rudolphina, o.s.		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		NNO				Praha		CZ01		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		38899		39082		39113		39112		2477200		2477200		1238600		782795.2		455804.8		0		0		0										9949400		6288020.8		3661379.2		0		0		0		19898800		19898800		0																																																												Ne		19898800		0		19898800		704407.235654359

		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0103		103		21711B1024				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38928		1		38749		38898		38928		38928		12173700		12173700		6086850		3408636		1947792		730422		0		0		38929		8412204.2		Schválena		38954		6086850		3408636		1947792		730422		0		0		12173700		12173700		9150889.31		6086850		3408636		1947792		730422		0		0		12173700		12173700		5392438.5		3019765.5								1725580.3		647092.7						0		0		1725580.3		647092.7		0		0		2372673		2372673										Ne		12173700		12173700		12173700		430942.688236752

		Rozšíření dětského hřiště ve Františkánské zahradě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0104		104						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38898		1		38808		38898		38930		38928		9295771		9295771		4647885		2602816		1496619		548451		0		0										4647885		2602816		1496619		548451		0		0		9295771		9295771		0																																																												Ne		9295771		0		9295771		329065.48904386

		Regenerace parku na nábřeží Ludvíka Svobody		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0105		105		21711B1028				1		1.2				1.2		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38961		39324		39355		39354		36896938		31422938		15711469		6935042.42		7227275.74		1549150.84		0		0										15711469		6934522		7227275		1549672		0		0		31422938		36896938		0		15711469		6934522		7227275		1549672		0		0		31422938		36896938																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		31422938		31422938		31422938		1112355.76480583

		„Nové centrum Klánovic - hřiště pro děti a mládež, zelené plochy pro širokou veřejnost – předpoklad příjemného života a bydlení“		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0106		106		21711B1026				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha KLánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		38825		39021		39051		39051		10888600		10638600		5319300		2978808		1712814.6		627677.4		0		0										5319300		2978808		1712815		627677		0		0		10638600		10888600		0		5319300		2978808		1712815		627677		0		0		10638600		10888600																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		10638600		10638600		10638600		376600.941626252

		Víceúčelové plochy na sídlišti Petrovice		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0107		107		21711B1023				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha–Petrovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		38961		39082		39112		39112		9916498		9916498		4958249		2776620.43		1596556.18		585073.38		0		0										4958249		2776620		1596556		585073		0		0		9916498		9916498		7773172		4958249		2776620		1596556		585073		0		0		9916498		9916498																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9916498		9916498		9916498		351038.904032001

		Oprava jezu Petrovice		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0108		108		21711B1031				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		38790		38898		38929		38928		9909346		9909346		4954673		2259329.9		2695342.11		0		0		0		38929		3964952.5		Schválena		38939		4954673		2259330.9		2695342.1		0		0		0		9909346		11566370.2		4887314		4954673		2259330		2695342.1		0		0		0		9909345.1		9909345.1		2723181.6		1241770.8				2723181.6				1481410.8								0		0		1481410.8		0		0		0		1481410.8		1481410.8										Ne		9909346		9909345.1		9909345.1		350785.695068852

		Informační, studijní a vzdělávací centrum Franze Kafky		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0109		109		21711B2019				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Společnost Franze Kafky		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		NNO				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39233		1		38869		39202		39233		39232		8977340		8977340		4488670		1617716.67		2870953.33		0		0		0										4488670		1617716.67		2870953.33		0		0		0		8977340		8977340		6999639.89		4488670		1617716.67		2870953.33		0		0		0		8977340		8977340																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8977340		8977340		8977340		317793.196219335

		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0110		110						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38961		39355		39370		39385		178337216		178194416		89097208		60407907.02		28689300.98		0		0		0										89097208		60407907		28689301		0		0		0		178194416		178337216		0																																																												Ne		178194416		0		178194416		6307990.22974265

		Pobřežní III, 2.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0111		111						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		39022		39599		39615		39629		660678330		321206686		160603343		108889066.88		51714276.12		0		0		0										160603343		108889067		51714276		0		0		0		321206686		660678330		0																																																												Ne		321206686		0		321206686		11370550.6743602

		Mapování a založení klastru cestovního ruchu v Praze		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0112		112						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Asociace českých cestovních kanceláří a agentur		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Sdružení podnikatelů		Podnikatelské združení		2		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39132		1		38838		39132		39172		39162		2218500		2218500		911804		306153		605651		0		0		394892										911804		306153		605651		0		0		394892		2218500		2218500		0																																																												Ne		1823608		0		1823608		64554.7807002018

		Výzkumné a školící centrum aplikací obnovitelných zdrojů - tepelných čerpadel		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0113		113		21711B2030				2		2.1				2.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		TEPELNÁ ČERPADLA IVT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		11		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39537		1		38991		39294		39325		39324		5165611.5		4340850		651127.5		325563.75		325563.75		0		0		3038595										749355		374677.5		374677.5		0		0		3496990		4995700		4995700		0		739410		369705		369705		0		0		3450580		4929400		5865986																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1498710		1478820		1498710		53053.5594180325

		Rekonstrukce Fürstenberské zahrady		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0114		114		21711B1033				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39568		1		38869		39051		39081		39081		43444380		36776916		18388458		8385136.85		10003321.15		0		0		0										75216437		34298695		40917743		0		0		0		150432875		178694971		165493425		75216437		34298695		40917743		0		0		0		150432875		178694971																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		150432875		150432875		150432875		5325246.02640801

		Revitalizace skládky v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0115		115		21711B1029				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha-odbor správy majetku magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39112		1		38884		39081		39112		39111		8833518		8833518		4416759		2014042.1		2402716.9		0		0		0										4514338.5		2058538		2455801		0		0		0		9028677.5		9028677.5		7198981		4416759		2014042		2402717		0		0		0		8833518		8833518																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9028677.5		8833518		8833518		312701.971751212

		Sportovně volnočasový areál Freestyle Park Modřany - revitalizace ploch bývalé výrobny prefabrikátů		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0116		116		21711B1022				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Freestyle Park Modřany		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		38869		38928		38949		38958		8548772		7880827		3707929.1		2354791.11		1353138		0		0		464968.79		38944		6062720		Prijata		38944		27669562.51		17572083.48		10097479.03		0		0		3469723		58808848.02		58808848.02		3500000		27669562		17572083		10097479		0		0		3469723		58808847		69153116																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		55339125.02		55339124		55339124		1958976.38854473

		Stavba č. 0083 Horní Počernice - ČOV Svépravice, etapa 0003 - Evropská		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0117		117		21711B1034				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39721		1		38930		39660		39721		39690		118580085.53		99647130.7		49823565.35		27901196.6		21922368.75		0		0		0										49823565.35		27901196.6		21922368.75		0		0		0		99647130.7		118580085.53		0		49823565.35		27901196.6		21922368.75		0		0		0		99647130.7		118580085.53																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		99647130.7		99647130.7		99647130.7		3527456.92590888

		Maniny - příprava území		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0118		118						1		1.2				1.2		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		38961		39629		39660		39659		1015392105		324586504		162293252		74005722.91		88287529.09		0		0		0										162293252		74005723		88287529		0		0		0		324586504		1015392105		0																																																												Ne		324586504		0		324586504		11490194.4847605

		Technická vybavenost  Dubeč, etapa 0008 Dubeč - Netlucká		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0119		119		21711B1035				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha-Dubeč		CZ010F538205		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39142		1		38869		39114		39142		39144		16252040		13657176		6828588		3824008.99		3004579.01		0		0		0		38971		12223894.5		Schválena		38975		6828588		3824009		3004579		0		0		0		13657176		16252040		8149263		6828588		3824009		3004579		0		0		0		13657176		16252040		4074631.5		2281793.6								1792837.9								0		0		1792837.9		0		0		0		1792837.9		1792837.9		38971.6758870718								Ne		13657176		13657176		13657176		483456.97192821

		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0120		120						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39528		1		38950		39528		39559		39558		129968440		85765370		42882685		24014304.03		18868380.97		0		0		0										42882685		24014304		18868381		0		0		0		85765370		129968440		0																																																												Ne		85765370		0		85765370		3036049.77167333

		Pobřežní III. etepa 1. doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0121		121						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38961		39355		39370		39385		88123015.26		51730835.1		25865417.55		14484633.83		11380783.72		0		0		0										25865417.55		14484633.83		11380783.72		0		0		0		51730835.1		88123015.26		0																																																												Ne		51730835.1		0		51730835.1		1831244.82636554

		Revitalizace zahrady ZŠ Lyčkovo náměstí 6 Praha 8		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0122		122		21711B1030				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		353		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		38869		39021		39051		39051		8343656		8236248		4118123		1795503		1894337		428285		0		0										4118124		1787266		1894337		436521		0		0		8236248		8343656		5243766		4118124		1787266		1894337		436521		0		0		8236248		8343656																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8236248		8236248		8236248		291558.922439732

		Revitalizace veřejných prostranství - Karlínské náměstí, Kaizlova sady a park před Invalidovnou		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0123		123		21711B1021				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		353		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		38869		39082		39113		39112		45495062		45495062		22747531		9872428.45		10463864.26		2411238.29		0		0										45513740		19752963		20936320		4824457		0		0		91027480		91027480		0		45513637.5		19752918.7		20936273.2		4824445.6		0		0		91027275		91027275																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		91027480		91027275		91027275		3222318.48915006

		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0124		124						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		38749		39081		39082		39111		17730150		17730150		8865075		4964442		3900633		0		0		0										8865075		4964442		3900633		0		0		0		17730150		17730150		0																																																												Ne		17730150		0		17730150		627638.146483061

		"Multifunkční centrum Dolní Chabry" - revitalizace statku na Hrušovanském náměstí		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0125		125		21711B1025				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Chabry		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		8		Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		38838		39089		39106		39119		10030032.18		9927392.43		4963696.22		2263445.47		2283300.26		416950.48		0		0										33104618.8		15095706.17		15228124.65		2780787.98		0		0		66209237.6		67348326.32		0		33104618.8		15095706.17		15228124.65		2780787.98		0		0		66209237.6		67348326.32																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		66209237.6		66209237.6		66209237.6		2343772.79195724

		Analýza dopadu projektů pro udělení výjimky z vybraného území		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0126		126						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38635		39082		39113		39112		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Inzerce v mimořádné příloze MF Dnes Budoucnost Prahy a v celostátní příloze LN věnované Praze		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0127		127						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38650		1		38621		38650		38716		38680		200000		200000		100000		100000		0		0		0		0		38691		84988.85		Schválena		38691		100000		100000		0		0		0		0		200000		200000		0		100000		100000		0		0		0		0		200000		200000		84988.85		84988.85				84988.85		84988.85										84988.85		84988.85		0		0		0		0		169977.7		169977.7										Ne		200000		200000		200000		7079.8966335091

		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 5. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0128		128						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		38649		38701		38747		38731		107977.5		107977.5		53988.75		53988.75		0		0		0		0		38769		53988.75		Schválena		38769		53988.75		53988.75		0		0		0		0		107977.5		107977.5		0		53988.75		53988.75		0		0		0		0		107977.5		107977.5		53988.75						53988.75		53988.75										53988.75		53988.75		0		0		0		0		107977.5		107977.5										Ne		107977.5		107977.5		107977.5		3822.3476937237

		Inzerce ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0129		129						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		38649		38701		38716		38731		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38762		241966.7		Schválena		38761		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		241966.7						241966.7		241966.7										241966.7		241966.7		0		0		0		0		483933.4		483933.4										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Tisk dokumentace JPD 2 ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0130		130						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		38649		38701		38716		38731		181191.78		181191.78		90595.89		90595.89		0		0		0		0		38756		90595.89		Schválena		38756		90595.89		90595.89		0		0		0		0		181191.78		181191.78		0		90595.89		90595.89		0		0		0		0		181191.78		181191.78		90595.89						90595.89		90595.89										90595.89		90595.89		0		0		0		0		181191.78		181191.78										Ne		181191.78		181191.78		181191.78		6414.0953662076

		Výjezdní zasedání ŘO JPD 2 a jeho zprostředkujících subjektů		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0131		131						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38685		1		38657		38685		38716		38715		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0		38771		5500		Schválena		38770		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		0		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		5500						5500		5500										5500		5500		0		0		0		0		11000		11000										Ne		100000		100000		100000		3539.9483167546

		Podpora projektovým žadatelům ve 4. výzvě JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0132		132						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38748		1		38657		38748		38791		38778		594000		594000		297000		297000		0		0		0		0		38859		267750		Schválena		38859		297000		297000		0		0		0		0		594000		594000		0		297000		297000		0		0		0		0		594000		594000		267750						267750		267750										267750		267750		0		0		0		0		535500		535500										Ne		594000		594000		594000		21027.2930015222

		Expert na přípravu a řízení projektů TA JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0133		133						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		38681		39051		39082		39081		590000		590000		295000		295000		0		0		0		0										295000		295000		0		0		0		0		590000		590000		0		295000		295000		0		0		0		0		590000		590000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		590000		590000		590000		20885.695068852

		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0134		134						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj ČR				Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj ČR								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		38596		38717		38748		38747		440000		440000		220000		220000		0		0		0		0										220000		220000		0		0		0		0		440000		440000		0																																																												Ne		440000		0		440000		15575.7725937201

		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR pro rok 2005		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0135		135						3		3.1				3.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj České republiky				Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		38353		38717		38748		38747		1000000		1000000		500000		500000		0		0		0		0										500000		500000		0		0		0		0		1000000		1000000		0																																																												Ne		1000000		0		1000000		35399.4831675458

		Expert na projektové řízení individuálních projektů v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0136		136						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38691		39082		39113		39112		590000		590000		295000		295000		0		0		0		0										295000		295000		0		0		0		0		590000		590000		0		295000		295000		0		0		0		0		590000		590000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		590000		590000		590000		20885.695068852

		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0137		137		21711B3005				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		38596		38898		38929		38928		1100000		1100000		550000		0		550000		0		0		0		38944		541880.52		Schválena		38965		550000		0		550000		0		0		0		1100000		1100000		0		550000		0		550000		0		0		0		1100000		1100000		541880.52										541880.52								0		0		541880.52		0		0		0		541880.52		541880.52		38965.6159133912				38979				Ne		1100000		1100000		1100000		38939.4314843003

		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2 do r. 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0138		138						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		38718		38748		38776		38778		113850		113850		56925		56925		0		0		0		0		38785		11885		Schválena		38797		2049300		2049300		0		0		0		0		4098600		4098600		0		2049300		2049300		0		0		0		0		4098600		4098600		11885						11885		11885										132374		191979.5		0		0		0		0		324353.5		324353.5										Ne		4098600		4098600		4098600		145088.321710503

		Zabezpečení odpovídajícího technického vybavení pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0139		139						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		38749		38837		38868		38867		513270		513270		256635		256635		0		0		0		0										256635		256635		0		0		0		0		513270		513270		0																																																												Ne		513270		0		513270		18169.4927254062

		Publicita I. GS		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0140		140		21711B3003				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		38548		38610		38737		38640		176000		176000		88000		0		88000		0		0		0										300000		0		300000		0		0		0		600000		600000		0		300000		0		300000		0		0		0		600000		600000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		600000		600000		600000		21239.6899005275

		Implementace I. GS		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0141		141		21711B3004				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39095		1		38763		38799		38820		38829		250000		250000		125000		0		125000		0		0		0										250000		0		250000		0		0		0		500000		500000		0		250000		0		250000		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0142		142		2170130062				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		38687		38929		38959		38959		210000		210000		105000		105000		0		0		0		0										105000		105000		0		0		0		0		210000		210000		0		105000		105000		0		0		0		0		210000		210000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		210000		210000		210000		7433.8914651846

		Rekultivace kolodějské lokality "Skála" - přeměna území ze skládky na park		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0143		143		21711B1039				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Koloděje		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		3		Praha-Koloděje		CZ010E538353		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38412		39051		39082		39081		2111949.33		2111949.33		1055974.67		481524.45		485748.35		88701.87		0		0										9523436.84		4342687.21		4380780.95		799968.69		0		0		19046873.69		19046873.69		0		9523436.84		4342687.21		4380780.95		799968.69		0		0		19046873.69		19046873.69																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		19046873.69		19046873.69		19046873.69		674249.484583525

		Broumarská - 1.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0144		144		21711B1043				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38327		38929		38960		38959		23278608		23278608		11639304		7891448		3747856		0		0		0		38960		18313611.69		Schválena		38961		11639304		7891448		3747856		0		0		0		23278608		23278608		17954738.54		11639304		7891448		3747856		0		0		0		23278608		23278608		10913952.14		7399659.55								3514292.59								0		0		3514292.59		0		0		0		3514292.59		3514292.59										Ne		23278608		23278608		23278608		824050.692059896

		Křižíkova 7.etapa - Thámova		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0145		145		21711B1044				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38635		38960		38990		38990		12172010		12172010		6086005		4126311		1959694		0		0		0		38978		9752649.26		Schválena		38979		6086005		4126311		1959694		0		0		0		12172010		12172010		8822581		6086005		4126311		1959694		0		0		0		12172010		12172010		5812067.5		3940581.76								1871485.74								0		0		1871485.74		0		0		0		1871485.74		1871485.74		38979.4951577199								Ne		12172010		12172010		12172010		430882.863110199

		Šaldova ulice		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0146		146		21711B1045				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravyMagistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		38628		38929		38960		38959		37289844		37289844		18644922		12641257.27		6003664.73		0		0		0		38958		30211376.5		Schválena		38967		18689547		12671513		6018034		0		0		0		37379094		37379094		29525375		18689547		12671513		6018034		0		0		0		37379094		37379094		18004396.01		12206980.49								5797415.52								0		0		5797415.52		0		0		0		5797415.52		5797415.52										Ne		37379094		37379094		37379094		1323200.60887111

		SSZ Průmyslová - Ke Kablu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0147		147		21711B1042				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38643		38929		38960		38959		7252983		6550484		3275242		2220614		1054628		0		0		0		38960		5495855.94		Schválena		38967		3275242		2220614		1054628		0		0		0		6550484		6550484		5439993		3275242		2220614		1054628		0		0		0		6550484		7252983		3275241.9		2220614								1054627.9								0		0		1054627.9		0		0		0		1054627.9		1054627.9		38967.4178062153								Ne		6550484		6550484		6550484		231883.748097278

		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0148		148		21711B1050				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		38961		39325		39355		39355		171494176		167805176		83902588		56885954.66		27016633.34		0		0		0										89651434		60783672		28867762		0		0		0		179302868		183015668		0		89651434		60783672		28867762		0		0		0		179302868		183015668																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		179302868		179302868		179302868		6347228.85765868

		Pobřežní III, 2. etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0149		149						1		1.1				1.1		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		39022		39263		39294		39293		181786544		177759544		88879772		60260485.77		28619286.23		0		0		0										142595840		96679980		45915860		0		0		0		285191680		289309080		0																																																												Ne		285191680		0		285191680		10095638.0756841

		Posílení infrastruktury pro cestovní ruch městské části Praha - Březiněves		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0150		150						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Březiněves		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		3		Praha-Březiněves		CZ0108538124		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		39022		39172		39187		39202		5437056.45		5437056.45		2718528.23		777499.07		1484316.41		456712.74		0		0										6998215.07		2001489.51		3821025.43		1175700.13		0		0		13996430.14		13996430.14		0																																																												Ne		13996430.14		0		13996430.14		495466.39314666

		Městský kamerový systém hlavního města Prahy		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0151		151		21711B1063				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		38856		38960		38990		38990		54003510		54003510		27001755		15120982.91		11880772.09		0		0		0		38972		52102484		Schválena		38974		44973105		25184939		19788166		0		0		0		89946210		89946210		75571106		44973105		25184939		19788166		0		0		0		89946210		89946210		26051242		14588695.52								11462546.48								0		0		11462546.48		0		0		0		11462546.48		11462546.48		38974.6340011921								Ne		89946210		89946210		89946210		3184049.34687954

		Multimediální prezentační, školící a kulturně-společenské centrum v Klánovicích – podpora využívání možností vysokorychlostního internetu všemi obyvateli obce		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0152		152		21711B2020				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Klánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		38808		39051		39082		39081		2760343		2760343		1380170.95		273273.96		930235.87		176661.95		0		0										1380171.5		273274		930236		176661.5		0		0		2760343		2760343		0		1380171		273274		930236		176662		0		0		2760343		2760343																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2760343		2760343		2760343		97714.7155651528

		Revitalizace památkově chráněného objektu SO 03 v areálu zámku Ctěnice na gastronomickou a ubytovací kapacitu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0153		153		21711B2026				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		38808		38960		38990		38990		21933280		20462460		10231230		2741969.64		7489260.36		0		0		0		38960		11696044.73		Schválena		38979		34105526		9140281		24965245		0		0		0		68211052		73113991		52773506		34105526		9140281		24965245		0		0		0		68211052		73113991		9224010.04		2472034.69								6751975.35								0		0		6751975.35		0		0		0		6751975.35		6751975.35		38966.4640300116								Ne		68211052		68211052		68211052		2414635.98711459

		Multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0154		154						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		44		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39506		1		38777		39041		39056		39071		4210500		4210500		2105250		1330316.92		774933.08		0		0		0										6704950		4236888		2468062		0		0		0		13409900		13409900		0																																																												Ne		13409900		0		13409900		474703.529328472

		Výstavba sdružené vodovodní, kanalizační a plynové přípojky v katastrálním území Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0155		155						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38808		38960		38990		38990		14397627		13432139		6716069		3760999		2955071		0		0		0										6716069		3760999		2955071		0		0		0		13432139		14397627		0																																																												Ne		13432139		0		13432139		475490.778434635

		Regionální komunikační servis		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0156		156		21711B2023				2		2.3				2.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		190		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		38990		39113		39141		39143		5272235.5		5272235.5		2636117.75		516678.74		1776743.42		342695.59		0		0										4658850		913134		3140065		605651		0		0		9317700		9317700		0		4658850		913134		3140065		605651		0		0		9317700		9317700																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9317700		9317700		9317700		329841.764310241

		Dopravní hriště na sídlišti Prosek		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0157		157		21711B1049				1		1.3				1.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		39052		39386		39416		39416		17954180		17954180		8977090		5027170.01		2890623		1059297		0		0										8977090		5027170		2890623		1059297		0		0		17954180		17954180		0		8977090		5027170		2890623		1059297		0		0		17954180		17954180																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		17954180		17954180		17954180		635568.692697087

		Internetové centrum Prosek		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0158		158		21711B2025				2		2.3				2.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		190		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		38899		39021		39051		39051		5644051		5644051		2822025.12		553116.39		1902045.09		366864.42		0		0										3661927		717737		2468139		476052		0		0		7323855		7323855		0		3661927		717737		2468139		476052		0		0		7323855		7323855																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		7323855		7323855		7323855		259260.681794046

		Revitalizace pěší zóny na sídlišti Prosek - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0159		159		21711B1048				1		1.3				1.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39355		1		39052		39325		39355		39355		11417334		11417334		5708666		3196854		1838191		673623		0		0										5708666		3196854		1838191		673623		0		0		11417334		11417334		0		5708666		3196854		1838191		673623		0		0		11417334		11417334																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		11417334		11417334		11417334		404167.722751248

		Inovační centrum a podnikatelský inkubátor		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0160		160						2		2.1				2.1		41 - ex ante kontrola v pořádku		under examination		Doporučen RR		5b		Technologické inovační centrum ČKD Praha		Zájm.sdružení práv.osob		Obecně prospěšná společnost		Podnikající fyzické a právnické osoby				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38899		39294		39326		39324		142487618		120166591		60083295.5		37972642.76		22110652.74		0		0		0										71283761.5		45051337.27		26232424.23		0		0		0		142567523		168453184		0																																																												Ne		142567523		0		142567523		5046816.63067719

		Centrum pro výzkum transferových cen		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0161		161						2		2.1				2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Centrum pro výzkum transferových cen		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		Příspěvková organizace				Praha 3		CZ0103		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38899		38990		38992		39020		1410883		1410883		698026.04		441152.41		256873.55		0		0		14831										9413069		5949059		3464009		0		0		200000		19026137		19026137		0																																																												Ne		18826137		0		18826137		666435.51984141

		Přenos výsledků projektů vědy a výzkumu do praxe v oblasti Inteligentních dopravních systémů na základě spolupráce vysoké školy a podnikatelského subjektu		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0162		162						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona		Organizace výzkumu a vývoje		3696		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38899		39021		39052		39051		5101220		5096220		2548110		1610405.52		937704.48		0		0		0										7400878		4677354.9		2723523.1		0		0		0		14801756		14831756		0																																																												Ne		14801756		0		14801756		523974.512372119

		Rekonstrukce Domu pánů z Kunštátu a Poděbrad		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0163		163						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - odbor správy majetku Magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		38671		38944		38961		38974		13614041		11440371		5720185.5		1533009.74		4187175.76		0		0		0										9563474.5		2563011.2		7000463.3		0		0		0		19126949		22761069		0																																																												Ne		19126949		0		19126949		677084.109172006

		Vývoj systémového SW pro zařízení IP typu IVR a VM		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0164		164						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		9		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		38869		39113		39171		39143		1691422		1644627		246446.6		246446.6		0		0		0		1151733.79										666000		333000		333000		0		0		3112465		4444465		4567301		0																																																												Ne		1332000		0		1332000		47152.1115791709

		Rekonstrukce Tolcovského dvora		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0165		165						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		38869		38961		38971		38991		4623745		4623745		2311872.5		1054213.86		1257658.64		0		0		0										17278800		7879132.8		9399667.2		0		0		0		34557600		34557600		0																																																												Ne		34557600		0		34557600		1223321.17951078

		Zavedení systému aktivní preference na vybraných SSZ pro autobusovou a tramvajovou dopravu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0166		166		21711B1051				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		38839		38960		38990		38990		10859940		9126000		4563000		3093714.02		1469285.98		0		0		0		38974		7620637		Schválena		38975		27223800		18457736.4		8766063.6		0		0		0		54447600		64792644		8544000		27223800		18457736.5		8766063.5		0		0		0		54447600		64792644		4541500		3079137								1462363								0		0		1462363		0		0		0		1462363		1462363		38975.3685214468								Ne		54447600		54447600		54447600		1927416.89971326

		Modernizace kabelové sítě MR Klárov - Štefánikův most		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0167		167		21711B1052				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		38817		38960		38990		38990		67385535		56626500		28313250		19196383.5		9116866.5		0		0		0		38987		47208323.43		Prijata		38989		49873950		33814538		16059412		0		0		0		99747900		118700001		0		49873950		33814538		16059412		0		0		0		99747900		118700001																				0		0		0		0		0		0		0		0		38989.6581165856								Ne		99747900		99747900		99747900		3531024.10704804

		Lanová dráha Petřín - sanace zárubních zdí		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0168		168		21711B1062				1		1.1				1.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		38869		38960		38990		38990		59248726		49788845		24894422		16878418.01		8016004.94		0		0		0										26286922		17822533		8464390		0		0		0		52573845		62562876		39947103		26286922		17822533		8464390		0		0		0		52573845		62562876																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		52573845		52573845		52573845		1861086.94113066

		Revitalizace Čimického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0169		169		21711B1053				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38292		38929		38960		38959		7133076		7133076		3566538		1626341.3		1940196.7		0		0		0		38946		5189235.69		Schválena		38961		3566538		1626341.3		1940196.7		0		0		0		7133076		7133076		5656591		3566538		1626341.3		1940196.7		0		0		0		7133076		7133076		3564035.5		1625200.19								1938835.31								0		0		1938835.31		0		0		0		1938835.31		1938835.31										Ne		7133076		7133076		7133076		252507.203794825

		Zajištění přítoku do nádrže Černý Most - revitalizace		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0170		170		21711B1059				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		38869		39051		39081		39081		4084599		4084599		2042299.5		931288.57		1111010.93		0		0		0										6375582.5		2907265.6		3468316.9		0		0		0		12751165		12751165		0		6375582.5		2907265.6		3468316.9		0		0		0		12751165		12751165																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		12751165		12751165		12751165		451384.650784099

		Nábřeží Na Františku - opěrná zeď včetně náplavky		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0171		171		21711B1041				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		38825		38960		38990		38990		93975490		93975490		46987745		21426411.72		25561333.28		0		0		0		38987		67927607.26		Prijata		38989		47906425		21845329.8		26061095.2		0		0		0		95812850		95812850		0		47906425		21845329.8		26061095.2		0		0		0		95812850		95812850																				0		0		0		0		0		0		0		0		38989.6622856134								Ne		95812850		95812850		95812850		3391725.37080959

		Regenerace plochy pro výstavbu multifunkčního sportoviště v MČ Praha - Satalice		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0172		172						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		38961		39202		39233		39232		19195000		19195000		9597500		4376460		4414850		806190		0		0										21359000		9739704		9825140		1794156		0		0		42718000		46158000		0																																																												Ne		42718000		0		42718000		1512195.12195122

		Letní scéna Chvalský zámek – zlepšení kvality života a veřejné infrastruktury v MČ Praha 20		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0173		173						1		1.3				1.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		38869		39325		39355		39355		8472685		8464685		4232342.34		2370111.71		1362814.15		499416.8		0		0										13225625		7406350		4258651		1560625		0		0		26451251		26467251		0																																																												Ne		26451251		0		26451251		936360.614535028

		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0174		174		21711B1040				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		38899		39113		39141		39143		6288482		6280982		3140490.37		1758674.96		1011238.1		370577.94		0		0										4165108		2332461		1341165		491483		0		0		8330217		8345217		0		4165108		2332461		1341165		491483		0		0		8330217		8345217																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8330217		8330217		8330217		294885.376473503

		Revitalizace vodního systému v zámeckém parku v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0175		175						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		38961		39202		39233		39232		3580839		3530839		1765419.5		805031.53		812092.68		148295.3		0		0										3004475		1370041		1382058		252376		0		0		6008950		6078950		0																																																												Ne		6008950		0		6008950		212713.724379624

		Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0176		176		21711B2029				2		2.3				2.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 14		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39294		1		38869		39141		39172		39171		2188910		1915210		957605		189414.46		644659.69		123531.05		0		0										4928319		974822		3317744		635753		0		0		9856638		10711008		0		4928319		974822		3317744		635753		0		0		9856638		10711008																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9856638		9856638		9856638		348919.890969592

		Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0177		177						2		2.3				2.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Hlavní město Praha , Odbor informatiky MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		38777		38960		38975		38990		3751832		3751832		1875916		371327.09		1504588.91		0		0		0										6310124		1249404.5		5060719.5		0		0		0		12620248		12620248		0																																																												Ne		12620248		0		12620248		446750.256646253

		3D Praha – Informační centrum pro podporu cestovního ruchu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0178		178						2		2.2		2.2.2		2.2.2		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Česká centra		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace		Příspěvková organizace		113		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		38698		38898		38929		38928		6477312.27		6477312.27		2914790.52		978688.79		1936101.73		0		0		647731.23										16844522.52		5655825.08		11188697.44		0		0		3743227.23		37432272.27		37432272.27		0																																																												Ne		33689045.04		0		33689045.04		1192574.78282417

		Vzdělávací a informační centrum při SOŠ pro administrativu EU – rozvoj služeb a zlepšení sociální soudržnosti		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0179		179						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie		Školské zařízení		Hlavní město Praha		Příspěvková organizace				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39202		1		38899		39113		39141		39143		16999741		16949741		8474870.5		4745927.36		3728943.14		0		0		0										13341520		7471251		5870269		0		0		0		26683040		26783040		0																																																												Ne		26683040		0		26683040		944565.82533895

		Rekonstrukce zdi Lobkovické zahrady s přilehlým schodištěm v parku na Petříně		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0180		180		21711B1060				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38565		38929		38960		38959		17541144		17541144		8770572		3999381.01		4771190.99		0		0		0		38946		12731964.99		Schválena		38959		8770572		3999381		4771191		0		0		0		17541144		17541144		12347330		8770572		3999381		4771191		0		0		0		17541144		17541144		8744481.45		3987483.54								4756997.91								0		0		4756997.91		0		0		0		4756997.91		4756997.91										Ne		17541144		17541144		17541144		620947.431767496

		Revitalizace Kyjského rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0181		181		21711B1061				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		38899		39202		39232		39232		5157728		5157728		2578864		1175961.98		1402902.02		0		0		0										44973724		20508018.1		24465705.9		0		0		0		89947448		89947448		0		44973724		20508018.1		24465705.9		0		0		0		89947448		89947448																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		89947448		89947448		89947448		3184093.1714397

		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0182		182						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný Dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		38777		38960		38960		38990		7436100		7366100		3683050		2062508		1620542		0		0		0										5347860		2994801.6		2353058.4		0		0		0		10695720		10765720		0																																																												Ne		10695720		0		10695720		378622.960104782

		Revitalizace sociálního zařízení na Střeleckém ostrově včetně doplňkových funkcí a odstranění bariér		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0183		183						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střelák		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		38838		39082		39107		39112		5254326		4415400		2077445.7		1319321.52		758124.18		0		0		260508.6										2077445.7		1319321.52		758124.18		0		0		260508.6		4415400		5254326		0																																																												Ne		4154891.4		0		4154891.4		147081.008177281

		Poradenské centrum pro financování inovací v MSP		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0184		184						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Institut pro evropské a národní strategie		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		NNO		1		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		38869		38961		38968		38991		5703111		5703111		2851555.5		1802182.84		1049372.66		0		0		0										5872409		3711362		2161047		0		0		0		11744818		11744818		0																																																												Ne		11744818		0		11744818		415760.487096888

		Internet pro podnikání na Praze 9		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0185		185						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Centrum pro veřenou politiku, občanské sdružení		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		Profesní združení		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39583		1		38852		38944		38945		38974		4860239		4860239		2430119.5		1535835.43		894284.07		0		0		0										5897426		3727173		2170253		0		0		0		11794852		11794852		0																																																												Ne		11794852		0		11794852		417531.664837693

		CITT Praha - Praktické využití GMES		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0186		186						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Česká kosmická kancelář		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Organizace výzkumu a vývoje		5		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		38961		39294		39294		39324		26872720		26872720		13436360		8411162		5025198		0		0		0										13436360		8411162		5025198		0		0		0		26872720		26872720		0																																																												Ne		26872720		0		26872720		951280.39930617

		Centrum celoživotního vzdělávání v elektrotechnice a IT		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0187		187		21711B2027				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Střední škola slaboproudé elektrotechniky		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		38975		39416		39447		39446		25089260		25089260		12544630		7928208.67		4616421.33		0		0		0										19988920		12633000		7355920		0		0		0		39977840		39977840		0		19988920		12633000		7355920		0		0		0		39977840		39977840																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		39977840		39977840		39977840		1415194.87415484

		Interoperabilní nadstavba elektronických spisových služeb úřadů a organizací správy města		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0188		188		21711B2024				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		38808		39005		39036		39035		714000		714000		357000		70686		286314		0		0		0										15297509.5		3028906.88		12268602.62		0		0		0		30595019		32295886		0		15297509.5		3028906.88		12268602.62		0		0		0		30595019		32295886																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		30595019		30595019		30595019		1083047.86010124

		Systém sdílení vybraných okruhů informací webových prezentací subjektů HMP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0189		189		21711B2022				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha		CZ0100554782		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		38808		38960		38990		38990		2063000		2063000		1031500		204237		827263		0		0		0		38989		457336.5		Prijata		38989		3984000		788832		3195168		0		0		0		7968000		7968000		0		3984000		788832		3195168		0		0		0		7968000		7968000																				0		0		0		0		0		0		0		0		38989.6609974537								Ne		7968000		7968000		7968000		282063.081879005

		Modrý klíč - chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením I.		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0190		190		21711B2021				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Škola SPMP MODRÝ KLÍČ, organizační jednotka sdružení		Org.jednotka sdružení		Občanské sdružení		NNO		60		Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		38930		39113		39143		39143		11284636		11284636		5174005.61		1814005.24		3360000.37		0		0		936624.79										13101263		4593299.5		8507963.5		0		0		2371658		28574184		28574184		0		13101263		4593299.5		8507963.5		0		0		2371658		28574184		28574184																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		26202526		26202526		26202526		927555.87808418

		Virtuální turistické informační centrum		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0191		191						2		2.2		2.2.2		2.2.2		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Czech Efficient Learning Node		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO		10		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		38961		39202		39203		39232		3922400		3922400		1961200		549136		1086504.8		325559.2		0		0										3956500		1107820		2191901		656779		0		0		7913000		7913000		0																																																												Ne		7913000		0		7913000		280116.11030479

		DigiForm -systém  a služba pro tvorbu a správu digitálních formulářů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0192		192						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		2071		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38944		1		38720		38913		38937		38943		4319830		4319830		2159915		427663.17		1732251.83		0		0		0										2159915		427663		1732252		0		0		0		4319830		4319830		0																																																												Ne		4319830		0		4319830		152919.749371659

		Internet pro Pražany		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0193		193						2		2.3				2.3		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		HLAVNÍ MĚSTO PRAHA		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		4. výzva		004		39203		1		38749		38926		38926		38956		82114829		69004058		34502028.52		6831401.81		27670627.67		0		0		0										37302974		7385989		29916986		0		0		0		74605949		88781079		0																																																												Ne		74605949		0		74605949		2641012.03582428

		Pražské centrum inovací a vzdělávání České stavební akademie		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0194		194		21711B2028				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství		Nadace		Nadace a nadační fondy		NNO		5		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38930		39113		39143		39143		10407500		8821000		4410500		2787436		1623064		0		0		0										12070000		7628240		4441760		0		0		0		24140000		28726600		0		12070000		7628240		4441760		0		0		0		24140000		28426400																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		24140000		24140000		24140000		854543.523664555

		Multimediální portál vzdělávacích a informačních služeb pro neziskový sektor		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0195		195						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Prosperita o.p.s.		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		10		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		38838		38960		38960		38990		7758200		6590600		3130535.36		619845.28		2510689.37		0		0		329530										4416788		874523		3542264		0		0		464925		9298500		10570500		0																																																												Ne		8833575		0		8833575		312703.989521753

		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0196		196						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		19						Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38261		38990		39005		39020		2690885		2690885		1345442.5		0		1345442.5		0		0		0										1345442.5		0		1345442.5		0		0		0		2690885		2690885		0																																																												Ne		2690885		0		2690885		95255.9382633014

		GridNet - vysokorychlostní propojení propojení občanů, podnikatelů a neziskových organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0197		197						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39083		1		38777		38899		38930		38929		1530340		1530340		765170		151503.66		514194.24		99472.1		0		0										1300000		257400		873600		169000		0		0		2600000		2600000		0																																																												Ne		2600000		0		2600000		92038.656235619

		Digitální služba Modeler Europrojektů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0198		198						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		38777		38929		38960		38959		2707250		2707250		1353625		268017.75		909636		175971.25		0		0										1750000		346500		1176000		227500		0		0		3500000		3500000		0																																																												Ne		3500000		0		3500000		123898.19108641

		Revitalizace sportovního areálu Masná		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0199		199		21711B1046				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38596		38960		38990		38990		27658310		27658310		13829155		7744326.99		4452987.99		1631840.01		0		0		38966		13381797.28		Schválena		38971		14164448.5		7932091		4560952.5		1671405		0		0		28328897		28328897		14416933		13829155		7744327		4452988		1631840		0		0		27658310		28328897		8578075.18		4803722.1								2762140.19		1012212.87						0		0		2762140.19		1012212.87		0		0		3774353.06		3774353.06		38967.3655736111								Ne		28328897		27658310		27658310		979089.879287762

		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště Kampa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0200		200		21711B1047				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38791		38960		38990		38990		8145827		8145827		4072913.5		2280831.56		1311478.15		480603.79		0		0		38981		7358013.24		Schválena		38985		4072913.5		2280831.5		1311478		480604		0		0		8145827		8145827		5796139		4072913.5		2280831.5		1311478		480604		0		0		8145827		8145827		3679006.62		2060243.71								1184640.13		434122.78						0		0		1184640.13		434122.78		0		0		1618762.91		1618762.91		38981.6005258102								Ne		8145827		8145827		8145827		288358.06577224

		Horní Počernice ČOV Svépravice, 2. etapa veřejné splaškové a dešťové kanalizace		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0201		201						1		1.3				1.3		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		38808		38944		38960		38974		41650000		35000000		17500000		9800000		7700000		0		0		0										76637500		42917000		33720500		0		0		0		153275000		182397250		0																																																												Ne		153275000		0		153275000		5425855.78250558

		TV Horní Počernice, etapa 0014 - kanalizace Otovická, část II.		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0202		202		21711B1054				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39095		1		38931		38960		38990		38990		15754410		13239000		6619500		3706920		2912580		0		0		0		38973		10326420		Schválena		38974		15719500		8802920		6916580		0		0		0		31439000		37412410		27644389		15719500		8802920		6916580		0		0		0		31439000		37412410		6619500		3706920								2912580								0		0		2912580		0		0		0		2912580		2912580		38974.3821104167								Ne		31439000		31439000		31439000		1112924.35130447

		Stavba 0012 Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, Etapa 0003, část 23 Provizorní ochrana Karlína; dodávka mobilních čerpadel		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0203		203		21711B1056				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38811		38960		38990		38990		22609990		18999992		9499996		4331998.01		5167997.99		0		0		0		38973		13831994		Schválena		38974		9499996		4331998		5167998		0		0		0		18999992		22609990		18999992		9499996		4331998		5167998		0		0		0		18999992		22609990		9499996		4331998								5167998								0		0		5167998		0		0		0		5167998		5167998		38974.4320364236								Ne		18999992		18999992		18999992		672589.896987504

		Podjezd Chlumecká, komunikace 5, 6, 7		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0204		204		21711B1057				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39187		1		38901		38959		38990		38989		22579605.1		18974458		9487229		6432341.24		3054887.76		0		0		0		38972		15919570.31		Schválena		38974		71902835		48750122		23152713		0		0		0		143805670		173245075		69154759.6		36952379.8		25053713.4		11898666.4		0		0		0		73904759.6		87946663.9		9487229.03		6432000								3054887.75								0		0		3054887.75		0		0		0		3054887.75		3054887.75		38974.4742068287								Ne		143805670		73904759.6		73904759.6		2616190.29346172

		Samoobslužná zařízení pro knihovnické a informační služby MKP.		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0205		205						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		451		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39326		1		38857		39083		39084		39113		7198992		7198992		3599496		0		3599496		0		0		0										5965761		0		5965761		0		0		0		11931522		11931522		0																																																												Ne		11931522		0		11931522		422369.712202202

		Vysokorychlostní komunitní síť pro elektronickou komunikaci s možností univerzálního využití v existujících kolektorových šachtách		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0206		206						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		SUP spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		3		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39449		1		38777		38869		38869		38899		47932		47932		7189.8		7189.8		0		0		0		33552.4										374623.05		374623.05		0		0		0		1748240.9		2497487		2497487		0																																																												Ne		749246.1		0		749246.1		26522.9247052993

		Pobřežní III. etapa 1. infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0207		207		21711B1055				1		1.2				1.2		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39385		1		38961		39325		39355		39355		86371957		50707623		25353811.5		11561338.04		13792473.46		0		0		0										25865417.55		11794630.4		14070787.15		0		0		0		51730835.1		88123015.26		0		25865417.5		11794630.5		14070787		0		0		0		51730835		88123013																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		51730835.1		51730835		51730835.1		1831244.82636554

		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0208		208						1		1.2				1.2		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		39022		39263		39294		39293		60006701		39273417		19636708.5		8954339.15		10682369.35		0		0		0										42882686		19554505		23328181		0		0		0		85765372		129968440		0																																																												Ne		85765372		0		85765372		3036049.8424723

		Technické zajištění účasti na zahraničních stážích v rámci projektu „Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0209		209						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		38775		38837		38898		38867		950000		950000		475000		475000		0		0		0		0		38910		184649.92		Schválena		38910		475000		475000		0		0		0		0		950000		950000		0		475000		475000		0		0		0		0		950000		950000		184649.92						184649.92		184649.93										184649.92		184649.93		0		0		0		0		369299.85		369299.85								38940		Ne		950000		950000		950000		33629.5090091685

		Letní prohlídky Divadla Na zábradlí		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0210		210						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Divadlo Na zábradlí		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		69		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38899		38960		38971		38990		539977		503977		251988.5		72068.71		179919.79		0		0		0										251988.5		72068.7		179919.8		0		0		0		503977		539977		0																																																												Ne		503977		0		503977		17840.5253283302

		Papírové archivní boxy na projektovou dokumentaci JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0211		211						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38782		1		38761		38782		38898		38812		119000		119000		59500		59500		0		0		0		0		38870		57954.49		Schválena		38870		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		57954.49						57954.49		57954.98										57954.49		57954.98		0		0		0		0		115909.47		115909.47										Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Expert na webové stránky		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0212		212						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		38754		39066		39082		39096		119000		119000		59500		59500		0		0		0		0										59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Bibliobus do sídlišť		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0213		213		21711B1064				1		1.3				1.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		451						Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		38944		39506		39538		39536		7429495		7381840		3690920		2066915.2		1624004.8		0		0		0										3767572		2109840		1657731.7		0		0		0		7535143.7		7535143.7		0		3690920		2066915.2		1624004.8		0		0		0		7381840		7429495																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		7535143.7		7381840		7535143.7		266740.192573188

		Rekonstrukce a modernizace veřejné knihovny Ďáblice - nové a kvalitnější služby pro obyvatele sídliště		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0214		214		21711B1058				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		455		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		38108		38898		38929		38928		11362627		11237527		5618763.5		3146507.5		2472256		0		0		0		38929		8370816.33		Schválena		38971		6155223.5		3446925.16		2708298.34		0		0		0		12310447		12976627		7381453		6085243.5		3407736.3		2677507.2		0		0		0		12170487		12976627		5365907.9		3004908.42								2360999.48								0		0		2360999.48		0		0		0		2360999.48		2360999.48		38971.3701332523								Ne		12310447		12170487		12170487		430828.949697334

		Nákup technického vybavení		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0215		215		21711B3022				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Obec		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38838		1		38749		38808		38838		38838		120000		120000		60000		0		60000		0		0		0										60000		0		60000		0		0		0		120000		120000		0		60000		0		60000		0		0		0		120000		120000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		120000		120000		120000		4247.9379801055

		Inovace grafického manuálu pro publicitu v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0216		216						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38768		38960		38990		38990		357000		357000		178500		178500		0		0		0		0		38975		130900		Schválena		38978		178500		178500		0		0		0		0		357000		357000		0		178500		178500		0		0		0		0		357000		357000		130900								130900										0		130900		0		0		0		0		130900		130900		38975.5838282755								Ne		357000		357000		357000		12637.6154908138

		Pořízení dálkově řízeného tiskového stroje		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0217		217				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Střední škola polygrafická Praha, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		50		Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38898		1		38764		38898		38930		38928		8249427.02		8249427.02		1237414.05		618707.03		618707.03		0		0		5774598.91		38926		2417651		Schválena		38947		1208825.5		604412.75		604412.75		0		0		5641185.79		8058836.79		9590015.78		0		1208825.5		604412.75		604412.75		0		0		5641185.79		8058836.79		9590015.78		1208825.75		604412.75		604412.75		1208825.5		604412.75		604412.75						5641185.79		1208825.5		604412.75		604412.75		0		0		5641185.79		8058836.79		8058836.79										Ne		2417651		2417651		2417651		85583.5958795002

		Centrum českých delikates Patriot-x		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0218		218				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Daja spol.s.r.o		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		25		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38990		1		38343		38959		38990		38989		8580		8580		1287		643.5		643.5		0		0		6006										1287		643.5		643.5		0		0		6006		8580		8580		0		1287000		643500		643500		0		0		6006000		8580000		8580000																																												Ne		2574		2574000		2574000		91118.2696732628

		Šicí dílna a vzorkovna		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0219		219				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		OPTIMAL INTERIER DESIGN, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		15		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38990		1		38764		38990		39020		39020		5911920		5015500		752325		376162.5		376162.5		0		0		3510850										752325		376162.5		376162.5		0		0		3510850		5015500		5911920		0		752325		376162.5		376162.5		0		0		3510850		5015500		5911920																																												Ne		1504650		1504650		1504650		53263.8323480477

		Vydavatelské a logistické centrum SEVT		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0220		220				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		SEVT, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		80		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39355		1		38888		39355		39385		39385		15042000		12641000		1500000.02		749999.38		749999.38		0		0		9640999.96										1500000		750000		750000		0		0		9641000		12641000		15042000		0		1500000		750000		750000		0		0		9641000		12641000		15042000																																												Ne		3000000		3000000		3000000		106198.449502637

		Nákup a implementace komplexního podnikového systému do společnosti METROS s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0221		221				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		METROS, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		38						Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39082		1		38808		39082		39082		39112		3300000		3300000		495000		247500		247500		0		0		2310000										495000		247500		247500		0		0		2310000		3300000		3300000		0																																																												Ne		990000		0		990000		35045.4883358703

		Rekonstrukce přízemního podlaží v domě U zlatého jednorožce		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0222		222				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		First Czech Restaurant Management Company s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		8		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38868		1		38777		38868		38873		38898		11376300		8811500		1321725		660862.5		660862.5		0		0		6168050										1321725		660862.5		660862.5		0		0		6168050		8811500		11376300		0		1321725		660862.5		660862.5		0		0		6168050		8811500		11376300																																												Ne		2643450		2643450		2643450		93576.7637792488

		Expert na analýzy v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0223		223						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		38777		39082		39113		39112		270000		270000		135000		135000		0		0		0		0										295000		295000		0		0		0		0		590000		590000		0		295000		295000		0		0		0		0		590000		590000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		590000		590000		590000		20885.695068852

		Správa dokumentace programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0224		224						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		38777		38898		38912		38928		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Podpora konečným příjemcům v programu JPD 2 a analýza stavu projektů v JPD 2"		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0225		225						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38772		39082		39113		39112		2380000		2380000		1190000		1190000		0		0		0		0										1190000		1190000		0		0		0		0		2380000		2380000		0		1190000		1190000		0		0		0		0		2380000		2380000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 v roce 2006		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0226		226						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38761		39082		39113		39112		130000		130000		65000		65000		0		0		0		0										65000		65000		0		0		0		0		130000		130000		0		65000		65000		0		0		0		0		130000		130000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		130000		130000		130000		4601.932811781

		Příruční archiv dokumentů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0227		227		21711B3006				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38908		1		38782		38878		38908		38908		120000		120000		60000		0		60000		0		0		0		38944		42882		Schválena		38966		60000		0		60000		0		0		0		120000		120000		0		60000		0		60000		0		0		0		120000		120000		42882										42882								0		0		42882		0		0		0		42882		42882		38966				38987				Ne		120000		120000		120000		4247.9379801055

		Expertní a poradenská činnost III.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0228		228		21711B3007				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		38749		39263		39293		39293		1080000		1080000		540000		0		540000		0		0		0										540000		0		540000		0		0		0		1080000		1080000		0		540000		0		540000		0		0		0		1080000		1080000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1080000		1080000		1080000		38231.4418209494

		Ex-ante evaluace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007-2013		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0229		229		21711B3008				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38762		38929		38960		38959		2380000		2380000		1190000		0		1190000		0		0		0		38979		999600		Schválena		38981		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		1680000		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		999600										999600								0		0		999600		0		0		0		999600		999600		38981.3405455671								Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		SEA - Strategické posouzení vlivů realizace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007 - 2013 na životní prostředí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0230		230		21711B3009				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38762		38929		38960		38959		2380000		2380000		1190000		0		1190000		0		0		0										1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		0		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		Komunikační strategie JPD 2 - Evaluace KAP a mediální analýza		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0231		231		21711B3010				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		38756		38883		38912		38913		1430000		1430000		715000		0		715000		0		0		0		38944		711025		Schválena		38967		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		1195000		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		711025										711025								0		0		711025		0		0		0		711025		711025		38965.6583427431				38979				Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		Školení pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty - Český a moravský účetní dvůr		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0232		232						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		38790		38898		38960		38928		38100		38100		19050		19050		0		0		0		0		38960		19034		Schválena		38960		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		19034								19034										0		19034		0		0		0		0		19034		19034										Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Informační letáky JPD 2 – II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0233		233						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		38817		38990		39021		39020		238000		238000		119000		119000		0		0		0		0										119000		119000		0		0		0		0		238000		238000		0		119000		119000		0		0		0		0		238000		238000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		238000		238000		238000		8425.0769938759

		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0234		234						3		3.2				3.2		05 - chybně načten		rejected		rejected		4a		OŘOS, MMR ČR				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		38718		38898		38929		38928		450000		450000		225000		225000		0		0		0		0										225000		225000		0		0		0		0		450000		450000		0																																																												Ne		450000		0		450000		15929.7674253956

		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0235		235						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		OŘOS, MMR ČR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		38718		39066		39113		39096		450000		450000		225000		225000		0		0		0		0										225000		225000		0		0		0		0		450000		450000		0		225000		225000		0		0		0		0		450000		450000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		450000		450000		450000		15929.7674253956

		Seminář pro konečné příjemce v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0236		236						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38834		1		38810		38834		38868		38864		119000		119000		59500		59500		0		0		0		0		38909		11148		Schválena		38909		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		11148						11148		11148										11148		11148		0		0		0		0		22296		22296								38940		Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Vzdělávací semináře pro ŘO JPD 2 v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0237		237						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39080		1		38838		39080		39113		39110		595000		595000		297500		297500		0		0		0		0										297500		297500		0		0		0		0		595000		595000		0		297500		297500		0		0		0		0		595000		595000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		595000		595000		595000		21062.6924846897

		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 6. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0238		238						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		38824		38898		38929		38928		300000		300000		150000		150000		0		0		0		0		38938		76507.85		Schválena		38938		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		0		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		76507.85								76507.85										0		76507.85		0		0		0		0		76507.85		76507.85										Ne		300000		300000		300000		10619.8449502637

		Příprava OPPK 2007-13		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0239		239		21711B3024				3		3.2				3.2		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39294		1		38838		38960		38989		38990		1000000		1000000		500000		0		500000		0		0		0										797500		0		797500		0		0		0		1595000		1595000		0		797500		0		797500		0		0		0		1595000		1595000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1595000		1595000		1595000		56462.1756522355

		Technické vybavení SRR		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0240		240		21711B3025				3		3.1				3.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39020		1		38839		38990		39020		39020		400000		400000		200000		0		200000		0		0		0										200000		0		200000		0		0		0		400000		400000		0		200000		0		200000		0		0		0		400000		400000																																												Ne		400000		400000		400000		14159.7932670183

		Podpora projektovým žadatelům ve 5. výzvě programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0241		241						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		38852		39021		39051		39051		535500		535500		267750		267750		0		0		0		0										267750		267750		0		0		0		0		535500		535500		0		267750		267750		0		0		0		0		535500		535500																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		535500		535500		535500		18956.4232362208

		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2 - II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0242		242						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39059		1		38930		39059		39113		39089		1190000		1190000		595000		595000		0		0		0		0										595000		595000		0		0		0		0		1190000		1190000		0		595000		595000		0		0		0		0		1190000		1190000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1190000		1190000		1190000		42125.3849693794

		Tisk a grafické zpracování Výroční zprávy za rok 2005 JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0243		243						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		38880		38990		39021		39020		300000		300000		150000		150000		0		0		0		0										150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		0		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		300000		300000		300000		10619.8449502637

		Multifunkční CDrom o programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0244		244						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38975		1		38880		38975		39005		39005		357000		357000		178500		178500		0		0		0		0										178500		178500		0		0		0		0		357000		357000		0		178500		178500		0		0		0		0		357000		357000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		357000		357000		357000		12637.6154908138

		Inzerce k 5. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0245		245						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38902		1		38880		38902		38990		38932		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2(PDA)		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0246		246						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38898		38960		38990		38990		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0										30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		0		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		60000		60000		60000		2123.9689900528

		Setkávání ŘO JPD 2 se ZS, OGS, žadateli, konečnými příjemci a cílovými skupinami programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0247		247						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor ŘO SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39721		1		38884		39082		39113		39112		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0										150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		0		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		300000		300000		300000		10619.8449502637

		Inovace SW produktu ModLyng 1.0 na ModLyng 2.0		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0248		248				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Lynguent s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		6		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39355		1		38898		39355		39355		39385		12625000		11362500		1500000		750000		750000		0		0		8362500										1500000		750000		750000		0		0		8362500		11362500		12625000		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		"Rozšíření nabídky polygrafických služeb o výrobu tiskovin, navazující na na grafické a technické DTP zpracování."		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0249		249				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		T. A. PRINT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		4		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39021		1		38899		39021		39022		39051		9432000		9432000		1414800		707400		707400		0		0		6602400										1414800		707400		707400		0		0		6602400		9432000		9432000		0																																																												Ne		2829600		0		2829600		100166.377570887

		Přístavba skladové části výrobní haly společností TECOM paper		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0250		250				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		TECOM paper, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		18		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		38992		39325		39342		39355		12598054		10586600		1500000		750000		750000		0		0		7586600										1500000		750000		750000		0		0		7586600		10586600		12598054		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Pořízení nové technologie společností GEMA - Infos		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0251		251				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		GEMA - Infos, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		19		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39051		1		38992		39051		39059		39081		4808389		4031000		604650		302325		302325		0		0		2821700										604650		302325		302325		0		0		2821700		4031000		4808389		0																																																												Ne		1209300		0		1209300		42808.5949945131

		Modernizace restauračního vybavení v klubu Rock Café		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0252		252				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		10		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		38899		39263		39294		39293		5129495		4310500		646575		323287.5		323287.5		0		0		3017350										646575		323287.5		323287.5		0		0		3017350		4310500		5129495		0																																																												Ne		1293150		0		1293150		45776.8416581118

		Vybudování nové výrobně-skladové haly		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0253		253				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		KOMANDOR CZECH REPUBLIC s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		13		Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		39142		39263		39294		39293		21688940		18226000		1500000		749999.99		749999.99		0		0		15226000										1500000		750000		750000		0		0		15226000		18226000		21688940		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Rozšíření skladových, výrobních a administrativních prostor společnosti OMEGA CZ spol. s r. o. za účelem rozšíření podnikatelských aktivit subjektu		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0254		254				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Omega CZ spol. s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		32		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39141		1		38899		39141		39172		39171		10793512		8480178		1272026.7		636013.35		636013.35		0		0		5936124.6										1272026.7		636013.35		636013.35		0		0		5936124.6		8480178		10793512		0																																																												Ne		2544053.4		0		2544053.4		90058.1755106375

		pracoviště Flame		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0255		255				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		FG Forrest, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		35		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		38960		1		38901		38960		38960		38990		9684800		9684800		1452720		726360		726360		0		0		6779360										1452720		726360		726360		0		0		6779360		9684800		9684800		0																																																												Ne		2905440		0		2905440		102851.074374314

		Rekonstrukce budovy firmy ComAp spol. s r. o. za účelem rozvoje činnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0257		257				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ComAp, spol . s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		83		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		38905		39325		39325		39355		13470278		10819561		1500000		750000		750000		0		0		7819561										1500000		750000		750000		0		0		7819561		10819561		13470278		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Nákup vybavení a rozšíření provozovny AZX s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0259		259				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		AZX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		9		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		38899		39263		39294		39293		1651510		1473180		220977		110488.5		110488.5		0		0		1031226										220977		110488.5		110488.5		0		0		1031226		1473180		1651510		0																																																												Ne		441954		0		441954		15644.9431838295

		KAST – Rabakovská		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0260		260				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAST spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		63		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39202		1		38908		39202		39233		39232		33758340		21773271		1500000.01		750000		750000		0		0		18773270.99										1500000		750000		750000		0		0		18773271		21773271		33758340		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		"Modernizace a rozšíření výrobní kapacity společnosti KAPATEX"		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0261		261				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAPATEX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		30		Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39082		1		39021		39082		39141		39112		1906380		1602000		240300		120150		120150		0		0		1121400										240300		120150		120150		0		0		1121400		1602000		1906380		0																																																												Ne		480600		0		480600		17012.9916103225

		Hotel Delta - Přestavba budovy na hotel		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0263		263				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Vlastimil Kubeš - Pražírny a balírny Kubeš		Fyz.osoba ost.nez. v OR		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik				Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39021		1		38887		39021		39052		39051		25663500		14802500		1500000		750000		750000		0		0		11802500										1500000		750000		750000		0		0		11802500		14802500		25663500		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Přístavba haly a zázemí pro rozšíření výroby		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0264		264				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ARCO technik s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		55		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39294		1		38899		39294		39325		39324		10550000		10550000		1500000		750000		750000		0		0		7550000										1500000		750000		750000		0		0		7550000		10550000		10550000		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Administrativní pracovník pro JPD 2 se zaměřením na finance		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0265		265						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38899		39082		39113		39112		170000		170000		85000		85000		0		0		0		0										85000		85000		0		0		0		0		170000		170000		0		85000		85000		0		0		0		0		170000		170000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		170000		170000		170000		6017.9121384828

		Publicita GS II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0266		266		21711B3026				3		3.2				3.2		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39232		1		38975		39051		39089		39081		250000		250000		125000		0		125000		0		0		0										500000		0		500000		0		0		0		1000000		1000000		0		500000		0		500000		0		0		0		1000000		1000000																																												Ne		1000000		1000000		1000000		35399.4831675458

		Implementace  GS II		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0267		267		21711B3027				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		39083		39113		39172		39143		350000		350000		175000		0		175000		0		0		0										350000		0		350000		0		0		0		700000		700000		0		350000		0		350000		0		0		0		700000		700000																																												Ne		700000		700000		700000		24779.638217282

		Nákup technického vybavení pro ŘO JPD 2 - LCD monitory		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0268		268						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		38945		39021		39051		39051		84000		84000		42000		42000		0		0		0		0										42000		42000		0		0		0		0		84000		84000		0																																																												Ne		84000		0		84000		2973.5565860738

		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR v letech 2005 - 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0269		269		21711B3028				3		3.1				3.1		50 - vydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		under examination		Doporučen RR		5b		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39691		1		38353		38960		38990		38990		1458946		1458946		729473		729473		0		0		0		0										4670993		4670993		0		0		0		0		9341986		9341986		0		4670993		4670993		0		0		0		0		9341986		9341986																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9341986		9341986		9341986		330701.476158448

		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2006-2008		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0270		270		21711B3029				3		3.2				3.2		50 - vydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		under examination		Doporučen RR		5b		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj ČR		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39478		1		38718		38960		38990		38990		1166487		1166487		583243.5		583243.5		0		0		0		0										1880401		1880401		0		0		0		0		3760802		3760802		0		1880401		1880401		0		0		0		0		3760802		3760802																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3760802		3760802		3760802		133130.447095472

		Evaluace pokroku programu JPD 2 - příčiny nízké absorpční kapacity		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0271		271						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		38943		39113		39172		39143		2284400		2284400		1142200		1142200		0		0		0		0										1142200		1142200		0		0		0		0		2284400		2284400		0																																																												Ne		2284400		0		2284400		80866.5793479415

		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0272		272						3		3.2				3.2		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		Regionální rada regionu soudržnosti Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		38898		39447		39478		39477		5000000		5000000		2500000		0		2500000		0		0		0										2500000		0		2500000		0		0		0		5000000		5000000		0																																																												Ne		5000000		0		5000000		176997.415837729

		Technické zajištění a služby spojené s fungováním Regionální rady regionu soudržnosti Praha		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0273		273						3		3.1				3.1		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		Regionální rada regionu soudržnosti Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39660		1		38961		39660		39691		39690		14000000		14000000		7000000		0		7000000		0		0		0										7000000		0		7000000		0		0		0		14000000		14000000		0																																																												Ne		14000000		0		14000000		495592.764345641

		Fotodokumentace realizovaných projektů v JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0274		274						3		3.2				3.2		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		38985		39051		39080		39081		95200		95200		47600		47600		0		0		0		0										47600		47600		0		0		0		0		95200		95200		0																																																												Ne		95200		0		95200		3370.0307975504

		Zaměstnanci		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0275		275						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39416		1		39052		39416		39477		39446		500000		500000		250000		0		250000		0		0		0										250000		0		250000		0		0		0		500000		500000		0																																																												Ne		500000		0		500000		17699.7415837729





tabulky

		Opatření SMT		3.2

		Číslo etapy		1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet

		Centrum pro regionální rozvoj ČR		1		1		2

		Hlavní město Praha		12				12

		Ministerstvo pro místní rozvoj		35		4		39

		Celkový součet		48		5		53

		1.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		1				1				Other organisations established and founded by the City of Prague		1		7		100

		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		5				5				Prague Transport Company		5		36		100

		Hlavní město Praha		8		5		13				Prague City Hall		8		57		62

		Celkový součet		14		5		19				Celkový součet		14		100		74

		1.2

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha		11		5		16				Prague City Hall		11		65		69

		Městská část		6		3		9				City boroughs		6		35		67

		Celkový součet		17		8		25				Celkový součet		17		100		68

		1.3

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha		6		4		10				Prague City Hall		6		21		60

		NNO		3		7		10				NGO		3		10		30

		Příspěvková organizace		3		2		5				Organisations established, founded by the city and by selected city boroughs		3		10		60

		Městská část		17		6		23				City boroughs		17		59		74

		Celkový součet		29		19		48				Celkový součet		29		100		60

		2.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		NNO		2		3		5				NGO		2		29		40

		Organizace výzkumu a vývoje		3		4		7				Research and development organisations		3		43		43

		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		1		2		3				Organisations established and founded by the City of Prague		1		14		33

		Podnikající fyzické a právnické osoby		1				1				Entrepreneurs		1		14		100

		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování				2		2				Specialised advisory and mediation entities		0		0		0

		Celkový součet		7		11		18				Celkový součet		7		100		39

		2.2.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Malý a střední podnik		11		3		14				Small and medium-sized enterprises		11		100		79

		Celkový součet		11		3		14				Celkový součet		11		100		79

		2.2.2

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha				1		1				Prague City Hall		0		0		0

		Městská část		3		2		5				City boroughs		3		50		60

		NNO		2		1		3				NGO		2		33		67

		Podnikatelské združení				1		1				Business and professional associations and representations		0		0		0

		Příspěvková organizace		1		1		2				Organisations established, founded by the city and by selected city boroughs		1		17		50

		Celkový součet		6		6		12				Celkový součet		6		100		50

		2.3

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha		2		1		3				Prague City Hall		2		20		67

		Městská část		6		3		9				City boroughs		6		60		67

		Podnikající fyzické a právnické osoby		1		4		5				Entrepreneurs		1		10		20

		Příspěvková organizace		1		4		5				Organisations established, founded by the city and by selected city boroughs		1		10		20

		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování				1		1				Specialised advisory and mediation entities		0		0		0

		Celkový součet		10		13		23				Celkový součet		10		100		43

		3.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Centrum pro regionální rozvoj		1		1		2				Centre for Regional Development		1		2.5		50

		Hlavní město Praha		9				10				Prague City Hall		9		22.5		100

				1								Regional Council of the Cohesion Region Prague		1		2.5

		Ministerstvo pro místní rozvoj		29		2		31				Ministry for Regional Development of the Czech Republic		29		72.5		94

		Celkový součet		40		3		43				Celkový součet		40		100		93

		3.2

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Centrum pro regionální rozvoj ČR		1		1		2				Centre for Regional Development		1		1.9		50

		Hlavní město Praha		12				12				Prague City Hall		12		23.1		100

				4								Regional Council of the Cohesion Region Prague		4		7.7

		Ministerstvo pro místní rozvoj		35		4		39				Ministry for Regional Development of the Czech Republic		35		67.3		90

		Celkový součet		52		5		53				Celkový součet		52		100		91
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zdroj

				Název projektu		Reg. číslo projektu		Ev. číslo projektu		Číslo ISPROFIN		Číslo GS		Priorita		Opatření		Podopatření		Opatření SMT		Stav projektu		Stav SMT		Stav SMT_čerpání		Stav 166		Žadatel		Hospodářsko-právní forma		Typ konečného příjemce		Ev. číslo projektu		PŘÍJEMCI		kontrola		Počet zaměstnanců		Převažující místo realizace		ZUJ převažujícího místa realizace		Kraj		Název výzvy		Číslo výzvy		Datum ukončení projektu		Číslo etapy		Datum zahájení etapy		Datum ukončení etapy		Datum předložení žádosti o proplacení		Datum ukončení etapy +30 dní (jako Datum předložení žádosti o proplacení)		Rozpočet etapy - celkem		Rozpočet etapy - celkové způsobilé výdaje		Fin. etapy - Strukturální fondy		Fin. etapy - Státní rozpočet		Fin. etapy - Regionální zdroje		Fin. etapy - Místní zdroje		Fin. etapy - SFDI		Fin. etapy - Soukromé zdroje		Datum předložení žádosti_Předložené žádosti o platbu		Částka_Předložené žádosti o platbu		Stav žádosti_Předložené žádosti o platbu		Datum (změna stavu žádosti)_Předložené žádosti o platbu		PF - Příspěvek společenství_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky ze SR_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Soukromé spolufinancování_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Celkové způsobilé výdaje_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Rozpočet projektu celkem_DATA ZE ŽÁDOSTI		Nasmlouvaná cena z tendrů		PF - Příspěvek společenství_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky ze SR_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_DATA ZE SMLOUVY		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_DATA ZE SMLOUVY		PF - Soukromé spolufinancování_DATA ZE SMLOUVY		PF - Celkové způsobilé výdaje_DATA ZE SMLOUVY		PF - Rozpočet projektu celkem_DATA ZE SMLOUVY		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Příspěvek společenství		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Fin. prostředky ze SR		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Fin. prostředky z rozpočtu krajů		Klas. pl. typu skutečnost - Příspěvek společenství		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky ze SR		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky z rozpočtu krajů		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky z rozpočtu obcí		Klas. pl. typu skutečnost - Jiné nár. veřejné fin. prostředky		Klas. pl. typu skutečnost - Soukromé spolufinancování		PF - Příspěvek společenství_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky ze SR_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Soukromé spolufinancování_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Celkové způsobilé výdaje_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Rozpočet projektu celkem_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		Předáno na CRR_Administrace žádosti o platbu		Předáno na ŘO_Administrace žádosti o platbu		Předáno na OR_Administrace žádosti o platbu		Předáno na PJ_Administrace žádosti o platbu		Platba certifikována_Administrace žádosti o platbu		žádost EU + národní _Projekt		smlouva EU + národní_Projekt		Kontrola žádosti o platbu_částka		Kontrola data předpokládaného předložení žádostio pl.		pořadí				Kompetence - útvar

		2		Vývoj systémového SW pro IP IVR a VM v prostředí Visual Kirké		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0002		1		21711B2013				2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				1		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39082		1		8/1/05		39082		1/15/07		1/30/07		4/11/51		6/13/78		711,000.00		711,000.00		- 0		- 0		- 0		3,318,283.00										711000		8/25/46		- 0		- 0		- 0		3,318,283.00		4,740,283.00		4,876,455.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/19/93		0						367				CRR - Praha(HQ)

		1		Vývoj systémového SW pro IP monitoring		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0001		2		21711B2012				2		2.3				2.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				2		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		6/1/04		38656		11/30/05		11/30/05		6/21/26		2/26/07		476,999.89		476,999.89		- 0		- 0		- 0		2,226,223.90		38747		440000		Schválena		38,814.00		477000		12/23/05		- 0		- 0		- 0		2,226,224.00		3,180,224.00		3,296,852.00		- 0		477,000.00		477,000.00		- 0		- 0		- 0		2,226,224.00		3,180,224.00		3,296,852.00		411,388.43						411,388.43		411,388.43								1,919,812.64		411,388.43		411,388.43		- 0		- 0		- 0		1,919,812.64		2,742,589.50		2,742,589.50		39,008.40		38,902.00		9/6/06		10/31/06		Ne		12/17/11		954000						366				CRR - Praha(HQ)

		3		Přestavba kina Čas v Horních Počernicích na divadlo Pohoda		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0003		3						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				3		Městská část		----		97						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		5/1/05		38656		11/15/05		11/30/05		10/28/16		10/28/16		2,778,916.00		1,508,951.38		1,100,450.75		169,513.87		- 0		- 0										10184433		1/9/41		4,033,035.50		621,250.40		- 0		- 0		20,368,866.00		20,368,866.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/21/68		0						99				CRR - Praha(HQ)

		10		Výtahy ve stanici metra Florenc B - bezbariérové zpřístupnění		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0004		4		21711B1002				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost				4		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		9/1/05		38807		4/14/06		4/30/06		5/30/15		5/30/15		21,479,072.78		14,219,146.88		7,259,927.34		- 0		- 0		- 0		38821		21478759.62		Schválena		38,854.00		29845000		11/22/93		10,087,610.00		- 0		- 0		- 0		59,690,000.00		59,690,000.00		62,667,039.00		29,794,636.00		19,724,050.00		10,070,588.00		- 0		- 0		- 0		59,589,274.00		59,589,274.00		21,478,759.62						21,478,759.62		14,218,938.87		7,259,820.75								21,478,759.62		14,218,938.87		7,259,820.75		- 0		- 0		- 0		42,957,519.24		42,957,519.24		38,821.00		38,908.00		7/19/06		9/27/06		Ano		8/31/25		59589274						1				CRR - Praha(HQ)

		12		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 – Etapa 2005		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0005		5		21711B1012				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.				5		Městská část		----								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		5/1/05		38625		10/15/05		10/30/05		9/21/20		9/21/20		2,706,579.50		1,470,000.00		1,071,805.40		165,101.50		- 0		- 0		38631		2323412		Schválena		38,810.00		2756579.5		2/26/98		1,091,605.50		168,151.30		- 0		- 0		5,513,159.00		5,513,159.00		3,574,122.00		2,706,579.50		1,469,672.60		1,071,805.40		165,101.34		- 0		- 0		5,413,158.84		5,413,158.84		4,646,824.00						2,323,412.00		1,261,612.70		920,071.15		141,728.00						2,323,412.00		1,261,612.70		920,071.15		141,728.00		- 0		- 0		4,646,823.85		4,646,823.85				38,686.00		2/15/06		4/5/06		Ano		7/6/94		5413158.84						103				CRR - Praha(HQ)

		16		Web Grid Praha 1		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0006		6		21711B2003				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.				6		Městská část		----		344						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39098		1		1/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		5/8/28		12/18/89		6,298,595.96		1,284,913.34		4,220,070.23		793,622.47		- 0		- 0		38973		5803210		Prijata		38,973.00		8980000		8/16/15		6,016,616.00		1,131,480.00		- 0		- 0		17,960,016.00		21,154,866.00		16,580,600.00		8,980,000.00		1,831,920.00		6,016,616.00		1,131,480.00		- 0		- 0		17,960,016.00		21,154,866.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		38,973.57								Ne		11/6/72		17960016						368				CRR - Praha(HQ)

		26		Výstavba nového zařízení "CHRÁNĚNÉHO KOMUNITNÍHO BYDLENÍ" pro duševně hendikepované se zajištěním služeb psychosociální rehabilitace v rámci rozšíření projektu "PSYCHOSOCIÁLNÍ SÍTĚ"		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0007		7		21711B1004				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Nadace Bona		Nadace				7		NNO		----		2						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39171		1		3/31/05		38595		9/30/05		9/30/05		2/10/72		2/10/72		652,344.01		354,222.79		298,121.20		- 0		- 0		- 0		38617		652344.25		Schválena		38,656.00		5577880.5		7/15/92		2,549,091.30		- 0		- 0		- 0		11,155,760.90		11,569,360.90		15,193,325.67		5,577,880.50		3,028,789.10		2,549,091.30		- 0		- 0		- 0		11,155,760.90		11,569,360.90		652,344.25						652,344.25		354,222.93		298,121.32								2,049,449.05		1,621,131.00		1,364,377.30		- 0		- 0		- 0		5,034,957.35		5,034,957.35		38,687.00		38,742.00		4/4/06		4/5/06		Ano		6/6/43		11155760.9						104				CRR - Praha(HQ)

		4		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0008		8						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace				8		Příspěvková organizace		----		18						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		9/1/04		38990		11/15/04		10/30/06		9/17/97		9/17/97		1,369,242.50		- 0		1,369,242.50		- 0		- 0		- 0										1369242.5		12/31/99		1,369,242.50		- 0		- 0		- 0		2,738,485.00		2,738,485.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/17/97		0						370				CRR - Praha(HQ)

		19		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0009		9						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				9		NNO		----				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		3/1/05		38656		10/31/05		11/30/05		1/28/63		1/28/63		4,944,880.00		2,685,069.84		2,259,810.16		- 0		- 0		104,400.00										4944880		6/19/51		2,259,810.16		- 0		- 0		104,400.00		9,994,160.00		9,994,160.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/28/77		0						108				CRR - Praha(HQ)

		11		Rokytka - Rekonstrukce Velkého Počernického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.1/0010		10		21711B1006				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha ( Odbor ochrany prostředí MHMP )		Obec nebo m.část hl.m.				10		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38928		1		10/15/04		38656		11/1/05		11/30/05		5/22/23		5/22/23		12,459,041.00		5,581,649.99		6,877,391.01		- 0		- 0		- 0		38686		8598714.5		Schválena		38,705.00		36774519.5		12/22/06		20,299,534.50		- 0		- 0		- 0		73,549,039.00		73,549,039.00		9,999,999.00		36,774,519.50		16,474,985.00		20,299,534.00		- 0		- 0		- 0		73,549,038.50		73,549,038.50		8,598,714.50						8,598,714.50		3,852,224.10		4,746,490.40								8,598,714.50		12,640,476.80		15,574,873.20		- 0		- 0		- 0		36,814,064.50		36,814,064.50		38,686.00		38,742.00		2/15/06				Ne		6/4/70		73549038.5						37				CRR - Praha(HQ)

		24		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0011		11						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				11		NNO		----								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		3/1/05		38625		9/30/05		10/30/05		8/30/50		8/30/50		10,654,120.00		5,785,187.00		4,868,933.00		- 0		- 0		150,000.01										10654120		4/20/39		4,868,933.00		- 0		- 0		150,000.00		21,458,240.00		21,458,240.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/23/39		0						109				CRR - Praha(HQ)

		13		Poradenské centrum Prosperita		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0012		12		21711B2005				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Prosperita, o.p.s.		Obecně prospěšná spol.				12		NNO		----		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39216		1		5/15/05		38913		8/15/06		8/14/06		7/22/24		7/22/24		9,115,107.81		5,851,899.48		3,263,208.33		- 0		- 0		406,122.38		38944		14568702.19		Schválena		39,034.00		10324350		6/24/47		3,696,117.30		- 0		- 0		460,000.00		21,108,700.00		21,108,700.00		15,746,401.00		10,324,350.00		6,628,233.00		3,696,117.00		- 0		- 0		460,000.00		21,108,700.00		21,108,700.00		8,810,072.70		5,656,027.00								3,154,045.70						392,679.62		- 0		- 0		3,154,045.70		- 0		- 0		392,679.62		3,546,725.32		3,546,725.32										Ne		3/20/34		20648700						186				CRR - Praha(HQ)

		5		multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0013		13		21711B2006				2		2.1				2.1		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace				13		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		----		44						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39051		1		1/3/05		39051		12/4/06		12/30/06		6/16/45		6/16/45		4,975,600.00		3,194,335.00		1,781,265.00		- 0		- 0		- 0										4975600		10/15/45		1,781,265.00		- 0		- 0		- 0		9,951,200.00		9,951,200.00		- 0		4,975,600.00		3,194,335.00		1,781,265.00		- 0		- 0		- 0		9,951,200.00		9,951,200.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/16/45		9951200						188				CRR - Praha(HQ)

		7		Víceúčelové sportoviště s rekreační plochou		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0014		14		21711B1008				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Střední odborné učiliště elektrotechnické Praha 9		Příspěvková organizace				14		Příspěvková organizace		----		50						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38686		1		6/20/05		38686		12/1/05		12/30/05		8/29/60		8/29/60		1,399,000.00		839,400.00		559,600.00		- 0		- 0		- 0		38695		1398333		Schválena		38,730.00		1399000		3/12/98		559,600.00		- 0		- 0		- 0		2,798,000.00		2,798,000.00		1,857,163.00		1,399,000.00		839,400.00		559,600.00		- 0		- 0		- 0		2,798,000.00		2,798,000.00		1,398,333.40						1,398,333.40		839,000.00		559,333.40								1,398,333.40		839,000.00		559,333.40		- 0		- 0		- 0		2,796,666.80		2,796,666.80		38,695.00		38,742.00		2/6/06		5/2/06		Ano		8/29/60		2798000						110				CRR - Praha(HQ)

		14		CENTRUM PRO PŘENOS POZNATKŮ A TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0015		15		21711B2007				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Univerzita Karlova v Praze		Vysoká škola				15		Organizace výzkumu a vývoje		----		6827						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		5/2/05		38898		8/31/06		7/30/06		2/23/27		7/26/79		2,853,025.00		1,831,642.00		1,021,383.00		- 0		- 0		1,006,950.00		38960		3836572		Schválena		39,064.00		7778031		9/22/71		2,784,535.00		- 0		- 0		2,745,188.00		18,301,250.00		18,701,250.00		- 0		7,778,031.00		4,993,496.00		2,784,535.00		- 0		- 0		2,745,188.00		18,301,250.00		18,701,250.00		1,590,287.20		1,020,777.48								569,135.40								- 0		- 0		569,135.40		- 0		- 0		- 0		569,135.40		569,135.40										Ne		1/17/91		15556062						189				CRR - Praha(HQ)

		23		Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0016		16		21711B1007				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.				16		Městská část		----		12						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39045		1		11/25/04		38533		7/31/05		7/30/05		3/29/74		9/25/02		347,480.00		188,667.63		137,612.94		21,199.43		- 0		- 0		38617		347358.92		Schválena		38,810.00		5426746		11/7/67		2,148,992.00		331,032.00		- 0		- 0		10,853,493.00		10,863,493.00		9,240,106.32		4,737,000.00		2,572,000.00		1,876,000.00		289,000.00		- 0		- 0		9,474,000.00		11,637,000.00		694,717.84						347,358.92		188,615.89		137,554.13		21,188.89						347,358.92		1,774,615.89		1,294,251.13		199,325.89		- 0		- 0		3,615,551.83		3,615,551.83		38,679.00		38,686.00		2/8/06		4/7/06		Ano		11/7/15		9474000						112				CRR - Praha(HQ)

		18		Vznik kulturně vzdělávacího a informačního centra městské části Praha 19 s veřejným přístupem k internetu v místní lidové knihovně s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0017		17		21711B2008				2		2.3				2.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 19		Obec nebo m.část hl.m.				17		Městská část		----		76						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38596		1		5/1/04		38596		10/1/05		10/1/05		12/10/90		4/9/49		702,959.50		- 0		574,725.10		128,234.40		- 0		- 0		38625		598105.6		Schválena		38,733.00		959501		11/28/35		642,866.00		120,898.00		- 0		- 0		1,919,003.00		1,969,003.00		- 0		702,959.50		- 0		574,725.10		128,234.40		- 0		- 0		1,405,919.00		1,969,003.00		598,105.60						598,105.60				489,011.10		109,094.50						598,105.60		- 0		489,011.10		109,094.50		- 0		- 0		1,196,211.20		1,196,211.20		38,625.00		38,742.00		2/2/06		3/22/06		Ano		1/18/54		1405919						371				CRR - Praha(HQ)

		17		Vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra Městské části Praha Vinoř s veřejným přístupem k internetu s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0018		18						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				18		Městská část		----		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38808		1		6/1/04		38808		5/1/06		5/1/06		6/22/38		2/4/11		531,628.00		108,452.00		356,191.00		66,986.00		- 0		- 0										531628		12/4/96		356,191.00		66,986.00		- 0		- 0		1,063,257.00		1,073,257.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/4/11		0						372				CRR - Praha(HQ)

		6		Internetizace veřejných knihoven v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0019		19		21711B5002				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				19		Příspěvková organizace		----		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39052		1		9/1/05		39052		1/1/07		12/31/06		5/8/53		5/8/53		1,525,500.00		1,525,500.00		1,525,500.00		- 0		- 0		- 0		39024		3051000		Prijata		39,024.00		1968311.5		12/31/99		1,968,311.50		- 0		- 0		- 0		3,936,623.00		3,936,623.00		- 0		1,525,500.00		- 0		1,525,500.00		- 0		- 0		- 0		3,051,000.00		3,051,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,024.56								Ne		2/7/78		3051000						373				CRR - Praha(HQ)

		20		Dopravní modelování		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0020		20		21711B1011				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy		Příspěvková organizace				20		Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		----		66						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39141		1		4/1/05		39141		3/28/07		3/30/07		8/16/51		2/7/30		1,740,400.00		1,152,144.80		588,255.20		- 0		- 0		- 0										2000000		12/26/24		676,000.00		- 0		- 0		- 0		4,000,000.00		4,000,000.00		- 0		1,740,400.00		1,152,144.80		588,255.20		- 0		- 0		- 0		3,480,800.00		4,000,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/16/51		3480800						3				CRR - Praha(HQ)

		15		Informační centrum Na Chvalské tvrzi		CZ.04.2.06/2.2.00.1/0021		21		21711B2011				2		2.2		2.2.2		2.2.2		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				21		Městská část		----		93						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38533		1		3/1/05		38533		7/11/05		7/30/05		2/4/59		2/4/59		1,983,102.00		773,410.00		1,047,078.00		162,614.00		- 0		- 0										1983102		7/9/17		1,047,078.00		162,614.00		- 0		- 0		3,966,204.00		3,966,204.00		- 0		1,983,102.00		773,410.00		1,047,078.00		162,614.00		- 0		- 0		3,966,204.00		3,966,204.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/4/59		3966204						287				CRR - Praha(HQ)

		21		Doplnění sítí technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Čakovice		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0022		22		21711B1009				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.				22		Hlavní město Praha		----				Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39020		1		10/1/05		38959		10/30/06		9/29/06		2/3/75		7/13/34		47,232,162.00		25,647,064.00		21,585,098.00		- 0		- 0		- 0		38972		47232130		Schválena		38,978.00		56206273		12/7/60		25,686,267.00		- 0		- 0		- 0		112,412,546.00		112,412,546.00		94,799,050.00		47,232,162.00		25,647,064.00		21,585,098.00		- 0		- 0		- 0		94,464,324.00		112,412,546.00		47,232,130.00						47,232,130.00		25,647,000.00		21,585,130.00								47,232,130.00		25,647,000.00		21,585,130.00		- 0		- 0		- 0		94,464,260.00		94,464,260.00		38,972.60		38,981.00		10/2/06				Ne		2/3/75		94464324						115				CRR - Praha(HQ)

		22		Výstavba objektu pro vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra  Městské části Praha Vinoř s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0023		23						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				23		Městská část		----		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38807		1		6/1/04		38807		5/1/06		4/30/06		7/6/62		2/18/35		3,421,434.00		1,857,839.00		1,354,888.00		208,707.00		- 0		- 0										3421434		8/2/86		1,354,888.00		208,707.00		- 0		- 0		6,842,868.00		6,852,868.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/18/35		0						116				CRR - Praha(HQ)

		9		Zajištění infrastruktury pro pokračující proces automatizace a internetizace poboček Městské knihovny v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0024		24						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				24		Příspěvková organizace		----		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38280		1		7/1/04		38280		1/1/05		11/19/04		4/29/79		4/29/79		964,117.00		- 0		964,118.00		- 0		- 0		- 0										964117		12/31/99		964,118.00		- 0		- 0		- 0		1,928,235.00		1,928,235.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/29/79		0						374				CRR - Praha(HQ)

		25		Rekonstrukce ulice Broumarská - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0025		25		21711B1010				1		1.1				1.1		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Hlavní město Praha - Odbor rozvoje dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.				25		Hlavní město Praha		----		2280						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38522		1		10/25/04		38522		6/20/05		7/19/05		1/23/07		1/23/07		9,260,188.00		6,130,244.00		3,129,948.00		- 0		- 0		- 0										9260187.61		1/13/84		3,129,943.41		- 0		- 0		- 0		18,520,375.22		18,520,375.22		15,563,340.52		9,260,188.00		6,130,244.00		3,129,943.00		- 0		- 0		- 0		18,520,375.00		18,520,375.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/23/07		18520375						4				CRR - Praha(HQ)

		27		Monitorovací výbor JPD 2 - 3. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0026		26						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor řídícího orgánu SROP a  JPD Praha Cíl 2		Org. složka státu				26		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38336		1		10/1/04		38336				1/14/05		12/5/69		12/5/69		31,033.50		31,033.50		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		31033.5		Schválena		38,559.00		31033.5		12/17/84		- 0		- 0		- 0		- 0		62,067.00		62,067.00		62,067.00		31,033.50		31,033.50		- 0		- 0		- 0		- 0		62,067.00		62,067.00		31,033.50		31,033.50				31,033.50		31,033.50										31,033.50		31,033.50		- 0		- 0		- 0		- 0		62,067.00		62,067.00										Ne		12/5/69		62067						410				CRR - NUTS II Praha

		29		Výdaje na kontrolu a kontrolní systémy		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0027		27		21711B3011				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		27		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38472		1		6/1/04		38442		4/30/05		4/30/05		9/17/88		9/17/88		89,250.00		- 0		89,250.00		- 0		- 0		- 0		38925		40687.09		Schválena		38,961.00		89250		12/31/99		89,250.00		- 0		- 0		- 0		178,500.00		178,500.00		- 0		89,250.00		- 0		89,250.00		- 0		- 0		- 0		178,500.00		178,500.00		40,687.09						40,687.09				40,687.09								40,687.09		- 0		40,687.09		- 0		- 0		- 0		81,374.18		81,374.18						9/27/06		11/16/06		Ne		9/17/88		178500						411				CRR - NUTS II Praha

		31		Výdaje na přímé řízení projektu		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0028		28		21711B3012				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		28		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		10/1/04		38442		4/24/05		4/30/05		3/19/86		3/19/86		399,250.00		- 0		399,250.00		- 0		- 0		- 0		38922		53500		Schválena		38,961.00		399250		12/31/99		399,250.00		- 0		- 0		- 0		798,500.00		798,500.00		- 0		399,250.00		- 0		399,250.00		- 0		- 0		- 0		798,500.00		798,500.00		53,498.78						53,498.78				53,498.78								53,498.78		- 0		53,498.78		- 0		- 0		- 0		106,997.56		106,997.56						9/27/06		11/16/06		Ne		3/19/86		798500						412				CRR - NUTS II Praha

		32		Zajištění publicity a informovanosti o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0029		29		21711B3013				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		29		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		5/1/04		38442		4/24/05		4/30/05		8/19/61		8/19/61		303,450.00		- 0		303,450.00		- 0		- 0		- 0		38924		132297.12		Schválena		38,961.00		303450		12/31/99		303,450.00		- 0		- 0		- 0		606,900.00		606,900.00		- 0		303,450.00		- 0		303,450.00		- 0		- 0		- 0		606,900.00		606,900.00		132,297.10						132,297.10				132,297.10								132,297.10		- 0		132,297.10		- 0		- 0		- 0		264,594.20		264,594.20						9/19/06		10/10/06		Ne		8/19/61		606900						528				CRR - NUTS II Praha

		33		Úprava parku v Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0030		30		21711B1017				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha - Dolní Měcholupy		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		30		Městská část		----		4		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38898		1		4/1/06		38898		7/30/06		7/30/06		10/11/31		10/11/31		2,288,569.50		1,341,101.73		791,845.05		155,623.18		- 0		- 0		38929		2099891		Schválena		38,954.00		2375737		8/30/11		822,005.00		161,550.00		- 0		- 0		4,751,474.00		4,751,474.00		3,198,795.00		2,288,569.50		1,341,101.50		791,845.00		155,623.00		- 0		- 0		4,577,139.00		4,577,139.00		2,097,989.50						2,097,989.50		1,229,421.80		725,904.40		142,663.30						2,097,989.50		1,229,421.80		725,904.40		142,663.30		- 0		- 0		4,195,979.00		4,195,979.00		38,929.00		38,967.00		9/11/06		11/1/06		Ne		2/2/09		4577139						117				CRR - NUTS II Praha

		34		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 - Etapa 2005/2006		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0031		31		21711B1013				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		31		Městská část		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39416		1		1/1/06		39202		5/30/07		5/30/07		10/19/62		10/19/62		21,159,010.00		12,399,179.86		7,321,017.46		1,438,812.68		- 0		- 0										26073598		10/29/32		9,021,465.00		1,773,006.00		- 0		- 0		52,147,197.00		52,147,197.00		46,913,748.00		26,073,598.00		15,279,128.00		9,021,465.00		1,773,006.00		- 0		- 0		52,147,197.00		52,147,197.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/4/74		52147197						118				CRR - NUTS II Praha

		35		Vytvoření platformy - sítě vědy a výzkumu, za účelem sdílení informací a know-how pro řešení silniční dopravy v Praze na základě partnerství veřejného a soukromého sektoru za podpory vědeckých organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.2/0032		32						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		ELTODO EG, a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		32		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		245		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38869		1		7/1/05		38869		7/1/06		7/1/06		12/28/10		9/28/42		90,000.00		- 0		90,000.00		- 0		- 0		420,000.00										90000		12/31/99		90,000.00		- 0		- 0		420,000.00		600,000.00		624,928.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		10/26/92		0						375				SRR r.s. hl.města Prahy

		36		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0033		33						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		33		NNO		----				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38807		1		9/1/05		38807		4/1/06		4/30/06		11/21/98		11/21/98		10,975,335.00		6,431,546.31		4,543,788.69		- 0		- 0		- 0										10975335		12/21/08		4,543,788.69		- 0		- 0		- 0		21,950,670.00		21,950,670.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		11/21/98		0						120				SRR r.s. hl.města Prahy

		48		Vybudování dětského domova rodinného typu v Praze 15 - Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0034		34		21711B1014				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		RADOST - dětský domov, obecně prospěšná společnost		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		34		NNO		----				Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38990		1		9/1/05		38960		9/30/06		9/30/06		9/22/63		7/14/82		2,328,756.00		1,364,651.00		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		38982		2328756		Schválena		38,985.00		2328756		4/13/36		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		5,216,590.00		5,216,590.00		6,073,094.00		2,328,756.00		1,364,651.00		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		5,216,590.00		5,574,962.00		2,328,756.00								1,364,651.00		964,105.00						559,078.00		- 0		1,364,651.00		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		2,887,834.00		2,887,834.00		38,982.00		39,029.00						Ne		10/31/51		4657512						121				CRR - NUTS II Praha

		37		Víceúčelové hřiště 24 x 45 Horní Měcholupy		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0035		35		21711B1018				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		35		Městská část		----		190		Praha 15		CZ010F		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38975		1		6/15/05		38944		9/15/06		9/14/06		12/16/44		12/16/44		2,108,355.50		1,235,496.00		729,491.00		143,368.50		- 0		- 0		38975		2108355.5		Schválena		39,022.00		2179180		4/20/96		753,996.00		148,185.00		- 0		- 0		4,358,361.00		4,358,361.00		3,093,628.45		2,108,355.50		1,235,496.00		729,491.00		143,368.50		- 0		- 0		4,216,711.00		4,216,711.00		2,108,355.50		12,814.00						1,222,186.00		729,491.00		143,864.50						- 0		1,222,186.00		729,491.00		143,864.50		- 0		- 0		2,095,541.50		2,095,541.50		38,975.48		39,034.00		11/23/06				Ne		10/13/32		4216711						122				CRR - NUTS II Praha

		38		Rekonstrukce a dostavba areálu sportovních a volnočasových aktivit Hostivař - II etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0036		36		21711B1020				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		36		Městská část		----		190		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39234		1		5/1/06		38975		10/15/06		10/15/06		2/8/22		3/31/15		9,042,536.50		5,298,926.39		3,128,717.63		614,892.48		- 0		- 0										15663432.5		8/14/30		5,419,547.50		1,065,113.50		- 0		- 0		31,326,865.00		44,454,865.00		45,809,668.00		13,979,439.50		8,191,951.50		4,836,886.00		950,602.00		- 0		- 0		27,958,879.00		44,454,865.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/14/70		27958879						123				CRR - NUTS II Praha

		39		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0037		37						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		37		Městská část		----		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39082		1		9/1/05		38837		5/20/06		5/30/06		3/29/82		9/15/61		3,535,859.58		2,072,014.31		1,223,407.95		240,438.16		- 0		- 0										4165108		7/21/82		1,441,128.00		283,227.00		- 0		- 0		8,330,217.00		8,345,217.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/11/07		0						125				CRR - NUTS II Praha

		40		Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0038		38		21711B1015				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		38		Městská část		----		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39263		1		10/1/05		38990		10/31/06		10/30/06		9/11/37		7/12/43		10,873,914.00		6,372,113.60		3,762,374.24		739,426.15		- 0		- 0		39021		7974018.6		Prijata		39,024.00		11337302.5		9/18/89		3,922,706.00		770,937.50		- 0		- 0		22,674,605.00		27,338,868.00		22,113,582.18		11,337,302.50		6,643,659.00		3,922,706.00		770,937.50		- 0		- 0		22,674,605.00		27,338,868.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,024.57								Ne		12/15/80		22674605						127				CRR - NUTS II Praha

		41		Centrum inovací a transferu technologií Praha		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0039		39		21711B2015				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ceská kosmická kancelár		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		39		Organizace výzkumu a vývoje		----		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39020		1		9/1/05		38990		10/30/06		10/30/06		1/13/06		1/13/06		13,040,260.00		8,163,202.99		4,877,057.01		- 0		- 0		- 0		39018		11923075.55		Prijata		39,031.00		13040260		2/1/50		4,877,057.00		- 0		- 0		- 0		26,080,520.00		26,080,520.00		18,730,861.00		13,040,260.00		8,163,203.00		4,877,057.00		- 0		- 0		- 0		26,080,520.00		26,080,520.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,031.39								Ne		1/13/06		26080520						192				CRR - NUTS II Praha

		42		Parkový a oddychový areál Běchovice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0040		40		21711B1019				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha-Běchovice		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		40		Městská část		----				Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39113		1		8/1/05		38776		3/28/06		3/30/06		3/23/92		3/23/92		656,017.53		314,888.42		226,982.08		114,146.98		- 0		- 0		38803		656017.25		Schválena		38,852.00		12383979		12/18/74		4,284,857.00		2,154,811.00		- 0		- 0		24,767,957.00		30,167,696.00		24,865,068.00		12,383,979.00		5,944,310.00		4,284,857.00		2,154,811.00		- 0		- 0		24,767,957.00		30,167,696.00		656,017.25						656,017.25		314,888.28		226,981.97		114,147.00						656,017.25		314,888.28		3,352,770.97		1,686,076.00		- 0		- 0		6,009,752.50		6,009,752.50		38,803.00		38,908.00		8/10/06		9/27/06		Ano		5/11/12		24767957						129				CRR - NUTS II Praha

		43		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0041		41						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		41		NNO		----				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38837		1		9/1/05		38837		5/1/06		5/30/06		7/22/52		7/22/52		5,305,615.00		3,109,090.39		2,196,524.61		- 0		- 0		- 0										5305615		5/24/12		2,196,524.61		- 0		- 0		- 0		10,611,230.00		10,611,230.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/22/52		0						132				CRR - NUTS II Praha

		44		Inovační a informační centrum využívání technologie geopolymerů v Praze a podpora jejich výzkumu		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0042		42		21711B2014				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Česká rozvojová agentura o.p.s		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		42		Organizace výzkumu a vývoje		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		9/1/05		38748		2/15/06		3/2/06		11/6/52		4/1/91		1,915,925.40		1,199,369.43		716,556.17		- 0		- 0		- 0		38762		1751309		Schválena		38,798.00		9819380		9/22/29		3,672,448.00		- 0		- 0		- 0		19,638,760.00		19,746,760.00		1,458,000.00		9,798,090.00		6,133,605.00		3,664,486.00		- 0		- 0		- 0		19,596,181.00		19,704,181.00		1,751,309.00						1,751,309.00		1,096,319.50		654,989.50								1,751,309.00		1,096,319.50		654,989.50		- 0		- 0		- 0		3,502,618.00		3,502,618.00		38,762.00		38,827.00		5/11/06		7/20/06		Ano		2/3/69		19596181						193				CRR - NUTS II Praha

		45		Rekonstrukce dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0043		43						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		43		Hlavní město Praha		----		348		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38671		1		7/1/05		38671		12/31/05		12/15/05		6/15/30		6/15/30		6,086,850.00		3,566,894.10		2,106,050.10		413,905.80		- 0		- 0										6086850		10/26/65		2,106,050.10		413,905.80		- 0		- 0		12,173,700.00		12,173,700.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/15/30		0						133				SRR r.s. hl.města Prahy

		46		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Dolní Počernice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0044		44						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		44		Městská část		----				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39141		1		1/30/06		39112		8/30/07		3/1/07		2/23/89		8/28/04		11,798,184.00		6,913,735.82		4,884,448.18		- 0		- 0		- 0										47400000		3/13/49		19,623,600.00		- 0		- 0		- 0		94,800,000.00		120,850,843.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/31/53		0						134				SRR r.s. hl.města Prahy

		47		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Libuš		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0045		45		21711B1016				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		45		Hlavní město Praha		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		5/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		6/18/40		3/11/33		6,690,000.00		3,920,340.00		2,769,660.00		- 0		- 0		- 0		38968		6690000		Schválena		38,974.00		29500000		3/12/30		12,213,000.00		- 0		- 0		- 0		59,000,000.00		167,501,078.00		134,875,284.00		29,500,000.00		17,287,000.00		12,213,000.00		- 0		- 0		- 0		59,000,000.00		151,583,014.00		6,690,000.00						6,690,000.00		3,920,000.00		2,770,000.00								6,690,000.00		3,920,000.00		2,770,000.00		- 0		- 0		- 0		13,380,000.00		13,380,000.00		38,968.60		38,981.00		10/6/06				Ne		7/5/36		59000000						136				CRR - NUTS II Praha

		49		Info, publicita, studie a odborné publikace - výroba publikačních materiálů v rámci publicity JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0046		46						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		46		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38335		1		11/22/04		38335		12/31/04		1/13/05		11/26/63		11/26/63		48,195.00		48,195.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38510		96390		Schválena		38,464.00		48195		12/13/31		- 0		- 0		- 0		- 0		96,390.00		96,390.00		96,390.00		48,195.00		48,195.00		- 0		- 0		- 0		- 0		96,390.00		96,390.00		48,195.00		48,195.00				48,195.00												48,195.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		48,195.00		48,195.00										Ne		11/26/63		96390						529				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		50		Placená  inzerce ve zvláštní příloze Deníků Bohemia a Moravia "Fondy EU a podnikání"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0047		47						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		OŘOS - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		47		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38467		1		4/25/05		38467		6/1/05		5/25/05		1/22/90		1/22/90		34,710.00		34,710.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		34708.75		Schválena		38,558.00		34710		1/11/95		- 0		- 0		- 0		- 0		69,420.00		69,420.00		69,417.50		34,710.00		34,710.00		- 0		- 0		- 0		- 0		69,420.00		69,420.00		34,708.75		34,708.75				34,708.75		34,708.75										34,708.75		34,708.75		- 0		- 0		- 0		- 0		69,417.50		69,417.50										Ne		1/22/90		69420						530				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		51		Překlad podkladů  pro 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 do anglického jazyka.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0048		48						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		48		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38492		1		4/18/05		38488		6/15/05		6/15/05		11/21/36		11/21/36		25,000.00		25,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38593		11475		Schválena		38,590.00		25000		6/11/68		- 0		- 0		- 0		- 0		50,000.00		50,000.00		22,950.00		25,000.00		25,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		50,000.00		50,000.00		11,475.00		11,475.00				11,475.00		11,475.00										11,475.00		11,475.00		- 0		- 0		- 0		- 0		22,950.00		22,950.00										Ne		11/21/36		50000						413				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		52		4 skládací letáky JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0049		49						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		49		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38397		1		1/21/05		38397		3/31/05		3/16/05		4/8/64		4/8/64		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		30000		Schválena		38,559.00		30000		2/18/82		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		60,000.00		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		30,000.00		30,000.00				30,000.00		30,000.00										30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00										Ne		4/8/64		60000						531				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		53		Školení pro zaměstnance veřejné správy: Zákon č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0050		50						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		50		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38373		1		1/21/05		38373		2/15/05		2/20/05		9/8/21		9/8/21		3,961.25		3,961.25		- 0		- 0		- 0		- 0		38566		3961.25		Schválena		38,559.00		3961.25		11/4/10		- 0		- 0		- 0		- 0		7,922.50		7,922.50		7,922.50		3,961.25		3,961.25		- 0		- 0		- 0		- 0		7,922.50		7,922.50		3,961.25		3,961.25				3,961.25		3,961.25										3,961.25		3,961.25		- 0		- 0		- 0		- 0		7,922.50		7,922.50										Ne		9/8/21		7922.5						532				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		54		Průvodce programem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0051		51						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		51		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38502		1		2/25/05		38502		6/14/05		6/29/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0																																																												Ne		12/12/68		0						533				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		55		Studijní stáž zaměřená na Cíl 2, výměna zkušeností s řídícími orgány a zprostředkujícími subjekty - Anglie		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0052		52						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		52		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38429		1		3/12/05		38429		4/15/05		4/17/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		159605.25		Schválena		38,558.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		319,210.50		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		159,605.25		159,605.25				159,605.25		159,605.25										159,605.25		159,605.25		- 0		- 0		- 0		- 0		319,210.50		319,210.50										Ne		12/12/68		500000						534				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		56		Inzerce k 2. výzvě v celostátních periodikách a v periodikách neziskového sektoru		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0053		53						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		53		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38390		1		2/1/05		38390		3/15/05		3/9/05		5/25/19		5/25/19		113,115.50		113,115.50		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		113115.5		Schválena		38,559.00		113115.5		9/11/09		- 0		- 0		- 0		- 0		226,231.00		226,231.00		226,231.00		113,115.50		113,115.50		- 0		- 0		- 0		- 0		226,231.00		226,231.00		113,115.50		113,115.50				113,115.50		113,115.50										113,115.50		113,115.50		- 0		- 0		- 0		- 0		226,231.00		226,231.00										Ne		5/25/19		226231						535				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		57		Zpracování podkladů a záznamů z 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0054		54						3		3.1				3.1		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		54		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38523		1		5/26/05		38523		7/15/05		7/20/05		10/3/54		10/3/54		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										10000		5/18/27		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		- 0																																																												Ne		10/3/54		0						414				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		58		Řízení a implementace - Pořízení technických prostředků pro řízení dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0055		55						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		55		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38352		1		11/10/04		38352		1/15/05		1/30/05		5/30/36		5/30/36		6,650.00		6,650.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		5500		Schválena		38,559.00		6650		3/16/18		- 0		- 0		- 0		- 0		13,300.00		13,300.00		11,000.00		6,650.00		6,650.00		- 0		- 0		- 0		- 0		13,300.00		13,300.00		5,500.00		5,500.00				5,500.00		5,500.00										5,500.00		5,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		11,000.00		11,000.00										Ne		5/30/36		13300						536				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		59		Monitoring - příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 4. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0056		56						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		56		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38498		1		4/1/05		38498		6/15/05		6/25/05		4/8/64		4/8/64		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		26480.25		Schválena		38,558.00		30000		2/18/82		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		52,960.50		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		26,480.25		26,480.25				26,480.25		26,480.25										26,480.25		26,480.25		- 0		- 0		- 0		- 0		52,960.50		52,960.50										Ne		4/8/64		60000						415				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		60		Zpracování podkladů a záznamů z 3. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0057		57						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		57		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38383		1		1/7/05		38383		3/15/05		3/2/05		4/12/48		4/12/48		8,817.50		8,817.50		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		8817.5		Schválena		38,558.00		8817.5		2/20/24		- 0		- 0		- 0		- 0		17,635.00		17,635.00		17,635.00		8,817.50		8,817.50		- 0		- 0		- 0		- 0		17,635.00		17,635.00		8,817.50		8,817.50				8,817.50		8,817.50										8,817.50		8,817.50		- 0		- 0		- 0		- 0		17,635.00		17,635.00										Ne		4/12/48		17635						416				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		61		Konference JPD 2 - 2. výzva		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0058		58						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		58		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38400		1		2/17/05		38400		3/31/05		3/19/05		6/12/17		6/12/17		204,070.00		204,070.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		204070		Schválena		38,560.00		204070		9/20/58		- 0		- 0		- 0		- 0		408,140.00		408,140.00		408,140.00		204,070.00		204,070.00		- 0		- 0		- 0		- 0		408,140.00		408,140.00		204,070.00		204,070.00				204,070.00		204,070.00										204,070.00		204,070.00		- 0		- 0		- 0		- 0		408,140.00		408,140.00										Ne		6/12/17		408140						537				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		62		Nákup CD labelů pro zajištění distribuce dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0059		59						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		59		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38427		1		2/28/05		38427		3/15/05		4/15/05		6/22/05		6/22/05		1,000.00		1,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		645.5		Schválena		38,558.00		1000		9/26/02		- 0		- 0		- 0		- 0		2,000.00		2,000.00		1,291.00		1,000.00		1,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		2,000.00		2,000.00		645.50		645.50				645.50		645.50										645.50		645.50		- 0		- 0		- 0		- 0		1,291.00		1,291.00										Ne		6/22/05		2000						538				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		63		Analýza potřeb a návrh priorit hl. m. Prahy na následující programové období		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0060		60		21711B3014				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		60		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38682		1		4/26/05		38655		11/26/05		11/29/05		5/26/68		5/26/68		249,900.00		- 0		249,900.00		- 0		- 0		- 0		38922		208250		Schválena		38,961.00		249900		12/31/99		249,900.00		- 0		- 0		- 0		499,800.00		499,800.00		350,000.00		249,900.00		- 0		249,900.00		- 0		- 0		- 0		499,800.00		499,800.00		208,250.00						208,250.00				208,250.00								208,250.00		- 0		208,250.00		- 0		- 0		- 0		416,500.00		416,500.00						9/19/06		10/10/06		Ne		5/26/68		499800						539				CRR - NUTS II Praha

		64		Přímé řízení programu - Expertní činnost a poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0061		61		21711B3015				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Hlavní město Praha		61		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		4/20/05		38625		10/3/05		10/30/05		12/28/05		12/28/05		348,075.00		- 0		348,075.00		- 0		- 0		- 0		38922		83700		Schválena		38,964.00		348075		12/31/99		348,075.00		- 0		- 0		- 0		696,150.00		696,150.00		147,090.20		348,075.00		- 0		348,075.00		- 0		- 0		- 0		696,150.00		696,150.00		83,700.00						83,700.00				83,700.00								83,700.00		- 0		83,700.00		- 0		- 0		- 0		167,400.00		167,400.00						9/27/06				Ne		12/28/05		696150						417				CRR - NUTS II Praha

		65		Výdaje na technickou podporu		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0062		62		21711B3016				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Kraj		Hlavní město Praha		62		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38727		1		6/1/05		38717		1/10/06		1/30/06		7/21/23		7/21/23		77,350.00		- 0		77,350.00		- 0		- 0		- 0		38922		37043		Schválena		38,961.00		77350		12/31/99		77,350.00		- 0		- 0		- 0		154,700.00		154,700.00		- 0		77,350.00		- 0		77,350.00		- 0		- 0		- 0		154,700.00		154,700.00		37,043.00						37,043.00				37,043.00								37,043.00		- 0		37,043.00		- 0		- 0		- 0		74,086.00		74,086.00						9/27/06		11/16/06		Ne		7/21/23		154700						540				CRR - NUTS II Praha

		66		Inzerce k 3. výzvě v celostátních periodikách		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0063		63						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		63		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38533		1		6/24/05		38533		8/31/05		7/30/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		123079.4		Schválena		38,558.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		246,158.80		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		123,079.40		123,079.40				123,079.40		123,079.40										123,079.40		123,079.40		- 0		- 0		- 0		- 0		246,158.80		246,158.80										Ne		12/12/68		500000						541				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		67		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0064		64						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		64		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38776		1		8/1/05		38776		1/31/06		3/30/06		10/14/73		10/14/73		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38828		32118.5		Schválena		38,828.00		50000		11/21/36		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		- 0		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		32,118.50						32,118.50		32,118.50										32,118.50		32,118.50		- 0		- 0		- 0		- 0		64,237.00		64,237.00										Ne		10/14/73		100000						418				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		68		Tisk dokumentace JPD 2 ke 3. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0065		65						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		65		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38594		1		7/8/05		38594		9/30/08		9/29/05		3/23/33		3/23/33		280,000.00		280,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38649		277389		Schválena		38,646.00		280000		8/11/66		- 0		- 0		- 0		- 0		560,000.00		560,000.00		554,778.00		280,000.00		280,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		560,000.00		560,000.00		277,389.00		277,389.00				277,389.00		277,389.00										277,389.00		277,389.00		- 0		- 0		- 0		- 0		554,778.00		554,778.00										Ne		3/23/33		560000						542				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		69		Zajištění občerstvení na setkáních ŘO JPD 2 se Zprostředkujícími subjekty v roce 2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0066		66						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		66		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38874		1		5/26/05		38874		7/3/06		7/6/06		10/3/54		10/3/54		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38910		9585		Schválena		38,910.00		10000		5/18/27		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		- 0		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		9,585.00						9,585.00		9,585.00										9,585.00		9,585.00		- 0		- 0		- 0		- 0		19,170.00		19,170.00										Ne		10/3/54		20000						543				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		70		Příprava podkladů pro žádost o Grantové schéma na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0067		67		21711B3001				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		67		Českomoravská rozvojová a záruční banka		----		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38548		1		9/1/04		38533		7/15/05		7/30/05		4/30/17		4/30/17		131,000.00		131,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										131000		8/30/58		- 0		- 0		- 0		- 0		262,000.00		262,000.00		- 0		131,000.00		131,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		262,000.00		262,000.00																																												Ne		4/30/17		262000						419				CRR - NUTS II Praha

		71		Zabezpečení realizace vybraných procesů implementace GS na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0068		68		21711B3002				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		68		Českomoravská rozvojová a záruční banka		----		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		7/15/05		38640		11/15/05		11/14/05		11/26/37		11/26/37		500,000.00		500,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										500000		12/12/68		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00																																												Ne		11/26/37		1000000						420				CRR - NUTS II Praha

		72		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2, TISK  PROPAGAČNÍCH TISKOVIN		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0069		69						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		69		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		8/8/05		38717		1/31/06		1/30/06		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38756		237157		Schválena		38,756.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		237,157.00						237,157.00		237,157.00										237,157.00		237,157.00		- 0		- 0		- 0		- 0		474,314.00		474,314.00										Ne		12/12/68		500000						544				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		73		Analýza monitorovacích indikátorů a ukazatelů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0070		70						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		70		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		9/1/05		38686		10/31/08		12/30/05		4/6/58		4/6/58		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38778		162000		Schválena		38,778.00		175000		2/17/79		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		- 0		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		162,000.00						162,000.00		162,000.00										162,000.00		162,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		324,000.00		324,000.00										Ne		4/6/58		350000						421				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		74		Vytvoření dvou audiovizuálních pořadů o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0071		71		21711B3017				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		71		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		8/4/05		38898		7/30/06		7/30/06		7/25/33		7/25/33		261,800.00		- 0		261,800.00		- 0		- 0		- 0		38944		245140		Schválena		38,967.00		261800		12/31/99		261,800.00		- 0		- 0		- 0		523,600.00		523,600.00		490,280.00		261,800.00		- 0		261,800.00		- 0		- 0		- 0		523,600.00		523,600.00		245,140.00						245,140.00				245,140.00								245,140.00		- 0		245,140.00		- 0		- 0		- 0		490,280.00		490,280.00		38,965.66				9/19/06		10/10/06		Ne		7/25/33		523600						545				CRR - NUTS II Praha

		75		Publicita pro prioritu 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0072		72		21711B3018				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		72		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38635		1		8/1/05		38605		10/10/05		10/10/05		6/20/96		6/20/96		291,550.00		- 0		291,550.00		- 0		- 0		- 0		38922		290008.6		Schválena		38,961.00		291550		12/31/99		291,550.00		- 0		- 0		- 0		583,100.00		583,100.00		487,409.40		291,550.00		- 0		291,550.00		- 0		- 0		- 0		583,100.00		583,100.00		290,008.60						290,008.60				290,008.60								290,008.60		- 0		290,008.60		- 0		- 0		- 0		580,017.20		580,017.20						9/19/06		10/10/06		Ne		6/20/96		583100						546				CRR - NUTS II Praha

		76		Publicita ke 3. Výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0073		73		21711B3019				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		73		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38620		1		6/20/05		38589		9/25/05		9/24/05		4/6/07		4/6/07		74,375.00		- 0		74,375.00		- 0		- 0		- 0		38924		67163.95		Schválena		38,966.00		74375		12/31/99		74,375.00		- 0		- 0		- 0		148,750.00		148,750.00		- 0		74,375.00		- 0		74,375.00		- 0		- 0		- 0		148,750.00		148,750.00		67,163.95						67,163.95				67,163.95								67,163.95		- 0		67,163.95		- 0		- 0		- 0		134,327.90		134,327.90						9/19/06		10/10/06		Ne		4/6/07		148750						547				CRR - NUTS II Praha

		79		Vzdělávací akce pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0076		76						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		76		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38665		1		9/18/05		38665		12/30/05		12/9/05		4/6/58		4/6/58		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38783		113648.08		Schválena		38,783.00		175000		2/17/79		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		- 0		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		113,648.08						113,648.08		113,648.08										113,648.08		113,648.08		- 0		- 0		- 0		- 0		227,296.16		227,296.16										Ne		4/6/58		350000						548				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		80		Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0077		77						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		77		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38818		1		10/3/05		38818		5/15/06		5/11/06		3/6/02		3/6/02		530,000.00		530,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38860		528468.27		Schválena		38,860.00		530000		2/1/51		- 0		- 0		- 0		- 0		1,060,000.00		1,060,000.00		- 0		530,000.00		530,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,060,000.00		1,060,000.00		528,468.27						528,468.27		528,468.27										528,468.27		528,468.27		- 0		- 0		- 0		- 0		1,056,936.54		1,056,936.54										Ne		3/6/02		1060000						549				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		81		Seminář "Finanční řízení strukturálních fondů EU"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0078		78						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		78		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38609		1		9/12/05		38609		9/30/05		10/14/05		12/16/77		12/16/77		32,500.00		32,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38791		22922.67		Schválena		38,791.00		32500		12/23/88		- 0		- 0		- 0		- 0		65,000.00		65,000.00		- 0		32,500.00		32,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		65,000.00		65,000.00		22,922.67						22,922.67		22,922.68										22,922.67		22,922.68		- 0		- 0		- 0		- 0		45,845.35		45,845.35										Ne		12/16/77		65000						550				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		82		Školení na zadávání veřejných zakázek pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0079		79						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - OŘOS, oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		79		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38601		1		9/6/05		38601		10/31/05		10/6/05		10/3/54		10/3/54		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38649		3982.5		Schválena		38,645.00		10000		5/18/27		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		- 0		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		3,982.50		3,982.50				3,982.50		3,982.50										3,982.50		3,982.50		- 0		- 0		- 0		- 0		7,965.00		7,965.00										Ne		10/3/54		20000						551				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		83		Nákup flashdisků za účelem zefektivnění výkonu činností ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0080		80						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34; oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		80		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38671		1		9/5/05		38671		10/31/05		12/15/05		5/18/27		5/18/27		5,000.00		5,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38749		4776.5		Schválena		38,749.00		5000		9/8/13		- 0		- 0		- 0		- 0		10,000.00		10,000.00		- 0		5,000.00		5,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		10,000.00		10,000.00		4,776.50						4,776.50		4,776.50										4,776.50		4,776.50		- 0		- 0		- 0		- 0		9,553.00		9,553.00										Ne		5/18/27		10000						422				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		84		Průvodce projektem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0081		81						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		81		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		8/22/05		38655		11/30/05		11/29/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0																																																												Ne		12/12/68		0						552				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		85		Právní,  administrativní a projektová podpora		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0082		82		21711B3020				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha- Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Obec		82		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39659		1		10/3/05		39066		1/15/07		1/14/07		2/20/56		2/20/56		759,000.00		- 0		759,000.00		- 0		- 0		- 0										1909500		12/31/99		1,909,500.00		- 0		- 0		- 0		3,819,000.00		3,819,000.00		- 0		1,909,500.00		- 0		1,909,500.00		- 0		- 0		- 0		3,819,000.00		3,819,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/24/56		3819000						423				CRR - NUTS II Praha

		86		Přímé řízení programu-Expertní činnost, poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0083		83		21711B3021				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy				Hlavní město Praha		83		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38867		1		9/1/05		38837		5/30/06		5/30/06		1/12/56		1/12/56		412,000.00		- 0		412,000.00		- 0		- 0		- 0		38996		350525.05		Schválena		39,062.00		412000		12/31/99		412,000.00		- 0		- 0		- 0		824,000.00		824,000.00		- 0		412,000.00		- 0		412,000.00		- 0		- 0		- 0		824,000.00		824,000.00		350,525.05										350,525.05								- 0		- 0		350,525.05		- 0		- 0		- 0		350,525.05		350,525.05										Ne		1/12/56		824000						426				CRR - NUTS II Praha

		87		Vzdělávací akce pro konečné příjemce pomoci v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0084		84						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		84		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38621		1		9/26/05		38621		10/31/05		10/26/05		9/8/13		9/8/13		2,500.00		2,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38691		1205.5		Schválena		38,691.00		2500		11/4/06		- 0		- 0		- 0		- 0		5,000.00		5,000.00		- 0		2,500.00		2,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		5,000.00		5,000.00		1,205.50		1,205.50				1,205.50		1,205.50										1,205.50		1,205.50		- 0		- 0		- 0		- 0		2,411.00		2,411.00										Ne		9/8/13		5000						553				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		88		Rozšíření kapacity dokončovacího zpracování tiskovin ve společnosti AF BKK s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0085		85				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		AF BKK, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		85		Malý a střední podnik		----		80		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38990		1		9/19/05		38990		10/15/06		10/30/06		12/2/55		3/7/21		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		8,549,400.01										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		8,549,400.00		11,549,400.00		11,549,400.00		- 0		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		8,691,400.00		11,549,400.00		13,899,640.00																																												Ne		9/19/13		2858000						313				MHMP - oddělení GS

		94		Vybavení hotelu Kampa Garden		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0086		86				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Accom travel s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		86		Malý a střední podnik		----		13		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38717		1		9/16/05		38748		4/26/06		3/2/06		6/5/49		4/11/40		708,951.19		354,475.59		354,475.59		- 0		- 0		3,308,438.88		38833		1426002.38		Schválena		38,926.00		713001.19		1/22/76		356,500.59		- 0		- 0		3,327,338.88		4,753,341.25		6,336,750.00		3,999,939.00		713,001.19		356,500.59		356,500.59		- 0		- 0		3,327,338.88		4,753,341.25		6,336,750.00		713,001.19		356,500.59		356,500.59		713,001.19		356,500.59		356,500.59						3,327,338.88		713,001.19		356,500.59		356,500.59		- 0		- 0		3,327,338.88		4,753,341.25		4,753,341.25										Ne		4/4/04		1426002.37						314				MHMP - oddělení GS

		95		Výstavba víceúčelové haly pro podporu stavebních činností		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0087		87				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		87		Malý a střední podnik		----		134		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		1/3/05		39082		12/31/06		1/30/07		1/28/52		12/24/29		1,089,361.48		544,680.74		- 0		544,680.74		- 0		6,123,233.34										1245293.4		6/22/27		- 0		614,344.74		- 0		5,811,369.20		8,301,956.00		12,400,742.00		2,289,560.00		1,245,293.40		622,646.70		622,646.70		- 0		- 0		5,811,369.20		8,301,956.00		12,400,742.00																																												Ne		12/28/18		2490586.8						315				MHMP - oddělení GS

		96		Novostavba administrativně výrobního objektu		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0088		88				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Motorgas s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		88		Malý a střední podnik		----		24						Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		9/1/05		39082		1/31/07		1/30/07		1/10/49		1/10/49		1,499,999.99		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		15,937,469.99										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		15,937,470.00		18,937,470.00		18,937,470.00		17,100,000.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		16,079,470.00		18,937,470.00		18,937,470.00																																												Ne		9/19/13		2858000						316				MHMP - oddělení GS

		98		Přístavba nové administrativně provozní budovy v areálu MOOPEX a.s., Poděbradská 46, Praha 9 a následné rozšíření společnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0089		89				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MOOPEX a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		89		Malý a střední podnik		----		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38868		1		9/10/05		38898		8/30/06		7/30/06		12/26/63		12/26/63		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		38966		2858000		Schválena		38,973.00		1429000		3/25/56		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		12,478,141.00		18,000,000.00		17,877,039.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		12,478,141.00		12,478,141.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00						9,620,141.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		12,478,141.00		12,478,141.00										Ne		12/7/24		2858000						317				MHMP - oddělení GS

		99		Rekonstrukce podzemních prostor bývalého klubu Bílý Koníček		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0090		90				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		United Hotel Investments Bohemia, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		90		Malý a střední podnik		----		4		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38771		1		8/23/05		38849		5/30/06		6/11/06		4/28/14		3/28/85		536,098.14		268,049.07		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		38856		1072196		Schválena		38,933.00		536098.14		11/21/33		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		3,573,987.60		18,376,930.00		4,570,453.90		536,098.14		268,049.07		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		3,573,987.60		18,376,930.00		536,098.14		268,049.07		268,049.07		536,098.14		268,049.07		268,049.07						2,501,791.32		536,098.14		268,049.07		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		3,573,987.60		3,573,987.60										Ne		7/27/35		1072196.28						318				MHMP - oddělení GS

		100		Semináře pro ŘO JPD 2 v Bruselu, Evropský týden regionů a měst		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0091		91						3		3.2				3.2		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		91		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38638		1		10/10/05		38638		12/30/05		11/12/05		1/11/19		1/11/19		40,000.00		40,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										40000		7/6/09		- 0		- 0		- 0		- 0		80,000.00		80,000.00		- 0																																																												Ne		1/11/19		0						554				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		101		Rekonstrukce tramvajové trati Sokolovská		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0092		92		21711B1037				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		92		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12848		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		6/1/05		38898		8/31/06		7/30/06		7/24/05		10/8/31		57,093,205.00		38,709,192.99		18,384,012.01		- 0		- 0		- 0		38918		95802397.99		Schválena		38,933.00		69242000		12/26/33		22,295,924.00		- 0		- 0		- 0		138,484,000.00		178,361,960.00		142,388,854.22		57,093,205.00		38,709,193.00		18,384,012.00		- 0		- 0		- 0		114,186,410.00		170,205,037.00		57,093,205.00		38,709,193.00				57,093,205.00		38,709,193.00		18,384,012.00								57,093,205.00		38,709,193.00		18,384,012.00		- 0		- 0		- 0		114,186,410.00		114,186,410.00		38,918.00		38,946.00		8/21/06		9/20/06		Ano		4/23/56		114186410						5				CRR - NUTS II Praha

		134		Zlepšení dopravní obslužnosti rozvojového území Vysočany - Sokolovská ulice úsek Balabenka - Na Břehu		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0093		93		21711B1036				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		93		Hlavní město Praha		----		2280		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		6/1/05		38898		8/31/06		7/30/06		10/12/28		4/11/43		45,078,828.00		30,563,445.00		14,515,383.00		- 0		- 0		- 0		38918		43880423.28		Schválena		38,933.00		45095735		4/2/11		14,520,827.00		- 0		- 0		- 0		90,191,470.00		120,254,260.00		100,507,458.00		45,078,828.00		30,563,445.00		14,515,383.00		- 0		- 0		- 0		90,157,656.00		121,380,596.00		39,826,585.28						39,826,585.28		27,002,424.82		12,824,160.46								39,826,585.28		27,002,424.82		12,824,160.46		- 0		- 0		- 0		79,653,170.56		79,653,170.56		38,918.00		38,940.00		8/16/06		9/7/06		Ano		11/8/35		90157656						6				CRR - NUTS II Praha

		102		Divadlo Pohoda - zkvalitnění veřejné infrastruktury v Horních Počernicích		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0094		94						1		1.3				1.3		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		94		Městská část		----		97		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		8/1/05		38717		1/16/06		1/30/06		6/11/68		6/11/68		3,664,925.00		2,052,357.90		1,180,105.82		432,461.28		- 0		- 0										28054305		8/21/13		9,033,486.00		3,310,409.00		- 0		- 0		56,108,610.00		56,108,610.00		34,555,537.00																																																												Ne		2/26/20		0						138				CRR - NUTS II Praha

		103		Broumarská - 2.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0095		95		21711B1038				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		95		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39141		1		12/15/05		38960		9/14/06		9/30/06		10/5/32		11/13/46		94,971,609.50		64,390,750.86		30,580,858.64		- 0		- 0		- 0		38974		158356790.81		Schválena		38,982.00		99833800		7/28/21		32,146,484.00		- 0		- 0		- 0		199,667,600.00		199,667,600.00		165,804,027.00		99,833,800.00		67,687,316.00		32,146,484.00		- 0		- 0		- 0		199,667,600.00		203,025,780.00		94,372,342.50		63,984,448.20				94,372,342.50		63,984,448.20		30,387,894.30								94,372,342.50		63,984,448.20		30,387,894.30		- 0		- 0		- 0		188,744,685.00		188,744,685.00		38,974.60		38,989.00		10/23/06		11/14/06		Ne		4/26/71		199667600						7				CRR - NUTS II Praha

		112		Veřejný oddechový a sportovní areál - VOSA		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0096		96		21711B1027				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		96		Městská část		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		5/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		4/28/82		4/28/82		9,000,000.00		5,040,000.00		2,898,000.00		1,062,000.00		- 0		- 0										9000000		1/17/99		2,898,000.00		1,062,000.00		- 0		- 0		18,000,000.00		18,000,000.00		14,939,332.00		9,000,000.00		5,040,000.00		2,898,000.00		1,062,000.00		- 0		- 0		18,000,000.00		18,000,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/28/82		18000000						140				CRR - NUTS II Praha

		104		Podzemní parkoviště Lovosická - zkvalitnění veřejné infrastruktury v sídlištním komplexu na území městské části Praha 9		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0097		97						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		97		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39294		1		8/1/06		39294		8/15/07		8/30/07		6/17/35		8/23/22		42,554,887.00		23,830,736.98		13,702,673.02		5,021,477.01		- 0		- 0										42554887		5/4/46		13,702,673.00		5,021,477.00		- 0		- 0		85,109,774.00		125,656,372.00		- 0																																																												Ne		8/23/22		0						141				SRR r.s. hl.města Prahy

		105		Výstavba informačního, poradenského a školícího střediska pro Centrum dalšího rozvoje regionu Praha-Severovýchod		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0098		98		21711B2016				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		98		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39203		1		9/1/06		39173		5/1/07		5/1/07		2/25/00		2/25/00		7,487,500.00		2,066,550.00		4,163,050.00		1,257,900.00		- 0		- 0										7487500		1/7/58		4,163,050.00		1,257,900.00		- 0		- 0		14,975,000.00		14,975,000.00		- 0		7,487,500.00		2,066,550.00		4,163,050.00		1,257,900.00		- 0		- 0		14,975,000.00		14,975,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/25/00		14975000						288				CRR - NUTS II Praha

		106		Nové městské centrum Prahy 20 - kulturní památka Chvalský zámek		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0099		99		21711B1032				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		99		Městská část		----		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39659		1		9/1/06		39171		4/17/07		4/29/07		8/21/99		4/4/72		4,213,485.50		1,921,349.39		1,938,203.33		353,932.78		- 0		- 0										32649406		4/23/62		15,018,726.00		2,742,551.00		- 0		- 0		65,298,812.00		65,334,512.00		53,481,906.00		32,649,406.00		14,888,129.00		15,018,726.00		2,742,551.00		- 0		- 0		65,298,812.00		65,334,512.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/26/82		65298812						39				CRR - NUTS II Praha

		107		Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0100		100		21711B2017				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		100		Městská část		----		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		5/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		9/2/31		9/2/31		3,986,927.10		1,102,784.51		2,211,947.52		672,195.87		- 0		- 0										4985457		7/5/75		2,765,932.00		840,548.00		- 0		- 0		9,970,915.00		10,220,915.00		7,992,184.00		4,985,457.00		1,378,978.00		2,765,932.00		840,548.00		- 0		- 0		9,970,915.00		10,220,915.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/8/99		9970915						289				CRR - NUTS II Praha

		108		Zlepšení kvality podnikatelského prostředí v oblasti cestovního ruchu a sportu výstavbou provozní budovy sportoviště v Praze - Satalicích		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0101		101		21711B2018				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		101		Městská část		----		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		5/1/06		38990		10/31/06		10/30/06		7/19/90		7/19/90		12,763,500.00		3,530,384.10		7,081,189.80		2,151,926.10		- 0		- 0		39020		11911502.2		Prijata		39,024.00		30409500		4/7/29		16,871,190.00		5,127,042.00		- 0		- 0		60,819,000.00		64,319,000.00		48,831,387.00		30,409,500.00		8,411,268.00		16,871,190.00		5,127,042.00		- 0		- 0		60,819,000.00		64,319,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,024.56								Ne		10/5/16		60819000						291				CRR - NUTS II Praha

		109		Pražský technologický fond		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0102		102						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Societas Rudolphina, o.s.		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		102		NNO		----				Praha		CZ01		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		7/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		5/4/82		5/4/82		1,238,600.00		782,795.20		455,804.80		- 0		- 0		- 0										9949400		1/5/16		3,661,379.20		- 0		- 0		- 0		19,898,800.00		19,898,800.00		- 0																																																												Ne		1/22/81		0						197				SRR r.s. hl.města Prahy

		110		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0103		103		21711B1024				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		103		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38928		1		2/1/06		38898		7/30/06		7/30/06		6/15/30		6/15/30		6,086,850.00		3,408,636.00		1,947,792.00		730,422.00		- 0		- 0		38929		8412204.2		Schválena		38,954.00		6086850		7/10/32		1,947,792.00		730,422.00		- 0		- 0		12,173,700.00		12,173,700.00		9,150,889.31		6,086,850.00		3,408,636.00		1,947,792.00		730,422.00		- 0		- 0		12,173,700.00		12,173,700.00		5,392,438.50		3,019,765.50				5,392,438.50		3,019,765.50		1,725,580.30		647,092.70						5,392,438.50		3,019,765.50		1,725,580.30		647,092.70		- 0		- 0		10,784,877.00		10,784,877.00		38,929.00		38,967.00		9/12/06		9/27/06		Ano		6/15/30		12173700						142				CRR - NUTS II Praha

		111		Rozšíření dětského hřiště ve Františkánské zahradě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0104		104						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		104		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38898		1		4/1/06		38898		8/1/06		7/30/06		12/14/50		12/14/50		4,647,885.00		2,602,816.00		1,496,619.00		548,451.00		- 0		- 0										4647885		4/7/26		1,496,619.00		548,451.00		- 0		- 0		9,295,771.00		9,295,771.00		- 0																																																												Ne		12/14/50		0						143				SRR r.s. hl.města Prahy

		113		Regenerace parku na nábřeží Ludvíka Svobody		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0105		105		21711B1028				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		105		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		9/1/06		39324		9/30/07		9/29/07		5/19/20		1/29/33		15,711,469.00		6,934,522.00		7,227,275.00		1,549,672.00		- 0		- 0										15711469		1/26/86		7,227,275.00		1,549,672.00		- 0		- 0		31,422,938.00		36,896,938.00		- 0		15,711,469.00		6,934,522.00		7,227,275.00		1,549,672.00		- 0		- 0		31,422,938.00		36,896,938.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/29/33		31422938						42				CRR - NUTS II Praha

		114		„Nové centrum Klánovic - hřiště pro děti a mládež, zelené plochy pro širokou veřejnost – předpoklad příjemného života a bydlení“		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0106		106		21711B1026				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha KLánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		106		Městská část		----				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		4/18/06		39021		11/30/06		11/30/06		12/21/11		6/30/27		5,319,300.00		2,978,808.00		1,712,815.00		627,677.00		- 0		- 0										5319300		9/11/55		1,712,815.00		627,677.00		- 0		- 0		10,638,600.00		10,888,600.00		11,994,515.00		5,319,300.00		2,978,808.00		1,712,815.00		627,677.00		- 0		- 0		10,638,600.00		10,888,600.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/30/27		10638600						144				CRR - NUTS II Praha

		115		Víceúčelové plochy na sídlišti Petrovice		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0107		107		21711B1023				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha–Petrovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		107		Městská část		----				Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		9/1/06		39082		1/30/07		1/30/07		6/12/50		6/12/50		4,958,249.00		2,776,620.43		1,596,556.18		585,073.38		- 0		- 0										4958249		2/15/02		1,596,556.00		585,073.00		- 0		- 0		9,916,498.00		9,916,498.00		7,773,172.00		4,958,249.00		2,776,620.00		1,596,556.00		585,073.00		- 0		- 0		9,916,498.00		9,916,498.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/12/50		9916498						145				CRR - NUTS II Praha

		116		Oprava jezu Petrovice		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0108		108		21711B1031				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		108		Hlavní město Praha		----				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		3/14/06		38898		7/31/06		7/30/06		11/12/30		11/12/30		4,954,673.00		2,259,329.90		2,695,342.11		- 0		- 0		- 0		38929		3964952.5		Schválena		38,939.00		4954673		10/30/85		2,695,342.10		- 0		- 0		- 0		9,909,346.00		11,566,370.20		4,887,314.00		4,954,673.00		2,259,330.00		2,695,342.10		- 0		- 0		- 0		9,909,345.10		9,909,345.10		2,723,181.60		1,241,770.80				2,723,181.60		1,241,770.80		1,481,410.80								2,723,181.60		1,241,770.80		1,481,410.80		- 0		- 0		- 0		5,446,363.20		5,446,363.20		38,929.00		38,953.00		8/31/06		9/19/06		Ano		11/12/30		9909345.1						43				CRR - NUTS II Praha

		117		Informační, studijní a vzdělávací centrum Franze Kafky		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0109		109		21711B2019				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Společnost Franze Kafky		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		109		NNO		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39233		1		6/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		2/12/79		2/12/79		4,488,670.00		1,617,716.67		2,870,953.33		- 0		- 0		- 0										4488670		2/25/29		2,870,953.33		- 0		- 0		- 0		8,977,340.00		8,977,340.00		6,999,639.89		4,488,670.00		1,617,716.67		2,870,953.33		- 0		- 0		- 0		8,977,340.00		8,977,340.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/12/79		8977340						294				CRR - NUTS II Praha

		118		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0110		110						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		110		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		9/1/06		39355		10/15/07		10/30/07		9/16/70		9/26/79		89,097,208.00		60,407,907.02		28,689,300.98		- 0		- 0		- 0										89097208		3/24/91		28,689,301.00		- 0		- 0		- 0		178,194,416.00		178,337,216.00		- 0																																																												Ne		9/26/79		0						9				SRR r.s. hl.města Prahy

		119		Pobřežní III, 2.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0111		111						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		111		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		11/1/06		39599		6/16/08		6/30/08		10/29/75		1/12/34		160,603,343.00		108,889,066.88		51,714,276.12		- 0		- 0		- 0										160603343		2/19/28		51,714,276.00		- 0		- 0		- 0		321,206,686.00		660,678,330.00		- 0																																																												Ne		1/12/34		0						10				SRR r.s. hl.města Prahy

		120		Mapování a založení klastru cestovního ruchu v Praze		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0112		112						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Asociace českých cestovních kanceláří a agentur		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Sdružení podnikatelů		112		Podnikatelské združení		----		2		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39132		1		5/1/06		39132		3/31/07		3/21/07		1/16/74		1/16/74		911,804.00		306,153.00		605,651.00		- 0		- 0		394,892.00										911804		3/20/38		605,651.00		- 0		- 0		394,892.00		2,218,500.00		2,218,500.00		- 0																																																												Ne		11/11/92		0						295				SRR r.s. hl.města Prahy

		121		Výzkumné a školící centrum aplikací obnovitelných zdrojů - tepelných čerpadel		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0113		113		21711B2030				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		TEPELNÁ ČERPADLA IVT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		113		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		11		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39537		1		10/1/06		39294		8/31/07		8/30/07		12/16/42		11/2/84		651,127.50		325,563.75		325,563.75		- 0		- 0		3,038,595.00										749355		10/29/25		374,677.50		- 0		- 0		3,496,990.00		4,995,700.00		4,995,700.00		- 0		739,410.00		369,705.00		369,705.00		- 0		- 0		3,450,580.00		4,929,400.00		5,865,986.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/29/03		1478820						201				CRR - NUTS II Praha

		122		Rekonstrukce Fürstenberské zahrady		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0114		114		21711B1033				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		114		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39568		1		6/1/06		39128		3/15/06		3/17/07		9/1/46		10/9/91		18,388,457.89		8,385,136.74		10,003,321.41		- 0		- 0		- 0										75216437		8/20/06		40,917,743.00		- 0		- 0		- 0		150,432,875.00		178,694,971.00		165,493,425.00		75,216,437.00		34,298,695.00		40,917,743.00		- 0		- 0		- 0		150,432,875.00		178,694,971.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/21/71		150432875						44				CRR - NUTS II Praha

		123		Revitalizace skládky v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0115		115		21711B1029				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha-odbor správy majetku magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		115		Hlavní město Praha		----				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39112		1		6/16/06		39081		1/30/07		1/29/07		5/6/85		5/6/85		4,416,759.00		2,014,042.00		2,402,717.00		- 0		- 0		- 0		39035		4416759		Prijata		39,035.00		4514338.5		1/31/36		2,455,801.00		- 0		- 0		- 0		9,028,677.50		9,028,677.50		7,198,981.00		4,416,759.00		2,014,042.00		2,402,717.00		- 0		- 0		- 0		8,833,518.00		8,833,518.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,035.43								Ne		9/4/19		8833518						47				CRR - NUTS II Praha

		132		Sportovně volnočasový areál Freestyle Park Modřany - revitalizace ploch bývalé výrobny prefabrikátů		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0116		116		21711B1022				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Freestyle Park Modřany		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		116		NNO		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		6/1/06		38928		8/20/06		8/29/06		9/27/05		12/19/76		3,707,929.03		2,354,791.04		1,353,137.99		- 0		- 0		464,968.93		38944		6062720		Schválena		38,995.00		27669562.51		9/22/10		10,097,479.03		- 0		- 0		3,469,723.00		58,808,848.02		58,808,848.02		14,135,662.00		27,669,562.00		17,572,083.00		10,097,479.00		- 0		- 0		3,469,723.00		58,808,847.00		69,153,116.00		3,707,929.00		2,354,791.00								1,353,138.00						464,969.00		- 0		- 0		1,353,138.00		- 0		- 0		464,969.00		1,818,107.00		1,818,107.00		38,944.00		39,006.00						Ne		5/17/13		55339124						146				CRR - NUTS II Praha

		124		Stavba č. 0083 Horní Počernice - ČOV Svépravice, etapa 0003 - Evropská		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0117		117		21711B1034				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		117		Hlavní město Praha		----				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39721		1		8/1/06		39660		9/30/08		8/30/08		3/29/61		7/28/24		49,823,565.35		27,901,196.60		21,922,368.75		- 0		- 0		- 0										49823565.35		11/16/90		21,922,368.75		- 0		- 0		- 0		99,647,130.70		118,580,085.53		- 0		49,823,565.35		27,901,196.60		21,922,368.75		- 0		- 0		- 0		99,647,130.70		118,580,085.53																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/28/24		99647130.7						151				CRR - NUTS II Praha

		130		Maniny - příprava území		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0118		118						1		1.2				1.2		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		118		Hlavní město Praha		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		9/1/06		39629		7/31/08		7/30/08		2/26/49		8/29/87		162,293,252.00		74,005,722.91		88,287,529.09		- 0		- 0		- 0										162293252		10/13/20		88,287,529.00		- 0		- 0		- 0		324,586,504.00		1,015,392,105.00		- 0																																																												Ne		8/29/87		0						48				SRR r.s. hl.města Prahy

		125		Technická vybavenost  Dubeč, etapa 0008 Dubeč - Netlucká		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0119		119		21711B1035				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		119		Hlavní město Praha		----				Praha-Dubeč		CZ010F538205		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39142		1		6/1/06		39114		3/1/07		3/3/07		7/27/96		1/27/92		6,828,588.00		3,824,009.00		3,004,579.00		- 0		- 0		- 0		38971		12223894.5		Schválena		38,975.00		6828588		10/11/69		3,004,579.00		- 0		- 0		- 0		13,657,176.00		16,252,040.00		8,149,263.00		6,828,588.00		3,824,009.00		3,004,579.00		- 0		- 0		- 0		13,657,176.00		16,252,040.00		4,074,631.50		2,281,793.60				4,074,631.50		2,281,793.60		1,792,837.90								4,074,631.50		2,281,793.60		1,792,837.90		- 0		- 0		- 0		8,149,263.00		8,149,263.00		38,971.68		38,987.00		10/13/06				Ne		1/27/92		13657176						152				CRR - NUTS II Praha

		126		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0120		120						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		120		Hlavní město Praha		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39528		1		8/21/06		39528		4/21/08		4/20/08		7/1/41		8/9/17		42,882,685.00		24,014,304.03		18,868,380.97		- 0		- 0		- 0										42882685		12/4/48		18,868,381.00		- 0		- 0		- 0		85,765,370.00		129,968,440.00		- 0																																																												Ne		8/9/17		0						153				SRR r.s. hl.města Prahy

		129		Pobřežní III. etepa 1. doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0121		121						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		121		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		9/1/06		39355		10/15/07		10/30/07		8/13/72		3/19/34		25,865,417.55		14,484,633.83		11,380,783.72		- 0		- 0		- 0										25865417.55		7/29/57		11,380,783.72		- 0		- 0		- 0		51,730,835.10		88,123,015.26		- 0																																																												Ne		3/19/34		0						154				SRR r.s. hl.města Prahy

		127		Revitalizace zahrady ZŠ Lyčkovo náměstí 6 Praha 8		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0122		122		21711B1030				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		122		Městská část		----		353		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		6/1/06		39021		11/30/06		11/30/06		2/25/44		1/28/50		4,118,124.00		1,787,265.82		1,894,337.04		436,521.14		- 0		- 0		39049		3314476.06		Schválena		39,064.00		4118124		5/13/93		1,894,337.00		436,521.00		- 0		- 0		8,236,248.00		8,343,656.00		5,243,766.00		4,118,124.00		1,787,266.00		1,894,337.00		436,521.00		- 0		- 0		8,236,248.00		8,343,656.00		3,314,475.70								1,438,482.40		1,524,658.80		351,334.50						- 0		1,438,482.40		1,524,658.80		351,334.50		- 0		- 0		3,314,475.70		3,314,475.70		39,056.62								Ne		1/28/50		8236248						49				CRR - NUTS II Praha

		128		Revitalizace veřejných prostranství - Karlínské náměstí, Kaizlova sady a park před Invalidovnou		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0123		123		21711B1021				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		123		Městská část		----		353		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		6/28/06		39447		1/31/08		1/30/08		3/30/61		3/30/61		22,747,531.00		9,872,428.47		10,463,864.23		2,411,238.30		- 0		- 0										45513740		10/9/81		20,936,320.00		4,824,457.00		- 0		- 0		91,027,480.00		91,027,480.00		- 0		45,513,637.50		19,752,918.70		20,936,273.20		4,824,445.60		- 0		- 0		91,027,275.00		91,027,275.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		10/9/24		91027275						50				CRR - NUTS II Praha

		131		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0124		124						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		124		NNO		----				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		2/1/06		39081		12/31/06		1/29/07		7/1/43		7/1/43		8,865,075.00		4,964,442.00		3,900,633.00		- 0		- 0		- 0										8865075		3/5/92		3,900,633.00		- 0		- 0		- 0		17,730,150.00		17,730,150.00		- 0																																																												Ne		7/1/43		0						155				SRR r.s. hl.města Prahy

		133		"Multifunkční centrum Dolní Chabry" - revitalizace statku na Hrušovanském náměstí		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0125		125		21711B1025				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Chabry		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		125		Městská část		----		8		Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		5/1/06		39089		1/24/07		2/6/07		4/16/61		4/9/80		4,963,696.22		2,263,445.47		2,283,300.26		416,950.48		- 0		- 0										33104618.8		8/20/30		15,228,124.65		2,780,787.98		- 0		- 0		66,209,237.60		67,348,326.32		47,987,176.00		33,104,618.80		15,095,706.17		15,228,124.65		2,780,787.98		- 0		- 0		66,209,237.60		67,348,326.32																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/24/74		66209237.6						52				CRR - NUTS II Praha

		135		Analýza dopadu projektů pro udělení výjimky z vybraného území		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0126		126						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		126		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39172		1		10/10/05		39172		4/30/07		4/30/07		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/12/68		500000						427				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		136		Inzerce v mimořádné příloze MF Dnes Budoucnost Prahy a v celostátní příloze LN věnované Praze		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0127		127						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		127		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38650		1		9/26/05		38650		12/30/05		11/24/05		7/30/47		7/30/47		100,000.00		100,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38691		84988.85		Schválena		38,691.00		100000		10/14/73		- 0		- 0		- 0		- 0		200,000.00		200,000.00		- 0		100,000.00		100,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		200,000.00		200,000.00		84,988.85		84,988.85				84,988.85		84,988.85										84,988.85		84,988.85		- 0		- 0		- 0		- 0		169,977.70		169,977.70										Ne		7/30/47		200000						555				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		137		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 5. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0128		128						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		128		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		10/24/05		38701		1/30/06		1/14/06		8/17/95		8/17/95		53,988.75		53,988.75		- 0		- 0		- 0		- 0		38769		53988.75		Schválena		38,769.00		53988.75		10/23/47		- 0		- 0		- 0		- 0		107,977.50		107,977.50		- 0		53,988.75		53,988.75		- 0		- 0		- 0		- 0		107,977.50		107,977.50		53,988.75						53,988.75		53,988.75										53,988.75		53,988.75		- 0		- 0		- 0		- 0		107,977.50		107,977.50										Ne		8/17/95		107977.5						428				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		138		Inzerce ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0129		129						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		129		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		10/24/05		38701		12/30/05		1/14/06		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38762		241966.7		Schválena		38,761.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		241,966.70						241,966.70		241,966.70										241,966.70		241,966.70		- 0		- 0		- 0		- 0		483,933.40		483,933.40										Ne		12/12/68		500000						556				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		139		Tisk dokumentace JPD 2 ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0130		130						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		130		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		10/24/05		38701		12/30/05		1/14/06		1/30/96		1/30/96		90,595.89		90,595.89		- 0		- 0		- 0		- 0		38756		90595.89		Schválena		38,756.00		90595.89		1/14/48		- 0		- 0		- 0		- 0		181,191.78		181,191.78		- 0		90,595.89		90,595.89		- 0		- 0		- 0		- 0		181,191.78		181,191.78		90,595.89						90,595.89		90,595.89										90,595.89		90,595.89		- 0		- 0		- 0		- 0		181,191.78		181,191.78										Ne		1/30/96		181191.78						557				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		140		Výjezdní zasedání ŘO JPD 2 a jeho zprostředkujících subjektů		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0131		131						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		131		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38685		1		11/1/05		38685		12/30/05		12/29/05		10/14/73		10/14/73		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38771		5500		Schválena		38,770.00		50000		11/21/36		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		- 0		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		5,500.00						5,500.00		5,500.00										5,500.00		5,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		11,000.00		11,000.00										Ne		10/14/73		100000						558				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		141		Podpora projektovým žadatelům ve 4. výzvě JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0132		132						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		132		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38748		1		11/1/05		38748		3/15/06		3/2/06		4/25/26		4/25/26		297,000.00		297,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38859		267750		Schválena		38,859.00		297000		2/26/13		- 0		- 0		- 0		- 0		594,000.00		594,000.00		- 0		297,000.00		297,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		594,000.00		594,000.00		267,750.00						267,750.00		267,750.00										267,750.00		267,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		535,500.00		535,500.00										Ne		4/25/26		594000						429				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		142		Expert na přípravu a řízení projektů TA JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0133		133						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		133		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		11/25/05		39051		12/31/06		12/30/06		5/13/15		5/13/15		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										295000		9/6/07		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00		- 0		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/13/15		590000						430				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		143		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0134		134						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj ČR				Centrum pro regionální rozvoj		134		Centrum pro regionální rozvoj ČR		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		9/1/05		38717		1/31/06		1/30/06		9/4/04		9/4/04		220,000.00		220,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										220000		5/3/02		- 0		- 0		- 0		- 0		440,000.00		440,000.00		- 0																																																												Ne		9/4/04		0						559				CRR - Praha(HQ)

		144		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR pro rok 2005		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0135		135						3		3.1				3.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj České republiky				Centrum pro regionální rozvoj		135		Centrum pro regionální rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		1/1/05		38717		1/31/06		1/30/06		11/26/37		11/26/37		500,000.00		500,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										500000		12/12/68		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0																																																												Ne		11/26/37		0						431				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		145		Expert na projektové řízení individuálních projektů v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0136		136						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		136		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		12/5/05		39082		1/31/07		1/30/07		5/13/15		5/13/15		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										295000		9/6/07		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00		- 0		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/13/15		590000						432				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		146		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0137		137		21711B3005				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		137		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		9/1/05		38898		7/31/06		7/30/06		9/11/11		9/11/11		550,000.00		- 0		550,000.00		- 0		- 0		- 0		38944		541880.52		Schválena		38,965.00		550000		12/31/99		550,000.00		- 0		- 0		- 0		1,100,000.00		1,100,000.00		- 0		550,000.00		- 0		550,000.00		- 0		- 0		- 0		1,100,000.00		1,100,000.00		541,880.52						541,880.52				541,880.52								541,880.52		- 0		541,880.52		- 0		- 0		- 0		1,083,761.04		1,083,761.04		38,965.62				9/19/06		10/10/06		Ne		9/11/11		1100000						560				CRR - NUTS II Praha

		147		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2 do r. 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0138		138						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		138		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		1/1/06		38748		2/28/06		3/2/06		9/16/11		9/16/11		56,925.00		56,925.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38785		11885		Schválena		38,797.00		2049300		10/16/10		- 0		- 0		- 0		- 0		4,098,600.00		4,098,600.00		- 0		2,049,300.00		2,049,300.00		- 0		- 0		- 0		- 0		4,098,600.00		4,098,600.00		11,885.00						11,885.00		11,885.00										251,200.00		293,816.50		- 0		- 0		- 0		- 0		545,016.50		545,016.50										Ne		8/1/21		4098600						433				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		148		Zabezpečení odpovídajícího technického vybavení pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0139		139						3		3.1				3.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		139		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		2/1/06		38837		5/31/06		5/30/06		4/13/05		4/13/05		256,635.00		256,635.00		- 0		- 0		- 0		- 0										256635		8/22/02		- 0		- 0		- 0		- 0		513,270.00		513,270.00		- 0																																																												Ne		4/13/05		0						469				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		149		Publicita I. GS		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0140		140		21711B3003				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		140		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39064		1		7/15/05		38898		7/30/06		7/30/06		9/28/42		9/28/42		300,000.00		- 0		300,000.00		- 0		- 0		- 0		38985		299658.2		Prijata		39,000.00		300000		12/31/99		300,000.00		- 0		- 0		- 0		600,000.00		600,000.00		- 0		300,000.00		- 0		300,000.00		- 0		- 0		- 0		600,000.00		600,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/28/42		600000						561				CRR - NUTS II Praha

		150		Implementace I. GS		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0141		141		21711B3004				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		141		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39095		1		2/15/06		38799		4/13/06		4/22/06		6/21/84		6/21/84		125,000.00		- 0		125,000.00		- 0		- 0		- 0										250000		12/31/99		250,000.00		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		- 0		250,000.00		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/12/68		500000						470				CRR - NUTS II Praha

		151		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0142		142		2170130062				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		142		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		12/1/05		38929		8/30/06		8/30/06		12/15/74		12/15/74		105,000.00		105,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										105000		6/23/87		- 0		- 0		- 0		- 0		210,000.00		210,000.00		- 0		105,000.00		105,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		210,000.00		210,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/15/74		210000						472				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		152		Rekultivace kolodějské lokality "Skála" - přeměna území ze skládky na park		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0143		143		21711B1039				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Koloděje		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		143		Městská část		----		3		Praha-Koloděje		CZ010E538353		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		3/1/05		39051		12/31/06		12/30/06		4/25/82		4/25/82		1,055,974.67		481,524.45		485,748.35		88,701.87		- 0		- 0										9523436.84		11/13/89		4,380,780.95		799,968.69		- 0		- 0		19,046,873.69		19,046,873.69		- 0		9,523,436.84		4,342,687.21		4,380,780.95		799,968.69		- 0		- 0		19,046,873.69		19,046,873.69																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/24/48		19046873.69						56				CRR - NUTS II Praha

		153		Broumarská - 1.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0144		144		21711B1043				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		144		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		12/6/04		38929		8/31/06		8/30/06		8/29/34		8/29/34		11,639,304.00		7,891,448.00		3,747,856.00		- 0		- 0		- 0		38960		18313611.69		Schválena		38,961.00		11639304		1/18/06		3,747,856.00		- 0		- 0		- 0		23,278,608.00		23,278,608.00		17,954,738.54		11,639,304.00		7,891,448.00		3,747,856.00		- 0		- 0		- 0		23,278,608.00		23,278,608.00		10,913,952.14		7,399,659.55				10,913,952.14		7,399,659.55		3,514,292.59								10,913,952.14		7,399,659.55		3,514,292.59		- 0		- 0		- 0		21,827,904.28		21,827,904.28		38,960.00		38,975.00		9/18/06		9/27/06		Ano		8/29/34		23278608						11				CRR - NUTS II Praha

		154		Křižíkova 7.etapa - Thámova		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0145		145		21711B1044				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		145		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		10/10/05		38960		9/30/06		9/30/06		10/29/25		10/29/25		6,086,005.00		4,126,311.00		1,959,694.00		- 0		- 0		- 0		38978		9752649.26		Schválena		38,979.00		6086005		6/14/97		1,959,694.00		- 0		- 0		- 0		12,172,010.00		12,172,010.00		8,822,581.00		6,086,005.00		4,126,311.00		1,959,694.00		- 0		- 0		- 0		12,172,010.00		12,172,010.00		5,812,067.50		3,940,581.76				5,812,067.50		3,940,581.76		1,871,485.74								5,812,067.50		3,940,581.76		1,871,485.74		- 0		- 0		- 0		11,624,135.00		11,624,135.00		38,978.00		39,006.00		10/18/06		11/14/06		Ne		10/29/25		12172010						12				CRR - NUTS II Praha

		155		Šaldova ulice		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0146		146		21711B1045				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravyMagistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		146		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		10/3/05		38960		9/30/06		9/30/06		6/24/40		6/24/40		18,689,547.00		12,671,513.00		6,018,034.00		- 0		- 0		- 0		38960		30211376.5		Schválena		38,967.00		18689547		6/2/93		6,018,034.00		- 0		- 0		- 0		37,379,094.00		37,379,094.00		29,525,375.00		18,689,547.00		12,671,513.00		6,018,034.00		- 0		- 0		- 0		37,379,094.00		37,379,094.00		18,004,396.01		12,206,980.49				18,004,396.01		12,206,980.49		5,797,415.52								18,004,396.01		12,206,980.49		5,797,415.52		- 0		- 0		- 0		36,008,792.02		36,008,792.02		38,958.00		38,975.00		9/15/06		9/27/06		Ano		6/24/40		37379094						13				CRR - NUTS II Praha

		156		SSZ Průmyslová - Ke Kablu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0147		147		21711B1042				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		147		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		10/18/05		38929		8/31/06		8/30/06		12/27/57		8/12/34		3,275,242.00		2,220,614.00		1,054,628.00		- 0		- 0		- 0		38960		5495855.94		Schválena		38,967.00		3275242		10/31/79		1,054,628.00		- 0		- 0		- 0		6,550,484.00		6,550,484.00		4,571,423.00		3,275,242.00		2,220,614.00		1,054,628.00		- 0		- 0		- 0		6,550,484.00		7,252,983.00		3,275,241.90		2,220,614.00				3,275,241.90		2,220,614.00		1,054,627.90								3,275,241.90		2,220,614.00		1,054,627.90		- 0		- 0		- 0		6,550,483.80		6,550,483.80		38,973.00		38,975.00		9/20/06		10/20/06		Ne		8/12/34		6550484						14				CRR - NUTS II Praha

		157		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0148		148		21711B1050				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		148		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		9/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		2/7/35		12/18/34		83,902,588.00		56,885,954.43		27,016,633.57		- 0		- 0		- 0										89651434		1/15/20		28,867,762.00		- 0		- 0		- 0		179,302,868.00		183,015,668.00		- 0		89,651,434.00		60,783,672.00		28,867,762.00		- 0		- 0		- 0		179,302,868.00		183,015,668.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/29/14		179302868						15				CRR - NUTS II Praha

		158		Pobřežní III, 2. etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0149		149						1		1.1				1.1		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		149		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		11/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		8/25/14		2/4/89		88,879,772.00		60,260,485.77		28,619,286.23		- 0		- 0		- 0										142595840		10/16/00		45,915,860.00		- 0		- 0		- 0		285,191,680.00		289,309,080.00		- 0																																																												Ne		4/18/28		0						17				CRR - NUTS II Praha

		159		Posílení infrastruktury pro cestovní ruch městské části Praha - Březiněves		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0150		150						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Březiněves		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		150		Městská část		----		3		Praha-Březiněves		CZ0108538124		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		11/1/06		39172		4/15/07		4/30/07		2/24/86		2/24/86		2,718,528.23		777,499.07		1,484,316.41		456,712.74		- 0		- 0										6998215.07		11/20/79		3,821,025.43		1,175,700.13		- 0		- 0		13,996,430.14		13,996,430.14		- 0																																																												Ne		12/2/20		0						296				SRR r.s. hl.města Prahy

		160		Městský kamerový systém hlavního města Prahy		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0151		151		21711B1063				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		151		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		5/19/06		38960		9/30/06		9/30/06		8/1/56		8/1/56		27,001,755.00		15,120,982.92		11,880,772.08		- 0		- 0		- 0		38972		52102484		Schválena		38,974.00		44973105		1/6/54		19,788,166.00		- 0		- 0		- 0		89,946,210.00		89,946,210.00		75,571,106.00		44,973,105.00		25,184,939.00		19,788,166.00		- 0		- 0		- 0		89,946,210.00		89,946,210.00		26,051,242.00		14,588,695.52				26,051,242.00		14,588,695.52		11,462,546.48								26,051,242.00		14,588,695.52		11,462,546.48		- 0		- 0		- 0		52,102,484.00		52,102,484.00		38,972.00		38,979.00		9/29/06		10/23/06		Ne		5/9/64		89946210						156				CRR - NUTS II Praha

		161		Multimediální prezentační, školící a kulturně-společenské centrum v Klánovicích – podpora využívání možností vysokorychlostního internetu všemi obyvateli obce		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0152		152		21711B2020				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Klánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		152		Městská část		----				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		4/1/06		39051		12/31/06		12/30/06		7/23/57		7/23/57		1,380,171.00		273,274.00		930,236.00		176,662.00		- 0		- 0										1380171.5		3/12/48		930,236.00		176,661.50		- 0		- 0		2,760,343.00		2,760,343.00		- 0		1,380,171.00		273,274.00		930,236.00		176,662.00		- 0		- 0		2,760,343.00		2,760,343.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/23/57		2760343						376				CRR - NUTS II Praha

		162		Revitalizace památkově chráněného objektu SO 03 v areálu zámku Ctěnice na gastronomickou a ubytovací kapacitu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0153		153		21711B2026				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		153		Příspěvková organizace		----				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		4/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/12/51		4/23/24		10,231,230.00		2,741,969.64		7,489,260.36		- 0		- 0		- 0		38960		11696044.73		Schválena		38,979.00		34105526		3/27/25		24,965,245.00		- 0		- 0		- 0		68,211,052.00		73,113,991.00		52,773,506.00		34,105,526.00		9,140,281.00		24,965,245.00		- 0		- 0		- 0		68,211,052.00		73,113,991.00		9,224,010.04		2,472,034.69								6,751,975.35								- 0		- 0		6,751,975.35		- 0		- 0		- 0		6,751,975.35		6,751,975.35		38,960.00		39,014.00		11/8/06				Ne		7/7/55		68211052						298				CRR - NUTS II Praha

		163		Multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0154		154						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		154		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		----		44		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39506		1		3/1/06		39041		12/5/06		12/20/06		12/15/27		12/15/27		2,105,250.00		1,330,316.92		774,933.08		- 0		- 0		- 0										6704950		3/15/00		2,468,062.00		- 0		- 0		- 0		13,409,900.00		13,409,900.00		- 0																																																												Ne		1/21/15		0						203				SRR r.s. hl.města Prahy

		164		Výstavba sdružené vodovodní, kanalizační a plynové přípojky v katastrálním území Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0155		155						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		155		Příspěvková organizace		----				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		4/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		5/12/19		12/11/75		6,716,069.00		3,760,999.00		2,955,071.00		- 0		- 0		- 0										6716069		4/5/97		2,955,071.00		- 0		- 0		- 0		13,432,139.00		14,397,627.00		- 0																																																												Ne		12/11/75		0						159				SRR r.s. hl.města Prahy

		165		Regionální komunikační servis		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0156		156		21711B2023				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		156		Městská část		----		190		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		9/30/06		39113		2/28/07		3/2/07		11/20/34		11/20/34		2,636,117.75		516,678.74		1,776,743.42		342,695.59		- 0		- 0										4658850		1/27/00		3,140,065.00		605,651.00		- 0		- 0		9,317,700.00		9,317,700.00		- 0		4,658,850.00		913,134.00		3,140,065.00		605,651.00		- 0		- 0		9,317,700.00		9,317,700.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/29/10		9317700						377				CRR - NUTS II Praha

		166		Dopravní hriště na sídlišti Prosek		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0157		157		21711B1049				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		157		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		12/1/06		39386		11/30/07		11/30/07		11/14/56		11/14/56		8,977,090.00		5,027,170.00		2,890,623.00		1,059,297.00		- 0		- 0										8977090		12/2/63		2,890,623.00		1,059,297.00		- 0		- 0		17,954,180.00		17,954,180.00		- 0		8,977,090.00		5,027,170.00		2,890,623.00		1,059,297.00		- 0		- 0		17,954,180.00		17,954,180.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		11/14/56		17954180						160				CRR - NUTS II Praha

		167		Internetové centrum Prosek		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0158		158		21711B2025				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		158		Městská část		----		190		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		7/1/06		39021		11/30/06		11/30/06		4/27/86		11/18/52		2,822,025.11		553,116.39		1,902,045.08		366,864.41		- 0		- 0										3661927		2/3/65		2,468,139.00		476,052.00		- 0		- 0		7,323,855.00		7,323,855.00		4,844,392.50		3,661,927.00		717,737.00		2,468,139.00		476,052.00		- 0		- 0		7,323,855.00		7,323,855.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/12/52		7323855						379				CRR - NUTS II Praha

		168		Revitalizace pěší zóny na sídlišti Prosek - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0159		159		21711B1048				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		159		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39355		1		12/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		8/6/59		8/6/59		5,708,666.00		3,196,854.00		1,838,191.00		673,623.00		- 0		- 0										5708666		9/7/52		1,838,191.00		673,623.00		- 0		- 0		11,417,334.00		11,417,334.00		- 0		5,708,666.00		3,196,854.00		1,838,191.00		673,623.00		- 0		- 0		11,417,334.00		11,417,334.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/6/59		11417334						161				CRR - NUTS II Praha

		170		Inovační centrum a podnikatelský inkubátor		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0160		160		21711B2031				2		2.1				2.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Technologické inovační centrum ČKD Praha		Zájm.sdružení práv.osob		Obecně prospěšná společnost		160		Podnikající fyzické a právnické osoby		----				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		8/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		5/8/40		12/5/91		61,943,654.50		39,148,389.65		22,795,264.85		- 0		- 0		- 0										71283761.5		5/14/46		26,232,424.23		- 0		- 0		- 0		142,567,523.00		168,453,184.00		- 0		71,169,711.50		44,979,257.67		26,190,453.83		- 0		- 0		- 0		142,339,423.00		168,209,447.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/13/36		142339423						206				CRR - NUTS II Praha

		171		Centrum pro výzkum transferových cen		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0161		161						2		2.1				2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Centrum pro výzkum transferových cen		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		161		NNO		----				Praha 3		CZ0103		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		7/1/06		38990		10/2/06		10/30/06		11/11/62		11/11/62		698,026.04		441,152.41		256,873.55		- 0		- 0		14,831.00										9413069		12/19/87		3,464,009.00		- 0		- 0		200,000.00		19,026,137.00		19,026,137.00		- 0																																																												Ne		3/17/44		0						209				SRR r.s. hl.města Prahy

		172		Přenos výsledků projektů vědy a výzkumu do praxe v oblasti Inteligentních dopravních systémů na základě spolupráce vysoké školy a podnikatelského subjektu		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0162		162						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona		162		Organizace výzkumu a vývoje		----		3696		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		7/1/06		39021		12/1/06		11/30/06		8/30/66		12/21/52		2,548,110.00		1,610,405.52		937,704.48		- 0		- 0		- 0										7400878		2/27/06		2,723,523.10		- 0		- 0		- 0		14,801,756.00		14,831,756.00		- 0																																																												Ne		10/29/25		0						217				SRR r.s. hl.města Prahy

		173		Rekonstrukce Domu pánů z Kunštátu a Poděbrad		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0163		163						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - odbor správy majetku Magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		163		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		11/15/05		38944		9/1/06		9/14/06		12/22/73		9/1/22		5,720,185.50		1,533,009.74		4,187,175.76		- 0		- 0		- 0										9563474.5		4/13/17		7,000,463.30		- 0		- 0		- 0		19,126,949.00		22,761,069.00		- 0																																																												Ne		10/21/67		0						301				SRR r.s. hl.města Prahy

		175		Vývoj systémového SW pro zařízení IP typu IVR a VM		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0164		164						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		164		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		9		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		6/1/06		39113		3/30/07		3/2/07		12/14/30		10/31/02		246,446.60		246,446.60		- 0		- 0		- 0		1,151,733.79										666000		9/20/11		333,000.00		- 0		- 0		3,112,465.00		4,444,465.00		4,567,301.00		- 0																																																												Ne		11/21/46		0						381				SRR r.s. hl.města Prahy

		174		Rekonstrukce Tolcovského dvora		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0165		165						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		165		Hlavní město Praha		----				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		6/1/06		38961		9/11/06		10/1/06		5/19/59		5/19/59		2,311,872.50		1,054,213.86		1,257,658.64		- 0		- 0		- 0										17278800		4/29/72		9,399,667.20		- 0		- 0		- 0		34,557,600.00		34,557,600.00		- 0																																																												Ne		6/29/15		0						59				SRR r.s. hl.města Prahy

		176		Zavedení systému aktivní preference na vybraných SSZ pro autobusovou a tramvajovou dopravu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0166		166		21711B1051				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		166		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		5/2/06		38960		9/30/06		9/30/06		7/2/33		2/18/86		4,563,000.00		3,093,714.02		1,469,285.98		- 0		- 0		- 0		38974		7620637		Schválena		38,975.00		27223800		7/24/35		8,766,063.60		- 0		- 0		- 0		54,447,600.00		64,792,644.00		8,544,000.00		27,223,800.00		18,457,736.50		8,766,063.50		- 0		- 0		- 0		54,447,600.00		64,792,644.00		4,541,500.00		3,079,137.00				4,541,500.00		3,079,137.00		1,462,363.00								4,541,500.00		3,079,137.00		1,462,363.00		- 0		- 0		- 0		9,083,000.00		9,083,000.00		38,974.00		38,982.00		10/2/06		10/27/06		Ne		6/17/72		54447600						19				CRR - NUTS II Praha

		177		Modernizace kabelové sítě MR Klárov - Štefánikův most		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0167		167		21711B1052				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		167		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		4/10/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/29/95		2/1/38		28,313,250.00		19,196,383.44		9,116,866.56		- 0		- 0		- 0		38987		47208323.43		Schválena		39,028.00		49873950		1/20/81		16,059,412.00		- 0		- 0		- 0		99,747,900.00		118,700,001.00		86,505,010.00		49,873,950.00		33,814,538.00		16,059,412.00		- 0		- 0		- 0		99,747,900.00		118,700,001.00		28,133,685.00		19,074,638.43								9,059,046.57								- 0		- 0		9,059,046.57		- 0		- 0		- 0		9,059,046.57		9,059,046.57		38,989.66								Ne		6/21/00		99747900						23				CRR - NUTS II Praha

		178		Lanová dráha Petřín - sanace zárubních zdí		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0168		168		21711B1062				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		168		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		6/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		7/1/17		3/23/17		24,894,422.03		16,878,418.02		8,016,004.95		- 0		- 0		- 0		38987		41772843.95		Prijata		38,996.00		26286922		6/7/96		8,464,390.00		- 0		- 0		- 0		52,573,845.00		62,562,876.00		39,947,103.00		26,286,922.00		17,822,533.00		8,464,390.00		- 0		- 0		- 0		52,573,845.00		62,562,876.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		38,996.38								Ne		4/18/42		52573845						25				CRR - NUTS II Praha

		179		Revitalizace Čimického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0169		169		21711B1053				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		169		Hlavní město Praha		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		11/1/04		38929		8/31/06		8/30/06		9/11/29		9/11/29		3,566,538.00		1,626,341.30		1,940,196.70		- 0		- 0		- 0		38946		5189235.69		Schválena		38,961.00		3566538		10/7/52		1,940,196.70		- 0		- 0		- 0		7,133,076.00		7,133,076.00		5,656,591.00		3,566,538.00		1,626,341.30		1,940,196.70		- 0		- 0		- 0		7,133,076.00		7,133,076.00		3,564,035.50		1,625,200.19				3,564,035.50		1,625,200.19		1,938,835.31								3,564,035.50		1,625,200.19		1,938,835.31		- 0		- 0		- 0		7,128,071.00		7,128,071.00		38,946.00		38,975.00		9/19/06		9/27/06		Ano		9/11/29		7133076						62				CRR - NUTS II Praha

		180		Zajištění přítoku do nádrže Černý Most - revitalizace		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0170		170		21711B1059				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		170		Hlavní město Praha		----				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		6/1/06		39051		12/30/06		12/30/06		11/14/07		11/14/07		2,138,106.50		974,976.56		1,163,129.94		- 0		- 0		- 0										6375582.5		10/26/59		3,468,316.90		- 0		- 0		- 0		12,751,165.00		12,751,165.00		- 0		6,375,582.50		2,907,265.60		3,468,316.90		- 0		- 0		- 0		12,751,165.00		12,751,165.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/2/11		12751165						63				CRR - NUTS II Praha

		181		Nábřeží Na Františku - opěrná zeď včetně náplavky		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0171		171		21711B1041				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		171		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		4/18/06		38960		9/30/06		9/30/06		2/24/96		2/24/96		46,987,745.00		21,426,411.72		25,561,333.28		- 0		- 0		- 0		38987		67927607.26		Schválena		39,022.00		47906425		6/23/10		26,061,095.20		- 0		- 0		- 0		95,812,850.00		95,812,850.00		100,003,193.00		47,906,425.00		21,845,329.80		26,061,095.20		- 0		- 0		- 0		95,812,850.00		95,812,850.00		46,653,576.42		21,274,030.84								25,379,545.58								- 0		- 0		25,379,545.58		- 0		- 0		- 0		25,379,545.58		25,379,545.58		38,987.00		39,030.00						Ne		9/2/26		95812850						65				CRR - NUTS II Praha

		182		Regenerace plochy pro výstavbu multifunkčního sportoviště v MČ Praha - Satalice		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0172		172						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		172		Městská část		----		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		9/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		2/13/54		2/13/54		9,597,500.00		4,376,460.00		4,414,850.00		806,190.00		- 0		- 0										21359000		5/26/66		9,825,140.00		1,794,156.00		- 0		- 0		42,718,000.00		46,158,000.00		- 0																																																												Ne		11/27/57		0						67				SRR r.s. hl.města Prahy

		183		Letní scéna Chvalský zámek – zlepšení kvality života a veřejné infrastruktury v MČ Praha 20		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0173		173						1		1.3				1.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		173		Městská část		----		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		6/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		6/2/97		7/8/75		4,232,342.34		2,370,111.71		1,362,814.15		499,416.80		- 0		- 0										13225625		11/22/77		4,258,651.00		1,560,625.00		- 0		- 0		26,451,251.00		26,467,251.00		- 0																																																												Ne		1/23/21		0						162				CRR - NUTS II Praha

		184		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0174		174		21711B1040				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		174		Městská část		----		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		7/1/06		39113		2/28/07		3/2/07		4/11/17		9/27/96		3,140,490.37		1,758,674.96		1,011,238.10		370,577.94		- 0		- 0										4165108		1/21/86		1,341,165.00		491,483.00		- 0		- 0		8,330,217.00		8,345,217.00		4,999,836.00		4,165,108.00		2,332,461.00		1,341,165.00		491,483.00		- 0		- 0		8,330,217.00		8,345,217.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/11/07		8330217						164				CRR - NUTS II Praha

		185		Revitalizace vodního systému v zámeckém parku v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0175		175						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		175		Městská část		----		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		9/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		1/1/04		2/8/67		1,765,419.50		805,031.53		812,092.68		148,295.30		- 0		- 0										3004475		1/15/51		1,382,058.00		252,376.00		- 0		- 0		6,008,950.00		6,078,950.00		- 0																																																												Ne		12/11/51		0						70				SRR r.s. hl.města Prahy

		186		Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0176		176		21711B2029				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 14		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		176		Městská část		----				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39294		1		6/1/06		39141		3/31/07		3/30/07		1/10/93		8/31/43		957,605.00		189,414.37		644,659.62		123,531.02		- 0		- 0										4928319		12/19/68		3,317,744.00		635,753.00		- 0		- 0		9,856,638.00		10,711,008.00		- 0		4,928,319.00		974,822.00		3,317,744.00		635,753.00		- 0		- 0		9,856,638.00		10,711,008.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/21/86		9856638						383				CRR - NUTS II Praha

		187		Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0177		177						2		2.3				2.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Hlavní město Praha , Odbor informatiky MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		177		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		3/1/06		38960		9/15/06		9/30/06		2/29/72		2/29/72		1,875,916.00		371,327.09		1,504,588.91		- 0		- 0		- 0										6310124		9/30/20		5,060,719.50		- 0		- 0		- 0		12,620,248.00		12,620,248.00		- 0																																																												Ne		1/22/53		0						385				SRR r.s. hl.města Prahy

		188		3D Praha – Informační centrum pro podporu cestovního ruchu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0178		178						2		2.2		2.2.2		2.2.2		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Česká centra		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace		178		Příspěvková organizace		----		113		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		12/12/05		38898		7/31/06		7/30/06		4/10/34		4/10/34		2,914,790.52		978,688.79		1,936,101.73		- 0		- 0		647,731.23										16844522.52		2/12/85		11,188,697.44		- 0		- 0		3,743,227.23		37,432,272.27		37,432,272.27		- 0																																																												Ne		6/20/37		0						303				CRR - NUTS II Praha

		189		Vzdělávací a informační centrum při SOŠ pro administrativu EU – rozvoj služeb a zlepšení sociální soudržnosti		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0179		179						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie		Školské zařízení		Hlavní město Praha		179		Příspěvková organizace		----				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39202		1		7/1/06		39113		2/28/07		3/2/07		9/15/43		10/24/06		8,474,870.50		4,745,927.36		3,728,943.14		- 0		- 0		- 0										13341520		8/3/55		5,870,269.00		- 0		- 0		- 0		26,683,040.00		26,783,040.00		- 0																																																												Ne		9/5/55		0						166				SRR r.s. hl.města Prahy

		190		Rekonstrukce zdi Lobkovické zahrady s přilehlým schodištěm v parku na Petříně		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0180		180		21711B1060				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		180		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		8/1/05		38929		8/31/06		8/30/06		1/7/26		1/7/26		8,770,572.00		3,999,381.00		4,771,191.00		- 0		- 0		- 0		38946		12731964.99		Schválena		38,959.00		8770572		12/5/49		4,771,191.00		- 0		- 0		- 0		17,541,144.00		17,541,144.00		12,347,330.00		8,770,572.00		3,999,381.00		4,771,191.00		- 0		- 0		- 0		17,541,144.00		17,541,144.00		8,744,481.45		3,987,483.54				8,744,481.45		3,987,483.54		4,756,997.91								8,744,481.45		3,987,483.54		4,756,997.91		- 0		- 0		- 0		17,488,962.90		17,488,962.90		38,946.00		38,975.00		9/18/06		9/27/06		Ano		1/7/26		17541144						72				CRR - NUTS II Praha

		191		Revitalizace Kyjského rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0181		181		21711B1061				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		181		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		7/1/06		39202		5/30/07		5/30/07		5/17/21		5/17/21		2,578,864.00		1,175,961.98		1,402,902.02		- 0		- 0		- 0										44973724		1/15/49		24,465,705.90		- 0		- 0		- 0		89,947,448.00		89,947,448.00		- 0		44,973,724.00		20,508,018.10		24,465,705.90		- 0		- 0		- 0		89,947,448.00		89,947,448.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/29/67		89947448						73				CRR - NUTS II Praha

		192		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0182		182						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný Dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		182		NNO		----				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		3/1/06		38960		8/31/06		9/30/06		5/7/59		9/10/67		3,683,050.00		2,062,508.00		1,620,542.00		- 0		- 0		- 0										5347860		6/25/99		2,353,058.40		- 0		- 0		- 0		10,695,720.00		10,765,720.00		- 0																																																												Ne		11/19/83		0						168				SRR r.s. hl.města Prahy

		193		Revitalizace sociálního zařízení na Střeleckém ostrově včetně doplňkových funkcí a odstranění bariér		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0183		183						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střelák		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		183		NNO		----				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		5/1/06		39082		1/25/07		1/30/07		11/7/85		12/13/88		2,077,445.70		1,319,321.52		758,124.18		- 0		- 0		260,508.60										2077445.7		3/5/12		758,124.18		- 0		- 0		260,508.60		4,415,400.00		5,254,326.00		- 0																																																												Ne		9/13/75		0						170				SRR r.s. hl.města Prahy

		194		Poradenské centrum pro financování inovací v MSP		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0184		184						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Institut pro evropské a národní strategie		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		184		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		----		1		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		6/1/06		38961		9/8/06		10/1/06		8/2/14		8/2/14		2,851,555.50		1,802,182.84		1,049,372.66		- 0		- 0		- 0										5872409		5/11/61		2,161,047.00		- 0		- 0		- 0		11,744,818.00		11,744,818.00		- 0																																																												Ne		3/19/56		0						223				SRR r.s. hl.města Prahy

		195		Internet pro podnikání na Praze 9		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0185		185						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Centrum pro veřenou politiku, občanské sdružení		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		185		NNO		----		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39583		1		5/15/06		38944		8/16/06		9/14/06		11/17/06		11/17/06		2,430,119.50		1,535,835.43		894,284.07		- 0		- 0		- 0										5897426		8/25/04		2,170,253.00		- 0		- 0		- 0		11,794,852.00		11,794,852.00		- 0																																																												Ne		3/15/93		0						226				SRR r.s. hl.města Prahy

		196		CITT Praha - Praktické využití GMES		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0186		186						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Česká kosmická kancelář		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		186		Organizace výzkumu a vývoje		----		5		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		9/1/06		39294		7/31/07		8/30/07		1/2/75		1/2/75		13,436,360.00		8,411,162.00		5,025,198.00		- 0		- 0		- 0										13436360		12/22/28		5,025,198.00		- 0		- 0		- 0		26,872,720.00		26,872,720.00		- 0																																																												Ne		1/2/75		0						229				SRR r.s. hl.města Prahy

		197		Centrum celoživotního vzdělávání v elektrotechnice a IT		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0187		187		21711B2027				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Střední škola slaboproudé elektrotechniky		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		187		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		----		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		9/15/06		39416		12/31/07		12/30/07		1/21/92		1/21/92		12,544,630.00		7,928,208.67		4,616,421.33		- 0		- 0		- 0										19988920		12/22/87		7,355,920.00		- 0		- 0		- 0		39,977,840.00		39,977,840.00		- 0		19,988,920.00		12,633,000.00		7,355,920.00		- 0		- 0		- 0		39,977,840.00		39,977,840.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/9/55		39977840						230				CRR - NUTS II Praha

		198		Interoperabilní nadstavba elektronických spisových služeb úřadů a organizací správy města		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0188		188		21711B2024				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		188		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		4/1/06		39141		3/30/07		3/30/07		11/17/14		11/17/14		4,641,297.50		918,976.90		3,722,320.60		- 0		- 0		- 0										15297509.5		11/9/92		12,268,602.62		- 0		- 0		- 0		30,595,019.00		32,295,886.00		- 0		15,297,509.50		3,028,906.88		12,268,602.62		- 0		- 0		- 0		30,595,019.00		32,295,886.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/24/66		30595019						387				CRR - NUTS II Praha

		199		Systém sdílení vybraných okruhů informací webových prezentací subjektů HMP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0189		189		21711B2022				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		189		Hlavní město Praha		----				Praha		CZ0100554782		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		4/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/19/48		4/19/48		1,031,500.00		204,237.00		827,263.00		- 0		- 0		- 0		38989		457336.5		Schválena		39,071.00		3984000		9/29/59		3,195,168.00		- 0		- 0		- 0		7,968,000.00		7,968,000.00		450,000.00		3,984,000.00		788,832.00		3,195,168.00		- 0		- 0		- 0		7,968,000.00		7,968,000.00		381,750.00		75,586.50								306,163.50								- 0		- 0		306,163.50		- 0		- 0		- 0		306,163.50		306,163.50		38,989.66								Ne		8/22/15		7968000						391				CRR - NUTS II Praha

		200		Modrý klíč - chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením I.		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0190		190		21711B2021				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Škola SPMP MODRÝ KLÍČ, organizační jednotka sdružení		Org.jednotka sdružení		Občanské sdružení		190		NNO		----		60		Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		8/1/06		39113		3/2/07		3/2/07		4/12/96		4/12/96		5,174,005.61		1,814,005.24		3,360,000.37		- 0		- 0		936,624.79										13101263		1/8/76		8,507,963.50		- 0		- 0		2,371,658.00		28,574,184.00		28,574,184.00		- 0		13,101,263.00		4,593,299.50		8,507,963.50		- 0		- 0		2,371,658.00		28,574,184.00		28,574,184.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/28/40		26202526						307				CRR - NUTS II Praha

		201		Virtuální turistické informační centrum		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0191		191						2		2.2		2.2.2		2.2.2		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Czech Efficient Learning Node		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		191		NNO		----		10		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		9/1/06		39202		5/1/07		5/30/07		3/1/39		3/1/39		1,961,200.00		549,136.00		1,086,504.80		325,559.20		- 0		- 0										3956500		2/7/33		2,191,901.00		656,779.00		- 0		- 0		7,913,000.00		7,913,000.00		- 0																																																												Ne		1/20/65		0						309				SRR r.s. hl.města Prahy

		202		DigiForm -systém  a služba pro tvorbu a správu digitálních formulářů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0192		192						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		192		Hlavní město Praha		----		2071		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38944		1		1/3/06		38913		8/8/06		8/14/06		4/16/27		4/16/27		2,159,915.00		427,663.17		1,732,251.83		- 0		- 0		- 0										2159915		11/24/70		1,732,252.00		- 0		- 0		- 0		4,319,830.00		4,319,830.00		- 0																																																												Ne		4/16/27		0						393				SRR r.s. hl.města Prahy

		203		Internet pro Pražany		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0193		193						2		2.3				2.3		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		HLAVNÍ MĚSTO PRAHA		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		193		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		4. výzva		004		39203		1		2/1/06		38926		7/28/06		8/27/06		10/6/22		9/9/26		34,502,028.52		6,831,401.81		27,670,627.67		- 0		- 0		- 0										37302974		2/23/22		29,916,986.00		- 0		- 0		- 0		74,605,949.00		88,781,079.00		- 0																																																												Ne		2/23/64		0						394				CRR - NUTS II Praha

		204		Pražské centrum inovací a vzdělávání České stavební akademie		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0194		194		21711B2028				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství		Nadace		Nadace a nadační fondy		194		NNO		----		5		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		8/1/06		39113		3/2/07		3/2/07		10/6/94		1/27/51		4,410,500.00		2,787,436.00		1,623,064.00		- 0		- 0		- 0										12070000		5/29/85		4,441,760.00		- 0		- 0		- 0		24,140,000.00		28,726,600.00		- 0		12,070,000.00		7,628,240.00		4,441,760.00		- 0		- 0		- 0		24,140,000.00		28,426,400.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/26/93		24140000						232				CRR - NUTS II Praha

		205		Multimediální portál vzdělávacích a informačních služeb pro neziskový sektor		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0195		195						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Prosperita o.p.s.		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		195		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		----		10		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		5/1/06		38960		8/31/06		9/30/06		3/24/41		6/12/44		3,130,535.36		619,845.28		2,510,689.37		- 0		- 0		329,530.00										4416788		5/11/94		3,542,264.00		- 0		- 0		464,925.00		9,298,500.00		10,570,500.00		- 0																																																												Ne		7/2/85		0						396				SRR r.s. hl.města Prahy

		206		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0196		196						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		196		Příspěvková organizace		----		19						Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		10/1/04		38990		10/15/06		10/30/06		5/22/67		5/22/67		1,345,442.50		- 0		1,345,442.50		- 0		- 0		- 0										1345442.5		12/31/99		1,345,442.50		- 0		- 0		- 0		2,690,885.00		2,690,885.00		- 0																																																												Ne		5/22/67		0						398				SRR r.s. hl.města Prahy

		207		GridNet - vysokorychlostní propojení propojení občanů, podnikatelů a neziskových organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0197		197						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		197		Městská část		----				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39083		1		3/1/06		38899		8/1/06		7/31/06		12/3/89		12/3/89		765,170.00		151,503.66		514,194.24		99,472.10		- 0		- 0										1300000		9/25/04		873,600.00		169,000.00		- 0		- 0		2,600,000.00		2,600,000.00		- 0																																																												Ne		7/22/18		0						399				SRR r.s. hl.města Prahy

		208		Digitální služba Modeler Europrojektů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0198		198						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		198		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		3/1/06		38929		8/31/06		8/30/06		3/12/12		3/12/12		1,353,625.00		268,017.75		909,636.00		175,971.25		- 0		- 0										1750000		9/5/48		1,176,000.00		227,500.00		- 0		- 0		3,500,000.00		3,500,000.00		- 0																																																												Ne		9/2/82		0						401				SRR r.s. hl.města Prahy

		209		Revitalizace sportovního areálu Masná		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0199		199		21711B1046				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		199		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		9/1/05		38960		9/30/06		9/30/06		11/16/25		11/16/25		13,829,155.00		7,744,326.99		4,452,987.99		1,631,840.01		- 0		- 0		38966		13381797.28		Schválena		38,971.00		14164448.5		4/28/17		4,560,952.50		1,671,405.00		- 0		- 0		28,328,897.00		28,328,897.00		14,416,933.00		13,829,155.00		7,744,327.00		4,452,988.00		1,631,840.00		- 0		- 0		27,658,310.00		28,328,897.00		8,578,075.18		4,803,722.10				8,578,075.18		4,803,722.10		2,762,140.21		1,012,212.87						8,578,075.18		4,803,722.10		2,762,140.21		1,012,212.87		- 0		- 0		17,156,150.36		17,156,150.36		38,966.00		38,975.00		9/18/06		9/29/06		Ano		11/18/61		27658310						171				CRR - NUTS II Praha

		210		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště Kampa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0200		200		21711B1047				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		200		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		3/15/06		38960		9/30/06		9/30/06		7/7/02		7/7/02		4,072,913.50		2,280,831.50		1,311,478.00		480,604.00		- 0		- 0		38981		7358013.24		Schválena		38,985.00		4072913.5		9/12/44		1,311,478.00		480,604.00		- 0		- 0		8,145,827.00		8,145,827.00		5,796,139.00		4,072,913.50		2,280,831.50		1,311,478.00		480,604.00		- 0		- 0		8,145,827.00		8,145,827.00		3,679,006.62		2,060,243.71								1,184,640.13		434,122.78						- 0		- 0		1,184,640.13		434,122.78		- 0		- 0		1,618,762.91		1,618,762.91		38,981.60		39,037.00		11/23/06				Ne		7/7/02		8145827						172				CRR - NUTS II Praha

		211		Horní Počernice ČOV Svépravice, 2. etapa veřejné splaškové a dešťové kanalizace		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0201		201						1		1.3				1.3		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		201		Hlavní město Praha		----				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		4/1/06		38944		8/31/06		9/14/06		10/28/33		9/28/26		17,500,000.00		9,800,000.00		7,700,000.00		- 0		- 0		- 0										76637500		10/2/02		33,720,500.00		- 0		- 0		- 0		153,275,000.00		182,397,250.00		- 0																																																												Ne		9/10/52		0						173				SRR r.s. hl.města Prahy

		212		TV Horní Počernice, etapa 0014 - kanalizace Otovická, část II.		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0202		202		21711B1054				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		202		Hlavní město Praha		----		1850		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		8/2/06		38960		9/30/06		9/30/06		2/8/34		2/23/47		6,619,500.00		3,706,920.00		2,912,580.00		- 0		- 0		- 0		38973		10326420		Schválena		38,974.00		15719500		7/28/01		6,916,580.00		- 0		- 0		- 0		31,439,000.00		37,412,410.00		27,644,389.00		15,719,500.00		8,802,920.00		6,916,580.00		- 0		- 0		- 0		31,439,000.00		37,412,410.00		6,619,500.00		3,706,920.00								2,912,580.00								- 0		- 0		2,912,580.00		- 0		- 0		- 0		2,912,580.00		2,912,580.00		38,973.00		38,979.00		9/29/06				Ne		1/20/77		31439000						176				CRR - NUTS II Praha

		213		Stavba 0012 Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, Etapa 0003, část 23 Provizorní ochrana Karlína; dodávka mobilních čerpadel		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0203		203		21711B1056				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		203		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		4/4/06		38960		9/30/06		9/30/06		1/18/04		3/17/20		9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		38973		13831994		Schválena		38,974.00		9499996		8/8/60		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		18,999,992.00		22,609,990.00		18,999,992.00		9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		18,999,992.00		22,609,990.00		9,499,996.00		4,331,998.00				9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00								9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		18,999,992.00		18,999,992.00		38,960.00		38,979.00		9/25/06		10/20/06		Ne		3/17/20		18999992						76				CRR - NUTS II Praha

		214		Podjezd Chlumecká, komunikace 5, 6, 7		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0204		204		21711B1057				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		204		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39187		1		7/3/06		38959		9/30/06		9/29/06		11/8/20		4/19/50		9,487,229.00		6,432,341.24		3,054,887.76		- 0		- 0		- 0		38972		15919570.31		Schválena		38,974.00		71902835		4/18/73		23,152,713.00		- 0		- 0		- 0		143,805,670.00		173,245,075.00		69,154,759.60		36,952,379.80		25,053,713.40		11,898,666.40		- 0		- 0		- 0		73,904,759.60		87,946,663.90		9,487,229.03		6,432,341.28				9,487,229.03		6,432,341.28		3,054,887.75								9,487,229.03		6,432,341.28		3,054,887.75		- 0		- 0		- 0		18,974,458.06		18,974,458.06		38,972.00		38,979.00		10/3/06				Ne		7/19/26		73904759.6						27				CRR - NUTS II Praha

		215		Samoobslužná zařízení pro knihovnické a informační služby MKP.		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0205		205						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		205		Příspěvková organizace		----		451		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39326		1		5/20/06		39083		1/2/07		1/31/07		3/2/10		3/2/10		3,599,496.00		- 0		3,599,496.00		- 0		- 0		- 0										5965761		12/31/99		5,965,761.00		- 0		- 0		- 0		11,931,522.00		11,931,522.00		- 0																																																												Ne		5/24/67		0						403				SRR r.s. hl.města Prahy

		216		Vysokorychlostní komunitní síť pro elektronickou komunikaci s možností univerzálního využití v existujících kolektorových šachtách		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0206		206						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		SUP spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		206		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		3		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39449		1		3/1/06		38869		6/1/06		7/1/06		3/25/31		3/25/31		7,189.80		7,189.80		- 0		- 0		- 0		33,552.40										374623.05		9/5/25		- 0		- 0		- 0		1,748,240.90		2,497,487.00		2,497,487.00		- 0																																																												Ne		5/13/51		0						405				SRR r.s. hl.města Prahy

		217		Pobřežní III. etapa 1. infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0207		207		21711B1055				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		207		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39385		1		9/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		5/20/78		10/2/32		25,353,811.50		11,561,338.16		13,792,473.34		- 0		- 0		- 0										25865417.55		8/5/92		14,070,787.15		- 0		- 0		- 0		51,730,835.10		88,123,015.26		- 0		25,865,417.50		11,794,630.50		14,070,787.00		- 0		- 0		- 0		51,730,835.00		88,123,013.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/19/34		51730835						77				CRR - NUTS II Praha

		218		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0208		208						1		1.2				1.2		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		208		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		11/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		10/5/92		12/17/26		19,636,708.50		8,954,339.15		10,682,369.35		- 0		- 0		- 0										42882686		5/31/38		23,328,181.00		- 0		- 0		- 0		85,765,372.00		129,968,440.00		- 0																																																												Ne		8/11/17		0						79				CRR - NUTS II Praha

		219		Technické zajištění účasti na zahraničních stážích v rámci projektu „Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0209		209						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		209		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		2/27/06		38837		6/30/06		5/30/06		1/3/01		1/3/01		475,000.00		475,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38910		184649.92		Schválena		38,910.00		475000		7/2/00		- 0		- 0		- 0		- 0		950,000.00		950,000.00		- 0		475,000.00		475,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		950,000.00		950,000.00		184,649.92						184,649.92		184,649.93										184,649.92		184,649.93		- 0		- 0		- 0		- 0		369,299.85		369,299.85								8/11/06		Ne		1/3/01		950000						562				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		220		Letní prohlídky Divadla Na zábradlí		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0210		210						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Divadlo Na zábradlí		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		210		Příspěvková organizace		----		69		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		7/1/06		38960		9/11/06		9/30/06		5/27/78		11/2/79		251,988.50		72,068.71		179,919.79		- 0		- 0		- 0										251988.5		4/23/97		179,919.80		- 0		- 0		- 0		503,977.00		539,977.00		- 0																																																												Ne		11/2/79		0						312				SRR r.s. hl.města Prahy

		221		Papírové archivní boxy na projektovou dokumentaci JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0211		211						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		211		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38782		1		2/13/06		38782		6/30/06		4/5/06		10/22/25		10/22/25		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38870		57954.49		Schválena		38,870.00		59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		57,954.49						57,954.49		57,954.49										57,954.49		57,954.49		- 0		- 0		- 0		- 0		115,908.98		115,908.98										Ne		10/22/25		119000						563				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		222		Expert na webové stránky		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0212		212						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		212		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		2/6/06		39066		12/31/06		1/14/07		10/22/25		10/22/25		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		10/22/25		119000						473				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		223		Bibliobus do sídlišť		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0213		213		21711B1064				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		213		Příspěvková organizace		----		451						Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		8/15/06		39506		3/31/08		3/29/08		4/6/41		10/15/10		3,690,920.00		2,066,915.20		1,624,004.80		- 0		- 0		- 0										3767572		7/16/76		1,657,731.70		- 0		- 0		- 0		7,535,143.70		7,535,143.70		- 0		3,690,920.00		2,066,915.20		1,624,004.80		- 0		- 0		- 0		7,381,840.00		7,429,495.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/8/30		7381840						178				CRR - NUTS II Praha

		224		Rekonstrukce a modernizace veřejné knihovny Ďáblice - nové a kvalitnější služby pro obyvatele sídliště		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0214		214		21711B1058				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		214		Příspěvková organizace		----		455		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		5/1/04		38898		7/31/06		7/30/06		10/24/09		4/20/67		5,618,763.50		3,146,507.50		2,472,256.00		- 0		- 0		- 0		38929		8370816.33		Schválena		38,971.00		6155223.5		5/10/37		2,708,298.34		- 0		- 0		- 0		12,310,447.00		12,976,627.00		6,386,531.00		6,085,243.50		3,407,736.30		2,677,507.20		- 0		- 0		- 0		12,170,487.00		12,976,627.00		5,365,907.90		3,004,908.42				5,365,907.90		3,004,908.42		2,360,999.48								5,365,907.90		3,004,908.42		2,360,999.48		- 0		- 0		- 0		10,731,815.80		10,731,815.80		38,929.00		38,975.00		10/4/06		10/27/06		Ne		11/8/04		12170487						179				CRR - NUTS II Praha

		225		Nákup technického vybavení		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0215		215		21711B3022				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Obec		215		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38838		1		2/1/06		38808		5/1/06		5/1/06		7/18/28		7/18/28		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0										60000		12/31/99		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00		- 0		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/18/28		120000						474				CRR - NUTS II Praha

		226		Inovace grafického manuálu pro publicitu v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0216		216						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		216		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		2/20/06		38960		9/30/06		9/30/06		6/5/77		6/5/77		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38975		130900		Schválena		38,978.00		178500		9/17/88		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00		- 0		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00		130,900.00						130,900.00		130,900.00										130,900.00		130,900.00		- 0		- 0		- 0		- 0		261,800.00		261,800.00		38,975.58								Ne		6/5/77		357000						564				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		233		Pořízení dálkově řízeného tiskového stroje		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0217		217				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Střední škola polygrafická Praha, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		217		Malý a střední podnik		----		50		Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38898		1		2/16/06		38898		8/1/06		7/30/06		2/27/86		2/27/86		1,237,414.03		618,707.02		618,707.02		- 0		- 0		5,774,598.95		38926		2417651		Schválena		38,947.00		1208825.5		10/27/54		604,412.75		- 0		- 0		5,641,185.79		8,058,836.79		9,590,015.78		9,590,015.78		1,208,825.50		604,412.75		604,412.75		- 0		- 0		5,641,185.79		8,058,836.79		9,590,015.78		1,208,825.75		604,412.75		604,412.75		1,208,825.50		604,412.75		604,412.75						5,641,185.79		1,208,825.50		604,412.75		604,412.75		- 0		- 0		5,641,185.79		8,058,836.79		8,058,836.79										Ne		4/20/19		2417651						319				MHMP - oddělení GS

		234		Centrum českých delikates Patriot-x		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0218		218				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Daja spol.s.r.o		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		218		Malý a střední podnik		----		25		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38990		1		12/22/04		38959		9/30/06		9/29/06		6/28/23		6/28/23		1,287.00		643.50		643.50		- 0		- 0		6,006.00										1287		10/4/01		643.50		- 0		- 0		6,006.00		8,580.00		8,580.00		3,762,516.00		1,287,000.00		643,500.00		643,500.00		- 0		- 0		6,006,000.00		8,580,000.00		8,580,000.00																																												Ne		1/17/07		2574000						320				MHMP - oddělení GS

		235		Šicí dílna a vzorkovna		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0219		219				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		OPTIMAL INTERIER DESIGN, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		219		Malý a střední podnik		----		15		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39031		1		2/16/06		39031		11/30/06		12/10/06		4/13/86		12/20/31		752,325.00		376,162.50		376,162.50		- 0		- 0		3,510,850.00										752325		11/22/29		376,162.50		- 0		- 0		3,510,850.00		5,015,500.00		5,911,920.00		- 0		752,325.00		376,162.50		376,162.50		- 0		- 0		3,510,850.00		5,015,500.00		5,911,920.00																																												Ne		8/3/19		1504650						321				MHMP - oddělení GS

		236		Vydavatelské a logistické centrum SEVT		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0220		220				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		SEVT, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		220		Malý a střední podnik		----		80		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39355		1		6/20/06		39355		10/30/07		10/30/07		8/5/83		11/17/09		1,500,000.02		749,999.38		749,999.38		- 0		- 0		9,640,999.96										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		9,641,000.00		12,641,000.00		15,042,000.00		- 0		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		9,641,000.00		12,641,000.00		15,042,000.00																																												Ne		9/19/13		3000000						322				MHMP - oddělení GS

		237		Nákup a implementace komplexního podnikového systému do společnosti METROS s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0221		221				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		METROS, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		221		Malý a střední podnik		----		38						Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39082		1		4/1/06		39082		12/31/06		1/30/07		2/2/35		2/2/35		495,000.00		247,500.00		247,500.00		- 0		- 0		2,310,000.00										495000		8/17/77		247,500.00		- 0		- 0		2,310,000.00		3,300,000.00		3,300,000.00		- 0																																																												Ne		7/11/10		0						323				MHMP - oddělení GS

		238		Rekonstrukce přízemního podlaží v domě U zlatého jednorožce		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0222		222				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		First Czech Restaurant Management Company s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		222		Malý a střední podnik		----		8		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39082		1		3/1/06		39082		6/5/06		1/30/07		4/1/47		1/23/25		1,321,725.00		660,862.50		660,862.50		- 0		- 0		6,168,050.00										1321725		5/17/09		660,862.50		- 0		- 0		6,168,050.00		8,811,500.00		11,376,300.00		- 0		1,321,725.00		660,862.50		660,862.50		- 0		- 0		6,168,050.00		8,811,500.00		11,376,300.00																																												Ne		7/8/37		2643450						324				MHMP - oddělení GS

		239		Expert na analýzy v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0223		223						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		223		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		3/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		3/26/39		3/26/39		135,000.00		135,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										295000		9/6/07		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00		- 0		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/13/15		590000						475				CRR - NUTS II Praha

		240		Správa dokumentace programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0224		224						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		224		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		3/1/06		38898		7/14/06		7/30/06		10/14/73		10/14/73		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/12/68		500000						477				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		241		Podpora konečným příjemcům v programu JPD 2 a analýza stavu projektů v JPD 2"		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0225		225						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		225		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		2/24/06		39113		2/15/07		3/2/07		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										1190000		2/8/58		- 0		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		- 0		1,190,000.00		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/19/16		2380000						484				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		242		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 v roce 2006		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0226		226						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		226		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		2/13/06		39082		1/31/07		1/30/07		12/4/55		12/4/55		65,000.00		65,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										65000		12/16/77		- 0		- 0		- 0		- 0		130,000.00		130,000.00		- 0		65,000.00		65,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		130,000.00		130,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/4/55		130000						485				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		251		Příruční archiv dokumentů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0227		227		21711B3006				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		227		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38908		1		3/6/06		38878		7/10/06		7/10/06		7/18/28		7/18/28		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0		38944		42882		Schválena		38,966.00		60000		12/31/99		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00		- 0		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00		42,882.00						42,882.00				42,882.00								42,882.00		- 0		42,882.00		- 0		- 0		- 0		85,764.00		85,764.00		38,966.00				9/27/06		11/16/06		Ne		7/18/28		120000						486				CRR - NUTS II Praha

		245		Expertní a poradenská činnost III.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0228		228		21711B3007				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		228		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		2/1/06		39263		7/30/07		7/30/07		12/7/56		12/7/56		540,000.00		- 0		540,000.00		- 0		- 0		- 0										540000		12/31/99		540,000.00		- 0		- 0		- 0		1,080,000.00		1,080,000.00		- 0		540,000.00		- 0		540,000.00		- 0		- 0		- 0		1,080,000.00		1,080,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/7/56		1080000						487				CRR - NUTS II Praha

		246		Ex-ante evaluace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007-2013		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0229		229		21711B3008				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		229		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		2/14/06		38929		8/31/06		8/30/06		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		38979		999600		Schválena		38,981.00		1190000		12/31/99		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		1,680,000.00		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		999,600.00						999,600.00				999,600.00								999,600.00		- 0		999,600.00		- 0		- 0		- 0		1,999,200.00		1,999,200.00		38,981.34				10/10/06		11/16/06		Ne		3/19/16		2380000						565				CRR - NUTS II Praha

		247		SEA - Strategické posouzení vlivů realizace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007 - 2013 na životní prostředí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0230		230		21711B3009				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		230		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		2/14/06		39051		12/15/06		12/30/06		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		39064		502299		Schválena		39,069.00		1190000		12/31/99		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		844,200.00		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		502,299.00										502,299.00								- 0		- 0		502,299.00		- 0		- 0		- 0		502,299.00		502,299.00										Ne		3/19/16		2380000						566				CRR - NUTS II Praha

		248		Komunikační strategie JPD 2 - Evaluace KAP a mediální analýza		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0231		231		21711B3010				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		231		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		2/8/06		38883		7/14/06		7/15/06		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		38944		711025		Schválena		38,967.00		1190000		12/31/99		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		1,195,000.00		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		711,025.00						711,025.00				711,025.00								711,025.00		- 0		711,025.00		- 0		- 0		- 0		1,422,050.00		1,422,050.00		38,965.66				9/19/06		10/10/06		Ne		3/19/16		2380000						567				CRR - NUTS II Praha

		252		Školení pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty - Český a moravský účetní dvůr		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0232		232						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		232		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		3/14/06		38898		8/31/06		7/30/06		4/23/04		4/23/04		19,050.00		19,050.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38960		19034		Schválena		38,960.00		59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		19,034.00						19,034.00		19,034.00										19,034.00		19,034.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38,068.00		38,068.00										Ne		10/22/25		119000						568				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		253		Informační letáky JPD 2 – II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0233		233						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		233		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		4/10/06		38990		10/31/06		10/30/06		8/14/51		8/14/51		119,000.00		119,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										119000		10/22/25		- 0		- 0		- 0		- 0		238,000.00		238,000.00		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		238,000.00		238,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/14/51		238000						570				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		254		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0234		234						3		3.2				3.2		05 - chybně načten		rejected		rejected		4a		OŘOS, MMR ČR				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		234		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		1/1/06		38898		7/31/06		7/30/06		1/21/32		1/21/32		225,000.00		225,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										225000		1/10/16		- 0		- 0		- 0		- 0		450,000.00		450,000.00		- 0																																																												Ne		1/21/32		0						571				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		255		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0235		235						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		OŘOS, MMR ČR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		235		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39172		1		1/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		2/27/95		2/27/95		200,000.00		200,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										225000		1/10/16		- 0		- 0		- 0		- 0		450,000.00		450,000.00		- 0		225,000.00		225,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		450,000.00		450,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/21/32		450000						488				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		256		Seminář pro konečné příjemce v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0236		236						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		236		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38834		1		4/3/06		38834		5/31/06		5/27/06		10/22/25		10/22/25		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38909		11148		Schválena		38,909.00		59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		11,148.00						11,148.00		11,148.00										11,148.00		11,148.00		- 0		- 0		- 0		- 0		22,296.00		22,296.00								8/11/06		Ne		10/22/25		119000						572				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		257		Vzdělávací semináře pro ŘO JPD 2 v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0237		237						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		237		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39263		1		5/1/06		39263		7/15/07		7/30/07		1/19/29		1/19/29		297,500.00		297,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										297500		7/11/14		- 0		- 0		- 0		- 0		595,000.00		595,000.00		- 0		297,500.00		297,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		595,000.00		595,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/19/29		595000						573				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		258		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 6. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0238		238						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		238		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		4/17/06		38898		7/31/06		7/30/06		5/15/21		5/15/21		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38938		76507.85		Schválena		38,938.00		150000		9/7/10		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		- 0		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		76,507.85						76,507.85		76,507.85										76,507.85		76,507.85		- 0		- 0		- 0		- 0		153,015.70		153,015.70										Ne		5/15/21		300000						490				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		259		Příprava OPPK 2007-13		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0239		239		21711B3024				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		239		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39292		1		5/1/06		39262		7/29/06		7/29/07		12/16/66		12/16/66		797,500.00		- 0		797,500.00		- 0		- 0		- 0										797500		12/31/99		797,500.00		- 0		- 0		- 0		1,595,000.00		1,595,000.00		- 0		797,500.00		- 0		797,500.00		- 0		- 0		- 0		1,595,000.00		1,595,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/16/66		1595000						574				CRR - NUTS II Praha

		260		Technické vybavení SRR		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0240		240		21711B3025				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		240		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39020		1		5/2/06		38990		10/30/06		10/30/06		2/27/95		2/27/95		200,000.00		- 0		200,000.00		- 0		- 0		- 0		39064		183392.3		Schválena		39,066.00		200000		12/31/99		200,000.00		- 0		- 0		- 0		400,000.00		400,000.00		- 0		200,000.00		- 0		200,000.00		- 0		- 0		- 0		400,000.00		400,000.00		183,392.30										183,392.30								- 0		- 0		183,392.30		- 0		- 0		- 0		183,392.30		183,392.30										Ne		2/27/95		400000						491				CRR - NUTS II Praha

		261		Podpora projektovým žadatelům ve 5. výzvě programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0241		241						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		241		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		5/15/06		39021		11/30/06		11/30/06		2/22/66		2/22/66		267,750.00		267,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										267750		1/26/33		- 0		- 0		- 0		- 0		535,500.00		535,500.00		- 0		267,750.00		267,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		535,500.00		535,500.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/22/66		535500						492				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		262		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2 - II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0242		242						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		242		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		8/1/06		39113		2/15/07		3/2/07		2/8/58		2/8/58		595,000.00		595,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										595000		1/19/29		- 0		- 0		- 0		- 0		1,190,000.00		1,190,000.00		- 0		595,000.00		595,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,190,000.00		1,190,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/8/58		1190000						575				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		263		Tisk a grafické zpracování Výroční zprávy za rok 2005 JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0243		243						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		243		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		6/12/06		38990		10/31/06		10/30/06		5/15/21		5/15/21		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										150000		9/7/10		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		- 0		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/15/21		300000						576				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		264		Multifunkční CDrom o programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0244		244						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		244		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38975		1		6/12/06		38975		10/15/06		10/15/06		6/5/77		6/5/77		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										178500		9/17/88		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00		- 0		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/5/77		357000						577				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		265		Inzerce k 5. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0245		245						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		245		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38902		1		6/12/06		38902		9/30/06		8/3/06		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		39045		249104.25		Schválena		39,045.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		249,104.25						249,104.25		249,104.25										249,104.25		249,104.25		- 0		- 0		- 0		- 0		498,208.50		498,208.50										Ne		12/12/68		500000						578				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		266		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2(PDA)		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0246		246						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		246		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		6/30/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/8/64		4/8/64		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										30000		2/18/82		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		- 0		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/8/64		60000						493				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		267		Setkávání ŘO JPD 2 se ZS, OGS, žadateli, konečnými příjemci a cílovými skupinami programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0247		247						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor ŘO SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		247		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39721		1		6/16/06		39082		1/31/07		1/30/07		7/17/46		7/17/46		8,500.00		8,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										150000		9/7/10		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		- 0		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/15/21		300000						494				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		269		Inovace SW produktu ModLyng 1.0 na ModLyng 2.0		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0248		248				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Lynguent s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		248		Malý a střední podnik		----		6		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39355		1		6/30/06		39355		9/30/07		10/30/07		1/26/66		6/19/09		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		8,362,500.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		8,362,500.00		11,362,500.00		12,625,000.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						325				MHMP - oddělení GS

		270		"Rozšíření nabídky polygrafických služeb o výrobu tiskovin, navazující na na grafické a technické DTP zpracování."		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0249		249				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		T. A. PRINT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		249		Malý a střední podnik		----		4		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39021		1		7/1/06		39021		11/1/06		11/30/06		12/8/23		12/8/23		1,414,800.00		707,400.00		707,400.00		- 0		- 0		6,602,400.00										1414800		10/16/36		707,400.00		- 0		- 0		6,602,400.00		9,432,000.00		9,432,000.00		- 0																																																												Ne		3/6/47		0						326				MHMP - oddělení GS

		271		Přístavba skladové části výrobní haly společností TECOM paper		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0250		250				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		TECOM paper, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		250		Malý a střední podnik		----		18		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		10/2/06		39325		9/17/07		9/30/07		4/18/92		2/13/85		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		7,586,600.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		7,586,600.00		10,586,600.00		12,598,054.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						327				MHMP - oddělení GS

		272		Pořízení nové technologie společností GEMA - Infos		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0251		251				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		GEMA - Infos, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		251		Malý a střední podnik		----		19		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39111		1		10/2/06		39111		2/8/07		2/28/07		12/1/64		7/1/36		604,650.00		302,325.00		302,325.00		- 0		- 0		2,821,700.00										604650		9/26/27		302,325.00		- 0		- 0		2,821,700.00		4,031,000.00		4,808,389.00		- 0																																																												Ne		12/12/10		0						328				MHMP - oddělení GS

		273		Modernizace restauračního vybavení v klubu Rock Café		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0252		252				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		252		Malý a střední podnik		----		10		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		7/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		1/29/44		9/29/01		646,575.00		323,287.50		323,287.50		- 0		- 0		3,017,350.00										646575		2/15/85		323,287.50		- 0		- 0		3,017,350.00		4,310,500.00		5,129,495.00		- 0																																																												Ne		7/9/40		0						329				MHMP - oddělení GS

		274		Vybudování nové výrobně-skladové haly		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0253		253				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		KOMANDOR CZECH REPUBLIC s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		253		Malý a střední podnik		----		13		Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		3/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		4/18/82		2/2/01		1,500,000.00		749,999.99		749,999.99		- 0		- 0		15,226,000.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		15,226,000.00		18,226,000.00		21,688,940.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						330				MHMP - oddělení GS

		275		Rozšíření skladových, výrobních a administrativních prostor společnosti OMEGA CZ spol. s r. o. za účelem rozšíření podnikatelských aktivit subjektu		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0254		254				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Omega CZ spol. s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		254		Malý a střední podnik		----		32		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39141		1		7/1/06		39141		3/31/07		3/30/07		8/18/51		12/8/17		1,272,026.70		636,013.35		636,013.35		- 0		- 0		5,936,124.60										1272026.7		5/4/41		636,013.35		- 0		- 0		5,936,124.60		8,480,178.00		10,793,512.00		- 0																																																												Ne		5/17/65		0						331				MHMP - oddělení GS

		276		pracoviště Flame		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0255		255				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		FG Forrest, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		255		Malý a střední podnik		----		35		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39113		1		7/3/06		39113		2/8/07		3/2/07		1/29/16		1/29/16		1,452,720.00		726,360.00		726,360.00		- 0		- 0		6,779,360.00										1452720		9/13/88		726,360.00		- 0		- 0		6,779,360.00		9,684,800.00		9,684,800.00		- 0																																																												Ne		10/27/54		0						332				MHMP - oddělení GS

		279		Rekonstrukce budovy firmy ComAp spol. s r. o. za účelem rozvoje činnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0257		257				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ComAp, spol . s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		257		Malý a střední podnik		----		83		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		7/7/06		39325		8/31/07		9/30/07		5/13/80		12/13/22		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		7,819,561.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		7,819,561.00		10,819,561.00		13,470,278.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						334				MHMP - oddělení GS

		281		Nákup vybavení a rozšíření provozovny AZX s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0259		259				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		AZX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		259		Malý a střední podnik		----		9		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		7/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		9/4/21		6/5/33		220,977.00		110,488.50		110,488.50		- 0		- 0		1,031,226.00										220977		7/3/02		110,488.50		- 0		- 0		1,031,226.00		1,473,180.00		1,651,510.00		- 0																																																												Ne		1/10/10		0						336				MHMP - oddělení GS

		282		KAST – Rabakovská		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0260		260				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAST spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		260		Malý a střední podnik		----		63		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39202		1		7/10/06		39202		5/31/07		5/30/07		3/12/27		3/10/13		1,500,000.01		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		18,773,270.99										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		18,773,271.00		21,773,271.00		33,758,340.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						337				MHMP - oddělení GS

		283		"Modernizace a rozšíření výrobní kapacity společnosti KAPATEX"		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0261		261				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAPATEX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		261		Malý a střední podnik		----		30		Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39082		1		10/31/06		39082		2/28/07		1/30/07		6/28/19		2/14/86		240,300.00		120,150.00		120,150.00		- 0		- 0		1,121,400.00										240300		12/15/28		120,150.00		- 0		- 0		1,121,400.00		1,602,000.00		1,906,380.00		- 0																																																												Ne		11/1/15		0						338				MHMP - oddělení GS

		285		Hotel Delta - Přestavba budovy na hotel		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0263		263				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Vlastimil Kubeš - Pražírny a balírny Kubeš		Fyz.osoba ost.nez. v OR		Malý a střední podnik		263		Malý a střední podnik		----				Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39113		1		6/19/06		39113		2/14/07		3/2/07		4/9/64		11/12/27		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		11,802,500.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		11,802,500.00		14,802,500.00		25,663,500.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						340				MHMP - oddělení GS

		286		Přístavba haly a zázemí pro rozšíření výroby		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0264		264				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ARCO technik s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		264		Malý a střední podnik		----		55		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39294		1		7/1/06		39294		8/31/07		8/30/07		11/30/84		11/30/84		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		7,550,000.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		7,550,000.00		10,550,000.00		10,550,000.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						341				MHMP - oddělení GS

		287		Administrativní pracovník pro JPD 2 se zaměřením na finance		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0265		265						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		265		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39202		1		7/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		3/2/01		3/2/01		55,000.00		55,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										85000		9/19/32		- 0		- 0		- 0		- 0		170,000.00		170,000.00		- 0		85,000.00		85,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		170,000.00		170,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/10/65		170000						497				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		288		Publicita GS II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0266		266		21711B3026				3		3.2				3.2		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		266		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39232		1		9/15/06		39051		1/7/07		12/30/06		6/21/84		6/21/84		125,000.00		- 0		125,000.00		- 0		- 0		- 0										500000		12/31/99		500,000.00		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0		500,000.00		- 0		500,000.00		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00																																												Ne		11/26/37		1000000						579				CRR - Praha(HQ)

		289		Implementace  GS II		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0267		267		21711B3027				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU		Kraj		Hlavní město Praha		267		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		1/1/07		39113		3/31/07		3/2/07		4/6/58		4/6/58		175,000.00		- 0		175,000.00		- 0		- 0		- 0										350000		12/31/99		350,000.00		- 0		- 0		- 0		700,000.00		700,000.00		- 0		350,000.00		- 0		350,000.00		- 0		- 0		- 0		700,000.00		700,000.00																																												Ne		7/13/16		700000						499				CRR - Praha(HQ)

		290		Nákup technického vybavení pro ŘO JPD 2 - LCD monitory		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0268		268						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		268		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		8/16/06		39021		11/30/06		11/30/06		12/24/29		12/24/29		42,000.00		42,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										42000		12/27/14		- 0		- 0		- 0		- 0		84,000.00		84,000.00		- 0		42,000.00		42,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		84,000.00		84,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/24/29		84000						501				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		291		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR v letech 2005 - 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0269		269		21711B3028				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		269		Centrum pro regionální rozvoj		----		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39691		1		1/1/05		38960		9/30/06		9/30/06		6/19/18		6/19/18		697,333.50		697,333.50		- 0		- 0		- 0		- 0		39050		1394667		Schválena		39,051.00		4670993		9/27/88		- 0		- 0		- 0		- 0		9,341,986.00		9,341,986.00		- 0		4,670,993.00		4,670,993.00		- 0		- 0		- 0		- 0		9,341,986.00		9,341,986.00		697,329.18		697,329.18																- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/26/77		9341986						502				CRR - Praha(HQ)

		292		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2006-2008		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0270		270		21711B3029				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		270		Centrum pro regionální rozvoj ČR		----		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39478		1		1/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		11/11/06		11/11/06		512,593.00		512,593.00		- 0		- 0		- 0		- 0		39043		1025185		Schválena		39,051.00		1880401		5/11/48		- 0		- 0		- 0		- 0		3,760,802.00		3,760,802.00		- 0		1,880,401.00		1,880,401.00		- 0		- 0		- 0		- 0		3,760,802.00		3,760,802.00		512,592.50		512,592.50																- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/20/96		3760802						581				CRR - Praha(HQ)

		293		Evaluace pokroku programu JPD 2 - příčiny nízké absorpční kapacity		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0271		271						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		271		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		8/14/06		39113		3/31/07		3/2/07		6/21/54		6/21/54		1,142,200.00		1,142,200.00		- 0		- 0		- 0		- 0										1142200		3/27/27		- 0		- 0		- 0		- 0		2,284,400.00		2,284,400.00		- 0		1,142,200.00		1,142,200.00		- 0		- 0		- 0		- 0		2,284,400.00		2,284,400.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/21/54		2284400						511				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		296		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0272		272		21711B3030				3		3.2				3.2		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		272		Regionální rada regionu soudržnosti Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39478		1		6/30/06		39447		1/31/08		1/30/08		7/13/89		7/13/89		2,500,000.00		- 0		2,500,000.00		- 0		- 0		- 0										2500000		12/31/99		2,500,000.00		- 0		- 0		- 0		5,000,000.00		5,000,000.00		- 0		2,500,000.00		- 0		2,500,000.00		- 0		- 0		- 0		5,000,000.00		5,000,000.00																																												Ne		7/13/89		5000000						588				CRR - NUTS II Praha

		295		Technické zajištění a služby spojené s fungováním Regionální rady regionu soudržnosti Praha		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0273		273		21711B3031				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		273		Regionální rada regionu soudržnosti Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39691		1		9/1/06		39660		8/31/08		8/30/08		9/11/30		9/11/30		7,000,000.00		- 0		7,000,000.00		- 0		- 0		- 0										7000000		12/31/99		7,000,000.00		- 0		- 0		- 0		14,000,000.00		14,000,000.00		- 0		7,000,000.00		- 0		7,000,000.00		- 0		- 0		- 0		14,000,000.00		14,000,000.00																																												Ne		9/11/30		14000000						512				CRR - NUTS II Praha

		297		Fotodokumentace realizovaných projektů v JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0274		274						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		274		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		9/25/06		39082		1/31/07		1/30/07		8/23/60		8/23/60		47,600.00		47,600.00		- 0		- 0		- 0		- 0										47600		4/27/30		- 0		- 0		- 0		- 0		95,200.00		95,200.00		- 0		47,600.00		47,600.00		- 0		- 0		- 0		- 0		95,200.00		95,200.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/23/60		95200						589				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		298		Zaměstnanci		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0275		275						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		275		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39416		1		12/1/06		39416		1/30/08		12/30/07		12/12/68		12/12/68		250,000.00		- 0		250,000.00		- 0		- 0		- 0										250000		12/31/99		250,000.00		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0																																																												Ne		12/12/68		0						513				CRR - NUTS II Praha

		299		Inovační a poradenské centrum pro transfer poznatků ve výzkumu a vývoji		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0276		276						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		EDIKA, o.p.s.		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost				NNO		chybí				Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		4/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		8/4/30		8/4/30		1,174,363.00		742,197.42		432,165.58		- 0		- 0		- 0										2567778		3/4/43		944,942.00		- 0		- 0		- 0		5,135,556.00		5,135,556.00		- 0																																																												Ne		9/2/60		0						237				SRR r.s. hl.města Prahy

		300		Výstavba dětského domova rodinného typu v městské části Praha 15 - Dolní Měcholupy, III. etapa - Vybavení dětského domova		CZ.04.2.06/1.3.00.5/0277		277						1		1.3				1.3		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		RADOST, obecně prospěšná společnost		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost				NNO		chybí				Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39325		1		4/1/07		39325		9/30/07		9/30/07		12/24/66		12/24/66		1,162,746.50		1,162,746.50		- 0		- 0		- 0		- 0										1162746.5		6/27/83		- 0		- 0		- 0		- 0		2,325,493.00		2,325,493.00		- 0																																																												Ne		12/24/66		0						181				SRR r.s. hl.města Prahy

		301		Centrum výzkumných kontraktů		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0278		278						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Academia Publica		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		4/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		12/13/66		12/13/66		815,760.87		515,560.87		300,200.00		- 0		- 0		- 0										5508228.17		3/14/31		2,027,027.97		- 0		- 0		- 0		11,016,456.35		11,016,456.35		- 0																																																												Ne		1/10/62		0						239				SRR r.s. hl.města Prahy

		302		Regenerace plochy pro výstavbu multifunkčního sportoviště v MČ Praha - Satalice		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0279		279						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39447		1		7/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		6/10/98		6/10/98		7,998,527.00		3,535,348.69		2,591,522.87		1,871,655.44		- 0		- 0										14893311		3/18/23		4,825,433.00		3,485,035.00		- 0		- 0		29,786,622.00		34,632,622.00		- 0																																																												Ne		12/30/52		0						81				SRR r.s. hl.města Prahy

		303		Internet pro podnikání na Praze 9 (Inovace postupů a procesů)		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0280		280						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Centrum pro veřejnou politiku		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				NNO		chybí		5		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39419		1		1/2/07		39174		4/6/07		5/2/07		8/29/51		8/29/51		2,931,374.18		1,852,629.14		1,078,745.68		- 0		- 0		- 0										4534193		10/9/45		1,668,583.00		- 0		- 0		- 0		9,068,387.00		9,068,387.00		- 0																																																												Ne		5/25/28		0						244				SRR r.s. hl.města Prahy

		304		Příprava plochy pro nové městské centrum MČ Praha Ďáblice – zlepšení životního prostředí a veřejné infrastruktury		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0281		281						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha - Ďáblice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		6/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		9/16/82		12/14/27		2,927,045.00		1,293,753.80		948,362.56		684,928.65		- 0		- 0										7314815		1/21/52		2,370,000.00		1,711,667.00		- 0		- 0		14,629,630.00		14,679,630.00		- 0																																																												Ne		7/25/54		0						83				SRR r.s. hl.města Prahy

		305		Revitalizace historického centra zámeckého areálu v Dolních Počernicích -  likvidace ekologických zátěží, zvýšení atraktivity a příprava pro rozvoj podporovaného území		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0282		282						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		12		Praha 14		CZ010E		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		5/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		5/24/99		8/20/44		2,455,276.87		1,085,232.24		795,509.79		574,535.09		- 0		- 0										9754465		5/29/04		3,160,447.00		2,282,546.00		- 0		- 0		19,508,931.00		19,558,931.00		- 0																																																												Ne		8/20/13		0						85				SRR r.s. hl.města Prahy

		306		Vítkova ulice		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0283		283						1		1.1				1.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		10/16/06		39172		4/30/07		4/30/07		5/21/04		5/21/04		9,661,466.00		6,531,151.00		3,130,315.00		- 0		- 0		- 0										20456253		12/10/60		6,627,826.00		- 0		- 0		- 0		40,912,506.00		40,912,506.00		- 0																																																												Ne		8/20/14		0						29				SRR r.s. hl.města Prahy

		307		Pobřežní III, 2.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0284		284						1		1.1				1.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		3/1/07		39263		9/17/07		7/30/07		1/10/28		1/10/28		49,166,759.36		33,236,729.17		15,930,030.19		- 0		- 0		- 0										70055345		3/10/60		22,697,932.00		- 0		- 0		- 0		140,110,690.00		286,100,000.00		- 0																																																												Ne		1/14/10		0						31				SRR r.s. hl.města Prahy

		308		Na Františku - komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0285		285						1		1.1				1.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		7/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		5/27/78		5/27/78		13,090,000.00		8,848,839.95		4,241,160.05		- 0		- 0		- 0										25082225		10/23/22		8,126,641.00		- 0		- 0		- 0		50,164,450.00		50,164,450.00		- 0																																																												Ne		8/5/45		0						33				SRR r.s. hl.města Prahy

		309		Libeňský most - inundační most		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0286		286						1		1.2				1.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		7/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		7/4/43		7/4/43		63,724,500.00		28,166,229.00		35,558,271.00		- 0		- 0		- 0										128077627.5		10/5/93		71,467,316.15		- 0		- 0		- 0		256,155,255.00		258,019,370.00		- 0																																																												Ne		4/6/29		0						87				SRR r.s. hl.města Prahy

		310		Interaktivní aplikace environmentálních indikátorů pro městské části hl. m. Prahy		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0287		287						2		2.1				2.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Univerzita Karlova v Praze, řešitel: Centrum pro otázky životního prostředí		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		21		Praha		CZ0100554782		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39813		1		1/1/07		39355		10/1/07		10/30/07		5/24/90		5/24/90		1,404,430.00		887,599.76		516,830.24		- 0		- 0		- 0										4622980		5/27/99		1,701,256.64		- 0		- 0		- 0		9,245,960.00		9,245,960.00		- 0																																																												Ne		7/29/14		0						246				SRR r.s. hl.města Prahy

		311		Poradenské centrum pro financování inovací v MSP		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0288		288						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		INstrategy - Institut pro evropské a národní strategie		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		chybí		1		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39447		1		4/2/07		39355		10/31/07		10/30/07		6/16/72		6/16/72		597,620.89		377,696.62		219,924.49		- 0		- 0		- 0										2690951		4/21/56		990,270.00		- 0		- 0		- 0		5,381,903.00		5,381,903.00		- 0																																																												Ne		2/23/35		0						249				SRR r.s. hl.města Prahy

		312		Libeňský most - sjízdné rampy		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0289		289						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		7/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		10/19/89		10/19/89		35,938,000.00		24,294,087.99		11,643,912.01		- 0		- 0		- 0										70055345		3/10/60		22,697,931.80		- 0		- 0		- 0		140,110,690.00		197,455,510.00		- 0																																																												Ne		1/14/10		0						35				SRR r.s. hl.města Prahy

		313		Botanická zahrada SOŠ v Praze 9 – obnova historicky cenného území a likvidace ekologických zátěží		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0290		290						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		SOŠ stavební a zahradnická		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou				Organizace zřízená hlavním městem Prahou		chybí				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		9/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		6/26/80		9/23/25		9,994,081.21		4,417,383.82		5,576,697.97		- 0		- 0		- 0										17066360		12/7/52		9,523,030.00		- 0		- 0		- 0		34,132,721.00		34,182,721.00		- 0																																																												Ne		3/18/52		0						89				SRR r.s. hl.města Prahy

		314		Lezecká stěna Chvaly - volnočasové centrum		CZ.04.2.06/1.3.00.5/0291		291						1		1.3				1.3		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		106		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39294		1		4/2/07		39294		8/17/07		8/30/07		12/26/66		2/3/30		3,073,533.00		- 0		- 0		3,073,533.00		- 0		- 0										3073533		12/31/99		- 0		3,073,533.00		- 0		- 0		6,147,066.00		6,197,066.00		- 0																																																												Ne		2/3/30		0						182				SRR r.s. hl.města Prahy

		315		Park Přátelství - revitalizace		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0292		292						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		180		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39447		1		5/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		3/21/72		3/21/72		3,409,945.00		1,507,195.69		1,104,822.18		797,927.13		- 0		- 0										18369756.5		3/31/30		5,951,801.11		4,298,523.02		- 0		- 0		36,739,513.00		36,739,513.00		- 0																																																												Ne		5/13/89		0						91				SRR r.s. hl.města Prahy

		316		Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch při ulici Švehlova, I. etapa		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0293		293						1		1.2				1.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Úřad Městské části Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39262		1		10/5/06		39262		7/27/07		7/29/07		10/20/56		10/20/56		16,117,568.83		7,123,965.42		5,222,092.30		3,771,511.12		- 0		- 0										16117568.83		10/1/04		5,222,092.30		3,771,511.12		- 0		- 0		32,235,137.67		32,235,137.67		- 0																																																												Ne		10/20/56		0						93				SRR r.s. hl.města Prahy

		317		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0294		294						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - OMI MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		3/26/07		39325		9/30/07		9/30/07		5/19/90		9/21/30		38,155,190.50		16,864,594.14		21,290,596.36		- 0		- 0		- 0										71194593		6/24/56		39,726,583.00		- 0		- 0		- 0		142,389,186.00		156,399,691.00		- 0																																																												Ne		5/6/48		0						94				SRR r.s. hl.města Prahy

		318		Rokytka - rozvoj území - cyklostezka		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0295		295						1		1.2				1.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí				Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39568		1		10/1/06		39568		5/31/08		5/30/08		4/9/13		4/9/13		43,795,000.00		14,890,300.00		28,904,700.00		- 0		- 0		- 0										43795000		4/2/68		28,904,700.00		- 0		- 0		- 0		87,590,000.00		87,590,000.00		- 0																																																												Ne		4/9/13		0						96				SRR r.s. hl.města Prahy

		319		Založení a vybudování infrastruktury Nadačního fondu  na podporu a rozvoj biomedicínského výzkumu a vývoje v regionu Hlavního města Prahy		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0296		296						2		2.1				2.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Univerzita Karlova, 1.lékařská fakulta		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/1/07		39141		3/1/07		3/30/07		4/1/27		4/1/27		297,170.66		148,585.33		148,585.33		- 0		- 0		- 0										7983657		4/1/29		3,991,828.50		- 0		- 0		- 0		15,967,314.00		15,967,314.00		- 0																																																												Ne		1/6/17		0						251				SRR r.s. hl.města Prahy

		320		Maniny - příprava území		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0297		297						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor městského investora		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39416		1		4/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		10/25/23		10/25/23		56,032,549.00		24,766,386.62		31,266,162.38		- 0		- 0		- 0										112823921		6/1/34		62,955,748.00		- 0		- 0		- 0		225,647,842.00		225,647,842.00		- 0																																																												Ne		10/21/02		0						97				SRR r.s. hl.města Prahy

		321		Multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0298		298						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou				Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		chybí		44		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39598		1		11/1/06		39325		10/15/07		9/30/07		8/7/65		8/7/65		2,112,123.46		1,334,830.05		777,296.49		- 0		- 0		- 0										6868250		3/27/84		2,527,630.00		- 0		- 0		- 0		13,736,510.00		13,736,510.00		- 0																																																												Ne		4/14/09		0						256				SRR r.s. hl.města Prahy

		322		Technologie čištění odpadních vod		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0299		299						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Ekonaut o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				Organizace výzkumu a vývoje		chybí				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39570		1		10/2/06		39174		5/1/07		5/2/07		12/23/07		12/23/07		2,594,679.00		1,639,837.13		954,841.87		- 0		- 0		- 0										4940721		3/16/49		1,818,185.33		- 0		- 0		- 0		9,881,442.00		9,881,442.00		- 0																																																												Ne		6/19/54		0						259				SRR r.s. hl.města Prahy

		323		JAHODA - Centrum komunitních aktivit		CZ.04.2.06/1.3.00.5/0300		300						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		JAHODA		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				NNO		chybí		5		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39265		1		1/1/07		39113		1/31/07		3/2/07		10/28/95		10/28/95		17,500.00		- 0		- 0		17,500.00		- 0		- 0										300000		12/31/99		- 0		300,000.00		- 0		- 0		600,000.00		600,000.00		- 0																																																												Ne		9/28/42		0						183				SRR r.s. hl.města Prahy

		324		Centrum vývoje biotechnologií - rozšíření kapacit Oddělení růstu a diferenciace buněčných populací FGÚ AV ČR		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0301		301						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Fyziologický ústav Akademie věd České republiky		Veř. výzkumná instituce		Státem zřízená organizace				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		346		Praha-Libuš		CZ010C547051		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		6/26/06		39169		4/27/07		4/27/07		1/18/26		5/13/76		324,403.00		205,022.70		119,380.30		- 0		- 0		- 0										12234232		8/3/69		4,502,197.00		- 0		- 0		- 0		24,468,464.00		28,690,384.00		- 0																																																												Ne		5/16/92		0						261				SRR r.s. hl.města Prahy

		325		Zřízení Laboratoře dopravního modelování na ČVUT v Praze, Fakultě dopravní		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0302		302						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		České vysoké učení technické v Praze		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		3320		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		3/1/07		39199		5/15/07		5/27/07		10/29/94		10/29/94		419,085.00		264,861.76		154,223.24		- 0		- 0		- 0										2579449.37		5/14/63		949,237.14		- 0		- 0		- 0		5,158,898.75		5,158,898.75		- 0																																																												Ne		7/30/24		0						268				SRR r.s. hl.města Prahy

		326		Systémy výzkumu pro zlepšení a zkvalitnění dopravy v Praze		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0303		303						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39386		1		1/1/07		39172		4/20/07		4/30/07		1/21/87		5/7/21		2,286,665.00		1,445,172.24		841,492.76		- 0		- 0		- 0										17619010		3/6/87		6,483,796.00		- 0		- 0		- 0		35,238,020.00		35,318,020.00		- 0																																																												Ne		6/2/78		0						272				SRR r.s. hl.města Prahy

		327		Hodnocení kvality veřejných prostorů pomocí hedonické  metody a prosazování těchto přístupů do praxe		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0304		304						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Ústav informatiky Akademie věd České republiky		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		121		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		3/1/07		39325		9/30/07		9/30/07		10/30/63		10/30/63		2,312,685.00		1,461,616.90		851,068.10		- 0		- 0		- 0										5987345		3/29/60		2,203,343.00		- 0		- 0		- 0		11,974,690.00		11,974,690.00		- 0																																																												Ne		8/1/85		0						274				SRR r.s. hl.města Prahy

		328		Barrande I - Vědecko-výzkumné centrum kulturního dědictví České republiky		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0305		305						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Národní muzeum		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		646		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/21/05		39233		5/31/07		6/30/07		7/17/84		7/17/84		5,239,172.13		3,311,186.08		1,927,986.06		- 0		- 0		11,065,319.73										14310000		8/17/61		5,266,000.00		- 0		- 0		30,223,234.00		58,843,234.00		59,158,234.00		- 0																																																												Ne		11/23/58		0						277				SRR r.s. hl.města Prahy

		329		Vybudování univerzitního Centra pro ekonomický výzkum zdravotnictví (CEVeZ)		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0306		306						2		2.1				2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Univerzita Karlova v Praze		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/1/07		39172		3/31/07		4/30/07		7/28/57		7/28/57		1,325,387.42		662,693.79		662,693.79		- 0		- 0		- 0										7872387		12/5/76		3,936,194.00		- 0		- 0		- 0		15,744,775.00		15,744,775.00		- 0																																																												Ne		9/23/07		0						279				SRR r.s. hl.města Prahy

		330		Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0307		307						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Ústav experimentální medicíny Akademie věd České republiky		Příspěvková organizace		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí				Praha-Libuš		CZ010C547051		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		7/24/86		3/14/36		1,796,300.00		1,135,261.60		661,038.40		- 0		- 0		- 0										22673543		4/29/33		8,343,863.80		- 0		- 0		- 0		45,347,086.00		48,296,836.00		- 0																																																												Ne		2/6/56		0						284				SRR r.s. hl.města Prahy

		331		Příprava zasedání Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 7. zasedání a zasedání pro další období do roku 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0308		308						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 23		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		10/1/06		39066		1/15/07		1/14/07		7/11/14		7/11/14		148,750.00		148,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										743750		4/25/36		- 0		- 0		- 0		- 0		1,487,500.00		1,487,500.00		- 0		743,750.00		743,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,487,500.00		1,487,500.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/19/72		1487500						514				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		332		Krátký TV dokument o projektu v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0309		309						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 23		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		9/1/06		39051		12/31/06		12/30/06		11/25/62		11/25/62		29,750.00		29,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										29750		6/13/81		- 0		- 0		- 0		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		29,750.00		29,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		59,500.00		59,500.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		11/25/62		59500						590				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		334		Informovanost a praktické postupy		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0310		310						3		3.2				3.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona				Regionální rada regionu soudržnosti Praha		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39629		1		10/23/06		39325		9/28/07		9/30/07		7/13/16		7/13/16		350,000.00		- 0		350,000.00		- 0		- 0		- 0										750000		12/31/99		750,000.00		- 0		- 0		- 0		1,500,000.00		1,500,000.00		- 0																																																												Ne		11/9/06		0						591				CRR - NUTS II Praha

		335		Nákup technického vybavení pro pracovníky ŘO JPD2 (NB&PC)		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0311		311						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí		500						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		11/22/06		39113		2/28/07		3/2/07		4/23/68		4/23/68		49,000.00		49,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										49000		2/25/34		- 0		- 0		- 0		- 0		98,000.00		98,000.00		- 0		49,000.00		49,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		98,000.00		98,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/23/68		98000						519				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		336		Příprava řídící dokumentace OPPK		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0312		312						3		3.2				3.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona				Regionální rada regionu soudržnosti Praha		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39263		1		8/15/06		39141		3/31/07		3/30/07		5/15/21		5/15/21		150,000.00		- 0		150,000.00		- 0		- 0		- 0										500000		12/31/99		500,000.00		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0																																																												Ne		11/26/37		0						593				CRR - NUTS II Praha

		337		Zabezpečení realizace vybraných procesů implementace GS na podporu MSP - CMZRB - 1. kolo		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0313		313						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Ministerstvo pro místní rozvoj - OŘOS				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		7/1/05		39082		1/31/07		1/30/07		3/13/20		3/13/20		95,000.00		95,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										95000		2/5/60		- 0		- 0		- 0		- 0		190,000.00		190,000.00		- 0																																																												Ne		3/13/20		0						520				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		338		High-tech technologie a konkurenceschopnost ve výrobě plošných spojů		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0314		314				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		PragoBoard s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		25		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39202		1		12/1/06		39202		6/2/07		5/30/07		1/8/61		12/24/56		1,460,439.60		730,219.80		730,219.80		- 0		- 0		6,815,384.80										1460439.6		4/8/99		730,219.80		- 0		- 0		6,815,384.80		9,736,264.00		9,774,264.00		- 0																																																												Ne		2/2/97		0						342				MHMP - oddělení GS

		339		Modernizace Informačního Systému Společnosti SPEED PRESS Plus a.s.		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0315		315				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		SPEED PRESS Plus a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		79		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		1/1/07		39263		7/2/07		7/30/07		5/1/42		5/1/42		643,320.00		321,660.00		321,660.00		- 0		- 0		3,002,160.00										643320		9/2/80		321,660.00		- 0		- 0		3,002,160.00		4,288,800.00		4,288,800.00		- 0																																																												Ne		9/12/22		0						343				MHMP - oddělení GS

		340		Projekt Průmyslová zóna Horní Počernice		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0316		316				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Whitesoft s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		20		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		11/25/06		39263		7/31/07		7/30/07		5/5/71		1/22/33		703,077.00		351,538.50		351,538.50		- 0		- 0		3,281,026.00										703077		6/22/62		351,538.50		- 0		- 0		3,281,026.00		4,687,180.00		5,577,744.00		- 0																																																												Ne		11/30/49		0						344				MHMP - oddělení GS

		341		Modernizace a rozšíření výrobní kapacity PEKAŘSTVÍ MORAVEC		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0317		317				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Pekařství Moravec s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		34		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39172		1		2/19/07		39172		4/30/07		4/30/07		9/25/54		7/25/74		628,650.00		314,325.00		314,325.00		- 0		- 0		2,933,700.00										628650		8/3/60		314,325.00		- 0		- 0		2,933,700.00		4,191,000.00		4,987,290.00		- 0																																																												Ne		5/14/42		0						345				MHMP - oddělení GS

		342		Modernizace firmy GUARANT International za účelem zefektivnění stávajících služeb, rozšíření pracovních míst a nabízených služeb		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0318		318				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		GUARANT International spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		29		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		1/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		12/21/73		12/21/73		228,677.10		114,338.55		114,338.55		- 0		- 0		1,067,159.80										228677.1		1/16/13		114,338.55		- 0		- 0		1,067,159.80		1,524,514.00		1,524,514.00		- 0																																																												Ne		3/10/52		0						346				MHMP - oddělení GS

		343		Modernizace a dovybavení multimediálního klubu Rock Café		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0319		319				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		10		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		1/11/75		10/3/27		648,000.00		324,000.00		324,000.00		- 0		- 0		3,024,000.00										648000		1/29/87		324,000.00		- 0		- 0		3,024,000.00		4,320,000.00		5,140,800.00		- 0																																																												Ne		4/28/48		0						347				MHMP - oddělení GS

		344		eMerite - redakční a publikační systém pro správu internetových stránek orgánů veřejné správy i komerčních firem		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0320		320				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		eMerite, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		1		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39262		1		6/1/07		39262		7/2/07		7/29/07		10/19/55		10/19/55		594,750.00		297,375.00		297,375.00		- 0		- 0		2,775,500.00										594750		3/8/14		297,375.00		- 0		- 0		2,775,500.00		3,965,000.00		3,965,000.00		- 0																																																												Ne		9/26/56		0						348				MHMP - oddělení GS

		345		Pražský hrad - Vikárka		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0321		321				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Euroresta, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		32		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39217		1		12/15/06		39217		7/31/07		6/14/07		2/3/77		2/3/77		623,310.00		311,655.00		311,655.00		- 0		- 0		2,908,780.00										623310		4/12/53		311,655.00		- 0		- 0		2,908,780.00		4,155,400.00		4,155,400.00		- 0																																																												Ne		2/15/13		0						349				MHMP - oddělení GS

		346		Dytron s.r.o. - nákup CNC svislého obráběcího centra		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0322		322				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Dytron s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		67		Praha-Kbely		CZ0109547344		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39202		1		1/1/06		39202		5/2/07		5/30/07		5/26/02		5/26/02		931,500.00		465,750.00		465,750.00		- 0		- 0		4,347,000.00										931500		3/6/75		465,750.00		- 0		- 0		4,347,000.00		6,210,000.00		6,210,000.00		- 0																																																												Ne		9/19/00		0						350				MHMP - oddělení GS

		347		Komerční web server integrující prodej služeb v oblasti turistického ruchu a nemovitostí		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0323		323				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		FirstNet, a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39233		1		11/1/06		39233		5/31/07		6/30/07		4/6/78		4/6/78		1,001,400.00		500,700.00		500,700.00		- 0		- 0		4,673,200.00										1001400		11/12/70		500,700.00		- 0		- 0		4,673,200.00		6,676,000.00		6,676,000.00		- 0																																																												Ne		6/23/83		0						351				MHMP - oddělení GS

		348		ACM-4 verze 7.0		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0324		324				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		KPZ elektronik spol. s.r.o.		Společnost s r.o.		Drobný podnikatel				Malý a střední podnik		chybí		8		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/15/06		39263		7/30/07		7/30/07		8/31/69		9/1/73		431,370.00		215,685.00		215,685.00		- 0		- 0		2,013,060.00										431370		7/9/90		215,685.00		- 0		- 0		2,013,060.00		2,875,800.00		3,422,202.00		- 0																																																												Ne		2/5/62		0						352				MHMP - oddělení GS

		349		Rozvoj společnosti pořízením nové technologie		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0325		325				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		GEMA s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		40		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39251		1		12/1/06		39251		6/29/07		7/18/07		8/5/65		2/7/13		274,650.00		137,325.00		137,325.00		- 0		- 0		1,281,700.00										274650		12/24/75		137,325.00		- 0		- 0		1,281,700.00		1,831,000.00		2,178,890.00		- 0																																																												Ne		12/6/03		0						353				MHMP - oddělení GS

		350		Rekonstrukce provozovny společnosti H O S		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0326		326				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		H O S, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Drobný podnikatel				Malý a střední podnik		chybí		3		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		6/30/07		7/30/07		4/26/39		3/24/28		270,000.00		135,000.00		135,000.00		- 0		- 0		1,260,000.00										270000		8/12/69		135,000.00		- 0		- 0		1,260,000.00		1,800,000.00		2,096,244.00		- 0																																																												Ne		6/19/78		0						354				MHMP - oddělení GS

		351		ppm.navigator		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0327		327				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		ppm.czech s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		9		Praha-Dubeč		CZ010F538205		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		4/28/36		3/28/75		1,466,918.40		733,459.20		733,459.20		- 0		- 0		6,845,619.20										1466918.4		2/21/08		733,459.20		- 0		- 0		6,845,619.20		9,779,456.00		11,737,553.00		- 0																																																												Ne		7/26/32		0						355				MHMP - oddělení GS

		352		Výstavba provozního objektu Rabakovská		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0328		328				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Reton system spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		28		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39478		1		3/1/07		39478		2/29/08		3/1/08		10/24/85		3/6/40		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		8,045,000.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		8,045,000.00		11,045,000.00		13,143,550.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						356				MHMP - oddělení GS

		353		Rekonstrukce kanceláří a sociálního zázemí společnosti AKROS CZ		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0329		329				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		AKROS CZ, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		16		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		6/30/07		7/30/07		2/28/87		11/9/06		225,000.00		112,500.00		112,500.00		- 0		- 0		1,050,000.00										225000		1/5/08		112,500.00		- 0		- 0		1,050,000.00		1,500,000.00		1,785,000.00		- 0																																																												Ne		1/21/32		0						357				MHMP - oddělení GS

		354		Rozšíření a zkvalitnění služeb BELLAGIO Hotelu Prague		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0330		330				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		WINNYS, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		15		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39233		1		4/2/07		39233		6/29/07		6/30/07		12/7/52		6/19/02		274,067.10		137,033.55		137,033.55		- 0		- 0		1,278,979.80										274067.1		3/7/75		137,033.55		- 0		- 0		1,278,979.80		1,827,114.00		2,174,266.00		- 0																																																												Ne		9/26/00		0						358				MHMP - oddělení GS

		355		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 - III.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0331		331						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39802		1		12/1/06		39802		12/31/08		1/19/09		11/14/39		11/14/39		336,000.00		336,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										336000		12/7/19		- 0		- 0		- 0		- 0		672,000.00		672,000.00		- 0																																																												Ne		11/14/39		0						521				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		356		Právní služby pro oddělení JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0332		332						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39782		1		12/1/06		39782		12/31/08		12/30/08		9/16/02		9/16/02		384,000.00		384,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										384000		5/9/51		- 0		- 0		- 0		- 0		768,000.00		768,000.00		- 0																																																												Ne		9/16/02		0						522				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		357		Podpora konečným příjemcům v letech 2007 a 2008 a podpora žadatelům v 6. výzvě programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0333		333						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39797		1		1/1/07		39797		12/31/08		1/14/09		10/29/01		10/29/01		2,885,750.00		2,885,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										2885750		11/29/00		- 0		- 0		- 0		- 0		5,771,500.00		5,771,500.00		- 0																																																												Ne		10/29/01		0						523				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		358		Expertní činnost a poradenství v JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0334		334						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		11/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		6/21/84		6/21/84		125,000.00		125,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										500000		12/12/68		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0																																																												Ne		11/26/37		0						524				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		359		Rezidence & Wellness Blatov		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0335		335				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		TopResort, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		2/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		2/4/01		2/8/63		1,395,031.52		697,515.76		697,515.76		- 0		- 0		6,510,147.09										1395031.52		9/23/09		697,515.76		- 0		- 0		6,510,147.09		9,300,210.13		11,067,249.16		- 0																																																												Ne		12/6/38		0						359				MHMP - oddělení GS

		361		Nákup nástrojařského obráběcího centra pro zdokonalení výroby		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0337		337				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Osvětlení Černoch s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		19		Praha-Koloděje		CZ010E538353		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		7/10/97		10/16/82		1,215,315.00		607,657.50		607,657.50		- 0		- 0		5,671,470.00										1215315		9/15/63		607,657.50		- 0		- 0		5,671,470.00		8,102,100.00		9,641,499.00		- 0																																																												Ne		11/1/54		0						361				MHMP - oddělení GS

		362		Rozvoj společnosti FEBA manipulační technika spol. s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0338		338				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		FEBA manipulační technika spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Drobný podnikatel				Malý a střední podnik		chybí		4		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39233		1		1/1/07		39233		6/30/07		6/30/07		5/4/65		12/28/64		288,450.00		144,225.00		144,225.00		- 0		- 0		1,346,100.00										288450		11/14/94		144,225.00		- 0		- 0		1,346,100.00		1,923,000.00		2,288,370.00		- 0																																																												Ne		6/30/79		0						362				MHMP - oddělení GS

		363		Pořízení automatické optické inspekce neosazených desek s plošnými spoji		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0339		339				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		MEV PRAHA s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		54		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/20/07		7/30/07		4/26/38		3/6/56		698,865.00		349,432.50		349,432.50		- 0		- 0		3,261,370.00										698865		9/15/56		349,432.50		- 0		- 0		3,261,370.00		4,659,100.00		4,689,100.00		- 0																																																												Ne		11/7/26		0						363				MHMP - oddělení GS

		365		Rozšíření mobilní výroby  MAREKA SERVICES s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0341		341				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		MAREKA SERVICES s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		3		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		1/1/07		39263		6/30/07		7/30/07		8/6/99		10/16/61		299,232.00		149,616.00		149,616.00		- 0		- 0		1,396,416.00										299232		8/19/09		149,616.00		- 0		- 0		1,396,416.00		1,994,880.00		2,373,930.00		- 0																																																												Ne		7/15/38		0						365				MHMP - oddělení GS
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		Vývoj systémového SW pro IP IVR a VM v prostředí Visual Kirké		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0002		1		21711B2013				2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				Podnikající fyzické a právnické osoby		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39082		1		38565		39082		39097		39112		4876455		4740283		711000		711000		0		0		0		3318283										711000		711000		0		0		0		3318283		4740283		4876455		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1422000		0		1422000		50338.0650642501

		Vývoj systémového SW pro IP monitoring		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0001		2		21711B2012				2		2.3				2.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				Podnikající fyzické a právnické osoby		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		38139		38656		38686		38686		3296852		3180224		476999.89		476999.89		0		0		0		2226223.9		38747		440000		Schválena		38814		477000		477000		0		0		0		2226224		3180224		3296852		0		477000		477000		0		0		0		2226224		3180224		3296852		411388.43								411388.43								1919812.64		0		411388.43		0		0		0		1919812.64		2331201.07		2331201.07										Ne		954000		954000		954000		33771.1069418387

		Přestavba kina Čas v Horních Počernicích na divadlo Pohoda		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0003		3						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		97						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		38473		38656		38671		38686		5557832		5557832		2778916		1508951.38		1100450.75		169513.87		0		0										10184433		5530147.1		4033035.5		621250.4		0		0		20368866		20368866		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		20368866		0		20368866		721047.329108995

		Výtahy ve stanici metra Florenc B - bezbariérové zpřístupnění		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0004		4		21711B1002				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost				Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		38596		38807		38821		38837		42958147		42958147		21479073.5		14219146.66		7259926.84		0		0		0		38821		21478759.62		Schválena		38854		29845000		19757390		10087610		0		0		0		59690000		59690000		62667039		29794636		19724050		10070588		0		0		0		59589274		59589274		21478759.62								14218938.87		7259820.75								0		14218938.87		7259820.75		0		0		0		21478759.62		21478759.62										Ne		59690000		59589274		59589274		2109429.50192927

		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 – Etapa 2005		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0005		5		21711B1012				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		38473		38625		38640		38655		5413159		5413159		2706579.5		1470000		1071805.4		165101.5		0		0		38631		2323412		Schválena		38667		2756579.5		1496822.7		1091605.5		168151.3		0		0		5513159		5513159		3574122		2706579.5		1469672.6		1071805.4		165101.34		0		0		5413158.84		5413158.84		4646824						2323412		1322469		920071.15		141728						2323412		1322469		920071.15		141728		0		0		4707680.15		4707680.15										Ne		5513159		5413158.84		5413158.84		191623.025239832

		Web Grid Praha 1		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0006		6		21711B2003				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		344						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39098		1		38718		38960		38990		38990		14839202		12597202		6298595.96		1284913.34		4220070.23		793622.47		0		0		38973		5803210		Prijata		38973		8980000		1831920		6016616		1131480		0		0		17960016		21154866		16580600		8980000		1831920		6016616		1131480		0		0		17960016		21154866																				0		0		0		0		0		0		0		0		38973.5709068287								Ne		17960016		17960016		17960016		635775.284080852

		Výstavba nového zařízení "CHRÁNĚNÉHO KOMUNITNÍHO BYDLENÍ" pro duševně hendikepované se zajištěním služeb psychosociální rehabilitace v rámci rozšíření projektu "PSYCHOSOCIÁLNÍ SÍTĚ"		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0007		7		21711B1004				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Nadace Bona		Nadace				NNO		2						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39171		1		38442		38595		38625		38625		1304688		1304688		652344		354222.79		298121.21		0		0		0		38650		652344.25		Schválena		38656		5577880.5		3028789.1		2549091.3		0		0		0		11155760.9		11569360.9		15193325.67		5577880.5		3028789.1		2549091.3		0		0		0		11155760.9		11569360.9		652344.25						652344.25		354222.93		298121.32								2049449.05		1112850.83		936598.22		0		0		0		4098898.1		4098898.1										Ne		11155760.9		11155760.9		11155760.9		394908.170200715

		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0008		8						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		18						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		38231		38990		38306		39020		2738485		2738485		1369242.5		0		1369242.5		0		0		0										1369242.5		0		1369242.5		0		0		0		2738485		2738485		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2738485		0		2738485		96940.9536620765

		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0009		9						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				NNO				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		38412		38656		38656		38686		9994160		9994160		4944880		2685069.84		2259810.16		0		0		104400										4944880		2685069.84		2259810.16		0		0		104400		9994160		9994160		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9889760		0		9889760		350092.392651067

		Rokytka - Rekonstrukce Velkého Počernického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.1/0010		10		21711B1006				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha ( Odbor ochrany prostředí MHMP )		Obec nebo m.část hl.m.				Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38928		1		38275		38656		38657		38686		24918082		24918082		12459041		5581649.99		6877391.01		0		0		0		38686		8598714.5		Schválena		38705		36774519.5		16474985		20299534.5		0		0		0		73549039		73549039		9999999		36774519.5		16474985		20299534		0		0		0		73549038.5		73549038.5		8598714.5						8598714.5		3852224.1		4746490.4								8598714.5		12640476.8		15574873.2		0		0		0		36814064.5		36814064.5										Ne		73549039		73549038.5		73549038.5		2603597.95036992

		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0011		11						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				NNO								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		38412		38625		38625		38655		21458240		21458240		10654120		5785187		4868933		0		0		150000.01										10654120		5785187		4868933		0		0		150000		21458240		21458240		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		21308240		0		21308240		754300.683210025

		Poradenské centrum Prosperita		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0012		12		21711B2005				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Prosperita, o.p.s.		Obecně prospěšná spol.				NNO		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39216		1		38487		38913		38944		38943		18636338		18636338		9115107.8		5851899.2		3263208.6		0		0		406122.41		38944		17745069.55		Prijata		38951		10324350		6628232.7		3696117.3		0		0		460000		21108700		21108700		15746401		10324350		6628233		3696117		0		0		460000		21108700		21108700																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		20648700		20648700		20648700		730953.308081702

		multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0013		13		21711B2006				2		2.1				2.1		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		44						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39051		1		38355		39051		39055		39081		9951200		9951200		4975600		3194335		1781265		0		0		0										4975600		3194335		1781265		0		0		0		9951200		9951200		0		4975600		3194335		1781265		0		0		0		9951200		9951200																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9951200		9951200		9951200		352267.336896881

		Víceúčelové sportoviště s rekreační plochou		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0014		14		21711B1008				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Střední odborné učiliště elektrotechnické Praha 9		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		50						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38686		1		38523		38686		38687		38716		2798000		2798000		1399000		839400		559600		0		0		0		38695		1398333		Schválena		38730		1399000		839400		559600		0		0		0		2798000		2798000		1857163		1399000		839400		559600		0		0		0		2798000		2798000		1398333.4						1398333.4		839000		559333.2								1398333.4		839000		559333.2		0		0		0		2796666.6		2796666.6										Ne		2798000		2798000		2798000		99047.753902793

		CENTRUM PRO PŘENOS POZNATKŮ A TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0015		15		21711B2007				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Univerzita Karlova v Praze		Vysoká škola				Organizace výzkumu a vývoje		6827						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		38474		38898		38960		38928		6913000		6713000		2853025		1831642		1021383		0		0		1006950		38960		3836572		Prijata		38960		7778031		4993496		2784535		0		0		2745188		18301250		18701250		0		7778031		4993496		2784535		0		0		2745188		18301250		18701250																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		15556062		15556062		15556062		550676.554922298

		Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0016		16		21711B1007				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		12						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39045		1		38316		38533		38564		38563		2802960		694960		347480		188667.6		137612.92		21199.41		0		0		38617		347358.92		Schválena		38810		5426746		2946723		2148992		331032		0		0		10853493		10863493		9240106.32		4737000		2572000		1876000		289000		0		0		9474000		11637000		694717.84						347358.92		188615.89		137554.13		21188.89						347358.92		188615.89		137554.13		21188.89		0		0		694717.83		694717.83										Ne		10853493		9474000		9474000		335374.703529329

		Vznik kulturně vzdělávacího a informačního centra městské části Praha 19 s veřejným přístupem k internetu v místní lidové knihovně s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0017		17		21711B2008				2		2.3				2.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 19		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		76						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38596		1		38108		38596		38626		38626		1969003		1405919		702959.5		0		574725.1		128234.4		0		0		38625		598105.6		Schválena		38733		959501		195738		642866		120898		0		0		1919003		1969003		0		702959.5		0		574725.1		128234.4		0		0		1405919		1969003		598105.6						598105.6				489011.1		109094.5						598105.6		0		489011.1		109094.5		0		0		1196211.2		1196211.2										Ne		1919003		1405919		1405919		49768.8059754328

		Vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra Městské části Praha Vinoř s veřejným přístupem k internetu s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0018		18						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38808		1		38139		38808		38838		38838		1073257		1063257		531628		108452		356191		66986		0		0										531628		108452		356191		66986		0		0		1063257		1073257		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1063257		0		1063257		37638.7482742752

		Internetizace veřejných knihoven v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0019		19		21711B5002				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39052		1		38596		39052		39083		39082		3051000		3051000		1525500		1525500		1525500		0		0		0										1968311.5		0		1968311.5		0		0		0		3936623		3936623		0		1525500		0		1525500		0		0		0		3051000		3051000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3936623		3051000		3051000		108003.823144182

		Dopravní modelování		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0020		20		21711B1011				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy		Příspěvková organizace				Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		66						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39141		1		38443		39141		39169		39171		4000000		3480800		1740400		1152144.8		588255.2		0		0		0										2000000		1324000		676000		0		0		0		4000000		4000000		0		1740400		1152144.8		588255.2		0		0		0		3480800		4000000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		4000000		3480800		3480800		123218.521009593

		Informační centrum Na Chvalské tvrzi		CZ.04.2.06/2.2.00.1/0021		21		21711B2011				2		2.2		2.2.2		2.2.2		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		93						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38533		1		38412		38533		38544		38563		3966204		3966204		1983102		773410		1047078		162614		0		0										1983102		773410		1047078		162614		0		0		3966204		3966204		0		1983102		773410		1047078		162614		0		0		3966204		3966204																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3966204		3966204		3966204		140401.571737053

		Doplnění sítí technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Čakovice		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0022		22		21711B1009				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.				Hlavní město Praha				Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39020		1		38626		38959		39020		38989		112412546		94464324		47232161.53		25647063.68		21585097.75		0		0		0		38972		47232130		Schválena		38978		56206273		30520006		25686267		0		0		0		112412546		112412546		94799050		47232162		25647064		21585098		0		0		0		94464324		112412546		47232130								25647000		21585130								0		25647000		21585130		0		0		0		47232130		47232130		38972.5979364583								Ne		112412546		94464324		94464324		3343988.24737159

		Výstavba objektu pro vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra  Městské části Praha Vinoř s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0023		23						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38807		1		38139		38807		38838		38837		6852868		6842868		3421434		1857839		1354888		208707		0		0										3421434		1857839		1354888		208707		0		0		6842868		6852868		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		6842868		0		6842868		242233.990583737

		Zajištění infrastruktury pro pokračující proces automatizace a internetizace poboček Městské knihovny v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0024		24						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38280		1		38169		38280		38353		38310		1928235		1928235		964117		0		964118		0		0		0										964117		0		964118		0		0		0		1928235		1928235		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1928235		0		1928235		68258.5224255726

		Rekonstrukce ulice Broumarská - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0025		25		21711B1010				1		1.1				1.1		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Hlavní město Praha - Odbor rozvoje dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.				Hlavní město Praha		2280						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38522		1		38285		38522		38523		38552		18520375.22		18520375.22		9260188		6130244		3129948		0		0		0										9260187.61		6130244.2		3129943.41		0		0		0		18520375.22		18520375.22		15563340.52		9260188		6130244		3129943		0		0		0		18520375		18520375																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		18520375.22		18520375		18520375.22		655611.710857022

		Monitorovací výbor JPD 2 - 3. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0026		26						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor řídícího orgánu SROP a  JPD Praha Cíl 2		Org. složka státu				Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38336		1		38261		38336				38366		62067		62067		31033.5		31033.5		0		0		0		0		38560		31033.5		Schválena		38559		31033.5		31033.5		0		0		0		0		62067		62067		62067		31033.5		31033.5		0		0		0		0		62067		62067		31033.5		31033.5				31033.5		31033.5										31033.5		31033.5		0		0		0		0		62067		62067										Ne		62067		62067		62067		2197.1397217601

		Výdaje na kontrolu a kontrolní systémy		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0027		27		21711B3011				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38472		1		38139		38442		38472		38472		178500		178500		89250		0		89250		0		0		0		38925		40687.09		Schválena		38961		89250		0		89250		0		0		0		178500		178500		0		89250		0		89250		0		0		0		178500		178500		40687.09										40687.09								0		0		40687.09		0		0		0		40687.09		40687.09						38987				Ne		178500		178500		178500		6318.8077454069

		Výdaje na přímé řízení projektu		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0028		28		21711B3012				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		38261		38442		38466		38472		798500		798500		399250		0		399250		0		0		0		38922		53500		Schválena		38961		399250		0		399250		0		0		0		798500		798500		0		399250		0		399250		0		0		0		798500		798500		53498.78										53498.78								0		0		53498.78		0		0		0		53498.78		53498.78						38987				Ne		798500		798500		798500		28266.4873092853

		Zajištění publicity a informovanosti o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0029		29		21711B3013				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		38108		38442		38466		38472		606900		606900		303450		0		303450		0		0		0		38924		132297.12		Schválena		38961		303450		0		303450		0		0		0		606900		606900		0		303450		0		303450		0		0		0		606900		606900		132297.1										132297.1								0		0		132297.1		0		0		0		132297.1		132297.1						38979				Ne		606900		606900		606900		21483.9463343835

		Úprava parku v Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0030		30		21711B1017				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha - Dolní Měcholupy		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		4		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38898		1		38808		38898		38928		38928		4577139		4577139		2288569.5		1341101.73		791845.05		155623.18		0		0		38929		2099891		Schválena		38954		2375737		1392182		822005		161550		0		0		4751474		4751474		3198795		2288569.5		1341101.5		791845		155623		0		0		4577139		4577139		2097989.5								1229421.8		725904.4		142663.3						0		1229421.8		725904.4		142663.3		0		0		2097989.5		2097989.5										Ne		4751474		4577139		4577139		162028.354986017

		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 - Etapa 2005/2006		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0031		31		21711B1013				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39416		1		38718		39020		39051		39050		42318020		42318020		21159010		12399179.86		7321017.46		1438812.68		0		0										26073598		15279128		9021465		1773006		0		0		52147197		52147197		46913748		26073598		15279128		9021465		1773006		0		0		52147197		52147197																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		52147197		52147197		52147197		1845983.82243619

		Vytvoření platformy - sítě vědy a výzkumu, za účelem sdílení informací a know-how pro řešení silniční dopravy v Praze na základě partnerství veřejného a soukromého sektoru za podpory vědeckých organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.2/0032		32						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		ELTODO EG, a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		245		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38869		1		38534		38869		38899		38899		624928		600000		90000		0		90000		0		0		420000										90000		0		90000		0		0		420000		600000		624928		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		180000		0		180000		6371.9069701582

		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0033		33						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38807		1		38596		38807		38808		38837		21950670		21950670		10975335		6431546.31		4543788.69		0		0		0										10975335		6431546.31		4543788.69		0		0		0		21950670		21950670		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		21950670		0		21950670		777042.373181352

		Vybudování dětského domova rodinného typu v Praze 15 - Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0034		34		21711B1014				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		RADOST, obecně prospěšná společnost		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		NNO				Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38990		1		38596		38960		38990		38990		5574962		5216590		2328756		1364651		964105		0		0		559078		38982		3693407		Schválena		38985		2328756		1364651		964105		0		0		559078		5216590		5216590		6073094		2328756		1364651		964105		0		0		559078		5216590		5574962		2328456		1364651								964105						559078		0		0		964105		0		0		559078		1523183		1523183		38981.6485766551								Ne		4657512		4657512		4657512		164873.517646642

		Víceúčelové hřiště 24 x 45 Horní Měcholupy		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0035		35		21711B1018				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		190		Praha 15		CZ010F		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38975		1		38518		38944		38975		38974		4216711		4216711		2108355.5		1235496		729491		143368.5		0		0		38975		2108355.5		Prijata		38975		2179180		1277000		753996		148185		0		0		4358361		4358361		3093628.45		2108355.5		1235496		729491		143368.5		0		0		4216711		4216711																				0		0		0		0		0		0		0		0		38975.4798429398								Ne		4358361		4216711		4216711		149269.390066905

		Rekonstrukce a dostavba areálu sportovních a volnočasových aktivit Hostivař - II etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0036		36		21711B1020				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		190		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39234		1		38838		38975		39005		39005		19585073		18085073		9042536.5		5298926.39		3128717.63		614892.48		0		0										15663432.5		9178771.5		5419547.5		1065113.5		0		0		31326865		44454865		0		13979439.5		8191951.5		4836886		950602		0		0		27958879		44454865																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		31326865		27958879		27958879		989729.866543949

		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0037		37						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39082		1		38596		38837		38857		38867		7079220		7071720		3535859.58		2072014.31		1223407.95		240438.16		0		0										4165108		2440754		1441128		283227		0		0		8330217		8345217		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8330217		0		8330217		294885.376473503

		Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0038		38		21711B1015				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39263		1		38626		38990		39021		39020		23060571		21747828		10873914		6372113.6		3762374.24		739426.15		0		0										11337302.5		6643659		3922706		770937.5		0		0		22674605		27338868		22113582.18		11337302.5		6643659		3922706		770937.5		0		0		22674605		27338868																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		22674605		22674605		22674605		802669.298028249

		Centrum inovací a transferu technologií Praha		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0039		39		21711B2015				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ceská kosmická kancelár		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Organizace výzkumu a vývoje		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39020		1		38596		38990		39020		39020		26080520		26080520		13040260		8163202.99		4877057.01		0		0		0										13040260		8163203		4877057		0		0		0		26080520		26080520		18730861		13040260		8163203		4877057		0		0		0		26080520		26080520																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		26080520		26080520		26080520		923236.92874084

		Parkový a oddychový areál Běchovice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0040		40		21711B1019				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha-Běchovice		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Městská část				Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39113		1		38565		38776		38804		38806		1312035		1312035		656017.5		314888.4		226982.06		114147.05		0		0		38803		656017.25		Schválena		38852		12383979		5944310		4284857		2154811		0		0		24767957		30167696		24865068		12383979		5944310		4284857		2154811		0		0		24767957		30167696		656017.25								314888.28		226981.97		114147						0		314888.28		3352770.97		1686076		0		0		5353735.25		5353735.25										Ne		24767957		24767957		24767957		876772.876915997

		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0041		41						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38837		1		38596		38837		38838		38867		10611230		10611230		5305615		3109090.39		2196524.61		0		0		0										5305615		3109090.39		2196524.61		0		0		0		10611230		10611230		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		10611230		0		10611230		375632.057771957

		Inovační a informační centrum využívání technologie geopolymerů v Praze a podpora jejich výzkumu		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0042		42		21711B2014				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Česká rozvojová agentura o.p.s		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Organizace výzkumu a vývoje				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		38596		38748		38763		38778		3854351		3831851		1915925.5		1199369.36		716556.14		0		0		0		38762		1751309		Schválena		38798		9819380		6146932		3672448		0		0		0		19638760		19746760		1458000		9798090		6133605		3664486		0		0		0		19596181		19704181		1751309						1751309		1096319.5		654989.5								1751309		1096319.5		654989.5		0		0		0		3502618		3502618										Ne		19638760		19596181		19596181		693694.67945768

		Rekonstrukce dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0043		43						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		348		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38671		1		38534		38671		38717		38701		12173700		12173700		6086850		3566894.1		2106050.1		413905.8		0		0										6086850		3566894.1		2106050.1		413905.8		0		0		12173700		12173700		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		12173700		0		12173700		430942.688236752

		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Dolní Počernice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0044		44						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39141		1		38747		39112		39324		39142		36118521		23596368		11798184		6913735.82		4884448.18		0		0		0										47400000		27776400		19623600		0		0		0		94800000		120850843		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		94800000		0		94800000		3355871.00428334

		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Libuš		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0045		45		21711B1016				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		38838		38960		38990		38990		38000000		13380000		6690000		3920340		2769660		0		0		0		38968		6690000		Schválena		38974		29500000		17287000		12213000		0		0		0		59000000		167501078		134875284		29500000		17287000		12213000		0		0		0		59000000		167501078		6690000								3920000		2770000								0		3920000		2770000		0		0		0		6690000		6690000		38968.5959567477								Ne		59000000		59000000		59000000		2088569.5068852

		Info, publicita, studie a odborné publikace - výroba publikačních materiálů v rámci publicity JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0046		46						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38335		1		38313		38335		38352		38365		96390		96390		48195		48195		0		0		0		0		38510		96390		Schválena		38464		48195		48195		0		0		0		0		96390		96390		96390		48195		48195		0		0		0		0		96390		96390		48195		48195				48195												48195		0		0		0		0		0		48195		48195										Ne		96390		96390		96390		3412.1561825197

		Placená  inzerce ve zvláštní příloze Deníků Bohemia a Moravia "Fondy EU a podnikání"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0047		47						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		OŘOS - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38467		1		38467		38467		38504		38497		69420		69420		34710		34710		0		0		0		0		38560		34708.75		Schválena		38558		34710		34710		0		0		0		0		69420		69420		69417.5		34710		34710		0		0		0		0		69420		69420		34708.75		34708.75				34708.75		34708.75										34708.75		34708.75		0		0		0		0		69417.5		69417.5										Ne		69420		69420		69420		2457.432121491

		Překlad podkladů  pro 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 do anglického jazyka.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0048		48						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38492		1		38460		38488		38518		38518		50000		50000		25000		25000		0		0		0		0		38593		11475		Schválena		38590		25000		25000		0		0		0		0		50000		50000		22950		25000		25000		0		0		0		0		50000		50000		11475		11475				11475		11475										11475		11475		0		0		0		0		22950		22950										Ne		50000		50000		50000		1769.9741583773

		4 skládací letáky JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0049		49						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38397		1		38373		38397		38442		38427		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0		38560		30000		Schválena		38559		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		30000		30000				30000		30000										30000		30000		0		0		0		0		60000		60000										Ne		60000		60000		60000		2123.9689900528

		Školení pro zaměstnance veřejné správy: Zákon č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0050		50						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38373		1		38373		38373		38398		38403		7922.5		7922.5		3961.25		3961.25		0		0		0		0		38566		3961.25		Schválena		38559		3961.25		3961.25		0		0		0		0		7922.5		7922.5		7922.5		3961.25		3961.25		0		0		0		0		7922.5		7922.5		3961.25		3961.25				3961.25		3961.25										3961.25		3961.25		0		0		0		0		7922.5		7922.5										Ne		7922.5		7922.5		7922.5		280.4524053949

		Průvodce programem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0051		51						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38502		1		38408		38502		38517		38532		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0																																																												Ne		500000		0		500000		17699.7415837729

		Studijní stáž zaměřená na Cíl 2, výměna zkušeností s řídícími orgány a zprostředkujícími subjekty - Anglie		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0052		52						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38429		1		38423		38429		38457		38459		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38560		159605.25		Schválena		38558		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		319210.5		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		159605.25		159605.25				159605.25		159605.25										159605.25		159605.25		0		0		0		0		319210.5		319210.5										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Inzerce k 2. výzvě v celostátních periodikách a v periodikách neziskového sektoru		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0053		53						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38390		1		38384		38390		38426		38420		226231		226231		113115.5		113115.5		0		0		0		0		38560		113115.5		Schválena		38559		113115.5		113115.5		0		0		0		0		226231		226231		226231		113115.5		113115.5		0		0		0		0		226231		226231		113115.5		113115.5				113115.5		113115.5										113115.5		113115.5		0		0		0		0		226231		226231										Ne		226231		226231		226231		8008.460476477

		Zpracování podkladů a záznamů z 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0054		54						3		3.1				3.1		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38523		1		38498		38523		38548		38553		20000		20000		10000		10000		0		0		0		0										10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		0																																																												Ne		20000		0		20000		707.9896633509

		Řízení a implementace - Pořízení technických prostředků pro řízení dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0055		55						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38352		1		38301		38352		38367		38382		13300		13300		6650		6650		0		0		0		0		38561		5500		Schválena		38559		6650		6650		0		0		0		0		13300		13300		11000		6650		6650		0		0		0		0		13300		13300		5500		5500				5500		5500										5500		5500		0		0		0		0		11000		11000										Ne		13300		13300		13300		470.8131261284

		Monitoring - příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 4. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0056		56						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38498		1		38443		38498		38518		38528		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0		38561		26480.25		Schválena		38558		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		52960.5		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		26480.25		26480.25				26480.25		26480.25										26480.25		26480.25		0		0		0		0		52960.5		52960.5										Ne		60000		60000		60000		2123.9689900528

		Zpracování podkladů a záznamů z 3. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0057		57						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38383		1		38359		38383		38426		38413		17635		17635		8817.5		8817.5		0		0		0		0		38561		8817.5		Schválena		38558		8817.5		8817.5		0		0		0		0		17635		17635		17635		8817.5		8817.5		0		0		0		0		17635		17635		8817.5		8817.5				8817.5		8817.5										8817.5		8817.5		0		0		0		0		17635		17635										Ne		17635		17635		17635		624.2698856597

		Konference JPD 2 - 2. výzva		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0058		58						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38400		1		38400		38400		38442		38430		408140		408140		204070		204070		0		0		0		0		38561		204070		Schválena		38560		204070		204070		0		0		0		0		408140		408140		408140		204070		204070		0		0		0		0		408140		408140		204070		204070				204070		204070										204070		204070		0		0		0		0		408140		408140										Ne		408140		408140		408140		14447.9450600021

		Nákup CD labelů pro zajištění distribuce dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0059		59						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38427		1		38411		38427		38426		38457		2000		2000		1000		1000		0		0		0		0		38561		645.5		Schválena		38558		1000		1000		0		0		0		0		2000		2000		1291		1000		1000		0		0		0		0		2000		2000		645.5		645.5				645.5		645.5										645.5		645.5		0		0		0		0		1291		1291										Ne		2000		2000		2000		70.7989663351

		Analýza potřeb a návrh priorit hl. m. Prahy na následující programové období		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0060		60		21711B3014				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38682		1		38468		38655		38682		38685		499800		499800		249900		0		249900		0		0		0		38922		208250		Schválena		38961		249900		0		249900		0		0		0		499800		499800		350000		249900		0		249900		0		0		0		499800		499800		208250										208250								0		0		208250		0		0		0		208250		208250						38979				Ne		499800		499800		499800		17692.6616871394

		Přímé řízení programu - Expertní činnost a poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0061		61		21711B3015				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		38462		38625		38628		38655		696150		696150		348075		0		348075		0		0		0		38922		83700		Schválena		38964		348075		0		348075		0		0		0		696150		696150		147090.2		348075		0		348075		0		0		0		696150		696150		83700										83700								0		0		83700		0		0		0		83700		83700						38987				Ne		696150		696150		696150		24643.350207087

		Výdaje na technickou podporu		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0062		62		21711B3016				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38727		1		38504		38717		38727		38747		154700		154700		77350		0		77350		0		0		0		38922		37043		Schválena		38961		77350		0		77350		0		0		0		154700		154700		0		77350		0		77350		0		0		0		154700		154700		37043										37043								0		0		37043		0		0		0		37043		37043						38987				Ne		154700		154700		154700		5476.3000460193

		Inzerce k 3. výzvě v celostátních periodikách		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0063		63						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38533		1		38527		38533		38595		38563		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38561		123079.4		Schválena		38558		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		246158.8		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		123079.4		123079.4				123079.4		123079.4										123079.4		123079.4		0		0		0		0		246158.8		246158.8										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0064		64						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38776		1		38565		38776		38748		38806		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0		38828		32118.5		Schválena		38828		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		0		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		32118.5						32118.5		32118.5										32118.5		32118.5		0		0		0		0		64237		64237										Ne		100000		100000		100000		3539.9483167546

		Tisk dokumentace JPD 2 ke 3. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0065		65						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38594		1		38541		38594		39721		38624		560000		560000		280000		280000		0		0		0		0		38649		277389		Schválena		38646		280000		280000		0		0		0		0		560000		560000		554778		280000		280000		0		0		0		0		560000		560000		277389		277389				277389		277389										277389		277389		0		0		0		0		554778		554778										Ne		560000		560000		560000		19823.7105738256

		Zajištění občerstvení na setkáních ŘO JPD 2 se Zprostředkujícími subjekty v roce 2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0066		66						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38874		1		38498		38874		38901		38904		20000		20000		10000		10000		0		0		0		0		38910		9585		Schválena		38910		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		0		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		9585								9585										0		9585		0		0		0		0		9585		9585										Ne		20000		20000		20000		707.9896633509

		Příprava podkladů pro žádost o Grantové schéma na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0067		67		21711B3001				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		Českomoravská rozvojová a záruční banka		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38548		1		38231		38533		38548		38563		262000		262000		131000		131000		0		0		0		0										131000		131000		0		0		0		0		262000		262000		0		131000		131000		0		0		0		0		262000		262000																																												Ne		262000		262000		262000		9274.664589897

		Zabezpečení realizace vybraných procesů implementace GS na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0068		68		21711B3002				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		Českomoravská rozvojová a záruční banka		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		38548		38640		38671		38670		1000000		1000000		500000		500000		0		0		0		0										500000		500000		0		0		0		0		1000000		1000000		0		500000		500000		0		0		0		0		1000000		1000000																																												Ne		1000000		1000000		1000000		35399.4831675458

		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2, TISK  PROPAGAČNÍCH TISKOVIN		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0069		69						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		38572		38717		38748		38747		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38756		237157		Schválena		38756		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		237157						237157		237157										237157		237157		0		0		0		0		474314		474314										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Analýza monitorovacích indikátorů a ukazatelů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0070		70						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		38596		38686		39752		38716		350000		350000		175000		175000		0		0		0		0		38778		162000		Schválena		38778		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		0		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		162000						162000		162000										162000		162000		0		0		0		0		324000		324000										Ne		350000		350000		350000		12389.819108641

		Vytvoření dvou audiovizuálních pořadů o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0071		71		21711B3017				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		38568		38898		38928		38928		523600		523600		261800		0		261800		0		0		0		38944		245140		Schválena		38967		261800		0		261800		0		0		0		523600		523600		490280		261800		0		261800		0		0		0		523600		523600		245140										245140								0		0		245140		0		0		0		245140		245140		38965.6592806366				38979				Ne		523600		523600		523600		18535.169386527

		Publicita pro prioritu 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0072		72		21711B3018				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38635		1		38565		38605		38635		38635		583100		583100		291550		0		291550		0		0		0		38922		290008.6		Schválena		38961		291550		0		291550		0		0		0		583100		583100		487409.4		291550		0		291550		0		0		0		583100		583100		290008.6										290008.6								0		0		290008.6		0		0		0		290008.6		290008.6						38979				Ne		583100		583100		583100		20641.4386349959

		Publicita ke 3. Výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0073		73		21711B3019				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38620		1		38523		38589		38620		38619		148750		148750		74375		0		74375		0		0		0		38924		67163.95		Schválena		38966		74375		0		74375		0		0		0		148750		148750		0		74375		0		74375		0		0		0		148750		148750		67163.95										67163.95								0		0		67163.95		0		0		0		67163.95		67163.95						38979				Ne		148750		148750		148750		5265.6731211724

		Vzdělávací akce pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0076		76						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38665		1		38613		38665		38716		38695		350000		350000		175000		175000		0		0		0		0		38783		113648.08		Schválena		38783		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		0		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		113648.08						113648.08		113648.08										113648.08		113648.08		0		0		0		0		227296.16		227296.16										Ne		350000		350000		350000		12389.819108641

		Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0077		77						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38818		1		38628		38818		38852		38848		1060000		1060000		530000		530000		0		0		0		0		38860		528468.27		Schválena		38860		530000		530000		0		0		0		0		1060000		1060000		0		530000		530000		0		0		0		0		1060000		1060000		528468.27						528468.27		528468.27										528468.27		528468.27		0		0		0		0		1056936.54		1056936.54										Ne		1060000		1060000		1060000		37523.4521575985

		Seminář "Finanční řízení strukturálních fondů EU"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0078		78						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38609		1		38607		38609		38625		38639		65000		65000		32500		32500		0		0		0		0		38791		22922.67		Schválena		38791		32500		32500		0		0		0		0		65000		65000		0		32500		32500		0		0		0		0		65000		65000		22922.67						22922.67		22922.68										22922.67		22922.68		0		0		0		0		45845.35		45845.35										Ne		65000		65000		65000		2300.9664058905

		Školení na zadávání veřejných zakázek pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0079		79						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - OŘOS, oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38601		1		38601		38601		38656		38631		20000		20000		10000		10000		0		0		0		0		38649		3982.5		Schválena		38645		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		0		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		3982.5		3982.5				3982.5		3982.5										3982.5		3982.5		0		0		0		0		7965		7965										Ne		20000		20000		20000		707.9896633509

		Nákup flashdisků za účelem zefektivnění výkonu činností ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0080		80						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34; oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38671		1		38600		38671		38656		38701		10000		10000		5000		5000		0		0		0		0		38749		4776.5		Schválena		38749		5000		5000		0		0		0		0		10000		10000		0		5000		5000		0		0		0		0		10000		10000		4776.5						4776.5		4776.5										4776.5		4776.5		0		0		0		0		9553		9553										Ne		10000		10000		10000		353.9948316755

		Průvodce projektem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0081		81						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		38586		38655		38686		38685		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0																																																												Ne		500000		0		500000		17699.7415837729

		Právní,  administrativní a projektová podpora		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0082		82		21711B3020				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha- Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Obec		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39659		1		38628		39066		39097		39096		1518000		1518000		759000		0		759000		0		0		0										1909500		0		1909500		0		0		0		3819000		3819000		0		1909500		0		1909500		0		0		0		3819000		3819000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3819000		3819000		3819000		135190.626216857

		Přímé řízení programu-Expertní činnost, poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0083		83		21711B3021				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38867		1		38596		38837		38867		38867		824000		824000		412000		0		412000		0		0		0										412000		0		412000		0		0		0		824000		824000		0		412000		0		412000		0		0		0		824000		824000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		824000		824000		824000		29169.1741300577

		Vzdělávací akce pro konečné příjemce pomoci v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0084		84						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38621		1		38621		38621		38656		38651		5000		5000		2500		2500		0		0		0		0		38691		1205.5		Schválena		38691		2500		2500		0		0		0		0		5000		5000		0		2500		2500		0		0		0		0		5000		5000		1205.5		1205.5				1205.5		1205.5										1205.5		1205.5		0		0		0		0		2411		2411										Ne		5000		5000		5000		176.9974158377

		Rozšíření kapacity dokončovacího zpracování tiskovin ve společnosti AF BKK s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0085		85				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		AF BKK, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		80		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38990		1		38614		38990		39005		39020		13899640		11549400		1500000		750000		750000		0		0		8549400.01										1500000		750000		750000		0		0		8549400		11549400		11549400		0		1429000		714500		714500		0		0		8691400		11549400		13899640																																												Ne		3000000		2858000		2858000		101171.722892846

		Vybavení hotelu Kampa Garden		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0086		86				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Accom travel s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		13		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38717		1		38611		38748		38833		38778		6336750		4726341.25		708951.19		354475.59		354475.59		0		0		3308438.88		38833		1426002.38		Schválena		38926		713001.19		356500.59		356500.59		0		0		3327338.88		4753341.25		6336750		3999939		713001.19		356500.59		356500.59		0		0		3327338.88		4753341.25		6336750		713001.19		356500.59		356500.59		713001.19		356500.59		356500.59						3327338.88		713001.19		356500.59		356500.59		0		0		3327338.88		4753341.25		4753341.25										Ne		1426002.37		1426002.37		1426002.37		50479.7468936954

		Výstavba víceúčelové haly pro podporu stavebních činností		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0087		87				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		134		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		38355		39082		39082		39112		12400742.3		8301956.3		1089361.48		544680.74		0		544680.74		0		6123233.34										1245293.4		630948.66		0		614344.74		0		5811369.2		8301956		12400742		0		1245293.4		622646.7		622646.7		0		0		5811369.2		8301956		12400742																																												Ne		2490586.8		2490586.8		2490586.8		88165.4855039116

		Novostavba administrativně výrobního objektu		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0088		88				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Motorgas s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		24						Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		38596		39082		39113		39112		18937470		18937470		1499999.99		750000		750000		0		0		15937469.99										1500000		750000		750000		0		0		15937470		18937470		18937470		0		1429000		714500		714500		0		0		16079470		18937470		18937470																																												Ne		3000000		2858000		2858000		101171.722892846

		Přístavba nové administrativně provozní budovy v areálu MOOPEX a.s., Poděbradská 46, Praha 9 a následné rozšíření společnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0089		89				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MOOPEX a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38868		1		38605		38898		38959		38928		12478141		12478141		1429000		714500		714500		0		0		9620141		38966		2858000		Schválena		38973		1429000		714500		714500		0		0		9620141		12478141		18000000		0		1429000		714500		714500		0		0		9620141		12478141		12478141		1429000		714500		714500		1429000		714500		714500						9620141		1429000		714500		714500		0		0		9620141		12478141		12478141										Ne		2858000		2858000		2858000		101171.722892846

		Rekonstrukce podzemních prostor bývalého klubu Bílý Koníček		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0090		90				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		United Hotel Investments Bohemia, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		4		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38771		1		38587		38849		38867		38879		18376930		3573987.6		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		38856		1072196		Schválena		38933		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		3573987.6		18376930		0		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		3573987.6		18376930		536098.14		268049.07		268049.07		536098.14		268049.07		268049.07						2501791.32		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		3573987.6		3573987.6										Ne		1072196.28		1072196.28		1072196.28		37955.1941661652

		Semináře pro ŘO JPD 2 v Bruselu, Evropský týden regionů a měst		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0091		91						3		3.2				3.2		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38638		1		38635		38638		38716		38668		80000		80000		40000		40000		0		0		0		0										40000		40000		0		0		0		0		80000		80000		0																																																												Ne		80000		0		80000		2831.9586534037

		Rekonstrukce tramvajové trati Sokolovská		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0092		92		21711B1037				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12848		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		38504		38898		38960		38928		170205037		114186410		57093205		38709192.99		18384012.01		0		0		0		38918		95802397.99		Schválena		38933		69242000		46946076		22295924		0		0		0		138484000		178361960		142388854.22		57093205		38709193		18384012		0		0		0		114186410		170205037		57093205		3870913								18384012								0		0		18384012		0		0		0		18384012		18384012										Ne		138484000		114186410		114186410		4042139.89875748

		Zlepšení dopravní obslužnosti rozvojového území Vysočany - Sokolovská ulice úsek Balabenka - Na Břehu		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0093		93		21711B1036				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		2280		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		38504		38898		38960		38928		121380596		90157656		45078828		30563445.38		14515382.62		0		0		0		38918		43880423.28		Schválena		38933		45095735		30574908		14520827		0		0		0		90191470		120254260		100507458		45078828		30563445		14515383		0		0		0		90157656		121380596		39826585.28						39826585.28		27002424.82		12824160.46								0		27002424.82		12824160.46		0		0		0		39826585.28		39826585.28										Ne		90191470		90157656		90157656		3191534.42599738

		Divadlo Pohoda - zkvalitnění veřejné infrastruktury v Horních Počernicích		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0094		94						1		1.3				1.3		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		97		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		38565		38717		38733		38747		7329850		7329850		3664925		2052357.9		1180105.82		432461.28		0		0										28054305		15710410		9033486		3310409		0		0		56108610		56108610		34555537																																																												Ne		56108610		0		56108610		1986215.79524939

		Broumarská - 2.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0095		95		21711B1038				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39141		1		38701		38960		38974		38990		192275619		189943219		94971609.5		64390751.24		30580858.26		0		0		0		38974		158356790.81		Schválena		38982		99833800		67687316		32146484		0		0		0		199667600		199667600		165804027		99833800		67687316		32146484		0		0		0		199667600		203025780		94372342.5		63984448.2								30387894.3								0		0		30387894.3		0		0		0		30387894.3		30387894.3		38974.5959138889								Ne		199667600		199667600		199667600		7068129.84530426

		Veřejný oddechový a sportovní areál - VOSA		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0096		96		21711B1027				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		38838		39082		39113		39112		18000000		18000000		9000000		5040000		2898000		1062000		0		0										9000000		5040000		2898000		1062000		0		0		18000000		18000000		14939332		9000000		5040000		2898000		1062000		0		0		18000000		18000000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		18000000		18000000		18000000		637190.697015824

		Podzemní parkoviště Lovosická - zkvalitnění veřejné infrastruktury v sídlištním komplexu na území městské části Praha 9		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0097		97						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39294		1		38930		39294		39309		39324		125656372		85109774		42554887		23830736.98		13702673.02		5021477.01		0		0										42554887		23830737		13702673		5021477		0		0		85109774		125656372		0																																																												Ne		85109774		0		85109774		3012842.01210662

		Výstavba informačního, poradenského a školícího střediska pro Centrum dalšího rozvoje regionu Praha-Severovýchod		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0098		98		21711B2016				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39203		1		38961		39173		39203		39203		14975000		14975000		7487500		2066550		4163050		1257900		0		0										7487500		2066550		4163050		1257900		0		0		14975000		14975000		0		7487500		2066550		4163050		1257900		0		0		14975000		14975000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		14975000		14975000		14975000		530107.260433998

		Nové městské centrum Prahy 20 - kulturní památka Chvalský zámek		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0099		99		21711B1032				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39659		1		38961		39171		39189		39201		8436971		8426971		4213485.5		1921349.39		1938203.33		353932.78		0		0										32649406		14888129		15018726		2742551		0		0		65298812		65334512		53481906		32649406		14888129		15018726		2742551		0		0		65298812		65334512																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		65298812		65298812		65298812		2311544.19625473

		Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0100		100		21711B2017				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38838		39082		39113		39112		7973855		7973855		3986927.1		1102784.51		2211947.52		672195.87		0		0										4985457		1378978		2765932		840548		0		0		9970915		10220915		0		4985457		1378978		2765932		840548		0		0		9970915		10220915																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9970915		9970915		9970915		352965.23770753

		Zlepšení kvality podnikatelského prostředí v oblasti cestovního ruchu a sportu výstavbou provozní budovy sportoviště v Praze - Satalicích		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0101		101		21711B2018				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		38838		38990		39021		39020		25527000		25527000		12763500		3530384.1		7081189.8		2151926.1		0		0										30409500		8411268		16871190		5127042		0		0		60819000		64319000		0		30409500		8411268		16871190		5127042		0		0		60819000		64319000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		60819000		60819000		60819000		2152961.16676697

		Pražský technologický fond		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0102		102						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Societas Rudolphina, o.s.		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		NNO				Praha		CZ01		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		38899		39082		39113		39112		2477200		2477200		1238600		782795.2		455804.8		0		0		0										9949400		6288020.8		3661379.2		0		0		0		19898800		19898800		0																																																												Ne		19898800		0		19898800		704407.235654359

		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0103		103		21711B1024				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38928		1		38749		38898		38928		38928		12173700		12173700		6086850		3408636		1947792		730422		0		0		38929		8412204.2		Schválena		38954		6086850		3408636		1947792		730422		0		0		12173700		12173700		9150889.31		6086850		3408636		1947792		730422		0		0		12173700		12173700		5392438.5		3019765.5								1725580.3		647092.7						0		0		1725580.3		647092.7		0		0		2372673		2372673										Ne		12173700		12173700		12173700		430942.688236752

		Rozšíření dětského hřiště ve Františkánské zahradě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0104		104						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38898		1		38808		38898		38930		38928		9295771		9295771		4647885		2602816		1496619		548451		0		0										4647885		2602816		1496619		548451		0		0		9295771		9295771		0																																																												Ne		9295771		0		9295771		329065.48904386

		Regenerace parku na nábřeží Ludvíka Svobody		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0105		105		21711B1028				1		1.2				1.2		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38961		39324		39355		39354		36896938		31422938		15711469		6935042.42		7227275.74		1549150.84		0		0										15711469		6934522		7227275		1549672		0		0		31422938		36896938		0		15711469		6934522		7227275		1549672		0		0		31422938		36896938																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		31422938		31422938		31422938		1112355.76480583

		„Nové centrum Klánovic - hřiště pro děti a mládež, zelené plochy pro širokou veřejnost – předpoklad příjemného života a bydlení“		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0106		106		21711B1026				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha KLánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		38825		39021		39051		39051		10888600		10638600		5319300		2978808		1712814.6		627677.4		0		0										5319300		2978808		1712815		627677		0		0		10638600		10888600		0		5319300		2978808		1712815		627677		0		0		10638600		10888600																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		10638600		10638600		10638600		376600.941626252

		Víceúčelové plochy na sídlišti Petrovice		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0107		107		21711B1023				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha–Petrovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		38961		39082		39112		39112		9916498		9916498		4958249		2776620.43		1596556.18		585073.38		0		0										4958249		2776620		1596556		585073		0		0		9916498		9916498		7773172		4958249		2776620		1596556		585073		0		0		9916498		9916498																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9916498		9916498		9916498		351038.904032001

		Oprava jezu Petrovice		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0108		108		21711B1031				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		38790		38898		38929		38928		9909346		9909346		4954673		2259329.9		2695342.11		0		0		0		38929		3964952.5		Schválena		38939		4954673		2259330.9		2695342.1		0		0		0		9909346		11566370.2		4887314		4954673		2259330		2695342.1		0		0		0		9909345.1		9909345.1		2723181.6		1241770.8				2723181.6				1481410.8								0		0		1481410.8		0		0		0		1481410.8		1481410.8										Ne		9909346		9909345.1		9909345.1		350785.695068852

		Informační, studijní a vzdělávací centrum Franze Kafky		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0109		109		21711B2019				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Společnost Franze Kafky		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		NNO				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39233		1		38869		39202		39233		39232		8977340		8977340		4488670		1617716.67		2870953.33		0		0		0										4488670		1617716.67		2870953.33		0		0		0		8977340		8977340		6999639.89		4488670		1617716.67		2870953.33		0		0		0		8977340		8977340																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8977340		8977340		8977340		317793.196219335

		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0110		110						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38961		39355		39370		39385		178337216		178194416		89097208		60407907.02		28689300.98		0		0		0										89097208		60407907		28689301		0		0		0		178194416		178337216		0																																																												Ne		178194416		0		178194416		6307990.22974265

		Pobřežní III, 2.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0111		111						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		39022		39599		39615		39629		660678330		321206686		160603343		108889066.88		51714276.12		0		0		0										160603343		108889067		51714276		0		0		0		321206686		660678330		0																																																												Ne		321206686		0		321206686		11370550.6743602

		Mapování a založení klastru cestovního ruchu v Praze		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0112		112						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Asociace českých cestovních kanceláří a agentur		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Sdružení podnikatelů		Podnikatelské združení		2		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39132		1		38838		39132		39172		39162		2218500		2218500		911804		306153		605651		0		0		394892										911804		306153		605651		0		0		394892		2218500		2218500		0																																																												Ne		1823608		0		1823608		64554.7807002018

		Výzkumné a školící centrum aplikací obnovitelných zdrojů - tepelných čerpadel		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0113		113		21711B2030				2		2.1				2.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		TEPELNÁ ČERPADLA IVT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		11		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39537		1		38991		39294		39325		39324		5165611.5		4340850		651127.5		325563.75		325563.75		0		0		3038595										749355		374677.5		374677.5		0		0		3496990		4995700		4995700		0		739410		369705		369705		0		0		3450580		4929400		5865986																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1498710		1478820		1498710		53053.5594180325

		Rekonstrukce Fürstenberské zahrady		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0114		114		21711B1033				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39568		1		38869		39051		39081		39081		43444380		36776916		18388458		8385136.85		10003321.15		0		0		0										75216437		34298695		40917743		0		0		0		150432875		178694971		165493425		75216437		34298695		40917743		0		0		0		150432875		178694971																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		150432875		150432875		150432875		5325246.02640801

		Revitalizace skládky v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0115		115		21711B1029				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha-odbor správy majetku magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39112		1		38884		39081		39112		39111		8833518		8833518		4416759		2014042.1		2402716.9		0		0		0										4514338.5		2058538		2455801		0		0		0		9028677.5		9028677.5		7198981		4416759		2014042		2402717		0		0		0		8833518		8833518																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9028677.5		8833518		8833518		312701.971751212

		Sportovně volnočasový areál Freestyle Park Modřany - revitalizace ploch bývalé výrobny prefabrikátů		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0116		116		21711B1022				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Freestyle Park Modřany		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		38869		38928		38949		38958		8548772		7880827		3707929.1		2354791.11		1353138		0		0		464968.79		38944		6062720		Prijata		38944		27669562.51		17572083.48		10097479.03		0		0		3469723		58808848.02		58808848.02		3500000		27669562		17572083		10097479		0		0		3469723		58808847		69153116																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		55339125.02		55339124		55339124		1958976.38854473

		Stavba č. 0083 Horní Počernice - ČOV Svépravice, etapa 0003 - Evropská		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0117		117		21711B1034				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39721		1		38930		39660		39721		39690		118580085.53		99647130.7		49823565.35		27901196.6		21922368.75		0		0		0										49823565.35		27901196.6		21922368.75		0		0		0		99647130.7		118580085.53		0		49823565.35		27901196.6		21922368.75		0		0		0		99647130.7		118580085.53																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		99647130.7		99647130.7		99647130.7		3527456.92590888

		Maniny - příprava území		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0118		118						1		1.2				1.2		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		38961		39629		39660		39659		1015392105		324586504		162293252		74005722.91		88287529.09		0		0		0										162293252		74005723		88287529		0		0		0		324586504		1015392105		0																																																												Ne		324586504		0		324586504		11490194.4847605

		Technická vybavenost  Dubeč, etapa 0008 Dubeč - Netlucká		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0119		119		21711B1035				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha-Dubeč		CZ010F538205		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39142		1		38869		39114		39142		39144		16252040		13657176		6828588		3824008.99		3004579.01		0		0		0		38971		12223894.5		Schválena		38975		6828588		3824009		3004579		0		0		0		13657176		16252040		8149263		6828588		3824009		3004579		0		0		0		13657176		16252040		4074631.5		2281793.6								1792837.9								0		0		1792837.9		0		0		0		1792837.9		1792837.9		38971.6758870718								Ne		13657176		13657176		13657176		483456.97192821

		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0120		120						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39528		1		38950		39528		39559		39558		129968440		85765370		42882685		24014304.03		18868380.97		0		0		0										42882685		24014304		18868381		0		0		0		85765370		129968440		0																																																												Ne		85765370		0		85765370		3036049.77167333

		Pobřežní III. etepa 1. doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0121		121						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38961		39355		39370		39385		88123015.26		51730835.1		25865417.55		14484633.83		11380783.72		0		0		0										25865417.55		14484633.83		11380783.72		0		0		0		51730835.1		88123015.26		0																																																												Ne		51730835.1		0		51730835.1		1831244.82636554

		Revitalizace zahrady ZŠ Lyčkovo náměstí 6 Praha 8		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0122		122		21711B1030				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		353		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		38869		39021		39051		39051		8343656		8236248		4118123		1795503		1894337		428285		0		0										4118124		1787266		1894337		436521		0		0		8236248		8343656		5243766		4118124		1787266		1894337		436521		0		0		8236248		8343656																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8236248		8236248		8236248		291558.922439732

		Revitalizace veřejných prostranství - Karlínské náměstí, Kaizlova sady a park před Invalidovnou		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0123		123		21711B1021				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		353		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		38869		39082		39113		39112		45495062		45495062		22747531		9872428.45		10463864.26		2411238.29		0		0										45513740		19752963		20936320		4824457		0		0		91027480		91027480		0		45513637.5		19752918.7		20936273.2		4824445.6		0		0		91027275		91027275																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		91027480		91027275		91027275		3222318.48915006

		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0124		124						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		38749		39081		39082		39111		17730150		17730150		8865075		4964442		3900633		0		0		0										8865075		4964442		3900633		0		0		0		17730150		17730150		0																																																												Ne		17730150		0		17730150		627638.146483061

		"Multifunkční centrum Dolní Chabry" - revitalizace statku na Hrušovanském náměstí		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0125		125		21711B1025				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Chabry		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		8		Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		38838		39089		39106		39119		10030032.18		9927392.43		4963696.22		2263445.47		2283300.26		416950.48		0		0										33104618.8		15095706.17		15228124.65		2780787.98		0		0		66209237.6		67348326.32		0		33104618.8		15095706.17		15228124.65		2780787.98		0		0		66209237.6		67348326.32																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		66209237.6		66209237.6		66209237.6		2343772.79195724

		Analýza dopadu projektů pro udělení výjimky z vybraného území		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0126		126						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38635		39082		39113		39112		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Inzerce v mimořádné příloze MF Dnes Budoucnost Prahy a v celostátní příloze LN věnované Praze		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0127		127						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38650		1		38621		38650		38716		38680		200000		200000		100000		100000		0		0		0		0		38691		84988.85		Schválena		38691		100000		100000		0		0		0		0		200000		200000		0		100000		100000		0		0		0		0		200000		200000		84988.85		84988.85				84988.85		84988.85										84988.85		84988.85		0		0		0		0		169977.7		169977.7										Ne		200000		200000		200000		7079.8966335091

		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 5. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0128		128						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		38649		38701		38747		38731		107977.5		107977.5		53988.75		53988.75		0		0		0		0		38769		53988.75		Schválena		38769		53988.75		53988.75		0		0		0		0		107977.5		107977.5		0		53988.75		53988.75		0		0		0		0		107977.5		107977.5		53988.75						53988.75		53988.75										53988.75		53988.75		0		0		0		0		107977.5		107977.5										Ne		107977.5		107977.5		107977.5		3822.3476937237

		Inzerce ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0129		129						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		38649		38701		38716		38731		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38762		241966.7		Schválena		38761		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		241966.7						241966.7		241966.7										241966.7		241966.7		0		0		0		0		483933.4		483933.4										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Tisk dokumentace JPD 2 ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0130		130						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		38649		38701		38716		38731		181191.78		181191.78		90595.89		90595.89		0		0		0		0		38756		90595.89		Schválena		38756		90595.89		90595.89		0		0		0		0		181191.78		181191.78		0		90595.89		90595.89		0		0		0		0		181191.78		181191.78		90595.89						90595.89		90595.89										90595.89		90595.89		0		0		0		0		181191.78		181191.78										Ne		181191.78		181191.78		181191.78		6414.0953662076

		Výjezdní zasedání ŘO JPD 2 a jeho zprostředkujících subjektů		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0131		131						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38685		1		38657		38685		38716		38715		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0		38771		5500		Schválena		38770		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		0		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		5500						5500		5500										5500		5500		0		0		0		0		11000		11000										Ne		100000		100000		100000		3539.9483167546

		Podpora projektovým žadatelům ve 4. výzvě JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0132		132						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38748		1		38657		38748		38791		38778		594000		594000		297000		297000		0		0		0		0		38859		267750		Schválena		38859		297000		297000		0		0		0		0		594000		594000		0		297000		297000		0		0		0		0		594000		594000		267750						267750		267750										267750		267750		0		0		0		0		535500		535500										Ne		594000		594000		594000		21027.2930015222

		Expert na přípravu a řízení projektů TA JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0133		133						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		38681		39051		39082		39081		590000		590000		295000		295000		0		0		0		0										295000		295000		0		0		0		0		590000		590000		0		295000		295000		0		0		0		0		590000		590000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		590000		590000		590000		20885.695068852

		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0134		134						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj ČR				Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj ČR								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		38596		38717		38748		38747		440000		440000		220000		220000		0		0		0		0										220000		220000		0		0		0		0		440000		440000		0																																																												Ne		440000		0		440000		15575.7725937201

		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR pro rok 2005		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0135		135						3		3.1				3.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj České republiky				Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		38353		38717		38748		38747		1000000		1000000		500000		500000		0		0		0		0										500000		500000		0		0		0		0		1000000		1000000		0																																																												Ne		1000000		0		1000000		35399.4831675458

		Expert na projektové řízení individuálních projektů v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0136		136						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38691		39082		39113		39112		590000		590000		295000		295000		0		0		0		0										295000		295000		0		0		0		0		590000		590000		0		295000		295000		0		0		0		0		590000		590000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		590000		590000		590000		20885.695068852

		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0137		137		21711B3005				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		38596		38898		38929		38928		1100000		1100000		550000		0		550000		0		0		0		38944		541880.52		Schválena		38965		550000		0		550000		0		0		0		1100000		1100000		0		550000		0		550000		0		0		0		1100000		1100000		541880.52										541880.52								0		0		541880.52		0		0		0		541880.52		541880.52		38965.6159133912				38979				Ne		1100000		1100000		1100000		38939.4314843003

		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2 do r. 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0138		138						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		38718		38748		38776		38778		113850		113850		56925		56925		0		0		0		0		38785		11885		Schválena		38797		2049300		2049300		0		0		0		0		4098600		4098600		0		2049300		2049300		0		0		0		0		4098600		4098600		11885						11885		11885										132374		191979.5		0		0		0		0		324353.5		324353.5										Ne		4098600		4098600		4098600		145088.321710503

		Zabezpečení odpovídajícího technického vybavení pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0139		139						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		38749		38837		38868		38867		513270		513270		256635		256635		0		0		0		0										256635		256635		0		0		0		0		513270		513270		0																																																												Ne		513270		0		513270		18169.4927254062

		Publicita I. GS		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0140		140		21711B3003				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		38548		38610		38737		38640		176000		176000		88000		0		88000		0		0		0										300000		0		300000		0		0		0		600000		600000		0		300000		0		300000		0		0		0		600000		600000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		600000		600000		600000		21239.6899005275

		Implementace I. GS		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0141		141		21711B3004				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39095		1		38763		38799		38820		38829		250000		250000		125000		0		125000		0		0		0										250000		0		250000		0		0		0		500000		500000		0		250000		0		250000		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0142		142		2170130062				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		38687		38929		38959		38959		210000		210000		105000		105000		0		0		0		0										105000		105000		0		0		0		0		210000		210000		0		105000		105000		0		0		0		0		210000		210000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		210000		210000		210000		7433.8914651846

		Rekultivace kolodějské lokality "Skála" - přeměna území ze skládky na park		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0143		143		21711B1039				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Koloděje		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		3		Praha-Koloděje		CZ010E538353		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38412		39051		39082		39081		2111949.33		2111949.33		1055974.67		481524.45		485748.35		88701.87		0		0										9523436.84		4342687.21		4380780.95		799968.69		0		0		19046873.69		19046873.69		0		9523436.84		4342687.21		4380780.95		799968.69		0		0		19046873.69		19046873.69																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		19046873.69		19046873.69		19046873.69		674249.484583525

		Broumarská - 1.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0144		144		21711B1043				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38327		38929		38960		38959		23278608		23278608		11639304		7891448		3747856		0		0		0		38960		18313611.69		Schválena		38961		11639304		7891448		3747856		0		0		0		23278608		23278608		17954738.54		11639304		7891448		3747856		0		0		0		23278608		23278608		10913952.14		7399659.55								3514292.59								0		0		3514292.59		0		0		0		3514292.59		3514292.59										Ne		23278608		23278608		23278608		824050.692059896

		Křižíkova 7.etapa - Thámova		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0145		145		21711B1044				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38635		38960		38990		38990		12172010		12172010		6086005		4126311		1959694		0		0		0		38978		9752649.26		Schválena		38979		6086005		4126311		1959694		0		0		0		12172010		12172010		8822581		6086005		4126311		1959694		0		0		0		12172010		12172010		5812067.5		3940581.76								1871485.74								0		0		1871485.74		0		0		0		1871485.74		1871485.74		38979.4951577199								Ne		12172010		12172010		12172010		430882.863110199

		Šaldova ulice		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0146		146		21711B1045				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravyMagistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		38628		38929		38960		38959		37289844		37289844		18644922		12641257.27		6003664.73		0		0		0		38958		30211376.5		Schválena		38967		18689547		12671513		6018034		0		0		0		37379094		37379094		29525375		18689547		12671513		6018034		0		0		0		37379094		37379094		18004396.01		12206980.49								5797415.52								0		0		5797415.52		0		0		0		5797415.52		5797415.52										Ne		37379094		37379094		37379094		1323200.60887111

		SSZ Průmyslová - Ke Kablu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0147		147		21711B1042				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38643		38929		38960		38959		7252983		6550484		3275242		2220614		1054628		0		0		0		38960		5495855.94		Schválena		38967		3275242		2220614		1054628		0		0		0		6550484		6550484		5439993		3275242		2220614		1054628		0		0		0		6550484		7252983		3275241.9		2220614								1054627.9								0		0		1054627.9		0		0		0		1054627.9		1054627.9		38967.4178062153								Ne		6550484		6550484		6550484		231883.748097278

		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0148		148		21711B1050				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		38961		39325		39355		39355		171494176		167805176		83902588		56885954.66		27016633.34		0		0		0										89651434		60783672		28867762		0		0		0		179302868		183015668		0		89651434		60783672		28867762		0		0		0		179302868		183015668																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		179302868		179302868		179302868		6347228.85765868

		Pobřežní III, 2. etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0149		149						1		1.1				1.1		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		39022		39263		39294		39293		181786544		177759544		88879772		60260485.77		28619286.23		0		0		0										142595840		96679980		45915860		0		0		0		285191680		289309080		0																																																												Ne		285191680		0		285191680		10095638.0756841

		Posílení infrastruktury pro cestovní ruch městské části Praha - Březiněves		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0150		150						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Březiněves		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		3		Praha-Březiněves		CZ0108538124		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		39022		39172		39187		39202		5437056.45		5437056.45		2718528.23		777499.07		1484316.41		456712.74		0		0										6998215.07		2001489.51		3821025.43		1175700.13		0		0		13996430.14		13996430.14		0																																																												Ne		13996430.14		0		13996430.14		495466.39314666

		Městský kamerový systém hlavního města Prahy		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0151		151		21711B1063				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		38856		38960		38990		38990		54003510		54003510		27001755		15120982.91		11880772.09		0		0		0		38972		52102484		Schválena		38974		44973105		25184939		19788166		0		0		0		89946210		89946210		75571106		44973105		25184939		19788166		0		0		0		89946210		89946210		26051242		14588695.52								11462546.48								0		0		11462546.48		0		0		0		11462546.48		11462546.48		38974.6340011921								Ne		89946210		89946210		89946210		3184049.34687954

		Multimediální prezentační, školící a kulturně-společenské centrum v Klánovicích – podpora využívání možností vysokorychlostního internetu všemi obyvateli obce		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0152		152		21711B2020				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Klánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		38808		39051		39082		39081		2760343		2760343		1380170.95		273273.96		930235.87		176661.95		0		0										1380171.5		273274		930236		176661.5		0		0		2760343		2760343		0		1380171		273274		930236		176662		0		0		2760343		2760343																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2760343		2760343		2760343		97714.7155651528

		Revitalizace památkově chráněného objektu SO 03 v areálu zámku Ctěnice na gastronomickou a ubytovací kapacitu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0153		153		21711B2026				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		38808		38960		38990		38990		21933280		20462460		10231230		2741969.64		7489260.36		0		0		0		38960		11696044.73		Schválena		38979		34105526		9140281		24965245		0		0		0		68211052		73113991		52773506		34105526		9140281		24965245		0		0		0		68211052		73113991		9224010.04		2472034.69								6751975.35								0		0		6751975.35		0		0		0		6751975.35		6751975.35		38966.4640300116								Ne		68211052		68211052		68211052		2414635.98711459

		Multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0154		154						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		44		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39506		1		38777		39041		39056		39071		4210500		4210500		2105250		1330316.92		774933.08		0		0		0										6704950		4236888		2468062		0		0		0		13409900		13409900		0																																																												Ne		13409900		0		13409900		474703.529328472

		Výstavba sdružené vodovodní, kanalizační a plynové přípojky v katastrálním území Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0155		155						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38808		38960		38990		38990		14397627		13432139		6716069		3760999		2955071		0		0		0										6716069		3760999		2955071		0		0		0		13432139		14397627		0																																																												Ne		13432139		0		13432139		475490.778434635

		Regionální komunikační servis		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0156		156		21711B2023				2		2.3				2.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		190		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		38990		39113		39141		39143		5272235.5		5272235.5		2636117.75		516678.74		1776743.42		342695.59		0		0										4658850		913134		3140065		605651		0		0		9317700		9317700		0		4658850		913134		3140065		605651		0		0		9317700		9317700																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9317700		9317700		9317700		329841.764310241

		Dopravní hriště na sídlišti Prosek		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0157		157		21711B1049				1		1.3				1.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		39052		39386		39416		39416		17954180		17954180		8977090		5027170.01		2890623		1059297		0		0										8977090		5027170		2890623		1059297		0		0		17954180		17954180		0		8977090		5027170		2890623		1059297		0		0		17954180		17954180																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		17954180		17954180		17954180		635568.692697087

		Internetové centrum Prosek		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0158		158		21711B2025				2		2.3				2.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		190		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		38899		39021		39051		39051		5644051		5644051		2822025.12		553116.39		1902045.09		366864.42		0		0										3661927		717737		2468139		476052		0		0		7323855		7323855		0		3661927		717737		2468139		476052		0		0		7323855		7323855																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		7323855		7323855		7323855		259260.681794046

		Revitalizace pěší zóny na sídlišti Prosek - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0159		159		21711B1048				1		1.3				1.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39355		1		39052		39325		39355		39355		11417334		11417334		5708666		3196854		1838191		673623		0		0										5708666		3196854		1838191		673623		0		0		11417334		11417334		0		5708666		3196854		1838191		673623		0		0		11417334		11417334																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		11417334		11417334		11417334		404167.722751248

		Inovační centrum a podnikatelský inkubátor		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0160		160						2		2.1				2.1		41 - ex ante kontrola v pořádku		under examination		Doporučen RR		5b		Technologické inovační centrum ČKD Praha		Zájm.sdružení práv.osob		Obecně prospěšná společnost		Podnikající fyzické a právnické osoby				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38899		39294		39326		39324		142487618		120166591		60083295.5		37972642.76		22110652.74		0		0		0										71283761.5		45051337.27		26232424.23		0		0		0		142567523		168453184		0																																																												Ne		142567523		0		142567523		5046816.63067719

		Centrum pro výzkum transferových cen		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0161		161						2		2.1				2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Centrum pro výzkum transferových cen		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		Příspěvková organizace				Praha 3		CZ0103		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38899		38990		38992		39020		1410883		1410883		698026.04		441152.41		256873.55		0		0		14831										9413069		5949059		3464009		0		0		200000		19026137		19026137		0																																																												Ne		18826137		0		18826137		666435.51984141

		Přenos výsledků projektů vědy a výzkumu do praxe v oblasti Inteligentních dopravních systémů na základě spolupráce vysoké školy a podnikatelského subjektu		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0162		162						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona		Organizace výzkumu a vývoje		3696		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38899		39021		39052		39051		5101220		5096220		2548110		1610405.52		937704.48		0		0		0										7400878		4677354.9		2723523.1		0		0		0		14801756		14831756		0																																																												Ne		14801756		0		14801756		523974.512372119

		Rekonstrukce Domu pánů z Kunštátu a Poděbrad		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0163		163						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - odbor správy majetku Magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		38671		38944		38961		38974		13614041		11440371		5720185.5		1533009.74		4187175.76		0		0		0										9563474.5		2563011.2		7000463.3		0		0		0		19126949		22761069		0																																																												Ne		19126949		0		19126949		677084.109172006

		Vývoj systémového SW pro zařízení IP typu IVR a VM		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0164		164						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		9		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		38869		39113		39171		39143		1691422		1644627		246446.6		246446.6		0		0		0		1151733.79										666000		333000		333000		0		0		3112465		4444465		4567301		0																																																												Ne		1332000		0		1332000		47152.1115791709

		Rekonstrukce Tolcovského dvora		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0165		165						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		38869		38961		38971		38991		4623745		4623745		2311872.5		1054213.86		1257658.64		0		0		0										17278800		7879132.8		9399667.2		0		0		0		34557600		34557600		0																																																												Ne		34557600		0		34557600		1223321.17951078

		Zavedení systému aktivní preference na vybraných SSZ pro autobusovou a tramvajovou dopravu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0166		166		21711B1051				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		38839		38960		38990		38990		10859940		9126000		4563000		3093714.02		1469285.98		0		0		0		38974		7620637		Schválena		38975		27223800		18457736.4		8766063.6		0		0		0		54447600		64792644		8544000		27223800		18457736.5		8766063.5		0		0		0		54447600		64792644		4541500		3079137								1462363								0		0		1462363		0		0		0		1462363		1462363		38975.3685214468								Ne		54447600		54447600		54447600		1927416.89971326

		Modernizace kabelové sítě MR Klárov - Štefánikův most		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0167		167		21711B1052				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		38817		38960		38990		38990		67385535		56626500		28313250		19196383.5		9116866.5		0		0		0		38987		47208323.43		Prijata		38989		49873950		33814538		16059412		0		0		0		99747900		118700001		0		49873950		33814538		16059412		0		0		0		99747900		118700001																				0		0		0		0		0		0		0		0		38989.6581165856								Ne		99747900		99747900		99747900		3531024.10704804

		Lanová dráha Petřín - sanace zárubních zdí		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0168		168		21711B1062				1		1.1				1.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		38869		38960		38990		38990		59248726		49788845		24894422		16878418.01		8016004.94		0		0		0										26286922		17822533		8464390		0		0		0		52573845		62562876		39947103		26286922		17822533		8464390		0		0		0		52573845		62562876																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		52573845		52573845		52573845		1861086.94113066

		Revitalizace Čimického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0169		169		21711B1053				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38292		38929		38960		38959		7133076		7133076		3566538		1626341.3		1940196.7		0		0		0		38946		5189235.69		Schválena		38961		3566538		1626341.3		1940196.7		0		0		0		7133076		7133076		5656591		3566538		1626341.3		1940196.7		0		0		0		7133076		7133076		3564035.5		1625200.19								1938835.31								0		0		1938835.31		0		0		0		1938835.31		1938835.31										Ne		7133076		7133076		7133076		252507.203794825

		Zajištění přítoku do nádrže Černý Most - revitalizace		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0170		170		21711B1059				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		38869		39051		39081		39081		4084599		4084599		2042299.5		931288.57		1111010.93		0		0		0										6375582.5		2907265.6		3468316.9		0		0		0		12751165		12751165		0		6375582.5		2907265.6		3468316.9		0		0		0		12751165		12751165																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		12751165		12751165		12751165		451384.650784099

		Nábřeží Na Františku - opěrná zeď včetně náplavky		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0171		171		21711B1041				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		38825		38960		38990		38990		93975490		93975490		46987745		21426411.72		25561333.28		0		0		0		38987		67927607.26		Prijata		38989		47906425		21845329.8		26061095.2		0		0		0		95812850		95812850		0		47906425		21845329.8		26061095.2		0		0		0		95812850		95812850																				0		0		0		0		0		0		0		0		38989.6622856134								Ne		95812850		95812850		95812850		3391725.37080959

		Regenerace plochy pro výstavbu multifunkčního sportoviště v MČ Praha - Satalice		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0172		172						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		38961		39202		39233		39232		19195000		19195000		9597500		4376460		4414850		806190		0		0										21359000		9739704		9825140		1794156		0		0		42718000		46158000		0																																																												Ne		42718000		0		42718000		1512195.12195122

		Letní scéna Chvalský zámek – zlepšení kvality života a veřejné infrastruktury v MČ Praha 20		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0173		173						1		1.3				1.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		38869		39325		39355		39355		8472685		8464685		4232342.34		2370111.71		1362814.15		499416.8		0		0										13225625		7406350		4258651		1560625		0		0		26451251		26467251		0																																																												Ne		26451251		0		26451251		936360.614535028

		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0174		174		21711B1040				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		38899		39113		39141		39143		6288482		6280982		3140490.37		1758674.96		1011238.1		370577.94		0		0										4165108		2332461		1341165		491483		0		0		8330217		8345217		0		4165108		2332461		1341165		491483		0		0		8330217		8345217																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8330217		8330217		8330217		294885.376473503

		Revitalizace vodního systému v zámeckém parku v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0175		175						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		38961		39202		39233		39232		3580839		3530839		1765419.5		805031.53		812092.68		148295.3		0		0										3004475		1370041		1382058		252376		0		0		6008950		6078950		0																																																												Ne		6008950		0		6008950		212713.724379624

		Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0176		176		21711B2029				2		2.3				2.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 14		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39294		1		38869		39141		39172		39171		2188910		1915210		957605		189414.46		644659.69		123531.05		0		0										4928319		974822		3317744		635753		0		0		9856638		10711008		0		4928319		974822		3317744		635753		0		0		9856638		10711008																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9856638		9856638		9856638		348919.890969592

		Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0177		177						2		2.3				2.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Hlavní město Praha , Odbor informatiky MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		38777		38960		38975		38990		3751832		3751832		1875916		371327.09		1504588.91		0		0		0										6310124		1249404.5		5060719.5		0		0		0		12620248		12620248		0																																																												Ne		12620248		0		12620248		446750.256646253

		3D Praha – Informační centrum pro podporu cestovního ruchu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0178		178						2		2.2		2.2.2		2.2.2		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Česká centra		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace		Příspěvková organizace		113		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		38698		38898		38929		38928		6477312.27		6477312.27		2914790.52		978688.79		1936101.73		0		0		647731.23										16844522.52		5655825.08		11188697.44		0		0		3743227.23		37432272.27		37432272.27		0																																																												Ne		33689045.04		0		33689045.04		1192574.78282417

		Vzdělávací a informační centrum při SOŠ pro administrativu EU – rozvoj služeb a zlepšení sociální soudržnosti		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0179		179						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie		Školské zařízení		Hlavní město Praha		Příspěvková organizace				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39202		1		38899		39113		39141		39143		16999741		16949741		8474870.5		4745927.36		3728943.14		0		0		0										13341520		7471251		5870269		0		0		0		26683040		26783040		0																																																												Ne		26683040		0		26683040		944565.82533895

		Rekonstrukce zdi Lobkovické zahrady s přilehlým schodištěm v parku na Petříně		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0180		180		21711B1060				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38565		38929		38960		38959		17541144		17541144		8770572		3999381.01		4771190.99		0		0		0		38946		12731964.99		Schválena		38959		8770572		3999381		4771191		0		0		0		17541144		17541144		12347330		8770572		3999381		4771191		0		0		0		17541144		17541144		8744481.45		3987483.54								4756997.91								0		0		4756997.91		0		0		0		4756997.91		4756997.91										Ne		17541144		17541144		17541144		620947.431767496

		Revitalizace Kyjského rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0181		181		21711B1061				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		38899		39202		39232		39232		5157728		5157728		2578864		1175961.98		1402902.02		0		0		0										44973724		20508018.1		24465705.9		0		0		0		89947448		89947448		0		44973724		20508018.1		24465705.9		0		0		0		89947448		89947448																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		89947448		89947448		89947448		3184093.1714397

		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0182		182						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný Dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		38777		38960		38960		38990		7436100		7366100		3683050		2062508		1620542		0		0		0										5347860		2994801.6		2353058.4		0		0		0		10695720		10765720		0																																																												Ne		10695720		0		10695720		378622.960104782

		Revitalizace sociálního zařízení na Střeleckém ostrově včetně doplňkových funkcí a odstranění bariér		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0183		183						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střelák		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		38838		39082		39107		39112		5254326		4415400		2077445.7		1319321.52		758124.18		0		0		260508.6										2077445.7		1319321.52		758124.18		0		0		260508.6		4415400		5254326		0																																																												Ne		4154891.4		0		4154891.4		147081.008177281

		Poradenské centrum pro financování inovací v MSP		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0184		184						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Institut pro evropské a národní strategie		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		NNO		1		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		38869		38961		38968		38991		5703111		5703111		2851555.5		1802182.84		1049372.66		0		0		0										5872409		3711362		2161047		0		0		0		11744818		11744818		0																																																												Ne		11744818		0		11744818		415760.487096888

		Internet pro podnikání na Praze 9		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0185		185						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Centrum pro veřenou politiku, občanské sdružení		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		Profesní združení		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39583		1		38852		38944		38945		38974		4860239		4860239		2430119.5		1535835.43		894284.07		0		0		0										5897426		3727173		2170253		0		0		0		11794852		11794852		0																																																												Ne		11794852		0		11794852		417531.664837693

		CITT Praha - Praktické využití GMES		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0186		186						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Česká kosmická kancelář		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Organizace výzkumu a vývoje		5		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		38961		39294		39294		39324		26872720		26872720		13436360		8411162		5025198		0		0		0										13436360		8411162		5025198		0		0		0		26872720		26872720		0																																																												Ne		26872720		0		26872720		951280.39930617

		Centrum celoživotního vzdělávání v elektrotechnice a IT		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0187		187		21711B2027				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Střední škola slaboproudé elektrotechniky		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		38975		39416		39447		39446		25089260		25089260		12544630		7928208.67		4616421.33		0		0		0										19988920		12633000		7355920		0		0		0		39977840		39977840		0		19988920		12633000		7355920		0		0		0		39977840		39977840																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		39977840		39977840		39977840		1415194.87415484

		Interoperabilní nadstavba elektronických spisových služeb úřadů a organizací správy města		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0188		188		21711B2024				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		38808		39005		39036		39035		714000		714000		357000		70686		286314		0		0		0										15297509.5		3028906.88		12268602.62		0		0		0		30595019		32295886		0		15297509.5		3028906.88		12268602.62		0		0		0		30595019		32295886																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		30595019		30595019		30595019		1083047.86010124

		Systém sdílení vybraných okruhů informací webových prezentací subjektů HMP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0189		189		21711B2022				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha		CZ0100554782		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		38808		38960		38990		38990		2063000		2063000		1031500		204237		827263		0		0		0		38989		457336.5		Prijata		38989		3984000		788832		3195168		0		0		0		7968000		7968000		0		3984000		788832		3195168		0		0		0		7968000		7968000																				0		0		0		0		0		0		0		0		38989.6609974537								Ne		7968000		7968000		7968000		282063.081879005

		Modrý klíč - chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením I.		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0190		190		21711B2021				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Škola SPMP MODRÝ KLÍČ, organizační jednotka sdružení		Org.jednotka sdružení		Občanské sdružení		NNO		60		Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		38930		39113		39143		39143		11284636		11284636		5174005.61		1814005.24		3360000.37		0		0		936624.79										13101263		4593299.5		8507963.5		0		0		2371658		28574184		28574184		0		13101263		4593299.5		8507963.5		0		0		2371658		28574184		28574184																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		26202526		26202526		26202526		927555.87808418

		Virtuální turistické informační centrum		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0191		191						2		2.2		2.2.2		2.2.2		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Czech Efficient Learning Node		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO		10		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		38961		39202		39203		39232		3922400		3922400		1961200		549136		1086504.8		325559.2		0		0										3956500		1107820		2191901		656779		0		0		7913000		7913000		0																																																												Ne		7913000		0		7913000		280116.11030479

		DigiForm -systém  a služba pro tvorbu a správu digitálních formulářů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0192		192						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		2071		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38944		1		38720		38913		38937		38943		4319830		4319830		2159915		427663.17		1732251.83		0		0		0										2159915		427663		1732252		0		0		0		4319830		4319830		0																																																												Ne		4319830		0		4319830		152919.749371659

		Internet pro Pražany		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0193		193						2		2.3				2.3		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		HLAVNÍ MĚSTO PRAHA		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		4. výzva		004		39203		1		38749		38926		38926		38956		82114829		69004058		34502028.52		6831401.81		27670627.67		0		0		0										37302974		7385989		29916986		0		0		0		74605949		88781079		0																																																												Ne		74605949		0		74605949		2641012.03582428

		Pražské centrum inovací a vzdělávání České stavební akademie		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0194		194		21711B2028				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství		Nadace		Nadace a nadační fondy		NNO		5		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38930		39113		39143		39143		10407500		8821000		4410500		2787436		1623064		0		0		0										12070000		7628240		4441760		0		0		0		24140000		28726600		0		12070000		7628240		4441760		0		0		0		24140000		28426400																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		24140000		24140000		24140000		854543.523664555

		Multimediální portál vzdělávacích a informačních služeb pro neziskový sektor		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0195		195						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Prosperita o.p.s.		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		10		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		38838		38960		38960		38990		7758200		6590600		3130535.36		619845.28		2510689.37		0		0		329530										4416788		874523		3542264		0		0		464925		9298500		10570500		0																																																												Ne		8833575		0		8833575		312703.989521753

		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0196		196						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		19						Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38261		38990		39005		39020		2690885		2690885		1345442.5		0		1345442.5		0		0		0										1345442.5		0		1345442.5		0		0		0		2690885		2690885		0																																																												Ne		2690885		0		2690885		95255.9382633014

		GridNet - vysokorychlostní propojení propojení občanů, podnikatelů a neziskových organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0197		197						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39083		1		38777		38899		38930		38929		1530340		1530340		765170		151503.66		514194.24		99472.1		0		0										1300000		257400		873600		169000		0		0		2600000		2600000		0																																																												Ne		2600000		0		2600000		92038.656235619

		Digitální služba Modeler Europrojektů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0198		198						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		38777		38929		38960		38959		2707250		2707250		1353625		268017.75		909636		175971.25		0		0										1750000		346500		1176000		227500		0		0		3500000		3500000		0																																																												Ne		3500000		0		3500000		123898.19108641

		Revitalizace sportovního areálu Masná		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0199		199		21711B1046				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38596		38960		38990		38990		27658310		27658310		13829155		7744326.99		4452987.99		1631840.01		0		0		38966		13381797.28		Schválena		38971		14164448.5		7932091		4560952.5		1671405		0		0		28328897		28328897		14416933		13829155		7744327		4452988		1631840		0		0		27658310		28328897		8578075.18		4803722.1								2762140.19		1012212.87						0		0		2762140.19		1012212.87		0		0		3774353.06		3774353.06		38967.3655736111								Ne		28328897		27658310		27658310		979089.879287762

		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště Kampa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0200		200		21711B1047				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38791		38960		38990		38990		8145827		8145827		4072913.5		2280831.56		1311478.15		480603.79		0		0		38981		7358013.24		Schválena		38985		4072913.5		2280831.5		1311478		480604		0		0		8145827		8145827		5796139		4072913.5		2280831.5		1311478		480604		0		0		8145827		8145827		3679006.62		2060243.71								1184640.13		434122.78						0		0		1184640.13		434122.78		0		0		1618762.91		1618762.91		38981.6005258102								Ne		8145827		8145827		8145827		288358.06577224

		Horní Počernice ČOV Svépravice, 2. etapa veřejné splaškové a dešťové kanalizace		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0201		201						1		1.3				1.3		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		38808		38944		38960		38974		41650000		35000000		17500000		9800000		7700000		0		0		0										76637500		42917000		33720500		0		0		0		153275000		182397250		0																																																												Ne		153275000		0		153275000		5425855.78250558

		TV Horní Počernice, etapa 0014 - kanalizace Otovická, část II.		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0202		202		21711B1054				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39095		1		38931		38960		38990		38990		15754410		13239000		6619500		3706920		2912580		0		0		0		38973		10326420		Schválena		38974		15719500		8802920		6916580		0		0		0		31439000		37412410		27644389		15719500		8802920		6916580		0		0		0		31439000		37412410		6619500		3706920								2912580								0		0		2912580		0		0		0		2912580		2912580		38974.3821104167								Ne		31439000		31439000		31439000		1112924.35130447

		Stavba 0012 Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, Etapa 0003, část 23 Provizorní ochrana Karlína; dodávka mobilních čerpadel		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0203		203		21711B1056				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38811		38960		38990		38990		22609990		18999992		9499996		4331998.01		5167997.99		0		0		0		38973		13831994		Schválena		38974		9499996		4331998		5167998		0		0		0		18999992		22609990		18999992		9499996		4331998		5167998		0		0		0		18999992		22609990		9499996		4331998								5167998								0		0		5167998		0		0		0		5167998		5167998		38974.4320364236								Ne		18999992		18999992		18999992		672589.896987504

		Podjezd Chlumecká, komunikace 5, 6, 7		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0204		204		21711B1057				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39187		1		38901		38959		38990		38989		22579605.1		18974458		9487229		6432341.24		3054887.76		0		0		0		38972		15919570.31		Schválena		38974		71902835		48750122		23152713		0		0		0		143805670		173245075		69154759.6		36952379.8		25053713.4		11898666.4		0		0		0		73904759.6		87946663.9		9487229.03		6432000								3054887.75								0		0		3054887.75		0		0		0		3054887.75		3054887.75		38974.4742068287								Ne		143805670		73904759.6		73904759.6		2616190.29346172

		Samoobslužná zařízení pro knihovnické a informační služby MKP.		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0205		205						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		451		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39326		1		38857		39083		39084		39113		7198992		7198992		3599496		0		3599496		0		0		0										5965761		0		5965761		0		0		0		11931522		11931522		0																																																												Ne		11931522		0		11931522		422369.712202202

		Vysokorychlostní komunitní síť pro elektronickou komunikaci s možností univerzálního využití v existujících kolektorových šachtách		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0206		206						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		SUP spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		3		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39449		1		38777		38869		38869		38899		47932		47932		7189.8		7189.8		0		0		0		33552.4										374623.05		374623.05		0		0		0		1748240.9		2497487		2497487		0																																																												Ne		749246.1		0		749246.1		26522.9247052993

		Pobřežní III. etapa 1. infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0207		207		21711B1055				1		1.2				1.2		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39385		1		38961		39325		39355		39355		86371957		50707623		25353811.5		11561338.04		13792473.46		0		0		0										25865417.55		11794630.4		14070787.15		0		0		0		51730835.1		88123015.26		0		25865417.5		11794630.5		14070787		0		0		0		51730835		88123013																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		51730835.1		51730835		51730835.1		1831244.82636554

		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0208		208						1		1.2				1.2		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		39022		39263		39294		39293		60006701		39273417		19636708.5		8954339.15		10682369.35		0		0		0										42882686		19554505		23328181		0		0		0		85765372		129968440		0																																																												Ne		85765372		0		85765372		3036049.8424723

		Technické zajištění účasti na zahraničních stážích v rámci projektu „Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0209		209						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		38775		38837		38898		38867		950000		950000		475000		475000		0		0		0		0		38910		184649.92		Schválena		38910		475000		475000		0		0		0		0		950000		950000		0		475000		475000		0		0		0		0		950000		950000		184649.92						184649.92		184649.93										184649.92		184649.93		0		0		0		0		369299.85		369299.85								38940		Ne		950000		950000		950000		33629.5090091685

		Letní prohlídky Divadla Na zábradlí		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0210		210						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Divadlo Na zábradlí		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		69		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38899		38960		38971		38990		539977		503977		251988.5		72068.71		179919.79		0		0		0										251988.5		72068.7		179919.8		0		0		0		503977		539977		0																																																												Ne		503977		0		503977		17840.5253283302

		Papírové archivní boxy na projektovou dokumentaci JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0211		211						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38782		1		38761		38782		38898		38812		119000		119000		59500		59500		0		0		0		0		38870		57954.49		Schválena		38870		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		57954.49						57954.49		57954.98										57954.49		57954.98		0		0		0		0		115909.47		115909.47										Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Expert na webové stránky		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0212		212						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		38754		39066		39082		39096		119000		119000		59500		59500		0		0		0		0										59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Bibliobus do sídlišť		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0213		213		21711B1064				1		1.3				1.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		451						Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		38944		39506		39538		39536		7429495		7381840		3690920		2066915.2		1624004.8		0		0		0										3767572		2109840		1657731.7		0		0		0		7535143.7		7535143.7		0		3690920		2066915.2		1624004.8		0		0		0		7381840		7429495																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		7535143.7		7381840		7535143.7		266740.192573188

		Rekonstrukce a modernizace veřejné knihovny Ďáblice - nové a kvalitnější služby pro obyvatele sídliště		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0214		214		21711B1058				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		455		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		38108		38898		38929		38928		11362627		11237527		5618763.5		3146507.5		2472256		0		0		0		38929		8370816.33		Schválena		38971		6155223.5		3446925.16		2708298.34		0		0		0		12310447		12976627		7381453		6085243.5		3407736.3		2677507.2		0		0		0		12170487		12976627		5365907.9		3004908.42								2360999.48								0		0		2360999.48		0		0		0		2360999.48		2360999.48		38971.3701332523								Ne		12310447		12170487		12170487		430828.949697334

		Nákup technického vybavení		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0215		215		21711B3022				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Obec		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38838		1		38749		38808		38838		38838		120000		120000		60000		0		60000		0		0		0										60000		0		60000		0		0		0		120000		120000		0		60000		0		60000		0		0		0		120000		120000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		120000		120000		120000		4247.9379801055

		Inovace grafického manuálu pro publicitu v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0216		216						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38768		38960		38990		38990		357000		357000		178500		178500		0		0		0		0		38975		130900		Schválena		38978		178500		178500		0		0		0		0		357000		357000		0		178500		178500		0		0		0		0		357000		357000		130900								130900										0		130900		0		0		0		0		130900		130900		38975.5838282755								Ne		357000		357000		357000		12637.6154908138

		Pořízení dálkově řízeného tiskového stroje		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0217		217				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Střední škola polygrafická Praha, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		50		Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38898		1		38764		38898		38930		38928		8249427.02		8249427.02		1237414.05		618707.03		618707.03		0		0		5774598.91		38926		2417651		Schválena		38947		1208825.5		604412.75		604412.75		0		0		5641185.79		8058836.79		9590015.78		0		1208825.5		604412.75		604412.75		0		0		5641185.79		8058836.79		9590015.78		1208825.75		604412.75		604412.75		1208825.5		604412.75		604412.75						5641185.79		1208825.5		604412.75		604412.75		0		0		5641185.79		8058836.79		8058836.79										Ne		2417651		2417651		2417651		85583.5958795002

		Centrum českých delikates Patriot-x		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0218		218				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Daja spol.s.r.o		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		25		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38990		1		38343		38959		38990		38989		8580		8580		1287		643.5		643.5		0		0		6006										1287		643.5		643.5		0		0		6006		8580		8580		0		1287000		643500		643500		0		0		6006000		8580000		8580000																																												Ne		2574		2574000		2574000		91118.2696732628

		Šicí dílna a vzorkovna		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0219		219				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		OPTIMAL INTERIER DESIGN, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		15		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38990		1		38764		38990		39020		39020		5911920		5015500		752325		376162.5		376162.5		0		0		3510850										752325		376162.5		376162.5		0		0		3510850		5015500		5911920		0		752325		376162.5		376162.5		0		0		3510850		5015500		5911920																																												Ne		1504650		1504650		1504650		53263.8323480477

		Vydavatelské a logistické centrum SEVT		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0220		220				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		SEVT, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		80		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39355		1		38888		39355		39385		39385		15042000		12641000		1500000.02		749999.38		749999.38		0		0		9640999.96										1500000		750000		750000		0		0		9641000		12641000		15042000		0		1500000		750000		750000		0		0		9641000		12641000		15042000																																												Ne		3000000		3000000		3000000		106198.449502637

		Nákup a implementace komplexního podnikového systému do společnosti METROS s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0221		221				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		METROS, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		38						Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39082		1		38808		39082		39082		39112		3300000		3300000		495000		247500		247500		0		0		2310000										495000		247500		247500		0		0		2310000		3300000		3300000		0																																																												Ne		990000		0		990000		35045.4883358703

		Rekonstrukce přízemního podlaží v domě U zlatého jednorožce		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0222		222				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		First Czech Restaurant Management Company s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		8		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38868		1		38777		38868		38873		38898		11376300		8811500		1321725		660862.5		660862.5		0		0		6168050										1321725		660862.5		660862.5		0		0		6168050		8811500		11376300		0		1321725		660862.5		660862.5		0		0		6168050		8811500		11376300																																												Ne		2643450		2643450		2643450		93576.7637792488

		Expert na analýzy v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0223		223						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		38777		39082		39113		39112		270000		270000		135000		135000		0		0		0		0										295000		295000		0		0		0		0		590000		590000		0		295000		295000		0		0		0		0		590000		590000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		590000		590000		590000		20885.695068852

		Správa dokumentace programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0224		224						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		38777		38898		38912		38928		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Podpora konečným příjemcům v programu JPD 2 a analýza stavu projektů v JPD 2"		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0225		225						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38772		39082		39113		39112		2380000		2380000		1190000		1190000		0		0		0		0										1190000		1190000		0		0		0		0		2380000		2380000		0		1190000		1190000		0		0		0		0		2380000		2380000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 v roce 2006		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0226		226						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38761		39082		39113		39112		130000		130000		65000		65000		0		0		0		0										65000		65000		0		0		0		0		130000		130000		0		65000		65000		0		0		0		0		130000		130000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		130000		130000		130000		4601.932811781

		Příruční archiv dokumentů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0227		227		21711B3006				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38908		1		38782		38878		38908		38908		120000		120000		60000		0		60000		0		0		0		38944		42882		Schválena		38966		60000		0		60000		0		0		0		120000		120000		0		60000		0		60000		0		0		0		120000		120000		42882										42882								0		0		42882		0		0		0		42882		42882		38966				38987				Ne		120000		120000		120000		4247.9379801055

		Expertní a poradenská činnost III.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0228		228		21711B3007				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		38749		39263		39293		39293		1080000		1080000		540000		0		540000		0		0		0										540000		0		540000		0		0		0		1080000		1080000		0		540000		0		540000		0		0		0		1080000		1080000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1080000		1080000		1080000		38231.4418209494

		Ex-ante evaluace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007-2013		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0229		229		21711B3008				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38762		38929		38960		38959		2380000		2380000		1190000		0		1190000		0		0		0		38979		999600		Schválena		38981		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		1680000		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		999600										999600								0		0		999600		0		0		0		999600		999600		38981.3405455671								Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		SEA - Strategické posouzení vlivů realizace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007 - 2013 na životní prostředí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0230		230		21711B3009				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38762		38929		38960		38959		2380000		2380000		1190000		0		1190000		0		0		0										1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		0		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		Komunikační strategie JPD 2 - Evaluace KAP a mediální analýza		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0231		231		21711B3010				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		38756		38883		38912		38913		1430000		1430000		715000		0		715000		0		0		0		38944		711025		Schválena		38967		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		1195000		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		711025										711025								0		0		711025		0		0		0		711025		711025		38965.6583427431				38979				Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		Školení pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty - Český a moravský účetní dvůr		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0232		232						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		38790		38898		38960		38928		38100		38100		19050		19050		0		0		0		0		38960		19034		Schválena		38960		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		19034								19034										0		19034		0		0		0		0		19034		19034										Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Informační letáky JPD 2 – II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0233		233						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		38817		38990		39021		39020		238000		238000		119000		119000		0		0		0		0										119000		119000		0		0		0		0		238000		238000		0		119000		119000		0		0		0		0		238000		238000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		238000		238000		238000		8425.0769938759

		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0234		234						3		3.2				3.2		05 - chybně načten		rejected		rejected		4a		OŘOS, MMR ČR				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		38718		38898		38929		38928		450000		450000		225000		225000		0		0		0		0										225000		225000		0		0		0		0		450000		450000		0																																																												Ne		450000		0		450000		15929.7674253956

		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0235		235						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		OŘOS, MMR ČR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		38718		39066		39113		39096		450000		450000		225000		225000		0		0		0		0										225000		225000		0		0		0		0		450000		450000		0		225000		225000		0		0		0		0		450000		450000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		450000		450000		450000		15929.7674253956

		Seminář pro konečné příjemce v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0236		236						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38834		1		38810		38834		38868		38864		119000		119000		59500		59500		0		0		0		0		38909		11148		Schválena		38909		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		11148						11148		11148										11148		11148		0		0		0		0		22296		22296								38940		Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Vzdělávací semináře pro ŘO JPD 2 v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0237		237						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39080		1		38838		39080		39113		39110		595000		595000		297500		297500		0		0		0		0										297500		297500		0		0		0		0		595000		595000		0		297500		297500		0		0		0		0		595000		595000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		595000		595000		595000		21062.6924846897

		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 6. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0238		238						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		38824		38898		38929		38928		300000		300000		150000		150000		0		0		0		0		38938		76507.85		Schválena		38938		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		0		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		76507.85								76507.85										0		76507.85		0		0		0		0		76507.85		76507.85										Ne		300000		300000		300000		10619.8449502637

		Příprava OPPK 2007-13		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0239		239		21711B3024				3		3.2				3.2		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39294		1		38838		38960		38989		38990		1000000		1000000		500000		0		500000		0		0		0										797500		0		797500		0		0		0		1595000		1595000		0		797500		0		797500		0		0		0		1595000		1595000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1595000		1595000		1595000		56462.1756522355

		Technické vybavení SRR		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0240		240		21711B3025				3		3.1				3.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39020		1		38839		38990		39020		39020		400000		400000		200000		0		200000		0		0		0										200000		0		200000		0		0		0		400000		400000		0		200000		0		200000		0		0		0		400000		400000																																												Ne		400000		400000		400000		14159.7932670183

		Podpora projektovým žadatelům ve 5. výzvě programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0241		241						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		38852		39021		39051		39051		535500		535500		267750		267750		0		0		0		0										267750		267750		0		0		0		0		535500		535500		0		267750		267750		0		0		0		0		535500		535500																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		535500		535500		535500		18956.4232362208

		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2 - II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0242		242						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39059		1		38930		39059		39113		39089		1190000		1190000		595000		595000		0		0		0		0										595000		595000		0		0		0		0		1190000		1190000		0		595000		595000		0		0		0		0		1190000		1190000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1190000		1190000		1190000		42125.3849693794

		Tisk a grafické zpracování Výroční zprávy za rok 2005 JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0243		243						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		38880		38990		39021		39020		300000		300000		150000		150000		0		0		0		0										150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		0		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		300000		300000		300000		10619.8449502637

		Multifunkční CDrom o programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0244		244						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38975		1		38880		38975		39005		39005		357000		357000		178500		178500		0		0		0		0										178500		178500		0		0		0		0		357000		357000		0		178500		178500		0		0		0		0		357000		357000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		357000		357000		357000		12637.6154908138

		Inzerce k 5. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0245		245						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38902		1		38880		38902		38990		38932		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2(PDA)		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0246		246						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38898		38960		38990		38990		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0										30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		0		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		60000		60000		60000		2123.9689900528

		Setkávání ŘO JPD 2 se ZS, OGS, žadateli, konečnými příjemci a cílovými skupinami programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0247		247						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor ŘO SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39721		1		38884		39082		39113		39112		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0										150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		0		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		300000		300000		300000		10619.8449502637

		Inovace SW produktu ModLyng 1.0 na ModLyng 2.0		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0248		248				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Lynguent s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		6		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39355		1		38898		39355		39355		39385		12625000		11362500		1500000		750000		750000		0		0		8362500										1500000		750000		750000		0		0		8362500		11362500		12625000		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		"Rozšíření nabídky polygrafických služeb o výrobu tiskovin, navazující na na grafické a technické DTP zpracování."		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0249		249				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		T. A. PRINT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		4		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39021		1		38899		39021		39022		39051		9432000		9432000		1414800		707400		707400		0		0		6602400										1414800		707400		707400		0		0		6602400		9432000		9432000		0																																																												Ne		2829600		0		2829600		100166.377570887

		Přístavba skladové části výrobní haly společností TECOM paper		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0250		250				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		TECOM paper, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		18		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		38992		39325		39342		39355		12598054		10586600		1500000		750000		750000		0		0		7586600										1500000		750000		750000		0		0		7586600		10586600		12598054		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Pořízení nové technologie společností GEMA - Infos		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0251		251				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		GEMA - Infos, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		19		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39051		1		38992		39051		39059		39081		4808389		4031000		604650		302325		302325		0		0		2821700										604650		302325		302325		0		0		2821700		4031000		4808389		0																																																												Ne		1209300		0		1209300		42808.5949945131

		Modernizace restauračního vybavení v klubu Rock Café		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0252		252				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		10		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		38899		39263		39294		39293		5129495		4310500		646575		323287.5		323287.5		0		0		3017350										646575		323287.5		323287.5		0		0		3017350		4310500		5129495		0																																																												Ne		1293150		0		1293150		45776.8416581118

		Vybudování nové výrobně-skladové haly		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0253		253				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		KOMANDOR CZECH REPUBLIC s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		13		Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		39142		39263		39294		39293		21688940		18226000		1500000		749999.99		749999.99		0		0		15226000										1500000		750000		750000		0		0		15226000		18226000		21688940		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Rozšíření skladových, výrobních a administrativních prostor společnosti OMEGA CZ spol. s r. o. za účelem rozšíření podnikatelských aktivit subjektu		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0254		254				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Omega CZ spol. s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		32		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39141		1		38899		39141		39172		39171		10793512		8480178		1272026.7		636013.35		636013.35		0		0		5936124.6										1272026.7		636013.35		636013.35		0		0		5936124.6		8480178		10793512		0																																																												Ne		2544053.4		0		2544053.4		90058.1755106375

		pracoviště Flame		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0255		255				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		FG Forrest, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		35		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		38960		1		38901		38960		38960		38990		9684800		9684800		1452720		726360		726360		0		0		6779360										1452720		726360		726360		0		0		6779360		9684800		9684800		0																																																												Ne		2905440		0		2905440		102851.074374314

		Rekonstrukce budovy firmy ComAp spol. s r. o. za účelem rozvoje činnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0257		257				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ComAp, spol . s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		83		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		38905		39325		39325		39355		13470278		10819561		1500000		750000		750000		0		0		7819561										1500000		750000		750000		0		0		7819561		10819561		13470278		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Nákup vybavení a rozšíření provozovny AZX s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0259		259				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		AZX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		9		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		38899		39263		39294		39293		1651510		1473180		220977		110488.5		110488.5		0		0		1031226										220977		110488.5		110488.5		0		0		1031226		1473180		1651510		0																																																												Ne		441954		0		441954		15644.9431838295

		KAST – Rabakovská		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0260		260				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAST spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		63		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39202		1		38908		39202		39233		39232		33758340		21773271		1500000.01		750000		750000		0		0		18773270.99										1500000		750000		750000		0		0		18773271		21773271		33758340		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		"Modernizace a rozšíření výrobní kapacity společnosti KAPATEX"		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0261		261				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAPATEX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		30		Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39082		1		39021		39082		39141		39112		1906380		1602000		240300		120150		120150		0		0		1121400										240300		120150		120150		0		0		1121400		1602000		1906380		0																																																												Ne		480600		0		480600		17012.9916103225

		Hotel Delta - Přestavba budovy na hotel		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0263		263				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Vlastimil Kubeš - Pražírny a balírny Kubeš		Fyz.osoba ost.nez. v OR		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik				Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39021		1		38887		39021		39052		39051		25663500		14802500		1500000		750000		750000		0		0		11802500										1500000		750000		750000		0		0		11802500		14802500		25663500		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Přístavba haly a zázemí pro rozšíření výroby		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0264		264				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ARCO technik s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		55		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39294		1		38899		39294		39325		39324		10550000		10550000		1500000		750000		750000		0		0		7550000										1500000		750000		750000		0		0		7550000		10550000		10550000		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Administrativní pracovník pro JPD 2 se zaměřením na finance		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0265		265						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38899		39082		39113		39112		170000		170000		85000		85000		0		0		0		0										85000		85000		0		0		0		0		170000		170000		0		85000		85000		0		0		0		0		170000		170000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		170000		170000		170000		6017.9121384828

		Publicita GS II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0266		266		21711B3026				3		3.2				3.2		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39232		1		38975		39051		39089		39081		250000		250000		125000		0		125000		0		0		0										500000		0		500000		0		0		0		1000000		1000000		0		500000		0		500000		0		0		0		1000000		1000000																																												Ne		1000000		1000000		1000000		35399.4831675458

		Implementace  GS II		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0267		267		21711B3027				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		39083		39113		39172		39143		350000		350000		175000		0		175000		0		0		0										350000		0		350000		0		0		0		700000		700000		0		350000		0		350000		0		0		0		700000		700000																																												Ne		700000		700000		700000		24779.638217282

		Nákup technického vybavení pro ŘO JPD 2 - LCD monitory		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0268		268						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		38945		39021		39051		39051		84000		84000		42000		42000		0		0		0		0										42000		42000		0		0		0		0		84000		84000		0																																																												Ne		84000		0		84000		2973.5565860738

		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR v letech 2005 - 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0269		269		21711B3028				3		3.1				3.1		50 - vydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		under examination		Doporučen RR		5b		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39691		1		38353		38960		38990		38990		1458946		1458946		729473		729473		0		0		0		0										4670993		4670993		0		0		0		0		9341986		9341986		0		4670993		4670993		0		0		0		0		9341986		9341986																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9341986		9341986		9341986		330701.476158448

		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2006-2008		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0270		270		21711B3029				3		3.2				3.2		50 - vydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		under examination		Doporučen RR		5b		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj ČR		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39478		1		38718		38960		38990		38990		1166487		1166487		583243.5		583243.5		0		0		0		0										1880401		1880401		0		0		0		0		3760802		3760802		0		1880401		1880401		0		0		0		0		3760802		3760802																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3760802		3760802		3760802		133130.447095472

		Evaluace pokroku programu JPD 2 - příčiny nízké absorpční kapacity		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0271		271						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		38943		39113		39172		39143		2284400		2284400		1142200		1142200		0		0		0		0										1142200		1142200		0		0		0		0		2284400		2284400		0																																																												Ne		2284400		0		2284400		80866.5793479415

		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0272		272						3		3.2				3.2		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		Regionální rada regionu soudržnosti Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		38898		39447		39478		39477		5000000		5000000		2500000		0		2500000		0		0		0										2500000		0		2500000		0		0		0		5000000		5000000		0																																																												Ne		5000000		0		5000000		176997.415837729

		Technické zajištění a služby spojené s fungováním Regionální rady regionu soudržnosti Praha		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0273		273						3		3.1				3.1		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		Regionální rada regionu soudržnosti Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39660		1		38961		39660		39691		39690		14000000		14000000		7000000		0		7000000		0		0		0										7000000		0		7000000		0		0		0		14000000		14000000		0																																																												Ne		14000000		0		14000000		495592.764345641

		Fotodokumentace realizovaných projektů v JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0274		274						3		3.2				3.2		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		38985		39051		39080		39081		95200		95200		47600		47600		0		0		0		0										47600		47600		0		0		0		0		95200		95200		0																																																												Ne		95200		0		95200		3370.0307975504

		Zaměstnanci		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0275		275						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39416		1		39052		39416		39477		39446		500000		500000		250000		0		250000		0		0		0										250000		0		250000		0		0		0		500000		500000		0																																																												Ne		500000		0		500000		17699.7415837729





tabulky

		Opatření SMT		3.2

		Číslo etapy		1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet

		Centrum pro regionální rozvoj ČR		1		1		2

		Hlavní město Praha		12				12

		Ministerstvo pro místní rozvoj		35		4		39

		Celkový součet		48		5		53

		1.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		1				1				Other organisations established and founded by the City of Prague		1		7		100

		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		5				5				Prague Transport Company		5		36		100

		Hlavní město Praha		8		5		13				Prague City Hall		8		57		62

		Celkový součet		14		5		19				Celkový součet		14		100		74

		1.2

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha		11		5		16				Prague City Hall		11		65		69

		Městská část		6		3		9				City boroughs		6		35		67

		Celkový součet		17		8		25				Celkový součet		17		100		68

		1.3

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha		6		4		10				Prague City Hall		6		21		60

		NNO		3		7		10				NGO		3		10		30

		Příspěvková organizace		3		2		5				Organisations established, founded by the city and by selected city boroughs		3		10		60

		Městská část		17		6		23				City boroughs		17		59		74

		Celkový součet		29		19		48				Celkový součet		29		100		60

		2.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		NNO		2		3		5				NGO		2		29		40

		Organizace výzkumu a vývoje		3		4		7				Research and development organisations		3		43		43

		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		1		2		3				Organisations established and founded by the City of Prague		1		14		33

		Podnikající fyzické a právnické osoby		1				1				Entrepreneurs		1		14		100

		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování				2		2				Specialised advisory and mediation entities		0		0		0

		Celkový součet		7		11		18				Celkový součet		7		100		39

		2.2.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Malý a střední podnik		11		3		14				Small and medium-sized enterprises		11		100		79

		Celkový součet		11		3		14				Celkový součet		11		100		79

		2.2.2

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha				1		1				Prague City Hall		0		0		0

		Městská část		3		2		5				City boroughs		3		50		60

		NNO		2		1		3				NGO		2		33		67

		Podnikatelské združení				1		1				Business and professional associations and representations		0		0		0

		Příspěvková organizace		1		1		2				Organisations established, founded by the city and by selected city boroughs		1		17		50

		Celkový součet		6		6		12				Celkový součet		6		100		50

		2.3

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha		2		1		3				Prague City Hall		2		20		67

		Městská část		6		3		9				City boroughs		6		60		67

		Podnikající fyzické a právnické osoby		1		4		5				Entrepreneurs		1		10		20

		Příspěvková organizace		1		4		5				Organisations established, founded by the city and by selected city boroughs		1		10		20

		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování				1		1				Specialised advisory and mediation entities		0		0		0

		Celkový součet		10		13		23				Celkový součet		10		100		43

		3.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Centrum pro regionální rozvoj		1		1		2				Centre for Regional Development		1		2.5		50

		Hlavní město Praha		9				10				Prague City Hall		9		22.5		100

				1								Regional Council of the Cohesion Region Prague		1		2.5

		Ministerstvo pro místní rozvoj		29		2		31				Ministry for Regional Development of the Czech Republic		29		72.5		94

		Celkový součet		40		3		43				Celkový součet		40		100		93

		3.2

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Centrum pro regionální rozvoj ČR		1		1		2				Centre for Regional Development		1		1.9		50

		Hlavní město Praha		12				12				Prague City Hall		12		23.1		100

				4								Regional Council of the Cohesion Region Prague		4		7.7

		Ministerstvo pro místní rozvoj		35		4		39				Ministry for Regional Development of the Czech Republic		35		67.3		90

		Celkový součet		52		5		53				Celkový součet		52		100		91
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zdroj

				Název projektu		Reg. číslo projektu		Ev. číslo projektu		Číslo ISPROFIN		Číslo GS		Priorita		Opatření		Podopatření		Opatření SMT		Stav projektu		Stav SMT		Stav SMT_čerpání		Stav 166		Žadatel		Hospodářsko-právní forma		Typ konečného příjemce		Ev. číslo projektu		PŘÍJEMCI		kontrola		Počet zaměstnanců		Převažující místo realizace		ZUJ převažujícího místa realizace		Kraj		Název výzvy		Číslo výzvy		Datum ukončení projektu		Číslo etapy		Datum zahájení etapy		Datum ukončení etapy		Datum předložení žádosti o proplacení		Datum ukončení etapy +30 dní (jako Datum předložení žádosti o proplacení)		Rozpočet etapy - celkem		Rozpočet etapy - celkové způsobilé výdaje		Fin. etapy - Strukturální fondy		Fin. etapy - Státní rozpočet		Fin. etapy - Regionální zdroje		Fin. etapy - Místní zdroje		Fin. etapy - SFDI		Fin. etapy - Soukromé zdroje		Datum předložení žádosti_Předložené žádosti o platbu		Částka_Předložené žádosti o platbu		Stav žádosti_Předložené žádosti o platbu		Datum (změna stavu žádosti)_Předložené žádosti o platbu		PF - Příspěvek společenství_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky ze SR_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Soukromé spolufinancování_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Celkové způsobilé výdaje_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Rozpočet projektu celkem_DATA ZE ŽÁDOSTI		Nasmlouvaná cena z tendrů		PF - Příspěvek společenství_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky ze SR_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_DATA ZE SMLOUVY		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_DATA ZE SMLOUVY		PF - Soukromé spolufinancování_DATA ZE SMLOUVY		PF - Celkové způsobilé výdaje_DATA ZE SMLOUVY		PF - Rozpočet projektu celkem_DATA ZE SMLOUVY		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Příspěvek společenství		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Fin. prostředky ze SR		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Fin. prostředky z rozpočtu krajů		Klas. pl. typu skutečnost - Příspěvek společenství		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky ze SR		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky z rozpočtu krajů		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky z rozpočtu obcí		Klas. pl. typu skutečnost - Jiné nár. veřejné fin. prostředky		Klas. pl. typu skutečnost - Soukromé spolufinancování		PF - Příspěvek společenství_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky ze SR_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Soukromé spolufinancování_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Celkové způsobilé výdaje_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Rozpočet projektu celkem_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		Předáno na CRR_Administrace žádosti o platbu		Předáno na ŘO_Administrace žádosti o platbu		Předáno na OR_Administrace žádosti o platbu		Předáno na PJ_Administrace žádosti o platbu		Platba certifikována_Administrace žádosti o platbu		žádost EU + národní _Projekt		smlouva EU + národní_Projekt		Kontrola žádosti o platbu_částka		Kontrola data předpokládaného předložení žádostio pl.		pořadí				Kompetence - útvar

		2		Vývoj systémového SW pro IP IVR a VM v prostředí Visual Kirké		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0002		1		21711B2013				2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				1		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39082		1		8/1/05		39082		1/15/07		1/30/07		4/11/51		6/13/78		711,000.00		711,000.00		- 0		- 0		- 0		3,318,283.00										711000		8/25/46		- 0		- 0		- 0		3,318,283.00		4,740,283.00		4,876,455.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/19/93		0						367				CRR - Praha(HQ)

		1		Vývoj systémového SW pro IP monitoring		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0001		2		21711B2012				2		2.3				2.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				2		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		6/1/04		38656		11/30/05		11/30/05		6/21/26		2/26/07		476,999.89		476,999.89		- 0		- 0		- 0		2,226,223.90		38747		440000		Schválena		38,814.00		477000		12/23/05		- 0		- 0		- 0		2,226,224.00		3,180,224.00		3,296,852.00		- 0		477,000.00		477,000.00		- 0		- 0		- 0		2,226,224.00		3,180,224.00		3,296,852.00		411,388.43						411,388.43		411,388.43								1,919,812.64		411,388.43		411,388.43		- 0		- 0		- 0		1,919,812.64		2,742,589.50		2,742,589.50		39,008.40		38,902.00		9/6/06		10/31/06		Ne		12/17/11		954000						366				CRR - Praha(HQ)

		3		Přestavba kina Čas v Horních Počernicích na divadlo Pohoda		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0003		3						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				3		Městská část		----		97						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		5/1/05		38656		11/15/05		11/30/05		10/28/16		10/28/16		2,778,916.00		1,508,951.38		1,100,450.75		169,513.87		- 0		- 0										10184433		1/9/41		4,033,035.50		621,250.40		- 0		- 0		20,368,866.00		20,368,866.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/21/68		0						99				CRR - Praha(HQ)

		10		Výtahy ve stanici metra Florenc B - bezbariérové zpřístupnění		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0004		4		21711B1002				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost				4		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		9/1/05		38807		4/14/06		4/30/06		5/30/15		5/30/15		21,479,072.78		14,219,146.88		7,259,927.34		- 0		- 0		- 0		38821		21478759.62		Schválena		38,854.00		29845000		11/22/93		10,087,610.00		- 0		- 0		- 0		59,690,000.00		59,690,000.00		62,667,039.00		29,794,636.00		19,724,050.00		10,070,588.00		- 0		- 0		- 0		59,589,274.00		59,589,274.00		21,478,759.62						21,478,759.62		14,218,938.87		7,259,820.75								21,478,759.62		14,218,938.87		7,259,820.75		- 0		- 0		- 0		42,957,519.24		42,957,519.24		38,821.00		38,908.00		7/19/06		9/27/06		Ano		8/31/25		59589274						1				CRR - Praha(HQ)

		12		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 – Etapa 2005		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0005		5		21711B1012				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.				5		Městská část		----								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		5/1/05		38625		10/15/05		10/30/05		9/21/20		9/21/20		2,706,579.50		1,470,000.00		1,071,805.40		165,101.50		- 0		- 0		38631		2323412		Schválena		38,810.00		2756579.5		2/26/98		1,091,605.50		168,151.30		- 0		- 0		5,513,159.00		5,513,159.00		3,574,122.00		2,706,579.50		1,469,672.60		1,071,805.40		165,101.34		- 0		- 0		5,413,158.84		5,413,158.84		4,646,824.00						2,323,412.00		1,261,612.70		920,071.15		141,728.00						2,323,412.00		1,261,612.70		920,071.15		141,728.00		- 0		- 0		4,646,823.85		4,646,823.85				38,686.00		2/15/06		4/5/06		Ano		7/6/94		5413158.84						103				CRR - Praha(HQ)

		16		Web Grid Praha 1		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0006		6		21711B2003				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.				6		Městská část		----		344						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39098		1		1/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		5/8/28		12/18/89		6,298,595.96		1,284,913.34		4,220,070.23		793,622.47		- 0		- 0		38973		5803210		Prijata		38,973.00		8980000		8/16/15		6,016,616.00		1,131,480.00		- 0		- 0		17,960,016.00		21,154,866.00		16,580,600.00		8,980,000.00		1,831,920.00		6,016,616.00		1,131,480.00		- 0		- 0		17,960,016.00		21,154,866.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		38,973.57								Ne		11/6/72		17960016						368				CRR - Praha(HQ)

		26		Výstavba nového zařízení "CHRÁNĚNÉHO KOMUNITNÍHO BYDLENÍ" pro duševně hendikepované se zajištěním služeb psychosociální rehabilitace v rámci rozšíření projektu "PSYCHOSOCIÁLNÍ SÍTĚ"		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0007		7		21711B1004				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Nadace Bona		Nadace				7		NNO		----		2						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39171		1		3/31/05		38595		9/30/05		9/30/05		2/10/72		2/10/72		652,344.01		354,222.79		298,121.20		- 0		- 0		- 0		38617		652344.25		Schválena		38,656.00		5577880.5		7/15/92		2,549,091.30		- 0		- 0		- 0		11,155,760.90		11,569,360.90		15,193,325.67		5,577,880.50		3,028,789.10		2,549,091.30		- 0		- 0		- 0		11,155,760.90		11,569,360.90		652,344.25						652,344.25		354,222.93		298,121.32								2,049,449.05		1,621,131.00		1,364,377.30		- 0		- 0		- 0		5,034,957.35		5,034,957.35		38,687.00		38,742.00		4/4/06		4/5/06		Ano		6/6/43		11155760.9						104				CRR - Praha(HQ)

		4		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0008		8						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace				8		Příspěvková organizace		----		18						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		9/1/04		38990		11/15/04		10/30/06		9/17/97		9/17/97		1,369,242.50		- 0		1,369,242.50		- 0		- 0		- 0										1369242.5		12/31/99		1,369,242.50		- 0		- 0		- 0		2,738,485.00		2,738,485.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/17/97		0						370				CRR - Praha(HQ)

		19		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0009		9						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				9		NNO		----				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		3/1/05		38656		10/31/05		11/30/05		1/28/63		1/28/63		4,944,880.00		2,685,069.84		2,259,810.16		- 0		- 0		104,400.00										4944880		6/19/51		2,259,810.16		- 0		- 0		104,400.00		9,994,160.00		9,994,160.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/28/77		0						108				CRR - Praha(HQ)

		11		Rokytka - Rekonstrukce Velkého Počernického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.1/0010		10		21711B1006				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha ( Odbor ochrany prostředí MHMP )		Obec nebo m.část hl.m.				10		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38928		1		10/15/04		38656		11/1/05		11/30/05		5/22/23		5/22/23		12,459,041.00		5,581,649.99		6,877,391.01		- 0		- 0		- 0		38686		8598714.5		Schválena		38,705.00		36774519.5		12/22/06		20,299,534.50		- 0		- 0		- 0		73,549,039.00		73,549,039.00		9,999,999.00		36,774,519.50		16,474,985.00		20,299,534.00		- 0		- 0		- 0		73,549,038.50		73,549,038.50		8,598,714.50						8,598,714.50		3,852,224.10		4,746,490.40								8,598,714.50		12,640,476.80		15,574,873.20		- 0		- 0		- 0		36,814,064.50		36,814,064.50		38,686.00		38,742.00		2/15/06				Ne		6/4/70		73549038.5						37				CRR - Praha(HQ)

		24		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0011		11						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				11		NNO		----								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		3/1/05		38625		9/30/05		10/30/05		8/30/50		8/30/50		10,654,120.00		5,785,187.00		4,868,933.00		- 0		- 0		150,000.01										10654120		4/20/39		4,868,933.00		- 0		- 0		150,000.00		21,458,240.00		21,458,240.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/23/39		0						109				CRR - Praha(HQ)

		13		Poradenské centrum Prosperita		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0012		12		21711B2005				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Prosperita, o.p.s.		Obecně prospěšná spol.				12		NNO		----		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39216		1		5/15/05		38913		8/15/06		8/14/06		7/22/24		7/22/24		9,115,107.81		5,851,899.48		3,263,208.33		- 0		- 0		406,122.38		38944		14568702.19		Schválena		39,034.00		10324350		6/24/47		3,696,117.30		- 0		- 0		460,000.00		21,108,700.00		21,108,700.00		15,746,401.00		10,324,350.00		6,628,233.00		3,696,117.00		- 0		- 0		460,000.00		21,108,700.00		21,108,700.00		8,810,072.70		5,656,027.00								3,154,045.70						392,679.62		- 0		- 0		3,154,045.70		- 0		- 0		392,679.62		3,546,725.32		3,546,725.32										Ne		3/20/34		20648700						186				CRR - Praha(HQ)

		5		multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0013		13		21711B2006				2		2.1				2.1		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace				13		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		----		44						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39051		1		1/3/05		39051		12/4/06		12/30/06		6/16/45		6/16/45		4,975,600.00		3,194,335.00		1,781,265.00		- 0		- 0		- 0										4975600		10/15/45		1,781,265.00		- 0		- 0		- 0		9,951,200.00		9,951,200.00		- 0		4,975,600.00		3,194,335.00		1,781,265.00		- 0		- 0		- 0		9,951,200.00		9,951,200.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/16/45		9951200						188				CRR - Praha(HQ)

		7		Víceúčelové sportoviště s rekreační plochou		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0014		14		21711B1008				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Střední odborné učiliště elektrotechnické Praha 9		Příspěvková organizace				14		Příspěvková organizace		----		50						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38686		1		6/20/05		38686		12/1/05		12/30/05		8/29/60		8/29/60		1,399,000.00		839,400.00		559,600.00		- 0		- 0		- 0		38695		1398333		Schválena		38,730.00		1399000		3/12/98		559,600.00		- 0		- 0		- 0		2,798,000.00		2,798,000.00		1,857,163.00		1,399,000.00		839,400.00		559,600.00		- 0		- 0		- 0		2,798,000.00		2,798,000.00		1,398,333.40						1,398,333.40		839,000.00		559,333.40								1,398,333.40		839,000.00		559,333.40		- 0		- 0		- 0		2,796,666.80		2,796,666.80		38,695.00		38,742.00		2/6/06		5/2/06		Ano		8/29/60		2798000						110				CRR - Praha(HQ)

		14		CENTRUM PRO PŘENOS POZNATKŮ A TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0015		15		21711B2007				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Univerzita Karlova v Praze		Vysoká škola				15		Organizace výzkumu a vývoje		----		6827						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		5/2/05		38898		8/31/06		7/30/06		2/23/27		7/26/79		2,853,025.00		1,831,642.00		1,021,383.00		- 0		- 0		1,006,950.00		38960		3836572		Schválena		39,064.00		7778031		9/22/71		2,784,535.00		- 0		- 0		2,745,188.00		18,301,250.00		18,701,250.00		- 0		7,778,031.00		4,993,496.00		2,784,535.00		- 0		- 0		2,745,188.00		18,301,250.00		18,701,250.00		1,590,287.20		1,020,777.48								569,135.40								- 0		- 0		569,135.40		- 0		- 0		- 0		569,135.40		569,135.40										Ne		1/17/91		15556062						189				CRR - Praha(HQ)

		23		Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0016		16		21711B1007				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.				16		Městská část		----		12						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39045		1		11/25/04		38533		7/31/05		7/30/05		3/29/74		9/25/02		347,480.00		188,667.63		137,612.94		21,199.43		- 0		- 0		38617		347358.92		Schválena		38,810.00		5426746		11/7/67		2,148,992.00		331,032.00		- 0		- 0		10,853,493.00		10,863,493.00		9,240,106.32		4,737,000.00		2,572,000.00		1,876,000.00		289,000.00		- 0		- 0		9,474,000.00		11,637,000.00		694,717.84						347,358.92		188,615.89		137,554.13		21,188.89						347,358.92		1,774,615.89		1,294,251.13		199,325.89		- 0		- 0		3,615,551.83		3,615,551.83		38,679.00		38,686.00		2/8/06		4/7/06		Ano		11/7/15		9474000						112				CRR - Praha(HQ)

		18		Vznik kulturně vzdělávacího a informačního centra městské části Praha 19 s veřejným přístupem k internetu v místní lidové knihovně s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0017		17		21711B2008				2		2.3				2.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 19		Obec nebo m.část hl.m.				17		Městská část		----		76						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38596		1		5/1/04		38596		10/1/05		10/1/05		12/10/90		4/9/49		702,959.50		- 0		574,725.10		128,234.40		- 0		- 0		38625		598105.6		Schválena		38,733.00		959501		11/28/35		642,866.00		120,898.00		- 0		- 0		1,919,003.00		1,969,003.00		- 0		702,959.50		- 0		574,725.10		128,234.40		- 0		- 0		1,405,919.00		1,969,003.00		598,105.60						598,105.60				489,011.10		109,094.50						598,105.60		- 0		489,011.10		109,094.50		- 0		- 0		1,196,211.20		1,196,211.20		38,625.00		38,742.00		2/2/06		3/22/06		Ano		1/18/54		1405919						371				CRR - Praha(HQ)

		17		Vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra Městské části Praha Vinoř s veřejným přístupem k internetu s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0018		18						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				18		Městská část		----		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38808		1		6/1/04		38808		5/1/06		5/1/06		6/22/38		2/4/11		531,628.00		108,452.00		356,191.00		66,986.00		- 0		- 0										531628		12/4/96		356,191.00		66,986.00		- 0		- 0		1,063,257.00		1,073,257.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/4/11		0						372				CRR - Praha(HQ)

		6		Internetizace veřejných knihoven v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0019		19		21711B5002				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				19		Příspěvková organizace		----		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39052		1		9/1/05		39052		1/1/07		12/31/06		5/8/53		5/8/53		1,525,500.00		1,525,500.00		1,525,500.00		- 0		- 0		- 0		39024		3051000		Prijata		39,024.00		1968311.5		12/31/99		1,968,311.50		- 0		- 0		- 0		3,936,623.00		3,936,623.00		- 0		1,525,500.00		- 0		1,525,500.00		- 0		- 0		- 0		3,051,000.00		3,051,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,024.56								Ne		2/7/78		3051000						373				CRR - Praha(HQ)

		20		Dopravní modelování		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0020		20		21711B1011				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy		Příspěvková organizace				20		Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		----		66						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39141		1		4/1/05		39141		3/28/07		3/30/07		8/16/51		2/7/30		1,740,400.00		1,152,144.80		588,255.20		- 0		- 0		- 0										2000000		12/26/24		676,000.00		- 0		- 0		- 0		4,000,000.00		4,000,000.00		- 0		1,740,400.00		1,152,144.80		588,255.20		- 0		- 0		- 0		3,480,800.00		4,000,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/16/51		3480800						3				CRR - Praha(HQ)

		15		Informační centrum Na Chvalské tvrzi		CZ.04.2.06/2.2.00.1/0021		21		21711B2011				2		2.2		2.2.2		2.2.2		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				21		Městská část		----		93						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38533		1		3/1/05		38533		7/11/05		7/30/05		2/4/59		2/4/59		1,983,102.00		773,410.00		1,047,078.00		162,614.00		- 0		- 0										1983102		7/9/17		1,047,078.00		162,614.00		- 0		- 0		3,966,204.00		3,966,204.00		- 0		1,983,102.00		773,410.00		1,047,078.00		162,614.00		- 0		- 0		3,966,204.00		3,966,204.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/4/59		3966204						287				CRR - Praha(HQ)

		21		Doplnění sítí technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Čakovice		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0022		22		21711B1009				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.				22		Hlavní město Praha		----				Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39020		1		10/1/05		38959		10/30/06		9/29/06		2/3/75		7/13/34		47,232,162.00		25,647,064.00		21,585,098.00		- 0		- 0		- 0		38972		47232130		Schválena		38,978.00		56206273		12/7/60		25,686,267.00		- 0		- 0		- 0		112,412,546.00		112,412,546.00		94,799,050.00		47,232,162.00		25,647,064.00		21,585,098.00		- 0		- 0		- 0		94,464,324.00		112,412,546.00		47,232,130.00						47,232,130.00		25,647,000.00		21,585,130.00								47,232,130.00		25,647,000.00		21,585,130.00		- 0		- 0		- 0		94,464,260.00		94,464,260.00		38,972.60		38,981.00		10/2/06				Ne		2/3/75		94464324						115				CRR - Praha(HQ)

		22		Výstavba objektu pro vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra  Městské části Praha Vinoř s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0023		23						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				23		Městská část		----		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38807		1		6/1/04		38807		5/1/06		4/30/06		7/6/62		2/18/35		3,421,434.00		1,857,839.00		1,354,888.00		208,707.00		- 0		- 0										3421434		8/2/86		1,354,888.00		208,707.00		- 0		- 0		6,842,868.00		6,852,868.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/18/35		0						116				CRR - Praha(HQ)

		9		Zajištění infrastruktury pro pokračující proces automatizace a internetizace poboček Městské knihovny v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0024		24						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				24		Příspěvková organizace		----		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38280		1		7/1/04		38280		1/1/05		11/19/04		4/29/79		4/29/79		964,117.00		- 0		964,118.00		- 0		- 0		- 0										964117		12/31/99		964,118.00		- 0		- 0		- 0		1,928,235.00		1,928,235.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/29/79		0						374				CRR - Praha(HQ)

		25		Rekonstrukce ulice Broumarská - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0025		25		21711B1010				1		1.1				1.1		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Hlavní město Praha - Odbor rozvoje dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.				25		Hlavní město Praha		----		2280						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38522		1		10/25/04		38522		6/20/05		7/19/05		1/23/07		1/23/07		9,260,188.00		6,130,244.00		3,129,948.00		- 0		- 0		- 0										9260187.61		1/13/84		3,129,943.41		- 0		- 0		- 0		18,520,375.22		18,520,375.22		15,563,340.52		9,260,188.00		6,130,244.00		3,129,943.00		- 0		- 0		- 0		18,520,375.00		18,520,375.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/23/07		18520375						4				CRR - Praha(HQ)

		27		Monitorovací výbor JPD 2 - 3. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0026		26						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor řídícího orgánu SROP a  JPD Praha Cíl 2		Org. složka státu				26		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38336		1		10/1/04		38336				1/14/05		12/5/69		12/5/69		31,033.50		31,033.50		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		31033.5		Schválena		38,559.00		31033.5		12/17/84		- 0		- 0		- 0		- 0		62,067.00		62,067.00		62,067.00		31,033.50		31,033.50		- 0		- 0		- 0		- 0		62,067.00		62,067.00		31,033.50		31,033.50				31,033.50		31,033.50										31,033.50		31,033.50		- 0		- 0		- 0		- 0		62,067.00		62,067.00										Ne		12/5/69		62067						410				CRR - NUTS II Praha

		29		Výdaje na kontrolu a kontrolní systémy		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0027		27		21711B3011				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		27		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38472		1		6/1/04		38442		4/30/05		4/30/05		9/17/88		9/17/88		89,250.00		- 0		89,250.00		- 0		- 0		- 0		38925		40687.09		Schválena		38,961.00		89250		12/31/99		89,250.00		- 0		- 0		- 0		178,500.00		178,500.00		- 0		89,250.00		- 0		89,250.00		- 0		- 0		- 0		178,500.00		178,500.00		40,687.09						40,687.09				40,687.09								40,687.09		- 0		40,687.09		- 0		- 0		- 0		81,374.18		81,374.18						9/27/06		11/16/06		Ne		9/17/88		178500						411				CRR - NUTS II Praha

		31		Výdaje na přímé řízení projektu		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0028		28		21711B3012				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		28		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		10/1/04		38442		4/24/05		4/30/05		3/19/86		3/19/86		399,250.00		- 0		399,250.00		- 0		- 0		- 0		38922		53500		Schválena		38,961.00		399250		12/31/99		399,250.00		- 0		- 0		- 0		798,500.00		798,500.00		- 0		399,250.00		- 0		399,250.00		- 0		- 0		- 0		798,500.00		798,500.00		53,498.78						53,498.78				53,498.78								53,498.78		- 0		53,498.78		- 0		- 0		- 0		106,997.56		106,997.56						9/27/06		11/16/06		Ne		3/19/86		798500						412				CRR - NUTS II Praha

		32		Zajištění publicity a informovanosti o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0029		29		21711B3013				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		29		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		5/1/04		38442		4/24/05		4/30/05		8/19/61		8/19/61		303,450.00		- 0		303,450.00		- 0		- 0		- 0		38924		132297.12		Schválena		38,961.00		303450		12/31/99		303,450.00		- 0		- 0		- 0		606,900.00		606,900.00		- 0		303,450.00		- 0		303,450.00		- 0		- 0		- 0		606,900.00		606,900.00		132,297.10						132,297.10				132,297.10								132,297.10		- 0		132,297.10		- 0		- 0		- 0		264,594.20		264,594.20						9/19/06		10/10/06		Ne		8/19/61		606900						528				CRR - NUTS II Praha

		33		Úprava parku v Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0030		30		21711B1017				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha - Dolní Měcholupy		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		30		Městská část		----		4		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38898		1		4/1/06		38898		7/30/06		7/30/06		10/11/31		10/11/31		2,288,569.50		1,341,101.73		791,845.05		155,623.18		- 0		- 0		38929		2099891		Schválena		38,954.00		2375737		8/30/11		822,005.00		161,550.00		- 0		- 0		4,751,474.00		4,751,474.00		3,198,795.00		2,288,569.50		1,341,101.50		791,845.00		155,623.00		- 0		- 0		4,577,139.00		4,577,139.00		2,097,989.50						2,097,989.50		1,229,421.80		725,904.40		142,663.30						2,097,989.50		1,229,421.80		725,904.40		142,663.30		- 0		- 0		4,195,979.00		4,195,979.00		38,929.00		38,967.00		9/11/06		11/1/06		Ne		2/2/09		4577139						117				CRR - NUTS II Praha

		34		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 - Etapa 2005/2006		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0031		31		21711B1013				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		31		Městská část		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39416		1		1/1/06		39202		5/30/07		5/30/07		10/19/62		10/19/62		21,159,010.00		12,399,179.86		7,321,017.46		1,438,812.68		- 0		- 0										26073598		10/29/32		9,021,465.00		1,773,006.00		- 0		- 0		52,147,197.00		52,147,197.00		46,913,748.00		26,073,598.00		15,279,128.00		9,021,465.00		1,773,006.00		- 0		- 0		52,147,197.00		52,147,197.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/4/74		52147197						118				CRR - NUTS II Praha

		35		Vytvoření platformy - sítě vědy a výzkumu, za účelem sdílení informací a know-how pro řešení silniční dopravy v Praze na základě partnerství veřejného a soukromého sektoru za podpory vědeckých organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.2/0032		32						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		ELTODO EG, a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		32		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		245		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38869		1		7/1/05		38869		7/1/06		7/1/06		12/28/10		9/28/42		90,000.00		- 0		90,000.00		- 0		- 0		420,000.00										90000		12/31/99		90,000.00		- 0		- 0		420,000.00		600,000.00		624,928.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		10/26/92		0						375				SRR r.s. hl.města Prahy

		36		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0033		33						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		33		NNO		----				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38807		1		9/1/05		38807		4/1/06		4/30/06		11/21/98		11/21/98		10,975,335.00		6,431,546.31		4,543,788.69		- 0		- 0		- 0										10975335		12/21/08		4,543,788.69		- 0		- 0		- 0		21,950,670.00		21,950,670.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		11/21/98		0						120				SRR r.s. hl.města Prahy

		48		Vybudování dětského domova rodinného typu v Praze 15 - Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0034		34		21711B1014				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		RADOST - dětský domov, obecně prospěšná společnost		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		34		NNO		----				Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38990		1		9/1/05		38960		9/30/06		9/30/06		9/22/63		7/14/82		2,328,756.00		1,364,651.00		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		38982		2328756		Schválena		38,985.00		2328756		4/13/36		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		5,216,590.00		5,216,590.00		6,073,094.00		2,328,756.00		1,364,651.00		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		5,216,590.00		5,574,962.00		2,328,756.00								1,364,651.00		964,105.00						559,078.00		- 0		1,364,651.00		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		2,887,834.00		2,887,834.00		38,982.00		39,029.00						Ne		10/31/51		4657512						121				CRR - NUTS II Praha

		37		Víceúčelové hřiště 24 x 45 Horní Měcholupy		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0035		35		21711B1018				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		35		Městská část		----		190		Praha 15		CZ010F		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38975		1		6/15/05		38944		9/15/06		9/14/06		12/16/44		12/16/44		2,108,355.50		1,235,496.00		729,491.00		143,368.50		- 0		- 0		38975		2108355.5		Schválena		39,022.00		2179180		4/20/96		753,996.00		148,185.00		- 0		- 0		4,358,361.00		4,358,361.00		3,093,628.45		2,108,355.50		1,235,496.00		729,491.00		143,368.50		- 0		- 0		4,216,711.00		4,216,711.00		2,108,355.50		12,814.00						1,222,186.00		729,491.00		143,864.50						- 0		1,222,186.00		729,491.00		143,864.50		- 0		- 0		2,095,541.50		2,095,541.50		38,975.48		39,034.00		11/23/06				Ne		10/13/32		4216711						122				CRR - NUTS II Praha

		38		Rekonstrukce a dostavba areálu sportovních a volnočasových aktivit Hostivař - II etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0036		36		21711B1020				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		36		Městská část		----		190		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39234		1		5/1/06		38975		10/15/06		10/15/06		2/8/22		3/31/15		9,042,536.50		5,298,926.39		3,128,717.63		614,892.48		- 0		- 0										15663432.5		8/14/30		5,419,547.50		1,065,113.50		- 0		- 0		31,326,865.00		44,454,865.00		45,809,668.00		13,979,439.50		8,191,951.50		4,836,886.00		950,602.00		- 0		- 0		27,958,879.00		44,454,865.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/14/70		27958879						123				CRR - NUTS II Praha

		39		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0037		37						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		37		Městská část		----		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39082		1		9/1/05		38837		5/20/06		5/30/06		3/29/82		9/15/61		3,535,859.58		2,072,014.31		1,223,407.95		240,438.16		- 0		- 0										4165108		7/21/82		1,441,128.00		283,227.00		- 0		- 0		8,330,217.00		8,345,217.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/11/07		0						125				CRR - NUTS II Praha

		40		Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0038		38		21711B1015				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		38		Městská část		----		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39263		1		10/1/05		38990		10/31/06		10/30/06		9/11/37		7/12/43		10,873,914.00		6,372,113.60		3,762,374.24		739,426.15		- 0		- 0		39021		7974018.6		Prijata		39,024.00		11337302.5		9/18/89		3,922,706.00		770,937.50		- 0		- 0		22,674,605.00		27,338,868.00		22,113,582.18		11,337,302.50		6,643,659.00		3,922,706.00		770,937.50		- 0		- 0		22,674,605.00		27,338,868.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,024.57								Ne		12/15/80		22674605						127				CRR - NUTS II Praha

		41		Centrum inovací a transferu technologií Praha		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0039		39		21711B2015				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ceská kosmická kancelár		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		39		Organizace výzkumu a vývoje		----		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39020		1		9/1/05		38990		10/30/06		10/30/06		1/13/06		1/13/06		13,040,260.00		8,163,202.99		4,877,057.01		- 0		- 0		- 0		39018		11923075.55		Prijata		39,031.00		13040260		2/1/50		4,877,057.00		- 0		- 0		- 0		26,080,520.00		26,080,520.00		18,730,861.00		13,040,260.00		8,163,203.00		4,877,057.00		- 0		- 0		- 0		26,080,520.00		26,080,520.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,031.39								Ne		1/13/06		26080520						192				CRR - NUTS II Praha

		42		Parkový a oddychový areál Běchovice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0040		40		21711B1019				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha-Běchovice		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		40		Městská část		----				Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39113		1		8/1/05		38776		3/28/06		3/30/06		3/23/92		3/23/92		656,017.53		314,888.42		226,982.08		114,146.98		- 0		- 0		38803		656017.25		Schválena		38,852.00		12383979		12/18/74		4,284,857.00		2,154,811.00		- 0		- 0		24,767,957.00		30,167,696.00		24,865,068.00		12,383,979.00		5,944,310.00		4,284,857.00		2,154,811.00		- 0		- 0		24,767,957.00		30,167,696.00		656,017.25						656,017.25		314,888.28		226,981.97		114,147.00						656,017.25		314,888.28		3,352,770.97		1,686,076.00		- 0		- 0		6,009,752.50		6,009,752.50		38,803.00		38,908.00		8/10/06		9/27/06		Ano		5/11/12		24767957						129				CRR - NUTS II Praha

		43		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0041		41						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		41		NNO		----				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38837		1		9/1/05		38837		5/1/06		5/30/06		7/22/52		7/22/52		5,305,615.00		3,109,090.39		2,196,524.61		- 0		- 0		- 0										5305615		5/24/12		2,196,524.61		- 0		- 0		- 0		10,611,230.00		10,611,230.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/22/52		0						132				CRR - NUTS II Praha

		44		Inovační a informační centrum využívání technologie geopolymerů v Praze a podpora jejich výzkumu		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0042		42		21711B2014				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Česká rozvojová agentura o.p.s		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		42		Organizace výzkumu a vývoje		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		9/1/05		38748		2/15/06		3/2/06		11/6/52		4/1/91		1,915,925.40		1,199,369.43		716,556.17		- 0		- 0		- 0		38762		1751309		Schválena		38,798.00		9819380		9/22/29		3,672,448.00		- 0		- 0		- 0		19,638,760.00		19,746,760.00		1,458,000.00		9,798,090.00		6,133,605.00		3,664,486.00		- 0		- 0		- 0		19,596,181.00		19,704,181.00		1,751,309.00						1,751,309.00		1,096,319.50		654,989.50								1,751,309.00		1,096,319.50		654,989.50		- 0		- 0		- 0		3,502,618.00		3,502,618.00		38,762.00		38,827.00		5/11/06		7/20/06		Ano		2/3/69		19596181						193				CRR - NUTS II Praha

		45		Rekonstrukce dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0043		43						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		43		Hlavní město Praha		----		348		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38671		1		7/1/05		38671		12/31/05		12/15/05		6/15/30		6/15/30		6,086,850.00		3,566,894.10		2,106,050.10		413,905.80		- 0		- 0										6086850		10/26/65		2,106,050.10		413,905.80		- 0		- 0		12,173,700.00		12,173,700.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/15/30		0						133				SRR r.s. hl.města Prahy

		46		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Dolní Počernice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0044		44						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		44		Městská část		----				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39141		1		1/30/06		39112		8/30/07		3/1/07		2/23/89		8/28/04		11,798,184.00		6,913,735.82		4,884,448.18		- 0		- 0		- 0										47400000		3/13/49		19,623,600.00		- 0		- 0		- 0		94,800,000.00		120,850,843.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/31/53		0						134				SRR r.s. hl.města Prahy

		47		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Libuš		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0045		45		21711B1016				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		45		Hlavní město Praha		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		5/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		6/18/40		3/11/33		6,690,000.00		3,920,340.00		2,769,660.00		- 0		- 0		- 0		38968		6690000		Schválena		38,974.00		29500000		3/12/30		12,213,000.00		- 0		- 0		- 0		59,000,000.00		167,501,078.00		134,875,284.00		29,500,000.00		17,287,000.00		12,213,000.00		- 0		- 0		- 0		59,000,000.00		151,583,014.00		6,690,000.00						6,690,000.00		3,920,000.00		2,770,000.00								6,690,000.00		3,920,000.00		2,770,000.00		- 0		- 0		- 0		13,380,000.00		13,380,000.00		38,968.60		38,981.00		10/6/06				Ne		7/5/36		59000000						136				CRR - NUTS II Praha

		49		Info, publicita, studie a odborné publikace - výroba publikačních materiálů v rámci publicity JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0046		46						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		46		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38335		1		11/22/04		38335		12/31/04		1/13/05		11/26/63		11/26/63		48,195.00		48,195.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38510		96390		Schválena		38,464.00		48195		12/13/31		- 0		- 0		- 0		- 0		96,390.00		96,390.00		96,390.00		48,195.00		48,195.00		- 0		- 0		- 0		- 0		96,390.00		96,390.00		48,195.00		48,195.00				48,195.00												48,195.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		48,195.00		48,195.00										Ne		11/26/63		96390						529				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		50		Placená  inzerce ve zvláštní příloze Deníků Bohemia a Moravia "Fondy EU a podnikání"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0047		47						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		OŘOS - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		47		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38467		1		4/25/05		38467		6/1/05		5/25/05		1/22/90		1/22/90		34,710.00		34,710.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		34708.75		Schválena		38,558.00		34710		1/11/95		- 0		- 0		- 0		- 0		69,420.00		69,420.00		69,417.50		34,710.00		34,710.00		- 0		- 0		- 0		- 0		69,420.00		69,420.00		34,708.75		34,708.75				34,708.75		34,708.75										34,708.75		34,708.75		- 0		- 0		- 0		- 0		69,417.50		69,417.50										Ne		1/22/90		69420						530				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		51		Překlad podkladů  pro 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 do anglického jazyka.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0048		48						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		48		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38492		1		4/18/05		38488		6/15/05		6/15/05		11/21/36		11/21/36		25,000.00		25,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38593		11475		Schválena		38,590.00		25000		6/11/68		- 0		- 0		- 0		- 0		50,000.00		50,000.00		22,950.00		25,000.00		25,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		50,000.00		50,000.00		11,475.00		11,475.00				11,475.00		11,475.00										11,475.00		11,475.00		- 0		- 0		- 0		- 0		22,950.00		22,950.00										Ne		11/21/36		50000						413				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		52		4 skládací letáky JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0049		49						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		49		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38397		1		1/21/05		38397		3/31/05		3/16/05		4/8/64		4/8/64		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		30000		Schválena		38,559.00		30000		2/18/82		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		60,000.00		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		30,000.00		30,000.00				30,000.00		30,000.00										30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00										Ne		4/8/64		60000						531				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		53		Školení pro zaměstnance veřejné správy: Zákon č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0050		50						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		50		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38373		1		1/21/05		38373		2/15/05		2/20/05		9/8/21		9/8/21		3,961.25		3,961.25		- 0		- 0		- 0		- 0		38566		3961.25		Schválena		38,559.00		3961.25		11/4/10		- 0		- 0		- 0		- 0		7,922.50		7,922.50		7,922.50		3,961.25		3,961.25		- 0		- 0		- 0		- 0		7,922.50		7,922.50		3,961.25		3,961.25				3,961.25		3,961.25										3,961.25		3,961.25		- 0		- 0		- 0		- 0		7,922.50		7,922.50										Ne		9/8/21		7922.5						532				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		54		Průvodce programem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0051		51						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		51		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38502		1		2/25/05		38502		6/14/05		6/29/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0																																																												Ne		12/12/68		0						533				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		55		Studijní stáž zaměřená na Cíl 2, výměna zkušeností s řídícími orgány a zprostředkujícími subjekty - Anglie		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0052		52						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		52		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38429		1		3/12/05		38429		4/15/05		4/17/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		159605.25		Schválena		38,558.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		319,210.50		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		159,605.25		159,605.25				159,605.25		159,605.25										159,605.25		159,605.25		- 0		- 0		- 0		- 0		319,210.50		319,210.50										Ne		12/12/68		500000						534				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		56		Inzerce k 2. výzvě v celostátních periodikách a v periodikách neziskového sektoru		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0053		53						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		53		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38390		1		2/1/05		38390		3/15/05		3/9/05		5/25/19		5/25/19		113,115.50		113,115.50		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		113115.5		Schválena		38,559.00		113115.5		9/11/09		- 0		- 0		- 0		- 0		226,231.00		226,231.00		226,231.00		113,115.50		113,115.50		- 0		- 0		- 0		- 0		226,231.00		226,231.00		113,115.50		113,115.50				113,115.50		113,115.50										113,115.50		113,115.50		- 0		- 0		- 0		- 0		226,231.00		226,231.00										Ne		5/25/19		226231						535				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		57		Zpracování podkladů a záznamů z 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0054		54						3		3.1				3.1		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		54		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38523		1		5/26/05		38523		7/15/05		7/20/05		10/3/54		10/3/54		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										10000		5/18/27		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		- 0																																																												Ne		10/3/54		0						414				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		58		Řízení a implementace - Pořízení technických prostředků pro řízení dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0055		55						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		55		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38352		1		11/10/04		38352		1/15/05		1/30/05		5/30/36		5/30/36		6,650.00		6,650.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		5500		Schválena		38,559.00		6650		3/16/18		- 0		- 0		- 0		- 0		13,300.00		13,300.00		11,000.00		6,650.00		6,650.00		- 0		- 0		- 0		- 0		13,300.00		13,300.00		5,500.00		5,500.00				5,500.00		5,500.00										5,500.00		5,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		11,000.00		11,000.00										Ne		5/30/36		13300						536				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		59		Monitoring - příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 4. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0056		56						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		56		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38498		1		4/1/05		38498		6/15/05		6/25/05		4/8/64		4/8/64		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		26480.25		Schválena		38,558.00		30000		2/18/82		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		52,960.50		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		26,480.25		26,480.25				26,480.25		26,480.25										26,480.25		26,480.25		- 0		- 0		- 0		- 0		52,960.50		52,960.50										Ne		4/8/64		60000						415				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		60		Zpracování podkladů a záznamů z 3. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0057		57						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		57		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38383		1		1/7/05		38383		3/15/05		3/2/05		4/12/48		4/12/48		8,817.50		8,817.50		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		8817.5		Schválena		38,558.00		8817.5		2/20/24		- 0		- 0		- 0		- 0		17,635.00		17,635.00		17,635.00		8,817.50		8,817.50		- 0		- 0		- 0		- 0		17,635.00		17,635.00		8,817.50		8,817.50				8,817.50		8,817.50										8,817.50		8,817.50		- 0		- 0		- 0		- 0		17,635.00		17,635.00										Ne		4/12/48		17635						416				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		61		Konference JPD 2 - 2. výzva		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0058		58						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		58		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38400		1		2/17/05		38400		3/31/05		3/19/05		6/12/17		6/12/17		204,070.00		204,070.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		204070		Schválena		38,560.00		204070		9/20/58		- 0		- 0		- 0		- 0		408,140.00		408,140.00		408,140.00		204,070.00		204,070.00		- 0		- 0		- 0		- 0		408,140.00		408,140.00		204,070.00		204,070.00				204,070.00		204,070.00										204,070.00		204,070.00		- 0		- 0		- 0		- 0		408,140.00		408,140.00										Ne		6/12/17		408140						537				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		62		Nákup CD labelů pro zajištění distribuce dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0059		59						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		59		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38427		1		2/28/05		38427		3/15/05		4/15/05		6/22/05		6/22/05		1,000.00		1,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		645.5		Schválena		38,558.00		1000		9/26/02		- 0		- 0		- 0		- 0		2,000.00		2,000.00		1,291.00		1,000.00		1,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		2,000.00		2,000.00		645.50		645.50				645.50		645.50										645.50		645.50		- 0		- 0		- 0		- 0		1,291.00		1,291.00										Ne		6/22/05		2000						538				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		63		Analýza potřeb a návrh priorit hl. m. Prahy na následující programové období		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0060		60		21711B3014				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		60		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38682		1		4/26/05		38655		11/26/05		11/29/05		5/26/68		5/26/68		249,900.00		- 0		249,900.00		- 0		- 0		- 0		38922		208250		Schválena		38,961.00		249900		12/31/99		249,900.00		- 0		- 0		- 0		499,800.00		499,800.00		350,000.00		249,900.00		- 0		249,900.00		- 0		- 0		- 0		499,800.00		499,800.00		208,250.00						208,250.00				208,250.00								208,250.00		- 0		208,250.00		- 0		- 0		- 0		416,500.00		416,500.00						9/19/06		10/10/06		Ne		5/26/68		499800						539				CRR - NUTS II Praha

		64		Přímé řízení programu - Expertní činnost a poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0061		61		21711B3015				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Hlavní město Praha		61		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		4/20/05		38625		10/3/05		10/30/05		12/28/05		12/28/05		348,075.00		- 0		348,075.00		- 0		- 0		- 0		38922		83700		Schválena		38,964.00		348075		12/31/99		348,075.00		- 0		- 0		- 0		696,150.00		696,150.00		147,090.20		348,075.00		- 0		348,075.00		- 0		- 0		- 0		696,150.00		696,150.00		83,700.00						83,700.00				83,700.00								83,700.00		- 0		83,700.00		- 0		- 0		- 0		167,400.00		167,400.00						9/27/06				Ne		12/28/05		696150						417				CRR - NUTS II Praha

		65		Výdaje na technickou podporu		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0062		62		21711B3016				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Kraj		Hlavní město Praha		62		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38727		1		6/1/05		38717		1/10/06		1/30/06		7/21/23		7/21/23		77,350.00		- 0		77,350.00		- 0		- 0		- 0		38922		37043		Schválena		38,961.00		77350		12/31/99		77,350.00		- 0		- 0		- 0		154,700.00		154,700.00		- 0		77,350.00		- 0		77,350.00		- 0		- 0		- 0		154,700.00		154,700.00		37,043.00						37,043.00				37,043.00								37,043.00		- 0		37,043.00		- 0		- 0		- 0		74,086.00		74,086.00						9/27/06		11/16/06		Ne		7/21/23		154700						540				CRR - NUTS II Praha

		66		Inzerce k 3. výzvě v celostátních periodikách		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0063		63						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		63		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38533		1		6/24/05		38533		8/31/05		7/30/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		123079.4		Schválena		38,558.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		246,158.80		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		123,079.40		123,079.40				123,079.40		123,079.40										123,079.40		123,079.40		- 0		- 0		- 0		- 0		246,158.80		246,158.80										Ne		12/12/68		500000						541				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		67		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0064		64						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		64		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38776		1		8/1/05		38776		1/31/06		3/30/06		10/14/73		10/14/73		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38828		32118.5		Schválena		38,828.00		50000		11/21/36		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		- 0		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		32,118.50						32,118.50		32,118.50										32,118.50		32,118.50		- 0		- 0		- 0		- 0		64,237.00		64,237.00										Ne		10/14/73		100000						418				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		68		Tisk dokumentace JPD 2 ke 3. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0065		65						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		65		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38594		1		7/8/05		38594		9/30/08		9/29/05		3/23/33		3/23/33		280,000.00		280,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38649		277389		Schválena		38,646.00		280000		8/11/66		- 0		- 0		- 0		- 0		560,000.00		560,000.00		554,778.00		280,000.00		280,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		560,000.00		560,000.00		277,389.00		277,389.00				277,389.00		277,389.00										277,389.00		277,389.00		- 0		- 0		- 0		- 0		554,778.00		554,778.00										Ne		3/23/33		560000						542				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		69		Zajištění občerstvení na setkáních ŘO JPD 2 se Zprostředkujícími subjekty v roce 2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0066		66						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		66		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38874		1		5/26/05		38874		7/3/06		7/6/06		10/3/54		10/3/54		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38910		9585		Schválena		38,910.00		10000		5/18/27		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		- 0		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		9,585.00						9,585.00		9,585.00										9,585.00		9,585.00		- 0		- 0		- 0		- 0		19,170.00		19,170.00										Ne		10/3/54		20000						543				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		70		Příprava podkladů pro žádost o Grantové schéma na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0067		67		21711B3001				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		67		Českomoravská rozvojová a záruční banka		----		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38548		1		9/1/04		38533		7/15/05		7/30/05		4/30/17		4/30/17		131,000.00		131,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										131000		8/30/58		- 0		- 0		- 0		- 0		262,000.00		262,000.00		- 0		131,000.00		131,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		262,000.00		262,000.00																																												Ne		4/30/17		262000						419				CRR - NUTS II Praha

		71		Zabezpečení realizace vybraných procesů implementace GS na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0068		68		21711B3002				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		68		Českomoravská rozvojová a záruční banka		----		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		7/15/05		38640		11/15/05		11/14/05		11/26/37		11/26/37		500,000.00		500,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										500000		12/12/68		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00																																												Ne		11/26/37		1000000						420				CRR - NUTS II Praha

		72		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2, TISK  PROPAGAČNÍCH TISKOVIN		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0069		69						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		69		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		8/8/05		38717		1/31/06		1/30/06		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38756		237157		Schválena		38,756.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		237,157.00						237,157.00		237,157.00										237,157.00		237,157.00		- 0		- 0		- 0		- 0		474,314.00		474,314.00										Ne		12/12/68		500000						544				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		73		Analýza monitorovacích indikátorů a ukazatelů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0070		70						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		70		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		9/1/05		38686		10/31/08		12/30/05		4/6/58		4/6/58		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38778		162000		Schválena		38,778.00		175000		2/17/79		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		- 0		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		162,000.00						162,000.00		162,000.00										162,000.00		162,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		324,000.00		324,000.00										Ne		4/6/58		350000						421				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		74		Vytvoření dvou audiovizuálních pořadů o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0071		71		21711B3017				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		71		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		8/4/05		38898		7/30/06		7/30/06		7/25/33		7/25/33		261,800.00		- 0		261,800.00		- 0		- 0		- 0		38944		245140		Schválena		38,967.00		261800		12/31/99		261,800.00		- 0		- 0		- 0		523,600.00		523,600.00		490,280.00		261,800.00		- 0		261,800.00		- 0		- 0		- 0		523,600.00		523,600.00		245,140.00						245,140.00				245,140.00								245,140.00		- 0		245,140.00		- 0		- 0		- 0		490,280.00		490,280.00		38,965.66				9/19/06		10/10/06		Ne		7/25/33		523600						545				CRR - NUTS II Praha

		75		Publicita pro prioritu 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0072		72		21711B3018				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		72		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38635		1		8/1/05		38605		10/10/05		10/10/05		6/20/96		6/20/96		291,550.00		- 0		291,550.00		- 0		- 0		- 0		38922		290008.6		Schválena		38,961.00		291550		12/31/99		291,550.00		- 0		- 0		- 0		583,100.00		583,100.00		487,409.40		291,550.00		- 0		291,550.00		- 0		- 0		- 0		583,100.00		583,100.00		290,008.60						290,008.60				290,008.60								290,008.60		- 0		290,008.60		- 0		- 0		- 0		580,017.20		580,017.20						9/19/06		10/10/06		Ne		6/20/96		583100						546				CRR - NUTS II Praha

		76		Publicita ke 3. Výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0073		73		21711B3019				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		73		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38620		1		6/20/05		38589		9/25/05		9/24/05		4/6/07		4/6/07		74,375.00		- 0		74,375.00		- 0		- 0		- 0		38924		67163.95		Schválena		38,966.00		74375		12/31/99		74,375.00		- 0		- 0		- 0		148,750.00		148,750.00		- 0		74,375.00		- 0		74,375.00		- 0		- 0		- 0		148,750.00		148,750.00		67,163.95						67,163.95				67,163.95								67,163.95		- 0		67,163.95		- 0		- 0		- 0		134,327.90		134,327.90						9/19/06		10/10/06		Ne		4/6/07		148750						547				CRR - NUTS II Praha

		79		Vzdělávací akce pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0076		76						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		76		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38665		1		9/18/05		38665		12/30/05		12/9/05		4/6/58		4/6/58		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38783		113648.08		Schválena		38,783.00		175000		2/17/79		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		- 0		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		113,648.08						113,648.08		113,648.08										113,648.08		113,648.08		- 0		- 0		- 0		- 0		227,296.16		227,296.16										Ne		4/6/58		350000						548				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		80		Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0077		77						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		77		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38818		1		10/3/05		38818		5/15/06		5/11/06		3/6/02		3/6/02		530,000.00		530,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38860		528468.27		Schválena		38,860.00		530000		2/1/51		- 0		- 0		- 0		- 0		1,060,000.00		1,060,000.00		- 0		530,000.00		530,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,060,000.00		1,060,000.00		528,468.27						528,468.27		528,468.27										528,468.27		528,468.27		- 0		- 0		- 0		- 0		1,056,936.54		1,056,936.54										Ne		3/6/02		1060000						549				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		81		Seminář "Finanční řízení strukturálních fondů EU"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0078		78						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		78		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38609		1		9/12/05		38609		9/30/05		10/14/05		12/16/77		12/16/77		32,500.00		32,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38791		22922.67		Schválena		38,791.00		32500		12/23/88		- 0		- 0		- 0		- 0		65,000.00		65,000.00		- 0		32,500.00		32,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		65,000.00		65,000.00		22,922.67						22,922.67		22,922.68										22,922.67		22,922.68		- 0		- 0		- 0		- 0		45,845.35		45,845.35										Ne		12/16/77		65000						550				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		82		Školení na zadávání veřejných zakázek pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0079		79						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - OŘOS, oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		79		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38601		1		9/6/05		38601		10/31/05		10/6/05		10/3/54		10/3/54		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38649		3982.5		Schválena		38,645.00		10000		5/18/27		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		- 0		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		3,982.50		3,982.50				3,982.50		3,982.50										3,982.50		3,982.50		- 0		- 0		- 0		- 0		7,965.00		7,965.00										Ne		10/3/54		20000						551				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		83		Nákup flashdisků za účelem zefektivnění výkonu činností ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0080		80						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34; oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		80		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38671		1		9/5/05		38671		10/31/05		12/15/05		5/18/27		5/18/27		5,000.00		5,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38749		4776.5		Schválena		38,749.00		5000		9/8/13		- 0		- 0		- 0		- 0		10,000.00		10,000.00		- 0		5,000.00		5,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		10,000.00		10,000.00		4,776.50						4,776.50		4,776.50										4,776.50		4,776.50		- 0		- 0		- 0		- 0		9,553.00		9,553.00										Ne		5/18/27		10000						422				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		84		Průvodce projektem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0081		81						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		81		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		8/22/05		38655		11/30/05		11/29/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0																																																												Ne		12/12/68		0						552				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		85		Právní,  administrativní a projektová podpora		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0082		82		21711B3020				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha- Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Obec		82		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39659		1		10/3/05		39066		1/15/07		1/14/07		2/20/56		2/20/56		759,000.00		- 0		759,000.00		- 0		- 0		- 0										1909500		12/31/99		1,909,500.00		- 0		- 0		- 0		3,819,000.00		3,819,000.00		- 0		1,909,500.00		- 0		1,909,500.00		- 0		- 0		- 0		3,819,000.00		3,819,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/24/56		3819000						423				CRR - NUTS II Praha

		86		Přímé řízení programu-Expertní činnost, poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0083		83		21711B3021				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy				Hlavní město Praha		83		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38867		1		9/1/05		38837		5/30/06		5/30/06		1/12/56		1/12/56		412,000.00		- 0		412,000.00		- 0		- 0		- 0		38996		350525.05		Schválena		39,062.00		412000		12/31/99		412,000.00		- 0		- 0		- 0		824,000.00		824,000.00		- 0		412,000.00		- 0		412,000.00		- 0		- 0		- 0		824,000.00		824,000.00		350,525.05										350,525.05								- 0		- 0		350,525.05		- 0		- 0		- 0		350,525.05		350,525.05										Ne		1/12/56		824000						426				CRR - NUTS II Praha

		87		Vzdělávací akce pro konečné příjemce pomoci v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0084		84						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		84		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38621		1		9/26/05		38621		10/31/05		10/26/05		9/8/13		9/8/13		2,500.00		2,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38691		1205.5		Schválena		38,691.00		2500		11/4/06		- 0		- 0		- 0		- 0		5,000.00		5,000.00		- 0		2,500.00		2,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		5,000.00		5,000.00		1,205.50		1,205.50				1,205.50		1,205.50										1,205.50		1,205.50		- 0		- 0		- 0		- 0		2,411.00		2,411.00										Ne		9/8/13		5000						553				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		88		Rozšíření kapacity dokončovacího zpracování tiskovin ve společnosti AF BKK s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0085		85				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		AF BKK, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		85		Malý a střední podnik		----		80		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38990		1		9/19/05		38990		10/15/06		10/30/06		12/2/55		3/7/21		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		8,549,400.01										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		8,549,400.00		11,549,400.00		11,549,400.00		- 0		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		8,691,400.00		11,549,400.00		13,899,640.00																																												Ne		9/19/13		2858000						313				MHMP - oddělení GS

		94		Vybavení hotelu Kampa Garden		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0086		86				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Accom travel s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		86		Malý a střední podnik		----		13		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38717		1		9/16/05		38748		4/26/06		3/2/06		6/5/49		4/11/40		708,951.19		354,475.59		354,475.59		- 0		- 0		3,308,438.88		38833		1426002.38		Schválena		38,926.00		713001.19		1/22/76		356,500.59		- 0		- 0		3,327,338.88		4,753,341.25		6,336,750.00		3,999,939.00		713,001.19		356,500.59		356,500.59		- 0		- 0		3,327,338.88		4,753,341.25		6,336,750.00		713,001.19		356,500.59		356,500.59		713,001.19		356,500.59		356,500.59						3,327,338.88		713,001.19		356,500.59		356,500.59		- 0		- 0		3,327,338.88		4,753,341.25		4,753,341.25										Ne		4/4/04		1426002.37						314				MHMP - oddělení GS

		95		Výstavba víceúčelové haly pro podporu stavebních činností		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0087		87				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		87		Malý a střední podnik		----		134		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		1/3/05		39082		12/31/06		1/30/07		1/28/52		12/24/29		1,089,361.48		544,680.74		- 0		544,680.74		- 0		6,123,233.34										1245293.4		6/22/27		- 0		614,344.74		- 0		5,811,369.20		8,301,956.00		12,400,742.00		2,289,560.00		1,245,293.40		622,646.70		622,646.70		- 0		- 0		5,811,369.20		8,301,956.00		12,400,742.00																																												Ne		12/28/18		2490586.8						315				MHMP - oddělení GS

		96		Novostavba administrativně výrobního objektu		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0088		88				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Motorgas s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		88		Malý a střední podnik		----		24						Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		9/1/05		39082		1/31/07		1/30/07		1/10/49		1/10/49		1,499,999.99		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		15,937,469.99										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		15,937,470.00		18,937,470.00		18,937,470.00		17,100,000.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		16,079,470.00		18,937,470.00		18,937,470.00																																												Ne		9/19/13		2858000						316				MHMP - oddělení GS

		98		Přístavba nové administrativně provozní budovy v areálu MOOPEX a.s., Poděbradská 46, Praha 9 a následné rozšíření společnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0089		89				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MOOPEX a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		89		Malý a střední podnik		----		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38868		1		9/10/05		38898		8/30/06		7/30/06		12/26/63		12/26/63		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		38966		2858000		Schválena		38,973.00		1429000		3/25/56		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		12,478,141.00		18,000,000.00		17,877,039.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		12,478,141.00		12,478,141.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00						9,620,141.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		12,478,141.00		12,478,141.00										Ne		12/7/24		2858000						317				MHMP - oddělení GS

		99		Rekonstrukce podzemních prostor bývalého klubu Bílý Koníček		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0090		90				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		United Hotel Investments Bohemia, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		90		Malý a střední podnik		----		4		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38771		1		8/23/05		38849		5/30/06		6/11/06		4/28/14		3/28/85		536,098.14		268,049.07		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		38856		1072196		Schválena		38,933.00		536098.14		11/21/33		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		3,573,987.60		18,376,930.00		4,570,453.90		536,098.14		268,049.07		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		3,573,987.60		18,376,930.00		536,098.14		268,049.07		268,049.07		536,098.14		268,049.07		268,049.07						2,501,791.32		536,098.14		268,049.07		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		3,573,987.60		3,573,987.60										Ne		7/27/35		1072196.28						318				MHMP - oddělení GS

		100		Semináře pro ŘO JPD 2 v Bruselu, Evropský týden regionů a měst		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0091		91						3		3.2				3.2		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		91		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38638		1		10/10/05		38638		12/30/05		11/12/05		1/11/19		1/11/19		40,000.00		40,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										40000		7/6/09		- 0		- 0		- 0		- 0		80,000.00		80,000.00		- 0																																																												Ne		1/11/19		0						554				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		101		Rekonstrukce tramvajové trati Sokolovská		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0092		92		21711B1037				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		92		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12848		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		6/1/05		38898		8/31/06		7/30/06		7/24/05		10/8/31		57,093,205.00		38,709,192.99		18,384,012.01		- 0		- 0		- 0		38918		95802397.99		Schválena		38,933.00		69242000		12/26/33		22,295,924.00		- 0		- 0		- 0		138,484,000.00		178,361,960.00		142,388,854.22		57,093,205.00		38,709,193.00		18,384,012.00		- 0		- 0		- 0		114,186,410.00		170,205,037.00		57,093,205.00		38,709,193.00				57,093,205.00		38,709,193.00		18,384,012.00								57,093,205.00		38,709,193.00		18,384,012.00		- 0		- 0		- 0		114,186,410.00		114,186,410.00		38,918.00		38,946.00		8/21/06		9/20/06		Ano		4/23/56		114186410						5				CRR - NUTS II Praha

		134		Zlepšení dopravní obslužnosti rozvojového území Vysočany - Sokolovská ulice úsek Balabenka - Na Břehu		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0093		93		21711B1036				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		93		Hlavní město Praha		----		2280		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		6/1/05		38898		8/31/06		7/30/06		10/12/28		4/11/43		45,078,828.00		30,563,445.00		14,515,383.00		- 0		- 0		- 0		38918		43880423.28		Schválena		38,933.00		45095735		4/2/11		14,520,827.00		- 0		- 0		- 0		90,191,470.00		120,254,260.00		100,507,458.00		45,078,828.00		30,563,445.00		14,515,383.00		- 0		- 0		- 0		90,157,656.00		121,380,596.00		39,826,585.28						39,826,585.28		27,002,424.82		12,824,160.46								39,826,585.28		27,002,424.82		12,824,160.46		- 0		- 0		- 0		79,653,170.56		79,653,170.56		38,918.00		38,940.00		8/16/06		9/7/06		Ano		11/8/35		90157656						6				CRR - NUTS II Praha

		102		Divadlo Pohoda - zkvalitnění veřejné infrastruktury v Horních Počernicích		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0094		94						1		1.3				1.3		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		94		Městská část		----		97		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		8/1/05		38717		1/16/06		1/30/06		6/11/68		6/11/68		3,664,925.00		2,052,357.90		1,180,105.82		432,461.28		- 0		- 0										28054305		8/21/13		9,033,486.00		3,310,409.00		- 0		- 0		56,108,610.00		56,108,610.00		34,555,537.00																																																												Ne		2/26/20		0						138				CRR - NUTS II Praha

		103		Broumarská - 2.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0095		95		21711B1038				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		95		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39141		1		12/15/05		38960		9/14/06		9/30/06		10/5/32		11/13/46		94,971,609.50		64,390,750.86		30,580,858.64		- 0		- 0		- 0		38974		158356790.81		Schválena		38,982.00		99833800		7/28/21		32,146,484.00		- 0		- 0		- 0		199,667,600.00		199,667,600.00		165,804,027.00		99,833,800.00		67,687,316.00		32,146,484.00		- 0		- 0		- 0		199,667,600.00		203,025,780.00		94,372,342.50		63,984,448.20				94,372,342.50		63,984,448.20		30,387,894.30								94,372,342.50		63,984,448.20		30,387,894.30		- 0		- 0		- 0		188,744,685.00		188,744,685.00		38,974.60		38,989.00		10/23/06		11/14/06		Ne		4/26/71		199667600						7				CRR - NUTS II Praha

		112		Veřejný oddechový a sportovní areál - VOSA		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0096		96		21711B1027				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		96		Městská část		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		5/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		4/28/82		4/28/82		9,000,000.00		5,040,000.00		2,898,000.00		1,062,000.00		- 0		- 0										9000000		1/17/99		2,898,000.00		1,062,000.00		- 0		- 0		18,000,000.00		18,000,000.00		14,939,332.00		9,000,000.00		5,040,000.00		2,898,000.00		1,062,000.00		- 0		- 0		18,000,000.00		18,000,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/28/82		18000000						140				CRR - NUTS II Praha

		104		Podzemní parkoviště Lovosická - zkvalitnění veřejné infrastruktury v sídlištním komplexu na území městské části Praha 9		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0097		97						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		97		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39294		1		8/1/06		39294		8/15/07		8/30/07		6/17/35		8/23/22		42,554,887.00		23,830,736.98		13,702,673.02		5,021,477.01		- 0		- 0										42554887		5/4/46		13,702,673.00		5,021,477.00		- 0		- 0		85,109,774.00		125,656,372.00		- 0																																																												Ne		8/23/22		0						141				SRR r.s. hl.města Prahy

		105		Výstavba informačního, poradenského a školícího střediska pro Centrum dalšího rozvoje regionu Praha-Severovýchod		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0098		98		21711B2016				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		98		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39203		1		9/1/06		39173		5/1/07		5/1/07		2/25/00		2/25/00		7,487,500.00		2,066,550.00		4,163,050.00		1,257,900.00		- 0		- 0										7487500		1/7/58		4,163,050.00		1,257,900.00		- 0		- 0		14,975,000.00		14,975,000.00		- 0		7,487,500.00		2,066,550.00		4,163,050.00		1,257,900.00		- 0		- 0		14,975,000.00		14,975,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/25/00		14975000						288				CRR - NUTS II Praha

		106		Nové městské centrum Prahy 20 - kulturní památka Chvalský zámek		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0099		99		21711B1032				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		99		Městská část		----		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39659		1		9/1/06		39171		4/17/07		4/29/07		8/21/99		4/4/72		4,213,485.50		1,921,349.39		1,938,203.33		353,932.78		- 0		- 0										32649406		4/23/62		15,018,726.00		2,742,551.00		- 0		- 0		65,298,812.00		65,334,512.00		53,481,906.00		32,649,406.00		14,888,129.00		15,018,726.00		2,742,551.00		- 0		- 0		65,298,812.00		65,334,512.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/26/82		65298812						39				CRR - NUTS II Praha

		107		Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0100		100		21711B2017				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		100		Městská část		----		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		5/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		9/2/31		9/2/31		3,986,927.10		1,102,784.51		2,211,947.52		672,195.87		- 0		- 0										4985457		7/5/75		2,765,932.00		840,548.00		- 0		- 0		9,970,915.00		10,220,915.00		7,992,184.00		4,985,457.00		1,378,978.00		2,765,932.00		840,548.00		- 0		- 0		9,970,915.00		10,220,915.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/8/99		9970915						289				CRR - NUTS II Praha

		108		Zlepšení kvality podnikatelského prostředí v oblasti cestovního ruchu a sportu výstavbou provozní budovy sportoviště v Praze - Satalicích		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0101		101		21711B2018				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		101		Městská část		----		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		5/1/06		38990		10/31/06		10/30/06		7/19/90		7/19/90		12,763,500.00		3,530,384.10		7,081,189.80		2,151,926.10		- 0		- 0		39020		11911502.2		Prijata		39,024.00		30409500		4/7/29		16,871,190.00		5,127,042.00		- 0		- 0		60,819,000.00		64,319,000.00		48,831,387.00		30,409,500.00		8,411,268.00		16,871,190.00		5,127,042.00		- 0		- 0		60,819,000.00		64,319,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,024.56								Ne		10/5/16		60819000						291				CRR - NUTS II Praha

		109		Pražský technologický fond		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0102		102						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Societas Rudolphina, o.s.		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		102		NNO		----				Praha		CZ01		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		7/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		5/4/82		5/4/82		1,238,600.00		782,795.20		455,804.80		- 0		- 0		- 0										9949400		1/5/16		3,661,379.20		- 0		- 0		- 0		19,898,800.00		19,898,800.00		- 0																																																												Ne		1/22/81		0						197				SRR r.s. hl.města Prahy

		110		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0103		103		21711B1024				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		103		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38928		1		2/1/06		38898		7/30/06		7/30/06		6/15/30		6/15/30		6,086,850.00		3,408,636.00		1,947,792.00		730,422.00		- 0		- 0		38929		8412204.2		Schválena		38,954.00		6086850		7/10/32		1,947,792.00		730,422.00		- 0		- 0		12,173,700.00		12,173,700.00		9,150,889.31		6,086,850.00		3,408,636.00		1,947,792.00		730,422.00		- 0		- 0		12,173,700.00		12,173,700.00		5,392,438.50		3,019,765.50				5,392,438.50		3,019,765.50		1,725,580.30		647,092.70						5,392,438.50		3,019,765.50		1,725,580.30		647,092.70		- 0		- 0		10,784,877.00		10,784,877.00		38,929.00		38,967.00		9/12/06		9/27/06		Ano		6/15/30		12173700						142				CRR - NUTS II Praha

		111		Rozšíření dětského hřiště ve Františkánské zahradě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0104		104						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		104		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38898		1		4/1/06		38898		8/1/06		7/30/06		12/14/50		12/14/50		4,647,885.00		2,602,816.00		1,496,619.00		548,451.00		- 0		- 0										4647885		4/7/26		1,496,619.00		548,451.00		- 0		- 0		9,295,771.00		9,295,771.00		- 0																																																												Ne		12/14/50		0						143				SRR r.s. hl.města Prahy

		113		Regenerace parku na nábřeží Ludvíka Svobody		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0105		105		21711B1028				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		105		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		9/1/06		39324		9/30/07		9/29/07		5/19/20		1/29/33		15,711,469.00		6,934,522.00		7,227,275.00		1,549,672.00		- 0		- 0										15711469		1/26/86		7,227,275.00		1,549,672.00		- 0		- 0		31,422,938.00		36,896,938.00		- 0		15,711,469.00		6,934,522.00		7,227,275.00		1,549,672.00		- 0		- 0		31,422,938.00		36,896,938.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/29/33		31422938						42				CRR - NUTS II Praha

		114		„Nové centrum Klánovic - hřiště pro děti a mládež, zelené plochy pro širokou veřejnost – předpoklad příjemného života a bydlení“		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0106		106		21711B1026				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha KLánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		106		Městská část		----				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		4/18/06		39021		11/30/06		11/30/06		12/21/11		6/30/27		5,319,300.00		2,978,808.00		1,712,815.00		627,677.00		- 0		- 0										5319300		9/11/55		1,712,815.00		627,677.00		- 0		- 0		10,638,600.00		10,888,600.00		11,994,515.00		5,319,300.00		2,978,808.00		1,712,815.00		627,677.00		- 0		- 0		10,638,600.00		10,888,600.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/30/27		10638600						144				CRR - NUTS II Praha

		115		Víceúčelové plochy na sídlišti Petrovice		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0107		107		21711B1023				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha–Petrovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		107		Městská část		----				Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		9/1/06		39082		1/30/07		1/30/07		6/12/50		6/12/50		4,958,249.00		2,776,620.43		1,596,556.18		585,073.38		- 0		- 0										4958249		2/15/02		1,596,556.00		585,073.00		- 0		- 0		9,916,498.00		9,916,498.00		7,773,172.00		4,958,249.00		2,776,620.00		1,596,556.00		585,073.00		- 0		- 0		9,916,498.00		9,916,498.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/12/50		9916498						145				CRR - NUTS II Praha

		116		Oprava jezu Petrovice		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0108		108		21711B1031				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		108		Hlavní město Praha		----				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		3/14/06		38898		7/31/06		7/30/06		11/12/30		11/12/30		4,954,673.00		2,259,329.90		2,695,342.11		- 0		- 0		- 0		38929		3964952.5		Schválena		38,939.00		4954673		10/30/85		2,695,342.10		- 0		- 0		- 0		9,909,346.00		11,566,370.20		4,887,314.00		4,954,673.00		2,259,330.00		2,695,342.10		- 0		- 0		- 0		9,909,345.10		9,909,345.10		2,723,181.60		1,241,770.80				2,723,181.60		1,241,770.80		1,481,410.80								2,723,181.60		1,241,770.80		1,481,410.80		- 0		- 0		- 0		5,446,363.20		5,446,363.20		38,929.00		38,953.00		8/31/06		9/19/06		Ano		11/12/30		9909345.1						43				CRR - NUTS II Praha

		117		Informační, studijní a vzdělávací centrum Franze Kafky		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0109		109		21711B2019				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Společnost Franze Kafky		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		109		NNO		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39233		1		6/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		2/12/79		2/12/79		4,488,670.00		1,617,716.67		2,870,953.33		- 0		- 0		- 0										4488670		2/25/29		2,870,953.33		- 0		- 0		- 0		8,977,340.00		8,977,340.00		6,999,639.89		4,488,670.00		1,617,716.67		2,870,953.33		- 0		- 0		- 0		8,977,340.00		8,977,340.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/12/79		8977340						294				CRR - NUTS II Praha

		118		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0110		110						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		110		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		9/1/06		39355		10/15/07		10/30/07		9/16/70		9/26/79		89,097,208.00		60,407,907.02		28,689,300.98		- 0		- 0		- 0										89097208		3/24/91		28,689,301.00		- 0		- 0		- 0		178,194,416.00		178,337,216.00		- 0																																																												Ne		9/26/79		0						9				SRR r.s. hl.města Prahy

		119		Pobřežní III, 2.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0111		111						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		111		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		11/1/06		39599		6/16/08		6/30/08		10/29/75		1/12/34		160,603,343.00		108,889,066.88		51,714,276.12		- 0		- 0		- 0										160603343		2/19/28		51,714,276.00		- 0		- 0		- 0		321,206,686.00		660,678,330.00		- 0																																																												Ne		1/12/34		0						10				SRR r.s. hl.města Prahy

		120		Mapování a založení klastru cestovního ruchu v Praze		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0112		112						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Asociace českých cestovních kanceláří a agentur		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Sdružení podnikatelů		112		Podnikatelské združení		----		2		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39132		1		5/1/06		39132		3/31/07		3/21/07		1/16/74		1/16/74		911,804.00		306,153.00		605,651.00		- 0		- 0		394,892.00										911804		3/20/38		605,651.00		- 0		- 0		394,892.00		2,218,500.00		2,218,500.00		- 0																																																												Ne		11/11/92		0						295				SRR r.s. hl.města Prahy

		121		Výzkumné a školící centrum aplikací obnovitelných zdrojů - tepelných čerpadel		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0113		113		21711B2030				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		TEPELNÁ ČERPADLA IVT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		113		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		11		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39537		1		10/1/06		39294		8/31/07		8/30/07		12/16/42		11/2/84		651,127.50		325,563.75		325,563.75		- 0		- 0		3,038,595.00										749355		10/29/25		374,677.50		- 0		- 0		3,496,990.00		4,995,700.00		4,995,700.00		- 0		739,410.00		369,705.00		369,705.00		- 0		- 0		3,450,580.00		4,929,400.00		5,865,986.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/29/03		1478820						201				CRR - NUTS II Praha

		122		Rekonstrukce Fürstenberské zahrady		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0114		114		21711B1033				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		114		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39568		1		6/1/06		39128		3/15/06		3/17/07		9/1/46		10/9/91		18,388,457.89		8,385,136.74		10,003,321.41		- 0		- 0		- 0										75216437		8/20/06		40,917,743.00		- 0		- 0		- 0		150,432,875.00		178,694,971.00		165,493,425.00		75,216,437.00		34,298,695.00		40,917,743.00		- 0		- 0		- 0		150,432,875.00		178,694,971.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/21/71		150432875						44				CRR - NUTS II Praha

		123		Revitalizace skládky v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0115		115		21711B1029				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha-odbor správy majetku magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		115		Hlavní město Praha		----				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39112		1		6/16/06		39081		1/30/07		1/29/07		5/6/85		5/6/85		4,416,759.00		2,014,042.00		2,402,717.00		- 0		- 0		- 0		39035		4416759		Prijata		39,035.00		4514338.5		1/31/36		2,455,801.00		- 0		- 0		- 0		9,028,677.50		9,028,677.50		7,198,981.00		4,416,759.00		2,014,042.00		2,402,717.00		- 0		- 0		- 0		8,833,518.00		8,833,518.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,035.43								Ne		9/4/19		8833518						47				CRR - NUTS II Praha

		132		Sportovně volnočasový areál Freestyle Park Modřany - revitalizace ploch bývalé výrobny prefabrikátů		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0116		116		21711B1022				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Freestyle Park Modřany		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		116		NNO		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		6/1/06		38928		8/20/06		8/29/06		9/27/05		12/19/76		3,707,929.03		2,354,791.04		1,353,137.99		- 0		- 0		464,968.93		38944		6062720		Schválena		38,995.00		27669562.51		9/22/10		10,097,479.03		- 0		- 0		3,469,723.00		58,808,848.02		58,808,848.02		14,135,662.00		27,669,562.00		17,572,083.00		10,097,479.00		- 0		- 0		3,469,723.00		58,808,847.00		69,153,116.00		3,707,929.00		2,354,791.00								1,353,138.00						464,969.00		- 0		- 0		1,353,138.00		- 0		- 0		464,969.00		1,818,107.00		1,818,107.00		38,944.00		39,006.00						Ne		5/17/13		55339124						146				CRR - NUTS II Praha

		124		Stavba č. 0083 Horní Počernice - ČOV Svépravice, etapa 0003 - Evropská		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0117		117		21711B1034				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		117		Hlavní město Praha		----				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39721		1		8/1/06		39660		9/30/08		8/30/08		3/29/61		7/28/24		49,823,565.35		27,901,196.60		21,922,368.75		- 0		- 0		- 0										49823565.35		11/16/90		21,922,368.75		- 0		- 0		- 0		99,647,130.70		118,580,085.53		- 0		49,823,565.35		27,901,196.60		21,922,368.75		- 0		- 0		- 0		99,647,130.70		118,580,085.53																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/28/24		99647130.7						151				CRR - NUTS II Praha

		130		Maniny - příprava území		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0118		118						1		1.2				1.2		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		118		Hlavní město Praha		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		9/1/06		39629		7/31/08		7/30/08		2/26/49		8/29/87		162,293,252.00		74,005,722.91		88,287,529.09		- 0		- 0		- 0										162293252		10/13/20		88,287,529.00		- 0		- 0		- 0		324,586,504.00		1,015,392,105.00		- 0																																																												Ne		8/29/87		0						48				SRR r.s. hl.města Prahy

		125		Technická vybavenost  Dubeč, etapa 0008 Dubeč - Netlucká		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0119		119		21711B1035				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		119		Hlavní město Praha		----				Praha-Dubeč		CZ010F538205		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39142		1		6/1/06		39114		3/1/07		3/3/07		7/27/96		1/27/92		6,828,588.00		3,824,009.00		3,004,579.00		- 0		- 0		- 0		38971		12223894.5		Schválena		38,975.00		6828588		10/11/69		3,004,579.00		- 0		- 0		- 0		13,657,176.00		16,252,040.00		8,149,263.00		6,828,588.00		3,824,009.00		3,004,579.00		- 0		- 0		- 0		13,657,176.00		16,252,040.00		4,074,631.50		2,281,793.60				4,074,631.50		2,281,793.60		1,792,837.90								4,074,631.50		2,281,793.60		1,792,837.90		- 0		- 0		- 0		8,149,263.00		8,149,263.00		38,971.68		38,987.00		10/13/06				Ne		1/27/92		13657176						152				CRR - NUTS II Praha

		126		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0120		120						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		120		Hlavní město Praha		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39528		1		8/21/06		39528		4/21/08		4/20/08		7/1/41		8/9/17		42,882,685.00		24,014,304.03		18,868,380.97		- 0		- 0		- 0										42882685		12/4/48		18,868,381.00		- 0		- 0		- 0		85,765,370.00		129,968,440.00		- 0																																																												Ne		8/9/17		0						153				SRR r.s. hl.města Prahy

		129		Pobřežní III. etepa 1. doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0121		121						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		121		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		9/1/06		39355		10/15/07		10/30/07		8/13/72		3/19/34		25,865,417.55		14,484,633.83		11,380,783.72		- 0		- 0		- 0										25865417.55		7/29/57		11,380,783.72		- 0		- 0		- 0		51,730,835.10		88,123,015.26		- 0																																																												Ne		3/19/34		0						154				SRR r.s. hl.města Prahy

		127		Revitalizace zahrady ZŠ Lyčkovo náměstí 6 Praha 8		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0122		122		21711B1030				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		122		Městská část		----		353		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		6/1/06		39021		11/30/06		11/30/06		2/25/44		1/28/50		4,118,124.00		1,787,265.82		1,894,337.04		436,521.14		- 0		- 0		39049		3314476.06		Schválena		39,064.00		4118124		5/13/93		1,894,337.00		436,521.00		- 0		- 0		8,236,248.00		8,343,656.00		5,243,766.00		4,118,124.00		1,787,266.00		1,894,337.00		436,521.00		- 0		- 0		8,236,248.00		8,343,656.00		3,314,475.70								1,438,482.40		1,524,658.80		351,334.50						- 0		1,438,482.40		1,524,658.80		351,334.50		- 0		- 0		3,314,475.70		3,314,475.70		39,056.62								Ne		1/28/50		8236248						49				CRR - NUTS II Praha

		128		Revitalizace veřejných prostranství - Karlínské náměstí, Kaizlova sady a park před Invalidovnou		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0123		123		21711B1021				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		123		Městská část		----		353		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		6/28/06		39447		1/31/08		1/30/08		3/30/61		3/30/61		22,747,531.00		9,872,428.47		10,463,864.23		2,411,238.30		- 0		- 0										45513740		10/9/81		20,936,320.00		4,824,457.00		- 0		- 0		91,027,480.00		91,027,480.00		- 0		45,513,637.50		19,752,918.70		20,936,273.20		4,824,445.60		- 0		- 0		91,027,275.00		91,027,275.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		10/9/24		91027275						50				CRR - NUTS II Praha

		131		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0124		124						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		124		NNO		----				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		2/1/06		39081		12/31/06		1/29/07		7/1/43		7/1/43		8,865,075.00		4,964,442.00		3,900,633.00		- 0		- 0		- 0										8865075		3/5/92		3,900,633.00		- 0		- 0		- 0		17,730,150.00		17,730,150.00		- 0																																																												Ne		7/1/43		0						155				SRR r.s. hl.města Prahy

		133		"Multifunkční centrum Dolní Chabry" - revitalizace statku na Hrušovanském náměstí		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0125		125		21711B1025				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Chabry		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		125		Městská část		----		8		Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		5/1/06		39089		1/24/07		2/6/07		4/16/61		4/9/80		4,963,696.22		2,263,445.47		2,283,300.26		416,950.48		- 0		- 0										33104618.8		8/20/30		15,228,124.65		2,780,787.98		- 0		- 0		66,209,237.60		67,348,326.32		47,987,176.00		33,104,618.80		15,095,706.17		15,228,124.65		2,780,787.98		- 0		- 0		66,209,237.60		67,348,326.32																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/24/74		66209237.6						52				CRR - NUTS II Praha

		135		Analýza dopadu projektů pro udělení výjimky z vybraného území		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0126		126						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		126		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39172		1		10/10/05		39172		4/30/07		4/30/07		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/12/68		500000						427				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		136		Inzerce v mimořádné příloze MF Dnes Budoucnost Prahy a v celostátní příloze LN věnované Praze		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0127		127						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		127		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38650		1		9/26/05		38650		12/30/05		11/24/05		7/30/47		7/30/47		100,000.00		100,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38691		84988.85		Schválena		38,691.00		100000		10/14/73		- 0		- 0		- 0		- 0		200,000.00		200,000.00		- 0		100,000.00		100,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		200,000.00		200,000.00		84,988.85		84,988.85				84,988.85		84,988.85										84,988.85		84,988.85		- 0		- 0		- 0		- 0		169,977.70		169,977.70										Ne		7/30/47		200000						555				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		137		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 5. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0128		128						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		128		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		10/24/05		38701		1/30/06		1/14/06		8/17/95		8/17/95		53,988.75		53,988.75		- 0		- 0		- 0		- 0		38769		53988.75		Schválena		38,769.00		53988.75		10/23/47		- 0		- 0		- 0		- 0		107,977.50		107,977.50		- 0		53,988.75		53,988.75		- 0		- 0		- 0		- 0		107,977.50		107,977.50		53,988.75						53,988.75		53,988.75										53,988.75		53,988.75		- 0		- 0		- 0		- 0		107,977.50		107,977.50										Ne		8/17/95		107977.5						428				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		138		Inzerce ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0129		129						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		129		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		10/24/05		38701		12/30/05		1/14/06		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38762		241966.7		Schválena		38,761.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		241,966.70						241,966.70		241,966.70										241,966.70		241,966.70		- 0		- 0		- 0		- 0		483,933.40		483,933.40										Ne		12/12/68		500000						556				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		139		Tisk dokumentace JPD 2 ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0130		130						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		130		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		10/24/05		38701		12/30/05		1/14/06		1/30/96		1/30/96		90,595.89		90,595.89		- 0		- 0		- 0		- 0		38756		90595.89		Schválena		38,756.00		90595.89		1/14/48		- 0		- 0		- 0		- 0		181,191.78		181,191.78		- 0		90,595.89		90,595.89		- 0		- 0		- 0		- 0		181,191.78		181,191.78		90,595.89						90,595.89		90,595.89										90,595.89		90,595.89		- 0		- 0		- 0		- 0		181,191.78		181,191.78										Ne		1/30/96		181191.78						557				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		140		Výjezdní zasedání ŘO JPD 2 a jeho zprostředkujících subjektů		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0131		131						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		131		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38685		1		11/1/05		38685		12/30/05		12/29/05		10/14/73		10/14/73		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38771		5500		Schválena		38,770.00		50000		11/21/36		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		- 0		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		5,500.00						5,500.00		5,500.00										5,500.00		5,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		11,000.00		11,000.00										Ne		10/14/73		100000						558				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		141		Podpora projektovým žadatelům ve 4. výzvě JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0132		132						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		132		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38748		1		11/1/05		38748		3/15/06		3/2/06		4/25/26		4/25/26		297,000.00		297,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38859		267750		Schválena		38,859.00		297000		2/26/13		- 0		- 0		- 0		- 0		594,000.00		594,000.00		- 0		297,000.00		297,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		594,000.00		594,000.00		267,750.00						267,750.00		267,750.00										267,750.00		267,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		535,500.00		535,500.00										Ne		4/25/26		594000						429				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		142		Expert na přípravu a řízení projektů TA JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0133		133						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		133		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		11/25/05		39051		12/31/06		12/30/06		5/13/15		5/13/15		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										295000		9/6/07		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00		- 0		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/13/15		590000						430				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		143		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0134		134						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj ČR				Centrum pro regionální rozvoj		134		Centrum pro regionální rozvoj ČR		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		9/1/05		38717		1/31/06		1/30/06		9/4/04		9/4/04		220,000.00		220,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										220000		5/3/02		- 0		- 0		- 0		- 0		440,000.00		440,000.00		- 0																																																												Ne		9/4/04		0						559				CRR - Praha(HQ)

		144		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR pro rok 2005		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0135		135						3		3.1				3.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj České republiky				Centrum pro regionální rozvoj		135		Centrum pro regionální rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		1/1/05		38717		1/31/06		1/30/06		11/26/37		11/26/37		500,000.00		500,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										500000		12/12/68		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0																																																												Ne		11/26/37		0						431				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		145		Expert na projektové řízení individuálních projektů v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0136		136						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		136		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		12/5/05		39082		1/31/07		1/30/07		5/13/15		5/13/15		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										295000		9/6/07		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00		- 0		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/13/15		590000						432				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		146		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0137		137		21711B3005				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		137		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		9/1/05		38898		7/31/06		7/30/06		9/11/11		9/11/11		550,000.00		- 0		550,000.00		- 0		- 0		- 0		38944		541880.52		Schválena		38,965.00		550000		12/31/99		550,000.00		- 0		- 0		- 0		1,100,000.00		1,100,000.00		- 0		550,000.00		- 0		550,000.00		- 0		- 0		- 0		1,100,000.00		1,100,000.00		541,880.52						541,880.52				541,880.52								541,880.52		- 0		541,880.52		- 0		- 0		- 0		1,083,761.04		1,083,761.04		38,965.62				9/19/06		10/10/06		Ne		9/11/11		1100000						560				CRR - NUTS II Praha

		147		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2 do r. 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0138		138						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		138		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		1/1/06		38748		2/28/06		3/2/06		9/16/11		9/16/11		56,925.00		56,925.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38785		11885		Schválena		38,797.00		2049300		10/16/10		- 0		- 0		- 0		- 0		4,098,600.00		4,098,600.00		- 0		2,049,300.00		2,049,300.00		- 0		- 0		- 0		- 0		4,098,600.00		4,098,600.00		11,885.00						11,885.00		11,885.00										251,200.00		293,816.50		- 0		- 0		- 0		- 0		545,016.50		545,016.50										Ne		8/1/21		4098600						433				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		148		Zabezpečení odpovídajícího technického vybavení pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0139		139						3		3.1				3.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		139		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		2/1/06		38837		5/31/06		5/30/06		4/13/05		4/13/05		256,635.00		256,635.00		- 0		- 0		- 0		- 0										256635		8/22/02		- 0		- 0		- 0		- 0		513,270.00		513,270.00		- 0																																																												Ne		4/13/05		0						469				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		149		Publicita I. GS		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0140		140		21711B3003				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		140		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39064		1		7/15/05		38898		7/30/06		7/30/06		9/28/42		9/28/42		300,000.00		- 0		300,000.00		- 0		- 0		- 0		38985		299658.2		Prijata		39,000.00		300000		12/31/99		300,000.00		- 0		- 0		- 0		600,000.00		600,000.00		- 0		300,000.00		- 0		300,000.00		- 0		- 0		- 0		600,000.00		600,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/28/42		600000						561				CRR - NUTS II Praha

		150		Implementace I. GS		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0141		141		21711B3004				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		141		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39095		1		2/15/06		38799		4/13/06		4/22/06		6/21/84		6/21/84		125,000.00		- 0		125,000.00		- 0		- 0		- 0										250000		12/31/99		250,000.00		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		- 0		250,000.00		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/12/68		500000						470				CRR - NUTS II Praha

		151		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0142		142		2170130062				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		142		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		12/1/05		38929		8/30/06		8/30/06		12/15/74		12/15/74		105,000.00		105,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										105000		6/23/87		- 0		- 0		- 0		- 0		210,000.00		210,000.00		- 0		105,000.00		105,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		210,000.00		210,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/15/74		210000						472				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		152		Rekultivace kolodějské lokality "Skála" - přeměna území ze skládky na park		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0143		143		21711B1039				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Koloděje		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		143		Městská část		----		3		Praha-Koloděje		CZ010E538353		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		3/1/05		39051		12/31/06		12/30/06		4/25/82		4/25/82		1,055,974.67		481,524.45		485,748.35		88,701.87		- 0		- 0										9523436.84		11/13/89		4,380,780.95		799,968.69		- 0		- 0		19,046,873.69		19,046,873.69		- 0		9,523,436.84		4,342,687.21		4,380,780.95		799,968.69		- 0		- 0		19,046,873.69		19,046,873.69																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/24/48		19046873.69						56				CRR - NUTS II Praha

		153		Broumarská - 1.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0144		144		21711B1043				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		144		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		12/6/04		38929		8/31/06		8/30/06		8/29/34		8/29/34		11,639,304.00		7,891,448.00		3,747,856.00		- 0		- 0		- 0		38960		18313611.69		Schválena		38,961.00		11639304		1/18/06		3,747,856.00		- 0		- 0		- 0		23,278,608.00		23,278,608.00		17,954,738.54		11,639,304.00		7,891,448.00		3,747,856.00		- 0		- 0		- 0		23,278,608.00		23,278,608.00		10,913,952.14		7,399,659.55				10,913,952.14		7,399,659.55		3,514,292.59								10,913,952.14		7,399,659.55		3,514,292.59		- 0		- 0		- 0		21,827,904.28		21,827,904.28		38,960.00		38,975.00		9/18/06		9/27/06		Ano		8/29/34		23278608						11				CRR - NUTS II Praha

		154		Křižíkova 7.etapa - Thámova		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0145		145		21711B1044				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		145		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		10/10/05		38960		9/30/06		9/30/06		10/29/25		10/29/25		6,086,005.00		4,126,311.00		1,959,694.00		- 0		- 0		- 0		38978		9752649.26		Schválena		38,979.00		6086005		6/14/97		1,959,694.00		- 0		- 0		- 0		12,172,010.00		12,172,010.00		8,822,581.00		6,086,005.00		4,126,311.00		1,959,694.00		- 0		- 0		- 0		12,172,010.00		12,172,010.00		5,812,067.50		3,940,581.76				5,812,067.50		3,940,581.76		1,871,485.74								5,812,067.50		3,940,581.76		1,871,485.74		- 0		- 0		- 0		11,624,135.00		11,624,135.00		38,978.00		39,006.00		10/18/06		11/14/06		Ne		10/29/25		12172010						12				CRR - NUTS II Praha

		155		Šaldova ulice		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0146		146		21711B1045				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravyMagistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		146		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		10/3/05		38960		9/30/06		9/30/06		6/24/40		6/24/40		18,689,547.00		12,671,513.00		6,018,034.00		- 0		- 0		- 0		38960		30211376.5		Schválena		38,967.00		18689547		6/2/93		6,018,034.00		- 0		- 0		- 0		37,379,094.00		37,379,094.00		29,525,375.00		18,689,547.00		12,671,513.00		6,018,034.00		- 0		- 0		- 0		37,379,094.00		37,379,094.00		18,004,396.01		12,206,980.49				18,004,396.01		12,206,980.49		5,797,415.52								18,004,396.01		12,206,980.49		5,797,415.52		- 0		- 0		- 0		36,008,792.02		36,008,792.02		38,958.00		38,975.00		9/15/06		9/27/06		Ano		6/24/40		37379094						13				CRR - NUTS II Praha

		156		SSZ Průmyslová - Ke Kablu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0147		147		21711B1042				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		147		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		10/18/05		38929		8/31/06		8/30/06		12/27/57		8/12/34		3,275,242.00		2,220,614.00		1,054,628.00		- 0		- 0		- 0		38960		5495855.94		Schválena		38,967.00		3275242		10/31/79		1,054,628.00		- 0		- 0		- 0		6,550,484.00		6,550,484.00		4,571,423.00		3,275,242.00		2,220,614.00		1,054,628.00		- 0		- 0		- 0		6,550,484.00		7,252,983.00		3,275,241.90		2,220,614.00				3,275,241.90		2,220,614.00		1,054,627.90								3,275,241.90		2,220,614.00		1,054,627.90		- 0		- 0		- 0		6,550,483.80		6,550,483.80		38,973.00		38,975.00		9/20/06		10/20/06		Ne		8/12/34		6550484						14				CRR - NUTS II Praha

		157		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0148		148		21711B1050				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		148		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		9/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		2/7/35		12/18/34		83,902,588.00		56,885,954.43		27,016,633.57		- 0		- 0		- 0										89651434		1/15/20		28,867,762.00		- 0		- 0		- 0		179,302,868.00		183,015,668.00		- 0		89,651,434.00		60,783,672.00		28,867,762.00		- 0		- 0		- 0		179,302,868.00		183,015,668.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/29/14		179302868						15				CRR - NUTS II Praha

		158		Pobřežní III, 2. etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0149		149						1		1.1				1.1		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		149		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		11/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		8/25/14		2/4/89		88,879,772.00		60,260,485.77		28,619,286.23		- 0		- 0		- 0										142595840		10/16/00		45,915,860.00		- 0		- 0		- 0		285,191,680.00		289,309,080.00		- 0																																																												Ne		4/18/28		0						17				CRR - NUTS II Praha

		159		Posílení infrastruktury pro cestovní ruch městské části Praha - Březiněves		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0150		150						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Březiněves		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		150		Městská část		----		3		Praha-Březiněves		CZ0108538124		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		11/1/06		39172		4/15/07		4/30/07		2/24/86		2/24/86		2,718,528.23		777,499.07		1,484,316.41		456,712.74		- 0		- 0										6998215.07		11/20/79		3,821,025.43		1,175,700.13		- 0		- 0		13,996,430.14		13,996,430.14		- 0																																																												Ne		12/2/20		0						296				SRR r.s. hl.města Prahy

		160		Městský kamerový systém hlavního města Prahy		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0151		151		21711B1063				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		151		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		5/19/06		38960		9/30/06		9/30/06		8/1/56		8/1/56		27,001,755.00		15,120,982.92		11,880,772.08		- 0		- 0		- 0		38972		52102484		Schválena		38,974.00		44973105		1/6/54		19,788,166.00		- 0		- 0		- 0		89,946,210.00		89,946,210.00		75,571,106.00		44,973,105.00		25,184,939.00		19,788,166.00		- 0		- 0		- 0		89,946,210.00		89,946,210.00		26,051,242.00		14,588,695.52				26,051,242.00		14,588,695.52		11,462,546.48								26,051,242.00		14,588,695.52		11,462,546.48		- 0		- 0		- 0		52,102,484.00		52,102,484.00		38,972.00		38,979.00		9/29/06		10/23/06		Ne		5/9/64		89946210						156				CRR - NUTS II Praha

		161		Multimediální prezentační, školící a kulturně-společenské centrum v Klánovicích – podpora využívání možností vysokorychlostního internetu všemi obyvateli obce		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0152		152		21711B2020				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Klánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		152		Městská část		----				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		4/1/06		39051		12/31/06		12/30/06		7/23/57		7/23/57		1,380,171.00		273,274.00		930,236.00		176,662.00		- 0		- 0										1380171.5		3/12/48		930,236.00		176,661.50		- 0		- 0		2,760,343.00		2,760,343.00		- 0		1,380,171.00		273,274.00		930,236.00		176,662.00		- 0		- 0		2,760,343.00		2,760,343.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/23/57		2760343						376				CRR - NUTS II Praha

		162		Revitalizace památkově chráněného objektu SO 03 v areálu zámku Ctěnice na gastronomickou a ubytovací kapacitu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0153		153		21711B2026				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		153		Příspěvková organizace		----				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		4/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/12/51		4/23/24		10,231,230.00		2,741,969.64		7,489,260.36		- 0		- 0		- 0		38960		11696044.73		Schválena		38,979.00		34105526		3/27/25		24,965,245.00		- 0		- 0		- 0		68,211,052.00		73,113,991.00		52,773,506.00		34,105,526.00		9,140,281.00		24,965,245.00		- 0		- 0		- 0		68,211,052.00		73,113,991.00		9,224,010.04		2,472,034.69								6,751,975.35								- 0		- 0		6,751,975.35		- 0		- 0		- 0		6,751,975.35		6,751,975.35		38,960.00		39,014.00		11/8/06				Ne		7/7/55		68211052						298				CRR - NUTS II Praha

		163		Multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0154		154						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		154		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		----		44		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39506		1		3/1/06		39041		12/5/06		12/20/06		12/15/27		12/15/27		2,105,250.00		1,330,316.92		774,933.08		- 0		- 0		- 0										6704950		3/15/00		2,468,062.00		- 0		- 0		- 0		13,409,900.00		13,409,900.00		- 0																																																												Ne		1/21/15		0						203				SRR r.s. hl.města Prahy

		164		Výstavba sdružené vodovodní, kanalizační a plynové přípojky v katastrálním území Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0155		155						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		155		Příspěvková organizace		----				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		4/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		5/12/19		12/11/75		6,716,069.00		3,760,999.00		2,955,071.00		- 0		- 0		- 0										6716069		4/5/97		2,955,071.00		- 0		- 0		- 0		13,432,139.00		14,397,627.00		- 0																																																												Ne		12/11/75		0						159				SRR r.s. hl.města Prahy

		165		Regionální komunikační servis		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0156		156		21711B2023				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		156		Městská část		----		190		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		9/30/06		39113		2/28/07		3/2/07		11/20/34		11/20/34		2,636,117.75		516,678.74		1,776,743.42		342,695.59		- 0		- 0										4658850		1/27/00		3,140,065.00		605,651.00		- 0		- 0		9,317,700.00		9,317,700.00		- 0		4,658,850.00		913,134.00		3,140,065.00		605,651.00		- 0		- 0		9,317,700.00		9,317,700.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/29/10		9317700						377				CRR - NUTS II Praha

		166		Dopravní hriště na sídlišti Prosek		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0157		157		21711B1049				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		157		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		12/1/06		39386		11/30/07		11/30/07		11/14/56		11/14/56		8,977,090.00		5,027,170.00		2,890,623.00		1,059,297.00		- 0		- 0										8977090		12/2/63		2,890,623.00		1,059,297.00		- 0		- 0		17,954,180.00		17,954,180.00		- 0		8,977,090.00		5,027,170.00		2,890,623.00		1,059,297.00		- 0		- 0		17,954,180.00		17,954,180.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		11/14/56		17954180						160				CRR - NUTS II Praha

		167		Internetové centrum Prosek		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0158		158		21711B2025				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		158		Městská část		----		190		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		7/1/06		39021		11/30/06		11/30/06		4/27/86		11/18/52		2,822,025.11		553,116.39		1,902,045.08		366,864.41		- 0		- 0										3661927		2/3/65		2,468,139.00		476,052.00		- 0		- 0		7,323,855.00		7,323,855.00		4,844,392.50		3,661,927.00		717,737.00		2,468,139.00		476,052.00		- 0		- 0		7,323,855.00		7,323,855.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/12/52		7323855						379				CRR - NUTS II Praha

		168		Revitalizace pěší zóny na sídlišti Prosek - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0159		159		21711B1048				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		159		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39355		1		12/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		8/6/59		8/6/59		5,708,666.00		3,196,854.00		1,838,191.00		673,623.00		- 0		- 0										5708666		9/7/52		1,838,191.00		673,623.00		- 0		- 0		11,417,334.00		11,417,334.00		- 0		5,708,666.00		3,196,854.00		1,838,191.00		673,623.00		- 0		- 0		11,417,334.00		11,417,334.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/6/59		11417334						161				CRR - NUTS II Praha

		170		Inovační centrum a podnikatelský inkubátor		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0160		160		21711B2031				2		2.1				2.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Technologické inovační centrum ČKD Praha		Zájm.sdružení práv.osob		Obecně prospěšná společnost		160		Podnikající fyzické a právnické osoby		----				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		8/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		5/8/40		12/5/91		61,943,654.50		39,148,389.65		22,795,264.85		- 0		- 0		- 0										71283761.5		5/14/46		26,232,424.23		- 0		- 0		- 0		142,567,523.00		168,453,184.00		- 0		71,169,711.50		44,979,257.67		26,190,453.83		- 0		- 0		- 0		142,339,423.00		168,209,447.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/13/36		142339423						206				CRR - NUTS II Praha

		171		Centrum pro výzkum transferových cen		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0161		161						2		2.1				2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Centrum pro výzkum transferových cen		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		161		NNO		----				Praha 3		CZ0103		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		7/1/06		38990		10/2/06		10/30/06		11/11/62		11/11/62		698,026.04		441,152.41		256,873.55		- 0		- 0		14,831.00										9413069		12/19/87		3,464,009.00		- 0		- 0		200,000.00		19,026,137.00		19,026,137.00		- 0																																																												Ne		3/17/44		0						209				SRR r.s. hl.města Prahy

		172		Přenos výsledků projektů vědy a výzkumu do praxe v oblasti Inteligentních dopravních systémů na základě spolupráce vysoké školy a podnikatelského subjektu		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0162		162						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona		162		Organizace výzkumu a vývoje		----		3696		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		7/1/06		39021		12/1/06		11/30/06		8/30/66		12/21/52		2,548,110.00		1,610,405.52		937,704.48		- 0		- 0		- 0										7400878		2/27/06		2,723,523.10		- 0		- 0		- 0		14,801,756.00		14,831,756.00		- 0																																																												Ne		10/29/25		0						217				SRR r.s. hl.města Prahy

		173		Rekonstrukce Domu pánů z Kunštátu a Poděbrad		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0163		163						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - odbor správy majetku Magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		163		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		11/15/05		38944		9/1/06		9/14/06		12/22/73		9/1/22		5,720,185.50		1,533,009.74		4,187,175.76		- 0		- 0		- 0										9563474.5		4/13/17		7,000,463.30		- 0		- 0		- 0		19,126,949.00		22,761,069.00		- 0																																																												Ne		10/21/67		0						301				SRR r.s. hl.města Prahy

		175		Vývoj systémového SW pro zařízení IP typu IVR a VM		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0164		164						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		164		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		9		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		6/1/06		39113		3/30/07		3/2/07		12/14/30		10/31/02		246,446.60		246,446.60		- 0		- 0		- 0		1,151,733.79										666000		9/20/11		333,000.00		- 0		- 0		3,112,465.00		4,444,465.00		4,567,301.00		- 0																																																												Ne		11/21/46		0						381				SRR r.s. hl.města Prahy

		174		Rekonstrukce Tolcovského dvora		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0165		165						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		165		Hlavní město Praha		----				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		6/1/06		38961		9/11/06		10/1/06		5/19/59		5/19/59		2,311,872.50		1,054,213.86		1,257,658.64		- 0		- 0		- 0										17278800		4/29/72		9,399,667.20		- 0		- 0		- 0		34,557,600.00		34,557,600.00		- 0																																																												Ne		6/29/15		0						59				SRR r.s. hl.města Prahy

		176		Zavedení systému aktivní preference na vybraných SSZ pro autobusovou a tramvajovou dopravu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0166		166		21711B1051				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		166		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		5/2/06		38960		9/30/06		9/30/06		7/2/33		2/18/86		4,563,000.00		3,093,714.02		1,469,285.98		- 0		- 0		- 0		38974		7620637		Schválena		38,975.00		27223800		7/24/35		8,766,063.60		- 0		- 0		- 0		54,447,600.00		64,792,644.00		8,544,000.00		27,223,800.00		18,457,736.50		8,766,063.50		- 0		- 0		- 0		54,447,600.00		64,792,644.00		4,541,500.00		3,079,137.00				4,541,500.00		3,079,137.00		1,462,363.00								4,541,500.00		3,079,137.00		1,462,363.00		- 0		- 0		- 0		9,083,000.00		9,083,000.00		38,974.00		38,982.00		10/2/06		10/27/06		Ne		6/17/72		54447600						19				CRR - NUTS II Praha

		177		Modernizace kabelové sítě MR Klárov - Štefánikův most		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0167		167		21711B1052				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		167		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		4/10/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/29/95		2/1/38		28,313,250.00		19,196,383.44		9,116,866.56		- 0		- 0		- 0		38987		47208323.43		Schválena		39,028.00		49873950		1/20/81		16,059,412.00		- 0		- 0		- 0		99,747,900.00		118,700,001.00		86,505,010.00		49,873,950.00		33,814,538.00		16,059,412.00		- 0		- 0		- 0		99,747,900.00		118,700,001.00		28,133,685.00		19,074,638.43								9,059,046.57								- 0		- 0		9,059,046.57		- 0		- 0		- 0		9,059,046.57		9,059,046.57		38,989.66								Ne		6/21/00		99747900						23				CRR - NUTS II Praha

		178		Lanová dráha Petřín - sanace zárubních zdí		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0168		168		21711B1062				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		168		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		6/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		7/1/17		3/23/17		24,894,422.03		16,878,418.02		8,016,004.95		- 0		- 0		- 0		38987		41772843.95		Prijata		38,996.00		26286922		6/7/96		8,464,390.00		- 0		- 0		- 0		52,573,845.00		62,562,876.00		39,947,103.00		26,286,922.00		17,822,533.00		8,464,390.00		- 0		- 0		- 0		52,573,845.00		62,562,876.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		38,996.38								Ne		4/18/42		52573845						25				CRR - NUTS II Praha

		179		Revitalizace Čimického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0169		169		21711B1053				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		169		Hlavní město Praha		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		11/1/04		38929		8/31/06		8/30/06		9/11/29		9/11/29		3,566,538.00		1,626,341.30		1,940,196.70		- 0		- 0		- 0		38946		5189235.69		Schválena		38,961.00		3566538		10/7/52		1,940,196.70		- 0		- 0		- 0		7,133,076.00		7,133,076.00		5,656,591.00		3,566,538.00		1,626,341.30		1,940,196.70		- 0		- 0		- 0		7,133,076.00		7,133,076.00		3,564,035.50		1,625,200.19				3,564,035.50		1,625,200.19		1,938,835.31								3,564,035.50		1,625,200.19		1,938,835.31		- 0		- 0		- 0		7,128,071.00		7,128,071.00		38,946.00		38,975.00		9/19/06		9/27/06		Ano		9/11/29		7133076						62				CRR - NUTS II Praha

		180		Zajištění přítoku do nádrže Černý Most - revitalizace		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0170		170		21711B1059				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		170		Hlavní město Praha		----				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		6/1/06		39051		12/30/06		12/30/06		11/14/07		11/14/07		2,138,106.50		974,976.56		1,163,129.94		- 0		- 0		- 0										6375582.5		10/26/59		3,468,316.90		- 0		- 0		- 0		12,751,165.00		12,751,165.00		- 0		6,375,582.50		2,907,265.60		3,468,316.90		- 0		- 0		- 0		12,751,165.00		12,751,165.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/2/11		12751165						63				CRR - NUTS II Praha

		181		Nábřeží Na Františku - opěrná zeď včetně náplavky		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0171		171		21711B1041				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		171		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		4/18/06		38960		9/30/06		9/30/06		2/24/96		2/24/96		46,987,745.00		21,426,411.72		25,561,333.28		- 0		- 0		- 0		38987		67927607.26		Schválena		39,022.00		47906425		6/23/10		26,061,095.20		- 0		- 0		- 0		95,812,850.00		95,812,850.00		100,003,193.00		47,906,425.00		21,845,329.80		26,061,095.20		- 0		- 0		- 0		95,812,850.00		95,812,850.00		46,653,576.42		21,274,030.84								25,379,545.58								- 0		- 0		25,379,545.58		- 0		- 0		- 0		25,379,545.58		25,379,545.58		38,987.00		39,030.00						Ne		9/2/26		95812850						65				CRR - NUTS II Praha

		182		Regenerace plochy pro výstavbu multifunkčního sportoviště v MČ Praha - Satalice		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0172		172						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		172		Městská část		----		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		9/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		2/13/54		2/13/54		9,597,500.00		4,376,460.00		4,414,850.00		806,190.00		- 0		- 0										21359000		5/26/66		9,825,140.00		1,794,156.00		- 0		- 0		42,718,000.00		46,158,000.00		- 0																																																												Ne		11/27/57		0						67				SRR r.s. hl.města Prahy

		183		Letní scéna Chvalský zámek – zlepšení kvality života a veřejné infrastruktury v MČ Praha 20		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0173		173						1		1.3				1.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		173		Městská část		----		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		6/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		6/2/97		7/8/75		4,232,342.34		2,370,111.71		1,362,814.15		499,416.80		- 0		- 0										13225625		11/22/77		4,258,651.00		1,560,625.00		- 0		- 0		26,451,251.00		26,467,251.00		- 0																																																												Ne		1/23/21		0						162				CRR - NUTS II Praha

		184		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0174		174		21711B1040				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		174		Městská část		----		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		7/1/06		39113		2/28/07		3/2/07		4/11/17		9/27/96		3,140,490.37		1,758,674.96		1,011,238.10		370,577.94		- 0		- 0										4165108		1/21/86		1,341,165.00		491,483.00		- 0		- 0		8,330,217.00		8,345,217.00		4,999,836.00		4,165,108.00		2,332,461.00		1,341,165.00		491,483.00		- 0		- 0		8,330,217.00		8,345,217.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/11/07		8330217						164				CRR - NUTS II Praha

		185		Revitalizace vodního systému v zámeckém parku v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0175		175						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		175		Městská část		----		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		9/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		1/1/04		2/8/67		1,765,419.50		805,031.53		812,092.68		148,295.30		- 0		- 0										3004475		1/15/51		1,382,058.00		252,376.00		- 0		- 0		6,008,950.00		6,078,950.00		- 0																																																												Ne		12/11/51		0						70				SRR r.s. hl.města Prahy

		186		Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0176		176		21711B2029				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 14		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		176		Městská část		----				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39294		1		6/1/06		39141		3/31/07		3/30/07		1/10/93		8/31/43		957,605.00		189,414.37		644,659.62		123,531.02		- 0		- 0										4928319		12/19/68		3,317,744.00		635,753.00		- 0		- 0		9,856,638.00		10,711,008.00		- 0		4,928,319.00		974,822.00		3,317,744.00		635,753.00		- 0		- 0		9,856,638.00		10,711,008.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/21/86		9856638						383				CRR - NUTS II Praha

		187		Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0177		177						2		2.3				2.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Hlavní město Praha , Odbor informatiky MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		177		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		3/1/06		38960		9/15/06		9/30/06		2/29/72		2/29/72		1,875,916.00		371,327.09		1,504,588.91		- 0		- 0		- 0										6310124		9/30/20		5,060,719.50		- 0		- 0		- 0		12,620,248.00		12,620,248.00		- 0																																																												Ne		1/22/53		0						385				SRR r.s. hl.města Prahy

		188		3D Praha – Informační centrum pro podporu cestovního ruchu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0178		178						2		2.2		2.2.2		2.2.2		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Česká centra		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace		178		Příspěvková organizace		----		113		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		12/12/05		38898		7/31/06		7/30/06		4/10/34		4/10/34		2,914,790.52		978,688.79		1,936,101.73		- 0		- 0		647,731.23										16844522.52		2/12/85		11,188,697.44		- 0		- 0		3,743,227.23		37,432,272.27		37,432,272.27		- 0																																																												Ne		6/20/37		0						303				CRR - NUTS II Praha

		189		Vzdělávací a informační centrum při SOŠ pro administrativu EU – rozvoj služeb a zlepšení sociální soudržnosti		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0179		179						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie		Školské zařízení		Hlavní město Praha		179		Příspěvková organizace		----				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39202		1		7/1/06		39113		2/28/07		3/2/07		9/15/43		10/24/06		8,474,870.50		4,745,927.36		3,728,943.14		- 0		- 0		- 0										13341520		8/3/55		5,870,269.00		- 0		- 0		- 0		26,683,040.00		26,783,040.00		- 0																																																												Ne		9/5/55		0						166				SRR r.s. hl.města Prahy

		190		Rekonstrukce zdi Lobkovické zahrady s přilehlým schodištěm v parku na Petříně		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0180		180		21711B1060				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		180		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		8/1/05		38929		8/31/06		8/30/06		1/7/26		1/7/26		8,770,572.00		3,999,381.00		4,771,191.00		- 0		- 0		- 0		38946		12731964.99		Schválena		38,959.00		8770572		12/5/49		4,771,191.00		- 0		- 0		- 0		17,541,144.00		17,541,144.00		12,347,330.00		8,770,572.00		3,999,381.00		4,771,191.00		- 0		- 0		- 0		17,541,144.00		17,541,144.00		8,744,481.45		3,987,483.54				8,744,481.45		3,987,483.54		4,756,997.91								8,744,481.45		3,987,483.54		4,756,997.91		- 0		- 0		- 0		17,488,962.90		17,488,962.90		38,946.00		38,975.00		9/18/06		9/27/06		Ano		1/7/26		17541144						72				CRR - NUTS II Praha

		191		Revitalizace Kyjského rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0181		181		21711B1061				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		181		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		7/1/06		39202		5/30/07		5/30/07		5/17/21		5/17/21		2,578,864.00		1,175,961.98		1,402,902.02		- 0		- 0		- 0										44973724		1/15/49		24,465,705.90		- 0		- 0		- 0		89,947,448.00		89,947,448.00		- 0		44,973,724.00		20,508,018.10		24,465,705.90		- 0		- 0		- 0		89,947,448.00		89,947,448.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/29/67		89947448						73				CRR - NUTS II Praha

		192		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0182		182						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný Dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		182		NNO		----				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		3/1/06		38960		8/31/06		9/30/06		5/7/59		9/10/67		3,683,050.00		2,062,508.00		1,620,542.00		- 0		- 0		- 0										5347860		6/25/99		2,353,058.40		- 0		- 0		- 0		10,695,720.00		10,765,720.00		- 0																																																												Ne		11/19/83		0						168				SRR r.s. hl.města Prahy

		193		Revitalizace sociálního zařízení na Střeleckém ostrově včetně doplňkových funkcí a odstranění bariér		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0183		183						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střelák		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		183		NNO		----				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		5/1/06		39082		1/25/07		1/30/07		11/7/85		12/13/88		2,077,445.70		1,319,321.52		758,124.18		- 0		- 0		260,508.60										2077445.7		3/5/12		758,124.18		- 0		- 0		260,508.60		4,415,400.00		5,254,326.00		- 0																																																												Ne		9/13/75		0						170				SRR r.s. hl.města Prahy

		194		Poradenské centrum pro financování inovací v MSP		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0184		184						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Institut pro evropské a národní strategie		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		184		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		----		1		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		6/1/06		38961		9/8/06		10/1/06		8/2/14		8/2/14		2,851,555.50		1,802,182.84		1,049,372.66		- 0		- 0		- 0										5872409		5/11/61		2,161,047.00		- 0		- 0		- 0		11,744,818.00		11,744,818.00		- 0																																																												Ne		3/19/56		0						223				SRR r.s. hl.města Prahy

		195		Internet pro podnikání na Praze 9		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0185		185						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Centrum pro veřenou politiku, občanské sdružení		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		185		NNO		----		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39583		1		5/15/06		38944		8/16/06		9/14/06		11/17/06		11/17/06		2,430,119.50		1,535,835.43		894,284.07		- 0		- 0		- 0										5897426		8/25/04		2,170,253.00		- 0		- 0		- 0		11,794,852.00		11,794,852.00		- 0																																																												Ne		3/15/93		0						226				SRR r.s. hl.města Prahy

		196		CITT Praha - Praktické využití GMES		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0186		186						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Česká kosmická kancelář		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		186		Organizace výzkumu a vývoje		----		5		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		9/1/06		39294		7/31/07		8/30/07		1/2/75		1/2/75		13,436,360.00		8,411,162.00		5,025,198.00		- 0		- 0		- 0										13436360		12/22/28		5,025,198.00		- 0		- 0		- 0		26,872,720.00		26,872,720.00		- 0																																																												Ne		1/2/75		0						229				SRR r.s. hl.města Prahy

		197		Centrum celoživotního vzdělávání v elektrotechnice a IT		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0187		187		21711B2027				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Střední škola slaboproudé elektrotechniky		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		187		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		----		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		9/15/06		39416		12/31/07		12/30/07		1/21/92		1/21/92		12,544,630.00		7,928,208.67		4,616,421.33		- 0		- 0		- 0										19988920		12/22/87		7,355,920.00		- 0		- 0		- 0		39,977,840.00		39,977,840.00		- 0		19,988,920.00		12,633,000.00		7,355,920.00		- 0		- 0		- 0		39,977,840.00		39,977,840.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/9/55		39977840						230				CRR - NUTS II Praha

		198		Interoperabilní nadstavba elektronických spisových služeb úřadů a organizací správy města		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0188		188		21711B2024				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		188		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		4/1/06		39141		3/30/07		3/30/07		11/17/14		11/17/14		4,641,297.50		918,976.90		3,722,320.60		- 0		- 0		- 0										15297509.5		11/9/92		12,268,602.62		- 0		- 0		- 0		30,595,019.00		32,295,886.00		- 0		15,297,509.50		3,028,906.88		12,268,602.62		- 0		- 0		- 0		30,595,019.00		32,295,886.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/24/66		30595019						387				CRR - NUTS II Praha

		199		Systém sdílení vybraných okruhů informací webových prezentací subjektů HMP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0189		189		21711B2022				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		189		Hlavní město Praha		----				Praha		CZ0100554782		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		4/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/19/48		4/19/48		1,031,500.00		204,237.00		827,263.00		- 0		- 0		- 0		38989		457336.5		Schválena		39,071.00		3984000		9/29/59		3,195,168.00		- 0		- 0		- 0		7,968,000.00		7,968,000.00		450,000.00		3,984,000.00		788,832.00		3,195,168.00		- 0		- 0		- 0		7,968,000.00		7,968,000.00		381,750.00		75,586.50								306,163.50								- 0		- 0		306,163.50		- 0		- 0		- 0		306,163.50		306,163.50		38,989.66								Ne		8/22/15		7968000						391				CRR - NUTS II Praha

		200		Modrý klíč - chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením I.		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0190		190		21711B2021				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Škola SPMP MODRÝ KLÍČ, organizační jednotka sdružení		Org.jednotka sdružení		Občanské sdružení		190		NNO		----		60		Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		8/1/06		39113		3/2/07		3/2/07		4/12/96		4/12/96		5,174,005.61		1,814,005.24		3,360,000.37		- 0		- 0		936,624.79										13101263		1/8/76		8,507,963.50		- 0		- 0		2,371,658.00		28,574,184.00		28,574,184.00		- 0		13,101,263.00		4,593,299.50		8,507,963.50		- 0		- 0		2,371,658.00		28,574,184.00		28,574,184.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/28/40		26202526						307				CRR - NUTS II Praha

		201		Virtuální turistické informační centrum		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0191		191						2		2.2		2.2.2		2.2.2		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Czech Efficient Learning Node		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		191		NNO		----		10		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		9/1/06		39202		5/1/07		5/30/07		3/1/39		3/1/39		1,961,200.00		549,136.00		1,086,504.80		325,559.20		- 0		- 0										3956500		2/7/33		2,191,901.00		656,779.00		- 0		- 0		7,913,000.00		7,913,000.00		- 0																																																												Ne		1/20/65		0						309				SRR r.s. hl.města Prahy

		202		DigiForm -systém  a služba pro tvorbu a správu digitálních formulářů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0192		192						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		192		Hlavní město Praha		----		2071		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38944		1		1/3/06		38913		8/8/06		8/14/06		4/16/27		4/16/27		2,159,915.00		427,663.17		1,732,251.83		- 0		- 0		- 0										2159915		11/24/70		1,732,252.00		- 0		- 0		- 0		4,319,830.00		4,319,830.00		- 0																																																												Ne		4/16/27		0						393				SRR r.s. hl.města Prahy

		203		Internet pro Pražany		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0193		193						2		2.3				2.3		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		HLAVNÍ MĚSTO PRAHA		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		193		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		4. výzva		004		39203		1		2/1/06		38926		7/28/06		8/27/06		10/6/22		9/9/26		34,502,028.52		6,831,401.81		27,670,627.67		- 0		- 0		- 0										37302974		2/23/22		29,916,986.00		- 0		- 0		- 0		74,605,949.00		88,781,079.00		- 0																																																												Ne		2/23/64		0						394				CRR - NUTS II Praha

		204		Pražské centrum inovací a vzdělávání České stavební akademie		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0194		194		21711B2028				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství		Nadace		Nadace a nadační fondy		194		NNO		----		5		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		8/1/06		39113		3/2/07		3/2/07		10/6/94		1/27/51		4,410,500.00		2,787,436.00		1,623,064.00		- 0		- 0		- 0										12070000		5/29/85		4,441,760.00		- 0		- 0		- 0		24,140,000.00		28,726,600.00		- 0		12,070,000.00		7,628,240.00		4,441,760.00		- 0		- 0		- 0		24,140,000.00		28,426,400.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/26/93		24140000						232				CRR - NUTS II Praha

		205		Multimediální portál vzdělávacích a informačních služeb pro neziskový sektor		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0195		195						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Prosperita o.p.s.		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		195		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		----		10		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		5/1/06		38960		8/31/06		9/30/06		3/24/41		6/12/44		3,130,535.36		619,845.28		2,510,689.37		- 0		- 0		329,530.00										4416788		5/11/94		3,542,264.00		- 0		- 0		464,925.00		9,298,500.00		10,570,500.00		- 0																																																												Ne		7/2/85		0						396				SRR r.s. hl.města Prahy

		206		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0196		196						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		196		Příspěvková organizace		----		19						Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		10/1/04		38990		10/15/06		10/30/06		5/22/67		5/22/67		1,345,442.50		- 0		1,345,442.50		- 0		- 0		- 0										1345442.5		12/31/99		1,345,442.50		- 0		- 0		- 0		2,690,885.00		2,690,885.00		- 0																																																												Ne		5/22/67		0						398				SRR r.s. hl.města Prahy

		207		GridNet - vysokorychlostní propojení propojení občanů, podnikatelů a neziskových organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0197		197						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		197		Městská část		----				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39083		1		3/1/06		38899		8/1/06		7/31/06		12/3/89		12/3/89		765,170.00		151,503.66		514,194.24		99,472.10		- 0		- 0										1300000		9/25/04		873,600.00		169,000.00		- 0		- 0		2,600,000.00		2,600,000.00		- 0																																																												Ne		7/22/18		0						399				SRR r.s. hl.města Prahy

		208		Digitální služba Modeler Europrojektů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0198		198						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		198		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		3/1/06		38929		8/31/06		8/30/06		3/12/12		3/12/12		1,353,625.00		268,017.75		909,636.00		175,971.25		- 0		- 0										1750000		9/5/48		1,176,000.00		227,500.00		- 0		- 0		3,500,000.00		3,500,000.00		- 0																																																												Ne		9/2/82		0						401				SRR r.s. hl.města Prahy

		209		Revitalizace sportovního areálu Masná		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0199		199		21711B1046				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		199		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		9/1/05		38960		9/30/06		9/30/06		11/16/25		11/16/25		13,829,155.00		7,744,326.99		4,452,987.99		1,631,840.01		- 0		- 0		38966		13381797.28		Schválena		38,971.00		14164448.5		4/28/17		4,560,952.50		1,671,405.00		- 0		- 0		28,328,897.00		28,328,897.00		14,416,933.00		13,829,155.00		7,744,327.00		4,452,988.00		1,631,840.00		- 0		- 0		27,658,310.00		28,328,897.00		8,578,075.18		4,803,722.10				8,578,075.18		4,803,722.10		2,762,140.21		1,012,212.87						8,578,075.18		4,803,722.10		2,762,140.21		1,012,212.87		- 0		- 0		17,156,150.36		17,156,150.36		38,966.00		38,975.00		9/18/06		9/29/06		Ano		11/18/61		27658310						171				CRR - NUTS II Praha

		210		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště Kampa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0200		200		21711B1047				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		200		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		3/15/06		38960		9/30/06		9/30/06		7/7/02		7/7/02		4,072,913.50		2,280,831.50		1,311,478.00		480,604.00		- 0		- 0		38981		7358013.24		Schválena		38,985.00		4072913.5		9/12/44		1,311,478.00		480,604.00		- 0		- 0		8,145,827.00		8,145,827.00		5,796,139.00		4,072,913.50		2,280,831.50		1,311,478.00		480,604.00		- 0		- 0		8,145,827.00		8,145,827.00		3,679,006.62		2,060,243.71								1,184,640.13		434,122.78						- 0		- 0		1,184,640.13		434,122.78		- 0		- 0		1,618,762.91		1,618,762.91		38,981.60		39,037.00		11/23/06				Ne		7/7/02		8145827						172				CRR - NUTS II Praha

		211		Horní Počernice ČOV Svépravice, 2. etapa veřejné splaškové a dešťové kanalizace		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0201		201						1		1.3				1.3		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		201		Hlavní město Praha		----				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		4/1/06		38944		8/31/06		9/14/06		10/28/33		9/28/26		17,500,000.00		9,800,000.00		7,700,000.00		- 0		- 0		- 0										76637500		10/2/02		33,720,500.00		- 0		- 0		- 0		153,275,000.00		182,397,250.00		- 0																																																												Ne		9/10/52		0						173				SRR r.s. hl.města Prahy

		212		TV Horní Počernice, etapa 0014 - kanalizace Otovická, část II.		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0202		202		21711B1054				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		202		Hlavní město Praha		----		1850		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		8/2/06		38960		9/30/06		9/30/06		2/8/34		2/23/47		6,619,500.00		3,706,920.00		2,912,580.00		- 0		- 0		- 0		38973		10326420		Schválena		38,974.00		15719500		7/28/01		6,916,580.00		- 0		- 0		- 0		31,439,000.00		37,412,410.00		27,644,389.00		15,719,500.00		8,802,920.00		6,916,580.00		- 0		- 0		- 0		31,439,000.00		37,412,410.00		6,619,500.00		3,706,920.00								2,912,580.00								- 0		- 0		2,912,580.00		- 0		- 0		- 0		2,912,580.00		2,912,580.00		38,973.00		38,979.00		9/29/06				Ne		1/20/77		31439000						176				CRR - NUTS II Praha

		213		Stavba 0012 Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, Etapa 0003, část 23 Provizorní ochrana Karlína; dodávka mobilních čerpadel		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0203		203		21711B1056				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		203		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		4/4/06		38960		9/30/06		9/30/06		1/18/04		3/17/20		9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		38973		13831994		Schválena		38,974.00		9499996		8/8/60		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		18,999,992.00		22,609,990.00		18,999,992.00		9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		18,999,992.00		22,609,990.00		9,499,996.00		4,331,998.00				9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00								9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		18,999,992.00		18,999,992.00		38,960.00		38,979.00		9/25/06		10/20/06		Ne		3/17/20		18999992						76				CRR - NUTS II Praha

		214		Podjezd Chlumecká, komunikace 5, 6, 7		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0204		204		21711B1057				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		204		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39187		1		7/3/06		38959		9/30/06		9/29/06		11/8/20		4/19/50		9,487,229.00		6,432,341.24		3,054,887.76		- 0		- 0		- 0		38972		15919570.31		Schválena		38,974.00		71902835		4/18/73		23,152,713.00		- 0		- 0		- 0		143,805,670.00		173,245,075.00		69,154,759.60		36,952,379.80		25,053,713.40		11,898,666.40		- 0		- 0		- 0		73,904,759.60		87,946,663.90		9,487,229.03		6,432,341.28				9,487,229.03		6,432,341.28		3,054,887.75								9,487,229.03		6,432,341.28		3,054,887.75		- 0		- 0		- 0		18,974,458.06		18,974,458.06		38,972.00		38,979.00		10/3/06				Ne		7/19/26		73904759.6						27				CRR - NUTS II Praha

		215		Samoobslužná zařízení pro knihovnické a informační služby MKP.		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0205		205						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		205		Příspěvková organizace		----		451		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39326		1		5/20/06		39083		1/2/07		1/31/07		3/2/10		3/2/10		3,599,496.00		- 0		3,599,496.00		- 0		- 0		- 0										5965761		12/31/99		5,965,761.00		- 0		- 0		- 0		11,931,522.00		11,931,522.00		- 0																																																												Ne		5/24/67		0						403				SRR r.s. hl.města Prahy

		216		Vysokorychlostní komunitní síť pro elektronickou komunikaci s možností univerzálního využití v existujících kolektorových šachtách		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0206		206						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		SUP spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		206		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		3		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39449		1		3/1/06		38869		6/1/06		7/1/06		3/25/31		3/25/31		7,189.80		7,189.80		- 0		- 0		- 0		33,552.40										374623.05		9/5/25		- 0		- 0		- 0		1,748,240.90		2,497,487.00		2,497,487.00		- 0																																																												Ne		5/13/51		0						405				SRR r.s. hl.města Prahy

		217		Pobřežní III. etapa 1. infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0207		207		21711B1055				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		207		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39385		1		9/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		5/20/78		10/2/32		25,353,811.50		11,561,338.16		13,792,473.34		- 0		- 0		- 0										25865417.55		8/5/92		14,070,787.15		- 0		- 0		- 0		51,730,835.10		88,123,015.26		- 0		25,865,417.50		11,794,630.50		14,070,787.00		- 0		- 0		- 0		51,730,835.00		88,123,013.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/19/34		51730835						77				CRR - NUTS II Praha

		218		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0208		208						1		1.2				1.2		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		208		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		11/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		10/5/92		12/17/26		19,636,708.50		8,954,339.15		10,682,369.35		- 0		- 0		- 0										42882686		5/31/38		23,328,181.00		- 0		- 0		- 0		85,765,372.00		129,968,440.00		- 0																																																												Ne		8/11/17		0						79				CRR - NUTS II Praha

		219		Technické zajištění účasti na zahraničních stážích v rámci projektu „Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0209		209						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		209		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		2/27/06		38837		6/30/06		5/30/06		1/3/01		1/3/01		475,000.00		475,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38910		184649.92		Schválena		38,910.00		475000		7/2/00		- 0		- 0		- 0		- 0		950,000.00		950,000.00		- 0		475,000.00		475,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		950,000.00		950,000.00		184,649.92						184,649.92		184,649.93										184,649.92		184,649.93		- 0		- 0		- 0		- 0		369,299.85		369,299.85								8/11/06		Ne		1/3/01		950000						562				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		220		Letní prohlídky Divadla Na zábradlí		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0210		210						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Divadlo Na zábradlí		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		210		Příspěvková organizace		----		69		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		7/1/06		38960		9/11/06		9/30/06		5/27/78		11/2/79		251,988.50		72,068.71		179,919.79		- 0		- 0		- 0										251988.5		4/23/97		179,919.80		- 0		- 0		- 0		503,977.00		539,977.00		- 0																																																												Ne		11/2/79		0						312				SRR r.s. hl.města Prahy

		221		Papírové archivní boxy na projektovou dokumentaci JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0211		211						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		211		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38782		1		2/13/06		38782		6/30/06		4/5/06		10/22/25		10/22/25		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38870		57954.49		Schválena		38,870.00		59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		57,954.49						57,954.49		57,954.49										57,954.49		57,954.49		- 0		- 0		- 0		- 0		115,908.98		115,908.98										Ne		10/22/25		119000						563				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		222		Expert na webové stránky		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0212		212						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		212		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		2/6/06		39066		12/31/06		1/14/07		10/22/25		10/22/25		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		10/22/25		119000						473				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		223		Bibliobus do sídlišť		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0213		213		21711B1064				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		213		Příspěvková organizace		----		451						Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		8/15/06		39506		3/31/08		3/29/08		4/6/41		10/15/10		3,690,920.00		2,066,915.20		1,624,004.80		- 0		- 0		- 0										3767572		7/16/76		1,657,731.70		- 0		- 0		- 0		7,535,143.70		7,535,143.70		- 0		3,690,920.00		2,066,915.20		1,624,004.80		- 0		- 0		- 0		7,381,840.00		7,429,495.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/8/30		7381840						178				CRR - NUTS II Praha

		224		Rekonstrukce a modernizace veřejné knihovny Ďáblice - nové a kvalitnější služby pro obyvatele sídliště		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0214		214		21711B1058				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		214		Příspěvková organizace		----		455		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		5/1/04		38898		7/31/06		7/30/06		10/24/09		4/20/67		5,618,763.50		3,146,507.50		2,472,256.00		- 0		- 0		- 0		38929		8370816.33		Schválena		38,971.00		6155223.5		5/10/37		2,708,298.34		- 0		- 0		- 0		12,310,447.00		12,976,627.00		6,386,531.00		6,085,243.50		3,407,736.30		2,677,507.20		- 0		- 0		- 0		12,170,487.00		12,976,627.00		5,365,907.90		3,004,908.42				5,365,907.90		3,004,908.42		2,360,999.48								5,365,907.90		3,004,908.42		2,360,999.48		- 0		- 0		- 0		10,731,815.80		10,731,815.80		38,929.00		38,975.00		10/4/06		10/27/06		Ne		11/8/04		12170487						179				CRR - NUTS II Praha

		225		Nákup technického vybavení		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0215		215		21711B3022				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Obec		215		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38838		1		2/1/06		38808		5/1/06		5/1/06		7/18/28		7/18/28		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0										60000		12/31/99		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00		- 0		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/18/28		120000						474				CRR - NUTS II Praha

		226		Inovace grafického manuálu pro publicitu v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0216		216						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		216		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		2/20/06		38960		9/30/06		9/30/06		6/5/77		6/5/77		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38975		130900		Schválena		38,978.00		178500		9/17/88		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00		- 0		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00		130,900.00						130,900.00		130,900.00										130,900.00		130,900.00		- 0		- 0		- 0		- 0		261,800.00		261,800.00		38,975.58								Ne		6/5/77		357000						564				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		233		Pořízení dálkově řízeného tiskového stroje		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0217		217				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Střední škola polygrafická Praha, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		217		Malý a střední podnik		----		50		Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38898		1		2/16/06		38898		8/1/06		7/30/06		2/27/86		2/27/86		1,237,414.03		618,707.02		618,707.02		- 0		- 0		5,774,598.95		38926		2417651		Schválena		38,947.00		1208825.5		10/27/54		604,412.75		- 0		- 0		5,641,185.79		8,058,836.79		9,590,015.78		9,590,015.78		1,208,825.50		604,412.75		604,412.75		- 0		- 0		5,641,185.79		8,058,836.79		9,590,015.78		1,208,825.75		604,412.75		604,412.75		1,208,825.50		604,412.75		604,412.75						5,641,185.79		1,208,825.50		604,412.75		604,412.75		- 0		- 0		5,641,185.79		8,058,836.79		8,058,836.79										Ne		4/20/19		2417651						319				MHMP - oddělení GS

		234		Centrum českých delikates Patriot-x		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0218		218				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Daja spol.s.r.o		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		218		Malý a střední podnik		----		25		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38990		1		12/22/04		38959		9/30/06		9/29/06		6/28/23		6/28/23		1,287.00		643.50		643.50		- 0		- 0		6,006.00										1287		10/4/01		643.50		- 0		- 0		6,006.00		8,580.00		8,580.00		3,762,516.00		1,287,000.00		643,500.00		643,500.00		- 0		- 0		6,006,000.00		8,580,000.00		8,580,000.00																																												Ne		1/17/07		2574000						320				MHMP - oddělení GS

		235		Šicí dílna a vzorkovna		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0219		219				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		OPTIMAL INTERIER DESIGN, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		219		Malý a střední podnik		----		15		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39031		1		2/16/06		39031		11/30/06		12/10/06		4/13/86		12/20/31		752,325.00		376,162.50		376,162.50		- 0		- 0		3,510,850.00										752325		11/22/29		376,162.50		- 0		- 0		3,510,850.00		5,015,500.00		5,911,920.00		- 0		752,325.00		376,162.50		376,162.50		- 0		- 0		3,510,850.00		5,015,500.00		5,911,920.00																																												Ne		8/3/19		1504650						321				MHMP - oddělení GS

		236		Vydavatelské a logistické centrum SEVT		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0220		220				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		SEVT, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		220		Malý a střední podnik		----		80		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39355		1		6/20/06		39355		10/30/07		10/30/07		8/5/83		11/17/09		1,500,000.02		749,999.38		749,999.38		- 0		- 0		9,640,999.96										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		9,641,000.00		12,641,000.00		15,042,000.00		- 0		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		9,641,000.00		12,641,000.00		15,042,000.00																																												Ne		9/19/13		3000000						322				MHMP - oddělení GS

		237		Nákup a implementace komplexního podnikového systému do společnosti METROS s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0221		221				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		METROS, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		221		Malý a střední podnik		----		38						Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39082		1		4/1/06		39082		12/31/06		1/30/07		2/2/35		2/2/35		495,000.00		247,500.00		247,500.00		- 0		- 0		2,310,000.00										495000		8/17/77		247,500.00		- 0		- 0		2,310,000.00		3,300,000.00		3,300,000.00		- 0																																																												Ne		7/11/10		0						323				MHMP - oddělení GS

		238		Rekonstrukce přízemního podlaží v domě U zlatého jednorožce		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0222		222				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		First Czech Restaurant Management Company s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		222		Malý a střední podnik		----		8		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39082		1		3/1/06		39082		6/5/06		1/30/07		4/1/47		1/23/25		1,321,725.00		660,862.50		660,862.50		- 0		- 0		6,168,050.00										1321725		5/17/09		660,862.50		- 0		- 0		6,168,050.00		8,811,500.00		11,376,300.00		- 0		1,321,725.00		660,862.50		660,862.50		- 0		- 0		6,168,050.00		8,811,500.00		11,376,300.00																																												Ne		7/8/37		2643450						324				MHMP - oddělení GS

		239		Expert na analýzy v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0223		223						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		223		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		3/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		3/26/39		3/26/39		135,000.00		135,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										295000		9/6/07		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00		- 0		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/13/15		590000						475				CRR - NUTS II Praha

		240		Správa dokumentace programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0224		224						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		224		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		3/1/06		38898		7/14/06		7/30/06		10/14/73		10/14/73		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/12/68		500000						477				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		241		Podpora konečným příjemcům v programu JPD 2 a analýza stavu projektů v JPD 2"		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0225		225						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		225		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		2/24/06		39113		2/15/07		3/2/07		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										1190000		2/8/58		- 0		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		- 0		1,190,000.00		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/19/16		2380000						484				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		242		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 v roce 2006		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0226		226						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		226		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		2/13/06		39082		1/31/07		1/30/07		12/4/55		12/4/55		65,000.00		65,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										65000		12/16/77		- 0		- 0		- 0		- 0		130,000.00		130,000.00		- 0		65,000.00		65,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		130,000.00		130,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/4/55		130000						485				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		251		Příruční archiv dokumentů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0227		227		21711B3006				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		227		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38908		1		3/6/06		38878		7/10/06		7/10/06		7/18/28		7/18/28		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0		38944		42882		Schválena		38,966.00		60000		12/31/99		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00		- 0		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00		42,882.00						42,882.00				42,882.00								42,882.00		- 0		42,882.00		- 0		- 0		- 0		85,764.00		85,764.00		38,966.00				9/27/06		11/16/06		Ne		7/18/28		120000						486				CRR - NUTS II Praha

		245		Expertní a poradenská činnost III.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0228		228		21711B3007				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		228		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		2/1/06		39263		7/30/07		7/30/07		12/7/56		12/7/56		540,000.00		- 0		540,000.00		- 0		- 0		- 0										540000		12/31/99		540,000.00		- 0		- 0		- 0		1,080,000.00		1,080,000.00		- 0		540,000.00		- 0		540,000.00		- 0		- 0		- 0		1,080,000.00		1,080,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/7/56		1080000						487				CRR - NUTS II Praha

		246		Ex-ante evaluace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007-2013		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0229		229		21711B3008				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		229		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		2/14/06		38929		8/31/06		8/30/06		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		38979		999600		Schválena		38,981.00		1190000		12/31/99		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		1,680,000.00		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		999,600.00						999,600.00				999,600.00								999,600.00		- 0		999,600.00		- 0		- 0		- 0		1,999,200.00		1,999,200.00		38,981.34				10/10/06		11/16/06		Ne		3/19/16		2380000						565				CRR - NUTS II Praha

		247		SEA - Strategické posouzení vlivů realizace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007 - 2013 na životní prostředí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0230		230		21711B3009				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		230		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		2/14/06		39051		12/15/06		12/30/06		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		39064		502299		Schválena		39,069.00		1190000		12/31/99		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		844,200.00		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		502,299.00										502,299.00								- 0		- 0		502,299.00		- 0		- 0		- 0		502,299.00		502,299.00										Ne		3/19/16		2380000						566				CRR - NUTS II Praha

		248		Komunikační strategie JPD 2 - Evaluace KAP a mediální analýza		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0231		231		21711B3010				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		231		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		2/8/06		38883		7/14/06		7/15/06		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		38944		711025		Schválena		38,967.00		1190000		12/31/99		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		1,195,000.00		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		711,025.00						711,025.00				711,025.00								711,025.00		- 0		711,025.00		- 0		- 0		- 0		1,422,050.00		1,422,050.00		38,965.66				9/19/06		10/10/06		Ne		3/19/16		2380000						567				CRR - NUTS II Praha

		252		Školení pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty - Český a moravský účetní dvůr		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0232		232						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		232		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		3/14/06		38898		8/31/06		7/30/06		4/23/04		4/23/04		19,050.00		19,050.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38960		19034		Schválena		38,960.00		59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		19,034.00						19,034.00		19,034.00										19,034.00		19,034.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38,068.00		38,068.00										Ne		10/22/25		119000						568				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		253		Informační letáky JPD 2 – II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0233		233						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		233		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		4/10/06		38990		10/31/06		10/30/06		8/14/51		8/14/51		119,000.00		119,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										119000		10/22/25		- 0		- 0		- 0		- 0		238,000.00		238,000.00		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		238,000.00		238,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/14/51		238000						570				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		254		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0234		234						3		3.2				3.2		05 - chybně načten		rejected		rejected		4a		OŘOS, MMR ČR				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		234		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		1/1/06		38898		7/31/06		7/30/06		1/21/32		1/21/32		225,000.00		225,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										225000		1/10/16		- 0		- 0		- 0		- 0		450,000.00		450,000.00		- 0																																																												Ne		1/21/32		0						571				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		255		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0235		235						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		OŘOS, MMR ČR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		235		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39172		1		1/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		2/27/95		2/27/95		200,000.00		200,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										225000		1/10/16		- 0		- 0		- 0		- 0		450,000.00		450,000.00		- 0		225,000.00		225,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		450,000.00		450,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/21/32		450000						488				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		256		Seminář pro konečné příjemce v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0236		236						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		236		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38834		1		4/3/06		38834		5/31/06		5/27/06		10/22/25		10/22/25		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38909		11148		Schválena		38,909.00		59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		11,148.00						11,148.00		11,148.00										11,148.00		11,148.00		- 0		- 0		- 0		- 0		22,296.00		22,296.00								8/11/06		Ne		10/22/25		119000						572				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		257		Vzdělávací semináře pro ŘO JPD 2 v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0237		237						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		237		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39263		1		5/1/06		39263		7/15/07		7/30/07		1/19/29		1/19/29		297,500.00		297,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										297500		7/11/14		- 0		- 0		- 0		- 0		595,000.00		595,000.00		- 0		297,500.00		297,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		595,000.00		595,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/19/29		595000						573				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		258		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 6. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0238		238						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		238		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		4/17/06		38898		7/31/06		7/30/06		5/15/21		5/15/21		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38938		76507.85		Schválena		38,938.00		150000		9/7/10		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		- 0		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		76,507.85						76,507.85		76,507.85										76,507.85		76,507.85		- 0		- 0		- 0		- 0		153,015.70		153,015.70										Ne		5/15/21		300000						490				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		259		Příprava OPPK 2007-13		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0239		239		21711B3024				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		239		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39292		1		5/1/06		39262		7/29/06		7/29/07		12/16/66		12/16/66		797,500.00		- 0		797,500.00		- 0		- 0		- 0										797500		12/31/99		797,500.00		- 0		- 0		- 0		1,595,000.00		1,595,000.00		- 0		797,500.00		- 0		797,500.00		- 0		- 0		- 0		1,595,000.00		1,595,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/16/66		1595000						574				CRR - NUTS II Praha

		260		Technické vybavení SRR		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0240		240		21711B3025				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		240		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39020		1		5/2/06		38990		10/30/06		10/30/06		2/27/95		2/27/95		200,000.00		- 0		200,000.00		- 0		- 0		- 0		39064		183392.3		Schválena		39,066.00		200000		12/31/99		200,000.00		- 0		- 0		- 0		400,000.00		400,000.00		- 0		200,000.00		- 0		200,000.00		- 0		- 0		- 0		400,000.00		400,000.00		183,392.30										183,392.30								- 0		- 0		183,392.30		- 0		- 0		- 0		183,392.30		183,392.30										Ne		2/27/95		400000						491				CRR - NUTS II Praha

		261		Podpora projektovým žadatelům ve 5. výzvě programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0241		241						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		241		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		5/15/06		39021		11/30/06		11/30/06		2/22/66		2/22/66		267,750.00		267,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										267750		1/26/33		- 0		- 0		- 0		- 0		535,500.00		535,500.00		- 0		267,750.00		267,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		535,500.00		535,500.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/22/66		535500						492				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		262		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2 - II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0242		242						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		242		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		8/1/06		39113		2/15/07		3/2/07		2/8/58		2/8/58		595,000.00		595,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										595000		1/19/29		- 0		- 0		- 0		- 0		1,190,000.00		1,190,000.00		- 0		595,000.00		595,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,190,000.00		1,190,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/8/58		1190000						575				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		263		Tisk a grafické zpracování Výroční zprávy za rok 2005 JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0243		243						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		243		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		6/12/06		38990		10/31/06		10/30/06		5/15/21		5/15/21		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										150000		9/7/10		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		- 0		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/15/21		300000						576				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		264		Multifunkční CDrom o programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0244		244						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		244		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38975		1		6/12/06		38975		10/15/06		10/15/06		6/5/77		6/5/77		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										178500		9/17/88		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00		- 0		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/5/77		357000						577				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		265		Inzerce k 5. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0245		245						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		245		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38902		1		6/12/06		38902		9/30/06		8/3/06		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		39045		249104.25		Schválena		39,045.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		249,104.25						249,104.25		249,104.25										249,104.25		249,104.25		- 0		- 0		- 0		- 0		498,208.50		498,208.50										Ne		12/12/68		500000						578				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		266		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2(PDA)		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0246		246						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		246		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		6/30/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/8/64		4/8/64		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										30000		2/18/82		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		- 0		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/8/64		60000						493				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		267		Setkávání ŘO JPD 2 se ZS, OGS, žadateli, konečnými příjemci a cílovými skupinami programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0247		247						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor ŘO SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		247		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39721		1		6/16/06		39082		1/31/07		1/30/07		7/17/46		7/17/46		8,500.00		8,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										150000		9/7/10		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		- 0		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/15/21		300000						494				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		269		Inovace SW produktu ModLyng 1.0 na ModLyng 2.0		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0248		248				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Lynguent s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		248		Malý a střední podnik		----		6		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39355		1		6/30/06		39355		9/30/07		10/30/07		1/26/66		6/19/09		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		8,362,500.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		8,362,500.00		11,362,500.00		12,625,000.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						325				MHMP - oddělení GS

		270		"Rozšíření nabídky polygrafických služeb o výrobu tiskovin, navazující na na grafické a technické DTP zpracování."		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0249		249				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		T. A. PRINT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		249		Malý a střední podnik		----		4		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39021		1		7/1/06		39021		11/1/06		11/30/06		12/8/23		12/8/23		1,414,800.00		707,400.00		707,400.00		- 0		- 0		6,602,400.00										1414800		10/16/36		707,400.00		- 0		- 0		6,602,400.00		9,432,000.00		9,432,000.00		- 0																																																												Ne		3/6/47		0						326				MHMP - oddělení GS

		271		Přístavba skladové části výrobní haly společností TECOM paper		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0250		250				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		TECOM paper, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		250		Malý a střední podnik		----		18		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		10/2/06		39325		9/17/07		9/30/07		4/18/92		2/13/85		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		7,586,600.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		7,586,600.00		10,586,600.00		12,598,054.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						327				MHMP - oddělení GS

		272		Pořízení nové technologie společností GEMA - Infos		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0251		251				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		GEMA - Infos, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		251		Malý a střední podnik		----		19		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39111		1		10/2/06		39111		2/8/07		2/28/07		12/1/64		7/1/36		604,650.00		302,325.00		302,325.00		- 0		- 0		2,821,700.00										604650		9/26/27		302,325.00		- 0		- 0		2,821,700.00		4,031,000.00		4,808,389.00		- 0																																																												Ne		12/12/10		0						328				MHMP - oddělení GS

		273		Modernizace restauračního vybavení v klubu Rock Café		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0252		252				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		252		Malý a střední podnik		----		10		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		7/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		1/29/44		9/29/01		646,575.00		323,287.50		323,287.50		- 0		- 0		3,017,350.00										646575		2/15/85		323,287.50		- 0		- 0		3,017,350.00		4,310,500.00		5,129,495.00		- 0																																																												Ne		7/9/40		0						329				MHMP - oddělení GS

		274		Vybudování nové výrobně-skladové haly		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0253		253				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		KOMANDOR CZECH REPUBLIC s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		253		Malý a střední podnik		----		13		Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		3/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		4/18/82		2/2/01		1,500,000.00		749,999.99		749,999.99		- 0		- 0		15,226,000.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		15,226,000.00		18,226,000.00		21,688,940.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						330				MHMP - oddělení GS

		275		Rozšíření skladových, výrobních a administrativních prostor společnosti OMEGA CZ spol. s r. o. za účelem rozšíření podnikatelských aktivit subjektu		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0254		254				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Omega CZ spol. s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		254		Malý a střední podnik		----		32		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39141		1		7/1/06		39141		3/31/07		3/30/07		8/18/51		12/8/17		1,272,026.70		636,013.35		636,013.35		- 0		- 0		5,936,124.60										1272026.7		5/4/41		636,013.35		- 0		- 0		5,936,124.60		8,480,178.00		10,793,512.00		- 0																																																												Ne		5/17/65		0						331				MHMP - oddělení GS

		276		pracoviště Flame		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0255		255				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		FG Forrest, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		255		Malý a střední podnik		----		35		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39113		1		7/3/06		39113		2/8/07		3/2/07		1/29/16		1/29/16		1,452,720.00		726,360.00		726,360.00		- 0		- 0		6,779,360.00										1452720		9/13/88		726,360.00		- 0		- 0		6,779,360.00		9,684,800.00		9,684,800.00		- 0																																																												Ne		10/27/54		0						332				MHMP - oddělení GS

		279		Rekonstrukce budovy firmy ComAp spol. s r. o. za účelem rozvoje činnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0257		257				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ComAp, spol . s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		257		Malý a střední podnik		----		83		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		7/7/06		39325		8/31/07		9/30/07		5/13/80		12/13/22		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		7,819,561.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		7,819,561.00		10,819,561.00		13,470,278.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						334				MHMP - oddělení GS

		281		Nákup vybavení a rozšíření provozovny AZX s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0259		259				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		AZX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		259		Malý a střední podnik		----		9		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		7/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		9/4/21		6/5/33		220,977.00		110,488.50		110,488.50		- 0		- 0		1,031,226.00										220977		7/3/02		110,488.50		- 0		- 0		1,031,226.00		1,473,180.00		1,651,510.00		- 0																																																												Ne		1/10/10		0						336				MHMP - oddělení GS

		282		KAST – Rabakovská		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0260		260				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAST spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		260		Malý a střední podnik		----		63		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39202		1		7/10/06		39202		5/31/07		5/30/07		3/12/27		3/10/13		1,500,000.01		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		18,773,270.99										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		18,773,271.00		21,773,271.00		33,758,340.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						337				MHMP - oddělení GS

		283		"Modernizace a rozšíření výrobní kapacity společnosti KAPATEX"		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0261		261				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAPATEX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		261		Malý a střední podnik		----		30		Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39082		1		10/31/06		39082		2/28/07		1/30/07		6/28/19		2/14/86		240,300.00		120,150.00		120,150.00		- 0		- 0		1,121,400.00										240300		12/15/28		120,150.00		- 0		- 0		1,121,400.00		1,602,000.00		1,906,380.00		- 0																																																												Ne		11/1/15		0						338				MHMP - oddělení GS

		285		Hotel Delta - Přestavba budovy na hotel		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0263		263				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Vlastimil Kubeš - Pražírny a balírny Kubeš		Fyz.osoba ost.nez. v OR		Malý a střední podnik		263		Malý a střední podnik		----				Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39113		1		6/19/06		39113		2/14/07		3/2/07		4/9/64		11/12/27		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		11,802,500.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		11,802,500.00		14,802,500.00		25,663,500.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						340				MHMP - oddělení GS

		286		Přístavba haly a zázemí pro rozšíření výroby		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0264		264				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ARCO technik s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		264		Malý a střední podnik		----		55		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39294		1		7/1/06		39294		8/31/07		8/30/07		11/30/84		11/30/84		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		7,550,000.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		7,550,000.00		10,550,000.00		10,550,000.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						341				MHMP - oddělení GS

		287		Administrativní pracovník pro JPD 2 se zaměřením na finance		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0265		265						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		265		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39202		1		7/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		3/2/01		3/2/01		55,000.00		55,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										85000		9/19/32		- 0		- 0		- 0		- 0		170,000.00		170,000.00		- 0		85,000.00		85,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		170,000.00		170,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/10/65		170000						497				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		288		Publicita GS II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0266		266		21711B3026				3		3.2				3.2		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		266		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39232		1		9/15/06		39051		1/7/07		12/30/06		6/21/84		6/21/84		125,000.00		- 0		125,000.00		- 0		- 0		- 0										500000		12/31/99		500,000.00		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0		500,000.00		- 0		500,000.00		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00																																												Ne		11/26/37		1000000						579				CRR - Praha(HQ)

		289		Implementace  GS II		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0267		267		21711B3027				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU		Kraj		Hlavní město Praha		267		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		1/1/07		39113		3/31/07		3/2/07		4/6/58		4/6/58		175,000.00		- 0		175,000.00		- 0		- 0		- 0										350000		12/31/99		350,000.00		- 0		- 0		- 0		700,000.00		700,000.00		- 0		350,000.00		- 0		350,000.00		- 0		- 0		- 0		700,000.00		700,000.00																																												Ne		7/13/16		700000						499				CRR - Praha(HQ)

		290		Nákup technického vybavení pro ŘO JPD 2 - LCD monitory		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0268		268						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		268		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		8/16/06		39021		11/30/06		11/30/06		12/24/29		12/24/29		42,000.00		42,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										42000		12/27/14		- 0		- 0		- 0		- 0		84,000.00		84,000.00		- 0		42,000.00		42,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		84,000.00		84,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/24/29		84000						501				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		291		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR v letech 2005 - 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0269		269		21711B3028				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		269		Centrum pro regionální rozvoj		----		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39691		1		1/1/05		38960		9/30/06		9/30/06		6/19/18		6/19/18		697,333.50		697,333.50		- 0		- 0		- 0		- 0		39050		1394667		Schválena		39,051.00		4670993		9/27/88		- 0		- 0		- 0		- 0		9,341,986.00		9,341,986.00		- 0		4,670,993.00		4,670,993.00		- 0		- 0		- 0		- 0		9,341,986.00		9,341,986.00		697,329.18		697,329.18																- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/26/77		9341986						502				CRR - Praha(HQ)

		292		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2006-2008		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0270		270		21711B3029				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		270		Centrum pro regionální rozvoj ČR		----		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39478		1		1/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		11/11/06		11/11/06		512,593.00		512,593.00		- 0		- 0		- 0		- 0		39043		1025185		Schválena		39,051.00		1880401		5/11/48		- 0		- 0		- 0		- 0		3,760,802.00		3,760,802.00		- 0		1,880,401.00		1,880,401.00		- 0		- 0		- 0		- 0		3,760,802.00		3,760,802.00		512,592.50		512,592.50																- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/20/96		3760802						581				CRR - Praha(HQ)

		293		Evaluace pokroku programu JPD 2 - příčiny nízké absorpční kapacity		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0271		271						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		271		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		8/14/06		39113		3/31/07		3/2/07		6/21/54		6/21/54		1,142,200.00		1,142,200.00		- 0		- 0		- 0		- 0										1142200		3/27/27		- 0		- 0		- 0		- 0		2,284,400.00		2,284,400.00		- 0		1,142,200.00		1,142,200.00		- 0		- 0		- 0		- 0		2,284,400.00		2,284,400.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/21/54		2284400						511				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		296		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0272		272		21711B3030				3		3.2				3.2		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		272		Regionální rada regionu soudržnosti Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39478		1		6/30/06		39447		1/31/08		1/30/08		7/13/89		7/13/89		2,500,000.00		- 0		2,500,000.00		- 0		- 0		- 0										2500000		12/31/99		2,500,000.00		- 0		- 0		- 0		5,000,000.00		5,000,000.00		- 0		2,500,000.00		- 0		2,500,000.00		- 0		- 0		- 0		5,000,000.00		5,000,000.00																																												Ne		7/13/89		5000000						588				CRR - NUTS II Praha

		295		Technické zajištění a služby spojené s fungováním Regionální rady regionu soudržnosti Praha		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0273		273		21711B3031				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		273		Regionální rada regionu soudržnosti Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39691		1		9/1/06		39660		8/31/08		8/30/08		9/11/30		9/11/30		7,000,000.00		- 0		7,000,000.00		- 0		- 0		- 0										7000000		12/31/99		7,000,000.00		- 0		- 0		- 0		14,000,000.00		14,000,000.00		- 0		7,000,000.00		- 0		7,000,000.00		- 0		- 0		- 0		14,000,000.00		14,000,000.00																																												Ne		9/11/30		14000000						512				CRR - NUTS II Praha

		297		Fotodokumentace realizovaných projektů v JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0274		274						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		274		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		9/25/06		39082		1/31/07		1/30/07		8/23/60		8/23/60		47,600.00		47,600.00		- 0		- 0		- 0		- 0										47600		4/27/30		- 0		- 0		- 0		- 0		95,200.00		95,200.00		- 0		47,600.00		47,600.00		- 0		- 0		- 0		- 0		95,200.00		95,200.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/23/60		95200						589				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		298		Zaměstnanci		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0275		275						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		275		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39416		1		12/1/06		39416		1/30/08		12/30/07		12/12/68		12/12/68		250,000.00		- 0		250,000.00		- 0		- 0		- 0										250000		12/31/99		250,000.00		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0																																																												Ne		12/12/68		0						513				CRR - NUTS II Praha

		299		Inovační a poradenské centrum pro transfer poznatků ve výzkumu a vývoji		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0276		276						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		EDIKA, o.p.s.		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost				NNO		chybí				Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		4/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		8/4/30		8/4/30		1,174,363.00		742,197.42		432,165.58		- 0		- 0		- 0										2567778		3/4/43		944,942.00		- 0		- 0		- 0		5,135,556.00		5,135,556.00		- 0																																																												Ne		9/2/60		0						237				SRR r.s. hl.města Prahy

		300		Výstavba dětského domova rodinného typu v městské části Praha 15 - Dolní Měcholupy, III. etapa - Vybavení dětského domova		CZ.04.2.06/1.3.00.5/0277		277						1		1.3				1.3		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		RADOST, obecně prospěšná společnost		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost				NNO		chybí				Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39325		1		4/1/07		39325		9/30/07		9/30/07		12/24/66		12/24/66		1,162,746.50		1,162,746.50		- 0		- 0		- 0		- 0										1162746.5		6/27/83		- 0		- 0		- 0		- 0		2,325,493.00		2,325,493.00		- 0																																																												Ne		12/24/66		0						181				SRR r.s. hl.města Prahy

		301		Centrum výzkumných kontraktů		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0278		278						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Academia Publica		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		4/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		12/13/66		12/13/66		815,760.87		515,560.87		300,200.00		- 0		- 0		- 0										5508228.17		3/14/31		2,027,027.97		- 0		- 0		- 0		11,016,456.35		11,016,456.35		- 0																																																												Ne		1/10/62		0						239				SRR r.s. hl.města Prahy

		302		Regenerace plochy pro výstavbu multifunkčního sportoviště v MČ Praha - Satalice		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0279		279						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39447		1		7/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		6/10/98		6/10/98		7,998,527.00		3,535,348.69		2,591,522.87		1,871,655.44		- 0		- 0										14893311		3/18/23		4,825,433.00		3,485,035.00		- 0		- 0		29,786,622.00		34,632,622.00		- 0																																																												Ne		12/30/52		0						81				SRR r.s. hl.města Prahy

		303		Internet pro podnikání na Praze 9 (Inovace postupů a procesů)		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0280		280						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Centrum pro veřejnou politiku		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				NNO		chybí		5		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39419		1		1/2/07		39174		4/6/07		5/2/07		8/29/51		8/29/51		2,931,374.18		1,852,629.14		1,078,745.68		- 0		- 0		- 0										4534193		10/9/45		1,668,583.00		- 0		- 0		- 0		9,068,387.00		9,068,387.00		- 0																																																												Ne		5/25/28		0						244				SRR r.s. hl.města Prahy

		304		Příprava plochy pro nové městské centrum MČ Praha Ďáblice – zlepšení životního prostředí a veřejné infrastruktury		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0281		281						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha - Ďáblice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		6/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		9/16/82		12/14/27		2,927,045.00		1,293,753.80		948,362.56		684,928.65		- 0		- 0										7314815		1/21/52		2,370,000.00		1,711,667.00		- 0		- 0		14,629,630.00		14,679,630.00		- 0																																																												Ne		7/25/54		0						83				SRR r.s. hl.města Prahy

		305		Revitalizace historického centra zámeckého areálu v Dolních Počernicích -  likvidace ekologických zátěží, zvýšení atraktivity a příprava pro rozvoj podporovaného území		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0282		282						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		12		Praha 14		CZ010E		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		5/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		5/24/99		8/20/44		2,455,276.87		1,085,232.24		795,509.79		574,535.09		- 0		- 0										9754465		5/29/04		3,160,447.00		2,282,546.00		- 0		- 0		19,508,931.00		19,558,931.00		- 0																																																												Ne		8/20/13		0						85				SRR r.s. hl.města Prahy

		306		Vítkova ulice		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0283		283						1		1.1				1.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		10/16/06		39172		4/30/07		4/30/07		5/21/04		5/21/04		9,661,466.00		6,531,151.00		3,130,315.00		- 0		- 0		- 0										20456253		12/10/60		6,627,826.00		- 0		- 0		- 0		40,912,506.00		40,912,506.00		- 0																																																												Ne		8/20/14		0						29				SRR r.s. hl.města Prahy

		307		Pobřežní III, 2.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0284		284						1		1.1				1.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		3/1/07		39263		9/17/07		7/30/07		1/10/28		1/10/28		49,166,759.36		33,236,729.17		15,930,030.19		- 0		- 0		- 0										70055345		3/10/60		22,697,932.00		- 0		- 0		- 0		140,110,690.00		286,100,000.00		- 0																																																												Ne		1/14/10		0						31				SRR r.s. hl.města Prahy

		308		Na Františku - komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0285		285						1		1.1				1.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		7/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		5/27/78		5/27/78		13,090,000.00		8,848,839.95		4,241,160.05		- 0		- 0		- 0										25082225		10/23/22		8,126,641.00		- 0		- 0		- 0		50,164,450.00		50,164,450.00		- 0																																																												Ne		8/5/45		0						33				SRR r.s. hl.města Prahy

		309		Libeňský most - inundační most		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0286		286						1		1.2				1.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		7/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		7/4/43		7/4/43		63,724,500.00		28,166,229.00		35,558,271.00		- 0		- 0		- 0										128077627.5		10/5/93		71,467,316.15		- 0		- 0		- 0		256,155,255.00		258,019,370.00		- 0																																																												Ne		4/6/29		0						87				SRR r.s. hl.města Prahy

		310		Interaktivní aplikace environmentálních indikátorů pro městské části hl. m. Prahy		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0287		287						2		2.1				2.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Univerzita Karlova v Praze, řešitel: Centrum pro otázky životního prostředí		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		21		Praha		CZ0100554782		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39813		1		1/1/07		39355		10/1/07		10/30/07		5/24/90		5/24/90		1,404,430.00		887,599.76		516,830.24		- 0		- 0		- 0										4622980		5/27/99		1,701,256.64		- 0		- 0		- 0		9,245,960.00		9,245,960.00		- 0																																																												Ne		7/29/14		0						246				SRR r.s. hl.města Prahy

		311		Poradenské centrum pro financování inovací v MSP		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0288		288						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		INstrategy - Institut pro evropské a národní strategie		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		chybí		1		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39447		1		4/2/07		39355		10/31/07		10/30/07		6/16/72		6/16/72		597,620.89		377,696.62		219,924.49		- 0		- 0		- 0										2690951		4/21/56		990,270.00		- 0		- 0		- 0		5,381,903.00		5,381,903.00		- 0																																																												Ne		2/23/35		0						249				SRR r.s. hl.města Prahy

		312		Libeňský most - sjízdné rampy		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0289		289						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		7/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		10/19/89		10/19/89		35,938,000.00		24,294,087.99		11,643,912.01		- 0		- 0		- 0										70055345		3/10/60		22,697,931.80		- 0		- 0		- 0		140,110,690.00		197,455,510.00		- 0																																																												Ne		1/14/10		0						35				SRR r.s. hl.města Prahy

		313		Botanická zahrada SOŠ v Praze 9 – obnova historicky cenného území a likvidace ekologických zátěží		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0290		290						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		SOŠ stavební a zahradnická		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou				Organizace zřízená hlavním městem Prahou		chybí				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		9/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		6/26/80		9/23/25		9,994,081.21		4,417,383.82		5,576,697.97		- 0		- 0		- 0										17066360		12/7/52		9,523,030.00		- 0		- 0		- 0		34,132,721.00		34,182,721.00		- 0																																																												Ne		3/18/52		0						89				SRR r.s. hl.města Prahy

		314		Lezecká stěna Chvaly - volnočasové centrum		CZ.04.2.06/1.3.00.5/0291		291						1		1.3				1.3		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		106		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39294		1		4/2/07		39294		8/17/07		8/30/07		12/26/66		2/3/30		3,073,533.00		- 0		- 0		3,073,533.00		- 0		- 0										3073533		12/31/99		- 0		3,073,533.00		- 0		- 0		6,147,066.00		6,197,066.00		- 0																																																												Ne		2/3/30		0						182				SRR r.s. hl.města Prahy

		315		Park Přátelství - revitalizace		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0292		292						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		180		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39447		1		5/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		3/21/72		3/21/72		3,409,945.00		1,507,195.69		1,104,822.18		797,927.13		- 0		- 0										18369756.5		3/31/30		5,951,801.11		4,298,523.02		- 0		- 0		36,739,513.00		36,739,513.00		- 0																																																												Ne		5/13/89		0						91				SRR r.s. hl.města Prahy

		316		Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch při ulici Švehlova, I. etapa		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0293		293						1		1.2				1.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Úřad Městské části Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39262		1		10/5/06		39262		7/27/07		7/29/07		10/20/56		10/20/56		16,117,568.83		7,123,965.42		5,222,092.30		3,771,511.12		- 0		- 0										16117568.83		10/1/04		5,222,092.30		3,771,511.12		- 0		- 0		32,235,137.67		32,235,137.67		- 0																																																												Ne		10/20/56		0						93				SRR r.s. hl.města Prahy

		317		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0294		294						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - OMI MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		3/26/07		39325		9/30/07		9/30/07		5/19/90		9/21/30		38,155,190.50		16,864,594.14		21,290,596.36		- 0		- 0		- 0										71194593		6/24/56		39,726,583.00		- 0		- 0		- 0		142,389,186.00		156,399,691.00		- 0																																																												Ne		5/6/48		0						94				SRR r.s. hl.města Prahy

		318		Rokytka - rozvoj území - cyklostezka		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0295		295						1		1.2				1.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí				Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39568		1		10/1/06		39568		5/31/08		5/30/08		4/9/13		4/9/13		43,795,000.00		14,890,300.00		28,904,700.00		- 0		- 0		- 0										43795000		4/2/68		28,904,700.00		- 0		- 0		- 0		87,590,000.00		87,590,000.00		- 0																																																												Ne		4/9/13		0						96				SRR r.s. hl.města Prahy

		319		Založení a vybudování infrastruktury Nadačního fondu  na podporu a rozvoj biomedicínského výzkumu a vývoje v regionu Hlavního města Prahy		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0296		296						2		2.1				2.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Univerzita Karlova, 1.lékařská fakulta		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/1/07		39141		3/1/07		3/30/07		4/1/27		4/1/27		297,170.66		148,585.33		148,585.33		- 0		- 0		- 0										7983657		4/1/29		3,991,828.50		- 0		- 0		- 0		15,967,314.00		15,967,314.00		- 0																																																												Ne		1/6/17		0						251				SRR r.s. hl.města Prahy

		320		Maniny - příprava území		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0297		297						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor městského investora		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39416		1		4/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		10/25/23		10/25/23		56,032,549.00		24,766,386.62		31,266,162.38		- 0		- 0		- 0										112823921		6/1/34		62,955,748.00		- 0		- 0		- 0		225,647,842.00		225,647,842.00		- 0																																																												Ne		10/21/02		0						97				SRR r.s. hl.města Prahy

		321		Multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0298		298						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou				Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		chybí		44		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39598		1		11/1/06		39325		10/15/07		9/30/07		8/7/65		8/7/65		2,112,123.46		1,334,830.05		777,296.49		- 0		- 0		- 0										6868250		3/27/84		2,527,630.00		- 0		- 0		- 0		13,736,510.00		13,736,510.00		- 0																																																												Ne		4/14/09		0						256				SRR r.s. hl.města Prahy

		322		Technologie čištění odpadních vod		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0299		299						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Ekonaut o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				Organizace výzkumu a vývoje		chybí				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39570		1		10/2/06		39174		5/1/07		5/2/07		12/23/07		12/23/07		2,594,679.00		1,639,837.13		954,841.87		- 0		- 0		- 0										4940721		3/16/49		1,818,185.33		- 0		- 0		- 0		9,881,442.00		9,881,442.00		- 0																																																												Ne		6/19/54		0						259				SRR r.s. hl.města Prahy

		323		JAHODA - Centrum komunitních aktivit		CZ.04.2.06/1.3.00.5/0300		300						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		JAHODA		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				NNO		chybí		5		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39265		1		1/1/07		39113		1/31/07		3/2/07		10/28/95		10/28/95		17,500.00		- 0		- 0		17,500.00		- 0		- 0										300000		12/31/99		- 0		300,000.00		- 0		- 0		600,000.00		600,000.00		- 0																																																												Ne		9/28/42		0						183				SRR r.s. hl.města Prahy

		324		Centrum vývoje biotechnologií - rozšíření kapacit Oddělení růstu a diferenciace buněčných populací FGÚ AV ČR		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0301		301						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Fyziologický ústav Akademie věd České republiky		Veř. výzkumná instituce		Státem zřízená organizace				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		346		Praha-Libuš		CZ010C547051		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		6/26/06		39169		4/27/07		4/27/07		1/18/26		5/13/76		324,403.00		205,022.70		119,380.30		- 0		- 0		- 0										12234232		8/3/69		4,502,197.00		- 0		- 0		- 0		24,468,464.00		28,690,384.00		- 0																																																												Ne		5/16/92		0						261				SRR r.s. hl.města Prahy

		325		Zřízení Laboratoře dopravního modelování na ČVUT v Praze, Fakultě dopravní		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0302		302						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		České vysoké učení technické v Praze		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		3320		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		3/1/07		39199		5/15/07		5/27/07		10/29/94		10/29/94		419,085.00		264,861.76		154,223.24		- 0		- 0		- 0										2579449.37		5/14/63		949,237.14		- 0		- 0		- 0		5,158,898.75		5,158,898.75		- 0																																																												Ne		7/30/24		0						268				SRR r.s. hl.města Prahy

		326		Systémy výzkumu pro zlepšení a zkvalitnění dopravy v Praze		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0303		303						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39386		1		1/1/07		39172		4/20/07		4/30/07		1/21/87		5/7/21		2,286,665.00		1,445,172.24		841,492.76		- 0		- 0		- 0										17619010		3/6/87		6,483,796.00		- 0		- 0		- 0		35,238,020.00		35,318,020.00		- 0																																																												Ne		6/2/78		0						272				SRR r.s. hl.města Prahy

		327		Hodnocení kvality veřejných prostorů pomocí hedonické  metody a prosazování těchto přístupů do praxe		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0304		304						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Ústav informatiky Akademie věd České republiky		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		121		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		3/1/07		39325		9/30/07		9/30/07		10/30/63		10/30/63		2,312,685.00		1,461,616.90		851,068.10		- 0		- 0		- 0										5987345		3/29/60		2,203,343.00		- 0		- 0		- 0		11,974,690.00		11,974,690.00		- 0																																																												Ne		8/1/85		0						274				SRR r.s. hl.města Prahy

		328		Barrande I - Vědecko-výzkumné centrum kulturního dědictví České republiky		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0305		305						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Národní muzeum		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		646		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/21/05		39233		5/31/07		6/30/07		7/17/84		7/17/84		5,239,172.13		3,311,186.08		1,927,986.06		- 0		- 0		11,065,319.73										14310000		8/17/61		5,266,000.00		- 0		- 0		30,223,234.00		58,843,234.00		59,158,234.00		- 0																																																												Ne		11/23/58		0						277				SRR r.s. hl.města Prahy

		329		Vybudování univerzitního Centra pro ekonomický výzkum zdravotnictví (CEVeZ)		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0306		306						2		2.1				2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Univerzita Karlova v Praze		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/1/07		39172		3/31/07		4/30/07		7/28/57		7/28/57		1,325,387.42		662,693.79		662,693.79		- 0		- 0		- 0										7872387		12/5/76		3,936,194.00		- 0		- 0		- 0		15,744,775.00		15,744,775.00		- 0																																																												Ne		9/23/07		0						279				SRR r.s. hl.města Prahy

		330		Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0307		307						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Ústav experimentální medicíny Akademie věd České republiky		Příspěvková organizace		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí				Praha-Libuš		CZ010C547051		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		7/24/86		3/14/36		1,796,300.00		1,135,261.60		661,038.40		- 0		- 0		- 0										22673543		4/29/33		8,343,863.80		- 0		- 0		- 0		45,347,086.00		48,296,836.00		- 0																																																												Ne		2/6/56		0						284				SRR r.s. hl.města Prahy

		331		Příprava zasedání Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 7. zasedání a zasedání pro další období do roku 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0308		308						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 23		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		10/1/06		39066		1/15/07		1/14/07		7/11/14		7/11/14		148,750.00		148,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										743750		4/25/36		- 0		- 0		- 0		- 0		1,487,500.00		1,487,500.00		- 0		743,750.00		743,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,487,500.00		1,487,500.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/19/72		1487500						514				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		332		Krátký TV dokument o projektu v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0309		309						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 23		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		9/1/06		39051		12/31/06		12/30/06		11/25/62		11/25/62		29,750.00		29,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										29750		6/13/81		- 0		- 0		- 0		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		29,750.00		29,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		59,500.00		59,500.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		11/25/62		59500						590				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		334		Informovanost a praktické postupy		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0310		310						3		3.2				3.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona				Regionální rada regionu soudržnosti Praha		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39629		1		10/23/06		39325		9/28/07		9/30/07		7/13/16		7/13/16		350,000.00		- 0		350,000.00		- 0		- 0		- 0										750000		12/31/99		750,000.00		- 0		- 0		- 0		1,500,000.00		1,500,000.00		- 0																																																												Ne		11/9/06		0						591				CRR - NUTS II Praha

		335		Nákup technického vybavení pro pracovníky ŘO JPD2 (NB&PC)		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0311		311						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí		500						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		11/22/06		39113		2/28/07		3/2/07		4/23/68		4/23/68		49,000.00		49,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										49000		2/25/34		- 0		- 0		- 0		- 0		98,000.00		98,000.00		- 0		49,000.00		49,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		98,000.00		98,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/23/68		98000						519				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		336		Příprava řídící dokumentace OPPK		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0312		312						3		3.2				3.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona				Regionální rada regionu soudržnosti Praha		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39263		1		8/15/06		39141		3/31/07		3/30/07		5/15/21		5/15/21		150,000.00		- 0		150,000.00		- 0		- 0		- 0										500000		12/31/99		500,000.00		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0																																																												Ne		11/26/37		0						593				CRR - NUTS II Praha

		337		Zabezpečení realizace vybraných procesů implementace GS na podporu MSP - CMZRB - 1. kolo		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0313		313						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Ministerstvo pro místní rozvoj - OŘOS				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		7/1/05		39082		1/31/07		1/30/07		3/13/20		3/13/20		95,000.00		95,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										95000		2/5/60		- 0		- 0		- 0		- 0		190,000.00		190,000.00		- 0																																																												Ne		3/13/20		0						520				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		338		High-tech technologie a konkurenceschopnost ve výrobě plošných spojů		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0314		314				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		PragoBoard s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		25		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39202		1		12/1/06		39202		6/2/07		5/30/07		1/8/61		12/24/56		1,460,439.60		730,219.80		730,219.80		- 0		- 0		6,815,384.80										1460439.6		4/8/99		730,219.80		- 0		- 0		6,815,384.80		9,736,264.00		9,774,264.00		- 0																																																												Ne		2/2/97		0						342				MHMP - oddělení GS

		339		Modernizace Informačního Systému Společnosti SPEED PRESS Plus a.s.		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0315		315				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		SPEED PRESS Plus a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		79		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		1/1/07		39263		7/2/07		7/30/07		5/1/42		5/1/42		643,320.00		321,660.00		321,660.00		- 0		- 0		3,002,160.00										643320		9/2/80		321,660.00		- 0		- 0		3,002,160.00		4,288,800.00		4,288,800.00		- 0																																																												Ne		9/12/22		0						343				MHMP - oddělení GS

		340		Projekt Průmyslová zóna Horní Počernice		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0316		316				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Whitesoft s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		20		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		11/25/06		39263		7/31/07		7/30/07		5/5/71		1/22/33		703,077.00		351,538.50		351,538.50		- 0		- 0		3,281,026.00										703077		6/22/62		351,538.50		- 0		- 0		3,281,026.00		4,687,180.00		5,577,744.00		- 0																																																												Ne		11/30/49		0						344				MHMP - oddělení GS

		341		Modernizace a rozšíření výrobní kapacity PEKAŘSTVÍ MORAVEC		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0317		317				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Pekařství Moravec s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		34		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39172		1		2/19/07		39172		4/30/07		4/30/07		9/25/54		7/25/74		628,650.00		314,325.00		314,325.00		- 0		- 0		2,933,700.00										628650		8/3/60		314,325.00		- 0		- 0		2,933,700.00		4,191,000.00		4,987,290.00		- 0																																																												Ne		5/14/42		0						345				MHMP - oddělení GS

		342		Modernizace firmy GUARANT International za účelem zefektivnění stávajících služeb, rozšíření pracovních míst a nabízených služeb		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0318		318				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		GUARANT International spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		29		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		1/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		12/21/73		12/21/73		228,677.10		114,338.55		114,338.55		- 0		- 0		1,067,159.80										228677.1		1/16/13		114,338.55		- 0		- 0		1,067,159.80		1,524,514.00		1,524,514.00		- 0																																																												Ne		3/10/52		0						346				MHMP - oddělení GS

		343		Modernizace a dovybavení multimediálního klubu Rock Café		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0319		319				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		10		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		1/11/75		10/3/27		648,000.00		324,000.00		324,000.00		- 0		- 0		3,024,000.00										648000		1/29/87		324,000.00		- 0		- 0		3,024,000.00		4,320,000.00		5,140,800.00		- 0																																																												Ne		4/28/48		0						347				MHMP - oddělení GS

		344		eMerite - redakční a publikační systém pro správu internetových stránek orgánů veřejné správy i komerčních firem		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0320		320				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		eMerite, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		1		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39262		1		6/1/07		39262		7/2/07		7/29/07		10/19/55		10/19/55		594,750.00		297,375.00		297,375.00		- 0		- 0		2,775,500.00										594750		3/8/14		297,375.00		- 0		- 0		2,775,500.00		3,965,000.00		3,965,000.00		- 0																																																												Ne		9/26/56		0						348				MHMP - oddělení GS

		345		Pražský hrad - Vikárka		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0321		321				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Euroresta, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		32		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39217		1		12/15/06		39217		7/31/07		6/14/07		2/3/77		2/3/77		623,310.00		311,655.00		311,655.00		- 0		- 0		2,908,780.00										623310		4/12/53		311,655.00		- 0		- 0		2,908,780.00		4,155,400.00		4,155,400.00		- 0																																																												Ne		2/15/13		0						349				MHMP - oddělení GS

		346		Dytron s.r.o. - nákup CNC svislého obráběcího centra		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0322		322				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Dytron s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		67		Praha-Kbely		CZ0109547344		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39202		1		1/1/06		39202		5/2/07		5/30/07		5/26/02		5/26/02		931,500.00		465,750.00		465,750.00		- 0		- 0		4,347,000.00										931500		3/6/75		465,750.00		- 0		- 0		4,347,000.00		6,210,000.00		6,210,000.00		- 0																																																												Ne		9/19/00		0						350				MHMP - oddělení GS

		347		Komerční web server integrující prodej služeb v oblasti turistického ruchu a nemovitostí		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0323		323				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		FirstNet, a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39233		1		11/1/06		39233		5/31/07		6/30/07		4/6/78		4/6/78		1,001,400.00		500,700.00		500,700.00		- 0		- 0		4,673,200.00										1001400		11/12/70		500,700.00		- 0		- 0		4,673,200.00		6,676,000.00		6,676,000.00		- 0																																																												Ne		6/23/83		0						351				MHMP - oddělení GS

		348		ACM-4 verze 7.0		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0324		324				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		KPZ elektronik spol. s.r.o.		Společnost s r.o.		Drobný podnikatel				Malý a střední podnik		chybí		8		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/15/06		39263		7/30/07		7/30/07		8/31/69		9/1/73		431,370.00		215,685.00		215,685.00		- 0		- 0		2,013,060.00										431370		7/9/90		215,685.00		- 0		- 0		2,013,060.00		2,875,800.00		3,422,202.00		- 0																																																												Ne		2/5/62		0						352				MHMP - oddělení GS

		349		Rozvoj společnosti pořízením nové technologie		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0325		325				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		GEMA s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		40		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39251		1		12/1/06		39251		6/29/07		7/18/07		8/5/65		2/7/13		274,650.00		137,325.00		137,325.00		- 0		- 0		1,281,700.00										274650		12/24/75		137,325.00		- 0		- 0		1,281,700.00		1,831,000.00		2,178,890.00		- 0																																																												Ne		12/6/03		0						353				MHMP - oddělení GS

		350		Rekonstrukce provozovny společnosti H O S		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0326		326				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		H O S, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Drobný podnikatel				Malý a střední podnik		chybí		3		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		6/30/07		7/30/07		4/26/39		3/24/28		270,000.00		135,000.00		135,000.00		- 0		- 0		1,260,000.00										270000		8/12/69		135,000.00		- 0		- 0		1,260,000.00		1,800,000.00		2,096,244.00		- 0																																																												Ne		6/19/78		0						354				MHMP - oddělení GS

		351		ppm.navigator		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0327		327				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		ppm.czech s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		9		Praha-Dubeč		CZ010F538205		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		4/28/36		3/28/75		1,466,918.40		733,459.20		733,459.20		- 0		- 0		6,845,619.20										1466918.4		2/21/08		733,459.20		- 0		- 0		6,845,619.20		9,779,456.00		11,737,553.00		- 0																																																												Ne		7/26/32		0						355				MHMP - oddělení GS

		352		Výstavba provozního objektu Rabakovská		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0328		328				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Reton system spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		28		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39478		1		3/1/07		39478		2/29/08		3/1/08		10/24/85		3/6/40		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		8,045,000.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		8,045,000.00		11,045,000.00		13,143,550.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						356				MHMP - oddělení GS

		353		Rekonstrukce kanceláří a sociálního zázemí společnosti AKROS CZ		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0329		329				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		AKROS CZ, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		16		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		6/30/07		7/30/07		2/28/87		11/9/06		225,000.00		112,500.00		112,500.00		- 0		- 0		1,050,000.00										225000		1/5/08		112,500.00		- 0		- 0		1,050,000.00		1,500,000.00		1,785,000.00		- 0																																																												Ne		1/21/32		0						357				MHMP - oddělení GS

		354		Rozšíření a zkvalitnění služeb BELLAGIO Hotelu Prague		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0330		330				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		WINNYS, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		15		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39233		1		4/2/07		39233		6/29/07		6/30/07		12/7/52		6/19/02		274,067.10		137,033.55		137,033.55		- 0		- 0		1,278,979.80										274067.1		3/7/75		137,033.55		- 0		- 0		1,278,979.80		1,827,114.00		2,174,266.00		- 0																																																												Ne		9/26/00		0						358				MHMP - oddělení GS

		355		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 - III.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0331		331						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39802		1		12/1/06		39802		12/31/08		1/19/09		11/14/39		11/14/39		336,000.00		336,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										336000		12/7/19		- 0		- 0		- 0		- 0		672,000.00		672,000.00		- 0																																																												Ne		11/14/39		0						521				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		356		Právní služby pro oddělení JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0332		332						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39782		1		12/1/06		39782		12/31/08		12/30/08		9/16/02		9/16/02		384,000.00		384,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										384000		5/9/51		- 0		- 0		- 0		- 0		768,000.00		768,000.00		- 0																																																												Ne		9/16/02		0						522				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		357		Podpora konečným příjemcům v letech 2007 a 2008 a podpora žadatelům v 6. výzvě programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0333		333						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39797		1		1/1/07		39797		12/31/08		1/14/09		10/29/01		10/29/01		2,885,750.00		2,885,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										2885750		11/29/00		- 0		- 0		- 0		- 0		5,771,500.00		5,771,500.00		- 0																																																												Ne		10/29/01		0						523				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		358		Expertní činnost a poradenství v JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0334		334						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		11/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		6/21/84		6/21/84		125,000.00		125,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										500000		12/12/68		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0																																																												Ne		11/26/37		0						524				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		359		Rezidence & Wellness Blatov		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0335		335				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		TopResort, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		2/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		2/4/01		2/8/63		1,395,031.52		697,515.76		697,515.76		- 0		- 0		6,510,147.09										1395031.52		9/23/09		697,515.76		- 0		- 0		6,510,147.09		9,300,210.13		11,067,249.16		- 0																																																												Ne		12/6/38		0						359				MHMP - oddělení GS

		361		Nákup nástrojařského obráběcího centra pro zdokonalení výroby		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0337		337				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Osvětlení Černoch s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		19		Praha-Koloděje		CZ010E538353		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		7/10/97		10/16/82		1,215,315.00		607,657.50		607,657.50		- 0		- 0		5,671,470.00										1215315		9/15/63		607,657.50		- 0		- 0		5,671,470.00		8,102,100.00		9,641,499.00		- 0																																																												Ne		11/1/54		0						361				MHMP - oddělení GS

		362		Rozvoj společnosti FEBA manipulační technika spol. s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0338		338				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		FEBA manipulační technika spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Drobný podnikatel				Malý a střední podnik		chybí		4		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39233		1		1/1/07		39233		6/30/07		6/30/07		5/4/65		12/28/64		288,450.00		144,225.00		144,225.00		- 0		- 0		1,346,100.00										288450		11/14/94		144,225.00		- 0		- 0		1,346,100.00		1,923,000.00		2,288,370.00		- 0																																																												Ne		6/30/79		0						362				MHMP - oddělení GS

		363		Pořízení automatické optické inspekce neosazených desek s plošnými spoji		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0339		339				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		MEV PRAHA s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		54		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/20/07		7/30/07		4/26/38		3/6/56		698,865.00		349,432.50		349,432.50		- 0		- 0		3,261,370.00										698865		9/15/56		349,432.50		- 0		- 0		3,261,370.00		4,659,100.00		4,689,100.00		- 0																																																												Ne		11/7/26		0						363				MHMP - oddělení GS

		365		Rozšíření mobilní výroby  MAREKA SERVICES s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0341		341				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		MAREKA SERVICES s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		3		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		1/1/07		39263		6/30/07		7/30/07		8/6/99		10/16/61		299,232.00		149,616.00		149,616.00		- 0		- 0		1,396,416.00										299232		8/19/09		149,616.00		- 0		- 0		1,396,416.00		1,994,880.00		2,373,930.00		- 0																																																												Ne		7/15/38		0						365				MHMP - oddělení GS
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		Vývoj systémového SW pro IP IVR a VM v prostředí Visual Kirké		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0002		1		21711B2013				2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				Podnikající fyzické a právnické osoby		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39082		1		38565		39082		39097		39112		4876455		4740283		711000		711000		0		0		0		3318283										711000		711000		0		0		0		3318283		4740283		4876455		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1422000		0		1422000		50338.0650642501

		Vývoj systémového SW pro IP monitoring		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0001		2		21711B2012				2		2.3				2.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				Podnikající fyzické a právnické osoby		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		38139		38656		38686		38686		3296852		3180224		476999.89		476999.89		0		0		0		2226223.9		38747		440000		Schválena		38814		477000		477000		0		0		0		2226224		3180224		3296852		0		477000		477000		0		0		0		2226224		3180224		3296852		411388.43								411388.43								1919812.64		0		411388.43		0		0		0		1919812.64		2331201.07		2331201.07										Ne		954000		954000		954000		33771.1069418387

		Přestavba kina Čas v Horních Počernicích na divadlo Pohoda		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0003		3						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		97						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		38473		38656		38671		38686		5557832		5557832		2778916		1508951.38		1100450.75		169513.87		0		0										10184433		5530147.1		4033035.5		621250.4		0		0		20368866		20368866		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		20368866		0		20368866		721047.329108995

		Výtahy ve stanici metra Florenc B - bezbariérové zpřístupnění		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0004		4		21711B1002				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost				Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		38596		38807		38821		38837		42958147		42958147		21479073.5		14219146.66		7259926.84		0		0		0		38821		21478759.62		Schválena		38854		29845000		19757390		10087610		0		0		0		59690000		59690000		62667039		29794636		19724050		10070588		0		0		0		59589274		59589274		21478759.62								14218938.87		7259820.75								0		14218938.87		7259820.75		0		0		0		21478759.62		21478759.62										Ne		59690000		59589274		59589274		2109429.50192927

		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 – Etapa 2005		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0005		5		21711B1012				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		38473		38625		38640		38655		5413159		5413159		2706579.5		1470000		1071805.4		165101.5		0		0		38631		2323412		Schválena		38667		2756579.5		1496822.7		1091605.5		168151.3		0		0		5513159		5513159		3574122		2706579.5		1469672.6		1071805.4		165101.34		0		0		5413158.84		5413158.84		4646824						2323412		1322469		920071.15		141728						2323412		1322469		920071.15		141728		0		0		4707680.15		4707680.15										Ne		5513159		5413158.84		5413158.84		191623.025239832

		Web Grid Praha 1		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0006		6		21711B2003				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		344						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39098		1		38718		38960		38990		38990		14839202		12597202		6298595.96		1284913.34		4220070.23		793622.47		0		0		38973		5803210		Prijata		38973		8980000		1831920		6016616		1131480		0		0		17960016		21154866		16580600		8980000		1831920		6016616		1131480		0		0		17960016		21154866																				0		0		0		0		0		0		0		0		38973.5709068287								Ne		17960016		17960016		17960016		635775.284080852

		Výstavba nového zařízení "CHRÁNĚNÉHO KOMUNITNÍHO BYDLENÍ" pro duševně hendikepované se zajištěním služeb psychosociální rehabilitace v rámci rozšíření projektu "PSYCHOSOCIÁLNÍ SÍTĚ"		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0007		7		21711B1004				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Nadace Bona		Nadace				NNO		2						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39171		1		38442		38595		38625		38625		1304688		1304688		652344		354222.79		298121.21		0		0		0		38650		652344.25		Schválena		38656		5577880.5		3028789.1		2549091.3		0		0		0		11155760.9		11569360.9		15193325.67		5577880.5		3028789.1		2549091.3		0		0		0		11155760.9		11569360.9		652344.25						652344.25		354222.93		298121.32								2049449.05		1112850.83		936598.22		0		0		0		4098898.1		4098898.1										Ne		11155760.9		11155760.9		11155760.9		394908.170200715

		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0008		8						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		18						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		38231		38990		38306		39020		2738485		2738485		1369242.5		0		1369242.5		0		0		0										1369242.5		0		1369242.5		0		0		0		2738485		2738485		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2738485		0		2738485		96940.9536620765

		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0009		9						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				NNO				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		38412		38656		38656		38686		9994160		9994160		4944880		2685069.84		2259810.16		0		0		104400										4944880		2685069.84		2259810.16		0		0		104400		9994160		9994160		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9889760		0		9889760		350092.392651067

		Rokytka - Rekonstrukce Velkého Počernického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.1/0010		10		21711B1006				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha ( Odbor ochrany prostředí MHMP )		Obec nebo m.část hl.m.				Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38928		1		38275		38656		38657		38686		24918082		24918082		12459041		5581649.99		6877391.01		0		0		0		38686		8598714.5		Schválena		38705		36774519.5		16474985		20299534.5		0		0		0		73549039		73549039		9999999		36774519.5		16474985		20299534		0		0		0		73549038.5		73549038.5		8598714.5						8598714.5		3852224.1		4746490.4								8598714.5		12640476.8		15574873.2		0		0		0		36814064.5		36814064.5										Ne		73549039		73549038.5		73549038.5		2603597.95036992

		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0011		11						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				NNO								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		38412		38625		38625		38655		21458240		21458240		10654120		5785187		4868933		0		0		150000.01										10654120		5785187		4868933		0		0		150000		21458240		21458240		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		21308240		0		21308240		754300.683210025

		Poradenské centrum Prosperita		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0012		12		21711B2005				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Prosperita, o.p.s.		Obecně prospěšná spol.				NNO		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39216		1		38487		38913		38944		38943		18636338		18636338		9115107.8		5851899.2		3263208.6		0		0		406122.41		38944		17745069.55		Prijata		38951		10324350		6628232.7		3696117.3		0		0		460000		21108700		21108700		15746401		10324350		6628233		3696117		0		0		460000		21108700		21108700																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		20648700		20648700		20648700		730953.308081702

		multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0013		13		21711B2006				2		2.1				2.1		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		44						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39051		1		38355		39051		39055		39081		9951200		9951200		4975600		3194335		1781265		0		0		0										4975600		3194335		1781265		0		0		0		9951200		9951200		0		4975600		3194335		1781265		0		0		0		9951200		9951200																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9951200		9951200		9951200		352267.336896881

		Víceúčelové sportoviště s rekreační plochou		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0014		14		21711B1008				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Střední odborné učiliště elektrotechnické Praha 9		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		50						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38686		1		38523		38686		38687		38716		2798000		2798000		1399000		839400		559600		0		0		0		38695		1398333		Schválena		38730		1399000		839400		559600		0		0		0		2798000		2798000		1857163		1399000		839400		559600		0		0		0		2798000		2798000		1398333.4						1398333.4		839000		559333.2								1398333.4		839000		559333.2		0		0		0		2796666.6		2796666.6										Ne		2798000		2798000		2798000		99047.753902793

		CENTRUM PRO PŘENOS POZNATKŮ A TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0015		15		21711B2007				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Univerzita Karlova v Praze		Vysoká škola				Organizace výzkumu a vývoje		6827						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		38474		38898		38960		38928		6913000		6713000		2853025		1831642		1021383		0		0		1006950		38960		3836572		Prijata		38960		7778031		4993496		2784535		0		0		2745188		18301250		18701250		0		7778031		4993496		2784535		0		0		2745188		18301250		18701250																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		15556062		15556062		15556062		550676.554922298

		Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0016		16		21711B1007				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		12						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39045		1		38316		38533		38564		38563		2802960		694960		347480		188667.6		137612.92		21199.41		0		0		38617		347358.92		Schválena		38810		5426746		2946723		2148992		331032		0		0		10853493		10863493		9240106.32		4737000		2572000		1876000		289000		0		0		9474000		11637000		694717.84						347358.92		188615.89		137554.13		21188.89						347358.92		188615.89		137554.13		21188.89		0		0		694717.83		694717.83										Ne		10853493		9474000		9474000		335374.703529329

		Vznik kulturně vzdělávacího a informačního centra městské části Praha 19 s veřejným přístupem k internetu v místní lidové knihovně s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0017		17		21711B2008				2		2.3				2.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 19		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		76						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38596		1		38108		38596		38626		38626		1969003		1405919		702959.5		0		574725.1		128234.4		0		0		38625		598105.6		Schválena		38733		959501		195738		642866		120898		0		0		1919003		1969003		0		702959.5		0		574725.1		128234.4		0		0		1405919		1969003		598105.6						598105.6				489011.1		109094.5						598105.6		0		489011.1		109094.5		0		0		1196211.2		1196211.2										Ne		1919003		1405919		1405919		49768.8059754328

		Vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra Městské části Praha Vinoř s veřejným přístupem k internetu s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0018		18						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38808		1		38139		38808		38838		38838		1073257		1063257		531628		108452		356191		66986		0		0										531628		108452		356191		66986		0		0		1063257		1073257		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1063257		0		1063257		37638.7482742752

		Internetizace veřejných knihoven v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0019		19		21711B5002				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39052		1		38596		39052		39083		39082		3051000		3051000		1525500		1525500		1525500		0		0		0										1968311.5		0		1968311.5		0		0		0		3936623		3936623		0		1525500		0		1525500		0		0		0		3051000		3051000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3936623		3051000		3051000		108003.823144182

		Dopravní modelování		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0020		20		21711B1011				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy		Příspěvková organizace				Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		66						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39141		1		38443		39141		39169		39171		4000000		3480800		1740400		1152144.8		588255.2		0		0		0										2000000		1324000		676000		0		0		0		4000000		4000000		0		1740400		1152144.8		588255.2		0		0		0		3480800		4000000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		4000000		3480800		3480800		123218.521009593

		Informační centrum Na Chvalské tvrzi		CZ.04.2.06/2.2.00.1/0021		21		21711B2011				2		2.2		2.2.2		2.2.2		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		93						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38533		1		38412		38533		38544		38563		3966204		3966204		1983102		773410		1047078		162614		0		0										1983102		773410		1047078		162614		0		0		3966204		3966204		0		1983102		773410		1047078		162614		0		0		3966204		3966204																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3966204		3966204		3966204		140401.571737053

		Doplnění sítí technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Čakovice		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0022		22		21711B1009				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.				Hlavní město Praha				Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39020		1		38626		38959		39020		38989		112412546		94464324		47232161.53		25647063.68		21585097.75		0		0		0		38972		47232130		Schválena		38978		56206273		30520006		25686267		0		0		0		112412546		112412546		94799050		47232162		25647064		21585098		0		0		0		94464324		112412546		47232130								25647000		21585130								0		25647000		21585130		0		0		0		47232130		47232130		38972.5979364583								Ne		112412546		94464324		94464324		3343988.24737159

		Výstavba objektu pro vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra  Městské části Praha Vinoř s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0023		23						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38807		1		38139		38807		38838		38837		6852868		6842868		3421434		1857839		1354888		208707		0		0										3421434		1857839		1354888		208707		0		0		6842868		6852868		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		6842868		0		6842868		242233.990583737

		Zajištění infrastruktury pro pokračující proces automatizace a internetizace poboček Městské knihovny v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0024		24						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38280		1		38169		38280		38353		38310		1928235		1928235		964117		0		964118		0		0		0										964117		0		964118		0		0		0		1928235		1928235		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1928235		0		1928235		68258.5224255726

		Rekonstrukce ulice Broumarská - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0025		25		21711B1010				1		1.1				1.1		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Hlavní město Praha - Odbor rozvoje dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.				Hlavní město Praha		2280						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38522		1		38285		38522		38523		38552		18520375.22		18520375.22		9260188		6130244		3129948		0		0		0										9260187.61		6130244.2		3129943.41		0		0		0		18520375.22		18520375.22		15563340.52		9260188		6130244		3129943		0		0		0		18520375		18520375																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		18520375.22		18520375		18520375.22		655611.710857022

		Monitorovací výbor JPD 2 - 3. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0026		26						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor řídícího orgánu SROP a  JPD Praha Cíl 2		Org. složka státu				Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38336		1		38261		38336				38366		62067		62067		31033.5		31033.5		0		0		0		0		38560		31033.5		Schválena		38559		31033.5		31033.5		0		0		0		0		62067		62067		62067		31033.5		31033.5		0		0		0		0		62067		62067		31033.5		31033.5				31033.5		31033.5										31033.5		31033.5		0		0		0		0		62067		62067										Ne		62067		62067		62067		2197.1397217601

		Výdaje na kontrolu a kontrolní systémy		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0027		27		21711B3011				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38472		1		38139		38442		38472		38472		178500		178500		89250		0		89250		0		0		0		38925		40687.09		Schválena		38961		89250		0		89250		0		0		0		178500		178500		0		89250		0		89250		0		0		0		178500		178500		40687.09										40687.09								0		0		40687.09		0		0		0		40687.09		40687.09						38987				Ne		178500		178500		178500		6318.8077454069

		Výdaje na přímé řízení projektu		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0028		28		21711B3012				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		38261		38442		38466		38472		798500		798500		399250		0		399250		0		0		0		38922		53500		Schválena		38961		399250		0		399250		0		0		0		798500		798500		0		399250		0		399250		0		0		0		798500		798500		53498.78										53498.78								0		0		53498.78		0		0		0		53498.78		53498.78						38987				Ne		798500		798500		798500		28266.4873092853

		Zajištění publicity a informovanosti o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0029		29		21711B3013				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		38108		38442		38466		38472		606900		606900		303450		0		303450		0		0		0		38924		132297.12		Schválena		38961		303450		0		303450		0		0		0		606900		606900		0		303450		0		303450		0		0		0		606900		606900		132297.1										132297.1								0		0		132297.1		0		0		0		132297.1		132297.1						38979				Ne		606900		606900		606900		21483.9463343835

		Úprava parku v Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0030		30		21711B1017				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha - Dolní Měcholupy		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		4		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38898		1		38808		38898		38928		38928		4577139		4577139		2288569.5		1341101.73		791845.05		155623.18		0		0		38929		2099891		Schválena		38954		2375737		1392182		822005		161550		0		0		4751474		4751474		3198795		2288569.5		1341101.5		791845		155623		0		0		4577139		4577139		2097989.5								1229421.8		725904.4		142663.3						0		1229421.8		725904.4		142663.3		0		0		2097989.5		2097989.5										Ne		4751474		4577139		4577139		162028.354986017

		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 - Etapa 2005/2006		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0031		31		21711B1013				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39416		1		38718		39020		39051		39050		42318020		42318020		21159010		12399179.86		7321017.46		1438812.68		0		0										26073598		15279128		9021465		1773006		0		0		52147197		52147197		46913748		26073598		15279128		9021465		1773006		0		0		52147197		52147197																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		52147197		52147197		52147197		1845983.82243619

		Vytvoření platformy - sítě vědy a výzkumu, za účelem sdílení informací a know-how pro řešení silniční dopravy v Praze na základě partnerství veřejného a soukromého sektoru za podpory vědeckých organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.2/0032		32						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		ELTODO EG, a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		245		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38869		1		38534		38869		38899		38899		624928		600000		90000		0		90000		0		0		420000										90000		0		90000		0		0		420000		600000		624928		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		180000		0		180000		6371.9069701582

		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0033		33						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38807		1		38596		38807		38808		38837		21950670		21950670		10975335		6431546.31		4543788.69		0		0		0										10975335		6431546.31		4543788.69		0		0		0		21950670		21950670		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		21950670		0		21950670		777042.373181352

		Vybudování dětského domova rodinného typu v Praze 15 - Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0034		34		21711B1014				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		RADOST, obecně prospěšná společnost		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		NNO				Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38990		1		38596		38960		38990		38990		5574962		5216590		2328756		1364651		964105		0		0		559078		38982		3693407		Schválena		38985		2328756		1364651		964105		0		0		559078		5216590		5216590		6073094		2328756		1364651		964105		0		0		559078		5216590		5574962		2328456		1364651								964105						559078		0		0		964105		0		0		559078		1523183		1523183		38981.6485766551								Ne		4657512		4657512		4657512		164873.517646642

		Víceúčelové hřiště 24 x 45 Horní Měcholupy		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0035		35		21711B1018				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		190		Praha 15		CZ010F		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38975		1		38518		38944		38975		38974		4216711		4216711		2108355.5		1235496		729491		143368.5		0		0		38975		2108355.5		Prijata		38975		2179180		1277000		753996		148185		0		0		4358361		4358361		3093628.45		2108355.5		1235496		729491		143368.5		0		0		4216711		4216711																				0		0		0		0		0		0		0		0		38975.4798429398								Ne		4358361		4216711		4216711		149269.390066905

		Rekonstrukce a dostavba areálu sportovních a volnočasových aktivit Hostivař - II etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0036		36		21711B1020				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		190		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39234		1		38838		38975		39005		39005		19585073		18085073		9042536.5		5298926.39		3128717.63		614892.48		0		0										15663432.5		9178771.5		5419547.5		1065113.5		0		0		31326865		44454865		0		13979439.5		8191951.5		4836886		950602		0		0		27958879		44454865																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		31326865		27958879		27958879		989729.866543949

		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0037		37						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39082		1		38596		38837		38857		38867		7079220		7071720		3535859.58		2072014.31		1223407.95		240438.16		0		0										4165108		2440754		1441128		283227		0		0		8330217		8345217		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8330217		0		8330217		294885.376473503

		Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0038		38		21711B1015				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39263		1		38626		38990		39021		39020		23060571		21747828		10873914		6372113.6		3762374.24		739426.15		0		0										11337302.5		6643659		3922706		770937.5		0		0		22674605		27338868		22113582.18		11337302.5		6643659		3922706		770937.5		0		0		22674605		27338868																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		22674605		22674605		22674605		802669.298028249

		Centrum inovací a transferu technologií Praha		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0039		39		21711B2015				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ceská kosmická kancelár		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Organizace výzkumu a vývoje		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39020		1		38596		38990		39020		39020		26080520		26080520		13040260		8163202.99		4877057.01		0		0		0										13040260		8163203		4877057		0		0		0		26080520		26080520		18730861		13040260		8163203		4877057		0		0		0		26080520		26080520																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		26080520		26080520		26080520		923236.92874084

		Parkový a oddychový areál Běchovice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0040		40		21711B1019				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha-Běchovice		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Městská část				Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39113		1		38565		38776		38804		38806		1312035		1312035		656017.5		314888.4		226982.06		114147.05		0		0		38803		656017.25		Schválena		38852		12383979		5944310		4284857		2154811		0		0		24767957		30167696		24865068		12383979		5944310		4284857		2154811		0		0		24767957		30167696		656017.25								314888.28		226981.97		114147						0		314888.28		3352770.97		1686076		0		0		5353735.25		5353735.25										Ne		24767957		24767957		24767957		876772.876915997

		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0041		41						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38837		1		38596		38837		38838		38867		10611230		10611230		5305615		3109090.39		2196524.61		0		0		0										5305615		3109090.39		2196524.61		0		0		0		10611230		10611230		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		10611230		0		10611230		375632.057771957

		Inovační a informační centrum využívání technologie geopolymerů v Praze a podpora jejich výzkumu		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0042		42		21711B2014				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Česká rozvojová agentura o.p.s		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Organizace výzkumu a vývoje				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		38596		38748		38763		38778		3854351		3831851		1915925.5		1199369.36		716556.14		0		0		0		38762		1751309		Schválena		38798		9819380		6146932		3672448		0		0		0		19638760		19746760		1458000		9798090		6133605		3664486		0		0		0		19596181		19704181		1751309						1751309		1096319.5		654989.5								1751309		1096319.5		654989.5		0		0		0		3502618		3502618										Ne		19638760		19596181		19596181		693694.67945768

		Rekonstrukce dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0043		43						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		348		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38671		1		38534		38671		38717		38701		12173700		12173700		6086850		3566894.1		2106050.1		413905.8		0		0										6086850		3566894.1		2106050.1		413905.8		0		0		12173700		12173700		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		12173700		0		12173700		430942.688236752

		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Dolní Počernice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0044		44						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39141		1		38747		39112		39324		39142		36118521		23596368		11798184		6913735.82		4884448.18		0		0		0										47400000		27776400		19623600		0		0		0		94800000		120850843		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		94800000		0		94800000		3355871.00428334

		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Libuš		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0045		45		21711B1016				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		38838		38960		38990		38990		38000000		13380000		6690000		3920340		2769660		0		0		0		38968		6690000		Schválena		38974		29500000		17287000		12213000		0		0		0		59000000		167501078		134875284		29500000		17287000		12213000		0		0		0		59000000		167501078		6690000								3920000		2770000								0		3920000		2770000		0		0		0		6690000		6690000		38968.5959567477								Ne		59000000		59000000		59000000		2088569.5068852

		Info, publicita, studie a odborné publikace - výroba publikačních materiálů v rámci publicity JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0046		46						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38335		1		38313		38335		38352		38365		96390		96390		48195		48195		0		0		0		0		38510		96390		Schválena		38464		48195		48195		0		0		0		0		96390		96390		96390		48195		48195		0		0		0		0		96390		96390		48195		48195				48195												48195		0		0		0		0		0		48195		48195										Ne		96390		96390		96390		3412.1561825197

		Placená  inzerce ve zvláštní příloze Deníků Bohemia a Moravia "Fondy EU a podnikání"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0047		47						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		OŘOS - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38467		1		38467		38467		38504		38497		69420		69420		34710		34710		0		0		0		0		38560		34708.75		Schválena		38558		34710		34710		0		0		0		0		69420		69420		69417.5		34710		34710		0		0		0		0		69420		69420		34708.75		34708.75				34708.75		34708.75										34708.75		34708.75		0		0		0		0		69417.5		69417.5										Ne		69420		69420		69420		2457.432121491

		Překlad podkladů  pro 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 do anglického jazyka.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0048		48						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38492		1		38460		38488		38518		38518		50000		50000		25000		25000		0		0		0		0		38593		11475		Schválena		38590		25000		25000		0		0		0		0		50000		50000		22950		25000		25000		0		0		0		0		50000		50000		11475		11475				11475		11475										11475		11475		0		0		0		0		22950		22950										Ne		50000		50000		50000		1769.9741583773

		4 skládací letáky JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0049		49						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38397		1		38373		38397		38442		38427		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0		38560		30000		Schválena		38559		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		30000		30000				30000		30000										30000		30000		0		0		0		0		60000		60000										Ne		60000		60000		60000		2123.9689900528

		Školení pro zaměstnance veřejné správy: Zákon č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0050		50						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38373		1		38373		38373		38398		38403		7922.5		7922.5		3961.25		3961.25		0		0		0		0		38566		3961.25		Schválena		38559		3961.25		3961.25		0		0		0		0		7922.5		7922.5		7922.5		3961.25		3961.25		0		0		0		0		7922.5		7922.5		3961.25		3961.25				3961.25		3961.25										3961.25		3961.25		0		0		0		0		7922.5		7922.5										Ne		7922.5		7922.5		7922.5		280.4524053949

		Průvodce programem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0051		51						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38502		1		38408		38502		38517		38532		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0																																																												Ne		500000		0		500000		17699.7415837729

		Studijní stáž zaměřená na Cíl 2, výměna zkušeností s řídícími orgány a zprostředkujícími subjekty - Anglie		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0052		52						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38429		1		38423		38429		38457		38459		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38560		159605.25		Schválena		38558		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		319210.5		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		159605.25		159605.25				159605.25		159605.25										159605.25		159605.25		0		0		0		0		319210.5		319210.5										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Inzerce k 2. výzvě v celostátních periodikách a v periodikách neziskového sektoru		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0053		53						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38390		1		38384		38390		38426		38420		226231		226231		113115.5		113115.5		0		0		0		0		38560		113115.5		Schválena		38559		113115.5		113115.5		0		0		0		0		226231		226231		226231		113115.5		113115.5		0		0		0		0		226231		226231		113115.5		113115.5				113115.5		113115.5										113115.5		113115.5		0		0		0		0		226231		226231										Ne		226231		226231		226231		8008.460476477

		Zpracování podkladů a záznamů z 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0054		54						3		3.1				3.1		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38523		1		38498		38523		38548		38553		20000		20000		10000		10000		0		0		0		0										10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		0																																																												Ne		20000		0		20000		707.9896633509

		Řízení a implementace - Pořízení technických prostředků pro řízení dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0055		55						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38352		1		38301		38352		38367		38382		13300		13300		6650		6650		0		0		0		0		38561		5500		Schválena		38559		6650		6650		0		0		0		0		13300		13300		11000		6650		6650		0		0		0		0		13300		13300		5500		5500				5500		5500										5500		5500		0		0		0		0		11000		11000										Ne		13300		13300		13300		470.8131261284

		Monitoring - příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 4. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0056		56						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38498		1		38443		38498		38518		38528		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0		38561		26480.25		Schválena		38558		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		52960.5		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		26480.25		26480.25				26480.25		26480.25										26480.25		26480.25		0		0		0		0		52960.5		52960.5										Ne		60000		60000		60000		2123.9689900528

		Zpracování podkladů a záznamů z 3. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0057		57						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38383		1		38359		38383		38426		38413		17635		17635		8817.5		8817.5		0		0		0		0		38561		8817.5		Schválena		38558		8817.5		8817.5		0		0		0		0		17635		17635		17635		8817.5		8817.5		0		0		0		0		17635		17635		8817.5		8817.5				8817.5		8817.5										8817.5		8817.5		0		0		0		0		17635		17635										Ne		17635		17635		17635		624.2698856597

		Konference JPD 2 - 2. výzva		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0058		58						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38400		1		38400		38400		38442		38430		408140		408140		204070		204070		0		0		0		0		38561		204070		Schválena		38560		204070		204070		0		0		0		0		408140		408140		408140		204070		204070		0		0		0		0		408140		408140		204070		204070				204070		204070										204070		204070		0		0		0		0		408140		408140										Ne		408140		408140		408140		14447.9450600021

		Nákup CD labelů pro zajištění distribuce dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0059		59						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38427		1		38411		38427		38426		38457		2000		2000		1000		1000		0		0		0		0		38561		645.5		Schválena		38558		1000		1000		0		0		0		0		2000		2000		1291		1000		1000		0		0		0		0		2000		2000		645.5		645.5				645.5		645.5										645.5		645.5		0		0		0		0		1291		1291										Ne		2000		2000		2000		70.7989663351

		Analýza potřeb a návrh priorit hl. m. Prahy na následující programové období		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0060		60		21711B3014				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38682		1		38468		38655		38682		38685		499800		499800		249900		0		249900		0		0		0		38922		208250		Schválena		38961		249900		0		249900		0		0		0		499800		499800		350000		249900		0		249900		0		0		0		499800		499800		208250										208250								0		0		208250		0		0		0		208250		208250						38979				Ne		499800		499800		499800		17692.6616871394

		Přímé řízení programu - Expertní činnost a poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0061		61		21711B3015				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		38462		38625		38628		38655		696150		696150		348075		0		348075		0		0		0		38922		83700		Schválena		38964		348075		0		348075		0		0		0		696150		696150		147090.2		348075		0		348075		0		0		0		696150		696150		83700										83700								0		0		83700		0		0		0		83700		83700						38987				Ne		696150		696150		696150		24643.350207087

		Výdaje na technickou podporu		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0062		62		21711B3016				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38727		1		38504		38717		38727		38747		154700		154700		77350		0		77350		0		0		0		38922		37043		Schválena		38961		77350		0		77350		0		0		0		154700		154700		0		77350		0		77350		0		0		0		154700		154700		37043										37043								0		0		37043		0		0		0		37043		37043						38987				Ne		154700		154700		154700		5476.3000460193

		Inzerce k 3. výzvě v celostátních periodikách		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0063		63						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38533		1		38527		38533		38595		38563		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38561		123079.4		Schválena		38558		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		246158.8		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		123079.4		123079.4				123079.4		123079.4										123079.4		123079.4		0		0		0		0		246158.8		246158.8										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0064		64						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38776		1		38565		38776		38748		38806		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0		38828		32118.5		Schválena		38828		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		0		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		32118.5						32118.5		32118.5										32118.5		32118.5		0		0		0		0		64237		64237										Ne		100000		100000		100000		3539.9483167546

		Tisk dokumentace JPD 2 ke 3. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0065		65						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38594		1		38541		38594		39721		38624		560000		560000		280000		280000		0		0		0		0		38649		277389		Schválena		38646		280000		280000		0		0		0		0		560000		560000		554778		280000		280000		0		0		0		0		560000		560000		277389		277389				277389		277389										277389		277389		0		0		0		0		554778		554778										Ne		560000		560000		560000		19823.7105738256

		Zajištění občerstvení na setkáních ŘO JPD 2 se Zprostředkujícími subjekty v roce 2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0066		66						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38874		1		38498		38874		38901		38904		20000		20000		10000		10000		0		0		0		0		38910		9585		Schválena		38910		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		0		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		9585								9585										0		9585		0		0		0		0		9585		9585										Ne		20000		20000		20000		707.9896633509

		Příprava podkladů pro žádost o Grantové schéma na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0067		67		21711B3001				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		Českomoravská rozvojová a záruční banka		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38548		1		38231		38533		38548		38563		262000		262000		131000		131000		0		0		0		0										131000		131000		0		0		0		0		262000		262000		0		131000		131000		0		0		0		0		262000		262000																																												Ne		262000		262000		262000		9274.664589897

		Zabezpečení realizace vybraných procesů implementace GS na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0068		68		21711B3002				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		Českomoravská rozvojová a záruční banka		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		38548		38640		38671		38670		1000000		1000000		500000		500000		0		0		0		0										500000		500000		0		0		0		0		1000000		1000000		0		500000		500000		0		0		0		0		1000000		1000000																																												Ne		1000000		1000000		1000000		35399.4831675458

		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2, TISK  PROPAGAČNÍCH TISKOVIN		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0069		69						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		38572		38717		38748		38747		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38756		237157		Schválena		38756		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		237157						237157		237157										237157		237157		0		0		0		0		474314		474314										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Analýza monitorovacích indikátorů a ukazatelů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0070		70						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		38596		38686		39752		38716		350000		350000		175000		175000		0		0		0		0		38778		162000		Schválena		38778		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		0		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		162000						162000		162000										162000		162000		0		0		0		0		324000		324000										Ne		350000		350000		350000		12389.819108641

		Vytvoření dvou audiovizuálních pořadů o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0071		71		21711B3017				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		38568		38898		38928		38928		523600		523600		261800		0		261800		0		0		0		38944		245140		Schválena		38967		261800		0		261800		0		0		0		523600		523600		490280		261800		0		261800		0		0		0		523600		523600		245140										245140								0		0		245140		0		0		0		245140		245140		38965.6592806366				38979				Ne		523600		523600		523600		18535.169386527

		Publicita pro prioritu 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0072		72		21711B3018				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38635		1		38565		38605		38635		38635		583100		583100		291550		0		291550		0		0		0		38922		290008.6		Schválena		38961		291550		0		291550		0		0		0		583100		583100		487409.4		291550		0		291550		0		0		0		583100		583100		290008.6										290008.6								0		0		290008.6		0		0		0		290008.6		290008.6						38979				Ne		583100		583100		583100		20641.4386349959

		Publicita ke 3. Výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0073		73		21711B3019				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38620		1		38523		38589		38620		38619		148750		148750		74375		0		74375		0		0		0		38924		67163.95		Schválena		38966		74375		0		74375		0		0		0		148750		148750		0		74375		0		74375		0		0		0		148750		148750		67163.95										67163.95								0		0		67163.95		0		0		0		67163.95		67163.95						38979				Ne		148750		148750		148750		5265.6731211724

		Vzdělávací akce pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0076		76						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38665		1		38613		38665		38716		38695		350000		350000		175000		175000		0		0		0		0		38783		113648.08		Schválena		38783		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		0		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		113648.08						113648.08		113648.08										113648.08		113648.08		0		0		0		0		227296.16		227296.16										Ne		350000		350000		350000		12389.819108641

		Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0077		77						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38818		1		38628		38818		38852		38848		1060000		1060000		530000		530000		0		0		0		0		38860		528468.27		Schválena		38860		530000		530000		0		0		0		0		1060000		1060000		0		530000		530000		0		0		0		0		1060000		1060000		528468.27						528468.27		528468.27										528468.27		528468.27		0		0		0		0		1056936.54		1056936.54										Ne		1060000		1060000		1060000		37523.4521575985

		Seminář "Finanční řízení strukturálních fondů EU"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0078		78						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38609		1		38607		38609		38625		38639		65000		65000		32500		32500		0		0		0		0		38791		22922.67		Schválena		38791		32500		32500		0		0		0		0		65000		65000		0		32500		32500		0		0		0		0		65000		65000		22922.67						22922.67		22922.68										22922.67		22922.68		0		0		0		0		45845.35		45845.35										Ne		65000		65000		65000		2300.9664058905

		Školení na zadávání veřejných zakázek pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0079		79						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - OŘOS, oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38601		1		38601		38601		38656		38631		20000		20000		10000		10000		0		0		0		0		38649		3982.5		Schválena		38645		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		0		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		3982.5		3982.5				3982.5		3982.5										3982.5		3982.5		0		0		0		0		7965		7965										Ne		20000		20000		20000		707.9896633509

		Nákup flashdisků za účelem zefektivnění výkonu činností ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0080		80						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34; oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38671		1		38600		38671		38656		38701		10000		10000		5000		5000		0		0		0		0		38749		4776.5		Schválena		38749		5000		5000		0		0		0		0		10000		10000		0		5000		5000		0		0		0		0		10000		10000		4776.5						4776.5		4776.5										4776.5		4776.5		0		0		0		0		9553		9553										Ne		10000		10000		10000		353.9948316755

		Průvodce projektem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0081		81						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		38586		38655		38686		38685		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0																																																												Ne		500000		0		500000		17699.7415837729

		Právní,  administrativní a projektová podpora		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0082		82		21711B3020				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha- Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Obec		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39659		1		38628		39066		39097		39096		1518000		1518000		759000		0		759000		0		0		0										1909500		0		1909500		0		0		0		3819000		3819000		0		1909500		0		1909500		0		0		0		3819000		3819000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3819000		3819000		3819000		135190.626216857

		Přímé řízení programu-Expertní činnost, poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0083		83		21711B3021				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38867		1		38596		38837		38867		38867		824000		824000		412000		0		412000		0		0		0										412000		0		412000		0		0		0		824000		824000		0		412000		0		412000		0		0		0		824000		824000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		824000		824000		824000		29169.1741300577

		Vzdělávací akce pro konečné příjemce pomoci v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0084		84						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38621		1		38621		38621		38656		38651		5000		5000		2500		2500		0		0		0		0		38691		1205.5		Schválena		38691		2500		2500		0		0		0		0		5000		5000		0		2500		2500		0		0		0		0		5000		5000		1205.5		1205.5				1205.5		1205.5										1205.5		1205.5		0		0		0		0		2411		2411										Ne		5000		5000		5000		176.9974158377

		Rozšíření kapacity dokončovacího zpracování tiskovin ve společnosti AF BKK s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0085		85				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		AF BKK, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		80		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38990		1		38614		38990		39005		39020		13899640		11549400		1500000		750000		750000		0		0		8549400.01										1500000		750000		750000		0		0		8549400		11549400		11549400		0		1429000		714500		714500		0		0		8691400		11549400		13899640																																												Ne		3000000		2858000		2858000		101171.722892846

		Vybavení hotelu Kampa Garden		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0086		86				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Accom travel s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		13		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38717		1		38611		38748		38833		38778		6336750		4726341.25		708951.19		354475.59		354475.59		0		0		3308438.88		38833		1426002.38		Schválena		38926		713001.19		356500.59		356500.59		0		0		3327338.88		4753341.25		6336750		3999939		713001.19		356500.59		356500.59		0		0		3327338.88		4753341.25		6336750		713001.19		356500.59		356500.59		713001.19		356500.59		356500.59						3327338.88		713001.19		356500.59		356500.59		0		0		3327338.88		4753341.25		4753341.25										Ne		1426002.37		1426002.37		1426002.37		50479.7468936954

		Výstavba víceúčelové haly pro podporu stavebních činností		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0087		87				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		134		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		38355		39082		39082		39112		12400742.3		8301956.3		1089361.48		544680.74		0		544680.74		0		6123233.34										1245293.4		630948.66		0		614344.74		0		5811369.2		8301956		12400742		0		1245293.4		622646.7		622646.7		0		0		5811369.2		8301956		12400742																																												Ne		2490586.8		2490586.8		2490586.8		88165.4855039116

		Novostavba administrativně výrobního objektu		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0088		88				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Motorgas s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		24						Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		38596		39082		39113		39112		18937470		18937470		1499999.99		750000		750000		0		0		15937469.99										1500000		750000		750000		0		0		15937470		18937470		18937470		0		1429000		714500		714500		0		0		16079470		18937470		18937470																																												Ne		3000000		2858000		2858000		101171.722892846

		Přístavba nové administrativně provozní budovy v areálu MOOPEX a.s., Poděbradská 46, Praha 9 a následné rozšíření společnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0089		89				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MOOPEX a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38868		1		38605		38898		38959		38928		12478141		12478141		1429000		714500		714500		0		0		9620141		38966		2858000		Schválena		38973		1429000		714500		714500		0		0		9620141		12478141		18000000		0		1429000		714500		714500		0		0		9620141		12478141		12478141		1429000		714500		714500		1429000		714500		714500						9620141		1429000		714500		714500		0		0		9620141		12478141		12478141										Ne		2858000		2858000		2858000		101171.722892846

		Rekonstrukce podzemních prostor bývalého klubu Bílý Koníček		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0090		90				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		United Hotel Investments Bohemia, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		4		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38771		1		38587		38849		38867		38879		18376930		3573987.6		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		38856		1072196		Schválena		38933		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		3573987.6		18376930		0		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		3573987.6		18376930		536098.14		268049.07		268049.07		536098.14		268049.07		268049.07						2501791.32		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		3573987.6		3573987.6										Ne		1072196.28		1072196.28		1072196.28		37955.1941661652

		Semináře pro ŘO JPD 2 v Bruselu, Evropský týden regionů a měst		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0091		91						3		3.2				3.2		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38638		1		38635		38638		38716		38668		80000		80000		40000		40000		0		0		0		0										40000		40000		0		0		0		0		80000		80000		0																																																												Ne		80000		0		80000		2831.9586534037

		Rekonstrukce tramvajové trati Sokolovská		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0092		92		21711B1037				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12848		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		38504		38898		38960		38928		170205037		114186410		57093205		38709192.99		18384012.01		0		0		0		38918		95802397.99		Schválena		38933		69242000		46946076		22295924		0		0		0		138484000		178361960		142388854.22		57093205		38709193		18384012		0		0		0		114186410		170205037		57093205		3870913								18384012								0		0		18384012		0		0		0		18384012		18384012										Ne		138484000		114186410		114186410		4042139.89875748

		Zlepšení dopravní obslužnosti rozvojového území Vysočany - Sokolovská ulice úsek Balabenka - Na Břehu		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0093		93		21711B1036				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		2280		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		38504		38898		38960		38928		121380596		90157656		45078828		30563445.38		14515382.62		0		0		0		38918		43880423.28		Schválena		38933		45095735		30574908		14520827		0		0		0		90191470		120254260		100507458		45078828		30563445		14515383		0		0		0		90157656		121380596		39826585.28						39826585.28		27002424.82		12824160.46								0		27002424.82		12824160.46		0		0		0		39826585.28		39826585.28										Ne		90191470		90157656		90157656		3191534.42599738

		Divadlo Pohoda - zkvalitnění veřejné infrastruktury v Horních Počernicích		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0094		94						1		1.3				1.3		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		97		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		38565		38717		38733		38747		7329850		7329850		3664925		2052357.9		1180105.82		432461.28		0		0										28054305		15710410		9033486		3310409		0		0		56108610		56108610		34555537																																																												Ne		56108610		0		56108610		1986215.79524939

		Broumarská - 2.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0095		95		21711B1038				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39141		1		38701		38960		38974		38990		192275619		189943219		94971609.5		64390751.24		30580858.26		0		0		0		38974		158356790.81		Schválena		38982		99833800		67687316		32146484		0		0		0		199667600		199667600		165804027		99833800		67687316		32146484		0		0		0		199667600		203025780		94372342.5		63984448.2								30387894.3								0		0		30387894.3		0		0		0		30387894.3		30387894.3		38974.5959138889								Ne		199667600		199667600		199667600		7068129.84530426

		Veřejný oddechový a sportovní areál - VOSA		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0096		96		21711B1027				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		38838		39082		39113		39112		18000000		18000000		9000000		5040000		2898000		1062000		0		0										9000000		5040000		2898000		1062000		0		0		18000000		18000000		14939332		9000000		5040000		2898000		1062000		0		0		18000000		18000000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		18000000		18000000		18000000		637190.697015824

		Podzemní parkoviště Lovosická - zkvalitnění veřejné infrastruktury v sídlištním komplexu na území městské části Praha 9		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0097		97						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39294		1		38930		39294		39309		39324		125656372		85109774		42554887		23830736.98		13702673.02		5021477.01		0		0										42554887		23830737		13702673		5021477		0		0		85109774		125656372		0																																																												Ne		85109774		0		85109774		3012842.01210662

		Výstavba informačního, poradenského a školícího střediska pro Centrum dalšího rozvoje regionu Praha-Severovýchod		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0098		98		21711B2016				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39203		1		38961		39173		39203		39203		14975000		14975000		7487500		2066550		4163050		1257900		0		0										7487500		2066550		4163050		1257900		0		0		14975000		14975000		0		7487500		2066550		4163050		1257900		0		0		14975000		14975000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		14975000		14975000		14975000		530107.260433998

		Nové městské centrum Prahy 20 - kulturní památka Chvalský zámek		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0099		99		21711B1032				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39659		1		38961		39171		39189		39201		8436971		8426971		4213485.5		1921349.39		1938203.33		353932.78		0		0										32649406		14888129		15018726		2742551		0		0		65298812		65334512		53481906		32649406		14888129		15018726		2742551		0		0		65298812		65334512																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		65298812		65298812		65298812		2311544.19625473

		Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0100		100		21711B2017				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38838		39082		39113		39112		7973855		7973855		3986927.1		1102784.51		2211947.52		672195.87		0		0										4985457		1378978		2765932		840548		0		0		9970915		10220915		0		4985457		1378978		2765932		840548		0		0		9970915		10220915																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9970915		9970915		9970915		352965.23770753

		Zlepšení kvality podnikatelského prostředí v oblasti cestovního ruchu a sportu výstavbou provozní budovy sportoviště v Praze - Satalicích		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0101		101		21711B2018				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		38838		38990		39021		39020		25527000		25527000		12763500		3530384.1		7081189.8		2151926.1		0		0										30409500		8411268		16871190		5127042		0		0		60819000		64319000		0		30409500		8411268		16871190		5127042		0		0		60819000		64319000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		60819000		60819000		60819000		2152961.16676697

		Pražský technologický fond		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0102		102						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Societas Rudolphina, o.s.		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		NNO				Praha		CZ01		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		38899		39082		39113		39112		2477200		2477200		1238600		782795.2		455804.8		0		0		0										9949400		6288020.8		3661379.2		0		0		0		19898800		19898800		0																																																												Ne		19898800		0		19898800		704407.235654359

		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0103		103		21711B1024				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38928		1		38749		38898		38928		38928		12173700		12173700		6086850		3408636		1947792		730422		0		0		38929		8412204.2		Schválena		38954		6086850		3408636		1947792		730422		0		0		12173700		12173700		9150889.31		6086850		3408636		1947792		730422		0		0		12173700		12173700		5392438.5		3019765.5								1725580.3		647092.7						0		0		1725580.3		647092.7		0		0		2372673		2372673										Ne		12173700		12173700		12173700		430942.688236752

		Rozšíření dětského hřiště ve Františkánské zahradě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0104		104						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38898		1		38808		38898		38930		38928		9295771		9295771		4647885		2602816		1496619		548451		0		0										4647885		2602816		1496619		548451		0		0		9295771		9295771		0																																																												Ne		9295771		0		9295771		329065.48904386

		Regenerace parku na nábřeží Ludvíka Svobody		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0105		105		21711B1028				1		1.2				1.2		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38961		39324		39355		39354		36896938		31422938		15711469		6935042.42		7227275.74		1549150.84		0		0										15711469		6934522		7227275		1549672		0		0		31422938		36896938		0		15711469		6934522		7227275		1549672		0		0		31422938		36896938																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		31422938		31422938		31422938		1112355.76480583

		„Nové centrum Klánovic - hřiště pro děti a mládež, zelené plochy pro širokou veřejnost – předpoklad příjemného života a bydlení“		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0106		106		21711B1026				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha KLánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		38825		39021		39051		39051		10888600		10638600		5319300		2978808		1712814.6		627677.4		0		0										5319300		2978808		1712815		627677		0		0		10638600		10888600		0		5319300		2978808		1712815		627677		0		0		10638600		10888600																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		10638600		10638600		10638600		376600.941626252

		Víceúčelové plochy na sídlišti Petrovice		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0107		107		21711B1023				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha–Petrovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		38961		39082		39112		39112		9916498		9916498		4958249		2776620.43		1596556.18		585073.38		0		0										4958249		2776620		1596556		585073		0		0		9916498		9916498		7773172		4958249		2776620		1596556		585073		0		0		9916498		9916498																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9916498		9916498		9916498		351038.904032001

		Oprava jezu Petrovice		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0108		108		21711B1031				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		38790		38898		38929		38928		9909346		9909346		4954673		2259329.9		2695342.11		0		0		0		38929		3964952.5		Schválena		38939		4954673		2259330.9		2695342.1		0		0		0		9909346		11566370.2		4887314		4954673		2259330		2695342.1		0		0		0		9909345.1		9909345.1		2723181.6		1241770.8				2723181.6				1481410.8								0		0		1481410.8		0		0		0		1481410.8		1481410.8										Ne		9909346		9909345.1		9909345.1		350785.695068852

		Informační, studijní a vzdělávací centrum Franze Kafky		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0109		109		21711B2019				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Společnost Franze Kafky		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		NNO				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39233		1		38869		39202		39233		39232		8977340		8977340		4488670		1617716.67		2870953.33		0		0		0										4488670		1617716.67		2870953.33		0		0		0		8977340		8977340		6999639.89		4488670		1617716.67		2870953.33		0		0		0		8977340		8977340																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8977340		8977340		8977340		317793.196219335

		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0110		110						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38961		39355		39370		39385		178337216		178194416		89097208		60407907.02		28689300.98		0		0		0										89097208		60407907		28689301		0		0		0		178194416		178337216		0																																																												Ne		178194416		0		178194416		6307990.22974265

		Pobřežní III, 2.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0111		111						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		39022		39599		39615		39629		660678330		321206686		160603343		108889066.88		51714276.12		0		0		0										160603343		108889067		51714276		0		0		0		321206686		660678330		0																																																												Ne		321206686		0		321206686		11370550.6743602

		Mapování a založení klastru cestovního ruchu v Praze		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0112		112						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Asociace českých cestovních kanceláří a agentur		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Sdružení podnikatelů		Podnikatelské združení		2		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39132		1		38838		39132		39172		39162		2218500		2218500		911804		306153		605651		0		0		394892										911804		306153		605651		0		0		394892		2218500		2218500		0																																																												Ne		1823608		0		1823608		64554.7807002018

		Výzkumné a školící centrum aplikací obnovitelných zdrojů - tepelných čerpadel		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0113		113		21711B2030				2		2.1				2.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		TEPELNÁ ČERPADLA IVT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		11		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39537		1		38991		39294		39325		39324		5165611.5		4340850		651127.5		325563.75		325563.75		0		0		3038595										749355		374677.5		374677.5		0		0		3496990		4995700		4995700		0		739410		369705		369705		0		0		3450580		4929400		5865986																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1498710		1478820		1498710		53053.5594180325

		Rekonstrukce Fürstenberské zahrady		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0114		114		21711B1033				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39568		1		38869		39051		39081		39081		43444380		36776916		18388458		8385136.85		10003321.15		0		0		0										75216437		34298695		40917743		0		0		0		150432875		178694971		165493425		75216437		34298695		40917743		0		0		0		150432875		178694971																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		150432875		150432875		150432875		5325246.02640801

		Revitalizace skládky v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0115		115		21711B1029				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha-odbor správy majetku magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39112		1		38884		39081		39112		39111		8833518		8833518		4416759		2014042.1		2402716.9		0		0		0										4514338.5		2058538		2455801		0		0		0		9028677.5		9028677.5		7198981		4416759		2014042		2402717		0		0		0		8833518		8833518																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9028677.5		8833518		8833518		312701.971751212

		Sportovně volnočasový areál Freestyle Park Modřany - revitalizace ploch bývalé výrobny prefabrikátů		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0116		116		21711B1022				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Freestyle Park Modřany		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		38869		38928		38949		38958		8548772		7880827		3707929.1		2354791.11		1353138		0		0		464968.79		38944		6062720		Prijata		38944		27669562.51		17572083.48		10097479.03		0		0		3469723		58808848.02		58808848.02		3500000		27669562		17572083		10097479		0		0		3469723		58808847		69153116																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		55339125.02		55339124		55339124		1958976.38854473

		Stavba č. 0083 Horní Počernice - ČOV Svépravice, etapa 0003 - Evropská		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0117		117		21711B1034				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39721		1		38930		39660		39721		39690		118580085.53		99647130.7		49823565.35		27901196.6		21922368.75		0		0		0										49823565.35		27901196.6		21922368.75		0		0		0		99647130.7		118580085.53		0		49823565.35		27901196.6		21922368.75		0		0		0		99647130.7		118580085.53																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		99647130.7		99647130.7		99647130.7		3527456.92590888

		Maniny - příprava území		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0118		118						1		1.2				1.2		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		38961		39629		39660		39659		1015392105		324586504		162293252		74005722.91		88287529.09		0		0		0										162293252		74005723		88287529		0		0		0		324586504		1015392105		0																																																												Ne		324586504		0		324586504		11490194.4847605

		Technická vybavenost  Dubeč, etapa 0008 Dubeč - Netlucká		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0119		119		21711B1035				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha-Dubeč		CZ010F538205		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39142		1		38869		39114		39142		39144		16252040		13657176		6828588		3824008.99		3004579.01		0		0		0		38971		12223894.5		Schválena		38975		6828588		3824009		3004579		0		0		0		13657176		16252040		8149263		6828588		3824009		3004579		0		0		0		13657176		16252040		4074631.5		2281793.6								1792837.9								0		0		1792837.9		0		0		0		1792837.9		1792837.9		38971.6758870718								Ne		13657176		13657176		13657176		483456.97192821

		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0120		120						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39528		1		38950		39528		39559		39558		129968440		85765370		42882685		24014304.03		18868380.97		0		0		0										42882685		24014304		18868381		0		0		0		85765370		129968440		0																																																												Ne		85765370		0		85765370		3036049.77167333

		Pobřežní III. etepa 1. doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0121		121						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38961		39355		39370		39385		88123015.26		51730835.1		25865417.55		14484633.83		11380783.72		0		0		0										25865417.55		14484633.83		11380783.72		0		0		0		51730835.1		88123015.26		0																																																												Ne		51730835.1		0		51730835.1		1831244.82636554

		Revitalizace zahrady ZŠ Lyčkovo náměstí 6 Praha 8		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0122		122		21711B1030				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		353		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		38869		39021		39051		39051		8343656		8236248		4118123		1795503		1894337		428285		0		0										4118124		1787266		1894337		436521		0		0		8236248		8343656		5243766		4118124		1787266		1894337		436521		0		0		8236248		8343656																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8236248		8236248		8236248		291558.922439732

		Revitalizace veřejných prostranství - Karlínské náměstí, Kaizlova sady a park před Invalidovnou		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0123		123		21711B1021				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		353		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		38869		39082		39113		39112		45495062		45495062		22747531		9872428.45		10463864.26		2411238.29		0		0										45513740		19752963		20936320		4824457		0		0		91027480		91027480		0		45513637.5		19752918.7		20936273.2		4824445.6		0		0		91027275		91027275																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		91027480		91027275		91027275		3222318.48915006

		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0124		124						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		38749		39081		39082		39111		17730150		17730150		8865075		4964442		3900633		0		0		0										8865075		4964442		3900633		0		0		0		17730150		17730150		0																																																												Ne		17730150		0		17730150		627638.146483061

		"Multifunkční centrum Dolní Chabry" - revitalizace statku na Hrušovanském náměstí		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0125		125		21711B1025				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Chabry		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		8		Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		38838		39089		39106		39119		10030032.18		9927392.43		4963696.22		2263445.47		2283300.26		416950.48		0		0										33104618.8		15095706.17		15228124.65		2780787.98		0		0		66209237.6		67348326.32		0		33104618.8		15095706.17		15228124.65		2780787.98		0		0		66209237.6		67348326.32																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		66209237.6		66209237.6		66209237.6		2343772.79195724

		Analýza dopadu projektů pro udělení výjimky z vybraného území		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0126		126						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38635		39082		39113		39112		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Inzerce v mimořádné příloze MF Dnes Budoucnost Prahy a v celostátní příloze LN věnované Praze		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0127		127						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38650		1		38621		38650		38716		38680		200000		200000		100000		100000		0		0		0		0		38691		84988.85		Schválena		38691		100000		100000		0		0		0		0		200000		200000		0		100000		100000		0		0		0		0		200000		200000		84988.85		84988.85				84988.85		84988.85										84988.85		84988.85		0		0		0		0		169977.7		169977.7										Ne		200000		200000		200000		7079.8966335091

		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 5. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0128		128						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		38649		38701		38747		38731		107977.5		107977.5		53988.75		53988.75		0		0		0		0		38769		53988.75		Schválena		38769		53988.75		53988.75		0		0		0		0		107977.5		107977.5		0		53988.75		53988.75		0		0		0		0		107977.5		107977.5		53988.75						53988.75		53988.75										53988.75		53988.75		0		0		0		0		107977.5		107977.5										Ne		107977.5		107977.5		107977.5		3822.3476937237

		Inzerce ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0129		129						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		38649		38701		38716		38731		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38762		241966.7		Schválena		38761		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		241966.7						241966.7		241966.7										241966.7		241966.7		0		0		0		0		483933.4		483933.4										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Tisk dokumentace JPD 2 ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0130		130						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		38649		38701		38716		38731		181191.78		181191.78		90595.89		90595.89		0		0		0		0		38756		90595.89		Schválena		38756		90595.89		90595.89		0		0		0		0		181191.78		181191.78		0		90595.89		90595.89		0		0		0		0		181191.78		181191.78		90595.89						90595.89		90595.89										90595.89		90595.89		0		0		0		0		181191.78		181191.78										Ne		181191.78		181191.78		181191.78		6414.0953662076

		Výjezdní zasedání ŘO JPD 2 a jeho zprostředkujících subjektů		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0131		131						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38685		1		38657		38685		38716		38715		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0		38771		5500		Schválena		38770		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		0		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		5500						5500		5500										5500		5500		0		0		0		0		11000		11000										Ne		100000		100000		100000		3539.9483167546

		Podpora projektovým žadatelům ve 4. výzvě JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0132		132						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38748		1		38657		38748		38791		38778		594000		594000		297000		297000		0		0		0		0		38859		267750		Schválena		38859		297000		297000		0		0		0		0		594000		594000		0		297000		297000		0		0		0		0		594000		594000		267750						267750		267750										267750		267750		0		0		0		0		535500		535500										Ne		594000		594000		594000		21027.2930015222

		Expert na přípravu a řízení projektů TA JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0133		133						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		38681		39051		39082		39081		590000		590000		295000		295000		0		0		0		0										295000		295000		0		0		0		0		590000		590000		0		295000		295000		0		0		0		0		590000		590000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		590000		590000		590000		20885.695068852

		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0134		134						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj ČR				Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj ČR								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		38596		38717		38748		38747		440000		440000		220000		220000		0		0		0		0										220000		220000		0		0		0		0		440000		440000		0																																																												Ne		440000		0		440000		15575.7725937201

		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR pro rok 2005		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0135		135						3		3.1				3.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj České republiky				Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		38353		38717		38748		38747		1000000		1000000		500000		500000		0		0		0		0										500000		500000		0		0		0		0		1000000		1000000		0																																																												Ne		1000000		0		1000000		35399.4831675458

		Expert na projektové řízení individuálních projektů v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0136		136						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38691		39082		39113		39112		590000		590000		295000		295000		0		0		0		0										295000		295000		0		0		0		0		590000		590000		0		295000		295000		0		0		0		0		590000		590000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		590000		590000		590000		20885.695068852

		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0137		137		21711B3005				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		38596		38898		38929		38928		1100000		1100000		550000		0		550000		0		0		0		38944		541880.52		Schválena		38965		550000		0		550000		0		0		0		1100000		1100000		0		550000		0		550000		0		0		0		1100000		1100000		541880.52										541880.52								0		0		541880.52		0		0		0		541880.52		541880.52		38965.6159133912				38979				Ne		1100000		1100000		1100000		38939.4314843003

		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2 do r. 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0138		138						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		38718		38748		38776		38778		113850		113850		56925		56925		0		0		0		0		38785		11885		Schválena		38797		2049300		2049300		0		0		0		0		4098600		4098600		0		2049300		2049300		0		0		0		0		4098600		4098600		11885						11885		11885										132374		191979.5		0		0		0		0		324353.5		324353.5										Ne		4098600		4098600		4098600		145088.321710503

		Zabezpečení odpovídajícího technického vybavení pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0139		139						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		38749		38837		38868		38867		513270		513270		256635		256635		0		0		0		0										256635		256635		0		0		0		0		513270		513270		0																																																												Ne		513270		0		513270		18169.4927254062

		Publicita I. GS		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0140		140		21711B3003				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		38548		38610		38737		38640		176000		176000		88000		0		88000		0		0		0										300000		0		300000		0		0		0		600000		600000		0		300000		0		300000		0		0		0		600000		600000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		600000		600000		600000		21239.6899005275

		Implementace I. GS		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0141		141		21711B3004				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39095		1		38763		38799		38820		38829		250000		250000		125000		0		125000		0		0		0										250000		0		250000		0		0		0		500000		500000		0		250000		0		250000		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0142		142		2170130062				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		38687		38929		38959		38959		210000		210000		105000		105000		0		0		0		0										105000		105000		0		0		0		0		210000		210000		0		105000		105000		0		0		0		0		210000		210000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		210000		210000		210000		7433.8914651846

		Rekultivace kolodějské lokality "Skála" - přeměna území ze skládky na park		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0143		143		21711B1039				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Koloděje		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		3		Praha-Koloděje		CZ010E538353		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38412		39051		39082		39081		2111949.33		2111949.33		1055974.67		481524.45		485748.35		88701.87		0		0										9523436.84		4342687.21		4380780.95		799968.69		0		0		19046873.69		19046873.69		0		9523436.84		4342687.21		4380780.95		799968.69		0		0		19046873.69		19046873.69																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		19046873.69		19046873.69		19046873.69		674249.484583525

		Broumarská - 1.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0144		144		21711B1043				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38327		38929		38960		38959		23278608		23278608		11639304		7891448		3747856		0		0		0		38960		18313611.69		Schválena		38961		11639304		7891448		3747856		0		0		0		23278608		23278608		17954738.54		11639304		7891448		3747856		0		0		0		23278608		23278608		10913952.14		7399659.55								3514292.59								0		0		3514292.59		0		0		0		3514292.59		3514292.59										Ne		23278608		23278608		23278608		824050.692059896

		Křižíkova 7.etapa - Thámova		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0145		145		21711B1044				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38635		38960		38990		38990		12172010		12172010		6086005		4126311		1959694		0		0		0		38978		9752649.26		Schválena		38979		6086005		4126311		1959694		0		0		0		12172010		12172010		8822581		6086005		4126311		1959694		0		0		0		12172010		12172010		5812067.5		3940581.76								1871485.74								0		0		1871485.74		0		0		0		1871485.74		1871485.74		38979.4951577199								Ne		12172010		12172010		12172010		430882.863110199

		Šaldova ulice		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0146		146		21711B1045				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravyMagistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		38628		38929		38960		38959		37289844		37289844		18644922		12641257.27		6003664.73		0		0		0		38958		30211376.5		Schválena		38967		18689547		12671513		6018034		0		0		0		37379094		37379094		29525375		18689547		12671513		6018034		0		0		0		37379094		37379094		18004396.01		12206980.49								5797415.52								0		0		5797415.52		0		0		0		5797415.52		5797415.52										Ne		37379094		37379094		37379094		1323200.60887111

		SSZ Průmyslová - Ke Kablu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0147		147		21711B1042				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38643		38929		38960		38959		7252983		6550484		3275242		2220614		1054628		0		0		0		38960		5495855.94		Schválena		38967		3275242		2220614		1054628		0		0		0		6550484		6550484		5439993		3275242		2220614		1054628		0		0		0		6550484		7252983		3275241.9		2220614								1054627.9								0		0		1054627.9		0		0		0		1054627.9		1054627.9		38967.4178062153								Ne		6550484		6550484		6550484		231883.748097278

		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0148		148		21711B1050				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		38961		39325		39355		39355		171494176		167805176		83902588		56885954.66		27016633.34		0		0		0										89651434		60783672		28867762		0		0		0		179302868		183015668		0		89651434		60783672		28867762		0		0		0		179302868		183015668																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		179302868		179302868		179302868		6347228.85765868

		Pobřežní III, 2. etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0149		149						1		1.1				1.1		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		39022		39263		39294		39293		181786544		177759544		88879772		60260485.77		28619286.23		0		0		0										142595840		96679980		45915860		0		0		0		285191680		289309080		0																																																												Ne		285191680		0		285191680		10095638.0756841

		Posílení infrastruktury pro cestovní ruch městské části Praha - Březiněves		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0150		150						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Březiněves		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		3		Praha-Březiněves		CZ0108538124		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		39022		39172		39187		39202		5437056.45		5437056.45		2718528.23		777499.07		1484316.41		456712.74		0		0										6998215.07		2001489.51		3821025.43		1175700.13		0		0		13996430.14		13996430.14		0																																																												Ne		13996430.14		0		13996430.14		495466.39314666

		Městský kamerový systém hlavního města Prahy		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0151		151		21711B1063				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		38856		38960		38990		38990		54003510		54003510		27001755		15120982.91		11880772.09		0		0		0		38972		52102484		Schválena		38974		44973105		25184939		19788166		0		0		0		89946210		89946210		75571106		44973105		25184939		19788166		0		0		0		89946210		89946210		26051242		14588695.52								11462546.48								0		0		11462546.48		0		0		0		11462546.48		11462546.48		38974.6340011921								Ne		89946210		89946210		89946210		3184049.34687954

		Multimediální prezentační, školící a kulturně-společenské centrum v Klánovicích – podpora využívání možností vysokorychlostního internetu všemi obyvateli obce		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0152		152		21711B2020				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Klánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		38808		39051		39082		39081		2760343		2760343		1380170.95		273273.96		930235.87		176661.95		0		0										1380171.5		273274		930236		176661.5		0		0		2760343		2760343		0		1380171		273274		930236		176662		0		0		2760343		2760343																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2760343		2760343		2760343		97714.7155651528

		Revitalizace památkově chráněného objektu SO 03 v areálu zámku Ctěnice na gastronomickou a ubytovací kapacitu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0153		153		21711B2026				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		38808		38960		38990		38990		21933280		20462460		10231230		2741969.64		7489260.36		0		0		0		38960		11696044.73		Schválena		38979		34105526		9140281		24965245		0		0		0		68211052		73113991		52773506		34105526		9140281		24965245		0		0		0		68211052		73113991		9224010.04		2472034.69								6751975.35								0		0		6751975.35		0		0		0		6751975.35		6751975.35		38966.4640300116								Ne		68211052		68211052		68211052		2414635.98711459

		Multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0154		154						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		44		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39506		1		38777		39041		39056		39071		4210500		4210500		2105250		1330316.92		774933.08		0		0		0										6704950		4236888		2468062		0		0		0		13409900		13409900		0																																																												Ne		13409900		0		13409900		474703.529328472

		Výstavba sdružené vodovodní, kanalizační a plynové přípojky v katastrálním území Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0155		155						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38808		38960		38990		38990		14397627		13432139		6716069		3760999		2955071		0		0		0										6716069		3760999		2955071		0		0		0		13432139		14397627		0																																																												Ne		13432139		0		13432139		475490.778434635

		Regionální komunikační servis		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0156		156		21711B2023				2		2.3				2.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		190		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		38990		39113		39141		39143		5272235.5		5272235.5		2636117.75		516678.74		1776743.42		342695.59		0		0										4658850		913134		3140065		605651		0		0		9317700		9317700		0		4658850		913134		3140065		605651		0		0		9317700		9317700																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9317700		9317700		9317700		329841.764310241

		Dopravní hriště na sídlišti Prosek		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0157		157		21711B1049				1		1.3				1.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		39052		39386		39416		39416		17954180		17954180		8977090		5027170.01		2890623		1059297		0		0										8977090		5027170		2890623		1059297		0		0		17954180		17954180		0		8977090		5027170		2890623		1059297		0		0		17954180		17954180																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		17954180		17954180		17954180		635568.692697087

		Internetové centrum Prosek		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0158		158		21711B2025				2		2.3				2.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		190		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		38899		39021		39051		39051		5644051		5644051		2822025.12		553116.39		1902045.09		366864.42		0		0										3661927		717737		2468139		476052		0		0		7323855		7323855		0		3661927		717737		2468139		476052		0		0		7323855		7323855																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		7323855		7323855		7323855		259260.681794046

		Revitalizace pěší zóny na sídlišti Prosek - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0159		159		21711B1048				1		1.3				1.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39355		1		39052		39325		39355		39355		11417334		11417334		5708666		3196854		1838191		673623		0		0										5708666		3196854		1838191		673623		0		0		11417334		11417334		0		5708666		3196854		1838191		673623		0		0		11417334		11417334																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		11417334		11417334		11417334		404167.722751248

		Inovační centrum a podnikatelský inkubátor		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0160		160						2		2.1				2.1		41 - ex ante kontrola v pořádku		under examination		Doporučen RR		5b		Technologické inovační centrum ČKD Praha		Zájm.sdružení práv.osob		Obecně prospěšná společnost		Podnikající fyzické a právnické osoby				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38899		39294		39326		39324		142487618		120166591		60083295.5		37972642.76		22110652.74		0		0		0										71283761.5		45051337.27		26232424.23		0		0		0		142567523		168453184		0																																																												Ne		142567523		0		142567523		5046816.63067719

		Centrum pro výzkum transferových cen		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0161		161						2		2.1				2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Centrum pro výzkum transferových cen		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		Příspěvková organizace				Praha 3		CZ0103		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38899		38990		38992		39020		1410883		1410883		698026.04		441152.41		256873.55		0		0		14831										9413069		5949059		3464009		0		0		200000		19026137		19026137		0																																																												Ne		18826137		0		18826137		666435.51984141

		Přenos výsledků projektů vědy a výzkumu do praxe v oblasti Inteligentních dopravních systémů na základě spolupráce vysoké školy a podnikatelského subjektu		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0162		162						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona		Organizace výzkumu a vývoje		3696		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38899		39021		39052		39051		5101220		5096220		2548110		1610405.52		937704.48		0		0		0										7400878		4677354.9		2723523.1		0		0		0		14801756		14831756		0																																																												Ne		14801756		0		14801756		523974.512372119

		Rekonstrukce Domu pánů z Kunštátu a Poděbrad		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0163		163						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - odbor správy majetku Magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		38671		38944		38961		38974		13614041		11440371		5720185.5		1533009.74		4187175.76		0		0		0										9563474.5		2563011.2		7000463.3		0		0		0		19126949		22761069		0																																																												Ne		19126949		0		19126949		677084.109172006

		Vývoj systémového SW pro zařízení IP typu IVR a VM		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0164		164						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		9		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		38869		39113		39171		39143		1691422		1644627		246446.6		246446.6		0		0		0		1151733.79										666000		333000		333000		0		0		3112465		4444465		4567301		0																																																												Ne		1332000		0		1332000		47152.1115791709

		Rekonstrukce Tolcovského dvora		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0165		165						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		38869		38961		38971		38991		4623745		4623745		2311872.5		1054213.86		1257658.64		0		0		0										17278800		7879132.8		9399667.2		0		0		0		34557600		34557600		0																																																												Ne		34557600		0		34557600		1223321.17951078

		Zavedení systému aktivní preference na vybraných SSZ pro autobusovou a tramvajovou dopravu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0166		166		21711B1051				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		38839		38960		38990		38990		10859940		9126000		4563000		3093714.02		1469285.98		0		0		0		38974		7620637		Schválena		38975		27223800		18457736.4		8766063.6		0		0		0		54447600		64792644		8544000		27223800		18457736.5		8766063.5		0		0		0		54447600		64792644		4541500		3079137								1462363								0		0		1462363		0		0		0		1462363		1462363		38975.3685214468								Ne		54447600		54447600		54447600		1927416.89971326

		Modernizace kabelové sítě MR Klárov - Štefánikův most		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0167		167		21711B1052				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		38817		38960		38990		38990		67385535		56626500		28313250		19196383.5		9116866.5		0		0		0		38987		47208323.43		Prijata		38989		49873950		33814538		16059412		0		0		0		99747900		118700001		0		49873950		33814538		16059412		0		0		0		99747900		118700001																				0		0		0		0		0		0		0		0		38989.6581165856								Ne		99747900		99747900		99747900		3531024.10704804

		Lanová dráha Petřín - sanace zárubních zdí		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0168		168		21711B1062				1		1.1				1.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		38869		38960		38990		38990		59248726		49788845		24894422		16878418.01		8016004.94		0		0		0										26286922		17822533		8464390		0		0		0		52573845		62562876		39947103		26286922		17822533		8464390		0		0		0		52573845		62562876																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		52573845		52573845		52573845		1861086.94113066

		Revitalizace Čimického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0169		169		21711B1053				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38292		38929		38960		38959		7133076		7133076		3566538		1626341.3		1940196.7		0		0		0		38946		5189235.69		Schválena		38961		3566538		1626341.3		1940196.7		0		0		0		7133076		7133076		5656591		3566538		1626341.3		1940196.7		0		0		0		7133076		7133076		3564035.5		1625200.19								1938835.31								0		0		1938835.31		0		0		0		1938835.31		1938835.31										Ne		7133076		7133076		7133076		252507.203794825

		Zajištění přítoku do nádrže Černý Most - revitalizace		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0170		170		21711B1059				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		38869		39051		39081		39081		4084599		4084599		2042299.5		931288.57		1111010.93		0		0		0										6375582.5		2907265.6		3468316.9		0		0		0		12751165		12751165		0		6375582.5		2907265.6		3468316.9		0		0		0		12751165		12751165																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		12751165		12751165		12751165		451384.650784099

		Nábřeží Na Františku - opěrná zeď včetně náplavky		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0171		171		21711B1041				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		38825		38960		38990		38990		93975490		93975490		46987745		21426411.72		25561333.28		0		0		0		38987		67927607.26		Prijata		38989		47906425		21845329.8		26061095.2		0		0		0		95812850		95812850		0		47906425		21845329.8		26061095.2		0		0		0		95812850		95812850																				0		0		0		0		0		0		0		0		38989.6622856134								Ne		95812850		95812850		95812850		3391725.37080959

		Regenerace plochy pro výstavbu multifunkčního sportoviště v MČ Praha - Satalice		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0172		172						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		38961		39202		39233		39232		19195000		19195000		9597500		4376460		4414850		806190		0		0										21359000		9739704		9825140		1794156		0		0		42718000		46158000		0																																																												Ne		42718000		0		42718000		1512195.12195122

		Letní scéna Chvalský zámek – zlepšení kvality života a veřejné infrastruktury v MČ Praha 20		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0173		173						1		1.3				1.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		38869		39325		39355		39355		8472685		8464685		4232342.34		2370111.71		1362814.15		499416.8		0		0										13225625		7406350		4258651		1560625		0		0		26451251		26467251		0																																																												Ne		26451251		0		26451251		936360.614535028

		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0174		174		21711B1040				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		38899		39113		39141		39143		6288482		6280982		3140490.37		1758674.96		1011238.1		370577.94		0		0										4165108		2332461		1341165		491483		0		0		8330217		8345217		0		4165108		2332461		1341165		491483		0		0		8330217		8345217																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8330217		8330217		8330217		294885.376473503

		Revitalizace vodního systému v zámeckém parku v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0175		175						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		38961		39202		39233		39232		3580839		3530839		1765419.5		805031.53		812092.68		148295.3		0		0										3004475		1370041		1382058		252376		0		0		6008950		6078950		0																																																												Ne		6008950		0		6008950		212713.724379624

		Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0176		176		21711B2029				2		2.3				2.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 14		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39294		1		38869		39141		39172		39171		2188910		1915210		957605		189414.46		644659.69		123531.05		0		0										4928319		974822		3317744		635753		0		0		9856638		10711008		0		4928319		974822		3317744		635753		0		0		9856638		10711008																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9856638		9856638		9856638		348919.890969592

		Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0177		177						2		2.3				2.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Hlavní město Praha , Odbor informatiky MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		38777		38960		38975		38990		3751832		3751832		1875916		371327.09		1504588.91		0		0		0										6310124		1249404.5		5060719.5		0		0		0		12620248		12620248		0																																																												Ne		12620248		0		12620248		446750.256646253

		3D Praha – Informační centrum pro podporu cestovního ruchu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0178		178						2		2.2		2.2.2		2.2.2		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Česká centra		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace		Příspěvková organizace		113		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		38698		38898		38929		38928		6477312.27		6477312.27		2914790.52		978688.79		1936101.73		0		0		647731.23										16844522.52		5655825.08		11188697.44		0		0		3743227.23		37432272.27		37432272.27		0																																																												Ne		33689045.04		0		33689045.04		1192574.78282417

		Vzdělávací a informační centrum při SOŠ pro administrativu EU – rozvoj služeb a zlepšení sociální soudržnosti		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0179		179						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie		Školské zařízení		Hlavní město Praha		Příspěvková organizace				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39202		1		38899		39113		39141		39143		16999741		16949741		8474870.5		4745927.36		3728943.14		0		0		0										13341520		7471251		5870269		0		0		0		26683040		26783040		0																																																												Ne		26683040		0		26683040		944565.82533895

		Rekonstrukce zdi Lobkovické zahrady s přilehlým schodištěm v parku na Petříně		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0180		180		21711B1060				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38565		38929		38960		38959		17541144		17541144		8770572		3999381.01		4771190.99		0		0		0		38946		12731964.99		Schválena		38959		8770572		3999381		4771191		0		0		0		17541144		17541144		12347330		8770572		3999381		4771191		0		0		0		17541144		17541144		8744481.45		3987483.54								4756997.91								0		0		4756997.91		0		0		0		4756997.91		4756997.91										Ne		17541144		17541144		17541144		620947.431767496

		Revitalizace Kyjského rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0181		181		21711B1061				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		38899		39202		39232		39232		5157728		5157728		2578864		1175961.98		1402902.02		0		0		0										44973724		20508018.1		24465705.9		0		0		0		89947448		89947448		0		44973724		20508018.1		24465705.9		0		0		0		89947448		89947448																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		89947448		89947448		89947448		3184093.1714397

		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0182		182						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný Dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		38777		38960		38960		38990		7436100		7366100		3683050		2062508		1620542		0		0		0										5347860		2994801.6		2353058.4		0		0		0		10695720		10765720		0																																																												Ne		10695720		0		10695720		378622.960104782

		Revitalizace sociálního zařízení na Střeleckém ostrově včetně doplňkových funkcí a odstranění bariér		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0183		183						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střelák		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		38838		39082		39107		39112		5254326		4415400		2077445.7		1319321.52		758124.18		0		0		260508.6										2077445.7		1319321.52		758124.18		0		0		260508.6		4415400		5254326		0																																																												Ne		4154891.4		0		4154891.4		147081.008177281

		Poradenské centrum pro financování inovací v MSP		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0184		184						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Institut pro evropské a národní strategie		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		NNO		1		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		38869		38961		38968		38991		5703111		5703111		2851555.5		1802182.84		1049372.66		0		0		0										5872409		3711362		2161047		0		0		0		11744818		11744818		0																																																												Ne		11744818		0		11744818		415760.487096888

		Internet pro podnikání na Praze 9		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0185		185						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Centrum pro veřenou politiku, občanské sdružení		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		Profesní združení		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39583		1		38852		38944		38945		38974		4860239		4860239		2430119.5		1535835.43		894284.07		0		0		0										5897426		3727173		2170253		0		0		0		11794852		11794852		0																																																												Ne		11794852		0		11794852		417531.664837693

		CITT Praha - Praktické využití GMES		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0186		186						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Česká kosmická kancelář		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Organizace výzkumu a vývoje		5		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		38961		39294		39294		39324		26872720		26872720		13436360		8411162		5025198		0		0		0										13436360		8411162		5025198		0		0		0		26872720		26872720		0																																																												Ne		26872720		0		26872720		951280.39930617

		Centrum celoživotního vzdělávání v elektrotechnice a IT		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0187		187		21711B2027				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Střední škola slaboproudé elektrotechniky		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		38975		39416		39447		39446		25089260		25089260		12544630		7928208.67		4616421.33		0		0		0										19988920		12633000		7355920		0		0		0		39977840		39977840		0		19988920		12633000		7355920		0		0		0		39977840		39977840																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		39977840		39977840		39977840		1415194.87415484

		Interoperabilní nadstavba elektronických spisových služeb úřadů a organizací správy města		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0188		188		21711B2024				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		38808		39005		39036		39035		714000		714000		357000		70686		286314		0		0		0										15297509.5		3028906.88		12268602.62		0		0		0		30595019		32295886		0		15297509.5		3028906.88		12268602.62		0		0		0		30595019		32295886																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		30595019		30595019		30595019		1083047.86010124

		Systém sdílení vybraných okruhů informací webových prezentací subjektů HMP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0189		189		21711B2022				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha		CZ0100554782		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		38808		38960		38990		38990		2063000		2063000		1031500		204237		827263		0		0		0		38989		457336.5		Prijata		38989		3984000		788832		3195168		0		0		0		7968000		7968000		0		3984000		788832		3195168		0		0		0		7968000		7968000																				0		0		0		0		0		0		0		0		38989.6609974537								Ne		7968000		7968000		7968000		282063.081879005

		Modrý klíč - chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením I.		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0190		190		21711B2021				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Škola SPMP MODRÝ KLÍČ, organizační jednotka sdružení		Org.jednotka sdružení		Občanské sdružení		NNO		60		Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		38930		39113		39143		39143		11284636		11284636		5174005.61		1814005.24		3360000.37		0		0		936624.79										13101263		4593299.5		8507963.5		0		0		2371658		28574184		28574184		0		13101263		4593299.5		8507963.5		0		0		2371658		28574184		28574184																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		26202526		26202526		26202526		927555.87808418

		Virtuální turistické informační centrum		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0191		191						2		2.2		2.2.2		2.2.2		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Czech Efficient Learning Node		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO		10		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		38961		39202		39203		39232		3922400		3922400		1961200		549136		1086504.8		325559.2		0		0										3956500		1107820		2191901		656779		0		0		7913000		7913000		0																																																												Ne		7913000		0		7913000		280116.11030479

		DigiForm -systém  a služba pro tvorbu a správu digitálních formulářů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0192		192						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		2071		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38944		1		38720		38913		38937		38943		4319830		4319830		2159915		427663.17		1732251.83		0		0		0										2159915		427663		1732252		0		0		0		4319830		4319830		0																																																												Ne		4319830		0		4319830		152919.749371659

		Internet pro Pražany		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0193		193						2		2.3				2.3		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		HLAVNÍ MĚSTO PRAHA		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		4. výzva		004		39203		1		38749		38926		38926		38956		82114829		69004058		34502028.52		6831401.81		27670627.67		0		0		0										37302974		7385989		29916986		0		0		0		74605949		88781079		0																																																												Ne		74605949		0		74605949		2641012.03582428

		Pražské centrum inovací a vzdělávání České stavební akademie		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0194		194		21711B2028				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství		Nadace		Nadace a nadační fondy		NNO		5		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38930		39113		39143		39143		10407500		8821000		4410500		2787436		1623064		0		0		0										12070000		7628240		4441760		0		0		0		24140000		28726600		0		12070000		7628240		4441760		0		0		0		24140000		28426400																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		24140000		24140000		24140000		854543.523664555

		Multimediální portál vzdělávacích a informačních služeb pro neziskový sektor		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0195		195						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Prosperita o.p.s.		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		10		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		38838		38960		38960		38990		7758200		6590600		3130535.36		619845.28		2510689.37		0		0		329530										4416788		874523		3542264		0		0		464925		9298500		10570500		0																																																												Ne		8833575		0		8833575		312703.989521753

		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0196		196						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		19						Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38261		38990		39005		39020		2690885		2690885		1345442.5		0		1345442.5		0		0		0										1345442.5		0		1345442.5		0		0		0		2690885		2690885		0																																																												Ne		2690885		0		2690885		95255.9382633014

		GridNet - vysokorychlostní propojení propojení občanů, podnikatelů a neziskových organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0197		197						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39083		1		38777		38899		38930		38929		1530340		1530340		765170		151503.66		514194.24		99472.1		0		0										1300000		257400		873600		169000		0		0		2600000		2600000		0																																																												Ne		2600000		0		2600000		92038.656235619

		Digitální služba Modeler Europrojektů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0198		198						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		38777		38929		38960		38959		2707250		2707250		1353625		268017.75		909636		175971.25		0		0										1750000		346500		1176000		227500		0		0		3500000		3500000		0																																																												Ne		3500000		0		3500000		123898.19108641

		Revitalizace sportovního areálu Masná		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0199		199		21711B1046				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38596		38960		38990		38990		27658310		27658310		13829155		7744326.99		4452987.99		1631840.01		0		0		38966		13381797.28		Schválena		38971		14164448.5		7932091		4560952.5		1671405		0		0		28328897		28328897		14416933		13829155		7744327		4452988		1631840		0		0		27658310		28328897		8578075.18		4803722.1								2762140.19		1012212.87						0		0		2762140.19		1012212.87		0		0		3774353.06		3774353.06		38967.3655736111								Ne		28328897		27658310		27658310		979089.879287762

		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště Kampa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0200		200		21711B1047				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38791		38960		38990		38990		8145827		8145827		4072913.5		2280831.56		1311478.15		480603.79		0		0		38981		7358013.24		Schválena		38985		4072913.5		2280831.5		1311478		480604		0		0		8145827		8145827		5796139		4072913.5		2280831.5		1311478		480604		0		0		8145827		8145827		3679006.62		2060243.71								1184640.13		434122.78						0		0		1184640.13		434122.78		0		0		1618762.91		1618762.91		38981.6005258102								Ne		8145827		8145827		8145827		288358.06577224

		Horní Počernice ČOV Svépravice, 2. etapa veřejné splaškové a dešťové kanalizace		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0201		201						1		1.3				1.3		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		38808		38944		38960		38974		41650000		35000000		17500000		9800000		7700000		0		0		0										76637500		42917000		33720500		0		0		0		153275000		182397250		0																																																												Ne		153275000		0		153275000		5425855.78250558

		TV Horní Počernice, etapa 0014 - kanalizace Otovická, část II.		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0202		202		21711B1054				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39095		1		38931		38960		38990		38990		15754410		13239000		6619500		3706920		2912580		0		0		0		38973		10326420		Schválena		38974		15719500		8802920		6916580		0		0		0		31439000		37412410		27644389		15719500		8802920		6916580		0		0		0		31439000		37412410		6619500		3706920								2912580								0		0		2912580		0		0		0		2912580		2912580		38974.3821104167								Ne		31439000		31439000		31439000		1112924.35130447

		Stavba 0012 Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, Etapa 0003, část 23 Provizorní ochrana Karlína; dodávka mobilních čerpadel		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0203		203		21711B1056				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38811		38960		38990		38990		22609990		18999992		9499996		4331998.01		5167997.99		0		0		0		38973		13831994		Schválena		38974		9499996		4331998		5167998		0		0		0		18999992		22609990		18999992		9499996		4331998		5167998		0		0		0		18999992		22609990		9499996		4331998								5167998								0		0		5167998		0		0		0		5167998		5167998		38974.4320364236								Ne		18999992		18999992		18999992		672589.896987504

		Podjezd Chlumecká, komunikace 5, 6, 7		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0204		204		21711B1057				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39187		1		38901		38959		38990		38989		22579605.1		18974458		9487229		6432341.24		3054887.76		0		0		0		38972		15919570.31		Schválena		38974		71902835		48750122		23152713		0		0		0		143805670		173245075		69154759.6		36952379.8		25053713.4		11898666.4		0		0		0		73904759.6		87946663.9		9487229.03		6432000								3054887.75								0		0		3054887.75		0		0		0		3054887.75		3054887.75		38974.4742068287								Ne		143805670		73904759.6		73904759.6		2616190.29346172

		Samoobslužná zařízení pro knihovnické a informační služby MKP.		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0205		205						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		451		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39326		1		38857		39083		39084		39113		7198992		7198992		3599496		0		3599496		0		0		0										5965761		0		5965761		0		0		0		11931522		11931522		0																																																												Ne		11931522		0		11931522		422369.712202202

		Vysokorychlostní komunitní síť pro elektronickou komunikaci s možností univerzálního využití v existujících kolektorových šachtách		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0206		206						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		SUP spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		3		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39449		1		38777		38869		38869		38899		47932		47932		7189.8		7189.8		0		0		0		33552.4										374623.05		374623.05		0		0		0		1748240.9		2497487		2497487		0																																																												Ne		749246.1		0		749246.1		26522.9247052993

		Pobřežní III. etapa 1. infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0207		207		21711B1055				1		1.2				1.2		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39385		1		38961		39325		39355		39355		86371957		50707623		25353811.5		11561338.04		13792473.46		0		0		0										25865417.55		11794630.4		14070787.15		0		0		0		51730835.1		88123015.26		0		25865417.5		11794630.5		14070787		0		0		0		51730835		88123013																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		51730835.1		51730835		51730835.1		1831244.82636554

		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0208		208						1		1.2				1.2		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		39022		39263		39294		39293		60006701		39273417		19636708.5		8954339.15		10682369.35		0		0		0										42882686		19554505		23328181		0		0		0		85765372		129968440		0																																																												Ne		85765372		0		85765372		3036049.8424723

		Technické zajištění účasti na zahraničních stážích v rámci projektu „Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0209		209						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		38775		38837		38898		38867		950000		950000		475000		475000		0		0		0		0		38910		184649.92		Schválena		38910		475000		475000		0		0		0		0		950000		950000		0		475000		475000		0		0		0		0		950000		950000		184649.92						184649.92		184649.93										184649.92		184649.93		0		0		0		0		369299.85		369299.85								38940		Ne		950000		950000		950000		33629.5090091685

		Letní prohlídky Divadla Na zábradlí		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0210		210						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Divadlo Na zábradlí		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		69		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38899		38960		38971		38990		539977		503977		251988.5		72068.71		179919.79		0		0		0										251988.5		72068.7		179919.8		0		0		0		503977		539977		0																																																												Ne		503977		0		503977		17840.5253283302

		Papírové archivní boxy na projektovou dokumentaci JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0211		211						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38782		1		38761		38782		38898		38812		119000		119000		59500		59500		0		0		0		0		38870		57954.49		Schválena		38870		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		57954.49						57954.49		57954.98										57954.49		57954.98		0		0		0		0		115909.47		115909.47										Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Expert na webové stránky		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0212		212						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		38754		39066		39082		39096		119000		119000		59500		59500		0		0		0		0										59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Bibliobus do sídlišť		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0213		213		21711B1064				1		1.3				1.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		451						Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		38944		39506		39538		39536		7429495		7381840		3690920		2066915.2		1624004.8		0		0		0										3767572		2109840		1657731.7		0		0		0		7535143.7		7535143.7		0		3690920		2066915.2		1624004.8		0		0		0		7381840		7429495																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		7535143.7		7381840		7535143.7		266740.192573188

		Rekonstrukce a modernizace veřejné knihovny Ďáblice - nové a kvalitnější služby pro obyvatele sídliště		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0214		214		21711B1058				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		455		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		38108		38898		38929		38928		11362627		11237527		5618763.5		3146507.5		2472256		0		0		0		38929		8370816.33		Schválena		38971		6155223.5		3446925.16		2708298.34		0		0		0		12310447		12976627		7381453		6085243.5		3407736.3		2677507.2		0		0		0		12170487		12976627		5365907.9		3004908.42								2360999.48								0		0		2360999.48		0		0		0		2360999.48		2360999.48		38971.3701332523								Ne		12310447		12170487		12170487		430828.949697334

		Nákup technického vybavení		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0215		215		21711B3022				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Obec		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38838		1		38749		38808		38838		38838		120000		120000		60000		0		60000		0		0		0										60000		0		60000		0		0		0		120000		120000		0		60000		0		60000		0		0		0		120000		120000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		120000		120000		120000		4247.9379801055

		Inovace grafického manuálu pro publicitu v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0216		216						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38768		38960		38990		38990		357000		357000		178500		178500		0		0		0		0		38975		130900		Schválena		38978		178500		178500		0		0		0		0		357000		357000		0		178500		178500		0		0		0		0		357000		357000		130900								130900										0		130900		0		0		0		0		130900		130900		38975.5838282755								Ne		357000		357000		357000		12637.6154908138

		Pořízení dálkově řízeného tiskového stroje		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0217		217				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Střední škola polygrafická Praha, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		50		Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38898		1		38764		38898		38930		38928		8249427.02		8249427.02		1237414.05		618707.03		618707.03		0		0		5774598.91		38926		2417651		Schválena		38947		1208825.5		604412.75		604412.75		0		0		5641185.79		8058836.79		9590015.78		0		1208825.5		604412.75		604412.75		0		0		5641185.79		8058836.79		9590015.78		1208825.75		604412.75		604412.75		1208825.5		604412.75		604412.75						5641185.79		1208825.5		604412.75		604412.75		0		0		5641185.79		8058836.79		8058836.79										Ne		2417651		2417651		2417651		85583.5958795002

		Centrum českých delikates Patriot-x		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0218		218				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Daja spol.s.r.o		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		25		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38990		1		38343		38959		38990		38989		8580		8580		1287		643.5		643.5		0		0		6006										1287		643.5		643.5		0		0		6006		8580		8580		0		1287000		643500		643500		0		0		6006000		8580000		8580000																																												Ne		2574		2574000		2574000		91118.2696732628

		Šicí dílna a vzorkovna		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0219		219				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		OPTIMAL INTERIER DESIGN, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		15		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38990		1		38764		38990		39020		39020		5911920		5015500		752325		376162.5		376162.5		0		0		3510850										752325		376162.5		376162.5		0		0		3510850		5015500		5911920		0		752325		376162.5		376162.5		0		0		3510850		5015500		5911920																																												Ne		1504650		1504650		1504650		53263.8323480477

		Vydavatelské a logistické centrum SEVT		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0220		220				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		SEVT, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		80		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39355		1		38888		39355		39385		39385		15042000		12641000		1500000.02		749999.38		749999.38		0		0		9640999.96										1500000		750000		750000		0		0		9641000		12641000		15042000		0		1500000		750000		750000		0		0		9641000		12641000		15042000																																												Ne		3000000		3000000		3000000		106198.449502637

		Nákup a implementace komplexního podnikového systému do společnosti METROS s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0221		221				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		METROS, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		38						Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39082		1		38808		39082		39082		39112		3300000		3300000		495000		247500		247500		0		0		2310000										495000		247500		247500		0		0		2310000		3300000		3300000		0																																																												Ne		990000		0		990000		35045.4883358703

		Rekonstrukce přízemního podlaží v domě U zlatého jednorožce		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0222		222				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		First Czech Restaurant Management Company s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		8		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38868		1		38777		38868		38873		38898		11376300		8811500		1321725		660862.5		660862.5		0		0		6168050										1321725		660862.5		660862.5		0		0		6168050		8811500		11376300		0		1321725		660862.5		660862.5		0		0		6168050		8811500		11376300																																												Ne		2643450		2643450		2643450		93576.7637792488

		Expert na analýzy v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0223		223						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		38777		39082		39113		39112		270000		270000		135000		135000		0		0		0		0										295000		295000		0		0		0		0		590000		590000		0		295000		295000		0		0		0		0		590000		590000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		590000		590000		590000		20885.695068852

		Správa dokumentace programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0224		224						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		38777		38898		38912		38928		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Podpora konečným příjemcům v programu JPD 2 a analýza stavu projektů v JPD 2"		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0225		225						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38772		39082		39113		39112		2380000		2380000		1190000		1190000		0		0		0		0										1190000		1190000		0		0		0		0		2380000		2380000		0		1190000		1190000		0		0		0		0		2380000		2380000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 v roce 2006		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0226		226						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38761		39082		39113		39112		130000		130000		65000		65000		0		0		0		0										65000		65000		0		0		0		0		130000		130000		0		65000		65000		0		0		0		0		130000		130000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		130000		130000		130000		4601.932811781

		Příruční archiv dokumentů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0227		227		21711B3006				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38908		1		38782		38878		38908		38908		120000		120000		60000		0		60000		0		0		0		38944		42882		Schválena		38966		60000		0		60000		0		0		0		120000		120000		0		60000		0		60000		0		0		0		120000		120000		42882										42882								0		0		42882		0		0		0		42882		42882		38966				38987				Ne		120000		120000		120000		4247.9379801055

		Expertní a poradenská činnost III.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0228		228		21711B3007				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		38749		39263		39293		39293		1080000		1080000		540000		0		540000		0		0		0										540000		0		540000		0		0		0		1080000		1080000		0		540000		0		540000		0		0		0		1080000		1080000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1080000		1080000		1080000		38231.4418209494

		Ex-ante evaluace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007-2013		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0229		229		21711B3008				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38762		38929		38960		38959		2380000		2380000		1190000		0		1190000		0		0		0		38979		999600		Schválena		38981		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		1680000		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		999600										999600								0		0		999600		0		0		0		999600		999600		38981.3405455671								Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		SEA - Strategické posouzení vlivů realizace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007 - 2013 na životní prostředí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0230		230		21711B3009				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38762		38929		38960		38959		2380000		2380000		1190000		0		1190000		0		0		0										1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		0		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		Komunikační strategie JPD 2 - Evaluace KAP a mediální analýza		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0231		231		21711B3010				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		38756		38883		38912		38913		1430000		1430000		715000		0		715000		0		0		0		38944		711025		Schválena		38967		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		1195000		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		711025										711025								0		0		711025		0		0		0		711025		711025		38965.6583427431				38979				Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		Školení pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty - Český a moravský účetní dvůr		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0232		232						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		38790		38898		38960		38928		38100		38100		19050		19050		0		0		0		0		38960		19034		Schválena		38960		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		19034								19034										0		19034		0		0		0		0		19034		19034										Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Informační letáky JPD 2 – II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0233		233						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		38817		38990		39021		39020		238000		238000		119000		119000		0		0		0		0										119000		119000		0		0		0		0		238000		238000		0		119000		119000		0		0		0		0		238000		238000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		238000		238000		238000		8425.0769938759

		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0234		234						3		3.2				3.2		05 - chybně načten		rejected		rejected		4a		OŘOS, MMR ČR				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		38718		38898		38929		38928		450000		450000		225000		225000		0		0		0		0										225000		225000		0		0		0		0		450000		450000		0																																																												Ne		450000		0		450000		15929.7674253956

		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0235		235						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		OŘOS, MMR ČR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		38718		39066		39113		39096		450000		450000		225000		225000		0		0		0		0										225000		225000		0		0		0		0		450000		450000		0		225000		225000		0		0		0		0		450000		450000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		450000		450000		450000		15929.7674253956

		Seminář pro konečné příjemce v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0236		236						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38834		1		38810		38834		38868		38864		119000		119000		59500		59500		0		0		0		0		38909		11148		Schválena		38909		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		11148						11148		11148										11148		11148		0		0		0		0		22296		22296								38940		Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Vzdělávací semináře pro ŘO JPD 2 v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0237		237						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39080		1		38838		39080		39113		39110		595000		595000		297500		297500		0		0		0		0										297500		297500		0		0		0		0		595000		595000		0		297500		297500		0		0		0		0		595000		595000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		595000		595000		595000		21062.6924846897

		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 6. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0238		238						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		38824		38898		38929		38928		300000		300000		150000		150000		0		0		0		0		38938		76507.85		Schválena		38938		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		0		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		76507.85								76507.85										0		76507.85		0		0		0		0		76507.85		76507.85										Ne		300000		300000		300000		10619.8449502637

		Příprava OPPK 2007-13		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0239		239		21711B3024				3		3.2				3.2		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39294		1		38838		38960		38989		38990		1000000		1000000		500000		0		500000		0		0		0										797500		0		797500		0		0		0		1595000		1595000		0		797500		0		797500		0		0		0		1595000		1595000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1595000		1595000		1595000		56462.1756522355

		Technické vybavení SRR		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0240		240		21711B3025				3		3.1				3.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39020		1		38839		38990		39020		39020		400000		400000		200000		0		200000		0		0		0										200000		0		200000		0		0		0		400000		400000		0		200000		0		200000		0		0		0		400000		400000																																												Ne		400000		400000		400000		14159.7932670183

		Podpora projektovým žadatelům ve 5. výzvě programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0241		241						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		38852		39021		39051		39051		535500		535500		267750		267750		0		0		0		0										267750		267750		0		0		0		0		535500		535500		0		267750		267750		0		0		0		0		535500		535500																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		535500		535500		535500		18956.4232362208

		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2 - II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0242		242						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39059		1		38930		39059		39113		39089		1190000		1190000		595000		595000		0		0		0		0										595000		595000		0		0		0		0		1190000		1190000		0		595000		595000		0		0		0		0		1190000		1190000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1190000		1190000		1190000		42125.3849693794

		Tisk a grafické zpracování Výroční zprávy za rok 2005 JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0243		243						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		38880		38990		39021		39020		300000		300000		150000		150000		0		0		0		0										150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		0		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		300000		300000		300000		10619.8449502637

		Multifunkční CDrom o programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0244		244						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38975		1		38880		38975		39005		39005		357000		357000		178500		178500		0		0		0		0										178500		178500		0		0		0		0		357000		357000		0		178500		178500		0		0		0		0		357000		357000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		357000		357000		357000		12637.6154908138

		Inzerce k 5. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0245		245						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38902		1		38880		38902		38990		38932		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2(PDA)		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0246		246						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38898		38960		38990		38990		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0										30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		0		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		60000		60000		60000		2123.9689900528

		Setkávání ŘO JPD 2 se ZS, OGS, žadateli, konečnými příjemci a cílovými skupinami programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0247		247						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor ŘO SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39721		1		38884		39082		39113		39112		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0										150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		0		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		300000		300000		300000		10619.8449502637

		Inovace SW produktu ModLyng 1.0 na ModLyng 2.0		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0248		248				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Lynguent s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		6		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39355		1		38898		39355		39355		39385		12625000		11362500		1500000		750000		750000		0		0		8362500										1500000		750000		750000		0		0		8362500		11362500		12625000		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		"Rozšíření nabídky polygrafických služeb o výrobu tiskovin, navazující na na grafické a technické DTP zpracování."		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0249		249				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		T. A. PRINT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		4		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39021		1		38899		39021		39022		39051		9432000		9432000		1414800		707400		707400		0		0		6602400										1414800		707400		707400		0		0		6602400		9432000		9432000		0																																																												Ne		2829600		0		2829600		100166.377570887

		Přístavba skladové části výrobní haly společností TECOM paper		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0250		250				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		TECOM paper, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		18		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		38992		39325		39342		39355		12598054		10586600		1500000		750000		750000		0		0		7586600										1500000		750000		750000		0		0		7586600		10586600		12598054		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Pořízení nové technologie společností GEMA - Infos		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0251		251				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		GEMA - Infos, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		19		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39051		1		38992		39051		39059		39081		4808389		4031000		604650		302325		302325		0		0		2821700										604650		302325		302325		0		0		2821700		4031000		4808389		0																																																												Ne		1209300		0		1209300		42808.5949945131

		Modernizace restauračního vybavení v klubu Rock Café		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0252		252				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		10		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		38899		39263		39294		39293		5129495		4310500		646575		323287.5		323287.5		0		0		3017350										646575		323287.5		323287.5		0		0		3017350		4310500		5129495		0																																																												Ne		1293150		0		1293150		45776.8416581118

		Vybudování nové výrobně-skladové haly		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0253		253				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		KOMANDOR CZECH REPUBLIC s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		13		Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		39142		39263		39294		39293		21688940		18226000		1500000		749999.99		749999.99		0		0		15226000										1500000		750000		750000		0		0		15226000		18226000		21688940		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Rozšíření skladových, výrobních a administrativních prostor společnosti OMEGA CZ spol. s r. o. za účelem rozšíření podnikatelských aktivit subjektu		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0254		254				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Omega CZ spol. s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		32		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39141		1		38899		39141		39172		39171		10793512		8480178		1272026.7		636013.35		636013.35		0		0		5936124.6										1272026.7		636013.35		636013.35		0		0		5936124.6		8480178		10793512		0																																																												Ne		2544053.4		0		2544053.4		90058.1755106375

		pracoviště Flame		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0255		255				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		FG Forrest, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		35		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		38960		1		38901		38960		38960		38990		9684800		9684800		1452720		726360		726360		0		0		6779360										1452720		726360		726360		0		0		6779360		9684800		9684800		0																																																												Ne		2905440		0		2905440		102851.074374314

		Rekonstrukce budovy firmy ComAp spol. s r. o. za účelem rozvoje činnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0257		257				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ComAp, spol . s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		83		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		38905		39325		39325		39355		13470278		10819561		1500000		750000		750000		0		0		7819561										1500000		750000		750000		0		0		7819561		10819561		13470278		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Nákup vybavení a rozšíření provozovny AZX s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0259		259				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		AZX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		9		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		38899		39263		39294		39293		1651510		1473180		220977		110488.5		110488.5		0		0		1031226										220977		110488.5		110488.5		0		0		1031226		1473180		1651510		0																																																												Ne		441954		0		441954		15644.9431838295

		KAST – Rabakovská		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0260		260				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAST spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		63		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39202		1		38908		39202		39233		39232		33758340		21773271		1500000.01		750000		750000		0		0		18773270.99										1500000		750000		750000		0		0		18773271		21773271		33758340		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		"Modernizace a rozšíření výrobní kapacity společnosti KAPATEX"		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0261		261				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAPATEX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		30		Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39082		1		39021		39082		39141		39112		1906380		1602000		240300		120150		120150		0		0		1121400										240300		120150		120150		0		0		1121400		1602000		1906380		0																																																												Ne		480600		0		480600		17012.9916103225

		Hotel Delta - Přestavba budovy na hotel		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0263		263				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Vlastimil Kubeš - Pražírny a balírny Kubeš		Fyz.osoba ost.nez. v OR		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik				Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39021		1		38887		39021		39052		39051		25663500		14802500		1500000		750000		750000		0		0		11802500										1500000		750000		750000		0		0		11802500		14802500		25663500		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Přístavba haly a zázemí pro rozšíření výroby		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0264		264				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ARCO technik s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		55		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39294		1		38899		39294		39325		39324		10550000		10550000		1500000		750000		750000		0		0		7550000										1500000		750000		750000		0		0		7550000		10550000		10550000		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Administrativní pracovník pro JPD 2 se zaměřením na finance		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0265		265						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38899		39082		39113		39112		170000		170000		85000		85000		0		0		0		0										85000		85000		0		0		0		0		170000		170000		0		85000		85000		0		0		0		0		170000		170000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		170000		170000		170000		6017.9121384828

		Publicita GS II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0266		266		21711B3026				3		3.2				3.2		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39232		1		38975		39051		39089		39081		250000		250000		125000		0		125000		0		0		0										500000		0		500000		0		0		0		1000000		1000000		0		500000		0		500000		0		0		0		1000000		1000000																																												Ne		1000000		1000000		1000000		35399.4831675458

		Implementace  GS II		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0267		267		21711B3027				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		39083		39113		39172		39143		350000		350000		175000		0		175000		0		0		0										350000		0		350000		0		0		0		700000		700000		0		350000		0		350000		0		0		0		700000		700000																																												Ne		700000		700000		700000		24779.638217282

		Nákup technického vybavení pro ŘO JPD 2 - LCD monitory		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0268		268						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		38945		39021		39051		39051		84000		84000		42000		42000		0		0		0		0										42000		42000		0		0		0		0		84000		84000		0																																																												Ne		84000		0		84000		2973.5565860738

		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR v letech 2005 - 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0269		269		21711B3028				3		3.1				3.1		50 - vydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		under examination		Doporučen RR		5b		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39691		1		38353		38960		38990		38990		1458946		1458946		729473		729473		0		0		0		0										4670993		4670993		0		0		0		0		9341986		9341986		0		4670993		4670993		0		0		0		0		9341986		9341986																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9341986		9341986		9341986		330701.476158448

		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2006-2008		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0270		270		21711B3029				3		3.2				3.2		50 - vydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		under examination		Doporučen RR		5b		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj ČR		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39478		1		38718		38960		38990		38990		1166487		1166487		583243.5		583243.5		0		0		0		0										1880401		1880401		0		0		0		0		3760802		3760802		0		1880401		1880401		0		0		0		0		3760802		3760802																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3760802		3760802		3760802		133130.447095472

		Evaluace pokroku programu JPD 2 - příčiny nízké absorpční kapacity		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0271		271						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		38943		39113		39172		39143		2284400		2284400		1142200		1142200		0		0		0		0										1142200		1142200		0		0		0		0		2284400		2284400		0																																																												Ne		2284400		0		2284400		80866.5793479415

		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0272		272						3		3.2				3.2		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		Regionální rada regionu soudržnosti Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		38898		39447		39478		39477		5000000		5000000		2500000		0		2500000		0		0		0										2500000		0		2500000		0		0		0		5000000		5000000		0																																																												Ne		5000000		0		5000000		176997.415837729

		Technické zajištění a služby spojené s fungováním Regionální rady regionu soudržnosti Praha		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0273		273						3		3.1				3.1		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		Regionální rada regionu soudržnosti Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39660		1		38961		39660		39691		39690		14000000		14000000		7000000		0		7000000		0		0		0										7000000		0		7000000		0		0		0		14000000		14000000		0																																																												Ne		14000000		0		14000000		495592.764345641

		Fotodokumentace realizovaných projektů v JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0274		274						3		3.2				3.2		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		38985		39051		39080		39081		95200		95200		47600		47600		0		0		0		0										47600		47600		0		0		0		0		95200		95200		0																																																												Ne		95200		0		95200		3370.0307975504

		Zaměstnanci		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0275		275						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39416		1		39052		39416		39477		39446		500000		500000		250000		0		250000		0		0		0										250000		0		250000		0		0		0		500000		500000		0																																																												Ne		500000		0		500000		17699.7415837729





tabulky

		Opatření SMT		3.2

		Číslo etapy		1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet

		Centrum pro regionální rozvoj ČR		1		1		2

		Hlavní město Praha		12				12

		Ministerstvo pro místní rozvoj		35		4		39

		Celkový součet		48		5		53

		1.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		1				1				Other organisations established and founded by the City of Prague		1		7		100

		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		5				5				Prague Transport Company		5		36		100

		Hlavní město Praha		8		5		13				Prague City Hall		8		57		62

		Celkový součet		14		5		19				Celkový součet		14		100		74

		1.2

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha		11		5		16				Prague City Hall		11		65		69

		Městská část		6		3		9				City boroughs		6		35		67

		Celkový součet		17		8		25				Celkový součet		17		100		68

		1.3

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha		6		4		10				Prague City Hall		6		21		60

		NNO		3		7		10				NGO		3		10		30

		Příspěvková organizace		3		2		5				Organisations established, founded by the city and by selected city boroughs		3		10		60

		Městská část		17		6		23				City boroughs		17		59		74

		Celkový součet		29		19		48				Celkový součet		29		100		60

		2.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		NNO		2		3		5				NGO		2		29		40

		Organizace výzkumu a vývoje		3		4		7				Research and development organisations		3		43		43

		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		1		2		3				Organisations established and founded by the City of Prague		1		14		33

		Podnikající fyzické a právnické osoby		1				1				Entrepreneurs		1		14		100

		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování				2		2				Specialised advisory and mediation entities		0		0		0

		Celkový součet		7		11		18				Celkový součet		7		100		39

		2.2.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Malý a střední podnik		11		3		14				Small and medium-sized enterprises		11		100		79

		Celkový součet		11		3		14				Celkový součet		11		100		79

		2.2.2

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha				1		1				Prague City Hall		0		0		0

		Městská část		3		2		5				City boroughs		3		50		60

		NNO		2		1		3				NGO		2		33		67

		Podnikatelské združení				1		1				Business and professional associations and representations		0		0		0

		Příspěvková organizace		1		1		2				Organisations established, founded by the city and by selected city boroughs		1		17		50

		Celkový součet		6		6		12				Celkový součet		6		100		50

		2.3

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha		2		1		3				Prague City Hall		2		20		67

		Městská část		6		3		9				City boroughs		6		60		67

		Podnikající fyzické a právnické osoby		1		4		5				Entrepreneurs		1		10		20

		Příspěvková organizace		1		4		5				Organisations established, founded by the city and by selected city boroughs		1		10		20

		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování				1		1				Specialised advisory and mediation entities		0		0		0

		Celkový součet		10		13		23				Celkový součet		10		100		43

		3.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Centrum pro regionální rozvoj		1		1		2				Centre for Regional Development		1		2.5		50

		Hlavní město Praha		9				10				Prague City Hall		9		22.5		100

				1								Regional Council of the Cohesion Region Prague		1		2.5

		Ministerstvo pro místní rozvoj		29		2		31				Ministry for Regional Development of the Czech Republic		29		72.5		94

		Celkový součet		40		3		43				Celkový součet		40		100		93

		3.2

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Centrum pro regionální rozvoj ČR		1		1		2				Centre for Regional Development		1		1.9		50

		Hlavní město Praha		12				12				Prague City Hall		12		23.1		100

				4								Regional Council of the Cohesion Region Prague		4		7.7

		Ministerstvo pro místní rozvoj		35		4		39				Ministry for Regional Development of the Czech Republic		35		67.3		90

		Celkový součet		52		5		53				Celkový součet		52		100		91
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zdroj

				Název projektu		Reg. číslo projektu		Ev. číslo projektu		Číslo ISPROFIN		Číslo GS		Priorita		Opatření		Podopatření		Opatření SMT		Stav projektu		Stav SMT		Stav SMT_čerpání		Stav 166		Žadatel		Hospodářsko-právní forma		Typ konečného příjemce		Ev. číslo projektu		PŘÍJEMCI		kontrola		Počet zaměstnanců		Převažující místo realizace		ZUJ převažujícího místa realizace		Kraj		Název výzvy		Číslo výzvy		Datum ukončení projektu		Číslo etapy		Datum zahájení etapy		Datum ukončení etapy		Datum předložení žádosti o proplacení		Datum ukončení etapy +30 dní (jako Datum předložení žádosti o proplacení)		Rozpočet etapy - celkem		Rozpočet etapy - celkové způsobilé výdaje		Fin. etapy - Strukturální fondy		Fin. etapy - Státní rozpočet		Fin. etapy - Regionální zdroje		Fin. etapy - Místní zdroje		Fin. etapy - SFDI		Fin. etapy - Soukromé zdroje		Datum předložení žádosti_Předložené žádosti o platbu		Částka_Předložené žádosti o platbu		Stav žádosti_Předložené žádosti o platbu		Datum (změna stavu žádosti)_Předložené žádosti o platbu		PF - Příspěvek společenství_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky ze SR_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Soukromé spolufinancování_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Celkové způsobilé výdaje_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Rozpočet projektu celkem_DATA ZE ŽÁDOSTI		Nasmlouvaná cena z tendrů		PF - Příspěvek společenství_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky ze SR_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_DATA ZE SMLOUVY		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_DATA ZE SMLOUVY		PF - Soukromé spolufinancování_DATA ZE SMLOUVY		PF - Celkové způsobilé výdaje_DATA ZE SMLOUVY		PF - Rozpočet projektu celkem_DATA ZE SMLOUVY		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Příspěvek společenství		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Fin. prostředky ze SR		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Fin. prostředky z rozpočtu krajů		Klas. pl. typu skutečnost - Příspěvek společenství		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky ze SR		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky z rozpočtu krajů		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky z rozpočtu obcí		Klas. pl. typu skutečnost - Jiné nár. veřejné fin. prostředky		Klas. pl. typu skutečnost - Soukromé spolufinancování		PF - Příspěvek společenství_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky ze SR_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Soukromé spolufinancování_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Celkové způsobilé výdaje_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Rozpočet projektu celkem_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		Předáno na CRR_Administrace žádosti o platbu		Předáno na ŘO_Administrace žádosti o platbu		Předáno na OR_Administrace žádosti o platbu		Předáno na PJ_Administrace žádosti o platbu		Platba certifikována_Administrace žádosti o platbu		žádost EU + národní _Projekt		smlouva EU + národní_Projekt		Kontrola žádosti o platbu_částka		Kontrola data předpokládaného předložení žádostio pl.		pořadí				Kompetence - útvar

		2		Vývoj systémového SW pro IP IVR a VM v prostředí Visual Kirké		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0002		1		21711B2013				2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				1		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39082		1		8/1/05		39082		1/15/07		1/30/07		4/11/51		6/13/78		711,000.00		711,000.00		- 0		- 0		- 0		3,318,283.00										711000		8/25/46		- 0		- 0		- 0		3,318,283.00		4,740,283.00		4,876,455.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/19/93		0						367				CRR - Praha(HQ)

		1		Vývoj systémového SW pro IP monitoring		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0001		2		21711B2012				2		2.3				2.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				2		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		6/1/04		38656		11/30/05		11/30/05		6/21/26		2/26/07		476,999.89		476,999.89		- 0		- 0		- 0		2,226,223.90		38747		440000		Schválena		38,814.00		477000		12/23/05		- 0		- 0		- 0		2,226,224.00		3,180,224.00		3,296,852.00		- 0		477,000.00		477,000.00		- 0		- 0		- 0		2,226,224.00		3,180,224.00		3,296,852.00		411,388.43						411,388.43		411,388.43								1,919,812.64		411,388.43		411,388.43		- 0		- 0		- 0		1,919,812.64		2,742,589.50		2,742,589.50		39,008.40		38,902.00		9/6/06		10/31/06		Ne		12/17/11		954000						366				CRR - Praha(HQ)

		3		Přestavba kina Čas v Horních Počernicích na divadlo Pohoda		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0003		3						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				3		Městská část		----		97						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		5/1/05		38656		11/15/05		11/30/05		10/28/16		10/28/16		2,778,916.00		1,508,951.38		1,100,450.75		169,513.87		- 0		- 0										10184433		1/9/41		4,033,035.50		621,250.40		- 0		- 0		20,368,866.00		20,368,866.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/21/68		0						99				CRR - Praha(HQ)

		10		Výtahy ve stanici metra Florenc B - bezbariérové zpřístupnění		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0004		4		21711B1002				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost				4		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		9/1/05		38807		4/14/06		4/30/06		5/30/15		5/30/15		21,479,072.78		14,219,146.88		7,259,927.34		- 0		- 0		- 0		38821		21478759.62		Schválena		38,854.00		29845000		11/22/93		10,087,610.00		- 0		- 0		- 0		59,690,000.00		59,690,000.00		62,667,039.00		29,794,636.00		19,724,050.00		10,070,588.00		- 0		- 0		- 0		59,589,274.00		59,589,274.00		21,478,759.62						21,478,759.62		14,218,938.87		7,259,820.75								21,478,759.62		14,218,938.87		7,259,820.75		- 0		- 0		- 0		42,957,519.24		42,957,519.24		38,821.00		38,908.00		7/19/06		9/27/06		Ano		8/31/25		59589274						1				CRR - Praha(HQ)

		12		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 – Etapa 2005		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0005		5		21711B1012				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.				5		Městská část		----								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		5/1/05		38625		10/15/05		10/30/05		9/21/20		9/21/20		2,706,579.50		1,470,000.00		1,071,805.40		165,101.50		- 0		- 0		38631		2323412		Schválena		38,810.00		2756579.5		2/26/98		1,091,605.50		168,151.30		- 0		- 0		5,513,159.00		5,513,159.00		3,574,122.00		2,706,579.50		1,469,672.60		1,071,805.40		165,101.34		- 0		- 0		5,413,158.84		5,413,158.84		4,646,824.00						2,323,412.00		1,261,612.70		920,071.15		141,728.00						2,323,412.00		1,261,612.70		920,071.15		141,728.00		- 0		- 0		4,646,823.85		4,646,823.85				38,686.00		2/15/06		4/5/06		Ano		7/6/94		5413158.84						103				CRR - Praha(HQ)

		16		Web Grid Praha 1		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0006		6		21711B2003				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.				6		Městská část		----		344						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39098		1		1/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		5/8/28		12/18/89		6,298,595.96		1,284,913.34		4,220,070.23		793,622.47		- 0		- 0		38973		5803210		Prijata		38,973.00		8980000		8/16/15		6,016,616.00		1,131,480.00		- 0		- 0		17,960,016.00		21,154,866.00		16,580,600.00		8,980,000.00		1,831,920.00		6,016,616.00		1,131,480.00		- 0		- 0		17,960,016.00		21,154,866.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		38,973.57								Ne		11/6/72		17960016						368				CRR - Praha(HQ)

		26		Výstavba nového zařízení "CHRÁNĚNÉHO KOMUNITNÍHO BYDLENÍ" pro duševně hendikepované se zajištěním služeb psychosociální rehabilitace v rámci rozšíření projektu "PSYCHOSOCIÁLNÍ SÍTĚ"		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0007		7		21711B1004				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Nadace Bona		Nadace				7		NNO		----		2						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39171		1		3/31/05		38595		9/30/05		9/30/05		2/10/72		2/10/72		652,344.01		354,222.79		298,121.20		- 0		- 0		- 0		38617		652344.25		Schválena		38,656.00		5577880.5		7/15/92		2,549,091.30		- 0		- 0		- 0		11,155,760.90		11,569,360.90		15,193,325.67		5,577,880.50		3,028,789.10		2,549,091.30		- 0		- 0		- 0		11,155,760.90		11,569,360.90		652,344.25						652,344.25		354,222.93		298,121.32								2,049,449.05		1,621,131.00		1,364,377.30		- 0		- 0		- 0		5,034,957.35		5,034,957.35		38,687.00		38,742.00		4/4/06		4/5/06		Ano		6/6/43		11155760.9						104				CRR - Praha(HQ)

		4		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0008		8						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace				8		Příspěvková organizace		----		18						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		9/1/04		38990		11/15/04		10/30/06		9/17/97		9/17/97		1,369,242.50		- 0		1,369,242.50		- 0		- 0		- 0										1369242.5		12/31/99		1,369,242.50		- 0		- 0		- 0		2,738,485.00		2,738,485.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/17/97		0						370				CRR - Praha(HQ)

		19		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0009		9						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				9		NNO		----				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		3/1/05		38656		10/31/05		11/30/05		1/28/63		1/28/63		4,944,880.00		2,685,069.84		2,259,810.16		- 0		- 0		104,400.00										4944880		6/19/51		2,259,810.16		- 0		- 0		104,400.00		9,994,160.00		9,994,160.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/28/77		0						108				CRR - Praha(HQ)

		11		Rokytka - Rekonstrukce Velkého Počernického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.1/0010		10		21711B1006				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha ( Odbor ochrany prostředí MHMP )		Obec nebo m.část hl.m.				10		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38928		1		10/15/04		38656		11/1/05		11/30/05		5/22/23		5/22/23		12,459,041.00		5,581,649.99		6,877,391.01		- 0		- 0		- 0		38686		8598714.5		Schválena		38,705.00		36774519.5		12/22/06		20,299,534.50		- 0		- 0		- 0		73,549,039.00		73,549,039.00		9,999,999.00		36,774,519.50		16,474,985.00		20,299,534.00		- 0		- 0		- 0		73,549,038.50		73,549,038.50		8,598,714.50						8,598,714.50		3,852,224.10		4,746,490.40								8,598,714.50		12,640,476.80		15,574,873.20		- 0		- 0		- 0		36,814,064.50		36,814,064.50		38,686.00		38,742.00		2/15/06				Ne		6/4/70		73549038.5						37				CRR - Praha(HQ)

		24		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0011		11						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				11		NNO		----								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		3/1/05		38625		9/30/05		10/30/05		8/30/50		8/30/50		10,654,120.00		5,785,187.00		4,868,933.00		- 0		- 0		150,000.01										10654120		4/20/39		4,868,933.00		- 0		- 0		150,000.00		21,458,240.00		21,458,240.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/23/39		0						109				CRR - Praha(HQ)

		13		Poradenské centrum Prosperita		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0012		12		21711B2005				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Prosperita, o.p.s.		Obecně prospěšná spol.				12		NNO		----		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39216		1		5/15/05		38913		8/15/06		8/14/06		7/22/24		7/22/24		9,115,107.81		5,851,899.48		3,263,208.33		- 0		- 0		406,122.38		38944		14568702.19		Schválena		39,034.00		10324350		6/24/47		3,696,117.30		- 0		- 0		460,000.00		21,108,700.00		21,108,700.00		15,746,401.00		10,324,350.00		6,628,233.00		3,696,117.00		- 0		- 0		460,000.00		21,108,700.00		21,108,700.00		8,810,072.70		5,656,027.00								3,154,045.70						392,679.62		- 0		- 0		3,154,045.70		- 0		- 0		392,679.62		3,546,725.32		3,546,725.32										Ne		3/20/34		20648700						186				CRR - Praha(HQ)

		5		multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0013		13		21711B2006				2		2.1				2.1		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace				13		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		----		44						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39051		1		1/3/05		39051		12/4/06		12/30/06		6/16/45		6/16/45		4,975,600.00		3,194,335.00		1,781,265.00		- 0		- 0		- 0										4975600		10/15/45		1,781,265.00		- 0		- 0		- 0		9,951,200.00		9,951,200.00		- 0		4,975,600.00		3,194,335.00		1,781,265.00		- 0		- 0		- 0		9,951,200.00		9,951,200.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/16/45		9951200						188				CRR - Praha(HQ)

		7		Víceúčelové sportoviště s rekreační plochou		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0014		14		21711B1008				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Střední odborné učiliště elektrotechnické Praha 9		Příspěvková organizace				14		Příspěvková organizace		----		50						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38686		1		6/20/05		38686		12/1/05		12/30/05		8/29/60		8/29/60		1,399,000.00		839,400.00		559,600.00		- 0		- 0		- 0		38695		1398333		Schválena		38,730.00		1399000		3/12/98		559,600.00		- 0		- 0		- 0		2,798,000.00		2,798,000.00		1,857,163.00		1,399,000.00		839,400.00		559,600.00		- 0		- 0		- 0		2,798,000.00		2,798,000.00		1,398,333.40						1,398,333.40		839,000.00		559,333.40								1,398,333.40		839,000.00		559,333.40		- 0		- 0		- 0		2,796,666.80		2,796,666.80		38,695.00		38,742.00		2/6/06		5/2/06		Ano		8/29/60		2798000						110				CRR - Praha(HQ)

		14		CENTRUM PRO PŘENOS POZNATKŮ A TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0015		15		21711B2007				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Univerzita Karlova v Praze		Vysoká škola				15		Organizace výzkumu a vývoje		----		6827						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		5/2/05		38898		8/31/06		7/30/06		2/23/27		7/26/79		2,853,025.00		1,831,642.00		1,021,383.00		- 0		- 0		1,006,950.00		38960		3836572		Schválena		39,064.00		7778031		9/22/71		2,784,535.00		- 0		- 0		2,745,188.00		18,301,250.00		18,701,250.00		- 0		7,778,031.00		4,993,496.00		2,784,535.00		- 0		- 0		2,745,188.00		18,301,250.00		18,701,250.00		1,590,287.20		1,020,777.48								569,135.40								- 0		- 0		569,135.40		- 0		- 0		- 0		569,135.40		569,135.40										Ne		1/17/91		15556062						189				CRR - Praha(HQ)

		23		Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0016		16		21711B1007				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.				16		Městská část		----		12						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39045		1		11/25/04		38533		7/31/05		7/30/05		3/29/74		9/25/02		347,480.00		188,667.63		137,612.94		21,199.43		- 0		- 0		38617		347358.92		Schválena		38,810.00		5426746		11/7/67		2,148,992.00		331,032.00		- 0		- 0		10,853,493.00		10,863,493.00		9,240,106.32		4,737,000.00		2,572,000.00		1,876,000.00		289,000.00		- 0		- 0		9,474,000.00		11,637,000.00		694,717.84						347,358.92		188,615.89		137,554.13		21,188.89						347,358.92		1,774,615.89		1,294,251.13		199,325.89		- 0		- 0		3,615,551.83		3,615,551.83		38,679.00		38,686.00		2/8/06		4/7/06		Ano		11/7/15		9474000						112				CRR - Praha(HQ)

		18		Vznik kulturně vzdělávacího a informačního centra městské části Praha 19 s veřejným přístupem k internetu v místní lidové knihovně s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0017		17		21711B2008				2		2.3				2.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 19		Obec nebo m.část hl.m.				17		Městská část		----		76						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38596		1		5/1/04		38596		10/1/05		10/1/05		12/10/90		4/9/49		702,959.50		- 0		574,725.10		128,234.40		- 0		- 0		38625		598105.6		Schválena		38,733.00		959501		11/28/35		642,866.00		120,898.00		- 0		- 0		1,919,003.00		1,969,003.00		- 0		702,959.50		- 0		574,725.10		128,234.40		- 0		- 0		1,405,919.00		1,969,003.00		598,105.60						598,105.60				489,011.10		109,094.50						598,105.60		- 0		489,011.10		109,094.50		- 0		- 0		1,196,211.20		1,196,211.20		38,625.00		38,742.00		2/2/06		3/22/06		Ano		1/18/54		1405919						371				CRR - Praha(HQ)

		17		Vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra Městské části Praha Vinoř s veřejným přístupem k internetu s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0018		18						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				18		Městská část		----		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38808		1		6/1/04		38808		5/1/06		5/1/06		6/22/38		2/4/11		531,628.00		108,452.00		356,191.00		66,986.00		- 0		- 0										531628		12/4/96		356,191.00		66,986.00		- 0		- 0		1,063,257.00		1,073,257.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/4/11		0						372				CRR - Praha(HQ)

		6		Internetizace veřejných knihoven v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0019		19		21711B5002				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				19		Příspěvková organizace		----		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39052		1		9/1/05		39052		1/1/07		12/31/06		5/8/53		5/8/53		1,525,500.00		1,525,500.00		1,525,500.00		- 0		- 0		- 0		39024		3051000		Prijata		39,024.00		1968311.5		12/31/99		1,968,311.50		- 0		- 0		- 0		3,936,623.00		3,936,623.00		- 0		1,525,500.00		- 0		1,525,500.00		- 0		- 0		- 0		3,051,000.00		3,051,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,024.56								Ne		2/7/78		3051000						373				CRR - Praha(HQ)

		20		Dopravní modelování		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0020		20		21711B1011				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy		Příspěvková organizace				20		Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		----		66						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39141		1		4/1/05		39141		3/28/07		3/30/07		8/16/51		2/7/30		1,740,400.00		1,152,144.80		588,255.20		- 0		- 0		- 0										2000000		12/26/24		676,000.00		- 0		- 0		- 0		4,000,000.00		4,000,000.00		- 0		1,740,400.00		1,152,144.80		588,255.20		- 0		- 0		- 0		3,480,800.00		4,000,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/16/51		3480800						3				CRR - Praha(HQ)

		15		Informační centrum Na Chvalské tvrzi		CZ.04.2.06/2.2.00.1/0021		21		21711B2011				2		2.2		2.2.2		2.2.2		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				21		Městská část		----		93						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38533		1		3/1/05		38533		7/11/05		7/30/05		2/4/59		2/4/59		1,983,102.00		773,410.00		1,047,078.00		162,614.00		- 0		- 0										1983102		7/9/17		1,047,078.00		162,614.00		- 0		- 0		3,966,204.00		3,966,204.00		- 0		1,983,102.00		773,410.00		1,047,078.00		162,614.00		- 0		- 0		3,966,204.00		3,966,204.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/4/59		3966204						287				CRR - Praha(HQ)

		21		Doplnění sítí technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Čakovice		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0022		22		21711B1009				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.				22		Hlavní město Praha		----				Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39020		1		10/1/05		38959		10/30/06		9/29/06		2/3/75		7/13/34		47,232,162.00		25,647,064.00		21,585,098.00		- 0		- 0		- 0		38972		47232130		Schválena		38,978.00		56206273		12/7/60		25,686,267.00		- 0		- 0		- 0		112,412,546.00		112,412,546.00		94,799,050.00		47,232,162.00		25,647,064.00		21,585,098.00		- 0		- 0		- 0		94,464,324.00		112,412,546.00		47,232,130.00						47,232,130.00		25,647,000.00		21,585,130.00								47,232,130.00		25,647,000.00		21,585,130.00		- 0		- 0		- 0		94,464,260.00		94,464,260.00		38,972.60		38,981.00		10/2/06				Ne		2/3/75		94464324						115				CRR - Praha(HQ)

		22		Výstavba objektu pro vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra  Městské části Praha Vinoř s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0023		23						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				23		Městská část		----		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38807		1		6/1/04		38807		5/1/06		4/30/06		7/6/62		2/18/35		3,421,434.00		1,857,839.00		1,354,888.00		208,707.00		- 0		- 0										3421434		8/2/86		1,354,888.00		208,707.00		- 0		- 0		6,842,868.00		6,852,868.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/18/35		0						116				CRR - Praha(HQ)

		9		Zajištění infrastruktury pro pokračující proces automatizace a internetizace poboček Městské knihovny v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0024		24						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				24		Příspěvková organizace		----		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38280		1		7/1/04		38280		1/1/05		11/19/04		4/29/79		4/29/79		964,117.00		- 0		964,118.00		- 0		- 0		- 0										964117		12/31/99		964,118.00		- 0		- 0		- 0		1,928,235.00		1,928,235.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/29/79		0						374				CRR - Praha(HQ)

		25		Rekonstrukce ulice Broumarská - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0025		25		21711B1010				1		1.1				1.1		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Hlavní město Praha - Odbor rozvoje dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.				25		Hlavní město Praha		----		2280						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38522		1		10/25/04		38522		6/20/05		7/19/05		1/23/07		1/23/07		9,260,188.00		6,130,244.00		3,129,948.00		- 0		- 0		- 0										9260187.61		1/13/84		3,129,943.41		- 0		- 0		- 0		18,520,375.22		18,520,375.22		15,563,340.52		9,260,188.00		6,130,244.00		3,129,943.00		- 0		- 0		- 0		18,520,375.00		18,520,375.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/23/07		18520375						4				CRR - Praha(HQ)

		27		Monitorovací výbor JPD 2 - 3. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0026		26						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor řídícího orgánu SROP a  JPD Praha Cíl 2		Org. složka státu				26		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38336		1		10/1/04		38336				1/14/05		12/5/69		12/5/69		31,033.50		31,033.50		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		31033.5		Schválena		38,559.00		31033.5		12/17/84		- 0		- 0		- 0		- 0		62,067.00		62,067.00		62,067.00		31,033.50		31,033.50		- 0		- 0		- 0		- 0		62,067.00		62,067.00		31,033.50		31,033.50				31,033.50		31,033.50										31,033.50		31,033.50		- 0		- 0		- 0		- 0		62,067.00		62,067.00										Ne		12/5/69		62067						410				CRR - NUTS II Praha

		29		Výdaje na kontrolu a kontrolní systémy		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0027		27		21711B3011				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		27		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38472		1		6/1/04		38442		4/30/05		4/30/05		9/17/88		9/17/88		89,250.00		- 0		89,250.00		- 0		- 0		- 0		38925		40687.09		Schválena		38,961.00		89250		12/31/99		89,250.00		- 0		- 0		- 0		178,500.00		178,500.00		- 0		89,250.00		- 0		89,250.00		- 0		- 0		- 0		178,500.00		178,500.00		40,687.09						40,687.09				40,687.09								40,687.09		- 0		40,687.09		- 0		- 0		- 0		81,374.18		81,374.18						9/27/06		11/16/06		Ne		9/17/88		178500						411				CRR - NUTS II Praha

		31		Výdaje na přímé řízení projektu		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0028		28		21711B3012				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		28		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		10/1/04		38442		4/24/05		4/30/05		3/19/86		3/19/86		399,250.00		- 0		399,250.00		- 0		- 0		- 0		38922		53500		Schválena		38,961.00		399250		12/31/99		399,250.00		- 0		- 0		- 0		798,500.00		798,500.00		- 0		399,250.00		- 0		399,250.00		- 0		- 0		- 0		798,500.00		798,500.00		53,498.78						53,498.78				53,498.78								53,498.78		- 0		53,498.78		- 0		- 0		- 0		106,997.56		106,997.56						9/27/06		11/16/06		Ne		3/19/86		798500						412				CRR - NUTS II Praha

		32		Zajištění publicity a informovanosti o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0029		29		21711B3013				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		29		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		5/1/04		38442		4/24/05		4/30/05		8/19/61		8/19/61		303,450.00		- 0		303,450.00		- 0		- 0		- 0		38924		132297.12		Schválena		38,961.00		303450		12/31/99		303,450.00		- 0		- 0		- 0		606,900.00		606,900.00		- 0		303,450.00		- 0		303,450.00		- 0		- 0		- 0		606,900.00		606,900.00		132,297.10						132,297.10				132,297.10								132,297.10		- 0		132,297.10		- 0		- 0		- 0		264,594.20		264,594.20						9/19/06		10/10/06		Ne		8/19/61		606900						528				CRR - NUTS II Praha

		33		Úprava parku v Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0030		30		21711B1017				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha - Dolní Měcholupy		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		30		Městská část		----		4		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38898		1		4/1/06		38898		7/30/06		7/30/06		10/11/31		10/11/31		2,288,569.50		1,341,101.73		791,845.05		155,623.18		- 0		- 0		38929		2099891		Schválena		38,954.00		2375737		8/30/11		822,005.00		161,550.00		- 0		- 0		4,751,474.00		4,751,474.00		3,198,795.00		2,288,569.50		1,341,101.50		791,845.00		155,623.00		- 0		- 0		4,577,139.00		4,577,139.00		2,097,989.50						2,097,989.50		1,229,421.80		725,904.40		142,663.30						2,097,989.50		1,229,421.80		725,904.40		142,663.30		- 0		- 0		4,195,979.00		4,195,979.00		38,929.00		38,967.00		9/11/06		11/1/06		Ne		2/2/09		4577139						117				CRR - NUTS II Praha

		34		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 - Etapa 2005/2006		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0031		31		21711B1013				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		31		Městská část		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39416		1		1/1/06		39202		5/30/07		5/30/07		10/19/62		10/19/62		21,159,010.00		12,399,179.86		7,321,017.46		1,438,812.68		- 0		- 0										26073598		10/29/32		9,021,465.00		1,773,006.00		- 0		- 0		52,147,197.00		52,147,197.00		46,913,748.00		26,073,598.00		15,279,128.00		9,021,465.00		1,773,006.00		- 0		- 0		52,147,197.00		52,147,197.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/4/74		52147197						118				CRR - NUTS II Praha

		35		Vytvoření platformy - sítě vědy a výzkumu, za účelem sdílení informací a know-how pro řešení silniční dopravy v Praze na základě partnerství veřejného a soukromého sektoru za podpory vědeckých organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.2/0032		32						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		ELTODO EG, a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		32		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		245		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38869		1		7/1/05		38869		7/1/06		7/1/06		12/28/10		9/28/42		90,000.00		- 0		90,000.00		- 0		- 0		420,000.00										90000		12/31/99		90,000.00		- 0		- 0		420,000.00		600,000.00		624,928.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		10/26/92		0						375				SRR r.s. hl.města Prahy

		36		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0033		33						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		33		NNO		----				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38807		1		9/1/05		38807		4/1/06		4/30/06		11/21/98		11/21/98		10,975,335.00		6,431,546.31		4,543,788.69		- 0		- 0		- 0										10975335		12/21/08		4,543,788.69		- 0		- 0		- 0		21,950,670.00		21,950,670.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		11/21/98		0						120				SRR r.s. hl.města Prahy

		48		Vybudování dětského domova rodinného typu v Praze 15 - Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0034		34		21711B1014				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		RADOST - dětský domov, obecně prospěšná společnost		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		34		NNO		----				Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38990		1		9/1/05		38960		9/30/06		9/30/06		9/22/63		7/14/82		2,328,756.00		1,364,651.00		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		38982		2328756		Schválena		38,985.00		2328756		4/13/36		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		5,216,590.00		5,216,590.00		6,073,094.00		2,328,756.00		1,364,651.00		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		5,216,590.00		5,574,962.00		2,328,756.00								1,364,651.00		964,105.00						559,078.00		- 0		1,364,651.00		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		2,887,834.00		2,887,834.00		38,982.00		39,029.00						Ne		10/31/51		4657512						121				CRR - NUTS II Praha

		37		Víceúčelové hřiště 24 x 45 Horní Měcholupy		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0035		35		21711B1018				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		35		Městská část		----		190		Praha 15		CZ010F		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38975		1		6/15/05		38944		9/15/06		9/14/06		12/16/44		12/16/44		2,108,355.50		1,235,496.00		729,491.00		143,368.50		- 0		- 0		38975		2108355.5		Schválena		39,022.00		2179180		4/20/96		753,996.00		148,185.00		- 0		- 0		4,358,361.00		4,358,361.00		3,093,628.45		2,108,355.50		1,235,496.00		729,491.00		143,368.50		- 0		- 0		4,216,711.00		4,216,711.00		2,108,355.50		12,814.00						1,222,186.00		729,491.00		143,864.50						- 0		1,222,186.00		729,491.00		143,864.50		- 0		- 0		2,095,541.50		2,095,541.50		38,975.48		39,034.00		11/23/06				Ne		10/13/32		4216711						122				CRR - NUTS II Praha

		38		Rekonstrukce a dostavba areálu sportovních a volnočasových aktivit Hostivař - II etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0036		36		21711B1020				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		36		Městská část		----		190		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39234		1		5/1/06		38975		10/15/06		10/15/06		2/8/22		3/31/15		9,042,536.50		5,298,926.39		3,128,717.63		614,892.48		- 0		- 0										15663432.5		8/14/30		5,419,547.50		1,065,113.50		- 0		- 0		31,326,865.00		44,454,865.00		45,809,668.00		13,979,439.50		8,191,951.50		4,836,886.00		950,602.00		- 0		- 0		27,958,879.00		44,454,865.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/14/70		27958879						123				CRR - NUTS II Praha

		39		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0037		37						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		37		Městská část		----		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39082		1		9/1/05		38837		5/20/06		5/30/06		3/29/82		9/15/61		3,535,859.58		2,072,014.31		1,223,407.95		240,438.16		- 0		- 0										4165108		7/21/82		1,441,128.00		283,227.00		- 0		- 0		8,330,217.00		8,345,217.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/11/07		0						125				CRR - NUTS II Praha

		40		Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0038		38		21711B1015				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		38		Městská část		----		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39263		1		10/1/05		38990		10/31/06		10/30/06		9/11/37		7/12/43		10,873,914.00		6,372,113.60		3,762,374.24		739,426.15		- 0		- 0		39021		7974018.6		Prijata		39,024.00		11337302.5		9/18/89		3,922,706.00		770,937.50		- 0		- 0		22,674,605.00		27,338,868.00		22,113,582.18		11,337,302.50		6,643,659.00		3,922,706.00		770,937.50		- 0		- 0		22,674,605.00		27,338,868.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,024.57								Ne		12/15/80		22674605						127				CRR - NUTS II Praha

		41		Centrum inovací a transferu technologií Praha		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0039		39		21711B2015				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ceská kosmická kancelár		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		39		Organizace výzkumu a vývoje		----		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39020		1		9/1/05		38990		10/30/06		10/30/06		1/13/06		1/13/06		13,040,260.00		8,163,202.99		4,877,057.01		- 0		- 0		- 0		39018		11923075.55		Prijata		39,031.00		13040260		2/1/50		4,877,057.00		- 0		- 0		- 0		26,080,520.00		26,080,520.00		18,730,861.00		13,040,260.00		8,163,203.00		4,877,057.00		- 0		- 0		- 0		26,080,520.00		26,080,520.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,031.39								Ne		1/13/06		26080520						192				CRR - NUTS II Praha

		42		Parkový a oddychový areál Běchovice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0040		40		21711B1019				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha-Běchovice		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		40		Městská část		----				Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39113		1		8/1/05		38776		3/28/06		3/30/06		3/23/92		3/23/92		656,017.53		314,888.42		226,982.08		114,146.98		- 0		- 0		38803		656017.25		Schválena		38,852.00		12383979		12/18/74		4,284,857.00		2,154,811.00		- 0		- 0		24,767,957.00		30,167,696.00		24,865,068.00		12,383,979.00		5,944,310.00		4,284,857.00		2,154,811.00		- 0		- 0		24,767,957.00		30,167,696.00		656,017.25						656,017.25		314,888.28		226,981.97		114,147.00						656,017.25		314,888.28		3,352,770.97		1,686,076.00		- 0		- 0		6,009,752.50		6,009,752.50		38,803.00		38,908.00		8/10/06		9/27/06		Ano		5/11/12		24767957						129				CRR - NUTS II Praha

		43		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0041		41						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		41		NNO		----				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38837		1		9/1/05		38837		5/1/06		5/30/06		7/22/52		7/22/52		5,305,615.00		3,109,090.39		2,196,524.61		- 0		- 0		- 0										5305615		5/24/12		2,196,524.61		- 0		- 0		- 0		10,611,230.00		10,611,230.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/22/52		0						132				CRR - NUTS II Praha

		44		Inovační a informační centrum využívání technologie geopolymerů v Praze a podpora jejich výzkumu		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0042		42		21711B2014				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Česká rozvojová agentura o.p.s		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		42		Organizace výzkumu a vývoje		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		9/1/05		38748		2/15/06		3/2/06		11/6/52		4/1/91		1,915,925.40		1,199,369.43		716,556.17		- 0		- 0		- 0		38762		1751309		Schválena		38,798.00		9819380		9/22/29		3,672,448.00		- 0		- 0		- 0		19,638,760.00		19,746,760.00		1,458,000.00		9,798,090.00		6,133,605.00		3,664,486.00		- 0		- 0		- 0		19,596,181.00		19,704,181.00		1,751,309.00						1,751,309.00		1,096,319.50		654,989.50								1,751,309.00		1,096,319.50		654,989.50		- 0		- 0		- 0		3,502,618.00		3,502,618.00		38,762.00		38,827.00		5/11/06		7/20/06		Ano		2/3/69		19596181						193				CRR - NUTS II Praha

		45		Rekonstrukce dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0043		43						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		43		Hlavní město Praha		----		348		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38671		1		7/1/05		38671		12/31/05		12/15/05		6/15/30		6/15/30		6,086,850.00		3,566,894.10		2,106,050.10		413,905.80		- 0		- 0										6086850		10/26/65		2,106,050.10		413,905.80		- 0		- 0		12,173,700.00		12,173,700.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/15/30		0						133				SRR r.s. hl.města Prahy

		46		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Dolní Počernice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0044		44						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		44		Městská část		----				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39141		1		1/30/06		39112		8/30/07		3/1/07		2/23/89		8/28/04		11,798,184.00		6,913,735.82		4,884,448.18		- 0		- 0		- 0										47400000		3/13/49		19,623,600.00		- 0		- 0		- 0		94,800,000.00		120,850,843.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/31/53		0						134				SRR r.s. hl.města Prahy

		47		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Libuš		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0045		45		21711B1016				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		45		Hlavní město Praha		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		5/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		6/18/40		3/11/33		6,690,000.00		3,920,340.00		2,769,660.00		- 0		- 0		- 0		38968		6690000		Schválena		38,974.00		29500000		3/12/30		12,213,000.00		- 0		- 0		- 0		59,000,000.00		167,501,078.00		134,875,284.00		29,500,000.00		17,287,000.00		12,213,000.00		- 0		- 0		- 0		59,000,000.00		151,583,014.00		6,690,000.00						6,690,000.00		3,920,000.00		2,770,000.00								6,690,000.00		3,920,000.00		2,770,000.00		- 0		- 0		- 0		13,380,000.00		13,380,000.00		38,968.60		38,981.00		10/6/06				Ne		7/5/36		59000000						136				CRR - NUTS II Praha

		49		Info, publicita, studie a odborné publikace - výroba publikačních materiálů v rámci publicity JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0046		46						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		46		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38335		1		11/22/04		38335		12/31/04		1/13/05		11/26/63		11/26/63		48,195.00		48,195.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38510		96390		Schválena		38,464.00		48195		12/13/31		- 0		- 0		- 0		- 0		96,390.00		96,390.00		96,390.00		48,195.00		48,195.00		- 0		- 0		- 0		- 0		96,390.00		96,390.00		48,195.00		48,195.00				48,195.00												48,195.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		48,195.00		48,195.00										Ne		11/26/63		96390						529				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		50		Placená  inzerce ve zvláštní příloze Deníků Bohemia a Moravia "Fondy EU a podnikání"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0047		47						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		OŘOS - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		47		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38467		1		4/25/05		38467		6/1/05		5/25/05		1/22/90		1/22/90		34,710.00		34,710.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		34708.75		Schválena		38,558.00		34710		1/11/95		- 0		- 0		- 0		- 0		69,420.00		69,420.00		69,417.50		34,710.00		34,710.00		- 0		- 0		- 0		- 0		69,420.00		69,420.00		34,708.75		34,708.75				34,708.75		34,708.75										34,708.75		34,708.75		- 0		- 0		- 0		- 0		69,417.50		69,417.50										Ne		1/22/90		69420						530				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		51		Překlad podkladů  pro 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 do anglického jazyka.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0048		48						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		48		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38492		1		4/18/05		38488		6/15/05		6/15/05		11/21/36		11/21/36		25,000.00		25,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38593		11475		Schválena		38,590.00		25000		6/11/68		- 0		- 0		- 0		- 0		50,000.00		50,000.00		22,950.00		25,000.00		25,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		50,000.00		50,000.00		11,475.00		11,475.00				11,475.00		11,475.00										11,475.00		11,475.00		- 0		- 0		- 0		- 0		22,950.00		22,950.00										Ne		11/21/36		50000						413				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		52		4 skládací letáky JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0049		49						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		49		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38397		1		1/21/05		38397		3/31/05		3/16/05		4/8/64		4/8/64		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		30000		Schválena		38,559.00		30000		2/18/82		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		60,000.00		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		30,000.00		30,000.00				30,000.00		30,000.00										30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00										Ne		4/8/64		60000						531				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		53		Školení pro zaměstnance veřejné správy: Zákon č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0050		50						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		50		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38373		1		1/21/05		38373		2/15/05		2/20/05		9/8/21		9/8/21		3,961.25		3,961.25		- 0		- 0		- 0		- 0		38566		3961.25		Schválena		38,559.00		3961.25		11/4/10		- 0		- 0		- 0		- 0		7,922.50		7,922.50		7,922.50		3,961.25		3,961.25		- 0		- 0		- 0		- 0		7,922.50		7,922.50		3,961.25		3,961.25				3,961.25		3,961.25										3,961.25		3,961.25		- 0		- 0		- 0		- 0		7,922.50		7,922.50										Ne		9/8/21		7922.5						532				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		54		Průvodce programem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0051		51						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		51		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38502		1		2/25/05		38502		6/14/05		6/29/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0																																																												Ne		12/12/68		0						533				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		55		Studijní stáž zaměřená na Cíl 2, výměna zkušeností s řídícími orgány a zprostředkujícími subjekty - Anglie		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0052		52						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		52		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38429		1		3/12/05		38429		4/15/05		4/17/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		159605.25		Schválena		38,558.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		319,210.50		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		159,605.25		159,605.25				159,605.25		159,605.25										159,605.25		159,605.25		- 0		- 0		- 0		- 0		319,210.50		319,210.50										Ne		12/12/68		500000						534				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		56		Inzerce k 2. výzvě v celostátních periodikách a v periodikách neziskového sektoru		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0053		53						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		53		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38390		1		2/1/05		38390		3/15/05		3/9/05		5/25/19		5/25/19		113,115.50		113,115.50		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		113115.5		Schválena		38,559.00		113115.5		9/11/09		- 0		- 0		- 0		- 0		226,231.00		226,231.00		226,231.00		113,115.50		113,115.50		- 0		- 0		- 0		- 0		226,231.00		226,231.00		113,115.50		113,115.50				113,115.50		113,115.50										113,115.50		113,115.50		- 0		- 0		- 0		- 0		226,231.00		226,231.00										Ne		5/25/19		226231						535				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		57		Zpracování podkladů a záznamů z 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0054		54						3		3.1				3.1		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		54		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38523		1		5/26/05		38523		7/15/05		7/20/05		10/3/54		10/3/54		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										10000		5/18/27		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		- 0																																																												Ne		10/3/54		0						414				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		58		Řízení a implementace - Pořízení technických prostředků pro řízení dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0055		55						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		55		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38352		1		11/10/04		38352		1/15/05		1/30/05		5/30/36		5/30/36		6,650.00		6,650.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		5500		Schválena		38,559.00		6650		3/16/18		- 0		- 0		- 0		- 0		13,300.00		13,300.00		11,000.00		6,650.00		6,650.00		- 0		- 0		- 0		- 0		13,300.00		13,300.00		5,500.00		5,500.00				5,500.00		5,500.00										5,500.00		5,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		11,000.00		11,000.00										Ne		5/30/36		13300						536				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		59		Monitoring - příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 4. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0056		56						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		56		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38498		1		4/1/05		38498		6/15/05		6/25/05		4/8/64		4/8/64		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		26480.25		Schválena		38,558.00		30000		2/18/82		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		52,960.50		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		26,480.25		26,480.25				26,480.25		26,480.25										26,480.25		26,480.25		- 0		- 0		- 0		- 0		52,960.50		52,960.50										Ne		4/8/64		60000						415				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		60		Zpracování podkladů a záznamů z 3. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0057		57						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		57		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38383		1		1/7/05		38383		3/15/05		3/2/05		4/12/48		4/12/48		8,817.50		8,817.50		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		8817.5		Schválena		38,558.00		8817.5		2/20/24		- 0		- 0		- 0		- 0		17,635.00		17,635.00		17,635.00		8,817.50		8,817.50		- 0		- 0		- 0		- 0		17,635.00		17,635.00		8,817.50		8,817.50				8,817.50		8,817.50										8,817.50		8,817.50		- 0		- 0		- 0		- 0		17,635.00		17,635.00										Ne		4/12/48		17635						416				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		61		Konference JPD 2 - 2. výzva		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0058		58						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		58		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38400		1		2/17/05		38400		3/31/05		3/19/05		6/12/17		6/12/17		204,070.00		204,070.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		204070		Schválena		38,560.00		204070		9/20/58		- 0		- 0		- 0		- 0		408,140.00		408,140.00		408,140.00		204,070.00		204,070.00		- 0		- 0		- 0		- 0		408,140.00		408,140.00		204,070.00		204,070.00				204,070.00		204,070.00										204,070.00		204,070.00		- 0		- 0		- 0		- 0		408,140.00		408,140.00										Ne		6/12/17		408140						537				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		62		Nákup CD labelů pro zajištění distribuce dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0059		59						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		59		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38427		1		2/28/05		38427		3/15/05		4/15/05		6/22/05		6/22/05		1,000.00		1,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		645.5		Schválena		38,558.00		1000		9/26/02		- 0		- 0		- 0		- 0		2,000.00		2,000.00		1,291.00		1,000.00		1,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		2,000.00		2,000.00		645.50		645.50				645.50		645.50										645.50		645.50		- 0		- 0		- 0		- 0		1,291.00		1,291.00										Ne		6/22/05		2000						538				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		63		Analýza potřeb a návrh priorit hl. m. Prahy na následující programové období		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0060		60		21711B3014				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		60		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38682		1		4/26/05		38655		11/26/05		11/29/05		5/26/68		5/26/68		249,900.00		- 0		249,900.00		- 0		- 0		- 0		38922		208250		Schválena		38,961.00		249900		12/31/99		249,900.00		- 0		- 0		- 0		499,800.00		499,800.00		350,000.00		249,900.00		- 0		249,900.00		- 0		- 0		- 0		499,800.00		499,800.00		208,250.00						208,250.00				208,250.00								208,250.00		- 0		208,250.00		- 0		- 0		- 0		416,500.00		416,500.00						9/19/06		10/10/06		Ne		5/26/68		499800						539				CRR - NUTS II Praha

		64		Přímé řízení programu - Expertní činnost a poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0061		61		21711B3015				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Hlavní město Praha		61		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		4/20/05		38625		10/3/05		10/30/05		12/28/05		12/28/05		348,075.00		- 0		348,075.00		- 0		- 0		- 0		38922		83700		Schválena		38,964.00		348075		12/31/99		348,075.00		- 0		- 0		- 0		696,150.00		696,150.00		147,090.20		348,075.00		- 0		348,075.00		- 0		- 0		- 0		696,150.00		696,150.00		83,700.00						83,700.00				83,700.00								83,700.00		- 0		83,700.00		- 0		- 0		- 0		167,400.00		167,400.00						9/27/06				Ne		12/28/05		696150						417				CRR - NUTS II Praha

		65		Výdaje na technickou podporu		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0062		62		21711B3016				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Kraj		Hlavní město Praha		62		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38727		1		6/1/05		38717		1/10/06		1/30/06		7/21/23		7/21/23		77,350.00		- 0		77,350.00		- 0		- 0		- 0		38922		37043		Schválena		38,961.00		77350		12/31/99		77,350.00		- 0		- 0		- 0		154,700.00		154,700.00		- 0		77,350.00		- 0		77,350.00		- 0		- 0		- 0		154,700.00		154,700.00		37,043.00						37,043.00				37,043.00								37,043.00		- 0		37,043.00		- 0		- 0		- 0		74,086.00		74,086.00						9/27/06		11/16/06		Ne		7/21/23		154700						540				CRR - NUTS II Praha

		66		Inzerce k 3. výzvě v celostátních periodikách		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0063		63						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		63		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38533		1		6/24/05		38533		8/31/05		7/30/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		123079.4		Schválena		38,558.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		246,158.80		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		123,079.40		123,079.40				123,079.40		123,079.40										123,079.40		123,079.40		- 0		- 0		- 0		- 0		246,158.80		246,158.80										Ne		12/12/68		500000						541				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		67		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0064		64						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		64		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38776		1		8/1/05		38776		1/31/06		3/30/06		10/14/73		10/14/73		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38828		32118.5		Schválena		38,828.00		50000		11/21/36		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		- 0		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		32,118.50						32,118.50		32,118.50										32,118.50		32,118.50		- 0		- 0		- 0		- 0		64,237.00		64,237.00										Ne		10/14/73		100000						418				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		68		Tisk dokumentace JPD 2 ke 3. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0065		65						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		65		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38594		1		7/8/05		38594		9/30/08		9/29/05		3/23/33		3/23/33		280,000.00		280,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38649		277389		Schválena		38,646.00		280000		8/11/66		- 0		- 0		- 0		- 0		560,000.00		560,000.00		554,778.00		280,000.00		280,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		560,000.00		560,000.00		277,389.00		277,389.00				277,389.00		277,389.00										277,389.00		277,389.00		- 0		- 0		- 0		- 0		554,778.00		554,778.00										Ne		3/23/33		560000						542				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		69		Zajištění občerstvení na setkáních ŘO JPD 2 se Zprostředkujícími subjekty v roce 2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0066		66						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		66		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38874		1		5/26/05		38874		7/3/06		7/6/06		10/3/54		10/3/54		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38910		9585		Schválena		38,910.00		10000		5/18/27		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		- 0		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		9,585.00						9,585.00		9,585.00										9,585.00		9,585.00		- 0		- 0		- 0		- 0		19,170.00		19,170.00										Ne		10/3/54		20000						543				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		70		Příprava podkladů pro žádost o Grantové schéma na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0067		67		21711B3001				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		67		Českomoravská rozvojová a záruční banka		----		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38548		1		9/1/04		38533		7/15/05		7/30/05		4/30/17		4/30/17		131,000.00		131,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										131000		8/30/58		- 0		- 0		- 0		- 0		262,000.00		262,000.00		- 0		131,000.00		131,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		262,000.00		262,000.00																																												Ne		4/30/17		262000						419				CRR - NUTS II Praha

		71		Zabezpečení realizace vybraných procesů implementace GS na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0068		68		21711B3002				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		68		Českomoravská rozvojová a záruční banka		----		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		7/15/05		38640		11/15/05		11/14/05		11/26/37		11/26/37		500,000.00		500,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										500000		12/12/68		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00																																												Ne		11/26/37		1000000						420				CRR - NUTS II Praha

		72		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2, TISK  PROPAGAČNÍCH TISKOVIN		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0069		69						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		69		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		8/8/05		38717		1/31/06		1/30/06		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38756		237157		Schválena		38,756.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		237,157.00						237,157.00		237,157.00										237,157.00		237,157.00		- 0		- 0		- 0		- 0		474,314.00		474,314.00										Ne		12/12/68		500000						544				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		73		Analýza monitorovacích indikátorů a ukazatelů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0070		70						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		70		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		9/1/05		38686		10/31/08		12/30/05		4/6/58		4/6/58		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38778		162000		Schválena		38,778.00		175000		2/17/79		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		- 0		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		162,000.00						162,000.00		162,000.00										162,000.00		162,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		324,000.00		324,000.00										Ne		4/6/58		350000						421				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		74		Vytvoření dvou audiovizuálních pořadů o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0071		71		21711B3017				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		71		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		8/4/05		38898		7/30/06		7/30/06		7/25/33		7/25/33		261,800.00		- 0		261,800.00		- 0		- 0		- 0		38944		245140		Schválena		38,967.00		261800		12/31/99		261,800.00		- 0		- 0		- 0		523,600.00		523,600.00		490,280.00		261,800.00		- 0		261,800.00		- 0		- 0		- 0		523,600.00		523,600.00		245,140.00						245,140.00				245,140.00								245,140.00		- 0		245,140.00		- 0		- 0		- 0		490,280.00		490,280.00		38,965.66				9/19/06		10/10/06		Ne		7/25/33		523600						545				CRR - NUTS II Praha

		75		Publicita pro prioritu 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0072		72		21711B3018				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		72		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38635		1		8/1/05		38605		10/10/05		10/10/05		6/20/96		6/20/96		291,550.00		- 0		291,550.00		- 0		- 0		- 0		38922		290008.6		Schválena		38,961.00		291550		12/31/99		291,550.00		- 0		- 0		- 0		583,100.00		583,100.00		487,409.40		291,550.00		- 0		291,550.00		- 0		- 0		- 0		583,100.00		583,100.00		290,008.60						290,008.60				290,008.60								290,008.60		- 0		290,008.60		- 0		- 0		- 0		580,017.20		580,017.20						9/19/06		10/10/06		Ne		6/20/96		583100						546				CRR - NUTS II Praha

		76		Publicita ke 3. Výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0073		73		21711B3019				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		73		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38620		1		6/20/05		38589		9/25/05		9/24/05		4/6/07		4/6/07		74,375.00		- 0		74,375.00		- 0		- 0		- 0		38924		67163.95		Schválena		38,966.00		74375		12/31/99		74,375.00		- 0		- 0		- 0		148,750.00		148,750.00		- 0		74,375.00		- 0		74,375.00		- 0		- 0		- 0		148,750.00		148,750.00		67,163.95						67,163.95				67,163.95								67,163.95		- 0		67,163.95		- 0		- 0		- 0		134,327.90		134,327.90						9/19/06		10/10/06		Ne		4/6/07		148750						547				CRR - NUTS II Praha

		79		Vzdělávací akce pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0076		76						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		76		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38665		1		9/18/05		38665		12/30/05		12/9/05		4/6/58		4/6/58		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38783		113648.08		Schválena		38,783.00		175000		2/17/79		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		- 0		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		113,648.08						113,648.08		113,648.08										113,648.08		113,648.08		- 0		- 0		- 0		- 0		227,296.16		227,296.16										Ne		4/6/58		350000						548				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		80		Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0077		77						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		77		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38818		1		10/3/05		38818		5/15/06		5/11/06		3/6/02		3/6/02		530,000.00		530,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38860		528468.27		Schválena		38,860.00		530000		2/1/51		- 0		- 0		- 0		- 0		1,060,000.00		1,060,000.00		- 0		530,000.00		530,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,060,000.00		1,060,000.00		528,468.27						528,468.27		528,468.27										528,468.27		528,468.27		- 0		- 0		- 0		- 0		1,056,936.54		1,056,936.54										Ne		3/6/02		1060000						549				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		81		Seminář "Finanční řízení strukturálních fondů EU"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0078		78						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		78		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38609		1		9/12/05		38609		9/30/05		10/14/05		12/16/77		12/16/77		32,500.00		32,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38791		22922.67		Schválena		38,791.00		32500		12/23/88		- 0		- 0		- 0		- 0		65,000.00		65,000.00		- 0		32,500.00		32,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		65,000.00		65,000.00		22,922.67						22,922.67		22,922.68										22,922.67		22,922.68		- 0		- 0		- 0		- 0		45,845.35		45,845.35										Ne		12/16/77		65000						550				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		82		Školení na zadávání veřejných zakázek pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0079		79						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - OŘOS, oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		79		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38601		1		9/6/05		38601		10/31/05		10/6/05		10/3/54		10/3/54		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38649		3982.5		Schválena		38,645.00		10000		5/18/27		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		- 0		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		3,982.50		3,982.50				3,982.50		3,982.50										3,982.50		3,982.50		- 0		- 0		- 0		- 0		7,965.00		7,965.00										Ne		10/3/54		20000						551				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		83		Nákup flashdisků za účelem zefektivnění výkonu činností ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0080		80						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34; oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		80		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38671		1		9/5/05		38671		10/31/05		12/15/05		5/18/27		5/18/27		5,000.00		5,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38749		4776.5		Schválena		38,749.00		5000		9/8/13		- 0		- 0		- 0		- 0		10,000.00		10,000.00		- 0		5,000.00		5,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		10,000.00		10,000.00		4,776.50						4,776.50		4,776.50										4,776.50		4,776.50		- 0		- 0		- 0		- 0		9,553.00		9,553.00										Ne		5/18/27		10000						422				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		84		Průvodce projektem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0081		81						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		81		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		8/22/05		38655		11/30/05		11/29/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0																																																												Ne		12/12/68		0						552				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		85		Právní,  administrativní a projektová podpora		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0082		82		21711B3020				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha- Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Obec		82		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39659		1		10/3/05		39066		1/15/07		1/14/07		2/20/56		2/20/56		759,000.00		- 0		759,000.00		- 0		- 0		- 0										1909500		12/31/99		1,909,500.00		- 0		- 0		- 0		3,819,000.00		3,819,000.00		- 0		1,909,500.00		- 0		1,909,500.00		- 0		- 0		- 0		3,819,000.00		3,819,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/24/56		3819000						423				CRR - NUTS II Praha

		86		Přímé řízení programu-Expertní činnost, poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0083		83		21711B3021				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy				Hlavní město Praha		83		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38867		1		9/1/05		38837		5/30/06		5/30/06		1/12/56		1/12/56		412,000.00		- 0		412,000.00		- 0		- 0		- 0		38996		350525.05		Schválena		39,062.00		412000		12/31/99		412,000.00		- 0		- 0		- 0		824,000.00		824,000.00		- 0		412,000.00		- 0		412,000.00		- 0		- 0		- 0		824,000.00		824,000.00		350,525.05										350,525.05								- 0		- 0		350,525.05		- 0		- 0		- 0		350,525.05		350,525.05										Ne		1/12/56		824000						426				CRR - NUTS II Praha

		87		Vzdělávací akce pro konečné příjemce pomoci v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0084		84						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		84		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38621		1		9/26/05		38621		10/31/05		10/26/05		9/8/13		9/8/13		2,500.00		2,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38691		1205.5		Schválena		38,691.00		2500		11/4/06		- 0		- 0		- 0		- 0		5,000.00		5,000.00		- 0		2,500.00		2,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		5,000.00		5,000.00		1,205.50		1,205.50				1,205.50		1,205.50										1,205.50		1,205.50		- 0		- 0		- 0		- 0		2,411.00		2,411.00										Ne		9/8/13		5000						553				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		88		Rozšíření kapacity dokončovacího zpracování tiskovin ve společnosti AF BKK s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0085		85				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		AF BKK, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		85		Malý a střední podnik		----		80		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38990		1		9/19/05		38990		10/15/06		10/30/06		12/2/55		3/7/21		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		8,549,400.01										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		8,549,400.00		11,549,400.00		11,549,400.00		- 0		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		8,691,400.00		11,549,400.00		13,899,640.00																																												Ne		9/19/13		2858000						313				MHMP - oddělení GS

		94		Vybavení hotelu Kampa Garden		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0086		86				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Accom travel s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		86		Malý a střední podnik		----		13		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38717		1		9/16/05		38748		4/26/06		3/2/06		6/5/49		4/11/40		708,951.19		354,475.59		354,475.59		- 0		- 0		3,308,438.88		38833		1426002.38		Schválena		38,926.00		713001.19		1/22/76		356,500.59		- 0		- 0		3,327,338.88		4,753,341.25		6,336,750.00		3,999,939.00		713,001.19		356,500.59		356,500.59		- 0		- 0		3,327,338.88		4,753,341.25		6,336,750.00		713,001.19		356,500.59		356,500.59		713,001.19		356,500.59		356,500.59						3,327,338.88		713,001.19		356,500.59		356,500.59		- 0		- 0		3,327,338.88		4,753,341.25		4,753,341.25										Ne		4/4/04		1426002.37						314				MHMP - oddělení GS

		95		Výstavba víceúčelové haly pro podporu stavebních činností		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0087		87				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		87		Malý a střední podnik		----		134		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		1/3/05		39082		12/31/06		1/30/07		1/28/52		12/24/29		1,089,361.48		544,680.74		- 0		544,680.74		- 0		6,123,233.34										1245293.4		6/22/27		- 0		614,344.74		- 0		5,811,369.20		8,301,956.00		12,400,742.00		2,289,560.00		1,245,293.40		622,646.70		622,646.70		- 0		- 0		5,811,369.20		8,301,956.00		12,400,742.00																																												Ne		12/28/18		2490586.8						315				MHMP - oddělení GS

		96		Novostavba administrativně výrobního objektu		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0088		88				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Motorgas s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		88		Malý a střední podnik		----		24						Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		9/1/05		39082		1/31/07		1/30/07		1/10/49		1/10/49		1,499,999.99		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		15,937,469.99										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		15,937,470.00		18,937,470.00		18,937,470.00		17,100,000.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		16,079,470.00		18,937,470.00		18,937,470.00																																												Ne		9/19/13		2858000						316				MHMP - oddělení GS

		98		Přístavba nové administrativně provozní budovy v areálu MOOPEX a.s., Poděbradská 46, Praha 9 a následné rozšíření společnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0089		89				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MOOPEX a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		89		Malý a střední podnik		----		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38868		1		9/10/05		38898		8/30/06		7/30/06		12/26/63		12/26/63		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		38966		2858000		Schválena		38,973.00		1429000		3/25/56		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		12,478,141.00		18,000,000.00		17,877,039.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		12,478,141.00		12,478,141.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00						9,620,141.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		12,478,141.00		12,478,141.00										Ne		12/7/24		2858000						317				MHMP - oddělení GS

		99		Rekonstrukce podzemních prostor bývalého klubu Bílý Koníček		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0090		90				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		United Hotel Investments Bohemia, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		90		Malý a střední podnik		----		4		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38771		1		8/23/05		38849		5/30/06		6/11/06		4/28/14		3/28/85		536,098.14		268,049.07		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		38856		1072196		Schválena		38,933.00		536098.14		11/21/33		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		3,573,987.60		18,376,930.00		4,570,453.90		536,098.14		268,049.07		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		3,573,987.60		18,376,930.00		536,098.14		268,049.07		268,049.07		536,098.14		268,049.07		268,049.07						2,501,791.32		536,098.14		268,049.07		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		3,573,987.60		3,573,987.60										Ne		7/27/35		1072196.28						318				MHMP - oddělení GS

		100		Semináře pro ŘO JPD 2 v Bruselu, Evropský týden regionů a měst		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0091		91						3		3.2				3.2		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		91		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38638		1		10/10/05		38638		12/30/05		11/12/05		1/11/19		1/11/19		40,000.00		40,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										40000		7/6/09		- 0		- 0		- 0		- 0		80,000.00		80,000.00		- 0																																																												Ne		1/11/19		0						554				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		101		Rekonstrukce tramvajové trati Sokolovská		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0092		92		21711B1037				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		92		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12848		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		6/1/05		38898		8/31/06		7/30/06		7/24/05		10/8/31		57,093,205.00		38,709,192.99		18,384,012.01		- 0		- 0		- 0		38918		95802397.99		Schválena		38,933.00		69242000		12/26/33		22,295,924.00		- 0		- 0		- 0		138,484,000.00		178,361,960.00		142,388,854.22		57,093,205.00		38,709,193.00		18,384,012.00		- 0		- 0		- 0		114,186,410.00		170,205,037.00		57,093,205.00		38,709,193.00				57,093,205.00		38,709,193.00		18,384,012.00								57,093,205.00		38,709,193.00		18,384,012.00		- 0		- 0		- 0		114,186,410.00		114,186,410.00		38,918.00		38,946.00		8/21/06		9/20/06		Ano		4/23/56		114186410						5				CRR - NUTS II Praha

		134		Zlepšení dopravní obslužnosti rozvojového území Vysočany - Sokolovská ulice úsek Balabenka - Na Břehu		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0093		93		21711B1036				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		93		Hlavní město Praha		----		2280		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		6/1/05		38898		8/31/06		7/30/06		10/12/28		4/11/43		45,078,828.00		30,563,445.00		14,515,383.00		- 0		- 0		- 0		38918		43880423.28		Schválena		38,933.00		45095735		4/2/11		14,520,827.00		- 0		- 0		- 0		90,191,470.00		120,254,260.00		100,507,458.00		45,078,828.00		30,563,445.00		14,515,383.00		- 0		- 0		- 0		90,157,656.00		121,380,596.00		39,826,585.28						39,826,585.28		27,002,424.82		12,824,160.46								39,826,585.28		27,002,424.82		12,824,160.46		- 0		- 0		- 0		79,653,170.56		79,653,170.56		38,918.00		38,940.00		8/16/06		9/7/06		Ano		11/8/35		90157656						6				CRR - NUTS II Praha

		102		Divadlo Pohoda - zkvalitnění veřejné infrastruktury v Horních Počernicích		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0094		94						1		1.3				1.3		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		94		Městská část		----		97		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		8/1/05		38717		1/16/06		1/30/06		6/11/68		6/11/68		3,664,925.00		2,052,357.90		1,180,105.82		432,461.28		- 0		- 0										28054305		8/21/13		9,033,486.00		3,310,409.00		- 0		- 0		56,108,610.00		56,108,610.00		34,555,537.00																																																												Ne		2/26/20		0						138				CRR - NUTS II Praha

		103		Broumarská - 2.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0095		95		21711B1038				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		95		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39141		1		12/15/05		38960		9/14/06		9/30/06		10/5/32		11/13/46		94,971,609.50		64,390,750.86		30,580,858.64		- 0		- 0		- 0		38974		158356790.81		Schválena		38,982.00		99833800		7/28/21		32,146,484.00		- 0		- 0		- 0		199,667,600.00		199,667,600.00		165,804,027.00		99,833,800.00		67,687,316.00		32,146,484.00		- 0		- 0		- 0		199,667,600.00		203,025,780.00		94,372,342.50		63,984,448.20				94,372,342.50		63,984,448.20		30,387,894.30								94,372,342.50		63,984,448.20		30,387,894.30		- 0		- 0		- 0		188,744,685.00		188,744,685.00		38,974.60		38,989.00		10/23/06		11/14/06		Ne		4/26/71		199667600						7				CRR - NUTS II Praha

		112		Veřejný oddechový a sportovní areál - VOSA		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0096		96		21711B1027				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		96		Městská část		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		5/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		4/28/82		4/28/82		9,000,000.00		5,040,000.00		2,898,000.00		1,062,000.00		- 0		- 0										9000000		1/17/99		2,898,000.00		1,062,000.00		- 0		- 0		18,000,000.00		18,000,000.00		14,939,332.00		9,000,000.00		5,040,000.00		2,898,000.00		1,062,000.00		- 0		- 0		18,000,000.00		18,000,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/28/82		18000000						140				CRR - NUTS II Praha

		104		Podzemní parkoviště Lovosická - zkvalitnění veřejné infrastruktury v sídlištním komplexu na území městské části Praha 9		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0097		97						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		97		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39294		1		8/1/06		39294		8/15/07		8/30/07		6/17/35		8/23/22		42,554,887.00		23,830,736.98		13,702,673.02		5,021,477.01		- 0		- 0										42554887		5/4/46		13,702,673.00		5,021,477.00		- 0		- 0		85,109,774.00		125,656,372.00		- 0																																																												Ne		8/23/22		0						141				SRR r.s. hl.města Prahy

		105		Výstavba informačního, poradenského a školícího střediska pro Centrum dalšího rozvoje regionu Praha-Severovýchod		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0098		98		21711B2016				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		98		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39203		1		9/1/06		39173		5/1/07		5/1/07		2/25/00		2/25/00		7,487,500.00		2,066,550.00		4,163,050.00		1,257,900.00		- 0		- 0										7487500		1/7/58		4,163,050.00		1,257,900.00		- 0		- 0		14,975,000.00		14,975,000.00		- 0		7,487,500.00		2,066,550.00		4,163,050.00		1,257,900.00		- 0		- 0		14,975,000.00		14,975,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/25/00		14975000						288				CRR - NUTS II Praha

		106		Nové městské centrum Prahy 20 - kulturní památka Chvalský zámek		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0099		99		21711B1032				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		99		Městská část		----		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39659		1		9/1/06		39171		4/17/07		4/29/07		8/21/99		4/4/72		4,213,485.50		1,921,349.39		1,938,203.33		353,932.78		- 0		- 0										32649406		4/23/62		15,018,726.00		2,742,551.00		- 0		- 0		65,298,812.00		65,334,512.00		53,481,906.00		32,649,406.00		14,888,129.00		15,018,726.00		2,742,551.00		- 0		- 0		65,298,812.00		65,334,512.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/26/82		65298812						39				CRR - NUTS II Praha

		107		Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0100		100		21711B2017				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		100		Městská část		----		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		5/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		9/2/31		9/2/31		3,986,927.10		1,102,784.51		2,211,947.52		672,195.87		- 0		- 0										4985457		7/5/75		2,765,932.00		840,548.00		- 0		- 0		9,970,915.00		10,220,915.00		7,992,184.00		4,985,457.00		1,378,978.00		2,765,932.00		840,548.00		- 0		- 0		9,970,915.00		10,220,915.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/8/99		9970915						289				CRR - NUTS II Praha

		108		Zlepšení kvality podnikatelského prostředí v oblasti cestovního ruchu a sportu výstavbou provozní budovy sportoviště v Praze - Satalicích		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0101		101		21711B2018				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		101		Městská část		----		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		5/1/06		38990		10/31/06		10/30/06		7/19/90		7/19/90		12,763,500.00		3,530,384.10		7,081,189.80		2,151,926.10		- 0		- 0		39020		11911502.2		Prijata		39,024.00		30409500		4/7/29		16,871,190.00		5,127,042.00		- 0		- 0		60,819,000.00		64,319,000.00		48,831,387.00		30,409,500.00		8,411,268.00		16,871,190.00		5,127,042.00		- 0		- 0		60,819,000.00		64,319,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,024.56								Ne		10/5/16		60819000						291				CRR - NUTS II Praha

		109		Pražský technologický fond		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0102		102						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Societas Rudolphina, o.s.		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		102		NNO		----				Praha		CZ01		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		7/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		5/4/82		5/4/82		1,238,600.00		782,795.20		455,804.80		- 0		- 0		- 0										9949400		1/5/16		3,661,379.20		- 0		- 0		- 0		19,898,800.00		19,898,800.00		- 0																																																												Ne		1/22/81		0						197				SRR r.s. hl.města Prahy

		110		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0103		103		21711B1024				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		103		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38928		1		2/1/06		38898		7/30/06		7/30/06		6/15/30		6/15/30		6,086,850.00		3,408,636.00		1,947,792.00		730,422.00		- 0		- 0		38929		8412204.2		Schválena		38,954.00		6086850		7/10/32		1,947,792.00		730,422.00		- 0		- 0		12,173,700.00		12,173,700.00		9,150,889.31		6,086,850.00		3,408,636.00		1,947,792.00		730,422.00		- 0		- 0		12,173,700.00		12,173,700.00		5,392,438.50		3,019,765.50				5,392,438.50		3,019,765.50		1,725,580.30		647,092.70						5,392,438.50		3,019,765.50		1,725,580.30		647,092.70		- 0		- 0		10,784,877.00		10,784,877.00		38,929.00		38,967.00		9/12/06		9/27/06		Ano		6/15/30		12173700						142				CRR - NUTS II Praha

		111		Rozšíření dětského hřiště ve Františkánské zahradě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0104		104						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		104		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38898		1		4/1/06		38898		8/1/06		7/30/06		12/14/50		12/14/50		4,647,885.00		2,602,816.00		1,496,619.00		548,451.00		- 0		- 0										4647885		4/7/26		1,496,619.00		548,451.00		- 0		- 0		9,295,771.00		9,295,771.00		- 0																																																												Ne		12/14/50		0						143				SRR r.s. hl.města Prahy

		113		Regenerace parku na nábřeží Ludvíka Svobody		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0105		105		21711B1028				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		105		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		9/1/06		39324		9/30/07		9/29/07		5/19/20		1/29/33		15,711,469.00		6,934,522.00		7,227,275.00		1,549,672.00		- 0		- 0										15711469		1/26/86		7,227,275.00		1,549,672.00		- 0		- 0		31,422,938.00		36,896,938.00		- 0		15,711,469.00		6,934,522.00		7,227,275.00		1,549,672.00		- 0		- 0		31,422,938.00		36,896,938.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/29/33		31422938						42				CRR - NUTS II Praha

		114		„Nové centrum Klánovic - hřiště pro děti a mládež, zelené plochy pro širokou veřejnost – předpoklad příjemného života a bydlení“		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0106		106		21711B1026				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha KLánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		106		Městská část		----				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		4/18/06		39021		11/30/06		11/30/06		12/21/11		6/30/27		5,319,300.00		2,978,808.00		1,712,815.00		627,677.00		- 0		- 0										5319300		9/11/55		1,712,815.00		627,677.00		- 0		- 0		10,638,600.00		10,888,600.00		11,994,515.00		5,319,300.00		2,978,808.00		1,712,815.00		627,677.00		- 0		- 0		10,638,600.00		10,888,600.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/30/27		10638600						144				CRR - NUTS II Praha

		115		Víceúčelové plochy na sídlišti Petrovice		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0107		107		21711B1023				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha–Petrovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		107		Městská část		----				Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		9/1/06		39082		1/30/07		1/30/07		6/12/50		6/12/50		4,958,249.00		2,776,620.43		1,596,556.18		585,073.38		- 0		- 0										4958249		2/15/02		1,596,556.00		585,073.00		- 0		- 0		9,916,498.00		9,916,498.00		7,773,172.00		4,958,249.00		2,776,620.00		1,596,556.00		585,073.00		- 0		- 0		9,916,498.00		9,916,498.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/12/50		9916498						145				CRR - NUTS II Praha

		116		Oprava jezu Petrovice		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0108		108		21711B1031				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		108		Hlavní město Praha		----				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		3/14/06		38898		7/31/06		7/30/06		11/12/30		11/12/30		4,954,673.00		2,259,329.90		2,695,342.11		- 0		- 0		- 0		38929		3964952.5		Schválena		38,939.00		4954673		10/30/85		2,695,342.10		- 0		- 0		- 0		9,909,346.00		11,566,370.20		4,887,314.00		4,954,673.00		2,259,330.00		2,695,342.10		- 0		- 0		- 0		9,909,345.10		9,909,345.10		2,723,181.60		1,241,770.80				2,723,181.60		1,241,770.80		1,481,410.80								2,723,181.60		1,241,770.80		1,481,410.80		- 0		- 0		- 0		5,446,363.20		5,446,363.20		38,929.00		38,953.00		8/31/06		9/19/06		Ano		11/12/30		9909345.1						43				CRR - NUTS II Praha

		117		Informační, studijní a vzdělávací centrum Franze Kafky		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0109		109		21711B2019				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Společnost Franze Kafky		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		109		NNO		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39233		1		6/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		2/12/79		2/12/79		4,488,670.00		1,617,716.67		2,870,953.33		- 0		- 0		- 0										4488670		2/25/29		2,870,953.33		- 0		- 0		- 0		8,977,340.00		8,977,340.00		6,999,639.89		4,488,670.00		1,617,716.67		2,870,953.33		- 0		- 0		- 0		8,977,340.00		8,977,340.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/12/79		8977340						294				CRR - NUTS II Praha

		118		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0110		110						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		110		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		9/1/06		39355		10/15/07		10/30/07		9/16/70		9/26/79		89,097,208.00		60,407,907.02		28,689,300.98		- 0		- 0		- 0										89097208		3/24/91		28,689,301.00		- 0		- 0		- 0		178,194,416.00		178,337,216.00		- 0																																																												Ne		9/26/79		0						9				SRR r.s. hl.města Prahy

		119		Pobřežní III, 2.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0111		111						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		111		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		11/1/06		39599		6/16/08		6/30/08		10/29/75		1/12/34		160,603,343.00		108,889,066.88		51,714,276.12		- 0		- 0		- 0										160603343		2/19/28		51,714,276.00		- 0		- 0		- 0		321,206,686.00		660,678,330.00		- 0																																																												Ne		1/12/34		0						10				SRR r.s. hl.města Prahy

		120		Mapování a založení klastru cestovního ruchu v Praze		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0112		112						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Asociace českých cestovních kanceláří a agentur		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Sdružení podnikatelů		112		Podnikatelské združení		----		2		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39132		1		5/1/06		39132		3/31/07		3/21/07		1/16/74		1/16/74		911,804.00		306,153.00		605,651.00		- 0		- 0		394,892.00										911804		3/20/38		605,651.00		- 0		- 0		394,892.00		2,218,500.00		2,218,500.00		- 0																																																												Ne		11/11/92		0						295				SRR r.s. hl.města Prahy

		121		Výzkumné a školící centrum aplikací obnovitelných zdrojů - tepelných čerpadel		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0113		113		21711B2030				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		TEPELNÁ ČERPADLA IVT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		113		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		11		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39537		1		10/1/06		39294		8/31/07		8/30/07		12/16/42		11/2/84		651,127.50		325,563.75		325,563.75		- 0		- 0		3,038,595.00										749355		10/29/25		374,677.50		- 0		- 0		3,496,990.00		4,995,700.00		4,995,700.00		- 0		739,410.00		369,705.00		369,705.00		- 0		- 0		3,450,580.00		4,929,400.00		5,865,986.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/29/03		1478820						201				CRR - NUTS II Praha

		122		Rekonstrukce Fürstenberské zahrady		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0114		114		21711B1033				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		114		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39568		1		6/1/06		39128		3/15/06		3/17/07		9/1/46		10/9/91		18,388,457.89		8,385,136.74		10,003,321.41		- 0		- 0		- 0										75216437		8/20/06		40,917,743.00		- 0		- 0		- 0		150,432,875.00		178,694,971.00		165,493,425.00		75,216,437.00		34,298,695.00		40,917,743.00		- 0		- 0		- 0		150,432,875.00		178,694,971.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/21/71		150432875						44				CRR - NUTS II Praha

		123		Revitalizace skládky v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0115		115		21711B1029				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha-odbor správy majetku magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		115		Hlavní město Praha		----				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39112		1		6/16/06		39081		1/30/07		1/29/07		5/6/85		5/6/85		4,416,759.00		2,014,042.00		2,402,717.00		- 0		- 0		- 0		39035		4416759		Prijata		39,035.00		4514338.5		1/31/36		2,455,801.00		- 0		- 0		- 0		9,028,677.50		9,028,677.50		7,198,981.00		4,416,759.00		2,014,042.00		2,402,717.00		- 0		- 0		- 0		8,833,518.00		8,833,518.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,035.43								Ne		9/4/19		8833518						47				CRR - NUTS II Praha

		132		Sportovně volnočasový areál Freestyle Park Modřany - revitalizace ploch bývalé výrobny prefabrikátů		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0116		116		21711B1022				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Freestyle Park Modřany		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		116		NNO		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		6/1/06		38928		8/20/06		8/29/06		9/27/05		12/19/76		3,707,929.03		2,354,791.04		1,353,137.99		- 0		- 0		464,968.93		38944		6062720		Schválena		38,995.00		27669562.51		9/22/10		10,097,479.03		- 0		- 0		3,469,723.00		58,808,848.02		58,808,848.02		14,135,662.00		27,669,562.00		17,572,083.00		10,097,479.00		- 0		- 0		3,469,723.00		58,808,847.00		69,153,116.00		3,707,929.00		2,354,791.00								1,353,138.00						464,969.00		- 0		- 0		1,353,138.00		- 0		- 0		464,969.00		1,818,107.00		1,818,107.00		38,944.00		39,006.00						Ne		5/17/13		55339124						146				CRR - NUTS II Praha

		124		Stavba č. 0083 Horní Počernice - ČOV Svépravice, etapa 0003 - Evropská		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0117		117		21711B1034				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		117		Hlavní město Praha		----				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39721		1		8/1/06		39660		9/30/08		8/30/08		3/29/61		7/28/24		49,823,565.35		27,901,196.60		21,922,368.75		- 0		- 0		- 0										49823565.35		11/16/90		21,922,368.75		- 0		- 0		- 0		99,647,130.70		118,580,085.53		- 0		49,823,565.35		27,901,196.60		21,922,368.75		- 0		- 0		- 0		99,647,130.70		118,580,085.53																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/28/24		99647130.7						151				CRR - NUTS II Praha

		130		Maniny - příprava území		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0118		118						1		1.2				1.2		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		118		Hlavní město Praha		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		9/1/06		39629		7/31/08		7/30/08		2/26/49		8/29/87		162,293,252.00		74,005,722.91		88,287,529.09		- 0		- 0		- 0										162293252		10/13/20		88,287,529.00		- 0		- 0		- 0		324,586,504.00		1,015,392,105.00		- 0																																																												Ne		8/29/87		0						48				SRR r.s. hl.města Prahy

		125		Technická vybavenost  Dubeč, etapa 0008 Dubeč - Netlucká		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0119		119		21711B1035				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		119		Hlavní město Praha		----				Praha-Dubeč		CZ010F538205		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39142		1		6/1/06		39114		3/1/07		3/3/07		7/27/96		1/27/92		6,828,588.00		3,824,009.00		3,004,579.00		- 0		- 0		- 0		38971		12223894.5		Schválena		38,975.00		6828588		10/11/69		3,004,579.00		- 0		- 0		- 0		13,657,176.00		16,252,040.00		8,149,263.00		6,828,588.00		3,824,009.00		3,004,579.00		- 0		- 0		- 0		13,657,176.00		16,252,040.00		4,074,631.50		2,281,793.60				4,074,631.50		2,281,793.60		1,792,837.90								4,074,631.50		2,281,793.60		1,792,837.90		- 0		- 0		- 0		8,149,263.00		8,149,263.00		38,971.68		38,987.00		10/13/06				Ne		1/27/92		13657176						152				CRR - NUTS II Praha

		126		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0120		120						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		120		Hlavní město Praha		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39528		1		8/21/06		39528		4/21/08		4/20/08		7/1/41		8/9/17		42,882,685.00		24,014,304.03		18,868,380.97		- 0		- 0		- 0										42882685		12/4/48		18,868,381.00		- 0		- 0		- 0		85,765,370.00		129,968,440.00		- 0																																																												Ne		8/9/17		0						153				SRR r.s. hl.města Prahy

		129		Pobřežní III. etepa 1. doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0121		121						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		121		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		9/1/06		39355		10/15/07		10/30/07		8/13/72		3/19/34		25,865,417.55		14,484,633.83		11,380,783.72		- 0		- 0		- 0										25865417.55		7/29/57		11,380,783.72		- 0		- 0		- 0		51,730,835.10		88,123,015.26		- 0																																																												Ne		3/19/34		0						154				SRR r.s. hl.města Prahy

		127		Revitalizace zahrady ZŠ Lyčkovo náměstí 6 Praha 8		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0122		122		21711B1030				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		122		Městská část		----		353		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		6/1/06		39021		11/30/06		11/30/06		2/25/44		1/28/50		4,118,124.00		1,787,265.82		1,894,337.04		436,521.14		- 0		- 0		39049		3314476.06		Schválena		39,064.00		4118124		5/13/93		1,894,337.00		436,521.00		- 0		- 0		8,236,248.00		8,343,656.00		5,243,766.00		4,118,124.00		1,787,266.00		1,894,337.00		436,521.00		- 0		- 0		8,236,248.00		8,343,656.00		3,314,475.70								1,438,482.40		1,524,658.80		351,334.50						- 0		1,438,482.40		1,524,658.80		351,334.50		- 0		- 0		3,314,475.70		3,314,475.70		39,056.62								Ne		1/28/50		8236248						49				CRR - NUTS II Praha

		128		Revitalizace veřejných prostranství - Karlínské náměstí, Kaizlova sady a park před Invalidovnou		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0123		123		21711B1021				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		123		Městská část		----		353		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		6/28/06		39447		1/31/08		1/30/08		3/30/61		3/30/61		22,747,531.00		9,872,428.47		10,463,864.23		2,411,238.30		- 0		- 0										45513740		10/9/81		20,936,320.00		4,824,457.00		- 0		- 0		91,027,480.00		91,027,480.00		- 0		45,513,637.50		19,752,918.70		20,936,273.20		4,824,445.60		- 0		- 0		91,027,275.00		91,027,275.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		10/9/24		91027275						50				CRR - NUTS II Praha

		131		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0124		124						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		124		NNO		----				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		2/1/06		39081		12/31/06		1/29/07		7/1/43		7/1/43		8,865,075.00		4,964,442.00		3,900,633.00		- 0		- 0		- 0										8865075		3/5/92		3,900,633.00		- 0		- 0		- 0		17,730,150.00		17,730,150.00		- 0																																																												Ne		7/1/43		0						155				SRR r.s. hl.města Prahy

		133		"Multifunkční centrum Dolní Chabry" - revitalizace statku na Hrušovanském náměstí		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0125		125		21711B1025				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Chabry		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		125		Městská část		----		8		Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		5/1/06		39089		1/24/07		2/6/07		4/16/61		4/9/80		4,963,696.22		2,263,445.47		2,283,300.26		416,950.48		- 0		- 0										33104618.8		8/20/30		15,228,124.65		2,780,787.98		- 0		- 0		66,209,237.60		67,348,326.32		47,987,176.00		33,104,618.80		15,095,706.17		15,228,124.65		2,780,787.98		- 0		- 0		66,209,237.60		67,348,326.32																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/24/74		66209237.6						52				CRR - NUTS II Praha

		135		Analýza dopadu projektů pro udělení výjimky z vybraného území		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0126		126						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		126		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39172		1		10/10/05		39172		4/30/07		4/30/07		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/12/68		500000						427				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		136		Inzerce v mimořádné příloze MF Dnes Budoucnost Prahy a v celostátní příloze LN věnované Praze		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0127		127						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		127		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38650		1		9/26/05		38650		12/30/05		11/24/05		7/30/47		7/30/47		100,000.00		100,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38691		84988.85		Schválena		38,691.00		100000		10/14/73		- 0		- 0		- 0		- 0		200,000.00		200,000.00		- 0		100,000.00		100,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		200,000.00		200,000.00		84,988.85		84,988.85				84,988.85		84,988.85										84,988.85		84,988.85		- 0		- 0		- 0		- 0		169,977.70		169,977.70										Ne		7/30/47		200000						555				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		137		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 5. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0128		128						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		128		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		10/24/05		38701		1/30/06		1/14/06		8/17/95		8/17/95		53,988.75		53,988.75		- 0		- 0		- 0		- 0		38769		53988.75		Schválena		38,769.00		53988.75		10/23/47		- 0		- 0		- 0		- 0		107,977.50		107,977.50		- 0		53,988.75		53,988.75		- 0		- 0		- 0		- 0		107,977.50		107,977.50		53,988.75						53,988.75		53,988.75										53,988.75		53,988.75		- 0		- 0		- 0		- 0		107,977.50		107,977.50										Ne		8/17/95		107977.5						428				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		138		Inzerce ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0129		129						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		129		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		10/24/05		38701		12/30/05		1/14/06		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38762		241966.7		Schválena		38,761.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		241,966.70						241,966.70		241,966.70										241,966.70		241,966.70		- 0		- 0		- 0		- 0		483,933.40		483,933.40										Ne		12/12/68		500000						556				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		139		Tisk dokumentace JPD 2 ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0130		130						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		130		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		10/24/05		38701		12/30/05		1/14/06		1/30/96		1/30/96		90,595.89		90,595.89		- 0		- 0		- 0		- 0		38756		90595.89		Schválena		38,756.00		90595.89		1/14/48		- 0		- 0		- 0		- 0		181,191.78		181,191.78		- 0		90,595.89		90,595.89		- 0		- 0		- 0		- 0		181,191.78		181,191.78		90,595.89						90,595.89		90,595.89										90,595.89		90,595.89		- 0		- 0		- 0		- 0		181,191.78		181,191.78										Ne		1/30/96		181191.78						557				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		140		Výjezdní zasedání ŘO JPD 2 a jeho zprostředkujících subjektů		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0131		131						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		131		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38685		1		11/1/05		38685		12/30/05		12/29/05		10/14/73		10/14/73		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38771		5500		Schválena		38,770.00		50000		11/21/36		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		- 0		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		5,500.00						5,500.00		5,500.00										5,500.00		5,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		11,000.00		11,000.00										Ne		10/14/73		100000						558				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		141		Podpora projektovým žadatelům ve 4. výzvě JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0132		132						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		132		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38748		1		11/1/05		38748		3/15/06		3/2/06		4/25/26		4/25/26		297,000.00		297,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38859		267750		Schválena		38,859.00		297000		2/26/13		- 0		- 0		- 0		- 0		594,000.00		594,000.00		- 0		297,000.00		297,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		594,000.00		594,000.00		267,750.00						267,750.00		267,750.00										267,750.00		267,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		535,500.00		535,500.00										Ne		4/25/26		594000						429				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		142		Expert na přípravu a řízení projektů TA JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0133		133						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		133		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		11/25/05		39051		12/31/06		12/30/06		5/13/15		5/13/15		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										295000		9/6/07		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00		- 0		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/13/15		590000						430				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		143		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0134		134						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj ČR				Centrum pro regionální rozvoj		134		Centrum pro regionální rozvoj ČR		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		9/1/05		38717		1/31/06		1/30/06		9/4/04		9/4/04		220,000.00		220,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										220000		5/3/02		- 0		- 0		- 0		- 0		440,000.00		440,000.00		- 0																																																												Ne		9/4/04		0						559				CRR - Praha(HQ)

		144		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR pro rok 2005		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0135		135						3		3.1				3.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj České republiky				Centrum pro regionální rozvoj		135		Centrum pro regionální rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		1/1/05		38717		1/31/06		1/30/06		11/26/37		11/26/37		500,000.00		500,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										500000		12/12/68		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0																																																												Ne		11/26/37		0						431				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		145		Expert na projektové řízení individuálních projektů v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0136		136						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		136		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		12/5/05		39082		1/31/07		1/30/07		5/13/15		5/13/15		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										295000		9/6/07		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00		- 0		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/13/15		590000						432				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		146		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0137		137		21711B3005				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		137		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		9/1/05		38898		7/31/06		7/30/06		9/11/11		9/11/11		550,000.00		- 0		550,000.00		- 0		- 0		- 0		38944		541880.52		Schválena		38,965.00		550000		12/31/99		550,000.00		- 0		- 0		- 0		1,100,000.00		1,100,000.00		- 0		550,000.00		- 0		550,000.00		- 0		- 0		- 0		1,100,000.00		1,100,000.00		541,880.52						541,880.52				541,880.52								541,880.52		- 0		541,880.52		- 0		- 0		- 0		1,083,761.04		1,083,761.04		38,965.62				9/19/06		10/10/06		Ne		9/11/11		1100000						560				CRR - NUTS II Praha

		147		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2 do r. 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0138		138						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		138		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		1/1/06		38748		2/28/06		3/2/06		9/16/11		9/16/11		56,925.00		56,925.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38785		11885		Schválena		38,797.00		2049300		10/16/10		- 0		- 0		- 0		- 0		4,098,600.00		4,098,600.00		- 0		2,049,300.00		2,049,300.00		- 0		- 0		- 0		- 0		4,098,600.00		4,098,600.00		11,885.00						11,885.00		11,885.00										251,200.00		293,816.50		- 0		- 0		- 0		- 0		545,016.50		545,016.50										Ne		8/1/21		4098600						433				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		148		Zabezpečení odpovídajícího technického vybavení pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0139		139						3		3.1				3.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		139		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		2/1/06		38837		5/31/06		5/30/06		4/13/05		4/13/05		256,635.00		256,635.00		- 0		- 0		- 0		- 0										256635		8/22/02		- 0		- 0		- 0		- 0		513,270.00		513,270.00		- 0																																																												Ne		4/13/05		0						469				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		149		Publicita I. GS		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0140		140		21711B3003				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		140		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39064		1		7/15/05		38898		7/30/06		7/30/06		9/28/42		9/28/42		300,000.00		- 0		300,000.00		- 0		- 0		- 0		38985		299658.2		Prijata		39,000.00		300000		12/31/99		300,000.00		- 0		- 0		- 0		600,000.00		600,000.00		- 0		300,000.00		- 0		300,000.00		- 0		- 0		- 0		600,000.00		600,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/28/42		600000						561				CRR - NUTS II Praha

		150		Implementace I. GS		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0141		141		21711B3004				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		141		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39095		1		2/15/06		38799		4/13/06		4/22/06		6/21/84		6/21/84		125,000.00		- 0		125,000.00		- 0		- 0		- 0										250000		12/31/99		250,000.00		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		- 0		250,000.00		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/12/68		500000						470				CRR - NUTS II Praha

		151		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0142		142		2170130062				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		142		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		12/1/05		38929		8/30/06		8/30/06		12/15/74		12/15/74		105,000.00		105,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										105000		6/23/87		- 0		- 0		- 0		- 0		210,000.00		210,000.00		- 0		105,000.00		105,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		210,000.00		210,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/15/74		210000						472				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		152		Rekultivace kolodějské lokality "Skála" - přeměna území ze skládky na park		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0143		143		21711B1039				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Koloděje		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		143		Městská část		----		3		Praha-Koloděje		CZ010E538353		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		3/1/05		39051		12/31/06		12/30/06		4/25/82		4/25/82		1,055,974.67		481,524.45		485,748.35		88,701.87		- 0		- 0										9523436.84		11/13/89		4,380,780.95		799,968.69		- 0		- 0		19,046,873.69		19,046,873.69		- 0		9,523,436.84		4,342,687.21		4,380,780.95		799,968.69		- 0		- 0		19,046,873.69		19,046,873.69																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/24/48		19046873.69						56				CRR - NUTS II Praha

		153		Broumarská - 1.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0144		144		21711B1043				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		144		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		12/6/04		38929		8/31/06		8/30/06		8/29/34		8/29/34		11,639,304.00		7,891,448.00		3,747,856.00		- 0		- 0		- 0		38960		18313611.69		Schválena		38,961.00		11639304		1/18/06		3,747,856.00		- 0		- 0		- 0		23,278,608.00		23,278,608.00		17,954,738.54		11,639,304.00		7,891,448.00		3,747,856.00		- 0		- 0		- 0		23,278,608.00		23,278,608.00		10,913,952.14		7,399,659.55				10,913,952.14		7,399,659.55		3,514,292.59								10,913,952.14		7,399,659.55		3,514,292.59		- 0		- 0		- 0		21,827,904.28		21,827,904.28		38,960.00		38,975.00		9/18/06		9/27/06		Ano		8/29/34		23278608						11				CRR - NUTS II Praha

		154		Křižíkova 7.etapa - Thámova		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0145		145		21711B1044				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		145		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		10/10/05		38960		9/30/06		9/30/06		10/29/25		10/29/25		6,086,005.00		4,126,311.00		1,959,694.00		- 0		- 0		- 0		38978		9752649.26		Schválena		38,979.00		6086005		6/14/97		1,959,694.00		- 0		- 0		- 0		12,172,010.00		12,172,010.00		8,822,581.00		6,086,005.00		4,126,311.00		1,959,694.00		- 0		- 0		- 0		12,172,010.00		12,172,010.00		5,812,067.50		3,940,581.76				5,812,067.50		3,940,581.76		1,871,485.74								5,812,067.50		3,940,581.76		1,871,485.74		- 0		- 0		- 0		11,624,135.00		11,624,135.00		38,978.00		39,006.00		10/18/06		11/14/06		Ne		10/29/25		12172010						12				CRR - NUTS II Praha

		155		Šaldova ulice		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0146		146		21711B1045				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravyMagistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		146		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		10/3/05		38960		9/30/06		9/30/06		6/24/40		6/24/40		18,689,547.00		12,671,513.00		6,018,034.00		- 0		- 0		- 0		38960		30211376.5		Schválena		38,967.00		18689547		6/2/93		6,018,034.00		- 0		- 0		- 0		37,379,094.00		37,379,094.00		29,525,375.00		18,689,547.00		12,671,513.00		6,018,034.00		- 0		- 0		- 0		37,379,094.00		37,379,094.00		18,004,396.01		12,206,980.49				18,004,396.01		12,206,980.49		5,797,415.52								18,004,396.01		12,206,980.49		5,797,415.52		- 0		- 0		- 0		36,008,792.02		36,008,792.02		38,958.00		38,975.00		9/15/06		9/27/06		Ano		6/24/40		37379094						13				CRR - NUTS II Praha

		156		SSZ Průmyslová - Ke Kablu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0147		147		21711B1042				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		147		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		10/18/05		38929		8/31/06		8/30/06		12/27/57		8/12/34		3,275,242.00		2,220,614.00		1,054,628.00		- 0		- 0		- 0		38960		5495855.94		Schválena		38,967.00		3275242		10/31/79		1,054,628.00		- 0		- 0		- 0		6,550,484.00		6,550,484.00		4,571,423.00		3,275,242.00		2,220,614.00		1,054,628.00		- 0		- 0		- 0		6,550,484.00		7,252,983.00		3,275,241.90		2,220,614.00				3,275,241.90		2,220,614.00		1,054,627.90								3,275,241.90		2,220,614.00		1,054,627.90		- 0		- 0		- 0		6,550,483.80		6,550,483.80		38,973.00		38,975.00		9/20/06		10/20/06		Ne		8/12/34		6550484						14				CRR - NUTS II Praha

		157		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0148		148		21711B1050				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		148		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		9/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		2/7/35		12/18/34		83,902,588.00		56,885,954.43		27,016,633.57		- 0		- 0		- 0										89651434		1/15/20		28,867,762.00		- 0		- 0		- 0		179,302,868.00		183,015,668.00		- 0		89,651,434.00		60,783,672.00		28,867,762.00		- 0		- 0		- 0		179,302,868.00		183,015,668.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/29/14		179302868						15				CRR - NUTS II Praha

		158		Pobřežní III, 2. etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0149		149						1		1.1				1.1		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		149		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		11/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		8/25/14		2/4/89		88,879,772.00		60,260,485.77		28,619,286.23		- 0		- 0		- 0										142595840		10/16/00		45,915,860.00		- 0		- 0		- 0		285,191,680.00		289,309,080.00		- 0																																																												Ne		4/18/28		0						17				CRR - NUTS II Praha

		159		Posílení infrastruktury pro cestovní ruch městské části Praha - Březiněves		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0150		150						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Březiněves		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		150		Městská část		----		3		Praha-Březiněves		CZ0108538124		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		11/1/06		39172		4/15/07		4/30/07		2/24/86		2/24/86		2,718,528.23		777,499.07		1,484,316.41		456,712.74		- 0		- 0										6998215.07		11/20/79		3,821,025.43		1,175,700.13		- 0		- 0		13,996,430.14		13,996,430.14		- 0																																																												Ne		12/2/20		0						296				SRR r.s. hl.města Prahy

		160		Městský kamerový systém hlavního města Prahy		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0151		151		21711B1063				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		151		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		5/19/06		38960		9/30/06		9/30/06		8/1/56		8/1/56		27,001,755.00		15,120,982.92		11,880,772.08		- 0		- 0		- 0		38972		52102484		Schválena		38,974.00		44973105		1/6/54		19,788,166.00		- 0		- 0		- 0		89,946,210.00		89,946,210.00		75,571,106.00		44,973,105.00		25,184,939.00		19,788,166.00		- 0		- 0		- 0		89,946,210.00		89,946,210.00		26,051,242.00		14,588,695.52				26,051,242.00		14,588,695.52		11,462,546.48								26,051,242.00		14,588,695.52		11,462,546.48		- 0		- 0		- 0		52,102,484.00		52,102,484.00		38,972.00		38,979.00		9/29/06		10/23/06		Ne		5/9/64		89946210						156				CRR - NUTS II Praha

		161		Multimediální prezentační, školící a kulturně-společenské centrum v Klánovicích – podpora využívání možností vysokorychlostního internetu všemi obyvateli obce		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0152		152		21711B2020				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Klánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		152		Městská část		----				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		4/1/06		39051		12/31/06		12/30/06		7/23/57		7/23/57		1,380,171.00		273,274.00		930,236.00		176,662.00		- 0		- 0										1380171.5		3/12/48		930,236.00		176,661.50		- 0		- 0		2,760,343.00		2,760,343.00		- 0		1,380,171.00		273,274.00		930,236.00		176,662.00		- 0		- 0		2,760,343.00		2,760,343.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/23/57		2760343						376				CRR - NUTS II Praha

		162		Revitalizace památkově chráněného objektu SO 03 v areálu zámku Ctěnice na gastronomickou a ubytovací kapacitu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0153		153		21711B2026				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		153		Příspěvková organizace		----				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		4/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/12/51		4/23/24		10,231,230.00		2,741,969.64		7,489,260.36		- 0		- 0		- 0		38960		11696044.73		Schválena		38,979.00		34105526		3/27/25		24,965,245.00		- 0		- 0		- 0		68,211,052.00		73,113,991.00		52,773,506.00		34,105,526.00		9,140,281.00		24,965,245.00		- 0		- 0		- 0		68,211,052.00		73,113,991.00		9,224,010.04		2,472,034.69								6,751,975.35								- 0		- 0		6,751,975.35		- 0		- 0		- 0		6,751,975.35		6,751,975.35		38,960.00		39,014.00		11/8/06				Ne		7/7/55		68211052						298				CRR - NUTS II Praha

		163		Multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0154		154						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		154		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		----		44		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39506		1		3/1/06		39041		12/5/06		12/20/06		12/15/27		12/15/27		2,105,250.00		1,330,316.92		774,933.08		- 0		- 0		- 0										6704950		3/15/00		2,468,062.00		- 0		- 0		- 0		13,409,900.00		13,409,900.00		- 0																																																												Ne		1/21/15		0						203				SRR r.s. hl.města Prahy

		164		Výstavba sdružené vodovodní, kanalizační a plynové přípojky v katastrálním území Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0155		155						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		155		Příspěvková organizace		----				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		4/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		5/12/19		12/11/75		6,716,069.00		3,760,999.00		2,955,071.00		- 0		- 0		- 0										6716069		4/5/97		2,955,071.00		- 0		- 0		- 0		13,432,139.00		14,397,627.00		- 0																																																												Ne		12/11/75		0						159				SRR r.s. hl.města Prahy

		165		Regionální komunikační servis		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0156		156		21711B2023				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		156		Městská část		----		190		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		9/30/06		39113		2/28/07		3/2/07		11/20/34		11/20/34		2,636,117.75		516,678.74		1,776,743.42		342,695.59		- 0		- 0										4658850		1/27/00		3,140,065.00		605,651.00		- 0		- 0		9,317,700.00		9,317,700.00		- 0		4,658,850.00		913,134.00		3,140,065.00		605,651.00		- 0		- 0		9,317,700.00		9,317,700.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/29/10		9317700						377				CRR - NUTS II Praha

		166		Dopravní hriště na sídlišti Prosek		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0157		157		21711B1049				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		157		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		12/1/06		39386		11/30/07		11/30/07		11/14/56		11/14/56		8,977,090.00		5,027,170.00		2,890,623.00		1,059,297.00		- 0		- 0										8977090		12/2/63		2,890,623.00		1,059,297.00		- 0		- 0		17,954,180.00		17,954,180.00		- 0		8,977,090.00		5,027,170.00		2,890,623.00		1,059,297.00		- 0		- 0		17,954,180.00		17,954,180.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		11/14/56		17954180						160				CRR - NUTS II Praha

		167		Internetové centrum Prosek		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0158		158		21711B2025				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		158		Městská část		----		190		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		7/1/06		39021		11/30/06		11/30/06		4/27/86		11/18/52		2,822,025.11		553,116.39		1,902,045.08		366,864.41		- 0		- 0										3661927		2/3/65		2,468,139.00		476,052.00		- 0		- 0		7,323,855.00		7,323,855.00		4,844,392.50		3,661,927.00		717,737.00		2,468,139.00		476,052.00		- 0		- 0		7,323,855.00		7,323,855.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/12/52		7323855						379				CRR - NUTS II Praha

		168		Revitalizace pěší zóny na sídlišti Prosek - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0159		159		21711B1048				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		159		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39355		1		12/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		8/6/59		8/6/59		5,708,666.00		3,196,854.00		1,838,191.00		673,623.00		- 0		- 0										5708666		9/7/52		1,838,191.00		673,623.00		- 0		- 0		11,417,334.00		11,417,334.00		- 0		5,708,666.00		3,196,854.00		1,838,191.00		673,623.00		- 0		- 0		11,417,334.00		11,417,334.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/6/59		11417334						161				CRR - NUTS II Praha

		170		Inovační centrum a podnikatelský inkubátor		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0160		160		21711B2031				2		2.1				2.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Technologické inovační centrum ČKD Praha		Zájm.sdružení práv.osob		Obecně prospěšná společnost		160		Podnikající fyzické a právnické osoby		----				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		8/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		5/8/40		12/5/91		61,943,654.50		39,148,389.65		22,795,264.85		- 0		- 0		- 0										71283761.5		5/14/46		26,232,424.23		- 0		- 0		- 0		142,567,523.00		168,453,184.00		- 0		71,169,711.50		44,979,257.67		26,190,453.83		- 0		- 0		- 0		142,339,423.00		168,209,447.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/13/36		142339423						206				CRR - NUTS II Praha

		171		Centrum pro výzkum transferových cen		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0161		161						2		2.1				2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Centrum pro výzkum transferových cen		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		161		NNO		----				Praha 3		CZ0103		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		7/1/06		38990		10/2/06		10/30/06		11/11/62		11/11/62		698,026.04		441,152.41		256,873.55		- 0		- 0		14,831.00										9413069		12/19/87		3,464,009.00		- 0		- 0		200,000.00		19,026,137.00		19,026,137.00		- 0																																																												Ne		3/17/44		0						209				SRR r.s. hl.města Prahy

		172		Přenos výsledků projektů vědy a výzkumu do praxe v oblasti Inteligentních dopravních systémů na základě spolupráce vysoké školy a podnikatelského subjektu		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0162		162						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona		162		Organizace výzkumu a vývoje		----		3696		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		7/1/06		39021		12/1/06		11/30/06		8/30/66		12/21/52		2,548,110.00		1,610,405.52		937,704.48		- 0		- 0		- 0										7400878		2/27/06		2,723,523.10		- 0		- 0		- 0		14,801,756.00		14,831,756.00		- 0																																																												Ne		10/29/25		0						217				SRR r.s. hl.města Prahy

		173		Rekonstrukce Domu pánů z Kunštátu a Poděbrad		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0163		163						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - odbor správy majetku Magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		163		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		11/15/05		38944		9/1/06		9/14/06		12/22/73		9/1/22		5,720,185.50		1,533,009.74		4,187,175.76		- 0		- 0		- 0										9563474.5		4/13/17		7,000,463.30		- 0		- 0		- 0		19,126,949.00		22,761,069.00		- 0																																																												Ne		10/21/67		0						301				SRR r.s. hl.města Prahy

		175		Vývoj systémového SW pro zařízení IP typu IVR a VM		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0164		164						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		164		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		9		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		6/1/06		39113		3/30/07		3/2/07		12/14/30		10/31/02		246,446.60		246,446.60		- 0		- 0		- 0		1,151,733.79										666000		9/20/11		333,000.00		- 0		- 0		3,112,465.00		4,444,465.00		4,567,301.00		- 0																																																												Ne		11/21/46		0						381				SRR r.s. hl.města Prahy

		174		Rekonstrukce Tolcovského dvora		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0165		165						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		165		Hlavní město Praha		----				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		6/1/06		38961		9/11/06		10/1/06		5/19/59		5/19/59		2,311,872.50		1,054,213.86		1,257,658.64		- 0		- 0		- 0										17278800		4/29/72		9,399,667.20		- 0		- 0		- 0		34,557,600.00		34,557,600.00		- 0																																																												Ne		6/29/15		0						59				SRR r.s. hl.města Prahy

		176		Zavedení systému aktivní preference na vybraných SSZ pro autobusovou a tramvajovou dopravu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0166		166		21711B1051				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		166		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		5/2/06		38960		9/30/06		9/30/06		7/2/33		2/18/86		4,563,000.00		3,093,714.02		1,469,285.98		- 0		- 0		- 0		38974		7620637		Schválena		38,975.00		27223800		7/24/35		8,766,063.60		- 0		- 0		- 0		54,447,600.00		64,792,644.00		8,544,000.00		27,223,800.00		18,457,736.50		8,766,063.50		- 0		- 0		- 0		54,447,600.00		64,792,644.00		4,541,500.00		3,079,137.00				4,541,500.00		3,079,137.00		1,462,363.00								4,541,500.00		3,079,137.00		1,462,363.00		- 0		- 0		- 0		9,083,000.00		9,083,000.00		38,974.00		38,982.00		10/2/06		10/27/06		Ne		6/17/72		54447600						19				CRR - NUTS II Praha

		177		Modernizace kabelové sítě MR Klárov - Štefánikův most		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0167		167		21711B1052				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		167		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		4/10/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/29/95		2/1/38		28,313,250.00		19,196,383.44		9,116,866.56		- 0		- 0		- 0		38987		47208323.43		Schválena		39,028.00		49873950		1/20/81		16,059,412.00		- 0		- 0		- 0		99,747,900.00		118,700,001.00		86,505,010.00		49,873,950.00		33,814,538.00		16,059,412.00		- 0		- 0		- 0		99,747,900.00		118,700,001.00		28,133,685.00		19,074,638.43								9,059,046.57								- 0		- 0		9,059,046.57		- 0		- 0		- 0		9,059,046.57		9,059,046.57		38,989.66								Ne		6/21/00		99747900						23				CRR - NUTS II Praha

		178		Lanová dráha Petřín - sanace zárubních zdí		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0168		168		21711B1062				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		168		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		6/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		7/1/17		3/23/17		24,894,422.03		16,878,418.02		8,016,004.95		- 0		- 0		- 0		38987		41772843.95		Prijata		38,996.00		26286922		6/7/96		8,464,390.00		- 0		- 0		- 0		52,573,845.00		62,562,876.00		39,947,103.00		26,286,922.00		17,822,533.00		8,464,390.00		- 0		- 0		- 0		52,573,845.00		62,562,876.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		38,996.38								Ne		4/18/42		52573845						25				CRR - NUTS II Praha

		179		Revitalizace Čimického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0169		169		21711B1053				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		169		Hlavní město Praha		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		11/1/04		38929		8/31/06		8/30/06		9/11/29		9/11/29		3,566,538.00		1,626,341.30		1,940,196.70		- 0		- 0		- 0		38946		5189235.69		Schválena		38,961.00		3566538		10/7/52		1,940,196.70		- 0		- 0		- 0		7,133,076.00		7,133,076.00		5,656,591.00		3,566,538.00		1,626,341.30		1,940,196.70		- 0		- 0		- 0		7,133,076.00		7,133,076.00		3,564,035.50		1,625,200.19				3,564,035.50		1,625,200.19		1,938,835.31								3,564,035.50		1,625,200.19		1,938,835.31		- 0		- 0		- 0		7,128,071.00		7,128,071.00		38,946.00		38,975.00		9/19/06		9/27/06		Ano		9/11/29		7133076						62				CRR - NUTS II Praha

		180		Zajištění přítoku do nádrže Černý Most - revitalizace		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0170		170		21711B1059				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		170		Hlavní město Praha		----				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		6/1/06		39051		12/30/06		12/30/06		11/14/07		11/14/07		2,138,106.50		974,976.56		1,163,129.94		- 0		- 0		- 0										6375582.5		10/26/59		3,468,316.90		- 0		- 0		- 0		12,751,165.00		12,751,165.00		- 0		6,375,582.50		2,907,265.60		3,468,316.90		- 0		- 0		- 0		12,751,165.00		12,751,165.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/2/11		12751165						63				CRR - NUTS II Praha

		181		Nábřeží Na Františku - opěrná zeď včetně náplavky		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0171		171		21711B1041				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		171		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		4/18/06		38960		9/30/06		9/30/06		2/24/96		2/24/96		46,987,745.00		21,426,411.72		25,561,333.28		- 0		- 0		- 0		38987		67927607.26		Schválena		39,022.00		47906425		6/23/10		26,061,095.20		- 0		- 0		- 0		95,812,850.00		95,812,850.00		100,003,193.00		47,906,425.00		21,845,329.80		26,061,095.20		- 0		- 0		- 0		95,812,850.00		95,812,850.00		46,653,576.42		21,274,030.84								25,379,545.58								- 0		- 0		25,379,545.58		- 0		- 0		- 0		25,379,545.58		25,379,545.58		38,987.00		39,030.00						Ne		9/2/26		95812850						65				CRR - NUTS II Praha

		182		Regenerace plochy pro výstavbu multifunkčního sportoviště v MČ Praha - Satalice		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0172		172						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		172		Městská část		----		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		9/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		2/13/54		2/13/54		9,597,500.00		4,376,460.00		4,414,850.00		806,190.00		- 0		- 0										21359000		5/26/66		9,825,140.00		1,794,156.00		- 0		- 0		42,718,000.00		46,158,000.00		- 0																																																												Ne		11/27/57		0						67				SRR r.s. hl.města Prahy

		183		Letní scéna Chvalský zámek – zlepšení kvality života a veřejné infrastruktury v MČ Praha 20		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0173		173						1		1.3				1.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		173		Městská část		----		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		6/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		6/2/97		7/8/75		4,232,342.34		2,370,111.71		1,362,814.15		499,416.80		- 0		- 0										13225625		11/22/77		4,258,651.00		1,560,625.00		- 0		- 0		26,451,251.00		26,467,251.00		- 0																																																												Ne		1/23/21		0						162				CRR - NUTS II Praha

		184		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0174		174		21711B1040				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		174		Městská část		----		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		7/1/06		39113		2/28/07		3/2/07		4/11/17		9/27/96		3,140,490.37		1,758,674.96		1,011,238.10		370,577.94		- 0		- 0										4165108		1/21/86		1,341,165.00		491,483.00		- 0		- 0		8,330,217.00		8,345,217.00		4,999,836.00		4,165,108.00		2,332,461.00		1,341,165.00		491,483.00		- 0		- 0		8,330,217.00		8,345,217.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/11/07		8330217						164				CRR - NUTS II Praha

		185		Revitalizace vodního systému v zámeckém parku v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0175		175						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		175		Městská část		----		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		9/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		1/1/04		2/8/67		1,765,419.50		805,031.53		812,092.68		148,295.30		- 0		- 0										3004475		1/15/51		1,382,058.00		252,376.00		- 0		- 0		6,008,950.00		6,078,950.00		- 0																																																												Ne		12/11/51		0						70				SRR r.s. hl.města Prahy

		186		Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0176		176		21711B2029				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 14		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		176		Městská část		----				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39294		1		6/1/06		39141		3/31/07		3/30/07		1/10/93		8/31/43		957,605.00		189,414.37		644,659.62		123,531.02		- 0		- 0										4928319		12/19/68		3,317,744.00		635,753.00		- 0		- 0		9,856,638.00		10,711,008.00		- 0		4,928,319.00		974,822.00		3,317,744.00		635,753.00		- 0		- 0		9,856,638.00		10,711,008.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/21/86		9856638						383				CRR - NUTS II Praha

		187		Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0177		177						2		2.3				2.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Hlavní město Praha , Odbor informatiky MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		177		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		3/1/06		38960		9/15/06		9/30/06		2/29/72		2/29/72		1,875,916.00		371,327.09		1,504,588.91		- 0		- 0		- 0										6310124		9/30/20		5,060,719.50		- 0		- 0		- 0		12,620,248.00		12,620,248.00		- 0																																																												Ne		1/22/53		0						385				SRR r.s. hl.města Prahy

		188		3D Praha – Informační centrum pro podporu cestovního ruchu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0178		178						2		2.2		2.2.2		2.2.2		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Česká centra		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace		178		Příspěvková organizace		----		113		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		12/12/05		38898		7/31/06		7/30/06		4/10/34		4/10/34		2,914,790.52		978,688.79		1,936,101.73		- 0		- 0		647,731.23										16844522.52		2/12/85		11,188,697.44		- 0		- 0		3,743,227.23		37,432,272.27		37,432,272.27		- 0																																																												Ne		6/20/37		0						303				CRR - NUTS II Praha

		189		Vzdělávací a informační centrum při SOŠ pro administrativu EU – rozvoj služeb a zlepšení sociální soudržnosti		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0179		179						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie		Školské zařízení		Hlavní město Praha		179		Příspěvková organizace		----				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39202		1		7/1/06		39113		2/28/07		3/2/07		9/15/43		10/24/06		8,474,870.50		4,745,927.36		3,728,943.14		- 0		- 0		- 0										13341520		8/3/55		5,870,269.00		- 0		- 0		- 0		26,683,040.00		26,783,040.00		- 0																																																												Ne		9/5/55		0						166				SRR r.s. hl.města Prahy

		190		Rekonstrukce zdi Lobkovické zahrady s přilehlým schodištěm v parku na Petříně		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0180		180		21711B1060				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		180		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		8/1/05		38929		8/31/06		8/30/06		1/7/26		1/7/26		8,770,572.00		3,999,381.00		4,771,191.00		- 0		- 0		- 0		38946		12731964.99		Schválena		38,959.00		8770572		12/5/49		4,771,191.00		- 0		- 0		- 0		17,541,144.00		17,541,144.00		12,347,330.00		8,770,572.00		3,999,381.00		4,771,191.00		- 0		- 0		- 0		17,541,144.00		17,541,144.00		8,744,481.45		3,987,483.54				8,744,481.45		3,987,483.54		4,756,997.91								8,744,481.45		3,987,483.54		4,756,997.91		- 0		- 0		- 0		17,488,962.90		17,488,962.90		38,946.00		38,975.00		9/18/06		9/27/06		Ano		1/7/26		17541144						72				CRR - NUTS II Praha

		191		Revitalizace Kyjského rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0181		181		21711B1061				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		181		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		7/1/06		39202		5/30/07		5/30/07		5/17/21		5/17/21		2,578,864.00		1,175,961.98		1,402,902.02		- 0		- 0		- 0										44973724		1/15/49		24,465,705.90		- 0		- 0		- 0		89,947,448.00		89,947,448.00		- 0		44,973,724.00		20,508,018.10		24,465,705.90		- 0		- 0		- 0		89,947,448.00		89,947,448.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/29/67		89947448						73				CRR - NUTS II Praha

		192		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0182		182						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný Dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		182		NNO		----				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		3/1/06		38960		8/31/06		9/30/06		5/7/59		9/10/67		3,683,050.00		2,062,508.00		1,620,542.00		- 0		- 0		- 0										5347860		6/25/99		2,353,058.40		- 0		- 0		- 0		10,695,720.00		10,765,720.00		- 0																																																												Ne		11/19/83		0						168				SRR r.s. hl.města Prahy

		193		Revitalizace sociálního zařízení na Střeleckém ostrově včetně doplňkových funkcí a odstranění bariér		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0183		183						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střelák		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		183		NNO		----				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		5/1/06		39082		1/25/07		1/30/07		11/7/85		12/13/88		2,077,445.70		1,319,321.52		758,124.18		- 0		- 0		260,508.60										2077445.7		3/5/12		758,124.18		- 0		- 0		260,508.60		4,415,400.00		5,254,326.00		- 0																																																												Ne		9/13/75		0						170				SRR r.s. hl.města Prahy

		194		Poradenské centrum pro financování inovací v MSP		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0184		184						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Institut pro evropské a národní strategie		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		184		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		----		1		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		6/1/06		38961		9/8/06		10/1/06		8/2/14		8/2/14		2,851,555.50		1,802,182.84		1,049,372.66		- 0		- 0		- 0										5872409		5/11/61		2,161,047.00		- 0		- 0		- 0		11,744,818.00		11,744,818.00		- 0																																																												Ne		3/19/56		0						223				SRR r.s. hl.města Prahy

		195		Internet pro podnikání na Praze 9		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0185		185						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Centrum pro veřenou politiku, občanské sdružení		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		185		NNO		----		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39583		1		5/15/06		38944		8/16/06		9/14/06		11/17/06		11/17/06		2,430,119.50		1,535,835.43		894,284.07		- 0		- 0		- 0										5897426		8/25/04		2,170,253.00		- 0		- 0		- 0		11,794,852.00		11,794,852.00		- 0																																																												Ne		3/15/93		0						226				SRR r.s. hl.města Prahy

		196		CITT Praha - Praktické využití GMES		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0186		186						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Česká kosmická kancelář		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		186		Organizace výzkumu a vývoje		----		5		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		9/1/06		39294		7/31/07		8/30/07		1/2/75		1/2/75		13,436,360.00		8,411,162.00		5,025,198.00		- 0		- 0		- 0										13436360		12/22/28		5,025,198.00		- 0		- 0		- 0		26,872,720.00		26,872,720.00		- 0																																																												Ne		1/2/75		0						229				SRR r.s. hl.města Prahy

		197		Centrum celoživotního vzdělávání v elektrotechnice a IT		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0187		187		21711B2027				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Střední škola slaboproudé elektrotechniky		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		187		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		----		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		9/15/06		39416		12/31/07		12/30/07		1/21/92		1/21/92		12,544,630.00		7,928,208.67		4,616,421.33		- 0		- 0		- 0										19988920		12/22/87		7,355,920.00		- 0		- 0		- 0		39,977,840.00		39,977,840.00		- 0		19,988,920.00		12,633,000.00		7,355,920.00		- 0		- 0		- 0		39,977,840.00		39,977,840.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/9/55		39977840						230				CRR - NUTS II Praha

		198		Interoperabilní nadstavba elektronických spisových služeb úřadů a organizací správy města		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0188		188		21711B2024				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		188		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		4/1/06		39141		3/30/07		3/30/07		11/17/14		11/17/14		4,641,297.50		918,976.90		3,722,320.60		- 0		- 0		- 0										15297509.5		11/9/92		12,268,602.62		- 0		- 0		- 0		30,595,019.00		32,295,886.00		- 0		15,297,509.50		3,028,906.88		12,268,602.62		- 0		- 0		- 0		30,595,019.00		32,295,886.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/24/66		30595019						387				CRR - NUTS II Praha

		199		Systém sdílení vybraných okruhů informací webových prezentací subjektů HMP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0189		189		21711B2022				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		189		Hlavní město Praha		----				Praha		CZ0100554782		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		4/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/19/48		4/19/48		1,031,500.00		204,237.00		827,263.00		- 0		- 0		- 0		38989		457336.5		Schválena		39,071.00		3984000		9/29/59		3,195,168.00		- 0		- 0		- 0		7,968,000.00		7,968,000.00		450,000.00		3,984,000.00		788,832.00		3,195,168.00		- 0		- 0		- 0		7,968,000.00		7,968,000.00		381,750.00		75,586.50								306,163.50								- 0		- 0		306,163.50		- 0		- 0		- 0		306,163.50		306,163.50		38,989.66								Ne		8/22/15		7968000						391				CRR - NUTS II Praha

		200		Modrý klíč - chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením I.		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0190		190		21711B2021				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Škola SPMP MODRÝ KLÍČ, organizační jednotka sdružení		Org.jednotka sdružení		Občanské sdružení		190		NNO		----		60		Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		8/1/06		39113		3/2/07		3/2/07		4/12/96		4/12/96		5,174,005.61		1,814,005.24		3,360,000.37		- 0		- 0		936,624.79										13101263		1/8/76		8,507,963.50		- 0		- 0		2,371,658.00		28,574,184.00		28,574,184.00		- 0		13,101,263.00		4,593,299.50		8,507,963.50		- 0		- 0		2,371,658.00		28,574,184.00		28,574,184.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/28/40		26202526						307				CRR - NUTS II Praha

		201		Virtuální turistické informační centrum		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0191		191						2		2.2		2.2.2		2.2.2		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Czech Efficient Learning Node		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		191		NNO		----		10		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		9/1/06		39202		5/1/07		5/30/07		3/1/39		3/1/39		1,961,200.00		549,136.00		1,086,504.80		325,559.20		- 0		- 0										3956500		2/7/33		2,191,901.00		656,779.00		- 0		- 0		7,913,000.00		7,913,000.00		- 0																																																												Ne		1/20/65		0						309				SRR r.s. hl.města Prahy

		202		DigiForm -systém  a služba pro tvorbu a správu digitálních formulářů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0192		192						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		192		Hlavní město Praha		----		2071		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38944		1		1/3/06		38913		8/8/06		8/14/06		4/16/27		4/16/27		2,159,915.00		427,663.17		1,732,251.83		- 0		- 0		- 0										2159915		11/24/70		1,732,252.00		- 0		- 0		- 0		4,319,830.00		4,319,830.00		- 0																																																												Ne		4/16/27		0						393				SRR r.s. hl.města Prahy

		203		Internet pro Pražany		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0193		193						2		2.3				2.3		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		HLAVNÍ MĚSTO PRAHA		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		193		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		4. výzva		004		39203		1		2/1/06		38926		7/28/06		8/27/06		10/6/22		9/9/26		34,502,028.52		6,831,401.81		27,670,627.67		- 0		- 0		- 0										37302974		2/23/22		29,916,986.00		- 0		- 0		- 0		74,605,949.00		88,781,079.00		- 0																																																												Ne		2/23/64		0						394				CRR - NUTS II Praha

		204		Pražské centrum inovací a vzdělávání České stavební akademie		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0194		194		21711B2028				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství		Nadace		Nadace a nadační fondy		194		NNO		----		5		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		8/1/06		39113		3/2/07		3/2/07		10/6/94		1/27/51		4,410,500.00		2,787,436.00		1,623,064.00		- 0		- 0		- 0										12070000		5/29/85		4,441,760.00		- 0		- 0		- 0		24,140,000.00		28,726,600.00		- 0		12,070,000.00		7,628,240.00		4,441,760.00		- 0		- 0		- 0		24,140,000.00		28,426,400.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/26/93		24140000						232				CRR - NUTS II Praha

		205		Multimediální portál vzdělávacích a informačních služeb pro neziskový sektor		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0195		195						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Prosperita o.p.s.		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		195		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		----		10		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		5/1/06		38960		8/31/06		9/30/06		3/24/41		6/12/44		3,130,535.36		619,845.28		2,510,689.37		- 0		- 0		329,530.00										4416788		5/11/94		3,542,264.00		- 0		- 0		464,925.00		9,298,500.00		10,570,500.00		- 0																																																												Ne		7/2/85		0						396				SRR r.s. hl.města Prahy

		206		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0196		196						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		196		Příspěvková organizace		----		19						Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		10/1/04		38990		10/15/06		10/30/06		5/22/67		5/22/67		1,345,442.50		- 0		1,345,442.50		- 0		- 0		- 0										1345442.5		12/31/99		1,345,442.50		- 0		- 0		- 0		2,690,885.00		2,690,885.00		- 0																																																												Ne		5/22/67		0						398				SRR r.s. hl.města Prahy

		207		GridNet - vysokorychlostní propojení propojení občanů, podnikatelů a neziskových organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0197		197						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		197		Městská část		----				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39083		1		3/1/06		38899		8/1/06		7/31/06		12/3/89		12/3/89		765,170.00		151,503.66		514,194.24		99,472.10		- 0		- 0										1300000		9/25/04		873,600.00		169,000.00		- 0		- 0		2,600,000.00		2,600,000.00		- 0																																																												Ne		7/22/18		0						399				SRR r.s. hl.města Prahy

		208		Digitální služba Modeler Europrojektů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0198		198						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		198		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		3/1/06		38929		8/31/06		8/30/06		3/12/12		3/12/12		1,353,625.00		268,017.75		909,636.00		175,971.25		- 0		- 0										1750000		9/5/48		1,176,000.00		227,500.00		- 0		- 0		3,500,000.00		3,500,000.00		- 0																																																												Ne		9/2/82		0						401				SRR r.s. hl.města Prahy

		209		Revitalizace sportovního areálu Masná		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0199		199		21711B1046				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		199		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		9/1/05		38960		9/30/06		9/30/06		11/16/25		11/16/25		13,829,155.00		7,744,326.99		4,452,987.99		1,631,840.01		- 0		- 0		38966		13381797.28		Schválena		38,971.00		14164448.5		4/28/17		4,560,952.50		1,671,405.00		- 0		- 0		28,328,897.00		28,328,897.00		14,416,933.00		13,829,155.00		7,744,327.00		4,452,988.00		1,631,840.00		- 0		- 0		27,658,310.00		28,328,897.00		8,578,075.18		4,803,722.10				8,578,075.18		4,803,722.10		2,762,140.21		1,012,212.87						8,578,075.18		4,803,722.10		2,762,140.21		1,012,212.87		- 0		- 0		17,156,150.36		17,156,150.36		38,966.00		38,975.00		9/18/06		9/29/06		Ano		11/18/61		27658310						171				CRR - NUTS II Praha

		210		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště Kampa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0200		200		21711B1047				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		200		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		3/15/06		38960		9/30/06		9/30/06		7/7/02		7/7/02		4,072,913.50		2,280,831.50		1,311,478.00		480,604.00		- 0		- 0		38981		7358013.24		Schválena		38,985.00		4072913.5		9/12/44		1,311,478.00		480,604.00		- 0		- 0		8,145,827.00		8,145,827.00		5,796,139.00		4,072,913.50		2,280,831.50		1,311,478.00		480,604.00		- 0		- 0		8,145,827.00		8,145,827.00		3,679,006.62		2,060,243.71								1,184,640.13		434,122.78						- 0		- 0		1,184,640.13		434,122.78		- 0		- 0		1,618,762.91		1,618,762.91		38,981.60		39,037.00		11/23/06				Ne		7/7/02		8145827						172				CRR - NUTS II Praha

		211		Horní Počernice ČOV Svépravice, 2. etapa veřejné splaškové a dešťové kanalizace		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0201		201						1		1.3				1.3		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		201		Hlavní město Praha		----				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		4/1/06		38944		8/31/06		9/14/06		10/28/33		9/28/26		17,500,000.00		9,800,000.00		7,700,000.00		- 0		- 0		- 0										76637500		10/2/02		33,720,500.00		- 0		- 0		- 0		153,275,000.00		182,397,250.00		- 0																																																												Ne		9/10/52		0						173				SRR r.s. hl.města Prahy

		212		TV Horní Počernice, etapa 0014 - kanalizace Otovická, část II.		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0202		202		21711B1054				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		202		Hlavní město Praha		----		1850		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		8/2/06		38960		9/30/06		9/30/06		2/8/34		2/23/47		6,619,500.00		3,706,920.00		2,912,580.00		- 0		- 0		- 0		38973		10326420		Schválena		38,974.00		15719500		7/28/01		6,916,580.00		- 0		- 0		- 0		31,439,000.00		37,412,410.00		27,644,389.00		15,719,500.00		8,802,920.00		6,916,580.00		- 0		- 0		- 0		31,439,000.00		37,412,410.00		6,619,500.00		3,706,920.00								2,912,580.00								- 0		- 0		2,912,580.00		- 0		- 0		- 0		2,912,580.00		2,912,580.00		38,973.00		38,979.00		9/29/06				Ne		1/20/77		31439000						176				CRR - NUTS II Praha

		213		Stavba 0012 Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, Etapa 0003, část 23 Provizorní ochrana Karlína; dodávka mobilních čerpadel		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0203		203		21711B1056				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		203		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		4/4/06		38960		9/30/06		9/30/06		1/18/04		3/17/20		9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		38973		13831994		Schválena		38,974.00		9499996		8/8/60		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		18,999,992.00		22,609,990.00		18,999,992.00		9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		18,999,992.00		22,609,990.00		9,499,996.00		4,331,998.00				9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00								9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		18,999,992.00		18,999,992.00		38,960.00		38,979.00		9/25/06		10/20/06		Ne		3/17/20		18999992						76				CRR - NUTS II Praha

		214		Podjezd Chlumecká, komunikace 5, 6, 7		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0204		204		21711B1057				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		204		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39187		1		7/3/06		38959		9/30/06		9/29/06		11/8/20		4/19/50		9,487,229.00		6,432,341.24		3,054,887.76		- 0		- 0		- 0		38972		15919570.31		Schválena		38,974.00		71902835		4/18/73		23,152,713.00		- 0		- 0		- 0		143,805,670.00		173,245,075.00		69,154,759.60		36,952,379.80		25,053,713.40		11,898,666.40		- 0		- 0		- 0		73,904,759.60		87,946,663.90		9,487,229.03		6,432,341.28				9,487,229.03		6,432,341.28		3,054,887.75								9,487,229.03		6,432,341.28		3,054,887.75		- 0		- 0		- 0		18,974,458.06		18,974,458.06		38,972.00		38,979.00		10/3/06				Ne		7/19/26		73904759.6						27				CRR - NUTS II Praha

		215		Samoobslužná zařízení pro knihovnické a informační služby MKP.		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0205		205						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		205		Příspěvková organizace		----		451		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39326		1		5/20/06		39083		1/2/07		1/31/07		3/2/10		3/2/10		3,599,496.00		- 0		3,599,496.00		- 0		- 0		- 0										5965761		12/31/99		5,965,761.00		- 0		- 0		- 0		11,931,522.00		11,931,522.00		- 0																																																												Ne		5/24/67		0						403				SRR r.s. hl.města Prahy

		216		Vysokorychlostní komunitní síť pro elektronickou komunikaci s možností univerzálního využití v existujících kolektorových šachtách		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0206		206						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		SUP spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		206		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		3		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39449		1		3/1/06		38869		6/1/06		7/1/06		3/25/31		3/25/31		7,189.80		7,189.80		- 0		- 0		- 0		33,552.40										374623.05		9/5/25		- 0		- 0		- 0		1,748,240.90		2,497,487.00		2,497,487.00		- 0																																																												Ne		5/13/51		0						405				SRR r.s. hl.města Prahy

		217		Pobřežní III. etapa 1. infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0207		207		21711B1055				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		207		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39385		1		9/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		5/20/78		10/2/32		25,353,811.50		11,561,338.16		13,792,473.34		- 0		- 0		- 0										25865417.55		8/5/92		14,070,787.15		- 0		- 0		- 0		51,730,835.10		88,123,015.26		- 0		25,865,417.50		11,794,630.50		14,070,787.00		- 0		- 0		- 0		51,730,835.00		88,123,013.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/19/34		51730835						77				CRR - NUTS II Praha

		218		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0208		208						1		1.2				1.2		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		208		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		11/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		10/5/92		12/17/26		19,636,708.50		8,954,339.15		10,682,369.35		- 0		- 0		- 0										42882686		5/31/38		23,328,181.00		- 0		- 0		- 0		85,765,372.00		129,968,440.00		- 0																																																												Ne		8/11/17		0						79				CRR - NUTS II Praha

		219		Technické zajištění účasti na zahraničních stážích v rámci projektu „Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0209		209						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		209		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		2/27/06		38837		6/30/06		5/30/06		1/3/01		1/3/01		475,000.00		475,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38910		184649.92		Schválena		38,910.00		475000		7/2/00		- 0		- 0		- 0		- 0		950,000.00		950,000.00		- 0		475,000.00		475,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		950,000.00		950,000.00		184,649.92						184,649.92		184,649.93										184,649.92		184,649.93		- 0		- 0		- 0		- 0		369,299.85		369,299.85								8/11/06		Ne		1/3/01		950000						562				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		220		Letní prohlídky Divadla Na zábradlí		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0210		210						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Divadlo Na zábradlí		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		210		Příspěvková organizace		----		69		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		7/1/06		38960		9/11/06		9/30/06		5/27/78		11/2/79		251,988.50		72,068.71		179,919.79		- 0		- 0		- 0										251988.5		4/23/97		179,919.80		- 0		- 0		- 0		503,977.00		539,977.00		- 0																																																												Ne		11/2/79		0						312				SRR r.s. hl.města Prahy

		221		Papírové archivní boxy na projektovou dokumentaci JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0211		211						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		211		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38782		1		2/13/06		38782		6/30/06		4/5/06		10/22/25		10/22/25		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38870		57954.49		Schválena		38,870.00		59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		57,954.49						57,954.49		57,954.49										57,954.49		57,954.49		- 0		- 0		- 0		- 0		115,908.98		115,908.98										Ne		10/22/25		119000						563				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		222		Expert na webové stránky		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0212		212						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		212		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		2/6/06		39066		12/31/06		1/14/07		10/22/25		10/22/25		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		10/22/25		119000						473				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		223		Bibliobus do sídlišť		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0213		213		21711B1064				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		213		Příspěvková organizace		----		451						Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		8/15/06		39506		3/31/08		3/29/08		4/6/41		10/15/10		3,690,920.00		2,066,915.20		1,624,004.80		- 0		- 0		- 0										3767572		7/16/76		1,657,731.70		- 0		- 0		- 0		7,535,143.70		7,535,143.70		- 0		3,690,920.00		2,066,915.20		1,624,004.80		- 0		- 0		- 0		7,381,840.00		7,429,495.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/8/30		7381840						178				CRR - NUTS II Praha

		224		Rekonstrukce a modernizace veřejné knihovny Ďáblice - nové a kvalitnější služby pro obyvatele sídliště		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0214		214		21711B1058				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		214		Příspěvková organizace		----		455		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		5/1/04		38898		7/31/06		7/30/06		10/24/09		4/20/67		5,618,763.50		3,146,507.50		2,472,256.00		- 0		- 0		- 0		38929		8370816.33		Schválena		38,971.00		6155223.5		5/10/37		2,708,298.34		- 0		- 0		- 0		12,310,447.00		12,976,627.00		6,386,531.00		6,085,243.50		3,407,736.30		2,677,507.20		- 0		- 0		- 0		12,170,487.00		12,976,627.00		5,365,907.90		3,004,908.42				5,365,907.90		3,004,908.42		2,360,999.48								5,365,907.90		3,004,908.42		2,360,999.48		- 0		- 0		- 0		10,731,815.80		10,731,815.80		38,929.00		38,975.00		10/4/06		10/27/06		Ne		11/8/04		12170487						179				CRR - NUTS II Praha

		225		Nákup technického vybavení		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0215		215		21711B3022				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Obec		215		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38838		1		2/1/06		38808		5/1/06		5/1/06		7/18/28		7/18/28		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0										60000		12/31/99		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00		- 0		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/18/28		120000						474				CRR - NUTS II Praha

		226		Inovace grafického manuálu pro publicitu v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0216		216						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		216		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		2/20/06		38960		9/30/06		9/30/06		6/5/77		6/5/77		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38975		130900		Schválena		38,978.00		178500		9/17/88		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00		- 0		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00		130,900.00						130,900.00		130,900.00										130,900.00		130,900.00		- 0		- 0		- 0		- 0		261,800.00		261,800.00		38,975.58								Ne		6/5/77		357000						564				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		233		Pořízení dálkově řízeného tiskového stroje		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0217		217				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Střední škola polygrafická Praha, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		217		Malý a střední podnik		----		50		Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38898		1		2/16/06		38898		8/1/06		7/30/06		2/27/86		2/27/86		1,237,414.03		618,707.02		618,707.02		- 0		- 0		5,774,598.95		38926		2417651		Schválena		38,947.00		1208825.5		10/27/54		604,412.75		- 0		- 0		5,641,185.79		8,058,836.79		9,590,015.78		9,590,015.78		1,208,825.50		604,412.75		604,412.75		- 0		- 0		5,641,185.79		8,058,836.79		9,590,015.78		1,208,825.75		604,412.75		604,412.75		1,208,825.50		604,412.75		604,412.75						5,641,185.79		1,208,825.50		604,412.75		604,412.75		- 0		- 0		5,641,185.79		8,058,836.79		8,058,836.79										Ne		4/20/19		2417651						319				MHMP - oddělení GS

		234		Centrum českých delikates Patriot-x		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0218		218				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Daja spol.s.r.o		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		218		Malý a střední podnik		----		25		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38990		1		12/22/04		38959		9/30/06		9/29/06		6/28/23		6/28/23		1,287.00		643.50		643.50		- 0		- 0		6,006.00										1287		10/4/01		643.50		- 0		- 0		6,006.00		8,580.00		8,580.00		3,762,516.00		1,287,000.00		643,500.00		643,500.00		- 0		- 0		6,006,000.00		8,580,000.00		8,580,000.00																																												Ne		1/17/07		2574000						320				MHMP - oddělení GS

		235		Šicí dílna a vzorkovna		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0219		219				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		OPTIMAL INTERIER DESIGN, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		219		Malý a střední podnik		----		15		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39031		1		2/16/06		39031		11/30/06		12/10/06		4/13/86		12/20/31		752,325.00		376,162.50		376,162.50		- 0		- 0		3,510,850.00										752325		11/22/29		376,162.50		- 0		- 0		3,510,850.00		5,015,500.00		5,911,920.00		- 0		752,325.00		376,162.50		376,162.50		- 0		- 0		3,510,850.00		5,015,500.00		5,911,920.00																																												Ne		8/3/19		1504650						321				MHMP - oddělení GS

		236		Vydavatelské a logistické centrum SEVT		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0220		220				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		SEVT, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		220		Malý a střední podnik		----		80		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39355		1		6/20/06		39355		10/30/07		10/30/07		8/5/83		11/17/09		1,500,000.02		749,999.38		749,999.38		- 0		- 0		9,640,999.96										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		9,641,000.00		12,641,000.00		15,042,000.00		- 0		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		9,641,000.00		12,641,000.00		15,042,000.00																																												Ne		9/19/13		3000000						322				MHMP - oddělení GS

		237		Nákup a implementace komplexního podnikového systému do společnosti METROS s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0221		221				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		METROS, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		221		Malý a střední podnik		----		38						Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39082		1		4/1/06		39082		12/31/06		1/30/07		2/2/35		2/2/35		495,000.00		247,500.00		247,500.00		- 0		- 0		2,310,000.00										495000		8/17/77		247,500.00		- 0		- 0		2,310,000.00		3,300,000.00		3,300,000.00		- 0																																																												Ne		7/11/10		0						323				MHMP - oddělení GS

		238		Rekonstrukce přízemního podlaží v domě U zlatého jednorožce		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0222		222				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		First Czech Restaurant Management Company s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		222		Malý a střední podnik		----		8		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39082		1		3/1/06		39082		6/5/06		1/30/07		4/1/47		1/23/25		1,321,725.00		660,862.50		660,862.50		- 0		- 0		6,168,050.00										1321725		5/17/09		660,862.50		- 0		- 0		6,168,050.00		8,811,500.00		11,376,300.00		- 0		1,321,725.00		660,862.50		660,862.50		- 0		- 0		6,168,050.00		8,811,500.00		11,376,300.00																																												Ne		7/8/37		2643450						324				MHMP - oddělení GS

		239		Expert na analýzy v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0223		223						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		223		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		3/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		3/26/39		3/26/39		135,000.00		135,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										295000		9/6/07		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00		- 0		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/13/15		590000						475				CRR - NUTS II Praha

		240		Správa dokumentace programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0224		224						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		224		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		3/1/06		38898		7/14/06		7/30/06		10/14/73		10/14/73		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/12/68		500000						477				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		241		Podpora konečným příjemcům v programu JPD 2 a analýza stavu projektů v JPD 2"		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0225		225						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		225		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		2/24/06		39113		2/15/07		3/2/07		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										1190000		2/8/58		- 0		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		- 0		1,190,000.00		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/19/16		2380000						484				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		242		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 v roce 2006		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0226		226						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		226		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		2/13/06		39082		1/31/07		1/30/07		12/4/55		12/4/55		65,000.00		65,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										65000		12/16/77		- 0		- 0		- 0		- 0		130,000.00		130,000.00		- 0		65,000.00		65,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		130,000.00		130,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/4/55		130000						485				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		251		Příruční archiv dokumentů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0227		227		21711B3006				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		227		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38908		1		3/6/06		38878		7/10/06		7/10/06		7/18/28		7/18/28		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0		38944		42882		Schválena		38,966.00		60000		12/31/99		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00		- 0		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00		42,882.00						42,882.00				42,882.00								42,882.00		- 0		42,882.00		- 0		- 0		- 0		85,764.00		85,764.00		38,966.00				9/27/06		11/16/06		Ne		7/18/28		120000						486				CRR - NUTS II Praha

		245		Expertní a poradenská činnost III.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0228		228		21711B3007				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		228		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		2/1/06		39263		7/30/07		7/30/07		12/7/56		12/7/56		540,000.00		- 0		540,000.00		- 0		- 0		- 0										540000		12/31/99		540,000.00		- 0		- 0		- 0		1,080,000.00		1,080,000.00		- 0		540,000.00		- 0		540,000.00		- 0		- 0		- 0		1,080,000.00		1,080,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/7/56		1080000						487				CRR - NUTS II Praha

		246		Ex-ante evaluace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007-2013		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0229		229		21711B3008				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		229		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		2/14/06		38929		8/31/06		8/30/06		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		38979		999600		Schválena		38,981.00		1190000		12/31/99		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		1,680,000.00		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		999,600.00						999,600.00				999,600.00								999,600.00		- 0		999,600.00		- 0		- 0		- 0		1,999,200.00		1,999,200.00		38,981.34				10/10/06		11/16/06		Ne		3/19/16		2380000						565				CRR - NUTS II Praha

		247		SEA - Strategické posouzení vlivů realizace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007 - 2013 na životní prostředí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0230		230		21711B3009				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		230		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		2/14/06		39051		12/15/06		12/30/06		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		39064		502299		Schválena		39,069.00		1190000		12/31/99		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		844,200.00		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		502,299.00										502,299.00								- 0		- 0		502,299.00		- 0		- 0		- 0		502,299.00		502,299.00										Ne		3/19/16		2380000						566				CRR - NUTS II Praha

		248		Komunikační strategie JPD 2 - Evaluace KAP a mediální analýza		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0231		231		21711B3010				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		231		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		2/8/06		38883		7/14/06		7/15/06		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		38944		711025		Schválena		38,967.00		1190000		12/31/99		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		1,195,000.00		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		711,025.00						711,025.00				711,025.00								711,025.00		- 0		711,025.00		- 0		- 0		- 0		1,422,050.00		1,422,050.00		38,965.66				9/19/06		10/10/06		Ne		3/19/16		2380000						567				CRR - NUTS II Praha

		252		Školení pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty - Český a moravský účetní dvůr		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0232		232						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		232		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		3/14/06		38898		8/31/06		7/30/06		4/23/04		4/23/04		19,050.00		19,050.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38960		19034		Schválena		38,960.00		59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		19,034.00						19,034.00		19,034.00										19,034.00		19,034.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38,068.00		38,068.00										Ne		10/22/25		119000						568				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		253		Informační letáky JPD 2 – II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0233		233						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		233		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		4/10/06		38990		10/31/06		10/30/06		8/14/51		8/14/51		119,000.00		119,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										119000		10/22/25		- 0		- 0		- 0		- 0		238,000.00		238,000.00		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		238,000.00		238,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/14/51		238000						570				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		254		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0234		234						3		3.2				3.2		05 - chybně načten		rejected		rejected		4a		OŘOS, MMR ČR				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		234		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		1/1/06		38898		7/31/06		7/30/06		1/21/32		1/21/32		225,000.00		225,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										225000		1/10/16		- 0		- 0		- 0		- 0		450,000.00		450,000.00		- 0																																																												Ne		1/21/32		0						571				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		255		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0235		235						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		OŘOS, MMR ČR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		235		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39172		1		1/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		2/27/95		2/27/95		200,000.00		200,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										225000		1/10/16		- 0		- 0		- 0		- 0		450,000.00		450,000.00		- 0		225,000.00		225,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		450,000.00		450,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/21/32		450000						488				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		256		Seminář pro konečné příjemce v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0236		236						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		236		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38834		1		4/3/06		38834		5/31/06		5/27/06		10/22/25		10/22/25		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38909		11148		Schválena		38,909.00		59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		11,148.00						11,148.00		11,148.00										11,148.00		11,148.00		- 0		- 0		- 0		- 0		22,296.00		22,296.00								8/11/06		Ne		10/22/25		119000						572				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		257		Vzdělávací semináře pro ŘO JPD 2 v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0237		237						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		237		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39263		1		5/1/06		39263		7/15/07		7/30/07		1/19/29		1/19/29		297,500.00		297,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										297500		7/11/14		- 0		- 0		- 0		- 0		595,000.00		595,000.00		- 0		297,500.00		297,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		595,000.00		595,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/19/29		595000						573				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		258		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 6. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0238		238						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		238		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		4/17/06		38898		7/31/06		7/30/06		5/15/21		5/15/21		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38938		76507.85		Schválena		38,938.00		150000		9/7/10		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		- 0		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		76,507.85						76,507.85		76,507.85										76,507.85		76,507.85		- 0		- 0		- 0		- 0		153,015.70		153,015.70										Ne		5/15/21		300000						490				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		259		Příprava OPPK 2007-13		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0239		239		21711B3024				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		239		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39292		1		5/1/06		39262		7/29/06		7/29/07		12/16/66		12/16/66		797,500.00		- 0		797,500.00		- 0		- 0		- 0										797500		12/31/99		797,500.00		- 0		- 0		- 0		1,595,000.00		1,595,000.00		- 0		797,500.00		- 0		797,500.00		- 0		- 0		- 0		1,595,000.00		1,595,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/16/66		1595000						574				CRR - NUTS II Praha

		260		Technické vybavení SRR		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0240		240		21711B3025				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		240		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39020		1		5/2/06		38990		10/30/06		10/30/06		2/27/95		2/27/95		200,000.00		- 0		200,000.00		- 0		- 0		- 0		39064		183392.3		Schválena		39,066.00		200000		12/31/99		200,000.00		- 0		- 0		- 0		400,000.00		400,000.00		- 0		200,000.00		- 0		200,000.00		- 0		- 0		- 0		400,000.00		400,000.00		183,392.30										183,392.30								- 0		- 0		183,392.30		- 0		- 0		- 0		183,392.30		183,392.30										Ne		2/27/95		400000						491				CRR - NUTS II Praha

		261		Podpora projektovým žadatelům ve 5. výzvě programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0241		241						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		241		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		5/15/06		39021		11/30/06		11/30/06		2/22/66		2/22/66		267,750.00		267,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										267750		1/26/33		- 0		- 0		- 0		- 0		535,500.00		535,500.00		- 0		267,750.00		267,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		535,500.00		535,500.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/22/66		535500						492				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		262		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2 - II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0242		242						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		242		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		8/1/06		39113		2/15/07		3/2/07		2/8/58		2/8/58		595,000.00		595,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										595000		1/19/29		- 0		- 0		- 0		- 0		1,190,000.00		1,190,000.00		- 0		595,000.00		595,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,190,000.00		1,190,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/8/58		1190000						575				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		263		Tisk a grafické zpracování Výroční zprávy za rok 2005 JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0243		243						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		243		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		6/12/06		38990		10/31/06		10/30/06		5/15/21		5/15/21		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										150000		9/7/10		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		- 0		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/15/21		300000						576				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		264		Multifunkční CDrom o programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0244		244						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		244		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38975		1		6/12/06		38975		10/15/06		10/15/06		6/5/77		6/5/77		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										178500		9/17/88		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00		- 0		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/5/77		357000						577				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		265		Inzerce k 5. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0245		245						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		245		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38902		1		6/12/06		38902		9/30/06		8/3/06		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		39045		249104.25		Schválena		39,045.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		249,104.25						249,104.25		249,104.25										249,104.25		249,104.25		- 0		- 0		- 0		- 0		498,208.50		498,208.50										Ne		12/12/68		500000						578				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		266		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2(PDA)		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0246		246						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		246		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		6/30/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/8/64		4/8/64		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										30000		2/18/82		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		- 0		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/8/64		60000						493				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		267		Setkávání ŘO JPD 2 se ZS, OGS, žadateli, konečnými příjemci a cílovými skupinami programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0247		247						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor ŘO SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		247		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39721		1		6/16/06		39082		1/31/07		1/30/07		7/17/46		7/17/46		8,500.00		8,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										150000		9/7/10		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		- 0		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/15/21		300000						494				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		269		Inovace SW produktu ModLyng 1.0 na ModLyng 2.0		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0248		248				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Lynguent s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		248		Malý a střední podnik		----		6		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39355		1		6/30/06		39355		9/30/07		10/30/07		1/26/66		6/19/09		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		8,362,500.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		8,362,500.00		11,362,500.00		12,625,000.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						325				MHMP - oddělení GS

		270		"Rozšíření nabídky polygrafických služeb o výrobu tiskovin, navazující na na grafické a technické DTP zpracování."		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0249		249				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		T. A. PRINT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		249		Malý a střední podnik		----		4		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39021		1		7/1/06		39021		11/1/06		11/30/06		12/8/23		12/8/23		1,414,800.00		707,400.00		707,400.00		- 0		- 0		6,602,400.00										1414800		10/16/36		707,400.00		- 0		- 0		6,602,400.00		9,432,000.00		9,432,000.00		- 0																																																												Ne		3/6/47		0						326				MHMP - oddělení GS

		271		Přístavba skladové části výrobní haly společností TECOM paper		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0250		250				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		TECOM paper, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		250		Malý a střední podnik		----		18		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		10/2/06		39325		9/17/07		9/30/07		4/18/92		2/13/85		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		7,586,600.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		7,586,600.00		10,586,600.00		12,598,054.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						327				MHMP - oddělení GS

		272		Pořízení nové technologie společností GEMA - Infos		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0251		251				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		GEMA - Infos, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		251		Malý a střední podnik		----		19		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39111		1		10/2/06		39111		2/8/07		2/28/07		12/1/64		7/1/36		604,650.00		302,325.00		302,325.00		- 0		- 0		2,821,700.00										604650		9/26/27		302,325.00		- 0		- 0		2,821,700.00		4,031,000.00		4,808,389.00		- 0																																																												Ne		12/12/10		0						328				MHMP - oddělení GS

		273		Modernizace restauračního vybavení v klubu Rock Café		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0252		252				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		252		Malý a střední podnik		----		10		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		7/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		1/29/44		9/29/01		646,575.00		323,287.50		323,287.50		- 0		- 0		3,017,350.00										646575		2/15/85		323,287.50		- 0		- 0		3,017,350.00		4,310,500.00		5,129,495.00		- 0																																																												Ne		7/9/40		0						329				MHMP - oddělení GS

		274		Vybudování nové výrobně-skladové haly		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0253		253				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		KOMANDOR CZECH REPUBLIC s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		253		Malý a střední podnik		----		13		Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		3/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		4/18/82		2/2/01		1,500,000.00		749,999.99		749,999.99		- 0		- 0		15,226,000.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		15,226,000.00		18,226,000.00		21,688,940.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						330				MHMP - oddělení GS

		275		Rozšíření skladových, výrobních a administrativních prostor společnosti OMEGA CZ spol. s r. o. za účelem rozšíření podnikatelských aktivit subjektu		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0254		254				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Omega CZ spol. s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		254		Malý a střední podnik		----		32		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39141		1		7/1/06		39141		3/31/07		3/30/07		8/18/51		12/8/17		1,272,026.70		636,013.35		636,013.35		- 0		- 0		5,936,124.60										1272026.7		5/4/41		636,013.35		- 0		- 0		5,936,124.60		8,480,178.00		10,793,512.00		- 0																																																												Ne		5/17/65		0						331				MHMP - oddělení GS

		276		pracoviště Flame		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0255		255				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		FG Forrest, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		255		Malý a střední podnik		----		35		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39113		1		7/3/06		39113		2/8/07		3/2/07		1/29/16		1/29/16		1,452,720.00		726,360.00		726,360.00		- 0		- 0		6,779,360.00										1452720		9/13/88		726,360.00		- 0		- 0		6,779,360.00		9,684,800.00		9,684,800.00		- 0																																																												Ne		10/27/54		0						332				MHMP - oddělení GS

		279		Rekonstrukce budovy firmy ComAp spol. s r. o. za účelem rozvoje činnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0257		257				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ComAp, spol . s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		257		Malý a střední podnik		----		83		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		7/7/06		39325		8/31/07		9/30/07		5/13/80		12/13/22		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		7,819,561.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		7,819,561.00		10,819,561.00		13,470,278.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						334				MHMP - oddělení GS

		281		Nákup vybavení a rozšíření provozovny AZX s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0259		259				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		AZX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		259		Malý a střední podnik		----		9		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		7/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		9/4/21		6/5/33		220,977.00		110,488.50		110,488.50		- 0		- 0		1,031,226.00										220977		7/3/02		110,488.50		- 0		- 0		1,031,226.00		1,473,180.00		1,651,510.00		- 0																																																												Ne		1/10/10		0						336				MHMP - oddělení GS

		282		KAST – Rabakovská		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0260		260				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAST spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		260		Malý a střední podnik		----		63		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39202		1		7/10/06		39202		5/31/07		5/30/07		3/12/27		3/10/13		1,500,000.01		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		18,773,270.99										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		18,773,271.00		21,773,271.00		33,758,340.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						337				MHMP - oddělení GS

		283		"Modernizace a rozšíření výrobní kapacity společnosti KAPATEX"		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0261		261				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAPATEX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		261		Malý a střední podnik		----		30		Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39082		1		10/31/06		39082		2/28/07		1/30/07		6/28/19		2/14/86		240,300.00		120,150.00		120,150.00		- 0		- 0		1,121,400.00										240300		12/15/28		120,150.00		- 0		- 0		1,121,400.00		1,602,000.00		1,906,380.00		- 0																																																												Ne		11/1/15		0						338				MHMP - oddělení GS

		285		Hotel Delta - Přestavba budovy na hotel		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0263		263				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Vlastimil Kubeš - Pražírny a balírny Kubeš		Fyz.osoba ost.nez. v OR		Malý a střední podnik		263		Malý a střední podnik		----				Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39113		1		6/19/06		39113		2/14/07		3/2/07		4/9/64		11/12/27		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		11,802,500.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		11,802,500.00		14,802,500.00		25,663,500.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						340				MHMP - oddělení GS

		286		Přístavba haly a zázemí pro rozšíření výroby		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0264		264				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ARCO technik s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		264		Malý a střední podnik		----		55		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39294		1		7/1/06		39294		8/31/07		8/30/07		11/30/84		11/30/84		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		7,550,000.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		7,550,000.00		10,550,000.00		10,550,000.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						341				MHMP - oddělení GS

		287		Administrativní pracovník pro JPD 2 se zaměřením na finance		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0265		265						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		265		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39202		1		7/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		3/2/01		3/2/01		55,000.00		55,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										85000		9/19/32		- 0		- 0		- 0		- 0		170,000.00		170,000.00		- 0		85,000.00		85,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		170,000.00		170,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/10/65		170000						497				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		288		Publicita GS II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0266		266		21711B3026				3		3.2				3.2		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		266		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39232		1		9/15/06		39051		1/7/07		12/30/06		6/21/84		6/21/84		125,000.00		- 0		125,000.00		- 0		- 0		- 0										500000		12/31/99		500,000.00		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0		500,000.00		- 0		500,000.00		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00																																												Ne		11/26/37		1000000						579				CRR - Praha(HQ)

		289		Implementace  GS II		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0267		267		21711B3027				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU		Kraj		Hlavní město Praha		267		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		1/1/07		39113		3/31/07		3/2/07		4/6/58		4/6/58		175,000.00		- 0		175,000.00		- 0		- 0		- 0										350000		12/31/99		350,000.00		- 0		- 0		- 0		700,000.00		700,000.00		- 0		350,000.00		- 0		350,000.00		- 0		- 0		- 0		700,000.00		700,000.00																																												Ne		7/13/16		700000						499				CRR - Praha(HQ)

		290		Nákup technického vybavení pro ŘO JPD 2 - LCD monitory		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0268		268						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		268		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		8/16/06		39021		11/30/06		11/30/06		12/24/29		12/24/29		42,000.00		42,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										42000		12/27/14		- 0		- 0		- 0		- 0		84,000.00		84,000.00		- 0		42,000.00		42,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		84,000.00		84,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/24/29		84000						501				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		291		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR v letech 2005 - 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0269		269		21711B3028				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		269		Centrum pro regionální rozvoj		----		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39691		1		1/1/05		38960		9/30/06		9/30/06		6/19/18		6/19/18		697,333.50		697,333.50		- 0		- 0		- 0		- 0		39050		1394667		Schválena		39,051.00		4670993		9/27/88		- 0		- 0		- 0		- 0		9,341,986.00		9,341,986.00		- 0		4,670,993.00		4,670,993.00		- 0		- 0		- 0		- 0		9,341,986.00		9,341,986.00		697,329.18		697,329.18																- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/26/77		9341986						502				CRR - Praha(HQ)

		292		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2006-2008		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0270		270		21711B3029				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		270		Centrum pro regionální rozvoj ČR		----		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39478		1		1/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		11/11/06		11/11/06		512,593.00		512,593.00		- 0		- 0		- 0		- 0		39043		1025185		Schválena		39,051.00		1880401		5/11/48		- 0		- 0		- 0		- 0		3,760,802.00		3,760,802.00		- 0		1,880,401.00		1,880,401.00		- 0		- 0		- 0		- 0		3,760,802.00		3,760,802.00		512,592.50		512,592.50																- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/20/96		3760802						581				CRR - Praha(HQ)

		293		Evaluace pokroku programu JPD 2 - příčiny nízké absorpční kapacity		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0271		271						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		271		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		8/14/06		39113		3/31/07		3/2/07		6/21/54		6/21/54		1,142,200.00		1,142,200.00		- 0		- 0		- 0		- 0										1142200		3/27/27		- 0		- 0		- 0		- 0		2,284,400.00		2,284,400.00		- 0		1,142,200.00		1,142,200.00		- 0		- 0		- 0		- 0		2,284,400.00		2,284,400.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/21/54		2284400						511				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		296		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0272		272		21711B3030				3		3.2				3.2		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		272		Regionální rada regionu soudržnosti Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39478		1		6/30/06		39447		1/31/08		1/30/08		7/13/89		7/13/89		2,500,000.00		- 0		2,500,000.00		- 0		- 0		- 0										2500000		12/31/99		2,500,000.00		- 0		- 0		- 0		5,000,000.00		5,000,000.00		- 0		2,500,000.00		- 0		2,500,000.00		- 0		- 0		- 0		5,000,000.00		5,000,000.00																																												Ne		7/13/89		5000000						588				CRR - NUTS II Praha

		295		Technické zajištění a služby spojené s fungováním Regionální rady regionu soudržnosti Praha		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0273		273		21711B3031				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		273		Regionální rada regionu soudržnosti Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39691		1		9/1/06		39660		8/31/08		8/30/08		9/11/30		9/11/30		7,000,000.00		- 0		7,000,000.00		- 0		- 0		- 0										7000000		12/31/99		7,000,000.00		- 0		- 0		- 0		14,000,000.00		14,000,000.00		- 0		7,000,000.00		- 0		7,000,000.00		- 0		- 0		- 0		14,000,000.00		14,000,000.00																																												Ne		9/11/30		14000000						512				CRR - NUTS II Praha

		297		Fotodokumentace realizovaných projektů v JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0274		274						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		274		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		9/25/06		39082		1/31/07		1/30/07		8/23/60		8/23/60		47,600.00		47,600.00		- 0		- 0		- 0		- 0										47600		4/27/30		- 0		- 0		- 0		- 0		95,200.00		95,200.00		- 0		47,600.00		47,600.00		- 0		- 0		- 0		- 0		95,200.00		95,200.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/23/60		95200						589				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		298		Zaměstnanci		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0275		275						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		275		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39416		1		12/1/06		39416		1/30/08		12/30/07		12/12/68		12/12/68		250,000.00		- 0		250,000.00		- 0		- 0		- 0										250000		12/31/99		250,000.00		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0																																																												Ne		12/12/68		0						513				CRR - NUTS II Praha

		299		Inovační a poradenské centrum pro transfer poznatků ve výzkumu a vývoji		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0276		276						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		EDIKA, o.p.s.		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost				NNO		chybí				Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		4/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		8/4/30		8/4/30		1,174,363.00		742,197.42		432,165.58		- 0		- 0		- 0										2567778		3/4/43		944,942.00		- 0		- 0		- 0		5,135,556.00		5,135,556.00		- 0																																																												Ne		9/2/60		0						237				SRR r.s. hl.města Prahy

		300		Výstavba dětského domova rodinného typu v městské části Praha 15 - Dolní Měcholupy, III. etapa - Vybavení dětského domova		CZ.04.2.06/1.3.00.5/0277		277						1		1.3				1.3		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		RADOST, obecně prospěšná společnost		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost				NNO		chybí				Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39325		1		4/1/07		39325		9/30/07		9/30/07		12/24/66		12/24/66		1,162,746.50		1,162,746.50		- 0		- 0		- 0		- 0										1162746.5		6/27/83		- 0		- 0		- 0		- 0		2,325,493.00		2,325,493.00		- 0																																																												Ne		12/24/66		0						181				SRR r.s. hl.města Prahy

		301		Centrum výzkumných kontraktů		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0278		278						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Academia Publica		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		4/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		12/13/66		12/13/66		815,760.87		515,560.87		300,200.00		- 0		- 0		- 0										5508228.17		3/14/31		2,027,027.97		- 0		- 0		- 0		11,016,456.35		11,016,456.35		- 0																																																												Ne		1/10/62		0						239				SRR r.s. hl.města Prahy

		302		Regenerace plochy pro výstavbu multifunkčního sportoviště v MČ Praha - Satalice		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0279		279						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39447		1		7/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		6/10/98		6/10/98		7,998,527.00		3,535,348.69		2,591,522.87		1,871,655.44		- 0		- 0										14893311		3/18/23		4,825,433.00		3,485,035.00		- 0		- 0		29,786,622.00		34,632,622.00		- 0																																																												Ne		12/30/52		0						81				SRR r.s. hl.města Prahy

		303		Internet pro podnikání na Praze 9 (Inovace postupů a procesů)		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0280		280						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Centrum pro veřejnou politiku		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				NNO		chybí		5		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39419		1		1/2/07		39174		4/6/07		5/2/07		8/29/51		8/29/51		2,931,374.18		1,852,629.14		1,078,745.68		- 0		- 0		- 0										4534193		10/9/45		1,668,583.00		- 0		- 0		- 0		9,068,387.00		9,068,387.00		- 0																																																												Ne		5/25/28		0						244				SRR r.s. hl.města Prahy

		304		Příprava plochy pro nové městské centrum MČ Praha Ďáblice – zlepšení životního prostředí a veřejné infrastruktury		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0281		281						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha - Ďáblice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		6/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		9/16/82		12/14/27		2,927,045.00		1,293,753.80		948,362.56		684,928.65		- 0		- 0										7314815		1/21/52		2,370,000.00		1,711,667.00		- 0		- 0		14,629,630.00		14,679,630.00		- 0																																																												Ne		7/25/54		0						83				SRR r.s. hl.města Prahy

		305		Revitalizace historického centra zámeckého areálu v Dolních Počernicích -  likvidace ekologických zátěží, zvýšení atraktivity a příprava pro rozvoj podporovaného území		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0282		282						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		12		Praha 14		CZ010E		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		5/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		5/24/99		8/20/44		2,455,276.87		1,085,232.24		795,509.79		574,535.09		- 0		- 0										9754465		5/29/04		3,160,447.00		2,282,546.00		- 0		- 0		19,508,931.00		19,558,931.00		- 0																																																												Ne		8/20/13		0						85				SRR r.s. hl.města Prahy

		306		Vítkova ulice		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0283		283						1		1.1				1.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		10/16/06		39172		4/30/07		4/30/07		5/21/04		5/21/04		9,661,466.00		6,531,151.00		3,130,315.00		- 0		- 0		- 0										20456253		12/10/60		6,627,826.00		- 0		- 0		- 0		40,912,506.00		40,912,506.00		- 0																																																												Ne		8/20/14		0						29				SRR r.s. hl.města Prahy

		307		Pobřežní III, 2.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0284		284						1		1.1				1.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		3/1/07		39263		9/17/07		7/30/07		1/10/28		1/10/28		49,166,759.36		33,236,729.17		15,930,030.19		- 0		- 0		- 0										70055345		3/10/60		22,697,932.00		- 0		- 0		- 0		140,110,690.00		286,100,000.00		- 0																																																												Ne		1/14/10		0						31				SRR r.s. hl.města Prahy

		308		Na Františku - komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0285		285						1		1.1				1.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		7/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		5/27/78		5/27/78		13,090,000.00		8,848,839.95		4,241,160.05		- 0		- 0		- 0										25082225		10/23/22		8,126,641.00		- 0		- 0		- 0		50,164,450.00		50,164,450.00		- 0																																																												Ne		8/5/45		0						33				SRR r.s. hl.města Prahy

		309		Libeňský most - inundační most		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0286		286						1		1.2				1.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		7/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		7/4/43		7/4/43		63,724,500.00		28,166,229.00		35,558,271.00		- 0		- 0		- 0										128077627.5		10/5/93		71,467,316.15		- 0		- 0		- 0		256,155,255.00		258,019,370.00		- 0																																																												Ne		4/6/29		0						87				SRR r.s. hl.města Prahy

		310		Interaktivní aplikace environmentálních indikátorů pro městské části hl. m. Prahy		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0287		287						2		2.1				2.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Univerzita Karlova v Praze, řešitel: Centrum pro otázky životního prostředí		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		21		Praha		CZ0100554782		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39813		1		1/1/07		39355		10/1/07		10/30/07		5/24/90		5/24/90		1,404,430.00		887,599.76		516,830.24		- 0		- 0		- 0										4622980		5/27/99		1,701,256.64		- 0		- 0		- 0		9,245,960.00		9,245,960.00		- 0																																																												Ne		7/29/14		0						246				SRR r.s. hl.města Prahy

		311		Poradenské centrum pro financování inovací v MSP		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0288		288						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		INstrategy - Institut pro evropské a národní strategie		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		chybí		1		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39447		1		4/2/07		39355		10/31/07		10/30/07		6/16/72		6/16/72		597,620.89		377,696.62		219,924.49		- 0		- 0		- 0										2690951		4/21/56		990,270.00		- 0		- 0		- 0		5,381,903.00		5,381,903.00		- 0																																																												Ne		2/23/35		0						249				SRR r.s. hl.města Prahy

		312		Libeňský most - sjízdné rampy		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0289		289						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		7/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		10/19/89		10/19/89		35,938,000.00		24,294,087.99		11,643,912.01		- 0		- 0		- 0										70055345		3/10/60		22,697,931.80		- 0		- 0		- 0		140,110,690.00		197,455,510.00		- 0																																																												Ne		1/14/10		0						35				SRR r.s. hl.města Prahy

		313		Botanická zahrada SOŠ v Praze 9 – obnova historicky cenného území a likvidace ekologických zátěží		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0290		290						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		SOŠ stavební a zahradnická		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou				Organizace zřízená hlavním městem Prahou		chybí				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		9/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		6/26/80		9/23/25		9,994,081.21		4,417,383.82		5,576,697.97		- 0		- 0		- 0										17066360		12/7/52		9,523,030.00		- 0		- 0		- 0		34,132,721.00		34,182,721.00		- 0																																																												Ne		3/18/52		0						89				SRR r.s. hl.města Prahy

		314		Lezecká stěna Chvaly - volnočasové centrum		CZ.04.2.06/1.3.00.5/0291		291						1		1.3				1.3		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		106		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39294		1		4/2/07		39294		8/17/07		8/30/07		12/26/66		2/3/30		3,073,533.00		- 0		- 0		3,073,533.00		- 0		- 0										3073533		12/31/99		- 0		3,073,533.00		- 0		- 0		6,147,066.00		6,197,066.00		- 0																																																												Ne		2/3/30		0						182				SRR r.s. hl.města Prahy

		315		Park Přátelství - revitalizace		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0292		292						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		180		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39447		1		5/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		3/21/72		3/21/72		3,409,945.00		1,507,195.69		1,104,822.18		797,927.13		- 0		- 0										18369756.5		3/31/30		5,951,801.11		4,298,523.02		- 0		- 0		36,739,513.00		36,739,513.00		- 0																																																												Ne		5/13/89		0						91				SRR r.s. hl.města Prahy

		316		Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch při ulici Švehlova, I. etapa		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0293		293						1		1.2				1.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Úřad Městské části Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39262		1		10/5/06		39262		7/27/07		7/29/07		10/20/56		10/20/56		16,117,568.83		7,123,965.42		5,222,092.30		3,771,511.12		- 0		- 0										16117568.83		10/1/04		5,222,092.30		3,771,511.12		- 0		- 0		32,235,137.67		32,235,137.67		- 0																																																												Ne		10/20/56		0						93				SRR r.s. hl.města Prahy

		317		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0294		294						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - OMI MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		3/26/07		39325		9/30/07		9/30/07		5/19/90		9/21/30		38,155,190.50		16,864,594.14		21,290,596.36		- 0		- 0		- 0										71194593		6/24/56		39,726,583.00		- 0		- 0		- 0		142,389,186.00		156,399,691.00		- 0																																																												Ne		5/6/48		0						94				SRR r.s. hl.města Prahy

		318		Rokytka - rozvoj území - cyklostezka		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0295		295						1		1.2				1.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí				Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39568		1		10/1/06		39568		5/31/08		5/30/08		4/9/13		4/9/13		43,795,000.00		14,890,300.00		28,904,700.00		- 0		- 0		- 0										43795000		4/2/68		28,904,700.00		- 0		- 0		- 0		87,590,000.00		87,590,000.00		- 0																																																												Ne		4/9/13		0						96				SRR r.s. hl.města Prahy

		319		Založení a vybudování infrastruktury Nadačního fondu  na podporu a rozvoj biomedicínského výzkumu a vývoje v regionu Hlavního města Prahy		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0296		296						2		2.1				2.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Univerzita Karlova, 1.lékařská fakulta		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/1/07		39141		3/1/07		3/30/07		4/1/27		4/1/27		297,170.66		148,585.33		148,585.33		- 0		- 0		- 0										7983657		4/1/29		3,991,828.50		- 0		- 0		- 0		15,967,314.00		15,967,314.00		- 0																																																												Ne		1/6/17		0						251				SRR r.s. hl.města Prahy

		320		Maniny - příprava území		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0297		297						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor městského investora		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39416		1		4/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		10/25/23		10/25/23		56,032,549.00		24,766,386.62		31,266,162.38		- 0		- 0		- 0										112823921		6/1/34		62,955,748.00		- 0		- 0		- 0		225,647,842.00		225,647,842.00		- 0																																																												Ne		10/21/02		0						97				SRR r.s. hl.města Prahy

		321		Multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0298		298						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou				Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		chybí		44		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39598		1		11/1/06		39325		10/15/07		9/30/07		8/7/65		8/7/65		2,112,123.46		1,334,830.05		777,296.49		- 0		- 0		- 0										6868250		3/27/84		2,527,630.00		- 0		- 0		- 0		13,736,510.00		13,736,510.00		- 0																																																												Ne		4/14/09		0						256				SRR r.s. hl.města Prahy

		322		Technologie čištění odpadních vod		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0299		299						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Ekonaut o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				Organizace výzkumu a vývoje		chybí				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39570		1		10/2/06		39174		5/1/07		5/2/07		12/23/07		12/23/07		2,594,679.00		1,639,837.13		954,841.87		- 0		- 0		- 0										4940721		3/16/49		1,818,185.33		- 0		- 0		- 0		9,881,442.00		9,881,442.00		- 0																																																												Ne		6/19/54		0						259				SRR r.s. hl.města Prahy

		323		JAHODA - Centrum komunitních aktivit		CZ.04.2.06/1.3.00.5/0300		300						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		JAHODA		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				NNO		chybí		5		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39265		1		1/1/07		39113		1/31/07		3/2/07		10/28/95		10/28/95		17,500.00		- 0		- 0		17,500.00		- 0		- 0										300000		12/31/99		- 0		300,000.00		- 0		- 0		600,000.00		600,000.00		- 0																																																												Ne		9/28/42		0						183				SRR r.s. hl.města Prahy

		324		Centrum vývoje biotechnologií - rozšíření kapacit Oddělení růstu a diferenciace buněčných populací FGÚ AV ČR		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0301		301						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Fyziologický ústav Akademie věd České republiky		Veř. výzkumná instituce		Státem zřízená organizace				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		346		Praha-Libuš		CZ010C547051		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		6/26/06		39169		4/27/07		4/27/07		1/18/26		5/13/76		324,403.00		205,022.70		119,380.30		- 0		- 0		- 0										12234232		8/3/69		4,502,197.00		- 0		- 0		- 0		24,468,464.00		28,690,384.00		- 0																																																												Ne		5/16/92		0						261				SRR r.s. hl.města Prahy

		325		Zřízení Laboratoře dopravního modelování na ČVUT v Praze, Fakultě dopravní		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0302		302						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		České vysoké učení technické v Praze		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		3320		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		3/1/07		39199		5/15/07		5/27/07		10/29/94		10/29/94		419,085.00		264,861.76		154,223.24		- 0		- 0		- 0										2579449.37		5/14/63		949,237.14		- 0		- 0		- 0		5,158,898.75		5,158,898.75		- 0																																																												Ne		7/30/24		0						268				SRR r.s. hl.města Prahy

		326		Systémy výzkumu pro zlepšení a zkvalitnění dopravy v Praze		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0303		303						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39386		1		1/1/07		39172		4/20/07		4/30/07		1/21/87		5/7/21		2,286,665.00		1,445,172.24		841,492.76		- 0		- 0		- 0										17619010		3/6/87		6,483,796.00		- 0		- 0		- 0		35,238,020.00		35,318,020.00		- 0																																																												Ne		6/2/78		0						272				SRR r.s. hl.města Prahy

		327		Hodnocení kvality veřejných prostorů pomocí hedonické  metody a prosazování těchto přístupů do praxe		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0304		304						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Ústav informatiky Akademie věd České republiky		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		121		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		3/1/07		39325		9/30/07		9/30/07		10/30/63		10/30/63		2,312,685.00		1,461,616.90		851,068.10		- 0		- 0		- 0										5987345		3/29/60		2,203,343.00		- 0		- 0		- 0		11,974,690.00		11,974,690.00		- 0																																																												Ne		8/1/85		0						274				SRR r.s. hl.města Prahy

		328		Barrande I - Vědecko-výzkumné centrum kulturního dědictví České republiky		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0305		305						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Národní muzeum		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		646		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/21/05		39233		5/31/07		6/30/07		7/17/84		7/17/84		5,239,172.13		3,311,186.08		1,927,986.06		- 0		- 0		11,065,319.73										14310000		8/17/61		5,266,000.00		- 0		- 0		30,223,234.00		58,843,234.00		59,158,234.00		- 0																																																												Ne		11/23/58		0						277				SRR r.s. hl.města Prahy

		329		Vybudování univerzitního Centra pro ekonomický výzkum zdravotnictví (CEVeZ)		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0306		306						2		2.1				2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Univerzita Karlova v Praze		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/1/07		39172		3/31/07		4/30/07		7/28/57		7/28/57		1,325,387.42		662,693.79		662,693.79		- 0		- 0		- 0										7872387		12/5/76		3,936,194.00		- 0		- 0		- 0		15,744,775.00		15,744,775.00		- 0																																																												Ne		9/23/07		0						279				SRR r.s. hl.města Prahy

		330		Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0307		307						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Ústav experimentální medicíny Akademie věd České republiky		Příspěvková organizace		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí				Praha-Libuš		CZ010C547051		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		7/24/86		3/14/36		1,796,300.00		1,135,261.60		661,038.40		- 0		- 0		- 0										22673543		4/29/33		8,343,863.80		- 0		- 0		- 0		45,347,086.00		48,296,836.00		- 0																																																												Ne		2/6/56		0						284				SRR r.s. hl.města Prahy

		331		Příprava zasedání Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 7. zasedání a zasedání pro další období do roku 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0308		308						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 23		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		10/1/06		39066		1/15/07		1/14/07		7/11/14		7/11/14		148,750.00		148,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										743750		4/25/36		- 0		- 0		- 0		- 0		1,487,500.00		1,487,500.00		- 0		743,750.00		743,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,487,500.00		1,487,500.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/19/72		1487500						514				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		332		Krátký TV dokument o projektu v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0309		309						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 23		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		9/1/06		39051		12/31/06		12/30/06		11/25/62		11/25/62		29,750.00		29,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										29750		6/13/81		- 0		- 0		- 0		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		29,750.00		29,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		59,500.00		59,500.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		11/25/62		59500						590				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		334		Informovanost a praktické postupy		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0310		310						3		3.2				3.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona				Regionální rada regionu soudržnosti Praha		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39629		1		10/23/06		39325		9/28/07		9/30/07		7/13/16		7/13/16		350,000.00		- 0		350,000.00		- 0		- 0		- 0										750000		12/31/99		750,000.00		- 0		- 0		- 0		1,500,000.00		1,500,000.00		- 0																																																												Ne		11/9/06		0						591				CRR - NUTS II Praha

		335		Nákup technického vybavení pro pracovníky ŘO JPD2 (NB&PC)		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0311		311						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí		500						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		11/22/06		39113		2/28/07		3/2/07		4/23/68		4/23/68		49,000.00		49,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										49000		2/25/34		- 0		- 0		- 0		- 0		98,000.00		98,000.00		- 0		49,000.00		49,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		98,000.00		98,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/23/68		98000						519				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		336		Příprava řídící dokumentace OPPK		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0312		312						3		3.2				3.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona				Regionální rada regionu soudržnosti Praha		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39263		1		8/15/06		39141		3/31/07		3/30/07		5/15/21		5/15/21		150,000.00		- 0		150,000.00		- 0		- 0		- 0										500000		12/31/99		500,000.00		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0																																																												Ne		11/26/37		0						593				CRR - NUTS II Praha

		337		Zabezpečení realizace vybraných procesů implementace GS na podporu MSP - CMZRB - 1. kolo		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0313		313						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Ministerstvo pro místní rozvoj - OŘOS				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		7/1/05		39082		1/31/07		1/30/07		3/13/20		3/13/20		95,000.00		95,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										95000		2/5/60		- 0		- 0		- 0		- 0		190,000.00		190,000.00		- 0																																																												Ne		3/13/20		0						520				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		338		High-tech technologie a konkurenceschopnost ve výrobě plošných spojů		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0314		314				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		PragoBoard s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		25		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39202		1		12/1/06		39202		6/2/07		5/30/07		1/8/61		12/24/56		1,460,439.60		730,219.80		730,219.80		- 0		- 0		6,815,384.80										1460439.6		4/8/99		730,219.80		- 0		- 0		6,815,384.80		9,736,264.00		9,774,264.00		- 0																																																												Ne		2/2/97		0						342				MHMP - oddělení GS

		339		Modernizace Informačního Systému Společnosti SPEED PRESS Plus a.s.		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0315		315				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		SPEED PRESS Plus a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		79		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		1/1/07		39263		7/2/07		7/30/07		5/1/42		5/1/42		643,320.00		321,660.00		321,660.00		- 0		- 0		3,002,160.00										643320		9/2/80		321,660.00		- 0		- 0		3,002,160.00		4,288,800.00		4,288,800.00		- 0																																																												Ne		9/12/22		0						343				MHMP - oddělení GS

		340		Projekt Průmyslová zóna Horní Počernice		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0316		316				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Whitesoft s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		20		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		11/25/06		39263		7/31/07		7/30/07		5/5/71		1/22/33		703,077.00		351,538.50		351,538.50		- 0		- 0		3,281,026.00										703077		6/22/62		351,538.50		- 0		- 0		3,281,026.00		4,687,180.00		5,577,744.00		- 0																																																												Ne		11/30/49		0						344				MHMP - oddělení GS

		341		Modernizace a rozšíření výrobní kapacity PEKAŘSTVÍ MORAVEC		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0317		317				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Pekařství Moravec s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		34		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39172		1		2/19/07		39172		4/30/07		4/30/07		9/25/54		7/25/74		628,650.00		314,325.00		314,325.00		- 0		- 0		2,933,700.00										628650		8/3/60		314,325.00		- 0		- 0		2,933,700.00		4,191,000.00		4,987,290.00		- 0																																																												Ne		5/14/42		0						345				MHMP - oddělení GS

		342		Modernizace firmy GUARANT International za účelem zefektivnění stávajících služeb, rozšíření pracovních míst a nabízených služeb		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0318		318				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		GUARANT International spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		29		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		1/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		12/21/73		12/21/73		228,677.10		114,338.55		114,338.55		- 0		- 0		1,067,159.80										228677.1		1/16/13		114,338.55		- 0		- 0		1,067,159.80		1,524,514.00		1,524,514.00		- 0																																																												Ne		3/10/52		0						346				MHMP - oddělení GS

		343		Modernizace a dovybavení multimediálního klubu Rock Café		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0319		319				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		10		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		1/11/75		10/3/27		648,000.00		324,000.00		324,000.00		- 0		- 0		3,024,000.00										648000		1/29/87		324,000.00		- 0		- 0		3,024,000.00		4,320,000.00		5,140,800.00		- 0																																																												Ne		4/28/48		0						347				MHMP - oddělení GS

		344		eMerite - redakční a publikační systém pro správu internetových stránek orgánů veřejné správy i komerčních firem		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0320		320				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		eMerite, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		1		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39262		1		6/1/07		39262		7/2/07		7/29/07		10/19/55		10/19/55		594,750.00		297,375.00		297,375.00		- 0		- 0		2,775,500.00										594750		3/8/14		297,375.00		- 0		- 0		2,775,500.00		3,965,000.00		3,965,000.00		- 0																																																												Ne		9/26/56		0						348				MHMP - oddělení GS

		345		Pražský hrad - Vikárka		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0321		321				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Euroresta, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		32		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39217		1		12/15/06		39217		7/31/07		6/14/07		2/3/77		2/3/77		623,310.00		311,655.00		311,655.00		- 0		- 0		2,908,780.00										623310		4/12/53		311,655.00		- 0		- 0		2,908,780.00		4,155,400.00		4,155,400.00		- 0																																																												Ne		2/15/13		0						349				MHMP - oddělení GS

		346		Dytron s.r.o. - nákup CNC svislého obráběcího centra		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0322		322				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Dytron s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		67		Praha-Kbely		CZ0109547344		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39202		1		1/1/06		39202		5/2/07		5/30/07		5/26/02		5/26/02		931,500.00		465,750.00		465,750.00		- 0		- 0		4,347,000.00										931500		3/6/75		465,750.00		- 0		- 0		4,347,000.00		6,210,000.00		6,210,000.00		- 0																																																												Ne		9/19/00		0						350				MHMP - oddělení GS

		347		Komerční web server integrující prodej služeb v oblasti turistického ruchu a nemovitostí		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0323		323				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		FirstNet, a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39233		1		11/1/06		39233		5/31/07		6/30/07		4/6/78		4/6/78		1,001,400.00		500,700.00		500,700.00		- 0		- 0		4,673,200.00										1001400		11/12/70		500,700.00		- 0		- 0		4,673,200.00		6,676,000.00		6,676,000.00		- 0																																																												Ne		6/23/83		0						351				MHMP - oddělení GS

		348		ACM-4 verze 7.0		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0324		324				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		KPZ elektronik spol. s.r.o.		Společnost s r.o.		Drobný podnikatel				Malý a střední podnik		chybí		8		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/15/06		39263		7/30/07		7/30/07		8/31/69		9/1/73		431,370.00		215,685.00		215,685.00		- 0		- 0		2,013,060.00										431370		7/9/90		215,685.00		- 0		- 0		2,013,060.00		2,875,800.00		3,422,202.00		- 0																																																												Ne		2/5/62		0						352				MHMP - oddělení GS

		349		Rozvoj společnosti pořízením nové technologie		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0325		325				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		GEMA s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		40		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39251		1		12/1/06		39251		6/29/07		7/18/07		8/5/65		2/7/13		274,650.00		137,325.00		137,325.00		- 0		- 0		1,281,700.00										274650		12/24/75		137,325.00		- 0		- 0		1,281,700.00		1,831,000.00		2,178,890.00		- 0																																																												Ne		12/6/03		0						353				MHMP - oddělení GS

		350		Rekonstrukce provozovny společnosti H O S		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0326		326				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		H O S, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Drobný podnikatel				Malý a střední podnik		chybí		3		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		6/30/07		7/30/07		4/26/39		3/24/28		270,000.00		135,000.00		135,000.00		- 0		- 0		1,260,000.00										270000		8/12/69		135,000.00		- 0		- 0		1,260,000.00		1,800,000.00		2,096,244.00		- 0																																																												Ne		6/19/78		0						354				MHMP - oddělení GS

		351		ppm.navigator		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0327		327				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		ppm.czech s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		9		Praha-Dubeč		CZ010F538205		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		4/28/36		3/28/75		1,466,918.40		733,459.20		733,459.20		- 0		- 0		6,845,619.20										1466918.4		2/21/08		733,459.20		- 0		- 0		6,845,619.20		9,779,456.00		11,737,553.00		- 0																																																												Ne		7/26/32		0						355				MHMP - oddělení GS

		352		Výstavba provozního objektu Rabakovská		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0328		328				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Reton system spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		28		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39478		1		3/1/07		39478		2/29/08		3/1/08		10/24/85		3/6/40		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		8,045,000.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		8,045,000.00		11,045,000.00		13,143,550.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						356				MHMP - oddělení GS

		353		Rekonstrukce kanceláří a sociálního zázemí společnosti AKROS CZ		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0329		329				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		AKROS CZ, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		16		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		6/30/07		7/30/07		2/28/87		11/9/06		225,000.00		112,500.00		112,500.00		- 0		- 0		1,050,000.00										225000		1/5/08		112,500.00		- 0		- 0		1,050,000.00		1,500,000.00		1,785,000.00		- 0																																																												Ne		1/21/32		0						357				MHMP - oddělení GS

		354		Rozšíření a zkvalitnění služeb BELLAGIO Hotelu Prague		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0330		330				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		WINNYS, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		15		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39233		1		4/2/07		39233		6/29/07		6/30/07		12/7/52		6/19/02		274,067.10		137,033.55		137,033.55		- 0		- 0		1,278,979.80										274067.1		3/7/75		137,033.55		- 0		- 0		1,278,979.80		1,827,114.00		2,174,266.00		- 0																																																												Ne		9/26/00		0						358				MHMP - oddělení GS

		355		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 - III.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0331		331						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39802		1		12/1/06		39802		12/31/08		1/19/09		11/14/39		11/14/39		336,000.00		336,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										336000		12/7/19		- 0		- 0		- 0		- 0		672,000.00		672,000.00		- 0																																																												Ne		11/14/39		0						521				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		356		Právní služby pro oddělení JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0332		332						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39782		1		12/1/06		39782		12/31/08		12/30/08		9/16/02		9/16/02		384,000.00		384,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										384000		5/9/51		- 0		- 0		- 0		- 0		768,000.00		768,000.00		- 0																																																												Ne		9/16/02		0						522				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		357		Podpora konečným příjemcům v letech 2007 a 2008 a podpora žadatelům v 6. výzvě programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0333		333						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39797		1		1/1/07		39797		12/31/08		1/14/09		10/29/01		10/29/01		2,885,750.00		2,885,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										2885750		11/29/00		- 0		- 0		- 0		- 0		5,771,500.00		5,771,500.00		- 0																																																												Ne		10/29/01		0						523				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		358		Expertní činnost a poradenství v JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0334		334						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		11/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		6/21/84		6/21/84		125,000.00		125,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										500000		12/12/68		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0																																																												Ne		11/26/37		0						524				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		359		Rezidence & Wellness Blatov		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0335		335				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		TopResort, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		2/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		2/4/01		2/8/63		1,395,031.52		697,515.76		697,515.76		- 0		- 0		6,510,147.09										1395031.52		9/23/09		697,515.76		- 0		- 0		6,510,147.09		9,300,210.13		11,067,249.16		- 0																																																												Ne		12/6/38		0						359				MHMP - oddělení GS

		361		Nákup nástrojařského obráběcího centra pro zdokonalení výroby		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0337		337				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Osvětlení Černoch s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		19		Praha-Koloděje		CZ010E538353		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		7/10/97		10/16/82		1,215,315.00		607,657.50		607,657.50		- 0		- 0		5,671,470.00										1215315		9/15/63		607,657.50		- 0		- 0		5,671,470.00		8,102,100.00		9,641,499.00		- 0																																																												Ne		11/1/54		0						361				MHMP - oddělení GS

		362		Rozvoj společnosti FEBA manipulační technika spol. s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0338		338				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		FEBA manipulační technika spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Drobný podnikatel				Malý a střední podnik		chybí		4		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39233		1		1/1/07		39233		6/30/07		6/30/07		5/4/65		12/28/64		288,450.00		144,225.00		144,225.00		- 0		- 0		1,346,100.00										288450		11/14/94		144,225.00		- 0		- 0		1,346,100.00		1,923,000.00		2,288,370.00		- 0																																																												Ne		6/30/79		0						362				MHMP - oddělení GS

		363		Pořízení automatické optické inspekce neosazených desek s plošnými spoji		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0339		339				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		MEV PRAHA s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		54		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/20/07		7/30/07		4/26/38		3/6/56		698,865.00		349,432.50		349,432.50		- 0		- 0		3,261,370.00										698865		9/15/56		349,432.50		- 0		- 0		3,261,370.00		4,659,100.00		4,689,100.00		- 0																																																												Ne		11/7/26		0						363				MHMP - oddělení GS

		365		Rozšíření mobilní výroby  MAREKA SERVICES s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0341		341				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		MAREKA SERVICES s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		3		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		1/1/07		39263		6/30/07		7/30/07		8/6/99		10/16/61		299,232.00		149,616.00		149,616.00		- 0		- 0		1,396,416.00										299232		8/19/09		149,616.00		- 0		- 0		1,396,416.00		1,994,880.00		2,373,930.00		- 0																																																												Ne		7/15/38		0						365				MHMP - oddělení GS
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		Název projektu		Reg. číslo projektu		Ev. číslo projektu		Číslo ISPROFIN		Číslo GS		Priorita		Opatření		Podopatření		Opatření SMT		Stav projektu		Stav SMT		Stav SMT_čerpání		Stav 166		Žadatel		Hospodářsko-právní forma		Typ konečného příjemce		PŘÍJEMCI		Počet zaměstnanců		Převažující místo realizace		ZUJ převažujícího místa realizace		Kraj		Název výzvy		Číslo výzvy		Datum ukončení projektu		Číslo etapy		Datum zahájení etapy		Datum ukončení etapy		Datum předložení žádosti o proplacení		Datum ukončení etapy +30 dní (jako Datum předložení žádosti o proplacení)		Rozpočet etapy - celkem		Rozpočet etapy - celkové způsobilé výdaje		Fin. etapy - Strukturální fondy		Fin. etapy - Státní rozpočet		Fin. etapy - Regionální zdroje		Fin. etapy - Místní zdroje		Fin. etapy - SFDI		Fin. etapy - Soukromé zdroje		Datum předložení žádosti_Předložené žádosti o platbu		Částka_Předložené žádosti o platbu		Stav žádosti_Předložené žádosti o platbu		Datum (změna stavu žádosti)_Předložené žádosti o platbu		PF - Příspěvek společenství_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky ze SR_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Soukromé spolufinancování_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Celkové způsobilé výdaje_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Rozpočet projektu celkem_DATA ZE ŽÁDOSTI		Nasmlouvaná cena z tendrů		PF - Příspěvek společenství_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky ze SR_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_DATA ZE SMLOUVY		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_DATA ZE SMLOUVY		PF - Soukromé spolufinancování_DATA ZE SMLOUVY		PF - Celkové způsobilé výdaje_DATA ZE SMLOUVY		PF - Rozpočet projektu celkem_DATA ZE SMLOUVY		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Příspěvek společenství		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Fin. prostředky ze SR		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Fin. prostředky z rozpočtu krajů		Klas. pl. typu skutečnost - Příspěvek společenství		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky ze SR		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky z rozpočtu krajů		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky z rozpočtu obcí		Klas. pl. typu skutečnost - Jiné nár. veřejné fin. prostředky		Klas. pl. typu skutečnost - Soukromé spolufinancování		PF - Příspěvek společenství_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky ze SR_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Soukromé spolufinancování_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Celkové způsobilé výdaje_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Rozpočet projektu celkem_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		Předáno na CRR_Administrace žádosti o platbu		Předáno na ŘO_Administrace žádosti o platbu		Předáno na OR_Administrace žádosti o platbu		Předáno na PJ_Administrace žádosti o platbu		Platba certifikována_Administrace žádosti o platbu		žádost EU + národní _Projekt		smlouva EU + národní_Projekt		prachy		prachy EURO

		Vývoj systémového SW pro IP IVR a VM v prostředí Visual Kirké		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0002		1		21711B2013				2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				Podnikající fyzické a právnické osoby		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39082		1		38565		39082		39097		39112		4876455		4740283		711000		711000		0		0		0		3318283										711000		711000		0		0		0		3318283		4740283		4876455		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1422000		0		1422000		50338.0650642501

		Vývoj systémového SW pro IP monitoring		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0001		2		21711B2012				2		2.3				2.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				Podnikající fyzické a právnické osoby		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		38139		38656		38686		38686		3296852		3180224		476999.89		476999.89		0		0		0		2226223.9		38747		440000		Schválena		38814		477000		477000		0		0		0		2226224		3180224		3296852		0		477000		477000		0		0		0		2226224		3180224		3296852		411388.43								411388.43								1919812.64		0		411388.43		0		0		0		1919812.64		2331201.07		2331201.07										Ne		954000		954000		954000		33771.1069418387

		Přestavba kina Čas v Horních Počernicích na divadlo Pohoda		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0003		3						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		97						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		38473		38656		38671		38686		5557832		5557832		2778916		1508951.38		1100450.75		169513.87		0		0										10184433		5530147.1		4033035.5		621250.4		0		0		20368866		20368866		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		20368866		0		20368866		721047.329108995

		Výtahy ve stanici metra Florenc B - bezbariérové zpřístupnění		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0004		4		21711B1002				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost				Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		38596		38807		38821		38837		42958147		42958147		21479073.5		14219146.66		7259926.84		0		0		0		38821		21478759.62		Schválena		38854		29845000		19757390		10087610		0		0		0		59690000		59690000		62667039		29794636		19724050		10070588		0		0		0		59589274		59589274		21478759.62								14218938.87		7259820.75								0		14218938.87		7259820.75		0		0		0		21478759.62		21478759.62										Ne		59690000		59589274		59589274		2109429.50192927

		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 – Etapa 2005		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0005		5		21711B1012				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		38473		38625		38640		38655		5413159		5413159		2706579.5		1470000		1071805.4		165101.5		0		0		38631		2323412		Schválena		38667		2756579.5		1496822.7		1091605.5		168151.3		0		0		5513159		5513159		3574122		2706579.5		1469672.6		1071805.4		165101.34		0		0		5413158.84		5413158.84		4646824						2323412		1322469		920071.15		141728						2323412		1322469		920071.15		141728		0		0		4707680.15		4707680.15										Ne		5513159		5413158.84		5413158.84		191623.025239832

		Web Grid Praha 1		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0006		6		21711B2003				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		344						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39098		1		38718		38960		38990		38990		14839202		12597202		6298595.96		1284913.34		4220070.23		793622.47		0		0		38973		5803210		Prijata		38973		8980000		1831920		6016616		1131480		0		0		17960016		21154866		16580600		8980000		1831920		6016616		1131480		0		0		17960016		21154866																				0		0		0		0		0		0		0		0		38973.5709068287								Ne		17960016		17960016		17960016		635775.284080852

		Výstavba nového zařízení "CHRÁNĚNÉHO KOMUNITNÍHO BYDLENÍ" pro duševně hendikepované se zajištěním služeb psychosociální rehabilitace v rámci rozšíření projektu "PSYCHOSOCIÁLNÍ SÍTĚ"		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0007		7		21711B1004				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Nadace Bona		Nadace				NNO		2						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39171		1		38442		38595		38625		38625		1304688		1304688		652344		354222.79		298121.21		0		0		0		38650		652344.25		Schválena		38656		5577880.5		3028789.1		2549091.3		0		0		0		11155760.9		11569360.9		15193325.67		5577880.5		3028789.1		2549091.3		0		0		0		11155760.9		11569360.9		652344.25						652344.25		354222.93		298121.32								2049449.05		1112850.83		936598.22		0		0		0		4098898.1		4098898.1										Ne		11155760.9		11155760.9		11155760.9		394908.170200715

		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0008		8						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		18						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		38231		38990		38306		39020		2738485		2738485		1369242.5		0		1369242.5		0		0		0										1369242.5		0		1369242.5		0		0		0		2738485		2738485		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2738485		0		2738485		96940.9536620765

		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0009		9						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				NNO				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		38412		38656		38656		38686		9994160		9994160		4944880		2685069.84		2259810.16		0		0		104400										4944880		2685069.84		2259810.16		0		0		104400		9994160		9994160		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9889760		0		9889760		350092.392651067

		Rokytka - Rekonstrukce Velkého Počernického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.1/0010		10		21711B1006				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha ( Odbor ochrany prostředí MHMP )		Obec nebo m.část hl.m.				Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38928		1		38275		38656		38657		38686		24918082		24918082		12459041		5581649.99		6877391.01		0		0		0		38686		8598714.5		Schválena		38705		36774519.5		16474985		20299534.5		0		0		0		73549039		73549039		9999999		36774519.5		16474985		20299534		0		0		0		73549038.5		73549038.5		8598714.5						8598714.5		3852224.1		4746490.4								8598714.5		12640476.8		15574873.2		0		0		0		36814064.5		36814064.5										Ne		73549039		73549038.5		73549038.5		2603597.95036992

		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0011		11						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				NNO								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		38412		38625		38625		38655		21458240		21458240		10654120		5785187		4868933		0		0		150000.01										10654120		5785187		4868933		0		0		150000		21458240		21458240		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		21308240		0		21308240		754300.683210025

		Poradenské centrum Prosperita		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0012		12		21711B2005				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Prosperita, o.p.s.		Obecně prospěšná spol.				NNO		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39216		1		38487		38913		38944		38943		18636338		18636338		9115107.8		5851899.2		3263208.6		0		0		406122.41		38944		17745069.55		Prijata		38951		10324350		6628232.7		3696117.3		0		0		460000		21108700		21108700		15746401		10324350		6628233		3696117		0		0		460000		21108700		21108700																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		20648700		20648700		20648700		730953.308081702

		multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0013		13		21711B2006				2		2.1				2.1		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		44						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39051		1		38355		39051		39055		39081		9951200		9951200		4975600		3194335		1781265		0		0		0										4975600		3194335		1781265		0		0		0		9951200		9951200		0		4975600		3194335		1781265		0		0		0		9951200		9951200																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9951200		9951200		9951200		352267.336896881

		Víceúčelové sportoviště s rekreační plochou		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0014		14		21711B1008				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Střední odborné učiliště elektrotechnické Praha 9		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		50						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38686		1		38523		38686		38687		38716		2798000		2798000		1399000		839400		559600		0		0		0		38695		1398333		Schválena		38730		1399000		839400		559600		0		0		0		2798000		2798000		1857163		1399000		839400		559600		0		0		0		2798000		2798000		1398333.4						1398333.4		839000		559333.2								1398333.4		839000		559333.2		0		0		0		2796666.6		2796666.6										Ne		2798000		2798000		2798000		99047.753902793

		CENTRUM PRO PŘENOS POZNATKŮ A TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0015		15		21711B2007				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Univerzita Karlova v Praze		Vysoká škola				Organizace výzkumu a vývoje		6827						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		38474		38898		38960		38928		6913000		6713000		2853025		1831642		1021383		0		0		1006950		38960		3836572		Prijata		38960		7778031		4993496		2784535		0		0		2745188		18301250		18701250		0		7778031		4993496		2784535		0		0		2745188		18301250		18701250																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		15556062		15556062		15556062		550676.554922298

		Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0016		16		21711B1007				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		12						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39045		1		38316		38533		38564		38563		2802960		694960		347480		188667.6		137612.92		21199.41		0		0		38617		347358.92		Schválena		38810		5426746		2946723		2148992		331032		0		0		10853493		10863493		9240106.32		4737000		2572000		1876000		289000		0		0		9474000		11637000		694717.84						347358.92		188615.89		137554.13		21188.89						347358.92		188615.89		137554.13		21188.89		0		0		694717.83		694717.83										Ne		10853493		9474000		9474000		335374.703529329

		Vznik kulturně vzdělávacího a informačního centra městské části Praha 19 s veřejným přístupem k internetu v místní lidové knihovně s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0017		17		21711B2008				2		2.3				2.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 19		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		76						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38596		1		38108		38596		38626		38626		1969003		1405919		702959.5		0		574725.1		128234.4		0		0		38625		598105.6		Schválena		38733		959501		195738		642866		120898		0		0		1919003		1969003		0		702959.5		0		574725.1		128234.4		0		0		1405919		1969003		598105.6						598105.6				489011.1		109094.5						598105.6		0		489011.1		109094.5		0		0		1196211.2		1196211.2										Ne		1919003		1405919		1405919		49768.8059754328

		Vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra Městské části Praha Vinoř s veřejným přístupem k internetu s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0018		18						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38808		1		38139		38808		38838		38838		1073257		1063257		531628		108452		356191		66986		0		0										531628		108452		356191		66986		0		0		1063257		1073257		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1063257		0		1063257		37638.7482742752

		Internetizace veřejných knihoven v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0019		19		21711B5002				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39052		1		38596		39052		39083		39082		3051000		3051000		1525500		1525500		1525500		0		0		0										1968311.5		0		1968311.5		0		0		0		3936623		3936623		0		1525500		0		1525500		0		0		0		3051000		3051000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3936623		3051000		3051000		108003.823144182

		Dopravní modelování		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0020		20		21711B1011				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy		Příspěvková organizace				Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		66						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39141		1		38443		39141		39169		39171		4000000		3480800		1740400		1152144.8		588255.2		0		0		0										2000000		1324000		676000		0		0		0		4000000		4000000		0		1740400		1152144.8		588255.2		0		0		0		3480800		4000000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		4000000		3480800		3480800		123218.521009593

		Informační centrum Na Chvalské tvrzi		CZ.04.2.06/2.2.00.1/0021		21		21711B2011				2		2.2		2.2.2		2.2.2		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		93						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38533		1		38412		38533		38544		38563		3966204		3966204		1983102		773410		1047078		162614		0		0										1983102		773410		1047078		162614		0		0		3966204		3966204		0		1983102		773410		1047078		162614		0		0		3966204		3966204																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3966204		3966204		3966204		140401.571737053

		Doplnění sítí technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Čakovice		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0022		22		21711B1009				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.				Hlavní město Praha				Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39020		1		38626		38959		39020		38989		112412546		94464324		47232161.53		25647063.68		21585097.75		0		0		0		38972		47232130		Schválena		38978		56206273		30520006		25686267		0		0		0		112412546		112412546		94799050		47232162		25647064		21585098		0		0		0		94464324		112412546		47232130								25647000		21585130								0		25647000		21585130		0		0		0		47232130		47232130		38972.5979364583								Ne		112412546		94464324		94464324		3343988.24737159

		Výstavba objektu pro vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra  Městské části Praha Vinoř s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0023		23						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38807		1		38139		38807		38838		38837		6852868		6842868		3421434		1857839		1354888		208707		0		0										3421434		1857839		1354888		208707		0		0		6842868		6852868		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		6842868		0		6842868		242233.990583737

		Zajištění infrastruktury pro pokračující proces automatizace a internetizace poboček Městské knihovny v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0024		24						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38280		1		38169		38280		38353		38310		1928235		1928235		964117		0		964118		0		0		0										964117		0		964118		0		0		0		1928235		1928235		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1928235		0		1928235		68258.5224255726

		Rekonstrukce ulice Broumarská - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0025		25		21711B1010				1		1.1				1.1		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Hlavní město Praha - Odbor rozvoje dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.				Hlavní město Praha		2280						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38522		1		38285		38522		38523		38552		18520375.22		18520375.22		9260188		6130244		3129948		0		0		0										9260187.61		6130244.2		3129943.41		0		0		0		18520375.22		18520375.22		15563340.52		9260188		6130244		3129943		0		0		0		18520375		18520375																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		18520375.22		18520375		18520375.22		655611.710857022

		Monitorovací výbor JPD 2 - 3. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0026		26						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor řídícího orgánu SROP a  JPD Praha Cíl 2		Org. složka státu				Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38336		1		38261		38336				38366		62067		62067		31033.5		31033.5		0		0		0		0		38560		31033.5		Schválena		38559		31033.5		31033.5		0		0		0		0		62067		62067		62067		31033.5		31033.5		0		0		0		0		62067		62067		31033.5		31033.5				31033.5		31033.5										31033.5		31033.5		0		0		0		0		62067		62067										Ne		62067		62067		62067		2197.1397217601

		Výdaje na kontrolu a kontrolní systémy		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0027		27		21711B3011				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38472		1		38139		38442		38472		38472		178500		178500		89250		0		89250		0		0		0		38925		40687.09		Schválena		38961		89250		0		89250		0		0		0		178500		178500		0		89250		0		89250		0		0		0		178500		178500		40687.09										40687.09								0		0		40687.09		0		0		0		40687.09		40687.09						38987				Ne		178500		178500		178500		6318.8077454069

		Výdaje na přímé řízení projektu		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0028		28		21711B3012				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		38261		38442		38466		38472		798500		798500		399250		0		399250		0		0		0		38922		53500		Schválena		38961		399250		0		399250		0		0		0		798500		798500		0		399250		0		399250		0		0		0		798500		798500		53498.78										53498.78								0		0		53498.78		0		0		0		53498.78		53498.78						38987				Ne		798500		798500		798500		28266.4873092853

		Zajištění publicity a informovanosti o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0029		29		21711B3013				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		38108		38442		38466		38472		606900		606900		303450		0		303450		0		0		0		38924		132297.12		Schválena		38961		303450		0		303450		0		0		0		606900		606900		0		303450		0		303450		0		0		0		606900		606900		132297.1										132297.1								0		0		132297.1		0		0		0		132297.1		132297.1						38979				Ne		606900		606900		606900		21483.9463343835

		Úprava parku v Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0030		30		21711B1017				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha - Dolní Měcholupy		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		4		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38898		1		38808		38898		38928		38928		4577139		4577139		2288569.5		1341101.73		791845.05		155623.18		0		0		38929		2099891		Schválena		38954		2375737		1392182		822005		161550		0		0		4751474		4751474		3198795		2288569.5		1341101.5		791845		155623		0		0		4577139		4577139		2097989.5								1229421.8		725904.4		142663.3						0		1229421.8		725904.4		142663.3		0		0		2097989.5		2097989.5										Ne		4751474		4577139		4577139		162028.354986017

		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 - Etapa 2005/2006		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0031		31		21711B1013				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39416		1		38718		39020		39051		39050		42318020		42318020		21159010		12399179.86		7321017.46		1438812.68		0		0										26073598		15279128		9021465		1773006		0		0		52147197		52147197		46913748		26073598		15279128		9021465		1773006		0		0		52147197		52147197																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		52147197		52147197		52147197		1845983.82243619

		Vytvoření platformy - sítě vědy a výzkumu, za účelem sdílení informací a know-how pro řešení silniční dopravy v Praze na základě partnerství veřejného a soukromého sektoru za podpory vědeckých organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.2/0032		32						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		ELTODO EG, a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		245		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38869		1		38534		38869		38899		38899		624928		600000		90000		0		90000		0		0		420000										90000		0		90000		0		0		420000		600000		624928		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		180000		0		180000		6371.9069701582

		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0033		33						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38807		1		38596		38807		38808		38837		21950670		21950670		10975335		6431546.31		4543788.69		0		0		0										10975335		6431546.31		4543788.69		0		0		0		21950670		21950670		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		21950670		0		21950670		777042.373181352

		Vybudování dětského domova rodinného typu v Praze 15 - Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0034		34		21711B1014				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		RADOST, obecně prospěšná společnost		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		NNO				Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38990		1		38596		38960		38990		38990		5574962		5216590		2328756		1364651		964105		0		0		559078		38982		3693407		Schválena		38985		2328756		1364651		964105		0		0		559078		5216590		5216590		6073094		2328756		1364651		964105		0		0		559078		5216590		5574962		2328456		1364651								964105						559078		0		0		964105		0		0		559078		1523183		1523183		38981.6485766551								Ne		4657512		4657512		4657512		164873.517646642

		Víceúčelové hřiště 24 x 45 Horní Měcholupy		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0035		35		21711B1018				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		190		Praha 15		CZ010F		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38975		1		38518		38944		38975		38974		4216711		4216711		2108355.5		1235496		729491		143368.5		0		0		38975		2108355.5		Prijata		38975		2179180		1277000		753996		148185		0		0		4358361		4358361		3093628.45		2108355.5		1235496		729491		143368.5		0		0		4216711		4216711																				0		0		0		0		0		0		0		0		38975.4798429398								Ne		4358361		4216711		4216711		149269.390066905

		Rekonstrukce a dostavba areálu sportovních a volnočasových aktivit Hostivař - II etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0036		36		21711B1020				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		190		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39234		1		38838		38975		39005		39005		19585073		18085073		9042536.5		5298926.39		3128717.63		614892.48		0		0										15663432.5		9178771.5		5419547.5		1065113.5		0		0		31326865		44454865		0		13979439.5		8191951.5		4836886		950602		0		0		27958879		44454865																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		31326865		27958879		27958879		989729.866543949

		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0037		37						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39082		1		38596		38837		38857		38867		7079220		7071720		3535859.58		2072014.31		1223407.95		240438.16		0		0										4165108		2440754		1441128		283227		0		0		8330217		8345217		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8330217		0		8330217		294885.376473503

		Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0038		38		21711B1015				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39263		1		38626		38990		39021		39020		23060571		21747828		10873914		6372113.6		3762374.24		739426.15		0		0										11337302.5		6643659		3922706		770937.5		0		0		22674605		27338868		22113582.18		11337302.5		6643659		3922706		770937.5		0		0		22674605		27338868																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		22674605		22674605		22674605		802669.298028249

		Centrum inovací a transferu technologií Praha		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0039		39		21711B2015				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ceská kosmická kancelár		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Organizace výzkumu a vývoje		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39020		1		38596		38990		39020		39020		26080520		26080520		13040260		8163202.99		4877057.01		0		0		0										13040260		8163203		4877057		0		0		0		26080520		26080520		18730861		13040260		8163203		4877057		0		0		0		26080520		26080520																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		26080520		26080520		26080520		923236.92874084

		Parkový a oddychový areál Běchovice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0040		40		21711B1019				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha-Běchovice		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Městská část				Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39113		1		38565		38776		38804		38806		1312035		1312035		656017.5		314888.4		226982.06		114147.05		0		0		38803		656017.25		Schválena		38852		12383979		5944310		4284857		2154811		0		0		24767957		30167696		24865068		12383979		5944310		4284857		2154811		0		0		24767957		30167696		656017.25								314888.28		226981.97		114147						0		314888.28		3352770.97		1686076		0		0		5353735.25		5353735.25										Ne		24767957		24767957		24767957		876772.876915997

		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0041		41						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38837		1		38596		38837		38838		38867		10611230		10611230		5305615		3109090.39		2196524.61		0		0		0										5305615		3109090.39		2196524.61		0		0		0		10611230		10611230		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		10611230		0		10611230		375632.057771957

		Inovační a informační centrum využívání technologie geopolymerů v Praze a podpora jejich výzkumu		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0042		42		21711B2014				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Česká rozvojová agentura o.p.s		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Organizace výzkumu a vývoje				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		38596		38748		38763		38778		3854351		3831851		1915925.5		1199369.36		716556.14		0		0		0		38762		1751309		Schválena		38798		9819380		6146932		3672448		0		0		0		19638760		19746760		1458000		9798090		6133605		3664486		0		0		0		19596181		19704181		1751309						1751309		1096319.5		654989.5								1751309		1096319.5		654989.5		0		0		0		3502618		3502618										Ne		19638760		19596181		19596181		693694.67945768

		Rekonstrukce dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0043		43						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		348		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38671		1		38534		38671		38717		38701		12173700		12173700		6086850		3566894.1		2106050.1		413905.8		0		0										6086850		3566894.1		2106050.1		413905.8		0		0		12173700		12173700		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		12173700		0		12173700		430942.688236752

		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Dolní Počernice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0044		44						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39141		1		38747		39112		39324		39142		36118521		23596368		11798184		6913735.82		4884448.18		0		0		0										47400000		27776400		19623600		0		0		0		94800000		120850843		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		94800000		0		94800000		3355871.00428334

		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Libuš		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0045		45		21711B1016				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		38838		38960		38990		38990		38000000		13380000		6690000		3920340		2769660		0		0		0		38968		6690000		Schválena		38974		29500000		17287000		12213000		0		0		0		59000000		167501078		134875284		29500000		17287000		12213000		0		0		0		59000000		167501078		6690000								3920000		2770000								0		3920000		2770000		0		0		0		6690000		6690000		38968.5959567477								Ne		59000000		59000000		59000000		2088569.5068852

		Info, publicita, studie a odborné publikace - výroba publikačních materiálů v rámci publicity JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0046		46						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38335		1		38313		38335		38352		38365		96390		96390		48195		48195		0		0		0		0		38510		96390		Schválena		38464		48195		48195		0		0		0		0		96390		96390		96390		48195		48195		0		0		0		0		96390		96390		48195		48195				48195												48195		0		0		0		0		0		48195		48195										Ne		96390		96390		96390		3412.1561825197

		Placená  inzerce ve zvláštní příloze Deníků Bohemia a Moravia "Fondy EU a podnikání"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0047		47						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		OŘOS - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38467		1		38467		38467		38504		38497		69420		69420		34710		34710		0		0		0		0		38560		34708.75		Schválena		38558		34710		34710		0		0		0		0		69420		69420		69417.5		34710		34710		0		0		0		0		69420		69420		34708.75		34708.75				34708.75		34708.75										34708.75		34708.75		0		0		0		0		69417.5		69417.5										Ne		69420		69420		69420		2457.432121491

		Překlad podkladů  pro 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 do anglického jazyka.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0048		48						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38492		1		38460		38488		38518		38518		50000		50000		25000		25000		0		0		0		0		38593		11475		Schválena		38590		25000		25000		0		0		0		0		50000		50000		22950		25000		25000		0		0		0		0		50000		50000		11475		11475				11475		11475										11475		11475		0		0		0		0		22950		22950										Ne		50000		50000		50000		1769.9741583773

		4 skládací letáky JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0049		49						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38397		1		38373		38397		38442		38427		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0		38560		30000		Schválena		38559		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		30000		30000				30000		30000										30000		30000		0		0		0		0		60000		60000										Ne		60000		60000		60000		2123.9689900528

		Školení pro zaměstnance veřejné správy: Zákon č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0050		50						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38373		1		38373		38373		38398		38403		7922.5		7922.5		3961.25		3961.25		0		0		0		0		38566		3961.25		Schválena		38559		3961.25		3961.25		0		0		0		0		7922.5		7922.5		7922.5		3961.25		3961.25		0		0		0		0		7922.5		7922.5		3961.25		3961.25				3961.25		3961.25										3961.25		3961.25		0		0		0		0		7922.5		7922.5										Ne		7922.5		7922.5		7922.5		280.4524053949

		Průvodce programem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0051		51						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38502		1		38408		38502		38517		38532		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0																																																												Ne		500000		0		500000		17699.7415837729

		Studijní stáž zaměřená na Cíl 2, výměna zkušeností s řídícími orgány a zprostředkujícími subjekty - Anglie		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0052		52						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38429		1		38423		38429		38457		38459		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38560		159605.25		Schválena		38558		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		319210.5		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		159605.25		159605.25				159605.25		159605.25										159605.25		159605.25		0		0		0		0		319210.5		319210.5										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Inzerce k 2. výzvě v celostátních periodikách a v periodikách neziskového sektoru		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0053		53						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38390		1		38384		38390		38426		38420		226231		226231		113115.5		113115.5		0		0		0		0		38560		113115.5		Schválena		38559		113115.5		113115.5		0		0		0		0		226231		226231		226231		113115.5		113115.5		0		0		0		0		226231		226231		113115.5		113115.5				113115.5		113115.5										113115.5		113115.5		0		0		0		0		226231		226231										Ne		226231		226231		226231		8008.460476477

		Zpracování podkladů a záznamů z 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0054		54						3		3.1				3.1		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38523		1		38498		38523		38548		38553		20000		20000		10000		10000		0		0		0		0										10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		0																																																												Ne		20000		0		20000		707.9896633509

		Řízení a implementace - Pořízení technických prostředků pro řízení dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0055		55						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38352		1		38301		38352		38367		38382		13300		13300		6650		6650		0		0		0		0		38561		5500		Schválena		38559		6650		6650		0		0		0		0		13300		13300		11000		6650		6650		0		0		0		0		13300		13300		5500		5500				5500		5500										5500		5500		0		0		0		0		11000		11000										Ne		13300		13300		13300		470.8131261284

		Monitoring - příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 4. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0056		56						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38498		1		38443		38498		38518		38528		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0		38561		26480.25		Schválena		38558		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		52960.5		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		26480.25		26480.25				26480.25		26480.25										26480.25		26480.25		0		0		0		0		52960.5		52960.5										Ne		60000		60000		60000		2123.9689900528

		Zpracování podkladů a záznamů z 3. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0057		57						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38383		1		38359		38383		38426		38413		17635		17635		8817.5		8817.5		0		0		0		0		38561		8817.5		Schválena		38558		8817.5		8817.5		0		0		0		0		17635		17635		17635		8817.5		8817.5		0		0		0		0		17635		17635		8817.5		8817.5				8817.5		8817.5										8817.5		8817.5		0		0		0		0		17635		17635										Ne		17635		17635		17635		624.2698856597

		Konference JPD 2 - 2. výzva		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0058		58						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38400		1		38400		38400		38442		38430		408140		408140		204070		204070		0		0		0		0		38561		204070		Schválena		38560		204070		204070		0		0		0		0		408140		408140		408140		204070		204070		0		0		0		0		408140		408140		204070		204070				204070		204070										204070		204070		0		0		0		0		408140		408140										Ne		408140		408140		408140		14447.9450600021

		Nákup CD labelů pro zajištění distribuce dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0059		59						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38427		1		38411		38427		38426		38457		2000		2000		1000		1000		0		0		0		0		38561		645.5		Schválena		38558		1000		1000		0		0		0		0		2000		2000		1291		1000		1000		0		0		0		0		2000		2000		645.5		645.5				645.5		645.5										645.5		645.5		0		0		0		0		1291		1291										Ne		2000		2000		2000		70.7989663351

		Analýza potřeb a návrh priorit hl. m. Prahy na následující programové období		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0060		60		21711B3014				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38682		1		38468		38655		38682		38685		499800		499800		249900		0		249900		0		0		0		38922		208250		Schválena		38961		249900		0		249900		0		0		0		499800		499800		350000		249900		0		249900		0		0		0		499800		499800		208250										208250								0		0		208250		0		0		0		208250		208250						38979				Ne		499800		499800		499800		17692.6616871394

		Přímé řízení programu - Expertní činnost a poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0061		61		21711B3015				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		38462		38625		38628		38655		696150		696150		348075		0		348075		0		0		0		38922		83700		Schválena		38964		348075		0		348075		0		0		0		696150		696150		147090.2		348075		0		348075		0		0		0		696150		696150		83700										83700								0		0		83700		0		0		0		83700		83700						38987				Ne		696150		696150		696150		24643.350207087

		Výdaje na technickou podporu		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0062		62		21711B3016				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38727		1		38504		38717		38727		38747		154700		154700		77350		0		77350		0		0		0		38922		37043		Schválena		38961		77350		0		77350		0		0		0		154700		154700		0		77350		0		77350		0		0		0		154700		154700		37043										37043								0		0		37043		0		0		0		37043		37043						38987				Ne		154700		154700		154700		5476.3000460193

		Inzerce k 3. výzvě v celostátních periodikách		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0063		63						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38533		1		38527		38533		38595		38563		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38561		123079.4		Schválena		38558		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		246158.8		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		123079.4		123079.4				123079.4		123079.4										123079.4		123079.4		0		0		0		0		246158.8		246158.8										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0064		64						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38776		1		38565		38776		38748		38806		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0		38828		32118.5		Schválena		38828		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		0		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		32118.5						32118.5		32118.5										32118.5		32118.5		0		0		0		0		64237		64237										Ne		100000		100000		100000		3539.9483167546

		Tisk dokumentace JPD 2 ke 3. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0065		65						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38594		1		38541		38594		39721		38624		560000		560000		280000		280000		0		0		0		0		38649		277389		Schválena		38646		280000		280000		0		0		0		0		560000		560000		554778		280000		280000		0		0		0		0		560000		560000		277389		277389				277389		277389										277389		277389		0		0		0		0		554778		554778										Ne		560000		560000		560000		19823.7105738256

		Zajištění občerstvení na setkáních ŘO JPD 2 se Zprostředkujícími subjekty v roce 2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0066		66						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38874		1		38498		38874		38901		38904		20000		20000		10000		10000		0		0		0		0		38910		9585		Schválena		38910		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		0		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		9585								9585										0		9585		0		0		0		0		9585		9585										Ne		20000		20000		20000		707.9896633509

		Příprava podkladů pro žádost o Grantové schéma na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0067		67		21711B3001				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		Českomoravská rozvojová a záruční banka		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38548		1		38231		38533		38548		38563		262000		262000		131000		131000		0		0		0		0										131000		131000		0		0		0		0		262000		262000		0		131000		131000		0		0		0		0		262000		262000																																												Ne		262000		262000		262000		9274.664589897

		Zabezpečení realizace vybraných procesů implementace GS na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0068		68		21711B3002				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		Českomoravská rozvojová a záruční banka		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		38548		38640		38671		38670		1000000		1000000		500000		500000		0		0		0		0										500000		500000		0		0		0		0		1000000		1000000		0		500000		500000		0		0		0		0		1000000		1000000																																												Ne		1000000		1000000		1000000		35399.4831675458

		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2, TISK  PROPAGAČNÍCH TISKOVIN		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0069		69						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		38572		38717		38748		38747		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38756		237157		Schválena		38756		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		237157						237157		237157										237157		237157		0		0		0		0		474314		474314										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Analýza monitorovacích indikátorů a ukazatelů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0070		70						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		38596		38686		39752		38716		350000		350000		175000		175000		0		0		0		0		38778		162000		Schválena		38778		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		0		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		162000						162000		162000										162000		162000		0		0		0		0		324000		324000										Ne		350000		350000		350000		12389.819108641

		Vytvoření dvou audiovizuálních pořadů o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0071		71		21711B3017				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		38568		38898		38928		38928		523600		523600		261800		0		261800		0		0		0		38944		245140		Schválena		38967		261800		0		261800		0		0		0		523600		523600		490280		261800		0		261800		0		0		0		523600		523600		245140										245140								0		0		245140		0		0		0		245140		245140		38965.6592806366				38979				Ne		523600		523600		523600		18535.169386527

		Publicita pro prioritu 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0072		72		21711B3018				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38635		1		38565		38605		38635		38635		583100		583100		291550		0		291550		0		0		0		38922		290008.6		Schválena		38961		291550		0		291550		0		0		0		583100		583100		487409.4		291550		0		291550		0		0		0		583100		583100		290008.6										290008.6								0		0		290008.6		0		0		0		290008.6		290008.6						38979				Ne		583100		583100		583100		20641.4386349959

		Publicita ke 3. Výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0073		73		21711B3019				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38620		1		38523		38589		38620		38619		148750		148750		74375		0		74375		0		0		0		38924		67163.95		Schválena		38966		74375		0		74375		0		0		0		148750		148750		0		74375		0		74375		0		0		0		148750		148750		67163.95										67163.95								0		0		67163.95		0		0		0		67163.95		67163.95						38979				Ne		148750		148750		148750		5265.6731211724

		Vzdělávací akce pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0076		76						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38665		1		38613		38665		38716		38695		350000		350000		175000		175000		0		0		0		0		38783		113648.08		Schválena		38783		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		0		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		113648.08						113648.08		113648.08										113648.08		113648.08		0		0		0		0		227296.16		227296.16										Ne		350000		350000		350000		12389.819108641

		Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0077		77						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38818		1		38628		38818		38852		38848		1060000		1060000		530000		530000		0		0		0		0		38860		528468.27		Schválena		38860		530000		530000		0		0		0		0		1060000		1060000		0		530000		530000		0		0		0		0		1060000		1060000		528468.27						528468.27		528468.27										528468.27		528468.27		0		0		0		0		1056936.54		1056936.54										Ne		1060000		1060000		1060000		37523.4521575985

		Seminář "Finanční řízení strukturálních fondů EU"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0078		78						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38609		1		38607		38609		38625		38639		65000		65000		32500		32500		0		0		0		0		38791		22922.67		Schválena		38791		32500		32500		0		0		0		0		65000		65000		0		32500		32500		0		0		0		0		65000		65000		22922.67						22922.67		22922.68										22922.67		22922.68		0		0		0		0		45845.35		45845.35										Ne		65000		65000		65000		2300.9664058905

		Školení na zadávání veřejných zakázek pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0079		79						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - OŘOS, oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38601		1		38601		38601		38656		38631		20000		20000		10000		10000		0		0		0		0		38649		3982.5		Schválena		38645		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		0		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		3982.5		3982.5				3982.5		3982.5										3982.5		3982.5		0		0		0		0		7965		7965										Ne		20000		20000		20000		707.9896633509

		Nákup flashdisků za účelem zefektivnění výkonu činností ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0080		80						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34; oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38671		1		38600		38671		38656		38701		10000		10000		5000		5000		0		0		0		0		38749		4776.5		Schválena		38749		5000		5000		0		0		0		0		10000		10000		0		5000		5000		0		0		0		0		10000		10000		4776.5						4776.5		4776.5										4776.5		4776.5		0		0		0		0		9553		9553										Ne		10000		10000		10000		353.9948316755

		Průvodce projektem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0081		81						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		38586		38655		38686		38685		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0																																																												Ne		500000		0		500000		17699.7415837729

		Právní,  administrativní a projektová podpora		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0082		82		21711B3020				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha- Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Obec		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39659		1		38628		39066		39097		39096		1518000		1518000		759000		0		759000		0		0		0										1909500		0		1909500		0		0		0		3819000		3819000		0		1909500		0		1909500		0		0		0		3819000		3819000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3819000		3819000		3819000		135190.626216857

		Přímé řízení programu-Expertní činnost, poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0083		83		21711B3021				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38867		1		38596		38837		38867		38867		824000		824000		412000		0		412000		0		0		0										412000		0		412000		0		0		0		824000		824000		0		412000		0		412000		0		0		0		824000		824000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		824000		824000		824000		29169.1741300577

		Vzdělávací akce pro konečné příjemce pomoci v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0084		84						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38621		1		38621		38621		38656		38651		5000		5000		2500		2500		0		0		0		0		38691		1205.5		Schválena		38691		2500		2500		0		0		0		0		5000		5000		0		2500		2500		0		0		0		0		5000		5000		1205.5		1205.5				1205.5		1205.5										1205.5		1205.5		0		0		0		0		2411		2411										Ne		5000		5000		5000		176.9974158377

		Rozšíření kapacity dokončovacího zpracování tiskovin ve společnosti AF BKK s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0085		85				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		AF BKK, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		80		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38990		1		38614		38990		39005		39020		13899640		11549400		1500000		750000		750000		0		0		8549400.01										1500000		750000		750000		0		0		8549400		11549400		11549400		0		1429000		714500		714500		0		0		8691400		11549400		13899640																																												Ne		3000000		2858000		2858000		101171.722892846

		Vybavení hotelu Kampa Garden		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0086		86				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Accom travel s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		13		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38717		1		38611		38748		38833		38778		6336750		4726341.25		708951.19		354475.59		354475.59		0		0		3308438.88		38833		1426002.38		Schválena		38926		713001.19		356500.59		356500.59		0		0		3327338.88		4753341.25		6336750		3999939		713001.19		356500.59		356500.59		0		0		3327338.88		4753341.25		6336750		713001.19		356500.59		356500.59		713001.19		356500.59		356500.59						3327338.88		713001.19		356500.59		356500.59		0		0		3327338.88		4753341.25		4753341.25										Ne		1426002.37		1426002.37		1426002.37		50479.7468936954

		Výstavba víceúčelové haly pro podporu stavebních činností		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0087		87				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		134		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		38355		39082		39082		39112		12400742.3		8301956.3		1089361.48		544680.74		0		544680.74		0		6123233.34										1245293.4		630948.66		0		614344.74		0		5811369.2		8301956		12400742		0		1245293.4		622646.7		622646.7		0		0		5811369.2		8301956		12400742																																												Ne		2490586.8		2490586.8		2490586.8		88165.4855039116

		Novostavba administrativně výrobního objektu		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0088		88				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Motorgas s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		24						Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		38596		39082		39113		39112		18937470		18937470		1499999.99		750000		750000		0		0		15937469.99										1500000		750000		750000		0		0		15937470		18937470		18937470		0		1429000		714500		714500		0		0		16079470		18937470		18937470																																												Ne		3000000		2858000		2858000		101171.722892846

		Přístavba nové administrativně provozní budovy v areálu MOOPEX a.s., Poděbradská 46, Praha 9 a následné rozšíření společnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0089		89				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MOOPEX a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38868		1		38605		38898		38959		38928		12478141		12478141		1429000		714500		714500		0		0		9620141		38966		2858000		Schválena		38973		1429000		714500		714500		0		0		9620141		12478141		18000000		0		1429000		714500		714500		0		0		9620141		12478141		12478141		1429000		714500		714500		1429000		714500		714500						9620141		1429000		714500		714500		0		0		9620141		12478141		12478141										Ne		2858000		2858000		2858000		101171.722892846

		Rekonstrukce podzemních prostor bývalého klubu Bílý Koníček		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0090		90				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		United Hotel Investments Bohemia, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		4		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38771		1		38587		38849		38867		38879		18376930		3573987.6		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		38856		1072196		Schválena		38933		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		3573987.6		18376930		0		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		3573987.6		18376930		536098.14		268049.07		268049.07		536098.14		268049.07		268049.07						2501791.32		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		3573987.6		3573987.6										Ne		1072196.28		1072196.28		1072196.28		37955.1941661652

		Semináře pro ŘO JPD 2 v Bruselu, Evropský týden regionů a měst		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0091		91						3		3.2				3.2		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38638		1		38635		38638		38716		38668		80000		80000		40000		40000		0		0		0		0										40000		40000		0		0		0		0		80000		80000		0																																																												Ne		80000		0		80000		2831.9586534037

		Rekonstrukce tramvajové trati Sokolovská		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0092		92		21711B1037				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12848		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		38504		38898		38960		38928		170205037		114186410		57093205		38709192.99		18384012.01		0		0		0		38918		95802397.99		Schválena		38933		69242000		46946076		22295924		0		0		0		138484000		178361960		142388854.22		57093205		38709193		18384012		0		0		0		114186410		170205037		57093205		3870913								18384012								0		0		18384012		0		0		0		18384012		18384012										Ne		138484000		114186410		114186410		4042139.89875748

		Zlepšení dopravní obslužnosti rozvojového území Vysočany - Sokolovská ulice úsek Balabenka - Na Břehu		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0093		93		21711B1036				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		2280		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		38504		38898		38960		38928		121380596		90157656		45078828		30563445.38		14515382.62		0		0		0		38918		43880423.28		Schválena		38933		45095735		30574908		14520827		0		0		0		90191470		120254260		100507458		45078828		30563445		14515383		0		0		0		90157656		121380596		39826585.28						39826585.28		27002424.82		12824160.46								0		27002424.82		12824160.46		0		0		0		39826585.28		39826585.28										Ne		90191470		90157656		90157656		3191534.42599738

		Divadlo Pohoda - zkvalitnění veřejné infrastruktury v Horních Počernicích		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0094		94						1		1.3				1.3		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		97		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		38565		38717		38733		38747		7329850		7329850		3664925		2052357.9		1180105.82		432461.28		0		0										28054305		15710410		9033486		3310409		0		0		56108610		56108610		34555537																																																												Ne		56108610		0		56108610		1986215.79524939

		Broumarská - 2.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0095		95		21711B1038				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39141		1		38701		38960		38974		38990		192275619		189943219		94971609.5		64390751.24		30580858.26		0		0		0		38974		158356790.81		Schválena		38982		99833800		67687316		32146484		0		0		0		199667600		199667600		165804027		99833800		67687316		32146484		0		0		0		199667600		203025780		94372342.5		63984448.2								30387894.3								0		0		30387894.3		0		0		0		30387894.3		30387894.3		38974.5959138889								Ne		199667600		199667600		199667600		7068129.84530426

		Veřejný oddechový a sportovní areál - VOSA		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0096		96		21711B1027				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		38838		39082		39113		39112		18000000		18000000		9000000		5040000		2898000		1062000		0		0										9000000		5040000		2898000		1062000		0		0		18000000		18000000		14939332		9000000		5040000		2898000		1062000		0		0		18000000		18000000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		18000000		18000000		18000000		637190.697015824

		Podzemní parkoviště Lovosická - zkvalitnění veřejné infrastruktury v sídlištním komplexu na území městské části Praha 9		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0097		97						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39294		1		38930		39294		39309		39324		125656372		85109774		42554887		23830736.98		13702673.02		5021477.01		0		0										42554887		23830737		13702673		5021477		0		0		85109774		125656372		0																																																												Ne		85109774		0		85109774		3012842.01210662

		Výstavba informačního, poradenského a školícího střediska pro Centrum dalšího rozvoje regionu Praha-Severovýchod		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0098		98		21711B2016				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39203		1		38961		39173		39203		39203		14975000		14975000		7487500		2066550		4163050		1257900		0		0										7487500		2066550		4163050		1257900		0		0		14975000		14975000		0		7487500		2066550		4163050		1257900		0		0		14975000		14975000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		14975000		14975000		14975000		530107.260433998

		Nové městské centrum Prahy 20 - kulturní památka Chvalský zámek		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0099		99		21711B1032				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39659		1		38961		39171		39189		39201		8436971		8426971		4213485.5		1921349.39		1938203.33		353932.78		0		0										32649406		14888129		15018726		2742551		0		0		65298812		65334512		53481906		32649406		14888129		15018726		2742551		0		0		65298812		65334512																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		65298812		65298812		65298812		2311544.19625473

		Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0100		100		21711B2017				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38838		39082		39113		39112		7973855		7973855		3986927.1		1102784.51		2211947.52		672195.87		0		0										4985457		1378978		2765932		840548		0		0		9970915		10220915		0		4985457		1378978		2765932		840548		0		0		9970915		10220915																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9970915		9970915		9970915		352965.23770753

		Zlepšení kvality podnikatelského prostředí v oblasti cestovního ruchu a sportu výstavbou provozní budovy sportoviště v Praze - Satalicích		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0101		101		21711B2018				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		38838		38990		39021		39020		25527000		25527000		12763500		3530384.1		7081189.8		2151926.1		0		0										30409500		8411268		16871190		5127042		0		0		60819000		64319000		0		30409500		8411268		16871190		5127042		0		0		60819000		64319000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		60819000		60819000		60819000		2152961.16676697

		Pražský technologický fond		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0102		102						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Societas Rudolphina, o.s.		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		NNO				Praha		CZ01		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		38899		39082		39113		39112		2477200		2477200		1238600		782795.2		455804.8		0		0		0										9949400		6288020.8		3661379.2		0		0		0		19898800		19898800		0																																																												Ne		19898800		0		19898800		704407.235654359

		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0103		103		21711B1024				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38928		1		38749		38898		38928		38928		12173700		12173700		6086850		3408636		1947792		730422		0		0		38929		8412204.2		Schválena		38954		6086850		3408636		1947792		730422		0		0		12173700		12173700		9150889.31		6086850		3408636		1947792		730422		0		0		12173700		12173700		5392438.5		3019765.5								1725580.3		647092.7						0		0		1725580.3		647092.7		0		0		2372673		2372673										Ne		12173700		12173700		12173700		430942.688236752

		Rozšíření dětského hřiště ve Františkánské zahradě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0104		104						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38898		1		38808		38898		38930		38928		9295771		9295771		4647885		2602816		1496619		548451		0		0										4647885		2602816		1496619		548451		0		0		9295771		9295771		0																																																												Ne		9295771		0		9295771		329065.48904386

		Regenerace parku na nábřeží Ludvíka Svobody		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0105		105		21711B1028				1		1.2				1.2		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38961		39324		39355		39354		36896938		31422938		15711469		6935042.42		7227275.74		1549150.84		0		0										15711469		6934522		7227275		1549672		0		0		31422938		36896938		0		15711469		6934522		7227275		1549672		0		0		31422938		36896938																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		31422938		31422938		31422938		1112355.76480583

		„Nové centrum Klánovic - hřiště pro děti a mládež, zelené plochy pro širokou veřejnost – předpoklad příjemného života a bydlení“		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0106		106		21711B1026				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha KLánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		38825		39021		39051		39051		10888600		10638600		5319300		2978808		1712814.6		627677.4		0		0										5319300		2978808		1712815		627677		0		0		10638600		10888600		0		5319300		2978808		1712815		627677		0		0		10638600		10888600																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		10638600		10638600		10638600		376600.941626252

		Víceúčelové plochy na sídlišti Petrovice		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0107		107		21711B1023				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha–Petrovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		38961		39082		39112		39112		9916498		9916498		4958249		2776620.43		1596556.18		585073.38		0		0										4958249		2776620		1596556		585073		0		0		9916498		9916498		7773172		4958249		2776620		1596556		585073		0		0		9916498		9916498																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9916498		9916498		9916498		351038.904032001

		Oprava jezu Petrovice		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0108		108		21711B1031				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		38790		38898		38929		38928		9909346		9909346		4954673		2259329.9		2695342.11		0		0		0		38929		3964952.5		Schválena		38939		4954673		2259330.9		2695342.1		0		0		0		9909346		11566370.2		4887314		4954673		2259330		2695342.1		0		0		0		9909345.1		9909345.1		2723181.6		1241770.8				2723181.6				1481410.8								0		0		1481410.8		0		0		0		1481410.8		1481410.8										Ne		9909346		9909345.1		9909345.1		350785.695068852

		Informační, studijní a vzdělávací centrum Franze Kafky		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0109		109		21711B2019				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Společnost Franze Kafky		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		NNO				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39233		1		38869		39202		39233		39232		8977340		8977340		4488670		1617716.67		2870953.33		0		0		0										4488670		1617716.67		2870953.33		0		0		0		8977340		8977340		6999639.89		4488670		1617716.67		2870953.33		0		0		0		8977340		8977340																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8977340		8977340		8977340		317793.196219335

		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0110		110						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38961		39355		39370		39385		178337216		178194416		89097208		60407907.02		28689300.98		0		0		0										89097208		60407907		28689301		0		0		0		178194416		178337216		0																																																												Ne		178194416		0		178194416		6307990.22974265

		Pobřežní III, 2.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0111		111						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		39022		39599		39615		39629		660678330		321206686		160603343		108889066.88		51714276.12		0		0		0										160603343		108889067		51714276		0		0		0		321206686		660678330		0																																																												Ne		321206686		0		321206686		11370550.6743602

		Mapování a založení klastru cestovního ruchu v Praze		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0112		112						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Asociace českých cestovních kanceláří a agentur		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Sdružení podnikatelů		Podnikatelské združení		2		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39132		1		38838		39132		39172		39162		2218500		2218500		911804		306153		605651		0		0		394892										911804		306153		605651		0		0		394892		2218500		2218500		0																																																												Ne		1823608		0		1823608		64554.7807002018

		Výzkumné a školící centrum aplikací obnovitelných zdrojů - tepelných čerpadel		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0113		113		21711B2030				2		2.1				2.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		TEPELNÁ ČERPADLA IVT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		11		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39537		1		38991		39294		39325		39324		5165611.5		4340850		651127.5		325563.75		325563.75		0		0		3038595										749355		374677.5		374677.5		0		0		3496990		4995700		4995700		0		739410		369705		369705		0		0		3450580		4929400		5865986																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1498710		1478820		1498710		53053.5594180325

		Rekonstrukce Fürstenberské zahrady		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0114		114		21711B1033				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39568		1		38869		39051		39081		39081		43444380		36776916		18388458		8385136.85		10003321.15		0		0		0										75216437		34298695		40917743		0		0		0		150432875		178694971		165493425		75216437		34298695		40917743		0		0		0		150432875		178694971																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		150432875		150432875		150432875		5325246.02640801

		Revitalizace skládky v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0115		115		21711B1029				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha-odbor správy majetku magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39112		1		38884		39081		39112		39111		8833518		8833518		4416759		2014042.1		2402716.9		0		0		0										4514338.5		2058538		2455801		0		0		0		9028677.5		9028677.5		7198981		4416759		2014042		2402717		0		0		0		8833518		8833518																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9028677.5		8833518		8833518		312701.971751212

		Sportovně volnočasový areál Freestyle Park Modřany - revitalizace ploch bývalé výrobny prefabrikátů		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0116		116		21711B1022				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Freestyle Park Modřany		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		38869		38928		38949		38958		8548772		7880827		3707929.1		2354791.11		1353138		0		0		464968.79		38944		6062720		Prijata		38944		27669562.51		17572083.48		10097479.03		0		0		3469723		58808848.02		58808848.02		3500000		27669562		17572083		10097479		0		0		3469723		58808847		69153116																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		55339125.02		55339124		55339124		1958976.38854473

		Stavba č. 0083 Horní Počernice - ČOV Svépravice, etapa 0003 - Evropská		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0117		117		21711B1034				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39721		1		38930		39660		39721		39690		118580085.53		99647130.7		49823565.35		27901196.6		21922368.75		0		0		0										49823565.35		27901196.6		21922368.75		0		0		0		99647130.7		118580085.53		0		49823565.35		27901196.6		21922368.75		0		0		0		99647130.7		118580085.53																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		99647130.7		99647130.7		99647130.7		3527456.92590888

		Maniny - příprava území		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0118		118						1		1.2				1.2		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		38961		39629		39660		39659		1015392105		324586504		162293252		74005722.91		88287529.09		0		0		0										162293252		74005723		88287529		0		0		0		324586504		1015392105		0																																																												Ne		324586504		0		324586504		11490194.4847605

		Technická vybavenost  Dubeč, etapa 0008 Dubeč - Netlucká		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0119		119		21711B1035				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha-Dubeč		CZ010F538205		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39142		1		38869		39114		39142		39144		16252040		13657176		6828588		3824008.99		3004579.01		0		0		0		38971		12223894.5		Schválena		38975		6828588		3824009		3004579		0		0		0		13657176		16252040		8149263		6828588		3824009		3004579		0		0		0		13657176		16252040		4074631.5		2281793.6								1792837.9								0		0		1792837.9		0		0		0		1792837.9		1792837.9		38971.6758870718								Ne		13657176		13657176		13657176		483456.97192821

		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0120		120						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39528		1		38950		39528		39559		39558		129968440		85765370		42882685		24014304.03		18868380.97		0		0		0										42882685		24014304		18868381		0		0		0		85765370		129968440		0																																																												Ne		85765370		0		85765370		3036049.77167333

		Pobřežní III. etepa 1. doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0121		121						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38961		39355		39370		39385		88123015.26		51730835.1		25865417.55		14484633.83		11380783.72		0		0		0										25865417.55		14484633.83		11380783.72		0		0		0		51730835.1		88123015.26		0																																																												Ne		51730835.1		0		51730835.1		1831244.82636554

		Revitalizace zahrady ZŠ Lyčkovo náměstí 6 Praha 8		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0122		122		21711B1030				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		353		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		38869		39021		39051		39051		8343656		8236248		4118123		1795503		1894337		428285		0		0										4118124		1787266		1894337		436521		0		0		8236248		8343656		5243766		4118124		1787266		1894337		436521		0		0		8236248		8343656																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8236248		8236248		8236248		291558.922439732

		Revitalizace veřejných prostranství - Karlínské náměstí, Kaizlova sady a park před Invalidovnou		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0123		123		21711B1021				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		353		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		38869		39082		39113		39112		45495062		45495062		22747531		9872428.45		10463864.26		2411238.29		0		0										45513740		19752963		20936320		4824457		0		0		91027480		91027480		0		45513637.5		19752918.7		20936273.2		4824445.6		0		0		91027275		91027275																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		91027480		91027275		91027275		3222318.48915006

		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0124		124						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		38749		39081		39082		39111		17730150		17730150		8865075		4964442		3900633		0		0		0										8865075		4964442		3900633		0		0		0		17730150		17730150		0																																																												Ne		17730150		0		17730150		627638.146483061

		"Multifunkční centrum Dolní Chabry" - revitalizace statku na Hrušovanském náměstí		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0125		125		21711B1025				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Chabry		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		8		Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		38838		39089		39106		39119		10030032.18		9927392.43		4963696.22		2263445.47		2283300.26		416950.48		0		0										33104618.8		15095706.17		15228124.65		2780787.98		0		0		66209237.6		67348326.32		0		33104618.8		15095706.17		15228124.65		2780787.98		0		0		66209237.6		67348326.32																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		66209237.6		66209237.6		66209237.6		2343772.79195724

		Analýza dopadu projektů pro udělení výjimky z vybraného území		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0126		126						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38635		39082		39113		39112		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Inzerce v mimořádné příloze MF Dnes Budoucnost Prahy a v celostátní příloze LN věnované Praze		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0127		127						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38650		1		38621		38650		38716		38680		200000		200000		100000		100000		0		0		0		0		38691		84988.85		Schválena		38691		100000		100000		0		0		0		0		200000		200000		0		100000		100000		0		0		0		0		200000		200000		84988.85		84988.85				84988.85		84988.85										84988.85		84988.85		0		0		0		0		169977.7		169977.7										Ne		200000		200000		200000		7079.8966335091

		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 5. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0128		128						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		38649		38701		38747		38731		107977.5		107977.5		53988.75		53988.75		0		0		0		0		38769		53988.75		Schválena		38769		53988.75		53988.75		0		0		0		0		107977.5		107977.5		0		53988.75		53988.75		0		0		0		0		107977.5		107977.5		53988.75						53988.75		53988.75										53988.75		53988.75		0		0		0		0		107977.5		107977.5										Ne		107977.5		107977.5		107977.5		3822.3476937237

		Inzerce ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0129		129						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		38649		38701		38716		38731		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38762		241966.7		Schválena		38761		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		241966.7						241966.7		241966.7										241966.7		241966.7		0		0		0		0		483933.4		483933.4										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Tisk dokumentace JPD 2 ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0130		130						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		38649		38701		38716		38731		181191.78		181191.78		90595.89		90595.89		0		0		0		0		38756		90595.89		Schválena		38756		90595.89		90595.89		0		0		0		0		181191.78		181191.78		0		90595.89		90595.89		0		0		0		0		181191.78		181191.78		90595.89						90595.89		90595.89										90595.89		90595.89		0		0		0		0		181191.78		181191.78										Ne		181191.78		181191.78		181191.78		6414.0953662076

		Výjezdní zasedání ŘO JPD 2 a jeho zprostředkujících subjektů		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0131		131						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38685		1		38657		38685		38716		38715		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0		38771		5500		Schválena		38770		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		0		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		5500						5500		5500										5500		5500		0		0		0		0		11000		11000										Ne		100000		100000		100000		3539.9483167546

		Podpora projektovým žadatelům ve 4. výzvě JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0132		132						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38748		1		38657		38748		38791		38778		594000		594000		297000		297000		0		0		0		0		38859		267750		Schválena		38859		297000		297000		0		0		0		0		594000		594000		0		297000		297000		0		0		0		0		594000		594000		267750						267750		267750										267750		267750		0		0		0		0		535500		535500										Ne		594000		594000		594000		21027.2930015222

		Expert na přípravu a řízení projektů TA JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0133		133						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		38681		39051		39082		39081		590000		590000		295000		295000		0		0		0		0										295000		295000		0		0		0		0		590000		590000		0		295000		295000		0		0		0		0		590000		590000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		590000		590000		590000		20885.695068852

		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0134		134						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj ČR				Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj ČR								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		38596		38717		38748		38747		440000		440000		220000		220000		0		0		0		0										220000		220000		0		0		0		0		440000		440000		0																																																												Ne		440000		0		440000		15575.7725937201

		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR pro rok 2005		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0135		135						3		3.1				3.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj České republiky				Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		38353		38717		38748		38747		1000000		1000000		500000		500000		0		0		0		0										500000		500000		0		0		0		0		1000000		1000000		0																																																												Ne		1000000		0		1000000		35399.4831675458

		Expert na projektové řízení individuálních projektů v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0136		136						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38691		39082		39113		39112		590000		590000		295000		295000		0		0		0		0										295000		295000		0		0		0		0		590000		590000		0		295000		295000		0		0		0		0		590000		590000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		590000		590000		590000		20885.695068852

		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0137		137		21711B3005				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		38596		38898		38929		38928		1100000		1100000		550000		0		550000		0		0		0		38944		541880.52		Schválena		38965		550000		0		550000		0		0		0		1100000		1100000		0		550000		0		550000		0		0		0		1100000		1100000		541880.52										541880.52								0		0		541880.52		0		0		0		541880.52		541880.52		38965.6159133912				38979				Ne		1100000		1100000		1100000		38939.4314843003

		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2 do r. 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0138		138						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		38718		38748		38776		38778		113850		113850		56925		56925		0		0		0		0		38785		11885		Schválena		38797		2049300		2049300		0		0		0		0		4098600		4098600		0		2049300		2049300		0		0		0		0		4098600		4098600		11885						11885		11885										132374		191979.5		0		0		0		0		324353.5		324353.5										Ne		4098600		4098600		4098600		145088.321710503

		Zabezpečení odpovídajícího technického vybavení pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0139		139						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		38749		38837		38868		38867		513270		513270		256635		256635		0		0		0		0										256635		256635		0		0		0		0		513270		513270		0																																																												Ne		513270		0		513270		18169.4927254062

		Publicita I. GS		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0140		140		21711B3003				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		38548		38610		38737		38640		176000		176000		88000		0		88000		0		0		0										300000		0		300000		0		0		0		600000		600000		0		300000		0		300000		0		0		0		600000		600000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		600000		600000		600000		21239.6899005275

		Implementace I. GS		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0141		141		21711B3004				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39095		1		38763		38799		38820		38829		250000		250000		125000		0		125000		0		0		0										250000		0		250000		0		0		0		500000		500000		0		250000		0		250000		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0142		142		2170130062				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		38687		38929		38959		38959		210000		210000		105000		105000		0		0		0		0										105000		105000		0		0		0		0		210000		210000		0		105000		105000		0		0		0		0		210000		210000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		210000		210000		210000		7433.8914651846

		Rekultivace kolodějské lokality "Skála" - přeměna území ze skládky na park		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0143		143		21711B1039				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Koloděje		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		3		Praha-Koloděje		CZ010E538353		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38412		39051		39082		39081		2111949.33		2111949.33		1055974.67		481524.45		485748.35		88701.87		0		0										9523436.84		4342687.21		4380780.95		799968.69		0		0		19046873.69		19046873.69		0		9523436.84		4342687.21		4380780.95		799968.69		0		0		19046873.69		19046873.69																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		19046873.69		19046873.69		19046873.69		674249.484583525

		Broumarská - 1.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0144		144		21711B1043				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38327		38929		38960		38959		23278608		23278608		11639304		7891448		3747856		0		0		0		38960		18313611.69		Schválena		38961		11639304		7891448		3747856		0		0		0		23278608		23278608		17954738.54		11639304		7891448		3747856		0		0		0		23278608		23278608		10913952.14		7399659.55								3514292.59								0		0		3514292.59		0		0		0		3514292.59		3514292.59										Ne		23278608		23278608		23278608		824050.692059896

		Křižíkova 7.etapa - Thámova		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0145		145		21711B1044				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38635		38960		38990		38990		12172010		12172010		6086005		4126311		1959694		0		0		0		38978		9752649.26		Schválena		38979		6086005		4126311		1959694		0		0		0		12172010		12172010		8822581		6086005		4126311		1959694		0		0		0		12172010		12172010		5812067.5		3940581.76								1871485.74								0		0		1871485.74		0		0		0		1871485.74		1871485.74		38979.4951577199								Ne		12172010		12172010		12172010		430882.863110199

		Šaldova ulice		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0146		146		21711B1045				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravyMagistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		38628		38929		38960		38959		37289844		37289844		18644922		12641257.27		6003664.73		0		0		0		38958		30211376.5		Schválena		38967		18689547		12671513		6018034		0		0		0		37379094		37379094		29525375		18689547		12671513		6018034		0		0		0		37379094		37379094		18004396.01		12206980.49								5797415.52								0		0		5797415.52		0		0		0		5797415.52		5797415.52										Ne		37379094		37379094		37379094		1323200.60887111

		SSZ Průmyslová - Ke Kablu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0147		147		21711B1042				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38643		38929		38960		38959		7252983		6550484		3275242		2220614		1054628		0		0		0		38960		5495855.94		Schválena		38967		3275242		2220614		1054628		0		0		0		6550484		6550484		5439993		3275242		2220614		1054628		0		0		0		6550484		7252983		3275241.9		2220614								1054627.9								0		0		1054627.9		0		0		0		1054627.9		1054627.9		38967.4178062153								Ne		6550484		6550484		6550484		231883.748097278

		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0148		148		21711B1050				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		38961		39325		39355		39355		171494176		167805176		83902588		56885954.66		27016633.34		0		0		0										89651434		60783672		28867762		0		0		0		179302868		183015668		0		89651434		60783672		28867762		0		0		0		179302868		183015668																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		179302868		179302868		179302868		6347228.85765868

		Pobřežní III, 2. etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0149		149						1		1.1				1.1		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		39022		39263		39294		39293		181786544		177759544		88879772		60260485.77		28619286.23		0		0		0										142595840		96679980		45915860		0		0		0		285191680		289309080		0																																																												Ne		285191680		0		285191680		10095638.0756841

		Posílení infrastruktury pro cestovní ruch městské části Praha - Březiněves		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0150		150						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Březiněves		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		3		Praha-Březiněves		CZ0108538124		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		39022		39172		39187		39202		5437056.45		5437056.45		2718528.23		777499.07		1484316.41		456712.74		0		0										6998215.07		2001489.51		3821025.43		1175700.13		0		0		13996430.14		13996430.14		0																																																												Ne		13996430.14		0		13996430.14		495466.39314666

		Městský kamerový systém hlavního města Prahy		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0151		151		21711B1063				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		38856		38960		38990		38990		54003510		54003510		27001755		15120982.91		11880772.09		0		0		0		38972		52102484		Schválena		38974		44973105		25184939		19788166		0		0		0		89946210		89946210		75571106		44973105		25184939		19788166		0		0		0		89946210		89946210		26051242		14588695.52								11462546.48								0		0		11462546.48		0		0		0		11462546.48		11462546.48		38974.6340011921								Ne		89946210		89946210		89946210		3184049.34687954

		Multimediální prezentační, školící a kulturně-společenské centrum v Klánovicích – podpora využívání možností vysokorychlostního internetu všemi obyvateli obce		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0152		152		21711B2020				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Klánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		38808		39051		39082		39081		2760343		2760343		1380170.95		273273.96		930235.87		176661.95		0		0										1380171.5		273274		930236		176661.5		0		0		2760343		2760343		0		1380171		273274		930236		176662		0		0		2760343		2760343																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2760343		2760343		2760343		97714.7155651528

		Revitalizace památkově chráněného objektu SO 03 v areálu zámku Ctěnice na gastronomickou a ubytovací kapacitu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0153		153		21711B2026				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		38808		38960		38990		38990		21933280		20462460		10231230		2741969.64		7489260.36		0		0		0		38960		11696044.73		Schválena		38979		34105526		9140281		24965245		0		0		0		68211052		73113991		52773506		34105526		9140281		24965245		0		0		0		68211052		73113991		9224010.04		2472034.69								6751975.35								0		0		6751975.35		0		0		0		6751975.35		6751975.35		38966.4640300116								Ne		68211052		68211052		68211052		2414635.98711459

		Multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0154		154						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		44		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39506		1		38777		39041		39056		39071		4210500		4210500		2105250		1330316.92		774933.08		0		0		0										6704950		4236888		2468062		0		0		0		13409900		13409900		0																																																												Ne		13409900		0		13409900		474703.529328472

		Výstavba sdružené vodovodní, kanalizační a plynové přípojky v katastrálním území Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0155		155						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38808		38960		38990		38990		14397627		13432139		6716069		3760999		2955071		0		0		0										6716069		3760999		2955071		0		0		0		13432139		14397627		0																																																												Ne		13432139		0		13432139		475490.778434635

		Regionální komunikační servis		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0156		156		21711B2023				2		2.3				2.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		190		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		38990		39113		39141		39143		5272235.5		5272235.5		2636117.75		516678.74		1776743.42		342695.59		0		0										4658850		913134		3140065		605651		0		0		9317700		9317700		0		4658850		913134		3140065		605651		0		0		9317700		9317700																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9317700		9317700		9317700		329841.764310241

		Dopravní hriště na sídlišti Prosek		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0157		157		21711B1049				1		1.3				1.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		39052		39386		39416		39416		17954180		17954180		8977090		5027170.01		2890623		1059297		0		0										8977090		5027170		2890623		1059297		0		0		17954180		17954180		0		8977090		5027170		2890623		1059297		0		0		17954180		17954180																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		17954180		17954180		17954180		635568.692697087

		Internetové centrum Prosek		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0158		158		21711B2025				2		2.3				2.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		190		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		38899		39021		39051		39051		5644051		5644051		2822025.12		553116.39		1902045.09		366864.42		0		0										3661927		717737		2468139		476052		0		0		7323855		7323855		0		3661927		717737		2468139		476052		0		0		7323855		7323855																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		7323855		7323855		7323855		259260.681794046

		Revitalizace pěší zóny na sídlišti Prosek - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0159		159		21711B1048				1		1.3				1.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39355		1		39052		39325		39355		39355		11417334		11417334		5708666		3196854		1838191		673623		0		0										5708666		3196854		1838191		673623		0		0		11417334		11417334		0		5708666		3196854		1838191		673623		0		0		11417334		11417334																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		11417334		11417334		11417334		404167.722751248

		Inovační centrum a podnikatelský inkubátor		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0160		160						2		2.1				2.1		41 - ex ante kontrola v pořádku		under examination		Doporučen RR		5b		Technologické inovační centrum ČKD Praha		Zájm.sdružení práv.osob		Obecně prospěšná společnost		Podnikající fyzické a právnické osoby				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38899		39294		39326		39324		142487618		120166591		60083295.5		37972642.76		22110652.74		0		0		0										71283761.5		45051337.27		26232424.23		0		0		0		142567523		168453184		0																																																												Ne		142567523		0		142567523		5046816.63067719

		Centrum pro výzkum transferových cen		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0161		161						2		2.1				2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Centrum pro výzkum transferových cen		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		Příspěvková organizace				Praha 3		CZ0103		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38899		38990		38992		39020		1410883		1410883		698026.04		441152.41		256873.55		0		0		14831										9413069		5949059		3464009		0		0		200000		19026137		19026137		0																																																												Ne		18826137		0		18826137		666435.51984141

		Přenos výsledků projektů vědy a výzkumu do praxe v oblasti Inteligentních dopravních systémů na základě spolupráce vysoké školy a podnikatelského subjektu		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0162		162						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona		Organizace výzkumu a vývoje		3696		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38899		39021		39052		39051		5101220		5096220		2548110		1610405.52		937704.48		0		0		0										7400878		4677354.9		2723523.1		0		0		0		14801756		14831756		0																																																												Ne		14801756		0		14801756		523974.512372119

		Rekonstrukce Domu pánů z Kunštátu a Poděbrad		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0163		163						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - odbor správy majetku Magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		38671		38944		38961		38974		13614041		11440371		5720185.5		1533009.74		4187175.76		0		0		0										9563474.5		2563011.2		7000463.3		0		0		0		19126949		22761069		0																																																												Ne		19126949		0		19126949		677084.109172006

		Vývoj systémového SW pro zařízení IP typu IVR a VM		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0164		164						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		9		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		38869		39113		39171		39143		1691422		1644627		246446.6		246446.6		0		0		0		1151733.79										666000		333000		333000		0		0		3112465		4444465		4567301		0																																																												Ne		1332000		0		1332000		47152.1115791709

		Rekonstrukce Tolcovského dvora		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0165		165						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		38869		38961		38971		38991		4623745		4623745		2311872.5		1054213.86		1257658.64		0		0		0										17278800		7879132.8		9399667.2		0		0		0		34557600		34557600		0																																																												Ne		34557600		0		34557600		1223321.17951078

		Zavedení systému aktivní preference na vybraných SSZ pro autobusovou a tramvajovou dopravu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0166		166		21711B1051				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		38839		38960		38990		38990		10859940		9126000		4563000		3093714.02		1469285.98		0		0		0		38974		7620637		Schválena		38975		27223800		18457736.4		8766063.6		0		0		0		54447600		64792644		8544000		27223800		18457736.5		8766063.5		0		0		0		54447600		64792644		4541500		3079137								1462363								0		0		1462363		0		0		0		1462363		1462363		38975.3685214468								Ne		54447600		54447600		54447600		1927416.89971326

		Modernizace kabelové sítě MR Klárov - Štefánikův most		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0167		167		21711B1052				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		38817		38960		38990		38990		67385535		56626500		28313250		19196383.5		9116866.5		0		0		0		38987		47208323.43		Prijata		38989		49873950		33814538		16059412		0		0		0		99747900		118700001		0		49873950		33814538		16059412		0		0		0		99747900		118700001																				0		0		0		0		0		0		0		0		38989.6581165856								Ne		99747900		99747900		99747900		3531024.10704804

		Lanová dráha Petřín - sanace zárubních zdí		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0168		168		21711B1062				1		1.1				1.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		38869		38960		38990		38990		59248726		49788845		24894422		16878418.01		8016004.94		0		0		0										26286922		17822533		8464390		0		0		0		52573845		62562876		39947103		26286922		17822533		8464390		0		0		0		52573845		62562876																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		52573845		52573845		52573845		1861086.94113066

		Revitalizace Čimického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0169		169		21711B1053				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38292		38929		38960		38959		7133076		7133076		3566538		1626341.3		1940196.7		0		0		0		38946		5189235.69		Schválena		38961		3566538		1626341.3		1940196.7		0		0		0		7133076		7133076		5656591		3566538		1626341.3		1940196.7		0		0		0		7133076		7133076		3564035.5		1625200.19								1938835.31								0		0		1938835.31		0		0		0		1938835.31		1938835.31										Ne		7133076		7133076		7133076		252507.203794825

		Zajištění přítoku do nádrže Černý Most - revitalizace		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0170		170		21711B1059				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		38869		39051		39081		39081		4084599		4084599		2042299.5		931288.57		1111010.93		0		0		0										6375582.5		2907265.6		3468316.9		0		0		0		12751165		12751165		0		6375582.5		2907265.6		3468316.9		0		0		0		12751165		12751165																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		12751165		12751165		12751165		451384.650784099

		Nábřeží Na Františku - opěrná zeď včetně náplavky		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0171		171		21711B1041				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		38825		38960		38990		38990		93975490		93975490		46987745		21426411.72		25561333.28		0		0		0		38987		67927607.26		Prijata		38989		47906425		21845329.8		26061095.2		0		0		0		95812850		95812850		0		47906425		21845329.8		26061095.2		0		0		0		95812850		95812850																				0		0		0		0		0		0		0		0		38989.6622856134								Ne		95812850		95812850		95812850		3391725.37080959

		Regenerace plochy pro výstavbu multifunkčního sportoviště v MČ Praha - Satalice		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0172		172						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		38961		39202		39233		39232		19195000		19195000		9597500		4376460		4414850		806190		0		0										21359000		9739704		9825140		1794156		0		0		42718000		46158000		0																																																												Ne		42718000		0		42718000		1512195.12195122

		Letní scéna Chvalský zámek – zlepšení kvality života a veřejné infrastruktury v MČ Praha 20		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0173		173						1		1.3				1.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		38869		39325		39355		39355		8472685		8464685		4232342.34		2370111.71		1362814.15		499416.8		0		0										13225625		7406350		4258651		1560625		0		0		26451251		26467251		0																																																												Ne		26451251		0		26451251		936360.614535028

		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0174		174		21711B1040				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		38899		39113		39141		39143		6288482		6280982		3140490.37		1758674.96		1011238.1		370577.94		0		0										4165108		2332461		1341165		491483		0		0		8330217		8345217		0		4165108		2332461		1341165		491483		0		0		8330217		8345217																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8330217		8330217		8330217		294885.376473503

		Revitalizace vodního systému v zámeckém parku v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0175		175						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		38961		39202		39233		39232		3580839		3530839		1765419.5		805031.53		812092.68		148295.3		0		0										3004475		1370041		1382058		252376		0		0		6008950		6078950		0																																																												Ne		6008950		0		6008950		212713.724379624

		Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0176		176		21711B2029				2		2.3				2.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 14		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39294		1		38869		39141		39172		39171		2188910		1915210		957605		189414.46		644659.69		123531.05		0		0										4928319		974822		3317744		635753		0		0		9856638		10711008		0		4928319		974822		3317744		635753		0		0		9856638		10711008																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9856638		9856638		9856638		348919.890969592

		Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0177		177						2		2.3				2.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Hlavní město Praha , Odbor informatiky MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		38777		38960		38975		38990		3751832		3751832		1875916		371327.09		1504588.91		0		0		0										6310124		1249404.5		5060719.5		0		0		0		12620248		12620248		0																																																												Ne		12620248		0		12620248		446750.256646253

		3D Praha – Informační centrum pro podporu cestovního ruchu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0178		178						2		2.2		2.2.2		2.2.2		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Česká centra		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace		Příspěvková organizace		113		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		38698		38898		38929		38928		6477312.27		6477312.27		2914790.52		978688.79		1936101.73		0		0		647731.23										16844522.52		5655825.08		11188697.44		0		0		3743227.23		37432272.27		37432272.27		0																																																												Ne		33689045.04		0		33689045.04		1192574.78282417

		Vzdělávací a informační centrum při SOŠ pro administrativu EU – rozvoj služeb a zlepšení sociální soudržnosti		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0179		179						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie		Školské zařízení		Hlavní město Praha		Příspěvková organizace				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39202		1		38899		39113		39141		39143		16999741		16949741		8474870.5		4745927.36		3728943.14		0		0		0										13341520		7471251		5870269		0		0		0		26683040		26783040		0																																																												Ne		26683040		0		26683040		944565.82533895

		Rekonstrukce zdi Lobkovické zahrady s přilehlým schodištěm v parku na Petříně		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0180		180		21711B1060				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38565		38929		38960		38959		17541144		17541144		8770572		3999381.01		4771190.99		0		0		0		38946		12731964.99		Schválena		38959		8770572		3999381		4771191		0		0		0		17541144		17541144		12347330		8770572		3999381		4771191		0		0		0		17541144		17541144		8744481.45		3987483.54								4756997.91								0		0		4756997.91		0		0		0		4756997.91		4756997.91										Ne		17541144		17541144		17541144		620947.431767496

		Revitalizace Kyjského rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0181		181		21711B1061				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		38899		39202		39232		39232		5157728		5157728		2578864		1175961.98		1402902.02		0		0		0										44973724		20508018.1		24465705.9		0		0		0		89947448		89947448		0		44973724		20508018.1		24465705.9		0		0		0		89947448		89947448																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		89947448		89947448		89947448		3184093.1714397

		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0182		182						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný Dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		38777		38960		38960		38990		7436100		7366100		3683050		2062508		1620542		0		0		0										5347860		2994801.6		2353058.4		0		0		0		10695720		10765720		0																																																												Ne		10695720		0		10695720		378622.960104782

		Revitalizace sociálního zařízení na Střeleckém ostrově včetně doplňkových funkcí a odstranění bariér		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0183		183						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střelák		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		38838		39082		39107		39112		5254326		4415400		2077445.7		1319321.52		758124.18		0		0		260508.6										2077445.7		1319321.52		758124.18		0		0		260508.6		4415400		5254326		0																																																												Ne		4154891.4		0		4154891.4		147081.008177281

		Poradenské centrum pro financování inovací v MSP		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0184		184						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Institut pro evropské a národní strategie		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		NNO		1		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		38869		38961		38968		38991		5703111		5703111		2851555.5		1802182.84		1049372.66		0		0		0										5872409		3711362		2161047		0		0		0		11744818		11744818		0																																																												Ne		11744818		0		11744818		415760.487096888

		Internet pro podnikání na Praze 9		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0185		185						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Centrum pro veřenou politiku, občanské sdružení		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		Profesní združení		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39583		1		38852		38944		38945		38974		4860239		4860239		2430119.5		1535835.43		894284.07		0		0		0										5897426		3727173		2170253		0		0		0		11794852		11794852		0																																																												Ne		11794852		0		11794852		417531.664837693

		CITT Praha - Praktické využití GMES		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0186		186						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Česká kosmická kancelář		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Organizace výzkumu a vývoje		5		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		38961		39294		39294		39324		26872720		26872720		13436360		8411162		5025198		0		0		0										13436360		8411162		5025198		0		0		0		26872720		26872720		0																																																												Ne		26872720		0		26872720		951280.39930617

		Centrum celoživotního vzdělávání v elektrotechnice a IT		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0187		187		21711B2027				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Střední škola slaboproudé elektrotechniky		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		38975		39416		39447		39446		25089260		25089260		12544630		7928208.67		4616421.33		0		0		0										19988920		12633000		7355920		0		0		0		39977840		39977840		0		19988920		12633000		7355920		0		0		0		39977840		39977840																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		39977840		39977840		39977840		1415194.87415484

		Interoperabilní nadstavba elektronických spisových služeb úřadů a organizací správy města		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0188		188		21711B2024				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		38808		39005		39036		39035		714000		714000		357000		70686		286314		0		0		0										15297509.5		3028906.88		12268602.62		0		0		0		30595019		32295886		0		15297509.5		3028906.88		12268602.62		0		0		0		30595019		32295886																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		30595019		30595019		30595019		1083047.86010124

		Systém sdílení vybraných okruhů informací webových prezentací subjektů HMP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0189		189		21711B2022				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha		CZ0100554782		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		38808		38960		38990		38990		2063000		2063000		1031500		204237		827263		0		0		0		38989		457336.5		Prijata		38989		3984000		788832		3195168		0		0		0		7968000		7968000		0		3984000		788832		3195168		0		0		0		7968000		7968000																				0		0		0		0		0		0		0		0		38989.6609974537								Ne		7968000		7968000		7968000		282063.081879005

		Modrý klíč - chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením I.		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0190		190		21711B2021				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Škola SPMP MODRÝ KLÍČ, organizační jednotka sdružení		Org.jednotka sdružení		Občanské sdružení		NNO		60		Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		38930		39113		39143		39143		11284636		11284636		5174005.61		1814005.24		3360000.37		0		0		936624.79										13101263		4593299.5		8507963.5		0		0		2371658		28574184		28574184		0		13101263		4593299.5		8507963.5		0		0		2371658		28574184		28574184																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		26202526		26202526		26202526		927555.87808418

		Virtuální turistické informační centrum		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0191		191						2		2.2		2.2.2		2.2.2		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Czech Efficient Learning Node		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO		10		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		38961		39202		39203		39232		3922400		3922400		1961200		549136		1086504.8		325559.2		0		0										3956500		1107820		2191901		656779		0		0		7913000		7913000		0																																																												Ne		7913000		0		7913000		280116.11030479

		DigiForm -systém  a služba pro tvorbu a správu digitálních formulářů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0192		192						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		2071		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38944		1		38720		38913		38937		38943		4319830		4319830		2159915		427663.17		1732251.83		0		0		0										2159915		427663		1732252		0		0		0		4319830		4319830		0																																																												Ne		4319830		0		4319830		152919.749371659

		Internet pro Pražany		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0193		193						2		2.3				2.3		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		HLAVNÍ MĚSTO PRAHA		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		4. výzva		004		39203		1		38749		38926		38926		38956		82114829		69004058		34502028.52		6831401.81		27670627.67		0		0		0										37302974		7385989		29916986		0		0		0		74605949		88781079		0																																																												Ne		74605949		0		74605949		2641012.03582428

		Pražské centrum inovací a vzdělávání České stavební akademie		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0194		194		21711B2028				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství		Nadace		Nadace a nadační fondy		NNO		5		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38930		39113		39143		39143		10407500		8821000		4410500		2787436		1623064		0		0		0										12070000		7628240		4441760		0		0		0		24140000		28726600		0		12070000		7628240		4441760		0		0		0		24140000		28426400																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		24140000		24140000		24140000		854543.523664555

		Multimediální portál vzdělávacích a informačních služeb pro neziskový sektor		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0195		195						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Prosperita o.p.s.		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		10		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		38838		38960		38960		38990		7758200		6590600		3130535.36		619845.28		2510689.37		0		0		329530										4416788		874523		3542264		0		0		464925		9298500		10570500		0																																																												Ne		8833575		0		8833575		312703.989521753

		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0196		196						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		19						Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38261		38990		39005		39020		2690885		2690885		1345442.5		0		1345442.5		0		0		0										1345442.5		0		1345442.5		0		0		0		2690885		2690885		0																																																												Ne		2690885		0		2690885		95255.9382633014

		GridNet - vysokorychlostní propojení propojení občanů, podnikatelů a neziskových organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0197		197						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39083		1		38777		38899		38930		38929		1530340		1530340		765170		151503.66		514194.24		99472.1		0		0										1300000		257400		873600		169000		0		0		2600000		2600000		0																																																												Ne		2600000		0		2600000		92038.656235619

		Digitální služba Modeler Europrojektů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0198		198						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		38777		38929		38960		38959		2707250		2707250		1353625		268017.75		909636		175971.25		0		0										1750000		346500		1176000		227500		0		0		3500000		3500000		0																																																												Ne		3500000		0		3500000		123898.19108641

		Revitalizace sportovního areálu Masná		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0199		199		21711B1046				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38596		38960		38990		38990		27658310		27658310		13829155		7744326.99		4452987.99		1631840.01		0		0		38966		13381797.28		Schválena		38971		14164448.5		7932091		4560952.5		1671405		0		0		28328897		28328897		14416933		13829155		7744327		4452988		1631840		0		0		27658310		28328897		8578075.18		4803722.1								2762140.19		1012212.87						0		0		2762140.19		1012212.87		0		0		3774353.06		3774353.06		38967.3655736111								Ne		28328897		27658310		27658310		979089.879287762

		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště Kampa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0200		200		21711B1047				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38791		38960		38990		38990		8145827		8145827		4072913.5		2280831.56		1311478.15		480603.79		0		0		38981		7358013.24		Schválena		38985		4072913.5		2280831.5		1311478		480604		0		0		8145827		8145827		5796139		4072913.5		2280831.5		1311478		480604		0		0		8145827		8145827		3679006.62		2060243.71								1184640.13		434122.78						0		0		1184640.13		434122.78		0		0		1618762.91		1618762.91		38981.6005258102								Ne		8145827		8145827		8145827		288358.06577224

		Horní Počernice ČOV Svépravice, 2. etapa veřejné splaškové a dešťové kanalizace		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0201		201						1		1.3				1.3		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		38808		38944		38960		38974		41650000		35000000		17500000		9800000		7700000		0		0		0										76637500		42917000		33720500		0		0		0		153275000		182397250		0																																																												Ne		153275000		0		153275000		5425855.78250558

		TV Horní Počernice, etapa 0014 - kanalizace Otovická, část II.		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0202		202		21711B1054				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39095		1		38931		38960		38990		38990		15754410		13239000		6619500		3706920		2912580		0		0		0		38973		10326420		Schválena		38974		15719500		8802920		6916580		0		0		0		31439000		37412410		27644389		15719500		8802920		6916580		0		0		0		31439000		37412410		6619500		3706920								2912580								0		0		2912580		0		0		0		2912580		2912580		38974.3821104167								Ne		31439000		31439000		31439000		1112924.35130447

		Stavba 0012 Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, Etapa 0003, část 23 Provizorní ochrana Karlína; dodávka mobilních čerpadel		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0203		203		21711B1056				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38811		38960		38990		38990		22609990		18999992		9499996		4331998.01		5167997.99		0		0		0		38973		13831994		Schválena		38974		9499996		4331998		5167998		0		0		0		18999992		22609990		18999992		9499996		4331998		5167998		0		0		0		18999992		22609990		9499996		4331998								5167998								0		0		5167998		0		0		0		5167998		5167998		38974.4320364236								Ne		18999992		18999992		18999992		672589.896987504

		Podjezd Chlumecká, komunikace 5, 6, 7		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0204		204		21711B1057				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39187		1		38901		38959		38990		38989		22579605.1		18974458		9487229		6432341.24		3054887.76		0		0		0		38972		15919570.31		Schválena		38974		71902835		48750122		23152713		0		0		0		143805670		173245075		69154759.6		36952379.8		25053713.4		11898666.4		0		0		0		73904759.6		87946663.9		9487229.03		6432000								3054887.75								0		0		3054887.75		0		0		0		3054887.75		3054887.75		38974.4742068287								Ne		143805670		73904759.6		73904759.6		2616190.29346172

		Samoobslužná zařízení pro knihovnické a informační služby MKP.		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0205		205						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		451		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39326		1		38857		39083		39084		39113		7198992		7198992		3599496		0		3599496		0		0		0										5965761		0		5965761		0		0		0		11931522		11931522		0																																																												Ne		11931522		0		11931522		422369.712202202

		Vysokorychlostní komunitní síť pro elektronickou komunikaci s možností univerzálního využití v existujících kolektorových šachtách		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0206		206						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		SUP spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		3		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39449		1		38777		38869		38869		38899		47932		47932		7189.8		7189.8		0		0		0		33552.4										374623.05		374623.05		0		0		0		1748240.9		2497487		2497487		0																																																												Ne		749246.1		0		749246.1		26522.9247052993

		Pobřežní III. etapa 1. infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0207		207		21711B1055				1		1.2				1.2		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39385		1		38961		39325		39355		39355		86371957		50707623		25353811.5		11561338.04		13792473.46		0		0		0										25865417.55		11794630.4		14070787.15		0		0		0		51730835.1		88123015.26		0		25865417.5		11794630.5		14070787		0		0		0		51730835		88123013																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		51730835.1		51730835		51730835.1		1831244.82636554

		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0208		208						1		1.2				1.2		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		39022		39263		39294		39293		60006701		39273417		19636708.5		8954339.15		10682369.35		0		0		0										42882686		19554505		23328181		0		0		0		85765372		129968440		0																																																												Ne		85765372		0		85765372		3036049.8424723

		Technické zajištění účasti na zahraničních stážích v rámci projektu „Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0209		209						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		38775		38837		38898		38867		950000		950000		475000		475000		0		0		0		0		38910		184649.92		Schválena		38910		475000		475000		0		0		0		0		950000		950000		0		475000		475000		0		0		0		0		950000		950000		184649.92						184649.92		184649.93										184649.92		184649.93		0		0		0		0		369299.85		369299.85								38940		Ne		950000		950000		950000		33629.5090091685

		Letní prohlídky Divadla Na zábradlí		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0210		210						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Divadlo Na zábradlí		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		69		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38899		38960		38971		38990		539977		503977		251988.5		72068.71		179919.79		0		0		0										251988.5		72068.7		179919.8		0		0		0		503977		539977		0																																																												Ne		503977		0		503977		17840.5253283302

		Papírové archivní boxy na projektovou dokumentaci JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0211		211						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38782		1		38761		38782		38898		38812		119000		119000		59500		59500		0		0		0		0		38870		57954.49		Schválena		38870		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		57954.49						57954.49		57954.98										57954.49		57954.98		0		0		0		0		115909.47		115909.47										Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Expert na webové stránky		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0212		212						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		38754		39066		39082		39096		119000		119000		59500		59500		0		0		0		0										59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Bibliobus do sídlišť		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0213		213		21711B1064				1		1.3				1.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		451						Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		38944		39506		39538		39536		7429495		7381840		3690920		2066915.2		1624004.8		0		0		0										3767572		2109840		1657731.7		0		0		0		7535143.7		7535143.7		0		3690920		2066915.2		1624004.8		0		0		0		7381840		7429495																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		7535143.7		7381840		7535143.7		266740.192573188

		Rekonstrukce a modernizace veřejné knihovny Ďáblice - nové a kvalitnější služby pro obyvatele sídliště		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0214		214		21711B1058				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		455		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		38108		38898		38929		38928		11362627		11237527		5618763.5		3146507.5		2472256		0		0		0		38929		8370816.33		Schválena		38971		6155223.5		3446925.16		2708298.34		0		0		0		12310447		12976627		7381453		6085243.5		3407736.3		2677507.2		0		0		0		12170487		12976627		5365907.9		3004908.42								2360999.48								0		0		2360999.48		0		0		0		2360999.48		2360999.48		38971.3701332523								Ne		12310447		12170487		12170487		430828.949697334

		Nákup technického vybavení		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0215		215		21711B3022				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Obec		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38838		1		38749		38808		38838		38838		120000		120000		60000		0		60000		0		0		0										60000		0		60000		0		0		0		120000		120000		0		60000		0		60000		0		0		0		120000		120000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		120000		120000		120000		4247.9379801055

		Inovace grafického manuálu pro publicitu v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0216		216						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38768		38960		38990		38990		357000		357000		178500		178500		0		0		0		0		38975		130900		Schválena		38978		178500		178500		0		0		0		0		357000		357000		0		178500		178500		0		0		0		0		357000		357000		130900								130900										0		130900		0		0		0		0		130900		130900		38975.5838282755								Ne		357000		357000		357000		12637.6154908138

		Pořízení dálkově řízeného tiskového stroje		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0217		217				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Střední škola polygrafická Praha, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		50		Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38898		1		38764		38898		38930		38928		8249427.02		8249427.02		1237414.05		618707.03		618707.03		0		0		5774598.91		38926		2417651		Schválena		38947		1208825.5		604412.75		604412.75		0		0		5641185.79		8058836.79		9590015.78		0		1208825.5		604412.75		604412.75		0		0		5641185.79		8058836.79		9590015.78		1208825.75		604412.75		604412.75		1208825.5		604412.75		604412.75						5641185.79		1208825.5		604412.75		604412.75		0		0		5641185.79		8058836.79		8058836.79										Ne		2417651		2417651		2417651		85583.5958795002

		Centrum českých delikates Patriot-x		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0218		218				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Daja spol.s.r.o		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		25		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38990		1		38343		38959		38990		38989		8580		8580		1287		643.5		643.5		0		0		6006										1287		643.5		643.5		0		0		6006		8580		8580		0		1287000		643500		643500		0		0		6006000		8580000		8580000																																												Ne		2574		2574000		2574000		91118.2696732628

		Šicí dílna a vzorkovna		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0219		219				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		OPTIMAL INTERIER DESIGN, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		15		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38990		1		38764		38990		39020		39020		5911920		5015500		752325		376162.5		376162.5		0		0		3510850										752325		376162.5		376162.5		0		0		3510850		5015500		5911920		0		752325		376162.5		376162.5		0		0		3510850		5015500		5911920																																												Ne		1504650		1504650		1504650		53263.8323480477

		Vydavatelské a logistické centrum SEVT		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0220		220				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		SEVT, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		80		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39355		1		38888		39355		39385		39385		15042000		12641000		1500000.02		749999.38		749999.38		0		0		9640999.96										1500000		750000		750000		0		0		9641000		12641000		15042000		0		1500000		750000		750000		0		0		9641000		12641000		15042000																																												Ne		3000000		3000000		3000000		106198.449502637

		Nákup a implementace komplexního podnikového systému do společnosti METROS s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0221		221				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		METROS, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		38						Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39082		1		38808		39082		39082		39112		3300000		3300000		495000		247500		247500		0		0		2310000										495000		247500		247500		0		0		2310000		3300000		3300000		0																																																												Ne		990000		0		990000		35045.4883358703

		Rekonstrukce přízemního podlaží v domě U zlatého jednorožce		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0222		222				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		First Czech Restaurant Management Company s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		8		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38868		1		38777		38868		38873		38898		11376300		8811500		1321725		660862.5		660862.5		0		0		6168050										1321725		660862.5		660862.5		0		0		6168050		8811500		11376300		0		1321725		660862.5		660862.5		0		0		6168050		8811500		11376300																																												Ne		2643450		2643450		2643450		93576.7637792488

		Expert na analýzy v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0223		223						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		38777		39082		39113		39112		270000		270000		135000		135000		0		0		0		0										295000		295000		0		0		0		0		590000		590000		0		295000		295000		0		0		0		0		590000		590000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		590000		590000		590000		20885.695068852

		Správa dokumentace programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0224		224						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		38777		38898		38912		38928		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Podpora konečným příjemcům v programu JPD 2 a analýza stavu projektů v JPD 2"		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0225		225						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38772		39082		39113		39112		2380000		2380000		1190000		1190000		0		0		0		0										1190000		1190000		0		0		0		0		2380000		2380000		0		1190000		1190000		0		0		0		0		2380000		2380000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 v roce 2006		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0226		226						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38761		39082		39113		39112		130000		130000		65000		65000		0		0		0		0										65000		65000		0		0		0		0		130000		130000		0		65000		65000		0		0		0		0		130000		130000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		130000		130000		130000		4601.932811781

		Příruční archiv dokumentů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0227		227		21711B3006				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38908		1		38782		38878		38908		38908		120000		120000		60000		0		60000		0		0		0		38944		42882		Schválena		38966		60000		0		60000		0		0		0		120000		120000		0		60000		0		60000		0		0		0		120000		120000		42882										42882								0		0		42882		0		0		0		42882		42882		38966				38987				Ne		120000		120000		120000		4247.9379801055

		Expertní a poradenská činnost III.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0228		228		21711B3007				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		38749		39263		39293		39293		1080000		1080000		540000		0		540000		0		0		0										540000		0		540000		0		0		0		1080000		1080000		0		540000		0		540000		0		0		0		1080000		1080000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1080000		1080000		1080000		38231.4418209494

		Ex-ante evaluace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007-2013		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0229		229		21711B3008				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38762		38929		38960		38959		2380000		2380000		1190000		0		1190000		0		0		0		38979		999600		Schválena		38981		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		1680000		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		999600										999600								0		0		999600		0		0		0		999600		999600		38981.3405455671								Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		SEA - Strategické posouzení vlivů realizace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007 - 2013 na životní prostředí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0230		230		21711B3009				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38762		38929		38960		38959		2380000		2380000		1190000		0		1190000		0		0		0										1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		0		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		Komunikační strategie JPD 2 - Evaluace KAP a mediální analýza		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0231		231		21711B3010				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		38756		38883		38912		38913		1430000		1430000		715000		0		715000		0		0		0		38944		711025		Schválena		38967		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		1195000		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		711025										711025								0		0		711025		0		0		0		711025		711025		38965.6583427431				38979				Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		Školení pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty - Český a moravský účetní dvůr		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0232		232						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		38790		38898		38960		38928		38100		38100		19050		19050		0		0		0		0		38960		19034		Schválena		38960		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		19034								19034										0		19034		0		0		0		0		19034		19034										Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Informační letáky JPD 2 – II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0233		233						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		38817		38990		39021		39020		238000		238000		119000		119000		0		0		0		0										119000		119000		0		0		0		0		238000		238000		0		119000		119000		0		0		0		0		238000		238000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		238000		238000		238000		8425.0769938759

		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0234		234						3		3.2				3.2		05 - chybně načten		rejected		rejected		4a		OŘOS, MMR ČR				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		38718		38898		38929		38928		450000		450000		225000		225000		0		0		0		0										225000		225000		0		0		0		0		450000		450000		0																																																												Ne		450000		0		450000		15929.7674253956

		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0235		235						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		OŘOS, MMR ČR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		38718		39066		39113		39096		450000		450000		225000		225000		0		0		0		0										225000		225000		0		0		0		0		450000		450000		0		225000		225000		0		0		0		0		450000		450000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		450000		450000		450000		15929.7674253956

		Seminář pro konečné příjemce v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0236		236						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38834		1		38810		38834		38868		38864		119000		119000		59500		59500		0		0		0		0		38909		11148		Schválena		38909		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		11148						11148		11148										11148		11148		0		0		0		0		22296		22296								38940		Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Vzdělávací semináře pro ŘO JPD 2 v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0237		237						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39080		1		38838		39080		39113		39110		595000		595000		297500		297500		0		0		0		0										297500		297500		0		0		0		0		595000		595000		0		297500		297500		0		0		0		0		595000		595000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		595000		595000		595000		21062.6924846897

		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 6. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0238		238						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		38824		38898		38929		38928		300000		300000		150000		150000		0		0		0		0		38938		76507.85		Schválena		38938		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		0		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		76507.85								76507.85										0		76507.85		0		0		0		0		76507.85		76507.85										Ne		300000		300000		300000		10619.8449502637

		Příprava OPPK 2007-13		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0239		239		21711B3024				3		3.2				3.2		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39294		1		38838		38960		38989		38990		1000000		1000000		500000		0		500000		0		0		0										797500		0		797500		0		0		0		1595000		1595000		0		797500		0		797500		0		0		0		1595000		1595000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1595000		1595000		1595000		56462.1756522355

		Technické vybavení SRR		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0240		240		21711B3025				3		3.1				3.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39020		1		38839		38990		39020		39020		400000		400000		200000		0		200000		0		0		0										200000		0		200000		0		0		0		400000		400000		0		200000		0		200000		0		0		0		400000		400000																																												Ne		400000		400000		400000		14159.7932670183

		Podpora projektovým žadatelům ve 5. výzvě programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0241		241						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		38852		39021		39051		39051		535500		535500		267750		267750		0		0		0		0										267750		267750		0		0		0		0		535500		535500		0		267750		267750		0		0		0		0		535500		535500																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		535500		535500		535500		18956.4232362208

		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2 - II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0242		242						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39059		1		38930		39059		39113		39089		1190000		1190000		595000		595000		0		0		0		0										595000		595000		0		0		0		0		1190000		1190000		0		595000		595000		0		0		0		0		1190000		1190000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1190000		1190000		1190000		42125.3849693794

		Tisk a grafické zpracování Výroční zprávy za rok 2005 JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0243		243						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		38880		38990		39021		39020		300000		300000		150000		150000		0		0		0		0										150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		0		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		300000		300000		300000		10619.8449502637

		Multifunkční CDrom o programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0244		244						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38975		1		38880		38975		39005		39005		357000		357000		178500		178500		0		0		0		0										178500		178500		0		0		0		0		357000		357000		0		178500		178500		0		0		0		0		357000		357000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		357000		357000		357000		12637.6154908138

		Inzerce k 5. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0245		245						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38902		1		38880		38902		38990		38932		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2(PDA)		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0246		246						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38898		38960		38990		38990		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0										30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		0		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		60000		60000		60000		2123.9689900528

		Setkávání ŘO JPD 2 se ZS, OGS, žadateli, konečnými příjemci a cílovými skupinami programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0247		247						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor ŘO SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39721		1		38884		39082		39113		39112		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0										150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		0		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		300000		300000		300000		10619.8449502637

		Inovace SW produktu ModLyng 1.0 na ModLyng 2.0		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0248		248				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Lynguent s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		6		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39355		1		38898		39355		39355		39385		12625000		11362500		1500000		750000		750000		0		0		8362500										1500000		750000		750000		0		0		8362500		11362500		12625000		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		"Rozšíření nabídky polygrafických služeb o výrobu tiskovin, navazující na na grafické a technické DTP zpracování."		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0249		249				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		T. A. PRINT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		4		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39021		1		38899		39021		39022		39051		9432000		9432000		1414800		707400		707400		0		0		6602400										1414800		707400		707400		0		0		6602400		9432000		9432000		0																																																												Ne		2829600		0		2829600		100166.377570887

		Přístavba skladové části výrobní haly společností TECOM paper		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0250		250				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		TECOM paper, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		18		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		38992		39325		39342		39355		12598054		10586600		1500000		750000		750000		0		0		7586600										1500000		750000		750000		0		0		7586600		10586600		12598054		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Pořízení nové technologie společností GEMA - Infos		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0251		251				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		GEMA - Infos, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		19		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39051		1		38992		39051		39059		39081		4808389		4031000		604650		302325		302325		0		0		2821700										604650		302325		302325		0		0		2821700		4031000		4808389		0																																																												Ne		1209300		0		1209300		42808.5949945131

		Modernizace restauračního vybavení v klubu Rock Café		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0252		252				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		10		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		38899		39263		39294		39293		5129495		4310500		646575		323287.5		323287.5		0		0		3017350										646575		323287.5		323287.5		0		0		3017350		4310500		5129495		0																																																												Ne		1293150		0		1293150		45776.8416581118

		Vybudování nové výrobně-skladové haly		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0253		253				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		KOMANDOR CZECH REPUBLIC s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		13		Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		39142		39263		39294		39293		21688940		18226000		1500000		749999.99		749999.99		0		0		15226000										1500000		750000		750000		0		0		15226000		18226000		21688940		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Rozšíření skladových, výrobních a administrativních prostor společnosti OMEGA CZ spol. s r. o. za účelem rozšíření podnikatelských aktivit subjektu		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0254		254				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Omega CZ spol. s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		32		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39141		1		38899		39141		39172		39171		10793512		8480178		1272026.7		636013.35		636013.35		0		0		5936124.6										1272026.7		636013.35		636013.35		0		0		5936124.6		8480178		10793512		0																																																												Ne		2544053.4		0		2544053.4		90058.1755106375

		pracoviště Flame		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0255		255				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		FG Forrest, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		35		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		38960		1		38901		38960		38960		38990		9684800		9684800		1452720		726360		726360		0		0		6779360										1452720		726360		726360		0		0		6779360		9684800		9684800		0																																																												Ne		2905440		0		2905440		102851.074374314

		Rekonstrukce budovy firmy ComAp spol. s r. o. za účelem rozvoje činnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0257		257				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ComAp, spol . s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		83		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		38905		39325		39325		39355		13470278		10819561		1500000		750000		750000		0		0		7819561										1500000		750000		750000		0		0		7819561		10819561		13470278		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Nákup vybavení a rozšíření provozovny AZX s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0259		259				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		AZX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		9		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		38899		39263		39294		39293		1651510		1473180		220977		110488.5		110488.5		0		0		1031226										220977		110488.5		110488.5		0		0		1031226		1473180		1651510		0																																																												Ne		441954		0		441954		15644.9431838295

		KAST – Rabakovská		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0260		260				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAST spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		63		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39202		1		38908		39202		39233		39232		33758340		21773271		1500000.01		750000		750000		0		0		18773270.99										1500000		750000		750000		0		0		18773271		21773271		33758340		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		"Modernizace a rozšíření výrobní kapacity společnosti KAPATEX"		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0261		261				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAPATEX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		30		Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39082		1		39021		39082		39141		39112		1906380		1602000		240300		120150		120150		0		0		1121400										240300		120150		120150		0		0		1121400		1602000		1906380		0																																																												Ne		480600		0		480600		17012.9916103225

		Hotel Delta - Přestavba budovy na hotel		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0263		263				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Vlastimil Kubeš - Pražírny a balírny Kubeš		Fyz.osoba ost.nez. v OR		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik				Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39021		1		38887		39021		39052		39051		25663500		14802500		1500000		750000		750000		0		0		11802500										1500000		750000		750000		0		0		11802500		14802500		25663500		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Přístavba haly a zázemí pro rozšíření výroby		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0264		264				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ARCO technik s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		55		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39294		1		38899		39294		39325		39324		10550000		10550000		1500000		750000		750000		0		0		7550000										1500000		750000		750000		0		0		7550000		10550000		10550000		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Administrativní pracovník pro JPD 2 se zaměřením na finance		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0265		265						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38899		39082		39113		39112		170000		170000		85000		85000		0		0		0		0										85000		85000		0		0		0		0		170000		170000		0		85000		85000		0		0		0		0		170000		170000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		170000		170000		170000		6017.9121384828

		Publicita GS II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0266		266		21711B3026				3		3.2				3.2		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39232		1		38975		39051		39089		39081		250000		250000		125000		0		125000		0		0		0										500000		0		500000		0		0		0		1000000		1000000		0		500000		0		500000		0		0		0		1000000		1000000																																												Ne		1000000		1000000		1000000		35399.4831675458

		Implementace  GS II		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0267		267		21711B3027				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		39083		39113		39172		39143		350000		350000		175000		0		175000		0		0		0										350000		0		350000		0		0		0		700000		700000		0		350000		0		350000		0		0		0		700000		700000																																												Ne		700000		700000		700000		24779.638217282

		Nákup technického vybavení pro ŘO JPD 2 - LCD monitory		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0268		268						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		38945		39021		39051		39051		84000		84000		42000		42000		0		0		0		0										42000		42000		0		0		0		0		84000		84000		0																																																												Ne		84000		0		84000		2973.5565860738

		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR v letech 2005 - 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0269		269		21711B3028				3		3.1				3.1		50 - vydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		under examination		Doporučen RR		5b		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39691		1		38353		38960		38990		38990		1458946		1458946		729473		729473		0		0		0		0										4670993		4670993		0		0		0		0		9341986		9341986		0		4670993		4670993		0		0		0		0		9341986		9341986																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9341986		9341986		9341986		330701.476158448

		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2006-2008		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0270		270		21711B3029				3		3.2				3.2		50 - vydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		under examination		Doporučen RR		5b		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj ČR		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39478		1		38718		38960		38990		38990		1166487		1166487		583243.5		583243.5		0		0		0		0										1880401		1880401		0		0		0		0		3760802		3760802		0		1880401		1880401		0		0		0		0		3760802		3760802																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3760802		3760802		3760802		133130.447095472

		Evaluace pokroku programu JPD 2 - příčiny nízké absorpční kapacity		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0271		271						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		38943		39113		39172		39143		2284400		2284400		1142200		1142200		0		0		0		0										1142200		1142200		0		0		0		0		2284400		2284400		0																																																												Ne		2284400		0		2284400		80866.5793479415

		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0272		272						3		3.2				3.2		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		Regionální rada regionu soudržnosti Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		38898		39447		39478		39477		5000000		5000000		2500000		0		2500000		0		0		0										2500000		0		2500000		0		0		0		5000000		5000000		0																																																												Ne		5000000		0		5000000		176997.415837729

		Technické zajištění a služby spojené s fungováním Regionální rady regionu soudržnosti Praha		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0273		273						3		3.1				3.1		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		Regionální rada regionu soudržnosti Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39660		1		38961		39660		39691		39690		14000000		14000000		7000000		0		7000000		0		0		0										7000000		0		7000000		0		0		0		14000000		14000000		0																																																												Ne		14000000		0		14000000		495592.764345641

		Fotodokumentace realizovaných projektů v JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0274		274						3		3.2				3.2		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		38985		39051		39080		39081		95200		95200		47600		47600		0		0		0		0										47600		47600		0		0		0		0		95200		95200		0																																																												Ne		95200		0		95200		3370.0307975504

		Zaměstnanci		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0275		275						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39416		1		39052		39416		39477		39446		500000		500000		250000		0		250000		0		0		0										250000		0		250000		0		0		0		500000		500000		0																																																												Ne		500000		0		500000		17699.7415837729





tabulky

		Opatření SMT		3.2

		Číslo etapy		1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet

		Centrum pro regionální rozvoj ČR		1		1		2

		Hlavní město Praha		12				12

		Ministerstvo pro místní rozvoj		35		4		39

		Celkový součet		48		5		53

		1.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		1				1				Other organisations established and founded by the City of Prague		1		7		100

		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		5				5				Prague Transport Company		5		36		100

		Hlavní město Praha		8		5		13				Prague City Hall		8		57		62

		Celkový součet		14		5		19				Celkový součet		14		100		74

		1.2

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha		11		5		16				Prague City Hall		11		65		69

		Městská část		6		3		9				City boroughs		6		35		67

		Celkový součet		17		8		25				Celkový součet		17		100		68

		1.3

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha		6		4		10				Prague City Hall		6		21		60

		NNO		3		7		10				NGO		3		10		30

		Příspěvková organizace		3		2		5				Organisations established, founded by the city and by selected city boroughs		3		10		60

		Městská část		17		6		23				City boroughs		17		59		74

		Celkový součet		29		19		48				Celkový součet		29		100		60

		2.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		NNO		2		3		5				NGO		2		29		40

		Organizace výzkumu a vývoje		3		4		7				Research and development organisations		3		43		43

		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		1		2		3				Organisations established and founded by the City of Prague		1		14		33

		Podnikající fyzické a právnické osoby		1				1				Entrepreneurs		1		14		100

		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování				2		2				Specialised advisory and mediation entities		0		0		0

		Celkový součet		7		11		18				Celkový součet		7		100		39

		2.2.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Malý a střední podnik		11		3		14				Small and medium-sized enterprises		11		100		79

		Celkový součet		11		3		14				Celkový součet		11		100		79

		2.2.2

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha				1		1				Prague City Hall		0		0		0

		Městská část		3		2		5				City boroughs		3		50		60

		NNO		2		1		3				NGO		2		33		67

		Podnikatelské združení				1		1				Business and professional associations and representations		0		0		0

		Příspěvková organizace		1		1		2				Organisations established, founded by the city and by selected city boroughs		1		17		50

		Celkový součet		6		6		12				Celkový součet		6		100		50

		2.3

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha		2		1		3				Prague City Hall		2		20		67

		Městská část		6		3		9				City boroughs		6		60		67

		Podnikající fyzické a právnické osoby		1		4		5				Entrepreneurs		1		10		20

		Příspěvková organizace		1		4		5				Organisations established, founded by the city and by selected city boroughs		1		10		20

		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování				1		1				Specialised advisory and mediation entities		0		0		0

		Celkový součet		10		13		23				Celkový součet		10		100		43

		3.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Centrum pro regionální rozvoj		1		1		2				Centre for Regional Development		1		2.5		50

		Hlavní město Praha		9				10				Prague City Hall		9		22.5		100

				1								Regional Council of the Cohesion Region Prague		1		2.5

		Ministerstvo pro místní rozvoj		29		2		31				Ministry for Regional Development of the Czech Republic		29		72.5		94

		Celkový součet		40		3		43				Celkový součet		40		100		93

		3.2

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Centrum pro regionální rozvoj ČR		1		1		2				Centre for Regional Development		1		1.9		50

		Hlavní město Praha		12				12				Prague City Hall		12		23.1		100

				4								Regional Council of the Cohesion Region Prague		4		7.7

		Ministerstvo pro místní rozvoj		35		4		39				Ministry for Regional Development of the Czech Republic		35		67.3		90

		Celkový součet		52		5		53				Celkový součet		52		100		91
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zdroj

				Název projektu		Reg. číslo projektu		Ev. číslo projektu		Číslo ISPROFIN		Číslo GS		Priorita		Opatření		Podopatření		Opatření SMT		Stav projektu		Stav SMT		Stav SMT_čerpání		Stav 166		Žadatel		Hospodářsko-právní forma		Typ konečného příjemce		Ev. číslo projektu		PŘÍJEMCI		kontrola		Počet zaměstnanců		Převažující místo realizace		ZUJ převažujícího místa realizace		Kraj		Název výzvy		Číslo výzvy		Datum ukončení projektu		Číslo etapy		Datum zahájení etapy		Datum ukončení etapy		Datum předložení žádosti o proplacení		Datum ukončení etapy +30 dní (jako Datum předložení žádosti o proplacení)		Rozpočet etapy - celkem		Rozpočet etapy - celkové způsobilé výdaje		Fin. etapy - Strukturální fondy		Fin. etapy - Státní rozpočet		Fin. etapy - Regionální zdroje		Fin. etapy - Místní zdroje		Fin. etapy - SFDI		Fin. etapy - Soukromé zdroje		Datum předložení žádosti_Předložené žádosti o platbu		Částka_Předložené žádosti o platbu		Stav žádosti_Předložené žádosti o platbu		Datum (změna stavu žádosti)_Předložené žádosti o platbu		PF - Příspěvek společenství_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky ze SR_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Soukromé spolufinancování_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Celkové způsobilé výdaje_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Rozpočet projektu celkem_DATA ZE ŽÁDOSTI		Nasmlouvaná cena z tendrů		PF - Příspěvek společenství_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky ze SR_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_DATA ZE SMLOUVY		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_DATA ZE SMLOUVY		PF - Soukromé spolufinancování_DATA ZE SMLOUVY		PF - Celkové způsobilé výdaje_DATA ZE SMLOUVY		PF - Rozpočet projektu celkem_DATA ZE SMLOUVY		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Příspěvek společenství		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Fin. prostředky ze SR		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Fin. prostředky z rozpočtu krajů		Klas. pl. typu skutečnost - Příspěvek společenství		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky ze SR		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky z rozpočtu krajů		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky z rozpočtu obcí		Klas. pl. typu skutečnost - Jiné nár. veřejné fin. prostředky		Klas. pl. typu skutečnost - Soukromé spolufinancování		PF - Příspěvek společenství_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky ze SR_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Soukromé spolufinancování_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Celkové způsobilé výdaje_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Rozpočet projektu celkem_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		Předáno na CRR_Administrace žádosti o platbu		Předáno na ŘO_Administrace žádosti o platbu		Předáno na OR_Administrace žádosti o platbu		Předáno na PJ_Administrace žádosti o platbu		Platba certifikována_Administrace žádosti o platbu		žádost EU + národní _Projekt		smlouva EU + národní_Projekt		Kontrola žádosti o platbu_částka		Kontrola data předpokládaného předložení žádostio pl.		pořadí				Kompetence - útvar

		2		Vývoj systémového SW pro IP IVR a VM v prostředí Visual Kirké		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0002		1		21711B2013				2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				1		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39082		1		8/1/05		39082		1/15/07		1/30/07		4/11/51		6/13/78		711,000.00		711,000.00		- 0		- 0		- 0		3,318,283.00										711000		8/25/46		- 0		- 0		- 0		3,318,283.00		4,740,283.00		4,876,455.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/19/93		0						367				CRR - Praha(HQ)

		1		Vývoj systémového SW pro IP monitoring		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0001		2		21711B2012				2		2.3				2.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				2		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		6/1/04		38656		11/30/05		11/30/05		6/21/26		2/26/07		476,999.89		476,999.89		- 0		- 0		- 0		2,226,223.90		38747		440000		Schválena		38,814.00		477000		12/23/05		- 0		- 0		- 0		2,226,224.00		3,180,224.00		3,296,852.00		- 0		477,000.00		477,000.00		- 0		- 0		- 0		2,226,224.00		3,180,224.00		3,296,852.00		411,388.43						411,388.43		411,388.43								1,919,812.64		411,388.43		411,388.43		- 0		- 0		- 0		1,919,812.64		2,742,589.50		2,742,589.50		39,008.40		38,902.00		9/6/06		10/31/06		Ne		12/17/11		954000						366				CRR - Praha(HQ)

		3		Přestavba kina Čas v Horních Počernicích na divadlo Pohoda		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0003		3						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				3		Městská část		----		97						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		5/1/05		38656		11/15/05		11/30/05		10/28/16		10/28/16		2,778,916.00		1,508,951.38		1,100,450.75		169,513.87		- 0		- 0										10184433		1/9/41		4,033,035.50		621,250.40		- 0		- 0		20,368,866.00		20,368,866.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/21/68		0						99				CRR - Praha(HQ)

		10		Výtahy ve stanici metra Florenc B - bezbariérové zpřístupnění		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0004		4		21711B1002				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost				4		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		9/1/05		38807		4/14/06		4/30/06		5/30/15		5/30/15		21,479,072.78		14,219,146.88		7,259,927.34		- 0		- 0		- 0		38821		21478759.62		Schválena		38,854.00		29845000		11/22/93		10,087,610.00		- 0		- 0		- 0		59,690,000.00		59,690,000.00		62,667,039.00		29,794,636.00		19,724,050.00		10,070,588.00		- 0		- 0		- 0		59,589,274.00		59,589,274.00		21,478,759.62						21,478,759.62		14,218,938.87		7,259,820.75								21,478,759.62		14,218,938.87		7,259,820.75		- 0		- 0		- 0		42,957,519.24		42,957,519.24		38,821.00		38,908.00		7/19/06		9/27/06		Ano		8/31/25		59589274						1				CRR - Praha(HQ)

		12		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 – Etapa 2005		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0005		5		21711B1012				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.				5		Městská část		----								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		5/1/05		38625		10/15/05		10/30/05		9/21/20		9/21/20		2,706,579.50		1,470,000.00		1,071,805.40		165,101.50		- 0		- 0		38631		2323412		Schválena		38,810.00		2756579.5		2/26/98		1,091,605.50		168,151.30		- 0		- 0		5,513,159.00		5,513,159.00		3,574,122.00		2,706,579.50		1,469,672.60		1,071,805.40		165,101.34		- 0		- 0		5,413,158.84		5,413,158.84		4,646,824.00						2,323,412.00		1,261,612.70		920,071.15		141,728.00						2,323,412.00		1,261,612.70		920,071.15		141,728.00		- 0		- 0		4,646,823.85		4,646,823.85				38,686.00		2/15/06		4/5/06		Ano		7/6/94		5413158.84						103				CRR - Praha(HQ)

		16		Web Grid Praha 1		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0006		6		21711B2003				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.				6		Městská část		----		344						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39098		1		1/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		5/8/28		12/18/89		6,298,595.96		1,284,913.34		4,220,070.23		793,622.47		- 0		- 0		38973		5803210		Prijata		38,973.00		8980000		8/16/15		6,016,616.00		1,131,480.00		- 0		- 0		17,960,016.00		21,154,866.00		16,580,600.00		8,980,000.00		1,831,920.00		6,016,616.00		1,131,480.00		- 0		- 0		17,960,016.00		21,154,866.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		38,973.57								Ne		11/6/72		17960016						368				CRR - Praha(HQ)

		26		Výstavba nového zařízení "CHRÁNĚNÉHO KOMUNITNÍHO BYDLENÍ" pro duševně hendikepované se zajištěním služeb psychosociální rehabilitace v rámci rozšíření projektu "PSYCHOSOCIÁLNÍ SÍTĚ"		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0007		7		21711B1004				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Nadace Bona		Nadace				7		NNO		----		2						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39171		1		3/31/05		38595		9/30/05		9/30/05		2/10/72		2/10/72		652,344.01		354,222.79		298,121.20		- 0		- 0		- 0		38617		652344.25		Schválena		38,656.00		5577880.5		7/15/92		2,549,091.30		- 0		- 0		- 0		11,155,760.90		11,569,360.90		15,193,325.67		5,577,880.50		3,028,789.10		2,549,091.30		- 0		- 0		- 0		11,155,760.90		11,569,360.90		652,344.25						652,344.25		354,222.93		298,121.32								2,049,449.05		1,621,131.00		1,364,377.30		- 0		- 0		- 0		5,034,957.35		5,034,957.35		38,687.00		38,742.00		4/4/06		4/5/06		Ano		6/6/43		11155760.9						104				CRR - Praha(HQ)

		4		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0008		8						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace				8		Příspěvková organizace		----		18						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		9/1/04		38990		11/15/04		10/30/06		9/17/97		9/17/97		1,369,242.50		- 0		1,369,242.50		- 0		- 0		- 0										1369242.5		12/31/99		1,369,242.50		- 0		- 0		- 0		2,738,485.00		2,738,485.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/17/97		0						370				CRR - Praha(HQ)

		19		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0009		9						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				9		NNO		----				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		3/1/05		38656		10/31/05		11/30/05		1/28/63		1/28/63		4,944,880.00		2,685,069.84		2,259,810.16		- 0		- 0		104,400.00										4944880		6/19/51		2,259,810.16		- 0		- 0		104,400.00		9,994,160.00		9,994,160.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/28/77		0						108				CRR - Praha(HQ)

		11		Rokytka - Rekonstrukce Velkého Počernického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.1/0010		10		21711B1006				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha ( Odbor ochrany prostředí MHMP )		Obec nebo m.část hl.m.				10		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38928		1		10/15/04		38656		11/1/05		11/30/05		5/22/23		5/22/23		12,459,041.00		5,581,649.99		6,877,391.01		- 0		- 0		- 0		38686		8598714.5		Schválena		38,705.00		36774519.5		12/22/06		20,299,534.50		- 0		- 0		- 0		73,549,039.00		73,549,039.00		9,999,999.00		36,774,519.50		16,474,985.00		20,299,534.00		- 0		- 0		- 0		73,549,038.50		73,549,038.50		8,598,714.50						8,598,714.50		3,852,224.10		4,746,490.40								8,598,714.50		12,640,476.80		15,574,873.20		- 0		- 0		- 0		36,814,064.50		36,814,064.50		38,686.00		38,742.00		2/15/06				Ne		6/4/70		73549038.5						37				CRR - Praha(HQ)

		24		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0011		11						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				11		NNO		----								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		3/1/05		38625		9/30/05		10/30/05		8/30/50		8/30/50		10,654,120.00		5,785,187.00		4,868,933.00		- 0		- 0		150,000.01										10654120		4/20/39		4,868,933.00		- 0		- 0		150,000.00		21,458,240.00		21,458,240.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/23/39		0						109				CRR - Praha(HQ)

		13		Poradenské centrum Prosperita		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0012		12		21711B2005				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Prosperita, o.p.s.		Obecně prospěšná spol.				12		NNO		----		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39216		1		5/15/05		38913		8/15/06		8/14/06		7/22/24		7/22/24		9,115,107.81		5,851,899.48		3,263,208.33		- 0		- 0		406,122.38		38944		14568702.19		Schválena		39,034.00		10324350		6/24/47		3,696,117.30		- 0		- 0		460,000.00		21,108,700.00		21,108,700.00		15,746,401.00		10,324,350.00		6,628,233.00		3,696,117.00		- 0		- 0		460,000.00		21,108,700.00		21,108,700.00		8,810,072.70		5,656,027.00								3,154,045.70						392,679.62		- 0		- 0		3,154,045.70		- 0		- 0		392,679.62		3,546,725.32		3,546,725.32										Ne		3/20/34		20648700						186				CRR - Praha(HQ)

		5		multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0013		13		21711B2006				2		2.1				2.1		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace				13		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		----		44						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39051		1		1/3/05		39051		12/4/06		12/30/06		6/16/45		6/16/45		4,975,600.00		3,194,335.00		1,781,265.00		- 0		- 0		- 0										4975600		10/15/45		1,781,265.00		- 0		- 0		- 0		9,951,200.00		9,951,200.00		- 0		4,975,600.00		3,194,335.00		1,781,265.00		- 0		- 0		- 0		9,951,200.00		9,951,200.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/16/45		9951200						188				CRR - Praha(HQ)

		7		Víceúčelové sportoviště s rekreační plochou		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0014		14		21711B1008				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Střední odborné učiliště elektrotechnické Praha 9		Příspěvková organizace				14		Příspěvková organizace		----		50						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38686		1		6/20/05		38686		12/1/05		12/30/05		8/29/60		8/29/60		1,399,000.00		839,400.00		559,600.00		- 0		- 0		- 0		38695		1398333		Schválena		38,730.00		1399000		3/12/98		559,600.00		- 0		- 0		- 0		2,798,000.00		2,798,000.00		1,857,163.00		1,399,000.00		839,400.00		559,600.00		- 0		- 0		- 0		2,798,000.00		2,798,000.00		1,398,333.40						1,398,333.40		839,000.00		559,333.40								1,398,333.40		839,000.00		559,333.40		- 0		- 0		- 0		2,796,666.80		2,796,666.80		38,695.00		38,742.00		2/6/06		5/2/06		Ano		8/29/60		2798000						110				CRR - Praha(HQ)

		14		CENTRUM PRO PŘENOS POZNATKŮ A TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0015		15		21711B2007				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Univerzita Karlova v Praze		Vysoká škola				15		Organizace výzkumu a vývoje		----		6827						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		5/2/05		38898		8/31/06		7/30/06		2/23/27		7/26/79		2,853,025.00		1,831,642.00		1,021,383.00		- 0		- 0		1,006,950.00		38960		3836572		Schválena		39,064.00		7778031		9/22/71		2,784,535.00		- 0		- 0		2,745,188.00		18,301,250.00		18,701,250.00		- 0		7,778,031.00		4,993,496.00		2,784,535.00		- 0		- 0		2,745,188.00		18,301,250.00		18,701,250.00		1,590,287.20		1,020,777.48								569,135.40								- 0		- 0		569,135.40		- 0		- 0		- 0		569,135.40		569,135.40										Ne		1/17/91		15556062						189				CRR - Praha(HQ)

		23		Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0016		16		21711B1007				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.				16		Městská část		----		12						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39045		1		11/25/04		38533		7/31/05		7/30/05		3/29/74		9/25/02		347,480.00		188,667.63		137,612.94		21,199.43		- 0		- 0		38617		347358.92		Schválena		38,810.00		5426746		11/7/67		2,148,992.00		331,032.00		- 0		- 0		10,853,493.00		10,863,493.00		9,240,106.32		4,737,000.00		2,572,000.00		1,876,000.00		289,000.00		- 0		- 0		9,474,000.00		11,637,000.00		694,717.84						347,358.92		188,615.89		137,554.13		21,188.89						347,358.92		1,774,615.89		1,294,251.13		199,325.89		- 0		- 0		3,615,551.83		3,615,551.83		38,679.00		38,686.00		2/8/06		4/7/06		Ano		11/7/15		9474000						112				CRR - Praha(HQ)

		18		Vznik kulturně vzdělávacího a informačního centra městské části Praha 19 s veřejným přístupem k internetu v místní lidové knihovně s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0017		17		21711B2008				2		2.3				2.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 19		Obec nebo m.část hl.m.				17		Městská část		----		76						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38596		1		5/1/04		38596		10/1/05		10/1/05		12/10/90		4/9/49		702,959.50		- 0		574,725.10		128,234.40		- 0		- 0		38625		598105.6		Schválena		38,733.00		959501		11/28/35		642,866.00		120,898.00		- 0		- 0		1,919,003.00		1,969,003.00		- 0		702,959.50		- 0		574,725.10		128,234.40		- 0		- 0		1,405,919.00		1,969,003.00		598,105.60						598,105.60				489,011.10		109,094.50						598,105.60		- 0		489,011.10		109,094.50		- 0		- 0		1,196,211.20		1,196,211.20		38,625.00		38,742.00		2/2/06		3/22/06		Ano		1/18/54		1405919						371				CRR - Praha(HQ)

		17		Vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra Městské části Praha Vinoř s veřejným přístupem k internetu s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0018		18						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				18		Městská část		----		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38808		1		6/1/04		38808		5/1/06		5/1/06		6/22/38		2/4/11		531,628.00		108,452.00		356,191.00		66,986.00		- 0		- 0										531628		12/4/96		356,191.00		66,986.00		- 0		- 0		1,063,257.00		1,073,257.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/4/11		0						372				CRR - Praha(HQ)

		6		Internetizace veřejných knihoven v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0019		19		21711B5002				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				19		Příspěvková organizace		----		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39052		1		9/1/05		39052		1/1/07		12/31/06		5/8/53		5/8/53		1,525,500.00		1,525,500.00		1,525,500.00		- 0		- 0		- 0		39024		3051000		Prijata		39,024.00		1968311.5		12/31/99		1,968,311.50		- 0		- 0		- 0		3,936,623.00		3,936,623.00		- 0		1,525,500.00		- 0		1,525,500.00		- 0		- 0		- 0		3,051,000.00		3,051,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,024.56								Ne		2/7/78		3051000						373				CRR - Praha(HQ)

		20		Dopravní modelování		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0020		20		21711B1011				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy		Příspěvková organizace				20		Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		----		66						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39141		1		4/1/05		39141		3/28/07		3/30/07		8/16/51		2/7/30		1,740,400.00		1,152,144.80		588,255.20		- 0		- 0		- 0										2000000		12/26/24		676,000.00		- 0		- 0		- 0		4,000,000.00		4,000,000.00		- 0		1,740,400.00		1,152,144.80		588,255.20		- 0		- 0		- 0		3,480,800.00		4,000,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/16/51		3480800						3				CRR - Praha(HQ)

		15		Informační centrum Na Chvalské tvrzi		CZ.04.2.06/2.2.00.1/0021		21		21711B2011				2		2.2		2.2.2		2.2.2		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				21		Městská část		----		93						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38533		1		3/1/05		38533		7/11/05		7/30/05		2/4/59		2/4/59		1,983,102.00		773,410.00		1,047,078.00		162,614.00		- 0		- 0										1983102		7/9/17		1,047,078.00		162,614.00		- 0		- 0		3,966,204.00		3,966,204.00		- 0		1,983,102.00		773,410.00		1,047,078.00		162,614.00		- 0		- 0		3,966,204.00		3,966,204.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/4/59		3966204						287				CRR - Praha(HQ)

		21		Doplnění sítí technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Čakovice		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0022		22		21711B1009				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.				22		Hlavní město Praha		----				Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39020		1		10/1/05		38959		10/30/06		9/29/06		2/3/75		7/13/34		47,232,162.00		25,647,064.00		21,585,098.00		- 0		- 0		- 0		38972		47232130		Schválena		38,978.00		56206273		12/7/60		25,686,267.00		- 0		- 0		- 0		112,412,546.00		112,412,546.00		94,799,050.00		47,232,162.00		25,647,064.00		21,585,098.00		- 0		- 0		- 0		94,464,324.00		112,412,546.00		47,232,130.00						47,232,130.00		25,647,000.00		21,585,130.00								47,232,130.00		25,647,000.00		21,585,130.00		- 0		- 0		- 0		94,464,260.00		94,464,260.00		38,972.60		38,981.00		10/2/06				Ne		2/3/75		94464324						115				CRR - Praha(HQ)

		22		Výstavba objektu pro vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra  Městské části Praha Vinoř s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0023		23						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				23		Městská část		----		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38807		1		6/1/04		38807		5/1/06		4/30/06		7/6/62		2/18/35		3,421,434.00		1,857,839.00		1,354,888.00		208,707.00		- 0		- 0										3421434		8/2/86		1,354,888.00		208,707.00		- 0		- 0		6,842,868.00		6,852,868.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/18/35		0						116				CRR - Praha(HQ)

		9		Zajištění infrastruktury pro pokračující proces automatizace a internetizace poboček Městské knihovny v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0024		24						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				24		Příspěvková organizace		----		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38280		1		7/1/04		38280		1/1/05		11/19/04		4/29/79		4/29/79		964,117.00		- 0		964,118.00		- 0		- 0		- 0										964117		12/31/99		964,118.00		- 0		- 0		- 0		1,928,235.00		1,928,235.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/29/79		0						374				CRR - Praha(HQ)

		25		Rekonstrukce ulice Broumarská - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0025		25		21711B1010				1		1.1				1.1		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Hlavní město Praha - Odbor rozvoje dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.				25		Hlavní město Praha		----		2280						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38522		1		10/25/04		38522		6/20/05		7/19/05		1/23/07		1/23/07		9,260,188.00		6,130,244.00		3,129,948.00		- 0		- 0		- 0										9260187.61		1/13/84		3,129,943.41		- 0		- 0		- 0		18,520,375.22		18,520,375.22		15,563,340.52		9,260,188.00		6,130,244.00		3,129,943.00		- 0		- 0		- 0		18,520,375.00		18,520,375.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/23/07		18520375						4				CRR - Praha(HQ)

		27		Monitorovací výbor JPD 2 - 3. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0026		26						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor řídícího orgánu SROP a  JPD Praha Cíl 2		Org. složka státu				26		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38336		1		10/1/04		38336				1/14/05		12/5/69		12/5/69		31,033.50		31,033.50		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		31033.5		Schválena		38,559.00		31033.5		12/17/84		- 0		- 0		- 0		- 0		62,067.00		62,067.00		62,067.00		31,033.50		31,033.50		- 0		- 0		- 0		- 0		62,067.00		62,067.00		31,033.50		31,033.50				31,033.50		31,033.50										31,033.50		31,033.50		- 0		- 0		- 0		- 0		62,067.00		62,067.00										Ne		12/5/69		62067						410				CRR - NUTS II Praha

		29		Výdaje na kontrolu a kontrolní systémy		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0027		27		21711B3011				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		27		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38472		1		6/1/04		38442		4/30/05		4/30/05		9/17/88		9/17/88		89,250.00		- 0		89,250.00		- 0		- 0		- 0		38925		40687.09		Schválena		38,961.00		89250		12/31/99		89,250.00		- 0		- 0		- 0		178,500.00		178,500.00		- 0		89,250.00		- 0		89,250.00		- 0		- 0		- 0		178,500.00		178,500.00		40,687.09						40,687.09				40,687.09								40,687.09		- 0		40,687.09		- 0		- 0		- 0		81,374.18		81,374.18						9/27/06		11/16/06		Ne		9/17/88		178500						411				CRR - NUTS II Praha

		31		Výdaje na přímé řízení projektu		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0028		28		21711B3012				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		28		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		10/1/04		38442		4/24/05		4/30/05		3/19/86		3/19/86		399,250.00		- 0		399,250.00		- 0		- 0		- 0		38922		53500		Schválena		38,961.00		399250		12/31/99		399,250.00		- 0		- 0		- 0		798,500.00		798,500.00		- 0		399,250.00		- 0		399,250.00		- 0		- 0		- 0		798,500.00		798,500.00		53,498.78						53,498.78				53,498.78								53,498.78		- 0		53,498.78		- 0		- 0		- 0		106,997.56		106,997.56						9/27/06		11/16/06		Ne		3/19/86		798500						412				CRR - NUTS II Praha

		32		Zajištění publicity a informovanosti o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0029		29		21711B3013				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		29		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		5/1/04		38442		4/24/05		4/30/05		8/19/61		8/19/61		303,450.00		- 0		303,450.00		- 0		- 0		- 0		38924		132297.12		Schválena		38,961.00		303450		12/31/99		303,450.00		- 0		- 0		- 0		606,900.00		606,900.00		- 0		303,450.00		- 0		303,450.00		- 0		- 0		- 0		606,900.00		606,900.00		132,297.10						132,297.10				132,297.10								132,297.10		- 0		132,297.10		- 0		- 0		- 0		264,594.20		264,594.20						9/19/06		10/10/06		Ne		8/19/61		606900						528				CRR - NUTS II Praha

		33		Úprava parku v Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0030		30		21711B1017				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha - Dolní Měcholupy		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		30		Městská část		----		4		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38898		1		4/1/06		38898		7/30/06		7/30/06		10/11/31		10/11/31		2,288,569.50		1,341,101.73		791,845.05		155,623.18		- 0		- 0		38929		2099891		Schválena		38,954.00		2375737		8/30/11		822,005.00		161,550.00		- 0		- 0		4,751,474.00		4,751,474.00		3,198,795.00		2,288,569.50		1,341,101.50		791,845.00		155,623.00		- 0		- 0		4,577,139.00		4,577,139.00		2,097,989.50						2,097,989.50		1,229,421.80		725,904.40		142,663.30						2,097,989.50		1,229,421.80		725,904.40		142,663.30		- 0		- 0		4,195,979.00		4,195,979.00		38,929.00		38,967.00		9/11/06		11/1/06		Ne		2/2/09		4577139						117				CRR - NUTS II Praha

		34		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 - Etapa 2005/2006		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0031		31		21711B1013				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		31		Městská část		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39416		1		1/1/06		39202		5/30/07		5/30/07		10/19/62		10/19/62		21,159,010.00		12,399,179.86		7,321,017.46		1,438,812.68		- 0		- 0										26073598		10/29/32		9,021,465.00		1,773,006.00		- 0		- 0		52,147,197.00		52,147,197.00		46,913,748.00		26,073,598.00		15,279,128.00		9,021,465.00		1,773,006.00		- 0		- 0		52,147,197.00		52,147,197.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/4/74		52147197						118				CRR - NUTS II Praha

		35		Vytvoření platformy - sítě vědy a výzkumu, za účelem sdílení informací a know-how pro řešení silniční dopravy v Praze na základě partnerství veřejného a soukromého sektoru za podpory vědeckých organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.2/0032		32						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		ELTODO EG, a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		32		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		245		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38869		1		7/1/05		38869		7/1/06		7/1/06		12/28/10		9/28/42		90,000.00		- 0		90,000.00		- 0		- 0		420,000.00										90000		12/31/99		90,000.00		- 0		- 0		420,000.00		600,000.00		624,928.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		10/26/92		0						375				SRR r.s. hl.města Prahy

		36		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0033		33						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		33		NNO		----				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38807		1		9/1/05		38807		4/1/06		4/30/06		11/21/98		11/21/98		10,975,335.00		6,431,546.31		4,543,788.69		- 0		- 0		- 0										10975335		12/21/08		4,543,788.69		- 0		- 0		- 0		21,950,670.00		21,950,670.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		11/21/98		0						120				SRR r.s. hl.města Prahy

		48		Vybudování dětského domova rodinného typu v Praze 15 - Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0034		34		21711B1014				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		RADOST - dětský domov, obecně prospěšná společnost		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		34		NNO		----				Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38990		1		9/1/05		38960		9/30/06		9/30/06		9/22/63		7/14/82		2,328,756.00		1,364,651.00		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		38982		2328756		Schválena		38,985.00		2328756		4/13/36		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		5,216,590.00		5,216,590.00		6,073,094.00		2,328,756.00		1,364,651.00		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		5,216,590.00		5,574,962.00		2,328,756.00								1,364,651.00		964,105.00						559,078.00		- 0		1,364,651.00		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		2,887,834.00		2,887,834.00		38,982.00		39,029.00						Ne		10/31/51		4657512						121				CRR - NUTS II Praha

		37		Víceúčelové hřiště 24 x 45 Horní Měcholupy		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0035		35		21711B1018				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		35		Městská část		----		190		Praha 15		CZ010F		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38975		1		6/15/05		38944		9/15/06		9/14/06		12/16/44		12/16/44		2,108,355.50		1,235,496.00		729,491.00		143,368.50		- 0		- 0		38975		2108355.5		Schválena		39,022.00		2179180		4/20/96		753,996.00		148,185.00		- 0		- 0		4,358,361.00		4,358,361.00		3,093,628.45		2,108,355.50		1,235,496.00		729,491.00		143,368.50		- 0		- 0		4,216,711.00		4,216,711.00		2,108,355.50		12,814.00						1,222,186.00		729,491.00		143,864.50						- 0		1,222,186.00		729,491.00		143,864.50		- 0		- 0		2,095,541.50		2,095,541.50		38,975.48		39,034.00		11/23/06				Ne		10/13/32		4216711						122				CRR - NUTS II Praha

		38		Rekonstrukce a dostavba areálu sportovních a volnočasových aktivit Hostivař - II etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0036		36		21711B1020				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		36		Městská část		----		190		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39234		1		5/1/06		38975		10/15/06		10/15/06		2/8/22		3/31/15		9,042,536.50		5,298,926.39		3,128,717.63		614,892.48		- 0		- 0										15663432.5		8/14/30		5,419,547.50		1,065,113.50		- 0		- 0		31,326,865.00		44,454,865.00		45,809,668.00		13,979,439.50		8,191,951.50		4,836,886.00		950,602.00		- 0		- 0		27,958,879.00		44,454,865.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/14/70		27958879						123				CRR - NUTS II Praha

		39		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0037		37						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		37		Městská část		----		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39082		1		9/1/05		38837		5/20/06		5/30/06		3/29/82		9/15/61		3,535,859.58		2,072,014.31		1,223,407.95		240,438.16		- 0		- 0										4165108		7/21/82		1,441,128.00		283,227.00		- 0		- 0		8,330,217.00		8,345,217.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/11/07		0						125				CRR - NUTS II Praha

		40		Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0038		38		21711B1015				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		38		Městská část		----		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39263		1		10/1/05		38990		10/31/06		10/30/06		9/11/37		7/12/43		10,873,914.00		6,372,113.60		3,762,374.24		739,426.15		- 0		- 0		39021		7974018.6		Prijata		39,024.00		11337302.5		9/18/89		3,922,706.00		770,937.50		- 0		- 0		22,674,605.00		27,338,868.00		22,113,582.18		11,337,302.50		6,643,659.00		3,922,706.00		770,937.50		- 0		- 0		22,674,605.00		27,338,868.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,024.57								Ne		12/15/80		22674605						127				CRR - NUTS II Praha

		41		Centrum inovací a transferu technologií Praha		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0039		39		21711B2015				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ceská kosmická kancelár		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		39		Organizace výzkumu a vývoje		----		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39020		1		9/1/05		38990		10/30/06		10/30/06		1/13/06		1/13/06		13,040,260.00		8,163,202.99		4,877,057.01		- 0		- 0		- 0		39018		11923075.55		Prijata		39,031.00		13040260		2/1/50		4,877,057.00		- 0		- 0		- 0		26,080,520.00		26,080,520.00		18,730,861.00		13,040,260.00		8,163,203.00		4,877,057.00		- 0		- 0		- 0		26,080,520.00		26,080,520.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,031.39								Ne		1/13/06		26080520						192				CRR - NUTS II Praha

		42		Parkový a oddychový areál Běchovice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0040		40		21711B1019				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha-Běchovice		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		40		Městská část		----				Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39113		1		8/1/05		38776		3/28/06		3/30/06		3/23/92		3/23/92		656,017.53		314,888.42		226,982.08		114,146.98		- 0		- 0		38803		656017.25		Schválena		38,852.00		12383979		12/18/74		4,284,857.00		2,154,811.00		- 0		- 0		24,767,957.00		30,167,696.00		24,865,068.00		12,383,979.00		5,944,310.00		4,284,857.00		2,154,811.00		- 0		- 0		24,767,957.00		30,167,696.00		656,017.25						656,017.25		314,888.28		226,981.97		114,147.00						656,017.25		314,888.28		3,352,770.97		1,686,076.00		- 0		- 0		6,009,752.50		6,009,752.50		38,803.00		38,908.00		8/10/06		9/27/06		Ano		5/11/12		24767957						129				CRR - NUTS II Praha

		43		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0041		41						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		41		NNO		----				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38837		1		9/1/05		38837		5/1/06		5/30/06		7/22/52		7/22/52		5,305,615.00		3,109,090.39		2,196,524.61		- 0		- 0		- 0										5305615		5/24/12		2,196,524.61		- 0		- 0		- 0		10,611,230.00		10,611,230.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/22/52		0						132				CRR - NUTS II Praha

		44		Inovační a informační centrum využívání technologie geopolymerů v Praze a podpora jejich výzkumu		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0042		42		21711B2014				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Česká rozvojová agentura o.p.s		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		42		Organizace výzkumu a vývoje		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		9/1/05		38748		2/15/06		3/2/06		11/6/52		4/1/91		1,915,925.40		1,199,369.43		716,556.17		- 0		- 0		- 0		38762		1751309		Schválena		38,798.00		9819380		9/22/29		3,672,448.00		- 0		- 0		- 0		19,638,760.00		19,746,760.00		1,458,000.00		9,798,090.00		6,133,605.00		3,664,486.00		- 0		- 0		- 0		19,596,181.00		19,704,181.00		1,751,309.00						1,751,309.00		1,096,319.50		654,989.50								1,751,309.00		1,096,319.50		654,989.50		- 0		- 0		- 0		3,502,618.00		3,502,618.00		38,762.00		38,827.00		5/11/06		7/20/06		Ano		2/3/69		19596181						193				CRR - NUTS II Praha

		45		Rekonstrukce dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0043		43						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		43		Hlavní město Praha		----		348		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38671		1		7/1/05		38671		12/31/05		12/15/05		6/15/30		6/15/30		6,086,850.00		3,566,894.10		2,106,050.10		413,905.80		- 0		- 0										6086850		10/26/65		2,106,050.10		413,905.80		- 0		- 0		12,173,700.00		12,173,700.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/15/30		0						133				SRR r.s. hl.města Prahy

		46		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Dolní Počernice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0044		44						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		44		Městská část		----				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39141		1		1/30/06		39112		8/30/07		3/1/07		2/23/89		8/28/04		11,798,184.00		6,913,735.82		4,884,448.18		- 0		- 0		- 0										47400000		3/13/49		19,623,600.00		- 0		- 0		- 0		94,800,000.00		120,850,843.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/31/53		0						134				SRR r.s. hl.města Prahy

		47		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Libuš		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0045		45		21711B1016				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		45		Hlavní město Praha		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		5/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		6/18/40		3/11/33		6,690,000.00		3,920,340.00		2,769,660.00		- 0		- 0		- 0		38968		6690000		Schválena		38,974.00		29500000		3/12/30		12,213,000.00		- 0		- 0		- 0		59,000,000.00		167,501,078.00		134,875,284.00		29,500,000.00		17,287,000.00		12,213,000.00		- 0		- 0		- 0		59,000,000.00		151,583,014.00		6,690,000.00						6,690,000.00		3,920,000.00		2,770,000.00								6,690,000.00		3,920,000.00		2,770,000.00		- 0		- 0		- 0		13,380,000.00		13,380,000.00		38,968.60		38,981.00		10/6/06				Ne		7/5/36		59000000						136				CRR - NUTS II Praha

		49		Info, publicita, studie a odborné publikace - výroba publikačních materiálů v rámci publicity JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0046		46						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		46		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38335		1		11/22/04		38335		12/31/04		1/13/05		11/26/63		11/26/63		48,195.00		48,195.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38510		96390		Schválena		38,464.00		48195		12/13/31		- 0		- 0		- 0		- 0		96,390.00		96,390.00		96,390.00		48,195.00		48,195.00		- 0		- 0		- 0		- 0		96,390.00		96,390.00		48,195.00		48,195.00				48,195.00												48,195.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		48,195.00		48,195.00										Ne		11/26/63		96390						529				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		50		Placená  inzerce ve zvláštní příloze Deníků Bohemia a Moravia "Fondy EU a podnikání"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0047		47						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		OŘOS - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		47		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38467		1		4/25/05		38467		6/1/05		5/25/05		1/22/90		1/22/90		34,710.00		34,710.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		34708.75		Schválena		38,558.00		34710		1/11/95		- 0		- 0		- 0		- 0		69,420.00		69,420.00		69,417.50		34,710.00		34,710.00		- 0		- 0		- 0		- 0		69,420.00		69,420.00		34,708.75		34,708.75				34,708.75		34,708.75										34,708.75		34,708.75		- 0		- 0		- 0		- 0		69,417.50		69,417.50										Ne		1/22/90		69420						530				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		51		Překlad podkladů  pro 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 do anglického jazyka.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0048		48						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		48		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38492		1		4/18/05		38488		6/15/05		6/15/05		11/21/36		11/21/36		25,000.00		25,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38593		11475		Schválena		38,590.00		25000		6/11/68		- 0		- 0		- 0		- 0		50,000.00		50,000.00		22,950.00		25,000.00		25,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		50,000.00		50,000.00		11,475.00		11,475.00				11,475.00		11,475.00										11,475.00		11,475.00		- 0		- 0		- 0		- 0		22,950.00		22,950.00										Ne		11/21/36		50000						413				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		52		4 skládací letáky JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0049		49						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		49		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38397		1		1/21/05		38397		3/31/05		3/16/05		4/8/64		4/8/64		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		30000		Schválena		38,559.00		30000		2/18/82		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		60,000.00		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		30,000.00		30,000.00				30,000.00		30,000.00										30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00										Ne		4/8/64		60000						531				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		53		Školení pro zaměstnance veřejné správy: Zákon č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0050		50						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		50		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38373		1		1/21/05		38373		2/15/05		2/20/05		9/8/21		9/8/21		3,961.25		3,961.25		- 0		- 0		- 0		- 0		38566		3961.25		Schválena		38,559.00		3961.25		11/4/10		- 0		- 0		- 0		- 0		7,922.50		7,922.50		7,922.50		3,961.25		3,961.25		- 0		- 0		- 0		- 0		7,922.50		7,922.50		3,961.25		3,961.25				3,961.25		3,961.25										3,961.25		3,961.25		- 0		- 0		- 0		- 0		7,922.50		7,922.50										Ne		9/8/21		7922.5						532				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		54		Průvodce programem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0051		51						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		51		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38502		1		2/25/05		38502		6/14/05		6/29/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0																																																												Ne		12/12/68		0						533				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		55		Studijní stáž zaměřená na Cíl 2, výměna zkušeností s řídícími orgány a zprostředkujícími subjekty - Anglie		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0052		52						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		52		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38429		1		3/12/05		38429		4/15/05		4/17/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		159605.25		Schválena		38,558.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		319,210.50		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		159,605.25		159,605.25				159,605.25		159,605.25										159,605.25		159,605.25		- 0		- 0		- 0		- 0		319,210.50		319,210.50										Ne		12/12/68		500000						534				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		56		Inzerce k 2. výzvě v celostátních periodikách a v periodikách neziskového sektoru		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0053		53						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		53		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38390		1		2/1/05		38390		3/15/05		3/9/05		5/25/19		5/25/19		113,115.50		113,115.50		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		113115.5		Schválena		38,559.00		113115.5		9/11/09		- 0		- 0		- 0		- 0		226,231.00		226,231.00		226,231.00		113,115.50		113,115.50		- 0		- 0		- 0		- 0		226,231.00		226,231.00		113,115.50		113,115.50				113,115.50		113,115.50										113,115.50		113,115.50		- 0		- 0		- 0		- 0		226,231.00		226,231.00										Ne		5/25/19		226231						535				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		57		Zpracování podkladů a záznamů z 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0054		54						3		3.1				3.1		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		54		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38523		1		5/26/05		38523		7/15/05		7/20/05		10/3/54		10/3/54		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										10000		5/18/27		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		- 0																																																												Ne		10/3/54		0						414				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		58		Řízení a implementace - Pořízení technických prostředků pro řízení dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0055		55						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		55		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38352		1		11/10/04		38352		1/15/05		1/30/05		5/30/36		5/30/36		6,650.00		6,650.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		5500		Schválena		38,559.00		6650		3/16/18		- 0		- 0		- 0		- 0		13,300.00		13,300.00		11,000.00		6,650.00		6,650.00		- 0		- 0		- 0		- 0		13,300.00		13,300.00		5,500.00		5,500.00				5,500.00		5,500.00										5,500.00		5,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		11,000.00		11,000.00										Ne		5/30/36		13300						536				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		59		Monitoring - příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 4. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0056		56						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		56		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38498		1		4/1/05		38498		6/15/05		6/25/05		4/8/64		4/8/64		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		26480.25		Schválena		38,558.00		30000		2/18/82		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		52,960.50		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		26,480.25		26,480.25				26,480.25		26,480.25										26,480.25		26,480.25		- 0		- 0		- 0		- 0		52,960.50		52,960.50										Ne		4/8/64		60000						415				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		60		Zpracování podkladů a záznamů z 3. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0057		57						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		57		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38383		1		1/7/05		38383		3/15/05		3/2/05		4/12/48		4/12/48		8,817.50		8,817.50		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		8817.5		Schválena		38,558.00		8817.5		2/20/24		- 0		- 0		- 0		- 0		17,635.00		17,635.00		17,635.00		8,817.50		8,817.50		- 0		- 0		- 0		- 0		17,635.00		17,635.00		8,817.50		8,817.50				8,817.50		8,817.50										8,817.50		8,817.50		- 0		- 0		- 0		- 0		17,635.00		17,635.00										Ne		4/12/48		17635						416				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		61		Konference JPD 2 - 2. výzva		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0058		58						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		58		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38400		1		2/17/05		38400		3/31/05		3/19/05		6/12/17		6/12/17		204,070.00		204,070.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		204070		Schválena		38,560.00		204070		9/20/58		- 0		- 0		- 0		- 0		408,140.00		408,140.00		408,140.00		204,070.00		204,070.00		- 0		- 0		- 0		- 0		408,140.00		408,140.00		204,070.00		204,070.00				204,070.00		204,070.00										204,070.00		204,070.00		- 0		- 0		- 0		- 0		408,140.00		408,140.00										Ne		6/12/17		408140						537				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		62		Nákup CD labelů pro zajištění distribuce dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0059		59						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		59		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38427		1		2/28/05		38427		3/15/05		4/15/05		6/22/05		6/22/05		1,000.00		1,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		645.5		Schválena		38,558.00		1000		9/26/02		- 0		- 0		- 0		- 0		2,000.00		2,000.00		1,291.00		1,000.00		1,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		2,000.00		2,000.00		645.50		645.50				645.50		645.50										645.50		645.50		- 0		- 0		- 0		- 0		1,291.00		1,291.00										Ne		6/22/05		2000						538				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		63		Analýza potřeb a návrh priorit hl. m. Prahy na následující programové období		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0060		60		21711B3014				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		60		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38682		1		4/26/05		38655		11/26/05		11/29/05		5/26/68		5/26/68		249,900.00		- 0		249,900.00		- 0		- 0		- 0		38922		208250		Schválena		38,961.00		249900		12/31/99		249,900.00		- 0		- 0		- 0		499,800.00		499,800.00		350,000.00		249,900.00		- 0		249,900.00		- 0		- 0		- 0		499,800.00		499,800.00		208,250.00						208,250.00				208,250.00								208,250.00		- 0		208,250.00		- 0		- 0		- 0		416,500.00		416,500.00						9/19/06		10/10/06		Ne		5/26/68		499800						539				CRR - NUTS II Praha

		64		Přímé řízení programu - Expertní činnost a poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0061		61		21711B3015				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Hlavní město Praha		61		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		4/20/05		38625		10/3/05		10/30/05		12/28/05		12/28/05		348,075.00		- 0		348,075.00		- 0		- 0		- 0		38922		83700		Schválena		38,964.00		348075		12/31/99		348,075.00		- 0		- 0		- 0		696,150.00		696,150.00		147,090.20		348,075.00		- 0		348,075.00		- 0		- 0		- 0		696,150.00		696,150.00		83,700.00						83,700.00				83,700.00								83,700.00		- 0		83,700.00		- 0		- 0		- 0		167,400.00		167,400.00						9/27/06				Ne		12/28/05		696150						417				CRR - NUTS II Praha

		65		Výdaje na technickou podporu		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0062		62		21711B3016				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Kraj		Hlavní město Praha		62		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38727		1		6/1/05		38717		1/10/06		1/30/06		7/21/23		7/21/23		77,350.00		- 0		77,350.00		- 0		- 0		- 0		38922		37043		Schválena		38,961.00		77350		12/31/99		77,350.00		- 0		- 0		- 0		154,700.00		154,700.00		- 0		77,350.00		- 0		77,350.00		- 0		- 0		- 0		154,700.00		154,700.00		37,043.00						37,043.00				37,043.00								37,043.00		- 0		37,043.00		- 0		- 0		- 0		74,086.00		74,086.00						9/27/06		11/16/06		Ne		7/21/23		154700						540				CRR - NUTS II Praha

		66		Inzerce k 3. výzvě v celostátních periodikách		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0063		63						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		63		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38533		1		6/24/05		38533		8/31/05		7/30/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		123079.4		Schválena		38,558.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		246,158.80		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		123,079.40		123,079.40				123,079.40		123,079.40										123,079.40		123,079.40		- 0		- 0		- 0		- 0		246,158.80		246,158.80										Ne		12/12/68		500000						541				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		67		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0064		64						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		64		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38776		1		8/1/05		38776		1/31/06		3/30/06		10/14/73		10/14/73		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38828		32118.5		Schválena		38,828.00		50000		11/21/36		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		- 0		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		32,118.50						32,118.50		32,118.50										32,118.50		32,118.50		- 0		- 0		- 0		- 0		64,237.00		64,237.00										Ne		10/14/73		100000						418				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		68		Tisk dokumentace JPD 2 ke 3. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0065		65						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		65		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38594		1		7/8/05		38594		9/30/08		9/29/05		3/23/33		3/23/33		280,000.00		280,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38649		277389		Schválena		38,646.00		280000		8/11/66		- 0		- 0		- 0		- 0		560,000.00		560,000.00		554,778.00		280,000.00		280,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		560,000.00		560,000.00		277,389.00		277,389.00				277,389.00		277,389.00										277,389.00		277,389.00		- 0		- 0		- 0		- 0		554,778.00		554,778.00										Ne		3/23/33		560000						542				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		69		Zajištění občerstvení na setkáních ŘO JPD 2 se Zprostředkujícími subjekty v roce 2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0066		66						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		66		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38874		1		5/26/05		38874		7/3/06		7/6/06		10/3/54		10/3/54		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38910		9585		Schválena		38,910.00		10000		5/18/27		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		- 0		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		9,585.00						9,585.00		9,585.00										9,585.00		9,585.00		- 0		- 0		- 0		- 0		19,170.00		19,170.00										Ne		10/3/54		20000						543				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		70		Příprava podkladů pro žádost o Grantové schéma na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0067		67		21711B3001				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		67		Českomoravská rozvojová a záruční banka		----		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38548		1		9/1/04		38533		7/15/05		7/30/05		4/30/17		4/30/17		131,000.00		131,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										131000		8/30/58		- 0		- 0		- 0		- 0		262,000.00		262,000.00		- 0		131,000.00		131,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		262,000.00		262,000.00																																												Ne		4/30/17		262000						419				CRR - NUTS II Praha

		71		Zabezpečení realizace vybraných procesů implementace GS na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0068		68		21711B3002				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		68		Českomoravská rozvojová a záruční banka		----		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		7/15/05		38640		11/15/05		11/14/05		11/26/37		11/26/37		500,000.00		500,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										500000		12/12/68		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00																																												Ne		11/26/37		1000000						420				CRR - NUTS II Praha

		72		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2, TISK  PROPAGAČNÍCH TISKOVIN		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0069		69						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		69		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		8/8/05		38717		1/31/06		1/30/06		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38756		237157		Schválena		38,756.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		237,157.00						237,157.00		237,157.00										237,157.00		237,157.00		- 0		- 0		- 0		- 0		474,314.00		474,314.00										Ne		12/12/68		500000						544				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		73		Analýza monitorovacích indikátorů a ukazatelů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0070		70						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		70		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		9/1/05		38686		10/31/08		12/30/05		4/6/58		4/6/58		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38778		162000		Schválena		38,778.00		175000		2/17/79		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		- 0		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		162,000.00						162,000.00		162,000.00										162,000.00		162,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		324,000.00		324,000.00										Ne		4/6/58		350000						421				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		74		Vytvoření dvou audiovizuálních pořadů o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0071		71		21711B3017				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		71		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		8/4/05		38898		7/30/06		7/30/06		7/25/33		7/25/33		261,800.00		- 0		261,800.00		- 0		- 0		- 0		38944		245140		Schválena		38,967.00		261800		12/31/99		261,800.00		- 0		- 0		- 0		523,600.00		523,600.00		490,280.00		261,800.00		- 0		261,800.00		- 0		- 0		- 0		523,600.00		523,600.00		245,140.00						245,140.00				245,140.00								245,140.00		- 0		245,140.00		- 0		- 0		- 0		490,280.00		490,280.00		38,965.66				9/19/06		10/10/06		Ne		7/25/33		523600						545				CRR - NUTS II Praha

		75		Publicita pro prioritu 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0072		72		21711B3018				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		72		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38635		1		8/1/05		38605		10/10/05		10/10/05		6/20/96		6/20/96		291,550.00		- 0		291,550.00		- 0		- 0		- 0		38922		290008.6		Schválena		38,961.00		291550		12/31/99		291,550.00		- 0		- 0		- 0		583,100.00		583,100.00		487,409.40		291,550.00		- 0		291,550.00		- 0		- 0		- 0		583,100.00		583,100.00		290,008.60						290,008.60				290,008.60								290,008.60		- 0		290,008.60		- 0		- 0		- 0		580,017.20		580,017.20						9/19/06		10/10/06		Ne		6/20/96		583100						546				CRR - NUTS II Praha

		76		Publicita ke 3. Výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0073		73		21711B3019				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		73		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38620		1		6/20/05		38589		9/25/05		9/24/05		4/6/07		4/6/07		74,375.00		- 0		74,375.00		- 0		- 0		- 0		38924		67163.95		Schválena		38,966.00		74375		12/31/99		74,375.00		- 0		- 0		- 0		148,750.00		148,750.00		- 0		74,375.00		- 0		74,375.00		- 0		- 0		- 0		148,750.00		148,750.00		67,163.95						67,163.95				67,163.95								67,163.95		- 0		67,163.95		- 0		- 0		- 0		134,327.90		134,327.90						9/19/06		10/10/06		Ne		4/6/07		148750						547				CRR - NUTS II Praha

		79		Vzdělávací akce pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0076		76						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		76		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38665		1		9/18/05		38665		12/30/05		12/9/05		4/6/58		4/6/58		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38783		113648.08		Schválena		38,783.00		175000		2/17/79		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		- 0		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		113,648.08						113,648.08		113,648.08										113,648.08		113,648.08		- 0		- 0		- 0		- 0		227,296.16		227,296.16										Ne		4/6/58		350000						548				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		80		Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0077		77						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		77		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38818		1		10/3/05		38818		5/15/06		5/11/06		3/6/02		3/6/02		530,000.00		530,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38860		528468.27		Schválena		38,860.00		530000		2/1/51		- 0		- 0		- 0		- 0		1,060,000.00		1,060,000.00		- 0		530,000.00		530,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,060,000.00		1,060,000.00		528,468.27						528,468.27		528,468.27										528,468.27		528,468.27		- 0		- 0		- 0		- 0		1,056,936.54		1,056,936.54										Ne		3/6/02		1060000						549				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		81		Seminář "Finanční řízení strukturálních fondů EU"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0078		78						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		78		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38609		1		9/12/05		38609		9/30/05		10/14/05		12/16/77		12/16/77		32,500.00		32,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38791		22922.67		Schválena		38,791.00		32500		12/23/88		- 0		- 0		- 0		- 0		65,000.00		65,000.00		- 0		32,500.00		32,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		65,000.00		65,000.00		22,922.67						22,922.67		22,922.68										22,922.67		22,922.68		- 0		- 0		- 0		- 0		45,845.35		45,845.35										Ne		12/16/77		65000						550				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		82		Školení na zadávání veřejných zakázek pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0079		79						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - OŘOS, oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		79		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38601		1		9/6/05		38601		10/31/05		10/6/05		10/3/54		10/3/54		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38649		3982.5		Schválena		38,645.00		10000		5/18/27		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		- 0		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		3,982.50		3,982.50				3,982.50		3,982.50										3,982.50		3,982.50		- 0		- 0		- 0		- 0		7,965.00		7,965.00										Ne		10/3/54		20000						551				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		83		Nákup flashdisků za účelem zefektivnění výkonu činností ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0080		80						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34; oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		80		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38671		1		9/5/05		38671		10/31/05		12/15/05		5/18/27		5/18/27		5,000.00		5,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38749		4776.5		Schválena		38,749.00		5000		9/8/13		- 0		- 0		- 0		- 0		10,000.00		10,000.00		- 0		5,000.00		5,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		10,000.00		10,000.00		4,776.50						4,776.50		4,776.50										4,776.50		4,776.50		- 0		- 0		- 0		- 0		9,553.00		9,553.00										Ne		5/18/27		10000						422				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		84		Průvodce projektem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0081		81						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		81		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		8/22/05		38655		11/30/05		11/29/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0																																																												Ne		12/12/68		0						552				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		85		Právní,  administrativní a projektová podpora		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0082		82		21711B3020				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha- Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Obec		82		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39659		1		10/3/05		39066		1/15/07		1/14/07		2/20/56		2/20/56		759,000.00		- 0		759,000.00		- 0		- 0		- 0										1909500		12/31/99		1,909,500.00		- 0		- 0		- 0		3,819,000.00		3,819,000.00		- 0		1,909,500.00		- 0		1,909,500.00		- 0		- 0		- 0		3,819,000.00		3,819,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/24/56		3819000						423				CRR - NUTS II Praha

		86		Přímé řízení programu-Expertní činnost, poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0083		83		21711B3021				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy				Hlavní město Praha		83		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38867		1		9/1/05		38837		5/30/06		5/30/06		1/12/56		1/12/56		412,000.00		- 0		412,000.00		- 0		- 0		- 0		38996		350525.05		Schválena		39,062.00		412000		12/31/99		412,000.00		- 0		- 0		- 0		824,000.00		824,000.00		- 0		412,000.00		- 0		412,000.00		- 0		- 0		- 0		824,000.00		824,000.00		350,525.05										350,525.05								- 0		- 0		350,525.05		- 0		- 0		- 0		350,525.05		350,525.05										Ne		1/12/56		824000						426				CRR - NUTS II Praha

		87		Vzdělávací akce pro konečné příjemce pomoci v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0084		84						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		84		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38621		1		9/26/05		38621		10/31/05		10/26/05		9/8/13		9/8/13		2,500.00		2,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38691		1205.5		Schválena		38,691.00		2500		11/4/06		- 0		- 0		- 0		- 0		5,000.00		5,000.00		- 0		2,500.00		2,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		5,000.00		5,000.00		1,205.50		1,205.50				1,205.50		1,205.50										1,205.50		1,205.50		- 0		- 0		- 0		- 0		2,411.00		2,411.00										Ne		9/8/13		5000						553				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		88		Rozšíření kapacity dokončovacího zpracování tiskovin ve společnosti AF BKK s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0085		85				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		AF BKK, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		85		Malý a střední podnik		----		80		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38990		1		9/19/05		38990		10/15/06		10/30/06		12/2/55		3/7/21		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		8,549,400.01										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		8,549,400.00		11,549,400.00		11,549,400.00		- 0		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		8,691,400.00		11,549,400.00		13,899,640.00																																												Ne		9/19/13		2858000						313				MHMP - oddělení GS

		94		Vybavení hotelu Kampa Garden		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0086		86				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Accom travel s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		86		Malý a střední podnik		----		13		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38717		1		9/16/05		38748		4/26/06		3/2/06		6/5/49		4/11/40		708,951.19		354,475.59		354,475.59		- 0		- 0		3,308,438.88		38833		1426002.38		Schválena		38,926.00		713001.19		1/22/76		356,500.59		- 0		- 0		3,327,338.88		4,753,341.25		6,336,750.00		3,999,939.00		713,001.19		356,500.59		356,500.59		- 0		- 0		3,327,338.88		4,753,341.25		6,336,750.00		713,001.19		356,500.59		356,500.59		713,001.19		356,500.59		356,500.59						3,327,338.88		713,001.19		356,500.59		356,500.59		- 0		- 0		3,327,338.88		4,753,341.25		4,753,341.25										Ne		4/4/04		1426002.37						314				MHMP - oddělení GS

		95		Výstavba víceúčelové haly pro podporu stavebních činností		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0087		87				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		87		Malý a střední podnik		----		134		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		1/3/05		39082		12/31/06		1/30/07		1/28/52		12/24/29		1,089,361.48		544,680.74		- 0		544,680.74		- 0		6,123,233.34										1245293.4		6/22/27		- 0		614,344.74		- 0		5,811,369.20		8,301,956.00		12,400,742.00		2,289,560.00		1,245,293.40		622,646.70		622,646.70		- 0		- 0		5,811,369.20		8,301,956.00		12,400,742.00																																												Ne		12/28/18		2490586.8						315				MHMP - oddělení GS

		96		Novostavba administrativně výrobního objektu		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0088		88				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Motorgas s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		88		Malý a střední podnik		----		24						Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		9/1/05		39082		1/31/07		1/30/07		1/10/49		1/10/49		1,499,999.99		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		15,937,469.99										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		15,937,470.00		18,937,470.00		18,937,470.00		17,100,000.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		16,079,470.00		18,937,470.00		18,937,470.00																																												Ne		9/19/13		2858000						316				MHMP - oddělení GS

		98		Přístavba nové administrativně provozní budovy v areálu MOOPEX a.s., Poděbradská 46, Praha 9 a následné rozšíření společnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0089		89				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MOOPEX a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		89		Malý a střední podnik		----		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38868		1		9/10/05		38898		8/30/06		7/30/06		12/26/63		12/26/63		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		38966		2858000		Schválena		38,973.00		1429000		3/25/56		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		12,478,141.00		18,000,000.00		17,877,039.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		12,478,141.00		12,478,141.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00						9,620,141.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		12,478,141.00		12,478,141.00										Ne		12/7/24		2858000						317				MHMP - oddělení GS

		99		Rekonstrukce podzemních prostor bývalého klubu Bílý Koníček		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0090		90				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		United Hotel Investments Bohemia, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		90		Malý a střední podnik		----		4		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38771		1		8/23/05		38849		5/30/06		6/11/06		4/28/14		3/28/85		536,098.14		268,049.07		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		38856		1072196		Schválena		38,933.00		536098.14		11/21/33		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		3,573,987.60		18,376,930.00		4,570,453.90		536,098.14		268,049.07		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		3,573,987.60		18,376,930.00		536,098.14		268,049.07		268,049.07		536,098.14		268,049.07		268,049.07						2,501,791.32		536,098.14		268,049.07		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		3,573,987.60		3,573,987.60										Ne		7/27/35		1072196.28						318				MHMP - oddělení GS

		100		Semináře pro ŘO JPD 2 v Bruselu, Evropský týden regionů a měst		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0091		91						3		3.2				3.2		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		91		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38638		1		10/10/05		38638		12/30/05		11/12/05		1/11/19		1/11/19		40,000.00		40,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										40000		7/6/09		- 0		- 0		- 0		- 0		80,000.00		80,000.00		- 0																																																												Ne		1/11/19		0						554				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		101		Rekonstrukce tramvajové trati Sokolovská		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0092		92		21711B1037				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		92		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12848		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		6/1/05		38898		8/31/06		7/30/06		7/24/05		10/8/31		57,093,205.00		38,709,192.99		18,384,012.01		- 0		- 0		- 0		38918		95802397.99		Schválena		38,933.00		69242000		12/26/33		22,295,924.00		- 0		- 0		- 0		138,484,000.00		178,361,960.00		142,388,854.22		57,093,205.00		38,709,193.00		18,384,012.00		- 0		- 0		- 0		114,186,410.00		170,205,037.00		57,093,205.00		38,709,193.00				57,093,205.00		38,709,193.00		18,384,012.00								57,093,205.00		38,709,193.00		18,384,012.00		- 0		- 0		- 0		114,186,410.00		114,186,410.00		38,918.00		38,946.00		8/21/06		9/20/06		Ano		4/23/56		114186410						5				CRR - NUTS II Praha

		134		Zlepšení dopravní obslužnosti rozvojového území Vysočany - Sokolovská ulice úsek Balabenka - Na Břehu		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0093		93		21711B1036				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		93		Hlavní město Praha		----		2280		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		6/1/05		38898		8/31/06		7/30/06		10/12/28		4/11/43		45,078,828.00		30,563,445.00		14,515,383.00		- 0		- 0		- 0		38918		43880423.28		Schválena		38,933.00		45095735		4/2/11		14,520,827.00		- 0		- 0		- 0		90,191,470.00		120,254,260.00		100,507,458.00		45,078,828.00		30,563,445.00		14,515,383.00		- 0		- 0		- 0		90,157,656.00		121,380,596.00		39,826,585.28						39,826,585.28		27,002,424.82		12,824,160.46								39,826,585.28		27,002,424.82		12,824,160.46		- 0		- 0		- 0		79,653,170.56		79,653,170.56		38,918.00		38,940.00		8/16/06		9/7/06		Ano		11/8/35		90157656						6				CRR - NUTS II Praha

		102		Divadlo Pohoda - zkvalitnění veřejné infrastruktury v Horních Počernicích		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0094		94						1		1.3				1.3		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		94		Městská část		----		97		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		8/1/05		38717		1/16/06		1/30/06		6/11/68		6/11/68		3,664,925.00		2,052,357.90		1,180,105.82		432,461.28		- 0		- 0										28054305		8/21/13		9,033,486.00		3,310,409.00		- 0		- 0		56,108,610.00		56,108,610.00		34,555,537.00																																																												Ne		2/26/20		0						138				CRR - NUTS II Praha

		103		Broumarská - 2.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0095		95		21711B1038				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		95		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39141		1		12/15/05		38960		9/14/06		9/30/06		10/5/32		11/13/46		94,971,609.50		64,390,750.86		30,580,858.64		- 0		- 0		- 0		38974		158356790.81		Schválena		38,982.00		99833800		7/28/21		32,146,484.00		- 0		- 0		- 0		199,667,600.00		199,667,600.00		165,804,027.00		99,833,800.00		67,687,316.00		32,146,484.00		- 0		- 0		- 0		199,667,600.00		203,025,780.00		94,372,342.50		63,984,448.20				94,372,342.50		63,984,448.20		30,387,894.30								94,372,342.50		63,984,448.20		30,387,894.30		- 0		- 0		- 0		188,744,685.00		188,744,685.00		38,974.60		38,989.00		10/23/06		11/14/06		Ne		4/26/71		199667600						7				CRR - NUTS II Praha

		112		Veřejný oddechový a sportovní areál - VOSA		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0096		96		21711B1027				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		96		Městská část		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		5/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		4/28/82		4/28/82		9,000,000.00		5,040,000.00		2,898,000.00		1,062,000.00		- 0		- 0										9000000		1/17/99		2,898,000.00		1,062,000.00		- 0		- 0		18,000,000.00		18,000,000.00		14,939,332.00		9,000,000.00		5,040,000.00		2,898,000.00		1,062,000.00		- 0		- 0		18,000,000.00		18,000,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/28/82		18000000						140				CRR - NUTS II Praha

		104		Podzemní parkoviště Lovosická - zkvalitnění veřejné infrastruktury v sídlištním komplexu na území městské části Praha 9		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0097		97						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		97		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39294		1		8/1/06		39294		8/15/07		8/30/07		6/17/35		8/23/22		42,554,887.00		23,830,736.98		13,702,673.02		5,021,477.01		- 0		- 0										42554887		5/4/46		13,702,673.00		5,021,477.00		- 0		- 0		85,109,774.00		125,656,372.00		- 0																																																												Ne		8/23/22		0						141				SRR r.s. hl.města Prahy

		105		Výstavba informačního, poradenského a školícího střediska pro Centrum dalšího rozvoje regionu Praha-Severovýchod		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0098		98		21711B2016				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		98		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39203		1		9/1/06		39173		5/1/07		5/1/07		2/25/00		2/25/00		7,487,500.00		2,066,550.00		4,163,050.00		1,257,900.00		- 0		- 0										7487500		1/7/58		4,163,050.00		1,257,900.00		- 0		- 0		14,975,000.00		14,975,000.00		- 0		7,487,500.00		2,066,550.00		4,163,050.00		1,257,900.00		- 0		- 0		14,975,000.00		14,975,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/25/00		14975000						288				CRR - NUTS II Praha

		106		Nové městské centrum Prahy 20 - kulturní památka Chvalský zámek		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0099		99		21711B1032				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		99		Městská část		----		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39659		1		9/1/06		39171		4/17/07		4/29/07		8/21/99		4/4/72		4,213,485.50		1,921,349.39		1,938,203.33		353,932.78		- 0		- 0										32649406		4/23/62		15,018,726.00		2,742,551.00		- 0		- 0		65,298,812.00		65,334,512.00		53,481,906.00		32,649,406.00		14,888,129.00		15,018,726.00		2,742,551.00		- 0		- 0		65,298,812.00		65,334,512.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/26/82		65298812						39				CRR - NUTS II Praha

		107		Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0100		100		21711B2017				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		100		Městská část		----		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		5/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		9/2/31		9/2/31		3,986,927.10		1,102,784.51		2,211,947.52		672,195.87		- 0		- 0										4985457		7/5/75		2,765,932.00		840,548.00		- 0		- 0		9,970,915.00		10,220,915.00		7,992,184.00		4,985,457.00		1,378,978.00		2,765,932.00		840,548.00		- 0		- 0		9,970,915.00		10,220,915.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/8/99		9970915						289				CRR - NUTS II Praha

		108		Zlepšení kvality podnikatelského prostředí v oblasti cestovního ruchu a sportu výstavbou provozní budovy sportoviště v Praze - Satalicích		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0101		101		21711B2018				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		101		Městská část		----		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		5/1/06		38990		10/31/06		10/30/06		7/19/90		7/19/90		12,763,500.00		3,530,384.10		7,081,189.80		2,151,926.10		- 0		- 0		39020		11911502.2		Prijata		39,024.00		30409500		4/7/29		16,871,190.00		5,127,042.00		- 0		- 0		60,819,000.00		64,319,000.00		48,831,387.00		30,409,500.00		8,411,268.00		16,871,190.00		5,127,042.00		- 0		- 0		60,819,000.00		64,319,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,024.56								Ne		10/5/16		60819000						291				CRR - NUTS II Praha

		109		Pražský technologický fond		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0102		102						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Societas Rudolphina, o.s.		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		102		NNO		----				Praha		CZ01		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		7/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		5/4/82		5/4/82		1,238,600.00		782,795.20		455,804.80		- 0		- 0		- 0										9949400		1/5/16		3,661,379.20		- 0		- 0		- 0		19,898,800.00		19,898,800.00		- 0																																																												Ne		1/22/81		0						197				SRR r.s. hl.města Prahy

		110		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0103		103		21711B1024				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		103		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38928		1		2/1/06		38898		7/30/06		7/30/06		6/15/30		6/15/30		6,086,850.00		3,408,636.00		1,947,792.00		730,422.00		- 0		- 0		38929		8412204.2		Schválena		38,954.00		6086850		7/10/32		1,947,792.00		730,422.00		- 0		- 0		12,173,700.00		12,173,700.00		9,150,889.31		6,086,850.00		3,408,636.00		1,947,792.00		730,422.00		- 0		- 0		12,173,700.00		12,173,700.00		5,392,438.50		3,019,765.50				5,392,438.50		3,019,765.50		1,725,580.30		647,092.70						5,392,438.50		3,019,765.50		1,725,580.30		647,092.70		- 0		- 0		10,784,877.00		10,784,877.00		38,929.00		38,967.00		9/12/06		9/27/06		Ano		6/15/30		12173700						142				CRR - NUTS II Praha

		111		Rozšíření dětského hřiště ve Františkánské zahradě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0104		104						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		104		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38898		1		4/1/06		38898		8/1/06		7/30/06		12/14/50		12/14/50		4,647,885.00		2,602,816.00		1,496,619.00		548,451.00		- 0		- 0										4647885		4/7/26		1,496,619.00		548,451.00		- 0		- 0		9,295,771.00		9,295,771.00		- 0																																																												Ne		12/14/50		0						143				SRR r.s. hl.města Prahy

		113		Regenerace parku na nábřeží Ludvíka Svobody		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0105		105		21711B1028				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		105		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		9/1/06		39324		9/30/07		9/29/07		5/19/20		1/29/33		15,711,469.00		6,934,522.00		7,227,275.00		1,549,672.00		- 0		- 0										15711469		1/26/86		7,227,275.00		1,549,672.00		- 0		- 0		31,422,938.00		36,896,938.00		- 0		15,711,469.00		6,934,522.00		7,227,275.00		1,549,672.00		- 0		- 0		31,422,938.00		36,896,938.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/29/33		31422938						42				CRR - NUTS II Praha

		114		„Nové centrum Klánovic - hřiště pro děti a mládež, zelené plochy pro širokou veřejnost – předpoklad příjemného života a bydlení“		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0106		106		21711B1026				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha KLánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		106		Městská část		----				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		4/18/06		39021		11/30/06		11/30/06		12/21/11		6/30/27		5,319,300.00		2,978,808.00		1,712,815.00		627,677.00		- 0		- 0										5319300		9/11/55		1,712,815.00		627,677.00		- 0		- 0		10,638,600.00		10,888,600.00		11,994,515.00		5,319,300.00		2,978,808.00		1,712,815.00		627,677.00		- 0		- 0		10,638,600.00		10,888,600.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/30/27		10638600						144				CRR - NUTS II Praha

		115		Víceúčelové plochy na sídlišti Petrovice		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0107		107		21711B1023				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha–Petrovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		107		Městská část		----				Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		9/1/06		39082		1/30/07		1/30/07		6/12/50		6/12/50		4,958,249.00		2,776,620.43		1,596,556.18		585,073.38		- 0		- 0										4958249		2/15/02		1,596,556.00		585,073.00		- 0		- 0		9,916,498.00		9,916,498.00		7,773,172.00		4,958,249.00		2,776,620.00		1,596,556.00		585,073.00		- 0		- 0		9,916,498.00		9,916,498.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/12/50		9916498						145				CRR - NUTS II Praha

		116		Oprava jezu Petrovice		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0108		108		21711B1031				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		108		Hlavní město Praha		----				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		3/14/06		38898		7/31/06		7/30/06		11/12/30		11/12/30		4,954,673.00		2,259,329.90		2,695,342.11		- 0		- 0		- 0		38929		3964952.5		Schválena		38,939.00		4954673		10/30/85		2,695,342.10		- 0		- 0		- 0		9,909,346.00		11,566,370.20		4,887,314.00		4,954,673.00		2,259,330.00		2,695,342.10		- 0		- 0		- 0		9,909,345.10		9,909,345.10		2,723,181.60		1,241,770.80				2,723,181.60		1,241,770.80		1,481,410.80								2,723,181.60		1,241,770.80		1,481,410.80		- 0		- 0		- 0		5,446,363.20		5,446,363.20		38,929.00		38,953.00		8/31/06		9/19/06		Ano		11/12/30		9909345.1						43				CRR - NUTS II Praha

		117		Informační, studijní a vzdělávací centrum Franze Kafky		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0109		109		21711B2019				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Společnost Franze Kafky		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		109		NNO		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39233		1		6/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		2/12/79		2/12/79		4,488,670.00		1,617,716.67		2,870,953.33		- 0		- 0		- 0										4488670		2/25/29		2,870,953.33		- 0		- 0		- 0		8,977,340.00		8,977,340.00		6,999,639.89		4,488,670.00		1,617,716.67		2,870,953.33		- 0		- 0		- 0		8,977,340.00		8,977,340.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/12/79		8977340						294				CRR - NUTS II Praha

		118		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0110		110						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		110		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		9/1/06		39355		10/15/07		10/30/07		9/16/70		9/26/79		89,097,208.00		60,407,907.02		28,689,300.98		- 0		- 0		- 0										89097208		3/24/91		28,689,301.00		- 0		- 0		- 0		178,194,416.00		178,337,216.00		- 0																																																												Ne		9/26/79		0						9				SRR r.s. hl.města Prahy

		119		Pobřežní III, 2.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0111		111						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		111		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		11/1/06		39599		6/16/08		6/30/08		10/29/75		1/12/34		160,603,343.00		108,889,066.88		51,714,276.12		- 0		- 0		- 0										160603343		2/19/28		51,714,276.00		- 0		- 0		- 0		321,206,686.00		660,678,330.00		- 0																																																												Ne		1/12/34		0						10				SRR r.s. hl.města Prahy

		120		Mapování a založení klastru cestovního ruchu v Praze		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0112		112						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Asociace českých cestovních kanceláří a agentur		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Sdružení podnikatelů		112		Podnikatelské združení		----		2		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39132		1		5/1/06		39132		3/31/07		3/21/07		1/16/74		1/16/74		911,804.00		306,153.00		605,651.00		- 0		- 0		394,892.00										911804		3/20/38		605,651.00		- 0		- 0		394,892.00		2,218,500.00		2,218,500.00		- 0																																																												Ne		11/11/92		0						295				SRR r.s. hl.města Prahy

		121		Výzkumné a školící centrum aplikací obnovitelných zdrojů - tepelných čerpadel		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0113		113		21711B2030				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		TEPELNÁ ČERPADLA IVT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		113		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		11		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39537		1		10/1/06		39294		8/31/07		8/30/07		12/16/42		11/2/84		651,127.50		325,563.75		325,563.75		- 0		- 0		3,038,595.00										749355		10/29/25		374,677.50		- 0		- 0		3,496,990.00		4,995,700.00		4,995,700.00		- 0		739,410.00		369,705.00		369,705.00		- 0		- 0		3,450,580.00		4,929,400.00		5,865,986.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/29/03		1478820						201				CRR - NUTS II Praha

		122		Rekonstrukce Fürstenberské zahrady		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0114		114		21711B1033				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		114		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39568		1		6/1/06		39128		3/15/06		3/17/07		9/1/46		10/9/91		18,388,457.89		8,385,136.74		10,003,321.41		- 0		- 0		- 0										75216437		8/20/06		40,917,743.00		- 0		- 0		- 0		150,432,875.00		178,694,971.00		165,493,425.00		75,216,437.00		34,298,695.00		40,917,743.00		- 0		- 0		- 0		150,432,875.00		178,694,971.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/21/71		150432875						44				CRR - NUTS II Praha

		123		Revitalizace skládky v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0115		115		21711B1029				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha-odbor správy majetku magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		115		Hlavní město Praha		----				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39112		1		6/16/06		39081		1/30/07		1/29/07		5/6/85		5/6/85		4,416,759.00		2,014,042.00		2,402,717.00		- 0		- 0		- 0		39035		4416759		Prijata		39,035.00		4514338.5		1/31/36		2,455,801.00		- 0		- 0		- 0		9,028,677.50		9,028,677.50		7,198,981.00		4,416,759.00		2,014,042.00		2,402,717.00		- 0		- 0		- 0		8,833,518.00		8,833,518.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,035.43								Ne		9/4/19		8833518						47				CRR - NUTS II Praha

		132		Sportovně volnočasový areál Freestyle Park Modřany - revitalizace ploch bývalé výrobny prefabrikátů		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0116		116		21711B1022				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Freestyle Park Modřany		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		116		NNO		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		6/1/06		38928		8/20/06		8/29/06		9/27/05		12/19/76		3,707,929.03		2,354,791.04		1,353,137.99		- 0		- 0		464,968.93		38944		6062720		Schválena		38,995.00		27669562.51		9/22/10		10,097,479.03		- 0		- 0		3,469,723.00		58,808,848.02		58,808,848.02		14,135,662.00		27,669,562.00		17,572,083.00		10,097,479.00		- 0		- 0		3,469,723.00		58,808,847.00		69,153,116.00		3,707,929.00		2,354,791.00								1,353,138.00						464,969.00		- 0		- 0		1,353,138.00		- 0		- 0		464,969.00		1,818,107.00		1,818,107.00		38,944.00		39,006.00						Ne		5/17/13		55339124						146				CRR - NUTS II Praha

		124		Stavba č. 0083 Horní Počernice - ČOV Svépravice, etapa 0003 - Evropská		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0117		117		21711B1034				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		117		Hlavní město Praha		----				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39721		1		8/1/06		39660		9/30/08		8/30/08		3/29/61		7/28/24		49,823,565.35		27,901,196.60		21,922,368.75		- 0		- 0		- 0										49823565.35		11/16/90		21,922,368.75		- 0		- 0		- 0		99,647,130.70		118,580,085.53		- 0		49,823,565.35		27,901,196.60		21,922,368.75		- 0		- 0		- 0		99,647,130.70		118,580,085.53																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/28/24		99647130.7						151				CRR - NUTS II Praha

		130		Maniny - příprava území		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0118		118						1		1.2				1.2		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		118		Hlavní město Praha		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		9/1/06		39629		7/31/08		7/30/08		2/26/49		8/29/87		162,293,252.00		74,005,722.91		88,287,529.09		- 0		- 0		- 0										162293252		10/13/20		88,287,529.00		- 0		- 0		- 0		324,586,504.00		1,015,392,105.00		- 0																																																												Ne		8/29/87		0						48				SRR r.s. hl.města Prahy

		125		Technická vybavenost  Dubeč, etapa 0008 Dubeč - Netlucká		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0119		119		21711B1035				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		119		Hlavní město Praha		----				Praha-Dubeč		CZ010F538205		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39142		1		6/1/06		39114		3/1/07		3/3/07		7/27/96		1/27/92		6,828,588.00		3,824,009.00		3,004,579.00		- 0		- 0		- 0		38971		12223894.5		Schválena		38,975.00		6828588		10/11/69		3,004,579.00		- 0		- 0		- 0		13,657,176.00		16,252,040.00		8,149,263.00		6,828,588.00		3,824,009.00		3,004,579.00		- 0		- 0		- 0		13,657,176.00		16,252,040.00		4,074,631.50		2,281,793.60				4,074,631.50		2,281,793.60		1,792,837.90								4,074,631.50		2,281,793.60		1,792,837.90		- 0		- 0		- 0		8,149,263.00		8,149,263.00		38,971.68		38,987.00		10/13/06				Ne		1/27/92		13657176						152				CRR - NUTS II Praha

		126		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0120		120						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		120		Hlavní město Praha		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39528		1		8/21/06		39528		4/21/08		4/20/08		7/1/41		8/9/17		42,882,685.00		24,014,304.03		18,868,380.97		- 0		- 0		- 0										42882685		12/4/48		18,868,381.00		- 0		- 0		- 0		85,765,370.00		129,968,440.00		- 0																																																												Ne		8/9/17		0						153				SRR r.s. hl.města Prahy

		129		Pobřežní III. etepa 1. doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0121		121						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		121		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		9/1/06		39355		10/15/07		10/30/07		8/13/72		3/19/34		25,865,417.55		14,484,633.83		11,380,783.72		- 0		- 0		- 0										25865417.55		7/29/57		11,380,783.72		- 0		- 0		- 0		51,730,835.10		88,123,015.26		- 0																																																												Ne		3/19/34		0						154				SRR r.s. hl.města Prahy

		127		Revitalizace zahrady ZŠ Lyčkovo náměstí 6 Praha 8		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0122		122		21711B1030				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		122		Městská část		----		353		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		6/1/06		39021		11/30/06		11/30/06		2/25/44		1/28/50		4,118,124.00		1,787,265.82		1,894,337.04		436,521.14		- 0		- 0		39049		3314476.06		Schválena		39,064.00		4118124		5/13/93		1,894,337.00		436,521.00		- 0		- 0		8,236,248.00		8,343,656.00		5,243,766.00		4,118,124.00		1,787,266.00		1,894,337.00		436,521.00		- 0		- 0		8,236,248.00		8,343,656.00		3,314,475.70								1,438,482.40		1,524,658.80		351,334.50						- 0		1,438,482.40		1,524,658.80		351,334.50		- 0		- 0		3,314,475.70		3,314,475.70		39,056.62								Ne		1/28/50		8236248						49				CRR - NUTS II Praha

		128		Revitalizace veřejných prostranství - Karlínské náměstí, Kaizlova sady a park před Invalidovnou		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0123		123		21711B1021				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		123		Městská část		----		353		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		6/28/06		39447		1/31/08		1/30/08		3/30/61		3/30/61		22,747,531.00		9,872,428.47		10,463,864.23		2,411,238.30		- 0		- 0										45513740		10/9/81		20,936,320.00		4,824,457.00		- 0		- 0		91,027,480.00		91,027,480.00		- 0		45,513,637.50		19,752,918.70		20,936,273.20		4,824,445.60		- 0		- 0		91,027,275.00		91,027,275.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		10/9/24		91027275						50				CRR - NUTS II Praha

		131		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0124		124						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		124		NNO		----				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		2/1/06		39081		12/31/06		1/29/07		7/1/43		7/1/43		8,865,075.00		4,964,442.00		3,900,633.00		- 0		- 0		- 0										8865075		3/5/92		3,900,633.00		- 0		- 0		- 0		17,730,150.00		17,730,150.00		- 0																																																												Ne		7/1/43		0						155				SRR r.s. hl.města Prahy

		133		"Multifunkční centrum Dolní Chabry" - revitalizace statku na Hrušovanském náměstí		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0125		125		21711B1025				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Chabry		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		125		Městská část		----		8		Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		5/1/06		39089		1/24/07		2/6/07		4/16/61		4/9/80		4,963,696.22		2,263,445.47		2,283,300.26		416,950.48		- 0		- 0										33104618.8		8/20/30		15,228,124.65		2,780,787.98		- 0		- 0		66,209,237.60		67,348,326.32		47,987,176.00		33,104,618.80		15,095,706.17		15,228,124.65		2,780,787.98		- 0		- 0		66,209,237.60		67,348,326.32																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/24/74		66209237.6						52				CRR - NUTS II Praha

		135		Analýza dopadu projektů pro udělení výjimky z vybraného území		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0126		126						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		126		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39172		1		10/10/05		39172		4/30/07		4/30/07		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/12/68		500000						427				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		136		Inzerce v mimořádné příloze MF Dnes Budoucnost Prahy a v celostátní příloze LN věnované Praze		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0127		127						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		127		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38650		1		9/26/05		38650		12/30/05		11/24/05		7/30/47		7/30/47		100,000.00		100,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38691		84988.85		Schválena		38,691.00		100000		10/14/73		- 0		- 0		- 0		- 0		200,000.00		200,000.00		- 0		100,000.00		100,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		200,000.00		200,000.00		84,988.85		84,988.85				84,988.85		84,988.85										84,988.85		84,988.85		- 0		- 0		- 0		- 0		169,977.70		169,977.70										Ne		7/30/47		200000						555				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		137		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 5. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0128		128						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		128		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		10/24/05		38701		1/30/06		1/14/06		8/17/95		8/17/95		53,988.75		53,988.75		- 0		- 0		- 0		- 0		38769		53988.75		Schválena		38,769.00		53988.75		10/23/47		- 0		- 0		- 0		- 0		107,977.50		107,977.50		- 0		53,988.75		53,988.75		- 0		- 0		- 0		- 0		107,977.50		107,977.50		53,988.75						53,988.75		53,988.75										53,988.75		53,988.75		- 0		- 0		- 0		- 0		107,977.50		107,977.50										Ne		8/17/95		107977.5						428				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		138		Inzerce ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0129		129						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		129		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		10/24/05		38701		12/30/05		1/14/06		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38762		241966.7		Schválena		38,761.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		241,966.70						241,966.70		241,966.70										241,966.70		241,966.70		- 0		- 0		- 0		- 0		483,933.40		483,933.40										Ne		12/12/68		500000						556				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		139		Tisk dokumentace JPD 2 ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0130		130						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		130		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		10/24/05		38701		12/30/05		1/14/06		1/30/96		1/30/96		90,595.89		90,595.89		- 0		- 0		- 0		- 0		38756		90595.89		Schválena		38,756.00		90595.89		1/14/48		- 0		- 0		- 0		- 0		181,191.78		181,191.78		- 0		90,595.89		90,595.89		- 0		- 0		- 0		- 0		181,191.78		181,191.78		90,595.89						90,595.89		90,595.89										90,595.89		90,595.89		- 0		- 0		- 0		- 0		181,191.78		181,191.78										Ne		1/30/96		181191.78						557				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		140		Výjezdní zasedání ŘO JPD 2 a jeho zprostředkujících subjektů		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0131		131						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		131		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38685		1		11/1/05		38685		12/30/05		12/29/05		10/14/73		10/14/73		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38771		5500		Schválena		38,770.00		50000		11/21/36		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		- 0		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		5,500.00						5,500.00		5,500.00										5,500.00		5,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		11,000.00		11,000.00										Ne		10/14/73		100000						558				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		141		Podpora projektovým žadatelům ve 4. výzvě JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0132		132						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		132		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38748		1		11/1/05		38748		3/15/06		3/2/06		4/25/26		4/25/26		297,000.00		297,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38859		267750		Schválena		38,859.00		297000		2/26/13		- 0		- 0		- 0		- 0		594,000.00		594,000.00		- 0		297,000.00		297,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		594,000.00		594,000.00		267,750.00						267,750.00		267,750.00										267,750.00		267,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		535,500.00		535,500.00										Ne		4/25/26		594000						429				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		142		Expert na přípravu a řízení projektů TA JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0133		133						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		133		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		11/25/05		39051		12/31/06		12/30/06		5/13/15		5/13/15		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										295000		9/6/07		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00		- 0		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/13/15		590000						430				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		143		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0134		134						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj ČR				Centrum pro regionální rozvoj		134		Centrum pro regionální rozvoj ČR		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		9/1/05		38717		1/31/06		1/30/06		9/4/04		9/4/04		220,000.00		220,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										220000		5/3/02		- 0		- 0		- 0		- 0		440,000.00		440,000.00		- 0																																																												Ne		9/4/04		0						559				CRR - Praha(HQ)

		144		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR pro rok 2005		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0135		135						3		3.1				3.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj České republiky				Centrum pro regionální rozvoj		135		Centrum pro regionální rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		1/1/05		38717		1/31/06		1/30/06		11/26/37		11/26/37		500,000.00		500,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										500000		12/12/68		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0																																																												Ne		11/26/37		0						431				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		145		Expert na projektové řízení individuálních projektů v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0136		136						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		136		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		12/5/05		39082		1/31/07		1/30/07		5/13/15		5/13/15		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										295000		9/6/07		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00		- 0		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/13/15		590000						432				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		146		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0137		137		21711B3005				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		137		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		9/1/05		38898		7/31/06		7/30/06		9/11/11		9/11/11		550,000.00		- 0		550,000.00		- 0		- 0		- 0		38944		541880.52		Schválena		38,965.00		550000		12/31/99		550,000.00		- 0		- 0		- 0		1,100,000.00		1,100,000.00		- 0		550,000.00		- 0		550,000.00		- 0		- 0		- 0		1,100,000.00		1,100,000.00		541,880.52						541,880.52				541,880.52								541,880.52		- 0		541,880.52		- 0		- 0		- 0		1,083,761.04		1,083,761.04		38,965.62				9/19/06		10/10/06		Ne		9/11/11		1100000						560				CRR - NUTS II Praha

		147		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2 do r. 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0138		138						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		138		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		1/1/06		38748		2/28/06		3/2/06		9/16/11		9/16/11		56,925.00		56,925.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38785		11885		Schválena		38,797.00		2049300		10/16/10		- 0		- 0		- 0		- 0		4,098,600.00		4,098,600.00		- 0		2,049,300.00		2,049,300.00		- 0		- 0		- 0		- 0		4,098,600.00		4,098,600.00		11,885.00						11,885.00		11,885.00										251,200.00		293,816.50		- 0		- 0		- 0		- 0		545,016.50		545,016.50										Ne		8/1/21		4098600						433				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		148		Zabezpečení odpovídajícího technického vybavení pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0139		139						3		3.1				3.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		139		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		2/1/06		38837		5/31/06		5/30/06		4/13/05		4/13/05		256,635.00		256,635.00		- 0		- 0		- 0		- 0										256635		8/22/02		- 0		- 0		- 0		- 0		513,270.00		513,270.00		- 0																																																												Ne		4/13/05		0						469				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		149		Publicita I. GS		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0140		140		21711B3003				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		140		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39064		1		7/15/05		38898		7/30/06		7/30/06		9/28/42		9/28/42		300,000.00		- 0		300,000.00		- 0		- 0		- 0		38985		299658.2		Prijata		39,000.00		300000		12/31/99		300,000.00		- 0		- 0		- 0		600,000.00		600,000.00		- 0		300,000.00		- 0		300,000.00		- 0		- 0		- 0		600,000.00		600,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/28/42		600000						561				CRR - NUTS II Praha

		150		Implementace I. GS		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0141		141		21711B3004				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		141		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39095		1		2/15/06		38799		4/13/06		4/22/06		6/21/84		6/21/84		125,000.00		- 0		125,000.00		- 0		- 0		- 0										250000		12/31/99		250,000.00		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		- 0		250,000.00		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/12/68		500000						470				CRR - NUTS II Praha

		151		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0142		142		2170130062				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		142		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		12/1/05		38929		8/30/06		8/30/06		12/15/74		12/15/74		105,000.00		105,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										105000		6/23/87		- 0		- 0		- 0		- 0		210,000.00		210,000.00		- 0		105,000.00		105,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		210,000.00		210,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/15/74		210000						472				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		152		Rekultivace kolodějské lokality "Skála" - přeměna území ze skládky na park		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0143		143		21711B1039				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Koloděje		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		143		Městská část		----		3		Praha-Koloděje		CZ010E538353		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		3/1/05		39051		12/31/06		12/30/06		4/25/82		4/25/82		1,055,974.67		481,524.45		485,748.35		88,701.87		- 0		- 0										9523436.84		11/13/89		4,380,780.95		799,968.69		- 0		- 0		19,046,873.69		19,046,873.69		- 0		9,523,436.84		4,342,687.21		4,380,780.95		799,968.69		- 0		- 0		19,046,873.69		19,046,873.69																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/24/48		19046873.69						56				CRR - NUTS II Praha

		153		Broumarská - 1.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0144		144		21711B1043				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		144		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		12/6/04		38929		8/31/06		8/30/06		8/29/34		8/29/34		11,639,304.00		7,891,448.00		3,747,856.00		- 0		- 0		- 0		38960		18313611.69		Schválena		38,961.00		11639304		1/18/06		3,747,856.00		- 0		- 0		- 0		23,278,608.00		23,278,608.00		17,954,738.54		11,639,304.00		7,891,448.00		3,747,856.00		- 0		- 0		- 0		23,278,608.00		23,278,608.00		10,913,952.14		7,399,659.55				10,913,952.14		7,399,659.55		3,514,292.59								10,913,952.14		7,399,659.55		3,514,292.59		- 0		- 0		- 0		21,827,904.28		21,827,904.28		38,960.00		38,975.00		9/18/06		9/27/06		Ano		8/29/34		23278608						11				CRR - NUTS II Praha

		154		Křižíkova 7.etapa - Thámova		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0145		145		21711B1044				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		145		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		10/10/05		38960		9/30/06		9/30/06		10/29/25		10/29/25		6,086,005.00		4,126,311.00		1,959,694.00		- 0		- 0		- 0		38978		9752649.26		Schválena		38,979.00		6086005		6/14/97		1,959,694.00		- 0		- 0		- 0		12,172,010.00		12,172,010.00		8,822,581.00		6,086,005.00		4,126,311.00		1,959,694.00		- 0		- 0		- 0		12,172,010.00		12,172,010.00		5,812,067.50		3,940,581.76				5,812,067.50		3,940,581.76		1,871,485.74								5,812,067.50		3,940,581.76		1,871,485.74		- 0		- 0		- 0		11,624,135.00		11,624,135.00		38,978.00		39,006.00		10/18/06		11/14/06		Ne		10/29/25		12172010						12				CRR - NUTS II Praha

		155		Šaldova ulice		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0146		146		21711B1045				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravyMagistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		146		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		10/3/05		38960		9/30/06		9/30/06		6/24/40		6/24/40		18,689,547.00		12,671,513.00		6,018,034.00		- 0		- 0		- 0		38960		30211376.5		Schválena		38,967.00		18689547		6/2/93		6,018,034.00		- 0		- 0		- 0		37,379,094.00		37,379,094.00		29,525,375.00		18,689,547.00		12,671,513.00		6,018,034.00		- 0		- 0		- 0		37,379,094.00		37,379,094.00		18,004,396.01		12,206,980.49				18,004,396.01		12,206,980.49		5,797,415.52								18,004,396.01		12,206,980.49		5,797,415.52		- 0		- 0		- 0		36,008,792.02		36,008,792.02		38,958.00		38,975.00		9/15/06		9/27/06		Ano		6/24/40		37379094						13				CRR - NUTS II Praha

		156		SSZ Průmyslová - Ke Kablu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0147		147		21711B1042				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		147		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		10/18/05		38929		8/31/06		8/30/06		12/27/57		8/12/34		3,275,242.00		2,220,614.00		1,054,628.00		- 0		- 0		- 0		38960		5495855.94		Schválena		38,967.00		3275242		10/31/79		1,054,628.00		- 0		- 0		- 0		6,550,484.00		6,550,484.00		4,571,423.00		3,275,242.00		2,220,614.00		1,054,628.00		- 0		- 0		- 0		6,550,484.00		7,252,983.00		3,275,241.90		2,220,614.00				3,275,241.90		2,220,614.00		1,054,627.90								3,275,241.90		2,220,614.00		1,054,627.90		- 0		- 0		- 0		6,550,483.80		6,550,483.80		38,973.00		38,975.00		9/20/06		10/20/06		Ne		8/12/34		6550484						14				CRR - NUTS II Praha

		157		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0148		148		21711B1050				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		148		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		9/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		2/7/35		12/18/34		83,902,588.00		56,885,954.43		27,016,633.57		- 0		- 0		- 0										89651434		1/15/20		28,867,762.00		- 0		- 0		- 0		179,302,868.00		183,015,668.00		- 0		89,651,434.00		60,783,672.00		28,867,762.00		- 0		- 0		- 0		179,302,868.00		183,015,668.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/29/14		179302868						15				CRR - NUTS II Praha

		158		Pobřežní III, 2. etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0149		149						1		1.1				1.1		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		149		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		11/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		8/25/14		2/4/89		88,879,772.00		60,260,485.77		28,619,286.23		- 0		- 0		- 0										142595840		10/16/00		45,915,860.00		- 0		- 0		- 0		285,191,680.00		289,309,080.00		- 0																																																												Ne		4/18/28		0						17				CRR - NUTS II Praha

		159		Posílení infrastruktury pro cestovní ruch městské části Praha - Březiněves		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0150		150						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Březiněves		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		150		Městská část		----		3		Praha-Březiněves		CZ0108538124		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		11/1/06		39172		4/15/07		4/30/07		2/24/86		2/24/86		2,718,528.23		777,499.07		1,484,316.41		456,712.74		- 0		- 0										6998215.07		11/20/79		3,821,025.43		1,175,700.13		- 0		- 0		13,996,430.14		13,996,430.14		- 0																																																												Ne		12/2/20		0						296				SRR r.s. hl.města Prahy

		160		Městský kamerový systém hlavního města Prahy		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0151		151		21711B1063				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		151		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		5/19/06		38960		9/30/06		9/30/06		8/1/56		8/1/56		27,001,755.00		15,120,982.92		11,880,772.08		- 0		- 0		- 0		38972		52102484		Schválena		38,974.00		44973105		1/6/54		19,788,166.00		- 0		- 0		- 0		89,946,210.00		89,946,210.00		75,571,106.00		44,973,105.00		25,184,939.00		19,788,166.00		- 0		- 0		- 0		89,946,210.00		89,946,210.00		26,051,242.00		14,588,695.52				26,051,242.00		14,588,695.52		11,462,546.48								26,051,242.00		14,588,695.52		11,462,546.48		- 0		- 0		- 0		52,102,484.00		52,102,484.00		38,972.00		38,979.00		9/29/06		10/23/06		Ne		5/9/64		89946210						156				CRR - NUTS II Praha

		161		Multimediální prezentační, školící a kulturně-společenské centrum v Klánovicích – podpora využívání možností vysokorychlostního internetu všemi obyvateli obce		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0152		152		21711B2020				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Klánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		152		Městská část		----				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		4/1/06		39051		12/31/06		12/30/06		7/23/57		7/23/57		1,380,171.00		273,274.00		930,236.00		176,662.00		- 0		- 0										1380171.5		3/12/48		930,236.00		176,661.50		- 0		- 0		2,760,343.00		2,760,343.00		- 0		1,380,171.00		273,274.00		930,236.00		176,662.00		- 0		- 0		2,760,343.00		2,760,343.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/23/57		2760343						376				CRR - NUTS II Praha

		162		Revitalizace památkově chráněného objektu SO 03 v areálu zámku Ctěnice na gastronomickou a ubytovací kapacitu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0153		153		21711B2026				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		153		Příspěvková organizace		----				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		4/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/12/51		4/23/24		10,231,230.00		2,741,969.64		7,489,260.36		- 0		- 0		- 0		38960		11696044.73		Schválena		38,979.00		34105526		3/27/25		24,965,245.00		- 0		- 0		- 0		68,211,052.00		73,113,991.00		52,773,506.00		34,105,526.00		9,140,281.00		24,965,245.00		- 0		- 0		- 0		68,211,052.00		73,113,991.00		9,224,010.04		2,472,034.69								6,751,975.35								- 0		- 0		6,751,975.35		- 0		- 0		- 0		6,751,975.35		6,751,975.35		38,960.00		39,014.00		11/8/06				Ne		7/7/55		68211052						298				CRR - NUTS II Praha

		163		Multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0154		154						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		154		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		----		44		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39506		1		3/1/06		39041		12/5/06		12/20/06		12/15/27		12/15/27		2,105,250.00		1,330,316.92		774,933.08		- 0		- 0		- 0										6704950		3/15/00		2,468,062.00		- 0		- 0		- 0		13,409,900.00		13,409,900.00		- 0																																																												Ne		1/21/15		0						203				SRR r.s. hl.města Prahy

		164		Výstavba sdružené vodovodní, kanalizační a plynové přípojky v katastrálním území Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0155		155						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		155		Příspěvková organizace		----				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		4/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		5/12/19		12/11/75		6,716,069.00		3,760,999.00		2,955,071.00		- 0		- 0		- 0										6716069		4/5/97		2,955,071.00		- 0		- 0		- 0		13,432,139.00		14,397,627.00		- 0																																																												Ne		12/11/75		0						159				SRR r.s. hl.města Prahy

		165		Regionální komunikační servis		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0156		156		21711B2023				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		156		Městská část		----		190		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		9/30/06		39113		2/28/07		3/2/07		11/20/34		11/20/34		2,636,117.75		516,678.74		1,776,743.42		342,695.59		- 0		- 0										4658850		1/27/00		3,140,065.00		605,651.00		- 0		- 0		9,317,700.00		9,317,700.00		- 0		4,658,850.00		913,134.00		3,140,065.00		605,651.00		- 0		- 0		9,317,700.00		9,317,700.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/29/10		9317700						377				CRR - NUTS II Praha

		166		Dopravní hriště na sídlišti Prosek		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0157		157		21711B1049				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		157		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		12/1/06		39386		11/30/07		11/30/07		11/14/56		11/14/56		8,977,090.00		5,027,170.00		2,890,623.00		1,059,297.00		- 0		- 0										8977090		12/2/63		2,890,623.00		1,059,297.00		- 0		- 0		17,954,180.00		17,954,180.00		- 0		8,977,090.00		5,027,170.00		2,890,623.00		1,059,297.00		- 0		- 0		17,954,180.00		17,954,180.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		11/14/56		17954180						160				CRR - NUTS II Praha

		167		Internetové centrum Prosek		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0158		158		21711B2025				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		158		Městská část		----		190		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		7/1/06		39021		11/30/06		11/30/06		4/27/86		11/18/52		2,822,025.11		553,116.39		1,902,045.08		366,864.41		- 0		- 0										3661927		2/3/65		2,468,139.00		476,052.00		- 0		- 0		7,323,855.00		7,323,855.00		4,844,392.50		3,661,927.00		717,737.00		2,468,139.00		476,052.00		- 0		- 0		7,323,855.00		7,323,855.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/12/52		7323855						379				CRR - NUTS II Praha

		168		Revitalizace pěší zóny na sídlišti Prosek - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0159		159		21711B1048				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		159		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39355		1		12/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		8/6/59		8/6/59		5,708,666.00		3,196,854.00		1,838,191.00		673,623.00		- 0		- 0										5708666		9/7/52		1,838,191.00		673,623.00		- 0		- 0		11,417,334.00		11,417,334.00		- 0		5,708,666.00		3,196,854.00		1,838,191.00		673,623.00		- 0		- 0		11,417,334.00		11,417,334.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/6/59		11417334						161				CRR - NUTS II Praha

		170		Inovační centrum a podnikatelský inkubátor		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0160		160		21711B2031				2		2.1				2.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Technologické inovační centrum ČKD Praha		Zájm.sdružení práv.osob		Obecně prospěšná společnost		160		Podnikající fyzické a právnické osoby		----				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		8/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		5/8/40		12/5/91		61,943,654.50		39,148,389.65		22,795,264.85		- 0		- 0		- 0										71283761.5		5/14/46		26,232,424.23		- 0		- 0		- 0		142,567,523.00		168,453,184.00		- 0		71,169,711.50		44,979,257.67		26,190,453.83		- 0		- 0		- 0		142,339,423.00		168,209,447.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/13/36		142339423						206				CRR - NUTS II Praha

		171		Centrum pro výzkum transferových cen		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0161		161						2		2.1				2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Centrum pro výzkum transferových cen		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		161		NNO		----				Praha 3		CZ0103		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		7/1/06		38990		10/2/06		10/30/06		11/11/62		11/11/62		698,026.04		441,152.41		256,873.55		- 0		- 0		14,831.00										9413069		12/19/87		3,464,009.00		- 0		- 0		200,000.00		19,026,137.00		19,026,137.00		- 0																																																												Ne		3/17/44		0						209				SRR r.s. hl.města Prahy

		172		Přenos výsledků projektů vědy a výzkumu do praxe v oblasti Inteligentních dopravních systémů na základě spolupráce vysoké školy a podnikatelského subjektu		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0162		162						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona		162		Organizace výzkumu a vývoje		----		3696		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		7/1/06		39021		12/1/06		11/30/06		8/30/66		12/21/52		2,548,110.00		1,610,405.52		937,704.48		- 0		- 0		- 0										7400878		2/27/06		2,723,523.10		- 0		- 0		- 0		14,801,756.00		14,831,756.00		- 0																																																												Ne		10/29/25		0						217				SRR r.s. hl.města Prahy

		173		Rekonstrukce Domu pánů z Kunštátu a Poděbrad		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0163		163						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - odbor správy majetku Magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		163		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		11/15/05		38944		9/1/06		9/14/06		12/22/73		9/1/22		5,720,185.50		1,533,009.74		4,187,175.76		- 0		- 0		- 0										9563474.5		4/13/17		7,000,463.30		- 0		- 0		- 0		19,126,949.00		22,761,069.00		- 0																																																												Ne		10/21/67		0						301				SRR r.s. hl.města Prahy

		175		Vývoj systémového SW pro zařízení IP typu IVR a VM		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0164		164						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		164		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		9		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		6/1/06		39113		3/30/07		3/2/07		12/14/30		10/31/02		246,446.60		246,446.60		- 0		- 0		- 0		1,151,733.79										666000		9/20/11		333,000.00		- 0		- 0		3,112,465.00		4,444,465.00		4,567,301.00		- 0																																																												Ne		11/21/46		0						381				SRR r.s. hl.města Prahy

		174		Rekonstrukce Tolcovského dvora		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0165		165						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		165		Hlavní město Praha		----				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		6/1/06		38961		9/11/06		10/1/06		5/19/59		5/19/59		2,311,872.50		1,054,213.86		1,257,658.64		- 0		- 0		- 0										17278800		4/29/72		9,399,667.20		- 0		- 0		- 0		34,557,600.00		34,557,600.00		- 0																																																												Ne		6/29/15		0						59				SRR r.s. hl.města Prahy

		176		Zavedení systému aktivní preference na vybraných SSZ pro autobusovou a tramvajovou dopravu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0166		166		21711B1051				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		166		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		5/2/06		38960		9/30/06		9/30/06		7/2/33		2/18/86		4,563,000.00		3,093,714.02		1,469,285.98		- 0		- 0		- 0		38974		7620637		Schválena		38,975.00		27223800		7/24/35		8,766,063.60		- 0		- 0		- 0		54,447,600.00		64,792,644.00		8,544,000.00		27,223,800.00		18,457,736.50		8,766,063.50		- 0		- 0		- 0		54,447,600.00		64,792,644.00		4,541,500.00		3,079,137.00				4,541,500.00		3,079,137.00		1,462,363.00								4,541,500.00		3,079,137.00		1,462,363.00		- 0		- 0		- 0		9,083,000.00		9,083,000.00		38,974.00		38,982.00		10/2/06		10/27/06		Ne		6/17/72		54447600						19				CRR - NUTS II Praha

		177		Modernizace kabelové sítě MR Klárov - Štefánikův most		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0167		167		21711B1052				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		167		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		4/10/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/29/95		2/1/38		28,313,250.00		19,196,383.44		9,116,866.56		- 0		- 0		- 0		38987		47208323.43		Schválena		39,028.00		49873950		1/20/81		16,059,412.00		- 0		- 0		- 0		99,747,900.00		118,700,001.00		86,505,010.00		49,873,950.00		33,814,538.00		16,059,412.00		- 0		- 0		- 0		99,747,900.00		118,700,001.00		28,133,685.00		19,074,638.43								9,059,046.57								- 0		- 0		9,059,046.57		- 0		- 0		- 0		9,059,046.57		9,059,046.57		38,989.66								Ne		6/21/00		99747900						23				CRR - NUTS II Praha

		178		Lanová dráha Petřín - sanace zárubních zdí		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0168		168		21711B1062				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		168		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		6/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		7/1/17		3/23/17		24,894,422.03		16,878,418.02		8,016,004.95		- 0		- 0		- 0		38987		41772843.95		Prijata		38,996.00		26286922		6/7/96		8,464,390.00		- 0		- 0		- 0		52,573,845.00		62,562,876.00		39,947,103.00		26,286,922.00		17,822,533.00		8,464,390.00		- 0		- 0		- 0		52,573,845.00		62,562,876.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		38,996.38								Ne		4/18/42		52573845						25				CRR - NUTS II Praha

		179		Revitalizace Čimického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0169		169		21711B1053				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		169		Hlavní město Praha		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		11/1/04		38929		8/31/06		8/30/06		9/11/29		9/11/29		3,566,538.00		1,626,341.30		1,940,196.70		- 0		- 0		- 0		38946		5189235.69		Schválena		38,961.00		3566538		10/7/52		1,940,196.70		- 0		- 0		- 0		7,133,076.00		7,133,076.00		5,656,591.00		3,566,538.00		1,626,341.30		1,940,196.70		- 0		- 0		- 0		7,133,076.00		7,133,076.00		3,564,035.50		1,625,200.19				3,564,035.50		1,625,200.19		1,938,835.31								3,564,035.50		1,625,200.19		1,938,835.31		- 0		- 0		- 0		7,128,071.00		7,128,071.00		38,946.00		38,975.00		9/19/06		9/27/06		Ano		9/11/29		7133076						62				CRR - NUTS II Praha

		180		Zajištění přítoku do nádrže Černý Most - revitalizace		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0170		170		21711B1059				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		170		Hlavní město Praha		----				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		6/1/06		39051		12/30/06		12/30/06		11/14/07		11/14/07		2,138,106.50		974,976.56		1,163,129.94		- 0		- 0		- 0										6375582.5		10/26/59		3,468,316.90		- 0		- 0		- 0		12,751,165.00		12,751,165.00		- 0		6,375,582.50		2,907,265.60		3,468,316.90		- 0		- 0		- 0		12,751,165.00		12,751,165.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/2/11		12751165						63				CRR - NUTS II Praha

		181		Nábřeží Na Františku - opěrná zeď včetně náplavky		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0171		171		21711B1041				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		171		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		4/18/06		38960		9/30/06		9/30/06		2/24/96		2/24/96		46,987,745.00		21,426,411.72		25,561,333.28		- 0		- 0		- 0		38987		67927607.26		Schválena		39,022.00		47906425		6/23/10		26,061,095.20		- 0		- 0		- 0		95,812,850.00		95,812,850.00		100,003,193.00		47,906,425.00		21,845,329.80		26,061,095.20		- 0		- 0		- 0		95,812,850.00		95,812,850.00		46,653,576.42		21,274,030.84								25,379,545.58								- 0		- 0		25,379,545.58		- 0		- 0		- 0		25,379,545.58		25,379,545.58		38,987.00		39,030.00						Ne		9/2/26		95812850						65				CRR - NUTS II Praha

		182		Regenerace plochy pro výstavbu multifunkčního sportoviště v MČ Praha - Satalice		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0172		172						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		172		Městská část		----		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		9/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		2/13/54		2/13/54		9,597,500.00		4,376,460.00		4,414,850.00		806,190.00		- 0		- 0										21359000		5/26/66		9,825,140.00		1,794,156.00		- 0		- 0		42,718,000.00		46,158,000.00		- 0																																																												Ne		11/27/57		0						67				SRR r.s. hl.města Prahy

		183		Letní scéna Chvalský zámek – zlepšení kvality života a veřejné infrastruktury v MČ Praha 20		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0173		173						1		1.3				1.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		173		Městská část		----		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		6/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		6/2/97		7/8/75		4,232,342.34		2,370,111.71		1,362,814.15		499,416.80		- 0		- 0										13225625		11/22/77		4,258,651.00		1,560,625.00		- 0		- 0		26,451,251.00		26,467,251.00		- 0																																																												Ne		1/23/21		0						162				CRR - NUTS II Praha

		184		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0174		174		21711B1040				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		174		Městská část		----		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		7/1/06		39113		2/28/07		3/2/07		4/11/17		9/27/96		3,140,490.37		1,758,674.96		1,011,238.10		370,577.94		- 0		- 0										4165108		1/21/86		1,341,165.00		491,483.00		- 0		- 0		8,330,217.00		8,345,217.00		4,999,836.00		4,165,108.00		2,332,461.00		1,341,165.00		491,483.00		- 0		- 0		8,330,217.00		8,345,217.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/11/07		8330217						164				CRR - NUTS II Praha

		185		Revitalizace vodního systému v zámeckém parku v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0175		175						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		175		Městská část		----		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		9/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		1/1/04		2/8/67		1,765,419.50		805,031.53		812,092.68		148,295.30		- 0		- 0										3004475		1/15/51		1,382,058.00		252,376.00		- 0		- 0		6,008,950.00		6,078,950.00		- 0																																																												Ne		12/11/51		0						70				SRR r.s. hl.města Prahy

		186		Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0176		176		21711B2029				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 14		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		176		Městská část		----				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39294		1		6/1/06		39141		3/31/07		3/30/07		1/10/93		8/31/43		957,605.00		189,414.37		644,659.62		123,531.02		- 0		- 0										4928319		12/19/68		3,317,744.00		635,753.00		- 0		- 0		9,856,638.00		10,711,008.00		- 0		4,928,319.00		974,822.00		3,317,744.00		635,753.00		- 0		- 0		9,856,638.00		10,711,008.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/21/86		9856638						383				CRR - NUTS II Praha

		187		Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0177		177						2		2.3				2.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Hlavní město Praha , Odbor informatiky MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		177		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		3/1/06		38960		9/15/06		9/30/06		2/29/72		2/29/72		1,875,916.00		371,327.09		1,504,588.91		- 0		- 0		- 0										6310124		9/30/20		5,060,719.50		- 0		- 0		- 0		12,620,248.00		12,620,248.00		- 0																																																												Ne		1/22/53		0						385				SRR r.s. hl.města Prahy

		188		3D Praha – Informační centrum pro podporu cestovního ruchu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0178		178						2		2.2		2.2.2		2.2.2		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Česká centra		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace		178		Příspěvková organizace		----		113		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		12/12/05		38898		7/31/06		7/30/06		4/10/34		4/10/34		2,914,790.52		978,688.79		1,936,101.73		- 0		- 0		647,731.23										16844522.52		2/12/85		11,188,697.44		- 0		- 0		3,743,227.23		37,432,272.27		37,432,272.27		- 0																																																												Ne		6/20/37		0						303				CRR - NUTS II Praha

		189		Vzdělávací a informační centrum při SOŠ pro administrativu EU – rozvoj služeb a zlepšení sociální soudržnosti		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0179		179						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie		Školské zařízení		Hlavní město Praha		179		Příspěvková organizace		----				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39202		1		7/1/06		39113		2/28/07		3/2/07		9/15/43		10/24/06		8,474,870.50		4,745,927.36		3,728,943.14		- 0		- 0		- 0										13341520		8/3/55		5,870,269.00		- 0		- 0		- 0		26,683,040.00		26,783,040.00		- 0																																																												Ne		9/5/55		0						166				SRR r.s. hl.města Prahy

		190		Rekonstrukce zdi Lobkovické zahrady s přilehlým schodištěm v parku na Petříně		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0180		180		21711B1060				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		180		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		8/1/05		38929		8/31/06		8/30/06		1/7/26		1/7/26		8,770,572.00		3,999,381.00		4,771,191.00		- 0		- 0		- 0		38946		12731964.99		Schválena		38,959.00		8770572		12/5/49		4,771,191.00		- 0		- 0		- 0		17,541,144.00		17,541,144.00		12,347,330.00		8,770,572.00		3,999,381.00		4,771,191.00		- 0		- 0		- 0		17,541,144.00		17,541,144.00		8,744,481.45		3,987,483.54				8,744,481.45		3,987,483.54		4,756,997.91								8,744,481.45		3,987,483.54		4,756,997.91		- 0		- 0		- 0		17,488,962.90		17,488,962.90		38,946.00		38,975.00		9/18/06		9/27/06		Ano		1/7/26		17541144						72				CRR - NUTS II Praha

		191		Revitalizace Kyjského rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0181		181		21711B1061				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		181		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		7/1/06		39202		5/30/07		5/30/07		5/17/21		5/17/21		2,578,864.00		1,175,961.98		1,402,902.02		- 0		- 0		- 0										44973724		1/15/49		24,465,705.90		- 0		- 0		- 0		89,947,448.00		89,947,448.00		- 0		44,973,724.00		20,508,018.10		24,465,705.90		- 0		- 0		- 0		89,947,448.00		89,947,448.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/29/67		89947448						73				CRR - NUTS II Praha

		192		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0182		182						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný Dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		182		NNO		----				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		3/1/06		38960		8/31/06		9/30/06		5/7/59		9/10/67		3,683,050.00		2,062,508.00		1,620,542.00		- 0		- 0		- 0										5347860		6/25/99		2,353,058.40		- 0		- 0		- 0		10,695,720.00		10,765,720.00		- 0																																																												Ne		11/19/83		0						168				SRR r.s. hl.města Prahy

		193		Revitalizace sociálního zařízení na Střeleckém ostrově včetně doplňkových funkcí a odstranění bariér		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0183		183						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střelák		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		183		NNO		----				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		5/1/06		39082		1/25/07		1/30/07		11/7/85		12/13/88		2,077,445.70		1,319,321.52		758,124.18		- 0		- 0		260,508.60										2077445.7		3/5/12		758,124.18		- 0		- 0		260,508.60		4,415,400.00		5,254,326.00		- 0																																																												Ne		9/13/75		0						170				SRR r.s. hl.města Prahy

		194		Poradenské centrum pro financování inovací v MSP		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0184		184						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Institut pro evropské a národní strategie		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		184		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		----		1		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		6/1/06		38961		9/8/06		10/1/06		8/2/14		8/2/14		2,851,555.50		1,802,182.84		1,049,372.66		- 0		- 0		- 0										5872409		5/11/61		2,161,047.00		- 0		- 0		- 0		11,744,818.00		11,744,818.00		- 0																																																												Ne		3/19/56		0						223				SRR r.s. hl.města Prahy

		195		Internet pro podnikání na Praze 9		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0185		185						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Centrum pro veřenou politiku, občanské sdružení		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		185		NNO		----		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39583		1		5/15/06		38944		8/16/06		9/14/06		11/17/06		11/17/06		2,430,119.50		1,535,835.43		894,284.07		- 0		- 0		- 0										5897426		8/25/04		2,170,253.00		- 0		- 0		- 0		11,794,852.00		11,794,852.00		- 0																																																												Ne		3/15/93		0						226				SRR r.s. hl.města Prahy

		196		CITT Praha - Praktické využití GMES		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0186		186						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Česká kosmická kancelář		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		186		Organizace výzkumu a vývoje		----		5		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		9/1/06		39294		7/31/07		8/30/07		1/2/75		1/2/75		13,436,360.00		8,411,162.00		5,025,198.00		- 0		- 0		- 0										13436360		12/22/28		5,025,198.00		- 0		- 0		- 0		26,872,720.00		26,872,720.00		- 0																																																												Ne		1/2/75		0						229				SRR r.s. hl.města Prahy

		197		Centrum celoživotního vzdělávání v elektrotechnice a IT		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0187		187		21711B2027				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Střední škola slaboproudé elektrotechniky		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		187		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		----		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		9/15/06		39416		12/31/07		12/30/07		1/21/92		1/21/92		12,544,630.00		7,928,208.67		4,616,421.33		- 0		- 0		- 0										19988920		12/22/87		7,355,920.00		- 0		- 0		- 0		39,977,840.00		39,977,840.00		- 0		19,988,920.00		12,633,000.00		7,355,920.00		- 0		- 0		- 0		39,977,840.00		39,977,840.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/9/55		39977840						230				CRR - NUTS II Praha

		198		Interoperabilní nadstavba elektronických spisových služeb úřadů a organizací správy města		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0188		188		21711B2024				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		188		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		4/1/06		39141		3/30/07		3/30/07		11/17/14		11/17/14		4,641,297.50		918,976.90		3,722,320.60		- 0		- 0		- 0										15297509.5		11/9/92		12,268,602.62		- 0		- 0		- 0		30,595,019.00		32,295,886.00		- 0		15,297,509.50		3,028,906.88		12,268,602.62		- 0		- 0		- 0		30,595,019.00		32,295,886.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/24/66		30595019						387				CRR - NUTS II Praha

		199		Systém sdílení vybraných okruhů informací webových prezentací subjektů HMP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0189		189		21711B2022				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		189		Hlavní město Praha		----				Praha		CZ0100554782		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		4/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/19/48		4/19/48		1,031,500.00		204,237.00		827,263.00		- 0		- 0		- 0		38989		457336.5		Schválena		39,071.00		3984000		9/29/59		3,195,168.00		- 0		- 0		- 0		7,968,000.00		7,968,000.00		450,000.00		3,984,000.00		788,832.00		3,195,168.00		- 0		- 0		- 0		7,968,000.00		7,968,000.00		381,750.00		75,586.50								306,163.50								- 0		- 0		306,163.50		- 0		- 0		- 0		306,163.50		306,163.50		38,989.66								Ne		8/22/15		7968000						391				CRR - NUTS II Praha

		200		Modrý klíč - chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením I.		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0190		190		21711B2021				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Škola SPMP MODRÝ KLÍČ, organizační jednotka sdružení		Org.jednotka sdružení		Občanské sdružení		190		NNO		----		60		Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		8/1/06		39113		3/2/07		3/2/07		4/12/96		4/12/96		5,174,005.61		1,814,005.24		3,360,000.37		- 0		- 0		936,624.79										13101263		1/8/76		8,507,963.50		- 0		- 0		2,371,658.00		28,574,184.00		28,574,184.00		- 0		13,101,263.00		4,593,299.50		8,507,963.50		- 0		- 0		2,371,658.00		28,574,184.00		28,574,184.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/28/40		26202526						307				CRR - NUTS II Praha

		201		Virtuální turistické informační centrum		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0191		191						2		2.2		2.2.2		2.2.2		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Czech Efficient Learning Node		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		191		NNO		----		10		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		9/1/06		39202		5/1/07		5/30/07		3/1/39		3/1/39		1,961,200.00		549,136.00		1,086,504.80		325,559.20		- 0		- 0										3956500		2/7/33		2,191,901.00		656,779.00		- 0		- 0		7,913,000.00		7,913,000.00		- 0																																																												Ne		1/20/65		0						309				SRR r.s. hl.města Prahy

		202		DigiForm -systém  a služba pro tvorbu a správu digitálních formulářů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0192		192						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		192		Hlavní město Praha		----		2071		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38944		1		1/3/06		38913		8/8/06		8/14/06		4/16/27		4/16/27		2,159,915.00		427,663.17		1,732,251.83		- 0		- 0		- 0										2159915		11/24/70		1,732,252.00		- 0		- 0		- 0		4,319,830.00		4,319,830.00		- 0																																																												Ne		4/16/27		0						393				SRR r.s. hl.města Prahy

		203		Internet pro Pražany		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0193		193						2		2.3				2.3		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		HLAVNÍ MĚSTO PRAHA		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		193		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		4. výzva		004		39203		1		2/1/06		38926		7/28/06		8/27/06		10/6/22		9/9/26		34,502,028.52		6,831,401.81		27,670,627.67		- 0		- 0		- 0										37302974		2/23/22		29,916,986.00		- 0		- 0		- 0		74,605,949.00		88,781,079.00		- 0																																																												Ne		2/23/64		0						394				CRR - NUTS II Praha

		204		Pražské centrum inovací a vzdělávání České stavební akademie		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0194		194		21711B2028				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství		Nadace		Nadace a nadační fondy		194		NNO		----		5		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		8/1/06		39113		3/2/07		3/2/07		10/6/94		1/27/51		4,410,500.00		2,787,436.00		1,623,064.00		- 0		- 0		- 0										12070000		5/29/85		4,441,760.00		- 0		- 0		- 0		24,140,000.00		28,726,600.00		- 0		12,070,000.00		7,628,240.00		4,441,760.00		- 0		- 0		- 0		24,140,000.00		28,426,400.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/26/93		24140000						232				CRR - NUTS II Praha

		205		Multimediální portál vzdělávacích a informačních služeb pro neziskový sektor		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0195		195						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Prosperita o.p.s.		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		195		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		----		10		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		5/1/06		38960		8/31/06		9/30/06		3/24/41		6/12/44		3,130,535.36		619,845.28		2,510,689.37		- 0		- 0		329,530.00										4416788		5/11/94		3,542,264.00		- 0		- 0		464,925.00		9,298,500.00		10,570,500.00		- 0																																																												Ne		7/2/85		0						396				SRR r.s. hl.města Prahy

		206		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0196		196						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		196		Příspěvková organizace		----		19						Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		10/1/04		38990		10/15/06		10/30/06		5/22/67		5/22/67		1,345,442.50		- 0		1,345,442.50		- 0		- 0		- 0										1345442.5		12/31/99		1,345,442.50		- 0		- 0		- 0		2,690,885.00		2,690,885.00		- 0																																																												Ne		5/22/67		0						398				SRR r.s. hl.města Prahy

		207		GridNet - vysokorychlostní propojení propojení občanů, podnikatelů a neziskových organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0197		197						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		197		Městská část		----				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39083		1		3/1/06		38899		8/1/06		7/31/06		12/3/89		12/3/89		765,170.00		151,503.66		514,194.24		99,472.10		- 0		- 0										1300000		9/25/04		873,600.00		169,000.00		- 0		- 0		2,600,000.00		2,600,000.00		- 0																																																												Ne		7/22/18		0						399				SRR r.s. hl.města Prahy

		208		Digitální služba Modeler Europrojektů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0198		198						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		198		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		3/1/06		38929		8/31/06		8/30/06		3/12/12		3/12/12		1,353,625.00		268,017.75		909,636.00		175,971.25		- 0		- 0										1750000		9/5/48		1,176,000.00		227,500.00		- 0		- 0		3,500,000.00		3,500,000.00		- 0																																																												Ne		9/2/82		0						401				SRR r.s. hl.města Prahy

		209		Revitalizace sportovního areálu Masná		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0199		199		21711B1046				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		199		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		9/1/05		38960		9/30/06		9/30/06		11/16/25		11/16/25		13,829,155.00		7,744,326.99		4,452,987.99		1,631,840.01		- 0		- 0		38966		13381797.28		Schválena		38,971.00		14164448.5		4/28/17		4,560,952.50		1,671,405.00		- 0		- 0		28,328,897.00		28,328,897.00		14,416,933.00		13,829,155.00		7,744,327.00		4,452,988.00		1,631,840.00		- 0		- 0		27,658,310.00		28,328,897.00		8,578,075.18		4,803,722.10				8,578,075.18		4,803,722.10		2,762,140.21		1,012,212.87						8,578,075.18		4,803,722.10		2,762,140.21		1,012,212.87		- 0		- 0		17,156,150.36		17,156,150.36		38,966.00		38,975.00		9/18/06		9/29/06		Ano		11/18/61		27658310						171				CRR - NUTS II Praha

		210		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště Kampa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0200		200		21711B1047				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		200		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		3/15/06		38960		9/30/06		9/30/06		7/7/02		7/7/02		4,072,913.50		2,280,831.50		1,311,478.00		480,604.00		- 0		- 0		38981		7358013.24		Schválena		38,985.00		4072913.5		9/12/44		1,311,478.00		480,604.00		- 0		- 0		8,145,827.00		8,145,827.00		5,796,139.00		4,072,913.50		2,280,831.50		1,311,478.00		480,604.00		- 0		- 0		8,145,827.00		8,145,827.00		3,679,006.62		2,060,243.71								1,184,640.13		434,122.78						- 0		- 0		1,184,640.13		434,122.78		- 0		- 0		1,618,762.91		1,618,762.91		38,981.60		39,037.00		11/23/06				Ne		7/7/02		8145827						172				CRR - NUTS II Praha

		211		Horní Počernice ČOV Svépravice, 2. etapa veřejné splaškové a dešťové kanalizace		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0201		201						1		1.3				1.3		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		201		Hlavní město Praha		----				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		4/1/06		38944		8/31/06		9/14/06		10/28/33		9/28/26		17,500,000.00		9,800,000.00		7,700,000.00		- 0		- 0		- 0										76637500		10/2/02		33,720,500.00		- 0		- 0		- 0		153,275,000.00		182,397,250.00		- 0																																																												Ne		9/10/52		0						173				SRR r.s. hl.města Prahy

		212		TV Horní Počernice, etapa 0014 - kanalizace Otovická, část II.		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0202		202		21711B1054				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		202		Hlavní město Praha		----		1850		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		8/2/06		38960		9/30/06		9/30/06		2/8/34		2/23/47		6,619,500.00		3,706,920.00		2,912,580.00		- 0		- 0		- 0		38973		10326420		Schválena		38,974.00		15719500		7/28/01		6,916,580.00		- 0		- 0		- 0		31,439,000.00		37,412,410.00		27,644,389.00		15,719,500.00		8,802,920.00		6,916,580.00		- 0		- 0		- 0		31,439,000.00		37,412,410.00		6,619,500.00		3,706,920.00								2,912,580.00								- 0		- 0		2,912,580.00		- 0		- 0		- 0		2,912,580.00		2,912,580.00		38,973.00		38,979.00		9/29/06				Ne		1/20/77		31439000						176				CRR - NUTS II Praha

		213		Stavba 0012 Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, Etapa 0003, část 23 Provizorní ochrana Karlína; dodávka mobilních čerpadel		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0203		203		21711B1056				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		203		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		4/4/06		38960		9/30/06		9/30/06		1/18/04		3/17/20		9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		38973		13831994		Schválena		38,974.00		9499996		8/8/60		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		18,999,992.00		22,609,990.00		18,999,992.00		9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		18,999,992.00		22,609,990.00		9,499,996.00		4,331,998.00				9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00								9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		18,999,992.00		18,999,992.00		38,960.00		38,979.00		9/25/06		10/20/06		Ne		3/17/20		18999992						76				CRR - NUTS II Praha

		214		Podjezd Chlumecká, komunikace 5, 6, 7		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0204		204		21711B1057				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		204		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39187		1		7/3/06		38959		9/30/06		9/29/06		11/8/20		4/19/50		9,487,229.00		6,432,341.24		3,054,887.76		- 0		- 0		- 0		38972		15919570.31		Schválena		38,974.00		71902835		4/18/73		23,152,713.00		- 0		- 0		- 0		143,805,670.00		173,245,075.00		69,154,759.60		36,952,379.80		25,053,713.40		11,898,666.40		- 0		- 0		- 0		73,904,759.60		87,946,663.90		9,487,229.03		6,432,341.28				9,487,229.03		6,432,341.28		3,054,887.75								9,487,229.03		6,432,341.28		3,054,887.75		- 0		- 0		- 0		18,974,458.06		18,974,458.06		38,972.00		38,979.00		10/3/06				Ne		7/19/26		73904759.6						27				CRR - NUTS II Praha

		215		Samoobslužná zařízení pro knihovnické a informační služby MKP.		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0205		205						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		205		Příspěvková organizace		----		451		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39326		1		5/20/06		39083		1/2/07		1/31/07		3/2/10		3/2/10		3,599,496.00		- 0		3,599,496.00		- 0		- 0		- 0										5965761		12/31/99		5,965,761.00		- 0		- 0		- 0		11,931,522.00		11,931,522.00		- 0																																																												Ne		5/24/67		0						403				SRR r.s. hl.města Prahy

		216		Vysokorychlostní komunitní síť pro elektronickou komunikaci s možností univerzálního využití v existujících kolektorových šachtách		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0206		206						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		SUP spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		206		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		3		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39449		1		3/1/06		38869		6/1/06		7/1/06		3/25/31		3/25/31		7,189.80		7,189.80		- 0		- 0		- 0		33,552.40										374623.05		9/5/25		- 0		- 0		- 0		1,748,240.90		2,497,487.00		2,497,487.00		- 0																																																												Ne		5/13/51		0						405				SRR r.s. hl.města Prahy

		217		Pobřežní III. etapa 1. infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0207		207		21711B1055				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		207		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39385		1		9/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		5/20/78		10/2/32		25,353,811.50		11,561,338.16		13,792,473.34		- 0		- 0		- 0										25865417.55		8/5/92		14,070,787.15		- 0		- 0		- 0		51,730,835.10		88,123,015.26		- 0		25,865,417.50		11,794,630.50		14,070,787.00		- 0		- 0		- 0		51,730,835.00		88,123,013.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/19/34		51730835						77				CRR - NUTS II Praha

		218		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0208		208						1		1.2				1.2		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		208		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		11/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		10/5/92		12/17/26		19,636,708.50		8,954,339.15		10,682,369.35		- 0		- 0		- 0										42882686		5/31/38		23,328,181.00		- 0		- 0		- 0		85,765,372.00		129,968,440.00		- 0																																																												Ne		8/11/17		0						79				CRR - NUTS II Praha

		219		Technické zajištění účasti na zahraničních stážích v rámci projektu „Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0209		209						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		209		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		2/27/06		38837		6/30/06		5/30/06		1/3/01		1/3/01		475,000.00		475,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38910		184649.92		Schválena		38,910.00		475000		7/2/00		- 0		- 0		- 0		- 0		950,000.00		950,000.00		- 0		475,000.00		475,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		950,000.00		950,000.00		184,649.92						184,649.92		184,649.93										184,649.92		184,649.93		- 0		- 0		- 0		- 0		369,299.85		369,299.85								8/11/06		Ne		1/3/01		950000						562				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		220		Letní prohlídky Divadla Na zábradlí		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0210		210						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Divadlo Na zábradlí		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		210		Příspěvková organizace		----		69		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		7/1/06		38960		9/11/06		9/30/06		5/27/78		11/2/79		251,988.50		72,068.71		179,919.79		- 0		- 0		- 0										251988.5		4/23/97		179,919.80		- 0		- 0		- 0		503,977.00		539,977.00		- 0																																																												Ne		11/2/79		0						312				SRR r.s. hl.města Prahy

		221		Papírové archivní boxy na projektovou dokumentaci JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0211		211						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		211		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38782		1		2/13/06		38782		6/30/06		4/5/06		10/22/25		10/22/25		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38870		57954.49		Schválena		38,870.00		59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		57,954.49						57,954.49		57,954.49										57,954.49		57,954.49		- 0		- 0		- 0		- 0		115,908.98		115,908.98										Ne		10/22/25		119000						563				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		222		Expert na webové stránky		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0212		212						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		212		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		2/6/06		39066		12/31/06		1/14/07		10/22/25		10/22/25		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		10/22/25		119000						473				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		223		Bibliobus do sídlišť		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0213		213		21711B1064				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		213		Příspěvková organizace		----		451						Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		8/15/06		39506		3/31/08		3/29/08		4/6/41		10/15/10		3,690,920.00		2,066,915.20		1,624,004.80		- 0		- 0		- 0										3767572		7/16/76		1,657,731.70		- 0		- 0		- 0		7,535,143.70		7,535,143.70		- 0		3,690,920.00		2,066,915.20		1,624,004.80		- 0		- 0		- 0		7,381,840.00		7,429,495.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/8/30		7381840						178				CRR - NUTS II Praha

		224		Rekonstrukce a modernizace veřejné knihovny Ďáblice - nové a kvalitnější služby pro obyvatele sídliště		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0214		214		21711B1058				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		214		Příspěvková organizace		----		455		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		5/1/04		38898		7/31/06		7/30/06		10/24/09		4/20/67		5,618,763.50		3,146,507.50		2,472,256.00		- 0		- 0		- 0		38929		8370816.33		Schválena		38,971.00		6155223.5		5/10/37		2,708,298.34		- 0		- 0		- 0		12,310,447.00		12,976,627.00		6,386,531.00		6,085,243.50		3,407,736.30		2,677,507.20		- 0		- 0		- 0		12,170,487.00		12,976,627.00		5,365,907.90		3,004,908.42				5,365,907.90		3,004,908.42		2,360,999.48								5,365,907.90		3,004,908.42		2,360,999.48		- 0		- 0		- 0		10,731,815.80		10,731,815.80		38,929.00		38,975.00		10/4/06		10/27/06		Ne		11/8/04		12170487						179				CRR - NUTS II Praha

		225		Nákup technického vybavení		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0215		215		21711B3022				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Obec		215		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38838		1		2/1/06		38808		5/1/06		5/1/06		7/18/28		7/18/28		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0										60000		12/31/99		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00		- 0		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/18/28		120000						474				CRR - NUTS II Praha

		226		Inovace grafického manuálu pro publicitu v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0216		216						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		216		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		2/20/06		38960		9/30/06		9/30/06		6/5/77		6/5/77		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38975		130900		Schválena		38,978.00		178500		9/17/88		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00		- 0		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00		130,900.00						130,900.00		130,900.00										130,900.00		130,900.00		- 0		- 0		- 0		- 0		261,800.00		261,800.00		38,975.58								Ne		6/5/77		357000						564				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		233		Pořízení dálkově řízeného tiskového stroje		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0217		217				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Střední škola polygrafická Praha, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		217		Malý a střední podnik		----		50		Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38898		1		2/16/06		38898		8/1/06		7/30/06		2/27/86		2/27/86		1,237,414.03		618,707.02		618,707.02		- 0		- 0		5,774,598.95		38926		2417651		Schválena		38,947.00		1208825.5		10/27/54		604,412.75		- 0		- 0		5,641,185.79		8,058,836.79		9,590,015.78		9,590,015.78		1,208,825.50		604,412.75		604,412.75		- 0		- 0		5,641,185.79		8,058,836.79		9,590,015.78		1,208,825.75		604,412.75		604,412.75		1,208,825.50		604,412.75		604,412.75						5,641,185.79		1,208,825.50		604,412.75		604,412.75		- 0		- 0		5,641,185.79		8,058,836.79		8,058,836.79										Ne		4/20/19		2417651						319				MHMP - oddělení GS

		234		Centrum českých delikates Patriot-x		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0218		218				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Daja spol.s.r.o		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		218		Malý a střední podnik		----		25		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38990		1		12/22/04		38959		9/30/06		9/29/06		6/28/23		6/28/23		1,287.00		643.50		643.50		- 0		- 0		6,006.00										1287		10/4/01		643.50		- 0		- 0		6,006.00		8,580.00		8,580.00		3,762,516.00		1,287,000.00		643,500.00		643,500.00		- 0		- 0		6,006,000.00		8,580,000.00		8,580,000.00																																												Ne		1/17/07		2574000						320				MHMP - oddělení GS

		235		Šicí dílna a vzorkovna		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0219		219				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		OPTIMAL INTERIER DESIGN, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		219		Malý a střední podnik		----		15		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39031		1		2/16/06		39031		11/30/06		12/10/06		4/13/86		12/20/31		752,325.00		376,162.50		376,162.50		- 0		- 0		3,510,850.00										752325		11/22/29		376,162.50		- 0		- 0		3,510,850.00		5,015,500.00		5,911,920.00		- 0		752,325.00		376,162.50		376,162.50		- 0		- 0		3,510,850.00		5,015,500.00		5,911,920.00																																												Ne		8/3/19		1504650						321				MHMP - oddělení GS

		236		Vydavatelské a logistické centrum SEVT		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0220		220				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		SEVT, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		220		Malý a střední podnik		----		80		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39355		1		6/20/06		39355		10/30/07		10/30/07		8/5/83		11/17/09		1,500,000.02		749,999.38		749,999.38		- 0		- 0		9,640,999.96										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		9,641,000.00		12,641,000.00		15,042,000.00		- 0		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		9,641,000.00		12,641,000.00		15,042,000.00																																												Ne		9/19/13		3000000						322				MHMP - oddělení GS

		237		Nákup a implementace komplexního podnikového systému do společnosti METROS s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0221		221				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		METROS, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		221		Malý a střední podnik		----		38						Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39082		1		4/1/06		39082		12/31/06		1/30/07		2/2/35		2/2/35		495,000.00		247,500.00		247,500.00		- 0		- 0		2,310,000.00										495000		8/17/77		247,500.00		- 0		- 0		2,310,000.00		3,300,000.00		3,300,000.00		- 0																																																												Ne		7/11/10		0						323				MHMP - oddělení GS

		238		Rekonstrukce přízemního podlaží v domě U zlatého jednorožce		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0222		222				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		First Czech Restaurant Management Company s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		222		Malý a střední podnik		----		8		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39082		1		3/1/06		39082		6/5/06		1/30/07		4/1/47		1/23/25		1,321,725.00		660,862.50		660,862.50		- 0		- 0		6,168,050.00										1321725		5/17/09		660,862.50		- 0		- 0		6,168,050.00		8,811,500.00		11,376,300.00		- 0		1,321,725.00		660,862.50		660,862.50		- 0		- 0		6,168,050.00		8,811,500.00		11,376,300.00																																												Ne		7/8/37		2643450						324				MHMP - oddělení GS

		239		Expert na analýzy v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0223		223						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		223		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		3/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		3/26/39		3/26/39		135,000.00		135,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										295000		9/6/07		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00		- 0		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/13/15		590000						475				CRR - NUTS II Praha

		240		Správa dokumentace programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0224		224						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		224		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		3/1/06		38898		7/14/06		7/30/06		10/14/73		10/14/73		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/12/68		500000						477				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		241		Podpora konečným příjemcům v programu JPD 2 a analýza stavu projektů v JPD 2"		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0225		225						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		225		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		2/24/06		39113		2/15/07		3/2/07		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										1190000		2/8/58		- 0		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		- 0		1,190,000.00		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/19/16		2380000						484				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		242		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 v roce 2006		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0226		226						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		226		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		2/13/06		39082		1/31/07		1/30/07		12/4/55		12/4/55		65,000.00		65,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										65000		12/16/77		- 0		- 0		- 0		- 0		130,000.00		130,000.00		- 0		65,000.00		65,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		130,000.00		130,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/4/55		130000						485				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		251		Příruční archiv dokumentů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0227		227		21711B3006				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		227		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38908		1		3/6/06		38878		7/10/06		7/10/06		7/18/28		7/18/28		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0		38944		42882		Schválena		38,966.00		60000		12/31/99		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00		- 0		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00		42,882.00						42,882.00				42,882.00								42,882.00		- 0		42,882.00		- 0		- 0		- 0		85,764.00		85,764.00		38,966.00				9/27/06		11/16/06		Ne		7/18/28		120000						486				CRR - NUTS II Praha

		245		Expertní a poradenská činnost III.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0228		228		21711B3007				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		228		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		2/1/06		39263		7/30/07		7/30/07		12/7/56		12/7/56		540,000.00		- 0		540,000.00		- 0		- 0		- 0										540000		12/31/99		540,000.00		- 0		- 0		- 0		1,080,000.00		1,080,000.00		- 0		540,000.00		- 0		540,000.00		- 0		- 0		- 0		1,080,000.00		1,080,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/7/56		1080000						487				CRR - NUTS II Praha

		246		Ex-ante evaluace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007-2013		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0229		229		21711B3008				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		229		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		2/14/06		38929		8/31/06		8/30/06		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		38979		999600		Schválena		38,981.00		1190000		12/31/99		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		1,680,000.00		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		999,600.00						999,600.00				999,600.00								999,600.00		- 0		999,600.00		- 0		- 0		- 0		1,999,200.00		1,999,200.00		38,981.34				10/10/06		11/16/06		Ne		3/19/16		2380000						565				CRR - NUTS II Praha

		247		SEA - Strategické posouzení vlivů realizace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007 - 2013 na životní prostředí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0230		230		21711B3009				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		230		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		2/14/06		39051		12/15/06		12/30/06		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		39064		502299		Schválena		39,069.00		1190000		12/31/99		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		844,200.00		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		502,299.00										502,299.00								- 0		- 0		502,299.00		- 0		- 0		- 0		502,299.00		502,299.00										Ne		3/19/16		2380000						566				CRR - NUTS II Praha

		248		Komunikační strategie JPD 2 - Evaluace KAP a mediální analýza		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0231		231		21711B3010				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		231		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		2/8/06		38883		7/14/06		7/15/06		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		38944		711025		Schválena		38,967.00		1190000		12/31/99		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		1,195,000.00		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		711,025.00						711,025.00				711,025.00								711,025.00		- 0		711,025.00		- 0		- 0		- 0		1,422,050.00		1,422,050.00		38,965.66				9/19/06		10/10/06		Ne		3/19/16		2380000						567				CRR - NUTS II Praha

		252		Školení pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty - Český a moravský účetní dvůr		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0232		232						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		232		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		3/14/06		38898		8/31/06		7/30/06		4/23/04		4/23/04		19,050.00		19,050.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38960		19034		Schválena		38,960.00		59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		19,034.00						19,034.00		19,034.00										19,034.00		19,034.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38,068.00		38,068.00										Ne		10/22/25		119000						568				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		253		Informační letáky JPD 2 – II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0233		233						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		233		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		4/10/06		38990		10/31/06		10/30/06		8/14/51		8/14/51		119,000.00		119,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										119000		10/22/25		- 0		- 0		- 0		- 0		238,000.00		238,000.00		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		238,000.00		238,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/14/51		238000						570				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		254		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0234		234						3		3.2				3.2		05 - chybně načten		rejected		rejected		4a		OŘOS, MMR ČR				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		234		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		1/1/06		38898		7/31/06		7/30/06		1/21/32		1/21/32		225,000.00		225,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										225000		1/10/16		- 0		- 0		- 0		- 0		450,000.00		450,000.00		- 0																																																												Ne		1/21/32		0						571				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		255		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0235		235						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		OŘOS, MMR ČR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		235		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39172		1		1/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		2/27/95		2/27/95		200,000.00		200,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										225000		1/10/16		- 0		- 0		- 0		- 0		450,000.00		450,000.00		- 0		225,000.00		225,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		450,000.00		450,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/21/32		450000						488				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		256		Seminář pro konečné příjemce v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0236		236						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		236		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38834		1		4/3/06		38834		5/31/06		5/27/06		10/22/25		10/22/25		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38909		11148		Schválena		38,909.00		59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		11,148.00						11,148.00		11,148.00										11,148.00		11,148.00		- 0		- 0		- 0		- 0		22,296.00		22,296.00								8/11/06		Ne		10/22/25		119000						572				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		257		Vzdělávací semináře pro ŘO JPD 2 v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0237		237						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		237		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39263		1		5/1/06		39263		7/15/07		7/30/07		1/19/29		1/19/29		297,500.00		297,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										297500		7/11/14		- 0		- 0		- 0		- 0		595,000.00		595,000.00		- 0		297,500.00		297,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		595,000.00		595,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/19/29		595000						573				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		258		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 6. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0238		238						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		238		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		4/17/06		38898		7/31/06		7/30/06		5/15/21		5/15/21		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38938		76507.85		Schválena		38,938.00		150000		9/7/10		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		- 0		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		76,507.85						76,507.85		76,507.85										76,507.85		76,507.85		- 0		- 0		- 0		- 0		153,015.70		153,015.70										Ne		5/15/21		300000						490				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		259		Příprava OPPK 2007-13		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0239		239		21711B3024				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		239		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39292		1		5/1/06		39262		7/29/06		7/29/07		12/16/66		12/16/66		797,500.00		- 0		797,500.00		- 0		- 0		- 0										797500		12/31/99		797,500.00		- 0		- 0		- 0		1,595,000.00		1,595,000.00		- 0		797,500.00		- 0		797,500.00		- 0		- 0		- 0		1,595,000.00		1,595,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/16/66		1595000						574				CRR - NUTS II Praha

		260		Technické vybavení SRR		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0240		240		21711B3025				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		240		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39020		1		5/2/06		38990		10/30/06		10/30/06		2/27/95		2/27/95		200,000.00		- 0		200,000.00		- 0		- 0		- 0		39064		183392.3		Schválena		39,066.00		200000		12/31/99		200,000.00		- 0		- 0		- 0		400,000.00		400,000.00		- 0		200,000.00		- 0		200,000.00		- 0		- 0		- 0		400,000.00		400,000.00		183,392.30										183,392.30								- 0		- 0		183,392.30		- 0		- 0		- 0		183,392.30		183,392.30										Ne		2/27/95		400000						491				CRR - NUTS II Praha

		261		Podpora projektovým žadatelům ve 5. výzvě programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0241		241						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		241		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		5/15/06		39021		11/30/06		11/30/06		2/22/66		2/22/66		267,750.00		267,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										267750		1/26/33		- 0		- 0		- 0		- 0		535,500.00		535,500.00		- 0		267,750.00		267,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		535,500.00		535,500.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/22/66		535500						492				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		262		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2 - II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0242		242						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		242		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		8/1/06		39113		2/15/07		3/2/07		2/8/58		2/8/58		595,000.00		595,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										595000		1/19/29		- 0		- 0		- 0		- 0		1,190,000.00		1,190,000.00		- 0		595,000.00		595,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,190,000.00		1,190,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/8/58		1190000						575				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		263		Tisk a grafické zpracování Výroční zprávy za rok 2005 JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0243		243						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		243		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		6/12/06		38990		10/31/06		10/30/06		5/15/21		5/15/21		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										150000		9/7/10		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		- 0		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/15/21		300000						576				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		264		Multifunkční CDrom o programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0244		244						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		244		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38975		1		6/12/06		38975		10/15/06		10/15/06		6/5/77		6/5/77		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										178500		9/17/88		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00		- 0		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/5/77		357000						577				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		265		Inzerce k 5. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0245		245						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		245		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38902		1		6/12/06		38902		9/30/06		8/3/06		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		39045		249104.25		Schválena		39,045.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		249,104.25						249,104.25		249,104.25										249,104.25		249,104.25		- 0		- 0		- 0		- 0		498,208.50		498,208.50										Ne		12/12/68		500000						578				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		266		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2(PDA)		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0246		246						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		246		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		6/30/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/8/64		4/8/64		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										30000		2/18/82		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		- 0		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/8/64		60000						493				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		267		Setkávání ŘO JPD 2 se ZS, OGS, žadateli, konečnými příjemci a cílovými skupinami programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0247		247						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor ŘO SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		247		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39721		1		6/16/06		39082		1/31/07		1/30/07		7/17/46		7/17/46		8,500.00		8,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										150000		9/7/10		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		- 0		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/15/21		300000						494				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		269		Inovace SW produktu ModLyng 1.0 na ModLyng 2.0		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0248		248				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Lynguent s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		248		Malý a střední podnik		----		6		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39355		1		6/30/06		39355		9/30/07		10/30/07		1/26/66		6/19/09		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		8,362,500.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		8,362,500.00		11,362,500.00		12,625,000.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						325				MHMP - oddělení GS

		270		"Rozšíření nabídky polygrafických služeb o výrobu tiskovin, navazující na na grafické a technické DTP zpracování."		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0249		249				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		T. A. PRINT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		249		Malý a střední podnik		----		4		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39021		1		7/1/06		39021		11/1/06		11/30/06		12/8/23		12/8/23		1,414,800.00		707,400.00		707,400.00		- 0		- 0		6,602,400.00										1414800		10/16/36		707,400.00		- 0		- 0		6,602,400.00		9,432,000.00		9,432,000.00		- 0																																																												Ne		3/6/47		0						326				MHMP - oddělení GS

		271		Přístavba skladové části výrobní haly společností TECOM paper		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0250		250				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		TECOM paper, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		250		Malý a střední podnik		----		18		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		10/2/06		39325		9/17/07		9/30/07		4/18/92		2/13/85		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		7,586,600.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		7,586,600.00		10,586,600.00		12,598,054.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						327				MHMP - oddělení GS

		272		Pořízení nové technologie společností GEMA - Infos		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0251		251				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		GEMA - Infos, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		251		Malý a střední podnik		----		19		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39111		1		10/2/06		39111		2/8/07		2/28/07		12/1/64		7/1/36		604,650.00		302,325.00		302,325.00		- 0		- 0		2,821,700.00										604650		9/26/27		302,325.00		- 0		- 0		2,821,700.00		4,031,000.00		4,808,389.00		- 0																																																												Ne		12/12/10		0						328				MHMP - oddělení GS

		273		Modernizace restauračního vybavení v klubu Rock Café		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0252		252				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		252		Malý a střední podnik		----		10		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		7/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		1/29/44		9/29/01		646,575.00		323,287.50		323,287.50		- 0		- 0		3,017,350.00										646575		2/15/85		323,287.50		- 0		- 0		3,017,350.00		4,310,500.00		5,129,495.00		- 0																																																												Ne		7/9/40		0						329				MHMP - oddělení GS

		274		Vybudování nové výrobně-skladové haly		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0253		253				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		KOMANDOR CZECH REPUBLIC s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		253		Malý a střední podnik		----		13		Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		3/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		4/18/82		2/2/01		1,500,000.00		749,999.99		749,999.99		- 0		- 0		15,226,000.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		15,226,000.00		18,226,000.00		21,688,940.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						330				MHMP - oddělení GS

		275		Rozšíření skladových, výrobních a administrativních prostor společnosti OMEGA CZ spol. s r. o. za účelem rozšíření podnikatelských aktivit subjektu		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0254		254				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Omega CZ spol. s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		254		Malý a střední podnik		----		32		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39141		1		7/1/06		39141		3/31/07		3/30/07		8/18/51		12/8/17		1,272,026.70		636,013.35		636,013.35		- 0		- 0		5,936,124.60										1272026.7		5/4/41		636,013.35		- 0		- 0		5,936,124.60		8,480,178.00		10,793,512.00		- 0																																																												Ne		5/17/65		0						331				MHMP - oddělení GS

		276		pracoviště Flame		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0255		255				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		FG Forrest, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		255		Malý a střední podnik		----		35		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39113		1		7/3/06		39113		2/8/07		3/2/07		1/29/16		1/29/16		1,452,720.00		726,360.00		726,360.00		- 0		- 0		6,779,360.00										1452720		9/13/88		726,360.00		- 0		- 0		6,779,360.00		9,684,800.00		9,684,800.00		- 0																																																												Ne		10/27/54		0						332				MHMP - oddělení GS

		279		Rekonstrukce budovy firmy ComAp spol. s r. o. za účelem rozvoje činnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0257		257				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ComAp, spol . s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		257		Malý a střední podnik		----		83		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		7/7/06		39325		8/31/07		9/30/07		5/13/80		12/13/22		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		7,819,561.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		7,819,561.00		10,819,561.00		13,470,278.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						334				MHMP - oddělení GS

		281		Nákup vybavení a rozšíření provozovny AZX s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0259		259				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		AZX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		259		Malý a střední podnik		----		9		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		7/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		9/4/21		6/5/33		220,977.00		110,488.50		110,488.50		- 0		- 0		1,031,226.00										220977		7/3/02		110,488.50		- 0		- 0		1,031,226.00		1,473,180.00		1,651,510.00		- 0																																																												Ne		1/10/10		0						336				MHMP - oddělení GS

		282		KAST – Rabakovská		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0260		260				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAST spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		260		Malý a střední podnik		----		63		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39202		1		7/10/06		39202		5/31/07		5/30/07		3/12/27		3/10/13		1,500,000.01		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		18,773,270.99										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		18,773,271.00		21,773,271.00		33,758,340.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						337				MHMP - oddělení GS

		283		"Modernizace a rozšíření výrobní kapacity společnosti KAPATEX"		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0261		261				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAPATEX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		261		Malý a střední podnik		----		30		Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39082		1		10/31/06		39082		2/28/07		1/30/07		6/28/19		2/14/86		240,300.00		120,150.00		120,150.00		- 0		- 0		1,121,400.00										240300		12/15/28		120,150.00		- 0		- 0		1,121,400.00		1,602,000.00		1,906,380.00		- 0																																																												Ne		11/1/15		0						338				MHMP - oddělení GS

		285		Hotel Delta - Přestavba budovy na hotel		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0263		263				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Vlastimil Kubeš - Pražírny a balírny Kubeš		Fyz.osoba ost.nez. v OR		Malý a střední podnik		263		Malý a střední podnik		----				Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39113		1		6/19/06		39113		2/14/07		3/2/07		4/9/64		11/12/27		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		11,802,500.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		11,802,500.00		14,802,500.00		25,663,500.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						340				MHMP - oddělení GS

		286		Přístavba haly a zázemí pro rozšíření výroby		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0264		264				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ARCO technik s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		264		Malý a střední podnik		----		55		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39294		1		7/1/06		39294		8/31/07		8/30/07		11/30/84		11/30/84		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		7,550,000.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		7,550,000.00		10,550,000.00		10,550,000.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						341				MHMP - oddělení GS

		287		Administrativní pracovník pro JPD 2 se zaměřením na finance		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0265		265						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		265		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39202		1		7/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		3/2/01		3/2/01		55,000.00		55,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										85000		9/19/32		- 0		- 0		- 0		- 0		170,000.00		170,000.00		- 0		85,000.00		85,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		170,000.00		170,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/10/65		170000						497				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		288		Publicita GS II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0266		266		21711B3026				3		3.2				3.2		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		266		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39232		1		9/15/06		39051		1/7/07		12/30/06		6/21/84		6/21/84		125,000.00		- 0		125,000.00		- 0		- 0		- 0										500000		12/31/99		500,000.00		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0		500,000.00		- 0		500,000.00		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00																																												Ne		11/26/37		1000000						579				CRR - Praha(HQ)

		289		Implementace  GS II		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0267		267		21711B3027				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU		Kraj		Hlavní město Praha		267		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		1/1/07		39113		3/31/07		3/2/07		4/6/58		4/6/58		175,000.00		- 0		175,000.00		- 0		- 0		- 0										350000		12/31/99		350,000.00		- 0		- 0		- 0		700,000.00		700,000.00		- 0		350,000.00		- 0		350,000.00		- 0		- 0		- 0		700,000.00		700,000.00																																												Ne		7/13/16		700000						499				CRR - Praha(HQ)

		290		Nákup technického vybavení pro ŘO JPD 2 - LCD monitory		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0268		268						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		268		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		8/16/06		39021		11/30/06		11/30/06		12/24/29		12/24/29		42,000.00		42,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										42000		12/27/14		- 0		- 0		- 0		- 0		84,000.00		84,000.00		- 0		42,000.00		42,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		84,000.00		84,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/24/29		84000						501				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		291		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR v letech 2005 - 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0269		269		21711B3028				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		269		Centrum pro regionální rozvoj		----		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39691		1		1/1/05		38960		9/30/06		9/30/06		6/19/18		6/19/18		697,333.50		697,333.50		- 0		- 0		- 0		- 0		39050		1394667		Schválena		39,051.00		4670993		9/27/88		- 0		- 0		- 0		- 0		9,341,986.00		9,341,986.00		- 0		4,670,993.00		4,670,993.00		- 0		- 0		- 0		- 0		9,341,986.00		9,341,986.00		697,329.18		697,329.18																- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/26/77		9341986						502				CRR - Praha(HQ)

		292		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2006-2008		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0270		270		21711B3029				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		270		Centrum pro regionální rozvoj ČR		----		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39478		1		1/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		11/11/06		11/11/06		512,593.00		512,593.00		- 0		- 0		- 0		- 0		39043		1025185		Schválena		39,051.00		1880401		5/11/48		- 0		- 0		- 0		- 0		3,760,802.00		3,760,802.00		- 0		1,880,401.00		1,880,401.00		- 0		- 0		- 0		- 0		3,760,802.00		3,760,802.00		512,592.50		512,592.50																- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/20/96		3760802						581				CRR - Praha(HQ)

		293		Evaluace pokroku programu JPD 2 - příčiny nízké absorpční kapacity		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0271		271						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		271		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		8/14/06		39113		3/31/07		3/2/07		6/21/54		6/21/54		1,142,200.00		1,142,200.00		- 0		- 0		- 0		- 0										1142200		3/27/27		- 0		- 0		- 0		- 0		2,284,400.00		2,284,400.00		- 0		1,142,200.00		1,142,200.00		- 0		- 0		- 0		- 0		2,284,400.00		2,284,400.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/21/54		2284400						511				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		296		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0272		272		21711B3030				3		3.2				3.2		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		272		Regionální rada regionu soudržnosti Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39478		1		6/30/06		39447		1/31/08		1/30/08		7/13/89		7/13/89		2,500,000.00		- 0		2,500,000.00		- 0		- 0		- 0										2500000		12/31/99		2,500,000.00		- 0		- 0		- 0		5,000,000.00		5,000,000.00		- 0		2,500,000.00		- 0		2,500,000.00		- 0		- 0		- 0		5,000,000.00		5,000,000.00																																												Ne		7/13/89		5000000						588				CRR - NUTS II Praha

		295		Technické zajištění a služby spojené s fungováním Regionální rady regionu soudržnosti Praha		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0273		273		21711B3031				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		273		Regionální rada regionu soudržnosti Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39691		1		9/1/06		39660		8/31/08		8/30/08		9/11/30		9/11/30		7,000,000.00		- 0		7,000,000.00		- 0		- 0		- 0										7000000		12/31/99		7,000,000.00		- 0		- 0		- 0		14,000,000.00		14,000,000.00		- 0		7,000,000.00		- 0		7,000,000.00		- 0		- 0		- 0		14,000,000.00		14,000,000.00																																												Ne		9/11/30		14000000						512				CRR - NUTS II Praha

		297		Fotodokumentace realizovaných projektů v JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0274		274						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		274		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		9/25/06		39082		1/31/07		1/30/07		8/23/60		8/23/60		47,600.00		47,600.00		- 0		- 0		- 0		- 0										47600		4/27/30		- 0		- 0		- 0		- 0		95,200.00		95,200.00		- 0		47,600.00		47,600.00		- 0		- 0		- 0		- 0		95,200.00		95,200.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/23/60		95200						589				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		298		Zaměstnanci		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0275		275						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		275		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39416		1		12/1/06		39416		1/30/08		12/30/07		12/12/68		12/12/68		250,000.00		- 0		250,000.00		- 0		- 0		- 0										250000		12/31/99		250,000.00		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0																																																												Ne		12/12/68		0						513				CRR - NUTS II Praha

		299		Inovační a poradenské centrum pro transfer poznatků ve výzkumu a vývoji		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0276		276						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		EDIKA, o.p.s.		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost				NNO		chybí				Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		4/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		8/4/30		8/4/30		1,174,363.00		742,197.42		432,165.58		- 0		- 0		- 0										2567778		3/4/43		944,942.00		- 0		- 0		- 0		5,135,556.00		5,135,556.00		- 0																																																												Ne		9/2/60		0						237				SRR r.s. hl.města Prahy

		300		Výstavba dětského domova rodinného typu v městské části Praha 15 - Dolní Měcholupy, III. etapa - Vybavení dětského domova		CZ.04.2.06/1.3.00.5/0277		277						1		1.3				1.3		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		RADOST, obecně prospěšná společnost		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost				NNO		chybí				Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39325		1		4/1/07		39325		9/30/07		9/30/07		12/24/66		12/24/66		1,162,746.50		1,162,746.50		- 0		- 0		- 0		- 0										1162746.5		6/27/83		- 0		- 0		- 0		- 0		2,325,493.00		2,325,493.00		- 0																																																												Ne		12/24/66		0						181				SRR r.s. hl.města Prahy

		301		Centrum výzkumných kontraktů		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0278		278						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Academia Publica		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		4/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		12/13/66		12/13/66		815,760.87		515,560.87		300,200.00		- 0		- 0		- 0										5508228.17		3/14/31		2,027,027.97		- 0		- 0		- 0		11,016,456.35		11,016,456.35		- 0																																																												Ne		1/10/62		0						239				SRR r.s. hl.města Prahy

		302		Regenerace plochy pro výstavbu multifunkčního sportoviště v MČ Praha - Satalice		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0279		279						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39447		1		7/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		6/10/98		6/10/98		7,998,527.00		3,535,348.69		2,591,522.87		1,871,655.44		- 0		- 0										14893311		3/18/23		4,825,433.00		3,485,035.00		- 0		- 0		29,786,622.00		34,632,622.00		- 0																																																												Ne		12/30/52		0						81				SRR r.s. hl.města Prahy

		303		Internet pro podnikání na Praze 9 (Inovace postupů a procesů)		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0280		280						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Centrum pro veřejnou politiku		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				NNO		chybí		5		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39419		1		1/2/07		39174		4/6/07		5/2/07		8/29/51		8/29/51		2,931,374.18		1,852,629.14		1,078,745.68		- 0		- 0		- 0										4534193		10/9/45		1,668,583.00		- 0		- 0		- 0		9,068,387.00		9,068,387.00		- 0																																																												Ne		5/25/28		0						244				SRR r.s. hl.města Prahy

		304		Příprava plochy pro nové městské centrum MČ Praha Ďáblice – zlepšení životního prostředí a veřejné infrastruktury		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0281		281						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha - Ďáblice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		6/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		9/16/82		12/14/27		2,927,045.00		1,293,753.80		948,362.56		684,928.65		- 0		- 0										7314815		1/21/52		2,370,000.00		1,711,667.00		- 0		- 0		14,629,630.00		14,679,630.00		- 0																																																												Ne		7/25/54		0						83				SRR r.s. hl.města Prahy

		305		Revitalizace historického centra zámeckého areálu v Dolních Počernicích -  likvidace ekologických zátěží, zvýšení atraktivity a příprava pro rozvoj podporovaného území		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0282		282						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		12		Praha 14		CZ010E		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		5/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		5/24/99		8/20/44		2,455,276.87		1,085,232.24		795,509.79		574,535.09		- 0		- 0										9754465		5/29/04		3,160,447.00		2,282,546.00		- 0		- 0		19,508,931.00		19,558,931.00		- 0																																																												Ne		8/20/13		0						85				SRR r.s. hl.města Prahy

		306		Vítkova ulice		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0283		283						1		1.1				1.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		10/16/06		39172		4/30/07		4/30/07		5/21/04		5/21/04		9,661,466.00		6,531,151.00		3,130,315.00		- 0		- 0		- 0										20456253		12/10/60		6,627,826.00		- 0		- 0		- 0		40,912,506.00		40,912,506.00		- 0																																																												Ne		8/20/14		0						29				SRR r.s. hl.města Prahy

		307		Pobřežní III, 2.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0284		284						1		1.1				1.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		3/1/07		39263		9/17/07		7/30/07		1/10/28		1/10/28		49,166,759.36		33,236,729.17		15,930,030.19		- 0		- 0		- 0										70055345		3/10/60		22,697,932.00		- 0		- 0		- 0		140,110,690.00		286,100,000.00		- 0																																																												Ne		1/14/10		0						31				SRR r.s. hl.města Prahy

		308		Na Františku - komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0285		285						1		1.1				1.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		7/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		5/27/78		5/27/78		13,090,000.00		8,848,839.95		4,241,160.05		- 0		- 0		- 0										25082225		10/23/22		8,126,641.00		- 0		- 0		- 0		50,164,450.00		50,164,450.00		- 0																																																												Ne		8/5/45		0						33				SRR r.s. hl.města Prahy

		309		Libeňský most - inundační most		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0286		286						1		1.2				1.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		7/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		7/4/43		7/4/43		63,724,500.00		28,166,229.00		35,558,271.00		- 0		- 0		- 0										128077627.5		10/5/93		71,467,316.15		- 0		- 0		- 0		256,155,255.00		258,019,370.00		- 0																																																												Ne		4/6/29		0						87				SRR r.s. hl.města Prahy

		310		Interaktivní aplikace environmentálních indikátorů pro městské části hl. m. Prahy		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0287		287						2		2.1				2.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Univerzita Karlova v Praze, řešitel: Centrum pro otázky životního prostředí		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		21		Praha		CZ0100554782		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39813		1		1/1/07		39355		10/1/07		10/30/07		5/24/90		5/24/90		1,404,430.00		887,599.76		516,830.24		- 0		- 0		- 0										4622980		5/27/99		1,701,256.64		- 0		- 0		- 0		9,245,960.00		9,245,960.00		- 0																																																												Ne		7/29/14		0						246				SRR r.s. hl.města Prahy

		311		Poradenské centrum pro financování inovací v MSP		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0288		288						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		INstrategy - Institut pro evropské a národní strategie		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		chybí		1		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39447		1		4/2/07		39355		10/31/07		10/30/07		6/16/72		6/16/72		597,620.89		377,696.62		219,924.49		- 0		- 0		- 0										2690951		4/21/56		990,270.00		- 0		- 0		- 0		5,381,903.00		5,381,903.00		- 0																																																												Ne		2/23/35		0						249				SRR r.s. hl.města Prahy

		312		Libeňský most - sjízdné rampy		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0289		289						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		7/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		10/19/89		10/19/89		35,938,000.00		24,294,087.99		11,643,912.01		- 0		- 0		- 0										70055345		3/10/60		22,697,931.80		- 0		- 0		- 0		140,110,690.00		197,455,510.00		- 0																																																												Ne		1/14/10		0						35				SRR r.s. hl.města Prahy

		313		Botanická zahrada SOŠ v Praze 9 – obnova historicky cenného území a likvidace ekologických zátěží		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0290		290						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		SOŠ stavební a zahradnická		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou				Organizace zřízená hlavním městem Prahou		chybí				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		9/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		6/26/80		9/23/25		9,994,081.21		4,417,383.82		5,576,697.97		- 0		- 0		- 0										17066360		12/7/52		9,523,030.00		- 0		- 0		- 0		34,132,721.00		34,182,721.00		- 0																																																												Ne		3/18/52		0						89				SRR r.s. hl.města Prahy

		314		Lezecká stěna Chvaly - volnočasové centrum		CZ.04.2.06/1.3.00.5/0291		291						1		1.3				1.3		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		106		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39294		1		4/2/07		39294		8/17/07		8/30/07		12/26/66		2/3/30		3,073,533.00		- 0		- 0		3,073,533.00		- 0		- 0										3073533		12/31/99		- 0		3,073,533.00		- 0		- 0		6,147,066.00		6,197,066.00		- 0																																																												Ne		2/3/30		0						182				SRR r.s. hl.města Prahy

		315		Park Přátelství - revitalizace		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0292		292						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		180		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39447		1		5/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		3/21/72		3/21/72		3,409,945.00		1,507,195.69		1,104,822.18		797,927.13		- 0		- 0										18369756.5		3/31/30		5,951,801.11		4,298,523.02		- 0		- 0		36,739,513.00		36,739,513.00		- 0																																																												Ne		5/13/89		0						91				SRR r.s. hl.města Prahy

		316		Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch při ulici Švehlova, I. etapa		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0293		293						1		1.2				1.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Úřad Městské části Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39262		1		10/5/06		39262		7/27/07		7/29/07		10/20/56		10/20/56		16,117,568.83		7,123,965.42		5,222,092.30		3,771,511.12		- 0		- 0										16117568.83		10/1/04		5,222,092.30		3,771,511.12		- 0		- 0		32,235,137.67		32,235,137.67		- 0																																																												Ne		10/20/56		0						93				SRR r.s. hl.města Prahy

		317		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0294		294						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - OMI MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		3/26/07		39325		9/30/07		9/30/07		5/19/90		9/21/30		38,155,190.50		16,864,594.14		21,290,596.36		- 0		- 0		- 0										71194593		6/24/56		39,726,583.00		- 0		- 0		- 0		142,389,186.00		156,399,691.00		- 0																																																												Ne		5/6/48		0						94				SRR r.s. hl.města Prahy

		318		Rokytka - rozvoj území - cyklostezka		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0295		295						1		1.2				1.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí				Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39568		1		10/1/06		39568		5/31/08		5/30/08		4/9/13		4/9/13		43,795,000.00		14,890,300.00		28,904,700.00		- 0		- 0		- 0										43795000		4/2/68		28,904,700.00		- 0		- 0		- 0		87,590,000.00		87,590,000.00		- 0																																																												Ne		4/9/13		0						96				SRR r.s. hl.města Prahy

		319		Založení a vybudování infrastruktury Nadačního fondu  na podporu a rozvoj biomedicínského výzkumu a vývoje v regionu Hlavního města Prahy		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0296		296						2		2.1				2.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Univerzita Karlova, 1.lékařská fakulta		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/1/07		39141		3/1/07		3/30/07		4/1/27		4/1/27		297,170.66		148,585.33		148,585.33		- 0		- 0		- 0										7983657		4/1/29		3,991,828.50		- 0		- 0		- 0		15,967,314.00		15,967,314.00		- 0																																																												Ne		1/6/17		0						251				SRR r.s. hl.města Prahy

		320		Maniny - příprava území		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0297		297						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor městského investora		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39416		1		4/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		10/25/23		10/25/23		56,032,549.00		24,766,386.62		31,266,162.38		- 0		- 0		- 0										112823921		6/1/34		62,955,748.00		- 0		- 0		- 0		225,647,842.00		225,647,842.00		- 0																																																												Ne		10/21/02		0						97				SRR r.s. hl.města Prahy

		321		Multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0298		298						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou				Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		chybí		44		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39598		1		11/1/06		39325		10/15/07		9/30/07		8/7/65		8/7/65		2,112,123.46		1,334,830.05		777,296.49		- 0		- 0		- 0										6868250		3/27/84		2,527,630.00		- 0		- 0		- 0		13,736,510.00		13,736,510.00		- 0																																																												Ne		4/14/09		0						256				SRR r.s. hl.města Prahy

		322		Technologie čištění odpadních vod		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0299		299						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Ekonaut o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				Organizace výzkumu a vývoje		chybí				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39570		1		10/2/06		39174		5/1/07		5/2/07		12/23/07		12/23/07		2,594,679.00		1,639,837.13		954,841.87		- 0		- 0		- 0										4940721		3/16/49		1,818,185.33		- 0		- 0		- 0		9,881,442.00		9,881,442.00		- 0																																																												Ne		6/19/54		0						259				SRR r.s. hl.města Prahy

		323		JAHODA - Centrum komunitních aktivit		CZ.04.2.06/1.3.00.5/0300		300						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		JAHODA		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				NNO		chybí		5		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39265		1		1/1/07		39113		1/31/07		3/2/07		10/28/95		10/28/95		17,500.00		- 0		- 0		17,500.00		- 0		- 0										300000		12/31/99		- 0		300,000.00		- 0		- 0		600,000.00		600,000.00		- 0																																																												Ne		9/28/42		0						183				SRR r.s. hl.města Prahy

		324		Centrum vývoje biotechnologií - rozšíření kapacit Oddělení růstu a diferenciace buněčných populací FGÚ AV ČR		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0301		301						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Fyziologický ústav Akademie věd České republiky		Veř. výzkumná instituce		Státem zřízená organizace				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		346		Praha-Libuš		CZ010C547051		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		6/26/06		39169		4/27/07		4/27/07		1/18/26		5/13/76		324,403.00		205,022.70		119,380.30		- 0		- 0		- 0										12234232		8/3/69		4,502,197.00		- 0		- 0		- 0		24,468,464.00		28,690,384.00		- 0																																																												Ne		5/16/92		0						261				SRR r.s. hl.města Prahy

		325		Zřízení Laboratoře dopravního modelování na ČVUT v Praze, Fakultě dopravní		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0302		302						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		České vysoké učení technické v Praze		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		3320		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		3/1/07		39199		5/15/07		5/27/07		10/29/94		10/29/94		419,085.00		264,861.76		154,223.24		- 0		- 0		- 0										2579449.37		5/14/63		949,237.14		- 0		- 0		- 0		5,158,898.75		5,158,898.75		- 0																																																												Ne		7/30/24		0						268				SRR r.s. hl.města Prahy

		326		Systémy výzkumu pro zlepšení a zkvalitnění dopravy v Praze		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0303		303						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39386		1		1/1/07		39172		4/20/07		4/30/07		1/21/87		5/7/21		2,286,665.00		1,445,172.24		841,492.76		- 0		- 0		- 0										17619010		3/6/87		6,483,796.00		- 0		- 0		- 0		35,238,020.00		35,318,020.00		- 0																																																												Ne		6/2/78		0						272				SRR r.s. hl.města Prahy

		327		Hodnocení kvality veřejných prostorů pomocí hedonické  metody a prosazování těchto přístupů do praxe		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0304		304						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Ústav informatiky Akademie věd České republiky		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		121		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		3/1/07		39325		9/30/07		9/30/07		10/30/63		10/30/63		2,312,685.00		1,461,616.90		851,068.10		- 0		- 0		- 0										5987345		3/29/60		2,203,343.00		- 0		- 0		- 0		11,974,690.00		11,974,690.00		- 0																																																												Ne		8/1/85		0						274				SRR r.s. hl.města Prahy

		328		Barrande I - Vědecko-výzkumné centrum kulturního dědictví České republiky		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0305		305						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Národní muzeum		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		646		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/21/05		39233		5/31/07		6/30/07		7/17/84		7/17/84		5,239,172.13		3,311,186.08		1,927,986.06		- 0		- 0		11,065,319.73										14310000		8/17/61		5,266,000.00		- 0		- 0		30,223,234.00		58,843,234.00		59,158,234.00		- 0																																																												Ne		11/23/58		0						277				SRR r.s. hl.města Prahy

		329		Vybudování univerzitního Centra pro ekonomický výzkum zdravotnictví (CEVeZ)		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0306		306						2		2.1				2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Univerzita Karlova v Praze		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/1/07		39172		3/31/07		4/30/07		7/28/57		7/28/57		1,325,387.42		662,693.79		662,693.79		- 0		- 0		- 0										7872387		12/5/76		3,936,194.00		- 0		- 0		- 0		15,744,775.00		15,744,775.00		- 0																																																												Ne		9/23/07		0						279				SRR r.s. hl.města Prahy

		330		Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0307		307						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Ústav experimentální medicíny Akademie věd České republiky		Příspěvková organizace		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí				Praha-Libuš		CZ010C547051		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		7/24/86		3/14/36		1,796,300.00		1,135,261.60		661,038.40		- 0		- 0		- 0										22673543		4/29/33		8,343,863.80		- 0		- 0		- 0		45,347,086.00		48,296,836.00		- 0																																																												Ne		2/6/56		0						284				SRR r.s. hl.města Prahy

		331		Příprava zasedání Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 7. zasedání a zasedání pro další období do roku 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0308		308						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 23		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		10/1/06		39066		1/15/07		1/14/07		7/11/14		7/11/14		148,750.00		148,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										743750		4/25/36		- 0		- 0		- 0		- 0		1,487,500.00		1,487,500.00		- 0		743,750.00		743,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,487,500.00		1,487,500.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/19/72		1487500						514				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		332		Krátký TV dokument o projektu v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0309		309						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 23		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		9/1/06		39051		12/31/06		12/30/06		11/25/62		11/25/62		29,750.00		29,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										29750		6/13/81		- 0		- 0		- 0		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		29,750.00		29,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		59,500.00		59,500.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		11/25/62		59500						590				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		334		Informovanost a praktické postupy		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0310		310						3		3.2				3.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona				Regionální rada regionu soudržnosti Praha		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39629		1		10/23/06		39325		9/28/07		9/30/07		7/13/16		7/13/16		350,000.00		- 0		350,000.00		- 0		- 0		- 0										750000		12/31/99		750,000.00		- 0		- 0		- 0		1,500,000.00		1,500,000.00		- 0																																																												Ne		11/9/06		0						591				CRR - NUTS II Praha

		335		Nákup technického vybavení pro pracovníky ŘO JPD2 (NB&PC)		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0311		311						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí		500						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		11/22/06		39113		2/28/07		3/2/07		4/23/68		4/23/68		49,000.00		49,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										49000		2/25/34		- 0		- 0		- 0		- 0		98,000.00		98,000.00		- 0		49,000.00		49,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		98,000.00		98,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/23/68		98000						519				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		336		Příprava řídící dokumentace OPPK		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0312		312						3		3.2				3.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona				Regionální rada regionu soudržnosti Praha		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39263		1		8/15/06		39141		3/31/07		3/30/07		5/15/21		5/15/21		150,000.00		- 0		150,000.00		- 0		- 0		- 0										500000		12/31/99		500,000.00		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0																																																												Ne		11/26/37		0						593				CRR - NUTS II Praha

		337		Zabezpečení realizace vybraných procesů implementace GS na podporu MSP - CMZRB - 1. kolo		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0313		313						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Ministerstvo pro místní rozvoj - OŘOS				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		7/1/05		39082		1/31/07		1/30/07		3/13/20		3/13/20		95,000.00		95,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										95000		2/5/60		- 0		- 0		- 0		- 0		190,000.00		190,000.00		- 0																																																												Ne		3/13/20		0						520				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		338		High-tech technologie a konkurenceschopnost ve výrobě plošných spojů		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0314		314				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		PragoBoard s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		25		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39202		1		12/1/06		39202		6/2/07		5/30/07		1/8/61		12/24/56		1,460,439.60		730,219.80		730,219.80		- 0		- 0		6,815,384.80										1460439.6		4/8/99		730,219.80		- 0		- 0		6,815,384.80		9,736,264.00		9,774,264.00		- 0																																																												Ne		2/2/97		0						342				MHMP - oddělení GS

		339		Modernizace Informačního Systému Společnosti SPEED PRESS Plus a.s.		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0315		315				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		SPEED PRESS Plus a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		79		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		1/1/07		39263		7/2/07		7/30/07		5/1/42		5/1/42		643,320.00		321,660.00		321,660.00		- 0		- 0		3,002,160.00										643320		9/2/80		321,660.00		- 0		- 0		3,002,160.00		4,288,800.00		4,288,800.00		- 0																																																												Ne		9/12/22		0						343				MHMP - oddělení GS

		340		Projekt Průmyslová zóna Horní Počernice		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0316		316				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Whitesoft s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		20		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		11/25/06		39263		7/31/07		7/30/07		5/5/71		1/22/33		703,077.00		351,538.50		351,538.50		- 0		- 0		3,281,026.00										703077		6/22/62		351,538.50		- 0		- 0		3,281,026.00		4,687,180.00		5,577,744.00		- 0																																																												Ne		11/30/49		0						344				MHMP - oddělení GS

		341		Modernizace a rozšíření výrobní kapacity PEKAŘSTVÍ MORAVEC		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0317		317				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Pekařství Moravec s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		34		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39172		1		2/19/07		39172		4/30/07		4/30/07		9/25/54		7/25/74		628,650.00		314,325.00		314,325.00		- 0		- 0		2,933,700.00										628650		8/3/60		314,325.00		- 0		- 0		2,933,700.00		4,191,000.00		4,987,290.00		- 0																																																												Ne		5/14/42		0						345				MHMP - oddělení GS

		342		Modernizace firmy GUARANT International za účelem zefektivnění stávajících služeb, rozšíření pracovních míst a nabízených služeb		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0318		318				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		GUARANT International spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		29		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		1/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		12/21/73		12/21/73		228,677.10		114,338.55		114,338.55		- 0		- 0		1,067,159.80										228677.1		1/16/13		114,338.55		- 0		- 0		1,067,159.80		1,524,514.00		1,524,514.00		- 0																																																												Ne		3/10/52		0						346				MHMP - oddělení GS

		343		Modernizace a dovybavení multimediálního klubu Rock Café		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0319		319				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		10		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		1/11/75		10/3/27		648,000.00		324,000.00		324,000.00		- 0		- 0		3,024,000.00										648000		1/29/87		324,000.00		- 0		- 0		3,024,000.00		4,320,000.00		5,140,800.00		- 0																																																												Ne		4/28/48		0						347				MHMP - oddělení GS

		344		eMerite - redakční a publikační systém pro správu internetových stránek orgánů veřejné správy i komerčních firem		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0320		320				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		eMerite, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		1		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39262		1		6/1/07		39262		7/2/07		7/29/07		10/19/55		10/19/55		594,750.00		297,375.00		297,375.00		- 0		- 0		2,775,500.00										594750		3/8/14		297,375.00		- 0		- 0		2,775,500.00		3,965,000.00		3,965,000.00		- 0																																																												Ne		9/26/56		0						348				MHMP - oddělení GS

		345		Pražský hrad - Vikárka		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0321		321				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Euroresta, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		32		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39217		1		12/15/06		39217		7/31/07		6/14/07		2/3/77		2/3/77		623,310.00		311,655.00		311,655.00		- 0		- 0		2,908,780.00										623310		4/12/53		311,655.00		- 0		- 0		2,908,780.00		4,155,400.00		4,155,400.00		- 0																																																												Ne		2/15/13		0						349				MHMP - oddělení GS

		346		Dytron s.r.o. - nákup CNC svislého obráběcího centra		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0322		322				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Dytron s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		67		Praha-Kbely		CZ0109547344		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39202		1		1/1/06		39202		5/2/07		5/30/07		5/26/02		5/26/02		931,500.00		465,750.00		465,750.00		- 0		- 0		4,347,000.00										931500		3/6/75		465,750.00		- 0		- 0		4,347,000.00		6,210,000.00		6,210,000.00		- 0																																																												Ne		9/19/00		0						350				MHMP - oddělení GS

		347		Komerční web server integrující prodej služeb v oblasti turistického ruchu a nemovitostí		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0323		323				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		FirstNet, a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39233		1		11/1/06		39233		5/31/07		6/30/07		4/6/78		4/6/78		1,001,400.00		500,700.00		500,700.00		- 0		- 0		4,673,200.00										1001400		11/12/70		500,700.00		- 0		- 0		4,673,200.00		6,676,000.00		6,676,000.00		- 0																																																												Ne		6/23/83		0						351				MHMP - oddělení GS

		348		ACM-4 verze 7.0		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0324		324				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		KPZ elektronik spol. s.r.o.		Společnost s r.o.		Drobný podnikatel				Malý a střední podnik		chybí		8		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/15/06		39263		7/30/07		7/30/07		8/31/69		9/1/73		431,370.00		215,685.00		215,685.00		- 0		- 0		2,013,060.00										431370		7/9/90		215,685.00		- 0		- 0		2,013,060.00		2,875,800.00		3,422,202.00		- 0																																																												Ne		2/5/62		0						352				MHMP - oddělení GS

		349		Rozvoj společnosti pořízením nové technologie		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0325		325				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		GEMA s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		40		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39251		1		12/1/06		39251		6/29/07		7/18/07		8/5/65		2/7/13		274,650.00		137,325.00		137,325.00		- 0		- 0		1,281,700.00										274650		12/24/75		137,325.00		- 0		- 0		1,281,700.00		1,831,000.00		2,178,890.00		- 0																																																												Ne		12/6/03		0						353				MHMP - oddělení GS

		350		Rekonstrukce provozovny společnosti H O S		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0326		326				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		H O S, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Drobný podnikatel				Malý a střední podnik		chybí		3		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		6/30/07		7/30/07		4/26/39		3/24/28		270,000.00		135,000.00		135,000.00		- 0		- 0		1,260,000.00										270000		8/12/69		135,000.00		- 0		- 0		1,260,000.00		1,800,000.00		2,096,244.00		- 0																																																												Ne		6/19/78		0						354				MHMP - oddělení GS

		351		ppm.navigator		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0327		327				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		ppm.czech s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		9		Praha-Dubeč		CZ010F538205		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		4/28/36		3/28/75		1,466,918.40		733,459.20		733,459.20		- 0		- 0		6,845,619.20										1466918.4		2/21/08		733,459.20		- 0		- 0		6,845,619.20		9,779,456.00		11,737,553.00		- 0																																																												Ne		7/26/32		0						355				MHMP - oddělení GS

		352		Výstavba provozního objektu Rabakovská		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0328		328				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Reton system spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		28		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39478		1		3/1/07		39478		2/29/08		3/1/08		10/24/85		3/6/40		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		8,045,000.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		8,045,000.00		11,045,000.00		13,143,550.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						356				MHMP - oddělení GS

		353		Rekonstrukce kanceláří a sociálního zázemí společnosti AKROS CZ		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0329		329				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		AKROS CZ, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		16		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		6/30/07		7/30/07		2/28/87		11/9/06		225,000.00		112,500.00		112,500.00		- 0		- 0		1,050,000.00										225000		1/5/08		112,500.00		- 0		- 0		1,050,000.00		1,500,000.00		1,785,000.00		- 0																																																												Ne		1/21/32		0						357				MHMP - oddělení GS

		354		Rozšíření a zkvalitnění služeb BELLAGIO Hotelu Prague		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0330		330				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		WINNYS, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		15		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39233		1		4/2/07		39233		6/29/07		6/30/07		12/7/52		6/19/02		274,067.10		137,033.55		137,033.55		- 0		- 0		1,278,979.80										274067.1		3/7/75		137,033.55		- 0		- 0		1,278,979.80		1,827,114.00		2,174,266.00		- 0																																																												Ne		9/26/00		0						358				MHMP - oddělení GS

		355		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 - III.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0331		331						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39802		1		12/1/06		39802		12/31/08		1/19/09		11/14/39		11/14/39		336,000.00		336,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										336000		12/7/19		- 0		- 0		- 0		- 0		672,000.00		672,000.00		- 0																																																												Ne		11/14/39		0						521				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		356		Právní služby pro oddělení JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0332		332						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39782		1		12/1/06		39782		12/31/08		12/30/08		9/16/02		9/16/02		384,000.00		384,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										384000		5/9/51		- 0		- 0		- 0		- 0		768,000.00		768,000.00		- 0																																																												Ne		9/16/02		0						522				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		357		Podpora konečným příjemcům v letech 2007 a 2008 a podpora žadatelům v 6. výzvě programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0333		333						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39797		1		1/1/07		39797		12/31/08		1/14/09		10/29/01		10/29/01		2,885,750.00		2,885,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										2885750		11/29/00		- 0		- 0		- 0		- 0		5,771,500.00		5,771,500.00		- 0																																																												Ne		10/29/01		0						523				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		358		Expertní činnost a poradenství v JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0334		334						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		11/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		6/21/84		6/21/84		125,000.00		125,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										500000		12/12/68		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0																																																												Ne		11/26/37		0						524				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		359		Rezidence & Wellness Blatov		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0335		335				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		TopResort, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		2/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		2/4/01		2/8/63		1,395,031.52		697,515.76		697,515.76		- 0		- 0		6,510,147.09										1395031.52		9/23/09		697,515.76		- 0		- 0		6,510,147.09		9,300,210.13		11,067,249.16		- 0																																																												Ne		12/6/38		0						359				MHMP - oddělení GS

		361		Nákup nástrojařského obráběcího centra pro zdokonalení výroby		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0337		337				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Osvětlení Černoch s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		19		Praha-Koloděje		CZ010E538353		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		7/10/97		10/16/82		1,215,315.00		607,657.50		607,657.50		- 0		- 0		5,671,470.00										1215315		9/15/63		607,657.50		- 0		- 0		5,671,470.00		8,102,100.00		9,641,499.00		- 0																																																												Ne		11/1/54		0						361				MHMP - oddělení GS

		362		Rozvoj společnosti FEBA manipulační technika spol. s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0338		338				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		FEBA manipulační technika spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Drobný podnikatel				Malý a střední podnik		chybí		4		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39233		1		1/1/07		39233		6/30/07		6/30/07		5/4/65		12/28/64		288,450.00		144,225.00		144,225.00		- 0		- 0		1,346,100.00										288450		11/14/94		144,225.00		- 0		- 0		1,346,100.00		1,923,000.00		2,288,370.00		- 0																																																												Ne		6/30/79		0						362				MHMP - oddělení GS

		363		Pořízení automatické optické inspekce neosazených desek s plošnými spoji		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0339		339				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		MEV PRAHA s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		54		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/20/07		7/30/07		4/26/38		3/6/56		698,865.00		349,432.50		349,432.50		- 0		- 0		3,261,370.00										698865		9/15/56		349,432.50		- 0		- 0		3,261,370.00		4,659,100.00		4,689,100.00		- 0																																																												Ne		11/7/26		0						363				MHMP - oddělení GS

		365		Rozšíření mobilní výroby  MAREKA SERVICES s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0341		341				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		MAREKA SERVICES s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		3		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		1/1/07		39263		6/30/07		7/30/07		8/6/99		10/16/61		299,232.00		149,616.00		149,616.00		- 0		- 0		1,396,416.00										299232		8/19/09		149,616.00		- 0		- 0		1,396,416.00		1,994,880.00		2,373,930.00		- 0																																																												Ne		7/15/38		0						365				MHMP - oddělení GS
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		Vývoj systémového SW pro IP IVR a VM v prostředí Visual Kirké		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0002		1		21711B2013				2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				Podnikající fyzické a právnické osoby		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39082		1		38565		39082		39097		39112		4876455		4740283		711000		711000		0		0		0		3318283										711000		711000		0		0		0		3318283		4740283		4876455		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1422000		0		1422000		50338.0650642501

		Vývoj systémového SW pro IP monitoring		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0001		2		21711B2012				2		2.3				2.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				Podnikající fyzické a právnické osoby		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		38139		38656		38686		38686		3296852		3180224		476999.89		476999.89		0		0		0		2226223.9		38747		440000		Schválena		38814		477000		477000		0		0		0		2226224		3180224		3296852		0		477000		477000		0		0		0		2226224		3180224		3296852		411388.43								411388.43								1919812.64		0		411388.43		0		0		0		1919812.64		2331201.07		2331201.07										Ne		954000		954000		954000		33771.1069418387

		Přestavba kina Čas v Horních Počernicích na divadlo Pohoda		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0003		3						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		97						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		38473		38656		38671		38686		5557832		5557832		2778916		1508951.38		1100450.75		169513.87		0		0										10184433		5530147.1		4033035.5		621250.4		0		0		20368866		20368866		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		20368866		0		20368866		721047.329108995

		Výtahy ve stanici metra Florenc B - bezbariérové zpřístupnění		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0004		4		21711B1002				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost				Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		38596		38807		38821		38837		42958147		42958147		21479073.5		14219146.66		7259926.84		0		0		0		38821		21478759.62		Schválena		38854		29845000		19757390		10087610		0		0		0		59690000		59690000		62667039		29794636		19724050		10070588		0		0		0		59589274		59589274		21478759.62								14218938.87		7259820.75								0		14218938.87		7259820.75		0		0		0		21478759.62		21478759.62										Ne		59690000		59589274		59589274		2109429.50192927

		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 – Etapa 2005		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0005		5		21711B1012				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		38473		38625		38640		38655		5413159		5413159		2706579.5		1470000		1071805.4		165101.5		0		0		38631		2323412		Schválena		38667		2756579.5		1496822.7		1091605.5		168151.3		0		0		5513159		5513159		3574122		2706579.5		1469672.6		1071805.4		165101.34		0		0		5413158.84		5413158.84		4646824						2323412		1322469		920071.15		141728						2323412		1322469		920071.15		141728		0		0		4707680.15		4707680.15										Ne		5513159		5413158.84		5413158.84		191623.025239832

		Web Grid Praha 1		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0006		6		21711B2003				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		344						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39098		1		38718		38960		38990		38990		14839202		12597202		6298595.96		1284913.34		4220070.23		793622.47		0		0		38973		5803210		Prijata		38973		8980000		1831920		6016616		1131480		0		0		17960016		21154866		16580600		8980000		1831920		6016616		1131480		0		0		17960016		21154866																				0		0		0		0		0		0		0		0		38973.5709068287								Ne		17960016		17960016		17960016		635775.284080852

		Výstavba nového zařízení "CHRÁNĚNÉHO KOMUNITNÍHO BYDLENÍ" pro duševně hendikepované se zajištěním služeb psychosociální rehabilitace v rámci rozšíření projektu "PSYCHOSOCIÁLNÍ SÍTĚ"		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0007		7		21711B1004				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Nadace Bona		Nadace				NNO		2						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39171		1		38442		38595		38625		38625		1304688		1304688		652344		354222.79		298121.21		0		0		0		38650		652344.25		Schválena		38656		5577880.5		3028789.1		2549091.3		0		0		0		11155760.9		11569360.9		15193325.67		5577880.5		3028789.1		2549091.3		0		0		0		11155760.9		11569360.9		652344.25						652344.25		354222.93		298121.32								2049449.05		1112850.83		936598.22		0		0		0		4098898.1		4098898.1										Ne		11155760.9		11155760.9		11155760.9		394908.170200715

		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0008		8						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		18						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		38231		38990		38306		39020		2738485		2738485		1369242.5		0		1369242.5		0		0		0										1369242.5		0		1369242.5		0		0		0		2738485		2738485		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2738485		0		2738485		96940.9536620765

		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0009		9						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				NNO				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		38412		38656		38656		38686		9994160		9994160		4944880		2685069.84		2259810.16		0		0		104400										4944880		2685069.84		2259810.16		0		0		104400		9994160		9994160		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9889760		0		9889760		350092.392651067

		Rokytka - Rekonstrukce Velkého Počernického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.1/0010		10		21711B1006				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha ( Odbor ochrany prostředí MHMP )		Obec nebo m.část hl.m.				Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38928		1		38275		38656		38657		38686		24918082		24918082		12459041		5581649.99		6877391.01		0		0		0		38686		8598714.5		Schválena		38705		36774519.5		16474985		20299534.5		0		0		0		73549039		73549039		9999999		36774519.5		16474985		20299534		0		0		0		73549038.5		73549038.5		8598714.5						8598714.5		3852224.1		4746490.4								8598714.5		12640476.8		15574873.2		0		0		0		36814064.5		36814064.5										Ne		73549039		73549038.5		73549038.5		2603597.95036992

		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0011		11						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				NNO								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		38412		38625		38625		38655		21458240		21458240		10654120		5785187		4868933		0		0		150000.01										10654120		5785187		4868933		0		0		150000		21458240		21458240		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		21308240		0		21308240		754300.683210025

		Poradenské centrum Prosperita		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0012		12		21711B2005				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Prosperita, o.p.s.		Obecně prospěšná spol.				NNO		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39216		1		38487		38913		38944		38943		18636338		18636338		9115107.8		5851899.2		3263208.6		0		0		406122.41		38944		17745069.55		Prijata		38951		10324350		6628232.7		3696117.3		0		0		460000		21108700		21108700		15746401		10324350		6628233		3696117		0		0		460000		21108700		21108700																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		20648700		20648700		20648700		730953.308081702

		multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0013		13		21711B2006				2		2.1				2.1		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		44						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39051		1		38355		39051		39055		39081		9951200		9951200		4975600		3194335		1781265		0		0		0										4975600		3194335		1781265		0		0		0		9951200		9951200		0		4975600		3194335		1781265		0		0		0		9951200		9951200																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9951200		9951200		9951200		352267.336896881

		Víceúčelové sportoviště s rekreační plochou		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0014		14		21711B1008				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Střední odborné učiliště elektrotechnické Praha 9		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		50						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38686		1		38523		38686		38687		38716		2798000		2798000		1399000		839400		559600		0		0		0		38695		1398333		Schválena		38730		1399000		839400		559600		0		0		0		2798000		2798000		1857163		1399000		839400		559600		0		0		0		2798000		2798000		1398333.4						1398333.4		839000		559333.2								1398333.4		839000		559333.2		0		0		0		2796666.6		2796666.6										Ne		2798000		2798000		2798000		99047.753902793

		CENTRUM PRO PŘENOS POZNATKŮ A TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0015		15		21711B2007				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Univerzita Karlova v Praze		Vysoká škola				Organizace výzkumu a vývoje		6827						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		38474		38898		38960		38928		6913000		6713000		2853025		1831642		1021383		0		0		1006950		38960		3836572		Prijata		38960		7778031		4993496		2784535		0		0		2745188		18301250		18701250		0		7778031		4993496		2784535		0		0		2745188		18301250		18701250																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		15556062		15556062		15556062		550676.554922298

		Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0016		16		21711B1007				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		12						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39045		1		38316		38533		38564		38563		2802960		694960		347480		188667.6		137612.92		21199.41		0		0		38617		347358.92		Schválena		38810		5426746		2946723		2148992		331032		0		0		10853493		10863493		9240106.32		4737000		2572000		1876000		289000		0		0		9474000		11637000		694717.84						347358.92		188615.89		137554.13		21188.89						347358.92		188615.89		137554.13		21188.89		0		0		694717.83		694717.83										Ne		10853493		9474000		9474000		335374.703529329

		Vznik kulturně vzdělávacího a informačního centra městské části Praha 19 s veřejným přístupem k internetu v místní lidové knihovně s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0017		17		21711B2008				2		2.3				2.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 19		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		76						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38596		1		38108		38596		38626		38626		1969003		1405919		702959.5		0		574725.1		128234.4		0		0		38625		598105.6		Schválena		38733		959501		195738		642866		120898		0		0		1919003		1969003		0		702959.5		0		574725.1		128234.4		0		0		1405919		1969003		598105.6						598105.6				489011.1		109094.5						598105.6		0		489011.1		109094.5		0		0		1196211.2		1196211.2										Ne		1919003		1405919		1405919		49768.8059754328

		Vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra Městské části Praha Vinoř s veřejným přístupem k internetu s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0018		18						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38808		1		38139		38808		38838		38838		1073257		1063257		531628		108452		356191		66986		0		0										531628		108452		356191		66986		0		0		1063257		1073257		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1063257		0		1063257		37638.7482742752

		Internetizace veřejných knihoven v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0019		19		21711B5002				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39052		1		38596		39052		39083		39082		3051000		3051000		1525500		1525500		1525500		0		0		0										1968311.5		0		1968311.5		0		0		0		3936623		3936623		0		1525500		0		1525500		0		0		0		3051000		3051000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3936623		3051000		3051000		108003.823144182

		Dopravní modelování		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0020		20		21711B1011				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy		Příspěvková organizace				Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		66						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39141		1		38443		39141		39169		39171		4000000		3480800		1740400		1152144.8		588255.2		0		0		0										2000000		1324000		676000		0		0		0		4000000		4000000		0		1740400		1152144.8		588255.2		0		0		0		3480800		4000000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		4000000		3480800		3480800		123218.521009593

		Informační centrum Na Chvalské tvrzi		CZ.04.2.06/2.2.00.1/0021		21		21711B2011				2		2.2		2.2.2		2.2.2		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		93						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38533		1		38412		38533		38544		38563		3966204		3966204		1983102		773410		1047078		162614		0		0										1983102		773410		1047078		162614		0		0		3966204		3966204		0		1983102		773410		1047078		162614		0		0		3966204		3966204																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3966204		3966204		3966204		140401.571737053

		Doplnění sítí technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Čakovice		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0022		22		21711B1009				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.				Hlavní město Praha				Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39020		1		38626		38959		39020		38989		112412546		94464324		47232161.53		25647063.68		21585097.75		0		0		0		38972		47232130		Schválena		38978		56206273		30520006		25686267		0		0		0		112412546		112412546		94799050		47232162		25647064		21585098		0		0		0		94464324		112412546		47232130								25647000		21585130								0		25647000		21585130		0		0		0		47232130		47232130		38972.5979364583								Ne		112412546		94464324		94464324		3343988.24737159

		Výstavba objektu pro vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra  Městské části Praha Vinoř s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0023		23						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38807		1		38139		38807		38838		38837		6852868		6842868		3421434		1857839		1354888		208707		0		0										3421434		1857839		1354888		208707		0		0		6842868		6852868		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		6842868		0		6842868		242233.990583737

		Zajištění infrastruktury pro pokračující proces automatizace a internetizace poboček Městské knihovny v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0024		24						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38280		1		38169		38280		38353		38310		1928235		1928235		964117		0		964118		0		0		0										964117		0		964118		0		0		0		1928235		1928235		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1928235		0		1928235		68258.5224255726

		Rekonstrukce ulice Broumarská - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0025		25		21711B1010				1		1.1				1.1		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Hlavní město Praha - Odbor rozvoje dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.				Hlavní město Praha		2280						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38522		1		38285		38522		38523		38552		18520375.22		18520375.22		9260188		6130244		3129948		0		0		0										9260187.61		6130244.2		3129943.41		0		0		0		18520375.22		18520375.22		15563340.52		9260188		6130244		3129943		0		0		0		18520375		18520375																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		18520375.22		18520375		18520375.22		655611.710857022

		Monitorovací výbor JPD 2 - 3. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0026		26						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor řídícího orgánu SROP a  JPD Praha Cíl 2		Org. složka státu				Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38336		1		38261		38336				38366		62067		62067		31033.5		31033.5		0		0		0		0		38560		31033.5		Schválena		38559		31033.5		31033.5		0		0		0		0		62067		62067		62067		31033.5		31033.5		0		0		0		0		62067		62067		31033.5		31033.5				31033.5		31033.5										31033.5		31033.5		0		0		0		0		62067		62067										Ne		62067		62067		62067		2197.1397217601

		Výdaje na kontrolu a kontrolní systémy		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0027		27		21711B3011				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38472		1		38139		38442		38472		38472		178500		178500		89250		0		89250		0		0		0		38925		40687.09		Schválena		38961		89250		0		89250		0		0		0		178500		178500		0		89250		0		89250		0		0		0		178500		178500		40687.09										40687.09								0		0		40687.09		0		0		0		40687.09		40687.09						38987				Ne		178500		178500		178500		6318.8077454069

		Výdaje na přímé řízení projektu		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0028		28		21711B3012				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		38261		38442		38466		38472		798500		798500		399250		0		399250		0		0		0		38922		53500		Schválena		38961		399250		0		399250		0		0		0		798500		798500		0		399250		0		399250		0		0		0		798500		798500		53498.78										53498.78								0		0		53498.78		0		0		0		53498.78		53498.78						38987				Ne		798500		798500		798500		28266.4873092853

		Zajištění publicity a informovanosti o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0029		29		21711B3013				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		38108		38442		38466		38472		606900		606900		303450		0		303450		0		0		0		38924		132297.12		Schválena		38961		303450		0		303450		0		0		0		606900		606900		0		303450		0		303450		0		0		0		606900		606900		132297.1										132297.1								0		0		132297.1		0		0		0		132297.1		132297.1						38979				Ne		606900		606900		606900		21483.9463343835

		Úprava parku v Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0030		30		21711B1017				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha - Dolní Měcholupy		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		4		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38898		1		38808		38898		38928		38928		4577139		4577139		2288569.5		1341101.73		791845.05		155623.18		0		0		38929		2099891		Schválena		38954		2375737		1392182		822005		161550		0		0		4751474		4751474		3198795		2288569.5		1341101.5		791845		155623		0		0		4577139		4577139		2097989.5								1229421.8		725904.4		142663.3						0		1229421.8		725904.4		142663.3		0		0		2097989.5		2097989.5										Ne		4751474		4577139		4577139		162028.354986017

		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 - Etapa 2005/2006		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0031		31		21711B1013				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39416		1		38718		39020		39051		39050		42318020		42318020		21159010		12399179.86		7321017.46		1438812.68		0		0										26073598		15279128		9021465		1773006		0		0		52147197		52147197		46913748		26073598		15279128		9021465		1773006		0		0		52147197		52147197																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		52147197		52147197		52147197		1845983.82243619

		Vytvoření platformy - sítě vědy a výzkumu, za účelem sdílení informací a know-how pro řešení silniční dopravy v Praze na základě partnerství veřejného a soukromého sektoru za podpory vědeckých organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.2/0032		32						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		ELTODO EG, a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		245		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38869		1		38534		38869		38899		38899		624928		600000		90000		0		90000		0		0		420000										90000		0		90000		0		0		420000		600000		624928		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		180000		0		180000		6371.9069701582

		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0033		33						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38807		1		38596		38807		38808		38837		21950670		21950670		10975335		6431546.31		4543788.69		0		0		0										10975335		6431546.31		4543788.69		0		0		0		21950670		21950670		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		21950670		0		21950670		777042.373181352

		Vybudování dětského domova rodinného typu v Praze 15 - Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0034		34		21711B1014				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		RADOST, obecně prospěšná společnost		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		NNO				Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38990		1		38596		38960		38990		38990		5574962		5216590		2328756		1364651		964105		0		0		559078		38982		3693407		Schválena		38985		2328756		1364651		964105		0		0		559078		5216590		5216590		6073094		2328756		1364651		964105		0		0		559078		5216590		5574962		2328456		1364651								964105						559078		0		0		964105		0		0		559078		1523183		1523183		38981.6485766551								Ne		4657512		4657512		4657512		164873.517646642

		Víceúčelové hřiště 24 x 45 Horní Měcholupy		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0035		35		21711B1018				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		190		Praha 15		CZ010F		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38975		1		38518		38944		38975		38974		4216711		4216711		2108355.5		1235496		729491		143368.5		0		0		38975		2108355.5		Prijata		38975		2179180		1277000		753996		148185		0		0		4358361		4358361		3093628.45		2108355.5		1235496		729491		143368.5		0		0		4216711		4216711																				0		0		0		0		0		0		0		0		38975.4798429398								Ne		4358361		4216711		4216711		149269.390066905

		Rekonstrukce a dostavba areálu sportovních a volnočasových aktivit Hostivař - II etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0036		36		21711B1020				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		190		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39234		1		38838		38975		39005		39005		19585073		18085073		9042536.5		5298926.39		3128717.63		614892.48		0		0										15663432.5		9178771.5		5419547.5		1065113.5		0		0		31326865		44454865		0		13979439.5		8191951.5		4836886		950602		0		0		27958879		44454865																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		31326865		27958879		27958879		989729.866543949

		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0037		37						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39082		1		38596		38837		38857		38867		7079220		7071720		3535859.58		2072014.31		1223407.95		240438.16		0		0										4165108		2440754		1441128		283227		0		0		8330217		8345217		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8330217		0		8330217		294885.376473503

		Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0038		38		21711B1015				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39263		1		38626		38990		39021		39020		23060571		21747828		10873914		6372113.6		3762374.24		739426.15		0		0										11337302.5		6643659		3922706		770937.5		0		0		22674605		27338868		22113582.18		11337302.5		6643659		3922706		770937.5		0		0		22674605		27338868																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		22674605		22674605		22674605		802669.298028249

		Centrum inovací a transferu technologií Praha		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0039		39		21711B2015				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ceská kosmická kancelár		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Organizace výzkumu a vývoje		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39020		1		38596		38990		39020		39020		26080520		26080520		13040260		8163202.99		4877057.01		0		0		0										13040260		8163203		4877057		0		0		0		26080520		26080520		18730861		13040260		8163203		4877057		0		0		0		26080520		26080520																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		26080520		26080520		26080520		923236.92874084

		Parkový a oddychový areál Běchovice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0040		40		21711B1019				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha-Běchovice		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Městská část				Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39113		1		38565		38776		38804		38806		1312035		1312035		656017.5		314888.4		226982.06		114147.05		0		0		38803		656017.25		Schválena		38852		12383979		5944310		4284857		2154811		0		0		24767957		30167696		24865068		12383979		5944310		4284857		2154811		0		0		24767957		30167696		656017.25								314888.28		226981.97		114147						0		314888.28		3352770.97		1686076		0		0		5353735.25		5353735.25										Ne		24767957		24767957		24767957		876772.876915997

		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0041		41						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38837		1		38596		38837		38838		38867		10611230		10611230		5305615		3109090.39		2196524.61		0		0		0										5305615		3109090.39		2196524.61		0		0		0		10611230		10611230		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		10611230		0		10611230		375632.057771957

		Inovační a informační centrum využívání technologie geopolymerů v Praze a podpora jejich výzkumu		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0042		42		21711B2014				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Česká rozvojová agentura o.p.s		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Organizace výzkumu a vývoje				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		38596		38748		38763		38778		3854351		3831851		1915925.5		1199369.36		716556.14		0		0		0		38762		1751309		Schválena		38798		9819380		6146932		3672448		0		0		0		19638760		19746760		1458000		9798090		6133605		3664486		0		0		0		19596181		19704181		1751309						1751309		1096319.5		654989.5								1751309		1096319.5		654989.5		0		0		0		3502618		3502618										Ne		19638760		19596181		19596181		693694.67945768

		Rekonstrukce dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0043		43						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		348		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38671		1		38534		38671		38717		38701		12173700		12173700		6086850		3566894.1		2106050.1		413905.8		0		0										6086850		3566894.1		2106050.1		413905.8		0		0		12173700		12173700		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		12173700		0		12173700		430942.688236752

		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Dolní Počernice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0044		44						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39141		1		38747		39112		39324		39142		36118521		23596368		11798184		6913735.82		4884448.18		0		0		0										47400000		27776400		19623600		0		0		0		94800000		120850843		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		94800000		0		94800000		3355871.00428334

		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Libuš		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0045		45		21711B1016				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		38838		38960		38990		38990		38000000		13380000		6690000		3920340		2769660		0		0		0		38968		6690000		Schválena		38974		29500000		17287000		12213000		0		0		0		59000000		167501078		134875284		29500000		17287000		12213000		0		0		0		59000000		167501078		6690000								3920000		2770000								0		3920000		2770000		0		0		0		6690000		6690000		38968.5959567477								Ne		59000000		59000000		59000000		2088569.5068852

		Info, publicita, studie a odborné publikace - výroba publikačních materiálů v rámci publicity JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0046		46						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38335		1		38313		38335		38352		38365		96390		96390		48195		48195		0		0		0		0		38510		96390		Schválena		38464		48195		48195		0		0		0		0		96390		96390		96390		48195		48195		0		0		0		0		96390		96390		48195		48195				48195												48195		0		0		0		0		0		48195		48195										Ne		96390		96390		96390		3412.1561825197

		Placená  inzerce ve zvláštní příloze Deníků Bohemia a Moravia "Fondy EU a podnikání"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0047		47						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		OŘOS - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38467		1		38467		38467		38504		38497		69420		69420		34710		34710		0		0		0		0		38560		34708.75		Schválena		38558		34710		34710		0		0		0		0		69420		69420		69417.5		34710		34710		0		0		0		0		69420		69420		34708.75		34708.75				34708.75		34708.75										34708.75		34708.75		0		0		0		0		69417.5		69417.5										Ne		69420		69420		69420		2457.432121491

		Překlad podkladů  pro 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 do anglického jazyka.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0048		48						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38492		1		38460		38488		38518		38518		50000		50000		25000		25000		0		0		0		0		38593		11475		Schválena		38590		25000		25000		0		0		0		0		50000		50000		22950		25000		25000		0		0		0		0		50000		50000		11475		11475				11475		11475										11475		11475		0		0		0		0		22950		22950										Ne		50000		50000		50000		1769.9741583773

		4 skládací letáky JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0049		49						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38397		1		38373		38397		38442		38427		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0		38560		30000		Schválena		38559		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		30000		30000				30000		30000										30000		30000		0		0		0		0		60000		60000										Ne		60000		60000		60000		2123.9689900528

		Školení pro zaměstnance veřejné správy: Zákon č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0050		50						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38373		1		38373		38373		38398		38403		7922.5		7922.5		3961.25		3961.25		0		0		0		0		38566		3961.25		Schválena		38559		3961.25		3961.25		0		0		0		0		7922.5		7922.5		7922.5		3961.25		3961.25		0		0		0		0		7922.5		7922.5		3961.25		3961.25				3961.25		3961.25										3961.25		3961.25		0		0		0		0		7922.5		7922.5										Ne		7922.5		7922.5		7922.5		280.4524053949

		Průvodce programem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0051		51						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38502		1		38408		38502		38517		38532		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0																																																												Ne		500000		0		500000		17699.7415837729

		Studijní stáž zaměřená na Cíl 2, výměna zkušeností s řídícími orgány a zprostředkujícími subjekty - Anglie		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0052		52						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38429		1		38423		38429		38457		38459		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38560		159605.25		Schválena		38558		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		319210.5		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		159605.25		159605.25				159605.25		159605.25										159605.25		159605.25		0		0		0		0		319210.5		319210.5										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Inzerce k 2. výzvě v celostátních periodikách a v periodikách neziskového sektoru		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0053		53						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38390		1		38384		38390		38426		38420		226231		226231		113115.5		113115.5		0		0		0		0		38560		113115.5		Schválena		38559		113115.5		113115.5		0		0		0		0		226231		226231		226231		113115.5		113115.5		0		0		0		0		226231		226231		113115.5		113115.5				113115.5		113115.5										113115.5		113115.5		0		0		0		0		226231		226231										Ne		226231		226231		226231		8008.460476477

		Zpracování podkladů a záznamů z 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0054		54						3		3.1				3.1		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38523		1		38498		38523		38548		38553		20000		20000		10000		10000		0		0		0		0										10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		0																																																												Ne		20000		0		20000		707.9896633509

		Řízení a implementace - Pořízení technických prostředků pro řízení dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0055		55						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38352		1		38301		38352		38367		38382		13300		13300		6650		6650		0		0		0		0		38561		5500		Schválena		38559		6650		6650		0		0		0		0		13300		13300		11000		6650		6650		0		0		0		0		13300		13300		5500		5500				5500		5500										5500		5500		0		0		0		0		11000		11000										Ne		13300		13300		13300		470.8131261284

		Monitoring - příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 4. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0056		56						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38498		1		38443		38498		38518		38528		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0		38561		26480.25		Schválena		38558		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		52960.5		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		26480.25		26480.25				26480.25		26480.25										26480.25		26480.25		0		0		0		0		52960.5		52960.5										Ne		60000		60000		60000		2123.9689900528

		Zpracování podkladů a záznamů z 3. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0057		57						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38383		1		38359		38383		38426		38413		17635		17635		8817.5		8817.5		0		0		0		0		38561		8817.5		Schválena		38558		8817.5		8817.5		0		0		0		0		17635		17635		17635		8817.5		8817.5		0		0		0		0		17635		17635		8817.5		8817.5				8817.5		8817.5										8817.5		8817.5		0		0		0		0		17635		17635										Ne		17635		17635		17635		624.2698856597

		Konference JPD 2 - 2. výzva		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0058		58						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38400		1		38400		38400		38442		38430		408140		408140		204070		204070		0		0		0		0		38561		204070		Schválena		38560		204070		204070		0		0		0		0		408140		408140		408140		204070		204070		0		0		0		0		408140		408140		204070		204070				204070		204070										204070		204070		0		0		0		0		408140		408140										Ne		408140		408140		408140		14447.9450600021

		Nákup CD labelů pro zajištění distribuce dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0059		59						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38427		1		38411		38427		38426		38457		2000		2000		1000		1000		0		0		0		0		38561		645.5		Schválena		38558		1000		1000		0		0		0		0		2000		2000		1291		1000		1000		0		0		0		0		2000		2000		645.5		645.5				645.5		645.5										645.5		645.5		0		0		0		0		1291		1291										Ne		2000		2000		2000		70.7989663351

		Analýza potřeb a návrh priorit hl. m. Prahy na následující programové období		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0060		60		21711B3014				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38682		1		38468		38655		38682		38685		499800		499800		249900		0		249900		0		0		0		38922		208250		Schválena		38961		249900		0		249900		0		0		0		499800		499800		350000		249900		0		249900		0		0		0		499800		499800		208250										208250								0		0		208250		0		0		0		208250		208250						38979				Ne		499800		499800		499800		17692.6616871394

		Přímé řízení programu - Expertní činnost a poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0061		61		21711B3015				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		38462		38625		38628		38655		696150		696150		348075		0		348075		0		0		0		38922		83700		Schválena		38964		348075		0		348075		0		0		0		696150		696150		147090.2		348075		0		348075		0		0		0		696150		696150		83700										83700								0		0		83700		0		0		0		83700		83700						38987				Ne		696150		696150		696150		24643.350207087

		Výdaje na technickou podporu		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0062		62		21711B3016				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38727		1		38504		38717		38727		38747		154700		154700		77350		0		77350		0		0		0		38922		37043		Schválena		38961		77350		0		77350		0		0		0		154700		154700		0		77350		0		77350		0		0		0		154700		154700		37043										37043								0		0		37043		0		0		0		37043		37043						38987				Ne		154700		154700		154700		5476.3000460193

		Inzerce k 3. výzvě v celostátních periodikách		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0063		63						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38533		1		38527		38533		38595		38563		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38561		123079.4		Schválena		38558		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		246158.8		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		123079.4		123079.4				123079.4		123079.4										123079.4		123079.4		0		0		0		0		246158.8		246158.8										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0064		64						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38776		1		38565		38776		38748		38806		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0		38828		32118.5		Schválena		38828		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		0		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		32118.5						32118.5		32118.5										32118.5		32118.5		0		0		0		0		64237		64237										Ne		100000		100000		100000		3539.9483167546

		Tisk dokumentace JPD 2 ke 3. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0065		65						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38594		1		38541		38594		39721		38624		560000		560000		280000		280000		0		0		0		0		38649		277389		Schválena		38646		280000		280000		0		0		0		0		560000		560000		554778		280000		280000		0		0		0		0		560000		560000		277389		277389				277389		277389										277389		277389		0		0		0		0		554778		554778										Ne		560000		560000		560000		19823.7105738256

		Zajištění občerstvení na setkáních ŘO JPD 2 se Zprostředkujícími subjekty v roce 2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0066		66						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38874		1		38498		38874		38901		38904		20000		20000		10000		10000		0		0		0		0		38910		9585		Schválena		38910		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		0		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		9585								9585										0		9585		0		0		0		0		9585		9585										Ne		20000		20000		20000		707.9896633509

		Příprava podkladů pro žádost o Grantové schéma na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0067		67		21711B3001				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		Českomoravská rozvojová a záruční banka		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38548		1		38231		38533		38548		38563		262000		262000		131000		131000		0		0		0		0										131000		131000		0		0		0		0		262000		262000		0		131000		131000		0		0		0		0		262000		262000																																												Ne		262000		262000		262000		9274.664589897

		Zabezpečení realizace vybraných procesů implementace GS na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0068		68		21711B3002				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		Českomoravská rozvojová a záruční banka		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		38548		38640		38671		38670		1000000		1000000		500000		500000		0		0		0		0										500000		500000		0		0		0		0		1000000		1000000		0		500000		500000		0		0		0		0		1000000		1000000																																												Ne		1000000		1000000		1000000		35399.4831675458

		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2, TISK  PROPAGAČNÍCH TISKOVIN		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0069		69						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		38572		38717		38748		38747		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38756		237157		Schválena		38756		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		237157						237157		237157										237157		237157		0		0		0		0		474314		474314										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Analýza monitorovacích indikátorů a ukazatelů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0070		70						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		38596		38686		39752		38716		350000		350000		175000		175000		0		0		0		0		38778		162000		Schválena		38778		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		0		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		162000						162000		162000										162000		162000		0		0		0		0		324000		324000										Ne		350000		350000		350000		12389.819108641

		Vytvoření dvou audiovizuálních pořadů o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0071		71		21711B3017				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		38568		38898		38928		38928		523600		523600		261800		0		261800		0		0		0		38944		245140		Schválena		38967		261800		0		261800		0		0		0		523600		523600		490280		261800		0		261800		0		0		0		523600		523600		245140										245140								0		0		245140		0		0		0		245140		245140		38965.6592806366				38979				Ne		523600		523600		523600		18535.169386527

		Publicita pro prioritu 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0072		72		21711B3018				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38635		1		38565		38605		38635		38635		583100		583100		291550		0		291550		0		0		0		38922		290008.6		Schválena		38961		291550		0		291550		0		0		0		583100		583100		487409.4		291550		0		291550		0		0		0		583100		583100		290008.6										290008.6								0		0		290008.6		0		0		0		290008.6		290008.6						38979				Ne		583100		583100		583100		20641.4386349959

		Publicita ke 3. Výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0073		73		21711B3019				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38620		1		38523		38589		38620		38619		148750		148750		74375		0		74375		0		0		0		38924		67163.95		Schválena		38966		74375		0		74375		0		0		0		148750		148750		0		74375		0		74375		0		0		0		148750		148750		67163.95										67163.95								0		0		67163.95		0		0		0		67163.95		67163.95						38979				Ne		148750		148750		148750		5265.6731211724

		Vzdělávací akce pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0076		76						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38665		1		38613		38665		38716		38695		350000		350000		175000		175000		0		0		0		0		38783		113648.08		Schválena		38783		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		0		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		113648.08						113648.08		113648.08										113648.08		113648.08		0		0		0		0		227296.16		227296.16										Ne		350000		350000		350000		12389.819108641

		Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0077		77						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38818		1		38628		38818		38852		38848		1060000		1060000		530000		530000		0		0		0		0		38860		528468.27		Schválena		38860		530000		530000		0		0		0		0		1060000		1060000		0		530000		530000		0		0		0		0		1060000		1060000		528468.27						528468.27		528468.27										528468.27		528468.27		0		0		0		0		1056936.54		1056936.54										Ne		1060000		1060000		1060000		37523.4521575985

		Seminář "Finanční řízení strukturálních fondů EU"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0078		78						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38609		1		38607		38609		38625		38639		65000		65000		32500		32500		0		0		0		0		38791		22922.67		Schválena		38791		32500		32500		0		0		0		0		65000		65000		0		32500		32500		0		0		0		0		65000		65000		22922.67						22922.67		22922.68										22922.67		22922.68		0		0		0		0		45845.35		45845.35										Ne		65000		65000		65000		2300.9664058905

		Školení na zadávání veřejných zakázek pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0079		79						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - OŘOS, oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38601		1		38601		38601		38656		38631		20000		20000		10000		10000		0		0		0		0		38649		3982.5		Schválena		38645		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		0		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		3982.5		3982.5				3982.5		3982.5										3982.5		3982.5		0		0		0		0		7965		7965										Ne		20000		20000		20000		707.9896633509

		Nákup flashdisků za účelem zefektivnění výkonu činností ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0080		80						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34; oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38671		1		38600		38671		38656		38701		10000		10000		5000		5000		0		0		0		0		38749		4776.5		Schválena		38749		5000		5000		0		0		0		0		10000		10000		0		5000		5000		0		0		0		0		10000		10000		4776.5						4776.5		4776.5										4776.5		4776.5		0		0		0		0		9553		9553										Ne		10000		10000		10000		353.9948316755

		Průvodce projektem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0081		81						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		38586		38655		38686		38685		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0																																																												Ne		500000		0		500000		17699.7415837729

		Právní,  administrativní a projektová podpora		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0082		82		21711B3020				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha- Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Obec		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39659		1		38628		39066		39097		39096		1518000		1518000		759000		0		759000		0		0		0										1909500		0		1909500		0		0		0		3819000		3819000		0		1909500		0		1909500		0		0		0		3819000		3819000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3819000		3819000		3819000		135190.626216857

		Přímé řízení programu-Expertní činnost, poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0083		83		21711B3021				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38867		1		38596		38837		38867		38867		824000		824000		412000		0		412000		0		0		0										412000		0		412000		0		0		0		824000		824000		0		412000		0		412000		0		0		0		824000		824000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		824000		824000		824000		29169.1741300577

		Vzdělávací akce pro konečné příjemce pomoci v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0084		84						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38621		1		38621		38621		38656		38651		5000		5000		2500		2500		0		0		0		0		38691		1205.5		Schválena		38691		2500		2500		0		0		0		0		5000		5000		0		2500		2500		0		0		0		0		5000		5000		1205.5		1205.5				1205.5		1205.5										1205.5		1205.5		0		0		0		0		2411		2411										Ne		5000		5000		5000		176.9974158377

		Rozšíření kapacity dokončovacího zpracování tiskovin ve společnosti AF BKK s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0085		85				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		AF BKK, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		80		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38990		1		38614		38990		39005		39020		13899640		11549400		1500000		750000		750000		0		0		8549400.01										1500000		750000		750000		0		0		8549400		11549400		11549400		0		1429000		714500		714500		0		0		8691400		11549400		13899640																																												Ne		3000000		2858000		2858000		101171.722892846

		Vybavení hotelu Kampa Garden		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0086		86				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Accom travel s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		13		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38717		1		38611		38748		38833		38778		6336750		4726341.25		708951.19		354475.59		354475.59		0		0		3308438.88		38833		1426002.38		Schválena		38926		713001.19		356500.59		356500.59		0		0		3327338.88		4753341.25		6336750		3999939		713001.19		356500.59		356500.59		0		0		3327338.88		4753341.25		6336750		713001.19		356500.59		356500.59		713001.19		356500.59		356500.59						3327338.88		713001.19		356500.59		356500.59		0		0		3327338.88		4753341.25		4753341.25										Ne		1426002.37		1426002.37		1426002.37		50479.7468936954

		Výstavba víceúčelové haly pro podporu stavebních činností		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0087		87				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		134		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		38355		39082		39082		39112		12400742.3		8301956.3		1089361.48		544680.74		0		544680.74		0		6123233.34										1245293.4		630948.66		0		614344.74		0		5811369.2		8301956		12400742		0		1245293.4		622646.7		622646.7		0		0		5811369.2		8301956		12400742																																												Ne		2490586.8		2490586.8		2490586.8		88165.4855039116

		Novostavba administrativně výrobního objektu		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0088		88				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Motorgas s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		24						Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		38596		39082		39113		39112		18937470		18937470		1499999.99		750000		750000		0		0		15937469.99										1500000		750000		750000		0		0		15937470		18937470		18937470		0		1429000		714500		714500		0		0		16079470		18937470		18937470																																												Ne		3000000		2858000		2858000		101171.722892846

		Přístavba nové administrativně provozní budovy v areálu MOOPEX a.s., Poděbradská 46, Praha 9 a následné rozšíření společnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0089		89				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MOOPEX a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38868		1		38605		38898		38959		38928		12478141		12478141		1429000		714500		714500		0		0		9620141		38966		2858000		Schválena		38973		1429000		714500		714500		0		0		9620141		12478141		18000000		0		1429000		714500		714500		0		0		9620141		12478141		12478141		1429000		714500		714500		1429000		714500		714500						9620141		1429000		714500		714500		0		0		9620141		12478141		12478141										Ne		2858000		2858000		2858000		101171.722892846

		Rekonstrukce podzemních prostor bývalého klubu Bílý Koníček		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0090		90				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		United Hotel Investments Bohemia, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		4		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38771		1		38587		38849		38867		38879		18376930		3573987.6		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		38856		1072196		Schválena		38933		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		3573987.6		18376930		0		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		3573987.6		18376930		536098.14		268049.07		268049.07		536098.14		268049.07		268049.07						2501791.32		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		3573987.6		3573987.6										Ne		1072196.28		1072196.28		1072196.28		37955.1941661652

		Semináře pro ŘO JPD 2 v Bruselu, Evropský týden regionů a měst		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0091		91						3		3.2				3.2		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38638		1		38635		38638		38716		38668		80000		80000		40000		40000		0		0		0		0										40000		40000		0		0		0		0		80000		80000		0																																																												Ne		80000		0		80000		2831.9586534037

		Rekonstrukce tramvajové trati Sokolovská		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0092		92		21711B1037				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12848		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		38504		38898		38960		38928		170205037		114186410		57093205		38709192.99		18384012.01		0		0		0		38918		95802397.99		Schválena		38933		69242000		46946076		22295924		0		0		0		138484000		178361960		142388854.22		57093205		38709193		18384012		0		0		0		114186410		170205037		57093205		3870913								18384012								0		0		18384012		0		0		0		18384012		18384012										Ne		138484000		114186410		114186410		4042139.89875748

		Zlepšení dopravní obslužnosti rozvojového území Vysočany - Sokolovská ulice úsek Balabenka - Na Břehu		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0093		93		21711B1036				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		2280		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		38504		38898		38960		38928		121380596		90157656		45078828		30563445.38		14515382.62		0		0		0		38918		43880423.28		Schválena		38933		45095735		30574908		14520827		0		0		0		90191470		120254260		100507458		45078828		30563445		14515383		0		0		0		90157656		121380596		39826585.28						39826585.28		27002424.82		12824160.46								0		27002424.82		12824160.46		0		0		0		39826585.28		39826585.28										Ne		90191470		90157656		90157656		3191534.42599738

		Divadlo Pohoda - zkvalitnění veřejné infrastruktury v Horních Počernicích		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0094		94						1		1.3				1.3		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		97		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		38565		38717		38733		38747		7329850		7329850		3664925		2052357.9		1180105.82		432461.28		0		0										28054305		15710410		9033486		3310409		0		0		56108610		56108610		34555537																																																												Ne		56108610		0		56108610		1986215.79524939

		Broumarská - 2.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0095		95		21711B1038				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39141		1		38701		38960		38974		38990		192275619		189943219		94971609.5		64390751.24		30580858.26		0		0		0		38974		158356790.81		Schválena		38982		99833800		67687316		32146484		0		0		0		199667600		199667600		165804027		99833800		67687316		32146484		0		0		0		199667600		203025780		94372342.5		63984448.2								30387894.3								0		0		30387894.3		0		0		0		30387894.3		30387894.3		38974.5959138889								Ne		199667600		199667600		199667600		7068129.84530426

		Veřejný oddechový a sportovní areál - VOSA		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0096		96		21711B1027				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		38838		39082		39113		39112		18000000		18000000		9000000		5040000		2898000		1062000		0		0										9000000		5040000		2898000		1062000		0		0		18000000		18000000		14939332		9000000		5040000		2898000		1062000		0		0		18000000		18000000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		18000000		18000000		18000000		637190.697015824

		Podzemní parkoviště Lovosická - zkvalitnění veřejné infrastruktury v sídlištním komplexu na území městské části Praha 9		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0097		97						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39294		1		38930		39294		39309		39324		125656372		85109774		42554887		23830736.98		13702673.02		5021477.01		0		0										42554887		23830737		13702673		5021477		0		0		85109774		125656372		0																																																												Ne		85109774		0		85109774		3012842.01210662

		Výstavba informačního, poradenského a školícího střediska pro Centrum dalšího rozvoje regionu Praha-Severovýchod		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0098		98		21711B2016				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39203		1		38961		39173		39203		39203		14975000		14975000		7487500		2066550		4163050		1257900		0		0										7487500		2066550		4163050		1257900		0		0		14975000		14975000		0		7487500		2066550		4163050		1257900		0		0		14975000		14975000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		14975000		14975000		14975000		530107.260433998

		Nové městské centrum Prahy 20 - kulturní památka Chvalský zámek		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0099		99		21711B1032				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39659		1		38961		39171		39189		39201		8436971		8426971		4213485.5		1921349.39		1938203.33		353932.78		0		0										32649406		14888129		15018726		2742551		0		0		65298812		65334512		53481906		32649406		14888129		15018726		2742551		0		0		65298812		65334512																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		65298812		65298812		65298812		2311544.19625473

		Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0100		100		21711B2017				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38838		39082		39113		39112		7973855		7973855		3986927.1		1102784.51		2211947.52		672195.87		0		0										4985457		1378978		2765932		840548		0		0		9970915		10220915		0		4985457		1378978		2765932		840548		0		0		9970915		10220915																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9970915		9970915		9970915		352965.23770753

		Zlepšení kvality podnikatelského prostředí v oblasti cestovního ruchu a sportu výstavbou provozní budovy sportoviště v Praze - Satalicích		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0101		101		21711B2018				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		38838		38990		39021		39020		25527000		25527000		12763500		3530384.1		7081189.8		2151926.1		0		0										30409500		8411268		16871190		5127042		0		0		60819000		64319000		0		30409500		8411268		16871190		5127042		0		0		60819000		64319000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		60819000		60819000		60819000		2152961.16676697

		Pražský technologický fond		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0102		102						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Societas Rudolphina, o.s.		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		NNO				Praha		CZ01		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		38899		39082		39113		39112		2477200		2477200		1238600		782795.2		455804.8		0		0		0										9949400		6288020.8		3661379.2		0		0		0		19898800		19898800		0																																																												Ne		19898800		0		19898800		704407.235654359

		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0103		103		21711B1024				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38928		1		38749		38898		38928		38928		12173700		12173700		6086850		3408636		1947792		730422		0		0		38929		8412204.2		Schválena		38954		6086850		3408636		1947792		730422		0		0		12173700		12173700		9150889.31		6086850		3408636		1947792		730422		0		0		12173700		12173700		5392438.5		3019765.5								1725580.3		647092.7						0		0		1725580.3		647092.7		0		0		2372673		2372673										Ne		12173700		12173700		12173700		430942.688236752

		Rozšíření dětského hřiště ve Františkánské zahradě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0104		104						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38898		1		38808		38898		38930		38928		9295771		9295771		4647885		2602816		1496619		548451		0		0										4647885		2602816		1496619		548451		0		0		9295771		9295771		0																																																												Ne		9295771		0		9295771		329065.48904386

		Regenerace parku na nábřeží Ludvíka Svobody		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0105		105		21711B1028				1		1.2				1.2		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38961		39324		39355		39354		36896938		31422938		15711469		6935042.42		7227275.74		1549150.84		0		0										15711469		6934522		7227275		1549672		0		0		31422938		36896938		0		15711469		6934522		7227275		1549672		0		0		31422938		36896938																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		31422938		31422938		31422938		1112355.76480583

		„Nové centrum Klánovic - hřiště pro děti a mládež, zelené plochy pro širokou veřejnost – předpoklad příjemného života a bydlení“		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0106		106		21711B1026				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha KLánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		38825		39021		39051		39051		10888600		10638600		5319300		2978808		1712814.6		627677.4		0		0										5319300		2978808		1712815		627677		0		0		10638600		10888600		0		5319300		2978808		1712815		627677		0		0		10638600		10888600																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		10638600		10638600		10638600		376600.941626252

		Víceúčelové plochy na sídlišti Petrovice		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0107		107		21711B1023				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha–Petrovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		38961		39082		39112		39112		9916498		9916498		4958249		2776620.43		1596556.18		585073.38		0		0										4958249		2776620		1596556		585073		0		0		9916498		9916498		7773172		4958249		2776620		1596556		585073		0		0		9916498		9916498																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9916498		9916498		9916498		351038.904032001

		Oprava jezu Petrovice		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0108		108		21711B1031				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		38790		38898		38929		38928		9909346		9909346		4954673		2259329.9		2695342.11		0		0		0		38929		3964952.5		Schválena		38939		4954673		2259330.9		2695342.1		0		0		0		9909346		11566370.2		4887314		4954673		2259330		2695342.1		0		0		0		9909345.1		9909345.1		2723181.6		1241770.8				2723181.6				1481410.8								0		0		1481410.8		0		0		0		1481410.8		1481410.8										Ne		9909346		9909345.1		9909345.1		350785.695068852

		Informační, studijní a vzdělávací centrum Franze Kafky		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0109		109		21711B2019				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Společnost Franze Kafky		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		NNO				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39233		1		38869		39202		39233		39232		8977340		8977340		4488670		1617716.67		2870953.33		0		0		0										4488670		1617716.67		2870953.33		0		0		0		8977340		8977340		6999639.89		4488670		1617716.67		2870953.33		0		0		0		8977340		8977340																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8977340		8977340		8977340		317793.196219335

		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0110		110						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38961		39355		39370		39385		178337216		178194416		89097208		60407907.02		28689300.98		0		0		0										89097208		60407907		28689301		0		0		0		178194416		178337216		0																																																												Ne		178194416		0		178194416		6307990.22974265

		Pobřežní III, 2.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0111		111						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		39022		39599		39615		39629		660678330		321206686		160603343		108889066.88		51714276.12		0		0		0										160603343		108889067		51714276		0		0		0		321206686		660678330		0																																																												Ne		321206686		0		321206686		11370550.6743602

		Mapování a založení klastru cestovního ruchu v Praze		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0112		112						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Asociace českých cestovních kanceláří a agentur		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Sdružení podnikatelů		Podnikatelské združení		2		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39132		1		38838		39132		39172		39162		2218500		2218500		911804		306153		605651		0		0		394892										911804		306153		605651		0		0		394892		2218500		2218500		0																																																												Ne		1823608		0		1823608		64554.7807002018

		Výzkumné a školící centrum aplikací obnovitelných zdrojů - tepelných čerpadel		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0113		113		21711B2030				2		2.1				2.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		TEPELNÁ ČERPADLA IVT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		11		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39537		1		38991		39294		39325		39324		5165611.5		4340850		651127.5		325563.75		325563.75		0		0		3038595										749355		374677.5		374677.5		0		0		3496990		4995700		4995700		0		739410		369705		369705		0		0		3450580		4929400		5865986																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1498710		1478820		1498710		53053.5594180325

		Rekonstrukce Fürstenberské zahrady		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0114		114		21711B1033				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39568		1		38869		39051		39081		39081		43444380		36776916		18388458		8385136.85		10003321.15		0		0		0										75216437		34298695		40917743		0		0		0		150432875		178694971		165493425		75216437		34298695		40917743		0		0		0		150432875		178694971																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		150432875		150432875		150432875		5325246.02640801

		Revitalizace skládky v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0115		115		21711B1029				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha-odbor správy majetku magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39112		1		38884		39081		39112		39111		8833518		8833518		4416759		2014042.1		2402716.9		0		0		0										4514338.5		2058538		2455801		0		0		0		9028677.5		9028677.5		7198981		4416759		2014042		2402717		0		0		0		8833518		8833518																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9028677.5		8833518		8833518		312701.971751212

		Sportovně volnočasový areál Freestyle Park Modřany - revitalizace ploch bývalé výrobny prefabrikátů		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0116		116		21711B1022				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Freestyle Park Modřany		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		38869		38928		38949		38958		8548772		7880827		3707929.1		2354791.11		1353138		0		0		464968.79		38944		6062720		Prijata		38944		27669562.51		17572083.48		10097479.03		0		0		3469723		58808848.02		58808848.02		3500000		27669562		17572083		10097479		0		0		3469723		58808847		69153116																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		55339125.02		55339124		55339124		1958976.38854473

		Stavba č. 0083 Horní Počernice - ČOV Svépravice, etapa 0003 - Evropská		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0117		117		21711B1034				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39721		1		38930		39660		39721		39690		118580085.53		99647130.7		49823565.35		27901196.6		21922368.75		0		0		0										49823565.35		27901196.6		21922368.75		0		0		0		99647130.7		118580085.53		0		49823565.35		27901196.6		21922368.75		0		0		0		99647130.7		118580085.53																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		99647130.7		99647130.7		99647130.7		3527456.92590888

		Maniny - příprava území		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0118		118						1		1.2				1.2		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		38961		39629		39660		39659		1015392105		324586504		162293252		74005722.91		88287529.09		0		0		0										162293252		74005723		88287529		0		0		0		324586504		1015392105		0																																																												Ne		324586504		0		324586504		11490194.4847605

		Technická vybavenost  Dubeč, etapa 0008 Dubeč - Netlucká		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0119		119		21711B1035				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha-Dubeč		CZ010F538205		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39142		1		38869		39114		39142		39144		16252040		13657176		6828588		3824008.99		3004579.01		0		0		0		38971		12223894.5		Schválena		38975		6828588		3824009		3004579		0		0		0		13657176		16252040		8149263		6828588		3824009		3004579		0		0		0		13657176		16252040		4074631.5		2281793.6								1792837.9								0		0		1792837.9		0		0		0		1792837.9		1792837.9		38971.6758870718								Ne		13657176		13657176		13657176		483456.97192821

		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0120		120						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39528		1		38950		39528		39559		39558		129968440		85765370		42882685		24014304.03		18868380.97		0		0		0										42882685		24014304		18868381		0		0		0		85765370		129968440		0																																																												Ne		85765370		0		85765370		3036049.77167333

		Pobřežní III. etepa 1. doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0121		121						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38961		39355		39370		39385		88123015.26		51730835.1		25865417.55		14484633.83		11380783.72		0		0		0										25865417.55		14484633.83		11380783.72		0		0		0		51730835.1		88123015.26		0																																																												Ne		51730835.1		0		51730835.1		1831244.82636554

		Revitalizace zahrady ZŠ Lyčkovo náměstí 6 Praha 8		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0122		122		21711B1030				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		353		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		38869		39021		39051		39051		8343656		8236248		4118123		1795503		1894337		428285		0		0										4118124		1787266		1894337		436521		0		0		8236248		8343656		5243766		4118124		1787266		1894337		436521		0		0		8236248		8343656																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8236248		8236248		8236248		291558.922439732

		Revitalizace veřejných prostranství - Karlínské náměstí, Kaizlova sady a park před Invalidovnou		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0123		123		21711B1021				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		353		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		38869		39082		39113		39112		45495062		45495062		22747531		9872428.45		10463864.26		2411238.29		0		0										45513740		19752963		20936320		4824457		0		0		91027480		91027480		0		45513637.5		19752918.7		20936273.2		4824445.6		0		0		91027275		91027275																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		91027480		91027275		91027275		3222318.48915006

		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0124		124						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		38749		39081		39082		39111		17730150		17730150		8865075		4964442		3900633		0		0		0										8865075		4964442		3900633		0		0		0		17730150		17730150		0																																																												Ne		17730150		0		17730150		627638.146483061

		"Multifunkční centrum Dolní Chabry" - revitalizace statku na Hrušovanském náměstí		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0125		125		21711B1025				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Chabry		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		8		Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		38838		39089		39106		39119		10030032.18		9927392.43		4963696.22		2263445.47		2283300.26		416950.48		0		0										33104618.8		15095706.17		15228124.65		2780787.98		0		0		66209237.6		67348326.32		0		33104618.8		15095706.17		15228124.65		2780787.98		0		0		66209237.6		67348326.32																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		66209237.6		66209237.6		66209237.6		2343772.79195724

		Analýza dopadu projektů pro udělení výjimky z vybraného území		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0126		126						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38635		39082		39113		39112		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Inzerce v mimořádné příloze MF Dnes Budoucnost Prahy a v celostátní příloze LN věnované Praze		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0127		127						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38650		1		38621		38650		38716		38680		200000		200000		100000		100000		0		0		0		0		38691		84988.85		Schválena		38691		100000		100000		0		0		0		0		200000		200000		0		100000		100000		0		0		0		0		200000		200000		84988.85		84988.85				84988.85		84988.85										84988.85		84988.85		0		0		0		0		169977.7		169977.7										Ne		200000		200000		200000		7079.8966335091

		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 5. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0128		128						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		38649		38701		38747		38731		107977.5		107977.5		53988.75		53988.75		0		0		0		0		38769		53988.75		Schválena		38769		53988.75		53988.75		0		0		0		0		107977.5		107977.5		0		53988.75		53988.75		0		0		0		0		107977.5		107977.5		53988.75						53988.75		53988.75										53988.75		53988.75		0		0		0		0		107977.5		107977.5										Ne		107977.5		107977.5		107977.5		3822.3476937237

		Inzerce ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0129		129						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		38649		38701		38716		38731		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38762		241966.7		Schválena		38761		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		241966.7						241966.7		241966.7										241966.7		241966.7		0		0		0		0		483933.4		483933.4										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Tisk dokumentace JPD 2 ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0130		130						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		38649		38701		38716		38731		181191.78		181191.78		90595.89		90595.89		0		0		0		0		38756		90595.89		Schválena		38756		90595.89		90595.89		0		0		0		0		181191.78		181191.78		0		90595.89		90595.89		0		0		0		0		181191.78		181191.78		90595.89						90595.89		90595.89										90595.89		90595.89		0		0		0		0		181191.78		181191.78										Ne		181191.78		181191.78		181191.78		6414.0953662076

		Výjezdní zasedání ŘO JPD 2 a jeho zprostředkujících subjektů		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0131		131						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38685		1		38657		38685		38716		38715		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0		38771		5500		Schválena		38770		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		0		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		5500						5500		5500										5500		5500		0		0		0		0		11000		11000										Ne		100000		100000		100000		3539.9483167546

		Podpora projektovým žadatelům ve 4. výzvě JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0132		132						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38748		1		38657		38748		38791		38778		594000		594000		297000		297000		0		0		0		0		38859		267750		Schválena		38859		297000		297000		0		0		0		0		594000		594000		0		297000		297000		0		0		0		0		594000		594000		267750						267750		267750										267750		267750		0		0		0		0		535500		535500										Ne		594000		594000		594000		21027.2930015222

		Expert na přípravu a řízení projektů TA JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0133		133						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		38681		39051		39082		39081		590000		590000		295000		295000		0		0		0		0										295000		295000		0		0		0		0		590000		590000		0		295000		295000		0		0		0		0		590000		590000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		590000		590000		590000		20885.695068852

		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0134		134						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj ČR				Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj ČR								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		38596		38717		38748		38747		440000		440000		220000		220000		0		0		0		0										220000		220000		0		0		0		0		440000		440000		0																																																												Ne		440000		0		440000		15575.7725937201

		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR pro rok 2005		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0135		135						3		3.1				3.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj České republiky				Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		38353		38717		38748		38747		1000000		1000000		500000		500000		0		0		0		0										500000		500000		0		0		0		0		1000000		1000000		0																																																												Ne		1000000		0		1000000		35399.4831675458

		Expert na projektové řízení individuálních projektů v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0136		136						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38691		39082		39113		39112		590000		590000		295000		295000		0		0		0		0										295000		295000		0		0		0		0		590000		590000		0		295000		295000		0		0		0		0		590000		590000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		590000		590000		590000		20885.695068852

		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0137		137		21711B3005				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		38596		38898		38929		38928		1100000		1100000		550000		0		550000		0		0		0		38944		541880.52		Schválena		38965		550000		0		550000		0		0		0		1100000		1100000		0		550000		0		550000		0		0		0		1100000		1100000		541880.52										541880.52								0		0		541880.52		0		0		0		541880.52		541880.52		38965.6159133912				38979				Ne		1100000		1100000		1100000		38939.4314843003

		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2 do r. 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0138		138						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		38718		38748		38776		38778		113850		113850		56925		56925		0		0		0		0		38785		11885		Schválena		38797		2049300		2049300		0		0		0		0		4098600		4098600		0		2049300		2049300		0		0		0		0		4098600		4098600		11885						11885		11885										132374		191979.5		0		0		0		0		324353.5		324353.5										Ne		4098600		4098600		4098600		145088.321710503

		Zabezpečení odpovídajícího technického vybavení pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0139		139						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		38749		38837		38868		38867		513270		513270		256635		256635		0		0		0		0										256635		256635		0		0		0		0		513270		513270		0																																																												Ne		513270		0		513270		18169.4927254062

		Publicita I. GS		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0140		140		21711B3003				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		38548		38610		38737		38640		176000		176000		88000		0		88000		0		0		0										300000		0		300000		0		0		0		600000		600000		0		300000		0		300000		0		0		0		600000		600000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		600000		600000		600000		21239.6899005275

		Implementace I. GS		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0141		141		21711B3004				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39095		1		38763		38799		38820		38829		250000		250000		125000		0		125000		0		0		0										250000		0		250000		0		0		0		500000		500000		0		250000		0		250000		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0142		142		2170130062				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		38687		38929		38959		38959		210000		210000		105000		105000		0		0		0		0										105000		105000		0		0		0		0		210000		210000		0		105000		105000		0		0		0		0		210000		210000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		210000		210000		210000		7433.8914651846

		Rekultivace kolodějské lokality "Skála" - přeměna území ze skládky na park		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0143		143		21711B1039				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Koloděje		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		3		Praha-Koloděje		CZ010E538353		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38412		39051		39082		39081		2111949.33		2111949.33		1055974.67		481524.45		485748.35		88701.87		0		0										9523436.84		4342687.21		4380780.95		799968.69		0		0		19046873.69		19046873.69		0		9523436.84		4342687.21		4380780.95		799968.69		0		0		19046873.69		19046873.69																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		19046873.69		19046873.69		19046873.69		674249.484583525

		Broumarská - 1.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0144		144		21711B1043				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38327		38929		38960		38959		23278608		23278608		11639304		7891448		3747856		0		0		0		38960		18313611.69		Schválena		38961		11639304		7891448		3747856		0		0		0		23278608		23278608		17954738.54		11639304		7891448		3747856		0		0		0		23278608		23278608		10913952.14		7399659.55								3514292.59								0		0		3514292.59		0		0		0		3514292.59		3514292.59										Ne		23278608		23278608		23278608		824050.692059896

		Křižíkova 7.etapa - Thámova		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0145		145		21711B1044				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38635		38960		38990		38990		12172010		12172010		6086005		4126311		1959694		0		0		0		38978		9752649.26		Schválena		38979		6086005		4126311		1959694		0		0		0		12172010		12172010		8822581		6086005		4126311		1959694		0		0		0		12172010		12172010		5812067.5		3940581.76								1871485.74								0		0		1871485.74		0		0		0		1871485.74		1871485.74		38979.4951577199								Ne		12172010		12172010		12172010		430882.863110199

		Šaldova ulice		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0146		146		21711B1045				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravyMagistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		38628		38929		38960		38959		37289844		37289844		18644922		12641257.27		6003664.73		0		0		0		38958		30211376.5		Schválena		38967		18689547		12671513		6018034		0		0		0		37379094		37379094		29525375		18689547		12671513		6018034		0		0		0		37379094		37379094		18004396.01		12206980.49								5797415.52								0		0		5797415.52		0		0		0		5797415.52		5797415.52										Ne		37379094		37379094		37379094		1323200.60887111

		SSZ Průmyslová - Ke Kablu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0147		147		21711B1042				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38643		38929		38960		38959		7252983		6550484		3275242		2220614		1054628		0		0		0		38960		5495855.94		Schválena		38967		3275242		2220614		1054628		0		0		0		6550484		6550484		5439993		3275242		2220614		1054628		0		0		0		6550484		7252983		3275241.9		2220614								1054627.9								0		0		1054627.9		0		0		0		1054627.9		1054627.9		38967.4178062153								Ne		6550484		6550484		6550484		231883.748097278

		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0148		148		21711B1050				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		38961		39325		39355		39355		171494176		167805176		83902588		56885954.66		27016633.34		0		0		0										89651434		60783672		28867762		0		0		0		179302868		183015668		0		89651434		60783672		28867762		0		0		0		179302868		183015668																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		179302868		179302868		179302868		6347228.85765868

		Pobřežní III, 2. etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0149		149						1		1.1				1.1		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		39022		39263		39294		39293		181786544		177759544		88879772		60260485.77		28619286.23		0		0		0										142595840		96679980		45915860		0		0		0		285191680		289309080		0																																																												Ne		285191680		0		285191680		10095638.0756841

		Posílení infrastruktury pro cestovní ruch městské části Praha - Březiněves		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0150		150						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Březiněves		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		3		Praha-Březiněves		CZ0108538124		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		39022		39172		39187		39202		5437056.45		5437056.45		2718528.23		777499.07		1484316.41		456712.74		0		0										6998215.07		2001489.51		3821025.43		1175700.13		0		0		13996430.14		13996430.14		0																																																												Ne		13996430.14		0		13996430.14		495466.39314666

		Městský kamerový systém hlavního města Prahy		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0151		151		21711B1063				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		38856		38960		38990		38990		54003510		54003510		27001755		15120982.91		11880772.09		0		0		0		38972		52102484		Schválena		38974		44973105		25184939		19788166		0		0		0		89946210		89946210		75571106		44973105		25184939		19788166		0		0		0		89946210		89946210		26051242		14588695.52								11462546.48								0		0		11462546.48		0		0		0		11462546.48		11462546.48		38974.6340011921								Ne		89946210		89946210		89946210		3184049.34687954

		Multimediální prezentační, školící a kulturně-společenské centrum v Klánovicích – podpora využívání možností vysokorychlostního internetu všemi obyvateli obce		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0152		152		21711B2020				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Klánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		38808		39051		39082		39081		2760343		2760343		1380170.95		273273.96		930235.87		176661.95		0		0										1380171.5		273274		930236		176661.5		0		0		2760343		2760343		0		1380171		273274		930236		176662		0		0		2760343		2760343																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2760343		2760343		2760343		97714.7155651528

		Revitalizace památkově chráněného objektu SO 03 v areálu zámku Ctěnice na gastronomickou a ubytovací kapacitu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0153		153		21711B2026				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		38808		38960		38990		38990		21933280		20462460		10231230		2741969.64		7489260.36		0		0		0		38960		11696044.73		Schválena		38979		34105526		9140281		24965245		0		0		0		68211052		73113991		52773506		34105526		9140281		24965245		0		0		0		68211052		73113991		9224010.04		2472034.69								6751975.35								0		0		6751975.35		0		0		0		6751975.35		6751975.35		38966.4640300116								Ne		68211052		68211052		68211052		2414635.98711459

		Multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0154		154						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		44		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39506		1		38777		39041		39056		39071		4210500		4210500		2105250		1330316.92		774933.08		0		0		0										6704950		4236888		2468062		0		0		0		13409900		13409900		0																																																												Ne		13409900		0		13409900		474703.529328472

		Výstavba sdružené vodovodní, kanalizační a plynové přípojky v katastrálním území Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0155		155						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38808		38960		38990		38990		14397627		13432139		6716069		3760999		2955071		0		0		0										6716069		3760999		2955071		0		0		0		13432139		14397627		0																																																												Ne		13432139		0		13432139		475490.778434635

		Regionální komunikační servis		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0156		156		21711B2023				2		2.3				2.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		190		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		38990		39113		39141		39143		5272235.5		5272235.5		2636117.75		516678.74		1776743.42		342695.59		0		0										4658850		913134		3140065		605651		0		0		9317700		9317700		0		4658850		913134		3140065		605651		0		0		9317700		9317700																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9317700		9317700		9317700		329841.764310241

		Dopravní hriště na sídlišti Prosek		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0157		157		21711B1049				1		1.3				1.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		39052		39386		39416		39416		17954180		17954180		8977090		5027170.01		2890623		1059297		0		0										8977090		5027170		2890623		1059297		0		0		17954180		17954180		0		8977090		5027170		2890623		1059297		0		0		17954180		17954180																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		17954180		17954180		17954180		635568.692697087

		Internetové centrum Prosek		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0158		158		21711B2025				2		2.3				2.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		190		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		38899		39021		39051		39051		5644051		5644051		2822025.12		553116.39		1902045.09		366864.42		0		0										3661927		717737		2468139		476052		0		0		7323855		7323855		0		3661927		717737		2468139		476052		0		0		7323855		7323855																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		7323855		7323855		7323855		259260.681794046

		Revitalizace pěší zóny na sídlišti Prosek - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0159		159		21711B1048				1		1.3				1.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39355		1		39052		39325		39355		39355		11417334		11417334		5708666		3196854		1838191		673623		0		0										5708666		3196854		1838191		673623		0		0		11417334		11417334		0		5708666		3196854		1838191		673623		0		0		11417334		11417334																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		11417334		11417334		11417334		404167.722751248

		Inovační centrum a podnikatelský inkubátor		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0160		160						2		2.1				2.1		41 - ex ante kontrola v pořádku		under examination		Doporučen RR		5b		Technologické inovační centrum ČKD Praha		Zájm.sdružení práv.osob		Obecně prospěšná společnost		Podnikající fyzické a právnické osoby				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38899		39294		39326		39324		142487618		120166591		60083295.5		37972642.76		22110652.74		0		0		0										71283761.5		45051337.27		26232424.23		0		0		0		142567523		168453184		0																																																												Ne		142567523		0		142567523		5046816.63067719

		Centrum pro výzkum transferových cen		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0161		161						2		2.1				2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Centrum pro výzkum transferových cen		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		Příspěvková organizace				Praha 3		CZ0103		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38899		38990		38992		39020		1410883		1410883		698026.04		441152.41		256873.55		0		0		14831										9413069		5949059		3464009		0		0		200000		19026137		19026137		0																																																												Ne		18826137		0		18826137		666435.51984141

		Přenos výsledků projektů vědy a výzkumu do praxe v oblasti Inteligentních dopravních systémů na základě spolupráce vysoké školy a podnikatelského subjektu		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0162		162						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona		Organizace výzkumu a vývoje		3696		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38899		39021		39052		39051		5101220		5096220		2548110		1610405.52		937704.48		0		0		0										7400878		4677354.9		2723523.1		0		0		0		14801756		14831756		0																																																												Ne		14801756		0		14801756		523974.512372119

		Rekonstrukce Domu pánů z Kunštátu a Poděbrad		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0163		163						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - odbor správy majetku Magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		38671		38944		38961		38974		13614041		11440371		5720185.5		1533009.74		4187175.76		0		0		0										9563474.5		2563011.2		7000463.3		0		0		0		19126949		22761069		0																																																												Ne		19126949		0		19126949		677084.109172006

		Vývoj systémového SW pro zařízení IP typu IVR a VM		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0164		164						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		9		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		38869		39113		39171		39143		1691422		1644627		246446.6		246446.6		0		0		0		1151733.79										666000		333000		333000		0		0		3112465		4444465		4567301		0																																																												Ne		1332000		0		1332000		47152.1115791709

		Rekonstrukce Tolcovského dvora		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0165		165						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		38869		38961		38971		38991		4623745		4623745		2311872.5		1054213.86		1257658.64		0		0		0										17278800		7879132.8		9399667.2		0		0		0		34557600		34557600		0																																																												Ne		34557600		0		34557600		1223321.17951078

		Zavedení systému aktivní preference na vybraných SSZ pro autobusovou a tramvajovou dopravu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0166		166		21711B1051				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		38839		38960		38990		38990		10859940		9126000		4563000		3093714.02		1469285.98		0		0		0		38974		7620637		Schválena		38975		27223800		18457736.4		8766063.6		0		0		0		54447600		64792644		8544000		27223800		18457736.5		8766063.5		0		0		0		54447600		64792644		4541500		3079137								1462363								0		0		1462363		0		0		0		1462363		1462363		38975.3685214468								Ne		54447600		54447600		54447600		1927416.89971326

		Modernizace kabelové sítě MR Klárov - Štefánikův most		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0167		167		21711B1052				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		38817		38960		38990		38990		67385535		56626500		28313250		19196383.5		9116866.5		0		0		0		38987		47208323.43		Prijata		38989		49873950		33814538		16059412		0		0		0		99747900		118700001		0		49873950		33814538		16059412		0		0		0		99747900		118700001																				0		0		0		0		0		0		0		0		38989.6581165856								Ne		99747900		99747900		99747900		3531024.10704804

		Lanová dráha Petřín - sanace zárubních zdí		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0168		168		21711B1062				1		1.1				1.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		38869		38960		38990		38990		59248726		49788845		24894422		16878418.01		8016004.94		0		0		0										26286922		17822533		8464390		0		0		0		52573845		62562876		39947103		26286922		17822533		8464390		0		0		0		52573845		62562876																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		52573845		52573845		52573845		1861086.94113066

		Revitalizace Čimického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0169		169		21711B1053				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38292		38929		38960		38959		7133076		7133076		3566538		1626341.3		1940196.7		0		0		0		38946		5189235.69		Schválena		38961		3566538		1626341.3		1940196.7		0		0		0		7133076		7133076		5656591		3566538		1626341.3		1940196.7		0		0		0		7133076		7133076		3564035.5		1625200.19								1938835.31								0		0		1938835.31		0		0		0		1938835.31		1938835.31										Ne		7133076		7133076		7133076		252507.203794825

		Zajištění přítoku do nádrže Černý Most - revitalizace		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0170		170		21711B1059				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		38869		39051		39081		39081		4084599		4084599		2042299.5		931288.57		1111010.93		0		0		0										6375582.5		2907265.6		3468316.9		0		0		0		12751165		12751165		0		6375582.5		2907265.6		3468316.9		0		0		0		12751165		12751165																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		12751165		12751165		12751165		451384.650784099

		Nábřeží Na Františku - opěrná zeď včetně náplavky		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0171		171		21711B1041				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		38825		38960		38990		38990		93975490		93975490		46987745		21426411.72		25561333.28		0		0		0		38987		67927607.26		Prijata		38989		47906425		21845329.8		26061095.2		0		0		0		95812850		95812850		0		47906425		21845329.8		26061095.2		0		0		0		95812850		95812850																				0		0		0		0		0		0		0		0		38989.6622856134								Ne		95812850		95812850		95812850		3391725.37080959

		Regenerace plochy pro výstavbu multifunkčního sportoviště v MČ Praha - Satalice		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0172		172						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		38961		39202		39233		39232		19195000		19195000		9597500		4376460		4414850		806190		0		0										21359000		9739704		9825140		1794156		0		0		42718000		46158000		0																																																												Ne		42718000		0		42718000		1512195.12195122

		Letní scéna Chvalský zámek – zlepšení kvality života a veřejné infrastruktury v MČ Praha 20		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0173		173						1		1.3				1.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		38869		39325		39355		39355		8472685		8464685		4232342.34		2370111.71		1362814.15		499416.8		0		0										13225625		7406350		4258651		1560625		0		0		26451251		26467251		0																																																												Ne		26451251		0		26451251		936360.614535028

		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0174		174		21711B1040				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		38899		39113		39141		39143		6288482		6280982		3140490.37		1758674.96		1011238.1		370577.94		0		0										4165108		2332461		1341165		491483		0		0		8330217		8345217		0		4165108		2332461		1341165		491483		0		0		8330217		8345217																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8330217		8330217		8330217		294885.376473503

		Revitalizace vodního systému v zámeckém parku v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0175		175						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		38961		39202		39233		39232		3580839		3530839		1765419.5		805031.53		812092.68		148295.3		0		0										3004475		1370041		1382058		252376		0		0		6008950		6078950		0																																																												Ne		6008950		0		6008950		212713.724379624

		Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0176		176		21711B2029				2		2.3				2.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 14		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39294		1		38869		39141		39172		39171		2188910		1915210		957605		189414.46		644659.69		123531.05		0		0										4928319		974822		3317744		635753		0		0		9856638		10711008		0		4928319		974822		3317744		635753		0		0		9856638		10711008																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9856638		9856638		9856638		348919.890969592

		Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0177		177						2		2.3				2.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Hlavní město Praha , Odbor informatiky MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		38777		38960		38975		38990		3751832		3751832		1875916		371327.09		1504588.91		0		0		0										6310124		1249404.5		5060719.5		0		0		0		12620248		12620248		0																																																												Ne		12620248		0		12620248		446750.256646253

		3D Praha – Informační centrum pro podporu cestovního ruchu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0178		178						2		2.2		2.2.2		2.2.2		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Česká centra		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace		Příspěvková organizace		113		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		38698		38898		38929		38928		6477312.27		6477312.27		2914790.52		978688.79		1936101.73		0		0		647731.23										16844522.52		5655825.08		11188697.44		0		0		3743227.23		37432272.27		37432272.27		0																																																												Ne		33689045.04		0		33689045.04		1192574.78282417

		Vzdělávací a informační centrum při SOŠ pro administrativu EU – rozvoj služeb a zlepšení sociální soudržnosti		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0179		179						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie		Školské zařízení		Hlavní město Praha		Příspěvková organizace				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39202		1		38899		39113		39141		39143		16999741		16949741		8474870.5		4745927.36		3728943.14		0		0		0										13341520		7471251		5870269		0		0		0		26683040		26783040		0																																																												Ne		26683040		0		26683040		944565.82533895

		Rekonstrukce zdi Lobkovické zahrady s přilehlým schodištěm v parku na Petříně		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0180		180		21711B1060				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38565		38929		38960		38959		17541144		17541144		8770572		3999381.01		4771190.99		0		0		0		38946		12731964.99		Schválena		38959		8770572		3999381		4771191		0		0		0		17541144		17541144		12347330		8770572		3999381		4771191		0		0		0		17541144		17541144		8744481.45		3987483.54								4756997.91								0		0		4756997.91		0		0		0		4756997.91		4756997.91										Ne		17541144		17541144		17541144		620947.431767496

		Revitalizace Kyjského rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0181		181		21711B1061				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		38899		39202		39232		39232		5157728		5157728		2578864		1175961.98		1402902.02		0		0		0										44973724		20508018.1		24465705.9		0		0		0		89947448		89947448		0		44973724		20508018.1		24465705.9		0		0		0		89947448		89947448																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		89947448		89947448		89947448		3184093.1714397

		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0182		182						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný Dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		38777		38960		38960		38990		7436100		7366100		3683050		2062508		1620542		0		0		0										5347860		2994801.6		2353058.4		0		0		0		10695720		10765720		0																																																												Ne		10695720		0		10695720		378622.960104782

		Revitalizace sociálního zařízení na Střeleckém ostrově včetně doplňkových funkcí a odstranění bariér		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0183		183						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střelák		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		38838		39082		39107		39112		5254326		4415400		2077445.7		1319321.52		758124.18		0		0		260508.6										2077445.7		1319321.52		758124.18		0		0		260508.6		4415400		5254326		0																																																												Ne		4154891.4		0		4154891.4		147081.008177281

		Poradenské centrum pro financování inovací v MSP		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0184		184						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Institut pro evropské a národní strategie		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		NNO		1		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		38869		38961		38968		38991		5703111		5703111		2851555.5		1802182.84		1049372.66		0		0		0										5872409		3711362		2161047		0		0		0		11744818		11744818		0																																																												Ne		11744818		0		11744818		415760.487096888

		Internet pro podnikání na Praze 9		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0185		185						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Centrum pro veřenou politiku, občanské sdružení		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		Profesní združení		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39583		1		38852		38944		38945		38974		4860239		4860239		2430119.5		1535835.43		894284.07		0		0		0										5897426		3727173		2170253		0		0		0		11794852		11794852		0																																																												Ne		11794852		0		11794852		417531.664837693

		CITT Praha - Praktické využití GMES		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0186		186						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Česká kosmická kancelář		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Organizace výzkumu a vývoje		5		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		38961		39294		39294		39324		26872720		26872720		13436360		8411162		5025198		0		0		0										13436360		8411162		5025198		0		0		0		26872720		26872720		0																																																												Ne		26872720		0		26872720		951280.39930617

		Centrum celoživotního vzdělávání v elektrotechnice a IT		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0187		187		21711B2027				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Střední škola slaboproudé elektrotechniky		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		38975		39416		39447		39446		25089260		25089260		12544630		7928208.67		4616421.33		0		0		0										19988920		12633000		7355920		0		0		0		39977840		39977840		0		19988920		12633000		7355920		0		0		0		39977840		39977840																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		39977840		39977840		39977840		1415194.87415484

		Interoperabilní nadstavba elektronických spisových služeb úřadů a organizací správy města		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0188		188		21711B2024				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		38808		39005		39036		39035		714000		714000		357000		70686		286314		0		0		0										15297509.5		3028906.88		12268602.62		0		0		0		30595019		32295886		0		15297509.5		3028906.88		12268602.62		0		0		0		30595019		32295886																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		30595019		30595019		30595019		1083047.86010124

		Systém sdílení vybraných okruhů informací webových prezentací subjektů HMP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0189		189		21711B2022				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha		CZ0100554782		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		38808		38960		38990		38990		2063000		2063000		1031500		204237		827263		0		0		0		38989		457336.5		Prijata		38989		3984000		788832		3195168		0		0		0		7968000		7968000		0		3984000		788832		3195168		0		0		0		7968000		7968000																				0		0		0		0		0		0		0		0		38989.6609974537								Ne		7968000		7968000		7968000		282063.081879005

		Modrý klíč - chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením I.		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0190		190		21711B2021				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Škola SPMP MODRÝ KLÍČ, organizační jednotka sdružení		Org.jednotka sdružení		Občanské sdružení		NNO		60		Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		38930		39113		39143		39143		11284636		11284636		5174005.61		1814005.24		3360000.37		0		0		936624.79										13101263		4593299.5		8507963.5		0		0		2371658		28574184		28574184		0		13101263		4593299.5		8507963.5		0		0		2371658		28574184		28574184																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		26202526		26202526		26202526		927555.87808418

		Virtuální turistické informační centrum		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0191		191						2		2.2		2.2.2		2.2.2		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Czech Efficient Learning Node		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO		10		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		38961		39202		39203		39232		3922400		3922400		1961200		549136		1086504.8		325559.2		0		0										3956500		1107820		2191901		656779		0		0		7913000		7913000		0																																																												Ne		7913000		0		7913000		280116.11030479

		DigiForm -systém  a služba pro tvorbu a správu digitálních formulářů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0192		192						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		2071		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38944		1		38720		38913		38937		38943		4319830		4319830		2159915		427663.17		1732251.83		0		0		0										2159915		427663		1732252		0		0		0		4319830		4319830		0																																																												Ne		4319830		0		4319830		152919.749371659

		Internet pro Pražany		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0193		193						2		2.3				2.3		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		HLAVNÍ MĚSTO PRAHA		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		4. výzva		004		39203		1		38749		38926		38926		38956		82114829		69004058		34502028.52		6831401.81		27670627.67		0		0		0										37302974		7385989		29916986		0		0		0		74605949		88781079		0																																																												Ne		74605949		0		74605949		2641012.03582428

		Pražské centrum inovací a vzdělávání České stavební akademie		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0194		194		21711B2028				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství		Nadace		Nadace a nadační fondy		NNO		5		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38930		39113		39143		39143		10407500		8821000		4410500		2787436		1623064		0		0		0										12070000		7628240		4441760		0		0		0		24140000		28726600		0		12070000		7628240		4441760		0		0		0		24140000		28426400																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		24140000		24140000		24140000		854543.523664555

		Multimediální portál vzdělávacích a informačních služeb pro neziskový sektor		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0195		195						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Prosperita o.p.s.		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		10		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		38838		38960		38960		38990		7758200		6590600		3130535.36		619845.28		2510689.37		0		0		329530										4416788		874523		3542264		0		0		464925		9298500		10570500		0																																																												Ne		8833575		0		8833575		312703.989521753

		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0196		196						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		19						Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38261		38990		39005		39020		2690885		2690885		1345442.5		0		1345442.5		0		0		0										1345442.5		0		1345442.5		0		0		0		2690885		2690885		0																																																												Ne		2690885		0		2690885		95255.9382633014

		GridNet - vysokorychlostní propojení propojení občanů, podnikatelů a neziskových organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0197		197						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39083		1		38777		38899		38930		38929		1530340		1530340		765170		151503.66		514194.24		99472.1		0		0										1300000		257400		873600		169000		0		0		2600000		2600000		0																																																												Ne		2600000		0		2600000		92038.656235619

		Digitální služba Modeler Europrojektů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0198		198						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		38777		38929		38960		38959		2707250		2707250		1353625		268017.75		909636		175971.25		0		0										1750000		346500		1176000		227500		0		0		3500000		3500000		0																																																												Ne		3500000		0		3500000		123898.19108641

		Revitalizace sportovního areálu Masná		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0199		199		21711B1046				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38596		38960		38990		38990		27658310		27658310		13829155		7744326.99		4452987.99		1631840.01		0		0		38966		13381797.28		Schválena		38971		14164448.5		7932091		4560952.5		1671405		0		0		28328897		28328897		14416933		13829155		7744327		4452988		1631840		0		0		27658310		28328897		8578075.18		4803722.1								2762140.19		1012212.87						0		0		2762140.19		1012212.87		0		0		3774353.06		3774353.06		38967.3655736111								Ne		28328897		27658310		27658310		979089.879287762

		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště Kampa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0200		200		21711B1047				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38791		38960		38990		38990		8145827		8145827		4072913.5		2280831.56		1311478.15		480603.79		0		0		38981		7358013.24		Schválena		38985		4072913.5		2280831.5		1311478		480604		0		0		8145827		8145827		5796139		4072913.5		2280831.5		1311478		480604		0		0		8145827		8145827		3679006.62		2060243.71								1184640.13		434122.78						0		0		1184640.13		434122.78		0		0		1618762.91		1618762.91		38981.6005258102								Ne		8145827		8145827		8145827		288358.06577224

		Horní Počernice ČOV Svépravice, 2. etapa veřejné splaškové a dešťové kanalizace		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0201		201						1		1.3				1.3		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		38808		38944		38960		38974		41650000		35000000		17500000		9800000		7700000		0		0		0										76637500		42917000		33720500		0		0		0		153275000		182397250		0																																																												Ne		153275000		0		153275000		5425855.78250558

		TV Horní Počernice, etapa 0014 - kanalizace Otovická, část II.		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0202		202		21711B1054				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39095		1		38931		38960		38990		38990		15754410		13239000		6619500		3706920		2912580		0		0		0		38973		10326420		Schválena		38974		15719500		8802920		6916580		0		0		0		31439000		37412410		27644389		15719500		8802920		6916580		0		0		0		31439000		37412410		6619500		3706920								2912580								0		0		2912580		0		0		0		2912580		2912580		38974.3821104167								Ne		31439000		31439000		31439000		1112924.35130447

		Stavba 0012 Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, Etapa 0003, část 23 Provizorní ochrana Karlína; dodávka mobilních čerpadel		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0203		203		21711B1056				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38811		38960		38990		38990		22609990		18999992		9499996		4331998.01		5167997.99		0		0		0		38973		13831994		Schválena		38974		9499996		4331998		5167998		0		0		0		18999992		22609990		18999992		9499996		4331998		5167998		0		0		0		18999992		22609990		9499996		4331998								5167998								0		0		5167998		0		0		0		5167998		5167998		38974.4320364236								Ne		18999992		18999992		18999992		672589.896987504

		Podjezd Chlumecká, komunikace 5, 6, 7		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0204		204		21711B1057				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39187		1		38901		38959		38990		38989		22579605.1		18974458		9487229		6432341.24		3054887.76		0		0		0		38972		15919570.31		Schválena		38974		71902835		48750122		23152713		0		0		0		143805670		173245075		69154759.6		36952379.8		25053713.4		11898666.4		0		0		0		73904759.6		87946663.9		9487229.03		6432000								3054887.75								0		0		3054887.75		0		0		0		3054887.75		3054887.75		38974.4742068287								Ne		143805670		73904759.6		73904759.6		2616190.29346172

		Samoobslužná zařízení pro knihovnické a informační služby MKP.		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0205		205						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		451		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39326		1		38857		39083		39084		39113		7198992		7198992		3599496		0		3599496		0		0		0										5965761		0		5965761		0		0		0		11931522		11931522		0																																																												Ne		11931522		0		11931522		422369.712202202

		Vysokorychlostní komunitní síť pro elektronickou komunikaci s možností univerzálního využití v existujících kolektorových šachtách		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0206		206						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		SUP spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		3		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39449		1		38777		38869		38869		38899		47932		47932		7189.8		7189.8		0		0		0		33552.4										374623.05		374623.05		0		0		0		1748240.9		2497487		2497487		0																																																												Ne		749246.1		0		749246.1		26522.9247052993

		Pobřežní III. etapa 1. infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0207		207		21711B1055				1		1.2				1.2		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39385		1		38961		39325		39355		39355		86371957		50707623		25353811.5		11561338.04		13792473.46		0		0		0										25865417.55		11794630.4		14070787.15		0		0		0		51730835.1		88123015.26		0		25865417.5		11794630.5		14070787		0		0		0		51730835		88123013																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		51730835.1		51730835		51730835.1		1831244.82636554

		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0208		208						1		1.2				1.2		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		39022		39263		39294		39293		60006701		39273417		19636708.5		8954339.15		10682369.35		0		0		0										42882686		19554505		23328181		0		0		0		85765372		129968440		0																																																												Ne		85765372		0		85765372		3036049.8424723

		Technické zajištění účasti na zahraničních stážích v rámci projektu „Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0209		209						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		38775		38837		38898		38867		950000		950000		475000		475000		0		0		0		0		38910		184649.92		Schválena		38910		475000		475000		0		0		0		0		950000		950000		0		475000		475000		0		0		0		0		950000		950000		184649.92						184649.92		184649.93										184649.92		184649.93		0		0		0		0		369299.85		369299.85								38940		Ne		950000		950000		950000		33629.5090091685

		Letní prohlídky Divadla Na zábradlí		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0210		210						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Divadlo Na zábradlí		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		69		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38899		38960		38971		38990		539977		503977		251988.5		72068.71		179919.79		0		0		0										251988.5		72068.7		179919.8		0		0		0		503977		539977		0																																																												Ne		503977		0		503977		17840.5253283302

		Papírové archivní boxy na projektovou dokumentaci JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0211		211						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38782		1		38761		38782		38898		38812		119000		119000		59500		59500		0		0		0		0		38870		57954.49		Schválena		38870		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		57954.49						57954.49		57954.98										57954.49		57954.98		0		0		0		0		115909.47		115909.47										Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Expert na webové stránky		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0212		212						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		38754		39066		39082		39096		119000		119000		59500		59500		0		0		0		0										59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Bibliobus do sídlišť		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0213		213		21711B1064				1		1.3				1.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		451						Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		38944		39506		39538		39536		7429495		7381840		3690920		2066915.2		1624004.8		0		0		0										3767572		2109840		1657731.7		0		0		0		7535143.7		7535143.7		0		3690920		2066915.2		1624004.8		0		0		0		7381840		7429495																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		7535143.7		7381840		7535143.7		266740.192573188

		Rekonstrukce a modernizace veřejné knihovny Ďáblice - nové a kvalitnější služby pro obyvatele sídliště		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0214		214		21711B1058				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		455		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		38108		38898		38929		38928		11362627		11237527		5618763.5		3146507.5		2472256		0		0		0		38929		8370816.33		Schválena		38971		6155223.5		3446925.16		2708298.34		0		0		0		12310447		12976627		7381453		6085243.5		3407736.3		2677507.2		0		0		0		12170487		12976627		5365907.9		3004908.42								2360999.48								0		0		2360999.48		0		0		0		2360999.48		2360999.48		38971.3701332523								Ne		12310447		12170487		12170487		430828.949697334

		Nákup technického vybavení		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0215		215		21711B3022				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Obec		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38838		1		38749		38808		38838		38838		120000		120000		60000		0		60000		0		0		0										60000		0		60000		0		0		0		120000		120000		0		60000		0		60000		0		0		0		120000		120000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		120000		120000		120000		4247.9379801055

		Inovace grafického manuálu pro publicitu v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0216		216						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38768		38960		38990		38990		357000		357000		178500		178500		0		0		0		0		38975		130900		Schválena		38978		178500		178500		0		0		0		0		357000		357000		0		178500		178500		0		0		0		0		357000		357000		130900								130900										0		130900		0		0		0		0		130900		130900		38975.5838282755								Ne		357000		357000		357000		12637.6154908138

		Pořízení dálkově řízeného tiskového stroje		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0217		217				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Střední škola polygrafická Praha, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		50		Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38898		1		38764		38898		38930		38928		8249427.02		8249427.02		1237414.05		618707.03		618707.03		0		0		5774598.91		38926		2417651		Schválena		38947		1208825.5		604412.75		604412.75		0		0		5641185.79		8058836.79		9590015.78		0		1208825.5		604412.75		604412.75		0		0		5641185.79		8058836.79		9590015.78		1208825.75		604412.75		604412.75		1208825.5		604412.75		604412.75						5641185.79		1208825.5		604412.75		604412.75		0		0		5641185.79		8058836.79		8058836.79										Ne		2417651		2417651		2417651		85583.5958795002

		Centrum českých delikates Patriot-x		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0218		218				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Daja spol.s.r.o		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		25		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38990		1		38343		38959		38990		38989		8580		8580		1287		643.5		643.5		0		0		6006										1287		643.5		643.5		0		0		6006		8580		8580		0		1287000		643500		643500		0		0		6006000		8580000		8580000																																												Ne		2574		2574000		2574000		91118.2696732628

		Šicí dílna a vzorkovna		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0219		219				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		OPTIMAL INTERIER DESIGN, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		15		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38990		1		38764		38990		39020		39020		5911920		5015500		752325		376162.5		376162.5		0		0		3510850										752325		376162.5		376162.5		0		0		3510850		5015500		5911920		0		752325		376162.5		376162.5		0		0		3510850		5015500		5911920																																												Ne		1504650		1504650		1504650		53263.8323480477

		Vydavatelské a logistické centrum SEVT		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0220		220				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		SEVT, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		80		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39355		1		38888		39355		39385		39385		15042000		12641000		1500000.02		749999.38		749999.38		0		0		9640999.96										1500000		750000		750000		0		0		9641000		12641000		15042000		0		1500000		750000		750000		0		0		9641000		12641000		15042000																																												Ne		3000000		3000000		3000000		106198.449502637

		Nákup a implementace komplexního podnikového systému do společnosti METROS s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0221		221				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		METROS, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		38						Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39082		1		38808		39082		39082		39112		3300000		3300000		495000		247500		247500		0		0		2310000										495000		247500		247500		0		0		2310000		3300000		3300000		0																																																												Ne		990000		0		990000		35045.4883358703

		Rekonstrukce přízemního podlaží v domě U zlatého jednorožce		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0222		222				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		First Czech Restaurant Management Company s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		8		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38868		1		38777		38868		38873		38898		11376300		8811500		1321725		660862.5		660862.5		0		0		6168050										1321725		660862.5		660862.5		0		0		6168050		8811500		11376300		0		1321725		660862.5		660862.5		0		0		6168050		8811500		11376300																																												Ne		2643450		2643450		2643450		93576.7637792488

		Expert na analýzy v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0223		223						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		38777		39082		39113		39112		270000		270000		135000		135000		0		0		0		0										295000		295000		0		0		0		0		590000		590000		0		295000		295000		0		0		0		0		590000		590000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		590000		590000		590000		20885.695068852

		Správa dokumentace programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0224		224						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		38777		38898		38912		38928		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Podpora konečným příjemcům v programu JPD 2 a analýza stavu projektů v JPD 2"		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0225		225						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38772		39082		39113		39112		2380000		2380000		1190000		1190000		0		0		0		0										1190000		1190000		0		0		0		0		2380000		2380000		0		1190000		1190000		0		0		0		0		2380000		2380000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 v roce 2006		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0226		226						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38761		39082		39113		39112		130000		130000		65000		65000		0		0		0		0										65000		65000		0		0		0		0		130000		130000		0		65000		65000		0		0		0		0		130000		130000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		130000		130000		130000		4601.932811781

		Příruční archiv dokumentů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0227		227		21711B3006				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38908		1		38782		38878		38908		38908		120000		120000		60000		0		60000		0		0		0		38944		42882		Schválena		38966		60000		0		60000		0		0		0		120000		120000		0		60000		0		60000		0		0		0		120000		120000		42882										42882								0		0		42882		0		0		0		42882		42882		38966				38987				Ne		120000		120000		120000		4247.9379801055

		Expertní a poradenská činnost III.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0228		228		21711B3007				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		38749		39263		39293		39293		1080000		1080000		540000		0		540000		0		0		0										540000		0		540000		0		0		0		1080000		1080000		0		540000		0		540000		0		0		0		1080000		1080000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1080000		1080000		1080000		38231.4418209494

		Ex-ante evaluace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007-2013		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0229		229		21711B3008				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38762		38929		38960		38959		2380000		2380000		1190000		0		1190000		0		0		0		38979		999600		Schválena		38981		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		1680000		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		999600										999600								0		0		999600		0		0		0		999600		999600		38981.3405455671								Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		SEA - Strategické posouzení vlivů realizace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007 - 2013 na životní prostředí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0230		230		21711B3009				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38762		38929		38960		38959		2380000		2380000		1190000		0		1190000		0		0		0										1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		0		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		Komunikační strategie JPD 2 - Evaluace KAP a mediální analýza		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0231		231		21711B3010				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		38756		38883		38912		38913		1430000		1430000		715000		0		715000		0		0		0		38944		711025		Schválena		38967		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		1195000		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		711025										711025								0		0		711025		0		0		0		711025		711025		38965.6583427431				38979				Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		Školení pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty - Český a moravský účetní dvůr		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0232		232						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		38790		38898		38960		38928		38100		38100		19050		19050		0		0		0		0		38960		19034		Schválena		38960		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		19034								19034										0		19034		0		0		0		0		19034		19034										Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Informační letáky JPD 2 – II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0233		233						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		38817		38990		39021		39020		238000		238000		119000		119000		0		0		0		0										119000		119000		0		0		0		0		238000		238000		0		119000		119000		0		0		0		0		238000		238000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		238000		238000		238000		8425.0769938759

		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0234		234						3		3.2				3.2		05 - chybně načten		rejected		rejected		4a		OŘOS, MMR ČR				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		38718		38898		38929		38928		450000		450000		225000		225000		0		0		0		0										225000		225000		0		0		0		0		450000		450000		0																																																												Ne		450000		0		450000		15929.7674253956

		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0235		235						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		OŘOS, MMR ČR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		38718		39066		39113		39096		450000		450000		225000		225000		0		0		0		0										225000		225000		0		0		0		0		450000		450000		0		225000		225000		0		0		0		0		450000		450000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		450000		450000		450000		15929.7674253956

		Seminář pro konečné příjemce v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0236		236						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38834		1		38810		38834		38868		38864		119000		119000		59500		59500		0		0		0		0		38909		11148		Schválena		38909		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		11148						11148		11148										11148		11148		0		0		0		0		22296		22296								38940		Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Vzdělávací semináře pro ŘO JPD 2 v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0237		237						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39080		1		38838		39080		39113		39110		595000		595000		297500		297500		0		0		0		0										297500		297500		0		0		0		0		595000		595000		0		297500		297500		0		0		0		0		595000		595000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		595000		595000		595000		21062.6924846897

		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 6. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0238		238						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		38824		38898		38929		38928		300000		300000		150000		150000		0		0		0		0		38938		76507.85		Schválena		38938		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		0		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		76507.85								76507.85										0		76507.85		0		0		0		0		76507.85		76507.85										Ne		300000		300000		300000		10619.8449502637

		Příprava OPPK 2007-13		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0239		239		21711B3024				3		3.2				3.2		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39294		1		38838		38960		38989		38990		1000000		1000000		500000		0		500000		0		0		0										797500		0		797500		0		0		0		1595000		1595000		0		797500		0		797500		0		0		0		1595000		1595000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1595000		1595000		1595000		56462.1756522355

		Technické vybavení SRR		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0240		240		21711B3025				3		3.1				3.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39020		1		38839		38990		39020		39020		400000		400000		200000		0		200000		0		0		0										200000		0		200000		0		0		0		400000		400000		0		200000		0		200000		0		0		0		400000		400000																																												Ne		400000		400000		400000		14159.7932670183

		Podpora projektovým žadatelům ve 5. výzvě programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0241		241						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		38852		39021		39051		39051		535500		535500		267750		267750		0		0		0		0										267750		267750		0		0		0		0		535500		535500		0		267750		267750		0		0		0		0		535500		535500																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		535500		535500		535500		18956.4232362208

		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2 - II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0242		242						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39059		1		38930		39059		39113		39089		1190000		1190000		595000		595000		0		0		0		0										595000		595000		0		0		0		0		1190000		1190000		0		595000		595000		0		0		0		0		1190000		1190000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1190000		1190000		1190000		42125.3849693794

		Tisk a grafické zpracování Výroční zprávy za rok 2005 JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0243		243						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		38880		38990		39021		39020		300000		300000		150000		150000		0		0		0		0										150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		0		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		300000		300000		300000		10619.8449502637

		Multifunkční CDrom o programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0244		244						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38975		1		38880		38975		39005		39005		357000		357000		178500		178500		0		0		0		0										178500		178500		0		0		0		0		357000		357000		0		178500		178500		0		0		0		0		357000		357000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		357000		357000		357000		12637.6154908138

		Inzerce k 5. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0245		245						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38902		1		38880		38902		38990		38932		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2(PDA)		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0246		246						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38898		38960		38990		38990		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0										30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		0		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		60000		60000		60000		2123.9689900528

		Setkávání ŘO JPD 2 se ZS, OGS, žadateli, konečnými příjemci a cílovými skupinami programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0247		247						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor ŘO SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39721		1		38884		39082		39113		39112		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0										150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		0		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		300000		300000		300000		10619.8449502637

		Inovace SW produktu ModLyng 1.0 na ModLyng 2.0		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0248		248				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Lynguent s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		6		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39355		1		38898		39355		39355		39385		12625000		11362500		1500000		750000		750000		0		0		8362500										1500000		750000		750000		0		0		8362500		11362500		12625000		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		"Rozšíření nabídky polygrafických služeb o výrobu tiskovin, navazující na na grafické a technické DTP zpracování."		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0249		249				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		T. A. PRINT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		4		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39021		1		38899		39021		39022		39051		9432000		9432000		1414800		707400		707400		0		0		6602400										1414800		707400		707400		0		0		6602400		9432000		9432000		0																																																												Ne		2829600		0		2829600		100166.377570887

		Přístavba skladové části výrobní haly společností TECOM paper		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0250		250				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		TECOM paper, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		18		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		38992		39325		39342		39355		12598054		10586600		1500000		750000		750000		0		0		7586600										1500000		750000		750000		0		0		7586600		10586600		12598054		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Pořízení nové technologie společností GEMA - Infos		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0251		251				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		GEMA - Infos, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		19		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39051		1		38992		39051		39059		39081		4808389		4031000		604650		302325		302325		0		0		2821700										604650		302325		302325		0		0		2821700		4031000		4808389		0																																																												Ne		1209300		0		1209300		42808.5949945131

		Modernizace restauračního vybavení v klubu Rock Café		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0252		252				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		10		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		38899		39263		39294		39293		5129495		4310500		646575		323287.5		323287.5		0		0		3017350										646575		323287.5		323287.5		0		0		3017350		4310500		5129495		0																																																												Ne		1293150		0		1293150		45776.8416581118

		Vybudování nové výrobně-skladové haly		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0253		253				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		KOMANDOR CZECH REPUBLIC s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		13		Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		39142		39263		39294		39293		21688940		18226000		1500000		749999.99		749999.99		0		0		15226000										1500000		750000		750000		0		0		15226000		18226000		21688940		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Rozšíření skladových, výrobních a administrativních prostor společnosti OMEGA CZ spol. s r. o. za účelem rozšíření podnikatelských aktivit subjektu		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0254		254				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Omega CZ spol. s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		32		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39141		1		38899		39141		39172		39171		10793512		8480178		1272026.7		636013.35		636013.35		0		0		5936124.6										1272026.7		636013.35		636013.35		0		0		5936124.6		8480178		10793512		0																																																												Ne		2544053.4		0		2544053.4		90058.1755106375

		pracoviště Flame		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0255		255				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		FG Forrest, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		35		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		38960		1		38901		38960		38960		38990		9684800		9684800		1452720		726360		726360		0		0		6779360										1452720		726360		726360		0		0		6779360		9684800		9684800		0																																																												Ne		2905440		0		2905440		102851.074374314

		Rekonstrukce budovy firmy ComAp spol. s r. o. za účelem rozvoje činnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0257		257				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ComAp, spol . s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		83		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		38905		39325		39325		39355		13470278		10819561		1500000		750000		750000		0		0		7819561										1500000		750000		750000		0		0		7819561		10819561		13470278		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Nákup vybavení a rozšíření provozovny AZX s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0259		259				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		AZX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		9		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		38899		39263		39294		39293		1651510		1473180		220977		110488.5		110488.5		0		0		1031226										220977		110488.5		110488.5		0		0		1031226		1473180		1651510		0																																																												Ne		441954		0		441954		15644.9431838295

		KAST – Rabakovská		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0260		260				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAST spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		63		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39202		1		38908		39202		39233		39232		33758340		21773271		1500000.01		750000		750000		0		0		18773270.99										1500000		750000		750000		0		0		18773271		21773271		33758340		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		"Modernizace a rozšíření výrobní kapacity společnosti KAPATEX"		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0261		261				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAPATEX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		30		Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39082		1		39021		39082		39141		39112		1906380		1602000		240300		120150		120150		0		0		1121400										240300		120150		120150		0		0		1121400		1602000		1906380		0																																																												Ne		480600		0		480600		17012.9916103225

		Hotel Delta - Přestavba budovy na hotel		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0263		263				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Vlastimil Kubeš - Pražírny a balírny Kubeš		Fyz.osoba ost.nez. v OR		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik				Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39021		1		38887		39021		39052		39051		25663500		14802500		1500000		750000		750000		0		0		11802500										1500000		750000		750000		0		0		11802500		14802500		25663500		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Přístavba haly a zázemí pro rozšíření výroby		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0264		264				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ARCO technik s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		55		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39294		1		38899		39294		39325		39324		10550000		10550000		1500000		750000		750000		0		0		7550000										1500000		750000		750000		0		0		7550000		10550000		10550000		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Administrativní pracovník pro JPD 2 se zaměřením na finance		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0265		265						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38899		39082		39113		39112		170000		170000		85000		85000		0		0		0		0										85000		85000		0		0		0		0		170000		170000		0		85000		85000		0		0		0		0		170000		170000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		170000		170000		170000		6017.9121384828

		Publicita GS II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0266		266		21711B3026				3		3.2				3.2		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39232		1		38975		39051		39089		39081		250000		250000		125000		0		125000		0		0		0										500000		0		500000		0		0		0		1000000		1000000		0		500000		0		500000		0		0		0		1000000		1000000																																												Ne		1000000		1000000		1000000		35399.4831675458

		Implementace  GS II		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0267		267		21711B3027				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		39083		39113		39172		39143		350000		350000		175000		0		175000		0		0		0										350000		0		350000		0		0		0		700000		700000		0		350000		0		350000		0		0		0		700000		700000																																												Ne		700000		700000		700000		24779.638217282

		Nákup technického vybavení pro ŘO JPD 2 - LCD monitory		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0268		268						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		38945		39021		39051		39051		84000		84000		42000		42000		0		0		0		0										42000		42000		0		0		0		0		84000		84000		0																																																												Ne		84000		0		84000		2973.5565860738

		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR v letech 2005 - 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0269		269		21711B3028				3		3.1				3.1		50 - vydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		under examination		Doporučen RR		5b		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39691		1		38353		38960		38990		38990		1458946		1458946		729473		729473		0		0		0		0										4670993		4670993		0		0		0		0		9341986		9341986		0		4670993		4670993		0		0		0		0		9341986		9341986																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9341986		9341986		9341986		330701.476158448

		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2006-2008		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0270		270		21711B3029				3		3.2				3.2		50 - vydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		under examination		Doporučen RR		5b		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj ČR		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39478		1		38718		38960		38990		38990		1166487		1166487		583243.5		583243.5		0		0		0		0										1880401		1880401		0		0		0		0		3760802		3760802		0		1880401		1880401		0		0		0		0		3760802		3760802																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3760802		3760802		3760802		133130.447095472

		Evaluace pokroku programu JPD 2 - příčiny nízké absorpční kapacity		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0271		271						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		38943		39113		39172		39143		2284400		2284400		1142200		1142200		0		0		0		0										1142200		1142200		0		0		0		0		2284400		2284400		0																																																												Ne		2284400		0		2284400		80866.5793479415

		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0272		272						3		3.2				3.2		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		Regionální rada regionu soudržnosti Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		38898		39447		39478		39477		5000000		5000000		2500000		0		2500000		0		0		0										2500000		0		2500000		0		0		0		5000000		5000000		0																																																												Ne		5000000		0		5000000		176997.415837729

		Technické zajištění a služby spojené s fungováním Regionální rady regionu soudržnosti Praha		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0273		273						3		3.1				3.1		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		Regionální rada regionu soudržnosti Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39660		1		38961		39660		39691		39690		14000000		14000000		7000000		0		7000000		0		0		0										7000000		0		7000000		0		0		0		14000000		14000000		0																																																												Ne		14000000		0		14000000		495592.764345641

		Fotodokumentace realizovaných projektů v JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0274		274						3		3.2				3.2		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		38985		39051		39080		39081		95200		95200		47600		47600		0		0		0		0										47600		47600		0		0		0		0		95200		95200		0																																																												Ne		95200		0		95200		3370.0307975504

		Zaměstnanci		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0275		275						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39416		1		39052		39416		39477		39446		500000		500000		250000		0		250000		0		0		0										250000		0		250000		0		0		0		500000		500000		0																																																												Ne		500000		0		500000		17699.7415837729





tabulky

		Opatření SMT		3.2

		Číslo etapy		1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet

		Centrum pro regionální rozvoj ČR		1		1		2

		Hlavní město Praha		12				12

		Ministerstvo pro místní rozvoj		35		4		39

		Celkový součet		48		5		53

		1.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		1				1				Other organisations established and founded by the City of Prague		1		7		100

		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		5				5				Prague Transport Company		5		36		100

		Hlavní město Praha		8		5		13				Prague City Hall		8		57		62

		Celkový součet		14		5		19				Celkový součet		14		100		74

		1.2

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha		11		5		16				Prague City Hall		11		65		69

		Městská část		6		3		9				City boroughs		6		35		67

		Celkový součet		17		8		25				Celkový součet		17		100		68

		1.3

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha		6		4		10				Prague City Hall		6		21		60

		Městská část		17		6		23				City boroughs		17		59		74

		NNO		3		7		10				NGO		3		10		30

		Příspěvková organizace		3		2		5				Organisations established, founded by the city and by selected city boroughs		3		10		60

		Celkový součet		29		19		48				Celkový součet		29		100		60

		2.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		NNO		2		3		5				NGO		2		29		40

		Organizace výzkumu a vývoje		3		4		7				Research and development organisations		3		43		43

		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		1		2		3				Organisations established and founded by the City of Prague		1		14		33

		Podnikající fyzické a právnické osoby		1				1				Entrepreneurs		1		14		100

		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování				2		2				Specialised advisory and mediation entities		0		0		0

		Celkový součet		7		11		18				Celkový součet		7		100		39

		2.2.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Malý a střední podnik		11		3		14				Small and medium-sized enterprises		11		100		79

		Celkový součet		11		3		14				Celkový součet		11		100		79

		2.2.2

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha				1		1				Prague City Hall		0		0		0

		Městská část		3		2		5				City boroughs		3		50		60

		NNO		2		1		3				NGO		2		33		67

		Podnikatelské združení				1		1				Business and professional associations and representations		0		0		0

		Příspěvková organizace		1		1		2				Organisations established, founded by the city and by selected city boroughs		1		17		50

		Celkový součet		6		6		12				Celkový součet		6		100		50

		2.3

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha		2		1		3				Prague City Hall		2		20		67

		Městská část		6		3		9				City boroughs		6		60		67

		Podnikající fyzické a právnické osoby		1		4		5				Entrepreneurs		1		10		20

		Příspěvková organizace		1		4		5				Organisations established, founded by the city and by selected city boroughs		1		10		20

		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování				1		1				Specialised advisory and mediation entities		0		0		0

		Celkový součet		10		13		23				Celkový součet		10		100		43

		3.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Centrum pro regionální rozvoj		1		1		2				Centre for Regional Development		1		2.5		50

		Hlavní město Praha		9				10				Prague City Hall		9		22.5		100

				1								Regional Council of the Cohesion Region Prague		1		2.5

		Ministerstvo pro místní rozvoj		29		2		31				Ministry for Regional Development of the Czech Republic		29		72.5		94

		Celkový součet		40		3		43				Celkový součet		40		100		93

		3.2

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Centrum pro regionální rozvoj ČR		1		1		2				Centre for Regional Development		1		1.9		50

		Hlavní město Praha		12				12				Prague City Hall		12		23.1		100

				4								Regional Council of the Cohesion Region Prague		4		7.7

		Ministerstvo pro místní rozvoj		35		4		39				Ministry for Regional Development of the Czech Republic		35		67.3		90

		Celkový součet		52		5		53				Celkový součet		52		100		91
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zdroj

				Název projektu		Reg. číslo projektu		Ev. číslo projektu		Číslo ISPROFIN		Číslo GS		Priorita		Opatření		Podopatření		Opatření SMT		Stav projektu		Stav SMT		Stav SMT_čerpání		Stav 166		Žadatel		Hospodářsko-právní forma		Typ konečného příjemce		Ev. číslo projektu		PŘÍJEMCI		kontrola		Počet zaměstnanců		Převažující místo realizace		ZUJ převažujícího místa realizace		Kraj		Název výzvy		Číslo výzvy		Datum ukončení projektu		Číslo etapy		Datum zahájení etapy		Datum ukončení etapy		Datum předložení žádosti o proplacení		Datum ukončení etapy +30 dní (jako Datum předložení žádosti o proplacení)		Rozpočet etapy - celkem		Rozpočet etapy - celkové způsobilé výdaje		Fin. etapy - Strukturální fondy		Fin. etapy - Státní rozpočet		Fin. etapy - Regionální zdroje		Fin. etapy - Místní zdroje		Fin. etapy - SFDI		Fin. etapy - Soukromé zdroje		Datum předložení žádosti_Předložené žádosti o platbu		Částka_Předložené žádosti o platbu		Stav žádosti_Předložené žádosti o platbu		Datum (změna stavu žádosti)_Předložené žádosti o platbu		PF - Příspěvek společenství_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky ze SR_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Soukromé spolufinancování_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Celkové způsobilé výdaje_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Rozpočet projektu celkem_DATA ZE ŽÁDOSTI		Nasmlouvaná cena z tendrů		PF - Příspěvek společenství_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky ze SR_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_DATA ZE SMLOUVY		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_DATA ZE SMLOUVY		PF - Soukromé spolufinancování_DATA ZE SMLOUVY		PF - Celkové způsobilé výdaje_DATA ZE SMLOUVY		PF - Rozpočet projektu celkem_DATA ZE SMLOUVY		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Příspěvek společenství		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Fin. prostředky ze SR		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Fin. prostředky z rozpočtu krajů		Klas. pl. typu skutečnost - Příspěvek společenství		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky ze SR		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky z rozpočtu krajů		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky z rozpočtu obcí		Klas. pl. typu skutečnost - Jiné nár. veřejné fin. prostředky		Klas. pl. typu skutečnost - Soukromé spolufinancování		PF - Příspěvek společenství_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky ze SR_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Soukromé spolufinancování_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Celkové způsobilé výdaje_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Rozpočet projektu celkem_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		Předáno na CRR_Administrace žádosti o platbu		Předáno na ŘO_Administrace žádosti o platbu		Předáno na OR_Administrace žádosti o platbu		Předáno na PJ_Administrace žádosti o platbu		Platba certifikována_Administrace žádosti o platbu		žádost EU + národní _Projekt		smlouva EU + národní_Projekt		Kontrola žádosti o platbu_částka		Kontrola data předpokládaného předložení žádostio pl.		pořadí				Kompetence - útvar

		2		Vývoj systémového SW pro IP IVR a VM v prostředí Visual Kirké		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0002		1		21711B2013				2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				1		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39082		1		8/1/05		39082		1/15/07		1/30/07		4/11/51		6/13/78		711,000.00		711,000.00		- 0		- 0		- 0		3,318,283.00										711000		8/25/46		- 0		- 0		- 0		3,318,283.00		4,740,283.00		4,876,455.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/19/93		0						367				CRR - Praha(HQ)

		1		Vývoj systémového SW pro IP monitoring		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0001		2		21711B2012				2		2.3				2.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				2		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		6/1/04		38656		11/30/05		11/30/05		6/21/26		2/26/07		476,999.89		476,999.89		- 0		- 0		- 0		2,226,223.90		38747		440000		Schválena		38,814.00		477000		12/23/05		- 0		- 0		- 0		2,226,224.00		3,180,224.00		3,296,852.00		- 0		477,000.00		477,000.00		- 0		- 0		- 0		2,226,224.00		3,180,224.00		3,296,852.00		411,388.43						411,388.43		411,388.43								1,919,812.64		411,388.43		411,388.43		- 0		- 0		- 0		1,919,812.64		2,742,589.50		2,742,589.50		39,008.40		38,902.00		9/6/06		10/31/06		Ne		12/17/11		954000						366				CRR - Praha(HQ)

		3		Přestavba kina Čas v Horních Počernicích na divadlo Pohoda		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0003		3						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				3		Městská část		----		97						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		5/1/05		38656		11/15/05		11/30/05		10/28/16		10/28/16		2,778,916.00		1,508,951.38		1,100,450.75		169,513.87		- 0		- 0										10184433		1/9/41		4,033,035.50		621,250.40		- 0		- 0		20,368,866.00		20,368,866.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/21/68		0						99				CRR - Praha(HQ)

		10		Výtahy ve stanici metra Florenc B - bezbariérové zpřístupnění		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0004		4		21711B1002				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost				4		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		9/1/05		38807		4/14/06		4/30/06		5/30/15		5/30/15		21,479,072.78		14,219,146.88		7,259,927.34		- 0		- 0		- 0		38821		21478759.62		Schválena		38,854.00		29845000		11/22/93		10,087,610.00		- 0		- 0		- 0		59,690,000.00		59,690,000.00		62,667,039.00		29,794,636.00		19,724,050.00		10,070,588.00		- 0		- 0		- 0		59,589,274.00		59,589,274.00		21,478,759.62						21,478,759.62		14,218,938.87		7,259,820.75								21,478,759.62		14,218,938.87		7,259,820.75		- 0		- 0		- 0		42,957,519.24		42,957,519.24		38,821.00		38,908.00		7/19/06		9/27/06		Ano		8/31/25		59589274						1				CRR - Praha(HQ)

		12		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 – Etapa 2005		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0005		5		21711B1012				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.				5		Městská část		----								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		5/1/05		38625		10/15/05		10/30/05		9/21/20		9/21/20		2,706,579.50		1,470,000.00		1,071,805.40		165,101.50		- 0		- 0		38631		2323412		Schválena		38,810.00		2756579.5		2/26/98		1,091,605.50		168,151.30		- 0		- 0		5,513,159.00		5,513,159.00		3,574,122.00		2,706,579.50		1,469,672.60		1,071,805.40		165,101.34		- 0		- 0		5,413,158.84		5,413,158.84		4,646,824.00						2,323,412.00		1,261,612.70		920,071.15		141,728.00						2,323,412.00		1,261,612.70		920,071.15		141,728.00		- 0		- 0		4,646,823.85		4,646,823.85				38,686.00		2/15/06		4/5/06		Ano		7/6/94		5413158.84						103				CRR - Praha(HQ)

		16		Web Grid Praha 1		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0006		6		21711B2003				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.				6		Městská část		----		344						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39098		1		1/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		5/8/28		12/18/89		6,298,595.96		1,284,913.34		4,220,070.23		793,622.47		- 0		- 0		38973		5803210		Prijata		38,973.00		8980000		8/16/15		6,016,616.00		1,131,480.00		- 0		- 0		17,960,016.00		21,154,866.00		16,580,600.00		8,980,000.00		1,831,920.00		6,016,616.00		1,131,480.00		- 0		- 0		17,960,016.00		21,154,866.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		38,973.57								Ne		11/6/72		17960016						368				CRR - Praha(HQ)

		26		Výstavba nového zařízení "CHRÁNĚNÉHO KOMUNITNÍHO BYDLENÍ" pro duševně hendikepované se zajištěním služeb psychosociální rehabilitace v rámci rozšíření projektu "PSYCHOSOCIÁLNÍ SÍTĚ"		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0007		7		21711B1004				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Nadace Bona		Nadace				7		NNO		----		2						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39171		1		3/31/05		38595		9/30/05		9/30/05		2/10/72		2/10/72		652,344.01		354,222.79		298,121.20		- 0		- 0		- 0		38617		652344.25		Schválena		38,656.00		5577880.5		7/15/92		2,549,091.30		- 0		- 0		- 0		11,155,760.90		11,569,360.90		15,193,325.67		5,577,880.50		3,028,789.10		2,549,091.30		- 0		- 0		- 0		11,155,760.90		11,569,360.90		652,344.25						652,344.25		354,222.93		298,121.32								2,049,449.05		1,621,131.00		1,364,377.30		- 0		- 0		- 0		5,034,957.35		5,034,957.35		38,687.00		38,742.00		4/4/06		4/5/06		Ano		6/6/43		11155760.9						104				CRR - Praha(HQ)

		4		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0008		8						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace				8		Příspěvková organizace		----		18						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		9/1/04		38990		11/15/04		10/30/06		9/17/97		9/17/97		1,369,242.50		- 0		1,369,242.50		- 0		- 0		- 0										1369242.5		12/31/99		1,369,242.50		- 0		- 0		- 0		2,738,485.00		2,738,485.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/17/97		0						370				CRR - Praha(HQ)

		19		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0009		9						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				9		NNO		----				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		3/1/05		38656		10/31/05		11/30/05		1/28/63		1/28/63		4,944,880.00		2,685,069.84		2,259,810.16		- 0		- 0		104,400.00										4944880		6/19/51		2,259,810.16		- 0		- 0		104,400.00		9,994,160.00		9,994,160.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/28/77		0						108				CRR - Praha(HQ)

		11		Rokytka - Rekonstrukce Velkého Počernického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.1/0010		10		21711B1006				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha ( Odbor ochrany prostředí MHMP )		Obec nebo m.část hl.m.				10		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38928		1		10/15/04		38656		11/1/05		11/30/05		5/22/23		5/22/23		12,459,041.00		5,581,649.99		6,877,391.01		- 0		- 0		- 0		38686		8598714.5		Schválena		38,705.00		36774519.5		12/22/06		20,299,534.50		- 0		- 0		- 0		73,549,039.00		73,549,039.00		9,999,999.00		36,774,519.50		16,474,985.00		20,299,534.00		- 0		- 0		- 0		73,549,038.50		73,549,038.50		8,598,714.50						8,598,714.50		3,852,224.10		4,746,490.40								8,598,714.50		12,640,476.80		15,574,873.20		- 0		- 0		- 0		36,814,064.50		36,814,064.50		38,686.00		38,742.00		2/15/06				Ne		6/4/70		73549038.5						37				CRR - Praha(HQ)

		24		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0011		11						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				11		NNO		----								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		3/1/05		38625		9/30/05		10/30/05		8/30/50		8/30/50		10,654,120.00		5,785,187.00		4,868,933.00		- 0		- 0		150,000.01										10654120		4/20/39		4,868,933.00		- 0		- 0		150,000.00		21,458,240.00		21,458,240.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/23/39		0						109				CRR - Praha(HQ)

		13		Poradenské centrum Prosperita		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0012		12		21711B2005				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Prosperita, o.p.s.		Obecně prospěšná spol.				12		NNO		----		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39216		1		5/15/05		38913		8/15/06		8/14/06		7/22/24		7/22/24		9,115,107.81		5,851,899.48		3,263,208.33		- 0		- 0		406,122.38		38944		14568702.19		Schválena		39,034.00		10324350		6/24/47		3,696,117.30		- 0		- 0		460,000.00		21,108,700.00		21,108,700.00		15,746,401.00		10,324,350.00		6,628,233.00		3,696,117.00		- 0		- 0		460,000.00		21,108,700.00		21,108,700.00		8,810,072.70		5,656,027.00								3,154,045.70						392,679.62		- 0		- 0		3,154,045.70		- 0		- 0		392,679.62		3,546,725.32		3,546,725.32										Ne		3/20/34		20648700						186				CRR - Praha(HQ)

		5		multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0013		13		21711B2006				2		2.1				2.1		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace				13		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		----		44						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39051		1		1/3/05		39051		12/4/06		12/30/06		6/16/45		6/16/45		4,975,600.00		3,194,335.00		1,781,265.00		- 0		- 0		- 0										4975600		10/15/45		1,781,265.00		- 0		- 0		- 0		9,951,200.00		9,951,200.00		- 0		4,975,600.00		3,194,335.00		1,781,265.00		- 0		- 0		- 0		9,951,200.00		9,951,200.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/16/45		9951200						188				CRR - Praha(HQ)

		7		Víceúčelové sportoviště s rekreační plochou		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0014		14		21711B1008				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Střední odborné učiliště elektrotechnické Praha 9		Příspěvková organizace				14		Příspěvková organizace		----		50						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38686		1		6/20/05		38686		12/1/05		12/30/05		8/29/60		8/29/60		1,399,000.00		839,400.00		559,600.00		- 0		- 0		- 0		38695		1398333		Schválena		38,730.00		1399000		3/12/98		559,600.00		- 0		- 0		- 0		2,798,000.00		2,798,000.00		1,857,163.00		1,399,000.00		839,400.00		559,600.00		- 0		- 0		- 0		2,798,000.00		2,798,000.00		1,398,333.40						1,398,333.40		839,000.00		559,333.40								1,398,333.40		839,000.00		559,333.40		- 0		- 0		- 0		2,796,666.80		2,796,666.80		38,695.00		38,742.00		2/6/06		5/2/06		Ano		8/29/60		2798000						110				CRR - Praha(HQ)

		14		CENTRUM PRO PŘENOS POZNATKŮ A TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0015		15		21711B2007				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Univerzita Karlova v Praze		Vysoká škola				15		Organizace výzkumu a vývoje		----		6827						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		5/2/05		38898		8/31/06		7/30/06		2/23/27		7/26/79		2,853,025.00		1,831,642.00		1,021,383.00		- 0		- 0		1,006,950.00		38960		3836572		Schválena		39,064.00		7778031		9/22/71		2,784,535.00		- 0		- 0		2,745,188.00		18,301,250.00		18,701,250.00		- 0		7,778,031.00		4,993,496.00		2,784,535.00		- 0		- 0		2,745,188.00		18,301,250.00		18,701,250.00		1,590,287.20		1,020,777.48								569,135.40								- 0		- 0		569,135.40		- 0		- 0		- 0		569,135.40		569,135.40										Ne		1/17/91		15556062						189				CRR - Praha(HQ)

		23		Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0016		16		21711B1007				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.				16		Městská část		----		12						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39045		1		11/25/04		38533		7/31/05		7/30/05		3/29/74		9/25/02		347,480.00		188,667.63		137,612.94		21,199.43		- 0		- 0		38617		347358.92		Schválena		38,810.00		5426746		11/7/67		2,148,992.00		331,032.00		- 0		- 0		10,853,493.00		10,863,493.00		9,240,106.32		4,737,000.00		2,572,000.00		1,876,000.00		289,000.00		- 0		- 0		9,474,000.00		11,637,000.00		694,717.84						347,358.92		188,615.89		137,554.13		21,188.89						347,358.92		1,774,615.89		1,294,251.13		199,325.89		- 0		- 0		3,615,551.83		3,615,551.83		38,679.00		38,686.00		2/8/06		4/7/06		Ano		11/7/15		9474000						112				CRR - Praha(HQ)

		18		Vznik kulturně vzdělávacího a informačního centra městské části Praha 19 s veřejným přístupem k internetu v místní lidové knihovně s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0017		17		21711B2008				2		2.3				2.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 19		Obec nebo m.část hl.m.				17		Městská část		----		76						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38596		1		5/1/04		38596		10/1/05		10/1/05		12/10/90		4/9/49		702,959.50		- 0		574,725.10		128,234.40		- 0		- 0		38625		598105.6		Schválena		38,733.00		959501		11/28/35		642,866.00		120,898.00		- 0		- 0		1,919,003.00		1,969,003.00		- 0		702,959.50		- 0		574,725.10		128,234.40		- 0		- 0		1,405,919.00		1,969,003.00		598,105.60						598,105.60				489,011.10		109,094.50						598,105.60		- 0		489,011.10		109,094.50		- 0		- 0		1,196,211.20		1,196,211.20		38,625.00		38,742.00		2/2/06		3/22/06		Ano		1/18/54		1405919						371				CRR - Praha(HQ)

		17		Vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra Městské části Praha Vinoř s veřejným přístupem k internetu s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0018		18						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				18		Městská část		----		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38808		1		6/1/04		38808		5/1/06		5/1/06		6/22/38		2/4/11		531,628.00		108,452.00		356,191.00		66,986.00		- 0		- 0										531628		12/4/96		356,191.00		66,986.00		- 0		- 0		1,063,257.00		1,073,257.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/4/11		0						372				CRR - Praha(HQ)

		6		Internetizace veřejných knihoven v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0019		19		21711B5002				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				19		Příspěvková organizace		----		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39052		1		9/1/05		39052		1/1/07		12/31/06		5/8/53		5/8/53		1,525,500.00		1,525,500.00		1,525,500.00		- 0		- 0		- 0		39024		3051000		Prijata		39,024.00		1968311.5		12/31/99		1,968,311.50		- 0		- 0		- 0		3,936,623.00		3,936,623.00		- 0		1,525,500.00		- 0		1,525,500.00		- 0		- 0		- 0		3,051,000.00		3,051,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,024.56								Ne		2/7/78		3051000						373				CRR - Praha(HQ)

		20		Dopravní modelování		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0020		20		21711B1011				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy		Příspěvková organizace				20		Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		----		66						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39141		1		4/1/05		39141		3/28/07		3/30/07		8/16/51		2/7/30		1,740,400.00		1,152,144.80		588,255.20		- 0		- 0		- 0										2000000		12/26/24		676,000.00		- 0		- 0		- 0		4,000,000.00		4,000,000.00		- 0		1,740,400.00		1,152,144.80		588,255.20		- 0		- 0		- 0		3,480,800.00		4,000,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/16/51		3480800						3				CRR - Praha(HQ)

		15		Informační centrum Na Chvalské tvrzi		CZ.04.2.06/2.2.00.1/0021		21		21711B2011				2		2.2		2.2.2		2.2.2		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				21		Městská část		----		93						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38533		1		3/1/05		38533		7/11/05		7/30/05		2/4/59		2/4/59		1,983,102.00		773,410.00		1,047,078.00		162,614.00		- 0		- 0										1983102		7/9/17		1,047,078.00		162,614.00		- 0		- 0		3,966,204.00		3,966,204.00		- 0		1,983,102.00		773,410.00		1,047,078.00		162,614.00		- 0		- 0		3,966,204.00		3,966,204.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/4/59		3966204						287				CRR - Praha(HQ)

		21		Doplnění sítí technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Čakovice		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0022		22		21711B1009				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.				22		Hlavní město Praha		----				Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39020		1		10/1/05		38959		10/30/06		9/29/06		2/3/75		7/13/34		47,232,162.00		25,647,064.00		21,585,098.00		- 0		- 0		- 0		38972		47232130		Schválena		38,978.00		56206273		12/7/60		25,686,267.00		- 0		- 0		- 0		112,412,546.00		112,412,546.00		94,799,050.00		47,232,162.00		25,647,064.00		21,585,098.00		- 0		- 0		- 0		94,464,324.00		112,412,546.00		47,232,130.00						47,232,130.00		25,647,000.00		21,585,130.00								47,232,130.00		25,647,000.00		21,585,130.00		- 0		- 0		- 0		94,464,260.00		94,464,260.00		38,972.60		38,981.00		10/2/06				Ne		2/3/75		94464324						115				CRR - Praha(HQ)

		22		Výstavba objektu pro vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra  Městské části Praha Vinoř s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0023		23						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				23		Městská část		----		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38807		1		6/1/04		38807		5/1/06		4/30/06		7/6/62		2/18/35		3,421,434.00		1,857,839.00		1,354,888.00		208,707.00		- 0		- 0										3421434		8/2/86		1,354,888.00		208,707.00		- 0		- 0		6,842,868.00		6,852,868.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/18/35		0						116				CRR - Praha(HQ)

		9		Zajištění infrastruktury pro pokračující proces automatizace a internetizace poboček Městské knihovny v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0024		24						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				24		Příspěvková organizace		----		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38280		1		7/1/04		38280		1/1/05		11/19/04		4/29/79		4/29/79		964,117.00		- 0		964,118.00		- 0		- 0		- 0										964117		12/31/99		964,118.00		- 0		- 0		- 0		1,928,235.00		1,928,235.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/29/79		0						374				CRR - Praha(HQ)

		25		Rekonstrukce ulice Broumarská - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0025		25		21711B1010				1		1.1				1.1		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Hlavní město Praha - Odbor rozvoje dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.				25		Hlavní město Praha		----		2280						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38522		1		10/25/04		38522		6/20/05		7/19/05		1/23/07		1/23/07		9,260,188.00		6,130,244.00		3,129,948.00		- 0		- 0		- 0										9260187.61		1/13/84		3,129,943.41		- 0		- 0		- 0		18,520,375.22		18,520,375.22		15,563,340.52		9,260,188.00		6,130,244.00		3,129,943.00		- 0		- 0		- 0		18,520,375.00		18,520,375.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/23/07		18520375						4				CRR - Praha(HQ)

		27		Monitorovací výbor JPD 2 - 3. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0026		26						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor řídícího orgánu SROP a  JPD Praha Cíl 2		Org. složka státu				26		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38336		1		10/1/04		38336				1/14/05		12/5/69		12/5/69		31,033.50		31,033.50		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		31033.5		Schválena		38,559.00		31033.5		12/17/84		- 0		- 0		- 0		- 0		62,067.00		62,067.00		62,067.00		31,033.50		31,033.50		- 0		- 0		- 0		- 0		62,067.00		62,067.00		31,033.50		31,033.50				31,033.50		31,033.50										31,033.50		31,033.50		- 0		- 0		- 0		- 0		62,067.00		62,067.00										Ne		12/5/69		62067						410				CRR - NUTS II Praha

		29		Výdaje na kontrolu a kontrolní systémy		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0027		27		21711B3011				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		27		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38472		1		6/1/04		38442		4/30/05		4/30/05		9/17/88		9/17/88		89,250.00		- 0		89,250.00		- 0		- 0		- 0		38925		40687.09		Schválena		38,961.00		89250		12/31/99		89,250.00		- 0		- 0		- 0		178,500.00		178,500.00		- 0		89,250.00		- 0		89,250.00		- 0		- 0		- 0		178,500.00		178,500.00		40,687.09						40,687.09				40,687.09								40,687.09		- 0		40,687.09		- 0		- 0		- 0		81,374.18		81,374.18						9/27/06		11/16/06		Ne		9/17/88		178500						411				CRR - NUTS II Praha

		31		Výdaje na přímé řízení projektu		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0028		28		21711B3012				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		28		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		10/1/04		38442		4/24/05		4/30/05		3/19/86		3/19/86		399,250.00		- 0		399,250.00		- 0		- 0		- 0		38922		53500		Schválena		38,961.00		399250		12/31/99		399,250.00		- 0		- 0		- 0		798,500.00		798,500.00		- 0		399,250.00		- 0		399,250.00		- 0		- 0		- 0		798,500.00		798,500.00		53,498.78						53,498.78				53,498.78								53,498.78		- 0		53,498.78		- 0		- 0		- 0		106,997.56		106,997.56						9/27/06		11/16/06		Ne		3/19/86		798500						412				CRR - NUTS II Praha

		32		Zajištění publicity a informovanosti o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0029		29		21711B3013				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		29		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		5/1/04		38442		4/24/05		4/30/05		8/19/61		8/19/61		303,450.00		- 0		303,450.00		- 0		- 0		- 0		38924		132297.12		Schválena		38,961.00		303450		12/31/99		303,450.00		- 0		- 0		- 0		606,900.00		606,900.00		- 0		303,450.00		- 0		303,450.00		- 0		- 0		- 0		606,900.00		606,900.00		132,297.10						132,297.10				132,297.10								132,297.10		- 0		132,297.10		- 0		- 0		- 0		264,594.20		264,594.20						9/19/06		10/10/06		Ne		8/19/61		606900						528				CRR - NUTS II Praha

		33		Úprava parku v Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0030		30		21711B1017				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha - Dolní Měcholupy		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		30		Městská část		----		4		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38898		1		4/1/06		38898		7/30/06		7/30/06		10/11/31		10/11/31		2,288,569.50		1,341,101.73		791,845.05		155,623.18		- 0		- 0		38929		2099891		Schválena		38,954.00		2375737		8/30/11		822,005.00		161,550.00		- 0		- 0		4,751,474.00		4,751,474.00		3,198,795.00		2,288,569.50		1,341,101.50		791,845.00		155,623.00		- 0		- 0		4,577,139.00		4,577,139.00		2,097,989.50						2,097,989.50		1,229,421.80		725,904.40		142,663.30						2,097,989.50		1,229,421.80		725,904.40		142,663.30		- 0		- 0		4,195,979.00		4,195,979.00		38,929.00		38,967.00		9/11/06		11/1/06		Ne		2/2/09		4577139						117				CRR - NUTS II Praha

		34		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 - Etapa 2005/2006		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0031		31		21711B1013				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		31		Městská část		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39416		1		1/1/06		39202		5/30/07		5/30/07		10/19/62		10/19/62		21,159,010.00		12,399,179.86		7,321,017.46		1,438,812.68		- 0		- 0										26073598		10/29/32		9,021,465.00		1,773,006.00		- 0		- 0		52,147,197.00		52,147,197.00		46,913,748.00		26,073,598.00		15,279,128.00		9,021,465.00		1,773,006.00		- 0		- 0		52,147,197.00		52,147,197.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/4/74		52147197						118				CRR - NUTS II Praha

		35		Vytvoření platformy - sítě vědy a výzkumu, za účelem sdílení informací a know-how pro řešení silniční dopravy v Praze na základě partnerství veřejného a soukromého sektoru za podpory vědeckých organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.2/0032		32						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		ELTODO EG, a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		32		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		245		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38869		1		7/1/05		38869		7/1/06		7/1/06		12/28/10		9/28/42		90,000.00		- 0		90,000.00		- 0		- 0		420,000.00										90000		12/31/99		90,000.00		- 0		- 0		420,000.00		600,000.00		624,928.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		10/26/92		0						375				SRR r.s. hl.města Prahy

		36		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0033		33						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		33		NNO		----				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38807		1		9/1/05		38807		4/1/06		4/30/06		11/21/98		11/21/98		10,975,335.00		6,431,546.31		4,543,788.69		- 0		- 0		- 0										10975335		12/21/08		4,543,788.69		- 0		- 0		- 0		21,950,670.00		21,950,670.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		11/21/98		0						120				SRR r.s. hl.města Prahy

		48		Vybudování dětského domova rodinného typu v Praze 15 - Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0034		34		21711B1014				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		RADOST - dětský domov, obecně prospěšná společnost		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		34		NNO		----				Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38990		1		9/1/05		38960		9/30/06		9/30/06		9/22/63		7/14/82		2,328,756.00		1,364,651.00		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		38982		2328756		Schválena		38,985.00		2328756		4/13/36		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		5,216,590.00		5,216,590.00		6,073,094.00		2,328,756.00		1,364,651.00		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		5,216,590.00		5,574,962.00		2,328,756.00								1,364,651.00		964,105.00						559,078.00		- 0		1,364,651.00		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		2,887,834.00		2,887,834.00		38,982.00		39,029.00						Ne		10/31/51		4657512						121				CRR - NUTS II Praha

		37		Víceúčelové hřiště 24 x 45 Horní Měcholupy		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0035		35		21711B1018				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		35		Městská část		----		190		Praha 15		CZ010F		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38975		1		6/15/05		38944		9/15/06		9/14/06		12/16/44		12/16/44		2,108,355.50		1,235,496.00		729,491.00		143,368.50		- 0		- 0		38975		2108355.5		Schválena		39,022.00		2179180		4/20/96		753,996.00		148,185.00		- 0		- 0		4,358,361.00		4,358,361.00		3,093,628.45		2,108,355.50		1,235,496.00		729,491.00		143,368.50		- 0		- 0		4,216,711.00		4,216,711.00		2,108,355.50		12,814.00						1,222,186.00		729,491.00		143,864.50						- 0		1,222,186.00		729,491.00		143,864.50		- 0		- 0		2,095,541.50		2,095,541.50		38,975.48		39,034.00		11/23/06				Ne		10/13/32		4216711						122				CRR - NUTS II Praha

		38		Rekonstrukce a dostavba areálu sportovních a volnočasových aktivit Hostivař - II etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0036		36		21711B1020				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		36		Městská část		----		190		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39234		1		5/1/06		38975		10/15/06		10/15/06		2/8/22		3/31/15		9,042,536.50		5,298,926.39		3,128,717.63		614,892.48		- 0		- 0										15663432.5		8/14/30		5,419,547.50		1,065,113.50		- 0		- 0		31,326,865.00		44,454,865.00		45,809,668.00		13,979,439.50		8,191,951.50		4,836,886.00		950,602.00		- 0		- 0		27,958,879.00		44,454,865.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/14/70		27958879						123				CRR - NUTS II Praha

		39		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0037		37						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		37		Městská část		----		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39082		1		9/1/05		38837		5/20/06		5/30/06		3/29/82		9/15/61		3,535,859.58		2,072,014.31		1,223,407.95		240,438.16		- 0		- 0										4165108		7/21/82		1,441,128.00		283,227.00		- 0		- 0		8,330,217.00		8,345,217.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/11/07		0						125				CRR - NUTS II Praha

		40		Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0038		38		21711B1015				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		38		Městská část		----		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39263		1		10/1/05		38990		10/31/06		10/30/06		9/11/37		7/12/43		10,873,914.00		6,372,113.60		3,762,374.24		739,426.15		- 0		- 0		39021		7974018.6		Prijata		39,024.00		11337302.5		9/18/89		3,922,706.00		770,937.50		- 0		- 0		22,674,605.00		27,338,868.00		22,113,582.18		11,337,302.50		6,643,659.00		3,922,706.00		770,937.50		- 0		- 0		22,674,605.00		27,338,868.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,024.57								Ne		12/15/80		22674605						127				CRR - NUTS II Praha

		41		Centrum inovací a transferu technologií Praha		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0039		39		21711B2015				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ceská kosmická kancelár		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		39		Organizace výzkumu a vývoje		----		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39020		1		9/1/05		38990		10/30/06		10/30/06		1/13/06		1/13/06		13,040,260.00		8,163,202.99		4,877,057.01		- 0		- 0		- 0		39018		11923075.55		Prijata		39,031.00		13040260		2/1/50		4,877,057.00		- 0		- 0		- 0		26,080,520.00		26,080,520.00		18,730,861.00		13,040,260.00		8,163,203.00		4,877,057.00		- 0		- 0		- 0		26,080,520.00		26,080,520.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,031.39								Ne		1/13/06		26080520						192				CRR - NUTS II Praha

		42		Parkový a oddychový areál Běchovice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0040		40		21711B1019				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha-Běchovice		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		40		Městská část		----				Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39113		1		8/1/05		38776		3/28/06		3/30/06		3/23/92		3/23/92		656,017.53		314,888.42		226,982.08		114,146.98		- 0		- 0		38803		656017.25		Schválena		38,852.00		12383979		12/18/74		4,284,857.00		2,154,811.00		- 0		- 0		24,767,957.00		30,167,696.00		24,865,068.00		12,383,979.00		5,944,310.00		4,284,857.00		2,154,811.00		- 0		- 0		24,767,957.00		30,167,696.00		656,017.25						656,017.25		314,888.28		226,981.97		114,147.00						656,017.25		314,888.28		3,352,770.97		1,686,076.00		- 0		- 0		6,009,752.50		6,009,752.50		38,803.00		38,908.00		8/10/06		9/27/06		Ano		5/11/12		24767957						129				CRR - NUTS II Praha

		43		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0041		41						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		41		NNO		----				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38837		1		9/1/05		38837		5/1/06		5/30/06		7/22/52		7/22/52		5,305,615.00		3,109,090.39		2,196,524.61		- 0		- 0		- 0										5305615		5/24/12		2,196,524.61		- 0		- 0		- 0		10,611,230.00		10,611,230.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/22/52		0						132				CRR - NUTS II Praha

		44		Inovační a informační centrum využívání technologie geopolymerů v Praze a podpora jejich výzkumu		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0042		42		21711B2014				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Česká rozvojová agentura o.p.s		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		42		Organizace výzkumu a vývoje		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		9/1/05		38748		2/15/06		3/2/06		11/6/52		4/1/91		1,915,925.40		1,199,369.43		716,556.17		- 0		- 0		- 0		38762		1751309		Schválena		38,798.00		9819380		9/22/29		3,672,448.00		- 0		- 0		- 0		19,638,760.00		19,746,760.00		1,458,000.00		9,798,090.00		6,133,605.00		3,664,486.00		- 0		- 0		- 0		19,596,181.00		19,704,181.00		1,751,309.00						1,751,309.00		1,096,319.50		654,989.50								1,751,309.00		1,096,319.50		654,989.50		- 0		- 0		- 0		3,502,618.00		3,502,618.00		38,762.00		38,827.00		5/11/06		7/20/06		Ano		2/3/69		19596181						193				CRR - NUTS II Praha

		45		Rekonstrukce dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0043		43						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		43		Hlavní město Praha		----		348		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38671		1		7/1/05		38671		12/31/05		12/15/05		6/15/30		6/15/30		6,086,850.00		3,566,894.10		2,106,050.10		413,905.80		- 0		- 0										6086850		10/26/65		2,106,050.10		413,905.80		- 0		- 0		12,173,700.00		12,173,700.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/15/30		0						133				SRR r.s. hl.města Prahy

		46		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Dolní Počernice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0044		44						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		44		Městská část		----				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39141		1		1/30/06		39112		8/30/07		3/1/07		2/23/89		8/28/04		11,798,184.00		6,913,735.82		4,884,448.18		- 0		- 0		- 0										47400000		3/13/49		19,623,600.00		- 0		- 0		- 0		94,800,000.00		120,850,843.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/31/53		0						134				SRR r.s. hl.města Prahy

		47		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Libuš		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0045		45		21711B1016				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		45		Hlavní město Praha		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		5/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		6/18/40		3/11/33		6,690,000.00		3,920,340.00		2,769,660.00		- 0		- 0		- 0		38968		6690000		Schválena		38,974.00		29500000		3/12/30		12,213,000.00		- 0		- 0		- 0		59,000,000.00		167,501,078.00		134,875,284.00		29,500,000.00		17,287,000.00		12,213,000.00		- 0		- 0		- 0		59,000,000.00		151,583,014.00		6,690,000.00						6,690,000.00		3,920,000.00		2,770,000.00								6,690,000.00		3,920,000.00		2,770,000.00		- 0		- 0		- 0		13,380,000.00		13,380,000.00		38,968.60		38,981.00		10/6/06				Ne		7/5/36		59000000						136				CRR - NUTS II Praha

		49		Info, publicita, studie a odborné publikace - výroba publikačních materiálů v rámci publicity JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0046		46						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		46		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38335		1		11/22/04		38335		12/31/04		1/13/05		11/26/63		11/26/63		48,195.00		48,195.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38510		96390		Schválena		38,464.00		48195		12/13/31		- 0		- 0		- 0		- 0		96,390.00		96,390.00		96,390.00		48,195.00		48,195.00		- 0		- 0		- 0		- 0		96,390.00		96,390.00		48,195.00		48,195.00				48,195.00												48,195.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		48,195.00		48,195.00										Ne		11/26/63		96390						529				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		50		Placená  inzerce ve zvláštní příloze Deníků Bohemia a Moravia "Fondy EU a podnikání"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0047		47						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		OŘOS - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		47		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38467		1		4/25/05		38467		6/1/05		5/25/05		1/22/90		1/22/90		34,710.00		34,710.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		34708.75		Schválena		38,558.00		34710		1/11/95		- 0		- 0		- 0		- 0		69,420.00		69,420.00		69,417.50		34,710.00		34,710.00		- 0		- 0		- 0		- 0		69,420.00		69,420.00		34,708.75		34,708.75				34,708.75		34,708.75										34,708.75		34,708.75		- 0		- 0		- 0		- 0		69,417.50		69,417.50										Ne		1/22/90		69420						530				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		51		Překlad podkladů  pro 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 do anglického jazyka.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0048		48						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		48		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38492		1		4/18/05		38488		6/15/05		6/15/05		11/21/36		11/21/36		25,000.00		25,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38593		11475		Schválena		38,590.00		25000		6/11/68		- 0		- 0		- 0		- 0		50,000.00		50,000.00		22,950.00		25,000.00		25,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		50,000.00		50,000.00		11,475.00		11,475.00				11,475.00		11,475.00										11,475.00		11,475.00		- 0		- 0		- 0		- 0		22,950.00		22,950.00										Ne		11/21/36		50000						413				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		52		4 skládací letáky JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0049		49						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		49		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38397		1		1/21/05		38397		3/31/05		3/16/05		4/8/64		4/8/64		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		30000		Schválena		38,559.00		30000		2/18/82		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		60,000.00		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		30,000.00		30,000.00				30,000.00		30,000.00										30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00										Ne		4/8/64		60000						531				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		53		Školení pro zaměstnance veřejné správy: Zákon č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0050		50						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		50		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38373		1		1/21/05		38373		2/15/05		2/20/05		9/8/21		9/8/21		3,961.25		3,961.25		- 0		- 0		- 0		- 0		38566		3961.25		Schválena		38,559.00		3961.25		11/4/10		- 0		- 0		- 0		- 0		7,922.50		7,922.50		7,922.50		3,961.25		3,961.25		- 0		- 0		- 0		- 0		7,922.50		7,922.50		3,961.25		3,961.25				3,961.25		3,961.25										3,961.25		3,961.25		- 0		- 0		- 0		- 0		7,922.50		7,922.50										Ne		9/8/21		7922.5						532				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		54		Průvodce programem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0051		51						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		51		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38502		1		2/25/05		38502		6/14/05		6/29/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0																																																												Ne		12/12/68		0						533				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		55		Studijní stáž zaměřená na Cíl 2, výměna zkušeností s řídícími orgány a zprostředkujícími subjekty - Anglie		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0052		52						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		52		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38429		1		3/12/05		38429		4/15/05		4/17/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		159605.25		Schválena		38,558.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		319,210.50		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		159,605.25		159,605.25				159,605.25		159,605.25										159,605.25		159,605.25		- 0		- 0		- 0		- 0		319,210.50		319,210.50										Ne		12/12/68		500000						534				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		56		Inzerce k 2. výzvě v celostátních periodikách a v periodikách neziskového sektoru		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0053		53						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		53		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38390		1		2/1/05		38390		3/15/05		3/9/05		5/25/19		5/25/19		113,115.50		113,115.50		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		113115.5		Schválena		38,559.00		113115.5		9/11/09		- 0		- 0		- 0		- 0		226,231.00		226,231.00		226,231.00		113,115.50		113,115.50		- 0		- 0		- 0		- 0		226,231.00		226,231.00		113,115.50		113,115.50				113,115.50		113,115.50										113,115.50		113,115.50		- 0		- 0		- 0		- 0		226,231.00		226,231.00										Ne		5/25/19		226231						535				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		57		Zpracování podkladů a záznamů z 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0054		54						3		3.1				3.1		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		54		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38523		1		5/26/05		38523		7/15/05		7/20/05		10/3/54		10/3/54		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										10000		5/18/27		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		- 0																																																												Ne		10/3/54		0						414				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		58		Řízení a implementace - Pořízení technických prostředků pro řízení dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0055		55						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		55		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38352		1		11/10/04		38352		1/15/05		1/30/05		5/30/36		5/30/36		6,650.00		6,650.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		5500		Schválena		38,559.00		6650		3/16/18		- 0		- 0		- 0		- 0		13,300.00		13,300.00		11,000.00		6,650.00		6,650.00		- 0		- 0		- 0		- 0		13,300.00		13,300.00		5,500.00		5,500.00				5,500.00		5,500.00										5,500.00		5,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		11,000.00		11,000.00										Ne		5/30/36		13300						536				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		59		Monitoring - příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 4. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0056		56						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		56		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38498		1		4/1/05		38498		6/15/05		6/25/05		4/8/64		4/8/64		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		26480.25		Schválena		38,558.00		30000		2/18/82		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		52,960.50		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		26,480.25		26,480.25				26,480.25		26,480.25										26,480.25		26,480.25		- 0		- 0		- 0		- 0		52,960.50		52,960.50										Ne		4/8/64		60000						415				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		60		Zpracování podkladů a záznamů z 3. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0057		57						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		57		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38383		1		1/7/05		38383		3/15/05		3/2/05		4/12/48		4/12/48		8,817.50		8,817.50		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		8817.5		Schválena		38,558.00		8817.5		2/20/24		- 0		- 0		- 0		- 0		17,635.00		17,635.00		17,635.00		8,817.50		8,817.50		- 0		- 0		- 0		- 0		17,635.00		17,635.00		8,817.50		8,817.50				8,817.50		8,817.50										8,817.50		8,817.50		- 0		- 0		- 0		- 0		17,635.00		17,635.00										Ne		4/12/48		17635						416				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		61		Konference JPD 2 - 2. výzva		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0058		58						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		58		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38400		1		2/17/05		38400		3/31/05		3/19/05		6/12/17		6/12/17		204,070.00		204,070.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		204070		Schválena		38,560.00		204070		9/20/58		- 0		- 0		- 0		- 0		408,140.00		408,140.00		408,140.00		204,070.00		204,070.00		- 0		- 0		- 0		- 0		408,140.00		408,140.00		204,070.00		204,070.00				204,070.00		204,070.00										204,070.00		204,070.00		- 0		- 0		- 0		- 0		408,140.00		408,140.00										Ne		6/12/17		408140						537				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		62		Nákup CD labelů pro zajištění distribuce dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0059		59						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		59		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38427		1		2/28/05		38427		3/15/05		4/15/05		6/22/05		6/22/05		1,000.00		1,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		645.5		Schválena		38,558.00		1000		9/26/02		- 0		- 0		- 0		- 0		2,000.00		2,000.00		1,291.00		1,000.00		1,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		2,000.00		2,000.00		645.50		645.50				645.50		645.50										645.50		645.50		- 0		- 0		- 0		- 0		1,291.00		1,291.00										Ne		6/22/05		2000						538				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		63		Analýza potřeb a návrh priorit hl. m. Prahy na následující programové období		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0060		60		21711B3014				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		60		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38682		1		4/26/05		38655		11/26/05		11/29/05		5/26/68		5/26/68		249,900.00		- 0		249,900.00		- 0		- 0		- 0		38922		208250		Schválena		38,961.00		249900		12/31/99		249,900.00		- 0		- 0		- 0		499,800.00		499,800.00		350,000.00		249,900.00		- 0		249,900.00		- 0		- 0		- 0		499,800.00		499,800.00		208,250.00						208,250.00				208,250.00								208,250.00		- 0		208,250.00		- 0		- 0		- 0		416,500.00		416,500.00						9/19/06		10/10/06		Ne		5/26/68		499800						539				CRR - NUTS II Praha

		64		Přímé řízení programu - Expertní činnost a poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0061		61		21711B3015				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Hlavní město Praha		61		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		4/20/05		38625		10/3/05		10/30/05		12/28/05		12/28/05		348,075.00		- 0		348,075.00		- 0		- 0		- 0		38922		83700		Schválena		38,964.00		348075		12/31/99		348,075.00		- 0		- 0		- 0		696,150.00		696,150.00		147,090.20		348,075.00		- 0		348,075.00		- 0		- 0		- 0		696,150.00		696,150.00		83,700.00						83,700.00				83,700.00								83,700.00		- 0		83,700.00		- 0		- 0		- 0		167,400.00		167,400.00						9/27/06				Ne		12/28/05		696150						417				CRR - NUTS II Praha

		65		Výdaje na technickou podporu		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0062		62		21711B3016				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Kraj		Hlavní město Praha		62		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38727		1		6/1/05		38717		1/10/06		1/30/06		7/21/23		7/21/23		77,350.00		- 0		77,350.00		- 0		- 0		- 0		38922		37043		Schválena		38,961.00		77350		12/31/99		77,350.00		- 0		- 0		- 0		154,700.00		154,700.00		- 0		77,350.00		- 0		77,350.00		- 0		- 0		- 0		154,700.00		154,700.00		37,043.00						37,043.00				37,043.00								37,043.00		- 0		37,043.00		- 0		- 0		- 0		74,086.00		74,086.00						9/27/06		11/16/06		Ne		7/21/23		154700						540				CRR - NUTS II Praha

		66		Inzerce k 3. výzvě v celostátních periodikách		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0063		63						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		63		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38533		1		6/24/05		38533		8/31/05		7/30/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		123079.4		Schválena		38,558.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		246,158.80		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		123,079.40		123,079.40				123,079.40		123,079.40										123,079.40		123,079.40		- 0		- 0		- 0		- 0		246,158.80		246,158.80										Ne		12/12/68		500000						541				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		67		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0064		64						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		64		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38776		1		8/1/05		38776		1/31/06		3/30/06		10/14/73		10/14/73		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38828		32118.5		Schválena		38,828.00		50000		11/21/36		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		- 0		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		32,118.50						32,118.50		32,118.50										32,118.50		32,118.50		- 0		- 0		- 0		- 0		64,237.00		64,237.00										Ne		10/14/73		100000						418				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		68		Tisk dokumentace JPD 2 ke 3. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0065		65						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		65		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38594		1		7/8/05		38594		9/30/08		9/29/05		3/23/33		3/23/33		280,000.00		280,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38649		277389		Schválena		38,646.00		280000		8/11/66		- 0		- 0		- 0		- 0		560,000.00		560,000.00		554,778.00		280,000.00		280,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		560,000.00		560,000.00		277,389.00		277,389.00				277,389.00		277,389.00										277,389.00		277,389.00		- 0		- 0		- 0		- 0		554,778.00		554,778.00										Ne		3/23/33		560000						542				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		69		Zajištění občerstvení na setkáních ŘO JPD 2 se Zprostředkujícími subjekty v roce 2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0066		66						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		66		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38874		1		5/26/05		38874		7/3/06		7/6/06		10/3/54		10/3/54		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38910		9585		Schválena		38,910.00		10000		5/18/27		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		- 0		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		9,585.00						9,585.00		9,585.00										9,585.00		9,585.00		- 0		- 0		- 0		- 0		19,170.00		19,170.00										Ne		10/3/54		20000						543				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		70		Příprava podkladů pro žádost o Grantové schéma na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0067		67		21711B3001				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		67		Českomoravská rozvojová a záruční banka		----		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38548		1		9/1/04		38533		7/15/05		7/30/05		4/30/17		4/30/17		131,000.00		131,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										131000		8/30/58		- 0		- 0		- 0		- 0		262,000.00		262,000.00		- 0		131,000.00		131,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		262,000.00		262,000.00																																												Ne		4/30/17		262000						419				CRR - NUTS II Praha

		71		Zabezpečení realizace vybraných procesů implementace GS na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0068		68		21711B3002				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		68		Českomoravská rozvojová a záruční banka		----		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		7/15/05		38640		11/15/05		11/14/05		11/26/37		11/26/37		500,000.00		500,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										500000		12/12/68		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00																																												Ne		11/26/37		1000000						420				CRR - NUTS II Praha

		72		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2, TISK  PROPAGAČNÍCH TISKOVIN		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0069		69						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		69		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		8/8/05		38717		1/31/06		1/30/06		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38756		237157		Schválena		38,756.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		237,157.00						237,157.00		237,157.00										237,157.00		237,157.00		- 0		- 0		- 0		- 0		474,314.00		474,314.00										Ne		12/12/68		500000						544				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		73		Analýza monitorovacích indikátorů a ukazatelů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0070		70						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		70		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		9/1/05		38686		10/31/08		12/30/05		4/6/58		4/6/58		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38778		162000		Schválena		38,778.00		175000		2/17/79		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		- 0		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		162,000.00						162,000.00		162,000.00										162,000.00		162,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		324,000.00		324,000.00										Ne		4/6/58		350000						421				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		74		Vytvoření dvou audiovizuálních pořadů o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0071		71		21711B3017				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		71		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		8/4/05		38898		7/30/06		7/30/06		7/25/33		7/25/33		261,800.00		- 0		261,800.00		- 0		- 0		- 0		38944		245140		Schválena		38,967.00		261800		12/31/99		261,800.00		- 0		- 0		- 0		523,600.00		523,600.00		490,280.00		261,800.00		- 0		261,800.00		- 0		- 0		- 0		523,600.00		523,600.00		245,140.00						245,140.00				245,140.00								245,140.00		- 0		245,140.00		- 0		- 0		- 0		490,280.00		490,280.00		38,965.66				9/19/06		10/10/06		Ne		7/25/33		523600						545				CRR - NUTS II Praha

		75		Publicita pro prioritu 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0072		72		21711B3018				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		72		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38635		1		8/1/05		38605		10/10/05		10/10/05		6/20/96		6/20/96		291,550.00		- 0		291,550.00		- 0		- 0		- 0		38922		290008.6		Schválena		38,961.00		291550		12/31/99		291,550.00		- 0		- 0		- 0		583,100.00		583,100.00		487,409.40		291,550.00		- 0		291,550.00		- 0		- 0		- 0		583,100.00		583,100.00		290,008.60						290,008.60				290,008.60								290,008.60		- 0		290,008.60		- 0		- 0		- 0		580,017.20		580,017.20						9/19/06		10/10/06		Ne		6/20/96		583100						546				CRR - NUTS II Praha

		76		Publicita ke 3. Výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0073		73		21711B3019				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		73		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38620		1		6/20/05		38589		9/25/05		9/24/05		4/6/07		4/6/07		74,375.00		- 0		74,375.00		- 0		- 0		- 0		38924		67163.95		Schválena		38,966.00		74375		12/31/99		74,375.00		- 0		- 0		- 0		148,750.00		148,750.00		- 0		74,375.00		- 0		74,375.00		- 0		- 0		- 0		148,750.00		148,750.00		67,163.95						67,163.95				67,163.95								67,163.95		- 0		67,163.95		- 0		- 0		- 0		134,327.90		134,327.90						9/19/06		10/10/06		Ne		4/6/07		148750						547				CRR - NUTS II Praha

		79		Vzdělávací akce pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0076		76						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		76		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38665		1		9/18/05		38665		12/30/05		12/9/05		4/6/58		4/6/58		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38783		113648.08		Schválena		38,783.00		175000		2/17/79		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		- 0		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		113,648.08						113,648.08		113,648.08										113,648.08		113,648.08		- 0		- 0		- 0		- 0		227,296.16		227,296.16										Ne		4/6/58		350000						548				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		80		Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0077		77						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		77		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38818		1		10/3/05		38818		5/15/06		5/11/06		3/6/02		3/6/02		530,000.00		530,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38860		528468.27		Schválena		38,860.00		530000		2/1/51		- 0		- 0		- 0		- 0		1,060,000.00		1,060,000.00		- 0		530,000.00		530,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,060,000.00		1,060,000.00		528,468.27						528,468.27		528,468.27										528,468.27		528,468.27		- 0		- 0		- 0		- 0		1,056,936.54		1,056,936.54										Ne		3/6/02		1060000						549				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		81		Seminář "Finanční řízení strukturálních fondů EU"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0078		78						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		78		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38609		1		9/12/05		38609		9/30/05		10/14/05		12/16/77		12/16/77		32,500.00		32,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38791		22922.67		Schválena		38,791.00		32500		12/23/88		- 0		- 0		- 0		- 0		65,000.00		65,000.00		- 0		32,500.00		32,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		65,000.00		65,000.00		22,922.67						22,922.67		22,922.68										22,922.67		22,922.68		- 0		- 0		- 0		- 0		45,845.35		45,845.35										Ne		12/16/77		65000						550				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		82		Školení na zadávání veřejných zakázek pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0079		79						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - OŘOS, oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		79		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38601		1		9/6/05		38601		10/31/05		10/6/05		10/3/54		10/3/54		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38649		3982.5		Schválena		38,645.00		10000		5/18/27		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		- 0		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		3,982.50		3,982.50				3,982.50		3,982.50										3,982.50		3,982.50		- 0		- 0		- 0		- 0		7,965.00		7,965.00										Ne		10/3/54		20000						551				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		83		Nákup flashdisků za účelem zefektivnění výkonu činností ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0080		80						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34; oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		80		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38671		1		9/5/05		38671		10/31/05		12/15/05		5/18/27		5/18/27		5,000.00		5,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38749		4776.5		Schválena		38,749.00		5000		9/8/13		- 0		- 0		- 0		- 0		10,000.00		10,000.00		- 0		5,000.00		5,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		10,000.00		10,000.00		4,776.50						4,776.50		4,776.50										4,776.50		4,776.50		- 0		- 0		- 0		- 0		9,553.00		9,553.00										Ne		5/18/27		10000						422				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		84		Průvodce projektem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0081		81						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		81		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		8/22/05		38655		11/30/05		11/29/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0																																																												Ne		12/12/68		0						552				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		85		Právní,  administrativní a projektová podpora		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0082		82		21711B3020				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha- Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Obec		82		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39659		1		10/3/05		39066		1/15/07		1/14/07		2/20/56		2/20/56		759,000.00		- 0		759,000.00		- 0		- 0		- 0										1909500		12/31/99		1,909,500.00		- 0		- 0		- 0		3,819,000.00		3,819,000.00		- 0		1,909,500.00		- 0		1,909,500.00		- 0		- 0		- 0		3,819,000.00		3,819,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/24/56		3819000						423				CRR - NUTS II Praha

		86		Přímé řízení programu-Expertní činnost, poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0083		83		21711B3021				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy				Hlavní město Praha		83		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38867		1		9/1/05		38837		5/30/06		5/30/06		1/12/56		1/12/56		412,000.00		- 0		412,000.00		- 0		- 0		- 0		38996		350525.05		Schválena		39,062.00		412000		12/31/99		412,000.00		- 0		- 0		- 0		824,000.00		824,000.00		- 0		412,000.00		- 0		412,000.00		- 0		- 0		- 0		824,000.00		824,000.00		350,525.05										350,525.05								- 0		- 0		350,525.05		- 0		- 0		- 0		350,525.05		350,525.05										Ne		1/12/56		824000						426				CRR - NUTS II Praha

		87		Vzdělávací akce pro konečné příjemce pomoci v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0084		84						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		84		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38621		1		9/26/05		38621		10/31/05		10/26/05		9/8/13		9/8/13		2,500.00		2,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38691		1205.5		Schválena		38,691.00		2500		11/4/06		- 0		- 0		- 0		- 0		5,000.00		5,000.00		- 0		2,500.00		2,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		5,000.00		5,000.00		1,205.50		1,205.50				1,205.50		1,205.50										1,205.50		1,205.50		- 0		- 0		- 0		- 0		2,411.00		2,411.00										Ne		9/8/13		5000						553				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		88		Rozšíření kapacity dokončovacího zpracování tiskovin ve společnosti AF BKK s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0085		85				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		AF BKK, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		85		Malý a střední podnik		----		80		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38990		1		9/19/05		38990		10/15/06		10/30/06		12/2/55		3/7/21		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		8,549,400.01										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		8,549,400.00		11,549,400.00		11,549,400.00		- 0		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		8,691,400.00		11,549,400.00		13,899,640.00																																												Ne		9/19/13		2858000						313				MHMP - oddělení GS

		94		Vybavení hotelu Kampa Garden		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0086		86				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Accom travel s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		86		Malý a střední podnik		----		13		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38717		1		9/16/05		38748		4/26/06		3/2/06		6/5/49		4/11/40		708,951.19		354,475.59		354,475.59		- 0		- 0		3,308,438.88		38833		1426002.38		Schválena		38,926.00		713001.19		1/22/76		356,500.59		- 0		- 0		3,327,338.88		4,753,341.25		6,336,750.00		3,999,939.00		713,001.19		356,500.59		356,500.59		- 0		- 0		3,327,338.88		4,753,341.25		6,336,750.00		713,001.19		356,500.59		356,500.59		713,001.19		356,500.59		356,500.59						3,327,338.88		713,001.19		356,500.59		356,500.59		- 0		- 0		3,327,338.88		4,753,341.25		4,753,341.25										Ne		4/4/04		1426002.37						314				MHMP - oddělení GS

		95		Výstavba víceúčelové haly pro podporu stavebních činností		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0087		87				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		87		Malý a střední podnik		----		134		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		1/3/05		39082		12/31/06		1/30/07		1/28/52		12/24/29		1,089,361.48		544,680.74		- 0		544,680.74		- 0		6,123,233.34										1245293.4		6/22/27		- 0		614,344.74		- 0		5,811,369.20		8,301,956.00		12,400,742.00		2,289,560.00		1,245,293.40		622,646.70		622,646.70		- 0		- 0		5,811,369.20		8,301,956.00		12,400,742.00																																												Ne		12/28/18		2490586.8						315				MHMP - oddělení GS

		96		Novostavba administrativně výrobního objektu		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0088		88				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Motorgas s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		88		Malý a střední podnik		----		24						Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		9/1/05		39082		1/31/07		1/30/07		1/10/49		1/10/49		1,499,999.99		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		15,937,469.99										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		15,937,470.00		18,937,470.00		18,937,470.00		17,100,000.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		16,079,470.00		18,937,470.00		18,937,470.00																																												Ne		9/19/13		2858000						316				MHMP - oddělení GS

		98		Přístavba nové administrativně provozní budovy v areálu MOOPEX a.s., Poděbradská 46, Praha 9 a následné rozšíření společnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0089		89				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MOOPEX a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		89		Malý a střední podnik		----		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38868		1		9/10/05		38898		8/30/06		7/30/06		12/26/63		12/26/63		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		38966		2858000		Schválena		38,973.00		1429000		3/25/56		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		12,478,141.00		18,000,000.00		17,877,039.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		12,478,141.00		12,478,141.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00						9,620,141.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		12,478,141.00		12,478,141.00										Ne		12/7/24		2858000						317				MHMP - oddělení GS

		99		Rekonstrukce podzemních prostor bývalého klubu Bílý Koníček		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0090		90				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		United Hotel Investments Bohemia, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		90		Malý a střední podnik		----		4		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38771		1		8/23/05		38849		5/30/06		6/11/06		4/28/14		3/28/85		536,098.14		268,049.07		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		38856		1072196		Schválena		38,933.00		536098.14		11/21/33		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		3,573,987.60		18,376,930.00		4,570,453.90		536,098.14		268,049.07		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		3,573,987.60		18,376,930.00		536,098.14		268,049.07		268,049.07		536,098.14		268,049.07		268,049.07						2,501,791.32		536,098.14		268,049.07		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		3,573,987.60		3,573,987.60										Ne		7/27/35		1072196.28						318				MHMP - oddělení GS

		100		Semináře pro ŘO JPD 2 v Bruselu, Evropský týden regionů a měst		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0091		91						3		3.2				3.2		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		91		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38638		1		10/10/05		38638		12/30/05		11/12/05		1/11/19		1/11/19		40,000.00		40,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										40000		7/6/09		- 0		- 0		- 0		- 0		80,000.00		80,000.00		- 0																																																												Ne		1/11/19		0						554				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		101		Rekonstrukce tramvajové trati Sokolovská		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0092		92		21711B1037				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		92		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12848		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		6/1/05		38898		8/31/06		7/30/06		7/24/05		10/8/31		57,093,205.00		38,709,192.99		18,384,012.01		- 0		- 0		- 0		38918		95802397.99		Schválena		38,933.00		69242000		12/26/33		22,295,924.00		- 0		- 0		- 0		138,484,000.00		178,361,960.00		142,388,854.22		57,093,205.00		38,709,193.00		18,384,012.00		- 0		- 0		- 0		114,186,410.00		170,205,037.00		57,093,205.00		38,709,193.00				57,093,205.00		38,709,193.00		18,384,012.00								57,093,205.00		38,709,193.00		18,384,012.00		- 0		- 0		- 0		114,186,410.00		114,186,410.00		38,918.00		38,946.00		8/21/06		9/20/06		Ano		4/23/56		114186410						5				CRR - NUTS II Praha

		134		Zlepšení dopravní obslužnosti rozvojového území Vysočany - Sokolovská ulice úsek Balabenka - Na Břehu		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0093		93		21711B1036				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		93		Hlavní město Praha		----		2280		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		6/1/05		38898		8/31/06		7/30/06		10/12/28		4/11/43		45,078,828.00		30,563,445.00		14,515,383.00		- 0		- 0		- 0		38918		43880423.28		Schválena		38,933.00		45095735		4/2/11		14,520,827.00		- 0		- 0		- 0		90,191,470.00		120,254,260.00		100,507,458.00		45,078,828.00		30,563,445.00		14,515,383.00		- 0		- 0		- 0		90,157,656.00		121,380,596.00		39,826,585.28						39,826,585.28		27,002,424.82		12,824,160.46								39,826,585.28		27,002,424.82		12,824,160.46		- 0		- 0		- 0		79,653,170.56		79,653,170.56		38,918.00		38,940.00		8/16/06		9/7/06		Ano		11/8/35		90157656						6				CRR - NUTS II Praha

		102		Divadlo Pohoda - zkvalitnění veřejné infrastruktury v Horních Počernicích		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0094		94						1		1.3				1.3		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		94		Městská část		----		97		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		8/1/05		38717		1/16/06		1/30/06		6/11/68		6/11/68		3,664,925.00		2,052,357.90		1,180,105.82		432,461.28		- 0		- 0										28054305		8/21/13		9,033,486.00		3,310,409.00		- 0		- 0		56,108,610.00		56,108,610.00		34,555,537.00																																																												Ne		2/26/20		0						138				CRR - NUTS II Praha

		103		Broumarská - 2.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0095		95		21711B1038				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		95		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39141		1		12/15/05		38960		9/14/06		9/30/06		10/5/32		11/13/46		94,971,609.50		64,390,750.86		30,580,858.64		- 0		- 0		- 0		38974		158356790.81		Schválena		38,982.00		99833800		7/28/21		32,146,484.00		- 0		- 0		- 0		199,667,600.00		199,667,600.00		165,804,027.00		99,833,800.00		67,687,316.00		32,146,484.00		- 0		- 0		- 0		199,667,600.00		203,025,780.00		94,372,342.50		63,984,448.20				94,372,342.50		63,984,448.20		30,387,894.30								94,372,342.50		63,984,448.20		30,387,894.30		- 0		- 0		- 0		188,744,685.00		188,744,685.00		38,974.60		38,989.00		10/23/06		11/14/06		Ne		4/26/71		199667600						7				CRR - NUTS II Praha

		112		Veřejný oddechový a sportovní areál - VOSA		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0096		96		21711B1027				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		96		Městská část		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		5/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		4/28/82		4/28/82		9,000,000.00		5,040,000.00		2,898,000.00		1,062,000.00		- 0		- 0										9000000		1/17/99		2,898,000.00		1,062,000.00		- 0		- 0		18,000,000.00		18,000,000.00		14,939,332.00		9,000,000.00		5,040,000.00		2,898,000.00		1,062,000.00		- 0		- 0		18,000,000.00		18,000,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/28/82		18000000						140				CRR - NUTS II Praha

		104		Podzemní parkoviště Lovosická - zkvalitnění veřejné infrastruktury v sídlištním komplexu na území městské části Praha 9		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0097		97						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		97		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39294		1		8/1/06		39294		8/15/07		8/30/07		6/17/35		8/23/22		42,554,887.00		23,830,736.98		13,702,673.02		5,021,477.01		- 0		- 0										42554887		5/4/46		13,702,673.00		5,021,477.00		- 0		- 0		85,109,774.00		125,656,372.00		- 0																																																												Ne		8/23/22		0						141				SRR r.s. hl.města Prahy

		105		Výstavba informačního, poradenského a školícího střediska pro Centrum dalšího rozvoje regionu Praha-Severovýchod		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0098		98		21711B2016				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		98		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39203		1		9/1/06		39173		5/1/07		5/1/07		2/25/00		2/25/00		7,487,500.00		2,066,550.00		4,163,050.00		1,257,900.00		- 0		- 0										7487500		1/7/58		4,163,050.00		1,257,900.00		- 0		- 0		14,975,000.00		14,975,000.00		- 0		7,487,500.00		2,066,550.00		4,163,050.00		1,257,900.00		- 0		- 0		14,975,000.00		14,975,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/25/00		14975000						288				CRR - NUTS II Praha

		106		Nové městské centrum Prahy 20 - kulturní památka Chvalský zámek		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0099		99		21711B1032				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		99		Městská část		----		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39659		1		9/1/06		39171		4/17/07		4/29/07		8/21/99		4/4/72		4,213,485.50		1,921,349.39		1,938,203.33		353,932.78		- 0		- 0										32649406		4/23/62		15,018,726.00		2,742,551.00		- 0		- 0		65,298,812.00		65,334,512.00		53,481,906.00		32,649,406.00		14,888,129.00		15,018,726.00		2,742,551.00		- 0		- 0		65,298,812.00		65,334,512.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/26/82		65298812						39				CRR - NUTS II Praha

		107		Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0100		100		21711B2017				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		100		Městská část		----		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		5/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		9/2/31		9/2/31		3,986,927.10		1,102,784.51		2,211,947.52		672,195.87		- 0		- 0										4985457		7/5/75		2,765,932.00		840,548.00		- 0		- 0		9,970,915.00		10,220,915.00		7,992,184.00		4,985,457.00		1,378,978.00		2,765,932.00		840,548.00		- 0		- 0		9,970,915.00		10,220,915.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/8/99		9970915						289				CRR - NUTS II Praha

		108		Zlepšení kvality podnikatelského prostředí v oblasti cestovního ruchu a sportu výstavbou provozní budovy sportoviště v Praze - Satalicích		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0101		101		21711B2018				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		101		Městská část		----		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		5/1/06		38990		10/31/06		10/30/06		7/19/90		7/19/90		12,763,500.00		3,530,384.10		7,081,189.80		2,151,926.10		- 0		- 0		39020		11911502.2		Prijata		39,024.00		30409500		4/7/29		16,871,190.00		5,127,042.00		- 0		- 0		60,819,000.00		64,319,000.00		48,831,387.00		30,409,500.00		8,411,268.00		16,871,190.00		5,127,042.00		- 0		- 0		60,819,000.00		64,319,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,024.56								Ne		10/5/16		60819000						291				CRR - NUTS II Praha

		109		Pražský technologický fond		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0102		102						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Societas Rudolphina, o.s.		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		102		NNO		----				Praha		CZ01		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		7/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		5/4/82		5/4/82		1,238,600.00		782,795.20		455,804.80		- 0		- 0		- 0										9949400		1/5/16		3,661,379.20		- 0		- 0		- 0		19,898,800.00		19,898,800.00		- 0																																																												Ne		1/22/81		0						197				SRR r.s. hl.města Prahy

		110		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0103		103		21711B1024				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		103		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38928		1		2/1/06		38898		7/30/06		7/30/06		6/15/30		6/15/30		6,086,850.00		3,408,636.00		1,947,792.00		730,422.00		- 0		- 0		38929		8412204.2		Schválena		38,954.00		6086850		7/10/32		1,947,792.00		730,422.00		- 0		- 0		12,173,700.00		12,173,700.00		9,150,889.31		6,086,850.00		3,408,636.00		1,947,792.00		730,422.00		- 0		- 0		12,173,700.00		12,173,700.00		5,392,438.50		3,019,765.50				5,392,438.50		3,019,765.50		1,725,580.30		647,092.70						5,392,438.50		3,019,765.50		1,725,580.30		647,092.70		- 0		- 0		10,784,877.00		10,784,877.00		38,929.00		38,967.00		9/12/06		9/27/06		Ano		6/15/30		12173700						142				CRR - NUTS II Praha

		111		Rozšíření dětského hřiště ve Františkánské zahradě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0104		104						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		104		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38898		1		4/1/06		38898		8/1/06		7/30/06		12/14/50		12/14/50		4,647,885.00		2,602,816.00		1,496,619.00		548,451.00		- 0		- 0										4647885		4/7/26		1,496,619.00		548,451.00		- 0		- 0		9,295,771.00		9,295,771.00		- 0																																																												Ne		12/14/50		0						143				SRR r.s. hl.města Prahy

		113		Regenerace parku na nábřeží Ludvíka Svobody		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0105		105		21711B1028				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		105		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		9/1/06		39324		9/30/07		9/29/07		5/19/20		1/29/33		15,711,469.00		6,934,522.00		7,227,275.00		1,549,672.00		- 0		- 0										15711469		1/26/86		7,227,275.00		1,549,672.00		- 0		- 0		31,422,938.00		36,896,938.00		- 0		15,711,469.00		6,934,522.00		7,227,275.00		1,549,672.00		- 0		- 0		31,422,938.00		36,896,938.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/29/33		31422938						42				CRR - NUTS II Praha

		114		„Nové centrum Klánovic - hřiště pro děti a mládež, zelené plochy pro širokou veřejnost – předpoklad příjemného života a bydlení“		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0106		106		21711B1026				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha KLánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		106		Městská část		----				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		4/18/06		39021		11/30/06		11/30/06		12/21/11		6/30/27		5,319,300.00		2,978,808.00		1,712,815.00		627,677.00		- 0		- 0										5319300		9/11/55		1,712,815.00		627,677.00		- 0		- 0		10,638,600.00		10,888,600.00		11,994,515.00		5,319,300.00		2,978,808.00		1,712,815.00		627,677.00		- 0		- 0		10,638,600.00		10,888,600.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/30/27		10638600						144				CRR - NUTS II Praha

		115		Víceúčelové plochy na sídlišti Petrovice		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0107		107		21711B1023				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha–Petrovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		107		Městská část		----				Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		9/1/06		39082		1/30/07		1/30/07		6/12/50		6/12/50		4,958,249.00		2,776,620.43		1,596,556.18		585,073.38		- 0		- 0										4958249		2/15/02		1,596,556.00		585,073.00		- 0		- 0		9,916,498.00		9,916,498.00		7,773,172.00		4,958,249.00		2,776,620.00		1,596,556.00		585,073.00		- 0		- 0		9,916,498.00		9,916,498.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/12/50		9916498						145				CRR - NUTS II Praha

		116		Oprava jezu Petrovice		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0108		108		21711B1031				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		108		Hlavní město Praha		----				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		3/14/06		38898		7/31/06		7/30/06		11/12/30		11/12/30		4,954,673.00		2,259,329.90		2,695,342.11		- 0		- 0		- 0		38929		3964952.5		Schválena		38,939.00		4954673		10/30/85		2,695,342.10		- 0		- 0		- 0		9,909,346.00		11,566,370.20		4,887,314.00		4,954,673.00		2,259,330.00		2,695,342.10		- 0		- 0		- 0		9,909,345.10		9,909,345.10		2,723,181.60		1,241,770.80				2,723,181.60		1,241,770.80		1,481,410.80								2,723,181.60		1,241,770.80		1,481,410.80		- 0		- 0		- 0		5,446,363.20		5,446,363.20		38,929.00		38,953.00		8/31/06		9/19/06		Ano		11/12/30		9909345.1						43				CRR - NUTS II Praha

		117		Informační, studijní a vzdělávací centrum Franze Kafky		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0109		109		21711B2019				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Společnost Franze Kafky		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		109		NNO		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39233		1		6/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		2/12/79		2/12/79		4,488,670.00		1,617,716.67		2,870,953.33		- 0		- 0		- 0										4488670		2/25/29		2,870,953.33		- 0		- 0		- 0		8,977,340.00		8,977,340.00		6,999,639.89		4,488,670.00		1,617,716.67		2,870,953.33		- 0		- 0		- 0		8,977,340.00		8,977,340.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/12/79		8977340						294				CRR - NUTS II Praha

		118		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0110		110						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		110		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		9/1/06		39355		10/15/07		10/30/07		9/16/70		9/26/79		89,097,208.00		60,407,907.02		28,689,300.98		- 0		- 0		- 0										89097208		3/24/91		28,689,301.00		- 0		- 0		- 0		178,194,416.00		178,337,216.00		- 0																																																												Ne		9/26/79		0						9				SRR r.s. hl.města Prahy

		119		Pobřežní III, 2.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0111		111						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		111		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		11/1/06		39599		6/16/08		6/30/08		10/29/75		1/12/34		160,603,343.00		108,889,066.88		51,714,276.12		- 0		- 0		- 0										160603343		2/19/28		51,714,276.00		- 0		- 0		- 0		321,206,686.00		660,678,330.00		- 0																																																												Ne		1/12/34		0						10				SRR r.s. hl.města Prahy

		120		Mapování a založení klastru cestovního ruchu v Praze		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0112		112						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Asociace českých cestovních kanceláří a agentur		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Sdružení podnikatelů		112		Podnikatelské združení		----		2		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39132		1		5/1/06		39132		3/31/07		3/21/07		1/16/74		1/16/74		911,804.00		306,153.00		605,651.00		- 0		- 0		394,892.00										911804		3/20/38		605,651.00		- 0		- 0		394,892.00		2,218,500.00		2,218,500.00		- 0																																																												Ne		11/11/92		0						295				SRR r.s. hl.města Prahy

		121		Výzkumné a školící centrum aplikací obnovitelných zdrojů - tepelných čerpadel		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0113		113		21711B2030				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		TEPELNÁ ČERPADLA IVT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		113		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		11		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39537		1		10/1/06		39294		8/31/07		8/30/07		12/16/42		11/2/84		651,127.50		325,563.75		325,563.75		- 0		- 0		3,038,595.00										749355		10/29/25		374,677.50		- 0		- 0		3,496,990.00		4,995,700.00		4,995,700.00		- 0		739,410.00		369,705.00		369,705.00		- 0		- 0		3,450,580.00		4,929,400.00		5,865,986.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/29/03		1478820						201				CRR - NUTS II Praha

		122		Rekonstrukce Fürstenberské zahrady		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0114		114		21711B1033				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		114		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39568		1		6/1/06		39128		3/15/06		3/17/07		9/1/46		10/9/91		18,388,457.89		8,385,136.74		10,003,321.41		- 0		- 0		- 0										75216437		8/20/06		40,917,743.00		- 0		- 0		- 0		150,432,875.00		178,694,971.00		165,493,425.00		75,216,437.00		34,298,695.00		40,917,743.00		- 0		- 0		- 0		150,432,875.00		178,694,971.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/21/71		150432875						44				CRR - NUTS II Praha

		123		Revitalizace skládky v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0115		115		21711B1029				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha-odbor správy majetku magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		115		Hlavní město Praha		----				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39112		1		6/16/06		39081		1/30/07		1/29/07		5/6/85		5/6/85		4,416,759.00		2,014,042.00		2,402,717.00		- 0		- 0		- 0		39035		4416759		Prijata		39,035.00		4514338.5		1/31/36		2,455,801.00		- 0		- 0		- 0		9,028,677.50		9,028,677.50		7,198,981.00		4,416,759.00		2,014,042.00		2,402,717.00		- 0		- 0		- 0		8,833,518.00		8,833,518.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,035.43								Ne		9/4/19		8833518						47				CRR - NUTS II Praha

		132		Sportovně volnočasový areál Freestyle Park Modřany - revitalizace ploch bývalé výrobny prefabrikátů		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0116		116		21711B1022				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Freestyle Park Modřany		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		116		NNO		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		6/1/06		38928		8/20/06		8/29/06		9/27/05		12/19/76		3,707,929.03		2,354,791.04		1,353,137.99		- 0		- 0		464,968.93		38944		6062720		Schválena		38,995.00		27669562.51		9/22/10		10,097,479.03		- 0		- 0		3,469,723.00		58,808,848.02		58,808,848.02		14,135,662.00		27,669,562.00		17,572,083.00		10,097,479.00		- 0		- 0		3,469,723.00		58,808,847.00		69,153,116.00		3,707,929.00		2,354,791.00								1,353,138.00						464,969.00		- 0		- 0		1,353,138.00		- 0		- 0		464,969.00		1,818,107.00		1,818,107.00		38,944.00		39,006.00						Ne		5/17/13		55339124						146				CRR - NUTS II Praha

		124		Stavba č. 0083 Horní Počernice - ČOV Svépravice, etapa 0003 - Evropská		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0117		117		21711B1034				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		117		Hlavní město Praha		----				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39721		1		8/1/06		39660		9/30/08		8/30/08		3/29/61		7/28/24		49,823,565.35		27,901,196.60		21,922,368.75		- 0		- 0		- 0										49823565.35		11/16/90		21,922,368.75		- 0		- 0		- 0		99,647,130.70		118,580,085.53		- 0		49,823,565.35		27,901,196.60		21,922,368.75		- 0		- 0		- 0		99,647,130.70		118,580,085.53																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/28/24		99647130.7						151				CRR - NUTS II Praha

		130		Maniny - příprava území		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0118		118						1		1.2				1.2		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		118		Hlavní město Praha		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		9/1/06		39629		7/31/08		7/30/08		2/26/49		8/29/87		162,293,252.00		74,005,722.91		88,287,529.09		- 0		- 0		- 0										162293252		10/13/20		88,287,529.00		- 0		- 0		- 0		324,586,504.00		1,015,392,105.00		- 0																																																												Ne		8/29/87		0						48				SRR r.s. hl.města Prahy

		125		Technická vybavenost  Dubeč, etapa 0008 Dubeč - Netlucká		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0119		119		21711B1035				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		119		Hlavní město Praha		----				Praha-Dubeč		CZ010F538205		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39142		1		6/1/06		39114		3/1/07		3/3/07		7/27/96		1/27/92		6,828,588.00		3,824,009.00		3,004,579.00		- 0		- 0		- 0		38971		12223894.5		Schválena		38,975.00		6828588		10/11/69		3,004,579.00		- 0		- 0		- 0		13,657,176.00		16,252,040.00		8,149,263.00		6,828,588.00		3,824,009.00		3,004,579.00		- 0		- 0		- 0		13,657,176.00		16,252,040.00		4,074,631.50		2,281,793.60				4,074,631.50		2,281,793.60		1,792,837.90								4,074,631.50		2,281,793.60		1,792,837.90		- 0		- 0		- 0		8,149,263.00		8,149,263.00		38,971.68		38,987.00		10/13/06				Ne		1/27/92		13657176						152				CRR - NUTS II Praha

		126		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0120		120						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		120		Hlavní město Praha		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39528		1		8/21/06		39528		4/21/08		4/20/08		7/1/41		8/9/17		42,882,685.00		24,014,304.03		18,868,380.97		- 0		- 0		- 0										42882685		12/4/48		18,868,381.00		- 0		- 0		- 0		85,765,370.00		129,968,440.00		- 0																																																												Ne		8/9/17		0						153				SRR r.s. hl.města Prahy

		129		Pobřežní III. etepa 1. doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0121		121						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		121		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		9/1/06		39355		10/15/07		10/30/07		8/13/72		3/19/34		25,865,417.55		14,484,633.83		11,380,783.72		- 0		- 0		- 0										25865417.55		7/29/57		11,380,783.72		- 0		- 0		- 0		51,730,835.10		88,123,015.26		- 0																																																												Ne		3/19/34		0						154				SRR r.s. hl.města Prahy

		127		Revitalizace zahrady ZŠ Lyčkovo náměstí 6 Praha 8		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0122		122		21711B1030				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		122		Městská část		----		353		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		6/1/06		39021		11/30/06		11/30/06		2/25/44		1/28/50		4,118,124.00		1,787,265.82		1,894,337.04		436,521.14		- 0		- 0		39049		3314476.06		Schválena		39,064.00		4118124		5/13/93		1,894,337.00		436,521.00		- 0		- 0		8,236,248.00		8,343,656.00		5,243,766.00		4,118,124.00		1,787,266.00		1,894,337.00		436,521.00		- 0		- 0		8,236,248.00		8,343,656.00		3,314,475.70								1,438,482.40		1,524,658.80		351,334.50						- 0		1,438,482.40		1,524,658.80		351,334.50		- 0		- 0		3,314,475.70		3,314,475.70		39,056.62								Ne		1/28/50		8236248						49				CRR - NUTS II Praha

		128		Revitalizace veřejných prostranství - Karlínské náměstí, Kaizlova sady a park před Invalidovnou		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0123		123		21711B1021				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		123		Městská část		----		353		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		6/28/06		39447		1/31/08		1/30/08		3/30/61		3/30/61		22,747,531.00		9,872,428.47		10,463,864.23		2,411,238.30		- 0		- 0										45513740		10/9/81		20,936,320.00		4,824,457.00		- 0		- 0		91,027,480.00		91,027,480.00		- 0		45,513,637.50		19,752,918.70		20,936,273.20		4,824,445.60		- 0		- 0		91,027,275.00		91,027,275.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		10/9/24		91027275						50				CRR - NUTS II Praha

		131		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0124		124						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		124		NNO		----				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		2/1/06		39081		12/31/06		1/29/07		7/1/43		7/1/43		8,865,075.00		4,964,442.00		3,900,633.00		- 0		- 0		- 0										8865075		3/5/92		3,900,633.00		- 0		- 0		- 0		17,730,150.00		17,730,150.00		- 0																																																												Ne		7/1/43		0						155				SRR r.s. hl.města Prahy

		133		"Multifunkční centrum Dolní Chabry" - revitalizace statku na Hrušovanském náměstí		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0125		125		21711B1025				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Chabry		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		125		Městská část		----		8		Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		5/1/06		39089		1/24/07		2/6/07		4/16/61		4/9/80		4,963,696.22		2,263,445.47		2,283,300.26		416,950.48		- 0		- 0										33104618.8		8/20/30		15,228,124.65		2,780,787.98		- 0		- 0		66,209,237.60		67,348,326.32		47,987,176.00		33,104,618.80		15,095,706.17		15,228,124.65		2,780,787.98		- 0		- 0		66,209,237.60		67,348,326.32																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/24/74		66209237.6						52				CRR - NUTS II Praha

		135		Analýza dopadu projektů pro udělení výjimky z vybraného území		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0126		126						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		126		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39172		1		10/10/05		39172		4/30/07		4/30/07		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/12/68		500000						427				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		136		Inzerce v mimořádné příloze MF Dnes Budoucnost Prahy a v celostátní příloze LN věnované Praze		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0127		127						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		127		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38650		1		9/26/05		38650		12/30/05		11/24/05		7/30/47		7/30/47		100,000.00		100,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38691		84988.85		Schválena		38,691.00		100000		10/14/73		- 0		- 0		- 0		- 0		200,000.00		200,000.00		- 0		100,000.00		100,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		200,000.00		200,000.00		84,988.85		84,988.85				84,988.85		84,988.85										84,988.85		84,988.85		- 0		- 0		- 0		- 0		169,977.70		169,977.70										Ne		7/30/47		200000						555				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		137		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 5. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0128		128						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		128		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		10/24/05		38701		1/30/06		1/14/06		8/17/95		8/17/95		53,988.75		53,988.75		- 0		- 0		- 0		- 0		38769		53988.75		Schválena		38,769.00		53988.75		10/23/47		- 0		- 0		- 0		- 0		107,977.50		107,977.50		- 0		53,988.75		53,988.75		- 0		- 0		- 0		- 0		107,977.50		107,977.50		53,988.75						53,988.75		53,988.75										53,988.75		53,988.75		- 0		- 0		- 0		- 0		107,977.50		107,977.50										Ne		8/17/95		107977.5						428				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		138		Inzerce ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0129		129						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		129		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		10/24/05		38701		12/30/05		1/14/06		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38762		241966.7		Schválena		38,761.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		241,966.70						241,966.70		241,966.70										241,966.70		241,966.70		- 0		- 0		- 0		- 0		483,933.40		483,933.40										Ne		12/12/68		500000						556				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		139		Tisk dokumentace JPD 2 ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0130		130						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		130		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		10/24/05		38701		12/30/05		1/14/06		1/30/96		1/30/96		90,595.89		90,595.89		- 0		- 0		- 0		- 0		38756		90595.89		Schválena		38,756.00		90595.89		1/14/48		- 0		- 0		- 0		- 0		181,191.78		181,191.78		- 0		90,595.89		90,595.89		- 0		- 0		- 0		- 0		181,191.78		181,191.78		90,595.89						90,595.89		90,595.89										90,595.89		90,595.89		- 0		- 0		- 0		- 0		181,191.78		181,191.78										Ne		1/30/96		181191.78						557				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		140		Výjezdní zasedání ŘO JPD 2 a jeho zprostředkujících subjektů		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0131		131						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		131		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38685		1		11/1/05		38685		12/30/05		12/29/05		10/14/73		10/14/73		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38771		5500		Schválena		38,770.00		50000		11/21/36		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		- 0		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		5,500.00						5,500.00		5,500.00										5,500.00		5,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		11,000.00		11,000.00										Ne		10/14/73		100000						558				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		141		Podpora projektovým žadatelům ve 4. výzvě JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0132		132						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		132		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38748		1		11/1/05		38748		3/15/06		3/2/06		4/25/26		4/25/26		297,000.00		297,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38859		267750		Schválena		38,859.00		297000		2/26/13		- 0		- 0		- 0		- 0		594,000.00		594,000.00		- 0		297,000.00		297,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		594,000.00		594,000.00		267,750.00						267,750.00		267,750.00										267,750.00		267,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		535,500.00		535,500.00										Ne		4/25/26		594000						429				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		142		Expert na přípravu a řízení projektů TA JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0133		133						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		133		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		11/25/05		39051		12/31/06		12/30/06		5/13/15		5/13/15		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										295000		9/6/07		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00		- 0		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/13/15		590000						430				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		143		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0134		134						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj ČR				Centrum pro regionální rozvoj		134		Centrum pro regionální rozvoj ČR		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		9/1/05		38717		1/31/06		1/30/06		9/4/04		9/4/04		220,000.00		220,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										220000		5/3/02		- 0		- 0		- 0		- 0		440,000.00		440,000.00		- 0																																																												Ne		9/4/04		0						559				CRR - Praha(HQ)

		144		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR pro rok 2005		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0135		135						3		3.1				3.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj České republiky				Centrum pro regionální rozvoj		135		Centrum pro regionální rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		1/1/05		38717		1/31/06		1/30/06		11/26/37		11/26/37		500,000.00		500,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										500000		12/12/68		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0																																																												Ne		11/26/37		0						431				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		145		Expert na projektové řízení individuálních projektů v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0136		136						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		136		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		12/5/05		39082		1/31/07		1/30/07		5/13/15		5/13/15		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										295000		9/6/07		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00		- 0		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/13/15		590000						432				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		146		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0137		137		21711B3005				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		137		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		9/1/05		38898		7/31/06		7/30/06		9/11/11		9/11/11		550,000.00		- 0		550,000.00		- 0		- 0		- 0		38944		541880.52		Schválena		38,965.00		550000		12/31/99		550,000.00		- 0		- 0		- 0		1,100,000.00		1,100,000.00		- 0		550,000.00		- 0		550,000.00		- 0		- 0		- 0		1,100,000.00		1,100,000.00		541,880.52						541,880.52				541,880.52								541,880.52		- 0		541,880.52		- 0		- 0		- 0		1,083,761.04		1,083,761.04		38,965.62				9/19/06		10/10/06		Ne		9/11/11		1100000						560				CRR - NUTS II Praha

		147		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2 do r. 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0138		138						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		138		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		1/1/06		38748		2/28/06		3/2/06		9/16/11		9/16/11		56,925.00		56,925.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38785		11885		Schválena		38,797.00		2049300		10/16/10		- 0		- 0		- 0		- 0		4,098,600.00		4,098,600.00		- 0		2,049,300.00		2,049,300.00		- 0		- 0		- 0		- 0		4,098,600.00		4,098,600.00		11,885.00						11,885.00		11,885.00										251,200.00		293,816.50		- 0		- 0		- 0		- 0		545,016.50		545,016.50										Ne		8/1/21		4098600						433				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		148		Zabezpečení odpovídajícího technického vybavení pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0139		139						3		3.1				3.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		139		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		2/1/06		38837		5/31/06		5/30/06		4/13/05		4/13/05		256,635.00		256,635.00		- 0		- 0		- 0		- 0										256635		8/22/02		- 0		- 0		- 0		- 0		513,270.00		513,270.00		- 0																																																												Ne		4/13/05		0						469				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		149		Publicita I. GS		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0140		140		21711B3003				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		140		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39064		1		7/15/05		38898		7/30/06		7/30/06		9/28/42		9/28/42		300,000.00		- 0		300,000.00		- 0		- 0		- 0		38985		299658.2		Prijata		39,000.00		300000		12/31/99		300,000.00		- 0		- 0		- 0		600,000.00		600,000.00		- 0		300,000.00		- 0		300,000.00		- 0		- 0		- 0		600,000.00		600,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/28/42		600000						561				CRR - NUTS II Praha

		150		Implementace I. GS		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0141		141		21711B3004				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		141		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39095		1		2/15/06		38799		4/13/06		4/22/06		6/21/84		6/21/84		125,000.00		- 0		125,000.00		- 0		- 0		- 0										250000		12/31/99		250,000.00		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		- 0		250,000.00		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/12/68		500000						470				CRR - NUTS II Praha

		151		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0142		142		2170130062				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		142		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		12/1/05		38929		8/30/06		8/30/06		12/15/74		12/15/74		105,000.00		105,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										105000		6/23/87		- 0		- 0		- 0		- 0		210,000.00		210,000.00		- 0		105,000.00		105,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		210,000.00		210,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/15/74		210000						472				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		152		Rekultivace kolodějské lokality "Skála" - přeměna území ze skládky na park		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0143		143		21711B1039				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Koloděje		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		143		Městská část		----		3		Praha-Koloděje		CZ010E538353		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		3/1/05		39051		12/31/06		12/30/06		4/25/82		4/25/82		1,055,974.67		481,524.45		485,748.35		88,701.87		- 0		- 0										9523436.84		11/13/89		4,380,780.95		799,968.69		- 0		- 0		19,046,873.69		19,046,873.69		- 0		9,523,436.84		4,342,687.21		4,380,780.95		799,968.69		- 0		- 0		19,046,873.69		19,046,873.69																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/24/48		19046873.69						56				CRR - NUTS II Praha

		153		Broumarská - 1.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0144		144		21711B1043				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		144		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		12/6/04		38929		8/31/06		8/30/06		8/29/34		8/29/34		11,639,304.00		7,891,448.00		3,747,856.00		- 0		- 0		- 0		38960		18313611.69		Schválena		38,961.00		11639304		1/18/06		3,747,856.00		- 0		- 0		- 0		23,278,608.00		23,278,608.00		17,954,738.54		11,639,304.00		7,891,448.00		3,747,856.00		- 0		- 0		- 0		23,278,608.00		23,278,608.00		10,913,952.14		7,399,659.55				10,913,952.14		7,399,659.55		3,514,292.59								10,913,952.14		7,399,659.55		3,514,292.59		- 0		- 0		- 0		21,827,904.28		21,827,904.28		38,960.00		38,975.00		9/18/06		9/27/06		Ano		8/29/34		23278608						11				CRR - NUTS II Praha

		154		Křižíkova 7.etapa - Thámova		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0145		145		21711B1044				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		145		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		10/10/05		38960		9/30/06		9/30/06		10/29/25		10/29/25		6,086,005.00		4,126,311.00		1,959,694.00		- 0		- 0		- 0		38978		9752649.26		Schválena		38,979.00		6086005		6/14/97		1,959,694.00		- 0		- 0		- 0		12,172,010.00		12,172,010.00		8,822,581.00		6,086,005.00		4,126,311.00		1,959,694.00		- 0		- 0		- 0		12,172,010.00		12,172,010.00		5,812,067.50		3,940,581.76				5,812,067.50		3,940,581.76		1,871,485.74								5,812,067.50		3,940,581.76		1,871,485.74		- 0		- 0		- 0		11,624,135.00		11,624,135.00		38,978.00		39,006.00		10/18/06		11/14/06		Ne		10/29/25		12172010						12				CRR - NUTS II Praha

		155		Šaldova ulice		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0146		146		21711B1045				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravyMagistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		146		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		10/3/05		38960		9/30/06		9/30/06		6/24/40		6/24/40		18,689,547.00		12,671,513.00		6,018,034.00		- 0		- 0		- 0		38960		30211376.5		Schválena		38,967.00		18689547		6/2/93		6,018,034.00		- 0		- 0		- 0		37,379,094.00		37,379,094.00		29,525,375.00		18,689,547.00		12,671,513.00		6,018,034.00		- 0		- 0		- 0		37,379,094.00		37,379,094.00		18,004,396.01		12,206,980.49				18,004,396.01		12,206,980.49		5,797,415.52								18,004,396.01		12,206,980.49		5,797,415.52		- 0		- 0		- 0		36,008,792.02		36,008,792.02		38,958.00		38,975.00		9/15/06		9/27/06		Ano		6/24/40		37379094						13				CRR - NUTS II Praha

		156		SSZ Průmyslová - Ke Kablu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0147		147		21711B1042				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		147		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		10/18/05		38929		8/31/06		8/30/06		12/27/57		8/12/34		3,275,242.00		2,220,614.00		1,054,628.00		- 0		- 0		- 0		38960		5495855.94		Schválena		38,967.00		3275242		10/31/79		1,054,628.00		- 0		- 0		- 0		6,550,484.00		6,550,484.00		4,571,423.00		3,275,242.00		2,220,614.00		1,054,628.00		- 0		- 0		- 0		6,550,484.00		7,252,983.00		3,275,241.90		2,220,614.00				3,275,241.90		2,220,614.00		1,054,627.90								3,275,241.90		2,220,614.00		1,054,627.90		- 0		- 0		- 0		6,550,483.80		6,550,483.80		38,973.00		38,975.00		9/20/06		10/20/06		Ne		8/12/34		6550484						14				CRR - NUTS II Praha

		157		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0148		148		21711B1050				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		148		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		9/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		2/7/35		12/18/34		83,902,588.00		56,885,954.43		27,016,633.57		- 0		- 0		- 0										89651434		1/15/20		28,867,762.00		- 0		- 0		- 0		179,302,868.00		183,015,668.00		- 0		89,651,434.00		60,783,672.00		28,867,762.00		- 0		- 0		- 0		179,302,868.00		183,015,668.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/29/14		179302868						15				CRR - NUTS II Praha

		158		Pobřežní III, 2. etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0149		149						1		1.1				1.1		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		149		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		11/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		8/25/14		2/4/89		88,879,772.00		60,260,485.77		28,619,286.23		- 0		- 0		- 0										142595840		10/16/00		45,915,860.00		- 0		- 0		- 0		285,191,680.00		289,309,080.00		- 0																																																												Ne		4/18/28		0						17				CRR - NUTS II Praha

		159		Posílení infrastruktury pro cestovní ruch městské části Praha - Březiněves		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0150		150						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Březiněves		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		150		Městská část		----		3		Praha-Březiněves		CZ0108538124		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		11/1/06		39172		4/15/07		4/30/07		2/24/86		2/24/86		2,718,528.23		777,499.07		1,484,316.41		456,712.74		- 0		- 0										6998215.07		11/20/79		3,821,025.43		1,175,700.13		- 0		- 0		13,996,430.14		13,996,430.14		- 0																																																												Ne		12/2/20		0						296				SRR r.s. hl.města Prahy

		160		Městský kamerový systém hlavního města Prahy		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0151		151		21711B1063				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		151		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		5/19/06		38960		9/30/06		9/30/06		8/1/56		8/1/56		27,001,755.00		15,120,982.92		11,880,772.08		- 0		- 0		- 0		38972		52102484		Schválena		38,974.00		44973105		1/6/54		19,788,166.00		- 0		- 0		- 0		89,946,210.00		89,946,210.00		75,571,106.00		44,973,105.00		25,184,939.00		19,788,166.00		- 0		- 0		- 0		89,946,210.00		89,946,210.00		26,051,242.00		14,588,695.52				26,051,242.00		14,588,695.52		11,462,546.48								26,051,242.00		14,588,695.52		11,462,546.48		- 0		- 0		- 0		52,102,484.00		52,102,484.00		38,972.00		38,979.00		9/29/06		10/23/06		Ne		5/9/64		89946210						156				CRR - NUTS II Praha

		161		Multimediální prezentační, školící a kulturně-společenské centrum v Klánovicích – podpora využívání možností vysokorychlostního internetu všemi obyvateli obce		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0152		152		21711B2020				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Klánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		152		Městská část		----				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		4/1/06		39051		12/31/06		12/30/06		7/23/57		7/23/57		1,380,171.00		273,274.00		930,236.00		176,662.00		- 0		- 0										1380171.5		3/12/48		930,236.00		176,661.50		- 0		- 0		2,760,343.00		2,760,343.00		- 0		1,380,171.00		273,274.00		930,236.00		176,662.00		- 0		- 0		2,760,343.00		2,760,343.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/23/57		2760343						376				CRR - NUTS II Praha

		162		Revitalizace památkově chráněného objektu SO 03 v areálu zámku Ctěnice na gastronomickou a ubytovací kapacitu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0153		153		21711B2026				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		153		Příspěvková organizace		----				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		4/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/12/51		4/23/24		10,231,230.00		2,741,969.64		7,489,260.36		- 0		- 0		- 0		38960		11696044.73		Schválena		38,979.00		34105526		3/27/25		24,965,245.00		- 0		- 0		- 0		68,211,052.00		73,113,991.00		52,773,506.00		34,105,526.00		9,140,281.00		24,965,245.00		- 0		- 0		- 0		68,211,052.00		73,113,991.00		9,224,010.04		2,472,034.69								6,751,975.35								- 0		- 0		6,751,975.35		- 0		- 0		- 0		6,751,975.35		6,751,975.35		38,960.00		39,014.00		11/8/06				Ne		7/7/55		68211052						298				CRR - NUTS II Praha

		163		Multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0154		154						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		154		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		----		44		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39506		1		3/1/06		39041		12/5/06		12/20/06		12/15/27		12/15/27		2,105,250.00		1,330,316.92		774,933.08		- 0		- 0		- 0										6704950		3/15/00		2,468,062.00		- 0		- 0		- 0		13,409,900.00		13,409,900.00		- 0																																																												Ne		1/21/15		0						203				SRR r.s. hl.města Prahy

		164		Výstavba sdružené vodovodní, kanalizační a plynové přípojky v katastrálním území Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0155		155						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		155		Příspěvková organizace		----				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		4/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		5/12/19		12/11/75		6,716,069.00		3,760,999.00		2,955,071.00		- 0		- 0		- 0										6716069		4/5/97		2,955,071.00		- 0		- 0		- 0		13,432,139.00		14,397,627.00		- 0																																																												Ne		12/11/75		0						159				SRR r.s. hl.města Prahy

		165		Regionální komunikační servis		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0156		156		21711B2023				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		156		Městská část		----		190		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		9/30/06		39113		2/28/07		3/2/07		11/20/34		11/20/34		2,636,117.75		516,678.74		1,776,743.42		342,695.59		- 0		- 0										4658850		1/27/00		3,140,065.00		605,651.00		- 0		- 0		9,317,700.00		9,317,700.00		- 0		4,658,850.00		913,134.00		3,140,065.00		605,651.00		- 0		- 0		9,317,700.00		9,317,700.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/29/10		9317700						377				CRR - NUTS II Praha

		166		Dopravní hriště na sídlišti Prosek		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0157		157		21711B1049				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		157		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		12/1/06		39386		11/30/07		11/30/07		11/14/56		11/14/56		8,977,090.00		5,027,170.00		2,890,623.00		1,059,297.00		- 0		- 0										8977090		12/2/63		2,890,623.00		1,059,297.00		- 0		- 0		17,954,180.00		17,954,180.00		- 0		8,977,090.00		5,027,170.00		2,890,623.00		1,059,297.00		- 0		- 0		17,954,180.00		17,954,180.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		11/14/56		17954180						160				CRR - NUTS II Praha

		167		Internetové centrum Prosek		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0158		158		21711B2025				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		158		Městská část		----		190		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		7/1/06		39021		11/30/06		11/30/06		4/27/86		11/18/52		2,822,025.11		553,116.39		1,902,045.08		366,864.41		- 0		- 0										3661927		2/3/65		2,468,139.00		476,052.00		- 0		- 0		7,323,855.00		7,323,855.00		4,844,392.50		3,661,927.00		717,737.00		2,468,139.00		476,052.00		- 0		- 0		7,323,855.00		7,323,855.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/12/52		7323855						379				CRR - NUTS II Praha

		168		Revitalizace pěší zóny na sídlišti Prosek - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0159		159		21711B1048				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		159		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39355		1		12/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		8/6/59		8/6/59		5,708,666.00		3,196,854.00		1,838,191.00		673,623.00		- 0		- 0										5708666		9/7/52		1,838,191.00		673,623.00		- 0		- 0		11,417,334.00		11,417,334.00		- 0		5,708,666.00		3,196,854.00		1,838,191.00		673,623.00		- 0		- 0		11,417,334.00		11,417,334.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/6/59		11417334						161				CRR - NUTS II Praha

		170		Inovační centrum a podnikatelský inkubátor		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0160		160		21711B2031				2		2.1				2.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Technologické inovační centrum ČKD Praha		Zájm.sdružení práv.osob		Obecně prospěšná společnost		160		Podnikající fyzické a právnické osoby		----				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		8/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		5/8/40		12/5/91		61,943,654.50		39,148,389.65		22,795,264.85		- 0		- 0		- 0										71283761.5		5/14/46		26,232,424.23		- 0		- 0		- 0		142,567,523.00		168,453,184.00		- 0		71,169,711.50		44,979,257.67		26,190,453.83		- 0		- 0		- 0		142,339,423.00		168,209,447.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/13/36		142339423						206				CRR - NUTS II Praha

		171		Centrum pro výzkum transferových cen		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0161		161						2		2.1				2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Centrum pro výzkum transferových cen		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		161		NNO		----				Praha 3		CZ0103		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		7/1/06		38990		10/2/06		10/30/06		11/11/62		11/11/62		698,026.04		441,152.41		256,873.55		- 0		- 0		14,831.00										9413069		12/19/87		3,464,009.00		- 0		- 0		200,000.00		19,026,137.00		19,026,137.00		- 0																																																												Ne		3/17/44		0						209				SRR r.s. hl.města Prahy

		172		Přenos výsledků projektů vědy a výzkumu do praxe v oblasti Inteligentních dopravních systémů na základě spolupráce vysoké školy a podnikatelského subjektu		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0162		162						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona		162		Organizace výzkumu a vývoje		----		3696		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		7/1/06		39021		12/1/06		11/30/06		8/30/66		12/21/52		2,548,110.00		1,610,405.52		937,704.48		- 0		- 0		- 0										7400878		2/27/06		2,723,523.10		- 0		- 0		- 0		14,801,756.00		14,831,756.00		- 0																																																												Ne		10/29/25		0						217				SRR r.s. hl.města Prahy

		173		Rekonstrukce Domu pánů z Kunštátu a Poděbrad		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0163		163						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - odbor správy majetku Magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		163		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		11/15/05		38944		9/1/06		9/14/06		12/22/73		9/1/22		5,720,185.50		1,533,009.74		4,187,175.76		- 0		- 0		- 0										9563474.5		4/13/17		7,000,463.30		- 0		- 0		- 0		19,126,949.00		22,761,069.00		- 0																																																												Ne		10/21/67		0						301				SRR r.s. hl.města Prahy

		175		Vývoj systémového SW pro zařízení IP typu IVR a VM		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0164		164						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		164		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		9		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		6/1/06		39113		3/30/07		3/2/07		12/14/30		10/31/02		246,446.60		246,446.60		- 0		- 0		- 0		1,151,733.79										666000		9/20/11		333,000.00		- 0		- 0		3,112,465.00		4,444,465.00		4,567,301.00		- 0																																																												Ne		11/21/46		0						381				SRR r.s. hl.města Prahy

		174		Rekonstrukce Tolcovského dvora		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0165		165						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		165		Hlavní město Praha		----				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		6/1/06		38961		9/11/06		10/1/06		5/19/59		5/19/59		2,311,872.50		1,054,213.86		1,257,658.64		- 0		- 0		- 0										17278800		4/29/72		9,399,667.20		- 0		- 0		- 0		34,557,600.00		34,557,600.00		- 0																																																												Ne		6/29/15		0						59				SRR r.s. hl.města Prahy

		176		Zavedení systému aktivní preference na vybraných SSZ pro autobusovou a tramvajovou dopravu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0166		166		21711B1051				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		166		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		5/2/06		38960		9/30/06		9/30/06		7/2/33		2/18/86		4,563,000.00		3,093,714.02		1,469,285.98		- 0		- 0		- 0		38974		7620637		Schválena		38,975.00		27223800		7/24/35		8,766,063.60		- 0		- 0		- 0		54,447,600.00		64,792,644.00		8,544,000.00		27,223,800.00		18,457,736.50		8,766,063.50		- 0		- 0		- 0		54,447,600.00		64,792,644.00		4,541,500.00		3,079,137.00				4,541,500.00		3,079,137.00		1,462,363.00								4,541,500.00		3,079,137.00		1,462,363.00		- 0		- 0		- 0		9,083,000.00		9,083,000.00		38,974.00		38,982.00		10/2/06		10/27/06		Ne		6/17/72		54447600						19				CRR - NUTS II Praha

		177		Modernizace kabelové sítě MR Klárov - Štefánikův most		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0167		167		21711B1052				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		167		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		4/10/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/29/95		2/1/38		28,313,250.00		19,196,383.44		9,116,866.56		- 0		- 0		- 0		38987		47208323.43		Schválena		39,028.00		49873950		1/20/81		16,059,412.00		- 0		- 0		- 0		99,747,900.00		118,700,001.00		86,505,010.00		49,873,950.00		33,814,538.00		16,059,412.00		- 0		- 0		- 0		99,747,900.00		118,700,001.00		28,133,685.00		19,074,638.43								9,059,046.57								- 0		- 0		9,059,046.57		- 0		- 0		- 0		9,059,046.57		9,059,046.57		38,989.66								Ne		6/21/00		99747900						23				CRR - NUTS II Praha

		178		Lanová dráha Petřín - sanace zárubních zdí		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0168		168		21711B1062				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		168		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		6/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		7/1/17		3/23/17		24,894,422.03		16,878,418.02		8,016,004.95		- 0		- 0		- 0		38987		41772843.95		Prijata		38,996.00		26286922		6/7/96		8,464,390.00		- 0		- 0		- 0		52,573,845.00		62,562,876.00		39,947,103.00		26,286,922.00		17,822,533.00		8,464,390.00		- 0		- 0		- 0		52,573,845.00		62,562,876.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		38,996.38								Ne		4/18/42		52573845						25				CRR - NUTS II Praha

		179		Revitalizace Čimického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0169		169		21711B1053				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		169		Hlavní město Praha		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		11/1/04		38929		8/31/06		8/30/06		9/11/29		9/11/29		3,566,538.00		1,626,341.30		1,940,196.70		- 0		- 0		- 0		38946		5189235.69		Schválena		38,961.00		3566538		10/7/52		1,940,196.70		- 0		- 0		- 0		7,133,076.00		7,133,076.00		5,656,591.00		3,566,538.00		1,626,341.30		1,940,196.70		- 0		- 0		- 0		7,133,076.00		7,133,076.00		3,564,035.50		1,625,200.19				3,564,035.50		1,625,200.19		1,938,835.31								3,564,035.50		1,625,200.19		1,938,835.31		- 0		- 0		- 0		7,128,071.00		7,128,071.00		38,946.00		38,975.00		9/19/06		9/27/06		Ano		9/11/29		7133076						62				CRR - NUTS II Praha

		180		Zajištění přítoku do nádrže Černý Most - revitalizace		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0170		170		21711B1059				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		170		Hlavní město Praha		----				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		6/1/06		39051		12/30/06		12/30/06		11/14/07		11/14/07		2,138,106.50		974,976.56		1,163,129.94		- 0		- 0		- 0										6375582.5		10/26/59		3,468,316.90		- 0		- 0		- 0		12,751,165.00		12,751,165.00		- 0		6,375,582.50		2,907,265.60		3,468,316.90		- 0		- 0		- 0		12,751,165.00		12,751,165.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/2/11		12751165						63				CRR - NUTS II Praha

		181		Nábřeží Na Františku - opěrná zeď včetně náplavky		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0171		171		21711B1041				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		171		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		4/18/06		38960		9/30/06		9/30/06		2/24/96		2/24/96		46,987,745.00		21,426,411.72		25,561,333.28		- 0		- 0		- 0		38987		67927607.26		Schválena		39,022.00		47906425		6/23/10		26,061,095.20		- 0		- 0		- 0		95,812,850.00		95,812,850.00		100,003,193.00		47,906,425.00		21,845,329.80		26,061,095.20		- 0		- 0		- 0		95,812,850.00		95,812,850.00		46,653,576.42		21,274,030.84								25,379,545.58								- 0		- 0		25,379,545.58		- 0		- 0		- 0		25,379,545.58		25,379,545.58		38,987.00		39,030.00						Ne		9/2/26		95812850						65				CRR - NUTS II Praha

		182		Regenerace plochy pro výstavbu multifunkčního sportoviště v MČ Praha - Satalice		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0172		172						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		172		Městská část		----		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		9/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		2/13/54		2/13/54		9,597,500.00		4,376,460.00		4,414,850.00		806,190.00		- 0		- 0										21359000		5/26/66		9,825,140.00		1,794,156.00		- 0		- 0		42,718,000.00		46,158,000.00		- 0																																																												Ne		11/27/57		0						67				SRR r.s. hl.města Prahy

		183		Letní scéna Chvalský zámek – zlepšení kvality života a veřejné infrastruktury v MČ Praha 20		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0173		173						1		1.3				1.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		173		Městská část		----		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		6/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		6/2/97		7/8/75		4,232,342.34		2,370,111.71		1,362,814.15		499,416.80		- 0		- 0										13225625		11/22/77		4,258,651.00		1,560,625.00		- 0		- 0		26,451,251.00		26,467,251.00		- 0																																																												Ne		1/23/21		0						162				CRR - NUTS II Praha

		184		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0174		174		21711B1040				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		174		Městská část		----		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		7/1/06		39113		2/28/07		3/2/07		4/11/17		9/27/96		3,140,490.37		1,758,674.96		1,011,238.10		370,577.94		- 0		- 0										4165108		1/21/86		1,341,165.00		491,483.00		- 0		- 0		8,330,217.00		8,345,217.00		4,999,836.00		4,165,108.00		2,332,461.00		1,341,165.00		491,483.00		- 0		- 0		8,330,217.00		8,345,217.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/11/07		8330217						164				CRR - NUTS II Praha

		185		Revitalizace vodního systému v zámeckém parku v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0175		175						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		175		Městská část		----		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		9/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		1/1/04		2/8/67		1,765,419.50		805,031.53		812,092.68		148,295.30		- 0		- 0										3004475		1/15/51		1,382,058.00		252,376.00		- 0		- 0		6,008,950.00		6,078,950.00		- 0																																																												Ne		12/11/51		0						70				SRR r.s. hl.města Prahy

		186		Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0176		176		21711B2029				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 14		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		176		Městská část		----				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39294		1		6/1/06		39141		3/31/07		3/30/07		1/10/93		8/31/43		957,605.00		189,414.37		644,659.62		123,531.02		- 0		- 0										4928319		12/19/68		3,317,744.00		635,753.00		- 0		- 0		9,856,638.00		10,711,008.00		- 0		4,928,319.00		974,822.00		3,317,744.00		635,753.00		- 0		- 0		9,856,638.00		10,711,008.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/21/86		9856638						383				CRR - NUTS II Praha

		187		Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0177		177						2		2.3				2.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Hlavní město Praha , Odbor informatiky MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		177		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		3/1/06		38960		9/15/06		9/30/06		2/29/72		2/29/72		1,875,916.00		371,327.09		1,504,588.91		- 0		- 0		- 0										6310124		9/30/20		5,060,719.50		- 0		- 0		- 0		12,620,248.00		12,620,248.00		- 0																																																												Ne		1/22/53		0						385				SRR r.s. hl.města Prahy

		188		3D Praha – Informační centrum pro podporu cestovního ruchu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0178		178						2		2.2		2.2.2		2.2.2		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Česká centra		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace		178		Příspěvková organizace		----		113		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		12/12/05		38898		7/31/06		7/30/06		4/10/34		4/10/34		2,914,790.52		978,688.79		1,936,101.73		- 0		- 0		647,731.23										16844522.52		2/12/85		11,188,697.44		- 0		- 0		3,743,227.23		37,432,272.27		37,432,272.27		- 0																																																												Ne		6/20/37		0						303				CRR - NUTS II Praha

		189		Vzdělávací a informační centrum při SOŠ pro administrativu EU – rozvoj služeb a zlepšení sociální soudržnosti		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0179		179						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie		Školské zařízení		Hlavní město Praha		179		Příspěvková organizace		----				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39202		1		7/1/06		39113		2/28/07		3/2/07		9/15/43		10/24/06		8,474,870.50		4,745,927.36		3,728,943.14		- 0		- 0		- 0										13341520		8/3/55		5,870,269.00		- 0		- 0		- 0		26,683,040.00		26,783,040.00		- 0																																																												Ne		9/5/55		0						166				SRR r.s. hl.města Prahy

		190		Rekonstrukce zdi Lobkovické zahrady s přilehlým schodištěm v parku na Petříně		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0180		180		21711B1060				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		180		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		8/1/05		38929		8/31/06		8/30/06		1/7/26		1/7/26		8,770,572.00		3,999,381.00		4,771,191.00		- 0		- 0		- 0		38946		12731964.99		Schválena		38,959.00		8770572		12/5/49		4,771,191.00		- 0		- 0		- 0		17,541,144.00		17,541,144.00		12,347,330.00		8,770,572.00		3,999,381.00		4,771,191.00		- 0		- 0		- 0		17,541,144.00		17,541,144.00		8,744,481.45		3,987,483.54				8,744,481.45		3,987,483.54		4,756,997.91								8,744,481.45		3,987,483.54		4,756,997.91		- 0		- 0		- 0		17,488,962.90		17,488,962.90		38,946.00		38,975.00		9/18/06		9/27/06		Ano		1/7/26		17541144						72				CRR - NUTS II Praha

		191		Revitalizace Kyjského rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0181		181		21711B1061				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		181		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		7/1/06		39202		5/30/07		5/30/07		5/17/21		5/17/21		2,578,864.00		1,175,961.98		1,402,902.02		- 0		- 0		- 0										44973724		1/15/49		24,465,705.90		- 0		- 0		- 0		89,947,448.00		89,947,448.00		- 0		44,973,724.00		20,508,018.10		24,465,705.90		- 0		- 0		- 0		89,947,448.00		89,947,448.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/29/67		89947448						73				CRR - NUTS II Praha

		192		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0182		182						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný Dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		182		NNO		----				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		3/1/06		38960		8/31/06		9/30/06		5/7/59		9/10/67		3,683,050.00		2,062,508.00		1,620,542.00		- 0		- 0		- 0										5347860		6/25/99		2,353,058.40		- 0		- 0		- 0		10,695,720.00		10,765,720.00		- 0																																																												Ne		11/19/83		0						168				SRR r.s. hl.města Prahy

		193		Revitalizace sociálního zařízení na Střeleckém ostrově včetně doplňkových funkcí a odstranění bariér		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0183		183						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střelák		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		183		NNO		----				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		5/1/06		39082		1/25/07		1/30/07		11/7/85		12/13/88		2,077,445.70		1,319,321.52		758,124.18		- 0		- 0		260,508.60										2077445.7		3/5/12		758,124.18		- 0		- 0		260,508.60		4,415,400.00		5,254,326.00		- 0																																																												Ne		9/13/75		0						170				SRR r.s. hl.města Prahy

		194		Poradenské centrum pro financování inovací v MSP		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0184		184						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Institut pro evropské a národní strategie		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		184		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		----		1		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		6/1/06		38961		9/8/06		10/1/06		8/2/14		8/2/14		2,851,555.50		1,802,182.84		1,049,372.66		- 0		- 0		- 0										5872409		5/11/61		2,161,047.00		- 0		- 0		- 0		11,744,818.00		11,744,818.00		- 0																																																												Ne		3/19/56		0						223				SRR r.s. hl.města Prahy

		195		Internet pro podnikání na Praze 9		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0185		185						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Centrum pro veřenou politiku, občanské sdružení		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		185		NNO		----		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39583		1		5/15/06		38944		8/16/06		9/14/06		11/17/06		11/17/06		2,430,119.50		1,535,835.43		894,284.07		- 0		- 0		- 0										5897426		8/25/04		2,170,253.00		- 0		- 0		- 0		11,794,852.00		11,794,852.00		- 0																																																												Ne		3/15/93		0						226				SRR r.s. hl.města Prahy

		196		CITT Praha - Praktické využití GMES		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0186		186						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Česká kosmická kancelář		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		186		Organizace výzkumu a vývoje		----		5		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		9/1/06		39294		7/31/07		8/30/07		1/2/75		1/2/75		13,436,360.00		8,411,162.00		5,025,198.00		- 0		- 0		- 0										13436360		12/22/28		5,025,198.00		- 0		- 0		- 0		26,872,720.00		26,872,720.00		- 0																																																												Ne		1/2/75		0						229				SRR r.s. hl.města Prahy

		197		Centrum celoživotního vzdělávání v elektrotechnice a IT		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0187		187		21711B2027				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Střední škola slaboproudé elektrotechniky		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		187		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		----		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		9/15/06		39416		12/31/07		12/30/07		1/21/92		1/21/92		12,544,630.00		7,928,208.67		4,616,421.33		- 0		- 0		- 0										19988920		12/22/87		7,355,920.00		- 0		- 0		- 0		39,977,840.00		39,977,840.00		- 0		19,988,920.00		12,633,000.00		7,355,920.00		- 0		- 0		- 0		39,977,840.00		39,977,840.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/9/55		39977840						230				CRR - NUTS II Praha

		198		Interoperabilní nadstavba elektronických spisových služeb úřadů a organizací správy města		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0188		188		21711B2024				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		188		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		4/1/06		39141		3/30/07		3/30/07		11/17/14		11/17/14		4,641,297.50		918,976.90		3,722,320.60		- 0		- 0		- 0										15297509.5		11/9/92		12,268,602.62		- 0		- 0		- 0		30,595,019.00		32,295,886.00		- 0		15,297,509.50		3,028,906.88		12,268,602.62		- 0		- 0		- 0		30,595,019.00		32,295,886.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/24/66		30595019						387				CRR - NUTS II Praha

		199		Systém sdílení vybraných okruhů informací webových prezentací subjektů HMP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0189		189		21711B2022				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		189		Hlavní město Praha		----				Praha		CZ0100554782		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		4/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/19/48		4/19/48		1,031,500.00		204,237.00		827,263.00		- 0		- 0		- 0		38989		457336.5		Schválena		39,071.00		3984000		9/29/59		3,195,168.00		- 0		- 0		- 0		7,968,000.00		7,968,000.00		450,000.00		3,984,000.00		788,832.00		3,195,168.00		- 0		- 0		- 0		7,968,000.00		7,968,000.00		381,750.00		75,586.50								306,163.50								- 0		- 0		306,163.50		- 0		- 0		- 0		306,163.50		306,163.50		38,989.66								Ne		8/22/15		7968000						391				CRR - NUTS II Praha

		200		Modrý klíč - chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením I.		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0190		190		21711B2021				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Škola SPMP MODRÝ KLÍČ, organizační jednotka sdružení		Org.jednotka sdružení		Občanské sdružení		190		NNO		----		60		Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		8/1/06		39113		3/2/07		3/2/07		4/12/96		4/12/96		5,174,005.61		1,814,005.24		3,360,000.37		- 0		- 0		936,624.79										13101263		1/8/76		8,507,963.50		- 0		- 0		2,371,658.00		28,574,184.00		28,574,184.00		- 0		13,101,263.00		4,593,299.50		8,507,963.50		- 0		- 0		2,371,658.00		28,574,184.00		28,574,184.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/28/40		26202526						307				CRR - NUTS II Praha

		201		Virtuální turistické informační centrum		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0191		191						2		2.2		2.2.2		2.2.2		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Czech Efficient Learning Node		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		191		NNO		----		10		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		9/1/06		39202		5/1/07		5/30/07		3/1/39		3/1/39		1,961,200.00		549,136.00		1,086,504.80		325,559.20		- 0		- 0										3956500		2/7/33		2,191,901.00		656,779.00		- 0		- 0		7,913,000.00		7,913,000.00		- 0																																																												Ne		1/20/65		0						309				SRR r.s. hl.města Prahy

		202		DigiForm -systém  a služba pro tvorbu a správu digitálních formulářů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0192		192						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		192		Hlavní město Praha		----		2071		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38944		1		1/3/06		38913		8/8/06		8/14/06		4/16/27		4/16/27		2,159,915.00		427,663.17		1,732,251.83		- 0		- 0		- 0										2159915		11/24/70		1,732,252.00		- 0		- 0		- 0		4,319,830.00		4,319,830.00		- 0																																																												Ne		4/16/27		0						393				SRR r.s. hl.města Prahy

		203		Internet pro Pražany		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0193		193						2		2.3				2.3		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		HLAVNÍ MĚSTO PRAHA		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		193		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		4. výzva		004		39203		1		2/1/06		38926		7/28/06		8/27/06		10/6/22		9/9/26		34,502,028.52		6,831,401.81		27,670,627.67		- 0		- 0		- 0										37302974		2/23/22		29,916,986.00		- 0		- 0		- 0		74,605,949.00		88,781,079.00		- 0																																																												Ne		2/23/64		0						394				CRR - NUTS II Praha

		204		Pražské centrum inovací a vzdělávání České stavební akademie		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0194		194		21711B2028				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství		Nadace		Nadace a nadační fondy		194		NNO		----		5		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		8/1/06		39113		3/2/07		3/2/07		10/6/94		1/27/51		4,410,500.00		2,787,436.00		1,623,064.00		- 0		- 0		- 0										12070000		5/29/85		4,441,760.00		- 0		- 0		- 0		24,140,000.00		28,726,600.00		- 0		12,070,000.00		7,628,240.00		4,441,760.00		- 0		- 0		- 0		24,140,000.00		28,426,400.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/26/93		24140000						232				CRR - NUTS II Praha

		205		Multimediální portál vzdělávacích a informačních služeb pro neziskový sektor		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0195		195						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Prosperita o.p.s.		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		195		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		----		10		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		5/1/06		38960		8/31/06		9/30/06		3/24/41		6/12/44		3,130,535.36		619,845.28		2,510,689.37		- 0		- 0		329,530.00										4416788		5/11/94		3,542,264.00		- 0		- 0		464,925.00		9,298,500.00		10,570,500.00		- 0																																																												Ne		7/2/85		0						396				SRR r.s. hl.města Prahy

		206		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0196		196						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		196		Příspěvková organizace		----		19						Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		10/1/04		38990		10/15/06		10/30/06		5/22/67		5/22/67		1,345,442.50		- 0		1,345,442.50		- 0		- 0		- 0										1345442.5		12/31/99		1,345,442.50		- 0		- 0		- 0		2,690,885.00		2,690,885.00		- 0																																																												Ne		5/22/67		0						398				SRR r.s. hl.města Prahy

		207		GridNet - vysokorychlostní propojení propojení občanů, podnikatelů a neziskových organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0197		197						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		197		Městská část		----				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39083		1		3/1/06		38899		8/1/06		7/31/06		12/3/89		12/3/89		765,170.00		151,503.66		514,194.24		99,472.10		- 0		- 0										1300000		9/25/04		873,600.00		169,000.00		- 0		- 0		2,600,000.00		2,600,000.00		- 0																																																												Ne		7/22/18		0						399				SRR r.s. hl.města Prahy

		208		Digitální služba Modeler Europrojektů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0198		198						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		198		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		3/1/06		38929		8/31/06		8/30/06		3/12/12		3/12/12		1,353,625.00		268,017.75		909,636.00		175,971.25		- 0		- 0										1750000		9/5/48		1,176,000.00		227,500.00		- 0		- 0		3,500,000.00		3,500,000.00		- 0																																																												Ne		9/2/82		0						401				SRR r.s. hl.města Prahy

		209		Revitalizace sportovního areálu Masná		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0199		199		21711B1046				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		199		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		9/1/05		38960		9/30/06		9/30/06		11/16/25		11/16/25		13,829,155.00		7,744,326.99		4,452,987.99		1,631,840.01		- 0		- 0		38966		13381797.28		Schválena		38,971.00		14164448.5		4/28/17		4,560,952.50		1,671,405.00		- 0		- 0		28,328,897.00		28,328,897.00		14,416,933.00		13,829,155.00		7,744,327.00		4,452,988.00		1,631,840.00		- 0		- 0		27,658,310.00		28,328,897.00		8,578,075.18		4,803,722.10				8,578,075.18		4,803,722.10		2,762,140.21		1,012,212.87						8,578,075.18		4,803,722.10		2,762,140.21		1,012,212.87		- 0		- 0		17,156,150.36		17,156,150.36		38,966.00		38,975.00		9/18/06		9/29/06		Ano		11/18/61		27658310						171				CRR - NUTS II Praha

		210		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště Kampa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0200		200		21711B1047				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		200		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		3/15/06		38960		9/30/06		9/30/06		7/7/02		7/7/02		4,072,913.50		2,280,831.50		1,311,478.00		480,604.00		- 0		- 0		38981		7358013.24		Schválena		38,985.00		4072913.5		9/12/44		1,311,478.00		480,604.00		- 0		- 0		8,145,827.00		8,145,827.00		5,796,139.00		4,072,913.50		2,280,831.50		1,311,478.00		480,604.00		- 0		- 0		8,145,827.00		8,145,827.00		3,679,006.62		2,060,243.71								1,184,640.13		434,122.78						- 0		- 0		1,184,640.13		434,122.78		- 0		- 0		1,618,762.91		1,618,762.91		38,981.60		39,037.00		11/23/06				Ne		7/7/02		8145827						172				CRR - NUTS II Praha

		211		Horní Počernice ČOV Svépravice, 2. etapa veřejné splaškové a dešťové kanalizace		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0201		201						1		1.3				1.3		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		201		Hlavní město Praha		----				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		4/1/06		38944		8/31/06		9/14/06		10/28/33		9/28/26		17,500,000.00		9,800,000.00		7,700,000.00		- 0		- 0		- 0										76637500		10/2/02		33,720,500.00		- 0		- 0		- 0		153,275,000.00		182,397,250.00		- 0																																																												Ne		9/10/52		0						173				SRR r.s. hl.města Prahy

		212		TV Horní Počernice, etapa 0014 - kanalizace Otovická, část II.		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0202		202		21711B1054				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		202		Hlavní město Praha		----		1850		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		8/2/06		38960		9/30/06		9/30/06		2/8/34		2/23/47		6,619,500.00		3,706,920.00		2,912,580.00		- 0		- 0		- 0		38973		10326420		Schválena		38,974.00		15719500		7/28/01		6,916,580.00		- 0		- 0		- 0		31,439,000.00		37,412,410.00		27,644,389.00		15,719,500.00		8,802,920.00		6,916,580.00		- 0		- 0		- 0		31,439,000.00		37,412,410.00		6,619,500.00		3,706,920.00								2,912,580.00								- 0		- 0		2,912,580.00		- 0		- 0		- 0		2,912,580.00		2,912,580.00		38,973.00		38,979.00		9/29/06				Ne		1/20/77		31439000						176				CRR - NUTS II Praha

		213		Stavba 0012 Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, Etapa 0003, část 23 Provizorní ochrana Karlína; dodávka mobilních čerpadel		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0203		203		21711B1056				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		203		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		4/4/06		38960		9/30/06		9/30/06		1/18/04		3/17/20		9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		38973		13831994		Schválena		38,974.00		9499996		8/8/60		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		18,999,992.00		22,609,990.00		18,999,992.00		9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		18,999,992.00		22,609,990.00		9,499,996.00		4,331,998.00				9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00								9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		18,999,992.00		18,999,992.00		38,960.00		38,979.00		9/25/06		10/20/06		Ne		3/17/20		18999992						76				CRR - NUTS II Praha

		214		Podjezd Chlumecká, komunikace 5, 6, 7		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0204		204		21711B1057				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		204		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39187		1		7/3/06		38959		9/30/06		9/29/06		11/8/20		4/19/50		9,487,229.00		6,432,341.24		3,054,887.76		- 0		- 0		- 0		38972		15919570.31		Schválena		38,974.00		71902835		4/18/73		23,152,713.00		- 0		- 0		- 0		143,805,670.00		173,245,075.00		69,154,759.60		36,952,379.80		25,053,713.40		11,898,666.40		- 0		- 0		- 0		73,904,759.60		87,946,663.90		9,487,229.03		6,432,341.28				9,487,229.03		6,432,341.28		3,054,887.75								9,487,229.03		6,432,341.28		3,054,887.75		- 0		- 0		- 0		18,974,458.06		18,974,458.06		38,972.00		38,979.00		10/3/06				Ne		7/19/26		73904759.6						27				CRR - NUTS II Praha

		215		Samoobslužná zařízení pro knihovnické a informační služby MKP.		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0205		205						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		205		Příspěvková organizace		----		451		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39326		1		5/20/06		39083		1/2/07		1/31/07		3/2/10		3/2/10		3,599,496.00		- 0		3,599,496.00		- 0		- 0		- 0										5965761		12/31/99		5,965,761.00		- 0		- 0		- 0		11,931,522.00		11,931,522.00		- 0																																																												Ne		5/24/67		0						403				SRR r.s. hl.města Prahy

		216		Vysokorychlostní komunitní síť pro elektronickou komunikaci s možností univerzálního využití v existujících kolektorových šachtách		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0206		206						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		SUP spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		206		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		3		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39449		1		3/1/06		38869		6/1/06		7/1/06		3/25/31		3/25/31		7,189.80		7,189.80		- 0		- 0		- 0		33,552.40										374623.05		9/5/25		- 0		- 0		- 0		1,748,240.90		2,497,487.00		2,497,487.00		- 0																																																												Ne		5/13/51		0						405				SRR r.s. hl.města Prahy

		217		Pobřežní III. etapa 1. infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0207		207		21711B1055				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		207		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39385		1		9/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		5/20/78		10/2/32		25,353,811.50		11,561,338.16		13,792,473.34		- 0		- 0		- 0										25865417.55		8/5/92		14,070,787.15		- 0		- 0		- 0		51,730,835.10		88,123,015.26		- 0		25,865,417.50		11,794,630.50		14,070,787.00		- 0		- 0		- 0		51,730,835.00		88,123,013.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/19/34		51730835						77				CRR - NUTS II Praha

		218		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0208		208						1		1.2				1.2		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		208		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		11/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		10/5/92		12/17/26		19,636,708.50		8,954,339.15		10,682,369.35		- 0		- 0		- 0										42882686		5/31/38		23,328,181.00		- 0		- 0		- 0		85,765,372.00		129,968,440.00		- 0																																																												Ne		8/11/17		0						79				CRR - NUTS II Praha

		219		Technické zajištění účasti na zahraničních stážích v rámci projektu „Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0209		209						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		209		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		2/27/06		38837		6/30/06		5/30/06		1/3/01		1/3/01		475,000.00		475,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38910		184649.92		Schválena		38,910.00		475000		7/2/00		- 0		- 0		- 0		- 0		950,000.00		950,000.00		- 0		475,000.00		475,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		950,000.00		950,000.00		184,649.92						184,649.92		184,649.93										184,649.92		184,649.93		- 0		- 0		- 0		- 0		369,299.85		369,299.85								8/11/06		Ne		1/3/01		950000						562				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		220		Letní prohlídky Divadla Na zábradlí		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0210		210						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Divadlo Na zábradlí		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		210		Příspěvková organizace		----		69		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		7/1/06		38960		9/11/06		9/30/06		5/27/78		11/2/79		251,988.50		72,068.71		179,919.79		- 0		- 0		- 0										251988.5		4/23/97		179,919.80		- 0		- 0		- 0		503,977.00		539,977.00		- 0																																																												Ne		11/2/79		0						312				SRR r.s. hl.města Prahy

		221		Papírové archivní boxy na projektovou dokumentaci JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0211		211						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		211		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38782		1		2/13/06		38782		6/30/06		4/5/06		10/22/25		10/22/25		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38870		57954.49		Schválena		38,870.00		59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		57,954.49						57,954.49		57,954.49										57,954.49		57,954.49		- 0		- 0		- 0		- 0		115,908.98		115,908.98										Ne		10/22/25		119000						563				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		222		Expert na webové stránky		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0212		212						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		212		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		2/6/06		39066		12/31/06		1/14/07		10/22/25		10/22/25		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		10/22/25		119000						473				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		223		Bibliobus do sídlišť		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0213		213		21711B1064				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		213		Příspěvková organizace		----		451						Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		8/15/06		39506		3/31/08		3/29/08		4/6/41		10/15/10		3,690,920.00		2,066,915.20		1,624,004.80		- 0		- 0		- 0										3767572		7/16/76		1,657,731.70		- 0		- 0		- 0		7,535,143.70		7,535,143.70		- 0		3,690,920.00		2,066,915.20		1,624,004.80		- 0		- 0		- 0		7,381,840.00		7,429,495.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/8/30		7381840						178				CRR - NUTS II Praha

		224		Rekonstrukce a modernizace veřejné knihovny Ďáblice - nové a kvalitnější služby pro obyvatele sídliště		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0214		214		21711B1058				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		214		Příspěvková organizace		----		455		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		5/1/04		38898		7/31/06		7/30/06		10/24/09		4/20/67		5,618,763.50		3,146,507.50		2,472,256.00		- 0		- 0		- 0		38929		8370816.33		Schválena		38,971.00		6155223.5		5/10/37		2,708,298.34		- 0		- 0		- 0		12,310,447.00		12,976,627.00		6,386,531.00		6,085,243.50		3,407,736.30		2,677,507.20		- 0		- 0		- 0		12,170,487.00		12,976,627.00		5,365,907.90		3,004,908.42				5,365,907.90		3,004,908.42		2,360,999.48								5,365,907.90		3,004,908.42		2,360,999.48		- 0		- 0		- 0		10,731,815.80		10,731,815.80		38,929.00		38,975.00		10/4/06		10/27/06		Ne		11/8/04		12170487						179				CRR - NUTS II Praha

		225		Nákup technického vybavení		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0215		215		21711B3022				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Obec		215		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38838		1		2/1/06		38808		5/1/06		5/1/06		7/18/28		7/18/28		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0										60000		12/31/99		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00		- 0		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/18/28		120000						474				CRR - NUTS II Praha

		226		Inovace grafického manuálu pro publicitu v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0216		216						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		216		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		2/20/06		38960		9/30/06		9/30/06		6/5/77		6/5/77		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38975		130900		Schválena		38,978.00		178500		9/17/88		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00		- 0		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00		130,900.00						130,900.00		130,900.00										130,900.00		130,900.00		- 0		- 0		- 0		- 0		261,800.00		261,800.00		38,975.58								Ne		6/5/77		357000						564				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		233		Pořízení dálkově řízeného tiskového stroje		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0217		217				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Střední škola polygrafická Praha, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		217		Malý a střední podnik		----		50		Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38898		1		2/16/06		38898		8/1/06		7/30/06		2/27/86		2/27/86		1,237,414.03		618,707.02		618,707.02		- 0		- 0		5,774,598.95		38926		2417651		Schválena		38,947.00		1208825.5		10/27/54		604,412.75		- 0		- 0		5,641,185.79		8,058,836.79		9,590,015.78		9,590,015.78		1,208,825.50		604,412.75		604,412.75		- 0		- 0		5,641,185.79		8,058,836.79		9,590,015.78		1,208,825.75		604,412.75		604,412.75		1,208,825.50		604,412.75		604,412.75						5,641,185.79		1,208,825.50		604,412.75		604,412.75		- 0		- 0		5,641,185.79		8,058,836.79		8,058,836.79										Ne		4/20/19		2417651						319				MHMP - oddělení GS

		234		Centrum českých delikates Patriot-x		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0218		218				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Daja spol.s.r.o		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		218		Malý a střední podnik		----		25		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38990		1		12/22/04		38959		9/30/06		9/29/06		6/28/23		6/28/23		1,287.00		643.50		643.50		- 0		- 0		6,006.00										1287		10/4/01		643.50		- 0		- 0		6,006.00		8,580.00		8,580.00		3,762,516.00		1,287,000.00		643,500.00		643,500.00		- 0		- 0		6,006,000.00		8,580,000.00		8,580,000.00																																												Ne		1/17/07		2574000						320				MHMP - oddělení GS

		235		Šicí dílna a vzorkovna		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0219		219				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		OPTIMAL INTERIER DESIGN, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		219		Malý a střední podnik		----		15		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39031		1		2/16/06		39031		11/30/06		12/10/06		4/13/86		12/20/31		752,325.00		376,162.50		376,162.50		- 0		- 0		3,510,850.00										752325		11/22/29		376,162.50		- 0		- 0		3,510,850.00		5,015,500.00		5,911,920.00		- 0		752,325.00		376,162.50		376,162.50		- 0		- 0		3,510,850.00		5,015,500.00		5,911,920.00																																												Ne		8/3/19		1504650						321				MHMP - oddělení GS

		236		Vydavatelské a logistické centrum SEVT		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0220		220				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		SEVT, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		220		Malý a střední podnik		----		80		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39355		1		6/20/06		39355		10/30/07		10/30/07		8/5/83		11/17/09		1,500,000.02		749,999.38		749,999.38		- 0		- 0		9,640,999.96										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		9,641,000.00		12,641,000.00		15,042,000.00		- 0		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		9,641,000.00		12,641,000.00		15,042,000.00																																												Ne		9/19/13		3000000						322				MHMP - oddělení GS

		237		Nákup a implementace komplexního podnikového systému do společnosti METROS s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0221		221				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		METROS, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		221		Malý a střední podnik		----		38						Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39082		1		4/1/06		39082		12/31/06		1/30/07		2/2/35		2/2/35		495,000.00		247,500.00		247,500.00		- 0		- 0		2,310,000.00										495000		8/17/77		247,500.00		- 0		- 0		2,310,000.00		3,300,000.00		3,300,000.00		- 0																																																												Ne		7/11/10		0						323				MHMP - oddělení GS

		238		Rekonstrukce přízemního podlaží v domě U zlatého jednorožce		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0222		222				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		First Czech Restaurant Management Company s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		222		Malý a střední podnik		----		8		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39082		1		3/1/06		39082		6/5/06		1/30/07		4/1/47		1/23/25		1,321,725.00		660,862.50		660,862.50		- 0		- 0		6,168,050.00										1321725		5/17/09		660,862.50		- 0		- 0		6,168,050.00		8,811,500.00		11,376,300.00		- 0		1,321,725.00		660,862.50		660,862.50		- 0		- 0		6,168,050.00		8,811,500.00		11,376,300.00																																												Ne		7/8/37		2643450						324				MHMP - oddělení GS

		239		Expert na analýzy v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0223		223						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		223		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		3/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		3/26/39		3/26/39		135,000.00		135,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										295000		9/6/07		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00		- 0		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/13/15		590000						475				CRR - NUTS II Praha

		240		Správa dokumentace programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0224		224						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		224		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		3/1/06		38898		7/14/06		7/30/06		10/14/73		10/14/73		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/12/68		500000						477				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		241		Podpora konečným příjemcům v programu JPD 2 a analýza stavu projektů v JPD 2"		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0225		225						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		225		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		2/24/06		39113		2/15/07		3/2/07		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										1190000		2/8/58		- 0		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		- 0		1,190,000.00		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/19/16		2380000						484				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		242		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 v roce 2006		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0226		226						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		226		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		2/13/06		39082		1/31/07		1/30/07		12/4/55		12/4/55		65,000.00		65,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										65000		12/16/77		- 0		- 0		- 0		- 0		130,000.00		130,000.00		- 0		65,000.00		65,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		130,000.00		130,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/4/55		130000						485				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		251		Příruční archiv dokumentů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0227		227		21711B3006				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		227		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38908		1		3/6/06		38878		7/10/06		7/10/06		7/18/28		7/18/28		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0		38944		42882		Schválena		38,966.00		60000		12/31/99		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00		- 0		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00		42,882.00						42,882.00				42,882.00								42,882.00		- 0		42,882.00		- 0		- 0		- 0		85,764.00		85,764.00		38,966.00				9/27/06		11/16/06		Ne		7/18/28		120000						486				CRR - NUTS II Praha

		245		Expertní a poradenská činnost III.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0228		228		21711B3007				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		228		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		2/1/06		39263		7/30/07		7/30/07		12/7/56		12/7/56		540,000.00		- 0		540,000.00		- 0		- 0		- 0										540000		12/31/99		540,000.00		- 0		- 0		- 0		1,080,000.00		1,080,000.00		- 0		540,000.00		- 0		540,000.00		- 0		- 0		- 0		1,080,000.00		1,080,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/7/56		1080000						487				CRR - NUTS II Praha

		246		Ex-ante evaluace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007-2013		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0229		229		21711B3008				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		229		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		2/14/06		38929		8/31/06		8/30/06		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		38979		999600		Schválena		38,981.00		1190000		12/31/99		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		1,680,000.00		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		999,600.00						999,600.00				999,600.00								999,600.00		- 0		999,600.00		- 0		- 0		- 0		1,999,200.00		1,999,200.00		38,981.34				10/10/06		11/16/06		Ne		3/19/16		2380000						565				CRR - NUTS II Praha

		247		SEA - Strategické posouzení vlivů realizace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007 - 2013 na životní prostředí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0230		230		21711B3009				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		230		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		2/14/06		39051		12/15/06		12/30/06		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		39064		502299		Schválena		39,069.00		1190000		12/31/99		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		844,200.00		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		502,299.00										502,299.00								- 0		- 0		502,299.00		- 0		- 0		- 0		502,299.00		502,299.00										Ne		3/19/16		2380000						566				CRR - NUTS II Praha

		248		Komunikační strategie JPD 2 - Evaluace KAP a mediální analýza		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0231		231		21711B3010				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		231		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		2/8/06		38883		7/14/06		7/15/06		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		38944		711025		Schválena		38,967.00		1190000		12/31/99		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		1,195,000.00		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		711,025.00						711,025.00				711,025.00								711,025.00		- 0		711,025.00		- 0		- 0		- 0		1,422,050.00		1,422,050.00		38,965.66				9/19/06		10/10/06		Ne		3/19/16		2380000						567				CRR - NUTS II Praha

		252		Školení pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty - Český a moravský účetní dvůr		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0232		232						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		232		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		3/14/06		38898		8/31/06		7/30/06		4/23/04		4/23/04		19,050.00		19,050.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38960		19034		Schválena		38,960.00		59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		19,034.00						19,034.00		19,034.00										19,034.00		19,034.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38,068.00		38,068.00										Ne		10/22/25		119000						568				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		253		Informační letáky JPD 2 – II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0233		233						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		233		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		4/10/06		38990		10/31/06		10/30/06		8/14/51		8/14/51		119,000.00		119,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										119000		10/22/25		- 0		- 0		- 0		- 0		238,000.00		238,000.00		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		238,000.00		238,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/14/51		238000						570				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		254		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0234		234						3		3.2				3.2		05 - chybně načten		rejected		rejected		4a		OŘOS, MMR ČR				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		234		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		1/1/06		38898		7/31/06		7/30/06		1/21/32		1/21/32		225,000.00		225,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										225000		1/10/16		- 0		- 0		- 0		- 0		450,000.00		450,000.00		- 0																																																												Ne		1/21/32		0						571				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		255		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0235		235						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		OŘOS, MMR ČR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		235		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39172		1		1/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		2/27/95		2/27/95		200,000.00		200,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										225000		1/10/16		- 0		- 0		- 0		- 0		450,000.00		450,000.00		- 0		225,000.00		225,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		450,000.00		450,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/21/32		450000						488				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		256		Seminář pro konečné příjemce v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0236		236						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		236		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38834		1		4/3/06		38834		5/31/06		5/27/06		10/22/25		10/22/25		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38909		11148		Schválena		38,909.00		59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		11,148.00						11,148.00		11,148.00										11,148.00		11,148.00		- 0		- 0		- 0		- 0		22,296.00		22,296.00								8/11/06		Ne		10/22/25		119000						572				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		257		Vzdělávací semináře pro ŘO JPD 2 v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0237		237						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		237		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39263		1		5/1/06		39263		7/15/07		7/30/07		1/19/29		1/19/29		297,500.00		297,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										297500		7/11/14		- 0		- 0		- 0		- 0		595,000.00		595,000.00		- 0		297,500.00		297,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		595,000.00		595,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/19/29		595000						573				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		258		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 6. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0238		238						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		238		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		4/17/06		38898		7/31/06		7/30/06		5/15/21		5/15/21		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38938		76507.85		Schválena		38,938.00		150000		9/7/10		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		- 0		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		76,507.85						76,507.85		76,507.85										76,507.85		76,507.85		- 0		- 0		- 0		- 0		153,015.70		153,015.70										Ne		5/15/21		300000						490				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		259		Příprava OPPK 2007-13		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0239		239		21711B3024				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		239		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39292		1		5/1/06		39262		7/29/06		7/29/07		12/16/66		12/16/66		797,500.00		- 0		797,500.00		- 0		- 0		- 0										797500		12/31/99		797,500.00		- 0		- 0		- 0		1,595,000.00		1,595,000.00		- 0		797,500.00		- 0		797,500.00		- 0		- 0		- 0		1,595,000.00		1,595,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/16/66		1595000						574				CRR - NUTS II Praha

		260		Technické vybavení SRR		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0240		240		21711B3025				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		240		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39020		1		5/2/06		38990		10/30/06		10/30/06		2/27/95		2/27/95		200,000.00		- 0		200,000.00		- 0		- 0		- 0		39064		183392.3		Schválena		39,066.00		200000		12/31/99		200,000.00		- 0		- 0		- 0		400,000.00		400,000.00		- 0		200,000.00		- 0		200,000.00		- 0		- 0		- 0		400,000.00		400,000.00		183,392.30										183,392.30								- 0		- 0		183,392.30		- 0		- 0		- 0		183,392.30		183,392.30										Ne		2/27/95		400000						491				CRR - NUTS II Praha

		261		Podpora projektovým žadatelům ve 5. výzvě programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0241		241						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		241		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		5/15/06		39021		11/30/06		11/30/06		2/22/66		2/22/66		267,750.00		267,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										267750		1/26/33		- 0		- 0		- 0		- 0		535,500.00		535,500.00		- 0		267,750.00		267,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		535,500.00		535,500.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/22/66		535500						492				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		262		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2 - II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0242		242						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		242		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		8/1/06		39113		2/15/07		3/2/07		2/8/58		2/8/58		595,000.00		595,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										595000		1/19/29		- 0		- 0		- 0		- 0		1,190,000.00		1,190,000.00		- 0		595,000.00		595,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,190,000.00		1,190,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/8/58		1190000						575				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		263		Tisk a grafické zpracování Výroční zprávy za rok 2005 JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0243		243						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		243		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		6/12/06		38990		10/31/06		10/30/06		5/15/21		5/15/21		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										150000		9/7/10		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		- 0		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/15/21		300000						576				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		264		Multifunkční CDrom o programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0244		244						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		244		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38975		1		6/12/06		38975		10/15/06		10/15/06		6/5/77		6/5/77		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										178500		9/17/88		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00		- 0		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/5/77		357000						577				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		265		Inzerce k 5. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0245		245						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		245		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38902		1		6/12/06		38902		9/30/06		8/3/06		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		39045		249104.25		Schválena		39,045.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		249,104.25						249,104.25		249,104.25										249,104.25		249,104.25		- 0		- 0		- 0		- 0		498,208.50		498,208.50										Ne		12/12/68		500000						578				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		266		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2(PDA)		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0246		246						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		246		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		6/30/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/8/64		4/8/64		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										30000		2/18/82		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		- 0		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/8/64		60000						493				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		267		Setkávání ŘO JPD 2 se ZS, OGS, žadateli, konečnými příjemci a cílovými skupinami programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0247		247						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor ŘO SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		247		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39721		1		6/16/06		39082		1/31/07		1/30/07		7/17/46		7/17/46		8,500.00		8,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										150000		9/7/10		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		- 0		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/15/21		300000						494				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		269		Inovace SW produktu ModLyng 1.0 na ModLyng 2.0		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0248		248				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Lynguent s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		248		Malý a střední podnik		----		6		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39355		1		6/30/06		39355		9/30/07		10/30/07		1/26/66		6/19/09		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		8,362,500.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		8,362,500.00		11,362,500.00		12,625,000.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						325				MHMP - oddělení GS

		270		"Rozšíření nabídky polygrafických služeb o výrobu tiskovin, navazující na na grafické a technické DTP zpracování."		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0249		249				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		T. A. PRINT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		249		Malý a střední podnik		----		4		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39021		1		7/1/06		39021		11/1/06		11/30/06		12/8/23		12/8/23		1,414,800.00		707,400.00		707,400.00		- 0		- 0		6,602,400.00										1414800		10/16/36		707,400.00		- 0		- 0		6,602,400.00		9,432,000.00		9,432,000.00		- 0																																																												Ne		3/6/47		0						326				MHMP - oddělení GS

		271		Přístavba skladové části výrobní haly společností TECOM paper		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0250		250				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		TECOM paper, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		250		Malý a střední podnik		----		18		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		10/2/06		39325		9/17/07		9/30/07		4/18/92		2/13/85		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		7,586,600.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		7,586,600.00		10,586,600.00		12,598,054.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						327				MHMP - oddělení GS

		272		Pořízení nové technologie společností GEMA - Infos		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0251		251				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		GEMA - Infos, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		251		Malý a střední podnik		----		19		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39111		1		10/2/06		39111		2/8/07		2/28/07		12/1/64		7/1/36		604,650.00		302,325.00		302,325.00		- 0		- 0		2,821,700.00										604650		9/26/27		302,325.00		- 0		- 0		2,821,700.00		4,031,000.00		4,808,389.00		- 0																																																												Ne		12/12/10		0						328				MHMP - oddělení GS

		273		Modernizace restauračního vybavení v klubu Rock Café		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0252		252				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		252		Malý a střední podnik		----		10		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		7/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		1/29/44		9/29/01		646,575.00		323,287.50		323,287.50		- 0		- 0		3,017,350.00										646575		2/15/85		323,287.50		- 0		- 0		3,017,350.00		4,310,500.00		5,129,495.00		- 0																																																												Ne		7/9/40		0						329				MHMP - oddělení GS

		274		Vybudování nové výrobně-skladové haly		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0253		253				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		KOMANDOR CZECH REPUBLIC s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		253		Malý a střední podnik		----		13		Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		3/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		4/18/82		2/2/01		1,500,000.00		749,999.99		749,999.99		- 0		- 0		15,226,000.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		15,226,000.00		18,226,000.00		21,688,940.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						330				MHMP - oddělení GS

		275		Rozšíření skladových, výrobních a administrativních prostor společnosti OMEGA CZ spol. s r. o. za účelem rozšíření podnikatelských aktivit subjektu		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0254		254				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Omega CZ spol. s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		254		Malý a střední podnik		----		32		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39141		1		7/1/06		39141		3/31/07		3/30/07		8/18/51		12/8/17		1,272,026.70		636,013.35		636,013.35		- 0		- 0		5,936,124.60										1272026.7		5/4/41		636,013.35		- 0		- 0		5,936,124.60		8,480,178.00		10,793,512.00		- 0																																																												Ne		5/17/65		0						331				MHMP - oddělení GS

		276		pracoviště Flame		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0255		255				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		FG Forrest, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		255		Malý a střední podnik		----		35		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39113		1		7/3/06		39113		2/8/07		3/2/07		1/29/16		1/29/16		1,452,720.00		726,360.00		726,360.00		- 0		- 0		6,779,360.00										1452720		9/13/88		726,360.00		- 0		- 0		6,779,360.00		9,684,800.00		9,684,800.00		- 0																																																												Ne		10/27/54		0						332				MHMP - oddělení GS

		279		Rekonstrukce budovy firmy ComAp spol. s r. o. za účelem rozvoje činnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0257		257				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ComAp, spol . s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		257		Malý a střední podnik		----		83		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		7/7/06		39325		8/31/07		9/30/07		5/13/80		12/13/22		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		7,819,561.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		7,819,561.00		10,819,561.00		13,470,278.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						334				MHMP - oddělení GS

		281		Nákup vybavení a rozšíření provozovny AZX s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0259		259				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		AZX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		259		Malý a střední podnik		----		9		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		7/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		9/4/21		6/5/33		220,977.00		110,488.50		110,488.50		- 0		- 0		1,031,226.00										220977		7/3/02		110,488.50		- 0		- 0		1,031,226.00		1,473,180.00		1,651,510.00		- 0																																																												Ne		1/10/10		0						336				MHMP - oddělení GS

		282		KAST – Rabakovská		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0260		260				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAST spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		260		Malý a střední podnik		----		63		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39202		1		7/10/06		39202		5/31/07		5/30/07		3/12/27		3/10/13		1,500,000.01		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		18,773,270.99										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		18,773,271.00		21,773,271.00		33,758,340.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						337				MHMP - oddělení GS

		283		"Modernizace a rozšíření výrobní kapacity společnosti KAPATEX"		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0261		261				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAPATEX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		261		Malý a střední podnik		----		30		Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39082		1		10/31/06		39082		2/28/07		1/30/07		6/28/19		2/14/86		240,300.00		120,150.00		120,150.00		- 0		- 0		1,121,400.00										240300		12/15/28		120,150.00		- 0		- 0		1,121,400.00		1,602,000.00		1,906,380.00		- 0																																																												Ne		11/1/15		0						338				MHMP - oddělení GS

		285		Hotel Delta - Přestavba budovy na hotel		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0263		263				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Vlastimil Kubeš - Pražírny a balírny Kubeš		Fyz.osoba ost.nez. v OR		Malý a střední podnik		263		Malý a střední podnik		----				Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39113		1		6/19/06		39113		2/14/07		3/2/07		4/9/64		11/12/27		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		11,802,500.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		11,802,500.00		14,802,500.00		25,663,500.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						340				MHMP - oddělení GS

		286		Přístavba haly a zázemí pro rozšíření výroby		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0264		264				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ARCO technik s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		264		Malý a střední podnik		----		55		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39294		1		7/1/06		39294		8/31/07		8/30/07		11/30/84		11/30/84		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		7,550,000.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		7,550,000.00		10,550,000.00		10,550,000.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						341				MHMP - oddělení GS

		287		Administrativní pracovník pro JPD 2 se zaměřením na finance		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0265		265						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		265		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39202		1		7/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		3/2/01		3/2/01		55,000.00		55,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										85000		9/19/32		- 0		- 0		- 0		- 0		170,000.00		170,000.00		- 0		85,000.00		85,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		170,000.00		170,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/10/65		170000						497				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		288		Publicita GS II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0266		266		21711B3026				3		3.2				3.2		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		266		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39232		1		9/15/06		39051		1/7/07		12/30/06		6/21/84		6/21/84		125,000.00		- 0		125,000.00		- 0		- 0		- 0										500000		12/31/99		500,000.00		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0		500,000.00		- 0		500,000.00		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00																																												Ne		11/26/37		1000000						579				CRR - Praha(HQ)

		289		Implementace  GS II		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0267		267		21711B3027				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU		Kraj		Hlavní město Praha		267		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		1/1/07		39113		3/31/07		3/2/07		4/6/58		4/6/58		175,000.00		- 0		175,000.00		- 0		- 0		- 0										350000		12/31/99		350,000.00		- 0		- 0		- 0		700,000.00		700,000.00		- 0		350,000.00		- 0		350,000.00		- 0		- 0		- 0		700,000.00		700,000.00																																												Ne		7/13/16		700000						499				CRR - Praha(HQ)

		290		Nákup technického vybavení pro ŘO JPD 2 - LCD monitory		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0268		268						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		268		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		8/16/06		39021		11/30/06		11/30/06		12/24/29		12/24/29		42,000.00		42,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										42000		12/27/14		- 0		- 0		- 0		- 0		84,000.00		84,000.00		- 0		42,000.00		42,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		84,000.00		84,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/24/29		84000						501				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		291		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR v letech 2005 - 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0269		269		21711B3028				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		269		Centrum pro regionální rozvoj		----		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39691		1		1/1/05		38960		9/30/06		9/30/06		6/19/18		6/19/18		697,333.50		697,333.50		- 0		- 0		- 0		- 0		39050		1394667		Schválena		39,051.00		4670993		9/27/88		- 0		- 0		- 0		- 0		9,341,986.00		9,341,986.00		- 0		4,670,993.00		4,670,993.00		- 0		- 0		- 0		- 0		9,341,986.00		9,341,986.00		697,329.18		697,329.18																- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/26/77		9341986						502				CRR - Praha(HQ)

		292		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2006-2008		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0270		270		21711B3029				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		270		Centrum pro regionální rozvoj ČR		----		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39478		1		1/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		11/11/06		11/11/06		512,593.00		512,593.00		- 0		- 0		- 0		- 0		39043		1025185		Schválena		39,051.00		1880401		5/11/48		- 0		- 0		- 0		- 0		3,760,802.00		3,760,802.00		- 0		1,880,401.00		1,880,401.00		- 0		- 0		- 0		- 0		3,760,802.00		3,760,802.00		512,592.50		512,592.50																- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/20/96		3760802						581				CRR - Praha(HQ)

		293		Evaluace pokroku programu JPD 2 - příčiny nízké absorpční kapacity		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0271		271						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		271		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		8/14/06		39113		3/31/07		3/2/07		6/21/54		6/21/54		1,142,200.00		1,142,200.00		- 0		- 0		- 0		- 0										1142200		3/27/27		- 0		- 0		- 0		- 0		2,284,400.00		2,284,400.00		- 0		1,142,200.00		1,142,200.00		- 0		- 0		- 0		- 0		2,284,400.00		2,284,400.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/21/54		2284400						511				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		296		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0272		272		21711B3030				3		3.2				3.2		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		272		Regionální rada regionu soudržnosti Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39478		1		6/30/06		39447		1/31/08		1/30/08		7/13/89		7/13/89		2,500,000.00		- 0		2,500,000.00		- 0		- 0		- 0										2500000		12/31/99		2,500,000.00		- 0		- 0		- 0		5,000,000.00		5,000,000.00		- 0		2,500,000.00		- 0		2,500,000.00		- 0		- 0		- 0		5,000,000.00		5,000,000.00																																												Ne		7/13/89		5000000						588				CRR - NUTS II Praha

		295		Technické zajištění a služby spojené s fungováním Regionální rady regionu soudržnosti Praha		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0273		273		21711B3031				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		273		Regionální rada regionu soudržnosti Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39691		1		9/1/06		39660		8/31/08		8/30/08		9/11/30		9/11/30		7,000,000.00		- 0		7,000,000.00		- 0		- 0		- 0										7000000		12/31/99		7,000,000.00		- 0		- 0		- 0		14,000,000.00		14,000,000.00		- 0		7,000,000.00		- 0		7,000,000.00		- 0		- 0		- 0		14,000,000.00		14,000,000.00																																												Ne		9/11/30		14000000						512				CRR - NUTS II Praha

		297		Fotodokumentace realizovaných projektů v JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0274		274						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		274		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		9/25/06		39082		1/31/07		1/30/07		8/23/60		8/23/60		47,600.00		47,600.00		- 0		- 0		- 0		- 0										47600		4/27/30		- 0		- 0		- 0		- 0		95,200.00		95,200.00		- 0		47,600.00		47,600.00		- 0		- 0		- 0		- 0		95,200.00		95,200.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/23/60		95200						589				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		298		Zaměstnanci		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0275		275						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		275		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39416		1		12/1/06		39416		1/30/08		12/30/07		12/12/68		12/12/68		250,000.00		- 0		250,000.00		- 0		- 0		- 0										250000		12/31/99		250,000.00		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0																																																												Ne		12/12/68		0						513				CRR - NUTS II Praha

		299		Inovační a poradenské centrum pro transfer poznatků ve výzkumu a vývoji		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0276		276						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		EDIKA, o.p.s.		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost				NNO		chybí				Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		4/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		8/4/30		8/4/30		1,174,363.00		742,197.42		432,165.58		- 0		- 0		- 0										2567778		3/4/43		944,942.00		- 0		- 0		- 0		5,135,556.00		5,135,556.00		- 0																																																												Ne		9/2/60		0						237				SRR r.s. hl.města Prahy

		300		Výstavba dětského domova rodinného typu v městské části Praha 15 - Dolní Měcholupy, III. etapa - Vybavení dětského domova		CZ.04.2.06/1.3.00.5/0277		277						1		1.3				1.3		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		RADOST, obecně prospěšná společnost		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost				NNO		chybí				Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39325		1		4/1/07		39325		9/30/07		9/30/07		12/24/66		12/24/66		1,162,746.50		1,162,746.50		- 0		- 0		- 0		- 0										1162746.5		6/27/83		- 0		- 0		- 0		- 0		2,325,493.00		2,325,493.00		- 0																																																												Ne		12/24/66		0						181				SRR r.s. hl.města Prahy

		301		Centrum výzkumných kontraktů		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0278		278						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Academia Publica		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		4/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		12/13/66		12/13/66		815,760.87		515,560.87		300,200.00		- 0		- 0		- 0										5508228.17		3/14/31		2,027,027.97		- 0		- 0		- 0		11,016,456.35		11,016,456.35		- 0																																																												Ne		1/10/62		0						239				SRR r.s. hl.města Prahy

		302		Regenerace plochy pro výstavbu multifunkčního sportoviště v MČ Praha - Satalice		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0279		279						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39447		1		7/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		6/10/98		6/10/98		7,998,527.00		3,535,348.69		2,591,522.87		1,871,655.44		- 0		- 0										14893311		3/18/23		4,825,433.00		3,485,035.00		- 0		- 0		29,786,622.00		34,632,622.00		- 0																																																												Ne		12/30/52		0						81				SRR r.s. hl.města Prahy

		303		Internet pro podnikání na Praze 9 (Inovace postupů a procesů)		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0280		280						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Centrum pro veřejnou politiku		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				NNO		chybí		5		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39419		1		1/2/07		39174		4/6/07		5/2/07		8/29/51		8/29/51		2,931,374.18		1,852,629.14		1,078,745.68		- 0		- 0		- 0										4534193		10/9/45		1,668,583.00		- 0		- 0		- 0		9,068,387.00		9,068,387.00		- 0																																																												Ne		5/25/28		0						244				SRR r.s. hl.města Prahy

		304		Příprava plochy pro nové městské centrum MČ Praha Ďáblice – zlepšení životního prostředí a veřejné infrastruktury		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0281		281						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha - Ďáblice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		6/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		9/16/82		12/14/27		2,927,045.00		1,293,753.80		948,362.56		684,928.65		- 0		- 0										7314815		1/21/52		2,370,000.00		1,711,667.00		- 0		- 0		14,629,630.00		14,679,630.00		- 0																																																												Ne		7/25/54		0						83				SRR r.s. hl.města Prahy

		305		Revitalizace historického centra zámeckého areálu v Dolních Počernicích -  likvidace ekologických zátěží, zvýšení atraktivity a příprava pro rozvoj podporovaného území		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0282		282						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		12		Praha 14		CZ010E		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		5/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		5/24/99		8/20/44		2,455,276.87		1,085,232.24		795,509.79		574,535.09		- 0		- 0										9754465		5/29/04		3,160,447.00		2,282,546.00		- 0		- 0		19,508,931.00		19,558,931.00		- 0																																																												Ne		8/20/13		0						85				SRR r.s. hl.města Prahy

		306		Vítkova ulice		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0283		283						1		1.1				1.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		10/16/06		39172		4/30/07		4/30/07		5/21/04		5/21/04		9,661,466.00		6,531,151.00		3,130,315.00		- 0		- 0		- 0										20456253		12/10/60		6,627,826.00		- 0		- 0		- 0		40,912,506.00		40,912,506.00		- 0																																																												Ne		8/20/14		0						29				SRR r.s. hl.města Prahy

		307		Pobřežní III, 2.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0284		284						1		1.1				1.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		3/1/07		39263		9/17/07		7/30/07		1/10/28		1/10/28		49,166,759.36		33,236,729.17		15,930,030.19		- 0		- 0		- 0										70055345		3/10/60		22,697,932.00		- 0		- 0		- 0		140,110,690.00		286,100,000.00		- 0																																																												Ne		1/14/10		0						31				SRR r.s. hl.města Prahy

		308		Na Františku - komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0285		285						1		1.1				1.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		7/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		5/27/78		5/27/78		13,090,000.00		8,848,839.95		4,241,160.05		- 0		- 0		- 0										25082225		10/23/22		8,126,641.00		- 0		- 0		- 0		50,164,450.00		50,164,450.00		- 0																																																												Ne		8/5/45		0						33				SRR r.s. hl.města Prahy

		309		Libeňský most - inundační most		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0286		286						1		1.2				1.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		7/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		7/4/43		7/4/43		63,724,500.00		28,166,229.00		35,558,271.00		- 0		- 0		- 0										128077627.5		10/5/93		71,467,316.15		- 0		- 0		- 0		256,155,255.00		258,019,370.00		- 0																																																												Ne		4/6/29		0						87				SRR r.s. hl.města Prahy

		310		Interaktivní aplikace environmentálních indikátorů pro městské části hl. m. Prahy		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0287		287						2		2.1				2.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Univerzita Karlova v Praze, řešitel: Centrum pro otázky životního prostředí		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		21		Praha		CZ0100554782		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39813		1		1/1/07		39355		10/1/07		10/30/07		5/24/90		5/24/90		1,404,430.00		887,599.76		516,830.24		- 0		- 0		- 0										4622980		5/27/99		1,701,256.64		- 0		- 0		- 0		9,245,960.00		9,245,960.00		- 0																																																												Ne		7/29/14		0						246				SRR r.s. hl.města Prahy

		311		Poradenské centrum pro financování inovací v MSP		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0288		288						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		INstrategy - Institut pro evropské a národní strategie		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		chybí		1		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39447		1		4/2/07		39355		10/31/07		10/30/07		6/16/72		6/16/72		597,620.89		377,696.62		219,924.49		- 0		- 0		- 0										2690951		4/21/56		990,270.00		- 0		- 0		- 0		5,381,903.00		5,381,903.00		- 0																																																												Ne		2/23/35		0						249				SRR r.s. hl.města Prahy

		312		Libeňský most - sjízdné rampy		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0289		289						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		7/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		10/19/89		10/19/89		35,938,000.00		24,294,087.99		11,643,912.01		- 0		- 0		- 0										70055345		3/10/60		22,697,931.80		- 0		- 0		- 0		140,110,690.00		197,455,510.00		- 0																																																												Ne		1/14/10		0						35				SRR r.s. hl.města Prahy

		313		Botanická zahrada SOŠ v Praze 9 – obnova historicky cenného území a likvidace ekologických zátěží		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0290		290						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		SOŠ stavební a zahradnická		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou				Organizace zřízená hlavním městem Prahou		chybí				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		9/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		6/26/80		9/23/25		9,994,081.21		4,417,383.82		5,576,697.97		- 0		- 0		- 0										17066360		12/7/52		9,523,030.00		- 0		- 0		- 0		34,132,721.00		34,182,721.00		- 0																																																												Ne		3/18/52		0						89				SRR r.s. hl.města Prahy

		314		Lezecká stěna Chvaly - volnočasové centrum		CZ.04.2.06/1.3.00.5/0291		291						1		1.3				1.3		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		106		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39294		1		4/2/07		39294		8/17/07		8/30/07		12/26/66		2/3/30		3,073,533.00		- 0		- 0		3,073,533.00		- 0		- 0										3073533		12/31/99		- 0		3,073,533.00		- 0		- 0		6,147,066.00		6,197,066.00		- 0																																																												Ne		2/3/30		0						182				SRR r.s. hl.města Prahy

		315		Park Přátelství - revitalizace		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0292		292						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		180		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39447		1		5/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		3/21/72		3/21/72		3,409,945.00		1,507,195.69		1,104,822.18		797,927.13		- 0		- 0										18369756.5		3/31/30		5,951,801.11		4,298,523.02		- 0		- 0		36,739,513.00		36,739,513.00		- 0																																																												Ne		5/13/89		0						91				SRR r.s. hl.města Prahy

		316		Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch při ulici Švehlova, I. etapa		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0293		293						1		1.2				1.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Úřad Městské části Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39262		1		10/5/06		39262		7/27/07		7/29/07		10/20/56		10/20/56		16,117,568.83		7,123,965.42		5,222,092.30		3,771,511.12		- 0		- 0										16117568.83		10/1/04		5,222,092.30		3,771,511.12		- 0		- 0		32,235,137.67		32,235,137.67		- 0																																																												Ne		10/20/56		0						93				SRR r.s. hl.města Prahy

		317		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0294		294						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - OMI MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		3/26/07		39325		9/30/07		9/30/07		5/19/90		9/21/30		38,155,190.50		16,864,594.14		21,290,596.36		- 0		- 0		- 0										71194593		6/24/56		39,726,583.00		- 0		- 0		- 0		142,389,186.00		156,399,691.00		- 0																																																												Ne		5/6/48		0						94				SRR r.s. hl.města Prahy

		318		Rokytka - rozvoj území - cyklostezka		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0295		295						1		1.2				1.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí				Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39568		1		10/1/06		39568		5/31/08		5/30/08		4/9/13		4/9/13		43,795,000.00		14,890,300.00		28,904,700.00		- 0		- 0		- 0										43795000		4/2/68		28,904,700.00		- 0		- 0		- 0		87,590,000.00		87,590,000.00		- 0																																																												Ne		4/9/13		0						96				SRR r.s. hl.města Prahy

		319		Založení a vybudování infrastruktury Nadačního fondu  na podporu a rozvoj biomedicínského výzkumu a vývoje v regionu Hlavního města Prahy		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0296		296						2		2.1				2.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Univerzita Karlova, 1.lékařská fakulta		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/1/07		39141		3/1/07		3/30/07		4/1/27		4/1/27		297,170.66		148,585.33		148,585.33		- 0		- 0		- 0										7983657		4/1/29		3,991,828.50		- 0		- 0		- 0		15,967,314.00		15,967,314.00		- 0																																																												Ne		1/6/17		0						251				SRR r.s. hl.města Prahy

		320		Maniny - příprava území		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0297		297						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor městského investora		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39416		1		4/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		10/25/23		10/25/23		56,032,549.00		24,766,386.62		31,266,162.38		- 0		- 0		- 0										112823921		6/1/34		62,955,748.00		- 0		- 0		- 0		225,647,842.00		225,647,842.00		- 0																																																												Ne		10/21/02		0						97				SRR r.s. hl.města Prahy

		321		Multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0298		298						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou				Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		chybí		44		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39598		1		11/1/06		39325		10/15/07		9/30/07		8/7/65		8/7/65		2,112,123.46		1,334,830.05		777,296.49		- 0		- 0		- 0										6868250		3/27/84		2,527,630.00		- 0		- 0		- 0		13,736,510.00		13,736,510.00		- 0																																																												Ne		4/14/09		0						256				SRR r.s. hl.města Prahy

		322		Technologie čištění odpadních vod		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0299		299						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Ekonaut o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				Organizace výzkumu a vývoje		chybí				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39570		1		10/2/06		39174		5/1/07		5/2/07		12/23/07		12/23/07		2,594,679.00		1,639,837.13		954,841.87		- 0		- 0		- 0										4940721		3/16/49		1,818,185.33		- 0		- 0		- 0		9,881,442.00		9,881,442.00		- 0																																																												Ne		6/19/54		0						259				SRR r.s. hl.města Prahy

		323		JAHODA - Centrum komunitních aktivit		CZ.04.2.06/1.3.00.5/0300		300						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		JAHODA		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				NNO		chybí		5		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39265		1		1/1/07		39113		1/31/07		3/2/07		10/28/95		10/28/95		17,500.00		- 0		- 0		17,500.00		- 0		- 0										300000		12/31/99		- 0		300,000.00		- 0		- 0		600,000.00		600,000.00		- 0																																																												Ne		9/28/42		0						183				SRR r.s. hl.města Prahy

		324		Centrum vývoje biotechnologií - rozšíření kapacit Oddělení růstu a diferenciace buněčných populací FGÚ AV ČR		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0301		301						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Fyziologický ústav Akademie věd České republiky		Veř. výzkumná instituce		Státem zřízená organizace				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		346		Praha-Libuš		CZ010C547051		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		6/26/06		39169		4/27/07		4/27/07		1/18/26		5/13/76		324,403.00		205,022.70		119,380.30		- 0		- 0		- 0										12234232		8/3/69		4,502,197.00		- 0		- 0		- 0		24,468,464.00		28,690,384.00		- 0																																																												Ne		5/16/92		0						261				SRR r.s. hl.města Prahy

		325		Zřízení Laboratoře dopravního modelování na ČVUT v Praze, Fakultě dopravní		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0302		302						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		České vysoké učení technické v Praze		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		3320		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		3/1/07		39199		5/15/07		5/27/07		10/29/94		10/29/94		419,085.00		264,861.76		154,223.24		- 0		- 0		- 0										2579449.37		5/14/63		949,237.14		- 0		- 0		- 0		5,158,898.75		5,158,898.75		- 0																																																												Ne		7/30/24		0						268				SRR r.s. hl.města Prahy

		326		Systémy výzkumu pro zlepšení a zkvalitnění dopravy v Praze		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0303		303						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39386		1		1/1/07		39172		4/20/07		4/30/07		1/21/87		5/7/21		2,286,665.00		1,445,172.24		841,492.76		- 0		- 0		- 0										17619010		3/6/87		6,483,796.00		- 0		- 0		- 0		35,238,020.00		35,318,020.00		- 0																																																												Ne		6/2/78		0						272				SRR r.s. hl.města Prahy

		327		Hodnocení kvality veřejných prostorů pomocí hedonické  metody a prosazování těchto přístupů do praxe		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0304		304						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Ústav informatiky Akademie věd České republiky		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		121		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		3/1/07		39325		9/30/07		9/30/07		10/30/63		10/30/63		2,312,685.00		1,461,616.90		851,068.10		- 0		- 0		- 0										5987345		3/29/60		2,203,343.00		- 0		- 0		- 0		11,974,690.00		11,974,690.00		- 0																																																												Ne		8/1/85		0						274				SRR r.s. hl.města Prahy

		328		Barrande I - Vědecko-výzkumné centrum kulturního dědictví České republiky		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0305		305						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Národní muzeum		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		646		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/21/05		39233		5/31/07		6/30/07		7/17/84		7/17/84		5,239,172.13		3,311,186.08		1,927,986.06		- 0		- 0		11,065,319.73										14310000		8/17/61		5,266,000.00		- 0		- 0		30,223,234.00		58,843,234.00		59,158,234.00		- 0																																																												Ne		11/23/58		0						277				SRR r.s. hl.města Prahy

		329		Vybudování univerzitního Centra pro ekonomický výzkum zdravotnictví (CEVeZ)		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0306		306						2		2.1				2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Univerzita Karlova v Praze		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/1/07		39172		3/31/07		4/30/07		7/28/57		7/28/57		1,325,387.42		662,693.79		662,693.79		- 0		- 0		- 0										7872387		12/5/76		3,936,194.00		- 0		- 0		- 0		15,744,775.00		15,744,775.00		- 0																																																												Ne		9/23/07		0						279				SRR r.s. hl.města Prahy

		330		Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0307		307						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Ústav experimentální medicíny Akademie věd České republiky		Příspěvková organizace		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí				Praha-Libuš		CZ010C547051		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		7/24/86		3/14/36		1,796,300.00		1,135,261.60		661,038.40		- 0		- 0		- 0										22673543		4/29/33		8,343,863.80		- 0		- 0		- 0		45,347,086.00		48,296,836.00		- 0																																																												Ne		2/6/56		0						284				SRR r.s. hl.města Prahy

		331		Příprava zasedání Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 7. zasedání a zasedání pro další období do roku 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0308		308						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 23		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		10/1/06		39066		1/15/07		1/14/07		7/11/14		7/11/14		148,750.00		148,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										743750		4/25/36		- 0		- 0		- 0		- 0		1,487,500.00		1,487,500.00		- 0		743,750.00		743,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,487,500.00		1,487,500.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/19/72		1487500						514				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		332		Krátký TV dokument o projektu v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0309		309						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 23		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		9/1/06		39051		12/31/06		12/30/06		11/25/62		11/25/62		29,750.00		29,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										29750		6/13/81		- 0		- 0		- 0		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		29,750.00		29,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		59,500.00		59,500.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		11/25/62		59500						590				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		334		Informovanost a praktické postupy		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0310		310						3		3.2				3.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona				Regionální rada regionu soudržnosti Praha		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39629		1		10/23/06		39325		9/28/07		9/30/07		7/13/16		7/13/16		350,000.00		- 0		350,000.00		- 0		- 0		- 0										750000		12/31/99		750,000.00		- 0		- 0		- 0		1,500,000.00		1,500,000.00		- 0																																																												Ne		11/9/06		0						591				CRR - NUTS II Praha

		335		Nákup technického vybavení pro pracovníky ŘO JPD2 (NB&PC)		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0311		311						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí		500						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		11/22/06		39113		2/28/07		3/2/07		4/23/68		4/23/68		49,000.00		49,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										49000		2/25/34		- 0		- 0		- 0		- 0		98,000.00		98,000.00		- 0		49,000.00		49,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		98,000.00		98,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/23/68		98000						519				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		336		Příprava řídící dokumentace OPPK		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0312		312						3		3.2				3.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona				Regionální rada regionu soudržnosti Praha		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39263		1		8/15/06		39141		3/31/07		3/30/07		5/15/21		5/15/21		150,000.00		- 0		150,000.00		- 0		- 0		- 0										500000		12/31/99		500,000.00		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0																																																												Ne		11/26/37		0						593				CRR - NUTS II Praha

		337		Zabezpečení realizace vybraných procesů implementace GS na podporu MSP - CMZRB - 1. kolo		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0313		313						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Ministerstvo pro místní rozvoj - OŘOS				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		7/1/05		39082		1/31/07		1/30/07		3/13/20		3/13/20		95,000.00		95,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										95000		2/5/60		- 0		- 0		- 0		- 0		190,000.00		190,000.00		- 0																																																												Ne		3/13/20		0						520				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		338		High-tech technologie a konkurenceschopnost ve výrobě plošných spojů		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0314		314				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		PragoBoard s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		25		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39202		1		12/1/06		39202		6/2/07		5/30/07		1/8/61		12/24/56		1,460,439.60		730,219.80		730,219.80		- 0		- 0		6,815,384.80										1460439.6		4/8/99		730,219.80		- 0		- 0		6,815,384.80		9,736,264.00		9,774,264.00		- 0																																																												Ne		2/2/97		0						342				MHMP - oddělení GS

		339		Modernizace Informačního Systému Společnosti SPEED PRESS Plus a.s.		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0315		315				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		SPEED PRESS Plus a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		79		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		1/1/07		39263		7/2/07		7/30/07		5/1/42		5/1/42		643,320.00		321,660.00		321,660.00		- 0		- 0		3,002,160.00										643320		9/2/80		321,660.00		- 0		- 0		3,002,160.00		4,288,800.00		4,288,800.00		- 0																																																												Ne		9/12/22		0						343				MHMP - oddělení GS

		340		Projekt Průmyslová zóna Horní Počernice		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0316		316				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Whitesoft s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		20		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		11/25/06		39263		7/31/07		7/30/07		5/5/71		1/22/33		703,077.00		351,538.50		351,538.50		- 0		- 0		3,281,026.00										703077		6/22/62		351,538.50		- 0		- 0		3,281,026.00		4,687,180.00		5,577,744.00		- 0																																																												Ne		11/30/49		0						344				MHMP - oddělení GS

		341		Modernizace a rozšíření výrobní kapacity PEKAŘSTVÍ MORAVEC		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0317		317				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Pekařství Moravec s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		34		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39172		1		2/19/07		39172		4/30/07		4/30/07		9/25/54		7/25/74		628,650.00		314,325.00		314,325.00		- 0		- 0		2,933,700.00										628650		8/3/60		314,325.00		- 0		- 0		2,933,700.00		4,191,000.00		4,987,290.00		- 0																																																												Ne		5/14/42		0						345				MHMP - oddělení GS

		342		Modernizace firmy GUARANT International za účelem zefektivnění stávajících služeb, rozšíření pracovních míst a nabízených služeb		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0318		318				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		GUARANT International spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		29		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		1/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		12/21/73		12/21/73		228,677.10		114,338.55		114,338.55		- 0		- 0		1,067,159.80										228677.1		1/16/13		114,338.55		- 0		- 0		1,067,159.80		1,524,514.00		1,524,514.00		- 0																																																												Ne		3/10/52		0						346				MHMP - oddělení GS

		343		Modernizace a dovybavení multimediálního klubu Rock Café		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0319		319				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		10		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		1/11/75		10/3/27		648,000.00		324,000.00		324,000.00		- 0		- 0		3,024,000.00										648000		1/29/87		324,000.00		- 0		- 0		3,024,000.00		4,320,000.00		5,140,800.00		- 0																																																												Ne		4/28/48		0						347				MHMP - oddělení GS

		344		eMerite - redakční a publikační systém pro správu internetových stránek orgánů veřejné správy i komerčních firem		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0320		320				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		eMerite, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		1		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39262		1		6/1/07		39262		7/2/07		7/29/07		10/19/55		10/19/55		594,750.00		297,375.00		297,375.00		- 0		- 0		2,775,500.00										594750		3/8/14		297,375.00		- 0		- 0		2,775,500.00		3,965,000.00		3,965,000.00		- 0																																																												Ne		9/26/56		0						348				MHMP - oddělení GS

		345		Pražský hrad - Vikárka		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0321		321				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Euroresta, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		32		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39217		1		12/15/06		39217		7/31/07		6/14/07		2/3/77		2/3/77		623,310.00		311,655.00		311,655.00		- 0		- 0		2,908,780.00										623310		4/12/53		311,655.00		- 0		- 0		2,908,780.00		4,155,400.00		4,155,400.00		- 0																																																												Ne		2/15/13		0						349				MHMP - oddělení GS

		346		Dytron s.r.o. - nákup CNC svislého obráběcího centra		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0322		322				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Dytron s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		67		Praha-Kbely		CZ0109547344		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39202		1		1/1/06		39202		5/2/07		5/30/07		5/26/02		5/26/02		931,500.00		465,750.00		465,750.00		- 0		- 0		4,347,000.00										931500		3/6/75		465,750.00		- 0		- 0		4,347,000.00		6,210,000.00		6,210,000.00		- 0																																																												Ne		9/19/00		0						350				MHMP - oddělení GS

		347		Komerční web server integrující prodej služeb v oblasti turistického ruchu a nemovitostí		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0323		323				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		FirstNet, a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39233		1		11/1/06		39233		5/31/07		6/30/07		4/6/78		4/6/78		1,001,400.00		500,700.00		500,700.00		- 0		- 0		4,673,200.00										1001400		11/12/70		500,700.00		- 0		- 0		4,673,200.00		6,676,000.00		6,676,000.00		- 0																																																												Ne		6/23/83		0						351				MHMP - oddělení GS

		348		ACM-4 verze 7.0		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0324		324				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		KPZ elektronik spol. s.r.o.		Společnost s r.o.		Drobný podnikatel				Malý a střední podnik		chybí		8		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/15/06		39263		7/30/07		7/30/07		8/31/69		9/1/73		431,370.00		215,685.00		215,685.00		- 0		- 0		2,013,060.00										431370		7/9/90		215,685.00		- 0		- 0		2,013,060.00		2,875,800.00		3,422,202.00		- 0																																																												Ne		2/5/62		0						352				MHMP - oddělení GS

		349		Rozvoj společnosti pořízením nové technologie		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0325		325				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		GEMA s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		40		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39251		1		12/1/06		39251		6/29/07		7/18/07		8/5/65		2/7/13		274,650.00		137,325.00		137,325.00		- 0		- 0		1,281,700.00										274650		12/24/75		137,325.00		- 0		- 0		1,281,700.00		1,831,000.00		2,178,890.00		- 0																																																												Ne		12/6/03		0						353				MHMP - oddělení GS

		350		Rekonstrukce provozovny společnosti H O S		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0326		326				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		H O S, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Drobný podnikatel				Malý a střední podnik		chybí		3		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		6/30/07		7/30/07		4/26/39		3/24/28		270,000.00		135,000.00		135,000.00		- 0		- 0		1,260,000.00										270000		8/12/69		135,000.00		- 0		- 0		1,260,000.00		1,800,000.00		2,096,244.00		- 0																																																												Ne		6/19/78		0						354				MHMP - oddělení GS

		351		ppm.navigator		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0327		327				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		ppm.czech s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		9		Praha-Dubeč		CZ010F538205		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		4/28/36		3/28/75		1,466,918.40		733,459.20		733,459.20		- 0		- 0		6,845,619.20										1466918.4		2/21/08		733,459.20		- 0		- 0		6,845,619.20		9,779,456.00		11,737,553.00		- 0																																																												Ne		7/26/32		0						355				MHMP - oddělení GS

		352		Výstavba provozního objektu Rabakovská		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0328		328				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Reton system spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		28		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39478		1		3/1/07		39478		2/29/08		3/1/08		10/24/85		3/6/40		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		8,045,000.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		8,045,000.00		11,045,000.00		13,143,550.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						356				MHMP - oddělení GS

		353		Rekonstrukce kanceláří a sociálního zázemí společnosti AKROS CZ		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0329		329				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		AKROS CZ, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		16		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		6/30/07		7/30/07		2/28/87		11/9/06		225,000.00		112,500.00		112,500.00		- 0		- 0		1,050,000.00										225000		1/5/08		112,500.00		- 0		- 0		1,050,000.00		1,500,000.00		1,785,000.00		- 0																																																												Ne		1/21/32		0						357				MHMP - oddělení GS

		354		Rozšíření a zkvalitnění služeb BELLAGIO Hotelu Prague		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0330		330				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		WINNYS, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		15		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39233		1		4/2/07		39233		6/29/07		6/30/07		12/7/52		6/19/02		274,067.10		137,033.55		137,033.55		- 0		- 0		1,278,979.80										274067.1		3/7/75		137,033.55		- 0		- 0		1,278,979.80		1,827,114.00		2,174,266.00		- 0																																																												Ne		9/26/00		0						358				MHMP - oddělení GS

		355		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 - III.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0331		331						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39802		1		12/1/06		39802		12/31/08		1/19/09		11/14/39		11/14/39		336,000.00		336,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										336000		12/7/19		- 0		- 0		- 0		- 0		672,000.00		672,000.00		- 0																																																												Ne		11/14/39		0						521				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		356		Právní služby pro oddělení JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0332		332						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39782		1		12/1/06		39782		12/31/08		12/30/08		9/16/02		9/16/02		384,000.00		384,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										384000		5/9/51		- 0		- 0		- 0		- 0		768,000.00		768,000.00		- 0																																																												Ne		9/16/02		0						522				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		357		Podpora konečným příjemcům v letech 2007 a 2008 a podpora žadatelům v 6. výzvě programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0333		333						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39797		1		1/1/07		39797		12/31/08		1/14/09		10/29/01		10/29/01		2,885,750.00		2,885,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										2885750		11/29/00		- 0		- 0		- 0		- 0		5,771,500.00		5,771,500.00		- 0																																																												Ne		10/29/01		0						523				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		358		Expertní činnost a poradenství v JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0334		334						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		11/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		6/21/84		6/21/84		125,000.00		125,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										500000		12/12/68		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0																																																												Ne		11/26/37		0						524				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		359		Rezidence & Wellness Blatov		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0335		335				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		TopResort, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		2/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		2/4/01		2/8/63		1,395,031.52		697,515.76		697,515.76		- 0		- 0		6,510,147.09										1395031.52		9/23/09		697,515.76		- 0		- 0		6,510,147.09		9,300,210.13		11,067,249.16		- 0																																																												Ne		12/6/38		0						359				MHMP - oddělení GS

		361		Nákup nástrojařského obráběcího centra pro zdokonalení výroby		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0337		337				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Osvětlení Černoch s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		19		Praha-Koloděje		CZ010E538353		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		7/10/97		10/16/82		1,215,315.00		607,657.50		607,657.50		- 0		- 0		5,671,470.00										1215315		9/15/63		607,657.50		- 0		- 0		5,671,470.00		8,102,100.00		9,641,499.00		- 0																																																												Ne		11/1/54		0						361				MHMP - oddělení GS

		362		Rozvoj společnosti FEBA manipulační technika spol. s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0338		338				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		FEBA manipulační technika spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Drobný podnikatel				Malý a střední podnik		chybí		4		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39233		1		1/1/07		39233		6/30/07		6/30/07		5/4/65		12/28/64		288,450.00		144,225.00		144,225.00		- 0		- 0		1,346,100.00										288450		11/14/94		144,225.00		- 0		- 0		1,346,100.00		1,923,000.00		2,288,370.00		- 0																																																												Ne		6/30/79		0						362				MHMP - oddělení GS

		363		Pořízení automatické optické inspekce neosazených desek s plošnými spoji		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0339		339				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		MEV PRAHA s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		54		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/20/07		7/30/07		4/26/38		3/6/56		698,865.00		349,432.50		349,432.50		- 0		- 0		3,261,370.00										698865		9/15/56		349,432.50		- 0		- 0		3,261,370.00		4,659,100.00		4,689,100.00		- 0																																																												Ne		11/7/26		0						363				MHMP - oddělení GS

		365		Rozšíření mobilní výroby  MAREKA SERVICES s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0341		341				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		MAREKA SERVICES s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		3		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		1/1/07		39263		6/30/07		7/30/07		8/6/99		10/16/61		299,232.00		149,616.00		149,616.00		- 0		- 0		1,396,416.00										299232		8/19/09		149,616.00		- 0		- 0		1,396,416.00		1,994,880.00		2,373,930.00		- 0																																																												Ne		7/15/38		0						365				MHMP - oddělení GS





starý

		Název projektu		Reg. číslo projektu		Ev. číslo projektu		Číslo ISPROFIN		Číslo GS		Priorita		Opatření		Podopatření		Opatření SMT		Stav projektu		Stav SMT		Stav SMT_čerpání		Stav 166		Žadatel		Hospodářsko-právní forma		Typ konečného příjemce		PŘÍJEMCI		Počet zaměstnanců		Převažující místo realizace		ZUJ převažujícího místa realizace		Kraj		Název výzvy		Číslo výzvy		Datum ukončení projektu		Číslo etapy		Datum zahájení etapy		Datum ukončení etapy		Datum předložení žádosti o proplacení		Datum ukončení etapy +30 dní (jako Datum předložení žádosti o proplacení)		Rozpočet etapy - celkem		Rozpočet etapy - celkové způsobilé výdaje		Fin. etapy - Strukturální fondy		Fin. etapy - Státní rozpočet		Fin. etapy - Regionální zdroje		Fin. etapy - Místní zdroje		Fin. etapy - SFDI		Fin. etapy - Soukromé zdroje		Datum předložení žádosti_Předložené žádosti o platbu		Částka_Předložené žádosti o platbu		Stav žádosti_Předložené žádosti o platbu		Datum (změna stavu žádosti)_Předložené žádosti o platbu		PF - Příspěvek společenství_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky ze SR_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Soukromé spolufinancování_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Celkové způsobilé výdaje_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Rozpočet projektu celkem_DATA ZE ŽÁDOSTI		Nasmlouvaná cena z tendrů		PF - Příspěvek společenství_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky ze SR_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_DATA ZE SMLOUVY		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_DATA ZE SMLOUVY		PF - Soukromé spolufinancování_DATA ZE SMLOUVY		PF - Celkové způsobilé výdaje_DATA ZE SMLOUVY		PF - Rozpočet projektu celkem_DATA ZE SMLOUVY		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Příspěvek společenství		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Fin. prostředky ze SR		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Fin. prostředky z rozpočtu krajů		Klas. pl. typu skutečnost - Příspěvek společenství		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky ze SR		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky z rozpočtu krajů		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky z rozpočtu obcí		Klas. pl. typu skutečnost - Jiné nár. veřejné fin. prostředky		Klas. pl. typu skutečnost - Soukromé spolufinancování		PF - Příspěvek společenství_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky ze SR_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Soukromé spolufinancování_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Celkové způsobilé výdaje_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Rozpočet projektu celkem_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		Předáno na CRR_Administrace žádosti o platbu		Předáno na ŘO_Administrace žádosti o platbu		Předáno na OR_Administrace žádosti o platbu		Předáno na PJ_Administrace žádosti o platbu		Platba certifikována_Administrace žádosti o platbu		žádost EU + národní _Projekt		smlouva EU + národní_Projekt		prachy		prachy EURO

		Vývoj systémového SW pro IP IVR a VM v prostředí Visual Kirké		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0002		1		21711B2013				2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				Podnikající fyzické a právnické osoby		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39082		1		38565		39082		39097		39112		4876455		4740283		711000		711000		0		0		0		3318283										711000		711000		0		0		0		3318283		4740283		4876455		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1422000		0		1422000		50338.0650642501

		Vývoj systémového SW pro IP monitoring		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0001		2		21711B2012				2		2.3				2.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				Podnikající fyzické a právnické osoby		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		38139		38656		38686		38686		3296852		3180224		476999.89		476999.89		0		0		0		2226223.9		38747		440000		Schválena		38814		477000		477000		0		0		0		2226224		3180224		3296852		0		477000		477000		0		0		0		2226224		3180224		3296852		411388.43								411388.43								1919812.64		0		411388.43		0		0		0		1919812.64		2331201.07		2331201.07										Ne		954000		954000		954000		33771.1069418387

		Přestavba kina Čas v Horních Počernicích na divadlo Pohoda		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0003		3						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		97						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		38473		38656		38671		38686		5557832		5557832		2778916		1508951.38		1100450.75		169513.87		0		0										10184433		5530147.1		4033035.5		621250.4		0		0		20368866		20368866		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		20368866		0		20368866		721047.329108995

		Výtahy ve stanici metra Florenc B - bezbariérové zpřístupnění		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0004		4		21711B1002				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost				Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		38596		38807		38821		38837		42958147		42958147		21479073.5		14219146.66		7259926.84		0		0		0		38821		21478759.62		Schválena		38854		29845000		19757390		10087610		0		0		0		59690000		59690000		62667039		29794636		19724050		10070588		0		0		0		59589274		59589274		21478759.62								14218938.87		7259820.75								0		14218938.87		7259820.75		0		0		0		21478759.62		21478759.62										Ne		59690000		59589274		59589274		2109429.50192927

		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 – Etapa 2005		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0005		5		21711B1012				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		38473		38625		38640		38655		5413159		5413159		2706579.5		1470000		1071805.4		165101.5		0		0		38631		2323412		Schválena		38667		2756579.5		1496822.7		1091605.5		168151.3		0		0		5513159		5513159		3574122		2706579.5		1469672.6		1071805.4		165101.34		0		0		5413158.84		5413158.84		4646824						2323412		1322469		920071.15		141728						2323412		1322469		920071.15		141728		0		0		4707680.15		4707680.15										Ne		5513159		5413158.84		5413158.84		191623.025239832

		Web Grid Praha 1		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0006		6		21711B2003				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		344						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39098		1		38718		38960		38990		38990		14839202		12597202		6298595.96		1284913.34		4220070.23		793622.47		0		0		38973		5803210		Prijata		38973		8980000		1831920		6016616		1131480		0		0		17960016		21154866		16580600		8980000		1831920		6016616		1131480		0		0		17960016		21154866																				0		0		0		0		0		0		0		0		38973.5709068287								Ne		17960016		17960016		17960016		635775.284080852

		Výstavba nového zařízení "CHRÁNĚNÉHO KOMUNITNÍHO BYDLENÍ" pro duševně hendikepované se zajištěním služeb psychosociální rehabilitace v rámci rozšíření projektu "PSYCHOSOCIÁLNÍ SÍTĚ"		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0007		7		21711B1004				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Nadace Bona		Nadace				NNO		2						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39171		1		38442		38595		38625		38625		1304688		1304688		652344		354222.79		298121.21		0		0		0		38650		652344.25		Schválena		38656		5577880.5		3028789.1		2549091.3		0		0		0		11155760.9		11569360.9		15193325.67		5577880.5		3028789.1		2549091.3		0		0		0		11155760.9		11569360.9		652344.25						652344.25		354222.93		298121.32								2049449.05		1112850.83		936598.22		0		0		0		4098898.1		4098898.1										Ne		11155760.9		11155760.9		11155760.9		394908.170200715

		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0008		8						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		18						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		38231		38990		38306		39020		2738485		2738485		1369242.5		0		1369242.5		0		0		0										1369242.5		0		1369242.5		0		0		0		2738485		2738485		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2738485		0		2738485		96940.9536620765

		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0009		9						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				NNO				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		38412		38656		38656		38686		9994160		9994160		4944880		2685069.84		2259810.16		0		0		104400										4944880		2685069.84		2259810.16		0		0		104400		9994160		9994160		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9889760		0		9889760		350092.392651067

		Rokytka - Rekonstrukce Velkého Počernického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.1/0010		10		21711B1006				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha ( Odbor ochrany prostředí MHMP )		Obec nebo m.část hl.m.				Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38928		1		38275		38656		38657		38686		24918082		24918082		12459041		5581649.99		6877391.01		0		0		0		38686		8598714.5		Schválena		38705		36774519.5		16474985		20299534.5		0		0		0		73549039		73549039		9999999		36774519.5		16474985		20299534		0		0		0		73549038.5		73549038.5		8598714.5						8598714.5		3852224.1		4746490.4								8598714.5		12640476.8		15574873.2		0		0		0		36814064.5		36814064.5										Ne		73549039		73549038.5		73549038.5		2603597.95036992

		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0011		11						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				NNO								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		38412		38625		38625		38655		21458240		21458240		10654120		5785187		4868933		0		0		150000.01										10654120		5785187		4868933		0		0		150000		21458240		21458240		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		21308240		0		21308240		754300.683210025

		Poradenské centrum Prosperita		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0012		12		21711B2005				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Prosperita, o.p.s.		Obecně prospěšná spol.				NNO		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39216		1		38487		38913		38944		38943		18636338		18636338		9115107.8		5851899.2		3263208.6		0		0		406122.41		38944		17745069.55		Prijata		38951		10324350		6628232.7		3696117.3		0		0		460000		21108700		21108700		15746401		10324350		6628233		3696117		0		0		460000		21108700		21108700																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		20648700		20648700		20648700		730953.308081702

		multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0013		13		21711B2006				2		2.1				2.1		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		44						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39051		1		38355		39051		39055		39081		9951200		9951200		4975600		3194335		1781265		0		0		0										4975600		3194335		1781265		0		0		0		9951200		9951200		0		4975600		3194335		1781265		0		0		0		9951200		9951200																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9951200		9951200		9951200		352267.336896881

		Víceúčelové sportoviště s rekreační plochou		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0014		14		21711B1008				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Střední odborné učiliště elektrotechnické Praha 9		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		50						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38686		1		38523		38686		38687		38716		2798000		2798000		1399000		839400		559600		0		0		0		38695		1398333		Schválena		38730		1399000		839400		559600		0		0		0		2798000		2798000		1857163		1399000		839400		559600		0		0		0		2798000		2798000		1398333.4						1398333.4		839000		559333.2								1398333.4		839000		559333.2		0		0		0		2796666.6		2796666.6										Ne		2798000		2798000		2798000		99047.753902793

		CENTRUM PRO PŘENOS POZNATKŮ A TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0015		15		21711B2007				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Univerzita Karlova v Praze		Vysoká škola				Organizace výzkumu a vývoje		6827						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		38474		38898		38960		38928		6913000		6713000		2853025		1831642		1021383		0		0		1006950		38960		3836572		Prijata		38960		7778031		4993496		2784535		0		0		2745188		18301250		18701250		0		7778031		4993496		2784535		0		0		2745188		18301250		18701250																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		15556062		15556062		15556062		550676.554922298

		Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0016		16		21711B1007				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		12						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39045		1		38316		38533		38564		38563		2802960		694960		347480		188667.6		137612.92		21199.41		0		0		38617		347358.92		Schválena		38810		5426746		2946723		2148992		331032		0		0		10853493		10863493		9240106.32		4737000		2572000		1876000		289000		0		0		9474000		11637000		694717.84						347358.92		188615.89		137554.13		21188.89						347358.92		188615.89		137554.13		21188.89		0		0		694717.83		694717.83										Ne		10853493		9474000		9474000		335374.703529329

		Vznik kulturně vzdělávacího a informačního centra městské části Praha 19 s veřejným přístupem k internetu v místní lidové knihovně s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0017		17		21711B2008				2		2.3				2.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 19		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		76						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38596		1		38108		38596		38626		38626		1969003		1405919		702959.5		0		574725.1		128234.4		0		0		38625		598105.6		Schválena		38733		959501		195738		642866		120898		0		0		1919003		1969003		0		702959.5		0		574725.1		128234.4		0		0		1405919		1969003		598105.6						598105.6				489011.1		109094.5						598105.6		0		489011.1		109094.5		0		0		1196211.2		1196211.2										Ne		1919003		1405919		1405919		49768.8059754328

		Vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra Městské části Praha Vinoř s veřejným přístupem k internetu s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0018		18						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38808		1		38139		38808		38838		38838		1073257		1063257		531628		108452		356191		66986		0		0										531628		108452		356191		66986		0		0		1063257		1073257		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1063257		0		1063257		37638.7482742752

		Internetizace veřejných knihoven v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0019		19		21711B5002				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39052		1		38596		39052		39083		39082		3051000		3051000		1525500		1525500		1525500		0		0		0										1968311.5		0		1968311.5		0		0		0		3936623		3936623		0		1525500		0		1525500		0		0		0		3051000		3051000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3936623		3051000		3051000		108003.823144182

		Dopravní modelování		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0020		20		21711B1011				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy		Příspěvková organizace				Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		66						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39141		1		38443		39141		39169		39171		4000000		3480800		1740400		1152144.8		588255.2		0		0		0										2000000		1324000		676000		0		0		0		4000000		4000000		0		1740400		1152144.8		588255.2		0		0		0		3480800		4000000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		4000000		3480800		3480800		123218.521009593

		Informační centrum Na Chvalské tvrzi		CZ.04.2.06/2.2.00.1/0021		21		21711B2011				2		2.2		2.2.2		2.2.2		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		93						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38533		1		38412		38533		38544		38563		3966204		3966204		1983102		773410		1047078		162614		0		0										1983102		773410		1047078		162614		0		0		3966204		3966204		0		1983102		773410		1047078		162614		0		0		3966204		3966204																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3966204		3966204		3966204		140401.571737053

		Doplnění sítí technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Čakovice		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0022		22		21711B1009				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.				Hlavní město Praha				Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39020		1		38626		38959		39020		38989		112412546		94464324		47232161.53		25647063.68		21585097.75		0		0		0		38972		47232130		Schválena		38978		56206273		30520006		25686267		0		0		0		112412546		112412546		94799050		47232162		25647064		21585098		0		0		0		94464324		112412546		47232130								25647000		21585130								0		25647000		21585130		0		0		0		47232130		47232130		38972.5979364583								Ne		112412546		94464324		94464324		3343988.24737159

		Výstavba objektu pro vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra  Městské části Praha Vinoř s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0023		23						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38807		1		38139		38807		38838		38837		6852868		6842868		3421434		1857839		1354888		208707		0		0										3421434		1857839		1354888		208707		0		0		6842868		6852868		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		6842868		0		6842868		242233.990583737

		Zajištění infrastruktury pro pokračující proces automatizace a internetizace poboček Městské knihovny v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0024		24						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38280		1		38169		38280		38353		38310		1928235		1928235		964117		0		964118		0		0		0										964117		0		964118		0		0		0		1928235		1928235		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1928235		0		1928235		68258.5224255726

		Rekonstrukce ulice Broumarská - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0025		25		21711B1010				1		1.1				1.1		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Hlavní město Praha - Odbor rozvoje dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.				Hlavní město Praha		2280						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38522		1		38285		38522		38523		38552		18520375.22		18520375.22		9260188		6130244		3129948		0		0		0										9260187.61		6130244.2		3129943.41		0		0		0		18520375.22		18520375.22		15563340.52		9260188		6130244		3129943		0		0		0		18520375		18520375																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		18520375.22		18520375		18520375.22		655611.710857022

		Monitorovací výbor JPD 2 - 3. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0026		26						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor řídícího orgánu SROP a  JPD Praha Cíl 2		Org. složka státu				Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38336		1		38261		38336				38366		62067		62067		31033.5		31033.5		0		0		0		0		38560		31033.5		Schválena		38559		31033.5		31033.5		0		0		0		0		62067		62067		62067		31033.5		31033.5		0		0		0		0		62067		62067		31033.5		31033.5				31033.5		31033.5										31033.5		31033.5		0		0		0		0		62067		62067										Ne		62067		62067		62067		2197.1397217601

		Výdaje na kontrolu a kontrolní systémy		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0027		27		21711B3011				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38472		1		38139		38442		38472		38472		178500		178500		89250		0		89250		0		0		0		38925		40687.09		Schválena		38961		89250		0		89250		0		0		0		178500		178500		0		89250		0		89250		0		0		0		178500		178500		40687.09										40687.09								0		0		40687.09		0		0		0		40687.09		40687.09						38987				Ne		178500		178500		178500		6318.8077454069

		Výdaje na přímé řízení projektu		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0028		28		21711B3012				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		38261		38442		38466		38472		798500		798500		399250		0		399250		0		0		0		38922		53500		Schválena		38961		399250		0		399250		0		0		0		798500		798500		0		399250		0		399250		0		0		0		798500		798500		53498.78										53498.78								0		0		53498.78		0		0		0		53498.78		53498.78						38987				Ne		798500		798500		798500		28266.4873092853

		Zajištění publicity a informovanosti o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0029		29		21711B3013				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		38108		38442		38466		38472		606900		606900		303450		0		303450		0		0		0		38924		132297.12		Schválena		38961		303450		0		303450		0		0		0		606900		606900		0		303450		0		303450		0		0		0		606900		606900		132297.1										132297.1								0		0		132297.1		0		0		0		132297.1		132297.1						38979				Ne		606900		606900		606900		21483.9463343835

		Úprava parku v Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0030		30		21711B1017				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha - Dolní Měcholupy		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		4		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38898		1		38808		38898		38928		38928		4577139		4577139		2288569.5		1341101.73		791845.05		155623.18		0		0		38929		2099891		Schválena		38954		2375737		1392182		822005		161550		0		0		4751474		4751474		3198795		2288569.5		1341101.5		791845		155623		0		0		4577139		4577139		2097989.5								1229421.8		725904.4		142663.3						0		1229421.8		725904.4		142663.3		0		0		2097989.5		2097989.5										Ne		4751474		4577139		4577139		162028.354986017

		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 - Etapa 2005/2006		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0031		31		21711B1013				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39416		1		38718		39020		39051		39050		42318020		42318020		21159010		12399179.86		7321017.46		1438812.68		0		0										26073598		15279128		9021465		1773006		0		0		52147197		52147197		46913748		26073598		15279128		9021465		1773006		0		0		52147197		52147197																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		52147197		52147197		52147197		1845983.82243619

		Vytvoření platformy - sítě vědy a výzkumu, za účelem sdílení informací a know-how pro řešení silniční dopravy v Praze na základě partnerství veřejného a soukromého sektoru za podpory vědeckých organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.2/0032		32						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		ELTODO EG, a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		245		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38869		1		38534		38869		38899		38899		624928		600000		90000		0		90000		0		0		420000										90000		0		90000		0		0		420000		600000		624928		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		180000		0		180000		6371.9069701582

		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0033		33						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38807		1		38596		38807		38808		38837		21950670		21950670		10975335		6431546.31		4543788.69		0		0		0										10975335		6431546.31		4543788.69		0		0		0		21950670		21950670		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		21950670		0		21950670		777042.373181352

		Vybudování dětského domova rodinného typu v Praze 15 - Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0034		34		21711B1014				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		RADOST, obecně prospěšná společnost		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		NNO				Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38990		1		38596		38960		38990		38990		5574962		5216590		2328756		1364651		964105		0		0		559078		38982		3693407		Schválena		38985		2328756		1364651		964105		0		0		559078		5216590		5216590		6073094		2328756		1364651		964105		0		0		559078		5216590		5574962		2328456		1364651								964105						559078		0		0		964105		0		0		559078		1523183		1523183		38981.6485766551								Ne		4657512		4657512		4657512		164873.517646642

		Víceúčelové hřiště 24 x 45 Horní Měcholupy		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0035		35		21711B1018				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		190		Praha 15		CZ010F		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38975		1		38518		38944		38975		38974		4216711		4216711		2108355.5		1235496		729491		143368.5		0		0		38975		2108355.5		Prijata		38975		2179180		1277000		753996		148185		0		0		4358361		4358361		3093628.45		2108355.5		1235496		729491		143368.5		0		0		4216711		4216711																				0		0		0		0		0		0		0		0		38975.4798429398								Ne		4358361		4216711		4216711		149269.390066905

		Rekonstrukce a dostavba areálu sportovních a volnočasových aktivit Hostivař - II etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0036		36		21711B1020				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		190		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39234		1		38838		38975		39005		39005		19585073		18085073		9042536.5		5298926.39		3128717.63		614892.48		0		0										15663432.5		9178771.5		5419547.5		1065113.5		0		0		31326865		44454865		0		13979439.5		8191951.5		4836886		950602		0		0		27958879		44454865																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		31326865		27958879		27958879		989729.866543949

		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0037		37						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39082		1		38596		38837		38857		38867		7079220		7071720		3535859.58		2072014.31		1223407.95		240438.16		0		0										4165108		2440754		1441128		283227		0		0		8330217		8345217		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8330217		0		8330217		294885.376473503

		Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0038		38		21711B1015				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39263		1		38626		38990		39021		39020		23060571		21747828		10873914		6372113.6		3762374.24		739426.15		0		0										11337302.5		6643659		3922706		770937.5		0		0		22674605		27338868		22113582.18		11337302.5		6643659		3922706		770937.5		0		0		22674605		27338868																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		22674605		22674605		22674605		802669.298028249

		Centrum inovací a transferu technologií Praha		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0039		39		21711B2015				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ceská kosmická kancelár		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Organizace výzkumu a vývoje		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39020		1		38596		38990		39020		39020		26080520		26080520		13040260		8163202.99		4877057.01		0		0		0										13040260		8163203		4877057		0		0		0		26080520		26080520		18730861		13040260		8163203		4877057		0		0		0		26080520		26080520																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		26080520		26080520		26080520		923236.92874084

		Parkový a oddychový areál Běchovice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0040		40		21711B1019				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha-Běchovice		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Městská část				Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39113		1		38565		38776		38804		38806		1312035		1312035		656017.5		314888.4		226982.06		114147.05		0		0		38803		656017.25		Schválena		38852		12383979		5944310		4284857		2154811		0		0		24767957		30167696		24865068		12383979		5944310		4284857		2154811		0		0		24767957		30167696		656017.25								314888.28		226981.97		114147						0		314888.28		3352770.97		1686076		0		0		5353735.25		5353735.25										Ne		24767957		24767957		24767957		876772.876915997

		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0041		41						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38837		1		38596		38837		38838		38867		10611230		10611230		5305615		3109090.39		2196524.61		0		0		0										5305615		3109090.39		2196524.61		0		0		0		10611230		10611230		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		10611230		0		10611230		375632.057771957

		Inovační a informační centrum využívání technologie geopolymerů v Praze a podpora jejich výzkumu		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0042		42		21711B2014				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Česká rozvojová agentura o.p.s		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Organizace výzkumu a vývoje				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		38596		38748		38763		38778		3854351		3831851		1915925.5		1199369.36		716556.14		0		0		0		38762		1751309		Schválena		38798		9819380		6146932		3672448		0		0		0		19638760		19746760		1458000		9798090		6133605		3664486		0		0		0		19596181		19704181		1751309						1751309		1096319.5		654989.5								1751309		1096319.5		654989.5		0		0		0		3502618		3502618										Ne		19638760		19596181		19596181		693694.67945768

		Rekonstrukce dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0043		43						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		348		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38671		1		38534		38671		38717		38701		12173700		12173700		6086850		3566894.1		2106050.1		413905.8		0		0										6086850		3566894.1		2106050.1		413905.8		0		0		12173700		12173700		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		12173700		0		12173700		430942.688236752

		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Dolní Počernice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0044		44						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39141		1		38747		39112		39324		39142		36118521		23596368		11798184		6913735.82		4884448.18		0		0		0										47400000		27776400		19623600		0		0		0		94800000		120850843		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		94800000		0		94800000		3355871.00428334

		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Libuš		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0045		45		21711B1016				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		38838		38960		38990		38990		38000000		13380000		6690000		3920340		2769660		0		0		0		38968		6690000		Schválena		38974		29500000		17287000		12213000		0		0		0		59000000		167501078		134875284		29500000		17287000		12213000		0		0		0		59000000		167501078		6690000								3920000		2770000								0		3920000		2770000		0		0		0		6690000		6690000		38968.5959567477								Ne		59000000		59000000		59000000		2088569.5068852

		Info, publicita, studie a odborné publikace - výroba publikačních materiálů v rámci publicity JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0046		46						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38335		1		38313		38335		38352		38365		96390		96390		48195		48195		0		0		0		0		38510		96390		Schválena		38464		48195		48195		0		0		0		0		96390		96390		96390		48195		48195		0		0		0		0		96390		96390		48195		48195				48195												48195		0		0		0		0		0		48195		48195										Ne		96390		96390		96390		3412.1561825197

		Placená  inzerce ve zvláštní příloze Deníků Bohemia a Moravia "Fondy EU a podnikání"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0047		47						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		OŘOS - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38467		1		38467		38467		38504		38497		69420		69420		34710		34710		0		0		0		0		38560		34708.75		Schválena		38558		34710		34710		0		0		0		0		69420		69420		69417.5		34710		34710		0		0		0		0		69420		69420		34708.75		34708.75				34708.75		34708.75										34708.75		34708.75		0		0		0		0		69417.5		69417.5										Ne		69420		69420		69420		2457.432121491

		Překlad podkladů  pro 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 do anglického jazyka.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0048		48						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38492		1		38460		38488		38518		38518		50000		50000		25000		25000		0		0		0		0		38593		11475		Schválena		38590		25000		25000		0		0		0		0		50000		50000		22950		25000		25000		0		0		0		0		50000		50000		11475		11475				11475		11475										11475		11475		0		0		0		0		22950		22950										Ne		50000		50000		50000		1769.9741583773

		4 skládací letáky JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0049		49						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38397		1		38373		38397		38442		38427		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0		38560		30000		Schválena		38559		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		30000		30000				30000		30000										30000		30000		0		0		0		0		60000		60000										Ne		60000		60000		60000		2123.9689900528

		Školení pro zaměstnance veřejné správy: Zákon č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0050		50						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38373		1		38373		38373		38398		38403		7922.5		7922.5		3961.25		3961.25		0		0		0		0		38566		3961.25		Schválena		38559		3961.25		3961.25		0		0		0		0		7922.5		7922.5		7922.5		3961.25		3961.25		0		0		0		0		7922.5		7922.5		3961.25		3961.25				3961.25		3961.25										3961.25		3961.25		0		0		0		0		7922.5		7922.5										Ne		7922.5		7922.5		7922.5		280.4524053949

		Průvodce programem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0051		51						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38502		1		38408		38502		38517		38532		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0																																																												Ne		500000		0		500000		17699.7415837729

		Studijní stáž zaměřená na Cíl 2, výměna zkušeností s řídícími orgány a zprostředkujícími subjekty - Anglie		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0052		52						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38429		1		38423		38429		38457		38459		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38560		159605.25		Schválena		38558		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		319210.5		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		159605.25		159605.25				159605.25		159605.25										159605.25		159605.25		0		0		0		0		319210.5		319210.5										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Inzerce k 2. výzvě v celostátních periodikách a v periodikách neziskového sektoru		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0053		53						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38390		1		38384		38390		38426		38420		226231		226231		113115.5		113115.5		0		0		0		0		38560		113115.5		Schválena		38559		113115.5		113115.5		0		0		0		0		226231		226231		226231		113115.5		113115.5		0		0		0		0		226231		226231		113115.5		113115.5				113115.5		113115.5										113115.5		113115.5		0		0		0		0		226231		226231										Ne		226231		226231		226231		8008.460476477

		Zpracování podkladů a záznamů z 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0054		54						3		3.1				3.1		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38523		1		38498		38523		38548		38553		20000		20000		10000		10000		0		0		0		0										10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		0																																																												Ne		20000		0		20000		707.9896633509

		Řízení a implementace - Pořízení technických prostředků pro řízení dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0055		55						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38352		1		38301		38352		38367		38382		13300		13300		6650		6650		0		0		0		0		38561		5500		Schválena		38559		6650		6650		0		0		0		0		13300		13300		11000		6650		6650		0		0		0		0		13300		13300		5500		5500				5500		5500										5500		5500		0		0		0		0		11000		11000										Ne		13300		13300		13300		470.8131261284

		Monitoring - příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 4. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0056		56						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38498		1		38443		38498		38518		38528		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0		38561		26480.25		Schválena		38558		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		52960.5		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		26480.25		26480.25				26480.25		26480.25										26480.25		26480.25		0		0		0		0		52960.5		52960.5										Ne		60000		60000		60000		2123.9689900528

		Zpracování podkladů a záznamů z 3. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0057		57						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38383		1		38359		38383		38426		38413		17635		17635		8817.5		8817.5		0		0		0		0		38561		8817.5		Schválena		38558		8817.5		8817.5		0		0		0		0		17635		17635		17635		8817.5		8817.5		0		0		0		0		17635		17635		8817.5		8817.5				8817.5		8817.5										8817.5		8817.5		0		0		0		0		17635		17635										Ne		17635		17635		17635		624.2698856597

		Konference JPD 2 - 2. výzva		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0058		58						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38400		1		38400		38400		38442		38430		408140		408140		204070		204070		0		0		0		0		38561		204070		Schválena		38560		204070		204070		0		0		0		0		408140		408140		408140		204070		204070		0		0		0		0		408140		408140		204070		204070				204070		204070										204070		204070		0		0		0		0		408140		408140										Ne		408140		408140		408140		14447.9450600021

		Nákup CD labelů pro zajištění distribuce dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0059		59						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38427		1		38411		38427		38426		38457		2000		2000		1000		1000		0		0		0		0		38561		645.5		Schválena		38558		1000		1000		0		0		0		0		2000		2000		1291		1000		1000		0		0		0		0		2000		2000		645.5		645.5				645.5		645.5										645.5		645.5		0		0		0		0		1291		1291										Ne		2000		2000		2000		70.7989663351

		Analýza potřeb a návrh priorit hl. m. Prahy na následující programové období		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0060		60		21711B3014				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38682		1		38468		38655		38682		38685		499800		499800		249900		0		249900		0		0		0		38922		208250		Schválena		38961		249900		0		249900		0		0		0		499800		499800		350000		249900		0		249900		0		0		0		499800		499800		208250										208250								0		0		208250		0		0		0		208250		208250						38979				Ne		499800		499800		499800		17692.6616871394

		Přímé řízení programu - Expertní činnost a poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0061		61		21711B3015				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		38462		38625		38628		38655		696150		696150		348075		0		348075		0		0		0		38922		83700		Schválena		38964		348075		0		348075		0		0		0		696150		696150		147090.2		348075		0		348075		0		0		0		696150		696150		83700										83700								0		0		83700		0		0		0		83700		83700						38987				Ne		696150		696150		696150		24643.350207087

		Výdaje na technickou podporu		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0062		62		21711B3016				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38727		1		38504		38717		38727		38747		154700		154700		77350		0		77350		0		0		0		38922		37043		Schválena		38961		77350		0		77350		0		0		0		154700		154700		0		77350		0		77350		0		0		0		154700		154700		37043										37043								0		0		37043		0		0		0		37043		37043						38987				Ne		154700		154700		154700		5476.3000460193

		Inzerce k 3. výzvě v celostátních periodikách		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0063		63						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38533		1		38527		38533		38595		38563		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38561		123079.4		Schválena		38558		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		246158.8		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		123079.4		123079.4				123079.4		123079.4										123079.4		123079.4		0		0		0		0		246158.8		246158.8										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0064		64						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38776		1		38565		38776		38748		38806		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0		38828		32118.5		Schválena		38828		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		0		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		32118.5						32118.5		32118.5										32118.5		32118.5		0		0		0		0		64237		64237										Ne		100000		100000		100000		3539.9483167546

		Tisk dokumentace JPD 2 ke 3. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0065		65						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38594		1		38541		38594		39721		38624		560000		560000		280000		280000		0		0		0		0		38649		277389		Schválena		38646		280000		280000		0		0		0		0		560000		560000		554778		280000		280000		0		0		0		0		560000		560000		277389		277389				277389		277389										277389		277389		0		0		0		0		554778		554778										Ne		560000		560000		560000		19823.7105738256

		Zajištění občerstvení na setkáních ŘO JPD 2 se Zprostředkujícími subjekty v roce 2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0066		66						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38874		1		38498		38874		38901		38904		20000		20000		10000		10000		0		0		0		0		38910		9585		Schválena		38910		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		0		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		9585								9585										0		9585		0		0		0		0		9585		9585										Ne		20000		20000		20000		707.9896633509

		Příprava podkladů pro žádost o Grantové schéma na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0067		67		21711B3001				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		Českomoravská rozvojová a záruční banka		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38548		1		38231		38533		38548		38563		262000		262000		131000		131000		0		0		0		0										131000		131000		0		0		0		0		262000		262000		0		131000		131000		0		0		0		0		262000		262000																																												Ne		262000		262000		262000		9274.664589897

		Zabezpečení realizace vybraných procesů implementace GS na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0068		68		21711B3002				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		Českomoravská rozvojová a záruční banka		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		38548		38640		38671		38670		1000000		1000000		500000		500000		0		0		0		0										500000		500000		0		0		0		0		1000000		1000000		0		500000		500000		0		0		0		0		1000000		1000000																																												Ne		1000000		1000000		1000000		35399.4831675458

		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2, TISK  PROPAGAČNÍCH TISKOVIN		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0069		69						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		38572		38717		38748		38747		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38756		237157		Schválena		38756		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		237157						237157		237157										237157		237157		0		0		0		0		474314		474314										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Analýza monitorovacích indikátorů a ukazatelů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0070		70						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		38596		38686		39752		38716		350000		350000		175000		175000		0		0		0		0		38778		162000		Schválena		38778		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		0		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		162000						162000		162000										162000		162000		0		0		0		0		324000		324000										Ne		350000		350000		350000		12389.819108641

		Vytvoření dvou audiovizuálních pořadů o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0071		71		21711B3017				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		38568		38898		38928		38928		523600		523600		261800		0		261800		0		0		0		38944		245140		Schválena		38967		261800		0		261800		0		0		0		523600		523600		490280		261800		0		261800		0		0		0		523600		523600		245140										245140								0		0		245140		0		0		0		245140		245140		38965.6592806366				38979				Ne		523600		523600		523600		18535.169386527

		Publicita pro prioritu 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0072		72		21711B3018				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38635		1		38565		38605		38635		38635		583100		583100		291550		0		291550		0		0		0		38922		290008.6		Schválena		38961		291550		0		291550		0		0		0		583100		583100		487409.4		291550		0		291550		0		0		0		583100		583100		290008.6										290008.6								0		0		290008.6		0		0		0		290008.6		290008.6						38979				Ne		583100		583100		583100		20641.4386349959

		Publicita ke 3. Výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0073		73		21711B3019				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38620		1		38523		38589		38620		38619		148750		148750		74375		0		74375		0		0		0		38924		67163.95		Schválena		38966		74375		0		74375		0		0		0		148750		148750		0		74375		0		74375		0		0		0		148750		148750		67163.95										67163.95								0		0		67163.95		0		0		0		67163.95		67163.95						38979				Ne		148750		148750		148750		5265.6731211724

		Vzdělávací akce pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0076		76						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38665		1		38613		38665		38716		38695		350000		350000		175000		175000		0		0		0		0		38783		113648.08		Schválena		38783		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		0		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		113648.08						113648.08		113648.08										113648.08		113648.08		0		0		0		0		227296.16		227296.16										Ne		350000		350000		350000		12389.819108641

		Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0077		77						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38818		1		38628		38818		38852		38848		1060000		1060000		530000		530000		0		0		0		0		38860		528468.27		Schválena		38860		530000		530000		0		0		0		0		1060000		1060000		0		530000		530000		0		0		0		0		1060000		1060000		528468.27						528468.27		528468.27										528468.27		528468.27		0		0		0		0		1056936.54		1056936.54										Ne		1060000		1060000		1060000		37523.4521575985

		Seminář "Finanční řízení strukturálních fondů EU"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0078		78						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38609		1		38607		38609		38625		38639		65000		65000		32500		32500		0		0		0		0		38791		22922.67		Schválena		38791		32500		32500		0		0		0		0		65000		65000		0		32500		32500		0		0		0		0		65000		65000		22922.67						22922.67		22922.68										22922.67		22922.68		0		0		0		0		45845.35		45845.35										Ne		65000		65000		65000		2300.9664058905

		Školení na zadávání veřejných zakázek pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0079		79						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - OŘOS, oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38601		1		38601		38601		38656		38631		20000		20000		10000		10000		0		0		0		0		38649		3982.5		Schválena		38645		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		0		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		3982.5		3982.5				3982.5		3982.5										3982.5		3982.5		0		0		0		0		7965		7965										Ne		20000		20000		20000		707.9896633509

		Nákup flashdisků za účelem zefektivnění výkonu činností ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0080		80						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34; oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38671		1		38600		38671		38656		38701		10000		10000		5000		5000		0		0		0		0		38749		4776.5		Schválena		38749		5000		5000		0		0		0		0		10000		10000		0		5000		5000		0		0		0		0		10000		10000		4776.5						4776.5		4776.5										4776.5		4776.5		0		0		0		0		9553		9553										Ne		10000		10000		10000		353.9948316755

		Průvodce projektem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0081		81						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		38586		38655		38686		38685		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0																																																												Ne		500000		0		500000		17699.7415837729

		Právní,  administrativní a projektová podpora		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0082		82		21711B3020				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha- Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Obec		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39659		1		38628		39066		39097		39096		1518000		1518000		759000		0		759000		0		0		0										1909500		0		1909500		0		0		0		3819000		3819000		0		1909500		0		1909500		0		0		0		3819000		3819000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3819000		3819000		3819000		135190.626216857

		Přímé řízení programu-Expertní činnost, poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0083		83		21711B3021				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38867		1		38596		38837		38867		38867		824000		824000		412000		0		412000		0		0		0										412000		0		412000		0		0		0		824000		824000		0		412000		0		412000		0		0		0		824000		824000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		824000		824000		824000		29169.1741300577

		Vzdělávací akce pro konečné příjemce pomoci v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0084		84						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38621		1		38621		38621		38656		38651		5000		5000		2500		2500		0		0		0		0		38691		1205.5		Schválena		38691		2500		2500		0		0		0		0		5000		5000		0		2500		2500		0		0		0		0		5000		5000		1205.5		1205.5				1205.5		1205.5										1205.5		1205.5		0		0		0		0		2411		2411										Ne		5000		5000		5000		176.9974158377

		Rozšíření kapacity dokončovacího zpracování tiskovin ve společnosti AF BKK s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0085		85				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		AF BKK, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		80		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38990		1		38614		38990		39005		39020		13899640		11549400		1500000		750000		750000		0		0		8549400.01										1500000		750000		750000		0		0		8549400		11549400		11549400		0		1429000		714500		714500		0		0		8691400		11549400		13899640																																												Ne		3000000		2858000		2858000		101171.722892846

		Vybavení hotelu Kampa Garden		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0086		86				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Accom travel s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		13		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38717		1		38611		38748		38833		38778		6336750		4726341.25		708951.19		354475.59		354475.59		0		0		3308438.88		38833		1426002.38		Schválena		38926		713001.19		356500.59		356500.59		0		0		3327338.88		4753341.25		6336750		3999939		713001.19		356500.59		356500.59		0		0		3327338.88		4753341.25		6336750		713001.19		356500.59		356500.59		713001.19		356500.59		356500.59						3327338.88		713001.19		356500.59		356500.59		0		0		3327338.88		4753341.25		4753341.25										Ne		1426002.37		1426002.37		1426002.37		50479.7468936954

		Výstavba víceúčelové haly pro podporu stavebních činností		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0087		87				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		134		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		38355		39082		39082		39112		12400742.3		8301956.3		1089361.48		544680.74		0		544680.74		0		6123233.34										1245293.4		630948.66		0		614344.74		0		5811369.2		8301956		12400742		0		1245293.4		622646.7		622646.7		0		0		5811369.2		8301956		12400742																																												Ne		2490586.8		2490586.8		2490586.8		88165.4855039116

		Novostavba administrativně výrobního objektu		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0088		88				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Motorgas s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		24						Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		38596		39082		39113		39112		18937470		18937470		1499999.99		750000		750000		0		0		15937469.99										1500000		750000		750000		0		0		15937470		18937470		18937470		0		1429000		714500		714500		0		0		16079470		18937470		18937470																																												Ne		3000000		2858000		2858000		101171.722892846

		Přístavba nové administrativně provozní budovy v areálu MOOPEX a.s., Poděbradská 46, Praha 9 a následné rozšíření společnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0089		89				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MOOPEX a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38868		1		38605		38898		38959		38928		12478141		12478141		1429000		714500		714500		0		0		9620141		38966		2858000		Schválena		38973		1429000		714500		714500		0		0		9620141		12478141		18000000		0		1429000		714500		714500		0		0		9620141		12478141		12478141		1429000		714500		714500		1429000		714500		714500						9620141		1429000		714500		714500		0		0		9620141		12478141		12478141										Ne		2858000		2858000		2858000		101171.722892846

		Rekonstrukce podzemních prostor bývalého klubu Bílý Koníček		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0090		90				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		United Hotel Investments Bohemia, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		4		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38771		1		38587		38849		38867		38879		18376930		3573987.6		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		38856		1072196		Schválena		38933		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		3573987.6		18376930		0		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		3573987.6		18376930		536098.14		268049.07		268049.07		536098.14		268049.07		268049.07						2501791.32		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		3573987.6		3573987.6										Ne		1072196.28		1072196.28		1072196.28		37955.1941661652

		Semináře pro ŘO JPD 2 v Bruselu, Evropský týden regionů a měst		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0091		91						3		3.2				3.2		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38638		1		38635		38638		38716		38668		80000		80000		40000		40000		0		0		0		0										40000		40000		0		0		0		0		80000		80000		0																																																												Ne		80000		0		80000		2831.9586534037

		Rekonstrukce tramvajové trati Sokolovská		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0092		92		21711B1037				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12848		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		38504		38898		38960		38928		170205037		114186410		57093205		38709192.99		18384012.01		0		0		0		38918		95802397.99		Schválena		38933		69242000		46946076		22295924		0		0		0		138484000		178361960		142388854.22		57093205		38709193		18384012		0		0		0		114186410		170205037		57093205		3870913								18384012								0		0		18384012		0		0		0		18384012		18384012										Ne		138484000		114186410		114186410		4042139.89875748

		Zlepšení dopravní obslužnosti rozvojového území Vysočany - Sokolovská ulice úsek Balabenka - Na Břehu		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0093		93		21711B1036				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		2280		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		38504		38898		38960		38928		121380596		90157656		45078828		30563445.38		14515382.62		0		0		0		38918		43880423.28		Schválena		38933		45095735		30574908		14520827		0		0		0		90191470		120254260		100507458		45078828		30563445		14515383		0		0		0		90157656		121380596		39826585.28						39826585.28		27002424.82		12824160.46								0		27002424.82		12824160.46		0		0		0		39826585.28		39826585.28										Ne		90191470		90157656		90157656		3191534.42599738

		Divadlo Pohoda - zkvalitnění veřejné infrastruktury v Horních Počernicích		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0094		94						1		1.3				1.3		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		97		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		38565		38717		38733		38747		7329850		7329850		3664925		2052357.9		1180105.82		432461.28		0		0										28054305		15710410		9033486		3310409		0		0		56108610		56108610		34555537																																																												Ne		56108610		0		56108610		1986215.79524939

		Broumarská - 2.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0095		95		21711B1038				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39141		1		38701		38960		38974		38990		192275619		189943219		94971609.5		64390751.24		30580858.26		0		0		0		38974		158356790.81		Schválena		38982		99833800		67687316		32146484		0		0		0		199667600		199667600		165804027		99833800		67687316		32146484		0		0		0		199667600		203025780		94372342.5		63984448.2								30387894.3								0		0		30387894.3		0		0		0		30387894.3		30387894.3		38974.5959138889								Ne		199667600		199667600		199667600		7068129.84530426

		Veřejný oddechový a sportovní areál - VOSA		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0096		96		21711B1027				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		38838		39082		39113		39112		18000000		18000000		9000000		5040000		2898000		1062000		0		0										9000000		5040000		2898000		1062000		0		0		18000000		18000000		14939332		9000000		5040000		2898000		1062000		0		0		18000000		18000000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		18000000		18000000		18000000		637190.697015824

		Podzemní parkoviště Lovosická - zkvalitnění veřejné infrastruktury v sídlištním komplexu na území městské části Praha 9		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0097		97						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39294		1		38930		39294		39309		39324		125656372		85109774		42554887		23830736.98		13702673.02		5021477.01		0		0										42554887		23830737		13702673		5021477		0		0		85109774		125656372		0																																																												Ne		85109774		0		85109774		3012842.01210662

		Výstavba informačního, poradenského a školícího střediska pro Centrum dalšího rozvoje regionu Praha-Severovýchod		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0098		98		21711B2016				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39203		1		38961		39173		39203		39203		14975000		14975000		7487500		2066550		4163050		1257900		0		0										7487500		2066550		4163050		1257900		0		0		14975000		14975000		0		7487500		2066550		4163050		1257900		0		0		14975000		14975000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		14975000		14975000		14975000		530107.260433998

		Nové městské centrum Prahy 20 - kulturní památka Chvalský zámek		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0099		99		21711B1032				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39659		1		38961		39171		39189		39201		8436971		8426971		4213485.5		1921349.39		1938203.33		353932.78		0		0										32649406		14888129		15018726		2742551		0		0		65298812		65334512		53481906		32649406		14888129		15018726		2742551		0		0		65298812		65334512																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		65298812		65298812		65298812		2311544.19625473

		Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0100		100		21711B2017				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38838		39082		39113		39112		7973855		7973855		3986927.1		1102784.51		2211947.52		672195.87		0		0										4985457		1378978		2765932		840548		0		0		9970915		10220915		0		4985457		1378978		2765932		840548		0		0		9970915		10220915																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9970915		9970915		9970915		352965.23770753

		Zlepšení kvality podnikatelského prostředí v oblasti cestovního ruchu a sportu výstavbou provozní budovy sportoviště v Praze - Satalicích		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0101		101		21711B2018				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		38838		38990		39021		39020		25527000		25527000		12763500		3530384.1		7081189.8		2151926.1		0		0										30409500		8411268		16871190		5127042		0		0		60819000		64319000		0		30409500		8411268		16871190		5127042		0		0		60819000		64319000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		60819000		60819000		60819000		2152961.16676697

		Pražský technologický fond		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0102		102						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Societas Rudolphina, o.s.		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		NNO				Praha		CZ01		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		38899		39082		39113		39112		2477200		2477200		1238600		782795.2		455804.8		0		0		0										9949400		6288020.8		3661379.2		0		0		0		19898800		19898800		0																																																												Ne		19898800		0		19898800		704407.235654359

		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0103		103		21711B1024				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38928		1		38749		38898		38928		38928		12173700		12173700		6086850		3408636		1947792		730422		0		0		38929		8412204.2		Schválena		38954		6086850		3408636		1947792		730422		0		0		12173700		12173700		9150889.31		6086850		3408636		1947792		730422		0		0		12173700		12173700		5392438.5		3019765.5								1725580.3		647092.7						0		0		1725580.3		647092.7		0		0		2372673		2372673										Ne		12173700		12173700		12173700		430942.688236752

		Rozšíření dětského hřiště ve Františkánské zahradě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0104		104						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38898		1		38808		38898		38930		38928		9295771		9295771		4647885		2602816		1496619		548451		0		0										4647885		2602816		1496619		548451		0		0		9295771		9295771		0																																																												Ne		9295771		0		9295771		329065.48904386

		Regenerace parku na nábřeží Ludvíka Svobody		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0105		105		21711B1028				1		1.2				1.2		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38961		39324		39355		39354		36896938		31422938		15711469		6935042.42		7227275.74		1549150.84		0		0										15711469		6934522		7227275		1549672		0		0		31422938		36896938		0		15711469		6934522		7227275		1549672		0		0		31422938		36896938																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		31422938		31422938		31422938		1112355.76480583

		„Nové centrum Klánovic - hřiště pro děti a mládež, zelené plochy pro širokou veřejnost – předpoklad příjemného života a bydlení“		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0106		106		21711B1026				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha KLánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		38825		39021		39051		39051		10888600		10638600		5319300		2978808		1712814.6		627677.4		0		0										5319300		2978808		1712815		627677		0		0		10638600		10888600		0		5319300		2978808		1712815		627677		0		0		10638600		10888600																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		10638600		10638600		10638600		376600.941626252

		Víceúčelové plochy na sídlišti Petrovice		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0107		107		21711B1023				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha–Petrovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		38961		39082		39112		39112		9916498		9916498		4958249		2776620.43		1596556.18		585073.38		0		0										4958249		2776620		1596556		585073		0		0		9916498		9916498		7773172		4958249		2776620		1596556		585073		0		0		9916498		9916498																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9916498		9916498		9916498		351038.904032001

		Oprava jezu Petrovice		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0108		108		21711B1031				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		38790		38898		38929		38928		9909346		9909346		4954673		2259329.9		2695342.11		0		0		0		38929		3964952.5		Schválena		38939		4954673		2259330.9		2695342.1		0		0		0		9909346		11566370.2		4887314		4954673		2259330		2695342.1		0		0		0		9909345.1		9909345.1		2723181.6		1241770.8				2723181.6				1481410.8								0		0		1481410.8		0		0		0		1481410.8		1481410.8										Ne		9909346		9909345.1		9909345.1		350785.695068852

		Informační, studijní a vzdělávací centrum Franze Kafky		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0109		109		21711B2019				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Společnost Franze Kafky		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		NNO				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39233		1		38869		39202		39233		39232		8977340		8977340		4488670		1617716.67		2870953.33		0		0		0										4488670		1617716.67		2870953.33		0		0		0		8977340		8977340		6999639.89		4488670		1617716.67		2870953.33		0		0		0		8977340		8977340																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8977340		8977340		8977340		317793.196219335

		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0110		110						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38961		39355		39370		39385		178337216		178194416		89097208		60407907.02		28689300.98		0		0		0										89097208		60407907		28689301		0		0		0		178194416		178337216		0																																																												Ne		178194416		0		178194416		6307990.22974265

		Pobřežní III, 2.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0111		111						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		39022		39599		39615		39629		660678330		321206686		160603343		108889066.88		51714276.12		0		0		0										160603343		108889067		51714276		0		0		0		321206686		660678330		0																																																												Ne		321206686		0		321206686		11370550.6743602

		Mapování a založení klastru cestovního ruchu v Praze		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0112		112						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Asociace českých cestovních kanceláří a agentur		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Sdružení podnikatelů		Podnikatelské združení		2		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39132		1		38838		39132		39172		39162		2218500		2218500		911804		306153		605651		0		0		394892										911804		306153		605651		0		0		394892		2218500		2218500		0																																																												Ne		1823608		0		1823608		64554.7807002018

		Výzkumné a školící centrum aplikací obnovitelných zdrojů - tepelných čerpadel		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0113		113		21711B2030				2		2.1				2.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		TEPELNÁ ČERPADLA IVT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		11		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39537		1		38991		39294		39325		39324		5165611.5		4340850		651127.5		325563.75		325563.75		0		0		3038595										749355		374677.5		374677.5		0		0		3496990		4995700		4995700		0		739410		369705		369705		0		0		3450580		4929400		5865986																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1498710		1478820		1498710		53053.5594180325

		Rekonstrukce Fürstenberské zahrady		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0114		114		21711B1033				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39568		1		38869		39051		39081		39081		43444380		36776916		18388458		8385136.85		10003321.15		0		0		0										75216437		34298695		40917743		0		0		0		150432875		178694971		165493425		75216437		34298695		40917743		0		0		0		150432875		178694971																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		150432875		150432875		150432875		5325246.02640801

		Revitalizace skládky v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0115		115		21711B1029				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha-odbor správy majetku magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39112		1		38884		39081		39112		39111		8833518		8833518		4416759		2014042.1		2402716.9		0		0		0										4514338.5		2058538		2455801		0		0		0		9028677.5		9028677.5		7198981		4416759		2014042		2402717		0		0		0		8833518		8833518																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9028677.5		8833518		8833518		312701.971751212

		Sportovně volnočasový areál Freestyle Park Modřany - revitalizace ploch bývalé výrobny prefabrikátů		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0116		116		21711B1022				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Freestyle Park Modřany		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		38869		38928		38949		38958		8548772		7880827		3707929.1		2354791.11		1353138		0		0		464968.79		38944		6062720		Prijata		38944		27669562.51		17572083.48		10097479.03		0		0		3469723		58808848.02		58808848.02		3500000		27669562		17572083		10097479		0		0		3469723		58808847		69153116																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		55339125.02		55339124		55339124		1958976.38854473

		Stavba č. 0083 Horní Počernice - ČOV Svépravice, etapa 0003 - Evropská		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0117		117		21711B1034				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39721		1		38930		39660		39721		39690		118580085.53		99647130.7		49823565.35		27901196.6		21922368.75		0		0		0										49823565.35		27901196.6		21922368.75		0		0		0		99647130.7		118580085.53		0		49823565.35		27901196.6		21922368.75		0		0		0		99647130.7		118580085.53																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		99647130.7		99647130.7		99647130.7		3527456.92590888

		Maniny - příprava území		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0118		118						1		1.2				1.2		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		38961		39629		39660		39659		1015392105		324586504		162293252		74005722.91		88287529.09		0		0		0										162293252		74005723		88287529		0		0		0		324586504		1015392105		0																																																												Ne		324586504		0		324586504		11490194.4847605

		Technická vybavenost  Dubeč, etapa 0008 Dubeč - Netlucká		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0119		119		21711B1035				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha-Dubeč		CZ010F538205		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39142		1		38869		39114		39142		39144		16252040		13657176		6828588		3824008.99		3004579.01		0		0		0		38971		12223894.5		Schválena		38975		6828588		3824009		3004579		0		0		0		13657176		16252040		8149263		6828588		3824009		3004579		0		0		0		13657176		16252040		4074631.5		2281793.6								1792837.9								0		0		1792837.9		0		0		0		1792837.9		1792837.9		38971.6758870718								Ne		13657176		13657176		13657176		483456.97192821

		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0120		120						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39528		1		38950		39528		39559		39558		129968440		85765370		42882685		24014304.03		18868380.97		0		0		0										42882685		24014304		18868381		0		0		0		85765370		129968440		0																																																												Ne		85765370		0		85765370		3036049.77167333

		Pobřežní III. etepa 1. doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0121		121						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38961		39355		39370		39385		88123015.26		51730835.1		25865417.55		14484633.83		11380783.72		0		0		0										25865417.55		14484633.83		11380783.72		0		0		0		51730835.1		88123015.26		0																																																												Ne		51730835.1		0		51730835.1		1831244.82636554

		Revitalizace zahrady ZŠ Lyčkovo náměstí 6 Praha 8		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0122		122		21711B1030				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		353		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		38869		39021		39051		39051		8343656		8236248		4118123		1795503		1894337		428285		0		0										4118124		1787266		1894337		436521		0		0		8236248		8343656		5243766		4118124		1787266		1894337		436521		0		0		8236248		8343656																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8236248		8236248		8236248		291558.922439732

		Revitalizace veřejných prostranství - Karlínské náměstí, Kaizlova sady a park před Invalidovnou		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0123		123		21711B1021				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		353		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		38869		39082		39113		39112		45495062		45495062		22747531		9872428.45		10463864.26		2411238.29		0		0										45513740		19752963		20936320		4824457		0		0		91027480		91027480		0		45513637.5		19752918.7		20936273.2		4824445.6		0		0		91027275		91027275																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		91027480		91027275		91027275		3222318.48915006

		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0124		124						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		38749		39081		39082		39111		17730150		17730150		8865075		4964442		3900633		0		0		0										8865075		4964442		3900633		0		0		0		17730150		17730150		0																																																												Ne		17730150		0		17730150		627638.146483061

		"Multifunkční centrum Dolní Chabry" - revitalizace statku na Hrušovanském náměstí		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0125		125		21711B1025				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Chabry		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		8		Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		38838		39089		39106		39119		10030032.18		9927392.43		4963696.22		2263445.47		2283300.26		416950.48		0		0										33104618.8		15095706.17		15228124.65		2780787.98		0		0		66209237.6		67348326.32		0		33104618.8		15095706.17		15228124.65		2780787.98		0		0		66209237.6		67348326.32																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		66209237.6		66209237.6		66209237.6		2343772.79195724

		Analýza dopadu projektů pro udělení výjimky z vybraného území		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0126		126						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38635		39082		39113		39112		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Inzerce v mimořádné příloze MF Dnes Budoucnost Prahy a v celostátní příloze LN věnované Praze		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0127		127						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38650		1		38621		38650		38716		38680		200000		200000		100000		100000		0		0		0		0		38691		84988.85		Schválena		38691		100000		100000		0		0		0		0		200000		200000		0		100000		100000		0		0		0		0		200000		200000		84988.85		84988.85				84988.85		84988.85										84988.85		84988.85		0		0		0		0		169977.7		169977.7										Ne		200000		200000		200000		7079.8966335091

		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 5. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0128		128						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		38649		38701		38747		38731		107977.5		107977.5		53988.75		53988.75		0		0		0		0		38769		53988.75		Schválena		38769		53988.75		53988.75		0		0		0		0		107977.5		107977.5		0		53988.75		53988.75		0		0		0		0		107977.5		107977.5		53988.75						53988.75		53988.75										53988.75		53988.75		0		0		0		0		107977.5		107977.5										Ne		107977.5		107977.5		107977.5		3822.3476937237

		Inzerce ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0129		129						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		38649		38701		38716		38731		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38762		241966.7		Schválena		38761		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		241966.7						241966.7		241966.7										241966.7		241966.7		0		0		0		0		483933.4		483933.4										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Tisk dokumentace JPD 2 ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0130		130						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		38649		38701		38716		38731		181191.78		181191.78		90595.89		90595.89		0		0		0		0		38756		90595.89		Schválena		38756		90595.89		90595.89		0		0		0		0		181191.78		181191.78		0		90595.89		90595.89		0		0		0		0		181191.78		181191.78		90595.89						90595.89		90595.89										90595.89		90595.89		0		0		0		0		181191.78		181191.78										Ne		181191.78		181191.78		181191.78		6414.0953662076

		Výjezdní zasedání ŘO JPD 2 a jeho zprostředkujících subjektů		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0131		131						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38685		1		38657		38685		38716		38715		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0		38771		5500		Schválena		38770		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		0		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		5500						5500		5500										5500		5500		0		0		0		0		11000		11000										Ne		100000		100000		100000		3539.9483167546

		Podpora projektovým žadatelům ve 4. výzvě JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0132		132						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38748		1		38657		38748		38791		38778		594000		594000		297000		297000		0		0		0		0		38859		267750		Schválena		38859		297000		297000		0		0		0		0		594000		594000		0		297000		297000		0		0		0		0		594000		594000		267750						267750		267750										267750		267750		0		0		0		0		535500		535500										Ne		594000		594000		594000		21027.2930015222

		Expert na přípravu a řízení projektů TA JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0133		133						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		38681		39051		39082		39081		590000		590000		295000		295000		0		0		0		0										295000		295000		0		0		0		0		590000		590000		0		295000		295000		0		0		0		0		590000		590000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		590000		590000		590000		20885.695068852

		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0134		134						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj ČR				Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj ČR								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		38596		38717		38748		38747		440000		440000		220000		220000		0		0		0		0										220000		220000		0		0		0		0		440000		440000		0																																																												Ne		440000		0		440000		15575.7725937201

		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR pro rok 2005		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0135		135						3		3.1				3.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj České republiky				Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		38353		38717		38748		38747		1000000		1000000		500000		500000		0		0		0		0										500000		500000		0		0		0		0		1000000		1000000		0																																																												Ne		1000000		0		1000000		35399.4831675458

		Expert na projektové řízení individuálních projektů v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0136		136						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38691		39082		39113		39112		590000		590000		295000		295000		0		0		0		0										295000		295000		0		0		0		0		590000		590000		0		295000		295000		0		0		0		0		590000		590000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		590000		590000		590000		20885.695068852

		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0137		137		21711B3005				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		38596		38898		38929		38928		1100000		1100000		550000		0		550000		0		0		0		38944		541880.52		Schválena		38965		550000		0		550000		0		0		0		1100000		1100000		0		550000		0		550000		0		0		0		1100000		1100000		541880.52										541880.52								0		0		541880.52		0		0		0		541880.52		541880.52		38965.6159133912				38979				Ne		1100000		1100000		1100000		38939.4314843003

		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2 do r. 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0138		138						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		38718		38748		38776		38778		113850		113850		56925		56925		0		0		0		0		38785		11885		Schválena		38797		2049300		2049300		0		0		0		0		4098600		4098600		0		2049300		2049300		0		0		0		0		4098600		4098600		11885						11885		11885										132374		191979.5		0		0		0		0		324353.5		324353.5										Ne		4098600		4098600		4098600		145088.321710503

		Zabezpečení odpovídajícího technického vybavení pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0139		139						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		38749		38837		38868		38867		513270		513270		256635		256635		0		0		0		0										256635		256635		0		0		0		0		513270		513270		0																																																												Ne		513270		0		513270		18169.4927254062

		Publicita I. GS		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0140		140		21711B3003				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		38548		38610		38737		38640		176000		176000		88000		0		88000		0		0		0										300000		0		300000		0		0		0		600000		600000		0		300000		0		300000		0		0		0		600000		600000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		600000		600000		600000		21239.6899005275

		Implementace I. GS		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0141		141		21711B3004				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39095		1		38763		38799		38820		38829		250000		250000		125000		0		125000		0		0		0										250000		0		250000		0		0		0		500000		500000		0		250000		0		250000		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0142		142		2170130062				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		38687		38929		38959		38959		210000		210000		105000		105000		0		0		0		0										105000		105000		0		0		0		0		210000		210000		0		105000		105000		0		0		0		0		210000		210000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		210000		210000		210000		7433.8914651846

		Rekultivace kolodějské lokality "Skála" - přeměna území ze skládky na park		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0143		143		21711B1039				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Koloděje		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		3		Praha-Koloděje		CZ010E538353		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38412		39051		39082		39081		2111949.33		2111949.33		1055974.67		481524.45		485748.35		88701.87		0		0										9523436.84		4342687.21		4380780.95		799968.69		0		0		19046873.69		19046873.69		0		9523436.84		4342687.21		4380780.95		799968.69		0		0		19046873.69		19046873.69																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		19046873.69		19046873.69		19046873.69		674249.484583525

		Broumarská - 1.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0144		144		21711B1043				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38327		38929		38960		38959		23278608		23278608		11639304		7891448		3747856		0		0		0		38960		18313611.69		Schválena		38961		11639304		7891448		3747856		0		0		0		23278608		23278608		17954738.54		11639304		7891448		3747856		0		0		0		23278608		23278608		10913952.14		7399659.55								3514292.59								0		0		3514292.59		0		0		0		3514292.59		3514292.59										Ne		23278608		23278608		23278608		824050.692059896

		Křižíkova 7.etapa - Thámova		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0145		145		21711B1044				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38635		38960		38990		38990		12172010		12172010		6086005		4126311		1959694		0		0		0		38978		9752649.26		Schválena		38979		6086005		4126311		1959694		0		0		0		12172010		12172010		8822581		6086005		4126311		1959694		0		0		0		12172010		12172010		5812067.5		3940581.76								1871485.74								0		0		1871485.74		0		0		0		1871485.74		1871485.74		38979.4951577199								Ne		12172010		12172010		12172010		430882.863110199

		Šaldova ulice		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0146		146		21711B1045				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravyMagistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		38628		38929		38960		38959		37289844		37289844		18644922		12641257.27		6003664.73		0		0		0		38958		30211376.5		Schválena		38967		18689547		12671513		6018034		0		0		0		37379094		37379094		29525375		18689547		12671513		6018034		0		0		0		37379094		37379094		18004396.01		12206980.49								5797415.52								0		0		5797415.52		0		0		0		5797415.52		5797415.52										Ne		37379094		37379094		37379094		1323200.60887111

		SSZ Průmyslová - Ke Kablu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0147		147		21711B1042				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38643		38929		38960		38959		7252983		6550484		3275242		2220614		1054628		0		0		0		38960		5495855.94		Schválena		38967		3275242		2220614		1054628		0		0		0		6550484		6550484		5439993		3275242		2220614		1054628		0		0		0		6550484		7252983		3275241.9		2220614								1054627.9								0		0		1054627.9		0		0		0		1054627.9		1054627.9		38967.4178062153								Ne		6550484		6550484		6550484		231883.748097278

		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0148		148		21711B1050				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		38961		39325		39355		39355		171494176		167805176		83902588		56885954.66		27016633.34		0		0		0										89651434		60783672		28867762		0		0		0		179302868		183015668		0		89651434		60783672		28867762		0		0		0		179302868		183015668																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		179302868		179302868		179302868		6347228.85765868

		Pobřežní III, 2. etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0149		149						1		1.1				1.1		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		39022		39263		39294		39293		181786544		177759544		88879772		60260485.77		28619286.23		0		0		0										142595840		96679980		45915860		0		0		0		285191680		289309080		0																																																												Ne		285191680		0		285191680		10095638.0756841

		Posílení infrastruktury pro cestovní ruch městské části Praha - Březiněves		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0150		150						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Březiněves		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		3		Praha-Březiněves		CZ0108538124		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		39022		39172		39187		39202		5437056.45		5437056.45		2718528.23		777499.07		1484316.41		456712.74		0		0										6998215.07		2001489.51		3821025.43		1175700.13		0		0		13996430.14		13996430.14		0																																																												Ne		13996430.14		0		13996430.14		495466.39314666

		Městský kamerový systém hlavního města Prahy		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0151		151		21711B1063				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		38856		38960		38990		38990		54003510		54003510		27001755		15120982.91		11880772.09		0		0		0		38972		52102484		Schválena		38974		44973105		25184939		19788166		0		0		0		89946210		89946210		75571106		44973105		25184939		19788166		0		0		0		89946210		89946210		26051242		14588695.52								11462546.48								0		0		11462546.48		0		0		0		11462546.48		11462546.48		38974.6340011921								Ne		89946210		89946210		89946210		3184049.34687954

		Multimediální prezentační, školící a kulturně-společenské centrum v Klánovicích – podpora využívání možností vysokorychlostního internetu všemi obyvateli obce		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0152		152		21711B2020				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Klánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		38808		39051		39082		39081		2760343		2760343		1380170.95		273273.96		930235.87		176661.95		0		0										1380171.5		273274		930236		176661.5		0		0		2760343		2760343		0		1380171		273274		930236		176662		0		0		2760343		2760343																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2760343		2760343		2760343		97714.7155651528

		Revitalizace památkově chráněného objektu SO 03 v areálu zámku Ctěnice na gastronomickou a ubytovací kapacitu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0153		153		21711B2026				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		38808		38960		38990		38990		21933280		20462460		10231230		2741969.64		7489260.36		0		0		0		38960		11696044.73		Schválena		38979		34105526		9140281		24965245		0		0		0		68211052		73113991		52773506		34105526		9140281		24965245		0		0		0		68211052		73113991		9224010.04		2472034.69								6751975.35								0		0		6751975.35		0		0		0		6751975.35		6751975.35		38966.4640300116								Ne		68211052		68211052		68211052		2414635.98711459

		Multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0154		154						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		44		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39506		1		38777		39041		39056		39071		4210500		4210500		2105250		1330316.92		774933.08		0		0		0										6704950		4236888		2468062		0		0		0		13409900		13409900		0																																																												Ne		13409900		0		13409900		474703.529328472

		Výstavba sdružené vodovodní, kanalizační a plynové přípojky v katastrálním území Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0155		155						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38808		38960		38990		38990		14397627		13432139		6716069		3760999		2955071		0		0		0										6716069		3760999		2955071		0		0		0		13432139		14397627		0																																																												Ne		13432139		0		13432139		475490.778434635

		Regionální komunikační servis		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0156		156		21711B2023				2		2.3				2.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		190		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		38990		39113		39141		39143		5272235.5		5272235.5		2636117.75		516678.74		1776743.42		342695.59		0		0										4658850		913134		3140065		605651		0		0		9317700		9317700		0		4658850		913134		3140065		605651		0		0		9317700		9317700																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9317700		9317700		9317700		329841.764310241

		Dopravní hriště na sídlišti Prosek		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0157		157		21711B1049				1		1.3				1.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		39052		39386		39416		39416		17954180		17954180		8977090		5027170.01		2890623		1059297		0		0										8977090		5027170		2890623		1059297		0		0		17954180		17954180		0		8977090		5027170		2890623		1059297		0		0		17954180		17954180																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		17954180		17954180		17954180		635568.692697087

		Internetové centrum Prosek		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0158		158		21711B2025				2		2.3				2.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		190		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		38899		39021		39051		39051		5644051		5644051		2822025.12		553116.39		1902045.09		366864.42		0		0										3661927		717737		2468139		476052		0		0		7323855		7323855		0		3661927		717737		2468139		476052		0		0		7323855		7323855																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		7323855		7323855		7323855		259260.681794046

		Revitalizace pěší zóny na sídlišti Prosek - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0159		159		21711B1048				1		1.3				1.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39355		1		39052		39325		39355		39355		11417334		11417334		5708666		3196854		1838191		673623		0		0										5708666		3196854		1838191		673623		0		0		11417334		11417334		0		5708666		3196854		1838191		673623		0		0		11417334		11417334																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		11417334		11417334		11417334		404167.722751248

		Inovační centrum a podnikatelský inkubátor		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0160		160						2		2.1				2.1		41 - ex ante kontrola v pořádku		under examination		Doporučen RR		5b		Technologické inovační centrum ČKD Praha		Zájm.sdružení práv.osob		Obecně prospěšná společnost		Podnikající fyzické a právnické osoby				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38899		39294		39326		39324		142487618		120166591		60083295.5		37972642.76		22110652.74		0		0		0										71283761.5		45051337.27		26232424.23		0		0		0		142567523		168453184		0																																																												Ne		142567523		0		142567523		5046816.63067719

		Centrum pro výzkum transferových cen		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0161		161						2		2.1				2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Centrum pro výzkum transferových cen		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		Příspěvková organizace				Praha 3		CZ0103		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38899		38990		38992		39020		1410883		1410883		698026.04		441152.41		256873.55		0		0		14831										9413069		5949059		3464009		0		0		200000		19026137		19026137		0																																																												Ne		18826137		0		18826137		666435.51984141

		Přenos výsledků projektů vědy a výzkumu do praxe v oblasti Inteligentních dopravních systémů na základě spolupráce vysoké školy a podnikatelského subjektu		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0162		162						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona		Organizace výzkumu a vývoje		3696		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38899		39021		39052		39051		5101220		5096220		2548110		1610405.52		937704.48		0		0		0										7400878		4677354.9		2723523.1		0		0		0		14801756		14831756		0																																																												Ne		14801756		0		14801756		523974.512372119

		Rekonstrukce Domu pánů z Kunštátu a Poděbrad		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0163		163						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - odbor správy majetku Magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		38671		38944		38961		38974		13614041		11440371		5720185.5		1533009.74		4187175.76		0		0		0										9563474.5		2563011.2		7000463.3		0		0		0		19126949		22761069		0																																																												Ne		19126949		0		19126949		677084.109172006

		Vývoj systémového SW pro zařízení IP typu IVR a VM		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0164		164						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		9		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		38869		39113		39171		39143		1691422		1644627		246446.6		246446.6		0		0		0		1151733.79										666000		333000		333000		0		0		3112465		4444465		4567301		0																																																												Ne		1332000		0		1332000		47152.1115791709

		Rekonstrukce Tolcovského dvora		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0165		165						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		38869		38961		38971		38991		4623745		4623745		2311872.5		1054213.86		1257658.64		0		0		0										17278800		7879132.8		9399667.2		0		0		0		34557600		34557600		0																																																												Ne		34557600		0		34557600		1223321.17951078

		Zavedení systému aktivní preference na vybraných SSZ pro autobusovou a tramvajovou dopravu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0166		166		21711B1051				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		38839		38960		38990		38990		10859940		9126000		4563000		3093714.02		1469285.98		0		0		0		38974		7620637		Schválena		38975		27223800		18457736.4		8766063.6		0		0		0		54447600		64792644		8544000		27223800		18457736.5		8766063.5		0		0		0		54447600		64792644		4541500		3079137								1462363								0		0		1462363		0		0		0		1462363		1462363		38975.3685214468								Ne		54447600		54447600		54447600		1927416.89971326

		Modernizace kabelové sítě MR Klárov - Štefánikův most		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0167		167		21711B1052				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		38817		38960		38990		38990		67385535		56626500		28313250		19196383.5		9116866.5		0		0		0		38987		47208323.43		Prijata		38989		49873950		33814538		16059412		0		0		0		99747900		118700001		0		49873950		33814538		16059412		0		0		0		99747900		118700001																				0		0		0		0		0		0		0		0		38989.6581165856								Ne		99747900		99747900		99747900		3531024.10704804

		Lanová dráha Petřín - sanace zárubních zdí		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0168		168		21711B1062				1		1.1				1.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		38869		38960		38990		38990		59248726		49788845		24894422		16878418.01		8016004.94		0		0		0										26286922		17822533		8464390		0		0		0		52573845		62562876		39947103		26286922		17822533		8464390		0		0		0		52573845		62562876																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		52573845		52573845		52573845		1861086.94113066

		Revitalizace Čimického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0169		169		21711B1053				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38292		38929		38960		38959		7133076		7133076		3566538		1626341.3		1940196.7		0		0		0		38946		5189235.69		Schválena		38961		3566538		1626341.3		1940196.7		0		0		0		7133076		7133076		5656591		3566538		1626341.3		1940196.7		0		0		0		7133076		7133076		3564035.5		1625200.19								1938835.31								0		0		1938835.31		0		0		0		1938835.31		1938835.31										Ne		7133076		7133076		7133076		252507.203794825

		Zajištění přítoku do nádrže Černý Most - revitalizace		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0170		170		21711B1059				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		38869		39051		39081		39081		4084599		4084599		2042299.5		931288.57		1111010.93		0		0		0										6375582.5		2907265.6		3468316.9		0		0		0		12751165		12751165		0		6375582.5		2907265.6		3468316.9		0		0		0		12751165		12751165																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		12751165		12751165		12751165		451384.650784099

		Nábřeží Na Františku - opěrná zeď včetně náplavky		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0171		171		21711B1041				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		38825		38960		38990		38990		93975490		93975490		46987745		21426411.72		25561333.28		0		0		0		38987		67927607.26		Prijata		38989		47906425		21845329.8		26061095.2		0		0		0		95812850		95812850		0		47906425		21845329.8		26061095.2		0		0		0		95812850		95812850																				0		0		0		0		0		0		0		0		38989.6622856134								Ne		95812850		95812850		95812850		3391725.37080959

		Regenerace plochy pro výstavbu multifunkčního sportoviště v MČ Praha - Satalice		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0172		172						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		38961		39202		39233		39232		19195000		19195000		9597500		4376460		4414850		806190		0		0										21359000		9739704		9825140		1794156		0		0		42718000		46158000		0																																																												Ne		42718000		0		42718000		1512195.12195122

		Letní scéna Chvalský zámek – zlepšení kvality života a veřejné infrastruktury v MČ Praha 20		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0173		173						1		1.3				1.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		38869		39325		39355		39355		8472685		8464685		4232342.34		2370111.71		1362814.15		499416.8		0		0										13225625		7406350		4258651		1560625		0		0		26451251		26467251		0																																																												Ne		26451251		0		26451251		936360.614535028

		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0174		174		21711B1040				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		38899		39113		39141		39143		6288482		6280982		3140490.37		1758674.96		1011238.1		370577.94		0		0										4165108		2332461		1341165		491483		0		0		8330217		8345217		0		4165108		2332461		1341165		491483		0		0		8330217		8345217																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8330217		8330217		8330217		294885.376473503

		Revitalizace vodního systému v zámeckém parku v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0175		175						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		38961		39202		39233		39232		3580839		3530839		1765419.5		805031.53		812092.68		148295.3		0		0										3004475		1370041		1382058		252376		0		0		6008950		6078950		0																																																												Ne		6008950		0		6008950		212713.724379624

		Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0176		176		21711B2029				2		2.3				2.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 14		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39294		1		38869		39141		39172		39171		2188910		1915210		957605		189414.46		644659.69		123531.05		0		0										4928319		974822		3317744		635753		0		0		9856638		10711008		0		4928319		974822		3317744		635753		0		0		9856638		10711008																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9856638		9856638		9856638		348919.890969592

		Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0177		177						2		2.3				2.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Hlavní město Praha , Odbor informatiky MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		38777		38960		38975		38990		3751832		3751832		1875916		371327.09		1504588.91		0		0		0										6310124		1249404.5		5060719.5		0		0		0		12620248		12620248		0																																																												Ne		12620248		0		12620248		446750.256646253

		3D Praha – Informační centrum pro podporu cestovního ruchu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0178		178						2		2.2		2.2.2		2.2.2		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Česká centra		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace		Příspěvková organizace		113		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		38698		38898		38929		38928		6477312.27		6477312.27		2914790.52		978688.79		1936101.73		0		0		647731.23										16844522.52		5655825.08		11188697.44		0		0		3743227.23		37432272.27		37432272.27		0																																																												Ne		33689045.04		0		33689045.04		1192574.78282417

		Vzdělávací a informační centrum při SOŠ pro administrativu EU – rozvoj služeb a zlepšení sociální soudržnosti		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0179		179						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie		Školské zařízení		Hlavní město Praha		Příspěvková organizace				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39202		1		38899		39113		39141		39143		16999741		16949741		8474870.5		4745927.36		3728943.14		0		0		0										13341520		7471251		5870269		0		0		0		26683040		26783040		0																																																												Ne		26683040		0		26683040		944565.82533895

		Rekonstrukce zdi Lobkovické zahrady s přilehlým schodištěm v parku na Petříně		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0180		180		21711B1060				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38565		38929		38960		38959		17541144		17541144		8770572		3999381.01		4771190.99		0		0		0		38946		12731964.99		Schválena		38959		8770572		3999381		4771191		0		0		0		17541144		17541144		12347330		8770572		3999381		4771191		0		0		0		17541144		17541144		8744481.45		3987483.54								4756997.91								0		0		4756997.91		0		0		0		4756997.91		4756997.91										Ne		17541144		17541144		17541144		620947.431767496

		Revitalizace Kyjského rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0181		181		21711B1061				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		38899		39202		39232		39232		5157728		5157728		2578864		1175961.98		1402902.02		0		0		0										44973724		20508018.1		24465705.9		0		0		0		89947448		89947448		0		44973724		20508018.1		24465705.9		0		0		0		89947448		89947448																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		89947448		89947448		89947448		3184093.1714397

		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0182		182						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný Dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		38777		38960		38960		38990		7436100		7366100		3683050		2062508		1620542		0		0		0										5347860		2994801.6		2353058.4		0		0		0		10695720		10765720		0																																																												Ne		10695720		0		10695720		378622.960104782

		Revitalizace sociálního zařízení na Střeleckém ostrově včetně doplňkových funkcí a odstranění bariér		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0183		183						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střelák		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		38838		39082		39107		39112		5254326		4415400		2077445.7		1319321.52		758124.18		0		0		260508.6										2077445.7		1319321.52		758124.18		0		0		260508.6		4415400		5254326		0																																																												Ne		4154891.4		0		4154891.4		147081.008177281

		Poradenské centrum pro financování inovací v MSP		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0184		184						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Institut pro evropské a národní strategie		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		NNO		1		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		38869		38961		38968		38991		5703111		5703111		2851555.5		1802182.84		1049372.66		0		0		0										5872409		3711362		2161047		0		0		0		11744818		11744818		0																																																												Ne		11744818		0		11744818		415760.487096888

		Internet pro podnikání na Praze 9		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0185		185						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Centrum pro veřenou politiku, občanské sdružení		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		Profesní združení		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39583		1		38852		38944		38945		38974		4860239		4860239		2430119.5		1535835.43		894284.07		0		0		0										5897426		3727173		2170253		0		0		0		11794852		11794852		0																																																												Ne		11794852		0		11794852		417531.664837693

		CITT Praha - Praktické využití GMES		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0186		186						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Česká kosmická kancelář		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Organizace výzkumu a vývoje		5		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		38961		39294		39294		39324		26872720		26872720		13436360		8411162		5025198		0		0		0										13436360		8411162		5025198		0		0		0		26872720		26872720		0																																																												Ne		26872720		0		26872720		951280.39930617

		Centrum celoživotního vzdělávání v elektrotechnice a IT		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0187		187		21711B2027				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Střední škola slaboproudé elektrotechniky		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		38975		39416		39447		39446		25089260		25089260		12544630		7928208.67		4616421.33		0		0		0										19988920		12633000		7355920		0		0		0		39977840		39977840		0		19988920		12633000		7355920		0		0		0		39977840		39977840																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		39977840		39977840		39977840		1415194.87415484

		Interoperabilní nadstavba elektronických spisových služeb úřadů a organizací správy města		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0188		188		21711B2024				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		38808		39005		39036		39035		714000		714000		357000		70686		286314		0		0		0										15297509.5		3028906.88		12268602.62		0		0		0		30595019		32295886		0		15297509.5		3028906.88		12268602.62		0		0		0		30595019		32295886																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		30595019		30595019		30595019		1083047.86010124

		Systém sdílení vybraných okruhů informací webových prezentací subjektů HMP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0189		189		21711B2022				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha		CZ0100554782		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		38808		38960		38990		38990		2063000		2063000		1031500		204237		827263		0		0		0		38989		457336.5		Prijata		38989		3984000		788832		3195168		0		0		0		7968000		7968000		0		3984000		788832		3195168		0		0		0		7968000		7968000																				0		0		0		0		0		0		0		0		38989.6609974537								Ne		7968000		7968000		7968000		282063.081879005

		Modrý klíč - chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením I.		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0190		190		21711B2021				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Škola SPMP MODRÝ KLÍČ, organizační jednotka sdružení		Org.jednotka sdružení		Občanské sdružení		NNO		60		Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		38930		39113		39143		39143		11284636		11284636		5174005.61		1814005.24		3360000.37		0		0		936624.79										13101263		4593299.5		8507963.5		0		0		2371658		28574184		28574184		0		13101263		4593299.5		8507963.5		0		0		2371658		28574184		28574184																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		26202526		26202526		26202526		927555.87808418

		Virtuální turistické informační centrum		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0191		191						2		2.2		2.2.2		2.2.2		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Czech Efficient Learning Node		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO		10		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		38961		39202		39203		39232		3922400		3922400		1961200		549136		1086504.8		325559.2		0		0										3956500		1107820		2191901		656779		0		0		7913000		7913000		0																																																												Ne		7913000		0		7913000		280116.11030479

		DigiForm -systém  a služba pro tvorbu a správu digitálních formulářů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0192		192						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		2071		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38944		1		38720		38913		38937		38943		4319830		4319830		2159915		427663.17		1732251.83		0		0		0										2159915		427663		1732252		0		0		0		4319830		4319830		0																																																												Ne		4319830		0		4319830		152919.749371659

		Internet pro Pražany		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0193		193						2		2.3				2.3		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		HLAVNÍ MĚSTO PRAHA		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		4. výzva		004		39203		1		38749		38926		38926		38956		82114829		69004058		34502028.52		6831401.81		27670627.67		0		0		0										37302974		7385989		29916986		0		0		0		74605949		88781079		0																																																												Ne		74605949		0		74605949		2641012.03582428

		Pražské centrum inovací a vzdělávání České stavební akademie		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0194		194		21711B2028				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství		Nadace		Nadace a nadační fondy		NNO		5		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38930		39113		39143		39143		10407500		8821000		4410500		2787436		1623064		0		0		0										12070000		7628240		4441760		0		0		0		24140000		28726600		0		12070000		7628240		4441760		0		0		0		24140000		28426400																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		24140000		24140000		24140000		854543.523664555

		Multimediální portál vzdělávacích a informačních služeb pro neziskový sektor		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0195		195						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Prosperita o.p.s.		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		10		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		38838		38960		38960		38990		7758200		6590600		3130535.36		619845.28		2510689.37		0		0		329530										4416788		874523		3542264		0		0		464925		9298500		10570500		0																																																												Ne		8833575		0		8833575		312703.989521753

		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0196		196						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		19						Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38261		38990		39005		39020		2690885		2690885		1345442.5		0		1345442.5		0		0		0										1345442.5		0		1345442.5		0		0		0		2690885		2690885		0																																																												Ne		2690885		0		2690885		95255.9382633014

		GridNet - vysokorychlostní propojení propojení občanů, podnikatelů a neziskových organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0197		197						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39083		1		38777		38899		38930		38929		1530340		1530340		765170		151503.66		514194.24		99472.1		0		0										1300000		257400		873600		169000		0		0		2600000		2600000		0																																																												Ne		2600000		0		2600000		92038.656235619

		Digitální služba Modeler Europrojektů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0198		198						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		38777		38929		38960		38959		2707250		2707250		1353625		268017.75		909636		175971.25		0		0										1750000		346500		1176000		227500		0		0		3500000		3500000		0																																																												Ne		3500000		0		3500000		123898.19108641

		Revitalizace sportovního areálu Masná		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0199		199		21711B1046				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38596		38960		38990		38990		27658310		27658310		13829155		7744326.99		4452987.99		1631840.01		0		0		38966		13381797.28		Schválena		38971		14164448.5		7932091		4560952.5		1671405		0		0		28328897		28328897		14416933		13829155		7744327		4452988		1631840		0		0		27658310		28328897		8578075.18		4803722.1								2762140.19		1012212.87						0		0		2762140.19		1012212.87		0		0		3774353.06		3774353.06		38967.3655736111								Ne		28328897		27658310		27658310		979089.879287762

		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště Kampa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0200		200		21711B1047				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38791		38960		38990		38990		8145827		8145827		4072913.5		2280831.56		1311478.15		480603.79		0		0		38981		7358013.24		Schválena		38985		4072913.5		2280831.5		1311478		480604		0		0		8145827		8145827		5796139		4072913.5		2280831.5		1311478		480604		0		0		8145827		8145827		3679006.62		2060243.71								1184640.13		434122.78						0		0		1184640.13		434122.78		0		0		1618762.91		1618762.91		38981.6005258102								Ne		8145827		8145827		8145827		288358.06577224

		Horní Počernice ČOV Svépravice, 2. etapa veřejné splaškové a dešťové kanalizace		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0201		201						1		1.3				1.3		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		38808		38944		38960		38974		41650000		35000000		17500000		9800000		7700000		0		0		0										76637500		42917000		33720500		0		0		0		153275000		182397250		0																																																												Ne		153275000		0		153275000		5425855.78250558

		TV Horní Počernice, etapa 0014 - kanalizace Otovická, část II.		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0202		202		21711B1054				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39095		1		38931		38960		38990		38990		15754410		13239000		6619500		3706920		2912580		0		0		0		38973		10326420		Schválena		38974		15719500		8802920		6916580		0		0		0		31439000		37412410		27644389		15719500		8802920		6916580		0		0		0		31439000		37412410		6619500		3706920								2912580								0		0		2912580		0		0		0		2912580		2912580		38974.3821104167								Ne		31439000		31439000		31439000		1112924.35130447

		Stavba 0012 Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, Etapa 0003, část 23 Provizorní ochrana Karlína; dodávka mobilních čerpadel		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0203		203		21711B1056				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38811		38960		38990		38990		22609990		18999992		9499996		4331998.01		5167997.99		0		0		0		38973		13831994		Schválena		38974		9499996		4331998		5167998		0		0		0		18999992		22609990		18999992		9499996		4331998		5167998		0		0		0		18999992		22609990		9499996		4331998								5167998								0		0		5167998		0		0		0		5167998		5167998		38974.4320364236								Ne		18999992		18999992		18999992		672589.896987504

		Podjezd Chlumecká, komunikace 5, 6, 7		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0204		204		21711B1057				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39187		1		38901		38959		38990		38989		22579605.1		18974458		9487229		6432341.24		3054887.76		0		0		0		38972		15919570.31		Schválena		38974		71902835		48750122		23152713		0		0		0		143805670		173245075		69154759.6		36952379.8		25053713.4		11898666.4		0		0		0		73904759.6		87946663.9		9487229.03		6432000								3054887.75								0		0		3054887.75		0		0		0		3054887.75		3054887.75		38974.4742068287								Ne		143805670		73904759.6		73904759.6		2616190.29346172

		Samoobslužná zařízení pro knihovnické a informační služby MKP.		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0205		205						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		451		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39326		1		38857		39083		39084		39113		7198992		7198992		3599496		0		3599496		0		0		0										5965761		0		5965761		0		0		0		11931522		11931522		0																																																												Ne		11931522		0		11931522		422369.712202202

		Vysokorychlostní komunitní síť pro elektronickou komunikaci s možností univerzálního využití v existujících kolektorových šachtách		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0206		206						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		SUP spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		3		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39449		1		38777		38869		38869		38899		47932		47932		7189.8		7189.8		0		0		0		33552.4										374623.05		374623.05		0		0		0		1748240.9		2497487		2497487		0																																																												Ne		749246.1		0		749246.1		26522.9247052993

		Pobřežní III. etapa 1. infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0207		207		21711B1055				1		1.2				1.2		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39385		1		38961		39325		39355		39355		86371957		50707623		25353811.5		11561338.04		13792473.46		0		0		0										25865417.55		11794630.4		14070787.15		0		0		0		51730835.1		88123015.26		0		25865417.5		11794630.5		14070787		0		0		0		51730835		88123013																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		51730835.1		51730835		51730835.1		1831244.82636554

		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0208		208						1		1.2				1.2		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		39022		39263		39294		39293		60006701		39273417		19636708.5		8954339.15		10682369.35		0		0		0										42882686		19554505		23328181		0		0		0		85765372		129968440		0																																																												Ne		85765372		0		85765372		3036049.8424723

		Technické zajištění účasti na zahraničních stážích v rámci projektu „Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0209		209						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		38775		38837		38898		38867		950000		950000		475000		475000		0		0		0		0		38910		184649.92		Schválena		38910		475000		475000		0		0		0		0		950000		950000		0		475000		475000		0		0		0		0		950000		950000		184649.92						184649.92		184649.93										184649.92		184649.93		0		0		0		0		369299.85		369299.85								38940		Ne		950000		950000		950000		33629.5090091685

		Letní prohlídky Divadla Na zábradlí		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0210		210						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Divadlo Na zábradlí		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		69		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38899		38960		38971		38990		539977		503977		251988.5		72068.71		179919.79		0		0		0										251988.5		72068.7		179919.8		0		0		0		503977		539977		0																																																												Ne		503977		0		503977		17840.5253283302

		Papírové archivní boxy na projektovou dokumentaci JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0211		211						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38782		1		38761		38782		38898		38812		119000		119000		59500		59500		0		0		0		0		38870		57954.49		Schválena		38870		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		57954.49						57954.49		57954.98										57954.49		57954.98		0		0		0		0		115909.47		115909.47										Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Expert na webové stránky		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0212		212						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		38754		39066		39082		39096		119000		119000		59500		59500		0		0		0		0										59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Bibliobus do sídlišť		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0213		213		21711B1064				1		1.3				1.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		451						Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		38944		39506		39538		39536		7429495		7381840		3690920		2066915.2		1624004.8		0		0		0										3767572		2109840		1657731.7		0		0		0		7535143.7		7535143.7		0		3690920		2066915.2		1624004.8		0		0		0		7381840		7429495																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		7535143.7		7381840		7535143.7		266740.192573188

		Rekonstrukce a modernizace veřejné knihovny Ďáblice - nové a kvalitnější služby pro obyvatele sídliště		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0214		214		21711B1058				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		455		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		38108		38898		38929		38928		11362627		11237527		5618763.5		3146507.5		2472256		0		0		0		38929		8370816.33		Schválena		38971		6155223.5		3446925.16		2708298.34		0		0		0		12310447		12976627		7381453		6085243.5		3407736.3		2677507.2		0		0		0		12170487		12976627		5365907.9		3004908.42								2360999.48								0		0		2360999.48		0		0		0		2360999.48		2360999.48		38971.3701332523								Ne		12310447		12170487		12170487		430828.949697334

		Nákup technického vybavení		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0215		215		21711B3022				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Obec		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38838		1		38749		38808		38838		38838		120000		120000		60000		0		60000		0		0		0										60000		0		60000		0		0		0		120000		120000		0		60000		0		60000		0		0		0		120000		120000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		120000		120000		120000		4247.9379801055

		Inovace grafického manuálu pro publicitu v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0216		216						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38768		38960		38990		38990		357000		357000		178500		178500		0		0		0		0		38975		130900		Schválena		38978		178500		178500		0		0		0		0		357000		357000		0		178500		178500		0		0		0		0		357000		357000		130900								130900										0		130900		0		0		0		0		130900		130900		38975.5838282755								Ne		357000		357000		357000		12637.6154908138

		Pořízení dálkově řízeného tiskového stroje		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0217		217				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Střední škola polygrafická Praha, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		50		Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38898		1		38764		38898		38930		38928		8249427.02		8249427.02		1237414.05		618707.03		618707.03		0		0		5774598.91		38926		2417651		Schválena		38947		1208825.5		604412.75		604412.75		0		0		5641185.79		8058836.79		9590015.78		0		1208825.5		604412.75		604412.75		0		0		5641185.79		8058836.79		9590015.78		1208825.75		604412.75		604412.75		1208825.5		604412.75		604412.75						5641185.79		1208825.5		604412.75		604412.75		0		0		5641185.79		8058836.79		8058836.79										Ne		2417651		2417651		2417651		85583.5958795002

		Centrum českých delikates Patriot-x		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0218		218				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Daja spol.s.r.o		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		25		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38990		1		38343		38959		38990		38989		8580		8580		1287		643.5		643.5		0		0		6006										1287		643.5		643.5		0		0		6006		8580		8580		0		1287000		643500		643500		0		0		6006000		8580000		8580000																																												Ne		2574		2574000		2574000		91118.2696732628

		Šicí dílna a vzorkovna		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0219		219				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		OPTIMAL INTERIER DESIGN, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		15		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38990		1		38764		38990		39020		39020		5911920		5015500		752325		376162.5		376162.5		0		0		3510850										752325		376162.5		376162.5		0		0		3510850		5015500		5911920		0		752325		376162.5		376162.5		0		0		3510850		5015500		5911920																																												Ne		1504650		1504650		1504650		53263.8323480477

		Vydavatelské a logistické centrum SEVT		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0220		220				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		SEVT, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		80		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39355		1		38888		39355		39385		39385		15042000		12641000		1500000.02		749999.38		749999.38		0		0		9640999.96										1500000		750000		750000		0		0		9641000		12641000		15042000		0		1500000		750000		750000		0		0		9641000		12641000		15042000																																												Ne		3000000		3000000		3000000		106198.449502637

		Nákup a implementace komplexního podnikového systému do společnosti METROS s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0221		221				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		METROS, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		38						Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39082		1		38808		39082		39082		39112		3300000		3300000		495000		247500		247500		0		0		2310000										495000		247500		247500		0		0		2310000		3300000		3300000		0																																																												Ne		990000		0		990000		35045.4883358703

		Rekonstrukce přízemního podlaží v domě U zlatého jednorožce		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0222		222				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		First Czech Restaurant Management Company s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		8		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38868		1		38777		38868		38873		38898		11376300		8811500		1321725		660862.5		660862.5		0		0		6168050										1321725		660862.5		660862.5		0		0		6168050		8811500		11376300		0		1321725		660862.5		660862.5		0		0		6168050		8811500		11376300																																												Ne		2643450		2643450		2643450		93576.7637792488

		Expert na analýzy v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0223		223						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		38777		39082		39113		39112		270000		270000		135000		135000		0		0		0		0										295000		295000		0		0		0		0		590000		590000		0		295000		295000		0		0		0		0		590000		590000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		590000		590000		590000		20885.695068852

		Správa dokumentace programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0224		224						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		38777		38898		38912		38928		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Podpora konečným příjemcům v programu JPD 2 a analýza stavu projektů v JPD 2"		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0225		225						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38772		39082		39113		39112		2380000		2380000		1190000		1190000		0		0		0		0										1190000		1190000		0		0		0		0		2380000		2380000		0		1190000		1190000		0		0		0		0		2380000		2380000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 v roce 2006		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0226		226						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38761		39082		39113		39112		130000		130000		65000		65000		0		0		0		0										65000		65000		0		0		0		0		130000		130000		0		65000		65000		0		0		0		0		130000		130000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		130000		130000		130000		4601.932811781

		Příruční archiv dokumentů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0227		227		21711B3006				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38908		1		38782		38878		38908		38908		120000		120000		60000		0		60000		0		0		0		38944		42882		Schválena		38966		60000		0		60000		0		0		0		120000		120000		0		60000		0		60000		0		0		0		120000		120000		42882										42882								0		0		42882		0		0		0		42882		42882		38966				38987				Ne		120000		120000		120000		4247.9379801055

		Expertní a poradenská činnost III.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0228		228		21711B3007				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		38749		39263		39293		39293		1080000		1080000		540000		0		540000		0		0		0										540000		0		540000		0		0		0		1080000		1080000		0		540000		0		540000		0		0		0		1080000		1080000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1080000		1080000		1080000		38231.4418209494

		Ex-ante evaluace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007-2013		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0229		229		21711B3008				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38762		38929		38960		38959		2380000		2380000		1190000		0		1190000		0		0		0		38979		999600		Schválena		38981		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		1680000		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		999600										999600								0		0		999600		0		0		0		999600		999600		38981.3405455671								Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		SEA - Strategické posouzení vlivů realizace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007 - 2013 na životní prostředí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0230		230		21711B3009				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38762		38929		38960		38959		2380000		2380000		1190000		0		1190000		0		0		0										1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		0		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		Komunikační strategie JPD 2 - Evaluace KAP a mediální analýza		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0231		231		21711B3010				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		38756		38883		38912		38913		1430000		1430000		715000		0		715000		0		0		0		38944		711025		Schválena		38967		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		1195000		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		711025										711025								0		0		711025		0		0		0		711025		711025		38965.6583427431				38979				Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		Školení pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty - Český a moravský účetní dvůr		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0232		232						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		38790		38898		38960		38928		38100		38100		19050		19050		0		0		0		0		38960		19034		Schválena		38960		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		19034								19034										0		19034		0		0		0		0		19034		19034										Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Informační letáky JPD 2 – II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0233		233						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		38817		38990		39021		39020		238000		238000		119000		119000		0		0		0		0										119000		119000		0		0		0		0		238000		238000		0		119000		119000		0		0		0		0		238000		238000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		238000		238000		238000		8425.0769938759

		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0234		234						3		3.2				3.2		05 - chybně načten		rejected		rejected		4a		OŘOS, MMR ČR				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		38718		38898		38929		38928		450000		450000		225000		225000		0		0		0		0										225000		225000		0		0		0		0		450000		450000		0																																																												Ne		450000		0		450000		15929.7674253956

		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0235		235						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		OŘOS, MMR ČR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		38718		39066		39113		39096		450000		450000		225000		225000		0		0		0		0										225000		225000		0		0		0		0		450000		450000		0		225000		225000		0		0		0		0		450000		450000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		450000		450000		450000		15929.7674253956

		Seminář pro konečné příjemce v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0236		236						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38834		1		38810		38834		38868		38864		119000		119000		59500		59500		0		0		0		0		38909		11148		Schválena		38909		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		11148						11148		11148										11148		11148		0		0		0		0		22296		22296								38940		Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Vzdělávací semináře pro ŘO JPD 2 v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0237		237						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39080		1		38838		39080		39113		39110		595000		595000		297500		297500		0		0		0		0										297500		297500		0		0		0		0		595000		595000		0		297500		297500		0		0		0		0		595000		595000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		595000		595000		595000		21062.6924846897

		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 6. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0238		238						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		38824		38898		38929		38928		300000		300000		150000		150000		0		0		0		0		38938		76507.85		Schválena		38938		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		0		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		76507.85								76507.85										0		76507.85		0		0		0		0		76507.85		76507.85										Ne		300000		300000		300000		10619.8449502637

		Příprava OPPK 2007-13		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0239		239		21711B3024				3		3.2				3.2		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39294		1		38838		38960		38989		38990		1000000		1000000		500000		0		500000		0		0		0										797500		0		797500		0		0		0		1595000		1595000		0		797500		0		797500		0		0		0		1595000		1595000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1595000		1595000		1595000		56462.1756522355

		Technické vybavení SRR		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0240		240		21711B3025				3		3.1				3.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39020		1		38839		38990		39020		39020		400000		400000		200000		0		200000		0		0		0										200000		0		200000		0		0		0		400000		400000		0		200000		0		200000		0		0		0		400000		400000																																												Ne		400000		400000		400000		14159.7932670183

		Podpora projektovým žadatelům ve 5. výzvě programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0241		241						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		38852		39021		39051		39051		535500		535500		267750		267750		0		0		0		0										267750		267750		0		0		0		0		535500		535500		0		267750		267750		0		0		0		0		535500		535500																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		535500		535500		535500		18956.4232362208

		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2 - II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0242		242						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39059		1		38930		39059		39113		39089		1190000		1190000		595000		595000		0		0		0		0										595000		595000		0		0		0		0		1190000		1190000		0		595000		595000		0		0		0		0		1190000		1190000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1190000		1190000		1190000		42125.3849693794

		Tisk a grafické zpracování Výroční zprávy za rok 2005 JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0243		243						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		38880		38990		39021		39020		300000		300000		150000		150000		0		0		0		0										150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		0		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		300000		300000		300000		10619.8449502637

		Multifunkční CDrom o programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0244		244						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38975		1		38880		38975		39005		39005		357000		357000		178500		178500		0		0		0		0										178500		178500		0		0		0		0		357000		357000		0		178500		178500		0		0		0		0		357000		357000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		357000		357000		357000		12637.6154908138

		Inzerce k 5. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0245		245						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38902		1		38880		38902		38990		38932		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2(PDA)		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0246		246						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38898		38960		38990		38990		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0										30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		0		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		60000		60000		60000		2123.9689900528

		Setkávání ŘO JPD 2 se ZS, OGS, žadateli, konečnými příjemci a cílovými skupinami programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0247		247						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor ŘO SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39721		1		38884		39082		39113		39112		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0										150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		0		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		300000		300000		300000		10619.8449502637

		Inovace SW produktu ModLyng 1.0 na ModLyng 2.0		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0248		248				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Lynguent s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		6		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39355		1		38898		39355		39355		39385		12625000		11362500		1500000		750000		750000		0		0		8362500										1500000		750000		750000		0		0		8362500		11362500		12625000		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		"Rozšíření nabídky polygrafických služeb o výrobu tiskovin, navazující na na grafické a technické DTP zpracování."		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0249		249				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		T. A. PRINT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		4		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39021		1		38899		39021		39022		39051		9432000		9432000		1414800		707400		707400		0		0		6602400										1414800		707400		707400		0		0		6602400		9432000		9432000		0																																																												Ne		2829600		0		2829600		100166.377570887

		Přístavba skladové části výrobní haly společností TECOM paper		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0250		250				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		TECOM paper, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		18		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		38992		39325		39342		39355		12598054		10586600		1500000		750000		750000		0		0		7586600										1500000		750000		750000		0		0		7586600		10586600		12598054		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Pořízení nové technologie společností GEMA - Infos		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0251		251				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		GEMA - Infos, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		19		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39051		1		38992		39051		39059		39081		4808389		4031000		604650		302325		302325		0		0		2821700										604650		302325		302325		0		0		2821700		4031000		4808389		0																																																												Ne		1209300		0		1209300		42808.5949945131

		Modernizace restauračního vybavení v klubu Rock Café		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0252		252				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		10		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		38899		39263		39294		39293		5129495		4310500		646575		323287.5		323287.5		0		0		3017350										646575		323287.5		323287.5		0		0		3017350		4310500		5129495		0																																																												Ne		1293150		0		1293150		45776.8416581118

		Vybudování nové výrobně-skladové haly		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0253		253				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		KOMANDOR CZECH REPUBLIC s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		13		Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		39142		39263		39294		39293		21688940		18226000		1500000		749999.99		749999.99		0		0		15226000										1500000		750000		750000		0		0		15226000		18226000		21688940		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Rozšíření skladových, výrobních a administrativních prostor společnosti OMEGA CZ spol. s r. o. za účelem rozšíření podnikatelských aktivit subjektu		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0254		254				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Omega CZ spol. s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		32		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39141		1		38899		39141		39172		39171		10793512		8480178		1272026.7		636013.35		636013.35		0		0		5936124.6										1272026.7		636013.35		636013.35		0		0		5936124.6		8480178		10793512		0																																																												Ne		2544053.4		0		2544053.4		90058.1755106375

		pracoviště Flame		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0255		255				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		FG Forrest, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		35		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		38960		1		38901		38960		38960		38990		9684800		9684800		1452720		726360		726360		0		0		6779360										1452720		726360		726360		0		0		6779360		9684800		9684800		0																																																												Ne		2905440		0		2905440		102851.074374314

		Rekonstrukce budovy firmy ComAp spol. s r. o. za účelem rozvoje činnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0257		257				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ComAp, spol . s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		83		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		38905		39325		39325		39355		13470278		10819561		1500000		750000		750000		0		0		7819561										1500000		750000		750000		0		0		7819561		10819561		13470278		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Nákup vybavení a rozšíření provozovny AZX s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0259		259				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		AZX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		9		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		38899		39263		39294		39293		1651510		1473180		220977		110488.5		110488.5		0		0		1031226										220977		110488.5		110488.5		0		0		1031226		1473180		1651510		0																																																												Ne		441954		0		441954		15644.9431838295

		KAST – Rabakovská		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0260		260				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAST spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		63		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39202		1		38908		39202		39233		39232		33758340		21773271		1500000.01		750000		750000		0		0		18773270.99										1500000		750000		750000		0		0		18773271		21773271		33758340		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		"Modernizace a rozšíření výrobní kapacity společnosti KAPATEX"		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0261		261				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAPATEX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		30		Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39082		1		39021		39082		39141		39112		1906380		1602000		240300		120150		120150		0		0		1121400										240300		120150		120150		0		0		1121400		1602000		1906380		0																																																												Ne		480600		0		480600		17012.9916103225

		Hotel Delta - Přestavba budovy na hotel		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0263		263				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Vlastimil Kubeš - Pražírny a balírny Kubeš		Fyz.osoba ost.nez. v OR		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik				Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39021		1		38887		39021		39052		39051		25663500		14802500		1500000		750000		750000		0		0		11802500										1500000		750000		750000		0		0		11802500		14802500		25663500		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Přístavba haly a zázemí pro rozšíření výroby		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0264		264				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ARCO technik s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		55		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39294		1		38899		39294		39325		39324		10550000		10550000		1500000		750000		750000		0		0		7550000										1500000		750000		750000		0		0		7550000		10550000		10550000		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Administrativní pracovník pro JPD 2 se zaměřením na finance		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0265		265						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38899		39082		39113		39112		170000		170000		85000		85000		0		0		0		0										85000		85000		0		0		0		0		170000		170000		0		85000		85000		0		0		0		0		170000		170000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		170000		170000		170000		6017.9121384828

		Publicita GS II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0266		266		21711B3026				3		3.2				3.2		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39232		1		38975		39051		39089		39081		250000		250000		125000		0		125000		0		0		0										500000		0		500000		0		0		0		1000000		1000000		0		500000		0		500000		0		0		0		1000000		1000000																																												Ne		1000000		1000000		1000000		35399.4831675458

		Implementace  GS II		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0267		267		21711B3027				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		39083		39113		39172		39143		350000		350000		175000		0		175000		0		0		0										350000		0		350000		0		0		0		700000		700000		0		350000		0		350000		0		0		0		700000		700000																																												Ne		700000		700000		700000		24779.638217282

		Nákup technického vybavení pro ŘO JPD 2 - LCD monitory		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0268		268						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		38945		39021		39051		39051		84000		84000		42000		42000		0		0		0		0										42000		42000		0		0		0		0		84000		84000		0																																																												Ne		84000		0		84000		2973.5565860738

		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR v letech 2005 - 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0269		269		21711B3028				3		3.1				3.1		50 - vydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		under examination		Doporučen RR		5b		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39691		1		38353		38960		38990		38990		1458946		1458946		729473		729473		0		0		0		0										4670993		4670993		0		0		0		0		9341986		9341986		0		4670993		4670993		0		0		0		0		9341986		9341986																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9341986		9341986		9341986		330701.476158448

		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2006-2008		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0270		270		21711B3029				3		3.2				3.2		50 - vydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		under examination		Doporučen RR		5b		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj ČR		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39478		1		38718		38960		38990		38990		1166487		1166487		583243.5		583243.5		0		0		0		0										1880401		1880401		0		0		0		0		3760802		3760802		0		1880401		1880401		0		0		0		0		3760802		3760802																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3760802		3760802		3760802		133130.447095472

		Evaluace pokroku programu JPD 2 - příčiny nízké absorpční kapacity		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0271		271						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		38943		39113		39172		39143		2284400		2284400		1142200		1142200		0		0		0		0										1142200		1142200		0		0		0		0		2284400		2284400		0																																																												Ne		2284400		0		2284400		80866.5793479415

		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0272		272						3		3.2				3.2		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		Regionální rada regionu soudržnosti Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		38898		39447		39478		39477		5000000		5000000		2500000		0		2500000		0		0		0										2500000		0		2500000		0		0		0		5000000		5000000		0																																																												Ne		5000000		0		5000000		176997.415837729

		Technické zajištění a služby spojené s fungováním Regionální rady regionu soudržnosti Praha		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0273		273						3		3.1				3.1		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		Regionální rada regionu soudržnosti Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39660		1		38961		39660		39691		39690		14000000		14000000		7000000		0		7000000		0		0		0										7000000		0		7000000		0		0		0		14000000		14000000		0																																																												Ne		14000000		0		14000000		495592.764345641

		Fotodokumentace realizovaných projektů v JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0274		274						3		3.2				3.2		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		38985		39051		39080		39081		95200		95200		47600		47600		0		0		0		0										47600		47600		0		0		0		0		95200		95200		0																																																												Ne		95200		0		95200		3370.0307975504

		Zaměstnanci		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0275		275						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39416		1		39052		39416		39477		39446		500000		500000		250000		0		250000		0		0		0										250000		0		250000		0		0		0		500000		500000		0																																																												Ne		500000		0		500000		17699.7415837729





tabulky

		Opatření SMT		3.2

		Číslo etapy		1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet

		Centrum pro regionální rozvoj ČR		1		1		2

		Hlavní město Praha		12				12

		Ministerstvo pro místní rozvoj		35		4		39

		Celkový součet		48		5		53

		1.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		1				1				Other organisations established and founded by the City of Prague		1		7		100

		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		5				5				Prague Transport Company		5		36		100

		Hlavní město Praha		8		5		13				Prague City Hall		8		57		62

		Celkový součet		14		5		19				Celkový součet		14		100		74

		1.2

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha		11		5		16				Prague City Hall		11		65		69

		Městská část		6		3		9				City boroughs		6		35		67

		Celkový součet		17		8		25				Celkový součet		17		100		68

		1.3

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha		6		4		10				Prague City Hall		6		21		60

		Městská část		17		6		23				City boroughs		17		59		74

		NNO		3		7		10				NGO		3		10		30

		Příspěvková organizace		3		2		5				Organisations established, founded by the city and by selected city boroughs		3		10		60

		Celkový součet		29		19		48				Celkový součet		29		100		60

		2.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		NNO		2		3		5				NGO		2		29		40

		Organizace výzkumu a vývoje		3		4		7				Research and development organisations		3		43		43

		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		1		2		3				Organisations established and founded by the City of Prague		1		14		33

		Podnikající fyzické a právnické osoby		1				1				Entrepreneurs		1		14		100

		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování				2		2				Specialised advisory and mediation entities		0		0		0

		Celkový součet		7		11		18				Celkový součet		7		100		39

		2.2.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Malý a střední podnik		11		3		14				Small and medium-sized enterprises		11		100		79

		Celkový součet		11		3		14				Celkový součet		11		100		79

		2.2.2

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha				1		1				Prague City Hall		0		0		0

		Městská část		3		2		5				City boroughs		3		50		60

		NNO		2		1		3				NGO		2		33		67

		Podnikatelské združení				1		1				Business and professional associations and representations		0		0		0

		Příspěvková organizace		1		1		2				Organisations established, founded by the city and by selected city boroughs		1		17		50

		Celkový součet		6		6		12				Celkový součet		6		100		50

		2.3

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha		2		1		3				Prague City Hall		2		20		67

		Městská část		6		3		9				City boroughs		6		60		67

		Podnikající fyzické a právnické osoby		1		4		5				Entrepreneurs		1		10		20

		Příspěvková organizace		1		4		5				Organisations established, founded by the city and by selected city boroughs		1		10		20

		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování				1		1				Specialised advisory and mediation entities		0		0		0

		Celkový součet		10		13		23				Celkový součet		10		100		43

		3.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Centrum pro regionální rozvoj		1		1		2				Centre for Regional Development		1		2.5		50

		Hlavní město Praha		9				10				Prague City Hall		9		22.5		100

				1								Regional Council of the Cohesion Region Prague		1		2.5

		Ministerstvo pro místní rozvoj		29		2		31				Ministry for Regional Development of the Czech Republic		29		72.5		94

		Celkový součet		40		3		43				Celkový součet		40		100		93

		3.2

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Centrum pro regionální rozvoj ČR		1		1		2				Centre for Regional Development		1		1.9		50

		Hlavní město Praha		12				12				Prague City Hall		12		23.1		100

				4								Regional Council of the Cohesion Region Prague		4		7.7

		Ministerstvo pro místní rozvoj		35		4		39				Ministry for Regional Development of the Czech Republic		35		67.3		90

		Celkový součet		52		5		53				Celkový součet		52		100		91
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				Název projektu		Reg. číslo projektu		Ev. číslo projektu		Číslo ISPROFIN		Číslo GS		Priorita		Opatření		Podopatření		Opatření SMT		Stav projektu		Stav SMT		Stav SMT_čerpání		Stav 166		Žadatel		Hospodářsko-právní forma		Typ konečného příjemce		Ev. číslo projektu		PŘÍJEMCI		kontrola		Počet zaměstnanců		Převažující místo realizace		ZUJ převažujícího místa realizace		Kraj		Název výzvy		Číslo výzvy		Datum ukončení projektu		Číslo etapy		Datum zahájení etapy		Datum ukončení etapy		Datum předložení žádosti o proplacení		Datum ukončení etapy +30 dní (jako Datum předložení žádosti o proplacení)		Rozpočet etapy - celkem		Rozpočet etapy - celkové způsobilé výdaje		Fin. etapy - Strukturální fondy		Fin. etapy - Státní rozpočet		Fin. etapy - Regionální zdroje		Fin. etapy - Místní zdroje		Fin. etapy - SFDI		Fin. etapy - Soukromé zdroje		Datum předložení žádosti_Předložené žádosti o platbu		Částka_Předložené žádosti o platbu		Stav žádosti_Předložené žádosti o platbu		Datum (změna stavu žádosti)_Předložené žádosti o platbu		PF - Příspěvek společenství_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky ze SR_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Soukromé spolufinancování_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Celkové způsobilé výdaje_DATA ZE ŽÁDOSTI		PF - Rozpočet projektu celkem_DATA ZE ŽÁDOSTI		Nasmlouvaná cena z tendrů		PF - Příspěvek společenství_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky ze SR_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_DATA ZE SMLOUVY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_DATA ZE SMLOUVY		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_DATA ZE SMLOUVY		PF - Soukromé spolufinancování_DATA ZE SMLOUVY		PF - Celkové způsobilé výdaje_DATA ZE SMLOUVY		PF - Rozpočet projektu celkem_DATA ZE SMLOUVY		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Příspěvek společenství		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Fin. prostředky ze SR		Klas. pl. typu žádost - součtováno za etapu - Fin. prostředky z rozpočtu krajů		Klas. pl. typu skutečnost - Příspěvek společenství		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky ze SR		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky z rozpočtu krajů		Klas. pl. typu skutečnost - Fin. prostředky z rozpočtu obcí		Klas. pl. typu skutečnost - Jiné nár. veřejné fin. prostředky		Klas. pl. typu skutečnost - Soukromé spolufinancování		PF - Příspěvek společenství_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky ze SR_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu krajů_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Fin. prostředky z rozpočtu obcí_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Jiné nár. veřejné fin. prostředky_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Soukromé spolufinancování_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Celkové způsobilé výdaje_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		PF - Rozpočet projektu celkem_PROPLACENÉ PROSTŘEDKY		Předáno na CRR_Administrace žádosti o platbu		Předáno na ŘO_Administrace žádosti o platbu		Předáno na OR_Administrace žádosti o platbu		Předáno na PJ_Administrace žádosti o platbu		Platba certifikována_Administrace žádosti o platbu		žádost EU + národní _Projekt		smlouva EU + národní_Projekt		Kontrola žádosti o platbu_částka		Kontrola data předpokládaného předložení žádostio pl.		pořadí				Kompetence - útvar

		2		Vývoj systémového SW pro IP IVR a VM v prostředí Visual Kirké		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0002		1		21711B2013				2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				1		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39082		1		8/1/05		39082		1/15/07		1/30/07		4/11/51		6/13/78		711,000.00		711,000.00		- 0		- 0		- 0		3,318,283.00										711000		8/25/46		- 0		- 0		- 0		3,318,283.00		4,740,283.00		4,876,455.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/19/93		0						367				CRR - Praha(HQ)

		1		Vývoj systémového SW pro IP monitoring		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0001		2		21711B2012				2		2.3				2.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				2		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		6/1/04		38656		11/30/05		11/30/05		6/21/26		2/26/07		476,999.89		476,999.89		- 0		- 0		- 0		2,226,223.90		38747		440000		Schválena		38,814.00		477000		12/23/05		- 0		- 0		- 0		2,226,224.00		3,180,224.00		3,296,852.00		- 0		477,000.00		477,000.00		- 0		- 0		- 0		2,226,224.00		3,180,224.00		3,296,852.00		411,388.43						411,388.43		411,388.43								1,919,812.64		411,388.43		411,388.43		- 0		- 0		- 0		1,919,812.64		2,742,589.50		2,742,589.50		39,008.40		38,902.00		9/6/06		10/31/06		Ne		12/17/11		954000						366				CRR - Praha(HQ)

		3		Přestavba kina Čas v Horních Počernicích na divadlo Pohoda		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0003		3						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				3		Městská část		----		97						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		5/1/05		38656		11/15/05		11/30/05		10/28/16		10/28/16		2,778,916.00		1,508,951.38		1,100,450.75		169,513.87		- 0		- 0										10184433		1/9/41		4,033,035.50		621,250.40		- 0		- 0		20,368,866.00		20,368,866.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/21/68		0						99				CRR - Praha(HQ)

		10		Výtahy ve stanici metra Florenc B - bezbariérové zpřístupnění		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0004		4		21711B1002				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost				4		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		9/1/05		38807		4/14/06		4/30/06		5/30/15		5/30/15		21,479,072.78		14,219,146.88		7,259,927.34		- 0		- 0		- 0		38821		21478759.62		Schválena		38,854.00		29845000		11/22/93		10,087,610.00		- 0		- 0		- 0		59,690,000.00		59,690,000.00		62,667,039.00		29,794,636.00		19,724,050.00		10,070,588.00		- 0		- 0		- 0		59,589,274.00		59,589,274.00		21,478,759.62						21,478,759.62		14,218,938.87		7,259,820.75								21,478,759.62		14,218,938.87		7,259,820.75		- 0		- 0		- 0		42,957,519.24		42,957,519.24		38,821.00		38,908.00		7/19/06		9/27/06		Ano		8/31/25		59589274						1				CRR - Praha(HQ)

		12		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 – Etapa 2005		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0005		5		21711B1012				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.				5		Městská část		----								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		5/1/05		38625		10/15/05		10/30/05		9/21/20		9/21/20		2,706,579.50		1,470,000.00		1,071,805.40		165,101.50		- 0		- 0		38631		2323412		Schválena		38,810.00		2756579.5		2/26/98		1,091,605.50		168,151.30		- 0		- 0		5,513,159.00		5,513,159.00		3,574,122.00		2,706,579.50		1,469,672.60		1,071,805.40		165,101.34		- 0		- 0		5,413,158.84		5,413,158.84		4,646,824.00						2,323,412.00		1,261,612.70		920,071.15		141,728.00						2,323,412.00		1,261,612.70		920,071.15		141,728.00		- 0		- 0		4,646,823.85		4,646,823.85				38,686.00		2/15/06		4/5/06		Ano		7/6/94		5413158.84						103				CRR - Praha(HQ)

		16		Web Grid Praha 1		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0006		6		21711B2003				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.				6		Městská část		----		344						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39098		1		1/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		5/8/28		12/18/89		6,298,595.96		1,284,913.34		4,220,070.23		793,622.47		- 0		- 0		38973		5803210		Prijata		38,973.00		8980000		8/16/15		6,016,616.00		1,131,480.00		- 0		- 0		17,960,016.00		21,154,866.00		16,580,600.00		8,980,000.00		1,831,920.00		6,016,616.00		1,131,480.00		- 0		- 0		17,960,016.00		21,154,866.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		38,973.57								Ne		11/6/72		17960016						368				CRR - Praha(HQ)

		26		Výstavba nového zařízení "CHRÁNĚNÉHO KOMUNITNÍHO BYDLENÍ" pro duševně hendikepované se zajištěním služeb psychosociální rehabilitace v rámci rozšíření projektu "PSYCHOSOCIÁLNÍ SÍTĚ"		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0007		7		21711B1004				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Nadace Bona		Nadace				7		NNO		----		2						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39171		1		3/31/05		38595		9/30/05		9/30/05		2/10/72		2/10/72		652,344.01		354,222.79		298,121.20		- 0		- 0		- 0		38617		652344.25		Schválena		38,656.00		5577880.5		7/15/92		2,549,091.30		- 0		- 0		- 0		11,155,760.90		11,569,360.90		15,193,325.67		5,577,880.50		3,028,789.10		2,549,091.30		- 0		- 0		- 0		11,155,760.90		11,569,360.90		652,344.25						652,344.25		354,222.93		298,121.32								2,049,449.05		1,621,131.00		1,364,377.30		- 0		- 0		- 0		5,034,957.35		5,034,957.35		38,687.00		38,742.00		4/4/06		4/5/06		Ano		6/6/43		11155760.9						104				CRR - Praha(HQ)

		4		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0008		8						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace				8		Příspěvková organizace		----		18						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		9/1/04		38990		11/15/04		10/30/06		9/17/97		9/17/97		1,369,242.50		- 0		1,369,242.50		- 0		- 0		- 0										1369242.5		12/31/99		1,369,242.50		- 0		- 0		- 0		2,738,485.00		2,738,485.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/17/97		0						370				CRR - Praha(HQ)

		19		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0009		9						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				9		NNO		----				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		3/1/05		38656		10/31/05		11/30/05		1/28/63		1/28/63		4,944,880.00		2,685,069.84		2,259,810.16		- 0		- 0		104,400.00										4944880		6/19/51		2,259,810.16		- 0		- 0		104,400.00		9,994,160.00		9,994,160.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/28/77		0						108				CRR - Praha(HQ)

		11		Rokytka - Rekonstrukce Velkého Počernického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.1/0010		10		21711B1006				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha ( Odbor ochrany prostředí MHMP )		Obec nebo m.část hl.m.				10		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38928		1		10/15/04		38656		11/1/05		11/30/05		5/22/23		5/22/23		12,459,041.00		5,581,649.99		6,877,391.01		- 0		- 0		- 0		38686		8598714.5		Schválena		38,705.00		36774519.5		12/22/06		20,299,534.50		- 0		- 0		- 0		73,549,039.00		73,549,039.00		9,999,999.00		36,774,519.50		16,474,985.00		20,299,534.00		- 0		- 0		- 0		73,549,038.50		73,549,038.50		8,598,714.50						8,598,714.50		3,852,224.10		4,746,490.40								8,598,714.50		12,640,476.80		15,574,873.20		- 0		- 0		- 0		36,814,064.50		36,814,064.50		38,686.00		38,742.00		2/15/06				Ne		6/4/70		73549038.5						37				CRR - Praha(HQ)

		24		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0011		11						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				11		NNO		----								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		3/1/05		38625		9/30/05		10/30/05		8/30/50		8/30/50		10,654,120.00		5,785,187.00		4,868,933.00		- 0		- 0		150,000.01										10654120		4/20/39		4,868,933.00		- 0		- 0		150,000.00		21,458,240.00		21,458,240.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/23/39		0						109				CRR - Praha(HQ)

		13		Poradenské centrum Prosperita		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0012		12		21711B2005				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Prosperita, o.p.s.		Obecně prospěšná spol.				12		NNO		----		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39216		1		5/15/05		38913		8/15/06		8/14/06		7/22/24		7/22/24		9,115,107.81		5,851,899.48		3,263,208.33		- 0		- 0		406,122.38		38944		14568702.19		Schválena		39,034.00		10324350		6/24/47		3,696,117.30		- 0		- 0		460,000.00		21,108,700.00		21,108,700.00		15,746,401.00		10,324,350.00		6,628,233.00		3,696,117.00		- 0		- 0		460,000.00		21,108,700.00		21,108,700.00		8,810,072.70		5,656,027.00								3,154,045.70						392,679.62		- 0		- 0		3,154,045.70		- 0		- 0		392,679.62		3,546,725.32		3,546,725.32										Ne		3/20/34		20648700						186				CRR - Praha(HQ)

		5		multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0013		13		21711B2006				2		2.1				2.1		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace				13		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		----		44						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39051		1		1/3/05		39051		12/4/06		12/30/06		6/16/45		6/16/45		4,975,600.00		3,194,335.00		1,781,265.00		- 0		- 0		- 0										4975600		10/15/45		1,781,265.00		- 0		- 0		- 0		9,951,200.00		9,951,200.00		- 0		4,975,600.00		3,194,335.00		1,781,265.00		- 0		- 0		- 0		9,951,200.00		9,951,200.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/16/45		9951200						188				CRR - Praha(HQ)

		7		Víceúčelové sportoviště s rekreační plochou		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0014		14		21711B1008				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Střední odborné učiliště elektrotechnické Praha 9		Příspěvková organizace				14		Příspěvková organizace		----		50						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38686		1		6/20/05		38686		12/1/05		12/30/05		8/29/60		8/29/60		1,399,000.00		839,400.00		559,600.00		- 0		- 0		- 0		38695		1398333		Schválena		38,730.00		1399000		3/12/98		559,600.00		- 0		- 0		- 0		2,798,000.00		2,798,000.00		1,857,163.00		1,399,000.00		839,400.00		559,600.00		- 0		- 0		- 0		2,798,000.00		2,798,000.00		1,398,333.40						1,398,333.40		839,000.00		559,333.40								1,398,333.40		839,000.00		559,333.40		- 0		- 0		- 0		2,796,666.80		2,796,666.80		38,695.00		38,742.00		2/6/06		5/2/06		Ano		8/29/60		2798000						110				CRR - Praha(HQ)

		14		CENTRUM PRO PŘENOS POZNATKŮ A TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0015		15		21711B2007				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Univerzita Karlova v Praze		Vysoká škola				15		Organizace výzkumu a vývoje		----		6827						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		5/2/05		38898		8/31/06		7/30/06		2/23/27		7/26/79		2,853,025.00		1,831,642.00		1,021,383.00		- 0		- 0		1,006,950.00		38960		3836572		Schválena		39,064.00		7778031		9/22/71		2,784,535.00		- 0		- 0		2,745,188.00		18,301,250.00		18,701,250.00		- 0		7,778,031.00		4,993,496.00		2,784,535.00		- 0		- 0		2,745,188.00		18,301,250.00		18,701,250.00		1,590,287.20		1,020,777.48								569,135.40								- 0		- 0		569,135.40		- 0		- 0		- 0		569,135.40		569,135.40										Ne		1/17/91		15556062						189				CRR - Praha(HQ)

		23		Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0016		16		21711B1007				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.				16		Městská část		----		12						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39045		1		11/25/04		38533		7/31/05		7/30/05		3/29/74		9/25/02		347,480.00		188,667.63		137,612.94		21,199.43		- 0		- 0		38617		347358.92		Schválena		38,810.00		5426746		11/7/67		2,148,992.00		331,032.00		- 0		- 0		10,853,493.00		10,863,493.00		9,240,106.32		4,737,000.00		2,572,000.00		1,876,000.00		289,000.00		- 0		- 0		9,474,000.00		11,637,000.00		694,717.84						347,358.92		188,615.89		137,554.13		21,188.89						347,358.92		1,774,615.89		1,294,251.13		199,325.89		- 0		- 0		3,615,551.83		3,615,551.83		38,679.00		38,686.00		2/8/06		4/7/06		Ano		11/7/15		9474000						112				CRR - Praha(HQ)

		18		Vznik kulturně vzdělávacího a informačního centra městské části Praha 19 s veřejným přístupem k internetu v místní lidové knihovně s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0017		17		21711B2008				2		2.3				2.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 19		Obec nebo m.část hl.m.				17		Městská část		----		76						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38596		1		5/1/04		38596		10/1/05		10/1/05		12/10/90		4/9/49		702,959.50		- 0		574,725.10		128,234.40		- 0		- 0		38625		598105.6		Schválena		38,733.00		959501		11/28/35		642,866.00		120,898.00		- 0		- 0		1,919,003.00		1,969,003.00		- 0		702,959.50		- 0		574,725.10		128,234.40		- 0		- 0		1,405,919.00		1,969,003.00		598,105.60						598,105.60				489,011.10		109,094.50						598,105.60		- 0		489,011.10		109,094.50		- 0		- 0		1,196,211.20		1,196,211.20		38,625.00		38,742.00		2/2/06		3/22/06		Ano		1/18/54		1405919						371				CRR - Praha(HQ)

		17		Vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra Městské části Praha Vinoř s veřejným přístupem k internetu s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0018		18						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				18		Městská část		----		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38808		1		6/1/04		38808		5/1/06		5/1/06		6/22/38		2/4/11		531,628.00		108,452.00		356,191.00		66,986.00		- 0		- 0										531628		12/4/96		356,191.00		66,986.00		- 0		- 0		1,063,257.00		1,073,257.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/4/11		0						372				CRR - Praha(HQ)

		6		Internetizace veřejných knihoven v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0019		19		21711B5002				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				19		Příspěvková organizace		----		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39052		1		9/1/05		39052		1/1/07		12/31/06		5/8/53		5/8/53		1,525,500.00		1,525,500.00		1,525,500.00		- 0		- 0		- 0		39024		3051000		Prijata		39,024.00		1968311.5		12/31/99		1,968,311.50		- 0		- 0		- 0		3,936,623.00		3,936,623.00		- 0		1,525,500.00		- 0		1,525,500.00		- 0		- 0		- 0		3,051,000.00		3,051,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,024.56								Ne		2/7/78		3051000						373				CRR - Praha(HQ)

		20		Dopravní modelování		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0020		20		21711B1011				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy		Příspěvková organizace				20		Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		----		66						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39141		1		4/1/05		39141		3/28/07		3/30/07		8/16/51		2/7/30		1,740,400.00		1,152,144.80		588,255.20		- 0		- 0		- 0										2000000		12/26/24		676,000.00		- 0		- 0		- 0		4,000,000.00		4,000,000.00		- 0		1,740,400.00		1,152,144.80		588,255.20		- 0		- 0		- 0		3,480,800.00		4,000,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/16/51		3480800						3				CRR - Praha(HQ)

		15		Informační centrum Na Chvalské tvrzi		CZ.04.2.06/2.2.00.1/0021		21		21711B2011				2		2.2		2.2.2		2.2.2		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				21		Městská část		----		93						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38533		1		3/1/05		38533		7/11/05		7/30/05		2/4/59		2/4/59		1,983,102.00		773,410.00		1,047,078.00		162,614.00		- 0		- 0										1983102		7/9/17		1,047,078.00		162,614.00		- 0		- 0		3,966,204.00		3,966,204.00		- 0		1,983,102.00		773,410.00		1,047,078.00		162,614.00		- 0		- 0		3,966,204.00		3,966,204.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/4/59		3966204						287				CRR - Praha(HQ)

		21		Doplnění sítí technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Čakovice		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0022		22		21711B1009				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.				22		Hlavní město Praha		----				Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39020		1		10/1/05		38959		10/30/06		9/29/06		2/3/75		7/13/34		47,232,162.00		25,647,064.00		21,585,098.00		- 0		- 0		- 0		38972		47232130		Schválena		38,978.00		56206273		12/7/60		25,686,267.00		- 0		- 0		- 0		112,412,546.00		112,412,546.00		94,799,050.00		47,232,162.00		25,647,064.00		21,585,098.00		- 0		- 0		- 0		94,464,324.00		112,412,546.00		47,232,130.00						47,232,130.00		25,647,000.00		21,585,130.00								47,232,130.00		25,647,000.00		21,585,130.00		- 0		- 0		- 0		94,464,260.00		94,464,260.00		38,972.60		38,981.00		10/2/06				Ne		2/3/75		94464324						115				CRR - Praha(HQ)

		22		Výstavba objektu pro vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra  Městské části Praha Vinoř s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0023		23						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				23		Městská část		----		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38807		1		6/1/04		38807		5/1/06		4/30/06		7/6/62		2/18/35		3,421,434.00		1,857,839.00		1,354,888.00		208,707.00		- 0		- 0										3421434		8/2/86		1,354,888.00		208,707.00		- 0		- 0		6,842,868.00		6,852,868.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/18/35		0						116				CRR - Praha(HQ)

		9		Zajištění infrastruktury pro pokračující proces automatizace a internetizace poboček Městské knihovny v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0024		24						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				24		Příspěvková organizace		----		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38280		1		7/1/04		38280		1/1/05		11/19/04		4/29/79		4/29/79		964,117.00		- 0		964,118.00		- 0		- 0		- 0										964117		12/31/99		964,118.00		- 0		- 0		- 0		1,928,235.00		1,928,235.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/29/79		0						374				CRR - Praha(HQ)

		25		Rekonstrukce ulice Broumarská - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0025		25		21711B1010				1		1.1				1.1		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Hlavní město Praha - Odbor rozvoje dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.				25		Hlavní město Praha		----		2280						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38522		1		10/25/04		38522		6/20/05		7/19/05		1/23/07		1/23/07		9,260,188.00		6,130,244.00		3,129,948.00		- 0		- 0		- 0										9260187.61		1/13/84		3,129,943.41		- 0		- 0		- 0		18,520,375.22		18,520,375.22		15,563,340.52		9,260,188.00		6,130,244.00		3,129,943.00		- 0		- 0		- 0		18,520,375.00		18,520,375.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/23/07		18520375						4				CRR - Praha(HQ)

		27		Monitorovací výbor JPD 2 - 3. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0026		26						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor řídícího orgánu SROP a  JPD Praha Cíl 2		Org. složka státu				26		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38336		1		10/1/04		38336				1/14/05		12/5/69		12/5/69		31,033.50		31,033.50		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		31033.5		Schválena		38,559.00		31033.5		12/17/84		- 0		- 0		- 0		- 0		62,067.00		62,067.00		62,067.00		31,033.50		31,033.50		- 0		- 0		- 0		- 0		62,067.00		62,067.00		31,033.50		31,033.50				31,033.50		31,033.50										31,033.50		31,033.50		- 0		- 0		- 0		- 0		62,067.00		62,067.00										Ne		12/5/69		62067						410				CRR - NUTS II Praha

		29		Výdaje na kontrolu a kontrolní systémy		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0027		27		21711B3011				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		27		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38472		1		6/1/04		38442		4/30/05		4/30/05		9/17/88		9/17/88		89,250.00		- 0		89,250.00		- 0		- 0		- 0		38925		40687.09		Schválena		38,961.00		89250		12/31/99		89,250.00		- 0		- 0		- 0		178,500.00		178,500.00		- 0		89,250.00		- 0		89,250.00		- 0		- 0		- 0		178,500.00		178,500.00		40,687.09						40,687.09				40,687.09								40,687.09		- 0		40,687.09		- 0		- 0		- 0		81,374.18		81,374.18						9/27/06		11/16/06		Ne		9/17/88		178500						411				CRR - NUTS II Praha

		31		Výdaje na přímé řízení projektu		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0028		28		21711B3012				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		28		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		10/1/04		38442		4/24/05		4/30/05		3/19/86		3/19/86		399,250.00		- 0		399,250.00		- 0		- 0		- 0		38922		53500		Schválena		38,961.00		399250		12/31/99		399,250.00		- 0		- 0		- 0		798,500.00		798,500.00		- 0		399,250.00		- 0		399,250.00		- 0		- 0		- 0		798,500.00		798,500.00		53,498.78						53,498.78				53,498.78								53,498.78		- 0		53,498.78		- 0		- 0		- 0		106,997.56		106,997.56						9/27/06		11/16/06		Ne		3/19/86		798500						412				CRR - NUTS II Praha

		32		Zajištění publicity a informovanosti o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0029		29		21711B3013				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		29		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		5/1/04		38442		4/24/05		4/30/05		8/19/61		8/19/61		303,450.00		- 0		303,450.00		- 0		- 0		- 0		38924		132297.12		Schválena		38,961.00		303450		12/31/99		303,450.00		- 0		- 0		- 0		606,900.00		606,900.00		- 0		303,450.00		- 0		303,450.00		- 0		- 0		- 0		606,900.00		606,900.00		132,297.10						132,297.10				132,297.10								132,297.10		- 0		132,297.10		- 0		- 0		- 0		264,594.20		264,594.20						9/19/06		10/10/06		Ne		8/19/61		606900						528				CRR - NUTS II Praha

		33		Úprava parku v Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0030		30		21711B1017				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha - Dolní Měcholupy		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		30		Městská část		----		4		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38898		1		4/1/06		38898		7/30/06		7/30/06		10/11/31		10/11/31		2,288,569.50		1,341,101.73		791,845.05		155,623.18		- 0		- 0		38929		2099891		Schválena		38,954.00		2375737		8/30/11		822,005.00		161,550.00		- 0		- 0		4,751,474.00		4,751,474.00		3,198,795.00		2,288,569.50		1,341,101.50		791,845.00		155,623.00		- 0		- 0		4,577,139.00		4,577,139.00		2,097,989.50						2,097,989.50		1,229,421.80		725,904.40		142,663.30						2,097,989.50		1,229,421.80		725,904.40		142,663.30		- 0		- 0		4,195,979.00		4,195,979.00		38,929.00		38,967.00		9/11/06		11/1/06		Ne		2/2/09		4577139						117				CRR - NUTS II Praha

		34		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 - Etapa 2005/2006		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0031		31		21711B1013				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		31		Městská část		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39416		1		1/1/06		39202		5/30/07		5/30/07		10/19/62		10/19/62		21,159,010.00		12,399,179.86		7,321,017.46		1,438,812.68		- 0		- 0										26073598		10/29/32		9,021,465.00		1,773,006.00		- 0		- 0		52,147,197.00		52,147,197.00		46,913,748.00		26,073,598.00		15,279,128.00		9,021,465.00		1,773,006.00		- 0		- 0		52,147,197.00		52,147,197.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/4/74		52147197						118				CRR - NUTS II Praha

		35		Vytvoření platformy - sítě vědy a výzkumu, za účelem sdílení informací a know-how pro řešení silniční dopravy v Praze na základě partnerství veřejného a soukromého sektoru za podpory vědeckých organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.2/0032		32						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		ELTODO EG, a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		32		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		245		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38869		1		7/1/05		38869		7/1/06		7/1/06		12/28/10		9/28/42		90,000.00		- 0		90,000.00		- 0		- 0		420,000.00										90000		12/31/99		90,000.00		- 0		- 0		420,000.00		600,000.00		624,928.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		10/26/92		0						375				SRR r.s. hl.města Prahy

		36		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0033		33						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		33		NNO		----				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38807		1		9/1/05		38807		4/1/06		4/30/06		11/21/98		11/21/98		10,975,335.00		6,431,546.31		4,543,788.69		- 0		- 0		- 0										10975335		12/21/08		4,543,788.69		- 0		- 0		- 0		21,950,670.00		21,950,670.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		11/21/98		0						120				SRR r.s. hl.města Prahy

		48		Vybudování dětského domova rodinného typu v Praze 15 - Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0034		34		21711B1014				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		RADOST - dětský domov, obecně prospěšná společnost		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		34		NNO		----				Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38990		1		9/1/05		38960		9/30/06		9/30/06		9/22/63		7/14/82		2,328,756.00		1,364,651.00		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		38982		2328756		Schválena		38,985.00		2328756		4/13/36		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		5,216,590.00		5,216,590.00		6,073,094.00		2,328,756.00		1,364,651.00		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		5,216,590.00		5,574,962.00		2,328,756.00								1,364,651.00		964,105.00						559,078.00		- 0		1,364,651.00		964,105.00		- 0		- 0		559,078.00		2,887,834.00		2,887,834.00		38,982.00		39,029.00						Ne		10/31/51		4657512						121				CRR - NUTS II Praha

		37		Víceúčelové hřiště 24 x 45 Horní Měcholupy		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0035		35		21711B1018				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		35		Městská část		----		190		Praha 15		CZ010F		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38975		1		6/15/05		38944		9/15/06		9/14/06		12/16/44		12/16/44		2,108,355.50		1,235,496.00		729,491.00		143,368.50		- 0		- 0		38975		2108355.5		Schválena		39,022.00		2179180		4/20/96		753,996.00		148,185.00		- 0		- 0		4,358,361.00		4,358,361.00		3,093,628.45		2,108,355.50		1,235,496.00		729,491.00		143,368.50		- 0		- 0		4,216,711.00		4,216,711.00		2,108,355.50		12,814.00						1,222,186.00		729,491.00		143,864.50						- 0		1,222,186.00		729,491.00		143,864.50		- 0		- 0		2,095,541.50		2,095,541.50		38,975.48		39,034.00		11/23/06				Ne		10/13/32		4216711						122				CRR - NUTS II Praha

		38		Rekonstrukce a dostavba areálu sportovních a volnočasových aktivit Hostivař - II etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0036		36		21711B1020				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		36		Městská část		----		190		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39234		1		5/1/06		38975		10/15/06		10/15/06		2/8/22		3/31/15		9,042,536.50		5,298,926.39		3,128,717.63		614,892.48		- 0		- 0										15663432.5		8/14/30		5,419,547.50		1,065,113.50		- 0		- 0		31,326,865.00		44,454,865.00		45,809,668.00		13,979,439.50		8,191,951.50		4,836,886.00		950,602.00		- 0		- 0		27,958,879.00		44,454,865.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/14/70		27958879						123				CRR - NUTS II Praha

		39		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0037		37						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		37		Městská část		----		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39082		1		9/1/05		38837		5/20/06		5/30/06		3/29/82		9/15/61		3,535,859.58		2,072,014.31		1,223,407.95		240,438.16		- 0		- 0										4165108		7/21/82		1,441,128.00		283,227.00		- 0		- 0		8,330,217.00		8,345,217.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/11/07		0						125				CRR - NUTS II Praha

		40		Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0038		38		21711B1015				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		38		Městská část		----		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39263		1		10/1/05		38990		10/31/06		10/30/06		9/11/37		7/12/43		10,873,914.00		6,372,113.60		3,762,374.24		739,426.15		- 0		- 0		39021		7974018.6		Prijata		39,024.00		11337302.5		9/18/89		3,922,706.00		770,937.50		- 0		- 0		22,674,605.00		27,338,868.00		22,113,582.18		11,337,302.50		6,643,659.00		3,922,706.00		770,937.50		- 0		- 0		22,674,605.00		27,338,868.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,024.57								Ne		12/15/80		22674605						127				CRR - NUTS II Praha

		41		Centrum inovací a transferu technologií Praha		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0039		39		21711B2015				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ceská kosmická kancelár		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		39		Organizace výzkumu a vývoje		----		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39020		1		9/1/05		38990		10/30/06		10/30/06		1/13/06		1/13/06		13,040,260.00		8,163,202.99		4,877,057.01		- 0		- 0		- 0		39018		11923075.55		Prijata		39,031.00		13040260		2/1/50		4,877,057.00		- 0		- 0		- 0		26,080,520.00		26,080,520.00		18,730,861.00		13,040,260.00		8,163,203.00		4,877,057.00		- 0		- 0		- 0		26,080,520.00		26,080,520.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,031.39								Ne		1/13/06		26080520						192				CRR - NUTS II Praha

		42		Parkový a oddychový areál Běchovice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0040		40		21711B1019				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha-Běchovice		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		40		Městská část		----				Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39113		1		8/1/05		38776		3/28/06		3/30/06		3/23/92		3/23/92		656,017.53		314,888.42		226,982.08		114,146.98		- 0		- 0		38803		656017.25		Schválena		38,852.00		12383979		12/18/74		4,284,857.00		2,154,811.00		- 0		- 0		24,767,957.00		30,167,696.00		24,865,068.00		12,383,979.00		5,944,310.00		4,284,857.00		2,154,811.00		- 0		- 0		24,767,957.00		30,167,696.00		656,017.25						656,017.25		314,888.28		226,981.97		114,147.00						656,017.25		314,888.28		3,352,770.97		1,686,076.00		- 0		- 0		6,009,752.50		6,009,752.50		38,803.00		38,908.00		8/10/06		9/27/06		Ano		5/11/12		24767957						129				CRR - NUTS II Praha

		43		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0041		41						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		41		NNO		----				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38837		1		9/1/05		38837		5/1/06		5/30/06		7/22/52		7/22/52		5,305,615.00		3,109,090.39		2,196,524.61		- 0		- 0		- 0										5305615		5/24/12		2,196,524.61		- 0		- 0		- 0		10,611,230.00		10,611,230.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/22/52		0						132				CRR - NUTS II Praha

		44		Inovační a informační centrum využívání technologie geopolymerů v Praze a podpora jejich výzkumu		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0042		42		21711B2014				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Česká rozvojová agentura o.p.s		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		42		Organizace výzkumu a vývoje		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		9/1/05		38748		2/15/06		3/2/06		11/6/52		4/1/91		1,915,925.40		1,199,369.43		716,556.17		- 0		- 0		- 0		38762		1751309		Schválena		38,798.00		9819380		9/22/29		3,672,448.00		- 0		- 0		- 0		19,638,760.00		19,746,760.00		1,458,000.00		9,798,090.00		6,133,605.00		3,664,486.00		- 0		- 0		- 0		19,596,181.00		19,704,181.00		1,751,309.00						1,751,309.00		1,096,319.50		654,989.50								1,751,309.00		1,096,319.50		654,989.50		- 0		- 0		- 0		3,502,618.00		3,502,618.00		38,762.00		38,827.00		5/11/06		7/20/06		Ano		2/3/69		19596181						193				CRR - NUTS II Praha

		45		Rekonstrukce dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0043		43						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		43		Hlavní město Praha		----		348		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38671		1		7/1/05		38671		12/31/05		12/15/05		6/15/30		6/15/30		6,086,850.00		3,566,894.10		2,106,050.10		413,905.80		- 0		- 0										6086850		10/26/65		2,106,050.10		413,905.80		- 0		- 0		12,173,700.00		12,173,700.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/15/30		0						133				SRR r.s. hl.města Prahy

		46		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Dolní Počernice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0044		44						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		44		Městská část		----				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39141		1		1/30/06		39112		8/30/07		3/1/07		2/23/89		8/28/04		11,798,184.00		6,913,735.82		4,884,448.18		- 0		- 0		- 0										47400000		3/13/49		19,623,600.00		- 0		- 0		- 0		94,800,000.00		120,850,843.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/31/53		0						134				SRR r.s. hl.města Prahy

		47		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Libuš		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0045		45		21711B1016				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		45		Hlavní město Praha		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		5/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		6/18/40		3/11/33		6,690,000.00		3,920,340.00		2,769,660.00		- 0		- 0		- 0		38968		6690000		Schválena		38,974.00		29500000		3/12/30		12,213,000.00		- 0		- 0		- 0		59,000,000.00		167,501,078.00		134,875,284.00		29,500,000.00		17,287,000.00		12,213,000.00		- 0		- 0		- 0		59,000,000.00		151,583,014.00		6,690,000.00						6,690,000.00		3,920,000.00		2,770,000.00								6,690,000.00		3,920,000.00		2,770,000.00		- 0		- 0		- 0		13,380,000.00		13,380,000.00		38,968.60		38,981.00		10/6/06				Ne		7/5/36		59000000						136				CRR - NUTS II Praha

		49		Info, publicita, studie a odborné publikace - výroba publikačních materiálů v rámci publicity JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0046		46						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		46		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38335		1		11/22/04		38335		12/31/04		1/13/05		11/26/63		11/26/63		48,195.00		48,195.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38510		96390		Schválena		38,464.00		48195		12/13/31		- 0		- 0		- 0		- 0		96,390.00		96,390.00		96,390.00		48,195.00		48,195.00		- 0		- 0		- 0		- 0		96,390.00		96,390.00		48,195.00		48,195.00				48,195.00												48,195.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		48,195.00		48,195.00										Ne		11/26/63		96390						529				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		50		Placená  inzerce ve zvláštní příloze Deníků Bohemia a Moravia "Fondy EU a podnikání"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0047		47						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		OŘOS - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		47		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38467		1		4/25/05		38467		6/1/05		5/25/05		1/22/90		1/22/90		34,710.00		34,710.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		34708.75		Schválena		38,558.00		34710		1/11/95		- 0		- 0		- 0		- 0		69,420.00		69,420.00		69,417.50		34,710.00		34,710.00		- 0		- 0		- 0		- 0		69,420.00		69,420.00		34,708.75		34,708.75				34,708.75		34,708.75										34,708.75		34,708.75		- 0		- 0		- 0		- 0		69,417.50		69,417.50										Ne		1/22/90		69420						530				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		51		Překlad podkladů  pro 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 do anglického jazyka.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0048		48						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		48		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38492		1		4/18/05		38488		6/15/05		6/15/05		11/21/36		11/21/36		25,000.00		25,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38593		11475		Schválena		38,590.00		25000		6/11/68		- 0		- 0		- 0		- 0		50,000.00		50,000.00		22,950.00		25,000.00		25,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		50,000.00		50,000.00		11,475.00		11,475.00				11,475.00		11,475.00										11,475.00		11,475.00		- 0		- 0		- 0		- 0		22,950.00		22,950.00										Ne		11/21/36		50000						413				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		52		4 skládací letáky JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0049		49						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		49		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38397		1		1/21/05		38397		3/31/05		3/16/05		4/8/64		4/8/64		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		30000		Schválena		38,559.00		30000		2/18/82		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		60,000.00		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		30,000.00		30,000.00				30,000.00		30,000.00										30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00										Ne		4/8/64		60000						531				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		53		Školení pro zaměstnance veřejné správy: Zákon č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0050		50						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		50		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38373		1		1/21/05		38373		2/15/05		2/20/05		9/8/21		9/8/21		3,961.25		3,961.25		- 0		- 0		- 0		- 0		38566		3961.25		Schválena		38,559.00		3961.25		11/4/10		- 0		- 0		- 0		- 0		7,922.50		7,922.50		7,922.50		3,961.25		3,961.25		- 0		- 0		- 0		- 0		7,922.50		7,922.50		3,961.25		3,961.25				3,961.25		3,961.25										3,961.25		3,961.25		- 0		- 0		- 0		- 0		7,922.50		7,922.50										Ne		9/8/21		7922.5						532				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		54		Průvodce programem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0051		51						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		51		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38502		1		2/25/05		38502		6/14/05		6/29/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0																																																												Ne		12/12/68		0						533				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		55		Studijní stáž zaměřená na Cíl 2, výměna zkušeností s řídícími orgány a zprostředkujícími subjekty - Anglie		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0052		52						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		52		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38429		1		3/12/05		38429		4/15/05		4/17/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		159605.25		Schválena		38,558.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		319,210.50		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		159,605.25		159,605.25				159,605.25		159,605.25										159,605.25		159,605.25		- 0		- 0		- 0		- 0		319,210.50		319,210.50										Ne		12/12/68		500000						534				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		56		Inzerce k 2. výzvě v celostátních periodikách a v periodikách neziskového sektoru		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0053		53						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		53		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38390		1		2/1/05		38390		3/15/05		3/9/05		5/25/19		5/25/19		113,115.50		113,115.50		- 0		- 0		- 0		- 0		38560		113115.5		Schválena		38,559.00		113115.5		9/11/09		- 0		- 0		- 0		- 0		226,231.00		226,231.00		226,231.00		113,115.50		113,115.50		- 0		- 0		- 0		- 0		226,231.00		226,231.00		113,115.50		113,115.50				113,115.50		113,115.50										113,115.50		113,115.50		- 0		- 0		- 0		- 0		226,231.00		226,231.00										Ne		5/25/19		226231						535				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		57		Zpracování podkladů a záznamů z 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0054		54						3		3.1				3.1		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		54		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38523		1		5/26/05		38523		7/15/05		7/20/05		10/3/54		10/3/54		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										10000		5/18/27		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		- 0																																																												Ne		10/3/54		0						414				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		58		Řízení a implementace - Pořízení technických prostředků pro řízení dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0055		55						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		55		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38352		1		11/10/04		38352		1/15/05		1/30/05		5/30/36		5/30/36		6,650.00		6,650.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		5500		Schválena		38,559.00		6650		3/16/18		- 0		- 0		- 0		- 0		13,300.00		13,300.00		11,000.00		6,650.00		6,650.00		- 0		- 0		- 0		- 0		13,300.00		13,300.00		5,500.00		5,500.00				5,500.00		5,500.00										5,500.00		5,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		11,000.00		11,000.00										Ne		5/30/36		13300						536				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		59		Monitoring - příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 4. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0056		56						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		56		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38498		1		4/1/05		38498		6/15/05		6/25/05		4/8/64		4/8/64		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		26480.25		Schválena		38,558.00		30000		2/18/82		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		52,960.50		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		26,480.25		26,480.25				26,480.25		26,480.25										26,480.25		26,480.25		- 0		- 0		- 0		- 0		52,960.50		52,960.50										Ne		4/8/64		60000						415				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		60		Zpracování podkladů a záznamů z 3. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0057		57						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		57		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38383		1		1/7/05		38383		3/15/05		3/2/05		4/12/48		4/12/48		8,817.50		8,817.50		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		8817.5		Schválena		38,558.00		8817.5		2/20/24		- 0		- 0		- 0		- 0		17,635.00		17,635.00		17,635.00		8,817.50		8,817.50		- 0		- 0		- 0		- 0		17,635.00		17,635.00		8,817.50		8,817.50				8,817.50		8,817.50										8,817.50		8,817.50		- 0		- 0		- 0		- 0		17,635.00		17,635.00										Ne		4/12/48		17635						416				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		61		Konference JPD 2 - 2. výzva		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0058		58						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		58		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38400		1		2/17/05		38400		3/31/05		3/19/05		6/12/17		6/12/17		204,070.00		204,070.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		204070		Schválena		38,560.00		204070		9/20/58		- 0		- 0		- 0		- 0		408,140.00		408,140.00		408,140.00		204,070.00		204,070.00		- 0		- 0		- 0		- 0		408,140.00		408,140.00		204,070.00		204,070.00				204,070.00		204,070.00										204,070.00		204,070.00		- 0		- 0		- 0		- 0		408,140.00		408,140.00										Ne		6/12/17		408140						537				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		62		Nákup CD labelů pro zajištění distribuce dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0059		59						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		59		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38427		1		2/28/05		38427		3/15/05		4/15/05		6/22/05		6/22/05		1,000.00		1,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		645.5		Schválena		38,558.00		1000		9/26/02		- 0		- 0		- 0		- 0		2,000.00		2,000.00		1,291.00		1,000.00		1,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		2,000.00		2,000.00		645.50		645.50				645.50		645.50										645.50		645.50		- 0		- 0		- 0		- 0		1,291.00		1,291.00										Ne		6/22/05		2000						538				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		63		Analýza potřeb a návrh priorit hl. m. Prahy na následující programové období		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0060		60		21711B3014				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		60		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38682		1		4/26/05		38655		11/26/05		11/29/05		5/26/68		5/26/68		249,900.00		- 0		249,900.00		- 0		- 0		- 0		38922		208250		Schválena		38,961.00		249900		12/31/99		249,900.00		- 0		- 0		- 0		499,800.00		499,800.00		350,000.00		249,900.00		- 0		249,900.00		- 0		- 0		- 0		499,800.00		499,800.00		208,250.00						208,250.00				208,250.00								208,250.00		- 0		208,250.00		- 0		- 0		- 0		416,500.00		416,500.00						9/19/06		10/10/06		Ne		5/26/68		499800						539				CRR - NUTS II Praha

		64		Přímé řízení programu - Expertní činnost a poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0061		61		21711B3015				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Hlavní město Praha		61		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		4/20/05		38625		10/3/05		10/30/05		12/28/05		12/28/05		348,075.00		- 0		348,075.00		- 0		- 0		- 0		38922		83700		Schválena		38,964.00		348075		12/31/99		348,075.00		- 0		- 0		- 0		696,150.00		696,150.00		147,090.20		348,075.00		- 0		348,075.00		- 0		- 0		- 0		696,150.00		696,150.00		83,700.00						83,700.00				83,700.00								83,700.00		- 0		83,700.00		- 0		- 0		- 0		167,400.00		167,400.00						9/27/06				Ne		12/28/05		696150						417				CRR - NUTS II Praha

		65		Výdaje na technickou podporu		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0062		62		21711B3016				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Kraj		Hlavní město Praha		62		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38727		1		6/1/05		38717		1/10/06		1/30/06		7/21/23		7/21/23		77,350.00		- 0		77,350.00		- 0		- 0		- 0		38922		37043		Schválena		38,961.00		77350		12/31/99		77,350.00		- 0		- 0		- 0		154,700.00		154,700.00		- 0		77,350.00		- 0		77,350.00		- 0		- 0		- 0		154,700.00		154,700.00		37,043.00						37,043.00				37,043.00								37,043.00		- 0		37,043.00		- 0		- 0		- 0		74,086.00		74,086.00						9/27/06		11/16/06		Ne		7/21/23		154700						540				CRR - NUTS II Praha

		66		Inzerce k 3. výzvě v celostátních periodikách		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0063		63						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		63		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38533		1		6/24/05		38533		8/31/05		7/30/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38561		123079.4		Schválena		38,558.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		246,158.80		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		123,079.40		123,079.40				123,079.40		123,079.40										123,079.40		123,079.40		- 0		- 0		- 0		- 0		246,158.80		246,158.80										Ne		12/12/68		500000						541				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		67		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0064		64						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		64		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38776		1		8/1/05		38776		1/31/06		3/30/06		10/14/73		10/14/73		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38828		32118.5		Schválena		38,828.00		50000		11/21/36		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		- 0		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		32,118.50						32,118.50		32,118.50										32,118.50		32,118.50		- 0		- 0		- 0		- 0		64,237.00		64,237.00										Ne		10/14/73		100000						418				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		68		Tisk dokumentace JPD 2 ke 3. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0065		65						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		65		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38594		1		7/8/05		38594		9/30/08		9/29/05		3/23/33		3/23/33		280,000.00		280,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38649		277389		Schválena		38,646.00		280000		8/11/66		- 0		- 0		- 0		- 0		560,000.00		560,000.00		554,778.00		280,000.00		280,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		560,000.00		560,000.00		277,389.00		277,389.00				277,389.00		277,389.00										277,389.00		277,389.00		- 0		- 0		- 0		- 0		554,778.00		554,778.00										Ne		3/23/33		560000						542				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		69		Zajištění občerstvení na setkáních ŘO JPD 2 se Zprostředkujícími subjekty v roce 2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0066		66						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		66		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38874		1		5/26/05		38874		7/3/06		7/6/06		10/3/54		10/3/54		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38910		9585		Schválena		38,910.00		10000		5/18/27		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		- 0		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		9,585.00						9,585.00		9,585.00										9,585.00		9,585.00		- 0		- 0		- 0		- 0		19,170.00		19,170.00										Ne		10/3/54		20000						543				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		70		Příprava podkladů pro žádost o Grantové schéma na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0067		67		21711B3001				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		67		Českomoravská rozvojová a záruční banka		----		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38548		1		9/1/04		38533		7/15/05		7/30/05		4/30/17		4/30/17		131,000.00		131,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										131000		8/30/58		- 0		- 0		- 0		- 0		262,000.00		262,000.00		- 0		131,000.00		131,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		262,000.00		262,000.00																																												Ne		4/30/17		262000						419				CRR - NUTS II Praha

		71		Zabezpečení realizace vybraných procesů implementace GS na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0068		68		21711B3002				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		68		Českomoravská rozvojová a záruční banka		----		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		7/15/05		38640		11/15/05		11/14/05		11/26/37		11/26/37		500,000.00		500,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										500000		12/12/68		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00																																												Ne		11/26/37		1000000						420				CRR - NUTS II Praha

		72		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2, TISK  PROPAGAČNÍCH TISKOVIN		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0069		69						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		69		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		8/8/05		38717		1/31/06		1/30/06		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38756		237157		Schválena		38,756.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		237,157.00						237,157.00		237,157.00										237,157.00		237,157.00		- 0		- 0		- 0		- 0		474,314.00		474,314.00										Ne		12/12/68		500000						544				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		73		Analýza monitorovacích indikátorů a ukazatelů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0070		70						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		70		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		9/1/05		38686		10/31/08		12/30/05		4/6/58		4/6/58		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38778		162000		Schválena		38,778.00		175000		2/17/79		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		- 0		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		162,000.00						162,000.00		162,000.00										162,000.00		162,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		324,000.00		324,000.00										Ne		4/6/58		350000						421				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		74		Vytvoření dvou audiovizuálních pořadů o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0071		71		21711B3017				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		71		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		8/4/05		38898		7/30/06		7/30/06		7/25/33		7/25/33		261,800.00		- 0		261,800.00		- 0		- 0		- 0		38944		245140		Schválena		38,967.00		261800		12/31/99		261,800.00		- 0		- 0		- 0		523,600.00		523,600.00		490,280.00		261,800.00		- 0		261,800.00		- 0		- 0		- 0		523,600.00		523,600.00		245,140.00						245,140.00				245,140.00								245,140.00		- 0		245,140.00		- 0		- 0		- 0		490,280.00		490,280.00		38,965.66				9/19/06		10/10/06		Ne		7/25/33		523600						545				CRR - NUTS II Praha

		75		Publicita pro prioritu 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0072		72		21711B3018				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		72		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38635		1		8/1/05		38605		10/10/05		10/10/05		6/20/96		6/20/96		291,550.00		- 0		291,550.00		- 0		- 0		- 0		38922		290008.6		Schválena		38,961.00		291550		12/31/99		291,550.00		- 0		- 0		- 0		583,100.00		583,100.00		487,409.40		291,550.00		- 0		291,550.00		- 0		- 0		- 0		583,100.00		583,100.00		290,008.60						290,008.60				290,008.60								290,008.60		- 0		290,008.60		- 0		- 0		- 0		580,017.20		580,017.20						9/19/06		10/10/06		Ne		6/20/96		583100						546				CRR - NUTS II Praha

		76		Publicita ke 3. Výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0073		73		21711B3019				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		73		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38620		1		6/20/05		38589		9/25/05		9/24/05		4/6/07		4/6/07		74,375.00		- 0		74,375.00		- 0		- 0		- 0		38924		67163.95		Schválena		38,966.00		74375		12/31/99		74,375.00		- 0		- 0		- 0		148,750.00		148,750.00		- 0		74,375.00		- 0		74,375.00		- 0		- 0		- 0		148,750.00		148,750.00		67,163.95						67,163.95				67,163.95								67,163.95		- 0		67,163.95		- 0		- 0		- 0		134,327.90		134,327.90						9/19/06		10/10/06		Ne		4/6/07		148750						547				CRR - NUTS II Praha

		79		Vzdělávací akce pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0076		76						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		76		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38665		1		9/18/05		38665		12/30/05		12/9/05		4/6/58		4/6/58		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38783		113648.08		Schválena		38,783.00		175000		2/17/79		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		- 0		175,000.00		175,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		350,000.00		350,000.00		113,648.08						113,648.08		113,648.08										113,648.08		113,648.08		- 0		- 0		- 0		- 0		227,296.16		227,296.16										Ne		4/6/58		350000						548				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		80		Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0077		77						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		77		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38818		1		10/3/05		38818		5/15/06		5/11/06		3/6/02		3/6/02		530,000.00		530,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38860		528468.27		Schválena		38,860.00		530000		2/1/51		- 0		- 0		- 0		- 0		1,060,000.00		1,060,000.00		- 0		530,000.00		530,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,060,000.00		1,060,000.00		528,468.27						528,468.27		528,468.27										528,468.27		528,468.27		- 0		- 0		- 0		- 0		1,056,936.54		1,056,936.54										Ne		3/6/02		1060000						549				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		81		Seminář "Finanční řízení strukturálních fondů EU"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0078		78						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		78		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38609		1		9/12/05		38609		9/30/05		10/14/05		12/16/77		12/16/77		32,500.00		32,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38791		22922.67		Schválena		38,791.00		32500		12/23/88		- 0		- 0		- 0		- 0		65,000.00		65,000.00		- 0		32,500.00		32,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		65,000.00		65,000.00		22,922.67						22,922.67		22,922.68										22,922.67		22,922.68		- 0		- 0		- 0		- 0		45,845.35		45,845.35										Ne		12/16/77		65000						550				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		82		Školení na zadávání veřejných zakázek pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0079		79						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - OŘOS, oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		79		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38601		1		9/6/05		38601		10/31/05		10/6/05		10/3/54		10/3/54		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38649		3982.5		Schválena		38,645.00		10000		5/18/27		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		- 0		10,000.00		10,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		20,000.00		20,000.00		3,982.50		3,982.50				3,982.50		3,982.50										3,982.50		3,982.50		- 0		- 0		- 0		- 0		7,965.00		7,965.00										Ne		10/3/54		20000						551				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		83		Nákup flashdisků za účelem zefektivnění výkonu činností ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0080		80						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34; oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		80		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38671		1		9/5/05		38671		10/31/05		12/15/05		5/18/27		5/18/27		5,000.00		5,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38749		4776.5		Schválena		38,749.00		5000		9/8/13		- 0		- 0		- 0		- 0		10,000.00		10,000.00		- 0		5,000.00		5,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		10,000.00		10,000.00		4,776.50						4,776.50		4,776.50										4,776.50		4,776.50		- 0		- 0		- 0		- 0		9,553.00		9,553.00										Ne		5/18/27		10000						422				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		84		Průvodce projektem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0081		81						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		81		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		8/22/05		38655		11/30/05		11/29/05		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0																																																												Ne		12/12/68		0						552				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		85		Právní,  administrativní a projektová podpora		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0082		82		21711B3020				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha- Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Obec		82		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39659		1		10/3/05		39066		1/15/07		1/14/07		2/20/56		2/20/56		759,000.00		- 0		759,000.00		- 0		- 0		- 0										1909500		12/31/99		1,909,500.00		- 0		- 0		- 0		3,819,000.00		3,819,000.00		- 0		1,909,500.00		- 0		1,909,500.00		- 0		- 0		- 0		3,819,000.00		3,819,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/24/56		3819000						423				CRR - NUTS II Praha

		86		Přímé řízení programu-Expertní činnost, poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0083		83		21711B3021				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy				Hlavní město Praha		83		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38867		1		9/1/05		38837		5/30/06		5/30/06		1/12/56		1/12/56		412,000.00		- 0		412,000.00		- 0		- 0		- 0		38996		350525.05		Schválena		39,062.00		412000		12/31/99		412,000.00		- 0		- 0		- 0		824,000.00		824,000.00		- 0		412,000.00		- 0		412,000.00		- 0		- 0		- 0		824,000.00		824,000.00		350,525.05										350,525.05								- 0		- 0		350,525.05		- 0		- 0		- 0		350,525.05		350,525.05										Ne		1/12/56		824000						426				CRR - NUTS II Praha

		87		Vzdělávací akce pro konečné příjemce pomoci v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0084		84						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		84		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38621		1		9/26/05		38621		10/31/05		10/26/05		9/8/13		9/8/13		2,500.00		2,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38691		1205.5		Schválena		38,691.00		2500		11/4/06		- 0		- 0		- 0		- 0		5,000.00		5,000.00		- 0		2,500.00		2,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		5,000.00		5,000.00		1,205.50		1,205.50				1,205.50		1,205.50										1,205.50		1,205.50		- 0		- 0		- 0		- 0		2,411.00		2,411.00										Ne		9/8/13		5000						553				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		88		Rozšíření kapacity dokončovacího zpracování tiskovin ve společnosti AF BKK s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0085		85				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		AF BKK, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		85		Malý a střední podnik		----		80		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38990		1		9/19/05		38990		10/15/06		10/30/06		12/2/55		3/7/21		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		8,549,400.01										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		8,549,400.00		11,549,400.00		11,549,400.00		- 0		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		8,691,400.00		11,549,400.00		13,899,640.00																																												Ne		9/19/13		2858000						313				MHMP - oddělení GS

		94		Vybavení hotelu Kampa Garden		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0086		86				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Accom travel s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		86		Malý a střední podnik		----		13		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38717		1		9/16/05		38748		4/26/06		3/2/06		6/5/49		4/11/40		708,951.19		354,475.59		354,475.59		- 0		- 0		3,308,438.88		38833		1426002.38		Schválena		38,926.00		713001.19		1/22/76		356,500.59		- 0		- 0		3,327,338.88		4,753,341.25		6,336,750.00		3,999,939.00		713,001.19		356,500.59		356,500.59		- 0		- 0		3,327,338.88		4,753,341.25		6,336,750.00		713,001.19		356,500.59		356,500.59		713,001.19		356,500.59		356,500.59						3,327,338.88		713,001.19		356,500.59		356,500.59		- 0		- 0		3,327,338.88		4,753,341.25		4,753,341.25										Ne		4/4/04		1426002.37						314				MHMP - oddělení GS

		95		Výstavba víceúčelové haly pro podporu stavebních činností		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0087		87				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		87		Malý a střední podnik		----		134		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		1/3/05		39082		12/31/06		1/30/07		1/28/52		12/24/29		1,089,361.48		544,680.74		- 0		544,680.74		- 0		6,123,233.34										1245293.4		6/22/27		- 0		614,344.74		- 0		5,811,369.20		8,301,956.00		12,400,742.00		2,289,560.00		1,245,293.40		622,646.70		622,646.70		- 0		- 0		5,811,369.20		8,301,956.00		12,400,742.00																																												Ne		12/28/18		2490586.8						315				MHMP - oddělení GS

		96		Novostavba administrativně výrobního objektu		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0088		88				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Motorgas s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		88		Malý a střední podnik		----		24						Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		9/1/05		39082		1/31/07		1/30/07		1/10/49		1/10/49		1,499,999.99		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		15,937,469.99										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		15,937,470.00		18,937,470.00		18,937,470.00		17,100,000.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		16,079,470.00		18,937,470.00		18,937,470.00																																												Ne		9/19/13		2858000						316				MHMP - oddělení GS

		98		Přístavba nové administrativně provozní budovy v areálu MOOPEX a.s., Poděbradská 46, Praha 9 a následné rozšíření společnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0089		89				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MOOPEX a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		89		Malý a střední podnik		----		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38868		1		9/10/05		38898		8/30/06		7/30/06		12/26/63		12/26/63		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		38966		2858000		Schválena		38,973.00		1429000		3/25/56		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		12,478,141.00		18,000,000.00		17,877,039.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		12,478,141.00		12,478,141.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00						9,620,141.00		1,429,000.00		714,500.00		714,500.00		- 0		- 0		9,620,141.00		12,478,141.00		12,478,141.00										Ne		12/7/24		2858000						317				MHMP - oddělení GS

		99		Rekonstrukce podzemních prostor bývalého klubu Bílý Koníček		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0090		90				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		United Hotel Investments Bohemia, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		90		Malý a střední podnik		----		4		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38771		1		8/23/05		38849		5/30/06		6/11/06		4/28/14		3/28/85		536,098.14		268,049.07		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		38856		1072196		Schválena		38,933.00		536098.14		11/21/33		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		3,573,987.60		18,376,930.00		4,570,453.90		536,098.14		268,049.07		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		3,573,987.60		18,376,930.00		536,098.14		268,049.07		268,049.07		536,098.14		268,049.07		268,049.07						2,501,791.32		536,098.14		268,049.07		268,049.07		- 0		- 0		2,501,791.32		3,573,987.60		3,573,987.60										Ne		7/27/35		1072196.28						318				MHMP - oddělení GS

		100		Semináře pro ŘO JPD 2 v Bruselu, Evropský týden regionů a měst		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0091		91						3		3.2				3.2		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		91		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38638		1		10/10/05		38638		12/30/05		11/12/05		1/11/19		1/11/19		40,000.00		40,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										40000		7/6/09		- 0		- 0		- 0		- 0		80,000.00		80,000.00		- 0																																																												Ne		1/11/19		0						554				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		101		Rekonstrukce tramvajové trati Sokolovská		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0092		92		21711B1037				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		92		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12848		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		6/1/05		38898		8/31/06		7/30/06		7/24/05		10/8/31		57,093,205.00		38,709,192.99		18,384,012.01		- 0		- 0		- 0		38918		95802397.99		Schválena		38,933.00		69242000		12/26/33		22,295,924.00		- 0		- 0		- 0		138,484,000.00		178,361,960.00		142,388,854.22		57,093,205.00		38,709,193.00		18,384,012.00		- 0		- 0		- 0		114,186,410.00		170,205,037.00		57,093,205.00		38,709,193.00				57,093,205.00		38,709,193.00		18,384,012.00								57,093,205.00		38,709,193.00		18,384,012.00		- 0		- 0		- 0		114,186,410.00		114,186,410.00		38,918.00		38,946.00		8/21/06		9/20/06		Ano		4/23/56		114186410						5				CRR - NUTS II Praha

		134		Zlepšení dopravní obslužnosti rozvojového území Vysočany - Sokolovská ulice úsek Balabenka - Na Břehu		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0093		93		21711B1036				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		93		Hlavní město Praha		----		2280		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		6/1/05		38898		8/31/06		7/30/06		10/12/28		4/11/43		45,078,828.00		30,563,445.00		14,515,383.00		- 0		- 0		- 0		38918		43880423.28		Schválena		38,933.00		45095735		4/2/11		14,520,827.00		- 0		- 0		- 0		90,191,470.00		120,254,260.00		100,507,458.00		45,078,828.00		30,563,445.00		14,515,383.00		- 0		- 0		- 0		90,157,656.00		121,380,596.00		39,826,585.28						39,826,585.28		27,002,424.82		12,824,160.46								39,826,585.28		27,002,424.82		12,824,160.46		- 0		- 0		- 0		79,653,170.56		79,653,170.56		38,918.00		38,940.00		8/16/06		9/7/06		Ano		11/8/35		90157656						6				CRR - NUTS II Praha

		102		Divadlo Pohoda - zkvalitnění veřejné infrastruktury v Horních Počernicích		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0094		94						1		1.3				1.3		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		94		Městská část		----		97		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		8/1/05		38717		1/16/06		1/30/06		6/11/68		6/11/68		3,664,925.00		2,052,357.90		1,180,105.82		432,461.28		- 0		- 0										28054305		8/21/13		9,033,486.00		3,310,409.00		- 0		- 0		56,108,610.00		56,108,610.00		34,555,537.00																																																												Ne		2/26/20		0						138				CRR - NUTS II Praha

		103		Broumarská - 2.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0095		95		21711B1038				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		95		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39141		1		12/15/05		38960		9/14/06		9/30/06		10/5/32		11/13/46		94,971,609.50		64,390,750.86		30,580,858.64		- 0		- 0		- 0		38974		158356790.81		Schválena		38,982.00		99833800		7/28/21		32,146,484.00		- 0		- 0		- 0		199,667,600.00		199,667,600.00		165,804,027.00		99,833,800.00		67,687,316.00		32,146,484.00		- 0		- 0		- 0		199,667,600.00		203,025,780.00		94,372,342.50		63,984,448.20				94,372,342.50		63,984,448.20		30,387,894.30								94,372,342.50		63,984,448.20		30,387,894.30		- 0		- 0		- 0		188,744,685.00		188,744,685.00		38,974.60		38,989.00		10/23/06		11/14/06		Ne		4/26/71		199667600						7				CRR - NUTS II Praha

		112		Veřejný oddechový a sportovní areál - VOSA		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0096		96		21711B1027				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		96		Městská část		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		5/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		4/28/82		4/28/82		9,000,000.00		5,040,000.00		2,898,000.00		1,062,000.00		- 0		- 0										9000000		1/17/99		2,898,000.00		1,062,000.00		- 0		- 0		18,000,000.00		18,000,000.00		14,939,332.00		9,000,000.00		5,040,000.00		2,898,000.00		1,062,000.00		- 0		- 0		18,000,000.00		18,000,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/28/82		18000000						140				CRR - NUTS II Praha

		104		Podzemní parkoviště Lovosická - zkvalitnění veřejné infrastruktury v sídlištním komplexu na území městské části Praha 9		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0097		97						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		97		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39294		1		8/1/06		39294		8/15/07		8/30/07		6/17/35		8/23/22		42,554,887.00		23,830,736.98		13,702,673.02		5,021,477.01		- 0		- 0										42554887		5/4/46		13,702,673.00		5,021,477.00		- 0		- 0		85,109,774.00		125,656,372.00		- 0																																																												Ne		8/23/22		0						141				SRR r.s. hl.města Prahy

		105		Výstavba informačního, poradenského a školícího střediska pro Centrum dalšího rozvoje regionu Praha-Severovýchod		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0098		98		21711B2016				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		98		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39203		1		9/1/06		39173		5/1/07		5/1/07		2/25/00		2/25/00		7,487,500.00		2,066,550.00		4,163,050.00		1,257,900.00		- 0		- 0										7487500		1/7/58		4,163,050.00		1,257,900.00		- 0		- 0		14,975,000.00		14,975,000.00		- 0		7,487,500.00		2,066,550.00		4,163,050.00		1,257,900.00		- 0		- 0		14,975,000.00		14,975,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/25/00		14975000						288				CRR - NUTS II Praha

		106		Nové městské centrum Prahy 20 - kulturní památka Chvalský zámek		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0099		99		21711B1032				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		99		Městská část		----		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39659		1		9/1/06		39171		4/17/07		4/29/07		8/21/99		4/4/72		4,213,485.50		1,921,349.39		1,938,203.33		353,932.78		- 0		- 0										32649406		4/23/62		15,018,726.00		2,742,551.00		- 0		- 0		65,298,812.00		65,334,512.00		53,481,906.00		32,649,406.00		14,888,129.00		15,018,726.00		2,742,551.00		- 0		- 0		65,298,812.00		65,334,512.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/26/82		65298812						39				CRR - NUTS II Praha

		107		Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0100		100		21711B2017				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		100		Městská část		----		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		5/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		9/2/31		9/2/31		3,986,927.10		1,102,784.51		2,211,947.52		672,195.87		- 0		- 0										4985457		7/5/75		2,765,932.00		840,548.00		- 0		- 0		9,970,915.00		10,220,915.00		7,992,184.00		4,985,457.00		1,378,978.00		2,765,932.00		840,548.00		- 0		- 0		9,970,915.00		10,220,915.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/8/99		9970915						289				CRR - NUTS II Praha

		108		Zlepšení kvality podnikatelského prostředí v oblasti cestovního ruchu a sportu výstavbou provozní budovy sportoviště v Praze - Satalicích		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0101		101		21711B2018				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		101		Městská část		----		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		5/1/06		38990		10/31/06		10/30/06		7/19/90		7/19/90		12,763,500.00		3,530,384.10		7,081,189.80		2,151,926.10		- 0		- 0		39020		11911502.2		Prijata		39,024.00		30409500		4/7/29		16,871,190.00		5,127,042.00		- 0		- 0		60,819,000.00		64,319,000.00		48,831,387.00		30,409,500.00		8,411,268.00		16,871,190.00		5,127,042.00		- 0		- 0		60,819,000.00		64,319,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,024.56								Ne		10/5/16		60819000						291				CRR - NUTS II Praha

		109		Pražský technologický fond		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0102		102						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Societas Rudolphina, o.s.		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		102		NNO		----				Praha		CZ01		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		7/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		5/4/82		5/4/82		1,238,600.00		782,795.20		455,804.80		- 0		- 0		- 0										9949400		1/5/16		3,661,379.20		- 0		- 0		- 0		19,898,800.00		19,898,800.00		- 0																																																												Ne		1/22/81		0						197				SRR r.s. hl.města Prahy

		110		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0103		103		21711B1024				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		103		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38928		1		2/1/06		38898		7/30/06		7/30/06		6/15/30		6/15/30		6,086,850.00		3,408,636.00		1,947,792.00		730,422.00		- 0		- 0		38929		8412204.2		Schválena		38,954.00		6086850		7/10/32		1,947,792.00		730,422.00		- 0		- 0		12,173,700.00		12,173,700.00		9,150,889.31		6,086,850.00		3,408,636.00		1,947,792.00		730,422.00		- 0		- 0		12,173,700.00		12,173,700.00		5,392,438.50		3,019,765.50				5,392,438.50		3,019,765.50		1,725,580.30		647,092.70						5,392,438.50		3,019,765.50		1,725,580.30		647,092.70		- 0		- 0		10,784,877.00		10,784,877.00		38,929.00		38,967.00		9/12/06		9/27/06		Ano		6/15/30		12173700						142				CRR - NUTS II Praha

		111		Rozšíření dětského hřiště ve Františkánské zahradě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0104		104						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		104		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38898		1		4/1/06		38898		8/1/06		7/30/06		12/14/50		12/14/50		4,647,885.00		2,602,816.00		1,496,619.00		548,451.00		- 0		- 0										4647885		4/7/26		1,496,619.00		548,451.00		- 0		- 0		9,295,771.00		9,295,771.00		- 0																																																												Ne		12/14/50		0						143				SRR r.s. hl.města Prahy

		113		Regenerace parku na nábřeží Ludvíka Svobody		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0105		105		21711B1028				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		105		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		9/1/06		39324		9/30/07		9/29/07		5/19/20		1/29/33		15,711,469.00		6,934,522.00		7,227,275.00		1,549,672.00		- 0		- 0										15711469		1/26/86		7,227,275.00		1,549,672.00		- 0		- 0		31,422,938.00		36,896,938.00		- 0		15,711,469.00		6,934,522.00		7,227,275.00		1,549,672.00		- 0		- 0		31,422,938.00		36,896,938.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/29/33		31422938						42				CRR - NUTS II Praha

		114		„Nové centrum Klánovic - hřiště pro děti a mládež, zelené plochy pro širokou veřejnost – předpoklad příjemného života a bydlení“		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0106		106		21711B1026				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha KLánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		106		Městská část		----				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		4/18/06		39021		11/30/06		11/30/06		12/21/11		6/30/27		5,319,300.00		2,978,808.00		1,712,815.00		627,677.00		- 0		- 0										5319300		9/11/55		1,712,815.00		627,677.00		- 0		- 0		10,638,600.00		10,888,600.00		11,994,515.00		5,319,300.00		2,978,808.00		1,712,815.00		627,677.00		- 0		- 0		10,638,600.00		10,888,600.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/30/27		10638600						144				CRR - NUTS II Praha

		115		Víceúčelové plochy na sídlišti Petrovice		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0107		107		21711B1023				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha–Petrovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		107		Městská část		----				Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		9/1/06		39082		1/30/07		1/30/07		6/12/50		6/12/50		4,958,249.00		2,776,620.43		1,596,556.18		585,073.38		- 0		- 0										4958249		2/15/02		1,596,556.00		585,073.00		- 0		- 0		9,916,498.00		9,916,498.00		7,773,172.00		4,958,249.00		2,776,620.00		1,596,556.00		585,073.00		- 0		- 0		9,916,498.00		9,916,498.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/12/50		9916498						145				CRR - NUTS II Praha

		116		Oprava jezu Petrovice		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0108		108		21711B1031				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		108		Hlavní město Praha		----				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		3/14/06		38898		7/31/06		7/30/06		11/12/30		11/12/30		4,954,673.00		2,259,329.90		2,695,342.11		- 0		- 0		- 0		38929		3964952.5		Schválena		38,939.00		4954673		10/30/85		2,695,342.10		- 0		- 0		- 0		9,909,346.00		11,566,370.20		4,887,314.00		4,954,673.00		2,259,330.00		2,695,342.10		- 0		- 0		- 0		9,909,345.10		9,909,345.10		2,723,181.60		1,241,770.80				2,723,181.60		1,241,770.80		1,481,410.80								2,723,181.60		1,241,770.80		1,481,410.80		- 0		- 0		- 0		5,446,363.20		5,446,363.20		38,929.00		38,953.00		8/31/06		9/19/06		Ano		11/12/30		9909345.1						43				CRR - NUTS II Praha

		117		Informační, studijní a vzdělávací centrum Franze Kafky		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0109		109		21711B2019				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Společnost Franze Kafky		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		109		NNO		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39233		1		6/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		2/12/79		2/12/79		4,488,670.00		1,617,716.67		2,870,953.33		- 0		- 0		- 0										4488670		2/25/29		2,870,953.33		- 0		- 0		- 0		8,977,340.00		8,977,340.00		6,999,639.89		4,488,670.00		1,617,716.67		2,870,953.33		- 0		- 0		- 0		8,977,340.00		8,977,340.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/12/79		8977340						294				CRR - NUTS II Praha

		118		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0110		110						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		110		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		9/1/06		39355		10/15/07		10/30/07		9/16/70		9/26/79		89,097,208.00		60,407,907.02		28,689,300.98		- 0		- 0		- 0										89097208		3/24/91		28,689,301.00		- 0		- 0		- 0		178,194,416.00		178,337,216.00		- 0																																																												Ne		9/26/79		0						9				SRR r.s. hl.města Prahy

		119		Pobřežní III, 2.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0111		111						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		111		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		11/1/06		39599		6/16/08		6/30/08		10/29/75		1/12/34		160,603,343.00		108,889,066.88		51,714,276.12		- 0		- 0		- 0										160603343		2/19/28		51,714,276.00		- 0		- 0		- 0		321,206,686.00		660,678,330.00		- 0																																																												Ne		1/12/34		0						10				SRR r.s. hl.města Prahy

		120		Mapování a založení klastru cestovního ruchu v Praze		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0112		112						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Asociace českých cestovních kanceláří a agentur		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Sdružení podnikatelů		112		Podnikatelské združení		----		2		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39132		1		5/1/06		39132		3/31/07		3/21/07		1/16/74		1/16/74		911,804.00		306,153.00		605,651.00		- 0		- 0		394,892.00										911804		3/20/38		605,651.00		- 0		- 0		394,892.00		2,218,500.00		2,218,500.00		- 0																																																												Ne		11/11/92		0						295				SRR r.s. hl.města Prahy

		121		Výzkumné a školící centrum aplikací obnovitelných zdrojů - tepelných čerpadel		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0113		113		21711B2030				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		TEPELNÁ ČERPADLA IVT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		113		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		11		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39537		1		10/1/06		39294		8/31/07		8/30/07		12/16/42		11/2/84		651,127.50		325,563.75		325,563.75		- 0		- 0		3,038,595.00										749355		10/29/25		374,677.50		- 0		- 0		3,496,990.00		4,995,700.00		4,995,700.00		- 0		739,410.00		369,705.00		369,705.00		- 0		- 0		3,450,580.00		4,929,400.00		5,865,986.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/29/03		1478820						201				CRR - NUTS II Praha

		122		Rekonstrukce Fürstenberské zahrady		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0114		114		21711B1033				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		114		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39568		1		6/1/06		39128		3/15/06		3/17/07		9/1/46		10/9/91		18,388,457.89		8,385,136.74		10,003,321.41		- 0		- 0		- 0										75216437		8/20/06		40,917,743.00		- 0		- 0		- 0		150,432,875.00		178,694,971.00		165,493,425.00		75,216,437.00		34,298,695.00		40,917,743.00		- 0		- 0		- 0		150,432,875.00		178,694,971.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/21/71		150432875						44				CRR - NUTS II Praha

		123		Revitalizace skládky v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0115		115		21711B1029				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha-odbor správy majetku magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		115		Hlavní město Praha		----				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39112		1		6/16/06		39081		1/30/07		1/29/07		5/6/85		5/6/85		4,416,759.00		2,014,042.00		2,402,717.00		- 0		- 0		- 0		39035		4416759		Prijata		39,035.00		4514338.5		1/31/36		2,455,801.00		- 0		- 0		- 0		9,028,677.50		9,028,677.50		7,198,981.00		4,416,759.00		2,014,042.00		2,402,717.00		- 0		- 0		- 0		8,833,518.00		8,833,518.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		39,035.43								Ne		9/4/19		8833518						47				CRR - NUTS II Praha

		132		Sportovně volnočasový areál Freestyle Park Modřany - revitalizace ploch bývalé výrobny prefabrikátů		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0116		116		21711B1022				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Freestyle Park Modřany		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		116		NNO		----				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		6/1/06		38928		8/20/06		8/29/06		9/27/05		12/19/76		3,707,929.03		2,354,791.04		1,353,137.99		- 0		- 0		464,968.93		38944		6062720		Schválena		38,995.00		27669562.51		9/22/10		10,097,479.03		- 0		- 0		3,469,723.00		58,808,848.02		58,808,848.02		14,135,662.00		27,669,562.00		17,572,083.00		10,097,479.00		- 0		- 0		3,469,723.00		58,808,847.00		69,153,116.00		3,707,929.00		2,354,791.00								1,353,138.00						464,969.00		- 0		- 0		1,353,138.00		- 0		- 0		464,969.00		1,818,107.00		1,818,107.00		38,944.00		39,006.00						Ne		5/17/13		55339124						146				CRR - NUTS II Praha

		124		Stavba č. 0083 Horní Počernice - ČOV Svépravice, etapa 0003 - Evropská		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0117		117		21711B1034				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		117		Hlavní město Praha		----				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39721		1		8/1/06		39660		9/30/08		8/30/08		3/29/61		7/28/24		49,823,565.35		27,901,196.60		21,922,368.75		- 0		- 0		- 0										49823565.35		11/16/90		21,922,368.75		- 0		- 0		- 0		99,647,130.70		118,580,085.53		- 0		49,823,565.35		27,901,196.60		21,922,368.75		- 0		- 0		- 0		99,647,130.70		118,580,085.53																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/28/24		99647130.7						151				CRR - NUTS II Praha

		130		Maniny - příprava území		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0118		118						1		1.2				1.2		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		118		Hlavní město Praha		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		9/1/06		39629		7/31/08		7/30/08		2/26/49		8/29/87		162,293,252.00		74,005,722.91		88,287,529.09		- 0		- 0		- 0										162293252		10/13/20		88,287,529.00		- 0		- 0		- 0		324,586,504.00		1,015,392,105.00		- 0																																																												Ne		8/29/87		0						48				SRR r.s. hl.města Prahy

		125		Technická vybavenost  Dubeč, etapa 0008 Dubeč - Netlucká		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0119		119		21711B1035				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		119		Hlavní město Praha		----				Praha-Dubeč		CZ010F538205		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39142		1		6/1/06		39114		3/1/07		3/3/07		7/27/96		1/27/92		6,828,588.00		3,824,009.00		3,004,579.00		- 0		- 0		- 0		38971		12223894.5		Schválena		38,975.00		6828588		10/11/69		3,004,579.00		- 0		- 0		- 0		13,657,176.00		16,252,040.00		8,149,263.00		6,828,588.00		3,824,009.00		3,004,579.00		- 0		- 0		- 0		13,657,176.00		16,252,040.00		4,074,631.50		2,281,793.60				4,074,631.50		2,281,793.60		1,792,837.90								4,074,631.50		2,281,793.60		1,792,837.90		- 0		- 0		- 0		8,149,263.00		8,149,263.00		38,971.68		38,987.00		10/13/06				Ne		1/27/92		13657176						152				CRR - NUTS II Praha

		126		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0120		120						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		120		Hlavní město Praha		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39528		1		8/21/06		39528		4/21/08		4/20/08		7/1/41		8/9/17		42,882,685.00		24,014,304.03		18,868,380.97		- 0		- 0		- 0										42882685		12/4/48		18,868,381.00		- 0		- 0		- 0		85,765,370.00		129,968,440.00		- 0																																																												Ne		8/9/17		0						153				SRR r.s. hl.města Prahy

		129		Pobřežní III. etepa 1. doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0121		121						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		121		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		9/1/06		39355		10/15/07		10/30/07		8/13/72		3/19/34		25,865,417.55		14,484,633.83		11,380,783.72		- 0		- 0		- 0										25865417.55		7/29/57		11,380,783.72		- 0		- 0		- 0		51,730,835.10		88,123,015.26		- 0																																																												Ne		3/19/34		0						154				SRR r.s. hl.města Prahy

		127		Revitalizace zahrady ZŠ Lyčkovo náměstí 6 Praha 8		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0122		122		21711B1030				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		122		Městská část		----		353		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		6/1/06		39021		11/30/06		11/30/06		2/25/44		1/28/50		4,118,124.00		1,787,265.82		1,894,337.04		436,521.14		- 0		- 0		39049		3314476.06		Schválena		39,064.00		4118124		5/13/93		1,894,337.00		436,521.00		- 0		- 0		8,236,248.00		8,343,656.00		5,243,766.00		4,118,124.00		1,787,266.00		1,894,337.00		436,521.00		- 0		- 0		8,236,248.00		8,343,656.00		3,314,475.70								1,438,482.40		1,524,658.80		351,334.50						- 0		1,438,482.40		1,524,658.80		351,334.50		- 0		- 0		3,314,475.70		3,314,475.70		39,056.62								Ne		1/28/50		8236248						49				CRR - NUTS II Praha

		128		Revitalizace veřejných prostranství - Karlínské náměstí, Kaizlova sady a park před Invalidovnou		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0123		123		21711B1021				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		123		Městská část		----		353		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		6/28/06		39447		1/31/08		1/30/08		3/30/61		3/30/61		22,747,531.00		9,872,428.47		10,463,864.23		2,411,238.30		- 0		- 0										45513740		10/9/81		20,936,320.00		4,824,457.00		- 0		- 0		91,027,480.00		91,027,480.00		- 0		45,513,637.50		19,752,918.70		20,936,273.20		4,824,445.60		- 0		- 0		91,027,275.00		91,027,275.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		10/9/24		91027275						50				CRR - NUTS II Praha

		131		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0124		124						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		124		NNO		----				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		2/1/06		39081		12/31/06		1/29/07		7/1/43		7/1/43		8,865,075.00		4,964,442.00		3,900,633.00		- 0		- 0		- 0										8865075		3/5/92		3,900,633.00		- 0		- 0		- 0		17,730,150.00		17,730,150.00		- 0																																																												Ne		7/1/43		0						155				SRR r.s. hl.města Prahy

		133		"Multifunkční centrum Dolní Chabry" - revitalizace statku na Hrušovanském náměstí		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0125		125		21711B1025				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Chabry		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		125		Městská část		----		8		Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		5/1/06		39089		1/24/07		2/6/07		4/16/61		4/9/80		4,963,696.22		2,263,445.47		2,283,300.26		416,950.48		- 0		- 0										33104618.8		8/20/30		15,228,124.65		2,780,787.98		- 0		- 0		66,209,237.60		67,348,326.32		47,987,176.00		33,104,618.80		15,095,706.17		15,228,124.65		2,780,787.98		- 0		- 0		66,209,237.60		67,348,326.32																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/24/74		66209237.6						52				CRR - NUTS II Praha

		135		Analýza dopadu projektů pro udělení výjimky z vybraného území		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0126		126						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		126		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39172		1		10/10/05		39172		4/30/07		4/30/07		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/12/68		500000						427				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		136		Inzerce v mimořádné příloze MF Dnes Budoucnost Prahy a v celostátní příloze LN věnované Praze		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0127		127						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		127		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38650		1		9/26/05		38650		12/30/05		11/24/05		7/30/47		7/30/47		100,000.00		100,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38691		84988.85		Schválena		38,691.00		100000		10/14/73		- 0		- 0		- 0		- 0		200,000.00		200,000.00		- 0		100,000.00		100,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		200,000.00		200,000.00		84,988.85		84,988.85				84,988.85		84,988.85										84,988.85		84,988.85		- 0		- 0		- 0		- 0		169,977.70		169,977.70										Ne		7/30/47		200000						555				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		137		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 5. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0128		128						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		128		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		10/24/05		38701		1/30/06		1/14/06		8/17/95		8/17/95		53,988.75		53,988.75		- 0		- 0		- 0		- 0		38769		53988.75		Schválena		38,769.00		53988.75		10/23/47		- 0		- 0		- 0		- 0		107,977.50		107,977.50		- 0		53,988.75		53,988.75		- 0		- 0		- 0		- 0		107,977.50		107,977.50		53,988.75						53,988.75		53,988.75										53,988.75		53,988.75		- 0		- 0		- 0		- 0		107,977.50		107,977.50										Ne		8/17/95		107977.5						428				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		138		Inzerce ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0129		129						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		129		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		10/24/05		38701		12/30/05		1/14/06		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38762		241966.7		Schválena		38,761.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		241,966.70						241,966.70		241,966.70										241,966.70		241,966.70		- 0		- 0		- 0		- 0		483,933.40		483,933.40										Ne		12/12/68		500000						556				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		139		Tisk dokumentace JPD 2 ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0130		130						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		130		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		10/24/05		38701		12/30/05		1/14/06		1/30/96		1/30/96		90,595.89		90,595.89		- 0		- 0		- 0		- 0		38756		90595.89		Schválena		38,756.00		90595.89		1/14/48		- 0		- 0		- 0		- 0		181,191.78		181,191.78		- 0		90,595.89		90,595.89		- 0		- 0		- 0		- 0		181,191.78		181,191.78		90,595.89						90,595.89		90,595.89										90,595.89		90,595.89		- 0		- 0		- 0		- 0		181,191.78		181,191.78										Ne		1/30/96		181191.78						557				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		140		Výjezdní zasedání ŘO JPD 2 a jeho zprostředkujících subjektů		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0131		131						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		131		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38685		1		11/1/05		38685		12/30/05		12/29/05		10/14/73		10/14/73		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38771		5500		Schválena		38,770.00		50000		11/21/36		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		- 0		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		100,000.00		100,000.00		5,500.00						5,500.00		5,500.00										5,500.00		5,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		11,000.00		11,000.00										Ne		10/14/73		100000						558				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		141		Podpora projektovým žadatelům ve 4. výzvě JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0132		132						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		132		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38748		1		11/1/05		38748		3/15/06		3/2/06		4/25/26		4/25/26		297,000.00		297,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38859		267750		Schválena		38,859.00		297000		2/26/13		- 0		- 0		- 0		- 0		594,000.00		594,000.00		- 0		297,000.00		297,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		594,000.00		594,000.00		267,750.00						267,750.00		267,750.00										267,750.00		267,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		535,500.00		535,500.00										Ne		4/25/26		594000						429				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		142		Expert na přípravu a řízení projektů TA JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0133		133						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		133		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		11/25/05		39051		12/31/06		12/30/06		5/13/15		5/13/15		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										295000		9/6/07		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00		- 0		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/13/15		590000						430				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		143		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0134		134						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj ČR				Centrum pro regionální rozvoj		134		Centrum pro regionální rozvoj ČR		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		9/1/05		38717		1/31/06		1/30/06		9/4/04		9/4/04		220,000.00		220,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										220000		5/3/02		- 0		- 0		- 0		- 0		440,000.00		440,000.00		- 0																																																												Ne		9/4/04		0						559				CRR - Praha(HQ)

		144		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR pro rok 2005		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0135		135						3		3.1				3.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj České republiky				Centrum pro regionální rozvoj		135		Centrum pro regionální rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		1/1/05		38717		1/31/06		1/30/06		11/26/37		11/26/37		500,000.00		500,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										500000		12/12/68		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0																																																												Ne		11/26/37		0						431				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		145		Expert na projektové řízení individuálních projektů v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0136		136						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		136		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		12/5/05		39082		1/31/07		1/30/07		5/13/15		5/13/15		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										295000		9/6/07		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00		- 0		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/13/15		590000						432				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		146		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0137		137		21711B3005				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		137		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		9/1/05		38898		7/31/06		7/30/06		9/11/11		9/11/11		550,000.00		- 0		550,000.00		- 0		- 0		- 0		38944		541880.52		Schválena		38,965.00		550000		12/31/99		550,000.00		- 0		- 0		- 0		1,100,000.00		1,100,000.00		- 0		550,000.00		- 0		550,000.00		- 0		- 0		- 0		1,100,000.00		1,100,000.00		541,880.52						541,880.52				541,880.52								541,880.52		- 0		541,880.52		- 0		- 0		- 0		1,083,761.04		1,083,761.04		38,965.62				9/19/06		10/10/06		Ne		9/11/11		1100000						560				CRR - NUTS II Praha

		147		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2 do r. 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0138		138						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		138		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		1/1/06		38748		2/28/06		3/2/06		9/16/11		9/16/11		56,925.00		56,925.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38785		11885		Schválena		38,797.00		2049300		10/16/10		- 0		- 0		- 0		- 0		4,098,600.00		4,098,600.00		- 0		2,049,300.00		2,049,300.00		- 0		- 0		- 0		- 0		4,098,600.00		4,098,600.00		11,885.00						11,885.00		11,885.00										251,200.00		293,816.50		- 0		- 0		- 0		- 0		545,016.50		545,016.50										Ne		8/1/21		4098600						433				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		148		Zabezpečení odpovídajícího technického vybavení pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0139		139						3		3.1				3.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		139		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		2/1/06		38837		5/31/06		5/30/06		4/13/05		4/13/05		256,635.00		256,635.00		- 0		- 0		- 0		- 0										256635		8/22/02		- 0		- 0		- 0		- 0		513,270.00		513,270.00		- 0																																																												Ne		4/13/05		0						469				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		149		Publicita I. GS		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0140		140		21711B3003				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		140		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39064		1		7/15/05		38898		7/30/06		7/30/06		9/28/42		9/28/42		300,000.00		- 0		300,000.00		- 0		- 0		- 0		38985		299658.2		Prijata		39,000.00		300000		12/31/99		300,000.00		- 0		- 0		- 0		600,000.00		600,000.00		- 0		300,000.00		- 0		300,000.00		- 0		- 0		- 0		600,000.00		600,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/28/42		600000						561				CRR - NUTS II Praha

		150		Implementace I. GS		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0141		141		21711B3004				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		141		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39095		1		2/15/06		38799		4/13/06		4/22/06		6/21/84		6/21/84		125,000.00		- 0		125,000.00		- 0		- 0		- 0										250000		12/31/99		250,000.00		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		- 0		250,000.00		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/12/68		500000						470				CRR - NUTS II Praha

		151		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0142		142		2170130062				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		142		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		12/1/05		38929		8/30/06		8/30/06		12/15/74		12/15/74		105,000.00		105,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										105000		6/23/87		- 0		- 0		- 0		- 0		210,000.00		210,000.00		- 0		105,000.00		105,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		210,000.00		210,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/15/74		210000						472				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		152		Rekultivace kolodějské lokality "Skála" - přeměna území ze skládky na park		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0143		143		21711B1039				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Koloděje		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		143		Městská část		----		3		Praha-Koloděje		CZ010E538353		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		3/1/05		39051		12/31/06		12/30/06		4/25/82		4/25/82		1,055,974.67		481,524.45		485,748.35		88,701.87		- 0		- 0										9523436.84		11/13/89		4,380,780.95		799,968.69		- 0		- 0		19,046,873.69		19,046,873.69		- 0		9,523,436.84		4,342,687.21		4,380,780.95		799,968.69		- 0		- 0		19,046,873.69		19,046,873.69																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/24/48		19046873.69						56				CRR - NUTS II Praha

		153		Broumarská - 1.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0144		144		21711B1043				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		144		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		12/6/04		38929		8/31/06		8/30/06		8/29/34		8/29/34		11,639,304.00		7,891,448.00		3,747,856.00		- 0		- 0		- 0		38960		18313611.69		Schválena		38,961.00		11639304		1/18/06		3,747,856.00		- 0		- 0		- 0		23,278,608.00		23,278,608.00		17,954,738.54		11,639,304.00		7,891,448.00		3,747,856.00		- 0		- 0		- 0		23,278,608.00		23,278,608.00		10,913,952.14		7,399,659.55				10,913,952.14		7,399,659.55		3,514,292.59								10,913,952.14		7,399,659.55		3,514,292.59		- 0		- 0		- 0		21,827,904.28		21,827,904.28		38,960.00		38,975.00		9/18/06		9/27/06		Ano		8/29/34		23278608						11				CRR - NUTS II Praha

		154		Křižíkova 7.etapa - Thámova		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0145		145		21711B1044				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		145		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		10/10/05		38960		9/30/06		9/30/06		10/29/25		10/29/25		6,086,005.00		4,126,311.00		1,959,694.00		- 0		- 0		- 0		38978		9752649.26		Schválena		38,979.00		6086005		6/14/97		1,959,694.00		- 0		- 0		- 0		12,172,010.00		12,172,010.00		8,822,581.00		6,086,005.00		4,126,311.00		1,959,694.00		- 0		- 0		- 0		12,172,010.00		12,172,010.00		5,812,067.50		3,940,581.76				5,812,067.50		3,940,581.76		1,871,485.74								5,812,067.50		3,940,581.76		1,871,485.74		- 0		- 0		- 0		11,624,135.00		11,624,135.00		38,978.00		39,006.00		10/18/06		11/14/06		Ne		10/29/25		12172010						12				CRR - NUTS II Praha

		155		Šaldova ulice		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0146		146		21711B1045				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravyMagistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		146		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		10/3/05		38960		9/30/06		9/30/06		6/24/40		6/24/40		18,689,547.00		12,671,513.00		6,018,034.00		- 0		- 0		- 0		38960		30211376.5		Schválena		38,967.00		18689547		6/2/93		6,018,034.00		- 0		- 0		- 0		37,379,094.00		37,379,094.00		29,525,375.00		18,689,547.00		12,671,513.00		6,018,034.00		- 0		- 0		- 0		37,379,094.00		37,379,094.00		18,004,396.01		12,206,980.49				18,004,396.01		12,206,980.49		5,797,415.52								18,004,396.01		12,206,980.49		5,797,415.52		- 0		- 0		- 0		36,008,792.02		36,008,792.02		38,958.00		38,975.00		9/15/06		9/27/06		Ano		6/24/40		37379094						13				CRR - NUTS II Praha

		156		SSZ Průmyslová - Ke Kablu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0147		147		21711B1042				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		147		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		10/18/05		38929		8/31/06		8/30/06		12/27/57		8/12/34		3,275,242.00		2,220,614.00		1,054,628.00		- 0		- 0		- 0		38960		5495855.94		Schválena		38,967.00		3275242		10/31/79		1,054,628.00		- 0		- 0		- 0		6,550,484.00		6,550,484.00		4,571,423.00		3,275,242.00		2,220,614.00		1,054,628.00		- 0		- 0		- 0		6,550,484.00		7,252,983.00		3,275,241.90		2,220,614.00				3,275,241.90		2,220,614.00		1,054,627.90								3,275,241.90		2,220,614.00		1,054,627.90		- 0		- 0		- 0		6,550,483.80		6,550,483.80		38,973.00		38,975.00		9/20/06		10/20/06		Ne		8/12/34		6550484						14				CRR - NUTS II Praha

		157		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0148		148		21711B1050				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		148		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		9/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		2/7/35		12/18/34		83,902,588.00		56,885,954.43		27,016,633.57		- 0		- 0		- 0										89651434		1/15/20		28,867,762.00		- 0		- 0		- 0		179,302,868.00		183,015,668.00		- 0		89,651,434.00		60,783,672.00		28,867,762.00		- 0		- 0		- 0		179,302,868.00		183,015,668.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/29/14		179302868						15				CRR - NUTS II Praha

		158		Pobřežní III, 2. etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0149		149						1		1.1				1.1		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		149		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		11/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		8/25/14		2/4/89		88,879,772.00		60,260,485.77		28,619,286.23		- 0		- 0		- 0										142595840		10/16/00		45,915,860.00		- 0		- 0		- 0		285,191,680.00		289,309,080.00		- 0																																																												Ne		4/18/28		0						17				CRR - NUTS II Praha

		159		Posílení infrastruktury pro cestovní ruch městské části Praha - Březiněves		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0150		150						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Březiněves		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		150		Městská část		----		3		Praha-Březiněves		CZ0108538124		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		11/1/06		39172		4/15/07		4/30/07		2/24/86		2/24/86		2,718,528.23		777,499.07		1,484,316.41		456,712.74		- 0		- 0										6998215.07		11/20/79		3,821,025.43		1,175,700.13		- 0		- 0		13,996,430.14		13,996,430.14		- 0																																																												Ne		12/2/20		0						296				SRR r.s. hl.města Prahy

		160		Městský kamerový systém hlavního města Prahy		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0151		151		21711B1063				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		151		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		5/19/06		38960		9/30/06		9/30/06		8/1/56		8/1/56		27,001,755.00		15,120,982.92		11,880,772.08		- 0		- 0		- 0		38972		52102484		Schválena		38,974.00		44973105		1/6/54		19,788,166.00		- 0		- 0		- 0		89,946,210.00		89,946,210.00		75,571,106.00		44,973,105.00		25,184,939.00		19,788,166.00		- 0		- 0		- 0		89,946,210.00		89,946,210.00		26,051,242.00		14,588,695.52				26,051,242.00		14,588,695.52		11,462,546.48								26,051,242.00		14,588,695.52		11,462,546.48		- 0		- 0		- 0		52,102,484.00		52,102,484.00		38,972.00		38,979.00		9/29/06		10/23/06		Ne		5/9/64		89946210						156				CRR - NUTS II Praha

		161		Multimediální prezentační, školící a kulturně-společenské centrum v Klánovicích – podpora využívání možností vysokorychlostního internetu všemi obyvateli obce		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0152		152		21711B2020				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Klánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		152		Městská část		----				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		4/1/06		39051		12/31/06		12/30/06		7/23/57		7/23/57		1,380,171.00		273,274.00		930,236.00		176,662.00		- 0		- 0										1380171.5		3/12/48		930,236.00		176,661.50		- 0		- 0		2,760,343.00		2,760,343.00		- 0		1,380,171.00		273,274.00		930,236.00		176,662.00		- 0		- 0		2,760,343.00		2,760,343.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/23/57		2760343						376				CRR - NUTS II Praha

		162		Revitalizace památkově chráněného objektu SO 03 v areálu zámku Ctěnice na gastronomickou a ubytovací kapacitu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0153		153		21711B2026				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		153		Příspěvková organizace		----				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		4/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/12/51		4/23/24		10,231,230.00		2,741,969.64		7,489,260.36		- 0		- 0		- 0		38960		11696044.73		Schválena		38,979.00		34105526		3/27/25		24,965,245.00		- 0		- 0		- 0		68,211,052.00		73,113,991.00		52,773,506.00		34,105,526.00		9,140,281.00		24,965,245.00		- 0		- 0		- 0		68,211,052.00		73,113,991.00		9,224,010.04		2,472,034.69								6,751,975.35								- 0		- 0		6,751,975.35		- 0		- 0		- 0		6,751,975.35		6,751,975.35		38,960.00		39,014.00		11/8/06				Ne		7/7/55		68211052						298				CRR - NUTS II Praha

		163		Multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0154		154						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		154		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		----		44		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39506		1		3/1/06		39041		12/5/06		12/20/06		12/15/27		12/15/27		2,105,250.00		1,330,316.92		774,933.08		- 0		- 0		- 0										6704950		3/15/00		2,468,062.00		- 0		- 0		- 0		13,409,900.00		13,409,900.00		- 0																																																												Ne		1/21/15		0						203				SRR r.s. hl.města Prahy

		164		Výstavba sdružené vodovodní, kanalizační a plynové přípojky v katastrálním území Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0155		155						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		155		Příspěvková organizace		----				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		4/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		5/12/19		12/11/75		6,716,069.00		3,760,999.00		2,955,071.00		- 0		- 0		- 0										6716069		4/5/97		2,955,071.00		- 0		- 0		- 0		13,432,139.00		14,397,627.00		- 0																																																												Ne		12/11/75		0						159				SRR r.s. hl.města Prahy

		165		Regionální komunikační servis		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0156		156		21711B2023				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		156		Městská část		----		190		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		9/30/06		39113		2/28/07		3/2/07		11/20/34		11/20/34		2,636,117.75		516,678.74		1,776,743.42		342,695.59		- 0		- 0										4658850		1/27/00		3,140,065.00		605,651.00		- 0		- 0		9,317,700.00		9,317,700.00		- 0		4,658,850.00		913,134.00		3,140,065.00		605,651.00		- 0		- 0		9,317,700.00		9,317,700.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/29/10		9317700						377				CRR - NUTS II Praha

		166		Dopravní hriště na sídlišti Prosek		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0157		157		21711B1049				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		157		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		12/1/06		39386		11/30/07		11/30/07		11/14/56		11/14/56		8,977,090.00		5,027,170.00		2,890,623.00		1,059,297.00		- 0		- 0										8977090		12/2/63		2,890,623.00		1,059,297.00		- 0		- 0		17,954,180.00		17,954,180.00		- 0		8,977,090.00		5,027,170.00		2,890,623.00		1,059,297.00		- 0		- 0		17,954,180.00		17,954,180.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		11/14/56		17954180						160				CRR - NUTS II Praha

		167		Internetové centrum Prosek		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0158		158		21711B2025				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		158		Městská část		----		190		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		7/1/06		39021		11/30/06		11/30/06		4/27/86		11/18/52		2,822,025.11		553,116.39		1,902,045.08		366,864.41		- 0		- 0										3661927		2/3/65		2,468,139.00		476,052.00		- 0		- 0		7,323,855.00		7,323,855.00		4,844,392.50		3,661,927.00		717,737.00		2,468,139.00		476,052.00		- 0		- 0		7,323,855.00		7,323,855.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/12/52		7323855						379				CRR - NUTS II Praha

		168		Revitalizace pěší zóny na sídlišti Prosek - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0159		159		21711B1048				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		159		Městská část		----		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39355		1		12/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		8/6/59		8/6/59		5,708,666.00		3,196,854.00		1,838,191.00		673,623.00		- 0		- 0										5708666		9/7/52		1,838,191.00		673,623.00		- 0		- 0		11,417,334.00		11,417,334.00		- 0		5,708,666.00		3,196,854.00		1,838,191.00		673,623.00		- 0		- 0		11,417,334.00		11,417,334.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/6/59		11417334						161				CRR - NUTS II Praha

		170		Inovační centrum a podnikatelský inkubátor		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0160		160		21711B2031				2		2.1				2.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Technologické inovační centrum ČKD Praha		Zájm.sdružení práv.osob		Obecně prospěšná společnost		160		Podnikající fyzické a právnické osoby		----				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		8/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		5/8/40		12/5/91		61,943,654.50		39,148,389.65		22,795,264.85		- 0		- 0		- 0										71283761.5		5/14/46		26,232,424.23		- 0		- 0		- 0		142,567,523.00		168,453,184.00		- 0		71,169,711.50		44,979,257.67		26,190,453.83		- 0		- 0		- 0		142,339,423.00		168,209,447.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/13/36		142339423						206				CRR - NUTS II Praha

		171		Centrum pro výzkum transferových cen		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0161		161						2		2.1				2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Centrum pro výzkum transferových cen		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		161		NNO		----				Praha 3		CZ0103		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		7/1/06		38990		10/2/06		10/30/06		11/11/62		11/11/62		698,026.04		441,152.41		256,873.55		- 0		- 0		14,831.00										9413069		12/19/87		3,464,009.00		- 0		- 0		200,000.00		19,026,137.00		19,026,137.00		- 0																																																												Ne		3/17/44		0						209				SRR r.s. hl.města Prahy

		172		Přenos výsledků projektů vědy a výzkumu do praxe v oblasti Inteligentních dopravních systémů na základě spolupráce vysoké školy a podnikatelského subjektu		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0162		162						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona		162		Organizace výzkumu a vývoje		----		3696		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		7/1/06		39021		12/1/06		11/30/06		8/30/66		12/21/52		2,548,110.00		1,610,405.52		937,704.48		- 0		- 0		- 0										7400878		2/27/06		2,723,523.10		- 0		- 0		- 0		14,801,756.00		14,831,756.00		- 0																																																												Ne		10/29/25		0						217				SRR r.s. hl.města Prahy

		173		Rekonstrukce Domu pánů z Kunštátu a Poděbrad		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0163		163						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - odbor správy majetku Magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		163		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		11/15/05		38944		9/1/06		9/14/06		12/22/73		9/1/22		5,720,185.50		1,533,009.74		4,187,175.76		- 0		- 0		- 0										9563474.5		4/13/17		7,000,463.30		- 0		- 0		- 0		19,126,949.00		22,761,069.00		- 0																																																												Ne		10/21/67		0						301				SRR r.s. hl.města Prahy

		175		Vývoj systémového SW pro zařízení IP typu IVR a VM		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0164		164						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		164		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		9		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		6/1/06		39113		3/30/07		3/2/07		12/14/30		10/31/02		246,446.60		246,446.60		- 0		- 0		- 0		1,151,733.79										666000		9/20/11		333,000.00		- 0		- 0		3,112,465.00		4,444,465.00		4,567,301.00		- 0																																																												Ne		11/21/46		0						381				SRR r.s. hl.města Prahy

		174		Rekonstrukce Tolcovského dvora		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0165		165						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		165		Hlavní město Praha		----				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		6/1/06		38961		9/11/06		10/1/06		5/19/59		5/19/59		2,311,872.50		1,054,213.86		1,257,658.64		- 0		- 0		- 0										17278800		4/29/72		9,399,667.20		- 0		- 0		- 0		34,557,600.00		34,557,600.00		- 0																																																												Ne		6/29/15		0						59				SRR r.s. hl.města Prahy

		176		Zavedení systému aktivní preference na vybraných SSZ pro autobusovou a tramvajovou dopravu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0166		166		21711B1051				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		166		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		5/2/06		38960		9/30/06		9/30/06		7/2/33		2/18/86		4,563,000.00		3,093,714.02		1,469,285.98		- 0		- 0		- 0		38974		7620637		Schválena		38,975.00		27223800		7/24/35		8,766,063.60		- 0		- 0		- 0		54,447,600.00		64,792,644.00		8,544,000.00		27,223,800.00		18,457,736.50		8,766,063.50		- 0		- 0		- 0		54,447,600.00		64,792,644.00		4,541,500.00		3,079,137.00				4,541,500.00		3,079,137.00		1,462,363.00								4,541,500.00		3,079,137.00		1,462,363.00		- 0		- 0		- 0		9,083,000.00		9,083,000.00		38,974.00		38,982.00		10/2/06		10/27/06		Ne		6/17/72		54447600						19				CRR - NUTS II Praha

		177		Modernizace kabelové sítě MR Klárov - Štefánikův most		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0167		167		21711B1052				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		167		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		4/10/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/29/95		2/1/38		28,313,250.00		19,196,383.44		9,116,866.56		- 0		- 0		- 0		38987		47208323.43		Schválena		39,028.00		49873950		1/20/81		16,059,412.00		- 0		- 0		- 0		99,747,900.00		118,700,001.00		86,505,010.00		49,873,950.00		33,814,538.00		16,059,412.00		- 0		- 0		- 0		99,747,900.00		118,700,001.00		28,133,685.00		19,074,638.43								9,059,046.57								- 0		- 0		9,059,046.57		- 0		- 0		- 0		9,059,046.57		9,059,046.57		38,989.66								Ne		6/21/00		99747900						23				CRR - NUTS II Praha

		178		Lanová dráha Petřín - sanace zárubních zdí		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0168		168		21711B1062				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		168		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		----		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		6/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		7/1/17		3/23/17		24,894,422.03		16,878,418.02		8,016,004.95		- 0		- 0		- 0		38987		41772843.95		Prijata		38,996.00		26286922		6/7/96		8,464,390.00		- 0		- 0		- 0		52,573,845.00		62,562,876.00		39,947,103.00		26,286,922.00		17,822,533.00		8,464,390.00		- 0		- 0		- 0		52,573,845.00		62,562,876.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		38,996.38								Ne		4/18/42		52573845						25				CRR - NUTS II Praha

		179		Revitalizace Čimického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0169		169		21711B1053				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		169		Hlavní město Praha		----				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		11/1/04		38929		8/31/06		8/30/06		9/11/29		9/11/29		3,566,538.00		1,626,341.30		1,940,196.70		- 0		- 0		- 0		38946		5189235.69		Schválena		38,961.00		3566538		10/7/52		1,940,196.70		- 0		- 0		- 0		7,133,076.00		7,133,076.00		5,656,591.00		3,566,538.00		1,626,341.30		1,940,196.70		- 0		- 0		- 0		7,133,076.00		7,133,076.00		3,564,035.50		1,625,200.19				3,564,035.50		1,625,200.19		1,938,835.31								3,564,035.50		1,625,200.19		1,938,835.31		- 0		- 0		- 0		7,128,071.00		7,128,071.00		38,946.00		38,975.00		9/19/06		9/27/06		Ano		9/11/29		7133076						62				CRR - NUTS II Praha

		180		Zajištění přítoku do nádrže Černý Most - revitalizace		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0170		170		21711B1059				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		170		Hlavní město Praha		----				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		6/1/06		39051		12/30/06		12/30/06		11/14/07		11/14/07		2,138,106.50		974,976.56		1,163,129.94		- 0		- 0		- 0										6375582.5		10/26/59		3,468,316.90		- 0		- 0		- 0		12,751,165.00		12,751,165.00		- 0		6,375,582.50		2,907,265.60		3,468,316.90		- 0		- 0		- 0		12,751,165.00		12,751,165.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/2/11		12751165						63				CRR - NUTS II Praha

		181		Nábřeží Na Františku - opěrná zeď včetně náplavky		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0171		171		21711B1041				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		171		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		4/18/06		38960		9/30/06		9/30/06		2/24/96		2/24/96		46,987,745.00		21,426,411.72		25,561,333.28		- 0		- 0		- 0		38987		67927607.26		Schválena		39,022.00		47906425		6/23/10		26,061,095.20		- 0		- 0		- 0		95,812,850.00		95,812,850.00		100,003,193.00		47,906,425.00		21,845,329.80		26,061,095.20		- 0		- 0		- 0		95,812,850.00		95,812,850.00		46,653,576.42		21,274,030.84								25,379,545.58								- 0		- 0		25,379,545.58		- 0		- 0		- 0		25,379,545.58		25,379,545.58		38,987.00		39,030.00						Ne		9/2/26		95812850						65				CRR - NUTS II Praha

		182		Regenerace plochy pro výstavbu multifunkčního sportoviště v MČ Praha - Satalice		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0172		172						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		172		Městská část		----		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		9/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		2/13/54		2/13/54		9,597,500.00		4,376,460.00		4,414,850.00		806,190.00		- 0		- 0										21359000		5/26/66		9,825,140.00		1,794,156.00		- 0		- 0		42,718,000.00		46,158,000.00		- 0																																																												Ne		11/27/57		0						67				SRR r.s. hl.města Prahy

		183		Letní scéna Chvalský zámek – zlepšení kvality života a veřejné infrastruktury v MČ Praha 20		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0173		173						1		1.3				1.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		173		Městská část		----		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		6/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		6/2/97		7/8/75		4,232,342.34		2,370,111.71		1,362,814.15		499,416.80		- 0		- 0										13225625		11/22/77		4,258,651.00		1,560,625.00		- 0		- 0		26,451,251.00		26,467,251.00		- 0																																																												Ne		1/23/21		0						162				CRR - NUTS II Praha

		184		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0174		174		21711B1040				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		174		Městská část		----		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		7/1/06		39113		2/28/07		3/2/07		4/11/17		9/27/96		3,140,490.37		1,758,674.96		1,011,238.10		370,577.94		- 0		- 0										4165108		1/21/86		1,341,165.00		491,483.00		- 0		- 0		8,330,217.00		8,345,217.00		4,999,836.00		4,165,108.00		2,332,461.00		1,341,165.00		491,483.00		- 0		- 0		8,330,217.00		8,345,217.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/11/07		8330217						164				CRR - NUTS II Praha

		185		Revitalizace vodního systému v zámeckém parku v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0175		175						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		175		Městská část		----		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		9/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		1/1/04		2/8/67		1,765,419.50		805,031.53		812,092.68		148,295.30		- 0		- 0										3004475		1/15/51		1,382,058.00		252,376.00		- 0		- 0		6,008,950.00		6,078,950.00		- 0																																																												Ne		12/11/51		0						70				SRR r.s. hl.města Prahy

		186		Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0176		176		21711B2029				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 14		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		176		Městská část		----				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39294		1		6/1/06		39141		3/31/07		3/30/07		1/10/93		8/31/43		957,605.00		189,414.37		644,659.62		123,531.02		- 0		- 0										4928319		12/19/68		3,317,744.00		635,753.00		- 0		- 0		9,856,638.00		10,711,008.00		- 0		4,928,319.00		974,822.00		3,317,744.00		635,753.00		- 0		- 0		9,856,638.00		10,711,008.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/21/86		9856638						383				CRR - NUTS II Praha

		187		Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0177		177						2		2.3				2.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Hlavní město Praha , Odbor informatiky MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		177		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		3/1/06		38960		9/15/06		9/30/06		2/29/72		2/29/72		1,875,916.00		371,327.09		1,504,588.91		- 0		- 0		- 0										6310124		9/30/20		5,060,719.50		- 0		- 0		- 0		12,620,248.00		12,620,248.00		- 0																																																												Ne		1/22/53		0						385				SRR r.s. hl.města Prahy

		188		3D Praha – Informační centrum pro podporu cestovního ruchu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0178		178						2		2.2		2.2.2		2.2.2		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Česká centra		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace		178		Příspěvková organizace		----		113		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		12/12/05		38898		7/31/06		7/30/06		4/10/34		4/10/34		2,914,790.52		978,688.79		1,936,101.73		- 0		- 0		647,731.23										16844522.52		2/12/85		11,188,697.44		- 0		- 0		3,743,227.23		37,432,272.27		37,432,272.27		- 0																																																												Ne		6/20/37		0						303				CRR - NUTS II Praha

		189		Vzdělávací a informační centrum při SOŠ pro administrativu EU – rozvoj služeb a zlepšení sociální soudržnosti		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0179		179						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie		Školské zařízení		Hlavní město Praha		179		Příspěvková organizace		----				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39202		1		7/1/06		39113		2/28/07		3/2/07		9/15/43		10/24/06		8,474,870.50		4,745,927.36		3,728,943.14		- 0		- 0		- 0										13341520		8/3/55		5,870,269.00		- 0		- 0		- 0		26,683,040.00		26,783,040.00		- 0																																																												Ne		9/5/55		0						166				SRR r.s. hl.města Prahy

		190		Rekonstrukce zdi Lobkovické zahrady s přilehlým schodištěm v parku na Petříně		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0180		180		21711B1060				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		180		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		8/1/05		38929		8/31/06		8/30/06		1/7/26		1/7/26		8,770,572.00		3,999,381.00		4,771,191.00		- 0		- 0		- 0		38946		12731964.99		Schválena		38,959.00		8770572		12/5/49		4,771,191.00		- 0		- 0		- 0		17,541,144.00		17,541,144.00		12,347,330.00		8,770,572.00		3,999,381.00		4,771,191.00		- 0		- 0		- 0		17,541,144.00		17,541,144.00		8,744,481.45		3,987,483.54				8,744,481.45		3,987,483.54		4,756,997.91								8,744,481.45		3,987,483.54		4,756,997.91		- 0		- 0		- 0		17,488,962.90		17,488,962.90		38,946.00		38,975.00		9/18/06		9/27/06		Ano		1/7/26		17541144						72				CRR - NUTS II Praha

		191		Revitalizace Kyjského rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0181		181		21711B1061				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		181		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		7/1/06		39202		5/30/07		5/30/07		5/17/21		5/17/21		2,578,864.00		1,175,961.98		1,402,902.02		- 0		- 0		- 0										44973724		1/15/49		24,465,705.90		- 0		- 0		- 0		89,947,448.00		89,947,448.00		- 0		44,973,724.00		20,508,018.10		24,465,705.90		- 0		- 0		- 0		89,947,448.00		89,947,448.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/29/67		89947448						73				CRR - NUTS II Praha

		192		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0182		182						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný Dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		182		NNO		----				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		3/1/06		38960		8/31/06		9/30/06		5/7/59		9/10/67		3,683,050.00		2,062,508.00		1,620,542.00		- 0		- 0		- 0										5347860		6/25/99		2,353,058.40		- 0		- 0		- 0		10,695,720.00		10,765,720.00		- 0																																																												Ne		11/19/83		0						168				SRR r.s. hl.města Prahy

		193		Revitalizace sociálního zařízení na Střeleckém ostrově včetně doplňkových funkcí a odstranění bariér		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0183		183						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střelák		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		183		NNO		----				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		5/1/06		39082		1/25/07		1/30/07		11/7/85		12/13/88		2,077,445.70		1,319,321.52		758,124.18		- 0		- 0		260,508.60										2077445.7		3/5/12		758,124.18		- 0		- 0		260,508.60		4,415,400.00		5,254,326.00		- 0																																																												Ne		9/13/75		0						170				SRR r.s. hl.města Prahy

		194		Poradenské centrum pro financování inovací v MSP		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0184		184						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Institut pro evropské a národní strategie		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		184		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		----		1		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		6/1/06		38961		9/8/06		10/1/06		8/2/14		8/2/14		2,851,555.50		1,802,182.84		1,049,372.66		- 0		- 0		- 0										5872409		5/11/61		2,161,047.00		- 0		- 0		- 0		11,744,818.00		11,744,818.00		- 0																																																												Ne		3/19/56		0						223				SRR r.s. hl.města Prahy

		195		Internet pro podnikání na Praze 9		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0185		185						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Centrum pro veřenou politiku, občanské sdružení		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		185		NNO		----		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39583		1		5/15/06		38944		8/16/06		9/14/06		11/17/06		11/17/06		2,430,119.50		1,535,835.43		894,284.07		- 0		- 0		- 0										5897426		8/25/04		2,170,253.00		- 0		- 0		- 0		11,794,852.00		11,794,852.00		- 0																																																												Ne		3/15/93		0						226				SRR r.s. hl.města Prahy

		196		CITT Praha - Praktické využití GMES		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0186		186						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Česká kosmická kancelář		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		186		Organizace výzkumu a vývoje		----		5		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		9/1/06		39294		7/31/07		8/30/07		1/2/75		1/2/75		13,436,360.00		8,411,162.00		5,025,198.00		- 0		- 0		- 0										13436360		12/22/28		5,025,198.00		- 0		- 0		- 0		26,872,720.00		26,872,720.00		- 0																																																												Ne		1/2/75		0						229				SRR r.s. hl.města Prahy

		197		Centrum celoživotního vzdělávání v elektrotechnice a IT		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0187		187		21711B2027				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Střední škola slaboproudé elektrotechniky		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		187		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		----		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		9/15/06		39416		12/31/07		12/30/07		1/21/92		1/21/92		12,544,630.00		7,928,208.67		4,616,421.33		- 0		- 0		- 0										19988920		12/22/87		7,355,920.00		- 0		- 0		- 0		39,977,840.00		39,977,840.00		- 0		19,988,920.00		12,633,000.00		7,355,920.00		- 0		- 0		- 0		39,977,840.00		39,977,840.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/9/55		39977840						230				CRR - NUTS II Praha

		198		Interoperabilní nadstavba elektronických spisových služeb úřadů a organizací správy města		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0188		188		21711B2024				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		188		Hlavní město Praha		----				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		4/1/06		39141		3/30/07		3/30/07		11/17/14		11/17/14		4,641,297.50		918,976.90		3,722,320.60		- 0		- 0		- 0										15297509.5		11/9/92		12,268,602.62		- 0		- 0		- 0		30,595,019.00		32,295,886.00		- 0		15,297,509.50		3,028,906.88		12,268,602.62		- 0		- 0		- 0		30,595,019.00		32,295,886.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/24/66		30595019						387				CRR - NUTS II Praha

		199		Systém sdílení vybraných okruhů informací webových prezentací subjektů HMP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0189		189		21711B2022				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		189		Hlavní město Praha		----				Praha		CZ0100554782		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		4/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/19/48		4/19/48		1,031,500.00		204,237.00		827,263.00		- 0		- 0		- 0		38989		457336.5		Schválena		39,071.00		3984000		9/29/59		3,195,168.00		- 0		- 0		- 0		7,968,000.00		7,968,000.00		450,000.00		3,984,000.00		788,832.00		3,195,168.00		- 0		- 0		- 0		7,968,000.00		7,968,000.00		381,750.00		75,586.50								306,163.50								- 0		- 0		306,163.50		- 0		- 0		- 0		306,163.50		306,163.50		38,989.66								Ne		8/22/15		7968000						391				CRR - NUTS II Praha

		200		Modrý klíč - chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením I.		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0190		190		21711B2021				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Škola SPMP MODRÝ KLÍČ, organizační jednotka sdružení		Org.jednotka sdružení		Občanské sdružení		190		NNO		----		60		Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		8/1/06		39113		3/2/07		3/2/07		4/12/96		4/12/96		5,174,005.61		1,814,005.24		3,360,000.37		- 0		- 0		936,624.79										13101263		1/8/76		8,507,963.50		- 0		- 0		2,371,658.00		28,574,184.00		28,574,184.00		- 0		13,101,263.00		4,593,299.50		8,507,963.50		- 0		- 0		2,371,658.00		28,574,184.00		28,574,184.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/28/40		26202526						307				CRR - NUTS II Praha

		201		Virtuální turistické informační centrum		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0191		191						2		2.2		2.2.2		2.2.2		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Czech Efficient Learning Node		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		191		NNO		----		10		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		9/1/06		39202		5/1/07		5/30/07		3/1/39		3/1/39		1,961,200.00		549,136.00		1,086,504.80		325,559.20		- 0		- 0										3956500		2/7/33		2,191,901.00		656,779.00		- 0		- 0		7,913,000.00		7,913,000.00		- 0																																																												Ne		1/20/65		0						309				SRR r.s. hl.města Prahy

		202		DigiForm -systém  a služba pro tvorbu a správu digitálních formulářů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0192		192						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		192		Hlavní město Praha		----		2071		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38944		1		1/3/06		38913		8/8/06		8/14/06		4/16/27		4/16/27		2,159,915.00		427,663.17		1,732,251.83		- 0		- 0		- 0										2159915		11/24/70		1,732,252.00		- 0		- 0		- 0		4,319,830.00		4,319,830.00		- 0																																																												Ne		4/16/27		0						393				SRR r.s. hl.města Prahy

		203		Internet pro Pražany		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0193		193						2		2.3				2.3		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		HLAVNÍ MĚSTO PRAHA		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		193		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		4. výzva		004		39203		1		2/1/06		38926		7/28/06		8/27/06		10/6/22		9/9/26		34,502,028.52		6,831,401.81		27,670,627.67		- 0		- 0		- 0										37302974		2/23/22		29,916,986.00		- 0		- 0		- 0		74,605,949.00		88,781,079.00		- 0																																																												Ne		2/23/64		0						394				CRR - NUTS II Praha

		204		Pražské centrum inovací a vzdělávání České stavební akademie		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0194		194		21711B2028				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství		Nadace		Nadace a nadační fondy		194		NNO		----		5		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		8/1/06		39113		3/2/07		3/2/07		10/6/94		1/27/51		4,410,500.00		2,787,436.00		1,623,064.00		- 0		- 0		- 0										12070000		5/29/85		4,441,760.00		- 0		- 0		- 0		24,140,000.00		28,726,600.00		- 0		12,070,000.00		7,628,240.00		4,441,760.00		- 0		- 0		- 0		24,140,000.00		28,426,400.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/26/93		24140000						232				CRR - NUTS II Praha

		205		Multimediální portál vzdělávacích a informačních služeb pro neziskový sektor		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0195		195						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Prosperita o.p.s.		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		195		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		----		10		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		5/1/06		38960		8/31/06		9/30/06		3/24/41		6/12/44		3,130,535.36		619,845.28		2,510,689.37		- 0		- 0		329,530.00										4416788		5/11/94		3,542,264.00		- 0		- 0		464,925.00		9,298,500.00		10,570,500.00		- 0																																																												Ne		7/2/85		0						396				SRR r.s. hl.města Prahy

		206		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0196		196						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		196		Příspěvková organizace		----		19						Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		10/1/04		38990		10/15/06		10/30/06		5/22/67		5/22/67		1,345,442.50		- 0		1,345,442.50		- 0		- 0		- 0										1345442.5		12/31/99		1,345,442.50		- 0		- 0		- 0		2,690,885.00		2,690,885.00		- 0																																																												Ne		5/22/67		0						398				SRR r.s. hl.města Prahy

		207		GridNet - vysokorychlostní propojení propojení občanů, podnikatelů a neziskových organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0197		197						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		197		Městská část		----				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39083		1		3/1/06		38899		8/1/06		7/31/06		12/3/89		12/3/89		765,170.00		151,503.66		514,194.24		99,472.10		- 0		- 0										1300000		9/25/04		873,600.00		169,000.00		- 0		- 0		2,600,000.00		2,600,000.00		- 0																																																												Ne		7/22/18		0						399				SRR r.s. hl.města Prahy

		208		Digitální služba Modeler Europrojektů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0198		198						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		198		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		3/1/06		38929		8/31/06		8/30/06		3/12/12		3/12/12		1,353,625.00		268,017.75		909,636.00		175,971.25		- 0		- 0										1750000		9/5/48		1,176,000.00		227,500.00		- 0		- 0		3,500,000.00		3,500,000.00		- 0																																																												Ne		9/2/82		0						401				SRR r.s. hl.města Prahy

		209		Revitalizace sportovního areálu Masná		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0199		199		21711B1046				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		199		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		9/1/05		38960		9/30/06		9/30/06		11/16/25		11/16/25		13,829,155.00		7,744,326.99		4,452,987.99		1,631,840.01		- 0		- 0		38966		13381797.28		Schválena		38,971.00		14164448.5		4/28/17		4,560,952.50		1,671,405.00		- 0		- 0		28,328,897.00		28,328,897.00		14,416,933.00		13,829,155.00		7,744,327.00		4,452,988.00		1,631,840.00		- 0		- 0		27,658,310.00		28,328,897.00		8,578,075.18		4,803,722.10				8,578,075.18		4,803,722.10		2,762,140.21		1,012,212.87						8,578,075.18		4,803,722.10		2,762,140.21		1,012,212.87		- 0		- 0		17,156,150.36		17,156,150.36		38,966.00		38,975.00		9/18/06		9/29/06		Ano		11/18/61		27658310						171				CRR - NUTS II Praha

		210		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště Kampa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0200		200		21711B1047				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		200		Městská část		----		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		3/15/06		38960		9/30/06		9/30/06		7/7/02		7/7/02		4,072,913.50		2,280,831.50		1,311,478.00		480,604.00		- 0		- 0		38981		7358013.24		Schválena		38,985.00		4072913.5		9/12/44		1,311,478.00		480,604.00		- 0		- 0		8,145,827.00		8,145,827.00		5,796,139.00		4,072,913.50		2,280,831.50		1,311,478.00		480,604.00		- 0		- 0		8,145,827.00		8,145,827.00		3,679,006.62		2,060,243.71								1,184,640.13		434,122.78						- 0		- 0		1,184,640.13		434,122.78		- 0		- 0		1,618,762.91		1,618,762.91		38,981.60		39,037.00		11/23/06				Ne		7/7/02		8145827						172				CRR - NUTS II Praha

		211		Horní Počernice ČOV Svépravice, 2. etapa veřejné splaškové a dešťové kanalizace		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0201		201						1		1.3				1.3		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		201		Hlavní město Praha		----				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		4/1/06		38944		8/31/06		9/14/06		10/28/33		9/28/26		17,500,000.00		9,800,000.00		7,700,000.00		- 0		- 0		- 0										76637500		10/2/02		33,720,500.00		- 0		- 0		- 0		153,275,000.00		182,397,250.00		- 0																																																												Ne		9/10/52		0						173				SRR r.s. hl.města Prahy

		212		TV Horní Počernice, etapa 0014 - kanalizace Otovická, část II.		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0202		202		21711B1054				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		202		Hlavní město Praha		----		1850		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		8/2/06		38960		9/30/06		9/30/06		2/8/34		2/23/47		6,619,500.00		3,706,920.00		2,912,580.00		- 0		- 0		- 0		38973		10326420		Schválena		38,974.00		15719500		7/28/01		6,916,580.00		- 0		- 0		- 0		31,439,000.00		37,412,410.00		27,644,389.00		15,719,500.00		8,802,920.00		6,916,580.00		- 0		- 0		- 0		31,439,000.00		37,412,410.00		6,619,500.00		3,706,920.00								2,912,580.00								- 0		- 0		2,912,580.00		- 0		- 0		- 0		2,912,580.00		2,912,580.00		38,973.00		38,979.00		9/29/06				Ne		1/20/77		31439000						176				CRR - NUTS II Praha

		213		Stavba 0012 Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, Etapa 0003, část 23 Provizorní ochrana Karlína; dodávka mobilních čerpadel		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0203		203		21711B1056				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		203		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		4/4/06		38960		9/30/06		9/30/06		1/18/04		3/17/20		9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		38973		13831994		Schválena		38,974.00		9499996		8/8/60		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		18,999,992.00		22,609,990.00		18,999,992.00		9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		18,999,992.00		22,609,990.00		9,499,996.00		4,331,998.00				9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00								9,499,996.00		4,331,998.00		5,167,998.00		- 0		- 0		- 0		18,999,992.00		18,999,992.00		38,960.00		38,979.00		9/25/06		10/20/06		Ne		3/17/20		18999992						76				CRR - NUTS II Praha

		214		Podjezd Chlumecká, komunikace 5, 6, 7		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0204		204		21711B1057				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		204		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39187		1		7/3/06		38959		9/30/06		9/29/06		11/8/20		4/19/50		9,487,229.00		6,432,341.24		3,054,887.76		- 0		- 0		- 0		38972		15919570.31		Schválena		38,974.00		71902835		4/18/73		23,152,713.00		- 0		- 0		- 0		143,805,670.00		173,245,075.00		69,154,759.60		36,952,379.80		25,053,713.40		11,898,666.40		- 0		- 0		- 0		73,904,759.60		87,946,663.90		9,487,229.03		6,432,341.28				9,487,229.03		6,432,341.28		3,054,887.75								9,487,229.03		6,432,341.28		3,054,887.75		- 0		- 0		- 0		18,974,458.06		18,974,458.06		38,972.00		38,979.00		10/3/06				Ne		7/19/26		73904759.6						27				CRR - NUTS II Praha

		215		Samoobslužná zařízení pro knihovnické a informační služby MKP.		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0205		205						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		205		Příspěvková organizace		----		451		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39326		1		5/20/06		39083		1/2/07		1/31/07		3/2/10		3/2/10		3,599,496.00		- 0		3,599,496.00		- 0		- 0		- 0										5965761		12/31/99		5,965,761.00		- 0		- 0		- 0		11,931,522.00		11,931,522.00		- 0																																																												Ne		5/24/67		0						403				SRR r.s. hl.města Prahy

		216		Vysokorychlostní komunitní síť pro elektronickou komunikaci s možností univerzálního využití v existujících kolektorových šachtách		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0206		206						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		SUP spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		206		Podnikající fyzické a právnické osoby		----		3		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39449		1		3/1/06		38869		6/1/06		7/1/06		3/25/31		3/25/31		7,189.80		7,189.80		- 0		- 0		- 0		33,552.40										374623.05		9/5/25		- 0		- 0		- 0		1,748,240.90		2,497,487.00		2,497,487.00		- 0																																																												Ne		5/13/51		0						405				SRR r.s. hl.města Prahy

		217		Pobřežní III. etapa 1. infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0207		207		21711B1055				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		207		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39385		1		9/1/06		39325		9/30/07		9/30/07		5/20/78		10/2/32		25,353,811.50		11,561,338.16		13,792,473.34		- 0		- 0		- 0										25865417.55		8/5/92		14,070,787.15		- 0		- 0		- 0		51,730,835.10		88,123,015.26		- 0		25,865,417.50		11,794,630.50		14,070,787.00		- 0		- 0		- 0		51,730,835.00		88,123,013.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/19/34		51730835						77				CRR - NUTS II Praha

		218		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0208		208						1		1.2				1.2		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		208		Hlavní město Praha		----		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		11/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		10/5/92		12/17/26		19,636,708.50		8,954,339.15		10,682,369.35		- 0		- 0		- 0										42882686		5/31/38		23,328,181.00		- 0		- 0		- 0		85,765,372.00		129,968,440.00		- 0																																																												Ne		8/11/17		0						79				CRR - NUTS II Praha

		219		Technické zajištění účasti na zahraničních stážích v rámci projektu „Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0209		209						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		209		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		2/27/06		38837		6/30/06		5/30/06		1/3/01		1/3/01		475,000.00		475,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38910		184649.92		Schválena		38,910.00		475000		7/2/00		- 0		- 0		- 0		- 0		950,000.00		950,000.00		- 0		475,000.00		475,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		950,000.00		950,000.00		184,649.92						184,649.92		184,649.93										184,649.92		184,649.93		- 0		- 0		- 0		- 0		369,299.85		369,299.85								8/11/06		Ne		1/3/01		950000						562				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		220		Letní prohlídky Divadla Na zábradlí		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0210		210						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Divadlo Na zábradlí		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		210		Příspěvková organizace		----		69		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		7/1/06		38960		9/11/06		9/30/06		5/27/78		11/2/79		251,988.50		72,068.71		179,919.79		- 0		- 0		- 0										251988.5		4/23/97		179,919.80		- 0		- 0		- 0		503,977.00		539,977.00		- 0																																																												Ne		11/2/79		0						312				SRR r.s. hl.města Prahy

		221		Papírové archivní boxy na projektovou dokumentaci JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0211		211						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		211		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38782		1		2/13/06		38782		6/30/06		4/5/06		10/22/25		10/22/25		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38870		57954.49		Schválena		38,870.00		59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		57,954.49						57,954.49		57,954.49										57,954.49		57,954.49		- 0		- 0		- 0		- 0		115,908.98		115,908.98										Ne		10/22/25		119000						563				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		222		Expert na webové stránky		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0212		212						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		212		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		2/6/06		39066		12/31/06		1/14/07		10/22/25		10/22/25		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		10/22/25		119000						473				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		223		Bibliobus do sídlišť		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0213		213		21711B1064				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		213		Příspěvková organizace		----		451						Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		8/15/06		39506		3/31/08		3/29/08		4/6/41		10/15/10		3,690,920.00		2,066,915.20		1,624,004.80		- 0		- 0		- 0										3767572		7/16/76		1,657,731.70		- 0		- 0		- 0		7,535,143.70		7,535,143.70		- 0		3,690,920.00		2,066,915.20		1,624,004.80		- 0		- 0		- 0		7,381,840.00		7,429,495.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/8/30		7381840						178				CRR - NUTS II Praha

		224		Rekonstrukce a modernizace veřejné knihovny Ďáblice - nové a kvalitnější služby pro obyvatele sídliště		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0214		214		21711B1058				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		214		Příspěvková organizace		----		455		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		5/1/04		38898		7/31/06		7/30/06		10/24/09		4/20/67		5,618,763.50		3,146,507.50		2,472,256.00		- 0		- 0		- 0		38929		8370816.33		Schválena		38,971.00		6155223.5		5/10/37		2,708,298.34		- 0		- 0		- 0		12,310,447.00		12,976,627.00		6,386,531.00		6,085,243.50		3,407,736.30		2,677,507.20		- 0		- 0		- 0		12,170,487.00		12,976,627.00		5,365,907.90		3,004,908.42				5,365,907.90		3,004,908.42		2,360,999.48								5,365,907.90		3,004,908.42		2,360,999.48		- 0		- 0		- 0		10,731,815.80		10,731,815.80		38,929.00		38,975.00		10/4/06		10/27/06		Ne		11/8/04		12170487						179				CRR - NUTS II Praha

		225		Nákup technického vybavení		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0215		215		21711B3022				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Obec		215		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38838		1		2/1/06		38808		5/1/06		5/1/06		7/18/28		7/18/28		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0										60000		12/31/99		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00		- 0		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		7/18/28		120000						474				CRR - NUTS II Praha

		226		Inovace grafického manuálu pro publicitu v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0216		216						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		216		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		2/20/06		38960		9/30/06		9/30/06		6/5/77		6/5/77		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38975		130900		Schválena		38,978.00		178500		9/17/88		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00		- 0		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00		130,900.00						130,900.00		130,900.00										130,900.00		130,900.00		- 0		- 0		- 0		- 0		261,800.00		261,800.00		38,975.58								Ne		6/5/77		357000						564				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		233		Pořízení dálkově řízeného tiskového stroje		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0217		217				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Střední škola polygrafická Praha, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		217		Malý a střední podnik		----		50		Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38898		1		2/16/06		38898		8/1/06		7/30/06		2/27/86		2/27/86		1,237,414.03		618,707.02		618,707.02		- 0		- 0		5,774,598.95		38926		2417651		Schválena		38,947.00		1208825.5		10/27/54		604,412.75		- 0		- 0		5,641,185.79		8,058,836.79		9,590,015.78		9,590,015.78		1,208,825.50		604,412.75		604,412.75		- 0		- 0		5,641,185.79		8,058,836.79		9,590,015.78		1,208,825.75		604,412.75		604,412.75		1,208,825.50		604,412.75		604,412.75						5,641,185.79		1,208,825.50		604,412.75		604,412.75		- 0		- 0		5,641,185.79		8,058,836.79		8,058,836.79										Ne		4/20/19		2417651						319				MHMP - oddělení GS

		234		Centrum českých delikates Patriot-x		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0218		218				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Daja spol.s.r.o		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		218		Malý a střední podnik		----		25		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38990		1		12/22/04		38959		9/30/06		9/29/06		6/28/23		6/28/23		1,287.00		643.50		643.50		- 0		- 0		6,006.00										1287		10/4/01		643.50		- 0		- 0		6,006.00		8,580.00		8,580.00		3,762,516.00		1,287,000.00		643,500.00		643,500.00		- 0		- 0		6,006,000.00		8,580,000.00		8,580,000.00																																												Ne		1/17/07		2574000						320				MHMP - oddělení GS

		235		Šicí dílna a vzorkovna		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0219		219				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		OPTIMAL INTERIER DESIGN, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		219		Malý a střední podnik		----		15		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39031		1		2/16/06		39031		11/30/06		12/10/06		4/13/86		12/20/31		752,325.00		376,162.50		376,162.50		- 0		- 0		3,510,850.00										752325		11/22/29		376,162.50		- 0		- 0		3,510,850.00		5,015,500.00		5,911,920.00		- 0		752,325.00		376,162.50		376,162.50		- 0		- 0		3,510,850.00		5,015,500.00		5,911,920.00																																												Ne		8/3/19		1504650						321				MHMP - oddělení GS

		236		Vydavatelské a logistické centrum SEVT		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0220		220				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		SEVT, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		220		Malý a střední podnik		----		80		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39355		1		6/20/06		39355		10/30/07		10/30/07		8/5/83		11/17/09		1,500,000.02		749,999.38		749,999.38		- 0		- 0		9,640,999.96										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		9,641,000.00		12,641,000.00		15,042,000.00		- 0		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		9,641,000.00		12,641,000.00		15,042,000.00																																												Ne		9/19/13		3000000						322				MHMP - oddělení GS

		237		Nákup a implementace komplexního podnikového systému do společnosti METROS s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0221		221				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		METROS, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		221		Malý a střední podnik		----		38						Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39082		1		4/1/06		39082		12/31/06		1/30/07		2/2/35		2/2/35		495,000.00		247,500.00		247,500.00		- 0		- 0		2,310,000.00										495000		8/17/77		247,500.00		- 0		- 0		2,310,000.00		3,300,000.00		3,300,000.00		- 0																																																												Ne		7/11/10		0						323				MHMP - oddělení GS

		238		Rekonstrukce přízemního podlaží v domě U zlatého jednorožce		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0222		222				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		First Czech Restaurant Management Company s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		222		Malý a střední podnik		----		8		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39082		1		3/1/06		39082		6/5/06		1/30/07		4/1/47		1/23/25		1,321,725.00		660,862.50		660,862.50		- 0		- 0		6,168,050.00										1321725		5/17/09		660,862.50		- 0		- 0		6,168,050.00		8,811,500.00		11,376,300.00		- 0		1,321,725.00		660,862.50		660,862.50		- 0		- 0		6,168,050.00		8,811,500.00		11,376,300.00																																												Ne		7/8/37		2643450						324				MHMP - oddělení GS

		239		Expert na analýzy v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0223		223						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		223		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		3/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		3/26/39		3/26/39		135,000.00		135,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										295000		9/6/07		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00		- 0		295,000.00		295,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		590,000.00		590,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/13/15		590000						475				CRR - NUTS II Praha

		240		Správa dokumentace programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0224		224						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		224		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		3/1/06		38898		7/14/06		7/30/06		10/14/73		10/14/73		50,000.00		50,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/12/68		500000						477				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		241		Podpora konečným příjemcům v programu JPD 2 a analýza stavu projektů v JPD 2"		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0225		225						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		225		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		2/24/06		39113		2/15/07		3/2/07		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										1190000		2/8/58		- 0		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		- 0		1,190,000.00		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		3/19/16		2380000						484				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		242		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 v roce 2006		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0226		226						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		226		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		2/13/06		39082		1/31/07		1/30/07		12/4/55		12/4/55		65,000.00		65,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										65000		12/16/77		- 0		- 0		- 0		- 0		130,000.00		130,000.00		- 0		65,000.00		65,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		130,000.00		130,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/4/55		130000						485				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		251		Příruční archiv dokumentů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0227		227		21711B3006				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		227		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38908		1		3/6/06		38878		7/10/06		7/10/06		7/18/28		7/18/28		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0		38944		42882		Schválena		38,966.00		60000		12/31/99		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00		- 0		60,000.00		- 0		60,000.00		- 0		- 0		- 0		120,000.00		120,000.00		42,882.00						42,882.00				42,882.00								42,882.00		- 0		42,882.00		- 0		- 0		- 0		85,764.00		85,764.00		38,966.00				9/27/06		11/16/06		Ne		7/18/28		120000						486				CRR - NUTS II Praha

		245		Expertní a poradenská činnost III.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0228		228		21711B3007				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		228		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		2/1/06		39263		7/30/07		7/30/07		12/7/56		12/7/56		540,000.00		- 0		540,000.00		- 0		- 0		- 0										540000		12/31/99		540,000.00		- 0		- 0		- 0		1,080,000.00		1,080,000.00		- 0		540,000.00		- 0		540,000.00		- 0		- 0		- 0		1,080,000.00		1,080,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/7/56		1080000						487				CRR - NUTS II Praha

		246		Ex-ante evaluace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007-2013		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0229		229		21711B3008				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		229		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		2/14/06		38929		8/31/06		8/30/06		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		38979		999600		Schválena		38,981.00		1190000		12/31/99		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		1,680,000.00		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		999,600.00						999,600.00				999,600.00								999,600.00		- 0		999,600.00		- 0		- 0		- 0		1,999,200.00		1,999,200.00		38,981.34				10/10/06		11/16/06		Ne		3/19/16		2380000						565				CRR - NUTS II Praha

		247		SEA - Strategické posouzení vlivů realizace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007 - 2013 na životní prostředí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0230		230		21711B3009				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		230		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		2/14/06		39051		12/15/06		12/30/06		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		39064		502299		Schválena		39,069.00		1190000		12/31/99		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		844,200.00		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		502,299.00										502,299.00								- 0		- 0		502,299.00		- 0		- 0		- 0		502,299.00		502,299.00										Ne		3/19/16		2380000						566				CRR - NUTS II Praha

		248		Komunikační strategie JPD 2 - Evaluace KAP a mediální analýza		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0231		231		21711B3010				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		231		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		2/8/06		38883		7/14/06		7/15/06		3/19/16		3/19/16		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		38944		711025		Schválena		38,967.00		1190000		12/31/99		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		1,195,000.00		1,190,000.00		- 0		1,190,000.00		- 0		- 0		- 0		2,380,000.00		2,380,000.00		711,025.00						711,025.00				711,025.00								711,025.00		- 0		711,025.00		- 0		- 0		- 0		1,422,050.00		1,422,050.00		38,965.66				9/19/06		10/10/06		Ne		3/19/16		2380000						567				CRR - NUTS II Praha

		252		Školení pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty - Český a moravský účetní dvůr		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0232		232						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		232		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		3/14/06		38898		8/31/06		7/30/06		4/23/04		4/23/04		19,050.00		19,050.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38960		19034		Schválena		38,960.00		59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		19,034.00						19,034.00		19,034.00										19,034.00		19,034.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38,068.00		38,068.00										Ne		10/22/25		119000						568				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		253		Informační letáky JPD 2 – II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0233		233						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		233		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		4/10/06		38990		10/31/06		10/30/06		8/14/51		8/14/51		119,000.00		119,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										119000		10/22/25		- 0		- 0		- 0		- 0		238,000.00		238,000.00		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		238,000.00		238,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/14/51		238000						570				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		254		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0234		234						3		3.2				3.2		05 - chybně načten		rejected		rejected		4a		OŘOS, MMR ČR				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		234		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		1/1/06		38898		7/31/06		7/30/06		1/21/32		1/21/32		225,000.00		225,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										225000		1/10/16		- 0		- 0		- 0		- 0		450,000.00		450,000.00		- 0																																																												Ne		1/21/32		0						571				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		255		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0235		235						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		OŘOS, MMR ČR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		235		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39172		1		1/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		2/27/95		2/27/95		200,000.00		200,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										225000		1/10/16		- 0		- 0		- 0		- 0		450,000.00		450,000.00		- 0		225,000.00		225,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		450,000.00		450,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/21/32		450000						488				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		256		Seminář pro konečné příjemce v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0236		236						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		236		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38834		1		4/3/06		38834		5/31/06		5/27/06		10/22/25		10/22/25		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38909		11148		Schválena		38,909.00		59500		11/25/62		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		119,000.00		119,000.00		11,148.00						11,148.00		11,148.00										11,148.00		11,148.00		- 0		- 0		- 0		- 0		22,296.00		22,296.00								8/11/06		Ne		10/22/25		119000						572				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		257		Vzdělávací semináře pro ŘO JPD 2 v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0237		237						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		237		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39263		1		5/1/06		39263		7/15/07		7/30/07		1/19/29		1/19/29		297,500.00		297,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										297500		7/11/14		- 0		- 0		- 0		- 0		595,000.00		595,000.00		- 0		297,500.00		297,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		595,000.00		595,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		1/19/29		595000						573				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		258		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 6. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0238		238						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		238		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		4/17/06		38898		7/31/06		7/30/06		5/15/21		5/15/21		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		38938		76507.85		Schválena		38,938.00		150000		9/7/10		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		- 0		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		76,507.85						76,507.85		76,507.85										76,507.85		76,507.85		- 0		- 0		- 0		- 0		153,015.70		153,015.70										Ne		5/15/21		300000						490				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		259		Příprava OPPK 2007-13		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0239		239		21711B3024				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		239		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39292		1		5/1/06		39262		7/29/06		7/29/07		12/16/66		12/16/66		797,500.00		- 0		797,500.00		- 0		- 0		- 0										797500		12/31/99		797,500.00		- 0		- 0		- 0		1,595,000.00		1,595,000.00		- 0		797,500.00		- 0		797,500.00		- 0		- 0		- 0		1,595,000.00		1,595,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/16/66		1595000						574				CRR - NUTS II Praha

		260		Technické vybavení SRR		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0240		240		21711B3025				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		240		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39020		1		5/2/06		38990		10/30/06		10/30/06		2/27/95		2/27/95		200,000.00		- 0		200,000.00		- 0		- 0		- 0		39064		183392.3		Schválena		39,066.00		200000		12/31/99		200,000.00		- 0		- 0		- 0		400,000.00		400,000.00		- 0		200,000.00		- 0		200,000.00		- 0		- 0		- 0		400,000.00		400,000.00		183,392.30										183,392.30								- 0		- 0		183,392.30		- 0		- 0		- 0		183,392.30		183,392.30										Ne		2/27/95		400000						491				CRR - NUTS II Praha

		261		Podpora projektovým žadatelům ve 5. výzvě programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0241		241						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		241		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		5/15/06		39021		11/30/06		11/30/06		2/22/66		2/22/66		267,750.00		267,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										267750		1/26/33		- 0		- 0		- 0		- 0		535,500.00		535,500.00		- 0		267,750.00		267,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		535,500.00		535,500.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/22/66		535500						492				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		262		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2 - II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0242		242						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		242		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		8/1/06		39113		2/15/07		3/2/07		2/8/58		2/8/58		595,000.00		595,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										595000		1/19/29		- 0		- 0		- 0		- 0		1,190,000.00		1,190,000.00		- 0		595,000.00		595,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,190,000.00		1,190,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		2/8/58		1190000						575				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		263		Tisk a grafické zpracování Výroční zprávy za rok 2005 JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0243		243						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		243		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		6/12/06		38990		10/31/06		10/30/06		5/15/21		5/15/21		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										150000		9/7/10		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		- 0		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/15/21		300000						576				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		264		Multifunkční CDrom o programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0244		244						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		244		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38975		1		6/12/06		38975		10/15/06		10/15/06		6/5/77		6/5/77		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										178500		9/17/88		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00		- 0		178,500.00		178,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0		357,000.00		357,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/5/77		357000						577				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		265		Inzerce k 5. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0245		245						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		245		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38902		1		6/12/06		38902		9/30/06		8/3/06		12/12/68		12/12/68		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		39045		249104.25		Schválena		39,045.00		250000		6/21/84		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0		250,000.00		250,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		249,104.25						249,104.25		249,104.25										249,104.25		249,104.25		- 0		- 0		- 0		- 0		498,208.50		498,208.50										Ne		12/12/68		500000						578				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		266		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2(PDA)		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0246		246						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		246		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		6/30/06		38960		9/30/06		9/30/06		4/8/64		4/8/64		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										30000		2/18/82		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00		- 0		30,000.00		30,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		60,000.00		60,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/8/64		60000						493				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		267		Setkávání ŘO JPD 2 se ZS, OGS, žadateli, konečnými příjemci a cílovými skupinami programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0247		247						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor ŘO SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		247		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39721		1		6/16/06		39082		1/31/07		1/30/07		7/17/46		7/17/46		8,500.00		8,500.00		- 0		- 0		- 0		- 0										150000		9/7/10		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00		- 0		150,000.00		150,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		300,000.00		300,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		5/15/21		300000						494				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		269		Inovace SW produktu ModLyng 1.0 na ModLyng 2.0		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0248		248				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Lynguent s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		248		Malý a střední podnik		----		6		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39355		1		6/30/06		39355		9/30/07		10/30/07		1/26/66		6/19/09		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		8,362,500.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		8,362,500.00		11,362,500.00		12,625,000.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						325				MHMP - oddělení GS

		270		"Rozšíření nabídky polygrafických služeb o výrobu tiskovin, navazující na na grafické a technické DTP zpracování."		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0249		249				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		T. A. PRINT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		249		Malý a střední podnik		----		4		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39021		1		7/1/06		39021		11/1/06		11/30/06		12/8/23		12/8/23		1,414,800.00		707,400.00		707,400.00		- 0		- 0		6,602,400.00										1414800		10/16/36		707,400.00		- 0		- 0		6,602,400.00		9,432,000.00		9,432,000.00		- 0																																																												Ne		3/6/47		0						326				MHMP - oddělení GS

		271		Přístavba skladové části výrobní haly společností TECOM paper		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0250		250				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		TECOM paper, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		250		Malý a střední podnik		----		18		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		10/2/06		39325		9/17/07		9/30/07		4/18/92		2/13/85		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		7,586,600.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		7,586,600.00		10,586,600.00		12,598,054.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						327				MHMP - oddělení GS

		272		Pořízení nové technologie společností GEMA - Infos		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0251		251				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		GEMA - Infos, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		251		Malý a střední podnik		----		19		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39111		1		10/2/06		39111		2/8/07		2/28/07		12/1/64		7/1/36		604,650.00		302,325.00		302,325.00		- 0		- 0		2,821,700.00										604650		9/26/27		302,325.00		- 0		- 0		2,821,700.00		4,031,000.00		4,808,389.00		- 0																																																												Ne		12/12/10		0						328				MHMP - oddělení GS

		273		Modernizace restauračního vybavení v klubu Rock Café		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0252		252				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		252		Malý a střední podnik		----		10		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		7/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		1/29/44		9/29/01		646,575.00		323,287.50		323,287.50		- 0		- 0		3,017,350.00										646575		2/15/85		323,287.50		- 0		- 0		3,017,350.00		4,310,500.00		5,129,495.00		- 0																																																												Ne		7/9/40		0						329				MHMP - oddělení GS

		274		Vybudování nové výrobně-skladové haly		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0253		253				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		KOMANDOR CZECH REPUBLIC s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		253		Malý a střední podnik		----		13		Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		3/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		4/18/82		2/2/01		1,500,000.00		749,999.99		749,999.99		- 0		- 0		15,226,000.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		15,226,000.00		18,226,000.00		21,688,940.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						330				MHMP - oddělení GS

		275		Rozšíření skladových, výrobních a administrativních prostor společnosti OMEGA CZ spol. s r. o. za účelem rozšíření podnikatelských aktivit subjektu		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0254		254				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Omega CZ spol. s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		254		Malý a střední podnik		----		32		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39141		1		7/1/06		39141		3/31/07		3/30/07		8/18/51		12/8/17		1,272,026.70		636,013.35		636,013.35		- 0		- 0		5,936,124.60										1272026.7		5/4/41		636,013.35		- 0		- 0		5,936,124.60		8,480,178.00		10,793,512.00		- 0																																																												Ne		5/17/65		0						331				MHMP - oddělení GS

		276		pracoviště Flame		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0255		255				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		FG Forrest, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		255		Malý a střední podnik		----		35		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39113		1		7/3/06		39113		2/8/07		3/2/07		1/29/16		1/29/16		1,452,720.00		726,360.00		726,360.00		- 0		- 0		6,779,360.00										1452720		9/13/88		726,360.00		- 0		- 0		6,779,360.00		9,684,800.00		9,684,800.00		- 0																																																												Ne		10/27/54		0						332				MHMP - oddělení GS

		279		Rekonstrukce budovy firmy ComAp spol. s r. o. za účelem rozvoje činnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0257		257				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ComAp, spol . s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		257		Malý a střední podnik		----		83		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		7/7/06		39325		8/31/07		9/30/07		5/13/80		12/13/22		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		7,819,561.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		7,819,561.00		10,819,561.00		13,470,278.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						334				MHMP - oddělení GS

		281		Nákup vybavení a rozšíření provozovny AZX s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0259		259				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		AZX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		259		Malý a střední podnik		----		9		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		7/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		9/4/21		6/5/33		220,977.00		110,488.50		110,488.50		- 0		- 0		1,031,226.00										220977		7/3/02		110,488.50		- 0		- 0		1,031,226.00		1,473,180.00		1,651,510.00		- 0																																																												Ne		1/10/10		0						336				MHMP - oddělení GS

		282		KAST – Rabakovská		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0260		260				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAST spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		260		Malý a střední podnik		----		63		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39202		1		7/10/06		39202		5/31/07		5/30/07		3/12/27		3/10/13		1,500,000.01		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		18,773,270.99										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		18,773,271.00		21,773,271.00		33,758,340.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						337				MHMP - oddělení GS

		283		"Modernizace a rozšíření výrobní kapacity společnosti KAPATEX"		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0261		261				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAPATEX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		261		Malý a střední podnik		----		30		Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39082		1		10/31/06		39082		2/28/07		1/30/07		6/28/19		2/14/86		240,300.00		120,150.00		120,150.00		- 0		- 0		1,121,400.00										240300		12/15/28		120,150.00		- 0		- 0		1,121,400.00		1,602,000.00		1,906,380.00		- 0																																																												Ne		11/1/15		0						338				MHMP - oddělení GS

		285		Hotel Delta - Přestavba budovy na hotel		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0263		263				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Vlastimil Kubeš - Pražírny a balírny Kubeš		Fyz.osoba ost.nez. v OR		Malý a střední podnik		263		Malý a střední podnik		----				Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39113		1		6/19/06		39113		2/14/07		3/2/07		4/9/64		11/12/27		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		11,802,500.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		11,802,500.00		14,802,500.00		25,663,500.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						340				MHMP - oddělení GS

		286		Přístavba haly a zázemí pro rozšíření výroby		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0264		264				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ARCO technik s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		264		Malý a střední podnik		----		55		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39294		1		7/1/06		39294		8/31/07		8/30/07		11/30/84		11/30/84		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		7,550,000.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		7,550,000.00		10,550,000.00		10,550,000.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						341				MHMP - oddělení GS

		287		Administrativní pracovník pro JPD 2 se zaměřením na finance		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0265		265						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		265		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39202		1		7/1/06		39082		1/31/07		1/30/07		3/2/01		3/2/01		55,000.00		55,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										85000		9/19/32		- 0		- 0		- 0		- 0		170,000.00		170,000.00		- 0		85,000.00		85,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		170,000.00		170,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/10/65		170000						497				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		288		Publicita GS II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0266		266		21711B3026				3		3.2				3.2		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		266		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39232		1		9/15/06		39051		1/7/07		12/30/06		6/21/84		6/21/84		125,000.00		- 0		125,000.00		- 0		- 0		- 0										500000		12/31/99		500,000.00		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0		500,000.00		- 0		500,000.00		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00																																												Ne		11/26/37		1000000						579				CRR - Praha(HQ)

		289		Implementace  GS II		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0267		267		21711B3027				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU		Kraj		Hlavní město Praha		267		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		1/1/07		39113		3/31/07		3/2/07		4/6/58		4/6/58		175,000.00		- 0		175,000.00		- 0		- 0		- 0										350000		12/31/99		350,000.00		- 0		- 0		- 0		700,000.00		700,000.00		- 0		350,000.00		- 0		350,000.00		- 0		- 0		- 0		700,000.00		700,000.00																																												Ne		7/13/16		700000						499				CRR - Praha(HQ)

		290		Nákup technického vybavení pro ŘO JPD 2 - LCD monitory		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0268		268						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		268		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		8/16/06		39021		11/30/06		11/30/06		12/24/29		12/24/29		42,000.00		42,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										42000		12/27/14		- 0		- 0		- 0		- 0		84,000.00		84,000.00		- 0		42,000.00		42,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		84,000.00		84,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		12/24/29		84000						501				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		291		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR v letech 2005 - 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0269		269		21711B3028				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		269		Centrum pro regionální rozvoj		----		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39691		1		1/1/05		38960		9/30/06		9/30/06		6/19/18		6/19/18		697,333.50		697,333.50		- 0		- 0		- 0		- 0		39050		1394667		Schválena		39,051.00		4670993		9/27/88		- 0		- 0		- 0		- 0		9,341,986.00		9,341,986.00		- 0		4,670,993.00		4,670,993.00		- 0		- 0		- 0		- 0		9,341,986.00		9,341,986.00		697,329.18		697,329.18																- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/26/77		9341986						502				CRR - Praha(HQ)

		292		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2006-2008		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0270		270		21711B3029				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		270		Centrum pro regionální rozvoj ČR		----		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39478		1		1/1/06		38960		9/30/06		9/30/06		11/11/06		11/11/06		512,593.00		512,593.00		- 0		- 0		- 0		- 0		39043		1025185		Schválena		39,051.00		1880401		5/11/48		- 0		- 0		- 0		- 0		3,760,802.00		3,760,802.00		- 0		1,880,401.00		1,880,401.00		- 0		- 0		- 0		- 0		3,760,802.00		3,760,802.00		512,592.50		512,592.50																- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		9/20/96		3760802						581				CRR - Praha(HQ)

		293		Evaluace pokroku programu JPD 2 - příčiny nízké absorpční kapacity		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0271		271						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		271		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		8/14/06		39113		3/31/07		3/2/07		6/21/54		6/21/54		1,142,200.00		1,142,200.00		- 0		- 0		- 0		- 0										1142200		3/27/27		- 0		- 0		- 0		- 0		2,284,400.00		2,284,400.00		- 0		1,142,200.00		1,142,200.00		- 0		- 0		- 0		- 0		2,284,400.00		2,284,400.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		6/21/54		2284400						511				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		296		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0272		272		21711B3030				3		3.2				3.2		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		272		Regionální rada regionu soudržnosti Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39478		1		6/30/06		39447		1/31/08		1/30/08		7/13/89		7/13/89		2,500,000.00		- 0		2,500,000.00		- 0		- 0		- 0										2500000		12/31/99		2,500,000.00		- 0		- 0		- 0		5,000,000.00		5,000,000.00		- 0		2,500,000.00		- 0		2,500,000.00		- 0		- 0		- 0		5,000,000.00		5,000,000.00																																												Ne		7/13/89		5000000						588				CRR - NUTS II Praha

		295		Technické zajištění a služby spojené s fungováním Regionální rady regionu soudržnosti Praha		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0273		273		21711B3031				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		273		Regionální rada regionu soudržnosti Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39691		1		9/1/06		39660		8/31/08		8/30/08		9/11/30		9/11/30		7,000,000.00		- 0		7,000,000.00		- 0		- 0		- 0										7000000		12/31/99		7,000,000.00		- 0		- 0		- 0		14,000,000.00		14,000,000.00		- 0		7,000,000.00		- 0		7,000,000.00		- 0		- 0		- 0		14,000,000.00		14,000,000.00																																												Ne		9/11/30		14000000						512				CRR - NUTS II Praha

		297		Fotodokumentace realizovaných projektů v JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0274		274						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		274		Ministerstvo pro místní rozvoj		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		9/25/06		39082		1/31/07		1/30/07		8/23/60		8/23/60		47,600.00		47,600.00		- 0		- 0		- 0		- 0										47600		4/27/30		- 0		- 0		- 0		- 0		95,200.00		95,200.00		- 0		47,600.00		47,600.00		- 0		- 0		- 0		- 0		95,200.00		95,200.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/23/60		95200						589				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		298		Zaměstnanci		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0275		275						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		275		Hlavní město Praha		----								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39416		1		12/1/06		39416		1/30/08		12/30/07		12/12/68		12/12/68		250,000.00		- 0		250,000.00		- 0		- 0		- 0										250000		12/31/99		250,000.00		- 0		- 0		- 0		500,000.00		500,000.00		- 0																																																												Ne		12/12/68		0						513				CRR - NUTS II Praha

		299		Inovační a poradenské centrum pro transfer poznatků ve výzkumu a vývoji		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0276		276						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		EDIKA, o.p.s.		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost				NNO		chybí				Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		4/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		8/4/30		8/4/30		1,174,363.00		742,197.42		432,165.58		- 0		- 0		- 0										2567778		3/4/43		944,942.00		- 0		- 0		- 0		5,135,556.00		5,135,556.00		- 0																																																												Ne		9/2/60		0						237				SRR r.s. hl.města Prahy

		300		Výstavba dětského domova rodinného typu v městské části Praha 15 - Dolní Měcholupy, III. etapa - Vybavení dětského domova		CZ.04.2.06/1.3.00.5/0277		277						1		1.3				1.3		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		RADOST, obecně prospěšná společnost		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost				NNO		chybí				Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39325		1		4/1/07		39325		9/30/07		9/30/07		12/24/66		12/24/66		1,162,746.50		1,162,746.50		- 0		- 0		- 0		- 0										1162746.5		6/27/83		- 0		- 0		- 0		- 0		2,325,493.00		2,325,493.00		- 0																																																												Ne		12/24/66		0						181				SRR r.s. hl.města Prahy

		301		Centrum výzkumných kontraktů		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0278		278						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Academia Publica		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		4/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		12/13/66		12/13/66		815,760.87		515,560.87		300,200.00		- 0		- 0		- 0										5508228.17		3/14/31		2,027,027.97		- 0		- 0		- 0		11,016,456.35		11,016,456.35		- 0																																																												Ne		1/10/62		0						239				SRR r.s. hl.města Prahy

		302		Regenerace plochy pro výstavbu multifunkčního sportoviště v MČ Praha - Satalice		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0279		279						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39447		1		7/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		6/10/98		6/10/98		7,998,527.00		3,535,348.69		2,591,522.87		1,871,655.44		- 0		- 0										14893311		3/18/23		4,825,433.00		3,485,035.00		- 0		- 0		29,786,622.00		34,632,622.00		- 0																																																												Ne		12/30/52		0						81				SRR r.s. hl.města Prahy

		303		Internet pro podnikání na Praze 9 (Inovace postupů a procesů)		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0280		280						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Centrum pro veřejnou politiku		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				NNO		chybí		5		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39419		1		1/2/07		39174		4/6/07		5/2/07		8/29/51		8/29/51		2,931,374.18		1,852,629.14		1,078,745.68		- 0		- 0		- 0										4534193		10/9/45		1,668,583.00		- 0		- 0		- 0		9,068,387.00		9,068,387.00		- 0																																																												Ne		5/25/28		0						244				SRR r.s. hl.města Prahy

		304		Příprava plochy pro nové městské centrum MČ Praha Ďáblice – zlepšení životního prostředí a veřejné infrastruktury		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0281		281						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha - Ďáblice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		6/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		9/16/82		12/14/27		2,927,045.00		1,293,753.80		948,362.56		684,928.65		- 0		- 0										7314815		1/21/52		2,370,000.00		1,711,667.00		- 0		- 0		14,629,630.00		14,679,630.00		- 0																																																												Ne		7/25/54		0						83				SRR r.s. hl.města Prahy

		305		Revitalizace historického centra zámeckého areálu v Dolních Počernicích -  likvidace ekologických zátěží, zvýšení atraktivity a příprava pro rozvoj podporovaného území		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0282		282						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		12		Praha 14		CZ010E		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		5/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		5/24/99		8/20/44		2,455,276.87		1,085,232.24		795,509.79		574,535.09		- 0		- 0										9754465		5/29/04		3,160,447.00		2,282,546.00		- 0		- 0		19,508,931.00		19,558,931.00		- 0																																																												Ne		8/20/13		0						85				SRR r.s. hl.města Prahy

		306		Vítkova ulice		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0283		283						1		1.1				1.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		10/16/06		39172		4/30/07		4/30/07		5/21/04		5/21/04		9,661,466.00		6,531,151.00		3,130,315.00		- 0		- 0		- 0										20456253		12/10/60		6,627,826.00		- 0		- 0		- 0		40,912,506.00		40,912,506.00		- 0																																																												Ne		8/20/14		0						29				SRR r.s. hl.města Prahy

		307		Pobřežní III, 2.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0284		284						1		1.1				1.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		3/1/07		39263		9/17/07		7/30/07		1/10/28		1/10/28		49,166,759.36		33,236,729.17		15,930,030.19		- 0		- 0		- 0										70055345		3/10/60		22,697,932.00		- 0		- 0		- 0		140,110,690.00		286,100,000.00		- 0																																																												Ne		1/14/10		0						31				SRR r.s. hl.města Prahy

		308		Na Františku - komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0285		285						1		1.1				1.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		7/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		5/27/78		5/27/78		13,090,000.00		8,848,839.95		4,241,160.05		- 0		- 0		- 0										25082225		10/23/22		8,126,641.00		- 0		- 0		- 0		50,164,450.00		50,164,450.00		- 0																																																												Ne		8/5/45		0						33				SRR r.s. hl.města Prahy

		309		Libeňský most - inundační most		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0286		286						1		1.2				1.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		7/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		7/4/43		7/4/43		63,724,500.00		28,166,229.00		35,558,271.00		- 0		- 0		- 0										128077627.5		10/5/93		71,467,316.15		- 0		- 0		- 0		256,155,255.00		258,019,370.00		- 0																																																												Ne		4/6/29		0						87				SRR r.s. hl.města Prahy

		310		Interaktivní aplikace environmentálních indikátorů pro městské části hl. m. Prahy		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0287		287						2		2.1				2.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Univerzita Karlova v Praze, řešitel: Centrum pro otázky životního prostředí		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		21		Praha		CZ0100554782		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39813		1		1/1/07		39355		10/1/07		10/30/07		5/24/90		5/24/90		1,404,430.00		887,599.76		516,830.24		- 0		- 0		- 0										4622980		5/27/99		1,701,256.64		- 0		- 0		- 0		9,245,960.00		9,245,960.00		- 0																																																												Ne		7/29/14		0						246				SRR r.s. hl.města Prahy

		311		Poradenské centrum pro financování inovací v MSP		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0288		288						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		INstrategy - Institut pro evropské a národní strategie		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		chybí		1		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39447		1		4/2/07		39355		10/31/07		10/30/07		6/16/72		6/16/72		597,620.89		377,696.62		219,924.49		- 0		- 0		- 0										2690951		4/21/56		990,270.00		- 0		- 0		- 0		5,381,903.00		5,381,903.00		- 0																																																												Ne		2/23/35		0						249				SRR r.s. hl.města Prahy

		312		Libeňský most - sjízdné rampy		CZ.04.2.06/1.1.00.5/0289		289						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		7/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		10/19/89		10/19/89		35,938,000.00		24,294,087.99		11,643,912.01		- 0		- 0		- 0										70055345		3/10/60		22,697,931.80		- 0		- 0		- 0		140,110,690.00		197,455,510.00		- 0																																																												Ne		1/14/10		0						35				SRR r.s. hl.města Prahy

		313		Botanická zahrada SOŠ v Praze 9 – obnova historicky cenného území a likvidace ekologických zátěží		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0290		290						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		SOŠ stavební a zahradnická		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou				Organizace zřízená hlavním městem Prahou		chybí				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		9/1/07		39447		1/31/08		1/30/08		6/26/80		9/23/25		9,994,081.21		4,417,383.82		5,576,697.97		- 0		- 0		- 0										17066360		12/7/52		9,523,030.00		- 0		- 0		- 0		34,132,721.00		34,182,721.00		- 0																																																												Ne		3/18/52		0						89				SRR r.s. hl.města Prahy

		314		Lezecká stěna Chvaly - volnočasové centrum		CZ.04.2.06/1.3.00.5/0291		291						1		1.3				1.3		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		106		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39294		1		4/2/07		39294		8/17/07		8/30/07		12/26/66		2/3/30		3,073,533.00		- 0		- 0		3,073,533.00		- 0		- 0										3073533		12/31/99		- 0		3,073,533.00		- 0		- 0		6,147,066.00		6,197,066.00		- 0																																																												Ne		2/3/30		0						182				SRR r.s. hl.města Prahy

		315		Park Přátelství - revitalizace		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0292		292						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí		180		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39447		1		5/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		3/21/72		3/21/72		3,409,945.00		1,507,195.69		1,104,822.18		797,927.13		- 0		- 0										18369756.5		3/31/30		5,951,801.11		4,298,523.02		- 0		- 0		36,739,513.00		36,739,513.00		- 0																																																												Ne		5/13/89		0						91				SRR r.s. hl.města Prahy

		316		Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch při ulici Švehlova, I. etapa		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0293		293						1		1.2				1.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Úřad Městské části Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Obec				Městská část		chybí				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39262		1		10/5/06		39262		7/27/07		7/29/07		10/20/56		10/20/56		16,117,568.83		7,123,965.42		5,222,092.30		3,771,511.12		- 0		- 0										16117568.83		10/1/04		5,222,092.30		3,771,511.12		- 0		- 0		32,235,137.67		32,235,137.67		- 0																																																												Ne		10/20/56		0						93				SRR r.s. hl.města Prahy

		317		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0294		294						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - OMI MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		3/26/07		39325		9/30/07		9/30/07		5/19/90		9/21/30		38,155,190.50		16,864,594.14		21,290,596.36		- 0		- 0		- 0										71194593		6/24/56		39,726,583.00		- 0		- 0		- 0		142,389,186.00		156,399,691.00		- 0																																																												Ne		5/6/48		0						94				SRR r.s. hl.města Prahy

		318		Rokytka - rozvoj území - cyklostezka		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0295		295						1		1.2				1.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí				Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39568		1		10/1/06		39568		5/31/08		5/30/08		4/9/13		4/9/13		43,795,000.00		14,890,300.00		28,904,700.00		- 0		- 0		- 0										43795000		4/2/68		28,904,700.00		- 0		- 0		- 0		87,590,000.00		87,590,000.00		- 0																																																												Ne		4/9/13		0						96				SRR r.s. hl.města Prahy

		319		Založení a vybudování infrastruktury Nadačního fondu  na podporu a rozvoj biomedicínského výzkumu a vývoje v regionu Hlavního města Prahy		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0296		296						2		2.1				2.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Univerzita Karlova, 1.lékařská fakulta		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/1/07		39141		3/1/07		3/30/07		4/1/27		4/1/27		297,170.66		148,585.33		148,585.33		- 0		- 0		- 0										7983657		4/1/29		3,991,828.50		- 0		- 0		- 0		15,967,314.00		15,967,314.00		- 0																																																												Ne		1/6/17		0						251				SRR r.s. hl.města Prahy

		320		Maniny - příprava území		CZ.04.2.06/1.2.00.5/0297		297						1		1.2				1.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor městského investora		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39416		1		4/1/07		39294		8/31/07		8/30/07		10/25/23		10/25/23		56,032,549.00		24,766,386.62		31,266,162.38		- 0		- 0		- 0										112823921		6/1/34		62,955,748.00		- 0		- 0		- 0		225,647,842.00		225,647,842.00		- 0																																																												Ne		10/21/02		0						97				SRR r.s. hl.města Prahy

		321		Multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0298		298						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou				Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		chybí		44		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39598		1		11/1/06		39325		10/15/07		9/30/07		8/7/65		8/7/65		2,112,123.46		1,334,830.05		777,296.49		- 0		- 0		- 0										6868250		3/27/84		2,527,630.00		- 0		- 0		- 0		13,736,510.00		13,736,510.00		- 0																																																												Ne		4/14/09		0						256				SRR r.s. hl.města Prahy

		322		Technologie čištění odpadních vod		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0299		299						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Ekonaut o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				Organizace výzkumu a vývoje		chybí				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39570		1		10/2/06		39174		5/1/07		5/2/07		12/23/07		12/23/07		2,594,679.00		1,639,837.13		954,841.87		- 0		- 0		- 0										4940721		3/16/49		1,818,185.33		- 0		- 0		- 0		9,881,442.00		9,881,442.00		- 0																																																												Ne		6/19/54		0						259				SRR r.s. hl.města Prahy

		323		JAHODA - Centrum komunitních aktivit		CZ.04.2.06/1.3.00.5/0300		300						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		JAHODA		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení				NNO		chybí		5		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39265		1		1/1/07		39113		1/31/07		3/2/07		10/28/95		10/28/95		17,500.00		- 0		- 0		17,500.00		- 0		- 0										300000		12/31/99		- 0		300,000.00		- 0		- 0		600,000.00		600,000.00		- 0																																																												Ne		9/28/42		0						183				SRR r.s. hl.města Prahy

		324		Centrum vývoje biotechnologií - rozšíření kapacit Oddělení růstu a diferenciace buněčných populací FGÚ AV ČR		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0301		301						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Fyziologický ústav Akademie věd České republiky		Veř. výzkumná instituce		Státem zřízená organizace				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		346		Praha-Libuš		CZ010C547051		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39629		1		6/26/06		39169		4/27/07		4/27/07		1/18/26		5/13/76		324,403.00		205,022.70		119,380.30		- 0		- 0		- 0										12234232		8/3/69		4,502,197.00		- 0		- 0		- 0		24,468,464.00		28,690,384.00		- 0																																																												Ne		5/16/92		0						261				SRR r.s. hl.města Prahy

		325		Zřízení Laboratoře dopravního modelování na ČVUT v Praze, Fakultě dopravní		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0302		302						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		České vysoké učení technické v Praze		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		3320		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		3/1/07		39199		5/15/07		5/27/07		10/29/94		10/29/94		419,085.00		264,861.76		154,223.24		- 0		- 0		- 0										2579449.37		5/14/63		949,237.14		- 0		- 0		- 0		5,158,898.75		5,158,898.75		- 0																																																												Ne		7/30/24		0						268				SRR r.s. hl.města Prahy

		326		Systémy výzkumu pro zlepšení a zkvalitnění dopravy v Praze		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0303		303						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Odbor dopravy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		chybí		1803		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39386		1		1/1/07		39172		4/20/07		4/30/07		1/21/87		5/7/21		2,286,665.00		1,445,172.24		841,492.76		- 0		- 0		- 0										17619010		3/6/87		6,483,796.00		- 0		- 0		- 0		35,238,020.00		35,318,020.00		- 0																																																												Ne		6/2/78		0						272				SRR r.s. hl.města Prahy

		327		Hodnocení kvality veřejných prostorů pomocí hedonické  metody a prosazování těchto přístupů do praxe		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0304		304						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Ústav informatiky Akademie věd České republiky		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		121		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		3/1/07		39325		9/30/07		9/30/07		10/30/63		10/30/63		2,312,685.00		1,461,616.90		851,068.10		- 0		- 0		- 0										5987345		3/29/60		2,203,343.00		- 0		- 0		- 0		11,974,690.00		11,974,690.00		- 0																																																												Ne		8/1/85		0						274				SRR r.s. hl.města Prahy

		328		Barrande I - Vědecko-výzkumné centrum kulturního dědictví České republiky		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0305		305						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Národní muzeum		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace				Organizace výzkumu a vývoje		chybí		646		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/21/05		39233		5/31/07		6/30/07		7/17/84		7/17/84		5,239,172.13		3,311,186.08		1,927,986.06		- 0		- 0		11,065,319.73										14310000		8/17/61		5,266,000.00		- 0		- 0		30,223,234.00		58,843,234.00		59,158,234.00		- 0																																																												Ne		11/23/58		0						277				SRR r.s. hl.města Prahy

		329		Vybudování univerzitního Centra pro ekonomický výzkum zdravotnictví (CEVeZ)		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0306		306						2		2.1				2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Univerzita Karlova v Praze		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/1/07		39172		3/31/07		4/30/07		7/28/57		7/28/57		1,325,387.42		662,693.79		662,693.79		- 0		- 0		- 0										7872387		12/5/76		3,936,194.00		- 0		- 0		- 0		15,744,775.00		15,744,775.00		- 0																																																												Ne		9/23/07		0						279				SRR r.s. hl.města Prahy

		330		Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR		CZ.04.2.06/2.1.00.5/0307		307						2		2.1				2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Ústav experimentální medicíny Akademie věd České republiky		Příspěvková organizace		Organizace zřízená ze zákona				Organizace výzkumu a vývoje		chybí				Praha-Libuš		CZ010C547051		Hlavní město Praha		5. výzva		005		39660		1		1/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		7/24/86		3/14/36		1,796,300.00		1,135,261.60		661,038.40		- 0		- 0		- 0										22673543		4/29/33		8,343,863.80		- 0		- 0		- 0		45,347,086.00		48,296,836.00		- 0																																																												Ne		2/6/56		0						284				SRR r.s. hl.města Prahy

		331		Příprava zasedání Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 7. zasedání a zasedání pro další období do roku 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0308		308						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 23		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		10/1/06		39066		1/15/07		1/14/07		7/11/14		7/11/14		148,750.00		148,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										743750		4/25/36		- 0		- 0		- 0		- 0		1,487,500.00		1,487,500.00		- 0		743,750.00		743,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		1,487,500.00		1,487,500.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		8/19/72		1487500						514				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		332		Krátký TV dokument o projektu v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0309		309						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 23		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		9/1/06		39051		12/31/06		12/30/06		11/25/62		11/25/62		29,750.00		29,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										29750		6/13/81		- 0		- 0		- 0		- 0		59,500.00		59,500.00		- 0		29,750.00		29,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0		59,500.00		59,500.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		11/25/62		59500						590				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		334		Informovanost a praktické postupy		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0310		310						3		3.2				3.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona				Regionální rada regionu soudržnosti Praha		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39629		1		10/23/06		39325		9/28/07		9/30/07		7/13/16		7/13/16		350,000.00		- 0		350,000.00		- 0		- 0		- 0										750000		12/31/99		750,000.00		- 0		- 0		- 0		1,500,000.00		1,500,000.00		- 0																																																												Ne		11/9/06		0						591				CRR - NUTS II Praha

		335		Nákup technického vybavení pro pracovníky ŘO JPD2 (NB&PC)		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0311		311						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí		500						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		11/22/06		39113		2/28/07		3/2/07		4/23/68		4/23/68		49,000.00		49,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										49000		2/25/34		- 0		- 0		- 0		- 0		98,000.00		98,000.00		- 0		49,000.00		49,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		98,000.00		98,000.00																				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0										Ne		4/23/68		98000						519				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		336		Příprava řídící dokumentace OPPK		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0312		312						3		3.2				3.2		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona				Regionální rada regionu soudržnosti Praha		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39263		1		8/15/06		39141		3/31/07		3/30/07		5/15/21		5/15/21		150,000.00		- 0		150,000.00		- 0		- 0		- 0										500000		12/31/99		500,000.00		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0																																																												Ne		11/26/37		0						593				CRR - NUTS II Praha

		337		Zabezpečení realizace vybraných procesů implementace GS na podporu MSP - CMZRB - 1. kolo		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0313		313						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Ministerstvo pro místní rozvoj - OŘOS				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		7/1/05		39082		1/31/07		1/30/07		3/13/20		3/13/20		95,000.00		95,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										95000		2/5/60		- 0		- 0		- 0		- 0		190,000.00		190,000.00		- 0																																																												Ne		3/13/20		0						520				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		338		High-tech technologie a konkurenceschopnost ve výrobě plošných spojů		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0314		314				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		PragoBoard s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		25		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39202		1		12/1/06		39202		6/2/07		5/30/07		1/8/61		12/24/56		1,460,439.60		730,219.80		730,219.80		- 0		- 0		6,815,384.80										1460439.6		4/8/99		730,219.80		- 0		- 0		6,815,384.80		9,736,264.00		9,774,264.00		- 0																																																												Ne		2/2/97		0						342				MHMP - oddělení GS

		339		Modernizace Informačního Systému Společnosti SPEED PRESS Plus a.s.		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0315		315				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		SPEED PRESS Plus a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		79		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		1/1/07		39263		7/2/07		7/30/07		5/1/42		5/1/42		643,320.00		321,660.00		321,660.00		- 0		- 0		3,002,160.00										643320		9/2/80		321,660.00		- 0		- 0		3,002,160.00		4,288,800.00		4,288,800.00		- 0																																																												Ne		9/12/22		0						343				MHMP - oddělení GS

		340		Projekt Průmyslová zóna Horní Počernice		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0316		316				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Whitesoft s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		20		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		11/25/06		39263		7/31/07		7/30/07		5/5/71		1/22/33		703,077.00		351,538.50		351,538.50		- 0		- 0		3,281,026.00										703077		6/22/62		351,538.50		- 0		- 0		3,281,026.00		4,687,180.00		5,577,744.00		- 0																																																												Ne		11/30/49		0						344				MHMP - oddělení GS

		341		Modernizace a rozšíření výrobní kapacity PEKAŘSTVÍ MORAVEC		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0317		317				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Pekařství Moravec s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		34		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39172		1		2/19/07		39172		4/30/07		4/30/07		9/25/54		7/25/74		628,650.00		314,325.00		314,325.00		- 0		- 0		2,933,700.00										628650		8/3/60		314,325.00		- 0		- 0		2,933,700.00		4,191,000.00		4,987,290.00		- 0																																																												Ne		5/14/42		0						345				MHMP - oddělení GS

		342		Modernizace firmy GUARANT International za účelem zefektivnění stávajících služeb, rozšíření pracovních míst a nabízených služeb		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0318		318				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		GUARANT International spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		29		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		1/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		12/21/73		12/21/73		228,677.10		114,338.55		114,338.55		- 0		- 0		1,067,159.80										228677.1		1/16/13		114,338.55		- 0		- 0		1,067,159.80		1,524,514.00		1,524,514.00		- 0																																																												Ne		3/10/52		0						346				MHMP - oddělení GS

		343		Modernizace a dovybavení multimediálního klubu Rock Café		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0319		319				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		10		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		1/11/75		10/3/27		648,000.00		324,000.00		324,000.00		- 0		- 0		3,024,000.00										648000		1/29/87		324,000.00		- 0		- 0		3,024,000.00		4,320,000.00		5,140,800.00		- 0																																																												Ne		4/28/48		0						347				MHMP - oddělení GS

		344		eMerite - redakční a publikační systém pro správu internetových stránek orgánů veřejné správy i komerčních firem		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0320		320				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		eMerite, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		1		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39262		1		6/1/07		39262		7/2/07		7/29/07		10/19/55		10/19/55		594,750.00		297,375.00		297,375.00		- 0		- 0		2,775,500.00										594750		3/8/14		297,375.00		- 0		- 0		2,775,500.00		3,965,000.00		3,965,000.00		- 0																																																												Ne		9/26/56		0						348				MHMP - oddělení GS

		345		Pražský hrad - Vikárka		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0321		321				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Euroresta, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		32		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39217		1		12/15/06		39217		7/31/07		6/14/07		2/3/77		2/3/77		623,310.00		311,655.00		311,655.00		- 0		- 0		2,908,780.00										623310		4/12/53		311,655.00		- 0		- 0		2,908,780.00		4,155,400.00		4,155,400.00		- 0																																																												Ne		2/15/13		0						349				MHMP - oddělení GS

		346		Dytron s.r.o. - nákup CNC svislého obráběcího centra		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0322		322				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Dytron s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		67		Praha-Kbely		CZ0109547344		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39202		1		1/1/06		39202		5/2/07		5/30/07		5/26/02		5/26/02		931,500.00		465,750.00		465,750.00		- 0		- 0		4,347,000.00										931500		3/6/75		465,750.00		- 0		- 0		4,347,000.00		6,210,000.00		6,210,000.00		- 0																																																												Ne		9/19/00		0						350				MHMP - oddělení GS

		347		Komerční web server integrující prodej služeb v oblasti turistického ruchu a nemovitostí		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0323		323				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		FirstNet, a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39233		1		11/1/06		39233		5/31/07		6/30/07		4/6/78		4/6/78		1,001,400.00		500,700.00		500,700.00		- 0		- 0		4,673,200.00										1001400		11/12/70		500,700.00		- 0		- 0		4,673,200.00		6,676,000.00		6,676,000.00		- 0																																																												Ne		6/23/83		0						351				MHMP - oddělení GS

		348		ACM-4 verze 7.0		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0324		324				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		KPZ elektronik spol. s.r.o.		Společnost s r.o.		Drobný podnikatel				Malý a střední podnik		chybí		8		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/15/06		39263		7/30/07		7/30/07		8/31/69		9/1/73		431,370.00		215,685.00		215,685.00		- 0		- 0		2,013,060.00										431370		7/9/90		215,685.00		- 0		- 0		2,013,060.00		2,875,800.00		3,422,202.00		- 0																																																												Ne		2/5/62		0						352				MHMP - oddělení GS

		349		Rozvoj společnosti pořízením nové technologie		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0325		325				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		GEMA s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		40		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39251		1		12/1/06		39251		6/29/07		7/18/07		8/5/65		2/7/13		274,650.00		137,325.00		137,325.00		- 0		- 0		1,281,700.00										274650		12/24/75		137,325.00		- 0		- 0		1,281,700.00		1,831,000.00		2,178,890.00		- 0																																																												Ne		12/6/03		0						353				MHMP - oddělení GS

		350		Rekonstrukce provozovny společnosti H O S		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0326		326				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		H O S, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Drobný podnikatel				Malý a střední podnik		chybí		3		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		6/30/07		7/30/07		4/26/39		3/24/28		270,000.00		135,000.00		135,000.00		- 0		- 0		1,260,000.00										270000		8/12/69		135,000.00		- 0		- 0		1,260,000.00		1,800,000.00		2,096,244.00		- 0																																																												Ne		6/19/78		0						354				MHMP - oddělení GS

		351		ppm.navigator		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0327		327				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		ppm.czech s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		9		Praha-Dubeč		CZ010F538205		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		4/28/36		3/28/75		1,466,918.40		733,459.20		733,459.20		- 0		- 0		6,845,619.20										1466918.4		2/21/08		733,459.20		- 0		- 0		6,845,619.20		9,779,456.00		11,737,553.00		- 0																																																												Ne		7/26/32		0						355				MHMP - oddělení GS

		352		Výstavba provozního objektu Rabakovská		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0328		328				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Reton system spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		28		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39478		1		3/1/07		39478		2/29/08		3/1/08		10/24/85		3/6/40		1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		- 0		- 0		8,045,000.00										1500000		6/5/53		750,000.00		- 0		- 0		8,045,000.00		11,045,000.00		13,143,550.00		- 0																																																												Ne		9/19/13		0						356				MHMP - oddělení GS

		353		Rekonstrukce kanceláří a sociálního zázemí společnosti AKROS CZ		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0329		329				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		AKROS CZ, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		16		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		6/30/07		7/30/07		2/28/87		11/9/06		225,000.00		112,500.00		112,500.00		- 0		- 0		1,050,000.00										225000		1/5/08		112,500.00		- 0		- 0		1,050,000.00		1,500,000.00		1,785,000.00		- 0																																																												Ne		1/21/32		0						357				MHMP - oddělení GS

		354		Rozšíření a zkvalitnění služeb BELLAGIO Hotelu Prague		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0330		330				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		WINNYS, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		15		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39233		1		4/2/07		39233		6/29/07		6/30/07		12/7/52		6/19/02		274,067.10		137,033.55		137,033.55		- 0		- 0		1,278,979.80										274067.1		3/7/75		137,033.55		- 0		- 0		1,278,979.80		1,827,114.00		2,174,266.00		- 0																																																												Ne		9/26/00		0						358				MHMP - oddělení GS

		355		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 - III.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0331		331						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39802		1		12/1/06		39802		12/31/08		1/19/09		11/14/39		11/14/39		336,000.00		336,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										336000		12/7/19		- 0		- 0		- 0		- 0		672,000.00		672,000.00		- 0																																																												Ne		11/14/39		0						521				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		356		Právní služby pro oddělení JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0332		332						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39782		1		12/1/06		39782		12/31/08		12/30/08		9/16/02		9/16/02		384,000.00		384,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										384000		5/9/51		- 0		- 0		- 0		- 0		768,000.00		768,000.00		- 0																																																												Ne		9/16/02		0						522				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		357		Podpora konečným příjemcům v letech 2007 a 2008 a podpora žadatelům v 6. výzvě programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0333		333						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39797		1		1/1/07		39797		12/31/08		1/14/09		10/29/01		10/29/01		2,885,750.00		2,885,750.00		- 0		- 0		- 0		- 0										2885750		11/29/00		- 0		- 0		- 0		- 0		5,771,500.00		5,771,500.00		- 0																																																												Ne		10/29/01		0						523				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		358		Expertní činnost a poradenství v JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0334		334						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO				Ministerstvo pro místní rozvoj		chybí								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		11/1/06		39202		5/31/07		5/30/07		6/21/84		6/21/84		125,000.00		125,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0										500000		12/12/68		- 0		- 0		- 0		- 0		1,000,000.00		1,000,000.00		- 0																																																												Ne		11/26/37		0						524				OŘOS - Praha(HQ)-JPD

		359		Rezidence & Wellness Blatov		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0335		335				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		TopResort, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		2/1/07		39263		7/31/07		7/30/07		2/4/01		2/8/63		1,395,031.52		697,515.76		697,515.76		- 0		- 0		6,510,147.09										1395031.52		9/23/09		697,515.76		- 0		- 0		6,510,147.09		9,300,210.13		11,067,249.16		- 0																																																												Ne		12/6/38		0						359				MHMP - oddělení GS

		361		Nákup nástrojařského obráběcího centra pro zdokonalení výroby		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0337		337				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Osvětlení Černoch s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		19		Praha-Koloděje		CZ010E538353		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/31/07		7/30/07		7/10/97		10/16/82		1,215,315.00		607,657.50		607,657.50		- 0		- 0		5,671,470.00										1215315		9/15/63		607,657.50		- 0		- 0		5,671,470.00		8,102,100.00		9,641,499.00		- 0																																																												Ne		11/1/54		0						361				MHMP - oddělení GS

		362		Rozvoj společnosti FEBA manipulační technika spol. s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0338		338				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		FEBA manipulační technika spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Drobný podnikatel				Malý a střední podnik		chybí		4		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39233		1		1/1/07		39233		6/30/07		6/30/07		5/4/65		12/28/64		288,450.00		144,225.00		144,225.00		- 0		- 0		1,346,100.00										288450		11/14/94		144,225.00		- 0		- 0		1,346,100.00		1,923,000.00		2,288,370.00		- 0																																																												Ne		6/30/79		0						362				MHMP - oddělení GS

		363		Pořízení automatické optické inspekce neosazených desek s plošnými spoji		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0339		339				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		MEV PRAHA s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		54		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		12/1/06		39263		7/20/07		7/30/07		4/26/38		3/6/56		698,865.00		349,432.50		349,432.50		- 0		- 0		3,261,370.00										698865		9/15/56		349,432.50		- 0		- 0		3,261,370.00		4,659,100.00		4,689,100.00		- 0																																																												Ne		11/7/26		0						363				MHMP - oddělení GS

		365		Rozšíření mobilní výroby  MAREKA SERVICES s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.02.1/0341		341				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		03 - načten		under examination		under examination		0		MAREKA SERVICES s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik				Malý a střední podnik		chybí		3		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy GS02		GS02-01		39263		1		1/1/07		39263		6/30/07		7/30/07		8/6/99		10/16/61		299,232.00		149,616.00		149,616.00		- 0		- 0		1,396,416.00										299232		8/19/09		149,616.00		- 0		- 0		1,396,416.00		1,994,880.00		2,373,930.00		- 0																																																												Ne		7/15/38		0						365				MHMP - oddělení GS
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		Vývoj systémového SW pro IP IVR a VM v prostředí Visual Kirké		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0002		1		21711B2013				2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				Podnikající fyzické a právnické osoby		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39082		1		38565		39082		39097		39112		4876455		4740283		711000		711000		0		0		0		3318283										711000		711000		0		0		0		3318283		4740283		4876455		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1422000		0		1422000		50338.0650642501

		Vývoj systémového SW pro IP monitoring		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0001		2		21711B2012				2		2.3				2.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.				Podnikající fyzické a právnické osoby		9						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		38139		38656		38686		38686		3296852		3180224		476999.89		476999.89		0		0		0		2226223.9		38747		440000		Schválena		38814		477000		477000		0		0		0		2226224		3180224		3296852		0		477000		477000		0		0		0		2226224		3180224		3296852		411388.43								411388.43								1919812.64		0		411388.43		0		0		0		1919812.64		2331201.07		2331201.07										Ne		954000		954000		954000		33771.1069418387

		Přestavba kina Čas v Horních Počernicích na divadlo Pohoda		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0003		3						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		97						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		38473		38656		38671		38686		5557832		5557832		2778916		1508951.38		1100450.75		169513.87		0		0										10184433		5530147.1		4033035.5		621250.4		0		0		20368866		20368866		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		20368866		0		20368866		721047.329108995

		Výtahy ve stanici metra Florenc B - bezbariérové zpřístupnění		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0004		4		21711B1002				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost				Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		38596		38807		38821		38837		42958147		42958147		21479073.5		14219146.66		7259926.84		0		0		0		38821		21478759.62		Schválena		38854		29845000		19757390		10087610		0		0		0		59690000		59690000		62667039		29794636		19724050		10070588		0		0		0		59589274		59589274		21478759.62								14218938.87		7259820.75								0		14218938.87		7259820.75		0		0		0		21478759.62		21478759.62										Ne		59690000		59589274		59589274		2109429.50192927

		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 – Etapa 2005		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0005		5		21711B1012				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		38473		38625		38640		38655		5413159		5413159		2706579.5		1470000		1071805.4		165101.5		0		0		38631		2323412		Schválena		38667		2756579.5		1496822.7		1091605.5		168151.3		0		0		5513159		5513159		3574122		2706579.5		1469672.6		1071805.4		165101.34		0		0		5413158.84		5413158.84		4646824						2323412		1322469		920071.15		141728						2323412		1322469		920071.15		141728		0		0		4707680.15		4707680.15										Ne		5513159		5413158.84		5413158.84		191623.025239832

		Web Grid Praha 1		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0006		6		21711B2003				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		344						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39098		1		38718		38960		38990		38990		14839202		12597202		6298595.96		1284913.34		4220070.23		793622.47		0		0		38973		5803210		Prijata		38973		8980000		1831920		6016616		1131480		0		0		17960016		21154866		16580600		8980000		1831920		6016616		1131480		0		0		17960016		21154866																				0		0		0		0		0		0		0		0		38973.5709068287								Ne		17960016		17960016		17960016		635775.284080852

		Výstavba nového zařízení "CHRÁNĚNÉHO KOMUNITNÍHO BYDLENÍ" pro duševně hendikepované se zajištěním služeb psychosociální rehabilitace v rámci rozšíření projektu "PSYCHOSOCIÁLNÍ SÍTĚ"		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0007		7		21711B1004				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Nadace Bona		Nadace				NNO		2						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39171		1		38442		38595		38625		38625		1304688		1304688		652344		354222.79		298121.21		0		0		0		38650		652344.25		Schválena		38656		5577880.5		3028789.1		2549091.3		0		0		0		11155760.9		11569360.9		15193325.67		5577880.5		3028789.1		2549091.3		0		0		0		11155760.9		11569360.9		652344.25						652344.25		354222.93		298121.32								2049449.05		1112850.83		936598.22		0		0		0		4098898.1		4098898.1										Ne		11155760.9		11155760.9		11155760.9		394908.170200715

		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0008		8						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		18						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38990		1		38231		38990		38306		39020		2738485		2738485		1369242.5		0		1369242.5		0		0		0										1369242.5		0		1369242.5		0		0		0		2738485		2738485		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2738485		0		2738485		96940.9536620765

		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0009		9						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				NNO				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38656		1		38412		38656		38656		38686		9994160		9994160		4944880		2685069.84		2259810.16		0		0		104400										4944880		2685069.84		2259810.16		0		0		104400		9994160		9994160		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9889760		0		9889760		350092.392651067

		Rokytka - Rekonstrukce Velkého Počernického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.1/0010		10		21711B1006				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha ( Odbor ochrany prostředí MHMP )		Obec nebo m.část hl.m.				Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38928		1		38275		38656		38657		38686		24918082		24918082		12459041		5581649.99		6877391.01		0		0		0		38686		8598714.5		Schválena		38705		36774519.5		16474985		20299534.5		0		0		0		73549039		73549039		9999999		36774519.5		16474985		20299534		0		0		0		73549038.5		73549038.5		8598714.5						8598714.5		3852224.1		4746490.4								8598714.5		12640476.8		15574873.2		0		0		0		36814064.5		36814064.5										Ne		73549039		73549038.5		73549038.5		2603597.95036992

		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0011		11						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.				NNO								Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38625		1		38412		38625		38625		38655		21458240		21458240		10654120		5785187		4868933		0		0		150000.01										10654120		5785187		4868933		0		0		150000		21458240		21458240		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		21308240		0		21308240		754300.683210025

		Poradenské centrum Prosperita		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0012		12		21711B2005				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Prosperita, o.p.s.		Obecně prospěšná spol.				NNO		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39216		1		38487		38913		38944		38943		18636338		18636338		9115107.8		5851899.2		3263208.6		0		0		406122.41		38944		17745069.55		Prijata		38951		10324350		6628232.7		3696117.3		0		0		460000		21108700		21108700		15746401		10324350		6628233		3696117		0		0		460000		21108700		21108700																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		20648700		20648700		20648700		730953.308081702

		multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0013		13		21711B2006				2		2.1				2.1		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		44						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39051		1		38355		39051		39055		39081		9951200		9951200		4975600		3194335		1781265		0		0		0										4975600		3194335		1781265		0		0		0		9951200		9951200		0		4975600		3194335		1781265		0		0		0		9951200		9951200																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9951200		9951200		9951200		352267.336896881

		Víceúčelové sportoviště s rekreační plochou		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0014		14		21711B1008				1		1.3				1.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Střední odborné učiliště elektrotechnické Praha 9		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		50						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38686		1		38523		38686		38687		38716		2798000		2798000		1399000		839400		559600		0		0		0		38695		1398333		Schválena		38730		1399000		839400		559600		0		0		0		2798000		2798000		1857163		1399000		839400		559600		0		0		0		2798000		2798000		1398333.4						1398333.4		839000		559333.2								1398333.4		839000		559333.2		0		0		0		2796666.6		2796666.6										Ne		2798000		2798000		2798000		99047.753902793

		CENTRUM PRO PŘENOS POZNATKŮ A TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE		CZ.04.2.06/2.1.00.1/0015		15		21711B2007				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Univerzita Karlova v Praze		Vysoká škola				Organizace výzkumu a vývoje		6827						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39202		1		38474		38898		38960		38928		6913000		6713000		2853025		1831642		1021383		0		0		1006950		38960		3836572		Prijata		38960		7778031		4993496		2784535		0		0		2745188		18301250		18701250		0		7778031		4993496		2784535		0		0		2745188		18301250		18701250																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		15556062		15556062		15556062		550676.554922298

		Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0016		16		21711B1007				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		12						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39045		1		38316		38533		38564		38563		2802960		694960		347480		188667.6		137612.92		21199.41		0		0		38617		347358.92		Schválena		38810		5426746		2946723		2148992		331032		0		0		10853493		10863493		9240106.32		4737000		2572000		1876000		289000		0		0		9474000		11637000		694717.84						347358.92		188615.89		137554.13		21188.89						347358.92		188615.89		137554.13		21188.89		0		0		694717.83		694717.83										Ne		10853493		9474000		9474000		335374.703529329

		Vznik kulturně vzdělávacího a informačního centra městské části Praha 19 s veřejným přístupem k internetu v místní lidové knihovně s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0017		17		21711B2008				2		2.3				2.3		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Městská část Praha 19		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		76						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38596		1		38108		38596		38626		38626		1969003		1405919		702959.5		0		574725.1		128234.4		0		0		38625		598105.6		Schválena		38733		959501		195738		642866		120898		0		0		1919003		1969003		0		702959.5		0		574725.1		128234.4		0		0		1405919		1969003		598105.6						598105.6				489011.1		109094.5						598105.6		0		489011.1		109094.5		0		0		1196211.2		1196211.2										Ne		1919003		1405919		1405919		49768.8059754328

		Vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra Městské části Praha Vinoř s veřejným přístupem k internetu s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0018		18						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		5						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38808		1		38139		38808		38838		38838		1073257		1063257		531628		108452		356191		66986		0		0										531628		108452		356191		66986		0		0		1063257		1073257		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1063257		0		1063257		37638.7482742752

		Internetizace veřejných knihoven v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0019		19		21711B5002				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39052		1		38596		39052		39083		39082		3051000		3051000		1525500		1525500		1525500		0		0		0										1968311.5		0		1968311.5		0		0		0		3936623		3936623		0		1525500		0		1525500		0		0		0		3051000		3051000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3936623		3051000		3051000		108003.823144182

		Dopravní modelování		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0020		20		21711B1011				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy		Příspěvková organizace				Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		66						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39141		1		38443		39141		39169		39171		4000000		3480800		1740400		1152144.8		588255.2		0		0		0										2000000		1324000		676000		0		0		0		4000000		4000000		0		1740400		1152144.8		588255.2		0		0		0		3480800		4000000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		4000000		3480800		3480800		123218.521009593

		Informační centrum Na Chvalské tvrzi		CZ.04.2.06/2.2.00.1/0021		21		21711B2011				2		2.2		2.2.2		2.2.2		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		93						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38533		1		38412		38533		38544		38563		3966204		3966204		1983102		773410		1047078		162614		0		0										1983102		773410		1047078		162614		0		0		3966204		3966204		0		1983102		773410		1047078		162614		0		0		3966204		3966204																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3966204		3966204		3966204		140401.571737053

		Doplnění sítí technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Čakovice		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0022		22		21711B1009				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.				Hlavní město Praha				Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		39020		1		38626		38959		39020		38989		112412546		94464324		47232161.53		25647063.68		21585097.75		0		0		0		38972		47232130		Schválena		38978		56206273		30520006		25686267		0		0		0		112412546		112412546		94799050		47232162		25647064		21585098		0		0		0		94464324		112412546		47232130								25647000		21585130								0		25647000		21585130		0		0		0		47232130		47232130		38972.5979364583								Ne		112412546		94464324		94464324		3343988.24737159

		Výstavba objektu pro vznik kulturně vzdělávacího, školícího a informačního centra  Městské části Praha Vinoř s podporou ze strukturálních fondů EU		CZ.04.2.06/1.3.00.1/0023		23						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.				Městská část		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38807		1		38139		38807		38838		38837		6852868		6842868		3421434		1857839		1354888		208707		0		0										3421434		1857839		1354888		208707		0		0		6842868		6852868		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		6842868		0		6842868		242233.990583737

		Zajištění infrastruktury pro pokračující proces automatizace a internetizace poboček Městské knihovny v Praze		CZ.04.2.06/2.3.00.1/0024		24						2		2.3				2.3		38 - dopor. k neuz. smlouvy na základě ex ante kontroly		rejected		rejected		4b		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace				Příspěvková organizace		457						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38280		1		38169		38280		38353		38310		1928235		1928235		964117		0		964118		0		0		0										964117		0		964118		0		0		0		1928235		1928235		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1928235		0		1928235		68258.5224255726

		Rekonstrukce ulice Broumarská - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.1/0025		25		21711B1010				1		1.1				1.1		86 - realizace předčasně ukončena/zastavena		rejected		rejected		7		Hlavní město Praha - Odbor rozvoje dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.				Hlavní město Praha		2280						Hlavní město Praha		1. kolo výzvy		001		38522		1		38285		38522		38523		38552		18520375.22		18520375.22		9260188		6130244		3129948		0		0		0										9260187.61		6130244.2		3129943.41		0		0		0		18520375.22		18520375.22		15563340.52		9260188		6130244		3129943		0		0		0		18520375		18520375																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		18520375.22		18520375		18520375.22		655611.710857022

		Monitorovací výbor JPD 2 - 3. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0026		26						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor řídícího orgánu SROP a  JPD Praha Cíl 2		Org. složka státu				Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38336		1		38261		38336				38366		62067		62067		31033.5		31033.5		0		0		0		0		38560		31033.5		Schválena		38559		31033.5		31033.5		0		0		0		0		62067		62067		62067		31033.5		31033.5		0		0		0		0		62067		62067		31033.5		31033.5				31033.5		31033.5										31033.5		31033.5		0		0		0		0		62067		62067										Ne		62067		62067		62067		2197.1397217601

		Výdaje na kontrolu a kontrolní systémy		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0027		27		21711B3011				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38472		1		38139		38442		38472		38472		178500		178500		89250		0		89250		0		0		0		38925		40687.09		Schválena		38961		89250		0		89250		0		0		0		178500		178500		0		89250		0		89250		0		0		0		178500		178500		40687.09										40687.09								0		0		40687.09		0		0		0		40687.09		40687.09						38987				Ne		178500		178500		178500		6318.8077454069

		Výdaje na přímé řízení projektu		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0028		28		21711B3012				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		38261		38442		38466		38472		798500		798500		399250		0		399250		0		0		0		38922		53500		Schválena		38961		399250		0		399250		0		0		0		798500		798500		0		399250		0		399250		0		0		0		798500		798500		53498.78										53498.78								0		0		53498.78		0		0		0		53498.78		53498.78						38987				Ne		798500		798500		798500		28266.4873092853

		Zajištění publicity a informovanosti o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0029		29		21711B3013				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38466		1		38108		38442		38466		38472		606900		606900		303450		0		303450		0		0		0		38924		132297.12		Schválena		38961		303450		0		303450		0		0		0		606900		606900		0		303450		0		303450		0		0		0		606900		606900		132297.1										132297.1								0		0		132297.1		0		0		0		132297.1		132297.1						38979				Ne		606900		606900		606900		21483.9463343835

		Úprava parku v Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0030		30		21711B1017				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha - Dolní Měcholupy		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		4		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38898		1		38808		38898		38928		38928		4577139		4577139		2288569.5		1341101.73		791845.05		155623.18		0		0		38929		2099891		Schválena		38954		2375737		1392182		822005		161550		0		0		4751474		4751474		3198795		2288569.5		1341101.5		791845		155623		0		0		4577139		4577139		2097989.5								1229421.8		725904.4		142663.3						0		1229421.8		725904.4		142663.3		0		0		2097989.5		2097989.5										Ne		4751474		4577139		4577139		162028.354986017

		Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 - Etapa 2005/2006		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0031		31		21711B1013				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39416		1		38718		39020		39051		39050		42318020		42318020		21159010		12399179.86		7321017.46		1438812.68		0		0										26073598		15279128		9021465		1773006		0		0		52147197		52147197		46913748		26073598		15279128		9021465		1773006		0		0		52147197		52147197																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		52147197		52147197		52147197		1845983.82243619

		Vytvoření platformy - sítě vědy a výzkumu, za účelem sdílení informací a know-how pro řešení silniční dopravy v Praze na základě partnerství veřejného a soukromého sektoru za podpory vědeckých organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.2/0032		32						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		ELTODO EG, a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		245		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38869		1		38534		38869		38899		38899		624928		600000		90000		0		90000		0		0		420000										90000		0		90000		0		0		420000		600000		624928		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		180000		0		180000		6371.9069701582

		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0033		33						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38807		1		38596		38807		38808		38837		21950670		21950670		10975335		6431546.31		4543788.69		0		0		0										10975335		6431546.31		4543788.69		0		0		0		21950670		21950670		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		21950670		0		21950670		777042.373181352

		Vybudování dětského domova rodinného typu v Praze 15 - Dolních Měcholupech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0034		34		21711B1014				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		RADOST, obecně prospěšná společnost		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		NNO				Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38990		1		38596		38960		38990		38990		5574962		5216590		2328756		1364651		964105		0		0		559078		38982		3693407		Schválena		38985		2328756		1364651		964105		0		0		559078		5216590		5216590		6073094		2328756		1364651		964105		0		0		559078		5216590		5574962		2328456		1364651								964105						559078		0		0		964105		0		0		559078		1523183		1523183		38981.6485766551								Ne		4657512		4657512		4657512		164873.517646642

		Víceúčelové hřiště 24 x 45 Horní Měcholupy		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0035		35		21711B1018				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		190		Praha 15		CZ010F		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38975		1		38518		38944		38975		38974		4216711		4216711		2108355.5		1235496		729491		143368.5		0		0		38975		2108355.5		Prijata		38975		2179180		1277000		753996		148185		0		0		4358361		4358361		3093628.45		2108355.5		1235496		729491		143368.5		0		0		4216711		4216711																				0		0		0		0		0		0		0		0		38975.4798429398								Ne		4358361		4216711		4216711		149269.390066905

		Rekonstrukce a dostavba areálu sportovních a volnočasových aktivit Hostivař - II etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0036		36		21711B1020				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 15		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		190		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39234		1		38838		38975		39005		39005		19585073		18085073		9042536.5		5298926.39		3128717.63		614892.48		0		0										15663432.5		9178771.5		5419547.5		1065113.5		0		0		31326865		44454865		0		13979439.5		8191951.5		4836886		950602		0		0		27958879		44454865																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		31326865		27958879		27958879		989729.866543949

		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0037		37						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39082		1		38596		38837		38857		38867		7079220		7071720		3535859.58		2072014.31		1223407.95		240438.16		0		0										4165108		2440754		1441128		283227		0		0		8330217		8345217		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8330217		0		8330217		294885.376473503

		Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0038		38		21711B1015				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39263		1		38626		38990		39021		39020		23060571		21747828		10873914		6372113.6		3762374.24		739426.15		0		0										11337302.5		6643659		3922706		770937.5		0		0		22674605		27338868		22113582.18		11337302.5		6643659		3922706		770937.5		0		0		22674605		27338868																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		22674605		22674605		22674605		802669.298028249

		Centrum inovací a transferu technologií Praha		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0039		39		21711B2015				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ceská kosmická kancelár		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Organizace výzkumu a vývoje		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39020		1		38596		38990		39020		39020		26080520		26080520		13040260		8163202.99		4877057.01		0		0		0										13040260		8163203		4877057		0		0		0		26080520		26080520		18730861		13040260		8163203		4877057		0		0		0		26080520		26080520																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		26080520		26080520		26080520		923236.92874084

		Parkový a oddychový areál Běchovice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0040		40		21711B1019				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha-Běchovice		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Městská část				Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39113		1		38565		38776		38804		38806		1312035		1312035		656017.5		314888.4		226982.06		114147.05		0		0		38803		656017.25		Schválena		38852		12383979		5944310		4284857		2154811		0		0		24767957		30167696		24865068		12383979		5944310		4284857		2154811		0		0		24767957		30167696		656017.25								314888.28		226981.97		114147						0		314888.28		3352770.97		1686076		0		0		5353735.25		5353735.25										Ne		24767957		24767957		24767957		876772.876915997

		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0041		41						1		1.3				1.3		33 - náhradní projekt - originál složky předán na CRR		under examination		under examination		5b		Slunečný dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38837		1		38596		38837		38838		38867		10611230		10611230		5305615		3109090.39		2196524.61		0		0		0										5305615		3109090.39		2196524.61		0		0		0		10611230		10611230		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		10611230		0		10611230		375632.057771957

		Inovační a informační centrum využívání technologie geopolymerů v Praze a podpora jejich výzkumu		CZ.04.2.06/2.1.00.2/0042		42		21711B2014				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Česká rozvojová agentura o.p.s		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Organizace výzkumu a vývoje				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		38596		38748		38763		38778		3854351		3831851		1915925.5		1199369.36		716556.14		0		0		0		38762		1751309		Schválena		38798		9819380		6146932		3672448		0		0		0		19638760		19746760		1458000		9798090		6133605		3664486		0		0		0		19596181		19704181		1751309						1751309		1096319.5		654989.5								1751309		1096319.5		654989.5		0		0		0		3502618		3502618										Ne		19638760		19596181		19596181		693694.67945768

		Rekonstrukce dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0043		43						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		348		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		38671		1		38534		38671		38717		38701		12173700		12173700		6086850		3566894.1		2106050.1		413905.8		0		0										6086850		3566894.1		2106050.1		413905.8		0		0		12173700		12173700		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		12173700		0		12173700		430942.688236752

		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Dolní Počernice		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0044		44						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39141		1		38747		39112		39324		39142		36118521		23596368		11798184		6913735.82		4884448.18		0		0		0										47400000		27776400		19623600		0		0		0		94800000		120850843		0		0		0		0		0		0		0		0		0																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		94800000		0		94800000		3355871.00428334

		Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Libuš		CZ.04.2.06/1.3.00.2/0045		45		21711B1016				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy		002		39355		1		38838		38960		38990		38990		38000000		13380000		6690000		3920340		2769660		0		0		0		38968		6690000		Schválena		38974		29500000		17287000		12213000		0		0		0		59000000		167501078		134875284		29500000		17287000		12213000		0		0		0		59000000		167501078		6690000								3920000		2770000								0		3920000		2770000		0		0		0		6690000		6690000		38968.5959567477								Ne		59000000		59000000		59000000		2088569.5068852

		Info, publicita, studie a odborné publikace - výroba publikačních materiálů v rámci publicity JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0046		46						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38335		1		38313		38335		38352		38365		96390		96390		48195		48195		0		0		0		0		38510		96390		Schválena		38464		48195		48195		0		0		0		0		96390		96390		96390		48195		48195		0		0		0		0		96390		96390		48195		48195				48195												48195		0		0		0		0		0		48195		48195										Ne		96390		96390		96390		3412.1561825197

		Placená  inzerce ve zvláštní příloze Deníků Bohemia a Moravia "Fondy EU a podnikání"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0047		47						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		OŘOS - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38467		1		38467		38467		38504		38497		69420		69420		34710		34710		0		0		0		0		38560		34708.75		Schválena		38558		34710		34710		0		0		0		0		69420		69420		69417.5		34710		34710		0		0		0		0		69420		69420		34708.75		34708.75				34708.75		34708.75										34708.75		34708.75		0		0		0		0		69417.5		69417.5										Ne		69420		69420		69420		2457.432121491

		Překlad podkladů  pro 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 do anglického jazyka.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0048		48						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38492		1		38460		38488		38518		38518		50000		50000		25000		25000		0		0		0		0		38593		11475		Schválena		38590		25000		25000		0		0		0		0		50000		50000		22950		25000		25000		0		0		0		0		50000		50000		11475		11475				11475		11475										11475		11475		0		0		0		0		22950		22950										Ne		50000		50000		50000		1769.9741583773

		4 skládací letáky JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0049		49						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38397		1		38373		38397		38442		38427		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0		38560		30000		Schválena		38559		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		30000		30000				30000		30000										30000		30000		0		0		0		0		60000		60000										Ne		60000		60000		60000		2123.9689900528

		Školení pro zaměstnance veřejné správy: Zákon č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0050		50						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38373		1		38373		38373		38398		38403		7922.5		7922.5		3961.25		3961.25		0		0		0		0		38566		3961.25		Schválena		38559		3961.25		3961.25		0		0		0		0		7922.5		7922.5		7922.5		3961.25		3961.25		0		0		0		0		7922.5		7922.5		3961.25		3961.25				3961.25		3961.25										3961.25		3961.25		0		0		0		0		7922.5		7922.5										Ne		7922.5		7922.5		7922.5		280.4524053949

		Průvodce programem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0051		51						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38502		1		38408		38502		38517		38532		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0																																																												Ne		500000		0		500000		17699.7415837729

		Studijní stáž zaměřená na Cíl 2, výměna zkušeností s řídícími orgány a zprostředkujícími subjekty - Anglie		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0052		52						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38429		1		38423		38429		38457		38459		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38560		159605.25		Schválena		38558		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		319210.5		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		159605.25		159605.25				159605.25		159605.25										159605.25		159605.25		0		0		0		0		319210.5		319210.5										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Inzerce k 2. výzvě v celostátních periodikách a v periodikách neziskového sektoru		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0053		53						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38390		1		38384		38390		38426		38420		226231		226231		113115.5		113115.5		0		0		0		0		38560		113115.5		Schválena		38559		113115.5		113115.5		0		0		0		0		226231		226231		226231		113115.5		113115.5		0		0		0		0		226231		226231		113115.5		113115.5				113115.5		113115.5										113115.5		113115.5		0		0		0		0		226231		226231										Ne		226231		226231		226231		8008.460476477

		Zpracování podkladů a záznamů z 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0054		54						3		3.1				3.1		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38523		1		38498		38523		38548		38553		20000		20000		10000		10000		0		0		0		0										10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		0																																																												Ne		20000		0		20000		707.9896633509

		Řízení a implementace - Pořízení technických prostředků pro řízení dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0055		55						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38352		1		38301		38352		38367		38382		13300		13300		6650		6650		0		0		0		0		38561		5500		Schválena		38559		6650		6650		0		0		0		0		13300		13300		11000		6650		6650		0		0		0		0		13300		13300		5500		5500				5500		5500										5500		5500		0		0		0		0		11000		11000										Ne		13300		13300		13300		470.8131261284

		Monitoring - příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 4. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0056		56						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38498		1		38443		38498		38518		38528		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0		38561		26480.25		Schválena		38558		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		52960.5		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		26480.25		26480.25				26480.25		26480.25										26480.25		26480.25		0		0		0		0		52960.5		52960.5										Ne		60000		60000		60000		2123.9689900528

		Zpracování podkladů a záznamů z 3. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0057		57						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38383		1		38359		38383		38426		38413		17635		17635		8817.5		8817.5		0		0		0		0		38561		8817.5		Schválena		38558		8817.5		8817.5		0		0		0		0		17635		17635		17635		8817.5		8817.5		0		0		0		0		17635		17635		8817.5		8817.5				8817.5		8817.5										8817.5		8817.5		0		0		0		0		17635		17635										Ne		17635		17635		17635		624.2698856597

		Konference JPD 2 - 2. výzva		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0058		58						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38400		1		38400		38400		38442		38430		408140		408140		204070		204070		0		0		0		0		38561		204070		Schválena		38560		204070		204070		0		0		0		0		408140		408140		408140		204070		204070		0		0		0		0		408140		408140		204070		204070				204070		204070										204070		204070		0		0		0		0		408140		408140										Ne		408140		408140		408140		14447.9450600021

		Nákup CD labelů pro zajištění distribuce dokumentace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0059		59						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38427		1		38411		38427		38426		38457		2000		2000		1000		1000		0		0		0		0		38561		645.5		Schválena		38558		1000		1000		0		0		0		0		2000		2000		1291		1000		1000		0		0		0		0		2000		2000		645.5		645.5				645.5		645.5										645.5		645.5		0		0		0		0		1291		1291										Ne		2000		2000		2000		70.7989663351

		Analýza potřeb a návrh priorit hl. m. Prahy na následující programové období		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0060		60		21711B3014				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38682		1		38468		38655		38682		38685		499800		499800		249900		0		249900		0		0		0		38922		208250		Schválena		38961		249900		0		249900		0		0		0		499800		499800		350000		249900		0		249900		0		0		0		499800		499800		208250										208250								0		0		208250		0		0		0		208250		208250						38979				Ne		499800		499800		499800		17692.6616871394

		Přímé řízení programu - Expertní činnost a poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0061		61		21711B3015				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		38462		38625		38628		38655		696150		696150		348075		0		348075		0		0		0		38922		83700		Schválena		38964		348075		0		348075		0		0		0		696150		696150		147090.2		348075		0		348075		0		0		0		696150		696150		83700										83700								0		0		83700		0		0		0		83700		83700						38987				Ne		696150		696150		696150		24643.350207087

		Výdaje na technickou podporu		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0062		62		21711B3016				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38727		1		38504		38717		38727		38747		154700		154700		77350		0		77350		0		0		0		38922		37043		Schválena		38961		77350		0		77350		0		0		0		154700		154700		0		77350		0		77350		0		0		0		154700		154700		37043										37043								0		0		37043		0		0		0		37043		37043						38987				Ne		154700		154700		154700		5476.3000460193

		Inzerce k 3. výzvě v celostátních periodikách		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0063		63						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo promístní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38533		1		38527		38533		38595		38563		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38561		123079.4		Schválena		38558		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		246158.8		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		123079.4		123079.4				123079.4		123079.4										123079.4		123079.4		0		0		0		0		246158.8		246158.8										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0064		64						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38776		1		38565		38776		38748		38806		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0		38828		32118.5		Schválena		38828		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		0		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		32118.5						32118.5		32118.5										32118.5		32118.5		0		0		0		0		64237		64237										Ne		100000		100000		100000		3539.9483167546

		Tisk dokumentace JPD 2 ke 3. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0065		65						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38594		1		38541		38594		39721		38624		560000		560000		280000		280000		0		0		0		0		38649		277389		Schválena		38646		280000		280000		0		0		0		0		560000		560000		554778		280000		280000		0		0		0		0		560000		560000		277389		277389				277389		277389										277389		277389		0		0		0		0		554778		554778										Ne		560000		560000		560000		19823.7105738256

		Zajištění občerstvení na setkáních ŘO JPD 2 se Zprostředkujícími subjekty v roce 2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0066		66						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38874		1		38498		38874		38901		38904		20000		20000		10000		10000		0		0		0		0		38910		9585		Schválena		38910		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		0		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		9585								9585										0		9585		0		0		0		0		9585		9585										Ne		20000		20000		20000		707.9896633509

		Příprava podkladů pro žádost o Grantové schéma na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0067		67		21711B3001				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		Českomoravská rozvojová a záruční banka		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38548		1		38231		38533		38548		38563		262000		262000		131000		131000		0		0		0		0										131000		131000		0		0		0		0		262000		262000		0		131000		131000		0		0		0		0		262000		262000																																												Ne		262000		262000		262000		9274.664589897

		Zabezpečení realizace vybraných procesů implementace GS na podporu malých a středních podniků formou dotací v rámci implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0068		68		21711B3002				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.				Českomoravská rozvojová a záruční banka		Českomoravská rozvojová a záruční banka		260						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		38548		38640		38671		38670		1000000		1000000		500000		500000		0		0		0		0										500000		500000		0		0		0		0		1000000		1000000		0		500000		500000		0		0		0		0		1000000		1000000																																												Ne		1000000		1000000		1000000		35399.4831675458

		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2, TISK  PROPAGAČNÍCH TISKOVIN		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0069		69						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		38572		38717		38748		38747		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38756		237157		Schválena		38756		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		237157						237157		237157										237157		237157		0		0		0		0		474314		474314										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Analýza monitorovacích indikátorů a ukazatelů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0070		70						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38686		1		38596		38686		39752		38716		350000		350000		175000		175000		0		0		0		0		38778		162000		Schválena		38778		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		0		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		162000						162000		162000										162000		162000		0		0		0		0		324000		324000										Ne		350000		350000		350000		12389.819108641

		Vytvoření dvou audiovizuálních pořadů o JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0071		71		21711B3017				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		38568		38898		38928		38928		523600		523600		261800		0		261800		0		0		0		38944		245140		Schválena		38967		261800		0		261800		0		0		0		523600		523600		490280		261800		0		261800		0		0		0		523600		523600		245140										245140								0		0		245140		0		0		0		245140		245140		38965.6592806366				38979				Ne		523600		523600		523600		18535.169386527

		Publicita pro prioritu 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0072		72		21711B3018				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38635		1		38565		38605		38635		38635		583100		583100		291550		0		291550		0		0		0		38922		290008.6		Schválena		38961		291550		0		291550		0		0		0		583100		583100		487409.4		291550		0		291550		0		0		0		583100		583100		290008.6										290008.6								0		0		290008.6		0		0		0		290008.6		290008.6						38979				Ne		583100		583100		583100		20641.4386349959

		Publicita ke 3. Výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0073		73		21711B3019				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38620		1		38523		38589		38620		38619		148750		148750		74375		0		74375		0		0		0		38924		67163.95		Schválena		38966		74375		0		74375		0		0		0		148750		148750		0		74375		0		74375		0		0		0		148750		148750		67163.95										67163.95								0		0		67163.95		0		0		0		67163.95		67163.95						38979				Ne		148750		148750		148750		5265.6731211724

		Vzdělávací akce pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0076		76						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38665		1		38613		38665		38716		38695		350000		350000		175000		175000		0		0		0		0		38783		113648.08		Schválena		38783		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		0		175000		175000		0		0		0		0		350000		350000		113648.08						113648.08		113648.08										113648.08		113648.08		0		0		0		0		227296.16		227296.16										Ne		350000		350000		350000		12389.819108641

		Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0077		77						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38818		1		38628		38818		38852		38848		1060000		1060000		530000		530000		0		0		0		0		38860		528468.27		Schválena		38860		530000		530000		0		0		0		0		1060000		1060000		0		530000		530000		0		0		0		0		1060000		1060000		528468.27						528468.27		528468.27										528468.27		528468.27		0		0		0		0		1056936.54		1056936.54										Ne		1060000		1060000		1060000		37523.4521575985

		Seminář "Finanční řízení strukturálních fondů EU"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0078		78						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR, OŘOS		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38609		1		38607		38609		38625		38639		65000		65000		32500		32500		0		0		0		0		38791		22922.67		Schválena		38791		32500		32500		0		0		0		0		65000		65000		0		32500		32500		0		0		0		0		65000		65000		22922.67						22922.67		22922.68										22922.67		22922.68		0		0		0		0		45845.35		45845.35										Ne		65000		65000		65000		2300.9664058905

		Školení na zadávání veřejných zakázek pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0079		79						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - OŘOS, oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38601		1		38601		38601		38656		38631		20000		20000		10000		10000		0		0		0		0		38649		3982.5		Schválena		38645		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		0		10000		10000		0		0		0		0		20000		20000		3982.5		3982.5				3982.5		3982.5										3982.5		3982.5		0		0		0		0		7965		7965										Ne		20000		20000		20000		707.9896633509

		Nákup flashdisků za účelem zefektivnění výkonu činností ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0080		80						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34; oddělení JPD 2		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38671		1		38600		38671		38656		38701		10000		10000		5000		5000		0		0		0		0		38749		4776.5		Schválena		38749		5000		5000		0		0		0		0		10000		10000		0		5000		5000		0		0		0		0		10000		10000		4776.5						4776.5		4776.5										4776.5		4776.5		0		0		0		0		9553		9553										Ne		10000		10000		10000		353.9948316755

		Průvodce projektem JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0081		81						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38655		1		38586		38655		38686		38685		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0																																																												Ne		500000		0		500000		17699.7415837729

		Právní,  administrativní a projektová podpora		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0082		82		21711B3020				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha- Magistrát hl.m. Prahy		Kraj		Obec		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39659		1		38628		39066		39097		39096		1518000		1518000		759000		0		759000		0		0		0										1909500		0		1909500		0		0		0		3819000		3819000		0		1909500		0		1909500		0		0		0		3819000		3819000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3819000		3819000		3819000		135190.626216857

		Přímé řízení programu-Expertní činnost, poradenství		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0083		83		21711B3021				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38867		1		38596		38837		38867		38867		824000		824000		412000		0		412000		0		0		0										412000		0		412000		0		0		0		824000		824000		0		412000		0		412000		0		0		0		824000		824000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		824000		824000		824000		29169.1741300577

		Vzdělávací akce pro konečné příjemce pomoci v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0084		84						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38621		1		38621		38621		38656		38651		5000		5000		2500		2500		0		0		0		0		38691		1205.5		Schválena		38691		2500		2500		0		0		0		0		5000		5000		0		2500		2500		0		0		0		0		5000		5000		1205.5		1205.5				1205.5		1205.5										1205.5		1205.5		0		0		0		0		2411		2411										Ne		5000		5000		5000		176.9974158377

		Rozšíření kapacity dokončovacího zpracování tiskovin ve společnosti AF BKK s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0085		85				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		AF BKK, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		80		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38990		1		38614		38990		39005		39020		13899640		11549400		1500000		750000		750000		0		0		8549400.01										1500000		750000		750000		0		0		8549400		11549400		11549400		0		1429000		714500		714500		0		0		8691400		11549400		13899640																																												Ne		3000000		2858000		2858000		101171.722892846

		Vybavení hotelu Kampa Garden		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0086		86				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Accom travel s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		13		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38717		1		38611		38748		38833		38778		6336750		4726341.25		708951.19		354475.59		354475.59		0		0		3308438.88		38833		1426002.38		Schválena		38926		713001.19		356500.59		356500.59		0		0		3327338.88		4753341.25		6336750		3999939		713001.19		356500.59		356500.59		0		0		3327338.88		4753341.25		6336750		713001.19		356500.59		356500.59		713001.19		356500.59		356500.59						3327338.88		713001.19		356500.59		356500.59		0		0		3327338.88		4753341.25		4753341.25										Ne		1426002.37		1426002.37		1426002.37		50479.7468936954

		Výstavba víceúčelové haly pro podporu stavebních činností		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0087		87				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		134		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		38355		39082		39082		39112		12400742.3		8301956.3		1089361.48		544680.74		0		544680.74		0		6123233.34										1245293.4		630948.66		0		614344.74		0		5811369.2		8301956		12400742		0		1245293.4		622646.7		622646.7		0		0		5811369.2		8301956		12400742																																												Ne		2490586.8		2490586.8		2490586.8		88165.4855039116

		Novostavba administrativně výrobního objektu		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0088		88				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Motorgas s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		24						Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		39082		1		38596		39082		39113		39112		18937470		18937470		1499999.99		750000		750000		0		0		15937469.99										1500000		750000		750000		0		0		15937470		18937470		18937470		0		1429000		714500		714500		0		0		16079470		18937470		18937470																																												Ne		3000000		2858000		2858000		101171.722892846

		Přístavba nové administrativně provozní budovy v areálu MOOPEX a.s., Poděbradská 46, Praha 9 a následné rozšíření společnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0089		89				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MOOPEX a.s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38868		1		38605		38898		38959		38928		12478141		12478141		1429000		714500		714500		0		0		9620141		38966		2858000		Schválena		38973		1429000		714500		714500		0		0		9620141		12478141		18000000		0		1429000		714500		714500		0		0		9620141		12478141		12478141		1429000		714500		714500		1429000		714500		714500						9620141		1429000		714500		714500		0		0		9620141		12478141		12478141										Ne		2858000		2858000		2858000		101171.722892846

		Rekonstrukce podzemních prostor bývalého klubu Bílý Koníček		CZ.04.2.06/2.2.01.1/0090		90				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		United Hotel Investments Bohemia, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		4		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		1. výzva GS - dotace		1.GSD		38771		1		38587		38849		38867		38879		18376930		3573987.6		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		38856		1072196		Schválena		38933		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		3573987.6		18376930		0		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		3573987.6		18376930		536098.14		268049.07		268049.07		536098.14		268049.07		268049.07						2501791.32		536098.14		268049.07		268049.07		0		0		2501791.32		3573987.6		3573987.6										Ne		1072196.28		1072196.28		1072196.28		37955.1941661652

		Semináře pro ŘO JPD 2 v Bruselu, Evropský týden regionů a měst		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0091		91						3		3.2				3.2		80 - vyřazen - neuzavřena smlouva		rejected		rejected		4b		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38638		1		38635		38638		38716		38668		80000		80000		40000		40000		0		0		0		0										40000		40000		0		0		0		0		80000		80000		0																																																												Ne		80000		0		80000		2831.9586534037

		Rekonstrukce tramvajové trati Sokolovská		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0092		92		21711B1037				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12848		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		38504		38898		38960		38928		170205037		114186410		57093205		38709192.99		18384012.01		0		0		0		38918		95802397.99		Schválena		38933		69242000		46946076		22295924		0		0		0		138484000		178361960		142388854.22		57093205		38709193		18384012		0		0		0		114186410		170205037		57093205		3870913								18384012								0		0		18384012		0		0		0		18384012		18384012										Ne		138484000		114186410		114186410		4042139.89875748

		Zlepšení dopravní obslužnosti rozvojového území Vysočany - Sokolovská ulice úsek Balabenka - Na Břehu		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0093		93		21711B1036				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		2280		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		38504		38898		38960		38928		121380596		90157656		45078828		30563445.38		14515382.62		0		0		0		38918		43880423.28		Schválena		38933		45095735		30574908		14520827		0		0		0		90191470		120254260		100507458		45078828		30563445		14515383		0		0		0		90157656		121380596		39826585.28						39826585.28		27002424.82		12824160.46								0		27002424.82		12824160.46		0		0		0		39826585.28		39826585.28										Ne		90191470		90157656		90157656		3191534.42599738

		Divadlo Pohoda - zkvalitnění veřejné infrastruktury v Horních Počernicích		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0094		94						1		1.3				1.3		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		97		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38960		1		38565		38717		38733		38747		7329850		7329850		3664925		2052357.9		1180105.82		432461.28		0		0										28054305		15710410		9033486		3310409		0		0		56108610		56108610		34555537																																																												Ne		56108610		0		56108610		1986215.79524939

		Broumarská - 2.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0095		95		21711B1038				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39141		1		38701		38960		38974		38990		192275619		189943219		94971609.5		64390751.24		30580858.26		0		0		0		38974		158356790.81		Schválena		38982		99833800		67687316		32146484		0		0		0		199667600		199667600		165804027		99833800		67687316		32146484		0		0		0		199667600		203025780		94372342.5		63984448.2								30387894.3								0		0		30387894.3		0		0		0		30387894.3		30387894.3		38974.5959138889								Ne		199667600		199667600		199667600		7068129.84530426

		Veřejný oddechový a sportovní areál - VOSA		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0096		96		21711B1027				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 12		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		38838		39082		39113		39112		18000000		18000000		9000000		5040000		2898000		1062000		0		0										9000000		5040000		2898000		1062000		0		0		18000000		18000000		14939332		9000000		5040000		2898000		1062000		0		0		18000000		18000000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		18000000		18000000		18000000		637190.697015824

		Podzemní parkoviště Lovosická - zkvalitnění veřejné infrastruktury v sídlištním komplexu na území městské části Praha 9		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0097		97						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39294		1		38930		39294		39309		39324		125656372		85109774		42554887		23830736.98		13702673.02		5021477.01		0		0										42554887		23830737		13702673		5021477		0		0		85109774		125656372		0																																																												Ne		85109774		0		85109774		3012842.01210662

		Výstavba informačního, poradenského a školícího střediska pro Centrum dalšího rozvoje regionu Praha-Severovýchod		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0098		98		21711B2016				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39203		1		38961		39173		39203		39203		14975000		14975000		7487500		2066550		4163050		1257900		0		0										7487500		2066550		4163050		1257900		0		0		14975000		14975000		0		7487500		2066550		4163050		1257900		0		0		14975000		14975000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		14975000		14975000		14975000		530107.260433998

		Nové městské centrum Prahy 20 - kulturní památka Chvalský zámek		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0099		99		21711B1032				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39659		1		38961		39171		39189		39201		8436971		8426971		4213485.5		1921349.39		1938203.33		353932.78		0		0										32649406		14888129		15018726		2742551		0		0		65298812		65334512		53481906		32649406		14888129		15018726		2742551		0		0		65298812		65334512																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		65298812		65298812		65298812		2311544.19625473

		Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0100		100		21711B2017				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38838		39082		39113		39112		7973855		7973855		3986927.1		1102784.51		2211947.52		672195.87		0		0										4985457		1378978		2765932		840548		0		0		9970915		10220915		0		4985457		1378978		2765932		840548		0		0		9970915		10220915																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9970915		9970915		9970915		352965.23770753

		Zlepšení kvality podnikatelského prostředí v oblasti cestovního ruchu a sportu výstavbou provozní budovy sportoviště v Praze - Satalicích		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0101		101		21711B2018				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		38838		38990		39021		39020		25527000		25527000		12763500		3530384.1		7081189.8		2151926.1		0		0										30409500		8411268		16871190		5127042		0		0		60819000		64319000		0		30409500		8411268		16871190		5127042		0		0		60819000		64319000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		60819000		60819000		60819000		2152961.16676697

		Pražský technologický fond		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0102		102						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Societas Rudolphina, o.s.		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		NNO				Praha		CZ01		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		38899		39082		39113		39112		2477200		2477200		1238600		782795.2		455804.8		0		0		0										9949400		6288020.8		3661379.2		0		0		0		19898800		19898800		0																																																												Ne		19898800		0		19898800		704407.235654359

		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště ve Vrchlického sadech		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0103		103		21711B1024				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38928		1		38749		38898		38928		38928		12173700		12173700		6086850		3408636		1947792		730422		0		0		38929		8412204.2		Schválena		38954		6086850		3408636		1947792		730422		0		0		12173700		12173700		9150889.31		6086850		3408636		1947792		730422		0		0		12173700		12173700		5392438.5		3019765.5								1725580.3		647092.7						0		0		1725580.3		647092.7		0		0		2372673		2372673										Ne		12173700		12173700		12173700		430942.688236752

		Rozšíření dětského hřiště ve Františkánské zahradě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0104		104						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		38898		1		38808		38898		38930		38928		9295771		9295771		4647885		2602816		1496619		548451		0		0										4647885		2602816		1496619		548451		0		0		9295771		9295771		0																																																												Ne		9295771		0		9295771		329065.48904386

		Regenerace parku na nábřeží Ludvíka Svobody		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0105		105		21711B1028				1		1.2				1.2		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38961		39324		39355		39354		36896938		31422938		15711469		6935042.42		7227275.74		1549150.84		0		0										15711469		6934522		7227275		1549672		0		0		31422938		36896938		0		15711469		6934522		7227275		1549672		0		0		31422938		36896938																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		31422938		31422938		31422938		1112355.76480583

		„Nové centrum Klánovic - hřiště pro děti a mládež, zelené plochy pro širokou veřejnost – předpoklad příjemného života a bydlení“		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0106		106		21711B1026				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha KLánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		38825		39021		39051		39051		10888600		10638600		5319300		2978808		1712814.6		627677.4		0		0										5319300		2978808		1712815		627677		0		0		10638600		10888600		0		5319300		2978808		1712815		627677		0		0		10638600		10888600																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		10638600		10638600		10638600		376600.941626252

		Víceúčelové plochy na sídlišti Petrovice		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0107		107		21711B1023				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha–Petrovice		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39113		1		38961		39082		39112		39112		9916498		9916498		4958249		2776620.43		1596556.18		585073.38		0		0										4958249		2776620		1596556		585073		0		0		9916498		9916498		7773172		4958249		2776620		1596556		585073		0		0		9916498		9916498																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9916498		9916498		9916498		351038.904032001

		Oprava jezu Petrovice		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0108		108		21711B1031				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		38790		38898		38929		38928		9909346		9909346		4954673		2259329.9		2695342.11		0		0		0		38929		3964952.5		Schválena		38939		4954673		2259330.9		2695342.1		0		0		0		9909346		11566370.2		4887314		4954673		2259330		2695342.1		0		0		0		9909345.1		9909345.1		2723181.6		1241770.8				2723181.6				1481410.8								0		0		1481410.8		0		0		0		1481410.8		1481410.8										Ne		9909346		9909345.1		9909345.1		350785.695068852

		Informační, studijní a vzdělávací centrum Franze Kafky		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0109		109		21711B2019				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Společnost Franze Kafky		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		NNO				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39233		1		38869		39202		39233		39232		8977340		8977340		4488670		1617716.67		2870953.33		0		0		0										4488670		1617716.67		2870953.33		0		0		0		8977340		8977340		6999639.89		4488670		1617716.67		2870953.33		0		0		0		8977340		8977340																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8977340		8977340		8977340		317793.196219335

		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0110		110						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38961		39355		39370		39385		178337216		178194416		89097208		60407907.02		28689300.98		0		0		0										89097208		60407907		28689301		0		0		0		178194416		178337216		0																																																												Ne		178194416		0		178194416		6307990.22974265

		Pobřežní III, 2.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.3/0111		111						1		1.1				1.1		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		39022		39599		39615		39629		660678330		321206686		160603343		108889066.88		51714276.12		0		0		0										160603343		108889067		51714276		0		0		0		321206686		660678330		0																																																												Ne		321206686		0		321206686		11370550.6743602

		Mapování a založení klastru cestovního ruchu v Praze		CZ.04.2.06/2.2.00.3/0112		112						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Asociace českých cestovních kanceláří a agentur		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Sdružení podnikatelů		Podnikatelské združení		2		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39132		1		38838		39132		39172		39162		2218500		2218500		911804		306153		605651		0		0		394892										911804		306153		605651		0		0		394892		2218500		2218500		0																																																												Ne		1823608		0		1823608		64554.7807002018

		Výzkumné a školící centrum aplikací obnovitelných zdrojů - tepelných čerpadel		CZ.04.2.06/2.1.00.3/0113		113		21711B2030				2		2.1				2.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		TEPELNÁ ČERPADLA IVT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		11		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39537		1		38991		39294		39325		39324		5165611.5		4340850		651127.5		325563.75		325563.75		0		0		3038595										749355		374677.5		374677.5		0		0		3496990		4995700		4995700		0		739410		369705		369705		0		0		3450580		4929400		5865986																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1498710		1478820		1498710		53053.5594180325

		Rekonstrukce Fürstenberské zahrady		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0114		114		21711B1033				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39568		1		38869		39051		39081		39081		43444380		36776916		18388458		8385136.85		10003321.15		0		0		0										75216437		34298695		40917743		0		0		0		150432875		178694971		165493425		75216437		34298695		40917743		0		0		0		150432875		178694971																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		150432875		150432875		150432875		5325246.02640801

		Revitalizace skládky v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0115		115		21711B1029				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha-odbor správy majetku magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39112		1		38884		39081		39112		39111		8833518		8833518		4416759		2014042.1		2402716.9		0		0		0										4514338.5		2058538		2455801		0		0		0		9028677.5		9028677.5		7198981		4416759		2014042		2402717		0		0		0		8833518		8833518																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9028677.5		8833518		8833518		312701.971751212

		Sportovně volnočasový areál Freestyle Park Modřany - revitalizace ploch bývalé výrobny prefabrikátů		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0116		116		21711B1022				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Freestyle Park Modřany		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39599		1		38869		38928		38949		38958		8548772		7880827		3707929.1		2354791.11		1353138		0		0		464968.79		38944		6062720		Prijata		38944		27669562.51		17572083.48		10097479.03		0		0		3469723		58808848.02		58808848.02		3500000		27669562		17572083		10097479		0		0		3469723		58808847		69153116																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		55339125.02		55339124		55339124		1958976.38854473

		Stavba č. 0083 Horní Počernice - ČOV Svépravice, etapa 0003 - Evropská		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0117		117		21711B1034				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39721		1		38930		39660		39721		39690		118580085.53		99647130.7		49823565.35		27901196.6		21922368.75		0		0		0										49823565.35		27901196.6		21922368.75		0		0		0		99647130.7		118580085.53		0		49823565.35		27901196.6		21922368.75		0		0		0		99647130.7		118580085.53																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		99647130.7		99647130.7		99647130.7		3527456.92590888

		Maniny - příprava území		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0118		118						1		1.2				1.2		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39629		1		38961		39629		39660		39659		1015392105		324586504		162293252		74005722.91		88287529.09		0		0		0										162293252		74005723		88287529		0		0		0		324586504		1015392105		0																																																												Ne		324586504		0		324586504		11490194.4847605

		Technická vybavenost  Dubeč, etapa 0008 Dubeč - Netlucká		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0119		119		21711B1035				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha-Dubeč		CZ010F538205		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39142		1		38869		39114		39142		39144		16252040		13657176		6828588		3824008.99		3004579.01		0		0		0		38971		12223894.5		Schválena		38975		6828588		3824009		3004579		0		0		0		13657176		16252040		8149263		6828588		3824009		3004579		0		0		0		13657176		16252040		4074631.5		2281793.6								1792837.9								0		0		1792837.9		0		0		0		1792837.9		1792837.9		38971.6758870718								Ne		13657176		13657176		13657176		483456.97192821

		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0120		120						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39528		1		38950		39528		39559		39558		129968440		85765370		42882685		24014304.03		18868380.97		0		0		0										42882685		24014304		18868381		0		0		0		85765370		129968440		0																																																												Ne		85765370		0		85765370		3036049.77167333

		Pobřežní III. etepa 1. doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0121		121						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39355		1		38961		39355		39370		39385		88123015.26		51730835.1		25865417.55		14484633.83		11380783.72		0		0		0										25865417.55		14484633.83		11380783.72		0		0		0		51730835.1		88123015.26		0																																																												Ne		51730835.1		0		51730835.1		1831244.82636554

		Revitalizace zahrady ZŠ Lyčkovo náměstí 6 Praha 8		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0122		122		21711B1030				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		353		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39051		1		38869		39021		39051		39051		8343656		8236248		4118123		1795503		1894337		428285		0		0										4118124		1787266		1894337		436521		0		0		8236248		8343656		5243766		4118124		1787266		1894337		436521		0		0		8236248		8343656																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8236248		8236248		8236248		291558.922439732

		Revitalizace veřejných prostranství - Karlínské náměstí, Kaizlova sady a park před Invalidovnou		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0123		123		21711B1021				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha 8		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		353		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		38869		39082		39113		39112		45495062		45495062		22747531		9872428.45		10463864.26		2411238.29		0		0										45513740		19752963		20936320		4824457		0		0		91027480		91027480		0		45513637.5		19752918.7		20936273.2		4824445.6		0		0		91027275		91027275																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		91027480		91027275		91027275		3222318.48915006

		Reintegrační centrum Sblížení pro diagnostiku a terapii syndromu zavržení rodiče		CZ.04.2.06/1.3.00.3/0124		124						1		1.3				1.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39081		1		38749		39081		39082		39111		17730150		17730150		8865075		4964442		3900633		0		0		0										8865075		4964442		3900633		0		0		0		17730150		17730150		0																																																												Ne		17730150		0		17730150		627638.146483061

		"Multifunkční centrum Dolní Chabry" - revitalizace statku na Hrušovanském náměstí		CZ.04.2.06/1.2.00.3/0125		125		21711B1025				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Dolní Chabry		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		8		Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		3. kolo výzvy		003		39478		1		38838		39089		39106		39119		10030032.18		9927392.43		4963696.22		2263445.47		2283300.26		416950.48		0		0										33104618.8		15095706.17		15228124.65		2780787.98		0		0		66209237.6		67348326.32		0		33104618.8		15095706.17		15228124.65		2780787.98		0		0		66209237.6		67348326.32																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		66209237.6		66209237.6		66209237.6		2343772.79195724

		Analýza dopadu projektů pro udělení výjimky z vybraného území		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0126		126						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38635		39082		39113		39112		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Inzerce v mimořádné příloze MF Dnes Budoucnost Prahy a v celostátní příloze LN věnované Praze		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0127		127						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38650		1		38621		38650		38716		38680		200000		200000		100000		100000		0		0		0		0		38691		84988.85		Schválena		38691		100000		100000		0		0		0		0		200000		200000		0		100000		100000		0		0		0		0		200000		200000		84988.85		84988.85				84988.85		84988.85										84988.85		84988.85		0		0		0		0		169977.7		169977.7										Ne		200000		200000		200000		7079.8966335091

		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 5. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0128		128						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		38649		38701		38747		38731		107977.5		107977.5		53988.75		53988.75		0		0		0		0		38769		53988.75		Schválena		38769		53988.75		53988.75		0		0		0		0		107977.5		107977.5		0		53988.75		53988.75		0		0		0		0		107977.5		107977.5		53988.75						53988.75		53988.75										53988.75		53988.75		0		0		0		0		107977.5		107977.5										Ne		107977.5		107977.5		107977.5		3822.3476937237

		Inzerce ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0129		129						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		38649		38701		38716		38731		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0		38762		241966.7		Schválena		38761		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		241966.7						241966.7		241966.7										241966.7		241966.7		0		0		0		0		483933.4		483933.4										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Tisk dokumentace JPD 2 ke 4. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0130		130						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38701		1		38649		38701		38716		38731		181191.78		181191.78		90595.89		90595.89		0		0		0		0		38756		90595.89		Schválena		38756		90595.89		90595.89		0		0		0		0		181191.78		181191.78		0		90595.89		90595.89		0		0		0		0		181191.78		181191.78		90595.89						90595.89		90595.89										90595.89		90595.89		0		0		0		0		181191.78		181191.78										Ne		181191.78		181191.78		181191.78		6414.0953662076

		Výjezdní zasedání ŘO JPD 2 a jeho zprostředkujících subjektů		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0131		131						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38685		1		38657		38685		38716		38715		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0		38771		5500		Schválena		38770		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		0		50000		50000		0		0		0		0		100000		100000		5500						5500		5500										5500		5500		0		0		0		0		11000		11000										Ne		100000		100000		100000		3539.9483167546

		Podpora projektovým žadatelům ve 4. výzvě JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0132		132						3		3.1				3.1		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		MMR - odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38748		1		38657		38748		38791		38778		594000		594000		297000		297000		0		0		0		0		38859		267750		Schválena		38859		297000		297000		0		0		0		0		594000		594000		0		297000		297000		0		0		0		0		594000		594000		267750						267750		267750										267750		267750		0		0		0		0		535500		535500										Ne		594000		594000		594000		21027.2930015222

		Expert na přípravu a řízení projektů TA JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0133		133						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		38681		39051		39082		39081		590000		590000		295000		295000		0		0		0		0										295000		295000		0		0		0		0		590000		590000		0		295000		295000		0		0		0		0		590000		590000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		590000		590000		590000		20885.695068852

		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2005		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0134		134						3		3.2				3.2		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj ČR				Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj ČR								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		38596		38717		38748		38747		440000		440000		220000		220000		0		0		0		0										220000		220000		0		0		0		0		440000		440000		0																																																												Ne		440000		0		440000		15575.7725937201

		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR pro rok 2005		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0135		135						3		3.1				3.1		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Centrum pro regionální rozvoj České republiky				Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38717		1		38353		38717		38748		38747		1000000		1000000		500000		500000		0		0		0		0										500000		500000		0		0		0		0		1000000		1000000		0																																																												Ne		1000000		0		1000000		35399.4831675458

		Expert na projektové řízení individuálních projektů v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0136		136						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38691		39082		39113		39112		590000		590000		295000		295000		0		0		0		0										295000		295000		0		0		0		0		590000		590000		0		295000		295000		0		0		0		0		590000		590000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		590000		590000		590000		20885.695068852

		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0137		137		21711B3005				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		38596		38898		38929		38928		1100000		1100000		550000		0		550000		0		0		0		38944		541880.52		Schválena		38965		550000		0		550000		0		0		0		1100000		1100000		0		550000		0		550000		0		0		0		1100000		1100000		541880.52										541880.52								0		0		541880.52		0		0		0		541880.52		541880.52		38965.6159133912				38979				Ne		1100000		1100000		1100000		38939.4314843003

		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2 do r. 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0138		138						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39813		1		38718		38748		38776		38778		113850		113850		56925		56925		0		0		0		0		38785		11885		Schválena		38797		2049300		2049300		0		0		0		0		4098600		4098600		0		2049300		2049300		0		0		0		0		4098600		4098600		11885						11885		11885										132374		191979.5		0		0		0		0		324353.5		324353.5										Ne		4098600		4098600		4098600		145088.321710503

		Zabezpečení odpovídajícího technického vybavení pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0139		139						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		38749		38837		38868		38867		513270		513270		256635		256635		0		0		0		0										256635		256635		0		0		0		0		513270		513270		0																																																												Ne		513270		0		513270		18169.4927254062

		Publicita I. GS		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0140		140		21711B3003				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		38548		38610		38737		38640		176000		176000		88000		0		88000		0		0		0										300000		0		300000		0		0		0		600000		600000		0		300000		0		300000		0		0		0		600000		600000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		600000		600000		600000		21239.6899005275

		Implementace I. GS		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0141		141		21711B3004				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39095		1		38763		38799		38820		38829		250000		250000		125000		0		125000		0		0		0										250000		0		250000		0		0		0		500000		500000		0		250000		0		250000		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0142		142		2170130062				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38929		1		38687		38929		38959		38959		210000		210000		105000		105000		0		0		0		0										105000		105000		0		0		0		0		210000		210000		0		105000		105000		0		0		0		0		210000		210000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		210000		210000		210000		7433.8914651846

		Rekultivace kolodějské lokality "Skála" - přeměna území ze skládky na park		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0143		143		21711B1039				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Koloděje		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		3		Praha-Koloděje		CZ010E538353		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38412		39051		39082		39081		2111949.33		2111949.33		1055974.67		481524.45		485748.35		88701.87		0		0										9523436.84		4342687.21		4380780.95		799968.69		0		0		19046873.69		19046873.69		0		9523436.84		4342687.21		4380780.95		799968.69		0		0		19046873.69		19046873.69																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		19046873.69		19046873.69		19046873.69		674249.484583525

		Broumarská - 1.etapa		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0144		144		21711B1043				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38327		38929		38960		38959		23278608		23278608		11639304		7891448		3747856		0		0		0		38960		18313611.69		Schválena		38961		11639304		7891448		3747856		0		0		0		23278608		23278608		17954738.54		11639304		7891448		3747856		0		0		0		23278608		23278608		10913952.14		7399659.55								3514292.59								0		0		3514292.59		0		0		0		3514292.59		3514292.59										Ne		23278608		23278608		23278608		824050.692059896

		Křižíkova 7.etapa - Thámova		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0145		145		21711B1044				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38635		38960		38990		38990		12172010		12172010		6086005		4126311		1959694		0		0		0		38978		9752649.26		Schválena		38979		6086005		4126311		1959694		0		0		0		12172010		12172010		8822581		6086005		4126311		1959694		0		0		0		12172010		12172010		5812067.5		3940581.76								1871485.74								0		0		1871485.74		0		0		0		1871485.74		1871485.74		38979.4951577199								Ne		12172010		12172010		12172010		430882.863110199

		Šaldova ulice		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0146		146		21711B1045				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravyMagistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		38628		38929		38960		38959		37289844		37289844		18644922		12641257.27		6003664.73		0		0		0		38958		30211376.5		Schválena		38967		18689547		12671513		6018034		0		0		0		37379094		37379094		29525375		18689547		12671513		6018034		0		0		0		37379094		37379094		18004396.01		12206980.49								5797415.52								0		0		5797415.52		0		0		0		5797415.52		5797415.52										Ne		37379094		37379094		37379094		1323200.60887111

		SSZ Průmyslová - Ke Kablu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0147		147		21711B1042				1		1.1				1.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38643		38929		38960		38959		7252983		6550484		3275242		2220614		1054628		0		0		0		38960		5495855.94		Schválena		38967		3275242		2220614		1054628		0		0		0		6550484		6550484		5439993		3275242		2220614		1054628		0		0		0		6550484		7252983		3275241.9		2220614								1054627.9								0		0		1054627.9		0		0		0		1054627.9		1054627.9		38967.4178062153								Ne		6550484		6550484		6550484		231883.748097278

		Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0148		148		21711B1050				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		38961		39325		39355		39355		171494176		167805176		83902588		56885954.66		27016633.34		0		0		0										89651434		60783672		28867762		0		0		0		179302868		183015668		0		89651434		60783672		28867762		0		0		0		179302868		183015668																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		179302868		179302868		179302868		6347228.85765868

		Pobřežní III, 2. etapa - Komunikace		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0149		149						1		1.1				1.1		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		39022		39263		39294		39293		181786544		177759544		88879772		60260485.77		28619286.23		0		0		0										142595840		96679980		45915860		0		0		0		285191680		289309080		0																																																												Ne		285191680		0		285191680		10095638.0756841

		Posílení infrastruktury pro cestovní ruch městské části Praha - Březiněves		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0150		150						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Březiněves		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		3		Praha-Březiněves		CZ0108538124		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		39022		39172		39187		39202		5437056.45		5437056.45		2718528.23		777499.07		1484316.41		456712.74		0		0										6998215.07		2001489.51		3821025.43		1175700.13		0		0		13996430.14		13996430.14		0																																																												Ne		13996430.14		0		13996430.14		495466.39314666

		Městský kamerový systém hlavního města Prahy		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0151		151		21711B1063				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		38856		38960		38990		38990		54003510		54003510		27001755		15120982.91		11880772.09		0		0		0		38972		52102484		Schválena		38974		44973105		25184939		19788166		0		0		0		89946210		89946210		75571106		44973105		25184939		19788166		0		0		0		89946210		89946210		26051242		14588695.52								11462546.48								0		0		11462546.48		0		0		0		11462546.48		11462546.48		38974.6340011921								Ne		89946210		89946210		89946210		3184049.34687954

		Multimediální prezentační, školící a kulturně-společenské centrum v Klánovicích – podpora využívání možností vysokorychlostního internetu všemi obyvateli obce		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0152		152		21711B2020				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Klánovice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část				Praha-Klánovice		CZ010E538302		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		38808		39051		39082		39081		2760343		2760343		1380170.95		273273.96		930235.87		176661.95		0		0										1380171.5		273274		930236		176661.5		0		0		2760343		2760343		0		1380171		273274		930236		176662		0		0		2760343		2760343																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2760343		2760343		2760343		97714.7155651528

		Revitalizace památkově chráněného objektu SO 03 v areálu zámku Ctěnice na gastronomickou a ubytovací kapacitu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0153		153		21711B2026				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		38808		38960		38990		38990		21933280		20462460		10231230		2741969.64		7489260.36		0		0		0		38960		11696044.73		Schválena		38979		34105526		9140281		24965245		0		0		0		68211052		73113991		52773506		34105526		9140281		24965245		0		0		0		68211052		73113991		9224010.04		2472034.69								6751975.35								0		0		6751975.35		0		0		0		6751975.35		6751975.35		38966.4640300116								Ne		68211052		68211052		68211052		2414635.98711459

		Multifunkční energetický výukový pavilon		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0154		154						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborné učiliště energetické		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		44		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39506		1		38777		39041		39056		39071		4210500		4210500		2105250		1330316.92		774933.08		0		0		0										6704950		4236888		2468062		0		0		0		13409900		13409900		0																																																												Ne		13409900		0		13409900		474703.529328472

		Výstavba sdružené vodovodní, kanalizační a plynové přípojky v katastrálním území Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0155		155						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Pražská informační služba		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace				Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38808		38960		38990		38990		14397627		13432139		6716069		3760999		2955071		0		0		0										6716069		3760999		2955071		0		0		0		13432139		14397627		0																																																												Ne		13432139		0		13432139		475490.778434635

		Regionální komunikační servis		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0156		156		21711B2023				2		2.3				2.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		190		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		38990		39113		39141		39143		5272235.5		5272235.5		2636117.75		516678.74		1776743.42		342695.59		0		0										4658850		913134		3140065		605651		0		0		9317700		9317700		0		4658850		913134		3140065		605651		0		0		9317700		9317700																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9317700		9317700		9317700		329841.764310241

		Dopravní hriště na sídlišti Prosek		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0157		157		21711B1049				1		1.3				1.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		39052		39386		39416		39416		17954180		17954180		8977090		5027170.01		2890623		1059297		0		0										8977090		5027170		2890623		1059297		0		0		17954180		17954180		0		8977090		5027170		2890623		1059297		0		0		17954180		17954180																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		17954180		17954180		17954180		635568.692697087

		Internetové centrum Prosek		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0158		158		21711B2025				2		2.3				2.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		190		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		38899		39021		39051		39051		5644051		5644051		2822025.12		553116.39		1902045.09		366864.42		0		0										3661927		717737		2468139		476052		0		0		7323855		7323855		0		3661927		717737		2468139		476052		0		0		7323855		7323855																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		7323855		7323855		7323855		259260.681794046

		Revitalizace pěší zóny na sídlišti Prosek - 1. etapa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0159		159		21711B1048				1		1.3				1.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 9		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		195		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39355		1		39052		39325		39355		39355		11417334		11417334		5708666		3196854		1838191		673623		0		0										5708666		3196854		1838191		673623		0		0		11417334		11417334		0		5708666		3196854		1838191		673623		0		0		11417334		11417334																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		11417334		11417334		11417334		404167.722751248

		Inovační centrum a podnikatelský inkubátor		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0160		160						2		2.1				2.1		41 - ex ante kontrola v pořádku		under examination		Doporučen RR		5b		Technologické inovační centrum ČKD Praha		Zájm.sdružení práv.osob		Obecně prospěšná společnost		Podnikající fyzické a právnické osoby				Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38899		39294		39326		39324		142487618		120166591		60083295.5		37972642.76		22110652.74		0		0		0										71283761.5		45051337.27		26232424.23		0		0		0		142567523		168453184		0																																																												Ne		142567523		0		142567523		5046816.63067719

		Centrum pro výzkum transferových cen		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0161		161						2		2.1				2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Centrum pro výzkum transferových cen		Zájmové sdružení		Občanské sdružení		Příspěvková organizace				Praha 3		CZ0103		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38899		38990		38992		39020		1410883		1410883		698026.04		441152.41		256873.55		0		0		14831										9413069		5949059		3464009		0		0		200000		19026137		19026137		0																																																												Ne		18826137		0		18826137		666435.51984141

		Přenos výsledků projektů vědy a výzkumu do praxe v oblasti Inteligentních dopravních systémů na základě spolupráce vysoké školy a podnikatelského subjektu		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0162		162						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní		Vysoká škola		Organizace zřízená ze zákona		Organizace výzkumu a vývoje		3696		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38899		39021		39052		39051		5101220		5096220		2548110		1610405.52		937704.48		0		0		0										7400878		4677354.9		2723523.1		0		0		0		14801756		14831756		0																																																												Ne		14801756		0		14801756		523974.512372119

		Rekonstrukce Domu pánů z Kunštátu a Poděbrad		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0163		163						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha - odbor správy majetku Magistrátu hlavního města Prahy		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		38671		38944		38961		38974		13614041		11440371		5720185.5		1533009.74		4187175.76		0		0		0										9563474.5		2563011.2		7000463.3		0		0		0		19126949		22761069		0																																																												Ne		19126949		0		19126949		677084.109172006

		Vývoj systémového SW pro zařízení IP typu IVR a VM		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0164		164						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		CIT.CZ, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		9		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		38869		39113		39171		39143		1691422		1644627		246446.6		246446.6		0		0		0		1151733.79										666000		333000		333000		0		0		3112465		4444465		4567301		0																																																												Ne		1332000		0		1332000		47152.1115791709

		Rekonstrukce Tolcovského dvora		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0165		165						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		38869		38961		38971		38991		4623745		4623745		2311872.5		1054213.86		1257658.64		0		0		0										17278800		7879132.8		9399667.2		0		0		0		34557600		34557600		0																																																												Ne		34557600		0		34557600		1223321.17951078

		Zavedení systému aktivní preference na vybraných SSZ pro autobusovou a tramvajovou dopravu		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0166		166		21711B1051				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		38839		38960		38990		38990		10859940		9126000		4563000		3093714.02		1469285.98		0		0		0		38974		7620637		Schválena		38975		27223800		18457736.4		8766063.6		0		0		0		54447600		64792644		8544000		27223800		18457736.5		8766063.5		0		0		0		54447600		64792644		4541500		3079137								1462363								0		0		1462363		0		0		0		1462363		1462363		38975.3685214468								Ne		54447600		54447600		54447600		1927416.89971326

		Modernizace kabelové sítě MR Klárov - Štefánikův most		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0167		167		21711B1052				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		38817		38960		38990		38990		67385535		56626500		28313250		19196383.5		9116866.5		0		0		0		38987		47208323.43		Prijata		38989		49873950		33814538		16059412		0		0		0		99747900		118700001		0		49873950		33814538		16059412		0		0		0		99747900		118700001																				0		0		0		0		0		0		0		0		38989.6581165856								Ne		99747900		99747900		99747900		3531024.10704804

		Lanová dráha Petřín - sanace zárubních zdí		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0168		168		21711B1062				1		1.1				1.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		Akciová společnost		Hlavní město Praha		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		12991		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		38869		38960		38990		38990		59248726		49788845		24894422		16878418.01		8016004.94		0		0		0										26286922		17822533		8464390		0		0		0		52573845		62562876		39947103		26286922		17822533		8464390		0		0		0		52573845		62562876																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		52573845		52573845		52573845		1861086.94113066

		Revitalizace Čimického rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0169		169		21711B1053				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38292		38929		38960		38959		7133076		7133076		3566538		1626341.3		1940196.7		0		0		0		38946		5189235.69		Schválena		38961		3566538		1626341.3		1940196.7		0		0		0		7133076		7133076		5656591		3566538		1626341.3		1940196.7		0		0		0		7133076		7133076		3564035.5		1625200.19								1938835.31								0		0		1938835.31		0		0		0		1938835.31		1938835.31										Ne		7133076		7133076		7133076		252507.203794825

		Zajištění přítoku do nádrže Černý Most - revitalizace		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0170		170		21711B1059				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39233		1		38869		39051		39081		39081		4084599		4084599		2042299.5		931288.57		1111010.93		0		0		0										6375582.5		2907265.6		3468316.9		0		0		0		12751165		12751165		0		6375582.5		2907265.6		3468316.9		0		0		0		12751165		12751165																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		12751165		12751165		12751165		451384.650784099

		Nábřeží Na Františku - opěrná zeď včetně náplavky		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0171		171		21711B1041				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39113		1		38825		38960		38990		38990		93975490		93975490		46987745		21426411.72		25561333.28		0		0		0		38987		67927607.26		Prijata		38989		47906425		21845329.8		26061095.2		0		0		0		95812850		95812850		0		47906425		21845329.8		26061095.2		0		0		0		95812850		95812850																				0		0		0		0		0		0		0		0		38989.6622856134								Ne		95812850		95812850		95812850		3391725.37080959

		Regenerace plochy pro výstavbu multifunkčního sportoviště v MČ Praha - Satalice		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0172		172						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha Satalice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		5		Praha-Satalice		CZ0109538736		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		38961		39202		39233		39232		19195000		19195000		9597500		4376460		4414850		806190		0		0										21359000		9739704		9825140		1794156		0		0		42718000		46158000		0																																																												Ne		42718000		0		42718000		1512195.12195122

		Letní scéna Chvalský zámek – zlepšení kvality života a veřejné infrastruktury v MČ Praha 20		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0173		173						1		1.3				1.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Městská část Praha 20		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		17		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		38869		39325		39355		39355		8472685		8464685		4232342.34		2370111.71		1362814.15		499416.8		0		0										13225625		7406350		4258651		1560625		0		0		26451251		26467251		0																																																												Ne		26451251		0		26451251		936360.614535028

		Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0174		174		21711B1040				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská část Praha - Vinoř		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		5		Praha-Vinoř		CZ0109539007		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		38899		39113		39141		39143		6288482		6280982		3140490.37		1758674.96		1011238.1		370577.94		0		0										4165108		2332461		1341165		491483		0		0		8330217		8345217		0		4165108		2332461		1341165		491483		0		0		8330217		8345217																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		8330217		8330217		8330217		294885.376473503

		Revitalizace vodního systému v zámeckém parku v Dolních Počernicích		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0175		175						1		1.2				1.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha - Dolní Počernice		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část		12		Praha-Dolní Počernice		CZ010E538175		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		38961		39202		39233		39232		3580839		3530839		1765419.5		805031.53		812092.68		148295.3		0		0										3004475		1370041		1382058		252376		0		0		6008950		6078950		0																																																												Ne		6008950		0		6008950		212713.724379624

		Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0176		176		21711B2029				2		2.3				2.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská část Praha 14		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Městská část				Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39294		1		38869		39141		39172		39171		2188910		1915210		957605		189414.46		644659.69		123531.05		0		0										4928319		974822		3317744		635753		0		0		9856638		10711008		0		4928319		974822		3317744		635753		0		0		9856638		10711008																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9856638		9856638		9856638		348919.890969592

		Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0177		177						2		2.3				2.3		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Hlavní město Praha , Odbor informatiky MHMP		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		38777		38960		38975		38990		3751832		3751832		1875916		371327.09		1504588.91		0		0		0										6310124		1249404.5		5060719.5		0		0		0		12620248		12620248		0																																																												Ne		12620248		0		12620248		446750.256646253

		3D Praha – Informační centrum pro podporu cestovního ruchu		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0178		178						2		2.2		2.2.2		2.2.2		32 - zařazen mezi náhradní projekty		under examination		under examination		4b		Česká centra		Příspěvková organizace		Státem zřízená organizace		Příspěvková organizace		113		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39416		1		38698		38898		38929		38928		6477312.27		6477312.27		2914790.52		978688.79		1936101.73		0		0		647731.23										16844522.52		5655825.08		11188697.44		0		0		3743227.23		37432272.27		37432272.27		0																																																												Ne		33689045.04		0		33689045.04		1192574.78282417

		Vzdělávací a informační centrum při SOŠ pro administrativu EU – rozvoj služeb a zlepšení sociální soudržnosti		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0179		179						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie		Školské zařízení		Hlavní město Praha		Příspěvková organizace				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39202		1		38899		39113		39141		39143		16999741		16949741		8474870.5		4745927.36		3728943.14		0		0		0										13341520		7471251		5870269		0		0		0		26683040		26783040		0																																																												Ne		26683040		0		26683040		944565.82533895

		Rekonstrukce zdi Lobkovické zahrady s přilehlým schodištěm v parku na Petříně		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0180		180		21711B1060				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38565		38929		38960		38959		17541144		17541144		8770572		3999381.01		4771190.99		0		0		0		38946		12731964.99		Schválena		38959		8770572		3999381		4771191		0		0		0		17541144		17541144		12347330		8770572		3999381		4771191		0		0		0		17541144		17541144		8744481.45		3987483.54								4756997.91								0		0		4756997.91		0		0		0		4756997.91		4756997.91										Ne		17541144		17541144		17541144		620947.431767496

		Revitalizace Kyjského rybníka		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0181		181		21711B1061				1		1.2				1.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39660		1		38899		39202		39232		39232		5157728		5157728		2578864		1175961.98		1402902.02		0		0		0										44973724		20508018.1		24465705.9		0		0		0		89947448		89947448		0		44973724		20508018.1		24465705.9		0		0		0		89947448		89947448																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		89947448		89947448		89947448		3184093.1714397

		Kulturní a sociálně komunikační centrum Slunečný dvůr		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0182		182						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Slunečný Dvůr, o.s.		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha-Dolní Chabry		CZ0108547301		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39142		1		38777		38960		38960		38990		7436100		7366100		3683050		2062508		1620542		0		0		0										5347860		2994801.6		2353058.4		0		0		0		10695720		10765720		0																																																												Ne		10695720		0		10695720		378622.960104782

		Revitalizace sociálního zařízení na Střeleckém ostrově včetně doplňkových funkcí a odstranění bariér		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0183		183						1		1.3				1.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Střelák		Obecně prospěšná spol.		Občanské sdružení		NNO				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39082		1		38838		39082		39107		39112		5254326		4415400		2077445.7		1319321.52		758124.18		0		0		260508.6										2077445.7		1319321.52		758124.18		0		0		260508.6		4415400		5254326		0																																																												Ne		4154891.4		0		4154891.4		147081.008177281

		Poradenské centrum pro financování inovací v MSP		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0184		184						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Institut pro evropské a národní strategie		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		NNO		1		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		38869		38961		38968		38991		5703111		5703111		2851555.5		1802182.84		1049372.66		0		0		0										5872409		3711362		2161047		0		0		0		11744818		11744818		0																																																												Ne		11744818		0		11744818		415760.487096888

		Internet pro podnikání na Praze 9		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0185		185						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Centrum pro veřenou politiku, občanské sdružení		Spol.zájmová org.druž.		Občanské sdružení		Profesní združení		2		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39583		1		38852		38944		38945		38974		4860239		4860239		2430119.5		1535835.43		894284.07		0		0		0										5897426		3727173		2170253		0		0		0		11794852		11794852		0																																																												Ne		11794852		0		11794852		417531.664837693

		CITT Praha - Praktické využití GMES		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0186		186						2		2.1				2.1		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Česká kosmická kancelář		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Organizace výzkumu a vývoje		5		Praha 9		CZ0109		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39293		1		38961		39294		39294		39324		26872720		26872720		13436360		8411162		5025198		0		0		0										13436360		8411162		5025198		0		0		0		26872720		26872720		0																																																												Ne		26872720		0		26872720		951280.39930617

		Centrum celoživotního vzdělávání v elektrotechnice a IT		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0187		187		21711B2027				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Střední škola slaboproudé elektrotechniky		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		50		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39721		1		38975		39416		39447		39446		25089260		25089260		12544630		7928208.67		4616421.33		0		0		0										19988920		12633000		7355920		0		0		0		39977840		39977840		0		19988920		12633000		7355920		0		0		0		39977840		39977840																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		39977840		39977840		39977840		1415194.87415484

		Interoperabilní nadstavba elektronických spisových služeb úřadů a organizací správy města		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0188		188		21711B2024				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39568		1		38808		39005		39036		39035		714000		714000		357000		70686		286314		0		0		0										15297509.5		3028906.88		12268602.62		0		0		0		30595019		32295886		0		15297509.5		3028906.88		12268602.62		0		0		0		30595019		32295886																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		30595019		30595019		30595019		1083047.86010124

		Systém sdílení vybraných okruhů informací webových prezentací subjektů HMP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0189		189		21711B2022				2		2.3				2.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha		CZ0100554782		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		38808		38960		38990		38990		2063000		2063000		1031500		204237		827263		0		0		0		38989		457336.5		Prijata		38989		3984000		788832		3195168		0		0		0		7968000		7968000		0		3984000		788832		3195168		0		0		0		7968000		7968000																				0		0		0		0		0		0		0		0		38989.6609974537								Ne		7968000		7968000		7968000		282063.081879005

		Modrý klíč - chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením I.		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0190		190		21711B2021				2		2.2		2.2.2		2.2.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Škola SPMP MODRÝ KLÍČ, organizační jednotka sdružení		Org.jednotka sdružení		Občanské sdružení		NNO		60		Praha 12		CZ010C547107		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39325		1		38930		39113		39143		39143		11284636		11284636		5174005.61		1814005.24		3360000.37		0		0		936624.79										13101263		4593299.5		8507963.5		0		0		2371658		28574184		28574184		0		13101263		4593299.5		8507963.5		0		0		2371658		28574184		28574184																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		26202526		26202526		26202526		927555.87808418

		Virtuální turistické informační centrum		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0191		191						2		2.2		2.2.2		2.2.2		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Czech Efficient Learning Node		Sdruž.(svaz,spolek,spol.		Občanské sdružení		NNO		10		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39447		1		38961		39202		39203		39232		3922400		3922400		1961200		549136		1086504.8		325559.2		0		0										3956500		1107820		2191901		656779		0		0		7913000		7913000		0																																																												Ne		7913000		0		7913000		280116.11030479

		DigiForm -systém  a služba pro tvorbu a správu digitálních formulářů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0192		192						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		2071		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38944		1		38720		38913		38937		38943		4319830		4319830		2159915		427663.17		1732251.83		0		0		0										2159915		427663		1732252		0		0		0		4319830		4319830		0																																																												Ne		4319830		0		4319830		152919.749371659

		Internet pro Pražany		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0193		193						2		2.3				2.3		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		HLAVNÍ MĚSTO PRAHA		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		4. výzva		004		39203		1		38749		38926		38926		38956		82114829		69004058		34502028.52		6831401.81		27670627.67		0		0		0										37302974		7385989		29916986		0		0		0		74605949		88781079		0																																																												Ne		74605949		0		74605949		2641012.03582428

		Pražské centrum inovací a vzdělávání České stavební akademie		CZ.04.2.06/2.1.00.4/0194		194		21711B2028				2		2.1				2.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství		Nadace		Nadace a nadační fondy		NNO		5		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39629		1		38930		39113		39143		39143		10407500		8821000		4410500		2787436		1623064		0		0		0										12070000		7628240		4441760		0		0		0		24140000		28726600		0		12070000		7628240		4441760		0		0		0		24140000		28426400																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		24140000		24140000		24140000		854543.523664555

		Multimediální portál vzdělávacích a informačních služeb pro neziskový sektor		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0195		195						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Prosperita o.p.s.		Obecně prospěšná spol.		Obecně prospěšná společnost		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování		10		Praha		CZ01		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39386		1		38838		38960		38960		38990		7758200		6590600		3130535.36		619845.28		2510689.37		0		0		329530										4416788		874523		3542264		0		0		464925		9298500		10570500		0																																																												Ne		8833575		0		8833575		312703.989521753

		Vybudování geografického informačního systému organizace IROP		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0196		196						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Inženýrská realitní organizace Praha		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		19						Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38261		38990		39005		39020		2690885		2690885		1345442.5		0		1345442.5		0		0		0										1345442.5		0		1345442.5		0		0		0		2690885		2690885		0																																																												Ne		2690885		0		2690885		95255.9382633014

		GridNet - vysokorychlostní propojení propojení občanů, podnikatelů a neziskových organizací		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0197		197						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část				Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39083		1		38777		38899		38930		38929		1530340		1530340		765170		151503.66		514194.24		99472.1		0		0										1300000		257400		873600		169000		0		0		2600000		2600000		0																																																												Ne		2600000		0		2600000		92038.656235619

		Digitální služba Modeler Europrojektů		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0198		198						2		2.3				2.3		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39507		1		38777		38929		38960		38959		2707250		2707250		1353625		268017.75		909636		175971.25		0		0										1750000		346500		1176000		227500		0		0		3500000		3500000		0																																																												Ne		3500000		0		3500000		123898.19108641

		Revitalizace sportovního areálu Masná		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0199		199		21711B1046				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část Praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38596		38960		38990		38990		27658310		27658310		13829155		7744326.99		4452987.99		1631840.01		0		0		38966		13381797.28		Schválena		38971		14164448.5		7932091		4560952.5		1671405		0		0		28328897		28328897		14416933		13829155		7744327		4452988		1631840		0		0		27658310		28328897		8578075.18		4803722.1								2762140.19		1012212.87						0		0		2762140.19		1012212.87		0		0		3774353.06		3774353.06		38967.3655736111								Ne		28328897		27658310		27658310		979089.879287762

		Revitalizace a rozšíření dětského hřiště Kampa		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0200		200		21711B1047				1		1.3				1.3		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Městská část praha 1		Obec nebo m.část hl.m.		Městská část		Městská část		352		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38791		38960		38990		38990		8145827		8145827		4072913.5		2280831.56		1311478.15		480603.79		0		0		38981		7358013.24		Schválena		38985		4072913.5		2280831.5		1311478		480604		0		0		8145827		8145827		5796139		4072913.5		2280831.5		1311478		480604		0		0		8145827		8145827		3679006.62		2060243.71								1184640.13		434122.78						0		0		1184640.13		434122.78		0		0		1618762.91		1618762.91		38981.6005258102								Ne		8145827		8145827		8145827		288358.06577224

		Horní Počernice ČOV Svépravice, 2. etapa veřejné splaškové a dešťové kanalizace		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0201		201						1		1.3				1.3		42 - stažení projektu žadatelem		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha				Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		38808		38944		38960		38974		41650000		35000000		17500000		9800000		7700000		0		0		0										76637500		42917000		33720500		0		0		0		153275000		182397250		0																																																												Ne		153275000		0		153275000		5425855.78250558

		TV Horní Počernice, etapa 0014 - kanalizace Otovická, část II.		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0202		202		21711B1054				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39095		1		38931		38960		38990		38990		15754410		13239000		6619500		3706920		2912580		0		0		0		38973		10326420		Schválena		38974		15719500		8802920		6916580		0		0		0		31439000		37412410		27644389		15719500		8802920		6916580		0		0		0		31439000		37412410		6619500		3706920								2912580								0		0		2912580		0		0		0		2912580		2912580		38974.3821104167								Ne		31439000		31439000		31439000		1112924.35130447

		Stavba 0012 Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, Etapa 0003, část 23 Provizorní ochrana Karlína; dodávka mobilních čerpadel		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0203		203		21711B1056				1		1.2				1.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38990		1		38811		38960		38990		38990		22609990		18999992		9499996		4331998.01		5167997.99		0		0		0		38973		13831994		Schválena		38974		9499996		4331998		5167998		0		0		0		18999992		22609990		18999992		9499996		4331998		5167998		0		0		0		18999992		22609990		9499996		4331998								5167998								0		0		5167998		0		0		0		5167998		5167998		38974.4320364236								Ne		18999992		18999992		18999992		672589.896987504

		Podjezd Chlumecká, komunikace 5, 6, 7		CZ.04.2.06/1.1.00.4/0204		204		21711B1057				1		1.1				1.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha		1850		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39187		1		38901		38959		38990		38989		22579605.1		18974458		9487229		6432341.24		3054887.76		0		0		0		38972		15919570.31		Schválena		38974		71902835		48750122		23152713		0		0		0		143805670		173245075		69154759.6		36952379.8		25053713.4		11898666.4		0		0		0		73904759.6		87946663.9		9487229.03		6432000								3054887.75								0		0		3054887.75		0		0		0		3054887.75		3054887.75		38974.4742068287								Ne		143805670		73904759.6		73904759.6		2616190.29346172

		Samoobslužná zařízení pro knihovnické a informační služby MKP.		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0205		205						2		2.3				2.3		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		451		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39326		1		38857		39083		39084		39113		7198992		7198992		3599496		0		3599496		0		0		0										5965761		0		5965761		0		0		0		11931522		11931522		0																																																												Ne		11931522		0		11931522		422369.712202202

		Vysokorychlostní komunitní síť pro elektronickou komunikaci s možností univerzálního využití v existujících kolektorových šachtách		CZ.04.2.06/2.3.00.4/0206		206						2		2.3				2.3		08 - vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí		rejected		rejected		4a		SUP spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Podnikající fyzické a právnické osoby		3		Praha 14		CZ010E547361		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39449		1		38777		38869		38869		38899		47932		47932		7189.8		7189.8		0		0		0		33552.4										374623.05		374623.05		0		0		0		1748240.9		2497487		2497487		0																																																												Ne		749246.1		0		749246.1		26522.9247052993

		Pobřežní III. etapa 1. infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0207		207		21711B1055				1		1.2				1.2		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39385		1		38961		39325		39355		39355		86371957		50707623		25353811.5		11561338.04		13792473.46		0		0		0										25865417.55		11794630.4		14070787.15		0		0		0		51730835.1		88123015.26		0		25865417.5		11794630.5		14070787		0		0		0		51730835		88123013																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		51730835.1		51730835		51730835.1		1831244.82636554

		Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura		CZ.04.2.06/1.2.00.4/0208		208						1		1.2				1.2		47 - nevydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		rejected		rejected		4b		Hlavní město Praha		Obec nebo m.část hl.m.		Obec		Hlavní město Praha		1850		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39599		1		39022		39263		39294		39293		60006701		39273417		19636708.5		8954339.15		10682369.35		0		0		0										42882686		19554505		23328181		0		0		0		85765372		129968440		0																																																												Ne		85765372		0		85765372		3036049.8424723

		Technické zajištění účasti na zahraničních stážích v rámci projektu „Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty"		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0209		209						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38837		1		38775		38837		38898		38867		950000		950000		475000		475000		0		0		0		0		38910		184649.92		Schválena		38910		475000		475000		0		0		0		0		950000		950000		0		475000		475000		0		0		0		0		950000		950000		184649.92						184649.92		184649.93										184649.92		184649.93		0		0		0		0		369299.85		369299.85								38940		Ne		950000		950000		950000		33629.5090091685

		Letní prohlídky Divadla Na zábradlí		CZ.04.2.06/2.2.00.4/0210		210						2		2.2		2.2.2		2.2.2		26 - nedoporučen RR/VK k uzavření smlouvy		rejected		rejected		4b		Divadlo Na zábradlí		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		69		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		4. výzva		004		38960		1		38899		38960		38971		38990		539977		503977		251988.5		72068.71		179919.79		0		0		0										251988.5		72068.7		179919.8		0		0		0		503977		539977		0																																																												Ne		503977		0		503977		17840.5253283302

		Papírové archivní boxy na projektovou dokumentaci JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0211		211						3		3.2				3.2		92 - financování ukončeno		approved		approved		9		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38782		1		38761		38782		38898		38812		119000		119000		59500		59500		0		0		0		0		38870		57954.49		Schválena		38870		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		57954.49						57954.49		57954.98										57954.49		57954.98		0		0		0		0		115909.47		115909.47										Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Expert na webové stránky		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0212		212						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		38754		39066		39082		39096		119000		119000		59500		59500		0		0		0		0										59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Bibliobus do sídlišť		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0213		213		21711B1064				1		1.3				1.3		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		451						Hlavní město Praha		4. výzva		004		39538		1		38944		39506		39538		39536		7429495		7381840		3690920		2066915.2		1624004.8		0		0		0										3767572		2109840		1657731.7		0		0		0		7535143.7		7535143.7		0		3690920		2066915.2		1624004.8		0		0		0		7381840		7429495																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		7535143.7		7381840		7535143.7		266740.192573188

		Rekonstrukce a modernizace veřejné knihovny Ďáblice - nové a kvalitnější služby pro obyvatele sídliště		CZ.04.2.06/1.3.00.4/0214		214		21711B1058				1		1.3				1.3		83 - v realizaci		approved		approved		6		Městská knihovna v Praze		Příspěvková organizace		Organizace zřízená hlavním městem Prahou		Příspěvková organizace		455		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		4. výzva		004		39051		1		38108		38898		38929		38928		11362627		11237527		5618763.5		3146507.5		2472256		0		0		0		38929		8370816.33		Schválena		38971		6155223.5		3446925.16		2708298.34		0		0		0		12310447		12976627		7381453		6085243.5		3407736.3		2677507.2		0		0		0		12170487		12976627		5365907.9		3004908.42								2360999.48								0		0		2360999.48		0		0		0		2360999.48		2360999.48		38971.3701332523								Ne		12310447		12170487		12170487		430828.949697334

		Nákup technického vybavení		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0215		215		21711B3022				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU				Obec		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38838		1		38749		38808		38838		38838		120000		120000		60000		0		60000		0		0		0										60000		0		60000		0		0		0		120000		120000		0		60000		0		60000		0		0		0		120000		120000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		120000		120000		120000		4247.9379801055

		Inovace grafického manuálu pro publicitu v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0216		216						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38768		38960		38990		38990		357000		357000		178500		178500		0		0		0		0		38975		130900		Schválena		38978		178500		178500		0		0		0		0		357000		357000		0		178500		178500		0		0		0		0		357000		357000		130900								130900										0		130900		0		0		0		0		130900		130900		38975.5838282755								Ne		357000		357000		357000		12637.6154908138

		Pořízení dálkově řízeného tiskového stroje		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0217		217				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Střední škola polygrafická Praha, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		50		Praha-Petrovice		CZ010F547395		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38898		1		38764		38898		38930		38928		8249427.02		8249427.02		1237414.05		618707.03		618707.03		0		0		5774598.91		38926		2417651		Schválena		38947		1208825.5		604412.75		604412.75		0		0		5641185.79		8058836.79		9590015.78		0		1208825.5		604412.75		604412.75		0		0		5641185.79		8058836.79		9590015.78		1208825.75		604412.75		604412.75		1208825.5		604412.75		604412.75						5641185.79		1208825.5		604412.75		604412.75		0		0		5641185.79		8058836.79		8058836.79										Ne		2417651		2417651		2417651		85583.5958795002

		Centrum českých delikates Patriot-x		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0218		218				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		Daja spol.s.r.o		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		25		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38990		1		38343		38959		38990		38989		8580		8580		1287		643.5		643.5		0		0		6006										1287		643.5		643.5		0		0		6006		8580		8580		0		1287000		643500		643500		0		0		6006000		8580000		8580000																																												Ne		2574		2574000		2574000		91118.2696732628

		Šicí dílna a vzorkovna		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0219		219				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		OPTIMAL INTERIER DESIGN, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		15		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38990		1		38764		38990		39020		39020		5911920		5015500		752325		376162.5		376162.5		0		0		3510850										752325		376162.5		376162.5		0		0		3510850		5015500		5911920		0		752325		376162.5		376162.5		0		0		3510850		5015500		5911920																																												Ne		1504650		1504650		1504650		53263.8323480477

		Vydavatelské a logistické centrum SEVT		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0220		220				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		SEVT, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		80		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39355		1		38888		39355		39385		39385		15042000		12641000		1500000.02		749999.38		749999.38		0		0		9640999.96										1500000		750000		750000		0		0		9641000		12641000		15042000		0		1500000		750000		750000		0		0		9641000		12641000		15042000																																												Ne		3000000		3000000		3000000		106198.449502637

		Nákup a implementace komplexního podnikového systému do společnosti METROS s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0221		221				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		METROS, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		38						Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		39082		1		38808		39082		39082		39112		3300000		3300000		495000		247500		247500		0		0		2310000										495000		247500		247500		0		0		2310000		3300000		3300000		0																																																												Ne		990000		0		990000		35045.4883358703

		Rekonstrukce přízemního podlaží v domě U zlatého jednorožce		CZ.04.2.06/2.2.01.2/0222		222				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		77 - smlouva podepsána OŘOS		approved		approved		6		First Czech Restaurant Management Company s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		8		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		2. kolo výzvy GS		GS02		38868		1		38777		38868		38873		38898		11376300		8811500		1321725		660862.5		660862.5		0		0		6168050										1321725		660862.5		660862.5		0		0		6168050		8811500		11376300		0		1321725		660862.5		660862.5		0		0		6168050		8811500		11376300																																												Ne		2643450		2643450		2643450		93576.7637792488

		Expert na analýzy v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0223		223						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		38777		39082		39113		39112		270000		270000		135000		135000		0		0		0		0										295000		295000		0		0		0		0		590000		590000		0		295000		295000		0		0		0		0		590000		590000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		590000		590000		590000		20885.695068852

		Správa dokumentace programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0224		224						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		38777		38898		38912		38928		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Podpora konečným příjemcům v programu JPD 2 a analýza stavu projektů v JPD 2"		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0225		225						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38772		39082		39113		39112		2380000		2380000		1190000		1190000		0		0		0		0										1190000		1190000		0		0		0		0		2380000		2380000		0		1190000		1190000		0		0		0		0		2380000		2380000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 v roce 2006		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0226		226						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38761		39082		39113		39112		130000		130000		65000		65000		0		0		0		0										65000		65000		0		0		0		0		130000		130000		0		65000		65000		0		0		0		0		130000		130000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		130000		130000		130000		4601.932811781

		Příruční archiv dokumentů JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0227		227		21711B3006				3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38908		1		38782		38878		38908		38908		120000		120000		60000		0		60000		0		0		0		38944		42882		Schválena		38966		60000		0		60000		0		0		0		120000		120000		0		60000		0		60000		0		0		0		120000		120000		42882										42882								0		0		42882		0		0		0		42882		42882		38966				38987				Ne		120000		120000		120000		4247.9379801055

		Expertní a poradenská činnost III.		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0228		228		21711B3007				3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		38749		39263		39293		39293		1080000		1080000		540000		0		540000		0		0		0										540000		0		540000		0		0		0		1080000		1080000		0		540000		0		540000		0		0		0		1080000		1080000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1080000		1080000		1080000		38231.4418209494

		Ex-ante evaluace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007-2013		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0229		229		21711B3008				3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38762		38929		38960		38959		2380000		2380000		1190000		0		1190000		0		0		0		38979		999600		Schválena		38981		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		1680000		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		999600										999600								0		0		999600		0		0		0		999600		999600		38981.3405455671								Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		SEA - Strategické posouzení vlivů realizace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007 - 2013 na životní prostředí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0230		230		21711B3009				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38762		38929		38960		38959		2380000		2380000		1190000		0		1190000		0		0		0										1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		0		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		Komunikační strategie JPD 2 - Evaluace KAP a mediální analýza		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0231		231		21711B3010				3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Obec nebo m.část hl.m.		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		38756		38883		38912		38913		1430000		1430000		715000		0		715000		0		0		0		38944		711025		Schválena		38967		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		1195000		1190000		0		1190000		0		0		0		2380000		2380000		711025										711025								0		0		711025		0		0		0		711025		711025		38965.6583427431				38979				Ne		2380000		2380000		2380000		84250.7699387589

		Školení pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty - Český a moravský účetní dvůr		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0232		232						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		38790		38898		38960		38928		38100		38100		19050		19050		0		0		0		0		38960		19034		Schválena		38960		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		19034								19034										0		19034		0		0		0		0		19034		19034										Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Informační letáky JPD 2 – II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0233		233						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		38817		38990		39021		39020		238000		238000		119000		119000		0		0		0		0										119000		119000		0		0		0		0		238000		238000		0		119000		119000		0		0		0		0		238000		238000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		238000		238000		238000		8425.0769938759

		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0234		234						3		3.2				3.2		05 - chybně načten		rejected		rejected		4a		OŘOS, MMR ČR				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		38718		38898		38929		38928		450000		450000		225000		225000		0		0		0		0										225000		225000		0		0		0		0		450000		450000		0																																																												Ne		450000		0		450000		15929.7674253956

		Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0235		235						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		OŘOS, MMR ČR		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39066		1		38718		39066		39113		39096		450000		450000		225000		225000		0		0		0		0										225000		225000		0		0		0		0		450000		450000		0		225000		225000		0		0		0		0		450000		450000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		450000		450000		450000		15929.7674253956

		Seminář pro konečné příjemce v programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0236		236						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38834		1		38810		38834		38868		38864		119000		119000		59500		59500		0		0		0		0		38909		11148		Schválena		38909		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		0		59500		59500		0		0		0		0		119000		119000		11148						11148		11148										11148		11148		0		0		0		0		22296		22296								38940		Ne		119000		119000		119000		4212.5384969379

		Vzdělávací semináře pro ŘO JPD 2 v zahraničí		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0237		237						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39080		1		38838		39080		39113		39110		595000		595000		297500		297500		0		0		0		0										297500		297500		0		0		0		0		595000		595000		0		297500		297500		0		0		0		0		595000		595000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		595000		595000		595000		21062.6924846897

		Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 6. zasedání		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0238		238						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38898		1		38824		38898		38929		38928		300000		300000		150000		150000		0		0		0		0		38938		76507.85		Schválena		38938		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		0		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		76507.85								76507.85										0		76507.85		0		0		0		0		76507.85		76507.85										Ne		300000		300000		300000		10619.8449502637

		Příprava OPPK 2007-13		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0239		239		21711B3024				3		3.2				3.2		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39294		1		38838		38960		38989		38990		1000000		1000000		500000		0		500000		0		0		0										797500		0		797500		0		0		0		1595000		1595000		0		797500		0		797500		0		0		0		1595000		1595000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1595000		1595000		1595000		56462.1756522355

		Technické vybavení SRR		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0240		240		21711B3025				3		3.1				3.1		59 - smlouva připravena k podpisu OŘOS		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39020		1		38839		38990		39020		39020		400000		400000		200000		0		200000		0		0		0										200000		0		200000		0		0		0		400000		400000		0		200000		0		200000		0		0		0		400000		400000																																												Ne		400000		400000		400000		14159.7932670183

		Podpora projektovým žadatelům ve 5. výzvě programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0241		241						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		MMR - odbor 27		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		38852		39021		39051		39051		535500		535500		267750		267750		0		0		0		0										267750		267750		0		0		0		0		535500		535500		0		267750		267750		0		0		0		0		535500		535500																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		535500		535500		535500		18956.4232362208

		PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2 - II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0242		242						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39059		1		38930		39059		39113		39089		1190000		1190000		595000		595000		0		0		0		0										595000		595000		0		0		0		0		1190000		1190000		0		595000		595000		0		0		0		0		1190000		1190000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		1190000		1190000		1190000		42125.3849693794

		Tisk a grafické zpracování Výroční zprávy za rok 2005 JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0243		243						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38990		1		38880		38990		39021		39020		300000		300000		150000		150000		0		0		0		0										150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		0		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		300000		300000		300000		10619.8449502637

		Multifunkční CDrom o programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0244		244						3		3.2				3.2		83 - v realizaci		approved		approved		6		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38975		1		38880		38975		39005		39005		357000		357000		178500		178500		0		0		0		0										178500		178500		0		0		0		0		357000		357000		0		178500		178500		0		0		0		0		357000		357000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		357000		357000		357000		12637.6154908138

		Inzerce k 5. výzvě		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0245		245						3		3.2				3.2		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38902		1		38880		38902		38990		38932		500000		500000		250000		250000		0		0		0		0										250000		250000		0		0		0		0		500000		500000		0		250000		250000		0		0		0		0		500000		500000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		500000		500000		500000		17699.7415837729

		Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2(PDA)		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0246		246						3		3.1				3.1		89 - realizace ukončena		approved		approved		8		MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		38960		1		38898		38960		38990		38990		60000		60000		30000		30000		0		0		0		0										30000		30000		0		0		0		0		60000		60000		0		30000		30000		0		0		0		0		60000		60000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		60000		60000		60000		2123.9689900528

		Setkávání ŘO JPD 2 se ZS, OGS, žadateli, konečnými příjemci a cílovými skupinami programu JPD 2		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0247		247						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor ŘO SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Státem zřízená organizace		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39721		1		38884		39082		39113		39112		100000		100000		50000		50000		0		0		0		0										150000		150000		0		0		0		0		300000		300000		0		150000		150000		0		0		0		0		300000		300000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		300000		300000		300000		10619.8449502637

		Inovace SW produktu ModLyng 1.0 na ModLyng 2.0		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0248		248				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		Lynguent s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		6		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39355		1		38898		39355		39355		39385		12625000		11362500		1500000		750000		750000		0		0		8362500										1500000		750000		750000		0		0		8362500		11362500		12625000		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		"Rozšíření nabídky polygrafických služeb o výrobu tiskovin, navazující na na grafické a technické DTP zpracování."		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0249		249				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		T. A. PRINT, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		4		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39021		1		38899		39021		39022		39051		9432000		9432000		1414800		707400		707400		0		0		6602400										1414800		707400		707400		0		0		6602400		9432000		9432000		0																																																												Ne		2829600		0		2829600		100166.377570887

		Přístavba skladové části výrobní haly společností TECOM paper		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0250		250				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		TECOM paper, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		18		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		38992		39325		39342		39355		12598054		10586600		1500000		750000		750000		0		0		7586600										1500000		750000		750000		0		0		7586600		10586600		12598054		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Pořízení nové technologie společností GEMA - Infos		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0251		251				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		GEMA - Infos, s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		19		Praha 9		CZ0109500216		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39051		1		38992		39051		39059		39081		4808389		4031000		604650		302325		302325		0		0		2821700										604650		302325		302325		0		0		2821700		4031000		4808389		0																																																												Ne		1209300		0		1209300		42808.5949945131

		Modernizace restauračního vybavení v klubu Rock Café		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0252		252				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		10		Praha 1		CZ0101500054		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		38899		39263		39294		39293		5129495		4310500		646575		323287.5		323287.5		0		0		3017350										646575		323287.5		323287.5		0		0		3017350		4310500		5129495		0																																																												Ne		1293150		0		1293150		45776.8416581118

		Vybudování nové výrobně-skladové haly		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0253		253				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		14 - vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti		rejected		rejected		4a		KOMANDOR CZECH REPUBLIC s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		13		Praha-Běchovice		CZ010E538060		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		39142		39263		39294		39293		21688940		18226000		1500000		749999.99		749999.99		0		0		15226000										1500000		750000		750000		0		0		15226000		18226000		21688940		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Rozšíření skladových, výrobních a administrativních prostor společnosti OMEGA CZ spol. s r. o. za účelem rozšíření podnikatelských aktivit subjektu		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0254		254				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Omega CZ spol. s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		32		Praha-Horní Počernice		CZ010E538213		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39141		1		38899		39141		39172		39171		10793512		8480178		1272026.7		636013.35		636013.35		0		0		5936124.6										1272026.7		636013.35		636013.35		0		0		5936124.6		8480178		10793512		0																																																												Ne		2544053.4		0		2544053.4		90058.1755106375

		pracoviště Flame		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0255		255				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		FG Forrest, a. s.		Akciová společnost		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		35		Praha 1		CZ0101		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		38960		1		38901		38960		38960		38990		9684800		9684800		1452720		726360		726360		0		0		6779360										1452720		726360		726360		0		0		6779360		9684800		9684800		0																																																												Ne		2905440		0		2905440		102851.074374314

		Rekonstrukce budovy firmy ComAp spol. s r. o. za účelem rozvoje činnosti		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0257		257				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ComAp, spol . s r. o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		83		Praha 8		CZ0108500208		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39325		1		38905		39325		39325		39355		13470278		10819561		1500000		750000		750000		0		0		7819561										1500000		750000		750000		0		0		7819561		10819561		13470278		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Nákup vybavení a rozšíření provozovny AZX s.r.o.		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0259		259				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		AZX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		9		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39263		1		38899		39263		39294		39293		1651510		1473180		220977		110488.5		110488.5		0		0		1031226										220977		110488.5		110488.5		0		0		1031226		1473180		1651510		0																																																												Ne		441954		0		441954		15644.9431838295

		KAST – Rabakovská		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0260		260				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAST spol. s r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		63		Praha 15		CZ010F547387		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39202		1		38908		39202		39233		39232		33758340		21773271		1500000.01		750000		750000		0		0		18773270.99										1500000		750000		750000		0		0		18773271		21773271		33758340		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		"Modernizace a rozšíření výrobní kapacity společnosti KAPATEX"		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0261		261				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		KAPATEX s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		30		Praha-Čakovice		CZ0109547310		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39082		1		39021		39082		39141		39112		1906380		1602000		240300		120150		120150		0		0		1121400										240300		120150		120150		0		0		1121400		1602000		1906380		0																																																												Ne		480600		0		480600		17012.9916103225

		Hotel Delta - Přestavba budovy na hotel		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0263		263				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		Vlastimil Kubeš - Pražírny a balírny Kubeš		Fyz.osoba ost.nez. v OR		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik				Praha 8		CZ0108		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39021		1		38887		39021		39052		39051		25663500		14802500		1500000		750000		750000		0		0		11802500										1500000		750000		750000		0		0		11802500		14802500		25663500		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Přístavba haly a zázemí pro rozšíření výroby		CZ.04.2.06/2.2.01.3/0264		264				.0		2		2.2		2.2.1		2.2.1		20 - obodován		under examination		under examination		0		ARCO technik s.r.o.		Společnost s r.o.		Malý a střední podnik		Malý a střední podnik		55		Praha-Dolní Měcholupy		CZ010F547379		Hlavní město Praha		3.kolo výzvy GS		GS03		39294		1		38899		39294		39325		39324		10550000		10550000		1500000		750000		750000		0		0		7550000										1500000		750000		750000		0		0		7550000		10550000		10550000		0																																																												Ne		3000000		0		3000000		106198.449502637

		Administrativní pracovník pro JPD 2 se zaměřením na finance		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0265		265						3		3.1				3.1		83 - v realizaci		approved		approved		6		Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha		Org. složka státu		Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39082		1		38899		39082		39113		39112		170000		170000		85000		85000		0		0		0		0										85000		85000		0		0		0		0		170000		170000		0		85000		85000		0		0		0		0		170000		170000																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		170000		170000		170000		6017.9121384828

		Publicita GS II		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0266		266		21711B3026				3		3.2				3.2		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39232		1		38975		39051		39089		39081		250000		250000		125000		0		125000		0		0		0										500000		0		500000		0		0		0		1000000		1000000		0		500000		0		500000		0		0		0		1000000		1000000																																												Ne		1000000		1000000		1000000		35399.4831675458

		Implementace  GS II		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0267		267		21711B3027				3		3.1				3.1		44 - návrh smlouvy o financování vypracován		under examination		Doporučen RR		5b		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU		Kraj		Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39293		1		39083		39113		39172		39143		350000		350000		175000		0		175000		0		0		0										350000		0		350000		0		0		0		700000		700000		0		350000		0		350000		0		0		0		700000		700000																																												Ne		700000		700000		700000		24779.638217282

		Nákup technického vybavení pro ŘO JPD 2 - LCD monitory		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0268		268						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39021		1		38945		39021		39051		39051		84000		84000		42000		42000		0		0		0		0										42000		42000		0		0		0		0		84000		84000		0																																																												Ne		84000		0		84000		2973.5565860738

		Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR v letech 2005 - 2008		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0269		269		21711B3028				3		3.1				3.1		50 - vydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		under examination		Doporučen RR		5b		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39691		1		38353		38960		38990		38990		1458946		1458946		729473		729473		0		0		0		0										4670993		4670993		0		0		0		0		9341986		9341986		0		4670993		4670993		0		0		0		0		9341986		9341986																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		9341986		9341986		9341986		330701.476158448

		Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2006-2008		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0270		270		21711B3029				3		3.2				3.2		50 - vydáno rozhodnutí MMR o poskytnutí pomoci		under examination		Doporučen RR		5b		Centrum pro regionální rozvoj ČR		Příspěvková organizace		Centrum pro regionální rozvoj		Centrum pro regionální rozvoj ČR		53						Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39478		1		38718		38960		38990		38990		1166487		1166487		583243.5		583243.5		0		0		0		0										1880401		1880401		0		0		0		0		3760802		3760802		0		1880401		1880401		0		0		0		0		3760802		3760802																				0		0		0		0		0		0		0		0										Ne		3760802		3760802		3760802		133130.447095472

		Evaluace pokroku programu JPD 2 - příčiny nízké absorpční kapacity		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0271		271						3		3.1				3.1		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39113		1		38943		39113		39172		39143		2284400		2284400		1142200		1142200		0		0		0		0										1142200		1142200		0		0		0		0		2284400		2284400		0																																																												Ne		2284400		0		2284400		80866.5793479415

		Propagace JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0272		272						3		3.2				3.2		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		Regionální rada regionu soudržnosti Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39447		1		38898		39447		39478		39477		5000000		5000000		2500000		0		2500000		0		0		0										2500000		0		2500000		0		0		0		5000000		5000000		0																																																												Ne		5000000		0		5000000		176997.415837729

		Technické zajištění a služby spojené s fungováním Regionální rady regionu soudržnosti Praha		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0273		273						3		3.1				3.1		35 - originál složky předán CRR		under examination		Doporučen RR		5b		Regionální rada regionu soudržnosti Praha				Organizace zřízená ze zákona		Regionální rada regionu soudržnosti Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39660		1		38961		39660		39691		39690		14000000		14000000		7000000		0		7000000		0		0		0										7000000		0		7000000		0		0		0		14000000		14000000		0																																																												Ne		14000000		0		14000000		495592.764345641

		Fotodokumentace realizovaných projektů v JPD 2		CZ.04.2.06/3.2.00.9/0274		274						3		3.2				3.2		03 - načten		under examination		under examination		0		Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha				Ministerstvo pro místní rozvoj – ŘO		Ministerstvo pro místní rozvoj								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39051		1		38985		39051		39080		39081		95200		95200		47600		47600		0		0		0		0										47600		47600		0		0		0		0		95200		95200		0																																																												Ne		95200		0		95200		3370.0307975504

		Zaměstnanci		CZ.04.2.06/3.1.00.9/0275		275						3		3.1				3.1		17 - splnil kritéria přijatelnosti		under examination		under examination		0		Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU				Hlavní město Praha		Hlavní město Praha								Hlavní město Praha		Technická pomoc JPD2		9		39416		1		39052		39416		39477		39446		500000		500000		250000		0		250000		0		0		0										250000		0		250000		0		0		0		500000		500000		0																																																												Ne		500000		0		500000		17699.7415837729





tabulky

		Opatření SMT		3.2

		Číslo etapy		1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet

		Centrum pro regionální rozvoj ČR		1		1		2

		Hlavní město Praha		12				12

		Ministerstvo pro místní rozvoj		35		4		39

		Celkový součet		48		5		53

		1.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou		1				1				Other organisations established and founded by the City of Prague		1		7		100

		Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost		5				5				Prague Transport Company		5		36		100

		Hlavní město Praha		8		5		13				Prague City Hall		8		57		62

		Celkový součet		14		5		19				Celkový součet		14		100		74

		1.2

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha		11		5		16				Prague City Hall		11		65		69

		Městská část		6		3		9				City boroughs		6		35		67

		Celkový součet		17		8		25				Celkový součet		17		100		68

		1.3

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha		6		4		10				Prague City Hall		6		21		60

		Městská část		17		6		23				City boroughs		17		59		74

		NNO		3		7		10				NGO		3		10		30

		Příspěvková organizace		3		2		5				Organisations established, founded by the city and by selected city boroughs		3		10		60

		Celkový součet		29		19		48				Celkový součet		29		100		60

		2.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		NNO		2		3		5				NGO		2		29		40

		Organizace výzkumu a vývoje		3		4		7				Research and development organisations		3		43		43

		Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou		1		2		3				Organisations established and founded by the City of Prague		1		14		33

		Podnikající fyzické a právnické osoby		1				1				Entrepreneurs		1		14		100

		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování				2		2				Specialised advisory and mediation entities		0		0		0

		Celkový součet		7		11		18				Celkový součet		7		100		39

		2.2.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Malý a střední podnik		11		3		14				Small and medium-sized enterprises		11		100		79

		Celkový součet		11		3		14				Celkový součet		11		100		79

		2.2.2

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha				1		1				Prague City Hall		0		0		0

		Městská část		3		2		5				City boroughs		3		50		60

		NNO		2		1		3				NGO		2		33		67

		Podnikatelské združení				1		1				Business and professional associations and representations		0		0		0

		Příspěvková organizace		1		1		2				Organisations established, founded by the city and by selected city boroughs		1		17		50

		Celkový součet		6		6		12				Celkový součet		6		100		50

		2.3

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Hlavní město Praha		2		1		3				Prague City Hall		2		20		67

		Městská část		6		3		9				City boroughs		6		60		67

		Podnikající fyzické a právnické osoby		1		4		5				Entrepreneurs		1		10		20

		Příspěvková organizace		1		4		5				Organisations established, founded by the city and by selected city boroughs		1		10		20

		Specializované subjekty poradenství a zprostředkování				1		1				Specialised advisory and mediation entities		0		0		0

		Celkový součet		10		13		23				Celkový součet		10		100		43

		3.1

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Centrum pro regionální rozvoj		1		1		2				Centre for Regional Development		1		2.5		50

		Hlavní město Praha		9				10				Prague City Hall		9		22.5		100

				1								Regional Council of the Cohesion Region Prague		1		2.5

		Ministerstvo pro místní rozvoj		29		2		31				Ministry for Regional Development of the Czech Republic		29		72.5		94

		Celkový součet		40		3		43				Celkový součet		40		100		93

		3.2

		Počet z Ev. číslo projektu		Stav SMT

		PŘÍJEMCI		approved		rejected		Celkový součet				typ konečného příjemce		počet		%		úspěšnost

		Centrum pro regionální rozvoj ČR		1		1		2				Centre for Regional Development		1		2		50

		Hlavní město Praha		12				12				Prague City Hall		12		25		100

		Ministerstvo pro místní rozvoj		35		4		39				Ministry for Regional Development of the Czech Republic		35		73		90

		Celkový součet		48		5		53				Celkový součet		48		100		91





tabulky

		0		0

		0		0

		0		0





		0

		0





		Prague City Hall

		City boroughs

		NGO

		Organisations established, founded by the city and by selected city boroughs



6

17

3

3



		NGO

		Research and development organisations

		Organisations established and founded by the City of Prague

		Entrepreneurs

		Specialised advisory and mediation entities



2

3

1

1

0



		Prague City Hall

		City boroughs

		NGO

		Business and professional associations and representations

		Organisations established, founded by the city and by selected city boroughs



0

3

2

0

1



		0

		0

		0

		0

		0





		0

		0

		0

		0



2,5%

22,5%

2,5%

72,5%



		0

		0

		0






