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ÚVOD
Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Praha je jeden z programů vyhlášených pro období 2004 – 2006, čerpání prostředků je však možné až do konce roku 2008. Hlavním cílem programu je odstranění slabých stránek a rozvojových bariér regionu na vybraném území podpory, a to především zkvalitněním městského prostředí a rozvinutím potenciálu města Prahy.

Cílem Průběžné souhrnné zprávy Jednotného programového dokumentu Praha Cíle 2 je podat souhrnné informace o stavu  programu a dění v jednotlivých oblastech a opatřeních za období od 30. dubna 2007 do 31. srpna 2007.
Tato Průběžná souhrnná zpráva JPD 2 je vypracovávána pro potřeby 9. řádného zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 konaného dne 21. listopadu 2007. Zpráva je předkládána členům MV JPD 2 na vědomí a k vyjádření. Po projednání MV JPD 2 bude zpráva zveřejněna na internetových stránkách programu JPD 2.

VYMEZENÍ POUŽITÝCH POJMŮ
1. Vymezení pojmů použitých k SMT 
IP = individuální projekt – projekt, který není zastřešen grantovým schématem a jehož realizátor obdrží podporu přímo. Konečný příjemce je totožný s konečným uživatelem podpory.
GS = grantové schéma (jako celek) - grantová schémata v sobě zahrnují množství akcí (projektů v rámci grantového schématu). Samotné grantové schéma je projekt ve vztahu k ŘO. Konečným příjemcem (pro  dílčí opatření 2.2.1) je Hl.m. Praha, konečným uživatelem (pro  dílčí opatření 2.2.1) podnikající fyzické a právnické osoby.
AS = schéma veřejné podpory (jako celek) – u dílčího opatření 2.2.1
AIP = akce vázaná na AS
KP = konečný příjemce - veřejný nebo soukromý subjekt odpovědný za zadávání zakázek operací. Jde-li o grantové schéma nebo schéma veřejné podpory, jsou konečnými příjemci v JPD 2 Hl. m. Praha a Českomoravská záruční a rozvojová banka, v ostatních případech jsou koneční příjemci totožní s konečnými uživateli.
KU = konečný uživatel - subjekt, který obdrží dotaci ze strukturálních fondů, a který realizuje projekt.
	Vymezení pojmů vycházejících ze Standardní monitorovací tabulky (SMT) použitých pro popis priorit a opatření

	Celkový rozpočet 04-06 (EU + národní)

	Alokované finanční prostředky na celé období programu (2004 – 2006) ze zdrojů EU + národních (státní rozpočet, rozpočty krajů a obcí) tedy bez soukromého spolufinancování. 

Měna euro, kurz 31,77 (jedná se o kurz, ve kterém byly přiděleny alokace na program JPD 2).

	Projekty v řízení (hodnocení) (počet)

Jde o počet IP a AS,které jsou ve fázi hodnocení a výběru – nemají dosud podepsanou smlouvu /vydané Podmínky a nebyly zamítnuty. 

Do IP jsou zahrnuty také náhradní projekty (2 projekty u opatření 1.3) – opraveno pro zpracování další SMT, kam se již náhradní projekty načítat nebudou.

	Rozpočet projektů ve fázi hodnocení 

	Načítají se požadované prostředky ze žádosti o dotaci (Elzy).

Měna euro, používá se kurz platný v měsíci vygenerování SMT – k 31.8.2007 je kurz 28,025. Tento kurz platí pro všechny následující sloupce kromě Certifikovaných výdajů.

	Zamítnuté projekty (počet)

Počet zamítnutých projektů před podpisem smlouvy / vydáním Rozhodnutí.

	Schválené projekty (počet)

Všechny IP a AS, kde bylo závazně potvrzeno financování projektu (právní dokument) – tzn. projekty s podepsanou smlouvou / vydanými Podmínkami.

Zahrnuje kumulativně i všechny následující data.

	Rozpočet schválených projektů 

Zahrnuje finanční prostředky projektů (IP)/AS, kde bylo závazně potvrzeno financování projektu (právní dokument) – tzn. projekty s podepsanou smlouvou / vydanými Podmínkami.

	Nasmlouvané projekty (počet)

Jedná se o projekty, kde byl uzavřen smluvní vztah mezi veřejným subjektem a soukromým sektorem. 

U IP jde o projekty s alespoň jedním uzavřeným tendrem (smlouva s dodavatelem).

U AS se jedná o počty akcí (AIP) konečných uživatelů, kteří mají uzavřený kontrakt s konečným příjemcem (jde tedy o vztah KP – KU).

	Rozpočet nasmlouvaných projektů

Nasmlouvané ceny ze všech uzavřených tendrů (zadávacích řízení) u IP.
Nasmlouvané prostředky mezi Hl. m. Prahou a AIP.

	Realizované výdaje 

Veřejné výdaje, které byly uhrazeny konečnému příjemci/konečnému uživateli, resp. výdaje uhrazené konečným příjemcem/konečným uživatelem, je-li konečný příjemce/konečný uživatel veřejným subjektem. 
Započítávají se IP a AIP.

	Certifikované výdaje

	Výdaje IP a AIP autorizované ŘO a certifikované PO.

Měna euro, kurz je použitý z měsíce, kdy byla příslušná platba ze SF zaúčtována v IS Viola.


2. Vymezení pojmů použitých k monitorovacím indikátorům

Hodnota MI u projektů v pozitivních stavech od schválení výběrovou komisí – hodnota dána součtem plánovaných hodnot u nedokončených projektů v pozitivních stavech (v IS Monit pozitivní projekty od stavu 29 až 83, kromě náhradních projektů) a hodnot realizovaných projektů. 
Hodnota MI u projektů v pozitivních stavech - hodnota projektů s ukončenou realizací nebo financováním (v IS Monit pozitivní projekty od stavu 89).
Hodnoty MI jsou zjišťovány u indikátorů výstupu a výsledku, indikátory dopadu budou zjištěny zpracováním analýzy při ukončování programu a z tohoto důvodu nejsou v tabulkách monitorovacích indikátorů v průběžné zprávě uvedeny.
1  REALIZACE PROGRAMU
K 31.8.2007 proběhly 2 certifikace výdajů programu JPD 2 – 5. certifikace za období 1.12.2006 - 30.4.2007 a 6. certifikace pro období 1.5.2007 – 30.9.2007. 

V 5. certifikaci bylo podáno 50 projektů v celkové výši 337 939 513,- Kč (12 011 539,- EUR) celkových veřejných zdrojů, z toho EU zdroje činily 168 969 868,- Kč (6 005 680,- EUR). 

6. certifikace činila celkem 324 137 670,- Kč celkových veřejných zdrojů (11 601 807,- EUR), z toho EU zdroje činily 162 068 834,- Kč (5 800 903,- EUR) u 42 projektů.
Dne 1. června 2007 se konalo 8. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v Kaiserštejnském paláci, Praha 1. Závěry zasedání byly:

1. MV JPD 2 schvaluje:

· Výroční zprávu programu JPD 2 za rok 2006 předloženou jako podkladový materiál k bodu 3.

2. MV JPD 2 bere na vědomí:

· Průběžnou zprávu o realizaci programu JPD 2 zpracovanou ke 30.4.2007, předloženou jako podkladový materiál na zasedání k bodu 4.

· Informace ke schváleným změnám Statutu a Jednacího řádu MV JPD 2.
Výroční zpráva JPD 2 za rok 2006 byla po schválení na zasedání MV JPD 2 dne 1.6.2007 zaslána do Evropské komise ke schválení (dne 28.6.2007). Evropská komise potvrdila přijetí Výroční zprávy JPD 2 za rok 2006 dopisem ze dne 17.7.2007. Připomínky k této zprávě nebyly ze strany EK vzneseny.

1.1 Popis aktivit učiněných k zajištění kvality a efektivnosti řízení 
Systém řízení
Řídící orgán JPD 2 pokračoval v provádění opatření vedoucích k vyšší efektivitě řízení složité implementační struktury, reagoval na podněty od zprostředkujících subjektů, žadatelů či příjemců dotace. 
V době od zpracování poslední průběžné souhrnné zprávy (k 30.4.2007) k průběžné souhrnné zprávě k 31.8.2007 proběhlo několik reorganizací odboru. Vzhledem k tomu, že se odbor Řídícího orgánu SROP a JPD 2 stal rovněž Řídícím orgánem Integrovaného operačního programu (IOP), došlo ještě v dubnu 2007 ke změně názvu odboru Řídícího orgánu SROP a JPD 2 na Odbor řízení operačních programů a zřízení 5 nových oddělení (oddělení koncepce a řízení, oddělení monitoringu a analýz, oddělení finanční, oddělení metodiky a oddělení kontroly a auditu). Tyto změny měly za cíl větší specializaci jednotlivých oddělení a pracovníků. 

Rozhodnutím č.136/2007 ministra pro místní rozvoj ze dne 19. června 2007 o organizačních a personálních změnách na Ministerstvu pro místní rozvoj došlo k 21.6.2007 k reorganizaci útvarů zabývajících se strukturálními fondy na MMR. Odboru 23, který je řídícím orgánem pro programy SROP a JPD 2, přibyla i role řídícího orgánu Rámce podpory Společenství (RPS) a přejmenování na odbor Rámce podpory Společenství, SROP a JPD 2. Tímto krokem došlo k agregaci činností týkajících se programovacího období 2004-2006 do jednoho odboru. Z odboru byly naopak vyčleněny všechny aktivity týkající se nového programovacího období (v rámci IOP). Finanční oddělení bylo včleněno do struktury odboru rozpočtu jako oddělení financování SROP a JPD. Nadále však zůstává součástí řídícího orgánu a pod metodickým vedením odboru 23. 
Tyto organizační změny znamenaly i změny personální, v současné době pracuje v odboru RPS, SROP a JPD 2 23 pracovníků. Část pracovníků byla převedena do řídícího orgánu IOP. Naopak z původních pracovníků ŘO RPS byli 3 pracovníci převedeni do odboru 23 a nadále se věnují problematice RPS. 
Monitorovací systém
Řídící orgán JPD 2 řešil v tomto sledovaném období zejména problémy s generováním dosažených hodnot monitorovacích indikátorů v MSSF Central. Bylo zapotřebí vypracovat metodické listy k jednotlivým ukazatelům a indikátorům, vytvořit logický řetězec návaznosti mezi ukazateli a indikátory (tzv.log-chain) a navázat ukazatele a indikátory v MSSF Central. 
1.2 Realizace programu dle jednotlivých výzev pro předkládání individuálních projektů 
1. výzva pro předkládání projektů (17.9.2004 – 18.10.2004)

V 1. kole výzvy bylo předloženo 25 projektů. Z 16 projektů, u kterých byla vydána Rozhodnutí a podepsány smlouvy o financování, byly 2 projekty vyřazeny v průběhu realizace bez nároku na dotaci, u 1 projektu probíhá realizace, 4 projekty již ukončily realizaci, u 9 projektů bylo ukončeno financování. Celkově bylo podáno již 25 žádostí o platbu, proplaceno bylo 19 žádostí.
Tab. č. 1: Průběh 1. výzvy

	Průběh výzvy
	Skutečnost
	Podle harmonogramu

	Pokyn ŘO k vyhlášení 1. výzvy od 1.8. do 30.9.2004
	30.6.2004
	x

	Vyhlášení výzvy Regionální radou 17.9. -18.10.2004
	16.9.2004
	x

	Počet přijatých projektů
	25
	x

	Zasedání Regionální rady k výběru projektů
	16.12.2004
	30.11.2004

	Počet projektů doporučených Regionální radou
	20
	x

	Počet projektů nedoporučených z důvodu nízkého bodového hodnocení
	5
	x

	Kontroly ex-ante ukončeny

	17.1.2005
	2.1.2005

	Počet projektů nedoporučených CRR na základě výsledků kontroly ex-ante
	2
	x

	Počet projektů, které v průběhu kontrol CRR odstoupily
	2
	x

	Rozhodnutí ministra o poskytnutí dotace
	15.3. a 25.4.2005
	31.1.2005

	Vydána jednotlivá Rozhodnutí o účasti SR a SF na financování projektů
	květen – červen 2005
	4.2.2005

	Podepsány smlouvy o spolufinancování HMP
	květen – červen 2005
	únor 2005

	Podepsány smlouvy o financování projektů 
	květen  - červen 2005
	28.2.2005

	Projekty, které byly vyřazeny v průběhu realizace 
	2
	x

	Projekty v realizaci
	1
	x

	Projekty s ukončenou realizací
	4
	x

	Projekty s ukončeným financováním
	9
	x

	Celkem podané žádosti o platby 
	25
	x

	Z toho proplacené konečnému příjemci  
	19
	x


2. výzva pro předkládání projektů (1.2.2005 – 31.3.2005)
Ve 2. výzvě bylo přijato 16 projektů, schváleno bylo 9 projektů a 3 náhradní projekty (2 z nich odstoupily). Z 10 projektů, ke kterým byla vydána Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů na financování projektů, probíhá u 2 projektů realizace, 4 projekty již ukončily realizaci a u 4 projektů bylo ukončeno financování. Celkově bylo podáno 16 žádostí o platbu, proplaceny bylo 10 projektů.
Tab. č. 2: Průběh 2. výzvy

	Průběh výzvy
	Skutečnost
	Podle harmonogramu

	Pokyn ŘO k vyhlášení 2. výzvy od 1.2 do 31.3.2005
	5.1.2005
	x

	Vyhlášení výzvy Regionální radou (bez opatření 1.1 a 1.2)
	31.1.2005
	x

	Počet přijatých projektů
	16 
	x

	Na základě nesplnění formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti vyřazeno
	2 projekty
	x

	Zasedání Regionální rady k výběru projektů
	23.6.2005 
	9.6.2005

	Počet projektů doporučených Regionální radou
	9 + 3 náhradníci
	x

	Počet projektů nedoporučených z důvodu nízkého bodového hodnocení
	2
	x

	Kontroly ex-ante ukončeny
	28.7.2005
	29.6.2005


	Počet projektů s negativní kontrolou ex-ante
	0
	x

	Rozhodnutí ministra o poskytnutí dotace
	22.8. a 30.8. 2005
	9.7.2005

	Vydání Rozhodnutí o registraci akce + návrh Podmínek Rozhodnutí
	od 1. pol. září 2005
	x

	Vydána jednotlivá Rozhodnutí o účasti SR a SF EU na financování projektů
	2. pol. září 2005
	19.7.2005

	Podepsány smlouvy o spolufinancování HMP
	listopad 2005
	srpen 2005

	Podepsány Podmínky Rozhodnutí o účasti SR a SF EU na financování projektů 
	od 2. pol. října 2005
	18.8.2005

	Podepsány smlouvy o spolufinancování
	listopad 2005
	srpen 2005

	Projekty v realizaci
	2
	x

	Projekty s ukončenou realizací
	4
	x

	Projekty s ukončeným financováním
	4
	x

	Celkem podané žádosti o platbu 
	16
	x

	Z toho proplacené konečnému příjemci 
	10
	x


3. výzva pro předkládání projektů (24.6.2005 – 30.9.2005)
Ve 3. výzvě bylo přijato celkem 34 projektů, z toho 24 projektů bylo doporučeno k financování. U 1 projektu nebylo na základě výsledků kontroly ex-ante vydáno Rozhodnutí o účastí státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu, na další projekt byl po doporučených úpravách na základě ex-ante kontrol vydán Registrační list a zaslán návrh Podmínek konečnému příjemci k připomínkám. U 9 projektů probíhá realizace, 2 projekty již byly dokončeny, 11 projektů má ukončeno financování. Celkově bylo podáno 23 žádostí o platbu, proplaceno bylo 15 žádostí.
Tab. č. 3: Průběh 3. výzvy

	Průběh výzvy
	Skutečnost
	Podle harmonogramu

	Pokyn ŘO k vyhlášení 3. výzvy od 15.6 do 15.8.2005
	9.5.2005
	x

	Vyhlášení výzvy Regionální radou (24.6. -30.9.)
	23.6.2005
	x

	Počet přijatých projektů
	34
	x

	Na základě kontroly přijatelnost vyřazeno
	6
	x

	Zasedání Regionální rady k výběru projektů
	15.12.2005
	15.12.2005

	Počet projektů doporučených Regionální radou
	24 projektů
	x

	Počet projektů nedoporučených z důvodu nízkého bodového hodnocení
	4
	x

	Kontroly ex-ante ukončeny
	1. pol. února 2006
	16.1.2006

	Počet projektů s negativní kontrolou ex-ante
	1
	x

	Rozhodnutí ministra o poskytnutí dotace
	od března do června 2006
	5.2.2006

	Vydání Rozhodnutí o registraci akce + návrh Podmínek Rozhodnutí
	od března do června 2006
	7.3.2006

	Vydána jednotlivá Rozhodnutí o účasti SR a SF EU na financování projektů
	od dubna 2006
	20.3.2006

	Podepsány smlouvy o spolufinancování HMP
	od dubna 2006
	od února 2006

	Podepsány Podmínky Rozhodnutí o účasti SR a SF EU na financování projektů
	od května 2006
	19.4.2006

	Projekty v realizaci
	9
	x

	Projekty s ukončenou realizací
	2
	x

	Projekty s ukončeným financováním
	11
	x

	Celkem podané žádosti o platbu 
	23
	x

	Z toho proplacené konečnému příjemci 
	15
	x


4. výzva pro předkládání projektů (1.12.2005 – 20.1.2006)
Ve 4. výzvě bylo přijato rekordních 69 projektů. Regionální rada z nich doporučila 38 projektů a 5 náhradních projektů. Na základě kontrol ex-ante nebyly schváleny 2 projekty a uvolněné prostředky byly nabídnuty náhradníkům. Ve fázi realizace se nachází 23 projektů, 6 projektů bylo již ukončeno a 10 projektů má ukončeno financování. Celkově bylo podáno 40 žádostí o platbu, proplaceno bylo 25 z nich. 
Tab. č. 4: Průběh 4. výzvy

	Průběh výzvy
	Skutečnost
	Podle harmonogramu

	Pokyn ŘO k vyhlášení 4. výzvy od 1.11.2005 do 30.12.2005
	5.10.2005
	x

	Vyhlášení výzvy Regionální radou od 1.12.2005 do 20.1.2006
	24.11.2005
	x

	Počet přijatých projektů
	69
	x

	Na základě kontroly přijatelnosti vyřazeno příp. odstoupilo
	8
	x

	Zasedání Regionální rady k výběru projektů
	30.3.2006
	30.3.2006

	Počet projektů doporučených Regionální radou
	38 + 5 náhradníků
	x

	Počet projektů nedoporučených z důvodu nízkého bodového hodnocení
	18
	x

	Kontroly ex-ante ukončeny

	duben až květen 2006 (náhradní projekty – červenec 2006)
	30.4.2006

	Počet projektů s negativní kontrolou ex-ante
	2
	x

	Rozhodnutí ministra o poskytnutí dotace
	od června do srpna 2006
	20.5.2006

	Vydání Rozhodnutí o registraci akce + návrh Podmínek Rozhodnutí
	od července 2006
	19.6.2006

	Vydána jednotlivá Rozhodnutí o účasti SR a SF EU na financování projektů
	od července 2006
	4.7.2006

	Podepsány smlouvy o spolufinancování HMP
	od července 2006
	od května 2006

	Podepsány Podmínky Rozhodnutí o účasti SR a SF EU na financování projektů 
	od července 2006
	3.8.2006

	Projekty s nevydaným Rozhodnutím
	1
	x

	Projekty v realizaci
	23
	x

	Projekty s ukončenou realizací
	6
	x

	Projekty s ukončeným financováním
	10
	x

	Celkem podané žádosti o platbu 
	40
	x

	Z toho proplacené konečnému příjemci
	25
	x


5. výzva pro předkládání projektů (1.6.2006 – 30.9.2006)
Byly 5. výzvě byly vyhlášeny všechny v té době zbývající volné prostředky (alokace byly přepočítány aktuálním kurzem). V prioritě 1 byla vyhlášena všechna tři opatření, v prioritě 2 bylo vyhlášeno pouze opatření 2.1. Pokračovala opatření přijatá ke zvýšení absorpční kapacity, zejména podpora  žadatelům při přípravě projektových záměrů. 
V rámci 5. výzvy bylo přijato 32 projektů, 6 projektů bylo doporučeno k financování, schváleno bylo 9 náhradních projektů, 8 projektů bylo staženo žadateli. Z důvodu nízkého bodového hodnocení nebylo 9 projektů doporučeno k financování, 1 projekt nebyl na základě výsledku ex-ante kontrol schválen, 8 projektů je v realizaci.

Tab. č. 5: Průběh 5. výzvy

	Průběh výzvy
	Skutečnost
	Podle harmonogramu

	Pokyn ŘO k vyhlášení 5. výzvy od 1.6. 2006 do 2.10.2006
	3.5.2006
	x

	Vyhlášení výzvy Regionální radou od 30.6. 2005 do 2.10.2006
	29.6.2006
	x

	Počet přijatých projektů
	32
	x

	Na základě kontroly formálních náležitostí vyřazeno
	2
	

	Na základě kontroly přijatelnosti vyřazeno 
	1
	x

	Počet projektů stažených žadatelem
	8
	x

	Zasedání Regionální rady k výběru projektů
	9.1.2007
	11.12.2006

	Počet projektů doporučených Regionální radou
	6 + 9 náhradníků
	x

	Počet projektů nedoporučených z důvodu nízkého bodového hodnocení
	9
	x

	Kontroly ex-ante ukončeny

	x
	9.2.2007

	Počet projektů s negativní kontrolou ex-ante
	1
	x

	Počet projektů s pozitivní kontrolou ex-ante
	1
	x

	Projekty v realizaci
	8
	x


6. výzva pro předkládání projektů (10.1.2007 – 16.3.2007)
V 6. výzvě bylo zaregistrováni celkem 29 projektů, z toho 13 projektů bylo doporučeno k financování, 3 projekty byly vybrány jako náhradní. Na základě kontroly přijatelnosti bylo vyřazeno 5 projektů, 1 projekt byl vyřazen kvůli nesplnění formálních náležitostí a 7 projektů nebylo doporučeno z důvodu nízkého bodového hodnocení. 13 projektů je v realizaci.

Tab. č. 6: Průběh 6. výzvy
	Průběh výzvy
	Skutečnost
	Podle harmonogramu

	Pokyn ŘO k vyhlášení 6. výzvy od 10.1. 2007 do 16.3. 2007
	3.1.2007
	x

	Vyhlášení výzvy Regionální radou 
	9.1.2007
	x

	Počet přijatých projektů
	29
	x

	Na základě kontroly formálních náležitostí vyřazeno
	1
	x

	Na základě kontroly přijatelnosti vyřazeno příp. odstoupilo
	5
	x

	Zasedání Regionální rady k výběru projektů
	24.4.2007
	25.5.2007

	Počet projektů doporučených Regionální radou
	13 + 3 náhradníci
	x

	Počet projektů nedoporučených z důvodu nízkého bodového hodnocení
	7
	x

	Projekty v realizaci
	13
	x


1.3 Realizace programu dle jednotlivých kol výzvy pro předkládání akcí v grantovém schématu

1. kolo výzvy pro předkládání akcí v 1. GS (15.7.2005 – 15.9.2005)
V 1. kole výzvy pro předkládání akcí v rámci 1. Grantového schématu bylo přijato 6 akcí. Všech 6 akcí bylo schváleno usnesením zastupitelstva hl. m. Prahy č. 33/06 ze dne 15. 12. 2005. U těchto akcí byly mezi konečným příjemcem (nositelem GS), kterým je hl. m. Praha, a konečnými uživateli uzavřeny smlouvy o financování akcí (5 akcí v lednu 2006 a 1 akce v únoru 2006). 1 akce je v realizaci, u 5 akcí již bylo ukončeno financování, celkově bylo podáno a proplaceno 5 žádostí o platbu.
2. kolo výzvy pro předkládání akcí v 1. GS (16.12.2005 – 15.2.2006)
V rámci 2. kola výzvy bylo předloženo celkem 6 akcí. Při kontrolách byla vyřazena 1 akce z důvodu nesplnění kritérií přijatelnosti. S pěti konečnými uživateli byly uzavřel konečný příjemce smlouvy o financování akce. Ve fázi realizace jsou 2 akce, u 3 akcí bylo již ukončeno financování, celkově byly podány a proplaceny 3 žádosti o platbu. 
3. kolo výzvy pro předkládání akcí v 1. GS (1.5.2006 – 30.6.2006)
Do 3. kola výzvy byly alokovány všechny zbývající prostředky 1. GS. Na podporu absorpční kapacity byly schváleny některé změny, které vedly ke zjednodušení podmínek pro konečné uživatele při předkládání žádostí a realizaci akcí. 

V rámci 3. kola výzvy bylo podáno 17 akcí, z nichž 14 úspěšně prošlo kontrolami; 1 akce nebyla doporučena k financování, 1 akce byla stažena žadatelem a 1 žadatel byl vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti. 2 akce již mají ukončenou realizaci, u 6 akcí bylo již ukončeno financování, u 6 akcí byla podepsána smlouva o financování. Celkově bylo podáno a proplaceno 6 žádostí o platbu.
4. kolo výzvy pro předkládání akcí v 1. GS (26.1.2007 – 26.3.2007)
V lednu 2007 byly vyhlášeny ve 4. kole pro předkládání akcí v rámci 1. Grantového schématu zbytkové finanční prostředky. Byla předložena 1 akce, která splnila kritéria přijatelnosti a je u ní podepsána smlouva o financování.

1. kolo výzvy pro předkládání akcí v 2. GS (15.9.2006 – 30.11.2006)
Nositel GS předložil žádost o 2. Grantové schéma ve výši 120 mil. Kč, které bylo schváleno s nižší alokací 80 mil. Kč a požádal o re-alokaci 40 mil. Kč určených pro dílčí opatření 2.2.1 do jiného opatření v rámci 2. priority (realokace z dílčího opatření 2.2.1 do opatření 2.1 byla schválena na 7. Monitorovacím výboru JPD 2). Důvodem bylo reálného riziko nevyčerpání alokace s ohledem na vývoj realizace 1. GS.
V rámci 1. kola výzvy 2. GS bylo vyhlášeno 50 mil. Kč a bylo předloženo 24 akcí. Z těchto 24 předložených akcí byla 1 akce vyřazena pro nesplnění kritérií přijatelnosti, 2 akce nebyly doporučeny k financování, 1 akce byla stažena žadatelem, u 16 byla podepsána smlouva o financování, u 2 akcí již byla realizace ukončena a u 2 akcí bylo ukončeno financování. Celkem byly podány a proplaceny 2 žádosti o platbu.

2. kolo výzvy pro předkládání akcí v 2. GS (26.1.2007 – 26.3.2007)
V lednu 2007 bylo vyhlášeno 2. kolo výzvy pro předkládání akcí v 2. Grantovém schématu, kde bylo podáno 24 akcí, z toho 1 žadatel byl vyřazen pro nesplnění kritérií přijatelnosti a 1 projekt byl stažen žadatelem, 2 akce byly doporučeny k uzavření smlouvy a u 20 akcí byla podepsána smlouva o financování.

2 POKROK V REALIZACI PRIORIT A OPATŘENÍ
2.1 Priorita 1 – Revitalizace a rozvoj městského prostředí
Podstatou priority je vytvoření podmínek trvale udržitelného rozvoje města. Priorita se soustředí zejména na revitalizaci nevyužívaných průmyslových areálů a ploch, doplnění veřejné infrastruktury a zajištění kvalitní a ekologicky přijatelné dopravy, na zlepšení kvality vody u silně znečištěných a vodohospodářsky významných vodních ploch a toků. Vedle proměny fyzického prostředí města je podstatná i podpora zlepšení sociální situace obyvatel zaměřená na podporu zaměstnanosti, integrace znevýhodněných sociálních skupin a omezení kriminality. Přehled projektů, stav a místo realizace je znázorněn v následujícím obr. č. 1.

Obr. č.  1: Projekty v prioritě 1 - stav a místo realizace 

[image: image1.jpg]



Sledování vývoje priority

Ve sledovaném období došlo k pokroku zejména při hodnocení předložených projektů. Podmínky Rozhodnutí o účasti SR a SF EU na financování projektu byly podepsány u 15 nových projektů. Celkově bylo v prioritě 1 schváleno ke dni 31.8.2007 74 předložených projektů, smlouvy byly uzavřeny u 74 projektů. Vývoj priority 1 z hlediska počtu projektů a odpovídající objemu prostředků dokumentuje následující graf č. 1.
Graf č. 1: Vývoj priority 1 k 31.8.20007 dle SMT (z hlediska počtu projektů a objemu finančních prostředků
 )
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Vývoj financování priority

Prostředky vázané na realizaci již schválených projektů ke dni 31.8.2007 převyšují alokaci na prioritu o 4 %, což bylo způsobeno vývojem kurzu. Realizované výdaje projektů dosahují téměř 50 % alokovaných finančních prostředků. Objem certifikovaných výdajů vzrostl o 9 procentních bodů na současných 36 % alokace.
Tab. č. 7: Vývoj financování priority 1 k 31.8.2007 dle SMT (v €)

	Priorita 1 
	VEŘEJNÉ ZDROJE CELKEM*
	PLNĚNÍ

	
	
	Schválené
	Realizované
	Certifikované

	Období
	EUR**
	EUR**
	%
	EUR**
	%
	EUR**
	%

	
	1
	2
	a=2/1
	3
	c=3/1
	4
	c=4/1

	k 30.4.2007
	 107 240 254
	88 832 359
	83
	47 255 798
	44
	28 967 112
	27

	k 31.8.2007
	107 240 254
	112 061 659
	104
	52 431 350
	49
	38 197 138
	36

	*Alokace 2004-2006 dle Programového dodatku JPD 2

	** EU + Národní zdroje


Věcný pokrok v realizaci priority
Rámcový přehled dosažených výstupů a výsledků ukazuje tabulka č. 8 plnění monitorovacích indikátorů. Hodnota indikátoru výsledku uvedeného v tabulce pod číslem 5 bude zjištěna zpracováním analýzy, ostatní indikátory jsou podle průběžných hodnot naplňovány nad rámec plánovaných cílových hodnot.
Tab. č. 8: Monitorovací indikátory priority 1 k 31.8.2007

	
	Název indikátoru
	Jednotka
	Počáteční hodnota
	Cílová hodnota
	Hodnota MI u projektů v pozitivních stavech od schválení VK
	Hodnota MI u  realizovaných projektů

	
	Výstup
	
	
	
	
	

	1
	Počet podporovaných projektů regenerace městských území
	kus
	0
	8
	22
	8

	2
	Výměra regenerované plochy – v závislosti na náročnosti regenerace
	km2
	0
	0,5 – 1,0
	13,6
	6,6

	3
	Počet podporovaných projektů nových prvků technické infrastruktury (kamerový systém, protipovodňová opatření, kanalizace, zásobování pitnou vodou, elektřinou, zemním plynem)
	kus
	0
	10
	35
	16

	4
	Počet podporovaných projektů výstavby nebo zlepšování městské dopravy
	ks
	0
	2
	14 
	7

	
	Výsledek
	
	
	
	
	

	5
	Nové (indukované) investice v podporovaných sídlištních celcích a  regenerovaném území
	mil. €
	0
	8 mil. €
	-
	-

	6
	Počet uživatelů připojených na jednotlivé nové prvky technické infrastruktury  (připojení na systémy kanalizace a čistění nebo zásobování pitnou vodou, elektřinou, zemním plynem nebo teplem)
	kus
	0
	500
	1 241
	1 183

	7
	Přírůstek plochy chráněné před záplavami
	km2
	0,5
	0,7
	3,5
	3,5

	8
	Zkrácení přepravního času v důsledku nového nebo zlepšeného prvku městské dopravy
	procenta
	100 %
	- 15 %
	- 97 %
	- 20 %


Opatření 1.1 – Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí
Finanční prostředky v opatření 1.1 jsou vynakládány např. na modernizaci tramvajových tratí a komunikací, trolejového vedení, bezbariérové přístupy do stanic metra a instalace světelných signalizačních zařízení s preferencí hromadné dopravy. Podporované projekty jsou zaměřeny zejména na zkvalitnění veřejné dopravy.

Sledování vývoje opatření
Ve sledovaném období mezi 30.4.2007 a 31.8.2007 došlo k vydání Rozhodnutí a podpisu podmínek Rozhodnutí o účasti SR a SF EU na financování projektu v případě jednoho hodnoceného projektu. Celkově bylo v opatření 1.1 ke dni 31.8.2007 schváleno 15 předložených projektů. Vývoj opatření 1.1 z hlediska počtu projektů a objemu finančních prostředků ukazuje následující graf č. 2.
Graf č. 2: Vývoj opatření 1.1 k 31.8.2007 dle SMT (z hlediska počtu projektů a objemu finančních prostředků
 )
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Koneční příjemci
Možnými konečnými příjemci v opatření 1.1 jsou Hlavní město Praha, Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s., Technická správa komunikací hl. m. Prahy a další organizace zřízené nebo založené Hl. m. Prahou a Správa železničních dopravních cest. 

Z hlediska skutečných konečných příjemců převládají v opatření 1.1 projekty podané Hlavním městem Prahou (9 schválených projektů). Druhým nejdůležitějším konečným příjemcem je Dopravní podnik hl. m. Prahy, který předložil 5 projektů. 
Tab. č. 9: Přehled projektů podle konečných příjemců v opatření 1.1 (stav k 31.8.2007)
	Konečný příjemce
	Zamítnuté projekty
	Schválené projekty

	Hlavní město Praha
	9
	9

	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
	0
	5

	Další organizace zřízené a založené hl. m. Prahou
	0
	1

	Technická zpráva komunikací hl. m. Prahy
	0
	0

	Správa železniční dopravní cesty
	0
	0

	Celkový součet
	9
	15


Graf č.  3: Rozdělení schválených projektů mezi konečné příjemce v opatření 1.1
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Vývoj financování opatření
Prostředky vázané na realizaci již schválených projektů k 31.8.2007 představují 96 % celkové alokace na opatření. Realizované výdaje dosahují 61 % alokace. Výdaje ve výši 49 % alokovaných prostředků již byly certifikovány. 
Tab. č. 10: Vývoj financování opatření 1.1 k 31.8.2007 dle SMT (v €)

	Opatření 1.1 
	VEŘEJNÉ ZDROJE CELKEM*
	PLNĚNÍ

	
	
	Schválené
	Realizované
	Certifikované

	Období
	EUR**
	EUR**
	%
	EUR**
	%
	EUR**
	%

	
	1
	2
	a=2/1
	3
	c=3/1
	4
	c=4/1

	k 30.4.2007
	 42 510 964
	35 899 373
	84
	23 747 967
	56
	18 717 672
	44

	k 31.8.2007
	42 510 964
	40 911 672
	96
	25 786 207
	61
	20 724 712
	49

	*Alokace 2004-2006 dle Programového dodatku JPD 2

	** EU + Národní zdroje


Věcný pokrok v realizaci opatření
Rámcový přehled dosažených výstupů a výsledků ukazuje tabulka č. 11 plnění monitorovacích indikátorů. Žádný projekt se zaměřením na vybudování cyklostezky pro plnění indikátoru uvedeného v tabulce pod číslem 7 nebyl předložen, hodnota indikátoru číslo 9 bude zjištěna speciálním šetřením po skončení programu.
Tab. č. 11: Monitorovací indikátory opatření 1.1 k 31.8.2007

	
	Název indikátoru
	Jednotka
	Počáteční hodnota
	Cílová hodnota
	Hodnota MI u projektů v pozitivních stavech od schválení VK
	Hodnota MI u  realizovaných projektů

	
	Výstup
	
	
	
	
	

	1
	Počet podporovaných projektů výstavby nebo zlepšení městské dopravy
	kus
	0
	2
	14 
	7

	2
	Počet terminálů s vazbou na kolejovou dopravu
	kus
	0
	1
	7
	7

	3
	Tramvajová trať - délka v km
	km
	0
	2,5 - 3,5
	3,17
	1,68

	4
	Místní komunikace - délka v km
	km
	0
	0,5 - 2,5
	5,87
	1,54

	5
	Počet bezbariérových přestupních terminálů nebo stanic metra
	kus
	0
	1
	1
	1

	6
	Počet míst na parkovišti nebo v hromadné garáži park & ride
	kus
	0
	200 - 500
	24
	24

	7
	Cyklistická komunikace - délka v km
	km
	0
	2 - 5
	-
	-

	
	Výsledek
	
	
	
	
	

	8
	Zkrácení přepravního času v důsledku nového nebo zlepšeného prvku městské dopravy
	procenta
	100 %
	- 15 %
	- 97 %
	- 20 %

	9
	Zlepšení dostupnosti novou nebo zlepšenou dopravní infrastrukturou vyjádřené pomocí ESS (Equivalent straight speed) – průměrné rychlosti přepočtené na vzdálenost vzdušnou čarou (nebo jiným vhodným způsobem – např. rozlohou obslouženého regenerovaného území, případně počtem připojených uživatelů)
	procenta
	100 %
	+ 15 %
	-
	-


Opatření 1.2 – Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch
V rámci opatření 1.2 jsou realizovány projekty zaměřené na revitalizaci poškozených, neudržovaných a nevhodně využívaných ploch. Díky prostředkům určeným pro toto opatření jsou odstraňovány ekologické zátěže, vznikají nové parky, hřiště a další plochy pro relaxaci. Součástí úprav ploch je i revitalizace stávajících architektonicky cenných objektů využitelných pro nové funkční využití.
Sledování vývoje opatření
Ve sledovaném období došlo k pokroku zejména při hodnocení předložených projektů. Podmínky Rozhodnutí o účasti SR a SF EU na financování projektu byly podepsány u 9 nových projektů. Celkově bylo v opatření 1.2 ke dni 31.8.2007 schváleno 25 předložených projektů. Vývoj opatření 1.2 z hlediska počtu projektů a objemu finančních prostředků ukazuje následující graf č. 4.
Graf č. 4: Vývoj opatření 1.2 k 31.8.2007 dle SMT (z hlediska počtu projektů a objemu finančních prostředků
 )
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Koneční příjemci
Možnými konečnými příjemci jsou Hl. m. Praha, jím zřízené a založené organizace a vybrané městské části a jimi zřízené a založené organizace.
Z hlediska skutečných konečných příjemců převládají v opatření 1.2 projekty podané Hlavním městem Prahou (14 schválených projektů). Jednotlivé městské části podaly 10 projektů. 
Tab. č. 12: Přehled projektů podle konečných příjemců v opatření 1.2 (stav k 31.8.2007)
	Konečný příjemce
	Zamítnuté projekty
	Schválené projekty

	Hlavní město Praha
	5
	14

	Městská část
	10
	10

	Organizace zřízené hlavním městem Prahou
	1
	1

	Celkový součet
	16
	25


Graf č. 5: Rozdělení schválených projektů mezi konečné příjemce v opatření 1.2
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Vývoj financování opatření
Prostředky vázané na realizaci již schválených projektů překročily ke dni 31.8.2007 celkovou alokaci na opatření o 14 %, což bylo způsobeno vývojem kurzu. Realizované výdaje dosahují 26 % alokace. Objem certifikovaných výdajů vzrostl v období 30.4. – 31.8.2007 o 11 procentních bodů na současných 17 % alokovaných prostředků.
Tab. č. 13: Vývoj financování opatření 1.2 k 31.8.2007 dle SMT (v €)

	Opatření 1.2 
	VEŘEJNÉ ZDROJE CELKEM*
	PLNĚNÍ

	
	
	Schválené
	Realizované
	Certifikované

	Období
	EUR**
	EUR**
	%
	EUR**
	%
	EUR**
	%

	
	1
	2
	a=2/1
	3
	c=3/1
	4
	c=4/1

	k 30.4.2007
	 37 534 088
	25 926 713
	69
	8 253 336
	22
	2 333 577
	6

	k 31.8.2007
	37 534 088
	42 667 423
	114
	9 762 919
	26
	6 278 895
	17

	*Alokace 2004-2006 dle Programového dodatku JPD 2

	** EU + Národní zdroje


Věcný pokrok v realizaci opatření

Rámcový přehled dosažených výstupů a výsledků ukazuje tabulka č. 14 plnění monitorovacích indikátorů. Hodnota indikátoru výsledku uvedeného v tabulce pod číslem 4 bude zjištěna zpracováním analýzy, v žádném projektu nebyl zvolen ukazatel číslo 5.
Tab. č. 14: Monitorovací indikátory opatření 1.2 k 31.8.2007
	
	Název indikátoru
	Jednotka
	Počáteční hodnota
	Cílová hodnota
	Hodnota MI u  projektů v pozitivních stavech od schválení VK
	Hodnota MI u  realizovaných projektů

	
	Výstup
	
	
	
	
	

	1
	Počet podporovaných projektů regenerace městských území
	kus
	0
	8
	22
	8

	2
	Výměra regenerované plochy - v závislosti na náročnosti regenerace
	km2
	0
	0,5 – 1,0
	0,82
	0,11

	3
	Počet podporovaných projektů nových prvků technické infrastruktury (protipovodňová opatření malého rozsahu a dále v závislosti na výběru regenerovaného území půjde o projekty kanalizace a čištění nebo zásobování pitnou vodou, případně elektřinou, zemním plynem nebo teplem)
	kus
	0
	6
	13
	4

	
	Výsledek
	
	
	
	
	

	4
	Nově indukované investice v regenerovaném území
	mil. €
	0
	5 mil. €
	-
	-

	5
	Počet uživatelů (subjektů) připojených na jednotlivé nové prvky technické infrastruktury (v závislosti na výběru regenerovaného území půjde o připojení na systémy kanalizace a čištění nebo zásobování pitnou vodou, případně elektřinou, zemním plynem nebo teplem)
	počet
	0
	250
	-
	-

	6
	Přírůstek plochy chráněné před záplavami
	km2
	0
	0,2
	3,5
	3,5


Opatření 1.3 – Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích
V rámci opatření 1.3 jsou finanční prostředky vynakládány na změnu charakteru sídlištních celků a zkvalitnění života v nich, projekty jsou proto zaměřeny např. na doplnění sítí technické infrastruktury, revitalizaci a rozšíření dětských hřišť, sportovních areálů a úpravu parků atd.
Sledování vývoje opatření
Ve sledovaném období došlo k pokroku zejména při hodnocení předložených projektů. Podmínky Rozhodnutí o účasti SR a SF EU na financování projektu byly podepsány u 5 nových projektů. Celkově bylo ke dni 31.8.2007 v opatření 1.2 schváleno 34 předložených projektů. Vývoj opatření 1.3 z hlediska počtu projektů a objemu finančních prostředků ukazuje následující graf č. 6.
Graf č. 6: Vývoj opatření 1.3 k 31.8.2007 dle SMT (z hlediska počtu projektů a objemu finančních prostředků
)
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Koneční příjemci
Potenciálními konečnými příjemci jsou Hl. m. Praha, jím zřízené a založené organizace, vybrané městské části a jimi zřízené a založené organizace a nestátní neziskové organizace.

Oproti ostatní opatřením v prioritě 1 převládají v opatření 1.3 projekty předložené jednotlivými městskými částmi (19 schválených projektů). Dalšími významnými konečnými příjemci se 6 schválenými projekty jsou nestátní neziskové organizace a Hlavní město Praha.

Tab. č. 15:  Přehled projektů podle konečných příjemců v opatření 1.3 (stav k 31.8.2007)
	Konečný příjemce
	Zamítnuté projekty
	Schválené projekty

	Městská část
	7
	19

	Hlavní město Praha
	8
	6

	NNO
	4
	6

	Příspěvková organizace
	2
	3

	Celkový součet
	21
	34


Graf č. 7: Rozdělení schválených projektů mezi konečné příjemce v opatření 1.3
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Vývoj financování opatření
Prostředky vázané na realizaci již schválených projektů ke dni 31.8.2007 překročily výši celkové alokace na opatření o 5 %, což bylo způsobeno vývojem kurzu. Realizované výdaje dosahují 62 % alokace. Objem certifikovaných výdajů vzrostl v období 30.4 – 31.8. 2007 o 12 procentních bodů na současných 41 % alokovaných prostředků.
Tab. č. 16: Vývoj financování opatření 1.3 k 31.8.2007 dle SMT (v €)

	Opatření 1.3 
	VEŘEJNÉ ZDROJE CELKEM*
	PLNĚNÍ

	
	
	Schválené
	Realizované
	Certifikované

	Období
	EUR**
	EUR**
	%
	EUR**
	%
	EUR**
	%

	
	1
	2
	a=2/1
	3
	c=3/1
	4
	c=4/1

	k 30.4.2007
	 27 195 202
	27 006 273
	99
	15 254 496
	56
	7 915 863
	29

	k 31.8.2007
	27 195 202
	28 482 564
	105
	16 882 225
	62
	11 193 531
	41

	*Alokace 2004-2006 dle Programového dodatku JPD 2

	** EU + Národní zdroje


Věcný pokrok v realizaci opatření

Rámcový přehled dosažených výstupů a výsledků ukazuje tabulka č. 17 monitorovacích indikátorů. Hodnota indikátoru výsledku číslo 4 bude zjištěna speciálním šetřením, ostatní indikátory jsou naplňovány nad rámec cílových hodnot.
Tab. č. 17: Monitorovací indikátory opatření 1.3 k 31.8.2007
	
	Název indikátoru
	Jednotka
	Počáteční hodnota
	Cílová hodnota
	Hodnota MI u  projektů v pozitivních stavech od schválení VK
	Hodnota MI u  realizovaných projektů

	
	Výstup
	
	
	
	
	

	1
	Výměra revitalizovaných ploch veřejných prostranství v podporovaných sídlištních celcích
	ha
	0
	10 
	11,8
	6,5

	2
	Počet podporovaných projektů nekomerční veřejné vybavenosti k posílení sociální soudržnosti

	kus
	0
	12
	14
	8

	3
	Počet podporovaných projektů nových prvků technické infrastruktury (kamerový systém, veřejné osvětlení, kanalizace, zásobování pitnou vodu, elektřinou, zemním plynem, teplem)
	kus
	0
	4
	22
	12

	
	Výsledek
	
	
	
	
	

	4
	Nové (indukované) investice v podporovaných sídlištních celcích
	mil. €
	0
	3 mil. €
	-
	-

	5
	Počet nových zařízení veřejné vybavenosti k posílení sociální soudržnosti (kulturně společenská, zájmová a sportovní centra)
	kus
	0
	7
	15
	8

	6
	Počet uživatelů připojených na nové prvky technické infrastruktury  (připojení na systémy kanalizace a čistění nebo zásobování pitnou vodou, elektřinou, zemním plynem nebo teplem)
	kus
	0
	250
	1 241
	1 183


2.2 Priorita 2 – Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území
Prostředky poskytované v rámci této priority jsou využívány pro povzbuzení ekonomické a sociální činnosti, zlepšení podnikatelského prostředí a rozvoj informační společnosti na území zahrnutém do JPD 2 tak, aby se postupně stalo plnohodnotnou součástí městského ekonomického prostoru. Opatření by měla přispět k celkovému růstu konkurenceschopnosti  a zlepšování profilu Prahy jako dobrého ekonomického partnera v regionálním i mezinárodním měřítku. Podpora směřuje k maximálnímu využití inovačního potenciálu, vytváření nových forem partnerství veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru a zejména k posílení spolupráce výrobní sféry s pražskou základnou vědy, výzkumu a vzdělávání. Přehled projektů, stav a místo realizace je znázorněn v následující obrázku č. 2.

Obr. č.  2: Projekty v prioritě 2 - stav a místo realizace 

[image: image9.jpg]



Sledování vývoje priority

Ve sledovaném období došlo k pokroku jak při realizaci již schválených projektů, tak i při hodnocení nově předložených projektů. V případě 8 projektů byly podepsány Podmínky Rozhodnutí. Pouze jeden z hodnocených projektů byl zamítnut. Realizované výdaje se zvýšily přibližně o 3 miliony euro a dosáhly téměř 30 % alokovaných finančních prostředků.Vývoj priority 2 z hlediska počtu projektů a objemu finančních prostředků ukazuje následující graf č. 8.
Graf č. 8: Vývoj priority 2 k 31.8.2007 dle SMT (z hlediska počtu projektů a objemu finančních prostředků
 )
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Vývoj financování priority

Prostředky vázané na realizaci již schválených projektů v prioritě 2 ke dni 31.8.2007 téměř odpovídají alokaci na prioritu. Realizované výdaje dosahují téměř 30 % alokace. V prioritě 2 byly zatím certifikovány výdaje ve výši 8 % alokovaných prostředků.
Tab. č. 18: Vývoj financování priority 2 k 31.8.2007 dle SMT (v €)

	Priorita 2 
	VEŘEJNÉ ZDROJE CELKEM*
	PLNĚNÍ

	
	
	Schválené
	Realizované
	Certifikované

	Období
	EUR**
	EUR**
	%
	EUR**
	%
	EUR**
	%

	
	1
	2
	a=2/1
	3
	c=3/1
	4
	c=4/1

	k 30.4.2007
	 31 793 358
	 25 592 005
	80
	 6 181 619
	19
	 194 117
	1

	k 31.8.2007
	31 793 358
	31 437 372
	99
	9 220 068
	29
	2 593 442
	8

	*Alokace 2004-2006 dle Programového dodatku JPD 2

	** EU + Národní zdroje


Věcný pokrok v realizaci priority
Rámcový přehled dosažených výstupů a výsledků ukazuje tabulka č. 19 monitorovacích indikátorů. Nenaplňování indikátoru číslo 1, 2, 3 a 9 je způsobeno nedostatečným zájmem ze strany žadatelů. V současné době není žádný projekt s ukazatelem číslo 6 dokončen. Hodnoty indikátorů číslo 11, 12 a 13 byly zjištěny z Českého statistického úřadu, proto jsou uvedeny až jejich výsledné hodnoty (tj. hodnota MI u realizovaných projektů).  
Tab. č. 19: Monitorovací indikátory priority 2 k 31.8.2007

	
	Název indikátoru
	Jednotka
	Počáteční hodnota
	Cílová hodnota
	Hodnota MI u  projektů v pozitivních stavech od schválení VK
	Hodnota MI u realizovaných projektů

	
	Výstup
	
	
	
	
	

	1
	Počet podporovaných účastníků projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru, výzkumu a vývoje
	kus
	0
	70
	55
	15

	2
	Počet podporovaných MSP
	počet
	0
	85
	66
	20

	3
	Počet podporovaných projektů vývoje a aplikace informačních technologií 
	počet
	0
	20 
	5
	2

	4
	Počet podporovaných projektů vývoje a aplikace informačních technologií v městské správě
	počet
	0
	5
	7
	3

	5
	Zvýšení počtu „návštěv“ na internetových stránkách městské správy (měsíční průměr) 
	kus
	54 000
	68 000
	70 001
	22 193

	6
	Plocha nových podnikatelských objektů/ center
	m2
	0
	1 500
	11 323
	842

	7
	Počet nových/modernizovaných kapacit pro výzkum a vývoj (nové inkubátory, vědeckotechnické parky atd.)
	kus
	1
	2
	15
	2

	
	Výsledek
	
	
	
	
	

	8
	Počet nových hrubých pracovních míst vytvořených v důsledku realizace podporovaných aktivit a projektů (2004 -2008)

	ks
	0
	300
	357
	94

	9
	Počet nových MSP vytvořených v důsledku podporovaných aktivit
	kus
	0
	40
	5
	5

	10
	Počet spin-off společností (nárůst)
	kus
	0
	10
	4
	-

	11
	Podíl domácností připojených k internetu na území podpory
	procenta
	10%
	20%
	-
	36,7%

	12
	Zvýšení podílu subjektů využívajících internet ke kontaktům s úřady veřejné správy - občané
	procenta
	-
	o 80%
	-
	41%

	13
	Zvýšení podílu subjektů využívajících internet ke kontaktům s úřady veřejné správy - firmy
	procenta
	-
	o 100 %
	-
	65%


Opatření 2.1 – Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého neziskového sektoru, vědy a výzkumu
V rámci opatření 2.1 jsou finanční prostředky vynakládány např. na vytváření a rozvoj inovačních jednotek s přímou účastí organizací vědy a výzkumu (např. inkubátory, vědecké a technologické parky) a na vytvoření informačních, poradenských a výzkumných center. 

Sledování vývoje opatření

Ve sledovaném období byly schválena realizace 4 nových projektů (podepsány Podmínky Rozhodnutí). Vývoj opatření 2.1 z hlediska počtu projektů a objemu finančních prostředků ukazuje následující graf č. 9.
Graf č. 9: Vývoj opatření 2.1 k 31.8.2007 dle SMT (z hlediska počtu projektů a objemu finančních prostředků
) 
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Koneční příjemci
V tomto opatření je široké spektrum potenciálních konečných příjemců - Hl. m. Praha, jím zřízené a založené organizace, vybrané městské části a jimi zřízené a založené organizace, podnikající fyzické a právnické osoby, hospodářské komory, nestátní neziskové organizace, organizace výzkumu a vývoje a další.
Z hlediska počtu realizovaných projektů jsou nejčastějším konečným příjemcem organizace výzkumu a vývoje (6 schválených projektů). 
Tab. č. 20: Přehled projektů podle konečných příjemců v opatření 2.1 (stav k 31.8.2007)
	Konečný příjemce
	Zamítnuté projekty
	Schválené projekty

	Organizace výzkumu a vývoje
	9
	6

	NNO
	5
	2

	Podnikající fyzické a právnické osoby
	0
	2

	Organizace zřízené, založené hl.m. Prahou
	3
	1

	Specializované subjekty poradenství a zprostředkování
	3
	1

	Hlavní město Praha
	1
	0

	Městské části
	0
	0

	Profesní sdružení
	1
	0

	Celkový součet
	22
	12


Graf č. 10: Rozdělení schválených projektů mezi konečné příjemce v opatření 2.1

[image: image12.emf]6; 50%

2; 17%

1; 8%

1; 8%

2; 17%

Organizace výzkumu a

vývoje

NNO

Specializované subjekty

poradenství a

zprostředkování

Organizace zřízené a

založené hl.m. Prahou

Podnikající fyzické a

právnické osoby


Vývoj financování opatření

Objem prostředků vázaných na realizaci již schválených projektů se ve sledovaném období zvýšil o dalších 28 procentních bodů a dosáhl 97 % alokace. Realizované výdaje dosahují 18 % alokovaných finančních prostředků. V opatření 2.1 zatím byly certifikovány realizované výdaje ve výši 7 % přidělených prostředků.
Tab. č. 21: Vývoj financování opatření 2.1 k 31.8.2007 dle SMT (v €)

	Opatření 2.1 
	VEŘEJNÉ ZDROJE CELKEM*
	PLNĚNÍ

	
	
	Schválené
	Realizované
	Certifikované

	Období
	EUR**
	EUR**
	%
	EUR**
	%
	EUR**
	%

	
	1
	2
	a=2/1
	3
	c=3/1
	4
	c=4/1

	k 30.4.2007
	 15 059 252
	10 337 705
	69
	1 876 650
	12
	122 886
	1

	k 31.8.2007
	15 059 252
	14 674 390
	97
	2 728 493
	18
	1 024 014
	7

	*Alokace 2004-2006 dle Programového dodatku JPD 2

	** EU + Národní zdroje


Věcný pokrok v realizaci opatření
Rámcový přehled dosažených výstupů a výsledků ukazuje tabulka č. 22 monitorovacích indikátorů. Nenaplňování indikátoru číslo 1 a 5 je způsobeno nedostatečným zájmem ze strany žadatelů. V současné době není žádný projekt s ukazatelem číslo 6 dokončen. 
Tab. č. 22: Monitorovací indikátory opatření 2.1 k 31.8.2007

	
	Název indikátoru
	Jednotka
	Počáteční hodnota
	Cílová hodnota
	Hodnota MI u projektů v pozitivních stavech od schválení VK
	Hodnota MI u realizovaných projektů

	
	Výstup
	
	
	
	
	

	1
	Počet podporovaných účastníků projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru, výzkumu a vývoje
	kus
	0
	70
	55
	15

	2
	Počet nových/modernizovaných kapacit pro výzkum a vývoj (nové inkubátory, vědeckotechnické parky atd.)
	kus
	0
	1
	15
	2

	3
	Plocha nových podnikatelských objektů/center
	m2
	0
	500
	5 881
	40

	
	Výsledek
	
	
	
	
	

	4
	Počet nových hrubých pracovních míst vytvořených v důsledku realizace podporovaných aktivit a projektů (2004 - 2008)

	kus
	0
	70
	43
	3

	5
	Počet nových MSP vytvořených v důsledku podporovaných aktivit
	kus
	0
	15
	5
	5

	6
	Počet spin-off společností (nárůst)
	kus
	0
	10
	4
	-


Opatření 2.2 – Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské prostředí
Opatření 2.2 je rozděleno na 2 dílčí opatření:
2.2.1 – Grantová schémata na rozvoj malých a středních podniků

2.2.2 – Příznivé podnikatelské prostředí

Vývoj financování opatření

Prostředky vázané na realizaci grantových schémat a schválených projektů v opatření 2.2 představují ke dni 31.8.2007 přibližně 106 % celkové alokace na opatření. Realizované výdaje dosahují 46 % alokace. V celém opatření byly zatím certifikovány realizované výdaje v objemu 13 % alokace.
Tab. č. 23: Vývoj financování opatření 2.2 k 31.8.2007 dle SMT (v €)

	Opatření 2.2 
	VEŘEJNÉ ZDROJE CELKEM*
	PLNĚNÍ

	
	
	Schválené
	Realizované
	Certifikované

	Období
	EUR**
	EUR**
	%
	EUR**
	%
	EUR**
	%

	
	1
	2
	a=2/1
	3
	c=3/1
	4
	c=4/1

	k 30.4.2007
	 11 316 570
	 12 001 492
	106
	 2 855 264
	25
	0
	0 

	k 31.8.2007
	11 316 570
	12 005 775
	106
	5 155 953
	46
	1 470 963
	13

	*Alokace 2004-2006 dle Programového dodatku JPD 2

	** EU + Národní zdroje


Věcné indikátory
Rámcový přehled dosažených výstupů a výsledků ukazuje tabulka č. 24 monitorovacích indikátorů.  V žádném projektu nebyl zvolen ukazatel číslo 4, zbylé indikátory jsou dle průběžných hodnot naplňovány nad rámec cílových hodnot. 
Tab. č. 24: Monitorovací indikátory opatření 2.2 k 31.8.2007

	
	Název indikátoru
	Jednotka
	Počáteční hodnota
	Cílová hodnota
	Hodnota MI u  projektů v pozitivních stavech od schválení VK
	Hodnota MI u  realizovaných projektů

	
	Výstup
	
	
	
	
	

	1
	Počet podporovaných MSP
	kus
	0
	70
	66
	20

	2
	Plocha nových podnikatelských objektů/ center
	m2
	0
	1 000
	5 442
	802

	
	Výsledek
	
	
	
	
	

	3
	Počet nových hrubých pracovních míst vytvořených v důsledku realizace podporovaných aktivit a projektů (2004 -2008)

	kus
	0
	230
	314
	91

	4
	Počet nových MSP vytvořených v důsledku podporovaných aktivit
	kus
	0
	25
	-
	-


a) Dílčí opatření 2.2.1 – Grantová schémata na rozvoj MSP 

V rámci grantových schémat jsou podporovány jak projekty s převažujícím investičním charakterem, tak projekty související s podnikatelskými aktivitami MSP. Konečnými příjemci jsou Hlavní město Praha a Českomoravská záruční a rozvojová banka, konečnými uživateli podnikající fyzické a právnické osoby (MSP).
V rámci grantových schémat bylo ke dni 31.8.2007 přijato k realizaci 66 akcí, 10 bylo zamítnuto.
Vývoj financování 

Prostředky vázané na realizaci obou grantových schémat představují ke dni 31.8.2007 přibližně 104 % celkové alokace na opatření. Realizované výdaje dosahují 23 % alokace. V dílčím opatření 2.2.1 zatím nebyly žádné z výdajů certifikovány.
Tab. č. 25: Vývoj financování dílčího opatření 2.2.1 k 31.8.2007 dle SMT (v €)

	 Dílčí opatření 2.2.1 
	VEŘEJNÉ ZDROJE CELKEM*
	PLNĚNÍ

	
	
	Schválené
	Realizované
	Certifikované

	Období
	EUR**
	EUR**
	%
	EUR**
	%
	EUR**
	%

	
	1
	2
	a=2/1
	3
	c=3/1
	4
	c=4/1

	k 30.4.2007
	 5 043 940
	5 254 361
	104
	631 303
	13
	 -
	- 

	k 31.8.2007
	5 043 940
	5 256 236
	104
	1 184 899
	23
	 -
	- 

	*Alokace 2004-2006 dle Programového dodatku JPD 2

	** EU + Národní zdroje


b) Dílčí opatření 2.2.2 – Příznivé podnikatelské prostředí
V rámci dílčího opatření 2.2.2 jsou podporovány individuální projekty ekonomických subjektů, které nepatří mezi MSP. Mohou to být projekty např. na vytváření informačních a poradenských center, zřízení objektů zajišťujících pracovní příležitosti pro osoby ohrožené sociální exkluzí, realizace infrastruktury v cestovním ruchu a další.
Sledování vývoje opatření

Vzhledem k naplnění alokace přijatými projekty nedošlo k významným změnám v počtu přijatých a schválených projektů. Poslední projekt ve fázi hodnocení nebyl doporučen pro realizaci. K významnějšímu pokroku došlo při realizaci již schválených projektů. Výše realizovaných výdajů vzrostla mezi 30.4.2007 a 31.8.2007 přibližně o 1,7 mil. euro a dosáhla 63 % alokovaných finančních prostředků. Vývoj dílčího opatření 2.2.2 z hlediska počtu projektů a objemu finančních prostředků ukazuje následující graf č. 11.
Graf č. 11: Vývoj dílčího opatření 2.2.2 k 31.8.2007 dle SMT (z hlediska počtu projektů a objemu finančních prostředků
)
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Koneční příjemci

V tomto opatření je široké spektrum možných konečných příjemců - Hl. m. Praha a jím zřízené a založené organizace, vybrané městské části a jimi zřízené a založené organizace, hospodářské komory, nestátní neziskové organizace, organizační složky státu a další.

Realizovanými projekty převládají projekty předložené městskými částmi (5 předložených projektů, z toho 3 schválené). Nestátní neziskové organizace a příspěvkové organizace podaly shodně po 3 projektech. 
Tab. č. 26: Přehled projektů podle konečných příjemců v dílčím opatření 2.2.2 (stav k 31.8.2007)
	Konečný příjemce
	Zamítnuté projekty
	Schválené projekt

	Městská část
	2
	3

	NNO
	1
	2

	Příspěvková organizace
	2
	1

	Hlavní město Praha
	1
	0

	Podnikatelské a profesní sdružení
	1
	0

	Hospodářské komory
	0
	0

	Pražská informační služba
	0
	0

	Specializovaná subjekty poradenství, zprostředkovávání a vzdělávání
	0
	0

	Celkový součet
	7
	6


Graf č.  12: Rozdělení schválených projektů mezi konečné příjemce v dílčím opatření 2.2.2
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Vývoj financování 

Prostředky vázané na realizaci již schválených projektů ke dni 31.8.2007 přesáhly celkovou alokaci na dílčí opatření o 8 %, což bylo způsobeno vývojem kurzu. Realizované výdaje ve sledovaném období dosahují 63 % alokace. Oproti předcházející průběžné zprávě došlo k výraznému pokroku při certifikaci realizovaných výdajů, jejichž objem dosáhl 23 % alokovaných prostředků. 
Tab. č. 27: Vývoj financování dílčího opatření 2.2.2 k 31.8.2007 dle SMT (v €)

	 Dílčí opatření 2.2.2 
	VEŘEJNÉ ZDROJE CELKEM*
	PLNĚNÍ

	
	
	Schválené
	Realizované
	Certifikované

	Období
	EUR**
	EUR**
	%
	EUR**
	%
	EUR**
	%

	
	1
	2
	a=2/1
	3
	c=3/1
	4
	c=4/1

	k 30.4.2007
	 6 272 630
	6 747 132
	108
	2 223 961
	35
	 0
	0 

	k 31.8.2007
	6 272 630
	6 749 539
	108
	3 971 055
	63
	1 470 963
	23

	*Alokace 2004-2006 dle Programového dodatku JPD 2

	** EU + Národní zdroje


Opatření 2.3 – Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze
V rámci opatření 2.3 jsou finanční prostředky vynakládány např. na pořízení informační technologie, vytváření informačních databází a jejich přístupnosti veřejnosti, zřízení vysokorychlostního přístupu k internetu a další. 
Sledování vývoje opatření

Ve sledovaném období došlo k pokroku zejména při hodnocení předložených projektů. Podmínky Rozhodnutí o účasti SR a SF EU na financování projektu byly podepsány u 4 nových projektů. Celkově bylo ke dni 31.8.2007 v opatření 2.3 schváleno 14 předložených projektů. Vývoj opatření 2.3 z hlediska počtu projektů a objemu finančních prostředků ukazuje následující graf č. 13.
Graf č. 13: Vývoj opatření 2.3 k 31.8.2007 dle SMT (z hlediska počtu projektů a objemu finančních prostředků
) 
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Koneční příjemci

Opatření 2.3 je určeno širší skupině potenciálních konečných příjemců, mezi kterými z hlediska počtu schválených projektů dominovaly jednotlivé městské části (8 schválených projektů). Druhým nejčastějším konečným příjemcem je Hl. m. Praha se 4 schválenými projekty.
Tab. č. 28: Přehled projektů podle konečných příjemců v opatření 2.3 (stav k 31.8.2007)
	Konečný příjemce
	Zamítnuté projekty
	Schválené projekty

	Městská část
	3
	8

	Hlavní město Praha
	2
	4

	Podnikající fyzické a právnické osoby
	4
	1

	Příspěvková organizace
	5
	1

	NNO
	1
	0

	Malý a střední podnik
	1
	0

	Profesní sdružení
	0
	0

	Hospodářské komory
	0
	0

	Fondy a státní účelově zřízené instituce
	0
	0

	Vzdělávací organizace
	0
	0

	Celkový součet
	16
	14


Graf č.  14: Rozdělení schválených projektů mezi konečné příjemce v opatření 2.3
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Vývoj financování opatření

Prostředky vázané na realizaci již schválených projektů představují ke dni 31.8.2007 přibližně 88 % celkové alokace na opatření. Realizované výdaje se ve sledovaném období snížily na 25 % alokace. Objem certifikovaných výdajů odpovídá 2 % alokovaných prostředků.
Tab. č. 29: Vývoj financování opatření 2.3 k 31.8.2007 dle SMT (v €)

	Opatření 2.3 
	VEŘEJNÉ ZDROJE CELKEM*
	PLNĚNÍ

	
	
	Schválené
	Realizované
	Certifikované

	Období
	EUR**
	EUR**
	%
	EUR**
	%
	EUR**
	%

	
	1
	2
	a=2/1
	3
	c=3/1
	4
	c=4/1

	k 30.4.2007
	 5 417 536
	3 252 809
	60
	1 449 705
	27
	71 231
	1

	k 31.8.2007
	5 417 536
	4 757 207
	88
	1 335 622
	25
	98 465
	2

	*Alokace 2004-2006 dle Programového dodatku JPD 2

	** EU + Národní zdroje


Věcný pokrok v realizaci opatření

Rámcový přehled dosažených výstupů a výsledků ukazuje tabulka č. 30 monitorovacích indikátorů. Nenaplňování indikátoru číslo 2 je způsobeno nedostatečným zájmem ze strany žadatelů, v žádném projektu nebyl zvolen ukazatel číslo 3 a 4. Hodnota indikátoru výsledku číslo 6 bude zjištěna speciálním šetřením, hodnoty indikátorů číslo 7, 8 a 10 byly zjištěny z Českého statistického úřadu.
Tab. č. 30: Monitorovací indikátory opatření 2.3 k 31.8.2007

	
	Název indikátoru
	Jednotka
	Počáteční hodnota
	Cílová hodnota
	Hodnota MI u  projektů v pozitivních stavech od schválení VK
	Hodnota MI u realizovaných projektů

	
	Výstup
	
	
	
	
	

	1
	Počet podporovaných projektů vývoje a aplikace informačních technologií v městské správě 
	kus
	0
	5
	7
	3

	2
	Počet podporovaných projektů vývoje a aplikace informačních technologií
	kus
	0
	15
	5
	2

	3
	Počet podporovaných nových a existujících MSP podnikajících v oblasti informačních technologií
	kus
	0
	15
	-
	-

	4
	Počet podporovaných MSP poskytujících poradenství v oblasti transferu informačních technologií 
	kus
	0
	8
	-
	-

	5
	Počet (podporovaných) konzultací firem poskytujících poradenství v oblasti transferu informačních technologií
	kus
	0
	200
	1 000
	625 

	
	Výsledek
	
	
	
	
	

	6
	Přímé soukromé investice do finančně podporovaných firem podnikajících v oblasti informačních technologií (indukované investice) vyjádřené zvýšením úhrnu základního kapitálu 
	procenta
	-
	o 100 %
	-
	-

	7
	Zvýšení podílu subjektů využívajících internet ke kontaktu s úřady veřejné správy - občané
	procenta
	-
	o 80%
	-
	41%

	8
	Zvýšení podílu subjektů využívajících internet ke kontaktu s úřady veřejné správy - firmy
	procenta
	-
	o 100%
	-
	65%

	9
	Zvýšení počtu „návštěv“ na internetových stránkách městské správy 
	kus
	0
	68 000
	70 001
	22 193

	10
	Podíl domácností připojených k internetu na území podpory
	procenta
	0
	20%
	-
	36,7%


2.3 Priorita 3 – Technická pomoc
Cílem technické pomoci je zajistit, aby realizace JPD 2 probíhala v souladu se strategickými záměry rozvoje regionu, aby zúčastnění partneři pochopili své role a své povinnosti plnili rychle a kvalitně.
Opatření 3.1 – Technická pomoc I – Výdaje na přímé řízení programu
Opatření je zaměřeno na podporu efektivního řízení a monitorování realizace JPD 2.
Koneční příjemci
V tomto opatření jsou možnými konečnými příjemci Ministerstvo pro místní rozvoj, Hlavní město Praha, Centrum pro regionální rozvoj, Českomoravská záruční a rozvojová banka.
Podle počtu schválených projektů v rámci opatření 3.1 převládají projekty předložené Ministerstvem pro místní rozvoj (34 schválených projektů) a dále pak Hlavním městem Prahou (10 schválených projektů).

Tab. č. 31: Přehled projektů dle konečných příjemců v opatření 3.1 (stav k 31.8.2007)
	Konečný příjemce
	Zamítnuté projekty
	Schválené projekty

	Ministerstvo pro místní rozvoj 
	2
	34

	Hlavní město Praha
	1
	10

	Centrum pro regionální rozvoj ČR
	1
	1

	Českomoravská rozvojová a záruční banka
	2
	0

	Regionální rada regionu soudržnosti Praha
	0
	0

	Celkový součet
	6
	45


Graf č.  15: Rozdělení schválených projektů mezi konečné příjemce v opatření 3.1
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Vývoj financování opatření

Prostředky vázané na realizaci již schválených projektů představují ke dni 31.8.2007 73 % celkové alokace na toto opatření. Realizované výdaje dosahují 21 % alokace. Objem certifikovaných výdajů odpovídá 11 % alokovaných prostředků.
Tab. č. 32: Vývoj financování opatření 3.1 k 31.8.2007 dle SMT (v €)

	Opatření 3.1 
	VEŘEJNÉ ZDROJE CELKEM*
	PLNĚNÍ

	
	
	Schválené
	Realizované
	Certifikované

	Období
	EUR**
	EUR**
	%
	EUR**
	%
	EUR**
	%

	
	1
	2
	a=2/1
	3
	c=3/1
	4
	c=4/1

	k 30.4.2007
	 2 134 314
	1 533 380
	72
	333 531
	16
	80 446
	4

	k 31.8.2007
	2 134 314
	1 558 905
	73
	440 091
	21
	234 827
	11

	*Alokace 2004-2006 dle Programového dodatku JPD 2

	** EU + Národní zdroje


Věcný pokrok v realizaci opatření

Rámcový přehled dosažených výstupů a výsledků ukazuje tabulka č. 33 monitorovacích indikátorů. Vzhledem k širokému zaměření opatření 3.1 je výčet indikátorů pouze informativní.
Tab. č. 33: Monitorovací indikátory opatření 3.1 k 31.8.2007

	
	Název indikátoru
	Jednotka
	Hodnota MI u projektů v pozitivních stavech od schválení VK
	Hodnota MI u realizovaných projektů

	
	Výstup
	
	
	

	1
	Počet zasedání výborů, komisí, atd.
	kus
	25
	10

	2
	Počet vypracovaných expertních posudků
	kus
	306
	263

	3
	Počet nakoupených technických zařízení (včetně HW)
	kus
	50
	40

	4
	Počet vydaných/vyrobených propagačních materiálů
	kus
	200
	200


Opatření 3.2 – Technická pomoc II – Výdaje na technickou podporu
Cílem opatření je zabezpečit technickou pomoc pro všechny účastníky procesu JPD 2 a další cíle dle aktuálních potřeb JPD 2.
Koneční příjemci
V tomto opatření jsou možnými konečnými příjemci Ministerstvo pro místní rozvoj, Hlavní město Praha, Centrum pro regionální rozvoj, Českomoravská záruční a rozvojová banka.
Podle počtu předložených projektů v rámci opatření 3.2 převládají projekty předložené Ministerstvem pro místní rozvoj (35 schválených projektů). Hlavní město Praha realizuje 13 projektů. 
Tab. č. 34: Přehled projektů dle konečných příjemců v opatření 3.2 (stav k 31.8.2007)
	Konečný příjemce
	Zamítnuté projekty
	Schválené projekty

	Ministerstvo pro místní rozvoj 
	4
	35

	Hlavní město Praha
	0
	13

	Centrum pro regionální rozvoj ČR
	1
	1

	Českomoravská rozvojová a záruční banka
	0
	0

	Regionální rada regionu soudržnosti Praha
	0
	0

	Celkový součet
	5
	49


Graf č.  16: Rozdělení schválených projektů mezi konečné příjemce v opatření 3.2
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Vývoj financování opatření

Prostředky vázané na realizaci již schválených projektů představují k 31.8.2007 71 % alokace. Realizované výdaje dosahují 48 % alokace. Objem certifikovaných výdajů se zvýšil na 45 % alokovaných prostředků.
Tab. č. 35: Vývoj financování dílčího opatření 3.2 k 31.8.2007 dle SMT (v €)

	Opatření 3.2 
	VEŘEJNÉ ZDROJE CELKEM*
	PLNĚNÍ

	
	
	Schválené
	Realizované
	Certifikované

	Období
	EUR**
	EUR**
	%
	EUR**
	%
	EUR**
	%

	
	1
	2
	a=2/1
	3
	c=3/1
	4
	c=4/1

	k 30.4.2007
	 1 422 874
	968 644
	68
	680 572
	48
	416 784
	29

	k 31.8.2007
	1 422 874
	1 004 673
	71
	678 164
	48
	644 412
	45

	*Alokace 2004-2006 dle Programového dodatku JPD 2

	** EU + Národní zdroje


Věcný pokrok v realizaci opatření
Rámcový přehled dosažených výstupů a výsledků ukazuje tabulka č. 36 monitorovacích indikátorů. Vzhledem k širokému zaměření opatření 3.2 je výčet indikátorů pouze informativní.

Tab. č. 36: Monitorovací indikátory opatření 3.2 k 31.8.2007

	
	Název indikátoru
	Jednotka
	Hodnota MI u  projektů v pozitivních stavech od schválení VK
	Hodnota MI u realizovaných projektů

	
	Výstup
	
	
	

	1
	Počet vypracovaných analýz a studií
	kus
	10
	4

	2
	Počet uskutečněných školení
	kus
	14
	10

	3
	Počet účastí na zahraničních akcích
	kus
	4
	1

	4
	Počet proškolených osob
	kus
	787
	549

	5
	Počet článků a tiskových zpráv
	kus
	115
	65


3 PŘEDPOKLAD ČERPÁNÍ Z HLEDISKA PRAVIDLA N+2 (K 31.8.2007)

Předpoklad čerpání z hlediska pravidla n+2 vychází z harmonogramů realizace jednotlivých projektů programu JPD 2. Klíčovým bodem v realizaci projektů z hlediska čerpání n+2 je podání žádosti o platbu konečným příjemcem po ukončení etapy projektu
. Podaná žádost o platbu je následně zkontrolována z hlediska způsobilosti výdajů na CRR a po autorizaci ŘO a proplacení na účet KP může být proplacená částka refundována a následně certifikována a odeslána v žádosti o platbu na Evropskou komisi. Vzhledem k tomu, že uvedená administrace žádosti o platbu probíhá v delším časovém úseku (v průměru 3 měsíce) v závislosti na kvalitě předložených dokumentů konečným příjemcem, náročnosti kontrol realizace etapy a především termínům refundace a certifikace, jsou pro účely výpočtu předpokládaného čerpání pro kalendářní roky 2007 a 2008 brány do úvahy žádosti o platbu, které by měly být dle harmonogramu projektu podány do konce srpna daného roku tak, aby mohla být žádost proplacena a certifikována v příslušném roce. 

Předpoklad naplnění pravidla N+2 je ovlivňován následujícími faktory:
1. kladné vlivy 
· změny kurzu (zvyšování hodnoty Kč vůči EUR)

2. záporné vlivy
· vyřazení či odstoupení projektu během administrace či realizace;

· posouvání harmonogramů realizace etap projektů;

· snižování způsobilých výdajů projektu (ex-ante kontroly, kontrola žádostí o platbu);

· prodloužení doby administrace žádosti o platbu (nekvalitní žádosti ze strany žadatele, průtahy v administraci).

Pro vyhodnocení stavu naplnění alokace roku 2005 je potřeba uvědomit si posloupnost jednotlivých kroků administrace plateb, které vedou k certifikaci dostatečného objemu žádostí o platbu. Tato posloupnost a srovnání s datem 31.7.2007 je uvedena v přehledné tabulce č. 37 níže.

Tab. č. 37: Přehled splnění předpokladů pro naplnění pravidla N+2 v roce 2007 pro JPD 2

	
	31.7.2007
	31.8.2007

	zbývá zcertifikovat
	410 112 594
	421 343 107

	zbývá refundovat
	372 871 112
	384 101 625

	zbývá proplatit KP přes HVB
	280 080 444
	229 717 168

	zbývá předat ŽoP na ŘO z CRR
	220 460 744
	216 026 435

	zbývá předat ŽoP na CRR od KP
	82 886 577
	splněno


Na základě výše uvedených údajů
 předpokládá Řídící orgán JPD 2, že při zachování současných kapacit na CRR i na ŘO, při minimalizaci změn (organizačních, procesních) s dopadem na kapacity administrující platby a realizující refundace a certifikace, by mělo dojít k naplnění celé alokace 2005. Toto splnění se očekává k poslednímu řádnému termínu certifikace (30.11.2007).

Pozitivní informací rovněž je, že oproti loňskému roku, kdy se poprvé jednalo o plnění pravidla N+2, došlo k následujícím zlepšením a úpravám, které usnadňují plnění tohoto úkolu v roce 2007:

· Posílení kapacit administrátorů plateb, 
· Vyhodnocování a sledování naplňování alokace již od počátku roku, které napomohlo včas identifikovat a posílit spolupráci s klíčovými projekty pro naplnění alokace,
· Zlepšení a zefektivnění postupů a sestav v informačních systémech, které umožňují mnohem rychlejší provádění plateb a nevyžadují takový objem času ke kontrole údajů v nich obsažených, jak tomu bylo v minulém roce.

Graf č.  17: Sledování zbytkových objemů k naplnění alokace roku 2005 k 31.8.2007 v Kč 
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Poznámky ke grafu:

Certifikované k 30.4.2007 – finanční objem uváděný k datu poslední certifikace

Refundováno – finanční objem žádostí o platbu (ŽoP), které již byly certifikovány a žádosti o platbu, které byly zahrnuty do certifikace k 31.8.2007

Proplaceno - finanční objem ŽoP, které byly odeslány z ŘO na odbor rozpočtu k proplacení

Na ŘO - finanční objem ŽoP, které byly doručeny na ŘO

Termín ukončení etapy - finanční objem ŽoP, které mají po termínu data ukončení etapy. V nejbližší době budou doručeny na CRR.

Limit pro splnění n+2 – finanční limit nutný ke splnění n+2; od alokací 2004+2005 je odečtena záloha

Alokace 2004+2005 – alokace v Kč přepočtena z EUR aktuálním kurzem (28,025 k 31.8.2007)

4 PŘÍLOHY

Standardní monitorovací tabulka podle DG Regio k 31. 8. 2007

                       Směnný kurz: 28,025 Kč/€ (8/2007)
	Priorita
	Opatření/

Grantové schéma/

Rámec podpory
	Celkový rozpočet

2004 – 06

(EU +

národní)

EURO
	Projekty v řízení (počet)
	Rozpočet

projektů řízení (EU

+ národní) EURO
	Zamít-

nuté projekty

(počet)
	Schválené projekty

(počet)
	Schválené (rozpočet)

EURO
	Nasmlou-vané projekty

(počet)
	Nasmlouvané

projekty

(rozpočet)

EURO
	Realizované výdaje EURO
	Certifikované výdaje EURO
	Předpokládané výdaje

konečných

příjemců

(následující

dva měsíce)
	Předpokládané výdaje

konečných

příjemců (do konce roku

2006)
	Schvá-lené/

Rozpočet
	Nasmlou-vané/

rozpočet
	Reali-zované/

Rozpočet
	Certifi-kované/

rozpočet

	 
	 
	1A
	2
	2B
	3
	4
	4C
	5
	5D
	6E
	7F
	8G
	9H
	C/A
	D/A
	E/A
	F/A

	1 Revitalizace a rozvoj městského prostředí

	 
	1.1 Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí

	 
	Individuální projekty
	 
	2
	3 249 847
	9
	15
	40 911 672
	12
	27 874 825
	25 786 207
	20 724 712
	8 234 769
	8 234 769
	 
	 
	 
	 

	 
	Celkem za opatření 1.1
	42 510 964
	2
	3 249 847
	9
	15
	40 911 672
	12
	27 874 825
	25 786 207
	20 724 712
	8 234 769
	8 234 769
	96,2
	65,6
	60,7
	48,8

	 
	1.2 Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch

	 
	Individuální projekty
	 
	0
	0
	16
	25
	42 667 423
	13
	16 285 923
	9 762 919
	6 278 895
	6 862 721
	10 860 373
	 
	 
	 
	 

	 
	Celkem za opatření 1.2
	37 534 088
	0
	0
	16
	25
	42 667 423
	13
	16 285 923
	9 762 919
	6 278 895
	6 862 721
	10 860 373
	113,7
	43,4
	26,0
	16,7

	 
	1.3 Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích

	 
	Individuální projekty
	 
	5
	1 340 110
	21
	34
	28 482 564
	26
	24 176 952
	16 882 225
	11 193 531
	4 698 644
	4 814 895
	 
	 
	 
	 

	 
	Celkem za opatření 1.3
	27 195 202
	5
	1 340 110
	21
	34
	28 482 564
	26
	24 176 952
	16 882 225
	11 193 531
	4 698 644
	4 814 895
	104,7
	88,9
	62,1
	41,2

	Celkem za Prioritu 1
	107 240 254
	7
	4 589 956
	46
	74
	112 061 659
	51
	68 337 700
	52 431 350
	38 197 138
	19 796 134
	23 910 037
	104,5
	63,7
	48,9
	35,6

	2 Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území

	 
	2.1 Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu

	 
	Individuální projekty
	 
	1
	382 477
	22
	12
	14 674 390
	5
	1 912 597
	2 728 493
	1 024 014
	5 790 372
	6 242 105
	 
	 
	 
	 

	 
	Celkem za opatření 2.1
	15 059 252
	1
	382 477
	22
	12
	14 674 390
	5
	1 912 597
	2 728 493
	1 024 014
	5 790 372
	6 242 105
	97,4
	12,7
	18,1
	6,8

	 
	2.2 Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské prostředí

	 
	Individuální projekty
	 
	0
	0
	7
	6
	6 749 539
	6
	5 316 959
	3 971 055
	1 470 963
	1 508 006
	1 508 006
	 
	 
	 
	 

	 
	Aid scheme
	 
	0
	0
	0
	2
	5 256 236
	66
	4 747 397
	1 184 899
	0
	2 370 724
	2 477 771
	 
	 
	 
	 

	 
	Celkem za opatření 2.2
	11 316 570
	0
	0
	7
	8
	12 005 775
	72
	10 064 356
	5 155 953
	1 470 963
	3 878 730
	3 985 777
	106,1
	88,9
	45,6
	13,0

	 
	2.3 Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze

	 
	Individuální projekty
	 
	0
	0
	16
	14
	4 757 207
	5
	1 183 712
	1 335 622
	98 465
	381 865
	381 865
	 
	 
	 
	 

	 
	Celkem za opatření 2.3
	5 417 536
	0
	0
	16
	14
	4 757 207
	5
	1 183 712
	1 335 622
	98 465
	381 865
	381 865
	87,8
	21,8
	24,7
	1,8

	Celkem za Prioritu 2
	31 793 358
	1
	382 477
	45
	34
	31 437 372
	82
	13 160 664
	9 220 068
	2 593 442
	10 050 967
	10 609 748
	98,9
	41,4
	29,0
	8,2

	3 Technická pomoc

	 
	3.1 Technická pomoc I - Výdaje na přímé řízení programu

	 
	Individuální projekty
	 
	7
	874 159
	6
	45
	1 558 905
	5
	10 801
	440 091
	234 827
	250 784
	849 271
	 
	 
	 
	 

	 
	Celkem za opatření 3.1
	2 134 314
	7
	874 159
	6
	45
	1 558 905
	5
	10 801
	440 091
	234 827
	250 784
	849 271
	73,0
	0,5
	20,6
	11,0

	 
	3.2 Technická pomoc II - Výdaje na technickou podporu

	 
	Individuální projekty
	 
	7
	504 193
	5
	49
	1 004 673
	17
	251 469
	678 164
	644 412
	91 281
	111 721
	 
	 
	 
	 

	 
	Celkem za opatření 3.2
	1 422 874
	7
	504 193
	5
	49
	1 004 673
	17
	251 469
	678 164
	644 412
	91 281
	111 721
	70,6
	17,7
	47,7
	45,3

	Celkem za Prioritu 3
	3 557 188
	14
	1 378 351
	11
	94
	2 563 578
	22
	262 271
	1 118 255
	879 239
	271 376
	349 082
	72,1
	7,4
	31,4
	24,7

	Celkem za program
	142 590 800
	22
	6 350 785
	102
	202
	146 062 609
	155
	81 760 635
	62 769 673
	41 669 818
	17 269 878
	25 111 654
	102,4
	57,3
	44,0
	29,2


Poznámky k SMT:

Vlivem technických omezení přenosu dat z IS Monit do MSSF CENTRAL dochází v SMT generované z  MSSF CENTRAL k tomu, že údaje zejména ve sloupcích „projekty v řízení (hodnocení)“ a „zamítnuté projekty“ jsou částečně zkreslené. Důvodem je prováděná kontrola na validitu dat v IS Monit. Projekty, které tuto kontrolu nesplní, se nepřenesou do MSSF CENTRAL. To znamená, že jednak údaje o projektech v řízení (hodnocení) jsou nadhodnocené, protože nevalidní projekty se po jejich vyřazení nepřesunou z kolonky „projekty v řízení (hodnocení)“ do kolonky „zamítnuté projekty“ a jednak v kolonkách „projekty v řízení (hodnocení)“, „zamítnuté projekty“ a „schválené projekty“ nemusí být obsaženy veškeré projekty. Zde záleží na tom, kdy se projekt stal nevalidním. Větší míra zkreslení nastává u GS a AS. Na odstranění problému přenosu do SMT se pracuje. 
SMT k 31.8.2007 použitá v této zprávě obsahuje ve sloupcích 5 Nasmlouvané projekty (počet) a 5D Nasmlouvané projekty (rozpočet) údaje, které se zdají nekonzistentní oproti předchozím SMT. Dosahují nižších hodnot, zejména u některých opatření. 

Příčinou je to, že v IS Monit se zadávají a sledují pouze výběrová řízení prováděná dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách příp. podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách (u výběrových řízení započatých před 1.7.2006). Pro ostatní zakázky definované těmito zákony a programovou dokumentací JPD 2 nemusí koneční příjemci realizovat výběrové řízení podle zákona, ale jsou povinni je zadávat transparentním a nediskriminačním postupem za cenu obvyklou v místě plnění. Tyto zakázky jsou kontrolovány zprostředkujícími subjekty, ale nejsou monitorovány v IS (pro jejich malou velikost), při kontrole SMT řídící orgán doplňoval dosud jejich předpokládanou hodnotu na základě expertních odhadů. Protože takový postup není systematický a nepřináší zcela přesné údaje, řídící orgán od něj upustil a bude nadále v SMT vykazovat pouze hodnoty za výběrová řízení, která se v IS sledují. Bohužel ostatní zakázky již není možné v IS monitorovat, taková povinnost nebyla v programové dokumentaci JPD 2 stanovena, nelze je ani zpětně doplnit z personálně kapacitních důvodů. 

Seznam zkratek

	CRR
	Centrum pro regionální rozvoj ČR

	ČSÚ
	Český statistický úřad

	DG Regio
	Evropská komise – generální ředitelství (Directorate General)

	EK
	Evropská komise

	ERDF
	Evropský regionální rozvojový fond

	EU
	Evropská unie

	EUR
	Evropská měnová jednotka

	GS
	Grantové schéma

	IP
	Individuální projekt

	IOP
	Integrovaný operační program

	JPD 2
	Jednotný programový dokument pro Prahu Cíl 2

	Kč
	Koruna česká – měnová jednotka

	KP
	Konečný příjemce 

	KU
	Konečný uživatel

	MMR
	Ministerstvo pro místní rozvoj

	MSP
	Malé a střední podnikání

	MSSF Central
	Monitorovací systém strukturálních fondů

	MV
	Monitorovací výbor

	NNO
	Nestátní nezisková organizace

	OP
	Operační program 

	ŘO
	Řídící orgán

	ŘO JPD 2
	Řídící orgán JPD 2

	RPS
	Rámec podpory Společenství 

	SF
	Strukturální fondy

	SMT
	Standardní monitorovací tabulka

	SR
	Státní rozpočet

	SROP
	Společný regionální operační program

	TA, též TP
	Technická asistence (též technická pomoc)

	VK
	Výběrová komise


� Projekty s celoměstskou působností nejsou zahrnuty


� kurz k 30.4.2007 (1€ = 28,035 Kč), k 31.8.2007 (1€ = 28,025 Kč)


� kurz k 30.4.2007 (1€ = 28,035 Kč), k 31.8.2007 (1€ = 28,025 Kč)


� kurz k 30.4.2007 (1€ = 28,035 Kč), k 31.8.2007 (1€ = 28,025 Kč)


� kurz k 30.4.2007 (1€ = 28,035 Kč), k 31.8.2007 (1€ = 28,025 Kč)


� kurz k 30.4.2007 (1€ = 28,035 Kč), k 31.8.2007 (1€ = 28,025 Kč)


� kurz k 30.4.2007 (1€ = 28,035 Kč), k 31.8.2007 (1€ = 28,025 Kč)


� kurz k 30.4.2007 (1€ = 28,035 Kč), k 31.8.2007 (1€ = 28,025 Kč)


� kurz k 30.4.2007 (1€ = 28,035 Kč), k 31.8.2007 (1€ = 28,025 Kč)


� Projekty zaměřeny např. na výstavbu chráněného bydlení, dětských domovů, sportovních a kulturních center a další.


� Projekty s celoměstskou působností nejsou zahrnuty


� kurz k 30.4.2007 (1€ = 28,035 Kč), k 31.8.2007 (1€ = 28,025 Kč)


� kurz k 30.4.2007 (1€ = 28,035 Kč), k 31.8.2007 (1€ = 28,025 Kč)


� Pracovní místa musí být vytvořena do 1 roku od ukončení realizace; v současné době není žádný z ukončených projektů ukončen déle než 1 rok.


� kurz k 30.4.2007 (1€ = 28,035 Kč), k 31.8.2007 (1€ = 28,025 Kč)


� kurz k 30.4.2007 (1€ = 28,035 Kč), k 31.8.2007 (1€ = 28,025 Kč)


� Pracovní místa musí být vytvořena do 1 roku od ukončení realizace; v současné době není žádný z ukončených projektů ukončen déle než 1 rok.


� kurz k 30.4.2007 (1€ = 28,035 Kč), k 31.8.2007 (1€ = 28,025 Kč)


� Pracovní místa musí být vytvořena do 1 roku od ukončení realizace; v současné době není žádný z ukončených projektů ukončen déle než 1 rok.


� kurz k 30.4.2007 (1€ = 28,035 Kč), k 31.8.2007 (1€ = 28,025 Kč)


� kurz k 30.4.2007 (1€ = 28,035 Kč), k 31.8.2007 (1€ = 28,025 Kč)


� kurz k 30.4.2007 (1€ = 28,035 Kč), k 31.8.2007 (1€ = 28,025 Kč)


� kurz k 30.4.2007 (1€ = 28,035 Kč), k 31.8.2007 (1€ = 28,025 Kč)


� kurz k 30.4.2007 (1€ = 28,035 Kč), k 31.8.2007 (1€ = 28,025 Kč)


� kurz k 30.4.2007 (1€ = 28,035 Kč), k 31.8.2007 (1€ = 28,025 Kč)


� kurz k 30.4.2007 (1€ = 28,035 Kč), k 31.8.2007 (1€ = 28,025 Kč)


� Konečný příjemce je povinen podat žádost o platbu do jednoho měsíce po ukončení etapy.


� Včetně aktuální informace z 22.10.2007, kdy máme potvrzeno, že objem potřebný k certifikaci i po zohlednění pozastavených plateb je již proplacen na účty konečným příjemcům a zbývá tak už jen jejich refundace a certifikace.
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grafy_PZ_II_2007

		

						projekty v řízení		zamítnuté projekty		schválené projekty		contracted				realizované výdaje

		1.1		stav k 31.8.2007

		Measure
/ Grant Scheme
/ Aid Scheme		datum		projekty v řízení		zamítnuté projekty		schválené projekty		nasmlouvané projekty				realizované výdaje

		1.1		stav k 30.4.2007		8,246,394		45,248,648		35,899,373		26,266,894				23,747,967

		1.1		stav k 31.8.2007		3,249,847		45,264,794		40,911,672		27,874,825				25,786,207

		1.2		stav k 30.4.2007		21,944,968		36,381,339		25,926,713		15,714,633				8,253,336

		1.2		stav k 31.8.2007		0		38,830,406		42,667,423		16,285,923				9,762,919

		1.3		stav k 30.4.2007		2,809,945		25,362,047		27,006,273		24,168,329				15,254,496

		1.3		stav k 31.8.2007		1,340,110		25,371,097		28,482,564		24,176,952				16,882,225

		2.1		stav k 30.4.2007		3,835,139		10,682,716		10,337,705		1,911,915				1,876,650

		2.1		stav k 31.8.2007		382,477		10,686,528		14,674,390		1,912,597				2,728,493

		2.2.2		stav k 30.4.2007		1,201,678		1,688,253		6,747,132		5,386,401				2,223,961

		2.2.2		stav k 31.8.2007		0		2,890,962		6,749,539		5,316,959				3,971,055

		2.2.1		stav k 31.8.2007		0		0		5,256,236		4,747,397				1,184,899

		2.2		stav k 31.8.2007		0		2,890,962		12,005,775		10,064,356				5,155,953

		2.3		stav k 30.4.2007		1,502,702		4,333,447		3,252,809		1,849,636				1,449,705

		2.3		stav k 31.8.2007		0		4,334,993		4,757,207		1,183,712				1,335,622

		3.1

		3.1		stav k 31.8.2007		874,159		104,024		1,558,905		10,801				440,091

		3.2

		3.2		stav k 31.8.2007		504,193		70,294		1,004,673		251,469				678,164

		1		stav k 30.4.2007		33,001,307		106,992,035		88,832,359		66,149,855		0		47,255,798

		1		stav k 31.8.2007		4,589,956		109,466,298		112,061,659		68,337,700		0		52,431,350

		2		stav k 30.4.2007		5,337,840		15,016,163		25,592,005		3,761,551		0		6,181,619

		2		stav k 31.8.2008		382,477		17,912,483		31,437,372		13,160,664		0		9,220,068

		3		stav k 31.8.2009		1,378,351		174,318		2,563,578		262,271		0		1,118,255
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45248648.447298
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45264794.2629795

40911671.6717217

27874824.9191793
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grafy_PZ_II_2007

		

						projekty v řízení		zamítnuté projekty		schválené projekty		contracted				realizované výdaje

		1.1		stav k 31.8.2007

		Measure
/ Grant Scheme
/ Aid Scheme		datum		projekty v řízení		zamítnuté projekty		schválené projekty		nasmlouvané projekty				realizované výdaje

		1.1		stav k 30.4.2007		8,246,394		45,248,648		35,899,373		26,266,894				23,747,967

		1.1		stav k 31.8.2007		3,249,847		45,264,794		40,911,672		27,874,825				25,786,207

		1.2		stav k 30.4.2007		21,944,968		36,381,339		25,926,713		15,714,633				8,253,336

		1.2		stav k 31.8.2007		0		38,830,406		42,667,423		16,285,923				9,762,919

		1.3		stav k 30.4.2007		2,809,945		25,362,047		27,006,273		24,168,329				15,254,496

		1.3		stav k 31.8.2007		1,340,110		25,371,097		28,482,564		24,176,952				16,882,225

		2.1		stav k 30.4.2007		3,835,139		10,682,716		10,337,705		1,911,915				1,876,650

		2.1		stav k 31.8.2007		382,477		10,686,528		14,674,390		1,912,597				2,728,493

		2.2.2		stav k 30.4.2007		1,201,678		1,688,253		6,747,132		5,386,401				2,223,961

		2.2.2		stav k 31.8.2007		0		2,890,962		6,749,539		5,316,959				3,971,055

		2.2.1		stav k 31.8.2007		0		0		5,256,236		4,747,397				1,184,899

		2.2		stav k 31.8.2007		0		2,890,962		12,005,775		10,064,356				5,155,953

		2.3		stav k 30.4.2007		1,502,702		4,333,447		3,252,809		1,849,636				1,449,705

		2.3		stav k 31.8.2007		0		4,334,993		4,757,207		1,183,712				1,335,622

		3.1

		3.1		stav k 31.8.2007		874,159		104,024		1,558,905		10,801				440,091

		3.2

		3.2		stav k 31.8.2007		504,193		70,294		1,004,673		251,469				678,164

		1		stav k 30.4.2007		33,001,307		106,992,035		88,832,359		66,149,855		0		47,255,798

		1		stav k 31.8.2007		4,589,956		109,466,298		112,061,659		68,337,700		0		52,431,350

		2		stav k 30.4.2007		5,337,840		15,016,163		25,592,005		3,761,551		0		6,181,619

		2		stav k 31.8.2008		382,477		17,912,483		31,437,372		13,160,664		0		9,220,068

		3		stav k 31.8.2009		1,378,351		174,318		2,563,578		262,271		0		1,118,255
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						projekty v řízení		zamítnuté projekty		schválené projekty		contracted				realizované výdaje

		1.1		stav k 31.8.2007

		Measure
/ Grant Scheme
/ Aid Scheme		datum		projekty v řízení		zamítnuté projekty		schválené projekty		nasmlouvané projekty				realizované výdaje

		1.1		stav k 30.4.2007		8,246,394		45,248,648		35,899,373		26,266,894				23,747,967

		1.1		stav k 31.8.2007		3,249,847		45,264,794		40,911,672		27,874,825				25,786,207

		1.2		stav k 30.4.2007		21,944,968		36,381,339		25,926,713		15,714,633				8,253,336

		1.2		stav k 31.8.2007		0		38,830,406		42,667,423		16,285,923				9,762,919

		1.3		stav k 30.4.2007		2,809,945		25,362,047		27,006,273		24,168,329				15,254,496

		1.3		stav k 31.8.2007		1,340,110		25,371,097		28,482,564		24,176,952				16,882,225

		2.1		stav k 30.4.2007		3,835,139		10,682,716		10,337,705		1,911,915				1,876,650

		2.1		stav k 31.8.2007		382,477		10,686,528		14,674,390		1,912,597				2,728,493

		2.2.2		stav k 30.4.2007		1,201,678		1,688,253		6,747,132		5,386,401				2,223,961

		2.2.2		stav k 31.8.2007		0		2,890,962		6,749,539		5,316,959				3,971,055

		2.2.1		stav k 31.8.2007		0		0		5,256,236		4,747,397				1,184,899

		2.2		stav k 31.8.2007		0		2,890,962		12,005,775		10,064,356				5,155,953

		2.3		stav k 30.4.2007		1,502,702		4,333,447		3,252,809		1,849,636				1,449,705

		2.3		stav k 31.8.2007		0		4,334,993		4,757,207		1,183,712				1,335,622

		3.1

		3.1		stav k 31.8.2007		874,159		104,024		1,558,905		10,801				440,091

		3.2

		3.2		stav k 31.8.2007		504,193		70,294		1,004,673		251,469				678,164

		1		stav k 30.4.2007		33,001,307		106,992,035		88,832,359		66,149,855		0		47,255,798

		1		stav k 31.8.2007		4,589,956		109,466,298		112,061,659		68,337,700		0		52,431,350

		2		stav k 30.4.2007		5,337,840		15,016,163		25,592,005		3,761,551		0		6,181,619

		2		stav k 31.8.2008		382,477		17,912,483		31,437,372		13,160,664		0		9,220,068

		3		stav k 31.8.2009		1,378,351		174,318		2,563,578		262,271		0		1,118,255
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1502701.90832887

4333446.90922062
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Objem prostředků (v tisících EUR)
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grafy_PZ_II_2007

		

						projekty v řízení		zamítnuté projekty		schválené projekty		contracted				realizované výdaje

		1.1		stav k 31.8.2007

		Measure
/ Grant Scheme
/ Aid Scheme		datum		projekty v řízení		zamítnuté projekty		schválené projekty		nasmlouvané projekty				realizované výdaje

		1.1		stav k 30.4.2007		8,246,394		45,248,648		35,899,373		26,266,894				23,747,967

		1.1		stav k 31.8.2007		3,249,847		45,264,794		40,911,672		27,874,825				25,786,207

		1.2		stav k 30.4.2007		21,944,968		36,381,339		25,926,713		15,714,633				8,253,336

		1.2		stav k 31.8.2007		0		38,830,406		42,667,423		16,285,923				9,762,919

		1.3		stav k 30.4.2007		2,809,945		25,362,047		27,006,273		24,168,329				15,254,496

		1.3		stav k 31.8.2007		1,340,110		25,371,097		28,482,564		24,176,952				16,882,225

		2.1		stav k 30.4.2007		3,835,139		10,682,716		10,337,705		1,911,915				1,876,650

		2.1		stav k 31.8.2007		382,477		10,686,528		14,674,390		1,912,597				2,728,493

		2.2.2		stav k 30.4.2007		1,201,678		1,688,253		6,747,132		5,386,401				2,223,961

		2.2.2		stav k 31.8.2007		0		2,890,962		6,749,539		5,316,959				3,971,055

		2.2.1		stav k 31.8.2007		0		0		5,256,236		4,747,397				1,184,899

		2.2		stav k 31.8.2007		0		2,890,962		12,005,775		10,064,356				5,155,953

		2.3		stav k 30.4.2007		1,502,702		4,333,447		3,252,809		1,849,636				1,449,705

		2.3		stav k 31.8.2007		0		4,334,993		4,757,207		1,183,712				1,335,622

		3.1

		3.1		stav k 31.8.2007		874,159		104,024		1,558,905		10,801				440,091

		3.2

		3.2		stav k 31.8.2007		504,193		70,294		1,004,673		251,469				678,164

		1		stav k 30.4.2007		33,001,307		106,992,035		88,832,359		66,149,855		0		47,255,798

		1		stav k 31.8.2007		4,589,956		109,466,298		112,061,659		68,337,700		0		52,431,350

		2		stav k 30.4.2007		5,337,840		15,016,163		25,592,005		3,761,551		0		6,181,619

		2		stav k 31.8.2008		382,477		17,912,483		31,437,372		13,160,664		0		9,220,068

		3		stav k 31.8.2009		1,378,351		174,318		2,563,578		262,271		0		1,118,255
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8246393.65

45248648.447298

35899372.52

26266893.82
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45264794.2629795

40911671.6717217
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						projekty v řízení		zamítnuté projekty		schválené projekty		contracted				realizované výdaje

		1.1		stav k 31.8.2007

		Measure
/ Grant Scheme
/ Aid Scheme		datum		projekty v řízení		zamítnuté projekty		schválené projekty		nasmlouvané projekty				realizované výdaje

		1.1		stav k 30.4.2007		8,246,394		45,248,648		35,899,373		26,266,894				23,747,967

		1.1		stav k 31.8.2007		3,249,847		45,264,794		40,911,672		27,874,825				25,786,207

		1.2		stav k 30.4.2007		21,944,968		36,381,339		25,926,713		15,714,633				8,253,336

		1.2		stav k 31.8.2007		0		38,830,406		42,667,423		16,285,923				9,762,919

		1.3		stav k 30.4.2007		2,809,945		25,362,047		27,006,273		24,168,329				15,254,496

		1.3		stav k 31.8.2007		1,340,110		25,371,097		28,482,564		24,176,952				16,882,225

		2.1		stav k 30.4.2007		3,835,139		10,682,716		10,337,705		1,911,915				1,876,650

		2.1		stav k 31.8.2007		382,477		10,686,528		14,674,390		1,912,597				2,728,493

		2.2.2		stav k 30.4.2007		1,201,678		1,688,253		6,747,132		5,386,401				2,223,961

		2.2.2		stav k 31.8.2007		0		2,890,962		6,749,539		5,316,959				3,971,055

		2.2.1		stav k 31.8.2007		0		0		5,256,236		4,747,397				1,184,899

		2.2		stav k 31.8.2007		0		2,890,962		12,005,775		10,064,356				5,155,953

		2.3		stav k 30.4.2007		1,502,702		4,333,447		3,252,809		1,849,636				1,449,705

		2.3		stav k 31.8.2007		0		4,334,993		4,757,207		1,183,712				1,335,622

		3.1

		3.1		stav k 31.8.2007		874,159		104,024		1,558,905		10,801				440,091

		3.2

		3.2		stav k 31.8.2007		504,193		70,294		1,004,673		251,469				678,164

		1		stav k 30.4.2007		33,001,307		106,992,035		88,832,359		66,149,855		0		47,255,798

		1		stav k 31.8.2007		4,589,956		109,466,298		112,061,659		68,337,700		0		52,431,350

		2		stav k 30.4.2007		5,337,840		15,016,163		25,592,005		3,761,551		0		6,181,619

		2		stav k 31.8.2008		382,477		17,912,483		31,437,372		13,160,664		0		9,220,068

		3		stav k 31.8.2009		1,378,351		174,318		2,563,578		262,271		0		1,118,255
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						projekty v řízení		zamítnuté projekty		schválené projekty		contracted				realizované výdaje

		1.1		stav k 31.8.2007

		Measure
/ Grant Scheme
/ Aid Scheme		datum		projekty v řízení		zamítnuté projekty		schválené projekty		nasmlouvané projekty				realizované výdaje

		1.1		stav k 30.4.2007		8,246,394		45,248,648		35,899,373		26,266,894				23,747,967

		1.1		stav k 31.8.2007		3,249,847		45,264,794		40,911,672		27,874,825				25,786,207

		1.2		stav k 30.4.2007		21,944,968		36,381,339		25,926,713		15,714,633				8,253,336

		1.2		stav k 31.8.2007		0		38,830,406		42,667,423		16,285,923				9,762,919

		1.3		stav k 30.4.2007		2,809,945		25,362,047		27,006,273		24,168,329				15,254,496

		1.3		stav k 31.8.2007		1,340,110		25,371,097		28,482,564		24,176,952				16,882,225

		2.1		stav k 30.4.2007		3,835,139		10,682,716		10,337,705		1,911,915				1,876,650

		2.1		stav k 31.8.2007		382,477		10,686,528		14,674,390		1,912,597				2,728,493

		2.2.2		stav k 30.4.2007		1,201,678		1,688,253		6,747,132		5,386,401				2,223,961

		2.2.2		stav k 31.8.2007		0		2,890,962		6,749,539		5,316,959				3,971,055

		2.2.1		stav k 31.8.2007		0		0		5,256,236		4,747,397				1,184,899

		2.2		stav k 31.8.2007		0		2,890,962		12,005,775		10,064,356				5,155,953

		2.3		stav k 30.4.2007		1,502,702		4,333,447		3,252,809		1,849,636				1,449,705

		2.3		stav k 31.8.2007		0		4,334,993		4,757,207		1,183,712				1,335,622

		3.1

		3.1		stav k 31.8.2007		874,159		104,024		1,558,905		10,801				440,091

		3.2

		3.2		stav k 31.8.2007		504,193		70,294		1,004,673		251,469				678,164

		1		stav k 30.4.2007		33,001,307		106,992,035		88,832,359		66,149,855		0		47,255,798

		1		stav k 31.8.2007		4,589,956		109,466,298		112,061,659		68,337,700		0		52,431,350

		2		stav k 30.4.2007		5,337,840		15,016,163		25,592,005		3,761,551		0		6,181,619

		2		stav k 31.8.2008		382,477		17,912,483		31,437,372		13,160,664		0		9,220,068

		3		stav k 31.8.2009		1,378,351		174,318		2,563,578		262,271		0		1,118,255
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						projekty v řízení		zamítnuté projekty		schválené projekty		contracted				realizované výdaje

		1.1		stav k 31.8.2007

		Measure
/ Grant Scheme
/ Aid Scheme		datum		projekty v řízení		zamítnuté projekty		schválené projekty		nasmlouvané projekty				realizované výdaje

		1.1		stav k 30.4.2007		8,246,394		45,248,648		35,899,373		26,266,894				23,747,967

		1.1		stav k 31.8.2007		3,249,847		45,264,794		40,911,672		27,874,825				25,786,207

		1.2		stav k 30.4.2007		21,944,968		36,381,339		25,926,713		15,714,633				8,253,336

		1.2		stav k 31.8.2007		0		38,830,406		42,667,423		16,285,923				9,762,919

		1.3		stav k 30.4.2007		2,809,945		25,362,047		27,006,273		24,168,329				15,254,496

		1.3		stav k 31.8.2007		1,340,110		25,371,097		28,482,564		24,176,952				16,882,225

		2.1		stav k 30.4.2007		3,835,139		10,682,716		10,337,705		1,911,915				1,876,650

		2.1		stav k 31.8.2007		382,477		10,686,528		14,674,390		1,912,597				2,728,493

		2.2.2		stav k 30.4.2007		1,201,678		1,688,253		6,747,132		5,386,401				2,223,961

		2.2.2		stav k 31.8.2007		0		2,890,962		6,749,539		5,316,959				3,971,055

		2.2.1		stav k 31.8.2007		0		0		5,256,236		4,747,397				1,184,899

		2.2		stav k 31.8.2007		0		2,890,962		12,005,775		10,064,356				5,155,953

		2.3		stav k 30.4.2007		1,502,702		4,333,447		3,252,809		1,849,636				1,449,705

		2.3		stav k 31.8.2007		0		4,334,993		4,757,207		1,183,712				1,335,622

		3.1

		3.1		stav k 31.8.2007		874,159		104,024		1,558,905		10,801				440,091

		3.2

		3.2		stav k 31.8.2007		504,193		70,294		1,004,673		251,469				678,164

		1		stav k 30.4.2007		33,001,307		106,992,035		88,832,359		66,149,855		0		47,255,798

		1		stav k 31.8.2007		4,589,956		109,466,298		112,061,659		68,337,700		0		52,431,350

		2		stav k 30.4.2007		5,337,840		15,016,163		25,592,005		3,761,551		0		6,181,619

		2		stav k 31.8.2008		382,477		17,912,483		31,437,372		13,160,664		0		9,220,068

		3		stav k 31.8.2009		1,378,351		174,318		2,563,578		262,271		0		1,118,255
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						projekty v řízení		zamítnuté projekty		schválené projekty		contracted				realizované výdaje

		1.1		stav k 31.8.2007

		Measure
/ Grant Scheme
/ Aid Scheme		datum		projekty v řízení		zamítnuté projekty		schválené projekty		nasmlouvané projekty				realizované výdaje

		1.1		stav k 30.4.2007		8,246,394		45,248,648		35,899,373		26,266,894				23,747,967

		1.1		stav k 31.8.2007		3,249,847		45,264,794		40,911,672		27,874,825				25,786,207

		1.2		stav k 30.4.2007		21,944,968		36,381,339		25,926,713		15,714,633				8,253,336

		1.2		stav k 31.8.2007		0		38,830,406		42,667,423		16,285,923				9,762,919

		1.3		stav k 30.4.2007		2,809,945		25,362,047		27,006,273		24,168,329				15,254,496

		1.3		stav k 31.8.2007		1,340,110		25,371,097		28,482,564		24,176,952				16,882,225

		2.1		stav k 30.4.2007		3,835,139		10,682,716		10,337,705		1,911,915				1,876,650

		2.1		stav k 31.8.2007		382,477		10,686,528		14,674,390		1,912,597				2,728,493

		2.2.2		stav k 30.4.2007		1,201,678		1,688,253		6,747,132		5,386,401				2,223,961

		2.2.2		stav k 31.8.2007		0		2,890,962		6,749,539		5,316,959				3,971,055

		2.2.1		stav k 31.8.2007		0		0		5,256,236		4,747,397				1,184,899

		2.2		stav k 31.8.2007		0		2,890,962		12,005,775		10,064,356				5,155,953

		2.3		stav k 30.4.2007		1,502,702		4,333,447		3,252,809		1,849,636				1,449,705

		2.3		stav k 31.8.2007		0		4,334,993		4,757,207		1,183,712				1,335,622

		3.1

		3.1		stav k 31.8.2007		874,159		104,024		1,558,905		10,801				440,091

		3.2

		3.2		stav k 31.8.2007		504,193		70,294		1,004,673		251,469				678,164

		1		stav k 30.4.2007		33,001,307		106,992,035		88,832,359		66,149,855		0		47,255,798

		1		stav k 31.8.2007		4,589,956		109,466,298		112,061,659		68,337,700		0		52,431,350

		2		stav k 30.4.2007		5,337,840		15,016,163		25,592,005		3,761,551		0		6,181,619

		2		stav k 31.8.2008		382,477		17,912,483		31,437,372		13,160,664		0		9,220,068

		3		stav k 31.8.2009		1,378,351		174,318		2,563,578		262,271		0		1,118,255






