

Švédsko

Integrované nástroje



Ve Švédsku je CLLD podporován ve všech čtyřech fondech ESIF. V případě zapojení EFRR a ESF nejsou aktivity a projekty podpořené v rámci MAS omezené pouze na venkovské oblasti. Řídicím orgánem všech těchto programů je státní agentura Jordbruksverket. Pro koordinaci místního rozvoje na vrcholové úrovni byl zřízen společný monitorovací výbor, který sdružuje relevantní ministerstva a další aktéry ze všech tří operačních programů. Jediným operačním programem využívajícím ITI je OP Západní Švédsko. Implementace ITI se zaměřuje na město Göteborg, které ovšem není zprostředkujícím subjektem. Město Göteborg má integrovaný rozvojový plán - podle tohoto plánu jsou z operačního programu financovány celkem tři projekty.



Pozitivní aspekty

- ▶ Multifundový přístup a specifický OP pro CLLD
- ▶ Historické zkušenosti a fungující partnerství
- ▶ Budování odbornosti MAS
- ▶ Zjednodušení implementační struktury
- ▶ Flexibilita celého systému ITI
- ▶ Silné postavení města Göteborg

Negativní aspekty

- ▶ Rozdíly mezi jednotlivými fondy a čerpání EFRR a ESF
- ▶ Náročnost přípravy programového období

Klíčové aspekty integrovaných nástrojů

1 Multifundový přístup

Vytváří úspory z rozsahu pro MAS. Postupy a procesy díky tomu mohou být zjednodušeny („single entry point“ – jedno místo pro realizaci projektů ze všech čtyř fondů), se snahou sjednotit pravidla a postupy. Větší pokrytí a rozsah intervencí a rozšíření partnerství.

2 Zjednodušení implementační struktury

V předchozím období nekomunikovaly MAS přímo s ŘO, ale fungovaly tzv. Regional Boards of Administration. V současném období byla odstraněna jedna úroveň implementační struktury - to zjednodušilo jednotlivé postupy, procesy a vzájemnou komunikaci = zrychlení celé administrace.

3 Rozdíly mezi jednotlivými fondy

Při aplikaci multifundového přístupu je pro ŘO i pro jednotlivé MAS velmi náročné vnímat a pochopit rozdíly mezi jednotlivými fondy (např. v systému hodnocení, systému kontrol, pravidel publicity apod.). To způsobuje problémy s čerpáním EFRR a ESF.

4 Příprava programového období

Náročnost a zdoluhavost přípravy současného programového období, která zabrala přibližně dva roky. I nyní jsou některé postupy příliš zdoluhavé. Vše je také z pohledu MAS kontrolováno až příliš důkladně.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Building a better
working world