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PŘÍLOHY K ZÁPISU 
5. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU IOP
Přílohy k zápisu 5. zasedání Monitorovacího výboru IOP, který se konal dne 28.5.2010, byly doplněny na základě požadavků vznesených na zasedání. 
Seznam příloh:

· úkoly vyplývající z Usnesení vlády č. 295/2010 ze dne 19.4.2010;
· harmonogram velkého projektu (samostatná příloha);

· harmonogramy aktivit 3.3a) a 3.3b).
1) Úkoly vyplývající z usnesení vlády č. 295/2010 

Vláda dne 19.4.2010 projednávala materiál MMR týkající se analýzy operačních programů včetně návrhů možných revizí a evaluaci dosud vyhlášených výzev a přijala k němu usnesení č. 295.

Usnesení vlády č. 295/2010 uložilo v bodě II.:

1. ministrům, v jejichž působnosti jsou řídící orgány operačních programů (MPO, MŠMT, MPSV, MŽP, MD a MMR), projednat na nejbližších jednáních monitorovacích výborů operačních programů navržená relevantní opatření v souladu s projednávaným materiálem,

2. ministru pro místní rozvoj 

a) do 31.srpna 2010 souhrnně informovat vládu o výsledku projednávání navržených opatření na monitorovacích výborech operačních programů a o stavu plnění jednotlivých opatření,

b) provést věcnou analýzu operačních programů a informovat o výsledcích vládu do 31.ledna 2011. 

Výčet relevantních opatření je uveden v části II. materiálu - Návrhy možných revizí operačních programů. Jedná se celkem o 30 opatření, která se z větší části týkají jednotlivých operačních programů (jsou uvedena v kapitole 6), část opatření pak má průřezový charakter a týkají se vždy více operačních programů (jsou uvedeny v kapitole 5 a 7); souhrnně jsou všechna navržená opatření uvedena v přehledu, který je formou tabulky zahrnut v kapitole 8 části II. materiálu.

Integrovaného operačního programu se přímo (a výlučně jen jeho) týkají 3 opatření:
· Opatření 23: Výraznější podpora absorpční kapacity a potřeb v oblasti intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace. Toto opatření zajišťuje ŘO IOP ve spolupráci s MPSV a má se zaměřit na hledání možností a způsobů jak zvýšit absorpční kapacitu této oblasti intervence IOP. Termín: průběžně.

· Opatření 24: Provést analýzu absorpční kapacity a potřeb v oblasti Smart Administration. V prioritní ose 2 Zavádění ICT ve veřejné správě nutno provést vyhodnocení vyhlášených výzev a analýzu absorpční kapacity. V případě, že nebude prokázán dostatečný zájem ze strany příjemců a pokud kraje a obce budou upřednostňovat jiné aktivity regionálního významu, budou provedeny adekvátní úpravy vymezených finančních prostředků pro tuto prioritní osu. Odpovídá ŘO IOP ve spolupráci s MV. Termín: říjen 2010.

· Opatření 25: V oblasti intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik prověřit způsob realizace a naplňování cílů a případně navrhnout opatření směřující k naplňování cílů v této oblasti podpory. Odpovídá ŘO IOP ve spolupráci s MV. Termín – srpen 2010. Vazbu na tento úkol má i průřezové opatření 29, týkající se koordinace příprav a realizace velkých projektů.

Z průřezových opatření, které se týkají vždy všech nebo více operačních programů, se IOP mohou týkat následující:

· Opatření 1: Informovat vládu o naplňování regionální specifikace podpory. Na nejbližším monitorovacím výboru mají být projednány návrhy zvýhodnění regionů se soustředěnou podporou státu podle usnesení vlády č. 141/2010. Odpovídá ŘO IOP ve spolupráci se ZS (MV, MZd, MPSV a MK). Toto opatření se IOP týká bezprostředně, i když možnosti regionalizace IOP jsou velmi omezené.

· Opatření 2: Navrhnout oblasti a způsoby realizace finančních nástrojů. Zajišťuje MMR ve spolupráci s ŘO. Termín – září 2010. Jde o ověření možnosti zřízení finančních nástrojů typu JESSICA a JEREMIE, rizikový kapitál nebo seed-fondy, a to přinejmenším v pilotní podobě. IOP se toto opatření patrně netýká, případně pouze nástroj JESSICA pro IPRM (prostředky OI 5.2 jsou však již rozdané na jednotlivá IPRM).

· Opatření 3: Připravit a realizovat navržené průřezové nástroje z prostředků OP Technická pomoc (může jít především o národní model analýzy CBA, národní databázi jednotkových nákladů či o jednotný výpočet vnitřního výnosového procenta socioekonomické návratnosti). Zajišťuje MMR ve spolupráci s ŘO. Termín – říjen 2010. ŘO IOP bude spolupracovat s NOK na přípravě.

· Opatření 26: Příprava a realizace navržených průřezových nástrojů – přímá vazba na opatření 3.  Bude zajištěno z prostředků OP Technická pomoc. Zajišťuje ŘO OP Technická pomoc. Termín – do konce roku 2010. 

· Opatření 29: Zesílit koordinaci příprav a realizace velkých projektů. Ze strany NOK MMR bude posílena koordinace příprav a realizace velkých projektů. Zajišťuje MMR (NOK) ve spolupráci s příslušnými ŘO. IOP se týká pouze v případě jediného velkého projektu (oblast intervence 3.4) – souvisí s opatřením 25.

· Opatření 30: Zhodnocení OP vzhledem ke stanovené kontrolní hranici čerpání. Zhodnocení bude založeno na aktuálním stavu čerpání prostředků v jednotlivých OP, který bude dosažen v červenci 2010; kontrolní hranice prostředků předložených k certifikaci je stanovena na 8,5% z celkové alokace podpory 2007-2013, přičemž budou zohledněna specifika OP. Zajišťuje MMR (NOK) ve spolupráci s MF (PCO). Termín – srpen 2010.  
3) Harmonogramy aktivit 3.3a) a 3.3b)
	Aktivita/
Activity
	Úřad práce/Job centre
	Orientační náklady na realizaci *
/Expecting costs for realization
	Orientační doba realizace **
/Expecting period of realization

	3.3 a)
	Blansko
	54 000 000 CZK
	3/2010 - 6/2012

	
	Brno
	308 000 000 CZK
	6/2010 - 5/2012

	
	Karlovy Vary
	115 000 000 CZK
	12/2009 - 7/2012

	
	Klatovy
	88 000 000 CZK
	6/2012 - 6/2014

	
	Liberec/Ostrava
	200 000 000 CZK
	7/2013 - 12/2014

	
	Olomouc
	170 000 000 CZK
	11/2010 - 11/2013

	
	Legenda/Legend:
*Orientační náklady na realizaci – jsou zde zahrnuté uznatelné i neuznatelné finanční prostředky. Neuznatelnými se rozumí VŘ realizované před 1.1. 2007 a náklady na SSP. 
Expecting costs for realization – it means eligible and ineligible financial resources. An ineligible resources means that tenders started before 1st January 2007 and  costs for state social support.
** Orientační doba realizace se rozumí termín od podání projektové žádosti na pobočce CRR do termínu závěrečného vyhodnocení akce.  

Expecting period of realization – a period from proposal project to final evaluation.


	Aktivita/ Activity
	Úřad práce/Job centre
	Orientační náklady na realizaci * / 

Expecting costs for realization
	Orientační doba realizace **/ Expecting period of realization

	3.3 b)
	Olomouc
	160 000 000 CZK
	11/2010 - 11/2013

	
	Žďár nad Sázavou
	65 000 000 CZK
	12/2012 - 12/2013

	
	Hradec Králové
	15 000 000 CZK
	9/2010 - 6/2011

	
	Písek
	24 000 000 CZK
	12/2012 - 12/2013

	
	Sokolov
	15 000 000 CZK
	11/2011 - 6/2012

	
	Legenda/Legend:
* Orientační náklady na realizaci – jsou zde zahrnuté uznatelné i neuznatelné finanční prostředky. Neuznatelnými se rozumí VŘ realizované před 1.1. 2007 a náklady na SSP.
 Expecting costs for realization – it means eligible and ineligible financial resources. An ineligible resources means that tenders started before 1st January 2007.
** Orientační doba realizace se rozumí termín od podání projektové žádosti na pobočce CRR do termínu závěrečného vyhodnocení akce.  

Expecting period of realization – a period from proposal project to final evaluation.
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