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ÚVODNÍ SLOVO
Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha (dále jen JPD 2) byl jeden z programů vyhlášený pro období 2004 – 2006. Čerpání prostředků bylo umožněno od května 2004 až do konce června roku 2009. Hlavním cílem programu bylo odstranění slabých stránek a rozvojových bariér regionu na vybraném území, a to zkvalitněním městského prostředí a rozvojem potenciálu města Prahy.

Program JPD 2 nabídl hlavnímu městu Praze, městským částem, nestátním neziskovým organizacím, organizacím vědy a výzkumu, vzdělávacím organizacím, ale i podnikatelům a dalším příjemcům celkem 142 590 800 EUR na zlepšení kvality dopravní dostupnosti, regeneraci poškozených a nevhodně využívaných ploch, zkvalitnění veřejné infrastruktury, vytváření sítí vědy a výzkumu, podporu malého a středního podnikání a jiné oblasti.

Nyní je program ve svém závěru. Za dobu jeho existence bylo ve třech prioritách předloženo více než 400 projektových žádostí, z nichž více než polovinu se podařilo za pomoci prostředků z EU zrealizovat. Problémy, s nimiž se řídící orgán i zprostředkující subjekty zpočátku i v průběhu realizace potýkaly, se podařilo vyřešit a nyní na konci období se můžeme pochlubit 100% vyčerpanou alokací.

Tato zpráva je souhrn nejdůležitějších informací o realizaci programu JPD 2. 

V první kapitole zprávy jsou zmíněny základní informace o programu v kontextu strukturální pomoci období 2004 – 2006 a vyhodnocení cílů programu.

Druhá kapitola pojednává o socioekonomickém prostředí v České republice a podrobněji popisuje situaci v hlavním městě Praze, dále se zmiňuje o hlavních změnách v národních, regionálních a sektorových politikách. Jsou to faktory, které ve větší či menší míře vývoj programu ovlivnily.

Třetí a čtvrtá kapitola jsou souhrnem vývoje všech finančních a věcných ukazatelů v prioritách a opatřeních. Čtvrtá kapitola podrobněji rozpracovává údaje o vývoji financování programu (certifikace výdajů, proplacené prostředky apod.).

Pátá kapitola shrnuje problémy řešené Řídícím orgánem JPD 2 a s nimi související úpravy programu a programového dokumentu, činnosti monitorovacího výboru a jiné nezbytné úkony. Součástí je i podrobný popis technické pomoci a nástrojů, kterých bylo využito při propagaci programu. 

Šestá a sedmá kapitola jsou samostatné zprávy za rok 2008 a období 1.1.-30.6. roku 2009.

Přílohy obsahují seznam všech realizovaných projektů, informace o provedených auditech, přehledy  kontrol a nesrovnalostí, příklady úspěšných projektů a informace o prostředcích poskytnutých na projekty realizované z části mimo vybrané území podle pravidla č. 12 nařízení Komise č. 448/2004.
1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU JPD 2
	Číslo CCI: 
	2003 CZ 16 2 DO 001

	Číslo cíle:
	2

	Členský stát/region: 
	Česká republika / Region soudržnosti Praha

	Název pomoci:
	Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha

	Fond:
	Evropský fond pro regionální rozvoj

	Programové období:
	2004 - 2006

	Období způsobilosti výdajů:
	1.5.2004 – 30.6.2009

	Řídící orgán:
	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

	Platební orgán:
	Odbor Národní fond Ministerstva financí ČR

	Datum schválení závěrečné zprávy monitorovacím výborem:
	3.9.2010

	Vztahuje se zpráva rovněž na rok 2008:
	Kapitola 6 obsahuje Výroční zprávu za rok 2008


	Zpráva obsahuje samostatnou kapitolu za část roku 2009:
	Kapitola 7 obsahuje Zprávu o implementaci programu za období leden – červen 2009

	Zpráva byla aktualizována:
	Ano (k 30.6.2010)


1.1 Popis a stručná charakteristika programu

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha naplňuje základní účel Cíle 2, 
tj. „podpora hospodářské konverze regionů, které čelí strukturálním potížím“. Podpora ze strukturálních fondů Evropské Unie pro Jednotný programový dokument Cíl 2 je poskytována z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF).

Hlavním cílem JPD 2 je odstranění nejvážnějších slabých stránek a rozvojových bariér regionu na vybraném území podpory, především zkvalitněním městského prostředí a rozvinutím potenciálu města tak, aby Praha byla schopna plnit očekávané role dynamického hlavního města členské země Evropské unie.

Globálním cílem JPD 2 je „Zvýšení konkurenceschopnosti hlavního města Prahy lepším využitím městského území a posílením inovačních funkcí podnikatelského prostředí a lidských zdrojů“.

Globální a specifické cíle JPD 2

	Globální cíl
	Zvýšení konkurenceschopnosti hl. města Prahy

	Specifické cíle
	· revitalizace území ohrožujícího rozvoj města nízkou urbánní kvalitou

· zlepšení městské infrastruktury v nejvíce ohrožených částech města

· rovnoměrnější využití prostoru města

· vytvoření podmínek k zajištění sociální soudržnosti

· zajištění dobré dostupnosti zaměstnání, služeb a veřejného vybavení

· zajištění optimálních podmínek pro rozvoj města a podnikatelského prostředí

· podpora strategických služeb pro rozvoj informační společnosti

· rozvoj formy partnerství s využitím potenciálu vědy a výzkumu

· zlepšení podnikatelského prostředí, zejména MSP


Cílem stanovení priorit JPD 2 Praha je zajištění dosažení specifických cílů a řešení klíčových problémů regionu soudržnosti.
Strategie JPD 2 respektuje pět horizontálních principů:

· informační společnost

· udržitelný rozvoj

· rovnost příležitostí

· trh práce 

· sociální integrace

V návaznosti na strategické cíle a horizontální principy zahrnuje struktura JPD 2 celkem 3 priority (strategie přijatá v rámci programu), které se dále dělí do 8 opatření a 2 dílčích opatření. 

Priority a opatření JPD 2
	Číslo priority

   Číslo opatření

      Číslo dílčího opatření
	Název priority

 Název opatření

 Název dílčího opatření


	Priorita 1
	Revitalizace a rozvoj městského prostředí

	  Opatření 1.1
	    Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí

	  Opatření 1.2
	    Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch

	  Opatření 1.3
	    Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích

	Priorita 2
	Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území

	Opatření 2.1
	    Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu

	Opatření 2.2
	    Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské prostředí

	      Dílčí opatření 2.2.1
	        Grantová schémata na rozvoj malých a středních podniků (MSP)

	      Dílčí opatření 2.2.2
	        Příznivé podnikatelské prostředí

	Opatření 2.3
	    Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze

	Priorita 3
	Technická pomoc

	Opatření 3.1
	    Výdaje na přímé řízení programu

	Opatření 3.2
	    Výdaje na technickou podporu


Implementační struktura programu JPD 2
Implementační struktura programu zahrnovala národní i regionální úroveň. Na národní úrovni se jednalo o MMR, které vykonávalo funkci ŘO, a Centrum pro regionální rozvoj ČR, které vykonávalo funkci zprostředkujícího subjektu. Působnost regionální rady byla stanovena zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, podle kterého však neměla právní subjektivitu, což komplikovalo delegování činností. Neexistence právní subjektivity byla vyřešena přijetím zákona č. 138/2006 Sb., kterým se měnil zákon č. 248/2000 Sb. V regionu soudržnosti Praha byla regionální rada následně zrušena zákonem č. 66/2007 Sb. (vstoupil v platnost 7.3.2007), a pravomoci Regionální rady byly k 1.5.2007 převedeny na hl.město Prahu. Pravomoci a působnosti výboru Regionální rady začala vykonávat Rada hlavního města Prahy, s výjimkou výběru projektů, který byl v pravomoci Zastupitelstva hl. m. Prahy. Činnosti delegované na sekretariát Regionální rady prováděl Magistrát hlavního města Prahy, Odbor fondů Evropské unie. Od 1.7.2006 do 1.5.2007 vykonával činnosti stejný odbor převedený pod Úřad regionální rady regionu soudržnosti Praha.
Schéma implementační struktury
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Zdroj:  Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha (upraveno)
1.2 Začlenění programu JPD 2 v rámci strukturální pomoci

Hlavní město Praha nesplňovalo jako jediný region soudržnosti v ČR kritéria pro zařazení pod Cíl 1 a čerpalo prostředky EU v rámci Cílů 2 a 3 prostřednictvím jednotných programových dokumentů. Ostatní území ČR, tedy zbývajících 7 regionů soudržnosti, splňovala kritéria pro zařazení do kategorie regionů podporovaných z Cíle 1 a čerpaly prostředky EU prostřednictvím Rámce podpory Společenství v rámci jednotlivých operačních programů.

Rámec podpory Společenství byl implementován prostřednictvím pěti operačních programů: 

1. Operační program Průmysl a podnikání

2. Operační program Infrastruktura

3. Operační program Rozvoj lidských zdrojů

4. Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

5. Společný regionální operační program

Alokace strukturálních operací pro ČR v letech 2004-2006 podle oblastí podpory 
(v mil EUR, běžné ceny)
	
	2004-2006
	2004
	2005
	2006

	Fond soudržnosti
	945,3
	316,9
	266,1
	362,3

	Strukturální fondy
	1 584,4
	381,5
	528,9
	674,0

	Cíl 1   (13 krajů)
	1 454,3
	339,0
	485,5
	629,8

	Cíl 2   (Praha)
	71,3
	23,3
	23,8
	24,2

	Cíl 3   (Praha)
	58,8
	19,2
	19,6
	20,0

	Iniciativy Společenství
	100,8
	28,6
	32,1
	40,1

	Interreg
	68,7
	21,0
	21,4
	26,3

	Equal
	32,1
	7,6
	10,7
	13,8

	Strukturální operace celkem
	2 630,5
	727,0
	827,1
	1 076,4


Zdroj: Evropská komise, duben 2003

Jednotným programovým dokumentem pro Cíl 2 regionu NUTS II hl. m. Praha na období 2004 – 2006 se region soudržnosti hl. m. Praha ucházel o finanční podporu vybraných projektů z Evropského fondu regionálního rozvoje. Navržená opatření naplňovala základní účel Cíle 2, tj. „podporu hospodářské a sociální konverze regionů, které čelí strukturálním potížím“. Byl zaměřen na odstranění nejvážnějších slabých stránek a rozvojových bariér vybraných městských částí (obr. Území spadající pod Cíl 2 v Praze 2004 - 2006), a to především zkvalitněním městského prostředí a rozvinutím potenciálu města tak, aby Praha byla schopna plnit očekávané role dynamického hlavního města členské země Evropské unie. Priority a opatření programu byly navrženy a naplňovány v souladu s cíli a prioritami Národního rozvojového plánu, který byl schválen Vládou ČR jako základní strategický dokument pro získání podpory ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU v období 2004 – 2006.

Vymezení území spadajícího pod Cíl 2 v České republice v letech 2004-2006
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Cíl 2


Území spadající pod Cíl 2 v Praze v letech 2004 - 2006
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Území spadající pod Cíl 2 jsou části hl. m. Prahy, které splňují řadu podmínek stanovených Evropskou komisí. Závazným kritériem pro rozsah vybraného území je limitní podíl 31 % obyvatel hlavního města. Vybrané území v Praze tvoří 24 městských částí na území 9 správních obvodů (Praha 1, 8, 9, 12, 14, 15, 19, 20 a 21), jejichž celková rozloha činí 201,9 km2 (tj. 40,7 % celého města).  
1.3 Analýza kontextu programu 

Kapitola 1.3 vychází z makroekonomických dat, která v době aktualizace závěrečné zprávy byla k dispozici.

Socioekonomické prostředí, ve kterém byl program JPD 2 realizován, je popsáno, včetně vývojových trendů v průběhu programového období, v kapitole 2.1. V rámci programového dokumentu bylo definováno několik kontextových indikátorů, jejichž vývoj je uveden v následující tabulce. 

Kontextové indikátory JPD 2
	Typ  indikátoru
	Název indikátoru
	Měrná jednotka
	Hodnota k 

	
	
	
	Výchozí hodnota (2002)
	31.12. 2004
	31.12. 2005
	31.12. 2006
	31.12. 2007
	31.12. 2008
	31.12.

2009

	Kontextový
	Pražský HDP na 1 obyvatele (v paritě kupní síly)

	parita kupní síly
	30 667 (2001)
	33 485 
	35 787 
	38 634 
	41 813 
	43 301
	Není k dispozici

	Kontextový
	Míra nezaměstnanosti v Praze

	%
	4
	3,58
	3,25
	2,72
	2,16
	2,14
	3,7

	Kontextový
	Podíl specifických věkových skupin na celkovém počtu obyvatel Prahy
:

	
	0 – 14 let
	%
	13,1
	12,5
	12,3
	12,2
	12,1
	12,2
	12,4

	
	15 – 59 let
	
	70,8
	65,5
	65,5
	65,0
	64,9
	64,7
	64,4

	
	60 a více let
	
	16,1
	22,0
	22,2
	22,9
	23,0
	23,1
	23,2

	Kontextový
	Podíl veřejné dopravy v Praze

	%
	58
	57 
	57 
	57 
	57 
	57 
	57

	Kontextový
	Počet cestujících využívajících služeb veřejné dopravy v Praze

	mil. ročně
	1 096
	1 133,7 
	1 184,9 
	1 220,6 
	1 242,5 
	1 328,9 
	1 305,7


Zdroj dat: ČSÚ, TSK hl. m. Praha

Ze stanovených indikátorů je zřejmé, že došlo k růstu HDP na jednoho obyvatele, a to téměř o 25 % mezi lety 2004 a 2007. Meziročně se růst postupně zvyšoval, nerychlejší růst byl zaznamenán mezi lety 2006 a 2007. Vyjma roku 2009 vykazovala míra nezaměstnanosti po celé sledované období klesající tendenci. V roce 2009 docházelo k postupnému zvyšování nezaměstnanosti (a snižování volných pracovních míst) a to především z důvodu dopadu celosvětové hospodářské krize.

Rozložení zastoupení podílu sledovaných věkových skupin mezi lety 2004 a 2009 zůstává obdobné, 
ke změně došlo především mezi lety 2002 a 2004. Obecně roste zastoupení věkové skupiny 60 let a více na úkor věkové skupiny v produktivním věku. 

Podíl veřejné dopravy zůstává v Praze mezi lety 2004 a 2009 shodný, pouze mezi lety 2000 a 2004 došlo k poklesu o 1 %. Zároveň však došlo k významnému zvýšení absolutního počtu cestujících veřejnou dopravou, mezi lety 2004 a 2008 se zvýšila celková přeprava osob v Praze o 17 %. Toto zvýšení je nutné vyhodnotit velmi pozitivně, i vzhledem k nárůstu cen jízdného a zvyšujícímu se počtu automobilů. Mezi lety 2008 a 2009 došlo k mírnému snížení počtu přepravených cestujících. 
1.4 Analýza naplnění globálního a horizontálních cílů
Kapitola 1.4 vychází z makroekonomických dat, která v době aktualizace závěrečné zprávy byla k dispozici
Analýza plnění globálního cíle
Globální cíl programu byl definován jako: „Zvýšení konkurenceschopnosti hlavního města Prahy lepším využitím městského území a posílením inovačních funkcí podnikatelského prostředí a lidských zdrojů“. 

Pro zhodnocení naplnění či nenaplnění globálního cíle byly definovány 3 indikátory. Bohužel dva z nich vycházely ze SLBD, mají počáteční hodnotu z roku 2001 a další hodnota bude k dispozici až v roce 2011. Jedná se o indikátor měřící dobu dojížďky do zaměstnání a do školy a indikátor měřící migrační saldo. Na základě znalosti výsledků a částečně dopadů projektů z obou priorit programu, 
je však zřejmé, že oba globální indikátory mohou být programem JPD 2 ovlivněny zcela minimálně. 

Co se týče migračního salda, lze tvrdit, že je ovlivněno i dalšími faktory než jen realizací projektů 
JPD 2, a to zejména na úrovni hl. m. Prahy. Migrační saldo tak, jak bylo v programu definováno, 
a které bylo v roce 2001 záporné, není v období mezi sčítáním zjistitelné. Proto byly zkalkulovány hodnoty pro alternativní indikátor, tj. roční migrační saldo obyvatel správních obvodů spadajících pod Cíl 2 (zahrnuje i vnitropražské stěhování, tedy stěhování v rámci sledovaného území). Hodnoty indikátoru jsou po celé sledované období pozitivní, přičemž mezi lety 2004 a 2007 došlo k celkovému nárůstu a v roce 2008 pak došlo k poklesu. Meziroční hodnoty však kolísaly. Pozitivní trend v migraci byl ovlivněn zejména: 

· pozitivním hospodářským růstem Prahy i celé ČR (rostoucí nabídkou pracovních příležitostí v Praze);
· masivní novou bytovou výstavbou, a to jak ve vnitropražských správních obvodech (Praha 8, Praha 9), které byly postupně revitalizovány a v nichž byly zároveň relativně levné pozemky pro výstavbu, tak  okrajových územích Prahy, do kterých lze zařadit i několik správních obvodů území JPD 2 (Dolní Měcholupy, Dubeč, Dolní Počernice atd.).
Co se týče zlepšení dopravní infrastruktury, která bude moci být měřena na úrovni programu pomocí  indikátoru délky dojížďky do zaměstnání a do škol až v roce 2011, došlo k určitému zlepšení pravděpodobně i v období 2004 – 2009, ale pouze na některých územích JPD 2, a to zejména na:

· území využívající zrenovovanou tramvajovou trať Sokolovská (při využívání veřejné dopravy),

· území u Rohanského nábřeží a ulice Pobřežní, kde byla stavba částečně hrazena z JPD 2 (při využívání automobilové dopravy),
· některých dalších menších územích (např. částí území Prahy 15),
· na vybraných křižovatkách pomocí systému aktivní preference autobusů a tramvají. 

Zlepšena byla také další dopravní infrastruktura na území JPD 2 s pozitivními dopady na zrychlení dopravy a zkvalitnění přepravy cestujících, která nicméně nebyla financována z JPD 2 (zejména prodloužení linky C metra do Letňan). 

Pro celé území JPD 2 však nelze očekávat globální zlepšení, a to zejména z důvodu stále rostoucího rozvoje automobilové přepravy, který se projevuje např.:

· rostoucí motorizací, tj. zvýšením počtu osobních automobilů na 1000 obyvatel, který se v Praze mezi lety 2005 a 2009 zvýšil téměř o 8 % na hodnotu 550;  

· rostoucí intenzitou dopravy, zejména ve vnějším pásmu města a na tzv. vnějším kordónu, který pokrývá i území JPD 2.     

Dopady JPD 2 na tvorbu pracovních míst - s podporou z veřejných zdrojů - jsou vzhledem k celkovým vytvořeným pracovním místům v Praze relativně významné. Mezi lety 2004-2009 bylo s podporou aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) vytvořeno na území celé Prahy téměř 1 380
 nových pracovních míst. V projektech podpořených z JPD 2 bylo k 30.6.2010 vytvořeno 338,2 čistých pracovních míst. I přes dopady hospodářské krize se dá konstatovat, že situace na trhu práce v Praze je dobrá a pracovní místa vznikají ve velké míře i bez podpory z veřejných zdrojů. 

Globální indikátory JPD 2
	Název indikátoru
	Měrná jednotka
	Počáteční 2001
	31.12. 2004
	31.12. 2005
	31.12. 2006
	31.12. 2007
	31.12. 2008
	31.12.
2009
	Cílová

hodnota

	Celkové roční migrační saldo obyvatel (čistý rozdíl mezi migrací směrem dovnitř a ven) na území vybraném pro Cíl 2 (vyjadřující míru spokojenosti obyvatel s životními podmínkami a okolním prostředím na vybraném území)
	počet obyvatel
	úbytek o
1 674 obyvatel
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	zpomalit
úbytek na 900 obyvatel

	Alternativní indikátor: Roční migrační saldo obyvatel správních obvodů spadajících pod Cíl 2. Migrační data zahrnují vnitropražské stěhování, tedy i stěhování v rámci sledovaného území

	počet obyvatel
	-
	2676
	5105
	4158
	8844
	5954
	není k dispozici
	-

	Podíl obyvatel (území vybraného pro Cíl 2) cestujících do zaměstnání nebo do školy, jejichž doba přepravy je kratší než 29 minut

	%
	48,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	51,5

	Počet nových čistých pracovních míst vytvořených na území vybraném pro Cíl 2 v důsledku realizace opatření JPD 2
	počet PM
	-
	-
	-
	23,5
	116,6
	249,5
	338,2

	300


Zdroj dat: IS MONIT, alternativní indikátor: ČSÚ

Analýza plnění horizontálních cílů

Vyhodnocení horizontálních témat, resp. dopadu projektů JPD 2 na horizontální témata programu, 
je opřeno především o indikátory sledované z externích zdrojů. Tam, kde nebylo možné zjistit indikátor v požadované struktuře, byl zvolen alternativní indikátor, který svým zaměřením co nejlépe odpovídal původnímu indikátoru. 
Informační společnost

Informační a komunikační technologie byly a jsou vnímány jako klíčový faktor pro růst konkurenceschopnosti firem v době rozvíjející se ekonomiky založené na znalostech. Téma podpory rozvoje informační společnosti se prolínalo celým programovým dokumentem  JPD 2 a bylo rovněž zařazeno mezi výběrová kritéria projektů. Příspěvek JPD 2 k rozvoji informační společnosti pak přinesly zejména projekty priority 2 programu zaměřené na podporu inovací, výzkumu a malého a středního podnikání. 

Pro měření dopadů programu na informační společnost byly vybrány indikátory sledované externí statistikou (proto také nebyly stanoveny cílové hodnoty), žádný z indikátorů nebyl projektový, 
což komplikuje hodnocení příspěvku JPD 2 pro tuto oblast. Některé indikátory nebyly zjišťovány, 
a proto byly nahrazeny alternativními indikátory, které statistikou sledovány jsou. 

Všechny indikátory vykazovaly nárůst, a to dosti výrazný s výjimkou Podílu podniků s pevným vysokorychlostním připojením k internetu registrovaných v hl. m. Praze.

Významně se rozšířil počet domácností s přístupem na internet a zároveň poklesl podíl obyvatel, 
kteří by internet používali pouze mimo domov, převážně v zaměstnání (v roce 2001 téměř polovina obyvatel pravidelně používajících internet neměla přístup k internetu doma). Nejvýraznější nárůst pak zaznamenalo rozšíření širokopásmového připojení v domácnostech (viz následující tabulka a graf), což poukazuje na celkový rychlý rozvoj v této oblasti. Připojení podniků k vysokorychlostnímu internetu zaznamenalo menší nárůst oproti rozvoji připojení v domácnostech, v roce 2008 se dokonce podíl mírně snížil (o 2 procentní body).

Dopady programu na pokrok v rozšiřování internetu byly v některých územích spadajících pod JPD 2 výrazné, a to tam, kde městské části realizovaly projekty na pokrytí svého území vysokorychlostním internetem (např. Praha 9). Dopady vytvořených místních center s možností využití internetu byly pouze lokální. 

Indikátory pro informační společnost 

	Název indikátoru
	Měrná jednotka
	Počáteční 2001
	Hodnota k

	
	
	
	31.12. 2004
	31.12. 2005
	31.12. 2006
	31.12. 2007
	31.12. 2008
	31.12. 2009

	Obyvatelé pravidelně používající internet

	podíl na celkové populaci v %
	21,7
	42,8
	40,0
	47,9
	58,4
	64,4
	Není k dispozici za hl.m. Praha

	Podíl domácností s přístupem na internet

	% z celkového počtu domácností 
	11,0 
	34,7
	Není k dispozici 
	36,7
	46,2
	55,8
	Není k dispozici za hl.m. Praha

	Rozšíření širokopásmového připojení (domácnosti)

	podíl domácností nebo osob s širokopásmovým připojením v %
	4,0  
	12,5
	-
	25,5
	41,7
	47,9
	Není k dispozici za hl.m. Praha

	Rozšíření širokopásmového připojení (podniky)
	podíl podniků s širokopásmovým připojením v %
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	-

	Alternativní indikátor: Podíl podniků s pevným vysokorychlostním připojením k internetu registrovaných v hl. m. Praze (s 10 a více zaměstnanci) 

	%
	Není k dispozici 
	74,2
	Není k dispozici 
	76,1
	84,5
	82,6
	Není k dispozici za hl.m. Praha


Zdroj dat: ČSÚ

Podpora rozvoje informačních technologií, nejen internetu, směrem k podnikatelům byla nižší, dopady se v drtivé většině týkaly pouze příjemců – podpořených firem. V rámci JPD 2 bylo podpořeno minimum systémových projektů zaměřených tímto směrem.

Pozitivně lze hodnotit příspěvek programu k rozšíření informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě (nejrůznější informační portály na stránkách městských částí i mimo ně). 

Indikátory horizontálních témat s vazbou na internet
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Zdroj dat: ČSÚ

Udržitelný rozvoj

V programu je téma udržitelného rozvoje deklarováno jako nejvýznamnější, a to proto, že hl. m. Praha, resp. jeho část, získala podporu v rámci Cíle 2 mimo jiné z důvodu svého zvláště poškozeného životního prostředí (jedno z kritérií). Téma udržitelného rozvoje, resp. zlepšování životního prostředí, se týkalo zejména priority 1 zaměřené na regeneraci městského prostředí, v rámci které se přínos pro životní prostředí stal jedním z hodnotících kritérií žádostí. Na prioritu 1 směřoval také největší objem finančních prostředků programu. Nicméně i v prioritě 2 bylo u každé žádosti sledováno, zda projekt nemá negativní dopady na životní prostředí. 

Pro sledování vlivu programu na udržitelný rozvoj byly stanoveny 4 indikátory. 
Indikátory pro udržitelný rozvoj
	Název indikátoru
	Měrná jednotka
	Počáteční 2002
	31.12. 2004
	31.12. 2005
	31.12. 2006
	31.12. 2007
	31.12. 2008
	31.12. 2009

	Index kvality životního prostředí

	index %
	100 %
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	-

	Území s novým funkčním využitím realizované na regenerovaných plochách

	plocha v km2
	-
	- 
	- 
	0,082
	0,1
	0,67
	0,67

	Počet podporovaných projektů regenerace městských území
	počet projektů
	-
	-
	-
	8
	8
	22
	22

	Počet podporovaných projektů regenerace městských území - regenerované území
	plocha v km2
	-
	-
	-
	0,082
	0,1
	0,67
	0,67


Zdroj dat: IS Monit JPD 2

Jak ukazuje tabulka uvedená výše, bylo podpořeno celkem 22 projektů zaměřených na regeneraci městských území, v rámci kterých bylo regenerováno 0,67 km2 plochy. Celé regenerované území má nové funkční využití a polovina území prošla významnou změnou funkce jak ve vazbě na samotnou funkci, tak na výměru plochy. Mezi takové projekty patřily např. přeměna skládek např. na park, přeměna starého výrobního areálu na sportovně-volnočasový areál, přeměna zdevastovaných a nevyužívaných objektů na objekty s novou funkcí pro veřejnost (např. sportoviště, muzeum, hotel, vzdělávací a informační centra), přičemž často byly objekty revitalizovány směrem k jejich multifunkčnímu využití.  
Určité pozitivní dopady na životní prostředí měly i některé dopravní projekty, kde došlo ke zrychlení průjezdu lokalitou, výstavbě protihlukových stěn a v dlouhodobějším časovém horizontu i protipovodňová opatření apod. 

Dopady programu byly pro menší lokality velmi významné a v některých případech měly dopady i na širší území, například celé městské části, výjimečně i území celé Prahy. 

Rovné příležitosti

Téma rovných příležitostí bylo v programu z větší míry redukováno na rovnost příležitostí mezi muži a ženami, převážně z pohledu jejich nerovného postavení na trhu práce. Pro další aspekty rovných příležitostí tak, jak jsou obecně chápány, však bylo částečně definováno další horizontální téma „trh práce a sociální integrace“. Rovnost příležitostí mezi muži a ženami byla naplňována zejména prostřednictvím priority 2 (opatření 2.2 a 2.3), u kterých byly projekty hodnoceny i na základě prokázání dopadů na rovnost příležitostí. Je však zřejmé, že téma rovných příležitostí bylo prioritně řešeno programem JPD 3 v Cíli 3. 

Pro měření dopadů na rovné příležitosti byly vybrány indikátory sledované externí statistikou i projektové indikátory. Jeden indikátor týkající se podpořených podnikatelů byl nahrazen alternativním indikátorem Struktura podpořených podnikatelů dle pohlaví. 
Indikátory pro rovné příležitosti
	Název indikátoru
	Měrná jednotka
	Počáteční hodnota 2002
	Hodnota k 

	
	
	
	31.12. 2004
	31.12. 2005
	31.12. 2006
	31.12. 2007
	31.12. 2008
	31.12. 2009

	Podíl osob ze znevýhodněných skupin obyvatelstva na celkové míře nezaměstnanosti
:  

	a) absolventi a mladí lidé

	index % (Údaj za celý region NUTS II hl. m. Praha)
	9,0
	10,74
	8,42
	7,95
	7,73
	6,68
	4,3                                                                                                                            

	b) handicapovaní
	
	12,1
	11,6
	11,76
	11,2
	12,27
	10,96
	7,3

	c) osoby starší 50 let
	
	23,8
	26,95
	29,84
	30,44
	31,77
	29,67
	26,2

	d) osoby maximálně se základním vzděláním
	
	20,1
	19,44
	18,66
	18,4
	17,94
	16,76
	15,5

	e) ženy
	
	52,6
	52,54
	52,95
	53,09
	52,95
	51,28
	48,5

	Index nově vytvořených PM podle pohlaví
	podíl žen na nově vytvořených hrubých PM v %
	-
	- 
	100 
	50,7
	46,2
	47,6
	48,1

	Počet podpořených podnikatelů (muži, ženy)
	počet osob
	-
	- 
	- 
	- 
	- 
	-
	-

	Alternativní indikátor: Struktura podpořených podnikatelů dle pohlaví

	%
	-
	- 
	- 
	- 
	- 
	M: 85,1% Ž: 14,9% 
	M: 85,1% Ž: 14,9% 


Zdroj dat:  IS MONIT, ČSÚ, Úřad práce hl. m. Prahy

Jak ukazuje tabulka uvedená výše, podíly znevýhodněných osob na celkové míře nezaměstnanosti se v hl. m. Praze u všech sledovaných kategorií snížily 

Podstatné je, že i přes deklarovanou podporu rovným příležitostem mezi muži a ženami byl index nově vytvořených pracovních míst pro ženy nepříznivý. Určitá menší část pracovních míst však nebyla rozlišena dle pohlaví, nicméně lze předpokládat, že poměr mezi muži a ženami byl mezi nimi obdobný. 

Zpětně byl pro celé období dopočítán indikátor podpořených podnikatelů v genderovém rozlišení a zde jsou pro ženy čísla ještě mnohem výrazněji nepříznivé. Podpora z projektů směřovala na ženy pouze z 15 %  (počítáno z počtu projektů bez rozlišení jejich velikosti; nicméně šlo o podporu zejména z grantových schémat, kde se projekty svou velikostí zásadněji nelišily). JPD 2 nicméně nebyl na podporu podnikatelek explicitně zaměřen, indikátor byl stanoven pouze za účelem získání „doplňujícího“ pohledu na problematiku.  

Trh práce a sociální integrace

Poslední horizontální téma JPD 2 – trh práce a sociální integrace – bylo rovněž definováno ve vazbě na program JPD 3. K posílení sociální integrace částečně přispěly jak infrastrukturní projekty na rozvoj městského prostředí z priority 1, tak projekty priority 2 zaměřené na podporu inovací, výzkumu a malého a středního podnikání. U některých opatření se toto téma odrazilo také v hodnotících kritériích projektů.

Pro sledování vývoje a dopadů programu na trh práce a sociální integraci byly navrženy 3 indikátory.
Trh práce a sociální integrace
	Název indikátoru
	Měrná jednotka
	Počáteční hodnota 2002
	31.12. 2004
	31.12. 2005
	31.12. 2006
	31.12. 2007
	31.12. 2008
	31.12.

2009

	Podíl dlouhodobě registrovaných uchazečů o zaměstnání na celkovém počtu nezaměstnaných

	index %
	23,3
	23,99
	25,61
	24,34
	22,71
	16,62
	11,5

	Podíl osob ze znevýhodněných skupin obyvatelstva na celkové míře nezaměstnanosti
:

	a) absolventi a mladí lidé
	index % (Údaj za celý region NUTS II hl. m. Praha)
	9,0
	10,74
	8,42
	7,95
	7,73
	6,68
	4,3                                                                                                                            

	b) handicapovaní
	
	12,1
	11,6
	11,76
	11,2
	12,27
	10,96
	7,3

	c) osoby starší 50 let
	
	23,8
	26,95
	29,84
	30,44
	31,77
	29,67
	26,2

	d) osoby maximálně se základním vzděláním
	
	20,1
	19,44
	18,66
	18,4
	17,94
	16,76
	15,5

	Počet podpořených pracovních míst
	počet pracovních míst
	-
	-
	-
	33
	163
	351
	474



Zdroj dat: Výroční zprávy JPD 2, IS MONIT, ČSÚ, Úřad práce hl. m. Prahy

Jak bylo uvedeno výše, situace na trhu práce se zlepšila u absolventů, mladých, hendikepovaných osob i osob nad 50 let. Naopak podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob na celkové nezaměstnanosti od roku 2006 klesal. Dopady programu však na tyto ukazatele neměly v podstatě žádný vliv a lze je vnímat spíše jako kontextové.
Nesporně pozitivní je vytvoření 474 nových hrubých pracovních míst v projektech podpořených z JPD 2. Skokový nárůst hodnot mezi jednotlivými lety byl způsoben tím, že příjemci měli povinnost vytvořit pracovní místa do 1 roku od ukončení realizace projektu. Pracovní místa tak byla ve většině případů vykazována se zpožděním. Z důvodu sledování rovných příležitostí byla pracovní místa rozdělena na pracovní místa pro muže, ženy a hendikepované.     

Směrem k sociální integraci určitě, v místním měřítku, napomohly projekty zaměřené na rozvoj území sídlišť, dílčím způsobem pak několik projektů zaměřených na rozvoj veřejné dopravy se zohledněním potřeb hendikepovaných občanů. Nezbytné je rovněž zmínit projekty budování komunitních center či dětských domovů rodinného typu. V rámci priority 2 pak sociální integraci napomohly některé projekty, např. projekty podporovaného zaměstnávání. Nicméně dopady programu byly omezeny nízkým podílem financí směřujících do projektů tohoto typu.
2 DŮLEŽITÉ ZMĚNY V OBECNÝCH PODMÍNKÁCH
Kapitola 2 vychází z makroekonomických dat, která v době aktualizace závěrečné zprávy byla k dispozici.  
2.1 Hlavní socioekonomické tendence

Analýza makroekonomického vývoje v období realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti (PHSS) v rámci prvního (zkráceného) programového období v ČR je provedena s ohledem na identifikaci klíčových skutečností, resp. vývoje makroekonomických parametrů, které s vysokou pravděpodobností ovlivnily míru úspěšnosti realizace PHSS v ČR. I na makroekonomické úrovni lze vzhledem k objemu a struktuře finančních prostředků poskytnutých v rámci politiky soudržnosti EU označit tyto zdroje za pozitivní expanzní faktor posilující mj. poptávku. 

Celkově velmi příznivý obraz vývoje české ekonomiky navíc ještě podtrhují podstatně slabší výsledky států eurozóny, takže v období 2004 - 2009 došlo k výrazné konvergenci úrovně české ekonomiky k průměru EU i k průměru států eurozóny. HDP ČR v paritě kupní síly konvergoval vůči průměru států eurozóny ve sledovaném období o 12 procentních bodů (z 68 % v r. 2004 na 80 % v r. 2008). 

I přes celkově příznivý vývoj došlo v období 2004 - 2009 k několika jevům, které fungování ekonomiky zřetelně komplikovaly. Mezi těmito faktory je třeba na prvním místě uvést výrazné střednědobé posilování koruny vůči klíčovým měnám (EUR, USD), a to z úrovně cca 32,7 Kč/EUR v době vstupu ČR do EU v květnu 2004 až na vrchol dosažený v červenci 2008 ve výši 22,97 Kč/EUR, po němž následovala razantní korekce kurzu koruny (průměrný kurz koruny tak činil v prosinci 2008 26,11 Kč/EUR). Je třeba zdůraznit, že takto výrazné změny kurzu koruny měly dopad jak na podnikatelskou sféru, tak se následně projevily i ve sféře fiskální politiky. Navíc kolísání kurzu má výrazný dopad i ve sféře implementace politiky soudržnosti EU, neboť alokace pro ČR jsou fixované v EUR.

I přes posilování kurzu koruny během převážné části období 2004 - 2009 byl zaznamenán velmi příznivý vývoj obchodní bilance, tj. z mírně pasivního salda v roce 2004 až ke kladnému saldu obchodní bilance nad 50 mld. Kč v letech 2007 a 2008. 

Dalším významným prvkem nestability pro ekonomický vývoj ČR bylo extrémní kolísání ceny ropy způsobené nejprve bezprecedentním rozsahem spekulativních nákupů na komoditních burzách a následně naopak výrazně negativními očekáváními klíčových aktérů globální ekonomiky ohledně dalšího ekonomického vývoje. Tato extrémní volatilita se však týkala především roku 2008. 

Dílčí a navíc zřejmě i krátkodobou komplikací ekonomického vývoje bylo prudké zvýšení míry inflace v roce 2008 (na 6,3 %) v porovnání s předchozími roky (viz následující tabulka „Vývoj hlavních makroekonomických ukazatelů“). Toto zvýšení lze do značné míry připsat administrativním opatřením (zvýšení sazby DPH z 5 % na 9 %, růst cen plynu, cigaret, dále např. zavedení poplatků u lékaře apod.). Od počátku roku 2009 však dochází k opětovnému poklesu míry inflace až na úroveň 2,6 % (červenec 2009, přírůstek průměrného ročního indexu).
V období 2004 - 2009 přijala vláda ČR řadu opatření s cílem posílit růst a zvýšit celkovou efektivnost ekonomiky, a to včetně zlepšení fungování trhu práce. Jednalo se o poměrně širokou škálu opatření zahrnujících např. urychlení výstavby velké dopravní infrastruktury, snížení ceny práce snížením plateb na sociální pojištění, radikální re-orientace investičních pobídek od podpory montážních závodů směrem k aktivitám s vyšší přidanou hodnotou jako jsou např. technologická centra (tato re-orientace byla přitom završena 1. ledna 2009, odkdy jsou poskytovány investiční pobídky pouze na tento typ sofistikovaných investic) apod. 

Přestože se jednalo o řadu dílčích zlepšení, zaměřených na mnoho sfér, některé chronické problémy české ekonomiky naopak zůstaly nevyřešeny. Mezi přetrvávající problémy patří především nadbytečná administrativní zátěž (např. nedošlo ke sjednocení výběru daní, sociálního a zdravotního pojištění do jednoho místa), nevyvážená proporce mezi sociálními dávkami a minimální, příp. dokonce i průměrnou mzdou apod. 

I na makroekonomické úrovni lze vzhledem k objemu a struktuře finančních prostředků poskytnutých v rámci politiky soudržnosti EU označit tyto zdroje za pozitivní expanzní faktor posilující mj. poptávku.

Vývoj hlavních makroekonomických ukazatelů v letech 2004-2009
	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	HDP (růst v %)
	4,5
	6,3
	6,8
	6,0
	3,1
	-5,0 *

	Saldo obchodní bilance (mld. Kč) 
	-17
	39
	40
	88
	67
	79*

	HDP eurozóny (v %)
	2,1
	1,7
	2,9
	2,6
	0,9
	-4,8*

	HDP EU27 (v %)
	2,5
	2,0
	3,1
	2,9
	1,1
	-4,8*

	Míra zaměstnanosti (změna v %)
	-0,6
	1,2
	1,3
	1,9
	1,5
	-1,2*

	Míra nezaměstnanosti (v %)
	8,3
	7,9
	7,1
	5,3
	4,4
	6,1*

	Míra inflace (v %)
	2,8
	1,9
	2,5
	2,8
	6,3
	3,7*


*1. pololetí

Zdroj: ČSÚ a MF ČR, září 2009

Vývoj HDP

Z pohledu vývoje HDP je možno konstatovat, že roky 2005 až 2007 představovaly vrcholící fázi ekonomického cyklu. Růst HDP v roce 2008 ztratil na dynamice a vzrostl pouze o 3,1 %, a proti předchozímu roku se tak snížil o méně než polovinu. Tato skutečnost byla důsledkem nepříznivých vnitřních i vnějších faktorů, zejména však poklesu tuzemských i zahraničních zakázek, resp. nedostatečného odbytu výrobků na vnitřním i vnějším trhu. 
Vývoj HDP (v %, meziročně, stálé ceny roku 2000)
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 *  údaje za první pololetí

Zdroj: ČSÚ
Pozitivní vývoj HDP do roku 2008 byl tažen především exportem výrobků a služeb, spotřebou domácností a tvorbou hrubého kapitálu (investic). Růst HDP podpořil rovněž pozitivní vývoj zaměstnanosti zejména v letech 2004 – 2007 (v průměru 0,7 p.b.), dále růst produktivity práce (1,9 p.b.), navyšování zásoby kapitálu (meziročně v průměru 2 p.b.) a jeho produktivity (v průměru 1,3 p.b.). Světová finanční a ekonomická krize se plnou vahou odrazila ve vývoji HDP v první polovině roku 2009. Strmý pád je potvrzením negativních vývojových tendencí ze 3. a 4. čtvrtletí roku 2008.

Zatímco v roce 2008 dynamika růstu HDP České republiky předčila průměr EU 27 (3,1 % vs. 1,1 %), v roce 2009 bylo naopak tempo poklesu HDP v České republice vyšší (-5 % vs. -4,8 %). Při srovnání HDP na obyvatele v paritě kupní síly v uplynulých letech se Česká republika pohybuje na úrovni 80 % průměru HDP EU 27. 

HDP/obyv. (v PPS, EU 27=100)
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Zdroj: Eurostat

Vývoj ostatních makroekonomických ukazatelů

Zahraniční obchod poprvé od vstupu České republiky do Evropské unie zaznamenal v roce 2008 pokles obratu. Nižší obrat byl rozhodující měrou způsoben poklesem vývozu o 16,1 mld. Kč. Spolu s nižším obratem došlo i ke snížení celkového salda. V roce 2008 saldo zahraničního obchodu pokleslo o 18,5 mld. Kč na 69,4 mld. Kč. Na celkovém zahraničním obchodu se největší měrou podílejí státy EU 27 (na vývozu z 85 %, na dovozu z 67 %). Z hlediska zboží se jak na vývozu, tak i na dovozu významnou měrou podílejí dopravní prostředky (54 % v případě vývozu, 41 % v případě dovozu).

V prvním pololetí roku 2009 pokračoval pokles obratu zahraničního obchodu započatý v roce 2008. Dovoz se snížil o 21,5 % a vývoz o 19,2 %. Rozdíly v intenzitě poklesu vývoj objemu dovozu a vývozu v první polovině roku 2009 vedly k navýšení salda zahraničního obchodu až na úroveň 79,4 mld. Kč. 
Vývoj zahraničního obchodu (2005-2009)
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Zdroj: ČSÚ

Zřetelným trendem po vstupu ČR do EU bylo posilování české měny vůči dolaru i euru. Od poloviny roku 2007 však začala tendence k posilování koruny výrazněji zesilovat. Do poloviny roku 2008 tak česká koruna posílila vůči euru o téměř 21 %. Uvedený vývoj měl negativní dopady především na ekonomické postavení českých exportérů, u nichž se odhadované ztráty pohybovaly v řádech mld. korun. Posilování české měny v tomto období výrazně předbíhalo i vývoj produktivity práce, což vedlo ke snižování výkonnosti a konkurenceschopnosti národního hospodářství, zejména pak průmyslu. Od druhé poloviny roku 2008 začala koruna vůči euru opět oslabovat, přičemž její kurz se v lednu 2009 přiblížil až k hranici 30 korun za euro. Následně koruna začala opětovně posilovat na hranici 25-26 korun za euro (červen - září 2009). Reálným důsledkem posilování české měny (oslabování eura) tak bylo mimo jiné i faktické snižování finanční hodnoty dotací v eurech  z evropských fondů. 

I přes řadu postupných dílčích kroků nedošlo během sledovaného období k razantní změně podnikatelského prostředí, která by se zřetelně mohla promítnout do situace na trhu práce. Spíše lze hovořit o řadě dílčích kroků realizovaných v různých sférách (daňová politika, změny v oblasti sociálních dávek, redukce administrativní zátěže, postupný rozvoj e‑governmentu, zavedení lhůt na zápis do obchodního rejstříku, zavedení jednotné registrace podnikatelů, apod.). Mezi další vnitřní vývojové trendy pozitivně ovlivňující vývoj sociálně‑ekonomického prostředí patřila zejména finalizace daňové reformy, jejímž cílem je snížení daňového zatížení fyzických (zavedení 15% rovné daně) i právnických osob. 

Demografický vývoj 

Charakteristickými rysy populačního vývoje České republiky v posledních 5 letech jsou jednak výrazné nárůsty salda zahraniční migrace a dále zvyšování porodnosti a s ní spojeného populačního růstu přirozenou měrou. Zvyšování počtu narozených dětí je však úzce spjato s populačně silnými ročníky 70. let. Úhrnná plodnost sice mírně rostla, od minima 1,13 dítěte na jednu ženu na 1,5 v roce 2008, avšak přirozená reprodukce populace je zajištěna až při hodnotách úhrnné plodnosti nad 2 děti na jednu ženu. Z tohoto pohledu tedy současná porodnost za touto hodnotou stále výrazně zaostává. I přes velký počet v současné době se rodících dětí bude populace ČR bez zahraniční migrace významně ubývat. Úbytek obyvatel, zejména v produktivním věku, spolu se stále vzrůstající nadějí dožití vytváří stále se zvyšující tlaky na současný důchodový systém. Naděje dožití v České republice dosáhla v roce 2008 u mužů 74,0 let a u žen 80,1 let. Index stáří (tj. podíl osob ve věku 65+ na 100 dětí ve věku do 15 let) dlouhodobě roste, a to z 85,5 v roce 2000 až na 102,43 v roce 2008. V roce 2007 tak byl poprvé v historii České republiky počet osob ve věku do 20 let nižší než počet osob starších 60 let (i v roce 2008). 
Z hlediska populačního vývoje představuje rozhodující složku zahraniční migrace, která se v roce 2008 podílela z více než  83 % na celkovém populačním růstu České republiky. Nejvíce přibylo občanů Ukrajiny (18,6 tisíc), Vietnamu (13,3 tisíc) a Slovenska (7 tisíc). K 31.12.2008 bylo v České republice evidováno 438,3 tisíc cizinců s povolením k pobytu, což představuje 4,2 % obyvatelstva. Podle státní příslušnosti jsou nejpočetněji zastoupeni občané Ukrajiny (132 tisíc), Slovenska (76 tisíc), Vietnamu (60 tisíc), Ruska (27 tisíc) a Polska (22 tisíc).

Aktuální populační vývoj v prvním pololetí roku 2009 naznačuje mírné snížení absolutního počtu narozených dětí (o 1 811 oproti stejnému období minulého roku) a velmi výrazné snížení salda zahraniční migrace (o 25 110 oproti stejnému období minulého roku). Snížení salda zahraniční migrace je úzce spojeno s poklesem výkonnosti ekonomiky a s ním spojeným snížením zájmu firem o nové pracovníky.

Populační vývoj (2005-2009)
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* předpoklad založený na vývoji v první polovině roku 2009

Zdroj: ČSÚ

Trh práce

Nejnižší míra zaměstnanosti byla v roce 2004. K nárůstu v pozdějších letech dochází zejména ve vyšších věkových kategoriích (54-59 let a 60-64 let), což bylo způsobeno jak změnou přístupu samotnými pracovníky v předdůchodovém a důchodovém věku, tak i legislativními posuny doby odchodu do důchodu. Naopak míra ekonomické aktivity v nejmladších věkových (15-19 let a 20-24 let) kategoriích setrvale klesala po celé sledované období. Pokles ekonomické aktivity v těchto věkových kategoriích souvisí všeobecně s prodlužováním doby přípravy na zaměstnání (vzrůstající počty studentů universit a vyšších odborných škol).

Míra ekonomické aktivity (v %)
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* údaje za první čtvrtletí 2009

Zdroj: ČSÚ, VŠ
V souvislosti s vývojem zahraniční migrace dochází od roku 2004 rovněž k výraznému zvýšení počtu legálně zaměstnaných cizinců, a to ze 173 tis. na 362 tis. osob v roce 2008. Zahraniční pracovníci tak v roce 2008 představovali přibližně 7% podíl na celkové zaměstnanosti ČR. V některých odvětvích přesáhl podíl těchto zaměstnanců 10 % (např. ve stavebnictví s cca 15 %). Jedná se ovšem pouze o legálně registrované zahraniční pracovníky, reálné počty pracujících cizinců tedy budou pravděpodobně výrazně vyšší. Zpomalování ekonomiky od 2. poloviny roku 2008 se projevilo i na zaměstnanosti zahraničních pracovníků. Zatímco v lednu roku 2009 bylo v evidenci úřadů práce registrováno 272 tisíc zahraničních pracovníků, v červenci 2009 to bylo již jen 248 tisíc osob. V první polovině roku 2009 tak poklesl počet cizinců registrovaných na úřadech práce o téměř 10 %.

Zahraniční pracovníci (%)
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Zdroj: ČSÚ, Ministerstvo práce a sociální věcí, Ministerstvo vnitra
Od roku 2004 až do konce roku 2008 zaznamenávala Česká republika velmi výrazný pokles míry nezaměstnanosti. Zatímco v roce 2004 činila průměrná roční míra nezaměstnanosti 8,3 %, v roce 2008 poklesla na pouhých 4,4 %. V samém závěru roku 2008 se však již projevily první zřetelné příznaky globální finanční a ekonomické krize i v České republice. Dopady ekonomické krize na nezaměstnanost byly v počátcích zmírněny, mj. i díky strategii nemalé části zaměstnavatelů propouštět nejprve agenturní pracovníky a spíše zkracovat pracovní dobu, než se zbavovat perspektivních pracovníků. Oproti poslednímu čtvrtletí roku 2008 došlo v prvním čtvrtletí roku 2009 k razantnímu zvýšení míry nezaměstnanosti z 4,4 % na 5,8 %. Takto razantní zvýšení míry nezaměstnanosti v poměrně krátké době ilustruje intenzitu a rozsah dopadů ekonomické krize na Českou republiku. 
Vývoj míry nezaměstnanosti 2008-2009 (v %)
	1Q 2008
	2Q 2008
	3Q 2008
	4Q 2008
	IQ 2009
	2Q 2009

	4,7
	4,2
	4,3
	4,4
	5,8
	6,3


Zdroj: ČSÚ, VŠPS, metodika ILO

Vývojové tendence v nezaměstnanosti velmi dobře ilustruje i vývoj absolutního počtu nezaměstnaných a počtu dlouhodobě nezaměstnaných. Počet lidí bez zaměstnání se v období od ledna do konce června 2009 zvýšil o 104 tisíc osob, což představuje 45% nárůst během 6 měsíců.  

Naopak stabilně vysoký počet dlouhodobě nezaměstnaných se začal již od roku 2007 snižovat. Zatímco ještě v roce 2006 podíl dlouhodobě nezaměstnaných představoval více než 55 % všech nezaměstnaných, v roce 2008 to bylo již jen 49 %. Od počátku roku 2009 došlo k  poklesu zastoupení dlouhodobě nezaměstnaných až na úroveň 28 % v září 2009. Pokles podílu dlouhodobě nezaměstnaných je z části vázán na výrazný nárůst celkové nezaměstnanosti, avšak ke snížení dlouhodobé nezaměstnanosti došlo i při absolutním srovnání. V první polovině roku 2009 se snížil počet dlouhodobě nezaměstnaných o téměř 18 tisíc osob. Hlavní vliv na vývoj dlouhodobé nezaměstnanosti měly změny sociálního systému (k 1.1.2008). Na další pokles dlouhodobé nezaměstnanosti mohou mít vliv i některé změny a opatření ve sféře výměry hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání a systému pomoci v hmotné nouzi, které byly přijaty k 1.1.2009.
Nezaměstnanost (v tis. osob)
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   Zdroj: ČSÚ, VŠPS
2.2 Hlavní charakteristiky vývoje regionu NUTS II Praha České republiky 

Ekonomická pozice hl. města Prahy

V hospodářství České republiky má Praha zcela výsadní postavení. Představuje styčný bod nadnárodních hospodářských vztahů a sídlo většiny hlavních orgánů státní správy, významných finančních institucí a zahraničních firem. Mimořádně silné postavení Prahy dokumentuje její podíl na celkovém HDP. V absolutních číslech se Praha podílí na tvorbě celkového HDP téměř jednou čtvrtinou. Při přepočtu na jednoho obyvatele je výše HDP Prahy oproti průměru České republiky téměř dvojnásobná. Hodnota HDP (v běžných cenách, b.c.) se v období 2004 - 2007 zvýšila o 28 %, přičemž meziroční přírůstky se pohybovaly (s výjimkou roku 2004) v průměru okolo 6 %. Praha rovněž posilovala svoji pozici v kontextu EU 27, přičemž HPD na 1 obyvatele v roce 2007 dosáhl téměř 170 % průměru EU 27.
Vývoj HDP v období 2004 – 2007
	Ukazatel
	Měrná jednotka
	2004
	2005
	2006
	2007
	Index 2007/2004

	HDP v b.c.
	mil. Kč
	662 008
	716 225
	777 853
	848 435
	128,2

	HDP, předchozí rok = 100
	%
	103,8
	106,7
	106,4
	105,7
	101,8

	HDP, ČR=100
	%
	23,5
	24,0
	24,2
	24,0
	102,1

	HDP na 1 obyv. ČR=100
	%
	205,9
	208,9
	209,8
	207,4
	100,7

	HDP na 1 obyv. EU 27=100
	%
	155,0
	159,8
	163,7
	168,6
	108,8


Zdroj: ČSÚ, základní makroekonomické ukazatele – hl.  m. Praha

Dynamiku vývoje HDP, výsadní postavení Prahy mezi regiony České republiky a neustále rostoucí rozdíl mezi Prahou a zbytkem České republiky dokumentuje vývoj HDP dle parity kupní síly. Ve sledovaném časovém období se projevila jak výrazná dominance hlavního města v ekonomice státu, tak pomyslné rozevírání nůžek mezi Prahou a ostatními regiony České republiky. Tento trend bude s nejvyšší pravděpodobností pokračovat i v následujících letech. 

Vývoj HDP na obyvatele – dle parity kupní síly
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Zdroj: ČSÚ

Demografický vývoj

Podle statistických údajů žilo v hl. m. Praze k 30. červnu 2009 celkem 1 242 002 obyvatel. Na celkové populaci České republiky se tak Praha podílela 11,8 %.  
Vývoj počtu obyvatel v hlavním městě Praze
	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	ČR
	10 220 577
	10 251 079
	10 287 189
	10 381 130
	10 467 542
	10 489 183

	Praha
	1 170 571 
	1 181 610 
	1 188 126 
	1 212 097 
	1 225 281 
	1 242 002


Zdroj: ČSÚ

V období 2004 – 2009 se počet obyvatel Prahy zvýšil o plných 71 431 osob (tzn. nárůst o 6,1 %). Rozhodující měrou se na růstu počtu obyvatel podílela zahraniční migrace. Atraktivita Prahy pro zahraniční migranty byla vyjádřena stabilně vysokým migračním saldem, na kterém se v největší míře podíleli občané Ukrajiny (+ 6,9 tis. za rok), Slovenska (+1,9 tis. za rok) a Ruska (+1,7 tis. za rok). Naopak v případě českých státních příslušníků Praha po celou dobu vykazovala negativní migrační saldo s ročním průměrem – 4 725 osob. 
Populační vývoj Prahy 2002-2009
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* odhad na základě údajů za 1. čtvrtletí roku 2009

Zdroj: ČSÚ

Mezi jednotlivými městskými částmi Prahy dochází k určité diferenciaci migračního vývoje. Městské centrum v důsledku migrace po celé období obyvatelstvo ztrácí (např. Praha 1). Naopak okrajové městské části  ve spojitosti s residenční suburbanizací vykazují výrazná kladná migrační salda (např. Praha 9, Štěrboholy, Dubeč, Běchovice). Z hlediska vnitrostátní migrace byl v souladu s velmi intenzivní rezidenční suburbanizací nejčastějším cílem osob stěhujících se z Prahy Středočeský kraj (zejména okresy Prahy-východ, a Praha-západ).
Trh práce 

Pražský trh práce zaujímá v České republice specifickou pozici, jeho klíčové charakteristiky v širším pojetí jsou: 

· nízká míra nezaměstnanosti

· vysoké zastoupení terciéru na zaměstnanosti a silný potenciál vědy a výzkumu
· vysoká koncentrace zaměstnavatelů a pestrý trh práce

· velký podíl odvětví méně citlivých na výkyvy ekonomiky (veřejná správa, školství, zdravotnictví)
· vysoká míra ekonomické aktivity

· vysoká profesní mobilita

· vysoká úroveň vzdělání a kvalifikace pracovní síly 

· vysoká průměrná mzda

· nesoulad mezi strukturou uchazečů o zaměstnání a strukturou nahlášených volných pracovních míst

Příznivě se do situace na trhu práce v průběhu programového období promítl pozitivní ekonomický vývoj, jak o tom přesvědčivě vypovídají data uvedená v následující tabulce.

Vývoj hlavních ukazatelů za období 2004 – 2009
	Ukazatel
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	Index 2008/09
	Index 2004/09

	Pracovní síla (v tis.)
	625,6
	637,5
	645,2
	648,2
	658,1
	673,9
	102
	108

	Počet nezaměstnaných (v tis.)
	24,3
	22,4
	18,1
	15,8
	12,5
	12,7
	102
	52

	· z toho ženy
	12,8
	11,7
	7,9
	8,5
	6,8
	4,9
	72
	38

	Obecná míra nezaměstnanosti (v %)
	3,9
	3,5
	2,8
	2,4
	1,9
	1,9
	100
	49

	Neumístění uchazeči 
	26 727
	24 571
	21 364
	17 363
	17 433
	23 984
	138
	90

	· absolventi škol  mladiství
	2 069
	1 591
	1 368
	985
	904
	--
	--
	--

	· dlouhodobě neumístění
	6 413
	6 293
	5 200
	3 943
	2 898
	--
	--
	--

	Volná pracovní místa
	14 598
	11 119
	16 192
	28 746
	25 002
	13 932
	56
	95

	Míra registrované nezaměstnanosti (v %)
	3,58 
	3,25 
	2,72 
	2,16 
	2,14 
	3,0
	140
	84


Zdroj: ČSÚ, VŠPS, MPSV 

Dynamický vývoj ekonomiky v letech 2004 až 2008 vedl nejen k výraznému poklesu nezaměstnanosti (počet nezaměstnaných se v uvedeném období snížil o polovinu), ale i k výraznému nárůstu nabídky volných pracovních míst (nabídka volných pracovních míst se zdvojnásobila). Celkový počet neumístěných uchazečů se snížil od roku 2004 do roku 2008 o více než jednu třetinu. Pozitivní ekonomický vývoj se odrazil i v ukazateli volných pracovních míst, jehož hodnota vzrostla od roku 2004 téměř dvojnásobně (ze 14 598 na 28 746 v roce 2007),

Oproti celé České republice se v případě Prahy dopady ekonomické krize patrné v údajích o nezaměstnanosti zatím příliš neprojevily. Na základě výběrového šetření pracovních sil (ČSÚ) zůstává v září 2009 počet nezaměstnaných téměř na stejné úrovni jako v roce 2008. Jiná situace je v případě evidence pracovních úřadů. Počet neumístěných uchazečů k září 2009 výrazně vzrostl a naopak počet volných pracovních míst poklesl o téměř polovinu. 
Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa
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* údaje za 1. čtvrtletí 2009

Zdroj: MPSV
Vývoj průměrných mezd zaznamenal ve sledovaném období trvalý nárůst. Zatímco se průměrná hrubá mzda v ČR zvýšila z 18 589 Kč v roce 2004 na 24 282 Kč v roce 2008 (tj o  30,6 %), v případě hl. města se průměrná hrubá mzda zvýšila z 23 188 Kč na 29 686 Kč (tj. o 28 %). Meziroční nárůst, 
který se v období let 2004 – 2007 pohyboval v průměru okolo 4 %, se v roce 2008 zpomalil (2,1 %) a koreloval tak s celkovým vývojem zaměstnanosti v ekonomice.

Praha, jakožto nadregionální centrum, zaujímá vzdělanostní strukturou ve srovnání s ostatními kraji výsadní postavení. To je dáno zejména koncentrací vysokých škol, vědeckých institucí, hi-tech oborů, soustředěním nadnárodních korporací atd. Na území hlavního města je největší nabídka vzdělávání na úrovni úplného středního, vyššího a vysokoškolského mezi jednotlivými kraji ČR. Studuje zde 40 % z celkového počtu vysokoškolských studentů v ČR. 

Podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel a obyvatel se středním vzděláním s maturitou přitom dlouhodobě roste (viz následující graf). Zatímco v roce 2004 byl podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel na populaci starší 15-ti let 22,1 %, v roce 2008 již podíl činil 24,5 %. Vzdělanostní úroveň obyvatelstva v hl. městě Praze je však v rámci ČR zcela výjimečná, neboť podíl vysokoškolsky vzdělaných pracujících v ČR činil v roce 2008 pouhých 15 %, což odpovídá zhruba polovině průměru v zemích EU 15.
Vývoj vzdělanostní struktury obyvatel Prahy – muži, ženy
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Zdroj dat: ČSÚ, populace 15+

Cestovní ruch

V ekonomice Prahy zaujímá cestovní ruch a služby s ním související velice významné místo. Počet ubytovacích zařízení se v období 2004 – 2008 zvýšil o 10 % a počet lůžek o 20 %. Praha se tak podílí na úhrnné ubytovací kapacitě České republiky zhruba 18 %.

V roce 2008 navštívilo Prahu 4,6 mil. hostů (z toho 4,1 mil. tvořili zahraniční návštěvníci), což představuje oproti roku 2004 nárůst o 18,7 % (resp. 16,7 %). Počet přenocování činil v roce 2008 12,2 mil. (resp. 11,1 mil. u zahraničních hostů), což znamená nárůst oproti roku 2004 o 14,1 % (resp. 13,0 %). Praha se tak v roce 2008 podílela na zahraniční návštěvnosti ČR 61,0 %, resp. 55,5 % na celkovém počtu přenocování. 

Tyto údaje přesvědčivě vypovídají o atraktivitě Prahy zejména pro zahraniční návštěvníky a nepřímo i o ekonomickém významu cestovního ruchu (dále jen CR) pro hlavní město. I když údaje o devizových příjmech z CR jsou k dispozici pouze za ČR, lze na základě shora uvedených údajů odhadovat, že se Praha podílí na jejich tvorbě více než polovinou (na úrovni cca 70 mld. Kč). Obdobně lze odhadovat, že se služby CR a další služby s ním spojené (především maloobchod a doprava) podílejí na celkovém počtu pracovních míst v hlavním městě nejméně v rozmezí 10 – 15 %. 

Nepříznivým trendem, který souvisí s trvalým nárůstem ubytovacích kapacit, a od druhé poloviny roku 2008 i s poklesem zahraniční návštěvnosti, je snižování míry obsazenosti (využití) lůžkových kapacit. Tento trend postihuje i ubytovací zařízení v Praze. Za sledované období poklesla průměrná obsazenost lůžek z 53,5 % v roce 2004 na 49,1 % v roce 2008. 

Z údajů za první pololetí roku 2009 je patrný výrazný pokles počtu zahraničních návštěvníků a počtu přenocování. V porovnání se stejným obdobím roku 2008 poklesl počet návštěvníků o téměř 11 % a počet přenocování o 12,5 %.
Počet zahraničních návštěvníků a průměrný počet přenocování 2001-2008
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Zdroj dat: ČSÚ

2.3 Hlavní změny v národních, regionálních a sektorových politikách

Politický kontext

Volby v roce 2006 výrazně ovlivnily politické a společenské klima ve státě. Volební výsledky skončily politickým patem, nicméně na jejich základě nakonec vznikla proreformně orientovaná koaliční vláda se středo-pravicovým zaměřením. 

Základní rámec pro činnost vlády představovalo její programové prohlášení ze 17. ledna 2007. Mezi hlavní priority vlády patřila reforma daní a veřejných rozpočtů, reforma podnikatelského prostředí a trhu práce, reforma důchodů a sociálního systému a reforma zdravotnictví, výraznější podpora vzdělávání a konečně i reforma veřejné správy. Součástí politiky vlády byl i důraz na efektivní využívání prostředků z evropských fondů, a to především cestou zprůhlednění a zjednodušení administrativního systému.

Výraznější prosazování uvedených reforem však postupně stále více ztěžovala pozice vlády oslabené vnitřními koaličními spory a postupnou ztrátou většiny v dolní komoře Parlamentu ČR. Pro prosazení dílčích reformních opatření bylo třeba vyjednat nezbytnou většinovou podporu. Podzimní volby do krajských zastupitelstev a do senátu, ve kterých koaliční strany zcela propadly, dále výrazně oslabily pozici vlády a de facto zablokovaly naděje na pokračování reformních kroků. 

Od ledna 2009 se ČR ujala předsednictví Evropské rady a převzala tak odpovědnost za řízení složité a náročné agendy EU. V březnu prosadily opoziční strany v Parlamentu ČR hlasování o nedůvěře vládě, ve kterém uspěly a přivodily tím pád koaliční vlády. Z následných jednání pak vzešla dohoda o ustavení tzv. „nepolitické“ překlenovací vlády, která získala potřebný mandát v květnu 2009 a v intencích politické dohody dokončila agendu českého předsednictví EU. 

Další skutečností, která významně ovlivnila vývoj ve sledovaném období, byla příprava a zahájení nového programového období EU 2007 - 2013, včetně přípravy, projednání a schválení Národního strategického referenčního rámce (NSRR) a operačních programů.

Celková strategie změn v domácích politikách je formulována v Národním programu reforem (NPR)
, kterým je realizována Lisabonská strategie. Tento program, který specifikuje reformní kroky v letech 2005 - 2008, byl předložen Evropské komisi v říjnu 2005. Cíle v makroekonomické oblasti formuluje Konvergenční program České republiky, který byl v roce 2007 dvakrát aktualizován (březen 2007, listopad 2007). 
Fiskální konsolidace
 
Jednou z hlavních priorit vlády vzešlé z voleb 2006 bylo provedení nezbytných reforem (především daňových, sociálních, zdravotních), které by přispěly ke stabilizaci a udržitelnosti veřejných financí. Hlavní příčinou problémů veřejných financí jsou neudržitelné trendy v oblasti běžných, zejména mandatorních výdajů. Z uveřejněných predikcí vyplynulo, že bez provedení nezbytných reformních kroků budou již v roce 2009 mandatorní výdaje vyšší než příjmy státního rozpočtu. Za účelem provedení nezbytné fiskální konsolidace vláda připravila komplexní balík reformních opatření, 
které byly přijaty parlamentem a většina z nich vstoupila v platnost od ledna 2008. Reformní opatření se týkala zejména úprav daňového systému (např. zavedení rovné daně), norem upravujících fungování sociálního a zdravotního systému (např. zákonů o státní sociální podpoře, o sociálních službách, o důchodovém a zdravotním pojištění, o zaměstnanosti). Hlavním cílem těchto opatření byla konsolidace veřejných financí a redukce vládního deficitu ve střednědobém horizontu cestou snížení podílu mandatorních vládních výdajů. V dlouhodobém horizontu bylo pak cílem přijetí reforem systémů důchodového zabezpečení a poskytování zdravotní péče, s cílem posílení dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Pád vlády na jaře 2009 znamenal faktický odklad realizace řady reformních opatření. Osud reforem bude závislý na nové vládě vzniklé po volbách v květnu 2010 a zejména pak na vývoji ekonomické situace v období ekonomické recese v EU.

Podnikatelské prostředí

Malé a střední podniky (MSP) jsou významnou součástí české podnikatelské sféry. Kromě pěti národních programů podpory MSP financovaných ze státního rozpočtu vyhlášených v roce 2007 mohou MSP rovněž využít podporu z evropských zdrojů, které jsou v ČR poskytovány v rámci operačních programů.
S cílem zjednodušit vstup do podnikání začínajícím podnikatelům byla s účinnosti od roku 2008 připravena komplexní novela živnostenského zákona. Byla rovněž přijata rekodifikace insolvenčního práva, jež by měla přinést zkrácení délky trvání soudních řízení a posílit roli věřitelů. Na základě výsledků Analýzy administrativní zátěže podnikatelů byl schválen další postup vládního programu na snižování administrativní zátěže podnikatelů a potvrzen cíl snížit celkovou zátěž o 20 % do konce roku 2010. 

Ke zjednodušení administrativních postupů pro zakládání a rozvoj firem by měla přispět i Centrální registrační místa, která jsou v provozu od 1.8.2006 na všech 227 obecních živnostenských úřadech (viz Hlavní legislativní změny – Zákon č. 214/2006 Sb.). Tato místa umožňují podnikatelům vyřídit veškerou agendu spojenou se zakládáním a změnami podnikání. Posílení role věřitelů během procesu úpadku je cílem nového insolvenčního zákona, který je účinný od 1.7.2006. Cíl zajistit efektivně fungující finanční trh je naplňován jak sjednocením dohledu nad finančním trhem pod jednu instituci, kterou se stala ČNB, tak přijetím řady právních norem.

Další změnou ovlivňující podnikatelské prostředí jsou změny daňové legislativy, především změny v oblasti úpravy daně z příjmu právnických a fyzických osob představují dopad do oblasti podnikání (novelizace zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu). V letech 2007 i 2008 došlo k nárůstu počtu podnikatelů v ČR (o 10 tis., resp. o cca 13 tis. v roce 2008).

Výzkum a vývoj, inovace
 

Mezi zásadní dokumenty, které podporují investice do výzkumu, patří dvě sdělení Evropské komise: „Více výzkumu pro Evropu: Vzhůru k 3 % HDP“ a „Investovat do výzkumu: Akční plán pro Evropu“ (dále jen „Akční plán pro Evropu“). Tato sdělení EK zahrnují celou řadu opatření na podporu výzkumu a vývoje (dále jen „VaV“). Uvedené strategické dokumenty s celoevropským dosahem nalezly odezvu v odpovídajících národních strategických dokumentech, zejména ve Strategii hospodářského růstu
, Národní inovační politice
 a Národní politice výzkumu a vývoje
, které dávají základní orientaci politice VaV a inovací ČR. Tyto strategické dokumenty byly doplněny o Reformu systému VaV a inovací v ČR
 a o Bílou knihu terciárního vzdělávání, které byly zveřejněny v roce 2008 a navrhují klíčové kroky reformy v oblasti výzkumu a terciárního vzdělávání. 

Koordinace aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací se v průběhu roku 2007 vyvíjela v souladu s cíli stanovenými v Národní politice výzkumu a vývoje na roky 2004 - 2008, Národní inovační politice (2005 - 2010) a základními dokumenty a doporučeními Evropské komise. Systém veřejné podpory výzkumu a vývoje (VaV) vychází ze zákona č. 130/2002 Sb.
. Cílem ČR je nejen zvyšování veřejných výdajů na VaV, ale i efektivní vynakládání těchto prostředků. V roce 2007 bylo na VaV určeno ze státního rozpočtu téměř 21,5 mld. Kč, na rok 2008 byl návrh výdajů ve výši cca 23,0 mld. Kč.

V ČR byla od 1.7.2006 zřízena nová funkce zmocněnce vlády pro evropský výzkum. Jeho hlavním úkolem je koordinovat účast sféry výzkumu a vývoje na evropském výzkumu. Podíl výdajů státního rozpočtu na VaV se postupně zvyšuje, od 0,53 % v roce 2004, na 0,55 % v roce 2005 a na 0,57 % v roce 2006. Postupně je také posilováno účelové financování VaV na úkor institucionálního. Pro rok 2009 je uvažováno s podporou ve výši 24 828 902 tis. Kč, pro rok 2010 ve výši 26 780 944 tis. Kč, pro rok 2011 ve výši 28 923 765 tis. Kč.

Udržitelný rozvoj
 
Cíle rozvojové politiky Ministerstva životního prostředí ČR v oblasti ochrany a zkvalitňování životního prostředí specifikují Státní politika životního prostředí (přijatá v roce 2004) a Národní rozvojový plán. Ty jsou dále rozvíjeny Prioritou 3 OP Infrastruktura „Zlepšování environmentální infrastruktury“. Opatření v rámci této priority navazují na probíhající programy v resortu životního prostředí a v mezinárodním měřítku vycházejí z Evropské strategie udržitelného rozvoje a 6. Akčního programu EU. 

Při výběru projektů spadajících do jednotlivých opatření byl kladen důraz na zachování a obnovu přírodního bohatství, kulturního rázu a ekologické stability krajiny, zvýšení environmentálního povědomí občanů a jejich zapojení do rozhodovacího procesu takovým způsobem, aby byly respektovány principy udržitelného rozvoje a přibližování ke standardům EU. Nebyl podpořen žádný projekt, který by nebyl v souladu se směrnicí o posuzování vlivu na životní prostředí.

V roce 2005 byl přijat zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie (č. 180/2005 Sb.), který měl přispět nejen k přílivu investic do výroby čisté energie, ale i k lepšímu využívání zemědělské půdy a zvýšení zaměstnanosti na venkově. V květnu 2005 vláda schválila také program podpory využívání alternativních paliv v dopravě. Evropská komise schválila Národní alokační plán o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. 

ČR předložila počátkem roku 2005 Evropské komisi návrh na vymezení 864 evropsky významných lokalit a 38 ptačích oblastí v ČR v rámci soustavy Natura 2000 a v průběhu roku probíhalo jeho projednávání. Byla také vyhlášena 25. chráněná krajinná oblast v ČR - Český les - a Český ráj byl vyhlášen Geoparkem UNESCO. Byly zpřístupněny údaje z integrovaného registru znečištění. 

V roce 2005 intenzivně pokračovalo projednávání návrhu nového stavebního zákona, pokračovala také příprava Politiky územního rozvoje ČR. 

Strategie udržitelného rozvoje ČR byla schválena usnesením vlády již v roce 2004. Jejím hlavním úkolem bylo včas upozornit na existující a potenciální problémy, které by mohly ohrozit přechod ČR k udržitelnému rozvoji, a iniciovat opatření, jak těmto hrozbám předejít nebo alespoň zmírnit jejich dopad. V prosinci 2006 byla vládě předložena 2. Situační zpráva ke Strategii udržitelného rozvoje ČR. Svoláním Fóra pro udržitelný rozvoj v říjnu 2006 byly provedeny první kroky k aktualizaci Strategie udržitelného rozvoje ČR. V dubnu 2006 byl novelizován zákon o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC).

V roce 2006 byla novou směrnicí Ministerstva životního prostředí upravena pravidla pro poskytování finanční podpory v rámci Programu péče o krajinu. 

K významným změnám došlo v roce 2006 v oblasti koordinace územního rozvoje. 17. května 2006 byl schválen dlouho připravovaný koncepční dokument Politika územního rozvoje. Současně byl přijat také nový zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který nahrazuje předchozí normu z roku 1976. Nový zákon však vstoupil v platnost až od 1.1.2007. 

V roce 2007 přistoupila Rada vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) k aktualizaci Strategie udržitelného rozvoje ČR, na niž se pracovalo ještě v průběhu roku 2008.

V roce 2007 pokračovala příprava Programu udržitelného využívání a produktivity zdrojů, který je orientován na dematerializaci procesů a zvýšení produktivity zdrojů a dále na snižování dopadů výrobních a spotřebních procesů na životní prostředí. Realizace programu bude probíhat v období 2008 - 2013. K podpoře úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energií v ČR byl pro rok 2007 vyhlášen Státní program na podporu úspor energie a využití OZE (program EFEKT). V rámci ekologické daňové reformy byly zavedeny spotřební daně na pevná paliva, zemní plyn a elektrickou energii, zvýšení daňové zátěže bylo kompenzováno snížením daňového zatížení práce. Tím se fakticky dokončila první fáze ekologické daňové reformy.

Dopravní sítě a ICT sítě

Základem dopravní politiky ČR je dokument Dopravní politika České republiky pro léta 2005 ‑ 2013 schválený vládou dne 13. července 2005. Tento dokument nebyl v období 2005 ‑ 2008 nijak měněn či aktualizován. Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury a Strategie podpory dopravní obsluhy území, které představují návazné dokumenty, nebyly vládou navzdory původnímu záměru již dále schvalovány a nestaly se tak závaznou součástí národní dopravní politiky. 

V rámci železniční dopravy pokračovaly v roce 2007 práce na přípravě výstavby evropského systému řízení železničního provozu (ERTMS).

Cílem Dopravní politiky je sjednotit podmínky na dopravním trhu a vytvořit podmínky pro zajištění kvalitní dopravy v rámci udržitelného rozvoje. Hlavní priority Dopravní politiky jsou:

· Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi druhy dopravy zajištěním rovných podmínek v přístupu na dopravní trh

· Zajištění kvalitní dopravní infrastruktury umožňující hospodářský růst

· Zajištění financování v sektoru dopravy

· Zlepšování vnitřní a vnější bezpečnosti dopravy

· Podpora rozvoje dopravy v regionech

Během roku 2007 bylo provedeno Vyhodnocení účinnosti Dopravní politiky České republiky v období 2005 - 2007 a bylo předloženo vládě dne 12.12.2007. 

Jedním z cílů v oblasti informací a komunikace je také elektronizace veřejné správy. Dalším předpokladem elektronické veřejné správy jsou bezpečně a spolehlivě propojené základní informační systémy veřejné správy. Primárním zdrojem informací ve veřejné správě a obsahovým jádrem eGovernmentu by se mělo stát vytvoření čtyř základních registrů – registr územní identifikace, adres a nemovitostí, hospodářský registr, registr obyvatel a registr práv a povinností. Pro urychlení rozvoje eGovernmentu byl spuštěn projekt CzechPOINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál), tzn. vytvoření základních kontaktních míst občanů s veřejnou správou.
Politika zaměstnanosti a sociálních služeb

Vedle Národního programu reforem ČR 2005 – 2008 patřily mezi klíčové a relevantní dokumenty přijaté ve sledovaném období zejména: Národní akční plán zaměstnanosti 2004 – 2006 (NAPZ), Národní akční plán sociálního začleňování 2006 – 2008 (NAPSI) a Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR 2005. Z pohledu významných legislativních změn je pak třeba jmenovat zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

NAPZ 2004 – 2006 je první víceletý plán, neboť do roku 2003 se zpracovávaly plány na jednoroční období. Současně jde o poslední v řadě akčních plánů, neboť oblast zaměstnanosti je v současnosti začleněna do Národního programu reforem. NAPZ 2004 ‑ 2006 stanovuje v návaznosti na priority Hlavních směrů politiky zaměstnanosti EU a na specifická doporučení Rady EU České republice pro rok 2004 hlavní úkoly na trhu práce prostřednictvím deseti priorit a popisuje opatření k jejich realizaci a dále opatření k účinné implementaci akčního plánu.

Vláda ČR schválila v roce 2007 technickou novelu zákoníku práce, která směřuje k dalšímu rozšíření smluvní volnosti v pracovně právních vztazích. Dne 1. ledna 2007 nabyly účinnosti nové zákony o pomoci v hmotné nouzi, o životním a existenčním minimu a dále novela zákona o státní sociální podpoře. V rámci této úpravy byla posílena finanční motivace k nalezení práce a došlo ke zpřísnění podmínek nároku na dávky. Připravuje se zásadní změna organizačního uspořádání služeb zaměstnanosti a sociálních služeb.
I v oblasti sociálního začleňování došlo v souvislosti s revizí Lisabonské strategie ke změnám: tři samostatné oblasti (sociální začleňování, důchody a zdravotní a dlouhodobá péče) byly sladěny v jeden proces a NAPSI je nyní jedním ze tří strategických plánů, které členské státy EU předkládají Evropské komisi v rámci Národní zprávy o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování. První Národní zprávy o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování předkládaly členské státy EU na léta 2006 – 2008. NAPSI 2006 - 2008 stanovuje cíle a priority v oblasti boje s chudobou a sociálním vyloučením na základě společných cílů přijatých členskými státy: zajistit dostupnost zdrojů a služeb pro participaci na životě společnosti pro všechny; zajistit aktivní sociální začlenění pro všechny prostřednictvím podpory participace na trhu práce a potíráním chudoby a sociálního vyloučení; zajistit transparentní přípravu strategie a zapojení všech relevantních aktérů do její tvorby, implementace. 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2005 (dále Dlouhodobý záměr ČR 2005) vyhodnocuje úkoly stanovené Dlouhodobým záměrem ČR 2002 a stanovuje další postup v této oblasti v rámci šesti strategických směrů: zkvalitnění a modernizace vzdělávání (kurikulární reforma školství); zajišťování kvality, monitorování a hodnocení výsledků vzdělávání; zajišťování rovnosti příležitostí ke vzdělávání; rozvoj integrovaného systému poradenství ve školství; zvyšování profesionality a společenského postavení pedagogických pracovníků; podpora dalšího vzdělávání.

V březnu roku 2007 byl zahájen projekt „Bílá kniha terciárního vzdělávání“, jehož cílem bylo do června roku 2008 předložit ucelený program reformy terciárního vzdělávání a věcný záměr nového zákona o terciárním vzdělávání, který by měl v roce 2009 nahradit stávající zákon o vysokých školách. V červenci 2007 byla Vládou ČR přijata komplexní národní Strategie celoživotního učení. Pokračuje Národní program počítačové gramotnosti, jenž zahrnuje speciální kurzy zaměřené na znevýhodněné skupiny obyvatel.

Nově aktualizované/nové dokumenty a legislativa jsou zohledněny v programech SF pro oblast rozvoje lidských zdrojů pro období 2007 – 2013 (OP LZZ, OP VK a OP PA).
Politika územního rozvoje 

1. ledna 2007 vstoupil v účinnost nový stavební zákon, na jehož základě byla připravena aktualizovaná Politika územního rozvoje (PÚR), která je v současné době ve fázi projednávání. 

Návrh PÚR byl projednán a schválen vládou ČR usnesením č. 561/2006. Dokument Politika územního rozvoje určuje požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování v republikových i mezinárodních souvislostech, určuje základní podmínky pro jejich realizaci a současně definuje priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. 

Na základě zákona byly také v roce 2007 vytvořeny předpoklady pro zpracování Územně analytických podkladů (nový nástroj územního plánování, který slouží k trvalému zjišťování a vyhodnocování udržitelného stavu a vývoje území pro správní území obcí s rozšířenou působností a krajů).

Regionální politika ČR vycházela ve sledovaném období ze schválené Strategie regionálního rozvoje, která byla z větší části na národní úrovni zaměřena na podporu problémových regionů, vymezených touto strategií (včetně dalších regionů přechodně podporovaných do konce roku 2008 podle usnesení vlády č. 829/2006). V roce 2006 byla původní Strategie regionálního rozvoje nahrazena novou Strategií regionálního rozvoje ČR pro období 2007 ‑ 2013. 

V oblasti české regionální politiky realizované MMR ČR nedošlo ve sledovaném období k žádným zásadním změnám v oblasti legislativy
. Nicméně z hlediska tendencí regionálního vývoje je vhodné zmínit legislativní změnu, ke které došlo v oblasti systému financování obcí v ČR, který je mimořádný i finančním objemem (suma rozpočtu obcí je cca 250 mld. Kč ročně). Tyto prostředky logicky představují jeden z významných mechanizmů ovlivňujících regionální rozvoj. 

V ČR v současnosti existuje model financování obcí, který je založen na výrazné preferenci principu “solidarity” nad principem “zásluhovosti”. Na redistribuci daňových výnosů mají vliv koeficienty stanovené podle počtu obyvatel, zvýhodňující větší města, která však plní řadu funkcí i pro obce v jejich zázemí. Na základě protestů malých obcí byla v roce 2007 přijata novela zákona č. 243/2000 Sb., která vstoupila v platnost 1.1.2008. Cílem této změny bylo navýšit příjmy obcí především v nejmenších velikostních kategoriích. Novela zákona dále odstraňuje dosavadní skokovitost, 
kdy vyšší koeficient je od roku 2008 aplikován jen na ten počet obyvatel, který přesahuje danou hranici, nikoli jako dosud na všechny obyvatele. 

Z pohledu regionálního rozvoje je tedy nutno zdůraznit existenci výrazně solidárně koncipovaného systému financování místní správy, který výrazně napomáhá jak městům ve strukturálně postižených a hospodářsky slabých regionech, která by při „výkonově“ orientovaném systému získávala podstatně méně, tak (od roku 2008) i malým, případně nejmenším obcím, což představuje nemalý podnět pro rozvoj venkovských obcí. Novela zákona o rozpočtovém určení daní napomohla k dosažení disparitně orientovaného strategického cíle Strategie regionálního rozvoje ČR. 

3 POPIS REALIZACE PRIORIT
Tato kapitola obsahuje podrobné informace o finančním a věcném vývoji jednotlivých priorit a opatření programu. Finanční údaje a údaje o počtech projektů jsou rozpracovány podle Standardních monitorovacích tabulek za roky 2004-2010. Pro rok 2009 a 2010 bylo řídícím orgánem stanoveno, že rozhodné datum bude k 30.9.2009 a 30.6.2010. Tyto data byly stanoveny z důvodu konání podzimního Monitorovacího výboru JPD 2 v listopadu 2009 (SMT k 30.9.2009) a z důvodu zahrnutí aktuálních dat (SMT k 30.6.2010) tak, aby bylo možné je zpracovat a odeslat závěrečnou zprávu s dalšími dokumenty k uzavírání programu JPD 2 ve stanoveném termínu do 30.9.2010 do EK
Poznámky k tabulkám v kapitole 3:
Počet projektů dle SMT: počet zamítnutých a schválených projektů se nerovná počtu předložených projektů, protože v SMT se do zamítnutých projektů načítají pouze projekty před podpisem smlouvy/vydáním Rozhodnutí. Nejsou zde proto zahrnuty projekty předčasně ukončené, které mají podepsanou smlouvu nebo vydané Rozhodnutí. Od roku 2008 již nebyly přijímány nové projekty (kromě priority 3 - Technické pomoci), počet projektů se snižoval z důvodu odstupování projektů od realizace. 

Finanční realizace dle SMT: snižování realizovaných výdajů v letech 2009 a 2010 bylo způsobeno pokračujícím poklesem kurzu CZK/EUR (více viz kap. 4.4). 
Rozpočet nasmlouvaných projektů dle SMT: V některých opatřeních je rozpočet nasmlouvaných projektů nižší než realizované výdaje a rozpočet schválených projektů. Příčinou je skutečnost, že v IS Monit se zadávají a sledují pouze výběrová řízení prováděná dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách příp. podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách (u výběrových řízení započatých před 1.7.2006) převyšujících 2 mil. Kč. Pro ostatní zakázky definované těmito zákony a programovou dokumentací JPD 2 nemusí koneční příjemci realizovat výběrové řízení podle zákona, ale jsou povinni je zadávat transparentním a nediskriminačním postupem za cenu obvyklou v místě plnění. Tyto zakázky jsou kontrolovány zprostředkujícími subjekty, ale nejsou monitorovány v IS.

Realizované výdaje: u některých opatření jsou realizované výdaje nižší než certifikované. Je to proto, že realizované výdaje se na rozdíl od certifikovaných výdajů načítají do SMT přepočítané z CZK na EUR aktuálním kurzem platným pro danou SMT.
Certifikované výdaje: Ve sloupci certifikované výdaje jsou načteny nejen výdaje již certifikované PCO, ale i výdaje zařazené k certifikaci, a to bez odečtení později vrácených prostředků, proto nelze tento údaj porovnávat se Závěrečným výkazem výdajů, od něhož jsou vymožené částky odečteny 
U dílčích opatření 2.2.1 a 2.2.2 se v SMT negeneruje alokace a k tomu příslušné poměry vůči alokaci. Alokace obou dílčích opatření jsou uvedeny v kap. 3 ve finančních plánech, % vyjádření vůči alokaci byla do finančních tabulek dopočítáno.
Indikátory jsou vyčísleny z ukazatelů všech realizovaných projektů, které se načítají v IS Monit. U některých indikátorů však nebylo možné hodnoty zjistit z projektů, a proto byly zjišťovány z externích zdrojů (ČSÚ, Úřad práce hl. m. Prahy, Povodí Vltavy, a.s.). Čistá pracovní místa byla spočítána z hrubých pracovních míst metodikou externího zpracovatele zprávy „Vytvoření podkladů k závěrečným zprávám OP, JPD a RPS za programové období 2004 – 2006“ (viz příloha č. 11). Výchozí a cílové hodnoty indikátorů byly převzaty z programového dokumentu. Pro indikátory na úrovni opatření nebyly výchozí hodnoty stanoveny (pouze na úrovni priorit). Cílové hodnoty byly stanoveny expertním odhadem na počátku programu.
3.1 Standardní monitorovací tabulka k 30.6.2010 (v EUR)
Směnný kurz k 30.6.2010: 25,780 CZK/EUR 

	Priorita
	Opatření/

Grantové schéma/

Rámec podpory
	Celkový rozpočet

2004 – 06

(EU +

národní)
	Projekty v řízení (počet)
	Rozpočet

projektů řízení (EU

+ národní) 
	Zamítnuté projekty

(počet)
	Schválené projekty

(počet)
	Schválené (rozpočet)


	Nasmlouvané projekty

(počet)
	Nasmlouvané

projekty

(rozpočet)
	Realizované výdaje 
	Certifikované výdaje 
	
	
	Schválené/

Rozpočet
	Nasmlouvané/

rozpočet
	Realizované/

Rozpočet
	Certifikované/

rozpočet

	 
	 
	1A
	2
	2B
	3
	4
	4C
	5
	5D
	6E
	7F
	
	
	C/A
	D/A
	E/A
	F/A

	1 Revitalizace a rozvoj městského prostředí

	
	1.1 Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí

	
	Individuální projekty
	
	0
	0
	10
	15
	44 474 383
	14
	45 939 708
	43 559 287
	41 142 356
	
	
	
	
	
	

	
	Celkem za opatření 1.1
	42 510 964
	0
	0
	10
	15
	44 474 383
	14
	45 939 708
	43 559 287
	41 142 356
	
	
	105
	108
	102
	97

	
	1.2 Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch

	
	Individuální projekty
	
	0
	0
	13
	25
	43 280 328
	24
	37 848 440
	40 573 348
	40 697 444
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Celkem za opatření 1.2
	37 534 088
	0
	0
	13
	25
	43 280 328
	24
	37 848 440
	40 573 348
	40 697 444
	
	
	115
	101
	108
	108

	
	1.3 Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích

	
	Individuální projekty
	
	0
	0
	25
	35
	31 064 447
	31
	28 238 609
	28 830 998
	27 154 664
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Celkem za opatření 1.3
	27 195 202
	0
	0
	25
	35
	31 064 447
	31
	28 238 609
	28 830 998
	27 154 664
	
	
	114
	104
	106
	100

	Celkem za Prioritu 1
	107 240 254
	0
	0
	48
	75
	118 819 158
	69
	112 026 757
	112 963 633
	108 994 464
	
	
	111
	104
	105
	102

	2 Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území

	
	2.1 Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu

	
	Individuální projekty
	
	0
	0
	23
	11
	16 110 633
	10
	11 070 861
	15 489 016
	15 597 214
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Celkem za opatření 2.1
	15 059 252
	0
	0
	23
	11
	16 110 633
	10
	11 070 861
	15 489 016
	15 597 214
	
	
	107
	74
	103
	104

	
	2.2 Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské prostředí

	
	Individuální projekty
	
	0
	0
	6
	6
	7 337 309
	6
	5 779 975
	6 990 910
	6 730 447
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Aid scheme
	
	0
	0
	0
	2
	4 720 840
	65
	4 926 844
	4 693 086
	4 756 533
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Celkem za opatření 2.2
	11 316 570
	0
	0
	6
	8
	12 058 150
	71
	10 706 820
	11 683 997
	11 486 980
	
	
	107
	95
	103
	102

	
	2.3 Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze

	
	Individuální projekty
	
	0
	0
	15
	14
	5 171 479
	11
	5 138 592
	4 694 767
	4 751 880
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Celkem za opatření 2.3
	5 417 536
	0
	0
	15
	14
	5 171 479
	11
	5 138 592
	4 694 767
	4 751 880
	
	
	95
	95
	87
	88

	Celkem za Prioritu 2
	31 793 358
	0
	0
	44
	33
	33 340 262
	92
	26 916 272
	31 867 780
	31 836 074
	
	
	105
	85
	100
	100

	3 Technická pomoc

	
	3.1 Technická pomoc I - Výdaje na přímé řízení programu

	
	Individuální projekty
	
	0
	0
	5
	56
	2 854 019
	7
	40 038
	1 607 073
	1 569 925
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Celkem za opatření 3.1
	2 134  314
	0
	0
	5
	56
	2 854 019
	7
	40 038
	1 607 073
	1 569 925
	
	
	134
	2
	75
	74

	
	3.2 Technická pomoc II - Výdaje na technickou podporu

	
	Individuální projekty
	
	0
	0
	5
	59
	1 747 689
	18
	280 202
	1 279 720
	1 220 384
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Celkem za opatření 3.2
	1 422 874
	0
	0
	5
	59
	1 747 689
	18
	280 202
	1 279 720
	1 220 384
	
	
	123
	20
	90
	86

	Celkem za Prioritu 3
	3 557 188
	0
	0
	10
	115
	4 601 709
	25
	320 240
	2 886 793
	2 790 309
	
	
	129
	9
	81
	78

	Celkem za program
	142 590 800
	0
	0
	102
	223
	156 761 129
	187
	139 263 269
	147 718 207
	143 620 847
	
	
	110
	98
	104
	101


Vymezení pojmů použitých v SMT
IP = individuální projekt – projekt, který není zastřešen grantovým schématem a jehož realizátor obdrží podporu přímo. Konečný příjemce je totožný s konečným uživatelem podpory.
AS – schéma veřejné podpory (jako celek) – u dílčího opatření 2.2.1

KP = konečný příjemce - veřejný nebo soukromý subjekt, který žádá řídicí orgán o příspěvek ze strukturálních fondů a přijímá prostředky z těchto fondů. Jde-li o schéma veřejné podpory, je konečným příjemcem v JPD 2 Hl. m. Praha, , prostředky přidělené řídícím orgánem na schéma veřejné podpory dále rozdělovalo mezi úspěšné předkladatele dílčích grantových projektů (akcí).
KU = konečný uživatel - realizátor grantových akcí. 
	Vymezení pojmů vycházejících ze Standardní monitorovací tabulky (SMT) použitých pro popis priorit a opatření

	Celkový rozpočet 2004 - 2006 (EU + národní)

	Alokované finanční prostředky na celé období programu (2004 – 2006) ze zdrojů EU + národních (státní rozpočet, rozpočet Hl. m. Prahy a městských částí), tedy bez soukromého spolufinancování. 

Měna euro, kurz 31,77 CZK/EUR (jedná se o kurz, ve kterém byly přiděleny alokace na program JPD 2).

	Projekty ve fázi hodnocení (řízení) (počet)

Jde o počet IP a AS ve fázi hodnocení a výběru – neměli podepsanou Smlouvu / vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace, ani nebyly zamítnuty. 

	Rozpočet projektů ve fázi hodnocení 

	Načítají se požadované prostředky ze žádosti o dotaci (ELZA).

Měna euro, používá se kurz platný v měsíci vygenerování SMT – k 30.6.2010 je kurz 25,780 CZK/EUR. Tento kurz platí pro všechny následující sloupce kromě certifikovaných výdajů.

	Zamítnuté projekty (počet)

Počet zamítnutých projektů před podpisem Smlouvy / vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

	Schválené projekty (počet)

Všechny IP a AS, kde bylo závazně potvrzeno financování projektu (právní dokument) – tzn. projekty a akce s podepsanou Smlouvou / vydaným Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Zahrnuje kumulativně i všechna následující data.

	Rozpočet schválených projektů 

Zahrnuje finanční prostředky projektů, kde bylo závazně potvrzeno financování projektu (právní dokument) – tzn. projekty a akce s podepsanou Smlouvou / vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

	Nasmlouvané projekty (počet)

U IP jde o projekty s alespoň jedním uzavřeným tendrem (smlouva s dodavatelem).

U AS se jedná o počty akcí konečných uživatelů, kteří mají uzavřený kontrakt s konečným příjemcem (jde tedy o vztah KP – KU).

	Rozpočet nasmlouvaných projektů

Nasmlouvané ceny ze všech uzavřených tendrů (zadávacích řízení) u IP.

Nasmlouvané prostředky mezi Hl. m. Prahou a podnikajícími fyzickými a právnickými osobami.

	Realizované výdaje 

Veřejné výdaje, které byly uhrazeny konečnému příjemci / konečnému uživateli, resp. výdaje uhrazené konečným příjemcem / konečným uživatelem, je-li konečný příjemce / konečný uživatel veřejným subjektem. 

Započítávají se IP a akce. Proplácení probíhá v CZK a na EUR je přepočteno vždy aktuálním kurzem SMT.

	Certifikované výdaje

	Výdaje IP a akcí autorizované ŘO a certifikované PO.

Měna euro, při přepočtu částek z CZK do EUR byl použit kurz dle čl. 2 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 643/2000.
V SMT jsou zahrnuty certifikované výdaje bez odečtení později vrácených prostředků, proto nelze tento údaj porovnávat se Závěrečným výkazem výdajů, od něhož jsou vymožené částky odečteny 


3.2 Priorita 1 – Revitalizace a rozvoj městského prostředí 
Podstatou priority 1 bylo vytvoření podmínek trvale udržitelného rozvoje města a zkvalitnění jeho prostředí. Podpora v rámci této priority se soustředila na zlepšování kvality dopravní dostupnosti, 
s důrazem na ekologicky vhodné druhy dopravy s preferencí kolejové dopravy, na revitalizaci poškozených nebo nevhodně využívaných ploch, včetně vodních, s důrazem na revitalizaci nevyužívaných průmyslových areálů a ploch. Dalším cílem priority bylo zlepšení veřejné infrastruktury a kvality života na sídlištích.
POPIS REALIZACE PRIORITY
Priorita 1 s celkovou alokací ve výši 107 240 254 EUR byla realizována prostřednictvím třech opatření. Největší podíl na alokaci priority zaujímalo opatření 1.1 (39,6 %), opatření 1.2 zaujímalo 35,0 % a opatření 1.3 25,4 %. V roce 2005 došlo k realokaci prostředků mezi opatřeními 1.2 a 1.3 ve prospěch opatření 1.3, celková alokace priority 1 zůstala nezměněna. Uvedené poměry alokace opatření na alokaci priority platí až po této realokaci (před realokací mělo největší podíl opatření 1.2).
Celkem bylo v prioritě 1 v rámci 6 výzev přijato 127 projektových žádostí, z nichž bylo zrealizováno celkem 75 projektů. Realizace všech projektů byla ukončena v průběhu roku 2008. Úspěšnost předložených projektů činila 59 %.
K 30.6.2010 činil podíl schválených projektů na celkové alokaci 111 %, což představovalo 118,8 mil EUR. Realizované výdaje během období narůstaly, snížení v roce 2009 a 2010 bylo způsobeno pokračujícím poklesem kurzu CZK/EUR. K 30.6.2010 dosáhly realizované výdaje 112,96 mil. EUR, což představuje 105 % celkové alokace. Certifikováno bylo necelých 109 mil. EUR, tedy 102 % celkové alokace priority. Tímto byly certifikovány veškeré finanční prostředky, které měla priorita 1 k dispozici a priorita skončila mírně přezávazkovaná.
Vývoj realizace z hlediska počtu projektů dle SMT
	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	30.9.2009
	30.6.2010

	Projekty ve fázi hodnocení

	-
	24
	15
	0
	0
	0
	0

	Zamítnuté projekty
	4
	18
	32
	47
	48
	48
	48

	Schválené projekty
	9
	11
	60
	76
	75
	75
	75

	Nasmlouvané projekty
	1
	5
	48
	57
	69
	69
	69


Finanční realizace opatření dle SMT (celkové veřejné výdaje, v EUR)
	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	30.9.2009
	30.6.2010
	% k celkovému rozpočtu


	Celkový rozpočet
	107 240 254
	107 240 254
	107 240 254
	107 240 254
	107 240 254
	107 240 254
	107 240 254
	-

	Projekty ve fázi hodnocení
	-
	44 077 835
	28 150 899
	0
	0
	0
	0
	-

	Schválené projekty
	9 168 864
	11 687 283
	92 233 902
	119 093 200
	121 650 433
	120 501 885
	118 819 158
	111

	Nasmlouvané projekty
	568 883
	1 136 902
	63 607 848
	91 056 786
	114 696 179
	113 613 288
	112 026 757
	104

	Realizované výdaje
	0
	944 246
	41 701 690
	75 866 238
	115 655 380
	114 563 433
	112 963 633
	105

	Certifikované výdaje
	0
	0
	28 967 112
	66 424 072
	82 407 344
	108 152 437
	108 994 464
	102
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Rozdělení proplacených prostředků a počty projektů v prioritě 1
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VĚCNÉ INDIKÁTORY 
K 30.6.2010 přesáhly téměř všechny zvolené indikátory cílové hodnoty. 
Vysoká dosažená cílová hodnota indikátoru Počet podporovaných projektů regenerace městských území byla dosažena z důvodu realizace většího počtu menších projektů, namísto realizace osmi větších projektů. Projekty byly zaměřeny zejména na regeneraci zanedbaných rekreačně a ekologicky významných ploch (např. revitalizace skládky), včetně vodních ploch a toků. Přeplnění indikátoru Počet podporovaných projektů nových prvků technické infrastruktury bylo z důvodu předložení projektů nejen městskými částmi, jak se původně předpokládalo, ale i Magistrátem hl.m. Prahy. Velký zájem o předložení těchto projektů byl jednak z důvodu potřeby vybudování protipovodňových opatření po záplavách v Praze v roce 2002 a jednak kvůli nevyhovujícímu stavu technické infrastruktury především okrajových městských částí. Také přeplnění indikátoru Počet projektů výstavby nebo zlepšení městské dopravy bylo způsobeno tím, že místo předpokládané realizace dvou velkých projektů se v opatření realizoval větší počet menších projektů zaměřených např. na modernizaci a zlepšení nevyhovujícího stavu komunikací nebo zvýšení bezpečnosti dopravy. 
Indikátor Nové investice v podporovaných sídlištních celcích a v regenerovaném území nebylo možné zjistit, protože v žádném projektu nebyl zvolen ukazatel pro naplnění indikátoru. Indikátor by mohl být zjištěn pouze případným specifickým terénním šetřením, např. v rámci samostatné studie zaměřené na tento indikátor, které ale nebylo realizováno. V rámci projektů zaměřených na budování technické infrastruktury, kterých bylo zrealizováno mnohem víc, než se původně předpokládalo, došlo také k přesáhnutí cílové hodnoty indikátoru Počet uživatelů připojených na nové prvky technické infrastruktury, protože oba indikátory jsou na sebe vázány. Značné přesáhnutí cílové hodnoty u indikátoru Přírůstek plochy chráněné před záplavami bylo způsobeno projektem „Protipovodňová opatření na ochranu hl.m.Praha“, kde díky nákupu mobilních čerpadel je ochráněno území Praha - Karlín. Pozitivně lze hodnotit zkrácení přepravního času v důsledku nového či zlepšeného prvku městské dopravy, který byl více než dvojnásobně překročen. Indikátor se týká pouze lokalit, kde byly realizovány projekty. 
Čistá pracovní místa byla spočítána z hrubých pracovních míst metodikou, která je uvedena v příloze č. 11 závěrečné zprávy. Podle výpočtu nebyl indikátor čistých pracovních míst naplněn. Nicméně hrubá pracovní místa nebyla v opatření 1.2 a 1.3 stanovena jako závazný indikátor, protože se předpokládalo, že budou předkládány projekty, které svým charakterem většinou nebudou primárně vytvářet pracovní místa, která měla být vytvořena až pomocí efektů zrealizovaných projektů.

K indikátoru Změna podílu délky vodohospodářsky významných vodních toků byl zvolen alternativní indikátor, který sleduje Povodí Vltavy, a.s. U něj je u dopadů na kvalitu vody možné posoudit pouze změny na území celého hl. m. Prahy u sledovaných základních fyzikálně-chemických ukazatelů. Kolísání podílů mezi jednotlivými roky nutně neznamená jejich zhoršení, pouze překročení mezní hodnoty. Vzhledem k rozsahu JPD 2 lze usoudit, že program mohl ovlivnit kvalitu vody toků na území podpory jen minimálně. Lokální, ale pozitivní dopady na kvalitu vody měly především projekty zaměřené na revitalizaci rybníků a koryt (projekt „Revitalizace Čimického rybníka“, „Revitalizace koryta Rokytky v prostorách retenční nádrže Čihadla“).   
Doplňující informace k indikátorům jsou uvedeny v poznámkách pod čarou.
	Typ indikátoru
	Název indikátoru
	Měrná jednotka
	Počáteční hodnota
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	30.9.2009
	30.6.2010
	Cílová

	výstup
	Počet podporovaných projektů regenerace městských území 
	počet
	0
	0
	1
	8
	8
	22
	22
	22
	8

	
	Výměra regenerované plochy - v závislosti na náročnosti regenerace
	km2
	0
	0
	0
	0,082
	0,1
	0,67
	0,67
	0,67
	0,5 až 1

	
	Počet podporovaných projektů nových prvků technické infrastruktury (kamerový systém, protipovodňová opatření malého rozsahu a dále v závislosti na výběru regenerovaného území půjde o projekty kanalizace a čištění nebo zásobování pitnou vodou, případně elektřinou, zemním plynem nebo teplem)
	počet
	0
	0
	5
	11
	17
	28
	28
	28
	10

	
	Počet podporovaných projektů výstavby nebo zlepšování městské dopravy (předpokládané typy projektů a jejich kvantifikace jsou upřesněny v Programovém dodatku)
	počet
	0
	0
	0
	6
	12
	15
	15
	15
	2

	 výsledek
	Nové (indukované) investice v podporovaných sídlištních celcích a regenerovaném území 
	mil. €
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8

	
	Počet uživatelů (subjektů) připojených na jednotlivé nové prvky technické infrastruktury (v závislosti na výběru regenerovaného území půjde o připojení na systémy kanalizace a čištění nebo zásobování pitnou vodou, případně elektřinou, zemním plynem nebo teplem)

	počet
	0
	0
	1104
	1114
	1268
	1270
	1270
	1443
	500

	
	Přírůstek plochy chráněné před záplavami
	km2
	0,5
	0
	0
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	4,02
	0,7

	
	Zkrácení přepravního času v důsledku nového či zlepšeného prvku městské dopravy
	%
	100
	0
	0
	0
	-20
	-38,2
	-38,2
	-38,2
	-15

	 dopad
	Počet hrubých  pracovních míst – pro výpočet čistých pracovních míst
	počet
	-
	0
	0
	0
	8
	37,5
	39
	56
	-

	
	Počet nových čistých pracovních míst vytvořených na území vybraném pro Cíl 2 jako důsledek realizace opatření priority 1 JPD 2 (2004-2008)
	počet
	0
	0
	0
	0
	5,7
	22,4
	27,7
	39,9
	100

	
	Změna podílu délky vodohospodářsky významných vodních toků na území vybraném pro Cíl 2 spadajících do IV. a V. třídy jakosti povrchových vod podle ČSN 75 7221 („silně znečištěná“ a „velmi silně znečištěná voda“)
 
	%
	78,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	65

	
	Alternativní indikátor: podíl délky vodohospodářsky významných toků spadajících do IV. a V. třídy jakosti povrchových vod na území hl. m. Prahy.

	%
	-
	a) 8,4
b) -
c) 10,6
d) -
e) 12,1
f) 66,5
	a) 33,5
b) 25,1
c) 25,1
d) 8,4
e) 25,1
f) 54,4
	a) 33,5
b) -
c) -
d) 33,5
e) 35,8
f) 66,5
	a) 8,4
b) -
c) -
d) -
e) 35,8
f) 29,4
	a) 8,4
b) -
c) -
d) -
e) 35,8
f) 54,4
	Údaje nejsou k dispozici
	Údaje nejsou k dispozici
	-


Naplnění cílových hodnot indikátorů
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POZN.: Naplnění cílové hodnoty – modře, plnění nad rámec 100% - červeně
Vyhodnocení naplnění priority ve vztahu k jejím cílům
Pro vyhodnocení naplnění priority je nutné vyhodnotit plnění specifických cílů, jejichž plnění je hodnoceno na základě dosažených hodnot indikátorů priority. 
Priorita 1 sledovala tyto 4 specifické cíle:

1) Revitalizovat části území Prahy, které ohrožují rozvoj celého města nízkou urbánní kvalitou, 
a vyřešit nové funkční využití opuštěných a devastovaných ploch, které vznikly zejména transformací průmyslové základny města. 
Tento specifický cíl lze hodnotit jako částečně naplněný, protože v rámci priority 1 podpora nesměřovala k revitalizaci zanedbaných areálů či ploch vzniklých transformací průmyslové základny města. Předložené projekty byly zaměřeny na revitalizaci zdevastovaných či málo využívaných objektů, regeneraci zanedbaných ploch, např. skládky, parky a zahrady, či revitalizaci vodních ploch v rámci protipovodňových opatření. V tomto směru se cíle naplnit podařilo. Projekty měly pozitivní dopad především v místě realizace.  
2) Zásadně zlepšit městskou veřejnou infrastrukturu v nejvíce ohrožených částech města a propojit toto řešení s vyváženým sociálním a ekonomickým rozvojem. 

Tento specifický cíl se podařilo naplnit. V rámci priority byla vybudována, rozšířena či zkvalitněna veřejná infrastruktura. Jednalo se především o projekty na vybudování základních sítí technické infrastruktury a napojení domácností na tyto sítě ve vybraných městských částech.
3) Dosáhnout rovnoměrnějšího využití prostoru města s dobrou dostupností zaměstnání, služeb a veřejné vybavenosti.

Na základě hodnocení lze konstatovat, že specifický cíl se podařilo naplnit. Na tento specifický cíl se vázaly zejména projekty dopravní infrastruktury. V rámci projektů byla realizována řada dílčích stavebních a technických úprav, které přispěly ke zlepšení městské dopravy a zvýšení bezpečnosti ve vybraných lokalitách. Projekty přispěly také ke zkrácení cestovního času obyvatel.

4) Vytvořit co nejlepší podmínky k zajištění sociální soudržnosti a odstranění existujících i potenciálních problémů zaměstnanosti při sledování podpory rovných příležitostí pro všechny skupiny obyvatel.

Tento specifický cíl lze hodnotit jako naplněný, a to v těch lokalitách, kde byly projekty realizovány. Svým charakterem se totiž jednalo o menší projekty s lokálním dopadem. Dopady projektů na podporu sociální soudržnosti byly v lokálním měřítku značně pozitivní - jednalo se o projekty zaměřené na výstavbu chráněného bydlení, dětských domovů, sportovních a kulturních center, víceúčelových sportovních areálů a hřišť a další. Přestože se priorita primárně nezaměřovala na vytváření pracovních míst, podařilo se vytvořit nová pracovní místa. Protože ale vykazování hrubých pracovních míst nebylo na úrovni opatření stanoveno, byla pracovní místa vykázána jen v některých projektech, přestože se dá předpokládat, že pracovních míst bylo vytvořeno víc..
Opatření 1.1 – Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí

Předmětem tohoto opatření bylo zlepšování kvality dopravní dostupnosti, soustředěné s ohledem na životní prostředí města na preferenci hromadné, zejména kolejové, dopravy a na obsluhu území, 
která měla projít zásadní regenerací. Cílem opatření bylo zkvalitnění zejména hromadné dopravy, zkracování přepravních časů a zvýšení bezpečnosti s cílem co nejširšího využívání veřejné dopravy na úkor individuální automobilové dopravy.

Příklady podporovaných projektů:

· vybudování dopravních (přestupních) terminálů Pražské integrované dopravy s vazbou na kolejovou dopravu včetně bezbariérových přístupů v terminálech Pražské integrované dopravy nebo ve stanicích metra;
· budování komunikací;
· rozvoj tramvajové sítě;
· zlepšení dopravní dostupnosti pracovních příležitostí;
· projekt s vazbou na regenerované, poškozené a nevhodně využívané plochy. 
Alokace opatření (podle Programového dodatku)
	veřejné zdroje (v EUR a podíl)

	celkem
	EU
	ČR

	
	ERDF
	celkem
	centrální
	regionální*
	místní**
	ostatní***

	42 510 964
	21 255 482 
	21 255 482
	11 300 490
	6 865 307
	0
	3 089 685

	100,0 %
	50,0 %
	50,0 %
	26,58 %
	16,15 %
	0,0 %
	7,27 %


* Hl. m. Praha

**městské části 
*** Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond životního prostředí
VÝVOJ OPATŘENÍ
Pro realizaci opatření 1.1 byla rozhodující realizace větších projektů (průměrná velikost projektu 2,7 mil. EUR). Jedenáct z patnácti zrealizovaných projektů překročilo svým objemem veřejných výdajů 1 mil. EUR. Čtyři největší projekty pak naplnily přes polovinu celkového objemu vyčerpaných veřejných prostředků. Charakteristický byl vysoký podíl projektů vyřazených během administrace na základě formálního hodnocení a hodnocení podmínek přijatelnosti. Řada projektů byla z tohoto důvodu předkládána i opakovaně. 
Realizace opatření 1.1 započala vyhlášením 1. výzvy, v rámci které byly předloženy 3 projekty. V průběhu června a července roku 2005 byly schváleny projekty z první výzvy (realizace jednoho z projektů byla následně předčasně ukončena) a byly přijímány projekty v rámci 3. výzvy. 2. výzva nebyla pro opatření 1.1 vyhlášena z důvodu nedostatečné připravenosti projektů ze strany hl. m. Prahy a Dopravního podniku hl. m. Prahy, kteří měly projekty v tomto opatření předložit. V rámci 3. výzvy bylo předloženo pět projektů. Dva z nich byly následně vyřazeny pro nesplnění formálních náležitostí (oba projekty předloženy opětovně ve 4. a  5. výzvě). V průběhu roku 2005 nebyla předložena žádná žádost o platbu.

Po počátečních obtížích s absorpční kapacitou, kdy nebyl ze strany hl. m. Prahy a Dopravního podniku hl. m. Prahy předkládán dostatek projektů, byl zaznamenán významnější pokrok v roce 2006, kdy bylo ukončeno přijímání projektů ve 4. výzvě. V rámci 5. výzvy byly předloženy 4 projekty, 
ze kterých byl k financování z důvodu omezení alokace vyhlášené na výzvu schválen pouze jeden projekt (jednalo se o opětovně předložený projekt ze 3. a 4. výzvy). V průběhu roku 2006 došlo schválením 12 velkých infrastrukturních projektů k významnému posunu realizace opatření. Na počátku roku 2007 byla vyhlášena poslední 6. výzva. Do konce roku 2007 byla dokončena realizace většiny projektů z celkového počtu 15 projektů, do konce roku 2008 bylo uzavřeno financování u všech projektů. 

ZHODNOCENÍ OPATŘENÍ

V průběhu realizace opatření 1.1 bylo v pěti vyhlášených výzvách předloženo celkem 26 projektů s tím, že některé projekty byly předloženy opakovaně. V průběhu programového období bylo celkem zrealizováno 15 projektů. Úspěšnost předložených projektů byla necelých 58 %. 
Téměř všechny schválené projekty byly zaměřeny na rekonstrukci a modernizaci dopravní infrastruktury, zejména tramvajových tratí a vybraných místních komunikací. V rámci těchto projektů byla realizována řada dílčích stavebních a technických úprav, které přispěly ke zlepšení městské dopravy a zvýšení bezpečnosti ve vybraných lokalitách, např. osvětlení, přechody, instalace zvukových signalizačních zařízení pro nevidomé, modernizace a rozšíření zastávek městské hromadné dopravy, atd. 

K 30.6.2010 činil podíl schválených projektů 105 %. Nasmlouváno bylo  celkem 45,9 mil. EUR, tedy 108 % celkové alokace opatření. 
Realizované výdaje během období narůstaly, snížení v roce 2009 a 2010 bylo způsobeno pokračujícím poklesem kurzu CZK/EUR. K 30.6.2010 dosáhly realizované výdaje výše 43,6 mil. EUR, což tvoří 102 % celkové alokace. Certifikováno bylo celkem 41,1 mil. EUR představujících 97 % celkové alokace.
Vývoj realizace z hlediska počtu projektů dle SMT
	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	30.9.2009
	30.6.2010

	Projekty ve fázi hodnocení

	-
	3
	3
	0
	0
	0
	0

	Zamítnuté projekty
	0
	3
	5
	10
	10
	10
	10

	Schválené projekty
	3
	2
	14
	15
	15
	15
	15

	Nasmlouvané projekty
	1
	0
	12
	14
	14
	14
	14


Finanční realizace opatření dle SMT (celkové veřejné zdroje, v EUR)
	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	30.9.2009
	30.6.2010
	% k celkovému rozpočtu


	Celkový rozpočet
	42 510 964
	42 510 964
	42 510 964
	42 510 964
	42 510 964
	42 510 964
	42 510 964
	-

	Projekty ve fázi hodnocení
	-
	14 775 545
	8 260 242
	0
	0
	0
	0
	-

	Schválené projekty
	2 259 224
	14 775 545
	35 959 658
	43 462 835
	45 534 138
	45 104 233
	44 474 383
	105

	Nasmlouvané projekty
	568 883
	0
	26 311 004
	44 894 832
	47 034 379
	46 590 309
	45 939 708
	108

	Realizované výdaje
	0
	0
	22 712 118
	35 912 914
	44 597 237
	44 176 177
	43 559 287
	102

	Certifikované výdaje
	0
	0
	18 717 672
	34 041 967
	36 693 899
	41 142 356
	41 142 356
	97
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VĚCNÉ INDIKÁTORY
Cílové hodnoty indikátorů byly k 30.6.2010 ve většině případů naplněny nad rámec plánovaných hodnot. 
Přeplnění indikátoru Počet projektů výstavby nebo zlepšení městské dopravy bylo způsobeno tím, že místo předpokládané realizace dvou velkých projektů se v opatření realizoval větší počet menších projektů. Indikátor Počet terminálů s vazbou na kolejovou dopravu byl naplněn projektem, v rámci kterého byla rekonstruována tramvajová trať Sokolovská s větším počtem terminálů než 1 (projekt „Rekonstrukce tramvajové trati Sokolovská“). Indikátory délky tramvajových tratí a místních komunikací byly v rámci 15 realizovaných projektů naplněny. Indikátor Počet bezbariérových přestupních terminálů nebo stanic metra byl naplněn realizací předpokládaného projektu „Výtahy ve stanici metra Florenc B - bezbariérové zpřístupnění“.  
Podpořen nebyl žádný projekt zaměřený na cyklistické stezky (resp. byl podán jediný projekt, který byl pro nesplnění formálních náležitostí vyřazen). Zájem také nebyl o budování parkovišť a garáží park ( ride - předložen byl pouze 1 projekt s cílovou hodnotou 24 ks, kterou konečný příjemce naplnil. Nicméně z prostředků, které nebyly využity v těchto typech projektů, byly podpořeny např. projekty zaměřené na budování místní komunikace. Pozitivně lze hodnotit zkrácení přepravního času v důsledku nového či zlepšeného prvku městské dopravy, který byl více než dvojnásobně překročen. Indikátor se týká pouze lokalit, kde byly realizovány projekty. Je zřejmé, že ke zkrácení přepravního času došlo i v dalších lokalitách, kde byly realizovány další projekty z opatření 1.1, které si ale tento ukazatel nezvolily (např. Rekonstrukce tramvajové trati Sokolovská, Zlepšení dopravní obslužnosti rozvojového území Vysočany - Sokolovská ulice úsek Balabenka - Na Břehu). 
V projektech nebyl sledován ukazatel Denní počet cestujících pro naplnění indikátoru. Změna přepravních toků po 1 roce, proto je v tabulce uveden alternativní indikátor vykazovaný Technickou správou komunikací hl. m. Prahy. Dosažená hodnota indikátoru je za celé území Prahy. Indikátor ukazuje výrazně pozitivní trend nárůstu cestujících v hromadné dopravě, a to o 18 %. Určitý, avšak nevýrazný podíl na tomto nárůstu měly i projekty realizované v opatření 1.1. 
	Typ indikátoru
	Název indikátoru
	Měrná jednotka
	Počáteční hodnota
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	30.9.2009
	30.6.2010
	Cílová

	výstup
	Počet podporovaných projektů výstavby nebo zlepšení městské dopravy
	počet
	-
	0
	0
	6
	12
	15
	15
	15
	2

	
	Počet terminálů s vazbou na kolejovou dopravu
	počet
	-
	0
	0
	0
	6
	6
	6
	6
	1

	
	tramvajová trať – délka v km
	km
	-
	0
	0
	1,68
	3,17
	3,17
	3,17
	3,17
	2,5-3,5

	
	místní komunikace – délka v km
	km
	-
	0
	0
	0,78
	3,63
	4,91
	4,91
	4,91
	0,5-2,5

	
	počet bezbariérových přestupních terminálů nebo stanic metra
	počet
	-
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	
	počet míst na parkovišti nebo v hromadné garáži park & ride
	počet
	-
	0
	0
	0
	24
	24
	24
	24
	200 - 500

	
	cyklistická komunikace – délka v km
	km
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2 - 5

	výsledek
	Zkrácení přepravního času v důsledku nového nebo zlepšeného prvku městské dopravy
	%
	-
	0
	0
	0
	-20
	-38,2
	-38,2
	-38,2
	-15

	
	Zlepšení dostupnosti novou nebo zlepšenou dopravní infrastrukturou vyjádřené pomocí ESS (Equivalent straight-line speed) – průměrné rychlosti přepočtené na vzdálenost vzdušnou čarou (nebo jiným vhodným způsobem - např. rozlohou obslouženého regenerovaného území, případně počtem připojených uživatelů)

	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+15

	dopad
	Změna přepravních toků po 1 roce – nárůst denního počtu přepravených osob (u prvku hromadné dopravy) nebo vozidel u komunikací
(přičemž u projektu vhodnější objízdné trasy automobilové dopravy bude navíc sledován pokles počtu vozidel ve stávající nevhodné trase)
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	+ 20 
(‑70 %)

	
	Alternativní indikátor: Změna přepravních toků po 1 roce – nárůst denního počtu přepravených osob (u prvku hromadné dopravy) na území hl. m. Prahy

	%
	-
	100
	105
	108
	110
	118
	118
	Údaj není k dispozici
	-


Opatření 1.2 – Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch

Cílem opatření byla revitalizace areálů a ploch včetně vodních, jejichž stav neodpovídal poloze nebo celkovému potenciálu daného území. Součástí revitalizace ploch byla i revitalizace objektů, zejména pokud se jednalo o architektonicky cenné či snadno využitelné objekty pro nové funkční využití. Další aktivitou opatření bylo také odstraňování ekologických zátěží.
Příklady podporovaných projektů:

· revitalizace ploch s ekologickou zátěží (hlavně opuštěných průmyslových ploch), vodních toků a vodních ploch a objektů významných pro rozvoj nových center města a městských částí;

· vybudování technické infrastruktury;
· obnova poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch (parky aj.);

· ochrana území ohrožených povodněmi.

Alokace opatření (podle Programového dodatku, po realokaci prostředků)
	veřejné zdroje (v EUR a podíl)

	celkem
	EU
	ČR

	
	ERDF
	celkem
	centrální
	regionální*
	místní**
	ostatní***

	37 534 088
	    18 767 044    
	18 767 044
	6 605 021
	8 825 995
	1 505 363
	1 830 665

	100,0 %
	50,0 %
	50,0 %
	17,60 %
	23,51 %
	4,01 %
	4,88 %


* Hl. m. Praha

**městské části 
*** Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond životního prostředí
VÝVOJ OPATŘENÍ
Pro realizaci opatření 1.2 bylo rozhodující zajištění přípravy a realizace několika větších projektů ze strany Magistrátu hl. m. Prahy, zejména pak dvou největších zrealizovaných projektů, které pokryly 30 % vyčerpaných prostředků (18 mil. EUR).

Realizace opatření 1.2 započala vyhlášením 1. výzvy. V této výzvě byl předložen pouze jeden projekt, který představoval více než 6 % celkové alokace opatření. V červnu roku 2005 byl tento projekt schválen. Realizaci opatření provázely počáteční obtíže s absorpční kapacitou, kdy nebyl zejména ze strany Magistrátu hl. m. Prahy připraven dostatek projektů, což byl i důvod pro provedení realokace 6,9 mil. EUR do opatření 1.3 na konci roku 2005. 2. výzva nebyla pro opatření 1.2 otevřena z důvodu nepřipravenosti vhodných projektů.
Nejvýznamnějšího pokroku v realizaci opatření pak bylo dosaženo mobilizací předkládání projektů ze strany Magistrátu hl. m. Prahy do 3. výzvy na podzim roku 2005 a zejména do 4. a 5. výzvy v roce 2006. Ve 3. výzvě bylo předloženo devět žádostí pokrývajících necelých 60 % alokace této výzvy. Ke konci roku 2005 byl v realizaci pouze jeden projekt přijatý z první výzvy. Zásobník projektů v procesu hodnocení ke konci roku 2005 představoval necelých 50 % celkové alokace opatření.
V lednu roku 2006 byly přijímány žádosti předložené ve 4. výzvě. Z celkového počtu 12 předložených projektů jich bylo 9 předloženo ze strany Magistrátu hl. m. Prahy a tyto projekty svým objemem představovaly přes 90 % prostředků požadovaných v předložených žádostech. Objem předložených žádostí překročil alokaci vyčleněnou na výzvu. V průběhu roku 2006 proběhla 5. výzva pro předkládání projektů. Od srpna do září roku 2006 byly schváleny projekty přijaté ve třetí a čtvrté výzvě a celkový objem zazávazkovaných prostředků (29 mil. EUR) tak pokryl 77,9 % celkové alokace opatření. V roce 2006 ukončilo svou realizaci prvních 8 projektů a čtyři z nich byly finančně uzavřeny.

V roce 2007 byly schváleny další projekty z 5. výzvy. Na počátku roku 2007 proběhla poslední 6. výzva, ve které bylo předloženo devět menších projektů. Do konce roku 2008 byla ukončena realizace všech projektů. 
Nejvýznamnějšího pokroku v realizaci opatření bylo dosaženo předložením projektů do 3., 4. a 5. výzvy. V roce 2006 tak bylo schválením projektů ze 3. a 4. výzvy zazávazkováno 77,9 % celkové alokace opatření. Vyčerpané prostředky (7,7 mil. EUR) však dosáhly pouze 20,4 % a certifikované výdaje pouze 6,2 % celkové alokace opatření. Mírný posun v čerpání byl dosažen v roce 2007, kdy ukončily realizaci některé projekty ze 3. a 4. výzvy. K 31.12.2007 se podařilo vyčerpat 40,2 % a certifikovat 26,5 % (9,9 mil. EUR) celkové alokace opatření. K výraznému posunu v čerpání prostředků došlo až v roce 2008, kdy se podařilo k 31.12.2008 dokonce vyčerpat 104,6 % celkové alokace opatření.

ZHODNOCENÍ OPATŘENÍ

V průběhu realizace opatření 1.2 bylo v rámci pěti výzev předloženo celkem 41 projektů. Z celkového počtu schválených projektů bylo zrealizováno celkem 25 projektů. Úspěšnost předložených projektů činila necelých 61 %.
Předložené projekty se zaměřily zejména na regeneraci zanedbaných rekreačně a ekologicky významných ploch (např. revitalizace skládky), včetně vodních ploch a toků. V souvislosti se záplavami, které Prahu v roce 2002 postihly, se začala zavádět protipovodňová opatření k ochraně osob a majetku. Mezi podporované aktivity patřilo mimo jiné čištění břehů nebo rekonstrukce náplavových zdí. Velký zájem byl také o projekty na vybudování základních sítí technické infrastruktury a napojení domácností na tyto sítě ve vybraných městských částech.

K 30.6.2010 činil podíl schválených projektů na celkové alokaci opatření 115 %. Opatření tak bylo silně přezávazkováno. Nasmlouvané projekty ve výši 37,8 mil. EUR představují 101 % celkové alokace opatření. 
Realizované výdaje ve výši 40,6 mil. EUR se podílejí na celkové alokaci 108 %. Nejvíce proplacených prostředků bylo v roce 2008. Certifikovány byly prostředky ve výši 40,7 mil EUR představujících 108 % alokace. Veškeré disponibilní prostředky opatření se podařilo vyčerpat a opatření skončilo přezávazkované.
Vývoj realizace z hlediska počtu projektů dle SMT
	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	30.9.2009
	30.6.2010

	Projekty ve fázi hodnocení

	-
	8
	7
	0
	0
	0
	0

	Zamítnuté projekty
	0
	1
	8
	13
	13
	13
	13

	Schválené projekty
	1
	1
	17
	25
	25
	25
	25

	Nasmlouvané projekty
	0
	1
	11
	15
	24
	24
	24


Finanční realizace opatření dle SMT (celkové veřejné zdroje, v EUR)
	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	30.9.2009
	30.6.2010
	% k celkovému rozpočtu


	Celkový rozpočet
	37 534 088
	37 534 088
	37 534 088
	37 534 088
	37 534 088
	37 534 088
	37 534 088
	-

	Projekty ve fázi hodnocení
	-
	14 886 706
	17 966 073
	0
	0
	0
	0
	-

	Schválené projekty
	2 259 224
	2 537 048
	29 222 619
	44 899 056
	44 311 631
	43 893 268
	43 280 328
	115

	Nasmlouvané projekty
	0
	344 946
	15 410 164
	19 707 443
	38 750 309
	38 384 452
	37 848 440
	101

	Realizované výdaje
	0
	652 875
	7 655 556
	15 077 374
	41 540 147
	41 147 951
	40 573 348
	108

	Certifikované výdaje
	0
	0
	2 333 577
	9 951 017
	20 453 544
	40 697 444
	40 697 444
	108
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VĚCNÉ INDIKÁTORY
Polovina ze zjišťovaných indikátorů naplnila k 30.6.2010 cílové hodnoty. Celkově lze realizaci opatření hodnotit jako velmi úspěšnou s pozitivními dopady na životní prostředí (regenerace ploch) i životy obyvatel (dobudování základní technické infrastruktury) v daných lokalitách. 

Přesáhnutí plánované cílové hodnoty indikátoru Počet podporovaných projektů regenerace městských území bylo dosaženo realizací většího počtu menších projektů, namísto realizace osmi větších projektů. Přeplnění indikátoru Počet podporovaných projektů nových prvků technické infrastruktury bylo z důvodu předložení projektů nejen městskými částmi, jak se původně předpokládalo, ale i Magistrátem hl.m. Prahy. Velký zájem o předložení těchto projektů byl jednak z důvodu potřeby vybudování protipovodňových opatření po záplavách v Praze v roce 2002 a jednak kvůli nevyhovujícímu stavu technické infrastruktury především okrajových městských částí. Indikátor Nové investice v regenerovaném území nebylo možné zjistit, protože v žádném projektu nebyl zvolen ukazatel pro naplnění indikátoru Také indikátor Počet uživatelů připojených na nové prvky technické infrastruktury se naplnit nepodařilo, protože ukazatel pro naplnění indikátoru byl zvolen pouze ve 2 projektech. Nicméně vzhledem k vysokému počtu předložených projektů na budování technické infrastruktury se dá předpokládat, že připojených uživatelů bylo mnohem víc. Naopak k přesáhnutí cílové hodnoty došlo u indikátoru Přírůstek plochy chráněné před záplavami, kde díky nákupu mobilních čerpadel je ochráněno území Praha – Karlín (projekt „Protipovodňová opatření na ochranu hl.m.Praha“). 
Čistá pracovní místa byla spočítána z hrubých pracovních míst metodikou, která je uvedena v příloze č. 11 závěrečné zprávy. Podle výpočtu nebyl indikátor čistých pracovních míst naplněn. Nicméně hrubá pracovní místa nebyla v opatření 1.2 stanovena jako závazný indikátor, protože se předpokládalo, že budou předkládány projekty, které svým charakterem většinou nebudou primárně vytvářet pracovní místa, která měla být vytvořena až pomocí efektů zrealizovaných projektů. 
K indikátoru Změna podílu délky vodohospodářsky významných vodních toků byl zvolen alternativní indikátor, který sleduje Povodí Vltavy, a.s. U něj je u  dopadů na kvalitu vody možné posoudit pouze změny na území celého hl. m. Prahy u sledovaných základních fyzikálně-chemických ukazatelů. Vzhledem k rozsahu JPD 2 lze usoudit, že program mohl ovlivnit kvalitu vody toků na území podpory jen minimálně. Lokální, ale pozitivní dopady na kvalitu vody měly především projekty zaměřené na revitalizaci rybníků a koryt (projekt „Revitalizace Čimického rybníka“, „Revitalizace koryta Rokytky v prostorách retenční nádrže Čihadla“).   
	Typ indikátoru
	Název indikátoru
	Měrná jednotka
	Počáteční  hodnota
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	30.9.2009
	30.6.2010
	Cílová

	výstup
	Počet podporovaných projektů regenerace městských území
	počet
	-
	0
	1
	8
	8
	22
	22
	22
	8

	
	Výměra regenerované plochy - v závislosti na náročnosti regenerace
	km2
	-
	0
	0
	0,082
	0,1
	0,67
	0,67
	0,67
	0,5-1,0

	
	Počet podporovaných projektů nových prvků technické infrastruktury (protipovodňová opatření malého rozsahu a dále v závislosti na výběru regenerovaného území půjde o projekty kanalizace a čištění nebo zásobování pitnou vodou, případně elektřinou, zemním plynem nebo teplem)
	počet
	-
	0
	1
	8
	5
	13
	13
	13
	6

	výsledek
	Nové (indukované) investice v regenerovaném území

	mil. €
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5

	
	Počet uživatelů (subjektů) připojených na jednotlivé nové prvky technické infrastruktury (v závislosti na výběru regenerovaného území půjde o připojení na systémy kanalizace a čištění nebo zásobování pitnou vodou, případně elektřinou, zemním plynem nebo teplem)

	počet
	-
	0
	0
	0
	0
	2
	2
	2
	250

	
	Přírůstek plochy chráněné před záplavami
	km2
	-
	0
	0
	3,52
	3,52
	3,52
	3,52
	3,52
	0,2

	dopad
	Počet podpořených pracovních míst – pro výpočet čistých pracovních míst
	počet
	-
	0
	0
	0
	0
	1
	7
	13
	-

	
	Počet nových čistých pracovních míst vytvořených na území vybraném pro Cíl 2 jako důsledek realizace opatření (2004-2008)
	počet
	-
	0
	0
	0
	0
	0,7
	4,9
	9,2
	60

	
	Změna podílu délky vodohospodářsky významných vodních toků na území vybraném pro Cíl 2 spadajících do IV. a V. třídy jakosti povrchových vod podle ČSN 75 7221 („silně znečištěná“ a „velmi silně znečištěná voda“)

	%
	78,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	65

	
	Alternativní indikátor: podíl délky vodohospodářsky významných toků spadajících do IV. a V. třídy jakosti povrchových vod na území hl. m. Prahy.

	%
	-
	a) 8,4

b) -
c) 10,6
d) -
e) 12,1
f) 66,5
	a) 33,5
b) 25,1
c) 25,1
d) 8,4
e) 25,1
f) 54,4
	a) 33,5
b) -
c) -
d) 33,5
e) 35,8
f) 66,5
	a) 8,4
b) -
c) -
d) -
e) 35,8
f) 29,4
	a) 8,4
b) -
c) -
d) -
e) 35,8
f) 54,4
	Údaje  nejsou k dispozici
	Údaje  nejsou k dispozici
	-


Opatření 1.3 – Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích

Smyslem opatření bylo změnit převážně monofunkční charakter sídlištních celků a zkvalitnění života v nich. Opatření mělo snižovat nebezpečí sociální degradace a vést ke zkvalitnění technické infrastruktury. V tomto ohledu se měla rozšířit nabídka služeb veřejné vybavenosti, zejména kulturních a sportovních zařízení, sociálních a komunitních center. V neposlední řadě mělo opatření řešit zlepšení životního prostředí. 

Příklady podporovaných projektů:

· projekty rozšiřující nabídku pracovních příležitostí, služeb a veřejné vybavenosti na sídlištích ve vybraném území a jejich blízkosti;

· podpora sociální integrace, zlepšení sportovního vyžití, rekreace a rozvoje místních komunit;

· zlepšení stavu zeleně nebo rozšíření zelených ploch na vybraných sídlištích a v jejich blízkosti (revitalizace veřejných prostor);

· doplnění sítí technické infrastruktury v nedostatečně vybavených lokalitách;

· zlepšení bezpečnosti (např. osvětlení, kamerový systém).
Alokace opatření (podle Programového dodatku, po realokaci prostředků)
	veřejné zdroje (v EUR a podíl)

	celkem
	EU
	ČR

	
	ERDF
	celkem
	centrální
	regionální*
	místní**
	ostatní***

	27 195 202
	13 597 601
	13 597 601
	2 340 279
	5 099 912
	1 080 687
	5 076 723

	100,0 %
	50,0 %
	50,0 %
	8,61 %
	18,75 %
	3,97 %
	18,67 %


* Hl. m. Praha

**městské části 
*** Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond životního prostředí
VÝVOJ OPATŘENÍ
Celkově se dá říci, že realizace opatření 1.3 byla plynulá v průběhu celého programového období.

V 1. výzvě bylo předloženo devět projektů o celkovém objemu 6,7 mil. EUR, 
který odpovídal alokaci určené na tuto výzvu (24,5 % celkové alokace opatření).

V průběhu roku 2005 bylo na základě hodnocení schváleno pět projektů z 1. výzvy a byla vyhlášena 2. a 3. výzva. Předložené projekty překročily objem alokace určený pro tyto výzvy. Před vyhlášením 4. výzvy na konci roku 2005 byla provedena realokace mezi opatřením 1.2 a 1.3 ve prospěch opatření 1.3 (převedeno bylo 6,9 mil. EUR a alokace byla navýšena na 27 195 202 EUR).
Počátkem roku 2006 proběhl příjem projektů předkládaných ve 4. výzvě. V rámci této výzvy bylo předloženo 15 projektů, které více než dvojnásobně překročily alokaci výzvy. Z těchto patnácti projektů bylo 10 schváleno k financování. V průběhu roku 2006 byla vyhlášena ještě doplňující 5. výzva s vyhlášenou alokací v objemu 0,3 mil. EUR. Do konce roku 2006 ukončilo realizaci 15 projektů. 

V průběhu roku 2007 byla vyhlášena poslední 6. výzva s alokací pouze 0,2 mil. EUR, ve které bylo přijato sedm projektů a čtyři z nich úspěšně zrealizovány. Do konce roku 2007 ukončilo realizaci 27 projektů (u 22 z nich bylo uzavřeno financování). V roce 2008 byla dokončena realizace a financování všech zazávazkovaných projektů (jeden z projektů z 6. výzvy byl předčasně ukončen).
ZHODNOCENÍ OPATŘENÍ

V šesti vyhlášených výzvách bylo předloženo celkem 60 projektů, z nichž zrealizováno bylo celkem 35. Úspěšnost předložených projektů tak činila 58 %.
Zaměření předložených projektů je možné rozdělit do dvou základních skupin. První se zaměřila na rekonstrukci či novou výstavbu veřejných ploch se sportovním a rekreačním využitím (víceúčelové sportovní areály, dětská hřiště, oddechové zóny, pěší komunikace) a vybudování kulturně společenských, zájmových a sportovních zařízení pro komunitní a sociální služby (vzdělávací a informační centra, zázemí pro zájmové organizace, dětské domovy). Druhou skupinu tvořily projekty, které se soustředily na zlepšení nebo vybudování základních sítí technické infrastruktury.

K 30.6.2010 činil podíl schválených projektů na celkové alokaci opatření 114 %. Opatření tak bylo silně přezávazkováno. Nasmlouvány byly projekty ve výši 28,2 mil. EUR, tedy 104 % celkové alokace opatření. 

Realizované výdaje během období narůstaly, snížení v roce 2009 a 2010 bylo způsobeno pokračujícím poklesem kurzu CZK/EUR. K 30.6.2010 dosáhly realizované výdaje 106 % celkové alokace, tedy 28,8 mil. EUR. Certifikováno bylo celkem 27,15 mil. EUR, což představuje téměř 100 % celkové alokace.

Vývoj realizace z hlediska počtu projektů dle SMT
	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	30.9.2009
	30.6.2010

	Projekty ve fázi hodnocení
	-
	13
	5
	0
	0
	0
	0

	Zamítnuté projekty
	4
	14
	19
	24
	25
	25
	25

	Schválené projekty
	5
	8
	29
	36
	35
	35
	35

	Nasmlouvané projekty
	0
	4
	25
	28
	31
	31
	31


Finanční realizace opatření dle SMT (v EUR)
	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	30.9.2009
	30.6.2010
	% k celkovému rozpočtu


	Celkový rozpočet
	27 195 202
	27 195 202
	27 195 202
	27 195 202
	27 195 202
	27 195 202
	27 195 202
	-

	Projekty ve fázi hodnocení

	-
	14 415 583
	1 924 584
	0
	0
	0
	0
	-

	Schválené projekty
	4 384 364
	6 974 629
	27 051 625
	30 731 309
	31 804 664
	31 504 384
	31 064 447
	114

	Nasmlouvané projekty
	0
	791 956
	21 886 680
	26 454 512
	28 911 491
	28 638 526
	28 238 609
	104

	Realizované výdaje
	0
	291 371
	11 334 015
	24 875 950
	29 517 996
	29 239 305
	28 830 998
	106

	Certifikované výdaje
	0
	0
	7 915 863
	22 431 088
	25 259 901
	26 312 636
	27 154 664
	100
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VĚCNÉ INDIKÁTORY
Téměř všechny indikátory k 30.6.2010 přeplnily cílové hodnoty. 
V opatření bylo realizováno větší množství drobných projektů, které naplnily indikátory Počet podporovaných projektů nekomerční veřejné vybavenosti k posílení sociální soudržnosti a Počet podporovaných projektů nových prvků technické infrastruktury. Velký zájem o předložení projektů technické infrastruktury byl především z důvodu nevyhovujícího stavu technické infrastruktury zejména okrajových městských částí.
Indikátor Nové investice v podporovaných sídlištních celcích nebylo možné zjistit, protože v žádném projektu nebyl zvolen ukazatel pro naplnění indikátoru. V rámci zrealizovaných projektů na posílení sociální soudržnosti byla vybudována řada zařízení veřejné vybavenosti a indikátor Počet nových zařízení veřejné vybavenosti tak byl naplněn bez problémů. Protože bylo zrealizováno mnohem víc projektů na budování technické infrastruktury, než se původně předpokládalo, došlo ke značnému přesáhnutí cílové hodnoty indikátoru Počet uživatelů připojených na technickou infrastrukturu, jelikož oba indikátory jsou na sebe vázány. 

Čistá pracovní místa byla spočítána z hrubých pracovních míst metodikou, která je uvedena v příloze č. 11 závěrečné zprávy. Podle výpočtu nebyl indikátor čistých pracovních míst naplněn. Nicméně hrubá pracovní místa nebyla v opatření 1.3 stanovena jako závazný indikátor, protože se předpokládalo, že budou předkládány projekty, které svým charakterem většinou nebudou primárně vytvářet pracovní místa, která měla být vytvořena až pomocí efektů zrealizovaných projektů. 
K indikátoru Roční migrační saldo obyvatel podporovaných sídlištních celků byl zvolen alternativní indikátor, který je sledování ČSÚ. Migrační saldo na území podpořeném z JPD 2 v průběhu sledovaných let kolísalo, ale zůstávalo po celou dobu kladné. Nicméně lze ztěží posoudit, jakou měrou k tomuto kladnému saldu přispěl JPD 2, protože obyvatelé podpořených sídlištních celků tvoří jen malý podíl  počtu obyvatel na celém podpořeném území.
	Typ indikátoru
	Název indikátoru
	Měrná jednotka
	Počáteční hodnota
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	30.9.2009
	30.6.2010
	Cílová

	 výstup
	Výměra revitalizovaných ploch veřejných prostranství v podporovaných sídlištních celcích
	ha
	-
	0
	0,47
	1,25
	9
	13,4
	13,4
	13,4
	10

	
	Počet podporovaných projektů nekomerční veřejné vybavenosti k posílení sociální soudržnosti
	počet
	-
	0
	5
	5
	13
	20
	20
	20
	12

	
	Počet podporovaných projektů nových prvků technické infrastruktury (kamerový systém, veřejné osvětlení a dále projekty kanalizace a čištění nebo zásobování pitnou vodou, případně elektřinou, zemním plynem nebo teplem zejména pro dovybavení sídlišť)
	počet
	-
	0
	4
	3
	12
	15
	15
	15
	4

	 výsledek
	Nové (indukované) investice v podporovaných sídlištních celcích

	mil. €
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3

	
	Počet nových zařízení veřejné vybavenosti k posílení sociální soudržnosti (kulturně společenská, zájmová a sportovní centra)

	počet
	-
	0
	7
	2
	8
	13
	13
	13
	7

	
	Počet uživatelů (subjektů) připojených na nové prvky technické infrastruktury (v závislosti na lokalitě půjde o připojení na systémy kanalizace a čištění nebo zásobování pitnou vodou, případně elektřinou, zemním plynem nebo teplem

	počet
	-
	0
	1104
	1114
	1268
	1268
	1268
	1441
	250

	 dopad
	Roční migrační saldo obyvatel podporovaných sídlištních celků (2008)
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	
	Alternativní indikátor: migrační saldo městských částí Prahy, ve kterých se nacházejí podporované sídlištní celky

	%
	-
	0,5
	1,3
	1,0
	2,2
	1,4
	Není k dispozici
	Není k dispozici
	-

	
	Počet hrubých pracovních míst – pro výpočet čistých pracovních míst
	počet
	-
	0
	0
	0
	8
	30,5
	32
	43
	-

	
	Počet nových čistých pracovních míst vytvořených na území vybraném pro Cíl 2 jako důsledek realizace opatření (2004 - 2008)
	počet
	-
	0
	0
	0
	5,7
	21,7
	22,8
	30,7
	40


3.3 Priorita 2 – Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území
Priorita se zaměřila na povzbuzení ekonomické a sociální činnosti, zlepšení podnikatelského prostředí a rozvoj informační společnosti na území zahrnutém do JPD 2. Podpora směřovala k maximálnímu využití inovačního potenciálu, vytváření nových forem partnerství veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru a zejména k posílení spolupráce výrobní sféry s pražskou základnou vědy, výzkumu a vzdělávání.

POPIS REALIZACE PRIORITY
Priorita 2, s celkovou alokací ve výši 31 793 358 EUR (22,3 % celkové alokace programu), byla realizována prostřednictvím třech opatření. Největší podíl na alokaci priority zaujímalo opatření 2.1 (47,4 %), následované opatřením 2.2 (35,6 %) a opatřením 2.3 (17,0 %). Opatření 2.2 bylo realizováno prostřednictvím dvou dílčích opatření. Dílčí opatření 2.2.1 bylo realizováno prostřednictvím dvou grantových schémat, v rámci kterých bylo celkem vyhlášeno šest výzev.

Pro opatření byly charakteristické problémy s absorpční kapacitou, která se odrazila ve zpoždění v realizaci celé priority, zejména pak v čerpání prostředků. Nedostatečná absorpční kapacita se projevila v neúspěšné 2. a 3. výzvě, kdy v některých opatřeních nebyl předložen žádný nebo pouze jeden (následně stejně vyřazený) projekt. 

Celkem bylo v prioritě 2 předloženo 78 individuálních projektů, z nichž k 30.6.2010 bylo zrealizováno 31. V rámci dvou grantových schémat bylo předloženo 78 akcí, z nichž 63 mělo k 30.6.2010 ukončenou realizaci. 

K 30.6.2010 činil podíl schválených projektů na celkové alokaci priority 105 %, což představovalo 33,3 mil EUR. Objem nasmlouvaných projektů činil 26,9 mil. EUR. Snížení počtu nasmlouvaných projektů v roce 2010 bylo způsobeno odstoupením 1 akce od smlouvy z důvodu porušení pravidel udržitelnosti akce. 

Realizované výdaje během období narůstaly, snížení v roce 2009 bylo způsobeno pokračujícím poklesem kurzu CZK/EUR. K 30.6.2010 dosáhly realizované výdaje 31,9 mil. EUR, což představovalo 100 % celkové alokace. Certifikováno bylo celkem 31,8 mil. EUR představujících 100% celkové alokace priority. Tímto byly využity veškeré disponibilní prostředky priority 2.
Vývoj realizace z hlediska počtu projektů dle SMT
	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	30.9.2009
	30.6.2010

	Projekty ve fázi hodnocení

	-
	6
	16
	0
	0
	0
	0

	Zamítnuté projekty (akce)
	5
	9
	30
	43
	44
	44
	44

	Schválené projekty (IP a GS)
	7
	8
	25
	34
	33
	33
	33

	Nasmlouvané projekty (IP a akce)
	1
	1
	21
	87
	93
	93
	92


Finanční realizace priority dle SMT (celkové veřejné zdroje, v EUR)
	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	30.9.2009
	30.6.2010
	% k celkovému rozpočtu


	Celkový rozpočet
	31 793 358
	31 793 358
	31 793 358
	31 793 358
	31 793 358
	31 793 358
	31 793 358
	-

	Projekty ve fázi hodnocení
	-
	4 219 437
	16 739 680
	0
	0
	0
	0
	-

	Schválené projekty
	2 161 635
	5 764 864
	20 549 251
	33 395 165
	34 134 708
	33 812 429
	33 340 262
	105

	Nasmlouvané projekty
	105 268
	398 440
	7 149 832
	18 837 614
	27 648 428
	27 319 026
	26 916 272
	85

	Realizované výdaje
	0
	41 262
	4 286 377
	18 141 829
	32 587 243
	32 332 312
	31 867 780
	100

	Certifikované výdaje
	0
	0
	194 117
	10 183 449
	23 576 553
	27 945 246
	31 836 074
	100
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Rozdělení proplacených prostředků a počty projektů v prioritě 2
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VĚCNÉ INDIKÁTORY

Cílové hodnoty byly k 30.6.2010 u některých indikátorů vysoce překročeny, u jiných naopak naplněny nebyly. Ve srovnání s prioritou 1 je naplňování indikátorů v prioritě 2 nižší, především u projektů výzkumu a vývoje a informačních technologií. Nižší zájem o tyto oblasti byl způsoben tím, že zpočátku se předkládané projekty v programu JPD 2 soustředily především na obnovu či dobudování základní infrastruktury a regeneraci městského prostředí. Zvyšující se zájem o informační technologie se projevil později, projekty byly předkládány se značným zpožděním. Pozitivní dopad priority je zejména v oblasti podpory malých a středních podnikatelů.
U některých indikátorů byly cílové hodnoty nadhodnoceny (např. indikátor Počet podporovaných MSP). Naopak cílová hodnota u indikátoru Plocha podnikatelských objektů byla podhodnocena – přeplnění tohoto indikátoru bylo způsobeno předloženými akcemi a individuálními projekty zaměřenými na vytvoření podnikatelské plochy, z nichž celá řada měla dosaženou hodnotu přesahující 1000 m2. Indikátor Počet nových MSP vytvořených v důsledku podpořených aktivit nebylo možné zjistit, protože v žádném projektu nebyl zvolen ukazatel pro naplnění indikátoru.
U některých indikátorů bylo nutné zjišťovat dosažené hodnoty z jiných než interních zdrojů, např. z ČSÚ, kde však nejsou požadovaná data za jednotlivé roky vždy k dispozici (případně v požadované struktuře) nebo nejsou k dispozici vůbec. Z tohoto důvodu jsou k daným indikátorům uvedeny alternativní indikátory. Pokud jde o hodnotu  indikátoru „míry přežití“ podpořených firem po 18 měsících od skončení podpory, došlo vzhledem k odstoupení 1 projektu v porovnání s hodnotou ze září 2009 ke snížení na 98 %.
Podrobné komentáře k indikátorům jsou uvedeny u jednotlivých opatření, doplňující komentáře jsou uvedeny v poznámce pod čarou. 
	Typ indikátoru
	Název indikátoru
	Měrná jednotka
	Počáteční hodnota
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	30.9.2009
	30.6.2010
	Cílová

	výstup


	Počet podporovaných účastníků projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru, výzkumu a vývoje
	počet
	0
	0
	0
	0
	20
	56
	58
	62
	70

	
	Počet podporovaných MSP
	počet
	0
	0
	0
	4
	50
	65
	65
	64
	85

	
	Počet podporovaných projektů vývoje a aplikace informačních technologií 
	počet
	0
	0
	1
	1
	6
	14
	14
	14
	20

	
	- v tom počet podporovaných projektů vývoje a aplikace informačních technologií v městské správě
	počet
	0
	0
	1
	1
	5
	13
	13
	13
	5

	
	Zvýšení počtu „návštěv“ na internetových stránkách městské správy

	počet
	-
	0
	21 450
	není k dispozici
	24 293
	184 404
	186 904
	207 658
	68 000

	
	Plocha nových komerčních objektů/center
	m2
	0
	0
	0
	840,3
	7 270, 7
	19 329,5
	19 340,8
	19 340,8
	1 500

	
	Počet nových/modernizovaných kapacit pro výzkum a vývoj (nové inkubátory, vědeckotechnické parky atd.)
	počet
	1
	0
	0
	0
	2
	10
	10
	10
	2

	výsledek
	Počet nových hrubých pracovních míst vytvořených v důsledku realizace podporovaných aktivit a projektů (2004-2008)
	počet
	0
	0
	0
	33
	155
	314
	409
	418
	300

	
	Počet nových MSP vytvořených v důsledku podporovaných aktivit

	počet
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	40

	
	Počet spin-off společností (nárůst)
	počet
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	6
	7
	10

	
	Podíl domácností připojených k internetu na území podpory

	
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20

	
	Alternativní indikátor: Podíl domácností vybavených připojením k  internetu na celém území hl. m.  Prahy

	%
	-
	34,7
	není k dispozici
	36,7
	46,2
	55,8
	 není k dispozici za hl.m. Praha
	není k dispozici za hl.m. Praha
	-

	
	Zvýšení podílu subjektů využívajících internet ke kontaktu s úřady veřejné správy - občané
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	o 80%

	
	Alternativní indikátor: Použití internetu jednotlivci ve vztahu k orgánům veřejné správy

	%
	-
	není k dispozici za hl.m. Praha
	není k dispozici za hl.m. Praha
	není k dispozici za hl.m. Praha
	39,2
	39,7
	 44,0
	není k dispozici za hl.m. Praha
	-

	
	Zvýšení podílu subjektů využívajících internet ke kontaktu s úřady veřejné správy  - firmy
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	o 100%

	
	Alternativní indikátor: Podniky používající internet ve vztahu k veřejné správě

	%
	-
	84,7
	79,6
	77,3
	73,6
	69,6
	 není k  dispozici za hl.m. Praha
	 není k  dispozici za hl.m. Praha
	-


	dopad


	Počet hrubých pracovních míst na sídlištích – pro výpočet čistých pracovních míst
	počet
	-
	0
	0
	0
	10
	10
	9
	9
	-

	
	Počet nových čistých nebo zachovaných pracovních míst v důsledku realizace podporovaných aktivit a projektů (2004-2008)
	počet
	0
	0
	0
	23,5
	110,6
	224
	291,9
	298,3
	200

	
	- z toho nových pracovních míst na sídlištích
	počet
	0
	0
	0
	0
	7,1
	7,1
	6,4
	6,4
	80

	
	Podíl z celkového počtu MSP, které obdržely podporu a stále fungují po 18 měsících (míra „přežití“)
	%
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	98
	75%

	
	Počet domácností pravidelně používajících internet
  
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	35

	
	Alternativní indikátor: Podíl pravidelných uživatelů internetu v populaci na celém území hl. m. Prahy

	%
	-
	42,8
	40,0
	47,9
	58,4
	64,4
	 není k  dispozici za hl.m. Praha
	 není k  dispozici za hl.m. Praha
	-


Naplnění cílových hodnot indikátorů
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POZN.: Míra naplnění cílové hodnoty – modře, plnění nad rámec 100% - červeně

Vyhodnocení naplnění priority ve vztahu k jejím cílům
Pro vyhodnocení naplnění priority je nutné vyhodnotit plnění specifických cílů, jejichž plnění je hodnoceno na základě dosažených hodnot indikátorů priority. Celkově můžeme specifické cíle zhodnotit jako částečně naplněné. Vzhledem ke specifickému zaměření priority 2 (věda a výzkum, informační technologie) a v souvislosti s dostupnými prostředky a poptávkou lze říci, že byly specifické cíle z hlediska rozsahu a dopadu formulovány na začátku programu ambiciózně. 
Priorita 2 sledovala těchto 6 specifických cílů:

1) Zajistit dobrou dostupnost zaměstnání, služeb a veřejného vybavení.

Tento specifický cíl lze zhodnotit jako částečně naplněný. Dostupnost zaměstnání byla zajištěna především vytvářením pracovních míst na sídlištích, resp. na podporovaném území JPD 2. K pozitivnímu vývoji došlo zejména z pohledu rozšíření informačních a komunikačních technologií, především internetu, což zlepšuje i dostupnost služeb, umožňuje práci z domova atp. Na území JPD 2 bylo podpořeno několik projektů veřejných institucí týkajících se internetu. Podpora směřovala také k posílení některých služeb pro občany, podnikatele a návštěvníky.
2) Zajistit optimální podmínky pro další rozvoj města a podnikatelských aktivit.

Cíl můžeme zhodnotit jako částečně naplněný. V rámci priority byly podpořeny spíše dílčí, drobnější projekty jednotlivých podnikatelských subjektů. Podpora směřující k celkovému zlepšení podmínek pro podnikání byla realizována v menší míře. Priorita měla pozitivní dopad na malé a střední podnikatele v lokálním měřítku.
3) Vytvořit co nejlepší podmínky k zajištění sociální soudržnosti a odstranění existujících i potenciálních problémů zaměstnanosti při sledování podpory rovných příležitostí pro všechny skupiny obyvatel.

Cíl lze zhodnotit jako částečně naplněný. Pozitivní dopad priority je ve formě vytvořených nových pracovních míst na podporovaném území JPD 2, které vysoce překročily plánovanou hodnotu. Nelze nicméně hovořit o odstranění existujících i potenciálních problémů zaměstnanosti tak, jak je to definováno v názvu tohoto cíle. Pro sledování rovných příležitostí byly pracovní místa rozdělena na pracovní místa pro muže, ženy a hendikepované.
4) Rozvíjet nové formy partnerství lepším využíváním rozsáhlého potenciálu vědy a výzkumu alokovaného na území města.

Cíl lze hodnotit jako částečně naplněný. Cíl naplňovaly projekty realizované v rámci opatření 2.1, v rámci kterého nebyly indikátory pro projekty vědy a výzkumu zcela naplněny. Pozitivním dopadem priority 2 je podpora partnerství a vytvoření nových kapacit pro výzkum a vývoj (vědeckotechnické parky, atd.) 

5) Zlepšit parametry podnikatelského prostředí, zejména pro malé a střední podniky v oblasti transferu technologií a progresivních forem podnikatelské spolupráce.

Cíl naplňovaly projekty realizované v opatření 2.3 a lze jej zhodnotit jako částečně naplněný. Projekty na podporu podnikatelského prostředí v kombinaci se zaměřením na transfer technologií byly realizovány v menší míře. O projekty zaměřené na informační technologie byl na počátku programu nižší zájem, byly předkládány projekty především na obnovu či dobudování základní infrastruktury a regeneraci městského prostředí. Zvyšující se zájem o informační technologie se projevil později, projekty byly předkládány se zpožděním.
6) Podpořit strategické služby jako nosný prvek rozvoje informační společnosti.
Tento specifický cíl naplňovaly projekty realizované v opatření 2.3 a lze ho zhodnotit jako částečně naplněný. Strategické služby nebyly v projektech příliš podporovány, resp. nebylo realizováno mnoho projektů zaměřených tímto směrem.  

Opatření 2.1 – Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu

Smyslem opatření bylo aktivizovat rozsáhlou pražskou základnu vědy, výzkumu a vývoje a propojit ji se zájmy ostatních veřejných i soukromých subjektů. Cílem bylo vytvořit nové kapacity pro výzkum a vývoj.   

Příklady podporovaných projektů:

· vytváření sítí organizací vědy a výzkumu, podnikatelských firem a dalších subjektů (neziskový a veřejný sektor); 

· projekty informačních, poradenských a výzkumných center a vzdělávacích aktivit zaměřených na informace z oblasti výzkumu a vývoje, nové technologie, jejich výzkum a transfer;
· projekty zaměřené na oblast inovačních procesů a udržitelného rozvoje;
· podpora vzniku nových a rozvoje stávajících inovačních jednotek s přímou účastí organizací výzkumu a vývoje (technologické a vědecké parky, inkubátory, inovační centra a poradenská střediska zaměřená na informace z oblasti výzkumu a vývoje).                                                        
Alokace opatření (podle Programového dodatku, po realokaci prostředků)
	veřejné zdroje (v EUR a podíl)

	celkem
	EU
	ČR

	
	ERDF
	celkem
	centrální
	regionální*
	místní**
	ostatní

	15 059 252
	7 529 626
	7 529 626
	4 680 744
	2 848 882
	0
	0

	100,0 %
	50,0 %
	50,0 %
	31,08 %
	18,92 %
	0,0 %
	0,0 %


* Hl. m. Praha

**městské části 
VÝVOJ OPATŘENÍ
Realizace opatření 2.1 se na počátku programového období potýkala s problémy v absorpční kapacitě. Významnější pokrok v realizaci opatření byl spojen až s přijetím projektů ze 4. výzvy v roce 2006, zejména pak s přijetím projektu „Inovační centrum a podnikatelský inkubátor“ o objemu 5,1 mil. EUR celkových veřejných výdajů, tj. téměř třetiny celé alokace opatření. V roce 2006 proběhla také realokace prostředků ve výši 614 345 EUR mezi opatřením 2.1 a dílčím opatřením 2.2.1 ve prospěch opatření 2.1 
S ohledem na náročnost realizovaných projektů byla jejich realizace ukončována až v průběhu roku 2007 a zejména pak v roce 2008 s tím, že pouze jeden projekt byl finančně uzavřen před rokem 2008. Důsledkem byl velmi nízký objem realizovaných a certifikovaných výdajů v průběhu celého programového období. 

Realizace opatření 2.1 započala vyhlášením 1. výzvy, ve které byly předloženy tři projekty. Ty představovaly 10 % celkové alokace opatření. V průběhu roku 2005 byla vyhlášena 2., 3. a 4. výzva. Ve druhé a třetí výzvě byly v obou výzvách přijaty dva projekty (projekty ze třetí výzvy nebyly nakonec realizovány). V roce 2005 došlo ke schválení projektů z první a druhé výzvy. Do konce roku 2005 nebyly podány žádné žádosti o platbu.

V lednu 2006 byla ukončena 4. výzva, od června do září probíhala 5. výzva. V rámci těchto dvou výzev bylo předloženo 24 projektů, ze kterých bylo 6 projektů schváleno k financování (většina projektů nebyla schválena z důvodu nedostatečné kvality). 

V roce 2007 byly schváleny k financování projekty z 5. výzvy a jeden projekt z poslední 6. výzvy. Do konce roku 2008 byla ukončena realizace 11 projektů (jeden z přijatých projektů realizaci nedokončil).
ZHODNOCENÍ OPATŘENÍ

V průběhu realizace opatření bylo v rámci šesti vyhlášených výzev předloženo celkem 35 projektů (podstatná pro realizaci byla 4. a 5. výzva). K financování bylo celkem schváleno 11 projektů o objemu 16,3 mil. EUR. Pravděpodobně z důvodu specifického zaměření (věda a výzkum) patří opatření k méně úspěšným – úspěšnost předložených projektů byla 31 %.
K 30.6.2010 byly schválené projekty ve výši 16,1 mil. EUR, což představovalo 107 % celkové alokace opatření. Objem nasmlouvaných projektů činil 11,1 mil. EUR 
Realizované výdaje o objemu 15,5 mil. EUR představovaly 103 % celkové alokace opatření. K 30.6.2010 bylo celkem certifikováno 15,6 mil. EUR, tedy 104 % alokace, a podařilo se tak vyčerpat prostředky tohoto opatření.
Vývoj realizace z hlediska počtu projektů dle SMT
	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	30.9.2009
	30.6.2010

	Projekty ve fázi hodnocení

	-
	2
	13
	0
	0
	0
	0

	Zamítnuté projekty
	1
	2
	11
	22
	23
	23
	23

	Schválené projekty
	2
	3
	7
	12
	11
	11
	11

	Nasmlouvané projekty
	0
	1
	3
	7
	10
	10
	10


Finanční realizace opatření dle SMT (celkové veřejné zdroje, v EUR)
	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	30.9.2009
	30.6.2010
	% k celkovému rozpočtu


	Celkový rozpočet
	15 059 252
	15 059 252
	15 059 252
	15 059 252
	15 059 252
	15 059 252
	15 059 252
	-

	Projekty ve fázi hodnocení
	-
	951 335
	12 419 427
	0
	0
	0
	0
	-

	Schválené projekty
	1 210 565
	1 924 834
	5 269 334
	15 586 879
	16 494 524
	16 338 793
	16 110 633
	107

	Nasmlouvané projekty
	0
	398 440
	1 283 952
	6 598 996
	11 334 663
	11 227 648
	11 070 861
	74

	Realizované výdaje
	0
	0
	1 875 173
	8 209 637
	15 804 855
	15 708 373
	15 489 016
	103

	Certifikované výdaje
	0
	0
	122 886
	4 947 419
	12 394 000
	12 888 620
	15 597 214
	104
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VĚCNÉ INDIKÁTORY
Plánované hodnoty indikátorů k 30.6.2010 se z převážné části naplnit nepodařilo. Cílové hodnoty indikátorů v tomto opatření nebyly zcela optimálně určeny, zejména z důvodu nedostatku zkušeností s podporou těchto typů projektů. Některé plánované hodnoty byly nadhodnoceny, což se týkalo především indikátorů Počet hrubých a čistých pracovních míst, které se nepodařilo naplnit. Na druhou stranu bylo podpořeno mnohem více podnikatelských inkubátorů a vědeckotechnických parků, než se původně předpokládalo. Také indikátor Plocha podnikatelských objektů byl naplněn nad rámec plánovaných hodnot, a to především realizací projektu „Inovační a podnikatelský inkubátor“, který byl zaměřen na vybudování centra pro pokročilé technologie s celkovou plochou přes 6 000 m2. 

Indikátor Počet Nových MSP vytvořených v důsledku podpořených aktivit nebylo možné zjistit, protože v žádném projektu nebyl zvolen ukazatel pro naplnění indikátoru. Indikátor by možná mohl být zjištěn případným specifickým terénním šetřením (např. v rámci samostatné studie zaměřené na tento indikátor), které ale nebylo realizováno.
	Typ indikátoru
	Název indikátoru
	Měrná jednotka
	Počáteční hodnota
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	30.9.2009
	30.6.2010
	Cílová

	 výstup
	Počet podporovaných účastníků projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru, výzkumu a vývoje 
	počet
	-
	0
	0
	0
	20
	56
	58
	62
	70

	
	Počet nových/modernizovaných kapacit pro výzkum a vývoj (nové inkubátory, vědeckotechnické parky atd.) 
	počet
	-
	0
	0
	0
	2
	9
	9
	9
	1

	
	Plocha nových podnikatelských objektů/center
	m2
	-
	0
	0
	0
	40
	6080
	6080
	6080
	500

	 výsledek
	Počet nových hrubých pracovních míst vytvořených v důsledku realizace podporovaných aktivit a projektů (2004 - 2008)
	počet
	-
	0
	0
	0
	5
	27
	29
	41
	70

	
	Počet nových MSP vytvořených v důsledku podporovaných aktivit
	počet
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15

	
	Počet spin-off společností (nárůst)
	počet
	-
	0
	0
	0
	0
	6
	6
	7
	10

	dopad
	Počet nových čistých nebo zachovaných pracovních míst v důsledku realizace podporovaných aktivit a projektů (2004 - 2008)
	počet
	
	0
	0
	0
	3,5
	18,5
	20,7
	29,2
	50


Opatření 2.2 – Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské prostředí

Podpora malých a středních podniků, na kterou se zaměřilo opatření 2.2, přispívá k posílení ekonomické základny města i větší dynamice ekonomiky města, napomáhá revitalizaci území procházejícího přeměnou a vytváří nové pracovní příležitosti. Investice směřovaly do budování a obnovy objektů pro podnikání, včetně památek sloužících turistice, výstavby informačních a poradenských center pro podnikatele. 

Alokace opatření (podle Programového dodatku, po realokaci prostředků)
	veřejné zdroje (v EUR a podíl)

	celkem
	EU
	ČR

	
	ERDF
	celkem
	centrální
	regionální*
	místní**
	ostatní

	11 316 570
	5 658 285
	5 658 285 
	2 135 371
	2 999 332
	523 582
	0

	100,0 %
	50,0 %
	50,0 %
	18,87 %
	26,50 %
	4,63 %
	0,0 %


* Hl. m. Praha

**městské části 
VÝVOJ OPATŘENÍ
Opatření 2.2 bylo realizováno prostřednictvím dvou dílčích opatření. Dílčí opatření 2.2.1 bylo realizováno prostřednictvím 2 grantových schémat a bylo charakteristické malými projekty. Dílčí opatření 2.2.2 bylo realizováno relativně většími individuálními projekty v řádu desítek mil. EUR.

Pro realizaci opatření byl charakteristický vysoký podíl projektů vyřazených na základě nesplnění kritérií přijatelnosti. Realizace dílčího opatření 2.2.1 byla zpožděna, 1. výzva pro GS byla vyhlášena až v červenci 2005, v dílčím opatření 2.2.2 byla 1. výzva vyhlášena již v září 2004. 
V rámci opatření 2.2 proběhla v roce 2006 realokace prostředků ve výši 614 345 EUR, které byly z dílčího opatření 2.2.1 realokovány do opatření 2.1.
ZHODNOCENÍ OPATŘENÍ

V průběhu realizace opatření 2.2 bylo předloženo celkem 91 individuálních projektů a akcí, 
z nichž celkem 70 bylo zrealizováno.
Objem schválených projektů k 30.6.2010 činil 12,1 mil. EUR, což představovalo 107 % celkové alokace. Realizované výdaje ve výši 11,7 mil. EUR představovaly 103 % alokace.  Certifikované výdaje činily 102 % alokace, tedy 11,5 mil. EUR.
Vývoj realizace z hlediska počtu individuálních projektů a grantových schémat dle SMT 
	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	30.9.2009
	30.6.2010

	Projekty ve fázi hodnocení

	-
	4
	1
	0
	0
	0
	0

	Zamítnuté projekty (IP)
	0
	2
	6
	6
	6
	6
	6

	Schválené projekty (IP + GS)
	1
	0
	8
	8
	8
	8
	8

	Nasmlouvané projekty (IP + akce z GS)
	0
	0
	15
	74
	72
	72
	71


Finanční realizace opatření dle SMT (celkové veřejné zdroje, v EUR)
	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	30.9.2009
	30.6.2010
	% k celkovému rozpočtu


	Celkový rozpočet
	11 316 570
	11 316 570
	11 316 570
	11 316 570
	11 316 570
	11 316 570
	11 316 570
	-

	Projekty ve fázi hodnocení
	-
	3 268 101
	1 203 696
	0
	0
	0
	0
	-

	Schválené projekty
	121 831
	0
	12 021 646
	12 754 429
	12 345 476
	12 228 918
	12 058 150
	107

	Nasmlouvané projekty
	0
	0
	5 084 295
	10 847 770
	10 983 715
	10 880 013
	10 706 820
	95

	Realizované výdaje
	0
	0
	1 788 083
	8 396 296
	11 975 752
	11 862 684
	11 683 997
	103

	Certifikované výdaje
	0
	0
	0
	4 001 144
	8 714 327
	10 842 441
	11 486 980
	102
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VĚCNÉ INDIKÁTORY
Většinu indikátorů se k 30.6.2010 podařilo naplnit nad rámec plánovaných hodnot, a to včetně dopadového indikátoru Počet čistých pracovních míst. 
Snížení hodnoty v roce 2010 u indikátoru Počet podporovaných MSP byl způsoben projektem „Rozšíření a zkvalitnění služeb BELLAGIO Hotelu Prague“, kde došlo k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení podmínek udržitelnosti akce. Cílová hodnota indikátoru Plocha podnikatelských objektů byla na začátku programu silně podhodnocena. Bylo podáno větší množství akcí a projektů zaměřených na vytvoření podnikatelské plochy, z nichž celá řada měla dosaženou hodnotu přesahující 1000 m2.
Výrazné překročení cílové hodnoty je zřejmé u počtu pracovních míst, přestože 3 pracovní místa se od září 2009 nepodařilo udržet. Nebyl naplněn indikátor týkající se pracovních míst na sídlištích, i když pravděpodobně bylo na sídlištích vytvořeno více pracovních míst, ale žadatelé si tento ukazatel pro naplnění indikátoru nezvolili. Žadatelé si také nezvolili žádný ukazatel pro naplnění indikátoru Počet nových MSP vytvořených v důsledku podporovaných aktivit. 
V případě hodnoty indikátoru „míry přežití“ podpořených firem po 18 měsících od skončení podpory došlo z důvodu odstoupení od smlouvy u výše zmíněného projektu k poklesu hodnoty ze září 2009 na 98 %.
	Typ indikátoru
	Název indikátoru
	Měrná jednotka
	Počáteční hodnota
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	30.9.2009
	30.6.2010
	Cílová

	 výstup
	Počet podporovaných MSP
	počet
	-
	0
	0
	4
	49
	64
	64
	63
	70

	
	Plocha nových podnikatelských objektů/ center
	m2
	-
	0
	0
	840,3
	7 230,7
	13 249,5
	13 260,8
	13 260,8
	1 000

	 výsledek
	Počet nových hrubých pracovních míst vytvořených v důsledku realizace podporovaných aktivit a projektů (2004-2008)
	počet
	-
	0
	0
	33
	150
	287
	380
	377
	230

	
	Počet nových MSP vytvořených v důsledku podporovaných aktivit
	počet
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	25

	 dopad
	Počet nových čistých nebo zachovaných pracovních míst v důsledku realizace podporovaných aktivit a projektů (2004 - 2008) 
	počet
	-
	0
	0
	23,5
	107,1
	204,9
	271,2
	269,1
	150

	
	- z toho nových (čistých) pracovních míst na sídlištích
	 počet
	-
	0
	0
	0
	7,1
	7,1
	6,4
	6,4
	80

	
	Podíl z celkového počtu MSP, které obdržely podporu a stále fungují po 18 měsících (míra „přežití“)
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	98
	75


a) Dílčí opatření 2.2.1 – Grantová schémata na podporu malého a středního podnikání

Finanční podpora v rámci tohoto dílčího opatření byla poskytována formou dvou grantových schémat realizovaných Hlavním městem Prahou. V rámci grantových schémat byly podpořeny akce jednotlivých malých a středních podniků s převažujícím investičním charakterem zabezpečující hmotnou základnu pro podnikání.

Příklady podporovaných aktivit:

· obnova, rekonstrukce a zprovoznění nevyužívaných nebo nevhodně využívaných objektů a ploch, zejména akce s významným environmentálním dopadem (vč. jejich vybavení);
· výstavba doplňkových individuálních provozních prostor (pro výrobu a služby);
· výstavba (zřizování) informačních a poradenských, příp. specializovaných školících, středisek pro zaměstnance a řídící pracovníky MSP. 

Alokace opatření (podle Programového dodatku, po realokaci prostředků)
	veřejné zdroje (v EUR a podíl)

	celkem
	EU
	ČR

	
	ERDF
	celkem
	centrální
	regionální*
	místní**
	ostatní

	5 043 940
	2 521 970
	2 521 970
	1 260 985
	1 260 985
	0
	0

	100,0 %
	50,0 %
	50,0 %
	25,0 %
	25,0 %
	0,0 %
	0,0 %


* Hl. m. Praha

**městské části 
VÝVOJ A ZHODNOCENÍ DÍLČÍHO OPATŘENÍ
Dílčí opatření 2.2.1 bylo realizováno prostřednictvím 2 grantových schémat a bylo charakteristické akcemi malého rozsahu.
Nejprve probíhala příprava a schvalování grantového schématu, proto byla realizace dílčího opatření 2.2.1 zpožděna. 1. výzva pro předkládání akcí do GS byla vyhlášena až v roce 2005 a ke schvalování prvních projektů došlo až v roce 2006. V únoru 2006 byla ukončena 2. výzva a v průběhu roku proběhly další tři výzvy. Do konce roku 2006 pak byly schváleny akce z 1., 2. a část ze 3. výzvy. V roce 2007 byla vyhlášena poslední výzva a byly schváleny k financování zbývající akce.
V roce 2006 proběhla realokace prostředků ve výši 614 345 EUR do opatření 2.1. 
V rámci 2 grantových schémat bylo předloženo celkem 78 akcí, z nichž 63 bylo k 30.6.2010 úspěšně zrealizováno. V období září 2009 až červen 2010 došlo k vyřazení 1 projektu. Jednalo se o projekt „Rozšíření a zkvalitnění služeb BELLAGIO Hotelu Prague“, kde došlo k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení podmínek udržitelnosti akce. 
Celkový objem schválených akcí k 30.6.2010 činil 4,7 mil. EUR, což představuje 94 % alokace dílčího opatření. Objem nasmlouvaných akcí činil 4,9 mil. EUR.

Realizovány byly výdaje ve výši 4,7 mil. EUR, tedy 93 % alokace dílčího opatření. Certifikovány byly výdaje představující 94 % alokace, tedy 4,8 mil. EUR.
Vývoj realizace z hlediska počtu GS a akcí dle SMT
	
	2004

	2005
	2006
	2007
	2008
	30.9.2009
	30.6.2010

	GS ve fázi hodnocení
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Zamítnuté GS
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Schválené GS
	-
	1
	2
	2
	2
	2
	2

	Nasmlouvané akce
	-
	0
	11
	68
	66
	66
	65


Finanční realizace dílčího opatření dle SMT (celkové veřejné zdroje, v EUR)
	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	30.9.2009
	30.6.2010
	% k celkovému rozpočtu


	Celkový rozpočet
	5 043 940
	5 043 940
	5 043 940
	5 043 940
	5 043 940
	5 043 940
	5 043 940
	-

	Projekty ve fázi hodnocení

	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Schválené projekty
	-
	2 374 947
	5 263 184
	5 584 003
	4 833 331
	4 787 697
	4 720 840
	94

	Nasmlouvané projekty
	-
	0
	918 341
	5 199 257
	5 066 012
	5 018 182
	4 926 844
	98

	Realizované výdaje
	-
	0
	277 756
	2 589 129
	4 818 259
	4 772 768
	4 693 086
	93

	Certifikované výdaje
	-
	0
	0
	0
	1 983 880
	4 111 994
	4 756 533
	94


VĚCNÉ INDIKÁTORY
Cílové hodnoty indikátorů k 30.6.2010 se většinou podařilo naplnit nad rámec plánovaných hodnot, a to včetně dopadového indikátoru Počet čistých pracovních míst . 
Snížení hodnoty u indikátoru Počet podporovaných MSP byl způsoben projektem „Rozšíření a zkvalitnění služeb BELLAGIO Hotelu Prague“, kde došlo k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení podmínek udržitelnosti. Cílová hodnota indikátoru Plocha podnikatelských objektů byla na začátku programu silně podhodnocena. Bylo podáno větší množství akcí a projektů zaměřených na vytvoření podnikatelské plochy, z nichž celá řada měla dosaženou hodnotu přesahující 1000 m2. 
Výrazné překročení cílové hodnoty je zřejmé u počtu pracovních míst, přestože 3 pracovní místa se od září 2009 nepodařilo udržet (1 pracovní místo bylo v odstoupeném projektu „Rozšíření a zkvalitnění služeb BELLAGIO Hotelu Prague“). Nebyl naplněn indikátor týkající se pracovních míst na sídlištích, protože žadatelé si nezvolili ukazatel pro jeho naplnění. Žadatelé si také nezvolili ukazatel pro naplnění indikátoru Počet nových MSP. 
V případě hodnoty indikátoru „míry přežití“ podpořených firem po 18 měsících od skončení podpory došlo z důvodu odstoupení od smlouvy u výše zmíněného projektu k poklesu hodnoty ze září 2009 na 98 %.
	Typ indikátoru
	Název indikátoru
	Měrná jednotka
	Počáteční hodnota
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	30.9.2009
	30.6.2010
	Cílová

	 výstup
	Počet podporovaných MSP
	počet
	-
	0
	0
	4
	49
	64
	64
	63
	70

	
	Plocha nových podnikatelských objektů/center 
	m2
	-
	0
	0
	840,3
	5743
	7 807,8
	7 819,1
	7 819,1
	800

	 výsledek
	Počet nových hrubých pracovních míst vytvořených v důsledku realizace podporovaných aktivit a projektů (2004-2008)
	počet
	-
	0
	0
	33
	135
	266
	346
	343
	200

	
	Počet nových MSP vytvořených v důsledku podporovaných aktivit
	počet
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	25

	 dopad
	Počet nových čistých nebo zachovaných pracovních míst v důsledku realizace podporovaných aktivit a projektů (2004 - 2008)
	počet
	
	0
	0
	23,5
	96,3
	189,9
	247,0
	244,9
	120

	
	- z toho nových (čistých) pracovních míst na sídlištích
	počet
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60

	
	Podíl z celkového počtu MSP, které obdržely podporu a stále fungují po 18 měsících (míra „přežití“)
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	98
	75


b) Dílčí opatření 2.2.2 – Příznivé podnikatelské prostředí

V dílčím opatření 2.2.2 byly podporovány individuální projekty subjektů, které svým charakterem nepatřily do skupiny malých a středních podniků, ale přispívaly k rozvoji podnikání a zlepšení podnikatelského prostřední, zlepšení přístupu a zvýšení úrovně podpůrných služeb pro podporu podnikání.

Příklady podporovaných projektů:

· investice do objektů a zařízení, která budou zajišťovat pracovní příležitosti pro obyvatele, 
jimž hrozí sociální exkluze a jejichž investorem není MSP (např. chráněné dílny, logistická střediska organizací s péčí o handicapované);
· pořízení provozních objektů a zařízení;
· zajištění kapacit v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti.
Alokace opatření (podle Programového dodatku)
	veřejné zdroje (v EUR a podíl)

	celkem
	EU
	ČR

	
	ERDF
	celkem
	centrální
	regionální*
	místní**
	ostatní

	6 272 630
	3 136 315
	3 136 315
	874 386
	1 738 347
	523 582
	0

	100,0 %
	50,0 %
	50,0 %
	13,94 %
	27,71 %
	8,35 %
	0,0 %


* Hl. m. Praha

**městské části 
VÝVOJ A ZHODNOCENÍ DÍLČÍHO OPATŘENÍ
Dílčí opatření 2.2.2 bylo realizováno relativně většími individuálními projekty v řádu desítek mil. EUR. Mezi realizovanými projekty převládaly rekonstrukce objektů se širokým spektrem navazujících aktivit především v oblastech informační a vzdělávací, sportovní, sociální a cestovního ruchu.
Realizace dílčího opatření 2.2.2 začala vyhlášením 1. výzvy. Ve výzvě byl předložen pouze jeden projekt, který po schválení nakonec nebyl úspěšně realizován. 
V roce 2005 byla vyhlášena 2., 3. a 4. výzva. Ve 2. výzvě nebyl předložen žádný projekt, ve 3. výzvě bylo předloženo 5 projektů. V roce 2006 byly přijímány projekty z poslední 4. výzvy (celkem 7 projektů) a došlo ke schvalování projektů ze 3. a 4. výzvy. 
V dílčím opatření bylo předloženo celkem 13 individuálních projektů. Z toho bylo schváleno 6 projektů o celkovém objemu 7,3 mil. EUR, představujících 117 % alokace dílčího opatření. Úspěšnost předložených projektů činila 46 %. 

K 30.6.2010 byly nasmlouvány projekty o objemu 5,8 mil. EUR. Realizované výdaje dosáhly 111 % alokace dílčího opatření, nejvíce prostředků bylo proplaceno v roce 2008. Certifikovány byly výdaje ve výši 6,7 mil EUR, což představuje 107 % alokace.
Vývoj realizace z hlediska počtu projektů dle SMT
	
	2004

	2005
	2006
	2007
	2008
	30.9.2009
	30.6.2010

	Projekty ve fázi hodnocení
	-
	4
	1
	0
	0
	0
	0

	Zamítnuté projekty
	-
	2
	6
	6
	6
	6
	6

	Schválené projekty
	-
	0
	6
	6
	6
	6
	6

	Nasmlouvané projekty
	-
	0
	4
	6
	6
	6
	6


Finanční realizace dílčího opatření dle SMT (celkové veřejné zdroje, v EUR)
	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	30.9.2009
	30.6.2010
	% k celkovému rozpočtu


	Celkový rozpočet
	6 272 630
	6 272 630
	6 272 630
	6 272 630
	6 272 630
	6 272 630
	6 272 630
	-

	Projekty ve fázi hodnocení

	-
	3 268 101
	1 203 696
	0
	0
	0
	0
	-

	Schválené projekty
	-
	0
	6 758 461
	7 170 426
	7 512 146
	7 441 221
	7 337 309
	117

	Nasmlouvané projekty
	-
	0
	4 165 953
	5 648 513
	5 917 703
	5 861 832
	5 779 975
	92

	Realizované výdaje
	-
	0
	1 510 326
	5 807 167
	7 157 493
	7 089 916
	6 990 910
	111

	Certifikované výdaje
	-
	0
	0
	4 001 144
	6 730 447
	6 730 447
	6 730 447
	107


VĚCNÉ INDIKÁTORY
Cílové hodnoty byly k 30.6.2010 naplněny u poloviny indikátorů. Indikátory naplnilo 6 projektů zrealizovaných v tomto opatření.
Cílová hodnota indikátoru Plocha nových podnikatelských objektů byla výrazně přeplněna především kvůli projektu „Zlepšení kvality podnikatelského prostředí v oblasti cestovního ruchu a sportu výstavbou provozní budovy sportoviště v Praze – Satanicích“ s cílovou hodnotou 2 280 m2, kterou konečný příjemce naplnil. Nicméně i zbývající předložené projekty dosahovaly značně vysokých hodnot. Indikátor Počet hrubých pracovních míst se podařilo naplnit bez problémů. Nepodařilo se naplnit indikátor Počet nových čistých pracovních míst (cílová hodnota byla nereálně nastavená ve stejné výši jako u indikátoru Počet nových hrubých pracovních míst) ani Počet nových čistých pracovních míst  na sídlištích (příjemci vykázali pouze 9 hrubých pracovních míst, přestože je možné, že bylo vytvořeno na sídlištích víc hrubých pracovních míst).
	Typ indikátoru
	Název indikátoru
	Měrná jednotka
	Počáteční hodnota
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	30.9.2009
	30.6.2010
	Cílová

	 výstup
	Plocha nových podnikatelských objektů/center 
	m2
	-
	0
	0
	0
	1487,7
	5441,7
	5441,7
	5441,7
	200

	 výsledek
	Počet nových hrubých pracovních míst vytvořených v důsledku realizace podporovaných aktivit a projektů (2004-2008)
	počet
	-
	0
	0
	0
	15
	21
	34
	34
	30

	
	- z toho počet hrubých pracovních míst na sídlištích – pro výpočet nových čistých pracovních míst na sídlištích
	počet
	-
	0
	0
	0
	10
	10
	9
	9
	-

	 dopad  
	Počet nových čistých nebo zachovaných pracovních míst v důsledku realizace podporovaných aktivit a projektů (2004 - 2008) 
	počet
	-
	0
	0
	0
	10,7
	14,9
	24,2
	24,2
	30

	
	- z toho nových čistých pracovních míst na sídlištích
	počet
	-
	0
	0
	0
	7,1
	7,1
	6,4
	6,4
	20


Opatření 2.3 – Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze

Cílem podpory v tomto opatření je vybudování kapacitního a kompatibilního informačního prostředí pro multimediální komunikaci města a jeho správy s veřejností a státními orgány, ostatními regiony i světem a dále implementace moderních informačních technologií.

Příklady podporovaných projektů:

· vybudování kapacitní, spolehlivé a dostupné telekomunikační sítě;

· vytváření informačních databází a jejich přístupnost pro veřejnost;

· podpora podnikání při vývoji a transferu ICT.

Alokace opatření (podle Programového dodatku)
	Veřejné zdroje (v EUR a podíl)

	celkem
	EU
	ČR

	
	ERDF
	celkem
	centrální
	regionální*
	místní**
	ostatní

	5 417 536
	2 708 768
	2 708 768
	535 491
	1 831 430
	341 847
	0

	100,0 %
	50,0 %
	50,0 %
	9,88 %
	33,81 %
	6,31 %
	0,0 %


* Hl. m. Praha

**městské části 
VÝVOJ OPATŘENÍ
Opatření bylo značně ovlivněno rychlým vývojem v oblasti ICT a internetizace na území hl. města Prahy. Oproti hodnocenému stavu a plánované dynamice rozvoje v době vzniku programu nabral vývoj v této oblasti ve skutečnosti obrovský pokrok, který oblasti ICT významně pomohl, ale zároveň minimalizoval zájem a možnosti potencionálních žadatelů. Opatření bylo určeno širší skupině potenciálních konečných příjemců, avšak v konečném výsledku byly přijímány a následně schváleny projekty předložené městskými částmi, Magistrátem hl. m. Prahy, podnikajícími fyzickými a právnickými osobami a příspěvkovými organizacemi.
V rámci 1. výzvy bylo předloženo osm projektů, které ve svém objemu představovaly 19 % celkové alokace opatření. Celkově se realizace opatření potýkala s problémy v absorpční kapacitě, 
které dokladuje i skutečnost, že ve 2. výzvě byl předložen pouze jeden projekt, který nesplnil kritéria přijatelnosti a ve třetí výzvě nebyl předložen projekt žádný. K výraznějšímu postupu u realizace opatření došlo až s realizací projektů ze 4. výzvy v roce 2006 a 2007.

V roce 2007 byla vyhlášena poslední 6. výzva (5. výzva nebyla pro opatření 2.3 vyhlášena), v rámci které byly předloženy dva projekty následně vyřazené pro nesplnění kritérií přijatelnosti. V průběhu roku 2007 byla ukončena administrace projektů předložených ve 4. výzvě a další čtyři projekty byly schváleny. Do konce roku 2008 bylo ukončeno financování všech realizovaných projektů.
ZHODNOCENÍ OPATŘENÍ

V průběhu realizace opatření bylo v rámci pěti vyhlášených výzev předloženo celkem 30 projektů. K financování bylo celkem schváleno 14 projektů, které byly všechny do konce roku 2008 finančně uzavřeny. Úspěšnost předložených projektů činila necelých 47 %.

O projekty zaměřené na informační technologie byl zpočátku nižší zájem, předkládány byly především projekty na obnovu či dobudování základní infrastruktury a regeneraci městského prostředí v rámci priority 1. Zvyšující se zájem o informační technologie se projevil později a projekty byly předkládány se značným zpožděním. 

K 30.6.2010 byly schváleny projekty ve výši 5,2 mil. EUR, což představuje 95 % alokace opatření. Nasmlouvané projekty o objemu 5,1 mil. EUR dosáhly 95 % alokace opatření. Realizované výdaje o objemu 4,7 mil. EUR představovaly 87 % alokace.
Zpoždění v realizaci dané zejména nízkou absorpční kapacitou projektů se odrazilo v nízké míře čerpání prostředků v průběhu programového období. Např. v roce 2006 dosáhly certifikované prostředky pouze 1,3 % celkové alokace opatření, v roce 2007 pak 22,8 %. K 30.6.2010 byly certifikovány prostředky ve výši 4,8 mil. EUR, což činí 88 % alokace. Opatření 2.3 se tak řadí mezi opatření s nejpomalejším čerpáním. 
Vývoj realizace z hlediska počtu projektů
	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	30.9.2009
	30.6.2010

	Projekty ve fázi hodnocení

	-
	0
	2
	0
	0
	0
	0

	Zamítnuté projekty
	4
	5
	13
	15
	15
	15
	15

	Schválené projekty
	4
	4
	10
	14
	14
	14
	14

	Nasmlouvané projekty
	1
	0
	3
	6
	11
	11
	11


Finanční realizace opatření dle SMT (celkové veřejné zdroje, v EUR)
	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	30.9.2009
	30.6.2010
	% k celkovému rozpočtu


	Celkový rozpočet
	5 417 536
	5 417 536
	5 417 536
	5 417 536
	5 417 536
	5 417 536
	5 417 536
	-

	Projekty ve fázi hodnocení
	-
	0
	3 116 556
	0
	0
	0
	0
	-

	Schválené projekty
	829 239
	806 172
	3 258 271
	5 053 857
	5 294 708
	5 244 718
	5 171 479
	95

	Nasmlouvané projekty
	105 268
	0
	781 584
	1 390 847
	5 330 050
	5 211 365
	5 138 592
	95

	Realizované výdaje
	0
	0
	623 120
	1 535 895
	4 806 636
	4 761 255
	4 694 767
	87

	Certifikované výdaje
	0
	0
	71 234
	1 234 886
	2 468 226
	4 214 186
	4 751 880
	88
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VĚCNÉ INDIKÁTORY
Cílové hodnoty byly k 30.6.2010 naplněny jen částečně. 
Cílové hodnoty některých indikátorů byly na začátku programu nadhodnoceny, především u malých a středních podnikatelů nebyl o podnikání v oblasti informačních technologií zájem – v opatření 2.3 bylo podáno pouze 6 projektů na MSP podnikající v oblasti informačních technologií, ale 5 projektů bylo vyřazeno. Naopak dobře se podařilo naplnit indikátor Počet podporovaných projektů vývoje a aplikace informačních technologií. Hodnoty indikátoru Počet (podporovaných) konzultací firem poskytujících poradenství v oblasti transferu informačních technologií nebylo možné zjistit, protože ukazatel pro jeho naplnění byl zvolen pouze v jediném projektu „Internetové centrum Prosek“. Nicméně provoz internetového centra nelze zařadit pod indikátor měřící poradenství v oblasti transferu informačních technologií, a proto nemohl být ukazatel do indikátoru započítán. 

Rozšíření využívaní internetu měl dopad i na výrazné zvýšení indikátoru na počet „návštěv“ webových stránek městské správy. Zbývající indikátory výsledku a dopadu bylo nutné zjišťovat z ČSÚ, kde však nebyla požadovaná data za jednotlivé roky vždy k dispozici (případně v požadované struktuře) nebo nebyla k dispozici vůbec. V tabulce jsou proto uvedeny alternativní indikátory, jejichž hodnoty jsou za celé území Prahy (za jednotlivé městské části se hodnoty na ČSÚ nesledují). Z tohoto důvodu je posouzení dosažených hodnot ve vztahu k JPD 2 komplikované. Problémem se také ukázalo zpoždění ve zveřejňování požadovaných údajů na webových stránkách ČSÚ (údaje za rok 2009 a 2010 nebyly k dispozici). 
Zhodnocení alternativního indikátoru Použití internetu jednotlivci ve vztahu k orgánům veřejné správy za celé území Prahy je obtížné z důvodu nedostatečného množství dosažených hodnot (k dispozici byly pouze hodnoty za rok 2007 a 2008). Nicméně všeobecně lze říci, že občané nadále více upřednostňují osobní a písemný kontakt s úřady před využitím internetu
Pokles alternativního indikátoru Podniky využívající internet ve vztahu k veřejné správě je podle ČSÚ způsoben tím, že méně podniků využívá jednodušší činnosti (např. vyhledávání informací a pouhé stahování formulářů), které se do výsledné hodnoty indikátoru započítávají. Všeobecně nicméně narůstá podíl podniků provádějících složitější činnosti (např. odesílání vyplněných formulářů, úplné elektronické podání). Ačkoliv hodnoty se vztahují k celému území hl. Prahy, lze předpokládat, že na podpořeném území se, zejména v prvních letech realizace JPD 2 příliš nelišily. Vzhledem k vysokému podílu podniků používajících internet ve vztahu k veřejné správě ve výši téměř 85% v roce 2004 je cílová hodnota indikátoru Zvýšení podílu firem využívajících internet ke kontaktu s úřady veřejné správy o 100% nereálná.

U alternativních indikátorů Podíl domácností vybavených připojením k internetu na celém území Prahy a Podíl pravidelných uživatelů internetu v populaci na celém území Prahy lze předpokládat, že bylo pokryto také území podporované JPD 2.  
	Typ indikátoru
	Název indikátoru
	Měrná jednotka
	Počáteční hodnota
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	30.9.2009
	30.6.2010
	Cílová

	 výstup
	Počet podporovaných projektů vývoje a aplikace informačních technologií v městské správě
 
	počet
	-
	0
	1
	1
	5
	13
	13
	13
	5

	
	Počet podporovaných projektů vývoje a aplikace informačních technologií
	počet
	-
	0
	1
	1
	6
	14
	14
	14
	15

	
	Počet podporovaných nových a existujících MSP podnikajících v oblasti informačních technologií
	počet
	-
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	15

	
	- z toho MSP poskytujících poradenství v oblasti transferu informačních technologií
	počet
	-
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	8

	
	Počet (podporovaných) konzultací firem poskytujících poradenství v oblasti transferu informačních technologií
	počet
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	200

	 výsledek
	Přímé soukromé investice do finančně podporovaných firem podnikajících v oblasti informačních technologií (indukované investice) vyjádřené zvýšením úhrnu základního kapitálu

	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	o 100 %

	
	Zvýšení podílu subjektů využívajících internet ke kontaktu s úřady veřejné správy:
     - občané
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	o 80 %


	
	Alternativní indikátor: Použití internetu jednotlivci ve vztahu k orgánům veřejné správy

	%
	-
	Není k dispozici
	Není k dispozici 
	Není k dispozici 
	39,2
	39,7
	není k dispozici za hl.m. Praha 
	není k dispozici za hl.m. Praha 
	-

	
	Zvýšení podílu subjektů využívajících internet ke kontaktu s úřady veřejné správy:  
 - firmy
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	o 100 %

	
	Alternativní indikátor:Podniky používající internet ve vztahu k veřejné správě

	%
	-
	84,7
	79,6
	77,3
	73,6
	69,6
	není k dispozici za hl.m. Praha 
	není k dispozici za hl.m. Praha 
	-

	
	Zvýšení počtu „návštěv“ na internetových stránkách městské správy
 
	počet
	-
	-
	21 450
	-
	24 293
	184 404
	186 904
	207 658
	68 000

	
	Podíl domácností připojených k internetu na území podpory
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20

	
	Alternativní indikátor: Podíl domácností vybavených připojením k  internetu na celém území hl. m.  Prahy

	%
	-
	34,7
	Není k dispozici 
	36,7
	46,2
	55,8
	není k dispozici za hl.m. Praha 
	není k dispozici za hl.m. Praha
	-

	 dopad
	Počet domácností pravidelně používajících internet 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	35

	
	Alternativní indikátor: Podíl pravidelných uživatelů internetu v populaci na celém území hl. m. Prahy

	%
	-
	42,8
	40,0
	47,9
	58,4
	64,4
	není k dispozici za hl.m. Praha 
	není k dispozici za hl.m. Praha 
	-


3.4 Priorita 3 - Technická pomoc

Cílem technické pomoci bylo zajistit, aby realizace JPD 2 probíhala v souladu se strategickými záměry rozvoje regionu, aby zúčastnění partneři pochopili své role a své povinnosti mohli plnit rychle a kvalitně. 

Podrobnější informace o využití technické pomoci JPD 2 v rámci předložených projektů jsou uvedeny v kapitole 5.2.

POPIS REALIZACE PRIORITY
Na prioritu 3 bylo alokováno 3 557 188 EUR (2,5 % celkové alokace programu). Priorita byla realizována prostřednictvím dvou opatření. Na opatření 3.1 bylo alokováno 2,1 mil. EUR, na opatření 3.2 bylo alokováno 1,4 mil. EUR. Celkem bylo v prioritě předloženo 128 projektů. V roce 2006 byla provedena realokace prostředků z opatření 3.1 do opatření 3.2 ve výši 148 591 EUR
Do konce roku 2008 bylo zrealizováno 110 projektů a objem realizovaných výdajů přepočtených kurzem roku 2008 dosáhl 2,6 mil. EUR. 
Z celkového počtu předložených projektů bylo k 30.6.2010 schváleno 115 projektů o objemu 4,6 mil. EUR, což představuje 129 % celkové alokace priority 3. Realizované výdaje dosáhly 2,9 mil. EUR, tedy 81 % celkové alokace. Certifikovány byly prostředky o objemu 2,8 mil. EUR představujících 78 % alokace.
Na rozdíl od ostatních priorit nebylo v případě priority 3 cílem ŘO JPD 2 vyčerpat celou její alokaci, zde byly cílem maximální úspory, které však nebyly na úkor řízení programu. 

Vývoj realizace z hlediska počtu projektů dle SMT
	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	30.9.2009
	30.6.2010

	Projekty ve fázi hodnocení

	-
	0
	14
	8
	4
	3

	0

	Zamítnuté projekty
	0
	2
	8
	7
	7
	7
	10

	Schválené projekty
	6
	59
	87
	100
	110
	115
	115

	Nasmlouvané projekty
	6
	59
	22
	23
	23
	25
	25


Finanční realizace priority dle SMT (celkové veřejné zdroje, v EUR)
	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	30.9.2009
	30.6.2010
	% k celkovému rozpočtu


	Celkový rozpočet
	3 557 188
	3 557 188
	3 557 188
	3 557 188
	3 557 188
	3 557 188
	3 557 188
	-

	Projekty ve fázi hodnocení
	-
	0
	1 192 064
	581 133
	91 819
	67 349
	0
	-

	Schválené projekty
	25 476
	953 024
	2 188 893
	3 633 217
	4 537 412
	4 666 878
	4 601 709
	129

	Nasmlouvané projekty
	25 476
	963 024
	262 617
	283 912
	297 442
	324 735
	320 240
	9

	Realizované výdaje
	25 476
	129 658
	770 752
	1 510 906
	2 629 335
	2 927 676
	2 886 793
	81

	Certifikované výdaje
	0
	53 082
	497 229
	1 153 673
	1 943 616
	2 412 490
	2 790 309
	78
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Na rozdíl od priority 1 a 2 nebyly pro technickou pomoc stanoveny specifické cíle, proto není u priority 3 uvedeno vyhodnocení naplnění priority ve vztahu k jejím cílům. Vyhodnocení cílů je uvedeno u opatření 3.1 a 3.2. Pro prioritu 3 nebyly stanoveny žádné indikátory. 
Opatření 3.1 – Technická pomoc I – výdaje na přímé řízení programu

Cílem opatření bylo zajištění odpovědného a účinného řízení, správy a implementace JPD 2. Dále bylo náplní opatření také zabezpečování tvorby zpráv o postupu realizace JPD 2.

Příklady podporovaných projektů:

· jednání Monitorovacího výboru pro JPD 2, včetně výdajů zahrnujících náklady na účast odborníků a jiných subjektů na těchto jednáních a zpracování podkladů pro jednání; 

· příprava, výběr, hodnocení a monitorování podpory a činnosti spojené s realizací JPD 2 na centrální i regionální úrovni;

· odměňování včetně příspěvků na sociální zabezpečení úředníků přidělených k plnění výše uvedených úkolů;
· projekty na podporu absorpční kapacity.
Alokace opatření (podle Programového dodatku, po realokaci prostředků) 

	Veřejné zdroje (v EUR a podíl)

	celkem
	EU
	ČR

	
	ERDF
	celkem
	centrální
	regionální*
	místní**
	ostatní

	2 134 314
	1 067 157
	1 067 157
	628 818
	438 339
	0
	0

	100,0 %
	50,0 %
	50,0 %
	29,46 %
	20,54 %
	0,0 %
	0,0 %


* Hl. m. Praha

**městské části 
VÝVOJ A ZHODNOCENÍ OPATŘENÍ
Využívání prostředků technické pomoci v opatření 3.1 začalo v roce 2004 přijetím prvních projektů v objemu pouze 0,3 % celkové alokace opatření. Faktická realizace opatření a využívání TP začaly až v roce 2005 přijetím většího množství projektů. Ke konci roku 2005 byly schváleny projekty v objemu 676 tis. EUR (31,7 % celkové alokace opatření). 

V roce 2006 byla provedena realokace prostředků z opatření 3.1 do opatření 3.2 ve výši 148 591 EUR. V průběhu období 2006 – 2008 byly zrealizovány a proplaceny další projekty, do konce roku 2008 pak bylo celkem zrealizováno 54 projektů s celkovým objemem schválených prostředků ve výši 2,7 mil EUR. Realizované prostředky dosáhly do konce roku 2008 výše 1,3 mil. EUR, tj. 62,3 % celkové alokace opatření. Do konce roku 2008 bylo certifikováno 857 tis. EUR z celkové alokace na opatření 2,1 mil. EUR, tj. 40,2 %. V roce 2009 dobíhalo proplácení stávajících realizovaných projektů.
K 30.6.2010 bylo z celkového počtu 63 předložených projektů schváleno 56 projektů o objemu 2,9 mil. EUR, což představuje 134 % celkové alokace opatření. Realizované výdaje dosáhly 75 % alokace, certifikovány byly výdaje ve výši 1,6 mil. EUR, což představuje 74 % alokace.
Z hlediska naplnění cílů lze opatření 3.1 zhodnotit jako úspěšné, stanovené cíle byly naplněny. Program JPD 2 se s přispěním technické pomoci podařilo úspěšně implementovat a monitorovat jeho vývoj. Toto bylo uskutečněno prostřednictvím konání pravidelných zasedání Monitorovacího výboru JDP 2,  zpracováním monitorovacích zpráv, analýz a studií. Odměňování pracovníků podílejících se na implementaci JPD 2 bylo rovněž zajištěno z technické pomoci. 

Vývoj realizace z hlediska počtu projektů dle SMT
	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	30.9.2009
	30.6.2010

	Projekty ve fázi hodnocení

	-
	0
	10
	6
	2
	2

	0

	Zamítnuté projekty
	0
	1
	3
	3
	3
	3
	5

	Schválené projekty
	4
	28
	40
	47
	54
	56
	56

	Nasmlouvané projekty
	4
	28
	5
	6
	6
	7
	7


Finanční realizace priority dle SMT (celkové veřejné zdroje, v EUR)
	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	30.9.2009
	30.6.2010
	% k celkovému rozpočtu


	Celkový rozpočet
	2 134 314
	2 134 314
	2 134 314
	2 134 314
	2 134 314
	2 134 314
	2 134 314
	-

	Projekty ve fázi hodnocení
	-
	0
	888 362,87
	412 445
	50 119
	49 646
	0
	-

	Schválené projekty
	6 851
	675 544
	1 240 060
	2 205 774
	2 783 027
	2 894 438
	2 854 019
	134

	Nasmlouvané projekty
	6 851
	675 544
	10 815
	16 762
	17 560
	40 605
	40 038
	2

	Realizované výdaje
	6 851
	5 367
	184 320
	658 196
	1 335 803
	1 629 833
	1 607 073
	75

	Certifikované výdaje
	0
	5 171
	80 446
	475 963
	857 919
	1 208 629
	1 569 925
	74
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VĚCNÉ INDIKÁTORY

Pro monitorování pokroku je v informačním systému uvedena řada indikátorů, pro žádný z nich nebyla stanovena cílová hodnota. V následující tabulce jsou uvedeny jako příklad některé z nich.
	Název indikátoru
	Měrná jednotka
	Počáteční hodnota
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	30.9.2009
	30.6.2010

	Počet zasedání výborů, komisí, atd.
	ks
	-
	0
	2
	3
	11
	11
	22
	22

	Počet vypracovaných analýz a studií
	ks
	-
	0
	2
	2
	39
	40
	40
	40

	Počet vypracovaných expertních posudků
	ks
	- 
	0
	205
	253
	263
	292
	292
	292

	Počet nakoupených technických informačních zařízení (včetně HW a SW)
	ks
	-
	0
	39
	39
	83
	93
	95
	95

	Počet vydaných/vyrobených propagačních materiálů
	ks
	-
	0
	0
	200
	200
	3 200
	3 200
	3 200


Opatření 3.2 – Technická pomoc II – výdaje na technickou podporu

Cílem opatření bylo především zajištění podmínek pro kvalitní publicitu JPD 2 a poskytování informací o finančně podporovaných aktivitách. Pro všechny účastníky programu JPD 2 měla být zajištěna účinná technická podpora. Důraz byl kladen nejen na informační kampaň a na výměnu zkušeností, ale i na přípravu programových dokumentů na další období 2007-13.

Příklady podporovaných projektů:

· získání a instalace monitorovacího systému JPD 2 pro řízení, vybavení pro monitorování, hodnocení realizace JPD 2 a informační analýzy;

· zajištění publicity JPD 2 včetně pořádání informačních a propagačních akcí nebo seminářů, vydávání propagačních materiálů a zpracování informačních analýz dopadů těchto akcí a dopadů JPD 2;

· organizování seminářů, workshopů nebo školení zaměřených na výměnu zkušeností jednotlivých účastníků zapojených do realizace JPD 2 (partnerů, konečných příjemců a uživatelů, cílových skupin včetně veřejnosti).
Alokace opatření (podle Programového dodatku, po realokaci prostředků)
	Veřejné zdroje (v EUR a podíl)

	celkem
	EU
	ČR

	
	ERDF
	celkem
	centrální
	regionální*
	místní**
	ostatní

	1 422 874
	711 437
	711 437
	291 773
	419 664
	0
	0

	100,0 %
	50,0 %
	50,0 %
	20,51 %
	29,49 %
	0,0 %
	0,0 %


* Hl. m. Praha

**městské části 
VÝVOJ A ZHODNOCENÍ OPATŘENÍ
Využívání prostředků technické pomoci v opatření 3.2 začalo v roce 2004 přijetím prvních projektů. Faktická realizace opatření a využívání technické pomoci začala až v roce 2005 přijetím většího množství projektů. Ke konci roku 2005 tak byly nasmlouvány projekty v objemu 20,2 % celkové alokace opatření. 

V roce 2006 byla provedena realokace prostředků z opatření 3.1 do opatření 3.2 ve výši 148 591 EUR. V průběhu období 2006 – 2008 byly zrealizovány a proplaceny další projekty, do konce roku 2008 pak bylo celkem zrealizováno 56 projektů s celkovým objemem schválených prostředků ve výši 1,8 mil. EUR. Do konce roku 2008 bylo certifikováno přes 1 mil. EUR z celkové alokace na opatření 1,4 mil. EUR. V roce 2009 dobíhalo proplácení stávajících realizovaných projektů.

K 30.6.2010 bylo z celkového počtu 65 předložených projektů schváleno 59 projektů o objemu 1,7 mil. EUR, což představuje 123 % celkové alokace opatření. Realizované výdaje dosáhly 90 % alokace, certifikovány byly výdaje ve výši 1,2 mil. EUR, což je 86 % alokace.

Z hlediska naplnění cílů lze opatření 3.2 zhodnotit jako úspěšné, stanovené cíle byly naplněny. Technická pomoc byla rozdělena všem oprávněných příjemcům. Programu JPD 2 byla zajištěna dostatečná publicita, během období 2004 – 2009 (v roce 2010 uspořádána pouze 1 konference) bylo uskutečněno velké množství propagačních aktivit (podrobné informace – viz kap. 5.3 Opatření přijatá pro zajištění publicity) 

Vývoj realizace z hlediska počtu projektů dle SMT
	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	30.9.2009
	30.6.2010

	Projekty ve fázi hodnocení

	-
	0
	4
	2
	2
	1

	0


	Zamítnuté projekty
	0
	1
	5
	4
	4
	4
	5

	Schválené projekty
	2
	31
	47
	53
	56
	59
	59

	Nasmlouvané projekty
	2
	31
	17
	17
	17
	18
	18


Finanční realizace priority dle SMT (celkové veřejné zdroje, v EUR)
	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	30.9.2009
	30.6.2010
	% k celkovému rozpočtu



	Celkový rozpočet
	1 422 874
	1 422 874
	1 422 874
	1 422 874
	1 422 874
	1 422 874
	1 422 874
	-

	Projekty ve fázi hodnocení
	-
	0
	303 701
	168 688
	41 700
	17 703
	0
	-

	Schválené projekty
	18 625
	287479
	948 833
	1 427 443
	1 754 386
	1 772 440
	1 747 689
	123

	Nasmlouvané projekty
	18 625
	287479
	251 801
	267 150
	279 882
	284 130
	280 202
	20

	Realizované výdaje
	18 625
	124 290
	586 432
	852 709
	1 293 533
	1 297 843
	1 279 720
	90

	Certifikované výdaje
	0
	0
	416 783
	677 710
	1 085 697
	1 203 861
	1 220 384
	86
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VĚCNÉ INDIKÁTORY
Pro monitorování pokroku je v informačním systému uvedena řada indikátorů, pro žádný z nich nebyla stanovena cílová hodnota. V následující tabulce jsou uvedeny jako příklad některé z nich.
	Název indikátoru
	Měrná jednotka
	Počáteční hodnota
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	30.9.2009
	30.6.2010

	Počet zasedání výborů, komisí, atd.
	ks
	
	0
	-
	8
	8
	8
	8
	8

	Počet vypracovaných analýz a studií
	ks
	-
	0
	2
	4
	3818
	3821
	3 821
	3 821

	Počet uskutečněných školení
	ks
	-
	0
	10
	13
	19
	29
	29
	29

	Počet proškolených osob
	ks
	-
	0
	137
	549
	604
	977
	1009
	1009

	Počet článků, tiskových zpráv a inzerátů
	ks
	-
	0
	6
	6
	72
	132
	132
	132

	Počet vydaných/vyrobených propagačních předmětů
	ks
	-
	0
	423
	12 693
	25 199
	27 846
	28 170
	28 170


4 FINANČNÍ REALIZACE PROGRAMU
4.1 Celkový přehled výdajů proplacených konečným příjemcům
Na realizaci jednotlivých projektů bylo od 1.5.2004 do 30.6.2010 v JPD 2 z ERDF vynaloženo celkem 71 576 872,44 EUR. Druhá polovina finanční pomoci byla poskytnuta z českých národních veřejných zdrojů. Celkově bylo tedy konečným příjemcům proplaceno 143 153 715,37 EUR

Za celé programové období bylo z celkové alokace JPD 2 proplaceno 100,39 %. Největší podíl realizovaných výdajů na alokaci byl dosažen v opatření 1.2 Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch, a to 108,11 %. U tohoto opatření došlo k největšímu překročení alokace. K překročení alokace došlo též u dalších dvou opatření: 2.1 Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého sektoru, neziskového sektoru, vědy a výzkumu a 2.2 Podpora malého a středního podnikání, příznivé podnikatelské prostředí. Největší podíl nevyčerpaných prostředků zaznamenává opatření 3.1 Technická pomoc I – výdaje na přímé řízení programu, kde došlo k vyčerpání alokace pouze ze 73,44 %. 
Rozdíl (snížení objemu) proplacených prostředků konečným příjemcům vykazovaný ve výroční zprávě JPD 2 za rok 2008 a výší prostředků uvedených v této kapitole je způsoben vlivem vymožených částek.
Přehled výdajů proplacených konečným příjemcům v jednotlivých opatřeních

	Opatření
	Proplaceno (EUR)*1
	Alokace 

programu  podle opatření 
	Proplacené prostředky/ alokace programu

	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009*2
	1.5.2004 – 30.6.2010*3
	
	

	1.1
	0
	0
	22 712 118
	13 200 796
	5 229 442
	0
	40 970 834,38
	42 510 964
	96,38

	1.2
	0
	652 875
	7 655 556
	6 768 942
	25 620 070
	0
	40 576 960,97
	37 534 088
	108,11

	1.3
	0
	291 371
	11 334 015
	13 250 564
	2 278 714
	0
	27 154 636,39
	27 195 202
	99,85

	2.1
	0
	0
	1 875 173
	6 334 464
	7 334 839
	52 738
	15 537 297,44
	15 059 252
	103,17

	2.2
	0
	0
	1 788 000
	6 608 296
	3 090 684
	0
	11 398 538,81
	11 316 570
	100,72

	2.3
	0
	41 263
	623 121
	871 511
	3 215 985
	0
	4 727 656,58
	5 417 536
	87,27

	3.1
	0
	22 130
	184 320
	451 746
	550 433
	361 296
	1 567 406,70
	2 134 314
	73,44

	3.2
	0
	124 290
	586 432
	141 987
	351 152
	16 523
	1 220 384,10
	1 422 874
	85,77

	Součet
	0
	1 131 930
	46 758 737
	47 628 305
	47 671 319
	430 557
	143 153 715,37
	142 590 800
	100,39


 *1 V roce N byl pro přepočet použit kurz platný v měsíci, ve kterém byla každá jednotlivá platba zaúčtována v IS Viola. Vyjma projektů, které byly v roce N proplaceny, ale nebyly v roce N refundovány. V těchto případech byl použit kurz aktuální k 31.12. roku N. Pro přepočet roku 2009 byl použit kurz 25,420 ze září 2009
  *2  Údaje k 30.9.2009. 

*3  Celkové výdaje, které byly proplaceny za období 1.5.2004 – 30.6.2010 zohledňují vymožené prostředky. Jejich výše tudíž neodpovídá součtu částek za jednotlivé roky.
Proplacené prostředky ve srovnání s alokací v jednotlivých opatřeních
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Porovnání schváleného finančního plánu se skutečnosti (v EUR k 30.6.2010)
	Opatření
	ERDF
	Národní veřejné zdroje
	Celkové výdaje

	
	Plán
	Skutečnost
	Plán
	Skutečnost
	Plán
	Skutečnost

	1.1
	21 255 482,00
	20 485 417,09
	21 255 482,00
	20 485 417,29
	42 510 964,00
	40 970 834,38

	1.2
	18 767 044,00
	20 288 480,01
	18 767 044,00
	20 288 480,96
	37 534 088,00
	40 576 960,97

	1.3
	13 597 601,00
	13 577 314,47
	13 597 601,00
	13 577 321,92
	27 195 202,00
	27 154 636,39

	Celkem priorita 1
	53 620 127,00
	54 351 211,57
	53 620 127,00
	54 351 220,17
	107 240 254,00
	108 702 431,74

	2.1
	7 529 626,00
	7 768 667,79
	7 529 626,00
	7 768 629,65
	15 059 252,00
	15 537 297,44

	2.2
	5 658 285,00
	5 699 269,65
	5 658 285,00
	5 699 269,16
	11 316 570,00
	11 398 538,81

	2.3
	2 708 768,00
	2 363 828,04
	2 708 768,00
	2 363 828,54
	5 417 536,00
	4 727 656,58

	Celkem priorita 2
	15 896 679,00
	15 831 765,48
	15 896 679,00
	15 831 727,35
	31 793 358,00
	31 663 492,83

	3.1
	1 067 157,00
	783 703,35
	1 067 157,00
	783 703,35
	2 134 314,00
	1 567 406,70

	3.2
	711 437,00
	610 192,04
	711 437,00
	610 192,06
	1 422 874,00
	1 220 384,10

	Celkem priorita 3
	1 778 594,00
	1 393 895,39
	1 778 594,00
	1 393 895,41
	3 557 188,00
	2 787 790,80

	Celkem JPD 2
	71 295 400,00
	71 576 872,44
	71 295 400,00
	71 576 842,93
	142 590 800,00
	143 153 715,37


Tabulka znázorňuje porovnání alokace jednotlivých opatření JPD 2 se skutečnou výší certifikovaných způsobilých výdajů vykázaných Evropské komisi v závěrečném výkazu výdajů.

4.2 Platby přijaté od Evropské komise

Evropskou komisí bylo na účet Ministerstva financí pro JPD 2 v období od 1.5.2004 do 30.6.2010 ve dvou zálohových a deseti průběžných platbách celkem zasláno 67 730 630 EUR. Tato částka představuje 95 % alokace programu JPD 2 na období 2004-2006. V grafu je znázorněna výše obdržených prostředků od EK, přičemž ke všem certifikacím jsou připočteny dvě zálohové platby.
Obdržené prostředky od Evropské komise ve vztahu k alokaci programu JPD 2
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Přehled všech provedených certifikací a objemu certifikovaných prostředků je pro přehlednost uveden  v tabulce.
	Pořadové číslo certifikace
	Období certifikace
	Obdrženo od EK  

	
	
	Datum
	EUR

	1. zálohová platba
	30.7.2004
	7 129 540,00

	2. zálohová platba
	13.4.2005
	4 277 724,00

	1
	1.5.2004 - 15.9.2005
	24.11.2005
	26 541,38

	2
	16.9.2005 - 30.4.2006
	29.6.2006
	485 901,00

	3
	1.5.2006 - 30.9.2006
	4.12.2006
	6 475 111,36

	4
	1.10.2006 - 30.11.2006
	18.1.2007
	7 841 675,73

	5
	1.12.2006 - 30.4.2007
	11.7.2007
	6 005 679,59

	6
	1.5.2007 - 30.9.2007
	31.12.2007
	5 800 903,42

	7
	1.10.2007 - 30.11.2007
	21.3.2008
	12 244 784,39

	8
	1.12.2007 - 30.4.2008
	24.9.2008
	7 857 625,05

	9
	1.5.2008 - 31.8.2008
	24.11.2008
	7 225 533,72

	10
	1.9.2008 - 31.1.2009
	7.5.2009
	2 359 610,36

	11
	1.2.2009 - 30.9.2010
	požadováno
	4 023 988,47

	Obdrženo celkem
	 
	67 730 630,00

	Celková alokace 
	 
	71 295 400,00


V rámci jedenácté, poslední průběžné, certifikace, která byla provedena za období od 1.2.2009 do 30.9.2009, byla do Evropské komise odeslána žádost o platbu ve výši 4 023 988,47 EUR. Protože již v předchozí certifikaci bylo dosaženo hranice 95 % alokace programu, nebyly na účet Ministerstva financí připsány žádné finanční prostředky. 

Podklady k závěrečné certifikaci za období od 1.10.2009 do 30.11.2009 předložil ŘO JPD 2 na PCO dne 31.12.2009. Dne 25.6.2010 byl ŘO JPD 2 vyzván k úpravě závěrečné certifikace o vymožené prostředky zaúčtované v IS Viola od 1.12.2009 do 30.6.2010. Podklady ŘO JPD 2 předložil na PCO dne 16.7.2010. Částka, o kterou PCO požádá EK v rámci závěrečné žádosti o platbu, bude rovna rozdílu mezi výší výdajů uvedených v závěrečném výkazu výdajů a finančními prostředky obdrženými z EK formou průběžných a zálohových plateb. Po předložení závěrečných dokumentů EK a po jejich schválení se očekává obdržení zbývajících prostředků strukturálních fondů.
Překročení alokace ve výši 281 472,44 EUR (11 743 067,51 Kč) bylo plně pokryto prostředky státního rozpočtu z kapitoly MMR (viz kapitola 4.3 - Naplňování pravidla n+2).

Následující tabulka znázorňuje finanční prostředky EU, které Ministerstvo financí obdrželo od Evropské komise v jednotlivých letech, včetně zálohových plateb. V roce 2004 byla poskytnuta první zálohová platba ve výši 7 129 540 EUR a v roce 2005 druhá ve výši 4 277 724 EUR, ostatní finanční prostředky byly poskytnuty na základě jednotlivých certifikací. Největší podíl finančních prostředků byl obdržen v roce 2008, a to 38,33 %.

Přehled obdržených prostředků dle jednotlivých let
	
	Obdrženo od EK

	
	EUR
	Podíl z alokace

	2004
	7 129 540,00
	10,00%


	2005
	4 304 265,38
	6,04%

	2006
	6 961 012,36
	9,76%

	2007
	19 648 258,74
	27,56%

	2008
	27 327 943,16
	38,33%

	2009
	2 359 610,36
	3,31%

	Celkem
	67 730 630,00
	95,00%


Informace o tom, které výdaje byly v jednotlivých letech a opatřeních certifikovány, jsou uvedeny v příloze č. 8 závěrečné zprávy.
4.3  Naplňování pravidla n+2 
Pravidlo n+2 znamená, že čerpání finančních prostředků ze závazku je možné do konce druhého roku, který následuje po roce přijetí závazku. EK po této lhůtě automaticky zruší každou část závazku, na kterou neobdržela přijatelnou žádost o platbu od platebního orgánu nebo která není pokryta zálohovou platbou. Pravidlo se uplatňuje na úrovni programu a fondu. Na konečného příjemce prostředků se promítá jen nepřímo a projekt tedy může být realizován déle než dva roky.

V praxi to znamená, že pro finanční prostředky alokované členskému státu např. pro rok  2004 musela být odeslána průběžná žádost o platbu do EK nejpozději do konce roku 2006. Z tohoto důvodu byly žadatelé o finanční podporu informováni v rámci výzev pro předkládání projektů o přípustné době realizace projektu a době jeho finančního vypořádání. 

Po roce 2004, který byl převážně rokem nastavení systému, zahájení programu a intenzivní informační kampaně, a po roce 2005, který byl rokem prvních zkušeností s realizací projektů a hledání cest ke zvyšování absorpční kapacity, byl důležitým rokem pro program JPD 2 rok 2006, kdy bylo nutné vyčerpat prostředky alokované na rok 2004 a splnit pravidlo n+2 pro tento rok.

Předpoklad čerpání z hlediska pravidla n+2 vycházel z harmonogramů realizace jednotlivých projektů programu JPD 2. Klíčovým bodem v realizaci projektů z hlediska čerpání n+2 bylo podání žádosti o platbu konečným příjemcem po ukončení etapy/projektu. Podaná žádost o platbu byla následně zkontrolována z hlediska způsobilosti výdajů na CRR a po autorizaci ŘO a proplacení na účet KP byla proplacená částka zahrnuta do souhrnné žádosti o refundaci vyplacených prostředků zasílané na NF MF ČR, certifikována a odeslána v žádosti o průběžnou platbu na Evropskou komisi. 

Řídící orgán v průběhu roku 2005 realizoval četná opatření pro zlepšení čerpání prostředků JPD 2, mezi které patřily např. opatření v oblasti publicity, zjednodušení podmínek pro žadatele, rozšíření skupiny konečných příjemců u některých opatření, realokace prostředků z opatření 1.2 do opatření 1.3, zjednodušování administrativních postupů a příprava změn ve finančních tocích. V neposlední řadě také realizace projektu technické pomoci na podporu žadatelům při přípravě projektů do 4. výzvy a příprava projektu technické pomoci, v rámci něhož byla poskytována pomoc konečným příjemcům při realizaci již schválených projektů.

S ohledem na zkušenosti z roku 2006, kdy se podařilo naplnit alokaci roku 2004 na poslední chvíli, 
se při využití systému krizového řízení podařilo v roce 2007 zadministrovat, proplatit a ocertifikovat všechny prostředky alokace roku 2005.

K automatickému zrušení závazku v případě alokace roku 2006 by došlo v případě nedodržení lhůty stanovené pro předložení závěrečných dokumentů
. Alokace 2006 tedy nemusí být ve výjimečných případech vyčerpána do 31.12.2008, ale až do 30.9.2010. Vyčerpáním se rozumí zaslání žádosti o platbu EK. 

Změna pravidla n+2 na n+2,5

Evropská Komise nabídla v důsledku krize členským státům možnost prodloužit datum způsobilosti výdajů programového období 2004-2006 o 6 měsíců, a to z 31.12.2008 do 30.6.2009. Této možnosti ŘO JPD 2 využil a přijal prodloužení způsobilosti výdajů do 30.6.2009.

Přínos tohoto opatření shledával ŘO JPD 2 především v následujících důvodech:

· řádné ukončení programu;
· v první polovině roku 2009 proběhla auditní mise EK ohledně retrospektivní kontroly projektů v oblasti výběrových řízení a příjmů z projektů, ze kterých vyplynuly rizikové projekty, které jsou řešeny jako podezření na nesrovnalosti;
· prodloužená doba způsobilosti výdajů projektů dala řídícímu orgánu více možností jak reagovat na konečné závěry a zjištění z provedených auditů EK; 

· prodloužením doby způsobilosti se rovněž posunul o 6 měsíců termín pro vypracování a předložení závěrečných dokumentů programu Evropské komisi a naskytla se možnost čerpání dosud nevyčerpaných prostředků zejména v technické pomoci. 
Zaslání žádosti o platbu, resp. výkazu výdajů, do Evropské komise je posledním důležitým krokem před zpětným proplacením prostředků do České republiky (do kapitoly Ministerstva financí). Výdaje uvedené na výkazech výdajů se tedy dají považovat za vyčerpané prostředky z celkové alokace na programové období 2004-2006.
V následující tabulce je zobrazena výše certifikovaných výdajů připadajících na zdroje EU v letech 2005 až 2010.
Stav čerpání alokace 2004 – 2006
	Vývoj čerpání alokace 2004 – 2006 (v EUR)

	

	

	Priorita/Opatření
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	30.6.2010

	Priorita 1
	0
	14 483 555,84
	33 212 039,91
	41 203 675,34
	54 497 214,11
	54 351 211,57

	Opatření 1.1
	0
	9 358 836,04
	17 020 983,63
	18 346 949,51
	20 571 178,11
	20 485 417,09

	Opatření 1.2
	0
	1 166 788,53
	4 975 508,22
	10 226 771,64
	20 348 721,53
	20 288 480,01

	Opatření 1.3
	0
	3 957 931,27
	11 215 548,06
	12 629 954,19
	13 577 314,47
	13 577 314,47

	Priorita 2
	0
	97 058,67
	5 091 724,36
	11 788 276,20
	15 863 508,97
	15 831 765,48

	Opatření 2.1
	0
	61 442,97
	2 473 709,25
	6 196 999,82
	7 781 696,77
	7 768 667,79

	Opatření 2.2
	0
	0,00
	2 000 572,20
	4 357 163,42
	5 705 872,53
	5 699 269,65

	Opatření 2.3
	0
	35 615,70
	617 442,91
	1 234 112,96
	2 375 939,67
	2 363 828,04

	Priorita 3
	26 541,38
	248 614,98
	576 836,54
	971 807,90
	1 393 895,39
	1 393 895,39

	Opatření 3.1
	2 585,54
	40 223,19
	237 981,47
	428 959,38
	783 703,35
	783 703,35

	Opatření 3.2
	23 955,84
	208 391,79
	338 855,07
	542 848,52
	610 192,04
	610 192,04

	Celkem zařazeno k certifikaci
	26 541,38
	14 829 229,49
	38 880 600,81
	53 963 759,44
	71 754 618,47
	71 576 872,44

	% certifikováno z alokace
	0,04%
	20,80%
	54,53%
	75,69%
	100,64%
	100,39%


Zdroj: MSSF Central 
4.4  Vypořádání přezávazkování

Tato kapitola obsahuje informace o řízení programu JPD 2 v souvislosti se změnami kurzu EUR vůči CZK.

Z důvodu výrazného posilování české měny vůči euru v průběhu posledních pěti let docházelo ke zmenšování disponibilních prostředků v CZK pro proplácení žádostí o platbu projektů. 

V době vyhlášení programu JPD 2 v České republice byl devizový kurz koruny vůči euru na svém vrcholu. Tento kurz byl stanoven pro přepočet alokované částky JPD 2 ze SF z EUR na CZK. V Programovém dodatku JPD 2 jsou tyto hodnoty uvedeny v EUR (a EK zasílá platby do ČR v eurech), nicméně dotace jsou propláceny v CZK. Právě tyto kurzové rozdíly jsou příčinou zmenšování objemu prostředků v CZK k proplácení. Tyto prostředky přepočtené původním kurzem byly v průběhu výzev schvalovány na individuální projekty a grantová schémata. 
Vývoj kurzu (posilování koruny) ilustruje následující graf.

Vývoj kurzu v letech 2004 – 2010
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Z grafu je patrná klesající tendence, tedy posilování koruny vůči euru, docházelo tedy ke zmenšování disponibilních prostředků v CZK pro proplácení žádostí o platbu projektů. Koruna vůči euru přestala posilovat až v polovině roku 2008 a od října 2008 do června 2010 koruna oscilovala kolem hranice 25 CZK/EUR. 
K 30.6.2010 došlo k poklesu devizového kurzu na 79,5 % hodnoty kurzu CZK/EUR z 3.5.2004. Další posilování koruny již neočekáváme, ale předpovídat vývoj kurzu je velmi složité. Česká republika se nachází v systému volně plovoucího kurzu - kurz se tvoří samovolně na trhu. Česká národní banka má možnost zasahovat do jeho vývoje a může různými způsoby ve prospěch či neprospěch měnového kurzu intervenovat. 
Přehled kurzů 2004 - 2010
	Datum
	Kurz CZK/EUR

	3.května 2004
	32,555

	31.prosince 2004
	31,020

	31.prosince 2005
	28,995

	31.prosince 2006
	27,988

	31.prosince 2007
	26,380

	31.prosince 2008
	25,180

	31. prosince 2009
	26,186

	30. června 2010
	25,780


Zdroj: IS Monit JPD 2
Vyhodnocení vlivu přezávazkování programu JPD 2

V rámci řízení programu provedl ŘO JPD 2 ve spolupráci s odborem rozpočtu a CRR propočty a rekapitulaci ve vývoji přezávazkování programu. Cílem propočtu bylo zjistit aktuální stav a posoudit, zda se vývoj přezávazkování pohybuje v limitech schváleného řešení přezávazkování Vládou ČR. Z tabulky níže je zřejmé, že ŘO JPD 2 věnoval značné úsilí, aby nedošlo k vysokému přezávazkování programu. 
Na základě rozhodnutí ministra pro místní rozvoj byl dne 27.8.2008 do vlády předložen materiál předjednaný s ministerstvem financí, který informuje o zvoleném způsobu řešení přezávazkování programu JPD 2 až do maximální výše 3,41 mil. EUR. Konečná výše přezávazkování programu JPD 2 k 30.6.2010 činila 281 472,44 EUR 
Přezávazkování programu JPD 2 bylo minimální. Nicméně i v období 2010-2012, tedy v době udržitelnosti projektů, může (a s vysokou pravděpodobností i bude) docházet k vymáhání prostředků do rozpočtu EU z různých důvodů, např. po zjištěních při ex-post kontrolách, neudržení výstupů z projektů, auditními zjištěními EK apod. Tyto vymožené prostředky budou ve svém důsledku snižovat procento vyčerpání programu a tím i „úspěšnost v čerpání prostředků z EU“. 

I z tohoto důvodu očekávaných vymožených prostředků v době udržitelnosti projektů navrhovalo Ministerstvo financí doporučené přezávazkování programů o 5 %. 

Výše přezávazkování JPD 2 

V tabulce níže je uvedeno přezávazkování programu, které bylo v období 1.10.2008 – 30.6.2010 sníženo celkem  o 467 709 EUR. Částky uvedené v tabulce byly přepočteny aktuálním kurzem CZK/EUR vždy k danému datu 
Skutečnost k 30.6.2010
	max. povolená výše

30.6.2008
	1.10.2008
	30.6.2010
	rozdíl                                1.10.2008 - 30.6.2010

	-3 409 858 EUR 
	-749 181 EUR
	-281 472  EUR
	467 709 EUR
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V grafu je znázorněno snížení přezávazkování za období 1.10.2008 – 30.6.2010 o 467,71 tis. EUR.

4.5 Údaje o odpočtu příjmů podle pravidla č. 2 přílohy nařízení Komise (ES) č. 1685/2000

Povinnost odečítat příjmy vzniklé během realizace projektu/akce vyplývá z nařízení Komise (ES) 
č. 1685/2000, aktualizováno nařízením Komise (ES) č. 448/2004, Pravidla č. 2: Účetní zpracování příjmů. 

Jde o výnosy získané z prodeje, pronájmu, služeb, zápisného nebo jiné rovnocenné příjmy. Z účetního hlediska může jít jak o příjmy, tak o výnosy, pojem „příjem“ je zde chápán odlišně od jeho významu v účetnictví. 

Vznikají obvykle během realizace projektu/akce jako součást této realizace. Vždy se vztahují (zcela nebo částečně) k aktivitám projektu/akce během realizace, které jsou (zcela nebo částečně) financované ze způsobilých výdajů projektu/akce. Lze je tedy přiřadit přímo alespoň k části způsobilých výdajů.

Příjemce dotace má povinnost v průběhu realizace projektu/akce vykázat příjmy projektu/akce v monitorovací zprávě a tyto odečíst od způsobilých výdajů. Odečítají se přímo od způsobilých výdajů projektu/akce v každé etapě projektu/akce, pokud vzniknou v průběhu realizace projektu/akce, avšak nejpozději při podání poslední žádosti o platbu. Odečítají se buď v plné výši, nebo poměrným způsobem, podle toho, zda vznikají zcela nebo jen částečně v rámci činnosti, která byla spolufinancována z projektu/akce. Po odečtení příjmů od celkových způsobilých výdajů (dále jen „CZV“) projektu/akce se získá konečná částka  CZV, z níž se podle procent kofinancování získá částka dotace k proplacení.

Povinnost odečíst příjmy projektu/akce platí pro všechny individuální projekty i akce grantových schémat. Riziko existence příjmů projektu/akce je sledováno u všech projektů/akcí při kontrole závěrečné žádosti o platbu. V rizikových případech se ověřuje i při ex-post kontrolách.

V programu JPD 2 se vyskytl pouze 1 projekt z opatření 1.3, který vykazoval příjmy v průběhu realizace. Tento projekt je uveden v následující tabulce. 

	Registrační číslo projektu
	Název projektu
	Výše příjmů v Kč

	CZ.04.2.06/1.3.00.6/0357
	JAHODA - Centrum komunitních aktivit
	5 520,-


4.6 Informace o využití úroku ze zdrojového účtu PCO

Metodika finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro programové období 2004-2006 v kapitole 2.14 Administrace úroků stanoví, že prostředky uložené na zdrojovém účtu PCO, určeném pro příjem prostředků z rozpočtu EU, jsou úročeny čtvrtletně. Úroky jsou rozpočítávány v souladu s analytickým členěním na úroveň programů. PCO eviduje výši úroků vygenerovaných na program JPD 2 v IS VIOLA. Vygenerované úroky se vykazují Evropské komisi při uzavření programu a jsou v rámci SF součástí alokace jednotlivých operačních programů/fondů. V případě projektů CF jsou prostředky zaslány po ukončení projektu na účet KP, který zajistil prostředky národního financování.

Vyčíslení úroků k 30.6.2010 pro JPD 2 je uvedeno v následující tabulce.
	Fond
	Úroky (v EUR)

	ERDF
	167 541,04


Tyto prostředky byly použity na národní spolufinancování projektů programu, a to v rámci refundace již vynaloženého národního spolufinancování příslušné kapitole státního rozpočtu. 

5 SPRÁVA  A  ŘÍZENÍ

5.1 Opatření přijatá řídícím orgánem a monitorovacím výborem k zajištění kvality a účinnosti provádění programu
5.1.1  Popis významných problémů a opatření pro monitorování, finanční   kontrolu a hodnocení programu 
Systém řízení
Řídící orgán JPD 2 v roce 2004 dokončoval přípravu celé implementační struktury programu. Při své práci se opíral o zkušenosti své, zahraničních i tuzemských expertů a rovněž výsledky speciálního projektu, který byl zaměřený na absorpční kapacitu v regionech, organizovaný AbCap Teamem a hrazený z programu Phare 2001. Projekt „Dokončení struktur a opatření pro zvýšení absorpční kapacity na národní a regionální úrovni (Projekt AbCap)“ probíhal od září 2003 do poloviny října 2004. Jeho hlavním cílem bylo podporovat zpracování projektů pro financování ze strukturálních fondů a zajistit dostatečný rozvoj administrativní kapacity v rámci implementačních struktur. 

Z hlediska administrace projektů byl program JPD 2 spuštěn 30. června 2004. K tomuto datu byla oficiálně vydána řízená dokumentace podrobně popisující činnosti všech subjektů zapojených do implementace JPD 2. První verze Operačního manuálu JPD 2 byla vydána k 30. červnu 2004. Operační manuál byl průběžně podle potřeb aktualizován a doplňován. Následně byly oficiálně předány texty výzev Sekretariátu regionální rady a řídící orgán vydal Metodický pokyn k vyhlášení první výzvy. 
Vedle aktualizace řízené dokumentace nastavil ŘO JPD 2 operativní metodické vedení zprostředkujících subjektů formou tzv. Metodických pokynů ŘO JPD 2, Metodických dopisů ŘO JPD 2 a Metodických doporučení ŘO JPD 2. ŘO JPD 2 dále poskytoval informace a konzultace pracovníkům zprostředkujících subjektů. Zpravidla jednou měsíčně organizoval ŘO JPD 2 setkání se všemi zprostředkujícími subjekty k aktuálním otázkám realizace programu.
V roce 2005 byl zaveden jednotný systém odpovídání dotazů zprostředkujících subjektů formou tzv. Závazných stanovisek ŘO JPD 2. Závazná stanoviska tak doplnila dosavadní systém metodického řízení. 

ŘO JPD 2 učinil také kroky k urychlení čerpání prostředků JPD 2 jednak zjednodušením a urychlením postupů administrace žádostí, změn projektů i postupů proplacení, a jednak využitím technické pomoci pro posílení administrativní kapacity. 

Vzhledem k malé absorpční kapacitě programu se ŘO JPD 2 ve spolupráci se zprostředkujícími subjekty snažil také co nejvíce zjednodušit podmínky pro žadatele a konečné příjemce, např. snížil počet povinných příloh dokládaných žadateli a doporučil jejich zjednodušení i pro akce v  grantových schématech. Byly zjednodušeny i další podmínky pro podání žádosti a realizaci projektu v rámci JPD 2 (způsobilost výdajů projektů od 1. května 2004, nebyly nadále vyžadovány zvláštní účty projektů, byly zjednodušeny podmínky pro výběrová řízení). Došlo k rozdělení monitorovacích ukazatelů na hlavní a vedlejší, což umožnilo lépe rozlišit významnost nenaplnění plánovaných hodnot monitorovacích ukazatelů a objektivněji stanovit sankce za nedodržení stanovených závazných ukazatelů projektů. Byly vytvořeny tzv. rodné listy jednotlivých monitorovacích indikátorů, které umožnily lepší identifikaci ukazatele ve vztahu k aktivitám a cílům projektů jak žadatelům, tak i pracovníkům implementace.

V průběhu roku 2006 byla provedena další opatření vedoucí k lepšímu řízení implementační struktury programu JPD 2. ŘO JPD 2 reagoval zejména na podněty zprostředkujících subjektů, žadatelů i příjemců dotací. Významné byly i závěry z provedených kontrol zprostředkujících subjektů a z interních i externích auditů provedených u programu JPD 2. Důležitým krokem bylo postupné zavádění systému řízení rizik na všech úrovních implementace, které rovněž přispělo ke zkvalitnění řízení. S vědomím možných problémů konečných příjemců při samotné realizaci projektů se v tomto roce řídící orgán zaměřil na podporu konečným příjemcům při realizaci a podávání žádostí o platby zahájením projektu financovaného z technické pomoci na podporu konečným příjemcům. Projekt kromě pomoci konečným příjemcům formou konzultací přinesl i velmi cennou zpětnou vazbu od konečných příjemců k řídícímu orgánu.
Metodické řízení zprostředkujících subjektů probíhalo v roce 2007 za pomoci nástrojů zmíněných v textu výše. 

V roce 2008 probíhaly přípravy na ukončování JPD 2, respektive všech operačních programů období 2004-2006. Došlo k intenzivnímu ukončování a proplácení projektů, začaly přípravné aktivity pro zpracování závěrečné zprávy (shromažďování dat, zdrojů). Pro zdárné a úspěšné ukončení programu byla vydána Řídícím orgánem RPS s platností od 1.2.2008 Metodická pomůcka pro ukončování programů SF pro období 2004-2006, na ní navázal ŘO JPD 2 zpracováním podrobného harmonogramu ukončování, který byl několikrát aktualizován.

V roce 2009 a 2010 pokračovalo ukončování programu. Do 30.6.2009 musely být ukončeny veškeré projekty a na účty konečných příjemců proplaceny veškeré prostředky, dále pokračovaly intenzivní kontroly a zpracovávaly se závěrečné dokumenty. Byla řešena i problematika udržitelnosti projektů a akcí v grantových schématech, především s ohledem na pokles hospodářské aktivity, která ovlivňovala udržitelnost výstupů projektů. ŘO JPD 2 vydal v této oblasti vstřícný metodický pokyn č. 11 ošetřující zajištění udržitelnosti individuálních projektů a akcí v grantových schématech.
Regionální rada soudržnosti Praha 
Řídící orgán JPD 2 delegoval na regionální radu zejména činnosti související s hodnocením a výběrem projektů k financování. 
Regionální rada a její činnost byly definovány zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, podle kterého však Regionální rada neměla právní subjektivitu a z toho důvodu nebylo možné s ní uzavřít dohodu o delegování činností. Činnosti byly na regionální radu delegovány Metodickými dopisy předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Praha. Tento fakt byl identifikován jako významné riziko zejména při zajišťování plnění delegovaných činností z ŘO JPD 2 na tento zprostředkující subjekt.

Proto byl ve spolupráci s Ministerstvem vnitra zpracován dokument s názvem Metodické doporučení MMR, kterým se stanovily zásady pro řízení JPD 2 na období 2004-2006. Tento dokument nahradil Metodické dopisy předsedovi Regionální rady a upevnil vůči ní pozici řídícího orgánu. Metodické doporučení bylo publikováno ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí dne 31.5.2006 a tímto aktem se stalo závazným.

Problém neexistence právní subjektivity Regionální rady byl definitivně vyřešen přijetím zákona 
č. 138/2006 Sb., kterým se změnil zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Tento zákon vstoupil v účinnost dne 1.7.2006. ŘO JPD 2 mohl na základě této novely připravit Dohodu o delegování výkonu některých činností z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na Regionální radu regionu soudržnosti Praha v rámci JPD 2 na období 2004-2006.

Úlohu zprostředkujícího subjektu plnila Regionální rada do března 2007, kdy byla zákonem 
č. 66/2007 Sb. zrušena. Veškerá práva a povinnosti Regionální rady byly k 1.5.2007 převedeny na Hlavní město Prahu.
Regionální rada si na podporu své činnosti zřídila sekretariát, který prováděl administraci projektů, poskytoval podklady pro činnost RR a zajišťoval další činnosti pro RR. Činnosti sekretariátu regionální rady vykonával příslušný odbor Magistrátu hl. m. Prahy. Od 1.7.2006 do 1.5.2007 vykonával činnosti stejný odbor převedený pod Úřad regionální rady regionu soudržnosti Praha 
Finanční řízení

ŘO JPD 2 identifikoval jako časově nejnáročnější administrativní postupy procesy od okamžiku výběru projektů do vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a dále procesy při proplácení. 

V roce 2006 řešil ŘO JPD 2 z pohledu finančního řízení zejména splnění pravidla n+2. Situaci ohrožení čerpání prostředků ze SF EU řešil ŘO JPD 2 přijetím zvláštních opatření k urychlení čerpání prostředků, mezi které patřilo zjednodušení a urychlení postupů administrace žádostí, změn projektů i postupů proplacení a využití technické pomoci pro posílení administrativní kapacity (navýšení počtu pracovníků řídícího orgánu i zprostředkujících subjektů). Ve spolupráci se zprostředkujícími subjekty byly vytipovány vhodné projekty k etapizaci a odstraněny zjištěné duplicity v postupech při proplácení. 

Dále ŘO JPD 2 v souvislosti se snahou eliminovat riziko nesplnění pravidla n+2 v rámci projektu technické pomoci na podporu konečným příjemcům realizoval přímou pomoc příjemcům při přípravě žádostí o platby a monitorovacích zpráv,  které jsou podkladem pro proplacení prostředků příjemcům dotací. Tím byla snížena chybovost žádostí o platby a urychlena jejich administrace.
Většina projektů, které měly podle plánu ovlivnit alokaci 2004, byla ukončována až do srpna roku 2006. Od září pak probíhala kontrola projektů a administrace podaných žádostí o platby s cílem proplacení jejich výdajů nejpozději do 30.11.2006 tak, aby bylo možné tyto výdaje zahrnout do poslední řádné certifikace k 31.10.2006 nebo do mimořádné certifikace, která proběhla k 31.12.2006. 

ŘO JPD 2 identifikoval příčiny zpoždění čerpání prostředků v posunech harmonogramů realizace projektů z části způsobené pomalou administrací žádostí, v provádění častých změn projektů v průběhu realizace včetně snižování plánovaných způsobilých výdajů projektů, ve financování projektů z více zdrojů s rozdílnými pravidly i postupy proplácení, v nedopracovaných metodikách postupů v oblasti finančních toků a v nedostatečném personálním zajištění všech subjektů implementační struktury. Pokud šlo o bariéry čerpání na straně příjemců, byla přijata zejména opatření na straně zprostředkujícího subjektu CRR směrem k aktivnější komunikaci s příjemci. Příčiny na straně administrace byly postupně odstraňovány doplňováním a úpravami postupů administrace.
V souvislosti s druhou reorganizací řídícího orgánu v červnu 2007 došlo k přesunu finančního oddělení zajišťujícího administraci plateb a rozhodnutí o dotaci pod odbor rozpočtu MMR. Přesunem finančního oddělení řídícího orgánu k finančním útvarům ministerstva došlo ke zlepšení komunikace s těmito finančními útvary. Tato změna vedla i ke zjednodušení některých postupů a ke zrychlení procesu administrace žádostí o platby. Nadále byla zajištěna velmi dobrá komunikace s ostatními útvary zajišťujícími činnosti řídícího orgánu, takže změna neměla negativní vliv na ostatní činnosti a jejich koordinaci v rámci řídícího orgánu.
Monitorovací systém
Monitorovací systém prošel několika aktualizacemi s ohledem na instalační cyklus. Řídící orgán reagoval na průběžné podněty vycházející ze změny metodik a z konkrétních potřeb uživatelů IS na úpravu monitorovacího systému, které byly zapracovávány do pravidelných požadavků na změny IS. Většina těchto požadavků směřovala k úpravě nebo zadání nových výstupních sestav z IS Monit JPD 2, ale také k úpravě a doplnění částí týkajících se kontrol a proplácení.

V roce 2005 byl monitorovací systém funkční, nicméně se objevila určitá rizika v přenosech dat mezi jednotlivými úrovněmi monitorovacího systému a z toho vyplývající neaktuálnost dat v IS MSSF Central a problémy při agregaci dat v indikátorech.

Jednou ze změn, která se odrazila také v monitorovacích systémech, byla změna finančních toků k 1.1.2006, kdy přestaly být finanční prostředky ve výši podílu příspěvku Společenství proplácené příjemcům přímo z Národního fondu, ale byly předfinancované z kapitol řídicích orgánů. Byly vydány aktualizované verze uživatelské příručky pro IS Monit. O nových sestavách a změnách v monitorovacím systému ŘO JPD 2 informoval uživatele IS na pravidelných setkáních ŘO JPD 2 a zprostředkujících subjektů. Pro zlepšení stavu aktuálnosti dat  byla přijata opatření v oblasti kontroly aktuálnosti dat v informačních systémech na všech úrovních implementace.

Riziku neaktuálnosti dat v IS Monit JPD 2 či MSSF Central z důvodu např. chybného či pozdního zadání aktualizovaných údajů o projektech ze strany zprostředkujících subjektů se ŘO JPD 2 snažil předejít také v roce 2007. 

Z důvodu lepšího sledování naplňování monitorovacích ukazatelů a indikátorů došlo v roce 2007 k úpravám v MSSF Central. Ukázalo se, že nejsou dopracované, a v MSSF Central zadané, vazby mezi monitorovacími ukazateli na úrovni projektů a monitorovacími indikátory na úrovni programu, 
a bylo proto nutné provést tyto aktivity:

· vypracovat logické řetězce návaznosti (log-chain) mezi monitorovacími ukazateli a indikátory;

· upravit metodické listy monitorovacích ukazatelů a indikátorů v návaznosti na jejich vzájemné vazby; 

· zadat algoritmy a upravit jednotlivé monitorovací ukazatele a indikátory v MSSF Central tak, aby se hodnoty monitorovacích indikátorů agregovaly přímo ze systému (došlo k zadání algoritmu výpočtu a vazeb pro agregaci, sjednocení jednotek a typu ukazatelů a indikátorů -výstup, výsledek, dopad).

V roce 2008 se ŘO JPD 2 aktualizací monitorovacího systému soustředil zejména na další rozvoj funkcí ke sledování udržitelnosti projektů (plán předložení monitorovacích zpráv o udržitelnosti, příjem a kontrola těchto zpráv), příjmů projektů a finančních korekcí. Další oblastí rozvoje bylo monitorování podrobnějších údajů o projektech za účelem vykazování údajů pro závěrečnou zprávu a ex-post evaluace (např. sledování kategorie oblasti intervence SF).
V roce 2009 a v první polovině roku 2010 došlo k minimálním úpravám monitorovacího systému. Byla zapracována výstupní sestava ke sledování příjmů v době udržitelnosti projektů a upraveny některé již existující sestavy tak, aby obsáhly i údaje o certifikovaných a finálně ukončených projektech. Zástupci všech řídících orgánů programového období 2004-2006 odsouhlasili snížení frekvence aktualizací IS MSSF CENTRAL z měsíčních instalací na kvartální z důvodu snížené potřeby zásahů a úprav v systému. ŘO JPD 2 zpracoval ve spolupráci s CRR harmonogram, na základě kterého dochází k postupnému omezování služeb od dodavatele IS Monit tak, aby byly v daný okamžik zajištěny pouze nezbytně potřebné funkce a činnosti.
Finanční kontrola 
Finanční kontrola a vnitřní kontrolní systém JPD 2 se řídí zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších úprav (dále jen zákon o finanční kontrole) a vyhláškou č. 416/2004 Sb. Finanční kontrola a její řídící a kontrolní mechanismy se zřizují a v praxi provádějí na základě článku 38 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech, nařízení Komise č. 438/2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ohledně řídících a kontrolních systémů pro pomoc poskytovanou v rámci strukturálních fondů a nařízení Komise (ES) č. 2355/2002, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 438/2001.

Celkovou odpovědnost za způsob využití poskytnutých prostředků strukturálních fondů, a tedy i organizování, řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly na všech úrovních implementace v rámci programu JPD 2, nese ŘO JPD 2. Provádění kontrol projektů bylo delegováno u individuálních projektů na Centrum pro regionální rozvoj ČR a u akcí realizovaných v rámci grantových schémat na nositele grantových schémat, kterým je Hlavní město Praha. ŘO JPD 2 tím nebyl zbaven svého práva sám kontroly provádět, ani zodpovědnosti za provádění těchto kontrol. ŘO JPD 2 sám v rámci nastaveného kontrolního systému kontroluje činnosti jednotlivých zprostředkujících subjektů, na něž delegoval některé činnosti spojené s implementací programu, nositele grantových schémat a doplňkově i konečné příjemce a uživatele. Cílem nastavení kontrolního systému je jeho efektivní fungování a vytváření podmínek pro zabránění vzniku nedostatků a vytváření takových mechanismů, které by případné vzniklé nesrovnalosti a nedostatky dokázaly včas odhalit a napravit. 

Kontrolní systém JPD 2 je popsán a definován zejména v Operačním manuálu JPD 2, vydaném dne 30. června 2004, v kapitole G Kontrola. V průběhu realizace programu v letech 2004-2009 byl Operační manuál JPD 2 v oblasti kontrol pravidelně aktualizován v souvislosti s aktuálními potřebami a na základě dosavadních zkušeností z kontrolní činnosti řídícího orgánu i na základě podnětů od zprostředkujících subjektů a nositele grantových schémat. Ze zásadnějších změn došlo například v roce 2005 k doplnění postupů plánování kontrol a zásad pro výběr vzorku projektů ke kontrole na místě a provádění analýzy rizik, ke specifikaci zaměření provádění kontrol projektů podle fáze realizace projektu (ex-ante, interim, ex-post) a k doplnění postupů pro provádění kontrol zprostředkujících subjektů. V roce 2006 pak došlo jen k drobným úpravám a doplněním v oblasti nastavení kontrol. V roce 2007 se projevil výrazný nárůst kontrolních činností vzhledem k nárůstu počtu kontrolovaných projektů a na základě zkušeností a aktuálních potřeb proto muselo dojít k úpravě v oblasti koordinace kontrolních činností. Jako nezbytné se ukázalo také dlouhodobé plánování, analýzy a vyhodnocování výsledků kontrolních činností a doplnění závazného minimálního rozsahu kontrol projektů a akcí na místě jako povinného pro zprostředkující subjekty z pozice řídícího orgánu. V roce 2008 byla rozpracována metodika provádění analýz rizik programu, doplněna kapitola Stížnosti a upravena kapitola Nesrovnalosti. Vzhledem k přesunu těžiště kontrolních činností u projektů na kontroly ex-post byly upraveny požadavky na jejich provádění. Pro kontroly delegovaných činností byly doplněny postupy provádění tzv. administrativní (dokladové) kontroly, které se ukázaly jako efektivnější.

Na základě zkušeností byla přijata další opatření pro zlepšení kontrolních činností. Např. se ukázalo, že používaná kritéria analýzy rizik se nedostatečně mění na základě nových zkušeností a problémů 
a bylo přijato opatření směrem k pravidelné a průběžné aktualizaci analýzy rizik. Pro vyšší efektivnost provádění kontroly došlo k maximálnímu využívání administrativních (dokladových) kontrol a snižování podílu provádění procesně náročných veřejnosprávních kontrol na místě. Toto opatření umožnilo efektivněji kontrolovat více při menším počtu pracovníků provádějících kontrolu. Pro posouzení specifických oblastí se využívají ve větší míře nezávislí experti. Ve větší míře jsou používány kontrolní listy, které jsou průběžně aktualizovány. Pro analýzy kontrolních činností je nezbytné mít dostatek informací o kontrolních činnostech v informačním systému, proto došlo k aktualizaci informačního systému tak, aby poskytoval informace v potřebné formě a kvalitě. 

Systém finanční kontroly v rámci JPD 2 tvoří:

1. vnitřní kontrolní systém na všech úrovních implementace, jehož součástí je:
a. řídící kontrola, 
b. interní audit, 

2. kontrola podle článku 4 nařízení Komise (ES) č. 438/2001 – kontroly realizace projektů, 
které byly delegovány na CRR ČR, kontroly realizace akcí grantových schémat prováděné nositelem grantových schémat a doplňkové kontroly projektů prováděné řídícím orgánem,
3. kontrola podle článku 10 nařízení Komise (ES) č. 438/2001 – kontroly vzorku operací, 
které provádí příslušný útvar MMR nezávislý na ŘO,
4. vnější nezávislá kontrola – kontroly prováděné zejména NKÚ, MF, Evropským účetním dvorem, Evropskou komisí, OLAF.
1. Vnitřní kontrolní systém

a. Řídící kontrola

ŘO JPD 2 a ostatní subjekty implementace podle zákona o finanční kontrole vytváří a udržují účinný a efektivní vnitřní kontrolní systém, který:

a) vytváří podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné nakládání s prostředky veřejné finanční podpory;
b) je způsobilý včas zajišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat provozní, finanční, právní a jiná rizika vznikající v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů;
c) zahrnuje postupy pro včasné podávání informací příslušným úrovním řízení o výskytu závažných nedostatků a o přijímaných a plněných opatřeních k jejich nápravě.  

Řídící kontrola představuje kontrolu zajišťovanou vedoucími a dalšími pověřenými zaměstnanci řídícího orgánu a dalších subjektů v rámci implementační struktury JPD 2, a to při přípravě projektů, před jejich schválením, při průběžném sledování realizovaných projektů až do jejich konečného vypořádání a vyúčtování a při následném prověřování vybraných projektů v rámci hodnocení dosažených výsledků a správnosti hospodaření.

Cílem řídící kontroly je včasná detekce administrativních, systémových nebo záměrných chyb či opomenutí a předcházení možnosti jejich vzniku. Řídící kontrola se provádí jak při kontrole projektů, tak při kontrole provádění činností jednotlivými útvary řídícího orgánu a dalších subjektů, 
na které řídící orgán delegoval provádění některých činností. 
b. interní audit

V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., byl na MMR ustanoven příslušný nezávislý útvar interního auditu
, který provádí interní audity v rámci působnosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR, nese celkovou odpovědnost za provádění interních auditů na všech úrovních implementační struktury JPD 2 a zajišťuje  nezávislé a objektivní přezkoumávání a vyhodnocování řídícího a kontrolního systému JPD 2. Interní audit se při své činnosti zaměřuje především na řízení rizik vztahujících se k činnosti Řídícího orgánu JPD 2, zda jsou včas rozpoznávána rizika a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich nápravě. Dále se zaměřuje na účinnost zavedeného kontrolního systému a na výsledky při plnění úkolů v rámci implementace JPD 2. Interní audity jsou prováděny podle schváleného plánu interních auditů, zásad, postupů a cílů interních auditů.

Přehled interních auditů provedených v období 1.5.2004 – 30.6.2010 u Řídícího orgánu JPD 2, CRR ČR a hl. m. Prahy vč. nejdůležitějších zjištěních a přijatých nápravných opatření je uveden v příloze č. 1 závěrečné zprávy – Seznam provedených auditů a jejich nálezů včetně způsobu vypořádání.
2. Kontroly projektů a akcí podle čl. 4 nařízení Komise (ES) č. 438/2001

Centrum pro regionální rozvoj ČR

ŘO JPD 2 delegoval výkon činností souvisejících s kontrolou finanční a fyzické realizace individuálních projektů na zprostředkující subjekt CRR ČR. Činnost CRR, včetně provádění kontrol podle čl. 4, je podrobně popsána v Metodickém pokynu CRR č. 14, vydaném dne 20.1.2005. Metodický pokyn CRR č. 14 byl průběžně aktualizován. Jako příklad zásadnějších změn postupů v oblasti kontrol je možné uvést stanovení minimálního rozsahu vzorku pro kontroly realizace projektů na místě v závislosti na finančním objemu projektu nebo úprava kontrolních listů pro kontrolu výběrových řízení, doplnění kontrol 5 % akcí grantových schémat nebo doplnění postupů provádění ex-post analýz rizik a kontrol v období udržitelnosti projektů. 

Podle formy provádění jsou kontroly rozděleny na administrativní (dokladové) a fyzické kontroly na místě. Administrativní kontrola probíhala u všech projektů. Na základě provedené administrativní kontroly je zpracována analýza rizik projektu a podle výsledku analýzy rizik je rozhodnuto, zda bude provedena kontrola na místě a v jakém rozsahu.

V rámci fyzické kontroly na místě je ověřován průběh realizace v souladu s projektovou žádostí, resp. smlouvou a také soulad údajů předkládaných žadatelem/příjemcem dotace se skutečností, a to jak po stránce věcné, tak dokladové. Ověřuje se zejména skutečná realizace deklarovaných výdajů, plnění cílů a účelu projektu, vedení účetní evidence projektu, označení výstupů projektu v souladu s pravidly publicity programu a plnění dalších podmínek. Cílem kontroly fyzické realizace projektů je ověření, zda jsou plněny podmínky, na základě kterých je dotace poskytována. 

Pro provádění kontrol byly vytvořeny a průběžně aktualizovány podrobné kontrolní listy, a to pro jednotlivé kontrolované oblasti (např. veřejné zakázky, publicita, kontrola žádosti o platbu, kontroly monitorovacích zpráv).  

CRR provádí kontroly fyzické realizace projektů na základě měsíčního plánu kontrol. Údaje o plánovaných kontrolách vkládá, stejně jako údaje o proběhlých kontrolách a jejich výsledcích, průběžně do IS MONIT. Na základě výsledků je CRR oprávněno ukládat nápravná opatření. V případě negativního zjištění, tedy zjištění porušení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, je CRR povinno takovou skutečnost hlásit neprodleně ŘO JPD 2 jako podezření na nesrovnalost.  

Podle kontrolované fáze realizace projektu jsou kontroly rozděleny na ex-ante (před schválením projektu), interim (v období realizace projektu až do proplacení závěrečné žádosti o platbu) a ex – post (v období udržitelnosti projektu). 

Cílem fyzických ex-ante kontrol bylo ověření souladu údajů uvedených v žádosti o poskytnutí dotace se skutečností a ověřením realizovatelnosti projektu předejít případným budoucím problémům při implementaci projektu. Fyzické ex-ante kontroly byly prováděny u vzorku projektů, 
u kterých vzešla potřeba provést kontrolu na místě z výsledků ex-ante analýzy rizik. U projektů realizovaných v rámci technické pomoci se ex-ante analýza rizik ani ex-ante kontrola na místě neprováděly.    

Interim administrativní kontrola probíhala u každého projektu při podání monitorovací zprávy (etapové, závěrečné) a byla zaměřena zejména na ověření způsobilosti deklarovaných výdajů, prokázání jejich úhrady příjemcem dotace, relevantnosti a věcné správnosti předkládaných dokladů a kontrolu postupu při výběru dodavatele dle závazné dokumentace.  

Fyzické kontroly v průběhu realizace individuálních projektů byly zaměřeny na ověření, že výrobky a služby byly skutečně dodány, stavební práce byly provedeny a že projekt je realizován v souladu s předkládanými zprávami. Fyzickou kontrolou bylo také ověřováno, zda jsou realizací projektu naplňovány jeho cíle a zda jsou dodržovány podmínky poskytnutí pomoci, např. dodržování pravidel publicity projektu. 

V případě, že nebylo kontrolováno 100 % projektů, byly po celou dobu provádění kontrol programu fyzicky na místě kontrolovány projekty:

a) u kterých potřeba fyzické kontroly vyplynula z ex-ante nebo interim analýzy rizik,

b) u kterých potřeba fyzické kontroly vyplynula z výsledků finanční a administrativní kontroly při podání žádosti o platbu,

c) u kterých byla potřeba fyzické kontroly naplánována při/po realizaci vybraných aktivit projektu.

Podle systému nastaveného od 22.12.2006 byly fyzické interim kontroly prováděny diferencovaně podle velikosti celkových nákladů projektu:

	Celková výše  nákladů dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace
	Stanovený vzorek pro interim kontrolu na místě

	nad 90 mil. Kč
	každá etapa každého projektu

	25 až 90 mil. Kč
	každý projekt

	2 až 25 mil. Kč
	min. 50 % projektů

	Do 2 mil. Kč
	min. 10 % projektů


Pro výběr projektů ke kontrole na místě byl použit výše uvedený systém, pokud se výběrem na základě analýzy rizik nenaplnilo požadované % ke kontrole, byly zbylé projekty vybrány náhodným způsobem. V každém případě byly kontrolovány na místě rizikové projekty podle výsledku analýz rizik, a to i nad rámec stanoveného vzorku.

Navíc v případě individuálních projektů podnikatelských subjektů byla provedena alespoň jedna fyzická interim kontrola u všech příjemců žádajících o proplacení. 

Následné kontroly fyzické realizace projektů se provádí u všech projektů minimálně jedenkrát na konci doby udržitelnosti. Jejich cílem je zejména ověření, zda jsou udrženy výsledky a cíle projektu. 

Mezi nejčastější kontrolní zjištění CRR při kontrolách projektů patřilo nedodržování pravidel publicity programu, nedostatky ve vedení účetnictví, v doložení způsobilosti výdajů, nerealizování některé aktivity v souladu se schváleným projektem, neodečtení příjmů projektů v období realizace, nedostatky v zadávacím řízení na dodavatele, neoznamování změn projektů. Většina zjištění byla odhalena před proplacením žádostí o platbu, pokud příjemce neprovedl nápravu, byla žádost o platbu zkrácena. Pokud byly tyto nedostatky zjištěny po proplacení dotace, byl případ předán místně příslušnému finančnímu úřadu s podezřením na porušení rozpočtové kázně.
V období 1.5.2004 – 30.6.2010 provedlo CRR následující počet kontrol fyzické realizace projektů na místě: 
	Opatření/podopatření
	 
	Počet
kontrol
celkem

	Číslo
	Název
	ex-ante
	interim
	interim s proplácením
	ex-post
	Počet

	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí
	2
	3
	9
	10
	24

	1.2
	Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch
	7
	4
	18
	11
	40

	1.3
	Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích
	14
	5
	15
	21
	55

	2.1
	Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého sektoru
	6
	6
	9
	1
	22

	2.2.1
	Grantová schémata na rozvoj MSP
	0
	0
	0
	7
	7

	2.2.2
	Příznivé podnikatelské prostředí
	3
	1
	6
	1
	11

	2.3
	Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti
	5
	3
	10
	4
	22

	3.1
	Technická pomoc I – Výdaje na přímé řízení programu
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2
	Technická pomoc II – Výdaje na technickou podporu
	0
	0
	0
	0
	0

	Suma
	37
	22
	67
	55
	181


Z toho s negativním výsledkem
:
	Opatření/podopatření
	 
	Počet
kontrol
celkem

	Číslo
	Název
	ex-ante
	interim
	interim s proplácením
	ex-post
	Počet

	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch
	0
	0
	1
	0
	1

	1.3
	Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1
	Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého sektoru
	0
	1
	2
	0
	3

	2.2.1
	Grantová schémata na rozvoj MSP
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.2
	Příznivé podnikatelské prostředí
	1
	0
	0
	0
	1

	2.3
	Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1
	Technická pomoc I – Výdaje na přímé řízení programu
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2
	Technická pomoc II – Výdaje na technickou podporu
	0
	0
	0
	0
	0

	Suma
	1
	1
	3
	0
	5


V příloze č. 3 závěrečné zprávy je uvedena kontrolní činnost CRR ČR v jednotlivých letech.
Dle nastaveného systému byl rovněž zkontrolován 5% vzorek již ukončených akcí každého GS formou provedení administrativní a fyzické kontroly Centrem pro regionální rozvoj ČR. Zkontrolováno bylo minimálně 5 % akcí i způsobilých výdajů každého ze dvou grantových schémat JPD 2. 

Naplnění kontrolovaného vzorku (v CZK):
 
	Číslo GS
	Počet akcí v pozitivním stavu
	Finanční objem (celkové náklady GS dle Smlouvy o financování)
	Kontrolováno akcí
	Celkové způsobilé výdaje kontrolovaných akcí
	Kontrolováno % objemu
	Kontrolováno % akcí

	CZ.04.02.06/2.2.01
	26
	203 329 940,36
	3
	24 741 797,32
	12,17 %
	11,54 %

	CZ.04.02.06/2.2.02
	38
	224 497 771,54
	3
	32 131 456,50
	14,31 %
	7,89 %


Magistrát hl. m. Prahy

Ověřování realizace a výstupů akcí GS je v kompetenci nositele GS, který se při nastavení kontrolního systému řídí Operačním manuálem pro GS JPD 2. Kontrolní činnost nositele GS je stanovena v platných Prováděcích směrnicích jednotlivých grantových schémat, které jsou schvalovány ŘO JPD 2. U akcí GS musela být provedena Magistrátem hl. m. Prahy alespoň jedna fyzická interim kontrola u všech příjemců žádajících o proplacení. 

V období 1.5.2004 – 30.6.2010 byl nositelem GS proveden následující počet kontrol fyzické realizace akcí: 

	Opatření/podopatření
	 
	Počet
kontrol
celkem

	Číslo
	Název
	ex-ante
	interim
	interim s proplácením
	ex-post
	Počet

	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	Grantová schémata na rozvoj MSP
	25
	12
	64
	98
	199


V příloze č. 2 závěrečné zprávy je kontrolní činnost nositele GS uvedena po jednotlivých letech.
Kontroly Řídícího orgánu JPD 2 

Činnost nositele GS i zprostředkujících subjektů byla předmětem kontrol delegovaných činností prováděných ŘO JPD 2 v celém průběhu implementace. V rámci kontroly delegovaných činností prováděné ŘO JPD 2 je ověřován soulad postupů a činností, které byly delegovány na zprostředkující subjekty a nositele grantových schémat, se závaznou dokumentací. ŘO JPD 2 její pomocí ověřuje funkčnost, správnost a efektivnost nastaveného systému. Zejména v souvislosti se šetřením podezření na nesrovnalost provádí ŘO JPD 2 i kontrolu konkrétních individuálních projektů a akcí GS. Zástupci ŘO JPD 2 se rovněž mohou účastnit kontrol prováděných CRR za účelem ověření způsobu provádění kontrol zprostředkujícím subjektem.

Kontrolní činnost ŘO JPD 2 je prováděna na základě ročního plánu kontrol, který vychází z analýzy rizik programu. Tento plán zahrnuje hlavní rizikové oblasti, na které bude kontrolní činnost v daném roce zaměřena. Bližší upřesnění kontrolovaných subjektů a předmětu kontrol je stanoveno v pravidelných měsíčních plánech kontrol. 

V počátečních fázích implementace programu se ŘO JPD 2 při kontrolách delegovaných činností zaměřoval na ověření souladu postupů v dokumentech zprostředkujících subjektů se závaznou dokumentací JPD 2 a prověření správnosti postupů při přijímání a hodnocení žádostí o dotaci.  

Později se kontroly delegovaných činností více zaměřovaly na činnosti subjektů implementace ve fázích realizace, kontrol a proplácení projektů, zejména ověření způsobilosti výdajů, souladu postupů při provádění výběrových řízení na dodavatele, aktualizace údajů v IS MONIT a provádění analýzy rizik v souladu s nastavenou metodikou.      

Těžiště kontrolní činnosti ŘO JPD 2 v období udržitelnosti programu přešlo z důvodu vyšší efektivnosti a hospodárnosti z provádění původně výhradně veřejnosprávních kontrol na místě také na kontroly dokladové (administrativní). Pokud z dokladové kontroly vyplyne potřeba ověřit údaje přímo na místě, provádí se formou veřejnosprávní kontroly na místě u zprostředkujícího subjektu, nositele GS, či u příjemce dotace. Doplňkově provádí ŘO JPD 2 rovněž kontroly konečných příjemců.

V průběhu období 1.5.2004 – 30.6.2010 provedl ŘO JPD 2 následující kontroly (ukončené i zahájené):
	Kontrolovaný subjekt
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Zprostředkující subjekty 

(CRR, SRR, ÚRR)
	0
	1
	2
	0
	2
	0
	0

	Nositel GS
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	0

	Koneční příjemci/koneční uživatelé
	0
	0
	0
	2
	2
	1
	0

	Počet kontrol celkem
	0
	1
	3
	3
	5
	1
	0

	% administrativních kontrol
	0
	0
	0
	0
	36,4 %
	100 %
	0


Údaje o kontrolách prováděných řídícím orgánem jsou evidovány v IS MONIT. Všechna nápravná opatření uložená ŘO JPD 2 v rámci provedených kontrol delegovaných činností byla ve stanovených termínech splněna. 

Mezi nejčastější zjištění při kontrolách delegovaných činností patřily zejména méně závažné nedostatky, např. nedostatečný audit trail, nedodržování termínů, neaktuální nebo neúplná data v IS MONIT, ale ojediněle i závažnější nedostatky v nastavení postupů činností a zejména nedodržování nastavených postupů. U projektů pak nejčastěji řídící orgán zjišťuje nedostatky v postupech zadávání zakázek, nezpůsobilé výdaje, nedostatky ve vedení účetnictví a nenaplnění a neudržení monitorovacích ukazatelů.
3. Kontroly podle čl. 10 nařízení Komise (ES) č. 438/2001 (kontrola vzorku operací)
Kontrola podle čl. 10 nařízení Komise (ES) č. 438/2001 byla vykonávána v průběhu let 2006 – 2009 na reprezentativním vzorku operací, který pokrývá minimálně 5 % z celkových způsobilých výdajů programu,. Kontrolu prováděl útvar organizačně i funkčně oddělený od ŘO JPD 2. V počátcích programu vnikl nejprve nezávislý útvar pro kontrolu vzorku operací „Jednotka inspekce projektů“, která se následně stala součástí Odboru kontroly MMR. V červnu roku 2008 byl Odbor kontroly sloučen s interním auditem do Odboru interního auditu a kontroly MMR, v rámci kterého provádělo kontrolu vzorku operací oddělení kontroly. Od 1. prosince 2008 se od Odboru interního auditu a kontroly MMR oddělilo samostatné oddělení kontroly (SOK), které převzalo odpovědnost za kontroly vzorku operací.
Kontrolovaný vzorek projektů byl vybírán na základě analýzy rizik, k jejímuž provádění byly použity údaje uvedené nebo číselně vyjádřené v IS MONIT (např. hospodářsko-právní forma příjemce, celkové způsobilé výdaje, výsledky analýzy rizik zprostředkujícího subjektu a další). Kritéria pro výběr vzorku měla platnost po celou dobu trvání programu. Postup sestavení ročního plánu kontrol byl koncipován v souladu s příslušnými nařízeními Komise a příslušnými metodickými pokyny Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí (CHJ MF).
Tyto kontroly byly prováděny v místě realizace projektů po jejich ukončení (ex-post) a byly prováděny na základě ročního plánu kontrol. Pro zařazení do ročního plánu kontroly vzorku operací bylo hlavním kritérium poměrná míra rizika v %“ ze sestavy z IS MONIT. V roce 2009 byly v souladu s metodikou Evropské komise zařazeny do plánu kontrol i projekty vybrané náhodným výběrem.
V letech 2006 – 2009 byly provedeny následující počty kontrol podle článku 10:
	Rok
	Počet kontrolovaných projektů
	Celkové certifikované  výdaje kontrolovaných projektů (v EUR)
	Celkové způsobilé výdaje programu JPD 2 (v EUR)
	Naplnění 5% vzorku operací

	2006
	4
	331 941,00
	143 153 715,37
	6,62%

	2007
	4
	4 185 495,95
	
	

	2008
	3
	2 776 273,23
	
	

	2009
	1
	2 181 355,32
	
	

	Celkem
	12
	9 475 065,50
	
	


Přehled konkrétních kontrolovaných projektů v jednotlivých letech a v jednotlivých opatřeních je uveden v příloze č. 1 závěrečné zprávy.
Kontrolou byly zjištěny následující nedostatky:

· chybějící nebo nedostatečně rozpracované interní dokumenty (zejména postupy archivace dokumentů, oddělení funkcí procesu administrace);

· formální nedostatky v průběhu výběrového řízení na dodavatele;

· nesoulad údajů zadaných do IS MONIT se skutečností;

V případě zjištění odstranitelných nedostatků bylo kontrolní skupinou doporučeno přijmout příslušná nápravná opatření k odstranění nedostatků v určitém termínu. Tato skutečnost byla zaznamenána do IS MONIT. Splnění uloženého opatření, nejčastěji ve formě informace o jeho splnění podložené příslušnými doklady, bylo ověřováno kontrolním orgánem. Všechny zjištěné nedostatky byly odstraněny a ŘO JPD 2 výstupy těchto kontrol monitoroval a zohledňoval v analýze rizik programu a v aktualizaci dokumentů pro metodické řízení programu. Z provedených kontrolních šetření na vzorku projektů a kontrol GS u konečných příjemců lze konstatovat, že nebyly zjištěny závažné nedostatky a kontrolní zjištění neměla charakter podezření na nesrovnalost. 

4. Vnější nezávislá kontrola

Audity zaměřené na nastavení a správné fungování kontrolního a řídícího systému a správného hospodaření s veřejnými prostředky včetně prostředků poskytnutých ČR ze zahraničí jsou prováděny také formou externí nezávislé kontroly orgány mimo implementační strukturu JPD 2 - Evropskou komisí, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí, případně útvarem pro winding-up. K provedení externí kontroly implementace JPD 2 je oprávněn i Evropský účetní dvůr a Evropský úřad pro potírání podvodného jednání – OLAF, tyto orgány však v dosavadním průběhu žádnou kontrolu implementace JPD 2 nevykonaly.  

Přehled provedených kontrol v období 1.5.2004 – 30.6.2010 externími kontrolními orgány vč. nejdůležitějších zjištění a přijatých nápravných opatření je uveden v příloze č. 1 závěrečné zprávy.
Nesrovnalosti

V příloze č.4 závěrečné zprávy je uveden přehled všech nesrovnalostí a podezření na nesrovnalost evidovaných ŘO JPD 2 v období 1.5.2004 až 30.6.2010. Celkem je ŘO JPD 2 evidováno 20 nesrovnalostí a podezření na nesrovnalost, z nichž 15 bylo hlášeno na OLAF, 5 nesrovnalostí bylo evidováno na vnitřní úrovni. 8 šetření nesrovnalostí bylo uzavřeno tím, že došlo k nepotvrzení podezření příslušnými orgány, vrácení neoprávněně poskytnutých prostředků, zkrácení způsobilých výdajů  nebo k odstoupení od Smlouvy o financování před vyplacením dotace. Ve zbývajících případech se jedná o potvrzené nesrovnalosti a probíhá vymáhání prostředků od konečného uživatele/příjemce dotace a o opodstatněná podezření, jež byla předána příslušným orgánům k dalšímu šetření. Nejčastějšími typy šetřených nesrovnalostí jsou pochybení v postupu zadání veřejných zakázek, nenaplnění či neudržení monitorovacích ukazatelů a nezpůsobilé výdaje. Ojedinělé nesrovnalosti se vyskytly téměř ve všech opatřeních. 

Podpora schválená ŘO JPD 2 na projekty realizované z části mimo vybrané území podle Pravidla č. 12 Přílohy I nařízení Komise (ES) č. 448/2004

V souladu s Pravidlem č. 12 Přílohy I nařízení Komise (ES) č. 448/2004 (dále jen „Pravidlo“) byla subjektem nezávislým na řídícím orgánu přezkoumána žádost o poskytnutí výjimky z vybraného území na následující 2 projekty. V souladu s bodem 2.4 pravidla by neměly způsobilé výdaje na činnosti přijaté vně regionu podpory (za splnění podmínky poměru zisku vyššího než 50 % pro region podpory a přímého sousedství regionu mimo vybrané území s regionem podpory) přesáhnout 10 % celkových výdajů na opatření a 5 % celkových výdajů na podporu. Z toho důvodu byly vyčísleny jednak náklady projektu podle fyzické příslušnosti uvnitř/mimo region podpory a dále také dopady projektu do/mimo území. 

Projekt CZ.04.2.06/1.1.00.4/0167 „Modernizace kabelové sítě MR Klárov – Štefánikův Most“ 

Podstata projektu spočívá v rekonstrukci napájení tratě v úseku Klárov – Štefánikův most a rekonstrukce měnírny na Klárově. Projekt má reálný vliv na zlepšení dopravy tramvajovou dopravou mezi Klárovem (metro A Malostranská) a Holešovicemi (Strossmayerovo náměstí a metro C Vltavská). Jedná se o stavebně a funkčně jednolitý úsek, který leží na území Prahy 1 (vybrané území) i Prahy 7 (nevybrané území). Protože základní funkce projektu mají zásadní vliv na centrum metropole, které je dopravně přetížené a jakékoliv náhradní řešení by opět vedlo dopravu do centra Prahy 1, bylo již ve fázi před registrací projektu zřejmé, že projekt má přínosy pro obyvatele žijící v území  JPD 2 prokazatelně nad 50 % a splňuje podmínku stanovenou v pravidle.
V projektu bylo rozdělení nákladů dle fyzické příslušnosti provedeno na základě údajů od konečného příjemce – 62 % nákladů bylo vynaloženo na vybraném území, 38 % nákladů mimo území podpory. Rozdělení dopadů bylo provedeno na základě kvantifikace podílu očekávaných budoucích důsledků projektu do území JPD 2 s výsledkem 81% podílu zisků pro region podpory. Výdaje schválené mimo vybrané území v rámci tohoto projektu představují 5,19 % na celkových výdajích opatření 1.1 a 1,55 % na celkových výdajích programu JPD 2.

Podrobné vyčíslení přehledu nákladů dle fyzické příslušnosti a zisků projektu v regionu podpory je uvedeno v příloze č. 10 závěrečné zprávy.
Projekt CZ.04.2.06/1.3.00.4/0151 „Městský kamerový systém hlavního města Prahy“ 

Podstata projektu spočívá v umístění kamer za účelem zvýšení bezpečnosti, ochrany zdraví, majetku a života ve vybraném území a také k řízení dopravy v monitorovaném území i mimo ně s cílem zajištění plynulosti dopravy.

Na základě předložených podkladů a zvolené metodiky hodnocení bylo možné konstatovat ve fázi přípravy projektu, že :

· kamery jsou ze 100 % umístěny v území JPD 2, svým dosahem pokrývají 99 % území JPD 2. Další návazná zařízení, která zpracovávají získaná data a rozhodují o návazných akcích, jsou umístěna i mimo území JPD 2;

· důsledky projektu jsou nepřímé, nelze je přímo kvantifikovat; lze je v rozhodující míře alokovat na dotčené území. Při zahrnutí rozložení nákladů do území Prahy lze podíl na území JPD 2 odhadovat alespoň na 80 %;

· a je tím splněna podmínka stanovená v bodě 2.3 pravidla.

V projektu bylo rozdělení nákladů dle fyzické příslušnosti provedeno na základě údajů od konečného příjemce – 82 % nákladů bylo vynaloženo na vybraném území, 18 % nákladů mimo území podpory. Rozdělení dopadů bylo provedeno na základě kvantifikace podílu očekávaných budoucích důsledků projektu do území JPD 2 s výsledkem 99% podílu zisků pro region podpory. Výdaje schválené mimo vybrané území v rámci tohoto projektu představují 2,44 % na celkových výdajích opatření 1.3 a 0,46 % na celkových výdajích programu JPD 2.

Podrobné vyčíslení přehledu nákladů dle fyzické příslušnosti a zisků projektu v regionu podpory je uvedeno v příloze č. 10 závěrečné zprávy.
Personální vytížení pracovníků

ŘO JPD 2 řešil otázky časté fluktuace pracovníků. Nedostatečné personální obsazení bylo řídícím orgánem identifikováno v procesu všech kroků administrace a řízení projektů a ŘO JPD 2 se s ním potýkal po celé programovací období. Důležitým krokem ŘO JPD 2 k zajištění dostatečného počtu pracovníků implementace JPD 2 bylo umožnění využívání prostředků technické pomoci na hrazení mezd nových pracovníků ŘO JPD 2 od ledna 2006. Z prostředků technické pomoci byli hrazeni i pracovníci Centra pro regionální rozvoj, kteří se podíleli na implementaci JPD 2.
V roce 2007 proběhly 2 reorganizace řídícího orgánu (15.4. a 21.6.2007), čímž došlo ke spojení činností řídícího orgánu SROP a JPD 2. Tím došlo k částečné stabilizaci a zejména lepší zastupitelnosti pracovníků řídícího orgánu. Přesto se řídící orgán nadále potýkal se značnou fluktuací pracovníků, zejména vzhledem k ustavování řídících orgánů nových operačních programů pro programovací období 2007 – 2013 a také v důsledku mateřských dovolených. V souvislosti s tímto problémem bylo přijato usnesení vlády č. 818/2007, jehož cílem bylo stabilizovat pracovníky ve státní správě v oblasti strukturálních fondů. Ke konci roku 2007 bylo částečně realizováno toto usnesení vlády formou mimořádných měsíčních odměn pracovníkům v oblasti strukturálních fondů na Ministerstvu pro místní rozvoj. Tato podpora byla nadále využívána i v letech 2008 - 2010.

Také v roce 2008 se ŘO JPD 2 nadále potýkal s fluktuací pracovníků. V tomto roce došlo k dalším reorganizacím týkajících se i ŘO JPD 2. Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 62/2008 o organizačních a personálních změnách proběhla k 30.4.2008 reorganizace Řídícího orgánu JPD 2. Došlo ke zrušení odboru RPS, SROP a JPD 2 a převedení funkce řídícího orgánu Rámce podpory společenství k ŘO NSRR. Do odboru SROP a JPD 2 byl zařazen Fond soudržnosti (sloučení programů období 2004 – 2006 do 1 odboru), kde vznikla 4 oddělení, z toho 2 oddělení pro SROP a JPD 2 (oddělení řízení a oddělení metodiky a kontroly). Zrušeno bylo také samostatné oddělení interního auditu, které bylo sloučeno s odborem kontroly, což vedlo ke vzniku odboru interního auditu a kontroly. 

Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 103/2008 ze dne 30.6.2008 o organizačních a personálních změnách došlo ke zrušení odboru Řídícího orgánu Integrovaného operačního programu a Operačního programu Technická pomoc. Funkce Řídícího orgánu IOP byla včleněna do Odboru řízení operačních programů, který tak vykonává funkci řídícího orgánu pro programy SROP, JPD 2, IOP a Fondu soudržnosti. V odboru vzniklo 6 oddělení, z toho 2 oddělení byly vyčleněny pro Fond soudržnosti. Pro řídící orgán OP Technická pomoc vznikl samostatný odbor. 

V roce 2009 proběhla rozhodnutím č. 123/2009 další reorganizace týkající se ŘO JPD 2. Odbor řízení operačních programů byl zařazen do sekce Národního orgánu pro koordinaci. Rozhodnutím č. 221/2009 s účinností od 1.12.2009 se od odboru interního auditu a kontroly oddělilo samostatné oddělení kontroly, které převzalo odpovědnost za kontroly vzorku operací. Činnosti interního auditu provádí na základě tohoto rozhodnutí od 1.12.2009 odbor interního auditu a pověřeného auditního subjektu, oddělení interního auditu.
V roce 2010 neproběhla žádná reorganizace týkající se ŘO JPD 2.

Ukončování programu
Pro úspěšné ukončení programu byla ŘO RPS s platností od 1.2.2008 (aktualizovaná 1.4.2009) vydána Metodická pomůcka pro ukončování programů SF pro období 2004-2006, na niž Řídící orgán JPD 2 navázal zpracováním podrobného harmonogramu ukončování, který několikrát aktualizoval.
5.1.2 Činnost Monitorovacího výboru JPD 2
Monitorovací výbor JPD 2 byl zřízen ministrem pro místní rozvoj na základě návrhu předloženého Řídícím orgánem JPD 2 po konzultaci s partnery a při respektování principu rovných příležitostí. Podrobnosti týkající se složení, organizace a činnosti MV JPD 2 stanovil jeho statut schválený ministrem pro místní rozvoj dne 8. září 2004. Na základě 3. písemné procedury (30.3. – 16.4.2007) byl schválen upravený Statut a Jednací řád MV JPD 2.

Úkolem Monitorovacího výboru JPD 2 je zajištění dohledu nad realizací programu JPD 2, zejména pokud jde o soulad s předpisy EU a ČR, dosažení cílů programu a efektivnosti vynaložených veřejných prostředků.

Členové Monitorovacího výboru JPD 2 podle institucí
	
	Název instituce
	Důvod pro zařazení do MV JPD 2
	Hlasovací právo

	1
	Ministerstvo pro místní rozvoj - náměstek ministra pro místní rozvoj a předseda MV
	Představitel MMR
	ANO

	2
	Ministerstvo pro místní rozvoj - ředitelka odboru řízení operačních programů a místopředsedkyně MV
	Ředitelka ŘO JPD 2
	ANO

	3
	Ministerstvo pro místní rozvoj - ŘO JPD 2
	Představitel ŘO JPD 2
	ANO

	4
	Ministerstvo pro místní rozvoj - Odbor rozpočtu
	Koordinace proplácení
	ANO

	5
	MMR - Rámec podpory Společenství
	Koordinace Evropských fondů
	ANO

	6
	Ministerstvo financí (Platební orgán) – Odbor Národního fondu
	Platební orgán
	ANO

	7
	Ministerstvo průmyslu a obchodu
	koordinace v oblasti podnikání
	ANO

	8
	Ministerstvo vnitra
	koordinace v oblasti kriminality
	ANO

	9
	Ministerstvo životního prostředí
	koordinace v oblasti životního prostředí
	ANO

	10
	Ministerstvo dopravy
	koordinace v oblasti doprava
	ANO

	11
	Ministerstvo práce a sociálních věcí
	koordinace v oblasti lidských zdrojů
	ANO

	12
	Centrum pro regionální rozvoj
	Zprostředkující orgán
	ANO

	13
	Českomoravská záruční a rozvojová banka
	Ex - zprostředkující orgán
	ANO

	14
	Magistrát hl.m. Prahy (bývalá Regionální rada)
	zástupce RRP
	ANO

	15
	Magistrát hl.m. Prahy (bývalá Regionální rada)
	zástupce RRP
	ANO

	16
	Magistrát hl.m. Prahy (bývalá Regionální rada)
	zástupce RRP
	ANO

	17
	Magistrát hl.m. Prahy (bývalá Regionální rada)
	zástupce RRP
	ANO

	18
	Magistrát hl.m. Prahy
	zástupce magistrátu
	ANO

	19
	Magistrát hl.m. Prahy
	zástupce magistrátu
	ANO

	20
	Správní obvod HMP – 1
	zástupce správního obvodu 1
	ANO

	21
	Správní obvod HMP – 8
	zástupce správního obvodu 8
	ANO

	22
	Správní obvod HMP – 9
	zástupce správního obvodu 9
	ANO

	23
	Správní obvod HMP – 12
	zástupce správního obvodu 12
	ANO

	24
	Správní obvod HMP – 14
	zástupce správního obvodu 14
	ANO

	25
	Správní obvod HMP – 15
	zástupce správního obvodu 15
	ANO

	26
	Správní obvod HMP – 19
	zástupce správního obvodu 19
	ANO

	27
	Správní obvod HMP – 20
	zástupce správního obvodu 20
	ANO

	28
	Správní obvod HMP - 21
	zástupce správního obvodu 21
	ANO

	29
	Nestátní nezisková organizace
	Asociace Zelený kruh
	ANO

	30
	Nestátní nezisková organizace
	Hestia – Národní dobrovolnické centrum
	ANO

	31
	Českomoravská konfederace odborových svazů
	zástupce odborů
	ANO

	32
	Hospodářská komora
	zástupce pro hospodářskou činnost
	ANO

	33
	Poslanecká sněmovna
	Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životního prostředí
	ANO

	34
	Evropská komise – DG Regio – ERDF
	Doporučeno EK
	NE

	35
	Evropská investiční banka
	Doporučeno EK
	NE


ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU JPD 2 A PÍSEMNÉ PROCEDURY

Během období 1.5.2004 – 30.6.2010 proběhlo celkem 13 řádných zasedání MV JPD 2, pravidelně 2x ročně, 1 technické zasedání MV JPD 2 a 4 písemné procedury. Všechna zasedání se konala v Praze v rozdílných městských částech. Snahou bylo, aby se zasedání konala v městských částech, kde se realizovaly projekty. Od roku 2008 se zasedání konala v prostorách úspěšně zrealizovaných projektů, jejichž prohlídka a výklad byly součástí zasedání. Členové MV JPD 2 tak měli možnost shlédnout výsledky programu JPD 2. Závěrečné 13. zasedání MV JPD 2 se uskutečnilo na podzim 2009.

1. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2

První zasedání MV JPD 2 se konalo 10. března 2004 v prostorách MHMP, Praha 1. Závěry zasedání:
· MV JPD 2 schvaluje:

· Jednací řád MV JPD 2.

· MV JPD 2 bere na vědomí:

· Statut MV JPD 2; 

· text Programového dodatku JPD 2 verze 1.0 s tím, že připomínkové řízení k této verzi bylo zahájeno dodatečně.

1. technické zasedání Monitorovacího výboru JPD 2

1. technické zasedání se konalo dne 2. dubna 2004 v Praze. Členové MV JPD 2 byli seznámeni s připomínkami k první verzi Programového dodatku (verze 1.0) a tyto připomínky byly vypořádány.
2. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2

Druhé zasedání se uskutečnilo dne 7. dubna 2004 v prostorách MHMP, Praha 1. Závěry zasedání:
· MV JPD 2 schvaluje:

· schválení Programového dodatku verze 1.0 dle vypořádaných připomínek z technického jednání dne 2.4.2004;

· plán čerpání technické pomoci JPD 2.

1. písemná procedura

Byla ukončena dne 21.9.2004.  Závěry:
· MV JPD 2 schvaluje Programový dodatek verze 1.1;

· MV JPD 2 byl seznámen s úpravou Statutu MV JPD 2 (změna sekretariátu MV – nově Řídící orgán JPD 2)

3. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2
Třetí zasedání se konalo dne 15. prosince 2004 v hotelu Parkhotel, Praha 7. Závěry zasedání:

· MV JPD 2 schvaluje:

· Programový dodatek verze 1.2;

· etický kodex JPD 2.

· MV JPD 2 bere na vědomí:

· usnesení z 1. písemné procedury MV JPD 2, která byla ukončena 21.9.2004; 

· informace o aktuálním stavu JPD 2;

· informace o čerpání TP JPD 2 v roce 2004 a připravovaném plánu na rok 2005;

· informace o Komunikačním akčním plánu.

4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2

Čtvrté zasedání MV JPD 2 se konalo 25. května 2005 v Praze 9. Závěry zasedání:

· MV JPD 2 schvaluje:

· Výroční zprávu programu JPD 2 za rok 2004; 

· Programový dodatek verze 1.3.

· MV JPD 2 bere na vědomí:

· informaci o aktuálním stavu realizace programu JPD 2; 

· představení aktuální řízené dokumentace JPD 2;

· zdůvodnění nevyhlášení opatření 1.1. a 1.2 ve 2. výzvě, přípravu na 3. výzvu ze strany hl. města Prahy a opatření k zajištění přípravy projektů;

· možnost zaměření programu v novém programovacím období na celé území Prahy.

5. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2

Páté zasedání MV JDP 2 se konalo 1. prosince 2005 v prostorách Akademie věd ČR, Praha 1. Závěry zasedání:

· MV JPD 2 schvaluje:

· Programový dodatek JPD 2 verze 1.4;

· plán čerpání Technické pomoci JPD 2 pro rok 2006;

· Komunikační akční plán na rok 2006. 

· MV JPD 2 bere na vědomí:

· Průběžnou zprávu o realizaci programu JPD 2; 

· zprávu o realizaci Komunikačního akčního plánu v roce 2005;

· informaci o čerpání Technické pomoci JPD 2 v roce 2005.

6. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2

Šesté zasedání MV JPD 2 se konalo dne 31. května 2006 v Praze 9 – Vinoři. Závěry zasedání:

· MV JPD 2 schvaluje:

· Výroční zprávu programu JPD 2 za rok 2005; 

· Programový dodatek JPD 2 verze 1.5

· MV JPD 2 bere na vědomí:

· Průběžnou zprávu o realizaci JPD 2 k 31.3.2006;

· informace o čerpání Technické pomoci JPD 2 v roce 2006;
· informace o plnění Komunikačního akčního plánu.
2. písemná procedura

Probíhala ve dnech 28.6.2006 až 13.7.2006.  Závěry: 

· MV JPD 2 schvaluje finální verzi zápisu ze 6. zasedání MV JPD 2;

· Programový dodatek JPD 2 verze 1.6.

7. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2

Sedmé zasedání MV JPD 2 se konalo dne 15. listopadu 2006 v městské části Praha 1 v Grandhotelu Bohemia. Na závěr zasedání byl promítnut film o projektech realizovaných v městské části Praha - Dolní Počernice.  Závěry jednání:

· MV JPD 2 schvaluje:

· Programový dodatek JPD 2 verze 1.7;

· pokračování programu JPD 2 s vyhlašováním výzev i po roce 2006. 

· MV JPD 2 bere  na vědomí: 

· Průběžnou souhrnnou zprávu o realizaci JPD 2 k 30.9.2006; 

· informaci o čerpání technické pomoci JPD 2 v roce 2006 a plán čerpání technické pomoci JPD 2 pro rok 2007;

· informaci o realizaci Komunikačního akčního plánu v roce 2006 a Komunikační akční plán na rok 2007.

3. písemná procedura

Probíhala ve dnech 30.3. – 16.4.2007. Závěry:

· MV JPD 2 schvaluje Programový dodatek JPD 2 verze 1.8;

· MV JPD 2 schvaluje změny ve statutu a jednacím řádu, přičemž se jedná především o následující změny:

· jmenovaný člen s hlasovacím právem může udělit ve výjimečných případech speciální plnou moc pro zastupování instituce na zasedání Monitorovacího Výboru JPD 2 třetí osobě. Náhradník nebo osoba s udělenou plnou mocí pro zastupování instituce na zasedání má v takovém případě stejná práva jako člen Výboru;

· MV JPD 2 schvaluje finální verzi zápisu ze 7. zasedání MV JPD 2 konaného 15.11.2006.
8. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2

Osmé zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 se konalo 1. června 2007 v Kaiserštejnském paláci v Praze 1. Závěry zasedání:

· MV JPD 2 schvaluje:

· program 8. zasedání MV JPD 2;

· zápis ze 7. zasedání MV JPD 2;

· Výroční zprávu programu JPD 2 za rok 2006. 

· MV JPD 2 bere na vědomí:

· Průběžnou zprávu o realizaci programu JPD 2 zpracovanou k 30.4.2007; 

· informace ke změnám Statutu a Jednacího řádu MV JPD 2 schválené 3. písemnou procedurou;

· výsledky evaluace „Příčiny nízké absorpční kapacity v JPD 2“.
9. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2

Deváté zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 se konalo 21. listopadu 2007 v hotelu Kampa v Praze 1. Na zasedání byl také promítnut krátký TV dokument o úspěšně zrealizovaném projektu. Jednalo se o výstavbu veřejného oddechového a sportovního areálu („VOSA“) v městské části Praha 12.  Závěry zasedání:

· MV JPD 2 schvaluje:

· plán čerpání Technické pomoci JPD 2 na rok 2008.

· MV JPD 2 bere na vědomí:

· Průběžnou zprávu programu JPD 2 k 31.8.2007;

· informace ke Komunikačnímu akčnímu plánu JPD 2;

· informace o pokračování programu JPD 2 v novém programovacím období 2007-2013 – Operační program Praha - Konkurenceschopnost.

10. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2

Desáté zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 se konalo dne 29. května 2008 v hotelu Ambassador, Praha 1. Na zasedání byl také promítnut krátký TV dokument o úspěšně zrealizovaném projektu v Praze – Horních Počernicích. Jednalo se o kompletní rekonstrukci historického objektu Chvalského zámku a revitalizaci okolních ploch.  Závěry zasedání:

· MV JPD 2 schvaluje:

· Výroční zprávu JPD 2 za rok 2007.

· MV JPD 2 bere na vědomí: 

· informace o realizaci JPD 2 za období leden – duben 2008.  

11. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2

Jedenácté zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 se konalo 25. listopadu 2008 ve Chvalském zámku v Praze – Horních Počernicích. Součástí zasedání byla také komentovaná prohlídka zámku a přilehlého hotelu s restaurací, které byly v rámci JPD 2  zrekonstruovány a opraveny. Závěry zasedání:

· MV JPD 2 bere na vědomí: 

· informace o realizaci JPD 2 za období leden – srpen 2008;
· plnění Komunikačního akčního plánu v roce 2008;
· harmonogram ukončování JPD 2.  
4. písemná procedura
Probíhala ve dnech 11.12.2008 až 5.1.2009. Závěry:

· MV JPD 2 schvaluje posunutí konečného data způsobilosti výdajů v programu JPD 2 do 30. června 2009;

· MV JPD 2 pověřuje Řídící orgán k provedení nezbytných úprav programové dokumentace týkající se prodloužení konečného data způsobilosti výdajů a k projednání s Evropskou komisí.
12. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2

Dvanácté zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 se konalo 9. června 2009 ve Společném kulturním centru, Praha – Dolní Počernice. Součástí zasedání byla také komentovaná prohlídka prostor kulturního centra, které bylo v rámci JPD 2  zrekonstruováno a opraveno. Závěry zasedání:

· MV JPD 2 bere na vědomí: 

· návrh Výroční zprávy JPD 2 za rok 2008 tvořící kapitolu 6 Závěrečné zprávy;
· informace o realizaci JPD 2 za období leden – květen 2009.

13. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2

Poslední řádné 13. zasedání se konalo dne 24. listopadu 2009 ve Staroměstské radnici, Praha 1. Na zasedání byly kromě jiného prezentovány 2 úspěšně zrealizované projekty v JPD 2 z opatření 1.2 a 2.2.1.  Závěry zasedání:

·  MV JPD 2 schvaluje:

· návrh Závěrečné zprávy JPD 2 za období 2004 – 30.9.2009;

· mandát pro ŘO JPD 2 pro provedení úprav závěrečné zprávy na základě připomínek MV JPD 2, PCO a AO. 

· MV JPD 2 bere na vědomí: 
· informaci k ukončování JPD 2

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU A DODATKU

Změny Programového dokumentu

Česká platná verze Programového dokumentu JPD 2 je doslovným překladem anglické verze „Single Programming Document for Objective 2 for the Prague NUTS 2 Region in the Period 2004 - 2006“, kterou Evropská komise přijala koncem roku 2003. Dokument byl ve stejném znění platný po celé období 2004 – 2009 a nebyly v něm provedeny žádné změny. 
Změny Programového dodatku 

Dodatek verze 1.0 

Hlavní úprava Dodatku byla v těchto bodech:

· úprava kategorií intervence v opatření 2.1 a 2.2 (ponechání hlavního kódu intervence a vytipování dalších možných podkódů);

· úprava výše způsobilých výdajů u nákupu a stavby (rekonstrukce) nemovitostí u opatření 2.3; 

· rozdělení opatření 2.2 na 2 dílčí opatření a reformulace dílčího opatření 2.2.1 vzhledem k zapojení ČMZRB jako zprostředkujícího subjektu a konečného příjemce;

· úprava opatření 3.2 – odstranění typu podporovaných projektů (tvorba pilotních projektů);

· úprava váhy (zvýšení) bodovacího kriteria (míra přínosu vybranému území) v opatření 2.3;

· detailnější formulace textu k veřejné podpoře u všech opatření na základě rozhodnutí ÚOHS  a MF ČR;

· doplněn výtah z hodnocení ex-ante jako samostatná příloha;

· doplnění horizontálního bodovacího kriteria – Informační společnost (v rámci přílohy).

Dodatek verze 1.1

Hlavní úprava Dodatku byla v těchto bodech:

· specifikace seznamu monitorovacích ukazatelů (projektových indikátorů), které využívají koneční příjemci při přípravě projektů a které naplňují indikátory opatření, priorit a programu;

· rozdělení finanční tabulky u opatření 2.2 na dvě dílčí tabulky (dílčí opatření 2.2.1 a 2.2.2);

· aktualizace dat vztahující se k personálním změnám v ŘO a ZS.

Dodatek verze 1.2 
Hlavní úprava Dodatku byla v těchto bodech:

· aktualizace monitorovacích ukazatelů (projektových indikátorů) před druhou výzvou tak, aby lépe korespondovala s přesnou měřitelností výsledků;

· úprava (rozdělení) monitorovacích indikátorů opatření 2.2 na dvě dílčí opatření (v dílčím opaření 2.2.1 zůstaly indikátory směřující k podpoře MSP, do dílčího opatření 2.2.2 se přesunuly indikátory podporující vznik MSP jako výsledek podporovaných aktivit jiných subjektů než MSP);

· vznik hodnotící tabulky pro dílčí opatření 2.2.1, kterou využívají ZS pro akce v rámci grantových schémat při hodnocení akcí podávaných v dílčím opatření 2.2.1 do dotačního grantového schématu. 
Dodatek verze 1.3 

Hlavní úprava Dodatku byla zejména v těchto bodech:

· upřesnění typů podporovaných projektů u všech opatření; 

· rozšíření konečných příjemců u opatření 1.1 o „Správu železniční a dopravní cesty“, u opatření 2.1 o „Hospodářské komory“;

· úprava výběrových kritérií – zpřesnění textu pro hodnocení projektů; změna struktury původních horizontálních kritérií na 2 kategorie: Základní a Horizontální kritéria;
· úprava textu Obecných způsobilých výdajů pro všechna opatření;

· úprava monitorovacích ukazatelů u opatření 2.3.

Dodatek verze 1.4

Hlavní úpravy Dodatku byly v těchto bodech:

· změna data oficiálního přijetí JPD 2 z 18. prosince 2003 na 21. června 2004;
· realokace z opatření 1.2 do opatření 1.3 ve výši 6 948 727 EUR - úprava indikativní finanční alokace v kapitole 3 – Finanční rámec;
· u všech opatření doplněny podrobné podmínky pro způsobilost výdajů na nákup nemovitostí podle Pravidel č. 5 a 6 nařízení Komise (ES) č. 448/2004;

· doplnění typů podporovaných projektů u opatření 1.2 a 2.1;

· úprava/zjednodušení systému administrace GS na podporu MSP formou dotací; 
· vypuštění Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. jako zprostředkujícího subjektu;   
· rozšíření konečných příjemců v opatření 2.2.2 – o „Organizační složky státu“; 
· doplnění indikátorů pro opatření 3.2;
· v anglickém překladu bude používán pro grantové schéma pojem „aid scheme“ namísto „grant scheme“, který lépe odpovídá definici podle EK.

Dodatek verze 1.5
Úprava Dodatku byla v těchto bodech:

· v kapitole 2.3 – zvýšení částky určené k financování propagačních a informačních akcí v opatření 3.2 „Technická pomoc II – Výdaje na technickou podporu“ z 247 500 EUR na 600 000 EUR.

Dodatek verze 1.6

Úprava Dodatku byla v těchto bodech:

· v kapitole 2.3 – úprava textu a rozšíření okruhu konečných příjemců o Regionální radu regionu soudržnosti Praha u Priority 3 Technická pomoc v souvislosti se změnou zákona 
č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje;
· v kapitole 2.3 – přesun alokace mezi opatřeními 3.1 a 3.2 v Prioritě 3 Technická pomoc ve výši 148 591 EUR;
· v kapitole 3 – vypuštění tabulek indikativních finančních alokací pro konkrétní roky 2004, 2005 a 2006.
Dodatek verze 1.7

Úprava Dodatku byla v těchto bodech:

· přesun alokace z opatření 2.2 (dílčí opatření 2.2.1) do opatření 2.1 ve výši 614 345 EUR;
· v kapitole 4.1 – úprava textu a kontaktních údajů v souvislosti se změnou zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje;
· v kapitole 6.5 – úprava textu v tabulce navrhovaných opatření KAP. 
Dodatek verze 1.8

Úprava Dodatku byla v těchto bodech:

· v kapitole 4, podkapitole 4.3 Systém výběru projektů v rámci JPD 2 byla doplněna povinnost sekretariátu Regionální rady informovat Řídící orgán o konání veřejného zasedání k výběru projektů, ŘO informoval o konání veřejného zasedání k výběru projektů členy MV JPD 2.

5.1.3 Každoroční setkání Evropské komise a řídícího orgánu
Rok 2004

Každoroční setkání Evropské komise s ŘO JPD 2 tak, jak je popsáno v oficiální osnově výroční zprávy, během roku 2004 neproběhlo. Nicméně vzájemná spolupráce, setkání a informovanost mezi ŘO JPD 2 a Evropskou komisí probíhala na úrovni setkávání v rámci zasedání Monitorovacího výboru nebo při významnějších konferencích, na které jsou zástupci EK zváni.
Rok 2005

V říjnu 2005 se v Praze konalo jednání k výročním zprávám operačních programů, jednotných programových dokumentů a iniciativ Společenství v ČR za rok 2004. Na setkání se projednával stav realizace programů, administrativní řízení, monitorovací systém MSSF, standardní monitorovací tabulka, finanční procedury a toky, nová verze metodologie finančních toků, pravidla n+2, důvody zpoždění a opatření ke zlepšení a rozvoj kapacity konečných příjemců.
Zástupci EK informovali zástupce ŘO JPD 2, že přestože v roce 2004 došlo k realizaci jen několika projektů, je předložená výroční zpráva za rok 2004 (přijata Evropskou komisí v červenci 2005) kvalitní a obsahuje dostatečné množství detailních informací. Pro další výroční zprávy doporučila EK soustředit se více na pokrok realizace projektů, pro lepší sledování pokroku seskupovat data na úrovni opatření a priorit podle standardní monitorovací tabulky a zahrnout také popis charakteristických projektů podle jednotlivých opatření. Větší pozornost by měla být věnována aplikaci pravidla n+2 a jasněji tak identifikovat potenciální rizika nedostatečné absorpce. Zástupci EK také doporučili používání stejné terminologie. 
Rok 2006

V roce 2006 neproběhlo každoroční setkání Evropské komise s ŘO JPD 2.
Rok 2007

Jednání k výročním zprávám programů v ČR za rok 2005 se konalo v únoru 2007 v Praze.

Jedním z bodů jednání byla standardizace monitorovacího procesu. EK shledala nedostatky ve standardizaci monitorovacího procesu a v nedostatku údajů o projektech. Monitorovací zprávy konečných příjemců by podle zástupců EK měly obsahovat informace o realizovaných platbách s výhledem na další dva měsíce. Dalším z projednávaných bodů bylo zjednodušení finančních toků. EK preferuje automatické přidělení všech zdrojů financování při schválení projektů, tedy systém zálohových plateb. Kritizován byl také velký počet (18) způsobů financování projektů v ČR.

V oblasti administrativních kapacit EK zdůraznila potřebu zajistit efektivní fungování všech úrovní implementace. V této oblasti EK doporučila v co nejmenší míře delegovat činnosti řídících orgánů na zprostředkující subjekty. Důraz by měl být kladen na personální politiku.

V rámci jednání ohledně Výroční zprávy JPD 2 za rok 2005 potvrdila Evropská komise její přijatelnost (potvrzeno dopisem z července 2006). Po posouzení bylo shledáno, že výroční zpráva obsahuje dodatečné informace požadované na setkání v říjnu 2005. ŘO JPD 2 zahrnul SMT, rozčlenil popis realizace programu podle opatření a priorit včetně příkladů realizovaných projektů v každém opatření a zahrnul informace o pravidlu n+2.
Další setkání Evropské komise a Řídícího orgánu SROP a JPD 2 se uskutečnilo v Praze v prosinci 2007. Na setkání se projednával monitorovací systém MSC2007 pro období 2007 - 2013, který bude souběžně fungovat s MSSF Central 2004 – 2006. Dalším z projednávaných bodů byla změna metodiky sledování monitorovacích indikátorů především z Českého statistického úřadu. V rámci výročních zpráv konstatovala EK značné zlepšení v kvalitě předkládaných zpráv. EK zaznamenala jisté oslabení administrativní kapacity Řídícího orgánu RPS, SROP a JPD 2 z důvodu reorganizací na Ministerstvu pro místní rozvoj v roce 2007. Zástupci EK vyjádřili pochopení, že je třeba přesouvat pracovníky do nového programového období, ale je nutné, aby Řídící orgány RPS, SROP a JPD 2 nebyly oslabovány, aby se podařilo úspěšně ukončit staré programové období. Na základě Výroční zprávy Evropského účetního dvora za rok 2006 doporučila EK intenzivně se zabývat kontrolami a audity. 
Evropská komise potvrdila přijatelnost Výroční zprávy JPD 2 za rok 2006 v červenci 2007, písemné připomínky ke zlepšení nebyly uvedeny.

Rok 2008
V roce 2008 proběhla místo ročního setkání Evropské komise a ŘO JPD 2 písemná komunikace dopisem EK z října 2008 a odpovědí ŘO RPS ze dne 6.2.2009. V otázce finančního  řízení se EK zajímala, zda řídící orgány operačních programů učinily opatření ke zmírnění rizika nevyčerpání celkové alokace programů do konce roku 2008. Ze strany ŘO RPS bylo zdůrazněno, že Česká republika využila možnosti, kterou nabídla Evropská komise, a zažádala pro většinu programů financovaných ze strukturálních fondů v programovém období 2004-2006 o prodloužení způsobilosti výdajů o 6 měsíců. 

Dále bylo uvedeno, že v roce 2008 pokračovala opatření ke zjednodušení a zrychlení čerpání pomoci nastavená v roce 2007. Mezi tyto opatření patřilo sjednocení postupů sledování čerpání prostředků, které eliminovalo problémy v komunikaci s ostatními subjekty monitorujícími pokrok programu. Dále změny ve způsobu administrace projektů zprostředkujícím subjektem CRR, drobná zlepšení postupů, která vedla k rychlejší a efektivnější administraci plateb a provádění změn v projektech. Významným přínosem byla účinnější komunikace zprostředkujících subjektů s konečnými příjemci. 

V otázce uzavírání období 2004 – 2006 byla Evropská komise informována o vytvoření Metodické pomůcky pro ukončování programů, na jejímž obsahu se podílely Řídící orgán RPS, Platební a certifikační orgán, Auditní orgán a všechny řídící orgány. Cílem metodické pomůcky bylo definovat na národní úrovni postup pro ukončování programů, tj. popsat povinné i doporučené postupy a činnosti jednotlivých subjektů při ukončování programů a stanovit harmonogram činností při ukončování programů. V návaznosti na tuto Metodickou pomůcku si jednotlivé řídící orgány připravily vlastní harmonogramy ukončování.

V otázce evaluace byla Evropská komise informována o plánovaných dvou evaluačních studiích na úrovni Rámce podpory Společenství. Po dohodě s řídícími orgány byla identifikována potřeba projektu, jehož výsledkem by bylo především vytvoření podkladů pro závěrečné zprávy programů a Rámce podpory Společenství. Doplňkově k ex-post evaluaci, kterou zajišťuje Evropská komise, se Řídící orgán RPS rozhodl zpracovat vlastní závěrečnou evaluaci, jejíž výstup je předpokládán na konci roku 2009. Cílem je především globální zhodnocení Rámce podpory Společenství, jeho efektivnosti a formulování doporučení pro nové programové období. 
Rok 2009 - 2010
V tomto období neproběhlo každoroční setkání EK a ŘO JPD 2.
5.2 Využití Technické pomoci JPD 2
Nařízení Komise č. 448/2004, pravidlo č. 11 odst. 2 (původně nařízení Komise č. 1685/2000, pravidlo č. 11 odst. 2) umožňovalo České republice financovat z Technické pomoci opatření pro přípravu, monitorování, hodnocení a kontrolu nezbytnou při řízení a implementaci strukturálních fondů. Technická pomoc na základě výše uvedeného nařízení zastřešovala aktivity pro podporu efektivního řízení, kontrolu a monitorování realizace JPD 2.

Konečným příjemcem a uživatelem Technické pomoci byl Řídící orgán JPD 2, Sekretariát regionální rady (Magistrát hl. města Prahy), Českomoravská záruční a rozvojová banka a Centrum pro regionální rozvoj ČR. Celkovou zodpovědnost za čerpání prostředků Technické pomoci nesl Řídící orgán JPD 2.

Zaměření Technické pomoci

Opatření 3.1 – Technická pomoc I – Výdaje na přímé řízení programu   

Toto opatření bylo zaměřeno na financování aktivit podporujících efektivní řízení a monitorování realizace JPD 2 tak, jak jsou definovány v pravidlu č.11 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 448/2004. Podporované aktivity v rámci kategorií:

· monitoring a hodnocení

· výdaje vzniklé při jednáních Monitorovacího výboru JPD 2 včetně výdajů zahrnujících náklady na účast odborníků a jiných subjektů na těchto jednáních, 
a to včetně účastníků ze třetích zemí v případě, že předseda monitorovacího výboru považuje jejich přítomnost v souvislosti s efektivní realizací JPD 2  za zásadní;

· výdaje na zpracování ex-ante hodnocení a hodnocení vlivů na životní prostředí, NATURA 2000, výdaje na ex-post hodnocení programu včetně výdajů na externí poradce (hodnocení projektů, zpracování ex-ante a ex-post hodnocení, zpracování studií a zpráv o postupu realizace JPD 2).

· kontroly a kontrolní systémy

· výdaje na audity, podporu vnitřního kontrolního systému, kontroly prováděné přímo na místě činností a s nimi spojené zprávy, kontrolu zadávání veřejných zakázek, dohled nad pravidly poskytování veřejné podpory.
· info, publicita a odborné publikace
· zpracování studií a zpráv o postupu realizace JPD 2 jako podkladů pro jednání Monitorovacího výboru JPD 2, včetně zpracování podkladů pro přípravu výroční a závěrečné zprávy.
· řízení a implementace

· výdaje na přípravu, výběr, hodnocení a monitorování podpory a činností spojených s realizací JPD 2 na centrální i regionální úrovni (s výjimkou akvizičních nákladů a nákladů na instalaci informačních systémů k řízení, monitorování a informační analýzu);

· výdaje na odměňování včetně příspěvků na sociální zabezpečení v případě úředníků přidělených dočasně z moci úředního rozhodnutí příslušného orgánu k realizaci výše uvedených úkolů (na centrální i regionální úrovni) nebo u jiných zaměstnanců zaměstnaných za účelem realizace úkolů souvisejících s realizací programu JPD 2 za předpokladu, že období, po které jsou tyto osoby přiděleny nebo zaměstnány za výše uvedeným účelem, nesmí překročit mezní datum pro způsobilost výdaje (okamžik vstupu ČR do EU, resp. schválení programu) stanovené v rozhodnutí o schválení podpory.

Opatření 3.2 – Technická pomoc II – Výdaje na technickou podporu  

Toto opatření zahrnovalo činnosti definované v pravidlu č.11(3) nařízení Komise (ES) č. 448/2004. Konkrétně bylo možné prostředky SF využít na tyto aktivity: 

· monitoring a hodnocení

· získání a instalace monitorovacího systému, tzn. počítačového systému pro řízení a monitorování realizace JPD 2 a provádění informačních analýz; 

· zpracování analýz, podkladových studií a samotná příprava OP pro období 2007 –  2013, včetně zpracování ex-ante hodnocení a hodnocení vlivů na životní prostředí; 

· zpracování studií a analýz zaměřených na sledování dopadů realizace programu, analyzování průběhu jejich realizace, vhodnosti a efektivnosti implementačních struktur, identifikování „úzkých míst“ programu s cílem formulovat doporučení pro operativní zefektivnění řízení programu či využití zkušeností pro další programové období;

· podporu aktivit zaměřených na zlepšování metod hodnocení a výměny informací o praktických postupech v oblasti realizace pomoci ze strukturálních fondů.

· info, publicita a odborné publikace

· zajištění požadavků vyplývajících z komunikační strategie JPD 2 včetně pořádání informačních a propagačních akcí, vydávání propagačních materiálů a provádění analýz dopadů těchto akcí;

· organizaci seminářů a workshopů zaměřených na výměnu zkušeností jednotlivých aktérů zapojených do realizace programu (partnerů, konečných příjemců a veřejnosti), spolupráci a předávání zkušeností s dalšími regiony EU, včetně diskuzí o dalším směřování podpory v novém programovém období.

POSTUPY V Technické pomoci JPD 2
S cílem nastavit jasné postupy při čerpání technické pomoci byl vypracován Manuál technické pomoci pro JPD 2. Postupy dané v tomto manuálu vychází z legislativy Evropské unie a ČR. Manuál stanovuje postupy přípravy, organizace a řízení realizace a zajištění kontroly celého procesu čerpání technické pomoci. Manuál je závazný pro všechny subjekty zapojené do administrace technické pomoci i konečné příjemce. 

Realizace projektů Technické pomoci JPD 2 
v jednotlivých letech
Plán čerpání technické pomoci i jednotlivé projekty byly z důvodu přehlednosti a monitorování rozděleny do těchto 4 výdajových kategorií: 

· monitoring a hodnocení, 

· kontroly a kontrolní systémy, 

· info, publicita a odborné publikace, 

· řízení a implementace.

Celkový plán čerpání technické pomoci pro celé programové období 2004 – 2006 byl schválen na 2. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 dne 7. dubna 2004. 

Rok 2004

Projekty do technické pomoci JPD 2 bylo možné podávat průběžně po celý rok na základě schváleného plánu čerpání na daný rok. V roce 2004 byly podány celkem 4 projekty – 2 projekty podal ŘO JPD 2, 2 projekty podal Sekretariát Regionální rady. 

Rok 2005

· Řídící orgán JPD 2 

K 31.12.2005 bylo schváleno 43 projektů Řídícího orgánu JPD 2. 

Vzhledem k tomu, že nebylo v předchozích výzvách předloženo dostatečné množství projektů, přistoupil ŘO JPD 2 k rychlému řešení v podobě předloženého projektu v opatření 3.1 - „Podpora projektovým žadatelům ve 4. výzvě“, v rámci kterého byla poskytována odborná pomoc projektovým žadatelům (oslovení potenciálních předkladatelů projektů, zmapování a zhodnocení projektových záměrů a asistence při vypracování žádostí). Dalším významným projektem byl také např. projekt „Analýza dopadu projektů pro udělení výjimky z vybraného území“ (zpracovatel: firma SBP Konsult, s.r.o.). Z opatření 3.1 bylo rovněž možné podporovat externí spolupracovníky dočasně přidělené k realizaci úkolů souvisejících s realizací JPD 2 – v září 2005 byla uzavřena smlouva s administrativní pracovnicí pro ŘO JPD 2. 

V opatření 3.2 byl nejvyšší počet projektů podán v kategorii „Info, publicita a odborné publikace“. Mezi nejvýznamnější projekty realizované v této kategorii patří „Konference JPD 2“, „Školící aktivity pro ŘO a ZS, zahraniční cesty zaměřené na výměnu zkušeností“ (např. stáž ve Velké Británii v březnu 2005; seminář zaměřený na finanční řízení v září 2005) a „Tisk dokumentace ke 3. a 4. výzvě JPD 2“.  

· Magistrát hl. města Prahy

K 31.12.2005 bylo podáno a schváleno 12 projektů Magistrátu hl. města Prahy. 

Mezi nejvýznamnější projekty podané v opatření 3.1 patřily zejména projekty „Přímé řízení programu – expertní činnost a poradenství“a „Právní, účetní a administrativní podpora“.
V opatření 3.2 byl nejvyšší počet projektů (6 ze 7) podán v kategorii „Info, publicita a odborné publikace“. Mezi nejvýznamnější projekty realizované v této kategorii patřily „Publicita ke 3. výzvě“ a „Vytvoření dvou audiovizuálních pořadů o JPD 2“. V kategorii „Monitoring a hodnocení“ byl podán 1 projekt – „Analýza potřeb a návrh priorit hl. města Prahy pro následující programové období“ (zpracovatel: firma EuroManagers, s.r.o.).

· Českomoravská záruční a rozvojová banka

K 31.12.2005 byly schváleny v opatření 3.1 celkově 2 projekty ČMZRB. Tyto projekty byly podány v rámci kategorie „Řízení a implementace“ a výdaje byly vynaloženy na zabezpečení realizace vybraných procesů implementace GS na podporu MSP formou dotací.

· Centrum pro regionální rozvoj

V opatření 3.1 byl předložen jeden projekt zaměřený na lidské zdroje a v opatření 3.2 byl podán 1 projekt zaměřený na monitoring a hodnocení realizace JPD 2.

Rok 2006

· Řídící orgán JPD 2 

K 31.12.2006 bylo schváleno 70 projektů ŘO JPD 2. Mezi nejvýznamnější projekty realizované v opatření 3.1 patřily projekty „Podpora projektovým žadatelům ve 4. a 5. výzvě“
, „Podpora konečným příjemcům v programu JPD 2 a analýza stavu projektů“ a evaluační studie „Příčiny nízké absorpční kapacity programu JPD 2“ (zpracovatel: firma Ernst&Young, s.r.o.). Z opatření 3.1 bylo možné financovat i pracovníky, kteří byli dočasně přiděleni na výkon činností souvisejících s programem JPD 2. V roce 2006 se na základě dobrých zkušeností z předchozího období realizoval i projekt na administrativní pracovníky pro oddělení JPD 2 – v březnu 2006 byla po přechodu stávající administrativní pracovnice do zaměstnaneckého poměru s MMR uzavřena smlouva s novou administrativní pracovnicí, v červenci 2006 byla v souvislosti s blížícím se proplácením výdajů projektů/etap ukončených ve III. čtvrtletí najata administrativní pracovnice se zaměřením na administraci plateb. 

Mezi nejvýznamnější projekty realizované v opatření 3.2 v oblasti publicity a propagace patřily „Fotodokumentace realizovaných projektů v JPD 2“, krátký TV dokument o projektu v programu JPD 2 a inovace grafického manuálu pro publicitu v programu JPD 2.

· Magistrát hl. města Prahy

Ke dni 31.12.2006 bylo podáno a schváleno 25 projektů Magistrátu hl. města Prahy. Mezi nejvýznamnější projekty realizované v opatření 3.1 patřily zejména projekty „Přímé řízení programu – expertní činnost a poradenství“ a „Právní, účetní a administrativní podpora“.
Mezi zajímavé projekty realizované v opatření 3.2 v oblasti publicity a propagace patřily „Propagace JPD 2“ a „Publicita I. a II. Grantového schématu“. Z opatření 3.2 bylo rovněž možné financovat aktivity spojené s přípravou budoucího programového období, ve kterém se řídícím orgánem pro program navazující na JPD 2 stal Magistrát hl. m. Prahy. V rámci přípravy období 2007-2013 byly schváleny a realizovány v roce 2006 tyto projekty „Ex-ante evaluace operačního programu regionu NUTS II Praha pro čerpání podpory z ERDF“ (zpracovatel: firma EuroManagers, s.r.o.) a příprava dokumentu SEA.

Prostředky technické pomoci určené Magistrátu hl. města Prahy byly využívány nejen sekretariátem regionální rady, ale i nositelem grantového schématu (odbor rozpočtu MHMP) na administraci grantových schémat v opatření 2.2.1. Nositel grantových schémat podal celkově 6 projektů technické pomoci zaměřených na implementaci a publicitu. 

· Centrum pro regionální rozvoj

V opatření 3.1 realizovalo CRR ČR víceetapový projekt - „Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci JPD 2 v CRR ČR v letech 2005-2008“.

V opatření 3.2 realizovalo CRR ČR víceetapový projekt - „Monitoring a hodnocení programu JPD 2 v CRR ČR – období 2006-2008“.

Využití technické pomoci JPD 2 k odstranění problémových oblastí
V roce 2006 byly realizovány celkem dva projekty zaměřené na odstranění problémových oblastí v programu JPD 2. Jednalo se o projekty, jejichž cílem bylo posílení absorpční kapacity – „Podpora projektovým žadatelům ve 4. a v 5. výzvě“ a navazující projekt zaměřený na fázi realizace a následného monitoringu schválených projektů „Podpora konečným příjemcům v programu JPD 2 a analýza stavu projektů“.

Projekt „Podpora projektovým žadatelům JPD 2 ve 4. a v 5. výzvě“ 

Projekt byl realizován Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu ČR, o.p.s. ve dvou etapách odpovídajících 4. a 5. výzvě JPD 2 v období 1.12.2005 – 15.2.2006 a 9.6.2006 – 31.10.2006.

Projekt byl zaměřený na poskytování odborné pomoci projektovým žadatelům a asistenci při vypracování a kompletování žádostí o podporu v programu JPD 2. Cílem projektu bylo intenzivní asistencí pomoci žadatelům k dokončení maximálního počtu projektů a jejich předložení v rámci 4. a 5. výzvy JPD 2. Projekt byl realizován formou odborných bezplatných konzultací při zpracování projektových žádostí a dalších požadovaných dokumentů. Poskytované konzultace se zaměřovaly zejména na asistenci při vypracování elektronické žádosti a její kontrolu, asistenci při sestavování rozpočtu projektu a jeho kontrolu, asistenci při zpracování Studie proveditelnosti a její kontrolu, kontrolu projektů z hlediska kritérií přijatelnosti a formálních náležitostí. Dále se poskytované konzultace zaměřovaly na rámcové posouzení vhodnosti projektového záměru do programu JPD 2 (v řadě případů byly identifikovány projekty vhodné do JPD 3), hlubší spolupráci s předkladateli při formulaci vlastního projektového záměru, terminologii a výklad podmínek a pravidel Příručky pro žadatele, tvorbu rozpočtu projektu a přípravu studie proveditelnosti, informování o podmínkách výběrových řízení a veřejných zakázek v souvislosti s  novým zákonem č. 137/2006 Sb. s platností od 1.7.2006.

V rámci informační kampaně, která byla součástí projektu, byla zveřejněna nabídka služeb bezplatných konzultací pro potenciální předkladatele projektů pro 4. a 5. výzvu. Cílem kampaně bylo ve 4. výzvě informovat o nabídce služeb nejširší okruh potenciálních předkladatelů projektů do JPD 2 a podpořit tak jejich zájem o předložení projektů. Pro 4. výzvu byly vybrané cílové skupiny předkladatelů osloveny přímo (např. organizace vědy a výzkumu prostřednictvím Asociace výzkumných organizací). Potenciální předkladatelé byli dále osloveni formou osobních prezentací na seminářích v obou výzvách a v 5. výzvě byli také přímo osloveni předkladatelé projektů, kteří projekty předložili ve 4. výzvě a nezískali požadované bodové ohodnocení, a také náhradní projekty. Služby byly poskytovány všem potenciálním předkladatelům projektů, kteří projevili o konzultace zájem.

Projekt „Podpora konečným příjemcům v programu JPD 2 a analýza stavu projektů v JPD 2“

Projekt byl realizován ŘO JPD 2 ve spolupráci se společností RAVEN Consulting, a.s. a byl zaměřen na problémové oblasti s hlavním cílem zajištění podmínek pro plynulé čerpání prostředků z programu JPD 2. Projekt byl realizován od dubna 2006 do ledna 2007.

Hlavní náplní projektu bylo poradenství konečným příjemcům ve fázi realizace jejich projektů, případně při následném monitoringu. Realizátor poskytoval úspěšným žadatelům podporu při řešení problémových situací, zejména týkajících se povinností vyplývajících z Rozhodnutí včetně výběrových řízení. Konečným příjemcům byla nabízena podpora a konzultace zejména při vyplňování formulářů ISPROFIN, přípravě, průběhu a ověřování způsobilosti výběrových řízení na dodavatele, přípravě průběžných/etapových/závěrečných monitorovacích zpráv včetně jejich adekvátních příloh, kontrole účetních dokladů, jejich věcné správnosti a provázanosti s žádostí o platbu včetně soupisky všech faktur, zpracování žádosti o platbu, sledování plnění monitorovacích ukazatelů, sledování plnění harmonogramu projektu (příp. včasného oznámení konečného příjemce o změnách při realizaci projektu), změnách projektu, organizování/zadávání auditu projektu nad 3 mil. EUR a publicitě projektu.

Zájem konečných příjemců o jednotlivé druhy nabízených konzultací byl závislý na fázi realizace jejich projektů. Ve II. čtvrtletí 2006 převažoval zájem o konzultace k výběrovým řízením a vyplňování ISPROFINů, ve druhé polovině roku 2006 začal narůstat zájem o kontrolu žádostí o platbu, monitorovacích zpráv a účetních dokladů.

V rámci projektu byly pořádány i interaktivní semináře pro konečné příjemce. V roce 2006 proběhly dva semináře na nový zákon o veřejných zakázkách a pět seminářů zaměřených na monitoring a administraci realizovaných projektů. Všechny semináře se setkaly s pozitivním ohlasem u konečných příjemců.

Rok 2007
· Řídící orgán JPD 2 

Jako každoročně také ve sledovaném období byla část prostředků TP JPD 2 věnována na financování akcí realizovaných v rámci schváleného Komunikačního akčního plánu. Pozornost byla v oblasti publicity zaměřena hlavně na seznámení široké veřejnosti s úspěšnými projekty realizovanými v rámci JPD 2. Jednalo se například o dokument věnovaný projektu městské části Praha 12, který byl opatřen anglickými titulky, aby mohl být prezentován i v zahraničí. 

V rámci přípravy nového programovacího období 2007 - 2013 byly předkládány také projekty na vzdělávání pracovníků ŘO JPD2 a zprostředkujících subjektů. Tyto aktivity byly realizovány jak v ČR, tak i v zahraničí. Hlavním cílem bylo předávání zkušeností z programovacího období 2004-2006 a využití těchto zkušeností při přípravě nových operačních programů. 

Projekt „Zabezpečení kapacity pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2 do                   roku 2008“

Stejně jako v roce 2006 byla i v roce 2007 využita část prostředků technické pomoci na financování pracovníků podílejících se na realizaci programu JPD 2 na úrovni řídícího orgánu. V rámci ŘO JPD 2 byli ve sledovaném období (1.1. - 31.12.2007) hrazeni měsíčně 3 pracovníci z prostředků technické pomoci. Tito pracovníci přispěli k rychlejšímu proplácení již zrealizovaných projektů a k plynulému čerpání prostředků z fondů Evropské unie a současně byla posílena kontrolní a monitorovací činnost řídícího orgánu. 

U těchto pracovníků se plánoval postupný přechod do operačních programů programovacího období 2007 – 2013 v návaznosti na ubývající agendu v rámci JPD 2 a přibývající agendu v rámci nových operačních programů administrovaných MMR ČR. 
· Magistrát hl. města Prahy

V roce 2007 čerpal MHMP podporu z JPD 2 na následující realizované projekty technické pomoci: 

Projekt „Právní, administrativní a projektová podpora“

K 31.12.2007 byla ukončena 2. etapa projektu, 3. etapa probíhala do 30.6.2008. Finanční prostředky byly použity na financování pracovníků podílejících se na implementaci a realizaci programu JPD 2.

Projekt „Propagace a monitoring“ 

Projekt, který začal v březnu 2007, byl ukončen 30.6.2008. Prostředky byly využity na propagaci a publicitu programu JPD 2, a to zejména na semináře pro žadatele, inzerci spojenou s vyhlašováním jednotlivých výzev a putovní výstavu sloužící ke zvýšení informovanosti veřejnosti. Z projektu byly rovněž čerpány investiční prostředky na pořízení nehmotného dlouhodobého majetku – grafického manuálu a loga Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost pro období 2007-2013.

Projekt „Podpora implementace JPD 2“  

Prostředky byly využity k zajištění technické podpory implementace programu JPD 2, zejména k pořízení potřebného SW a HW. Projekt byl ukončen k 30.6.2008.  
Projekt „Propagace JPD 2“

Prostředky byly využity na monitoring a propagaci programu JPD 2, a to především formou tiskových zpráv, projektových listů (letáky o úspěšných projektech) a propagačních předmětů programu JPD 2. Z projektu byla rovněž hrazena inzerce jednotlivých výzev. Projekt byl ukončen k 31.12.2007 a byl vyčerpán celý rozpočet na tento projekt.
Projekt „Informovanost a praktické postupy“

K 31.8.2007 byla ukončena 1. etapa projektu, 2. etapa byla ukončena k 30.6.2008. Během roku 2007 byly z projektu hrazeny náklady na průběžné vzdělávání členů implementačního týmu (školení, jazykové vzdělávání, odborné publikace).

· Centrum pro regionální rozvoj ČR

V opatření 3.1 pokračovalo CRR ČR v realizaci víceetapového projektu „Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci JPD 2 v CRR ČR v letech 2005 - 2008“.
Vzhledem k navýšení administrativních činností a předpokládané kumulaci zátěže v roce 2008 (kumulace plateb v jarním a letním období, kdy měla většina projektů končit v krátkém časovém horizontu) v souvislosti s ukončováním programu byl na ŘO předložen víceetapový projekt do opatření 3.1 na navýšení a zabezpečení personálních kapacit CRR pro řízení a implementaci JPD 2. Cílem projektu bylo dostatečnou personální kapacitou zajistit bezproblémové ukončení programu tak, aby nebylo ohroženo proplácení jednotlivých žádostí o platbu. 

V opatření 3.2 pokračovalo CRR ČR v realizaci víceetapového projektu „Monitoring a hodnocení programu JPD 2 v CRR ČR – období 2006 - 2008“. Projekt sloužil k zabezpečení informačního systému pro JPD 2 včetně zajištění průběžných úprav tohoto systému. Jednalo se hlavně o průběžné úpravy aplikace ELZA pro JPD 2 v návaznosti na jednotlivá kola výzev, a to jak u individuálních projektů, tak u grantových schémat.  

Rok 2008

· Řídící orgán JPD 2 

Projekt „Zabezpečení další kapacity pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2“

Také v roce 2008 bylo využito technické pomoci k financování pracovníků podílejících se na realizaci programu JPD 2 na úrovni řídícího orgánu. V rámci ŘO JPD 2 byli v roce 2008 takto hrazeni 4 pracovníci. Tito pracovníci přispěli k rychlejšímu proplácení již zrealizovaných projektů a k plynulému čerpání prostředků z fondů Evropské unie, současně byla posílena kontrolní činnost řídícího orgánu a zahájeny činnosti spojené s uzavíráním programu. Tito pracovníci byli postupně převáděni do operačních programů programovacího období 2007 – 2013 v návaznosti na ubývající agendu v rámci JPD 2 a přibývající agendu v rámci Integrovaného operačního programu.

V návaznosti na usnesení vlády č. 818/2007 ze dne 18. července 2007 k postupu při řešení administrativní kapacity čerpání zdrojů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období 2007-2013 bylo ŘO JPD 2 schváleno vyplácení tzv. motivačních odměn ve výši stanovené uvedeným usnesením vlády s cílem vytvoření systému řízení, rozvoje, stabilizace a motivace zaměstnanců ve veřejné správě zapojených do systému využívání prostředků EU. 

Projekt „Podpora konečným příjemcům v letech 2007 a 2008 a podpora žadatelům v 6. výzvě programu JPD 2“

Cílem projektu bylo poskytnout konečným příjemcům konzultační činnost týkající se monitorovacích zpráv (průběžné/etapové/závěrečné) včetně vyplňování soupisky faktur a povinných náležitostí přikládaných do povinných příloh včetně finančních dokladů. Tato činnost byla prováděna formou konzultací monitorovacích zpráv o průběhu realizace projektu, o udržitelnosti projektu, o změnách v projektech, k veřejným zakázkám, k vyplňování Isprofinů a konzultace speciálních problémů. 

V rámci realizace projektu byly realizovány dva semináře - „Vyplňování Isprofinu“, který se konal dne 15. května 2007  a „Jak si udržet získanou dotaci“, který se uskutečnil v listopadu 2008.   

Projekt  „Publikace „Úspěšné projekty JPD 2“ a grafické zpracování, tisk a distribuce Výroční zprávy JPD 2 za rok 2007“ 
Cílem projektu byla propagace strukturálních fondů EU a seznámení široké veřejnosti s pokrokem Jednotného programového dokumentu.V rámci propagace výsledků JPD 2 nechal ŘO JPD 2 zhotovit zkrácenou verzi Výroční zprávy JPD 2 za rok 2007, která byla k dispozici veřejnosti v tištěné podobě od září 2008 na Ministerstvu pro místní rozvoj, Centru pro regionální rozvoj a Magistrátu hl. m. Prahy. Text výroční zprávy byl upraven do graficky atraktivní podoby. Další část projektu – publikace „Úspěšné projekty JPD 2“ – se nakonec nerealizovala.

Projekt  „Fotodokumentace  JPD 2“

Cílem projektu bylo zajistit fotografické zpracování úspěšně zrealizovaných projektů JPD 2 a jejich tisk. Profesionálně bylo nafoceno 20 projektů vybraných Řídícím orgánem, které byly předány ve formátu A3 a v rámu. Fotografie jsou vhodné k použití pro tisk, média, pro využití do prezentací, na výstavy apod. Specifickým cílem projektu bylo seznámení veřejnosti s možností financování projektů ze SF EU a rozšířit tak povědomí veřejnosti o aktivitách hrazených z těchto fondů.

· Centrum pro regionální rozvoj ČR

Projekt „Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu  JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR v letech 2005 – 2008“

Obsahem projektu bylo zajištění dostatečných kapacit v Centru pro regionální rozvoj ČR pro řízení a implementaci programu JPD 2 pro úspěšnou implementaci programu. Lidské zdroje byly částečně zajištěny ze stávajících zaměstnanců CRR a jejich vyhrazením pouze pro potřeby programu JPD 2 a částečně přijetím nových zaměstnanců. 

Projekt: „Provoz a úpravy monitorovacího IS Monit pro projekty programu JPD 2 v období leden 2007 až říjen 2008“

Cílem projektu bylo zabezpečení požadovaných úprav IS Monit, údržba a paušální platby za provoz IS pro program JPD 2 a dále zajištění kvalitních služeb a efektivního systému monitorování programu JPD 2, zabezpečení realizace jednotlivých projektů a požadovaných úprav IS dle požadavků ŘO.

Projekt „Propagace činnosti při finalizaci projektů programu JPD 2“

Cílem projektu bylo provádět propagační aktivity, jenž by prezentovaly úspěšnou implementaci programu JPD 2. Specifickým cílem projektu bylo zdůraznit skutečnost, že se jedná o úspěšně realizované projekty hlavního města. Aktivity projektu posloužily široké veřejnosti k obeznámení se s výsledky realizací projektů programu JPD 2, a to zajištěním dostatečného počtu propagačních předmětů, brožur, tiskových zpráv, mediální inzerce, a to vč. jejich zpracování. Činnost spočívala zejména v komunikací s veřejností na veletrzích a výstavách, seminářích, školeních, při závěrečných procedurách a ukončování jednotlivých projektů. 

· Magistrát hl. města Prahy

Projekt  „Právní,  administrativní a projektová podpora“

Cílem projektu bylo zabezpečení kvalifikované a kvalitní realizace programu JPD 2 formou zajištění operativní podpory v oblasti legislativně právní, ekonomické a administrativní. Projekt byl zahájen 3.10.2005 a ukončen 15.10.2008.

Projekt „Analýza brownfields“
Obsahem projektu byla evaluace vlivu podpory v rámci programu JPD 2 na tzv. brownfields území hl. m. Prahy. Zpracovatelem projektu byla firma Kolpron CZ, s.r.o. 

Projekt „Propagace a monitoring JPD 2“
Cílem projektu bylo informovat potenciální žadatele programů 2007 – 2013 a širokou veřejnost o přínosech programu JPD 2 pro hl. m. Praha prostřednictvím představení realizovaných projektů a zajistit přípravu monitorovacího systému pro programové období 2007 – 2013.
Rok 2009

ŘO JPD 2 využil prodloužení způsobilosti výdajů do konce června 2009 k financování aktivit vztahujících se k ukončování programu z technické pomoci ŘO JPD 2 (např. konání 12. MV JPD 2, apod). 

Vliv na čerpání prostředků z TP JPD 2 v 1. pololetí roku 2009 mělo prodloužení realizace následujících projektů.
Projekt „Zabezpečení další kapacity pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2“

V rámci ŘO JPD 2 byli v 1. pololetí roku 2009 hrazeni 4 pracovníci z prostředků technické pomoci JPD 2.  V období 1. pololetí roku 2009  byla posílena kontrolní činnost řídícího orgánu a realizovaly se činnosti spojené s uzavíráním programu. 

Projekt „Motivační odměny dle UV č. 818/2007“

V návaznosti na usnesení vlády č. 818/2007 ze dne 18. července 2007 k postupu při řešení administrativní kapacity čerpání zdrojů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období 2007-2013 bylo ŘO JPD 2 schváleno vyplácení tzv. motivačních odměn ve výši stanovené uvedeným usnesením vlády s cílem vytvoření systému řízení, rozvoje, stabilizace a motivace zaměstnanců ve veřejné správě zapojených do systému využívání prostředků EU. Pracovníci v oblasti strukturálních fondů se postupně podíleli na implementaci operačních programů programovacího období 2007 – 2013 v návaznosti na ubývající agendu v rámci JPD 2 a přibývající agendu v rámci nových operačních programů. 

Realizace projektů technické pomoci JPD 2 byla ukončena k 30.6.2009, zbývající nutné výdaje související s ukončením JPD 2 byly přeneseny na technickou pomoc Integrovaného operačního programu.  
Náklady vztahující se k JPD 2 hrazené z TP IOP v 2. pololetí roku 2009

Jednalo se především o úhradu mzdových nákladů přepočteného počtu 3 pracovníků, kteří se podíleli na činnostech spojených s ukončováním JPD 2. Dále bylo v 2. pololetí roku 2009 hrazeno 13. zasedání MV JPD 2 a aktivity spojené s publicitou JPD 2.

Rok 2010
V roce 2010 a následujících letech budou i nadále aktivity spojené s ukončování JPD 2 hrazeny z projektů TP IOP. Hradit se budou především mzdové náklady části pracovních úvazků pracovníků podílejících se na ukončování JPD 2 (především odd. kontroly a monitoringu), popř. expertní posudky na projekty JPD 2, apod.  

5.3 Opatření přijatá pro zajištění propagace
V souladu s článkem 46 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. června 1999 a v souladu s nařízením Komise (ES) 1159/2000 z 30. května 2000 o informačních a propagačních opatřeních prováděl Řídící orgán JPD 2 v letech 2004 - 2009 informační a propagační aktivity vycházející z Komunikačního akčního plánu (KAP).

Komunikační akční plán, který vycházel z informační strategie, byl součástí programového dokumentu a vymezil cíle, strategii, cílové skupiny a subjekty, jež se podílely na jeho realizaci, financování, monitorování  a hodnocení.

Cíle Komunikačního akčního plánu

Základním cílem všech činností vycházejících z KAP bylo zvyšování povědomí o cílech a výsledcích dosažených v rámci JPD 2.
Z dlouhodobého hlediska bylo cílem zvýšení informovanosti o možnostech nabízených v rámci spolupráce Evropské unie s členskými státy a názorně dokumentovat přínos investic při uplatňování národních, regionálních a místních politik.

Cílové skupiny Komunikačního akčního plánu

Cílové skupiny Komunikačního akčního plánu vycházely ze tří základních kategorií pro komunikaci vytyčených v nařízení Komise (ES) č. 1159/2000 a zahrnovaly:

· potenciální příjemce, žadatele, konečné příjemce a konečné uživatele,

· profesní svazy a podnikatelské subjekty,

· krajské a obecní orgány,

· regionální a místní sdělovací prostředky,

· zpracovatele projektů,

· profesní spolky,

· nestátní neziskové organizace,

· širokou veřejnost,

· Evropskou komisi,

· referenty v řídícím orgánu a implementačním subjektu,

· implementační subjekty.

Práce s cílovými skupinami se měnila v čase společně s postupem implementace programu. V letech 2004 - 2006, kdy bylo důležité zmapovat a vytvářet dostatečnou absorpční kapacitu, byl důraz při komunikaci kladen na skupinu potenciálních žadatelů a příjemců. V  letech 2007 – 2009 se hlavní pozornost přenesla ke skupině laické veřejnosti. 

Nástroje Komunikačního akčního plánu

Jako své stěžejní nástroje pro šíření informovanosti KAP uvádí:

· publikace,

· digitální média,

· informační letáky,

· tisk,

· konference a semináře, účast na veletrzích a výstavách,

· propagační předměty,

· webové stránky,

· konzultace.

Využívání různých nástrojů, stejně jako cílení na jednotlivé segmenty příjemců, vycházelo ze stádia programového cyklu a dále z obsahu sdělení a oslovované cílové skupiny. Proto byly v prvních dvou letech realizace KAP nejčastějším nástrojem konference a semináře, jejichž cílem bylo oslovit potenciální žadatele a představit program a jeho pravidla. Využívána byla také tištěná inzerce, 
která byla nejčastěji spojena s výzvou a informovala o možnostech zapojení se do programu. S postupem implementace programu, s rostoucím povědomím veřejnosti o něm a s nárůstem počtu zrealizovaných projektů rostla také míra využívání webových stránek a médií. Byly představovány příklady úspěšných projektů a jejich dopadů na život v regionu.

Realizace komunikačních aktivit v jednotlivých letech

Konkrétní informační a propagační aktivity byly definovány v ročních komunikačních akčních plánech ŘO JPD 2, které byly předkládány Monitorovacímu výboru JPD 2, jenž je bral na vědomí. Komunikační plán byl každoročně vyhodnocen a toto hodnocení bylo součástí výročních zpráv JPD 2.

Propagaci programu zajišťoval ŘO JPD 2 ve spolupráci se zprostředkujícími subjekty - Centrem pro regionální rozvoj, které se ve spolupráci s ŘO JPD 2 účastnilo seminářů a konferencí, a především Sekretariátem regionální rady, resp. Magistrátem hl. m Prahy, který prováděl vlastní propagační aktivity. 

Rok 2004

V prvním roce fungování programu bylo nejdůležitější aktivitou vybudování povědomí o programu a uvádění příslušných informací v kontextu nové problematiky Evropské unie. 

1. Semináře a konference

Největší důraz byl kladen na semináře pro potenciální žadatele a na články informující o spuštění programu JPD 2. Semináře měly maximálně konkrétní a instruktážní charakter a kromě jiného si kladly za cíl představit personální zajištění programu. Budoucí předkladatelé se tak mohli osobně seznámit s „lidmi kolem JPD 2“, což usnadnilo budoucí komunikaci a program nebyl příjemcům příliš vzdálený a neosobní. Hlavní vlna seminářů, pořádaných ve spolupráci ŘO JPD 2 a sekretariátu regionální rady, proběhla v období od června do září 2004.
2. Webové stránky

Jednou z prioritních aktivit byla už v roce 2004 webová stránka www.strukturalni-fondy.cz . Zde byly pravidelně zveřejňovány aktuální informace k realizaci všech programů fondů EU. Průměrná návštěvnost stránek mohla být v té době pouze odhadována a pohybovala se průměrně kolem 1 000 000 přístupů měsíčně. Návštěvníci stránek si mohli objednat zasílání aktuálních zpráv k programu formou e-mailu nebo zasílat přímé dotazy různým zúčastněným institucím.

Výhodou stránek byl redakční systém, který umožňoval řídícímu orgánu přímo tyto stránky ovládat a aktualizovat.

3. Tištěné materiály

V tištěné formě byly vydávány a šířeny publikace potřebné především pro žadatele a realizátory projektů jako Příručky pro žadatele, Programový dokument a dodatek, Pravidla pro publicitu a soubor právních předpisů, tzv. Zelená kniha. Distribuce probíhala přes zprostředkující subjekty.

4. Materiály v elektronické podobě

V elektronické podobě byla šířena dokumentace k vyhlášeným výzvám, tedy příručky a pokyny pro žadatele, programová dokumentace nebo právní normy.

5. Ostatní aktivity

Po schválení programu a zahájení jeho realizace se uskutečnila v tiskovém středisku MHMP tisková konference, která se podrobně věnovala JPD 2, jeho pravidlům a možnostem, které nabízí.

Rok 2005

V roce 2005 přetrvávala potřeba budovat absorpční kapacitu, která se stále jevila jako nedostatečná. Vzdělávací akce byly v tomto roce již přesně cíleny s ohledem na specifické potřeby jednotlivých skupin příjemců. V roce 2005 se již objevily první zrealizované projekty, které bylo možné využít při komunikaci s veřejností.

1. Semináře a konference

Semináře pro žadatele byly pořádány sekretariátem regionální rady v průběhu každé výzvy a dále byly po skončení výzev realizovány semináře pro příjemce (ve spolupráci ŘO JPD 2 a CRR). Tyto semináře již byly velmi specifické a reagovaly na konkrétní nejčastěji se vyskytující problémy. 

V únoru proběhla konference, která komplexně informovala o formách pomoci, stavu programu a možnostech předkládání žádostí, na které mimo jiné vystoupili se svými prvními zkušenostmi někteří koneční příjemci.
2. Webové stránky

K webovým stránkám www.strukturalni-fondy.cz/jpd2, kde byly zveřejňovány aktuální informace o programu, se připojily stránky zprostředkujících subjektů Magistrátu hlavního města Prahy (www.praha-mesto.cz/jpd2) a Centra  pro regionální rozvoj ČR (www.crr.cz).  

Návštěvnost webu strukturálních fondů nebylo možné rozlišovat podle jednotlivých programů. Celkem tyto stránky zaznamenaly přibližně 1 milion přístupů měsíčně a denně docházelo ke stažení asi 3 GB informací.

3. Tištěné   materiály 

V tištěné formě byly vydávány a šířeny publikace pro žadatele ve 3. a 4.výzvě (Příručky pro žadatele, aktualizovaný Programový dodatek). Byly vydány letáky obsahující stručné představení programu, seznam priorit a opatření, jejich finanční alokaci, možné příjemce a příklady typových projektů. Tyto letáky byly rozděleny do čtyř skupin: Všeobecné, Priorita 1, Priorita 2 a Kontakty. Dále byly vytvořeny plakáty s podobnými informacemi, které byly určeny pro pořádání školení, seminářů a podobných akcí. Letáky i plakáty byly distribuovány prostřednictvím řídícího orgánu i zprostředkujících subjektů.

O programu JPD 2 bylo v roce 2005 zveřejněno 75 článků a inzerátů vydávaných k vyhlašovaným výzvám. Nejčastěji využívanými periodiky byly Hospodářské noviny, Lidové noviny, MF Dnes a Večerník Praha.
4. Materiály v elektronické podobě

V elektronické podobě byly vydány CD s žádostí ELZA pro 3. a 4. výzvu i veškeré tištěné materiály. 

5. Ostatní aktivity

K podpoře informačních a propagačních iniciativ zaměřených na potenciální žadatele bylo zřízeno informační centrum podávající informace o programu a nabízející různé tiskoviny a propagační předměty. V průběhu léta byly realizovány ve spolupráci SRR a ŘO JPD 2 tzv. „spanilé jízdy“, v rámci kterých byly navštěvovány městské části s nabídkou možnosti konzultovat možné projektové záměry do JPD 2 s cílem získat další projekty. Byla vyrobena první série propagačních předmětů JPD 2.
Rok 2006

V roce 2006 pokračoval Řídící orgán JPD 2 a jeho zprostředkující subjekty v aktivitách podporujících absorpční kapacitu.

1. Semináře a konference

Semináře byly pořádány Sekretariátem Regionální rady v průběhu každé výzvy a dále byly realizovány interaktivní semináře pro konečné příjemce (ve spolupráci ŘO JPD 2, CRR a od dubna i realizátorské firmy RAVEN Consulting, a.s.)
. V případě zjištění specifické potřeby byla zajištěna cílená školení v problémové oblasti (např. vyplňování formuláře ISPROFIN, školení k zákonu o veřejných zakázkách, předkládání žádostí o platbu).

2. Tištěné materiály

Kromě distribuce programové dokumentace, která probíhala v každém roce, byla nově vydána publikace Grafický manuál, jejímž cílem bylo popsat jednotlivé nástroje publicity a přesně definovat jejich použití tak, aby byla realizátorům projektů usnadněna orientace v této problematice. O tuto publikaci byl ze strany příjemců velký zájem. Kromě tištěné podoby byl manuál distribuován také elektronicky na CD.

V tištěné podobě byla vydána také Výroční zpráva za rok 2005, která shrnovala základní informace o JPD 2 za zmiňované období.

Ve formě letáků byly představeny konkrétní realizované projekty včetně jejich rozpočtů. Dále bylo vytvořeno deset ukázkových projektových listů popisujících vybrané projekty programu JPD 2.
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Ukázka projektového listu popisujícího projekt JPD 2 

Přibližně třicet tiskových zpráv bylo zpracováno a nabídnuto médiím k publikaci.
Všechny tištěné materiály byly distribuovány řídícím orgánem a zprostředkujícími subjekty v jejich informačních centrech.
3. Materiály v elektronické podobě

Elektronicky byly šířeny zejména dokumenty, které rychle ztrácejí svou aktuálnost, a dále materiály, které byly vydány tiskem. Kromě toto bylo vydáno multifunkční CD, které nabídlo zájemcům souhrnné informace o Jednotném programovém dokumentu Cíle 2 na jednom nosiči.

4. Ostatní aktivity

Magistrát hlavního města Prahy vytvořil videopořad „Projekty podpořené z EU v Praze“, 
který populárně laděnou formou seznamoval veřejnost s programem JPD 2 a jeho možnostmi. 

Řídícím orgánem JPD 2 bylo dokončeno natáčení krátkého filmu o projektu „Rokytka - Velký Počernický rybník“, který byl používán pro vlastní propagační aktivity ŘO JPD 2.

Informace o úspěšném žadateli z grantového schématu byly zařazeny do programu TOP TV.

Díky projektu „Fotodokumentace zrealizovaných projektů v JPD 2“ získal řídící orgán profesionální fotografie použitelné pro propagaci nejen programu, ale strukturálních fondů obecně.
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Ukázka z projektu „Fotodokumentace zrealizovaných projektů v JPD 2“ 

POZN: projekt z priority 2 – „Vybudování šicí dílny a vzorkovny pro architekty“ (celkový rozpočet: 5 015 500,- Kč; příspěvek EU: 752 325,- Kč)

Rok 2007

V roce 2007 byl při zajišťování propagace kladen důraz na prezentaci úspěšných projektů, které byly realizovány. Aktivity byly svým obsahem a výběrem komunikačních nástrojů přizpůsobeny hlavní cílové skupině, tedy laické veřejnosti. Pozornost byla věnována té skupině, která informace o fondech sama nevyhledává, ale v okamžiku, kdy jsou tyto informace k dispozici, se jim věnuje.

1. Semináře a konference

Pořádané semináře byly zaměřeny na správný postup vyplňování žádostí o platbu, monitorovacích zpráv apod.
2. Webové stránky

Jednou z prioritních komunikačních aktivit byly webové stránky www.strukturalni-fondy.cz/jpd2. Byly spravovány řídícím orgánem a od roku 2007 zde byly kromě jiného zveřejňovány úspěšné projekty. Tato část webu se ihned stala nejnavštěvovanější. Informace o programu JPD 2 bylo možné nalézt také na internetových stránkách hlavního města Prahy (www.praha-mesto.cz/jpd2) a Centra pro regionální rozvoj ČR (www.crr.cz).
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REALIZACE PROJEKTU
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Prezentace úspěšného projektu na webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz a webové stránky hl. m. Prahy www.praha-mesto.cz/jpd2 .

3. Tištěné materiály

Příručky pro příjemce a další pokyny již nebyly v této fázi programu vydávány tiskem, ale pouze elektronicky. Již vydané materiály byly pro svou zastaralost šířeny zejména mezi zájemce z řad odborné veřejnosti, pro které byly obecné principy fungování programu důležitější než aktuální pravidla. Šlo např. o studenty vysokých škol.

	Nově byla vydána publikace „Evropské fondy pro Prahu“, kterou u příležitosti putovní výstavy o projektech JPD 2 vydal MHMP.
Titulní strana publikace vydané u příležitosti výstavy o projektech JPD 2
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4. Ostatní aktivity

Na úspěch krátkého filmu Peníze z Evropy navázal řídící orgán podobně koncipovaným filmovým dokumentem věnovaným projektu „VOSA – Veřejně oddychový sportovní areál“. Tento film byl opatřen anglickými titulky a nabídnut České televizi jako pilotní díl cyklu o strukturálních fondech. Film je umístěn na webu strukturálních fondů i na internetových stránkách příjemce.

V druhé polovině roku 2007 proběhla putovní výstava zaměřená na projekty úspěšně zrealizované v rámci JPD 2. Výstava měla formu výstavního panelu, na kterém byly umístěny obrazové a textové informace o podpořených projektech a který postupně putoval po deseti veřejně přístupných expozicích.

[image: image43.emf]
Ukázka z publikace vydané u příležitosti putovní výstavy

Rok 2008

Propagování zrealizovaných projektů a zveřejňování příkladů patřily v roce 2008 mezi stěžejní aktivity komunikačního plánu. Byly využívány především nástroje blízké a srozumitelné široké veřejnosti.

1. Internetové stránky

Jednou z prioritních aktivit komunikační strategie ŘO JPD 2 byla i nadále webová stránka www.strukturalni-fondy.cz spravovaná řídícím orgánem, kde v roce 2008 byly prezentovány další úspěšné projekty. Další informace o programu JPD 2 bylo opět možné nalézt na stránkách hlavního města Prahy (www.praha-mesto.cz/jpd2 ) a Centra pro regionální rozvoj ČR (www.crr.cz). 
2. Tisk

Články: Pro různá periodika byly zpracovávány články, které byly zaměřeny na zhodnocení programu a popis jeho naplnění a úspěchů. V roce 2008 vyšel článek o věcných indikátorech JPD 2 a SROP pro časopis „DOTACE (poradce pro Evropské fondy)“ ročník 4 06/2008 s názvem „Program JPD 2 Praze prospěl“.

Tiskové zprávy: Řídící orgán předává Odboru komunikace Ministerstva pro místní rozvoj návrhy tiskových zpráv, které informují o aktuálním dění v programu. Odbor komunikace dále vydává tyto tiskové zprávy a kontaktuje média. Některé tiskové zprávy jsou doplněny fotografiemi úspěšných projektů. V roce 2008 vyšly např. tyto tiskové zprávy:

· „V programech SROP a JPD 2 se podařilo naplnit plánované cíle“

· „Evropská komise pochválila MMR za pokrok v čerpání prostředků ze strukturálních fondů“.
3. Publikace, příručky

Jako v předchozím období byla i v roce 2008 distribuována programová dokumentace zejména v elektronické podobě. Vzhledem k pokročilému stádiu implementace patřili mezi nejčastější zájemce o tento typ dokumentů studenti vysokých škol a odborná veřejnost. 

Řídící orgán JPD 2 nechal zhotovit zkrácenou verzi Výroční zprávy JPD 2 za rok 2007, která byla k dispozici veřejnosti v tištěné podobě od konce září roku 2008 na Ministerstvu pro místní rozvoj, Centru pro regionální rozvoj a Magistrátu hl. m. Prahy. 


[image: image44]
Marketingová verze Výroční zprávy JPD 2 za rok 2007
4. Semináře, workshopy, konference

V listopadu 2008 uspořádal Řídící orgán JPD 2 ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj a firmou Raven EU advisory, a.s. seminář pro konečné příjemce s názvem „Jak si udržet získanou dotaci“. Obsahem semináře bylo vysvětlení udržitelnosti projektů, ukázka vyplnění monitorovací zprávy a představení základních pravidel udržitelnosti včetně příkladů dobré a špatné praxe. Účastníci semináře měli také možnost projednat své dotazy při osobní konzultaci jak s pracovníky ŘO JPD 2 a CRR, tak se zástupci firmy Raven.
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	V říjnu 2008 uskutečnil MHMP ve spolupráci s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy a Eurocentrem Praha Úřadu vlády akci pro širokou veřejnost s názvem „Úspěšně realizované projekty z prostředků Evropské unie - Příležitost pro Prahu a Střední Čechy“. Akce se konala v prostorách MHMP a účastníkům zde byly představeny základní informace o programech OPPA a OPPK a úspěšné projekty realizované v minulém programovém období z programů JPD 2 a JPD 3. Kromě pražských operačních programů byly rovněž představeny ROP Střední Čechy a vybrané komunitární programy včetně příkladů úspěšných projektů. Pro tuto příležitost byly vytvořeny reklamní bannery roll-up s informacemi o podpořených projektech, které byly následně vystaveny v prostorách vestibulu Škodova paláce v Jungmannově ulici až do prosince 2008.

Ukázka roll-up s úspěšně zrealizovaným projektem JPD 2 

Projekt „Kulturní památka Chvalský zámek (celkový rozpočet 48 832 912,- Kč; příspěvek EU: 24 416 458,- Kč) a „Letní scéna Chvalský zámek.
 




5. Další aktivity a nástroje

V listopadu 2008 byla dokončena realizace a předány výstupy projektu „Fotodokumentace úspěšných projektů JPD 2“. Profesionálně bylo nafoceno 20 úspěšných projektů vybraných Řídícím orgánem, které byly předány ve formátu A3 a v rámu. Fotografie jsou vhodné k použití pro tisk, média, pro využití do prezentací, na výstavy apod. 
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Ukázka z projektu „Fotodokumentace úspěšných projektů JPD 2“
POZN: projekt na výstavbu nového chráněného komunitního bydlení pro duševně handicapované (celkový rozpočet projektu: 11 569 360,- Kč; příspěvek EU: 5 577 880,- Kč)

Rok 2009

Mezi stěžejní aktivity v roce 2009 v rámci propagace programu patřilo propagování zrealizovaných projektů. Byly využívány především nástroje blízké a srozumitelné široké veřejnosti.
	1. Konference 

V červenci 2009 uspořádal Magistrát hl. m. Prahy u příležitosti ukončení projektu Freestyle park Modřany slavnostní prezentaci projektu a evropských fondů v Praze. Akce se zúčastnili zástupci odborné veřejnosti i médií. Vystaveny zde byly informační roll-upy úspěšně zrealizovaných projektů JPD 2, které budou i nadále využívány k propagaci fondů.

Ukázka roll-up s úspěšně zrealizovaným projektem JPD 2 

Projekt „Revitalizace a rozšíření dětského hřiště Kampa“ (celkový rozpočet:7 358 013,- Kč; příspěvek EU: 3 679 006,- Kč)
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2. Publikace

V červenci 2009 odbor Fondů Evropské unie MHMP vydal v nákladu 3 000 ks brožuru s názvem „JPD 2 v kostce“, která shrnuje výsledky programu JPD 2 v Praze.

Rok 2010

V dubnu 2010 uspořádal Národní orgán pro koordinaci konferenci k programovému období 2004 – 2006 pod názvem „Strukturální fondy v ČR: úspěšná minulost, perspektivní budoucnost“, která se konala v Praze za účasti zástupce Evropské komise Jacka Engwegena. Shrnula čerpání ze strukturálních fondů v letech 2004–2006. Dopolední panel byl věnován jednotlivým operačním programům období 2004–2006 a odpoledne proběhly interaktivní workshopy na různá témata. Programy JPD 2 a SROP prezentovala Ing. Lumíra Kafková, ředitelka Odboru řízení operačních programů.

Závěry z konference jsou dostupné na:

http://www.strukturalni-fondy.cz/Narodni-organ-pro-koordinaci/Novinky/Zavery-konference--Strukturalni-fondy-v-CR--uspesn .
ZHODNOCENÍ KOMUNIKAČNÍHO AKČNÍHO PLÁNU

Naplňování Komunikačního akčního plánu JPD 2 se od samotného počátku střetávalo s několika zásadními problémy:

a) čerpání finančních prostředků přinášelo zejména v začátcích řadu komplikací, kdy bylo považováno za nutnější řešit technickou stránku implementace včetně výběru projektů. Komunikační aktivity byly poněkud odsunuty na vedlejší kolej a jejich využití bylo omezeno na sérii jednorázových, časově a personálně nenáročných akcí (např. placená inzerce);   
b) podcenění významu a síly propagace strukturální fondů mezi cílovými skupinami;
c) s podceněním významu propagace a kvalitou jednotlivých KAP souvisí personální obsazenost řídících a zprostředkujících orgánů. Ve většině institucí se komunikačními aktivitami zabývají pracovníci bez patřičného vzdělání a zkušeností v marketingu a public relations.  
S problémem neznalosti odborných pojmů tak přímo souvisí i nemožnost sledovat naplňování ukazatelů. Často byly komunikačními pracovníky zaměňovány například pojmy inzerce, článek, PR článek, tisková zpráva. Někdy bylo možné již z vykazovaných výsledků odvodit, že daný indikátor nebyl správně pochopen. 

I přes všechny obtíže se podařilo v průběhu programovacího období využívat získané zkušenosti. Například pro distribuci odborných a metodických materiálů byla později využívána výhradně digitální média (šíření veškeré programové dokumentace), při komunikaci s laickou veřejností se kladl větší důraz na obrazovou podobu sdělení (projektové listy JPD 2) a v úvahu byly brány i nástroje, které se dříve považovaly v prostředí státní správy za neobvyklé (televizní spoty).

Všechny výstupy a zkušenosti získané během realizace Komunikačního akčního plánu JPD 2 byly předány Národnímu orgánu pro koordinaci k využití v programovacím období 2007-2013.

Naplňování ukazatelů
Jak již bylo uvedeno, nejednotnost výkladu pojmů a špatné personální zajištění komunikačních aktivit značně ztížily sledování výstupů KAP na úrovni programu.

Značná nezkušenost se odráží také v obsahu samotného Komunikačního akčního plánu a zejména jeho části, která se týká monitorování a vyhodnocování. Tabulka, která byla v této části KAP uvedena, není pro praktické využití příliš použitelná. Jedním důvodem byla chybná a zavádějící terminologie, kvůli které nebylo dostatečně jasné, jaké výstupy se měly sledovat, dalším důvodem bylo nereálné nastavení monitorovacích ukazatelů. Řídící orgán proto pro sledování a vyhodnocování výstupů KAP používal monitorovací ukazatele uváděné v IS Monit (viz. kap. 3).
V letech 2004-2006 se aktivity soustředily na budování absorpční kapacity programu. Tomu odpovídá vysoký náklad vydaných programových publikací (10 000 ks) a proškolených osob. Vydání metodických a informačních materiálů v prvním roce programu jsou způsobeny jednak potřebou uspokojit poptávku po informacích, kterou s sebou spuštění programu logicky přineslo, a jednak neodborným odhadem potřebného množství těchto materiálů. Velká část publikací, které byly v tomto roce vydány, velmi rychle zastarala a obtížně se distribuovaly. ŘO JPD 2 aktivně spolupracoval také s médii, což odpovídalo programovému cyklu. V začátcích programu byla činnost zaměřena na přímou komunikaci s potenciálními žadateli a média byla využívána až s postupující realizací, kdy bylo možné prezentovat úspěšné projekty. 
V letech 2007 - 2010 se ŘO JPD 2 soustředil především na prezentaci dobrých výsledků programu. V této oblasti šlo především o prezentaci úspěšně zrealizovaných projektů. To bylo uskutečněno profesionálně pořízenými fotografiemi projektů, které pak byly využívány na konferencích, ve výročních zprávách a pro další propagaci i mimo ČR (např. na vyžádání byly pro účely propagace zaslány do Evropské komise). Dobré výsledky programu byly prezentovány v rámci konferencí  pořádaných jak Magistrátem hl. m. Prahy, tak Národním orgánem pro koordinaci. 
5.4 Souhrn výsledků hlavních evaluací programu

Evaluace programu JPD 2 vychází z článků 40-43 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech, základní rámec evaluací je dán v Operačním manuálu JPD 2. 

Ex-ante hodnocení JDP 2

Hodnocení ex-ante se uskutečnilo v roce 2003 a vztahovalo se k verzi JPD 2, která byla schválena 17. října 2002 Zastupitelstvem hl. m. Prahy. Zpracovatel (odbor strategické koncepce sekce Útvar rozvoje hl. m. Prahy MHMP) a ex-ante hodnotitel programu (DHV CR, s.r.o.) během přípravy a zpracování dokumentu vedli pracovní dialog. Zpracovatel přijal většinu hodnotitelových doporučení a text JPD 2 průběžně upravoval podle postupu a jednotlivých fází ex-ante hodnocení.
Ex-ante hodnocení se provádí před zahájením realizace podpůrných opatření ze strukturálních fondů EU. Cílem tohoto hodnocení je posoudit oprávněnost podpůrných opatření, resp. zdůvodnit navrhované priority a opatření a posoudit jejich účinnost. Ex-ante hodnocení hledá odpovědi na tyto základní otázky:

· Budou prostředky vynaloženy na programy, které skutečně vyžadují podporu ze strukturálních fondů? (oprávněnost a zdůvodnění)

· Přispějí strukturální fondy k dosažení stanovených cílů? (účinnost)

· Budou výsledky odpovídat objemu vynaložených prostředků? (efektivnost)

Hlavní závěry 

Na úvod hodnotitelé uvádí zdůvodnění zařazení regionu soudržnosti Praha pod Cíl 2 na rozdíl od ostatních regionů ČR, které jsou zařazeny do Cíle 1. Hlavním důvodem tohoto zařazení byla ekonomická výkonnost regionu Praha, která je podle makroekonomických ukazatelů ve srovnání s ostatními regiony ČR na vysoké úrovni. Dále je v hodnocení konstatováno, že navržené záměry, 
na které region soudržnosti Praha žádal podporu, plně respektují zásady užití strukturálních fondů, především principy programování, komplementarity a adiciona​lity a že návrh regionálních priorit vychází ze specifického postavení regionu hl. m. Prahy.

Stanovení cílů rozvoje obsahově odpovídá analýzou zjištěným problémům a potřebám, podle hodnotitelů jsou však formulovány poměrně vágně a široce, takže jen obtížně umožňují základní požadavek měřitelnosti výsledků a posouzení efektivnosti vynaložených prostředků. Obdobně je poměrně obtížná identifikace mezi specifickými cíli a prioritami, nejsou uvedeny kvantifikované ukazatele dopadů priorit. Hodnotitelé proto doporučují zpřesnění a doplnění některých ukazatelů. 

Z celkového zhodnocení vyplývá, že navržené priority a opatření JPD 2 jsou v souladu s cíli a prioritami Ná​rod​ního rozvojového plánu, který byl schválen vládou ČR jako základní dokument pro vy​jednávání s EU v oblasti politiky regionální soudržnosti. Hodnotitelé dále uvádějí, že JPD 2 splňuje obsahové i formální požadavky a doporučuje se k přijetí. Na základní otázky ex-ante hodnocení o oprávněnosti, účinnosti a efektivnosti podpory rozvojového programu ze strukturálních fondů EU poskytuje JPD 2 dostatečné podklady.

Ad-hoc evaluace

Vzhledem k tomu, že program JPD 2 spadal do zkráceného programového období 2004 - 2006, nebyla stanovena povinnost zpracovávat střednědobé hodnocení (ad-hoc). Nicméně na základě doporučení Evropské komise a Evaluační jednotky RPS proběhla v období říjen 2006 až únor 2007 ad hoc evaluace programu JPD 2 pod názvem „Evaluace pokroku programu JPD 2 – příčiny nízké absorpční kapacity“. 

Realizaci zajistil nezávislý evaluátor. Hodnotící komise ve výběrovém řízení za řešitele projektu vybrala společnost Ernst&Young, s.r.o. Výsledky projektu včetně závěrečné zprávy byly představeny na 8. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v červnu 2007. Závěry hodnocení byly také zveřejněny na webových stránkách programu.

Cílem projektu bylo zhodnotit průběh programu a identifikovat příčiny nízké absorpční kapacity programu JPD 2, zejména ohrožení čerpání z hlediska pravidla n+2, a formulovat doporučení pro stávající a budoucí programové období. 

Klíčové evaluační otázky byly:

· Jakého finančního a věcného pokroku bylo dosud realizací programu JPD 2 dosaženo?

· Jaké jsou důvody nízké absorpční kapacity?

· Jaké jsou příčiny ohrožení čerpání z hlediska n+2?

· Existují bariéry bránící přístupu některých konečných příjemců do programu a jak je lze eliminovat?

· Funguje monitorovací a implementační systém tak, aby umožňoval ŘO JPD 2 a ZS plnit funkci vyplývající z programové dokumentace JPD 2?

· Jsou horizontální priority implementovány do programu JPD 2 dle doporučení Manuálu horizontálních priorit?

Hlavní závěry

Absorpční kapacita byla v době zpracování projektu na dobré úrovni, pravidlo n+2 pro rok 2004 bylo splněno. Podle hodnotitelů existoval v době zpracování evaluace také pro rok 2005 a 2006 reálný předpoklad pro splnění pravidla za předpokladu, že budou eliminovány identifikovaná rizika nízkého čerpání (nedostatek projektů, nedodržování harmonogramu schvalování a realizace projektů). Dle názoru hodnotitelů byl příznivý stav výsledkem dobré práce řídícího orgánu a zprostředkujících subjektů. Díky vzájemné spolupráci dokázaly zvrátit nepříznivý stav v oblasti absorpční kapacity, který trval až do druhé poloviny roku 2005.

V oblasti věcného pokroku identifikovali hodnotitelé jako hlavní problém špatnou provázanost programových indikátorů a projektových ukazatelů, komplikovanou měřitelnost a mnohdy nejednoznačnou zjistitelnost.  

Za základní příčiny počáteční nízké absorpční kapacity hodnotitelé považovali nedostatečnou informovanost žadatelů, bariéry vstupů potenciálních žadatelů, chybějící ucelené postupy pro budování absorpční kapacity, zdlouhavý proces schvalování projektů a nedostatečné využívání technické pomoci. 

V oblasti implementační struktury hodnotitelé konstatovali, že funguje tak, že umožňuje ŘO a ZS plnit funkce vyplývající z programové dokumentace. Nicméně podle jejich názoru mohl toto fungování nepříznivě ovlivnit nedostatečný počet pracovníků především na ZS.

Doporučení 

Mezi hlavní doporučení patřilo:

1. Zajistit pokračování příznivého trendu čerpání finanční alokace, zejména:
· naplnit zbývající alokaci kvalitními projekty, vytvořit dostatečný zásobník náhradních projektů;

· zajistit dodržování harmonogramu realizovaných projektů;

· eliminovat možné nesrovnalosti v realizovaných projektech;
· monitorovat úspory u končících projektů.
2. Sledovat naplňování cílů programu, zejména monitorovacích ukazatelů projektů a indikátorů JPD 2. V této oblasti bylo doporučeno přehodnotit způsob výpočtu a zjišťování některých indikátorů.

3. Zvážit navýšení personálních kapacit na zprostředkujících subjektech a kapacit ŘO zabývajících se monitoringem.

4. Upravit v Operačním manuálu pravidla pro informování konečných příjemců v případě změny pravidel tak, aby byl zajištěn přístup k informovanosti. 

Na základě doporučení vyplývajících z evaluace se ŘO JPD 2 zaměřil na monitorovací ukazatele a indikátory, jejich definice a měření. V roce 2007 provedl ŘO JPD 2 revizi rodných listů ukazatelů a indikátorů, doplnil a upřesnil některé definice, dále vypracoval logický řetězec návaznosti (log-chain) mezi ukazateli a indikátory a zadal tyto vazby do MSSF Central. V rámci měření hodnot ŘO JPD 2 zjistil, že hodnoty některých indikátorů je nutné zjišťovat z jiných zdrojů než z interních informačních systémů. Mezi tyto jiné zdroje patřil především Český statistický úřad, dále např. Eurostat či Dopravní podnik Praha, a.s.

Doporučení z projektu byla mimo jiné využita při přípravě materiálu „Zkušenosti a doporučení ŘO SROP a JPD 2 pro programové období 2007 – 2013“. Dále byla využívána jako podklad pro nastavování nových operačních programů, zejména Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost pro programovací období 2007 – 2013. 

Ex-post evaluace Evropské komise

Za ex-post hodnocení je podle článku 43 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 odpovědná Evropská komise, ve spolupráci s Českou republikou a Řídícím orgánem JPD 2. Řídící orgán JPD 2 při zpracovávání tohoto hodnocení spolupracuje s Evropskou komisí a dalšími stanovenými orgány. Hodnocení provádí nezávislí hodnotitelé a bude dokončeno nejpozději tři roky po skončení programového období.

Dodatečná (ex-post) evaluace rekapituluje a posuzuje celý program, především jeho dopady. Jejím cílem je analyzovat použití zdrojů a podat zprávu o účinnosti a výkonnosti intervencí a rozsahu naplnění očekávaných efektů. Zaměřuje se na faktory úspěchu a selhání a na udržitelnost výsledků a dopadů. Snahou je vyvodit závěry, které bude možné generalizovat a aplikovat na další programy nebo regiony.

Formou realizace hodnocení ex-post bylo Evropskou komisí zvoleno rozdělení do 11 témat, přičemž pro každé byl vybrán jeden evaluátor. Jako klíčová témata byla zvolena:

1. způsobilost strategií

2. realizační studie pro oblast dat

3. makroekonomické modelování

4. strukturální změny a globalizace

5. efektivita – životní prostředí, doprava, klimatické změny

6. efektivita – výrobní prostředí, inovace

7. efektivita demografické změny, genderové otázky

8. modelování pro téma doprava

9. rozvoj venkova

10. účinnost

11. řízení a realizace

Na jaře 2007 započaly přípravné fáze ex-post evaluace, zejména formování strategie a realizační studie pro oblast dat. Intenzivnější komunikace ŘO JPD 2 s evaluátory byla navázána na konci roku 2007, kdy se objevily první požadavky Evropské komise týkající se zpřístupnění konkrétních typů monitorovacích indikátorů a jejich metodické ujasnění. V lednu 2008 proběhla první schůzka zástupců evaluátorů pověřených Evropskou komisí s ŘO JPD 2 na MMR z důvodu doplnění tématu číslo 5 – oblasti životního prostředí. Další spolupráce s evaluátory se uskutečnila v dubnu 2009, kdy byl ŘO osloven s žádostí doplnit informace k tématu číslo 5 – oblasti dopravy, konkrétně byl požadován seznam projektů JPD 2 se zaměřením na dopravu včetně příslušných indikátorů a finančních částek. 

Dosavadní výsledky a průběh ex-post evaluací jsou pravidelně zveřejňovány na webové stránce DG Regia: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/rado_en.htm . 

Vytvoření podkladů k závěrečným zprávám operačních programů, Jednotných programových dokumentů pro Cíl 2 a 3 a Rámce podpory Společenství za programové období 2004 – 2006

V roce 2008 se Národní orgán pro koordinaci ve spolupráci s řídícími orgány rozhodl uskutečnit projekt s názvem „Vytvoření podkladů k závěrečným zprávám operačních programů (OP), Jednotných programových dokumentů pro Cíl 2 a 3 (JPD) a Rámce podpory společenství (RPS) za programové období 2004 - 2006”. 

Pro zpracování byla koncem roku 2008 vybrána firma REDECO, s.r.o., společnost pro regionální a ekonomické poradenství ve spolupráci s firmou EUservis.cz, které zajistily zpracování metodického přístupu, sběr dat a informací a jejich zhodnocení, formulaci závěrů. Samotná realizace projektu proběhla v první polovině roku 2009 s konečným datem předložení Závěrečné zprávy k 31.7.2009, kdy byly předány výstupy projektu. Tato zpráva sloužila jako doplňkový materiál pro vypracování Závěrečné zprávy programu JPD 2.

Cílem evaluace bylo vytvořit podklady pro závěrečné zprávy, zhodnotit naplnění cílů programů a bariéry čerpání prostředků SF. 

Dílčími cíli projektu dále bylo zhodnocení:

· věcného a finančního plnění programů – především zjištění hodnot dopadových indikátorů, vysvětlení jejich nenaplnění, vliv změn kurzu, čerpání prostředků v NUTS II a NUTS III; 

· procesu administrace hodnocení projektových žádostí a žádostí o platbu, vyhlašování výzev;

· změny makroekonomické a socioekonomické situace ČR a jejich vliv na realizaci programů;

· vlivu programů na horizontální témata a socioekonomický rozvoj;

· naplnění maastrichtských konvergenčních kritérií.

Hlavní závěry ve vztahu k JPD 2

Hodnotitelé ve zprávě uvádějí, že i přes počáteční obtíže v realizaci programu (pomalý nástup realizace, nízká absorpční kapacita) lze celkově vyhodnotit program jako úspěšný, zejména vzhledem k tomu, že se jednalo o první programové období. Úspěšné jsou zejména některé infrastrukturní projekty, projekty lokální revitalizace sídlištního prostředí a některé projekty v oblasti vědy a výzkumu. Hodnotitelé se domnívají, že hodnocení programu bylo komplikováno neuspokojivým nastavením indikátorů, zejména na globální úrovni. Ve sledovaném období 2004 – 2008 došlo v Praze k nebývalému ekonomickému růstu. Právě příznivý vývoj prostředí, ve kterém byl JPD 2 realizován, měl zásadní dopady na pozitivní vývoj příslušných programových indikátorů. Podle hodnotitelů přispěly intervence JPD 2 ke globálním indikátorům programu spíše okrajově, dopady JPD 2 však byly poměrně silné na lokální úrovni jednotlivých městských částí a správních obvodů spadajících pod vybrané území.
5.5 Slučitelnost s ostatními politikami Společenství
5.5.1  Pravidla hospodářské soutěže

Prostředky na realizaci programů ze strukturálních fondů jsou považovány za veřejné prostředky, 
na jejichž poskytnutí se vztahují příslušná pravidla EU týkající se veřejné podpory a národní předpisy. K pravidlům hospodářské soutěže se vztahují ustanovení čl. 87 – 88 Smlouvy o ES. Ústředním orgánem státní správy, který zabezpečuje dohled nad dodržováním pravidel hospodářské soutěže, je dle zákona č. 272/1996 Sb. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
Období 2004 – 2005

Ochrana hospodářské soutěže byla v počátku programového období 2004 – 2005 v České republice realizována na základě zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon o ochraně hospodářské soutěže byl plně slučitelný s legislativou Evropské unie. 

Poskytování veřejné podpory tak, jak k němu bylo přistupováno v rámci JPD 2, bylo legislativně upraveno zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, a dále nařízením Komise č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001
 o aplikaci článků 87 a 88 Smlouvy o EU o státní pomoci malým a středním podnikům a nařízením Komise č. 69/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES u podpory de minimis.

V souvislosti s realizací JPD 2 byl ÚOHS požádán o povolení výjimky ze všeobecného zákazu veřejné podpory. Dne 28.4.2004 obdrželo Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodnutí ÚOHS č.j. VP/S 20b/04 – 160 k žádosti o výjimku ze zákazu veřejné podpory poskytované v rámci JPD 2. Výjimka ze zákazu veřejné podpory poskytované v rámci JPD 2 v České republice dle shora uvedeného rozhodnutí byla povolena na celé programové období 2004 – 2006. 

Schéma výjimek z poskytování veřejné podpory v rámci JPD 2

	Veřejná podpora
	PRIORITA 1

Revitalizace a rozvoj městského prostředí
	PRIORITA 2

Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území

	
	Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí
	Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch
	Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích
	Zvýšení kvality partnerství veřejného a  soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu
	Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské prostředí
	Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze

	Bloková výjimka
	NE
	NE
	NE
	NE
	ANO
	NE

	De minimis
	NE
	NE
	NE
	ANO
	ANO
	ANO

	Regionální výjimka
	NE
	NE
	NE
	NE
	NE
	NE


Rok 2006

Z důvodu potřeby vyhlášení dalších výzev se ŘO JPD 2 po schválení Monitorovacím výborem JPD 2 a v souvislosti se změnou doby použitelnosti nařízení (ES) č. 2204/2002 a (ES) č. 70/2001 rozhodl pokračovat ve vyhlašování výzev i v roce 2007 u všech opatření s výjimkou opatření 2.2.  

Rok 2007

K 1.1.2007 vstoupily v platnost změny upravující poskytování veřejné podpory. Konkrétně se jednalo o přechodná ustanovení nařízení komise (ES) č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis a Rozhodnutí K(2006) č. 945 ze dne 24.10.2006, kterými byla Evropskou komisí České republice oznámena notifikace mapy regionální podpory na období 2007 – 2013, ve smyslu odstavce 100 Pokynů k regionální podpoře na období 2007 – 2013, EU (2006/C 54/08, Úřední věstník C 54, 4. 3. 2006, s. 13).

Po právní analýze problematiky došel ŘO JPD 2 k závěru, že v zájmu dodržení všech platných nařízení a pravidel budou smlouvy uzavírány do 30.6.2007. Smlouvy uzavřené po tomto datu by spadaly pod nový právní režim, který platná dokumentace JPD 2 neobsahovala. Vzhledem k pokročilosti realizace programu a velké administrativní náročnosti se nepřistoupilo k aktualizaci dokumentace v souladu s novými pravidly pro poskytování veřejné podpory. 

Rok 2008 - 2010
V období 2008 - 2010 nebyly v rámci JPD 2 uzavírány nové smlouvy s příjemci dotací a tedy nebyla poskytována veřejná podpora. 

5.5.2 Zadávání veřejných zakázek

Období 2004 – 2010
Zakázky spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti musely být realizovány v souladu s národními pravidly pro vyhlašování zadávacích řízení na veřejné zakázky a současně s pravidly Společenství. Vnitrostátní právní úprava respektovala základní zásady vyplývající ze Smlouvy o založení Evropského společenství, zejména zásadu transparentnosti, nediskriminace, rovného zacházení a vzájemného uznávání i pro vztahy, které nejsou právními akty ES přímo upraveny.  

Až do přistoupení České republiky do Evropské unie v květnu 2004 platil zákon č. 199/1994 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek. Postupům stanoveným tímto zákonem však programy financované Evropskou unií nepodléhaly. Čerpání prostředků z programu JPD 2 bylo původně podmíněno zadáváním veřejných zakázek v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, 
jehož účelem byla harmonizace s právní úpravou EU v oblasti zadávání veřejných zakázek a implementace příslušných předpisů Společenství. Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, byl platný od 5. února 2004 a účinnosti nabyl k 1. květnu 2004. K provedení zákona č. 40/2004 Sb., 
o veřejných zakázkách byly vydány dvě vyhlášky upravující podrobnosti zadávací dokumentace staveb, informačního systému a metodiky hodnocení nabídek. Dne 30. dubna 2004 byly v Úředním věstníku EU zveřejněny nové evropské směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES. Dne 1. července 2006 nabyl účinnosti zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, který transponoval do českého právního řádu evropské zadávací směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES a který nahrazuje původní zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě, že byla započata výběrová řízení před 1. červencem 2006 podle zákona č. 40/2004 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tak se výběrová řízení dokončovala podle tohoto zákona.

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách podrobně rozpracovává postupy při zadávání podlimitních a nadlimitních zakázek a zachovává přitom rovnováhu mezi principem transparentnosti a proporcionality. U podlimitních zakázek je možnost výrazného zkrácení lhůt a menší administrativní náročnosti. V zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v ustanovení § 2 Zadavatel veřejné zakázky jsou vyjmenovány osoby, které jsou povinny při zadávání veřejných zakázek postupovat dle citovaného zákona. 

V případě, že je konečný příjemce osobou povinnou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, avšak předpokládaná cena zakázky nebude přesahovat 2 miliony Kč bez DPH na dodávky a služby nebo nebude přesahovat 6 milionů Kč bez DPH na stavební práce, bude žadatel povinen provést zadání zakázky v souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, tedy nediskriminačním a transparentním postupem a podle zásady rovného zacházení, nebude však povinen realizovat zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

V případě, že se na konečného příjemce zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách nevztahuje, pak má konečný příjemce povinnost provést zadání nediskriminačním a transparentním postupem a podle zásady rovného zacházení, nebude však povinen realizovat zadávací řízení podle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Od 1.1.2008 se nařízením Komise (ES) č. 1422/2007 změnily finanční limity v eurech pro zadávání veřejných zakázek ve směrnicích 2004/17/ES a 2004/18/ES. Nové finanční limity byly na české koruny přepočítány sdělením Komise (ES) č. 2007/C 301/01. Vlivem silnější koruny došlo k jejich výraznému snížení. Do české legislativy byly finanční limity zapracovány Nařízením vlády č. 77/2008 s účinností od 15. března 2008.
Finanční limity pro zadávání veřejných zakázek
	Druh veřejné zakázky/koncese
	Finanční limity platné do 31.12.2007
	Finanční limity platné od 1.1.2008

	Veřejné zakázky na dodávky a služby zadávané
	
	

	- Českou republikou a státními příspěvkovými organizacemi
	4 290 000 Kč
	3 782 000 Kč

	- územně samosprávnými celky, jeho příspěvkovými organizacemi a jinými právnickými osobami (§ 2 odst. 2 písm. d) zákona)
	6 607 000 Kč
	5 857 000 Kč

	- sektorovými zadavateli
	13 215 000 Kč
	11 715 000 Kč

	Veřejné zakázky na stavební práce
	165 288 000 Kč
	146 447 000 Kč

	Koncese na stavební práce
	165 288 000 Kč
	146 447 000 Kč


5.5.3 Ochrana životního prostředí

V programu JPD 2 je zajištěna slučitelnost s politikami Společenství v ochraně životního prostředí. Program JPD 2 byl podroben proceduře SEA (posuzování plánů, programů a strategických dokumentů na různých hierarchických stupních) vycházející ze Směrnice č. 2001/42/EC. Výsledkem procesu bylo stanovisko Ministerstva životního prostředí se závěrem z 19.12.2002, že JPD 2 neobsahuje žádné opatření, které by mělo významné negativní vlivy na životní prostředí. Další fáze aktualizace, rozpracování či jiné úpravy JPD 2 důsledně a účinně respektovaly výše uvedené stanovisko s respektováním principu udržitelného rozvoje. Obecné a mezinárodní aspekty řeší zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, se změnami a doplněním zákonem č. 123/1998 Sb. a zákonem č. 100/2001 Sb. 

Mechanismus environmentálního hodnocení projektů byl nastaven v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních a nařízením komise (ES) č. 438/2001, kterým byly stanoveny prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/1999. Problematiku posuzování vlivů na životní prostředí v souladu s právem Evropského společenství upravuje zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Dle výše uvedených nařízení a dle zákona 
č. 100/2001 Sb. měli žadatelé povinnost doložit, zda jejich projekt nevyžaduje posouzení z hlediska vlivu na životní prostředí. Projekty byly posuzovány z hlediska vlivu na soustavu chráněných území evropského významu NATURA 2000 podle požadavků směrnic 79/409/EHS o ptácích a 92/43/EHS o stanovištích v souladu se zákonem č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších zákonů. Ochrana životního prostředí je také uvedena v nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, 
které nahrazuje nařízení Rady (ES) č.1260/1999. 

Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, s provedenými změnami v letech 1995 až 2005, měli investoři (koneční příjemci) povinnost dokládat stanovisko k vlivu projektu na lokality NATURA 2000. Stanoviska byla vydávána orgány ochrany přírody krajských úřadů, resp. správy Chráněných krajinných oblastí a Národních parků. 

Důraz na projekty vztahující se k ochraně životního prostředí byl zakotven i v metodice výběrových kritérií jednotlivých projektů. V rámci programu JPD 2 nebylo možné podpořit žádný projekt, 
který neměl kladné vyjádření EIA nebo vyjádření, že projekt procesu EIA nepodléhá. Příjemci měli povinnost vyplnit v žádostech vliv projektů na životní prostředí. Tento vliv se dělil do těchto kategorií:
· projekt je soustředěn hlavně na ŽP;

· projekt má kladný vliv na ŽP;
· projekt má neutrální vliv na ŽP;
· projekt vyžaduje posouzení vlivu na ŽP.
Většina zrealizovaných projektů měla neutrální vliv na životní prostředí, protože projekty nebyly primárně zaměřeny na zlepšování životního prostředí. Projekty, které měly zvoleny ukazatel zaměřený na životní prostředí (v JPD 2 existuje pouze jeden takový ukazatel – „Délka ochranných prvků k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí“), byly zařazeny do kategorie s kladným vlivem na životní prostředí. 

5.5.4  Rovné příležitosti

Rovné příležitosti představují jedno z prioritních témat Evropské unie a stojí v centru pozornosti podpory v rámci strukturálních fondů.

Evropská Komise definovala následujících 5 oblastí, v jejichž rámci je nutné redukovat nerovnosti a podpořit dosažení rovných šancí pro ženy a muže: 

· přístup a účast ve všech sektorech pracovního trhu; 

· všeobecné a profesní vzdělávání; 

· zakládání a rozvoj podniků; 

· slučitelnost práce a rodiny; 

· vyvážená účast na rozhodovacích procesech.

V rámci JPD 2 je posuzování vlivu na rovné příležitosti součástí hodnocení předloženého projektu bez ohledu na opatření. Každý konečný uživatel/příjemce musí v projektové žádosti takový vliv posoudit a zaznamenat jednu z následujících variant:

· zda je projekt přímo zaměřen na podporu rovných příležitostí;

· zda má pozitivní vliv na rovné příležitosti;

· zda je z hlediska rovných příležitostí neutrální.

Jako horizontální priorita je princip rovných příležitostí sledován na úrovni kritérií přijatelnosti projektů.

V otázce zastoupení žen a mužů v Monitorovacím výboru JPD 2 byla situace během období 2004 - 2010 následující: z celkového počtu členů a náhradníků členů bylo vždy zastoupeno 22 - 23 žen, včetně pozice místopředsedkyně MV JPD 2.

5.6 Realizace velkých projektů a globálních grantů

Vzhledem k zaměření JPD 2, oblastem podpory a územnímu vymezení se v programu nerealizovaly žádné velké projekty ani globální granty.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI PROGRAMU ZA OBDOBÍ LEDEN – ČERVEN 2009

Obě zprávy jsou zpracovány jako kapitoly 6 a 7 v rámci samostatného dokumentu.

PŘÍLOHY

Příloha č. 1:  Seznam provedených auditů a jejich nálezů včetně způsobu vypořádání

Interní audit JPD 2

V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. byl na MMR ustanoven příslušný nezávislý útvar interního auditu (dále jen SOIA/OIAK), který provádí interní audity v rámci působnosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR, nese celkovou odpovědnost za provádění interních auditů na všech úrovních implementační struktury JPD 2 a zajišťuje nezávislé a objektivní přezkoumávání a vyhodnocování řídícího a kontrolního systému JPD 2. Interní audit se při své činnosti zaměřuje především na řízení rizik vztahujících se k činnosti ŘO JPD 2, zda jsou včas rozpoznávána rizika a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich nápravě, dále se zaměřuje na účinnost zavedeného kontrolního systému a na výsledky při plnění úkolů v rámci implementace JPD 2. Interní audity jsou prováděny podle schváleného plánu interních auditů, zásad, postupů a cílů interních auditů stanovených k jednotlivým druhům interních auditů.

Na základě svých zjištění útvar interního auditu
 po projednání s ŘO JPD 2 předkládá ministrovi pro místní rozvoj závěrečné zprávy z provedených auditů obsahující doporučení k nápravě zjištěných nedostatků. Útvar interního auditu dále metodicky působí na útvary interních auditů na jednotlivých úrovních implementační struktury programu JPD 2 (interní audit Magistrátu hl.m.Prahy a interní audit CRR). V rámci svých auditních šetření prověřoval mj. i výkon těch útvarů interního auditu, které jsou součástí implementační struktury, ale mimo organizační strukturu ministerstva. V této souvislosti se zaměřoval především na úroveň interních auditů prováděných těmito útvary, aby mohl poskytnout Řídicímu orgánu JPD 2 přiměřenou záruku o funkčnosti implementačního systému JPD 2.

Interní audit na úrovni Řídícího orgánu JPD 2

V červenci 2004 byl ukončen „Audit připravenosti implementačního systému na čerpání finančních prostředků poskytnutých ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti“ provedený útvarem interního auditu. Většina nedostatků zjištěných v rámci tohoto auditu byla ke konci auditovaného období odstraněna.

V roce 2004 nebyl proveden žádný další interní audit se zaměřením na nastavení řídícího a kontrolního systému JPD 2, ale vzhledem k obdobnému nastavení řídícího a kontrolního systému Společného regionálního operačního programu bylo možné závěry z Pilotního auditu SROP vztáhnout i k programu JPD 2. Doporučení z tohoto auditu se týkala zejména pracovních náplní jednotlivých pracovníků, sjednocení požadavků na zpracování projektové žádosti a příloh pro žadatele a zabezpečení administrativní kapacity.
V roce 2005 provedlo Samostatné oddělení interního auditu audit systému implementace SROP a JPD 2. Auditní šetření proběhlo od 15.1. do 31.5.2005 a jeho cílem bylo ověření úrovně vnitřního řídícího a kontrolního systému, stanovení řídících a kontrolních rizik při schvalovacích procedurách implementace u finančních prostředků určených na programové financování  JPD 2 Praha. Ze Závěrečné zprávy o zjištěních ze dne 31.5.2005 vyplynula pro řídící orgán rizika v podobě nedostatečně podrobné dokumentace popisů procesů implementace do jednotlivých pracovních pozic, nedodržování harmonogramu procesů implementace JPD 2 a nejednotného systému analýzy rizik. Na základě doporučení řídící orgán provedl příslušná opatření zejména směrem ke zpřesnění popisů činností do úrovně jednotlivých pracovních pozic a úpravu pracovních náplní jednotlivých pracovníků. 

V termínu od 1.8.2005 do 18.10.2005 provedlo Samostatné oddělení interního auditu auditní šetření s cílem zjištění stavu přijetí doporučení z provedených interních a externích auditů a nápravných opatření implementačního systému JPD 2 a stanovení rizik stavu přijetí nápravných opatření. Na základě tohoto reauditního šetření byla většina doporučení zhodnocena jako přijatá, nicméně byla interními auditory doporučena další dílčí opatření týkající se zastupitelnosti jednotlivých pracovníků, zpracování analýzy rizik a právního rozboru rizik zpoždění v harmonogramu implementace, zefektivnění komunikace na centrální a regionální úrovni, systému hlášení a řešení nesrovnalostí a důkladnějšího vzdělávání pracovníků v oblasti provádění veřejnosprávních kontrol.

Řídící orgán průběžně přijímal opatření ke zlepšení v těchto oblastech. Rizika vyplývající z provedených auditů byla zapracována do Analýzy rizik odboru řídícího orgánu SROP a JPD 2 Praha. Jako nápravná opatření ke snížení výskytu identifikovaných rizik byl aktualizován ARIS (procesní model odboru), byla zavedena pravidelná jednání ŘO JPD 2 se zprostředkujícími subjekty k řešení aktuálních problémů, zároveň byla dopracována metodika kontrol včetně aktualizace programové dokumentace a kontrolních listů.

V roce 2006 byl zahájen Audit systému implementace programů SROP a JPD 2 a programů podporujících zpracování projektových žádostí SROP a JPD 2 Praha, který byl dokončen v lednu 2007. V rámci tohoto auditu byly zjištěny nedostatečně zdokumentované postupy provedených administrativních a kontrolních činností v implementačním systému JPD 2; neaktuální informace o projektech v systému IS Monit a nedostatečně účinný systém hlášení nesrovnalostí. Na základě zjištění obsažených v závěrečné zprávě byly v programové dokumentaci JPD 2 upraveny a dále doplněny popisy hlavních administrativních a kontrolních procesů a upřesněn systém hlášení nesrovnalostí.

V únoru 2007 zahájilo Samostatné oddělení interního auditu MMR audit systému implementace zprostředkujícího subjektu Centra pro regionální rozvoj ČR. Závěrečná zpráva o zjištěních z vykonaného auditu byla převzata a projednána v červenci roku 2007. V rámci provedeného auditu bylo zjištěno nedostatečné zabezpečení operační kapacity administrativně schvalovacích a kontrolních procedur; nedostatečně zdokumentované postupy provedených činností a nedostatečné vymezení některých lhůt ve vztahu k příjemci u administrativně-schvalovacích procedur. Na základě zjištění vyplývajících ze závěrečné zprávy řídící orgán více upřesnil v řízené dokumentaci metodiku kontrol a analýzy rizik a na doporučení interních auditorů se začal více účastnit kontrol prováděných CRR.

V roce 2008 byl proveden Odborem interního auditu a kontroly, oddělením interního auditu reaudit, který byl zaměřen na posouzení přijatých nápravných opatření realizovaných na základě doporučení z provedených interních auditů. Závěrečná zpráva vztahující se k JPD 2 byla ŘO JPD 2 předána v prosinci roku 2008. Z tohoto auditu bylo ze strany OIA identifikováno pouze jedno opatření, 
které nebylo zcela dle auditorů řídícím orgánem splněno. Toto opatření, resp. zjištění se týká zabezpečení rizika možného souběhu dotací z více operačních programů. Dle Řídícího orgánu JPD 2 není však automatizované řešení kontroly souběhu dotací z národních dotací a dotací SF na této úrovni proveditelné, neboť projekty nejsou vždy předkládány pod stejným názvem či stejným žadatelem a tyto projekty v rámci jednotlivých programů nemusí mít zjevnou vazbu na jiné dotační tituly. Kontrola souběhu dotací je prováděna zejména na základě kontroly účetnictví konečného příjemce, kde je skutečnost o příjmech z více dotačních titulů průkazná, a doplňkově porovnáním dat jednotlivých dotačních informačních systémů. Ostatní nápravná opatření uložená řídícímu orgánu z předchozích provedených auditů byla tímto reauditem zhodnocena jako splněná. 
V roce 2009 ani v první polovině roku 2010  nebyl u Řídícího orgánu JPD 2 proveden interní audit se zaměřením na nastavení řídícího a kontrolního systému JPD 2.

Interní audit CRR a MHMP

Na úrovni hl. m. Prahy zabezpečuje provádění interních auditů implementace JPD 2 útvar interního auditu Magistrátu hl. m. Prahy. V rámci zprostředkujícího subjektu CRR audit implementace JPD 2 zabezpečuje Oddělení interního auditu CRR. Schválené roční plány auditní činnosti v rámci zabezpečení jednotného přístupu k systému implementace JPD 2 a zamezení duplicitních činností zasílají tyto útvary na vědomí ŘO JPD 2 a útvaru interního auditu MMR.
Přehled provedených auditů shrnuje následující tabulka:
	Kontrolovaný subjekt
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010*

	Magistrát hl. m. Prahy 
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	0

	Centrum pro regionální rozvoj ČR
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0


* údaje k 30.6.2010

Na základě provedených interních auditů byly na úrovni zprostředkujícího subjektu CRR ČR zjištěny nedostatky hlavně v počáteční fázi implementace programu v nedostatečných personálních kapacitách a jejich nedostatečné odborné kvalifikaci, nejednotném postupu hodnocení a kontrol projektů mezi jednotlivými pobočkami, nedodržování harmonogramu implementace a v odchylkách interní dokumentace od nadřazené dokumentace ŘO JPD 2. Auditem č. 1/08 „SROP a JPD 2 (reaudit)“, který byl zaměřen na vypořádání zjištění z externích auditů a kontrol provedených v letech 2006 a 2007 bylo zjištěno, že uložená systémová opatření byla přijata s výjimkou souladu dat v IS Monit a složce projektu. V souvislosti s tímto zjištěním byla auditory doporučena průběžná kontrola údajů v IS Monit.

Z provedených interních auditů Magistrátu hl. m. Prahy bylo útvarem interního auditu doporučeno personálně posílit příslušný odbor, jež je za administraci projektů JPD 2 odpovědný. Dále bylo doporučeno zajistit dostatečné personální kapacity a zastupitelnost jednotlivých pracovníků, rozpracovat operační manuál JPD 2 do interní normy, vyřešit způsob kofinancování z rozpočtu hl. m. Prahy, přesněji nastavit finanční řízení JPD 2 v popisech pracovních činností a dořešit problematiku uzavírání smluv s konečnými uživateli. Oba auditované subjekty doporučení z auditu přijaly a v následujícím období pracovaly na jejich plnění. Uvedená nápravná opatřená byla přijata a implementována v průběhu 1. čtvrtletí 2005.

Externí nezávislá kontrola

Audity zaměřené na nastavení a správné fungování kontrolního a řídícího systému a správného hospodaření s veřejnými prostředky včetně prostředků poskytnutých ČR ze zahraničí jsou prováděny kromě interních auditů i formou externí nezávislé kontroly orgány mimo implementační strukturu JPD 2 - Evropskou komisí, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí. K provedení externí kontroly implementace JPD 2 je oprávněn i Evropský účetní dvůr a Evropský úřad pro potírání podvodného jednání OLAF, tyto orgány však v dosavadním průběhu žádnou kontrolu implementace JPD 2 nevykonaly.  

Ministerstvo financí

V roce 2004 proběhl Audit připravenosti na čerpání prostředků strukturálních fondů všech programů včetně JPD 2 prováděný firmou PriceWaterhouseCoopers. Tento audit byl zadán Ministerstvem financí a probíhal ve třech etapách, při nichž docházelo k postupnému odstraňování nedostatků a ke zpřesňování a zdokonalování řídících a kontrolních mechanismů. Finální zpráva včetně výroku a vyjádření řídícího orgánu byla vydána 26. listopadu 2004. Za nejpodstatnější nálezy výše uvedeného auditu lze považovat nedostatečně podrobné pracovní postupy jednotlivých institucí podílejících se na implementaci JPD 2. Řídící orgán na základě negativního výroku intenzivně pracoval na odstranění nedostatků uvedených ve zprávě zejména v oblasti úpravy programové dokumentace. Ministerstvo financí provedlo v prvním čtvrtletí roku 2005 návazná šetření v oblastech, v nichž byly auditem identifikovány problémy, a opětovně posoudil nastavení implementačního systému. Pro všechny programy byly zpracovány připomínky k manuálům postupů, které byly předány řídícím orgánům do poloviny března 2005. Jako opatření v návaznosti na výsledky tohoto auditu nechalo Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovat audit firmy Deloitte, na základě jehož doporučení byla aktualizována Metodika hodnocení projektů a proveden průzkum úrovně odbornosti na úrovni zprostředkujících subjektů. Tento průzkum se stal následně podkladem pro školící plán roku 2005. Přetrvávající rizika vyplývající z provedených auditů byla zapracována do Analýzy rizik ŘO JPD 2 ke dni 31.1.2005.

V souvislosti s prováděním certifikace dle čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 438/2001, resp. čl. 8 tohoto nařízení, prováděli zaměstnanci Ministerstva financí ČR, odboru Národní fond kontroly systému pro čerpání strukturálních fondů. Kontrolovanými subjekty v rámci JPD 2 byl Řídící orgán JPD 2 i zprostředkující subjekty - Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Praha
, resp. Magistrát hl.m.Prahy a Centrum pro regionální rozvoj ČR, pobočka NUTS II Praha. 

Přehled provedených kontrol shrnuje následující tabulka:

	Kontrolovaný subjekt
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010*

	Řídící orgán JPD 2
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	0

	Centrum pro regionální rozvoj ČR
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0

	Magistrát hl.m.Prahy 
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0

	Úřad regionální rady
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0


* údaje k 30.6.2010

U zprostředkujícího subjektu CRR ČR, ÚRR, resp. MHMP byl během těchto kontrol ověřován především výběr a hodnocení projektů, případně administrace žádostí o platbu. U řídícího orgánu byly kontroly zaměřeny především na evidenci a řešení nesrovnalostí a kontrolu delegovaných pravomocí. Na základě zjištění z těchto kontrol byla jednotlivými kontrolovanými subjekty přijímána opatření k nápravě, např. zajištění souladu pracovních postupů zprostředkujících subjektů s Operačním manuálem JPD 2 nebo zajištění činností řídícího orgánu při evidenci a hlášení nesrovnalostí řídícím orgánem v souladu s nastavenými postupy.

Evropská komise

Audit č. 2005/CZ/REGIO/I2/304/1

V termínech od 3. do 7. října a 21. až 25. listopadu 2005 provedlo Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise dvě fáze systémového auditu SROP a JPD 2. Auditní mise zahrnula ŘO JPD 2, Odbor kontroly MMR, SOIA MMR a další vybrané subjekty zapojené do implementačního systému JPD 2. Na základě doporučení auditorů provedl ŘO JPD 2 požadovaná opatření z tohoto auditu. Např. zapracoval odkaz na evropské směrnice o veřejných zakázkách do OM JPD 2 a do příruček pro žadatele a příjemce, zároveň byl v OM JPD 2 upřesněn postup při využívání odborných expertů při hodnocení projektů a povinnost útvarů interních auditů zprostředkujících subjektů zasílat řídícímu orgánu zprávy z provedených interních auditů. Dále došlo k upřesnění kritérií přijatelnosti a upřesnění postupů týkajících se kontrol výkazů výdajů Centrem pro regionální rozvoj ČR. S odkazem na zjištění o kontrolní činnosti CRR byl v aktualizované verzi metodického pokynu CRR MP 14 „Programy EU – Řízení realizace“ uveden vzorek a metodika kontrol na místě a mj. také povinnost kontrolovat zveřejnění veřejné zakázky v Úředním věstníku EU, zároveň byly upřesněny pracovní postupy pro kontrolu způsobilosti výdajů. Uvedený audit byl po doložení přijetí příslušných opatření řídícím orgánem dopisem Generálního ředitelství pro regionální politiku ze dne 16.8.2007 uzavřen bez uplatnění finančních oprav.

Audit č. 2006/CZ/REGIO/I2/478/1

V termínu od 26.6. do 30.6.2006 provedlo DG Regio Evropské komise (oddělení kontroly a auditu Kohezního fondu, ISPA a ERDF) audit veřejných zakázek. Audit se týkal mj. také dvou vybraných projektů JPD 2. V říjnu 2007 obdržel ŘO JPD 2 jako jeden z auditovaných subjektů návrh zprávy z tohoto auditu. Informaci o vypořádání jednotlivých doporučení a vyjádření vypracoval ŘO dne 4. prosince 2007. Souhrnné vyjádření všech auditovaných subjektů bylo vypracováno a odesláno dne 6. prosince 2007. Na základě předběžných zjištění z tohoto auditu byly upraveny kontrolní listy pro kontroly veřejných zakázek dle čl. 4 nařízení Komise (ES) č. 438/2001. . CRR ČR provedlo při aktualizaci Metodického pokynu MP 14 „Programy EU – Řízení realizace“ platné od 21.4.2008 další aktualizaci kontrolních listů pro veřejné zakázky s využitím „best practice“ kontrolního listu Státního fondu životního prostředí.
Finální zprávu z auditu v anglickém znění shrnující závěry Evropské komise z tohoto auditu obdržel Řídící orgán JPD 2 dne 29.12.2009. Na základě připomínek k tomuto auditu zaslaných řídícím orgánem k návrhu zprávy o auditu Evropská komise většinu zjištění uzavřela, některá zjištění byla uzavřena pouze v rámci tohoto auditu, s tímkonstatováním,, že jsou předmětem dalšího šetření v rámci auditní mise č. 2009/CZ/REGIO/J4/735/1, a to zejména zjištění týkající se nedostatečně podrobných kontrolních listů ke kontrole veřejných zakázek. Ostatní zjištění týkající se konkrétních projektů JPD 2 vybraných do vzorku pro auditní misi byla uzavřena bez finanční opravy. Reakce dotčených řídících orgánů k finální zprávě z auditu byla zaslána Evropské komisi v požadované lhůtě dne 27.4.2010, v níž Řídící orgán JPD 2 nesouhlasil s uvedenými systémovými zjištěními a podložil své vyjádření dalšími podpůrnými argumenty. Uvedená systémová zjištění byla řešena komplexně ve spolupráci s ostatními dotčenými řídícími orgány (viz níže - auditní mise č. 2009/CZ/REGIO/J4/735/1).
Audit č. 2007/CZ/REGIO/I4/304/3

V období od 26. února do 2. března 2007 byl Generálním ředitelstvím pro regionální politiku Evropské komise proveden projektový audit zaměřený mj. také na implementaci JPD 2 s cílem ověření způsobilosti a správnosti deklarovaných výdajů na vybraném vzorku dvou projektů JPD 2. Dne 21. května 2008 obdržel ŘO JPD 2 prostřednictvím Stálého zastoupení ČR při EU českou verzi návrhu Zprávy z tohoto auditu. Vyjádření české strany, připomínky a doplňující informace k této zprávě byly zaslány v požadovaném termínu EK. Na základě předběžných zjištění z této zprávy o auditu ŘO JPD 2 upravil vzor monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu pro přesnější sledování dosahování příjmů z projektů a zároveň bylo vydáno závazné stanovisko ŘO JPD 2 
č. 13 z 20.6.2008 týkající se příjmů a výnosů projektů. U jednoho projektu ze vzorku pro audit provedl Magistrát hl.m. Prahy na základě žádosti řídícího orgánu dodatečné ověření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí. Další doporučení auditorů bylo předáno k využití pro období 2007 – 2013 Národnímu orgánu pro koordinaci. 
Dne 9.11.2009 obdržel ŘO JPD 2 anglickou verzi shrnutí zjištění auditu, odpovědí členského státu a závěrů Komise k auditní misi 2007/CZ/REGIO/I4/304/3. Na základě připomínek k tomuto auditu zaslaných Řídícím orgánem JPD 2 k návrhu zprávy o auditu Evropská komise většinu zjištění uzavřela, některá zjištění byla však uzavřena pouze v rámci tohoto auditu s konstatováním, že jsou předmětem dalšího šetření v rámci auditní mise č. 2009/CZ/REGIO/J4/735/1. Ostatní zjištění týkající se konkrétních projektů JPD 2 vybraných do vzorku pro auditní misi byla uzavřena bez finanční opravy. ŘO JPD 2 zaslal v požadované lhůtě dne 22.1.2010 reakci k finální zprávě z tohoto auditu. V otázce rozdílného zveřejňování informací o zakázce na národní a mezinárodní úrovni trval Řídící orgán JPD 2 na odpovědi ve shodě s reakcí českých orgánů na zprávu o auditu č. 2009/CZ/REGIO/J4/735/1 zaměřeného na ověření výsledků retrospektivního ověřování veřejných zakázek a dodržování čl. 29 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999. Vzhledem ke skutečnosti, že byla tato problematika zároveň součástí auditní mise č. 2009/CZ/REGIO/J4/735/1, byla proto řešena komplexně ve spolupráci s ostatními dotčenými řídícími orgány (viz níže - auditní mise č. 2009/CZ/REGIO/J4/735/1).
Zpětné ověřování podle čl. 38 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999

Dne 9. července 2008 obdržel ŘO JPD 2 požadavek Evropské komise na ověření fungování řídících a kontrolních systémů a správného a účinného využívání prostředků Společenství v souladu se čl. 38 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999. V souvislosti s doporučenými opatřeními byly české orgány vyzvány k provedení zpětné kontroly řádného uplatňování postupů v rámci projektů ERDF v programovém období 2004 – 2006 se zaměřením na zadávání veřejných zakázek a  projekty generující příjmy. Zpětné kontroly byly provedeny v souladu s požadavky Komise na odsouhlaseném výběrovém vzorku projektů a akcí JPD 2 v období od 13. do 31. října 2008. Celkem bylo do vzorku zahrnuto 20 akcí a projektů JPD 2 rozdělených do jednotlivých skupin podle výše celkových způsobilých výdajů. Výsledky provedeného retrospektivního ověřování byly podkladem pro Souhrnnou zprávu o zpětném ověření programu JPD 2 zaslanou Evropské komisi 19. listopadu 2008. Celkem bylo na základě zpětného ověřování veřejných zakázek navržena finanční oprava u 4 z 20 kontrolovaných projektů a akcí JPD 2. Celková míra chybovosti na základě zpětného ověřování byla vyčíslena na 1,8 % z celkových výdajů deklarovaných Evropské komisi. Jednotlivé případy byly řešeny standardními postupy v rámci šetření nesrovnalostí, z nichž jedna již byla po provedení šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ČR uzavřena jako nepotvrzená. U ostatních evidovaných podezření na nesrovnalost probíhají další šetření kompetentních kontrolních orgánů. V rámci kontroly dodržování čl. 29 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti. 

Na základě zjištění z retrospektivního ověřování provedeného CRR u vzorku projektů JPD 2, 
ze kterého vyplývalo podezření na opakovaně se vyskytující používání diskriminačních kritérií pro zadávání zakázek, provedl řídící orgán ve spolupráci s CRR kontrolu projektů technické pomoci Magistrátu hl. m. Prahy z hlediska zadávání zakázek malého rozsahu podle interních předpisů konečného příjemce MHMP. Na základě této provedené kontroly nebylo potvrzeno podezření na systémový charakter pochybení u konečného příjemce MHMP.

Audit č. 2009/CZ/REGIO/J4/735/1

V návaznosti na provedené retrospektivní ověřování postupů při zadávání veřejných zakázek a postupů u projektů vytvářejících příjmy byla dne 13. ledna 2009 zahájena auditní mise 
č. 2009/CZ/REGIO/J4/735/1 zaměřená na ověření výsledků zpětné kontroly veřejných zakázek a dodržování čl. 29 nařízení Rady (ES) 1260/1999 na vybraném vzorku 8 zakázek z JPD 2.

Dne 12.6.2009 obdržel ŘO JPD 2 jako jeden z auditovaných subjektů návrh zprávy z tohoto auditu Evropské komise, ze které vyplývá, že u většiny projektů auditoři potvrdili závěry řídícího orgánu ze zpětného ověřování. Nicméně, auditní mise zároveň v oblasti zadávání veřejných zakázek poukázala na několik problematických oblastí, které nebyly v rámci zpětného ověřování zmíněny a rovněž za ně nebyla zadavatelům udělena finanční sankce. Jednalo se však pouze o předběžná zjištění, která mohla být na základě doplňujících informací změněna. ŘO JPD 2 provedl na základě předběžných zjištění z auditu další ověření a analýzy vzorku pro zpětné ověření, na základě kterých poskytl podklady Národnímu orgánu pro koordinaci k vypracování souhrnné reakce všech dotčených řídících orgánů k tomuto auditu.
Souhrnná reakce za Českou republiku, resp. dotčené řídící orgány, byla odeslána na Stálé zastoupení ČR při EU dne 19.11.2009. ŘO JPD 2 vznesl připomínky k systémovým zjištěním souvisejícím s rozdíly ve zveřejňování informací o zakázce na národní a mezinárodní úrovni a obsahem kontrolních listů ke kontrole veřejných zakázek. Vzhledem ke skutečnosti, že problematika rozdílů ve zveřejňování informací o zakázce na národní a mezinárodní úrovni byla zjištěna i u dalších operačních programů a projektů Fondu soudržnosti, uskutečnilo se dne 23.10.2009 slyšení zástupců ČR se zástupci Evropské komise v souvislosti se dvěma projekty podpořenými z Fondu soudržnosti. Při této příležitosti byla předložena řada podpůrných argumentů směřující k maximálnímu snížení navrhované korekce za toto zjištění. 
Dne 29.4.2010 obdržel ŘO JPD 2 anglickou verzi shrnutí zjištění auditu, odpovědí členského státu a závěrů Komise k auditní misi 2009/CZ/REGIO/J4/735/1. Na základě připomínek k tomuto auditu zaslaných Řídícím orgánem JPD 2 k návrhu zprávy o auditu Evropská komise nepožadovala po řídícím orgánu žádné finanční opravy ke konkrétním projektům JPD 2 vybraných pro auditní misi kromě korekcí za systémové zjištění týkající se rozdílů ve zveřejňování informací o zakázce na národní a mezinárodní úrovni, u kterého Evropská komise trvala na aplikaci 2 % finanční opravy a vyzvala dotčené řídící orgány k vypracování seznamu všech zakázek, jež byly tímto problémem postiženy. Zjištění týkající se nedostatků v kontrolních listech využívaných pro kontrolu veřejných zakázek bylo uzavřeno s tím, že nové kontrolní listy budou ověřeny během auditů v programovacím období 2007 - 2013. 
Dne 4.5.2010 se na DG Regio Evropské komise pro regionální politiku uskutečnilo jednání se zástupci ČR k problematice auditních šetření programů ERDF a FS, na základě kterého byla Česká republika vyzvána k aplikování 2 % finanční opravy na národní úrovni na všechny předmětné projekty, jichž se zjištění ohledně rozdílů ve zveřejňování informací o zakázce týká. V návaznosti na tento závěr jednání byl dne 24.5.2010 na společném jednání dotčených řídících orgánů a Ministerstva financí ČR, resp. Platebního a certifikačního orgánu upřesněn postup a konkrétní kroky při aplikaci této finanční opravy. V rámci JPD 2 bylo identifikováno celkem 8 projektů, jež byly touto problematikou postiženy. Finanční oprava ve výši 2 % z celkových certifikovaných výdajů vztahujících se k dotčeným zakázkám byla vyčíslena celkem na 7 983 320,11 Kč, z čehož podíl SF EU činí 3 991 659,87 Kč. Navržené korekce u jednotlivých projektů byly potvrzeny jako částka dotčená nesrovnalostí související se systémovým zjištěním rozdílného zveřejňování informací o zakázce na národní a mezinárodní úrovni dopisem ze dne 30.6.2010, kterým Česká republika reagovala na Shrnutí zjištění a závěrů Evropské komise z tohoto auditu. Zároveň byla tato vypočtená částka odečtena od závěrečného výkazu výdajů.
Nejvyšší kontrolní úřad

Kontrola č. 07/12

V roce 2007 byla na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR provedena kontrola s názvem „Finanční prostředky státního rozpočtu a Evropské unie vynaložené na pořízení a fungování informačních systémů pro čerpání pomoci ze strukturálních fondů EU a FS“ s cílem prověřit hospodaření s majetkem státu a finančními prostředky při vytváření a provozu informačních systémů pro čerpání pomoci ze strukturálních fondů EU. Do vzorku projektů pro kontrolu NKÚ byl vybrán jeden projekt realizovaný v rámci Technické pomoci JPD 2, z kontrolního protokolu NKÚ však nevyplývají žádná pochybení při jeho realizaci.

Kontrola č. 08/02

Ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu probíhala na ŘO JPD 2 v období od 8.1.2008 do 20.6.2008 kontrola zaměřená na „Finanční prostředky poskytované v rámci programů podpory (národní programy a programy Evropské unie)“. Kontrola NKÚ neodhalila žádné závažnější nedostatky týkající se implementace JPD 2.  
Kontrola č. 08/29

V září 2008 byla zahájena kontrolní akce NKÚ s názvem „Finanční prostředky určené na programy podpory rozvoje průmyslových zón a regeneraci území a objektů pro následné průmyslové a podnikatelské využití“. Vzhledem k tomu, že JPD 2 nebyl přímo zaměřen na rozvoj průmyslových zón a regeneraci území pro následné průmyslové a podnikatelské využití, nebyly v rámci této kontroly zjištěny žádné nedostatky vztahující se k implementaci JPD 2.

Kontrola č. 09/09

Dne 16.3.2009 byla na Ministerstvu pro místní rozvoj zahájena kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu č. 09/09 „Peněžní prostředky určené na realizaci Jednotného programového dokumentu regionu soudržnosti Praha pro Cíl 2“. Obdobná kontrola probíhala zároveň u zprostředkujících subjektů (Magistrátu hlavního města Prahy, Centra pro regionální rozvoj ČR) a u vybraných konečných příjemců.
Dne 10.11.2009 převzal zástupce kontrolované osoby kontrolní protokol z provedené kontroly NKÚ. Proti zjištěním v něm uvedených byly ve stanovené lhůtě podané zdůvodněné námitky, které byly vedoucí kontrolní skupiny zamítnuty. Kontrola NKÚ ověřila celý systém implementace JPD 2, rozhodovací činnosti při hodnocení a výběru projektů, pravidla financování projektů, systém monitorování finanční a věcné realizace priorit, opatření a projektů, kontrolní činnost, vymáhání neoprávněně získaných peněžních prostředků a sankcí při nesplnění podmínek projektu, informační a propagační opatření na úrovni projektů a programu JPD 2, nicméně u naprosté většiny činností řídícího orgánu, zprostředkujících subjektů (CRR a MHMP) a příjemců dotací nebyla zjištěna žádná pochybení. Bylo zkontrolováno 20 % všech finančních prostředků JPD 2 a celková zjištěná chybovost byla vyčíslena na 0,13 % celého objemu programu. 
Hlavní zjištění se konkrétně týkala především nevyužití zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků; nedostatečného obsahového vymezení monitorovacích ukazatelů na úrovni projektů; nepřehledného a složitého systému bodového hodnocení projektů; delegace výkonu předběžné veřejnosprávní kontroly na zprostředkující subjekty a nepřesné formulace Podmínek Rozhodnutí, která se odkazuje na plnění účelu projektu v projektové žádosti. Dále byla zjištěna ojedinělá pochybení konečných příjemců při realizaci projektů, která byla řešena řídícím orgánem standardními postupy pro šetření nesrovnalostí. V rámci provedené kontroly JPD 2 byly vyčísleny neoprávněně použité prostředky ve výši 741 937,-Kč, z toho podíl SF EU 450 387,- Kč. 
ŘO JPD 2 v souvislosti se zjištěními z provedené kontroly vypracoval Akční plán opatření, jehož plnění je průběžně sledováno. Doporučení NKÚ týkající se nepřesné formulace Podmínek Rozhodnutí předal řídící orgán Národnímu orgánu pro koordinaci jako zkušenost k využití v období 2007-2013. ŘO JPD 2 vyzval na základě Akčního plánu CRR a Hl. m. Prahu k zajištění spolehlivější a efektivnější kontrolní činnosti u projektů a akcí JPD 2, zároveň byly oba zprostředkující subjekty upozorněny na chyby, které byly kontrolou NKÚ odhaleny. V návaznosti na zjištění z kontroly NKÚ u CRR ČR proběhlo v dubnu 2010 interní školení projektových manažerů CRR ČR a zároveň  b   budou ve spolupráci s ŘO JPD 2 upřesněny a aktualizovány postupy pro kontroly a analýzy rizik prováděné CRR v době udržitelnosti..U zprostředkujícího subjektu Hl. m. Praha došlo v návaznosti na zjištění NKÚ  k opětovnému ověření hodnocení projektů, u nichž byly kontrolou NKÚ shledány pochybnosti o přidělení správného počtu bodů. Dodatečná ověření však vyloučila pochybnosti o nesprávném pořadí projektů podpořených z JPD 2. Do stanoveného termínu 30.9.2010 bude dle usnesení vlády č. 242 ze dne 29.3.2010 poskytnuta informace vládě ČR o plnění přijatých opatření z kontroly NKÚ.
Kontroly vzorku operací podle článku 10 nařízení Komise (ES) č. 438/2001
V letech 2006 – 2009 (v roce 2010 již nebyly žádné kontroly provedeny) byly provedeny následující kontroly podle článku 10 dle jednotlivých let a opatření.
	2006
	název projektu
	Výše zkontrolovaných  certifikovaných výdajů projektu k 30.6.2010 (EUR)

	číslo projektu
	
	

	CZ.04.2.06/1.3.00.1/0014
	Víceúčelové sportoviště s rekreační plochou
	98 318,39

	CZ.04.2.06/1.3.00.1/0005
	Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 - Etapa 2005
	162 391,20

	CZ.04.2.06/2.3.00.1/0001
	Vývoj systémového SW pro IP monitoring
	29 022,12

	CZ.04.2.06/2.3.00.1/0017
	Vznik kulturně vzdělávacího a informačního centra městské části Praha 19 s veřejným přístupem k internetu v místní lidové knihovně s podporou ze strukturálních fondů EU
	42 209,29

	CELKEM
	331 941,00

	
	
	

	2007
	název projektu
	Výše zkontrolovaných  certifikovaných výdajů projektu k 30.6.2010 (EUR)

	číslo projektu
	
	

	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0129
	Inzerce ke 4.výzvě
	17 044,10

	CZ.04.2.06/2.2.01.1/0089
	Přístavba nové administrativně provozní budovy v areálu MOOPEX, a.s., Poděbradská 49, Praha 9 a následné rozšíření společnosti
	107 524,45

	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0132
	Podpora projektovým žadatelům ve 4. výzvě JPD 2
	18 787,50

	CZ.04.2.06/1.1.00.3/0092
	Rekonstrukce tramvajové trati Sokolovská
	4 042 139,90

	CELKEM
	4 185 495,95

	
	
	

	2008
	název projektu
	Výše zkontrolovaných  certifikovaných výdajů projektu k 30.6.2010 (EUR)

	číslo projektu
	
	

	CZ.04.2.06/2.1.00.2/0042
	Inovační a informační centrum využívání technologie geopolymerů v Praze a podpora jejich výzkumu
	655 964,66

	CZ.04.2.06/2.2.01.1/0088
	Novostavba administrativně výrobního objektu
	119 376,80

	CZ.04.2.06/1.2.00.1/0010
	Rokytka - Rekonstrukce Velkého Počernického rybníka
	2 000 931,77

	CELKEM
	2 776 273,23

	
	
	

	2009
	název projektu
	Výše zkontrolovaných  certifikovaných výdajů projektu k 30.6.2010 (EUR)

	číslo projektu
	
	

	CZ.04.2.06/2.1.00.5/0305
	Barrande I - Vědecko-výzkumného centrum kulturního dědictví České republiky
	2 181 355,32

	CELKEM
	2 181 355,32


Příloha č. 2:  Kontrolní činnost nositele grantových schémat JPD 2
	1.5.2004 - 30.6.2010
	Počet provedených fyzických kontrol konečných uživatelů
	Celkem

	Číslo opatření
	ex-ante
	interim
	Interim s proplacením
	ex-post
	

	2.2.1.
	25
	12
	64
	98
	199

	
	
	
	
	
	

	2004
	Žádné provedené fyzické kontroly na místě
	Celkem

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2005
	Počet provedených fyzických kontrol konečných uživatelů
	Celkem

	Číslo opatření
	ex-ante
	interim
	interim s proplacením
	ex-post
	

	2.2.1.
	2
	0
	0
	0
	2

	
	
	
	
	
	

	2006
	Počet provedených fyzických kontrol konečných uživatelů
	Celkem

	Číslo opatření
	ex-ante
	interim
	interim s proplacením
	ex-post
	

	2.2.1.
	8
	3
	4
	0
	15

	
	
	
	
	
	

	2007
	Počet provedených fyzických kontrol konečných uživatelů
	Celkem

	Číslo opatření
	ex-ante
	interim
	interim s proplacením
	ex-post
	

	2.2.1.
	15
	6
	31
	6
	58

	
	
	
	
	
	

	2008
	Počet provedených fyzických kontrol konečných uživatelů
	Celkem

	Číslo opatření
	ex-ante
	interim
	interim s proplacením
	ex-post
	

	2.2.1.
	0
	3
	29
	33
	65

	
	
	
	
	
	

	2009
	Počet provedených fyzických kontrol u konečných uživatelů
	Celkem

	Číslo opatření
	ex-ante 
	interim
	interim s proplácením
	ex-post
	

	2.2.1.
	0
	0
	0
	48
	48

	
	
	
	
	
	

	1.1.2010 - 30.6.2010
	Počet provedených fyzických kontrol u konečných uživatelů
	Celkem

	Číslo opatření
	ex-ante 
	interim
	interim s proplácením
	ex-post
	

	2.2.1.
	0
	0
	0
	11
	11


Příloha č. 3:  Přehled kontrolní činnosti CRR
	1.5.2004 - 30.6.2010
	Počet provedených fyzických kontrol konečných příjemců/ konečných uživatelů
	Celkem

	Číslo opatření
	ex-ante
	interim
	Interim s proplacením
	ex-post
	 

	1.1.
	2
	3
	9
	10
	24

	1.2.
	7
	4
	18
	11
	40

	1.3.
	14
	5
	15
	21
	55

	2.1.
	6
	6
	9
	1
	22

	2.2.1
	0
	0
	0
	7
	7

	2.2.2.
	3
	1
	6
	1
	11

	2.3.
	5
	3
	10
	4
	22

	3.1.
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.
	0
	0
	0
	0
	0

	Celkem
	37
	22
	67
	55
	181

	
	
	
	
	
	

	2004
	Počet provedených fyzických kontrol konečných příjemců
	Celkem

	Číslo opatření
	ex-ante
	interim
	interim s proplacením
	ex-post
	 

	2.3.
	1
	0
	0
	0
	1

	
	
	
	
	
	

	2005
	Počet provedených fyzických kontrol konečných příjemců
	Celkem

	Číslo opatření
	ex-ante
	interim
	interim s proplacením
	ex-post
	 

	1.1.
	2
	0
	0
	0
	2

	1.2.
	1
	0
	0
	0
	1

	1.3.
	4
	0
	0
	0
	4

	2.1.
	3
	0
	0
	0
	3

	2.2.2.
	1
	0
	0
	0
	1

	2.3.
	2
	0
	0
	0
	2

	3.1.
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.
	0
	0
	0
	0
	0

	Celkem
	13
	0
	0
	0
	13

	
	
	
	
	
	

	2006
	Počet provedených fyzických kontrol konečných příjemců
	Celkem

	Číslo opatření
	ex-ante
	interim
	interim s proplacením
	ex-post
	 

	1.1.
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	4
	0
	0
	0
	4

	2.1.
	1
	1
	1
	0
	3

	2.2.2.
	1
	0
	0
	0
	1

	2.3.
	2
	0
	1
	0
	3

	3.1.
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.
	0
	0
	0
	0
	0

	Celkem
	8
	1
	2
	0
	11

	
	
	
	
	
	

	2007
	Počet provedených fyzických kontrol konečných příjemců
	Celkem

	Číslo opatření
	ex-ante
	interim
	interim s proplacením
	ex-post
	 

	1.1.
	0
	3
	4
	0
	7

	1.2.
	6
	0
	2
	0
	8

	1.3.
	6
	3
	9
	0
	18

	2.1.
	2
	3
	2
	0
	7

	2.2.2.
	1
	1
	4
	0
	6

	2.3.
	0
	2
	2
	1
	5

	3.1.
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.
	0
	0
	0
	0
	0

	Celkem
	15
	12
	23
	1
	51

	
	
	
	
	
	

	2008
	Počet provedených fyzických kontrol konečných příjemců
	Celkem

	Číslo opatření
	ex-ante
	interim
	interim s proplacením
	ex-post
	 

	1.1.
	0
	0
	5
	8
	13

	1.2.
	0
	4
	16
	8
	28

	1.3.
	0
	2
	6
	14
	22

	2.1.
	0
	2
	6
	0
	8

	2.2.1
	0
	0
	0
	7
	7

	2.2.2.
	0
	0
	2
	0
	2

	2.3.
	0
	1
	7
	0
	8

	3.1.
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.
	0
	0
	0
	0
	0

	Celkem
	0
	9
	42
	37
	88

	
	
	
	
	
	

	2009
	Počet provedených fyzických kontrol konečných příjemců
	Celkem

	Číslo opatření
	ex-ante
	interim
	interim s proplacením
	ex-post
	 

	1.1.
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	0
	0
	0
	2
	2

	1.3.
	0
	0
	0
	1
	1

	2.1.
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.2.
	0
	0
	0
	1
	1

	2.3.
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.
	0
	0
	0
	0
	0

	Celkem
	0
	0
	0
	4
	4

	1.1. - 30.6.2010
	Počet provedených fyzických kontrol konečných příjemců
	Celkem

	Číslo opatření
	ex-ante
	interim
	interim s proplacením
	ex-post
	 

	1.1.
	0
	0
	0
	2
	2

	1.2.
	0
	0
	0
	1
	1

	1.3.
	0
	0
	0
	6
	6

	2.1.
	0
	0
	0
	1
	1

	2.2.2.
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3.
	0
	0
	0
	3
	3

	3.1.
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.
	0
	0
	0
	0
	0

	Celkem
	0
	0
	0
	13
	13


Příloha č. 4: Seznam všech nesrovnalostí včetně způsobu jejich řešení (Založeno na informacích ze zpráv podle nařízení č. 1681/94 a ve Zprávě o vymáhaných částkách)


	ODKAZ NA DATABÁZI OLAF
	INFORMACE O PROJEKTU
	VYMÁHANÁ ČÁSTKA
	VYMOŽENÉ ČÁSTKY
	KOMENTÁŘE

	IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO NESROVNALOSTI (OLAF)
	IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO NESROVNALOSTI (DLE IS) 
	OPATŘENÍ
	ČÍSLO PROJEKTU
	NÁZEV PROJEKTU
	JMÉNO KONEČNÉHO PŘÍJEMCE / UŽIVATELE
	VYMOŽITELNÁ ČÁSTKA
	 
	VYMOŽENÁ ČÁSTKA
	 
	

	
	
	
	
	
	
	PŘÍSPĚVEK SPOLEČENSTVÍ
(V EUR)
	VEŘEJNÉ A NÁRODNÍ SPOLUFINANCOVÁNÍ
(V EUR)
	CELKEM
(V EUR) 
	Čl. 5§2 1)
	ROK ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ K ZPĚTNÉMU ZÍSKÁNÍ ČÁSTEK 2)
	PŘÍSPĚVEK SPOLEČENSTVÍ
(V EUR)
	VEŘEJNÉ A NÁRODNÍ SPOLUFINANCOVÁNÍ
(V EUR)
	CELKEM
(V EUR) 
	ODPOČET VÝDAJŮ VYKÁZANÝCH KOMISI
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Rok odpočtu
	Číslo prohlášení 3)
	

	HLÁŠENO OLAF

	R1681/CZ/2008/100139
	CZ.04.2.06/2.1.00.1/0012/08/001
	2.1
	CZ.04.2.06/2.1.00.1/0012
	Poradenské centrum Prosperita
	Prosperita, o.p.s.
	0,00
	0,00
	0,00
	NR
	2008
	16 929,29
	16 929,28
	33 858,57
	2009
	1.6.6
	potvrzená nesrovnalost, probíhá řízení

	*
	CZ.04.2.06/2.1.00.1/0015/08/001
	2.1
	CZ.04.2.06/2.1.00.1/0015
	Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy v Praze
	Univerzita Karlova v Praze
	0,00
	0,00
	0,00
	NR
	NR
	0,00
	0,00
	0,00
	NR
	NR
	uzavřeno, nesrovnalost odhalena před proplacením

	*
	CZ.04.2.06/2.1.00.2/0039/10/001
	2.1
	CZ.04.2.06/2.1.00.2/0039
	Centrum inovací a transferu technologií Praha
	Česká kosmická kancelář
	434 181,00
	434 182,00
	868 363,00
	-
	NR
	0,00
	0,00
	0,00
	 - 
	 - 
	opodstatněné podezření, probíhá řízení (na místně příslušný finanční úřad podán podnět k prošetření podezření na porušení rozpočtové kázně)

	R1681/CZ/2008/100096/FD/1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0083/08/001
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0083
	Přímé řízení programu - Expertní činnost, poradenství
	Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy
	14 318,83
	14 318,83
	28 637,67
	-
	NR
	0,00
	0,00
	0,00
	 - 
	 - 
	opodstatněné podezření, probíhá řízení (na místně příslušný finanční úřad podán podnět k prošetření podezření na porušení rozpočtové kázně)

	*
	CZ.04.2.06/2.2.00.3/0098/10/001
	2.2
	CZ.04.2.06/2.2.00.3/0098
	Výstavba informačního, poradenského a školícího střediska pro Centrum dalšího rozvoje regionu Praha-Severovýchod
	Městská část Praha 9
	0,00
	0,00
	0,00
	NR
	NR
	0,00
	0,00
	0,00
	NR
	NR
	uzavřeno, podezření na nesrovnalost nebylo potvrzeno

	R1681/CZ/2008/100137
	CZ.04.2.06/1.1.00.4/0148/08/001
	1.1
	CZ.04.2.06/1.1.00.4/0148
	Pobřežní III, 1. etapa - Komunikace
	Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP
	0,00
	0,00
	0,00
	NR
	NR
	0,00
	0,00
	0,00
	NR
	NR
	uzavřeno, podezření na nesrovnalost nebylo potvrzeno

	*
	CZ.04.2.06/2.1.00.4/0160/10/001
	2.1
	CZ.04.2.06/2.1.00.4/0160
	Inovační centrum a podnikatelský inkubátor
	Technologické inovační centrum ČKD Praha
	2 217 756,00
	2 709 081,00
	4 926 837,00
	-
	NR
	0,00
	0,00
	0,00
	 - 
	 - 
	opodstatněné podezření, probíhá řízení (na místně příslušný finanční úřad podán podnět k prošetření podezření na porušení rozpočtové kázně)

	*
	CZ.04.2.06/1.1.00.4/0168/09/001
	1.1
	CZ.04.2.06/1.1.00.4/0168
	Lanová dráha Petřín – sanace zárubních zdí
	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.
	753 861,00
	753 861,00
	1 507 722,00
	.
	2010
	16 209,87
	16 209,87
	32 419,74
	2010
	1.6.7
	opodstatněné podezření, probíhá řízení ÚOHS, FÚ vyměřil odvod za nezpůsobilý výdaj

	*
	CZ.04.2.06/1.2.00.4/0171/10/001
	1.2
	CZ.04.2.06/1.2.00.4/0171
	Nábřeží Na Františku - opěrná zeď včetně náplavky
	Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP
	1 801 979,00
	1 801 980,00
	3 603 959,00
	-
	NR
	0,00
	0,00
	0,00
	 - 
	 - 
	opodstatněné podezření, probíhá řízení 

	*
	CZ.04.2.06/2.2.01.2/0218/09/001
	2.2
	CZ.04.2.06/2.2.01.2/0218
	Centrum českých delikates Patriot-x
	Daja spol.s r.o.
	0,00
	0,00
	0,00
	NR
	2008
	37 617,75
	37 617,74
	75 235,49
	2009
	1.6.6
	potvrzená nesrovnalost, částka dotčená nesrovnalostí vrácena nositelem grantového schéma, probíhá vymáhání po konečném uživateli

	R1681/CZ/2008/100097
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0229/08/001
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0229
	Ex-ante evaluace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007-2013
	Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2
	40 833,33
	40 833,33
	81 666,67
	.
	NR
	0,00
	0,00
	0,00
	 - 
	 - 
	opodstatněné podezření, probíhá řízení (na místně příslušný finanční úřad podán podnět k prošetření podezření na porušení rozpočtové kázně)

	R1681/CZ/2008/100127
	CZ.04.2.06/2.2.02.1/0325/08/001
	2.2
	CZ.04.2.06/2.2.02.1/0325
	Rozvoj společnosti pořízením nové technologie
	Gema s.r.o.
	0,00
	0,00
	0,00
	NR
	2008
	7 681,37
	7 681,37
	15 362,71
	NR
	NR
	uzavřeno (necertifikováno, bez dopadu na SF EU) 

	*
	CZ.04.2.06/2.2.02.1/0330/10/001
	2.2
	CZ.04.2.06/2.2.02.1/0330
	Rozšíření a zkvalitnění služeb BELLAGIO Hotelu Prague
	Winnys s.r.o.
	0,00
	0,00
	0,00
	NR
	2010
	6 602,88
	6 602,88
	13 205,76
	2010
	1.6.7
	potvrzená nesrovnalost, částka dotčená nesrovnalostí vrácena nositelem grantového schéma, probíhá vymáhání po konečném uživateli

	R1681/CZ/2008/100139
	CZ.04.2.06/2.2.02.2/0377/08/001
	2.2
	CZ.04.2.06/2.2.02.2/0377
	Vytvoření systému pro správu elektronických obchodů a podpůrných marketingových aplikací, reportů a analýz dat
	SUMMIT MEDIA (CZ) LIMITED, organizační složka
	0,00
	0,00
	0,00
	NR
	NR
	0,00
	0,00
	0,00
	NR
	NR
	uzavřeno, nesrovnalost odhalena před proplacením

	*
	CZ.04.2.06/10/001
	1.1, 1.2, 2.1, 2.3 
	CZ.04.2.06
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	NR
	2010
	154 835,51
	154 835,53
	309 671,04
	2010
	1.6.7
	potvrzená nesrovnalost (2% korekce výdajů na VZ, podrobný přehled ve zvláštní příloze)

	NEHLÁŠENO OLAF

	NR
	CZ.04.2.06/1.3.00.1/0005/09/001
	1.3
	CZ.04.2.06/1.3.00.1/0005
	Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 - Etapa 2005
	Městská část Praha 12
	0,00
	0,00
	0,00
	NR
	2006
	0,00
	2 285,09
	2 285,09
	NR
	NR
	potvrzená nesrovnalost (neoprávněný výdaj ze SR, bez dopadu na SF EU)

	NR
	CZ.04.2.06/1.3.00.2/0034/10/001
	1.3
	CZ.04.2.06/1.3.00.2/0034
	Vybudování dětského domova rodinného typu v Praze 15 - Dolních Měcholupech
	Radost dětský domov, o.p.s.
	0,00
	0,00
	0,00
	NR
	2009
	13,64
	13,64
	27,28
	2009
	1.6.6
	uzavřeno

	NR
	CZ.04.2.06/1.2.00.3/0114/09/001
	1.2
	CZ.04.2.06/1.2.00.3/0114
	Rekonstrukce Fürstenberské zahrady
	Hl.m. Praha
	4 038,00
	4 039,00
	8 077,00
	-
	NR
	0,00
	0,00
	0,00
	 - 
	 - 
	opodstatněné podezření, probíhá řízení (na místně příslušný finanční úřad podán podnět k prošetření podezření na porušení rozpočtové kázně)

	NR
	CZ.04.2.06/2.3.00.4/0158/09/001
	2.3
	CZ.04.2.06/2.3.00.4/0158
	Internetové centrum Prosek
	Městská část Praha 9
	0,00
	0,00
	0,00
	NR
	2010
	97,77
	97,77
	195,54
	2010
	1.6.7
	uzavřeno

	NR
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0269/08/001
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0269
	Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR v letech 2005 - 2008
	CRR
	0,00
	0,00
	0,00
	NR
	2009
	1 259,05
	1 259,05
	2 518,10
	2009
	1.6.6
	uzavřeno


	*) Nesrovnalosti nahlášené na OLAF v roce 2009 a 2010 bez identifikačního čísla z důvodu nefungujícího IS

	vymáhaná částka zvýrazněná kurzívou) Částka byla přepočtena kurzem ke dni, kdy bylo podezření na nesrovnalost potvrzeno jako opodstatněné a je pouze orientační. Poté, co bude nesrovnalost potvrzena a následně vymožena, bude při přepočtu částky z CZK do EUR použit kurz dle čl. 2 odst. 2 Nařízení Komise (ES) č. 643/2000, který se může lišit.  

	1) Je-li uvedena pomlčka, nebyla Evropské komisi zpráva podle článku 5 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1681/94 k 30.6.2010 zaslána, ovšem v budoucnosti může být této možnosti využito. Je-li uvedeno NR, je tato možnost nerelevantní.

	2) Rok, kdy byl příslušným finančním úřadem vyměřen odvod, případně byl řídícím orgánem vydán Pokyn správce programu k vrácení peněžních prostředků dotace.

	3) Jedná se o verzi Výkazu výdajů, od něhož byla vymožená částka odečtena.


Příloha k hromadné nesrovnalosti

	Registrační číslo
	Název projektu
	Příjemce
	Druh zadávacího řízení a oznámení (typ VŘ)
	Navrhovaná 2% korekce z celkových certifikovaných výdajů vztahující se k zakázce [EUR]
	podíl 2% korekce připadající na SF [EUR]
	podíl 2% korekce připadající na SR [EUR]
	podíl 2% korekce připadající na ostatní veřejné zdroje [EUR]
	podíl 2% korekce připadající na soukromé financování [EUR]

	CZ.04.2.06/1.1.00.4/0148
	Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace
	Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP
	Stavební práce
	139 102,30
	69 551,15
	47 155,68
	22 395,47
	0,00

	CZ.04.2.06/1.2.00.3/0114
	Rekonstrukce Fürstenberské zahrady
	Hlavní město Praha
	Stavební práce
	105 742,94
	52 871,47
	24 109,39
	28 762,08
	0,00

	CZ.04.2.06/1.2.00.4/0203
	Stavba 0012 Protipovodňová opatření na ochranu hl.m.Prahy, etapa 0003, část 23 Provizorní ochrana Karlína; dodávka mobilních čerpadel
	Hlavní město Praha
	Dodávka
	14 740,10
	7 370,05
	3 360,74
	4 009,31
	0,00

	CZ.04.2.06/2.1.00.1/0012
	Poradenské centrum Prosperita
	Prosperita, o.p.s.
	Dodávka
	8 961,05
	4 382,85
	2 813,79
	1 569,06
	195,35*

	CZ.04.2.06/2.1.00.2/0039
	Centrum inovací a transferu technologií Praha
	Česká kosmická kancelář
	Dodávka
	17 292,26
	8 646,13
	5 412,48
	3 233,65
	0,00

	CZ.04.2.06/2.3.00.1/0006
	Web Grid Praha 1
	Městská část Praha 1
	Služby
	15 307,16
	7 653,57
	1 561,33
	6 092,26
	0,00

	CZ.04.2.06/2.3.00.1/0019
	Internetizace veřejných knihoven v Praze
	Městská knihovna v Praze
	Služby
	2 332,90
	1 166,45
	0,00
	1 166,45
	0,00

	CZ.04.2.06/2.3.00.4/0156
	Regionální komunikační servis
	Městská část Praha 9
	Služby
	6 387,68
	3 193,84
	625,99
	2 567,85
	0,00

	
	
	
	
	309 866,39
	154 835,51
	85 039,40
	69 796,13
	195,35

	* V rámci JPD 2 jsou certifikovány pouze veřejné výdaje, část finanční opravy připadající na soukromé spolufinancování proto nebyla odečtena od výkazu výdajů.


Příloha č. 5: Seznam nedokončených a nefungujících projektů a projektů vyjmutých z důvodu soudního nebo správního řízení
V JPD 2 nejsou žádné nedokončené a nefungující projekty a projekty vyjmuté z důvodu soudního nebo správního řízení tak, jak jsou stanoveny v Pokynech k ukončení pomoci ze SF.  
Příloha č. 6: Seznam všech projektů podpořených z programu JPD 2
U akcí v rámci grantových schémat (opatření 2.2) nejsou uvedeny žádné částky, protože certifikace se provádějí za grantová schémata jako celek. Seznam akcí je uveden kvůli celkovému přehledu všech zrealizovaných projektů. 

Certifikované výdaje jsou uváděny po odečtení vymožených částek.
	Číslo priority
	Číslo opatření
	Číslo projektu
	Název projektu
	Žadatel/Konečný příjemce - Subjekt
	Certifikované výdaje vyplacené v EUR
	Příspěvek Společenství v EUR

	1
	1.1
	CZ.04.2.06/1.1.00.1/0004
	Výtahy ve stanici metra Florenc B - bezbariérové zpřístupnění
	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
	2 123 382,04
	1 061 691,02

	1
	1.1
	CZ.04.2.06/1.1.00.1/0020
	Dopravní modelování
	Technická správa komunikací hl. m. Prahy
	105 710,44
	52 855,22

	1
	1.1
	CZ.04.2.06/1.1.00.3/0092
	Rekonstrukce tramvajové trati Sokolovská
	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
	4 042 139,90
	2 021 069,95

	1
	1.1
	CZ.04.2.06/1.1.00.3/0093
	Zlepšení dopravní obslužnosti rozvojového území Vysočany - Sokolovská ulice úsek Balabenka - Na Břehu
	Hlavní město Praha - Odbor dopravy MHMP
	2 819 681,07
	1 409 840,54

	1
	1.1
	CZ.04.2.06/1.1.00.3/0095
	Broumarská - 2. etapa
	Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP
	6 966 061,42
	3 483 030,71

	1
	1.1
	CZ.04.2.06/1.1.00.4/0144
	Broumarská - 1. etapa
	Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP
	772 696,53
	386 348,27

	1
	1.1
	CZ.04.2.06/1.1.00.4/0145
	Křižíkova 7. etapa - Thámova
	Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP
	410 022,40
	205 011,20

	1
	1.1
	CZ.04.2.06/1.1.00.4/0146
	Šaldova ulice
	Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP
	1 274 692,62
	637 346,31

	1
	1.1
	CZ.04.2.06/1.1.00.4/0147
	SSZ Průmyslová - Ke Kablu
	Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP
	230 423,66
	115 211,83

	1
	1.1
	CZ.04.2.06/1.1.00.4/0148
	Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace
	Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP
	6 539 727,04
	3 269 863,48

	1
	1.1
	CZ.04.2.06/1.1.00.4/0166
	Zavedení systému aktivní preference na vybraných SSZ pro autobusovou a tramvajovou dopravu
	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
	2 059 747,31
	1 029 873,63

	1
	1.1
	CZ.04.2.06/1.1.00.4/0167
	Modernizace kabelové sítě MR Klárov - Štefánikův most
	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
	3 582 079,24
	1 791 039,62

	1
	1.1
	CZ.04.2.06/1.1.00.4/0168
	Lanová dráha Petřín - sanace zárubních zdí
	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
	1 691 436,60
	845 718,30

	1
	1.1
	CZ.04.2.06/1.1.00.4/0204
	Podjezd Chlumecká, komunikace 5, 6, 7
	Hlavní město Praha
	2 748 030,88
	1 374 015,42

	1
	1.1
	CZ.04.2.06/1.1.00.5/0284
	Pobřežní III, 2.etapa - Komunikace
	Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP
	5 605 003,23
	2 802 501,59

	Opatření 1.1
	40 970 834,38
	20 485 417,09

	1
	1.2
	CZ.04.2.06/1.2.00.1/0010
	Rokytka - Rekonstrukce Velkého Počernického rybníka
	Hlavní město Praha - Odbor ochrany prostředí MHMP
	2 000 931,77
	1 000 465,88

	1
	1.2
	CZ.04.2.06/1.2.00.3/0099
	Nové městské centrum Prahy 20 - kulturní památka Chvalský zámek
	Městská část Praha 20
	2 006 567,09
	1 003 283,50

	1
	1.2
	CZ.04.2.06/1.2.00.3/0105
	Regenerace parku na nábřeží Ludvíka Svobody
	Městská část Praha 1
	1 021 757,98
	510 878,97

	1
	1.2
	CZ.04.2.06/1.2.00.3/0108
	Oprava jezu Petrovice
	Hlavní město Praha
	192 798,44
	96 399,22

	1
	1.2
	CZ.04.2.06/1.2.00.3/0114
	Rekonstrukce Fürstenberské zahrady
	Hlavní město Praha
	5 523 655,32
	2 761 827,62

	1
	1.2
	CZ.04.2.06/1.2.00.3/0115
	Revitalizace skládky v Dolních Počernicích
	Hlavní město Praha-odbor správy majetku magistrátu hlavního města Prahy
	315 088,86
	157 544,43

	1
	1.2
	CZ.04.2.06/1.2.00.3/0122
	Revitalizace zahrady ZŠ Lyčkovo náměstí 6 Praha 8
	Městská část Praha 8
	236 452,70
	118 226,33

	1
	1.2
	CZ.04.2.06/1.2.00.3/0125
	"Multifunkční centrum Dolní Chabry" - revitalizace statku na Hrušovanském náměstí
	Městská část Praha - Dolní Chabry
	2 655 811,69
	1 327 905,81

	1
	1.2
	CZ.04.2.06/1.2.00.4/0143
	Rekultivace kolodějské lokality "Skála" - přeměna území ze skládky na park
	Městská část Praha - Koloděje
	749 678,49
	374 839,20

	1
	1.2
	CZ.04.2.06/1.2.00.4/0169
	Revitalizace Čimického rybníka
	Hlavní město Praha
	252 330,03
	126 165,01

	1
	1.2
	CZ.04.2.06/1.2.00.4/0170
	Zajištění přítoku do nádrže Černý Most - revitalizace
	Hlavní město Praha
	456 639,00
	228 319,49

	1
	1.2
	CZ.04.2.06/1.2.00.4/0171
	Nábřeží Na Františku - opěrná zeď včetně náplavky
	Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP
	3 393 776,10
	1 696 888,05

	1
	1.2
	CZ.04.2.06/1.2.00.4/0180
	Rekonstrukce zdi Lobkovické zahrady s přilehlým schodištěm v parku na Petříně
	Hlavní město Praha
	619 100,25
	309 550,12

	1
	1.2
	CZ.04.2.06/1.2.00.4/0181
	Revitalizace Kyjského rybníka
	Hlavní město Praha
	3 474 433,17
	1 737 216,57

	1
	1.2
	CZ.04.2.06/1.2.00.4/0203
	Stavba 0012 Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, Etapa 0003, část 23 Provizorní ochrana Karlína; dodávka mobilních čerpadel
	Hlavní město Praha
	653 614,76
	326 807,38

	1
	1.2
	CZ.04.2.06/1.2.00.4/0207
	Pobřežní III. etapa 1. infrastruktura
	Hlavní město Praha
	1 437 089,53
	718 544,75

	1
	1.2
	CZ.04.2.06/1.2.00.5/0292
	Park Přátelství - revitalizace
	Městská část Praha 9
	1 491 238,32
	745 619,16

	1
	1.2
	CZ.04.2.06/1.2.00.5/0294
	Pobřežní III., 2. etapa - infrastruktura
	Hlavní město Praha - OMI MHMP
	2 673 509,55
	1 336 754,77

	1
	1.2
	CZ.04.2.06/1.2.00.5/0297
	Maniny - příprava území
	Hlavní město Praha - Odbor městského investora
	6 364 435,68
	3 182 217,81

	1
	1.2
	CZ.04.2.06/1.2.00.6/0343
	Revitalizace Toulcova dvora
	Hlavní město Praha - odbor správy majetku
	962 395,64
	481 197,76

	1
	1.2
	CZ.04.2.06/1.2.00.6/0350
	Park Hrušov
	Městská část Praha - Štěrboholy
	523 126,96
	261 563,45

	1
	1.2
	CZ.04.2.06/1.2.00.6/0362
	Revitalizace historického centra zámeckého areálu v Dolních Počernicích -  likvidace ekologických zátěží, zvýšení atraktivity a příprava pro rozvoj podporovaného území
	Městská část Praha - Dolní Počernice
	786 132,41
	393 066,17

	1
	1.2
	CZ.04.2.06/1.2.00.6/0363
	Regenerace plochy pro výstavbu multifunkčního sportoviště v MČ Praha - Satalice
	Městská část Praha Satalice
	857 041,37
	428 520,66

	1
	1.2
	CZ.04.2.06/1.2.00.6/0364
	Botanická zahrada SOŠ v Praze 9 - obnova historicky cenného území a likvidace ekologických zátěží
	Střední odborná škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště
	1 214 858,56
	607 429,25

	1
	1.2
	CZ.04.2.06/1.2.00.6/0371
	Revitalizace koryta Rokytky  v prostorách retenční nádrže Čihadla
	Hlavní město Praha
	714 497,30
	357 248,65

	Opatření 1.2
	40 576 960,97
	20 288 480,01

	1
	1.3
	CZ.04.2.06/1.3.00.1/0005
	Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 - Etapa 2005
	Městská část Praha 12
	162 391,20
	81 195,60

	1
	1.3
	CZ.04.2.06/1.3.00.1/0007
	Výstavba nového zařízení "CHRÁNĚNÉHO KOMUNITNÍHO BYDLENÍ" pro duševně hendikepované se zajištěním služeb psychosociální rehabilitace v rámci rozšíření projektu "PSYCHOSOCIÁLNÍ SÍTĚ"
	Nadace Bona
	394 895,62
	197 447,81

	1
	1.3
	CZ.04.2.06/1.3.00.1/0014
	Víceúčelové sportoviště s rekreační plochou
	Střední odborné učiliště elektrotechnické Praha 9
	98 318,39
	49 159,19

	1
	1.3
	CZ.04.2.06/1.3.00.1/0016
	Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích s podporou ze strukturálních fondů EU
	Městská část Praha - Dolní Počernice
	332 988,53
	166 498,24

	1
	1.3
	CZ.04.2.06/1.3.00.1/0022
	Doplnění sítí technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Čakovice
	Hlavní město Praha
	3 332 072,66
	1 666 036,33

	1
	1.3
	CZ.04.2.06/1.3.00.2/0030
	Úprava parku v Dolních Měcholupech
	Městská část Praha - Dolní Měcholupy
	148 006,32
	74 003,16

	1
	1.3
	CZ.04.2.06/1.3.00.2/0031
	Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 - Etapa 2005/2006
	Městská část Praha 12
	1 909 258,37
	954 629,17

	1
	1.3
	CZ.04.2.06/1.3.00.2/0034
	Vybudování dětského domova rodinného typu v Praze 15 - Dolních Měcholupech
	RADOST - dětský domov, obecně prospěšná společnost
	166 104,76
	83 052,38

	1
	1.3
	CZ.04.2.06/1.3.00.2/0035
	Víceúčelové hřiště 24 x 45 Horní Měcholupy
	Městská část Praha 15
	148 147,10
	74 073,55

	1
	1.3
	CZ.04.2.06/1.3.00.2/0036
	Rekonstrukce a dostavba areálu sportovních a volnočasových aktivit Hostivař - II etapa
	Městská část Praha 15
	1 040 911,34
	520 455,66

	1
	1.3
	CZ.04.2.06/1.3.00.2/0038
	Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14
	Městská část Praha - Dolní Počernice
	806 284,12
	403 142,05

	1
	1.3
	CZ.04.2.06/1.3.00.2/0040
	Parkový a oddychový areál Běchovice
	Městská část Praha-Běchovice
	871 351,56
	435 675,78

	1
	1.3
	CZ.04.2.06/1.3.00.2/0045
	Doplnění technické infrastruktury v nedostatečně vybavené lokalitě Praha - Libuš
	Hlavní město Praha
	2 170 394,01
	1 085 197,01

	1
	1.3
	CZ.04.2.06/1.3.00.3/0096
	Veřejný oddechový a sportovní areál - VOSA
	Městská část Praha 12
	638 455,85
	319 227,93

	1
	1.3
	CZ.04.2.06/1.3.00.3/0103
	Revitalizace a rozšíření dětského hřiště ve Vrchlického sadech
	Městská část Praha 1
	381 779,08
	190 889,54

	1
	1.3
	CZ.04.2.06/1.3.00.3/0106
	Nové centrum Klánovic - hřiště pro děti a mládež, zelené plochy pro širokou veřejnost - předpoklad příjemného života a bydlení
	Městská část Praha Klánovice
	374 095,46
	187 040,26

	1
	1.3
	CZ.04.2.06/1.3.00.3/0107
	Víceúčelové plochy na sídlišti Petrovice
	Městská část Praha - Petrovice
	340 451,32
	170 225,66

	1
	1.3
	CZ.04.2.06/1.3.00.3/0116
	Sportovně volnočasový areál Freestyle Park Modřany - revitalizace ploch bývalé výrobny prefabrikátů
	Freestyle Park Modřany
	2 129 167,14
	1 064 583,53

	1
	1.3
	CZ.04.2.06/1.3.00.3/0117
	Stavba č. 0083 Horní Počernice - ČOV Svépravice, etapa 0003 - Evropská
	Hlavní město Praha
	2 717 917,08
	1 358 958,53

	1
	1.3
	CZ.04.2.06/1.3.00.3/0119
	Technická vybavenost  Dubeč, etapa 0008 Dubeč - Netlucká
	Hlavní město Praha
	287 451,96
	143 725,98

	1
	1.3
	CZ.04.2.06/1.3.00.4/0151
	Městský kamerový systém hlavního města Prahy
	Hlavní město Praha
	3 161 659,75
	1 580 829,88

	1
	1.3
	CZ.04.2.06/1.3.00.4/0157
	Dopravní hřiště na sídlišti Prosek
	Městská část Praha 9
	737 721,46
	368 860,69

	1
	1.3
	CZ.04.2.06/1.3.00.4/0159
	Revitalizace pěší zóny na sídlišti Prosek - 1. etapa
	Městská část Praha 9
	428 911,94
	214 455,95

	1
	1.3
	CZ.04.2.06/1.3.00.4/0173
	Letní scéna Chvalský zámek -zlepšení kvality života a veřejné infrastruktury v MČ Praha 20
	Městská část Praha 20
	842 027,32
	421 013,65

	1
	1.3
	CZ.04.2.06/1.3.00.4/0174
	Kulturně vzdělávací, školící a informační centrum Praha Vinoř
	Městská část Praha - Vinoř
	298 886,63
	149 443,31

	1
	1.3
	CZ.04.2.06/1.3.00.4/0199
	Revitalizace sportovního areálu Masná
	Městská část Praha 1
	607 318,86
	303 659,43

	1
	1.3
	CZ.04.2.06/1.3.00.4/0200
	Revitalizace a rozšíření dětského hřiště Kampa
	Městská část Praha 1
	258 511,51
	129 255,76

	1
	1.3
	CZ.04.2.06/1.3.00.4/0202
	TV Horní Počernice, etapa 0014 - kanalizace Otovická, část II.
	Hlavní město Praha
	991 890,51
	495 945,25

	1
	1.3
	CZ.04.2.06/1.3.00.4/0213
	Bibliobus do sídlišť
	Městská knihovna v Praze
	288 789,36
	144 394,68

	1
	1.3
	CZ.04.2.06/1.3.00.4/0214
	Rekonstrukce a modernizace veřejné knihovny Ďáblice - nové a kvalitnější služby pro obyvatele sídliště
	Městská knihovna v Praze
	391 766,65
	195 883,32

	1
	1.3
	CZ.04.2.06/1.3.00.5/0277
	Výstavba dětského domova rodinného typu v městské části Praha 15 - Dolní Měcholupy, III. etapa - Vybavení dětského domova
	Radost - dětský domov, obecně prospěšná společnost
	91 850,94
	45 925,47

	1
	1.3
	CZ.04.2.06/1.3.00.6/0345
	Modřanské výhledy - Nad Vinicí, Barunčina
	Městská část Praha 12
	436 089,84
	218 044,90

	1
	1.3
	CZ.04.2.06/1.3.00.6/0351
	Centrum WELCOME
	Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek
	106 911,95
	53 455,96

	1
	1.3
	CZ.04.2.06/1.3.00.6/0357
	JAHODA - Centrum komunitních aktivit
	JAHODA - občanské sdružení
	37 705,32
	18 852,63

	1
	1.3
	CZ.04.2.06/1.3.00.6/0358
	Výstavba dětského hřiště v areálu Centra volného času Praha 9
	Centrum volného času Praha 9, občanské sdružení
	24 152,48
	12 076,23

	Opatření 1.3
	27 154 636,39
	13 577 314,47

	2
	2.1
	CZ.04.2.06/2.1.00.1/0012
	Poradenské centrum Prosperita
	Prosperita, o.p.s.
	627 919,62
	313 959,79

	2
	2.1
	CZ.04.2.06/2.1.00.1/0015
	CENTRUM PRO PŘENOS POZNATKŮ A TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE
	Univerzita Karlova v Praze
	461 302,56
	230 670,72

	2
	2.1
	CZ.04.2.06/2.1.00.2/0039
	Centrum inovací a transferu technologií Praha
	Česká kosmická kancelář
	890 619,51
	445 309,75

	2
	2.1
	CZ.04.2.06/2.1.00.2/0042
	Inovační a informační centrum využívání technologie geopolymerů v Praze a podpora jejich výzkumu
	Česká rozvojová agentura o.p.s
	655 964,66
	327 982,30

	2
	2.1
	CZ.04.2.06/2.1.00.4/0160
	Inovační centrum a podnikatelský inkubátor
	Technologické inovační centrum ČKD Praha
	5 405 333,13
	2 702 666,50

	2
	2.1
	CZ.04.2.06/2.1.00.4/0187
	Centrum celoživotního vzdělávání v elektrotechnice a IT
	Střední škola slaboproudé elektrotechniky
	1 613 939,86
	806 969,89

	2
	2.1
	CZ.04.2.06/2.1.00.4/0194
	Pražské centrum inovací a vzdělávání České stavební akademie
	ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
	943 535,52
	471 767,71

	2
	2.1
	CZ.04.2.06/2.1.00.5/0278
	Centrum výzkumných kontraktů
	Academia Publica
	433 359,45
	216 679,64

	2
	2.1
	CZ.04.2.06/2.1.00.5/0305
	Barrande I - Vědecko-výzkumné centrum kulturního dědictví České republiky
	Národní muzeum
	2 181 355,32
	1 090 677,66

	2
	2.1
	CZ.04.2.06/2.1.00.5/0307
	Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR
	Ústav experimentální medicíny Akademie věd České republiky
	1 888 717,41
	944 358,64

	2
	2.1
	CZ.04.2.06/2.1.00.6/0360
	Informační centrum Akademie věd ČR pro inovace
	Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.
	435 250,40
	217 625,19

	Opatření 2.1
	15 537 297,44
	7 768 667,79

	2
	2.2
	CZ.04.2.06/2.2.00.3/0098
	Výstavba informačního, poradenského a školícího střediska pro Centrum dalšího rozvoje regionu Praha-Severovýchod
	Městská část Praha 9
	534 126,67
	267 063,34

	2
	2.2
	CZ.04.2.06/2.2.00.3/0100
	Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem
	Městská část Praha - Dolní Počernice
	359 347,49
	179 673,74

	2
	2.2
	CZ.04.2.06/2.2.00.3/0101
	Zlepšení kvality podnikatelského prostředí v oblasti cestovního ruchu a sportu výstavbou provozní budovy sportoviště v Praze - Satalicích
	Městská část Praha Satalice
	2 060 928,99
	1 030 464,46

	2
	2.2
	CZ.04.2.06/2.2.00.3/0109
	Informační, studijní a vzdělávací centrum Franze Kafky
	Společnost Franze Kafky
	332 518,47
	166 259,23

	2
	2.2
	CZ.04.2.06/2.2.00.4/0153
	Revitalizace památkově chráněného objektu SO 03 v areálu zámku Ctěnice na gastronomickou a ubytovací kapacitu
	Pražská informační služba
	2 453 585,70
	1 226 792,80

	2
	2.2
	CZ.04.2.06/2.2.00.4/0190
	Modrý klíč - chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením I.
	Škola SPMP MODRÝ KLÍČ, organizační jednotka sdružení
	989 939,74
	494 969,87

	2
	2.2
	CZ.04.02.06/2.2.01 
	Grantové schéma I pro poskytování dotací na podporu rozvoje malých a středních podniků ve strukturálně slabých a problémových oblastech hl. m. Prahy
	Hlavní město Praha
	2 123 923,68
	1 061 961,91

	Akce v rámci GS I
	CZ.04.2.06/2.2.01.1/0085
	Rozšíření kapacity dokončovacího zpracování tiskovin ve společnosti AF BKK s.r.o.
	AF BKK, s.r.o.
	---

	
	CZ.04.2.06/2.2.01.1/0086
	Vybavení hotelu Kampa Garden
	Accom travel s.r.o.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.01.1/0087
	Výstavba víceúčelové haly pro podporu stavebních činností
	Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.01.1/0088
	Novostavba administrativně výrobního objektu
	Motorgas s.r.o.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.01.1/0089
	Přístavba nové administrativně provozní budovy v areálu MOOPEX a.s., Poděbradská 46, Praha 9 a následné rozšíření společnosti
	MOOPEX a.s.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.01.1/0090
	Rekonstrukce podzemních prostor bývalého klubu Bílý Koníček
	United Hotel Investments Bohemia, s.r.o.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.01.2/0217
	Pořízení dálkově řízeného tiskového stroje
	Střední škola polygrafická Praha, s.r.o.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.01.2/0218
	Centrum českých delikates Patriot-x
	Daja spol.s.r.o
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.01.2/0219
	Šicí dílna a vzorkovna
	OPTIMAL INTERIER DESIGN, spol. s r.o.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.01.2/0220
	Vydavatelské a logistické centrum SEVT
	SEVT, a. s.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.01.2/0222
	Rekonstrukce přízemního podlaží v domě U zlatého jednorožce
	First Czech Restaurant Management Company s.r.o.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.01.3/0249
	"Rozšíření nabídky polygrafických služeb o výrobu tiskovin, navazující na grafické a technické DTP zpracování."
	T. A. PRINT, s.r.o.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.01.3/0250
	Přístavba skladové části výrobní haly společností TECOM paper
	TECOM paper, s.r.o.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.01.3/0251
	Pořízení nové technologie společností GEMA - Infos
	GEMA - Infos, s.r.o.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.01.3/0252
	Modernizace restauračního vybavení v klubu Rock Café
	NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.01.3/0254
	Rozšíření skladových, výrobních a administrativních prostor společnosti OMEGA CZ spol. s r. o. za účelem rozšíření podnikatelských aktivit subjektu
	Omega CZ spol. s r. o.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.01.3/0255
	pracoviště Flame
	FG Forrest, a. s.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.01.3/0256
	Rekonstrukce objektu DAR v Kožné ulici 1024/12, Praha 1, k.ú. Staré Město
	ACTON s.r.o.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.01.3/0257
	Rekonstrukce budovy firmy ComAp spol. s r. o. za účelem rozvoje činnosti
	ComAp, spol . s r. o.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.01.3/0258
	Obnova kulturní památky Chvalská tvrz pro rozvoj cestovního ruchu
	Hotel Chvalská Tvrz s.r.o.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.01.3/0259
	Nákup vybavení a rozšíření provozovny AZX s.r.o.
	AZX s.r.o.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.01.3/0261
	"Modernizace a rozšíření výrobní kapacity společnosti KAPATEX"
	KAPATEX s.r.o.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.01.3/0262
	Vybudování střediska pro výrobu 2D a 3D modelů za účelem zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření produktové nabídky společnosti Cocoon s.r.o.
	Cocoon, s.r.o.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.01.3/0263
	Hotel André - Přestavba budovy na hotel
	Vlastimil Kubeš - Pražírny a balírny Kubeš
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.01.3/0264
	Přístavba haly a zázemí pro rozšíření výroby
	ARCO technik s.r.o.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.01.4/0373
	Modernizace výrobní linky firmy RUPA spol. s r.o
	RUPA , spol. s r.o.
	

	2
	2.2
	CZ.04.02.06/2.2.02
	Grantové schéma II pro poskytování dotací na podporu rozvoje malých a středních  podniků ve strukturálně slabých a problémových oblastech hl.m. Prahy
	Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU
	2 544 168,07
	1 272 084,30

	Akce v rámci GS II
	CZ.04.2.06/2.2.02.1/0314
	High-tech technologie a konkurenceschopnost ve výrobě plošných spojů
	PragoBoard s.r.o.
	---

	
	CZ.04.2.06/2.2.02.1/0315
	Modernizace Informačního Systému Společnosti SPEED PRESS Plus a.s.
	SPEED PRESS Plus a.s.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.02.1/0316
	Projekt Průmyslová zóna Horní Počernice
	Whitesoft s.r.o.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.02.1/0317
	Modernizace a rozšíření výrobní kapacity PEKAŘSTVÍ MORAVEC
	Pekařství Moravec s.r.o.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.02.1/0318
	Modernizace firmy GUARANT International za účelem zefektivnění stávajících služeb, rozšíření pracovních míst a nabízených služeb
	GUARANT International spol. s r.o.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.02.1/0319
	Modernizace a dovybavení multimediálního klubu Rock Café
	NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.02.1/0320
	eMerite - redakční a publikační systém pro správu internetových stránek orgánů veřejné správy i komerčních firem
	eMerite, s.r.o.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.02.1/0321
	Pražský hrad - Vikárka
	Euroresta, s.r.o.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.02.1/0322
	Dytron s.r.o. - nákup CNC svislého obráběcího centra
	Dytron s.r.o.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.02.1/0323
	Komerční web server integrující prodej služeb v oblasti turistického ruchu a nemovitostí
	FirstNet, a.s.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.02.1/0324
	ACM-4 verze 7.0
	KPZ elektronics s.r.o.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.02.1/0327
	ppm.navigator
	ppm.czech s.r.o.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.02.1/0330
	Rozšíření a zkvalitnění služeb BELLAGIO Hotelu Prague
	WINNYS, spol. s r.o.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.02.1/0335
	Rezidence & Wellness Blatov
	TopResort, spol. s r.o.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.02.1/0336
	Hrubá stavba - skladová a administrativní budova INDECO CZ
	INDECO CZ s.r.o.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.02.1/0337
	Nákup nástrojařského obráběcího centra pro zdokonalení výroby
	Osvětlení Černoch s.r.o.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.02.1/0339
	Pořízení automatické optické inspekce neosazených desek s plošnými spoji
	MEV PRAHA s.r.o.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.02.1/0340
	Restaurace "Galileo"
	Naděžda Bohabojová
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.02.1/0341
	Rozšíření mobilní výroby  MAREKA SERVICES s.r.o.
	MAREKA SERVICES s.r.o.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.02.2/0372
	Pořízení nového mobilního jeřábu
	ROSTISLAV HANYŠ
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.02.2/0374
	Rozšíření výroby obalových materiálů
	LOGIK, s.r.o.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.02.2/0375
	Implementace klientského informačního systému a aplikací ke zpracování dat za účelem zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Silk s.r.o.
	SILK s.r.o.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.02.2/0376
	Nákup nátiskového zařízení za účelem zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Silk s.r.o.
	SILK s.r.o.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.02.2/0380
	Přestavba vyřazené lodě na plovoucí vyhlídkovou loď s restaurací pro turisty
	Česká lodní doprava-charter, s.r.o.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.02.2/0381
	Stavební úpravy prostor domu ve Valdštejnské ulici č.288 v Praze 1 pro ubytování v soukromí a pro rychlé občerstvení
	POHÁDKA s.r.o.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.02.2/0384
	Projekt RedOne
	Flamesite s.r.o.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.02.2/0385
	Rozvoj společnosti Calamarus pořízením nové technologie
	Calamarus, s.r.o.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.02.2/0386
	Vybudování skladového hospodářství a přístavba administrativního zázemí společnosti AKROS CZ
	AKROS CZ, s.r.o.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.02.2/0387
	Vzdělání = investice do naší budoucnosti
	MIPECOM s.r.o.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.02.2/0388
	Dálkový systém řízení zdrojů tepla a chladu - Inteligentní energetický dispečink pro optimalizaci a řízení spotřeby elektřiny, plynu, tepla a páry
	ONYO, s.r.o
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.02.2/0389
	Rozšíření polygrafické výroby v oblasti digitálního a knihařského zpracování tiskovin za účelem zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Signature s.r.o.
	SIGNATURE s.r.o.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.02.2/0390
	Rozvoj společnosti Ing. Václava Fabiána
	Ing. Václav Fabián
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.02.2/0391
	Pořízení tiskového stroje
	Tiskárna Flora s.r.o.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.02.2/0393
	Pořízení nové technologie a nemovitosti společností Vokoun & Pokorný s.r.o.
	Vokoun & Pokorný s.r.o.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.02.2/0394
	Nákup CNC obráběcího centra pro THHT Praha, s.r.o.
	THHT Praha, s.r.o.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.02.2/0395
	Technologické vybavení golfového indooru při Hotelu STEP
	IC HOTELS  a. s.
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.02.2/0396
	Výstavba provozovny pro distribuci nábytkářských hran v Horních Počernicích
	Jan Kmuníček
	

	
	CZ.04.2.06/2.2.02.2/0397
	Nákup nemovitosti pro společnost TPB STEEL
	TPB STEEL, spol. s r.o.
	

	Opatření 2.2
	11 398 538,81
	5 699 269,65

	2
	2.3
	CZ.04.2.06/2.3.00.1/0001
	Vývoj systémového SW pro IP monitoring
	CIT.CZ, spol. s r.o.
	29 022,12
	14 511,06

	2
	2.3
	CZ.04.2.06/2.3.00.1/0006
	Web Grid Praha 1
	Městská část Praha 1
	588 469,03
	294 234,52

	2
	2.3
	CZ.04.2.06/2.3.00.1/0017
	Vznik kulturně vzdělávacího a informačního centra městské části Praha 19 s veřejným přístupem k internetu v místní lidové knihovně s podporou ze strukturálních fondů EU
	Městská část Praha 19
	42 209,29
	21 104,64

	2
	2.3
	CZ.04.2.06/2.3.00.1/0019
	Internetizace veřejných knihoven v Praze
	Městská knihovna v Praze
	106 644,42
	53 322,21

	2
	2.3
	CZ.04.2.06/2.3.00.4/0152
	Multimediální prezentační, školící a kulturně-společenské centrum v Klánovicích - podpora využívání možností vysokorychlostního internetu všemi obyvateli obce
	Městská část Praha - Klánovice
	75 947,37
	37 973,66

	2
	2.3
	CZ.04.2.06/2.3.00.4/0156
	Regionální komunikační servis
	Městská část Praha 9
	346 860,01
	173 430,00

	2
	2.3
	CZ.04.2.06/2.3.00.4/0158
	Internetové centrum Prosek
	Městská část Praha 9
	239 966,15
	119 983,07

	2
	2.3
	CZ.04.2.06/2.3.00.4/0176
	Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14
	Městská část Praha 14
	215 162,39
	107 581,14

	2
	2.3
	CZ.04.2.06/2.3.00.4/0177
	Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy
	Hlavní město Praha , Odbor informatiky MHMP
	479 352,42
	239 676,18

	2
	2.3
	CZ.04.2.06/2.3.00.4/0188
	Interoperabilní nadstavba elektronických spisových služeb úřadů a organizací správy města
	Hlavní město Praha
	1 269 020,67
	634 510,27

	2
	2.3
	CZ.04.2.06/2.3.00.4/0189
	Systém sdílení vybraných okruhů informací webových prezentací subjektů HMP
	Hlavní město Praha - Odbor informatiky MHMP
	235 808,50
	117 904,24

	2
	2.3
	CZ.04.2.06/2.3.00.6/0348
	Portál sociálních a zdravotnických služeb pro území JPD2
	Hlavní město Praha
	554 317,11
	277 158,53

	2
	2.3
	CZ.04.2.06/2.3.00.6/0349
	Automatický systém poskytování informací a výstražných bezpečnostních hlášení pro potřeby MČP1
	Městská část Praha 1
	269 411,94
	134 705,96

	2
	2.3
	CZ.04.2.06/2.3.00.6/0355
	Internetové kiosky
	Městská část Praha 1
	275 465,16
	137 732,56

	Opatření 2.3
	4 727 656,58
	2 363 828,04

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0026
	Monitorovací výbor JPD 2 - 3. zasedání
	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor řídícího orgánu SROP a  JPD Praha Cíl 2
	2 056,16
	1 028,08

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0027
	Výdaje na kontrolu a kontrolní systémy
	Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2
	2 870,34
	1 435,17

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0028
	Výdaje na přímé řízení projektu
	Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2
	3 774,16
	1 887,08

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0048
	Překlad podkladů  pro 4. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 do anglického jazyka.
	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)
	776,22
	388,11

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0056
	Monitoring - příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 4. zasedání
	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)
	1 754,48
	877,24

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0057
	Zpracování podkladů a záznamů z 3. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v českém a anglickém jazyce
	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)
	584,22
	292,11

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0061
	Přímé řízení programu - Expertní činnost a poradenství
	Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy
	5 904,76
	2 952,38

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0064
	Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2
	Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR
	2 244,88
	1 122,44

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0070
	Analýza monitorovacích indikátorů a ukazatelů JPD 2
	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)
	11 432,60
	5 716,30

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0080
	Nákup flashdisků za účelem zefektivnění výkonu činností ŘO JPD 2
	MMR - odbor 34; oddělení JPD 2
	336,46
	168,23

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0082
	Právní,  administrativní a projektová podpora
	Hlavní město Praha- Magistrát hl.m. Prahy
	123 467,94
	61 733,97

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0083
	Přímé řízení programu-Expertní činnost, poradenství
	Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy
	24 630,22
	12 315,11

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0126
	Analýza dopadu projektů pro udělení výjimky z vybraného území
	MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha
	8 857,84
	4 428,92

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0128
	Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 5. zasedání
	Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34
	3 810,08
	1 905,04

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0132
	Podpora projektovým žadatelům ve 4. výzvě JPD 2
	MMR - odbor 34
	18 787,50
	9 393,75

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0133
	Expert na přípravu a řízení projektů TA JPD 2
	Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha
	913,14
	456,57

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0136
	Expert na projektové řízení individuálních projektů v programu JPD 2
	MMR - odbor 27
	2 339,88
	1 169,94

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0138
	Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2 do r. 2008
	MMR - Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha
	153 739,44
	76 869,72

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0141
	Implementace I. GS
	Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU
	16 057,10
	8 028,55

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0212
	Expert na webové stránky
	Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34
	3 992,92
	1 996,46

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0223
	Expert na analýzy v programu JPD 2
	Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha
	15 826,12
	7 913,06

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0224
	Správa dokumentace programu JPD 2
	Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha
	13 858,78
	6 929,39

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0225
	Podpora konečným příjemcům v programu JPD 2 a analýza stavu projektů v JPD 2"
	Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR
	70 133,24
	35 066,62

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0226
	Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 v roce 2006
	Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR
	4 632,16
	2 316,08

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0227
	Příruční archiv dokumentů JPD 2
	Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2
	3 025,18
	1 512,59

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0228
	Expertní a poradenská činnost III.
	Hlavní město Praha
	1 039,84
	519,92

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0235
	Aktualizace procesního modelu ARIS JPD 2
	OŘOS, MMR ČR
	16 591,34
	8 295,67

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0238
	Příprava Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 6. zasedání
	Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34
	5 416,68
	2 708,34

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0240
	Technické vybavení SRR
	Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2
	12 886,36
	6 443,18

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0241
	Podpora projektovým žadatelům v 5. výzvě programu JPD 2
	MMR - odbor 27
	17 573,04
	8 786,52

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0246
	Nákup technického vybavení pro zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ŘO JPD 2(PDA)
	MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha
	1 696,36
	848,18

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0247
	Setkávání ŘO JPD 2 se ZS, OGS, žadateli, konečnými příjemci a cílovými skupinami programu JPD 2
	Odbor ŘO SROP a JPD Praha
	912,36
	456,18

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0265
	Administrativní pracovník pro JPD 2 se zaměřením na finance
	Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha
	6 105,02
	3 052,51

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0267
	Implementace  GS II
	Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU
	26 335,60
	13 167,80

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0268
	Nákup technického vybavení pro ŘO JPD 2 - LCD monitory
	Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha
	2 124,46
	1 062,23

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0269
	Zabezpečení kapacit pro řízení a implementaci programu JPD 2 v Centru pro regionální rozvoj ČR v letech 2005 - 2008
	Centrum pro regionální rozvoj ČR
	356 366,28
	178 183,14

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0271
	Evaluace pokroku programu JPD 2 - příčiny nízké absorpční kapacity
	Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha
	59 921,32
	29 960,66

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0273
	Technické zajištění a služby spojené s fungováním Regionální rady regionu soudržnosti Praha
	Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy
	62 312,54
	31 156,27

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0275
	Zaměstnanci
	Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU
	12 865,80
	6 432,90

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0308
	Příprava zasedání Monitorovacího výboru JPD Praha Cíl 2 - 7. zasedání a zasedání pro další období do roku 2008
	Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 23
	36 743,82
	18 371,91

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0311
	Nákup technického vybavení pro pracovníky ŘO JPD2 (NB&PC)
	MMR - odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha
	3 653,90
	1 826,95

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0313
	Zabezpečení realizace vybraných procesů implementace GS na podporu MSP - CMZRB - 1. kolo
	Ministerstvo pro místní rozvoj - OŘOS
	6 508,36
	3 254,18

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0331
	Administrativní pracovník pro oddělení JPD 2 - III.
	Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha
	5 675,24
	2 837,62

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0333
	Podpora konečným příjemcům v letech 2007 a 2008 a podpora žadatelům v 6. výzvě programu JPD 2
	Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha
	27 611,76
	13 805,88

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0334
	Expertní činnost a poradenství v JPD 2
	Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha
	18 349,88
	9 174,94

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0392
	Interim GS
	Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU
	22 879,46
	11 439,73

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0399
	Implementace III
	Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU
	37 348,92
	18 674,46

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0400
	Podpora implementace programu JPD 2
	Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy
	54 653,80
	27 326,90

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0404
	Analýza brownfields
	Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy
	66 135,94
	33 067,97

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0406
	Externí odborníci
	Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schématu z EU
	26 419,88
	13 209,94

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0407
	Posílení kapacit JPD2
	Centrum pro regionální rozvoj České republiky
	46 782,42
	23 391,21

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0410
	Propagace činnosti při finalizaci projektů programu JPD 2
	Centrum pro regionální rozvoj ČR
	34 749,90
	17 374,95

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0412
	Motivační odměny 818
	Ministerstvo pro místní rozvoj
	15 982,02
	7 991,01

	3
	3.1
	CZ.04.2.06/3.1.00.9/0413
	Zabezpečení dalších kapacit pro řízení a implementaci programu JPD2 v ŘO JPD2
	Ministerstvo pro místní rozvoj
	85 958,58
	42 979,29

	Opatření 3.1
	1 567 406,70
	783 703,35

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0029
	Zajištění publicity a informovanosti o JPD 2
	Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2
	9 307,52
	4 653,76

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0046
	Info, publicita, studie a odborné publikace - výroba publikačních materiálů v rámci publicity JPD 2
	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)
	3 209,80
	1 604,90

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0047
	Placená  inzerce ve zvláštní příloze Deníků Bohemia a Moravia "Fondy EU a podnikání"
	OŘOS - MMR
	2 299,66
	1 149,83

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0049
	4 skládací letáky JPD 2
	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)
	1 987,68
	993,84

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0050
	Školení pro zaměstnance veřejné správy: Zákon č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím
	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)
	262,45
	131,23

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0052
	Studijní stáž zaměřená na Cíl 2, výměna zkušeností s řídícími orgány a zprostředkujícími subjekty - Anglie
	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)
	10 574,78
	5 287,39

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0053
	Inzerce k 2. výzvě v celostátních periodikách a v periodikách neziskového sektoru
	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)
	7 494,56
	3 747,28

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0055
	Řízení a implementace - Pořízení technických prostředků pro řízení dokumentace JPD 2
	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)
	364,40
	182,20

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0058
	Konference JPD 2 - 2. výzva
	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)
	13 520,84
	6 760,42

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0059
	Nákup CD labelů pro zajištění distribuce dokumentace JPD 2
	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)
	42,76
	21,38

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0060
	Analýza potřeb a návrh priorit hl. m. Prahy na následující programové období
	Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU
	14 651,04
	7 325,52

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0062
	Výdaje na technickou podporu
	Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU
	2 613,26
	1 306,63

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0063
	Inzerce k 3. výzvě v celostátních periodikách
	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)
	8 154,74
	4 077,37

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0065
	Tisk dokumentace JPD 2 ke 3. výzvě
	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor 34 (OŘOS)
	18 690,10
	9 345,05

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0066
	Zajištění občerstvení na setkáních ŘO JPD 2 se Zprostředkujícími subjekty v roce 2005
	Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha - MMR
	678,60
	339,30

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0069
	PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2, TISK  PROPAGAČNÍCH TISKOVIN
	Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34
	16 705,32
	8 352,66

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0071
	Vytvoření dvou audiovizuálních pořadů o JPD 2
	Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - odbor zahraničních vztahů a fondů EU
	17 246,38
	8 623,19

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0072
	Publicita pro prioritu 2
	Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů Evropské unie, Odd. implementace JPD pro Cíl 2
	20 403,02
	10 201,51

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0073
	Publicita ke 3. Výzvě
	Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2
	4 725,20
	2 362,60

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0076
	Vzdělávací akce pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty v zahraničí
	Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34
	8 020,34
	4 010,17

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0077
	Školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty
	Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34
	37 081,58
	18 540,79

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0078
	Seminář "Finanční řízení strukturálních fondů EU"
	MMR, OŘOS
	1 617,70
	808,85

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0079
	Školení na zadávání veřejných zakázek pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty
	MMR - OŘOS, oddělení JPD 2
	268,34
	134,17

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0084
	Vzdělávací akce pro konečné příjemce pomoci v programu JPD 2
	Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34
	83,16
	41,58

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0127
	Inzerce v mimořádné příloze MF Dnes Budoucnost Prahy a v celostátní příloze LN věnované Praze
	Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34
	5 863,32
	2 931,66

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0129
	Inzerce ke 4. výzvě
	Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34
	17 044,10
	8 522,05

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0130
	Tisk dokumentace JPD 2 ke 4. výzvě
	Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34
	6 381,56
	3 190,78

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0131
	Výjezdní zasedání ŘO JPD 2 a jeho zprostředkujících subjektů
	Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34
	388,14
	194,07

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0137
	Propagace JPD 2
	Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2
	38 123,02
	19 061,51

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0140
	Publicita I. GS
	Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU
	19 261,64
	9 630,82

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0209
	Technické zajištění účasti na zahraničních stážích v rámci projektu – „školící aktivity pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty"
	Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34
	12 973,82
	6 486,91

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0211
	Papírové archivní boxy na projektovou dokumentaci JPD 2
	Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27
	4 066,56
	2 033,28

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0216
	Inovace grafického manuálu pro publicitu v programu JPD 2
	Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27
	9 267,58
	4 633,79

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0229
	Ex-ante evaluace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007-2013
	Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2
	70 518,52
	35 259,26

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0230
	SEA - Strategické posouzení vlivů realizace operačního programu regionu NUTS II - hlavní město Praha pro čerpání podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v programovém období 2007 - 2013 na životní prostředí
	Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2
	35 833,70
	17 916,85

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0231
	Komunikační strategie JPD 2 - Evaluace KAP a mediální analýza
	Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů EU, Odd. implementace JPD pro Cíl 2
	50 022,86
	25 011,43

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0232
	Školení pro ŘO JPD 2 a zprostředkující subjekty - Český a moravský účetní dvůr
	Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27
	2 790,58
	1 395,29

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0233
	Informační letáky JPD 2 ? II
	Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27
	7 232,96
	3 616,48

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0236
	Seminář pro konečné příjemce v programu JPD 2
	Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 34
	783,28
	391,64

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0237
	Vzdělávací semináře pro ŘO JPD 2 v zahraničí
	Ministerstvo pro místní rozvoj, OŘOS
	8 952,18
	4 476,09

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0239
	Příprava OPPK 2007-13
	Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor fondů EU, odd.Evropského fondu regionálního rozvoje
	52 340,38
	26 170,18

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0242
	PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY JPD 2 - II
	Ministerstvo pro místní rozvoj, OŘOS
	42 316,10
	21 158,05

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0243
	Tisk a grafické zpracování Výroční zprávy za rok 2005 JPD 2
	Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27
	9 773,50
	4 886,75

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0244
	Multifunkční CDrom o programu JPD 2
	Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 27
	6 791,52
	3 395,76

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0245
	Inzerce k 5. výzvě
	Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor OŘOS
	17 800,78
	8 900,39

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0266
	Publicita GS II
	Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Odd. Grantových schémat z EU
	17 616,28
	8 808,14

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0270
	Monitoring a hodnocení programu JPD2 v Centru pro regionální rozvoj ČR - r.2006-2008
	Centrum pro regionální rozvoj ČR
	134 646,06
	67 323,03

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0272
	Propagace JPD 2
	Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy
	208 246,82
	104 123,41

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0274
	Fotodokumentace realizovaných projektů v JPD 2
	Odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha
	2 786,88
	1 393,44

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0309
	Krátký TV dokument o projektu v programu JPD 2
	Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 23
	2 122,34
	1 061,17

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0310
	Informovanost a praktické postupy
	Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy
	21 760,08
	10 880,04

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0312
	Příprava řídící dokumentace OPPK
	Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy
	39 015,96
	19 507,98

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0342
	Výměna zkušeností
	Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy
	52 321,30
	26 160,65

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0398
	Krátký TV dokument o projektu: "Veřejný oddechový a sportovní areál - VOSA" z programu JPD 2
	Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor 23
	5 015,74
	2 507,87

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0401
	Propagace a Monitoring
	Hlavní město Praha
	45 003,61
	22 501,80

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0405
	Pořízení technického vybavení
	Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU
	5 993,40
	2 996,70

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0408
	Publikace "Úspěšné projekty JPD 2" a grafické zpracování, tisk a distribuce Výroční zprávy JPD 2 za rok 2007
	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - ŘO JPD 2
	6 930,60
	3 465,30

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0409
	Provoz a úpravy monitorovacího IS Monit pro projekty programu JPD 2 v období leden 2007 až říjen 2008
	Centrum pro regionální rozvoj ČR
	56 402,78
	28 201,39

	3
	3.2
	CZ.04.2.06/3.2.00.9/0411
	Fotodokumentace JPD2
	Ministerstvo pro místní rozvoj
	3 992,92
	1 996,46

	Opatření 3.2
	1 220 384,10
	610 192,04

	CELKEM ZA PROGRAM
	284 zrealizovaných projektů a akcí
	143 153 715,37
	71 576 872,44


Příloha č. 7: Seznam grantových schémat
Certifikované výdaje jsou uváděny po odečtení vymožených částek.
	Číslo priority
	Číslo opatření
	Číslo a název GS/ZP
	Správce GS/Konečný příjemce
	Certifikované výdaje vyplacené v EUR
	Příspěvek Společenství v EUR

	2
	2.2
	CZ.04.02.06/2.2.01 Grantové schéma I pro poskytování dotací na podporu rozvoje malých a středních podniků ve strukturálně slabých a problémových oblastech hl. m. Prahy
	Hlavní město Praha
	2 123 923,68
	1 061 961,91

	2
	2.2
	CZ.04.02.06/2.2.02 Grantové schéma II pro poskytování dotací na podporu rozvoje malých a středních  podniků ve strukturálně slabých a problémových oblastech hl.m. Prahy 
	Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy, Odbor rozpočtu, Oddělení Grantových schémat z EU
	2 544 168,07
	1 272 084,30


Příloha č. 8: Finanční tabulka celkových veřejných zdrojů programu JPD 2 k 30.6.2010 (EUR)
	Priorita
	Celkový rozpočet 
04-06 
(EU+národní) 
€
	Certifikované výdaje (EU+národní) 

€
	Celkové certifikované výdaje (EU+národní) k 30.6.2010
€
	% celkového plnění 
	% dílčího plnění 2009
	Oblast intervence
	Oblast intervence v %

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	30.6.2010
	
	
	
	
	

	Opatření
	A
	G
	h
	I
	L
	m
	n
	o
	p
	q= p/A
	r=n/A
	s
	 

	Priorita 1
	107 240 254
	0
	0
	28 967 111,66
	37 456 960,58
	15 983 271,54
	26 587 093,04
	-292 005,08
	108 702 431,74
	101,36
	24,79
	 
	 

	Opatření 1.1
	42 510 964
	0
	0
	18 717 672,06
	15 324 295,26
	2 651 931,89
	4 448 457,21
	-171 522,04
	40 970 834,38
	96,38
	10,46
	317
	100%

	Opatření 1.2
	37 534 088
	0
	0
	2 333 577,08
	7 617 439,57
	10 502 527,11
	20 243 900,25
	-120 483,04
	40 576 960,97
	108,11
	53,93
	352
	100%

	Opatření 1.3
	27 195 202
	0
	0
	7 915 862,52
	14 515 225,75
	2 828 812,54
	1 894 735,58
	0,00
	27 154 636,39
	99,85
	6,97
	352
	100%

	Priorita 2
	31 793 358
	0
	0
	194 117,35
	9 989 331,58
	13 393 104,22
	8 150 426,68
	-63 487,00
	31 663 492,83
	99,59
	25,64
	 
	 

	Opatření 2.1
	15 059 252
	0
	0
	122 885,94
	4 824 532,72
	7 446 581,53
	3 169 355,21
	-26 057,96
	15 537 297,44
	103,17
	21,05
	163, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 181, 182, 183, 184
	163 (5%), 162 (1%), 164 (35%), 167 (17%), 181 (1%),   182 (25%), 183 (14%),  184 (2%)

	Opatření 2.2
	11 316 570
	0
	0
	0,00
	4 001 144,38
	4 713 182,43
	2 697 417,76
	-13 205,76
	11 398 538,81
	100,72
	23,84
	161, 163, 164, 171, 173
	161(29%), 163(1%), 164(1%), 171(67%), 173(2%)

	Opatření 2.3
	5 417 536
	0
	0
	71 231,41
	1 163 654,48
	1 233 340,26
	2 283 653,71
	-24 223,28
	4 727 656,58
	87,27
	42,15
	321, 322, 323, 324 
	321(6%), 322(15%), 323(79%)

	Priorita 3
	3 557 188
	0
	53 082,75
	444 147,20
	656 443,12
	789 942,74
	844 174,99
	0,00
	2 787 790,80
	78,37
	23,73
	 
	 

	Opatření 3.1
	2 134 314
	0
	5 171,08
	75 275,30
	395 516,56
	381 955,82
	709 487,94
	0,00
	1 567 406,70
	73,44
	33,24
	411, 412
	411(92%), 412(8%)

	Opatření 3.2
	1 422 874
	0
	47 911,67
	368 871,90
	260 926,56
	407 986,92
	134 687,05
	0,00
	1 220 384,10
	85,77
	9,47
	411, 412, 413, 415
	411(76%), 412(4%), 413(10%), 415(10%)

	Celkem veřejné zdroje
	142 590 800
	0
	53 082,75
	29 605 376,21
	48 102 735,28
	30 166 318,50
	35 581 694,71
	-355 492,08
	143 153 715,37
	100,39
	24,95
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem veřejné zdroje v ERDF opatření
	142 590 800
	0
	53 082,75
	29 605 376,21
	48 102 735,28
	30 166 318,50
	35 581 694,71
	-355 492,08
	143 153 715,37
	100,39
	24,95
	-
	-


Příloha č. 9: Příklady úspěšných projektů JPD 2


Výše certifikovaných výdajů v EUR u všech projektů je uvedena v příloze č. 6 závěrečné zprávy.
Priorita 1 – Revitalizace a rozvoj městského prostředí

Název projektu:           Zlepšení dopravní obslužnosti rozvojového území Vysočany – Sokolovská ulice úsek Balabenka – Na Břehu
Registrační číslo:
CZ.04.2.06/1.1.00.3/0093
Žadatel:                         Hlavní město Praha – Odbor dopravy

Financování projektu (vyčerpáno): celkový rozpočet – 79 653 171,- Kč (příspěvek SF – 39 826 585,- Kč)

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality dopravní obslužnosti a dostupnosti území městské části Praha 9 – Vysočany, a to prostřednictvím modernizace komunikace v ulici Sokolovská v úseku Balabenka – Na Břehu. Význam a potřeba realizace projektu byla dána potenciálem výše zmíněného území, které disponuje relativně rozsáhlými areály umožňujícími rozvoj podnikatelských aktivit (např. průmyslové areály v Kolbenově ulici). Ulice Sokolovská pak tvoří jednu z klíčových rolí v dostupnosti daného území.

Skutečná realizace projektu probíhala v období 1.6.2005 – 30.6.2006. Byly upraveny stávající komunikace a opraven a izolován most přes řeku Rokytka. Realizací projektu došlo nejen ke zlepšení dopravní dostupnosti v daném území, ale také zvýšení bezpečnosti dopravní obslužnosti dotčených území městské části Vysočany. 

[image: image48.jpg];/b \\

Zlepseni dopravni obskuznosti rozvojového tzemi Vysocany - Sokolovskd ulice Usek Balabenka - Na Biehu
Celkovy rozpocet projektu: 121.380.596 K¢ - Piispévek EU: 45.078.828 K¢




Název projektu:            
Nové městské centrum Prahy 20 - kulturní památka Chvalský zámek
Registrační číslo:
CZ.04.2.06/1.2.00.3/0099
Žadatel:                         
Městská část Praha 20
Financování projektu (vyčerpáno): celkový rozpočet – 48 832 918,- Kč (příspěvek SF – 24 416 458,- Kč)

Cílem projektu bylo revitalizovat areál Chvalského zámku a dlouhodobě neřešený havarijní stav historického objektu a vytvořit kvalitní prostorové zázemí pro různé aktivity, přijetí významných návštěv, slavnostní zasedání, obřadní síň, pořádání výstav, koncertů, školení.
Samotná realizace projektu probíhala od 1.9.2006 do 31.12.2007. V rámci projektu došlo k obnově chátrajícího historického objektu a přeměně na společenské centrum, regeneraci okolní plochy a vzniku nových upravených ploch a parkovacích míst. Díky úpravám byl objekt zpřístupněn handicapovaným občanům, byla posílena infrastruktura.

O atraktivitě Chvalského zámku svědčí i jeho zařazení na seznam objektů prohlídek v rámci každoroční kulturní akce „Pražská muzejní noc“, kterou celorepublikově pořádá Asociace muzeí a galerií ČR.
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Název projektu:

JAHODA – Centrum komunitních aktivit
Registrační číslo:
CZ.04.2.06/1.3.00.6/0357
Žadatel:                        
JAHODA – občanské sdružení

Financování projektu (vyčerpáno): celkový rozpočet – 952 059,- Kč (příspěvek SF – 476 029,- Kč)

Cílem projektu bylo vytvořit prostor pro komunitní aktivity a sociální služby pro obyvatele žijící na pražském sídlišti Černý Most, tím dosáhnout lepší veřejné vybavenosti, zmírnit negativní dopady, které s sebou přináší život na velkém sídlišti (anonymita, sociální různorodost, pouliční kriminalita) 
a přispět k vytvoření kvalitního městského prostředí.

Samotná realizace projektu probíhala v období 1.4.2007 – 31.12.2007 v prostorách bývalé základní 
a mateřské školy, které byly částečně zrekonstruovány (vybudování nového WC, elektropráce, výměna oken, oprava omítek, malování, opravy dveří atd.). Došlo k vybavení veškerých prostor centra částečně přestěhováním stávajícího zařízení do opravených prostor a částečně pořízením nového vybavení (dveře, nábytek, počítačová síť, rolety, police, vestavěné skříně atd.). 

Realizací projektu došlo k vytvoření nových pracovních míst, poskytování sociálních služeb (terénní 
a sociální práce, sociální poradenství), pořádání sportovních, kulturních a jiných volnočasových aktivit, pořádání vzdělávacích aktivit (zájmové kurzy, profesionální kurzy se zaměřením na uplatnění na trhu práce).
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Priorita 2 – Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území

Název projektu:

Barrande I – Vědecko–výzkumné centrum kulturního dědictví ČR
Registrační číslo:
CZ.04.2.06/2.1.00.5/0305
Žadatel:                         
Národní muzeum hlavního města Prahy

Financování projektu (vyčerpáno): celkový rozpočet – 38 342 115,- Kč (příspěvek SF – 10 771 832,- Kč)

Cílem projektu bylo vybudování vědeckého-výzkumného centra v areálu Národního muzea v Horních Počernicích ve spolupráci s vědeckým sektorem, soukromou sférou a sférou aplikovaného výzkumu. Centrum se skládá z výzkumných laboratoří (laboratoř chemické mikroanalýzy, laboratoř elektronové mikroskopie, laboratoř nedestruktivní analýzy) spojených s příslušným materiálovým a depozitárním zázemím. Centrum je zaměřeno na výzkum a ochranu předmětů domácího kulturního dědictví (přírodnin i kulturních artefaktů) a problematiku identifikace a ochrany předmětů kulturního dědictví před vlivy prostředí. Výsledky činnosti laboratoří budou dále zpracovávat a rozvíjet postupně zřízená informační, dokumentační, analytická, preparátorská a restaurátorská oddělení. 

Na projektu spolupracovali partneři z Akademie věd ČR (Botanický ústav), Univerzity Karlovy (Přírodovědecká fakulta, Filozofická fakulta) a soukromého sektoru (SVÚM, a.s., Diatech, s.r.o.). Soustředěním dosud roztroušených stávajících výzkumných kapacit do jednoho centra došlo ke vzniku inovativního analytického centra kulturního dědictví na evropské úrovni.

Realizace projektu probíhala od 21.1.2005 do 30.9.2008. Došlo k rekonstrukci prostor pro vědecké laboratoře, do kterých bylo přesunuto stávající vybavení a pracovní síly z Národního muzea. Dále byly nakoupeny unikátní přístroje nezbytné pro provoz vědecko-výzkumného centra a vytvořena nová pracovní místa.
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Název projektu:            
Rekonstrukce podzemních prostor bývalého klubu Bílý koníček
Registrační číslo:
CZ.04.2.06/2.2.01.1/0090
Žadatel:                         
United Hotel Investments Bohemia, s.r.o.

Financování projektu (vyčerpáno): celkový rozpočet – 3 573 988,- Kč (příspěvek SF – 536 098,- Kč)

Cílem projektu byla rekonstrukce a obnova památkově chráněných románských sklepení, které byly poškozeny povodněmi v roce 2002. Jedná se o dvě podzemní podlaží domu na Staroměstském náměstí, vedeném na seznamu památek UNESCO. Prostory byly dle doporučení památkové péče přizpůsobeny provozu restauračního zařízení (bar/restaurace), které je vyžíváno jak hosty přilehlého hotelu, vybudovaného v nadzemních podlažích, tak veřejností.

V rámci projektu, jehož realizace probíhala od 23.8.2005 do 12.5.2006, byly provedeny stavební úpravy a opravy domu a došlo k vybavení a zařízení prostor za účelem vybudování stravovacího zařízení.
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Příloha č. 10: Podpora schválená ŘO JPD 2 na projekty realizované mimo vybrané území podle Pravidla č. 12 Přílohy I nařízení Komise (ES) č. 448/2004

	Registrační číslo projektu
	CZ.04.2.06/1.3.00.4/0151
	
	

	Název projektu
	Městský kamerový systém hlavního města Prahy
	

	Číslo a název opatření/podopatření
	1.3 Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích

	Žadatel
	Hlavní město Praha
	
	
	

	Hospodářsko-právní forma
	Obec nebo m. část hl. m.
	
	

	
	
	
	
	

	 
	Přehled financování (v CZK)

	
	Požadováno
	Smlouva
	Vyčerpáno
	Zůstatek

	Celkové způsobilé výdaje
	89 946 210,00
	89 946 210,00
	89 843 338,00
	102 872,00

	  Veřejné zdroje
	89 946 210,00
	89 946 210,00
	89 843 338,00
	102 872,00

	     Příspěvek Společenství
	44 973 105,00
	44 973 105,00
	44 921 669,00
	51 436,00

	     Národní veřejné zdroje
	44 973 105,00
	44 973 105,00
	44 921 669,00
	51 436,00

	       Státní rozpočet
	25 184 939,00
	25 184 939,00
	25 156 134,52
	28 804,48

	       Krajský rozpočet
	19 788 166,00
	19 788 166,00
	19 765 534,48
	22 631,52

	       Obecní rozpočet
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	       SFDI
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	  Soukromé financování
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	Rozdělení financování do území - fyzická příslušnost projektu k území
	
	
	
	

	 
	Přehled financování (v CZK)

	
	Fyzicky v  území JPD 2 (82 %)
	Fyzicky mimo  území JPD 2 (18 %)

	
	Požadováno
	Smlouva
	Vyčerpáno
	Zůstatek
	Požadováno
	Smlouva
	Vyčerpáno
	Zůstatek

	Celkové způsobilé výdaje
	73 755 892,20
	73 755 892,20
	73 671 537,16
	84 355,04
	16 190 317,80
	16 190 317,80
	16 171 800,84
	18 516,96

	  Veřejné zdroje
	73 755 892,20
	73 755 892,20
	73 671 537,16
	84 355,04
	16 190 317,80
	16 190 317,80
	16 171 800,84
	18 516,96

	     Příspěvek Společenství
	36 877 946,10
	36 877 946,10
	36 835 768,58
	42 177,52
	8 095 158,90
	8 095 158,90
	8 085 900,42
	9 258,48

	     Národní veřejné zdroje
	36 877 946,10
	36 877 946,10
	36 835 768,58
	42 177,52
	8 095 158,90
	8 095 158,90
	8 085 900,42
	9 258,48

	       Státní rozpočet
	20 651 649,98
	20 651 649,98
	20 628 030,31
	23 619,67
	4 533 289,02
	4 533 289,02
	4 528 104,21
	5 184,81

	       Krajský rozpočet
	16 226 296,12
	16 226 296,12
	16 207 738,27
	18 557,85
	3 561 869,88
	3 561 869,88
	3 557 796,21
	4 073,67

	       Obecní rozpočet
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	       SFDI
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	  Soukromé financování
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdělení financování do území - dopady projektu do území 
	
	
	
	
	
	

	 
	Přehled financování (v CZK)

	
	Dopady v  území JPD 2 (99 %)
	Dopady mimo  území JPD 2 (1 %)

	
	Požadováno
	Smlouva
	Vyčerpáno
	Zůstatek
	Požadováno
	Smlouva
	Vyčerpáno
	Zůstatek

	Celkové způsobilé výdaje
	89 046 747,90
	89 046 747,90
	88 944 904,62
	101 843,28
	899 462,10
	899 462,10
	898 433,38
	1 028,72

	  Veřejné zdroje
	89 046 747,90
	89 046 747,90
	88 944 904,62
	101 843,28
	899 462,10
	899 462,10
	898 433,38
	1 028,72

	     Příspěvek Společenství
	44 523 373,95
	44 523 373,95
	44 472 452,31
	50 921,64
	449 731,05
	449 731,05
	449 216,69
	514,36

	     Národní veřejné zdroje
	44 523 373,95
	44 523 373,95
	44 472 452,31
	50 921,64
	449 731,05
	449 731,05
	449 216,69
	514,36

	       Státní rozpočet
	24 933 089,61
	24 933 089,61
	24 904 573,17
	28 516,44
	251 849,39
	251 849,39
	251 561,35
	288,04

	       Krajský rozpočet
	19 590 284,34
	19 590 284,34
	19 567 879,14
	22 405,20
	197 881,66
	197 881,66
	197 655,34
	226,32

	       Obecní rozpočet
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	       SFDI
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	  Soukromé financování
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	dopad v území JPD 2
	99%
	
	
	
	
	
	
	


	Registrační číslo projektu
	CZ.04.2.06/1.1.00.4/0167
	
	
	
	
	
	

	Název projektu
	Modernizace kabelové sítě MR Klárov - Štefánikův most
	
	
	
	

	Číslo a název opatření/podopatření
	1.1 Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí
	
	
	
	

	Žadatel
	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
	
	
	
	
	

	Hospodářsko-právní forma
	Akciová společnost
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Přehled financování (v CZK)
	

	
	Požadováno
	Smlouva
	Vyčerpáno
	Zůstatek
	
	
	
	

	Celkové způsobilé výdaje
	99 747 900,00
	99 747 900,00
	99 747 900,00
	0,00
	
	
	
	

	  Veřejné zdroje
	99 747 900,00
	99 747 900,00
	99 747 900,00
	0,00
	
	
	
	

	     Příspěvek Společenství
	49 873 950,00
	49 873 950,00
	49 873 950,00
	0,00
	
	
	
	

	     Národní veřejné zdroje
	49 873 950,00
	49 873 950,00
	49 873 950,00
	0,00
	
	
	
	

	       Státní rozpočet
	33 814 538,00
	33 814 538,00
	33 814 537,43
	0,57
	
	
	
	

	       Krajský rozpočet
	16 059 412,00
	16 059 412,00
	16 059 412,57
	-0,57
	
	
	
	

	       Obecní rozpočet
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	       SFDI
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	  Soukromé financování
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdělení financování do území - fyzická příslušnost projektu k území
	
	
	
	
	

	 
	Přehled financování (v CZK)

	
	Fyzicky v  území JPD 2 (62 %)
	Fyzicky mimo  území JPD 2 (38 %)

	
	Požadováno
	Smlouva
	Vyčerpáno
	Zůstatek
	Požadováno
	Smlouva
	Vyčerpáno
	Zůstatek

	Celkové způsobilé výdaje
	61 843 698,00
	61 843 698,00
	61 843 698,00
	0,00
	37 904 202,00
	37 904 202,00
	37 904 202,00
	0,00

	  Veřejné zdroje
	61 843 698,00
	61 843 698,00
	61 843 698,00
	0,00
	37 904 202,00
	37 904 202,00
	37 904 202,00
	0,00

	     Příspěvek Společenství
	30 921 849,00
	30 921 849,00
	30 921 849,00
	0,00
	18 952 101,00
	18 952 101,00
	18 952 101,00
	0,00

	     Národní veřejné zdroje
	30 921 849,00
	30 921 849,00
	30 921 849,00
	0,00
	18 952 101,00
	18 952 101,00
	18 952 101,00
	0,00

	       Státní rozpočet
	20 965 013,56
	20 965 013,56
	20 965 013,21
	0,35
	12 849 524,44
	12 849 524,44
	12 849 524,22
	0,22

	       Krajský rozpočet
	9 956 835,44
	9 956 835,44
	9 956 835,79
	-0,35
	6 102 576,56
	6 102 576,56
	6 102 576,78
	-0,22

	       Obecní rozpočet
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	       SFDI
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	  Soukromé financování
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdělení financování do území - dopady projektu do území 
	
	
	
	
	

	 
	Přehled financování (v CZK)

	
	Dopady v  území JPD 2 (81 %)
	Dopady mimo  území JPD 2 (19 %)

	
	Požadováno
	Smlouva
	Vyčerpáno
	Zůstatek
	Požadováno
	Smlouva
	Vyčerpáno
	Zůstatek

	Celkové způsobilé výdaje
	80 795 799,00
	80 795 799,00
	80 795 799,00
	0,00
	18 952 101,00
	18 952 101,00
	18 952 101,00
	0,00

	  Veřejné zdroje
	80 795 799,00
	80 795 799,00
	80 795 799,00
	0,00
	18 952 101,00
	18 952 101,00
	18 952 101,00
	0,00

	     Příspěvek Společenství
	40 397 899,50
	40 397 899,50
	40 397 899,50
	0,00
	9 476 050,50
	9 476 050,50
	9 476 050,50
	0,00

	     Národní veřejné zdroje
	40 397 899,50
	40 397 899,50
	40 397 899,50
	0,00
	9 476 050,50
	9 476 050,50
	9 476 050,50
	0,00

	       Státní rozpočet
	27 389 775,78
	27 389 775,78
	27 389 775,32
	0,46
	6 424 762,22
	6 424 762,22
	6 424 762,11
	0,11

	       Krajský rozpočet
	13 008 123,72
	13 008 123,72
	13 008 124,18
	-0,46
	3 051 288,28
	3 051 288,28
	3 051 288,39
	-0,11

	       Obecní rozpočet
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	       SFDI
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	  Soukromé financování
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	dopady území v JPD 2
	81%
	
	
	
	
	
	
	


Příloha č. 11: Metodika výpočtu čistých pracovních míst
V České republice dosud nebyl zpracována podrobná metodika pro výpočet čistých pracovních míst, proto zpracovatel
 metodiky při výpočtu hodnot čistých pracovních míst v JPD 2 vycházel z metodiky EK (Working dokument n. 5 Measuring structural funds employment effects).
Čistá pracovní místa jsou počítána na základě stanovení hodnot efektu mrtvé váhy, substituce, přemístění a nepřímých (multiplikačních) efektů: 

· Efekt mrtvé váhy - Efekt mrtvé váhy očišťuje hrubé účinky programu (hrubý počet vytvořených pracovních míst) o teoretickou hodnotou, která by nastala i bez poskytnutí podpory (tj. pracovní místa by byla stejně vytvořena). 

· Efekt substituce - Efekt substituce zachycuje podíl vytvořených pracovních míst, která byla vytvořena na úkor jiných pracovních míst (došlo k náhradě těchto pracovních míst). 

· Efekt přemístění
 - Z geografického pohledu efekt přemístění očišťuje pozitivní hrubé účinky programu (hrubý počet vytvořených pracovních míst) v jednom regionu o účinky, které se udály v důsledku této podpory v jiném regionu. 

· Nepřímé/multiplikační efekty - Efekty pracovních míst (již po zohlednění efektu mrtvé váhy, substituce a přemístění) do místní ekonomiky a na společnost, které vedou k vytvoření dalších pracovních míst. Mezi ně patří pracovní místa, která:

· vznikla díky zvýšení příjmů v důsledku vzniklých PM, které vede ke zvýšení poptávky po zboží i službách, což vede k vytvoření dalších PM,  
· vznikla přímo zvýšením poptávky podpořených firem (vzniklých PM),
· vznikla zvýšením atraktivity území (díky podpořeným PM).
Zpracovatel vycházel z intervalů pro jednotlivé koeficienty, které jsou uvedeny v metodice EK s tím, že se do hodnot koeficientů pro JPD 2 promítly následující faktory:

· konkurence mezi projekty JPD 2 byla relativně slabá, často pak směřovala k pořízení/zlepšení vybavenosti firem/organizací, ať už informačních (přednáškových) center či hotelů apod.;
· projekty určených konečných příjemců (především MHMP, jemu podřízené organizace, Dopravní podnik a. s.) byly relativně často projekty dlouhodobě připravovanými, které by byly s nejvyšší pravděpodobností realizovány i bez pomocí JPD 2 (přestože se zpožděním či v menší míře);
· podmínky udržitelnosti pracovních míst byly u JPD 2 velmi přísné, proto mnoho příjemců raději nově vzniklá PM v rámci projektů vykazovalo spíše v umírněné míře; 

· míra veřejné podpory byla velmi nízká, zejména u dílčího opatření 2.2.1 (de minimis, max. do 30 % způsobilých výdajů), kde vzniklo nejvíce pracovních míst, což mimo jiné vedlo k podpoře spíše „silnějších“ MSP, které byly schopny projekty dofinancovat (a pravděpodobněji i realizovat v případě zamítnutí podpory);
· pracovní místa vzniklá v rámci JPD 2 se týkala stávajících firem
, kde je prokázána nižší míra multiplikačních efektů a vyšší míra efektu přemístění;
· u podpory nových technologií (např. ICT) může podpora vést i k redukci počtu pracovních míst, přínosy lze spatřovat zejména ve zvýšení kvality.
Vzhledem k metodice EK byl tedy pro JPD 2 navýšen efekt mrtvé váhy, použita horní hranice pro efekt substituce a přemístění a nižší hodnota pro multiplikační efekty. Výsledné hodnoty koeficientů ukazuje následující tabulka.

	Mrtvá váha (%)
	Substituce a přemístění (%)
	Multiplikační efekty

	40
	15
	1,4


Po stanovení koeficientů byla čístá pracovní místa vypočtena dle následujícího vzorce:

Čistá pracovní místa =  Hrubá pracovní místa x (1 - mrtvá váha) x ( 1 - substituce a přemístění) x 1,4
SEZNAM ZKRATEK

	APZ
	Aktivní politika zaměstnanosti

	AS
	Schéma veřejné podpory 

	CR
	Cestovní ruch

	CRR
	Centrum pro regionální rozvoj ČR

	CSF
	Anglická zkratka pro Rámec podpory Společenství 

	CHJ MF
	Centrální harmonizační jednotka Ministerstva financí ČR

	ČSÚ
	Český statistický úřad

	DG Regio
	Generální ředitelství regionální politiky Evropské komise

	EK
	Evropská komise

	ERDF
	Evropský regionální rozvojový fond

	EU
	Evropská unie

	EÚD
	Evropský účetní dvůr

	EUR
	Evropská měnová jednotka

	GS
	Grantové schéma – grantová schémata v sobě zahrnují množství akcí (projektů v rámci GS). 

	HDP
	Hrubý domácí produkt

	IKT
	Informační komunikační technologie (též ICT)

	ILO
	Mezinárodní organizace práce

	IP
	Individuální projekt – projekt, který není zastřešen grantovým schématem a jehož realizátor obdrží podporu přímo. Konečný příjemce je totožný s konečným uživatelem podpory.

	IS (Monit)
	Informační systém (Monit)

	ISPROFIN
	Informační systém programového financování ze SR

	JPD 2
	Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Praha

	JPD 3
	Jednotný programový dokument pro Cíl 3 Praha

	KAP
	Komunikační akční plán 

	KP
	Konečný příjemce 

	MD
	Ministerstvo dopravy

	MF
	Ministerstvo financí 

	MHD
	Městská hromadná doprava

	MHMP
	Magistrát hl. m. Prahy

	MMR
	Ministerstvo pro místní rozvoj

	MPO
	Ministerstvo průmyslu a obchodu

	MPSV
	Ministerstvo práce a sociálních věcí

	MSP
	Malé a střední podnikání

	MSSF
	Monitorovací systém strukturálních fondů

	MU
	Monitorovací ukazatel

	MV
	Monitorovací výbor

	MZUP
	Monitorovací zpráva udržitelnosti projektu

	MŽP
	Ministerstvo životního prostředí

	NAPZ
	Národní akční plán zaměstnanosti

	NF
	Odbor Národní fond Ministerstva financí ČR (Platební a certifikační orgán)

	NKÚ
	Nejvyšší kontrolní úřad

	NNO
	Nestátní nezisková organizace

	NPR
	Národní program reforem

	NSRR
	Národní strategický referenční rámec

	NUTS
	Statistická územní jednotka (NUTS II – region soudržnosti, NUTS III – kraj)

	OIAK
	Odbor interního auditu a kontroly

	OLAF
	Evropský úřad pro boj proti podvodům

	OM
	Operační manuál

	OP
	Operační program

	OŘOS
	Odbor Řídící orgán SROP a JPD Praha Cíl  2

	PCO
	Platební a certifikační orgán

	PD
	Programový dodatek

	PHSS
	Politika hospodářské a sociální soudržnosti

	PID
	Pražská integrovaná doprava

	PO
	Platební orgán

	PPS
	Parita kupní síly

	PU, PJ
	Platební jednotka

	PZI
	Přímé zahraniční investice

	RPS
	Rámec podpory Společenství

	RR
	Regionální rada

	SEA
	Hodnocení vlivu koncepcí na životní prostředí

	SF
	Strukturální fondy

	SFŽP
	Státní fond životního prostředí

	SLBD
	Sčítání lidu, domů a bytů

	SMT
	Standardní monitorovací tabulka (podle EK, DG Regio)

	SOIA
	Samostatné oddělení interního auditu, MMR

	SR
	Státní rozpočet

	SRR
	Sekretariát Regionální rady

	TA, TP
	Technická asistence (též technická pomoc)

	TSK
	Technická správa komunikací hl. m. Prahy

	ÚOHS
	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

	USD
	Americký dolar

	ÚV
	Úřad vlády

	VK
	Výběrová komise

	VRR
	Výbor regionálního rozvoje

	VŘ
	Výběrové řízení

	VS
	Veřejný subjekt

	VŠPS
	Výběrové šetření pracovních sil

	VZ
	Výroční zpráva

	ZS
	Zprostředkující subjekt (též IB – Intermediate Body)

	ŽP
	Životní prostředí
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� Zdroj: ČSÚ


� Zdroj dat: ČSÚ: Statistický bulletin - hl. m. Praha za rok 2008 (míra registrované nezaměstnanosti), hodnoty pro celé území hl. m. Prahy


� Zdroj: ČSÚ: Věkové složení obyvatelstva v roce 2004-2009  (dopočítáno), hodnoty pro celé území hl. m. Prahy


� Zdroj: TSK hl. m. Praha: Ročenka dopravy Praha (2004-2009), ukazatel: "Dělba přepravní práce - motorová doprava (podle počtu všech cest na území města v průběhu celého pracovního dne)" - hromadná doprava (hodnoty pro celé území hl. m. Prahy)


� Zdroj: TSK hl. m. Praha: Ročenka dopravy Praha (2004-2009), ukazatel: "Počet přepravených cestujících PID (tisíc osob/rok)", hodnoty pro celé území hl. m. Prahy


� Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí: Politika zaměstnanosti – situace na trhu práce za jednotlivé roky; ukazatel „Vytvořená pracovní místa v rámci APZ v jednotlivých krajích“, dopočítáno.  


� Zdroj: ČSÚ: Statistický bulletin - hl. m. Praha za rok 2004 - 2008, dopočítáno z migračních dat za jednotlivé správní obvody spadající pod Cíl 2, data včetně vnitropražského stěhování


� Ukazatel se sleduje pouze v rámci SLDB, které bylo naposledy provedeno v roce 2001. Nová hodnota ukazatele bude k dispozici ve výsledcích SLDB 2011. Žádný podobný alternativní indikátor nebyl zjištěn.


� Hodnota k 30.6.2010; dáno jako součet čistých pracovních míst za priority 1 a 2.


� Zdroj: ČSÚ: Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2008, ukazatel: ,"Podíl pravidelných uživatelů internetu v populaci - vývoj 2004 až 2008", hodnoty pro celé území hl. m. Prahy


� Zdroj: ČSÚ: Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2008, ukazatel:"Podíl  domácností vybavených připojením k internetu - vývoj 2003 až 2008", údaje o domácnostech za rok 2005 se za regiony nepublikovaly vzhledem ke krátkému odstupu šetření mezi roky 2004 (4.q) a 2005 (1.q). Období šetření: 2004-4.q, 2005-1.q.,2006-2.q,  2007-2.q, 2008-2.q., hodnoty pro celé území hl. m. Prahy. 


� Zdroj: ČSÚ: Podíl domácností s širokopásmovým připojením v hl. m. Praze. Údaje o domácnostech za rok 2005 se za regiony nepublikovaly vzhledem ke krátkému odstupu šetření mezi roky 2004 (4.q) a 2005 (1.q). Období šetření: 2004-4.q, 2005�1.q.,2006-2.q,  2007-2.q, 2008-2.q., hodnoty pro celé území hl. m. Prahy.


� Zdroj: ČSÚ: Podniky s pevným vysokorychlostním připojením k internetu (broadband) registrované v hl. m. Praze (s 10 a více zaměstnanci). Období šetření: prosinec 2004, leden 2006, leden 2007, leden 2008  


� Indikátor není dle informací MŽP sledován.


� Projekty opatření 1.2 a 1.3, které prostřednictvím regenerace území změnily jeho původní funkční využití. Hodnoty jsou shodné s plochou regenerovaného území.  


� Zdroj: Úřad práce hl. m.Prahy: Analýza vývoje na trhu práce v Praze 2004-2009, dopočítáno (hodnoty pro celé území hl. m. Prahy)


� Údaje vždy k 30.9. daného roku


� Struktura podpořených podnikatelů dle pohlaví byla zjišťována na základě údajů o firmách uvedených v Obchodním rejstříku (byli započteni všichni společníci bez rozlišení velikosti podílu vlastnictví). Hodnoty byly zjišťovány u podpořených MSP – s.r.o. a fyzické osoby. Započteny nebyly ty podniky, kde byla společníkem jiná firma (u těchto předpokládáme stejnou genderovou strukturu).


� Zdroj: Úřad práce hl. m. Prahy: Analýza vývoje na trhu práce v Praze 2004-2009, dopočítáno (hodnoty pro celé území hl. m. Prahy). Dlouhodobá nezaměstnanost je definována Mezinárodní organizací práce jako nezaměstnanost delší 12 měsíců.


� Zdroj: Úřad práce hl. m.Prahy: Analýza vývoje na trhu práce v Praze 2004-2009, dopočítáno (hodnoty pro celé území hl. m. Prahy)


� Hodnota k 30.6.2010; dáno jako součet hrubých pracovních míst za prioritu 1 a 2.





� Zpráva o plnění Národního Lisabonského programu 2005 - 2008 (Národní program reforem ČR)


� Zpráva o plnění Národního Lisabonského programu 2005 - 2008 (Národní program reforem ČR)


� Zpráva o plnění Národního Lisabonského programu 2005-2008 (Národní program reforem ČR)


� Usnesení vlády ze dne 16.11. 2005 č. 1500 o Strategii hospodářského růstu České republiky


� Usnesení vlády ze dne 7.7. 2005 č. 851 o Národní inovační politice České republiky na léta 2005 až 2010


� Usnesení vlády ze dne 7.1. 2004 č. 5 k Národní politice výzkumu a vývoje České republiky na léta 2004 –2008


� Usnesení vlády ze dne 26.3. 2008 č. 287 k návrhu Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR


� Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)


� Principy, nástroje a návrh priorit pro dopracování aktualizované Strategie udržitelného rozvoje ČR (2007)


� Zpráva o plnění Národního Lisabonského programu 2005 - 2008 (Národní program reforem ČR)


� Nepočítáme-li Usnesení vlády České republiky „o přechodné podpoře hospodářsky slabých regionů do roku 2008, které nebyly zařazeny mezi regiony se soustředěnou podporou státu na léta 2007 až 2013“, č. 829 ze 3.7. 2006 a několik novel zákona 248/2000 „O podpoře regionálního rozvoje“, z nichž nejvýznamnější byla novela upravující právní postavení Regionálních rad regionů soudržnosti. 


� Projekty ve fázi hodnocení se začaly sledovat až od roku 2005.


� Vztahuje se k 30.6.2010.


� Počtem uživatelů jsou myšleny počty domácností/firem. 


� Ukazatel Změna podílu délky vodohospodářsky významných vodních toků na území vybraném pro Cíl 2 spadajících do IV. a V. třídy jakosti povrchových vod podle ČSN 75 7221 není dle informací MHMP a Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. M takto sledován. 


� Na území hl. m. Prahy se podle vyhlášky č. 470/2001 Sb. nachází 4 významné vodní toky. Zařazení do třídy jakosti podle ČSN 75 7221 se provádí zvlášť pro každý ukazatel. Mezi roky 2003-2008 bylo v určitém období na části těchto toků dosaženo IV. nebo V. třídy jakosti povrchových vod v následujících ukazatelích: a) celkový fosfor, b) amoniakální dusík, c) BSK5 (biochemická spotřeba kyslíku pětidenní), d) NL105 (nerozpuštěné látky při 105 °C ), e) AOX (absorbovatelné organické látky), f) chlorofyl-a. Hodnoty alternativního indikátoru v tabulce představují podíl úseků vodohosp. významných toků, které v daném ukazateli spadají do IV. nebo V. třídy jakosti povrch. vod, na jejich celkové délce (na území hl. m. Prahy). Zdroj dat pro výpočet: Povodí Vltavy, a.s. Údaje za rok 2009 a 2010 nebyly v době aktualizace zpráv k dispozici.


� Projekty ve fázi hodnocení se začaly sledovat až od roku 2005.


� Vztahuje se k 30.6.2010.


� V projektech nebyl sledován žádný ukazatel pro naplnění indikátoru, zpětně není možné tento indikátor zjistit.


� Zdroj dat pro výpočet alternativního ukazatele: TSK hl. m. Praha: Ročenka dopravy Praha (2004-2009), dopočítáno z ukazatele: "počet přepravených osob PID za rok" (hodnoty pro celé území hl. m. Prahy). Hodnoty za rok 2010 nebyly v době aktualizace zprávy k dispozici.


� Projekty ve fázi hodnocení se začaly sledovat až od roku 2005.


� Vztahuje se k 30.6.2010.


� Indikátor by mohl být zjištěn pouze případným specifickým terénním šetřením (např. v rámci samostatné studie zaměřené na tento indikátor), které ale nebylo realizováno.


� Počtem uživatelů jsou myšleny počty domácností/firem.  


� Ukazatel Změna podílu délky vodohospodářsky významných vodních toků na území vybraném pro Cíl 2 spadajících do IV. a V. třídy jakosti povrchových vod podle ČSN 75 7221 není dle informací MHMP a Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. M takto sledován. 


� Na území hl. m. Prahy se podle vyhlášky č. 470/2001 Sb. nachází 4 významné vodní toky. Zařazení do třídy jakosti podle ČSN 75 7221 se provádí zvlášť pro každý ukazatel. Mezi roky 2003-2008 bylo v určitém období na části těchto toků dosaženo IV. nebo V. třídy jakosti povrchových vod v následujících ukazatelích: a) celkový fosfor, b) amoniakální dusík, c) BSK5 (biochemická spotřeba kyslíku pětidenní), d) NL105 (nerozpuštěné látky při 105 °C ), e) AOX (absorbovatelné organické látky), f) chlorofyl-a. Hodnoty indikátoru v tabulce představují podíl úseků vodohosp. významných toků, které v daném ukazateli spadají do IV. nebo V. třídy jakosti povrch. vod, na jejich celkové délce (na území hl. m. Prahy). Zdroj dat pro výpočet: Povodí Vltavy, a.s. Údaje za rok 2009 a 2010 nebyly v době aktualizace zprávy k dispozici.


� Vztahuje se k 30.6.2010.


� Projekty ve fázi hodnocení se začaly sledovat až od roku 2005.


� Indikátor by mohl být zjištěn pouze případným specifickým terénním šetřením (např. v rámci samostatné studie zaměřené na tento indikátor), které ale nebylo realizováno. 


� Projekty byly zaměřeny např. na výstavbu chráněného bydlení, dětských domovů, sportovních a kulturních center, víceúčelových sportovních areálů a hřišť a další.


� Počtem uživatelů jsou myšleny počty domácností/firem.


� Hodnoty jsou vypočteny jako roční migrační saldo (rozdíl počtu přistěhovalých a vystěhovalých na 100 obyvatel) městských částí Prahy, ve kterých se nacházejí podporované sídlištní celky. Data včetně vnitropražského stěhování. Zdroj dat: ČSÚ: Statistický bulletin hl. m. Prahy za rok 2004 – 2008. Údaje za rok 2009 a 2010 nebyly v době aktualizace zprávy k dispozici.





� Projekty ve fázi hodnocení se začaly sledovat až od roku 2005.  


� Vztahuje se k 30.6.2010.


� Hodnota indikátoru nebyla zjišťována jako „zvýšení počtu návštěv“, ale byla spočtena jako „počet návštěv internetových stránek“ ze stejnojmenného ukazatele.


� Indikátor by možná mohl být zjištěn případným specifickým terénním šetřením (např. v rámci samostatné studie zaměřené na tento indikátor), které ale nebylo realizováno.  


� Indikátor není možné zjistit pro území podpory, dle informací ČSÚ se nezjišťuje pro jednotlivé městské části Prahy, ale pouze souhrnně pro celé území Prahy.


� Zdroj hodnot: ČSÚ, studie "Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2008", ukazatel:"Podíl  domácností vybavených připojením k internetu - vývoj 2003 až 2008", údaje o domácnostech za rok 2005 se za regiony nepublikovaly vzhledem ke krátkému odstupu šetření mezi 2004 (4.q) a 2005 (1.q). Hodnoty pro celé území hl. m. Prahy.


� Zdroj: ČSÚ. Hodnota je dána jako % z uživatelů internetu v dané socio-demografické skupině v ukazateli „Použití internetu jednotlivci ve vztahu k orgánům veřejné správy“ (hodnoty pro celé území hl. m. Prahy). 


� Zdroj: ČSÚ. Hodnota je dána jako % celkového počtu podniků v dané velikostní, odvětvové nebo územní skupině v ukazateli „Podniky používající internet ve vztahu k veřejné správě“ (hodnoty pro celé území hl. m. Prahy).


� Ukazatel "Počet domácností pravidelně používajících internet" není dle informací ČSÚ sledován.


� Pravidelné používání internetu není sledováno za domácnosti, ale za jednotlivce. Zdroj dat: ČSÚ, "Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2008", ukazatel: "Podíl pravidelných uživatelů internetu v populaci - vývoj 2004 až 2008" (hodnoty pro celé území hl. m. Prahy).


� Projekty ve fázi hodnocení se začaly sledovat až od roku 2005.


� Vztahuje se k 30.6.2010.


�Projekty ve fázi hodnocení se začaly sledovat až od roku 2005.  


� Vztahuje se k 30.6.2010.


� V SMT za rok 2004 nebylo opatření rozděleno na 2.2.1 a 2.2.2.


� Vztahuje se k 30.6.2010.


� Projekty ve fázi hodnocení se začaly sledovat až od roku 2005.


� V SMT za rok 2004 nebylo opatření rozděleno na 2.2.1 a 2.2.2.


� Vztahuje se k 30.6.2010.


� Projekty ve fázi hodnocení se začaly sledovat až od roku 2005.


� Projekty ve fázi hodnocení se začaly sledovat až od roku 2005.


� Vztahuje se k 30.6.2010.


� Indikátor je podmnožinou indikátoru „Počet podporovaných projektů vývoje a aplikace IT“, jehož hodnota je dána součtem hodnot za oba indikátory.


� Indikátor by možná mohl být zjištěn např. v rámci speciálního externího šetření, které ale nebylo realizováno. Nepodařilo se také nalézt žádný alternativní indikátor..


� Zdroj: ČSÚ. Hodnota je dána jako % uživatelů internetu v dané socio-demografické skupině v ukazateli „Použití internetu jednotlivci ve vztahu k orgánům veřejné správy“. Hodnoty jsou pro celé území hl. m. Prahy. 


� Zdroj: ČSÚ. Hodnota je dána jako % celkového počtu podniků v dané velikostní, odvětvové nebo územní skupině v ukazateli „Podniky používající internet ve vztahu k veřejné správě“. Hodnoty jsou pro celé území hl. m. Prahy. 


� Hodnota indikátoru nebyla zjišťována jako „zvýšení počtu návštěv“, ale byla spočtena jako „počet návštěv webových stránek“ ze stejnojmenného ukazatele.


� Zdroj hodnot: ČSÚ, studie "Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2008", ukazatel "Podíl  domácností vybavených připojením k internetu - vývoj 2003 až 2008", údaje o domácnostech za rok 2005 se za regiony nepublikovaly vzhledem ke krátkému odstupu šetření mezi 2004 (4.q) a 2005 (1.q). Hodnoty jsou pro celé území hl. m. Prahy.


� Pravidelné používání internetu není sledováno za domácnosti, ale za jednotlivce. Zdroj dat: ČSÚ, "Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2008", ukazatel "Podíl pravidelných uživatelů internetu v populaci - vývoj 2004 až 2008" (hodnoty pro celé území hl. m. Prahy).


� Projekty ve fázi hodnocení se začaly sledovat až od roku 2005.


� K 30.9.2009 se nepodařilo nastavit v IS Monit změny stavů všech projektů, proto se některé nacházely ještě ve fázi hodnocení, přestože již fyzicky v hodnocení nebyly.


� Vztahuje se k 30.6.2010.


� Projekty ve fázi hodnocení se začaly sledovat až od roku 2005.


� K 30.9.2009 se nepodařilo nastavit v IS Monit změny stavů všech projektů, proto se některé nacházely ještě ve fázi hodnocení, přestože již fyzicky v hodnocení nebyly.


� Vztahuje se k 30.6.2010.


� Projekty ve fázi hodnocení se začaly sledovat až od roku 2005.


� K 30.9.2009 se nepodařilo nastavit v IS Monit změny stavů všech projektů, proto se některé nacházely ještě ve fázi hodnocení, přestože již fyzicky v hodnocení nebyly.


� Vztahuje se k 30.6.2010


� čl. 31 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999


� Interní audit JPD 2  byl v období 2004 – 2009 prováděn nejprve Samostatným oddělením interního auditu (SOIA), s účinností od 30. dubna 2008 (Rozhodnutí ministra č. 62/2008) byl tento útvar přejmenován na Odbor interního auditu a kontroly (OIAK). Rozhodnutím č. 221/2009 s účinností od 1. prosince 2009 se od OIAK oddělilo samostatné oddělení kontroly (SOK), které převzalo odpovědnost za kontroly vzorku operací. Činnost interního auditu provádí na základě tohoto rozhodnutí od  1. prosince 2009 Odbor interního auditu a pověřeného auditního subjektu (OIAP), Oddělení interního auditu.


� Negativním výsledkem je označována taková kontrola, v rámci níž bylo zjištěno porušení závazných podmínek, za kterých byla konečnému příjemci dotace poskytnuta


� Výše certifikovaných způsobilých výdajů v EUR je uvedena v příloze č. 7 Seznam grantových schémat.


� Úprava již schváleného projektu na 4. výzvu z roku 2005.


� Podrobněji viz kap. Využití technické pomoci, rok 2006 – využití technické pomoci JPD 2 k odstranění problémových oblastí. 





� Výše certifikovaných výdajů v EUR je uvedena v příloze č. 6 Seznam všech projektů podpořených z programu JPD 2.


� Výše certifikovaných výdajů v EUR je uvedena v příloze č. 6 Seznam všech projektů podpořených z programu JPD 2.


� Výše certifikovaných výdajů v EUR je uvedena v příloze č. 6 Seznam všech projektů podpořených z programu JPD 2.


� Výše certifikovaných výdajů v EUR je uvedena v příloze č. 6 Seznam všech projektů podpořených z programu JPD 2.


� Novelizováno nařízením Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004


� Interní audit JPD 2 byl v období 2004 – 2009 prováděn Samostatným oddělení interního auditu (SOIA), s účinností od 30. dubna 2008 (Rozhodnutí ministra č. 62/2008) byl tento útvar přejmenován na Odbor interního auditu a kontroly (OIAK). Rozhodnutím č. 221/2009 s účinností od 1. prosince 2009 se od OIAK oddělilo samostatné oddělení kontroly (SOK), které převzalo odpovědnost za kontroly vzorku operací. Činnost interního auditu provádí na základě tohoto rozhodnutí od  1. prosince 2009 Odbor interního auditu a pověřeného auditního subjektu (OIAP), Oddělení interního auditu.





� Regionální rada regionu soudržnosti Praha a Sekretariát regionální rady plnily v rámci JPD 2 úlohu zprostředkujícího subjektu pro hodnocení a výběr projektů. Činnosti delegované na Sekretariát regionální rady prováděl do 30.6.2006 Odbor zahraničních vztahů a fondů EU Magistrátu hl. města Prahy, od 1.7.2006 v souvislosti s novelou zákona č. 248/2000 Sb. Úřad regionální rady regionu soudržnosti Praha.


� Externí zpracovatel projektu NOK „Vytvoření podkladů k závěrečným zprávám OP, JPD a RPS za programové období 2004 – 2006“.


� Efekt substituce se prolíná s efektem přemístění – může být stanoven jediný koeficient.


� Podmínka způsobilosti pro žadatele: mít uzavřené účetnictví minimálně za poslední jedno účetní období předcházející roku podání žádosti.
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List1

		

				Opatření		PROPLACENO (EUR)*												ALOKACE PROGRAMU JPD 2 DLE OPATŘENÍ		PROPLACENÉ PROSTŘEDKY / ALOKACE PROGRAMU

						2004		2005		2006		2007		2008		2004 - 2008

				1.1		0.00		0.00		22,712,118.48		13,200,795.52		5,229,442.42		41,142,356.42		42,510,964.00		96.78		12.30

				1.2		0.00		652,875.30		7,655,556.36		6,768,942.34		25,620,070.01		40,697,444.01		37,534,088.00		108.43		68.26

				1.3		0.00		291,371.06		11,334,015.23		13,250,563.71		2,286,739.35		27,162,689.35		27,195,202.00		99.88		8.41

				2.1		0.00		0.00		1,875,173.23		6,334,463.77		7,360,153.33		15,569,790.33		15,059,252.00		103.39		48.87

				2.2		0.00		0.00		1,788,000.00		6,608,296.00		3,111,899.08		11,508,195.08		11,316,570.00		101.69		27.50

				2.3		0.00		41,262.89		623,120.91		871,511.20		3,221,109.82		4,757,004.82		5,417,536.00		87.81		59.46

				3.1		0.00		22,130.08		184,320.40		451,745.52		550,432.90		1,208,628.90		2,134,314.00		56.63		25.79

				3.2		0.00		124,290.45		586,432.00		141,986.55		351,151.62		1,203,860.62		1,422,874.00		84.61		24.68

				Součet		0.00		1,131,929.78		46,758,736.61		47,628,304.61		47,730,998.53		143,249,969.53		142,590,800.00		100.46		33.47

				Opatření		PROPLACENO (EUR)										ALOKACE PROGRAMU JPD 2 DLE OPATŘENÍ		PROPLACENÉ PROSTŘEDKY / ALOKACE PROGRAMU		Rozdíl 2007x2008

						2004		2005		2006		2007		2004 - 2007

				1-Jan		0.00		0.00		22,712,118.48		13,200,795.52		35,912,914.00		42,510,964.00		84.48		12.30

				1-Feb		0.00		652,875.30		7,655,556.36		6,768,942.34		15,077,374.00		37,534,088.00		40.17		68.26

				1-Mar		0.00		291,371.06		11,334,015.23		13,250,563.71		24,875,950.00		27,195,202.00		91.47		8.41

				2-Jan		0.00		0.00		1,875,173.23		6,334,463.77		8,209,637.00		15,059,252.00		54.52		48.87

				2-Feb		0.00		0.00		1,788,000.00		6,608,296.00		8,396,296.00		11,316,570.00		74.19		27.50

				2-Mar		0.00		41,262.89		623,120.91		871,511.20		1,535,895.00		5,417,536.00		28.35		59.46

				3-Jan		0.00		22,130.08		184,320.40		451,745.52		658,196.00		2,134,314.00		30.84		25.79

				3-Feb		0.00		124,290.45		586,432.00		141,986.55		852,709.00		1,422,874.00		59.93		24.68

				Součet		0.00		1,131,929.78		46,758,736.61		47,628,304.61		95,518,971.00		142,590,800.00		66.99		33.47

				Opatření		Alokace		Proplaceno

				1.1		42,511		41,142

				1.2		37,534		40,697

				1.3		27,195		27,163

				2.1		15,059		15,570

				2.2		11,317		11,508

				2.3		5,418		4,757

				3.1		2,134		1,209

				3.2		1,423		1,204

				Pořadové číslo certifikace		EUR

				1		26,541.38				26,541.38				Pořadové číslo certifikace

				2		512,442.38				485,901.00

				3		6,987,553.74				6,475,111.36				1		27		71,268

				4		14,829,229.47				7,841,675.73				2		512		70,783

				5		20,834,909.06				6,005,679.59				3		6,988		64,307

				6		26,635,812.48				5,800,903.42				4		14,829		56,466

				7		38,880,596.87				12,244,784.39				5		20,835		50,460

				8		46,738,221.92				7,857,625.05				6		26,636		44,659

				9		53,963,755.64				7,225,533.72				7		38,881		32,414

				10		56,323,366.00				2,359,610.36				8		46,738		24,557

														9		53,964		17,331

														10		56,323		14,972

				71,295,400.00

																								7,129,540.00

																								4,277,724.00

																								11,407,264.00

																								11407

																		71295		11,434		59,861

																		71295		11,919		59,376

																		71295		18,395		52,900

																		71295		26,236		45,059

																		71295		32,242		39,053

																		71295		38,043		33,252

																		71295		50,288		21,007

																		71295		58,145		13,150

																		71295		65,371		5,924

																		71295		67,730		3,565

																				95.00

														Obdrženo od EK (EUR)

		1.záloha		7/30/04		7,129,540.00										z toho zálohy

		2.záloha		4/13/05		4,277,724.00						2004		7,129,540.00		7,129,540.00

		1		11/24/05		26,541.38						2005		4,304,265.38		4,277,724.00

		2		6/29/06		485,901.00						2006		6,961,012.36		0

		3		12/4/06		6,475,111.36						2007		19,648,258.74		0

		4		1/18/07		7,841,675.73						2008		27,327,943.16		0

		5		7/11/07		6,005,679.59						Celkem		65,371,019.64		11,407,264.00

		6		12/31/07		5,800,903.42

		7		3/21/08		12,244,784.39

		8		9/24/08		7,857,625.05								71,295,400.00

		9		11/24/08		7,225,533.72								Obdrženo od EK				Zažádáno od EK

														EUR		Podíl z alokace		EUR		Podíl z alokace

												2004		7,129,540.00		10.00%

												2005		4,304,265.38		6.04%

												2006		6,961,012.36		9.76%

												2007		19,648,258.74		27.56%

												2008		27,327,943.16		38.33%

												2009		2,359,610.36		3.31%

												Celkem		67,730,630.00		95.00%
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List1

		Hrubý domácí produkt na hlavu (v PPS, EU 27 = 100)

				2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008

		EU 15		114.9		114.3		113.7		113.2		112.8		112.2		111.7		110.5

		ČR		70.2		70.4		73.4		75.1		75.8		77.4		80.2		80.2

		Polsko		47.6		48.3		48.9		50.6		51.3		52.3		53.7		55.1

		Slovensko		52.4		54.1		55.5		57.1		60.2		63.5		67		70.2

		Maďarsko		58.8		61.3		63.2		63.1		63.2		63.5		62.6		61.6

		Poznámka: údaje roku 2008 jsou předpovědí Eurostatu.
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