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1. Úvod

Příručka pro žadatele a konečného příjemce, kterou právě držíte v ruce, charakterizuje program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA na česko-polské hranici a stanovuje detailní metodické postupy pro přípravu projektových žádostí a implementaci schválených projektů žadatelem, resp. konečným příjemcem. Příručka vychází z programového dokumentu pro Iniciativu Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Polsko na období 2004 – 2006, Programového dodatku schváleného Monitorovacím výborem, a je v souladu se všemi nařízeními ES, legislativou ČR a dalšími předpisy souvisejícími s poskytováním podpory ze strukturálních fondů.

Příručka je rozdělena do několika částí. V první části (Základní informace o programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA, kapitola 3) je stručně popsán program na česko-polské hranici. Druhá část (Pokyny pro žadatele, kapitola 4) obsahuje informace potřebné pro přípravu žádosti, její odevzdání na JTS, informace o průběhu výběru projektů a rozhodnutí o udělení podpory. Třetí a čtvrtá část (Pokyny pro konečného příjemce – technická a finanční část, kapitoly 5 a 6) jsou určeny konečným příjemcům, zahrnují všechny informace, které konečný příjemce potřebuje k tomu, aby mohl realizovat projekt a čerpat peníze z prostředků EU. S pokyny pro konečného příjemce by se měl seznámit každý žadatel již před podáním žádosti, aby byl předem obeznámen s podmínkami poskytnutí podpory.

Příručka pro žadatele a konečného příjemce je k dispozici ke stažení na stránkách www.strukturalni-fondy.cz. Dle Příručky žadatel připravuje projekt. Žádosti o podporu z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA budou přijímány průběžně, s tím, že pro každé zasedání SC
, který rozhoduje o přidělení podpory, bude stanoven termín, do kdy je nutné žádost doručit JTS, aby měl žadatel garanci, že bude jeho projekt na tomto jednání SC projednáván. Pokud budou provedeny změny (revize) v Příručce, bude vydáno nové vydání Příručky. Toto nové vydání bude zveřejněno vždy den po termínu odevzdání žádosti na předešlý SC a bude platné pro následující řídící výbory. 

2. Seznam zkratek a vymezení pojmů

Seznam zkratek

	CHU
	Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu ve veřejné správě (Central Harmonization Unit for Financial Control)

	CIP
	Program Iniciativy Společenství (Community Initiative Programme)

	CRR
	Centrum pro regionální rozvoj ČR

	DF
	Dispoziční fond

	DIS
	Dotační informační systém na MMR

	DPH
	Daň z přidané hodnoty

	ECB
	Evropská centrální banka (European Central Bank)

	EIA
	Posuzování vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)

	ELZA
	Elektronická žádost o poskytnutí podpory z programu INTERREG IIIA

	EK
	Evropská komise (European Commission)

	ERDF
	Evropský fond pro regionální rozvoj (European Regional Development Fund)

	ES
	Evropská Společenství (European Communities)

	EU
	Evropská unie (European Union)

	FB
	Konečný příjemce (Final Beneficiary)

	FM 
	Fond mikroprojektů

	FR
	Konečný uživatel (Final Recipient)

	CHKO
	Chráněná krajinná oblast

	INTERREG IIIA
	Program přeshraniční spolupráce 

	IPPC
	Integrovaná prevence a omezování znečištění (Integrated Pollution Prevention and Control)

	ISPROFIN
	Informační systém programového financování

	JTS
	Společný technický sekretariát (Joint Technical Secretariat)

	MA
	Řídící orgán (Managing Authority)

	MC
	Monitorovací výbor (Monitoring Committee)

	MMR
	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

	MSP
	Malé a střední podniky

	MSSF
	Monitorovací systém strukturálních fondů

	MŽP
	Ministerstvo životního prostředí ČR

	NNO
	Nestátní nezisková organizace 

	NP
	Národní park

	NUTS
	Územní statistická jednotka (Nomenclature of Territorial Statistic Units)

	NUTS II
	Region soudržnosti

	NUTS III
	Kraj

	OK
	Odbor kontroly na MMR

	OLAF
	Evropský úřad pro potírání podvodného jednání (European Anti-fraud Office)

	OPEU MMR
	Odbor programů EU Ministerstva pro místní rozvoj


	OPS
	Odbor regionální přeshraniční spolupráce

	PA
	Platební orgán (Paying Authority)

	Phare CBC
	Program přeshraniční spolupráce (Cross border co-operation)

	PU
	Platební jednotka (Paying Unit)

	SC
	Řídící výbor (Steering Committee)

	SEA
	Posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí (Assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment)

	SF
	Strukturální fondy (Structural Funds)

	SR
	Státní rozpočet

	SROP
	Společný regionální operační program

	S-RR
	Sekretariát Regionální rady

	SÚ
	Stavební úřad

	ŽP
	Životní prostředí


Vymezení pojmů

Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR)– Příspěvková organizace MMR, jejímž posláním je podpora činností při realizaci regionální politiky vlády České republiky. CRR je zastoupeno v jednotlivých regionech NUTS II svými pobočkami, které zajišťují každodenní operativní činnost spojenou s implementací programů spolufinancovaných z prostředků EU. V rámci programu Iniciativy INTERREG IIIA pracovníci CRR připravují smlouvy s konečným příjemcem, provádějí kontrolu projektu, schvalují zprávy o realizaci projektu a provádějí další činnosti související s realizací projektu konečným příjemcem. 

EIA – posuzování vlivu na životní prostředí – Posuzování vlivu na životní prostředí představuje významný prvek systému preventivních nástrojů ochrany životního prostředí a současně důležitou součást environmentální politiky. Dne 1. 5. 2004 nabyl účinnosti nový zákon č. 93/2004 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, který novelizuje stávající zákon č. 100/2001 Sb. Nová právní norma upravuje způsob a podmínky posuzování vlivu vybraných projektů na životní prostředí tak, aby byly v souladu s příslušnou legislativou EU. V rámci procesu EIA jsou posuzovány stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č.1 zákona.

Etapa projektu – Soubor aktivit projektu, které tvoří logicky kontrolovatelný celek. Etapy jsou v rámci projektu řazeny chronologicky. U stavebních projektů typu dodávek prací či dodávek zboží se jedná o agregované celky (stavební objekty a technologické celky dle rozpočtu). U projektů typu služeb je logickým kontrolovatelným celkem realizovaná ucelená aktivita.

Etapizace plateb – Etapizace plateb umožňuje konečnému příjemci žádat o platbu části podpory za ukončenou a schválenou etapu projektu pokud jsou celkové způsobilé výdaje projektu rovny nebo vyšší než 4 mil. Kč a doba realizace projektu je delší než 1 rok. Podmínky pro etapizaci musí být stanoveny a dohodnuty ve smlouvě o financování.

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) -zásadně přispívá k dosažení cíle podpory rozvoje a strukturálních změn regionů, jejichž rozvoj zaostává a jejichž hospodářská a sociální přeměna čelí strukturálním obtížím. Fond rovněž přispívá k podpoře trvale udržitelného rozvoje a k vytváření trvale udržitelných pracovních příležitostí.

Fond mikroprojektů – Fond mikroprojektů je přímou součástí Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Polsko. V rámci Fondu mikroprojektů má žadatel možnost získat podporu na menší projekty neinvestičního charakteru. Pro žádosti o podporu z FM je určena samostatná Směrnice pro žadatele, informace obsažené v této příručce se žadatele o podporu v rámci FM netýkají.

Implementace programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA – Proces řízení a provádění programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA, který zahrnuje následující činnosti: schválení a vyhlášení programu; přípravu, hodnocení, výběr a realizaci projektů; kontrolu; autorizaci a provádění plateb; monitorování projektů a hodnocení dopadů.

Iniciativa Společenství INTERREG IIIA – Program rozvoje přeshraniční spolupráce mezi členskými státy EU s cílem zvýšení konkurenceschopnosti, posílení spolupráce mezi oblastmi na obou stranách hranice a odstranění negativních efektů státních hranic na rozvoj území, která k nim přiléhají.

Konečný příjemce – Subjekt, který žádá Řídící orgán o finanční podporu na realizaci projektu a tyto prostředky přijímá prostřednictvím Platební jednotky nebo České spořitelny (případě spolufinancování ze SR). V případě podpory poskytované v rámci Fondu mikroprojektů je konečný příjemce subjektem, který podporu poskytuje konečným uživatelům.

Konečný uživatel – Subjekt, který realizuje projekt, žádá konečného příjemce o finanční podporu na jeho realizaci a přijímá tyto prostředky prostřednictvím finančního oddělení konečného příjemce. 

Monitorovací systém strukturálních fondů (MSSF) – Informační systém určený pro monitorování implementace programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů. Je využíván pro sběr, ukládání a vyhodnocování relevantních dat spojených s implementací programu a pro informování subjektů zainteresovaných do programu. Součástí MSSF je i elektronická žádost o poskytnutí příspěvku ELZA.

Monitorovací výbor (MC) – Orgán zřízený členskými státy. Je zodpovědný za monitorování pokroku dosaženého při realizaci priorit a cílů stanovených v příslušném programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA.

Nezpůsobilé výdaje – Jedná se o výdaje, které nemohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů. Pokud tyto výdaje v průběhu realizace projektu vzniknou, musí být vždy financovány z jiných zdrojů než SF.

NUTS – Mezinárodní standard zavedený Statistickým úřadem ES ve spolupráci s ostatními orgány EU pro potřeby klasifikování jednotné unifikované struktury územních jednotek. Vymezení jednotlivých úrovní NUTS je charakterizováno počtem obyvatel a rozlohou. V České republice představují obce úroveň NUTS V, okresy úroveň NUTS IV,  kraje  úroveň NUTS III, regiony soudržnosti (1-3 kraje) úroveň NUTS II a celá Česká republika úroveň NUTS I. 

Opatření – Prostředek, prostřednictvím kterého je realizována priorita v rámci Iniciativy Společenství. Vymezuje konkrétní obsahovou náplň pomoci, na kterou musí projekt svým cílem navazovat. Představuje tak základní dotační titul příslušného programu se stanoveným finančním plánem, který zahrnuje způsobilé náklady spolufinancované ze SF.

Opravy financování (vyšetřování nesrovnalostí/nesprávností) – Řídící orgán odpovídá za vyšetřování nesrovnalostí a pokud se nesrovnalost prokáže, provádí opravy financování. Oprava financování znamená, že u projektů, které nedodrží smluvené podmínky, může být žadateli odebrána buď celá podpora Společenství nebo její část. 

Partner - Za partnery jsou považovány instituce a organizace, které jsou zapojeny do přípravné a realizační fáze projektu.

Platební jednotka (PU)– Subjekt, na který Platební orgán deleguje, v rámci dohody o delegování pravomocí, výkon některých svých činností, zejména provádění formální kontroly žádosti o platbu a zajištění shody s finančním plánem a převádění částek přidělených ze SF konečným příjemcům. Funkci Platební jednotky vykonává Odbor finančního řízení a platební jednotky Ministerstva pro místí rozvoj.

Platební orgán (PA)– Orgán zodpovědný za celkové finanční řízení prostředků poskytnutých  ze zdrojů EU. Zpracovává a předkládá žádosti o platby a přijímá platby od EK. Platebním orgánem je Ministerstvo financí ČR (Národní fond).

Porušení předpisů (nesrovnalosti) – jakékoli porušení ustanovení komunitárního práva vyplývající z úmyslného jednání nebo opomenutí ekonomického subjektu, které vedlo nebo by mohlo vést k poškození všeobecného rozpočtu Společenství nebo rozpočtů těmito subjekty nebo v jejich prospěch spravovaných nebo nesprávným použitím prostředků z těchto rozpočtů.

Priorita - Program Iniciativy INTERREG IIIA Česká republika – Polsko obsahuje 3 priority. Každé prioritě je přidělen určitý příspěvek ze strukturálních fondů, finanční prostředky členského státu a soubor blíže určených konkrétních cílů. Každá priorita je naplňována prostřednictvím opatření. 

Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Polsko (CIP) – Programový dokument je připravován společně oběma partnerskými státy (bilaterálně) pro účely vymezení obsahu příslušného programu Iniciativy Společenství. Dokument obsahuje analýzu a popis situace území, strategii programu vymezenou prostřednictvím priorit a opatření, indikativní finanční alokace a rámcový popis implementace programu. Dokument schvaluje Evropská komise a je podkladem pro přípravu Programového dodatku.

Programový dodatek - Programový dodatek, který připravují společně oba partnerské státy, doplňuje a podrobně rozvádí Program Iniciativy Společenství. Obsahuje zejména detailní informace o opatřeních, konečných příjemcích, implementačních subjektech, způsobu implementace programu a finančním plánu pro každé opatření. Dokument schvaluje Monitorovací výbor a Evropské komisi se zasílá pouze na vědomí.

Projekt - Soubor činností realizovaný prostřednictvím konečného příjemce či konečného uživatele v rámci příslušného programu.

Příručka pro žadatele a konečného příjemce – Příručka obsahuje veškeré informace, které žadatel/konečný příjemce potřebuje znát pro přípravu žádosti a realizaci projektu – např. informace o podmínkách poskytování podpory, podávání žádostí, potřebných náležitostech při uzavírání smlouvy o financování, povinnostech konečného příjemce, způsobu účtování a financování, kontrole dodržování pokynů a smluv atd..

Regiony spadající pod Cíl 1 – Jedná se o regiony NUTS II, jejichž úroveň HDP na obyvatele (měřené paritou kupní síly) je menší než 75 % průměru Společenství. Celá česká část dotačního území programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA spadá pod Cíl 1.

Řídící orgán (MA)- Orgán státní správy odpovědný za celkovou realizaci příslušného programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Polsko. Řídícím orgánem programu je Odbor regionální přeshraniční spolupráce (OPS)na Ministerstvu pro místní rozvoj.

Řídící výbor (SC)– Výbor složený ze zástupců příslušných ministerstev, krajů a euroregionů z obou partnerských zemí. Hlavním úkolem SC je výběr projektů určených pro financování z programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Polsko.

SEA – proces posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí. Procesem SEA musí projít všechny projekty týkající se tvorby rozvojových koncepcí, které musí být posouzeny podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů.

Sekretariát Regionální rady (S-RR) – Jedná se o zprostředkující subjekt I. S-RR má většinou sídlo na krajském úřadu příslušného kraje. Pracovníci sekretariátu odpovídají na dotazy žadatelů a poskytují konzultace při přípravě projektů a provádějí část hodnocení projektů.

Společný technický sekretariát (JTS) – Společný technický sekretariát je ustaven jako samostatná jednotka na níž Řídící orgán programu deleguje výkon některých svých funkcí. Zajišťuje zejména administrativní podporu a publicitu příslušného programu Iniciativy Společenství INTERREG III A Česká republika – Polsko. JTS také přijímá žádosti o podporu z programu Iniciativy INTERREG IIIA a jeho pracovníci se podílejí na hodnocení projektů.

Spolufinancování – Míra spolufinancování projektu ze strukturálních fondů. Příspěvek ze SF je možný max. do 75 % způsobilých výdajů projektu, spolufinancování ve výši min. 25 % způsobilých výdajů projektu musí žadatel zajistit z národních veřejných zdrojů nebo z vlastních prostředků své organizace.

Sub-Platební orgán (Sub-PA) – Orgán zodpovědný za celkové finanční řízení části prostředků programu poskytnutých Polské republice ze strukturálních fondů. Sub-Platebním orgánem je Ministerstvo financí Polské republiky.

Zprostředkující subjekt Řídícího orgánu - Subjekt, na který Řídící orgán, v rámci dohody o delegování pravomocí, delegoval výkon některých svých funkcí. Zprostředkujícími subjekty jsou Sekretariáty Regionálních rad (zprostředkující subjekt I) a Centrum pro regionální rozvoj ČR (zprostředkující subjekt II).

Způsobilé výdaje - Výdaje vzniklé v souvislosti s přípravou a realizací projektu, které splňují podmínky pro financování ze SF. 

Žadatel - Subjekt, který předkládá žádost o podporu v rámci programu Iniciativy Společenství INTERREG III A ČR – Polsko.

3. Základní informace o programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA na česko-polské hranici

3.1. Historie programu

Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA je nejvýznamnější a nejrozsáhlejší Iniciativou Společenství EU. Byl založen v roce 1990 s cílem hospodářské integrace vnitřních hraničních regionů EU. V průběhu let se postupně vyvíjel a byl rozšířen o mezinárodní a meziregionální spolupráci. Přeshraniční spolupráce podporovaná v členských státech z programu Iniciativy Společenství INTERREG IIA byla v roce 1994 rozšířena o podporu v oblasti vnějších hranic EU, aby i nečlenské země mohly čerpat z přestupního programu EU přeshraniční spolupráce Phare CBC. 

V roce 2000 byl program Iniciativy Společenství INTERREG IIA transformován na program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA a jeho realizace byla zkoordinována s programem Phare CBC na základě společného programového dokumentu, který obsahově a do značné míry i procedurálně vymezuje oblasti a podmínky pro přeshraniční spolupráci.

Program Phare CBC byl na česko-polské hranici zahájen v roce 1999 a je stále realizován. Programu Phare CBC předcházel program Phare Credo, který byl realizován v letech 1997 – 1999. Vyhlášeni posledního kola Phare CBC proběhlo v dubnu 2004, program bude ukončen a finančně uzavřen v roce 2006. Projekty, realizované v rámci tohoto programu se významnou měrou zasloužily o rozvoj spolupráce mezi lidmi a institucemi v příhraničních regionech, o postupné odstraňování překážek a hranic mezi oběma státy.

Pro programové období 2000 – 2006 se Iniciativa Společenství INTERREG IIIA zaměřuje na tři následující oblasti podpory:

· INTERREG IIIA – podporující přeshraniční spolupráci sousedících regionů (67 % z celkové alokace)

· INTERREG IIIB – podporující nadnárodní spolupráci (27 % z celkové alokace)  

· INTERREG IIIC – podporující meziregionální spolupráci (6 % z celkové alokace).

Po svém vstupu do EU se do Iniciativy Společenství INTERREG zapojila i Česká republika. Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA na programové období 2004 – 2006 byl vyhlášen na všech pěti hranicích (Polsko, Slovensko, Rakousko, Bavorsko a Sasko) v červenci 2004. 
3.2. Územní vymezení

Území určené pro dotační podporu z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v česko-polském pohraničí je tvořeno 9 územními jednotkami NUTS III. Jedná se o 5 krajů Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský v ČR a 4 regiony Jeleniogórsko-Wałbrzyski, Opolski, Rybnicko-Jastrzębski, Bielsko-Bialski v Polsku. Území je podporováno v plném rozsahu.
3.2.1. Mapa územního vymezení:
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3.3. Popis území

V regionu žije 7 166 187 obyvatel (z toho 3 388 187 v ČR) na rozloze 46 623 km² (česká část 23 134 km2). Na západě hraničí uvedený region s Německem (Saskem), na východě se Slovenskem. Délka společné hranice je cca 790 km. Průměrná hustota zalidněni je v regionu 153,71 obyvatel na km², což je hodnota nadprůměrná vzhledem k oběma zemím.

Pásmo kolem česko-polské hranice je rozsáhlé a jeho jednotlivé části mají specifické geografické podmínky včetně své vlastní historie. Demografické a hospodářské struktury se v různých částech značně liší. Charakteristickým znakem česko-polského příhraničí je značná rozmanitost krajiny s hornatými, výše položenými oblastmi s nízkým znečištěním a naproti tomu průmyslovými aglomeracemi s vyšší úrovní znečištění. Jednotlivé regiony česko-polského příhraničí se liší svým potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu i předpoklady ekonomického rozvoje. V jednotlivých částech jsou rozdílné klimatické a půdní podmínky pro rozvoj zemědělství. V příhraničním regionu existují průmyslová centra, venkovské oblasti i  oblasti  se smíšenou ekonomickou strukturou.  V jednotlivých oblastech příhraničí lze najít značné  rozdíly v míře nezaměstnanosti. 

3.4. Základní programové dokumenty a legislativa

Základními dokumenty pro realizaci programu jsou:

· Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Polsko na období 2004 – 2006 (dále jen CIP)a - Polsko








































































































· Programový dodatek Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Polsko na období 2004 – 2006

· Operační manuál Iniciativy Společenství INTERREG IIIA, na období 2004 – 2006

· Příručka pro žadatele konečného příjemce 

· Memorandum o porozumění vymezující vztahy partnerských států při implementaci společného programu

· Řídící a kontrolní systém Česká republika – Polsko

· Interní materiály implementačních subjektů.

Dále se implementace programu řídí platnou legislativou Evropských společenství, České republiky a  Polské republiky.

3.5. Finanční rámec programu

Celková částka alokovaná na program INTERREG IIIA na česko-polské hranici je 46.003.932 EUR (1 426 121 700 Kč)
 na období 2004 - 2006. Z toho pro českou část území 22.000.000 EUR (682 000 000 Kč)1.

Podpora z ERDF bude pro českou stranu činit 16.500.000 EUR (511 500 000 Kč)1. Programový dokument schválený Evropskou komisí stanovuje roční rozpočtové závazky, které nesmí česká strana v daném roce přečerpat. Závazky jsou dále členěny podle jednotlivých priorit a opatření (viz tabulka Rozdělení finančních prostředků podle priorit a opatření  - kap. 4.2.15). 

3.6. Cíle programu

Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA je ve srovnání s programem SROP zaměřen zejména na rozsahem menší projekty s konkrétním dopadem na dotyčnou příhraniční oblast. Při výběru projektů bude kladen větší důraz na skutečné přeshraniční dopady a na prvek sbližování lidí a institucí v průběhu přípravy a následné realizace projektů. Vybírány budou pouze takové projekty, které mohou prokázat přímý přeshraniční dopad na obou stranách hranice. 

Všeobecným cílem programu na česko-polské hranici je zvýšení konkurenceschopnosti pohraničí v evropském kontextu a trvalé zlepšení životních podmínek obyvatel.
4. Pokyny pro žadatele

4.1. Popis priorit a opatření

Každý projekt předložený v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA ČR-Polsko se musí vztahovat pouze k jednomu opatření a tím i k pouze jedné prioritě. Projekt se předkládá v rámci opatření, které odpovídá charakteru projektu. Projekt musí naplňovat některý z cílů daného opatření v němž je předkládán.

Struktura podporovaných priorit je uvedena v následující tabulce:

	Priorita 1

Další rozvoj a modernizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti přeshraniční oblasti
	Priorita 2

Rozvoj místní společnosti v přeshraniční oblasti
	Priorita 3

Technická pomoc

	Opatření 1.1

Podpora infrastruktury přeshraničního významu
	Opatření 2.1

Rozvoj cestovního ruchu


	Opatření 3.1

Řízení, provádění, monitorování a kontrola

	Opatření 1.2

Infrastruktura zaměřená na ochranu životního prostředí a na prevenci proti povodním
	Opatření 2.2

Podpora iniciativ místních komunit ( Fond mikroprojektů)
	Opatření 3.2

Propagace a hodnocení programu

	Opatření 1.3

Zajištění infrastruktury na podporu podnikání a cestovního ruchu
	Opatření 2.3

Rozvoj a podpora přeshraničních organizačních struktur a sítí


	


Priorita 1
Další rozvoj a modernizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti přeshraniční oblasti

Přestože byly mnohé investice do infrastruktury v česko-polské příhraniční oblasti prováděny v rámci programu PHARE CBC, ekonomický rozvoj stále do velké míry závisí na rozvoji infrastruktury. V rámci této priority bude podpořena místní infrastruktura přeshraničního významu (zvláště v dopravě). Zlepšení infrastruktury na podporu ochrany životního prostředí a prevenci povodní napomůže zachovat přírodní hodnoty v oblasti. Rozvoj infrastruktury spojené s podnikáním může podpořit místní odvětví MSP a následně vést ke zmírnění problémů na trhu práce. Realizace priority bude koordinována s programy Cíle 1 za účelem zamezení  překryvu a zdvojeného financování

Opatření 1.1 - Podpora infrastruktury přeshraničního významu

Cíle

· snížení vnímání příhraničního regionu jako „okrajového“ díky posílení dostupnosti v rámci regionu i mimo něj.

· rozvoj soustavy příhraniční dopravní sítě/ příhraniční logistiky stejně jako služeb s dopravou souvisejících

· rozvoj infrastruktury v oblasti spojů a informací, výhledově zaměřený na propagaci a podporu sociálních a ekonomických vztahů v příhraničí

Možné aktivity

· modernizace a rozvoj  dopravních spojení na přeshraničních a příhraničních komunikacích

· podpora rozvoje multimodálních center

· výstavba a modernizace obchvatů

· modernizace a rekonstrukce dřívějších míst hraničních hlídek a hraničních přechodů a infrastruktura zaměřená na novou funkci (tj. rozvoj služeb)

· rozvoj příhraničních informačních a dopravních center (stanic a uzlů veřejné hromadné dopravy) a služeb s nimi spojených  

· výstavba a modernizace komunikací pro připojení odlehlých lokalit v příhraničních oblastech 

Opatření 1.2 – Infrastruktura zaměřená na ochranu životního prostředí a na prevenci proti povodním 

Cíle

· zdokonalení  systému nakládání s odpady  v příhraničním regionu,

· zlepšení rozsahu ochrany povrchových, zemních i podzemních vod, civilní ochrana (včetně  hasičů)

· využití spolupráce při monitorování a prevenci povodní, 

· rozvoj a využití alternativních, ekologických zdrojů energie

Možné aktivity

· výstavba a modernizace místních podniků zpracování odpadu a další infrastruktury spojené s odstraněním nekontrolovaných odpadních vod ovlivňujících kvalitu vody v sousední zemi

· společná činnost zaměřená na odstranění odpadu a jeho recyklaci (např. stavba a modernizace skládek)

· rozvoj infrastruktury ekologické energie (bio-paliva, geotermální zdroje, sluneční energie atd.)

· vytváření a modernizace příhraniční infrastruktury k monitorování prostředí, včetně prevence nenadálých událostí, civilní ochrana (včetně hasičů)

· zpracování společných programů, studií nebo strategií ke zlepšení infrastruktury ochrany prostředí, realizace pilotních projektů 
· programy ochrany půdy, povrchových a podzemních vod
· společné programy na ochranu zalesněných ploch, rozšíření jejich druhové diverzity
· obnova ekosystémů a krajinných prvků podporující udržení biodiverzity a akumulace vod
· řešení problémů znehodnocených průmyslových ploch
· tvorba společných systémů prevence záplav, retence vod a systémů včasného varování
· agrotechnická opatření ke zvýšení retenční funkce krajiny včetně zatravnění či zalesnění extrémně svažitých pozemků
Opatření 1.3 – Zajištění infrastruktury na podporu podnikání a cestovního ruchu

Cíle

· zvýšení podílu cestovního ruchu ve struktuře ekonomiky podporou infrastruktury pro cestovní ruch 

· vytváření vhodných podmínek pro rozvoj podnikání v cestovním ruchu,

· zlepšení vybavenosti oblastí cestovního ruchu včetně zlepšení jejich dostupnosti,

· zvýšení ekonomické kapacity a počtu MSP zapojených do přeshraniční spolupráce,

· podpora výměny informací a obchodních kontaktů mezi polskými a českými podniky z příhraničních regionů,

· především budování cyklostezek, lyžařských tras, v souladu s požadavky CR i ekologickým charakterem dotčených území, 

Možné aktivity

· výstavba a modernizace infrastruktury turistického ruchu, např. turistických, cykloturistických, lyžařských a jezdeckých tras, místních (lesních) cest a mostků na přeshraničních turistických trasách, parkoviště v blízkosti turistických atrakcí a značených turistických tras
· zajištění příslušné technické infrastruktury včetně modernizace budov pro služby v oblasti rozvoje podnikání a cestovního ruchu
· budování odpovídající, podnikatelsky orientované infrastruktury lokalizované poblíž hranice, podpora přeshraničních projektů 
· rozvoj informačních a komunikačních systémů pro podporu podnikání a cestovního ruchu
· společné činnosti zaměřené na komplexní přípravu území pro investice
· rozvoj informačních a komunikačních technologií za účelem podpory česko-polské ekonomické spolupráce
· podpora rozvoje řemesel, služeb a místních originalit rozšiřující vývojové  šance pro cestovní ruch 
Priorita II 
Rozvoj místní společnosti v přeshraniční oblasti

Tato priorita je určena k podpoře socioekonomických aktivit v česko-polské příhraniční oblasti. Vzhledem k tomu, že je cestovní ruch považován za nejdynamičtější odvětví s vysokým ekonomickým potenciálem, jeho rozvoj bude podpořen v rámci této priority. Opatření 2.2 budou provádět euroregiony s cílem podpořit malé projekty typu „lidi pro lidi”. Přeshraniční sítě institucí mohou spojovat různé vhodné organizace tak, aby si vyměňovaly informace a hledaly nová řešení k překonání těch nejrelevantnějších problémů v příhraniční oblasti.

Opatření 2.1 – Rozvoj cestovního ruchu

Cíle

· rostoucí úloha místních a regionálních turistických zajímavostí v ekonomickém rozvoji příhraniční oblasti,

· zlepšení přístupu k infrastruktuře v oblasti kultury a cestovního ruchu rozvojem komplexního informačního systému, 

· zvýšení počtu zahraničních i domácích návštěvníků v příhraničních regionech v důsledku konkurenceschopné  nabídky  a propagace  turistických možností,

· udržitelný rozvoj venkovské a městské turistiky,

· rozvoj cestovního ruchu respektující principy udržitelného rozvoje česko-polského pohraničí,

Možné aktivity

· podpora center odpovědných za sběr, přípravu a zprostředkování informací o turistickém, kulturním a přírodním dědictví v příhraničním regionu, (např.  internetové strany, publikace, interaktivní  sítě),

· spolupráce turistických organizací, společná reklama, propagace a marketingové působení  podporující nárůst návštěvníků, přijíždějících do regionu z obou domácích i mezinárodních trhů,

· vytváření a rozvoj integrovaných a interaktivních databází turistických příležitostí a zajímavostí (ubytování, doprava, památná místa jako přírodní a kulturní monumenty, přírodní a kulturní parky, galerie, muzea, návštěvnická centra atd.),

· komplexní marketing turistických zajímavostí a tras, příprava map a publikací,

· důsledné značení turistických atraktivit a tras,

· propagace tradičních produktů (např. regionální kuchyně, regionální  řemesla),

· podpora pravidelných setkání propagujících kulturní a  turistické produkty,

· vytváření a implementace společných turistických rozvojových strategií,

· zpracování analýz, zpráv,  studií, strategií, programů a konferencí zaměřených na ochranu a  propagaci přírodního a kulturního dědictví,

· propagační rozvoj agroturistiky,

· projekty směřující k vytváření integrovaných kulturních a společenských produktů.

Opatření 2.2 – Podpora iniciativ místních komunit ( Fond mikroprojektů)

V rámci Fondu mikroprojektů bude mít žadatel možnost získat podporu na menší projekty neinvestičního charakteru. 

Za administraci fondu jsou odpovědné:

· Euroregion NISA – okresy Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily;

· RDA Glacensis – okresy Jičín, Trutnov, Náchod, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Šumperk;

· Euroregion Praděd – okresy Jeseník, Bruntál, Olomouc, Přerov, Prostějov;

· Euroregion Silesia – okresy Opava, Nový Jičín, Ostrava;

· HRAT, s.r.o. – okresy Karviná, část okresu Frýdek – Místek; 

· Euroregion Beskydy - část okresu Frýdek-Místek.

Informace pro žadatele jsou obsaženy v samostatné příručce, která bude vypracována výše uvedenými subjekty a na jejich adresách bude žadatelům k dispozici (viz kap. 7 Kontakty).

Opatření 2.3 – Rozvoj a podpora přeshraničních organizačních struktur  a sítí

Cíle

· podpora a propagace spolupráce zaměřené na socio-ekonomický rozvoj v česko-polském příhraničí

· vytvoření a formování společné identity prostřednictvím spolupráce různých regionálních organizací

· zvýšení počtu společných česko-polských institucí  a pracovních skupin

· podpora přeshraniční spolupráci mezi sousedními úřady a společenstvími

Možné aktivity

· podpora iniciativ zvyšujících  ekonomické aktivity (např. nové podnikatelské sítě, spojení mezi agenturami pro rozvoj podnikání,  obchodními organizacemi a místními úřady

· podpora partnerství mezi universitami, výzkumnými institucemi a MSP

· podpora vytváření společných česko-polských studijních programů

· spolupráce zaměstnaneckých služeb (např. zpracování databází, výměna informací)

· podpora vytvoření a rozvoje médií v hraničním regionu

· zpracování analýz, studií, strategií, programů atd pro socioekonomický rozvoj v příhraničním regionu

· spolupráce mezi veřejnými službami (např.  koordinace veřejné dopravy)

· společné činnosti  záchranných služeb

· připravit příležitosti pro společný výzkum,  technologický rozvoj a přenos technologií

· společné dlouhodobé působení, akce  v kulturní oblasti a při ochraně kulturního dědictví

· rozvoj spolupráce mezi nevládními neziskovými organizacemi.

Priorita III 
Technická pomoc

Technická pomoc je určena na podporu řízení, implementace, monitoringu, kontroly a propagace programu. Podpora v rámci technické pomoci je poskytována pouze orgánům zapojeným do přípravy a implementace programu a není určena pro konečné příjemce v regionech.

4.2. Pravidla realizace projektu

4.2.1. Způsobilé výdaje

Následující výčet způsobilých výdajů platí pro všechny priority a opatření podporované z programu. Způsobilost výdajů uskutečněných při realizaci projektu bude posuzována individuálně tak, aby platilo, že způsobilý výdaj je vynaložen v souvislosti s dosažením cíle projektu, který je v souladu s cíli opatření. Během hodnocení projektu bude ověřováno, zda plánované výdaje projektu uvedené v rozpočtu v žádosti o podporu jsou způsobilé k financování ze SF. Způsobilost uskutečněných výdajů bude kontrolována CRR (tzv. 1 úroveň kontroly). 

Způsobilé výdaje jsou rámcově upraveny nařízením Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o strukturálních fondech a podrobnými pravidly v nařízení Komise (ES) č. 448/2004 týkajícím se způsobilosti výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy.

Pro žadatele byla připravena metodická příručka - Způsobilé výdaje, která upravuje podmínky, za nichž jsou výdaje způsobilé k financování ze strukturálních fondů EU. Tato příručka je ke stažení na www.strukturalni-fondy.cz (odkaz příloha č.8)

S výše uvedenými pravidly by se měli seznámit všichni žadatelé.

Typy způsobilých výdajů

· výdaje na přípravnou dokumentaci k projektu - max. do 5 % celkových způsobilých výdajů projektu (např. studie proveditelnosti, EIA, projektová dokumentace včetně rozpočtu ke stavebnímu řízení, cestovné k partnerovi v době přípravy a konzultace projektu)
.

· nákup budov (Zahrnuje veškeré výdaje související s pořízením nemovitosti, které nejsou podle dalších pravidel nezpůsobilé. Způsobilým výdajem je cena zaplacená za nemovitost, výdaje na uzavření smlouvy atd. Nezpůsobilými výdaji jsou např. daň z převodu nemovitostí, poplatek za zápis do katastru nemovitostí apod. Budova musí být oceněna znaleckým posudkem a sjednaná cena nesmí překročit cenu stanovenou v posudku. Dále musí být doloženo, že stavba vyhovuje všem zákonným předpisům a že v posledních 10 letech neobdržela podporu ze státního rozpočtu nebo strukturálních fondů
.)

· stavební práce (Předpokládá se, že stavební práce budou provedeny formou dodávky. Způsobilými výdaji jsou pak veškeré výdaje zaplacené dodavateli stavby na základě jím vystavených faktur, pokud se nejedná o výdaje, které jsou podle dalších pravidel nezpůsobilé – např. sankční poplatky. Výdaje vzniklé v souvislosti se stavbou jsou především výdaje na materiál, na stavební práce, stavební dozor, obsluhu staveniště, dokončovací práce včetně zeleně či dopravního značení atd.)

· nákup samostatných movitých věcí (Jedná se např. o výdaje na stroje a zařízení. Pokud je samostatná movitá věc během/na konci realizace projektu prodána, je třeba odečíst zůstatkovou hodnotu, která je příjmem projektu a nespadá do způsobilých výdajů. Zůstatková hodnota se vypočte snížením pořizovací ceny o odpisy, kterými by mohl být majetek odpisován po dobu realizace projektu.)

· nákup hardware a software (Jedná se např. o výdaje na koupi počítačů, programů a práv na jejich užívání, výdaje na instalaci software, pokud je zajištěna dodavatelsky apod.)

· odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (Odpisován může být pouze majetek, který je používán přímo v souvislosti s projektem a na který nebyla v posledních 10 letech (stavby) nebo 7 letech (samostatné movité věci) poskytnuta podporu ze SR nebo SF. Odpisy se vztahují pouze na období realizace projektu.)

· nákup materiálu (Jedná se o výdaje na nákup materiálu potřebného k dosažení cílů projektu.)

· nákup použitého zařízení (Koupě použitého zařízení je způsobilým výdajem pokud je zařízení oceněno znaleckým posudkem a cena nepřevyšuje cenu určenou znalcem. Prodejce musí doložit, že na pořízení zařízení nebyla v posledních 7 letech poskytnuta státní dotace či podpora z SF a dále musí být doloženo, že zařízení splňuje platné normy a standarty 
.)

· osobní výdaje (Způsobilým výdajem je hrubá mzda včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění a dalších odvodů určených zákonem, naopak nezpůsobilé jsou veškeré výdaje na zaměstnance, které zaměstnavatel není povinen podle platných předpisů zaměstnanci poskytnout. Způsobilé jsou pouze výdaje na zaměstnance, kteří se přímo podílí na projektu. Pokud se zaměstnanec podílí na projektu pouze z části, je způsobilým výdajem pouze adekvátní část jeho mzdy.)

· výdaje za služby (Jedná se např. o odměny za odbornou práci provedenou externím konzultantem.)

· výdaje na publicitu projektu (Výdaje na publicitu, které jsou povinné dle smlouvy o financování, viz. kap. 5.2.8 Publicita.) POZOR: Pokud bude projektu udělena podpora, musí příjemce podpory zajistit dostatečnou publicitu projektu dle přílohy č.15. Náklady na publicitu jsou způsobilé k financování ze SF, ale musí být zahrnuty v rozpočtu projektu. Doporučujeme konzultovat s příslušným S-RR již při přípravě žádosti, jaké povinnosti budete muset splnit, pokud Vám bude podpora udělena a nezapomeňte s těmito náklady v rámci projektu počítat.
· pronájem (Způsobilým výdajem jsou výdaje na pronájem místností, včetně souvisejících poplatků, vytápění, osvětlení apod., jež jsou pronajímány v přímé souvislosti s realizací projektu. Pokud je v souvislosti s projektem využívána pouze část pronajatých prostor, způsobilá je pouze poměrná část výdajů.)

· režijní výdaje (Způsobilými jsou pouze režijní výdaje vynaložené v souvislosti s projektem, které se netýkají všeobecného provozu organizace. Pokud s projektem souvisí pouze část výdajů, např. část administrativních výdajů, může být způsobilým výdajem pouze ta část, která bezprostředně souvisí s projektem. Poměrná část výdajů, která může být financovaná ze SF, musí být určena jednoznačným a prokazatelným způsobem.)

· cestovné (Způsobilé jsou pouze výdaje na cestovné, pokud je cesta nezbytná k dosažení cílů projektu. Výše výdajů se musí řídit zákonem č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.)

· poplatky za právní a notářské služby, technické a finanční posudky (Jedná se o poplatky  vynaložené v přímé souvislosti s realizací projektu, které nejsou zařazené do jiné položky (např. výdaje na uzavření smlouvy při nákupu nemovitosti, znalecký posudek při ocenění nemovitosti). 

· finanční výdaje (Jedná se o poplatky za vedení zvláštního účtu projektu, který musí žadatel zřídit pro platby související s projektem.)

· DPH (DPH je způsobilým výdajem pouze u konečného příjemce, který nemá nárok na její vrácení. DPH musí být uvedena v rozpočtu projektu, pokud žadatel DPH v rozpočtu neuvede, není DPH způsobilým výdajem k financování ze SF ani v případě, že žadatel nemá nárok na její vrácení.V případě, že plátce DPH uplatňuje nárok na odpočet na vstupu krátícím koeficientem, je způsobilým výdajem část DPH na vstupu, která nemohla být uplatněna.)

Způsobilé výdaje musí být skutečně vynaloženy a řádně zaplaceny (s výjimkou odpisů, režijních výdajů), být identifikovatelné a prokazatelné, zanesené v účetnictví konečného příjemce a doložené účetními doklady (dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů).  V době podání žádosti o platbu musí být způsobilý výdaj uhrazen konečným příjemcem, což je doloženo bankovními výpisy, příp. pokladními doklady (pokud platba nemohla být provedena bezhotovostně, např. notářské poplatky).

Všechny výše uvedené způsobilé výdaje musí splňovat podmínky popsané v Metodické příručce – Způsobilé výdaje, která tvoří přílohu č. 8 této příručky. (Výčet výdajů uvedený v Metodické příručce platí pro všechny operační programy financované ze SF a je širší než výčet výdajů způsobilých k financování z programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA. Výdaj způsobilý k financování z INTERREG IIIA musí současně splňovat podmínky, uvedené v této Příručce pro žadatele a konečného příjemce i v Metodické příručce – Způsobilé výdaje).

Časová způsobilost výdajů

Výdaje na přípravu dokumentace k projektu jsou způsobilé ode dne zahájení projektu, tj. ode dne zahájení zpracování žádosti a povinných příloh (viz kap. 4.2.7 Doba realizace projektu). Pokud byl projekt zahájen před 1. 5. 2004, jsou výdaje na přípravu dokumentace k projektu způsobilé až od 1. 5. 2004.

 Výdaje na přípravu dokumentace nemůžou překročit 5% celkových způsobilých výdajů projektu. 

Výdaje na vlastní realizaci projektu (kromě výdajů na přípravu dokumentace k projektu) jsou způsobilé k financování za  následujících podmínek:

· vznikly po datu registrace žádosti o podporu na JTS

· vznikly před datem předložení žádosti o poslední platbu.

Konečný termín pro způsobilost výdajů je 31. prosinec 2008.

Nezpůsobilé výdaje

· nákup pozemku

· ostatní sociální výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních právních předpisů (jedná se zejména o příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění)

· odměny členům statutárních orgánů

· poplatky charakteru sankce

· poplatky, které jsou příjmem státního rozpočtu, rozpočtu krajů či obcí (např. výpis z katastru nemovitostí)

· daně z příjmů, daň darovací, daň dědická, daň z převodu nemovitostí, daň silniční 

· DPH, v případech kdy má žadatel nárok na odpočet nebo pokud nebyla DPH uvedena v rozpočtu

· právní výdaje v souvislosti se soudním sporem

· režijní výdaje nesouvisející s projektem

· nákup osobních vozů

· kancelářské vybavení (pokud jeho nákup přímo nesouvisí s dosažením cíle projektu)

· odpis pohledávek

· výdaje na opravy, údržbu

· výdaje financované z jiných grantů a příspěvků

· úroky z půjček a další finanční poplatky

· výdaje na reprezentaci

· dary 

· honoráře umělcům (s výjimkou fondu mikroprojektů – účinkující na kulturních akcích, viz omezení v bodě 4.2.8.)

· ceny v soutěžích

· investice do kapitálových a úvěrových fondů, záručních fondů, akcií apod.

· leasing

· výdaje v naturáliích (např. poskytnutí dobrovolné neplacené práce, bezplatné poskytnutí budov, strojů nebo materiálu na realizaci projektu apod.)

· dodávky, které nevytvářejí žádnou přidanou hodnotu (Jedná s o případ, kdy dodavatel pouze zprostředkuje koupi zboží či služby, kterou mohl žadatel pořídit za stejných podmínek ale za nižší cenu přímo od výrobce či poskytovatele služby).

· výdaje vzniklé před 1. květnem 2004, výdaje na přípravu dokumentace k projektu vzniklé před zahájením projektu, výdaje (kromě výdajů na přípravu dokumentace k projektu) vzniklé před datem registrace na JTS nebo výdaje vzniklé po podání žádosti o poslední platbu.

· Výdaje na audit.

4.2.2. Příjem vytvářený během realizace projektu 

Za příjem vytvářený během realizace projektu je považován jakýkoli příjem vzniklý ode dne zahájení projektu až do dne předložení žádosti o poslední platbu (např. příjem ze vstupného, poplatky za školení, zbytková hodnota nakoupených strojů). Případné výnosy vytvořené během realizace projektu musí být odečteny od způsobilých výdajů projektu. Pokud žadatel tento výnos neodečte, jedná se o finanční nesrovnalost. 

Příjem, který vzniká u infrastrukturních projektů až po ukončení realizace projektu, se od způsobilých výdajů projektu neodečítá. V tomto případě se žadatel řídí pravidly uvedenými v kap. 4.2.9 – Investice do infrastruktury – omezení podpory.

4.2.3. Vhodní žadatelé/koneční příjemci

Pro účast v programu ČR-Polsko je rozhodující místo realizace projektu, nikoli sídlo žadatele. Žadatel tak může mít teoreticky sídlo v celé ČR, ale projekt musí být vždy realizován ve vymezeném území. 

Z hlediska právní formy jsou vhodní žadatelé následující (tento výčet platí pro všechny priority a opatření
):

· Obce (svazky obcí) - zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

· Města  - zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

· Kraje - zákon č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),

· Organizace zřizované nebo založené státem, kraji či obcemi, které poskytují veřejné služby a jsou z 80 % vlastněny státem, kraji či obcemi – nutné předložit výpis z (obchodního) rejstříku (viz kap. 4.3.1 Povinné přílohy k žádosti o podporu),

· Nestátní neziskové organizace (NNO) - v souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy se jimi rozumí tyto: 

· občanská sdružení vyvíjející činnost podle ustanovení § 6 zákona č.89/1990 Sb., o sdružování občanů,

· obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, 

· církevní právnické osoby zřízené podle zákona č.3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí,

· nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č.227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech ve znění pozdějších právních předpisů

· Školy, školská a předškolská zařízení
, 

· Zájmová sdružení právnických osob zabývající se zejména správou a administraci Fondu mikroprojektů zřízená podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, k poskytování služeb v oblasti regionálního rozvoje v příhraničních regionech, 
· Hospodářské a agrární komory – zřízené podle zákona č.301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

Číselník organizací, které jsou vhodnými žadateli/ konečnými příjemci, je přílohou č. 7 této příručky.

Vhodný žadatel/ konečný příjemce musí dále splňovat:
a) nebyl v období posledních 10 let a ani nyní není v úpadku či předlužen, na jeho majetek nebyl a není prohlášen konkurs, ani nebyl zamítnut soudem návrh na prohlášení konkurzu na jeho majetek pro nedostatek majetku, není proti němu pravomocně nařízena exekuce a jeho majetek není spravován soudem či dle zákona, soudního nebo správního rozhodnutí k tomu určenou osobou,

b) nebyl pravomocně odsouzen za přestupek či obdobný delikt majetkového charakteru či povahy,

c) nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na pojistném na platbách na všeobecné zdravotní pojištění či obdobných plateb a má vyrovnány veškeré své závazky vůči ČR a i všem ostatním členům EU,

d) nemá daňové nedoplatky;

e) nebyl a není zapojen do ilegální aktivity poškozující či ohrožující finanční zájmy ČR, jiného členského státu EU, EU či Evropských společenství,

f) nedopustil se porušení smluvních či obecně závazným právním předpisem stanovených povinností v souvislosti s výběrovým či obdobným řízením nebo v souvislosti s udělováním, poskytování podpory, dotací, subvencí, apod.,

g) splňuje veškeré podmínky kladené na žadatele/konečného příjemce finanční podpory z programu Iniciativy INTERREG IIIA definované v Příručce pro žadatele a konečného příjemce.

Žadatel musí, spolu s žádostí, předložit čestné prohlášení, že nespadá do žádné z výše uvedených kategorií (viz kap. 4.3.1 Povinné přílohy k žádosti o podporu).

4.2.4. Partneři projektu

Polští partneři: každý žadatel musí mít zahraničního partnera. Sídlo organizace v Polské republice se může nacházet  v jednom ze 3 příhraničních vojvodství: Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie,  projekt však musí být  realizován v příslušném příhraničním regionu (dotační oblasti programu viz kap. 3.2 - Územní vymezení). Polský partner musí stejně jako český žadatel realizovat projekt v příslušném příhraničním regionu. 

V žádosti o spolufinancování musí být uvedeno zapojení partnera do přípravy a realizace projektu a dále musí být potvrzen souhlas partnera tím, že partner žádost  podepíše (pozn. je požadován podpis statutárního zástupce partnera. V případě podpisu jiného zástupce je nutno doložit plnou moc k oprávnění k podpisu). V případě více polských partnerů žádost podepisuje pouze jeden z nich. 

Žadatelem v Polsku mohou být organizace, které mají právní formu ekvivalentní k právním formám žadatelů v ČR definovaným v kap. 4.2.3 -Vhodní žadatelé/koneční příjemci. Pokud JTS bude mít pochybnost o způsobností polského partnera může si vyžádat příslušné dokumenty dokládající jeho způsobilost (resp. právní formu). 

Čeští partneři: žadatel může mít jednoho či více partnerů v ČR. Partnerem projektu v České republice může být právnická nebo fyzická osoba, na partnera se nevztahují podmínky platné pro žadatele. Český partner nepodepisuje souhlas se zapojením do projektu.

Finační zapojení partnerů – viz kap.4.2.13.  Financování. 

4.2.5. Veřejný účel projektu

Z programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA  je možno podpořit pouze projekt, který bude sloužit pro veřejný účel. Projekt nesmí generovat značný čistý výnos  (v případě, že z investice plyne značný čistý výnos – výnos ≥ 25% celkových nákladů investice – postupujte podle kapitoly 4.2.9 Investice do infrastruktury – omezení podpory) a nesmí přispět ke zvýhodnění žádného podnikatelského subjektu. Toto žadatel dokládá čestným prohlášením přiloženým k žádosti o podporu (viz kap. 4.3.1 Povinné přílohy k žádosti o podporu). 

V případě projektů, které jsou zaměřeny na vzdělávání a výcvik zaměstnanců soukromých firem, které však předkládají veřejné subjekty (např. hospodářské komory, či sdružení podnikatelů) se uplatňují pravidla tzv. veřejné podpory (podle v nařízeních Evropské komise  č. 68/2001 a č. 363/2004). 
Nařízení se týká veřejné podpory vzdělávání (školení), která se zaměřuje na jednu nebo více firem nebo ekonomických oborů, a snižuje náklady, které by jinak tyto firmy nesly při vzdělávání svých zaměstnanců při získávání nových dovedností. Jedná se o podporu vzdělávání, kterou provádí akreditovaná vzdělávací instituce a účastník získá obecně uznávaný certifikát, diplom či jiný obdobný doklad prokazující nabytí kvalifikace. Souhrnný přehled podmínek veřejné podpory vzdělávání včetně způsobilých výdajů obsahuje příloha č. 14 - Veřejná podpora vzdělávání.

4.2.6. Realizace projektu

Za realizaci projektu nese odpovědnost konečný příjemce, projekt musí být realizován v souladu s popisem uvedeným ve smlouvě o financování. Projekt musí být realizován v dotačním území podporovaném z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA na česko-polské hranici. 

Realizace projektu je podrobně popsána v kapitolách 5 a 6. Žadateli se důrazně doporučuje přečíst tyto kapitoly již před podáním žádosti o podporu a seznámit se s podmínkami, které musí být dodrženy při realizaci projektu financovaného z SF.

4.2.7. Doba realizace projektu

Zahájením projektu se rozumí zahájení přípravy projektu, tj. zahájení zpracování žádosti a povinných příloh
.

Datum zahájení vlastní (fyzické) realizace projektu je datum registrace žádosti na JTS, toto datum bude uvedeno ve smlouvě o financování. Vlastní realizace projektu může být zahájena kdykoli ode dne registrace žádosti na JTS. (Ode dne registrace žádosti na JTS jsou výdaje na realizaci projektu způsobilé k financování ze SF.) 
Dokončením projektu je ukončení fyzické realizace projektu, např. předání stavby, ukončení kulturní akce, vypracování studie apod. 

Doporučená délka realizace projektu (tedy doba od zahájení projektu do jeho dokončení) by neměla překročit 2 roky. V případě, že to charakter projektu vyžaduje je však možné podpořit i projekty s delší dobou realizace.

Všechny projekty realizované v rámci programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Polsko v období 2004 - 2006 musí být dokončeny a závěrečná žádost o platbu předložena nejpozději do 31. 12. 2008.

Datum ukončení projektu bude uvedeno ve smlouvě o financování. Toto datum je pro konečného příjemce závazné, příjemce by proto měl při stanovení časového harmonogramu počítat s dostatečnou časovou rezervou (např. pokud by došlo ke zpoždění stavebních prací). V odůvodněných případech je možné dodatkem ke smlouvě prodloužit dobu realizace, projekt však musí být vždy dokončen a závěrečná žádost o platbu předložena nejpozději do 31. 12.  2008. 

Projekty mohou být realizovány také formou ucelených věcných etap. Podmínky, za nichž je možné uplatnit etapizaci projektu jsou popsány v kap. 6.1.1 Etapizace. Také pro tento typ projektu platí stejný termín pro dokončení a předložení závěrečné žádosti o platbu, tj. nejpozději  do 31. 12. 2008. 

4.2.8. Omezení týkající se kulturních akcí

Z programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Polsko je možné podporovat pouze takové kulturní akce, které mají dlouhodobý dopad na přeshraniční spolupráci. To znamená, že jsou podporovány pouze pravidelně se konající kulturní akce a to především v jejich náběhové fázi. V žádosti o podporu musí žadatel popsat, jak bude projekt pokračovat a jakým způsobem bude jeho pokračování institucionálně a finančně zabezpečeno po skončení podpory ze SF. Opakující se akce může být podpořena nejvýše třikrát za sebou.

Jednorázové kulturní akce mohou být podpořeny pouze pokud jejich realizací vznikne min. 1 dlouhodobé pracovní místo. (Toto místo musí být udrženo min. po dobu 5 let od podpisu smlouvy o financování, viz kap. 5.2.6 Udržitelnost projektu.)

4.2.9. Investice do infrastruktury – omezení podpory

V případě investice do infrastruktury
, z níž se získá značný čistý výnos
 (výnos ≥ 25% celkových výdajů investice), nesmí výše podpory z ERDF překročit 50 % celkových způsobilých výdajů investice. Pokud žadatel podává takovýto projekt, musí být požadovaná podpora z ERDF uvedená v žádosti snížena na max. 50 % celkových způsobilých výdajů. Pokud by žadatel výši podpory nesnížil, jednalo by se o nesrovnalost. Pracovníci JTS budou při kontrole přijatelnosti ověřovat, zda byla požadovaná podpora snížena podle ustanovení této kapitoly.

Příklad výpočtu čistého výnosu z investice naleznete v tabulce pro výpočet čistého výnosu, která tvoří přílohu č. 13 této Příručky (resp. je ke stažení na http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000006000014010 ).  Do žlutě označených polí vyplňte předpokládané výnosy a náklady v jednotlivých letech a program Vám automaticky spočítá čistý výnos. Tuto tabulku vytiskněte a předložte jako přílohu žádosti. (Tabulka musí být přílohou žádosti u všech infrastrukturních projektů, které vytvářejí příjem, tj. nejen u těch, u kterých vzniká značný čistý výnos.)

4.2.10. Stavební projekty

V případě stavebních projektů, kdy jsou stavební práce prováděny na základě stavebního povolení, žadatel nemusí při předložení žádosti o podporu prokazovat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem (pozemkům či budovám), na nichž je projekt realizován, protože existence vlastnického nebo jiného práva k těmto pozemkům je předmětem posouzení ze strany dotčeného stavebního úřadu v průběhu územního a stavebního řízení. JTS si však může prokázání vlastnických nebo jiných práv k příslušné nemovitosti v průběhu hodnocení žádosti vyžádat.

V případě stavebních projektů, kdy jsou stavební práce prováděny na základě ohlášení, nebo nepodléhají územnímu rozhodnutí a v okamžiku podání žádosti nemají pravomocné stavební povolení musí žadatel při předložení žádosti prokázat, že má vlastnické nebo jiné právo (věcné břemeno, nájemní smlouva apod.) k nemovitostem (pozemkům či budovám), na nichž bude projekt realizován. Tato podmínka se nevztahuje na silnice II. a III. třídy a místní komunikace, kde vlastnické právo k těmto komunikacím vyplývá z § 9 zákona č. 13/1997 a není nutné jej tedy prokazovat.

Žadatel musí předložit u stavebních projektů také další přílohy uvedené v kap. 4.3.1 Povinné přílohy k žádosti o podporu.

4.2.11. Studie proveditelnosti 

U investičních projektů s celkovými způsobilými výdaji nad 2 mil. Kč je vyžadována zjednodušená studie proveditelnosti. Studie proveditelnosti se předkládá spolu s žádostí o podporu. Návod na vypracování zjednodušené studie proveditelnosti najdete na: http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000006000014010 

4.2.12.           Vliv projektu na životní prostředí

Z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA mohou být financovány pouze projekty, 
které nemají negativní vliv na životní prostředí. Z toho důvodu je k vybraným typům projektů nutno spolu s žádostí doložit další dokumenty potvrzující, že projekt nemá negativní vliv na ŽP. Typ dokumentu, který je nutno předložit a typ projektu, ke kterému je nutné příslušný dokument předkládat, vychází z následujících předpisů a dokumentů:

Natura 2000

· zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon 
č. 114/1992 Sb.“)

· dopis MŽP č.j. OMOB630/2849/04 ze dne 15. října 2004, kterým je stanoven seznam priorit, opatření a podopatření, které nevyžadují vyjádření z hlediska vlivu projektu   na ptačí oblasti a evropsky významné lokality. Tzv. „vyloučená opatření“ z hlediska  vlivu na soustavu Natura 2000 jsou zveřejněna na www.env.cz.

EIA

· zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění 
(dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“)

· pokyn MŽP č. 3/2004 pro postup při vydávání vyjádření příslušného úřadu ohledně posuzování vlivů na životní prostředí projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie v programovacím období 2004 - 2006

· dopis MŽP č.j. 7753/OPVI/04MP ze dne 26. listopadu 2004, kterým je stanoven seznam priorit a opatření Iniciativy Společenství INTERREG IIIA, které nevyžadují vyjádření z hlediska vlivu projektu na životní prostředí, podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Tzv. „vyloučená opatření“ z hlediska EIA jsou zveřejněna na www.env.cz, v rubrice (Politika a nástroje ochrany ŽP, EIA/SEA, SEA, Záměry financované z fondů EU, Strukturální fondy). 

Oba dopisy MŽP, z 15. října a 26. listopadu 2004, jsou uvedeny na www.strukturální-fondy.cz

V souladu s těmito předpisy a dokumenty musí žadatelé předkládat následující dokumenty:

Projekty předkládané v rámci 2. priority   

             U těchto projektů není nutné dokládat žádné dokumenty z hlediska vlivu projektu na lokality soustavy Natura 2000 dle § 45 i zákona č. 114/1992 Sb., ani z hlediska vlivu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.

Projekty předkládané v rámci ostatních opatření a podopatření

U těchto projektů musí žadatel opatřit stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody 
dle § 45 i zákona č. 114/1992 Sb. k vlivu projektu na lokality soustavy Natura 2000. 

V případě, že příslušný orgán ochrany přírody vyloučí vliv projektu na lokality soustavy Natura 2000 (evropsky významné lokality a ptačí oblasti), předkládá žadatel vyjádření tohoto orgánu jako přílohu žádosti o podporu.

Zároveň musí doložit jeden z následujících dokumentů k vlivu projektu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.:

· vyjádření MŽP, že projekt není nutné posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb.,

·  závěr zjišťovacího řízení, že projekt nevyžaduje další posouzení, vydaný příslušným orgánem EIA (KÚ nebo MŽP),

· souhlasné stanovisko EIA, vydané příslušným orgánem EIA (KÚ nebo MŽP). 

Vyjádření MŽP je dokladem o tom, že projekt nevyžaduje posouzení z hlediska vlivu na životní prostředí, tj. nespadá do působnosti zákona č. 100/2001 Sb. Postup pro získání tohoto vyjádření je upraven v pokynu MŽP č. 3/2004.

Závěr zjišťovacího řízení, že projekt nevyžaduje další posouzení, resp. souhlasné stanovisko EIA, je dokladem o tom, že projekt sice spadá do působnosti zákona č. 100/2001 Sb., ale již prošel procesem posouzení, ve kterém bylo prokázáno, že projekt nemá negativní dopady na ŽP, nebo tyto jsou akceptovatelné za současné realizace minimalizujících, kompenzačních 
a dalších opatření.  

V praxi jsou možné následující kombinace dokumentů k vlivu na lokality soustavy Natura 2000 a EIA:

1) V případě, že příslušný orgán ochrany přírody vyloučí vliv projektu na lokality soustavy Natura 2000, a projekt nespadá do působnosti zákona č. 100/2001 Sb., žadatel předkládá: 

· Stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.
· vyjádření MŽP, že projekt není nutné posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb.
2) V případě, že příslušný orgán ochrany přírody vyloučí vliv projektu na lokality soustavy Natura 2000, ale projekt spadá do působnosti zákona č. 100/2001 Sb., musí žadatel zároveň se stanoviskem dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. doložit jeden z následujících dokumentů k vlivu projektu na životní prostředí, vydaných dle zákona č. 100/2001 Sb.:

· závěr zjišťovacího řízení, že projekt nevyžaduje další posouzení dle zákona 
č. 100/2001 Sb., vydaný příslušným orgánem EIA (KÚ nebo MŽP), 

nebo

· souhlasné stanovisko EIA, vydané příslušným orgánem EIA (KÚ nebo MŽP). 

3) V případě, že příslušný orgán ochrany přírody nevyloučí významný vliv projektu 
na lokality soustavy Natura 2000 (a projekt nespadá do žádného jiného bodu přílohy č. 1 zákona 
č. 100/2001 Sb., kromě bodu 10.15), postupuje žadatel dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. 
a zákona č. 100/2001 Sb. 

V tomto případě musí doložit jeden z následujících dokumentů, vydaných dle zákona 
č. 100/2001 Sb.:

· závěr zjišťovacího řízení, že projekt nevyžaduje další posouzení dle § 45i zákona 
č. 114/1992 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb., vydaný MŽP,

nebo

· souhlasné stanovisko EIA dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb., vydané MŽP. 

4) V případě, že příslušný orgán ochrany přírody nevyloučí vliv projektu na lokality soustavy Natura 2000, a projekt spadá do působnosti zákona č. 100/2001 Sb. (zároveň do některého jiné bodu přílohy č. 1, než jen do bodu 10.15), musí žadatel doložit jeden z následujících dokumentů k vlivu projektu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.:

· závěr zjišťovacího řízení, že projekt nevyžaduje další posouzení dle § 45i zákona 
č. 114/1992 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb., vydaný příslušným orgánem EIA (KÚ nebo MŽP),

nebo

· souhlasné stanovisko EIA dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb.,  vydané příslušným orgánem EIA (KÚ nebo MŽP). 

Příslušnými orgány ochrany přírody k vydání stanoviska k vlivu na lokality soustavy Natura dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. jsou krajské úřady – odbory životního prostředí, správy CHKO, správy NP a na území vojenských újezdů Újezdní úřady.

Příslušným orgánem EIA/SEA na MŽP je odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC (zkr. OPVI). 

Pro získání potřebných dokumentů k vlivu projektu na životní prostředí je nutné nejprve získat stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., a až poté řešit dokumenty k EIA/SEA.

SEA

Je-li předmětem projektu financovaného z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA tvorba koncepcí, které musí být posouzeny podle zákona č. 100/2001 Sb., musí projekt projít procesem SEA. (Výdaje související s procesem SEA jsou způsobilé k financování, pokud jsou součástí rozpočtu projektu a stanovisko SEA je doloženo.)

     Při vstupních konzultacích o projektu na Sekretariátu Regionální  rady, nebo v případě jakýchkoliv nejasností doporučujeme konzultovat problematiku dokladů k vlivu projektu 
na životní prostředí na příslušném odboru životního prostředí Krajského úřadu, resp. odboru OPVI   MŽP ČR.

-------------

Přehled dokumentů, které je třeba dokládat k jednotlivým typům projektů:

	Typ projektu
	Dokument který je třeba předložit 
	Počet relevantních příloh žádosti

	· U projektu není vyžadováno předložení žádného dokumentu k vlivu na životní prostředí (projekt je předkládán v rámci tzv. „vyloučených opatření“ k vlivu na lokality soustavy Natura 2000 a EIA – viz dopisy příslušných odborů MŽP)


	· Není třeba předkládat žádné dokumenty týkající se ŽP
	0

	· Projekt nepodléhá hodnocení jeho vlivů na lokality soustavy Natura 2000 podle §45i zákona č. 114/92 Sb., v platném znění 
a nespadá do působnosti zákona 
č. 100/2001 Sb., v platném znění  
	· Stanovisko orgánu ochrany přírody, 
že projekt nemá významný vliv na lokality soustavy Natura 2000

· Vyjádření MŽP (Odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC), že projekt nevyžaduje posouzení EIA  
	2

1 Natura 2000

1 EIA

	· Projekt nepodléhá hodnocení jeho vlivů na lokality soustavy Natura 2000 podle §45i zákona č. 114/92 Sb., v platném znění, 
ale spadá do působnosti zákona 
č. 100/2001 Sb. v platném znění
	· Stanovisko orgánu ochrany přírody, 
že projekt nemá významný vliv na lokality soustavy Natura 2000

· Závěr zjišťovacího řízení, že projekt nevyžaduje další posouzení, 

nebo

· Souhlasné stanovisko EIA

vydané dle zák. č. 100/2001 Sb. příslušným orgánem EIA (KÚ nebo MŽP) 
	2

1 Natura 2000

1 EIA

	· Projekt podléhá pouze hodnocení jeho vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle §45i zákona č. 114/92 v platném znění (orgán ochrany přírody významný vliv na lokality soustavy Natura 2000 nevyloučí),
 a spadá pouze do bodu 10.15 přílohy č. 1  zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
	· Závěr zjišťovacího řízení, že projekt nevyžaduje další posouzení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb a zákona č. 100/2001 Sb., 

nebo

· Souhlasné stanovisko EIA dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb.

vydané MŽP
	1

bude obsahovat Natura 2000 
i EIA dohromady

	· Projekt podléhá hodnocení jeho vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle §45i zákona 114/92 Sb., v platném znění (orgán ochrany přírody významný vliv na lokality soustavy Natura 2000 nevyloučí)
a zároveň projekt spadá do působnosti zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění (zároveň do dalšího bodu přílohy č. 1, než jen do bodu 10.15).


	· Závěr zjišťovacího řízení, že projekt nevyžaduje další posouzení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb a zákona č. 100/2001 Sb., 

nebo

· Souhlasné stanovisko EIA dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb.

vydané příslušným orgánem EIA (KÚ nebo MŽP)  
	1

bude obsahovat EIA 
i Natura 2000 dohromady


4.2.13.           Financování 

Spolufinancování

Pro projekty programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA  ČR - Polsko je pro programové období 2004 - 2006 stanoveno následující závazné rozdělení podílů spolufinancování na celkových způsobilých výdajích projektu:

	Zdroje spolufinancování
	Podíl na celkových způsobilých výdajích
	z toho

	ERDF
	max. 75 %
	

	Veřejné prostředky ČR (národní veřejné zdroje)
	min.  25 %
	max.  5 % zdroje státního rozpočtu


Míra spolufinancování projektu je uvedena ve Smlouvě o financování uzavřené mezi poskytovatelem podpory a konečným příjemcem/uživatelem. Smlouva se fakticky týká pouze finanční podpory ze zdrojů ERDF, musí však jednoznačně vymezit všechny finanční zdroje a jejich závaznou míru účasti na spolufinancování projektu.  

Financování z ERDF

Spolufinancování z  ERDF je možné do maximální výše 75% způsobilých výdajů projektu. Minimální podíl spolufinancování z ERDF je zpravidla 50 % způsobilých výdajů projektu.
Minimální výše podpory z ERDF je stanovena na 20 000 EUR (odpovídající částku v Kč získá žadatel po přepočtu kurzem, který je pro příslušný rok uveden na adrese http://www.strukturalni-fondy.cz  pod programem INTERREG IIIA ČR-Polsko/ Události). O podporu na projekty menšího rozsahu je možno žádat z  Opatření 2.2 – Podpora iniciativ místních komunit (Fond mikroprojektů).

Maximální výše podpory z ERDF není určena.

Financování z národních veřejných zdrojů

Projekt musí být spolufinancován minimálně z 25 % z národních veřejných zdrojů. Národní veřejné zdroje jsou zdroje státního rozpočtu, rozpočtů krajů, obecních rozpočtů, ostatní národní veřejné zdroje (ostatní zdroje žadatelů, které nepocházejí přímo z obecních, krajských nebo státního rozpočtu).

Spolufinancování projektů z veřejných zdrojů bude zajišťováno v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou MF č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku a s Metodikou finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

Financování ze státního rozpočtu

Podpora ze státního rozpočtu ve výši max. 5 % způsobilých výdajů projektu bude poskytnuta na základě žádosti o podporu z programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA, ke které žadatel přiloží vyplněné formuláře ISPROFIN RA 80 – 82, podle typu projektu, (viz kap. 4.3.1 Povinné přílohy žádosti o podporu). Pomůcka pro vyplňování formulářů ISPROFIN je přílohou č. 21 této Příručky. Před uzavřením smlouvy o financování musí být vydáno příslušné rozhodnutí o poskytnutí podpory  ze státního rozpočtu.

Podpora ze státního rozpočtu bude poskytnuta na základě společného Rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SR a ERDF na spolufinancování příslušného projektu, které vydá MMR na základě výběru projektu Řídícím výborem a před podpisem smlouvy o financování. 

Podpora z krajských  a obecních rozpočtů

Pokud bude projekt financován z krajských nebo obecních rozpočtů, přikládá žadatel k žádosti o projekt závazné rozhodnutí zastupitelstva nebo rady kraje či obce o vyčlenění prostředků pro realizaci projektu.

U financování z rozpočtu obce, v případě, že žadatel není schopen v okamžiku podání žádosti závazné rozhodnutí zastupitelstva nebo rady obce doložit, může předložit předběžný příslib kompetentního orgánu obce (např. starosty) o tom, že rozpočet obce obsahuje v souladu ustanovením zákona č. 557/2004 prostředky na financování projektů realizovaných v rámci strukturálních fondů, které je možné v případě schválení projektu použít na jeho spolufinancování
.

Financování z vlastních prostředků žadatele

Pokud bude projekt spolufinancován z vlastních zdrojů žadatele, k žádosti o podporu musí žadatel přiložit doklad prokazující zajištění spolufinancování. Tímto dokladem může být závazný příslib o zajištění spolufinancování z vlastních zdrojů doložený výpisem z účtu, smlouva o poskytnutí bankovního úvěru apod. Pokud je žadatelem kraj či obec, prokazuje financování z vlastních prostředků žadatele doklady uvedenými v oddíle Podpora z krajských a obecních rozpočtů.

Soukromé prostředky a prostředky zahraničního partnera

Soukromé prostředky mohou být použity na financování způsobilých výdajů projektu pouze formou sponzorského daru žadateli o projekt. V tom případě se tyto prostředky stanou součástí položky vlastních zdrojů žadatele, stejně jako prostředky zahraničního partnera projektu. Pokud by se soukromé prostředky podílely na financování projektu jiným způsobem, mohou být použity na hrazení nezpůsobilých výdajů projektu, v jiném případě by došlo ke snížení částky rozhodné pro výpočet podílu prostředků uplatňovaných z ERDF.

Zajištění prostředků na předfinancování projektu

Podpora ze SF je vždy vyplácená zpětně. Pokud bude projekt vybrán ke spolufinancování z ERDF, musí žadatel zajistit jeho 100% předfinancování. 

Spolu s žádostí o podporu musí žadatel doložit, že má zajištěny finanční prostředky na realizaci projektu (100 % celkových výdajů projektu). Při dokládání způsobu zajištění dostatečných zdrojů na realizaci projektu žadatel nesmí počítat s případnou dotací ze státního rozpočtu (max. 5 % celkových způsobilých výdajů projektu), neboť v době, kdy Řídící výbor rozhoduje o schválení projektu, nemá žadatel tyto peníze ještě zajištěny
.

Toto krytí žadatel dokládá čestným prohlášením podloženým dokumentem prokazujícím existenci prostředků na financování (viz. kap. 4.3.1 Povinné přílohy k žádosti o podporu). 

Pokud je projekt realizován prostřednictvím několika věcně ucelených etap, musí žadatel předložit celkový finanční plán projektu, který bude předmětem smlouvy o financování a prokázat zajištění finančního krytí rozpočtových výdajů ve výši minimálně prvních dvou etap projektu, tj. první a druhé realizační etapy (nultá, tj. přípravná etapa se nepočítá).

4.2.14.             Podpora z jiných programů

Projekt financovaný z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA nesmí obdržet podporu z jiného programu financovaného ze státního rozpočtu, státního fondu nebo jiného programu financovaného ze zdrojů Evropských společenství. 

Žadatel může pro jeden projekt podat více žádostí o podporu z různých programů, ale přijmout smí pouze jednu podporu. Spolu s žádostí o podporu musí žadatel předložit čestné prohlášení, že na projekt nebyla přidělena finanční podpora z jiného programu financovaného ze státního rozpočtu, státního fondu nebo jiného programu financovaného ze zdrojů Evropských společenství.

4.2.15 Rozdělení finančních prostředků

ORIENTAČNÍ FINANČNÍ PLAN (2004-2006) CZ-PL INTERREG III A

(CZ část)

	v €
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Priorita/rok
	Celkové finanční prostředky
	Celkové veřejné prostředky
	Podíl EU
	Národní veřejné prostředky

	
	
	
	Celkem
	ERDF
	

	
	
	
	
	
	

	
	1
	2=3+5
	3
	4
	5

	Priorita 1
	14 080 000
	14 080 000
	10 560 000
	10 560 000
	3 520 000

	 
	2004
	4 000 602
	4 000 602
	3 000 451
	3 000 451
	1 000 151

	 
	2005
	4 558 602
	4 558 602
	3 418 952
	3 418 952
	1 139 650

	 
	2006
	5 520 796
	5 520 796
	4 140 597
	4 140 597
	1 380 199

	Priorita 2
	6 380 000
	6 380 000
	4 785 000
	4 785 000
	1 595 000

	 
	2004
	1 948 556
	1 948 556
	1 461 417
	1 461 417
	487 139

	 
	2005
	1 987 767
	1 987 767
	1 490 825
	1 490 825
	496 942

	 
	2006
	2 443 677
	2 443 677
	1 832 758
	1 832 758
	610 919

	Priorita 3
	1 540 000
	1 540 000
	1 155 000
	1 155 000
	385 000

	 
	2004
	770 000
	770 000
	577 500
	577 500
	192 500

	 
	2005
	308 000
	308 000
	231 000
	231 000
	77 000

	 
	2006
	462 000
	462 000
	346 500
	346 500
	115 500

	Celkem za rok
	 
	 
	 
	 
	

	 
	2004
	6 719 158
	6 719 158
	5 039 368
	5 039 368
	1 679 790

	 
	2005
	6 854 369
	6 854 369
	5 140 777
	5 140 777
	1 713 592

	 
	2006
	8 426 473
	8 426 473
	6 319 855
	6 319 855
	2 106 618

	CELKEM 
	22 000 000
	22 000 000
	16 500 000
	16 500 000
	5 500 000

	
	
	
	
	
	
	

	Příspěvek EU je kalkulován z celkových veřejných výdajů. 
	
	
	


[image: image3.wmf]INTERREG IIIA CZ-PL 2000-2006

Orientační finanční plán CZ-PL 2000-2006 - česká část (v EURO)



Celkové výdaje

Celkové veřejné 

výdaje

Podíl EU           

ERDF

%

Národní podíl 

veřejný

1

2

3

4

5

1.    Další rozvoj a modernizace infrastruktury 

14 080 000

14 080 000

10 560 000

64%

3 520 000

1.1: Podpora infrastruktury přeshraničního významu

6 600 000

6 600 000

4 950 000

30%

1 650 000

1.2: Infrastruktura zaměřená na ohranu ŽP a na prevenci povodní

3 080 000

3 080 000

2 310 000

14%

770 000

1.3: Zajištění infrastruktury na podporu podnikání a cest. Ruchu

4 400 000

4 400 000

3 300 000

20%

1 100 000

2.    Rozvoj místní společnosti v přeshraniční oblasti

6 380 000

6 380 000

4 785 000

29%

1 595 000

2.1: Rozvoj cestovního ruchu

1 540 000

1 540 000

1 155 000

7%

385 000

2.2: Podpora iniciativ místních komunit (Fond mikroprojektů)

3 300 000

3 300 000

2 475 000

15%

825 000

2.3: Rozvoj a podpora přeshraničních organizačních struktur a sítí

1 540 000

1 540 000

1 155 000

7%

385 000

3.    Technická pomoc

1 540 000

1 540 000

1 155 000

7%

385 000

3.1: Řízení, realizace, monitorování a kontrola

1 100 000

1 100 000

825 000

5%

275 000

3.2: Propagace a hodnocení programu

440 000

440 000

330 000

2%

110 000

CELKEM

22 000 000

22 000 000

16 500 000

100%

5 500 000

Veřejné výdaje




4.3. Postup pro vyplňování formuláře žádosti o podporu

Obecné pokyny

Formulář žádosti musí být vyplněn jak v papírové podobě, tak i elektronické formě prostřednictvím programu ELZA. Papírovou podobu žádosti získá žadatel vytištěním příslušné elektronické verze žádosti. V elektronické verzi žádosti vyplní žadatel všechna aktivní pole. Pokud se dané pole nevztahuje k projektu, vyplní „není relevantní“ nebo „-“. Program obsahuje kontrolní mechanismy a nedovolí žadateli uložit konečnou verzi žádosti, dokud nejsou všechna pole vyplněna. Žádost bude vyplněna v českém jazyce, veškeré finanční údaje budou vyplněny v Kč. Popis, jak připravit a předložit žádost o podporu, najdete v kap. 4.4 Příprava a odevzdání žádosti o podporu.

Pokyny, jak postupovat při instalaci aplikace ELZA a následném vyplňování elektronické žádosti, jsou obsaženy v Příručce ELZA pro česko-polské pohraničí. Příručka ELZA je umístěna na www.strukturalni-fondy.cz  pod záložkou Iniciativy Společenství  - položkou INTERREG IIIA - položkou Dokumenty. 

Žádáme žadatele, aby si přečetl před vyplňováním elektronické žádosti Příručku ELZA, která je k dispozici na webových stránkách na stejném místě jako elektronická žádost!

4.3.1.  Povinné přílohy k žádosti o podporu

Spolu se žádostí musí být předloženy všechny požadované přílohy k žádosti. V případě, že některá z relevantních příloh bude chybět, bude žadatel vyzván k jejímu doplnění                    a opětovnému předložení kompletní žádosti JTS. Přílohy musí být předloženy ve dvou vyhotoveních (podrobnosti o náležitostech příloh žádosti viz. 4.4.3. Příprava žádosti o podporu). Pokud má příloha více stran, musí být spojené (pokud je to možné).

V případě, že je nutné, aby žadatel doložil JTS další informace nezbytné pro hodnocení projektu (např. popisu projektu apod.), je žadatel povinen tyto informace vztahující se k projektu JTS bezodkladně poskytnout a to v termínu stanoveném JTS, jinak nebude možné projekt dále posuzovat.

Přílohy, které jsou vyžadovány pro všechny projekty:

1. doklad o subjektivitě žadatele

· obec, kraj

· doklad o přidělení IČ

· svazek obcí 

· smlouva o vytvoření svazku obcí, stanovy a doklad o registraci a přidělení IČ

· organizace zřízené veřejným subjektem (obcí, krajem, státem)

· zřizovací listina (smlouva)/zakladatelská smlouva, úplný výpis                   z (obchodního) rejstříku/doklad o registraci a přidělení IČ, stanovy

· organizace založené veřejným subjektem (obcí, krajem, státem)

· zakladatelská smlouva, úplný výpis z (obchodního) rejstříku/doklad o registraci a přidělení IČ, stanovy

· zájmová sdružení právnických osob

· zakladatelská smlouva/zápis z ustavující schůze, stanovy, výpis z rejstříku/ doklad o registraci a přidělení IČ

· nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy)

· zakladatelská smlouva, stanovy a doklad o registraci a přidělení IČ

· hospodářské a agrární komory

· statut, úplný výpis z obchodního rejstříku/ doklad o registraci a přidělení IČ

· školy a školská zařízení
zřizovací listina (smlouva)/zakladatelská smlouva/zápis z ustavující schůze, úplný výpis z (obchodního) rejstříku/doklad o registraci a přidělení IČ, stanovy

2. podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele

· organizace založené obcí, krajem a státem, nestátní neziskové organizace, soukromé školy, agrární a hospodářská komora: 

a) v případě, že vede účetnictví v plném rozsahu - předloží účetní závěrku obsahující rozvahu, výkaz zisků a ztrát za poslední tři účetně uzavřené roky (v případě, že subjekt existuje kratší dobu tak předloží tyto doklady za všechny doposud uzavřené účetní roky); 

b) v případě, že vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - předloží výkaz o majetku a závazcích, výkaz příjmů a výdajů za poslední tři účetně uzavřené roky (v případě, že subjekt existuje kratší dobu tak předloží tyto doklady za všechny doposud uzavřené účetní roky)

· svazek obcí, zájmová sdružení právnických osob (uvedená v kapitole 4.2.4), – předloží rozvahu za poslední tři účetně uzavřené roky (v případě, že není možné doložit, např. že subjekt existuje kratší dobu, předloží tyto doklady za všechny doposud uzavřené účetní roky);
· obce – doklad o dluhové službě vč. ukazatele dluhové služby vypočteného dle metodiky stanovené usnesením vlády č. 346/2004 (postup pro výpočet ukazatele dluhové služby je přílohou č. 17 této příručky). 

· kraj, organizace zřízená obcí, krajem nebo státem – nedokládají žádnou přílohu pro posouzení jejich finančního zdraví 

3. čestné prohlášení žadatele, že disponuje dostatečnými zdroji potřebnými na realizaci projektu. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2 této příručky. Žadatel přiloží k čestnému prohlášení příslušný doklad prokazující existenci těchto zdrojů:

· v případě financování realizace projektu bankovním úvěrem smlouvu o poskytnutí úvěru bankou nebo závazný příslib banky, že v případě schválení projektu bude úvěr žadateli poskytnut,

· rozhodnutí statutárního orgánu o zabezpečení potřebných finančních prostředků pro realizaci projektu,

· závazné rozhodnutí zastupitelstva nebo rady kraje o vyčlenění prostředků pro realizaci projektu (pokud se na financování projektu budou podílet prostředky kraje). Rozhodnutí musí obsahovat název projektu a vyčleněnou částku,

· závazné rozhodnutí zastupitelstva nebo rady obce o vyčlenění prostředků pro realizaci projektu (pokud se na financování projektu budou podílet prostředky obce). Rozhodnutí musí obsahovat název projektu a vyčleněnou částku. V případě, že žadatel není schopen v okamžiku podání žádosti toto závazné rozhodnutí doložit, předloží předběžný příslib kompetentního orgánu obce (např. starosty) o tom, že rozpočet obce obsahuje v souladu ustanovením zákona č. 557/2004 prostředky na financování projektů realizovaných v rámci strukturálních fondů, které je možné v případě schválení projektu použít na jeho spolufinancování,

· jiný relevantní doklad prokazující zabezpečení dostatečných zdrojů na realizaci projektu (např. výpis z účtu).

4. čestné prohlášení, že žadatel nespadá do žádné kategorie a-i vyjmenovaných v kap. 4.2.3 Vhodní žadatelé/koneční příjemci. Vzor čestného prohlášení je přílohou č.3, této příručky,

5. čestné prohlášení žadatele, že projekt bude využit k veřejným účelům, nedojde          ke zvýhodnění žádného podnikatelského subjektu a nejedná se o ziskový projekt. Formulář čestného prohlášení je přílohou č, 4 této příručky,

6. čestné prohlášení žadatele, že na projekt nebyl přidělen finanční příspěvek z jiného programu financovaného ze státního rozpočtu, státního fondu nebo jiného programu financovaného ze zdrojů Evropských společenství. Formulář čestného prohlášení je přílohou č. 5 této příručky,
7. čestné prohlášení žadatele, že projekt je v souladu s příslušnou legislativou ČR a ES, Formulář čestného prohlášení je přílohou č. 16 této příručky.
8. podrobná specifikace základních rozpočtových položek projektu (příloha č. 19) v písemné i elektronické podobě  - připojené jako elektronická příloha k projektové žádosti v IS ELZA (způsob připojení elektronické žádosti je popsán v Příručce ELZA),

Přílohy, které jsou vyžadovány pouze pro některé projekty:

9. stavební projekty: 

· územní rozhodnutí s jednoznačným vyznačením nabytí právní moci (u projektů, u nichž je vyžadováno podle §32 zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů) a projektová dokumentace nutná dle stavebního zákona k územnímu rozhodnutí v rozsahu stanoveném v §3, odst. 3, písm. a) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 132/1998 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů a v případě, že se jedná o rozhodnutí o umístění stavby navíc v rozsahu stanoveném v §3, odst. 4, písm. a) až c) a f) této vyhlášky, 

· nebo doklad o ohlášení stavebnímu úřadu (v případě ohlášení provedení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací uvedených v § 55 odst. 2 a 3 stavebního zákona) a dokumentace v rozsahu stanoveném v § 10 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 132/1998 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů a kladné vyjádření stavebního úřadu ke stavebnímu záměru nebo čestné prohlášení žadatele, že stavební úřad nenařídil, že ohlášený záměr podléhá stavebnímu povolení,

· V případě, že územní a stavební řízení bylo sloučeno, předloží žadatel  projektovou dokumentaci, v rozsahu pro územní rozhodnutí a stavební povolení, nejpozději při podpisu smlouvy. V takovém případě platí, že pokud výše uvedená dokumentace není zpracována v době předložení žádosti, žadatel spolu se žádostí předkládá nezbytnou dokumentaci podrobně popisující předmět projektu, potřebnou k posouzení předkládaného projektu. 

10. stavební projekty, u kterých jsou stavební práce prováděny na základě ohlášení nebo nepodléhají územnímu rozhodnutí a v okamžiku podání žádosti nemají pravomocné stavební povolení – doklad prokazující vlastnické nebo jiné právo žadatele k nemovitostem, na nichž budou stavební práce prováděny. Výjimku představují silnice II. a III. třídy a místní komunikace, u kterých vlastnické právo automaticky vyplývá z § 9 zákona č. 13/1997 a není nutné jej tedy prokazovat,

11. investiční projekty
 – vyplněná tabulka pro výpočet čistého výnosu. Tato tabulka je přílohou č.13,

12. investiční projekty, jejichž celkové způsobilé výdaje jsou vyšší než 2 miliony Kč (viz kap. 4.2.11  Studie proveditelnosti) - zjednodušená studie proveditelnosti, 

13. projekty, které je nutné posuzovat z hlediska vlivu na ŽP (tyto typy projektů jsou  vyjmenované v kap. 4.2.12. Vliv projektu na životní prostředí) - dokumenty potvrzující, že projekt nemá negativní dopad na životní prostředí, 

14. pokud žadatel žádá o příspěvek ze státního rozpočtu (ve výši 5 % způsobilých výdajů) – vyplněné formuláře ISPROFIN RA 80-82 (podle vyhlášky 40/2001 Sb.)
– v písemné i elektronické podobě  - připojené jako elektronická příloha k projektové žádosti v IS ELZA (způsob připojení elektronické žádosti je popsán v Příručce ELZA). Pomůcka pro vyplňování formulářů ISPROFIN je přílohou č. 21 Příručky. 

15. pokud je žádost, jakákoli její příloha nebo seznam příloh podepsán oprávněným zástupcem (ne statutárním zástupcem) – ověřená plná moc oprávněnému zástupci,

16. Fond mikroprojektů - správce fondu:

· Směrnice pro žadatele,

· Příručka pro správce,

· návrh jednacího řádu Lokálního řídícího výboru.

17. Fond mikroprojektů – administrátor (pouze pokud není současně správcem):

· smlouva se správcem Fondu mikroprojektů.

Přílohy, které jsou vyžadovány před podpisem smlouvy o financování:

18. smlouva o zřízení zvláštního účtu, který je určen pouze pro platby související s projektem,

19. územní a stavební práce – originál nebo ověřenou kopii pravomocného stavebního povolení (pokud je vyžadováno dle zákona 50/1976 Sb., stavební zákon) a originál nebo ověřenou kopii projektové dokumentace vyžadované pro podání žádosti o stavební povolení (§16 odst.2, písm. b) vyhlášky MMR č.132/1998 Sb.).  Žadatel může místo originálu či ověřené kopie předložit prostou kopii, pokud s sebou přinese originál dokumentu pro kontrolu. Po kontrole shodnosti prosté kopie je žadateli originál vrácen,

20. pokud žadatel žádá o příspěvek z rozpočtu obce  - závazné rozhodnutí zastupitelstva nebo rady obce (v případě, že toto rozhodnutí nebylo předloženo spolu  se žádostí o podporu).

Tyto přílohy musí žadatel doložit před přípravou smlouvy o financování, která bude připravována přibližně 3 týdny (viz. kap. 5.1 Smlouva o financování) od zasedání Řídícího výboru, který projekt schválil. O termínu, kdy se má žadatel dostavit k přípravě smlouvy, bude žadatel informován v oznámení úspěšným žadatelům. V případě, že žadatel nebude moci v daném termínu dokumenty z vážných důvodů předložit, se bude postupovat individuálně (viz. kap. 5.1. Smlouva o financování). Smlouva však musí být podepsána nejdéle do 6 měsíců od zasedání SC, na kterém je projekt doporučen k financování.

4.4. Příprava a odevzdání žádosti o podporu

4.4.1. Zahájení programu a oznámení k předkládání projektů

Oznámení o zahájení programu je zveřejněno na následujících internetových stránkách: 

· webových stránkách strukturálních fondů provozovaných MMR (http://www.strukturalni-fondy.cz),

· oficiálních webových stránkách MMR (http://www.mmr.cz),

· vlastních webových stránkách programu INTERREG IIIA Česká republika - Polsko provozovaných JTS
;

· oficiálních webových stránkách CRR (http://www.crr.cz),

· webových stránkách dotčených krajů, 

V období před vytvořením oficiálních stránek Programu INTERREG IIIA Česká republika-Polsko jsou veškeré oficiální a aktuální informace zveřejňovány MA na www.strukturalni-fondy.cz. V případě rozdílných informací mezi zdroji, platí vždy informace zveřejněná  na této internetové adrese, která je oficiální webovou stránkou strukturálních fondů v České republice. Po vytvoření oficiálních stránek programu platí informace na nich zveřejněné.


Na stránkách www.strukturalni-fondy.cz je k dispozici ke stažení tato Příručka pro žadatele a konečného příjemce. Dle Příručky žadatel připravuje projekt. Žádosti o podporu z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA budou přijímány průběžně, s tím, že pro každé zasedání SC
, který rozhoduje o přidělení podpory, bude stanoven termín, do kdy je nutné žádost doručit S-RR, aby měl žadatel garanci, že bude jeho projekt na tomto jednání SC projednáván. Pokud budou provedeny případné drobné změny (revize) v Příručce, bude vydáno nové vydání Příručky. Toto nové vydání bude zveřejněno vždy den po termínu odevzdání žádosti na předešlý SC a bude platné pro následující řídící výbory.

4.4.2. Poskytování informací a konzultací

Žadatel má možnost obracet se v průběhu celého procesu přípravy projektu na pracovníky S-RR. Žadatel se s žádostí o informaci či konzultaci obrací vždy na jemu místně příslušný S-RR (podle místa realizace projektu). Jiný, než jemu místně příslušný S-RR, může žádost o informaci odmítnout s tím, že poskytne žadateli informaci, kam se obrátit. 
Pracovníci S-RR nesmí z důvodu možného zvýhodňování některých žadatelů a možného konfliktu zájmů projektovou žádost nebo některou z jejích povinných příloh zpracovávat. Mohou žadateli pouze poskytnout veškeré potřebné informace (popř. konzultace) pro zpracování žádosti (nebo některé z jejích povinných příloh) tak, aby předložená žádost (popř. příloha) splňovala formální náležitosti a aby projektový návrh odpovídal zaměření programu. 

Provedení konzultace projektové žádosti s pracovníky S-RR velmi doporučuje MA  žadatelům. Důvody pro toto doporučení jsou zejména následující::

· během těchto průběžných konzultací by měl být projekt připraven do podoby, která odpovídá požadavkům na projednání SC, 

· v případě nekompletní či jinak nepřijatelné žádosti, která byla JTS doručena            před termínem určujícím ukončení příjmu žádostí pro dané zasedání SC, hrozí časová prodleva spojená s administrací projektové žádosti,

· nutnost představení a obhájení daného projektového návrhu příslušným zástupcem kraje na zasedání SC
.

Poskytování informací i konzultací je pro žadatele prováděno bezplatně. 

Základní informace o Programu včetně žádosti o poskytnutí podpory poskytne žadateli rovněž JTS a odkáže jej přitom na místně příslušný S-RR. JTS v žádném případě neposkytuje žadateli průběžné konzultace při přípravě konkrétní projektové žádosti o poskytnutí podpory.

Často kladené otázky nebo otázky, které jsou obecné a mohly by zajímat více žadatelů, budou zveřejňovány na webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz.
 

4.4.3. Příprava žádosti o podporu

Projektové návrhy, resp. kompletní projektovou žádost připravuje žadatel, a to buď samostatně, nebo s pomocí soukromého či jiného subjektu, specializujícího se na danou problematiku a pohybujícího se na trhu. MA neposkytuje žádná doporučení, na který subjekt se obracet (v podobě jakýchkoli seznamů certifikovaných či „bezpečných“ subjektů a podobně). Případné zajištění externí pomoci při přípravě projektového návrhu je zcela na zodpovědnosti každého žadatele. 

Žadatel vyplní žádost v elektronické podobě v programu ELZA. Žádost je k dispozici           na webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz a na dalších webových stránkách,           na kterých je vyhlášen program.

Žadatel program ELZA nainstaluje do počítače podle přiložených pokynů. Postup                při vyplňování žádosti je popsán v Příručce ELZA ( k dispozici též na webových stránkách). Činnost může být kdykoli přerušena a data uložena.

Finálním uložením žádosti získá žadatel soubor formátu .xml, který odevzdá na disketě nebo na CD-ROM. Tento soubor si žadatel uloží a archivuje jej pro pozdější žádost o platbu. Vytištěním finálně uložené žádosti vznikne tištěná verze žádosti. Obě formy žádosti  (finálně uložená i tištěná) jsou opatřeny shodným identifikačním kódem, který je kontrolován při kontrole formálních náležitostí. 

Konečným výstupem procesu přípravy žádosti je:

· Kompletně vyplněná projektová žádost v tištěné podobě (tištěný výstup finálně uložené žádosti z ELZA) ve 3 vyhotoveních, z nichž každé bude mít náležitosti originálu, splňující všechny požadavky stanovené v Příručce pro žadatele a konečného příjemce

· 2 kusy
 elektronického media (disketa nebo CD-ROM) s kompletně vyplněnou a finálně uloženou elektronickou žádostí ve formátu ELZA. Každé medium bude řádně označeno názvem žadatele, názvem programu, názvem projektu a vygenerovaným identifikačním kódem z ELZA.

· Kompletní sadu příloh ve 2 vyhotoveních. Žadatel předloží originál dokumentu a jeho kopii. Pokud není  možné předložit originál dokumentu, žadatel místo originálu předloží buď ověřenou kopii nebo v případě, že žadatel doručí žádost osobně, může předložit 2 kopie přílohy a přinést s sebou originál dokumentu pro kontrolu. V tomto případě pracovník JTS zkontroluje, zda kopie souhlasí s originálem a originál vrátí žadateli ihned zpět
. 

4.4.4. Předkládání žádostí o podporu

Žádosti o podporu z Iniciativy INTERREG IIIA budou přijímány průběžně, nikoli na základě klasické „Výzvy k předkládání projektů“. To znamená, že je možné předkládat projektové žádosti průběžně během celého období realizace programu JTS s tím, že pro každé zasedání SC
, který rozhoduje o přidělení podpory, bude stanoven termín (datum a hodina), do kdy je nutné žádost doručit JTS, aby měl žadatel garanci, že bude jeho projekt na tomto jednání SC projednáván. Tento termín bude vždy 12 týdnů před plánovaným zasedáním SC.

Jakmile bude stanoven termín zasedání SC a termín, do kterého musí být žádosti předloženy, aby mohly být na tomto zasedání projednány, budou tyto termíny oznámeny prostřednictvím příslušných webových stránek (viz kap. 4.4.1 Zahájení programu a oznámení k předkládání projektů). 

V případě, že žádost o podporu (včetně všech požadovaných příloh) nebude předložena        ve stanoveném termínu, nemůže JTS garantovat její projednání na nejbližším jednání Řídícího výboru. 

Pro každé zasedání SC bude mít S-RR a JTS k dispozici informaci o stavu čerpání prostředků v rámci jednotlivých priorit a opatření a z toho případně vyplývajících omezení                   pro předkládání projektů v rámci těchto priorit a opatření (to lze očekávat zejména v pozdějším období realizace programu). Tato omezení budou uveřejněna na příslušných internetových stránkách (viz kap. 4.4.1 Zahájení programu a oznámení k předkládání projektů) nebo se je žadatel dozví při konzultaci na S-RR.

Žádost (včetně všech předepsaných příloh) musí žadatel doručit na JTS (v Olomouci). Je také možné žádost osobně doručit na pobočku CRR
 v Ostravě nebo Hradci Králové, vykonávající některé funkce JTS jako jeho pobočky. Žádosti zaslané poštou nebo kurýrní službou musí být vždy doručeny na JTS v Olomouci. 
Kompletní projektovou žádost předkládá žadatel v řádně zalepené obálce, s přelepením spoje samolepkou s podpisem a razítkem žadatele přes spoj. Na obálce musí být uveden název programu, název opatření, úplný název žadatele a název projektu.

Všechny strany tištěné žádosti budou spojeny a poslední strana a seznam příloh musí být podepsány žadatelem, resp. jeho statutárním zástupcem nebo jeho oprávněným zástupcem (v tom případě musí být přiložena ověřená plná moc žadatele tomuto oprávněnému zástupci). Jednotlivé povinné přílohy musí být očíslované podle seznamu příloh a podle tohoto seznamu seřazené. Pokud mají přílohy více než 1 list, musí být tyto listy spojené (pokud to lze).

Způsob doručení:

· osobní doručení; 

· doručení poštou;

· kurýrní či jinou podobnou službou.

Rozhodným okamžikem je doručení, nikoli odeslání projektové žádosti. Je pouze na žadateli, jaký způsob doručení zvolí. Ten také nese veškeré riziko plynoucí z jím zvoleného způsobu doručení. 

4.4.5.  Změny údajů o projektech po registraci projektu

V případě, že dojde ke změně údajů po registraci projektu  nebo žadatel odhalí chybu v projektové žádosti (např. numerická chyba v rozpočtu, chybný popis obsahu projektu, chybné jméno žadatele apod.), kterou by chtěl opravit,  je možné tyto chyby odstranit aniž by bylo nutné podat novou projektovou žádost. Takovouto změnu je nutno nahlásit JTS, který následně vystaví  formulář - Souhlas s provedením změny  pro INTERREG IIIA ČR-Polsko (příloha č. 17), který žadatel podepíše a vrátí zpět. Poté je pracovníkem JTS provedena požadovaná změna. V opačném případě, kdy pracovník JTS odhalí v datech vedených o projektu po registraci projektu výše zmiňované nesrovnalosti, kontaktuje žadatele s žádostí  o vydání souhlasu k provedení dané změny prostřednictvím formuláře – Souhlas s provedením změny. 

Tento postup se nevztahuje na hodnocení kvality přeshraniční spolupráce, hodnocení dopadů na integrovaný regionální rozvoj a doplňkové hodnocení (vliv projektu na udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a rozvoj informační společnosti) prováděné JTS ve spolupráci s regionálními experty.

4.5. Kontrola a hodnocení projektů

Kontrola a hodnocení projektových žádostí probíhá ve třech etapách. V první etapě je ve dvou krocích provedena kontrola formálních náležitostí a poté kontrola přijatelnosti projektu, jako nezbytná podmínka pro další hodnocení. V druhé etapě je projekt hodnocen z hlediska technické   a finanční kvality, regionálních aspektů a dlouhodobé udržitelnosti. Ve třetí etapě je projekt hodnocen z hlediska přeshraničních dopadů a úrovně přeshraniční spolupráce (specifická kritéria INTERREG). 

Část kontrol je provedena na JTS a část na S-RR v příslušném kraji (podle místa realizace projektu). Kontrolu provádí vždy dva pracovníci (JTS nebo S-RR), s výjimkou kontroly formálních náležitostí v případě, že žadatel doručí žádost osobně. V tomto případě provádí kontrolu 1 pracovník JTS za přítomnosti osoby, která žádost doručila.

4.5.1. Kontrola formálních náležitostí a registrace projektových návrhů 

V případě osobního doručení pracovník JTS
 před převzetím projektu ověřuje, zda jsou      na obálce uvedeny všechny požadované údaje. Pokud tomu tak není, pracovník JTS si muže vyžádat doplnění chybějících údajů. 

Poté přistoupí pracovník JTS za účasti osoby doručující projektovou žádost ihned k první části kontroly formálních náležitostí - kontrole minimálních požadavků na registraci projektu. Pokud se osoba, která žádost doručila, nechce účastnit kontroly, postupuje se stejně jako v případě doručení žádosti poštou (viz níže). Pokud projektová žádost splňuje všechny požadavky potřebné pro její registraci, pracovník JTS projekt zaregistruje. Žadatel obdrží Potvrzení o registraci žádosti
, které podepíše společně s pracovníkem JTS, jenž žádost zaregistroval. 

V případě, že žádost nesplňuje požadavky potřebné pro její registraci, pracovník JTS vystaví osobě, která žádost doručila, písemné Potvrzení o zamítnutí registrace žádosti. Současně vrátí osobě, která žádost doručila, i projektovou žádost včetně všech příloh (v tištěné i elektronické podobě).

Po zaregistrování žádosti (v případě, že žádost splňuje všechny požadavky na registraci) je provedena 2. část kontroly formálních náležitostí (požadavky na tuto část kontroly viz. Příloha č.12). Pokud je při této zjištěno, že žádost, resp. její přílohy, nesplňuje všechna formální kritéria, je pozastaven další proces její administrace. Žadatel má možnost případné nesrovnalosti odstranit a požadované dokumenty (např. přílohy, písemné vysvětlení a komentáře k žádosti) doplnit a znovu doručit JTS. Poté, co JTS obdrží od žadatele požadované dokumenty, pokračuje další proces administrace žádostí. Doplnění údajů však musí být provedeno do stanoveného termínu, aby měl žadatel záruku projednání svého projektu na příslušném zasedání SC. Pokud budou údaje doplněny později, nemůže JTS garantovat její projednání na nejbližším zasedání SC.

Doručení poštou
V případě doručení žádosti poštou nebo kurýrní či jinou podobnou službou je bezprostředně po jejím doručení zkontrolováno, zda jsou na obálce uvedeny všechny předepsané údaje. Bezodkladně poté je dvěma pracovníky JTS provedena první část kontroly formálních náležitostí.

V případě, že žádost splňuje všechny požadavky potřebné pro její registraci, je zaregistrována. Následně je žadateli poštou zasláno Potvrzení o registraci žádosti
 podepsané oběma pracovníky JTS účastnícími se kontroly.

V případě, že žádost nesplňuje požadavky potřebné pro její registraci, žádost nebude zaregistrována, žadateli bude zasláno Potvrzení o zamítnutí registrace žádosti podepsané dvěma pracovníky JTS a žádost o podporu mu bude vrácena včetně všech příloh (v tištěné       i elektronické podobě).

Po zaregistrování žádosti (v případě, že žádost splňuje všechny požadavky na registraci) je provedena 2. část kontroly formálních náležitostí (požadavky na tuto část kontroly viz. Příloha č.12). Pokud je při této kontrole zjištěno, že žádost, resp. její přílohy, nesplňuje všechna formální kritéria, je pozastaven další proces její administrace. O této skutečnosti je neprodleně informován žadatel tak, aby mohl případné nesrovnalosti odstranit a požadované dokumenty doplnit a znovu doručit na JTS. Poté, co JTS obdrží od žadatele požadované dokumenty, pokračuje další proces administrace žádostí. Doplnění údajů však musí být provedeno do stanoveného termínu, aby měl žadatel záruku projednání svého projektu na příslušném zasedání SC. Pokud budou údaje doplněny později, bude projekt předložen až na další zasedání SC.

V check-listu (příloha č. 12) jsou v první části uvedena kritéria, která jsou kontrolována při kontrole formálních náležitostí. Doporučujeme žadatelům, aby žádost před odevzdáním na JTS zkontrolovali podle tohoto check-listu a v případě jakýchkoli pochybností konzultovali příslušný S-RR.

4.5.2. Kontrola přijatelnosti

U projektových žádostí, které úspěšně prošly kontrolou formálních náležitostí, je provedena kontrola přijatelnosti. 

Pokud je při kontrole přijatelnosti zjištěno, že přijatá žádost s přílohami nesplnila některá z kritérií nutných k tomu, aby mohl být projekt podpořen z programu Iniciativy INTERREG IIIA, je vyřazena z dalšího procesu administrace žádostí. O této skutečnosti je neprodleně informován žadatel dopisem o Vyřazení z procesu hodnocení projektu. V dopise bude přesně uveden důvod, proč byla jeho projektová žádost vyřazena z dalšího hodnocení (uvedení přesného kritéria přijatelnosti, které předložený projekt nesplňuje), a pokyn pro další postup. Originál žádosti je žadateli, včetně kompletní originální sady příloh a elektronického média, zaslán zpět.

Žadatel má možnost případné nesrovnalosti odstranit a kompletní projektovou žádost (3 vyhotovení žádosti, 2 kusy elektronického média  a 2 sady příloh) doručit na JTS. S takovouto opětovně doručenou žádostí je nakládáno zcela stejně jako s jakoukoli jinou žádostí (žádost je znovu zaregistrována, celý průběh administrace se opakuje, platí stejné termíny apod.). 

V check-listu (příloha č. 12) jsou v druhé části uvedena kritéria, která jsou kontrolována při kontrole přijatelnosti. Doporučujeme žadatelům, aby žádost před odevzdáním na JTS zkontrolovali podle tohoto check-listu a v případě jakýchkoli pochybností konzultovali příslušný S-RR.

4.5.3. Hodnocení finanční a věcné kvality, regionálních aspektů a dlouhodobé udržitelnosti projektových žádostí 

U projektů, které úspěšně prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti,                    je bezodkladně přistoupeno k hodnocení finanční a věcné kvality projektových návrhů                a k hodnocení regionálních aspektů a udržitelnosti výsledků projektu. Toto hodnocení provádí společně vždy dva pracovníci S-RR. 

Součástí tohoto hodnocení je:

1. hodnocení finančních a nákladových kritérií – je hodnocen vlastní projekt, tj. hodnocení adekvátnosti a efektivnosti nákladů projektu, struktur nákladů, srovnání       s náklady na projekt realizovaný na druhé straně hranice apod., dále se hodnotí finanční zdraví žadatele na základě předložených dokumentů a struktura zajištění finančních prostředků;

2. věcné hodnocení technických parametrů provedení projektu – na základě popisu situace a vlastního projektu v projektové žádosti a jejich přílohách se hodnotí technické podmínky projektu, organizační a kapacitní zabezpečení projektu;

3. hodnocení souladu s regionálními podmínkami, regionálními prioritami, hodnocení regionálního kontextu, přínosu projektu pro region;

4. hodnocení dlouhodobé udržitelnosti projektu.

4.5.4. Hodnocení přeshraničních dopadů a úrovně přeshraniční spolupráce (specifických kriterií INTERREG) 

Hodnocení projektů na základě specifických kriterií INTERREG je poslední fází hodnocení projektového návrhu a provádí jej pracovníci JTS ve spoluprací s regionálními experty. Hodnocení se skládá z hodnocení kvality přeshraniční spolupráce a z hodnocení přínosu projektu pro funkčně integrovaný přeshraniční rozvoj regionu. Toto hodnocení vždy vychází z  indikátorů spolupráce a přeshraničního dopadu na region uvedených žadatelem v projektové žádosti (sekce D) na základě konzultací se S-RR, které jsou následně v rámci procesu hodnocení posuzovány hodnotiteli (pracovníky JTS a regionálními experty).

 Výsledkem hodnocení finanční a věcné kvality, regionálních aspektů a udržitelnosti projektových žádostí (viz 4.5.3.) a hodnocení přeshraničních dopadů a úrovně přeshraniční spolupráce (specifických kriterií INTERREG) je obodování projektu (50 + 50 bodů). Toto bodové hodnocení spolu s komentářem hodnotitelů a doporučeními jsou podkladem pro rozhodnutí SC.

Výsledky hodnocení, tj. přidělené body, komentáře či doporučení nejsou zveřejňována ani sdělována žadateli.
4.6. Výběr projektů

O projektech rozhoduje, na svém zasedání Řídící výbor programu, kterému jsou projekty předkládány na tzv. Projektových listech obsahujících kromě popisu nejdůležitějších atributů projektu také jeho hodnocení (viz předchozí kapitolu). Projekty na zasedání představí a obhajuje člen výboru nominovaný za příslušný kraj. Výbor doporučuje projekty k financování na základě společného souhlasu české i polské delegace.

SC má možnost projekt:

· doporučit – projekt vyhovuje všem kritériím a bude doporučen k financování z ERDF;

· doporučit s podmínkou – projekt vyhovuje většině požadavků, ale obsahuje malé nedostatky; projekt je doporučen s podmínkou, že budou tyto nedostatky odstraněny a teprve poté bude podepsána smlouva;

· pozastavit – projekt obsahuje nedostatky, které nedovolují jeho schválení s výhradou; projednávání projektu je pozastaveno, žadatel musí projekt upravit a po provedení těchto úprav bude projekt projednáván v dalším SC;

· nedoporučit – projekty, které obsahují velké nedostatky nebo nesplňují kritéria, jsou na SC předloženy s tím, že je zprostředkující subjekt nedoporučuje k financování z Iniciativy INTERREG IIIA. Řídící výbor je informován o důvodech nedoporučení a pokud s nimi souhlasí, projekt nedoporučí. Projekt může být nedoporučen také např. proto, že bylo předloženo velké množství kvalitně zpracovaných žádostí a alokované prostředky nestačí na podporu všech projektů.

Projekt může být stažen příslušným zástupcem kraje – zástupce kraje může stáhnout projekt z různých důvodů, např. na žádost žadatele nebo z nedostatku finančních prostředků apod.; 

SC se může vyjádřit k rozpočtu projektu nebo jeho obsahu a případně navrhnout změnu projektu v případě, že projekt je vhodný k financování z Iniciativy INTERREG, ale např. rozpočet obsahuje nezpůsobilé výdaje nebo struktura výdajů či obsah projektu nejsou optimální pro dosažení vytyčeného cíle. Takovýto projekt může být schválen s výhradou nebo pozastaven (viz předchozí odstavce).

4.7. Písemné oznámení úspěšným a neúspěšným žadatelům

Do jednoho týdne ode dne zasedání SC zašle JTS úspěšným i neúspěšným žadatelům písemné oznámení o výsledku hodnocení SC u jimi předložené projektové žádosti. Informace              o úspěšných žadatelích budou zveřejněny na www.strukturalni-fondy.cz (na stránkách programu, jakmile budou připraveny) a případně na webových stránkách příslušného kraje. 

V oznámení úspěšným žadatelům bude uvedeno, v jakém termínu se mají dostavit na CRR k přípravě smlouvy a jaké dokumenty musí předložit.
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5. Pokyny pro konečného příjemce  – technická část

5.1. Smlouva o financování 

Jakmile jsou oznámeny výsledky hodnocení projektů, začnou pracovníci CRR s úspěšnými žadateli připravovat smlouvy o financování. Žadateli je v oznámení úspěšným žadatelům určen termín, ve kterém se má dostavit na CRR k přípravě smlouvy a předložit požadované dokumenty. Smlouvy vycházejí ze standardního formátu (viz příloha č. 6) a jsou připraveny v  5 vyhotoveních. Všechna vyhotovení smlouvy jsou podepsána představitelem MA a ředitelem CRR do 5 týdnů od zasedání SC. 

V případě, že byl projekt na zasedání Řídícího výboru schválen s výhradou, může dojít k posunutí termínu podpisu smlouvy do doby naplnění schválených podmínek Řídícím výborem.
V případě, že se žadatel z objektivních důvodů (např. nemožnost dodat požadované dokumenty) nemůže v určeném termínu dostavit k přípravě smlouvy, CRR určí po dohodě s žadatelem náhradní termín. Tento termín bude určen tak, aby byla smlouva podepsána nejpozději do 6 měsíců od data zasedání SC (viz níže).
Současně se smlouvou připraví MMR rozhodnutí o poskytnutí podpory z ERDF a SR na spolufinancování příslušného projektu, které je podepsáno ministrem pro místní rozvoj.  Smlouva o financování je přílohou tohoto rozhodnutí.

Podepsané rozhodnutí a smlouvy jsou předány CRR, které vyzve konečné příjemce doporučeným dopisem, aby se do 4 týdnů od doručení tohoto dopisu dostavili na CRR k podpisu smlouvy. V případě, že se konečný příjemce v tomto termínu nedostaví, ztrácí nárok na poskytnutí dotace. Po podpisu všech vyhotovení smlouvy o financování
 si konečný příjemce ponechá jedno vyhotovení rozhodnutí o financování spolu s jedním vyhotovením smlouvy.

Smlouva musí být podepsána všemi stranami nejpozději do 6 měsíců od zasedání SC, který projekt doporučil k financování. Pokud smlouva v tomto termínu podepsána nebude, žadatel ztrácí nárok na poskytnutí podpory.

Ve smlouvě o financování jsou přesně popsány podmínky, za jakých bude projekt realizován, práva a povinnosti konečného příjemce. Příjemce se podpisem smlouvy zavazuje realizovat projekt podle podmínek určených ve smlouvě a dodržovat povinnosti, které mu smlouva ukládá. 

5.1.1. Změna smlouvy o financování

Nepodstatné změny  

Konečný příjemce má možnost projekt upravit a pozměnit bez předchozího souhlasu MA, jestliže v důsledku toho nedojde ke změně žádné z dotčených rozpočtových položek o více než 15 % jejich původní výše a změna neovlivní hlavní záměr projektu ani celkovou výši rozpočtu projektu. 

V tomto případě není nutné uzavírat dodatek smlouvy o financování. Konečný příjemce smí změnu provést, musí však o tom neprodleně písemnou formou informovat CRR. 

Dodatek smlouvy není nutné uzavírat také v případě změny bankovního účtu konečného příjemce nebo změny statutárních zástupců konečného v příjemce. I o těchto změnách musí konečný příjemce neprodleně písemnou formou informovat CRR. 
Jakákoliv jiná změna projektu vyžaduje změnu smlouvy o financování formou písemného dodatku k původní smlouvě. 

Podstatná změna – dodatek ke smlouvě o financování (bez schválení SC)

Měnit smlouvu dodatkem je možné pouze během plnění této smlouvy a nelze tak činit se zpětnou platností. Konečný příjemce je povinen předložit žádost o  změnu smlouvy CRR ČR 30 dní před jejím provedením v případě, že změna projektu nepodléhá schválení řídícím výborem (např. v případě změny názvu konečného příjemce, prodloužení doby realizace projektu, přesunu prostředků mezi rozpočtovými položkami nad 15 % původní částky kterékoli z dotčených rozpočtových položek v případě, že nedochází k ovlivnění hlavního záměru projektu apod.). CRR žádost prověří a doporučí, popř. zamítne, uzavření dodatku. V případě souhlasného stanoviska vypracuje CRR návrh dodatku a společně se svým stanoviskem jej zašle Řídícímu orgánu. MA učiní definitivní rozhodnutí o případné změně smlouvy. 

V případě podepsání dodatku Řídícím orgánem zprostředkuje CRR  podpis všech vyhotovení dodatku konečným příjemcem. Konečný příjemce si ponechává jedno vyhotovení dodatku. V případě, že MA zaujme ke změně smlouvy zamítavé stanovisko, informuje CRR konečného příjemce o důvodech zamítnutí jeho žádosti.

Podstatná změna – dodatek ke smlouvě o financování (se schválením SC)

V případech, kdy se změna podmínek smlouvy týká: 

· zvýšení objemu finanční pomoci z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 

· změny aktivit projektu, 

· změny umístění projektu, 

· změny role zahraničního partnera v projektu, 

· dalších závažných změn ovlivňujících cíle projektu, 

podléhá její schválení rozhodnutí SC. V tomto případě musí konečný příjemce žádost o změnu smlouvy předložit CRR nejpozději v termínu stanoveném pro předkládání projektových žádostí pro daný SC. Vzhledem k tomu, že SC zasedá zpravidla 4krát ročně, může uplynout od okamžiku podání žádosti o změnu do okamžiku uzavření dodatku poměrně dlouhá doba.
O rozhodnutí SC je žadatel informován prostřednictvím CRR. Následuje stejný postup jako v případě žádosti o podstatnou změnu smlouvy bez schválení SC (viz výše).

5.1.2. Předčasné ukončení smlouvy o financování

Výpověď smlouvy o financování ze strany konečného příjemce 

Konečný příjemce může smlouvu o financování kdykoli vypovědět. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď podána. V případě vypovězení smlouvy nemá konečný příjemce nárok na vyplacení jakékoli náhrady. V případě, že již nějaké prostředky konečnému příjemci vyplaceny byly, je povinen je vrátit místně příslušnému finančnímu úřadu.

Předčasné ukončení smlouvy o financování ze strany Řídícího orgánu

Řídící orgán odstoupí od smlouvy bez vyplacení jakékoli náhrady, pokud konečný příjemce: 

· nesplní bez odůvodnění některý ze závazků stanovených ve smlouvě o financování a po písemné výzvě, aby tyto závazky splnil, tak neučiní ani nepodá uspokojivé vysvětlení do 30 kalendářních dnů od odeslání dopisu;

· je předmětem řízení o vyhlášení bankrotu, likvidace, správy ze strany soudů, uspořádání s věřiteli, anebo nějakého podobného postupu upraveného v celostátní legislativě nebo směrnicích;

· změní svou právní formu, aniž by byl na základě této skutečnosti zpracován dodatek smlouvy;

· převede nebo postoupí smlouvu o financování a platby s ní spojené třetí straně bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele podpory;

· dopustí se korupce (totéž platí pro partnery konečného příjemce);

· nesplní základní požadavky na finanční a věcnou kontrolu projektu;

· za účelem získání podpory uvede nepravdivé nebo neúplné údaje nebo předkládá zprávy, které neodpovídají skutečnosti;

· dopustí se finančních podvodů.

MA má právo odstoupit od smlouvy i v dalších řádně odůvodněných případech, kdy hrozí nenaplnění cílů projektu.

O odstoupení od smlouvy ze strany MA je konečný příjemce informován písemnou formou.

Vzhledem k tomu, že Smlouva o financování je přílohou rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů na financování akce (projektu) a je tedy jeho nedílnou součástí, je předčasné ukončení smlouvy (vypovězení ze strany konečného příjemce nebo odstoupení MA) nedodržením podmínek tohoto rozhodnutí a tedy porušením rozpočtové kázně podle zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. V případě předčasného ukončení smlouvy tak nemá konečný příjemce nárok na vyplacení jakékoli náhrady a pokud mu již byly nějaké prostředky vyplaceny, je povinen je vrátit včetně penále místně příslušnému finančnímu úřadu.
5.2. Realizace projektů

Za realizaci projektu nese odpovědnost konečný příjemce. Podpisem smlouvy o financování se příjemce zavazuje realizovat projekt v souladu s popisem uvedeným ve smlouvě                 o financování. Konečný příjemce projekt realizuje vlastními silami, ve spolupráci s partnery nebo může část aktivit realizovat na základě smluv uzavřených s dodavateli.

5.2.1. Výběr dodavatele, veřejné zakázky 

U všech projektů, u kterých je konečný příjemce zadavatelem definovaným v §2 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších právních předpisů  a cena předmětu zakázky přesáhne 2 000 000 Kč, se při výběru dodavatele postupuje v souladu s tímto zákonem a s ním souvisejícími zákony, vyhláškami a metodickými postupy. Pro stanovení způsobu zadání veřejné zakázky je v tomto případě rozhodující celková hodnota zakázky, nikoli pouze ta část zakázky, která tvoří způsobilé výdaje projektu. Postup zadání veřejné zakázky může příjemce pomoci konzultovat s  CRR. 

CRR má právo účastnit se všech procedur souvisejících s výběrem dodavatele a právo přístupu k veškeré dokumentaci související s realizací veřejné zakázky. Konečný příjemce má povinnost oznámit CRR zasedání výběrové komise 7 kalendářních dní před jejím konáním. Pracovník CRR má při výběrovém řízení statut pozorovatele.

Konečný příjemce je povinen archivovat veškeré dokumenty související s realizací veřejné zakázky dle pokynů uvedených v kapitole 5.2.7 Archivace dokumentů.

5.2.2. Monitorování a kontrola 

Zprávy o realizaci projektu představují základní zdroj informací o projektu během jeho realizační fáze. Zároveň představují jeden z nejdůležitějších podkladů pro sledování postupu realizace programu.

Za zpracování zpráv o realizaci projektu je zodpovědný konečný příjemce. Zpráva o realizaci projektu pokrývá část věcného monitoringu a je vyplňována do předepsaného formuláře. Dělí se na 2 typy v závislosti na období, za které je zpracována:  

Průběžná zpráva o realizaci projektu

Konečný příjemce má povinnost zpracovat průběžnou zprávu u projektu, jehož doba realizace uvedená ve smlouvě o financování překročí 9 měsíců.

U projektů, které nejsou rozděleny na etapy, se průběžná zpráva vypracovává za každých        6 měsíců realizace projektu a musí být předložena CRR ve dvou vyhotoveních nejpozději     do 30 dnů od uplynutí tohoto období.

V případě, že projekt je rozdělen na etapy, má konečný příjemce povinnost předkládat průběžnou zprávu s každou žádostí o etapovou platbu. V případě, že etapa trvá déle než          9 měsíců, je povinen předkládat průběžnou zprávu také za každých 6 měsíců, které uplynou od počátku etapy a opět platí, že takováto zpráva musí být předložena CRR ve 2 vyhotoveních nejpozději do 30 dnů od uplynutí tohoto období.

Uvedený harmonogram předkládání průběžných zpráv o realizaci je rámcový. Konkrétní termíny předkládání průběžných zpráv mohou být při přípravě smlouvy upraveny v závislosti na stavu realizace projektu a jeho specifikách.

Struktura průběžné zprávy o realizaci projektu je následující:

· základní informace o projektu (konečný příjemce, číslo smlouvy o financování, priorita, opatření, název projektu, datum podpisu smlouvy),

· stručná rekapitulace realizace projektu od jeho počátku,

· podrobný popis realizace projektu za poslední monitorovací období,

· pokrok v realizaci projektu vzhledem ke stanoveným cílům,

· podrobný plán činností na následující období,

· rámcový plán činností do konce realizace projektu,

· u zpráv, které nejsou předkládány s žádostí o platbu údaj, kolik prostředků již bylo na projekt vynaloženo a jaká část podpory byla vyplacena,

· problémy vzniklé v průběhu daného monitorovacího období, přehled provedených kontrol
 a přijatá nápravná opatření.

Formulář zprávy je uveden v příloze č. 10.

Závěrečná zpráva o realizaci projektu

Konečný příjemce je povinen vypracovat závěrečnou zprávu o realizaci projektu a předložit ji CRR ve dvou vyhotoveních spolu s žádostí o platbu (do 30 dní od ukončení realizace projektu)
. Struktura této zprávy je následující:

· základní informace o projektu (konečný příjemce, číslo smlouvy o financování, priorita, opatření, název projektu, datum podpisu smlouvy),

· popis průběhu realizace projektu od jeho počátku,

· podrobný popis realizace projektu v období od předložení poslední zprávy,

· naplnění vytyčených cílů projektu,

· problémy vzniklé během realizace projektu, přehled provedených kontrol
  a přijatá nápravná opatření,

· kroky učiněné k zajištění publicity,

· zajištění udržitelnosti výsledků projektu.

Formulář zprávy je uveden v příloze č.11.

Kontrola zpráv o realizaci projektu

Zprávy jsou kontrolovány odpovědným pracovníkem CRR, zejména je kontrolována shoda uváděných údajů se skutečným stavem. V případě, že je zpráva v pořádku a nejsou shledány žádné nedostatky, schválí pracovník CRR, který kontrolu prováděl, zprávu svým podpisem a jedno podepsané vyhotovení zprávy zašle zpět konečnému příjemci.

V případě, že zpráva vykazuje formální nedostatky, avšak údaje v ní uvedené jsou v souladu se skutečností, požádá CRR konečného příjemce o úpravy a doplnění zprávy se stanovením termínu, do kterého musí být požadavek splněn. V tomto případě konečný příjemce zašle upravenou zprávu CRR opět ve dvou vyhotoveních. Pokud již zpráva nevykazuje žádné formální nedostatky, je zpráva schválena stejným postupem, jaký je uveden v předchozím odstavci. 

V případě, že zpráva obsahuje informace, které jsou v rozporu se zjištěnou skutečností, CRR o tom informuje MA, který následně postupuje vůči konečnému příjemci v souladu s kapitolou 5.1.2 - Předčasné ukončení smlouvy o financování. 

Pokud konečný příjemce nedodá monitorovací zprávu v daném termínu a nepodá přijatelné vysvětlení, proč takto nemohl učinit, MA má právo vypovědět smlouvu (viz kap 5.1.2 Předčasné ukončení smlouvy o financování). 

5.2.3. Účetnictví

Konečný příjemce vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví          ve znění pozdějších předpisů. Účetnictví spojené s realizací projektu je nutné vést odděleně od vlastní účetní evidence. Účetní doklady týkající se projektu musí být vedeny v samostatné složce. 

Archivace dokumentů souvisejících s projektem je popsána v kap 5.2.7 Archivace dokumentů. Archivace účetních dokladů se dále řídí § 31 zákona o účetnictví.

5.2.4. DPH 

Daň z přidané hodnoty může, ve smyslu platné legislativy, zahrnout do kalkulace způsobilých výdajů projektu pouze žadatel, který nemá nárok na vrácení DPH podle specifických vnitrostátních předpisů.

5.2.5. Audit a kontroly 

Kontrola uskutečněných výdajů  - 1. úroveň  kontroly

Konečný příjemce je povinen před provedením úhrady dodavateli provést věcnou a formální kontrolu každé faktury.

Po skončení projektu nebo jeho ucelené etapy a po podání Žádosti o proplacení výdajů projektu ze strany konečného příjemce provádí kontrolu fyzické realizace projektu CRR, které po věcné a finanční stránce ověřuje, zda byly závazky ze smlouvy o financování konečným příjemcem pomoci naplněny. Zpráva z provedené kontroly obsahuje zhodnocení souladu se smlouvou o financování a opatření navržená pro odstranění případných nesrovnalostí. MA má v rámci své odpovědnosti za provádění kontrol fyzické realizace projektů právo se účastnit kontrol na místě realizace projektu.

Provedení této kontroly a následné zpracování Osvědčení o provedené práci je podmínkou k vyplacení podpory. 

Kontrola vzorku akcí a projektů – 2. úroveň kontroly

Kontrolu vzorku akcí a projektů provádí Odbor kontroly (OK) MMR. Kontrola nebude probíhat u všech projektů, ale pouze u reprezentativního vzorku projektů. Kontroly prováděné OK probíhají sice ex-post, tj. po realizaci projektu, ale před uzavřením programu
 a to v místě realizace projektu. Zahrnují kontrolu veškeré administrativní činnosti v souladu s praktickým uplatněním a účinností řídicích a kontrolních systémů v rámci projektu.

Namátkové kontroly

Samostatné a nezávislé kontroly na místě projektu mohou být prováděny během realizace projektu a po realizaci projektu do konce roku 2013. Tyto kontroly mohou být prováděny Řídícím orgánem, orgány Evropské komise, Evropským účetním dvorem, Evropským úřadem          pro potírání podvodného jednání, Ministerstvem financí, Nejvyšším kontrolním úřadem, finančním úřadem a dalšími oprávněnými orgány státní správy. 

Povinnosti konečného příjemce a jeho partnerů

Konečný příjemce a jeho partneři jsou povinni umožnit auditorům a kontrolním orgánům přístup k veškeré dokumentaci projektu související s finančním a technickým managementem, k účetnictví, k počítačovým systémům a elektronickým dokumentům a k ověření výsledků projektu kdykoliv do 31. prosince 2013. 

5.2.6. Udržitelnost projektu

U projektů, jejichž efekty mají dlouhodobý charakter, zodpovídá konečný příjemce za to,      že efekty projektu budou udrženy minimálně 5 let od podepsání smlouvy o financování.       Za projekty, které mají dlouhodobý charakter, jsou považovány všechny investiční projekty    a neinvestiční projekty, jejichž cílem je vytvoření dlouhodobého výstupu (např. tvorba pracovních míst, provoz informačního centra apod.). Pokud je cílem projektu vytvoření pracovních míst, tato pracovní místa musí být také udržena minimálně po dobu 5 let             od podpisu smlouvy.

U projektů, jejichž udržitelnost je vyžadována, bude tento požadavek uveden ve smlouvě       o financování.

V případě, že výsledky projektu nebo pracovní místa nebudou udržena po minimální požadovanou dobu, bude toto považováno za porušení smlouvy a bude se postupovat dle kap. 5.1.2 Předčasné ukončení smlouvy o financování.

Majetek pořízený za spoluúčasti prostředků ze SF se stane  vlastnictvím konečného příjemce, který jej po dobu 5 let od podepsání smlouvy nesmí převést na jiného majitele ani dát do zástavy. Tento majetek musí být řádně veden v účetnictví konečného příjemce a musí být pojištěn ve výši poskytnuté podpory.

5.2.7. Archivace dokumentů

Konečný příjemce je povinen archivovat veškerou dokumentaci týkající se projektu              do 31. prosince 2013 (5 let od ukončení programu). Pokud jiný zákon určí pro určité dokumenty dobu delší, příjemce archivuje dokumenty po dobu určenou tímto zákonem (např. zákon o účetnictví). 

Dokumentace k projektu je vedena v samostatné složce označené registračním číslem a názvem projektu. Uvnitř složky je na samostatných listech veden záznam o pohybu složky a stručný obsah složky. 

Archivace dokumentace a zodpovědnost za její vedení podléhá kontrolám prováděným orgány zapojenými do implementace programu. Porušení výše uvedených pravidel může mít za následek předčasné ukončeni smlouvy bez náhrady, resp. požadavek na vrácení již poskytnutých finančních prostředků.

5.2.8. Publicita

Poskytnutí podpory z SF musí být dostatečně zviditelněno, pravidla pro propagaci projektů financovaných z Iniciativy INTERREG IIIA se řídí nařízením Komise (ES) 1159/2000. 

Příjemce je povinen zajistit projektu dostatečnou publicitu a informovat veřejnost vhodným způsobem o tom, že projekt je spolufinancován z prostředků EU. Způsob zajištění publicity závisí na typu projektu. Opatření k zajištění publicity, která je konečný příjemce povinen realizovat u jednotlivých typů projektů, jsou detailně popsána v příloze č. 15.

Pokud konečný příjemce jakýmkoli způsobem propaguje svůj projekt (např. inzerát v tisku, propagační stánek, vystoupení v médiích), musí vždy uvést, že projekt je spolufinancován ze zdrojů EU.

Povinnosti konečného příjemce, týkající se zajištění publicity, budou přesně vymezeny           ve smlouvě o financování. Povinnosti zakotvené ve smlouvě jsou pro konečného příjemce závazné a jejich neplnění by mohlo mít za následek předčasné ukončení smlouvy                    o financování (viz kap. 5.1.2 Předčasné ukončení smlouvy o financování).

Výdaje na publicitu jsou způsobilé k financování ze SF, pokud jsou zahrnuty v rozpočtu. Je proto vhodné konzultovat na S-RR již při přípravě žádosti, jaké povinnosti bude muset žadatel splnit, pokud mu bude podpora udělena, a tyto aktivity zahrnout do rozpočtu.  

6. Pokyny pro konečného příjemce  - Finanční toky 

6.1. Způsob proplácení podpory 

Finanční příspěvek ze strukturálních fondů bude konečnému příjemci proplacen                    až po ukončení realizace projektu, resp. po ukončení jeho věcné etapy, na základě žádosti        o proplacení skutečně vynaložených způsobilých výdajů (dále jen žádost o platbu). Tato žádost musí být vždy doložena relevantními doklady, např. zaplacenými dodavatelskými fakturami, bankovními výpisy atd. Příspěvek je vyplácen v Kč.

Zálohové platby z prostředků strukturálních fondů se v programovém období 2004 - 2006 v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA konečným příjemcům neposkytují.

Údaje o způsobu a podmínkách platby jsou vždy součástí smlouvy o financování.
6.1.1. Etapizace

Věcnou etapou projektu je logicky kontrolovatelný celek. Etapizace projektu musí být stanovena ve smlouvě o financování. Rozdělení projektu do věcných etap je umožněno         při splnění následujících  podmínek:

· Celkové způsobilé výdaje projektu jsou rovny nebo vyšší než 4 mil. Kč  a doba realizace projektu překročí jeden rok.

· Etapou projektu se rozumí u investičního projektu typu dodávek prací či dodávek zboží agregovaný celek (stavební objekt nebo technologický celek dle rozpočtu).       U projektu typu služeb bude logickým kontrolovatelným celkem ucelená aktivita.

· Smlouva o financování, uzavřená mezi konečným příjemcem a MA, obsahuje ustanovení o platbách po ukončení věcné etapy projektu.

· Konečný příjemce musí při podání žádosti o platbu za každou etapu prokázat vynaložení způsobilých výdajů v minimální výši 1 mil. Kč.

Při splnění výše uvedených podmínek  je možno ve smlouvě o financování stanovit až 3 dílčí etapy plateb z prostředků SF za rok. Platby se mohou uskutečnit pouze za skutečně vynaložené způsobilé výdaje vztahující se k ukončené věcné etapě projektu či k ukončenému projektu, doložené požadovanými účetními doklady. 

V případě plateb ze státního rozpočtu se možnost etapizace nepřipouští, státní prostředky se poskytují vždy jednorázově formou stanovení limitu financování. Informace ohledně jejich výše a způsobu vyplácení musí být uvedeny ve smlouvě o financování.

Ve všech případech, kdy nejsou splněny nutné podmínky pro možnost etapizace, se prostředky ze SF vyplácejí až po ukončení projektu. 

6.1.2. Účty projektu

Konečný příjemce je povinen před podpisem smlouvy o financování otevřít samostatný bankovní účet nebo podúčet, který bude používat výhradně pro evidenci příjmů a výdajů spojených s realizací projektu. Zřízení zvláštního účtu/podúčtu ke každému projektu je vyžadováno zejména z toho důvodu, že zprostředkující subjekt (CRR) bude vyžadovat výpisy z účtu/podúčtu při ověřování uskutečněných výdajů na místě.

Účet může být zřízen u kterékoliv komerční banky, musí být veden v korunách a musí být předem specifikován v příslušné smlouvě o financování.  Bankovní poplatky spojené s vedením zvláštního účtu projektu mohou být způsobilými výdaji projektu.U projektů spolufinancovaných ze státního rozpočtu bude mít konečný příjemce navíc otevřen zvláštní čerpací účet u České spořitelny a.s.

6.1.3. Žádost o platby

Konečný příjemce zasílá prostřednictvím CRR Řídícímu orgánu žádost o platbu (formulář je obsažen v příloze č. 19), a to v intervalech, jež jsou stanoveny ve smlouvě o financování uzavřené mezi konečným příjemcem a MA. (Žádost o platbu je zasílána po skončení realizace projektu nebo jeho věcné etapy. Žádost o platbu po ukončení projektu musí být podána do 30 dnů od ukončení fyzické realizace projektu spolu se závěrečnou zprávou o realizaci projektu.) Každá žádost musí být vždy doložena požadovanými doklady
 – zejména zaplacenými fakturami, výpisy z účtu nebo avízem o provedené platbě. 

CRR provede u konečného příjemce fyzickou kontrolu na místě a zpracuje Osvědčení             o provedené práci, poté je žádost prověřena a schválena MA a na jejím základě je vyhotoven Příkaz k proplacení způsobilých výdajů, který je poté předán Platební jednotce. Platební jednotka jej po formální stránce zkontroluje a schválí. 

6.1.4. Platby z ERDF

Konečný příjemce obdrží příspěvek ze SF bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 60 dnů od schválení Příkazu k proplacení způsobilých výdajů Platební jednotkou. Platba je poukázána na zvláštní účet projektu.

6.1.5. Platby z národních zdrojů

Zdroje ze státního rozpočtu, určené na spolufinancování programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA, jsou součástí programové části rozpočtové kapitoly MMR. Schválené finanční prostředky budou distribuovány přes vybranou banku - Českou spořitelnu, a.s.  Jejich přidělení podléhá vydání „Rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SR a ERDF                           na spolufinancování projektu“ ze strany MMR. Následně je vydáno Oznámení limitu výdajů státního rozpočtu (limitka), které Řídící orgán zašle konečnému příjemci. Konečný příjemce předloží limitku spolu s Rozhodnutím příslušné pobočce České spořitelny a.s., která mu otevře na požádání  čerpací účet do výše uvedené na limitce. Konečný příjemce poté předkládá České spořitelně faktury na úhradu způsobilých výdajů, které jsou zkontrolovány a potvrzeny Zprostředkujícím subjektem (P-CRR ČR) a tyto faktury mu jsou již v průběhu realizace projektu propláceny do výše částky uvedené na limitce.

6.2. Systém finančních toků – schéma








6.3. Finanční nesrovnalosti 

Nesrovnalostí se rozumí porušení legislativy ES nebo ČR (včetně podmínek stanovených konečnému příjemci/uživateli smlouvou o financování), které upravují použití zdrojů EU nebo veřejných zdrojů ČR, v důsledku tohoto porušení jsou nebo by mohly být dotčeny veřejné rozpočty ČR, souhrnný rozpočet Společenství nebo rozpočty Společenstvím spravované formou neoprávněné výdajové položky. Jde mimo jiné o každé porušení podmínek, za kterých byly prostředky ze strukturálních fondů či národních veřejných rozpočtů poskytnuty konečným příjemcům a uživatelům a jimi využity. 

Zjištění nesrovnalostí může mít za následek zejména snížení míry pomoci z prostředků            rozpočtu Evropské unie nebo státního rozpočtu, zadržení plateb, navrácení již vyplacených peněz a podnět orgánům činným v trestním řízení k přešetření daného případu.

Typy nesrovnalostí

· chybné nebo padělané žádosti o podporu,

· chybné nebo padělané přílohy k žádosti o podporu,

· nepodložené účetnictví,

· odmítnutí kontroly projektu,

· porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek,

· neoprávněné výdaje projektu,

· porušení týkající se spolufinancování,

· nezrealizované, neukončené akce,

· korupce, atd.

6.3.1. Šetření nesrovnalostí 

Nesrovnalost může nastat v průběhu celého období od uzavření smlouvy o financování až     do vyplacení celé částky pomoci konečnému příjemci. Nesrovnalosti mohou být zjištěny všemi zúčastněnými subjekty, tedy konečným příjemcem, zprostředkujícím subjektem, Řídícím orgánem, Platební jednotkou a Platebním orgánem.

Každé podezření na nesrovnalost týkající se konečného příjemce musí být neprodleně nahlášeno MA. Řídící orgán prošetří nahlášené podezření na nesrovnalost a buď ho potvrdí nebo zamítne jako neopodstatněné. Pokud je podezření potvrzeno, vyhotoví Rozhodnutí         o potvrzení v písemné formě. Toto rozhodnutí bude doručeno konečnému příjemci.

Potvrdí-li MA opodstatněnost podezření na nesrovnalost, zahájí řízení k jejímu prošetření. V rámci šetření vyzve MA (prostřednictvím CRR) konečného příjemce k vyjádření                 a případnému předložení důkazních materiálů. Při podezření na závažnou nesrovnalost může být pozastavena platba na daný projekt.

Dojde-li MA při šetření nesrovnalosti k závěru, že:

· se nejednalo o nesrovnalost, případ bude uzavřen;

· se jedná o porušení rozpočtové kázně, předá případ místně příslušnému finančnímu úřadu a o této skutečnosti informuje konečného příjemce. Po ukončení řízení finančního úřadu a v případě vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně ze strany finančního úřadu navrhne MA příslušnou opravu financování;

· se jedná o nesrovnalost, ale nejedná se o porušení rozpočtové kázně, bude vyčíslena výše neoprávněně použitých prostředků a navržena oprava financování. 

Oprava financování bude stanovena ve výši neoprávněně použitých prostředků.

6.3.2. Vracení neoprávněně použitých prostředků

Pokud byly prostředky neoprávněně použity, ale nejedná se o porušení rozpočtové kázně, bude konečný příjemce vyzván k navrácení prostředků přímo na zvláštní účet PA určený pro vyrovnávání kurzových rozdílů a příjem odvodů ve lhůtě stanovené k tomuto vrácení. 

V případě, že konečný příjemce nevrátí neoprávněně použité prostředky ve lhůtě stanovené  MA, budou zahájeny další kroky k vymožení prostředků (např. zahájení soudního řízení) nebo bude dlužná částka odečtena od dalších žádostí o platbu. 

Jedná-li se o nesrovnalost, která je porušením rozpočtové kázně, případ je předán k šetření finančnímu úřadu, který vyměří odvod za porušení rozpočtové kázně a přísluší mu další kroky k vymáhání prostředků podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 

Konečnému příjemci bude odesláno oznámení o zjištěné nesrovnalosti, která je porušením rozpočtové kázně, v tomto oznámení bude uvedena výše dlužné částky, termín splatnosti a subjekt bude vyzván k vrácení neoprávněně použitých prostředků na účet místně příslušného finančního úřadu. Konečný příjemce poté informuje MA o vrácení neoprávněně použitých prostředků finančnímu úřadu.

Není-li dlužná částka zaslána na účet příslušného finančního úřadu ve stanoveném termínu, podá MA podnět na vymožení dlužné částky místně příslušnému finančnímu úřadu. Finanční úřad vymáhá dlužnou částku v souladu se zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

7. Kontakty 

Řídící orgán, zodpovědný za program Iniciativy Společenství INTERREG III A Česká republika – Polsko je:

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

Česká republika

Odbor programů Evropské unie

RNDr. Jiří Horáček

E-mail: horjir@mmr.cz
---------------------------------------------

RNDr. Petr Uzel 

Tel: +420/222486-1210

E-mail: uzepet@mmr.cz
Mgr. Monika Soboczyńska

Tel: +420/222486-1717

E-mail: sobmon@mmr.cz
Fax.:+420/222486-1415

Národní orgán zodpovědný za program Iniciativy Společenství INTERREG III A Česká republika – Polsko je:

Ministerstvo hospodářství a práce 

Odbor Iniciativy INTERRREG

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Varšava 

Polská republika

Platebním orgánem je dle čl. 9 písm. o) nařízení (ES) č. 1260/1999 :

Ministerstvo financí 

Odbor národního fondu 

Letenská 1

118 10  Praha 1

Česká republika

Ing. Kateřina Mrázková

Tel: +420/2/57 04-2714

Fax: +420/2/5704-2487 

E-mail: Katerina.Mrazkova@mfcr.cz
Platební jednotkou v rámci Iniciativy INTERREG III A Česká republika- Polsko je:

Ministerstvo pro místní rozvoj

Odbor finančního řízení a platební jednotky strukturálních fondů

Staroměstské nám.6

110 15 Praha 1

Ing. Miroslav Kohout

Tel.: +420/2/22486-1661

Fax.:+420/2/22486-1430

E-mail: miroslav.kohout@mmr.cz
Adresy Sekretariátů Regionálních rad:

Liberecký kraj

Odbor rozvoje kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2
Ing. Martina Hozáková

Tel.:+420 485 226 474

Fax: +420 485 226 444

E-mail:martina.hozakova@kraj-lbc.cz

Královéhradecký kraj

Odbor SRR NUTS II Severovýchod

Wonkova 1142

500 02 Hradec Králové

Ing. Helena Kubíčková

Tel.:+420 495 817 317

Fax: +420 495 817 380

E-mail: hkubickova@kr-kralovehradecky.cz

Pardubický kraj
Odbor strategického rozvoje kraje 

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice
Ing. Michaela Hrdličková

Tel.: +420 466 026 324

Fax: +420 466 026 391

E-mail: michaela.hrdličkova@pardubickykraj.cz  

Olomoucký kraj

Odbor strategického rozvoje kraje

Jeremenkova 40a

779 11 Olomouc

Ing. David Rébl

Tel.:+420 585 508 655

Fax:+420 585 508 335

E-mail: d.rebl@kr-olomoucky.cz
Moravskoslezský kraj

Sekretariát regionální rady 

28. října 117

702 18 Ostrava 

Mgr. Jiří Svobodník 

Tel: +420 595 622 933

Fax: +420 595 622 285

e-mail: jiri.svobodnik@kr-moravskoslezsky.cz
Centrum pro regionální rozvoj ČR

Vinohradská 46,120 00 Praha 2

tel.: +420 221 580 201-2

fax:  +420 221 580 284

crr@crr.cz
CRR – pobočka Střední Morava 


Jeremenkova 40b, 772 00 Olomouc

Tel.: +420 587 337 704

Fax: + 420 587 337 702

strednimorava@crr.cz
CRR – pobočka Moravskoslezsko

28. října 165, 709 00 Ostrava

Tel.: +420 597 081 424

Fax: +420 597 081 425

moravskoslezsko@crr.cz
CRR – pobočka Severovýchod

U Koruny 73, 500 02 Hradec Králové

Tel.: +420 495 580 411

Fax: +420 495 580 413
severovychod@crr.cz
Správci/Administrátoři Fondu Mikroprojektů

Euroregion Nisa (správce i administrátor)

Ing. Iva Hübnerová

i.huebnerova@arr-nisa.cz
Euroregion Glacensis (správce)

Jiří Čepelka

cepelka@muuo.cz 

RDA Glacensis (administrátor)

Helmut Dohnalem

info@euro-glacensis.cz

Euroregion Praděd (správce i administrátor)

Ing. Zdeněk Jarmar

zdenek.jarmar@vrbnopp.cz
sekretariat@europreded.cz

Euroregion Silesia (správce i administrátor)

Ing. Jana Galuszková-Novotná

jana.galuszkova@opava-city.cz

Euroregion Těšínské Slezsko (správce)

Václav Holeček

holecek@petrvald-město.cz 

HRAT,s.r.o. (administrátor)

Ing.David Sventek

euregio.tesinskeslezsko@inforeg.cz

Euroregion Beskydy/Třanovice služby, o.p.s. (správce/administrátor)
Ing.arch.Petra Schnirchová

schnirchova.petra@frydekmistek.cz
Adresa Společneho technickeho sekretariátu:

Centrum po regionální rozvoj ČR

Společný technický sekretariát 

Jeremenková 40B, 779 00 Olomouc

Ing. Ludmila Navrátilová

Email: navratilova@crr.cz
Tel. 587337710 
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	51
	9.11.04
	

	44
	Kap. 5.1.1. – Podstatná změna – dodatek ke smlouvě o financování (se schválením SC) – přepracováno celé
	52
	9.11.04
	

	45
	Kap. 5.1.2 – Výpověď smlouvy o financování ze strany konečného příjemce – doplněna výpovědní lhůta.
	52
	9.11.04
	

	46
	Kap. 4.3.1. – přepracován bod 2 příloh
	40
	10.11.04
	

	47
	Kap. 4.2.7 – doba realizace projektu – upraven termín pro předložená závěrečné žádosti o platbu z 31.7.2008 na 31.12.2008.
	26
	10.11.04
	

	48
	Kap. 4.2.12 – Vliv projektu na ŽP – upravena – vyňatá opatření, apod.
	27-28
	11.11.04
	

	49
	Kap. 4.6 Výběr projektů- změna: SC má možnost projekt nedoporučit – o nedoporučení rozhodně SC na základě podkladů JTS a regionu.
	52
	12.11.04
	

	50
	Příloha č. 1- žádost: Změněno: v částí B5 (částka v Kč), C4 (termín dd,mm, rr) 

Doplněno: C4 u etap projektu (způsobile odhadovány náklady), D2 (název programu a název projektu v partnerské zemi), (celkový rozpočet v Kč)
	Přílohy
	12.11.04
	

	51
	Kap. 4.3 – kapitola přepracována.
	37
	12.11.04
	

	52
	Přidána příloha č.6- Smlouva o financování
	Přílohy 
	12.11.04
	

	53
	Kap. 5.1.2 – Výpověď smlouvy o financování ze strany konečného příjemce – doplněna výpovědní lhůta.
	57
	12.11.04
	

	54
	Kap. 4.2.13 – kapitola přepracována.
	33
	12.11.04
	

	55
	Kap. 5.2.4. – upraven výklad způsobilosti DPH
	59
	12.11.04
	

	56
	Vymezení pojmů – upravena etapizace plateb
	8
	12.11.04
	

	57
	Kap. 6.1.1. – upřesněna etapizace plateb
	62
	12.11.04
	

	58
	Kap.4.4.1 – doplněn 2. odstavec
	46
	12.11.04
	

	59
	Kap. 4.5.4 - kapitola přepracována.
	51
	12.11.04
	

	60
	Kap. 2– Seznam zkratek- zrušena JIP, nahrazeno OK –odbor kontroly na MMR 
	6
	29.11.04
	Soboczynska

	61
	Kap. 2 - Vymezení pojmů- upraven pojem konečný uživatel- zrušen pojem kontrola předběžná (ex-ante)
	8
	29.11.04
	Soboczynska

	62
	Kap.3.3 – doplněny další základní dokumenty
	13
	29.11.04
	Soboczynska

	63
	Kap.4.2.1 – upraven třetí odstavec- změněn odkaz
	19
	29.11.04
	Soboczynska

	64
	Kap.4.2.1  Typy způsobilých výdajů- 11. odrážka- výdaje na publicitu– doplněno: výdaje na publicitu projektu, doplnění textu k publicitě
	20
	29.11.04
	Soboczynska

	65
	Kap.4.2.4 – Vhodní žadatelé – doplněna pozn. 4 u škol, školských a předškolských zařízeních
	23
	29.11.04
	Soboczynska

	66
	Kap.4.2.5 – Veřejný účel projektu- upřesněn poslední odstavec
	25
	29.11.04
	Soboczynska

	67
	Kap.4.2.13 – upraven nadpis posledního oddílu- místo zajištění prostředků na předfinancování projektu- nahrazeno: zajištění prostředků na financování projektu
	29
	29.11.04
	Soboczynska

	68
	Kap.5.1 – Smlouva o financování- vložena věta za první odstavec- možnost posunutí termínu podpisu smlouvy v případě, že je na SC projekt schválen s výhradou
	49
	29.11.04
	Soboczynska

	69
	Kap.5.2.5 – Audit a kontroly- oddíl kontrola vzorku akcí a projektů- 2.úroveň kontroly- nahrazena JIP Odborem kontroly MMR (OK)
	54
	29.11.04
	Soboczynska

	70
	Příloha č.6 –Smlouva o financování- aktualizována.
	Přílohy
	29.11.04
	Soboczynska

	71
	Kap. 4.3.1. vložen 2 odstavec: V případě, že je nutné, aby žadatel doložil JTS další informace nezbytné pro hodnocení projektu (např. popisu projektu apod.), je žadatel povinen tyto informace vztahující se k projektu JTS bezodkladně poskytnout a to v termínu stanoveném JTS, jinak nebude možné projekt dále posuzovat.
	39
	29.11.04
	Soboczynska

	72
	Kap. 4.2.1 – ve třetím odstavci změněna Metodická příručka -  způsobilé výdaje na metodická příručka Způsobilé výdaje
	19
	12.12.2004
	Buršík

	73
	Kap. 4.2.13 – zajištění prostředků na předfinancování projektu – (max. 5 %) bylo doplněno o celkových způsobilých výdajů
	33
	12.12.2004
	Buršík

	74
	Kap. 4.3.1. – upraven bod 3 příloh
	43
	12.12.2004
	Buršík

	75
	Kap. 5.1.2 – doplněn způsob informování žadatele o odstoupení od smlouvy a doplněn odstavec o důsledcích předčasného ukončení projektu pro žadatele.
	56
	12.12.2004
	Buršík

	76
	Kap. 4.3.1 – bod 19 – doplněna povinnost předložit před podpisem smlouvy dokumentaci ke stavebnímu řízení.
	45
	12.12.2004
	Buršík

	77
	Kap. 4.2.13 – Financování z ERDF – do závorky doplněno, že kurz pro přepočet Kč na EUR je možné najít na www.strukturalni-fondy.cz.
	31
	12.12.2004
	Buršík

	78
	Kap. 5.1.1. – jako nepodstatné změny projektu byly doplněny také změna statutárního zástupce a změna bankovního účtu, uvedeny příklady podstatných změn bez schválení SC, jako podstatná změna se schválením SC bylo odstraněno prodloužení doby realizace projektu
	51 - 52
	12.12.2004
	Buršík

	79
	Kap. 4.2.10 – doplněno, že v případě provádění stavebních prací na ohlášení je nutné doložit existenci vlastnického nebo jiného práva k nemovitosti. V prvním odstavci S-RR nahrazeno za JTS.
	26
	12.12.2004
	Buršík

	80
	Kap. 4.3.1 – vložen bod 10, všechny ostatní body přečíslovány
	42
	12.12.2004
	Buršík

	81
	Kap. 4.5.1 – upraven text předposledního odstavce
	47
	12.12.2004
	Buršík

	82
	Kap. 4.4.3 – upraven text ve 4. odstavci týkající se uložení a vytištění žádosti.
	44
	12.12.2004
	Buršík

	83
	Kap. 5.2.1 – upraven text 1. odstavce – upřesněno, kdy je nutné postupovat dle zákona o veřejných zakázkách
	53
	12.12.2004
	Buršík

	84
	Kap. 5.2.2. – závěrečná zpráva o realizaci projektu – za druhou odrážku vložena nová: podrobný popis realizace projektu v období od předložení poslední zprávy
	55
	12.12.2004
	Buršík

	85
	Přílohy – přidány příloha č. 17 – Definice a výpočet ukazatele dluhové služby 
	Přílohy PPŽ
	12.12.2004
	Buršík

	86
	Kap. 4.3.1 – bod 2 – doklad o dluhové službě – v závorce odkaz na stránky ministerstva financí nahrazen odkazem na přílohu č. 17)
	40
	12.12.2004
	Buršík

	87
	Kap. 5.2.2 – byla doplněna závorka: (do 30 dní od ukončení realizace projektu) a poznámka pod čarou č. 26
	55
	12.12.2004
	Buršík

	88
	Kap. 4.3.1 – bod 9 – u územního rozhodnutí doplněno, v jakém rozsahu se má předkládat projektová dokumentace
	42
	12.12.2004
	Buršík

	89
	Přílohy – doplněna příloha č. 18 – ukazatele výstupu a výsledků
	Přílohy PPŽ
	12.12.2004
	Buršík

	90. 
	Kap. 4.3. – doplněny poznámky pod čarou č. 11 a 12
	36
	12.12.2004
	Buršík

	91
	Kap. 4.3.1. – přílohy vyžadované pro všechny projekty – v bodě 3 odstraněn odstavec „Pokud má žadatel…“
	40
	14.12.04
	Rudolfová

	92
	Vymezení zkratek – přidána poznámka pod čarou, OPEU na OPS
	7
	14.12.04
	Krejčíková

	93
	Kap. 4.2.1 – způsobilé výdaje – doplněno cestovné, znalecký posudek, konečný termín časové způsobilosti, zpřesněny honoráře
	20
	14.12.04
	Kučera

	94
	Kap. 4.2.13 – Financování – upřesněny soukromé zdroje a zdroje partnera, doklady pro financování z rozpočtu obce nebo kraje, formuláře ISPROFIN
	34
	14.12.04
	Kučera

	95
	Kap. 4.2.2 – doplněny poplatky za školení
	24
	14.12.04
	Kučera

	96
	Přidán odstavec – Platnost revizí Příručky, 4.4.1
	45
	15.12.04
	Krejčíková

	97
	Kap. 4.2.9 Investice do infrastruktury – vložena pozn. pod čarou – definice investičního projektu
	29
	15.12.04
	Soboczynska

	98
	Kap. 4.2.9 Investice do infrastruktury – ve větě „ V případě investice...“doplněno „z ERDF“
	29
	15.12.04
	Soboczynska

	99
	Kap.4.3.1 – Přílohy které jsou vyžadovány pro všechny subjekty- přidána odrážka školy + rozdělena odrážka organizace zřízené/založené do dvou
	42
	15.12.04
	Soboczynska

	100
	Kap. 4.3.1. Povinné přílohy – odrážka 12 – v textu doplněno slovo celkové, odrážka 11- vložena pozn. pod čarou – definice investičního projektu
	44
	15.12.04
	Soboczynska

	101
	Kap. 4.3.1. Povinné přílohy – odrážka 14 – doplněna čísla formulářů ISPROFIN
	44
	15.12.04
	Soboczynska

	102
	Kap. 4.3.1. Povinné přílohy – změněn poslední odstavec týkající se doby, do které musí být předloženy dokumenty před přípravou smlouvy
	45
	15.12.04
	Soboczynska

	103
	Kap. 4.4.3 Příprava žádosti – třikrát vloženo “a finálně uložené“
	47
	15.12.04
	Soboczynska

	104
	Kap. 4.4.4 Předkládání žádosti – v šestém odstavci odstraněno „případně“ (razítkem) a „identifikační kód z ELZA“ a vloženo „adresa žadatele“
	48
	15.12.04
	Soboczynska

	105
	Kap. 4.5.1 Kontrola formálních náležitostí – v druhem odstavci přidána věta „Pokud se osoba…“
	49
	15.12.04
	Soboczynska

	106
	Kap. 4.6 Výběr projektů –  1 odstavec změněno „výbor schvaluje“ na „doporučuje projekty k financování“
	50
	15.12.04
	Soboczynska

	107
	Kap. 4.7 Písemné oznámení .. – doplněna věta „V oznámení úspěšným..“
	52
	15.12.04
	Soboczynska

	108
	Kap. 5.1 Smlouva o financování – doplněny údaje týkající se termínů pro přípravu a podpis smlouvy.
	54
	15.12.04
	Soboczynska

	109
	Kap. 6.1.3 Žádost o platbu – vložena pozn. pod čarou
	63
	15.12.04
	Soboczynska

	110
	Příloha č. 3 Čestné prohlášení – vyškrtnuta možnost „Realizace projektu bude financována z… (Tuto skutečnost není možné doložit žádným dokladem prokazujícím existenci těchto zdrojů.“
	Přílohy PPŽ
	15.12.04
	Soboczynska

	111
	Příloha č. 4 Čestné prohlášení – změněno „veřejného účelu“ na „veřejných účelů“
	Přílohy PPŽ
	15.12.04
	Soboczynska

	112
	Příloha č. 12 Check list – Kontrola přijatelnosti, odrážka 7 – přidána závorka (viz…), odrážka 12. – přidána definice spolufinancování
	Přílohy PPŽ
	15.12.04
	Soboczynska

	113
	Kap.4.5.1 – Kontrola formálních náležitostí a registrace projektu- upraven odstavec 4
	49
	15.12.04
	Soboczynska

	114
	Kap.4.5.2 – upravena
	50
	15.12.04
	Soboczynska

	115
	Kap. 4.2.12 Doplněná informace, že dopisy MŽP jsou uvedeny na www.strukturální-fondy.cz
	29
	15.12.04
	Soboczynska

	116
	Zrušena příloha MŽP-pokyn č.3/2004 – nahrazeno výpočtem dluhové služby – Příloha č.9
	Přílohy PPŽ
	15.12.04
	Soboczynska

	117
	Kap.6.3 –Finanční nesrovnalosti- vložen odstavec na konec- Typy nesrovnalostí
	66
	15.12.04
	Křapová

	118
	Upravena příloha č.6 – čestné prohlášení
	Přílohy PPŽ
	15.12.04
	Soboczynska

	119
	Kap. 1 – Úvod – doplněn první odstavec
	5
	15.12.04
	Buršík

	120
	Kap. 1 – Úvod – vložen 3. odstavec
	5
	15.12.04
	Buršík

	121
	Vložená příloha č.17- Souhlas s provedením změny
	Přílohy PPŽ
	15.12.04
	Soboczynska

	122
	Kap.5.2.2 -Závěrečná zpráva o realizaci projektu, doplněna 3.odrážka: podrobný popis realizace projektu za poslední monitorovací období,
	58
	15.12.04
	Soboczynska

	123
	Kap. 4.4.4. Předkládání žádostí o podporu - „bude projednána na dalším zasedání“ změněno na „JTS nemůže garantovat její projednání na nejbližším zasedání SC“ -3 odstavec
	48
	15.12.04
	Soboczynska

	124
	Příloha č.5 - Čestné prohlášení o příspěvku z jiného programu-upravena
	Přílohy PPŽ
	15.12.04
	Soboczynska

	125
	Kap. 4.2.4 – Partneři projektu, doplněno: (resp. podpis statutárního zástupce)
	25
	15.12.04
	Soboczynska

	126
	Kap. 4.2.1. – odrážka-výdaje na publicitu projektu přidáno: POZOR: Pokud bude projektu udělena podpora, musí příjemce podpory zajistit dostatečnou publicitu projektu dle přílohy č. 15. Náklady na publicitu jsou způsobilé k financování, ale musí být zahrnuty v rozpočtu projektu. Doporučujeme konzultovat s příslušným S-RR již při přípravě žádosti jaké povinnosti budete muset splnit, pokud Vám bude podpora udělena a nezapomeňte v rámci rozpočtu projektu s těmito náklady počítat.
	21
	15.12.04
	Soboczynska

	127
	Kap. 4.3.1. Povinné přílohy – bod 2, odrážka 2 – doplněna závorka (v případě, že subjekt existuje kratší dobu tak předloží tyto doklady za všechny doposud uzavřené účetní roky)
	43
	15.12.04
	Soboczynska

	128
	Kap 4.2.3 –doplněno u odkazu na číselník organizace číslo přílohy 
	25
	15.12.04
	Soboczynska

	129
	Vložena kap. 4.4.5 Změny údaju o projektech po registraci projektu
	48
	15.12.04
	Soboczynska

	130
	Kap. 5.1.1 Nepodstatné změny přepracována 
	55
	15.12.04
	Soboczynska

	131
	V celé příručce opraveny čísla odkazů 
	Celá PPŽ
	15.12.04
	Soboczynska

	132
	Kap. 5.2.2  z  1.odrážky odstraněno slovo projekt
	57
	15.12.04
	Soboczynska

	133
	Příloha č.1 –Žádost: C-4 - Způsobile odhadované náklady - nahrazeno 3x- Odhadované způsobile výdaje, E-1- pojem: právní statut nahrazeno: forma,

E-2.1- opraveno komentář: * Pokud projekt  nemá žádného českého partnera, označte volné pole v rámečku „Nehodí se“ křížkem.,

F 1.1 – slovo: personální zastoupeno: osobní
	Přílohy PPŽ
	15.12.04
	Soboczynska

	134
	Příloha č.2 -doplněno vytečkování: Česká republika - Polsko
	Přílohy PPŽ
	15.12.04
	Soboczynska

	135
	Příloha č. 12- Kontrola formálních náležitostí, opravená odrážka 4 a 11.
	Přílohy PPŽ
	15.12.04
	Soboczynska

	136
	Kap. 4.8 Implementační struktury-upřesnění funkce JTS a regionálních expertů
	53
	15.12.04
	Soboczynska

	137
	Kap. 5.2.2 Průběžné zprávy..- vložen odstavec „Uvedený harmonogram..“
	58
	15.12.04
	Soboczynska

	138
	Kapitola 4.1.12. ŽP celý text změněn + tabulka
	28-32
	15.12.04
	Uzel

	139
	Přidána zkratka OPS- Odbor regionální přeshraniční spolupráce
	7
	15.12.04
	Soboczynska

	140
	Přidána příloha č .18 - Žádost o proplacení výdajů projektu
	Přílohy PPŽ
	15.12.04
	Soboczynska

	141
	Přidána příloha č .19 - Definice a výpočet ukazatele dluhové služby
	Přílohy PPŽ
	15.12.04
	Soboczynska

	142
	Přidána příloha č .20 - Podrobný rozpočet projektu
	Přílohy PPŽ
	15.12.04
	Soboczynska

	143
	Opravené čísla odkazů na přílohy Příručky 
	Celá PPŽ
	25.01.05
	Soboczynska

	144
	Kap. 4.4.5, poslední odstavec, konec věty, doplněno: „ve spolupráci s regionálními experty“


	48
	25.01.05
	Soboczynska

	145
	Kap.4.2.13-Financování- konkretizována  adresa, kde je uveden kurz Kč/EUR pro program
	33
	25.01.05
	Soboczynska

	146
	Kap. 4.1-Popis priorit a opatření –cíle a možné aktivity- upřesnění formulace s Programovým dodatkem
	20-24
	25.01.05
	Soboczynska

	 Vydaní 4

	147
	Kap. 4.2.3 – Vhodní žadatelé/Koneční příjemci – organizace zřizované a založené státem…minimálně z 80% vlastněny státem, kraji či obcemi
	26
	16.03.05
	Soboczynska

	148
	Kap. 4.2.3 – vhodní žadatelé – občanská sdružení – upřesněno, že dle zákona č. 89/1990 
	26
	16.03.05
	Soboczynska

	149
	Kap. 4.3 Postup pro vyplňování formuláře žádosti o podporu- odstraněn – odkaz na Příručku pro vyplňování elektronické žádostí ELZA
	40
	16.03.05
	Soboczynska

	150
	Kap. 4.3.1 – Přílohy, které jsou vyžadovány pouze pro některé projekty – bod 14 – přidáno….formulář ISPROFIN RA 80-82 v písemné i elektronické podobě -přiložit jako elektronickou přílohu k žádosti v IS ELZA, pokyn pro vyplňování formulářů ISPROFIN je přílohou č. 21 Příručky.  
	43
	16.03.05
	Soboczynska

	151
	Vymezení pojmů – Sekretariát Regionální rady (S-RR) - …má většinou sídlo…přidáno slovo „většinou“
	11
	16.03.05
	Soboczynska

	152
	Kap. 3.5 – Finanční rámec programu – doplněn odkaz na tabulku Rozdělení finančních prostředků podle priorit a opatření (kap. 4.2.15)
	14
	16.03.05
	Soboczynska

	153
	Kap. 4.2.13. – Financování – podpora z krajských a obecních rozpočtů – upraven text
	35
	16.03.05
	Soboczynska

	154
	Kap. 4.2.12 – Vliv projektu na ŽP – EIA – projekty předkládané v rámci ostatních opatření a podopatření – úprava možnosti kombinace dokumentů k EIA a Natura
	32
	16.03.05
	Soboczynska

	155
	Kap. 4.2.12 – Vliv projektu na ŽP – posun odstavce SEA
	33
	16.03.05
	Soboczynska

	156
	Příloha Příručky č.4 – přidána věta: „Dále prohlašuji, že projekt je v souladu s legislativou ČR a ES
	Přílohy PPŽ
	16.03.05
	Soboczynska

	157
	Příloha Příručky č.5 – Čestné prohlášení k žádosti o podporu: … Evropské Společenství, EU….vymazáno „EU“ doplněno: státního fondů  
	Přílohy PPŽ
	16.03.05
	Soboczynska

	158
	Příloha č. 7 – Vhodní žadatelé/Koneční příjemci – organizace zřizované a založené státem…minimálně z 80% vlastněny státem, kraji či obcemi
	Přílohy PPŽ
	16.03.05
	Soboczynska

	159
	Kap. 4.2.1. – Nezpůsobilé výdaje – přidány Výdaje na audit
	25
	16.03.05
	Soboczynska

	160
	Kap. 4.2.10 Stavební projekty a Kap. 4.3.1 – Přílohy, které jsou vyžadovány pouze pro některé projekty – bod 10- „stavební projekty, u kterých jsou stavební práce prováděny na základě ohlášení“ doplněno „… nebo nepodléhají územnímu rozhodnutí a v okamžiku podání žádosti nemají pravomocné stavební povolení“ 
	43
	16.03.05
	Soboczynska

	161
	Změny v příloze č. 1-Formulář žádosti: bod B5 Resumé projektu- kolonka rozpočet-„ostatní (např. EIB)“závorka odstraněna; bod C6-Soulad projektu s národní/regionální strategií – slovo „národní“ odstraněno; bod F2 – z nadpisu vyškrtnuto „v celkovém rozpočtu“ a doplněno „celkových způsobilých výdajů (po odčtení příjmů)“ 
	Přílohy PPŽ
	16.03.05
	Soboczynska

	162
	Příloha č. 2, 3, 4,5,16- změna v údajích žadatele: místo rodného čísla uveden datum narození
	Přílohy PPŽ
	16.03.05
	Soboczynska

	163
	Přidána příloha č. 20- Seznam ukazatelů 
	Přílohy PPŽ
	30.03.05
	Soboczynska

	164
	Přidána příloha č. 21-Pomůcka pro vyplňování formulářů ISPROFIN
	Přílohy PPŽ
	30.03.05
	Soboczynska

	165
	Doplnění finanční tabulky s rozdělením prostředků na opatření.
	39
	30.03.05
	Soboczynska

	166
	Kap. 4.2.3 Vhodní žadatele -  doplněno: Pro účast v programu ČR-Polsko je rozhodující místo realizace projektu, nikoli sídlo žadatele. Žadatel tak může mít teoreticky sídlo v celé ČR, ale projekt musí být vždy realizován ve vymezeném území.
	26
	30.03.05
	Soboczynska

	167
	Kap. 4.2.4- Partneři projektu – upřesněny podmínky pro polských partnerů projektu. 
	27
	30.03.05
	Soboczynska

	168
	Kap. 4.3.1- Přílohy, které jsou vyžadovány pro všechny projekty, bod 3- doplněno: „Rozhodnutí musí obsahovat název projektu a vyčleněnou částku“.


	48
	30.03.05
	Soboczynska

	169
	Kap. 4.3.1- Přílohy, které jsou vyžadovány pouze pro některé projekty, upřesněn bod 9-stavební projekty- 2. odrážka -doplněno: dokumentace v rozsahu stanoveném v § 10 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 132/1998 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, přidáno 3.odrážku. 
	43
	30.03.05
	Soboczynska

	170
	Aktualizována příloha č. 8- Metodická příručka- způsobile výdaje.  
	Přílohy PPŽ
	30.03.05
	Soboczynska

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





ŘÍDÍCÍ ORGÁN (MA)





13 - podpis smlouvy o financování





ŽADATEL





1 - příprava žádosti


16 - podpis smlouvy





ŘÍDÍCÍ VÝBOR (SC)





8 - výběr projektů





SEKRETARIÁT REGIONÁLNÍ RADY





5 - hodnocení finanční a věcné kvality, regionálních aspektů a udržitelnosti 


6 – spolupráce při zpracování projektového listu spolu s JTS








CRR ČR





12 - příprava smluv a odeslání k podpisu MA


14 - vyzvání žadatele k podpisu smlouvy


17 - podpora žadatele při realizaci projektu (asistence při výběru subdodavatele apod.)


19- kontrola realizace projektu





1 - konzultace, poskytování  informací





2 - předložení žádosti





10 - informace o schválení  nebo neschválení projektů





9 - výsledky rozhodování SC o projektech





11 - informace o výsledcích SC








19 - kontrola





JTS


3 - příjem a registrace žádostí


4 -kontrola formálních náležitostí, kontrola přijatelnosti, společně s regionálními experty hodnocení INTERREG specifických kritérií)


6 - zpracování projektového listu spolu se S-RR





7 - projektový list





15 - smlouva





18 - předkládání


monitorovacích zpráv, 


žádostí o změnu smlouvy apod.





smlouva





ŘÍDÍCÍ orgán (mA)





6 - schválení žádosti o platbu


7 - na základě schválené žádosti vyhotoví Příkaz k proplacení způsobilých výdajů








8 – předání Příkazu PU





5 – předání žádosti o platbu spolu s ostatními požadovanými doklady





platební jednotka (pu)





9 - schválení Příkazu k proplacení způsobilých výdajů








crr ČR





4 - na základě kontroly zpracuje Osvědčení         o provedené práci





3 - kontrola


na místě realizace projektu








10 – převedení platby na účet konečného příjemce nejpozději do 60 dnů od schválení Příkazu PU (9)





2 - podání žádosti o platbu





Konečný příjemce





1 - vypracování žádosti o platbu , každá žádost musí být podložena požadovanými doklady (faktury, výpisy z účtu)














� Zasedání SC se budou konat zpravidla čtyřikrát ročně. 


� Název OPEU na MMR byl v listopadu 2004 změněn na OPS – Odbor regionální přeshraniční spolupráce


� Závazná alokace je uvedena v EUR, částka v Kč je pouze orientační (při kurzu 1 EUR = 31 Kč).


� Výdaje vynaložené před 1. květnem 2004 nejsou za žádných okolností způsobilé k financování ze SF.


� Žadatel je odpovědný za to, aby ověřil, že budova za posledních 10 let neobdržela podporu ze státního rozpočtu nebo strukturálních fondů, a musí spolu s žádostí o platbu (se kterou předkládá fakturu za koupi budovy) předložit pobočce CRR ČR i čestné prohlášení, že budova za posledních 10 let neobdržela podporu ze státního rozpočtu nebo strukturálních fondů (viz kap. 6.1.3 Žádost o platbu).





� Žadatel je odpovědný za to, aby ověřil, že zařízení za posledních 7 let neobdrželo podporu ze státního rozpočtu nebo strukturálních fondů, a musí spolu s žádostí o platbu (se kterou předkládá fakturu za koupi zařízení) předložit CRR i čestné prohlášení, že zařízení za  posledních 7 let neobdrželo podporu ze státního rozpočtu nebo strukturálních fondů (viz kap. 6.1.3 Žádost o platbu).





� Výdaje vynaložené před 1. květnem 2004 nejsou za žádných okolností způsobilé k financování ze SF.


� Tento výčet se netýká priority Technická pomoc, která  je určena pro orgány zapojené do přípravy                      a implementace programu a netýká se konečných příjemců v regionech.


� Jedná se o školy, školská a předškolská zařízení, která nejsou zřízena ani státem, ani krajem či obcí. Tyto subjekty mohou předkládat své projekty jen v rámci opatření  2.2 -Podpora iniciativ místních komunit (Fond mikroprojektů).


� Datum zahájení projektu není žádným způsobem omezeno. Pokud žadatel zahájí projekt (začne s přípravou projektu) před 1.5.2004, budou výdaje vzniklé před tímto datem nezpůsobilé k financování (viz. kap. � REF _Ref77236519 \r \h ��4.2.1� Způsobilé výdaje - Časová způsobilost výdajů).


� Projekt je považován za investiční pokud investiční výdaje překročí 50 % způsobilých výdajů projektu.


� Čistý výnos z investice je kalkulován jako podíl odúročených výnosů k odúročeným výdajům investice, které jsou sledovány v časovém horizontu doby životnosti investice (viz odpisová doba, zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu).


� Tyto doklady musí předložit žadatel – kraj, který spolufinancuje projekt z vlastních zdrojů (rozpočtu kraje) nebo žadatel – obec, která spolufinancuje projekt z vlastních zdrojů (rozpočtu obce) nebo žadatel (např. NNO), který obdržel na svůj projekt příspěvek z rozpočtu kraje či obce.


� V případě, že žadatel žádá o příspěvek ze státního rozpočtu (max. 5 %), musí tedy doložit, že má dostatek zdrojů na financování min. 20 % spolufinancování + max. 75 % předfinancování příspěvku z ERDF + max. 5 % financování  v případě, že neobdrží dotaci ze státního rozpočtu.


� Tímto čestným prohlášením žadatel prohlašuje, že do doby, kdy podává žádost o podporu z programu Iniciativy INTERREG, mu nebyl přidělen žádný finanční příspěvek z jiného programu financovaného ze státního rozpočtu, státního fondu nebo jiného programu financovaného ze zdrojů Evropských společenství, tj. nepodepsal smlouvu. S tímto prohlášením není v rozporu, pokud žadatel podal (ale dosud mu nebyla přidělena) nebo se chystá podat žádost o takovýto příspěvek. V případě, že je žadateli v době po podání žádosti o podporu z programu Iniciativy INTERREG přidělen příspěvek z jiného programu a žadatel tento příspěvek přijme, nesmí již přijmout podporu z Iniciativy INTERREG. 


Ve smlouvě o financování se žadatel zavazuje, že kromě podpory poskytnuté z Iniciativy INTERREG IIIA         a příspěvku ze státního rozpočtu (max. 5 %) projekt nebude financován z jiných zdrojů EU a státního rozpočtu.


� Projekt je považován za investiční, pokud investiční výdaje překročí 50 % způsobilých výdajů projektu.


� Tyto formuláře jsou ke stažení na http://www.mfcr.cz/isprofin.php.


� Webové stránky programu INTERREG IIIA Česká republika – Polsko budou vytvořeny až v průběhu programovacího období 2004 - 2006. 


� Zasedání SC se budou konat zpravidla čtyřikrát ročně. 


� Pokud projekt nebude konzultován v průběhu jeho přípravy s pracovníky S-RR, bude pro tyto pracovníky obtížné připravit představiteli kraje podklady pro obhajobu projektu na jednání SC.


� Poté co budou vytvořeny vlastní stránky programu spravované JTS, budou často kladené otázky zveřejňovány na těchto stránkách (viz kap. � REF _Ref77234692 \r \h � \* MERGEFORMAT �4.4.1�  Zahájení programu a oznámení k předkládání projektů).


� Důvodem pro dva exempláře elektronického média je snížení rizika nemožnosti načtení dat.


� Tato kontrola bude provedena v rámci 2.části kontroly formálních náležitostí.


� Zasedání SC se budou konat zpravidla čtyřikrát ročně. 


� Na pobočce JTS v Hradci Králové nebo Ostravě (pobočky  CRR) proběhne kontrola formálních náležitostí, registrace žádosti a poté bude žádost odeslána  na JTS v Olomouci.


� V případě doručení žádosti na pobočku JTS v Hradci Králové nebo v Ostravě, provádí tuto kontrolu pracovník této pobočky společně s osobou, která žádost doručila.


� Potvrzení obsahuje jméno (název) žadatele, název projektu, datum a čas převzetí a registrační číslo žádosti.


� Potvrzení obsahuje jméno (název) žadatele, název projektu, datum a čas převzetí a registrační číslo žádosti.


� Každá smlouva je připravena v 5 vyhotoveních (1 paré archivuje OPS, 1 odbor finančního řízení a Platební jednotky SF MMR, 2 CRR a 1 konečný příjemce).


� V příloze průběžné zprávy budou přiloženy kopie zpráv ze všech kontrol, které proběhly v průběhu monitorovacího období projektu.


� Konkrétní termín pro předložení závěrečné zprávy o realizaci projektu bude stanoven ve smlouvě o financování.


� V příloze závěrečné zprávy budou přiloženy kopie zpráv ze všech kontrol, které proběhly v průběhu posledního monitorovacího období projektu.


� Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA na programové období 2004 – 2006 bude ukončen 31. prosince 2008.


� V případě nákupu budov či použitých zařízení musí žadatel navíc předložit čestné prohlášení, že budova, resp. zařízení, neobdržela v posledních 10, resp. 7, letech podporu ze státního rozpočtu nebo strukturálních fondů, a doklad, že budova vyhovuje všem zákonným předpisům, nebo doklad, že zařízení splňuje platné normy či standardy.





�





